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Пояснительная записка содержит 120 с,   5  приложений, 7 чертежей 

форматом А1. 

Пояснительная записка состоит из: 

Введения, в котором обозначена актуальность строительства объек-

та для шахты. 

Раздел I, в котором представлены общие сведения о шахте и геоло-

гия местности, располагаемого объекта. 

Раздел II, в котором представлена технология строительства выра-

боток для подготовки и вскрытия пласта С1 шахты «Благодатная» 

Раздел III, в котором представлена охрана труда, анализ опасных и 

вредных факторов при выполнении строительства и эксплуатации обору-

дования, меры безопасности при ведении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации оборудования, меры пожарной безопасности, охрана окру-

жающей среды от вредных последствий строительства проектируемого 

объекта. 

Раздел IV, в котором представлены технико-экономические показа-

тели, расчет продолжительности строительства, экономический эффект и 

итоговые технико-экономические показатели. 
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Объектом рассмотрения является проектирование строительства 

выработок для подготовки и вскрытия пласта С1 шахты «Благодатная», 

что является одной из первостепенных задач в данном угледобывающем 

регионе. 

Определяющим фактором в стабильной работе шахты является раз-

витие очистных работ на данном пласте горизонта 325 м. Отработка дан-

ного горизонта позволит шахте, как структурному подразделению объ-

единения ВСП ШУ «Героев космоса», повысить объёмы добычи угля, что 

повлечет за собой экономический рост региона в целом, т.к. возрастут по-

ступления в бюджеты всех уровней, появятся дополнительные рабочие 

места. 

При проектировании подготавливающих и вскрывающих выработок, 

использованы технологические схемы для проведения этих выработок, 

учтены реальные возможности шахтного фонда горнопроходческого обо-

рудования. 

Тема выбрана на основании анализа плана горных работ на ближай-

ший год. 

Целью дипломного проекта является: проектирование строитель-

ства выработок для вскрытия и подготовки пласта С1 горизонта 325 м, что 

позволит увеличить добычу шахты до 1,5-2 млн. тонн угля в год. 

В основе проекта заложена технологическая схема сооружения объ-

екта в сложных горно-геологических условиях (слабые вмещающие поро-

ды, категорийность шахты, пучение пород почвы и т.д.). Исходя из этого, 

требуется специфический подход к организации и технологии ведения ра-

бот, умение грамотно и эффективно использовать материалы, оборудова-

ние и другие фонды, детально продумывая и обосновывая каждый выбор. 

Проект выполнен при руководстве и консультации сотрудников ка-

федры СГГМ. 
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РАЗДЕЛ І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХТЫ «БЛАГОДАТНАЯ». 
Шахта расположена на территории Павлоградского района Днепро-

петровской области  в 10км от г. Павлограда. Непосредственно на шахтном 

поле расположено с. Вербки, а в 8 км к юго-западу – г. Павлоград с его Ж/Д 

станциями. Через г. Павлоград проходит автострада Киев-Донецк, а также 

железные дороги Днепропетровск – Красноармейск, Москва - Cимферо-

поль, с которыми шахта  связана железнодорожной веткой через ст. Аро-

матная. 

К востоку находится шахта «Павлоградская», к северо-западу нахо-

дятся центральная лесобаза УМТС ОАО «Павлоградуголь»,  ЦОФ «Павло-

градская» и шахта им. Героев Космоса  ОАО «Павлоградуголь». 

Шахта «Благодатная» построена по проекту института «Днепроги-

прошахт»,  заложена в 1965г. и сдана в эксплуатацию в декабре 1971 года. 

С 1971 года по 1994 год шахта «Благодатная» входила в состав производ-

ственного объединения «Павлоградуголь». С апреля 1994г. по 1997г. 

арендное предприятие по добыче угля, с 1997 по  апрель 2000г. – государ-

ственное предприятие, подчиненное непосредственно Минуглепрому 

Украины, с апреля 2000г. - в составе ГХК «Павлоградуголь». В настоящее 

время шахта является филиалом открытого акционерного общества  "Пав-

лоградуголь". C февраля 2004 года объединена с шахтой им. Героев Космо-

са в шахтоуправление. 

В настоящее время шахта является ПСП «ШУ им. Г.Космоса»  ЧАО 

"ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ". 

Производственная мощность шахты на 1.01.2009г. составляет 

1060тыс. тонн,  установленное задание 1200тыс. тонн угля в год. 
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Режим работы шахты непрерывный по 4 смены в сутки, первая – ре-

монтно-подготовительная, продолжительностью по 6 часов, на поверхно-

сти - 8 часов.  Ремонт стационарных установок, связанный с остановкой 

работ по добыче угля, производятся в выходные и праздничные дни. 

Шахтное поле имеет размеры по простиранию 8,0км и по падению 3,0км, и 

разделено на два блока. В настоящее время ведутся горные работы в пер-

вом блоке. Площадь земельного отвода 6,3 га. 

Утвержденными границами шахтного поля являются: 

На западе - железнодорожная магистраль МПС Лозовая-

Синельниково. 

На востоке условная линия, расположенная вкрест простирания пла-

стов на расстоянии 1,2км от стволов, являющейся общей границей с шах-

той «Павлогорадская». 

На севере (по падению) - Богдановский и  Вербский сброс. 

На юге (по восстанию)  Южно - Терновский сброс. 

Участок за Южно-Терновский сбросом, на котором залегает пласт С1 и С4 

является резервным.  

 

1.2. Геологическая характеристика шахтного поля. 

В геоструктурном отношении шахтное поле примыкает к северо-

восточному склону Украинского кристаллического массива и простирается 

вдоль юго-западного борта Днепровско-Донецкой впадины. Площадь шахтного 

поля характеризуется в основном слабо-холмистым, спокойным моноклиналь-

ным залеганием с падением пород в северном и северо-восточном направлени-

ях под углом 3-4º, приуроченную в обширную пойменную долину реки Самара, 

затапливаемую в паводковый период. За время эксплуатации шахты площадь   

долины реки Самара не однократно подрабатывалась.  

Климатическая зона соответствует центральной части Украины. 

Площадь шахтного поля сложена осадочными породами нижнего карбо-
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на, залегающими на эродированной поверхности кристаллических пород до 

кембрия и перекрытых более молодыми лизокайнозойскими отложениями. В 

нижнем карбоне представляющими промышленный интерес, являются отложе-

ния самарской свиты (С13). Свиты С12 и С14 вскрыты единичными скважина-

ми и на площади шахтного поля практически не изучены.Свита С13 (Самарская)  

изучена достаточно полно по данным разведочных скважин. Общая мощность 

свиты 430м. В отложениях свиты содержится до 40 угольных пластов и просло-

ев, из которых только 15 пластов – С1, С3, С3Н, С4Н, С4,1 С42, С5, С51, С6Н, 

С7Н, С7В, С8Н, С8, С9, С10. По данным геологической доразведки в утвер-

жденных границах шахтного поля залегает 6  пластов рабочей мощности С9, 

С8Н, С7,Н С5, С4, С1. Кроме того на резервном участке, расположенном за 

южно-Терновским сбросом залегает рабочие пласты С1 и С4Н. Мощность про-

дуктивной свиты равна около 200м. Основными маркирующими горизонтами 

свиты является: выдержанный, сравнительно маломощный (0,30-1,30 м) из-

вестняк С1, который служит нижней границей свиты, и угольные пласты С1, 

С7Н, С8Н. Верхней границей свиты С13 является сравнительно мощный (0,55-

3,65м) известняк Д1. Литологический состав свиты: песчаники – 24%, алевро-

литы-45%, аргиллиты-26%, известняки –0,5%, угли-4,5%. Породы карбона по-

всеместно перекрыты более молодыми образованиями триасового, юрского, 

палеогенового и четвертичного возрастов. Пласты С9, С8Н, С7,Н   в первом 

блоке отработаны, остались запасы пласты С5, С4, С1. Во втором блоке запасы 

отрабатывались частично по пластам С9, С7,Н с горных выработок первого 

блока,  однако из-за того, что на территории второго блока расположено село 

Вербки запасы не осваиваются. 

При решении вопроса обоюдовыгодного перераспределения запасов 

между шахтами «Благодатная» и «Павлоградская» по пластам С4 и С1 позволит 

шахтам при тех же запасах в количественном  выражении значительно снизить 

затраты  и время на вскрытие и подготовку запасов этих пластов, так как на ба-

лансе шахты «Благодатная» числится 9млн.т в засбросовом участке по пластам 

С4 и С1. Вскрытие этих запасов связано с определенными трудностями такими, 
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как переход Южно-Терновского сброса выработками с большой протяженно-

стью, которые будут иметь завышенный уклон рельсового пути и ступенчато-

стью транспорта.  Поле пласта С4 шахты «Благодатная» в 1 блоке вскрыто. На 

нем успешно работают комплексно механизированные лавы. Запасы пласта С4 

находятся в бремсберговой части шахтного поля и ограничены размывом.   

Поле пласта С4 шахты «Павлоградская» в 1 блоке не вскрыто, однако 

вскрыта засбросовая часть пластов С1 и С4 и нарезаны лавы. Исходя из этого 

целесообразно перераспределить запасы уже вскрытых полей пластов С4 и С1 

шахт «Благодатная» и «Павлоградская», суть которого заключается в том, что 

шахта «Благодатная» передает запасы по пластам С4 и С1 в засбросовой части, 

а шахта «Павлоградская» в свою очередь передает шахте «Благодатная» часть 

поля по пласту С4 в 1 блоке при решении вопроса перераспределения запасов 

между шахтами «Благодатная» и «Павлоградская» по пластам С4 и С1. 

Шахта отнесена к Ш категории по выделению метана и опасна по взрыву 

угольной пыли, не опасна по внезапным выбросам и горным ударам. Угли не 

самовозгорающиеся. Средняя температура шахтного воздуха 17-20градусов. 

Радиация в пределах естественного фона и составляет 18-35 мкр/час. 

 Выделение воды проявляются практически повсеместно в виде капежа 

прерывными и непрерывными струями,  особенно на пл.С5. В настоящее  время 

водоприток в шахте составляет 225 м3/час, в дальнейшем при доработке пласта 

С5 и вскрытии уклонной части пласта С1 водоприток может достигнуть 280-

300м3/час.  

Так непосредственно над пластом С5 залегает мощный (до 52м), в кото-

ром находятся статические запасы воды, песчаник крепостью 4-5,  выделение 

воды в виде повсеместного капежа. В местах где песчаник выходит на пласт С4, 

С1 также наблюдается выделение воды. 

Шахтные воды хлоридно-натриевого состава с минерализацией до 19 г/л 

и общей жесткостью 67-70мг-экв/л. Количество взвешенных 1,2-1,3 г/л. Вода по 

отношению к металлу весьма агрессивна. 
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1.3. Характеристика отрабатываемых пластов. 

Шахтное поле разбито на 2 блока и резервный участок. В пределах 1-го 

блока проектом института «Днепрогипрошахт» предусмотрена отработка 6 

пластов: С9, С8, С7Н, С5, С4Н, С1. Отработка запасов верхней группы пластов 

в блоке №1 закончена: пласта С9 – 1992г., пласта С8 -1991г., пласта С7Н  - 

1998г. 

В настоящее время ведутся работы по пластам С4Н, С5, С1.  

Пласт С5 простого строения, залегает  выше в 40-45м пласта С4 и в 40-

45м ниже отработанного пласта С7. Марка угля ДГ. Удельный вес 1,38 г/см3, 

зольность 11,0%, влажность 13,8-12,3%, сопротивляемость резанию 305 кг/см, 

крепость 2,72, средняя мощность пласта 1,1м крепостью 2,5-3,0, газоносность 

5-10 м3/т. Непосредственно над пластом залегает мощный (до 52м) весьма об-

водненный песчаник крепостью 4-5, выделение воды в виде повсеместного ка-

пежа. Песчаник кварцевый, слоистый особенно на границах с пластом, не-

устойчивый, обрушающийся блоками в призабойное пространство лав  вслед за 

проходом комбайна. В почве аргиллит,  крепостью 0,8-1,0. В западной части 

диагонально пласт размыт и замещении песчаником. Во 2 блоке пласт вновь 

появляется. В настоящее время пласт практически отработан, оставшаяся часть 

пласта находится в западной части уклонного поля.  

Пласт С4  в основном простого строения, залегает  выше в 40-45м пласта 

С1 и в 40-45м ниже  пласта С5. Марка угля ДГ. Удельный вес 1,45 г/см3, золь-

ность 16,4%, влажность 12,1%, сопротивляемость резанию 300 кг/см, крепость 

2,5-3,0, средняя мощность пласта 0,8-0,93 м,  газоносность 4,7-9,7 м3/т. Непо-

средственно над пластом залегает преимущественно аргиллиты мощностью 

0,3м-1,0 м («ложная кровля»), крепостью -1,0-1,2, алевролиты  крепостью 1,5-

1,8 и песчаники мощностью 5-15м крепостью -4,0-5,2,  в основной кровле – 

песчаники мощностью 15-25м той же крепостью. Залегает пласт только в во-
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сточной части бремсбергового поля, в остальной части пласт размыт. Горными 

работами отработана большая часть пласта. 

Пласт С1 залегает  ниже  80-85м пласта С5 и  40-45м пласта С4. Марка 

угля ДГ. Удельный вес 1,44г/см3, зольность 14,4%, влажность 12,3%, сопротив-

ляемость резанию 300кг/см, крепость 2,5-3,0, средняя мощность пласта 0,95м, с 

прослоями аргиллита 0.15-0.22м, крепостью -1,2-1,5,  газоносность 4,7-11,7 

м3/т. Строение пласта относительное простое. Непосредственно над пластом 

залегает преимущественно аргиллиты крепостью - 1,0-1,2 и алевролиты  крепо-

стью 1,5-1,8, а так же «ложная кровля» мощностью 0,1-0,2м, в основной кровле 

– песчаники мощностью 15-25м. 

 

1.4. Вскрытие шахтного поля. 

Вскрытие шахтного поля осуществлено двумя центрально – сдвоенными 

стволами (главным и вспомогательным) и горизонтальными квершлагами. 

Стволы пройдены до конечной глубины до гор.325 м. Главный  ствол 

имеет диаметр 6.0 м, площадь сечения в свету 28,3м2  и закреплен чугунными 

тюбингами в наносных породах (до гор.250 м) и бетонной крепью в коренных 

породах, устье закреплено железобетоном. Главный ствол служит для выдачи 

угля, породы, а также для выхода исходящей струи воздуха и оборудован двух-

скиповым угольным подъемом со скипами НКМ-9,3 грузоподъемностью 9т 

(10,9м3) и односкиповым породным со скипом грузоподъемностью 5,3т (4м3) 

подъемами. По главному стволу проложено лестничное отделение на всю глу-

бину ствола. Ограждение выполнено из металлических сеток. Армировка  ство-

ла жесткого «Ш» образного типа выполнено до гор.250 м до угольной загрузки. 

Расстрелы: центральные из двутавра №27в, упоры из двутавра №20, проводни-

ки из рельс Р43, шаг армировки в тюбинговой части - 4000мм, в бетонной - 

4168мм. В стволе выполнены сопряжения с выработками для запасного выхода 

на гор.140 м, 165 м, 210 м и две загрузки угольная ниже гор.250 м на 8 м и по-

родная ниже гор.210 м на 14 м.  
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Вспомогательный ствол пройден до конечной глубины и имеет диаметр 

6.5 м, площадь сечения в свету 33,2м2 и закреплен чугунными тюбингами в 

наносных породах (до гор.250 м) и бетонной крепью в коренный породах, устье 

закреплено железобетоном. Вспомогательный ствол служит для спуска - подъ-

ема людей, грузов, оборудования, материалов в  т.ч. длинномерных, а также для 

подачи свежего воздуха в шахту и оборудован двумя независимыми грузолюд-

скими подъемами с одноэтажными клетями 1НОВ 400.6.6., рассчитанными на 

одну вагонетку ВГ-3,3. Армировка ствола жесткого типа выполнено на всю 

глубину. Расстрелы: двутавра №27в, проводники из рельс Р43, шаг армировки в 

тюбинговой части -3000 мм, в бетонной-3126 мм. В стволе выполнены сопря-

жения с рабочими горизонтами, там же оборудованы околоствольные дворы 

140м, 165м, 210м, 250м и 325м кругового типа, обеспечивающие ведение гор-

ных работ  на пластах С5, С4 и С1. На гор.140м, 165м горные работы по добыче 

угля остановлены. 

В стволе проложены три става главного водоотлива Ø250мм два с по-

верхности до гор.325м, один до гор.210м, два противопожарных Ø150мм до 

325м и Ø100 мм до гор.210м, один эмульсионный Ø50мм, а также силовые ка-

бели и кабели сигнализации и связи. 

Угольные пласты  вскрыты горизонтальными квершлагами с горизонтов 

140м, 210м, 250м и магистральными штреками, пройденными по пласту. Поля 

угольных пластов С7, С5, С1 разделено на бремсберговую и уклонную части. 

Верхние пласты С9, С8, С7 вскрыты с гор.140м, 165м. Запасы эти пластов  в 

пределах первого блока отработаны, поэтому вскрытие их подробно не освеща-

ется.  

 Пласт С5 в средней его части вскрыт горизонтальными (откаточным и 

конвейерным) квершлагами  гор.210м, откуда  вскрывалась бремсберговая и 

уклонная часть поля пласта С5.  Вскрытие и подготовка  пласта  производилась 

магистральными штреками, пройденными по пласту. Нижняя часть пласт С5 

вскрыта магистральными штреками с гор.250м. 

Пласты С4 и С1 в верхней части бремсбергового поля вскрыты квершла-

гами, пройденными с вскрывающих выработок  пласта С5 со средней его части. 
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Средняя часть пласта С1 (нижняя часть бремсбергового поля) вскрыта с 

гор.325м магистральным откаточным штреком, а нижняя часть пласта С4 

вскрыта горизонтальным откаточным квершлагом пласта С4. Уклонная часть 

пласта С1  вскрыта только на гор.325м выработками околоствольного двора. 

Все вскрывающие выработки закреплены трехзвенной арочной металли-

ческой податливой крепью типа АП и КШПУ. Откаточный и конвейерный 

квершлаги гор.210м, закреплены крепью АП15,5 с шагом установки рам через 

0,5м, откаточный квершлаг на пласт С4, магистральный откаточный и конвей-

ерный штреки пл.С5 гор.250м, откаточный и конвейерный квершлаги на пл.С1 

гор.210м закреплены крепью АП-13,8 с шагом установки рам через 0,5м, маги-

стральный откаточный штреки пл.С1 закреплены крепью  АП-11,2 с шагом 

установки рам через 0,5м, магистральные откаточные и конвейерные штреки 

пластов С5, С4, С1 закреплены крепью КШПУ-11,7 с шагом установки рам че-

рез 0,5м-0,8м.  

На шахте приняты околоствольные дворы гор.140м, 165м, 210м, 250м и 

325м кругового типа. Выработки околоствольных дворов гор.140м, 165м за-

креплены трехзвенной арочной металлической податливой крепью и забетони-

рованы, выработки околоствольных дворов гор.210м, 250м и 325м закреплены 

трехзвенной арочной металлической жесткой крепью из двутавра и СВП с там-

понажем выработанного пространства.  

Основным горизонтом считается горизонт 210м, в котором расположены 

камеры главного водоотлива, ЦПП, медпункта и подземная диспетчерская, ка-

меры кругового породного опрокидывателя, камера ожидания. К откаточному 

квершлагу горизонта 210м примыкают гараж-зарядная гор.210м, раздаточная 

камера склада ВМ и центральный углеспуск на горизонт 250м.  

Околоствольный двор горизонта 165м используется как запасной выход. 

В околоствольном дворе горизонта 250м находятся гараж-зарядная гор.250м, 

камера ожидания, выработка выгрузки донных вагонов, выход в камеру уголь-

ной загрузки. 
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Околоствольный двор гор.325м является самым нижним горизонтом. В 

нем расположены камеры водоотлива гор.325м, выработки для чистки просы-

пей, камера гараж-зарядной гор.325м и РПП. 

1.5. Способ подготовки и порядок отработки запасов в шахтном 

поле. 

Схема подготовки погоризонтная с отработкой лав длинными столбами 

по восстанию. Отработка лав ведется от ствола к границам шахтного поля. В 

основном принята схема без оставления целиков между выемочными выработ-

ками, с поддержанием сборных штреков, которые в дальнейшем, при отработке 

смежного столба, выполняют роль бортовых штреков.              

Отработка пластов нисходящая, т.е. горные работы развернуты таким об-

разом, чтобы сначала отрабатывались верхние пласты, а затем вне зоны взаи-

мовлияния горных работ. Проектом принята первоначальная отработка верхней 

группы пластов С9, С8, С7, а затем нижней С5, С4, С1. Отработка крыльев 

шахты по пластам осуществляется следующим образом. Связи с тем, что в 

бремсберговом поле западной части шахты  пласты  С4 и С5 размыты отработ-

ка пласта С1 велась параллельно с отработкой с другими пластами. В уклонном 

поле вначале будет отрабатываться пласт С5, а затем пласт С1. 

В бремсберговом и уклонном поле восточного крыла шахты пласты отра-

батываются в нисходящем порядке.   

Размеры бремсбергового и уклонного поля приблизительно одинаковы и 

составляют 1,4-1,7км. Размеры восточного крыла составляет 1,2км, до техниче-

ской границы с шахтой «Павлоградская», а  западного - 2,5-3км до границы 

первого блока. 

По 2 западному магистральному конвейерному штреку пласта С5 распо-

ложены ленточный конвейер 1Л1000КСП-01, длиной 600м, и ленточный кон-

вейер 2Л1000КСП-01, длиной 620м. Глубина разработки над земной поверхно-

стью составила 280м. 
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1.6. Основные конструктивные решения. 

Проектом технологической части заложены прогрессивные решения по 

методам производства строительно-монтажных работ, оснастки проводимых 

выработок, а именно: 

• при проведении подготовительных выработок использование рамно-

анкерной крепи КШПУ 11,7 / анкерный ряд (11), что значительно снижает 

трудоемкость производства работ, а следовательно сокращаются сроки со-

оружения и материальные затраты; 

• применения технологической схемы монтажа механизированного комплек-

са, который позволит снизить уровень общих трудозатрат и ручного труда 

при монтажных работах, сокращение продолжительности монтажа, ускоре-

ние ввода угледобывающего оборудования в эксплуатацию и получение за 

счет этого дополнительной добычи угля; 

• использование прогрессивного проходческого оборудования и средств воз-

ведения крепи, что повышает механизацию основных и вспомогательных 

проходческих процессов. 

Система разработки 144 лавы - столбовая с отработкой лавы по восста-

нию. Способ управления кровлей – полное обрушение. 

Способ транспортировки угля для 144 лавы - полная конвейеризация. От-

битый уголь транспортируется лавным скребковым конвейером типа СП-26У,   

на  перегружатель ПТК, далее транспортировка угля производится ленточным 

конвейером 2ЛТП1000КСП длиной  1200м и ПТК-1 длиной 60м. 

Для отработки запасов 144 лавой принят механизированный комплекс 

типа КД-80 (161 секция) с комбайном типа КА-200 с захватом 0,8м и конвейе-

ром типа СП-26У. Выемка угля комбайном в лаве будет производиться по чел-

ноковой схеме. Приводные головки СП-26У и ВСП вынесены на сопряжение 

лавы со штреками. На сопряжении лавы со сборным и бортовым штреками  

применяется мехкрепь сопряжения типа УКС.  Энергопоезд лавы располагается 

на бортовом штреке. 
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Отработка лавы будет вестись с поддержанием сборного штрека  для по-

вторного использования выработки для 146 лавы в качестве 146 бортового 

штрека с выполнением подрывки почвы и восстановления элементов крепления 

(при необходимости, производится частичное восстановление штреков ниже  

лавы). Доставку материалов по сборному и бортовому штрекам предусматрива-

ется осуществлять сверху с помощью напочвенных канатных грузовых дорог 

типа ДКНЛ1. Для подготовки 144 лавы необходимо пройти, 144 сборный 

штрек, 144 монтажную камеру (разрезную печь). 144 сборный штрек проводит-

ся встречными забоями. Проектная длина 144 сборного штрека 1075м. 144 бор-

товой штрек пройден встречными забоями на длину 1000м. 

Проходка 144 сборного штрека снизу будет вестись с применением ком-

байна КСП-32. 144 сборный штрек будет проходиться по пласту угля с нижней 

подрывкой 1,4-1,5м (кровля пласта должна быть на уровне замка). При выходе 

пласта в сечение выработки проходка должна вестись с раздельной выемкой 

угля и породы.  

Доставка материалов и оборудования производится от ствола горизонта 

325м до забоя проходимый сверху в вагонетках ВДК-2,5 или специально обо-

рудованных платформах с использованием электровозного транспорта. 

Горная масса будет транспортироваться в ОКД г. 325м по обратному 

маршруту, а затем вспомогательным стволом выдаваться на поверхность.  

Проходка 144 сборного штрека сверху проходится с использованием 

электровозного транспорта, далее после выхода на уклон более 0,050 монтиру-

ется напочвенная канатная грузовая дорога с лебедкой ЛВ-25, которая будет 

работать как одноконцевая канатная грузовая дорога. Горная масса будет 

транспортироваться в глухих вагонах ВДК-2.5 с использованием электровозно-

го транспорта на гор.325м, далее на поверхность вспомогательным стволом.  

Крепление 144 сборного штрека осуществляется рамно-анкерной  крепью 

состоящей из рам КШПУ-М – 11,7, (шаг крепи – 1,0м) и 11-ти анкеров установ-

ленных в промежутке между рамами арочной крепи. Монтажная камера кре-
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пится рамно-анкерной  крепью состоящей из рам КШПУ – 15.7, (шаг крепи – 

0,5м) и 1-го анкера установленного в промежутке между рамами  крепи.   

На западное крыло уклонного поля пласта С1 свежий воздух поступает 

по магистральным откаточным выработкам с гор.325м, исходящий воздух вы-

ходит по западному магистральному откаточному штреку пл. С1, вент сбойки 

на гл. ствол.  

Проветривание 144 сборного штрека (сверху) производится ВМП  ВМ-

6м, установленного на  ЗДШ №1 пл.С1 в 10м-20м от сопряжения 144 сборного 

штрека на свежей струей воздуха. 

Забой должен быть снабжен рабочим и резервным ВМП, оборудованны-

ми глушителями шума. Непрерывный автоматический контроль за содержани-

ем метана в призабойном пространстве и в исходящей из забоя струе воздуха 

осуществляется аппаратурой автоматической газовой защиты АТ-3-1. ДМТ 

(ППИ)  установлены  под кровлей с противоположной  стороны от вентстава на 

расстоянии ДМТ (ППИ) №1 в 3-5м от забоя, в настроенный на 2% СН4, 

ДМТ№3 в 10-20м от устья выработки,  настроенный на 1% СН4, для контроля и 

обнаружении слоевых скоплений СН4 в 20-30м от забоя устанавливается ДМТ 

№2, в настроенный на 2% СН4.  

Проветривание забоя осуществляется по вентиляционным прорезинен-

ным трубам диаметром 800мм, подвешенных на трос или проволоку Ø3-5мм. 

Наращивание вентиляционных труб производится систематически звеньями 

длиной 5 и 10 метров в рабочие смены, в ремонтную смену производится заме-

на звеньев по 20 метров. При этом оформляется разрешение на остановку ВМП, 

телефону поставив в известность горного диспетчера, выключается ВМП де-

монтируются короткие звенья труб и вправляется наращиваемая труда к ставу. 

После включения ВМП также сообщается горному диспетчеру. Отставание 

вентиляционного става от забоя  не более 8 метров. На конце вент става должен 

быть жесткий металлический каркас длиной 2м. Периодический контроль за 

содержанием метана в призабойном пространстве и в исходящей из забоя струе 

воздуха осуществляется ИТР участка и ВТБ переносными приборами ШИ11, 

«Сигнал 5». 
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Непрерывный автоматический контроль количества воздуха и в поступа-

ющего в забой осуществляется аппаратурой АПТВ, «Ветер», отключающая 

электроаппаратуру забоя, кроме ВМП. 

Для разгазирования  штрека в 5-10м от  устья выработки установлено 

УВР.  

Контроль за пылегазовой обстановкой осуществляет горный мастер 

участка, который замеряет содержание метана не реже одного раза в смену.   
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 Розроб. Щур Т.П. 

  К. розд. проф. Гапєєв С.М. 

 
проф. Гапєєв С.М. 

 
 Керівник. 

 Н. Контр. доц. Григор’єв О.Є. 

 Зав. Каф. проф. Гапєєв С.М. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Літ. Листів 

39 

ДВНЗ «НГУ» 184с-16з-7 

184 «Гірництво» 

16-2 

РАЗДЕЛ ІІ. Технология строительства выработок подготовки 
144 лавы.  

 

2.1. Выбор технологии строительства выработок. 

Исходя из данных горно-геологических условий, а также протяжен-

ности проводимых выработок (144сборного 1075 м и бортового 1000м 

штреков, монтажной камеры с разрезной печью 250 м), крепости вмеща-

ющих пород f=2-4, а также значительный практический опыт ведения 

проходческих работ в данном регионе, целесообразнее всего будет приме-

нение комбайнового способа проходки данных выработок. 

Комбайновый способ используется при проходке выработок в поро-

дах крепостью до 6 при использовании мощных комбайнов. Экономически 

целесообразно использовать комбайновый способ в выработках, длина 

которых превышает 200м в породах крепостью 2...3 и 400…450 м при кре-

пости 4…6. 

Этот способ имеет ряд существенных достоинств. Прежде всего – вы-

сокая производительность работ, что в свою очередь обеспечивает высо-

кие темпы проведения выработок; значительная механизация основных 

проходческих работ, что позволяет снизить механические простои; отсут-

ствие переборов, что несколько снижает себестоимость выработок за счет 

исключения дополнительной трудоемкости и стоимости материалов при 

заполнении пустот переборов, а также откатки непроектной горной мас-

сы. 

Технологическая последовательность выполнения операций про-

ходческого цикла комбайновым способом включает основные и вспомога-

тельные операции.  
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К основным операциям, выполняемым в проходческую смену, отно-

сятся собственно разрушение породного массива в забое и крепление про-

ходимой выработки. 

К вспомогательным операциям относятся навеска вентиляционного 

става, настилка рельсового полотна, разработка и крепление канавки, 

тампонаж закрепного пространства, наращивание технологических ком-

муникаций и прочие.  

Основные операции выполняются в проходческую смену, вспомога-

тельные операции – в ремонтно – подготовительную. 

Следует отметить, что некоторые работы выполняются уже по за-

вершению сооружения выработки на проектную длину. 

 

2.2. Выбор оборудования для строительства выработок.   

Общие сведения о сооружаемых выработках. 

Для подготовки 144 лавы необходимо пройти: 144 сборный штрек 

1075м, 144 монтажную камеру со штреком 250м, 144 бортовой штрек 

пройден встречными забоями на длину 1000м. 

Проходка 144 сборного штрека снизу будет вестись с применением 

комбайна КСП-32. 144 сборный штрек будет проходиться по пласту угля с 

нижней подрывкой 1,4-1,5м (кровля пласта должна быть на уровне замка). 

При выходе пласта в сечение выработки проходка должна вестись с раз-

дельной выемкой угля и породы.  

Доставка материалов и оборудования производится от ствола гори-

зонта 325м до забоя проходимый сверху в вагонетках ВДК-2,5 или специ-

ально оборудованных платформах с использованием электровозного 

транспорта. 

Горная масса будет транспортироваться в ОКД горизонт 325м по об-

ратному маршруту, а затем вспомогательным стволом выдаваться на по-

верхность.  
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Проходка 144 сборного штрека сверху проходится с использованием 

электровозного транспорта, далее после выхода на уклон более 0,050 мон-

тируется напочвенная канатная грузовая дорога с лебедкой ЛВ-25, кото-

рая будет работать как одноконцевая канатная грузовая дорога. Горная 

масса будет транспортироваться в глухих вагонах ВДК-2.5 с использовани-

ем электровозного транспорта на горизонт 325м, далее на поверхность 

вспомогательным стволом.  

Крепление 144 сборного штрека осуществляется рамно-анкерной  

крепью состоящей из рам КШПУ-М – 11,7, (шаг крепи – 1,0м) и 11-ти анке-

ров установленных в промежутке между рамами арочной крепи. Монтаж-

ная камера крепится рамно-анкерной  крепью состоящей из рам КШПУ – 

15, (шаг крепи – 0,5м) и 1-н анкер, установленный в промежутке между 

рамами  крепи над пластом. Разрезная печь 144-й лавы проводится в 

направлении с 144 сборного штрека на 144 бортовой штрек. Выработка 

проводится нарезным комплексом КН-78, высотой 1,45м. по пласту С1 с 

шириной захвата 6,1м. Крепление камеры осуществляется рамками, состо-

ящими из деревянных стоек  Ø 120÷140 мм, устанавливаемых под дере-

вянные брусья сечением 110х240мм, L= 3,8м. 

144 бортовой штрек - проходится в по пласту С1. Параметры и раз-

меры штрека те же, что и у 144 сборного. Штрек служит для вывода исхо-

дящей струи воздуха, так же для транспортирования материалов и обору-

дования для отработки 144 лавы. 

 

2.3. Режим работы по прохождению выработок. 

Проведение выработки ведется комплексной проходческой брига-

дой. Режим работы четыре смены - три  смены по проведению выработки 

и одна- ремонтно-подготовительная. Продолжительность смены- 6 часов. 

В ремонтно-подготовительную смену производится ремонт машин и 

механизмов, ревизия и ремонт электроаппаратуры, наращивание пожар-
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но-оросительного и вентиляционного трубопроводов, настилка постоян-

ного рельсового пути, доставка, погрузка-выгрузка материалов крепеж-

ных материалов и оборудования. 

В остальные смены ведутся работы по проведению и креплению вы-

работки. 

 

2.4. Определение объемов работ. 

Определение объемов работ выполнялось с применением программ-

ного обеспечения «Строительные технологии – Смета 0510  Computer 

Logic  Ltd.», версия 7.21, основой которого является ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 

«Правила определения стоимости строительства» и ресурсные элемент-

ные сметные нормы ДБН Д.2.2-35-99 «Горнопроходческие работы». 

Объемы работ и основные показатели 
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2.5. Проведение 144 сборного штрека. 

Трудоемкость выполнения нормируемых процессов на заходку 

при проведении 144-го сборного штрека 

№ 
п/п 

 
Проходческие процессы 

 
Норма 

сборника 

 
Ед. 
изм 

Объём 
работ, 
∑/п.м. 

 
Нвр 

Трудо- 
ёмкость, 
чел-час 

1 Прохождение горизонтальных 
и наклонных выработок, пло-
щадью сечения до 15м2, с уг-
лом наклона до 13град., ком-
байнами КСП32 по смешанному 
забою, с погрузкой в вагонетки 

Е35-6-8 м3 
13653 

12,7 
0.54 6.86 

2 Постоянные рамные податли-
вые из спецпрофиля крепи в 
горизонтальных и наклонных 
выработках, с углом наклона 
до 13град., коэффициент кре-
пости пород  2-6, площадь се-
чения до 35м2 

Е35-38-25 т 
230 

0,21 
10.5 2.2 

3 Постоянные крепи из метал-
лических штанг  в кровле, с  
заполнением шпуров ПНВ, в 
горизонтальных и наклонных 
выработках, с углом наклона 
до 13град., с коэффициентом 
крепости пород  4-6, длина 
штанг  2,4м 

Е35-43-25 шт 
11 

11825 
0.30 3.3 

4 Затяжка металлической ре-
шетчатой сеткой кровли в го-
ризонтальных и наклонных 
выработках, с углом наклона 
до 13град. 

Е35-38-105 м2 
3828 

3.56 
0.29 1.03 

5 Затяжка металлической ре-
шетчатой сеткой стен в гори-
зонтальных и наклонных вы-
работках, с углом наклона до 
13град. 

Е35-38-106 м2 
5742 

5.34 
0.23 1.23 

6 Укладка постоянных рельсо-
вых путей шириной колеи 
900мм, на деревянных шпалах, 
тип рельсов Р-33, угол наклона 
выработки до 13град. 

Е35-47-29 м 
1075 

1 
1.2 1.2 
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7 Прохождение водоотливных 
канавок отбойными молотка-
ми в горизонтальных выра-
ботках, коэффициент крепости 
пород 2-3, площадь сечения 
0,15м2 

Е35-49-9 м 
1075 

1 
1.3 1.3 

8 Крепление водоотливных ка-
навок деревом, тип крепления 
отдельные щиты с перекрыти-
ем, угол наклона до 13 град., 
сечение в свету 0,061-0,12м2, 
коэффициент крепости пород - 
1(уголь) 

Е35-50-10 м 
1075 

1 
0.34 0.34 

9 Навеска вентиляционных по-
лихлорвиниловых труб диа-
метром 0,6м, угол наклона вы-
работки до 13град. 

Е35-54-5 м 
1075 

1 
0.054 0.054 

10 Прокладка трубопроводов 
сжатого воздуха из стальных 
безшовеых труб диаметром 
200мм 

Е16-9-18 
 
 

м 

1075 

1 
2.72 2.72 

11 Прокладка трубопроводов ППС 
из стальных бесшовных труб 
диаметром 200мм Е16-9-7 

 
м 

1075 

1 
2.72 2.72 

Общая трудоемкость работ на цикл составляет: 23,0 

 

Общая трудоемкость работ на цикл составляет: 

                                              ∑Q =  23,0 чел/час= 3,83 чел-см. 

Продолжительность проходческого цикла составит: 

                                             Тц=3,83/6=0,64смены. 

Продолжительность выполнения каждой операции на цикл рассчи-

тывается по формуле:  

𝒕ц =
𝒒ц

𝒏
 , 

где q-это  трудоемкость выполнения работ по каждой операции;     

n – численный состав проходчиков в звене; n= человек. 

Численный состав проходчиков определяем по формуле:  
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𝒏 =
𝑺пр

𝟐−𝟑
=

𝟏𝟐.𝟕

𝟐.𝟓
=5.08=6 чел. 

1. Проведение выработки: 6.86/6=1.15ч. 

2. Крепление: 2.2/6=0.37ч. 

3. Крепление анкерами: 3.3/6=0.55ч. 

4. Затяжка кровли: 1.03/6=0.172ч. 

Затяжка боков выработки:  1.23/6=0.205ч. 

5. Настилка пути: 1.2/6=0.2ч. 

6. Сооружение и перекрытие канавки: 1.64/6=0.32ч. 

7. Навеска вентиляционного става:   0.054/6=0.009ч. 

8. Прокладка става ППС: 2.72/6=0.45ч. 

9. Прокладка става сж. воздуха:  2.72/6=0.45ч. 

Продолжительность строительства составит: 

𝑻 =
𝒍выр

𝒕см
𝒕ц

∙𝒏ц∙𝑵∙𝒍зах

=
𝟏𝟎𝟕𝟓

𝟔

𝟑,𝟖𝟕𝟔
∙𝟒∙𝟐𝟓∙𝟏

=
𝟏𝟎𝟕𝟓

𝟏𝟓𝟒,𝟖
= 𝟔, 𝟗𝟒 мес. 

Так как трудоемкость работ в ДБН представлена в виде комплексной 

нормы, выделить работы ремонтно-подготовительной смены (доставка 

материалов, замена резцов комбайна и т.д.) не представляется возмож-

ным. В связи с этим, при расчете параметров графика организации работ 

определение его параметров выполнено с учетом операций ремонтно-

подготовительной смены, а количество смен в сутках принято - 4; 

N - число рабочих дней в сутках. Общей организацией работ на шахте 

предусмотрено 303 рабочих дня за вычетом общего выходного (52 дня в 

году) и 10 праздничных дней. 

Месячное подвигание забоя составляет 173 м/мес; суточное подви-

гание составляет 7,2м; сменное подвигание составляет 1,8м/мес. 
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2.6. Проходческие операции. 

• Прием и сдача смены. 

Работа в смене начинается с осмотра выработки и приведения её в 

безопасное состояние. Проверяется состояние крепи и соответствие её 

паспорту крепления, оборудование и механизмы, средства пожарной за-

щиты, средства пылеподавления и вентиляции, а также другое оборудова-

ние, применяемое при проведении штрека. 

Машинист комбайна замеряет концентрацию СН4 в забое, проверяет 

состояние и исправность электрической и механической частей комбайна, 

крепление перегружателя, цепей управления, сигнализации и блокировки, 

наличие масла в редукторах, производит смазку узлов, при необходимости 

заменяет зубки на исполнительном органе. Машинист комбайна обязан 

принять комбайн у предыдущей смены, а сменяемый машинист обязан со-

общить о всех неполадках в работе комбайна за истекшую смену. 

Забой выработки должен передаваться в закрепленном состоянии, 

порода в забое и в зоне действия исполнительного органа должна быть 

убрана.  

Проходчики проверяют состояние крепи, состояние вентиляционно-

го трубопровода, исправность систем орошения и пылеподавления, про-

изводят обтяжку хомутов на расстоянии 10м от забоя.  

Выявленные нарушения, неисправности и отступления от паспорта 

крепления должны быть устранены до начала работ по проведению выра-

ботки. 

Ответственными за безопасную эксплуатацию комбайна   являются 

МГВМ и звеньевой, электроаппаратуры и кабельного хозяйства - элект-

рослесарь. 
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• Разрушение массива комбайном. 

При разработке массива следует соблюдать следующую расстановку 

рабочих: машинист комбайна (1) находится у пульта управления комбай-

ном;  

звеньевой (2) находится в конце ленточного перегружателя, наблю-

дает за погрузкой горной массы в вагонетки, при необходимости кнопкой 

«Стоп» ленточного перегружателя отключает комбайн, контролирует 

направление и репер; проходчик (3) находится слева в 1,5м сзади пульта 

управления комбайном, наблюдает за работой перегружателя, развешива-

ет и направляет кабель комбайна, предохраняет его от повреждений. В 

случае необходимости разбивает негабаритные куски породы, зачищает 

почву выработки слева от комбайна; проходчик (4) находится справа за 

комбайном, наблюдает за работой перегружателя. Разбивает негабарит-

ные куски породы, зачищает почву выработки справа от комбайна. В слу-

чае необходимости останавливает комбайн кнопкой «Стоп». проходчики 

(5,6) подготавливают крепежные материалы за зоной действия перегру-

жателя.  

Работы по зачистке и дроблению негабаритных кусков породы под 

перегружателем комбайна разрешается вести только при выключенном 

комбайне. 

• Погрузка угля и породы в вагонетки. 

Работы по обслуживанию дороги ДКН - 3 производятся не менее чем 

двумя рабочими: 

машинистом привода дороги (рабочим, имеющим право управления 

дорогой, назначенным приказом по шахте); 

рабочим - сигналистом, ответственным за погрузку вагонеток (зве-

ньевым). 

При погрузке горной массы в вагонетки рабочий (2) находится у 

конца ленточного перегружателя, а машинист привода дороги (7) -  у 
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пульта управления дорогой. Рабочий (2) с помощью звуковой сигнализа-

ции дает команду машинисту привода на подачу порожней партии вагоне-

ток в забой под погрузку. При подходе партии к перегружателю рабочий 

(2) дает команду "тихий ход", а после полной подачи партии под перегру-

жатель – "стоп".  

После полной загрузки партии рабочий (2) даёт команду машинисту 

привода дороги (7) на выдачу гружёной партии вагонеток под разгрузку. 

• Возведение арочной крепи. 

До начала работ по установке крепи необходимо рабочим органом 

комбайна произвести тщательную оборку кровли и боков в забое от нави-

сающих отслоившихся кусков породы. После этого рабочий орган комбай-

на забурить в грудь забоя на 0,4 м. по центру сечения, обесточить комбайн 

и заблокировать кнопкой « Стоп». 

При обводненности пород, трещиноватости, отжиме при смене лито-

типов пород и склонности к обрушению пород, необходимо установить 

временное крепление забоя из деревянных или металлических щитов. 

Устанавливаются отвесы для проверки направления. 

При установке каждой рамы крепления звеньевой, находясь под за-

щитой постоянного крепления, должен следить за состоянием пород в ме-

сте ведения работ и производить оборку кровли  и боков выработки от от-

слоившихся кусков породы. 

Установка крепи КШПУ 11,7/(11) анкерный ряд, с шагом 0,5 м. про-

изводится в следующей последовательности: 

- проходчики (3)и (4), находясь под защитой крепи, расчищают место 

для установки стоек крепи; 

- проходчики (5) и (6) подносят от места складирования к забою 

элементы крепи; 

- рабочий (2) (ЗВЕНЬЕВОЙ) подносит к забою от места складирова-

ния затяжки и метизы, постоянно наблюдает за состоянием боковых по-
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род и пород кровли, производит оборку отслоившихся кусков породы под-

борником длиной 2м. 

- проходчики (3) и (4) устанавливают межрамные стяжки( расстре-

лы) на ранее установленную раму, устанавливают стойки крепи и закреп-

ляют их на стяжках; 

- на рабочий орган комбайна устанавливается полок; 

-  проходчики(5) и (6) поднимаются на полок, а проходчики (3) и (4) 

подают на полок верхний элемент крепи (верхняк); 

- проходчики (5) и (6)  набрасывают верхняк на стойки и соединяют  

его с предыдущим верхняком межрамной стяжкой; 

- проходчики (3) И (4) устанавливают хомуты в замках крепления; 

- рама крепи проверяется звеньевым по направлению к реперу, после 

чего хомуты затягиваются и крепь расклинивается деревянными клинья-

ми, а межрамное пространство затягивается. 

Завинчивание гаек на хомутах производится стандартным ключом с 

длиной рукоятки 0,45м. Резьбовые соединения перед завинчиванием сма-

зываются солидолом или мазутом. 

• Возведение анкерно-рамной крепи. 

 Для бурения шпуров и установки анкеров применяется пнев-

матическая буровая установка вращательного бурения МQТ-120. Установ-

ка подключается к ставу сжатого воздуха из металлических труб Ø100мм, 

наращиваемого вслед за подвиганием забоя. Сжатый воздух  подается 

компрессорной установкой УКВШ 5/7.  

 После окончания подготовительных работ и монтажа оборудования 

с приступают к проведению выработки с анкерно-рамным креплением. 

Исходное положение в забое перед каждой заходкой следующее: 

• установлен и закреплен анкерный ряд; 

• отставание анкерного ряда от груди забоя 0,7м; 
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• отставание последней установленной рамы крепи КШПУ-11,7 

(КШПУ-11,0) - 0,2м; 

• металлическая сетка (1000х550) подхвачена анкерами и выступа-

ет за пределы анкерного ряда на 0,7м.   

Производим заходку на величину не более 1,0метра. После выемки и 

погрузки угля и породы машинист отгоняет комбайн от забоя на 2,0м. Ис-

полнительный орган опускается на почву, комбайн выключается,  пуска-

тель блокируется. Подготавливается оборудование для бурения шпуров и 

установки анкеров. Перед бурением шпуров и установкой анкеров произ-

водится оборка массива от отслоившихся кусков породы и разметка точек 

забуривания. С шагом 0,5м от последней установленной рамы производит-

ся бурение шпуров в соответствии с паспортом и инструкцией на эксплуа-

тацию МQТ-120. Обслуживают буровую установку не менее двух человек. 

Первоначально забуривается центральный шпур, а затем боковые. В по-

следнюю очередь крайние. Буровая установка устанавливается на почву 

выработки. Вставляют в зажимной патрон установки буровую штангу с 

коронкой. Коронку направляют в намеченную точку, включают подачу. 

Число оборотов двигателя и скорость подачи выбирают в зависимости от 

крепости пород таким образом, чтобы получить оптимальный режим бу-

рения. После того, как буровая штанга  полностью забурится в массив, 

производится её замена на следующий типоразмер. Смена штанги произ-

водится только при выключенной буровой установке. Новую штангу сле-

дует вставлять сначала в шпур, а затем в зажимной патрон. Бурится шпур 

на требуемую глубину. После выбуривания шпура на глубину 2,4м в него с 

помощью деревянного стержня вставляются хим. ампулы – одна ускорен-

ная 0,6 SF 28/300 и две обычные 3,0 SF 28/500.  Ампулы фиксируются в 

шпуре при помощи удерживающего устройства. Затем устанавливается 

анкер на всю длину путем вращения его с помощью буровой установки до 

схватывания. На концы наклонного и двух вертикальных анкеров  наве-
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шивается сетчатая затяжка, насаживается подхват L=2,0м, сферические 

шайбы Ø100мм, и с помощью установки навинчиваются гайки до упора. На 

концы крайних анкеров насаживаются только  сферические шайбы 

Ø200мм и навинчиваются гайки до упора. 

После установки анкерного ряда звеньевой обязан осмотреть забой 

и при необходимости, находясь под защитой постоянного крепления, про-

извести оборку кровли и боков выработки от отслоившихся кусков поро-

ды породооборником. 

 В забое с шагом 0,5м от последнего анкерного ряда устанавли-

вают раму крепи КШПУ-11,7 (КШПУ-11,0).  

Работы по установке рам шатровой крепи выполняются по обычной 

технологии в следующей   последовательности: 

- проходчики №3 и №4 (№1, №2 – при минимально допустимом ко-

личестве людей) устанавливают с обеих сторон выработки  стойки на 

опорные плиты ОПК и прикрепляют их с помощью хомутов и межрамных 

стяжек длиной 1м  к предыдущей раме; 

- проходчики №5 и №6 (№3, №4 – при минимально допустимом ко-

личестве людей) размещаются на полке, рабочие №3 и №4 (№1, №2 – при 

минимально допустимом количестве людей) подают им верхняк крепи. 

Верхняк набрасывается на стойки крепи и соединяется с ними скобами с 

планкой. Устанавливается центральная межрамная стяжка. 

- после проверки по направлению и реперу элементы арочной крепи 

окончательно затягиваются. 

- проходчики №5 и №6 (№3, №4 – при минимально допустимом ко-

личестве людей) производят затягивание в первую очередь кровли ме-

таллической сеткой, а  затем с проходчиками №3 и №4 (№1, №2 – при ми-

нимально допустимом количестве людей) боков, соединяя ее с предыду-

щим рядом затяжки с помощью специальных пружин. Металлическая сет-

ка выступает за пределы рамы крепи на 0,2м. 
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- демонтируется полок, люди уходят за зону действия комбайна в 

безопасное место. Цикл повторяется. 

2.7. Система контроля безопасного состояния выработки с 

анкерной крепью. 

В выработке с анкерной крепью необходимо производить регуляр-

ный контроль состояния приконтурной зоны и анкеров. Контроль осу-

ществляется при помощи индикаторов безопасного состояния - контур-

ных и глубинных, сигнализирующих о развитии деформационных процес-

сов и достижении предельно допустимых состояний массива горных пород 

и анкерных штанг. Также 1раз в неделю производится маркшейдерский 

замер выработки по высоте и ширине. 

Технологическое  оборудование, которое навешивается на анкерную 

крепь при строительстве и эксплуатации (не более чем на один анкер в 

ряду) не должно создавать динамических и статических нагрузок, превы-

шающих 10кН. 

Настилка рельсового пути 

Для устройства постоянного рельсового пути используются  рельсы 

Р-34 длиной 8÷10м. Рельсы доставляются к месту складирования устрой-

ствами по доставке длинномерных материалов УДГ-9.  Шпалы, подкладки, 

накладки, болты, костыли доставляются к месту складирования в ваго-

нетках.  

Доставка рельсов от места складирования осуществляется вручную с 

помощью специальных захватов (с расчета –6 чел. на 1 рельс), или с помо-

щью канатной дороги ДКН-3 следующим образом: два рельса укладывают 

на междупутье, затем одним концом с помощью специальных крючьев 

подвешиваются к буферу первой от забоя вагонетки и по почве на малой 

скорости перемещаются к месту укладки. 

В сменах откатка вагонеток производится по временному рельсово-

му пути. Шпалы, подкладки, накладки, болты, костыли переносятся вруч-
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ную от места складирования к месту укладки. Для временного пути рель-

сы укладываются на шпалы, уложенные с шагом  0,7м, боковой стороной 

яблоком к рельсам постоянного пути и расклиниваются между собой де-

ревянной стойкой Ø 10÷12 см. По мере подвигания забоя рельсы времен-

ного пути выдвигаются. После подвигания забоя на 8÷10 м временный 

путь перешивается на постоянный. При этом убираются распорки,  на 

шпалы раскладывают подкладки, на них укладываются рельсы. При по-

мощи накладок и путевых болтов рельсы присоединяются к постоянному  

пути, после чего костылями пришиваются к шпалам. Ширина колеи кон-

тролируется шаблоном. 

Наращивание вентиляционного трубопровода 

Проветривание забоя осуществляется по вентиляционным прорези-

ненным трубам Ø800 мм. Наращивание вентиляционных труб в сменах 

производится по мере подвигания забоя отрезками длиной по 5÷10м. В 

ремонтную смену производится замена отрезков на целые трубы длиной 

20м. Отставание вентиляционного става от забоя  не должно превышать 

8м. 

Наращивание пожарно-оросительного трубопровода 

В целях пожаротушения и обеспыливания водой, по выработке про-

кладывается пожарно-оросительный трубопровод Ø150мм. Наращивание 

трубопровода производится в ремонтную смену трубами длиной 8÷10м. 

Трубы соединяются между собой фланцами с помощью шпилек М20 и гаек. 

Трубопровод подвешивается у борта выработки на высоте 600÷800мм на 

отрезках цепи или с помощью проволоки диаметром 6÷8мм. Отставание 

трубопровода от забоя  не должно превышать 40м. Через каждые 50м 

устанавливаются пожарные краны, через 400м задвижки, а на конце тру-

бопровода - пожарный кран и манометр. 

Передвижка концевого блока напочвенной канатной дороги 

ДКН-3 
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Передвижка концевого блока производится при необходимости по 

мере подвигания  забоя. Работы производятся в следующей последова-

тельности: 

-буксировочная тележка хомутами крепится к рельсовому пути; 

-грузы натяжного устройства подтягиваются талью к кровле и  фик-

сируются с помощью отрезков конвейерной цепи и соединительных зве-

ньев; 

-освобождается клиновой зажим каната на буксировочной тележке; 

-убирается стойка крепления концевого блока, концевой блок сни-

мается с анкеров и передвигается в направлении забоя к новому месту 

установки с помощью домкрата, который крепится к раме комбайна. При 

этом одновременно разматывается канат на барабане буксировочной те-

лежки; 

-клиновым зажимом стопорится канат на буксировочной тележке; 

-на концевом блоке устанавливается клиновая стойка, забуриваются 

шпуры и устанавливаются анкера; 

-освобождаются грузы натяжного устройства, убираются стопорные 

хомуты, производится опробывание дороги. 
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2.8. Проведение 144 бортового штрека. 

№ 
п/п 

 
Проходческие процессы 

 
Норма 

сборника 

 
Ед. 
изм 

Объём 
работ, 
∑/п.м. 

 
Нвр 

Трудо- 
ёмкость, 
чел-час 

1 Прохождение горизонтальных и 
наклонных выработок, площа-
дью сечения до 15м2, с углом 
наклона до 13град., комбайнами 
КСП32 по смешанному забою, с 
погрузкой в вагонетки 

Е35-6-8 м3 
12700 

12,7 
0.54 6.86 

2 Постоянные рамные податливые 
из спецпрофиля крепи в гори-
зонтальных и наклонных выра-
ботках, с углом наклона до 
13град., коэффициент крепости 
пород  2-6, площадь сечения до 
35м2 

Е35-38-25 т 
214 

0,21 
10.5 2.2 

3 Постоянные крепи из металли-
ческих штанг  в кровле, с  запол-
нением шпуров ПНВ, в горизон-
тальных и наклонных выработ-
ках, с углом наклона до 13град., с 
коэффициентом крепости пород  
4-6, длина штанг  2,4м 

Е35-43-25 шт 
11 

11825 
0.30 3.3 

4 Затяжка металлической решет-
чатой сеткой кровли в горизон-
тальных и наклонных выработ-
ках, с углом наклона до 13град. 

Е35-38-105 м2 
3600 

3.56 
0.29 1.03 

5 Затяжка металлической решет-
чатой сеткой стен в горизон-
тальных и наклонных выработ-
ках, с углом наклона до 13град. 

Е35-38-106 м2 
5340 

5.34 
0.23 1.23 

6 Укладка постоянных рельсовых 
путей шириной колеи 900мм, на 
деревянных шпалах, тип рельсов 
Р-33, угол наклона выработки до 
13град. 

Е35-47-29 м 
1000 

1 
1.2 1.2 

7 Прохождение водоотливных ка-
навок отбойными молотками в 
горизонтальных выработках, ко-
эффициент крепости пород 2-3, 
площадь сечения 0,15м2 

Е35-49-9 м 
1000 

1 
1.3 1.3 
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8 Крепление водоотливных кана-
вок деревом, тип крепления от-
дельные щиты с перекрытием, 
угол наклона до 13 град., сечение 
в свету 0,061-0,12м2, коэффици-
ент крепости пород - 1(уголь) 

Е35-50-10 м 
1000 

1 
0.34 0.34 

9 Навеска вентиляционных поли-
хлорвиниловых труб диаметром 
0,6м, угол наклона выработки до 
13град. 

Е35-54-5 м 
1000 

1 
0.054 0.054 

10 Прокладка трубопроводов сжа-
того воздуха из стальных безшо-
веых труб диаметром 200мм Е16-9-18 

 
 

м 

1000 

1 
2.72 2.72 

11 Прокладка трубопроводов ППС 
из стальных бесшовных труб 
диаметром 200мм Е16-9-7 

 
м 

1000 

1 
2.72 2.72 

Общая трудоемкость работ на цикл составляет: 23,0 

 

 

Трудоемкость выполнения нормируемых процессов на заходку 

при проведении 144-го бортового штрека 

Общая трудоемкость работ на цикл составляет: 

                                              ∑Q =  23,0 чел/час= 3,83 чел-см. 

Продолжительность проходческого цикла составит: 

                                             Тц=3,83/6=0,64смены. 

Продолжительность выполнения каждой операции на цикл рассчи-

тывается по формуле:  

𝒕ц =
𝒒ц

𝒏
 , 

где q-это  трудоемкость выполнения работ по каждой операции;     

n – численный состав проходчиков в звене; n= человек. 

Численный состав проходчиков определяем по формуле:  

𝒏 =
𝑺пр

𝟐−𝟑
=

𝟏𝟐.𝟕

𝟐.𝟓
=5.08=6 чел. 
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1. Проведение выработки: 6.86/6=1.15ч. 

2. Крепление: 2.2/6=0.37ч. 

3. Крепление анкерами: 3.3/6=0.55ч. 

4. Затяжка кровли: 1.03/6=0.172ч. 

Затяжка боков выработки:  1.23/6=0.205ч. 

5. Настилка пути: 1.2/6=0.2ч. 

6. Сооружение и перекрытие канавки: 1.64/6=0.32ч. 

7. Навеска вентиляционного става:   0.054/6=0.009ч. 

8. Прокладка става ППС: 2.72/6=0.45ч. 

9. Прокладка става сж. воздуха:  2.72/6=0.45ч. 

Продолжительность строительства составит: 

𝑻 =
𝒍выр

𝒕см
𝒕ц

∙𝒏ц∙𝑵∙𝒍зах

=
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟔

𝟑,𝟖𝟕𝟔
∙𝟒∙𝟐𝟓∙𝟏

=
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟒,𝟖
= 𝟔, 𝟒𝟔мес. 

Так как трудоемкость работ в ДБН представлена в виде комплексной 

нормы, выделить работы ремонтно-подготовительной смены (доставка 

материалов, замена резцов комбайна и т.д.) не представляется возмож-

ным. В связи с этим, при расчете параметров графика организации работ 

определение его параметров выполнено с учетом операций ремонтно-

подготовительной смены, а количество смен в сутках принято - 4; 

N - число рабочих дней в сутках. Общей организацией работ на шахте 

предусмотрено 303 рабочих дня за вычетом общего выходного (52 дня в 

году) и 10 праздничных дней. 

Месячное подвигание забоя составляет 173 м/мес; суточное подви-

гание составляет 7,2м; сменное подвигание составляет 1,8м/мес. 

2.9. ПРОХОДЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ. 

Основные проходческие операции выполняются в той же последова-

тельности, что и при проведении бортового штрека. 
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2.10. Дополнение к паспорту проведения и крепления 144 

бортового штрека. 

Настоящим «Дополнением …» предусмотрено прохождение 144 мон-

тажной камеры. Крепление осуществляется крепью КШПУ-15,0 с примене-

нием химического анкерования. Затягивание межрамного пространства 

производить деревянной затяжкой. При проведении выработки доставку 

материалов по монтажной камере производить вручную. 

 

Технология установки и демонтажа рабочего полка при усиле-

нии крепи в месте поворота и установке рам крепи первого метра 144 

монтажной камеры. 

Рабочий полок должен состоять из: 

       а) досок толщиной не менее 40 мм 

       б) несущих брусьев толщиной 100-150 мм. 

Несущие брусья крепят к рамам крепи КШПУ при помощи отрезков 

цепи СП и соединительных скоб с планками. Поперек несущих брусьев 

укладывают 3 бруса на которых устраивают настил из необрезных досок 

толщиной не менее 40 мм.  

Демонтаж полка производят в обратной последовательности. 

Перед поворотом на монтажную камеру на расстоянии 10,0м со сто-

роны поворота каждый верхний сегмент арочной крепи необходимо при-

жать к контуру выработки при помощи   2-х химанкеров, планки и гаек 

(см. чертеж). Планку устанавливать на место упорной скобы. У противопо-

ложного борта выработки аналогично установить химанкера, но через ра-

му (через 1,0м). 

 Длина анкеров – 2,4м, угол их установки к горизонтали 45о 

(см.чертеж). Длина шпуров – 2,5м. 

Дополнительно, к верхнякам крепи КШПУ-17,7 необходимо закре-

пить две составные камерные балки длиной 8,0м из СВП-27. Установку 
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производить тремя рабочими с рабочего полка. Крепление балок произво-

дить при помощи удлиненных соединительных скоб М-24 согласно черте-

жа.  

Бурение шпуров и установку анкеров для усиления крепи в месте 

поворота производить при помощи сверла СЭР-19 с рабочего полка.  

В 144 монтажной камере бурение шпуров и установку анкеров про-

изводится силами участка №3 в первую смену при отключенной и забло-

кированной пусковой аппаратуре ленточных конвейеров, согласно имею-

щейся «Технологии выполнения основных операций в лаве…».  

Процесс химанкерования состоит из следующих технологиче-

ских операций: 

- подготовительные; 

- бурение шпуров; 

- установка анкеров; 

-  заключительные. 

     Химанкерование в смене должны производить не менее двух ра-

бочих. 

1. Подготовительные операции: 

- поднести инструмент и приспособления к месту выполнения работ; 

- проверить и привести в безопасное состояние рабочее место; 

- извлечь затяжку и обобрать забой от отслоившихся кусков угля или 

породы; 

- растянуть и подсоединить шланги подачи воздуха, сверло и осмот-

реть их; 

- произвести разметку шпуров в соответствии с принятой схемой; 

осмотреть штанги, заменить изношенный резец, опробовать работу 

сверла вхолостую; 

2. Бурение шпуров: 
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- подготовить лунку и произвести забуривание первого шпура при 

помощи забурника;    

- пробурить шпур на заданную длину при помощи комплекта штанг; 

- проработать буровой инструмент и извлечь его из шпура. 

Периодически необходимо проверять состояние резца и при необхо-

димости заменять его. 

3.   Установка анкеров: 

- пробуренный шпур очистить от породной мелочи; 

- в шпур подать ампулы со скрепляющим составом по одной и дослать 

до упора деревянным забойником; 

- при помощи сверла подать анкер в шпур; 

- включить сверло и с его помощью подать стержень до отказа и пе-

ремешать состав ампул в течение 30-40сек.; 

- выключить сверло; 

- надеть на анкер металлическую пластину и зажать её гайкой. 

В качестве анкеров необходимо применять стержни из арматурной 

стали периодического профиля диаметром 22мм, или круглого (квадрат-

ного) сечения диаметром не менее 20мм. 

Устанавливать анкер в шпур следует сразу же после бурения и 

очистки его от породной мелочи, промежуток времени между бурением и 

установкой анкера должен быть сведен к минимуму. 

Для наиболее полного использования стержня анкера, последний 

должен закрепляться составом по всей длине. На закрепление одного мет-

ра длины анкера необходимо расходовать 3 ампулы (при выходе вспени-

вающегося состава из шпура – в следующий шпур следует закладывать на 

одну ампулу меньше, а при отсутствии выхода - на одну ампулу больше). 

Точный расход ампул определяется опытным путем после установки двух-

трех анкеров. 

4. Заключительные операции: 
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- отнести сверла, буровой инструмент и шланги на место хранения; 

- отнести остальной инструмент на место хранения; 

- зачистить рабочее место. 

                                 

Перечень инструментов и приспособлений. 

1. бурового сверла СЭР-19                                        – 1 шт. 

2. Буровые штанги                                                     – 1 комплект 

3. Рулетка (шаблон)                                                    – 1 шт. 

4. Резцы                                                                       – 3 шт. 

5. Ключ для проворачивания штанги                      – 1 шт. 

6. Деревянный забойник                                           – 1 шт. 

 

Меры безопасности при анкеровании. 

Персонал, занятый на возведении анкерной крепи, должен пройти 

специальную подготовку. Все работы по установке анкеров должны про-

изводиться под защитой установленной раннее крепи, которую необходи-

мо возводить немедленно после обнажения кровли. 

Работы по установке анкеров должны проводиться без применения 

подмостков и полков, независимо от высоты выработки. Запрещается 

производство работ по установке анкерной крепи с комбайна. 

При бурении шпуров и возведении анкерной крепи  в выработке у 

места работ должно находиться  не менее двух человек. 

Отставание анкерной крепи от проходческого забоя не должно пре-

вышать: 

• 1,4м на период начала цикла возведения анкерной крепи; 

• 0.6м на период начала цикла проходки выработки. 

При возможных отслоениях и коржении пород  кровли отход забоя 

от установленной крепи не должен быть более 1,5 шага между рядами ан-

керов. 
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Бурение шпуров должно производиться под защитой ранее установ-

ленной рамы. 

Параллельно с осмотром забоя необходимо осмотреть вентиляцион-

ные трубы, устранить обнаруженные недостатки, подвесить кабели. В га-

зовых шахтах перед началом работ по бурению шпуров и возведению ан-

керной крепи необходимо определить  концентрацию метана в атмосфере 

выработки. 

Бурение восстающих шпуров должно сопровождаться сухим или 

мокрым  пылеулавливаванием, в противном случае  рабочие должны быть 

обеспечены  респираторами и защитными очками 

Запрещается бурить шпуры через отслоившиеся  куски породы с це-

лью избежания обрушения породы. 

Буровые установки систематически проверяются на способность 

обеспечения необходимого вращательного момента. 

Диаметр коронок для бурения шпуров должен соответствовать диа-

метру применяемых анкеров. 

Необходимо проверить длину буровых штанг: длина шпуров не 

должна быть больше или меньше требуемой. 

Необходимо использовать коронки, соответствующие прочности по-

род. 

Необходимо осуществить тщательный контроль  качества коронок 

при закупке. Размеры коронок должны обеспечивать бурение шпуров для 

всех видов работ, где применяются анкера. 

Необходимо проверять качество буровых штанг, все отклонения и 

недостатки фиксировать. Это в большей степени относится к держателю 

буровой штанги. 

Установку полимерных ампул необходимо производить в рукавицах. 
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Обнаруженные на рабочем месте ампулы с поврежденной оболочкой  

должны быть помещены в двойной полиэтиленовый пакет, герметично 

упакованы, вывезены на поверхность и утилизированы. 

Запрещается производить нарушение (разрыв) оболочки ампул до 

введения их в шпур. 

При установке и досылании химических ампул в шпур необходимо 

убедиться, что они равномерно располагаются в скважине по всей длине. 

При установке анкеров и затяжек гаек подхваты должны быть плот-

но прижаты к породам кровли и боков. 

Адаптер по затяжке анкеров необходимо проверять на пригодность 

и износ, что позволит обеспечить соответствующий момент вращения 

штанги. 

К работе по химанкерованию допускаются рабочие, прошедшие 

предварительный инструктаж по ознакомлению со свойствами химампул, 

правилами безопасности при работе с ними и установке анкеров и озна-

комленные с настоящей технологией. 

При попадании содержимого ампулы на кожу, её необходимо тща-

тельно вытереть ветошью. 

Работами в смене руководит старший, назначенный на наряде.  
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2.11. Проведение 144 монтажного штрека. 

Трудоемкость выполнения нормируемых процессов на заходку 

при проведении 144-го монтажного штрека 

№ 
п/п 

 
Проходческие процессы 

 
Норма 

сборника 

 
Ед. 
изм 

Объём 
работ, 
∑/п.м. 

 
Нвр 

Трудо- 
ёмкость, 
чел-час 

1 Прохождение горизонтальных и 
наклонных выработок с углом 
наклона до 13 град., комбайнами 
КСП-32 по породе, с погрузкой в 
вагонетки, площадью сечения до 
25м2 

Е35-6-13 м3 
4275 

17,1 
0.54 9.234 

2 Постоянные рамные податливые 
из спецпрофиля крепи в гори-
зонтальных и наклонных выра-
ботках, с углом наклона до 
13град., коэффициент крепости 
пород  2-6, площадь сечения до 
35м2 

Е35-38-25 т 
150 

0,21 
10.5 2.2 

3 Постоянные крепи из металли-
ческих штанг  в кровле, с  запол-
нением шпуров ПНВ, в горизон-
тальных и наклонных выработ-
ках, с углом наклона до 13град., с 
коэффициентом крепости пород  
4-6, длина штанг  2,4м 

Е35-43-25 шт 
1 

2500 
0.30 0.3 

4 Затяжка металлической решет-
чатой сеткой кровли в горизон-
тальных и наклонных выработ-
ках, с углом наклона до 13град. 

Е35-38-105 м2 
1192 

3.56 
0.29 1.03 

5 Затяжка металлической решет-
чатой сеткой стен в горизон-
тальных и наклонных выработ-
ках, с углом наклона до 13град. 

Е35-38-106 м2 
1788 

5.34 
0.23 1.23 

6 Укладка постоянных рельсовых 
путей шириной колеи 900мм, на 
деревянных шпалах, тип рельсов 
Р-33, угол наклона выработки до 
13град. 

Е35-47-29 м 
250 

1 
1.2 1.2 

7 Прохождение водоотливных ка-
навок отбойными молотками в 
горизонтальных выработках, ко-
эффициент крепости пород 2-3, 
площадь сечения 0,15м2 

Е35-49-9 м 
250 

1 
1.3 1.3 
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8 Крепление водоотливных кана-
вок деревом, тип крепления от-
дельные щиты с перекрытием, 
угол наклона до 13 град., сечение 
в свету 0,061-0,12м2, коэффици-
ент крепости пород - 1(уголь) 

Е35-50-10 м 
250 

1 
0.34 0.34 

9 Навеска вентиляционных поли-
хлорвиниловых труб диаметром 
0,6м, угол наклона выработки до 
13град. 

Е35-54-5 м 
250 

1 
0.054 0.054 

10 Прокладка трубопроводов сжа-
того воздуха из стальных безшо-
веых труб диаметром 200мм Е16-9-18 

 
 

м 

250 

1 
2.72 2.72 

11 Прокладка трубопроводов ППС 
из стальных бесшовных труб 
диаметром 200мм Е16-9-7 

 
м 

250 

1 
2.72 2.72 

Общая трудоемкость работ на цикл составляет: 22,33 

 

Общая трудоемкость работ на цикл составляет: 

                                              ∑Q =  22,33 чел/час= 3,72 чел-см. 

Продолжительность проходческого цикла составит: 

                                             Тц=3,72/6=0,62смены. 

Продолжительность выполнения каждой операции на цикл рассчи-

тывается по формуле:  

𝒕ц =
𝒒ц

𝒏
 , 

где q-это  трудоемкость выполнения работ по каждой операции;     

n – численный состав проходчиков в звене; n= человек. 

Численный состав проходчиков определяем по формуле:  

𝒏 =
𝑺пр

𝟐−𝟑
=

𝟏𝟕.𝟏

𝟐.𝟓
=6.84=7 чел. 

1. Проведение выработки: 9.234/7=1.32ч. 

2. Крепление: 2.2/7=0.31ч. 

3. Крепление анкерами: 0.3/7=0.042ч. 
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4. Затяжка кровли: 1.03/7=0.147ч. 

Затяжка боков выработки:  1.23/7=0.176ч. 

5. Настилка пути: 1.2/7=0.171ч. 

6. Сооружение и перекрытие канавки: 1.64/7=0.234ч. 

7. Навеска вентиляционного става:   0.054/7=0.008ч. 

8. Прокладка става ППС: 2.72/7=0.389ч. 

9. Прокладка става сж. воздуха:  2.72/7=0.389ч. 

Продолжительность строительства составит: 

𝑻 =
𝒍выр

𝒕см
𝒕ц

∙𝒏ц∙𝑵∙𝒍зах

=
𝟐𝟓𝟎

𝟔

𝟑,𝟏𝟖𝟔
∙𝟒∙𝟐𝟓∙𝟏

=
𝟐𝟓𝟎

𝟏𝟖𝟖,𝟑𝟐
= 𝟏, 𝟑𝟑мес. 

Так как трудоемкость работ в ДБН представлена в виде комплексной 

нормы, выделить работы ремонтно-подготовительной смены (доставка 

материалов, замена резцов комбайна и т.д.) не представляется возмож-

ным. В связи с этим, при расчете параметров графика организации работ 

определение его параметров выполнено с учетом операций ремонтно-

подготовительной смены, а количество смен в сутках принято - 4; 

N - число рабочих дней в сутках. Общей организацией работ на шахте 

предусмотрено 303 рабочих дня за вычетом общего выходного (52 дня в 

году) и 10 праздничных дней. 

Месячное подвигание забоя составляет 175 м/мес; суточное подви-

гание составляет 7,0м; сменное подвигание составляет 1,75м/мес. 

 

2.11.1. Поворот и проведение 144 монтажной камеры. 

Поворот 144 бортового штрека на 90о, необходимо производить в 

следующей последовательности: 

1. Снять стойки крепи со стороны поворота штрека на расстоянии 3,0м 

с ПК 90+12м по ПК 90+9. Для этого необходимо снять скрепляющие 

элементы рам крепи, вывести из зацепления при помощи ломика и 

извлечь стойки крепи и затяжку. При демонтаже стоек крепи, нахо-
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дящейся в напряженном состоянии, необходимо замковые части об-

матывать отрезком цепи СП, концы которых соединяются соедини-

тельным звеном цепи или скобой М-16, закрепленной планкой и 

гайкой. Извлечение производить строго по одной стойке. 

2. При помощи комбайна разрушить массив на глубину 1м и выбрать 

горную массу. 

3. Установить поочередно 2 стойки крепи КШПУ-15,0 скрепляя их при 

помощи межрамных стяжек. Стяжки устанавливать в 2 ряда, первый 

ряд – на окончании прямолинейной части стойки, второй ряд на 

500мм выше. 

4. Затянуть пространство деревянной затяжкой за установленными 

стойками крепи. 

5. Восстановить стойки крепи КШПУ-17,7  144 бортового штрека. 

6. Снять стойки крепи со стороны поворота штрека на расстоянии 2м с 

ПК 90+9 по ПК 90+7м. При помощи комбайна разрушить массив на 

глубину 1м и выбрать горную массу. 

7. Выемку горной массы, не захваченной в сечении исполнительным 

органом комбайна, производить вручную с навесного рабочего пол-

ка, при помощи «клеваков», обушков, на величину не более 0,5м. По-

грузку горной массы при этом необходимо производить вручную на 

питатель выключенного и заблокированного комбайна. 

8. У ближнего борта монтажной камеры установить поочередно 2 

стойки крепи КШПУ-15,0 скрепляя их при помощи межрамных стя-

жек. Стяжки устанавливать в 2 ряда, первый ряд на окончании пря-

молинейной части стойки, второй ряд на 500мм выше. 

9. Затянуть пространство деревянной затяжкой за установленными 

стойками крепи. 

10. Снять стойки крепи со стороны поворота штрека на расстоянии 

3,0м с  ПК 90+9 по   ПК 90+12м. 
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11. С рабочего полка поочередно установить и закрепить два верх-

них элемента крепи КШПУ-15,0   

12. Перетянуть лобовину в месте поворота штрека. 

Последующие 5 м. монтажной камеры  проводить согласно паспорта 

на БВР, разработанного участком. Крепление рам крепи производить со-

гласно технологии с подвесного рабочего полка, конструкция которого 

описана выше. 

Дальнейшее проведение производить комбайном. 

Установку крепи производить с рабочего полка описанного в основ-

ном паспорте. 

При подвигании забоя на величину 8-10м, смонтировать ленточный 

перегружатель который в процессе подвигания необходимо наращивать. 

Этот процесс повторять до тех пор, пока перегружатель достигнет, длины 

20 - 25м, после этого смонтировать ленточный конвейер 1Л-80. Погрузку 

отбитой горной массы комбайном  при помощи перегружателя произво-

дить на ленточный конвейер.  

     В случае образования «куполов» в кровле выработки при разделке 

сопряжения и проведения выработки, закладку их производить кострами 

из рудстоек или брусьев на накатник из рудстоек. В местах геологических 

нарушений плотность крепи должна быть увеличена. 

 

2.11.2. Меры безопасности. 

1. С настоящим дополнением ознакомить под роспись всех рабочих 

и ИТР участка ПР-1 занятых на проведении штрека. Все работы 

по развороту на монтажную камеру и проведение первых 3-х 

м монтажной камеры производить в присутствии старшего 

ИТР участка ПР-1. 

2. Выемку горной массы вручную, при повороте штрека, произво-

дить из-под закрепного пространства. 
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3. Выкладку костров в кровле выработки производить в присут-

ствии лица технического надзора участка. 

4. Монтаж и эксплуатацию ленточного конвейера производить со-

гласно заводской инструкции. 

5. Выполнение работ на высоте более 1,5 м производить с полка 

(подмостей). 

6. Забуривание шпуров необходимо производить забурником на 

глубину  50-70 см с кратковременными включениями сверла. 

7. Перед каждым включением сверла, необходимо предупреждать 

рабочего, направляющего штангу. 

8. Все работы необходимо производить с применением соответ-

ствующих СИЗ. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ   З А П Р Е Щ А Е Т С Я: 

- переносить включенное сверло, а также удерживать его за шланг; 

- работать без индивидуальных средств защиты (защитных очков, ре-

спираторов, резиновых перчаток). 

    Все остальные технологические операции при проведении и креп-

лении, а также меры безопасности выполнять согласно основному «Пас-

порту проведения и крепления 144 бортового штрека». 

 

2.12. Проведение 144 разрезной печи. 

2.12.1.  Организация работ в забое. 

Проходка комбайновым способом разрезной печи 144 лавы предпо-

лагает выполнение следующих основных и вспомогательных операций: 

 - разрушение породы массива нарезным комплексом КН-78 с по-

грузкой его на скребковый конвейер СП-48 1м; 
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 - крепление камеры рамками, состоящими из из деревянных стоек Ø 

120÷140 мм, устанавливаемых под деревянные брусья сечением 110 х 

240мм, L= 3,8м; 

 - затяжка (дерево); 

 - наращивание скребкового конвейера; 

 - навеска вентиляционного трубопровода; 

 - навеска трубопроводов сжатого воздуха и ППС. 

Трудоемкость выполнения нормируемых процессов на заходку 

№ 

п/

п 

 

Проходческие процессы 

 

Норма 

сборника 

 

Ед. 

из

м 

 

Объём 

работ 

 

Нвр 

Трудо- 

ёмкость,  

чел-час 

1 Прохождение горизонтальных и 
наклонных выработок, площа-
дью сечения до 12м2, с углом 
наклона до 13град., комбайнами 
КН 78 по смешанному забою, с 
погрузкой в вагонетки, через пе-
регружатель скребковым конве-
ером СП-48 

Е35-6-2  

м3 

2150  

0.29 

 

2.5 8.6 

2 Крепление деревяными рамами 
из деревянных стоек диаметром 
120-140мм, под деревянные 
брусья сечением 110х240мм, 
длиной 3,8м в горизонтальных и 
наклонных выработках, с углом 
наклона до 13град., коэффициент 
крепости пород  0,9-1,5, площадь 
сечения 8,1-10м2 

Е35-38-84 м3 226,2  

 

0.32 

 

 

0.16 

 

0.51 

3 Затяжка досками всплошную 
кровли в горизонтальных и 
наклонных выработках, с углом 
наклона до 13град. 

Е35-38-
101 

м3 15.4  

0.24 

 

0.04 0.18 

Общая трудоемкость работ на цикл составляет: 2.7 

 

Общая трудоемкость работ на цикл составляет: 

∑Q =  2.7/6чел-час = 0.45чел-см. 
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Численный состав проходчиков определяем по формуле:  

                                   𝒏 =
𝑺пр

𝟐−𝟑
=

𝟖.𝟔

𝟐.𝟓
=3.44=4 чел. 

            Тогда продолжительность проходческого цикла составит: 

                                              Тц=2.7/6=0.45 смены 

Продолжительность выполнения каждой операции на цикл рассчи-

тывается по формуле                                    𝒕ц =
𝒒ц

𝒏
, 

где q - трудоемкость выполнения работ по каждой операции; 

n - численный состав проходческого звена; пзв = 4 чел.  

1. Проведение выработки:     2.5/4=0.62ч. 

2. Крепление:      0.16/4=0.04ч. 

3. Затяжка:      0.04/4=0.01ч. 

𝑻 =
𝒍выр

𝒕см
𝒕ц

∙𝒏ц∙𝑵∙𝒍зах

=
𝟐𝟓𝟎

𝟔

𝟐,𝟕
∙𝟒∙𝟐𝟓∙𝟏

=
𝟐𝟓𝟎

𝟐𝟐𝟐,𝟐𝟐
= 𝟏, 𝟏𝟑мес. 

 

Так как трудоемкость работ в ДБН представлена в виде комплексной 

нормы, выделить работы ремонтно-подготовительной смены (доставка 

материалов, замена резцов комбайна и т.д.) не представляется возмож-

ным. В связи с этим, при расчете параметров графика организации работ 

определение его параметров выполнено с учетом операций ремонтно-

подготовительной смены, а количество смен в сутках принято - 4; 

N - число рабочих дней в сутках. Общей организацией работ на шахте 

предусмотрено 303 рабочих дня за вычетом общего выходного (52 дня в 

году) и 10 праздничных дней. 

Сменное подвигание забоя составляет - 2.0м/см, суточное – 8.0м/сут, 

месячное – 200 м/мес. 

 

 

  



53 

 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Лист 

1 

БГГМ ПД. 18.06. Р3. ПЗ 
 

 Розроб. Щур Т.П. 

  К. розд. доц. Пугач І.І. 

. 
проф. Гапєєв С.М. 

 
 Керівник. 

 Н. Контр. доц. Григор’єв О.Є. 

 Зав. Каф. проф. Гапєєв С.М. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Літ. Листів 

15 

ДВНЗ «НГУ» 184с-16з-7 

184 «Гірництво» 

16-2 

РАЗДЕЛ ІІІ.       МЕРОПРИЯТИЯ    ПО    ОХРАНЕ   ТРУДА    И    БЕЗОПАСНО-
СТИ РАБОТ 

 

В данном дипломном проекте представлены технология производ-

ства работ, а также расчет основных параметров проходки выработок, 

вскрывающих и подготавливающих пласта C1 горизонта 325 м. шахты 

«Благодатная» ПСП ШУ «Героев космоса» ПАО ДТЕК. Все выработки прохо-

дятся комбайновым способом. 

 

3.1. Анализ условий труда, вредных и опасных производствен-
ных факторов. 

 

1) Климатические условия. 

Все потенциальные опасности и вредности проектируемого объекта 

можно разделить на две группы: вредные производственные и опасные 

производственные факторы. 

Основными вредными производственными факторами характерны-

ми для сооружения подготовительных выработок подготавливающих пла-

ста C1 горизонта 325 м шахты «Благодатная» являются: наличие вредных 

газов в рудничной атмосфере, повышенная запыленность воздуха, произ-

водственный шум, вибрация, недостаточная освещенность. 

В условиях подземных горных выработок отмечается повышенная 

влажность, колебание температуры и повышенная скорость движения 

воздуха. 

Скорость движения воздуха в выработках в зависимости от предна-

значения выработки может отличаться. 
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2) Вредные и ядовитые газы 

Атмосферный воздух, проходя по подземным выработкам, изменяет 

свой состав: уменьшается содержание кислорода, увеличивается содержа-

ние азота, углекислого газа и других вредных газов.  

Содержание кислорода в местах, где работают люди, должно быть не 

менее 20%. Содержание диоксида углерода (СО2) не должно превышать 

следующих норм: 

1. В местах, где работают люди и в исходящих струях выемочных 

участков и тупиковых выработок не более 0,5%; 

2. В исходящих струях крыла, горизонта, и шахты в целом не более 

0,75%; 

3. При проведении и восстановлении выработки по завалу не более 

1%. 

3) Запыленность воздуха 

При выемке угля образуется угольная пыль с частичной примесью 

породной. Основными источниками образования пыли в горных выработ-

ках являются: 

• очистные работы в лавах; 

• забои проходимых горных выработок; 

• перегрузочные пункты угля и породы на конвейерных выработках; 

• опрокидыватели и загрузочные устройства в околоствольных дво-

рах; 

• буровзрывные работы. 

4) Производственный шум и вибрация 

Применяемые машины и оборудование на подземных работах и на 

поверхности характеризуются в основном шумами низкой частоты (до 100 

Гц), уровень звука не превышает 80 дбА. 

При выемке угля комбайном, работе отбойными молотками, бурении 

шпуров электросверлом, при работе масло станций возникает интенсив-
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ный шум и вибрация. При длительном воздействии шума наступает при-

тупление слуха, глухота, развивается резко выраженный ларингит. 

Превышение допустимых уровней вибрации имеет место при работе 

аккумуляторных электровозов, проходческих и добычных комбайнов. 

В проектах и паспортах предусматривается шумо- и вибро-защита 

работников. 

 

3.2. Опасные производственные факторы. 

1) Газовый режим шахты. 

Шахта «Благодатная» относится к III-категории (до 15 м³/т) по газу 

метана и опасна по взрыву угольной пыли, не опасна по внезапным вы-

бросам и горным ударам. Источников выделения метана является пород-

ный массив. 

2) Пылевой режим шахты. 

При работе горношахтного оборудования уровень запыленности ра-

бочей зоны составляет 50мг/м3, а содержание свободного двуоксида 

кремния в пыли составляет 5%, что превышает предельно допустимые 

консентрации (ПДК) пыли угольных шахт. По содержанию кремнезема по-

родная пыль является силикозоопасной. 

Для снижение запыленности воздуха при работе комбайна произво-

дится орошение водой в соответствии с паспортом противопылевых ме-

роприятий, применение водяных завес В3-1. Применение водяных или 

сланцевых заслонов на всем протяжении выработки на расстоянии не бо-

лее 300м для сланцевых и 250 м. водяных заслонов друг от друга. Сланце-

вые заслоны должны устанавливаться не менее 60м и не более 300м, а во-

дяные не менее 75м и не более 250м от забоя. Рабочие, подвергающиеся 

воздействию пыли, обеспечиваются противопылевыми респираторами со-

гласно отраслевым нормам (респираторы типа «Лепесток», У-2К, «Астра-

2»  и др.). 
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При проведении выработок скорость воздуха, температура и влаж-

ность соответствует правилам ПБ: скорость воздуха – 0,5-1,00м/с; влаж-

ность 76-90%; t=17-200. Радиация в пределах естественного фона и состав-

ляет 18-35 мкр/час. 

3) Опасность обрушения горных пород. 

Породы кровли и почвы разрабатываемых пластов относятся к не-

устойчивым и слабоустойчивым. В связи с этим зонами повышенной опас-

ности травмирования людей вывалами кусков пород являются места со-

пряжений лав с бортовыми откаточными штреками, где происходит пере-

грузка угля с конвейера лавы на конвейер штрека, а также забои подгото-

вительных выработок при прохождении их вприсечку к выработанному 

пространству лав и места ремонта (перекрепления) горных выработок. 

Значительную опасность травмирования рабочих представляют 

монтажные, демонтажные и такелажные работы в стеснённых условиях 

подземных выработок. 

4)Горные и транспортные машины. 

Конвейерный транспорт. В цепи конвейерного транспорта преду-

смотрен объем электрических защит, отвечающих требованиям раздела 

4.6 ПБ, основные из которых следующие: контроль бокового схода транс-

портерной ленты, ее целостности от разрыва, натяжения и снижения ско-

рости движения (пробуксовка), последовательности включения и отклю-

чения конвейеров, исключения превышения допустимого уровня горной 

массы в местах перегрузки и ее поступления на остановившийся конвейер. 

Откатка по наклонным выработкам (напочвенные дороги и одно-

концевые подъемы). Объем защит отвечает требованиям пункта 4.1.2.2 ПБ 

(установка задерживающих стопоров и барьеров, устройство ниш для 

укрытия работающих и размещения пультов управления и связи при гру-

зовых подъемах. 
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Средства для перевозки людей по наклонным выработкам оснащены 

парашютными установками. 

Зазоры между крепью выработок и средствами транспорта горной 

массы, а также выполняющими вспомогательные функции, проходы для 

людей соблюдены в соответствии с требованиями ПБ. 

Общим эксплуатационным требованием для всех установок (подъ-

емные, вентиляторные, водоотливные, средства подземного транспорта), 

обеспечивающим их безаварийное обслуживание, является своевременное 

выполнение оговоренного в ПБ регламента  их обслуживания и содержа-

ния. 

5) Взрывные работы. 

Взрывные работы проводятся в крепких породах когда комбайном 

невозможно разработать массив. На шахте «Благодатная» крепость пород 

позволяет работу комбайном, и взрывные работы редко используют. 

6) Применение электроэнергии. 

Электроэнергия применяется в гараж зарядных, насосных станциях, 

ВМП. При этом провода находятся в изоляции от внешней среды  

7) Затопление горных выработок. 

Выделение воды проявляются практически повсеместно в виде ка-

пежа прерывными и непрерывными струями. В настоящее время в шахте 

после вскрытия уклонной части пласта С1 водоприток достигнуть 250-

300м3/час. 

8) Пожароопасность. 

Участковые линии пожарного трубопровода проложены по конвей-

ерным штрекам. При проходке подготовительных выработок концы 

участковых трубопроводов отстают от забоев подготовительных вырабо-

ток не более, чем на 40 м. Стационарные установки пожаротушения, при-

водимые в действие автоматически, устанавливаться у каждой приводной 

головки ленточных конвейеров. 
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3.3. Инженерные мероприятия по охране труда. 

1) Общие  положения. 

Для предотвращения аварийных ситуаций в шахте проектом преду-

сматривается:  

• эксплуатация выемочных участков, проведение, крепление и капи-

тальный ремонт горных выработок по паспортам, составленным в 

соответствии с «Инструкцией  по составлению паспортов выемочно-

го участка, проведению и креплению подземных выработок» и «Пра-

вилами безопасности в угольных шахтах»; 

• возможность выхода людей при авариях в безопасное место за время 

защитного действия самоспасателя; 

• каждый вертикальный ствол шахты оборудован двумя подъемными 

установками, обеспечивающими выход людей из шахты с соблюде-

нием требований ПБ; 

• оборудование шахты системой оповещения об авариях; 

• составление плана ликвидации аварий в соответствии с «Инструкци-

ей по составлению планов ликвидации аварии»; 

• создание противоаварийной защиты в соответствии с нормативны-

ми требованиями; 

• осмотр, содержание, ремонт и ликвидация горных выработок в соот-

ветствии с требованиями ПБ; 

• вентиляторные установки оборудованы двумя однотипными венти-

ляторами (рабочий и резервный) с соблюдением требований ПБ по 

их электроснабжению и управлению, регулированию режимов про-

ветривания и реверсированию вентиляционной струи воздуха; 

• соблюдение пылегазового режима и проветривание выработок с 

учетом требований ПБ; 

• проветривание тупиковых выработок за счет общешахтной депрес-

сии; 
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• использование выработок, оборудованных ленточными конвейера-

ми, для вывода исходящей струи воздуха; 

• для предотвращения затопления действующих выработок шахта 

оборудуется главными водоотливными установками на горизонтах 

325 м. 

Для своевременной информации о появлении признаков аварии, 

включения всех средств, а также локализации и ликвидации предусматри-

вается: 

• оборудование шахты системой оповещения об авариях; 

• проведение мероприятий по предупреждению и тушение пожаров в 

соответствии с «Инструкцией по противопожарной защите угольных 

шахт»; 

• прокладка в выработках шахты пожарно-оросительного трубопро-

вода; 

• обеспечение подземных трудящихся средствами индивидуальной 

защиты, медицинское и гигиеническое обеспечение. 

В настоящем разделе рассмотрены инженерно-технические меро-

приятия по предотвращению аварийных ситуаций при работе шахты, воз-

можных природных воздействий и ликвидации последствий, которые из-

ложены ниже. 

2) Противоаварийная защита шахты. 

Проектные решения по противоаварийной защите шахт обеспечи-

вают предотвращение возможных аварий, получение своевременной ин-

формации о появлении признаков аварии и включение всех необходимых 

служб и средств шахт по локализации и ликвидации возникшей аварии. 

Противоаварийная защита на шахте обеспечивается опережающей 

разработкой плана ликвидации аварий.  
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Для своевременного контроля и повышения надежности работ тех-

нологических комплексов проектом предусматриваются системы автома-

тической газовой защиты (АГЗ) и автоматической взрывозащиты шахты. 

Система АГЗ предусматривает автоматическое отключение электро-

оборудования в горных выработках при достижении концентрации мета-

на в соответствии с «Инструкцией по замеру концентрации газов в шахтах 

и применению автоматических приборов контроля содержания метана». 

АГЗ построена на базе метанометрического комплекса «Метан». 

Система взрывозащиты шахты предусматривает срабатывание 

взрывоподавителей при возникновении пожаров в подземных выработках 

добычных и подготовительных забоев в соответствии с приказом Госугле-

прома Украины №128 от 12.07.93. 

3) Мероприятия по предупреждению загазирования и запыленности 

горных выработок. 

Проектом предусматриваются мероприятия по организации провет-

ривания шахты с целью исключения загазирования и запыленности гор-

ных выработок. Расход воздуха для проветривания шахты и скорости 

шахтного воздуха в горных выработках определены в соответствии с  «Ру-

ководством по проектированию вентиляции угольных шахт», Киев, 1994.  

Мероприятия по предотвращению загазирования горных выработок при-

ведены в разделе и включают следующие проектные решения: 

• способ проветривания шахты - всасывающий; 

• схема проветривания шахты - фланговая; 

• схема проветривания выемочных участков  -  возвратноточная; 

• проветривание подготовительных забоев осуществляется обособ-

ленно. 

Мероприятия по комплексному обеспыливанию приведены в разде-

ле и включают  применение: 
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• предварительного увлажнения угля в массиве по скважинам, пробу-

ренным с вентиляционного и конвейерного ярусных штреков впере-

ди очистного забоя; 

• орошения при очистной выемке; 

• проветривания подготовительных выработок, при котором исклю-

чается поступление пыли из соседних действующих забоев; 

• орошения при проведении выработок комбайнами и при перегрузке 

отбитой горной массы; 

• бурения шпуров с промывкой при ведении буровзрывных работ, 

орошения при взрывании и погрузке горной массы. 

Эффективность пылеподавления при применении вышеперечислен-

ного комплекса мероприятий составляет 85%. В проекте выполнены рас-

четы уровней запыленности воздуха при различных производственных 

процессах. Результаты расчетов показывают превышение на всех рабочих 

местах предельно допустимой концентрации пыли, поэтому намечается 

обязательное  использование индивидуальных средств защиты от пыли.    

Предусматриваются мероприятия по предупреждению и локализа-

ции взрывов пыли, основанные на применении инертной пыли (сланцевая 

пылевзрывозащита). 

4) Мероприятия по предупреждению экзогенных и эндогенных  по-

жаров. 

Мероприятия по предупреждению экзогенных и эндогенных пожа-

ров приведены в разделах 7 и 2.8.4. Выполнен расчет категории пожарной 

безопасности шахты в соответствии с «Методикой классификации шахт по 

пожарной опасности». По экзогенной пожароопасности шахта отнесена к I 

категории (пожароопасность шахты составляет 0,08, вероятность возник-

новения пожара в выработках шахты равна 0,6, ожидаемое число пожаров 

по шахте в год – 0,92). 

5)  Мероприятия по предупреждению газодинамических явлений 
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На шахте мероприятия по предупреждению газодинамических явле-

ний не требуются, т.к. она относится к III-категории (до 15 м³/т) по газу 

метана и опасна по взрыву угольной пыли, не опасна по внезапным вы-

бросам и горным ударам. Угли не самовозгорающиеся. 

6) Противоаварийные мероприятия на подземном транспорте и 

подъеме 

Противоаварийные мероприятия, предусмотренные проектом, 

включают комплекс технических и организационных способов и средств, 

направленных на исключение опасных ситуаций в процессе эксплуатации 

объектов шахтного транспорта и подъема. В их число входят соответству-

ющая техническая подготовка обслуживающего персонала и регулярная 

переподготовка его, систематический контроль над исправностью работы 

систем и выполнением требований инструкций по эксплуатации оборудо-

вания, обязательное и безусловное выполнение «Правил безопасности», 

инструкций МакНИИ, НИИГД, Госпромгорнадзора, строгое соблюдение 

производственной дисциплины. 

7) Мероприятия по предупреждению завалов и затоплений горных 

выработок 

Проектом предусматривается применение в очистных забоях вые-

мочных комплексов нового поколения с безнишевой выемкой угля. По-

этому завалы в очистных забоях исключаются. 

Подготовительные выработки закреплены соответствующей кре-

пью, исключающей образование завалов при ее обязательном качествен-

ном и технологически правильном возведении. 

Проектом очистные работы выше границы безопасного ведения 

горных работ под плывуном не предусматриваются, поэтому прорывы во-

ды или плывуна в действующие горные выработки и их затопление ис-

ключаются. 
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Проектируемые и действующие на шахте водоотливные комплексы 

на горизонте   325 м обеспечивает откачку  проектного притока воды в 

нормативное время. 

8) Противоаварийная защита электрооборудования 

Кабельная сеть проектируется кабелями с оболочками и защитными 

покровами, не распространяющими горение и предназначенными для 

шахтных условий. 

 

3.3.1. Мероприятия по производственной санитарии. 

1)Нормализация микроклимата рабочих мест 

В соответствии с проектной документацией шахтное поле шахты 

«Благодатная», температура воздуха в проходческом забое  не превысит 

допустимых норм ПБ при обеспечении расчетного режима проветривания 

забоя. 

Поэтому при проходке выработок на горизонте 325 м дополнитель-

ные мероприятия по снижению температуры воздуха в забоях в настоя-

щем проекте не предусматриваются. 

2)Меры борьбы с вредными и ядовитыми газами 

Для защиты органов дыхания  горнорабочих при подземных авариях, 

связанных с образованием непригодной для дыхания атмосферы, исполь-

зуются изолирующие самоспасатели ШСС-1У. 

Для отвода вредных газов из тупиковой выработки и обеспечения 

свежим воздухом работающих в забое, используется вентилятор местного 

проветривания ВМ-6м. 

Ежесменно машинист комбайна берет в шахту сигнализатор метана 

непрерывного действия типа "Сигнал" и подвешивать в забое не далее 3-

5м. 

Выделяются газы (в основном метан и углекислый) через свободную 

поверхность пласта и из отбитого угля. Различают газовыделение: обык-
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новенное — происходящее медленно, но непрерывно из трещин и пор в 

угле и породах; суфлярное — местное концентрированное выделение газа 

из природных или эксплуатационных трещин с дебитом 1 м3/мин и более 

на участке выработки протяжённостью до 20 м; внезапное — местное вы-

деление больших объёмов газа, сопровождающееся разрушением приза-

бойной части угольного пласта. 

3)Мероприятия по борьбе с производственным шумом. 

При разработке технологических процессов, проектировании, изго-

товлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооруже-

ний, размещении и организации рабочего места должны быть приняты 

меры по уменьшению шума и вибрации на рабочем месте до предельно 

допустимых значений. 

Уменьшение шума и вибрации достигается путем разработки шумо-

вибробезопасной техники, использования средств и методов коллектив-

ной (снижающей шум и вибрацию в источнике возникновения и на пути 

их распространения к защищаемому объекту) и индивидуальной защиты 

(противошумных вкладышей, касок, виброзащитных рукавиц и др.). 

При проектировании и изготовлении горношахтного оборудования 

обязательным является применение следующих средств и методов сни-

жения шума и вибрации: точную обработку деталей; балансировку эле-

ментов и узлов машины; устройства, снижающие вибрацию и шум механи-

ческого, аэродинамического, электромагнитного и гидромеханического 

происхождения; малозвучные и виброгасящие композитные материалы. 

Организационно-технические методы защиты содержат: примене-

ние малошумных технологических процессов; применение средств ди-

станционного управления и автоматического контроля; применение ма-

лошумных машин, изменение конструктивных элементов машин, их сбо-

рочных единиц; совершенствование технологии ремонта и обслуживания 
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машин; соблюдение режимов труда и отдыха работников на шумных ме-

стах; применение индивидуальных защитных средств. 

Для того чтобы шумовые нагрузки в забое не превышали допусти-

мые нормы,  используется оборудование только серийного изготовления, 

допущенное к применению в шахтах в соответствии с требованиями нор-

мативных документов. 

Предусматривается дополнительно 1 раз в год производить замер 

шумовой нагрузки в забое в местах наибольших источников шума. 

В случае превышения допустимого уровня шума на рабочем месте 

предусматривается применение ватных вкладышей «Беруши», шлемофо-

нов, специальных тампонов, наушников и касок типа ВЦН ИИОТ-2м, за-

крывающих ушную раковину снаружи. 

4)Освещение выработок и рабочих мест. 

Работникам выдаются светильники шахтные особовзрывобезопас-

ный головной СВГ8-01. Также устраивают стационарные светильники 

взрывобезопасные в выработках. 

5) Средства индивидуальной защиты. 

Для горнорабочих предусмотрены следующие средства индивиду-

альной защиты: каски (для защиты головы от возможный отпадений кус-

ков породы), сапоги резиновые (предназначены для защиты от тока и ра-

боты в обводненных выработках), респираторы (предназначены для за-

щиты от пыли), перчатки защитные (предназначены от повреждения рук), 

комплект спецодежды, очки защитные, самоспасатель. 

К индивидуальным  средствам  защиты относятся самоспасатели 

ШСС-1У. Для ликвидации аварии в начальной ее стадии применяются ре-

спираторы Р34. Самоспасатель необходимо носить на плече. Респираторы 

Р34 хранятся в пунктах ВГК, который находится в выработке в 20м от за-

боя. Самоспасатель в шахте должен находиться не далее вытянутой руки. 
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Для защиты глаз применяются защитные очки, экраны и щитки.  При 

бурении шпуров перфораторами, управлении пневматическими лебедка-

ми, обслуживании компрессоров применяются СИЗ органов слуха  работа-

ющих.  

 

3.3.2. Мероприятия по технике безопасности. 

1) Мероприятия газового режима. 

Газовый режим предусматривает выполнение комплекса мероприя-

тий по предупреждению опасных скоплений метана, исключения появле-

ния источников воспламенения и локализацию взрывов метановоздуш-

ных смесей. 

При обнаружении в выработках концентраций метана, превышаю-

щих нормы (кроме местных скоплений у буровых станков, комбайнов и 

врубовых машин), рабочие немедленно выводятся на свежую струю, вы-

работки закрещаются, а с электрооборудования, кроме электрооборудова-

ния в исполнении рудничном особовзрывобезопасном РО, должно быть 

снято напряжение. 

В случае образования у буровых станков, комбайнов и врубовых ма-

шин местных скоплений метана, достигающих 2% и более, необходимо 

остановить машины и снять напряжение с питающего кабеля. Если обна-

руживается дальнейший рост концентрации метана или в течение 15 мин 

она не снижается, люди должны быть выведены, на свежую струю. Возоб-

новление работы машин допускается после снижения концентрации ме-

тана до 1%. 

При обнаружении недопустимых концентраций метана в трубопро-

водах для изолированного отвода метана с помощью вентиляторов (эжек-

торов) и на выходе смесительных камер должны быть приняты соответ-

ствующие меры. 
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В дегазационных трубопроводах при недопустимой концентрации 

метана должны осуществляться меры, предотвращающие распростране-

ние горения метана в трубопроводе, согласованные с МакНИИ. 

2) Пылевой режим. 

Комплексное обеспыливание предусматривает мероприятия по 

борьбе с пылью для всех процессов сопровождающихся пылеобразовани-

ем: выемка, погрузка и разгрузка горной породы, проведение горных вы-

работок, бурение шпуров и скважин, взрывные работы и др.  

Для пылеподавления используется вода из противопожарно-

оросительного трубопровода, прокладываемого в горных выработках. По-

давление пыли на перегрузочных пунктах и разгрузочных устройств про-

изводится форсуночными оросителями, подключенными к сети трубопро-

водов ППВ. 

Расход воды отдельными потребителями принят в соответствии с 

«Инструкциями к правилам безопасности в угольных шахтах». 

Для эффективности пылеподавления используется смачиватель 

«ДБ». В процессе использования смачиватель вместе с водой поступает в 

водосборники шахтного водоотлива. 

Способы и средства борьбы с пылью. 

Для снижения запыленности воздуха на рабочих местах предусмат-

ривается комплексное обеспыливание рудничного воздуха. При выполне-

нии всех производственных процессов с целью уменьшения образования и 

распространения пыли по горным выработкам намечается: нагнетание 

воды в пласт, орошение источников пылеобразования с применением вы-

сокократной пены, уборка  пыли на погрузочных пунктах, смыв осевшей 

на стенках выработок пыли.  

Поэтому для индивидуальной защиты рабочих, выполняющих рабо-

ту на пылящих операциях, предусматриваются противопыльные респира-

торы.  
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По содержанию кремнезема породная пыль является силикозоопас-

ной.  

Кроме того при больших концентрациях она может стать причиной 

заболевания антракозом. 

Основными источниками образования пыли в горных выработках 

являются: 

• работа комбайнов в очистных и подготовительных забоях; 

• погрузочно-перегрузочные пункты; 

• опрокидыватели в околоствольных дворах. 

Для снижения запыленности воздуха на рабочих местах до допусти-

мых норм в проекте предусмотрено комплексное обеспыливание руднич-

ного воздуха при всех производственных процессах – от выемки угля и по-

роды в забоях до выдачи их на поверхность. Для уменьшения пылеобразо-

вания и распространения пыли по горным выработкам предусматривается 

орошение источников пылеобразования пыли по горным выработкам 

предусматривается орошение источников пылеобразования с применени-

ем высокократной пены, уборка пыли у погрузочных пунктов, смыв осев-

шей пыли на стенках выработки, а также побелка основных выработок.   

От пожарно-оросительного трубопровода водоснабжения вода пода-

ется к распределительным устройствам, а далее по шлангам к ороситель-

ным устройствам комбайнов, погрузочным и перегрузочным  пунктам, во-

дяным завесам и др. 

Для механизированных забоев в основу положены технологические 

схемы пылеподавления, приведенные в «Руководстве по борьбе, с пылью и 

пылевзрывозащите в угольных и сланцевых шахтах»,1990г. 

Подавление пыле на перегрузочных пунктах загрузочных  устройств 

производится форсуночными оросителями, подключенными к производ-

ственно-противопожарной сети. 
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Учитывая полученные значения запыленности воздуха в очистных и 

подготовительных забоях шахты «Благодатная», для индивидуальной за-

щиты органов дыхания горнорабочих от угольной и породной пыли при-

нимаем противопыльные респираторы следующего типа ПРШ 741 и ПРШ 

742. 

3) Мероприятия по предупреждению травматизма. 

При проведении горных выработок особое внимание следует обра-

щать на предотвращение обрушения горных пород. В связи с этим боль-

шое значение имеет своевременное и качественное возведение крепи. 

Работы в подготовительных и очистных выработках проводятся в 

соответствии с утверждённым паспортом. 

Для предотвращения неожиданных обрушений предусматривается: 

применение крепи повышенной надёжности; применение временной кре-

пи; затяжка кровли до “замков”; немедленное восстановление выбитой 

крепи; сборка забоя от нависших кусков горной породы. 

При работе очистных и проходческих комбайнов необходимо строго 

выполнять правила техники безопасности, следить за состоянием элек-

трооборудования, не допускать людей к движущимся частям механизмов. 

При включении конвейера, комбайна и перегружателя подаётся сигнал, 

предупреждая о включении механизма. Необходимо следить, чтобы тяго-

вые элементы конвейеров, грузчика комбайна и др. механизмов не имели 

дефектов. 

4) Меры безопасности при эксплуатации горных, транспортных ма-

шин и установок. 

Перевозка людей по горным выработкам предусматривается осу-

ществляться пассажирскими средствами, предназначенными и допущен-

ными в установленном порядке для этих целей, в соответствии с указани-

ями, содержащимися в заводских инструкциях по их эксплуатации. 
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Для перевозки людей, сопровождающих составы с материалами и 

оборудованием, а также для перевозки отдельных лиц на протяжении 

смены в горизонтальных выработках допускается включение в грузовой 

состав одной пассажирской вагонетки для внутрисменной перевозки. Эта 

вагонетка предусматривается располагаться за локомотивом в голове со-

става. Скорость перевозки людей в такой вагонетке не должна превышать 

12 км/ч. Не допускается прицеплять к пассажирской вагонетке платформы 

с материалами и оборудованием, а также вагонетки, за габариты которых 

выступает перевозимый груз. 

При перевозке людей в пассажирских вагонетках (поездах) по гори-

зонтальным выработкам скорость движения предусматривается не пре-

вышать 20 км/ч, а при перевозке людей в оборудованных грузовых ваго-

нетках - 12 км/ч. 

При перевозке людей по наклонным выработкам подвижной состав 

укомплектовывается надежными и безотказно действующими автомати-

ческими приспособлениями (парашютами), останавливающими поезд (ва-

гонетку) без резкого толчка в случае превышения установленной скоро-

сти на 25%, обрыва каната, прицепного устройства или сцепки. Кроме то-

го, предусматриваться возможность приведения в действие парашютов от 

ручного привода. 

Поезд (вагонетка) предусмотрен обслуживаться специально обучен-

ным горнорабочим (кондуктором), который во время перевозки людей 

обязаны находиться в передней части первой вагонетки по направлению 

движения. В этом же месте обязана находиться рукоятка ручного привода 

парашютов. 

При вводе в эксплуатацию вагонеток, предназначенных для пере-

возки людей по наклонным выработкам, а также периодически, но не реже 

одного раза в шесть месяцев, предусматривается производиться испыта-
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ния парашютов в соответствии с указаниями заводских инструкций (ру-

ководств) по эксплуатации парашютов. 

У вагонеток, используемых для перевозки людей по двухпутным вы-

работкам, а также по выработкам, в которых посадочные площадки распо-

ложены с одной стороны, проемы с нерабочей стороны и междупутья обя-

зательно закрыты наглухо. 

Каждый поезд (вагонетка), служащий для перевозки людей по 

наклонным выработкам, предусматривается, снабжен световым сигналом 

на первой вагонетке по направлению движения поезда. 

Пассажирские вагонетки для перевозки людей по наклонным выра-

боткам по правилам безопасности соединены между собой двойными 

сцепками. 

Сооружение и эксплуатация подвесных канатно-кресельных, моно-

рельсовых и напочвенных дорог предусматривается производиться в со-

ответствии с нормативными документами, утвержденными в установлен-

ном порядке. 

Конвейеры для перевозки людей предусматривается оборудовать и 

эксплуатировать в соответствии с "Инструкцией по перевозке людей лен-

точными конвейерами в подземных выработках угольных шахт"  

Ежесуточно, осмотр указанного оборудования и проверка парашют-

ных устройств, включением ручного привода предусматривается произ-

водить механиком подъема или ИТР, назначенным для этой цели. Такая 

же проверка один раз в месяц предусмотрена производиться главным ме-

хаником или его заместителем. Результаты осмотров заносятся в "Книгу 

осмотра подъемной установки". 

В наклонных выработках, оборудованных людскими и грузолюдски-

ми подъемными установками, крепь и пути предусмотрены ежесуточно 

осматриваться ответственным лицом, назначенным приказом по шахте, а 

перед спуском (подъемом) смены рабочих порожние вагонетки (клети) 
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предусмотрены один раз пропускаться по выработке в оба конца. Резуль-

таты осмотров заносятся в "Книгу осмотра подъемной установки". 

Приказом по шахте предусмотрены назначаться лица, ответствен-

ные за организацию перевозки людей по наклонным выработкам. 

5) Электробезопасность. 

Для создания безопасных условий труда при обслуживании электро-

оборудования необходимо соблюдать меры предосторожности и правила 

безопасности при эксплуатации электрооборудования. Для предупрежде-

ния поражений электрическим током людей, предусматривается: 

• применение электрооборудования в рудничном взрывобезопасном 

исполнении; 

• применение изоляционных покрытий; 

• устройство защитных ограждений; 

•  обязательное применение индивидуальных защитных средств; 

• устройство защитного заземления (R<=2 Ом). 

 

3.3.3.Мероприятия пожарной безопасности. 

Подготовительная выработка оборудуется пожарно-оросительным 

трубопроводом, диаметром 150мм., пожарными кранами с рукавами, за-

движками и первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пе-

сок) в соответствии с требованиями «ПБ»  и «Инструкцией по противопо-

жарной защите угольных шахт» [ДНАОП 1.1.30-5.34-96]. 

Участковые линии пожарного трубопровода проложены по конвей-

ерным штрекам. 

При проходке подготовительных выработок концы участковых тру-

бопроводов отстают от забоев подготовительных выработок не более, чем 

на 40 м. 
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Стационарные установки пожаротушения, приводимые в действие 

автоматически, устанавливаться у каждой приводной головки ленточных 

конвейеров. 

Пожарные краны размещаются: 

а) в выработках с ленточными конвейерами через 50м; при этом до-

полнительно по обе стороны приводной головки конвейера на расстоянии 

10м от нее устанавливается два пожарных крана; 

б) по обе стороны всех камер на расстоянии 10м; 

в) у каждого ходка в склад ВМ по обе стороны на расстоянии 10м; 

г) у пересечений и ответвлений подземных выработок; 

д) в горизонтальных выработках не имеющих пересечений и ответв-

лений – через 200 м; 

е) в наклонных выработках, не имеющих пересечений и ответвле-

ний–100м; 

ж) с каждой стороны ствола у сопряжений его с околоствольным 

двором; 

з) у погрузочных пунктов лав со стороны свежей струи воздуха; 

и) в тупиковых выработках длиной более 500м – через 50м. 

Для отключения отдельных участков пожарно-оросительного тру-

бопровода или подачи всей воды на один пожарный участок на трубопро-

воде предусмотрены задвижки в следующих местах: 

а) на всех ответвлениях водопроводных линий; 

б) на водопроводных линиях, не имеющих ответвлений–через каж-

дые 400м. 

 

3.3.4.План ликвидации аварий (ПЛА). 

Для ведения профилактической работы, быстрой ликвидации ава-

рии и спасения людей на всех действующих, реконструируемых и строя-

щихся шахтах составляется план ликвидации аварий. 
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При составлении плана  ликвидации аварий проверяют исправность 

реверсивных устройств, осуществляя опрокидывание воздушной струи по 

схеме, предусмотренной планом; исправность пожарного трубопровода, 

состояние выходов из лав, участков и шахты, пригодность их для выхода 

людей и прохода горноспасателей в респираторах. 

План ликвидации аварии содержит: 

• оперативную часть; 

• список должностных лиц и учреждений, немедленно извещающих об 

аварии; 

• правила поведения работников шахты при аварии; 

• рекомендации по ликвидации ситуаций, не включенных в план лик-

видации аварий. 

В оперативную часть плана включается: 

• схема вентиляции шахты с указанием времени загазирования тупи-

ковых забоев до предельно допустимой концентрации; 

• схема горных выработок с нанесением пожарных средств, средств 

оповещения об аварии, средств спасения рабочих при авариях; 

• протокол результатов проверок готовности шахты к ликвидации 

аварий. 

Ответственным руководителем по ликвидации аварий является 

главный инженер шахты, а в случае его отсутствия на работе – замести-

тель главного инженера. С момента получения известия об аварии до при-

бытия главного инженера обязанности ответственного руководителя ра-

бот по ликвидации аварии выполняет горный диспетчер. 

Для ликвидации аварии, а также быстрого вывода людей на поверх-

ность, необходимо оборудовать и содержать в надлежащем состоянии за-

пасные выходы из шахты, горизонтов, очистных забоев и предусмотреть 

возможность реверсирования вентиляционной струи. 
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3.4. Прогноз влияния проектируемых работ на окружающую сре-

ду. 

В геологическом отношении площадь шахты Благодатная относится 

к степной полосе Украины и приурочена к бассейну реки Самара и ее при-

токов. Одним из основных вредностей шахты, воздействующих на окру-

жающую среду, являются выбросы пыли и газа в атмосферу. 

1) Загрязнение воздушной среды. 

Котельная 

В расположении шахты Благодатная находится одна котельная, дли-

на трубы которой достигает 60м. Котельная работает на твердом топливе 

– угле. При сжигании угля в атмосферу выбрасывается мелкая зола и 

фракции несгоревшей угольной пыли, оксид углерода и азот. 

Для улавливания угольной пыли на шахте установлен вентилятор-

ный мокрый пылеулавливатель ПМ-35А, снижающий выброс угольной 

пыли в атмосферу. Установлен пылеулавливающий аппарат ЦН-11, позво-

ляющий снизить выброс пыли на 98-99%. После очистки воздух выбрасы-

вается в атмосферу при помощи факельного выброса, который способ-

ствует удалению воздуха в верхние слои атмосферы. 

Пункт погрузки породы в автосамосвалы 

В результате погрузки породы в атмосферу выбрасывается углепо-

родная пыль. 

Породный отвал 

Породный отвал является источником выделения пыли углепород-

ной в процессе формирования и сдувания пыли с поверхности. Выдавае-

мая на поверхность из стволов порода грузится в автосамосвалы и выво-

зится на породный отвал. 

Аварийный склад угля 

Часть добываемого на шахте угля передается для обогащения ЦОФ, а 

часть сбрасывается на склад шахты по ленточным конвейерам. Выброс 
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угольной пыли в атмосферу происходит во время пересыпа с ленточного 

конвейера, формирования бульдозером, отгрузки и при сдувании с по-

верхности хранящегося угля. 

Вспомогательные службы 

Для ремонта шахтного оборудования и нормального функциониро-

вания шахты на основной промплощадке размещены вспомогательные 

службы. Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от вспомогательных служб и участков на шахте являются: 

• кузнечные горны, работающие на угле. В воздушный бассейн вы-

брасывается пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в 

%: 70-20 (ш.ц.), оксид углерода, окислы азота и сернистый ангидрид; 

• сварочные  участки. При проведении сварочных работ в атмосферу 

выбрасываются оксиды железа и марганца; 

•  участок деревообработки. Является источником выделения  в атмо-

сферный воздух древесной пыли; 

• заточные станки. В результате их работы в атмосферу выделяется 

абразивно-металлическая  пыль. 

Автотранспорт 

Автотранспорт предприятия работает на бензине и дизельном топ-

ливе. 

Паркуются машины в гараже на промплощадке: 

грузовые – 2ед., работающие на дизельном топливе; 

грузовые – 3ед., работающие на бензине; 

легковые – 13ед., работающие на бензине. 

Выбросы в атмосферу: выхлопные газы двигателей внутреннего сго-

рания при заводке, прогреве, выезде и заезде транспорта на стоянку.  Со-

став выбросов:   оксиды азота, углерода, углеводороды предельные и сажа. 
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3.5.Мероприятия по охране окружающей среды. 

При работе горного предприятия неизбежны, связанные с техноло-

гическими процессами негативные явления, одним из которых является 

загрязнение окружающей среды. 

В результате производственной деятельности шахты происходит за-

грязнение атмосферного воздуха пылегазовыми выбросами, что ухудшает 

санитарно-гигиенические условиях на принадлежащих к шахте террито-

риях. 

Сточные воды угольной промышленности несут угрозу жизни и чи-

стоте водных объектов. Содержащиеся в их составе вещества, минераль-

ные соли и соли тяжелых металлов, нерастворимые частицы органическо-

го происхождения и другие вредные компоненты способны накапливаться 

в водных объектах, вызывая необратимые нарушения и приводящие к ги-

бели флоры и фауны. 

При подработке пахотных земель их площади сокращаются, проис-

ходит значительные изменения структуры и состава поверхностного слоя 

почвы, что часто приводит к полной или частичной потере плодородия. 

Также происходит загрязнения почв породными отвалами. 

Охрана атмосферы 

Газовый состав и запыленность атмосферного воздуха, в настоящее 

время, фактически не велика, что обуславливается применением пыле-

улавливателей с правильным ведением технологических процессов и на 

поверхности. Происходит совершенствование технологии сжигания твер-

дого топлива в котельных. Производится складирование твердых отходов 

с последующей рекультивацией, утилизацией продуктов пылегазоулавли-

вание. 

Охрана водной среды 
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Шахтные воды очищаются и сбрасываются в отстойники. По резуль-

татам проб определяют её дальнейшее назначение. Также применятся во-

дооборотные системы. 

Охрана земной поверхности 

Горными работами подрабатываются пахотные земли, но глубина 

разработки является безопасной. 

Также для охраны земной поверхности используется: 

• сокращение выдачи породы из шахты; 

• расширение объемов использования твердых отходов в народном 

хозяйстве; 

• рекультивация нарушенных земель. 
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РАЗДЕЛ ІV 

Літ. Листів 

7 

ДВНЗ «НГУ» 184с-16з-7 

184 «Гірництво» 

16-2 

РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ СМЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

4.1. Сметная документация. 

Сметная документация проекта сооружения комплекса подготови-

тельных выработок 144 лавы горизонта 325 м пласт С1 шахты «Благодат-

ная» ПСП «ШУ им. Героев Космоса» ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» вклю-

чает договорную цену, ведомость ресурсов к ней, объектную смету, а так-

же локальные сметы на каждую выработку в отдельности. Комплекс 

включает два подготовительных штрека 144-й лавы, монтажный ходок и 

разрезную печь. 

Расчет параметров экономического обоснования выполнялся с при-

менением программного обеспечения «Строительные технологии – Смета 

0510  Computer Logic  Ltd.», версия 7.21, основой которого является 

ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила определения стоимости строительства» и 

ресурсные элементные сметные нормы ДБН Д.2.2-35-99 «Горнопроходче-

ские работы». 

4.2. Сводный график организации  строительства ком-

плекса 

Продолжительность проходки каждой выработки определяется по 

формуле: 

ккntnN

Q
T

пзв

i
i




; 

где Qi – сметная трудоемкость проведения выработки; 

 N – количество рабочих дней в месяце, 30 дней/месяц; 

 n – количество проходческих и ремонтных смен в сутки, 4 см.; 
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t – продолжительность смены, 6 ч.; 

 nзв – численный состав проходческого звена, включая горных элек-

тромеханика и мастера - 7 чел.; 

 кп – коэффициент перевыполнения норм выработки, 1,1; 

 к – коэффициент, учитывающий долю трудоемкости работ, не отно-

сящихся непосредственно к проходческим процессам (доставка материа-

лов и оборудования, работы на поверхности, монтаж-демонтаж оборудо-

вания, пуско-наладочные работы), к = 1,5…1,6. 

1. Продолжительность проходки 142-го сборного штрека: 

месT 07,8
6,11,176441,30

72520
1 




; 

2. Продолжительность проходки 142-го бортового штрека: 

месT 52,7
6,11,1764,4130

67588
2 




; 

3. Продолжительность проходки монтажной камеры: 

месT 42,2
6,11,176441,30

21721
3 




 

4. Продолжительность проходки разрезной печи: 

месT 09,1
6,11,1764,4130

9802
4 




 

Суммарная продолжительность строительства с учетом работы 2-х про-

ходческих бригад составит: 

для 1-ой бригады – 8,07 месяцев; 

для 2-ой бригады – 7,52+2,42+1,09 = 11,03 месяцев. 

Суммарная продолжительность строительства выработок с учетом подго-

товительного (10 % от Т), и заключительного (5 % от Т) периодов соста-

вит: 

годамесT 06,17,1215,103,11  . 
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4.3. Расчет возможного экономического эффекта 

 

Полученные итоговые проектно-сметные показатели в договорной 

цене рассчитаны исходя из предпосылки привлечения сторонних шахто-

строительных организаций для выполнения проходки выработок. В этом 

случае, кроме прямых затрат предприятие-заказчик вынуждено оплачи-

вать прибыль и административные расходы. Налог на добавленную стои-

мость будет выплачен независимо от того, кем выполняются горнопро-

ходческие работы, так как перечень материалов и объемы их использова-

ния аналогичны для любого варианта. 

В случае выполнения работ собственными силами, что, естественно 

требует получения соответствующей лицензии и формирования соб-

ственных проходческих бригад, дополнительных затрат на нужды под-

рядчика и налогов можно избежать. В этом случае стоимость строитель-

ства будет включать прямые и общепроизводственные расходы и НДС. Та-

ким образом, общая стоимость строительства с привлечением сторонних 

подрядных организаций равна договорной цене и составляет 

Д1 = 52 911,696. В случае выполнения работ собственными силами, 

50551,4291,242126,191Д2   грн. 

Тогда экономический эффект в этом случае составит: 

267,236050551,42952911,69621  ДДЭ тыс. грн. 
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4.4. Основные технико-экономические показатели. 

 

№ 
п\п 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Наименование выработки 
144 

сбор-
ный 

штрек 

144 
борто-

вой 
штрек 

144 мон-
тажная 
камера 

Разрез-
ная 

печь 

1. Договорная цена 
тыс. 
грн 

52911,696 

2. 

Сметная стоимость 
строительства, 
в т.ч. 
прямые затраты 
заработная плата 

тыс. 
грн 

 
18052 

 
15260 
5154 

 
16800 

 
14201 
4798 

 
5905 

 
5039 
1618 

 
1367 

 
1005 
659 

3. Трудоемкость 
тыс. 
чел-
час 

72,52 67,59 21,72 9,8 

4. 
Продолжительность 
строительства 

мес. 8,07 7,52 2,42 1,09 

5. Скорость сооружения 
м/ 

мес 
133,21 132,98 103,3 229,4 

6. Стоимость сооружения 
тыс. 
грн/

м 
16,79 16,8 23,6 5,47 

7. Производительность 
м/ 

чел-
см 

0,09 0,09 0,07 0,15 
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