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Реферат 

Пояснювальна записка: 117 с, 5 рис, 23 табл., 1 графік, 11 джерел, 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР, ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ, КОШТОРИС, ОПТИМІЗАЦІЯ 

РОБОТИ, КАЛЬКУЛЯТОР EXCEL, АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКІВ, 

БУДІВЕЛЬНИЙ MARKETPLACE 

Об’єкт розроблення – проектування двоповерхового автомобільного 

центру в м. Дніпро. 

Мета роботи – оптимізація кошторисних розрахунків на будівництво та 

ремонтні роботи; створення Будівельного Marketplace для вирішення 

проблем учасників будівельного процесу. 

Результати та їх новизна – розроблений алгоритм розрахунків, що 

відрізняється високою точністю та швидкістю опрацювання інформації. 

Новизна калькулятору полягає в використанні та певній обробці аналітичних 

даних, що забезпечує мінімальну  похибку розрахунку комерційної 

пропозиції в порівнянні з фактичними значеннями. Концепція Будівельного 

Marketplace в представленому вигляді не має аналогів в Україні і являє собою 

інтернет-місце, це всі зацікавлені учасники будівельного ринку можуть 

надавати послуги, укладати згоди та продавати. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної діяльності  

в будівельній компанії  та розвиток вже існуючої моделі розрахунку шляхом 

написання своєї кошторисної програми. 

З урахуванням наявності новизни та комерційної таємниці доступ до цієї 

системи розрахунку Excel, а також редагування/змінення будь-чого має 

декілька осіб-розробників. 

Сфера застосування розробки – розрахунок комерційної пропозиції на 

будівельні, інженерні та ремонтні роботи в будівельних компаніях, які 

займаються низькоповерховим житловим будівництвом. Використання 



 

 

    

інтернет-простору для надавання якісних будівельних і ремонтних робіт 

різним верствам населення.  

Практична значимість кваліфікаційної роботи – зменшення похибки 

розрахунків кошторисів, людського фактору та строків обробки інформації 

має підвищити ефективність праці кошторисника,  професіоналізм та 

престиж компанії, дає змогу працювати «на замовника», його інтереси, та 

триматися установленого бюджету. Впровадження Будівельного Marketplace 

має підвищити рівень надаваємих будівельних послуг на якісно новий рівень, 

надати багато робочих місць та можливість заробляти професіоналам в 

Україні. 

  



 

 

    

 Abstract 

Note Containing 117 p., 5 pict., 23 tab., 1 graph.,  11 sources, 

AUTOMOBILE CENTER, TECHNOLOGY OF THE CONSTRUCTION 

PROCESS, ECONOMIC EFFECT, ESTIMATE, OPTIMIZATION OF WORK, 

EXCEL, ALGORITHM OF CALCULATION, BUILDING MARKETPLACE 

The object of development is the design of a two-storied car center in the 

Dnipro city. 

The purpose of the work is to optimize the estimates for construction and 

repair work; creation of the Building Marketplace to solve the problems of 

participants in the construction process.  

Results and their novelty - a calculation algorithm has been developed that is 

characterized by high accuracy and speed of information processing. The novelty 

of the calculator is the use and certain processing of analytical data, which 

provides a minimal error of calculation of the commercial offer in comparison with 

the actual values. The concept of the Building Marketplace in its presented form is 

unparalleled in Ukraine and is an Internet site, it is all interested participants of the 

construction market can provide services, enter into agreements and sell.  

Interconnecting with other works - Continuing to innovate in a construction 

company and developing an already existing calculation model by writing your 

estimate program. 

Given the novelty and trade secrets, several developers have access to this 

Excel calculation system, as well as editing / modifying anything. 

Scope of development - the calculation of the commercial proposal for 

construction, engineering and repair work in construction companies engaged in 

low-rise housing construction. Using the Internet space to provide high quality 

construction and repair work to different segments of the population. 

The practical importance of qualification work - reducing the error of 

calculation of estimates, human factor and terms of information processing should 

increase the efficiency of the estimator's work, professionalism and prestige, allow 



 

 

    

him to work "on the customer", his interests, and keep a set budget. The 

implementation of the Building Marketplace should increase the level of 

construction services provided to a new level, provide many jobs and opportunity 

to earn professionals in Ukraine. 
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Вступ 

 

У минулі роки  будівельний комплекс та житлово-комунальне 

господарство України працювали у складних умовах загальної економічної 

кризи. Разом з тим вперше за останні роки вдалося досягти помітного 

уповільнення темпів падіння обсягів будівельних робіт. Уповільнились 

темпи падіння обсягів підрядних виконаних власними силами, та 

виробництво продукції промислових будівельних матеріалів.  

Ситуація у будівельному комплексі та житлово-комунальному 

господарстві залишилась складною. Першочерговими завданнями управлінь 

Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики 

України, місцевих органів містобудування і архітектури - є організація та 

впровадження нових принципів планування і забудови населених пунктів на 

основі підготовлених у минулому році державних норм щодо порядку 

розроблення та затвердження генеральних планів міських поселень. Вже 

сьогодні необхідно розпочати формування цілеспрямованої містобудівної 

програми ефективного використання міських промислових територій. 

 Типове будівництво у більшості економічно розвинених країн світу є 

однією з провідних галузей економіки, а капіталовкладення в цю сферу 

становлять третину всіх інвестицій. У багатьох країнах зростання 

промислового та житлового будівництва було початком 

загальноекономічного піднесення, і дало значний соціальний ефект за 

рахунок зменшення гостроти житлової проблеми, зниження соціальної 

напруги у суспільстві. 

Невід'ємною складовою частиною державної будівельної політики є 

розробка і впровадження у новому будівництві, прогресивних архітектурно-

конструктивних і технологічних рішень житлових будинків. Цьому сприяє 

затвердження у першому півріччі поточного року нової редакції державних 

будівельних норм на проектування житлових будинків, які мають 
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враховувати нові якості і вимоги до житла – функціональну зручність, 

комфортність проживання, економічність в експлуатації. 

 Ключовим напрямком в архітектурно-технічної політиці будівництва є 

поступовий перехід від важкого збірного залізобетону до більш легких 

енергозберігаючих матеріалів і конструкцій. До числа найважливіших 

завдань належить вирішення інженерно-технічних питань функціонування 

будівельного комплексу та житлово-комунального господарства. Перш за 

все, це створення сучасної нормативної бази. Вирішення загальних проблем 

будівельного комплексу має бути пов’язане перш за все з реалізацією 

заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності, створення 

сприятливих умов вітчизняним виробникам будівельної продукції, 

реструктуризацію підприємств будівельної індустрії.  

 Вихід з кризи промисловості будівельних матеріалів пов’язаний в першу 

чергу з проведенням структурних перетворень і реформування підприємств, 

здійснення організаційно-технічних заходів із створення і впровадження 

нових малоенергозатратних технологій і виробництвом нових видів сучасної 

конкурентоспроможної продукції. 
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Розділ 1. АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

Генеральний план забудови. Благоустрій і озеленення 

Коротка характеристика району будівництва 

 

 Будівля автомобільного центру будується в м. Дніпро. Площадка, де 

розташована будівля, відповідає вимогам санітарних норм. Територія ділянки 

упоряджена, озеленена деревами листяної та хвойної породи  рядової і 

групової посадки.  

Згідно [1] для даного району прийнято: 

− нормативна глибина промерзання ґрунту -0.99м.; 

− розрахункова глибина промерзання ґрунту дорівнює 1,2 х 0,99 = 1,18м; 

− розрахункові зимові температури:  

− середня найбільш холодної доби   -260С; 

− середня найбільш холодної п’ятиденки   -240С. 

− район по сніговим навантаженням -  І  

− район по вітровим навантаженням -  ІІІ 

   Крім будівлі, що проектується, на генеральному плані знаходяться: 

торгівельно-розважальний центр, існуючі житлові будинки, головні та 

допоміжні дороги. 

Рельєф місцевості рівний, відвід поверхневих вод здійснюється через 

зливову каналізацію. Дороги приймаю шириною 7м, 6 м, тротуари – 1,5м. 

1.1. Техніко – економічні показники генерального плану. 

 

1. Аз – площа забудови території: 

Аз = а х в, м2 

де а – ширина площі забудови, м 

в – довжина площі забудови, м 

Аз=110х90=9900м2 

Аз=9900м2 
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2. Аб – площа зайнята будівлями і спорудами: 

Аб = Аб1 + Аб2 + ... + Абn , м
2 

де Аб1 ,Аб2 ,Абn – площі будівель і споруд. 

Аз = 423+350+129,5+513+275,5+220=1911м2 

3. Ад – площа зайнята дорогами, тротуарами, під’їзними шляхами: 

Ад = Ад1 + Ад2 + ... + Адn, м
2  

де Ад1, Ад2, Адn - площа будівель і споруд 

Ад= 40+112,5+248,5+117,5+565,75+215+112+425+425+280+82,5+135+ 

121+176+228,75+15,08=3499,58м2 

4. Аоз – площа озеленення: 

Аоз = Аз - Ад  - Аб, м
2 

де Аз – площа забудови 

Аб – площа будівель і споруд 

Ад  – площа доріг 

Аоз = 9900-1911-3499,58 =4489,42м2 

5. % озеленення: 

%оз = Аоз/Аз·100% 

 де Аоз – площа озеленення 

Аз – площа забудови  

%оз =4458,42/9900 х 100 % =46% 

 Відсоток озеленення відповідає нормі. 

1.2. Об,ємно – планувальне рішення будівлі. 

 

 Будівля має просту конфігурацію в плані у вигляді прямокутника, 

двоповерхова: 

Габаритні розміри будівлі: 

− ширина в осях А –Д 14,10м; 

− довжина в осях 1 –8 30,00м; 

−   відмітка висоти будівлі +8,450; 

− висота приміщення 1го поверху +3,600м; 
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− висота приміщення 2го поверху +3,000м; 

− висота поверху +3,900м; 

− відмітка рівня чистої підлоги  0,000м; 

− відмітка рівня землі мінус - 0,630м; 

− відмітка рівня верху цоколя мінус - 0,010м; 

− відмітка рівня низу вікна + 0,600м; 

− відмітка низу вітрини +0,200м. 

 Зовнішні і внутрішні стіни цегляні, товщиною: 

− зовнішні t = 380мм, з прив´язкою: зовні – 200мм, всередину – 180мм; 

− внутрішні t = 380мм, з центральною прив´язкою 190мм 

 Будівля має ІІ ступінь довговічності, відноситься до ІІ класу 

відповідальності і до ІІ ступеню вогнестійкості. 

 Внутрішній об´єм будівлі складається з просторових ячейок – 

приміщень різного призначення. Будівля без підвалу, з неповним 

каркасом, призначена для тимчасового перебування людей. 

1.3. Техніко – економічні показники об´ємно – планувального рішення 

будівлі. 

 

1. Площа забудови – Аз – виміряна по зовнішнім граням стін на рівні 

цоколю: 

Аз = (а + 2·с) х (в + 2·с), м2 

де a – довжина будівлі, м 

b – ширина будівлі, м 

с – зовнішня прив’язка, м 

Аз = (14,100+ 2·0,2) х (30,000 + 2·0,2) =174м2 

2. Корисна площа – Ак – площа зайнята приміщеннями по всім поверхам 

за винятком площі сходинкових кліток: 

Ак=8,2+5,86+3,93+29,76+3,32+5,87+5,86+257,96+3,60+206,90+20,23+ 

16,85+22,90+18,51+2,08+3,6+33,89+6,95=679,16м2 

Ак = 679,16м2 
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3. Робоча площа – Ар – площа приміщень, в яких проходе робочий   

процес 

Ар=257,96+206,90+20,23+16,85+22,90+29,76+6,95=531,79м2 

Ар = 531,79м2 

4. Будівельний об´єм – Vб – добуток площі забудови на висоту будівлі до 

утеплювача: 

Vб = Аз·Ндо ут. , м
3 

де Аз– площа забудови будівлі 

Hдо ут. – висота будівлі до утеплювача 

Vб=423×7,5=3172,5 м3 

Vб = 3172,5 м3 

5. Коефіцієнт економічності планування будівлі – k1 – показує, що при 

зменшенні підсобної площі, економічність планування підвищується: 

k1=Ар/Ак 

k1=531,79/679,16=0,7 

k1 = 0,7 

Чим менше абсолютне значення k2, тим економічніше використаний 

внутрішній простір будівлі. 

1.4. Інженерно – технічне обладнання будівлі. 

 

Опалення водяне, індивідуальне, яке подається від двоконтурного 

котла марки KOSPEL  EKCO  L1Fz 4. 

Водопостачання централізоване від діючої міської мережі. Напір 

води – 10,0 м. 

Каналізація господарсько – побутова зі зливом в міську мережу. 

Електропостачання – від міської мережі 380/220 В.  

Вентиляція  природня  через кватирки вікон та вентиляційні канали. 

Усі приміщення мають природне освітлення. Згідно норм проектування 

прийнята світлова площа віконних отворів 1/10 від площі підлоги кімнати.  

Влаштування зв’язку від зовнішньої телефонної мережі. 
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Будівля обладнана мережею Інтернет, системою WiFi, встановлені 

протипожежні датчики та датчики руху, сигналізація, на фасаді та в 

торговому залі встановлені камери  відеоспостереження. 

1.5. Характеристика основних  конструктивних елементів будівлі. 

1.5.1.  Фундаменти та основи під них. 

 

Основою під фундаменти є суглинки з розрахунковим опором σ = 2,5 

кг/см2, товщина шару суглинка 3м. Фундамент під стіни стрічковий збірний 

товщиною t=400 мм, улаштований під зовнішні та внутрішні стіни суцільною 

стрічкою  з відповідно жорсткого бетону класу В 15, глибина закладання 

1,950 м.  Фундамент під колони-стовпчастий залізобетонний, стаканного 

типу глибиною закладання 1,7 м,  відмітка підошви фундаменту 1,850м.  

Горизонтальна гідроізоляція прийнята Техноеласт ТЕРРА, склеєна 

бітумною мастикою на відмітці мінус -0,49 м. Вертикальна гідроізоляція 

рідкою гумою, t=4мм. 

Відмітка поверхні землі мінус -0.630м. Відмітка підошви фундаменту 

мінус -2,100м. Під підошву виконана під бетонка з відвального шлаку, 

t=100мм на відмітці мінус -2,200м. 

1. Визначаю об’єм збірного стрічкового фундаменту: 

Vф= L хHфх Вф, м
3 

де, L – довжина стрічкового фундаменту,м 

Hф  – відмітка закладення фундаменту,м 

Вф – ширина тіла фундаменту,м 

Vф=18,7х2,1х1,2=47,12м3 

2. Розраховую об’єм кожного блоку та приймаю його за деякий 

відсоток: 

V1=2,4х0,4х0,6=0,6-70% 

V2=1,2х0,4х,06=0,3-20% 

V3= 0,9х0,4х0,6= 0,2-10% 

3. Розраховую об’єм блоків згідно заданих відсотків: 
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Vф
1=47,12 х0,7=32,9 м3 

Vф
2=47,12 х 0,2=9,4 м3 

Vф
3=47,1 2 х 0,1=4, 7 м3 

4. Розраховую кількість блоків відповідних розмірів: 

n1 = Vф
1 /V1 ,

 

де, Vф
1- об’єм блоків згідно заданих відсотків 

V1- об’єм кожного блоку за деяким відсотком 

n1 = 68,9 /0,6=114,8=15шт 

n2 = 19,7 /0,3=65,6=66шт 

n3 = 9,8 /0,2=49шт 

 

Таблиця 1 – Специфікація фундаментних блоків та блок-подушок 

 

Марка 

 

Позначення 

Розміри, мм  

Клас 

бетону 

 

Бетон 

м3 

 

Маса, 

т 
І b h 

ФБС9.4.6 Серія 1.112-5 880 400 580 В20 0,195 0,470 

ФБС12.53 Серія 1.112-5 1180 400 580 В20 0,265 0,980 

ФБС24.6.6 Серія 1.112-5 2380 400 580 В20 0,543 1,300 

ФЛ8.24-1 Серія 1.112-5 2380 1200 300 В20 0,608 1,52 

ФЛ8.12-2 Серія 1.112-5 780 1200 300 В20 0,288 0,57 

 

1.5.2.  Стіни. 

 

Зовнішні та внутрішні стіни виконані з червоної обжигової цегли, 

товщиною, t = 380мм. 

Приймаю зовнішні стіни з прив'язкою до вісей: зовні t =200мм;   

всередину, t =180мм.  Внутрішні стіни виконані з центральною прив’язкою, t 

=190мм. Перегородки цегляні, t=120мм. 
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З урахуванням теплотехнічного розрахунку зовнішньої стіни приймаю 

армовану цегляну кладку, утеплену мінераловатними плитами Техноніколь, 

t=50мм, які улаштовуються по зовнішній стороні стін, зверху виконується 

оздоблення фасаду керамогранітними плитами.  

 

1.5.3. Теплотехнічний розрахунок зовнішнього огородження. 

 

При будівництві житлового будинку важливо знати теплопровідність 

стіни будинку.  Будинок розташований у II кліматичній зоні України.  

 

Рисунок 1 – Конструкція зовнішнього огородження 

 

Вихідні дані: конструкція стіни. 

1. Зовнішній опоряджувальний шар, t = 20 мм, цементно – піщана 

штукатурка,  λ = 0,76 Вт/мС 

Розрахунковий коефіцієнт тепло засвоєння: S = 9,6 Вт/м2 

2. Утеплювач пінопласт, λ = 0,06 Вт/мС 

Розрахунковий коефіцієнт тепло засвоєння: S = 0,86 Вт/м2 

3. Цегляна кладка, λ = 0,7 Вт/мС 

Розрахунковий коефіцієнт тепло засвоєння: S = 9,2 Вт/м2 

4. Гіпсокартонні листи (суха штукатурка ), λ = 0,19 Вт/мС 

Розрахунковий коефіцієнт тепло засвоєння: S = 3,34 Вт/м2 
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Для зовнішньої огороджувальної конструкції обов’язкове виконання 

умови:  

Rо.
потр

≥ Rg min 

Мінімальне допустиме значення опору передачі пункту технічного 

обслуговування автомобілів дорівнює Rg min = 2,5 мК/Вт 

Згідно [2]  розраховуємо потребуємий опір теплопередачі:  

Rо.
потр

=
n(tв − tз)

△ t × αв
 

n – коефіцієнт прийнятий в залежності від положення огороджувальної 

поверхні по відношенню до зовнішнього повітря. n = 1 

tв; tз – розрахункова t зовнішнє і внутрішнє повітря 

tв = min + 20 

tз = −20 

△t – нормативний перепад між температурою в приміщенню та 

внутрішньої поверхні огородження. △t = 6° 

αз = 23 Вт/м2К 

αв = 8,7 Вт/м2К  

Визначаємо опір теплопередачі стіни за формулою: 

R =  
1

αз
+ ∑ R + 

1

αв
 

Визначаємо теплотехнічний опір шару стіни по формулі: 

∑ R =  
σ1

λ1
  

𝜎1 – товщина шару в м 

𝜆1 – теплопровідність матеріалу 

∑ 𝑅1 =  
0,02

0,76
= 0,03

м2К

Вт
 

 

∑ R2 =  
0,51

0,7
= 0,73

м2К

Вт
 



20 

    

∑ 𝑅3 =  
0,01

0,19
= 0,05

м2К

Вт
 

Сума термічних опорів:  

𝑅𝑖 = 0,81
м2К

Вт
 

Знаходимо опір теплопередачі з формули: 

R =  
1

αз
+ ∑ R + 

1

αв
=

1

23
+ 0,62 +

1

8,7
= 0,043 + 0,81 + 0,114 = 0,967 

м2К

Вт
 

Умова Rо.
потр

≥ Rg min – не виконується, конструкцію стіни треба 

утеплювати. 

Визначаємо теплову енергію: 

𝐷 =  𝑅1 × 𝑆1 + 𝑅2 × 𝑆2 + 𝑅3 × 𝑆3 

𝐷 = 0,03 × 9,6 + 0,54 × 9,2 + 0,05 × 3,34 = 0,288 + 4,968 + 0,167 = 5,4 

Знаходимо термічний опір теплоізоляційного шару конструкцій:  

𝑅ут = Rg min − (
1

αз
+  ∑ R + 

1

αв
) = 2,5 − 0,967 = 1,533

м2К

Вт
 

Знаходимо товщину теплоізоляції:  

𝜎ут = 𝛼ут × 𝑅ут = 0,06 × 1,533 = 0,1 м = 0,12 м 

Приймаємо товщину утеплювача 0,12 м. 

 

1.5.4.  Дах і покрівля. 

 

Приймається плоский мембранний дах, покрівельний матеріал – 2 шари 

Техноеласту, укладеного по цементно-піщаній стяжці .  

Склад покрівлі: 

− техноеласт ( 1шар ) марки "К"; 

− техноеласт ( 1шар ) марки "П"; 

− стяжка з цементно-піщаного розчину М50, t=20мм; 

− 1 шар руберойду РПП-300 насухо; 

− утеплювач плитний мінераловатний, t=120мм; 

− 1 шар руберойду РПП-300 на бітумній мастиці; 



21 

    

− стяжка з цементно-піщаного розчину М100, t=25мм; 

− гравій керамзитовий, для утворення ухилу покрівлі, t=20-260мм; 

− залізобетонні багатопустотні плити покриття, t=220мм. 

 

1.5.5. Зовнішнє та внутрішнє опорядження будівлі. 

 

Кладку зовнішніх стін виконують із червоної обжигової цегли із 

застосуванням в якості утеплювача  з зовнішньої сторони мінераловатних 

плит. Фасад вентилюємий, навісний, з керамогранітних плит різної фактури і 

відтінків. Вікна і двері прийнято металопластикові білого кольору, з 

внутрішньої сторони із мармуровими підвіконниками. Для внутрішнього 

опорядження будівлі прийнято наступні елементи: підлоги – з керамічної 

плитки, мозаїчного бетону, лінолеуму на теплоізоляційній основі; стіни – 

водоемульсійне  фарбування, керамічна плитка, шпалери, декоративне та 

просте штукатурення; стелі – водоемульсійне фарбування, натяжні стелі. 
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Розділ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

Сходи запроектовані збірні монолітні двомаршеві з трьома 

сходинковими площадками з бетону В25. Огородження сходинкових маршів 

коване металеве висотою 1200мм. Ширина ступеней  300 мм, висота всіх 

ступеней  150 мм. Розрахунок залізобетонного сходинкового маршу 

шириною 1,35 м. 

2.1. Вихідні дані: 

Бетон класу C25/30:  

− міцність бетону на стиск Rb = 14,5 МПа; 

− міцність бетону на розтяг Rbt = 1,05 МПа. 

Робоча арматура класу А240 : 

− міцність арматури на стиск Rs = 215 МПа; 

− міцність арматури на розтяг Rsw = 280 МПа. 

Для зварних сіток прийнята арматура класу Вр-І, d = 4 мм: 

− міцність на стиск Rs = 265 МПа; 

− міцність на розтяг Rsw = 365 МПа. 

 

2.2. Визначення навантаження та зусилля. 

 

Власна вага типових маршів по каталогу залізобетонних виробів для 

житлового та громадського будівництва складає gn=3,6кН/м2  горизонтальної 

проекції.  

pn = 3кН/м2 - тимчасове нормативне навантаження для сходин будівлі 

суспільного призначення;  

γf = 1,2 - коефіцієнт надійності по навантаженню;  

pnld = 1 кН/м2 - довготривале діюче тимчасове навантаження. 

Розрахункове навантаження на 1 м довжини маршу: 

q = (gn  γf + pn  γf)  a 
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  q = (3,6  1,2 + 3  1,2)  1,05 = 8,3 кН/м 

?=30°

l1=3910

q=8,3кН/ м

М

Q

М

Q

l=6,93

 

Рисунок 2 - Розрахункова схема 

Розрахунковий вигинаючий момент в середині прогону марша: 

a

lq
M

cos8

2




=  

   кНмM 23,18
867,08

91,33,8 2

=



=  

Поперечна сила на опорі:
 

a

lq
Q

cos2 


=

 

кНQ 76,18
867.02

91,33,8
=




=

 

 

2.3. Попереднє призначення розмірів січення маршу. 

 

Відповідно до типових форм товщина плити складає hf  = 30мм, висота 

ребра  h = 165 мм, товщина ребра br = 80 мм.  

Дійсне січення маршу замінюємо на розрахункове таврове з полицею у 

стиснутій зоні:  

b=2br = 2  80 = 160 мм 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3 - а) дійсний переріз маршу 

б) розрахунковий переріз маршу 

ширину полки bf  при відсутності поперечних ребер приймаємо не 

більше bf, тоді: 

bf = 2  (l/6) + b = 2  (283/6) + 16 = 110 см 

 або bf  = 12  hf + b = 12  3 + 16 = 52 см 

 Приймаємо за розрахункове менше значення  bf  = 52 см 

 

2.4. Підбір площі січення повздовжньої арматури. 

 

За умовою встановлюємо розрахунковий випадок для таврового 

січення при  х = hf : 

М ≤ Rb  γb2  bf  hf  (h0 – 0,5 hf ) 

958000 < 14,5  102  0,9  52  3  (14,5 – 0,5  3) = 2640000 Нсм 

Так як мова виконується, нейтральна вісь проходить в полці. 

Розрахунок арматури виконуємо по формулам для прямокутних січень 

шириною bf  = 52 см. 
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Знаходимо за формулою: 

2

02

0
hbR

M
A

fbb

n




=





 

21,0
5,14529,0105,14

95,0958000
220 =




=A  

Згідно [3] знаходимо η= 0,88; ξ=0,24.
 

Знаходимо за формулою: 

s

n

s
Rh

M
A




=

0



 

2

2
55,2

102805,1488,0

95,0958000
смAs =




=

 

Приймаємо 2 стержні d=10мм, А 240, Аs = 3,08 см2. В кожному ребрі 

встановлюємо по одному плоскому каркасу Кр – 1. 

 

15
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Рисунок 4 - Каркас Кр – 1 

Визначаємо вагу стержнів: 

Ст.1  d = 6 мм, А 240, n = 36 шт, l = 0,12 м, m1 п.м. = 0,222 кг 

m1 = n · l · m1 п.м. 

m1 = 36 · 0,12 · 0,222 = 0,96 кг 

Cт.2  d = 10 мм, А 240, n = 1 шт, l = 3,86 м,   m1 п.м. = 0,617 кг  

m2 = 1 · 3,86 · 0,617 = 2,38 кг 

Cт.3  d = 22 мм, А 300, n = 1 шт, l = 3,86 м,   m1 п.м. = 2,98 кг  

m3 = 1 · 3,86 · 2,98 = 11,5 кг 

Загальна вага каркасу: 

Σm = m1 + m2 + m3 

Σm = 0,96 + 2,38 + 11,5 = 14,62 кг 
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2.5. Розрахунок похилого січення на поперечну силу. 

 

Поперечна сила на опорі Qmax = 13,55  0,95 = 13 кН.  

Розраховуємо проекцію розрахункового похилого січення на 

повздовжню вісь с по формулам: 

Bb = b2  (1 + f + n)  Rbt  γb2  b  h0
2, 

n = 0; ;5,0175,0
5,1416

3375,0
2

)3(75,0
2

2

0

=



=




=

hb

hh ff

f  

(1 + f + n) = 1 + 0,175 = 1,175 < 1,5; 

Bb = 2  1,175  1,05  0,9  102  16  14,52 = 7,5  105 Н/см 

В розрахунковому похилому січенні Qb = Qsw = Q/2, а так як по 

формулі         Qb = Bb/2, то с = Bb/0,5  Q = 7,5  105/0,5  13000 = 115,4 см, що 

більше 2h0 = 29 см. Тоді Qb = Bb/с = 7,5  105/29 = 25,9  103 Н = 25,9 кН, що 

більше Qmax = 13 кН, звідси, поперечна арматура по розрахунку не потрібна. 

 В 1/4 прогону з конструктивних вимог ставимо поперечні стержні діаметром    

6 мм зі сталі класу А 240, кроком s = 80 мм, Аsw = 0,283 см2,  

Rsw = 175 МПа;  для двох каркасів n = 2, Аsw = 0,566 см2; w = 0,566/16  8 = 

0,0044; α = Еs/Eb = 2,1  105/2,7     104 = 7,75.  

В середній частині ребер поперечну арматуру розташовуємо 

конструктивно з кроком 200 мм. 

Перевіряємо міцність елементу по похилій смузі між похилими 

тріщинами по формулі: 

Q  ≤ 0,3  w1  b1  Rb  γb2  b  h0, 

де w1 = 1 + 5  α  w = 1 + 5  7,75  0,0044 = 1,17; 

b1 = 1 – 0,01  14,5  0,9 = 0,87; 

Q = 13000 < 0,3  1,17  0,87  14,5  0,9  16  14,5  102 = 93000 Н 

 Умова виконується, міцність маршу по похилим січенням 

забезпечується. Плита маршу армується сіткою С – 1 зі стержнів діаметром 4 

мм, розташованих з кроком 250 мм. 
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Рисунок  5 - Сітка С – 1 

Визначаємо вагу стержнів: 

Ст.1  d =3 мм, Вр – І,  n =15 шт, l = 1,3 м, m1 п.м. = 0,054 кг 

m1 = n · l · m1 п.м. 

m1 = 15 · 1,3 · 0,054 = 1,05 кг 

Cт.2  d = 4 мм, Вр – І, n = 6 шт, l = 3,86 м,   m1 п.м. =0,099 кг  

m2 = 6 · 3,86 · 0,099 = 2,29кг 

Загальна вага сітка: 

Σm = m1 + m2 

Σm = 1,05 +2,29 =3,35кг 

 

2.6. Армування сходинкового маршу. 

 

В результаті розрахунків плитна частина сходинкового маршу 

армується сіткою С – 1 із арматурного дроту класу Вр – І, d = 4 мм. 

Повздовжні ребра  маршу армуються плоским каркасом Кр –1 з робочою 

арматурою класу А240, d =22 мм. Плита монолітно зв’язана зі ступенями, 

армуються сіткою С-2 із арматурного дроту  класу Вр – І, d = 4 мм. 



28 

    

5830

29х200=5800

2
5

13
0
0

1515 2
5

5
х
2
5
0
=
12

5
0

4
крок 200

4
крок 200

6
кр

ок
 2

50
6

кр
ок

 2
50

 

Рисунок 6 -  Сітка С – 2 

Визначаємо вагу стержнів: 

Ст.1  d =3мм, Вр – І, n = 30 шт, l = 1,3 м, m1 п.м. = 0,054 кг 

m1 = n · l · m1 п.м. 

m1 = 30 · 1,3 · 0,054 =2,1кг 

Cт.2  d = 4 мм, Вр – І, n = 6шт, l = 5,83 м,   m1 п.м. = 0,099 кг 

m2 = 6 · 5,83· 0,099 = 3,46кг 

Загальна вага сітка: 

Σm = m1 + m2 

Σm = 2,1+ 3,6 = 5,56кг 

 

2.7. ТЕП розрахунку сходинкового маршу. 

 

Клас бетону С25/30. 

Об’єм бетону 9,51 м3. 

Витрати арматури на сходинковий марш 23,53 кг. 

Витрати арматури на 1 м3 бетону 2,5 кг
м3⁄ .  
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Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

3.1.1. Технологічна карта, галузь застосування технологічної карти. 

 

Технологічна карта розроблена на кам'яно - монтажні роботи для 

«Двоповерхового автомобільного центру, м. Дніпропетровськ » розміром у 

осях 1-8–30,00м,  в осях А–Д – 14,10м. Будівля двоповерхова, висота 

першого поверху 3,6 м, другого 3,0 м. 

В склад робіт, які розглядає технологічна карта, входять розробка та 

улаштування риштувань, виготовлення розчину,  цегляна кладка внутрішніх 

та зовнішніх стін. 

Розрахована калькуляція працевитрат і витрат машинного часу, графік 

виконання робіт, розроблена схема виконання кам'яно-монтажних робіт, 

розраховані техніко-економічні показники.  

Всі роботи виконуються в одну зміну, бригадою у складі 6 чоловік:  

муляр IVр. – 1чол., муляр ІІІр. – 2 чол., підсобник– 1чол., тесляр IVр. – 

1чол., транспортерщик-1чол. 

3.1.2. Технологія виконання робіт. 

 

 До початку цегляної кладки стін повинні бути виконані: 

− роботи з організації будівельного майданчика; 

− роботи по зведенню нульового циклу; 

− геодезична розбивка осей будівлі; 

− доставлені на майданчик і підготовлені до роботи риштовання, 

необхідні пристосування, інвентар і матеріали. 

Доставку цегли на об'єкт здійснюють пакетами в спеціально 

обладнаних бортових машинах. В процесі кладки запас матеріалів 

поповнюється. 

Складування цегли передбачено на спланованій площадці на піддонах. 

Розвантаження цегли з автомашин і подачу на склад та робоче місце 

здійснюють пакетами з допомогою захоплення Б-8. При цьому обов'язково 
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днища пакетів захищають брезентовими фартухами від випадіння цегли. 

Розчин подають на робоче в металеві ящики місткістю 0,25 м³. При 

виробництві цегляної кладки стін використовують інвентарні шарнірно-

пакетні риштування: для кладки зовнішніх стін в зоні сходової клітки - 

перехідні площадки. 

Загальну ширину робочих місць приймати рівною 2,5 - 2,6 м, в тому 

числі робочу зону 60-70см. Роботи по виконанню цегляної кладки зовнішніх 

стін першого поверху житлового котеджу виконують в такій технологічній 

послідовності:підготовка робочих місць каменярів; цегляна кладка стін під 

штукатурку.  

Підготовку робочих місць мулярів виконують в наступному порядку: 

встановлюють риштування розставляють на підмостки цеглу в кількості, 

необхідній для двогодинної роботи; розставляють ящики для розчину; 

встановлюють порядовки із зазначенням на них відміток віконних і дверних 

прорізів. 

Процес цегляної кладки складається з наступних операцій: установка і 

перестановка причалки; рубка і тезка цегли (у міру потреби); подача цегли і 

розкладка їх на стіні; перелопачування, подача, розстилання та 

розрівнювання розчину на стіні; укладка цегли в конструкцію; перевірка 

правильності викладеної кладки. 
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3.1.3. Визначення обсягів робіт. 

 

Таблиця 2 - Розрахунок обсягів робіт 

№ 

з/ч 
Вид робіт Од. вим. Кільк. 

1 

Розборка та влаштування підмостей: 

V= 
73,1

10
 =7,31 

10м3 7,31 

2 

 

Виготовлення розчину 

 

1м3 17,55 

3 

 

Замочування цегли 

 

1000 шт 27,78 

4 

 

Цегляна кладка зовнішніх стін 

товщиною 380мм 

 

1м3 48,67 

5 

 

Цегляна кладка внутрішніх стін 

товщиною 380мм 

 

1м3 24,46 

        



 

 

 
 

3
2 

3.1.4. Відомість розрахунку працевитрат і витрат машинного часу. 

Таблиця  3 - Розрахунок калькуляції працевитрат і витрат машинного часу 
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О
д

и
н

и
ц

і 

в
и

м
ір

ю
в
ан

н
я
 

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

 

 

 

 

Обгрунт 

ЕниР 

 

 

 

 

Склад 

ланки 

 

 

 

Нормативні 
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М
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.-

д
н

і.
 н

а 

о
б

’
єм

 

р
о

б
іт

 

1 

Розробирання та 

улаштування 

підмостей 

10м3
 7,31 Е 3 – 20 

Тес-р 4р., 

підсобник 
2 1,44 10,53 1,32 - - - 68,41 90,30 

2 
Приготування 

розчину механіз. 
м3

 17,55 Е 3 – 22 
Підсобник 

2р. 
1 0,4 7,02 0,87 - - - 8,4 7,3 

3 
Цегляна кладка 

зовн. стін, t=380мм 
м3

 48,67 Е 3 - 3 
Муляр 4р. 

Муляр 3р. 
2 3,7 180,07 22,50 - - - 137,5  3093,75 

4 
Цегляна кладка 

внутр. стін, t=380мм 
м3

 24,46 Е 3 - 3 
Муляр 4р. 

Муляр 3р. 
2 3,7 90,50 11,31 - - - 120,48 1362,62 

 Разом        ∑=34,86     ∑=4605,14 
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3.1.5.  Розрахунок графіку виконання робіт. 

Таблиця 4 – Відомість графіку виконання робіт 

№ 

з/ч 

 

Види робіт 

 О
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и
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і 
 

в
и

м
ір

. 
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і 

Нормативні 

чол-дні 

Прийняті 

чол-дні 
Нормативні Прийняті 

1 
Розробирання та 

улаштування підмостей 
10м3 17,55 0,87 

36 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

6 6 

2 

Приготування 

розчину 

механізовано 

  м3 7,31 1,32 

4 
Цегляна кладка зовн. 

стін, t=380мм 
м3 48,67 22,50 

5 
Цегляна кладка внутр. 

стін, t=380мм 
м3 24,46 11,31 

 Разом  ∑=97,99 ∑=37,99       
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3.1.6. Контроль якості кам’яних робіт. 

 

У процесі зведення кам’яних конструкцій здійснюється виробничий 

контроль якості робіт, який включає: вхідний контроль робочої документації, 

конструкцій, стінових виробів, напівфабрикатів і матеріалів; операційний 

контроль окремих процесів і операцій; приймальний контроль кам’яних 

конструкцій. 

Під час вхідного контролю робочої документації перевіряють її 

комплектність і відповідність нормативним вимогам. При вхідному контролі 

конструкцій, стінових виробів, заготовок і напівфабрикатів здійснюють їх 

зовнішній огляд, перевіряють відповідність їх проекту, вимогам стандартів і 

нормативним документам, а також наявність і зміст супроводжувальних 

документів, паспортів і сертифікатів. 

Операційний контроль здійснюють під час виконання кладочних 

операцій і спрямовують на забезпечення своєчасного виявлення дефектів, 

виправлення та попередження їх. При операційному контролі перевіряють: 

додержання технології виконання кладочних операцій; відповідність 

кам’яних робіт робочій документації, будівельним нормам, правилам і 

стандартам, правильність перев’язування швів, геометричні розміри 

конструктивних елементів кам’яної кладки, горизонтальність рядів кладки, 

вертикальність поверхонь і кутів, прорізів, товщину і заповнення швів тощо. 

Під час приймального контролю перевіряють якість виконаних робіт 

відповідно до проекту і нормативних вимог. Прийманню підлягають як 

закінчені роботи із зведення кам’яних конструкцій, так і приховані, які 

підлягають попередньому прийманню зі складанням актів на приховані 

роботи. Приймання робіт здійснюється до опорядження кам’яних 

конструкцій. 

Попередньому прийманню зі складанням актів на приховані роботи 

підлягають: основи і фундаменти якість і стан ґрунтів, глибина закладання 

і розміри фундаментів; якість кладки, наявність арматури, анкерів, закладних 
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деталей і захист їх від корозії; надійність закріплення карнизів, балконів та 

інших консольних конструкцій; конструкція і положення місць обпирання 

ферм, прогонів, балок і плит на стіни і стовпи та закладання їх у кладку; 

наявність та конструкція осадових, деформаційних і антисейсмічних швів, 

антисейсмічних поясів, їх розміри, армування і міцнісні показники; 

геодезичні розбивочні роботи та інші приховані роботи. 

При прийманні закінчених робіт перевіряють правильність перев’я-

зування швів, геометричні розміри, положення і відхилення елементів 

кам’яної кладки (прорізи, простінки, стовпи тощо) відносно розбивочних 

осей, горизонтальність рядів кладки, вертикальність поверхонь, кутів і 

прорізів, товщину і заповнення швів, якість фасадних поверхонь тощо. 

Результати виробничого контролю фіксують у відповідних виконавчих 

документах, де наведено оцінку якості робіт, відповідність їх проекту і 

нормативним документам, а також прийняті методи, терміни і періодичність 

контролю. 

3.1.7. Охорона праці і техніка безпеки при виконанні кам’яних робіт. 

 

При виконанні кам’яних робіт потрібно дотримуватися чинних дер-

жавних актів і будівельних норм, інструкцій з безпечної експлуатації 

будівельних машин, механізмів та технологічного оснащення, вимог з 

електро-, пожежо- та вибухобезпеки, а також вимог з виробничої санітарії і 

гігієни праці. 

Риштування мають відповідати вимогам міцності, мати достатню 

просторову сталість і бути надійно закріпленими до стін будівлі. Стояки 

трубчастих риштувань слід встановлювати у башмаки, а при недостатній 

міцності основи ще і на підкладки з дощок 50 мм завтовшки, які укладають 

по спланованій поверхні, й кріпити до стіни гаками за анкери, які закладають 

у кладку під час її виконання. Риштування і помости потрібно оснащувати 

огорожею заввишки не менше ніж 1 м, що складається з поручня, проміжної 

та бортової дощок заввишки не менше ніж 150 мм. Проміжок між стіною і 
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робочим настилом риштувань не повинен перевищувати 50 мм. Будівельні 

матеріали слід рівномірно розташовувати в межах риштувань і помостів, 

робочі настили регулярно очищувати від сміття, а взимку від снігу й 

ожеледиці та посипати піском. Усі отвори у стінах, які розташовані на рівні 

настилу риштувань і помостів або не вище ніж 0,6 м від їхньої поверхні, а 

також ліфтові шахти без настилу треба закривати інвентарною огорожею. 

На робоче місце цеглу і дрібні блоки слід подавати пакетами на 

піддонах з футлярами, які виключають їх випадання. Кожний ярус стіни слід 

класти на таку висоту, щоб після наступного підрощування риштувань або 

помостів він був вище рівня робочого місця муляра не менш як на два-три 

ряди кладки. 

При кладці стін з внутрішніх риштувань по периметру будівлі або 

споруди обов’язково встановлюють зовнішні захисні козирки у вигляді  

суцільного настилу завширшки 1,5 м по кронштейнах з підйомом від стіни 

вгору під кутом 20°. Перший ряд козирків закріплюють по закінченні кладки 

стін будівлі на висоті 6-7 м від землі ( на рівні другого поверху) , а другий 

встановлюють та потім переставляють через кожні 7 м за ходом кладки. Над 

входом до сходової клітки потрібно встановлювати навіси розмірами в плані 

2×2 м. Робітників слід забезпечити засобами індивідуального захисту та 

спецодягом; вони повинні мати відповідні спеціальності і навички безпечної 

праці. 

3.2. Календарний план виконання робіт. 

 

 Календарний план є важливим документом проекту виконання робіт. В 

розрахунковій частині розраховані, обсяги робіт, калькуляція працевтрат і 

витрат машинного часу, механізми, які використовуються, склад 

спеціалізованих та комплексних бригад, кількість змін, графік виконання 

робіт, ТЕП. 

 Графічна частина відображає технологічний зв'язок всіх видів робіт і 

визначає тривалість кожного будівельного процесу, а також будівництва в 
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цілому. Вихідними даними для розробки календарного плану є креслення 

архітектурно-планувальної та конструктивної частини. 

 Номенклатура робіт об'єднана у цикли і охоплює підготовчий цикл, 

земляні роботи, зведення надземної частини будівлі, улаштування покрівлі та 

оздоблювальні роботи, улаштування підлоги, спеціальні види робіт, благо-

влаштування території. 

3.2.1. Вибір методів виконання робіт, машин та механізмів. 

 

 При виборі методів виконання робіт передбачається найбільше 

охоплення механізацією всіх їх видів. Згідно [4] при виконанні земляних 

робіт комплексна механізація включає в себе  використання бульдозеру, 

автомашин для вивезення ґрунту. Монтажні роботи виконуються самохідним 

гусеничним краном. Для виконання покрівельних робіт прийняті: 

розчинонасос для влаштування цементної стяжки, електробітумоплавилка 

для улаштування рулонного килима. Бетонна підготовка під підлогу 

виконується за допомогою бетононасосу, віброрейки та поверхневих 

вібраторів. Для оздоблювальних робіт використовують засоби малої 

механізації, стіни при підготовці затираються затирочними машинами, 

водоемульсійне фарбування виконується пензлями. 
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3.2.2. Розрахунок параметрів монтажного крану.  

 

 

Рисунок 5 – Монтажна характеристика самохідного стрілового крану 

Підбір монтажних пристосувань 

 

Таблиця 5 - Монтажні пристосування 

Монтаж елементів Вантажозахватні пристосування 

 

Найменування  

 

Характеристи

ка 

Малюнок 
Вантажо-

під’ємність 

Вага, 

кг 

Висота 

строповки, 

м 

Плити 

покриття 

3×6 

багатовітковий 

урівноважую-

чий строп 
 

4 285 2,0  

 

 

Згідно [5] визначаємо масу елементів з монтажного пристосування, що 

монтуються: 

Q=𝑄ел+𝑄2 , 

де Q1– маса елемента; 

Q2- маса вантажозахватних пристосувань. 

𝑄ПП=2,7+0,28=2,97 т 

  Визначаємо висоту піднімання крюка крану: 

 Hкр = h0 + h3 + hел + hc + hп     ,  
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де ℎ0- відмітка, на яку установлюється елемент; 

      ℎз- запас по висоті, 0,5 м; 

      ℎе- висота елемента; 

      ℎс- висота строповки; 

      ℎп- висота поліспасту в стягнутому положенні – 1,5-2 м. 

Визначаємо висоту піднімання крюку крана за формулою: 

Нкр
ПП=6,9+0,5+0,3+2+2=17,1м       

Визначаємо найменший виліт стріли: 

lстр
тр

= (
(е + с + d)(Hстр

тр
− hш)

(hc + hл)
) + а 

ℎш – відстань від рівня стояка крану до вісі повороту стріли а=1,5 м.; 

 е=0,5м – половина товщини стріли на рівні верха елемента, який 

монтується; 

с=1м – відстань від стріли до елемента;  

d – відстань від центра ваги до приближеного до стріли краю елемента. 

Визначаємо найменший виліт стріли за формулою: 

Для плит покриття: 

lстр
тр

= (
(0,5 + 1 + 3)(17,1 − 2)

(2 + 4)
) + 1,5 = 12,82м 

Визначаємо потрібну довжину стріли крану:  

𝐿стр.
тр.

= √(𝑙стр.
тр.

− 𝑎)2 + √(𝐻стр.
тр.

− ℎш)2 

Визначаємо потрібну довжину стріли крану за формулою (3,4): 

𝐿стр.
тр.

= √(𝑙стр.
тр.

− 𝑎)2 + √(𝐻стр.
тр.

− ℎш)2 

𝐿стр.
тр.

ПП = √(12,82 − 1,5)2 + √(17,1 − 2)2 = 18,76м 

 Прийнято кран - МК-25. 
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3.2.3. Визначення обсягів робіт. 

 

Обсяги робіт розроблюються за архітектурними кресленнями, та 

згідно[5] відповідно.  

 

Таблиця 6 - Відомість розрахунку об’ємів робіт 

№ 

з/ч 
Вид робіт Розрахунок 

Од. 

вимір 
Кільк. 

1 2 3 4 5 

Підземна частина 

1 
Внутрішньомайдан

-чикові  роботи 
Підготовчий період % 5 

2 Планування площі Sплан. = lплан.× bплан. = 50×34,1=1705 м2 1000м2 1,705 

3 
Зрізка рослинного 

шару 
Vзр. = 0,2×1705 =341 м2 1000м2 0,341 

4 
Розробка ґрунту 

екскаватором 

Вв=15,9×(2×0,78) = 17,46м 

Вн = 14,1+(2×0,4)+(2×0,5)=15,9м 

Lн = 30+(2×0,4)+(2×0,5) = 31,8м 

Lв = 31,8+(2×0,78) = 49,6м 

Vk = (
Вв+Вн

2
)×hk×(

Lн+Lв

2
) = 

16,68×1,57×40,7=1065,83 м3 

1000м3 1,065 

5 а) з навантаженням 05,40978,656 1065,83зв.навант =−=V  1000м3 0,4 

6 б) у відвал 
 656,78 315,94

-60,28-32,83- 1065,83 відвалзв.у 

=

=V
 1000м3 0,65 
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7 

Ручна підчистка 

дна 

котловану 

0,07×1065= 74,55м3 100м3 0,74 

8 

Улаштування 

бетонної 

підготовки під 

фундаменти, 

товщиною 

t=100мм 

Vпідг.=15,9×31,8×0,1=4,77 100м3 0,04 

9 

Улаштування 

монолітних 

фундаментів 

Vфунд.1=(2,1×2,1×0,3)+(1,5×1,5×0,3)+ 

(0,8×0,8×1,1)=(1,32+0,67+2,7)×7=32,8

3 м3 

Vфунд.2=( 

(1,3×15)+(0,98×66)+(0,47×49)+
(1,52×26)+(0,57×7)

2,5
)=

150,72

2,5
 =60,28 м3 

∑Vф=32,83+60,28=93,18 м3 

100м3 0,93 

10 

Улаштування 

гідроізоляції з 

одного шару 

руберойду на 

бітумній мастиці,  

товщиною t=10мм 

Sруб.= 0,4+68,6=27,44 м3 100м2 0,27 

11 

Зворотня засипка 

а) вручну 

б) бульдозером 

Vзв.з.вруч. = 656,78×0,1= 65,67 

Vзв.з.бульд. = 656,78×0,9 = 591,1 
100м3 

0,65 

5,91 

12 
Ущільнення 

грунту катками 

Fбуд.= 14,1×30=423 

Fкол.1 = 0,3×0,3×7=6,16 

Fфунд.= 0,4×68,6=27,44 

∑F=  Fкол.1 +Fфунд 

∑F=  0,63+27,44=28,07 

100м2 3,94 
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Fупл.= Fбуд -∑F 

∑Fкол =423-28,07=394,93 

13 

Улаштування 

бетонної 

підготовки під 

підлоги 

товщиною  t=80мм 

 

Vбет. підг.=  Fпідл.×h 

Vбет. підг.=  394,93×0,8=315,94 
100м2 3,15 

14 
Монтаж колон: 

m1=1,74т 
За специфікацією 100шт 0,07 

15 

Цегляна кладка 

зовнішніх стін 

товщиною 

t=380мм 

1)V=h×L×t 

V1=3,6×68,6×0,38=93,84 

V2=3,0×98,6×0,38=112,4 

2) Vзовн.стін=∑V-∑Отв. 

Vзовн.стін=(93,84+112,4) -

(25,48+15,4)=165,36 

100м3 1,65 

16 

Цегляна кладка 

внутрішніх стін 

товщиною 

t=380мм 

1)V=h×L×t 

V1=3,6×16,7×0,38=22,84 

V2=3,0×16,7×0,38=19,03 

2) Vзовн.стін=∑V-∑Отв. 

Vзовн.стін=41,88-7,26=34,62
 

100м3 0,34 

17 

Цегляна кладка 

перегородок 

товщиною 

t=120мм 

1)V=h×L×t 

V1=3,6×48,1×0,12=20,77 

V2=3,0×62,2×0,12=22,39 

2) Vкл.перег.=∑Vпер.-∑ Vдв.отвор. 

Vзовн.стін = 43,16-15,14=28,02 

100м3 0,28 
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18 

Цегляна кладка 

перегородок 

товщиною 

t=120мм 

1)V=h×L×t 

V1=3,6×48,1×0,12=20,77 

V2=3,0×62,2×0,12=22,39 

2) Vкл.перег.=∑Vпер.-∑ Vдв.отвор. 

Vзовн.стін = 43,16-15,14=28,02 

100м3 0,28 

19 

Монтаж 

перемичок 

від 0,3 до 0,7т 

За специфікацією 100шт 1,04 

20 Монтаж балок За специфікацією 100шт 0,41 

21 

Монтаж плит 

перекриття,   

площею до 10м2 

За специфікацією 100шт 0,55 

22 

Улаштування 

монолітних 

ділянок 

За специфікацією 100шт 0,10 

23 

Монтаж 

сходинкових ЗБ 

площадок,  

m=7,43т 

За специфікацією 100шт 0,04 

24 
Монтаж 

сходинкових ЗБ 

маршів, m=6,97т 

За специфікацією 100шт 0,04 

25 

Монтаж плит 

покриття, площею 

до 10 м2 

За специфікацією 100шт 0,55 
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26 

Улаштування 

цементно-піщаної 

стяжки 

товщиною  t=20мм 

Vст.= Sпокр..×k 

Vст.=423×1,01=427,23 
100м2 4,27 

27 

Улаштування 1го 

шару руберойду на 

бітумній мастиці 

товщиною t=3мм 

F=b×L×k 

F=14,1×30×1,01=427,23 
100м2 4,27 

28 

Улаштування 

плитного  

утеплювача 

товщиною 

t=120мм. 

Fут.= Fпокр..×k 

Fут.= 423×1,01=427,23 
100м2 4,27 

29 

Улаштування 1го 

шару руберойду на 

бітумній мастиці 

товщиною  t=3мм 

F= 423×1,01=427,23 100м2 4,27 

30 

Улаштування 

цементно-піщаної 

стяжки товщиною  

t=20мм 

Fст.= Fпокр..×k 

Fут.= 423×1,01=427,23 
100м2 4,27 

31 
Наклейка 2-х 

шарів Техноеласту 
Fпокр.мат=427,23 100м2 4,27 

32 

Монтаж 

металопластикови

х вікон в вітражів: 

В1 = 3000×5300, 

n=3шт. 

ВК1 = 1500×2500, 

n=5шт. 

ВК2 = 1080×1735, 

n=4шт. 

Sв1 = 3×5,3×3=47,7 

Sвк1 = 1,5×2,5×5=18,75 

Sвк2 = 1,08×1,73×4=6,8 

Sвк3 = 0,91×2,95×4=10,55 

Sвк4 = 1,08×4,7×1=4,7 

Sвк5 = 0,76×2,3×1=1,61 

100м2 1,25 
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ВК3 = 910×2950, 

n=4шт. 

ВК4 = 1080×4700, 

n=1шт. 

ВК5 = 760×2330, 

n=1шт. 

ВК6 = 720×1700, 

n=15шт. 

ВК7 = 770×1700, 

n=4шт. 

ВК8 = 1700×2100, 

n=1шт. 

ВК9 = 2400×4200, 

n=1шт. 

Sвк6 = 0,72×1,7×15=18,36 

Sвк7 = 0,77×1,7×4=5,23 

Sвк8 = 1,7×2,1×1=1,47 

Sвк9 = 2,4×4,2×1=10,08 

∑Sвк =47,7+18,75+6,8+10,55+4,7+ 

1,61+18,36+5,23+1,47+10,08=125,2 

33 

Монтаж 

металопластикови

х дверей: 

Д-1 = 900×2100 

n=6шт. 

Д-2 = 1300×2100 

n=7шт. 

Д-3 = 1000×2100 

n=2шт. 

Д-4 = 1700×2100 

n=2шт. 

Д-5 = 1500×2100 

n=4шт. 

Д-1 = 700×2100 

n=10шт. 

SД1 = 0,9×2,1×6=11,34 

SД2 = 1,3×2,1×7=19,11 

SД3 = 1,×2,1×2=4,2 

SД4 = 1,7×2,1×2=7,14 

SД5 = 1,5×2,1×4=12,6 

SД6 = 0,7×2,1×10=14,7 

∑SД =11,34+19,11+4,2+7,14+12,6 

+14,7=69,09 

100м2 0,69 

34 

Улаштування 

стяжки з 

цементно-

піщаного розчину 

товщиною  t=20мм 

За експлікацією підлог 100м2 6,31 

35 

Улаштування 

бетонного 

покриття 

товщиною  t=30мм 

За експлікацією  підлог 100м2 0,41 
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36 

Улаштування 

бетонної мозаїчної 

підлоги товщиною 

t=30мм 

За експлікацією  підлог 100м2 5,83 

37 

Улаштування 

лінолеуму на 

теплоізоляційній 

основі товщиною 

t=30мм 

За експлікацією  підлог 100м2 0,76 

38 

Улаштування 

наливних підлог 

товщиною t=4мм 

За експлікацією  підлог 100м2 0,76 

39 

Улаштування 

керамічної плитки 

товщиною  t=11мм 

За експлікацією  підлог 100м2 0,16 

40 

Високоякісне 

оштукатурення 

стін 

Sоштук.= Sстін 100м2 16,90 

41 

Просте 

оштукатурення 

стін 

За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 1,74 

42 Шпаклювання стін 
За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 18,65 

43 

Високоякісне 

фарбування 

водоемульсійними 

фарбами 

За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 11,36 



47 

 

44 

Облицювання 

керамічною 

плиткою 

За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 6,5 

45 
Оклейка стін 

шпалерами 

За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 0,78 

46 
Оштукатурення 

стель 

За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 6,06 

47 Шпаклювання 

стель 

За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 6,06 

48 

Високоякісне 

фарбування 

водоемульсійними 

фарбами 

За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 6,06 

49 
Улаштування 

натяжної стелі 

За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 6,06 

50 
Улаштування 

підвісної стелі з 

гіпсокартону 

За відомістю опорядження 

приміщень 
100м2 6,06 

51 

Облицювання 

фасаду 

керамогранітною 

плиткою 

Fобл.пл.= Fстін – Fобл.цоколя. 

Fобл.пл.=245,88-52,92=192,96 
100м2 1,92 



48 

 

52 
Облицювання 

цоколя штучним 

каменем 

Fобл.цоколя. = Pбуд.×h 

Fобл.цоколя. = (14,1+30) ×2×06=52,92 
100м2 0,52 

53 

Влаштування 

основи під 

відмостку товщи- 

ною t=20мм 

Vотм.=  Fотм.×k 

Vотм.=  141,3×0,2=28,26 
м3 28,26 

54 

Покриття 

відмостки 

асфальтобет. 

сумішшю 

товщиною t=20мм 

Fотм.=2(L+B+2а)×а 

Fотм.=2(36×14,1+2×1,5)× 

1,5=141,3 

100м2 1,41 

55 Благоустрій За таблицею % 10 

56 
Невраховані 

роботи 
За таблицею % 7 

57 
Опалення та 

вентиляція 
Vбуд. = 9,6×14,1×30=4060,8 100м3 40,60 

58 Водогін Vбуд. =4060,8 100м3 40,60 

59 
Електромонтажні 

роботи 
Vбуд. =4060,8 100м3 40,60 

60 Слаботочні мережі Vбуд. =4060,8 100м3 40,60 
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3.2.4. Відомість працевитрат і витрат машинного часу. 

 Таблиця 7 -  Калькуляція працевитрат та витрат машинного часу   
№

 З
/П

 

Види робіт 

ДБН 

Д.2.2-8-

99 

Об′єм робіт Трудоємність робіт Витрати маш. Часу 

О
д

и
н

и
ц

і 

в
и

м
ір

. 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Н
о

р
м

а 
н

а 
1

 

ч
о

л
-г

о
д

 На весь V 

Н
о

р
м

а 
н

а 
1

 

м
аш

-г
о
д

 На весь V 

чол-год чол-дні 

м
аш

-г
о
д

 

м
аш

-

зм
ін

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Підготовчий період   %         - - - 

2 
Планування 

майданчику 
1-30-2 1000м² 1,71 - - - 0,39 0,66 0,08 

3 
Зрізка рослинного шару 

бульдозером 
1-25-1,9 1000м³ 0,34 - - - 6,97 2,37 0,30 

4 Разом                 0,38 

5 

Розробка грунта 

екскаватором 
                  

а)  у відвал 1-12-8 

1000м³ 

0,66 - - - 32,81 21,65 2,71 

б)  з навант. на 

самоскид 
1-17-8 0,40 - - - 36,38 14,55 1,82 

  Разом                 4,53 

 

 



 

 

 
 

5
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 

Підчистка дна 

котловану 

бульдозером 

1-70-6 100м³ 0,74 5,44 4,03 0,50 2,72 2,01 0,25 

           

7 
Підчистка дна 

котловану вручну 
1-163-2 100м³ 0,14 396,10 55,45 6,93 - - - 

8 

Улаштування 

бетонної 

підготовки під 

фундаменти, 

t=100мм 

6-1-1 100м³ 0,50 639,45 319,73 39,97 - - - 

9 

Улаштування 

монолітного 

залізобетонного 

фундаменту, 

бетону В25 

6-1-5 100м³ 0,93 919,30 854,95 106,87 - - - 

  Разом           154,27     1,19 

 



 

 

 
 

5
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

Улаштування  

горизонтальної 

гідроізоляції з одного шару 

руберойду на бітумній 

мастиці, t=10мм. 

8-4 100м³ 0,27 22,59 6,10 0,76 - - - 

 Разом      0,76    

13 

Зворотня засипка 

котловану 
         

а) бульдозером 8-3-1 
100м³ 

       

б) вручну 1-27-5 0,65 165,24 107,41 13,43 - - - 

  Надземна частина                   

14 
Ущільнення грунту 

катками 
1-11-8 100м² 3,94 1,21 4,77 0,60 - - - 

15 
Улаштування підстил. 

бетонного шару під 

підлоги, t=80мм. 

11-2-9 100м³ 3,15 5,78 18,21 2,28 - - - 

 



 

 

 
 

5
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16  Монтаж колон, m=1,74т 7-5-9 100шт 0,07 700,35 49,02 6,13 125,02 8,75 1,09 

17  
Цегляна кладка зовнішніх 

стін, t=38мм 
8-6-1 м³ 165,36 7,17 1185,63 148,20 0,97 160,40 20,05 

18  
Цегляна кладка внутрішніх 

стін, t=380мм 
8-6-1 м³ 34,62 7,17 248,23 31,03 0,97 33,58 4,20 

 19 
Цегляна кладка 

перегородок, t=120мм 
8-7-3 100м² 0,28 225,94 63,26 7,91 10,04 2,81 0,35 

20 
Улаштування перемичок, 

від 0,3 до 0,7 т  
7-11-1 100шт. 1,04 117,80 122,51 15,31 67,03 69,71 8,71 

21  Улаштування балок 7-13-10 100шт. 1,20 400,20 480,24 60,03 44,37 53,24 6,66 

22 
Монтаж плит перекриття, 

до 10м2 
7-45-6  100шт. 0,55 427,75 235,26 29,41 116,04 63,82 7,98 

23 
Улаштування монолітних 

ділянок 
6-22-1 100м³ 0,10 1168,70 116,87 14,61 54,70 5,47 0,68 

24 
Монтаж сходинкових 

площадок 
7-21-1 100шт. 0,04 253,75 10,15 1,27 75,25 3,01 0,38 
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 
Монтаж сходинкових 

маршів 
7-21-3 100шт. 0,04 423,40 16,94 2,12 114,66 4,59 0,57 

26  Улаштування покрівлі                   

27 
Монтаж плит покриття, 

до 10 м2  
7-13-10     100шт. 0,55 400,20 220,11 27,51 99,73 54,85 6,86 

28 
Улаштування цементно-

піщаної стяжки, t=20мм 
12-22-1 100м² 4,27 38,39 163,93 20,49 - - - 

29 

Улаштування 1го шару 

руберойду на бітумній 

мастиці, t=3мм 

12-20-1 100м² 4,27 24,49 104,57 13,07 - - - 

30 
Улаштування плитного  

утеплювача, t=120мм. 
12-18-3 100м² 4,27 63,67 271,87 33,98 - - - 

31  

Улаштування 1го шару 

руберойду на бітумній 

мастиці, t=3мм 

12-20-1 100м² 4,27 24,49 104,57 13,07 - - - 
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32  
Улаштування цементно-

піщаної стяжки, t=20мм 
12-22-1 100м² 4,27 38,39 163,93 20,49 - - - 

33 
Наклейка 2-х шарів 

Техноеласту 

38729,0

0 
100м² 4,27 21,80 93,09 11,64 - - - 

 34 

Монтаж 

металопластикових вікон 

в вітражів 

15-211-

4  
100м² 1,25 142,00 177,50 22,19 - - - 

 35 

Монтаж 

металопластикових 

дверей 

15-211- 

3 
100м² 0,70 86,90 60,83 7,60 - - - 

 36 Улаштування підлог                   

 37 

Улаштування стяжки з 

цементно-піщаного 

розчину, t=20мм 

11-11-1 100м² 6,31 56,25 354,94 44,37 - - - 
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38 
Улаштування бетонного 

покриття, t=30мм 
11-17-2  100м² 0,41 57,83 23,71 2,96 - - - 

39 

Улаштування бетонної 

мозаїчної підлоги, 

t=30мм 

11-17-3 100м² 5,83 289,14 1685,69 210,71 - - - 

40 

Улаштування лінолеуму 

на теплоізоляційній 

основі, t=30мм 

11-36-3  100м² 0,76 85,01 64,61 8,08 - - - 

41 
Улаштування наливних 

підлог, t=4мм 
11-21-1 100м² 0,76 94,80 72,05 9,01 - - - 

42 
Улаштування керамічної 

плитки, t=11мм 
11-27-2  100м² 0,16 167,48 26,80 3,35 - - - 

43 
Високоякісне 

штукатурення стін 
15-60-9  100м² 16,90 110,88 1873,87 234,23 - - - 
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 42 Просте оштукатурення стін 15-60-1  100м² 1,74 93,39 162,50 20,31 - - - 

 43 Шпаклювання стін 15-183-1  100м² 18,65 79,90 1490,14 186,27 - - - 

44  

Високоякісне фарбування 

водоемульсійними 

фарбами 

15-180-7  100м² 11,36 103,12 1171,44 146,43 - - - 

45  
Облицювання керамічною 

плиткою 
15-5-6 100м² 6,50 170,02 1105,13 138,14 - - - 

46  Оклейка стін шпалерами 15-251-1  100м² 0,78 49,99 38,99 4,87 - - - 

  Разом           730,26       

48 Оштукатурення стель 15-60-8 100м² 6,06 123,75 749,93 93,74 - - - 

49  Шпаклювання стель 15-183-2  100м² 6,06 103,50 627,21 78,40 - - - 

50  

Високоякісне фарбування 

водоемульсійними 

фарбами 

15-180-8  100м² 6,06 134,14 812,89 101,61 - - - 
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51  
Улаштування натяжної 

стелі 
  100м² 6,06 0,00 0,00 0,00 - - - 

 51 
Улаштування підвісної 

стелі з гіпсокартону 
  100м² 6,06 0,00 0,00 0,00 - - - 

  Разом           273,75       

53  Зовнішнє оздобелення                   

54  
Облицювання фасаду 

керамогранітною плиткою 
15-4-2 м² 192,96 21,90 4225,82 528,23       

 55 
Облицювання цоколя 

штучним каменем 
15-5-18 м² 52,92 21,90 1158,95 144,87       

  Разом           673,10       

56 

Різні роботи                   

Влаштування бет. основи 

під відмостку, t=20см. 
11-2-9 м³ 28,26 5,78 163,34 20,42 - - - 
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Продовження таблиці 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57 
Покриття відмостки з 

асфальтобетону, t=20мм. 
11-19-1 100м² 1,41 48,11 67,84 8,48 - - - 

58 Благоустрій території За табл. % 2649,52 7 18546,64 2318,33 - - - 

59 Невраховані роботи За табл. % 2649,52 10 26495,2 3311,9 - - - 

60  Спеціалізовані роботи                   

61 Опалення і вентиляція За табл. 100м³ 40,6 8 324,8 40,6 - - - 

62 
Водопостачання і 

каналізація 
За табл. 100м³ 40,6 8 324,8 40,6 - - - 

63 Електромонтажні роботи За табл. 100м³ 40,6 15 609 76,125 - - - 

64 Газифікація За табл. 100м³ 40,6 1 40,6 5,075 - - - 

65 Слаботочні роботи За табл. 100м³ 40,6 1 40,6 5,075 - - - 

66 Разом           167,475       

67 Всього            8447,22     63,66 
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3.2.5. Визначення матеріально-технічних ресурсів. 

Таблиця 8- Матеріально-технічні ресурси 

Вид робіт 

Д
Б

Н
 

Обсяг 

робіт 

Матеріали 

О
д

и
н

. 
в
и

м
ір

. 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

 

Бетон, 

м3 

 

Розчин, 

м3 

Еле-

ктрод 

Е42, 

d=6мм 

 

Бітумна 

мастика, 

т 

 

Руберойд 

покріве-

льний з 

підсипкою 

 

Цегла 

тис. шт 

 

Керамо-

гранітна 

литка, м2 

 

Водоему-

льсійна 

фарба,кг 

Н
о

р
м

а 

 

Н
а І 

К
іл

ь
к
. 

 

Н
а 

V
 

Н
о

р
м

а 

  

Н
а І 

К
іл

ь
к
. 

  

Н
а 

V
 

Н
о

р
м

а 

  

Н
а І 

К
іл

ь
к
. 

  

Н
а 

V
 

Н
о

р
м

а 

  

Н
а І 

К
іл

ь
к
. 

  

Н
а 

V
 

Н
о

р
м

а 

  

Н
а 

І 

К
іл

ь
к
. 

  

Н
а 

V
 

Н
о

р
м

а 

  

Н
а І 

К
іл

ь
к
. 

  

Н
а 

V
 

Н
о

р
м

а 

  

Н
а І 

К
іл

ь
к
. 

  

Н
а 

V
 

Н
о

р
м

а 

  

Н
а І 

К
іл

ь
к
. 

  

Н
а 

V
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Улаштування 

фундаментів 6
-1

-5
 

1
0
0
м

3
 

 
0
,9

3
 

В
1
5
  

1
0
2

 

9
4
,8

6
 

   

0
,0

2
4

 

0
,0

2
2

 

          

Монтаж колон 

4
-5

-1
2

 

1
0

0
ш

т.
 

0
,0

7
 

В
2
2
,5

  

2
9

,9
 

2
,0

9
 

  

0
,0

4
8

 

0
,0

0
3
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Продовження таблиці 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 

Улаштування 

бетонних 

підлог 

1
1

-2
-9

 

1
0

0
м

3
 

2
3

,2
2

 

В
7
,5

  

1
,0

2
 

2
3

,6
8

 

              

Кладка 

зовнішніх стін 8
-6

-1
 

1
0

0
м

3
 

1
6

5
,3

8
 

  

М
5
0
  

0
,4

2
 

6
9

,4
5

 

      

0
,3

8
 

6
2

,8
4

 

    

Кладка 

внутрішніх 

стін 8
-6

-2
 

1
0

0
м

3
 

3
4

,6
2

 

  

М
5
0
  

0
,4

2
 

1
4

,5
2

 

      

0
,3

8
 

1
3

,1
5

 

    

Перегородок 

8
-7

-3
 

1
0
0
м

² 

0
,2

8
 

  

М
5
0
  

0
,8

3
 

0
,2

3
 

      5
 

1
,4

 

    

Улаштування 

плит покриття 

і перекриття 

7
-4

5
-6

 

1
0

0
ш

т 

1
,1

 

В
2
2
, 

5
 0

,2
 

5
,5

2
 

  

0
,0

8
 

0
,0

9
6
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Продовження таблиці 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 

Улаштування 

перемичок 7
-1

1
-1

 

1
0

0
ш

т 

1
,0

4
 

  

М
5
0
  

0
,2

3
 

0
,2

3
9

 

            

Монтаж балок 

7
-1

3
-1

0
 

1
0

0
ш

т 

1
,2

0
 

В
1
0
, 

8
,5

 

1
0

,2
 

М
5
0
  

0
,8

3
 

0
,9

9
6

 

            

Монтаж 

сходинкових 

маршів і 

площадок 

7
-2

1
-1

 

1
0
0
ш

т 

0
,0

8
 

  

1
,4

9
 

0
,1

1
9

 

            

Улаштування

цементної 

стяжки 1
2

-2
2

-1
 

1
0
0
м

2
 

1
4
,8

5
 

  

М
1
5
0
  

1
,5

3
 

2
2
,7

2
 

    

4
,4

 

6
5
,3

4
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Продовження таблиці 8 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 

Улаштування 

лінолеуму на 

теплоізоляцій-

ній основі 

1
1

-3
6

-3
 

1
0

0
м

2
 

0
,7

6
 

                

Улаштування 

керамогранітної 

плитки 1
5
-5

-1
8

 

м
2
 

1
9

2
,9

2
 

2
,5

 

4
8

2
,3

 

              

Внутрішнє 

фарбуваня  стін 

водо емульсій-

ними фарбами 

1
5
-1

8
0

-7
 

1
0
0
м

² 

1
7
,4

2
 

              

6
3
 

1
0
0
7
,4

6
 



 

 

 
 

6
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Продовження таблиці 8 

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 

Оштукатурен-

ня стін 
1

5
-6

0
-9

 

1
0
0

м
² 

2
4

,7
 

0
,2

6
 

6
,4

2
2

 

              

Влаштування 

Бетонної 

основи під 

відмостку 

1
1

-2
-9

 

1
0
0

м
3
 

2
8

,2
6
 

В
7

,5
  

1
,0

2
 

2
8
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Всього                    

Розчин:   М50,∑=85,554;  М150,∑=22,72                                                Бетон:  В15,∑=103,02; В22,5,∑=7,61; В7,5,∑=52,53. 
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3.2.6. Проектування календарного плану. 

 

При складанні календарного плану враховані: технологічна 

послідовність виконання робіт; максимальне суміщення за часом окремих 

видів робіт; виконання робіт відповідно до вимог охорони праці і техніки 

безпеки; рівномірний розподіл робітників. 

Тривалість робіт на графіці позначена лінією-вектором, над яким 

вказане тривалість процесу, а під ним – кількість робітників в бригаді, які 

виконують даний процес. 

Календарний план заповнений на основі відомості працевтрат і витрат 

машинного часу. Прийнята працемісткість визначається шляхом множення 

кількості робочих на тривалість робіт в днях і на кількість змін. Необхідні 

машини прийняті у відповідності з раніше вибраними методами робіт. 

Прийняті машино-зміни визначаються шляхом множення тривалості в днях 

на кількість змін. В процесі розробки календарного плану передбачене 

рівномірне використання робітників. 

 

3.2.7. Графік змінення кількості робітників. 

 

 Календарний план розроблено з урахуванням  рівномірного 

використання робітників. Для цього складено графік змінення кількості  

робітників. Перевіряється графік за допомогою коефіцієнту нерівномірності 

руху робітників. 

 Згідно [5] визначаю коефіцієнт змінності кількості робітників. 

 Середня кількість робітників становить: 

р

р

сер
П

Т
N = , де 

Тр. – працевитрати –3351,6 чол-дні; 
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Пр.- тривалість будівництва за графіком – 167,5дні; 

Nсер. =
3351,6

167,5
 =20 чол. 

Коефіцієнт нерівномірності руху робітників: 

            Kнер=
Nmax.

Nсер.
, де 

maxN - приймається за графіком - 32чол.  

            Kнер = 
32

20
 = 1,6 

 Норма коефіцієнту  -  Кн
нер.=1,5-2. Умова  Kнер  ≤  К

н
нер  виконується, 

графік побудовано вірно. 

 

3.2.8. Графік надходження будівельних конструкцій,виробів, матеріалів. 

 

Для виконання робіт у відповідності з календарним планом слід 

організовувати виробничо-технічну комплектацію об'єкту, матеріально-

технічними ресурсами. Кількість матеріалів приймається по відомості 

розрахунку будівельних матеріалів. 

Графік надходження будівельних конструкцій, виробів, матеріалів 

складений на основі графіку виконання робіт з урахуванням запису 

матеріалів на об’єкті. Запас місцевих матеріалів - 5 днів, привозних - 10 днів. 

Кількість матеріалів прийнята по відомості розрахунку матеріально-

технічних ресурсів. 

3.3. Будівельний генеральний план. 

 

Будівельний генеральний план характеризує повноту та якість 

організаційних заходів на будівництва. Основним завданням буд генплану є 

створення необхідних умов праці будівельників, механізації праці, зберігання 

та складування конструкцій та матеріалів, забезпечення робіт водними та  

енергетичними ресурсами. 
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На будгенплані нанесені об’єкти які будуються, та споруди, які є на 

будівельному майданчику, постійні дороги та під’їзди використовуємо у 

період будівництва, тимчасові дороги та під’їзди, механізовані установки, 

механізми та баштові крани з шляхами; переміщення стрілових кранів, 

склади для зберігання будівельних матеріалів та конструкцій, майданчики 

для прийому розчину та бетону, тимчасові будівлі та споруди, постійні 

мережі водопроводу, каналізації та електропостачання, прожектора для 

освітлення будівельної території, пожарні гідранти та щити з пожарним 

інвентарем, майданчик для відпочинку робітників, огородження будівельної 

території. 

Будгенплан проектується у відповідності із генеральним планом, 

розробленим в архітектурно плановій частині. 

 

3.3.1. Обґрунтування до побудови генерального плану. 

 

Для транспортування конструкцій і матеріалів були використані 

постійні та тимчасові дороги, одночасно формуючи єдину транспортну 

мережу. 

При проектуванні доріг були дотримані усі нижче розписані вимоги до 

відстані між дорогою та складськими приміщеннями 1,2.  Між дорогою та 

підкрановими путями 6,5м, між дорогою та віссю залізно - дорожніх путей – 

3,75м, між дорогою та забором – не менше ніж 1,5м. Ширина тимчасових 

доріг двостороннього руху транспорту – 6м. 

Довжина путей під баштові крани повинна бути менше довжини 

майбутнього об’єкту на величину виліту стріли що забезпечує подачу 

матеріалів та конструкцій у найвіддаленішу точку. 

При роботі стрілових кранів були передбачені майданчики для кожного 

їх пересування по периметру будівлі. Розміри цих майданчиків відповідають 

розмірам прийнятого обладнання для прийому розчину та бетону. 

Криті склади розташовані в не  межі зони дії крану, а відкриті – 

всередині зони. Границя відкритих складів повинна проходити від краю 
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дороги не менш ніж на 0,5м. Розміри складів прийняті відповідно габаритам 

конструкцій та матеріалів з урахуванням проходів. 

Знаходяться на відстані 23м від об’єктів що виділяють газ та пару. 

Відстань від робочих місць до гардеробних, вбиральні 5м. 

При розташуванні тимчасових будівель та споруд я користувалась 

наступними правилами  побутові споруди розташовані поблизу входів ну 

будівельний майданчик, розташування побутових приміщень виключає 

порушення правил з техніки безпеки, та виконане у  безпечній зоні руху 

крану, адміністративно-побутові та виробничі споруди розташовані з 

вимогами до пожежних розривів – не менше ніж 5м. Навіси для зберігання 

столярних виробів, рулонних та інших матеріалів розташовано у зоні дії 

крану, забезпечив тим саме під’їзд до нього автотранспорту, майданчика для 

розвантаження матеріалів та розвороту транспортних засобів. 

Тимчасові мережі водопроводу, каналізації, електрозабезпечення 

розташовуються на вільній ділянці будівельного майданчику. Тимчасовий 

водопровід заглиблюється. Протяжність тимчасової каналізації повинна бути 

мінімальною. При підключенні тимчасових мереж електрозабезпечення 

необхідно враховувати трансформатору підстанцію. Розподільчі шити 

розташовують у місцях підключення електродвигунів, зварних пристроїв та 

іншого обладнання. Зовнішнє освітлення улаштовується на дерев’яних 

опорах через 40 м по периметру будівельного майданчику. 

У кутах будівельного майданчику улаштовують прожектора, які 

повинні створювати достатню освітленість складів, проїздів.  

Пожежні гідранти розташовують через 300м на постійному 

водопроводі, що укладається у початковий період будівництва. Майданчики 

для відпочинку робочих та місця для паління розташовують поблизу 

побутових приміщень. 

Будівельний майданчик огороджується по периметру на відстані не 

менш ніж на 2м від проїжджої частини дороги, тимчасових споруд та складів.      

Окрім загального огородження також огороджується і небезпечна зона. 
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Розміри небезпечної зони залежать від висоти на якої ведуться роботи та від 

виліту стріли крану, орієнтовно приймаються на 5м більше ніж виліт стріли.  

 

3.3.2. Розрахунок площі тимчасових будівель. 

 

Розрахунок тимчасових будівель виконувався за максимальною 

чисельністю робітників, які працюють на будівельному майданчику 

(приймаємо з графіку руху робітників), та нормативною площею на одного 

чоловіка, який користується даним приміщенням. Згідно [5] кількість 

робітників визначається за формулою: 

Nзаг = (Nроб +NІТР +Nслуж +Nмоб) ∙ К, де  

Nзаг - загальна кількість робітників за календарним планом 

Для промислового будівництва кількість робітників складає - 85 %, ІТР 

- 8%, Службовці –5%, МОП – 2 % 

За календарним планом на будівництві арматурного цеху працює 

Nроб=32роб. 

Таким чином кількість робітників: 

38
85

10032
N =


=роб  чол. 

Кількість робітників ІТР становить: 

Nітр. 3
100

838
=


= чол. 

Кількість службовців становить:    

Nслуж = 
5×38

100
 =2чол. 

Кількість МОП складає: 

Nмоп. =
2×38

100
 =1 чол. 

Загальна кількість робітників визначаємо за формулою: 

Nзаг  = (38+3+1+1) ×1,05 = 45 чол. 

Розрахунок площі тимчасових будівель виконуємо у табличній формі.  
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 Таблиця 9 - Визначення площ тимчасових будівель 

№ 

з/п 
Тимчасові будівлі 

К
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
б

іт
н

и
к
ів

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 р

о
б

.,
 щ

о
 

к
о
р
и

ст
. 

д
ан

и
м

 п
р
и

м
. 

 

Площа приміщен-

ня, м2 

 

 

Тип 

тимчасової 

будівлі 
Розміри 

будівлі, 

м 

Н
а 

о
д

н
о
го

 

п
р
ац

ю
ю

ч
о
го

 

З
аг

ал
ь
-

н
а  

1 Контора 3 100 4 12 
Пересувний 

вагон 
8,5×3,1 

2 Диспетчерська 1 100 7 7 
Пересувний 

вагон 
9×2,7 

3 Прохідна - - - 6-9 
Збірно-

розбірна 
2×3 

4 Гардеробна 38 70 0,8 15 
Пересувний 

вагон 
8,5×3,1 

5 
Туалет з 

умивальною 
38 100 0,1 5 Контейнер 6×3 

6 Умивальна 38 50 0,2 3 
Пересувний 

вагон 
7,8×2,6 

7 
Приміщення для 

прийому їжі 
38 50 0,8 15,5 

Пересувний 

вагон 
9×2,7 

8 
Сушилка для 

одягу 
38 40 0,2 2,5 

Пересувний 

вагон 
7,8×2,6 

10 

Приміщення для 

обігріву 

робітників 

38 50 0,1 1,5 
Пересувний 

вагон 
9×2,7 
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3.3.3. Розрахунок складів. 

 

Для забезпечення будівництва матеріалами та конструкціями, слід 

правильно організовувати складське господарство. Тип складу залежить від 

матеріалу та нормативних вимог щодо його зберігання. Згідно [5] площі 

складів розраховуються по кількості матеріалів із таблиці матеріально-

технічних ресурсів: 

Qзаг.=
Qзаг

𝑇
 ×α×n×k, 

 де Qзаг – загальна кількість матеріалів на складі; 

T – тривалість виконання роботи за графіком; 

α - коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склад  α =1,1; 

n – кількість днів норм запасу матеріалів, місцевих матеріалів 

приймаємо 3 дні, для привозних - 10 днів; 

k – коефіцієнт нерівномірності використання матеріалів  k=1,3 

 Корисна площа складу без проходів визначається по формулі: 

F=
𝑄заг.

𝑞
 , 

де q - кількість матеріалів, яка укладається на 1м2  площі складу  

 Загальна площа складу: 



F
S = .q, 

 де  β – коефіцієнт використаної площу складу, β=0,6 

Розрахунки зведено до відомості розрахунку складських площадок. 

 

 



 

 

 

  Таблиця 10 – Відомість розрахунку складських площадок 
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о
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о
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ід
 Q
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г 

/Т
 

Ч
и

сл
о
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н
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за
п

ас
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К
о
еф

іц
іє

н
т 

н
ер

ів
н

о
м

ір
н

о
ст

і 

н
ад

х
о
д

ж
ен

н
я
, 
α

 
К

о
еф

іц
іє

н
т 

 

н
ер

ів
н

о
м

ір
н

о
ст

і 

сп
о
ж

и
в
ан

н
я
, 
r 

З
ап

ас
 н

а 
ск

л
ад

і,
 

Q
 

Н
о
р
м

а 

зб
ер

іг
ан

н
я
 н

а 
1
м

2
 

ск
л
ад

у
, 
q

 

К
о
р
и

сн
а 

п
л
о
щ

а 

ск
л
ад

у
 F

, 
м

2
 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

в
и

к
о

-

р
и

ст
ан

н
я
 п

л
о
щ

і 

ск
л
ад

у
 

П
о
в
н

а 
п

л
о
щ

а 

ск
л
ад

у
 S

, 
м

2
 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к

а 
ск

л
ад

у
 

Фундаметні блоки і 

блок-подушки 
м3 93,18 14,5 93,18 3 1 1,3 363,02 0,4 907,55 0,6 1512,58 

 

Відкритий 

 

Колони м3 4,88 7 4,88 3 1 1,3 19,032 0,82 23,20 0,6 38,66 
Відкритий 

 

Цегла 
тис. 

шт. 
86,64 15 86,64 5 1 1,3 337,89 0,7 482,7 0,6 714,5 

Відкритий 

 

Перемички м3 1,67 3 1,67 3 1 1,3 6,51 0,3 21,7 0,6 36,1 
Відкритий 

 

Плити перекриття і 

покриття 
м3 117,92 3,5 117,92 3 1 1,3 459,88 0,5  919,76 0,6 1532,93 

Відкритий 

 

Сходинкові ЗБ марші 

та площадки 
м3 4,04 1 4,04 3 1 1,3 15,75 1,2 13,12 0,6 21,86 

 

Відкритий 

 

Керамогранітна 

плитка 
м3 11,56 31 11,56 3 1 1,3 45,08 80 0,56 0,6 0,9 Під навісом 

Руберойд  м2 881,9 3,5 881,9 3 1 1,3 3439 22 156,31 0,6 260,51 Під навісом 

Водоемульсійна 

фарба 
кг 1007,46 45 1007,46 3 1 1,3 3929,09 600 6,54 0,6 10,9 

Закритий 

 

     Всього ∑Вікритих=4128,33(м2);   ∑Під навісом=261,41(м2);   ∑Закритих=10,9(м2)  
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3.3.4. Розрахунок потреби будівництва у воді. 

 

При влаштуванні мереж тимчасового водо забезпечення в першу чергу 

влаштовують й використовують мережі запроектованого постійного 

водопроводу. 

Витрати води на виробничі потреби визначається на основі календарного 

клану і норм витрат води. Для цього треба скласти графік витрат води на 

виробничі потреби. 

Згідно [5] визначаємо секундні витрати води на виробничі потреби:  

36001

1

1




=


t

kВ
В

макс

вир , 

де − 1

1

максВ максимальні витрати води; 

k₁ - коефіцієнт нерівномірності вживання води. 

ввир =
2149,1×1,5

8×3600
= 0,11 сл /  

Кількість води на господарські потреби визначається на основі 

запроектованого генерального плану, кількості робітників і норм витрат 

води: 

ΣВmах= N×q, 

де N – загальна кількість людей; 

q – 15л - витрати на 1робітника. 

ΣВтах= 32×15=480 л 

3600
.

2

2

2




=


t

kВ
Вгос

макс
, 

де  −2

максВ максимальні витрати води в зміну на господарсько-питні 

потреби; 

k₂ - коефіцієнт нерівномірності потреби води; 

t₂ – число годин роботи в зміну. 
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Bгосп. = сл /05,0
36008

3480
=




 

Кількість води на пожежогасіння прийнята – 5л/с (для одного гідранта). 

Взаг = 0,11+0,05+2,5 = 10,16 л/с 

v

В
D

розр
69,35= , де 

 Вроз. = Взаг.; 

V- швидкість води 1,5-2 м/с.  

D 86,92
5,1

16,10
69,35 == мм 

 Так як діаметр пожежних гідрантів 100мм, ставимо гідрант на 

постійний водогін, а діаметр тимчасового водогону розраховується без 

врахування витрат води на пожежогасіння. 

Взаг = 0,11 + 24 = 25,11 л/с 

Діаметр трубопроводу для тимчасового постачання води:  

D 28,11
5,1

16.0
69,35 == мм 

Прийнято діаметр трубопроводу 20 мм, зовнішній  діаметр 

трубопроводу 26,8 мм. 

3.3.5. Розрахунок забезпечення  будівництва електроенергією. 

 

 Енергозабезпечення будівельної площадки здійснюється від діючих 

систем. Електрична енергія на будівельному майданчику потрібна для 

поживи машин, промислових потреб, для зовнішнього та внутрішнього 

освітлення та на технологічні потреби. 

Розрахунок виконується на основі календарного плану. 

Потужність силової установки розраховано за формулою: 

Wвир. =∑Рвир.×kc ∕ cosφ, 

де Рвир. – потребуєма потужність споживача; 

kc – коефіцієнт попиту; 
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cosφ – коефіцієнт потужності. 

Wвир.= 
4,0

1,06,0 
+ 

8,0

7,060 
+

8,0

7,09,4 
+

4,0

35,054 
+

8,0

7,04 
+

4,0

1,06,0 
=107,83 КВт 

Таблиця 11 - Графік потужностей для виробничих потреб 
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1 Поверховий 

вібратор ИВ-91 

шт. 1 0,6 0,6 - - - 0,6 0,6 - - 

 

2 

Машина для 

підігріва і подачі 

мастики на 

покрівлю СО-100А 

  

шт. 

 

 1 

  

 60 

 

60 

 

  - 

 

 - 

 

 - 

 

60 

 

 60 

  

 - 

  

 - 

 

3 

Машина для 

нанесення бітумних 

мастик СО-122А 

  

шт. 

 

1 

 

4,9 

 

4,9 

   

  - 

 

4,9 

 

4,9 

 

 - 

  

   - 

  

  - 

  

  - 

 

4 

Зварювальні 

апарати змінного 

струму  СТЕ-24 

 

шт. 

  

  1 

 

 54 

 

54 

 

  - 

  

  - 

 

54 

 

 54 

 

54 

 

- 

  

  - 

 

5 
Компресорна 

установка СО-7А 

 

шт. 

  

  1 

 

4 

  

    4 

 

 - 

  

 4 

 

4 

 

 4 

 

4 

 

 - 

  

 - 

 

6 

Електрофарбо-пульт 

СО-61 

шт. 3 0,27 0,81  - - - - 0,81 0,8

1 

0,81 

 

7 
Розчинонасос СО-

48В 

шт. 1 2,2 2,2  - - - - 2,2 2,2    - 

8 Віброрейка шт. 1 0,6 0,6  - - - 0,6 0,6 - - 

 

9 Глибинний вібратор 
шт. 1 0,8 0,8  - - 0,8 0,8 0,8 -   - 

10 Ручні інструменти шт. 10 0,6 6 - 6 6 6 6 - - 

Всього 
     

1
4

,9
 

6
9

,7
 

1
2

6
 

1
2

9
,

1
 

3
,0

1
 

0
,8

1
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Потужність мережі внутрішнього освітлення визначено за формулою: 

Nво = kc×∑Пво 

Nво=0,8×1,78=1,42(КВт) 

Таблиця 12 - Потужність мережі внутрішнього освітлення 

Споживачі електроенергії 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Норма 

освітлен-

ня, кВт 

Потуж-ність, 

кВт 

Контора  

 

 

 

 

100м2 

 

 

0,12 1,5 0,18 

Диспетчерська 0,07 1 0,07 

Прохідна 0,09 1 0,9 

Гардеробна 0,15 1,5 0,22 

Умивальна 0,03 1 0,03 

Приміщення для обігріву 

робітників 

 

0,015 

 

1 

 

0,015 

Приміщення для прийому 

їжі 

 

0,15 

 

1 

 

0,15 

Всього - - 1,78 

  

Потужність мережі зовнішнього освітлення території: 

Wзо= kc×∑Пз 

Wзо=1×9,5=9,5(КВт) 
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Таблиця 13 - Потужність електромережі для освітлення території виконання 

робіт 

Споживачі електроенергії 

Одиниця 

вимірюван-

ня 

Кількість 
Норма 

освіт. 

Потужність 

кВт 

Монтаж збірних кон-цій 1000м2 0,30 2,4 7,4 

Відкриті склади 1000м2 4,1 1,2 4,92 

Охоронне освітлення км 0,45 1,5 0,68 

Внутрішньопобуд. дороги км 0,48 2,5 1,2 

Прожектори шт. 4 0,5 2 

Всього     9,5 

 

Загальна потужність електроспоживання:  

  Wзаг.= Wвир.+ Wвн.осв.+ Wзовн.осв. 

Wзаг.=107,83+1,42+9,5=118,79(КВт) 

Приймаю трансформатор ТМ180 ∕ 6, потужністю 180 КВт, маса з маслом 

1250кг.
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3.3.6. Розрахунок ТЕП буд генплану. 

 

Таблиця 14 - ТЕП буд генплану 

 

3.4. Охорона праці. 

 

Державна політика в галузі Охорони праці в будівництві визначається 

відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована 

на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання 

нещасних випадків та професійних захворювань в будівництві. 

Найважливішою задачею охорони праці є попередження аварії і 

небезпеки, котрі можуть виникнути в процесі виробництва будівельно – 

монтажних робіт. Способами покращення умов праці є використання нової 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Величина 

показника 
Примітка 

1 2 3 4 

1 

Площа 

будівельного 

майданчику 

м2 12501 F=B×L=124×101=12501,83 

2 
Площа забудови  

проектної будівлі 
м2 423 Fn=B×L=14,1×30=423 

3 
Площа забудови  

спорудами 
м2 283,91 Fв=∑Fспор=283,91 

4 
Довжина  

тимчасових доріг 
км 0,2 0,2 

5 Водопровід м 29,9 Ø26,8мм 

6 
Освітлювальна  

лінія 
м 435,6 435,6 

7 Огорожа м 435,6 Інвентарна огорожа 

8 Коефіцієнт п.б.  % 13 К=283×100/2160=13 

9 

Компактність  

будгенплану: 

К1 

К2 

 

 

% 

% 

 

 

3 

3 

 

 

К1=423×100/12501,83=3 

К2=283,91×100/12501,83=3 
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техніки, прогресивних методів організації охорони праці і технології 

будівництва, комплексної механізації будівельно – монтажних робіт, 

застосування захисних засобів. 

Комплекс заходів з охорони праці в будівництві передбачає виконання 

наступних умов: систематична перевірка знань та дотримання інструкцій; 

правил і норм по безпечним методам праці, експлуатації машин, та іншого 

підприємницького обладнання; розробка будівельними організаціями і 

підприємствами комплексних планів покращення умов охорони праці і 

санітарно - оздоровчих заходів; проведення паспортизації санітарно 

технічного стану умов праці виробничих участків і діючого технологічного 

обладнання. 

Одночасно з покращенням системи організації охорони праці 

необхідно проводити курс на покращення медичного обслуговування 

робітників.  

Організація будівельного майданчику і утворення безпечних умов 

праці є етапом здійснення будівництва будь-якого об’єкту  і методом 

зниження виробничого травматизму. 

 

3.5. Заходи з техніки безпеки і протипожежного захисту при організації 

будівельного майданчика. 

 

До початку будівельних робіт виконують комплекс робіт, здійснених 

на запобігання травматизму.  

Згідно [6] площадку огороджують парканом, засипають заглиблення і 

ями. Тимчасові автомобільні дороги розміщують таким чином, щоб проїзд 

автомобілів був можливим в будь-яку погоду і до кожної будівлі. Особливих 

заходів безпеки потребує інженерна підготовка будівництва, для цього 

встановлюють в місцях руху робочих через траншеї і канави помости 

шириною не менше 0.6м. В темну пору доби будівельну площадку 

освітлюють, в небезпечних місцях встановлюють світлові сигнали або 
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аварійне освітлення. Небезпечні місця такі як: колодці, шурфи, тепломережі, 

електромережі, траншеї закривають або огороджують щитами або 

огороджують їх і позначають лампами. Небезпечні умови праці виникають 

при зсувах ґрунту в котлованах і траншеях, зриві, обрушенні конструкцій і 

сипучих матеріалів. 

До початку будівництва, майданчик повинен бути забезпечений 

протипожежними датчиками та телефонним зв'язком, для виклику пожежної 

частини при виникненні пожежі. 

Пожежні гідранти встановлюють в закритих колодязях, розташованих 

повздовж доріг і проїздів на відстані не більше 5м від стін будівлі. В містах 

розташування пожежного гідранту повинен бути встановлений світовий чи 

інформаційний вказівник з нанесеним індексом ПГ, цифровим значенням 

відстані (м) від указника до гідранту і розміри внутрішнього діаметру 

трубопроводу (мм). 

На будівельній площадці забороняється загромаджувати проїзди, 

під'їзди, входи в будівлю і виходи, а також проходи до пожежного інвентарю  

і обладнання, гідрантам і засобам зв'язку. Всі під'їзди і дороги повинні бути в 

робочому стані та вільні для проїздів. 

На території будівництва розміщені пожежні щити, пофарбовані в червоний 

колір з набором вогнегасників, пожежного інвентарю та ручного 

інструменту: сокири, лома, лопати, відра пожежного, які пофарбовані в 

червоний колір. Біля цих щитів розташовують лунки з піском і бочки з 

водою. 

Місця проведення зварювальних та ін. вогняних робіт (пов'язаних з 

нагріванням деталей до температур, здатних викликати запалювання 

матеріалів і конструкцій) можуть бути тимчасовими і постійними, коли 

вогняні роботи проводяться безпосередньо в будівлях, житлових будинках та 

інших спорудах, які будуються або експлуатуються та на територіях 

підприємств для ремонту устаткування або монтажу будівельних 

конструкцій. 
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До проведення зварювальних та ін. вогняних робіт допускаються 

особи, які пройшли в установленому порядку перевірку знань вимог 

пожежної безпеки, про що свідчить спеціальний талон. 

Місця проведення тимчасових зварювальних та ін. вогняних робіт 

можуть визначатися тільки письмовим дозволом особи, відповідальної за 

пожежну безпеку об'єкта, - керівника установи, цеха, лабораторії, майстерні, 

складу і т.п. 

Вогняні роботи без отримання письмового дозволу можуть 

проводитися на будівельних майданчиках і в місцях, безпечних в пожежному 

відношенні, тільки фахівцями високої кваліфікації, обізнаними з програмою 

пожежно-технічного мінімуму. Список фахівців, допущених до самостійного 

проведення вогняних робіт без отримання письмового дозволу, оголошується 

керівником об'єкта. 

Приступати до вогняних робіт дозволяється тільки після узгодження їх 

із пожежною охороною і виконання заходів, передбачених в дозволі на 

проведення вогняних робіт (наявність засобів пожежогасіння, очищення  

робочого місця від матеріалів, які згоряють, захист конструкцій). 

Керівник об'єкта або посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку 

приміщення (території, установи і т.п.), повинні забезпечити перевірку місця 

проведення тимчасових вогняних робіт протягом 3-5 годин після їх 

закінчення. 

Тимчасові місця проведення вогняних робіт і місця установки 

зварювальних апаратів, балонів з газами і ємностей із горючою рідиною 

повинні бути очищені від горючих матеріалів в радіусі не менше 5 м. 
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3.7. Охорона навколишнього середовища. 

 

Будівельно-монтажні роботи із спорудження об'єкта здійснюються із 

дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження 

навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення та безпеки прилеглих об'єктів. Згідно 

[7] роботи, пов'язані з вирубкою лісу та чагарнику, змінами існуючої 

акваторії водних об'єктів, освоєнням ділянок природних лук та степів, 

передбачають їх поступовість, яка дозволяє місцевій фауні своєчасно 

мігрувати за межі території будівництва.  Не допускається відведення 

поверхневих стічних вод із території будівельних майданчиків безпосередньо 

на рельєф, тобто без здійснення інженерних заходів, що попереджають 

виникнення осередків техногенної ерозії ґрунтів. На території об'єктів, що 

будуються, не допускається не узгоджене у встановленому порядку знесення 

деревинно-чагарникової рослинності і засипання ґрунтом кореневих шийок і 

стовбурів дерев,чагарників. 

Передбачене затвердженою документацією знесення зелених 

насаджень компенсується створенням рівновеликих (або більших) та 

рівноцінних нових насаджень у місцях, визначених відповідними 

державними органами під час погодження документації. Під час виконання 

будівельних та планувальних робіт ґрунтовий покрив (родючий шар ґрунту) 

за спеціальним дозволом знімають, переносять і складають для подальшого 

використання під час благоустрою прибудинкової території, рекультивації 

земель тощо. 

Виробничі та побутові стічні води , які утворюються на будівельних 

майданчиках, відводяться відповідно до проектних рішень або очищуються 

від шкідливих домішок до меж, встановлених нормами. 

Випуск води з тимчасових водостоків у відкриті водойми і річки 

дозволяється тільки при наявності протиерозійних пристроїв. 
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Мити і чистити будівельні машини слід в стаціонарних умовах або в 

спеціально відведених місцях. Мити машини у водоймищах, річках 

забороняється, так як потрапляння в воду масляних і отруйних рідин 

наносить навколишній флорі і фауні невиправної шкоди. Для захисту 

навколишнього середовища важливо організувати утилізацію відходів від 

роботи машин. За умови виконання всіх вищевказаних вимог шкода 

навколишньому середовищу від проведення будівельних робіт  зменшиться.  

При проведенні будівельно-монтажних робіт дотримуються вимог по 

попередженню загазованості повітря. Не допускається при прибиранні 

відходів і сміття скидати їх з верхніх поверхів споруд і будівель без 

застосування закритих лотків і бункерів-накопичувачів. 

Вибір типів будівельних машин, обладнання і транспортних засобів 

визначається мінімальним виділенням токсичних газів при роботі. 

Рішення по визначенню місця розташування і розмірів відвалів ґрунту 

повинні виключати використання або засмічення родючих земельних 

ділянок, враховувати збереження рослинного шару і мінімального 

порушення гідрологічного режиму. 

3.8. Енергозбереження. 

 

Застосування енергозберігаючих приладів є практичною гарантією 

скорочення витрат на монтаж, експлуатацію та обслуговування будь-яких 

об’єктів. Основними шляхами економії палива і паливної енергії являються: 

ефективне утеплення будівель; зведення будівлі передбачається при 

відповідному техніко-економічному обґрунтуванні; збільшення 

теплозахисних якостей зовнішніх огороджуючи конструкцій (устрій вікон з 

потрійним склінням, устрій допоміжного теплозахисту стін, устрій теплої 

покрівлі та теплої підлоги); застосування систем автоматики регулювання  

тепла в котельній; покращення теплової ізоляції трубопроводів гарячої води. 
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В пристроях освітлення будівлі використовуються лише енергоємні 

лампи, встановлені системи автоматичного регулювання освітлення, 

енергоефективні світильники новітніх конструкцій. 

Впроваджено засоби автоматичного регулювання і контролю за 

роботою інженерних систем, теплових комунікацій. В інженерних системах 

підтримуються необхідні параметри температури і тиску теплоносія, а також 

гарячої і холодної води. Ведеться нагляд і контроль за витратами паливно-

енергетичних ресурсів і води. Вікна, двері, вітражі прийняті 

металопластикові двокамерні, також  застосоване зовнішнє утеплення стін 

мінеральною ватою з послідуючим оздобленням, з метою зменшення витрат 

на опалювання будівлі.  

3.9. Цивільна оборона. 

 

Цивільна оборона здійснюється з метою: реалізації державної політики, 

спрямованої на гарантування безпеки та захисту населення та територій, 

матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків 

надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період; держава як гарант 

цього права здійснює захист населення від небезпечних наслідків аварій і 

катастроф техногенного, екологічного, природного й військового характеру. 

Під час проектування і будівництва нових виробничих будівель і споруд, 

потрібно найбільше приділяти уваги стійкості будівлі, яка може бути 

досягнута застосуванням для несучих конструкцій міцних і вогнетривких 

матеріалів. Під час реконструкції існуючих будівель і споруд застосовують 

полегшені міжповерхові перекриття, легкі вогнетривкі покрівельні матеріали. 

При виборі і підготуванні укриттів для захисту від радіаційних 

речовин, слід враховувати захисні властивості будівельних матеріалів та 

окремих конструкцій. Для запобігання проникнення радіоактивного пилу і 

небезпечних хімічних речовин в укриття, потрібно виконувати найпростішу 

герметизацію приміщень, усуваючи всі нещільні місця слабкої герметизації. 

Потрібно особливу увагу звертати на герметизацію дверей та вікон. 
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Перекриття можна підсилити шаром піску, шлаку, землею. В житлових 

будинках димарі, пічні отвори, тріщини і продухи в цоколі необхідно 

зробити непроникними для радіаційних і хімічних речовин. 
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Розділ 4. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ. 

4.1. Автоматизація розрахунку кошторисної документації із 

застосуванням програми Excel.  

 

Основна задача полягала в оптимізації процесів розрахунку кошторисів 

та формування комерційної пропозиції, а також зменшення людського 

фактору та збільшення продуктивності. При цьому можна використовувати 

вже існуючі програмні комплекси наприклад «АВК» та «Гранд Смета», але 

дані, які містяться в цих комплексах дуже часто не відповідають реальним 

умовам. Тобто мають застарілі нормативи праці, набір матеріально-технічної 

бази. Тому був розроблений алгоритм розрахунку, який включає в себе такі 

етапи: 

1. Збір необхідних даних за допомогою BIM-технологій. Розрахунок 

об’ємів робіт в AutoCad 2017 на основі існуючих креслень. В разі, якщо це 

інженерні комунікації (каналізація, водопостачання, вентиляція і т.д.) 

використовується  Revit. 

2. Внесення даних об’ємів до Таблиці робіт, яка має логічний зв'язок з 

багатьма іншими таблицями, які формують комерційну пропозицію. 

3. Дані об’ємів робіт переносяться в так звані «Технологічні карти», в 

яких детально прописані  послідовне виконання робіт та матеріали, які 

будуть використовуватися при виконанні тієї чи іншої роботи. Перелік  робіт 

та матеріалів в свою чергу має синхронізацію з Базою даних робіт та 

матеріалів, яка була сформована шляхом аналізу ринку праці в нашому 

регіоні проживання та підборі оптимальних постачальників будівельних 

матеріалів. Технологічна карта формує левову частку Комерційної 

пропозиції, далі КП. На кожний об’єм роботи накладається певний матеріал 

із своїм, необхідним в даному випадку, розходом. На виході Технологічної 

карти я маю: розцінку на одиницю та на весь об’єм робіт; найменування та 

кількість необхідних матеріалів а також їх вартість. 
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4. Технологічні карти в свою чергу мають синхронізацію з об’єктним 

кошторисом, в який з Технологічних карт переносяться всі здійснені роботи і 

матеріали  та розділені логічно, для швидкої орієнтації, на Статті затрат: 

«Демонтажні роботи», «Підготовчі роботи», «Кладочні роботи», 

«Водопостачання», «Малярні роботи» і т.д. 

5. Кінцеві дані переносяться в таблицю працевитрат та витрат 

машинного часу. Далі вони синхронізуються з Графіком виконання робіт, де 

автоматично формується Діаграма Ганта. Тут в технологічному порядку  

прописані: всі здійснені роботи; кількість людей, які будуть їх виконувати; 

тривалість кожного процесу, а також розміри виплат та передплат для 

безперервності процесу. 

6. На основі Графіку виконання робіт формується Таблиця фінішних 

матеріалів (у разі, якщо наша компанія буде займатися комплектацією 

об’єкту), цей момент дуже гнучкий і вирішується з замовником в 

індивідуальному порядку. Таблиця має вигляд переліку матеріалів, строків 

надання технічної документації та строків подання їх на будівельний 

майданчик, для забезпечення безперервності процесу. 

7. Об’єктний кошторис закачується до комплексу 1С, де на кожний з 

видів робіт та матеріалів накладається актуальна розцінка. Які, в свою чергу, 

формуються на основі аналізу цін за певний період часу. На цьому етапі 

вартість комерційної пропозиції стає більш точною. Далі з 1С виконується 

вигрузка вже готової  КП і подається на розгляд замовнику. 

Такий технологічний процес дає можливість формувати КП для 

приміщень до 200м2 за 2-3 дні. Далі, на основі актів виконаних робіт, 

проводиться аналіз помилок та уточнення розрахунків, шляхом внесення 

нових позицій матеріалів та змінення алгоритмів розрахунку. На даний 

момент точність розрахунку складає 1,5-3% в порівнянні план/факт, що  при 

вартості комерційної пропозиції, наприклад, в 3 000 000 грн. складає всього 

90 000грн.  
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4.2. Розробка «Швидкого калькулятора». 

 

Сенс полягає в максимально точному розрахунку вартості 

будівництва/ремонту/комплектації об’єкту при відсутності проекту та за 10 

хвилин часу, аби замовник мав повну уяву що він може отримати, скільки це 

буде коштувати та за який строк. 

Такий результат був досягнутий шляхом аналізу Актів виконаних робіт 

вже закінчених об’єктів. Були знайдені залежності зменшення або 

збільшення ціни в залежності від об’єму робіт. Дуже часто аналіз показував, 

що немає прямої залежності вартості роботи від її об’єму.  

 

 

Графік 1 - Графік залежності вартості улаштування електричного 

теплого полу від об´єму роботи 

Причини такого явища поведінки ринку невідомі, та це не є основною 

моєю задачею. Виявлені залежності були в подальшому відображені 

логічними формулами, в яких відображуються залежності і мають 

приблизний вигляд: 

=ЕСЛИ(S54=ИСТИНА;3,54;ЕСЛИ(T54=ИСТИНА;5,78;ЕСЛИ(U54=ИСТИНА;7,13;ЕСЛИ(

V54=ИСТИНА;8,50;0)))). На виході формула дає значення майбутньої вартості 
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кожної роботи виходячи з двох змінних – плануємого об’єму робіт та 

прогнозуємої вартості (останнє є продуктом аналізу). 

 Якщо ціни можна спрогнозувати, то як бути з об’ємами робіт, коли 

проекту немає? Для цього також була виведена статистика на певні види 

робіт. Тобто виведено значення скільки, приблизно, буде виконано стяжки, 

розведено електрокабелів, виконано облицювання стін гіпсокартоном або 

нанесення штукатурки, скільки буде встановлено розеток, влаштовано 

керамічної плитки, змонтовано теплої підлоги або встановлено 

кондиціонерів. Ці значення залежать від типу об’єкту (приватний будинок, 

квартира, приміщення суспільного призначення), та її площі. 

 Як результат розробки такого «Швидкого калькулятора» - максимально 

точне значення вартості майбутнього будівництва або ремонту за 10-15 

хвилин часу. Похибка результатів такого калькулятора в порівнянні з 

фінальною комерційною пропозицією складає 10-20$/м2. Наприклад, якщо за 

швидким калькулятором  вартість складає 550$/м2, то після розробки проекту 

і детального його прорахунку вона складає 560-570$/м2. На площі в 150м2 це 

буде 2 145 000 грн. та 2 184 000 грн. відповідно, а це ≈ 2-3%. 

 Аналогічний швидкий калькулятор був розроблений для комплектації 

об’єкту. Дуже популярна послуга «об’єкт під ключ», тобто замовник 

заходить в приміщення повністю готове для проживання, праці або 

відпочинку. Існує своя база чистових матеріалів (паркет, керамічна плитка і 

т.д.), різноманітна побутова техніка (посудомийні машини, холодильники, 

телевізори), декор (дзеркала, декоративні панелі, декоративна штукатурка), 

електрофурнітура, меблі. За побажанням замовника можна розрахувати 

вартість усього об’єкта із врахуванням вищеперелічених матеріалів. 

 Як показала практика, ця система стала надзвичайно конкуренто 

спроможною. Очевидною перевагою таких розрахунків - передбачувана 

вартість майбутнього об’єкта, що є великою проблемою для будівництва, 

оскільки часто різниця план/факт може відрізнятися і на 50%. Це означає, що 

ми, як підрядники, з самого початку діємо в рамках запланованого бюджету, 
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клієнт абсолютно спокійний і може розраховувати на певну суму. Також не 

менш важливим фактором є швидкість роботи, при майже повній 

автоматизації всього процесу цим інструментом залишається тільки 

правильно керувати та редагувати. По суті, ця система Excel є великим 

технічним завданням для програмістів, всі принципи і алгоритми вже 

побудовані, наступний крок-написання своєї програми. 

4.3. Концепція «Будівельного Marketplace». 

 

Маркетплейс - від англійського Marketplace - "ринкова площа, місце 

торгівлі". В інтернет-комерції це місце, де можуть зустрічатися, домовлятися, 

укладати контракти, співпрацювати всі зацікавлені учасники ринку. 

Задача - створити маркетплейс для користувачів: клієнт, робочий, 

прораб, кошторисник, постачальник, проектувальник (архітектор, дизайнер). 

Основна проблема людей,  які є учасниками будівельного процесу: 

1. Замовник 

– не вміє формувати технічне завданні для підрядників з причини 

некомпетентності у проблематиці, технічних питаннях; 

– втрата часу при підборі підрядників; 

– страх бути обдуреним несумлінними підрядниками, приклад: вартість 

монтажу радіатора у сантехніка №1 = 300 грн. Вартість монтажу радіатора у 

сантехніка №2 = 250 грн. Але по закінченню робіт Сантехнік №2 може 

вказати вартість підключення радіатора ще 250 грн. Разом робота Сантехнік 

№2 = 500 грн. Ця ситуація може виникнути при поверхневому порівнянні цін 

замовником. 

 – у процесі комунікації замовник ризикує постраждати від 

некомпетентності самих підрядників, приклад: Підрядник №1 в своїй 

комерційній пропозиції застосував якісні матеріали, Підрядник №2 

застосував менш якісні. У кращому випадку клієнт вивчить характеристики і 

прийме правильне рішення; 

– страх переплатити. 
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2. Робочий: 

– втрата часу на прорахунки об'єктів. Це змушує робочих формувати 

прайс з мінімальною кількістю найменувань робіт (як наслідок-купа 

неврахованих робіт, замовник обдурений) і віддавати розцінки клієнту, не 

втрачаючи часу на прорахунки. 

– постійний пошук роботи, проектів. 

3. Кошторисник: 

– пошук проектів. Проекти в основному отримують з бюджету або по 

тендерам. На сьогоднішній день існує кошторисний комплекс АВК, який був 

розроблений на підставі нормативів ще з радянських часів. Цей комплекс був 

прийнятий Держбудом і взятий за основу. Всі існуючі бюджетні тендери 

проходять із застосуванням кошторисів з АВК5. Розцінки на роботи 

відрізняються від реальних в 10-ки разів і найменування не відповідають 

загальноприйнятим. Наприклад: в реальності муляри укладають перегородки 

в м2, коли АВК враховує цю роботу в м3. 

4. Прораб: 

– пошук проектів; 

– втрата часу на прорахунки об'єктів;  

– формування звітності для клієнта (створення актів виконаних робіт); 

– некомпетентність в підборі матеріалів і технологій.  

5. Постачальник: 

– пошук ринку збуту. 

Вирішення всіх проблем за декілька етапів: 

Етап № 1 

– створити єдину базу найменувань матеріалів і робіт, які будуть 

використовуватися; 

– залучити користувачів 10000 (робочих); 

– сертифікувати постачальників, перевірити склади, якість продукції, 

актуальність цін 

Опис процесу: 



91 

 

1. Робочий заходить в особистий кабінет, заповнює всі розцінки на види 

робіт, які він виконує. 

2. Клієнт завантажує проект. 

3. Кошторисник консультує його. 

4. Кошторисник прораховує проект з використанням вже існуючих 

Технологічних карт у Калькуляторі Excel, які будуть прописані на всі 

можливі види робіт. 

5. Проект потрапляє в особистий кабінет клієнта. Клієнт бачить список 

робочих з фотографіями, рейтингом і відгуками. Навпроти кожного 

робочого загальна вартість проекту. Клієнт бачить специфікацію з 

кількістю матеріалів і актуальними цінами, сертифікованими 

постачальниками. 

Проблеми, які ми вирішили: 

1. Клієнт – формування ТЗ клієнтом; втрата часу при підборі підрядників; 

у процесі комунікації може бути обманутим підрядником, або 

постраждати від некомпетентності самих підрядників; страх 

переплатити. 

2. Робочий – витрата часу на прорахунки об'єктів; пошук проектів. 

3. Постачальники – пошук ринку сбуту. 

Етап № 2 

– створити єдині нормативи приймання робіт; 

– монетизувати прорахунок кошторисів. 

Завдання: 

1. Закликати активних користувачів (робочих, прорабів)  реєструвати 

ФОП. «Дбай про майбутнє» (пенсія, білі заробітні плати, кредити в 

банках),). Кращим працівникам вручати інструмент для праці. 

2. Стягувати плату за прорахунок кошторису у клієнта. Вартість близько 

500 грн.  

3. Запровадити рейтинг кошторисників. 

Проблеми, які ми вирішили: 
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1. Кошторисник – пошук роботи. 

2. Робочий, прораб - підвищення престижності професії будівельника. 

Зацікавленість робочих в розвитку і покращенні своїх професійних 

якостей.  

Етап № 3 

Завдання: 

1. Створити автоматичну систему звітності для виконробів (створення 

актів виконаних робіт) з абонентською платою за користування 

системою.  

2. Створити школу виконробів.  

3. Створити рейтинг виконробів. 

Проблеми, які ми вирішили:  

1. Прораб-пошук проектів. 

2. Витрата часу на прорахунки об'єктів.  

4. Формування звітності для клієнта 

Етап № 4 

Завдання: 

1. Навчити архітекторів на стадії проектування створювати ознаки 

робіт за допомогою BIM моделювання. Наприклад, проектувальник створює 

проект і йому автоматично програма Revit може розрахувати кількість 

кам’яної кладки, яку потрібно виконати. Теж саме можна зробити і з будь-

якою необхідною інформацією про майбутній об’єкт. Це означає, що як 

тільки проект буде завершений, специфікацію матеріалів з програми Revit 

можна завантажити в нашу базу і отримати прорахунок проекту без участі 

кошторисників. 

Таким чином, ця система зробить послуги будівельників більш 

якісними та доступними для всіх верств населення,  буде надавати постійну 

роботу з гарним заробітком всім учасникам будівельного процесу. Має 

підвищити кваліфікацію прорабів та робочих, оскільки буде мати багато 

мотиваційних складових та можливостей для професійного розвитку. 
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Розділ 5. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ. 

5.1 Визначення кошторисної вартості 

 

Кошторис є документом державної важливості. Він виконує ряд 

відповідних функцій: 

− кошторисна вартість споруди, що будується, є основним показником 

економічної ефективності проектного рішення; 

− кошторисна документація є основою для розрахунків між підрядником 

і замовником за виконані роботи; 

− кошторисна вартість є базою для планування завдань по зниженню 

собівартості, а також для визначення ефективності заходів по втіленню 

нової техніки. 

Від якості кошторису залежать техніко-економічні показники будівлі, 

що проектується. При визначенні кошторисної вартості необхідно 

дотримуватись: точності підрахунків обсягів робіт; відповідності одиничних 

розцінок, які використовуються; правильності використання коефіцієнтів і 

поправок, які враховують місцеві умови виробництва; правильність 

використання норм накладних витрат і планових накопичень. 

До складу інвесторської кошторисної документації входять: локальний 

кошторис № 1 – на загально-будівельні роботи; локальний кошторис № 2 – 

на внутрішні санітарно-технічні роботи; локальний кошторис № 3 – на 

електромонтажні роботи; локальний кошторис № 4 – на слабкострумові 

пристрої; об’єктний кошторис; зведений кошторисний розрахунок. 

Згідно [8] кошторисна вартість, яка визначається в локальних 

кошторисах, включає в себе прямі витрати і накладні витрати. Кошторисний 

прибуток за новою системою ціноутворення розраховується в зведеному 

кошторисному розрахунку вартості будівництва. 

Прямі витрати включають в своєму складі вартість матеріалів, основну 

заробітну плату робітників і вартість експлуатації машин і механізмів. 
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Накладні витрати – це сума коштів для покриття витрат БМО на 

створення загальних умов будівельного виробництва, його організацію та 

керівництва і обслуговування. 

5.2 Локальний кошторисний розрахунок № 1 

Локальний кошторис № 1 вартості загально-будівельних робіт 

складаємо по укрупненим показникам кошторисних прямих витрат за 

формою № 4 в цінах 2016р. 

Локальний кошторис є первинним кошторисним документом і 

складається на окремі види робіт. Інвесторський локальний кошторис 

складаємо  згідно [8].  

Сума накладних витрат по видам робіт визначається по процентному 

показнику накладних витрат від суми прямих витрат. Кошторис заробітної 

плати по видам робіт визначається по процентному показнику кошторисної 

зарплати від кошторисної вартості цих робіт. 

Нормативна працемісткість визначається по процентному показнику 

кошторисної працемісткості від кошторисної вартості цих робіт. 

Користуючись укрупненим показником вартості будівельно-

монтажних робіт приймаємо вартість 1м3 = 1310 грн. 

Вартість будівельно-монтажних робіт складає:  

В=Уп×Vбуд = 1310 × 4060,8 = 5319648грн. 

  



 

 
 

9
5 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 1 

на будівництво Автомобільного центру 

(найменування об’єкту) 

Основа: креслення (специфікації)      Кошторисна вартість   5841,612 тис. грн. 

Нормативна праце місткість 42,55 тис. чол-год 

Кошторисна заробітна плата      -    тис. грн. 

Складений в поточних цінах станом на “ 11 ” 11. 2019 р. 
 

Таблиця 15 – Локальний кошторис №1 на виконання цегляної кладки 

Ш
и

ф
р
 і

 н
о
м

ер
 п

о
зи

ц
ії

 

н
о
р
м

ат
и

в
 

Найменування робіт і 

затрат, одиниці 

вимірювання 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість 

Витрати праці 

робітників не зайнятих 

обслугов. машин 

Обслуговуючих 

машини, чол –год. 

Всього 

Експлу-

атація  

машин 

Всього Зарплата 

Експлуат

машин 

Зарплата 

В т. ч. 

заробітн

ої плати 

В т. ч. 

заробітн

а плата На 1шт Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Е
8
-6

-1
 Цегляна кладка стін з 

червоної обжигової 

цегли, t=380мм, м3 

165 
370,71 

139,24 

88,87 

28,76 
61167,15 22974,6 

14663,55 

9266,4 

7,17 

1,3039 

1183,05 

215,98 

Накладні витрати:       НВ= [(1183,05+215,98)×0,115×13,18]+( 22974,6+9266,4)×0,3977+(1183,05+215,98)×0,55=15711,96 

 

2 

С
 1

4
2
5
-

1
1
6
8
7
 

Вартість цегли  0,38 1323,29 82970,28     
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 Продовження таблиці 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3  Разом прямі витрати.    144137,43     

4  
Вартість матеріалів, виробів, 

конструкцій 
   188790,01     

5  Накладні витрати    15711,96     

7  

Норма накладних витрат Ннв=

ПВ

НВ
×100%; 

Ннв =
15711,96

161484,144137,43
×100 = 10 

   10     

8  

Норма працевтрат 

Прв=
ПВ

П р
; Прв =

1183,05

144137,43
×100 

= 0,008 чол-год/грн 

   0,008    0,008 

Користуючись укрупненим показником вартості будівельно-монтажних робіт приймаю вартість 1м3=1310грн.  

Вартість БМР складає В=Уп×Vбуд=1310×4060,8=5319648грн. 

9  Разом прямі витрати    5319648     

10  
Накладні витрати 

Пв×Нв=
5319648×10

100
 = 531964,8 

   531964,8     

11  

Працемісткість  

НВ=ПрвхПВ=0,008×5319648

=42557,18 

       42557,18 

  
Всього по кошторису 

 
   5841612,8     
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5.3 Локальний кошторисний розрахунок № 2 

 

Локальний кошторисний розрахунок № 2 вартості внутрішніх санітарно-

технічних робіт складаємо по укрупненим показникам кошторисних прямих 

витрат. Загальну кошторисну вартість прямих витрат по об’єкту визначаємо 

шляхом перемноження укрупненого показника кошторисних прямих витрат 

на будівельний об’єм будівлі. 

Суму накладних витрат визначаємо по відсотковому показнику 

накладних витрат від суми прямих витрат.  

Нормативну працемісткість визначаємо по відсотковому  показнику 

кошторисної працемісткості від кошторисної вартості цих робіт. 

 

5.4 Локальний кошторисний розрахунок № 3 

 

Локальний кошторисний розрахунок № 3 вартості внутрішніх 

електромонтажних робіт складаємо по укрупненим кошторисним показникам 

кошторисних прямих витрат. Загальну кошторисну вартість витрат по 

об’єкту визначаємо шляхом перемноження укрупненого показника 

кошторисних витрат на будівельний об’єм будівлі. 

Кошторисну заробітну плату визначаємо по відсотковому показнику 

кошторисної заробітної плати від кошторисної вартості робіт. 

Нормативну працемісткість визначаємо у відсотковому показнику 

кошторисної працемісткості від кошторисної вартості цих робіт. 
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ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 2 

На санітарно-технічні роботи 
 

 

    Основа: креслення (специфікації)        Кошторисна вартість   315,148 тис. грн. 

Нормативна праце місткість 2,20 тис. чол-год 

Кошторисна заробітна плата       -       тис. грн. 

Складений в поточних цінах станом на “ 11 ” 11. 2019р. 

 

 Таблиця 16 – Локальний кошторис №2 на санітарно-технічні роботи 

 

Ш
и

ф
р

 і
 н

о
м

ер
 

п
о
зи

ц
ій

.н
о

р
м

ат
и

в
 

 

Найменування робіт і 

затрат, одиниці 

вимірювання 

К
іл

ь
к
іс

ть
, 
м

3
 

Вартість одиниці, 

грн. 
Загальна вартість 

Затрати праці 

робітників чол-год на 

заняття обслуг. 

майданчику 

обслугов. машин 

Всього 

 

Екплуа-

тація 

машин 
Всього 

З
ар

п
л
ат

а
 

Експлуат

ація 

машин 

 

 

Зарплати 

В т. ч. 

зароб. 

плати 

В т. ч. 

заробітно

ї плати 

На 1шт Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

У
к
р

у
п

н
ен

и
й

 

п
о

к
аз

н
и

к
 Роботи і витрати:         

1 
- улаштування опалення, 

будівлі; 
4060,8 18,87  76627     

2 - улаштування вентиляції; 4060,8 18,47  75002     



 

 
 

9
9 

 Продовження таблиці 16 

 

  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4  - улаштування 

водопроводу; 
4060,8 15,12  61399     

5  
- улаштування 

каналізації 
4060,8 15,32  62211     

6  Разом прямі витрати    275239     

7  

Накладні витрати 

НВ=
ПВ×14,5

100
 

=
275239×14,5

100
= 39909 

14,5%   39909     

8  Разом собівартість    315148     

9  Разом по кошторису    315148     

10  Норми працевитрат        2202 



 

 
 

1
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ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 3 

На електромонтажні роботи 

 

  Основа: креслення (специфікації)      Кошторисна вартість тис. 92,383 тис.грн. 

            Нормативна праце місткість 0,739 тис.чол-год 

Кошторисна заробітна плата  -   тис. грн. 

  Складений в поточних цінах станом на “ 11 ” 11. 2019 р. 

 

  Таблиця 17 – Локальний кошторис №3 на електромонтажні роботи  

 

 

Ш
и

ф
р
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 н

о
м

ер
 

п
о

зи
ц

ій
. 
н

о
р

м
ат

и
в
 

Найменування робіт і 

затрат, одиниці 

вимірювання 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Вартість одиниці, 

грн. 
Загальна вартість 

Затрати праці 

робітників на 

заняття обслуг. 

майдану. 

обслугов. машин 
Всього 

Експл. 

машин 

Всього 

З
ар

п
л
ат

а 

Експл. 

машин 

Зарплат

и 

В т. ч. 

заробіт

ної 

плати 

В т. ч. 

заробіт

ної 

плати 

На 1шт Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Укруп-

нений 

показ-

ник 

Улаштування 

внутрішнього 

електромонтажного 

обладнання, м3 

4060,8 22,75  92383,2     

2 Разом по кошторису    92383,2     

3 Норми працевитрат        739,06 
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5.5 Локальний кошторис № 4 

 

Локальний кошторисний розрахунок № 4 вартості слабкострумових 

мереж визначаємо по укрупненому показнику кошторисних прямих витрат. 

Загальну кошторисну вартість по об’єкту визначаємо шляхом 

перемноження укрупненого показника кошторисних витрат на будівельний 

об’єм будівлі. 

Нормативну працемісткість визначаємо у відсотковому показнику 

кошторисної працемісткості від кошторисної вартості цих робіт. 

 

 



 

 
 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 4 

На слабкострумові мережі 
 

 Основа: креслення (специфікації)      Кошторисна вартість тис.35,897 тис.  грн. 

                                                                                                                    Нормативна праце місткість 0,287 тис.чол-год 

            Кошторисна заробітна плата - тис. грн. 

 Складений в поточних цінах станом на “ 11 ” 11. 2019 р. 

 

 

 Таблиця 18 – Локальний кошторис №4 на слабкострумові мережі 

 

Ш
и

ф
р

 і
 н

о
м

ер
 

п
о
зи

ц
ій

. 
н

о
р

м
ат

и
в
 

Найменування робіт і 

затрат, одиниці 

вимірювання 
К

іл
ь
к
іс

ть
 

Вартість одиниці, 

грн. 
Загальна вартість 

Затрати праці 

робітників на 

заняття обслуг. 

майдану. 

обслугов. машин 

Всього 

Експлуа

т. 

машин 
Всього 

З
ар

п
л
ат

а
 

Експлуа

т. 

машин 

Зарпла-

ти 

В т. ч. 

заробітн

ої плати 

В т. ч. 

заробітн

ої плати 

На 1шт Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Укруп-

нений 

показ-

ник 

Улаштування 

телефонізації 
4060,8 8,84  35897     

  Разом по кошторису    35897     

  Норми працевитрат           287,17 
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5.6 Об’єктний кошторис 

 

Об’єктний кошторис складаємо в поточному рівні на об’єкт в цілому 

шляхом додавання даних локальних кошторисів з групуванням робіт і витрат 

відповідними графами кошторисної вартості та згідно [9]  . 

В об’єктному кошторисі за даними локальних кошторисів позначаємо 

кошторисну працемісткість і кошторисну заробітну плату. 

Кошторисну вартість загально-будівельних робіт визначаємо по 

локальному кошторисному розрахунку № 1. 

Кошторисну вартість санітарно-технічних робіт визначаємо по 

локальному кошторисному розрахунку № 2. 

Кошторисну вартість внутрішніх електромонтажних робіт визначаємо 

по локальному кошторисному розрахунку № 3. 

Кошторисну вартість робіт на монтаж слабкострумових пристроїв 

визначаємо по локальному кошторисному розрахунку № 4. 

  



 

 

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС Форма 3 

 

На будівництво  Автомобільного центру 

 

Основа: креслення (специфікації) № ___     Кошторисна вартість   __6285,04___тис. грн. 

Нормативна працемісткість  _45,77_тис. чол-год 

Кошторисна заробітна плата   __-__тис. грн. 

Вимірювач одиничної вартості _1409,37_грн. / м³ 

Складений в поточних цінах станом на “ 11 ”  _11._ 2019  р. 

 

Таблиця 19 – Об’єктний кошторис на будівництво автомобільного центру 

№ п/п 

Номер 

кошторисів та 

розрахунків 

Роботи та витрати 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

Н
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ат
и
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н
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ти
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о
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о
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о
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3
 

Б
у
д

ів
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ь
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о
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М
о
н

т.
 

Р
о
б

. 

О
б
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ад

н
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н
н
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Ін
ш

і 

в
и

тр
. 

В
сь

о
го

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  11 

1 
Локальний 

кошторис № 1 

Загально-будівельні 

роботи 
5841,612    5841,612 42,55  1310 

2 
Локальний 

кошторис № 2 

Внутрішні санітарно-

технічні роботи 
315,148    315,148 2,20  67,78 

3 
Локальний 

кошторис № 3 

Внутрішні  

електротехнічні роботи 
92,383    92,383 0,739  22,75 

4 
Локальний 

кошторис № 4 
Слабкострумові роботи 35,897    35,897 0,287  8,94 

  
Разом по кошторису в 

цінах 2016 р. 6285,04    6285,04 45,77  1409,37 
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5.7 Зведений кошторисний розрахунок 

 

Зведений кошторисний розрахунок виконуємо за главами № 1-12 та 

згідно [10]. В кошторисну вартість будівництва враховуємо кошти на 

зведення і розробку тимчасових будівель і споруд, необхідних для 

проведення будівельно-монтажних робіт і для обслуговування робітників 

будівництва. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва за підсумком 

глав включає кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти 

на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, 

кошти на страхування ризику вартості будівництва. 

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку позначаємо суми 

повернень.  
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Таблиця 20 – Зведений кошторисний розрахунок 

 

Розрахунок № 1 

Глава 1. Підготовка території будівництва. 

Кошторисна вартість по об’єктному кошторису складає    тис. грн. 

Сума витрат по гл.1 визначаю у відповідності з [11], так: (К = 2%) 

6285,04×2/100=125,7 тис. грн.  

Розрахунок № 2 

Глава 7. Благовлаштування та озеленення території. 

Витрати на упорядження і озеленення складають: (К =4 %) 

6285,04×4/100 =251,4 тис. грн. 

Розрахунок № 3 

Глава 8. Тимчасові будівлі та споруди. 

№ 
п/п 

№ 

кошторисів 

та 

розрахунків 

Глави, об’єкти роботи 

та витрати 

Кошторисна вартість 

Р
аз

о
м

 к
о
ш

то
р
и

сн
а 

в
ар

ті
ст

ь
, 
ти

с.
 г

р
н

. 

Б
у

д
. 

р
о
б

о
ти

 

М
о
н

т-
н

і 

р
о
б

о
ти

 

О
б

л
ад

н
.,
 

м
еб

л
і 

та
 

ін
в
ен

та
р

 

Ін
ш

и
х
 

за
тр

ат
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Розрахунок 

№ 1 

Глава 1. Підготовка 

території будівництва 
125,7    125,7 

2 
Об’єктний 

кошторис 

Глава 2. Основні 

об’єкти будівництва 
6285,04    6285,04 

3 
Розрахунок 

№2 

Глава 7. Благо-

влаштування та 

озеленення території 

251,4    251,4 

4 
Розрахунок 

№ 3 

Глава 8. Тимчасові 

будівлі та споруди 
99,93    99,93 

5 
Розрахунок 

№ 4 

Глава 9.Інші роботи 

та витрати 
-   66,62 66,62 

6 
Розрахунок 

№5 

Непередбачені 

роботи 
-   202,86 202,86 

  Разом по кошторису 6762,07   269,48 7031,55 
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Сума витрат по гл. 1, 2, 7 складає: 

125,7+6285,04+251,4=6662,14 тис. грн. 

Витрати гл. 8 визначається так: (К =1,5%) 

(125,7+6285,04+251,4)×1,5/100 =99,93 тис. грн. 

Розрахунок № 4 

Глава 9. Інші роботи і витрати. 

Сума гл. 1, 2, 7 складає: 6662,14 тис. грн., а тому витрати на інші 

роботи складають:  

6662,14 ×1/100=66,62 тис. грн. 

Розрахунок № 5 

Непередбачені роботи 

Кошторисна вартість будівництва складає: 

125,7+6285,04+251,4+99,93=6762,07 тис. грн. 

6762,07 ×2/100=135,24 тис. грн. 

Звідси резерв засобів на непередбачені роботи: 

6762,07×3/100=202,86 тис. грн. 
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5.8 Економічне обґрунтування вибору оптимального варіанту 

конструктивних рішень 

 

Таблиця 21 – Порівняння варіантів конструктивних рішень 

№
з.

ч
. 

Об’єкти, види 

робіт і 

конструктивні 

елементи 

Обсяг робіт 
Кошторисна 

вартість робіт, грн. 

Трудомісткість 

робіт, чол.-год. 

Заробітна плата, 

грн 
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р
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іт
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б
ся
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р
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 Варіант І         

1 

Цегляна 

кладка стін з 

червоної 

обжигової 

цегли, 

t=380мм, м3 

100м2 165 370,71 144137,43 7,17 1183,05 139,24 22974,6 

 
Варіант ІІ 

        

2 

Монтаж 

зовнішніх 

стінових 

панелей 

площею до 

9 м2 

100шт 0,48 58674,63 28601,93 390,05 187,22 7941,42 3811,88 

Визначимо кошторисну собівартість формулою, Варіант І: 

С1 = ПЗ + НЗ=144137,43+14413,74=158551,17грн 

Визначимо кошторисну собівартість формулою, Варіант ІІ: 

С2 = ПЗ + НЗ=28601,93+286,019=31462,12грн 

Визначимо річні експлуатаційні витрати по Варіант І: 

Св1 =
С1

Т1
, 

 де С1 – кошторисна собівартість по варіанту І; 

Т1 – тривалість робіт. 

Ср1= 
100

Но1Сс1
, 
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де Сс1– експлуатаційні витрати по варіанту І 

Но1, Но2 – норми відрахувань на капітальний і текучий ремонти  

Ср1, Ср2 - відрахування на капітальний і текучий ремонти 

К1 = Сс1 + Ср1, 

Визначаємо річні експлуатаційні витрати за формулою  по І варіанту: 

Св1= 
158551,17  

60
 =2642,52грн 

За формулою  

Ср1=  92,10622
100

7,6158551,17
=


 

 За формулою  

К1 = 2642,52+10622,92=13265,49 грн 

Визначаємо річні експлуатаційні витрати по Варіант ІІ: 

Св2 =
С2

Т2
, 

де С2 – кошторисна собівартість по варіанту ІІ; 

Т2 – тривалість робіт. 

Ср1= 
60

Но2Сс2
; 

 де Сс2 – експлуатаційні витрати по варіанту ІІ. 

К2 = Сс2 + Ср2, 

де Сс2 – експлуатаційні витрати по варіанту ІІ. 

 Визначаємо річні експлуатаційні витрати за формулою по ІІ варіанту: 

Св2=  59,524
60

12,31462
= грн 

Ср2=  72,1887
100

612,31462
=


грн. 

К2 = 524,39+1887,72=1048,75грн 

Економічна ефективність порівнювальних варіантів 
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Таблиця 22 – Економічна ефективність порівнювальних варіантів 

 

Показники 

Варіант І  

(по проекту) 

Варіант ІІ  

(по проекту) 

Кошторисна собівартість,  грн 158,551 31,462 

Річні експлуатаційні витрати, грн 13,265 1,048 

Працемісткість робіт, тис. чол - год 1,183 0,187 

 

Економічний ефект складає: 

Еот = (Сс2 + Ен × К2)-( Сс1 + Ен × К1) 

 де Ен = 0,12 – нормативний коефіцієнт нормативності: 

Визначаємо економічний ефект: 

Еот  =(158551,17+0,12×13265,49)-( 31462,12+0,12×1048,75)= 128554,72грн 

Економічного ефекту не відбувається. 

Трудомісткість по ІІ варіанту скорочується на: 

1183,05-187,22=995,83 чол-год 

Економічний ефект від зменшення трудомісткості складає: 

Етр = Сс1 х (1 – ПР1/ПР2), 

де ПР1 – працемісткість робіт по І варіанту, тис.чол-год; 

ПР2 – працемісткість робіт по І варіанту, тис.чол-год 

Визначаємо економічний ефект від зменшення трудомісткості: 

Етр =158551,17×(1-0,187/1,183)=134768,49 грн 

Таким чином, при заміні цегляної кладки стін на стінові панелі 

відбудеться економічний ефект.  
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5.9 Розрахунок до договірної ціни 

 

Розрахунок №1 

 Витрати на зведення і розробку титульних тимчасових будівель і 

споруд. 

 Прийняті по "Усередненим показникам для визначення ліміту коштів 

на титульні тимчасові будівлі і споруди в інвесторській кошторисній 

документації на будівництво." 

 У відповідності з [8] у розмірі 2,2%; К=0,85% 

(6285,04 ×2,2×0,85)/100=117,53 тис. грн. 

 Суми до повернення умовно-прийнятих у розмірі 15%=0,15 

117,53× 0,15 = 17,62 тис. грн. 

 

Розрахунок №2 

 Прибуток визначається на підставі "Усереднених показників розміру 

кошторисного прибутку по видам будівництва." У відповідності з [8] у 

розмірі 6,20 грн/чол-год 

45770× 6,20 = 283,774тис.грн. 

 

Розрахунок №3 

 На покриття ризику. 

 Кошти на покриття ризику визначені у відповідності з у відповідності 

з [8] у розмірі 0%. (Договірна ціна динамічна). 

 

Розрахунок №4 

 Платня за землю.  

 Сума податку на землю прийнятий у розмірі 0,1% від суми ПП. 1-5. 

6703,96× 0,01 = 67,03тис.грн. 

 

 
Додаток 2 
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Замовник_______________________________________________ 
                                              (назва підприємства) 

Підрядчик______________________________________________ 
                                              (назва підприємства) 

Договірна ціна 

на будівництво Автомобільного центру, що виконується в 2019 році 

 

Визначена згідно [8]. 

Складена в поточних цінах по стану «11» листопада   2019 р. 

 

Таблиця 23 – Відомість договірної ціни 

№
 п

/п
 

Обгрунту-

вання 
Найменування затрат 

Вартість, тис. грн.. 

Усього  

в тому числі 

будівел

ьних 

робіт 

монтаж

них 

робіт 

інші 

роботи 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Об’єктний 

кошторис 

Кошторисна вартість (прямі 

витрати і накладні витрати) 
6285,04 6285,04 - - 

2. 

Розрахунок 

№ 1 

Затрати на спорудження 

(приладдя) і розробку 

титульних тимчасових 

будівель і споруд 

Зворотні суми 

117,53 

 

17,62 

117,53 

 

17,62 

- - 

  Разом 6420,19 6420,19 - - 

3. 
Розрахунок 

№ 2 

Прибуток  
283,774 283,774 - - 

4.  
Розрахунок 

№ 3 

Кошти на покриття ризику 
- -   

  Разом (п.п. 1-5) 6703,96 6703,96 - - 

5. 
Розрахунок 

№ 4 

Платня (податок) за землю 
67,03 - - 67,03 

6.  
Розрахунок 

№ 5 

Комунальний податок 
33,532   33,532 

  Разом договірна ціна 6992,01 6703,96 - 100,56 

7.  Податок на добавлену вартість   1398,4 1340,79  20,212 

 

 Усього договірна ціна  

В тому числі 

Зворотні суми 

8503,59 

 

18,317 

 1340,79 

 

 

 

120,67 

 

 

 

Керівник підприємства       Керівник генеральної  

(організація)-замовник       підрядної організації 

____________________       __________________ 
(підпис, ініціали, прізвище, печать)        (підпис, ініціали, прізвище, печать)
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Висновки 

 

1. Техніко-економічні показники будівлі: площа забудови – 174м2; 

корисна площа – 679,16м2; будівельний об’єм – 3172,5м3; планувальний 

коефіцієнт k1=0,7; об’ємний коефіцієнт k2=4,1. На генплані будівля 

розташована з врахуванням санітарних та пожежних норм. Під’їзні шляхи та 

тротуари прийняті з асфальтовим покриттям. Вільна від забудови територія 

озеленена з насадженням дерев і посівом газонної трави. Площа території –

9900м2; площа зайнята будівлями –1911м2; площа озеленення – 4489,42м2;   

% озеленення – 46%. 

2. Фундамент під стіни стрічковий збірний товщиною t=400 мм, 

улаштований під зовнішні та внутрішні стіни суцільною стрічкою по 

бетонній підготовці. Фундамент під колони-стовпчастий залізобетонний, 

стаканного типу. Зовнішні та внутрішні стіни виконані з червоної обжигової 

цегли, товщиною, t=380мм. Зовнішні стіни утеплені мінераловатними 

плитами Техноніколь, t=50мм, які улаштовуються по зовнішній стороні стін.  

3. Приймаю збірні залізобетонні багатопустотні плити перекриття 

та покриття, товщиною 220мм, а також монолітні ділянки. Віконні блоки та 

вітражі прийняті двокамерні металопластикові. Підлога прийнята в 

залежності від призначення приміщення: з бетону мозаїчного типу, 

керамічної плитки, та лінолеуму на теплоізоляційній основі. Сходи 

запроектовані збірні монолітні двомаршеві з трьома сходинковими 

площадками. Приймається плоский мембранний дах, покрівельний матеріал 

– 2 шари Техноеласту, укладеного по цементно-піщаній стяжці.  

4. Види опорядження приміщення прийняті згідно призначення 

приміщень. Для внутрішнього опорядження будівлі прийнято наступні 

елементи: підлоги – з керамічної плитки, мозаїчного бетону, лінолеуму на 

теплоізоляційній основі; стіни – водоемульсійне  фарбування, керамічна 

плитка, шпалери, декоративне та просте штукатурення; стелі – 
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водоемульсійне фарбування, натяжні стелі. Фасад запроектовано 

вентилюємий, навісний, з керамогранітних плит різної фактури. 

5. У розрахунково-конструктивній частині розрахований 

сходинковий марш. Для запроектованого елементу використані бетон класу 

C25/30; робоча арматура із класу А240; для зварних сіток – арматура класу 

ВР-І. Конструкції армуються такими арматурними виробами: сітками С-1, С-

2; каркасом Кр-1. Для виготовлення конструкції використовують слідуючи 

матеріали: бетон класу C25/30 – 9,51м3; загальні витрати арматури – 23,53кг. 

6. В результаті розрахунку календарного плану прийнята тривалість 

будівництва складає 7,6 місяці. Максимальна кількість робітників 32 чоловік, 

середня кількість робітників 20 чоловік. Номенклатура робіт, що 

виконуються при будівництві цивільної споруди  об’єднана в цикли і 

охоплює: підготовчий період; нульовий цикл; улаштування надземної 

частини будівлі; улаштування покрівлі; улаштування підлог; оздоблювальні 

внутрішні; спеціальні види робіт; благоустрій території. Будівельний 

генеральний план розроблений на період будівництва.   

7. Монтаж конструкцій виконується краном МК-25, який рухається 

на відстані 6м від будівлі. Для зведення конструкцій та матеріалів 

запроектована тимчасова дорога шириною 8м і радіусом закруглення 12м. 

Криті склади розташовані в не  межі зони дії крану, а відкриті – всередині 

зони. До побудови приміщень та на будівельний майданчик підведений 

тимчасовий водопровід діаметром 20мм.  

8. В інноваційній частині розглянуто питання автоматизації та 

адаптації кошторисної документації до умов будівельного ринку, шляхом 

аналізу актів виконаних робіт, моніторингу вартості робіт та матеріалів та із 

застосуванням програми Excel. В результаті чого досягнута мінімальна 

похибка план/факт, яка складає до 2-3%. В подальшому алгоритм розрахунку 

можна використовувати як технічне завдання для написання кошторисної 

програми для малоповерхового житлового будівництва та капітальних 

ремонтів.  
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9. В економічній частині розроблена кошторисна документація на 

будівництво, яка складається з: локальних кошторисів на загально будівельні 

роботи;  на внутрішні санітарно-технічні роботи;  на електромонтажні 

роботи; слабкострумові пристрої; об’єктного кошторису; зведеного 

кошторисного розрахунку. Розрахований оптимальний варіант 

конструктивного рішення, договірна ціна, та техніко-економічні показники 

проекту.  
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к
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ш

ів
 

Примітка 

1      

2   Документація   

3      

4 А4 БГГМ.ОППм.19.15.ПЗ Пояснювальна записка 117  

5      

6   Графічні матеріали   

7      

8 А1 БГГМ.ОППм.19.15.01.ТК 

Проект 2-х поверхового 

автомобільного центру у 

м.Дніпро 

1  

 

9 

 

А1 БГГМ.ОППм.19.15.02.ТК 

Проект 2-х поверхового 

автомобільного центру у 

м.Дніпро 

1  

10 А1 БГГМ.ОППм.19.15.03.ТК 

Проект 2-х поверхового 

автомобільного центру у 

м.Дніпро 

1  

11 А1 БГГМ.ОППм.19.15.04.ТК 
Розрахунок залізобетонного 

сходинкового маршу 
1  

12 А1 БГГМ.ОППм.19.15.05.ТК 

Технологічна карта на 

виконання кам´яної кладки 

зовнішніх та внутрішніх стін 

1-го поверху 

1 

 
 

13 А1 БГГМ.ОППм.19.15.06.ТК 

ПВР на будівництво 

Двоповерхового 

автомобільного центру 

1  

 

14 

 

А1 БГГМ.ОППм.19.15.07.С 
Схема роботи кошторисного 

калькулятора Excel 
1  
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