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НТУ «ДП» 184-16-1 ФБ 
184 «Гірництво» 

РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 102 с, 4 рис, 11 табл., 10 додатки, 23 джерел. 

БЕТОННЕ КРІПЛЕННЯ, БУРОПІДРИВНІ РОБОТИ, ВЕРТИКАЛЬНИЙ-

СТВОЛ, ТЕХНОЛОГІЇ СПОРУДЖЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК 

Об’єкт розроблення – спорудження вертикального ствола блоку №2 шахти 

«Степова» ДТЕК ШУ Першотравенське. 

Мета роботи – оптимізація технології спорудження вертикального ствола.  

Результати та їх новизна – розроблена технологічна схема спорудження ве-

ртикального ствола, що відрізняється високою безпечності та економічності. Но-

визна технічного рішення полягає в обранні певних видів компонентів бетону та 

типів обладнання для його укладання, що забезпечує мінімальний витрати мате-

ріалу при зведенні бетонного кріплення для конкретних гірничо-геологічних 

умов. 

Оптимізація параметрів бетонного кріплення та обладнання для його укла-

дання має зменшити строк будівництва вертикального ствола та підвищити без-

пеку експлуатації його в подальшому.  

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної діяльності 

кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного уніве-

рситету «Дніпровська політехніка» в сфері спорудження гірничих виробок. 

Сфера застосування розробки – технології спорудження вертикальних гір-

ничих виробок в складних гірничо-геологічних умовах. 

Практична значимість кваліфікаційної роботи – підвищення безпечності та 

економічності спорудження вертикальних гірничих виробок. 
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ABSTRACT 
 

Explanatory note: 102 pages, 4 figures, 11 tables, 10 attachment, 23 references 

CONCRETE SUPPORT, DRILLING AND BLASTING WORKS, VERTICAL 

SHAFT, TECHNOLOGIES MINING CONSTRUCTION 

The object of development is the construction of the Southern ventilation shaft 

№2 of PJSC "Zaporizhzhya Iron Ore Plant". 

The purpose of the work is to optimize the technology of vertical shaft 

construction in difficult mining and geological conditions. 

The results and their novelty developed a technological scheme for the 

construction of a vertical shaft that crosses aquifers unstable rocks, which is 

characterized by a high degree of safety and efficiency. The novelty of the technical 

solution lies in the combination of effective in complex mining and geological 

conditions of construction types of fastening, which ensures the stability of the vertical 

shaft during its construction and long-term operation. 

Optimization of parameters of the combined fastening and the organization of 

works on its erection allows to reduce term of construction of a vertical shaft and to 

increase safety of the further operation of working out. 

Relationship with other works - continuation of innovative activities of the 

Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of NTU "Dnepr 

Polytechnic" in the field of construction of mining. 

Scope of development – technology of construction of vertical mine workings in 

difficult mining and geological conditions. 

The practical significance of the qualification work is to increase the safety of 

work and the cost-effectiveness of construction of vertical mine workings. 
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Залізорудна промисловість займає провідне місце в економіці України, забез-

печуючи як внутрішні потреби держави, так і значні обсяги експортних поставок.  

Сьогодні значна доля обсягу виробництва української залізорудної проду-

кції спрямовується на експорт. Зовнішні поставки сировини відіграють важливу 

роль, оскільки забезпечують суттєву частину гостро необхідних валютних над-

ходжень у державний бюджет. В цих умовах забезпечення ефективності і стабі-

льної роботи залізорудних підприємств є актуальним завданням, яке постійно 

повинне привертати увагу. 

ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» – одне з найкрупніших підп-

риємств гірничо-металургійної галузі України. Особливостями родовища є висо-

кий вміст заліза у видобутій руді – майже 70% і низький вміст шкідливих домі-

шок. З огляду на це, доцільним є подальше функціонування комбінату і збере-

ження обсягів видобутку руди, що можливе за рахунок освоєння нових ділянок 

родовища. 

Сьогодні на ПрАТ «ЗЗРК» прийнятий до впровадження проєкт розкриття 

та відпрацювання Переверзевського родовища до горизонту 840 м, що дозволить 

підняти рівень видобутку руди, збільшить кількість робочих місць і забезпечить 

фінансову підтримку промислового регіону. 

Реалізація перспективних планів потребує прийняття, перш за все, обґрун-

тованих і ефективних технологічних рішень, підтверджених економічними роз-

рахунками і відповідними заходами з безпечних умов праці при роботі у склад-

них гірничо-геологічних умовах родовища. 

Таким чином, об'єктом розгляду є проектування будівництва південного 

вентиляційного стволу №2 Запорізького залізорудного комбінату, що є однією з 

першорядних задач в даному регіоні. 
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Тема обрана на підставі аналізу робочої документації на проектування Пів-

денного вентиляційного стволу №2. В основі проекту закладена технологічна 

схема спорудження об'єкту в складних гірничо-геологічних умовах. Виходячи з 

цього, потрібен обгрунтований підхід до організації і технології ведення робіт, 

грамотного та ефективного викорисання матеріалів, обладнання та інших фондів 

задіяних у будівництві об’єкту. 

Проект виконаний при керівництві та консультаціях співробітників кафе-

дри будівництва, геотехніки ігеомеханіки НТУ «Дніпровська політехніка». 
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1.1. Загальна характеристика Приватного акціонерного товариства 

«Запорізький залізорудний комбінат» 

Коротка історія комбінату 

Запорізький залізорудний комбінат побудований на базі Південно-Білозер-

ського і Переверзевського родовищ залізних руд. Запаси багатих залізних руд в 

Білозерському залізорудному районі становлять до 1 млрд. тон і 7 млрд. тон ма-

гнетитових кварцитів [1]. 

Будівництво рудника і міста-супутника Дніпрорудне було розпочате у 

1961 році. З перших днів будівництва комбінату йшло відпрацювання нових те-

хнологій. Зокрема, проходка стволів велася з попередніми заморожуванням на 

всю глибину наносних порід, так як вище рудного покладу розташовано 7 водо-

носних горизонтів. Для таких складних умов будівництва були розроблені сис-

теми осушення і пройдено 6 шахтних стволів. 

У 1965 році був розпочатий комплекс робіт з проходки горизонтальних ви-

робок від Допоміжного ствола для.  

У серпні 1967 року видана на-перша тонна руди.  

Перша черга комбінату потужністю 1 млн. тон руди на рік була введена в 

дію 31 грудня 1969 року.  

Для видобутку руди на Запорізькому залізорудному комбінаті прийнята ка-

мерна система відпрацювання із закладкою виробленого простору твердіючою 

сумішшю. На підприємстві пройдено важкий шлях становлення технології видо-

бутку – від очисних камер із запасами 80…100 тис. тон до камер із 300…500 тис. 

тон, що дозволило скоротити витрати на підготовку камер до відпрацювання і 

зробити економічно виправданим випуск руди із застосуванням віброустановок. 
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У 1991 році стався спад виробництва, виникла загроза стабільній роботі 

комбінату. Жорстока стагнація тривала до 1995 року. Необхідно було вирішити 

наступні завдання: нарощувати обсяги видобутку руди, підвищувати її якість, 

знижувати собівартість, знайти споживачів продукції. Всі ці складні проблеми в 

роботі комбінату вдалося успішно подолати при створенні підприємства з інозе-

мними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», при па-

йовій участі словацької компанії «Мінерфін». У комбінату з'явилася можливість 

для технічного переозброєння виробництва. Технічним керівництвом комбінату 

був прийнятий курс на максимально можливе застосування самохідної техніки. 

Компанія «Мінерфін» одноразово вклала в технічне переоснащення комбінату 

понад 18 млн. доларів США, на які було закуплена сучасна високопродуктивна 

бурова і вантажно-доставочна техніка, що дало можливість на більш високому 

рівні вирішувати технологічні завдання. 

Використання самохідних машин – як на основних, так і на допоміжних 

виробничих процесах – дозволило досягти високого рівня механізації гірничих 

робіт, значно підвищити безпеку праці, поліпшити санітарно-гігієнічні умови і, 

в цілому, культуру виробництва. 

Завдяки технічному переозброєнню було ліквідовано відставання у розк-

ритті нових глибоких горизонтів. Своєчасне введення в експлуатацію поверхів 

640…740 м і 740…840 м із запасами руди по 30 млн. тон на кожному дозволив 

забезпечити подальше зростання виробництва до сьогоднішніх 4,5 млн. тон на 

рік. Підвищено якість видобутої руди і організовано понад 1 000 нових робочих 

місць. 

Значні кошти комбінат спрямував на заміну застарілого обладнання дро-

бильно-сортувальної фабрики (ДСФ), яка забезпечує переробку руди за сортами 

(агломераційна і мартенівські руди). В період 2005…2009 рр. на ДСФ проведена 

заміна дробарок типу КМД на імпортні гідравлічні дробарки з комп'ютерним уп-

равлінням KDH-1500 і CH870-EF, а також встановлені більш продуктивні німе-

цькі грохоти типу HG-30/70/KR. 
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На підприємстві реалізована низка заходів, що забезпечують експлуата-

ційну надійність и ефективність роботи всього технологічного комплексу. У 

2012…2013 рр. виконано будівництво нової компресорної станції. Продовжує 

поповнюватися парк самохідної техніки, який налічує вже понад 80 одиниць (бу-

рові установки Boomer, Axera, Simba, буровий комбайн Robbins-73AM, геолого-

розвідувальний верстат ONRAM-1000, навантажувально-доставочні машини 

PNE-2500, TORO-400E, Wagner-3,5, допоміжні машини PAUS-PFL-8, самохідні 

комплекси для кріплення гірничих виробок Spraymec-6050W, Utimec-

Transmixer-6250, Multimek-remixer та ін.). 

З 2009 року на ЗЗРК започатковано впровадження безтротилової емульсій-

ної вибухової речовини «Україніт-ПП-2», а також використання змішувально-

зарядної техніки для його виготовлення на місці проведення вибухових робіт і 

заряджання в підземних умовах. У 2014 році введена в експлуатацію самохідна 

змішувально-зарядна машина RTCh-23 (Німеччина) для заряджання свердловин 

емульсійними вибуховими речовинами. В даний час комбінатом використову-

ється до 70 % безтротилових вибухових речовин. 

На найближче майбутнє запланована реконструкція закладочного компле-

ксу, який виконує роботи по закладці виробленого простору в шахті, а також го-

тує розчини бетону і суміші для кріплення гірничих виробок. 

Для забезпечення стабільної роботи підприємство ще на 50…70 років і збі-

льшення обсягів видобутої руди до 6 млн. тон на рік з високою якістю, прийня-

тий у виробництво проєкт реконструкції комбінату щодо розкриття та відпрацю-

вання Південно-Білозерського родовища до горизонту 1 540 м і Переверзевсь-

кого родовища до горизонту 840 м. 

Сьогодні широким фронтом в складних умовах ведуться гірничі роботи на 

Переверзевському родовищі. Активно розвиваються гірничі роботи з підготовки 

до видобутку руди на глибині 840…940 м Південно-Білозерського родовища, 

триває будівництво комплексу Центральної групи стволів на глибині 

940…1 140 м і поглиблення ствола «Переверзевського». В цілому, капітальні ін-
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вестиції у розвиток ЗЗРК в 2013 році склали 293,9 млн. грн (в тому числі на об-

ладнання – 113,6 млн. грн); в 2014 році – 366 млн. і 157,3 млн. грн на обладнання 

відповідно. 

Втілення в життя задуманих рішень дозволить підприємству не тільки під-

няти рівень видобутку руди, збільшити кількість робочих місць, міцно утриму-

вати місце на ринках збуту, а й забезпечувати зростання добробуту своїх праці-

вників. 

Основні виробничі показники ПрАТ «ЗЗРК»: 

 видобуток – більше 4,5 млн. тон/рік; 

 приблизно 30 % від загального обсягу видобутку здійснюється із застосу-

ванням сучасних самохідних машин ТОRО-400E; 

 проходка гірничих виробок – більш 21 км на рік; 

 загальна протяжність діючих гірничих виробок на ЗЗРК – близько 300 км; 

 буріння свердловин – 400…440 км/рік; 

 закладка виробленого простору в шахті – понад 1,1 млн. м3/рік; 

 кріплення гірничих виробок: 

o торкретбетоном – понад 250 тис. м2; 

o бетоном – понад 14 тис. м3 на рік (всього за рік різними видами кріп-

лення кріпиться більше 20 км гірничих виробок). 

Структура підприємства 

Шахта «Експлуатаційна» – найбільший структурний підрозділ комбінату. 

Основними завданнями шахти є виконання робіт з видобутку залізної руди, буро-

підривних робіт і проходки гірничих виробок відповідно до планів, проєктно-

технічної документації та графіків виконання робіт. До виробничої структури 

шахти входять керівництво шахти; технологічні, керівні та фінансово-економічні 

служби; чотири підземні дільниці очисних робіт; три підземні дільниці гірничо-

прохідницьких робіт; підземна дільниця глибокого буріння; підземна дільниця 

вибухових робіт; підземна дільниця кріплення гірничих виробок; пиловентиля-

ційна служба; підземна дільниця внутрішньошахтного транспорту; дільниця 
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«Дробильно-дозаторний комплекс»; дільниця водовідливу; дільниця господарсь-

ких робіт та ін. 

Шахта «Прохідницька» є одним з основних структурних підрозділів ком-

бінату. Головними завданнями шахти є капітальне будівництво та введення 

в експлуатацію об'єктів та комплексів виробок, що включають в себе виконання 

робіт з проходки гірничих виробок, кріплення, оснащення, будівництва та пу-

ско-налагоджувальних робот, а також видобуток руди в поверсі 301…330 м згі-

дно річній програмі, проєктно-технічній документації та графіками виконання 

робіт. 

Дробильно-сортувальная фабрика (ДСФ) забезпечує переробку руди у від-

повідності до плану видобутку і якості за сортами. 

Також до структури підприємства входять: 

– цех закладки виробленого простору в шахті; 

– цех капітальних та поточних ремонтів; 

– енергоцех; 

– електроремонтна дільниця; 

– автотранспортний цех; 

– ремонтно-механічний цех; 

– залізничний цех; 

– дільниця підготовки виробництва; 

– лабораторія автоматизації технологічних процесів; 

– вимірювальна фізико-хімічна лабораторія; 

– служба охорони; 

– цех громадянського харчування; 

– житлово-експлуатаційна дільниця. 

Основна продукція 

На ЗЗРК видобувається агломераційна і мартенівська руда. У загальному 

обсязі продукції близько 95% становить агломераційна руда, яка містить 61% за-

ліза, мартенівська руда містить 54…58 % заліза. 
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Для відпрацювання родовища прийнята камерна система із закладкою ви-

робленого простору твердіючою сумішшю. Це дозволяє не тільки максимально 

виймати руду, а й зберігати денну поверхню для землекористування, в тому числі 

і продуктивність водоносних горизонтів для водопостачання регіону. Крім того, 

в складі закладочних сумішей утилізуються порожні породи, які видаються на 

поверхню після проходки гірничих виробок, шлаки металургійного виробниц-

тва, відходи доломіту. 

З трьох мінеральних типів руд Південно-Білозерського і Переверзевського 

родовищ переважного поширення набули дисперсно-гематитові і мартитові 

руди. Середній вміст заліза в масиві – 62%. Наявність в руді кремнезему та інших 

шкідливих домішок (сірки, фосфору і глинозему) значно нижче контрольних по-

казників. Горизонтальна потужність покладу «Головний» змінюється від 230 м 

на півдні до 80 м на півночі. Кут падіння покладу збільшується з півдня на північ, 

з 60° до 85°. Рудна площа південного флангу на глибині 253 м дорівнює 95 тис. м2, 

яка скорочується на 5 тис. м2 із зануренням на кожні 100 м. На північному фланзі 

ступінь оруднення значно менша, ніж на південному, але з глибиною вона зросте. 

Дана обставина дає можливість компенсувати потужності, що скорочуються, 

південного флангу при збільшенні глибини розробки. Розвідані запаси руди двох 

родовищ до глибини 1 280 м складають близько 590 млн. т. 

Технологія виробництва 

Рудний поклад розкритий з боку лежачого і висячого боків родовища 6-ма 

вертикальними стволами, пройденими з поверхні, а також сліпими стволами і 

транспортними ухилами. Загальна протяжність гірничих виробок обох шахт ста-

новить понад 300 кілометрів. 

Відпрацювання родовища ведеться камерами з відбиванням руди глибо-

кими свердловинами і закладкою виробленого простору сумішами, що тверді-

ють. 

Видобуток руди з камер проводиться вібронавантажувальними установ-

ками ПШВ-6 і вантажно-доставочними машинами з електричним приводом 

ТORO-400E, LH-409E. 
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Проходка гірничих виробок здійснюється буропідривним способом із за-

стосуванням бурових установок УБШ, Boomer, Axera, навантажувальних машин 

ППН-3, ПТ-4, PNE-2500, ТORO-400E, Wagner-3,5. Для проходки підняттєвих ви-

робок застосовується комбайн Robbins-73AM, відрізні підняттєві проходяться 

методом секційного підривання глибоких свердловин (безлюдна проходка). 

Кріплення гірничих виробок 

Кріплення гірничих виробок здійснюється бетонним, арочним, торкрет-бе-

тонним, анкерним кріпленням, а також комбінованим кріпленням (торкрет-бетон 

+ анкери + сітка). Для приведення в безпечний стан покрівлі і механізації зве-

дення анкерного кріплення застосовуються допоміжні самохідні машини 

Paus RL. Більше половини обсягів робіт з кріплення виробок торкрет-бетоном 

виконується методом мокрого торкретування самохідними комплексами 

Spraymec-6050W, Utimec-Transmixer 6250, Multimek-remixer, PAUS Uni 50-2 

Mixer. 

Вентиляція 

На комбінаті прийнята діагонально-флангова схема провітрювання шахти. 

Спосіб провітрювання – всмоктуючий. 

Провітрювання здійснюється трьома головними вентиляторними установ-

ками (ГВУ), розташованими на Північному вентиляційному стволі, Південному 

вентиляційному стволі та Дренажному вентиляційному стволі. Кожна головна 

вентиляторна установка обладнана двома вентиляторами. На дренажному венти-

ляційному стволі встановлені вентилятори типу ВЦД-31,5М, Північному венти-

ляційному стволі – вентилятори типу ВЦД-3,3, Південному вентиляційному 

стволі – вентилятори типу ВЦД-31,5М2. У 2015 році було введено нову ГВУ на 

Північному вентиляційному стволі з вентилятором ВО-42,5 РЗ. 

Нарізні та підготовчі тупикові виробки в стадії проходки провітрюються 

вентиляторами місцевого провітрювання (ВМП). Основні типи ВМП застосову-

ються для провітрювання прохідницьких вибоїв на шахтах: ВМЕ-6, ВМЕУ-6, 

ВМЕВО-8А. Для подачі повітря в вибій застосовується гнучкий вентиляційний 

рукав діаметром 0,6-0,8-1,0 м. У вибоях з великою протяжністю застосовується 



16 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Лист 

БГГМ ПД. 18.02. Р1. ПЗ 
 

гнучкий вентиляційний рукав зарубіжного виробництва – АВС MineVent ™ Ка-

нада, Protan Ventiflex Норвегія. 

Підривні роботи 

До недавнього часу при підривних роботах переважно використовувалися 

традиційні тротиломісткі вибухові речовини: грамоніт 79/21, амоніт № 6ЖВ, 

а також вибухові речовини зі зниженим вмістом тротилу: грамоніт А, амонал М5. 

З метою створення більш безпечних і нешкідливих умов праці при вибухових 

роботах на підприємстві з 2009 року почали проводитися випробування безтро-

тилової емульсійної ВР «Україніт ПП-2», а також змішувально-зарядної техніки 

для її виготовлення на місці проведення вибухових робіт і заряджання в підзем-

них умовах. В результаті цих робіт знайшли застосування зарядники ЗЕП-10 на 

прохідницьких роботах і стенд СЗС при підготовці масових вибухів, а в 2014 році 

введена в експлуатацію самохідна змішувально-зарядна машина RTCh-23 (в-во 

Німеччина) для заряджання свердловин емульсійними ВР. В даний час комбіна-

том використовується до 70 % безтротилових ВР: емульсійні наливні «Україніт 

ПП-2», патроновані «Україніт П», гранульовані «Україніт АНФО». 

Механізоване зарядження свердловин гранульованими ВР проводиться за-

рядними машинами МТЗ-3, шпурів – зарядниками УЗП-2А. Ініціювання сверд-

ловинних і шпурових зарядів проводиться за допомогою неелектричних систем 

ініціювання, накладних – за допомогою електродетонаторів. Для забезпечення 

безпеки в процесі транспортування гірничими виробками організована централі-

зована доставка ВР в прохідницькі вибої самохідним транспортним засобом 

Multimek-6600, обладнаним спеціальної касетою для перевезення ВР. 

Перспективи щодо збереження потужності з видобутку руди та подаль-

шого розвитку підприємства 

Для збереження досягнутої продуктивності ПрАТ «Запорізький залізору-

дний комбінат» при відпрацюванні запасів Південно-Білозерського і Перевер-

зевського родовищ, а також відповідно до завдання на проектування, даними 

OTP передбачена проходка нового Південного вентиляційного ствола №2 

(ПВС №2).  
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1.2. Коротка характеристика району та будівельного майданчика 

Проммайданчик Запорізького залізорудного комбінату розташований в 

25-и км на південь від м. Дніпрорудне Запорізької області України. 

Майданчик Південного вентиляційного ствола № 2 (ПВС № 2), що проек-

тується, розташований на південь від проммайданчика шахти Переверзевська, в 

межах земельного відводу ПрАТ «ЗЗРК», на території Тимошевської сільради 

Михайлівського району Запорізької області України. 

Рельєф місцевості розташування проммайданчика має ухил в південному 

напрямку. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 «Будівельна кліматологія» територія бу-

дівництва відноситься до ІІ південно-східного кліматичного району. 

Клімат району помірно-континентальний з тривалим жарким літом і не-

стійкою малосніжною зимою. 

Середньорічна температура повітря плюс 8,7ºС: 

- температура повітря найбільш холодної доби - мінус 27°С; 

- температура повітря найтеплішої доби - плюс 30ºС. 

Середньорічна кількість атмосферних опадів становить 528 мм. Середньо-

місячна кількість опадів: в літній період в червні – 66 мм; в зимовий період в 

грудні – 49 мм. 

Наявність снігового покрову в зимовий період припадає на січень – 18 днів. 

Середньорічна вологість повітря – 74%. 

Середньорічна кількість ясних і похмурих днів за рік – 45,2 / 115,9. 

В середньому за рік переважають вітри східного і північно-східного напря-

мків. Середньорічна швидкість вітру – 4,3 м / с. 

Характеристика існуючого стану 

Запорізький залізорудний комбінат працює з 1970 року. 

До складу комбінату входять: 

 проммайданчик Центральної групи стволів; 

 проммайданчик Північного вентиляційного ствола; 

 проммайданчик Південного вентиляційного ствола; 
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 проммайданчик Цеху закладки; 

 проммайданчик Дренажного вентиляційного ствола; 

 проммайданчик Переверзевського ствола. 

Всі проммайданчики шахт забудовані і пов'язані між собою автомобіль-

ними дорогами. 

На проммайданчику Центральної групи стволів розташована ст. Дніпрорудне. 

Зв'язок з ДП «Укрзалізниця» здійснюється через одноколійну залізничну 

магістраль ст. Каховське Море - ст. Українське. 

В районі розміщення Запорізького залізорудного комбінату проходить ав-

томобільна дорога Харків - Запоріжжя і мережа автомобільних доріг районного 

значення. 

Проектні рішення.  

Розміщення об'єктів нового Південного вентиляційного ствола №, що 

проєктується на генплані виконано з урахуванням умов технологічного та тран-

спортного взаємозв'язку, відповідно до будівельних норм і нормативних докуме-

нтів. 

Проходка нового ПВС №2 передбачається з поверхні до гор. 355 м круглої 

форми, діаметром 6,0 м. Даними технічними рішеннями проходка ПВС №2 пе-

редбачається в два етапи. 

Автомобільна дорога до проммайданчику ПВС №2 передбачена з західної 

сторони майданчика Південного вентиляційного ствола №2. Проектна автодо-

рога передбачена шириною проїзної частини – 6,00 м. Мінімальний радіус кривої 

в плані – 12 м. Мінімальний проїжджий ухил проїзної частини 20-30%. Терито-

ріально автодорога передбачена в Василевському та Михайлівському районах 

Запорізької області. 

Під час проходки ПВС №2 із західного боку передбачається будівництво 

головної вентиляційної установки (ГВУ). 

До початку будівництва будівель та споруд, необхідних для проходки Пів-

денного вентиляційного ствола №2 необхідно в установленому законодавством 



19 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Лист 

БГГМ ПД. 18.02. Р1. ПЗ 
 

України порядку виконати зрізання родючого шару ґрунту з запланованої тери-

торії, знесення зелених насаджень (дерев і порослі). Також отримати документи 

на право користування земельними ділянками для будівництва автодороги до 

проммайданчику ПВС №2. 

На проммайданчику ПВС №2 прийняте суцільне вертикальне планування 

в ув'язці з існуючим рельєфом прилеглої території, з урахуванням стоку дощових 

вод за існуючою схемою. 

Благоустрій території та автодороги здійснюється шляхом влаштування по-

криття проїздів та майданчиків з фракціонованих місцевих кам'яних матеріалів. 

В ОТР для проходки ПВС №2 передбачено огорожу території проммайда-

нчика огорожею висотою 2,00 м з пристроєм розпашних воріт і калитки. 

Для забезпечення нормального функціонування проектних об'єктів для 

проходки ПВС №2 передбачаються інженерні мережі. Проектні інженерні ме-

режі передбачені надземною прокладкою: 

- кабельні лінії напругою 0,4 кВ; 

- зовнішнє освітлення проммайданчика - на опорах; 

- експлуатаційна свердловина. 

Облаштування ВЛ 6 кВ від знижувальної підстанції 35/6 кВ «Переверзев-

ського» до проммайданчика ПВС №2 передбачається уздовж проектної автодо-

роги до проммайданчику Південного вентиляційного ствола №2. 

 

1.3. Геологічна будова ділянки закладення Південного вентиляційного 

ствола №2 

Центральна частина західного крила Центральної (Переверзевської) син-

кліналі, до якої приурочено Переверзевське родовище, в загальному плані як би 

увігнуте всередину структури, представляючи собою широку поперечну складку 

антиклінального характеру, що переходила на півночі в поперечну синклінальну 

складку Південно-Білозерського родовища, на півдні з'єднується з чітко вираже-

ною поперечною синклінальною складкою третього порядку. 
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В геологічній будові Переверзевського родовища беруть участь складно-

структуровані метаморфічні та інтрузивні породні комплекси архею і осадові 

утворення мезозою і кайнозою потужністю понад 300,0 м. 

Ділянка закладення Південного вентиляційного ствола №2 (ПВС-2) розта-

шована в межах лежачого боку західного крила родовища на продовженні розві-

дувального профілю 46 Б. 

Контрольно-стволова свердловина № 82-іг розкрила кристалічні породи 

докембрію і осадові породи мезо-кайнозойського віку (рис. 1).  

 

1.4. Гідрогеологічні умови ділянки закладення Південного вентиля-

ційного ствола №2 

Білозерський залізорудний район приурочений до північного крила При-

чорноморського артезіанського басейну на кордоні з Українським кристалічним 

щитом, що визначило накопичення високонапірних підземних вод в потужній 

товщі осадових відкладень і тріщинуватій зоні кристалічного фундаменту. Пере-

верзевське родовище багатих залізних руд, розташоване в межах Білозерського 

залізорудного району, характеризується складними гідрогеологічними умовами. 

На ділянці закладення, що проектується, згідно з результатами буріння ко-

нтрольно-стволової свердловини № 82-іг, розвинені сім водоносних горизонтів. 

Згідно геологічного розрізу ділянки і з урахуванням гідрогеологічних властиво-

стей осадових відкладень і кристалічних порід, до яких приурочені водоносні го-

ризонти, наявності в геологічному розрізі потужних шарів водотривких відкла-

день, умовно виділено два гідрогеологічних комплекси водоносних горизонтів: 

верхній і нижній. 

До верхнього комплексу відносяться водоносні горизонти верхньої частини 

осадової товщі, що залягають до глибини 133,5 м від поверхні:  

– водоносний горизонт відкладень четвертинної системи (Q); 

– водоносний горизонт відкладень понтичного регіоярусу верхнього міо-

цену неогенової системи (N1p); 
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– водоносний горизонт відкладень сарматського регіоярусу верхнього міо-

цену неогенової системи (N1s); 

– водоносний горизонт відкладень олігоцену палеогенової системи (P3). 

До нижнього комплексу відносяться водоносні горизонти приконтактної 

зони осадової товщі і кристалічних порід докембрію: 

– водоносний горизонт відкладень бучацької серії палеогенової системи 

(P2bč); 

– водоносний горизонт відкладень верхнього відділу крейдової сис-

теми (K2); 

– водоносний горизонт в зоні тріщинуватості кристалічних порід та їх кори 

вивітрювання (AR). 

Найбільш багатоводними є водоносні горизонти у відкладеннях сарматсь-

кого регіоярусу, бучацької серії і верхньої крейди. Решта водоносних горизонтів 

відрізняються слабкою багатоводністю. Підвищена багатоводність характерна 

для зон інтенсивної тріщинуватості і тектонічної порушеності кристалічних по-

рід в продуктивній товщі докембрію. 

Характеристика водоносних горизонтів приведена на підставі результатів 

дослідно-фільтраційних робіт, виконаних по контрольно-стволовій свердловині 

№ 82-іг і свердловинах № 3bu, № 1К2.  

Водоносний горизонт відкладень четвертинної системи (Q) приурочений 

до лесових суглинків і залягає нижче шару глинистих пісків. 

Коефіцієнт фільтрації суглинків 0,02…0,53 м/добу, глинистих пісків 

0,19…0,88 м/добу. 

Водоносний горизонт відкладень понтичного регіоярусу верхнього міоцену 

неогенової системи (N1p) приурочений до вапняків з прошарками піщаних глин. 

Покрівля водоносного горизонту залягає на глибині 35,5 м, потужність водоміс-

ткого пласта вапняків 4,3 м. Середнє значення питомого дебіту свердловин, за 

якими проводилися дослідні відкачки, 0,63 м3/год, середнє значення коефіцієнта 

фільтрації 4,7 м/добу. 
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Водоносний горизонт у відкладеннях сарматського регіоярусу верхнього 

міоцену (N1s) приурочений до кавернозних, тріщинуватих вапняків. Глибина за-

лягання обводнених відкладень 43,0 м, потужність водомістких порід 23,0 м. 

Підземні води мають слабкий напір (по св. № 82-іг натиск 3,8 м). Статичний рі-

вень підземних вод перед проведенням дослідної відкачки був на глибині 39,2 м. 

Питомий дебіт склав 7,48 м3/год при зниженні рівня підземних вод на 1,08 м. За 

результатами дослідної відкачки зі свердловини № 82-іг (за графіками віднов-

лення рівня підземних вод) розраховані значення наступних гідрогеологічних па-

раметрів: коефіцієнт фільтрації вапняків – 22,5 м/добу; водопровідність – 516,7 

м2/добу; коефіцієнт рівнепровідності – 1,6 × 107 м2/добу. 

За хімічним складом переважають підземні води сульфатно-хлоридно-гід-

рокарбонатні магнієво-натрієві. 

Водоносний горизонт відкладень олігоцена палеогенової системы (P3) при-

урочений до дрібно- та тонкозернистих пісків. Покрівля водоносного горизонту 

залягає на глибині 100,6 м, потужність водомісткого шару пісків 8,1 м. Піски ха-

рактеризуються низькою водовіддачею, питомі дебіти свердловин становили 

0,01…0,05 м3/год, середнє значення коефіцієнта фільтрації 0,2 м/добу. 

Водоносний горизонт у відкладеннях бучацької серії середнього еоцену (P2bč) 

приурочений до різнозернистих або дрібнозернистих пісків з прошарками глин.  

За контрольно-стволовою свердловиною № 82-іг покрівля відкладень бу-

чацької серії розкрита на глибині 252,7 м, по свердловині № 3bu на глибині 

249,8 м. Потужність обводнених відкладень по свердловині № 3bu – 25,2 м (по 

даній свердловині проводилися дослідно-фільтраційні роботи). Верхнім водоу-

пором водоносного горизонту є шар щільних глин київської свити середнього 

еоцену (по свердловині № 82-іг потужність 44,2 м) і потужна товща глин оліго-

цена палеогенової системи (по с свердловині № 82-іг потужність 99,3 м), що за-

лягає вище. Загальна потужність водотривких відкладень, які поділяють водоно-

сні горизонти відкладень бучацької серії і відкладень сарматського регіоярусу, 

сягає 143,5 м, що повністю виключає гідродинамічний зв'язок між водоносними 
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горизонтами. Підстилаються відкладення бучацької серії мергелями верхньої 

крейди.  

Під час проведення дослідної відкачки по свердловині № 3bu, статич-

ний рівень підземних вод знаходився на глибині 162,0 м. Підземні води водоно-

сного горизонту високонапірні, величина напору становила 87,8 м. Питомий де-

біт свердловини склав 1,02 м3/год при зниженні рівня підземних вод на 4,9 м. 

За результатами дослідної відкачки зі свердловини № 3bu (за графіками віднов-

лення рівня підземних вод) розраховані значення наступних гідрогеологічних 

параметрів: коефіцієнт фільтрації пісків – 3,1 м/добу; водопровідність – 78,12 

м2/добу; коефіцієнт п'єзопровідності – 2,0 × 105 м2/добу. 

За хімічним складом підземні води водоносного горизонту відкладень бу-

чацької серії середнього еоцену відносяться до гідрокарбонатно-хлоридних ка-

льцієво-натрієвих.    

Водоносний горизонт у відкладеннях верхньої крейди (K2) на ділянці розта-

шування свердловини № 1К2 приурочений до шарів піску і вапняку. За даними 

дослідної відкачки зі свердловини № 1К2, статичний рівень водоносного горизо-

нту у відкладеннях верхньої крейди залягав на глибині 158,0 м. Підземні води 

напірні, величина напору становила 119,0 м. Питомий дебіт свердловини 0,11 

м3/год при зниженні рівня підземних вод на 23,7 м, що свідчить про слабке обво-

днення відкладень і низьку водовіддачу пісків. Значення гідрогеологічних пара-

метрів для загальної товщі пісків і вапняків за результатами дослідної відкачки 

наступні: коефіцієнт фільтрації – 0,92 м/добу; водопровідність – 38,12 м2/добу; 

коефіцієнт п'єзопровідності – 9,5 × 104 м2/добу. 

На ділянці буріння свердловини № 82-іг шари піску і вапняку відсутні, від-

кладення верхньої крейди представлені мергелями середньої щільності з вклю-

ченнями кремнію. Глибина залягання покрівлі відкладень 275,8 м, потужність 

товщі мергелів становить 50 м. По даній свердловині дослідно-фільтраційні ро-

боти з вивчення гідрогеологічних параметрів мергелів не проводилися. Однак 

виходячи з текстурних особливостей (щільність порід набагато вище вапняків) 
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фільтраційні властивості мергелів значно нижчі, ніж у вапняків і пісків. Водо-

припливи з товщі мергелів при проходці шахтного ствола, що проектується, бу-

дуть менше, ніж розраховані з використанням даних по свердловині № 1К2. 

Водоносний горизонт в зоні тріщинуватості кристалічних порід і їх кори 

вивітрювання (AR) приурочений до залозистих кварцитів, залізних руд, сланців, 

туффітів і серпентинітів. На першому етапі проходки шахтного ствола до гли-

бини 455,0 м, будуть розкриті сланці серіцітові. У зоні тріщинуватих порід сла-

нці слабо обводнені, середнє значення коефіцієнта фільтрації становить 0,24 

м/добу, питомі водоприпливи при експериментальних  роботах не перевищували 

0,002…0,6 м3/год. 

 

1.5. Інженерно-геологічні умови ділянки 

На площі Переверзевського родовища потужність осадової товщі колива-

ється в межах 270…370 м (збільшуючись в південному напрямку). На ділянці 

закладення шахтного ствола, що проектується, потужність відкладень осадової 

товщі 325,8 м. В геологічній будові осадового чохла представлені практично всі 

літологічні різниці осадових відкладень. Короткий опис осадових відкладень, фі-

зико-механічні властивості яких впливають на умови проведення робіт при про-

ходці шахтного ствола (опливання стінок ствола по прошарках кварцових і гли-

нистих пісків і глин, сильне обводнення відкладень і водоприпливи в ствол) на-

ведено нижче. Характеристика відкладень, що складають геологічний розріз оса-

дової товщі, приведена від поверхні землі до контакту з кристалічними поро-

дами. 

Відкладення четвертинної системи представлені лесовидними суглинками, 

червоно-бурими щільними суглинками; глинистими пісками. При зволоженні 

глинисті піски набувають властивості пливунів, що викликає необхідність засто-

сування спеціальних способів проходки. Загальна потужність відкладень четве-

ртинної системи на ділянці проходки ствола становить 23,2 м. 

Підстилаються піски шаром пліоценових глин, потужністю 7,2 м. 
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Відкладення неогенової системи залягають в інтервалі глибин 

30,4…95,1 м, представлені товщею глин і двома пластами вапняків (потужністю 

4,3 і 23,0 м). Загальна потужність відкладень неогенової системи становить 

64,7 м. Вапняки відносяться до міцних і відносно стійких порід. Вапняки сармат-

ського регіоярусу сильно обводнені і вимагають проведення випереджаючого 

осушення або штучного заморожування при проходці шахтного ствола. 

Відкладення палеогенової системи залягають в інтервалі глибин 

95,1…275,8 м. Представлені потужними пластами піщанистих і вапняних глин з 

прошарками глинистих і кварцових пісків в інтервалах глибин 100,6…108,7 м; 

252,7…275,8 м. Шари пісків обводнені, при проходженні ствола можуть вини-

кати ускладнення: опливання стінок, надходження пливунних мас в шахтний 

ствол. Глини при зволоженні набувають пластичність і плинність. 

Відкладення крейдової системи представлені мергелями середньої щільно-

сті з включеннями кремнію. Товща мергелів обводнена слабо, породи стійкі і при 

проходці шахтного ствола вивалів порід зі стінок не очікується. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТ СПОРУДЖЕННЯ ПІВДЕННОГО  
ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО СТВОЛА №2  

ПРАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» 
 

2.1. Обґрунтування способу спорудження Південного вентиляційного 

ствола №2 

Гірничо-геологічні та гідрогеологічні відомості свідчать про значну скла-

дність умов на ділянці будівництва Південного вентиляційного ствола №2. За да-

ними попередніх розрахунків, під час будівництва ствола без використання тех-

нології спеціальних способів прогнозний водоприплив за рахунок підземних вод 

відкладень сарматського горизонту буде складати 168,1 м3/год, за рахунок підзе-

мних вод відкладень бучацьких водоносного горизонту – 175,4 м3/год. Надто ви-

сокі значення водоприпливів не дозволить здійснити проходку ствола у стійких 

породах, буде відбуватися розмив шарів піску та зсуви глин. 

Використання способу водозниження має обмежену область використання 

– тільки для піщаних відкладень верхньої зони масиву порід. Крім того цей спо-

сіб не дозволяє повністю видалити воду з вибою ствола. Попередній тампонаж є 

ефективним способом ліквідації значних водоприпливів, але може бути застосо-

ваний тільки у міцних тріщинуватих породах. Інші спеціальні способи – шпун-

тове огородження, опускне кріплення, «стіна в ґрунті» через значну глибину об-

воднених осадових відкладень – понад 300 и, теж не можуть бути застосовані [2]. 

Найбільш широке застосування при проходці стволів у складних гідрогео-

логічних умова отримав спосіб проходки з заморожуванням гірських порід. А ні 

водозниження, а ні попередній тампонаж не гарантують захисту ствола від водо-

припливів в процесі його будівництва. 

Суть способу полягає в тому, що до розкриття стволом шахти водоносних 

порід їх заморожують, завдяки чому навколо ствола утворюється суцільне льодо- 
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порідне огородження, яке приймає на себе гірничий та гідростатичний тиск й 

захищає ствол від затоплення, забезпечує безпечні умови для його проходження. 

Досвід проходки стволів на ЗЖРК способом зонального заморожування 

показав його неефективність (більш значні терміни активного заморожування 

нижньої зони, пошкодження заморожуючих колонок у глинистих порода промі-

жної зони тощо). Тому для проходки ствола приймається більш надійна та роз-

повсюджена одноступенева схема заморожування порід одразу на всю глибину 

(рис. 2.2) [3]. 

 Для її реалізації кожну заморо-

жуючу колонку обладнують однієї 

внутрішньої трубою – живильної або 

що відводить розсіл. В цьому випадку 

розсіл, що рухається в міжтрубному 

просторі колонки активно відбирає 

тепло порід по всій глибині. 

Пряму циркуляцію розсолу – з 

подачею його в живильну трубу слід 

застосовувати, коли основні труд-

нощі представляє заморожування ни-

жніх шарів порід у геологічному роз-

різі, і необхідно найбільш тривалий 

заморожування їх до максимально 

низької температури (рис. 2.2). 

Зворотну циркуляцію – з пода-

чею розсолу в міжтрубний простір колонки – слід застосовувати, коли для поча-

тку проходки ствола необхідно в першу чергу заморозити верхні пласти порід, а 

нижні шари будуть заморожені або за час проходки верхньої ділянки ствола, або 

при переході в подальшому на пряму циркуляцію розсолу . 

Для прискорення процесу заморожування необхідно застосування поліети-

ленових живильних труб. 

 

Рис. 2. Заморожування порід на 
всю глибину. Циркуляція розсолу: а 
– пряма; б – зворотна 
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2.2. Технологія проходки ствола на ділянці заморожених порід (обвод-

нені піски) 

Проходка ствола по обводненим нестійким породам бучакського горизо-

нту виконується після досягнення льодопорідною огорожею проектних розмірів 

на відповідному горизонті і завершення періоду активного заморожування. 

Проходка ствола проводиться з прохідницького копра під захистом льодо-

порідної огорожі. 

Для виконання гірничопрохідницьких операцій застосовується прохідни-

цький комплекс КС-2у/40 в комплекті таким обладнанням: баддя ємністю 3 м3, 

шість перфораторів ПП-80 або пневматичні свердла ПР-8, металевий трубопро-

від вентиляції Ø 800 мм, трубопровід подачі бетонної суміші Ø 150 мм, трубоп-

ровід стиснутого повітря Ø 150 мм, рятувальна драбина, водовідлив (на ділянках 

проходки ствола звичайним способом) здійснюється привибійним насосом типу 

Н-1М в баддях. 

Таблиця 2.1 – Характеристики прохідницького комплексу 2КС-2у. 

Параметри Значення 

Діаметр стволу у світлі, м 5…8,5 м 

Глибина ствола, м  300 … 1200 

Бурильна установка  БУКС-1м 

Кількість  установок 2 

Навантажувальна машина КС-2у/40 

Продуктивність навантажувальних машин, м3/ч 100-120 

Місткість бадьі, м3 3 … 6,5 

Число бадій в работі    3 … 4 

Кількість підйомних машин 2 

Висота пересувної опалубки, м 4,0 

Найбільші витрати стисненого повітря,  м3/мин 100 

Маса обладнання, змонтованого в ствола, т  90 
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Проходка ствола здійснюється за суміщеною схемою, тобто, бетонне кріп-

лення зводяться одразу за проходкою ствола, постійне тюбінгове кріплення зби-

рається зі спеціального монтажного помосту, що монтуєтся на опалубці. Дов-

жина заходки прийнята: на ділянках ствола в заморожених породах – 1,5 м, на 

ділянці ствола у міцних породах поза зоною заморожування – 4 м. 

Проходка ствола по м’яким породам міцністю f ≤ 4 за шкалою проф. Про-

тодьяконова (для даного випадку – заморожені піски) ведеться відбійними моло-

тками. Порядок розробки порід у забої: спочатку виїмка врубу в центрі ствола 

глибиною 70 см (якщо породи непроморожені) або 50 см (якщо породи промо-

рожені), а потім відбійка породи пошарово по всьому перетину ствола в напря-

мку від центру до периферії.  

Проходка ствола по породам міцністю f ≥ 4 за шкалою проф. Протодьяко-

нова ведеться буропідривним способом. 

Заповнення бетоном простору за тюбінгами передбачається через кожні 

два тюбінгові кільця. В породах, схильних до здимання (глини), бетон уклада-

ється за кожне тюбінгове кільце. Бетон до місця укладання подається по бетон-

ному ставу, на кінці якого закріплений високонапірний трубопровід зі з’єднан-

ням, що швидко знімається. З’єднання кріпиться до тюбінгового отвору 

Ø 100 мм. Спуск тюбінгів на вибій виконується канатом підйому. Монтаж тюбі-

нгів виконується за допомогою двох монтажних канатів і канату підйому. 

Спуск-підйом людей виконується в бадді. При навантаженні породи перед-

бачається використовувати бадді ємкістю 3 м3. 

При проходженні ствола із незамороженого породного контуру може бути 

незначний приплив води. Її відкачка виконується за допомогою привибійного на-

сосу Н-1М в баддю. 

Трубопроводи та повітропровід монтують на кріпленні ствола. 

Перелік обладнання для проходки ПВС №2 наведений в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.2 – Основне технологічне обладнання для проходки ствола 

№ 
п/п 

Найменування 
обладнання 

Тип  
обладнання 

Призначення 
Кіль-
кість 

Маса, 
кг 

1 
Підйомна машина 

ЦР 
6×3,0/0,6 

Баддєвий підйом 1 116000 

2 Прохідницька  
лебідка 

ЛПЕП 
16/1500 

Підвішування прохідниць-
кого помосту 

2 11300 

3 Прохідницька  
лебідка 

ЛПЕ 10/800 
Підвішування привибійної 

опалубки 
3 7750 

4 Прохідницька  
лебідка 

ЛПЕР 5/500 
Підвішування рятувальної 

драбини 
1 3150 

5 
Прохідницька  
лебідка 

ЛПЕ 5/1000 
Підвішування кабелей під-
ривання, освітлення, сиг-

налізації, монтажні роботи 
3 3530 

6 Вентилятор місце-
вого провітрювання 

ВМЕВО-
6,7А 

Провітрювання вибою 1 800 

7 Навантажувальна 
машина 

КС-2У/40 
Навантаження породи в 

баддю 
1 8640 

8 Прохідницька  
лебідка 

ЛПП-18 
Для телескопів бетонопро-

вода 
1 3100 

9 Прохідницька  
лебідка 

ЛПП-10 
Для труб вентиляції і на-

рощування труб 
1 3400 

10 Баддя прохідницька БПСМ-3,0 Видача породи 1 1220 

11 Бурильна установка         БУКС-1м Буріння шпурів 2 10200 

 

2.3. Розрахунок технологічних параметрів проходки ствола  

2.3.1. Переріз ствола 

Ствол, що проєктується має діаметр у світлі Dсв = 6,0 м, діаметр начорно 

(на ділянці заморожених порід) Dсв = 7,74 м. Таким чином, площа поперечного 

перерізу ствола: 

– у світлі    𝑆св =
∙ св =  

, ∙
= 28,27 м2;                                      (2.1) 

– начорно  𝑆нач =
∙ св =  

, ∙ ,
= 47,12 м2;                                      (2.2) 

– в проходці 𝑆пр = 1,03𝑆нач = 1,03 ∗ 47,12 = 48,53 м .                      (2.3) 

де Dсв – діаметр ствола у світлі. 𝐷нач  – діаметр стволу начорно. 
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2.3.2. Обґрунтування матеріалу і розрахунок постійного кріплення 

Для кріплення стволів у звичайних гірничо-геологічних умовах застосову-

ють в основному монолітне бетонне кріплення, що характеризується великим 

терміном служби, низьким аеродинамічним опором, високою технологічністю 

зведення і відносно низькою вартістю. Розрахунок бетонного кріплення вертика-

льних стволів круглої форми поперечного перерізу зводиться до визначення то-

вщини кріплення на відповідний горизонтальний гірський тиск. По глибині 

ствола допускається приймати кріплення різної товщини і різної конструкції. 

На ділянках ствола, де виконується заморожування порід, конструкція і па-

раметри кріплення розраховуються спеціалізованими організаціями за відповід-

ними методиками. 

В інтервалі відміток мінус 25,4 – мінус 326,0 для перекриття водоносних 

порід, що деформуються і здимаються, глин і мергелів прийняте комбіноване ча-

вунно-бетонне кріплення, конструкція і параметри якого наведені на рис. 2.2. 

 
Рисунок 2.3 – Конструкція кріплення ствола на ділянках заморожених по-

рід: 1 – передове бетонне кріплення, δ = 300 мм; 2 – два шари гідроізоляція з 

поліетіленової плівки; 3 – затюбінговий бетон δ = 300 мм; 4 – секція тюбінгового 

кільця Dсв = 6 м, з товщиною стінки в залежності від глибини δ = 40, 50, 60 мм 
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Товщина спинки тюбінгів і товщина шару бетону за тюбінгами збільшу-

ються з глибиною в міру зростання навантажень. 

Орієнтування вертикального стику тюбінгів базового кільця розташову-

ється з урахуванням постійного армування ствола. Тюбінги суміжних кілець 

встановлюються без перев’язування вертикальних стиків для збільшення поз-

довжньої жорсткості колони на стискаючі зусилля при опадах порід. Гермети-

зація тюбінгового кріплення здійснюється установкою гідроізоляційних шайб 

в болтових з'єднаннях, ущільнювачів шайб під пробки в тампонажні і залива-

льні отвори, шви карбуються свинцевим дротом. Загальна товщина комбіно-

ваного кріплення складається з тюбінгів і затюбінгового бетону та становить 

870 мм. Марка бетону В25. При цьому враховані температурні умови твер-

діння бетону. Дане кріплення розраховане на сприйняття гірського і гідроста-

тичного тиску.  

Після відтавання порід буде проводитися контрольний тампонаж цемент-

ним розчином за кріплення. Ступінь відтавання порід визначається бурінням 

шпурів через тампонажні отвори  

Склад бетону для передового кріплення 

Для зведення бетонного кріплення на ділянці заморожування в умовах на-

явності в стволі температури повітря і порід нижче 5°С повинні застосовуватися 

склади бетонів з противоморозними добавками, що забезпечує прискорення його 

твердіння і необхідні експлуатаційні показники. 

Для цього застосовуються: 

1) добавки, що знижують температуру замерзання рідкої фази бетону і на-

лежать до числа слабких прискорювачів, або слабких сповільнювачів схоплю-

вання і твердіння цементу. До таких відносять – нітрит натрію, хлорид натрію, 

багатоатомні спирти і карбамід. 

2) добавки, що поєднують в собі здатність до сильного прискорення про-

цесів схоплювання і твердіння бетону з хорошими антіфрізними властивостями 

– суміші хлориду натрію, нітратом натрію, нітрит-нітратом кальцію.  
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Склад бетону 

Витрата цементу для приготування бетону повинне встановлюватися в за-

лежності від необхідної марки бетону і рухливості суміші. 

При виготовленні бетонної суміші на центральних бетонорозчинних вуз-

лах рухливість бетонної суміші повинна перебувати в межах 20…22 см, при ви-

готовленні бетонної суміші на пристволових бетонорозчинних вузлах – в межах 

11…13 см. 

При приготуванні бетонної суміші на центральних бетонорозчинних вуз-

лах і тривалості її транспортування до ствола більше 20 хвилин, до складу бетон-

ної суміші необхідно вводити сульфітно-дріжджову бражку (СДБ) в кількості до 

0,25% від маси цементу. 

Відповідність показників обраного складу бетонної суміші проектним ви-

могам необхідно перевірити контрольними замісами на фактично наявних мате-

ріалах. 

Приготування добавок 

Хімічні добавки повинні вводитися до складу бетонних сумішей у вигляді 

водних розчинів робочої концентрації, які готуються шляхом розведення водою 

концентрованих розчинів. 

Концентровані розчини добавок слід готувати максимально високої щіль-

ності за умови виключення можливості випадання солі в осад при температурі + 

200С, а при підігріві компонентів - + 600С. 

Ступінь розведення концентрованих розчинів добавок повинна визнача-

тися в залежності від необхідної щільності розчинів робочої концентрації. 

Для підвищення швидкості розчинення добавок їх слід застосовувати в по-

дрібненому вигляді. Для перемішування розчинів слід використовувати механі-

чні засоби або стиснене повітря. 

Водні розчини солей слід готувати і зберігати в дерев'яних або металевих 

при плюсовій температурі. 
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Приготування бетонної суміші для зведення кріплення в зоні заморо-

жування 

Бетонну суміш для зведення кріплення в зоні заморожування краще готу-

вати на пристволових бетонорозчинних вузлах. Бетонна суміш, приготовлена на 

центральному БРУ, повинна доставлятися до ствола в автобетонозамішувачах 

(міксерах). Бетонна суміш при перевезенні повинна бути захищена від атмосфе-

рних опадів. 

Час від початку приготування бетонної суміші до її укладання за опалубку 

має бути не менше ніж на 30 хвилин менше, ніж терміни початку схоплювання 

бетону. 

Температура бетонної суміші при її подачі за опалубку повинна бути не 

нижче 20°С. При необхідності для забезпечення такої температури бетонної су-

міші її компоненти слід підігріти. 

В першу чергу необхідно підігріти воду або робочий розчин добавок до 

температури не більше 60°С. При недостатності такого підігріву слід підігрівати 

наповнювачі. В першу чергу пісок – до температури не більше 50°С, потім – ще-

бінь. Технологія приготування бетонної суміші при підігріві компонентів не від-

різняється від традиційної. 

При роботі з холодними матеріалами необхідно спочатку ввести пісок і ще-

бінь в розчин добавки робочої концентрації і, після їх перемішування протягом 

1,5…2 хвилин, завантажити цемент і перемішати протягом 4…5 хвилин. 

Невеликі обсяги бетонних сумішей з короткими термінами схоплювання 

(для закладення стиків) доцільно готувати роздільним способом: суху суміш з 

цементу, піску і щебеню змішувати з розчином добавки робочої концентрації і 

перемішувати протягом 3…3,5 хвилин. 

Укладання бетонної суміші з противоморозними добавками за опалубку 

слід вести з мінімальними перервами, щоб температура бетону в укладеному 

шарі до перекриття його наступним шаром не падала більше, ніж на 5°С і щоб 

наступний шар укладався на попередній до початку його схоплювання [16]. 
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Товщина монолітного бетонного кріплення протяжної ділянки ствола ни-

жче зони заморожування на рівні кінцевої глибини Нк = 690 м визначається за 

формулою Ляме:  

𝑑кр = 𝑚к𝑅св
б виг

б виг
− 1 = 1,25 ∙ 3,0

, ∙

, ∙ ∙ ,
− 1 = 0.46 м =

500 мм.                                             (2.4) 

де mk – коефіцієнт умов роботи кріплення, рівний 1,5 для послідовної і паралель-

ної технологічних схем проходки і 1,25 – для суміщеної; Rсв – радіус ствола у 

світлі, м; mб – коефіцієнт умов роботи бетону. Відповідно до державних будіве-

льних норм (ДБН)  mб = 0,7...0,9; Rвиг – розрахунковий опір бетону на стиск при 

вигині (Rвиг = 900 т/м2 для бетону марки В20, Rвиг = 1 100 т/м2 для В25, Rвиг = 1 

400 т/м2 для В30 і Rвиг = 1 750 т/м2 для В40); Pmax – розрахункове максимальне 

навантаження на кріплення ствола, т/м2. 

Для визначення останньої величини спочатку з табл. 1.1 вибирається від-

повідно технологічній схемі і куту падіння порід середнє нормативне наванта-

ження Рн, т/м2 .  

 

Таблиця 2.3  – Нормативні середні навантаження на кріплення ствола 

Глибина 
ствола, м 

Нормативне середнє навантаження Рн, т/м2 . 
При послідовній и паралельній 
технологічних схемах проходки 

При суміщеній технологічній 
схемі проходки 

Кут падіння порід, град 
До 30 Більше 30 До 30 Більше 30 

До 400 5 6 7 9 

401-700 7 9 11 13 

701-900 9 11 13 19 

Більше 900 12 14 17 23 

 

Середнє значення навантаження на кріплення Рн = 13,0 т/м2 обране з 

табл.1.1, відповідає стволу з діаметром Dсв = 6 м (для Н = 690 м, кут падіння порід 

α = 35°.  
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Максимальне навантаження на кріплення ствола (з урахуванням нерівно-

мірного розподілу середнього навантаження) складе: 

𝑃 = 𝑃(1 + 3𝑣) = 13,00 ∙ (1 + 3 ∙ 0,5) = 32,5 т/м2 ,                 (2.5) 

де v - коефіцієнт нерівномірності навантажень по контуру кріплення ствола. 

Приймається з табл.1.2. 

 

Таблиця 2.4 – Коефіцієнти нерівномірності розподілу навантажень 

Кут падіння 
порід α,  

Коефіцієнт нерівномірності v 

При послідовній та паралельній 
технологічних схемах прохо-

дки  ствола 

При сумісній технологічній 
схемі проходки ствола 

0 < α ≤ 10 0,4 0,3 
10 < α ≤ 30 0,6 0,4 

α > 30 0,7 0,5 
 
 Приймаємо товщину кріплення dкр = 500 мм (бетон марки В20). З ураху-

ванням цих даних, перерахуємо значення поперечних перерізів ствола: 

𝑆нач = вс =
, ∙ ,

= 38,5 м ,                                (2.6) 

𝑆пр = 1,05 ∙ 38,5 = 40,4  м .                                 (2.7) 

 
2.3.3 Провітрювання 

Основними параметрами при виборі вентиляторної установки для провіт-

рювання ствола є: кількість повітря, яке необхідно подати у вибій, а також напір, 

який треба створити для подачі розрахункової кількості повітря у вибій ствола 

за прийнятою схемою провітрювання.  

Витрата повітря для провітрювання стволу визначається за такими факто-

рами:  

а) найбільша кількість працюючих у стволі людей 

𝑄виб
л = 6𝑛 = 6 ∗ 7 = 42м /хв,                    (2.8) 

де n – максимальна кількість робітників, зайнятих у зміну, чол.; 6 м3 /хв – витрата 

повітря на чоловіка. 
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б) мінімально припустима швидкість руху повітря (за пиловим фактором): 

𝑄виб
скр

= 60 ∗ 𝑣 ∗ 𝑆св = 0,15 ∗ 28,26 = 4,239 м /хв,                   (2.9) 

де vmin – мінімально припустима швидкість руху повітря, vmin = 0,15 м/с. 

 

2.4. Організація робіт при проходці ствола на ділянці заморожених порід 

2.4.1 Вибір і обґрунтування режиму роботи бригади 

Відповідно до прийнятої технологічної схеми проходки ствола і обраного 

устаткування, керуючись вимогами трудового законодавства для працівників, за-

йнятих на підземних роботах, і спираючись на загальноприйняту практику, уста-

новлюється такий режим роботи бригади: чотири зміни на добу при тривалості 

зміни шість годин і безупинному робочому тижні. Допускається також робота з 

загальним вихідним днем (перериваний робочий тиждень) при відповідному об-

ґрунтуванні й організації робіт з відкачки води з вибою стволу у вихідні дні. 

Найбільш ефективною і прогресивною організацією праці є ведення робіт 

за графіком циклічності. Циклічна організація робіт передбачає виконання тех-

нологічних операцій у визначеній послідовності й у встановлений час. Результа-

том виконання робіт одного прохідницького циклу є проходка ділянки стволу на 

висоту однієї заходки. 

2.4.2.Розрахунок обсягів робіт на один цикл 

а) обсяг робіт з навантаження породи: 

𝑊п = 𝑆пр ∗ 𝐿зах = 48,53 ∗ 1,5 = 72.8 м  ,                    (2.10) 

де Sпр – площа поперечного перерізу ствола в проходці 

б) обсяг робіт зі зведення передового монолітного бетонного кріплення: 

Wкр = Lзах Sпр − 𝑆п
св = 1,5 ∗ (48,53 − 40,02) = 12,77 м ,           (2.11) 

де Lзах – величина заходки , і Sпр – площа в проходці, Sп
пр – площа ствола у світлі 

в межах передового кріплення. 

в) обсяг робіт зі зведення тюбінгового кріплення: 

Wкр = Lзах𝑁т = 1,5 ∙ 12 = 18 шт,                              (2.12) 

де Lзах – величина заходки , і Nт – кількість тюбінгів в одному кільці, Nт = 12 шт. 
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г) обсяг робіт з тампонування простору за тюбінгами: 

Wкр = Lзах 𝑆п
пр − 𝑆т

нач = 1,5 ∗ (40,02 − 33,58) = 9,66 м ,          (2.13) 

де Lзах – величина заходки, м, Sп
пр – площа ствола у світлі в межах передового 

кріплення. Sт
нач = 33,58 м2 – площа ствола начорно для тюбінгового кріплення. 

д) обсяг робіт з нарощування тимчасових технологічних трубопроводів: 

Wв = Nв ∗ Lзах = 1 ∙ 1,5 = 1,5 м 

Wб = Nб ∗ Lзах = 1 ∙ 1,5 = 1,5 м,                              (2.14) 

Wсж = Nсж ∗ Lзах = 1 ∙ 1,5 = 1,5 м 

2.4.3.Розрахунок кількісного складу бригади і тривалості циклу 

Для проходки вертикальних стволів формується комплексна бригада про-

хідників, що складається з чотирьох змінних ланок. Таку бригаду очолює брига-

дир, а ланки - ланкові бригадири. До складу бригади входять прохідники високої 

кваліфікації (V і VI розрядів), здатні виконувати весь комплекс прохідницьких 

робіт, результатом яких є готовий до експлуатації вертикальний ствол. 

Кількість прохідників у змінній ланці спрощено можна приймати, вихо-

дячи з площі поперечного перерізу ствола, прийнятих технологічної схеми і ком-

плексу обладнання за такими рекомендаціями: для суміщеної технологічної 

схеми при проведенні стволів способом заморожування – з розрахунку 5-6 м2 

площі поперечного перерізу ствола на одного прохідника; 

Кількість прохідників в ланці визначаємо: 

nл = св =
,

= 5,65 чол.                           (2.15) 

Приймаю прохідницьку ланку в кількості шести прохідників. 

Тривалість циклу виконання гірничопрохідницьких робіт (прохідницького 

циклу) визначається за формулою: 

T =
∗

∗ л
=

∗ ,

, ∗
= 24 год,                         (2.16) 

де kn – коефіцієнт перевиконання норм виробітку, kn=1,05...1,25. 

Явочний склад бригади при 4-змінному режимі роботи буде: 

nяв = 4 ∗ nл = 5 ∗ 5 = 25 чол,                        (2.17) 
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Таблиця 2.5 – Розрахунок сумарної трудомісткості робіт прохідницького циклу 

 

Процеси  прохідниць-
кого циклу 

 

Од.в
им. 

Обсяг ро-
біт на цикл 
по проце-

сах, Wі 

Норма 
часу згідно 
зі збірни-

ком [4], Нч 
i 

Коефіцієнт до 
норми часу, що 
враховує гли-

бину та приток 
води, ki 

Трудоміст-
кість робіт 

на цикл, 
чол.-зм., qi 

Навантаження породи м3 72,8 0,47 1,47 8,38 

Зведення передового 
бетонного кріплення 

м3 12,77 1,15 1,05 2,57 

Зведення тюбінгового 
кріплення 

шт 18 1,8 1,05 5,67 

Гідроїзоляція тюбінго-
вого кріплення 

м3 9,66 3,0 - 4,83 

Очищення швів тюбін-
гового кріплення 

м 37,3 0,1 - 0,62 

Чеканка швів тюбінго-
вого кріплення 

м 37,3 0,12 - 0,75 

Нарощення тимчасових трубопроводів   

а) вентиляції м 1,5 0,47 1,38 0,16 

б) подачі бетону м 1,5 0,67 1,38 0,23 

в) стиснутого повітря м 1,5 0,5 1,38 0,17 

РАЗОМ:    q = 23,38 

 

Обліковий склад бригади складе: 

nобл = nяв ∗ kоб = 25 ∗ 1,81 = 45 чoл,                     (2.18) 

де kоб – коефіцієнт облікового складу, що у свою чергу визначається зі співвід-

ношення: 

kсп =
Т

роб
=

,
= 1,81,                              (2.19) 

де Т – кількість днів роботи ділянки в році; Троб – кількість днів роботи прохід-

ника в році; 

T = 365 − tсв = 365 − 10 = 355 дн ,                      (2.20) 
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Tроб = 0,96 ∗ 365 − tсв − tвих − tвідп = 0,96 ∗ (365 − 10 − 85 − 66) =

196 дн ,                    (2.21) 

де tсв – кількість святкових днів у році, tсв = 10; tвих – кількість вихідних днів у році, 

tвих = 85; tвідп – кількість календарних днів відпустки прохідника в році, tвідп = 66. 

Комплексна норма виробітку визначається за формулою: 

Kнв = зах

∑
=

,

,
= 0,064 м/ чол.-зм. ,                    (2.22) 

де Σqi – сумарна трудомісткість робіт прохідницького циклу, чол-зм. 

2.4.4. Розрахунок часу операцій прохідницького циклу 

На графіку організації робіт прохідницького циклу при суміщеній схемі 

проходки наносяться послідовно чи з невеликим суміщенням у часі такі процеси, 

що виконуються: навантаження породи, зведення постійного кріплення (сумі-

щені і несуміщені з навантаженням породи) і нарощування технологічних трубо-

проводів з урахуванням перевиконання норм виробітку. 

Стосовно до проходки ствола за суміщеною схемою розрахунок часу та 

складання графіка організації робіт проводяться в наступному порядку. 

Залежно від обсягів робіт, трудомісткості виконання, кількості зайнятих 

прохідників і коефіцієнта перевиконання норм виробітку час на нормовані про-

цеси визначається з наступного виразу: 

t =
∗ зм∗

л∗
=

л
∗ M, ч,                          (2.23) 

де Тзм – тривалість зміни, Тзм = 6 годин; L – коефіцієнт, що враховує час на нено-

рмовані операції; 

M = зм∗
=

∙ ,

,
= 4,82 − умовно постійна величина ,               (2.24) 

L = ц но

ц
= = 0,94 ,                           (2.25) 

де   tно – час на ненормовані операції, хв; 

tно = tсп + tвм + tвп + tбс + tр = 10×4 + 20 + 30 = 90 хв = 1,5 год,           (2.26) 
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де; tсп – час, затрачуваний на спуск-виїзд змін при перезмінах, tсп = 10·n = 40 хв., 

n – кількість змін; tвп – час на спуск, під’єднання та видачу прневматичного об-

ладнання для виїмки породи, tвп = 20 хв; tр – резервний час, tр = 30 хв.  

Час прохідницького циклу можна визначити як суму витрат часу на вико-

нання окремих процесів: 

Tц = tн + tпикр + tт кр + tг к + tш + tч + tтр + tно = 23,5 год, ,           (2.27) 

tн – час на навантаження породи: 

tн = M ∗ н

л
= 4,82 ∗

,
= 8,05 год,                    (2.28) 

tп кр – час на зведення передового бетонного кріплення:  

tп кр = M ∗
п кр

л
= 4,82 ∗

,
= 2,15 год, ,                    (2.29) 

tт кр – час на зведення тюбінгового кріплення:  

tкр = M ∗
т кр

л
= 4,82 ∗

,
= 5,45 год, ,                    (2.30) 

tт кр – час на гідроізоляцію тюбінгового кріплення заповненням простору за ними 

тампонажним розчином:  

tг к = M ∗ гк

л
= 4,82 ∗

,
= 4,64 год, ,                    (2.31) 

tш – час на очищення швів тюбінгового кріплення:  

tг к = M ∗ ш

л
= 4,82 ∗

,
= 0,6 год, ,                    (2.32) 

tч – час на чеканку тюбінгового кріплення:  

tч = M ∗ ш

л
= 4,82 ∗

,
= 0,71 год,                    (2.33) 

tтр – час на нарощування всіх технологічних трубопроводів:  

𝑡тр = 4,82 ∗
, , ,

= 0,53 год, ,                    (2.34) 

 

2.5. Техніко-економічні показники проходки ділянки ствола по замо-

роженим породам 

2.5.1. Швидкість проходки ствола 

Добова швидкість проходки ствола складає: 
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vдоб = 𝐿зах = 1,5
м

доб
, ,                                         (2.35) 

Місячна швидкість проходки ствола буде: 

Vміс = vдоб ∗ nдоб = 1,5 ∙ 30 = 45
м

мес
, ,                    (2.36) 

де   nдоб – кількість діб роботи ділянки. nдоб = 30 діб. 

Тривалість проходки ствола в зоні заморожени порід: 

Tст = ст з

міс
=

,
= 6,73 міс,                                 (2.37) 

де  Нст з – протяжність ствола, що проводиться по замороженим породам, м, Нст з 

= 302,65 м, Ну – глибина устя з опорним вінцем, = 25,6 м. 

Нст з = Нз – Ну = 328, 25 – 25,6 = 302,65 м,                    (2.38) 

де Нз = глибина заморожування, з урахуванням заглиблення в покрівлю міцних 

неводоносних порід, Нз = 328, 25 м. 

2.5.2.Продуктивність праці прохідника 

Визначається в такий спосіб:  

П = зах

л∗
=

,

∙
= 0,075 м/чел. −см ,                    (2.39) 

Також продуктивність праці прохідника може бути виражена в кубічних 

метрах готового ствола у світлі, тобто: 

П = П ∗ Sсв = 0,075 ∙ 28,26 = 2,12 м /чел. −см.                     (2.40) 

 

2.6. Проходка ствола у міцних породах поза зоною заморожуваня 

Після проходки зони заморожених порід і контакту їх з тріщинуватим ша-

ром підстилаючих скельних порід – тріщинуватого сланцю, з відмітки мінус 

328 м, ствол проводиться з використанням буропідривної технології. 

Буріння шпурів Ø 42 мм виконується установками БУКС1М на глибину 

4,2-4,7 м.  

При виконанні буропідривних робіт прохідницький полок піднімається на 

30-40 м від вибою. Після проведення буропідривних робіт полок опускають на 

15-20 м від вибою. 
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Постійне кріплення – монолітне бетонне, яке зводиться після наванта-

ження породи з використанням пересувної опалубки висотою 4 м, взамін опалу-

бки, яка застосовувалася на ділянці заморожених порід для зведення передового 

бетонного кріплення висотою 1,5 м. 

Для проходки ствола застосовуємо амоніт № 6ЖВ у патронах діаметром 

dп = 36 мм, довжиною lп=0,25 м, вагою mп=0,3 кг і щільністю Δ = 1200 кг/м3 

Основні фізико-хімічні та вибухові характеристики амоніта № 6ЖВ 

Зовнішний вигляд – порошок світло жовтого кольору 

Масова доля вологи і летючих речовин, % не більш – 0,20 

Температура вибуху, 0С – 2960  

Об’єм газів, л/кг – 895 

Фугасність: 
 в свинцевій бомбі, см3, не меньш                           365 
 на балістичному маятнику (відносна), не меньш 0,95 

Кисневий баланс, % – 0,53 

Тротиловий еквівалент за теплотою вибуху – 1,03 

Швидкість детонації, м/с – 3600…4800 

Критичний діаметр детонації, мм: 
 відкритого заряду – 10…13 
 у міцній оболонці – 4…6 

Бризантність, мм, не меньше – 14 

Чутливість до удару: 
 частота вибухів у пристрої №1, %, 1 –  6…32 
 нижня межа у пристрої – 200 

Температура спалаху при часу затримання 60 с, 0С – 330…335 

 
Величина питомої витрати ВР визначається за формулою: 

𝑔 = 𝑞 ∙ 𝑓 ∙ 𝑣 ∙ 𝑙 = 0.5 ∙ 1,5 ∙ 2,08 ∙ 1,06 = 1,644 кг/м                     (2.41) 

де q1 – питома витрата ВР, що залежить від міцності породи. Для розрахунків 

приймаємо q1 = f /10 = 5 / 10 = 0,5; 

f1 – коефіцієнт структури породи: для тріщинуватих сланців приймаємо 

f1 = 1,5. 
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v – коефіцієнт затиску породи. При одній оголеній поверхні, що характерно 

для стволів, визначається за формулою П.Я.Таранова: 

𝑣 = шп

нач
,                                                 (2.42) 

При проходженні ствола по міцим породам приймаємо довжину заходки 

lзах = 4,0 м, при коефіцієнті використання шпуру (КВШ) η = 0,9.  

Таким чином глибина шпуру складатиме 

lшп = lзах / η = 4.0/0.9 = 4,4 м. ,                                 (2.43) 

𝑣 =
∙ .

√ .
= 2,08,                                               (2.44) 

е – коефіцієнт, що враховує працездатність ВР. Визначається за формулою: 

𝑙 = = = 1.06,                                         (2.45) 

Тут 380 – працездатність еталонної ВР, см3 ;  

Р – працездатність прийнятої ВР, см3. 

Кількість шпурів: 

𝑁 =
. ∙ ∙ нач

∙  ∙
=

. ∙ , ∙ .

, ∙ ∙ .
= 108,44 шп,                    (2.46) 

де a – коефіцієнт заповнення шпурів, a = 0,35…0,6; 

Δ – щільність патронування ВР, кг/м3 ;  

dn – діаметр патронів ВР, м. 

Приймаємо кількість шпурів на цикл підривання N = 108 шт. 

Для побудови схеми розташування шпурів визначається площа вибою, що 

приходиться на один шпур: 

𝑆шп = нач =
.

= 0.37 м ,                                 (2.47) 

  Діаметр окружності з площею Sнач буде усередненою відстанню між 

устями шпурів, тобто: 

𝑑 = шп =
∗ ,

,
= 0,68 м,                             (2.48) 

Кількість окружностей розташування шпурів: 

𝑁окр = нач =
,

∗ ,
= 5,                                    (2.49) 
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По внутрішній окружності (меншого діаметра)розташовуються врубові 

шпури, по зовнішній – ті, що оконтурюють, між ними – допоміжні (відбійні). 

Врубові шпури, як правило, буряться на 10...15% глибше середньої розрахунко-

вої глибини. Рекомендується таке співвідношення між кількістю окружнос-

тей і їх діаметрами:  

 для Nокр = 5; Dокр = (0,22 - 0,45 - 0,65 - 0,75 - 0,95) Dнач, м.  

𝐷окр = 0,22 ∗ 7,0 = 1,54 м; 

𝐷окр = 0,45 ∗ 7,0 = 3,15 м;                                     (2.50) 

𝐷окр = 0,65 ∗ 7,0 = 4,55 м; 

𝐷окр = 0,75 ∗ 7,0 = 5,25 м; 

𝐷окр = 0,95 ∗ 7,0 = 6,65 м; 

Кількість шпурів у кожній окружності визначається за формулою: 

𝑁 =
𝜋 ∗ 𝐷окр

𝑑
=

𝜋 ∗ 1.54

0,68
= 7 шт 

𝑁 =
𝜋 ∗ 𝐷окр

𝑑
=

𝜋 ∗ 3,15

0,68
= 14 шт 

𝑁 =
∗ окр

=
∗ ,

,
= 22 шт,                                        (2.51) 

𝑁 =
𝜋 ∗ 𝐷окр

𝑑
=

𝜋 ∗ 5,25

0,68
= 29 шт 

𝑁 =
𝜋 ∗ 𝐷окр

𝑑
=

𝜋 ∗ 6,65

0,68
= 36 шт 

Після чого добавляємо один короткий шпур в центр вибою ствола, тоді за-

гальна кількість шпурів ∑=109 шт. 

Обсяг обуреної породи (у масиві): 

𝑉зах = 𝑆нач ∗ 𝑙шп = 40,4 ∗ 4,4 = 177,76 м ,                        (2.52) 

Кількість ВР на заходку визначається по питомій витраті: 

𝑄зах = 𝑞 ∗ 𝑉зах = 1,644 ∗ 177,76 = 292,24 кг,                    (2.53) 

Середня кількість ВР на один шпур: 

𝑄ш
р

= зах =
,

= 2,7 кг,                        (2.54) 
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Врубові шпури, як правило, заряджаються зарядами на 10...15% більше се-

реднього значення. Остаточну масу зарядів усіх шпурів уточнюють з урахуван-

ням розміщення в кожнім шпурі цілого числа патронів.  

Остаточна (фактична) витрата ВР на західку: 

𝑄зах
ф

= 𝑁вр ∗ 𝑄вр + 𝑁доп ∗ 𝑄доп + 𝑁ок ∗ 𝑄ок =  1 ∗ 1,5 + 7 ∗ 3,3 + 65 ∗ 2,7 +

36 ∗ 2,7 = 297,3 кг,                 (2.55) 

де Nвр, Nдоп, Nок – кількість відповідно врубових, допоміжних і шпурів, що окон-

турюють; Qвр, Qдоп, Qок – заряд відповідно врубового, допоміжного і шпуру, що 

оконтурює. 

 
Таблиця 2.6 – Дані про шпури і заряди 

Номе
-ра 

шпу-
рів 

окру-
гності 

Кіль-
кість 
шпу-
рів в 
окру-
жно-
сті 

Глиб
и-на 
шпу-
рів, м 

Діа-
метр 

окруж-
ності 
шпу-
рів, м 

Відс-
тань 
між 

шпу-
рами, 

м 

Відс-
тань 

між за-
ря-

дами, 
м 

Заряд 
одного 
шпуру

, кг 

Кут нахилу 
шпуру, град 

Тип за-
бійки 

Тип 
електро-
детона-

тора 

Вели-
чина 

упові-
льнен
ня, мс 

до го-

ризон-

талі 

до ве-

рти-

калі 

0 1 2,0 - - - 1,5 90 90 вода ЭДКЗ-0П 4 

1 7 4,9 1,55 0,7 0,7 3,3 90 90 вода ЭДКЗ-1 15 

2 14 4,4 3,15 0,7 0,7 2,7 90 90 вода ЭДКЗ-2 30 

3 22 4,4 4,55 0,7 0,7 2,7 90 90 вода ЭДКЗ-3 45 

4 29 4,4 5,25 0,7 0,7 2,7 90 90 вода ЭДКЗ-4 60 

5 36 4,4 6,65 0,7 0,77 2,7 87 87 вода ЭДКЗ-5 80 
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2.6.1 Провітрювання  

Для провітрювання вибою ствола під час 

проходження приймаємо нагнітальну схему, яка 

має ряд переваг (безперервне нагнітання свіжого 

повітря в привибійний простір, швидке провітрю-

вання вибоїв, можливість застосування гнучких 

повітропроводів із тканинних труб, та ін.).   

Витрати повітря для провітрювання ствола 

визначаємо за такими факторами: 

а) найбільша кількість працюючих у стволі 

людей: 

𝑄заб
л = 6𝑛 = 6 ∗ 6 = 36 м /хв,        (2.56) 

де n – максимальна кількість робітників, зайнятих 

у зміну, чол.; 6 м3 /хв – витрата повітря на чоловіка. 

б) мінімально припустима швидкість руху 

повітря (пиловий фактор): 

𝑄заб
шв = 60 ∗ 𝑣 ∗ 𝑆св = 60 ∗ 0,15 ∗ 28,26 =

254,34 м /хв,                                                (2.57) 

де vmin – мінімально припустима швидкість руху повітря, vmin = 0,15 м/с. 

в) розрідження отруйних газів від ВР: 

Qзаб
вв =

, ∗ св ∗
∗ ∗

∗ св
∗ L =

, ∗ ,
∗

, ∗ ∗ ,

, ∗ ,
∗ 690 = 960

м

мин
,      (2.58) 

 

де t – максимальний час провітрювання стовбура після вибуху, t = 30 хв; 

B – кількість ВР, що одночасно підривається ВР, кг;  

b – газовість ВР, л/кг. При підривних роботах по породі b = 40 л/кг, по ву-

гіллю  b = 100 л/кг; 

𝜑 – коефіцієнт обводненості ствола = 0,5 

𝐿 =
. ∗ ∗ ∗

св
=

. ∗ , ∗ ∗ ,

,
= 1157,2 ,                 (2.59) 

 

Рис.1 Нагнітальна 
схема провітрювання 
ствола: 1 – нагнітальний 
вентилятор, 3 – вентиля-
ційні труби, 4 – гнучки ве-
нтиляційні труби 
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тут kТ – коефіцієнт турбулентної дифузії. Для привибійного простору можна 

приймати kт = 0,22...0,32 

L вважаємо рівним 690 м, так як  L > Нст. 

p – коефіцієнт витоків повітря з трубопроводу. Визначається так: 

𝑝 = ( ∗ 𝑑 ∗ 𝑘 ∗ ∗ √𝑅 + 1) ;                             (2.60) 

𝑝 = ( ∗ 1,2 ∗ 0.0006 ∗ ∗ 0,54 + 1) = 1,04,                 (2.61) 

де 𝑑  – діаметр вентиляційного трубопроводу, м;  

𝑘  – коефіцієнт питомої стикової повітропроникності, що дорівнює при пря-

див'яних прокладках 0,003, а при гумових – 0,0006; 

 𝐻  – довжина ставу труб, м; 

 𝑙  – довжина ланки трубопроводу (однієї труби), м;  

R – аеродинамічний опір трубопроводу, 

𝑅 =
. ∗ ∗

=
. ∗ . ∗

.
= 0,54,                 (2.62) 

де α – коефіцієнт аеродинамічного опору вентиляційних труб (для металевих 

труб діаметром від 0,6 до 1,2 м слід приймати α в інтервалі від 0,00036 до 

0,00025 даПа х с2/м2 ).  

З усіх трьох отриманих значень 𝑄заб
л  , 𝑄заб

шв , 𝑄заб
вр  обирається найбільша кі-

лькість повітря, що повинне бути подане у вибій, а з урахуванням коефіціє-

нта витоку визначається подача вентилятора: 

𝑄вент = 960 ∗ 1.04 = 998,4 м /с.                (2.63) 

Для максимальної довжини трубопроводу (на кінцеву глибину) і його діа-

метра визначається потрібний тиск (напір) вентилятора: 

ℎвент = 9,8 ∗ 0,31 ∗ 𝑄вент ∗ 𝑄заб = 9,8 ∗ 0,31 ∗ 16,6 ∗ 16 = 806 Па,    (2.64) 

при цьому розмірність Qвент і Qзаб приймаються в м3/хв. 

 

2.6.2 Навантаження породи  

Прохідницький цикл призначений для спуску і підйому людей, матеріалів, 

устаткування та видачі породи. Навантаження породи є одним з найбільш трудо-

містких процесів, який за часом займає до 40% тривалості циклу. Основними 
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операціями є навантаження і підйом породи.  

Основними операціями є навантаження і підйом породи. Навантаження по-

роди здійснюється вантажна машина КС-2у / 40. 

 

Таблиця 2.7 – Основні технічні характеристики КС-2у/40 

Вантажна машина КС-2у / 40 Кількість 

 

Кількість грейферів 1 

Кількість комплектів механіз-
мів водіння і управління грей-
ферами, шт 

1 

Технічна продуктивність по 
навантаженню підірваної по-
роди, м3/хв, не менше 

1,7 

Тривалість циклу наванта-
ження, с 

20-25 

Місткість робочого органу 
(грейферу), м3 

0,7 

Встановлена потужність елек-
тродвигунів компресорів, кВт, 
не більше 

320 

Маса машини, т 10 

 
2.6.3. Прохідницький підйом 

Проходку ствола здійснюємо з використанням постійного (експлуатацій-

ного) копра і двох підйомних машин. 

Підйомну машину вибираємо типу ЦР – 4,3 / 0,7. 

Прохідницькі бадді типу БПС-3: 

Місткість, м3 - 3 

Діаметр корпусу, мм - 1600 

Маса, кг – 050 
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Для навішування бадей до підйомним прядивих канатів приймаємо причі-

пні пристрої УПЗ. У комплект обладнання БПС входить також напрямна рамка, 

що представляє собою зварний каркас з парасолькою, розтруба, ляд з кронштей-

нами і електролебідкою. 

Напрямна рамка: 

Відстань між канатами, мм – 1930 

Висота, мм – 4675 

Ширина, мм – 1905 

Маса розвантажувальної ляди, кг – 1600 

 

2.6.4. Допоміжне устаткування 

Підвісний полок служить для захисту людей які перебувають у вибої, від 

випадково падаючих предметів, ще полок служить для кріплення напрямних ка-

натів і підвіски вантажних машин. На ньому розміщують світильники, кабелі, 

шланги стиснутого повітря, обладнання для вибухових робіт. Застосовуємо 2-х 

поверховий полок. Під нижнім поверхом укріплена монорейка для установки на 

ньому грейферного навантажувача. Електрообладнання полку складається з де-

кількох систем стволової сигналізації, телефонного зв'язку, газового захисту, 

освітлення і блокування від зіткнення цебер з вантажниками. Рятувальні сходи 

призначені для підйому людей в разі аварії з і повинні забезпечувати розміщення 

на них одночасно всіх робочих найбільшої зміни. Приймаємо рятувальну дра-

бину ЛЗ-1. 

Освітлення стовола і підвісного обладнання проводитися світильником 

ППН-500. Зв'язок здійснюється за допомогою стволового радіозв'язку ТДВ-2 

У забої на приймання та укладанні бетону зайнято три-чотири прохідники. 

Решта зайняті на поверхні. Після прибирання породи, а так як схема суміщена, 

то під час того як опускають опалубку, встановлюють піддон. Породою підгор-

тають усі дірки, щоб суміш не витікала, встановлюють жолоб і подають бетон. 

Після закінчення робіт все прибирають. Кріплення застигає (схоплюється) про-

тягом доби. Опалубку можна зривати, коли бетон набрав міцності 8%. 
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2.6.6. Водовідлив 

Продуктивність водовідливу баддями одного підйому визначається так: 

Qбад = Vбад ∗ kзап ∗ n ∗ μ = 5 ∗ 0,95 ∗ 8 ∗ 0,3 = 11,4 м /год,         (2.65) 

де Vбад – місткість бадді, м3; 

kзап  – коефіцієнт заповнення бадді; 

Слід приймати: kзап = 0,95... 0,97 для Vбад≥ 3 м3 і  

kзап = 0,92…0,95 для Vбад <  3 м3; 

μ0 – коефіцієнт пустот у завантаженою породою бадді. Залежить від куску-

ватості і структури породи; μ0 = 0,3; 

n – кількість підйомів у годину, 

n =
ц∗

=
∗ ,

= 7,82 ≈ 8 підйомів,                  (2.66) 

де Тц – тривалість циклу підйому, с. Для орієнтованих розрахунків при одно-

кінцевому підйомі можна приймати при Нств  > 600 м -  Тц =400 с; 

 
2.7.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПРИ ПРОХОДЦІ  СТВОЛА У МІЦНИХ 

ПОРОДАХ 

2.7.1  Вибір і обґрунтування режиму роботи бригади 

Режим роботи бригади приймаємо такий, яки був встановлений для діля-

нки ствола в зоні заморожування порід (див. п. 2.4.1.), тобто: чотири зміни на 

добу при тривалості зміни шість годин і безперервного робочого тижня. 

Організація праці – за графіком циклічності. 

2.7.2.Розрахунок обсягів робіт на один цикл 

Використовуючи раніше отримані розрахункові величини (довжину і кіль-

кість шпурів, площу поперечного перерізу ствола у світлі й у проходці, коефіцієнт 

використання шпурів), обсяги робіт одного циклу визначають з таких виразів: 

а) обсяг робіт з буріння шпурів: 

Wбур = Nвр ∗ Lвр + Nдоп + Nок ∗ Lшп = 1 ∗ 2,0 + 7 ∗ 4,9 + (65 + 36) ∗

4,4 = 481 м,                 (2.67) 

де Nвр, Nдоп, Nок – кількість, відповідно, врубових, допоміжних і шпурів, що око-

нтурюють, шт.; 
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Lшп. Lвр, Lшп - довжина, відповідно, врубових та інших шпурів; 

б) обсяг робіт з навантаження породи: 

𝑊п = 𝑆пр ∗ 𝐿зах = 40,4 ∗ 4,0 = 161,6 м  у масиві               (2.68) 

де Lзах – величина західки, Lзах = Lшп*η , м; Sпр - площа поперечного перерізу сто-

вбура в проходці . 

в) обсяг робіт зі зведення монолітного бетонного кріплення: 

Wкр = Lзах Sпр − Sсв = 4,0 ∗ (40,4 − 28,26) = 48,56 м               (2.69) 

е)обсяг робіт з нарощування тимчасових технологічних трубопроводів: 

Wв = Nв ∗ Lзах = 1 ∗ 4,0 = 4,0 м 

Wб = Nб ∗ Lзах = 1 ∗ 4,0 = 4,0 м 

Wсж = Nсж ∗ Lзах = 1 ∗ 4,0 = 4,0 м                            (2.70) 

де Wв, Wб, Wсп – обсяги робіт з нарощування, відповідно, трубопроводів венти-

ляції, подачі бетону і стиснутого повітря, м; Nв, Nб, Nсп – кількість трубопроводів, 

відповідно, вентиляції, подачі бетону і стиснутого повітря. 

2.7.3.Розрахунок кількісного складу бригади і тривалості циклу 

 Розрахунок сумарної трудомісткості всіх робіт прохідницького циклу ви-

конується на підставі даних збірника [4] шляхом зведення усіх вихідних вели-

чин і тих, щ розраховуються, у табл. 2.8. 

Комплексна норма виробітку визначається за формулою: 

  Kнв = зах

∑
=

,

,
= 0,14                            (2.71) 

Кількість прохідників у змінній ланці спрощено можна приймати, вихо-

дячи з площі поперечного перерізу стовбура, прийнятих з технологічної схеми і 

комплексу устаткування за такими рекомендаціям: для суміщеної технологічної 

схеми - з розрахунку 5-6 м2 площі поперечного перерізу ствола на одного прохі-

дника; 

 Кількість прохідників в ланці визначаємо: 

b = св =
,

= 6 чел                               (2.72) 

Приймаю ланку з п'яти прохідників. 
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Таблиця 2.8 –  Розрахунок сумарної трудомісткості робіт прохідницького циклу 

Процеси  прохідниць-
кого циклу 

Од. 
вим. 

Обсяг робіт 
на цикл по 
процесах, 

Wі 

Норма часу 
згідно зі 

збірником 
[15], Нч i 

Коефіцієнт до 
норми часу, що 
враховує гли-

бину та приток 
води, ki 

Трудоміст-
кість робіт 

на цикл, 
чол.-зм., ni 

Буріння шпурів м 481 0,75 1,1 5,52 
Навантаження  
породи 

м3 161,6 0,47 1,02 12.6 

Зведення передового 
кріплення 

м3 48,56 1,15 1,05 8,73 

Нарощення тимчасових трубопроводів 
а) вентиляції м 4,0 0,57 1,38 0,52 
б) подачі бетону м 4,0 0,87 1,38 0,8 
в) стиснутого повітря м 4,0 0,6 1,38 0,55 
РАЗОМ:      ni=28,8 

 

2.7.4. Розрахунок часу операцій прохідницького циклу 

Тривалість циклу виконання гірничопрохідницьких робіт(прохідницького 

циклу) визначається за формулою: 

T =
∗∑

∗
=

∗ ,

, ∗
= 24 ч                           (2.73) 

де kn – коефіцієнт перевиконання норм виробітку, kn=1,05...1,25. 

Шляхом інваріантного підбора значень коефіцієнта kn досягається крат-

ність тривалості циклу цілому числу змін при тривалості зміни 6 годин (напри-

клад: 18, 24, 30, 36 і т.д. годин). 

Явочний склад бригади при 4-змінному режимі роботи буде: 

nяв = 4 ∗ b = 4 ∗ 6 = 24 чол.                           (2.74) 

Обліковий склад бригади складе: 

nобл = nяв ∗ kоб = 24 ∗ 1,81 = 44 чел.                           (2.75) 

де kоб – коефіцієнт облікового складу, що у свою чергу визначається із співвід-

ношення: 

 kсп =
Т

роб
=

,
= 1,81                           (2.76) 
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де Т – кількість днів роботи ділянки в році; Троб – кількість днів роботи прохід-

ника в році; 

T = 365 − tсв = 365 − 10 = 355 дн.                           (2.77) 

Tроб = 0,96 ∗ 365 − tсв − tвих − tвідп = 0,96 ∗ (365 − 10 − 85 − 66) =

196 дн.                           (2.78) 

де  tсв – кількість святкових днів у році, tсв=10;  

tвих – кількість вихідних днів у році, tвих=85;  

tвідп - кількість календарних днів відпустки прохідника в році, tвідп = 66. 

На графіку організації робіт прохідницького циклу при суміщеній схемі 

проходки наносяться виконувані послідовно чи з невеликим суміщенням у часі 

такі процеси:  навантаження породи, зведення постійного кріплення (сполучений 

і несполучений з навантаженням породи час) і нарощування технологічних тру-

бопроводів з урахуванням перевиконання норм виробітку. 

Стосовно до проходки ствола за суміщеною схемою розрахунок часу та 

складання графіка організації робіт проводяться в наступному порядку. 

Залежно від обсягів робіт, трудомісткості виконання, кількості зайнятих 

прохідників і коефіцієнта перевиконання норм виробітку час на нормовані про-

цеси визначається з наступного виразу: 

t =
∗ зм∗

л∗
=

л
∗ M, ч.                                    (2.79) 

де Тзм – тривалість зміни, Тзм= 6 годин; L – коефіцієнт, що враховує час на нено-

рмовані операції; 

M = зм∗
=

∗ ,

,
= 4,3 − умовно постійна величина   (2.80) 

L = ц но

ц
=

( ∗ )

∗
= 0,86                                 (2.81) 

де tно – час на ненормовані операції, хв; 

tно = tз + tпр + tсп + tвм + tвз + tбс + tр = 54 + 30 + 40 + 10 + 10 + 30 + 30 =

204 хв.                           (2.82) 

tз – час заряджання шпурів, хв: 

𝑡з =
N∗t′

з

nз
=

108∗3

6
= 54 хв.                                    (2.83) 



55 

 
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Лист 

БГГМ ПД. 18.02. Р2. ПЗ 
 

tпр – час провітрювання tпр = 30 хв.; 

tсп – час здачі-приймання зміни tсп  = 40 хв.; 

tвм - час спуску вибухових матеріалів (ВВ и СВ), tвм = 10 хв.; 

tвз - час виїзду підривника, tвз = 10 хв.; 

tбс  - час приведення ствола в безпечний стан після вибухових робіт, tбс = 30 хв.; 

tр  - резервний час, рівний 30хв. 

 

Час прохідницького циклу можна визначити як суму витрат часу на вико-

нання окремих процесів: 

Tц = tбур + tп + tкр + но , ч.   Tц = 3,9 + 9,0 + 6,26 + 1,34 + = 24 год  (2.84) 

де tбур – час на буріння шпурів: 

tбур = 4,3 ∗
,

= 3,9 год                                      (2.85) 

tп – час на навантаження породи: 

tп = 4,3 ∗
12,6

6
= 9,0 год. 

tкр – час на зведення кріплення: 

𝑡кр = 4,3 ∗
,

= 6,26 год.                                 (2.86) 

tтр – час на нарощування всіх технологічних трубопроводів: 

𝑡тр = 4,3 ∗
, , ,

= 1,34 год.                       (2.87) 

 

2.8.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОХОДКИ СТВОЛА У 

МІЦНИХ ПОРОДАХ БУРОПІДРИВНИМ СПОСОБОМ 

2.8.1. Швидкість проходки ствола 

Добова швидкість проходки ствола складає: 

vдоб =
∗ зах =

∗ ,
= 4,0

м

доб
                                  (2.88) 

де  m – тривалість циклу в змінах.  

Місячна швидкість проходки ствола буде: 

Vміс = vдоб ∗ nдоб = 4,0 ∗ 30 = 120
м

міс
                        (2.89) 
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де   nдоб – кількість діб роботи ділянки. nдоб = 30 діб. 

2.8.2. Тривалість проходки ствола 

Tст = ст

міс
= = 5,8 міс.                                       (2.90) 

де   Нст – загальна глибина ствола, м. 

2.8.3.Продуктивність праці прохідника 

Визначається в такий спосіб:   

П = зах

л∗
=

,

∗
= 0,16 м/люд. −зм                              (2.91) 

Також продуктивність праці прохідника може бути виражена в кубічних 

метрах готового ствола у світлі, тобто: 

П = П ∗ Sсв = 0,16 ∗ 28,26 = 4,52 м /люд. −зм.          (2.92) 
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РОЗДІЛ 3 

Літ. Листів 

15 

НТУ «ДП» 184-16 ФБ 
184 «Гірництво» 

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

3.1. Аналіз умов праці, шкідливих і небезпечних виробничих факторів 

В дипломному проекті розглянуто проектування будівництва вертикаль-

ного Південного вентиляційного стволу №2 ПрАТ «ЗЗРК», розташованого на пі-

вдень від проммайданчика шахти Переверзевська Михайлівського району Запо-

різької області. Вертикальний ствол проходиться гірничим способом, його вер-

хня частина (устя) до глибини 25,4 м проходиться звичайним способом з виїм-

кою м'яких порід грейфером, в інтервалі глибин – 25,6 ÷ – 326,0 м – з викорис-

танням способу заморожування і виїмкою порід на ділянках м'яких заморожених 

порід з використанням відбійних молотків, на ділянках міцних порід – з їх руй-

нуванням підривним способом. Нижня частина ствола проходиться звичайним 

способом за буропідривною технологією. Ствол не є небезпечними за газом і пи-

лом. При використанні БПР в стволі можлива поява отруйних газів вибуху. Дже-

релами травматизму при проходці виробки можуть стати машини і обладнання.  

В стволі використовується пневмо- і електроенергія для живлення машини 

і механізмів. Температура в усті ствола, а також при проходженні нижньої час-

тини виробки поза зоною заморожених порід, відповідає температурі повітря на 

поверхні. Температура у вибої ствола при проходженні зони заморожених порід 

негативна і залежить від температури бокових порід. Так, при проходженні гли-

нистих порід, температура бокової стінки ствола повинна бути не вищою мі-

нус 6°С. 

Проходка в стволі здійснюються під захистом льодопорідної огорожі, що 

дозволяє виключити потрапляння ґрунтових вод у привибійний простір виробки. 

До глибини 10 м вентиляція вибою природня, нижче – за допомогою вен-

тилятора місцевого провітрювання по прорезиненому рукаву Ø 800 мм.  
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Охорона праці включає комплекс правових, соціально-економічних і сані-

тарно-технічних заходів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності 

людей в процесі роботи. 

Згідно Закону України «Про охорону праці» та нормативним актам про 

охорону праці, що діють на виробництві, розробляються регламентуючі докуме-

нти, посадові та внутрішні інструкції про охорону праці за всіма професіями. 

При виконанні робіт слід суворо дотримуватися вимоги ДБН А.3.2-2-2009 

«Охорона праці і промислова безпека у будівництві». Підрядник повинен з уча-

стю Замовника розробити та затвердити заходи з техніки безпеки та виробничої 

санітарії, що враховують всю специфіку робіт на даному об'єкті.  

Всі учасники будівництва повинні бути атестовані на знання норм і правил 

техніки безпеки, мати при собі відповідні посвідчення, знаходитися на будівель-

них майданчиках у захисних касках і інших необхідних засобах індивідуального 

захисту. 

Виконання всіх робіт повинно бути максимально механізовано. 

Небезпечні для руху робочих зони необхідно огороджувати спеціальним 

огородженням, або встановлювати на їх границі попереджувальні написи та си-

гнали. 

Швидкість руху автотранспорту на будмайданчику не повинно перевищу-

вати 5 км/год. 

Вантажно-розвантажувальні майданчики і під'їзні автошляхи повинні мати 

тверде покриття, підтримуватися у непошкодженому стані, взимку під'їзні авто-

шляхи, майданчики та шляхи проходу повинні очищуватися від льоду (снігу) і в 

необхідних випадках посипатися піском або шлаком. Рух автомобілів на ванта-

жно-розвантажувальних майданчиках та під'їзних автошляхах повинно регулю-

ватися загальноприйнятими дорожніми знаками та покажчиками. 

Санітарно-битове обслуговування працюючих при проходженні ПВС №2 

передбачається у діючому АБК на території ПрАТ «Запорізький залізорудний 

комбінат». Забезпечення питною водою передбачено підвозом придатної для 

пиття води у спеціальних емностях. 
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3.2. Пожежна безпека 

Протипожежні заходи передбачені за рахунок дотримання протипожеж-

них відстаней між запроектованими будівлями та спорудами, а також пожежною 

сигналізацією. 

При розробці технічних рішень використовувались матеріали, сертифіко-

вані на території України, що забезпечують будівлям та спорудам необхідну сту-

пінь вогнестійкості відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів 

будівництва». 

З метою профілактики пожеж та загоряння на території ПрАТ «ЗЖРК» по-

винна проводитись робота, що забезпечує підготовленість працюючих до дотри-

мання мір протипожежної безпеки. 

Протипожежне обслуговування будівель та споруд, що проєктуються, пе-

редбачається пожежно-рятувальним загоном, розташованим на території підпри-

ємства ПрАТ «ЗЖРК». 

 

3.3. Рекомендації щодо безпечного ведення робіт при проходці стволів 

способом заморожування з однорядним розташуванням свердловин 

Спорудження Південного вентиляційного ствола №2 проводиться в дуже 

складних гірничо-геологічних умовах: наявність декількох водоносних пластів 

зі значними притоками води, слабкі нестійкі породи, схильні проявляти пласти-

чність і текучість, або відносні міцні, тріщинуваті породи, високі напори підзем-

них вод до 2,0...2,5 МПа, загальний тиск на кріплення і льодопорідну огорожу в 

межах 4,0...5,0 МПа і т.д. 

Досвід спорудження стволів способом заморожуванням на глибину понад 

200 м показує, що для підвищення безпеки, роботи необхідно проводити під за-

хистом льодопорідної огорожі, товщина якої становить 5...6 м, і при цьому засто-

совують дворядне розташування заморожуючих свердловин. Застосування одно-

рядної схеми знижує потенційну можливість до нарощування і підтримання ЛПО 

заданих проектних розмірів і накладає жорсткі умови на організаційні та техно-

логічні параметри при проходженні ствола. 
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Складність умов проходки ствола способом заморожування в розглянутих 

умовах визначається, в першу чергу, наявністю значної товщі глин, які мають 

специфічні властивості і поведінку: 

- погано піддаються заморожуванню, навіть при дуже низьких негативних 

температурах; 

- мають велику пластичністю; 

- передають на кріплення стволів (ЛПО) тиск близький до ваги товщі порід, 

що залягають вище, і навіть перевищує його [1]; 

- при проведенні «доморожування», збільшуються в обсязі, створюючи під-

вищений тиск на кріплення ствола, інтенсифікують деформації незакріпле-

них порід; 

- призводять до здимання порід у вибої. 

Високі деформаційні властивості глинистих порід поблизу оголеної пове-

рхні привибійної частини ствола викликають деформації заморожуючих коло-

нок, або їх зріз, якщо ствол перетинає поверхню контакту глин з більш міцною 

породою. 

Характерним проявом глинистих порід при їх деформації – поява глибоких 

тріщин, які призводять до прориву в ствол високонапірних вод і піску. 

Таким чином, при проходженні ствола в розглянутих умовах необхідно до-

тримання наступних заходів, встановлених норм і правил ведення робіт. 

1. Проводити постійний інженерно-геологічний супровід прохідницьких 

робіт, при якому уточнюють властивості і поведінку масиву, здійснюють опера-

тивне коректування параметрів технології і кріплення. Комплекс заходів щодо 

супроводу прохідницьких робіт важливо виконувати і в період відтавання ЛПО, 

тривалість якого може зайняти до 1 року, а наслідки від нерівномірних наванта-

жень на кріплення призведуть до його деформації з тяжкими наслідками. 

2. Не допускати різких змін температур циркулюючого розсолу, виклика-

них зміною числа працюючих агрегатів або повними зупинками заморожуючої 

станції, відключенням частини колонок і, особливо, переходом на заморожу-

вання нових зон порід або на новий низькотемпературний режим роботи. 
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3. Перед початком виїмки порід ретельно стежити за появою на оголених 

стінах і у вибої ствола темних плям, що вказують на проникнення розсолу з труб 

в породи, а також за проявом деформацій в замороженої породі. 

4. Не починати проходку ствола до досягнення розмірів ЛПО проектних 

розмірів. Перш за все, це стосується глинистих порід. Передбачити для цього 

можливість збільшення строків активного заморожування. 

5. При пошкодженні заморожуючих колонок необхідно негайно припи-

нити циркуляцію розсолу до виявлення і відключення пошкодженої колонки. 

Включення останньої до повного усунення течі забороняється. 

6. Для попередження руйнування заморожуючих колонок в глинистих по-

родах, що деформуються, слід: 

 обмежити час вільного радіального зміщення стінок ствола, особливо на 

контактах з міцними (скельними) породами, що досягається зменшенням 

висоти заходки кріплення в межах 1,0...1,5 м; 

 в проекті організації робіт передбачити заходи безпеки, спрямовані на за-

побігання обвалу бокових порід або здимання вибою ствола; 

 не допускати збільшення тривалості циклу прохідницьких робіт понад 

24 години; 

 зменшувати час від початку виїмки порід нової заходки до зведення пере-

дового бетонного кріплення в пересувній опалубці. Тобто пройдена час-

тина ствола негайно повинна бути закріплена постійним кріпленням; 

 при влаштуванні заморожуючих колонок не розміщувати нарізні сполу-

чення на контактах глин з міцними породами, що не деформуються; 

 при влаштуванні заморожуючих колонок застосовувати труби ТЗК. 

7. При виникненні загрози прориву води, пливуна або інших небезпек, 

вживати заходів щодо попередження аварії і проводити аварійний вивід людей 

із вибою. При цьому в привибійній зоні (на підвісному помості) повинні бути 

встановлені необхідні огорожі, захисні і запобіжні пристрої, що забезпечують 

безпеку роботи.- 
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8. При появі води в стволі, при перетині слабких, нестійких і заморожених 

порід, роботи у вибої, за винятком ремонтних, повинні бути зупинені, віднов-

лення їх дозволяється після додаткового заморожування і перевірки результатів 

заморожування пробним відкачуванням. 

9. Застосування водовідливу при перетині таких заморожених порід забо-

роняється. 

10. У разі проходження нестійких порід (піски, глини) заміряти темпера-

туру порід на контурі ствола. В глинах температура на внутрішньому контурі 

ствола повинна бути не менше мінус 6 °С за умови виконання повного циклу 

робіт у вибої з величиною заходки не більше 3 м/добу. 

11. При наявності за контуром ствола в проходці незаморожених нестійких 

порід розробляються заходи, що запобігають їх сповзанню. 

12. При розкритті вибоєм ствола заморожуючих колонок роботи з прохо-

дки припиняються, людей виводять із вибою, крім тих, хто бере участь у приве-

денні заморожуючих колонок в безпечний стан. 

 

3.4. Вимоги безпеки під час проведення підривних робіт 

Доставка ВМ до місць проведення підривних робіт 

1. Вибухові речовини (ВР) та засоби ініціювання (ЗІ) необхідно доставляти 

окремо в сумках, касетах, заводській упаковці тощо. ЗІ повинні доставлятися 

тільки підривниками (майстрами-підривниками). ВМ дозволяється видавати пі-

дривникам (майстрам-підривникам) з витратного складу тільки після підтвер-

дження з місць робіт щодо фактичної готовності вибою до підривних робіт. 

2. Під час сукупної доставки ВР і ЗІ підривник (майстер-підривник) може пе-

реносити не більше 12 кг вантажу. Маса ПБ, що переноситься підривником, не 

повинна перевищувати 10 кг. Під час перенесення в сумках ВР без ЗІ норма ван-

тажу може бути збільшена до 24 кг. 

3. Забороняється доставка ВМ стволом шахти під час спуску і підйому лю-

дей. Під час переміщення ВМ стволом шахти в навколоствольному дворі та в 
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надшахтній будівлі допускається присутність тільки працівників, які допущені 

розпорядчим документом суб’єкта господарювання до виконання цих робіт. 

4. Спуск-підйом ВМ стволом шахти дозволяється проводити тільки після 

того, як диспетчер (черговий по шахті) сповістить про це посадову особу, відпо-

відальну за спуск-підйом. 

Зберігання ВМ на місцях проведення підривних робіт 

1. Умови зберігання ВМ на місцях проведення підривних робіт повинні від-

повідати вимогам розділу 9 НПАОП 0.00-7.08-07. 

2. ВМ, що доставлені до місць виконання робіт, повинні знаходитись у сум-

ках, касетах або заводській упаковці. У всіх випадках ВР і ЗІ зберігають окремо. 

Проведення підривних робіт 

1. Підривні роботи на підприємствах, окрім вугільних, проводяться згідно з 

проектом ведення підривних робіт, який розробляється на підставі типового про-

екту, затвердженого керівником підприємства, що є базовим документом у разі 

розробки проектів для конкретних умов. 

2. В окремих випадках у зв’язку зі зміною гірничо-геологічних або інших умов 

з дозволу посадової особи, яка здійснює безпосереднє керівництво підривними 

роботами, дозволяється зменшувати масу та кількість зарядів порівняно з показ-

никами, передбаченими проектом (паспортом), про що повинен бути зроблений 

відповідний запис у наряді-путівці. Ведення підривних робіт у цьому разі дозво-

ляється згідно із чинним проектом (паспортом) ведення підривних робіт з дотри-

манням наведених у ньому вимог безпеки. 

3. Підривні роботи виконуються підривниками (майстрами-підривниками) 

під керівництвом посадової особи за нарядами-путівками, форма яких наведена 

в додатку 5 до НПАОП 0.00-6.04-06. Керівництво та контроль за виконанням пі-

дривних робіт протягом зміни виконуються посадовими особами, які мають 

право керівництва підривними роботами. 

4. Заповнювати шпури забивним матеріалом потрібно обережно. У цьому 

разі електричні проводи, хвилеводи та ДШ повинні мати слабину. 
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5. ПБ необхідно розміщувати першим від устя шпуру. У цьому разі ЕД пот-

рібно розміщувати в найближчій до устя шпуру торцевій ділянці ПБ так, щоб дно 

гільзи ЕД було спрямовано до дна шпуру. Дозволяється розміщувати ПБ з дето-

натором першим від дна шпуру (зворотне ініціювання). При цьому дно гільзи 

детонатора повинно бути спрямовано до устя шпуру. 

6. Забороняється пробивати забійником застряглий ПБ. Якщо витягти застря-

глий ПБ не вдається, то заряджання шпуру необхідно припинити, а заряд зініці-

ювати разом з іншими зарядами. 

7. Забійники необхідно виготовляти тільки з матеріалів, що не дають іскор. 

Довжина забійника має бути більшою ніж довжина шпуру на 20 см. 

8. Під час підривних робіт з метою оповіщення працівників обов’язково не-

обхідно подавати звукові сигнали. Забороняється подавати сигнали голосом, а 

також із застосуванням ВМ. 

Значення та порядок подавання звукових сигналів: 

перший сигнал – «Попереджувальний!» (один тривалий). Сигнал необхідно 

подавати в підземних умовах перед заряджанням, під час ініціювання за допомо-

гою ДШ або НСІ – перед початком монтування підривної мережі. Підривникам 

дозволяється монтувати підривну мережу після закінчення робіт із заряджання 

та виведення пов’язаних із цим осіб за межі небезпечної зони; 

другий сигнал – «Бойовий!» (два тривалих). За цим сигналом дозволяється 

ініціювати вибух; 

третій сигнал – «Відбій!» (три коротких). Означає закінчення підривних робіт. 

9. Кількість підготовлених до підривання зарядів повинна бути такою, щоб 

ці заряди можна було зініціювати за один прийом. 

10. Забороняється розбурювати «стакани» незалежно від наявності або від-

сутності в них залишків ВМ. Ліквідацію шпурів, що відмовили, необхідно про-

водити відповідно до вимог прийнятої організації ведення підривних робіт. 

Виготовлення патронів-бойовиків (ПБ) 

1. ПБ під час проходки стволів шахт з поверхні ПБ повинні виготовлятися в 

спеціальних приміщеннях. 
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2. ПБ з пресованих або литих ВР необхідно виготовляти тільки з патронів 

(шашок) з гніздом заводського виготовлення під ініціатор. Розширювати або по-

глиблювати це гніздо забороняється. 

3. Під час виготовлення ПБ з порошкоподібних та емульсійних патронованих 

ВР із застосуванням ДШ кінець шнура, що детонує, у патроні повинен зав’язува-

тися вузлом або складатися не менше ніж удвічі. Дозволяється обмотувати ДШ 

навколо патрона ВР. 

Підривні роботи під час проходки стволів шахт або шурфів 

1. Під час проходки стволів шахт підривання зарядів дозволяється проводити 

тільки з поверхні. Підривання вогневим способом забороняється. 

2. Забороняється спуск-підйом ПБ у прохідницьких баддях, що розвантажу-

ються через дно. Виконання цих робіт у самоперекидних прохідницьких баддях 

дозволяється за наявності справних блокувальних пристроїв, що перешкоджають 

підйому бадді вище нижнього приймального майданчика ствола. Швидкість спу-

ску-підйому не повинна перевищувати 2 м/с у разі руху бадді напрямними і 1 м/с 

– у разі руху без напрямних. 

3. Спуск у ствол ПБ необхідно проводити окремо від ВР у супроводі підрив-

ника (майстра-підривника). У цьому разі у вибої дозволяється перебувати тільки 

особам, зайнятим під час заряджання шпурів, та машиністу насоса. 

На робочому помості та натяжній рамі дозволяється перебувати особам, за-

йнятим супроводом бадді через розтруби. Інші роботи на цих помостах під час 

заряджання шпурів забороняється. 

4. Електропідривна мережа у вибої ствола шахти повинна монтуватися за до-

помогою антенних проводів. Кілочки для установки проводів повинні бути такої 

висоти, щоб вода не досягала антени. 

5. Підривник (майстер-підривник) повинен здійснювати монтаж електропід-

ривної мережі тільки після виїзду з вибою всіх робітників (крім відповідальних 

за подачу сигналів і обслуговування прохідницького помосту). 

6. Як магістральний провід необхідно застосовувати гнучкий кабель у волого-

непроникній оболонці, що не повинен опускатися нижче прохідницького помосту. 
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7. Приєднувати сполучні проводи до підривного кабелю та проводити підри-

вання повинен тільки підривник (майстер-підривник), на якого виписана наряд-

путівка на ведення підривних робіт. 

8. Після закінчення монтажу підривної мережі та виходу всіх людей на пове-

рхню в стволі повинні бути відкриті всі ляди. 

9. Під час проходки вертикальних стволів шахт всі шпури, що буряться знову, 

повинні бути зміщені по колу відносно шпурів попереднього циклу без зміни 

принципової схеми розташування шпурів. 

10. Підривні роботи у штучно заморожених породах необхідно проводити 

відповідно до вимог окремого проекту. 
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РОЗДІЛ 4 

Літ. Листів 

7 

НТУ «ДП» 184-16-1 ФБ 
184 «Гірництво» 

РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ КОШТОРИСНИХ ПАРАМЕТРІВ БУДІВ-

НИЦТВА 

 

4.1. Основні проектно-кошторисні параметри проекту 

 

Обсяг кошторисної документації будівництва ділянок стволу містить дого-

вірну ціну, відомість ресурсів, об'єктний кошторис та локальні кошториси на ко-

жну з ділянок. 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконувався із засто-

суванням ліцензійного програмного забезпечення «Будівельні технології - Ко-

шторис 0510 Computer Logic Ltd.» на кафедрі будівництва, геотехніки і геоме-

ханіки НТУ «Дніпровська політехніка», з використанням нормативних джерел 

з ціноутворення [11]. 

Основним джерелом виконання дефектного акту став збірник ДБН Д.2.2-

99-35 [12].  

 

4.2. Формування дефектного акту на проведення виробки на ділянці 

заморожених порід і при проведенні виробки у міцних породах звичайним 

способом 

 

Дефектний акт формується на підставі проєктних рішень згідно лінійних 

розмірів об’єкта будівництва і переліку прохідницьких робіт (див. роз-

діли 2 і 3). 
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Таблиця 4.1 – Дефектний акт на проведення виробки  

на ділянці заморожених порід 

№ 

з/п 
Назва робіт Од вим. Обсяг 

1 Проходження вертикальних стволів, шурфів та їх-

ніх усть відбійними молотками, на глибину від 

поверхні більше 3 м, коефіцієнт міцності порід 

1…1,5 

м3 1067,66 

2 Постійні кріплення вертикальних стволів, шурфів і 

їхніх усть з бетону при металевій секційній опалу-

бці, коефіцієнт міцності порід  2-6, товщина кріп-

лення 301-400мм 

м3 191,55 

3 Нарощування чавунних тюбінгів знизу нагору в 

умовах усіх родовищ, крім соляних, товщина стінки 

кріплення понад 50мм 

тюбінг 176 

4 Карбування тюбінгових швів свинцевим дротом в 

один шар 
м шва 546,6 

5 Тампонаж закріпного простору цементним розчи-

ном 
м3 144,9 

6 Очищення чавунного тюбінгового кріплення з бето-

ном від породи 
тюбінг 176 

7 Навішення вентиляційних сталевих труб діаметром 

1,2м, кут нахилу виробки понад 45град. 
м 22 

8 Прокладання трубопроводів протипожежного ставу 

і стиснутого повітря зі стальних безшовних труб ді-

аметром 150 мм 

м 44 
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Таблиця 4.2 – Дефектний акт на проведення виробки на ділянці міцних порід 

№ 
з/п 

Назва робіт Од вим. Обсяг 

1 Проходження вертикальних стволів, шурфів і їхніх 

усть, площею перерізу 16,1-30м2, вибуховим засо-

бом із застосуванням незапобіжних вибухових речо-

вин, коефіцієнт міцності порід 4-6 

м3 14480 

2 Постійні кріплення вертикальних стволів, шурфів і 

їхніх усть з бетону при металевій секційній опалу-

бці, коефіцієнт міцності порід  2-6, товщина кріп-

лення 401-500мм 

м3 4264,36 

3 Навішення вентиляційних сталевих труб діаметром 

1,2м, кут нахилу виробки понад 45град. 

м 362 

4 Прокладання трубопроводів протипожежного ставу 

і стиснутого повітря зі стальних безшовних труб ді-

аметром 150 мм 

м 724 

 

4.3. Визначення тривалості будівництва ділянок. 

Тривалість проходки ділянок визначається за формулою: 

ккntnN

Q
T

план

i
i 
 ;                                        (2.93) 

де Qi – кошторисна трудомісткість проведення виробки; 

 N – кількість робочих днів у місяці, днів; 

 n – кількість прохідницьких змін на добу, зм.; 

 t – тривалість прохідницької зміни, год.; 

 nлан – чисельний склад прохідницького ланки, чол.; 

 кп – коефіцієнт перевиконання норм виробітку; 

 к – коефіцієнт, що враховує частку трудомісткості робіт, що не відносяться 

безпосередньо до прохідницьких процесів (доставка матеріалів і обладнання, ро-

боти на поверхні, монтаж-демонтаж обладнання, пуско-налагоджувальні ро-

боти), к = 1,5…1,6. 
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1. Тривалість проходки по замороженим породам: 

дібмісT 362,1
6,11,166441,30

9279
1 


  

2. Тривалість проходки по міцних породах: 

дібмісT 25022,8
6,11,156441,30

52796
2 


  

 

4.4. Основні техніко-економічні показники 

Таблиця 4.3. Основні техніко-економічних показники спорудження виробок. 

№ 
з\п Показники Од. вим. Кількість 

1. 
Договірна ціна тис. грн 30 301 

2. Кошторисна вартість будівництва, 
в т.ч. 

- замороженими породами 
- міцними породами 

тис. грн 

23 898 
 

4 005 
19 892 

3. Трудомісткість проходки, 
в т.ч. 

- замороженими породами 
- міцними породами 

люд.-год. 

62 075 
 

9 279 
52 796 

4. Тривалість будівництва міс. 9,44 
5. Вартість 1 п.м., 

в т.ч. 

- замороженими породами 

- міцними породами 

тис. грн 

62 

 

182 

55 

 

Таким чином, за результатами виконаних розрахунків: 

 з використанням програмних комплексів визначена вартість проходки 

стволу на двох ділянках, яка сумарно склала 30 301 тис. грн; 

 визначена тривалість проходки кожної ділянки стволу, яка за кошторисною 

трудомісткістю сумарно склала 286 діб. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

1. Проведений аналіз сучасного стану та перспектив розвитку одного з 

найбільших підприємств гірничо-металургійної галузі України – Запорізького 

залізорудного комбінату (Розділ 1). Показано, що ПрАТ «ЗЖРК» є стабільним 

підприємством протягом десятків років, видобуває залізну руду високої якості та 

унікальними за властивостями, є поставщиком продукції як на внутрішній ринок, 

так і в країни зарубіжжя.  У зв'язку з цим, актуальним є завдання подальшої ефек-

тивної і тривалої роботи комбінату. Для забезпечення стабільної роботи підприєм-

ства ще на 50…70 років і збільшення обсягів видобутої руди, прийнятий до впро-

вадження проєкт розкриття і відпрацювання Переверзевського родовища до гори-

зонту 840 м. Першочерговим у реалізації цього проєкту є спорудження Півден-

ного вентиляційного ствола №2. 

2. Виконаний аналіз гірничо-геологічних і гідрогеологічних відомостей 

щодо ділянки будівництва, який показав – спорудження Південного венти-

ляційного ствола №2 проводиться в дуже складних гірничо-геологічних умовах: 

наявність декількох водоносних пластів зі значними притоками води, слабкі 

нестійкі або міцні, але водоносні тріщинуваті породи, схильність деяких порід 

проявляти пластичність і текучість, високі напори підземних вод, загальний тиск 

на кріплення і льодопорідну огорожу в межах 4,0...5,0 МПа і т.д (Розділ 2). 

3. Аналіз області застосування різних спеціальних способів будівництва та 

досвіду гірничопрохідницьких робіт показав, що для розглянутих умов надійним, 

ефективним та безпечним є спосіб проходки з заморожуванням водоносних гірсь-

ких порід. Інші способи не гарантують захисту ствола від водоприпливів в процесі 

його будівництва. 

4. Розроблена технологічна схема спорудження вертикального ствола, 

що перетинає товщу заморожених пісків, котра відрізняється високим ступнем 

безпеки та економічністю. Новизна технічного рішення полягає в комбінації 

ефективних у складних умовах будівництва типах кріплення, що забезпечує 
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стійкість вертикального ствола під час його спорудження і подальшої тривалої 

експлуатації. 

5. Для розглянутих умов будівництва розроблена технологічна схема спо-

рудження ділянки вертикального ствола звичайним способом по міцним тріщи-

нуватим породам з використанням буропідривної технології. 

6. Виконаний аналіз умов праці, шкідливих і небезпечних виробничих фак-

торів при спорудженні вертикального ствола (Розділ 3). Означені основні норма-

тивні документи, вимог яких слід дотримуватися при виконанні робот. Наведені 

заходи щодо безпеки виконання робіт при проведенні вертикальної виробки за 

звичайних умов, з використання способу заморожування, та із застосуванням бу-

ропідривної технології. 

7. Виконаний розрахунок вартості спорудження вертикального ствола за 

нормативною методикою з використанням рекомендованого Мінрегіонбудом 

програмного продукту (Розділ 4). За результатами розрахунків отримана вартість 

об’єкту, локальні кошториси на будівельні роботи, відомості ресурсів котрі 

підтверджують ефективність прийнятих технологічних та організаційних рішень 

при будівництві ствола. 
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ДОДАТОК Ж 
 

ВІДГУК 
на кваліфікаційну роботу бакалавра на тему: 

«В комплексному проекті будівництва Південного вентиляційного  
ствола №2 ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат»  

розробити проект проходки ствола на ділянці заморожених порід  
та у міцних породах звичайним способом» 

студента групи 184-16-1 ФБ Тулупова Сергія Олеговича 
 

Мета кваліфікаційної роботи – оптимізація технології спорудження верти-
кального ствола у складних гірничо-геологічних умовах. 

Об’єктом проєктування є Південний вентиляційний ствол №2 ПрАТ «За-
порізький залізорудний комбінат». 

Обрана тема актуальна, оскільки Залізорудна промисловість займає провідне 
місце в економіці України, забезпечуючи як внутрішні потреби держави, так і значні об-
сяги експортних поставок. Запорізький залізорудний комбінат є провідним підприєм-
ством гірничо-металургійної галузі України. Ринками збуту для підприємства є 
внутрішній ринок, зокрема, ПАТ «Запоріжсталь», металургійні заводи Маріуполя, та 
країни зарубіжжя, зокрема, Словаччина, Польща, Австрія, Чехія. 

Тема дипломного проекту безпосередньо пов'язана з об'єктом діяльності 
спеціаліста фаху "Шахтне і підземне будівництво" – питанням проектування па-
раметрів технології, організації робіт, економічним аспектам, охорони праці та 
безпеки робіт. 

Оригінальність технологічних рішень складається в розробці технологічної 
схеми спорудження вертикального ствола, що перетинає водоносні нестійкі по-
роди, котра відрізняється високим ступнем безпеки та економічністю. Новизна 
технічного рішення полягає в комбінації ефективних у складних гірничо-гео-
логічних умовах будівництва типах кріплення, що забезпечує стійкість верти-
кального ствола під час його спорудження і тривалої експлуатації. 

Практична значимість результатів роботи – підвищення безпеки виконання 
робіт та економічності спорудження вертикальних гірничих виробок. 

Ступінь самостійності виконання дипломного проекту висока. 
Дипломна робота в цілому заслуговує оцінки ''добре" (85 балів), а студент 

Тулупов Сергій Олегович – присвоєння ступеня бакалавра. 
 

Керівник дипломної роботи, 
професор кафедри БГГМ                                                        О.В. Солодянкін 
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ВІДГУК 

доцента Вигодіна М.О на техніко-економічний розділ кваліфікацій-
ної роботи студента групи 184-16-1ФБ Тулупова С.О. 

 
Техніко-економічний розділ кваліфікаційної роботи виконаний 

згідно з ДСТУ БД1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівниц-
тва» з використанням програмного комплексу «Будівельні технології. 
Кошторис».     

Економічний ефект розрахований за рахунок скорочення терміну 
будівництва. Оформлення розділу частково не відповідає вимогам ме-
тодичних рекомендацій до виконання кваліфікаційної роботи бакалав-
рів. 

Оцінка за розділ «80 бал.» (Добре). 

  
 

                                                                                      /М.О.Вигодін/ 
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