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КРІПЛЕННЯ, ПЕРЕРІЗ, ПЕРЕГІННИЙ ТУНЕЛЬ, ВІДКРИТИЙ СПОСІБ. 

Об'єкт розроблення- спорудження перегінного тунелю між ст.  «Самарська» і  ст.  

«Ігрень»  КП «Дніпровського метрополітену.» 

 Мета роботи- методом «Порівняння варіантів» обгрунтувати технології споруджен-

ня перегінного тунелю.  Реалізація та їх новизна- розробленні технологічні схеми спору-

дження перегінного тунелю на ділянках з підземним та відкритим способамии. 

Практична значимість кваліфікаційної роботи :     

•  створення генерального плану пускових комплексів і черг будівництва; 

 • вивчення геологічних і ситуаційних умов розміщення майбутніх об'єктів; 

 • конструкції перегінних тунелів по перспективним лініям; 

 • технологія спорудження перегінних тунелів по перспективним лініям і тех. процеси; 

 • розробка заходів з охорони праці та техніки безпеки; 

 • розрахунок кошторисної вартості будівництва і економічного ефекту. 

 Взаімозв   язок з іншими роботами – проводження іноваційної діяльності кафедри 

БГГМ НТУ «ДП» в сфері техніко-економічного обгрунтування спорудження наступних черг 

КП «Дніпровського метрополітену.  Кваліфікаційна робота  виконан при керівництві і 

консультації співробітників кафедри БГГМ. 

 

ABSTRACT 

 Explanatory note 60s, 6 figs., 5 tables, 11 sources, 1 appendix. 

 FASTENING, SECTION, DISTINCTION TUNNEL, OPEN METHOD. 

 Object of development - construction of a distillation tunnel between Art.  "Samara" and 

Art.  "Games" KP "Dnieper Metro." 
The purpose of the work - the method of "Comparison of options" to justify the 

technology of construction of the distillation tunnel.  Implementation and their novelty - 

development of technological schemes for the construction of a distillation tunnel in areas with 

underground and open methods. 

 Practical significance of qualification work: 

creation of a master plan for start-up complexes and construction queues; 

  • study of geological and situational conditions of future objects; 

  • construction of distillation tunnels along promising lines; 

  • technology of construction of distillation tunnels on perspective lines and those.  

processes; 

  • development of measures for labor protection and safety; 

  • calculation of the estimated cost of construction and economic effect. 

Relationship with other works - conducting innovative activities of the department BGGM 

NTU "DP" in the field of feasibility study for the construction of the next stages of KP "Dnieper 

Metro.  Qualification work was performed under the guidance and consultation of the staff of the 

BGGM department. 
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Вступ 

 

Місто Дніпро – один з найбільших індустріальних і культурних центрів 

України, в якому проживає понад 1,2 млн. осіб, сконцентровані потужні 

підприємства базових галузей важкої промисловості - металургійної, хімічної, 

машинобудівної, легкої та харчової промисловості, будівельної індустрії. Стру-

ктура промислового комплексу складається з таких галузей: машинобудування, 

харчової і переробної, легкої, деревообробної та паперової промисловості, ви-

робництва будівельних матеріалів. Більш ніж на 250 підприємствах виготовля-

ється близько 28,3 % всієї промислової продукції області і 4,5%-України. Шви-

дкі темпи розвитку Дніпропетровської області обумовлюють необхідність удо-

сконалення транспортної інфраструктури міста, яка в останні роки активно роз-

вивається. Чисельні автобусні, трамвайні і тролейбусні маршрути та введена у 

дію у 1995 році перша пускова ділянка Дніпровського метрополітену перети-

нають місто у всіх напрямках. Сьогодні на них перевозять близько 390 мільйо-

нів пасажирів на рік при довжині маршрутів в майже 19 тис.км., у тому числі за 

рахунок діючої лінії метрополітену при експлуатаційній довжині 7,8 км -13 

млн. пасажирів на рік. Місто простягнулося з обох берегів Дніпра із заходу на 

схід на 32 км і з півночі на південь на 22 км на площі близько 450 квадратних 

кілометрів. Нерівномірне розміщення функціональних зон в умовах розподілу 

міста акваторіями р. Дніпро і р. Самара, призводить до концентрації потоків 

машин і пасажирів, високої щільності маршрутів у центрі міста, перевищення 

пропускної здатності, збільшення часу руху між районами. Аналіз подальшого 

розвитку міста і роботи міського пасажирського транспорту свідчить, що в най-

ближчій перспективі транспортне обслуговування населення наземними транс-

портними засобами не зможе забезпечити збільшення пасажиропотоку належ-

ним 
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чином і підтверджує необхідність розвитку підземних транспортних споруд. 

Таким чином, беручи до уваги значні перспективи розвитку міста Дніпро, як 

одного з найбільш значущих промислових, науково - освітніх, культурних, фі-

нансових і ділових центрів України, а також подальше зростання його міжнаро-

дного іміджу та інвестиційної привабливості, завершення будівництва метро-

політену набуває актуального значення при вирішенні проблем соціально-

економічного розвитку міста, удосконалення транспортної інфраструктури, по-

ліпшення якості надання транспортних  послуг і досягнення високої ефектив-

ності функціональності і рентабельності метрополітена. 
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I. Загальні відомості.  Основні положення перспективи будівництва 

метрополітену 

 

1.1. Положення, що склалося на момент будівництва 

 

До початку будівництва об'єкта повинні бути підготовлені будівельні май-

данчики на робочих стовбурах і на ділянці відкритого способу виробниц-ства 

робіт.  Тому будівництву передує підготовка майданчика, для забезпечення не-

обхідних умов якісного і у встановлені терміни зведення споруди, що включає 

інженерну підготовку та інженерне забезпечення. 

При інженерній підготовці виконують комплекс робіт, до яких від-носяться: 

розчищення і планування території, відведення поверхневих і грунтових вод. 

Інженерне забезпечення будівельного майданчика передбачає облаштування 

тимчасових будівель, доріг і мереж водо-, електропостачання та ін. Майданчик 

будівництва обладнують роздягальнями, їдальнею, конторою виконавця робіт, 

душовими, санвузлами, складами для зберігання будівельних матеріалів, ін-

струменту, тимчасовими майстернями, навісами і т.ін.  На відкритих ділянках 

виконання робіт при необхідності виконуються роботи по перенесенню підзем-

них комунікацій. 

Для транспортування будівельних вантажів і породи буде використовува-

тися існуюча дорожня мережа, а на території будмайданчиків облаштовуються 

тимчасові дороги. 

У підготовчий період прокладають лінії тимчасового водопостачання, 

включаючи протипожежний водогін, і електропостачання з під'єднанням енергії 

до всіх побутових приміщень і місць установки електромеханізмів.  Прорабська 

повинна бути забезпечена телефонним та диспетчерської зв'язком. 
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На будівельному майданчику облаштовують місце для ремонту і стоянки 

землеройних і інших машин і автомобілів.  Майданчик обов'язково огороджу-

ють або позначають відповідними знаками і написами. 

 Поверхневі води з будівельного майданчика відводяться шляхом облашту-

вання майданчика водовідвідних канав, що відводять воду в знижені точки 

місцевості за межами будівництва. 

 Для освітлення майданчика в темний час доби по її кутах встановлють 

прожектори на щоглах. 

 

1.2 Траса перспективи розвитку метрополітену 

 

Необхідність траси першого пускового комплексу метрополітену в Дніпрі 

від станції «Вокзальна» до станції «Самарська» викликана значною 

завантаженістю громадського транспорту, а також низькою пропускною 

здатністю автодоріг що проходять над майбутньою лінією метрополітену в 

центральній частині міста. 

 Трасу лінії метрополітену глибокого закладення проектують за найкорот-

шим напрямком між станціями без урахування міської забудови. 

 Введення в дію цієї пускової ділянки дозволить частково скоротити 

кількість наземного міського транспорту, що в свою чергу призведе до 

поліпшення екологічного стану в центральній частині міста (зниження шуму, 

забруднення атмосфери і стічних вод нафтопродуктами, тощо), при цьому буде 

забезпечена висока  швидкість, безпека та безперебійність руху поїздів, висо-

кий рівень комфорту і обслуговування пасажирів на станціях і в поїздах. 

 Траса другого пускового комплексу починається на лівому березі Дніпра в 

районі населеного пункту Підгороднє, проходить по Слобожанському проспек-

ту через міст через річку Дніпро до вулиці Центральна і буде слідувати до Се-

вастопольского парку, Дніпропетровського національного університету,  до 

вулиці Космічній, через Запорізьке шосе до аеропорту.  

 

Змн. Арк № докум. Підпис Дата 

Арк. 

8 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЗВ. ПЗ 

 

 



Використання цих перегінних тунелів дозволить жителям міста швидко діс-

таватися з лівого берега в аеропорт. 

 Траса третього пускового комплексу, до якої відносяться дані тунелі, почи-

нається на правому березі Дніпра в районі житлового масиву "Мирний", пере-

ходить на вулицю Богдана Хмельницького, потім переходить на вулицю Робоча  

біля центральної прохідної Південного Машинобудівного Заводу, уздовж вули-

ці Робочій лінія метрополітену йде до центрального залізничного вокзалу, де на 

проспекті Яворницького буде перетинати лінії першого пускового комплексу, 

від вокзалу траса, перетинаючи річку, буде проведена на лівий берег через 

Амурський міст, потім буде йти в район перетину вулиць Янтарна і Калинова, 

потім попрямує в район житлового масиву Клочко, звідки попрямує до до про-

спекту Миру, де перетнеться  з лініями четвертого пускового комплексу.  Кори-

стування даними перегінними тунелями дозволить жителям міста зручно і 

швидко добиратися з одного берега річки на інший. 

 Траса четвертого пускового комплексу бере свій початок на ж / м Лівобе-

режний-3 (проспект Миру).  Вона включає в себе перегінні тунелі через Кайда-

цький міст, перетинаючи лінії першого пускового комплексу, буде слідувати на 

правий берег на ж / м Західний.  Користування цими перегінними тунелями до-

зволить без особливих витрат часу діставатися з лівого берега на правий. 

  

1.3 Геологічні умови спорудження об'єкта 

 

Об'єкти що споруджуються мають дуже складні і різноманітні гірничо-

геологічні умови будівництва. 

 Правобережна частина виробки має наступну ситуацію - є серія крутопа-

даючих розривних порушень, які за характером зміни порід, що вміщають 

виділені в зони окварцеванія, каолінізаціі, мілонітізації, дроблення та 

інтенсивної тріщинуватості. 
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Зони дроблення характеризуються інтенсивною тріщинуватістю порід і часто явля-

ють собою типові тектонічні брекчії, матеріалом яких іноді є кварц. Потужність зон дося-

гає 10-15 м. Відстань між сусідніми зонами коливається від 250 м до декількох кілометрів. 

За ступенем тріщинуватості скельний масив характеризується ділянками слаб-

кою тріщинуватості – 35% середній - 20 % і сильної - 35 %; ділянки зон мілонітиза-

ції, каолінізації і дроблення становлять 10%. 

Зони інтенсивної тріщинуватості характеризуються щільністю тріщин від 25 і 

більше на 1 п. м. Тріщини часто виконані глинкою тертя, іноді відзначаються дзер-

кала ковзання. Потужність зон до 45 м. Відстані між сусідніми зонами сильної трі-

щинуватості змінюються від 200 м до 1,5 км. По мірі стійкості у гірничих виробках 

скельні грунти відносяться в більшості до стійких і середньостійких, за винятком 

ослаблених зон (мілонітизації, каолінізації, дроблення, сильної тріщинуватості ), в 

яких ґрунти слабостійкі та абсолютно нестійкі. 

Водообільность зон дроблення та інтенсивної тріщинуватості досягає 100 - 150 

м3/добу. В таких зонах, слід очікувати питомі водопритоки в гірничі виробки - 0,1 - 

0,4 м3/добу. 

В таких умовах об'єкт перебуває до тих пір, поки граніти не йдуть все 

глибше під річку, після чого можемо спостерігати геологічну ситуацію на 

лівому березі. 

На ділянці, де тунелі проходять під річкою Дніпро, глибина якої 

коливається від 3,6 до 7,4 м. Глибина закладення тунелів від дна річки стано-

вить 14 - 32 м. Основними породами, на місці проходки тунелів під річкою 

Дніпро є первинні каоліни, потужністю 28 - 36м твердої і напівтвердої 

консистенції з фізико-механічними параметрами, що різко змінюються, а також 

шарами валунно-галечникових ґрунтів потужністю до 2,4 м і шаром середньо-

зернистих пісків потужністю 4,5 - 8,6 м. 

Первинні каоліни представлені суглинками в природному стані твердої і 

напівтвердої консистенції з включеннями зерен піску і гравію (до 10-40%), які є 

відносним водоупором (Кф=0,024 м/добу).  
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Міцність суглинку різко змінюються без будь-якої закономірності в межах: 

зчеплення 5 - 69КПа, кут внутрішнього тертя 13 - 29 °, модуль деформації 4 - 

25МПа.  Суглинок швидко розмокає при потраплянні в воду окремих шматків 

або обвалень при великому припливі води. 

 При оголенні, в залежності від тривалості та кількості притоку води, каолі-

ни швидко втрачають властивості міцності, вимиваються і обпливають, обва-

люються великими блоками, стають абсолютно нестійкими і здатні утворити 

звід обвалення до поверхні (дна річок). 

Схильність ґрунтів при оголенні у швидкому розвитку деформації вимагає 

застосування гірничопрохідницького устаткування, що забезпечує постійний 

пригруз забою і високу швидкість проходки. 

Лівобережна частина в основному представлена піщаними і глинистими по-

родами у вигляді нанесених ґрунтів, а стійкі гранітний масиви йдуть все глиб-

ше.  За слоями гірський масив представлений від поверхні наступними порода-

ми: льос буровато-польовий, суглинок лесовий буровато-жовтий, глина, пісок 

кварцевий слабогліністий і магматіт біотитовий.  Траса тунелю буде перебувати 

в структурі гранітів і частково в кварцових пісках, відповідно грунти III і VII 

категорії по ДБН.  Цей вибір обгрунтовувається максимально дозволеними 

ухилами.  Технологія проходки матиме декілька різних способів, що будуть 

наведені нижче. 

 

1.4 Конструкції об'єктів що споруджуються 

 

Перегінні тунелі це виробки що мають поперечний профіль у вигляді кола 

або прямокутний поперечний профіль.  Тунелі що мають поперечний переріз у 

вигляді кола - це тунелі на ділянці закритого способу робіт, а з прямокутним 

перерізом - на ділянці відкритого способу виробництва робіт.  Зовнішній 

діаметр тунелів на закритій ділянці робіт Dз = 5,5 м, камера для монтажу 

прохідницького щита має діаметр D до 8,5 м. Кільце оброблення збирають з 

тюбінгів різних типів (мал. 1). 
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Нормальні тюбинги 1 мають радіально спрямовані поздовжні борта.  

Верхній ключовий тюбинг 3, яким замикають кільце при його складанні, має 

скошені подовжні борти, які надають тюбінгу клиноподібну форму.  Два 

тюбінгу 2, суміжних з ключовим, мають по одному скошеному борту.  Тюбінги 

мають наступну маркування: нормальні - Н, суміжні - С і ключові - К. Тюбінги 

мають ширину 1 м, зовнішній діаметр 5,5 м, внутрішній діаметр 5,1 м, висота 

бортів 0,2 м.  

Огороджуючі конструкції для відкритого способу виробництва робіт спо-

руджуються із збірних залізобетонних елементів заводського виготовлення: 

 - стіновий блок; 

 - блок перекриття; 

 - бетонна основа під шлях; 

 - лотковий блок. 

Збірні огороджучі конструкції для відкритого способу робіт складаються з  

блоків, які монтуються в тунельну секцію за допомогою крана, що знаходиться 

на земній поверхні.  Окремі блоки з'єднуються шляхом зварювання арматури. 

Стики між блоками і шви між секціями омонолічівают цементом що 

розширюється. 

Огороджуючі конструкції з укрупнених елементів на секцію одноколійного 

тунелю складається з чотирьох блоків: чотирьох стінових, трьох лоткових і од-
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ного ребристого блоку перекриття.  Розмір блоків уздовж тунелю становить 1,5, 

1,0 і 3 м відповідно. 

Під лоток на дні котловану влаштовується щебенева підготовка.  Після вла-

штування щебеневої основи на нього з метою гідроізоляції укладається руберо-

ід з напуском 100 мм між сусідніми смугами. 

 Гідроізоляція конструкцій споруджуються відкритим способом - оклею-

вальна 3-х забойная з рулонних матеріалів, гідросклоізола.Под лоток на дне 

котлована устраивается щебеночная подготовка.  

 

Для створення нормальних 

умов повітряного середовища в 

тунелях необхідна вентиляція.  

Наявність підвищеної температу-

ри, вуглекислого газу, пилу і во-

логи не повинно перевищувати 

гранично допустимих значень.  

На лінії метрополітену 

застосовується вентиляція зі 

штучним спонуканням.  

Вентиляційні установки розташовуються по одній на кожній станції і дві на 

перегоні. 

Відповідно до вимог по вентиляції ліній метрополітенів для міст, де середня 

температура найхолоднішого місяця нижче 0°С, застосовується два режими ве-

нтиляції з штучним спонуканням - зимовий і літній. 

У зимовий період вентиляційні установки 2, розташовані на перегонах, пра-

цюють на приплив, а вентиляційні установки на станціях 1 - на витяжку.  Таким 

чином, взимку на станції подається більш тепле повітря в порівнянні з 

зовнішнім.  Влітку вентиляційні установки 2 на перегонах працюють на витяж-

ку, а станційні 1 - на приплив. 
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Малюнок: Схеми вентиляції ліній метрополітена: а – зимовий режим; б – ліетній ре-

жим;  

1 – станція; 2 – сбійка між тунелями 

 

Для вентиляції тунелів використовується звичайне зовнішнє міське повітря 

без будь-якого його очищення.  Повітря забирається з зелених масивів міста.  

Для вентиляції виробничих і службових приміщень на перегонах служать 

місцеві вентиляційні системи, обладнані вентиляторами, які працюють на при-

плив і витяжку.  Повітря для цих цілей забирається з перегінних тунелів та по-

передньо очищається в протипилових фільтрах.  Для вентиляції метрополітену 

застосовуються осьові реверсивні вентилятори типу ВОМД-24.  Цей вентилятор 

має високий к.к.д.  (0,84 при прямому ході), невеликі габаритні розміри і зни-

жену звукову потужність у порівнянні з іншими типами вентиляторів. 

Вода, що надходить в тунелі, видаляється самопливом.  Для цього передба-

чаються поперечні і повздовжні ухили верхньої будови колії.  На всьому 

протязі по осі тунелю влаштовується відкрита водовідвідна канав шириною 0,9 

м і глибиною 0,5 м. Зібрана вода надходить у водозбірник основної 

водовідливної установки.  Основна водовідливна установка розташовується в 

зниженому місці траси перегінних тунелів в безпосередній близькості до сто-

вбура. 

З водозбірника вода відкачується насосами на поверхню і, пройшовши 

очисні споруди, скидається в міський водостік. 
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 Основна водовідливні установка розміщується в самостійній споруді, що 

являє собою тунель овальної форми, який розташовується між двома тунелями.  

Приміщення водовідливної установки розташовується в два поверхи: на верх-

ньому розміщуються насоси, на нижньому - дві камери водозбірники, робочої 

місткістю 30 м3. 

 Основна водовідливні установка обладнується трьома насосами - рабочим, 

резервним і тим, що знаходиться в ремонті;  один насос вертикальний і два го-

ризонтальних. 

 Освітлення тунелів здійснюється люмінесцентними лампами від 

перемінного струму напругою 220 В. 
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II. Проект спорудження об'єкта 

 

2.1 Вибір і обгрунтування схеми і способу спорудження 

 

Неоднорідність і складність гідрогеологічних та геолого-літологічних умов 

зумовили застосування таких способів спорудження тунелів: 

 - щитового із застосуванням механізованого щитового комплексу; 

 - відкритого способу робіт із застосуванням тимчасової огороджуючої 

стінки, що споруджується методом «стіна в ґрунті»; 

 - буропідривний спосіб. 

На період будівництва перегінних тунелів передбачається організація на-

ступних будівельних майданчиків: 

 - будівельний майданчик №1, розташована у стовбурів; 

 - будівельний майданчик №2, розташована на ділянці відкритого способа 

робіт. 

Місця будмайданчиків обрані з урахуванням максимального запобігання 

створення незручностей для нормального життя міста, зручності під'їзду і ви-

конання земляних робіт по плануванню майданчиків.  На майданчику для 

будівництва тунелів закритим способом зводиться комплекс будівель і споруд, 

необхідних для забезпечення нормальної роботи будівництва.  Безпосередньо 

біля стовбура розташовуються основні споруди: копер і будівля, бункерна і 

тельферна естакади, будівля підйомної машини.  Всі вони складають надшахт-

ний комплекс. 
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Облаштування будмайданчика ділянки відкритого способу робіт 

здійснюється в наступному порядку: 

 - виконується вертикальне планування будівельних майданчиків; 

 - влаштовується огорожа майданчика з металевих хвилястих листів, що 

встановлюються на підставу з бетонних блоків; 

 - влаштувуються тимчасові комунікації. 

 На будмайданчиках розташовуються: вагон-побутове приміщення, санву-

зол, майданчик для складування матеріалів, пересувна компресорна установка. 

 Скидання води - в міську дощову каналізацію. 

 На будмайданчиках тюбінги і залізобетонні блоки тунельних огороджую-

чих конструкцій складуються у штабелі по маркам до шести рядів загальною 

висотою не більше 2,5 м. 

 

2.2 Технологія спорудження перегінних тунелів 

 

Перегінні тунелі призначені для руху поїздів з пассажірами і за своєю дов-

жиною складають основну частину підземної лінії метрополітена.  Вони 

розрізняються по числу колій, формою поперечного перерізу і матеріалу ого-

роджуючих конструкцій. 

За кількістю колій перегінні тунелі діляться на одно-, дво- і багатоколійні.  

При закритому способі виробництва робіт перевага надається тим що мають 

найменші розміри і найбільше поширення набули одноколійні  тунелі. 

 При відкритому способі спорудження найбільшого поширення на 

метрополітенах світу мають двоколійні перегінні тунелі. 

В кінці кожної лінії метрополітену за останньою станцією прокладаються 

службові колії для обороту составів.  Оборотні шляху можуть бути у вигляді 

тупиків зі з'їздами з головних шляхів або у вигляді петлі мінімально допусти-

мого радіусу, що є продовженням перегінних колій. 

В Україні прийнята перша схема оборотних шляхів, так як вона дозволяє в 

разі необхідності продовжити лінію метрополітену з найменшими ви-тратами. 
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2.2.1 Технологія спорудження перегінного тунелю щитовим способом 

 

Виробка буде проходитися з застосуванням механізованого комплексу 

DoubleShields фірми Herrenknecht, що забезпечує пригруз забою за рахунок 

притиснення ротора і значну швидкість проходки.  Щит являє собою рухливе 

металеве кріплення, що надійно огороджує забійну зону від навколишнього 

грунтового масиву.  Виконуються основні операції прохідницького циклу: роз-

робка породи, кріплення забою, прибирання породи, зведення огороджуючих 

конструкцій. 

 

Щитової комплекс, який застосовується при будівництві тунелів, включає 

прохідницький щит 2, який має робочий орган 1 для розробки і навантаження 

породи, конвеєр 3 для видачі породи за межі щита.  Слідом за щитом встанов-

лений укладальник огороджуючих конструкцій 4, тунельний конвеєр 5 і інше 

обладнання.  При проходці щит поряд з розробкою породи забезпечує 

підтримку забою від обвалення. 

При будівництві тунелів в даних геологічних умовах найбільш доцільно за-

стосовувати виконавчий орган роторного типу з плоскою шайбою, так як в 

цьому випадку забій найкращим чином утримується від обвалення, оскільки в 

кожен момент часу всі точки робочої поверхні ротора стикаються з ним і тим 

самим виключається просідання  поверхні.  Центральна частина ротора являє 

собою забурнік, що забезпечує проведення тунелю в заданому напрямку.  

Механізований щит дозволяє поєднати розробку забою з видачею породи і 
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монтажем збірних огороджуючих конструкцій, що скорочує загальні витрати 

часу.  Цикл робіт по проведенню тунелю починають з розробки породи. 

Доставка блоків здійснюється через ствол і підхідний обслуговуючий ту-

нель, за допомогою автомобілів доставляється в монтажну камеру де прово-

диться її складування з запасом на монтажні роботи на протязі доби.  У 

монтажній камері проводиться завантаження конструкцій на автомобілі, і вони 

відправляються до ТПК.  У хвостовій частині ТПК їх розвантажують за допо-

могою автоматизованої лебідки на механічну платформу, якою вони доставля-

ються безпосередньо до місця монтажу.  Перед початком монтажу фланцевая 

поверхня попереднього кільця повинна бути очищена.  Перед подачею блоку в 

зону монтажу необхідно виконати підготовку до монтажу: 

1. вставити (приклеїти) в гніздо, на торці блоку, направляючі пластмасові 

штанги; 

 2. вкрутити в монтажне гніздо вантажний болт для захоплення блоку; 

 3. подати блок в зону монтажу фланцевою стороною до забою, де відсутнє 

поглиблення на торці блоку; 

 4. встановити (поглибити) пластмасові шпильки в гнізда системи 

 «Бі-блок». 

  Після підготовки до монтажу, блок доставляється призабійним тельфером 

в монтажну зону.  

 Потім оператор опускає руку блокоукладальника і закріплює за допомогою 

вилки захоплення блок.  Круговим рухом блокоукладальника блок 

виставляється в положення згідно зі схемою монтажу.  За вказівками бригадира 

оператор блокоукладальника регулює положення блоку, а машиніст щита подає 

тиск в потрібні домкрати, тим самим затискуючи і притискаючи блоки один до 

одного.  Блок утримується в такому положенні домкратом (ми).  Після 

визволяється вилка захоплення і знімається монтажний болт. Під час монтажу 

блоку виконується робота по підготовці наступного блоку. Подається наступ-

ний блок в монтажну зону, орган блокоукладальника виводиться у вихідне по-

ложення і виконується захоплення наступного блоку. Бригадиром регулюється 
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положення, для потрапляння пластикових шпильок в «свої» гнізда. Аналогіч-

ними діями монтуються інші блоки кільця згідно з монтажною схемою. При 

монтажі останнього, замкового блока, на бокові його частині наноситься мас-

тило, для запобігання зриву гідрофобной ущільнювальної гумки по торцях бло-

ку. Після встановлення всіх блоків проводиться обтиснення всього кільця щи-

товими домкратами. Контроль за монтажем кільця здійснюється начальником 

зміни (гірничим мастером).  

Всі блоки мають своє маркування, для дотримання послідовності монтажу.  

Нагнітання цементно-пещаного розчину за оболонку (тампонаж). Поставка  

розчину здійснюється з допомогою міксерів до стовбура. Бетонопроводом роз-

чин транспортують у околостовбурний двір, де розчин потрапляє в розчино-

мішалку, що знаходиться на автомобілі. Розчин автомобілем доставляється в 

хвостову частину ТПК. Потім за допомогою розчинонасосів закачується в бун-

кер. Нагнітання розчину за огороджуючі конструкції кріплення здійснюється з 

бункера. 

Комплекс обладнаний системою розчинотранспортуючих рукавів, з допо-

могою яких і здійснюється нагнітання. В центрі кожного блоку передбачається 

отвір з різьбою, для монтажу, транспортування та інших переміщень блоку. 

Після установки блоку в кільце усі отвори закручуються пластиковими пробка-

ми. При тампонаже дані пробки викручуються і вкручується розчинотранспор-

туючий рукав. Потім подається розчин з бункера до тих пір, поки в системі не 

підніметься певний тиск, що говорить про припинення тампонажу. Нагнітання, 

первинне, проводиться в передостаннє кільце в забої і здійснюється по всьому 

периметру в кожен блок. Тампонаж проводиться тільки в момент переміщення 

ТПК. Через деякий час з відставанням в 15 кілець проводиться ще одне нагні-

тання (контрольне), в такому ж порядку.  

 

2.2.2 Технологія спорудження перегінного тунелю відкритим способом 
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Відкритий спосіб робіт, при якому розкривається поверхня землі, 

застосовується при дрібному закладення ліній метрополітенів. Глибина від 

поверхні землі до підстави тунелю становить 10-12 м. Відкритим способом на 

лініях мілкого закладення споруджуються перегінні (одноколійні або 

двоколійні) станції, раструби, камери з'їздів і тупиків і всі притонельні і 

пристанційні споруди (вентиляційні камери, тягово-знижувальні підстанції 

тощо). 

Відкриті способи значно полегшують умови будівництва, так як повністю 

виключають специфічні труднощі підземних робіт. Тунелі споруджуються 

загальбудівельними методами із застосуванням високопродуктивних машин і 

великорозмірних конструкцій при необмеженому фронті робіт. Особливо 

відчутними ці переваги є при будівництві станцій, камер з'їздів та інших спо-

руд великих прольотів. Порівняно із закритими способами робіт темпи 

будівництва значно вище, а вартість зведення безпосередньо тунельних 

конструкцій нижче. 

Відкритий спосіб спорудження тунелів метрополітену має кілька 

різновидів: котлованний, траншейний і щитовий. 

Котлованний - спосіб робіт, при якому відривається котлован, на дно його 

спирається споруда що зводиться, після чого котлован засипається. 

Будівництво в котлованах з укосами більш краще, оскільки організація земля-

них робіт в цьому випадку простіше і з'являється можливість використовувати 

найбільш продуктивні землерийні машини. Однак для такого будівництва 

необхідно мати великі вільні території. 

Траншейний спосіб застосовують у тих випадках, коли лінія дрібного за-

кладання проходить під порівняно вузькою вулицею або поблизу від будівель 

та споруд і коли час перерви руху міського транспорту має бути максимально 

скорочено. Цей спосіб полягає в тому, що в першу чергу споруджують стіни 

тунелю у вузьких траншеях, а потім розкривають поверхню на всю ширину і 

невелику глибину, швидко споруджують перекриття, що спирається на готові 
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стіни. Залишене ядро вибирають пізніше під захистом перекриття і 

відновленим покриттям проїзної частини над ним. 

Щитовий спосіб призначений для спорудження перегінних тунелів з ціль-

носекційними огороджуючими конструкціями за допомогою комплексу облад-

нання що складається з прохідницького щита прямокутного перерізу, техноло-

гічної платформи, механізмів для виїмки ґрунту та козлового крана. 

При рівні грунтових вод вище підстави тунелю або станції роботи ведуть з 

штучним водозниженням за рахунок відкритого водовідливу, дренажу 

(відведення грунтових вод), іглофільтровим, вакуумним або іншими способа-

ми, які застосовують як самостійно, так і в різних поєднаннях. У слабких водо-

насичених грунтах з низьким коефіцієнтом фільтрації, коли водозниження 

сильно ускладнено, використовують штучне заморожування грунтів з розта-

шуванням заморожувальних свердловин в один або два ряди. 

Основний принцип організації робіт при відкритому способі полягає в 

забезпеченні комплексного будівельного потоку, при якому повністю виклю-

чаються взаємні перешкоди при виконанні окремих технологічних процесів. 

Будівельний потік починається з підготовчих робіт, що передбачають в 

залежності від місцевих умов наступні роботи: 

- знесення будівель або інших споруд, що потрапляють у зону будівництва; 

- вирубку і пересадку зелених насаджень; 

- розчищення і планування території; 

- облаштування автодоріг і тимчасових водовідливних канав; 

- підсилення фундаментів будівель  розташованих близько до котлована; 

- перенесення підземних комунікацій; 

- штучне пониження грунтових вод або заморожування слабких 

водонасичених грунтів. 

Після виконання підготовчих робіт переходять до виконання основних робіт, 

які передбачають: 

- виїмку грунту і закріплення котловану; 

- зведення несучих конструкцій з влаштуванням гідроізоляції; 
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- монтаж внутрішніх конструкцій; 

- зворотнє засипання котловану; 

- планування території; 

- відновлення покриттів поверхонь вулиць і площ; 

- відновлення зелених насаджень. 

При веденні основних робіт будівельну ділянку розбивають на заходки дов-

жиною не менше 6 м, на кожнійз яких послідовно виконують окремі 

технологічні операції. В результаті на ділянці довжиною130-150 м одночасно 

виконують роботи, які забезпечують весь технологічний цикл споруди 

перегінного тунелю або станції. 

 

2.2.3 Технологія спорудження перегінного тунелю буропідривним 

 способом 

Технологія передбачає таку послідовність проведення робіт: 

 - буріння шпурів і заряджання шпурів; 

 - розрахунок паспорта буропідривних робіт; 

 - провітрювання забою 

 - навантаження і транспортування породи; 

 - зведення постійного кріплення (оброблення); 

 - влаштування гідроізоляції. 

 

1. Буріння та заряджання шпурів 

 

Роботи з буріння шпурів ведуть в такій послідовності.  З забою прибирають 

обладнання та інструмент, що використовується для навантаження породи і 

зведенні кріплення. 

 До забою підводять бурову установку.  Потім з використанням маркшей-

дерських інструментів здійснюють розмітку шпурів.  Доцільно наносити тільки 

лінії розташування шпурів.  Це дозволяє скоротити час розмітки шпурів в 2 -3 

рази і довести її до 0,5 - 1 ч. 
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 Після розмітки шпурів переходять до їх буріння.  Все шпури розбивають на 

зони.  Після закінчення буріння шпур продувають і в його гирлі забивають 

дерев'яний кілочок. 

 Заряджання шпурів є тривалою операцією і займає в залежності від площі 

забою 2 - 3 год. 

При бурінні шпурів буровими установками для оборки забою, 

 розмітки і заряджання шпурів застосовують гідравлічні підіймачі. 

 Для даних гірничо-геологічних умов приймаємо обертально-ударне буріння 

шпурів.  Обертально-ударне буріння являє собою поєднання двох способів, при 

якому на породу забою шпуру діє велике осьове зусилля, великий крутний мо-

мент і ударне навантаження.  Збільшене осьове навантаження дозволяє впро-

ваджувати інструмент в породу, а ударне навантаження збільшує вруб, одержу-

ваний при статичній дії на інструмент.  Прикладений крутний момент дозволяє 

зрізати стружку величиною більшою, ніж при обертальному бурінні. 

 Для буріння шпурів будемо застосовувати бурову установку СБУ-2М з на-

ступними технічними характеристиками: 

Показники Бурова установка 

Число бурових машин 2 

Ход подачі; м 2,75 

Діаметр шпурів; мм 43 

Зусилля подачі; кН 10-18 

Коеф. міцності до 16 

Максимальна висота буріння горизон-

тального шпура, м 

4,5 

Максимальна ширина забоя, що обурю-

ється з одного розташування, м 

5,5 

Основні розміри, м 

довжина 

висота 

ширина 

 

7 

1,5 

1,3 

Масса установки, т 4,9 

 

Заряджання шпурів і підривання зарядів ВР проводять після закінчення 

буріння всіх шпурів.  Перед їх заряджанням, обладнання що знаходиться в 

забої, інструмент і матеріали прибирають в безпечне місце. 
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При заряджанні шпурів патрони ВР по одному вставляють в шпур і досила-

ють дерев'яним Забійником діаметром 25 - 30 мм, що має довжину, рівну 

довжині шпуру.  Останнім в шпур вставляють патрон-бойовик.  

Шпури заповнюють чистим гранульованим шлаком або крупнозерністим 

сухим піском, які спускають до забою в прогумованих або брезентових мішках. 

Застосовують також пижі, виготовлені з глини і піску в співвідношенні 1: 3.  

Набійка в шпурі має бути ущільнена. 

Після заряджання шпурів на кілочках висотою 0,6 - 0,8 м, які вставляють в 

шпур, монтують антену (збірні дроти), до неї при'єднують кінці проводів 

електродетонаторів. Для антени застосовують неізольований алюмінієвий або 

мідний дріт площею поперечного перерізу відповідно не менше 6 або 4 мм2. 

Провідники електродетонаторів з'єднують між собою. Два дроти що зали-

шаються під'єднують до антени.  Ця найбільш проста схема має найменше чис-

ло з'єднань і економічна по витраті дротів. 

 

2. Розрахунок паспорта буропідривних робіт. 

 

Виходячи з вимог ЄПБ вибираємо електричний спосіб підривання за допо-

могою електродетонаторів серії ЕДКЗ-ПМ, і використовуємо ВВ I I класу Де-

тонит М, для підземних споруд, не небезпечних по газу і пилу, який характери-

зується такими основними показниками: 

 

Розрахунок площі поперечного перерізу тунелю: 

Основні показники ВР Детонит М 

Класс ВР I I 

Бризантність ВР, мм 18 

Работоспроможність, см
3 

460 

Швидкість детонації, км/с 5-5,3 

Щільність патронування, г/см
3 

1,1-1,3 

Діаметр патронів, мм 36 

Масса патрона, г 100,200,300 

Срок придатності, міс 8 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

25 
БГГМ. ОППб. 20. __. ТЧ. ПЗ 

 



 

=3,14·2,8
2
 = 24,62 м

2 

Sсв=20,42 м
2 

Sпр визначається з урахуванням неточностей отбойки контурів гірничої ви-

робки, приблизно на 10% більше перетину "начорно".Sпр=27,07 м
2
. 

где: R – радіус тонелю; 

Розрахунок довжини шпура: 

4,2
85,0

2



зах

ш

l
l м; 

де:     - КВШ  приймаємо  =0,85 

захl - довжина заходки; 

Розрахунок величини питомої витрати ВР: 

q =  lvfq  11 = 1,2 · 2 · 1,45  · 0,83 = 2,8 кг/м3 

где:     q1 - питома витрата ВР, що залежить від міцності породи. Для розра-

хунку можемо прийняти q1 = f/10    f=12/10=1,2; 

f 1 - коеффіцієнт структури породи, що дорівнює   f1 = 2 для порід пружних і 

пористих; 

v - коеффіцієнт затискання породи. При одній оголеній поверхні, що харак-

терно для прохідних стовбурів, визначається за формулою П.Я.Таранова: 

45,1
62,24

4,233








вч

шп

S

L
v  

де:     шпl -довжина шпура; 

l -  коеффіцієнт, що враховує роботоспроможність ВР. 
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Визначається за формулою: 

83,0
460

380380


P
l  

де: 380 - роботоспроможність еталонної ВР, см
3
; 

Р  - роботоспроможність ВР що використовуються, см
3
. 

Кількість шпурів визначається за формулою: 

1,90
036,012005,0

85,062,248,227,127,1
22












п

вч

da

Sq
N


шт 

Приймаємо 90 шпурів. 

де:    - коеффіцієнт використання шпурів (КВШ);  = 0,85; 

a - коеффіцієнт заповнення шпурів, а=0,5; 

 - щільність патронування  ВР 1200кг/м
3
; 

dп=0,036м.- діаметр патронів ВР. 

Площа забою, на один шпур: 

26,0
96

65,24


N

S
S вч м

2
 

Діаметр окружності з площею Sшп буде усередненою відстанню між гирла-

ми шпурів, тобто: 

57,0
14,3

26,044










S
d м 

Число окружностей розташування шпурів буде дорівнювати: 

91,4
57,02

6,5

2








d

D
N

вчерн

окр шт 

Приймаємо  Nокр=5 окружностей. 

Співвідношення між числом окружностей та їх діаметрами приймаємо на-

ступне: 

Dокр= (0, 2 – 0,39 – 0,58– 0,77 – 0,96)Dначорно; 

Dокр1=1,12 м; Dокр2=2,18 м; Dокр3=3,25 м; Dокр4=4,31м; Dокр5=5,37м; 

Число шпурів в кожній окружності: 

d

D
N

окр

i
i





шт 
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62,6
57,0

12,114,3
1 


N шп;        1212

57,0

18,214,3
2 


N шп; 

189,17
57,0

25,314,3
3 


N шп;       247,23

57,0

31,414,3
4 


N шп,  

306,29
57,0

37,514,3
5 


N шп; 

Загальна кількість шпурів  90302418126iN шп. 

Таблиця: 1 

Окружності 1 2 3 4 3 

Довжина 

окружності, м 
3,52 6,85 10,2 13,53 16,8 

Відстань. між 

шпурами, м 
0,59 0,57 0,56 0,56 0,56 

 

З урахуванням фактичного розташування приймаємо: 

- шпури 1-6 – врубові; 

- шпури 7-60 – відбійні; 

- шпури 61-90 – що оконтурюють. 

9. Об'єм обуренної породи (в массиві): 

Vзах = SвчLшп=24,622,4=59,08 м
3
; 

Кількість  ВР на заходку: 

захQ  = qVзах=2,859,08 =165,4 кг. 

Середня кількість ВР на один шпур буде дорівнювати: 

84,1
90

4,165


N

Q
Q зах

ср кг. 

Розрахункова кількість патронів на один шпур: 

1,6
3,0

84,1


n

ср

m

Q
n шт 

Врубовіе шпури заряджаються зарядами на 10-15% більше середнього зна-

чення и буряться на 10-15% глибже звичайних.  

1,215,184,115,1  срвр QQ кг 
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Qотб= окQ =1,84 кг 

Кінцеві (фактичні) витрати ВР на 1 заходку дорівнює: 

факт

захQ NврQвр + NвідбQвідб+ NокQок = 62,1+541,84+301,84=167,16  кг 

де:  Nвр, Nвсп, Nок - кількість відповідно врубових, відбійних та шпурів що 

оконтурюють; 

Qвр, Qвсп, Qок - заряд відповідно врубового, відбійного та шпура що оконту-

рює. 

В якості забийки використовуємо гідроампули, довжина яких складає 0,3м. 

На один шпур буде приходитися по 2 гідроампули (суммарна длина складе 

0,6м, що задовольняє мінімальну вимогу, згідно ЄПБ, в 0,5м. 

Таблиця:2  Таблиця даних о шпурах и зарядах 

 

Н
о
м

ер
а
 ш

п
у
р

ів
 о

к
р

у
ж

н
о
ст

і 

К
іл

-с
т
ь

 ш
п

у
р

о
в

 в
 о

к
р

у
ж

н
о
ст

і 

Г
л

и
б
и

н
а
 ш

п
у
р

ів
, 
м

 

Д
іа

м
ет

р
 о

к
р

у
ж

н
о
ст

і 
ш

п
у
р

ів
, 
м

 

В
ід

ст
а
н

ь
 м

іж
 ш

п
у
р

а
м

и
, 
м

 

В
ід

ст
а
н

ь
 м

іж
 з

а
р

я
д

а
м

и
, 
м

 

З
а
р

я
д

 о
д
н

о
г
о
 ш

п
у
р

а
, 
к

г
 

К
у
т
 н

а
х
и

л
у

 

ш
п

у
р

а
, 
г
р

а
д

 

В
ел

и
ч

и
н

а
 з

а
б
о
й

к
и

, 
м

 

Т
и

п
 Е

Д
 

д
о
 г
о
р
и
зо
н
та
л
і 

д
о
 в
ер
ти
к
ал
і 

1-6 6 2,76 3,52 0,59 0,59 2,1 80 10 0,6 
ЕДКЗ-

ОП 

7-18 12 2,4 6,85 0,57 0,57 1,84 90 0 0,6 
ЕДКЗ-

ПМ 

19-36 18 2,4 10,2 0,56 0,56 1,84 90 0 0,6 
ЕДКЗ-

ПМ 

37-60 24 2,4 13,53 0,56 0,56 1,84 90 0 0,6 
ЕДКЗ-

ПМ 

61-90 30 2,4 16,8 0,56 0,56 1,84 85 5 0,6 
ЕДКЗ-

ПМ 

 

3. Провітрювання забою 
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Специфічними особливостями провітрювання тунелю є значна площа попе-

речного перерізу, довжина виробки і велика кількість ВР що одночасно 

підривається. 

 

 

 

 

 

 

 

Провітрювання тунелю 

необхідно здійснювати на всіх стадіях тонельних і будівельно-монтажних робіт, 

а також в період тимчасової перерви в  прохідницьких роботах. 

Схема провітрювання - нагнітальна, при якій вентиляційні труби можуть 

бути як жорсткою, так і гнучкою конструкції.  Кінець припливної труби пови-

нен знаходитися від забою на відстані що не перевищує розмір дії вільного 

струменя.  Відставання вільного кінця трубопроводу від грудей забою - не 

більше 8 метрів. 

Кількість повітря, необхідного для провітрювання, визначається розрахун-

ком для всіх стадій будівництва, згідно рекомендацій по проектуванню, монта-

жу і експлуатації систем вентиляції при будівництві тунелів, з урахуванням на-

ступних факторів: 

- найбільшої кількості людей, що знаходяться в забої;  на кожного робочого 

повинно надходити не менше 6 м3 в хвилину свіжого повітря; 

 - швидкості руху повітря, яка повинна бути не менше 0,15 м/с і не більше 4 

м/с (в період будівництва); 

 В результаті розрахунку за вказаними вище факторам приймають 

найбільшу з отриманих значень. 

 Витрата повітря по виробці: 

 За мінімально допустимої швидкості повітря: 
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78,18315,042,206060 minmin   свSQ  м
3
/хв. 

Де:     м
2 
-  площа перерізу в свету; 

15,0min  м/с -  минимальна швидкість повітря що допускається за ПБ; 

по розрідженню продуктів вибухових робіт (ВР): 

2 2

3
2

.

2,25
,

ВВ св кр обв

ВВ

ут тр

V S l k
Q

Т k

  
  м

3
/хв., 

Де:  Т= 30,0 хв. - част провітрювання виробки; 

8,702872,17540 ВВV л - об'єм шкідливих газів, що утворюються при ВР, 

175,72 кг – кількість ВР що вибухає;  

40 л - газовість ВР при вибуханні; 

500крl м - критична довжина виробки, де відбувається розрідження продук-

тів ВР; 

5,3обвk - коеффіцієнт обводнення; 

23,2. трутk - коеффіцієнт витоків трубопровода. 

44,601
23,2

5,350042,208,7028

30

25,2
3

2

22




ВВQ м3/хв.; 

По найбільшої кількості людей в забої: 

6 10 6 10 60чолQ      м
3
/хв. 

К подальшим розрахункам приймаємо: Q= 601,44 м3/хв. 

Витрати вентилятора що вимагаються: 

3

. 601,44 2,23 341,2 / .в ут трQ Q k м хв     ; 

Тиск вентилятора: 

2

.

. 41,0
59,0
















трут

гтрвв
k

RQh , даПа; 

Де:  kR гтр 24,54. =- аеродинамічний супротив гнучкого трубопроводу. 

даПа
k

RQh
трут

гтрвв 12484)41,0
23,2

59,0
(24,542,34141,0

59,0
2

.

. 













  

Приймаємо два вентилятора типа ВМ-6, що працюють спільно на один 

трубопровід Ø800 мм. 
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4. Навантаження і транспортування породи 

 

Навантаження породи є другим за трудомісткістю після буріння шпурів 

процесом прохідницького циклу.  Незважаючи на повну механізацію робіт, на-

вантаження породи займає до 40% всіх витрат праці, а тривалість її становить 

30 - 50% тривалості циклу. 

 Механізація і організація робіт по навантаженню породи тісно пов'язані з її 

транспортуванням.  Вибір обладнання для навантаження і транспортування по-

роди залежить від розмірів тунелю, необхідної продуктивності, фізико-

механічних властивостей порід. 

При проведенні тунелів слід застосовувати високопродуктивні 

навантажувальні машини і великовантажне транспортне обладнання.  В туне-

лях площею поперечного перерізу до 50 м2 для навантаження породи викори-

стовують вантажні машини періодичної і безперервної дії. 

Навантаження підірваної маси здійснюється за допомогою 

породонавантажувальної машини 1ППН - 5 періодичної дії на колісно-

рейковому ходу.  Машина здійснює прибирання грунту, відокремленого від ма-

сиву вибуховим способом, піднімає її на необхідну висоту і передає транспорт-

ному засобу для видалення із забою.  1ППН-5 має наступні характеристики:  

Продуктивність; м3/хв. 1,25 

Місткість ковша; м3 0,32 

Ширина захвата; мм 4000 

Ширина стрічки транспортера; мм 650 

Тип приводу; Электрический 

Напруга мережі; В 380,660 

Габарити; мм 7535х1700х2250 

Навантаження породи відбувається в вагонетки з глухим кузовом що не 

перекидається ВГ - 6. В її характеристики входять: місткість кузова 1,5 м3;  ши-

рина кузова 850 мм;  ширина від головки рейок 1230 мм;  довжина 2400 мм. 

 Потрібна на цикл кількість вагонеток 
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запваг

разпрзах

ваг
k

kSl
N


 , шт., 

Где: захl  - довжина заходки; 

Sпр - площа перерізу виробки в проходці;  

разk
- коефіцієнт розпушення породи;  

ваг - 1,5 м3 - об'єм кузова однієї вагонетки;  

запk =0,95 - коеффіцієнт заповнення вагонетки. 

693,68
95,05,1

8,107,272





вагN шт.; 

В процесі навантаження основний обсяг гірської маси забирається з 

підошви виробки механізовано.  Важкодоступні місця підчищаються 

прохідникамі вручну за допомогою лопат, якими вони відкидають гірську масу 

в робочу область машини.  Крім того, додаткової підчистці піддається місце 

пересипу гірської маси з перевантажувача машини на конвейер перевантажува-

ча. 

 

5. Зведення постійного кріплення (оброблення) 

 

Оброблення (кріплення) тунелів призначена для запобігання обвалів і 

вывалів вміщуючих порід, збереження проектних розмірів перерізу протягом 

всього терміну експлуатації тунелю. 

Загальними вимогами до оброблення (кріплення) тунелів є тривалий термін 

експлуатації, мінімальні витрати коштів і праці на зведення кріплення, макси-

мальна механізація робіт, сприйняття навантаження від гірського тиску без 

деформації, мінімальна витрата металу, стійкість до впливу агресивного сере-

довища. 

Вибір типу оброблення зумовлюється призначенням, розмірами тунелю і 

інженерно-геологічними умовами його проведення. 

В даних гірничо-геологічних умовах з урахуванням великої обводненності 

тунелю приймаємо оболонку з чавунних тюбінгів. 
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Приймаємо важільний укладальник ТУ-3Гп (мал. 6), що призначений для 

перегінних тунелів, що споруджуються немеханізованими щитами, тобто при 

проходці тунелів буропідривним способом або при розробці ґрунту відбійними 

молотками. 

Укладальники даного типу дозволяють монтувати як тюбингову, так і бло-

кову залізобетонну оболонку. Основним елементом є важіль 4 з противагою 5 і 

висувною штангою, на кінці якої є захоплення 3 для кріплення при монтажі в 

кільце тюбінгів або блоків. Штанга висувається гідроциліндром. Важіль закріп-

лений на головному валу з гідравлічним приводом обертання 9. Важіль може 

здійснювати поступальний рух в межах 16 см від гідроциліндра 10, розташова-

ного в торці головного вала. Несуча металоконструкція виконана у вигляді віз-

ка 2 на стійках з крокуючим механізмом переміщення 1. Для спирання на тюбі-

нги або блоки під платформою передбачаються поздовжні балки. 

 

Малюнок: Важільний укладальник: 

1 – механізм переміщення; 2 – стійки візка; 3 – захват; 4 – важіль; 

5 – противага; 6 – упори; 7 – балка; 8 – висувна платформа; 9 – привід обер-

тання;  

10 – гідроциліндр. 

Для зручності монтажу кільця оброблення укладальник обладнаний 

висувними робочими платформами 8, розташованими в двох рівнях.  При 

складанні обробок із залізобетонних блоків без зв'язків розтягування 

використовують ви-сувні з приводом від гідроциліндрів балки 7, на кінцях яких 

закреплені упори 6, підтримують і підтискають блоки до оболонки щита.  
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Напрямні балок спираються на дві арки.  На укладачі розміщені щитові насосні 

установки, пульт управління.  З боку забою на укладачі монтують грати для 

захисту обладнання і запобігання розльоту шматків породи при вибухових 

роботах.  Механізм переміщення розташований уздовж опорних стійок і являє 

дві висувні проміжні балки з відкидними захватами на передніх кінцях.  Балки 

переміщаються гідроці-ліндрами.  Пересування укладальника відбувається в 

такій послідовності.  Підйомними гідроциліндрами, розташованими в стійках 

візки, балки підіймають, переміщують вперед за допомогою гідроциліндрів 

руху і закріплюють відкидними захватами за торець змонтованого кільця.  

Потім підйомними гідродомкратами, котрі спиралися б спареними катками на 

проміжні балки, піднімають весь візок і зворотним ходом гідродомкратів 

перекочують її в нове положення. 

 

6. Гідроізоляційні роботи 

 

Гідроізоляція призначена для оберігання тунелів, станцій та інших споруд 

метрополітенів від попадання в них підземних вод. Подача розчинів за оболон-

ку тунелів при їх спорудженні виконується з метою: по-перше, заповнити пус-

тоти між зовнішньою поверхнею оброблення (кріплення) і виробкою для забез-

печення спільної роботи конструкції з породою, рівномірного розподілу тиску 

ґрунтів на тунель, попередження осадок підземних і наземних споруд та змен-

шення деформацій самого оброблення (кріплення); по-друге, забезпечити 

підвищену водонепроникність оброблення (кріплення) тунелю, зменшити її 

корозію. Нагнітання розчинів ведуть в два етапи: спочатку первинне, а потім 

контрольне. Для первинного нагнітання застосовують цементно-піщаний роз-

чин складу 1:2-1:3, для контрольного — цементний розчин. 

а) Первинне нагнітання. Нагнітання цементно-піщаного розчину за збірну; 

оболонку тунелю повинно проводитися безперервно в процесі проходки за 

кожну останню укладену кільце в такій послідовності.  

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

35 
БГГМ. ОППб. 20. __. ТЧ. ПЗ 

 



Нагнітання за оброблення з чавунних тюбінгів зі зв'язками розтягування ве-

дуть послідовно знизу вгору по кільцю у всі отвори в спинках блоків або 

тюбінгів по обидва боки від вертикальної осі оброблення тунелю. Ін'єктор по 

черзі переставляють з одного боку на інший. 

У стійких і щільних грунтах нагнітання допускається виробляти спочатку 

до рівня горизонтального діаметра останнього зібраного кільця, а на всю висоту 

кільця — з відставанням по зведенню не більше ніж на три кільця. 

б) Контрольне нагнітання. Таке нагнітання за збірні оздоби слід вести після 

завершення всіх будівельних робіт на примиканнях до оброблення (кріплення) 

притоннельных споруд, але не ближче 30— 40 м від вибою. 

При тюбінговому чавунному обробленню (кріпленню) контрольне 

нагнітання ведуть перед гідроізоляцією болтових отворів і герметизацією (за-

повненням) швів.  

Свердловина для контрольного нагнітання, в чавунних обделках через отво-

ри в спинках тюбінгів, повинна бути забурена до грунту. 

Контрольне нагнітання в пробурені отвори ведуть через ін'єктори, що мають 

спеціальні ущільнення для герметизації гирла отворів, і продовжують до тих 

пір, поки не припиниться поглинання розчину при граничному тиску. 

Нагнітання піщано-цементного розчину ведуть зі спеціального пересувного 

візка, що пересувається укладальником. Візок оснащен насосами і обладнанням 

для підйому контейнерів і вагонів з розчином або сухою сумішшю. Такі ж візки 

використовують і при контрольному нагнітанні. 

Розчини для нагнітання готують у змішувачах на місці виконання робіт. 

Пісок і цемент подають у закритих контейнерах, що мають внутрішню перего-

родку для поділу піску і цементу, або у вагонетках з розподільною стінкою. 

в) Чеканочні роботи. Після проведення контрольного нагнітання в чавунних 

тюбінгових обробках (кріпленнях) виконують ізоляцію отворів для болтів і на-

гнітання, а потім — герметизацію (заповнення) швів.  

Спочатку перевіряють болтові скріплення і роблять контрольну подтяжку 

болтів. При перевірці скріплень переконуються в наявності шару асбобиту-
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мапод шайбою, а також в випрямленні сферичної шайби. Якщо під голівкою 

болта шайба ще зберегла сферичну форму, то необхідно додатково підтягнути 

болт. Сферичні шайби, мають зворотний вигин, слід замінити.  

У тих місцях, де були встановлені болтові комплекти з плоскими шайбами, 

виконують їх заміну: болти знімають, отвори прочищають і змащують 

бітумним лаком, потім встановлюють болти з гидроізоляційними шайбами і 

болтові скріплення затягують механічними сболтителями.  

Для запобігання провертання болтів при затягуванні гайок на голівку болтів 

надягають ключ, ручка якого впирається в борт тюбінга. У разі появи після 

підтяжки болтів течі болтові комплекти замінюють новими. 

 При великому гідростатичному тиску для чеканки швів між чавунними 

тюбінгами застосовують свинцевий дріт або освинцьований шнур.  Стики дроту 

або шнура виконують внахлест. Після чеканки шнура через 10-15 годин поверх 

свинцю укладають мастику з водонепроникного цементу що розширюється 

(ВРЦ) або ущільнюючого складу (БУС) що швидко міцнішає. 

 

7. Заключні роботи 

 

а) настилка рейкової колії. 

 Укладання рейкової колії виконується на довжину рейки (8,0 м).  До тих 

пір, поки така довжина не буде досягнута, вагонетки переміщаються по тимча-

совом коліям - рейкам, що укладені прямо на грунт на бік. 

 В тунелях з обробленням (кріпленням) у вигляді кола нижньою будовою 

колії є монолітна основа в лоткє тунелю. 

 В перегонних тунелях рейки укладають на дерев'яні шпали, втоплені в бе-

тон колії, в якому по осі колії (під шпалами) влаштовують водовідвідний лоток 

шириною 0,7-0,9 м. В межах пасажирських платформ підземних станцій верхня 

будова колії має дещо іншу конструкцію: рейки спираються на шпали-коротиші 

(короткі дерев'яні опори довжиною 0,9 м, втоплені в бетон колії).  По вісі колії 
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також влаштовують лоток для відводу води шириною 0,9 м і глибиною 0,5...0,6 

м від рівня головки рейок. 

б) монтаж трубопроводів і кабелів. 

 При будівництві підземних споруд необхідно прокладати трубопроводи і 

кабелі різного призначення.  Трубопроводи діаметром 100 -200 мм з'єднують на 

фланцях, укладають на грунті або підвішують до кріплення на висоті не менше 

1800 мм. 

 Підвіску трубопроводів доцільно здійснювати за допомогою трубо-

укладальника.  Перед підвіскою труби на підошві виробки з'єднують в ланки 

довжиною до 24 м. Підйом і навішення батогів проводять двома  трубоуклада-

чами що працюють синхронно, використання яких підвищує продуктивність 

праці в 8 - 13 разів. 

Для забезпечення забою електроенергією і сигналізацією до нього 

 прокладають силові і слабкострумові кабелі.  Силові кабелі підвішують з 

протилежної від трубопроводів сторони, а слабкострумові - над трубопровода-

ми на відстані 300 -400мм.  Прокладання силових і слабкострумових кабелів 

здійснюють роздільно. 

 

8. Організація робіт в забої 

 

При проходці в забої виконуються наступні основні (нормовані) процеси: 

- буріння шпурів; 

- прибирання відбитої породи; 

 - зведення чавунного тюбінгового кріплення; 

 - настилка тимчасового рейкового шляху; 

 - нарощування вентиляційного трубопроводу; 

 - первинне нагнітання бетону за оброблення (кріплення); 

 - контрольне нагнітання бетону за оброблення (кріплення); 

 - чеканка швів; 

 -нарощування трубопроводів стисненого повітря, протипожежного става; 
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Сумарна трудомісткість становить Q = 946486 чол.- год. 

Розрахунок трудомісткості на одну заходку (lзах = 2 м): 

qзах = 
захlL

q


= 

24902

946486


= 190,057 чол-год./метр 

№ 

з/п 
Вид робіт Вимір. Об'єм 

Трудо-

місткість 

1 

Проходка тунелів діаметром до 6 м 

способом суцільного забою при 

збірному обробленні (кріпленні) без 

передової штольні в грунтах 9 групи 

100м
3 

674,04 438774 

2 

Укладання механічним укладальни-

ком збірного оброблення з чавунних 

тюбінгів в тунелях діаметром до 6 м 

з застосуванням болтів зі сферич-

ними шайбами 

1 т 17801,01 90252 

3 
Навішування вентиляційних прогу-

мованих труб діаметром 0,8м, кут 

нахилу виробки до 13 град. 

100 м 24,9 278 

4 
Укладання тимчасової колії рейка-

ми типу Р-24 в виробках з кутом 

нахилу до 2 град. 

1 км 2,49 2918 

5 

Нагнітання розчину за збірне ча-

вунне оброблення (кріплення) по-

хилих тунелів, що споруджуються 

без щита, при припливі води в забої 

понад 5 м3 / год в грунтах 8-

11групп 

100 м
2
 398,74 98282 

6 
Контрольне нагнітання за оброб-

лення (кріплення) тунелів 

діаметром понад 4,5 м 

100 м
2
 398,74 22492 

7 

Чеканка свинцевим дротом швів 

збірного оброблення (кріплення) з 

чавунних тюбінгів, зібраного на 

болтах з сферичними шайбами, в 

тунелях діаметром до 6 м в два дро-

ти 

100 м 

шва 
380,46 87164 

8 

Прокладка трубопроводів стиснено-

го повітря і протипожежного става з 

сталевих безшовних труб діаметром 

200 мм 

100 м 49,8 13558 
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Час на одну заходку: 

tзах = 
1,110

057,190

. 


 ппзв

зах

kп

q
= 17,3 ч 

Розрахунок графіка організації робіт на одну заходку ( захl =1м): 

Тривалість прохідницьких процесів: 

1) Проходка тунелю: 

Tпрох  =
1,110

 88,1

. 


 ппзв kп

q
= 8 чqпрох = 

зах

i

lL

q


=

4980

438774
=88,1 чол-год./метр 

2) Оброблення (кріплення) тунелю 

Tкреп=
1,110

12,18

. 


 ппзв kп

q
= 1,65 год       qкреп = 

зах

i

lL

q


=

4980

90252
=18,12 чол-год./метр 

3) Навіска вентиляційних труб: 

Tнав.вент.т.  = 
1,110

06,0

. 


 ппзв kп

q
= 0,005 ч  qнав.вент.т. = 

зах

i

lL

q


=

4980

278
=0,06 чол-г./метр 

4) Укладання тимчасового рейкового шляху: 

Tук.р.пути  =
1,110

6,0

. 


 ппзв kп

q
= 0,05 год   qук.р.пути = 

зах

i

lL

q


=

4890

2918
=0,6 чол-год./метр 

5) Первинне нагнітання: 

Tперв.нагн.  = 
1,110

20

. 


 ппзв kп

q
= 1,8 год  qперв.нагн. = 

зах

i

lL

q


=

4890

98282
=20 чол-год./метр 

6) Контрольне нагнітання: 

Tконтр.нагн.  = 
1,110

6,4

. 


 ппзв kп

q
= 0,4 год  qконтр.нагн. = 

зах

i

lL

q


=

4890

22492
=4,6 чол-год/метр 

7) Чеканка швів: 

Tчек.  = 
1,110

8,17

. 


 ппзв kп

q
= 1,6 год          qчек. = 

зах

i

lL

q


=

4890

87164
=17,8 чол-год./метр 

8) Прокладка трубопроводів стисненого повітря и ППС:                               

Tсж.возд.  = 
1,110

77,2

. 


 ппзв kп

q
= 0,28 год       qсж.возд. = 

зах

i

lL

q


=

4890

13558
=2,77 чол-год./метр 
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2.3 Спорудження технологічного відходу і монтажних камер 

 

Для спорудження тунелів влаштовуємо підхідні виробки і монтажну камеру.  

Також буде проведена виробка від стовбура.  Стовбур повинен бути вже побу-

дований, з урахуванням всіх гірничо-геологічних умов і за допомогою загаль-

ноприйнятих технологій, діаметр зазначеного стовбура повинен становити не 

менше 12 в світу.  Підхідна виробка буде використовуватися для транспорту-

вання грунту, будівельних матеріалів і як вентиляційна.  Виробка простягається 

від околостовбурного двору до лінії вісі тунелів, де буде будуватися монтажна 

камера. 

 Спорудження монтажної камери способом спертого склепіння із залучен-

ням підхідного тунелю від стовбура як головної розкриваючої виробки в 

підсклепінної частині камери, після чого розробка камери будується за на-

працьованою схемою. 

 Підхідний тунель 1 проходиться по підсклепінній частині на довжину 40 м, 

потім робиться розширення, після чого проведення 

здійснюється на повний переріз 2 і бетонується 

залізобетонний звід 3. 

Відповідно до БНіП III-45-76 (п. 2.101) розробку ядра камери, в якій проек-

том передбачено влаштування постійного кріплення (оброблення), слід 

здійснювати в напрямку зверху вниз в стійких скельних породах - уступами ви-

сотою до 10 м і в скельних  породах середньої стійкості - уступами висотою до 

5 м. 

 На малюнку показана схема розробки ядра камери в міцних породах.  Після 

відпрацювання підсклепінної частини (II і III) здійснюють послідовну розробку 

ядра уступами висотою до 12 м. Для вивезення породи по підхідному тунелю 

(I) його поглиблюють з ухилом 10% 0.  Нижній уступ (VI) розробляють в два 

етапи.   
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Малюнок: Схема розробки ядра камери в міцних породах уступами (римськими цифрами 

показана черговість виконання робіт) 

Спочатку в межах камери влаштовується з'їзд з ухилом близько 10 (V) ши-

риною приблизно 10 м, а потім здійснюють відпрацювання уступу.  В останню 

чергу розробляють породу під з'їздом (V), яку вивозять через нижні підхідні 

тунелі (на схемі показані пунктиром).  Кріплення стін анкерами виконують од-

ночасно з розробкою кожного уступу.  Постійне кріплення стін зводять з 

відставанням від забою в межах 50 - 100 м. 

 Бетонні роботи при будівництві камер не мають принципових відмінностей 

від бетонуванням тунелів і зазвичай виконуються із застосуванням пересувної 

опалубки.  При дуже великих прольотах такі опалубки виходять громіздкими, 

дорогими і трудомісткими при монтажі;  вони виправдовують себе тільки при 

довжині камер більше 300 м. У більш коротких камерах доводиться використо-

вувати секційні переносні опалубки. 

 Темпи бетонних робіт в склепінній частині камери при застосуванні пере-

носних опалубок з довжиною секцій 2 - 3 м невисокі, оскільки чимало часу 

займає їх установка, вивірка, фіксація, розбирання і перестановка.  На нове 

місце опалубку можна встановлювати лише після набору бетоном необхідної 

міцності, тобто  через декілька діб витримки бетону в забетонованій секції. 

У зв'язку з цим становить інтерес досвід Гідроспецстроя з бетонування 

зводів великих підземних споруд з використанням армокаркасів з сітчастою 

опалубкою, що прикріплюються анкерами до зводу виробки прольотом 16 м. 

Просторові армокаркаси представляють собою блоки-полуарки шириною 2 

м, вони виконані з арматури класу А-П у вигляді наскрізних аркових ферм з 
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гратами раскосного типу.  До внутрішньої сторони каркасів попередньо була 

прикріплена сітчаста опалубка у вигляді тканинної сітки № 3,5 - 5. Каркаси з 

сіткою виготовляли в заводських умовах. 

Монтаж армокаркасів здійснювали автокранами з використанням 

спеціальної траверси.  Піднятий в проектне положення каркас закріплювали 

стяжками до випусків монтажних анкерів.  Полотнища сітчастої опалубки 

суміжних блоків зшивали між собою в'язальним дротом.  Роботи по висоті вели 

з майданчиків спецгідропод'емніка МШТС-2ТП або з риштовання на базі авто-

навантажувача М-4008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок: Схеми монтажу армокаркасів і бетонування склепіння: 

а - схема монтажу армокаркасів: 1 монтажний анкер;  2 - автонавантажувач;  

3 - монтажна траверса;  4 - автокран;  5 - залізобетонні анкери тимчасового 

кріплення;  6 - армокаркаси, встановлені в проектне положення;  б - схема бето-

нування: 1 - бетон склепіння;  2 - отвір в опалубці;  3 - бетоновод;  4 - автона-

вантажувач;  5 - сітчаста опалубка блоку;  6 - підтримуюча конструкція бетоно-

водов;  7 - торцева сітчаста опалубка блоку 

Бетонну суміш в заопалубочний простір подають агрегатами, що склада-

ються з двох спарених пневмобетоноукладчіков ЦВУ-500, обладнаних бунке-

рами для перевантаження бетонної суміші з автосамоскидів в ємність бетоно-

укладчика.  Схема бетонування склепіння показана на мал.  3, б.  
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Суміш укладали радіальними шарами товщиною по 0,5 м. Для пропуску бе-

тоноводів і ущільнення бетонної суміші в сітчастій опалубці вирізали отвори, 

які потім відновлювали за допомогою тієї ж сітки. 

Бетонна суміш, укладена в блоки з сітчастою опалубкою, добре 

проглядається зовні, що дозволяє візуально контролювати якість укладки бето-

ну. Наявність сітчастої опалубки сприятливо позначається й на збільшенні 

щільності бетону, так як інфільтрована при укладанні бетонної суміші 

незв'язана вода, не тягнучи за собою частинок цементу, вільно проникає через 

отвори в сітці. Застосування сітчастої опалубки замість металевої доцільно в 

тих випадках, коли немає  жорстких вимог до якості поверхні кріплення. 

Внутрішня поверхня склепіння може покриватися торкретбетоном. 

Порівняно з переносною опалубкою застосування наведеної конструкції 

армокаркасів з сітчастою опалубкою дозволяє знизити металоємність і витрати 

праці, а також забезпечує підвищення швидкості бетонування на 25 - 30 %. 

Стіни камер бетонують зазвичай після розробки кожного шару основного 

породного масиву на висоту до 10 м. При цьому застосовують переносну мета-

леву опалубку, яку для забезпечення стійкості в процесі монтажу і бетонування 

анкерами закріплюють до стін виробки. Для залізобетонних стін використову-

ють готові армокаркасы. В окремих випадках за аналогією зі склепінням армо-

каркасы застосовують з сітчастою опалубкою. 

Після спорудження монтажної камери і перед монтажем ТПК проводиться 

облаштування монтажного лотка з залізобетону. 

 

2.4 Спорудження вестибюлів 

 

Входи і виходи на станціях метрополітенів можуть здійснюватися двома 

способами: 

 спорудою наземного вестибюля з вхідними та вихідними дверима; 

спорудженням підхідних підземних коридорів і сходових маршів, що ве-

дуть в підземний вестибюль. 
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Вибір того або іншого рішення залежить головним чином від кількості 

входів і виходів, яке визначається місцем розташування та пасажиропотоком 

станції. При виборі рішення враховують температуру повітря зимових місяців. 

На лініях як вітчизняних, так і зарубіжних метрополітенів деякі станції ма-

ють до дев'яти входів і виходів. 

Наземні вестибюлі не дають можливості облаштування великого числа 

входів і виходів у різних місцях міського кварталу або площі, але мають ту пе-

ревагу, що ескалатори пов'язують пасажирську платформу станції безпосеред-

ньо з підлогою вестибюля, тобто з поверхнею тротуару. 

Сходові марші можуть бути розташовані в будь-яких пунктах міського 

кварталу, віддалених не більше ніж на 100 м від станції метрополітену. Ширина 

сходів залежить від ширини тротуарів і планування будівель, в яких вони мо-

жуть бути розташовані, і зазвичай приймається рівної 3-4 м. Сходи, мінімальна 

висота яких дорівнює 4 м, складаються з двох маршів, розділених майданчика-

ми шириною 1,5-2 м. Наземні вестибюлі споруджують у вигляді окремо розта-

шованих павільйонів або розташовують у перших поверхах будівель. 

Підхідні підземні коридори пов'язують сходи з підземними вестибюлями. 

Ширина коридорів на існуючих метрополітенах світу коливається від 2 до 6 м, 

висота не менше 2,5 м. Мінімальну глибину закладення приймають рівною 4 м 

з таким розрахунком, щоб над перекриттям залишався шар засипки завтовшки 

не менше 1 м. При меншому шарі засипки над перекриттям влаштовують 

теплоізоляцію. Сучасні конструкції підхідних коридорів зазвичай складаються 

з цельносекционных елементів. 

Підземні вестибюлі влаштовують за наявності підземних переходів, тобто 

коли вестибюлі повинні приймати пасажирів з декількох ділянок великої площі 

або складних вуличних перетинів.  Призначені для об'єднання всіх входів і 

виходів, розташованих в різних пунктах міського кварталу і з'єднання їх з 

платформою станції метрополітену за допомогою сходів.  Розташовуються 

безпосередньо під поверхнею землі.  Їх конструкція, обсяг і планування у 

великій мірі залежать від глибини залягання станції метрополітену.  Підземні 
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вестибюлі прості за конструкцією.  Їх можна споруджувати з монолітного бе-

тону при глибокому закладенні станції або зі збірного залізобетону. 

Будівництво вестибюлів станцій глибокого закладення ведуть з урахуванням 

особливих вимог до цих споруд.  Для забезпечення надійної роботи підйомних 

механізмів ескалаторів опади їх фундаментів повинні бути мінімальними і 

рівномірними.  Машинне приміщення і примикає до нього оголовок, як і похи-

лий тунель, повинні мати надійну гідроізоляцію.  Сполучення оголовка з похи-

лим тунелем повинна допускати деяке їх взаємне зміщення.  Перекриття ма-

шинного приміщення, що є підлогою ескалаторного залу, має бути розраховане 

на сприйняття великих навантажень, переданих на нього при монтажі та ремонті 

ескалаторів. 

 Вестибюлі споруджують відкритим способом.  Оскільки станції глибокого 

закладення споруджують переважно в умовах щільної міської за¬стройкі, 

будівництво вестибюлів ведуть, як правило, з кріпленням стін котлованів. 

 При зведенні підземних вестибюлів в районах з великим транспортним ру-

хом доводитися долати значні труднощі, пов'язані з необхідністю не порушува-

ти нормальне пасажирський рух.  Складність робіт ускладнюється в ряді 

випадків необхідністю поєднання проходки і похилого тунелю з будівництвом 

вестибюля і загальної стисненістю робіт. 

 Кріплення стін котлованів виконують забивними або буронабивних палями 

в залежності від умов будівництва і наявності близько розташованих житлових 

або виробничих будівель. 

Виходячи з необхідності забезпечення рівномірних осадок фундаментів 

підйомних механізмів ескалаторів, фундаментну плиту вестибюля і машинного 

приміщення роблять у вигляді жорсткої монолітної залізобетонної конструкції 

товщиною 1 м і більше. 

Велика загальна висота споруди, особливо при підземному розташуванні вес-

тибюля, викликає необхідність проводити роботи в глибокому котловані при 

розташуванні основи споруди нижче рівня грунтових вод. Основою котловану в 

багатьох випадках є слабкі грунти. Ці умови змушують використовувати 
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найрізноманітніші способи виконання робіт. Широке застосування знаходять 

при цьому і спеціальні методи робіт. 

При рівні грунтових вод вище основи вестибюля роботи ведуть з водозни-

женням. Якщо гідрогеологічні дослідження показують, що водозниження не мо-

же бути ефективним, а на невеликій відстані від основи вестибюля знаходиться 

водоупор, то котлован огороджують металевим шпунтом, заглибленим до водо-

упору. При глибокому розташуванні водоупора грунти закріплюють шляхом 

штучного їх заморожування по всьому контуру вестибюля. 

При слабких грунтах на основі вестибюля у ряді випадків застосовують 

фундаментні стовпи або палі, що опускаються до щільних грунтів. Щоб виклю-

чити недопустимі просідання близько розташованих будівель, іноді передбача-

ють забивання двох рядів шпунта - основного і допоміжного. 

Для запобігання просочування грунтової води в машинне та інші приміщення 

підземного вестибюля по всьому їх зовнішньому контуру влаштовують обклею-

вальну гідроізоляцію. Підготовку під ізоляцію і її облаштування здійснюють 

звичайними для відкритого способу робіт прийомами. Після влаштування 

гідроізоляції та захисного покриття по ній встановлюють арматуру і укладають 

бетонну суміш в суцільну фундаментну плиту машинного приміщення. Потім 

зводять стіни, перекриття та інші конструкції, використовуючи при цьому 

загальнобудівельні засоби механізації бетонних, кам'яних і монтажних робіт. 

Після припинення просідання влаштовують сполучення машинного 

приміщення з ескалаторним тунелем у вигляді монолітного залізобетонного 

оголовка, що забезпечує деяке взаємне переміщення конструкцій. 
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III. Экономічне обгрунтування 

 

3.1 Основні проектно-кошторисні параметри 

 

Економічна частина кваліфікаційної роботи представлена локальним 

кошторисом на проведення перегінного тунелю між ст.  «Самарська» і ст.  

«Ігрень» Дніпровського метрополітену. 

 Локальний кошторис, відомість ресурсів і договірна ціна на споруджен-

ня перегінного тунелю виконані відповідно до вимог ДБН.Д.  1.1-1-2000 із за-

стосуванням програмного комплексу «Будівельні технологіі-Кошторис». 

 

3.2 Будівництво перегінних тунелів 

 

3.2.1. Підземним способом. 

1. Вихіді данні 

№ з/п Показник Кількість 

1. Перегінні тунелі: 1 

2. Радіус тунеля в проходці, м. 2,93 

3. Площа перерізу тунеля в проходці, м
2
 27,07 

4. Об'єм породи що виймається, м
3 

33702,15 

5. Тип кріплення Тюбінгова  

чавунна 

6. Кількість тюбингів в кільці, шт 9 

7.  Довжина тунелю, м 1245 
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2. Розрахунок техніко-економічних показників. 

№ з/п Показник Кількість 

1. Кошторисна вартість будівництва, тис. грн. 165260,334 

2. Кошторисна трудомісткість, тис. чол.-год. 946,486 

3. Прямі витрати будівництва тунелю, тис. грн. 148854,69 

4. Загальновиробничі витрати, тис. грн. 16405,644 

5. Договірна ціна, тис. грн. 206549,148 

 В тому числі ПДВ, тис. грн. 247858,978 

 

3.2.2.Відкритим способом. 

1. Вихіді данні 

№ з/п Показник Кількість 

1. Перегінні тунелі: 1 

2. Ширина котлована,  м. 20,8 

3. Глибина закладення, м. 12 

4. Об'єм породи що виймається, м
3 

429753,6 

5. Тип кріплення Сборная Ж/Б 

6. Довжина тунелей, м. 2487 

 

2. Розрахунок техніко-економічних показників. 

№ з/п Показник Кількість 

1. Кошторисна вартість будівництва, тис. грн. 97536,227 

2. Кошторисна трудомісткість, тис. чол.-год. 876,25 

3. Прямі витрати будівництва тунелю, тис. грн. 86548,331 

4. Загальновиробничі витрати, тис. грн. 10987,896 

5. Договірна ціна, тис. грн. 124973,218 

 В тому числі ПДВ, тис. грн. 149967,862 

 

 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

49 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЕО. ПЗ 



3.3 Оцінка вартості спорудження тунелів 

 

 З розрахунків кошторисна вартість спорудження одного перегінного ту-

нелю в кожному, з варіантів будівництва становить: 

 - при будівництві перегінних тунелів підземним способом 99,6 тис. грн.  на 1 п. 

м. 

 

 - при будівництві перегінних тунелів підземним способом 30,2 тис. грн.  на 1 п. 

м. 

3.4 Календарний графік робіт 

 

 Графік організації робіт включає в себе підготовчі, прохідницькі та 

заключні операції.  Розраховується на 43 місяців, підготовчі займають 10% від 

всіх операцій, а заключні - 5%.  

1. При будівництві підземний способом. 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
5.11,1106441,30

473243


=36 міс. 

Де: 

 – кількість робочих днів, (дн.); 

 – кількість змін, (шт.); 

 - тривалість зміни, (год.); 

 – кількість працівників в ланці, (чол); 

– коефіцієнт перевиконання;  

k  - коефіцієнт, що враховує частку трудомісткості робіт, що не відносяться 

безпосередньо до прохідницьких процесів (доставка матеріалів і обладнання, робо-

ти на поверхні, монтаж-демонтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи), к = 

1,5... 1,6. 

Tподг = 0,1*Т = 3,6 міс. 

Тзакл = 0,05*Т= 1,8 міс. 
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2. При будівництві відкритим способом. 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
6.11,1401241,30

876250


= 34,1 міс.=2,9 років 

Tподг = 0,1*Т = 0,4 міс. 

Тзакл = 0,05*Т= 0,2 міс. 

 

3.5 Економічний ефект 

Для досягнення економічного ефекту необхідно скоротити терміни 

будівництва, вибрати більш продуктивне обладнання, збільшити число робочих 

і техніки.  Щоб отримати позитивний економічний ефект необхідно провести 

аналіз використовуваних матеріалів, обладнання, а також спільності виконання 

деяких другорядних операцій.  Щоб цього досягти, виконаємо такі дії: 

1. Збільшуємо число робочих на 10 чол., тобто більше робочих викону-

ватимуть розробку котловану, а саме влаштування гідроізоляції лотка і стін та 

бетонної підготовки і т. ін. 

 2. Збільшимо число одночасно працюючих екскаваторів і 

автосамоскидів. 

 В результаті зміняться деякі коефіцієнти в розрахунку графіка 

організації робіт: 

- звn  - кількість прохідників в ланці (50 замість 40); 

- k - коефіцієнт суміщення робіт (1,6 замість 1,5); 

- nnk .  - коефіцієнт перевиконання плану (1,15 замість 1,1); 

В результаті отримаємо новий графік 

T 2 = 
kkntnN

q

nnbcmcpмес  .3.

= 
6.15,1501241,30

876250


= 22,2 міс.=1,9 року. 

Економічний ефект розраховується за формулою: 

Е = 0,15*Д*(Т 1 – Т 2) = 0,15*74983,931*(2,9-1,9) = 11247,59 тис. грн. 

Де: Д – договірна ціна, тис. грн; 

– розрахунковий термін будівництва, рокі; 

 – розрахунковий термін будівництва з урахуванням економії, років. 
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IV. Охорона праці та промислова безпека. 

 

В даній кваліфікаційній роботі розглядається охорона праці на відкритому і 

закритому ділянках будівництва перегінних тунелів. 

 Перелік робіт, які застосовуються при будівництві: 

 - зварні роботи; 

 - монтаж, демонтаж обладнання; 

 - часткова розробка породи пневмомолотками; 

 - монтаж лінії електропостачання та інші види робіт, що небезпечні для 

людини. 

 

4.1. Аналіз потенційних небезпек і шкідливостей об'єкта що проектується 

 

Умови праці визначаються наявністю небезпечних і шкідливих факторів.  

Небезпечним є фактор, здатний привести до швидкого або миттєвого 

погіршення здоров'я або до смертельного випадку, а шкідливий - до 

професійного захворювання. 

 Умови праці - це сукупність факторів виробничої сфери, які впливають на 

здоров'я і працездатність людини в процесі роботи. 

 Потенційними небезпеками і шкідливостями об'єктів що проектуються мо-

жуть бути: 

 - газовиділення; 

 - пил; 

 - механічний травматизм; 

 - джерела енергії; 

- мікроклімат; 

- шум. 
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1) Газовиділення в даних умовах є не існуючим, т. к. роботи ведуться в 

міських умовах, і при розробці ґрунту не перетинаються пласти корисних копа-

лин. 

При закритому способі ведення робіт застосовуємо нагнітальну схему 

провітрювання забою, в якості подачі повітря використовуємо вентилятори 

місцевого провітрювання. А при відкритому способі будівництва вентиляція 

здійснюється природним шляхом. 

2) Пил – це зважені в повітрі частки твердих речовин. Пил може діяти на 

організм людини токсичність, дратівливо, аллергично і т. д.  

При постійному впливі на людину маси пилу розвиваються хронічні захво-

рювання, одним із захворювань є пневмоконіоз – професійне захворювання 

легенів, обумовлене тривалим вдиханням мінерального пилу. 

3) Джерелами механічного травматизму при виконанні основних 

технологічних процесів на проектованому об'єкті є машини і механізми, що 

знаходяться безпосередньо на місці ведення робіт. Недотримання правил 

техніки безпеки і призводить до травм. 

4) В якості джерел енергії для виконання основних технологічних процесів 

на проектованому об'єкті використовується ручна сила, пневмо - і електрична 

енергія. Стиснене повітря подається до забою по трубах від компресора, а 

електроенергія – по кабелях.  

5) Мікрокліматом проектованого об'єкта є сприятливі умови роботи. 

Найпоширенішими є температура навколишнього середовища і запиленість. 

6) Шуми, які з'являються під час роботи машин і устаткування, можуть бути 

механічного і аеродинамічного походження. Звук або шум виникає при 

механічних коливаннях твердих тел. Причиною механічного шуму є коливання, 

які виникають під час роботи машин і устаткування. 
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4.2. Інженерні методи забезпечення безпеки ведення робіт 

 

 До початку робіт з проходки підземних виробок всі представники 

технічного нагляду і робочі ділянок ознайомлені з проектом виробництва робіт, 

з геологічними і гідрогеологічними умовами ділянки під підпис. 

 Схема провітрювання нагнітательна.  Для вентиляції використовуються 

сталеві труби діаметром 1м.  Відставання вент.  става від забою тунелю 

 не перевищує 8м.  Вентиляційна установка безперервної дії встановлена на 

поверхні і складається з одного самостійного агрегату з резервним двигуном.  

Вентиляційна установка обладнана реверсивним пристроєм. 

 В процесі розробки грунту в забої виконуються організаційно-технічні за-

ходи щодо включення пило пригнічують пристроїв. 

 З метою зниження шуму в гірських виробках виконують своєчасний і 

якісний ремонт обладнання. 

 Перевірка технічного стану комплексу обладнання щотижня механіком 

дільниці. 

 Проектом передбачені вільні проходи для людей і зазори між транспортни-

ми засобами та обробленням (кріпленням), а також між зустрічними коліями. 

 Скидання підземних вод з виробок проводиться в існуючий колодязь 

зливової каналізації.  Підземні води не є агресивними. 

 

4.3. Організація безпечного ведення робіт на об'єкті 

 

Перед початком робіт весь персонал проходить навчання з техніки безпеки.  

Кожен вид робіт виконується тільки встановленою особою яка має на це право, 

певний розряд.  Кожен робочий попередньо розписується в журналі про техніку 

безпеки. 

До індивідуальних засобів захисту відносяться: 

- світильник; 

- для захисту очей окуляри, екрани або щитки; 
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 - ЗІЗ органів слуху. 

 Індивідуальні засоби захисту закріплюються за кожним робочим.  

Зберігання індивідуальних засобів захисту поза територією будівництва 

забороняється. 

 Перед веденням робіт начальник ділянки проводить інструктаж з безпечно-

го ведення робіт. 

 Кожен працівник знає сигнали аварійного оповіщення, вміє користуватися 

засобами індивідуального захисту, знає керівництва по експлуатації машин і 

т.д.  Не має права виконувати роботи, що не відносяться до робочого наряду, 

курити, бути в нетверезому стані. 

 

4.4 Пожежна безпека 

 

Протипожежний захист здійснюється відповідно до вимог Інструкції з про-

типожежного захисту гірничих виробок при будівництві метрополітенів, 

тунелів. 

Встановити проведення вогневих робіт, порядок прибирання, вивезення 

утилізації горючих будівельних відходів. 

 На території будівництва встановити звукові сигнали для подачі сигналу 

тривоги, біля яких вивісити напис «Пожежний сигнал».  Встановити протипо-

жежний щит з інвентарем для гасіння пожежі в складі порошковий ОП-50 (з) 

АВС і вуглекислотні 20 вогнегасники, ящики з піском і бочки з водою. 

Всі робітники і інженерно-технічні працівники ознайомлюються зі спосо-

бами сповіщення про пожежу, виклику підрозділу ДВГРС та навчаються пра-

вилам поведінки під час пожежі. 

 

4.5. Охорона навколишнього середовища 

 

В результаті будівництва тунелю основними забруднюючими, навколишнє 

середовище, факторами є забруднене автомобільними газами повітря, підземні 
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води, порода що видається .  Для очищення забрудненого повітря 

використовується метод розведення його до безпечних концентрацій за допомо-

гою вентилятора головного провітрювання і фільтрів. 

 Підземні води, що видаються на поверхню неагресивні і не завдають шкоди 

навколишньому середовищу.  Вода зливається в міську мережу зливової 

каналізації. 

 Порода, що видається на поверхню, відсипається в котловани і балки що 

утворюються в результаті зсувів або природним шляхом.  Надалі можна викори-

стовувати ці грунти для зміцнення укосів в зсувних місцях. 
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Висновок 

 

У даній кваліфікаційній роботі виконаніпроектні розробки та одержані на-

ступні теоретичні та практичний результат, а саме:  

1. Проведений аналіз інженерно-геологічних умов спорудження перспек-

тивних ліній КП «Дніпровський метрополітен» в цілях урахування їх 

при обгрунтуванні вибора технологічних схем спорудження гірничих 

виробок метро і розрахунку « Техніко-економічного обгрунтовання ін-

вестицій». 

2. Розроблені технологія та комплексна механізація спорудження тунелів 

глибокого та мілкого закладнення на прикладі перегінного тунелю між 

станціями . «Самарська» та ст. «Ігрень», а також технологічна схема 

спорудження вестибюлю. 

3. Розроблені інженерно-технічні заходи з охорони праці. 

4. Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає в створенні пропо-

зиції схеми подальшого розвитку майбутніх ліній КП «Дніпровського 

метрополітену». 
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Отпускная 
цена

Транспорт
ная 

составля 
ющая

Загот.-
склад.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1  Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч. 654 141 14.72  -  -  - 

2   Средний разряд работ, 
выполняемых рабочими-
строителями

разряд 4.3  -  -  -  - 

3 1  Затраты труда горных 
рабочих

чел.-ч. 38 225 27.96  -  -  - 

4   Средний разряд работ, 
выполняемых горными 
рабочими

разряд 4.1  -  -  -  - 

5 3  Затраты труда рабочих, 
занятых управлением и 
обслуживанием машин

чел.-ч. 44 752 15.9793  -  -  - 

6   Средний разряд звена 
рабочих, занятых 
управлением и 
обслуживанием машин

разряд 4.9  -  -  -  - 

7   Затраты труда 
работников, заработная 
плата которых 
учитывается в составе 
общепроизводственных 
расходов

чел.-ч. 164 182 21.8512  -  -  - 

8   Затраты труда 
работников, заработная 
плата которых 
учитывается в составе 
дополнительных затрат 
при выполнении 
строительно-монтажных 
работ в зимнее время

чел.-ч. 16 954  -  -  -  - 

9   Итого сметной 
трудоёмкости

чел.-ч. 918 254 16.6419  -  -  - 

В том числе, грн.

Стоимость, 
грн

I.Затраты труда

 № п/п
Шифр 

ресурса
Наименование

Единиц
а 

измерен
ия

Коли чество

Текущая 
цена за 

единицу, 
грн.

Форма № 4б ДСТУ БД1.1.-1-2013, Приложение Ж

Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"
наименование стройки

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

к Договорной цене 

Текущие цены указаны по состоянию на 24.05.2020
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    в том числе   -  -  -  - 

      - нормативной 
трудоёмкости

чел.-ч. 737 118  -  -  -  - 

      - расчётной 
трудоёмкости

чел.-ч. 181 136  -  -  -  - 

  Средний разряд работ разряд 4.3  -  -  -  - 

1 С200-4  Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 10 т

маш-ч 176.626 51.34  -  -  - 9 068

2 С270-
219

 Агрегат грунтовочный на 
автомобильном ходу

маш-ч 377.342 3.58  -  -  - 1 351

3 С204-
201

 Агрегаты сварочные 
передвижные с 
бензиновым двигателем, 
с номинальным 
сварочным током 250-400 
А

маш-ч 9 931.846 33.78  -  -  - 335 498

4 С200-
52

 Аппарат пескоструйный маш-ч 20 554.208 1.21  -  -  - 24 871

5 С207-
154

 Бульдозеры, мощность 
243 кВт [330 л.с.]

маш-ч 2 804.247 302.75  -  -  - 848 986

6 С225-
1703

 Вагонетки 
неопрокидные, 
вместимость 1,5 м3

маш-ч 86 849.363 0.46  -  -  - 39 951

7 С212-
701

 Катки дорожные 
прицепные кулачковые, 
масса 8 т

маш-ч 548.587 5.26  -  -  - 2 886

8 С226-
2700

 Комплексы 
проходческие щитовые

маш-ч 12 527.837 101.78  -  -  - 1 275 083

9 С205-
102

 Компрессоры 
передвижные с 
двигателем внутреннего 
сгорания, давление до 
686 кПа [7 ат], подача 5 
м3/мин

маш-ч 1 772.433 64.04  -  -  - 113 507

10 С212-
1001

 Котлы битумные 
стационарные, емкость 
15000 л

маш-ч 3 562.406 87.37  -  -  - 311 247

11 С202-
1105-
1ВД

 Кран на автомобільному 
ходу КрАЗ КС-55713 
вантажопідйомністю 25 т

маш-ч 2 936.459  -  -  -  -  - 

12 С225-
802

 Машины погрузочные 
[электрические 
ковшовые], 
производительность 1,25 
м3/мин

маш-ч 197.849 21.36  -  -  - 4 226

II.Строительные машины и механизмы
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13 С210-
601

 Молотки бурильные 
легкие при работе от 
стационарных 
компрессорных станций

маш-ч 5 026.224 1.21  -  -  - 6 082

14 С226-
1400

 Молотки отбойные 
пневматические

маш-ч 11 537.643 1.42  -  -  - 16 383

15 С233-
801

 Молотки чеканочные 
[для гидроизоляционных 
работ], при работе от 
стационарных 
компрессорных станций

маш-ч 45 645.824 0.50  -  -  - 22 823

16 С225-
2503

 Насосы для 
строительных растворов, 
производительность 6 
м3/ч

маш-ч 10 845.187 4.14  -  -  - 44 899

17 С225-
3000

 Растворонагнетатели маш-ч 536.593 2.06  -  -  - 1 105

18 С225-
3100

 Сболчиватели 
пневматические

маш-ч 57 402.042 0.79  -  -  - 45 348

19 С270-
215

 Станок бурозаправочный маш-ч 0.204 13.72  -  -  - 3

20 С270-
216

 Станок для заточки 
бурового инструмента

маш-ч 1.157 2.74  -  -  - 3

21 С225-
902

 Тележки 
вспомогательные 
станционные

маш-ч 52 661.049 2.03  -  -  - 106 902

22 С225-
1200

 Тележки нагнетательные 
с двумя 
растворонагнетателями 
для перегонного тоннеля

маш-ч 19 025.839 5.70  -  -  - 108 447

23 С225-
2303

 Тельферы электрические, 
грузоподъемность 2 т

маш-ч 5 896.372 2.29  -  -  - 13 503

24 С201-
311

 Тракторы на гусеничном 
ходу, мощность до 59 кВт 
[80 л.с.]

маш-ч 548.587 61.90  -  -  - 33 958

25 С204-
502

 Установка для сварки 
ручной дуговой 
[постоянного тока]

маш-ч 4 278.994 3.93  -  -  - 16 816

26 С214-
620

 Установки буровые 
шнекового бурения для 
устройства буронабивных 
свай, глубина скважины 
до 20 м, диаметр до 1200 
мм

маш-ч 4 780.944 190.27  -  -  - 909 670

27 С225-
2900

 Цементоукладчики для 
заделки швов

маш-ч 45 645.824 0.82  -  -  - 37 430



Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях

- 4 - 11_вр_

28 С206-
249

 Экскаваторы 
одноковшовые дизельные 
на гусеничном ходу, 
емкость ковша 1 м3

маш-ч 1 572.89 136.77  -  -  - 215 124

  Итого грн.  4 545 169  -  -  - 

 Бензин кг 55 618.340198 5.4800 304 808.3680

 Дизельное топливо кг 164 854.543274 5.0400 830 871.6112

 Электроэнергия квт.ч. 1 122 369.034924 0.3903 438 137.9392

 Смазочные материалы кг 22 143.094903 8.9200 197 615.6043

 Гидравлическая жидкость кг 11 452.451344 12.3400 141 283.4164

 Мазут кг 99 391.125168 2.5100 249 475.2866

  Итого стоимость 
ресурсов, потреблённых 

строительными 
машинами и учтенных в 

стоимости материалов

грн.  239 447  -  -  - 

 Сжатый воздух м3 4 128 397.345988 0.0580 239 447.0461

1 С211-
102

 Бадьи, емкость 4 м3 маш-ч 24.686

2 С270-
116

 Вибраторы 
поверхностные

маш-ч 3 702.221

3 С203-
403

 Лебедки электрические, 
тяговое усилие до 19,62 
кН [2 т]

маш-ч 1 215.238

  Итого стоимость 
ресурсов, потреблённых 

механизированным 
инструментом и 

учтенных в стоимости 
материалов

грн.  2 191  -  -  - 

 Электроэнергия квт.ч. 2 948.780432 0.6130 1 807.6024

 Смазочные материалы кг 37.022214 10.3500 383.1799

1 С1112-
2

 Аммонит N6 ЖВ 
порошком
 [30,0км; 66,03 грн/т * 
1,02 т]

т 0.646565 6 851.39 6 649.70 67.35 134.34 4 430

2 С111-
63

 Ацетилен растворенный 
технический, марка А
 [30,0км; 66,03 грн/т * 
18,5 т]

т 1.216332 11 133.95 9 694.08 1 221.56 218.31 13 543

3 С116-1  Болты путевые с гайками 
для скрепления рельсов, 
класс прочности 3,6, 
диаметр 16 мм
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
1,13 т]

т 0.46674 9 764.57 9 522.20 50.91 191.46 4 558

V.Строительные материалы, изделия и конструкции

III.Ресурсы, потреблённые строительными машинами и учтенные в стоимости материалов

IV.Механизированный инструмент



Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях

- 5 - 11_вр_

4 С112-
30

 Брусья обрезные из 
хвойных пород, длина 4-
6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 100, 125 мм, IV 
сорт
 [30,0км; 54,04 грн/т * 
0,61 т]

м3 92.54544 849.08 799.47 32.96 16.65 78 578

5 С142-
10-2

 Вода м3 1 251.28 5.1800 5.1800  -  - 6 482

6 С111-
166

 Гвозди проволочные 
круглые формовочные 
1,6х80 мм
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
1,12 т]

т 0.275213 5 163.96 5 012.25 50.46 101.25 1 421

7 С111-
1564

 Гидроизол
 [30,0км; 66,86 грн/т * 
0,0008 т]

м2 38 042.208 5.80 5.64 0.05 0.11 220 645

8 С1421-
9507

 Гравий для 
строительных работ, 
фракция 20-40 мм, марка 
ДР8
 [30,0км; 55,84 грн/т * 1,6 
т]

м3 54.7584 104.93 13.53 89.34 2.06 5 746

9 С121-
772

 Детали крепления 
рельсов, элементы 
крепления подвесных 
потолков, трубопроводов, 
воздуховодов, закладные 
детали, детали крепления 
стеновых панелей, ворот, 
переплетов, решеток и 
т.д. массой не более 50 
кг, с преобладанием 
толстолистовой стали, без 
отверстий и 
сборосварочных 
операций
 [30,0км; 52,28 грн/т * 1,0 
т]

т 9.026208 8 963.33 8 844.33 52.28 66.72 80 905

10 С112-
58

 Доски обрезные из 
хвойных пород, длина 4-
6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 32,40 мм, IV 
сорт
 [30,0км; 54,04 грн/т * 
0,61 т]

м3 910.071127 717.05 670.03 32.96 14.06 652 567

11 С119-
287

 Звено присоединения к 
трубам прорезиненным 
d=0,8м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,0136 т]

шт 25.99 244.01 237.82 1.41 4.78 6 342
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12 С111-
797

 Катанка горячекатаная в 
мотках, диаметр 6,3-6,5 
мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,0 
т]

т 3.035931 4 120.91 3 999.96 40.15 80.80 12 511

13 С111-
324

 Кислород технический 
газообразный
 [30,0км; 66,03 грн/т * 
0,0124 т]

м3 831.68 1.55 0.70 0.82 0.03 1 289

14 С119-
300

 Колена к трубам 
прорезиненным D=0,8м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,0612 т]

шт 25.99 685.17 665.37 6.37 13.43 17 808

15 С118-8  Комплекты болтовые с 
гайками и сферическими 
шайбами для перегонных 
тоннелей
 [30,0км; 52,28 грн/т * 
0,00134 т]

компле
кт

############ 23.08 22.56 0.07 0.45 3 883 441

16 С122-
40

 Кондуктор для 
обетонирования блоков 
закладных частей [ТУ 34-
3230-78], марка стали 
С255
 [30,0км; 51,88 грн/т * 1,0 
т]

т 11.24928 23 208.31 22 983.66 51.88 172.77 261 077

17 С119-
50

 Коронки, тип КТШ46-
31КМ
 [0,02]

шт 11.161758 403.72 395.78 0.02 7.92 4 506

18 С116-6  Костыли, сечение 
стержня 12х12 мм, из 
стали кипящих марок
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
1,13 т]

т 3.3709 6 237.09 6 063.88 50.91 122.30 21 025

19 С111-
497

 Лак каменноугольный, 
марка А
 [30,0км; 66,03 грн/т * 
1,26 т]

т 0.688944 1 158.74 1 052.82 83.20 22.72 798

20 С111-
1683

 Лента полиэтиленовая с 
липким слоем, марка А
 [0,05]

кг 2.47056 87.74 85.97 0.05 1.72 217

21 С1415-
8300

 Лотки каналов и 
тоннелей из бетона В22,5, 
объем более 1,0 до 2,0 м3, 
длина до 3 м, масса до 5 т
 [86,13]

м3 1 043.6832 936.91 832.41 86.13 18.37 977 837

22 С111-
587

 Масло индустриальное И-
20А
 [91,30]

т 0.032498 2 098.61 1 966.16 91.30 41.15 68

23 С111-
594

 Мастика битумная 
кровельная горячая
 [30,0км; 66,03 грн/т * 
1,01 т]

т 124.87296 2 355.95 2 243.06 66.69 46.20 294 194
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24 С118-
11

 Металлоконструкции для 
проходческих работ 
мелкие, масса до 0,5 т, из 
профилей [подвесные 
металлические кольца в 
стволах шахт, рамы из 
двутавров и швеллеров, 
арки металлические со 
скреплением и др.]
 [30,0км; 52,28 грн/т * 
1,02 т]

т 1.36119 9 347.75 9 111.13 53.33 183.29 12 724

25 С111-
623

 Мыло твердое 
хозяйственное 72%
 [30,0км; 66,03 грн/т * 
0,0004 т]

шт 207.92 2.41 2.33 0.03 0.05 501

26 С115-
32

 Накладки для железных 
дорог широкой колеи 
двухголовые стыковые 
для рельсов типа Р75, 
Р65, Р50, Р43
 [30,0км; 45,05 грн/т * 1,0 
т]

т 3.94136 4 518.45 4 384.80 45.05 88.60 17 809

27 С1534-
41

 Отводы гнутые под 
углом 90 град. из стали 
марки 20, радиус 
кривизны 1,5 Ду, Ру 10 
МПа [100 кгс/см2], 
диаметр условного 
прохода 200 мм, 
наружный диаметр 219 
мм, толщина стенки 7 мм
 [30,0км; 50,19 грн/т * 
0,01775 т]

шт 1 351.48 158.13 154.14 0.89 3.10 213 710

28 С111-
1708

 Пакля пропитанная
 [30,0км; 66,03 грн/т * 
0,00113 т]

кг 60 321.318384 9.29 9.04 0.07 0.18 560 385

29 С1415-
7968

 Панели [блоки] стеновые 
и перегородочные 
прямоугольные плоские и 
переменного сечения из 
бетона В15, с бортом, 
площадь до 18 м2, длина 
до 3 м, масса до 5 т
 [86,13]

м3 1 431.33696 1 049.20 942.50 86.13 20.57 1 501 759

30 С119-
340

 Переводы стрелочные 
марки М-1/2, для колеи 
600мм, Р-24
 [30,0км; 52,28 грн/т * 0,5 
т]

шт 15.558 5 925.34 5 783.02 26.14 116.18 92 186
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31 С119-
364

 Переход к трубам 
прорезиненным d=0,8мм
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,0169 т]

шт 25.99 487.69 476.37 1.76 9.56 12 675

32 С1421-
10634

 Песок природный, 
рядовой
 [30,0км; 46,90 грн/т * 1,6 
т]

м3 149.041721 97.52 20.57 75.04 1.91 14 535

33 С119-
81

 Пика для отбойных 
молотков
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,00144 т]

шт 9.392211 17.51 17.11 0.06 0.34 164

34 С1414-
7832

 Плиты перекрытий 
плоские из тяжелого, а 
также легких бетонов 
плотностью 1600 кг/м3 и 
более, длина до 3 м, 
толщина 16 см, 
нормативная нагрузка 
2500 кгс/м2
 [13,78]

м2 469.65744 218.62 200.55 13.78 4.29 102 677

35 С116-
10

 Подкладки для рельсов 
всех типов
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,00204 т]

шт 5 445.3 8.19 7.94 0.09 0.16 44 597

36 С111-
782

 Поковки из квадратных 
заготовок, масса 1,8 кг
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
1,12 т]

т 0.43199 5 563.15 5 403.61 50.46 109.08 2 403

37 С111-
1305

 Портландцемент 
общестроительного 
назначения 
бездобавочный, марка 
400
 [30,0км; 55,58 грн/т * 
1,01 т]

т 3 558.2796 502.24 436.25 56.14 9.85 1 787 110

38 С118-
15

 Пробки тюбинговые
 [30,0км; 52,28 грн/т * 
0,4256 т]

1000шт 44.290324 8 401.24 8 214.26 22.25 164.73 372 094

39 С1112-
15

 Провод для взрывных 
работ, марка ВП
 [0,32]

км 0.210984 152.72 149.41 0.32 2.99 32

40 С1110-
111

 Проволока стальная 
оцинкованная, диаметр 2 
мм
 [30,0км; 50,19 грн/т * 1,0 
т]

т 1.0396 6 408.85 6 233.00 50.19 125.66 6 663

41 С118-
16

 Прокладки 
асбестобитумные, 
диаметр 60 мм
 [30,0км; 52,28 грн/т * 
0,02898 т]

1000шт 55.551914 6 981.12 6 842.72 1.52 136.88 387 815
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42 С1425-
11681

 Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементный, марка М50
 [30,0км; 46,74 грн/т * 2,2 
т]

м3 2.0792 270.02 161.90 102.83 5.29 561

43 С1425-
11706-

4

 Раствор тампонажный
 [30,0км; 46,74 грн/т * 2,2 
т]

м3 7 505.746104 322.18 213.03 102.83 6.32 2 418 201

44 С116-
12

 Рельсы 
железнодорожные, тип Р-
24
 [30,0км; 40,15 грн/т * 
1,04 т]

т 45.79238 3 843.83 3 726.70 41.76 75.37 176 018

45 С119-
381

 Ремонтные пакеты к 
трубам вентиляционным
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,004 т]

шт 25.99 52.97 51.75 0.18 1.04 1 377

46 С111-
867

 Роли свинцовые, марка 
С1, толщина 3,0 мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,0 
т]

т 136.076344 8 948.08 8 732.48 40.15 175.45 1 217 622

47 С111-
1787

 Скоба концевая, диаметр 
25 мм
 [0,11]

шт 63.95424 115.50 113.13 0.11 2.26 7 387

48 С1424-
11612

 Смеси бетонные готовые 
тяжелые, класс бетона 
В15 [М200], крупность 
заполнителя более 20 до 
40 мм
 [30,0км; 46,74 грн/т * 2,4 
т]

м3 5 117.72784 426.99 306.44 112.18 8.37 2 185 219

49 С147-1-
16

 Стержневая арматура А-
I, диаметр 16 мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 0,1 
т]

100кг 482.112 535.16 527.16 4.02 3.98 258 007

50 С112-
17

 Стойки рудничные из 
круглого неокоренного 
леса хвойных пород, 
длина 2,5-3,9 м
 [30,0км; 54,04 грн/т * 
0,71 т]

м3 6.30848 574.68 525.04 38.37 11.27 3 625

51 С111-
1129

 Толстолистовой прокат 
из углеродистой стали 
обыкновенного качества 
горячекатаный с 
обрезными кромками, 
толщина 9-12 мм, сталь 
марки Ст3сп
 [24,39]

т 0.172803 4 883.48 4 822.74 24.39 36.35 844

52 С119-
416

 Трубы прорезиненные 
D=0,8м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,00251 т]

м 2 599.0 138.56 135.58 0.26 2.72 360 117
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53 С113-
470

 Трубы стальные 
бесшовные 
горячедеформированные 
из стали марки 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 
мм, толщина стенки 7 мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 
0,0366 т]

м 9 668.28 249.94 246.61 1.47 1.86 2 416 490

54 С113-
576

 Трубы стальные 
обсадные с короткой 
треугольной резьбой из 
стали группы прочности 
Д, исполнения Б, 
наружный диаметр 377 
мм, толщина стенки 12 
мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 
0,108 т]

м 180.792 807.42 797.07 4.34 6.01 145 975

55 С118-
74

 Тюбинги чугунные 
перегонные нормальные 
обработанные, наружный 
диаметр кольца 5,49 м
 [30,0км; 42,94 грн/т * 
1,01 т]

т 32 604.382 6 323.29 6 155.93 43.37 123.99 206 166 963

56 С118-
17

 Тюбинги чугунные 
станционные нормальные 
обработанные, наружный 
диаметр кольца 8,5 м, 
литье Московского 
механического завода
 [30,0км; 52,28 грн/т * 
1,01 т]

т 212.176 6 369.96 6 192.26 52.80 124.90 1 351 553

57 С119-
431

 Угольник к трубам 
прорезиненным d=0,8м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,064 т]

шт 25.99 791.41 769.23 6.66 15.52 20 569

58 С118-
24

 Цемент расширяющийся
 [30,0км; 59,34 грн/т * 
1,01 т]

т 108.218818 1 637.52 1 545.48 59.93 32.11 177 210

59 С119-
196

 Шнек, диаметр 1000 мм
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,03048 т]

шт 1 807.92 1 012.05 990.84 1.37 19.84 1 829 705

60 С116-
17

 Шпалы пропитанные из 
древесины хвойных 
пород, длина 1200 мм, 
тип II для колеи 600 мм
 [30,0км; 54,04 грн/т * 
0,024 т]

шт 3 163.274 40.34 38.25 1.30 0.79 127 606
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61 С1421-
9453

 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ, фракция 20-40 мм, 
марка М1000 и более
 [30,0км; 55,84 грн/т * 1,6 
т]

м3 261.389152 172.28 79.56 89.34 3.38 45 032

62 С123-
514-У

 Щиты опалубки, ширина 
300-750 мм, толщина 25 
мм
 [30,0км; 54,04 грн/т * 
0,014 т]

м2 642.816 71.79 69.62 0.76 1.41 46 148

63 С1112-
26

 Электродетонаторы 
короткозамедленного 
действия водостойкие ЭД-
ЗД
 [1,06]

1000шт 1.259101 4 615.00 4 523.45 1.06 90.49 5 811

64 С111-
1521

 Электроды, диаметр 5 
мм, марка Э42
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
1,14 т]

т 2.979485 7 164.61 6 972.77 51.36 140.48 21 347

  Итого грн.  230 663 211 222 843 533 3 336 046 4 483 632

1   Сметная трудоёмкость (I) чел.-ч. 918 254 ##########  -  -  - 

  Строительные машины и 
механизмы (II)

грн.  4 545 169  -  -  - 

  Строительные 
материалы, изделия и 

конструкции (III+IV+V)

грн.  230 904 849  -  -  - 

Итоговые показатели

Составил  _________________________________________

Проверил  _________________________________________
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горных работ
строительны

х работ
монтажных 

работ
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 246 146.665 4 845.296 #########   

 в том числе

 Забойные затраты: 4 845.296 4 845.296    

  в том числе

 -заработная плата 1 068.670 1 068.670    

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 38.225 38.225    

 -стоимость материальных 
ресурсов 

3 690.394 3 690.394    

 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов

86.232 86.232    

 -заработная плата в 
стоимости эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов

19.767 19.767    

 -затраты труда в 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов, 
тыс.чел.-ч.

1.433 1.433    

 Затраты по строительно-
монтажным работам:

241 301.369  #########   

  в том числе

 -заработная плата 9 628.015  9 628.015   

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 654.141  654.141   

 -стоимость материальных 
ресурсов 

227 214.575  #########   

 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов

4 458.779  4 458.779   

осуществляемое в 2020 году

Вид договорной цены: "твердая договорная цена"

Определена согласно ДСТУ БД.1.1-1-2013

Составлена в текущих ценах по состоянию на 24.05.2020

№ п/п Обосно вание Наименование затрат

Стоимость, тыс.грн.

Всего
в том числе

ДСТУ БД.1.1-1-2013, Приложение 18

ЗАКАЗЧИК: 

ПОДРЯДЧИК: 

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 3
Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"

/ наименование стройки, очереди, комплекса /
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 -заработная плата в 
стоимости эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов

695.339  695.339   

 -затраты труда в 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов, 
тыс.чел.-ч.

43.319  43.319   

2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные 
расходы

13 364.790 865.256 12 499.534   

 в том числе

 в забойных затратах 865.256 865.256    

 в том числе

 -заработная плата 165.618 165.618    

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 7.578 7.578    

 в затратах по строительно-
монтажным работам

12 499.534  12 499.534   

 в том числе

 -заработная плата 3 421.955  3 421.955   

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 156.604  156.604   

 Всего забойных затрат 5 710.552 5 710.552    

 Всего затрат в строительно-
монтажных работах

253 800.903  #########   

3  Всего затрат 259 511.455 5 710.552 #########   

4  Расчёт №2 Средства на возведение и 
разборку временных зданий и 
сооружений 
производственного и 
вспомогательного 
назначения, предусмотренных 
данным проектом (рабочим 
проектом) - 5.6 % 

     

5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в зимний 
период - 0,4 % 

1 034.585 19.381 1 015.204   

6  Расчёт №4 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в летний  
период под открытым небом 
при температуре наружного 
воздуха более +27 С - 0.27 %

     

 260 546.040 5 729.933 #########   

7  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 

Приложение Б 
п.49

Содержание службы 
заказчика (включая затраты 
на технический надзор)

6 513.651    6 513.651

 267 059.691 5 729.933 #########  6 513.651

8  Расчёт №5 Сметная прибыль (7,76 
грн./чел.ч.)

7 125.651 373.628 6 752.023   

 Итого

 Итого
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9  Расчёт №6 Средства на покрытие 
административных расходов 
строительно-монтажных 
организаций (1,79 грн./чел.ч.)

1 643.675    1 643.675

10  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.19

Средства на покрытие рисков 
всех участников 
строительства - 3,60%

9 614.149 206.278 9 173.380  234.491

11  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.20

Средства на покрытие 
дополнительных затрат, 
связанных с инфляционными 
процессами

20 138.926 322.893 19 816.033   

12  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.21

Средства на страхование 
рисков заказчика в 
строительстве

5 341.194    5 341.194

310 932.652 6 632.732 #########  13 742.377

310 932.652 6 632.732 #########  13 742.377

13  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.22

Налог на добавленную 
стоимость (НДС)

62 186.530    62 186.530

373 119.182 6 632.732 #########  75 928.907

14  В т.ч. возвратные суммы      

ПОДРЯДЧИК 

 ______________________  ______________________

_____________________________ _______________________________

Всего

Всего без НДС

Всего c НДС

ЗАКАЗЧИК 
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тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 
машин

Экспл. 
машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е29-80-8 Проходка тоннелей диаметром от 4,51 м до 6 м 649.7841 1 617.73 991.68 1 051 175 406 797 644 378 38.55 25 049

  100м3  626.05 92.64   60 196 4.12 2 677

Е29-128-1 Укладка механическим укладчиком сборной обделки из 16 302.191 6 541.83 2.18 106 646 162 1 342 322 35 539 5.07 82 652

в т.ч. 
зарплаты

в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины

 1

 2

Составлена в текущих ценах по состоянию на 24.05.2020

№ п/п
Шифр и номер 

позиции 
норматива

Наименование работ и затрат. Единица измерения.
Коли 

чество

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо чих, 
чел.-ч. не занятых обсл. 

машин
всего

заработной 
зарплаты

119 448.580

 Сметная трудоёмкость 392.111

 Сметная заработная плата 6 600.881

 Средний разряд работ 4.30

Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"
наименование объекта

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 122 189.901

 в том числе:

 горнопроходческих работ 2 741.321

 строительных работ

Форма №4 ДСТУ БД1.1.-1-2013, Приложение Д

Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"
наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № .3

Строительство перегонного тоннеля при помощи ТПМК
наименование работ и затрат
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  т  82.34 0.87   14 183 0.06 978

Е35-54-37 Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, 25.93 8 978.42 0.12 232 810 19 666 3 11.19 290

  100м  758.44 0.08   2 0.01  - 

Е35-48-4 Укладка временного пути рельсами типа Р-24 в выработках с 2.593 ######## 40.39 460 554 199 333 105 1 172.01 3 039

  1км  76 873.50 28.10   73 1.76 5

Е29-139-4 Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку тоннелей 415.23 4 712.43 132.58 1 956 742 410 866 55 051 68.10 28 277

  100м2  989.49 17.42   7 233 1.23 511

Е29-140-2 Контрольное нагнетание за обделку тоннелей диаметром более 415.23 2 671.25 87.41 1 109 183 307 544 36 295 56.41 23 423

  100м2  740.66 10.12   4 202 0.74 307

Е29-146-1 Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из 674.54302 4 645.59 141.23 3 133 650 1 893 462 95 266 199.08 134 288

  100м шва  2 807.03 34.20   23 069 2.46 1 659

Е16-9-18 Прокладка трубопроводов сжатого воздуха и противопожарного 51.86 31 812.20 802.16 1 649 781 282 226 41 600 272.24 14 118

  100м  5 442.08 183.62   9 523 13.32 691

   116 240 057 4 862 216 908 237  311 136

        118 481  6 828

грн. 113 896 912     

грн. 108 669 392     

грн.  4 469 874    

грн. 5 551 668     

чел-ч     70 754

грн.  1 546 027    

грн. 119 448 580     

        

грн. 2 343 145     

грн. 1 800 212     

грн.  510 823    

грн. 398 176     

чел-ч     3 393

грн.  74 157    

грн. 2 741 321     

        

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО забойных затрат

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость общестроительных работ

 Прямые забойные затраты

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые затраты общестроительных работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

 3

 4

 5

 6

 7

 8
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грн. 2 343 145     

грн. 1 800 212     

грн.  510 823    

грн. 398 176     

чел-ч     3 393

грн.  74 157    

грн. 2 741 321     

        

грн. 116 240 057     

грн. 110 469 604     

грн.  4 980 697    

чел-ч     317 964

грн. 5 949 844     

чел-ч     74 147

грн.  1 620 184    

грн. 122 189 901     

чел-ч     392 111

грн.  6 600 881    

   Сметная трудоёмкость:

   Сметная заработная плата:

 

Составил  _________________________________________

Проверил  _________________________________________

   всего заработная плата

   всего трудоёмкость

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО по  смете

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость горнопроходческих работ

 Прямые затраты по смете

   стоимость материалов, изделий и конструкций

 Прямые затраты горнопроходческих работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата
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 горных работ
строительных 

работ
монтажных 

работ

оборудо
вания, 

мебели, 
инвента

ря

 прочие 
затраты, 
тыс.грн.

 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1  .  Строительство правого тоннеля при помощи ТПМК 2 741.321 119 448.580    122 189.901 392.111 6 600.881

2   Итого по смете: 2 741.321 119 448.580    122 189.901 392.111 6 600.881

Сметная 
стоимость 
единицы 

грн.

  _________________________________________/__________________/

  _________________________________________/__________________/

Составил  _________________________________________

Проверил  _________________________________________

Составлена в текущих ценах по состоянию на 24.05.2020

№ 
п/п

№ смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.грн.

Сметная 
трудоёмко

сть, 
тыс.чел.-ч

Сметная 
заработна
я плата, 
тыс.грн.

Количеств
о единиц

Сметная трудоемкость 392.111 тыс. чел.-ч.

Cметная заработная плата 6 600.881 тыс. грн.

Форма №3   ДСТУ БД.1.1-1-2013, приложение Г

 Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"

наименование стройки

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"

Сметная стоимость 122 189.901 тыс. грн.
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Отпускная 
цена

Трансп
ортная 
составл
я ющая

Загот.-
склад.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1  Затраты труда горных 
рабочих

чел.-ч. 753 718 22.36  -  -  - 

2   Средний разряд работ, 
выполняемых горными 
рабочими

разряд 4.7  -  -  -  - 

    в том числе   -  -  -  - 

3 1.6   - шахтная поверхность чел.-ч. 750 634 22.18  -  -  - 

4    средний разряд работ разряд 4.7  -  -  -  - 

5 1.8   - подземные 0 группа чел.-ч. 3 084 67.53  -  -  - 

6    средний разряд работ разряд 4.8  -  -  -  - 

7 3  Затраты труда рабочих, 
занятых управлением и 
обслуживанием машин

чел.-ч. 12 866 15.1211  -  -  - 

8   Средний разряд звена 
рабочих, занятых 
управлением и 
обслуживанием машин

разряд 4.5  -  -  -  - 

9   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
общепроизводственных 
расходов

чел.-ч. 179 902 21.8507  -  -  - 

10   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
средств на возведение и 
разборку временных зданияй 
и сооружений

чел.-ч. 53 003  -  -  -  - 

11   Итого сметной 
трудоёмкости

чел.-ч. 999 489 22.1664  -  -  - 

    в том числе   -  -  -  - 

      - нормативной 
трудоёмкости

чел.-ч. 766 584  -  -  -  - 

      - расчётной трудоёмкости чел.-ч. 232 905  -  -  -  - 

  Средний разряд работ разряд 4.7  -  -  -  - 

1 С200-2  Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш-ч 614.831 49.79  -  -  - 30 612

2 С200-52  Аппарат пескоструйный маш-ч 5 771.578 1.42  -  -  - 8 196

В том числе, грн.

Стоимость, 
грн

Затраты труда

Строительные машины и механизмы

 № 
п/п

Шифр 
ресурса

Наименование
Единица 
измерен

ия
Коли чество

Текущая 
цена за 

единицу, 
грн.

Форма № 4б ДСТУ БД1.1.-1-2013, Приложение Б

 Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"
наименование стройки

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № 1

к Договорной цене 

Текущие цены указаны по состоянию на 30.05.2020
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3 С226-
3401

 Вагонетки шахтные, 
вместимость 1 м3

маш-ч 55 010.37 1.38  -  -  - 75 914

4 С205-102  Компрессоры передвижные 
с двигателем внутреннего 
сгорания, давление до 686 
кПа [7 ат], подача 5 м3/мин

маш-ч 498.0 73.64  -  -  - 36 673

5 С225-
1901

 Краны козловые, 
грузоподъемность 16/12,5 т, 
пролет 25 м, высота подъема 
крюка 7 м, глубина 
опускания крюка 9 м

маш-ч 12.948 48.58  -  -  - 629

6 С225-802  Машины погрузочные 
[электрические ковшовые], 
производительность 1,25 
м3/мин

маш-ч 21 299.664 25.27  -  -  - 538 243

7 С210-601  Молотки бурильные легкие 
при работе от стационарных 
компрессорных станций

маш-ч 2 137.246 1.49  -  -  - 3 185

8 С210-701  Молотки бурильные 
тяжелые при работе от 
стационарных 
компрессорных станций

маш-ч 146 967.682 1.49  -  -  - 218 982

9 С226-
1400

 Молотки отбойные 
пневматические

маш-ч 2 370.266 1.68  -  -  - 3 982

10 С233-801  Молотки чеканочные [для 
гидроизоляционных работ], 
при работе от стационарных 
компрессорных станций

маш-ч 16 230.424 0.59  -  -  - 9 576

11 С225-
2503

 Насосы для строительных 
растворов, 
производительность 6 м3/ч

маш-ч 5 167.67 5.68  -  -  - 29 352

12 С225-
3000

 Растворонагнетатели маш-ч 33 641.694 2.72  -  -  - 91 505

13 С225-
3100

 Сболчиватели 
пневматические

маш-ч 29 261.769 0.89  -  -  - 26 043

14 С270-215  Станок бурозаправочный маш-ч 148.289 15.47  -  -  - 2 294

15 С270-216  Станок для заточки 
бурового инструмента

маш-ч 1 125.647 3.13  -  -  - 3 523

16 С225-901  Тележки вспомогательные 
перегонные

маш-ч 47 223.242 1.37  -  -  - 64 696

17 С225-902  Тележки вспомогательные 
станционные

маш-ч 18 514.207 2.36  -  -  - 43 694

18 С225-
2303

 Тельферы электрические, 
грузоподъемность 2 т

маш-ч 3 204.18 2.98  -  -  - 9 548

19 С204-502  Установка для сварки 
ручной дуговой 
[постоянного тока]

маш-ч 2 049.768 5.45  -  -  - 11 171

20 С225-
2900

 Цементоукладчики для 
заделки швов

маш-ч 16 230.424 0.87  -  -  - 14 120

  Итого грн.  1 221 939  -  -  - 

  - бензин кг 1 887.53 14 116.52

  - дизельное топливо кг 3 834.60 23 316.36

  - электроэнергия квт.ч. 208 614.52 127 929.14

  - сжатый воздух м3 ########## #########

  - смазочные материалы кг 3 443.55 35 782.70
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1 С111-63  Ацетилен растворенный 
технический, марка А
 [30.0км; 66.03 грн/т * 18.5 т]

т 0.58266 10 512.38 9 694.08 612.17 206.13 6 125

2 С116-1  Болты путевые с гайками 
для скрепления рельсов, 
класс прочности 3,6, диаметр 
16 мм
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.13 т]

т 0.2241 9 743.28 9 522.20 30.04 191.04 2 183

3 С112-25  Бруски обрезные из 
хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, 
толщина 40-75 мм, III сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 35.08912 988.05 951.26 17.42 19.37 34 670

4 С116-14  Брусья деревянные 
пропитанные из древесины 
хвойных пород для 
стрелочных переводов
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.808 
т]

м3 7.47 1 561.79 1 508.10 23.07 30.62 11 667

5 С112-30  Брусья обрезные из хвойных 
пород, длина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, толщина 100, 125 
мм, IV сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 1.59496 833.23 799.47 17.42 16.34 1 329

6 С142-10-2  Вода м3 6 105.98 5.1800 5.1800  -  - 31 629

7 С1112-9  Детонит М в патронах, 
диаметр 28 мм
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.51 т]

т 112.56468 21 442.11 20 971.71 49.97 420.43 2 413 624

8 С112-81  Доски необрезные из 
хвойных пород, длина 4-6,5 
м, все ширины, толщина 44 
мм и более, III сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 155.0292 634.61 604.75 17.42 12.44 98 383

9 С112-61  Доски обрезные из хвойных 
пород, длина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, толщина 44 мм и 
более, III сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 105.26736 871.40 836.89 17.42 17.09 91 730

10 С112-62  Доски обрезные из хвойных 
пород, длина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, толщина 44 мм и 
более, IV сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 356.02 639.73 609.77 17.42 12.54 227 757

11 С119-287  Звено присоединения к 
трубам прорезиненным 
d=0,8м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 
0.0136 т]

шт 12.45 243.25 237.82 0.66 4.77 3 028

12 С111-797  Катанка горячекатаная в 
мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 1.19622 4 104.84 3 999.96 24.39 80.49 4 910

Строительные материалы, изделия и конструкции
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13 С111-324  Кислород технический 
газообразный
 [30.0км; 66.03 грн/т * 0.0124 
т]

м3 398.4 1.13 0.70 0.41 0.02 450

14 С119-300  Колена к трубам 
прорезиненным D=0,8м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 
0.0612 т]

шт 12.45 681.73 665.37 2.99 13.37 8 488

15 С118-8  Комплекты болтовые с 
гайками и сферическими 
шайбами для перегонных 
тоннелей
 [30.0км; 52.28 грн/т * 
0.00134 т]

компле
кт

95 754.388 23.05 22.56 0.04 0.45 2 207 139

16 С119-50  Коронки, тип КТШ46-31КМ
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.0009 
т]

шт 10 919.448 403.72 395.78 0.02 7.92 4 408 400

17 С116-6  Костыли, сечение стержня 
12х12 мм, из стали кипящих 
марок
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.13 т]

т 1.6185 6 215.80 6 063.88 30.04 121.88 10 060

18 С111-
1683

 Лента полиэтиленовая с 
липким слоем, марка А
 [30.0км; 93.10 грн/т * 
0.00113 т]

кг 462.39144 87.74 85.97 0.05 1.72 40 570

19 7  Масса грунта т 218 942.6  -  -  -  -  - 

20 С111-623  Мыло твердое 
хозяйственное 72%
 [30.0км; 66.03 грн/т * 0.0004 
т]

шт 99.6 2.39 2.33 0.01 0.05 238

21 С115-32  Накладки для железных 
дорог широкой колеи 
двухголовые стыковые для 
рельсов типа Р75, Р65, Р50, 
Р43
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.0 т]

т 1.8924 4 499.61 4 384.80 26.58 88.23 8 515

22 С1534-41  Отводы гнутые под углом 90 
град. из стали марки 20, 
радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 
10 МПа [100 кгс/см2], 
диаметр условного прохода 
200 мм, наружный диаметр 
219 мм, толщина стенки 7 мм
 [30.0км; 50.19 грн/т * 
0.01775 т]

шт 647.4 157.75 154.14 0.52 3.09 102 127

23 С111-
1708

 Пакля пропитанная
 [30.0км; 66.03 грн/т * 
0.00113 т]

кг 32 616.932 9.26 9.04 0.04 0.18 302 033

24 С119-340  Переводы стрелочные марки 
М-1/2, для колеи 600мм, Р-
24
 [30.0км; 52.28 грн/т * 0.5 т]

шт 7.47 5 913.20 5 783.02 14.23 115.95 44 172

25 С119-364  Переход к трубам 
прорезиненным d=0,8мм
 [30.0км; 104.04 грн/т * 
0.0169 т]

шт 12.45 486.73 476.37 0.82 9.54 6 060
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26 С1421-
10634

 Песок природный, рядовой
 [30.0км; 46.90 грн/т * 1.6 т]

м3 41.8506 60.74 20.57 38.98 1.19 2 542

27 С116-10  Подкладки для рельсов всех 
типов
 [30.0км; 45.05 грн/т * 
0.00204 т]

шт 2 614.5 8.15 7.94 0.05 0.16 21 308

28 С111-782  Поковки из квадратных 
заготовок, масса 1,8 кг
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.12 т]

т 20.3208 5 542.05 5 403.61 29.77 108.67 112 619

29 С111-
1305

 Портландцемент 
общестроительного 
назначения бездобавочный, 
марка 400
 [30.0км; 55.58 грн/т * 1.01 т]

т 1 427.4892 474.07 436.25 28.52 9.30 676 730

30 С118-15  Пробки тюбинговые
 [30.0км; 52.28 грн/т * 0.4256 
т]

1000шт 19.7261 8 390.90 8 214.26 12.11 164.53 165 520

31 С1112-15  Провод для взрывных работ, 
марка ВП
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.012 
т]

км 22.24332 152.72 149.41 0.32 2.99 3 397

32 С1110-
111

 Проволока стальная 
оцинкованная, диаметр 2 мм
 [30.0км; 50.19 грн/т * 1.0 т]

т 0.498 6 387.46 6 233.00 29.22 125.24 3 181

33 С118-16  Прокладки 
асбестобитумные, диаметр 
60 мм
 [30.0км; 52.28 грн/т * 
0.02898 т]

1000шт 15.59886 6 980.41 6 842.72 0.82 136.87 108 886

34 С1425-
11681

 Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, марка 
М50
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 0.996 213.25 161.90 47.17 4.18 212

35 С1425-
11706-4

 Раствор тампонажный
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 9 649.508 265.40 213.03 47.17 5.20 2 560 979

36 С116-12  Рельсы железнодорожные, 
тип Р-24
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.04 т]

т 21.9867 3 827.11 3 726.70 25.37 75.04 84 146

37 С119-381  Ремонтные пакеты к трубам 
вентиляционным
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.004 
т]

шт 12.45 52.90 51.75 0.11 1.04 659

38 С111-867  Роли свинцовые, марка С1, 
толщина 3,0 мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 76.092 8 932.01 8 732.48 24.39 175.14 679 655

39 С1999-
9010

 Сжатый воздух м3 ########## 0.0580 0.0580  -  - 1 459 765
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40 С111-
1129

 Толстолистовой прокат из 
углеродистой стали 
обыкновенного качества 
горячекатаный с обрезными 
кромками, толщина 9-12 мм, 
сталь марки Ст3сп
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 17.120616 4 883.48 4 822.74 24.39 36.35 83 608

41 С119-416  Трубы прорезиненные 
D=0,8м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 
0.00251 т]

м 1 245.0 138.41 135.58 0.12 2.71 172 320

42 С113-470  Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные из 
стали марки 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 мм, 
толщина стенки 7 мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 0.0366 
т]

м 4 631.4 249.36 246.61 0.89 1.86 1 154 886

43 С118-74  Тюбинги чугунные 
перегонные нормальные 
обработанные, наружный 
диаметр кольца 5,49 м
 [30.0км; 42.94 грн/т * 1.01 т]

т 17 801.0 6 303.92 6 155.93 24.38 123.61 112 216 080

44 С119-431  Угольник к трубам 
прорезиненным d=0,8м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.064 
т]

шт 12.45 787.80 769.23 3.12 15.45 9 808

45 С118-24  Цемент расширяющийся
 [30.0км; 59.34 грн/т * 1.01 т]

т 19.023 1 608.13 1 545.48 31.12 31.53 30 591

46 С116-17  Шпалы пропитанные из 
древесины хвойных пород, 
длина 1200 мм, тип II для 
колеи 600 мм
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.024 
т]

шт 1 287.33 39.72 38.25 0.69 0.78 51 133

47 С1421-
9453

 Щебень из природного 
камня для строительных 
работ, фракция 20-40 мм, 
марка М1000 и более
 [30.0км; 55.84 грн/т * 1.6 т]

м3 124.5 130.27 79.56 48.16 2.55 16 219

48 С1112-26  Электродетонаторы 
короткозамедленного 
действия водостойкие ЭД-ЗД
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.04 т]

1000шт 236.58804 4 615.00 4 523.45 1.06 90.49 1 091 854

49 С111-
1522

 Электроды, диаметр 5 мм, 
марка Э42А
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 т]

т 0.83664 7 942.98 7 756.94 30.30 155.74 6 645

  Итого грн.  ######### ######## ###### 2 519 815

Проверил  ____________________________________/__________________/

Составил  ______________________________________/__________________/
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горных работ
строительных 

работ
монтажных 

работ
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 148 854.690 148 854.690    

 в том числе

 Забойные затраты: 148 854.690 148 854.690    

  в том числе

 -заработная плата 16 854.650 16 854.650    

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 753.718 753.718    

 -стоимость материальных 
ресурсов 

130 778.066 130 778.066    

 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов

1 221.974 1 221.974    

 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов

194.548 194.548    

 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.-ч.

12.866 12.866    

2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные 
расходы

16 405.644 16 405.644    

 в том числе

 в забойных затратах 16 405.644 16 405.644    

 в том числе

 -заработная плата 3 930.992 3 930.992    

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 179.902 179.902    

 Всего забойных затрат 165 260.334 165 260.334    

3  Всего затрат 165 260.334 165 260.334    

осуществляемое в 2020 году

Вид договорной цены: "твердая договорная цена"

Определена согласно ДСТУ БД.1.1-1-2013

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

№ п/п Обосно вание Наименование затрат

Стоимость, тыс.грн.

Всего
в том числе

ДСТУ БД.1.1-1-2013, Приложение В

ЗАКАЗЧИК: 

ПОДРЯДЧИК: 

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 1
Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"

/ наименование стройки, очереди, комплекса /
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4  Расчёт №2 Средства на возведение и 
разборку временных зданий и 
сооружений производственного 
и вспомогательного назначения, 
предусмотренных данным 
проектом (рабочим проектом) - 
5.6 % 

9 254.579  9 254.579   

5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в зимний 
период - 0.4 % 

     

6  Расчёт №4 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в летний  
период под открытым небом 
при температуре наружного 
воздуха более +27 С - 0.27 %

     

 174 514.913 165 260.334 9 254.579   

7  ДСТУ Д.1.1-1-
2013 

Приложение Б 
п.49

Содержание службы заказчика 
(включая затраты на 
технический надзор)

4 362.873    4 362.873

 178 877.786 165 260.334 9 254.579  4 362.873

8  Расчёт №5 Сметная прибыль 7 756.034 7 344.731 411.303   

9  Расчёт №6 Средства на покрытие 
административных расходов 
строительно-монтажных 
организаций

1 789.085    1 789.085

10  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.19

Средства на покрытие рисков 
всех участников строительства - 
1.80%

3 219.800 2 974.686 166.582  78.532

11  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.20

Средства на покрытие 
дополнительных затрат, 
связанных с инфляционными 
процессами

11 318.692 11 318.692    

12  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.21

Средства на страхование рисков 
заказчика в строительстве

3 577.556    3 577.556

206 549.148 186 898.443 9 832.464  9 818.241

206 549.148 186 898.443 9 832.464  9 818.241

13  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.22

Налог на добавленную 
стоимость (НДС)

41 309.830    41 309.830

247 858.978 186 898.443 9 832.464  51 128.071

ПОДРЯДЧИК 

 ______________________  ______________________

___________________/__________________/ ___________________/__________________/

 Итого

 Итого

Всего

Всего по сводному сметному расчёту без НДС

Всего по сводному сметному расчёту с НДС

ЗАКАЗЧИК 
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тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 
машин

Экспл. 
машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е29-71-15 Проходка тоннелей диаметром до 6 м способом сплошного забоя при 337.02 30 682.10 1 284.27 10 340 481 5 076 603 432 825 650.96 219 387

  100м3  15 063.21 180.66   60 886 11.69 3 940

Е29-128-1 Укладка механическим укладчиком сборной обделки из чугунных 8 900.5 6 566.15 3.56 58 442 018 1 044 207 31 686 5.07 45 126

  т  117.32 1.04   9 257 0.06 534

Е35-54-37 Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8м, угол 12.45 8 964.92 1.33 111 613 9 443 17 11.19 139

  100м  758.44 0.58   7 0.03  - 

Е35-48-4 Укладка временного пути рельсами типа Р-24 в выработках с углом 1.245 177 474.70 439.74 220 956 95 708 547 1 172.01 1 459

  1км  76 873.50 181.64   226 10.18 13

Е29-137-8 Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных 199.37 12 562.26 236.58 2 504 538 960 210 47 167 246.48 49 141

  100м2  4 816.22 37.80   7 536 2.63 524

Е29-140-2 Контрольное нагнетание за обделку тоннелей диаметром более 4,5 м 199.37 2 921.79 115.07 582 517 212 221 22 942 56.41 11 246

  100м2  1 064.46 10.42   2 077 0.74 148

Е29-146-2 Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных 190.23 7 440.17 192.76 1 415 344 893 425 36 669 229.10 43 582

  100м шва  4 696.55 40.15   7 638 2.82 536

Е16-9-18 Прокладка трубопроводов сжатого воздуха и противопожарного става 24.9 32 525.22 1 571.65 809 878 135 508 39 134 272.24 6 779

 7

 8

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Затраты труда рабо 
чих, чел.-ч. не 

занятых обсл. машин
всего

заработной 
зарплатыв т.ч. 

зарплаты
в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

обслуж. машины
№ п/п

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива

Наименование работ и затрат. Единица измерения.
Коли 

чество

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.

473.243

 Сметная заработная плата 10 490.095

 Средний разряд работ 4.70

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

 Объектная смета
наименование объекта

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 82 630.167

 в том числе:

 горнопроходческих работ 82 630.167

 Сметная трудоёмкость

Форма №4 ДСТУ БД1.1.-1-2013, Приложение А

Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"
наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Проходка перегонного тоннеля подземным способом
наименование работ и затрат
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  100м  5 442.08 387.43   9 647 29.64 738

   74 427 345 8 427 325 610 987  376 859

        97 274  6 433

        

грн. 74 427 345     

грн. 65 389 033     

грн.  8 524 599    

грн. 8 202 822     

чел-ч     89 951

грн.  1 965 496    

грн. 82 630 167     

        

        

грн. 74 427 345     

грн. 65 389 033     

грн.  8 524 599    

грн. 8 202 822     

чел-ч     89 951

грн.  1 965 496    

грн. 82 630 167     

        

грн. 74 427 345     

грн. 65 389 033     

грн.  8 524 599    

чел-ч     383 292

грн. 8 202 822     

чел-ч     89 951

грн.  1 965 496    

грн. 82 630 167     

чел-ч     473 243

грн.  10 490 095    

 ВСЕГО по  смете

   Сметная трудоёмкость:

   Сметная заработная плата:

Составил  __________________________________/__________________/

Проверил  ________________________________/__________________/

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

   всего трудоёмкость

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость горнопроходческих работ

 Прямые затраты по смете

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО забойных затрат

 Прямые затраты горнопроходческих работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые забойные затраты

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата
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 горных работ
строитель
ных работ

монтажных 
работ

оборудован
ия, мебели, 
инвентаря

 прочие 
затраты

, 
тыс.грн

.

 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1   Проходка левого тоннеля подземным способом 82 630.167     82 630.167 473.243 10 490.095

2   Проходка правого тоннеля подземным способом 82 630.167     82 630.167 473.243 10 490.095

3   Итого по смете: 165 260.334     165 260.334 946.486 20 980.190

Сметная 
стоимость 

единицы грн.

  _________________________________________/__________________/

  _________________________________________/__________________/

Составил  ______________________________________/__________________/

Проверил  ____________________________________/__________________/

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

№ 
п/п

№ смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.грн.

Сметная 
трудоёмкост
ь, тыс.чел.-ч

Сметная 
заработная 

плата, 
тыс.грн.

Количеств
о единиц

Сметная трудоемкость 946.486 тыс. чел.-ч.

Cметная заработная плата 20 980.190 тыс. грн.

Форма №3   ДСТУ БД.1.1-1-2013, приложение Г

Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"

наименование стройки

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №  1

Сметная стоимость 165 260.334 тыс. грн.
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Отпускная 
цена

Транспортн
ая составля 

ющая

Загот.-
склад.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1  Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч. 643 966 13.24  -  -  - 

2   Средний разряд работ, 
выполняемых рабочими-
строителями

разряд 3.5  -  -  -  - 

3 3  Затраты труда рабочих, 
занятых управлением и 
обслуживанием машин

чел.-ч. 111 410 16.1793  -  -  - 

4   Средний разряд звена 
рабочих, занятых 
управлением и 
обслуживанием машин

разряд 5.0  -  -  -  - 

5   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
общепроизводственных 
расходов

чел.-ч. 120 874 21.8497  -  -  - 

6   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
средств на возведение и 
разборку временных 
зданияй и сооружений

чел.-ч. 49 070  -  -  -  - 

7   Итого сметной 
трудоёмкости

чел.-ч. 925 320 14.803  -  -  - 

    в том числе   -  -  -  - 

      - нормативной 
трудоёмкости

чел.-ч. 755 376  -  -  -  - 

      - расчётной 
трудоёмкости

чел.-ч. 169 944  -  -  -  - 

  Средний разряд работ разряд 3.5  -  -  -  - 

1 С200-2  Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш-ч 4 317.082 49.79  -  -  - 214 947

2 С203-
101

 Автопогрузчики, 
грузоподъемность 5 т

маш-ч 108.773 65.50  -  -  - 7 125

3 С204-
201

 Агрегаты сварочные 
передвижные с бензиновым 
двигателем, с номинальным 
сварочным током 250-400 А

маш-ч 15 213.285 45.40  -  -  - 690 683

4 С204-
202

 Агрегаты сварочные 
передвижные с дизельным 
двигателем, с номинальным 
сварочным током 250-400 А

маш-ч 2 360.576 38.10  -  -  - 89 938

В том числе, грн.

Стоимость, 
грн

Затраты труда

Строительные машины и механизмы

 № 
п/п

Шифр 
ресурса

Наименование
Единица 

измерения
Коли чество

Текущая 
цена за 

единицу, 
грн.

Форма № 4б ДСТУ БД1.1.-1-2013, Приложение Е

Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"

наименование стройки

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № 2
к Договорной цене 

Текущие цены указаны по состоянию на 30.05.2020
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5 С207-
154

 Бульдозеры, мощность 243 
кВт [330 л.с.]

маш-ч 9.829 362.78  -  -  - 3 566

6 С207-
147

 Бульдозеры, мощность 37 
кВт [50 л.с.]

маш-ч 835.632 60.15  -  -  - 50 263

7 С214-
401

 Вибропогружатели 
высокочастотные для 
погружения шпунтов и свай 
массой до 1,5 т

маш-ч 13 933.643 24.17  -  -  - 336 776

8 С211-
501

 Глиномешалки, емкость 4 
м3

маш-ч 1 504.138 20.51  -  -  - 30 850

9 С210-
401

 Комплекты оборудования 
шнекового бурения на базе 
автомобиля, глубина 
бурения до 50 м, начальный 
диаметр скважин до 198 
мм, конечный диаметр до 
151 мм

маш-ч 520.8 102.43  -  -  - 53 346

10 С205-
201

 Компрессоры 
передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания, 
давление 800 кПа [8 ат], 
подача 10 м3/мин

маш-ч 71.626 120.29  -  -  - 8 616

11 С205-
102

 Компрессоры 
передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания, 
давление до 686 кПа [7 ат], 
подача 5 м3/мин

маш-ч 18 594.205 73.64  -  -  - 1 369 277

12 С270-
57

 Конвейеры ленточные 
передвижные, длина 10 м

маш-ч 1 671.264 7.70  -  -  - 12 869

13 С202-
128

 Краны башенные, 
грузоподъемность 5 т

маш-ч 1 039.566 59.74  -  -  - 62 104

14 С202-
1141

 Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 10 
т

маш-ч 1 395.753 93.06  -  -  - 129 889

15 С202-
1216

 Краны на гусеничном ходу 
при работе на 
гидроэнергетическом 
строительстве, 
грузоподъемность до 16 т

маш-ч 1 074.384 80.62  -  -  - 86 617

16 С202-
1243

 Краны на гусеничном ходу, 
грузоподъемность до 16 т

маш-ч 23 888.439 92.95  -  -  - 2 220 430

17 С215-
702

 Краны-трубоукладчики для 
труб диаметром до 700 мм, 
грузоподъемность 12,5 т

маш-ч 689.37 122.28  -  -  - 84 296

18 С233-
201

 Машины сверлильные 
электрические

маш-ч 188.01 0.79  -  -  - 149

19 С270-
71

 Насос грязевый, подача 15 
м3/ч, напор 50 м

маш-ч 1 575.763 19.93  -  -  - 31 405

20 С270-
85

 Насос центробежный, 
производительность 25 
м3/ч, напор 150 м

маш-ч 1 504.138 12.26  -  -  - 18 441

21 С231-
116

 Насосы для 
водопонижения и 
водоотлива, мощность 45 
кВт

маш-ч 126.48 37.09  -  -  - 4 691

22 С204-
502

 Установка для сварки 
ручной дуговой 
[постоянного тока]

маш-ч 20.758 5.45  -  -  - 113
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23 С214-
701

 Установка с плоским 
грейфером для проходки 
траншей

маш-ч 692.381 137.20  -  -  - 94 995

24 С206-
411

 Экскаваторы 
одноковшовые 
электрические на 
гусеничном ходу, емкость 
ковша 2,5 м3

маш-ч 6 140.391 139.62  -  -  - 857 321

  Итого грн.  6 458 706  -  -  - 

  - бензин кг 102 677.58 ########

  - дизельное топливо кг 269 992.03 ########

  - электроэнергия квт.ч. 593 944.37 ########

  - смазочные материалы кг 26 742.89 ########

  - гидравлическая жидкость кг 401.92 5 856.30

1 С270-
106

 Аппарат для газовой 
сварки и резки

маш-ч 8 805.584

2 С211-
102

 Бадьи, емкость 4 м3 маш-ч 1 018.516

3 С270-
117

 Вибраторы глубинные маш-ч 1 906.387

4 С270-
108

 Котлы битумные 
передвижные, емкость 400 
л

маш-ч 4 113.001

5 С203-
402

 Лебедки электрические, 
тяговое усилие до 12,26 кН 
[1,25 т]

маш-ч 5 452.29

6 С233-
1100

 Трамбовки пневматические 
при работе от компрессора

маш-ч 73 838.831

1 С111-
1599

 Ацетилен газообразный 
технический
 [30.0км; 66.03 грн/т * 0.019 
т]

м3 2 920.42392 10.06 9.23 0.63 0.20 29 379

2 С111-
1014

 Балки двутавровые N 60 из 
горячекатаного проката из 
стали углеродистой 
обыкновенного качества, 
марка Ст6пс
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 0.18801 4 030.76 3 976.36 24.39 30.01 758

3 С111-
73

 Битумы нефтяные 
строительные, марка БН-
90/10
 [30.0км; 74.50 грн/т * 1.03 
т]

т 13.210944 2 498.71 2 413.12 36.60 48.99 33 010

4 С112-
89

 Брусья обрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 100,125 мм, III 
сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 
т]

м3 6.8937 949.22 913.19 17.42 18.61 6 544

5 С142-
10-2

 Вода м3 51 646.65 5.1800 5.1800  -  - 267 530

6 С111-
166

 Гвозди проволочные 
круглые формовочные 
1,6х80 мм
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.12 
т]

т 1.665546 5 142.86 5 012.25 29.77 100.84 8 566

Механизированный инструмент

Строительные материалы, изделия и конструкции
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7 С142-
10-1

 Глина обыкновенная
 [30.0км; 47.44 грн/т * 1.5 т]

м3 12.7224 74.41 36.08 36.87 1.46 947

8 С121-
772

 Детали крепления рельсов, 
элементы крепления 
подвесных потолков, 
трубопроводов, 
воздуховодов, закладные 
детали, детали крепления 
стеновых панелей, ворот, 
переплетов, решеток и т.д. 
массой не более 50 кг, с 
преобладанием 
толстолистовой стали, без 
отверстий и 
сборосварочных операций
 [30.0км; 52.28 грн/т * 1.0 т]

т 96.575184 8 939.33 8 844.33 28.45 66.55 863 317

9 С112-
58

 Доски обрезные из 
хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, 
толщина 32,40 мм, IV сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 
т]

м3 116.176723 701.20 670.03 17.42 13.75 81 463

10 С112-
61

 Доски обрезные из 
хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, 
толщина 44 мм и более, III 
сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 
т]

м3 360.9792 871.40 836.89 17.42 17.09 314 557

11 С112-
62

 Доски обрезные из 
хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, 
толщина 44 мм и более, IV 
сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 
т]

м3 214.8768 639.73 609.77 17.42 12.54 137 463

12 С1999-
9009

 Дрова м3 205.65 117.9500 117.9500  -  - 24 256

13 С1630-
66

 Задвижки параллельные 
фланцевые с выдвижным 
шпинделем 30ч6бр для 
воды и пара, давление 1 
МПа [10 кгс/см2], диаметр 
80 мм
 [30.0км; 50.19 грн/т * 0.034 
т]

шт 0.744 312.89 305.76 0.99 6.14 233

14 С1421-
9555

 Камень бутовый М400-600
 [30.0км; 40.99 грн/т * 1.8 т]

м3 5 635.542 77.74 33.76 42.46 1.52 438 107

15 С111-
322

 Керосин для технических 
целей, марка КТ-1, КТ-2
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.03 
т]

т 19.816416 2 935.42 2 843.78 34.08 57.56 58 170

16 С111-
324

 Кислород технический 
газообразный
 [30.0км; 66.03 грн/т * 
0.0124 т]

м3 5 986.51392 1.13 0.70 0.41 0.02 6 765
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17 С121-
780

 Конструкции стальные из 
одного профиля
 [30.0км; 52.28 грн/т * 1.0 т]

т 99.48 9 619.24 9 519.18 28.45 71.61 956 922

18 С111-
388

 Краска земляная 
густотертая масляная, 
мумия, сурик железный, 
МА-015
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.11 
т]

т 0.18801 5 098.42 4 961.72 36.73 99.97 959

19 С1415-
8300

 Лотки каналов и тоннелей 
из бетона В22,5, объем 
более 1,0 до 2,0 м3, длина 
до 3 м, масса до 5 т
 [30.0км; 34.45 грн/т * 2.5 т]

м3 ########## 901.92 832.41 51.83 17.68 8 306 986

20 С111-
585

 Масло дизельное моторное 
М-10ДМ
 [30.0км; 82.25 грн/т * 1.11 
т]

т 0.095501 4 851.05 4 709.88 46.05 95.12 463

21 С111-
587

 Масло индустриальное И-
20А
 [30.0км; 82.25 грн/т * 1.11 
т]

т 1.340831 2 052.45 1 966.16 46.05 40.24 2 752

22 С111-
612

 Мастика морозостойкая 
битумно-масляная МБ-50
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.13 
т]

т 348.97584 3 918.32 3 804.10 37.39 76.83 1 367 399

23 С111-
1708

 Пакля пропитанная
 [30.0км; 66.03 грн/т * 
0.00113 т]

кг 91.949364 9.26 9.04 0.04 0.18 851

24 С1415-
7968

 Панели [блоки] стеновые и 
перегородочные 
прямоугольные плоские и 
переменного сечения из 
бетона В15, с бортом, 
площадь до 18 м2, длина до 
3 м, масса до 5 т
 [30.0км; 34.45 грн/т * 2.5 т]

м3 16 447.0284 1 014.22 942.50 51.83 19.89 16 680 905

25 С1421-
10634

 Песок природный, рядовой
 [30.0км; 46.90 грн/т * 1.6 т]

м3 369 866.64 60.74 20.57 38.98 1.19 22 465 700

26 С1414-
7832

 Плиты перекрытий 
плоские из тяжелого, а 
также легких бетонов 
плотностью 1600 кг/м3 и 
более, длина до 3 м, 
толщина 16 см, 
нормативная нагрузка 2500 
кгс/м2
 [30.0км; 34.45 грн/т * 0.4 т]

м2 8 373.03264 213.02 200.55 8.29 4.18 1 783 623

27 С111-
782

 Поковки из квадратных 
заготовок, масса 1,8 кг
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.12 
т]

т 2.63214 5 542.05 5 403.61 29.77 108.67 14 587

28 С1546-
66

 Пропан-бутан технический
 [30.0км; 66.03 грн/т * 
0.01856 т]

м3 10.1784 6.01 5.28 0.61 0.12 61
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29 С111-
1145

 Профили фассонные 
горячекатанные для 
шпунтовых свай Л4 и Л5, 
масса 1 м длины свыше 50 
до 100 кг включительно, 
сталь, марка 16ХГ
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 1 566.75 5 146.04 5 083.34 24.39 38.31 8 062 558

30 С1425-
11687

 Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементно-известковый, 
марка М25
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 930.138 234.82 183.05 47.17 4.60 218 415

31 С1425-
11680

 Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементный, марка М25
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 2 501.922 192.45 141.51 47.17 3.77 481 495

32 С1425-
11681

 Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементный, марка М50
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 656.568 213.25 161.90 47.17 4.18 140 013

33 С1425-
11706-

4

 Раствор тампонажный
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 ########## 265.40 213.03 47.17 5.20 418 284

34 С130-
609

 Рукава резинотканевые 
напорновсасывающие для 
воды давлением 1 МПа [10 
кгс/см2], диаметр 32 мм
 [30.0км; 50.19 грн/т * 
0.0018 т]

м 74.4 24.01 23.49 0.05 0.47 1 786

35 С111-
1787

 Скоба концевая, диаметр 
25 мм
 [30.0км; 45.05 грн/т * 
0.00242 т]

шт ########## 115.45 113.13 0.06 2.26 304 636

36 С1999-
9005

 Смазочные материалы кг 19.06 10.3500 10.3500  -  - 197

37 С1424-
11677

 Смеси бетонные готовые 
легкие на керамзитовом 
гравии, класс бетона В30 
[М400], крупность 
заполнителя 10 мм и менее
 [30.0км; 46.74 грн/т * 1.8 т]

м3 848.16648 660.66 609.12 38.59 12.95 560 350

38 С1424-
11601-

6

 Смеси бетонные готовые 
тяжелые, класс бетона В20 
[М-250], крупность 
заполнителя более 40 мм, 
марка по морозостойкости 
250
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.4 т]

м3 7 875.8316 433.36 373.40 51.46 8.50 3 413 070

39 С1421-
9656-3

 Смесь песчано-гравийная 
природная
 [30.0км; 46.90 грн/т * 1.6 т]

м3 74.4 61.72 21.53 38.98 1.21 4 592
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40 С111-
864

 Стеклорубероид 
гидроизоляционный с 
минеральной посыпкой С-
РМ
 [30.0км; 66.86 грн/т * 
0.00232 т]

м2 1 313.136 8.20 7.96 0.08 0.16 10 768

41 С111-
1129

 Толстолистовой прокат из 
углеродистой стали 
обыкновенного качества 
горячекатаный с обрезными 
кромками, толщина 9-12 
мм, сталь марки Ст3сп
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 5.013792 4 883.48 4 822.74 24.39 36.35 24 485

42 С111-
1762

 Толь с крупнозернистой 
посыпкой 
гидроизоляционный, марка 
ТГ-350
 [30.0км; 66.86 грн/т * 
0.0007 т]

м2 181 650.48 4.79 4.68 0.02 0.09 870 106

43 С113-9  Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой, черные легкие 
неоцинкованные, диаметр 
условного прохода 90 мм, 
толщина стенки 3,5 мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 
0.00844 т]

м 44.64 46.83 46.27 0.21 0.35 2 090

44 С113-
269

 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные и 
спиральношовные с 
сопротивлением разрыву не 
менее 38 кгс/мм2, 
наружный диаметр 1020 
мм, толщина стенки 10 мм
 [30.0км; 44.14 грн/т * 0.249 
т]

м 47.7504 1 616.37 1 597.95 6.39 12.03 77 182

45 С113-
236

 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные и 
спиральношовные с 
сопротивлением разрыву не 
менее 38 кгс/мм2, 
наружный диаметр 630 мм, 
толщина стенки 8 мм
 [30.0км; 44.14 грн/т * 0.124 
т]

м 557.1 877.85 868.14 3.18 6.53 489 050

46 С123-
516-У

 Щиты опалубки, ширина 
300-750 мм, толщина 55 мм
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.024 
т]

м2 28.65024 138.52 135.11 0.69 2.72 3 969

47 С111-
1504

 Электроды, диаметр 2 мм, 
марка Э42
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 
т]

т 0.00744 14 811.87 14 491.14 30.30 290.43 110

48 С111-
1529

 Электроды, диаметр 6 мм, 
марка Э42
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 
т]

т 10.330008 7 225.84 7 053.86 30.30 141.68 74 643
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49 С111-
1530

 Электроды, диаметр 6 мм, 
марка Э42А
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 
т]

т 4.82559 8 039.62 7 851.68 30.30 157.64 38 796

50 С1999-
9001

 Электроэнергия кВт-ч 3 944.33 0.6130 0.6130  -  - 2 418

  Итого грн.  ######## ######## ######## #######

1 2201-
3029

 Установка иглофильтровая 
ЛИУ-6Б

шт 68.2992 36 762.02 36 762.02  -  - 2 510 817

  Всего грн.  2 510 817  -  -  - 

Оборудование

Составил  _______________________________________/__________________/

Проверил  ______________________________________/__________________/
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строительных 
работ

монтажных 
работ

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7

1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 86 548.331 86 548.331   

 в том числе

 Заработная плата строителей и 
монтажников

8 527.527 8 527.527   

 Стоимость материальных ресурсов 71 562.137 71 562.137   

 Стоимость эксплуатации строительных 
машин и механизмов

6 458.667 6 458.667   

2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные расходы 10 987.896 10 987.896   

3  Всего прямые затраты и 
общепроизводственные расходы

97 536.227 97 536.227   

4  Расчёт №2 Средства на возведение и разборку 
временных зданий и сооружений 
производственного и вспомогательного 
назначения, предусмотренных данным 
проектом (рабочим проектом) - 5.6 % 

5 462.029 5 462.029   

5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при выполнении 
строительно-монтажных работ в зимний 
период - 0.4 % 

    

6  Расчёт №4 Дополнительные затраты при выполнении 
строительно-монтажных работ в летний  
период под открытым небом при 
температуре наружного воздуха более +27 
С - 0.27 %

    

 102 998.256 102 998.256   

7  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 Приложение 

Б п.49

Содержание службы заказчика (включая 
затраты на технический надзор)

2 574.956   2 574.956

 105 573.212 102 998.256  2 574.956

8  Расчёт №5 Сметная прибыль 7 180.483 7 180.483   

9  Расчёт №6 Средства на покрытие административных 
расходов строительно-монтажных 
организаций

1 656.323   1 656.323

10  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.19

Средства на покрытие рисков всех 
участников строительства - 1.80%

1 900.318 1 853.969  46.349

11  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.20

Средства на покрытие дополнительных 
затрат, связанных с инфляционными 
процессами

6 541.980 6 541.980   

 Итого

 Итого

осуществляемое в 2020 году

Вид договорной цены: "твердая договорная цена"

Определена согласно ДСТУ БД.1.1-1-2013

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

№ п/п Обосно вание Наименование затрат

Стоимость, тыс.грн.

Всего
в том числе

ДСТУ БД.1.1-1-2013, Приложение Ж

ЗАКАЗЧИК: 

ПОДРЯДЧИК: 

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 2
Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"

/ наименование стройки, очереди, комплекса /
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12  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.21

Средства на страхование рисков заказчика в 
строительстве

2 111.464   2 111.464

124 973.218 118 574.688  6 398.530

124 973.218 118 574.688  6 398.530

13  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.22

Налог на добавленную стоимость (НДС) 24 994.644   24 994.644

149 967.862 118 574.688  31 393.174

ПОДРЯДЧИК 

 ______________________  ______________________

___________________/__________________/ ___________________/__________________/

Всего

Всего без НДС

Всего c НДС

ЗАКАЗЧИК 
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тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 
машин

Экспл. 
машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е1-30-4 Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 кВт [330 л.с.] за 51.729 68.93 68.93 3 566  - 3 566  -  - 

  1000м2   - 6.06   313 0.36 19

Е1-215-2 Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в 7.44 353 289.77 3 344.66 2 628 476 50 362 24 884 521.90 3 883

  100шт  6 769.04 671.47   4 996 48.02 357

Е1-216-2 Извлечение легких иглофильтров длиной до 15 м 744.0 81.01 56.78 60 271 18 027 42 244 1.94 1 443

  шт  24.23 11.67   8 682 0.73 543

Е5-64-7 Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским 2 387.52 202.60 132.93 483 712 59 545 317 373 2.07 4 942

  м3  24.94 46.34   110 638 3.05 7 282

Е5-12-12 Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 6 267.0 1 522.85 144.77 9 543 701 490 079 907 274 5.61 35 158

  т  78.20 41.95   262 901 2.35 14 727

Е1-11-1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная 618.36767 1 479.30 1 386.43 914 751 57 428 857 323 7.16 4 428

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Затраты труда рабо чих, 
чел.-ч. не занятых обсл. 

машин
всего

заработной 
зарплатыв т.ч. 

зарплаты
в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

обслуж. машины
№ п/п

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива

Наименование работ и затрат. Единица измерения.
Коли 

чество

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.

876.250

 Сметная заработная плата 12 971.119

 Средний разряд работ 3.50

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

 
наименование объекта

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 97 536.227

 в том числе:

 строительных работ 97 536.227

 Сметная трудоёмкость

Форма №4 ДСТУ БД1.1.-1-2013, Приложение Д

Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"
наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Проект строительства перегонного тоннеля от станции метро "Самарская" до станции метро "Игрень"
наименование работ и затрат
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  1000м3  92.87 511.20   316 110 31.48 19 466

Е29-192-1 Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления 62.67 8 121.95 36.86 509 003 185 689 2 310 222.78 13 962

  100м2  2 962.97 10.56   662 0.59 37

Е29-190-1 Установка стальных продольных связей для крепления котлованов 397.92 3 330.72 488.98 1 325 360 150 859 194 575 24.65 9 809

  т  379.12 18.98   7 553 1.40 557

Е29-189-2 Установка стальных расстрелов трубчатых для крепления котлованов 222.84 2 399.60 115.46 534 727 18 239 25 729 5.25 1 170

  т  81.85 15.28   3 405 1.15 256

Е37-7-2 Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче 77.5944 55 576.30 1 172.06 4 312 410 354 140 90 945 347.60 26 972

  100м3  4 563.99 406.56   31 547 24.39 1 893

Е8-2-4 Кладка стен из бутового камня без облицовки 5 471.4 294.33 19.81 1 610 397 597 422 108 388 7.63 41 747

  м3  109.19 6.74   36 877 0.48 2 626

Е8-4-3 Гидроизоляция стен, лотка оклеечная в 2 слоя 825.684 3 902.20 161.32 3 221 984 348 777 133 199 31.76 26 224

  100м2  422.41 53.82   44 438 4.31 3 559

Е37-7-2 Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче 8.35632 78 647.25 1 172.06 657 202 38 138 9 794 347.60 2 905

  100м3  4 563.99 406.56   3 397 24.39 204

Е29-206-1 Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой до 5 т 91.91952 103 794.32 3 512.58 9 540 724 551 492 322 875 401.32 36 889

  100м3  5 999.73 1 234.22   113 449 69.16 6 357

Е29-206-7 Установка сборных железобетонных панелей крайней стены 164.142 119 846.93 5 038.73 ######## 1 254 495 827 067 548.26 89 992

  100м3  7 642.74 806.52   132 384 45.87 7 529

Е29-206- Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой до 5 т 83.5632 31 727.27 4 545.90 2 651 232 340 664 379 870 306.52 25 614

  100м3  4 076.72 1 500.91   125 421 84.17 7 034

Е5-13-8 Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длиной до 6 267.0 188.34 134.35 1 180 327 322 751 841 971 3.74 23 439

  т  51.50 44.64   279 759 2.51 15 730

Е29-217-7 Засыпка песком вручную с уплотнением пневматическими 3 362.424 8 237.68 407.23 ######## 3 689 420 1 369 280 87.85 295 389

  100м3  1 097.25 95.17   320 002 6.91 23 234

   ######## 8 527 527 6 458 667  643 966

        1 802 534  111 410

грн. ########     

грн. ########     

грн.  ########    

грн. ########     

чел-ч     120 874

грн.  2 641 058    

грн. ########     

        

грн. ########     

грн. ########     

грн.  ########    

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость общестроительных работ

 Прямые затраты по смете

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые затраты общестроительных работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 7

 8

 9

 10

 11

 12
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чел-ч     755 376

грн. ########     

чел-ч     120 874

грн.  2 641 058    

грн. ########     

чел-ч     876 250

грн.  ########    

 

Составил  ____________________________________________/__________________/

Проверил  ___________________________________________/__________________/

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО по  смете

   Сметная трудоёмкость:

   Сметная заработная плата:

   всего трудоёмкость


