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Реферат 

Пояснювальна записка  79 с, 9 рис., 8 додатків, 18 табл., 12  джерел. 

ПЕРЕГІННИЙ ТУНЕЛЬ, ЧАВУНИЙ ТЮБІНГ, ОБРОБЛЕННЯ, ПАЛІ, 

ЗБІРНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ЕЛЕМЕНТИ, КОТЛОВАННИЙ СПОСІБ, 

КОШТОРИС. 
Об  кт  розроблення – спорудження перегінних тунелів від станції  

«Історичний музей» до станції «Космічна» КП «Дніпровського метрополітену. 

   Мета роботи – оптимізація спорудження перегінних тунелів підземним та 

відкритим способами. 

   Результати та їх новизна-розроблена технологія та комплексна механізація 

спорудження перегінних тунелів на ділянках с підземним та відкритим способами з 

урахуванням складних гірничо-геологічних умов і використанням попереднього 

водопригнічення та водовідведення, що забеспечу  оптимізацію технологічних процесів, 

зменшу  термін будівництва та підвищу  безпеку їх експлуатацію в подальшому. 

   Вза мозв'язок з іншими роботами - продовження іноваційної діяльності кафедри 

БГГМ НТУ «ДП» у сфері спорудження другої черги КП «Дніпровського метрополітену». 

   Сфера застосування розробки- технології спорудження виробок метрополітену в 

складних гірничо-геологічних умовах. 

   Практична значимість кваліфікаційної роботи - підвищення безпечності та 

економічності спорудження гірничих виробок метрополітену. 
             

Abstract 

 Explanatory note 79 p., 9 fig., 8 appendices, 18 tables., 12 sources. 

 DISTINCTION TUNNEL, CAST IRON TUBING, PROCESSING, 

PILLARS, PREFABRICATED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS, 

ROLLED METHOD, ESTIMATE. 
 The object of development is the construction of distillation tunnels from the station 

 "Historical Museum" to the station "Space" KP "Dnieper Metro. 

  The purpose of the work is to optimize the construction of distillation tunnels in 

underground and open ways. 

  Results and their novelty-developed technology and complex mechanization of 

construction of distillation tunnels on sites with underground and open methods taking into 

account difficult mining and geological conditions and use of preliminary water suppression and 

drainage that provides optimization of technological processes, reduces construction time and 

increases safety of their further operation.  . 

  Relationship with other works - continuation of innovative activity of the department 

of BGGM NTU "DP" in the field of construction of the second stage of KP "Dnieper Metro". 

  Scope of development - technology of construction of subway workings in difficult 

mining and geological conditions. 

  The practical significance of the qualification work is to increase the safety and 

efficiency of the construction of subway mines. 
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Вступ 

Місто Дніпро – один з найбільших індустріальних і культурних 

центрів України, в якому проживає близько 1 млн. чоловік. В ньому 

сконцентровані потужні підприємства базових галузей промисловості – 

металургійної, хімічної, машинобудівної, легкої і харчової, будівельної 

індустрії. Структура промислового комплексу складається з таких галузей: 

машинобудування, харчової та переробної, легкої, деревообробної паперової 

промисловості, виробництва будівельних матеріалів. Більш ніж на 250 

Дніпровських підприємствах виготовляються близько 28,3% всієї 

промислової продукції області і 4,5% України. 

Швидкі темпи розвитку Дніпропетровської області обумовлюють 

необхідність удосконалення транспортної інфраструктури міста, яка в 

останні роки активно розвивається. Численні автобусні, трамвайні і 

тролейбусні маршрути і введена в дію в 1995 році перша пускова ділянка 

Дніпровського метрополітену перетинають місто у всіх напрямках. Сьогодні 

на них перевозиться близько 390 мільйонів пасажирів на рік при довжині 

маршрутів у майже 19 тис. км, у тому числі за рахунок діючої лінії 

метрополітену при експлуатаційній довжині 7,8 км – 13 млн. пасажирів в рік. 

Місто простягнувся з обох берегів Дніпра із заходу на схід на 32 км і з 

півночі на південь на 22 км на площі близько 450 квадратних кілометрів. 

Нерівномірне розміщення функціональних зон в умовах розподілу міста 

акваторіями р. Дніпро і р. Самара, призводить до концентрації потоків машин 

і пасажирів, високої щільності маршрутів, в центрі міста, перевищення 

пропускної здатності, звеличення часу руху, між районами. Пропускна 

здатність центральної частини міста в наш час практично вичерпана. 

 

 

 

 Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 

3 

БГГМ. ОППб. 20. __. В. ПЗ 

Розроб.  Рибаков Б.О. 

 К.розділу Вигодін М.О.  

Керівник Вигодін М.О. 

Н. Контр. Максимова Е.О. 

 Зав.каф Гапєєв С.М. 

 

 

 

Вступ 

Літ. Акрушів 

 

 
НТУ "ДП" 184-17ск-1ФБ 



7 

 

Постійне зростання нових житлових масивів "Перемога", "Сокіл", 

"Тополя", "Парус", "Червоний Камінь", "Комунар", "Лівобережний", 

"Фрунзенський" створили об'єктивні причини відставання можливостей 

міського наземного пасажирського транспорту від потреби по перевезенню 

населення. 

Аналіз подальшого розвитку міста і роботи міського пасажирського 

транспорту свідчить, що в найближчій перспективі транспортне 

обслуговування населення наземними транспортними засобами не може 

забезпечити збільшення пасажирообороту належною мірою і підтверджує 

необхідність розвитку підземних транспортних споруд.. 

Необхідність пуску другої ділянки першої черги метрополітену в м. 

Дніпрі від станції "Вокзальна" до станції "Космічна" у складі якої 6 станцій, і 

10 стовбурів викликана значною завантаженістю громадського транспорту, а 

також низькою пропускною здатністю автодоріг що проходять над 

майбутньою лінією метрополітену в центральній частині міста.  

Введення в дію цієї ділянки дозволить частково зменшити кількість 

наземного міського транспорту, який в свою чергу призведе до покращення 

екологічного стану в центральній частині міста (зниження шуму, 

забруднення атмосфери і стічних вод, нафтопродуктами тощо), при цьому 

буде забезпечена висока швидкість, безпека та безперебійність руху поїздів, 

високий рівень комфорту і обслуговування пасажирів на станціях і в поїздах. 

Інженерні розрахунки і потенціал будівельних і промислових 

підприємств регіону, в тому числі по виробництву прохідницьких 

комплексів, чавунного і залізобетонного кріплення (оброблення), при 

розрахунковому фінансуванню робіт, свідчать про те, що за 5-10 років 

можливо введення в дію двох пускових комплексів першої черги 

метрополітену. 

 Таким чином, беручи до уваги значні перспективи розвитку міста 

Дніпро, як одного з найбільш значних промислових, науково - освітніх, 

культурних, фінансових і ділових центрів України, а також подальше 
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підвищення його міжнародного іміджу та інвестиційної привабливості, 

завершення будівництва метрополітену набуває актуального значення при 

вирішенні проблем соціально - економічного розвитку міста, удосконалення 

транспортної інфраструктури, поліпшення якості надання транспортних 

послуг, і досягнення високої ефективності функціонування і рентабельності 

метрополітену. 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ БУДІВНИЦТВА. 

1.1. Траса метрополитену. 

Метрополітеном називається міська внеулочная залізниця, що має 

власний розмір і призначена, звичайно, для пасажирського руху, а в окремих 

випадках для вантажних перевезень.  Метро відрізняється великою 

пропускною здатністю (до 60 тис. Пасажирів на годину в одному напрямку), 

регулярністю і високою швидкістю руху поїздів (до 100 км / год). 

 Існуючі лінії метрополітенів поділяються на підземні, наземні і 

надземні. 

 В даний час споруджуються метрополітени в декількох містах 

України: Києві, Харкові, Дніпрі, в перспективі - будівництво у Львові, Одесі.  

Метрополітен в цих містах вирішить транспортну проблему, так як існуючі 

види транспорту вже не відповідають наявним пасажиропотоку. 

 Спорудження метро - складний і багатогранний процес освоєння 

підземного простору, що має свої особливості в порівнянні з проведенням 

гірничих виробок. 

 На дніпровському метрополітені налічується 6 станцій, розташованих 

на одній лінії.  Довжина її становить 7,8 км, час поїздки з кінця в кінець - 14 

хвилин.  Інтервал руху: 7-17 хвилин. 

 Метрополітен відкрито 29 грудня 1995 р.  (Перший метрополітен на 

території колишнього СРСР, відкритий після його розпаду), і з цього 

моменту кількість станцій не змінювався. 

 Необхідність пуску другої дільниці першої черги метрополітену в м 

Дніпро від станції "Вокзальна" до станції "Космічна" в складі якої 4 станції, і 

8 стовбурів викликана значною завантаженістю громадського транспорту, а 

також низькою пропускною здатністю автодоріг проходять над майбутньою 

лінією метрополітену в центральній частині міста. 
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Трасу лінії метрополітену глибокого закладення проектують по 

найкоротшому напрямку між станціями без урахування міської забудови. 

  Величина радіусів кривих траси тунелів у плані обмежена умовами 

експлуатації ліній метрополітену.  Найменший радіус, який застосовують на 

головних коліях метрополітенів, дорівнює 200м, що забезпечує плавний рух 

по колу.  Поздовжній ухил на перегінних ділянках шляху приймають рівним 

3
0
/00, найбільший ухил 40

0
/00. 

1.2. Гірничо-геологічні умови. 

Ділянка перегінних тунелів що проектуються в геоморфологічному 

відношенні відноситься до правобережної трасі р.  Дніпро.  Абсолютні 

позначки поверхні коливаються від 120 м. До 50 м. Над рівнем світового 

океану. 

 З негативних фізико-механічних процесів і явищ на ділянці 

перегінних тунелів спостерігається підтоплення території. 

 На рівні будівництва розміщуються сильно-вивітрені, сильно 

тріщинуваті плагіорганіти. 

Водоносний комплекс є безнапірним, постійно діючим, неагресивним. 

 У даних умовах роботи ведуться на двох, різних по гірничо - 

геологічною будовою, ділянках: 

1) спорудження перегінних тунелів закритим способом; 

 2) спорудження перегінних тунелів відкритим способом. 

 На першій ділянці: 

№ Шар породи: Потужність шару 

0 буріння без відбору керна 0-4 м. 

1 суглинок 4-6 м. 

2 грунт 6-6,5 м. 

3 супісь 6,5-10,5 м. 

4 суглинок 10,5-17 м. 

5 глина 17-19 м. 
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6 пісок 18-21,3 м. 

7 глина 21,3-26,6 м. 

8 пісок 26,6-28,4 м. 

9 глина 28,4-35 м. 

10 каолін перв. 35-41 м. 

11 кора вивітрювання 41-57,5 м. 

12 мігматіт 57,5-64,5 м. 

13 граніт 64,5-64,9 м. 

14 діоріт 64,9 -74,5 м. 

 

На другій ділянці: 

№ Шар породи: Потужність шару 

1 грунт 0-2 м. 

2 пісок, глина, суглинки 2-9,8 м. 

3 каолін 9,8-15 м. 

 

1.3.  Конструкція споруджуваного об'єкта. 

1.3.1.  Габарити перегінних тунелів. 

Розміри і обриси внутрішнього вільного простору тунелю 

метрополітену залежать від розмірів рухомого складу і обладнання що 

розміщується в тунелі.  Внутрішній обрис кріплення (оброблення) тунелів 

метрополітену має розташовуватися в межах ліній габариту, затверджених 

Будівельними нормами і правилами. 

Габарити наближення будівель і наближення обладнання 

 встановлюються з урахуванням необхідності розташування між ними 

облаштунків колії, освітлення, електропостачання та сантехніки.  Крім цього, 

габарит наближення будівель враховує допустимі по відношенню до 

проектних розмірів відхилення і деформації споруди при будівництві та 

забезпеченні проходу людей. 



12 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

4 
БГГМ. ОППб. 20. __. ОВ. ПЗ 

 

Форма і розміри поперечного перерізу міжстанційних тунелів 

метрополітену залежать від кількості колій, габаритів рухомого складу і 

існуючих зазорів між рухомими складами (у двоколійному тунелі), 

кріпленням (обробленням) та рухомим складом. 

 В даному випадку при закритому способі будівництва перегінних 

тунелів робимо 2 паралельних одноколійних тунеля з перерізом у вигляды 

кола. 

 Внутрішній діаметр таких перегінних тунелів приймають рівним 5,1 

м. Допускається зменшення внутрішнього діаметру облицювання тунелів на 

50-100 мм.  В цьому випадку внутрішный обрис кріплення (оброблення) 

знаходиться в допустимих межах ліній габариту, встановлених для даного 

виду транспорту.  Поперечний переріз перегінного тунелю з перерізом у 

вигляді кола представлено на мал.  1 а.  

 

Мал. 1. Поперечні перерізи тунелю: 

а – габарит Смк (для тунелів кругового обрису на перегонах);  

б – габарит Смп (для тунелів прямокутного перерізу). 

Тунелі, що споруджуються відкритим способом, мають прямокутну 

форму, при якій простіше виготовляються великорозмірні конструкції 

збірних елементів обробок.  Стосовно до двох форм поперечного перерізу 

перегінних тунелів встановлені два типи їх габаритів.  Між контуром 

кріплення (оброблення) та габаритами рухомого складу передбачені зазори 

для службової доріжки і розміщення кабелів і труб різного призначення. 
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Для перегінних тунелів прямокутного перетину обрис габариту 

наближення споруд має вигляд ламаної лінії (мал. 1, б).  У габарит тунелів 

прямокутного перетину входить і службова доріжка, що розташовується з 

правого боку по ходу руху поїзда.  Тому стіна повинна бути відсунута від осі 

колії на відстань 2200 мм.  Якщо стіна замінена колонами, то відстань від осі 

колії до вертикальної лінії габариту, що обмежує розташування колон, 

приймають рівним 1900 мм.  Крім цих ліній на мал.  1 б показана також 

вертикальна лінія, віддалена на відстань 2450 мм від осі колії, для перил на 

мостах і підпірних стійок на наземних ділянках ліній. 

Для укриття людей, що знаходяться в тунелях прямокутного перетину 

під час руху поїздів, в стінах через кожні 25 м передбачаються ніші 

глибиною 0,5 м, шириною 1,2 м і висотою 2,0 м. В одноколійних тунелях 

ніші розташовуються з правого боку по ходу  руху поїзда, а в двоколійних 

тунелях - з обох сторін. 

 Габарит наближення будівель для перегонів і станцій показує 

відстань від осі колії і рівня головки рейок до облицювальних поверхонь. 

Тому при проектуванні конструкцій перегінних тунелів враховуються 

можливі відхилення і неточності при їх будівництві, деформації обробок 

після з зведення, а також наявність облицювання на станціях. 

1.3.2 Матеріал кріплення і його конструкція. 

При закритому способі будівництва 

В даних гірничо-геологічних умовах доцільно застосовувати 

кріплення (оброблення) з чавунних тюбінгів, яка складається з окремих 

елементів-сегментів коробчастого перетину (тюбінгів).  Для виготовлення 

застосовують сірий чавун, що володіє високою корозійною стійкістю і має 

межу міцності на стискання - 180 МПа, на розтягування - 60 МПа. 

Тюбінг (мал. 2.) є литий виріб, що має спинку 1 з циліндричною 

поверхнею і чотири борту, що обмежують оболонку і спрямовані всередину 

циліндричного кільця, причому два поздовжніх борта 2 паралельні 
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поздовжньої вісі вироблення, а два поперечних борту 3 розташовуються в 

площині поперечного перерізу виробки.  Борти тюбінгу надають йому 

жорсткість і служать для з'єднання тюбінгу в кільце і кілець між собою.  Для 

додання жорсткості тюбінгу призначена поздовжня діафрагма 4, яка 

розташована між поперечними бортами.  Для з'єднання окремих тюбінгів в 

кільце кріплення (оброблення) і кілець між собою болтами передбачені 

болтові отвори 5, діаметр яких на 4-5 мм більше діаметру болта, що спрощує 

монтаж тюбінгів.  Діаметр сталевих болтів для з'єднання тюбінгів 20-45 мм.  

Зовнішні площини бортів, за якими відбувається з'єднання тюбінгів в кільце і 

кілець між собою піддаються механічній обробці (прострожці) для 

забезпечення щільного взаємного притискання.  У тюбінгу передбачено 

нарізний отвір 6 діаметром 50 мм для нагнітання розчину за кріплення 

(оброблення), що закривається чавунної пробкою.  Висота борту тюбінгу hб 

залежить від внутрішнього діаметра кріплення (оброблення) і діючих на неї 

навантажень і змінюється в межах 195-350 мм. 

 

Мал. 2. Загальний вигляд тюбінгу. 

Кільце кріплення (оброблення) з чавунних тюбінгів, як і кільце з 

бетонних блоків (див. Мал. 3), складається з декількох типів тюбінгів: 

нормального Н, обидва поздовжніх борту якого розташовані паралельно 

горизонтальній вісі виробки, суміжних С, один поздовжній торець, що 

примикає до нормального тюбінгу, - паралельний вісі виробки, а інший - 

скошений і ключового К (замкового) кілковоподібної форми.  
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Кілковоподібна форма замкового тюбінгу дає можливість замикання кільця 

кріплення (оброблення) з боку виробки. 

 Число подовжених тюбінгів (типу Н і С) в кільці кріплення 

(оброблення) залежить від максимально можливої довжини дуги по 

зовнішній поверхні тюбінгу, яка за умовами механізованої технології 

відливання тюбінгу не повинна перевищувати 200 см. Маса тюбінгу при 

цьому не повинна перевищувати 2 т, виходячи з умов транспортування  у 

виробках метрополітену і монтажу тюбінгів в кільце кріплення (оброблення). 

 

Рис. 3. Кільце блочного кріплення (оброблення): 

1 – нормальний блок; 2 – суміжний; 3 – ключовий (замковий);  

4 – лотковий блок. 

Недолік кріплення (оброблення) у вигляді суворого геометричного 

кільця - це відсутність плоскої основи в лотку, що призводить до складностей 

влаштування відкотних колій і проходу для робітників.  Для усунення цього 

недоліку застосовується чавунне тюбінгове кріплення (оброблення) з 

плоским лотком, і до складу кільця оброблення, крім тюбінгів типу Н, С і К, 

включений лотковий залізобетонний блок Л з плоскою внутрішньою 

поверхнею.  Для забезпечення гідроізоляції рівна поверхня лоткового блоку 

покрита чавунною плитою, пов'язаної анкерами з арматурним каркасом 

блоку.  Ширина плоскої поверхні в 2,2 м забезпечує розміщення двох 

відкотних колій і прохід для людей з одного боку.  З'єднання лоткового блоку 

з тюбінгами - болтове. 
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Кріплення (обробляння) наведеної конструкції не допускає перев'язку 

поздовжніх стиків.  Тому для забезпечення перев'язки до складу кільця 

вводять ще один тип тюбінгу П, половинний від нормального, який по черзі 

ставлять ліворуч і праворуч від лоткового блоку. 

 На криволінійних ділянках траси тунелю застосовуються спеціальні 

клиновидні чавунні кільця, поперечні межі яких не паралельні, а 

відхиляються під невеликим кутом. 

Для забезпечення водонепроникності чавунного оброблення 

виконують чеканку швів між тюбінгами свинцевим шпагатом і гідроізоляцію 

отворів для нагнітання цементного розчину підкладкою асбобітумних шайб 

під  сталеві або чавунні пробки що вгвинчуються. 

Область застосування кріплення (оброблення) з чавунних тюбінгів: 

- тунелі, що споруджуються закритим способом в нестійких 

обводнених ґрунтах (піски, мули, супіски, суглинки і т.ін.); 

 - в стійких обводнених ґрунтах при гідростатичному тиску на 

кріплення 100 кПа і більше; 

 - на ділянках зон тектонічних порушень, де можливий високий 

гірський тиск. 

У кожному разі застосування чавунного оброблення має бути строго 

обгрунтовано, так як область застосування цього виду кріплення 

обмежується відомим дефіцитом чавуну. 

 Подальше вдосконалення чавунного оброблення може бути 

направлено на зменшення його маси і зниження зайвих запасів міцності. 

При відкритому способі будівництва 
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Мал. 4. Конструкція тунелю мілкого закладення 

Для одноколійних перегінних тунелів мілкого закладення 

застосовується оброблення зі збірних залізобетонних елементів (див. Мал. 4) 

 Збірне кріплення (оброблення) тунелю складається з укрупнених 

блоків, які монтують в тунельну секцію за допомогою крана.  Окремі блоки 

з'єднують шляхом зварювання випусків арматури, стики між блоками і шви 

між секціями омонолічують або зачеканюють  цементом що розширюється. 

 

1.3.3 Вентиляція. 

Для створення нормальних умов повітряного середовища 

метрополітену необхідна вентиляція, так як наявність вуглекислого газу, 

пилу, вологи і підвищеної температури не повинно перевищувати гранично 

допустимі значення. 

Зазвичай на лініях метрополітену застосовується штучна (примусова) 

вентиляція і тільки в деяких випадках при дрібному закладення - природна. 

 В умовах щільної міської забудови не доцільно застосовувати 

природну вентиляцію, тому доводиться частіше вдаватися до штучної 

вентиляції навіть при дрібному закладення метрополітену. 
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Штучна вентиляція є примусове нагнітання повітря у виробки 

метрополітену вентиляційними установками, розташованими в середині 

кожного перегону. 

 Для метрополітенів міст України (із середньою температурою 

найхолоднішого місяця нижче 0
0
 С) існують два режими штучної вентиляції - 

зимовий і літній. 

 У зимовий період вентиляційні вузли, розташовані на перегонах, 

працюють на приплив, а вентиляційні вузли, розташовані на станціях - на 

витяжку (мал. 5, а).  Таким чином, взимку на станції подається більш тепле 

повітря в порівнянні з зовнішнім, зігрівшись при проходженні по тунелях 

перегонів. 

 Влітку вентиляційні вузли, розташовані на перегонах, працюють на 

витяжку, а станційні - на приплив (рис. 5, б), тобто  в літній період на станції, 

де є найбільше скупчення людей, надходить свіже повітря. 

 

Мал. 5. Схеми вентиляції лінії метрополітену: 

Для метрополітенів міст з середньою температурою найхолоднішого 

місяця вище 0
0
С повітря і взимку і влітку може подаватися через станцію і 

витягуватися на перегоні або подаватися через одну станцію, а витягатися 

через іншу. 
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Для вентиляції метрополітенів використовується звичайне зовнішнє 

міське повітря без будь-якого очищення.  Повітря забирають із зелених 

масивів міста, парків та скверів. 

 У містах з сухим жарким кліматом в літню пору доцільно 

використовувати систему зрошення повітря.  Для вентиляції виробничих і 

службових приміщень на станціях і перегонах служать місцеві вентиляційні 

системи, обладнані вентиляторами, що працюють на приплив і витяжку.  

Повітря для цих цілей забирається зі станцій або з перегінних тунелів та 

попередньо очищається в протипилових фільтрах.  Відпрацьоване повітря 

викидається в перегінні тунелі за станцією по ходу руху поїздів.  Повітря з 

акумуляторних, душових і санвузлів повинен віддалятися на поверхню. 

 

1.3.4 Водопостачання та водовідведення. 

 

Водопостачання ліній метрополітену здійснюється від міської 

водопровідної мережі. 

Вода в перегінних тунелях необхідна для їх миття і в протипожежних 

цілях.  З цією метою в перегонах прокладають тунельний водопровід із 

сталевих суцільнотягнутих труб діаметром 80 мм на стороні, протилежної 

контактній рейці (з правого боку по ходу поїзда).  Спеціальні крани для 

миття колій і платформ встановлюють через 500 м в перегінних тунелях. 

Водовідвід в системі метрополітену необхідний для видалення 

грунтових вод, що просочуються через кріплення (оброблення), і від миття 

перегінних тунелів.  На всьому протязі перегінних тунелів з бетонною 

основою колій по осі колії влаштовують відкриту водовідвідну канаву.  

Поверхні бетону надають поперечний ухил не менше 0,02 
0
/00 і поздовжньої 

не менше 0,003
0
/00.  
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1.3.5 Електрообладнання метрополітенів. 

 

Електропостачання метрополітенів здійснюється від міських 

електростанцій або підстанцій.  Електроенергія, яка надходить від джерел 

електропостачання у вигляді трифазного змінного струму напругою 6-10 кВ, 

перетворюється за допомогою тягових і знижувальних підстанцій в 

електричний струм більш низької напруги і подається до споживачів, 

розташованих на лініях метрополітенів.  Електроенергія використовується 

для руху поїздів, освітлення і роботи технологічного обладнання 

метрополітену: ескалаторів, санітарно-технічних установок і зв'язку, 

пристроїв автоматики телемеханіки для руху поїздів (АТДП), установок для 

ремонтних і побутових цілей. 

Рух електропоїздів здійснюється за допомогою тягових двигунів 

постійного струму, які отримують електроенергію від контактної (тягової) 

мережі.  На метрополітенах України застосовується постійний струм 

напругою 825 В. Метрополітени більшості зарубіжних міст використовують 

постійний струм напругою 600 В.  

 До електроприводів ескалаторів і санітарно-технічних установок 

підводять змінний струм напругою 380 і 220 В. Для освітлення тунелів 

метрополітену лампами розжарювання або люмінесцентними застосовується 

змінний струм напругою 220 В. Пристрої системи централізованої безпеки 

(СЦБ) і зв'язку, що забезпечують пропускну спроможність ліній і безпеку 

руху поїздів  , споживають електроенергію змінного струму напругою 380 

або 220 В, пристрої АТДП - 220 В. 
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1.4 Организація будівельного майданчика. 

 

Розробка перегінних тунелів починається з попередньо пройденого 

стовбура №16, технологічного відходу і монтажних камер. Стовбур №16 

знаходиться в районі запроектованої станції «Історичний музей», а саме у 

дворі гуртожитку № 2 НТУ «ДП». Стовбур розташований на відстані 84 м від 

проектного розташування тунелів. 

Перед початком будівництва перегінних тунелів вже зведені 

тимчасові будівлі і споруди. Будівельний майданчик захищений огорожам. 

На будівельному майданчику розміщені підземні та наземні комунікації, 

санітарно – технічні і господарські приміщення, проїзди, дороги та інші 

споруди, виділені небезпечні зони, що означені попереджувальними знаками. 

Проїзди, проходи і робочі місця вночі освітлені. 

Для будівництва тунелів закритим способом на майданчику зведено 

комплекс будівель і споруд. Безпосередньо біля стовбура шахти 

розташовують: споруду підйомної машини, надшахтний гірничий комплекс. 

Він призначений, з одного боку для організації транспортування розробленої 

грунту з видачею її на поверхню біля бункера і перевантаженням в 

автотранспорт, з іншого боку - для спуску в шахту елементів тунельного 

кріплення (оброблення), матеріалів, конструкцій, обладнання. 

Крім того, шахтний підйом служить для спуску і підйому людей. До 

гірничого комплексу належать: стовбур з копром, який зібраний з тюбінгів, 

також як і стовбур, і бункерна естакада, з двома бункерами для накопичення 

піднятої з шахти у вагонетках породи перед її завантаженням в 

автосамоскиди, ланцюговими штовхачами для виштовхування порожніх 

вагонеток після розвантаження з перекидача. Крім того в гірничий комплекс 

входить тельферна естакада для складування під нею привезених з заводу 

тюбінгів і підйому їх з землі на естакаду з допомогою тельфера.  Ця естакада 

оснащується поперечнм візком для пересування тюбінговозов з тюбінгами в 
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межах естакади з одної узкоколійної колії на іншу перед подачею їх в кліті і 

спуску в шахту.  Прорізи в копрі закриваються запобіжними гратами.  

Довгомірні матеріали, такі як, дошки, рейки, труби, арматура, подаються в 

шахту через проріз в копрі, який влаштовують на рівні поверхні землі і 

опускаються вниз за допомогою окремої корби. 

 На будівельному майданчику також розташовані: комплексні 

трансформаторні підстанції у вигляді збірних металевих конструкцій для 

електрозабезпечення будівництва;  компресорна станція;  механічна 

майстерня з верстатним і ковальським обладнанням;  розчинний вузол для 

забезпечення шахти готовою сумішшю для нагнітання за тоннельную 

обробку;  закриті і відкриті склади;  арматурний двір для заготовки арматури;  

душовию комбінат;  медичний пункт;  контора з приміщенням для 

інженерно-технічного персоналу, технічного навчання робітників. 

 Після закінчення будівництва всі тимчасові споруди на майданчику 

підлягають ліквідації і територію їх впорядковують.  Водо- і 

Теплопостачання майданчика здійснюється від існуючих інженерних 

комунікацій.  Для організації управління будівництвом прокладають 

телефонну мережу. 
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2. ТЕХНОЛОГІЯ СПОРУДЖЕННЯ ПЕРЕГІННИХ ТУНЕЛІВ. 

2.1. Вибір способу руйнування і технологічної схеми для проходки 

тунелів. 

На вибір способу руйнування і технологічної схеми проходки 

перегінних тунелів впливають гірничо- і гідро- геологічні умови ділянки 

будівництва, водонасиченість пересічних порід, гірничий тиск і т.д. 

 Виходячи з того, що будівництво перегінних тунелів за геологічними 

і гідрологічними умовами умовно розділяється на дві ділянки, приймаємо два 

способи будівництва: 

 - закритим (гірничим) способом; 

 - відкритим способом. 

 Закритий спосіб застосовують при спорудженні тунелів глибокого і 

мілкого закладення.  При цьому всі роботи з будівництва ведуться в 

підземних умовах.  Розрізняють два види підземного закладення тунелів - 

мілке і глибоке.  Глибина закладення тунелів метрополітенів визначається 

виходячи з існуючої забудови та планування міста, ширини міських проїздів, 

розташування підземних комунікацій, а також топографічних геологічних і 

гідрогеологічних умов будівництва. 

 Відкриті способи застосовують при спорудженні ліній метрополітену 

мілкого закладення на глибині 10-15 м від поверхні землі.  Всі роботи по 

зведенню тунельних конструкцій виконуються у відкритих котлованах, які 

після завершення будівництва засипаються грунтом. 

 Виходячи із заданих гірничо-і гідро- геологічних умов ділянки, в 

міцних, скельних, сільнотрещіноватих грунтах будівництво перегінних  
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тунелів ведеться закритим (підземним) способом. 

Приймаємо схему проведення тунелів суцільним забоєм. 

Цю схему застосовують при проведенні тунелів в стійких породах з 

f≥4, що мають висоту до 10 м та ширину до 20м. Обмеження по висоті і 

ширині пов'язане з можливістю використання бурового та допоміжного 

обладнання і з небезпекою розкриття в один прийом незакріпленого прольоту 

значної висоти. 

До достоїнств схеми проведення тунелів суцільним забоєм відносять 

можливість використання для буріння, навантаження і транспортування 

породи високопродуктивного обладнання, що дозволяє підвищити 

продуктивність праці та швидкість проведення, а також скоротити відносний 

час виконання допоміжних робіт(підготовчо-заключних робіт при бурінні і 

навантаженні породи, вентиляції, а також заряджання шпурів і підривання). 

Проведення тунелю суцільним забоєм характеризується виїмкою 

породи по всій площі вибою на величину заходки , а потім зведення 

постійного кріплення. 

 Послідовність робіт при проведенні тунелю суцільним забоєм 

наступна: в забої тунелю здійснюють буропідривні роботи, провітрювання, 

навантаження породи, встановлення постійного кріплення, за яке укладають 

бетонну суміш, і після цього проводять чеканку швів. 

А у слабких, обводнених ґрунтах (піски, глини, суглинки) приймаємо 

відкритий спосіб будівництва перегінних тунелів, а саме котлованний спосіб 

при якому відривається котлован, на дно його спирається  споруда що 

зводиться, після чого котлован засипається. Глибина від поверхні землі до 

основи тунелю становить 10-12 м. 

2.2. Проведення тунелів в міцних породах. 

Технологія передбачає таку послідовність проведення робіт: 

- буріння шпурів та заряджання шпурів; 

- розрахунок паспорту буропідривних робіт; 
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- провітрювання забою; 

- навантаження і транспортування породи; 

- зведення постійного кріплення (оброблення); 

- влаштування гідроізоляції. 

2.2.1. Буріння та заряджання шпурів. 

Роботи з буріння шпурів ведуть у наступній послідовності. Із забою 

прибирають обладнання та інструмент, що використовують при 

навантаженні породи і зведенні кріплення. 

До вибою підводять бурову установку. Потім з використанням 

маркшейдерських інструментів здійснюють розмітку шпурів. Доцільно 

наносити тільки лінії розташування шпурів. Це дозволяє скоротити 

тривалість розмітки шпурів у 2 -3 рази і довести її до 0,5 - 1 год. 

Після розмітки шпурів приступають до їх буріння. Всі шпури 

розбивають на зони. По закінченні буріння шпур, продувають і в його гирлі 

забивають дерев'яний кілочок. 

Заряджання шпурів є тривалою операцією і займає в залежності від 

площі вибою 2 - 3 год. 

При бурінні шпурів бурильними установками для оборки забою, 

розмітки та заряджання шпурів застосовують гідропідйомники. 

Для даних гірничо-геологічних умов приймаємо обертально-ударне 

буріння шпурів. Обертально-ударне буріння являє собою поєднання двох 

способів, при якому на породу забою шпуру діє велика осьове зусилля, 

великий крутний момент і ударне навантаження. Збільшене осьове 

навантаження дозволяє впроваджувати інструмент в породу, а ударне 

навантаження збільшує величину врубу, одержувану при статичному впливі 

на інструмент. Прикладений крутний момент дозволяє зрізати стружку 

величиною більшою, ніж при обертальному бурінні. 
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Для буріння шпурів будемо застосовувати бурову установку СБУ-2М 

з наступними технічними характеристиками: 

Показники Бурова установка 

Кількість бурових машин 2 

Хід подачі; м 2,75 

Діаметр шпурів; мм 43 

Зусилля подачі; кН 10-18 

Коеф. міцності до 16 

Максимальна висота буріння 

горизонтального шпуру, м 

4,5 

Максимальна ширина забою, обуреного 

з одного положення, м 

5,5 

Основні розміри, м 

довжина 

висота 

ширина 

 

7 

1,5 

1,3 

Масса установки, т 4,9 

 

Заряджання шпурів і підривання зарядів ВР проводять після 

закінчення буріння всіх шпурів.  Перед їх заряджанням, обладнання, 

інструмент та матеріали що знаходиться в забої прибирають в безпечне 

місце. 

 При заряджанні шпурів патрони ВР по одному вставляють в шпур і 

досилають дерев'яним забойником діаметром 25 - 30 мм, що має довжину, 

рівну довжині шпуру.  Останнім в шпур поміщають патрон-бойовик. 

 Шпури заповнюють чистим гранульованим шлаком або 

грубозернистим сухим піском, які спускають до забою в прогумованих або 

брезентових мішках.  Застосовують також пижі, виготовлені з глини і піску в 

співвідношенні 1: 3.  Набійка в шпурі должка бути ущільнена. 

 Після заряджання шпурів на кілочках висотою 0,6 - 0,8 м, які 

вставляють в шпур, монтують антену (збірні дроти), до неї приєднують кінці 

дротів електродетонаторів.  Для антени застосовують неізольований 

алюмінієвий або мідний дріт площею поперечного перерізу відповідно не 

менше 6 або 4 мм2. 
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 Провідники електродетонаторів з'єднують між собою, два дроти що 

залишаються під'єднують до антени.  Ця найбільш проста  схема має 

найменше число з'єднань і економічна по витраті дротів. 

2.2.2 Розрахунок паспорта буропідривних робіт. 

Виходячи з вимог ЄПБ вибираємо електричний спосіб підривання за 

допомогою електродетонаторів серії ЕДКЗ-ПМ, і використовуємо не 

запобіжну ВР II класу Детоніт М, для підземних споруд, не небезпечних по 

газу і пилу, яка характеризується такими основними показниками: 

Основні показники ВР Детоніт М 

Класс ВР I I 

Бризантність ВР, мм 18 

Працездатність, см
3 

460 

Швідкість детонування, км/с 5-5,3 

Щільність патронування, г/см
3 

1,1-1,3 

Діаметр патронів, мм 36 

Масса патрона, г 100,200,300 

Термін придатності, міс 8 

 

1. Розрахунок площі поперечного перерізу тунелю: 

 

=3,14·2,8
2
 = 24,62 м

2 

Sсв=20,42 м
2
  

Sпр визначається з урахуванням неточностей отбійки контурів гірничої 

виробки, приблизно на 10% більше перетину "начорно». Sпр=27,07 м
2
. 

де: R – радіус тунелю; 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

5 
БГГМ. ОППб. 20. __. ТЧ. ПЗ 

 



28 
 

2. Розрахунок довжини шпура: 

4,2
85,0

2



зах

ш

l
l    м; 

де:     - КВШ  приймаємо  =0,85 

захl - довжина заходки; 

3. Розрахунок питомих витрат ВР: 

q =  lvfq  11 = 1,2 · 2 · 1,45  · 0,83 = 2,8 кг/м3 

де:     q1 - питомі витрати ВР, що залежать від міцності породи. Для 

розрахунків можно приймати q1 = f/10    f=12/10=1,2; 

f 1 - коефіцієнт структури породи, що дорівнює f1 = 2 для порід 

пружних і пористих; 

v - коефіцієнт затиску породи.  При одній оголеною поверхні, що 

характерно для прохідних стовбурів, визначається за формулою 

П.Я.Таранова: 

45,1
62,24

4,233








вч

шп

S

L
v  

де:     шпl  -довжина шпура; 

l -  коефіцієнт, що враховує працездатність ВР. 

 Визначається за формулою: 

83,0
460

380380


P
l  

де: 380 - працездатність еталонної ВР, см
3
; 

Р  - працездатність ВР що використовується, см
3
. 

4. Кількість шпурів визначається заформулою: 

1,90
036,012005,0

85,062,248,227,127,1
22












п

вч

da

Sq
N


шт 

Приймаємо 90 шпурів. 

де:    - коефіцієнт використання шпурів (КВШ);  = 0,85; 

a - коефіцієнт заповнення шпурів, а=0,5; 

 - щільністьь патронування  ВР 1200кг/м
3
; 
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dп =0,036м.- діаметр патронів ВР. 

5. Площа забоя, яка припадає на один шпур: 

26,0
96

65,24


N

S
S вч м

2
 

6. Діаметр окружності з площею Sшп буде усередненою відстанню 

між гирлами шпурів, тобто:  

57,0
14,3

26,044










S
d м 

7. Число окружностей розташування шпурів будет равно: 

91,4
57,02

6,5

2








d

D
N

вчерн

окр шт 

Приймаємо  Nокр=5 окружностей. 

Співвідношення між числом кіл і їх діаметрами приймаємо наступне: 

Dокр= (0, 2 – 0,39 – 0,58– 0,77 – 0,96)Dвчерн; 

Dокр1=1,12 м; Dокр2=2,18 м; Dокр3=3,25 м; Dокр4=4,31м; Dокр5=5,37м; 

8. Число шпурів в кожній окружності: 

d

D
N

окр

i
i





шт 

62,6
57,0

12,114,3
1 


N шп;        1212

57,0

18,214,3
2 


N шп; 

189,17
57,0

25,314,3
3 


N шп;       247,23

57,0

31,414,3
4 


N шп,  

306,29
57,0

37,514,3
5 


N шп; 

Загальна кількість шпурів   90302418126iN шп. 

 

 

Таблиця 1.3 

Окружності 1 2 3 4 3 

Довжина 

окружності, м 
3,52 6,85 10,2 13,53 16,8 

Відстань між 

шпурами, м 
0,59 0,57 0,56 0,56 0,56 
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З урахуванням фактичного розташування приймаємо: 

- шпури 1-6 – врубові; 

- шпури 7-60 – відбійні 

- шпури 61-90 – оконтурюючі. 

9. Обсяг обуреної породи (в масиві): 

Vзах = SвчLшп =24,622,4=59,08 м
3
; 

10. Кількість  ВР на заходку: 

захQ  = qVзах=2,859,08 =165,4 кг. 

11. Середня кількість ВР на один шпур буде дорівнювати: 

84,1
90

4,165


N

Q
Q зах

ср кг. 

12. Розрахункова кількість патронів на один шпур: 

1,6
3,0

84,1


n

ср

m

Q
n шт 

Врубові шпури заряджаються зарядами на 10-15% більше середнього 

значення и буряться на 10-15% глибже звичайних.  

1,215,184,115,1  срвр QQ кг 

Qотб = окQ =1,84 кг 

Остаточний (фактичний) витрата ВВ на 1 заходку дорівнює: 

факт

захQ  NврQвр + NотбQотб + NокQок = 62,1+541,84+301,84=167,16  кг 

где:  Nвр, Nвсп, Nок  - кількість відповідно врубових, відбійних та 

оконтурюючих шпурів; 

 Qвр, Qвсп, Qок - заряд відповідно врубового, відбійного та 

оконтурюючого шпурів. 

Як набійки застосовуємо гідроампули, довжина яких становить 0,3 м.  

На один шпур припадатиме по 2 гідроампули (сумарна довжина складе 0,6, 

що задовольняє мінімальну вимогу, згідно ЕПБ, в 0,5 м. 
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Таблиця 1.4 Таблиця даних о шпурах и зарядах 

Н
о
м

ер
а
 ш

п
у
р

ів
 о

к
р

у
ж

н
о
ст

і 

К
іл

-т
ь

 ш
п

у
р

ів
 в

 о
к

р
у
ж

н
о
ст

і 

Г
л

и
б
и

н
а
 ш

п
у
р

ів
, 
м

 

Д
іа

м
ет

р
 о

к
р

у
ж

н
о
ст

и
 ш

п
у
р

ів
, 
м

 

В
ід

ст
а
н

ь
 м

іж
 ш

п
у
р

а
м

и
, 
м

 

В
ід

ст
а
н

ь
 м

іж
 з

а
р

я
д

а
м

и
, 
м

 

З
а
р

я
д

 о
д
н

о
г
о
 ш

п
у
р

а
, 
к

г
 

К
у
т
 н

а
х
и

л
у
 

ш
п

у
р

а
, 
г
р

а
д

 

В
ел

и
ч

и
н

а
 н

а
б
ій

к
и

, 
м

 

Т
и

п
 Е

Д
 

д
о
 г

о
р
и

зо
н

та
л

і 

д
о
 в

ер
ти

к
ал

і 

1-6 6 2,76 3,52 0,59 0,59 2,1 80 10 0,6 
ЕДКЗ-

ОП 

7-18 12 2,4 6,85 0,57 0,57 1,84 90 0 0,6 
ЕДКЗ-

ПМ 

19-36 18 2,4 10,2 0,56 0,56 1,84 90 0 0,6 
ЕДКЗ-

ПМ 

37-60 24 2,4 13,53 0,56 0,56 1,84 90 0 0,6 
ЕДКЗ-

ПМ 

61-90 30 2,4 16,8 0,56 0,56 1,84 85 5 0,6 
ЕДКЗ-

ПМ 

 

2.2.3. Провітрювання забою. 

Специфічними особливостями провітрювання тунелю є значна площа 

поперечного перерізу, довжина виробки і велика кількість ВР що одночасно 

підривається. 

Провітрювання тунелю необхідно здійснювати на всіх стадіях 

тунельних і будівельно-монтажних робіт, а також в період тимчасової 

перерви в прохідницьких роботах. 
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Схема провітрювання - нагнітальна, при якій вентиляційні труби 

можуть бути як жорсткою, так і гнучкою конструкції.  Кінець припливної 

труби повинен знаходитися від забою на відстані що не перевищує розмір дії 

вільної струменя.  Відставання вільного кінця трубопроводу від грудей забою 

- не більше 8 метрів. 

 Кількість повітря, необхідного для провітрювання, визначають 

розрахунком для всіх стадій будівництва, згідно з Рекомендаціями по 

проектуванню, монтажу і експлуатації систем вентиляції при будівництві 

тунелів, з урахуванням наступних факторів: 

- найбільшого числа людей, що знаходяться в забої;  на кожного 

робітника повинно надходити не менше 6 м3 в хвилину свіжого повітря; 

 - швидкості руху повітря, яка повинна бути не менше 0,15 м / с і не 

більше 4 м / с (в період будівництва); 

В результаті розрахунку за вказаними вище факторам остаточно 

приймають найбільше з отриманих значень. 

 Витрата повітря по виробці: 

За мінімально допустимої швидкості повітря: 

78,18315,042,206060 minmin   свSQ  м
3
/хв. 

де:     м
2 
-  площа перерізу в світлі; 

15,0min  м/с -  мінімально допустима по ПБ швідкість повітря; 
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по розрідженню продуктів вибухових робіт (ВР): 

,
25,2

3
2

.

22

трут

обвкрсвВВ

ВВ
k

klSV

Т
Q


  м

3
/хв., 

де:  Т= 30,0 хв.. - час провітрювання виробки; 

8,702872,17540 ВВV л - обсяг шкідливих газів, що утворюються при 

ВР, 

 175,72 кг – кількість ВР що підривається;  

40 л - газовість ВР прі підриванні; 

500крl  м - критична довжина виробки, на якій відбувається 

розрідження продуктів ВР; 

5,3обвk - коефіцієнт обводнення; 

23,2. трутk - коефіцієнт витоків трубопроводу. 

44,601
23,2

5,350042,208,7028

30

25,2
3

2

22




ВВQ м3/хв.; 

За найбільшою кількістю людей в забої: 

60106106 челQ м
3
/хв. 

Для подальших розрахунків приймаємо: Q= 601,44 м3/хв. 

Необхідна витрата вентилятора: 

3

. 601,44 2,23 341,2 / .в ут трQ Q k м хв     ; 

Тиск вентилятора: 

2

.

. 41,0
59,0
















трут

гтрвв
k

RQh , даПа; 

де:  kR гтр 24,54. =- аеродінамічний супротив гнучкого 

трубопровода. 

даПа
k

RQh
трут

гтрвв 12484)41,0
23,2

59,0
(24,542,34141,0

59,0
2

.

. 
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Приймаємо два вентилятора типу ВМ-6, що працюють спільно на 

один трубопровід Ø800 мм. 

2.2.4. Навантаження і транспортування породи. 

Навантаження породи є другим за трудомісткістю після буріння 

шпурів процесом прохідницького циклу.  Незважаючи на повну механізацію 

робіт, навантаження породи займає до 40% всіх витрат праці, а тривалість її 

становить 30 - 50% тривалості циклу. 

 Механізація і організація робіт по навантаженню породи тісно 

пов'язані з її транспортуванням.  Вибір обладнання для навантаження і 

транспортування породи залежить від розмірів тунелю, необхідної 

продуктивності, фізико-механічних властивостей порід. 

При проведенні тунелів слід застосовувати високопродуктивні 

вантажні машини і великовантажне транспортне обладнання.  В тунелях 

площею поперечного перерізу до 50 м2 для навантаження породи 

застосовують вантажні машини періодичної і безперервної дії. 

Навантаження підірваної маси здійснюється за допомогою 

породонавантажувальної машини 1ППН - 5 періодичної дії на колісно-

рейковому ходу.  Машина здійснює прибирання грунту, відокремленого від 

масиву вибуховим способом, піднімає її на необхідну висоту і передає 

транспортному засобу для видалення із забою.  1ППН-5 має наступні 

характеристики:  

Продуктивність; м3/мин 1,25 

Місткість ковша; м3 0,32 

Ширина захвата; мм 4000 

Ширина стрічки транспортера; мм 650 

Тип приводу; Електричний 

Напруга мережі; В 380,660 
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Габарити; мм 7535х1700х2250 

 

Навантаження породи відбувається в вагонетки з глухим не 

прекидним кузовом ВГ - 6. В її характеристики входять: місткість кузова 1,5 

м3;  ширина кузова 850 мм .;  ширина від головки рейок 1230 мм .;  довжина 

2400 мм. 

 Потрібна на цикл кількість вагонеток 

запваг

разпрзах

ваг
k

kSl
N


 , шт., 

де: захl  - довжина заходки; 

       Sпр - площа перерізу виробки в проходці;  

       разk
- коефіцієнт розпушення породи;  

      ваг - 1,5 м3 - об'єм кузова однієї вагонетки;  

       запk =0,95 - коефіцієнт заповнення вагонетки. 

693,68
95,05,1

8,107,272





вагN шт.; 

В процесі навантаження основний обсяг гірничої маси забирається з 

підошви виробки механізовано.  Важкодоступні місця підчищаються 

прохідниками вручну за допомогою лопат, якими вони відкидають гірничу 

масу в робочу область машини.  Крім того, додатковій підчистці піддається 

місце пересипу гірничої маси з перевантажувача машини на конвеєр 

перевантажувача. 

2.2.5. Зведення постійного кріплення (оброблення). 

Оброблення (кріплення) тунелів призначена для запобігання обвалів і 

вивалів  порід, збереження проектних розмірів перетину протягом всього 

терміну експлуатації тунелю. 

 Загальними вимогами до оброблення (кріплення) тунелів є тривалий 

термін експлуатації, мінімальні витрати коштів і праці на зведення кріплення, 

максимальна механізація робіт, сприйняття навантаження від гірничого тиску 
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без деформації, мінімальні витрати метала, стійкість до впливу агресивного 

середовища. 

Вибір типу кріплення (оброблення) зумовлюється призначенням, 

розмірами тунелю і інженерно-геологічними умовами його проведенія. 

 В даних гірничо-геологічних умовах з урахуванням великого 

обводнення тунелю приймаємо оброблення з чавунних тюбінгів. 

 Приймаємо важільний укладальник ТУ-3ГП (мал. 6), який 

призначений для перегінних тунелів, що споруджуються не механізованими 

щитами, тобто  при проходці тунелів буропідривним способом або при 

розробці грунту відбійними молотками. 

 Укладальники даного типу дозволяють монтувати як тюбінг, так і 

блочне залізобетонне оброблення.  Основним елементом є важіль 4 з 

противагою 5 і висувною штангою, на кінці якої є захоплення 3 для 

кріплення при монтажі в кільце тюбінгів або блоків.  Штанга висувається 

гідроциліндром.  Важіль укріплений на головному валу з гідравлічним 

приводом обертання 9. Важіль може здійснювати поступальний рух в межах 

16 см від гідроциліндра 10, поміщеного в торці головного валу.  Несуча 

металоконструкція виконана у вигляді візка 2 на стійках з крокуючим 

механізмом переміщення 1. Для обпирання на тюбінги або блоки під 

платформою передбачаються поздовжні балки.  

 

Мал. 6. Важільний укладальник: 

1 – механізм переміщення; 2 – стійки візка; 3 – захват; 4 – важільг; 

5 – противага; 6 – упори; 7 – балка; 8 – висувна платформа; 9 – привод обертання;  

10 – гідроцилиндр. 
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Для зручності монтажу кільця кріплення (оброблення) укладальник 

обладнаний висувними робочими платформами 8, розташованими в двох 

рівнях.  При складанні оброблення із залізобетонних блоків без зв'язків 

розтягування використовують висувні з приводом від гідроциліндрів балки 7, 

на кінцях яких закріплені упори 6, що підтримують і підтискають блоки до 

оболонки щита.  Напрямні балок спираються на дві арки.  На укладачі 

розміщені щитові насосні установки, пульт управління.  З боку вибою на 

укладачі монтують грати для захисту обладнання і запобігання розльоту 

шматків породи при вибухових роботах.  Механізм переміщення 

розташований уздовж опорних стійок і представляє дві висувні проміжні 

балки з відкидними захватами на передніх кінцях.  Балки переміщаються 

гідроциліндрами.  Пересування укладальника відбувається в такій 

послідовності.  Підйомними гідроциліндрами, розташованими в стійках 

візку, балки піднімають, переміщують вперед за допомогою гідроциліндрів 

висування і закріплюють відкидними захватами за торець змонтованого 

кільця.  Потім підйомними гідродомкратами, котрі спиралися б спареними 

катками на проміжні балки, піднімають весь візок і зворотним ходом 

гідродомкратів перекочують його в нове положення. 

2.2.6. Гідроізоляційні роботи. 

Гідроізоляція призначена для запобігання тунелів, станцій та інших 

споруд метрополітенів від попадання в них підземних вод.  Нагнітання 

розчинів за обробку тунелів при їх спорудженні виконується з метою: по-

перше, заповнити пустоти між зовнішньою поверхнею оброблення і 

виробленням для забезпечення спільної роботи конструкції з породою, 

рівномірного розподілу тиску грунтів на тунель, попередження осад 

підземних і наземних споруд і зменшення деформацій самої оброблення;  по-

друге, забезпечити підвищену водонепроникність оброблення тунелю, 

зменшити її корозію.  Нагнітання розчинів ведуть в два етапи: спочатку 
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первинне, а потім контрольне.  Для первинного нагнітання застосовують 

цементно-піщаний розчин складу 1: 2-1: 3, для контрольного - цементний 

розчин. 

а) Первинне нагнітання. Нагнітання цементно - піщаного розчину за 

 збірну оболонку тунелю повинно проводитися безперервно в процесі 

проходки за кожну останнє укладене кільце в такій послідовності.  

 Нагнітання за оброблення з чавунних тюбінгів зі зв'язками 

розтягування ведуть послідовно знизу вгору по кільцю у всі отвори в спинках 

блоків або тюбінгів по обидва боки від вертикальної осі оброблення тунелю. 

Ін'єктор по черзі переставляють з одного боку на інший. 

 У стійких і щільних грунтах нагнітання допускається виконувати 

спочатку до рівня горизонтального діаметра останнього зібраного кільця, а 

на всю висоту кільця — з відставанням по зведенню не більше ніж на три 

кільця. 

 б) Контрольне нагнітання. Таке нагнітання за збірні елементи слід 

вести після завершення всіх будівельних робіт на примиканнях до кріплення 

(оброблення) притоннельных споруд, але не ближче 30— 40 м від забою. 

 При тюбінговому чавунному кріпленні (обробленні) контрольне 

нагнітання ведуть перед гідроізоляцією болтових отворів і зачеканкой швів. 

 Свердловина для контрольного нагнітання, в чавунних елементах 

через отвори в спинках тюбінгів, повинна бути забурена до грунту. 

 Контрольне нагнітання в пробурені отвори ведуть через ін'єктори, що 

мають спеціальні ущільнення для герметизації гирла отворів, і продовжують 

до тих пір, поки не припиниться поглинання розчину при граничному тиску. 

 Нагнітання піщано-цементного розчину ведуть зі спеціального 

пересувної візка, що переміщається укладальником. Візок оснащений 

насосами і обладнанням для підйому контейнерів і вагонів з розчином або 

сухою сумішшю.  Такі ж візки використовують і при контрольному 

нагнітанні. 
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Розчини для нагнітання готують у змішувачах на місці проведення робіт.  

Пісок і цемент подають в закритих контейнерах, що мають внутрішню 

перегородку для поділу піску та цементу, або в вагонетках з розділовою 

стінкою. 

 в) Чеканочні роботи.  Після проведення контрольного нагнітання в чавунних 

тюбінгах оброблення виконують ізоляцію отворів для болтів і нагнітання, а 

потім - чеканку швів. 

 Спочатку перевіряють болтові скріплення і роблять контрольну підтяжку 

болтів.  При перевірці скріплень переконуються в наявності шару асбобітума 

під шайбою, а також в випрямленні сферичної шайби.  Якщо під головкою 

болта шайба ще зберегла сферичну форму, то необхідно додатково підтягти 

болт.  Сферичні шайби, що мають зворотний вигин, слід замінити. 

 У тих місцях, де були встановлені болтові комплекти з плоскими шайбами, 

виконують їх заміну: болти знімають, отвори прочищають і змащують 

бітумним лаком, потім встановлюють болти з гідроізоляційними шайбами і 

болтові скріплення затягують механічними сболчівателямі. 

 Для запобігання провертання болтів при затягуванні гайок на головку болтів 

надягають ключ, ручка якого впирається в борт тюбінгу.  У разі появи після 

підтяжки болтів течі болтові комплекти замінюють новими. 

 При великому гідростатичному тиску для чеканки швів між 

 чавунними тюбінгами застосовують свинцевий дріт або освинцьований 

шнур.  Стики дроту або шнура виконують внахлестку. Після чеканки шнура 

через 10-15 годин поверх свинцю укладають мастику з водонепроникного 

розширюється цементу (ВРЦ) або швидкотверднучого ущільнюючого складу 

(БУС). 

2.2.7. Заключні роботи 

а) настилка рейкової колії. 

Укладання рейкової колії виконується на довжину рейки (8,0 м).  До 

тих пір, поки така довжина не буде досягнута, вагонетки переміщаються по 
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тимчасовому шляху, який представляє собою рейки, укладені прямо на грунт 

на бік. 

 В тунелях з круглим кріпленням (обробленням) нижньою будовою 

шляху є монолітна основа в лотку тунелю. 

 В перегінних тунелях рейки укладають на дерев'яні шпали, втопленні 

в бетон колії, в якому по вісі колії (під шпалами) влаштовують водовідвідний 

лоток шириною 0,7-0,9 м. В межах пасажирських платформ підземних 

станцій верхня будова колії має дещо іншу конструкцію:  рейки спираються 

на шпали-коротиші (короткі дерев'яні опори довжиною 0,9 м, втопленні в 

бетон колії).  По вісі колії також влаштовують лоток для відводу води 

шириною 0,9 м і глибиною 0,5 0,6 м від рівня головки рейок. 

 б) монтаж трубопроводів і кабелів. 

 При будівництві подземних споруд необхідно прокладати 

трубопроводи і кабелі різного призначення.  Трубопроводи діаметром 100 -

200 мм з'єднують на фланцях, укладають на грунті або підвішують до 

кріплення на висоті не менше 1800 мм. 

 Підвіску трубопроводів доцільно здійснювати за допомогою 

трубоукладача.  Перед підвіскою труби на підошві виробки з'єднують в ланки 

довжиною до 24 м. Підйом і навішення батогів проводять двома синхронно 

працюючими трубоукладачами, використання яких підвищує продуктивність 

праці в 8 - 13 разів. 

 Для постачання забою електроенергією і сигналізацією до нього 

 прокладають силові і слабкострумові кабелі.  Силові кабелі 

підвішують з протилежного від трубопроводів боку, а слабкострумові - над 

трубопроводами на відстані 300 -400 мм.  Прокладання силових і 

слабкострумових кабелів здійснюють роздільно. 
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2.2.8. Организація робіт у забої. 

При проходці в забої виконуються наступні основні (нормовані) 

процеси: 

 - буріння шпурів; 

 - прибирання відбитої породи; 

 - зведення чавунного тюбінгового кріплення; 

 - настилка тимчасового рейкового шляху; 

 - нарощування вентиляційного трубопроводу; 

 - первинне нагнітання бетону за оброблення; 

 - контрольне нагнітання бетону за оброблення; 

 - чеканка швів; 

 -нарощування трубопроводів стисненого повітря і протипожежного 

става; 

№ 

з/п 
Вид робіт Вимір Обсяг 

Трудоміс

ткість 

1 

Проходка тунелів діаметром до 6 м 

способом суцільного забою при 

збірному кріпленні (обробленню) 

без передової штольні в грунтах 9 

групи 

100м
3 

674,04 438774 

2 

Укладання механічним 

укладальником збірного кріплення 

(оброблення) з чавунних тюбінгів в 

тунелях діаметром до 6 м з 

застосуванням болтів зі сферичними 

шайбами 

1 т 17801,01 90252 

3 
Навішування вентиляційних 

прогумованих труб діаметром 0,8м, 

кут нахилу виробки до 13 град. 

100 м 24,9 278 

4 
Укладання тимчасової колії 

рейками типу Р-24 в виробках з 

кутом нахилу до 2 град. 

1 км 2,49 2918 
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Сумарна трудомісткість складає Q = 946486 чол.- год. 

Розрахунок трудомісткості на одну заходку (lзах = 2 м): 

qзах = 
захlL

q


= 

24902

946486


= 190,057 чол-год./метр 

Час на одну заходку: 

t зах = 
1,110

057,190

. 


 ппзв

зах

kп

q
= 17,3 год. 

Розрахунок графіка організації робіт на одну заходку ( захl =1м): 

Тривалість прохідницьких процесів: 

1) Прохідка тунелю: 

Tпрох  = 
1,110

 88,1

. 


 ппзв kп

q
= 8 год             qпрох = 

зах

i

lL

q


=

4980

438774
=88,1 чол-год./метр 

2) Кріплення (обробляння) тунелю 

5 

Нагнітання розчину за збірне 

чавунне кріплення (оброблення) 

похилих тунелів, що 

споруджуються без щита, при 

припливі води в забої понад 5 м3 / 

год в грунтах 8-11групп 

100 м
2
 398,74 98282 

6 
Контрольне нагнітання за кріплення 

(оброблення) тунелів діаметром 

понад 4,5 м 

100 м
2
 398,74 22492 

7 

Карбування (чеканка) свинцевим 

дротом швів збірного кріплення 

(оброблення) з чавунних тюбінгів, 

зібраного на болтах з сферичними 

шайбами, в тунелях діаметром до 6 

м в два дроти 

100 м 

шва 
380,46 87164 

8 

Прокладка трубопроводів 

стисненого повітря і 

протипожежного става з сталевих 

безшовних труб діаметром 200 мм 

100 м 49,8 13558 
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Tкреп=
1,110

12,18

. 


 ппзв kп

q
= 1,65 год.       qкреп = 

зах

i

lL

q


=

4980

90252
=18,12 чол-год./метр 

3) Навішування вентиляційних труб: 

Tнав.вент.т.  = 
1,110

06,0

. 


 ппзв kп

q
= 0,005 г  qнав.вент.т. = 

зах

i

lL

q


=

4980

278
=0,06 чол-г./метр 

4) Укладання тимчасової рейкової колії: 

Tук.р.пути  = 
1,110

6,0

. 


 ппзв kп

q
= 0,05 год   qук.р.пути = 

зах

i

lL

q


=

4890

2918
=0,6 чол-год./метр 

5) Первинне нагнітання: 

Tперв.нагн.  = 
1,110

20

. 


 ппзв kп

q
= 1,8 год    qперв.нагн. = 

зах

i

lL

q


=

4890

98282
=20 чол-год./метр 

6) Контрольне нагнітання: 

Tконтр.нагн.  = 
1,110

6,4

. 


 ппзв kп

q
= 0,4год qконтр.нагн. = 

зах

i

lL

q


=

4890

22492
=4,6 чол-год/метр 

7) Чеканка швів: 

Tчек.  = 
1,110

8,17

. 


 ппзв kп

q
= 1,6 год          qчек. = 

зах

i

lL

q


=

4890

87164
=17,8 чол-год./метр 

8) Прокладка трубопроводів стисненого повітря та ППС: 

Tсж.возд.  = 
1,110

77,2

. 


 ппзв kп

q
= 0,28 год   qсж.возд. = 

зах

i

lL

q


=

4890

13558
=2,77 чол-год./метр 

Графік організації робіт наведено на аркуші графічної частини. 

2.3. Проведення тунелів у слабких породах. 

Проведення перегінних тунелів в слабких породах здійснюється 

відкритим способом будівництва. 

 Відкритий спосіб робіт, при якому розкривається поверхня землі, 

 застосовується при дрібному закладення ліній метрополітенів.  Глибина від 

поверхні землі до основи тунелю становить 10-12 м. 

 Відкриті способи значно полегшують умови будівництва, так 

 як повністю виключають специфічні труднощі підземних робіт.  Тунелі 

споруджуються загальнобудівельними методами з застосуванням 
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високопродуктивних машин і великорозмірних конструкцій при 

необмеженому фронті робіт.  У порівнянні з закритими способами робіт 

темпи будівництва значно вище, а вартість зведення безпосередньо 

тунельних конструкцій нижче. 

 Недоліки відкритих способів полягають в наступному: 

 - в неминучості порушення нормального життя міста на тривалий 

 період; 

 - в необхідності перекладки значної частини міських комунікацій, що 

потрапляють в зону проведення робіт. 

 При рівні грунтових вод вище основи тунелю або станції роботи 

ведуть з штучним водозниження за рахунок відкритого водовідливу, дренажу 

(відведення грунтових вод), голкофільтрових, вакуумним або іншими 

способами, які застосовують як самостійно, так і в різних поєднаннях. 

 Основний принцип організації робіт при відкритому способі 

складається в забезпеченні комплексного будівельного потоку, при якому 

повністю виключаються взаємні перешкоди при виконанні окремих 

технологічних процесів. 

 Будівельний потік починається з підготовчих робіт, які 

передбачають залежно від місцевих умов наступні роботи: 

 - знесення будівель або інших споруд, що потрапляють в зону будівництва; 

 - вирубку і пересадку зелених насаджень; 

 - розчищення і планування території; 

 - влаштування автодоріг і тимчасових водовідливних канав; 

 - перенесення підземних комунікацій; 

 - штучне зниження ґрунтових вод або заморожування слабких 

 водонасичених грунтів. 

Після виконання підготовчих робіт приступають до основних робіт, 

які передбачають: 

 - виїмку ґрунту і кріплення котловану; 
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- зведення несучих конструкцій з влаштуванням гідроізоляції; 

- монтаж внутрішніх конструкцій; 

- зворотнє засипання котловану; 

- планування території; 

- відновлення покриттів поверхні вулиць і площ; 

- відновлення зелених насаджень. 

При веденні основних робіт будівельну ділянку розбивають на 

захватки довжиною не менше 6 м, на кожному з яких послідовно виконують 

окремі технологічні операції. В результаті на ділянці протяжністю 130-150 м. 

одночасно виконують роботи, які забезпечують весь технологічний цикл 

спорудження перегінного тунелю. 

Для даних умов найбільш доцільно застосовувати котлованний спосіб 

будівництва з вертикальними стінами. 

При застосуванні котлованного способу зводиться споруда 

(міжстанційних тунель) що спирається на дно попередньо розробленого 

котловану. 

Кріплення вертикальних стінок буде здійснюватися металевими 

палями і розстрілами, яке проводиться в нескельними грунтах природної 

вологості або осушених водозниженням. 

Сутність способу полягає в тому, що до початку виконання земляних 

робіт по обидва боки траси тунелю на певній відстані один від одного 

забиваються в грунт металеві палі, простір між якими (для запобігання 

висипання ґрунту) перекривається дошками чи затяжками. Верхні кінці паль 

симетрично розташованих з протилежних сторін розпирають спеціальними 

розпірками (розстрілами). Така конструкція перешкоджає сповзанню грунту 
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вертикальних стінок котловану, що дозволяє споруджувати його на ділянках 

з обмеженою шириною. 

Забиванню паль передує влаштування контрольних траншей шириною 

0,8 м і глибиною 1,2 м, призначення яких полягає в уточненні розташування 

підземних міських комунікацій і полегшенні забивання паль. 

 Металеві палі є двотаврові балки, що занурюються уздовж котловану 

на відстані 1,2-2,0 м одна від одної.  Профіль двотаврових балок залежить від 

глибини котловану і кілкості рядів розпірок (розстрілів) між ними.  Будемо 

застосовувати двутаври № 50 профілю. 

 Ширина котловану приймається на 30-50 см більше ширини 

споруджуваного об'єкта на випадок відхилення паль при їх забиванні і для 

того, щоб при висмикуванні паль не пошкодити кріплення (оброблення) 

тунелю. 

 Для котлованів глибиною до 10 м. ри сприятливих умовах ставлять 

один ряд розстрілів. 

 Котлованний спосіб спорудження перегінних тунелів метрополітену 

неглибокого закладення передбачає наступний порядок виконання робіт. 

 По довжині споруджуваного ділянки проходять розвідувальні 

траншеї по обидва боки котловану шириною 0,8 м і глибиною 1,2 м, 

уточнюючі розташування міських комунікацій і полегшують забивання паль. 

 Палі занурюються до необхідної глибини, що перевищує глибину 

котловану на 3-5 м, вібраторами або молотками, встановленими на копрах, 

що пересуваються вздовж котловану по спеціально покладеним шляхам.  

Занурення пальо на глибину 12-14 м веде бригада з 4-5 чол, продуктивність 

такої бригади від 8 д 12 паль в зміну.  Палі, що мають довжину, що 

перевищує стандартну, зварюються. 

Котлован глибиною до 10 м розробляється в 2 прийоми (схема 

виробництва земляних робіт показана в графічній частині). 
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Перша заходка робиться на глибину не більше 4 м з розробкою в 

середній частині котловану траншеї глибиною 2,5 м для пропуску ескалатора 

під розстрілами. Розробка грунту першої заходки проводиться драглайном. 

Друга заходка до повної глибини котловану розробляється екскаватором 

(пряма лопата) або грейфером. 

Найбільш доцільно застосовувати для розробки котловану 

екскаватори універсального типу, які можуть використовуватися як 

механічні лопати, драглайны і крани. 

При наявності води застосовується штучне водозниження. Кріплення 

стін котловану проводиться одночасно з розробкою грунту. За полки 

двотаврів заводяться дошки і розклинюються. Після розробки котловану до 

позначки розстрілів верхнього ряду встановлюється повздовжній зв'язок між 

палями у вигляді поясів з швелерів. Потім кран опускає розстріли, що 

встановлюються на кожну третю палю. 

Для розробки ґрунту другої заходки робиться з'їзд для автомашин з 

ухилом до 0,01, за яким опускаються екскаватори і автомашини. Слідом за 

розробкою котловану споруджується кріплення (обробляння) з одночасним 

виконанням гідроізоляційних робіт. 

Елементи збірного кріплення укладаються козловим або стріловим 

краном. 

Після спорудження тунелю проводиться зворотня засипка котловану 

грунтом, що видається з котловану на головних ділянках.  

Зазор між тунелями і кріпленням котловану засипається піском 

шарами 30-50 см, пісок поливається водою і утрамбовується. Палі 

витягуються пристосованим для цієї мети самохідним краном. 

Заключною роботою є планування будівельного майданчика, знесення 

тимчасових споруд та асфальтування поверхні. 
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2.3.1. Знесення будівель або інших споруд що потрапляють в зону 

будівництва. 

Процедура відключення або перенесення з будівельного майданчика 

існуючих інженерних мереж є важливим і обов'язковим елементом її 

підготовки.  В окремих випадках на будівельному майданчику що 

підготовлюється можуть бути розташовані не тільки локальні, але і 

магістральні мережі електропостачання, водопроводу, фекальної і зливової 

каналізації, газопроводу, тепломережі, телефонізації та телебачення.  У цих 

випадках до початку будівництва вищеназвані мережі повинні бути винесені 

з території забудови і прокладені за межами майданчика, щоб забезпечити 

безперебійне функціонування магістральних мереж. 

2.3.2. Вирубування і пересаджування зелених насаджень. 

До підготовчих робіт також відноситься вирубка і пересадка зелених 

насаджень. 

 Під час розчищення території пересаджують зелені насадження, якщо 

 їх використовують в подальшому, корчують пні, очищають площадку 

від чагарнику. 

 Кущі що стоять окремо пересаджують.  Дерева і чагарники, придатні 

для озеленення, повинні бути викопані або пересаджені в спеціально 

відведену охоронну зону. 

 Дерева валять за допомогою механічних або електричних пил, 

тракторами.  стрілочно - корчувальними лебідками або бульдозерами з 

високо піднятими відвалами валять дерева з корінням і корчуют пні.  Окремі 

пні, що не піддаються корчуванню, розщеплюють вибухом.  Кущорізами 

розчищають територію від чагарнику.  Для цієї ж операції застосовують 

бульдозери з зубами - розпушувачами на відвалі, корчівники - збирачі.  

Кущоріз є змінним обладнанням до гусеничного трактора.  Відразу ж після 

звільнення території від пнів і стовбурів дерев вибирають обривки коренів з 

рослинного шару паралельними  переходами корчевателів з розширеними 
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відвалами.  Вилучені коріння і залишки дерев видаляють з території що 

звільняється в спеціально відведені місця для подальшого вивезення або 

спалювання. 

2.3.3. Планування території. 

Вертикальне планування - це інженерний захід по штучній зміні, 

перетворенню і поліпшенню існуючого рельєфу місцевості зрізанням або 

підсипанням ґрунту для використання його в містобудівних цілях.  Основна 

мета вертикального планування полягає в створенні спланованих поверхонь, 

які відповідають вимогам забудови та інженерного благоустрою території. 

 У даних умовах планування території будівництва будемо проводити 

механізованим способом, за допомогою двох індустріальних бульдозерів 

320Y. 

 

Технічні характеристики індустріального бульдозера 320Y 

Модель 320Y 
Експлуат.масса 35900kг 
Максим.тягове зусилля на крюці 380Kн 
Максим.нахил 30% 
Тиск грунта 105 Kпa 
Масштаб колії 2140мм 
Ширина гусениці 560мм 
Дорожній просвіт 500мм 
Тиск системи 13.7Mпa 
Двигун Cummins NTA855-C360 
Номінальна потужність 239kв/2000об/хв 
Швидкість переміщення F3/R3 
Ширина відвалу 4130мм 
Ємність топливного баку 753л 
Розміри габариту 6880x4130x3640мм 

 

2.3.4. Штучне пониження грунтових вод. 

Водозниження застосовують для тимчасового (на період будівництва) 

зниження гідростатичних напорів (рівнів) подземних вод з метою створення 

більш сприятливих і безпечних умов ведення гірничо-будівельних робіт. 
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Суть методу водозниження полягає в тому (мал. 7), що на деякій 

відстані від контуру навколо майбутньої підземної споруди 1 бурять систему 

водознижувальних свердловин 2, з яких постійно відкачують воду.  В 

результаті рівень підземних вод 3 в місці будівництва споруди знижується, 

утворюється так звана депресійна воронка 4. Фізичні властивості ґрунтів 

змінюються в результаті їх осушення. 

 Завдання водозниження полягає в створенні і підтримці на період 

будівництва підземної споруди необхідної зони осушених грунтів, що 

дозволяє вести гірничопрохідницькі роботи у відносно сприятливих умовах. 

 

Мал . 7. Принципова схема водозниження. 

 Здійснення водознижувальних робіт призводить до зміни не тільки 

фізичних властивостей грунту, а й істотно впливає на їх стан і поведінку в 

навколишньому просторі.  Зниження рівня грунтових вод веде до ущільнення 

і збільшення міцності грунту і внаслідок цього до зростання його тиску на 

підземні споруди і деформації поверхні.  У більшості випадків при відносно 

невеликому зниженні рівня води поверхня знижується рівномірно, що 

істотного не впливає на роботу споруд.  При великих пониженнях рівня 

підземних вод осадка поверхні може бути досить значною.  

Виходячи з геологічних і гідрогеологічних умов будівництва, 

застосовуємо попереднє водозниження іглофільтровими установками. 

Попереднє водозниження застосовують, коли для створення 

безпечних умов ведення гірничих робіт необхідно заздалегідь повне або 

часткове зниження рівня ґрунтових вод.  Час випередження осушення по 

відношенню до гірничих будівельних робіт визначають у відповідності з  
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розрахунковим терміном формування депресійної воронки необхідного 

розміра.  При цьому водоприймальні пристрої розташовують за межами 

контуру споруджуваного об'єкта. 

 В якості голкофільтрових установок застосовуємо ЛАУ-6Б, з 

наступними технічними характеристиками: 

Тип установки ЛІУ-6Б 

Марка насосу: 

Робочого 

резервного 

 

ЛІУ-5 

ЛІУ-4 

Кількість іглофильтрів на установку 100 

Діаметр фільтрової ланки, м 0,068 

Діаметр надфільтрових труб, м 0,038 

Діаметр колектора, м 0,15 

ККД при повному навантаженні, % 63 

Масса, т 7,25 

 

Легкі голкофільтрові установки складаються з насосного агрегату, 

всмоктуючого колектора, надфільтрової і фільтрової ланок труб. 

 Основним елементом всіх цих установок є голкофільтр, що служить 

для прийому води з водоносного горизонту. 

 Голкофільтр складається з надфільтрової труби діаметром 38 мм і 

довжиною 1;  1,5;  2,5 і 3,5 м, фільтрової ланки діаметром 50 мм і довжиною 

1 м і фрезерного накінечника.  Загальна довжина голкофільтра може досягати 

10 м. До всмоктуючого колектору іглофільтри під'єднують гнучкими 

шлангами. 

 Здійснення водознижувальних робіт легкими голкофільтрами 

включає в себе наступні технологічні процеси: монтаж, пуск, експлуатацію 

та демонтаж установки.  Основним процесом при монтажі голкофільтрових 

установки є занурення голкофільтрів в грунт на необхідну глибину. 
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Іглофільтри занурюють у водоносний грунт або гідравлічним 

способом, або шляхом буріння спеціальних свердловин.  Гідравлічне 

занурення голкофільтрів застосовують в будь-яких пісках: від дрібно- до 

крупнозернистих і гравелістих.  Перед зануренням в необхідному місці 

фільтрової ланка і надфільтрової труби збирають і встановлюють 

вертикально.  При довжині голкофільтра до 5 м його установку здійснюють 

вручну, при великих довжинах - краном. 

2.3.5. Виїмка грунту і кріплення котловану. 

Котлован спосіб спорудження перегінних тунелів метрополітену 

неглибокого закладення передбачає наступний порядок виконання робіт і 

показаний в графічної частини. 

 а) по довжині споруджуваної ділянки проходять розвідувальні 

траншеї по обидва боки котловану шириною 0,8 м і глибиною 1,2 м, 

уточнюючі розташування міських комунікацій і полегшуючи забивання паль.  

Влаштування розвідувальних траншей здійснюється за допомогою 

екскаватора ЕТ-26-20 з наступними технічними характеристиками: 

Експлуатаційна масса, кг 27000 

Ємність ковша, кб.м 1,25 

Двигун ЯМЗ-236M2 

Потужність двигуна кВт (л.с.) 132/180 

Тривалість циклу, с 16-18 

Тиск в гідросистемі, MПa 28 

Швидкість переміщення, км/год 4,25 

Габаритні розміри, мм (д/ш/в) 9900/3000/3450 

Найбільший радіус риття на ріовні стоянки, 

м 

10,3 

Найбільша кинематична глибина риття, м 7,3 

Максимальна висота риття, м 7,0 

Найбільша висота вивантаження, м 5,4 
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б) в пройдені розвідувальні траншеї занурюють металеві палі до 

необхідної глибини, що перевищує глибину котловану на 3-5 м, вібраторами 

або молотками, встановленими на копрах, що пересуваються вздовж 

котловану по спеціально покладеним шляхах.  Занурення паль на глибину 12-

14 м веде бригада з 4-5 чол, продуктивність такої бригади від 8 до 12 паль в 

зміну. 

 Металеві палі є двотаврові балки № 55, що занурюються уздовж 

котловану на відстані 1,2-2,0 м одна від одної.  Профіль двотаврових балок 

залежить від глибини котловану і числа рядів розпірок (розстрілів) між ними. 

 Ширина котловану приймається на 30-50 см більше ширини 

споруджуваного споруди на випадок відхилення паль при їх забиванні і для 

того, щоб при висмикуванні паль не пошкодити оброблення тунелю. 

 Для забивання паль застосовуємо палебійний молот МГ5Ш з 

наступними технічними характеристиками: 

Максимальна ударна потужність, кВт 59 

Коефіцієнт корисної дії (max), % 82 

Енергія удару, кДж: 

-max 

-min 

 

55 

5 

Частота ударів, 1/мин  

-при max енергії удара 47-65 

-при min енергії удара 180 

Максимальний опір грунту що долає при відмові 2 мм, т 250 

Номінальний тиск робочої рідини, мПа 24 

Тиск налагоджування запобіжного клапана, мПа 27 

Витрата робочої рідини (max), л/хв. 190 

Потужність насоса (max), кВт 72 

Ударна масса, т 5,4 

Повна масса з наголовником, т 8,8 

Габаритні розмери, мм 

-довжина з наголовником 

 

4580 
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-поперечні розміри 920 х 980 

 

в) розробка грунту котловану здійснюється в 2 заходки (схему 

дивитися в графічної частини): 

 1) перша заходку робиться на глибину не більше 4 м з розробкою в 

середній частині котловану траншеї глибиною 2,5 м для пропуску ескалатора 

під розстрілами (мал. 8). 

4 м

2 м

расстрел

 

Мал 8. Розробка грунту (перша заходка). 

Розробка грунту першої заходки виконується драглайном 

 Е 10011А з наступними технічними характеристиками: 

Обсяг ковша прямої лопати 1,0 м. куб. 

Змінне робоче обладнання драглайн, кран, пряма чи обратна лопата, 

грейфер 

Двигун дизель Д-108 

Потужність двигуна 108 л.с. 

Керування пневматичне 

Швидкість переміщення до 2,0 км/год 

Проектн продуктивність для лопаты 210 м3/год 

Питомий тиск на грунт 0,87 кГ/см2 

Загальна вага 35,0 тон 

Довжина кранової стріли, метрів 12,5 25 25 с гуськом 
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Максимальна вантажопідйомність, тон 16; 5,3; 2 

 

 Кріплення стін котловану проводиться одночасно з розробкою 

грунту.  За полки двутавров заводяться дошки і розклинюються.  Після 

розробки котловану до позначки розстрілів верхнього ряду встановлюється 

повздовжній зв'язок між палями в вигляді поясів з швелерів.  Потім кран 

опускає розстріли, що встановлюються на кожну третю палю.  

Використовуємо козловий кран К-122, що має ширину прольоту 26 м., 

Вантажопідйомність 30 т.  

2) Друга заходка до повної глибини котловану розробляється 

екскаватором ЕО-4121, з наступними технічними характеристиками: 

 

 

Для розробки грунту другої заходки робиться з'їзд для автомашин з 

ухилом до 0,01, за яким опускаються екскаватори і автомашини.  Слідом за 

розробкою котловану споруджується кріплення (оброблення) з одночасним 

виконанням гідроізоляційних робіт. 

Габаритні розмері в транспортном 

положенні, мм: 

довжина 

ширина 

висота 

 

 

6800 

3000 

3060 

 

Масса експлуатаційна з обладнанням 

зворотньої лопаты, т 

25,5 

 

Ємність ковша, м3 

 

1 

 

Найбільший радіус риття, м 

 

7,1 

 

Наибольшая высота копания, м 

 

7,45 

 

Найбільший радіус вивантаження, м 

 

4,6 

 

Найбільша висота вивантаження, м 

 

5 

 

Найбільше зусилля на кромці ковша, кН 

 

96,5 

 

Тривалість робочого циклц, с 

 

16 
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2.3.6. Зведення несучих конструкцій з влаштуванням 

 гідроізоляції. 

Роботи зі зведення конструкцій при пальовному кріпленні котловану 

виконують наступним чином.  Після розробки і зачистці котловану в його 

основу укладають шар бетону товщиною 10 см (так звану підготовку), потім 

влаштовують стяжку, тобто  на підготовку наносять шар розчину товщиною 

4 см, який добре вирівнюють.  Одночасно з влаштуванням підготовки уздовж 

бокових стін котловану зводять захисні стінки з цегли для гідроізоляції. 

 Після влаштування підготовки та зведення захисних стін 

приступають до гідроізоляційних робіт.  Для цього з підготовки дна 

котловану по всій висоті захисних стінок наносять в два шари 

гідроізоляційний матеріал головним чином на резино-бітумною основі 

(брізол, ізол).  Після закінчення ізоляційних робіт в лотку для запобігання 

пошкодження ізоляції укладають захисний шар з цементного розчину 

товщиною 2 - 3 см і приступають до монтажу кріплення (оброблення).  

2.3.7. Монтаж внутрішніх конструкцій. 

Кріплення (оброблення) є постійною конструкцією, призначеної для 

 закріплення внутрішньої поверхні тунелю і придання правильного, 

відповідно до проекту обрису.  Кріплення тунелю повинне сприймати 

гірничий тиск по контуру вироблення (тобто тиск оточуючих виробку порід), 

гідростатичний тиск підземних вод, тимчасові навантаження, що 

передаються з поверхні землі (при дрібному закладення тунелю), сейсмічні 

дії та інші навантаження.  Кріплення є несучою конструкцією, воно повинне 

мати достатню міцність, стійкість і водонепроникність.  Тому при виборі 

конструкції і матеріалів обробок тунелів метрополітенів враховуються: 

геологія і гідрогеологія ділянки будівництва, глибина закладення тунелів, 

габарит наближення споруд, кліматичні і сейсмічні умови, експлуатаційні 

вимоги, способи виконання робіт, трудомісткість зведення кріплення і його 

вартість. 
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З урахуванням всіх факторів, що впливають на кріплення 

(оброблення) тунелю, приймаємо збірне залізобетонне кріплення 

(оброблення) перегінних тунелів. 

 

Мал 9. Збірне залізобетонне кріплення (оброблення) одноколійного  

перегінного тунелю. 

Збірне кріплення (оброблення) тунелю (мал. 9) складається з 

укрупнених блоків (стінового 1, блоків перекриття 2 і лоткового 4), які 

монтують в тунельну секцію за допомогою козлового крана К-122, 

розташованого на земній поверхні.  Окремі блоки з'єднують шляхом 

зварювання випусків арматури, стики між блоками і шви між секціями 

омонолічуються або чеканяться цементом що розширюється. 

2.3.8. Зворотна засипка котловану. 

Готову конструкцію засипають ґрунтом за допомогою екскаваторів 

типу ЕО-4121.  За стіни відсипають піщаний грунт шарами 20 - 30 см з 

проливанням водою і ущільненням.  Засипка за стіни підземної споруди 

повинна проводитися одночасно з двох сторін, щоб уникнути 

одностороннього бокового тиску грунту.  На перекриття грунт відсипається 

шарами по 50 - 60 см, з ущільнюванням його пошарово. 

 Ущільнення грунту проводиться шарнірно-сполучених дорожнім 

катком МС-84, з наступними характеристиками: 

Масса, кг 14 000 
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Ширина полоси що ущільнюється, мм. 2000 

Габаритні розміри, (довжина; ширина; 

висота) мм. 

6000;2350;3200 

 

Двигун (модель/ тип) 

Д-260.1 (дизельний,  

6-ти цилиндровий, рядний з 

турбонаддувом) 

Номінальна потужність, кВт (л.с.) 113 (155) 

Примусова сила, кН 150 / 100 

 

2.3.9. Заключні роботи. 

 

Після засипки грунту за стіни підземної споруди демонтують 

розстріли, пояси обв'язки і витягають палі. 

 Демонтаж розстрілів і поясів обв'язки відбувається козловим краном 

К-122. 

 Витягають палі за допомогою палебийного молота МГ5Ш зі змінним 

робочим органом, що працює за принципом статичного дії.  Процес 

вилучення палі складається з наступних операцій: 

 - установки молота; 

 - підготовки палі до вилучення (з'єднання з молотом); 

 - висмикування палі. 

 В останню чергу виконуються оздоблювальні та монтажні роботи в 

підземній споруді: 

 - укладання рейкового шляху; 

 - прокладка кабелів електроживлення; 

 - навішування труб. 

 Потім здійснюють відновлювальні роботи на поверхні (відновлення 

дорожнього покриття, озеленення) і ліквідують будівельний майданчик. 
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2.3.10 Організация робіт. 

При будівництві перегінних тунелів виконуються наступні основні 

операції: 

 - влаштування водозниженія; 

 - підготовчі операції; 

 - забивання паль; 

 - розробка грунту; 

 - влаштування бетонної підготовки; 

 - гідроізоляція лотка; 

 - гідроізоляція стін; 

 - монтаж кріплення (оброблення); 

 - зворотна засипка котловану; 

 - витягування паль. 

№ 

з/п 
Вид робіт Вимір. Обсяг 

Трудоміс

ткість 

1 
Планування площ бульдозерами 

потужністю 243 кВт [330 к.с.] за 1 

прохід 

1000м2 
51,729 19 

2 

Гідравлічне занурення і установка 

легких голкофільтрів в грунтах 2 

групи з влаштуванням обсипання, 

довжина голкофільтрів до 15 

100шт 7,44 3883 

3 
Витяг легких голкофільтрів 

довжиною до 15 м 
шт 744 1443 

4 

Розробка траншей глибиною до 10 

м установкою з плоским грейфером 

при ширині траншеї 800 мм в 

грунтах групи 1 

м3 2387,52 7282 

5 
Занурення віброзанурювачем 

сталевих шпунтових паль масою 1 м 

понад 70 кг на глибину до 15 м 

т 6267 35158 

6 Розробка грунту у відвал  1000м3 618,36767 19466 
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екскаваторами "драглайн" або 

"зворотня лопата" з ковшом 

місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група 

грунтів 1 

7 
Влаштування забирки з дощок 

товщиною 5 см для кріплення 

котлованів 

100м2 62,67 13962 

8 
Установка сталевих поздовжніх 

зв'язків для кріплення котлованів 
т 397,92 9809 

9 
Установка сталевих розстрілів 

трубчастих для кріплення 

котлованів 

т 222,84 1170 

10 
Влаштування бетонної підготовки 

під споруди при подачі бетонної 

суміші кранами 

100м3 77,5944 26972 

11 Мурування стін з бутового каменю 

без облицювання 
м3 5471,4 41747 

12 
Гідроізоляція стін, лотка 

оклеювальна в 2 шари 
100м2 825,684 26224 

13 
Влаштування бетонної підготовки 

під споруди при подачі бетонної 

суміші кранами 

100м3 8,35632 2905 

14 
Укладання збірних залізобетонних 

лоткових плит масою до 5 т 
100м3 91,91952 36889 

15 
Установка збірних залізобетонних 

панелей крайньої стіни станційного 

тунелю зі звареним стиком 

100м3 164,142 89992 

16 Укладання збірних залізобетонних 

плит перекриття масою до 5 т 
100м3 83,5632 25614 

17 
Витяг сталевих шпунтових паль 

масою 1 м до 70 кг, довжиною до 15 

м з грунту групи 1 

т 6267 23439 

18 

Засипка піском вручну з 

ущільненням пневматичними 

трамбовками захисних стін в 

котлованах з укосами і перекриттів 

тунелів 

100м3 3362,424 295389 
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Сумарна трудомісткість складає Q = 946486 чол.- год. 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 ; 

де: 

 – кількість робочих днів; 

  – кількість змін; 

  - тривалість зміни; 

  – кількість робочих в ланці; 

 – коефіцієнт перевиконання;  

k  - коефіцієнт, що враховує частку трудомісткості робіт, що не 

відносяться безпосередньо до прохідницьких процесів (доставка матеріалів і 

обладнання, роботи на поверхні, монтаж-демонтаж обладнання, пуско-

налагоджувальні роботи), к = 1,5 ... 1,6. 

1) Підготовчі роботи: 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
6.11,141241,30

919


=0,4 міс. 

2) Забивка паль: 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
6.11,181241,30

19669


=3,8 міс. 

3) Розробка котловану: 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
6.11,1151241,30

34221


=3,5 міс. 

4) Влаштування гідроізоляції: 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
6.11,181241,30

56026


=7,4 міс. 

5) Монтаж кріплення (оброблення): 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
6.11,141241,30

21597


=7,5 міс. 

6) Зворотня засипка: 
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kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
6.11,141241,30

23234


=7,7 міс. 

7) Витяг паль: 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
6.11,141241,30

15730


=3,8 міс. 

Графік організації робіт наведено на аркуші № 6 графічної частини 

 

2.4. Обсяги робіт. 

2.4.1. При будівництві перегінних тунелів. 

підземним способом. 

1. Прохідка тунелів: 

м
3 

2. 2. Зведення збірного чавунного кріплення: 

 7149 кг. 

3. Навішування вентиляційних труб: 

 м 

4. Укладання тимчасової колії: 

 м 

5. Первинне нагнітання: 

 м
2 

6. Контрольне нагнітання: 

 м
2 

7. Чеканка швів: 

 м 

8. Прокладання трубопроводів стисненого повітря і ППС: 

 м 
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2.4.2. При будівництві перегінних тунелів  

відкритим способом. 

1. Влаштування водозниження: 

- занурення легких голкофільтрів: 

 шт 

- витяг легких голкофільтрів: 

 шт 

2. Планування території: 

 м
3 

 

3. Розробка контрольних  траншей. 

 м
3.  

3. Забивка паль: 

 т 

4. Розробка грунту: 

 м
3 

5. Установка дерев'яних затяжек: 

 м
2 

6. Установка сталевих поздовжніх зв'язків: 

 т 

7. Установка розстрілів: 

 т 

8. Влаштування бетонної підготовки: 

 м
3
 

9. Мурування стін: 

 м
3
 

10.  Гідроізоляція стін и лотка в 2 шари: 

 м
2 
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11.  Вирівнюючий шар бетона: 

 м
3 

12.  Укладання  збірних залізобетонних конструкцій: 

- лоткових плит: 

 м
3 

- стін: 

 м
3 

- перекриттів: 

 м
3 

13. Витяг паль: 

 т 

14.  Зворотня засипка котловану: 

 м
3 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ. 

4.1 Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів. 

В рамках цієї кваліфікаційної роботи розроблений проект  

спорудження перегінних тунелів закритим (з виконанням кріплення 

(оброблення) з чавунних тюбінгів) і відкритим (з виконанням збірного 

залізобетонного кріплення (оброблення)) способами.  Для виконання 

основних робіт використовується наступна техніка: 

 - вантажна машина 1ППН-5; 

 - тюбінгоукладчік ТУ-3ГП; 

 - бурильна установка СБУ-2М; 

 - перфоратори ПР-18Л; 

 - палебійний молот МГ5Ш; 

 - драглайн Е 10011А; 

 - козловий кран К-122; 

 - екскаватор ЕО-4121; 

 - дорожній каток МС-84; 

 - автосамосвал Краз-6230С4. 

 Потенційними небезпеками на даному будівництві є: механічний і 

електричний травматизм, а також професійні захворювання. 

4.1.1. При відкритому способі будівництва: 

 Причинами виникнення травм на будівельному майданчику можуть 

стати: 

-  корпус машини при наїзді, падінні, притисканні до грунту; 

-  шматки гірської породи, що розсипається або обвалюється при 

розробці котловану; 

-  тягові канати і ланцюги при їх обриві або вібрації. 
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Потенційна небезпека походження нещасних випадків: 

 - експлуатація несправного обладнання без заземлення і з 

відключеним захистом від шкідливого струмів витоку на землю; 

 -    порушення ізоляції кабелів і проводів; 

 - ведення робіт близько з не відключеним і неізольованим 

контактним дротом. 

 Транспортування грунту і будівельних вантажів виконується 

автотранспортом.  Розробка грунту виконується екскаватором «драглайн», з 

приводом від двигуна внутрішнього згоряння (дизель). 

 Будівництво відкритим способом виконується в міській місцевості, 

відстань від місця виконання робіт до найближчого житлового будинку не 

менше 1км. 

 Тимчасове водо-електропостачання будмайданчика здійснюється від 

існуючих міських мереж.  Подача електроенергії здійснюється від 

трансформаторної підстанції, розташованої за межами будмайданчика. 

 Скидання води здійснюється в існуючий колодязь зливової 

каналізації.  Грунтові води на об'єкті відсутні. 

 Зварювальні роботи, що виконуються при монтажі збірної 

залізобетонної конструкції котловану, виконуються зварювальними 

апаратами заводського виготовлення.  Напруга силової мережі - 380 В, а 

сигнальної - 42 В. 

4.1.2. При підземному способі будівництва: 

Види професійних захворювань: 

 - пневмоконіоз - професійне захворювання легенів, обумовлене 

тривалим вдиханням мінеральної пилу. 

 Шкідливі виробничі фактори. 

 а) через кожен проміжок часу після закінчення зварювальних робіт 

береться проба повітря на вихідному струмені від місця зварювання. 
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б) контроль за якістю виконання заходів по боротьбі з пилом 

здійснюється силами ВГРВ шляхом відбору проб повітря по визначенню 

його запиленості.  Відбір проб проводитися не рідше одного разу на місяць 

на відстані 1,5 - 2 м від будь-якого джерела пилоутворення (буріння, 

навантажувальні роботи і т. ін.).  Тривалість відбору проб при безперервному 

технологічному процесі 15 хв. 

Небезпечні виробничі фактори. 

а) затоплення гірничих виробок. 

 Дана ділянка, де проводиться спорудження об'єкта, має підвищений 

рівень грунтових вод 240 - 480 м3 / добу.  на один забій.  Вода дренує по 

тунелях до котловану станції в зумпф, де відкачується за допомогою насосів. 

 Якщо в забої з'являються ознаки можливого прориву води, виводять 

людей із забою і всіх виробок, що знаходяться під загрозою затоплення. 

 Для запобігання раптового прориву води в чинній виробці в 

необхідних випадках встановлюють перемички.  При цьому перемички, 

віддалені від забою обладнуються дверима, що відкриваються в сторону 

очікуваного припливу води. 

б) застосування електроенергії. 

 При будівництві тунелів перевірка справності апаратів контролю та 

ізоляції, а також відключають приладів проводиться не рідше 1-го разу на 

тиждень електромеханіком тунельного ділянки і головним енергетиком 

підприємства не рідше одного разу на 3 міс. 

 При будівництві тунелів допускається використовувати в якості 

заземлюючого контуру рейкові колії, що мають заземлення на всьому її 

протязі.  

в) обвалення гірничих порід. 

Будівництво ведеться сільнотрещіноватих породах, 

 внаслідок чого виникає ймовірність їх обвалення через механічний або 

гідравлічний вплив. 

г) навантажувальні і транспортні роботи 
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Перед завантаженням породи забій приводять до безпечного стану, 

відновлюють енергокомунікацій і рейкові колії, обстукують і оббирають 

покрівлю виробки. 

 Перед завантаженням машиніст переконується у відсутності людей 

біля робочого органу вантажної машини, подає сигнал і починає 

навантаження. 

4.2 Інженерні методи забезпечення безпеки ведення робіт. 

Виконання робіт за даним проектом передбачено після завершення 

земляних робіт і кріплення котловану на ділянці довжиною не менше 45 м. 

 В процесі розробки грунту в котловані виконати організаційно-

технічні заходи, що стосуються розташування майбутньої будівлі на 

просідаючих грунтах - організувати зливові стоки в тимчасовий колодязь, 

пов'язати колодязь з існуючої міської каналізаційної мережею. 

 До початку робіт із застосуванням кранів виконуються наступні 

заходи: 

  огородження території будівельного майданчика захисно-

охоронною легкосборною ребристою огорожею висотою 2,0 м;  по периметру 

огорожі встановлюються знаки безпеки; 

  огородження небезпечних зон захисним інвентарним огородженням 

висотою 1,2 м згідно з установкою по периметру огорожі знаків безпеки;  

планується майданчик під складування матеріалів і виробів; 

  зводиться насипна тимчасова дорога і розворотний майданчик з 

щебеню товщиною 20,0 см для проїзду автотранспорту під розвантаження і 

навантаження; 

  влаштовується бетонний бортик з бетону В7,5 по верху котловану 

для відводу поверхневих вод. 

У темний час доби освітлення будмайданчика, робочої зони і робочих 

місць виконується стаціонарними прожекторами світла, що заливає типу 

ПЗС-35, ПЗС-45 з напругою 220В.  Відповідно до [14], для загального 

рівномірного освітлення будівельних майданчиків застосовуються 
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прожектори з ЛН і лампами ДРІ при ширині майданчиків від 150 до 300 м. 

При цьому проектом передбачається освітленість не менше 2 лк незалежно 

від застосовуваних джерел світла. 

Аварійне освітлення передбачено в місцях виконання робіт з 

бетонування відповідальних конструкцій в тих випадках, коли за вимогами 

технології перерва в укладанні бетону є неприпустимою. 

 Для обслуговування освітлювальних установок виконані засоби 

доступу до світильників, що відповідають вимогам техніки безпеки по [14]. 

 Кран на майданчику укомплектований інвентарними 

вантажозахоплюючими пристроями, необхідними для подачі вантажів, що 

відповідають типу вантажу і їх масі, які обладнані запобіжними 

замикаючими пристроями, що запобігають випаданню вантажу.  Всі 

вантажозахоплювальні пристрої випробувані, замаркіровані і зареєстровані в 

журналі.  Справність вантажопідіймаючих пристосувань, тари перевіряється 

перед початком кожної зміни, і записуються в журнал робіт. 

 Для машиніста крана передбачена 15-хвилинна перерва для перевірки 

стану гусеничного крана при передачі зміни іншому машиністу. 

 Подача вантажів краном проводиться в напрямку, що виключає їх 

переміщення над робочими місцями. 

 Майданчики для вантажно-розвантажувальних робіт сплановані і 

мають ухил не більше 5 градусів. 

 При в'їзді на будмайданчик встановлюється схема руху 

автотранспорту, а на узбіччях доріг і проїздів - що абсолютно очевидно 

знаки, які регламентують порядок руху автотранспорту відповідно до 

«Правил дорожнього руху».  Швидкість руху транспорту біля місць 

проведення робіт не перевищує 10 км / год на прямих ділянках і 5 км / год на 

поворотах. 

Всі особи, які працюють на будмайданчику, носять захисні каски, а 

при роботі на висоті - застосовують запобіжні пояси, а також індивідуальні 

страхувальні пристрої. 
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У приміщенні начальника дільниці забезпечується наявність аптечок 

для надання першої невідкладної допомоги. 

 Машини, що мають привід від двигунів внутрішнього згоряння 

обладнуються системами нейтралізації вихлопних газів.  Система працює на 

принципі термокаталитической нейтралізації шляхом допалювання. 

4.3. Охорона навколишнього середовища. 

Відповідно до [15], при будівництві тунелів у всіх місцях 

пилопригничення повинно бути вжито ефективних заходів по локалізації та 

зниженню рівня запиленості повітряного середовища до рівня діючих 

санітарних норм. 

 Вода, що надходить зі стовбура, перед стоком в загальноміську 

зливну каналізацію відстоюється в резервуарі, розташованому на 

будівельному майданчику стовбура. 

4.4. Протипожежний захист. 

Протипожежний захист об'єкта підземного будівництва здійснюється 

відповідно до проекту протипожежного захисту, Затвердженим головним 

інженером підприємства і погодженим з ВГРВ і регіональними органами 

Держтехнагляду. 

4.5. Вимоги по електробезпеці. 

Поводження з електромережею і електроінструментом 

регламентовано [15].  Всі механізми, електрифікований інструмент, коробки 

пускачів, а також всі доступні для дотику металеві частини, які в звичайних 

умовах не перебувають під напругою, але можуть опинитися під ним 

внаслідок пошкодження ізоляції, заземлюються шляхом з'єднання їх корпусів 

до нульового проводу. 

 При технічному обслуговуванні машин і механізмів з 

електроприводом вживаються заходи, які не допускають випадкової подачі 

на них напруги. 

 Електричні збірки і ЯРВ - заземляются і закриваються на замок. 
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Об'єкт забезпечується черговим електриком, який має групу допуску 

не нижче 3-ї. 

 Виконуються вимірювання опору ізоляції дротів, силових і 

освітлювальних приладів, проводяться заміри з усіх точок і контурів 

заземлення та оформляються актом. 

 Обслуговуючий персонал забезпечується засобами захисту. 

 Всі виміри оформляються актом, який зберігається на об'єкті. 

4.6. Охорона праці при зварювальних роботах. 

Зварювальні апарати, передбачені проектом, укомплектовані 

вимірювальними приладами, які показують силу струму і напругу.  Корпуси 

зварювальних апаратів заземлені. 

 Зварювальні роботи проводяться тільки апаратами заводського 

виготовлення. 

 Дріт, що йде до тримача електрода, виконаний на болтових 

з'єднаннях.  У вологу погоду зварювальні роботи проводяться тільки на 

діелектричному килимку.  Зварювальники навчені, атестовані і проходять, 

систематичний контроль знань правил безпеки. 

 Зварювальники, а також їх помічники працюють тільки в спеціальних 

зварювальних брезентових костюмах.  Руки зварювальників захищені 

брезентовими зварювальними рукавицями, при цьому рукави куртки 

заправляються в рукавиці. 

 Зварювальники та помічники працюють в масці, що захищає від 

ураження ультрафіолетовими променями. 

 Для захисту від ультрафіолетових променів інших працівників в зоні 

зварювання встановлюються захисні екрани. 

 Зварювальні роботи ведуться в суворій відповідності з 

технологічними картами ведення робіт. 

 При роботі на висоті зварювальники використовують монтажні 

пояси. 
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 Повний перелік вимог, пропонованих до безпеки під час 

зварювальних робіт, викладено в [16]. 

 

4.7. Охорона навколишнього середовища. 

 

Складування відходів будівельного виробництва проводиться у 

визначених для цього місцях.  Будівельні відходи вивозяться з території 

будівельного майданчика на звалище в районі ж / м Придніпровськ.  Звалище 

будівельного сміття обирається за згодою комунального господарства. 

 Також, з огляду на розташування об'єкта будівництва в парку, слід 

вживати заходів щодо запобігання загазованості повітряного простору.  

Працюючі на будівельному майданчику машини з двигунами внутрішнього 

згоряння перевіряються на токсичність вихлопних газів, робота механізмів в 

холосту на території будівельного майданчика неприпустима.  

Передбачаються заходи щодо недопущення перевищення гранично 

допустимої концентрації вмісту шкідливих газів, парів і пилу в повітрі 

робочої зони (СО - 20 мг / м3; пил, з домішкою діоксиду кремнію 2-10% - 4 

мг / м3). 

 Територія будівельного майданчика і робочі місця очищується від 

сміття і бруду.  Колеса машин, які виїжджають з території будівельного 

майданчика, очищуються і обмиваються водою від бруду. 

 У літній період територія будівельного майданчика систематично (не 

рідше одного двох разів на зміну) поливається водою. 

 Скидання води колектором водозниження проводиться в існуючий 

колодязь зливової каналізації, попередньо вода відстоюється в спеціальних 

ємностях. 

 Тимчасові будівлі і споруди виконуються з мінімальним знищенням 

зелених насаджень.  Дерева на будівельному майданчику захищаються 

дерев'яними щитами. 
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 На всій ділянці виконання робіт знімається рослинний грунт і 

вивозиться в місця складування ґрунту з подальшим використанням його при 

озелененні. 
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3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. 

3.1. Основні проектно-кошторисні параметри. 

Економічна частина роботи представлена локальним кошторисом на 

проведення перегінного тунелю від ст. «Історичний музей» до ст. «Космічна» 

Днепровського метрополитена. 

Локальний кошторис, відомість ресурсів і договірна ціна на 

спорудження перегінного тунелю виконана у відповідності з вимогами 

ДСТУ. БД. 1.1-1-2013 з використанням програмного комплексу «Будівельні 

технології - Кошторис». 

3.2. Будівництво перегінних тунелів: 

3.2.1. Підземним способом. 

1. Вихідні дані 

№ з/п Показник Кількість 

1. Перегінні тунелі:  

2. Радіус тунелю в проходці, м. 2,93 

3. Площа поперечного перерізу тунелю в проходці, 

м
2
 

27,07 

4. Обсяг породи що витягується, м
3 

33702,15 

5. Тип кріплення Тюбінгова 

чавунна 

6. Кількість тюбінгі в кільці, шт 9 

7.  Довжина тунелю, м 1245 

2. Розрахунок техніко-економічних показників. 

№ з/п Показник Кількість 

1. Кошторисна вартість будівництва, тис. грн. 165260,334 

2. Кошторисна трудомісткість, тис. чол. год. 946,486 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

1 

БГГМ. ОППб. 20. __. ЕЧ. ПЗ 
 

 Розроб. 

 

Рибаков Б.О. 

  К.розділу 

 

Вигодін М.О. 

  Керівник 

. 

Вигодін М.О. 

  Н. Контр.  Максимова Е.О. 

  Зав. каф.  Гапєєв С.М. 

 

Техніко-економічні 

показники  

 

Літ. Аркушів 

4 

НТУ "ДП" 184-17ск-1ФБ 
 



66 
 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

2 
БГГМ. ОППб. 20. __. ЕЧ. ПЗ 

 

3. Прямі витрати будівництва тунелю, тис. грн. 148854,69 

4. Загальновиробничі витрати, тис. грн. 16405,644 

5. Договірна ціна, тис. грн. 206549,148 

 В тому числі с ПДВ, тис. грн. 247858,978 

 

3.2.2. Відкритим способом. 

1. Вихідні дані 

№ з/п Показник Кількість 

1. Перегінні тунелі:  

2. Ширина котловану,  м. 20,8 

3. Глибина закладення, м. 12 

4. Обсяг породи що витягується, м
3 

429753,6 

5. Тип кріплення Збірна З/Б 

6. Довжина тунелей, м. 2487 

 

2. Розрахунок техніко-економічних показників. 

№ з/п Показник Кількість 

1. Кошторисна вартість будівництва, тис. грн. 97536,227 

2. Кошторисна трудомісткість, тис. чол. год. 876,25 

3. Прямі витрати будівництва тунелю, тис. грн. 86548,331 

4. Загальновиробничі витрати, тис. грн. 10987,896 

5. Договірна ціна, тис. грн. 124973,218 

 В тому числі с ПДВ, тис. грн. 149967,862 

 

3.3. Оцінка вартості спорудження тунелів. 

З розрахунків кошторисна вартість спорудження одного перегінного 

тунелю в кожному, з варіантів будівництва становить: 

 - при будівництві перегінних тунелів підземним способом 99,6 тис. 

грн.  на 1 п. м. 
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- при будівництві перегінних тунелів відкритим способом 30,2 тис. 

грн.  на 1 п. м. 

3.4. Календарний графік робіт: 

 Графік організації робіт включає в себе підготовчі, прохідницькі 

та заключні операції.  Розраховується на 43 місяці, підготовчі займають 10% 

від всіх операцій, а заключні - 5%.  

4.1. При будівництві підземний способом. 

1

. 3 .мес p c cm b n n

q
Т

N n t n k k


    
= 

5.11,1106441,30

473243


=36 міс. 

Де: 

  – кількість робочих днів, (дн.); 

  – кількість змін, (шт.); 

  - тривалість обнієї зміни, (год.); 

  – кількість робочих в ланці, (чол); 

 – коефіцієнт перевиконання;  

k  - коефіцієнт, що враховує долю трудомісткості робіт, що не відносяться 

безпосередньо до прохідницьких процесів (доставка матеріалів і обладнання, 

роботи на поверхні, монтаж-демонтаж обладнання, пуско-налагоджувальні 

роботи), к = 1,5 ... 1,6. 

T подг = 0,1*Т = 3,6 міс. 

Т закл = 0,05*Т= 1,8 міс. 

4.1. При будівництві відкритим способом. 

kkntnN

q
Т

nnbcmcpмес 


.3.

1 = 
6.11,1401241,30

876250


= 34,1 мес.=2,9 років 

T подг = 0,1*Т = 0,4 міс. 

Т закл = 0,05*Т= 0,2 міс. 

 

Календарний графік робіт наведений в графічній частині (лист 6). 
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3.5. Економічний ефект. 

Для досягнення економічного ефекту необхідно скоротити терміни 

будівництва, вибрати більш продуктивне обладнання, збільшити число 

робочих і техніки.  Щоб отримати позитивний економічний ефект необхідно 

провести аналіз використовуваних матеріалів, обладнання, а також спільності 

виконання деяких другорядних операцій.  Щоб цього досягти, виконаємо такі 

дії: 

 1. Збільшуємо число робочих на 10 чол., Т. Е. Більше робочих 

виконуватимуть розробку котловану, а саме влаштування гідроізоляції лотка 

і стін, бетонної підготовки і т. ін. 

 2. Збільшимо число одночасно працюючих екскаваторів і 

автосамоскидів. 

 В результаті зміняться деякі коефіцієнти в розрахунку графіка 

організації робіт: 

- звn  - кількість прохідників в ланці (50 замість 40); 

- k  - коефіцієнт суміщення робіт (1,6 замість 1,5); 

- nnk .  - коефіцієнт перевиконання плану (1,15 замість 1,1); 

В результаті отримаємо новий графік 

T 2 = 
kkntnN

q

nnbcmcpмес  .3.

= 
6.15,1501241,30

876250


= 22,2 міс.=1,9 року. 

Економічний ефект розраховується за формулою: 

Э = 0,15*Д*(Т 1 – Т 2) = 0,15*74983,931*(2,9-1,9) = 11247,59 тис. грн. 

де: Д – договірна ціна, тис. грн; 

– розрахунковий термін будівництва, років; 

 – розрахунковий термін будівництва з урахуванням економії, років; 
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ВИСНОВОК 

 

   У кваліфікаційній роботі виконані наступні  проектні розробки та одержані 

наступні теоретичні та практичні результати, а саме: 

1. Проведений аналіз інженерно-геологічних умов спорудження перегінних 

тунелів від станції метро «Історичний музей» до станції метро 

«Космічна» КП «Дніпровський метрополітен». 

2. Визначені конструкції оброблення  для складних інженерно-геологічних 

умов спорудження перегінних тунелів підземним та відкритим 

способами.  

3. Розроблена технологія та комплексна механізація  спорудження 

перегінних тунелів на ділянках с підземним та відкритим способами з 

урахуванням складних інженерно-геологічних умов і використанням 

попереднього водопригнічення та водовідведення, що забеспечило 

оптимізацію технологічних процесів, зменшило термін будівництва та 

підвищило безпеку їх експлуатації в подальшому. 

4.  Розроблені  інженерно -технічні заходи з охорони праці. 

5. За рахунок оптимізації в організації гірничо-прохідницьких та 

будівельно-монтажних робіт досягнуто скорочення будівництва об  єкта 

та розрахований економічний ефект. 

6. Практичне значення результатів кваліфікаційної роботи полягає в 

підвищенні надійності експлуатації виробок метрополітену, скороченні 

витрат на їх будівництво та підтримку. 
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Отпускная 
цена

Транспор
тная 

составля 
ющая

Загот.-
склад.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1  Затраты труда горных рабочих чел.-ч. 753 718 22.36  -  -  - 

2   Средний разряд работ, выполняемых 
горными рабочими

разряд 4.7  -  -  -  - 

    в том числе   -  -  -  - 

3 1.6   - шахтная поверхность чел.-ч. 750 634 22.18  -  -  - 

4    средний разряд работ разряд 4.7  -  -  -  - 

5 1.8   - подземные 0 группа чел.-ч. 3 084 67.53  -  -  - 

6    средний разряд работ разряд 4.8  -  -  -  - 

7 3  Затраты труда рабочих, занятых 
управлением и обслуживанием 
машин

чел.-ч. 12 866 15.1211  -  -  - 

8   Средний разряд звена рабочих, 
занятых управлением и 
обслуживанием машин

разряд 4.5  -  -  -  - 

9   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
общепроизводственных расходов

чел.-ч. 179 902 21.8507  -  -  - 

10   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе средств на 
возведение и разборку временных 
зданияй и сооружений

чел.-ч. 53 003  -  -  -  - 

11   Итого сметной трудоёмкости чел.-ч. 999 489 22.1664  -  -  - 

    в том числе   -  -  -  - 

      - нормативной трудоёмкости чел.-ч. 766 584  -  -  -  - 

      - расчётной трудоёмкости чел.-ч. 232 905  -  -  -  - 

  Средний разряд работ разряд 4.7  -  -  -  - 

1 С200-2  Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш-ч 614.831 49.79  -  -  - 30 612

2 С200-52  Аппарат пескоструйный маш-ч 5 771.578 1.42  -  -  - 8 196

3 С226-
3401

 Вагонетки шахтные, вместимость 1 
м3

маш-ч 55 010.37 1.38  -  -  - 75 914

4 С205-102  Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 
м3/мин

маш-ч 498.0 73.64  -  -  - 36 673

В том числе, грн.

Стоимость, 
грн

Затраты труда

Строительные машины и механизмы

 № 
п/п

Шифр 
ресурса

Наименование
Единица 

измерения
Коли чество

Текущая цена 
за единицу, 

грн.

Форма № 4б ДСТУ БД1.1.-1-2013, Приложение Б

Перегінний тунель від станції «Історичний музей» до станції «Космічна» Дніпровьского метрополітену
наименование стройки

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № 1
к Договорной цене 

Текущие цены указаны по состоянию на 30.05.2020
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5 С225-
1901

 Краны козловые, грузоподъемность 
16/12,5 т, пролет 25 м, высота 
подъема крюка 7 м, глубина 
опускания крюка 9 м

маш-ч 12.948 48.58  -  -  - 629

6 С225-802  Машины погрузочные 
[электрические ковшовые], 
производительность 1,25 м3/мин

маш-ч 21 299.664 25.27  -  -  - 538 243

7 С210-601  Молотки бурильные легкие при 
работе от стационарных 
компрессорных станций

маш-ч 2 137.246 1.49  -  -  - 3 185

8 С210-701  Молотки бурильные тяжелые при 
работе от стационарных 
компрессорных станций

маш-ч 146 967.682 1.49  -  -  - 218 982

9 С226-
1400

 Молотки отбойные пневматические маш-ч 2 370.266 1.68  -  -  - 3 982

10 С233-801  Молотки чеканочные [для 
гидроизоляционных работ], при 
работе от стационарных 
компрессорных станций

маш-ч 16 230.424 0.59  -  -  - 9 576

11 С225-
2503

 Насосы для строительных растворов, 
производительность 6 м3/ч

маш-ч 5 167.67 5.68  -  -  - 29 352

12 С225-
3000

 Растворонагнетатели маш-ч 33 641.694 2.72  -  -  - 91 505

13 С225-
3100

 Сболчиватели пневматические маш-ч 29 261.769 0.89  -  -  - 26 043

14 С270-215  Станок бурозаправочный маш-ч 148.289 15.47  -  -  - 2 294

15 С270-216  Станок для заточки бурового 
инструмента

маш-ч 1 125.647 3.13  -  -  - 3 523

16 С225-901  Тележки вспомогательные 
перегонные

маш-ч 47 223.242 1.37  -  -  - 64 696

17 С225-902  Тележки вспомогательные 
станционные

маш-ч 18 514.207 2.36  -  -  - 43 694

18 С225-
2303

 Тельферы электрические, 
грузоподъемность 2 т

маш-ч 3 204.18 2.98  -  -  - 9 548

19 С204-502  Установка для сварки ручной 
дуговой [постоянного тока]

маш-ч 2 049.768 5.45  -  -  - 11 171

20 С225-
2900

 Цементоукладчики для заделки швов маш-ч 16 230.424 0.87  -  -  - 14 120

  Итого грн.  1 221 939  -  -  - 

  - бензин кг 1 887.53 14 116.52

  - дизельное топливо кг 3 834.60 23 316.36

  - электроэнергия квт.ч. 208 614.52 127 929.14

  - сжатый воздух м3 25 168 357.84 1 460 509.10

  - смазочные материалы кг 3 443.55 35 782.70

1 С111-63  Ацетилен растворенный 
технический, марка А
 [30.0км; 66.03 грн/т * 18.5 т]

т 0.58266 10 512.38 9 694.08 612.17 206.13 6 125

2 С116-1  Болты путевые с гайками для 
скрепления рельсов, класс прочности 
3,6, диаметр 16 мм
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.13 т]

т 0.2241 9 743.28 9 522.20 30.04 191.04 2 183

Строительные материалы, изделия и конструкции
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3 С112-25  Бруски обрезные из хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 40-75 мм, III сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 35.08912 988.05 951.26 17.42 19.37 34 670

4 С116-14  Брусья деревянные пропитанные из 
древесины хвойных пород для 
стрелочных переводов
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.808 т]

м3 7.47 1 561.79 1 508.10 23.07 30.62 11 667

5 С112-30  Брусья обрезные из хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 100, 125 мм, IV сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 1.59496 833.23 799.47 17.42 16.34 1 329

6 С142-10-2  Вода м3 6 105.98 5.1800 5.1800  -  - 31 629

7 С1112-9  Детонит М в патронах, диаметр 28 
мм
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.51 т]

т 112.56468 21 442.11 20 971.71 49.97 420.43 2 413 624

8 С112-81  Доски необрезные из хвойных 
пород, длина 4-6,5 м, все ширины, 
толщина 44 мм и более, III сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 155.0292 634.61 604.75 17.42 12.44 98 383

9 С112-61  Доски обрезные из хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 44 мм и более, III сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 105.26736 871.40 836.89 17.42 17.09 91 730

10 С112-62  Доски обрезные из хвойных пород, 
длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 44 мм и более, IV сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 т]

м3 356.02 639.73 609.77 17.42 12.54 227 757

11 С119-287  Звено присоединения к трубам 
прорезиненным d=0,8м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.0136 т]

шт 12.45 243.25 237.82 0.66 4.77 3 028

12 С111-797  Катанка горячекатаная в мотках, 
диаметр 6,3-6,5 мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 1.19622 4 104.84 3 999.96 24.39 80.49 4 910

13 С111-324  Кислород технический газообразный
 [30.0км; 66.03 грн/т * 0.0124 т]

м3 398.4 1.13 0.70 0.41 0.02 450

14 С119-300  Колена к трубам прорезиненным 
D=0,8м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.0612 т]

шт 12.45 681.73 665.37 2.99 13.37 8 488

15 С118-8  Комплекты болтовые с гайками и 
сферическими шайбами для 
перегонных тоннелей
 [30.0км; 52.28 грн/т * 0.00134 т]

комплект 95 754.388 23.05 22.56 0.04 0.45 2 207 139
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16 С119-50  Коронки, тип КТШ46-31КМ
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.0009 т]

шт 10 919.448 403.72 395.78 0.02 7.92 4 408 400

17 С116-6  Костыли, сечение стержня 12х12 мм, 
из стали кипящих марок
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.13 т]

т 1.6185 6 215.80 6 063.88 30.04 121.88 10 060

18 С111-
1683

 Лента полиэтиленовая с липким 
слоем, марка А
 [30.0км; 93.10 грн/т * 0.00113 т]

кг 462.39144 87.74 85.97 0.05 1.72 40 570

19 7  Масса грунта т 218 942.6  -  -  -  -  - 

20 С111-623  Мыло твердое хозяйственное 72%
 [30.0км; 66.03 грн/т * 0.0004 т]

шт 99.6 2.39 2.33 0.01 0.05 238

21 С115-32  Накладки для железных дорог 
широкой колеи двухголовые 
стыковые для рельсов типа Р75, Р65, 
Р50, Р43
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.0 т]

т 1.8924 4 499.61 4 384.80 26.58 88.23 8 515

22 С1534-41  Отводы гнутые под углом 90 град. из 
стали марки 20, радиус кривизны 1,5 
Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], диаметр 
условного прохода 200 мм, наружный 
диаметр 219 мм, толщина стенки 7 
мм
 [30.0км; 50.19 грн/т * 0.01775 т]

шт 647.4 157.75 154.14 0.52 3.09 102 127

23 С111-
1708

 Пакля пропитанная
 [30.0км; 66.03 грн/т * 0.00113 т]

кг 32 616.932 9.26 9.04 0.04 0.18 302 033

24 С119-340  Переводы стрелочные марки М-1/2, 
для колеи 600мм, Р-24
 [30.0км; 52.28 грн/т * 0.5 т]

шт 7.47 5 913.20 5 783.02 14.23 115.95 44 172

25 С119-364  Переход к трубам прорезиненным 
d=0,8мм
 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.0169 т]

шт 12.45 486.73 476.37 0.82 9.54 6 060

26 С1421-
10634

 Песок природный, рядовой
 [30.0км; 46.90 грн/т * 1.6 т]

м3 41.8506 60.74 20.57 38.98 1.19 2 542

27 С116-10  Подкладки для рельсов всех типов
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.00204 т]

шт 2 614.5 8.15 7.94 0.05 0.16 21 308

28 С111-782  Поковки из квадратных заготовок, 
масса 1,8 кг
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.12 т]

т 20.3208 5 542.05 5 403.61 29.77 108.67 112 619

29 С111-
1305

 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный, марка 
400
 [30.0км; 55.58 грн/т * 1.01 т]

т 1 427.4892 474.07 436.25 28.52 9.30 676 730

30 С118-15  Пробки тюбинговые
 [30.0км; 52.28 грн/т * 0.4256 т]

1000шт 19.7261 8 390.90 8 214.26 12.11 164.53 165 520
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31 С1112-15  Провод для взрывных работ, марка 
ВП
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.012 т]

км 22.24332 152.72 149.41 0.32 2.99 3 397

32 С1110-
111

 Проволока стальная оцинкованная, 
диаметр 2 мм
 [30.0км; 50.19 грн/т * 1.0 т]

т 0.498 6 387.46 6 233.00 29.22 125.24 3 181

33 С118-16  Прокладки асбестобитумные, 
диаметр 60 мм
 [30.0км; 52.28 грн/т * 0.02898 т]

1000шт 15.59886 6 980.41 6 842.72 0.82 136.87 108 886

34 С1425-
11681

 Раствор готовый кладочный 
тяжелый цементный, марка М50
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 0.996 213.25 161.90 47.17 4.18 212

35 С1425-
11706-4

 Раствор тампонажный
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 9 649.508 265.40 213.03 47.17 5.20 2 560 979

36 С116-12  Рельсы железнодорожные, тип Р-24
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.04 т]

т 21.9867 3 827.11 3 726.70 25.37 75.04 84 146

37 С119-381  Ремонтные пакеты к трубам 
вентиляционным
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.004 т]

шт 12.45 52.90 51.75 0.11 1.04 659

38 С111-867  Роли свинцовые, марка С1, толщина 
3,0 мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 76.092 8 932.01 8 732.48 24.39 175.14 679 655

39 С1999-
9010

 Сжатый воздух м3 25 168 357.84 0.0580 0.0580  -  - 1 459 765

40 С111-
1129

 Толстолистовой прокат из 
углеродистой стали обыкновенного 
качества горячекатаный с обрезными 
кромками, толщина 9-12 мм, сталь 
марки Ст3сп
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 17.120616 4 883.48 4 822.74 24.39 36.35 83 608

41 С119-416  Трубы прорезиненные D=0,8м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.00251 т]

м 1 245.0 138.41 135.58 0.12 2.71 172 320

42 С113-470  Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные из стали 
марки 15, 20, 25, наружный диаметр 
219 мм, толщина стенки 7 мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 0.0366 т]

м 4 631.4 249.36 246.61 0.89 1.86 1 154 886

43 С118-74  Тюбинги чугунные перегонные 
нормальные обработанные, 
наружный диаметр кольца 5,49 м
 [30.0км; 42.94 грн/т * 1.01 т]

т 17 801.0 6 303.92 6 155.93 24.38 123.61 112 216 080

44 С119-431  Угольник к трубам прорезиненным 
d=0,8м
 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.064 т]

шт 12.45 787.80 769.23 3.12 15.45 9 808
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45 С118-24  Цемент расширяющийся
 [30.0км; 59.34 грн/т * 1.01 т]

т 19.023 1 608.13 1 545.48 31.12 31.53 30 591

46 С116-17  Шпалы пропитанные из древесины 
хвойных пород, длина 1200 мм, тип II 
для колеи 600 мм
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.024 т]

шт 1 287.33 39.72 38.25 0.69 0.78 51 133

47 С1421-
9453

 Щебень из природного камня для 
строительных работ, фракция 20-40 
мм, марка М1000 и более
 [30.0км; 55.84 грн/т * 1.6 т]

м3 124.5 130.27 79.56 48.16 2.55 16 219

48 С1112-26  Электродетонаторы 
короткозамедленного действия 
водостойкие ЭД-ЗД
 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.04 т]

1000шт 236.58804 4 615.00 4 523.45 1.06 90.49 1 091 854

49 С111-
1522

 Электроды, диаметр 5 мм, марка 
Э42А
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 т]

т 0.83664 7 942.98 7 756.94 30.30 155.74 6 645

  Итого грн.  130 778 030 127 287 061 971 153 2 519 815

Проверил  _______________________/__________________/

Составил  ________________________/__________________/
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горных работ
строительных 

работ
монтажных 

работ
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 148 854.690 148 854.690    

 в том числе

 Забойные затраты: 148 854.690 148 854.690    

  в том числе

 -заработная плата 16 854.650 16 854.650    

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 753.718 753.718    

 -стоимость материальных 
ресурсов 

130 778.066 130 778.066    

 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов

1 221.974 1 221.974    

 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов

194.548 194.548    

 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.-ч.

12.866 12.866    

2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные 
расходы

16 405.644 16 405.644    

 в том числе

 в забойных затратах 16 405.644 16 405.644    

 в том числе

 -заработная плата 3 930.992 3 930.992    

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 179.902 179.902    

 Всего забойных затрат 165 260.334 165 260.334    

3  Всего затрат 165 260.334 165 260.334    

4  Расчёт №2 Средства на возведение и 
разборку временных зданий и 
сооружений производственного 
и вспомогательного назначения, 
предусмотренных данным 
проектом (рабочим проектом) - 
5.6 % 

9 254.579  9 254.579   

осуществляемое в 2020 году

Вид договорной цены: "твердая договорная цена"

Определена согласно ДСТУ БД.1.1-1-2013

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

№ п/п Обосно вание Наименование затрат

Стоимость, тыс.грн.

Всего
в том числе

ДСТУ БД.1.1-1-2013, Приложение В

ЗАКАЗЧИК: 

ПОДРЯДЧИК: 

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 1
Перегінний тунель від станції «Історичний музей» до станції «Космічна» Дніпровьского метрополітену

/ наименование стройки, очереди, комплекса /
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5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в зимний 
период - 0.4 % 

     

6  Расчёт №4 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в летний  
период под открытым небом 
при температуре наружного 
воздуха более +27 С - 0.27 %

     

 174 514.913 165 260.334 9 254.579   

7  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 

Приложение Б 
п.49

Содержание службы заказчика 
(включая затраты на 
технический надзор)

4 362.873    4 362.873

 178 877.786 165 260.334 9 254.579  4 362.873

8  Расчёт №5 Сметная прибыль 7 756.034 7 344.731 411.303   

9  Расчёт №6 Средства на покрытие 
административных расходов 
строительно-монтажных 
организаций

1 789.085    1 789.085

10  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.19

Средства на покрытие рисков 
всех участников строительства - 
1.80%

3 219.800 2 974.686 166.582  78.532

11  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.20

Средства на покрытие 
дополнительных затрат, 
связанных с инфляционными 
процессами

11 318.692 11 318.692    

12  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.21

Средства на страхование рисков 
заказчика в строительстве

3 577.556    3 577.556

206 549.148 186 898.443 9 832.464  9 818.241

14  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.22

Налог на добавленную 
стоимость (НДС)

41 309.830    41 309.830

247 858.978 186 898.443 9 832.464  51 128.071

ПОДРЯДЧИК 

 ______________________  ______________________

___________________/__________________/ ___________________/__________________/

 Итого

 Итого

Всего по сводному сметному расчёту без НДС

Всего по сводному сметному расчёту с НДС

ЗАКАЗЧИК 
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тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 
машин

Экспл. 
машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е29-71-15 Проходка тоннелей диаметром до 6 м способом сплошного забоя при 337.02 30 682.10 1 284.27 10 340 481 5 076 603 432 825 650.96 219 387

  100м3  15 063.21 180.66   60 886 11.69 3 940

Е29-128-1 Укладка механическим укладчиком сборной обделки из чугунных 8 900.5 6 566.15 3.56 58 442 018 1 044 207 31 686 5.07 45 126

  т  117.32 1.04   9 257 0.06 534

Е35-54-37 Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8м, угол 12.45 8 964.92 1.33 111 613 9 443 17 11.19 139

  100м  758.44 0.58   7 0.03  - 

Е35-48-4 Укладка временного пути рельсами типа Р-24 в выработках с углом 1.245 177 474.70 439.74 220 956 95 708 547 1 172.01 1 459

  1км  76 873.50 181.64   226 10.18 13

Е29-137-8 Нагнетание раствора за сборную чугунную обделку наклонных 199.37 12 562.26 236.58 2 504 538 960 210 47 167 246.48 49 141

  100м2  4 816.22 37.80   7 536 2.63 524

Е29-140-2 Контрольное нагнетание за обделку тоннелей диаметром более 4,5 м 199.37 2 921.79 115.07 582 517 212 221 22 942 56.41 11 246

  100м2  1 064.46 10.42   2 077 0.74 148

Е29-146-2 Чеканка свинцовой проволокой швов сборной обделки из чугунных 190.23 7 440.17 192.76 1 415 344 893 425 36 669 229.10 43 582

  100м шва  4 696.55 40.15   7 638 2.82 536

Е16-9-18 Прокладка трубопроводов сжатого воздуха и противопожарного става 24.9 32 525.22 1 571.65 809 878 135 508 39 134 272.24 6 779

 7

 8

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Затраты труда рабо чих, 
чел.-ч. не занятых обсл. 

машин

всего
заработной 
зарплатыв т.ч. 

зарплаты
в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

обслуж. машины
№ п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.

473.243

 Сметная заработная плата 10 490.095

 Средний разряд работ 4.70

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

 Объектная смета
наименование объекта

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 82 630.167

 в том числе:

 горнопроходческих работ 82 630.167

 Сметная трудоёмкость

Форма №4 ДСТУ БД.1.1-1-2013, Приложение А

Перегінний тунель від станції «Історичний музей» до станції «Космічна» Дніпровьского метрополітену
наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Проходка левого тоннеля подземным способом
наименование работ и затрат
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  100м  5 442.08 387.43   9 647 29.64 738

   74 427 345 8 427 325 610 987  376 859

        97 274  6 433

        

грн. 74 427 345     

грн. 65 389 033     

грн.  8 524 599    

грн. 8 202 822     

чел-ч     89 951

грн.  1 965 496    

грн. 82 630 167     

        

        

грн. 74 427 345     

грн. 65 389 033     

грн.  8 524 599    

грн. 8 202 822     

чел-ч     89 951

грн.  1 965 496    

грн. 82 630 167     

        

грн. 74 427 345     

грн. 65 389 033     

грн.  8 524 599    

чел-ч     383 292

грн. 8 202 822     

чел-ч     89 951

грн.  1 965 496    

грн. 82 630 167     

чел-ч     473 243

грн.  10 490 095    

 ВСЕГО по  смете

   Сметная трудоёмкость:

   Сметная заработная плата:

Составил  _______________________/__________________/

Проверил  ______________________/__________________/

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

   всего трудоёмкость

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость горнопроходческих работ

 Прямые затраты по смете

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО забойных затрат

 Прямые затраты горнопроходческих работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые забойные затраты

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата
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 горных работ
строительны

х работ
монтажных 

работ

оборудован
ия, мебели, 
инвентаря

 прочие 
затраты

, 
тыс.грн

.

 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1   Проходка левого тоннеля подземным способом 82 630.167     82 630.167 473.243 10 490.095

2   Проходка правого тоннеля подземным способом 82 630.167     82 630.167 473.243 10 490.095

3   Итого по смете: 165 260.334     165 260.334 946.486 20 980.190

Сметная 
стоимость 

единицы грн.

  _________________________________________/__________________/

  _________________________________________/__________________/

Составил  __________________________________/__________________/

Проверил  __________________________________/__________________/

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

№ 
п/п

№ смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.грн.

Сметная 
трудоёмкост
ь, тыс.чел.-ч

Сметная 
заработная 

плата, 
тыс.грн.

Количество 
единиц

Сметная трудоемкость 946.486 тыс. чел.-ч.

Cметная заработная плата 20 980.190 тыс. грн.

Форма №3   ДСТУ БД.1.1-1-2013, приложение Г

Перегінний тунель від станції «Історичний музей» до станції «Космічна» Дніпровьского метрополітену

наименование стройки

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №  1
Перегінний тунель від станції «Історичний музей» до станції «Космічна» Дніпровьского метрополітену

Сметная стоимость 165 260.334 тыс. грн.
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Отпускная 
цена

Транспортна
я составля 

ющая

Загот.-
склад.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1  Затраты труда рабочих-
строителей

чел.-ч. 643 966 13.24  -  -  - 

2   Средний разряд работ, 
выполняемых рабочими-
строителями

разряд 3.5  -  -  -  - 

3 3  Затраты труда рабочих, 
занятых управлением и 
обслуживанием машин

чел.-ч. 111 410 16.1793  -  -  - 

4   Средний разряд звена 
рабочих, занятых 
управлением и 
обслуживанием машин

разряд 5.0  -  -  -  - 

5   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
общепроизводственных 
расходов

чел.-ч. 120 874 21.8497  -  -  - 

6   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
средств на возведение и 
разборку временных 
зданияй и сооружений

чел.-ч. 49 070  -  -  -  - 

7   Итого сметной 
трудоёмкости

чел.-ч. 925 320 14.803  -  -  - 

    в том числе   -  -  -  - 

      - нормативной 
трудоёмкости

чел.-ч. 755 376  -  -  -  - 

      - расчётной 
трудоёмкости

чел.-ч. 169 944  -  -  -  - 

  Средний разряд работ разряд 3.5  -  -  -  - 

1 С200-2  Автомобили бортовые, 
грузоподъемность до 5 т

маш-ч 4 317.082 49.79  -  -  - 214 947

2 С203-
101

 Автопогрузчики, 
грузоподъемность 5 т

маш-ч 108.773 65.50  -  -  - 7 125

В том числе, грн.

Стоимость, 
грн

Затраты труда

Строительные машины и механизмы

 № 
п/п

Шифр 
ресурса

Наименование
Единица 

измерения
Коли чество

Текущая цена за 
единицу, грн.

Форма № 4б ДСТУ БД.1.1-1-2013, Приложение Е

Перегінний тунель від станції «Історичний музей» до станції «Космічна» Дніпровьского метрополітену
наименование стройки

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ № 2

к Договорной цене 

Текущие цены указаны по состоянию на 30.05.2020
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3 С204-
201

 Агрегаты сварочные 
передвижные с бензиновым 
двигателем, с номинальным 
сварочным током 250-400 А

маш-ч 15 213.285 45.40  -  -  - 690 683

4 С204-
202

 Агрегаты сварочные 
передвижные с дизельным 
двигателем, с номинальным 
сварочным током 250-400 А

маш-ч 2 360.576 38.10  -  -  - 89 938

5 С207-
154

 Бульдозеры, мощность 243 
кВт [330 л.с.]

маш-ч 9.829 362.78  -  -  - 3 566

6 С207-
147

 Бульдозеры, мощность 37 
кВт [50 л.с.]

маш-ч 835.632 60.15  -  -  - 50 263

7 С214-
401

 Вибропогружатели 
высокочастотные для 
погружения шпунтов и свай 
массой до 1,5 т

маш-ч 13 933.643 24.17  -  -  - 336 776

8 С211-
501

 Глиномешалки, емкость 4 
м3

маш-ч 1 504.138 20.51  -  -  - 30 850

9 С210-
401

 Комплекты оборудования 
шнекового бурения на базе 
автомобиля, глубина 
бурения до 50 м, начальный 
диаметр скважин до 198 
мм, конечный диаметр до 
151 мм

маш-ч 520.8 102.43  -  -  - 53 346

10 С205-
201

 Компрессоры 
передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания, 
давление 800 кПа [8 ат], 
подача 10 м3/мин

маш-ч 71.626 120.29  -  -  - 8 616

11 С205-
102

 Компрессоры 
передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания, 
давление до 686 кПа [7 ат], 
подача 5 м3/мин

маш-ч 18 594.205 73.64  -  -  - 1 369 277

12 С270-
57

 Конвейеры ленточные 
передвижные, длина 10 м

маш-ч 1 671.264 7.70  -  -  - 12 869

13 С202-
128

 Краны башенные, 
грузоподъемность 5 т

маш-ч 1 039.566 59.74  -  -  - 62 104

14 С202-
1141

 Краны на автомобильном 
ходу, грузоподъемность 10 
т

маш-ч 1 395.753 93.06  -  -  - 129 889

15 С202-
1216

 Краны на гусеничном ходу 
при работе на 
гидроэнергетическом 
строительстве, 
грузоподъемность до 16 т

маш-ч 1 074.384 80.62  -  -  - 86 617

16 С202-
1243

 Краны на гусеничном ходу, 
грузоподъемность до 16 т

маш-ч 23 888.439 92.95  -  -  - 2 220 430

17 С215-
702

 Краны-трубоукладчики для 
труб диаметром до 700 мм, 
грузоподъемность 12,5 т

маш-ч 689.37 122.28  -  -  - 84 296

18 С233-
201

 Машины сверлильные 
электрические

маш-ч 188.01 0.79  -  -  - 149

19 С270-
71

 Насос грязевый, подача 15 
м3/ч, напор 50 м

маш-ч 1 575.763 19.93  -  -  - 31 405
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20 С270-
85

 Насос центробежный, 
производительность 25 
м3/ч, напор 150 м

маш-ч 1 504.138 12.26  -  -  - 18 441

21 С231-
116

 Насосы для 
водопонижения и 
водоотлива, мощность 45 
кВт

маш-ч 126.48 37.09  -  -  - 4 691

22 С204-
502

 Установка для сварки 
ручной дуговой 
[постоянного тока]

маш-ч 20.758 5.45  -  -  - 113

23 С214-
701

 Установка с плоским 
грейфером для проходки 
траншей

маш-ч 692.381 137.20  -  -  - 94 995

24 С206-
411

 Экскаваторы 
одноковшовые 
электрические на 
гусеничном ходу, емкость 
ковша 2,5 м3

маш-ч 6 140.391 139.62  -  -  - 857 321

  Итого грн.  6 458 706  -  -  - 

  - бензин кг 102 677.58 768 045.08

  - дизельное топливо кг 269 992.03 1 641 738.52

  - электроэнергия квт.ч. 593 944.37 364 112.55

  - смазочные материалы кг 26 742.89 277 036.45

  - гидравлическая жидкость кг 401.92 5 856.30

1 С270-
106

 Аппарат для газовой 
сварки и резки

маш-ч 8 805.584

2 С211-
102

 Бадьи, емкость 4 м3 маш-ч 1 018.516

3 С270-
117

 Вибраторы глубинные маш-ч 1 906.387

4 С270-
108

 Котлы битумные 
передвижные, емкость 400 
л

маш-ч 4 113.001

5 С203-
402

 Лебедки электрические, 
тяговое усилие до 12,26 кН 
[1,25 т]

маш-ч 5 452.29

6 С233-
1100

 Трамбовки пневматические 
при работе от компрессора

маш-ч 73 838.831

1 С111-
1599

 Ацетилен газообразный 
технический
 [30.0км; 66.03 грн/т * 0.019 
т]

м3 2 920.42392 10.06 9.23 0.63 0.20 29 379

2 С111-
1014

 Балки двутавровые N 60 из 
горячекатаного проката из 
стали углеродистой 
обыкновенного качества, 
марка Ст6пс
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 0.18801 4 030.76 3 976.36 24.39 30.01 758

3 С111-
73

 Битумы нефтяные 
строительные, марка БН-
90/10
 [30.0км; 74.50 грн/т * 1.03 
т]

т 13.210944 2 498.71 2 413.12 36.60 48.99 33 010

Механизированный инструмент

Строительные материалы, изделия и конструкции
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4 С112-
89

 Брусья обрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 100,125 мм, III 
сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 
т]

м3 6.8937 949.22 913.19 17.42 18.61 6 544

5 С142-
10-2

 Вода м3 51 646.65 5.1800 5.1800  -  - 267 530

6 С111-
166

 Гвозди проволочные 
круглые формовочные 
1,6х80 мм
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.12 
т]

т 1.665546 5 142.86 5 012.25 29.77 100.84 8 566

7 С142-
10-1

 Глина обыкновенная
 [30.0км; 47.44 грн/т * 1.5 т]

м3 12.7224 74.41 36.08 36.87 1.46 947

8 С121-
772

 Детали крепления рельсов, 
элементы крепления 
подвесных потолков, 
трубопроводов, 
воздуховодов, закладные 
детали, детали крепления 
стеновых панелей, ворот, 
переплетов, решеток и т.д. 
массой не более 50 кг, с 
преобладанием 
толстолистовой стали, без 
отверстий и 
сборосварочных операций
 [30.0км; 52.28 грн/т * 1.0 т]

т 96.575184 8 939.33 8 844.33 28.45 66.55 863 317

9 С112-
58

 Доски обрезные из 
хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, 
толщина 32,40 мм, IV сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 
т]

м3 116.176723 701.20 670.03 17.42 13.75 81 463

10 С112-
61

 Доски обрезные из 
хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, 
толщина 44 мм и более, III 
сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 
т]

м3 360.9792 871.40 836.89 17.42 17.09 314 557

11 С112-
62

 Доски обрезные из 
хвойных пород, длина 4-6,5 
м, ширина 75-150 мм, 
толщина 44 мм и более, IV 
сорт
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 
т]

м3 214.8768 639.73 609.77 17.42 12.54 137 463

12 С1999-
9009

 Дрова м3 205.65 117.9500 117.9500  -  - 24 256

13 С1630-
66

 Задвижки параллельные 
фланцевые с выдвижным 
шпинделем 30ч6бр для 
воды и пара, давление 1 
МПа [10 кгс/см2], диаметр 
80 мм
 [30.0км; 50.19 грн/т * 0.034 
т]

шт 0.744 312.89 305.76 0.99 6.14 233
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14 С1421-
9555

 Камень бутовый М400-600
 [30.0км; 40.99 грн/т * 1.8 т]

м3 5 635.542 77.74 33.76 42.46 1.52 438 107

15 С111-
322

 Керосин для технических 
целей, марка КТ-1, КТ-2
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.03 
т]

т 19.816416 2 935.42 2 843.78 34.08 57.56 58 170

16 С111-
324

 Кислород технический 
газообразный
 [30.0км; 66.03 грн/т * 
0.0124 т]

м3 5 986.51392 1.13 0.70 0.41 0.02 6 765

17 С121-
780

 Конструкции стальные из 
одного профиля
 [30.0км; 52.28 грн/т * 1.0 т]

т 99.48 9 619.24 9 519.18 28.45 71.61 956 922

18 С111-
388

 Краска земляная 
густотертая масляная, 
мумия, сурик железный, 
МА-015
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.11 
т]

т 0.18801 5 098.42 4 961.72 36.73 99.97 959

19 С1415-
8300

 Лотки каналов и тоннелей 
из бетона В22,5, объем 
более 1,0 до 2,0 м3, длина 
до 3 м, масса до 5 т
 [30.0км; 34.45 грн/т * 2.5 т]

м3 9 210.335904 901.92 832.41 51.83 17.68 8 306 986

20 С111-
585

 Масло дизельное моторное 
М-10ДМ
 [30.0км; 82.25 грн/т * 1.11 
т]

т 0.095501 4 851.05 4 709.88 46.05 95.12 463

21 С111-
587

 Масло индустриальное И-
20А
 [30.0км; 82.25 грн/т * 1.11 
т]

т 1.340831 2 052.45 1 966.16 46.05 40.24 2 752

22 С111-
612

 Мастика морозостойкая 
битумно-масляная МБ-50
 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.13 
т]

т 348.97584 3 918.32 3 804.10 37.39 76.83 1 367 399

23 С111-
1708

 Пакля пропитанная
 [30.0км; 66.03 грн/т * 
0.00113 т]

кг 91.949364 9.26 9.04 0.04 0.18 851

24 С1415-
7968

 Панели [блоки] стеновые и 
перегородочные 
прямоугольные плоские и 
переменного сечения из 
бетона В15, с бортом, 
площадь до 18 м2, длина до 
3 м, масса до 5 т
 [30.0км; 34.45 грн/т * 2.5 т]

м3 16 447.0284 1 014.22 942.50 51.83 19.89 16 680 905

25 С1421-
10634

 Песок природный, рядовой
 [30.0км; 46.90 грн/т * 1.6 т]

м3 369 866.64 60.74 20.57 38.98 1.19 22 465 700
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26 С1414-
7832

 Плиты перекрытий 
плоские из тяжелого, а 
также легких бетонов 
плотностью 1600 кг/м3 и 
более, длина до 3 м, 
толщина 16 см, 
нормативная нагрузка 2500 
кгс/м2
 [30.0км; 34.45 грн/т * 0.4 т]

м2 8 373.03264 213.02 200.55 8.29 4.18 1 783 623

27 С111-
782

 Поковки из квадратных 
заготовок, масса 1,8 кг
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.12 
т]

т 2.63214 5 542.05 5 403.61 29.77 108.67 14 587

28 С1546-
66

 Пропан-бутан технический
 [30.0км; 66.03 грн/т * 
0.01856 т]

м3 10.1784 6.01 5.28 0.61 0.12 61

29 С111-
1145

 Профили фассонные 
горячекатанные для 
шпунтовых свай Л4 и Л5, 
масса 1 м длины свыше 50 
до 100 кг включительно, 
сталь, марка 16ХГ
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 1 566.75 5 146.04 5 083.34 24.39 38.31 8 062 558

30 С1425-
11687

 Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементно-известковый, 
марка М25
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 930.138 234.82 183.05 47.17 4.60 218 415

31 С1425-
11680

 Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементный, марка М25
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 2 501.922 192.45 141.51 47.17 3.77 481 495

32 С1425-
11681

 Раствор готовый 
кладочный тяжелый 
цементный, марка М50
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 656.568 213.25 161.90 47.17 4.18 140 013

33 С1425-
11706-

4

 Раствор тампонажный
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.2 т]

м3 1 576.049702 265.40 213.03 47.17 5.20 418 284

34 С130-
609

 Рукава резинотканевые 
напорновсасывающие для 
воды давлением 1 МПа [10 
кгс/см2], диаметр 32 мм
 [30.0км; 50.19 грн/т * 
0.0018 т]

м 74.4 24.01 23.49 0.05 0.47 1 786

35 С111-
1787

 Скоба концевая, диаметр 
25 мм
 [30.0км; 45.05 грн/т * 
0.00242 т]

шт 2 638.687104 115.45 113.13 0.06 2.26 304 636

36 С1999-
9005

 Смазочные материалы кг 19.06 10.3500 10.3500  -  - 197
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37 С1424-
11677

 Смеси бетонные готовые 
легкие на керамзитовом 
гравии, класс бетона В30 
[М400], крупность 
заполнителя 10 мм и менее
 [30.0км; 46.74 грн/т * 1.8 т]

м3 848.16648 660.66 609.12 38.59 12.95 560 350

38 С1424-
11601-

6

 Смеси бетонные готовые 
тяжелые, класс бетона В20 
[М-250], крупность 
заполнителя более 40 мм, 
марка по морозостойкости 
250
 [30.0км; 46.74 грн/т * 2.4 т]

м3 7 875.8316 433.36 373.40 51.46 8.50 3 413 070

39 С1421-
9656-3

 Смесь песчано-гравийная 
природная
 [30.0км; 46.90 грн/т * 1.6 т]

м3 74.4 61.72 21.53 38.98 1.21 4 592

40 С111-
864

 Стеклорубероид 
гидроизоляционный с 
минеральной посыпкой С-
РМ
 [30.0км; 66.86 грн/т * 
0.00232 т]

м2 1 313.136 8.20 7.96 0.08 0.16 10 768

41 С111-
1129

 Толстолистовой прокат из 
углеродистой стали 
обыкновенного качества 
горячекатаный с обрезными 
кромками, толщина 9-12 
мм, сталь марки Ст3сп
 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 5.013792 4 883.48 4 822.74 24.39 36.35 24 485

42 С111-
1762

 Толь с крупнозернистой 
посыпкой 
гидроизоляционный, марка 
ТГ-350
 [30.0км; 66.86 грн/т * 
0.0007 т]

м2 181 650.48 4.79 4.68 0.02 0.09 870 106

43 С113-9  Трубы стальные сварные 
водогазопроводные с 
резьбой, черные легкие 
неоцинкованные, диаметр 
условного прохода 90 мм, 
толщина стенки 3,5 мм
 [30.0км; 40.15 грн/т * 
0.00844 т]

м 44.64 46.83 46.27 0.21 0.35 2 090

44 С113-
269

 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные и 
спиральношовные с 
сопротивлением разрыву не 
менее 38 кгс/мм2, 
наружный диаметр 1020 
мм, толщина стенки 10 мм
 [30.0км; 44.14 грн/т * 0.249 
т]

м 47.7504 1 616.37 1 597.95 6.39 12.03 77 182
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45 С113-
236

 Трубы стальные 
электросварные 
прямошовные и 
спиральношовные с 
сопротивлением разрыву не 
менее 38 кгс/мм2, 
наружный диаметр 630 мм, 
толщина стенки 8 мм
 [30.0км; 44.14 грн/т * 0.124 
т]

м 557.1 877.85 868.14 3.18 6.53 489 050

46 С123-
516-У

 Щиты опалубки, ширина 
300-750 мм, толщина 55 мм
 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.024 
т]

м2 28.65024 138.52 135.11 0.69 2.72 3 969

47 С111-
1504

 Электроды, диаметр 2 мм, 
марка Э42
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 
т]

т 0.00744 14 811.87 14 491.14 30.30 290.43 110

48 С111-
1529

 Электроды, диаметр 6 мм, 
марка Э42
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 
т]

т 10.330008 7 225.84 7 053.86 30.30 141.68 74 643

49 С111-
1530

 Электроды, диаметр 6 мм, 
марка Э42А
 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 
т]

т 4.82559 8 039.62 7 851.68 30.30 157.64 38 796

50 С1999-
9001

 Электроэнергия кВт-ч 3 944.33 0.6130 0.6130  -  - 2 418

  Итого грн.  69 051 288 50 985 837 16 845 785 1 219 666

1 2201-
3029

 Установка иглофильтровая 
ЛИУ-6Б

шт 68.2992 36 762.02 36 762.02  -  - 2 510 817

  Всего грн.  2 510 817  -  -  - 

Оборудование

Составил  ______________________________________/__________________/

Проверил  _____________________________________/__________________/
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строительных 
работ

монтажных 
работ

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7

1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 86 548.331 86 548.331   

 в том числе

 Заработная плата строителей и 
монтажников

8 527.527 8 527.527   

 Стоимость материальных ресурсов 71 562.137 71 562.137   

 Стоимость эксплуатации строительных 
машин и механизмов

6 458.667 6 458.667   

2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные расходы 10 987.896 10 987.896   

3  Всего прямые затраты и 
общепроизводственные расходы

97 536.227 97 536.227   

4  Расчёт №2 Средства на возведение и разборку 
временных зданий и сооружений 
производственного и вспомогательного 
назначения, предусмотренных данным 
проектом (рабочим проектом) - 5.6 % 

5 462.029 5 462.029   

5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при выполнении 
строительно-монтажных работ в зимний 
период - 0.4 % 

    

6  Расчёт №4 Дополнительные затраты при выполнении 
строительно-монтажных работ в летний  
период под открытым небом при 
температуре наружного воздуха более +27 
С - 0.27 %

    

 102 998.256 102 998.256   

7  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 Приложение Б 

п.49

Содержание службы заказчика (включая 
затраты на технический надзор)

2 574.956   2 574.956

 105 573.212 102 998.256  2 574.956

8  Расчёт №5 Сметная прибыль 7 180.483 7 180.483   

9  Расчёт №6 Средства на покрытие административных 
расходов строительно-монтажных 
организаций

1 656.323   1 656.323

10 ДСТУ БД.1.1-1-2013 
п.3.1.19

Средства на покрытие рисков всех 
участников строительства - 1.80%

1 900.318 1 853.969  46.349

11 ДСТУ БД.1.1-1-2013 
п.3.1.20

Средства на покрытие дополнительных 
затрат, связанных с инфляционными 
процессами

6 541.980 6 541.980   

 Итого

 Итого

осуществляемое в 2020 году

Вид договорной цены: "твердая договорная цена"

Определена согласно ДСТУ БД.1.1-1-2013

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

№ п/п Обосно вание Наименование затрат

Стоимость, тыс.грн.

Всего
в том числе

ДСТУ БД.1.1-1-2013, Приложение Ж

ЗАКАЗЧИК: 

ПОДРЯДЧИК: 

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 2
Перегінний тунель від станції «Історичний музей» до станції «Космічна» Дніпровьского метрополітену

/ наименование стройки, очереди, комплекса /
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12  ДСТУ БД.1.1-1-
2013 п.3.1.21

Средства на страхование рисков заказчика в 
строительстве

2 111.464   2 111.464

124 973.218 118 574.688  6 398.530

124 973.218 118 574.688  6 398.530

14 ДСТУ БД.1.1-1-2013 
п.3.1.22

Налог на добавленную стоимость (НДС) 24 994.644   24 994.644

149 967.862 118 574.688  31 393.174

ПОДРЯДЧИК 

 ______________________  ______________________

___________________/__________________/ ___________________/__________________/

Всего

Всего без НДС

Всего c НДС

ЗАКАЗЧИК 
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тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 
машин

Экспл. 
машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е1-30-4 Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 кВт [330 л.с.] за 51.729 68.93 68.93 3 566  - 3 566  -  - 

  1000м2   - 6.06   313 0.36 19

Е1-215-2 Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в 7.44 353 289.77 3 344.66 2 628 476 50 362 24 884 521.90 3 883

  100шт  6 769.04 671.47   4 996 48.02 357

Е1-216-2 Извлечение легких иглофильтров длиной до 15 м 744.0 81.01 56.78 60 271 18 027 42 244 1.94 1 443

  шт  24.23 11.67   8 682 0.73 543

Е5-64-7 Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским 2 387.52 202.60 132.93 483 712 59 545 317 373 2.07 4 942

  м3  24.94 46.34   110 638 3.05 7 282

Е5-12-12 Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 6 267.0 1 522.85 144.77 9 543 701 490 079 907 274 5.61 35 158

  т  78.20 41.95   262 901 2.35 14 727

Е1-11-1 Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная 618.36767 1 479.30 1 386.43 914 751 57 428 857 323 7.16 4 428

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Затраты труда рабо чих, 
чел.-ч. не занятых обсл. 

машин

всего
заработной 
зарплатыв т.ч. 

зарплаты
в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

обслуж. машины
№ п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.

876.250

 Сметная заработная плата 12 971.119

 Средний разряд работ 3.50

Составлена в текущих ценах по состоянию на 30.05.2020

 
наименование объекта

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 97 536.227

 в том числе:

 строительных работ 97 536.227

 Сметная трудоёмкость

Форма №4 ДСТУ БД.1.1-1-2013, Приложение Д

Перегінний тунель від станції «Історичний музей» до станції «Космічна» Дніпровьского метрополітену
наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Проходка тоннеля открытым способом способом
наименование работ и затрат
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  1000м3  92.87 511.20   316 110 31.48 19 466

Е29-192-1 Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления 62.67 8 121.95 36.86 509 003 185 689 2 310 222.78 13 962

  100м2  2 962.97 10.56   662 0.59 37

Е29-190-1 Установка стальных продольных связей для крепления котлованов 397.92 3 330.72 488.98 1 325 360 150 859 194 575 24.65 9 809

  т  379.12 18.98   7 553 1.40 557

Е29-189-2 Установка стальных расстрелов трубчатых для крепления котлованов 222.84 2 399.60 115.46 534 727 18 239 25 729 5.25 1 170

  т  81.85 15.28   3 405 1.15 256

Е37-7-2 Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче 77.5944 55 576.30 1 172.06 4 312 410 354 140 90 945 347.60 26 972

  100м3  4 563.99 406.56   31 547 24.39 1 893

Е8-2-4 Кладка стен из бутового камня без облицовки 5 471.4 294.33 19.81 1 610 397 597 422 108 388 7.63 41 747

  м3  109.19 6.74   36 877 0.48 2 626

Е8-4-3 Гидроизоляция стен, лотка оклеечная в 2 слоя 825.684 3 902.20 161.32 3 221 984 348 777 133 199 31.76 26 224

  100м2  422.41 53.82   44 438 4.31 3 559

Е37-7-2 Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче 8.35632 78 647.25 1 172.06 657 202 38 138 9 794 347.60 2 905

  100м3  4 563.99 406.56   3 397 24.39 204

Е29-206-1 Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой до 5 т 91.91952 103 794.32 3 512.58 9 540 724 551 492 322 875 401.32 36 889

  100м3  5 999.73 1 234.22   113 449 69.16 6 357

Е29-206-7 Установка сборных железобетонных панелей крайней стены 164.142 119 846.93 5 038.73 19 671 915 1 254 495 827 067 548.26 89 992

  100м3  7 642.74 806.52   132 384 45.87 7 529

Е29-206-10 Укладка сборных железобетонных плит перекрытия массой до 5 т 83.5632 31 727.27 4 545.90 2 651 232 340 664 379 870 306.52 25 614

  100м3  4 076.72 1 500.91   125 421 84.17 7 034

Е5-13-8 Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длиной до 6 267.0 188.34 134.35 1 180 327 322 751 841 971 3.74 23 439

  т  51.50 44.64   279 759 2.51 15 730

Е29-217-7 Засыпка песком вручную с уплотнением пневматическими 3 362.424 8 237.68 407.23 27 698 573 3 689 420 1 369 280 87.85 295 389

  100м3  1 097.25 95.17   320 002 6.91 23 234

   86 548 331 8 527 527 6 458 667  643 966

        1 802 534  111 410

грн. 86 548 331     

грн. 71 562 137     

грн.  10 330 061    

грн. 10 987 896     

чел-ч     120 874

грн.  2 641 058    

грн. 97 536 227     

        

грн. 86 548 331     

грн. 71 562 137     

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость общестроительных работ

 Прямые затраты по смете

   стоимость материалов, изделий и конструкций

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые затраты общестроительных работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 7

 8

 9

 10

 11

 12
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грн.  10 330 061    

чел-ч     755 376

грн. 10 987 896     

чел-ч     120 874

грн.  2 641 058    

грн. 97 536 227     

чел-ч     876 250

грн.  12 971 119    

 

Составил  ___________________________________________/__________________/

Проверил  __________________________________________/__________________/

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО по  смете

   Сметная трудоёмкость:

   Сметная заработная плата:

   всего заработная плата

   всего трудоёмкость


	1-Реферат (1)
	2-Зміст (3)
	3-Вступ (3)
	4-Основні відомості (14)
	5-Технологія (42)
	6-Охорона праці (9)
	7-Економіка (4)
	8-ВИСНОВОК (1)
	9-Література (1)

