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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 91 с., 14 рис., 9 табл., 2 додатки, 23 джерел. 

Графічна частина: 5 аркушів формату А1. 

ДВОПОВЕРХОВА БУДІВЛЯ,БАГАТОПУСТОТНА ПЛИТА, ФУНДАМЕНТ, 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН, КАРКАС, ПОКРІВЛЯ, 

ВІДМОСТКА,ФАСАД. 

Об'єкт розроблення - будинок для реабілітації матері та дитини. 

Ціль роботи - розроблення проекту на будування будинку для реабілітації 

матері та дитини. 

В першому розділі визначено місце будівництва та його особливості, 

вказані кліматичні характеристики району.На основі цих характеристик 

виконано теплотехнічний розрахунок. Вказана характеристика конструктивних 

елементів будівлі.  

В другомурозділі розрахованабагатопустотна залізобетонна плита.На 

основі виконаних розрахунків прийняті напружені стрижні з арматури 6ø12 

Ат500с, Аs=6,78см2 та призначено поперечні стрижні діаметром 4мм з класу 

арматури ВР1. 

В організаційно-технологічному розділі розраховані об'єми будівельно-

монтажних робіт таїх тривалість, виконано підбір монтажного крану, 

розраховано водопостачання та електропостачання будівельного майданчика, 

розрахована площа складських приміщень та їх тип. На основі отриманих 

результатів побудовано календарний план будівництва, графік використання 

машин, графік руху робочих, план будівельного майданчику.  

Врозділі з економіки будівництва виконано розрахунок локального 

кошторису з подальшим складанням відомості ресурсів та розрахунком 

вартості будівництва. Розрахунок виконувався в ПК «СТ-Смета». 

Загальна вартість будівлі складає 5845627 грн. Ціна за 1 м2 – 8327 грн. 

Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає в виборі 

конструктивних елементів та матеріалів, які забезпечать подальшу безаварійну 

експлуатацію та функціонування запроектованого будинку. 
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ABSTRACT 

Explanatory note: 91 p., 14 Fig., 9 table., 2 appendices, 23 sources. 

Graphic part: 5 sheets of A1 format. 

TWO-STORY BUILDING, MULTI-CAVITY SLAB, FOUNDATION, 

WATERPROOFING, MASTER PLAN, FRAME, ROOF, BLIND AREA, FACADE. 

The object of development is a home for mother and child rehabilitation. 

The purpose of the work is to develop a project for the construction of a home 

for the rehabilitation of mothers and children. 

In the first section, the construction site and its features are defined, and the 

climatic characteristics of the area are indicated.Based on these characteristics, a heat 

engineering calculation is performed. The specified characteristic of the building's 

structural elements. 

In the second section, a multi-cavity reinforced concrete slab is calculated.On 

the basis of the performed calculations, the stress rods from the 6ø12 Ат500с 

armature, As=6,78 cm2, were accepted and the transverse rods with a diameter of 

4mm from the BP1 class armature were assigned. 

Organizational and technological section have been calculated, the volume of 

construction works and their duration, completed the selection and installation of the 

crane, designed water and electricity construction site, the calculated area of the 

warehouse and the type. Based on the results obtained, a construction schedule, a 

schedule for the use of machines, a schedule for the movement of workers, and a plan 

for the construction site are constructed. 

Vrozdili on the economy of construction, the calculation of local estimates was 

performed, followed by the preparation of a statement of resources and the 

calculation of the cost of construction. The calculation was performed in the PC "ST-

Smeta". 

The total cost of the building is 5845627 UAH. Price for 1 m2 – 8327 UAH. 

The practical significance of the qualification work is the choice of structural 

elements and materials that will ensure further trouble-free operation and functioning 

of the designed house. 
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Вступ 

Проєкт будівництва будинку для реабілітації матері та дитини в  

м. Кривий Ріг надасть змогу матерям з дітьми які опинились  в складному 

становищі подолати кризовий період, досягти успіху та отримати професію, 

роботу і житло. Термін перебування в даному будинку необмежений, мами з 

дітьми можуть проживати у цьому центрі необмежену кількість часу, допоки не 

знайдуть роботу, чи постійне місце проживання. В будинку для реабілітації 

матері та дитини вони зможуть отримати медичну, соціальну, матеріальну, 

психологічну, юридичну підтримку. 

Будинок будується в екологічно чистому районі міста Кривий Ріг, який 

має розвинуту інфраструктуру що дає змогу безперешкодно дібратись до 

будинку. Навколо розташовані дитячий майданчик для відпочинку та розваг 

дітей, на майданчику запроєктовано огородження задля запобігання 

потрапляння дітей на дорогу,  Для забезпечення необхідних санітарно-

гігієнічних умов на запроєктованій ділянці намічений комплекс заходів з 

благоустрою та озелененню. На ділянках, вільних від забудови, передбачається 

влаштування газонної трави, вільно зростаючих кущів, квітників, лавок, 

хвойних дерев та декоративних дерев групової посадки. Головний фасад 

будинку для реабілітації матері та дитини розташований паралельно головній 

дорогі. З боку головного фасаду запроєктовані широкі тротуарні доріжки. 

Будинок побудований з екологічно чистих матеріалів має два поверхи 

розташування кімнат в яких аналогічне до кожної з кімнат можна потрапити 

через коридор. Також в будівлі запроектована бібліотека та спортзал для 

розумової та фізичної активності мешканців, також будинок оснащено 

інтернетом та стаціонарним телефоном підключено газопостачання. Навколо 

будинку розташовані кінотеатр, аптека, магазин. 

Будівля має всі необхідні для проживання комунікації, гарний 

естетичний вид який виділяється на фоні основної архітектурної забудови,  

великий внутрішній двір, вдале розташування, прийняті всі заходи для 

подальшої експлуатації будинку та забезпечення життєдіяльності мешканців. 
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1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

 

1.1 Кліматична характеристика району будівництва 

 

Будівництво будинку для реабілітації матері та дитини  відповідно 

ДСТУ[6] ведеться в місті Кривий Ріг. Дане місто відноситься  до другого 

кліматичного району. Для району характерна затяжна зима, нестійка весна і 

жарке літо. 

В місті Кривий Ріг клімат природній - помірний, ґрунти - льосовидні 

суглинки, другого типу просідання. Глибина промерзання ґрунтів складає -  

1,2 м. У період досліджень рівень ґрунтових вод зафіксовано на глибині 1,2 м, 

рельєф – рівнинний. 

В другому кліматичному районі згідно переважають такі вітри: влітку – 

східні та східно-західні, взимку - північний і північно-східного напрямку, 

швидкісний напір вітру 440 Па, снігове навантаження –1170 Па. 

Будівництво ведеться у районі зі звичайними геологічними умовами. 

Максимальна температура повітря влітку сягає плюс 24°С, взимку - мінус 26 

°С. Самий холодний місяць - січень, самий теплий - липень, самий дощовий 

місяць - жовтень. 

 

1.2 Характеристика будівлі 

 

Будинок для реабілітації матері та дитини має два поверхи і складається з 

таких приміщень: вітальня, туалет, ванна кімната, кухня, зал для тренувань, 

бібліотека, кабінет, кімната та інші. 

Будівля що проєктується розташована у безпечному для життя і здоров’я 

людей районі. Групування приміщень виконане з урахуванням розподілу і 

функціонального взаємозв'язку різних зон згідно ДСН [17] . У вхідній зоні 

розміщені: вітальня, коридор з якого безпосередньо можна перейти в інші 

кімнати, сходова клітина, ведуча на другий поверх. 
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В більшість кімнат можна попасти через коридор що проходить через 

сходові клітини як на першому так і на другому поверсі. 

У запроєктовній будівлі застосовуються  наступні конструктивні рішення: 

- фундаменти – збірні-залізобетонні; 

- стіни, перегородки – з керамічної цегли; 

- перекриття та покриття – збірні залізобетонні багатопустотні плити; 

- водопровід – зовнішній організований; 

- підлоги – з лінолеуму, керамічної плитки, ламінату . 

Будинок для реабілітації матері та дитини має такі розміри: довжина – 30 

м і ширина -11,7 м, висота поверху – 3 м, загальна висота будівлі складає 10,5 

м. Будівля має 2 поверхи. 

Експлікація приміщень першого поверху наведена на аркуші №1, 

експлікація приміщень 2-го поверху наведена у таблиці 1.1 

 

Таблиця 1.1. - Експлікація приміщень 2-го поверху 

Номер 

приміщення 

Найменування Площа,м2 Категорія 

приміщення 

1 2 3 4 

1 Пральня 4,05  

2 Туалет 2,14  

3 Ванна кімната 8,87  

4 Кухня 8,87  

5 Дитяча 13,34  

6 Кімната 10,17  

7 Кімната 13,84  

8 Кімната 13,84  

9 Кімната 13,84  

10 Кабінет 13,84  

11 Кімната 9,9  

12 Вбудована шафа 2,27  

13 Комора 2,08  
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 

14 Вбудована шафа 2,01  

15 Комора 1,79  

 

1.3 Геологічна характеристика 

 

Геологічна характеристика складових ґрунту в межах будівельного майданчика 

представлена наступними елементами: 

Шар - 1- рослинний шар. Інтервал залягання шару 0,1 - 0,2 м. 

Шар - 2 - супісок, шар жовтуватий, пилувавтий, має малий вміст тонко 

дисперсних частинок , згідно з аналізу  складається на 80 % з алеврито - піщаних 

частинок та на 20 % (за масою) з глинистих частинок розміром менш ніж 0,005 мм. 

Інтервал залягання шару 0,2 - 1,2 м. 

Шар - 3 - суглинок, жовтувато-бурий, в верхній частині шару зустрічаються не 

значна кількість прошарків піску, згідно аналізу шар складається на 30 % з глинистих 

частинок діаметром менше ніж 0,01 та 70 % уламкуватого матеріалу фракцій 

крупніших ніж 0,01 мм. Інтервал шару 1,2 - 2,9 м.  

Шар - 4 - глина, сіро-буровата,твердий шар має малий вміст піску, згідно анілізу 

має більше 40 % глинистих частинок фракцією менше 0,002 мм. Шар розташований 

на глибині нижче 4,6 м. 

  

1.4 Фундаменти 

 

Фундаменти - це підземна частина будівлі, яка сприймає навантаження від 

будівні та передає його на ґрунт.  

Конструкція фундаменту залежить від конструктивної схеми будівлі, 

навантаження, гідрологічних умов та можливостей використання місцевих 

будівельних матеріалів . 
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В запроєктованій будівлі будинок для реабілітації матері та дитини згідно з ДБН 

[7] прийнято фундаменти збірні залізобетонні. За характером роботи такі фундаменти 

– жорсткі (рис. 1.1). 

Матеріали для збірних фундаментів 

При будівництві фундаментів із збірних елементів використовуються як 

правило блоки ФБС (фундаментний блок будівельний), розміри яких 

варіюються по довжині від 88 до 238 см. При цьому ширина блоків постійна 58 

см, висота    30 - 60 см. 

В даній будівлі будинок для реабілітації матері та дитини 

використовується збірні залізобетонні фундаменти  наступних типорозмірів: 

- 2380 (52 шт.) 

- 1080 (15 шт.) 

- 780 (28 шт.) 

 
 

Рисунок 1.1 - Збірний залізобетонний фундамент:1-вiдхилення рядiв кладки вiд 

горизонталi;2-вiдхилення вiд розбивочної вiсi фундамента; 3-вiдхилення по вiдмiткам 

зрiзiв;4-вiдхилення бокових поверхонь i кутiв фундамента вiд вертикалi. 

 

Гідроізоляція — це комплекс заходів по захисту споруди від дії вологи і 

води. Гідроізоляція забезпечує надійну водонепроникність підземних споруд, 
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фундаментів, покрівель та інших конструкцій, і впливає довговічність будівлі, 

згідно посібника [2]. 

Горизонтальна гідроізоляція виконується з двох шарів рубероїду 

склеяних між собою бітумною мастикою, товщиною 5мм. 

Вертикальна гідроізоляція виконується фарбуванням зовнішніх 

поверхонь стін фундаментів гарячим бітумом 2 рази. 

Навколо будівлі повздовж зовнішніх стін влаштовують відмостку з 

асфальто бетонну. Ширина відмостки 1 м, з нахилом 2-3 % від будинку. 

 
1.5  Стіни 

 

У даній будівлі будинок для реабілітації матері та дитини стіни 

запроєктовано з керамічної цегли. Ширина стін: зовнішні - 510 мм, внутрішні - 

120 мм. 

Для кладки стін згідно ДСТУ [8] використовують розчин марки М75. 

Цегляні стіни виконують з керамічної цегли. Для зведення стін запроєктованої 

будівлі використовують цепну перев'язку швів.  

 

1.6 Теплотехнічний розрахунок 

 

Регіон: Дніпропетровська область 

Населений пункт: Кривий Ріг 

Приміщення: Жиле приміщення 

Вид конструкції: Стіна 

Тепловий захист 

Температура холодної п'ятиденки з забезпеченістю 0.92: -17 ˚С 

Тривалість опалювального періоду: 170 суток 

Середня температура повітря опалювального періоду: -0.2 ˚С 

Умови експлуатації приміщення: А 

Кількість градусо-діб опалювального періоду (ГСОП): 3434 °С×діб 
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Необхідний опір теплопередачі 

Санітарно-гігієнічні вимоги [Rс]: 1.06 (м²×˚С)/Вт 

Нормоване значення по елементних вимог [Rэ]: 1.64 (м²×˚С)/Вт 

Базове значення по елементних вимог [Rт]: 2.60 (м²×˚С)/Вт 

Опір теплопередачі: 3.77 (м²×˚С)/Вт 

 
Рисунок1.2-Шари конструкції (зсередини назовні) 

 

Таблиця1.2- Шари конструкції (з середини на зовні) 

№ Тип d[мм] Матеріал Λ R Tmax 
Tmin 

 

Опір тепло сприйняттю  0.11 20.0 19.1 

1 
 

10 Вапняно-піщаний 

розчин 

0.7 0.01 19.1 19.0 

 

2 

 

100 Екструдований 

пінополістирол 

(ЕППС) 40 кг / м³ 

0.033 3.03 19.0 -5.1 

 

3 

 

380 Кладка на ЦПР 

цегли керамічної 

повнотілої  

1800 кг / м³ 

0.7 0.54 -5.1 -9.4 

 

4 
 

20 Цементно-

піщаний розчин 

0.76 0.03 -9.4 -9.7 

 

Опір тепловіддачі  0.04 -9.7 -10 

Термічний опір огороджувальної 

конструкції 

 3.61  
 

Опір теплопередачі огороджувальної 

конструкції 

 3.77   
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Захист від перезволоження 

Метод безрозмірних величин 

 

Рис1.3- Координата площини максимального можливого зволоження 

Координата площини максимального зволоження: X 0.00 мм. 

У огороджувальної конструкції перезволоження неможливо. 

 

Таблиця1.3-Пошаровий розрахунок захисту від надлишкового зволоження 

(шари конструкції зсередини назовні) 

№ 
D 

[мм] 
Матеріал μ Rп X Rп(в) Rп.тр1 

Rп.тр

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 10 
Вапняно-піщаний 

розчин 
0.12 0.08 10(2179.6) 0.08 -15.52 -4.01 

2 100 

Екструдований 

пінополістирол 

(ЕППС) 40 кг / м³ 

0.006 16.67 100(106.2) 16.75 -1.39 1.29 

3 380 

Кладка на ЦПР 

цегли керамічної 

повнотілої  

1800 кг / м³ 

0.1 3.80 -228.1 0.00 0.00 
0.00 

 

4 20 
Цементно-

піщаний розчин 
0.09 0.22 -1003.3 0.00 0.00 0.00 

Конструкція задовольняє вимоги захисту від перезволоження відповідно з 

ДБН[14]. 
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Теплові втрати 

 

Рисунок1.4- Теплові втрати через квадратний метр огороджувальної 

конструкції. 

Таблиця1.4-Втрати тепла в годину при опорі теплопередачі (Вт • год) 

Опір теплопередачі R ±R, % Q 
±Q, 

Вт•ч 

1 2 3 4 5 

Санітарно-гігієнічні вимоги [Rс] 1.06 -71.81 34.80 24.99 

Нормоване значення по елементних 

вимог [Rе] 
1.64 -56.55 22.57 12.76 

Базове значення по елементних 

вимог [Rт] 
2.60 -31.02 14.22 4.41 

Опір теплопередачі 

огороджувальної конструкції [R] 
3.77 0.00 9.81 0.00 

R + 10% 4.15 10.00 8.92 -0.89 

R + 25% 4.72 25.00 7.85 -1.96 

R + 50% 5.66 50.00 6.54 -3.27 

R + 100% 7.54 100.00 4.90 -4.90 

 

Втрати тепла за опалювальний сезон: 21.85 кВт×ч 
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1.7 Сходи 

 

Сходи - конструктивний елемент, який використовується для сполучення 

між поверхами. 

Розміщення сходів у плані будинку їх кількість і розміри залежать від 

призначення, габаритів та компоновки будівлі . Для забезпечення безпеки руху 

по сходовим маршам обов'язково влаштовують огорожі з поручнями висотою 

0,9м відповідно посібника [4]. Розмір сходинок: 1)300×150 (для нахилу 1/2); 

2)280×160 ( для нахилу 1/1,75); 3)270×180 ( для нахилу 1/1,5) . 

У запроєктованій будівлі для міжповерхового сполучення 

використовують залізобетонні двомаршеві сходи. Ширина сходових маршів 

приймається більше 1200мм, ширина сходинки складає 300 мм, а висота 

сходинки складає 150 мм, та сходинки мають нахил 1/2. 

 

Рисунок1.5-Залізобетонні двомаршеві сходи 

 

1.8 Перегородки 

 

Перегородка — вертикальна внутрішня захисна конструкція, що в межах 

поверхів розділяє суміжні приміщення в будинку.  

Міжкімнатні перегородки з цегли влаштовують по бетонній основі або по 

залізобетонним плитам перекриття.  

Марка цегли не повинна бути нижче М25. В даній будівлі перегородки 

кладуться в півцегли,  ширина конструкції 12 см (рис.1.6).  
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Влаштування перегородки з газобетону, пінобетону або черепашнику 

дозволяє зменшити навантаження на основу і збільшує звукоізоляційні 

властивості конструкції. Така конструкція може бути досить тонкою і плюс до 

всього на неї легше наноситься штукатурка. 

 

 
 

Рисунок1.6-Цегляна перегородка. 

1.9 Плити перекриття та покриття 

 

Перекриття- це горизонтальний конструктивний елемент будівлі, який 

виконує несучу і огороджувальну функції, та розподіляє будівлю на поверхи. 

У даній будівлі використані багатопустотні плити перекриття товщиною 

220 мм. з круглою формою пустот діаметром 159 мм, шириною 1500 мм 

прогоном до 6300 мм та 5400 мм, які спираються по коротких боках. 

Багатопустотні плити випускають із звичайною ненапруженою арматурою, яку 

розміщують у ребрах плит між пустотами в повздовжньому напрямку. В даній 

будівлі використовується збірні багатопустотні плити наступних типорозмірів: 

 

 ПК 63.15 – 8Ат IV т - 20 шт. 

 ПК 54.15 – 6АтIVт   - 16шт. 
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Рисунок 1.7-Залізобетонні плити перекриття та покриття. 

 

Покриття - це верхній горизонтальний конструктивний елемент будівлі 

для захисту її внутрішнього простору від атмосферних впливів. 

В проєкті використовуються збірні багатопустотні плити покриття, їх 

вкладають на стіни. Товщина покрить 220 мм ширина 1500 мм довжина 

прогону 6300 мм та 5400 мм. Шви між плитами покриття замонолічуються 

цементним розчином марки не нижче М100. 

 В даному проєкті використовують плити наступних типорозмірів: 

 ПК 63.15 – 8Ат IV Т – 20 шт. 

 ПК 54.15 – 6АтIVт   –  20 шт. 

 

1.10 Покрівля 

 

Покрівля - конструктивний елемент будівлі, для захисту її від впливу 

навколишнього середовища вона складається з несучих конструкцій, які крім 

власної ваги несуть тимчасові навантаження від верхнього водонепроникного 

шару даху. Покрівля має бути морозостійкою та термостійкою, міцною 

настільки, щоб витримувати навантаження від снігу та вітру, а інколи і 

технологічне навантаження відповідно з ДБН [9]. 

Для запроєктованої будівлі передбачаються скатний дах з металочерепиці 

з уклоном 35° (аркуш креслення №2). 
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Основою даного матеріалу є лист якісної сталі, товщина якого варіюється 

в залежності від марки черепиці і становить 0,4-0,8 мм. 

Для запроєктованої будівлі передбачається багатоскатна покрівля з 

металочерепиці. 

 

1.11 Перемички 

 

Перемички – це конструкції, які перекривають дверні та віконні прорізи 

зверху. Перемички бувають залізобетонні брусчаті або аркові, викладені з 

цегли. 

У запроєктованій будівлі використані залізобетонні перемички, як несучі 

так і не несучі. При великій товщині стіни коли одна перемичка не може 

перекрити стіну повністю у такому випадку використовують дві або навіть три 

перемички. Так, як товщина зовнішніх стін складає 510 мм, а розміри 

перемичок складають 250×250 мм, тобто у попередньому перерізі вона має 

форму квадрата тоді при перекриванні вікон та вхідних дверей необхідно 

вкладати по дві перемички. Залізобетонні перемички мають наступне 

маркування: ПБ – брускова перемичка, шириною до 250 мм включно; ПП – 

плиткова перемичка, шириною більше 250 мм; ПФ – фасадна перемичка. 

Довжину перемичок обирають таким чином, щоб їх кінці входили в 

товщину кладки не менше ніж на 125 мм для не несучих перемичок і не менше 

250 мм для несучих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. - Перемичка. 
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1.12 Двері та вікна 

 

У проєкті прийняті металопластикові двері наступних типорозмірів: 

 ДГ-24-12, розмірами 2400х1200 - 2 шт; 

 ДГ-24-10, розмірами 2400х910 -60 шт; 

 ДО 24-9 , розмірами 2400х870 -8шт; 

Серед основних функціональних характеристик металопластикових 

моделей можна відзначити:збереження температурного режиму,високий рівень 

теплоізоляції,стійкість,надійність та звукоізоляція. 

Вікна - це огороджуючий елемент будівлі що призначений для освітлення 

та провітрювання приміщення. Вікна є головним (до 51 %) джерелом 

тепловтрат у будівлях. Згідно ДСТУ [10] площа вікон для житлових будинків 

повинна бути в межах від 1/5 до 1/8 площі підлоги. Для другого кліматичного 

району у якому розташована будівля найбільш доцільним буде використання 

металопластикових вікон з подвійним заскленням. 

У даній будівлі використовуються вікна наступних типорозмірів:  

 ОС 21-9Г -  розмірами 2100x900мм -  16шт. 

 ОС 9-9Г-розмірами 910x910мм - 8шт. 

 
 

Рисунок 1.9.- Вікна 
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1.13 Підлоги 

 

Підлога — верхній або опоряджувальний шар, що накладається на несучу 

конструкцію перекриття або на ґрунт у будинку. 

В запроєктованій будівлі улаштовані такі підлоги:з лінолеуму, з 

керамічної плитки та ламінату. Експлікація підлог 1-го та 2-го поверху 

наведена в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5.- Експлікація підлог 1-го та 2-го поверху 

 

Номер 

приміщення 

 

Тип підлоги 

 

Схеиа підлоги 

або тип за 

серією 

 

Дані елементів 

підлоги,мм 

 

Площа,м2 

1 2 3 4 5 

1,5,9,12,13,1

4,15. 
Лінолеум 

 

1.Втрамбований 

ґрунт; 

2.Цементно-

піщана стяжка; 

3.Пароізоляція; 

4.Теплоізоляція; 

5.Лінолеум. 

 

39,38 

 

 

2,3,4. 

Керамічна 

плитка 

 

 

 

1.Втрамбований 

ґрунт. 

2.Теплоізоляція 

- керамзит. 

3.Стяжка цеметно-

піщана. 

4.Гідроізоляція-2 

шари ізолу. 

5.Обмазка бітумна 

мастика. 

6. Прослойка та 

заповнення швів 

розчином. 

7.Керамічна 

плитка. 

19,88 
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Продовження таблиці 1.5 

1 2 3 4 5 

6,7,8,10,11. Ламінат 

 

1.Втрамбований 

грунт 

2.Гідроізоляція 

3. Звукоізоляція 

4.Цементно-

піщяна стяжка 

5.Ламінат 

61,59 

Експлікація підлог 2-го поверху 

12,13,14,15. 

 
Лінолеум 

 

1.Залізобетонна 

багатопустот на 

плита перекриття. 

2.Цементно-

піщана стяжка; 

3.Пароізоляція; 

4.Теплоізоляція; 

5. Ліноліум. 

8,15 

 

1,2,3,4. 

 

Керамічна 

плитка 

 

1.Залізобетонна 

багатопустот на 

плита перекриття. 

2.Теплоізоляція-  

керамзит 

3.Стяжка 

цементно - піщана 

3.Гідроізоляція -2 

шари ізолу. 

5.Обмазка - 

бітумна мастика 

6.Прослойка та 

заповнення швів 

розчином. 

7. Керамічна 

плитка 

 

 

23,89 

5,6,7,8,9,10, 

11. 

Ламінат 

 

 

1.Залізобетонна 

багатопустот на 

плита перекриття. 

2. Шар 

гідроізоляції 

3. Звукоізоляція 

4.  Цементно-

піщяна стяжка 

5.  Ламінат 

88,77 

 

 



23 
 

1.14 Внутрішнє та зовнішнє оздоблення 

 

Внутрішнє оздоблення – це  завершальний процес, завдяки якому 

внутрішні приміщення будівлі набувають закінчений вигляд , збільшує термін її 

експлуатації, набувають закінчений вигляд, підвищує її експлуатаційні 

властивості. 

В даній будівлі застосовується оштукатурення стін з подальшим 

фарбуванням, оклеєнням шпалер та викладанням плитки: 

 в кабінеті та кімнатах  оштукатурені, поклеєні шпалери; 

 у залі для тренувань та бібліотеці на стінах нанесено водоемульсійна 

фарба; 

 стіни коридору покриті фарбою ; 

у туалетних кімнатах в ванній та пральних кімнатах на стінах керамічна 

глазурована плитка бордового кольору. 

Зовнішнє оздоблення фасадів захищає конструкцію будівлі від 

несприятливих зовнішніх дій, зокрема, від:підвищеної вологості при 

атмосферних осіданнях , перегрівання , дії ультрафіолетового випромінювання , 

проникнення на підтримуючі стіни плісняви, грибка та інших шкідливих 

факторів згідно з ДБН [12]. 

Зовнішні стіни проєктуємої будівлі оштукатурені мокрою, вапняно-

піщаною, декоративною штукатуркою, та пофарбований водоемульсійною 

фарбою. Декоративна штукатурка на фасадах будівлі додає їй виразності та 

захищає від проникнення вологи, так само вона буде стійка до агресивного 

навколишнього середовища, штукатурка морозостійка і антикорозійна 

відповідно посібника [5]. Використовується мінеральна декоративна 

штукатурка, вона запобігає появі грибка і цвілі. Наявність цементу в складі 

робить її однією з найбільш міцних.  
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1.15 Генеральний план 

 

Генеральний план — частина проєкту, що містить комплексне рішення 

питань планування та благоустрою будівельного об’єкта, розміщення споруд чи 

будівель, транспортних комунікацій, інженерних мереж, організації систем 

службового чи побутового обслуговування.  

На генеральному плані показують:контур будівель(для запроєктованої 

будівлі показують відмостку), будівлі службового призначення, проїзди, 

тротуари, озеленення, площадки , фонтани, лавки, сквери та інші упорядження 

ділянки. 

Будівля що проєктується розташована на рівній місцевості з загальним 

нахилом на схід, для відводу води. Під будівлею залягають ґрунти - льосовидні 

суглинки. 

Архітектурно-планувальні рішення генерального плану розроблені у 

відповідності з призначенням запроєктованої будівлі, з дотриманням усіх 

санітарних і протипожежних норм. 

Генеральний план виконаний в масштабі 1: 500. 

Ділянка будівництва (60×11,7м) розташована на території мікрорайону і 

примикає до головної магістралі. 

Для забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов на 

запроєктованій ділянці намічений комплекс заходів з благоустрою та 

озелененню. На ділянках, вільних від забудови, передбачається влаштування 

газонної трави, вільно зростаючих кущів, квітників, лавок та хвойних дерев. 

Фасад будівлі розташований паралельно головній магістралі. З боку 

головного фасаду запроєктовані широкі тротуарні доріжки. На генеральному 

плані передбачений дитячий майданчик, квітник, лавки. 

Розміщення зелених насаджень поділяє зону масового перебування 

людей, головну магістраль та тротуар. 

Розташування доріг та тротуарів навколо будівлі забезпечує 

безперешкодний проїзд пожежних машин в екстрених випадках . 
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Техніко-економічні показники наведені в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 - Технік-економічні показники 

№пп Найменування Одиниці виміру Кількість 

1 Площа запроєктованої будівлі 

 
м2 351 

2 Площа будівельного майданчика м2 6846,32 

3 Компактність будівельного 

генплану 
% 0,05 

4 Загальна трудомісткість люд/год. 1029,02 

5 Загальна тривалість будівництва дні 112 

6 Трудомісткість на 1 м3будівлі м3/люд.год. 9,18 

7 Коефіцієнт нерівномірності 

руху робітників 

- 2 

8 Площа забудови тимчасовими 

будівлями 
м2 109,2 

 

 

Висновки по розділу 

В архітектурно-будівельному розділі проаналізовано кліматичну та 

визначено геологічну характеристику району будівництва. Виконаний  

теплотехнічний розрахунок. Обґрунтовані архітектурно-будівельні рішення.  

Обрано та описано внутрішнє та зовнішнє оздоблення. 

Охарактеризований та описаний генеральний план місця будівництва 

проєктуємої будівлі. 
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2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

1.1 Визначення розрахункових характеристик 

 

Потрібно розрахувати  залізобетонну плиту перекриття будинку який 

призначений для реабілітації матері та дитини. 

 Плита є згинаючим елементом, а значить розрахунок ведеться по 

першій групі граничного стану. При розрахунку розглядаються нормальний і 

похилий перетини по яким може руйнуватись панель перекриття. Межа 

вогнестійкості панелі 1 година. 

При розрахунку треба прийняти: номінальну довжину– 5,4 м; 

номінальну ширину – 1,5 м. номінальну висоту – 0,22 м.  

Глибина спирання панелей повинна бути не менше 100 мм. 

Панель перекриття відноситься до третьої категорії тріщиностійкості, у 

них допускаються тріщини при експлуатації, при цьому ширина тріщин 

повинна бути не більше 0,3 мм. 

Для забезпечення розподілу навантаження на суміжні панелі і 

поліпшення звукоізоляції перекриттів і покриттів необхідно ретельне 

заповнення швів важким бетоном класу не нижче В15. 

Усі каркаси, що мають повздовжні стрижні різного діаметра, 

влаштовуються таким чином, щоб великий діаметр знаходився у верхній зоні 

плити. 

Плити перекриття армують напруженими стрижнями зі сталі класу 

Ат500с з розрахунковим опором 𝑅𝑠 – 490 МПа. 

Захисний шар бетону до низу робочої арматури приймається 20 мм. 

Метод натягу арматури-електротермічний. При натягу температура 

електронагріву стрижнів повинна чітко контролюватися і не перевищувати 

400оС, а також повинні вироблятись контрольні іспити зразків стрижнів після 

електронагріву. Довжина натягнутого стрижня умовно рівна довжині панелі. 
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Кінці арматури, що напружуються, повинні бути захищені шаром розчину 

товщиною не менше 5 мм. 

Верхні сітки, каркаси виготовляються з арматури класу 

ВР1.Виготовлення каркасів і сіток повинне вироблятись контактним 

точковим зварюванням. 

Монтажні петлі виготовляються зі сталі А240. 

При розрахунку залізобетонної плити прийнята марка бетону В15, з 

розрахунковими характеристиками бетону на осьове стиснення 𝑅𝑏–8,5 МПа 

та осьове розтягнення 𝑅𝑏𝑡–0,75 МПа. 

Бетон для панелей повинен виготовлятися на фракціонованому, не 

забрудненому щебені зі скельних порід типу граніту, вапняку та інших. 

Відхилення від розмірів панелей не повинні перевищувати по довжині 

±6мм, по товщині і ширині ±5 мм, по довжині вкладишів ±10 мм. 

Панелі слід зберігати в робочому положенні, між панелями повинні 

бути вкладені дерев’яні прокладки прямокутного перерізу. 

Прокладки під нижній ряд панелей слід укладати по щільній, ретельно 

вирівняній основі. 

 

1.2 Збір навантаження на 1м2 плити перекриття 

  

Умовно вирізаємо 1×1м плити та збираємо навантаження зверху 

вниз. Збір навантаження приведений в таблиці 3.1. 

 

Рисунок 2.1- Збір навантаження на 1м2 плити перекриття 
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Таблиця 3.1 Збір навантажень на 1м2 плити перекриття (Н) 

Навантаження Нормативне 

Коефіцієнт 

переванта-

ження𝑉𝑓 

Розраху-

нкове 

Постійні від ваги : 

1.Лінолеум 

t-5мм, ρн-1100кг/м3 

1 × 1 × 0,005 × 11000 = 55 1,2 66 

2.Теплоізоляція  

керамзитt-60мм, ρн-

1600кг/м3 

1 × 1 × 0,06 × 16000 = 960 1,2 1152 

3.Пароізоляція 

поліетиленова 

плівкаt-2мм, ρн-

1050кг/м3 

1 × 1 × 0,002 × 10500 = 21 1,2 25,2 

4.Цементно-піщяна 

стяжка 

t-30мм, ρн-1600кг/м3 

1 × 1 × 0,03 × 16000 = 480 1,2 576 

5. Залізобетонна 

багатопустотна 

плита перекриття 

t-220мм, ρн-

2500кг/м3 

1 × 1 × 0,22 × 25000 ÷ 2 = 2750 1,1 3025 

Підсумок 4266 – 4844,2 

Тимчасова 5000 1,4 7000 

Всього 9266 – 11844,2 

 

 

1.3 Визначення навантажень та зусиль 

 

На 1м довжини панелі шириною В=1,5 м діють наступні навантаження 

(Н/м): 

 нормативне постійне ɡн, Н/м, знаходимо по формулі: 
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вqq н
н = , 

де  ɡн– нормативне навантаження Н/м: 

в  – ширина панелі, м. 

мН63995,14266qн ==
, 

розрахункове постійне ɡ
р
, Н/м, знаходимо по формулі: 

вqq р
н = , 

де  ɡр–розрахункове навантаження, Н/м. 

мН3,72665,12,4844qн ==
, 

тимчасове нормативне 𝜑н, Н/м, знаходимо по формулі: 

вVнн =
, 

де 𝑉н- тимчасове розрахункове навантаження, Н/м 

мН75005,15000н ==
, 

тимчасове розрахункове 𝜑р, Н/м, знаходимо по формулі: 

вVрр =
,
 

де Vр - тимчасове розрахункове навантаження, Н/м 

мН105005,17000р ==
.
 

Підсумкове нормативне навантаження𝑃н, Н/м, знаходимо по формулі: 

ннн gP +=
, 
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мН1389975006336Pн =+= . 

Підсумкове розрахункове навантаження 𝑃р, Н/м, знаходимо по 

формулі: 

ррр gP +=
, 

мН3,17766105003,7266Pр =+=
.
 

Визначаємо розрахункову довжину𝐿0, м, за формулою: 

2

1,0

2

2,0
LLо −−=

,
 

де 𝐿 - номінальна довжина плити, м. 

м25,5
2

1,0

2

2,0
4,5Lо =−−=

.
 

Визначаємо розрахунковий вигинаючий момент від повного 

розрахункового навантаження М, Нм, за формулою: 

 

8

YLP
M

H
2
0p 

=
,
   

 

де 𝑃рпідсумкове розрахункове навантаження, Н/м; 

𝐿0 розрахункова довжина плити, м; 

𝑌н коефіцієнт умови роботи бетону. 

( )( )
Нм 8,52028

8

85,025,53,17766
M

2

=


=
.
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Максимальна поперечна сила від розрахункового навантаження Q, Н, 

визначається за формулою: 

 

2

YLP
Q

нop 
=

, 

Н 39644
2

85,025,53,17776
Q =


=

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.- Розрахункова схема згинаючого елемента 

 

1.4 Визначення кількості пустот 

 

Знаючи ширину плити В =1500 мм, висоту плити 220 мм, діаметр 

пустот 159 мм, відстань між ними 26 мм, визначаємо кількість пустот n, шт., 

за формулою: 

15926

B
n

+
=

, 

пустот7
15926

1500
n =

+
=

.
 

 

Визнаємо ширину крайніх ребер С, мм, за формулою: 



32 
 

( ) ( )
2

261n159nB
C

−−−
=

, 

( ) ( )
мм 5,115

2

26171597B
C =

−−−
=

.
 

 

Визначаємо відстань від пустоти до зовнішньої поверхні плитиℎн, мм, 

за формулою: 

2

159h
hn

−
=

,
 

мм 5,30
2

159220
hn =

−
=

.
 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.- Розташування пустот 

 

1.5 Розрахунок на міцність нормальних перерізів 

 

Панель розраховуємо як балку прямокутного перерізу з заданими 

розмірами 150×22см. В розрахунку поперечний переріз пустотної панелі 

приводимо до еквівалентного двотаврового перерізу, замінюючи площу 

круглих пустот прямокутником тієї ж площі. Висоту прямокутника ℎ1, см, 

знаходимо по формулі: 
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d9,0h1 =
,
 

де 𝑑- діаметр пустот, см. 

cм 3,14мм1,1431599,0h1 ===
.
 

Визначаємо розрахункову висоту стиснутої полки h1
f, см за формулою: 

2

hh
h 11

f

−
=

,
 

де ℎ – висота перерізу панелі, см; 

     ℎ1– висота прямокутника, см. 

cм 85,3
2

3,1422
h1

f
=

−
=

.
 

 

Визначаємо приведену товщину ребра 𝑏𝑝,см, за формулою: 

1p hnbb −=
,
 

де 𝑏-розрахункова ширина панелі, см; 

𝑛-кількість пустот, шт.; 

ℎ1-сторона прямокутника, см. 

cм 9,493,147150bp =−=
.
 

Приймаємо висоту перерізуh=22см . Відношення : 

1,018,02285,3,1,0hh1
f

=
,
 

значить у розрахунок вводимо всю товщину. 

Визначаємо робочу висоту ho,см. За формулою:  

ahho −=
,
 

де ℎ- висота таврового перерізу, см; 
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𝑎- захисний шар бетону,см. 

cм20222ho =−=  

                                                          𝑏𝑓 

 

Рисунок 2.4- Тавровий переріз 

 

Визначаємо несучу здатність полиці таврового перерізу Мпер, Нсм, за 

формулою: 

( ) Mh5,0hhbYRM 1
fo

1
f

1
fbibпер −=

,
 

   

де Rb- розрахунковий опір бетону на осьове стискання, МПа; 

Ybі- коефіцієнт умови роботи бетону; 

в1
f- ширина полиці таврового перерізу, см: 

h1
f- висота полиці таврового перерізу, см. 

( ) 8,5202885,35,02085,314885,05,8Mпер −=
 

Нсм8,52028Нсм8,754116  .
 

Оскільки Мпер>М, то нейтральна вісь проходить в полиці таврового 

перерізу і конструкцію розраховуємо як прямокутний переріз. 

Визначаємо коефіцієнт Ао, за формулою: 

bi
2
0

1
fbo YhbRMA =

,
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де М-розрахунковий вигинаючий момент, Нм; 

ho- робоча висота, см; 

Rb- розрахунковий опір бетону на осьове стискання, МПа; 

Ybі- коефіцієнт умови роботи бетону; 

в1
f- ширина полиці таврового перерізу, см. 

12,085,04001485,88,52028Ao ==
.
 

Визначивши Ао, по таблиці 3,1 за посібником [1], знаходимо коефіцієнт 

ἠ=0,955, Ѯ=0,09. 

Визначаємо висоту стиснутої зони Х, см, за формулою: 

1
f0 hhX =

,
 

см85,3см6,22013,0X == .  

Оскільки умова виконується, то нейтральна вісь проходить в межах 

стиснутої зони панелі. 

Визначаємо площу перерізу повздовжньої арматури Аs, см2 , за 

формулою: 

bi0ss YhRMA =
,
   

де Rs- розрахунковий опір арматури, МПа; 

М - розрахунковий вигинаючий момент, Нм; 

ho- робоча висота, см; 

ἠ- табличний коефіцієнт; 

Ybі- коефіцієнт умови роботи бетону. 

2
s см68,685,020935,04908,52028A ==

.
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Визначивши Аs=6,68см2приймаємо напружені стрижні з арматури, 6ø12 

Ат500с, Аs=6,78см2 та рівномірно їх розподіляємо в нижній розтягнутій зоні, 

ставлячи по одному стержню в крайніх ребрах, решта в середньому прольоті, 

допускається через одну пустоту. 

  

 

Рисунок 2.5- Розташування напружених стрижнів 

 

1.6 Розрахунок на міцність похилих перерізів 

 

Перевіряємо умову необхідності постановки поперечної арматури для 

багатопустотної панелі. При розрахунку елементів на дію поперечної сили 

потрібно щоб виконувалась перша умова, яка визначається за формулою: 

bi0pb1 YhbRkQ 
,
 

де Q- максимальна поперечна сила, кН; 

k1- коефіцієнт для важкого бетону, який дорівнює 0,35. 

кН3,252смМПа6,252385,0209,495,835,0Q 2 ==

кН3,252кН6,39  . 

Оскільки умова виконується, то міцність бетону достатня і переріз  

підібрано правильно. 

 

Перевіряємо другу умову за формулою: 
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bi0pbt1 YhbRkQ 
,
 

де Rbt- розрахунковий опір бетону на осьовий розтяг, МПа; 

k1- коефіцієнт для важкого бетону, який дорівнює 0,6. 

кН2,43смМПа6,43285,0209,4975,06,0Q 2 ==
 

кН2,43кН6,39  . 

Дана умова виконується, то від дії головних розтягуючи напружень в 

бетоні не утворюються похилі тріщини. Отже, необхідний розрахунок 

поперечної арматури не потрібен. Призначаємо поперечні стрижні діаметром 

3 або 4мм з класу арматури ВР1 через 10см біля опор на ділянках 1/4 

прольоту. Вкінці цих ділянок, тобто на відстані 1/4 від опори повинна 

виконуватись умова, яка визначається за формулою: 

( )  YhbRk2L4L2LQ bi0pbt1000 −
,
 

( ) 43225,5425,5225,56,39 − ,
 

кН2,43кН19  . 

Якщо умова виконується, то постановка поперечної арматури в 

середині прольоту не потрібна. 

Якщо в нижню сітку включити повздовжні стрижні, то приопорні 

каркаси можна обривати на ¼ прольоту панелі. В середній частині панелі для 

зв’язку повздовжніх стрижнів каркаса по конструктивним міркуванням 

ставимо поперечні стрижні через 0,5м. 

Оскільки друга умова виконується, то поперечна арматура 

передбачається з конструктивних умов, розташовуючи її з кроком, який 

визначається за формулою: 
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S=h/2,                            

S=22/2=11                  10см. 

 

Перевіряємо міцність нахиленого перерізу у опори на одиницю 

довжини панелі qх,МПа × см, за формулою: 

SnARq swswx =
,
 

де Rsw- розрахунковий опір поперечної арматури, МПа; 

Asw- площа перерізу хомутів, см2; 

n- кількість каркасів, шт; 

S- крок між поперечними стрижнями, см. 

.смМпа69,16105126,0265qx ==  

Перевіряємо міцність нахиленого перерізу по поперечної силі Qхб,     

МПа × см, за формулою:Q≤Qхб 

, YqhobR8Q bix
2

pbtxб =
 

кН130смМПа4,130385,069,164009,4975,08Q 2
xб ===

, 

 

Оскільки умова виконується, то міцність нахиленого перерізу по 

поперечній силі забезпечена. 

 

1.7 Перевірка плити на монтажні навантаження 

 

Збірні залізобетонні конструкції піддаються різним силовим діям ще до 

встановлення і кінцевого закріплення їх в проектне положення. А саме в 

процесі витягування з форм при підняті, перевозці, складуванні. 

.кН130кН6,39 
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Власна вага елементу є основним навантаженням, яке при монтажі в 

момент піднімання прикладається відразу і наносить динамічні 

навантаження. При використанні для піднімання збірного елементу 4 петель, 

нормативне навантаження від власної ваги вважають розподіленим на 3 

петлі. Анкерування петель здійснюється шляхом запуску на глибину не 

менше 30 діаметрів стрижня. Стрижні петель повинні закінчуватися 

крюками. 

Визначаємо нормативну вагу конструкції Nн, кн., за формулою: 

2hbaN нн =
,
 

де 𝑎, 𝑏, ℎ-геометричнірозміри конструкції,м; 

ρн-питома вага залізобетонної конструкції, кг/м3. 

кН27,2222522,05,14,5Nн ==
.
 

Визначаємо розрахункову вагу конструкції з урахуванням коефіцієнту 

динамічності Nр, кН., за формулою: 

5,1NN нр =
, 

. кг25,33415,133,22Nр ==  

Визначаємо вагу , яка сприймається одною петлею Р,кг, за формулою: 

3NР р =
, 

.кг75,1113325,3341Р ==  

Приймаємо арматуру  4ø12 А240, так як несуча здатність одного крюка  

становить 100-1500 кг. 
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Висновки  до розділу 

В розрахунковій частині виконаний розрахунок багатопустотної 

залізобетонної плити , визначено розрахункові характеристики, проведений 

збір навантажень 1м2 плити ,визначені зусилля та навантаження на плиту та 

визначена кількість пустот згідно з результатів виконаний розрахунок на 

міцність нормальних та похилих перерізів. Також проведений розрахунок на 

монтажні навантаження. За результатом  виконаного розрахунку було 

визначено що дана плита задовольняє всім нормативним вимогам. 
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

3.1 Організаційні заходи 

 

На початку будівництва територію будівельного майданчика звільняють 

від кущів, дерев, валунів, зносять будинки і споруди які не можна використати 

в період зведення будівель, знімають рослинний шар згідно посібника [3]. Для 

звалювання дерев і корчування пнів використовують бульдозери і трактори з 

трелювально-корчувальною лебідкою, а також екскаватори із спеціальним 

устаткуванням.  

Весь комплекс процесів земляних робіт виконують за допомогою 

бульдозерів: планування майданчиків; розроблення виїмок із переміщення 

ґрунту у насип; вирівняння ґрунту, відсипаного самоскидами; планування дна 

котлованів; зворотне засипання пазух траншей; повалення дерев; корчування та 

віддалення корчів; очищення від снігу та бруду доріг тощо. 

Для зменшення втрат ґрунту в процесі переміщення застосовують 

траншейний спосіб виконання робіт відовідно ДБН [18].  

Монтаж збірних-залізобетонних фундаментів виконується 

пневмоколісним краном марки КС-5363. 

Суцільну неармовану цегляну кладку застосовують при зведенні стін, 

простінків, перегородок і виконують з одинарної (250×120×65 мм.) і 

потовщеної (250×120×88 мм) цегли. 

Розрівнювання (остаточне планування ) ґрунту, укладеного бульдозером, 

виконують під час зворотного руху. 

Плити перекриття та покриття монтуються пневмоколісним краном 

марки КС-5363. Стропують плити в залежності від довжини панелі. Плити 

покриття та перекриття укладаються на несучі цегляні стіни. Величина 

спирання на стіни повинна бути не менше 100 мм. Плити вкладаються на 

цементний розчин марки М50. Для забезпечення просторової жорсткості 
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будівлі панелі та плити перекриття об’єднуються електрозваркою закладних 

деталей і замонолічуванням стиків. 

Сходи монтуються пневмоколісним краном марки КС-5363 з укладкою на 

шар цементного розчину. Стропуються сходи з чотирьох гілковим стропом. 

Сходові площадки монтують аналогічно плитам перекриття. Сходові марші 

монтують піднімаючи у нахиленому положенні і нахил при цьому дещо 

перевищує їх нахил у проектному положенні.  

Лінолеум укладається на цементну стяжку влаштовану по бетонній 

підготовці.  

Для влаштування підлоги з керамічної плитки використовують плитки 

товщиною 10 та 13 мм., які мають квадратну та прямокутну форму, їх 

влаштовують по бетонній основі на цементну стяжку товщиною 10-20 мм , 

відповідно ДСТУ [11].  

Малярні роботи розпочинаються тільки тоді коли закінчені всі попередні 

роботи: санітарно-технічні, електромонтажні, штукатурні, облицювальні. 

Температура приміщення має бути не нижче ніж 8˚С, вологість повітря не 

більше ніж 70 %, вологість оштукатуреної або бетонної поверхні не вище ніж  

8 %, а дерев’яної – 12 %.  

Для виконання робіт згідно з ДБН [19] приймаємо: екскаватор 

обладнаний зворотною лопатою марки ЭО-2661В, бульдозер марки Д-371, 

штукатурну станцію марки СО-114, малярну станцію марки СО-116 та 

автосамоскид – КрАЗ-4510. 

 

3.1.1 Складання номенклатури, визначення об’ємів будівельно-

монтажних робіт. 

 

Складання номенклатури, визначення об’ємів будівельно-монтажних 

робіт наведено у додатку А (А.1) 

 

3.1.2 Визначення необхідної трудомісткості робітників і машин  



43 

 

Визначення необхідної трудомісткості робітників і машин наведено у 

додатку А (А.2) 

3.1.3 Визначення необхідної тривалості виконання робіт 

Визначення необхідної тривалості робітників і машин наведено у додатку А 

(А.3) 

 

3.1.4 Вибір монтажного крану 

Визначаємо вантажопід’ємність крану Q, m, за формулою: 

Q = Qел+ Qпр , 

де Qел – маса конструкції, яка має найбільшу масу, т. 

Qпр – маса пристосування, т. 

Q =3+0,25=3,25 т. 

Визначаємо висоту підйому стріли крану Нстр, м, за формулою: 

полпез0стр hhhhhH ++++=
,
 

де h0 – перевищення опори монтажного елемента над рівнем стоянки, м; 

hз– запас по висоті, приймається не менше 0,5 м; 

hе– висота елемента в монтажному положенні, м; 

hп– висота стропування в робочому положенні, м; 

hпол–висота поліспаста в стягнутому положенні,приймається1,5 м. 

. м 22,135,155,022,06Hстр =++++=  

Визначаємо найменший виліт стріли lстр, м, за формулою: 

( ) ( )
, a

hh

hHdce
l

полп

шстр
стр +

+

−++
=  
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де е – половина товщини стріли на рівні верха монтажного елемента або раніше 

змонтованої конструкції, м; 

с – мінімальний зазор між стрілою і монтуючим елементом або між стрілою і 

раніше змонтованою конструкцією, м; 

d – відстань від центра ваги до наближеного до стріли крана елемента,м; 

hш – відстань від рівня стоянки крану до осі повороту стріли, м; 

а – ширина кранового шляху, м. 

( ) ( )
. м 88,95,1

5,15

5,122,1315,315,0
lстр =+

+

−++
=  

Визначаємо найменшу довжину стріли Lстр, м, за формулою: 

( ) ( ) , hHalL 2
шстр

2
стрстр ++−=

 

 

( ) ( ) . м 37,145,122,135,188,9L 22
стр =++−=  

Приймаємо монтажний кран марки КС-5363. 

 

3.2 Розрахунок складських приміщень наведено в таблиці 3.1 

 

Таблиця 3.1- Розрахунок складських приміщень 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цегла 
тис

шт 
86,7256 26 3,33 3 1,1 1,3 14,28 0,7 21,11 0,6 35,2 

Відк

р. 

Фунда-

ментні 

блоки 

Шт 95 6,5 14,6 2 1,1 1,3 41,78 2 20,89 0,6 35,2 
Відк

риті. 



45 

 

Продовження таблиці 3.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Розчин М3 353,23 63 5,6 - 1,1 1,3 8 - - - - - 

Плити Шт 80 7 11,4 2 1,1 1,3 32,66 0,4 72,57 2 36,28 
Відк-

риті. 

Фарба Кг 145,93 25 5,83 2 1,1 1,3 16,67 800 0,02 1,2 0,016 
Зак-

риті. 

Керам. 

Плитка 
М2 227,3 8 28,4 3 1,1 1,3 121,8 78 1,56 

1,0

4 
1,1 

Під 

Наві-

сом. 

Лінолеум М2 49,98 3 16,6 3 1,1 1,3 97,47 80 0,89 2 0,44 
Зак-

риті. 

Метало-

черепиці 
М2 681,95 11 62 3 1,1 1,3 265,9 1,2 212,78 1 212,7 

Під 

Наві-

сом. 

Сходові 

площадки 
Шт 2 0,5 4 2 1,1 1,3 11,44 0,5 22,88 1,2 19,06 

Відк-

риті. 

Сходові 

марші 
Шт 4 1 4 2 1,1 1,3 11,44 0,5 22,88 1,8 12,78 

Відк-

риті. 

  

 

3.2.1 Розрахунок водопостачання будівельного майданчика 

 

Вода на будівельному майданчику витрачається на слідуючі потреби: 

- виробничі; 

- господарсько-побутові; 

- протипожежні. 

Сутність організації тимчасового водопостачання на будівельному 

майданчику зводиться до розрахунку діаметром тимчасового водопроводу. 

Тимчасовий водопровід на будівельному майданчику, як правило 

прокладається незалежним шляхом, якщо будівництво ведеться у теплу пору 

року при +t, крім прокладання водопроводу під автодорогами та іншими 

перешкодами відповідно з ДБН [16]. Діаметр тимчасових водопроводів 

розраховують без урахування протипожежного водопостачання, так як 

протипожежний водопровід влаштовують окремо під’єднуючі його до 

постійних мереж. Тому його діаметр 100мм, тому що промисловістю 

випускаються гідранти 100мм. 
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На будівельному майданчику необхідно розташувати два пожежні 

гідранти, діаметрально по різним куткам будівлі. 

Розрахунок витрат води для виробничих цілей Qвир. , за формулою: 

с/л ,
36002,8

KQ
2,1Q

1ср
вир 




=

,

                                     

де Qср - середні виробничі витрати в зміну, л; 

К1 =1,6—коефіцієнт змінної нерівномірності витрати води; 

1,2 - коефіцієнт неврахованих витрат. 

с/л 6,2
36002,8

6,159,39969
2,1Qвир  =




=

,

 

Визначаємо витрати води для господарсько-побутових цілей Qгос, за 

фор-мулою: 

( ) , Kn/8,2Kn/3600RQ 2211maxгос +=  

де Rmax – максимальна кількість робітників на зміну, чол.; 

n1 – норма споживаної води на 1 люд. В зміну,(20 л); 

n2 – норма витрат води на прийняття душу,(30 л); 

K1 – коефіцієнт нерівномірності споживання води,(1,6); 

K2 – коефіцієнт, що враховує відносне користування душем(0,3). 

( ) с/л 0,14950,33016/8,22026/3600Qгос =+= . 

Визначення витрат води на протипожежні цілі: 

с/л 1052Qпож == . 

Оскільки передбачена одночасна дія струменів 2-х гідрантів по 5л/с.  

Загальні витрати води на будівельному майданчику визначаємо за 

формулою: 
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;л ,QQQQ пожгосвирзаг ++=  

 

.л 3887,01495,06,2Qзаг =+=  

Діаметр необхідного трубопроводу D визначаємо за формулою: 

,лм ,
100Vn

Q4
D з




=

 

 

,лм 54,70,054
1004,114,3

3887,04
D ==




=

 
 

d=D/2=54,7/2=27,3 мм. 

Придбаємо трубу найближчого діаметру, згідно ДБН, 32 мм. 

 

3.2.2 Розрахунок електропостачання будівельного майданчика 

 

Розрахунок рівномірного прожекторного освітлення будівельного 

майданчика. Попередньо розміщуємо дерев’яні опори по периметру і в кутах 

майданчика. 

Визначаємо кількість опор п=7. 

Визначаємо площу S, м2, майданчика за формулою: 

S=(A×B) =S = (78×105) = 8190 м2. 
 

Визначаємо  загальну кількість прожекторів Nпр, за формулою: 

 

11
6,018200

1,12,115,1819010

F

zKmSE
N

л

3н
пр =




=




=

,

 

 

де, Ен - мінімальна освітленість по нормах, 10лк; 

S - площабудівельного майданчика,м2; 

т — коефіцієнт розсіювання 1,15; 
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Кз — коефіцієнт запасу, який дорівнює 1,2; 

z - коефіцієнт мінімальної освітленості, 1,1; 

Fл - світловий потік лампи, яку встановлено в прожекторі,18200 лм; 

η - коефіцієнт корисної дії прожектора ККД,для ПЗС - 45, 0,6. 

Визначаємо кількість прожекторів на кожній опорі N1oп шт., за формулою: 

 

.шт 1
11

11

п

N
N

пр
оп1 ===  

 

Приймаємо кількість ламп розжарювання: Nл= Nпр= 11 шт. 

Визначаємо загальну потужність прожекторної установки за формулою: 

 

кВт 0,11110,1NРРР ллозоу ==== , 

 

де Рл – стандартна потужність лампи, кВт; 

Nл – кількість ламп. 

Визначаємо необхідну потужність силової установки для виробничих 

потреб за формулою: 

 
+++= coskРcoskРcoskРcoskРW ап.звс.мн.рс.швир ,

 

 
кВт 3,215,05,0404,035,0545,05,02,25,05,010Wвир =+++=

.
 

 

де, k – коефіцієнт запросу; 

cosφ – коефіцієнт потужності. 

Визначаємо необхідну потужність трансформатору Wн., кВт, за формулою: 

,W1,1W загн =  
 

кВт 98,331168,13,21WWWW o.oо.ввирзаг =++=++=
,
 

 
кВт 98,3377,331,1Wн == . 

 

Приймаємо трансформатор ТМ – 40/10.Sнорм=40 кВт×А. 
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3.3 Визначення потреб у тимчасових будівлях і спорудах 

 

1.Згідно календарного плану на будівництві будинку для реабілітації 

матері та дитини працює максимальна кількість робітників: 

85

100R
R max 
=

,
 

.чол 58,3085/10026R ==  

Звідси слідує, що 1% - 0,30 

2.Кільксть інженерно-технічних робітників  

.чол 230,08R ітр ==  

3.Кількість службовців: 

.чол 230,05Rслужб ==  

4.Кількість молодшого обслуговуючого персоналу: 

.чол 130,02Rмол ==  

5. Загальна кількість робітників: 

( ) 05,1RRRRR молслужбітрзаг +++=  

( ) .чол 55,3205,112230Rзаг =+++=  

Таблиця 3.2. - Розрахунок площі тимчасових будівель 

Тимчасові 

будівлі 

Кількі

сть 

Робіт-

ників 

Площа приміщення 
Типтимчасової

будівлі 

Розміри 

будівлі, 

м 
На 

одного 
Загальна 

1 2 3 4 5 6 

Контора 5 4 20 Пересувнийвагон 9х2,7 
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Продовження таблиці 3.2 

 

3. 4 Охорона праці та промислова санітарія 

 

Техніка безпеки в будівництві вирішує питання попередження 

травматизму і виключення нещасних випадків на виробництві. Основні питання 

техніки безпеки в будівництві регламентуються у відповідних нормах, 

технічних умовах та інструкціях з безпечної експлуатації будівельних машин, 

механізмів та технологічного оснащення, вимог з електро-, пожежо-, та 

вибухобезпеки і мають бути обов’язково відображені у технологічних 

документах ( проекті організації будівництва і проекті виконання робіт ). 

При розробці інструкції з охорони праці користуються вимогами НПАОП 

[20]. 

 

3.3 Охорона праці робітників 

 

Для попередження впливу на робітників небезпечних факторів, а саме: 

рух технологічного транспорту, будівельних машин та рух робочих органів 

машин і рухливих частин машин, механізмів; висока напруга електричного 

струму; падіння будівельних вантажів, обрушення ґрунту; безпосередній вплив 

відкритого вогню, гарячого пару тощо – потрібно розробляти у складі робочого 

проекту і за необхідності проекту виконання робіт інженерні рішення 

1 2 3 4 5 6 

Прохідна 1 0,7 0,7 Збірно-розбірна 2х3 

Гардеробна 26 0,7 18,2 Пересувний вагон 9х2,7 

Душева 26 0,54 14,04 Пересувнийвагон 9х2,7 

Приміщення для 

відпочинку та 

прийому їжі 
32 1,0 32 Пересувнийвагон 9х2,7 

Туалет 38 0,1 3,8 Контейнерн 2х3 
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організаційно-технологічні заходи, спрямовані на гарантоване забезпечення 

безпеки праці в цих умовах.  

При організації будівельного майданчика, розміщених ділянок і робочих 

місць, проїздів, переходів необхідно встановити небезпечні для людей зони. Під 

небезпечною зоною розуміють частину простору, в якій діють постійно чи 

виникають періодично чинники, що створюють загрозу життю і здоров’ю 

працюючих. Небезпечні зони позначають знаками безпеки і написами 

встановленої форми. 

Будівельні майданчики і робочі місця відповідно ДСТУ [21] мають бути 

оснащені:справними ( у необхідній кількості ) засобами праці, допоміжними 

пристроями, інвентарем і будівельною оснасткою; засобами сигналізації і 

зв’язку; інвентарними технологічними засобами для огородження небезпечних 

зон, рухливих частин будівельних машин, механізмів тощо; пристроями для 

колективного захисту від падаючих предметів; пристосуваннями для 

заземлення будівельних механізмів, риштувань і помостів, та захисту від 

блискавки тощо.  

Робітники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту та 

спецодягом, мати відповідні спеціальності і навички безпечної праці, у тому 

числі при виконанні робіт в екстремальних умовах – взимку, на висоті, у разі 

застосування токсичних хімічних добавок, при виконанні процесів і робіт, де 

використовують електричні й електрохімічні та інші небезпечні й шкідливі для 

людини ефекти та процеси.  

Охорона праці робітників забезпечується: 

- створенням умов для дотримання комплексної безпеки будівництва; 

- дотриманням з боку генеральної і субпідрядних організацій трудового 

законодавства, зокрема щодо створення безпечних умов праці, здорових умов 

відпочинку працівників, тривалості робочого тижня, розпорядку робочого часу 

тощо; 

- додержанням заходів із забезпечення безпеки під час облаштування і 

утримання будівельних майданчиків і виконання будівельно-монтажних робіт, 
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передбачених у нормативних документах з безпеки будівництва ДБН [23]  та у 

ПОБ і ПВР на будівництво об’єктах; 

- організацією технологічних процесів відповідно до вимог діючих 

санітарних норм, механізацією та автоматизацією важких і небезпечних робіт; 

- видачею працівникам необхідних засобів індивідуального захисту 

(спеціального одягу, взуття, захисних касок тощо); 

- виконанням заходів з колективного захисту робітників (огородження, 

природне та штучне освітлення, вентиляція відповідно до ДБН [15], захисні та 

запобіжні пристрої і пристосування тощо); 

- наданням санітарно-побутових приміщень та обладнання, організацією 

санітарно-побутового та медичного обслуговування (зокрема, проведенням 

попередніх та періодичних медичних оглядів) відповідно до діючих норм і 

характеру виконуваних робіт. 

В організації праці додержуються вимог чинного законодавства та діючих 

санітарних норм щодо вікової придатності працюючих до виконання тих чи 

інших робіт на об'єктах будівництва, умов праці жінок, підлітків, пенсіонерів та 

інвалідів, гранично допустимих норм переміщення вантажів жінками. 

В процесі виконання будівельно-монтажних робіт дотримуються 

нормативних вимог щодо запобігання порушенням технологічної дисципліни, 

та пожежної безпеки у будівництві.  

 

3.3.1 Вимоги електробезпеки на будівельних майданчиках 

Згідно з вимогами ДСТУ [13], захист від ураження електричним струмом 

повинен забезпечуватися: конструкцією електроустановок; технічними 

способами і засобами захисту; організаційними і технічними заходами. 

До технічних заходів захисту від ураження електричним струмом на 

будівельних майданчиках в основному належать: захисне заземлення, захисне 

занулення, використання малих напруг, захисне відключення, використання 

захисних пристроїв, ізоляція струмовідних частин ( робоча, додаткова, 
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подвійна, посилена), попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки, 

засоби захисту і запобіжні пристосування. 

Експлуатація електроустаткування: 

- організація і проведення технічного обслуговування та планово-

профілактичних ремонтів; 

- відповідність і справність апаратів захисту в аварійних режимах роботи 

електроустановок (захисне заземлення, захисне занулення, захисне вимикання), 

захист від блискавок; 

- проведення опору ізоляції в електроустановках, в електроінструменті, 

наявність відповідних актів; 

- проведення опору заземлюючих пристроїв, наявність актів  про їх перевірку; 

- наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання, знання їх 

працівниками та виконання їх вимог; 

В дипломному проекті  приведені схеми підключення електро - приймачів 

на будівельному майданчику, показані схеми заземлення та занулення 

будівельних машин, вказані основні вимоги до персоналу, який обслуговує 

електроустановки, працює з електроінструментом.  

 

3.3.2 Забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках 

До охорони праці належать також і протипожежні заходи, спрямовані на 

зосередження виникнення пожеж на будівельному майданчику, що дає змогу 

забезпечити безпеку праці і швидку евакуацію працюючих при пожежах і 

вибухах.  

Організація виконання капітальних протипожежних заходів згідно з  

ДБН [22] полягає у наступному: 

-включення питань про виконання протипожежних заходів до плану 

будівництва підприємства (об’єкта); 

виділення коштів на здійснення капітальних протипожежних заходів; 

-здійснення контролю за виконанням капітальних протипожежних заходів; 
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-достатність та якість заходів щодо поліпшення протипожежного стану 

підприємства на підставі аналізу його пожежної безпеки; 

Порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт: 

- наявність і відповідність до норм спеціальних місць проведення вогневих 

робіт; 

- наявність і відповідність нормам первинних засобів пожежогасіння; 

- відповідність видання нарядів-допусків до виконання тимчасових вогневих 

робіт; 

Утримання засобів пожежогасіння: 

- виконання інструкцій з експлуатації; 

- відповідність і справність систем зовнішнього протипожежного 

водопостачання, їх обслуговування та утримання; 

- наявність інструкцій по пожежній безпеці, схем евакуації, їх знання та 

виконання. 

Готовність на випадок виникнення пожежі: 

- відповідність і справність централізованих систем оповіщення про пожежу, 

засобів зв’язку; 

- рівень підготовки працівників підприємства на випадок пожежі; 

- наявність і відповідність табелів обов’язкової бойової обслуги добровільних 

пожежних дружин. 

- наявність і достатність первинних засобів пожежогасіння, відповідних знаків 

безпеки, попереджувальних написів тощо; 

- вчасність очищення території від технологічних відходів, сміття та ін. 

Питання пожежної безпеки мають бути розроблені у відповідних розділах 

технічного і робочого проектів, де виведено рішення щодо: складання й умов 

збереження легкозаймистих, горючих і вибухонебезпечних матеріалів, правила 

використання їх, а також видалення з робочих місць будівельного майданчика 

залишків цих матеріалів та відходів; розташування й огородження місць 

виконання зварювальних робіт; розташування засобів пожежогасіння – 

пожежний інвентар, гідранти, вогнегасники тощо. 
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Висновки по розділу : 

В організаційно-технологічному розділі  були визначені об'єми робіт їх 

тривалість та трудомісткість (додаток А). Виконаний вибір монтажного крану 

(додаток А).Розраховано водопостачання та електропостачання будівельного 

майданчику.За кількістю матеріалів їх видом та властивостями виконаний 

розрахунок   складських приміщень  та наведенні заходи з пожежної безпеки на 

будівельному майданчику . Також у цьому розділі передбачені заходи з 

охорони праці та безпечного проведення будівельно-монтажних робіт. 
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4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧННИЙ РОЗДІЛ 

1.1 Складові економічного розрахунку 

 

Зведений кошторисний розрахунок – документ, що складається з 

узагальнених кошторисних показників. У нього входять самі різні витрати, 

не тільки на виконання конкретних монтажних або ремонтних робіт, а й на 

підготовку документації, проведення погоджень, отримання технічних умов. 

Складається з локальних і об'єктних розрахунків, а також з розрахунків на 

ОВЗ. 

Об'єктний кошторис об'єднує в собі підсумки локальних кошторисів. 

Цей документ показує фінансові витрати в цілому по будівельному проекту. 

В цей тип кошторису на будівництво житлового будинку серед іншого 

можуть входити локальні кошториси на кладку стін, покрівельні, 

електромонтажні роботи, прокладку водопроводу, каналізації та ін. Таким 

чином, об'єктний кошторис – це сукупність локальних кошторисів. 

Ресурсний кошторисний розрахунок заснований на нормах витрати 

матеріалів по кожному виду робіт. На вимірювач (1м3; штука і т. д.) 

Встановлено норма витрати кожного з матеріалів, витрати на експлуатацію 

машин і механізмів, витрати праці робітників відповідної кваліфікації. У 

розрахунках використовуються поточні ціни на матеріали, розцінки па 

машини і механізми, а також поточні тарифні ставки. 

Проєктно-кошторисні розрахунки  наведено у додатку Б. 

 

1.2 Економічний ефект 

 

Економічна ефективність – конкретна форма вияву закону економії 

часу, їх зв'язок здійснюється через зростання продуктивності праці її 

підвищення означає зростання ефективності сукупної праці, збільшення 
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ефективності всього виробництва, зумовленої насамперед прогресом 

продуктивних сил. 

Економічний ефект від скорочення термінів будівництва визначається 

за формулою: 

Еф = Дц × Ен × (Тн - Тп), 

де: Дц - всього договірна ціна; 

Ен - очікувана ефективність створеного будівництва (0,15); 

Тн, Тп - нормативна та проектна тривалість будівництва.  

Тн = 267 днів = 0,73 роки; 

Тп = 112 днів = 0,3 роки. 

Еф = 5845627 × 0,15 × (0,73-0,3) = 377042  грн. 

Економічний ефект за рахунок скорочення термінів будівництва 

складає 377042  грн. 

 

Висновок по розділу 

В цьому розділі було виконано усі необхідні проєктно-кошторисні 

розрахунки з використанням програмного комплексу "Смета 8". 

Договірна ціна - 5845627 грн. 

Ціна 1 м2 будівлі склала - 8327грн. 

Економічна ефективність була досягнута шляхом ведення будівництва 

потоковим методом, більшість процесів ведуться паралельно і тому 

зменшується тривалість будівництва. 
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ВИСНОВОК З КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Робота складається з вступу та чотирьох розділів та має відповідну 

графічну частину 5 аркушів А1 формату. В проєкті опрацьовано згідно 

будівельним нормам  та вимогам  архітектурно-будівельний, розрахунково-

конструктивний, організаційно-технологічний та техніко-економічний розділи. 

В архітектурно-будівельному розділі проаналізовано кліматичну та 

визначено геологічну характеристику району будівництва. Виконаний  

теплотехнічний розрахунок. Охарактеризований та описаний генеральний план 

місця будівництва проєктуємої будівлі. Наведена експлікація приміщень. 

Обґрунтовані архітектурно-будівельні рішення, на основі яких побудовано 

відповідну графічну частину. 

В розрахунковому розділі виконано розрахунок багатопустотної 

залізобетонної плити перекриття, під час розрахунку було виконано збір 

навантажень 1м2 плити ,визначені зусилля та навантаження на плиту та 

визначена кількість пустот згідно з результатів виконаний розрахунок на 

міцність нормальних та похилих перерізів та підібрано кількість та марку 

арматури. Згідно розрахунку було прийнято плиту яка задовольняє будівельні 

вимоги та норми. 

У  організаційно-технологічному розділі будівництва обґрунтовані заходи 

з організації будівництва та влаштування будівельного майданчику, 

розраховано водопостачання та електропостачання, визначено об'єми та 

тривалість робіт згідно яких побудовано календарний план обрано  машини для 

будівництва відповідно будівельним нормам та визначено площу та тип 

тимчасових будівель. Наведені заходи з охорони безпеки згідно виконуваних 

робіт. 

У техніко-економічному розділі виконано розрахунок вартості 

будівництва з використанням програмного комплексу "СМЕТА 8". Наведено 

локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна та об'єктний кошторис.   

Обчислений економічний ефект від скорочення тривалості будівництва який 

складає 377042  грн. Ціна 1 м2 будівлі склала - 8327грн. 
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ДОДАТОК А 

А.1 Складання номенклатури, визначення об’ємів будівельно-монтажних 

робіт 

1.Визначаємо необхідне попереднє планування ґрунту Fпл,м
2 заформулою:  

плплпл BLF = ,      

де: Lпл– довжина будинку по осях, м; 

Bпл– ширина будинку по осях, м. 

2
пл м5,17437,3155F == . 

2. Зрізання рослинного шару ,м3, визначаємо за формулою: 

срсрср hFV =
,
      

де :Fcp– площа поверхні, м2; 

hcp– глибина зрізання, м. 

.м7,3482,05,1743V 3
ср ==  

3. Визначаємо горизонтальну проекцію природного відкосу а,м, за 

формулою: 

mha = ,        

де :h – глибина закладання фундаменту, м; 

m – відношення висоти укосу до його закладання, 

м2,15,04,2a == . 

4. Визначаємо ширину траншеї по дну Вн, м: 

Bн = 0,6 + 0,6 + 0,6 = 1,8м.  

5. Визначаємо довжину траншеї по низу Lн, м: 

Lн = 0,6 + 151,8 + 0,6 = 153м.  

6. Визначаємо ширину траншеї по верху Вв, за формулою: 

Bв = Bн + 2𝑎,        

де :Вн – ширина траншеї по низу, м; 

а – горизонтальна проекція кута природного укосу, м. 

Bв = 1,2 + 1,8 + 1,2 = 4,2м. 
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10. Визначаємо об’єм траншеї Vтр, м3, за формулою: 

( )
,Ph

2

BB
V вн
тр 

+
=  

де :h – глибина закладання фундаменту, м; 

P– периметр траншеї, м. 

( )
.м6,11011534,2

2

2,48,1
V 3
тр =

+
=  

11. Визначаємо площу перерізу фундаменту, S, м2: 

.м44,16,04,2S 2==  

12. Визначаємо об’єм збірних фундаментів Vф, м3, за формулою:  

. LSVф =        

де: S – площа перерізу фундаменту, м2; 

L – довжина фундаменту, м. 

.м6,21844,18,151V 2
ф ==  

13. Визначаємо об’єм зворотного засипання Vз.з, м
3, за формулою:     

05,1

VV
V

фз
з.з

+
=  ,           

де :Vз – загальний обсяг траншеї, м3; 

Vф– обєм монолітних фундаментів, м3. 

. 9,840
05,1

6,2186,1101
V з.з =

+
=  

14. Визначаємо об’єм робіт для кам’яної кладки Vст, м
3, за формулою: 

( ) bFFFV дввстст −−=  ,                

де : Fст – площа стіни, м2; 

Fв – площа вікон, м2; 

Fдв – площа дверей, м2; 

b – товщина стін, м. 

- зовнішніх стін 1 поверху: 

Fст =182,02 м2 
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Fв = 32,14 м2 

Fдв = 17,68 м2 

( ) 3м4,6751,068,1714,3202,182V =−−=  

- зовнішніх стін 2 поверху: 

Fст =182,02м2 

Fв =   32,14 м2 

( ) 3м4,7651,014,3202,182V =−=  

- внутрішніх стін 1 поверху: 

Fст = 180,2 м2 

Fдв = 17,28 м2 

( ) 3м08,8351,028,1702,180V =−=  

- внутрішніх стін 2 поверху: 

Fст = 180,2 м2 

Fдв = 17,28 м2 

( ) 3м08,8351,028,1702,180V =−=  

- перегородок для 1 поверху: 

Fст =263,5 м2 

Fдв = 50,96 м2 

( ) 2м54,21296,505,263V =−=  

- перегородок для 2 поверху:   

Fст =263,5 м2 

Fдв = 50,96 м2 

( ) 2м54,21296,505,263V =−=  

15. Визначаємо об’єм робіт для монтажу плит перекриття:V= 40 шт. 

16. Визначаємо об’єм робіт для монтажу сходових площадок:V= 2 шт. 

17. Визначаємо об’єм робіт для монтажу сходових маршів:V= 4 шт. 

18. Визначаємо об’єм робіт для монтажу плит покриття:V= 40 шт. 

19. Визначаємо обсяг робіт для улаштування теплоізоляції покрівлі: 
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V= 351 м2 

20. Визначаємо обсяг робіт для улаштування стяжки покрівлі:V= 351 м2 

21. Визначаємо обсяг робіт для улаштування металочерепиці:V= 593,2 м2 

22. Визначаємо обсяг робіт для улаштування  обрешітки:V= 593,2 м2 

23. Визначаємо обсяг робіт для улаштування гідроізоляції:V= 351 м2 

24. Визначаємо обсяг робіт для улаштування стропил:V= 593,2 м2 

25. Визначаємо обсяг робіт для заповнення віконних прорізів:V= 33,5 м2 

26. Визначаємо обсяг робіт для заповнення дверних прорізів:V= 153,4 м2 

27. Визначаємо об’єм робіт для фарбування стелі :V= 702 м2 

28. Визначаємо об’єм робіт для фарбування стін:V= 320,8 м2 

29. Визначаємо об’єм робіт для облицювання стін керамічною плиткою: 

V= 163,6 м2 

30. Визначаємо об’єм робіт для облицювання стін шпалерами:V= 594,6 м2 

31. Визначаємо об’єм робіт для оштукатурення стін та дверних відкосів: 

V= 1079,9 м2 

32. Визначаємо об’єм робіт для улаштування підлог з керамічної плитки:  

V= 66 м2 

33. Визначаємо об’єм робіт для улаштування підлог з ламінату: 

V= 176,6 м2 

34. Визначаємо об’єм робіт для улаштування підлог з лінолеуму: 

V= 49,5 м2 

35. Визначаємо об’єм робіт для оштукатурення цоколю бутовим канем: 

V= 66,7 м2 

36. Визначаємо об’єм робіт для покриття відмостки асфальто-бетонною 

сумішшю: V= 33,3 м2 

 

А.2 Визначення необхідної трудомісткості робітників і машин  

 

Трудомісткість Т, люд-год. (м-дн.), визначаємо за формулою: 

Трудомісткість Т, люд-год. (м-дн.), визначаємо за формулою: 
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, 
tK

HV
T

зм

ч




=  

де: V– об’єм робіт, м2, шт., м3; 

Нч– норма часу, люд-дн; 

К – коефіцієнт при нормі часу; 

tзм – тривалість робочої зміни, год. 

1. Попереднє планування поверхні ґрунту:  

8100

6,05,1743
T




= = 0,13 люд-год. 

2. Зрізання рослинного шару: 

81000

6,07,348
T




= = 0,02 люд-год. 

3. Розробка  ґрунту екскаватором: 

81000

1,221102
T




= = 3,04 люд-год. 

4. Улаштування збірних залізобетонних фундаментів : 

8100

66,21795
T




= = 25,84 люд-год. 

5. Зворотне засипання: 

81000

7,1841
T




= = 0,17 люд-год. 

6. Цегляна кладка зовнішніх стін першого поверху: 

81

17,74,67
T




= = 60,4 люд-год. 

7.Цегляна кладка внутрішніх стін першого поверху 

81

17,708,83
T




= = 74,46  люд-год. 

8.Цегляна кладка зовнішніх стін другого поверху: 

81

17,74,76
T




= = 68,17 люд-год. 
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9.Цегляна кладка внутрішніх стін другого поверху: 

81

17,708,83
T




= = 74,46  люд-год. 

10.Цегляна кладка перегородок першого поверху: 

8100

54,2255,212
T




= = 60,01 люд-год. 

11.Цегляна кладка перегородок другого поверху: 

8100

54,2255,212
T




= = 60,01 люд-год. 

12. Установка плит перекриття: 

8100

3,22340
T




= = 11,1 люд-год. 

13. Установка плит покриття: 

8100

3,22340
T




= = 11,1 люд-год. 

14. Монтаж сходових площадок : 

8100

3,2532
T




= = 0,63 люд-год. 

15. Монтаж сходових маршів: 

8100

75,2534
T




=  = 1,26 люд-год. 

16. Улаштування цементно-піщаної стяжки покрівлі: 

8100

25,56351
T




= = 24,9 люд-год. 

17. Улаштування обрешітки:  

8100

69,182,593
T




= = 13,8 люд-год. 

18. Улаштування стропил: 

8100

21,842,593
T




= = 62,4 люд-год. 

19. Заповнення віконних прорізів: 
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8100

44,18679,74
T




= = 17,4 люд-год. 

20.Улаштування гідроізоляції : 

8100

59,38351
T




= = 16,8 люд-год. 

21.Улаштування покрівлі з металочерепиці: 

8100

21,842,593
T




= = 62,4 люд-год. 

22. Заповнення дверних прорізів: 

8100

28,794,153
T




= = 15,2 люд-год. 

23.Заповнення віконних прорізів: 

8100

44,1865,33
T




= = 7,8 люд-год. 

24. Оштукатурення стін віконних та дверних відкосів: 

8100

1,1229,1079
T




= = 164,8 люд-год. 

25. Фарбування стін: 

8100

3308,320
T




= = 132,3 люд-год. 

26. Фарбування стель:  

8100

82,83702
T




= = 73,5 люд-год. 

27. Влаштування підлоги з керамічної плитки: 

8100

48,16766
T




= = 13,8 люд-год. 

28. Облицювання стін керамічною плиткою: 

8100

63,696,163
T




= = 14,2 люд-год 

29.Облицювання стін шпалерами: 
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8100

26,806,594
T




= = 59,6 люд-год. 

30. Влаштування підлоги з ламінату: 

8100

84,796,176
T




= = 17,6 люд-год. 

31. Влаштування підлоги з лінолеуму: 

8100

01,855,49
T




= = 5,2 люд-год. 

32. Оштукатурення цоколю бутовим камнем: 

8100

1227,66
T




= = 10,1 люд-год. 

33.Влаштування відмостки: 

8100

3,433,33
T




= = 1,8 люд-год. 

 

А.3 Визначення необхідної тривалості виконання робіт  

 

Тривалість виконання робіт t, дн, визначаємо за формулою: 

,
nm

T
t


=  

де :Т – трудомісткість, люд-год; 

m – кількість змін, зм; 

n – кількість робітників, чол. 

1. Попереднє планування поверхні ґрунту:  

11

13,0
t


= = 0,13 дн. 

Склад бригади: геодезист 5 розряду, 1 чол. 

2. Зрізання рослинного шару: 

11

2,0
t


= = 0,5 дн. 

Склад бригади :машиніст 5 розряду, 1 чол. 
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3. Розробка  ґрунту екскаватором: 

11

04,3
t


= = 3 дн. 

Склад бригади : машиніст 5 розряду, 1 чол. 

4. Улаштування збірних залізобетоних фундаментів: 

41

84,25
t


= = 6,5 дн. 

Склад бригади : монтажники 3-5 розряду, 4 чол. 

5. Зворотне засипання: 

11

14,0
t


= = 0,5дн. 

Склад бригади : машиніст 5 розряду, 1 чол. 

6. Цегляна кладка зовнішніх стін першого поверху: 

61

2,30
t


= = 5,5 дн. 

Склад бригади : муляр 3-5 розряду,6 чол. 

7.Цегляна кладка зовнішніх стін другого поверху: 

61

2,30
t


= = 5 дн. 

Склад бригади : муляр 3-5 розряду, 6 чол. 

8.Цегляна кладка внутрішніх стін першого поверху: 

81

18,65
t


= = 8,5 дн. 

Склад бригади : муляр 3-5 розряду, 8 чол. 

9.Цегляна кладка внутрішніх стін другого поверху: 

81

1,60
t


= = 8 дн. 

Склад бригади : муляр 3-5 розряду, 8 чол. 

10.Цегляна кладка перегородок першого поверху: 

81

9,59
t


=  = 8 дн. 
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Склад бригади : муляр 2-5 розряду, 8 чол. 

11.Цегляна кладка перегородок другого поверху: 

81

01,60
t


= = 8 дн. 

Склад бригади : муляр 2-5 розряду, 8 чол.  

12. Установка плит перекриття: 

31

1,11
t


= = 4 дн. 

Склад бригади :машиніст 5 розряду,1 чол, монтажник 4 розряду,2 чол. 

13. Установка плит покриття: 

31

1,11
t


= = 4 дн. 

Склад бригади:машиніст 5 розряду, 1 чол, монтажник 4 розряду,2 чол. 

14. Монтаж сходових площадок: 

21

63,0
t


= = 0,5дн. 

Склад бригади:монтажник  4 розряду,1 чол, машиніст5 розряду,1 чол. 

15. Монтаж сходових маршів: 

21

26,1
t


= = 1 дн.  

Склад бригади:монтажник  4 розряду,1 чол, машиніст 5 розряду,1 чол. 

16. Улаштування стропил: 

61

4,62
t


= = 10,5 дн. 

Склад бригади :покрівельник 3-4 розряду, 5 чол, машиніст 5 розряду,1 

чол. 

 17. Улаштування теплоізоляції покрівлі: 

21

82,2
t


= = 1,5 дн.  

Склад бригади: покрівельник 2-4 розряду,1 чол , машиніст 5 розряду,1 

чол. 
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18. Улаштування обрешітки: 

41

8,13
t


= = 3,5 дн.  

Склад бригади :покрівельник 2-4 розряду, 3 чол , машиніст 5 розряду,1 

чол. 

19. Улаштування покрівлі з металочерепиці: 

61

4,62
t


= = 10,5 дн. 

Склад бригади :покрівельник 3-4 розряду, 5 чол , машиніст 5 розряду,1 

чол. 

20. Улаштування гідроізоляції: 

41

8,16
t


= = 4,5 дн. 

Склад бригади :монтажник 4 розряду, 3 чол ,машиніст 5 розряду,1 чол. 

21. Заповнення дверних прорізів: 

31

2,15
t


= = 5,5 дн. 

Склад бригади :тесляр 4 розряду, 3 чол. 

22. Заповнення віконних прорізів: 

21

78
t


= = 4 дн. 

Склад бригади : монтажник металоспластикових робіт 3-4 розряду, 2 чол. 

23. Оштукатурювання стін: 

81

8,164
t


= = 21 дн. 

Склад бригади :штукатур 3-5 розряду, 8 чол. 

24. Улаштування цементно-піщаної стяжки :  

31

6,24
t


= = 6,5 дн. 

Склад бригади :покрівельник 3-4 розряду, 3 чол. 

25. Фарбування стель: 
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81

5,73
t


= = 9,5 дн. 

Склад бригади :маляр 4 розряду,8 чол. 

26. Фарбування стін: 

81

3,132
t


= = 17 дн. 

Склад бригади :маляр 4 розряду, 8 чол. 

27. Облицювання стін з керамічної плитки : 

41

2,14
t


= = 4 дн. 

Склад бригади : муляр 3-4 розряду, 4 чол. 

28. Облицювання стін шпалерами: 

81

5,39
t


= = 7,5 дн. 

Склад бригади : опорядкувальник 4 розряду, 8 чол. 

29. Влаштування підлоги з керамічної плитки: 

41

8,13
t


= = 3,5 дн. 

Склад бригади :плиточник 4 розряду, 4 чол. 

30. Влаштування підлоги з ламінату: 

21

6,17
t


= = 4,5 дн. 

Склад бригади :опорядкувальник 3-4 розряду, 2 чол. 

31. Влаштування підлоги з лінолеуму: 

21

2,5
t


= = 3 дн. 

Склад бригади : облицювальник 3-4 розряду, 2 чол. 

32. Оштукатурення цоколю бутовим камнем: 

31

1.10
t


= = 3,5 дн. 

Склад бригади : штукатур  3-4 розряду, 3 чол. 
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33.Влаштування відмостки: 

11

8,1
t


= = 2 дн 

Склад бригади : бетонувальник 4 розряду, 1 чол. 
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    ДОДАТОК Б 
 

 
Будинок для ребілітації матері та дитини в місті Кривий Ріг 

(найменування об'єкта будівництва) 

 

В I Д О М I С Т Ь Р Е С У Р С I В 

до об'єктного кошторису № 02-001 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Ж 

Форма № 4а 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Шифр ресур- 

су 

 
 

Найменування 

 

 
Одиниця 
виміру 

 
 

Кількість 

Поточна 

ціна 

за 

одиницю, 

грн. 

у тому числі: 

відпускна 

ціна, 

грн. 

трансп. 

складова, 

грн. 

загот. 

складські 

витрати, 

грн. 

всього, 

грн. 

всього, 

грн. 

всього, 

грн. 

всього, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда 
робiтникiв-будiвельникiв 

люд.год. 15 543,51 64,81 - - - 

2 
 

Середнiй розряд робіт, що 
виконуються 
робiтниками-будiвельниками 

розряд 4,00 - - - - 

3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 730,29 73,6762 - - - 

4 
 

Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та 
обслуговуванням машин 

розряд 4,90 - - - - 

5  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд.год. 1 594,84 99,8495 - - - 

6  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 17 868,64 68,2962 - - - 

7  Середнiй розряд робiт розряд 4,00 - - - - 

II. Будівельні машини та механiзми 

1 СН201-12 Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 5 т 

маш-год 106,73758 224,95 - - - 

24 011 

2 СН203-101 Автонавантажувачі, 
вантажопідйомність 5 т 

маш-год 0,06544 303,76 - - - 

20 

3 СН210-1207 Агрегати електронасосні з 
регулюванням подачі вручну 
для будівельних розчинів, 
подача 2 м3/год, напір 150 м 

маш-год 12,7062 17,18 - - - 

218 

4 СН234-102 
 
Агрегати фарбувальні високого 
тиску для фарбування 
поверхонь конструкцій, 
потужність 2 кВт 

 

маш-год 
 

457,995 
 

9,45 
 

- 
 

- 
 

- 

4 328 

5 СН207-150 
 
Бульдозери, потужність 96 кВт 
[130 к.с.] 

 

маш-год 
 

7,672111 
 

560,31 
 

- 
 

- 
 

- 

4 299 

6 СН206-248 Екскаватори одноковшові 
дизельні на гусеничному ходу, 
місткість ковша 0,65 м3 

маш-год 36,15662 521,62 - - - 

18 860 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 

 
 
 
 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

СН205-102 

 
 
 
 

СН202-128 

СН202-1141 

СН202-1140 

СН202-1244 

СН202-1243 

СН233-201 

СН203-1090 

СН203-1080 

СН204-502 

Компресори пересувні з 
двигуном внутрішнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], подача 5 м3/хв 

 

Крани баштові, 
вантажопідйомність 5 т 

 
Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 10 т 

 
Крани на автомобільному ходу, 
вантажопідйомність 6,3 т 

 
Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність 25 т 

 
Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність до 16 т 

 
Машини свердлильні 
електричні 

 
Підіймачі вантажопасажирські, 
вантажопідйомність 0,8 т 

 
Підіймачі щоглові будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

 
Установка для зварювання 
ручного дугового [постійного 
струму] 

маш-год 

 
 
 

 
маш-год 

 
 

маш-год 

 
 

маш-год 

 
 

маш-год 

 
 

маш-год 

 
 

маш-год 

 
 

маш-год 

 
 

маш-год 

 
 

маш-год 

9,2 

 
 
 

 
167,3111 

 
 

20,30878 

 
 

0,8 

 
 

75,9188 

 
 

25,781 

 
 

37,075 

 
 

1,7956 

 
 

38,1484 

 
 

4,7652 

218,66 - 

 
 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

- 

 
 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

- 

 
 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

2 012 

 
 

 
230,26 

38 525 

422,11 

8 573 

414,25 

331 

528,10 

40 093 

447,72 

11 543 

3,65 

135 

118,54 

213 

83,44 

3 183 

35,54 

169 

  Разом грн. - 156 512 - - - 

III. Механiзований інструмент 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 
 

6 

7 

8 

9 

СН270-106 

 

СН270-115 

СН200-40 

 
СН203-401 

СН270-123 

СН270-135 

СН270-90 

СН270-236 

СН270-119 

Апарат для газового 
зварювання і різання 

 

Дрилі електричні 

Котел електричний бітумний, 
місткість 1 м3 

 
Лебідки електричні, тягове 
зусилля до 5,79 кН [0,59 т] 

 
Люльки двомісні 
самопідйомні, 
вантажопідйомність 300/500 кг 

 

Перфоратори електричні 

Пилка дискова електрична 

Пилосос промисловий 

Шуруповерти 

маш-год 

 
 

маш-год 

маш-год 

 
маш-год 

 
 

маш-год 

 
 

маш-год 

маш-год 

маш-год 

маш-год 

57,01 

 
 

45,40578 

10,7406 

 
 

7,65228 

 
 

1 249,5 

 
 

 
11,48565 

118,8768 

34,2604 

3,5845 

    

  Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 
інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів 

грн. - 8 130 - - - 

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 

1 

 
 
 
 

2 

 
 

3 

Ц1-245 

 
 
 
 

С111-1599 

 
 

С111-78 

Ceresit CT 19 Грунтівка 

адгезионна Бетонконтакт 

(пласт.ведро 15 кг) 

[287,18 грн/т * 0,001 т] 

Ацетилен газоподібний 

технічний 

[287,18 грн/т * 0,019 т] 

Бітуми нафтові покрівельні, 

марка БНК-45/180 

[330,52 грн/т * 1,05 т] 

кг 

 
 
 

 
м3 

 
 

 
т 

287,3282 

 
 
 

 
2,4435 

 
 

 
0,08775 

41,76 40,65 0,29 0,82 

11 999 

 
 

 
257,49 

11 680 

 
 

 
246,98 

83 

 
 

 
5,46 

236 

 
 

 
5,05 

629 

 
 

11 727,63 

603 

 
 

11 150,63 

13 

 
 

347,05 

12 

 
 

229,95 

1 029 978 30 20 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 

 
 

5 

 

6 

 
 
 
 

7 

 

8 

 

9 

 
 

10 

 
 

11 

 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 

16 

 
 
 
 

 
17 

 
 
 
 

 
18 

С123-7 

 
 

С111-1846 

С112-85 

 

 
С142-10-2 

С111-219 

С124-5 

 
С111-322 

 
 

П2016-2216 

С1632-102-1 

 
С111-1624-2 

 
 

С121-777 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П2016-945 

С112-73 

 
 
 

С112-58 

 
 
 
 

 
С111-806 

Блоки віконні 

металопластиковi 

[222,09 грн/т * 0,03 т] 

Болти анкерні 

[177,42 грн/т * 1,11 т] 

Бруски обрізні з хвойних порід, 
довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, 
ІІІ сорт 

 

Вода 

 
 
Гіпсові в'яжучі Г-3 

[287,18 грн/т * 1,01 т] 

Гарячекатана арматурна сталь 

гладка, клас А-1, діаметр 14 мм 

[169,72 грн/т * 1,0 т] 

Гас для технічних цілей, марка 

КТ-1, КТ-2 

[287,18 грн/т * 1,03 т] 

Герметик силіконовий 

 
 
Герметик силіконовий 

водостійкий 

[287,18 грн/т * 0,001 т] 

Грунтовка глибокого 

проникнення 

[287,18 грн/т * 0,0016 т] 

Деталі кріплення рейок, 

елементи кріплення підвісних 

стель, трубопроводів, 

повітроводів, закладні деталі, 

деталі кріплення стінових 

панелей, ворот, рам, грат тощо 

масою не більше 50 кг, з 

перевагою профільного 

прокату, такі, що складаються з 

двох та більше деталей, з 

отворами та без отворів, які 

з'єднуються на зварюванні 

[221,84 грн/т * 1,0 т] 

Дисперсійна фарба СТ-49 

 
 
Дошки необрізні з хвойних 

порід, довжина 4-6,5 м, усі 

ширини, товщина 25 мм, ІІІ 

сорт 

[232,43 грн/т * 0,61 т] 

Дошки обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 

75-150 мм, товщина 32,40 мм, 

ІV сорт 

[232,43 грн/т * 0,61 т] 

Дріт зварювальний легований, 

діаметр 2 мм 

[169,72 грн/т * 1,0 т] 

м2 

 
 

 
т 

 
 

м3 

 
 
 

 
м3 

 
 

т 

 
 

т 

 
 

 
т 

 
 

 
л 

 
 

кг 

 
 

 
л 

 
 

 
т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
кг 

 
 

м3 

 
 
 
 
 

м3 

 
 
 
 
 

т 

33,5 

 
 

 
0,009775 

 
 

6,99976 

 
 
 

 
25,649912 

 
 

6,5454 

 
 

0,0152 

 
 

 
0,20358 

 
 

 
5,025 

 
 

13,0504 

 
 

 
253,575 

 
 

 
0,1976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
187,5 

 
 

0,001541 

 
 
 
 
 

0,64448 

 
 
 
 
 

0,0007 

3 866,20 3 783,73 6,66 75,81 

129 518 

 
 

175 955,38 

126 755 

 
 

172 308,33 

223 

 
 

196,94 

2 540 

 
 

3 450,11 

1 720 

3 459,00 

1 684 

- 

 
 
 

 
10,72000 

2 

- 

 
 
 

 
- 

34 

- 

 
 
 

 
- 

24 212 

 
 

 
10,72 

275 

2 867,10 

275 

2 520,83 

- 

290,05 

- 

56,22 

18 766 

12 054,71 

16 500 

11 648,62 

1 898 

169,72 

368 

236,37 

183 

 
 

40 333,97 

177 

 
 

39 247,31 

3 

 
 

295,80 

4 

 
 

790,86 

8 211 

 
 

100,00 

7 990 

 
 

- 

 
 

142,07 

60 

 
 

- 

 
 

0,29 

161 

 
 

- 

 
 

2,85 

503 

145,21 

1 895 

 
 

58,72 

1 854 

 
 

57,11 

4 

 
 

0,46 

37 

 
 

1,15 

14 890 

 
 

50 502,85 

14 482 

 
 

49 905,06 

117 

 
 

221,84 

292 

 
 

375,95 

9 979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,04 

9 861 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 

3 908,86 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 

141,78 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 

81,01 

15 945 

4 131,65 

6 

 
 
 

 
3 295,23 

6 

 
 
 

 
3 088,84 

- 

 
 
 

 
141,78 

- 

 
 
 

 
64,61 

2 124 

 
 
 

 
29 388,18 

1 991 

 
 
 

 
28 642,22 

91 

 
 
 

 
169,72 

42 

 
 
 

 
576,24 

21 20 - - 
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19 

 
 

20 

 
 
 
 

 
21 

 

22 

 
 

23 

 
 

24 

 
 

25 

 
 
 
 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 
 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 
 

35 

 
 

36 

 
 

37 

 
 

38 

С111-807 

 
 

С111-822 

 
 
 
 

 
С111-1608 

С111-150 

 
П2016-1078 

 
 

С111-1529 

 
 

С111-959 

 
 
 
 

П171-83 

П171-83 

П171-83 

П171-1088 

С111-797 

 
С111-324 

С111-1641 

С111-327 

С111-1648 

 
С111-2000-1 

 
 

С111-2001-1 

 
 

С111-302 

 
 

П171-1087 

Дріт зварювальний легований, 

діаметр 4 мм 

[169,72 грн/т * 1,0 т] 

Дріт сталевий 

низьковуглецевий різного 

призначення чорний, діаметр 

1,6 мм 

[169,72 грн/т * 1,0 т] 

Дрантя 

[415,33 грн/т * 0,00113 т] 

Дюбели с калиброванной 

головкой [россыпью] 4х100 мм 

[192,27 грн/т * 1,12 т] 

Дюбель-шурупи з 
пластмасовими пробками [150 
мм] 

 

Електроди, діаметр 6 мм, марка 

Э42 

[192,27 грн/т * 1,14 т] 

Завертка, складена із планки 

запорної та ручки із 

алюмінієвого профілю 

[192,27 грн/т * 0,00016 т] 
Збірні залізобетонні 
конструкції 

 
Збірні залізобетонні 
конструкції 

 
Збірні залізобетонні 
конструкції 

 

Карнизна планка LR-200 

 
 
Катанка гарячекатана у мотках, 

діаметр 6,3-6,5 мм 

[169,72 грн/т * 1,0 т] 

Кисень технічний газоподібний 

[287,18 грн/т * 0,0124 т] 

Клей бустилат 

[287,18 грн/т * 1,05 т] 

Клей НТ-150 

[287,18 грн/т * 0,00101 т] 

Клей, марка КМЦ [для 

наклеювання шпалер] 

[287,18 грн/т * 1,01 т] 

Клеюча сумiш для керамiчної 

плитки Ceresit СМ 11 

[287,18 грн/т * 0,00105 т] 

Кольоровий шов 2-5мм Ceresit 

СЕ 33 СУПЕР 

[287,18 грн/т * 0,00105 т] 

Комплекти для туалетної 

кімнати Т-7 

[239,07 грн/т * 0,24 т] 

Концева конькова планка типу 
LНРК 

т 

 
 

 
т 

 
 
 
 
 

кг 

 
 

т 

 
 

 
шт 

 
 

 
т 

 
 

 
шт 

 
 
 

 
шт 

 
 

шт 

 
 

шт 

 
 

п.м 

 
 

т 

 
 

 
м3 

 
 

т 

 
 

кг 

 
 

т 

 
 

 
кг 

 
 

 
кг 

 
 

 
комплект 

 
 

 
шт 

0,0044 

 
 

 
0,03116 

 
 
 
 
 

10,52724 

 
 

0,0304515 

 
 

 
555,308 

 
 

 
0,0228 

 
 

 
139,8672 

 
 
 

 
52,0 

 
 

28,0 

 
 

15,0 

 
 

90,7596 

 
 

0,000504 

 
 

 
3,0045 

 
 

0,0312069 

 
 

70,64 

 
 

0,011892 

 
 

 
429,0 

 
 

 
26,796 

 
 

 
11,452 

 
 

 
13,0504 

24 748,34 24 093,36 169,72 485,26 

109 

 
 

23 643,37 

106 

 
 

23 010,05 

1 

 
 

169,72 

2 

 
 

463,60 

737 

 
 
 

 
12,83 

717 

 
 
 

 
12,11 

5 

 
 
 

 
0,47 

14 

 
 
 

 
0,25 

135 

29 077,48 

127 

28 291,99 

5 

215,34 

3 

570,15 

885 

 
 

1,00 

862 

 
 

- 

 
 

 
43 548,30 

7 

 
 

- 

 
 

 
219,19 

17 

 
 

- 

 
 

 
875,35 

555 

 
 

44 642,84 

1 018 

 
 

52,44 

993 

 
 

51,38 

5 

 
 

0,03 

20 

 
 

1,03 

7 335 

 
 

 
1 000,00 

7 186 

 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

17 888,89 

4 

 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

169,72 

144 

 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

361,17 

52 000 

450,00 

12 600 

600,00 

9 000 

120,00 

10 891 

18 419,78 

9 

 
 

21,00 

9 

 
 

17,03 

- 

 
 

3,56 

- 

 
 

0,41 

63 

32 089,00 

51 

31 158,26 

11 

301,54 

1 

629,20 

1 001 

187,43 

972 

183,46 

9 

0,29 

20 

3,68 

13 240 

131 337,52 

12 960 

128 472,22 

20 

290,05 

260 

2 575,25 

1 562 

 
 

4,69 

1 528 

 
 

4,30 

3 

 
 

0,30 

31 

 
 

0,09 

2 012 

 
 

40,37 

1 845 

 
 

39,28 

129 

 
 

0,30 

39 

 
 

0,79 

1 082 

 
 

1 123,51 

1 053 

 
 

1 044,10 

8 

 
 

57,38 

21 

 
 

22,03 

12 866 

 
 

50,00 

11 957 

 
 

- 

657 

 
 

- 

252 

 
 

- 

653 
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39 

 
 

40 

 
 
 
 

41 

 

42 

 

43 

 
 

44 

 

45 

 
 

46 

 
 
 
 
 

 
47 

 

48 

 
 

49 

 
 

50 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 
 

56 

 
 
 
 

57 

С111-1638 

 
 

С111-562 

 
 
 
 

П2016-939 

П2016-939 

С111-594 

 
С111-962 

С1555-112 

 
С114-13-У 

 
 
 
 
 

 
С111-623 

С1550-38 

 
С1113-110 

 
 

С111-1668 

С1545-159 

С1421-10634 

С111-1604 

С112-249 

С111-1716 

 
С1417-8788 

 
 
 
 

С111-256 

Круги армовані абразивні 

відрізні, діаметр 180х3 мм 

[192,27 грн/т * 0,00042 т] 

Лінолеум полівінілхлоридний 

на теплозвукоізолювальній 

підоснові 

[288,36 грн/т * 0,00303 т] 
Мінеральна шпаклівка Сеrеsіt 
СТ-29 

 
Мінеральна шпаклівка Сеrеsіt 
СТ-29 

 
Мастика бітумна покрівельна 

гаряча 

[287,18 грн/т * 1,01 т] 

Мастило, солідол жировий "Ж" 

[287,18 грн/т * 1,28 т] 

Матеріал рулонний 

пароізоляційний 

[288,36 грн/т * 0,00023 т] 

Мати мінераловатні прошивні 

для теплової ізоляції 

промислового устаткування без 

обкладок, марка М-100, 

товщина 40 мм 

[271,41 грн/т * 0,104 т] 

Мило тверде господарське 72% 

[287,18 грн/т * 0,0004 т] 

Монтажна піна Ceresit TS 62 

професійна універсальна 

[287,18 грн/т * 0,00092 т] 

Натрій кремнієфтористий 

технічний, І сорт 

[287,18 грн/т * 1,26 т] 

Оліфа натуральна 

[287,18 грн/т * 0,00115 т] 

Очіс льняний 

[217,04 грн/т * 1,16 т] 

Пісок природний, рядовий 

[194,85 грн/т * 1,6 т] 

Папір шліфувальний 

[415,33 грн/т * 0,00008 т] 

Паркет штучний з деревини 
дуба, ясеня, ільма, клена 

 
Плівка обгорткова 
гідроізоляційна ПДБ, товщина 
0,55 мм 

 

Плита перекриття, 

(ПЛ19.29-50)(ПЛ28.21пр-50)(П 

Л28.21л-50) 

[141,98 грн/т * 2,75 т] 

Плитки керамічні глазуровані 

для внутрішнього 

облицювання стін гладкі білі 

без завалу 

[292,04 грн/т * 0,0147 т] 

шт 

 
 

 
м2 

 
 
 

 
кг 

 
 

кг 

 
 

т 

 
 

 
т 

 
 

м2 

 
 

 
м3 

 
 
 
 
 
 

 
шт 

 
 

балон 

 
 

 
т 

 
 

 
кг 

 
 

т 

 
 

м3 

 
 

м2 

 
 

м2 

 
 

м2 

 
 

 
шт 

 
 
 

 
м2 

0,6732 

 
 

 
50,286 

 
 
 

 
1 250,0 

 
 

1 250,0 

 
 

0,88101 

 
 

 
0,00684 

 
 

22,30432 

 
 

 
130,4012 

 
 
 
 
 
 

 
1,0 

 
 

1,800101 

 
 

 
0,1684688 

 
 

 
0,12 

 
 

0,00012 

 
 

0,719 

 
 

20,0 

 
 

900,66 

 
 

1 801,32 

 
 

 
76,0 

 
 
 

 
161,964 

30,82 30,14 0,08 0,60 

21 

 
 

158,32 

20 

 
 

154,35 

- 

 
 

0,87 

- 

 
 

3,10 

7 961 

 
 

 
17,01 

7 762 

 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

15 277,78 

44 

 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

290,05 

156 

 
 

 
- 

 
 

- 

 
 

311,36 

21 263 

85,04 

106 300 

15 879,19 

13 990 

 
 

30 041,61 

13 460 

 
 

29 084,97 

256 

 
 

367,59 

274 

 
 

589,05 

205 

0,07 

199 

- 

3 

0,07 

4 

- 

2 

 
 

1 058,28 

- 

 
 

1 009,30 

2 

 
 

28,23 

- 

 
 

20,75 

138 001 

 
 
 
 
 

10,73 

131 614 

 
 
 
 
 

10,41 

3 681 

 
 
 
 
 

0,11 

2 706 

 
 
 
 
 

0,21 

11 

190,54 

10 

186,54 

- 

0,26 

- 

3,74 

343 

 
 

19 765,64 

336 

 
 

19 016,23 

- 

 
 

361,85 

7 

 
 

387,56 

3 330 

 
 

68,90 

3 204 

 
 

67,22 

61 

 
 

0,33 

65 

 
 

1,35 

8 

34 256,80 

8 

33 333,33 

- 

251,77 

- 

671,70 

4 

547,50 

4 

225,00 

- 

311,76 

- 

10,74 

394 

118,81 

162 

116,45 

224 

0,03 

8 

2,33 

2 376 

200,00 

2 329 

- 

 
 

- 

 
 

 
4 384,78 

1 

- 

 
 

- 

 
 

 
390,45 

47 

- 

 
 

- 

 
 

 
95,50 

180 132 

15,00 

27 020 

 
 

4 870,73 

370 175 

 
 

 
204,12 

333 243 

 
 

 
195,83 

29 674 

 
 

 
4,29 

7 258 

 
 

 
4,00 

33 060 31 717 695 648 
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59 

 
 
 
 

 
60 
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П2016-2160 

 
 

С111-1305 

 
 
 
 

 
П171-1085 

С1425-11683 

 

 
С1425-11684 

 
 
 
 
С1425-11687 

 
 
 
 
С1425-11688 

 
 
 
 
С1425-11704 

 
 
 
 
С1425-11700 

 
 
 
 
С1425-11702 

 
 
 

 
С1425-11696- 

3 

 
 

С111-857 

 
 
 
 

С111-856 

 

 

С111-1757 

П2016-2215 

Плитки керамічні для підлог 
квадратні, розміром 300х300 
мм 

 

Портландцемент 

загальнобудівельного 

призначення бездобавковий, 

марка 400 

[233,99 грн/т * 1,01 т] 

Прокладка вбираюча 

 
 

Розчин готовий кладковий 

важкий цементний, марка 

М100 

[210,43 грн/т * 2,2 т] 

Розчин готовий кладковий 

важкий цементний, марка 

М150 

[210,43 грн/т * 2,2 т] 

Розчин готовий кладковий 

важкий цементно-вапняковий, 

марка М25 

[210,43 грн/т * 2,2 т] 

Розчин готовий кладковий 

важкий цементно-вапняковий, 

марка М50 

[210,43 грн/т * 2,2 т] 

Розчин готовий 

опоряджувальний вапняковий 

1:2,5 

[210,43 грн/т * 2,2 т] 

Розчин готовий 

опоряджувальний цементний 

1:3 

[210,43 грн/т * 2,2 т] 

Розчин готовий 

опоряджувальний 

цементно-вапняковий 1:1:6 

[210,43 грн/т * 2,2 т] 

Розчини готові кладкові важкі 

вапнякові, марка 10 

[210,43 грн/т * 2,2 т] 

Руберойд підкладний з 

пиловидною засипкою 

РПП-300Б 

[288,36 грн/т * 0,00126 т] 

Руберойд покрівельний з 

пиловидною засипкою 

РКП-350Б 

[288,36 грн/т * 0,00175 т] 

Рядно 

[287,18 грн/т * 0,0003 т] 
Свердла металеві, діаметр 10 
мм 

м2 

 
 

 
т 

 
 
 
 
 

п.м 

 
 

м3 

 
 
 

 
м3 

 
 
 

 
м3 

 
 
 

 
м3 

 
 
 

 
м3 

 
 
 

 
м3 

 
 
 

 
м3 

 
 
 

 
м3 

 
 

 
м2 

 
 
 

 
м2 

 
 
 

 
м2 

 
 

шт 

67,32 

 
 

 
0,06544 

 
 
 
 
 

486,424 

 
 

0,0418 

 
 
 

 
5,3703 

 
 
 

 
35,95 

 
 
 

 
49,6534 

 
 
 

 
46,397 

 
 
 

 
2,454 

 
 
 

 
1,079 

 
 
 

 
1,438 

 
 

 
74,48 

 
 
 

 
401,544 

 
 
 

 
37,848 

 
 

0,00175875 

500,00 - 

 
 

 
1 966,15 

- 

 
 

 
236,33 

- 

 
 

 
44,05 

33 660 

 
 

2 246,53 

147 

 
 
 

 
20,00 

129 

 
 
 

 
- 

 
 

1 412,71 

15 

 
 
 

 
- 

 
 

462,95 

3 

 
 
 

 
- 

 
 

37,51 

9 728 

1 913,17 

80 

 
 

 
2 141,10 

59 

 
 

 
1 636,17 

19 

 
 

 
462,95 

2 

 
 

 
41,98 

11 498 

 
 

 
1 936,02 

8 787 

 
 

 
1 435,11 

2 486 

 
 

 
462,95 

225 

 
 

 
37,96 

69 600 

 
 

 
2 118,49 

51 592 

 
 

 
1 614,00 

16 643 

 
 

 
462,95 

1 365 

 
 

 
41,54 

105 190 

 
 

 
2 063,13 

80 141 

 
 

 
1 559,73 

22 987 

 
 

 
462,95 

2 063 

 
 

 
40,45 

95 723 

 
 

 
1 585,71 

72 367 

 
 

 
1 091,67 

21 479 

 
 

 
462,95 

1 877 

 
 

 
31,09 

3 891 

 
 

 
1 904,87 

2 679 

 
 

 
1 404,57 

1 136 

 
 

 
462,95 

76 

 
 

 
37,35 

2 055 

 
 

 
1 964,79 

1 516 

 
 

 
1 463,31 

500 

 
 

 
462,95 

40 

 
 

 
38,53 

2 825 

 
 

17,65 

2 104 

 
 

16,94 

666 

 
 

0,36 

55 

 
 

0,35 

1 315 

 
 

 
10,63 

1 262 

 
 

 
9,92 

27 

 
 

 
0,50 

26 

 
 

 
0,21 

4 268 

 
 

 
23,89 

3 983 

 
 

 
23,33 

201 

 
 

 
0,09 

84 

 
 

 
0,47 

904 

15,00 

883 

- 

3 

- 

18 

- 

- 
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83 
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90 

С1424-11633 

 
 
 
 

 
К58-9121-254 

4 

 
 

 
К58-9121-М0 

70 

 
 
 

 
С1632-112 

П111-805 

С111-359 

 

 
С111-388-1 

 
 

П171-1101 

С113-1858 

П171-1099 

П171-1098 

С1422-10936 

 

 
С1422-10934 

 
 
 
 
С1422-10956 

 
 
 
 

 
С1422-11186 

С111-2015-6 

 
С111-1896 

 

С111-1705 

Суміші бетонні готові важкі, 

клас бетону В15 [М200], 

крупність заповнювача 10 мм і 

менше 

[210,43 грн/т * 2,4 т] 

Сходові марші залізобетонні 

марки 1ЛМ27.11.14-4 серія 

1.151.1-6 вип.1,2 

[141,98 грн/т * 1,33 т] 

Сходові площадки 

залізобетонні марки 

1ЛП30.15-4 серія 1.152.1-8 

вип.5 

[141,98 грн/т * 2,46 т] 

Теплозвукоізоляція Ізоформ 

[271,41 грн/т * 0,013 т] 

Труби 

 
 
Фарба водно-дисперсійна 

полівінілацетатна Э-ВА-27Т 

біла 

[287,18 грн/т * 1,11 т] 

Фарба земляна густотерта 

олійна, мумія, сурик залізний 

[287,18 грн/т * 1,11 т] 

Фарба спеціальна аерозольна 

 
 
Хрестовина дiам. 20 мм 

[465,26 грн/т * 0,0001 т] 

Цвяхи оцинковані 2х35 мм 

 

Цвяхи оцинковані 3,5х70 м 

 
 
Цегла керамічна одинарна 

повнотіла, розміри 250х120х65 

мм, марка М100 

[171,28 грн/т * 3,75 т] 

Цегла керамічна одинарна 

повнотіла, розміри 250х120х65 

мм, марка М150 

[171,28 грн/т * 3,75 т] 

Цегла керамічна одинарна 

порожниста ефективна, 

розміри 250х120х65 мм, марка 

М200 

[171,28 грн/т * 2,63 т] 

Черепиця монтерей 

 
 
Шпаклiвка фасадна Ceresit CT 

225 

[287,18 грн/т * 0,0011 т] 

Шпаклівка полімерцементна 

[287,18 грн/т * 0,0012 т] 

Шпалери звичайної якості 

[415,33 грн/т * 0,008 т] 

м3 

 
 
 
 
 

шт 

 
 
 

 
шт 

 
 
 
 
 

м2 

 
 

м 

 
 

т 

 
 
 

 
т 

 
 

 
флакон 

 
 

шт 

 
 

шт 

 
 

шт 

 
 

1000шт 

 
 
 

 
1000шт 

 
 
 

 
1000шт 

 
 
 
 
 

1000шт 

 
 

кг 

 
 

 
кг 

 
 

100м2 

15,9808 

 
 
 
 
 

4,0 

 
 
 

 
2,0 

 
 
 
 
 

132,2836 

 
 

7,0 

 
 

0,163648 

 
 
 

 
0,00024 

 
 

 
13,0504 

 
 

279,84 

 
 

6 477,744 

 
 

4 935,424 

 
 

57,52 

 
 
 

 
65,6332 

 
 
 

 
21,42 

 
 
 
 
 

682,18 

 
 

2 000,0 

 
 

 
0,9367 

 
 

6,71898 

2 177,50 1 629,77 505,03 42,70 

34 798 

 
 
 

 
2 943,80 

26 045 

 
 
 

 
2 697,25 

8 071 

 
 
 

 
188,83 

682 

 
 
 

 
57,72 

11 775 

 
 

 
5 087,81 

10 789 

 
 

 
4 638,78 

755 

 
 

 
349,27 

231 

 
 

 
99,76 

10 176 

 
 
 

 
89,34 

9 278 

 
 
 

 
84,06 

699 

 
 
 

 
3,53 

200 

 
 
 

 
1,75 

11 818 

173,48 

11 120 

- 

 
 

21 245,49 

467 

- 

 
 

318,77 

231 

- 

 
 

431,29 

1 214 

21 995,55 

3 600 

 
 

 
23 099,44 

3 477 

 
 

 
22 327,74 

52 

 
 

 
318,77 

71 

 
 

 
452,93 

6 

 
 

170,08 

5 

 
 

- 

 
 

9,93 

- 

 
 

- 

 
 

0,05 

- 

 
 

- 

 
 

0,20 

2 220 

10,18 

2 849 

1,00 

2 779 

- 

 
 

- 

 
 

3 375,00 

14 

- 

 
 

- 

 
 

642,30 

56 

- 

 
 

- 

 
 

80,35 

6 478 

0,85 

4 195 

4 097,65 

235 697 

 
 

 
4 905,15 

194 130 

 
 

 
4 166,67 

36 945 

 
 

 
642,30 

4 622 

 
 

 
96,18 

321 941 

 
 

 
6 498,25 

273 472 

 
 

 
5 920,36 

42 156 

 
 

 
450,47 

6 313 

 
 

 
127,42 

139 193 

 
 
 

 
280,00 

126 814 

 
 
 

 
- 

 
 

14,20 

9 649 

 
 
 

 
- 

 
 

0,32 

2 729 

 
 
 

 
- 

 
 

0,29 

191 010 

14,81 

29 620 

 
 

8,32 

28 400 

 
 

7,82 

640 

 
 

0,34 

580 

 
 

0,16 

8 

1 369,00 

7 

1 338,84 

- 

3,32 

- 

26,84 

9 198 8 996 22 180 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

91 П171-1097 Шурупи самонарізні RA4,9х27 шт 4 377,816 1,00 - - - 

4 378 

  Разом грн. - 2 635 313 1 680 102 203 708 37 546 

Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомісткість (I) люд.год. 17 868,64 1 220 360 - - - 

  Будівельні машини та 
механiзми (II) 

грн. - 156 512 - - - 

  Будівельні матерiали, вироби 
та конструкцiї (III+IV) 

грн. - 2 643 443 - - - 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 13 червня 2020 р. 

 
Склав    

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
Перевірив    

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 

Форма № 9 

Замовник: ТОВ"Сигнатур  

(назва організації) 

 
Підрядник: ТОВ"Абадон"  

(назва організації) 

 
 

ДОГОВІРНА ЦІНА № 1 
 
 

на будівництво Будинок для ребілітації матері та дитини в місті Кривий Ріг 
 

 

 

 

 

що здiйснюється в 2020 роцi 

Місце складання: Дніпро 

(найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта 
інженерно-транспортної інфраструктури) 

Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 

Договір №  від    

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Складена в поточних цінах станом на 13 червня 2020 р. 

 

 
Ч.ч. 

 

 
Обґрунтування 

 

 
Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 

витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 3 968,597 3 968,597  

  у тому числi   

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 1 007,311 1 007,311 

  Вартiсть матерiальних ресурсiв 2 804,773 2 804,773 

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 156,513 156,513 

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 445,041 445,041  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 4 413,638 4 413,638  

4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.44 

Утримання служби замовника (включаючи 
витрати на технічний нагляд) - 2,5 % 

110,341  110,341 

5 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 Додаток К 

п.48 

Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 
% 

8,827 8,827 

  Разом 4 532,806 4 413,638 119,168 

6 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Зміна №3 

Витрати на експертизу проекту будівництва за 
всіма напрямами (клас наслідків 
(відповідальності) СС2, середні наслідки) 

13,448  13,448 

7 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 Додаток К 

п.54 

Здійснення авторського нагляду - 0,2 % 8,827 8,827 

  Разом 4 555,081 4 413,638 141,443 

8 
Розрахунок №5 

(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 

(16,1 грн./люд.-г.) 

287,685 287,685  

9 
Розрахунок №6 

(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій (АВ) 

(1,6 грн./люд.-г.) 

28,590  28,590 
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  Разом договірна ціна 4 871,356 4 701,323 170,033 

10  Податок на додану вартість 974,27120  974,27120 

  Всього договірна ціна 5 845,62720 4 701,32300 1 144,30420 

 
 

Керівник підприємства  

(організації) - замовника 

 
 

      (підпис, ініціали, прізвище, печатка)

 
Керівник (генеральної)  

підрядної організації 

 

 (підпис, ініціали, прізвище, печатка)
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Будинок для ребілітації матері та дитини в місті Кривий Ріг 

(найменування об'єкта будівництва) 

 

Локальний кошторис в сумі 4 413,638 тис. грн. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Замовник 

ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 

Форма № 1 

 

 
 

( ) 

"  "  20  р. 

 
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 

 

на Будинок для реабілітації матері та дитини в місті Кривий Ріг. Будинок для реабілітації матері та дитини в місті Кривий Ріг 
 

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної 
інфраструктури) 

 
ОСНОВА: 

креслення(специфікації)№ 

 

 
Складений в поточних цінах станом на 13 червня 2020 р. 

Кошторисна вартість 4 413,638   тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість  17,86864 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 1 220,360 тис. грн. 

Середній розряд робіт 4,0 розряд 

 

     
Вартість одиниці, 

грн. 
Загальна вартість, 

грн. 

Витрати труда 

робітників, 

 

 

 

 

Ч.ч. 

 

 

 

Обґрунтуван- 

ня (шифр 

норми) 

 

 

 

 
Найменування 

робіт і витрат 

 

 

 

Одини- 

ця 

виміру 

 

 

 

 
Кіль- 

кість 

 
 

Всього 

експлу- 

атації 

машин 

 

 

 

 

 
 

Всього 

 

 

 

 

 
заробіт- 

ної 

плати 

експлуа- 

тації 

машин 

люд.год. не 

зайнятих 

обслугову- 

ванням машин 
 

 

заробіт- 

ної 

 

В тому 

числі 

заробіт- 

 

в тому 

числі 

заробіт- 

 
тих, що 

обслуговують 
машини 

  

     плати ної   ної на  

      плати   плати одини- всього 

          цю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Розділ № 1 Землянi роботи 

1 Е1-25-1 Розроблення грунту 
бульдозерами потужністю 
96 кВт [130 к.с.] з 
переміщенням грунту до 10 
м, група грунтів 1 

1000м3 0,3487 5 003,57 5 003,57 1 745 - 1 745 - - 

- 1 005,70 351 12,1448 4,23 

 
2 

 
Е1-12-8 

 
Розроблення грунту у 
відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом місткістю 
0,65 [0,5-1] м3, група 
грунтів 2 

 
1000м3 

 
1,102 

 
17 899,1 

0 

 
17 114,3 

5 

 
19 725 

 
865 

 
18 860 

 
15,1000 

 
16,64 

4 253 49,5431 54,60 

784,75 3 859,77 

 
3 

 
Е1-28-1 

 
Засипка траншей і 
котлованів бульдозерами 
потужністю 96 кВт [130 
к.с.] з переміщенням грунту 
до 5 м, група грунтів 1 

 
1000м3 

 
0,841 

 
3 036,88 

 
3 036,88 

 
2 554 

 
- 

 
2 554 

 
- 

 
- 

- 610,40 513 7,3712 6,20 
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  Разом прямих витрат по розділу № 1 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  24 024 865 23 159  16,64 

   
 

5 117 65,03 

грн. 24 024    

 
грн. 

 
23 159 

   

грн.  5 117   

грн.  865   

грн.  5 982   

грн. 2 386    

люд-г    8,01 

 
грн. 

  
799 

  

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

26 410  

 
 

6 781 

   
89,68 

  Розділ № 2 Фундаменти 

4 Е7-1-5 Укладання фундаментів під 
колони при глибині 
котлована до 4 м, маса 
конструкцій до 1,5 т 

100шт 0,28 83 615,7 
5 

28 215,0 
7 

23 412 2 912 7 900 175,4500 49,13 

2 707 125,3511 35,10 

10 400,6 
8 

9 667,49 

5 Е7-1-6 Укладання фундаментів під 
колони при глибині 
котлована до 4 м, маса 
конструкцій до 3,5 т 

100шт 0,15 121 681, 
58 

44 974,8 
0 

18 252 2 506 6 746 278,4000 41,76 

2 323 202,8782 30,43 

16 706,7 
8 

15 489,9 
3 

6 Е7-1-7 Укладання фундаментів під 
колони при глибині 
котлована до 4 м, маса 
конструкцій більше 3,5 т 

100шт 0,52 197 569, 
90 

73 379,8 
7 

102 736 12 579 38 158 403,1000 209,61 

12 536 320,4169 166,62 

24 190,0 
3 

24 106,9 
5 

  Разом прямих витрат по розділу № 2 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  144 400 17 997 52 804  300,50 

   
 

17 566 232,15 

грн. 144 400    

 
грн. 

 
73 599 

   

грн. 52 804    

грн.  17 566   

грн.  17 997   

грн.  35 563   

грн. 14 760    

люд-г    52,19 

 

грн. 
  

5 212 
  

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

159 160  

 
 

40 775 

   
584,84 

  Розділ № 3 Стiни 

7 ЕН8-6-5 Мурування перегородок 
неармованих з цегли 
(керамічної)(силікатної)(по 
рожнистої) товщиною в 1/2 
цегли при висоті поверху 

100м2 
перегор 
одок [з 
відрахув 
анням 

4,25 50 898,5 
4 

971,70 216 319 50 555 4 130 191,1800 812,52 

1 762 5,7392 24,39 

11 895,2 
2 

414,57 

  до 4 м прорізів]         
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8 ЕН8-5-7 Мурування внутрішніх стін 
з цегли 
(керамічної)(силікатної)(по 
рожнистої) при висоті 
поверху до 4 м 

м3 
муруван 

ня 

166,16 3 063,17 103,62 508 976 85 300 17 217 8,6600 1 438,95 

513,36 44,21 7 346 0,6120 101,69 

 
9 

 
ЕН8-18-7 

 
Мурування зовнішніх стін з 
цегли 
(керамічної)(силікатної) із 
теплоізоляційними плитами 
загальною товщиною 510 
мм при висоті поверху до 4 
м 

 
м3 

муруван 
ня без 

урахуван 
ня 

товщини 
плит 

 
143,8 

 
3 316,83 

 
96,71 

 
476 960 

 
89 720 

 
13 907 

 
9,5400 

 
1 371,85 

623,92 41,26 5 933 0,5712 82,14 

  Разом прямих витрат по розділу № 3 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  

 
 

грн. 

 

 

 
грн. 

грн. 

грн. 

грн. 

грн. 

грн. 

люд-г 

 
грн. 

1 202 25 
5 

 
1 202 25 

5 

 

 
941 426 

35 254 

 

 

 

 
 

102 632 

225 575 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 041 

225 575 

240 616 

 

 

 

 

37 493 

35 254 
 

15 041 

 3 623,32 

208,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
375,49 

  ВСЬОГО по розділу 

 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

 

люд-г 

грн. 

1 304 88 
7 

 

 

 

 
278 109 

   

 

4 207,03 

  Розділ № 4 Перекриття 

10 Е7-3-6 Укладання плит перекриття 
площею більше 5 м2 при 
найбільшій масі монтажних 
елементів до 5 т 

100шт 0,36 599 498, 
01 

27 076,5 
2 

215 819 6 453 9 748 291,4500 104,92 

3 264 124,3947 44,78 

17 924,1 
8 

9 067,76 

  Разом прямих витрат по розділу № 4 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  

 
 

грн. 

 

 
грн. 

грн. 

грн. 

грн. 

грн. 

грн. 

люд-г 

 
грн. 

215 819 

 
 

215 819 

 

 
199 618 

9 748 

 

 

 

 
 

4 083 

6 453 

 

 

 

 

 

 

 

3 264 

6 453 

9 717 

 

 

 

 

1 465 

9 748 
 

3 264 

 104,92 

44,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14,67 

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

219 902  

 
 

11 182 

   
164,37 
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  Розділ № 5 Покриття 

11 Е7-3-6 Укладання плит перекриття 
площею більше 5 м2 при 
найбільшій масі монтажних 
елементів до 5 т 

100шт 0,4 599 498, 
01 

27 076,5 
2 

239 799 7 170 10 831 291,4500 116,58 

3 627 124,3947 49,76 

17 924,1 
8 

9 067,76 

  Разом прямих витрат по розділу № 5 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  239 799 7 170 10 831  116,58 

   
 

3 627 49,76 

грн. 239 799    

 
грн. 

 
221 798 

   

грн. 10 831    

грн.  3 627   

грн.  7 170   

грн.  10 797   

грн. 4 537    

люд-г    16,30 

 

грн. 
  

1 628 
  

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

244 336  

 
 

12 425 

   
182,64 

  Розділ № 6 Покрiвля 

12 Е12-22-1 Улаштування вирівнюючих 
стяжок цементно-піщаних 
товщиною 15 мм 

100м2 3,51 6 704,14 1 360,05 23 532 6 950 4 774 38,3900 134,75 

1 980,16 472,97 1 660 6,4686 22,70 

13 Е12-18-3 Утеплення покриттів 
плитами з мінеральної вати 
або перліту на бітумній 
мастиці в один шар 

100м2 3,51 32 324,9 
7 

378,01 113 461 14 238 1 327 63,6700 223,48 

482 1,8756 6,58 

4 056,42 137,46 

14 Е12-20-3 
 
Улаштування пароізоляції 
прокладної в один шар 

100м2 
 

3,51 
 

2 769,67 
 

81,43 
 

9 722 
 

2 340 
 

286 
 

10,9700 
 

38,50 

666,76 28,94 102 0,4017 1,41 

15 Е12-12-4 Улаштування покрівель 
шатрових із 
металочерепиці 
"Монтерей" 

100м2 5,932 54 945,6 
1 

346,34 325 937 53 029 2 054 156,6400 929,19 

644 1,4775 8,76 

8 939,44 108,52 

  Разом прямих витрат по розділу № 6 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  472 652 76 557 8 441  1 325,92 

   
 

2 888 39,45 

грн. 472 652    

 
грн. 

 
387 654 

   

грн. 8 441    

грн.  2 888   

грн.  76 557   

грн.  79 445   

грн. 35 104    

люд-г    133,81 

 
грн. 

  
13 361 

  

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

507 756  

 
 

92 806 

   
1 499,18 
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  Розділ № 7 Дверi 

16 ЕН10-28-2 Заповнення дверних 
прорізів готовими 
дверними блоками площею 

100м2 1,534 113 840, 
50 

3 110,95 174 631 7 654 4 772 79,2800 121,62 

1 404 11,0550 16,96 

4 989,88 915,50   понад 2 до 3 м2 з        

  металлопластику у          

  кам'яних стінах          

  Разом прямих витрат по розділу № 7 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  174 631 7 654 4 772  121,62 

   
 

1 404 16,96 

грн. 174 631    

 
грн. 

 
162 205 

   

грн. 4 772    

грн.  1 404   

грн.  7 654   

грн.  9 058   

грн. 3 795    

люд-г    13,58 

 

грн. 
  

1 356 
  

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

178 426  

 
 

10 414 

   
152,16 

  Розділ № 8 Вiкна 

17 ЕН10-20-2 Заповнення віконних 
прорізів готовими блоками 
площею до 2 м2 з 

100м2 0,335 401 750, 
39 

635,37 134 586 3 326 213 149,5000 50,08 

148 6,4856 2,17 

9 928,30 443,16   металлопластику в кам'яних        

  стінах житлових і          

  громадських будівель          

  Разом прямих витрат по розділу № 8 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  134 586 3 326 213  50,08 

   
 

148 2,17 

грн. 134 586    

 
грн. 

 
131 047 

   

грн. 213    

грн.  148   

грн.  3 326   

грн.  3 474   

грн. 1 445    

люд-г    5,12 

 

грн. 
  

511 
  

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

136 031  

 
 

3 985 

   
57,37 

  Розділ № 9 Підлоги 
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18 ЕН11-38-1 Улаштування покриттів з 
ламінату на 
шумогідроізоляційній 
прокладці з проклеюванням 

100м2 17,66 18 868,9 
2 

48,40 333 225 92 212 855 79,8400 1 409,97 

755 0,6438 11,37 

5 221,54 42,76 

  швів клеєм          

 
19 

 
ЕН11-39-1 

 
Улаштування покриттів з 
лінолеуму 
полівінілхлоридного на 
клеї "Бустилат" 

 
100м2 

 
0,493 

 
21 598,0 

3 

 
5,01 

 
10 648 

 
1 672 

 
2 

 
55,7900 

 
27,50 

2 0,0666 0,03 

3 390,92 4,42 

20 ЕН11-29-1 
 
Улаштування покриттів з 
керамічних плиток на 
розчині із сухої клеючої 
суміші, кількість плиток в 1 

100м2 
 

0,66 
 

70 963,4 
4 

 

30,04 
 

46 836 
 

6 390 
 

20 
 

155,6000 
 

102,70 

18 0,3996 0,26 

9 681,43 26,54 

  м2 до 7 шт          

  Разом прямих витрат по розділу № 9 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  390 709 100 274 877  1 540,17 

   
 

775 11,66 

грн. 390 709    

 
грн. 

 
289 558 

   

грн. 877    

грн.  775   

грн.  100 274   

грн.  101 049   

грн. 42 406    

люд-г    152,08 

 

грн. 
  

15 184 
  

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

433 115  

 
 

116 233 

   
1 703,91 

  Розділ № 10 Сходи 

21 Е7-21-1 Установлення сходових 
площадок з обпиранням на 
стіну при найбільшій масі 
монтажних елементів у 
будівлі до 5 т 

100шт 0,02 542 935, 
20 

17 223,9 
4 

10 859 305 344 253,7500 5,08 

143 101,7574 2,04 

15 227,5 
4 

7 148,84 

 
22 

 
Е7-21-3 

 
Установлення сходових 
маршів при найбільшій 
масі монтажних елементів у 
будівлі до 5 т 

 
100шт 

 
0,04 

 
348 559, 

13 

 
26 258,6 

1 

 
13 942 

 
1 016 

 
1 050 

 
423,4000 

 
16,94 

437 155,1297 6,21 

25 408,2 
3 

10 926,2 
3 

  Разом прямих витрат по розділу № 10   24 801 1 321 1 394  22,02 

 
Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

    580  8,25 

грн. 24 801    

 
грн. 

 
22 086 

   

грн. 1 394    

грн.  580   

грн.  1 321   

грн.  1 901   

грн. 811    

люд-г    2,97 
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  заробітна плата в загальновиробничих 
витратах 

грн.  296 

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

25 612  

 
 

2 197 

   
33,24 

  Розділ № 11 Оздоблювальнi роботи 

23 РН11-30-1 Штукатурення плоских 
поверхонь віконних та 
дверних укосів по бетону та 
каменю 

100м2 10,79 31 234,0 
0 

201,92 337 015 221 590 2 179 300,5500 3 242,93 

1 925 2,6862 28,98 

20 536,5 
8 

178,40 

24 ЕН15-23-3 Гладке облицювання 
плитками керамічними 
глазурованими стін, 
стовпів, пілястрів і укосів 
[без карнизних, плінтусних 

100м2 1,636 51 679,7 
7 

38,02 84 548 34 502 62 338,9500 554,52 

43 0,3997 0,65 

21 089,4 
7 

26,44 

  і кутових плиток] з          

  установленням плиток          

  туалетної гарнітури по          

  цеглі і бетону          

 

25 

 

Е34-59-2 

 
 
Фарбування поверхонь стін 
водоемульсійною фарбою 

 

100м2 

 
 

7,02 

 
 
10 491,6 

2 

 
 

392,06 

 
 

73 651 

 
 

68 428 

 
 

2 752 

 
 
153,0000 

 
 
1 074,06 

371 0,8383 5,88 

     9 747,63 52,83      

26 Е34-59-5 Фарбування поверхонь 
стель водоемульсійною 
фарбою 

100м2 3,208 10 789,0 
6 

498,37 34 611 31 884 1 599 156,0000 500,45 

215 1,0633 3,41 

9 938,76 67,01 

27 ЕН15-251-1 Обклеювання стін 
простими і середньої 
цупкості шпалерами по 
монолітній штукатурці і 
бетону, по листових 
матеріалах, гіпсобетонних і 
гіпсолітових поверхнях 

100м2 5,946 4 030,96 0,83 23 968 13 200 5 35,6800 212,15 

2 220,01 0,74 4 0,0111 0,07 

  Разом прямих витрат по розділу № 11 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  553 793 369 604 6 597  5 584,11 

   
 

2 558 38,99 

грн. 553 793    

 
грн. 

 
177 592 

   

грн. 6 597    

грн.  2 558   

грн.  369 604   

грн.  372 162   

грн. 155 061    

люд-г    551,07 

 

грн. 
  

55 025 
  

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

708 854  

 
 

427 187 

   
6 174,17 

  Розділ № 12 Зовнiшнє оздоблення 

28 ЕН15-183-1 Декоративне штукатурення 
фасадів 

100м2 6,25 26 370,5 
7 

- 164 816 101 649 - 231,3500 1 445,94 

- - - 

     16 263,9 
1 

-      
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29 ЕН15-183-2 Дисперсійне фарбування 
фасаду 

100м2 6,25 32 952,6 
7 

- 205 954 73 024 - 168,5000 1 053,13 

- - - 

11 683,7 
9 

- 

  Разом прямих витрат по розділу № 12 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  370 770 174 673   2 499,07 

   - 

грн. 370 770   

 
грн. 

 
196 097 

  

грн.  174 673  

грн.  174 673  

грн. 71 077   

люд-г   244,91 

 

грн. 
  

24 454 
 

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

441 847  

 
 

199 127 

   
2 743,98 

  Розділ № 13 Опалення 

30 РН15-16-1 Під`єднання нових ділянок 
трубопроводу до існуючих 
мереж водопостачання чи 
опалення діаметром 15 мм 

1 
під`єдна 

ння 

35,0 89,27 - 3 124 1 766 - 0,7600 26,60 

50,47 - - - - 

  Разом прямих витрат по розділу № 13 

 

Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

  3 124 1 766   26,60 

   - 

грн. 3 124   

 
грн. 

 
1 358 

  

грн.  1 766  

грн.  1 766  

грн. 735   

люд-г   2,61 

 

грн. 
  

260 
 

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

 грн. 

люд-г 

грн. 

3 859  

 
 

2 026 

   
29,21 

  Розділ № 14 Газопостачання 

31 РН15-140-1 Прокладання трубопроводу 
газопостачання з труб 
сталевих 
водогазопровідних 
неоцинкованих діаметром 
15 мм 

100м 
трубопр 
оводу 

4,0 4 308,51 605,79 17 234 14 076 2 423 52,9900 211,96 

3 519,07 209,13 837 3,2184 12,87 

  Разом прямих витрат по розділу № 14   17 234 14 076 2 423  211,96 

 
Разом прямі витрати по розділу 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

    837  12,87 

грн. 17 234    

 
грн. 

 
735 

   

грн. 2 423    

грн.  837   
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  заробітна плата робітників 

всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

грн. 

грн. 

грн. 

люд-г 

 
грн. 

 

 
 

6 207 

14 076 

14 913 

 

 

 

 

2 200 

   

 

 

 
22,03 

  ВСЬОГО по розділу 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

грн. 

люд-г 

грн. 

23 441  

 
 

17 113 

   
246,86 

  Разом прямих витрат по кошторису 

 

Разом прямі витрати 

в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

 
вартiсть ЕММ 

в т.ч. заробітна плата в ЕММ 

заробітна плата робітників 

 
всього заробітна плата 

 

Загальновиробничі витрати 

трудомісткість в загальновиробничих 
витратах 

 
заробітна плата в загальновиробничих 

витратах 

 

 

 
 

грн. 

 

 

 
грн. 

 

грн. 

грн. 

грн. 

 
грн. 

 

грн. 

люд-г 

 
грн. 

3 968 59 
7 

 

 
3 968 59 

7 

 

 
2 804 77 

3 
 

156 513 

 

 

 

 

 

 

 
445 041 

1 007 31 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 805 

1 007 31 
1 

 

1 061 11 
6 

 

 

 

 

 
159 244 

156 513 
 

53 805 

15 543,5 

1 

730,29 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 594,84 

  ВСЬОГО по кошторису 

Кошторисна трудомісткість 

Кошторисна заробітна плата 

грн. 

люд-г 

грн. 

4 413 63 
8 

 

 

 

 

 
1 220 36 

0 

   

 

17 868,6 
4 

 

 
Склав    

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
 

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 



Склад проекту вщ повщ ае вимогам буд1вельного проектування 1 включае 
опрацювання роздш в: арх1тектурно-буд1вельного, розрахунково-конструктивного, 
оргашзащ'У буд1вельного виробництва та економ1чного.

В арх1тектурно-планувально1 частини проекту виконаш обгрунтування р1шень 
по компонуванню буд1вл1, проведений теплотехш чний розрахунок зовш ш ш х 
стш ових конструкцш. На граф1чних аркушах наведено фасад буд1вл1, генеральний 
план об'екта, креслення плаш в поверх1в 1 характеры вузли конструкцш  зовн1шн1х ст1н 
буд1вл1. УС1 креслення розроблен1 в програмному комплекс! «Аи1оСАО»

При розробщ  роздшу з орган1зацп буд1вництва були розроблеш  календарний 
план 1 будгенплан на зведення споруди. Розроблеш  проектш р1шення в повн1Й м!р1 
вщображають склад роб1т 31 зведення буд1вл1, а також дають розгорнуту картину 
посл1довност11 методики виконання робгг. Частина цього розд1лу присвячена охорош 
прац1.

У економ1чному роздш1 розраховано локальш  кошториси на буд1вництво, 
зроблено загально буд1вельний кошторис та визначено основш техн1ко-економ1чн1 
показники проекту.
Представлеш  матер1али вщ повщ ають вимогам, що пред'являються до проектноУ 
документацп, 1 виконаш  на високому техш чному 1 оформлювальному р1вн1.

Зауваження щодо проекту:
1. Недостатньо схематичного матер1алу в записщ, що дещо ускладнюе розум1ння 
матер1алу.
2. Врахован! не вс1 процеси в календарному плаш.

Представлений на реценз1ю дипломний проект Кочерги А.А. вщповщае 
вимогам, яю висуваються до квал1ф1кацш но1 роботи осв1тнього р1вня «бакалавр» 1 
заслуговуе високоУ оц1нки.

РЕЦЕН31Я
на дипломний проект Кочерги Олександра О лександровича на тему:

«Проект будинку для реабштащУ матер1 та дитини м. Кривий Р1Г»



В1ДГУК
на квал1ф1кац1йну роботу бакалавра Кочерги Олександра 

Олександровича: «Проект будинку для реабштаци матер1 та дитини в м. 
Кривий Р1Г»

Представлений на рецензш дипломний проект складаеться з 5 аркуппв 
граф1чно1 частини, пояснювальноТ записки на 54 сторшках формату А4 та 
додатк1в.

Склад проекту вщповщае вимогам буд1вельних стандарта проектування 1 

включае опрацювання роздшв: арх1тектурно-буд1вельного, розрахунково- 
конструктивного, оргашзацшно-технолопчного та техшко-економ1чного.

В арх1тектурно-буд1вельному роздш  проанал1зовано юпматичну та 
визначено геолопчну характеристику району буд1вництва. Виконаний 
теплотехшчний розрахунок. Обгрунтоваш арх1тектурно-буд1вельн1 р1шення. 
Охарактеризований та описаний генеральний план м1сця буд1вництва 
проектуемоТ буд1вл1. На граф1чних аркушах наведено фасад буд1вл1, 
генеральний план об'екта, план розташування фундамент1в,план покр1вл1, вузли 
сход1в, покр1вл1 та фундамент1в. Граф1чна частина виконана в програмному 
комплекс! «АиЮСАБ».

В розрахунковому розд1Л1 виконано розрахунок багатопустотноТ 
зал1зобетонно1 плити перекриття, за результатом виконаного розрахунку було 
визначено що дана плита задовольняе вс1м нормативним вимогам, хщ 
розрахунку наведений в пояснювальн1й записц1 та зображений на граф1чних 
аркушах проекту.

У роздш  з орган1зацп буд1вництва обгрунтован1 заходи з орган1зац11 

буд1вництва та влаштування буд1вельного майданчику,визначено об'еми та 
тривалють роб1т зпдно яких побудовано календарний план обрано машини для 
буд1вництва в1дпов1дно буд1вельним нормам. Також розглянуто заходи з 
охорони пращ на буд1вництв1.

У техн1ко-економ1чному роздш  виконано розрахунок вартост1 

буд1вництва з використанням програмного комплексу "СМЕТА 8". Обчислений 
економ1чний ефект вщ скорочення тривалост1 буд1вництва.

Робота виконана самостшно 1 на вщповщному р 1вш, даний дипломний 
проект при надежному захист! заслуговуе оцшки «вщмшно».

Кер1вник квал1ф1кац1йно1 роботи, 
к.т.н., доцент кафедри БГГМ 1ванова Г. П


