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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 109 аркушів, 9 рис., 6 табл., 2 додатка, 24 джерела. 

Графічна частина: 5 аркушів формата А1. 

ЦЕХ З ПЕРЕРОБКИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР, ПАЛЬОВИЙ ФУНДАМЕНТ, 

ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОЛОНИ, ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ ТА ПОКРИТТЯ, 

РУЛОННА ПОКРІВЛЯ, ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА. 

Об’єкт розроблення – проєкт цеху з переробки олійних культур у м. 

Миколаїв. 

Мета роботи – проєктування архітектурно-планувальних і конструктивних 

рішень будівлі, розробка технології та організації будівництва цеху, виконання 

відповідних кошторисних розрахунків та показників економічної ефективності 

проекту. 

У першому розділі оцінюється розташування об’єкта з урахуванням 

кліматичних умов, також у цьому розділі відображені об’ємно-планувальні, 

архітектурні та конструктивні рішення. 

Збір навантажень, розрахунок конструкцій будівлі за методом граничних 

станів, вибір необхідних перерізів згідно конструктивних рішень, з 

максимальною раціоналізацією витрат матеріалів виконано у другому розділі.  

Третій розділ присвячено розробці комплексу заходів, технологічних 

рішень організації будівельного виробництва. Також у цьому розділі наведено 

комплекс заходів щодо охорони праці та навколишнього середовища, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки. 

У четвертому розділі приймається до уваги увесь проект, а саме робочі 

креслення зі специфікаціями конструкцій, технологією виробництво праці з 

відповідно прийнятим машинами, інструментами та обладнанням. На основі 

отриманих даних виконується розрахунок локального кошторису з подальшим 

складанням відомості ресурсів та розрахунком вартості будівництва за 

договірною ціною.  

Загальна вартість будівлі складає 20188,68 тис. грн. Ціна за 1 м2 – 4706 грн. 
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Сфера застосування розробки - будівництво цеху з переробки олійних 

культур для виробництва високоякісних продуктів харчування та для збільшення 

зайнятості населення.  

Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає в раціональному під-

борі конструкцій та матеріалів, розробці та впровадженню ефективних органі-

заційно-технологічних та конструктивних рішень за рахунок яких скорочується 

термін будівництва. 
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ABSTRACT 

 

Explanatory note: 109 .sheets, 9 figures, 6 tables, 2 appendix, 24 sources. 

Graphic part: 5 sheets format А1. 

OIL CROPS PROCESSING SHOP, PALE FOUNDATION, REINFORCED 

CONCRETE COLUMNS, FLOOR AND COATING PLATES, ROLLED ROOF, 

TECHNOLOGICAL MAP. 

Object of development – the project of shop on processing of oil-bearing crops 

in Mykolaiv. 

Purpose of the work – design of architectural-planning and constructive 

decisions of the building, development of technology and organization of construction 

of the shop, implementation of relevant estimated calculations and indicators of 

economic efficiency of the project. 

The first section evaluates the location of the facility, taking into account 

climatic conditions, and also this section reflects space-planning, architectural and 

structural solutions. 

The collection of loads, the calculation of the building structures using the 

boundary-state method, the selection of the necessary sections according to the  

constructive solutions, with the maximum rationalization of the consumption of 

materials is performed in the second section.  

The third section is devoted to the development of a set of measures, 

technological solutions for the organization of construction production. Also in this 

section is a set of measures for the protection of labor and the environment, safety and 

fire safety. 

The fourth section takes into account the whole project, namely, working 

drawings with designs specifications, labor production technologies with respectively 

adopted machines, tools and equipment. Based on the data obtained, a local estimate is 

calculated with further preparation of a statement of resources and calculation of the 

cost of construction at a bargain price.  
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The total cost of the building is 20188,68  thousand UAH. Price for 1 м2 – 4706 

UAH. 

Scope of development - construction of an oilseed processing workshop for the 

production of high-quality foodstuffs and to increase employment.  

The practical significance of the qualification work lies in the rational selection 

of structures and materials, the development and implementation of effective 

organizational, technological and structural solutions due to which the construction 

period is reduced. 
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ВСТУП 

 

Усі будівлі і споруди призначені для обслуговування виробничих, 

побутових і культурних потреб суспільства. Для забезпечення цих потреб 

необхідна постійна турбота про їх збереження протягом усього терміну служби. 

Період служби будівель і споруд складається з експлуатації, технічно 

правильного утримання, та у необхідних випадках, реконструкції або 

перебудови споруд. 

Будівництво в Україні характеризується не тільки високими кількісними 

показниками, але і якісно змінюється, вдосконалюються будівельні конструкції, 

підвищується комфортність. Будівлі і споруди, які проектуються та 

споруджуються, повинні: 

- мати високу надійність, тобто виконувати задані їм функції у певних 

умовах експлуатації заданого часу довговічності; 

- бути зручними і безпечними під час експлуатації, що досягається 

раціональним плануванням приміщень, засобів пожежогасіння, при цьому, для 

ремонту і заміні великогабаритного технологічного обладнання передбачені 

люки, отвори і кріплення; 

- бути пристосованими до виконання усіх видів технічного обслуговування 

і ремонту без руйнування сумісних елементів і з мінімальними витратами праці 

часу й матеріалів; 

- бути економічними, що досягається застосуванням матеріалів і 

конструкцій із збільшеним терміном використання, а також мінімальними 

затратами на опалення, вентиляцію, освітлення, водовідведення і 

водопостачання; 

- мати привабливий архітектурний вигляд, який відповідає їхньому 

технологічному призначенню і розташуванню. 

В залежності від призначення, у проекті, відповідно до норм 

передбачають: необхідні розміри, міцність конструктивних елементів, 

теплоізоляційні якості огороджуючих конструкцій, звуко- та гідроізоляцію 

приміщень, герметичність стиків, дверей і вікон, та інше. 
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1 АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ  

 

1.1 Природно-кліматичні характеристики району будівництва 

 

Цех розташовано у місті Миколаїв у межах виробничої території з 

можливим розміщенням додаткових виробничих об’єктів. 

Місто Миколаїв відповідає: II- будівельно – кліматичному району, III – 

вітровому району. Температура зовнішнього середовища: найхолоднішої 

п’ятиденки – 22 0С, найхолоднішої доби – 26 0С, найжаркішої п’ятиденки + 25 

0С, найжаркішої доби + 30 0С. Вологісно – кліматична характеристика району 

середня. Глибина промерзання ґрунтів 90 см [1]. 

За сніговим покровом Миколаїв знаходиться у I районі з нормативним 

навантаженням 50 кг/ м2. 

Ґрунти у районі проектування – суглинки. Рівень ґрунтових вод низький. 

Рельєф місцевості спокійний. 

 

1.2  Вихідні характеристики будівлі 

 

Цех знаходиться у місті Миколаїв у промисловий зоні підприємства 

«Миколаївський олійноекстакційний завод». Цех має два автомобільних під’їзди 

також станцію ж/д. Біля проєктуємого цеху розташований адміністративно – 

побутовий 2-х поверховий корпус. На першому поверсі знаходяться побутові 

приміщення працівників цеху, роздягальня, душові кабіни, приміщення для 

відпочинку.  

Другий поверх займає адміністрація цеху: кабінет начальника цеху, 

виробничий та економічний відділи, розрахункова група та інші.  

Біля цеху розташований склад готової продукції – відкритий, звідтіля 

відвантажують виготовлену продукцію на автомобілях із подальшого доставкою 

до споживача. 
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Також на території ОЄЗу розташовані: склади насіння сої, соняшника та 

рапсу, ангари з відходами, водонасосна станція, трансформаторна підстанція, 

котельна, навіс для відпочинку та автостоянка. 

Усі проїзди автотранспорту мають ширину, що дозволяє одночасно 

безпечно роз’їхатись двом вантажівкам.  

Завод розташований таким чином, що усі переважаючі вітри направлені з 

сторони міста. 

 

1.3 Архітектурно - конструктивне рішення 

 

Проєктуємий цех призначений для очищення сировини (соняшника, сої, 

рапсу) від лушпиння та бруду. 

Процес обробки сировини включає наступні операції: підготовку зерен для 

обробки, висушування, транспортування готової сировини на склад, зберігання і 

видачу на зовнішній транспорт, також транспортування відходів в ангари на 

тимчасове зберігання. 

Сировину транспортують за допомогою ланцюгової лінії передач. 

Цех запроектовано трьохповерховий, у плані - прямокутний, має три 

прогони, 2×9 м та 1×6 м, довжиною 60 м, висота поверху 6 м. Поперечна рама 

каркасу складається з колон жорстко вмонтованих у моноліті фундаменти, та 

ригелів, які опираються на консоль колони що забезпечує додаткову стійкість 

каркасу. 

Повздовжні елементи каркасу забезпечують стійкість каркасу у тому ж 

напрямку і приймають навантаження вітру, діючого на торцеві стіни будівлі. 

До цих елементів відносяться фундаментні балки, несучі огороджувальні 

конструкції, залізобетонні плити покриття та металеві в’язі між колонами [2]. 

Вікна висотою 2.4 м розташовані на рівні кожного поверху, що забезпечує 

світлотехнічні та аераційні вимоги технічного процесу, який містить у собі цех. 

Завдяки цим конструктивним елементам фасад стає більш привабливим і має 

вигляд виробничої споруди. 
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1.3.1 Фундаменти і фундаментні балки 

Фундаменти передають навантаження від споруди на основу. Проектом 

прийняті монолітні фундаменти під типові залізобетонні колони і мають 

симетричну ступінчасту форму. У проекті запроектовані палі 350×350 мм 

довжиною 9000 мм. На палі опираються фундаменти одноступінчаті з розмірами 

1200×1200 мм і висотою ступені 600 мм. Глибина закладання – прийнята 

конструктивно і складає – 1950 мм (фундаменти запроектовані під фахверкові 

колони). Під середні колони запроектовано фундаменти одноступінчаті з 

розмірами підошв 1800×1800 мм, висотою ступені 600 мм, глибиною закладання 

– 1950 мм і розташовані через 6000 мм. Під крайні колони запроектовані 

фундаменти двухступінчаті з розмірами 1800×1800 мм, висотою ступені 600 мм 

і глибиною закладання – 1950 мм Під підошву фундаменту треба виконати 

підбетонну підошву товщиною 100 мм, згідно ДБН В.2.1-10:2018 [3]. 

Фундамент має підколонник у якому розташований стакан під колону. 

Відмітка верху підколоника знаходиться на рівні планувальної відмітки землі і 

складає – 0,150 мм. 

Фундаментні балки служать для спирання зовнішніх або внутрішніх 

стінових панелей та передачі навантаження від них на фундамент та вкладаються 

між підколонниками фундаментів на залізобетонні стовпи. Перетин 

фундаментної балки трапецевидний. 

Балки прийняті для панельних самонесучих стін товщиною 300 мм. 

 

1.3.2 Колони та ригелі 

Колони передають навантаження від покриття, кранового обладнання 

стінового заповнення на фундаменти. Колони підібрані з кроком 6м. Колони 

середнього ряду та крайнього на першому поверсі запроектовані прямокутного 

перетину з розмірами 600×400 мм, висотою 13,65 м. Колони на третьому поверсі 

мають квадратний перетин 400×400 мм та довжиною 4,92 м.  

Фахверкові колони мають такі розміри 240×240 мм і висотою 13,65 м. 

Також запроектовані колони, для встановлення воріт і мають такі розміри 
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180×180 мм і висотою 3,6 м. Ці колони несуть навантаження тільки від стінових 

панелей. Крок фахверкових колон дорівнює 6м. Ригелі виконують роль балок 

перекриття на кожному поверсі та передують навантаження плит перекриття на 

колони та фундамент. У проекті запроектовані 2 типи ригелів з розмірами 

800×600×8280 мм, та 800×600×5280 мм.  

 

1.3.3 Плити перекриття та покриття 

Плити перекриття встановлюються на поперечних ригелях. Плити 

ребристі попередньо напружені мають розмір 5550×1485 мм та 5550×1200 мм, 

висотою 450мм, виготовлені з бетону марки В40 і арматури класу Ат – 800. За 

проектом підібрано плити перекриття 2-х типів: суцільні плити, плити з 

отворами воронок для проходу внутрішнього водовідводу [4]. 

Плити покриття встановлюються на поперечних ригелях. Плити ребристі 

попередньо напружені мають розмір 5550×1485 мм та 5550×1200 мм висотою 

450 мм, виготовлені з бетону марки В40 і арматури класу Ат – 800. За проектом 

підібрано плити покриття 3-х типів: суцільні плити, плити з отворами воронок 

для проходу внутрішнього водовідводу та комплексні плити – це плити з 

влаштованими зовнішніми ліхтарями. 

 

1.3.4 Стінові панелі 

Стінові панелі прийняті попередньо напружені з керамзитобетону марки 

М75. Легкі бетони мають велику вологоємкість та слабку морозостійкість, тому 

зовні панелі має захисний шар з тяжкого бетону.  

Стінові панелі для забезпечення міцності при транспортуванні та монтажу 

армуються арматурними каркасами. Герметизація зовнішніх стиків панелей 

виконона за допомогою пароізольованого шару товщиною 30мм та 

герметизуючої мастики 

 

1.3.5 Покрівля і водовідвід 

У промислових будівлях для мало нахилених покрівель приймають 

рулонну покрівлю. За проектом покрівля прийнята з нахилом 1:4 (рис.1.1).  
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Склад покрівлі:  

- 3 шари руберойду на бітумній мастиці;  

- цементно-піщана стяжка (М150) 25 мм;  

- утеплювач – плитний пінобетон;  

- пароізоляція (рубероїд на бітумній мастиці);  

- затірка цементно-піщаним розчином 5 мм;  

- з\б плити покриття. 

 

Рисунок 1.1 – Вузол покрівлі 

 

В місцях примикання рулонної покрівлі до виступаючих конструкцій 

влаштовують додатковий шар водоізоляційного килиму. 

Водовідвід з покрівлі цеху по виготовленню залізобетонних виробів 

запроектовано внутрішнім організованим. Водоприймальні воронки влаштовані 

у плити покриття. Система внутрішнього відводу води складається з 

водоприймальних воронок, водостокових труб, стояків, під пологових 

трубопроводів та випусків. 

Водоприймальні воронки приймають воду після дощу та талого снігу 

направляються у стояки , потім по трубопроводам та випускам вода потрапляє у 

мережу зливостоку. 

На мережі водозливу встановлюються ревізії для прочистки трубопроводів 

від бруду через 15 – 20 м. Стояки розташовані біля колон виконані, як 
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трубопроводи, які закріплюють до колон та жорстко вмонтовують у плити 

покриття. 

 

1.3.6 Вікна та підлога 

Сталеві віконні панелі з спеціальних гнутих профілів мають номінальні 

розміри 4,8×2,4 м. Передбачені вікна з фрамугами з двійними шибками глухі та 

створчаті панелі. Між собою віконні панелі з’єднуються сталевими планками і 

болтами, а з колонами – з’єднується аналогічно як стінові панелі. Вертикальні 

шви обробляють нащильниками і захищають сталевими зливами [5]. Скло до 

перепльоту кріплять резиновими профілями або алюмінієвими штапиками. 

Сталеві перепльоти та панелі мають достатню міцність і добру 

світлоактивність але для захисту від корозії їх потрібно часто фарбувати. 

Конструкція підлоги прийнята з умов забезпечення виробничого процесу, 

санітарних норм, виконана з бетону класу В25, товщиною 30 мм. 

 

1.3.7 Ворота 

Для проїзду автотранспорту передбачені ворота. Ворітній пройом 

обробляється збірною залізобетонною рамою, яка вписується у розміри розрізки 

стінових панелей. Розміри воріт 4,2×3,6 м та 3×3,6 м. Ворота прийняті за 

проектом з панелі типу “Сендвіч”. 

 

1.3.8 В’язі, пожежні драбини 

У поперечному напрямку стійкість споруди забезпечується жорсткістю 

поперечної рами яка складається з колон та ригелів. У повздовжньому напрямку 

стійкість забезпечується додатково металевими в’язями, які встановлюються між 

колонами та опорами кроквяних ферм. По схемі прийняті хрестові в’язі з кроком 

між колонам 12 м. Стержні в’язей сконструйовані з парних горячокатаних 

профілів, зварюваних накладками та вузловими фасонками. Пожежні драбини 

розташовують у спорудах висотою більш 10м, а також у місцях перепадів висот 

суміжних прольотів і у торцях ліхтаря.  
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Драбини розташовані вертикально і мають ширину 600 мм. Їх розміщують 

напроти глухих дільниць стіни. Кріплення драбин виконують анкерами до 

каркасу будівлі або з кутників або швелерів, розташованими  на висоті через 2,4 

– 3,6 м. 

 

1.3.9 Зовнішнє та внутрішнє оздоблення 

Інтер’єр цеху має привабливий вигляд, так як він створений за допомогою 

нових фарбових та кольорових гам та технологій з урахуванням норм [6].  

Стінові панелі та плити покриття пофарбовані блакитним кольором. 

Технологічне оздоблення – світло – сірого кольору. Крім того, на території цеху 

вивішені плакатами з охорони праці та техніки безпеки. 

 

1.4 Інженерне обладнання 

 

Проєктуємий цех має виробничий, питний та протипожежний водопровід. 

Водозабезпечення цеху виконується від внутрішньо – заводської мережі за 

допомогою трубопроводу. Каналізація цеху – господарсько – фекальна та 

виробнича, підключена до заводського трубопроводу [7]. 

Опалення цеху здійснюється за допомогою відділу тепло обміну. Тепло з 

цього відділу поширюється на весь цех. Так як стінові панелі товщиною 120 мм, 

то стіни утеплювати не обов’язково [8]. 

Цех використовує електроенергію від трансформаторної підстанції 

розташованої біля проєктуємого цеху [9]. Цех оснований слабострумним 

устаткуванням, протипожежною  та охоронною сигналізацією, радіофікацією. 

Вентиляція здійснюється через вікна, які відкриваються і ворота, згідно з 

ДБН В.2.5-67:2013 [8]. 

 

1.5 Специфікація елементів будівлі та її техніко-економічні показники  

 

Специфікація елементів будівлі наведена у табл.1.1. 
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Таблиця 1.1 - Специфікація елементів будівлі 

Поз. Позначення Найменування Кіль

кість 

Маса 
од.кг. 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Фундаменти 

1 1,412 - 1 РМ 1 монолітний 13 7250 Vб=2,9м3 

2 1,412-1 РМ 2 монолітний 22 8500 Vб=3,4 м3 

3 4,412-1 РМ 3 монолітний 4 9200 Vб=3,64м3 

4 4,412-1 РМ 4 монолітний 3 3225 Vб=1,29м3 

5 4,412-1 РМ 5монолітний 1 9200 Vб=3,64м3 

6 4,412-1 РМ 6 монолітний 2 49875 Vб=19,95м3 

7 4,412-1 РМ 7 монолітний 2 4175 Vб=1,67м3 

8 4,412-1 РМ 8 монолітний 2 3225 Vб=1,29м3 

Фундаментні балки 

9 1,415-1.8.1 ФБ - 1 2 2250 Vб=0,918м3 

10 1,415-1.8.1 ФБ - 2 9 2150 Vб=0,86м3 

11 1,415-1.8.1 ФБ - 3 2 2000 Vб=0,81м3 

12 1,415-1.8.1 ФБ - 4 4 925 Vб=0,37м3 

13 1,415-1.8.1 ФБ - 5 2 700 Vб=0,28м3 

14 1,415-1.8.1 ФБ - 6 1 650 Vб=0,26м3 

Колони 

15 1,424.1-5 К23а-1.420-12 22 7200 Vб=3,3м3  

16 1,424.1-5 К36а-1.420-12 22 9200 Vб=3,6м3  

17 1.424.1-5 К29а-1-5-в 22 1400 Vб=0,78м3  

18 1.424.1-5 К26а-1-5-а 2 2950 Vб=0,82м3  

Ригелі 

19 1.426.2-3 ИБ4 – 3а 66 8750 Vб=2,28м3  

20 1.426.2-3 Б43-1г 33 4450 Vб=1,2м3  

Плити покриття 

21 ГОСТ 22701.0-77 ПГ 12-ЗАУТ 146 2200 Vб=2,6м3 

ст=199кг 

22 ГОСТ 22701.0-77 ПГ 12-ЗАУТ 18 2200 Vб=1,97м3 

ст=183кг 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 5 6 

  Плити перекриття    

23 ГОСТ 22701.0-77 ИИ24-9 284 2200 Vб=2,6м3 

ст=199кг 

24 ГОСТ 22701.0-77 ИИ24-9 29 2200 Vб=1,97м3 

ст=183кг 

Стінові панелі 

25 
І. 432-16 Cімо ПС-1 111 1900 

Vб=0,86м3 

ст=89,1кг 

26 
І. 432-16 Cімо ПС-2 10 2000 

Vб=0,85м3 

ст=94,1кг 

27 
І. 432-15 Cімо ПС-3 28 2000 

Vб=0,91м3 

ст=54,9кг 

28 
І. 432-15 Cімо ПС-4 20 2000 

Vб=0,91м3 

ст=34,1кг 

29 
І. 432-9/81 Cімо ПС-5 1 1980 

Vб=0,99м3 

ст=20,8кг 

30 
І. 432-15 Cімо ПС-6 1 2200 

Vб=1,04м3 

ст=64,6кг 

31 І. 432-9/81 Cімо ПС-7 1 2000 
Vб=0,98м3 

ст=19,2кг 

32 І. 432-9/81 Cімо ПС-8 1 1100 
Vб=0,64м3 

ст=36,5кг 

33 І.432-9/81 Cімо ПС-9 1 1200 
Vб.=1,2м3  

ст=25,7кг 

34 І.432-9/81 Cімо ПС-10 2 1100 
Vб.=0,4м3  

ст=25,7кг 

35 І.432-9/81 Cімо ПС-11 12 600 
Vб.=0,1м3  

ст=25,7кг 

36 І.432-9/81 Cімо ПС-12 20 600 
Vб=0,13м3  

ст=25,7кг 

37 І.432-9/81 Cімо ПС-13 67 800 
Vб=0,17м3  

ст=25,7кг 

38 І.432-9/81 Cімо ПС-14 2 600 
Vб=0,12м3  

ст=25,7кг 

39 І.432-9/81 Cімо ПС-15 1 900 
Vб=0,22м3  

ст=25,7кг 

40 І.432-9/81 Cімо ПС-16 2 900 
Vб=0,21м3  

ст=25,7кг 

 



20 

 

 

Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 4 5 6 

41 І.432-9/81 Cімо ПС-17 1 900 
Vб.=34м3  

ст=25,7кг 

42 І.432-9/81 Cімо ПС-18 38 1000 
Vб=0,43м3  

ст=25,7кг 

43 І.432-9/81 Cімо ПС-19 6 1000 
Vб=0,43м3  

ст=25,7кг 

44 І.432-9/81 Cімо ПС-20 20 500 
Vб=0,25м3  

ст=25,7кг 

45 І.432-9/81 Cімо ПС-21 4 1000 
Vб=0,52м3  

ст=25,7кг 

46 І.432-9/81 Cімо ПС-22 2 1000 
Vб=0,44м3  

ст=25,7кг 

Вікна 

47 1.436.3-16 ОСР 48.24 56   

48 1.436.3-16 ОСР 24.12 2   

49 1.436.3-16 ОСР 18.24 8   

Ворота 

50 І.435.9-17.1-1000-01 ВР 3х36-Т 3 753  

51 І.435.9-17.1-1000-02 ВР 4,2х36-Т 1   

Пожежні драбини 

52 1.450.3-3 СтГ-82 2 154,5  

Техніко-економічні показники будівлі [10]. 

Площа забудови 1440 м2. 

Корисна площа 4290 м2. 

Будівельний об’єм 25300 м3. 

 

Висновки по розділу 

 

В першому розділі розглянуті кліматичні характеристики району 

будівництва, розроблені плани, фасади, розрізи, архітектурні вузли, наведена 

специфікація елементів будівлі.  

Також у цьому розділі розглянуті особливості функціонального процесу, 

описане основне інженерне устаткування, наведені рішення із зовнішнього та 

внутрішнього оздоблення, наведено техніко-економічні показники проєкту. 
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2 РОЗРАХУНКОВО – КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ  

 

2.1 Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика 

 

Фізико – механічні властивості грунтів наведено у таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 - Фізико-механічні властивості ґрунтів 

Найменування 

ґрунту 

Міцність 

шару, м 

ρ, 

кН/м3 

ρs, 

кН/м3 

W, 

% 

Wl, 

% 

Wp, 

% 

φ c, 

кПа 

μ Р, 

МПа 

S, см 

Рослинний шар 0,9 – 1,0 16,4 - 12 - - - - - - - 

Суглинок 

твердий із 

вмістом вапняку 3 – 3,8 19,3 27 
16,

5 
20 14 20˚ 5 0,3 

0,1 0,52 

0,2 1,04 

0,3 1,56 

0,4 2,6 

Суглинок 

твердий з 

м'якопластични

ми прошарками 

1,5– 2 18,8 27 27 - - 36˚ 18 0,28 - - 

Вапняк скельний >10 20,7 27,0 19 42 16 - - 0,4 - - 

 

В геологічному (ДБН А.2.1-1-2008 [11]) відношенні будівельний 

майданчик, в межах розвіданої товщі, представлений на рис. 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 - Геологічний розріз 
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2.2 Розрахунок пальового фундаменту 

 

Визначення глибини закладення ростверку залежить від кількох факторів: 

- глибини промерзання грунту: 9,01  fdd м; 

- наявності конструктивних особливостей. 

У нашому випадку підвальних приміщень немає, тому 02  bdd  [3]. 

Глибина закладення ростверку. 

виходячи з умови 

стp hd  315 , м 1,515 = мм 15151200315 pd  

де dр- глибина закладання ростверку, м; 

     hст - глибина стакану на фундаменті, для фундаментів під залізобетонні 

колони hст = 1,2 м. 

Враховуючи всі перелічені умови, приймаємо глибину закладання 

ростверку dр = 1,95 м, виходячи з кратності ростверку по висоті 15 см. 

Приймаються жорстке з'єднання ростверку і палі. Голова палі заходить в 

тіло ростверку на 5 см. Тоді відмітка голови палі - 1,9 м. 

 

2.2.1 Вибір несучого шару 

Вважаємо, що несучим шаром буде вапняк скельний, тому, прорізаючи шар 

суглинку, заглиблюють палю в шар вапняку до позначки 8,6 м (для застосування 

стандартної довжини палі). При цьому довжина палі дорівнює: hсв   = 7 м. 

Подальший розрахунок ведемо як для палі-стійки. Приймаємо 

залізобетонну забивну палю квадратного перетину. Для вибраної довжини 

приймаємо перетин 35 × 35 см. 

 

2.2.2 Визначення несучої здатності палі 

Несучу здатність палі визначимо у програмі «Електронний довідник 

інженера». (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Вікно програми «Електронний довідник інженера» 

 

Несуча здатність палі дорівнює: .8,44 тFd   

Розрахункове навантаження на палю визначаємо за формулою: 

кН  8,303
4,1

439.338


k

dF
P


, 

де γк = 1,4- коефіцієнт запасу.  

Визначимо необхідну кількість паль у фундаменті за формулою: 

1,3
8,303

7561,07561,0








P

NN
n  

де N - навантаження від колони на фундамент. 

Приймаємо ціле число паль n = 4 шт. 

Розміщення паль в плані, вимоги до конструювання ростверку.  

Відстань між осями паль повинна бути не менше трьох діаметрів палі. 

Тобто в нашому випадку ця відстань становить 1,2 м. Приймаємо 1,3 м. Далі, 

відповідно до нижче наведеним вимогами до розмірів розраховуємо розміри 

ростверку в плані (рис. 2.3). 
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До розмірів ростверку пред'являються такі вимоги: 

- всі розміри по висоті повинні бути кратні 15 см;  

- всі розміри в плані повинні бути кратні 10 см;  

- нижня щабель не може бути менше 600 мм, всі інші - 300 (450) мм (рис. 2.3) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Розміри ростверку та розташування паль 

 

2.2.3 Розрахунок ростверку  

Основне поєднання розрахункових навантажень від колони на фундамент 

на рівні верхньої межі ростверку становить: 

. кН 18 = Q м; кН 153 = М кН; 756 = N  

Перетин колони hcol = 60 см, bcol - 40 см. Палі забивні залізобетонні 

перетином 35×35 см. Розрахункове навантаження, що допускається на палю по 

грунту становить: кН. 450 = Fsv  Розрахункове навантаження на палі крайнього 

ряду (з урахуванням можливості їх перевантаження на 20%): 

кН 540 = 450 1,2 = Fsv  . 

Клас бетону ростверку за міцністю на стиск В25, коефіцієнт умов роботи 

бетону γb2 = 1,1, розрахунковий опір бетону осьовому розтягу з урахуванням 

коефіцієнта умов роботи бетону )кгс/см (11,8 МПа 1,16 = 1,05 1,1 = R 2
bt  .  
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Призмова міцність бетону з урахуванням коефіцієнта умов роботи

. )кгс/см (163 МПа 16 = 14,5  1,1 = R 2
b   Арматура зі сталі класу A-III. 

Ростверк приймаємо прямокутної форми в плані розміром 180×180 см. 

Розміри подколонніка (стакану) в плані 120×120 см, глибина закладення колони 

в стакані - hanc = 120 см. Відмітка верху ростверку - 0,15 м (від рівня чистої 

підлоги). Кущ паль під ростверк приймається з чотирьох паль. Розміщення паль 

в кущі і відстань між палями в осях наведено на рис. 2.3. Верхні кінці паль 

закладаються в плиту ростверку на 50 мм. 

Розрахунок ростверку на продавлювання колоною здійснюється за 

формулою: 

   










 1

2

0
2

1

002
ch

c

h
cb

c

hRh
F colcol

bt
per


. 

Величини реакцій паль від навантажень колони на ростверк на рівні 

верхньої горизонтальної грані ростверку визначаються за формулами: 

а) у першому ряду паль від краю ростверку з боку найбільш навантаженою 

його частини: 

,46991378
1,16

1,1600

9

3400
2

1

1
1 кН

y

yM

n

N
F

n

i

ix 










 

б) у другому ряді від краю ростверку: .) (38 кН 378 = F2 тс  

Величина продавлючої сили визначається за формулою: 

кН. 3570 = 378)+469 2(3 )3(22 21   FFFF iper
 

Товщину дна стакана обираємо наступну hbot = 65 см. 

Розрахункова висота дна стакана см 58 = 7 - 65 = a-h = h 1bot0 . 

Визначаємо величини c1 і с2 (відстані від граней колони до відповідних 

найближчих граней паль): 
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,55
2

2)1520(80180
1 смc 


  ,55

2

2)1530(40180
2 смс 


 .14,1

55

630 
c

h
 

Визначаємо коефіцієнт α, він враховує часткову передачу поздовжньої 

сили на плитну частину ростверку через стінки склянки, для чого попередньо 

визначаємо площу бічної поверхні забитої в склянку частини колони Af 

  ,104,24,22,1)6,04,0(22 262 мммhhbA anccolcolf   

,85,069,031,01
103400

104,216,14,0
1

4,0
1

3

6







N

AR fbt
  

приймаємо α = 0,85. 

Визначаємо граничну величину продавлючої сили, яку може сприйняти 

ростверк із заданою товщиною дна стакана: 

 

  ,3793)55,06,0(44,1)55,04,0(14,1
85,0

16,11053,02 3

кНFper 


  

кН, 3570 = F > кН 3793 = F per  

міцність ростверку на продавлювання колоною забезпечена. 

Повна висота ростверку см. 180 = 60 +120 = h+ h =h botanc  

Визначаємо величини розрахункових навантажень на палі з урахуванням 

навантажень від ваги ростверку і ґрунту на його уступах. 

У середині об'ємну вагу матеріалу ростверку і ґрунту приймаємо рівним V 

= 21 кН/м3, коефіцієнт перевантаження γf = 1,1. 

Розрахункове навантаження на палі від власної ваги ростверку і грунту на 

його уступах G дорівнює: 

,1451,121)15,05,1(8,18,1)15,0( кНVhbaG f    

 

Величини повздовжньої сили і моменту, що діють на рівні підошви 

ростверку, визначаємо за формулами: 
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кН; 3545 = 145 3400 =G N = Nbot   

м.  кН 724 = 1,8  80 600 =h Q M = Mbot   

Розрахункові навантаження на палі: 

а) у першому ряді паль від краю ростверку з боку найбільш навантаженої 

частини ростверку 

,5402,169,5026,109393
1,16

1,1724

9

3545
2

1

2

'
1 кНFкН

y

yM

n

N
F svn

i

ibotbot 







 

б) у другому ряді паль від краю ростверку кН 450 = F<кН 393 sv . 

Отже, несуча здатність паль забезпечена. 

Розрахунок ростверку на продавлювання кутовою палею здійснюється за 

формулою: 
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01
012

02
021011

c
b

c
bhRF bta  . 

Задаємося висотою плити ростверку h1 = 60 см. Висота плити ростверку від 

верху головки паль: см. 55 = 5 - 60 = см 5 - h =h 101  

Визначаємо величини b01; b02; c01; c02: 

,40
2

30
2501 смb                                                 ,45

2

30
3002 смb   

,20
2

240180180
01 смс 


                         ,30

2

245120180
02 смс 


  

;5,275,2
20

55

01

01 
c

h
                               .83,1

30

55

02

01 
c

h
 

Знаходимо коефіцієнти β1 і β2: 

0,895. = см; 22 = 55  0,4 =h 0,4 =c 1; = 201011    
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Визначаємо граничне навантаження на палю, яку може сприйняти плита 

ростверку з умови її продавлювання кутової палі: 

,514668

10
2

20,0
4,0895,0

2

3,0
45,0155,016,1

'
1

3
1

кНFкН

Fa






























 

міцність плити ростверку на продавлювання кутовий палею забезпечена.  

Розрахунок міцності похилих перерізів штати ростверку по поперечній 

силі здійснюється за формулою: 

,5,1 01
01

c

h
RhbQ bt   

Визначаємо розрахункову величину поперечної сили з боку найбільш 

навантаженої частини ростверку як суму реакцій всіх паль крайнього ряду від 

розрахункових навантажень на палі: 

кН 1542 = 514 3 3 '
1

'
1  FFQ , 

см; 20 = с см; 53 = h01               ;67,165,2
20

5301 
c

h
 

тоді 
btRhbQ  01max 5,2 . 

Визначаємо граничну величину поперечної сили, яку може сприйняти 

плита ростверку по похилому перерізі: 

кН. 1542 = Q >кН 3688 = 1,16 103 0,53 1,8 2,5 =Qmax   

Міцність похилих перерізів плити ростверку забезпечена. 

Розрахунок ростверку на вигин. Величини згинальних моментів 

визначаємо за формулами: 

а) в перерізах по гранях колони: 
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,1038
2

95,0

7,2
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7,05143

2

95,0

8,1
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11 мкН
G

FM x   

.7995,0
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246
7,0
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33646
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б) в перерізах по гранях підколонника 

,5231754018,0
8,1

246
35,05143

2

6,0

8,1
35,03

2
'

12 мкН
G

FM x   

.518
2

75,0

4,2

246
45,0

9

33646

2

75,0

4,2
45,0

9

3 22

2 мкН
GN

M bot
y 





  

При визначенні перерізу арматури в плиті ростверку (арматура 

приймається зі сталі класу A-III) користуємося формулами:  

-у перетинах по гранях колон: 

переріз 1-1 ,03,0
1449016

101038
2

3

2
01

1 










hbR

M

b

x  

при θ = 0,03 знаходимо v = 0,985. 

,20
144985,0365

101038 2
3

0

1
1 см

hvR

M
A

s

x
sx 









  

Rs = 365 МПа (арматура класу A-III, d10 мм), 

переріз 3-3 

 
,0163,0

14315016

10799
3

3

2'
01

1












haR

M

b

y
          v = 0,992; 

.4,15
143992,0365

10799 2
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hvR

M
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y

sy 








  

-у перетинах за гранями підколонніка: 
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переріз 2-2  ,046,0
5424016
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переріз 4-4  
 

,042,0
5327016

10518
2

3

2'
01
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    v = 0,979; 
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Розрахунковими є перерізи по гранях підколонника (перерізи 2-2 і 4-4). 

Приймається арматура: 

- в поздовжньому напрямку - 1218AIII (As = 30,54 см2); 

- в поперечному напрямку - 1416AIII (As = 28,15 см2). 

Для армування підошви ростверку приймається зварна арматурна сітка за 

ДСТУ Б В.2.6-173:2011 [12]. 

Перевірка міцності похилих перерізів плити ростверку за згинаючим 

моментом з боку найбільш навантаженої частини плити ростверку. Поперечна 

сила від зовнішнього навантаження, що діє в нормальному перерізі, що 

проходить через початок похилого перерізу, дорівнює:  

кН. 1542 = 514 3 3 '
1

'
1  FFQ  

Гранична величина поперечної сили, яку може сприйняти плита ростверку 

по похилому перерізі, забезпеченому від утворення нормальних тріщин, 

визначається за формулою з введенням в праву частину нерівності додаткового 

коефіцієнта - 8,0
25,1

1
 : 

.1542295767,116,11053,08,12,18,05,1 301
01 кНQкН

c

h
RhbQ bt   
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Отже, міцність похилих перерізів за згинаючим моментом забезпечена. 

 

2.3 Розрахунок армування залізобетонних конструкцій в програмному 

модулі «ЛИР-АРМ» 

 

Вихідні дані для розрахунку: 

- вид елемента – колона; 

- модуль армування – стрижень;  

- армування – симетричне; 

- система - статично невизначена; 

- розрахунок за II групою граничних станів; 

Матеріали: 

- бетон класу В-20, ширина розкриття тріщин - 0,4 мм (короткочасних), 0,3 мм 

(тривалих). Випадкові ексцентриситети - 3 см. 

- арматура поздовжня класу А-400С2, поперечна - А-240С; коефіцієнт умов 

роботи при розрахунку на міцність при сейсмовпливі k = 1,2. 

 

2.3.1 Стислий опис модулів армування 

Модуль <СТЕРЖЕНЬ>. Модуль виконує підбір арматури при наявності в 

перетинах стрижня: нормальної сили (стиснення або розтягування) N; 

скручуючого моменту Mk; згинальних моментів у двох площинах My, Mz; 

перерізуючих сил Qz, Qy. Виконується розрахунок за граничними станами 

першої і другої групи (міцність і тріщиностійкість). Армування перетину: 

прямокутне. 

Режим "виділяти кутові стрижні" - алгоритм дискретної арматури з 

пріоритетним розташуванням стрижнів в кутових зонах перетину. За бажанням 

може бути отримано симетричне і несиметричне армування щодо осі Y або Z. 

Підбір поперечної арматури здійснюється виходячи з величини перерізують 

сили за напрямами Y і Z на одиницю довжини. Результати підбору поперечної 

арматури - площа арматури за напрямами Y і Z при кроках 15, 20, 30 см. 



32 

 

 

Для підібраної арматури за умовами тріщиностійкості визначається 

ширина тривалого і короткочасного розкриття тріщин. Ширина розкриття 

тріщин визначається за напрямками Z і Y. У таблицю результатів заноситься 

більше значення. Повздовжня арматура - площі підібраної поздовжньої арматури 

і відсоток армування. 

Для стрижнів в см2 (рис2.4): 

AU1 - площа кутової нижньої поздовжньої арматури (у лівому нижньому куті 

перетину); 

AU2 - площа кутової нижньої поздовжньої арматури (у правому нижньому куті 

перетину); 

AU3 - площа кутової верхньої поздовжньої арматури (у лівому верхньому куті 

перетину); 

AU4 - площа кутової верхньої поздовжньої арматури (у правому верхньому куті 

перетину); 

AS1 - площа нижньої поздовжньої арматури; 

AS2 - площа верхньої поздовжньої арматури; 

AS3 - площа бічної поздовжньої арматури (біля лівої межі перетину); 

AS4 - площа бічної поздовжньої арматури (біля правої межі перетину); 

ASW1 - вертикальна поперечна арматура; 

ASW2 - горизонтальна поперечна арматура.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Армування в програмному модулі «ЛИР-АРМ» 
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У конструктивних елементах колон площа поздовжнього армування не 

перевищує 2,52 см, що відповідає 4  18АIII. В окремих елементах колон 

перетином 600х400 армування досягає 2,88 см (4  20АIII) 

Поперечне армування не перевищує 0,63 см, що відповідає  6Вр-1 з 

кроком 200 мм (рис.2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 - Схема армування колони 

 

2.4 Розрахунок ребристої плити перекриття 

 

2.4.1 Вихідні дані та збір навантажень 

Номінальні розміри плити в плані - 1.5 × 6 м. Опирання плити на ригель - 

в рівень. Плита виготовляється з важкого бетону класу В40 за поточно-агрегатної 

технології. Поздовжні ребра плити армуються попередньо напруженою 

арматурою класу Ат-800. Метод натягу арматури - електротермічний. Умови 

тверднення плити - тепло-вологісний обробка при атмосферному тиску. Плита 

експлуатується в нормальних умовах з відносною вологістю не більше 75%. 

Коефіцієнт умови роботи γВ2 = 0.9. Коефіцієнт надійності за призначенням γn = 

0.95. Деформації плити обмежуються естетичними вимогами. Корисне 

навантаження на перекриття - 15500 Н/м2. Навантаження від підлоги - 1000 Н/м2. 

Підлоги виконуються на будмайданчику. 

Конструктивні розміри плити: довжина - 5550 мм; ширина - 1485 мм; 

висота поздовжнього ребра - 450 мм; ширина поздовжнього ребра: по низу - 85 

мм, по верху - 100 мм; висота поперечного ребра - 250 мм; ширина поперечного 

ребра: по низу 50 мм, по верху - 100 мм. 
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Збір навантажень виконано з урахуванням норм [13] і наведено у табл. 2.2  

Таблиця 2.2 - Навантаження на 1 м2 перекриття для розрахунку полиці  

Вид 

навантажен

ня 

Найменування 

Нормативне 

навантаження 

Н/м2 

Коефіцієнт 

надійності за 

навантаженням 

Розрахункове 

навантаження 

Н/м2 

Тривале 

Навантаження 

від підлоги q1 
1000 1,3 1300 

Навантаження 

від власної ваги 

полиці плити  

(tf = 50 мм) q2 

1250 1,1 1375 

Тимчасова 

тривала V1 
12000 1,2 14400 

Короткочас

не 

Тимчасова 

короткочасна V2 
3500 1,2 4200 

Всього q1 21275 
 

У таблиці 2.3 представлені навантаження для розрахунку 1 м2 перекриття 

(для розрахунку повздовжніх ребер плити, ригеля, колони). 

Таблиця 2.3 - Навантаження на 1 м2 перекриття  

Вид 

навантаження 
Найменування 

Нормативна 

навантаження 

Н/м2 

Коефіцієнт 

надійності за 

навантаженням 

Розрахункове 

навантаження 

Н/м2 

1 2 3 4 5 

Тривале 

Навантаження 

від підлоги q1 
1000 1,3 1300 

Навантаження 

від власної 

ваги плити q3 

3000 1,1 3300 

Тимчасова 

тривала V1 
12000 1,2 14400 

 Разом тривале 16000  19000 

Короткочасне 

Тимчасова 

короткочасна 

V2 

3500 1,2 4200 

Всего q2 19500  23200 

Розрахунок залізобетонної плити виконуємо згідно норм [14]. 

 

2.4.2 Визначення зусиль в елементах плити 

Згинаючі моменти в повздовжньому і поперечному напрямках полиці: 
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мН
lq

M n 





 5,692
48

25,121275

48

22

, 

де lп - прогін полки. 

Згинаючий момент в середині прольоту поперечного ребра: 

м Н 3435
8

28,12540

12

28,121275

812

2222

1 












pppp lqlq

M , 

де lр - проліт поперечного ребра 1,28 м (рис. 2.6); 

      Н/м 25405,412212751,01,0 1  CBpp gqq , 

мНgCB /  5,412101,12500)05,025,0()05,01,0(
2

1
 - власна вага одного 

метра поперечного ребра. 

Поперечна сила в опор поперечного ребра: 

Н 6,8433
2

28,12540

4

28,121275

24

1














pppp lqlq
Q  

Максимальний згинаючий момент у середині прольоту поздовжніх ребер: 

мН 9,129205
8

45,534800

8

22








прпр lq

M  

де Н/м  348005,1232005,1qq 2пр  ;  lпр=5,45 м. 

Поперечна сила на опорі: Н 94830
2

45,534800

2








прпр lq
Q . 

Згинаючий момент від повного нормативного навантаження: 

мН 8,108599
8

45,529250

8

22








gh

n

прn
lq

M , 

де Н/м 292505,119500 
n

прq . 
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Згинаючий момент від тривалого нормативного навантаження: 

мН 5,89107
8

45,524000

8

22








пр

n

длn

дл

lq
M  

де Н/м 240005,116000 
n

длq . 

 

2.4.3 Розрахунок полиці плити та поперечних ребер 

Армування полиці проводимо за прийнятою схемою армування, 

приймаючи h = 5 см (товщина полиці), h0 = 3.5 см. 

027,0
9,0100225,3100

95,01005,692
2

20












Bb

n
m

Rhb

M




 . 

В якості робочої арматури вибираємо арматуру класу Вр-І, Rs = 365 МПа. 

2

0

см 44,0
1003655,3987,0

95,01002,586












S

n
S

Rh

M
A




, η=0,987 

За ДСТУ Б В.2.6-173:2011 [12] приймаємо: 

сітку С-2 підбираємо з робочою арматурою в поперечному напрямку; 

С-1 – 3 Вр-І-100/3 Вр-І-100, Аs=0.71/0.71 см2; 

С-2 – 4 Вр-І-150/3 Вр-І-250, Аs=0.75 /0.28 см2. 

Поперечне ребро розраховуємо, як елемент таврового перерізу з 

одиночною арматурою який працює на згин. Розрахунковий переріз наведено на 

рис. 2.6. 

 

Рисунок 2.6 - Розрахунковий переріз поперечного ребра 

 

Параметри перерізу: hf = 50 мм = 5 см - висота перерізу полиці;  
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h = 250 мм = 25 см - фактична висота ребра; b = 0,5∙(100 50) = 75 мм = 7,5 см - 

ширина ребра; 

ширина полиці:  

см 7,52100
3

1280

3
 b

l
b

p

f
 

де b – ширина ребра по верху. 

01,0
9,010022237,52

95,01003425
2

2

2

0












Bbf

n
m

Rhb

M




 , 

η=0.995, ξ=0.01, см 23,02301,00  hX  . 

Нейтральная вісь проходит у полиці. 

В якості робочої поздовжньої арматури приймаємо арматуру класу А-400 

(припускаючи діаметр стрижнів 6-8 мм), Rs = 355 МПа: 

2

0

см 4,0
10035523995,0

95,01003425












S

m
S

Rh

M
A




 

По сортаменту підбираємо стрижні робочої поздовжньої арматури 

поперечного ребра - 8 мм, Аs = 0,503 см2. 

Необхідність розрахунку поперечної арматури перевіряємо з умови 

Q ˂ QB, 

де Q =8433,6 Н - зовнішня поперечна сила. 

 Мінімальна поперечна сила, що сприймається бетоном: 

 2013 )1( bbtnBB hbRQ    

де  3305,0
2357

55375,0
1 




 , 

    H; 231269,0235,71004,1)33,01(8,0 BQ  
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Q=8233,6 Н ˂ QB= 23126 Н – умова виконується. 

 

Поперечну арматуру призначаємо з конструктивних міркувань. Діаметр - 

мінімальний за умовами зварювання-3ВР-I. Крок поперечної арматури на 

приопорних ділянках S = h / 2 = 250/2 = 125 мм ˂ 150 мм. Приймаються 125 мм. У 

середній частині ребра S = 3 ∙ h / 4 = 3 ∙ 250/4 = 187.5 = 188 мм. Приймаємо 180 мм. 

 

2.4.4 Розрахунок повздовжніх ребер плити 

Для розрахунку плити в поздовжньому напрямку наводимо її перетин до 

розрахункового (рис. 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 - Дійсний і розрахунковий переріз плити 

 

Розміри перерізу: 

bf = 144,5 см - ширина плити по верху; hf = 5 см - товщина полиці; h = 45 см - 

висота плити; 

b = 2 ∙ (10 8,5) / 2 = 18,5 см - середня сумарна ширина ребер. 

Величину попереднього напруження поздовжньої робочої арматури 

приймаємо: σsр = 0,6 ∙ Rsn = 0,6 ∙ 785 = 471 МПа; 

                     довжина напруження стержня: lст = 555 25 = 580 см = 5,8 м. 

Можливе відхилення попереднього напруження: 

МПа 1,92
8,5

360
30

360
30 

СТl
 . 

Перевіряємо виконання умов: SnSnSPSP RR  3,0 и SPSP  , 

МПа 785МПа 1,5631,92471  ,  МПа 235,5785МПа0,39,3781,92471  . 
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Умови задовольняються, отже, величина попереднього напруження 

знаходиться в допустимих межах. 

Граничне відхилення попереднього напруження: 

17,0)
2

1
1(

471

1,92
5,0)

1
1(5,0 




РSP

SP
SP

П


 , 

де Пр = 2 - кількість напружуваних стрижнів (по одному в ребрі). 

Гранична відносна висота стиснутої зони: 

ultb

elS
R

,

,
1

8,0








 , 

де  ξs,el - відносна деформація розтягнутої арматури, при напружених, рівних Rs; 

      ξb, ult - відносна деформація стиснутого бетону, при напружених, рівних Rb, 

яка приймається 0,0035. 

0034,0
102

680
5, 




S

S
elS

E

R
 ,            406,0

0035,0

0034,0
1

8,0




R . 

Коефіцієнт, який характеризує відносну висоту стиснутої зони: 

024,0
9,010022425,144

95,01005,129295
2

2

2

0












Bbf

n

Rhb

M




 , 

де      h0 = h-2 = 45-3 = 42 см; 

αm = 0,024, η = 0,988. 

Висота стиснутої зони:  см 142024,00  hX  . 

Отже, розрахунок перетину може виконуватись, як прямокутний з 

шириною перерізу 144,5 см. 

Коефіцієнт умов роботи високоміцної арматури при напруженнях вище 

умовної межі текучості. 
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016,1)1
446,0

024,02
()115,1(15,1)1

2
()1( 116 







R

S



 . 

Площа поперечного перерізу поздовжньої робочої арматури: 

2

60

см 28,4
016,110068042988,0

95,01005,129205












SS

n
SP

Rh

M
A




 

За сортаментом обираємо 2-18 Ат-800 з площею поперечного перерізу  

АSP = 5,09 см2. 

Для розрахунку перерізів, нахилених до повздовжньої осі, визначаємо 

коефіцієнти, що характеризують роботу перерізу: 

0705,0
425,18

553
75,0

3
75,0

0












hb

hh ff

f ,        
20

21,0

Bbt

n
hbR

P







 , 

де 167817,3 = 100  471  5,09 0,7 = А  0,7 =Р SPSP2    Н - зусилля попереднього 

напруження. 

17,0
9,0425,181004,1

3,1678171,0





n ,   2415,117,007,011  nf  . 

Поперечна сила, сприйнята бетоном (мінімальна): 

HhbRQ Bbnfbb 1,72839425,189,01004,124,16,0)1( 0213   , 

де   φb3 = 0,6 для важкого бетону. 

HQ n 5,9008895,094830    

Розрахунок необхідно продовжити. 
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,3,10197472

425,189,01004,124,12)1( 22

0212

cмH

hbRB Bbnfb



 
 

де φb2 = 2 для важкого бетону. 

смhсм
Q

B
С 844224,226

5,900885,0

3,10197472

5,0
0

2 





 . 

Приймаємо С = 84 см. 

Поперечна сила, яку сприймає бетон: H
C

B
Qb 5,121398

84

3,10197472
 . 

Поперечна арматура за розрахунком не потрібна. Конструктивно 

приймаємо поперечну арматуру 4 Вр-І з кроком: 

- на приопорних ділянках: 150500
3

450

3


h
S  см, 

- у середній частині: смммhS 8,33338450
4

3

4

3
 . 

Міцність у похилій смузі між тріщинами перевіряємо з умови: 

0113,0 hbRQ bbw   , 

94,5
32000

190000


b

S

E

E
 ,             4109

155,18

2126,0 








sb

ASW
W , 

0313,110994,551 4
1  

W ,      7,09,0)2201,01(1 b , 

HH 5,900889,3327689,0425,18100227,003,13,0  . 

Міцність у похилій смузі між тріщинами забезпечена. 
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2.4.5 Визначення геометричних характеристик приведеного перерізу плити 

Поперечний переріз плити представлено на рис. 2.8. 

 
Рисунок 2.8 - Розрахунковий перетин плити 

 

Площа приведеного перерізу плити: 

274,149209,594,55,18)545(55,144)( смAqhhhhbA SPfffred   

Статичний момент приведеного перерізу відносно нижньої грані: 

32

2

45597394,509,55,0)545(5,18)55,045(55,144

5,0)()5,0(

см

aAhhbhhhbS SPffffred



 
 

Відстань від нижньої грані до центра ваги приведеного перерізу:  

см
A

S
y

red

red 55,30
74,1492

45597
0  . 

Момент інерції приведеного перерізу: 

 

  42

3
2

3

0

2

0

3

2
0

3

6,286543)355,30(09,594,5)545(5,055,30)545(

5,18
12

)545(5,18
)55,055,3045(55,144

12
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)(

)(5,0)..(
12

)(
)5,0(

12
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hhyhhb
hhb

hyhhb
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ff

f
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ff
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Момент опору приведеного перерізу по нижній зоні: 
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3

0

5,9379
55,30

6,286543
см

y

I
W red

red   

Момент опору приведеного перерізу по верхній зоні 

3

0

19830
55,3045

6,286543
см

yh

I
W red

red 





  

Відстань від ядрової точки, найбільш віддаленої від розтягнутої грані, до центру 

ваги перерізу: 

см
A

W
r

red

red
n 29,11

74,1492

19830
85,0  , 

де  
redb

b
n

R ,

6,1


  . 

Приймаємо 75,0
,


redb

b

R


, 85,075,06,1 n ,  смr 34,5

74,1492

5,9379
85,0   

Пружнопластичний момент опору розтягнутої зоні: 

31,164145,937975,1 смWW redpl   , 

де γ = 1.75 - для таврових перерізів з полицею в стислій зоні. 

Пружнопластичний момент опору стислої зони: 

31,164145,937975,1 смWW redpl   , 

де γ = 1.5 - для таврових перерізів з полицею в розтягнутій зоні при 

                   bf / b ˃ 2 і hf / h ˂ 0.2. 

 

2.4.6 Втрати попереднього напруження 

Втрати від релаксації напруження в арматурі: 

МПаSP 13,1447103,003,01    
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Втрати від температурного перепаду у2 = 0 (виріб піддається тепловій 

обробці разом з силовою формою). 

Зусилля обтиску з урахуванням втрати у1: 

3
11 2984509,5100)13,14471()( смAP SPSP    

 

Ексцентриситет цього зусилля відносно центра ваги приведеного перерізу: 

смaylор 55,27355,300  . 

Напруження в бетоні при стисканні: 

МПасмH
I

ylP

A

P

red

op

red

bp 4,8/8,838
6,286543

55,3055,278,232546

74,1492

8,232546 2011 





  

 

Передавальна міцність бетону повинна бути не менш ніж:  

МПаR
bp

bp 2,11
75,0

4,8

75,0



. 

Приймаємо Rbp = 12 МПа, тоді 7,0
12

4,8


bp

bp

R


, 

мН
lg

M
пр







 7,16707
8

45,55,13000

8

5,1 22

3
 

МПасмH

I

yMlP

A

P

red

op

red

bp

61,6/7,660
6,286543

55,30)1007,1670755,278,232546(

74,1492

8,232546)(

2

011
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Стискаюче напруження на рівні центра тяжіння напруженої арматури з 

урахуванням згинального моменту від власної ваги плити і передавальної 

міцності бетону, дорівнює: 5508,0
12

61,6


bp

bp

R


. 

Втрати від повзучості становлять: МПа
Rbp

bp
2255,040406 


 . 

Разом, перші втрати: МПаlos 13,362213,14611,   . 

Втрати від усадки бетону уb = 40 МПа. 

Зусилля обтиску з урахуванням всіх перших втрат: 

HAP SPlossp 8,22124809,5100)13,36471()( 1,1    

Стискаюче напруження на рівні центра тяжіння розтягнутої арматури з 

урахуванням згинального моменту від власної ваги плити: 

,28,6/8,627
6,286543

55,30)1007,1670755,278,221348(

74,1492

8,232546 2 МПасмHbp 


  

 

5207,0
12

28,6


bp

bp

R


. 

Втрати від повзучості бетону: МПа
Rbp

bp
3,6615052,085,015085,09 


 . 

Інші втрати:  МПаblos 3,1063,664092,   . 

Повні втрати: МПаlosloslos 43,1423,10613,362,1,   . 

Зусилля обтиску з урахуванням всіх втрат: 

HAP SPlosSP 1,16724209,5100)43,142471()(2   . 
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2.4.7 Розрахунок повздовжніх ребер плити за умови виникнення тріщин, 

нормальних до повздовжньої осі елемента 

Ядровий момент зусилля обтиску: 

смHrlPM opSPrp  6,4785515)34,555,27(1,16724287,0)(2 , 

де γsp = 1-Δγsp = 1-0,13 = 0,87 - коефіцієнт натягу арматури. 

Момент утворення тріщин: 

смHMWRM rpplserbtcrc  6,82324766,47855151,144141001,2,  

Тріщини в розтягнутій зоні утворюються в процесі експлуатації. 

Необхідний розрахунок з розкриття тріщин. Перевірку утворення тріщин у 

верхній зоні при її обтисненні проводимо з умови: 

plWRMrlP btpopSP
 )(1 , 

де     Р1 - зусилля обтиску з урахуванням перших втрат; 

М - згинаючий момент від власної ваги плити; 

Rbtp - міцність бетону на розтяг до моменту передачі напруги, відповідна 

передавальній міцності бетону. 

γsp=1+Δγsp=1+0.13=1.13,          МПа
R

RR
R

b

bpbt

btp 76,0
22

124,1






  

смHMrlP opSP  21962491670770)29,1155,27(8,22124813,1)(1 , 

мкНсмHplWRbtp  7,2222682202984510076,0 . 

Тріщини у верхній зоні плити при її обтисненні не утворюються. 

Для згинаючих елементів, армованих стрижневою арматурою, ширина 

розкриття тріщин визначається за формулою: 
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S

S

S
Scrc l

E
a 


 321 , 

де     φ1 при тривалій дії навантаження - 1.4, при короткочасному - 1; 

         φ2 = 0.5 для арматури періодичного профілю; 

         φ3 = 1 для згинальних елементів; 

         σs - напруження в поздовжній розтягнутій арматурі, що визначається за 

формулою: 

SS

S
Az

M


 , 

 

де      М - момент від навантажень, які враховуються у розрахунку; 

          zs - відстань від центру ваги розтягнутої арматури до точки прикладання 

рівнодіючих зусиль у стислій зоні елемента. Для елементів таврової форми 

значення смhzS 6,33428,08,0 0  ; 

M

Mcrc
S  8,01  - коефіцієнт, що враховує нерівномірний розподіл 

відносних деформацій розтягнутої арматури між тріщинам, 

ls – базова відстань між суміжними нормальними тріщинами: 

смd
A

A
l S

bt
S 2338,1

09,5

1318
5,05,0  , 

де     Аbt - площа перерізу розтягнутої зони бетону, 

Значення lb повинно бути не менше 10 см і не більше 40 см, тому 

приймаємо lb = 40 см. 

Нетривала ширина розкриття тріщин:  

321 crccrccrccrc aaaa  , 

де    аcrc1 – ширина розкриття тріщин від тривалої дії постійної і тимчасово 

тривалого навантаження; 

аcrc2 – від нетривалої дії постійних і тимчасових (тривалих і короткочасних) 

навантажень; 
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аcrc3 – від нетривалої дії постійних і тимчасово тривалих навантажень. 

МПасмНS 521/52102
09,56,33

8910750 2
1 


 ,     26,0

8910750

6,8232476
8,011 S , 

смacrc 02,040
190000

521
26,015,04,11  ,    2

2 /63500
09,56,33

10859980
смНS 


 , 

39,0
10859980

6,8232476
8,012 S ,      смacrc 026,040

190000

635
39,015,012  , 

МПасмНS 521/52102
09,56,33

8910750 2
3 


 ,    26,0

8910750

6,8232476
8,013 S , 

смacrc 016,040
190000

521
26,015,013  ,    ммacrc 3,016,026,02,0   

Допустима ширина розкриття тріщин 0,3 мм - нетривала і 0,2 мм - тривала. 

 

2.4.8 Розрахунок прогину плити 

Так як деформації плити обмежуються естетичними міркуваннями, 

розрахунок прогину плити проводимо під дією постійних і тривалих 

навантажень. 

 

84,0
6,47855158910750

1001,164141,2,












rp

n

дл

plserbt

m
MM

WR
  

 

Ексцентриситет повздовжньої сили:  

 

см
N

M
l

tot

n

дл
tots 3,53

1,167242

8910750
,  , 

 

де Ntot = P2 = 167242,1 Н. 
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Коефіцієнт, який характеризує нерівномірність деформації розтягнутої 

арматури: 

 

461,0

42

3,53
)84,08,15,3(

84,01
84,08,025,1

)8,15,3(

1
25,1

2

0

,

2













h

l totS
m

m
mISS




  

 

Плече внутрішньої пари сил Z1 = 39.5 см. 

Величина площі стиснутої зони бетону: смhbA ffb 5,72255,144  . 

Кривизна осі при згині: 

15

010

1007,2
09,519000042

47,01,167242
)

5,7223200015,0

9,0

09,5190000

47,0
(

5,3942

8910750
)(

1































см

AEh

N

AEVAEZh

M

r SPS

Stot

bbb

b

SPS

S

n

дл 

 

 

Прогин від дії тривалого і постійного навантажень: 

 

см 2,5  64,01007,2545
48

51

48

5 522
  см

r
lf пр  

 

Прогин плити від дії тривалого і постійного навантаження менше 

допустимого. 

 

Висновки по розділу 

 

У другому розділі проаналізовані інженерно – геологічні умови 

будівельного майданчика, визначені навантаження на елементи будівлі. 

Виконано необхідні розрахунки фундаменту та плити перекриття, визначені 

розміри ростверку, підібрані перерізи паль. Армування колони проведено за 

допомогою програмного модуля «ЛИР-АРМ».  

Після усіх розрахунків були виконані необхідні перевірки, згідно вимог 

відповідних нормативних документів. 
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3 ТЕХНОЛОГІЧНО – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ  

 

3.1 Технологічна карта на монтаж стінових панелей 

 

Технологічна послідовність і методи виробництва основних будівельно-

монтажних робіт виконано на підставі ДБН [15] та [16]. 

Розроблена технологічна карта на монтаж стінових панелей вагою до 2 т. 

промислової будівлі довжиною 60м, шириною 24 м з прогінами 9, 9 та 6, кроком 

колон 6 м. Баштовим краном з попередньою розкладкою в зоні монтажу. Роботи 

ведуться в літній період при двузмінному режимі роботи. Визначення складу 

робіт та їх обсягів наведено у додатку А (табл. А.1 та А.2). 

 

3.1.1 Вибір методів виконання робіт, механізмів та їх техніко-економічні 

обґрунтування  

Залежно від конструктивних рішень стиків панелей і монтажного 

оснащення застосовують такі методи монтажу: вільний із застосуванням 

установлювальних рисок і підкосів; фіксований або обмежено вільний – з 

використання групового монтажу оснащення і методів просторової фіксації за 

допомогою спеціальних замкових пристроїв.  

Монтаж стінових панелей на перекритті після ретельної підготовки 

монтажного горизонту проводять у певній послідовності.  

При вільному монтажу під кожну панель встановлюють фіксатори (маяки) 

між якими укладають крім розчину ще й шар герметизувальних та 

теплоізоляційних прокладок. Стропують панелі за 2 або 4 точки. Тимчасове 

кріплення окремих панелей у простому положенні забезпечують за допомогою 

індивідуально-монтажного оснащення у вигляді підкосів зі струбцинами або 

іншими пристосуваннями.  

Калькуляція трудових витрат на монтаж стінових панелей наведено у 

таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 - Калькуляція трудових витрат. 

ЕНИР Найменування Од. 

вим 

Об’єм 

робіт 

Трудомісткість 

Чол/год Маш/год Чол./год Маш/

год 

Е25-

14 

Вивантаження 

стінових панелей 

масою до 1т. 

шт 173 0,48 0,24 83 41,5 

Е25-

14 

Вивантаження 

стінових панелей 

масою до 2т. 

шт 184 0,38 0,29 106,7 53,3 

Е22-1 Електрозварювання 

стиків стінових 

панелей з колоною 

10м 65 2 - 130 - 

Е4-1-

8 

Монтаж стінових 

панелей S до 5 м2 

шт 173 2 0,5 346 86,5 

Е4-1-

8 

Монтаж стінових 

панелей S до 10 м2 

шт 184 3 0,75 552 138 

Згідно калькуляції приймаємо бригаду з 28 чоловік. 

Машиніст                      Vр – 4 

Такелажник                   Vр – 2 

                                        ІІІр – 2 

                                        ІІр – 2 

Монтажник                    Vр – 3 

                                        ІVр – 4 

                                        ІІІр – 4 

                                         ІІр – 4 

Електрозварювальник   Vр – 3 

 

3.1.2 Вказівки з технології та організації монтажу стінових панелей 

Зовнішні стінові панелі вивіряють по зовнішній площині, внутрішній по 

одній з площин. Вертикальність установлених панелей перевіряють спеціальною 

рейкою – виском, установленим на панель з внутрішнього боку.  

Для монтажу поперечних навісних стін застосовується обмежено вільний 

монтаж з використанням групового монтажного оснащення у вигляді об’ємних 

кондукторів, жорстко-шарнірних кондукторів або шарнірних в’язей. 
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Для підвищення точності монтажу панелей застосовують метод 

просторової фіксації. Суть методу полягає в тому що при виготовленні в стиках 

панелей з високим ступенем точності встановлюють фіксуючі металеві 

елементи, які утворюють замкові з’єднання.  

Монтаж зовнішніх стінових панелей починають з установлення панелі 

сходинкової клітки по осі найбільш віддаленої від крана. Потім установлюють 

суміжні панелі по тій самій осі, здійснюючи послідовно монтаж зовнішніх і 

внутрішніх панелей способом «на кран». Після остаточного вивірення панелей 

їх закріпляють у проектному положенні зварюванням закладних деталей, 

арматурних випусків або іншим кріпленням. Металеві елементи захищають від 

корозії, а стики між панелями розшивають бетоном.  

Горизонтальні і вертикальні шви між панелями розшивають цементним 

розчином або спеціальними мастиками.  

Для монтажу стінових панелей потрібно: стінові панелі, розчин цементний, 

в електрозварювальних роботах використовують електроди Є-42, монтажні 

вироби, ущільнювальна прокладка, герметизуча мастика, фарба.  

Виробництво та прийомку робіт з монтажу панелей зовнішніх стін 

виконують згідно [14]. При прийомці стінових панелей надходячих на 

будівельний майданчик потрібно перевірити існування паспорта, рисок і міток, 

передбачених робочими кресленнями, захист від вологості панелей із легких та 

ячеїстих бетонів, а також відсутності пошкоджень закладних деталей та 

стропуючих приладів, наявність стальних деталей, необхідних для монтажу 

з’єднань. 

Техніко-економічні показники: 

Обсяг робіт по технологічній карті 357 шт. 

Загальні трудовитрати на весь обсяг робіт (люд/дн.): норма 152; прийнято 140. 

Трудомісткість на одиницю виміру:  

норма 152/357 = 0,42; прийнято 140/357 = 0,39 

Виробітки працівника в зміну: норма  357/152= 0,42; прийнято  357/140 = 0,39 

Виробництво праці %: норма  100% ; прийнято 152 ∙ 100 = 15200/140 = 108% 
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Витрати маш./зм. на весь обсяг робіт: норма  39,75;  прийнято  35 

Продовження виконання процесу: норма  22,5;  прийнято   14. 

 

3.2 Заходи щодо організації будівельного виробництва 

 

Організація будівельного процесу включає в себе: 

- забезпечення виконання робіт: 

- ПВР в повному обсязі, затвердженому до виробництва робіт; 

- наказ про призначення відповідального виконавця робіт; 

- накази про призначення відповідальних осіб за: 

- відповідального за електрогосподарство; 

- охорону праці на об'єкті; 

- збереження кабельних трас і комунікацій; 

- безпечне проведення робіт і переміщення вантажів вантажопідйомними 

механізмами; 

- пожежну безпеку на об'єкті та виконання санітарних норм; 

 

3.2.1 Визначення номенклатури та обсягів будівельно-монтажних робіт 

Номенклатура та обсяги будівельно-монтажних робіт наведено у додатку 

А (табл. А.2). 

 

3.3 Вибір методів виконання робіт 

 

Виробництво земляних робіт виконується з використанням землерийних, 

планувальних і транспортних машин за схемою комплексної механізації. В 

якості ведучої машини прийнятий екскаватор з обраною лопатою. 

Значна частина грунту розробляється з навантаженням на автотранспорт. 

Для зворотної засипки використовується бульдозер. Ущільнення грунту 

виконується пневмотрамбовками. Монтажні роботи ведуться за допомогою 

крану КБ-403. Вибір монтажного крану виконуємо за потребуючим технічними 

параметрами [17]:  
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а) потрібна вантажопід'ємність крану: Q 
кр

потр
 Qtk + qcnh = 2.2 + 0.33 = 2,53т 

б) потрібна висота підйому крану: 

Н
кр

покр
  = h0 + hзаз+ hел+ hстр = 19,5 + 0,5 + 1,2 + 1,5 = 22,7м 

в) потребний виліт стріли крану: 
стр

тр
 Zбуд + Zбаз + Zзаз = 24 + 3 + 2 = 29 м 

Таким параметрам відповідає баштовий кран КБ-403 де Q = 3,5т, Нкр= 

24,2м, а Lстр= 30м, обраний кран дозволяє вести виробництво робіт на всіх етапах 

будівельного процесу. 

Цегляна кладка виконується для зведення сходової клітини. Роботи 

повинні бути виконані у II зміни для зменшення кількості робочих швів. 

Зведення кам’яної кладки ведеться паралельно з монтажем залізобетонних 

конструкцій. 

Будівельний процес монтажних робіт проводиться по – поверхово, тобто 

після зведення 1-го по поверху проводяться роботи по обробці, монтажу 

водопостачання, електрозабезпечення і газо забезпечення. Покрівельні роботи 

ведуться поточним методом, тобто роботи ведуться бригадами зі зміщенням , що 

сильно скорочує тривалість робіт, і робочі підрозділи не мають  перерви у роботі, 

та виконання декількох видів робіт одночасно.  

 

3.4 Будівельний генеральний план 

 

Будівельний генеральний план є важливим документом проекту 

виробництва робіт (ПВР) і складений відповідно до норм [10]. При розробці 

будгенплана необхідно намагатися раціонально використати будівельний 

майданчик.  

Вихідними даними для розробки будівництва є:  

- генеральний план ділянки з нанесенням на ньому існуючих та проєктуємої 

будівлі, а також мережами підземних комунікацій; 
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- календарний план зі звідним графіком потреби в робочих; 

- перелік і кількість будівельних машин механізмів; 

- відомість потреби в будівельних конструкціях в виробах і матеріалів; 

- перелік, кількість і розміри тимчасових будівель і споруд і складів; 

- нормативні дані по проектуванню будгенпланів. 

Будівництво здійснюється на території, яка не має щільної забудови, біля 

будинку є кільцева одна автодорога з трьох сторін його огороджують інші 

промислові будівлі. Через брак площі потрібно вести будівництво майже не 

використовуючи складських приміщень. Будівельний майданчик забезпечений 

водою, електроенергією, внутрішньо майданчиковими мережами інженерних 

комунікацій. 

 

3.4.1 Розрахунок тимчасових будівель 

Чисельність працюючих на будмайданчику визначається за формулою: 

 

Nзаг = ( Nпрац + Nінтр + Nслужб +Nмоп) ∙ К = Nзаг = (22+3+1+1) ∙ 1.05=28 люд., 

 

де      Nпрац = 0,262 ∙ 83,9= 22 люд. -  чисельність працюючих; 

Nінтр =0.262 ∙ 11= 3 люд.  -  чисельність інженерно-технічних працівників; 

Nслужб =0.262 ∙ 3,6=1 люд.   - чисельність службовців; 

N моп =0.262 ∙ 1,1=0,4=1 люд.   - обслуговуючий персонал і охорона;  

Для розрахунку тимчасових будівель: 

душова 24 ∙ 0,7/2=8 м²; 

 гардероб, умивальна 24 ∙ 0,7 ∙ 0,6=10м²;  

їдальня 28 ∙ 0,5=14 м²;  

туалет 28 ∙ 0,7 ∙ 0,1=1,96=2 м²;  

прорабська ІТР 3 ∙ 5=15 м². 

Розрахунок площі тимчасових приміщень наведено у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Площа тимчасових приміщень 

№

п/

п 

Тимчасові 

будинки, споруди 

Кількість 

праців 

Кількість 

викор. 

Площа приміщ м² 
Розміри 

буд. м² На одн. 

прац 
всього 

1 душова 28 70%    4   8 4×2 

2 умивальна 28 70%   0,6  10 5×2 

3 їдальня 28 50%     1  14 4×3,5 

4 туалет 28 70%    0,1   2 1×2 

5 ІТР   3         3     5   15 5×3 

 

3.4.2 Розрахунок складських приміщень та площ 

Плити перекриття та покриття 

Qзап= 450/46 ∙ 3 ∙ 1,1 ∙ 1,3= 41,96,                         Sск= 41,96 ∙ 1,25=52=50 м2. 

Колони 

Qзап= 180,9/ 46 ∙ 3 ∙ 1,1 ∙ 1,3=16,86,              Sск=16,86 ∙ 2 ∙ 1,2= 40,46 = 40 м2. 

Цегла 

Qзап= 118,08/ 46 ∙ 2,5 ∙ 3 = 7,5 ∙ 1,3 ∙ 1,1 = 11,7, Sск= 11,7 ∙ 2,5 ∙ 1,25 = 36,56 = 40 м2 

Ригелі 

Qзап= 211,38/ 46 ∙ 3 ∙ 1,1 ∙ 1,3=19,7,                        Sск=16,86 ∙ 2 ∙ 1,2= 47,28 = 50 м2. 

Арматура 

Qзап= 8,3/ 14 ∙ 12 ∙ 1,1 ∙ 1,3=10,12,                       Sск=10,12 ∙ 1,4 ∙ 1,2= 47,28 = 17 м2. 

 

3.4.3 Техніко – економічні показники  

Площа будівельного майданчику: 7134 м². 

Площа забудови проєктуємої будівлі: 1440 м². 

Площа забудови тимчасових будівель: 283 м². 

Протяжність тимчасових : автодоріг – 318м; 

                                    електросилової лінії – 100 м; 

                                    водопроводу – 23,5 м; 

                                    огородження – 338 м; 

                                    електроосвітлювальні лінії – 338 м. 
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Компактність будгенплану: К1=495;  К2=20. 

Техніко-економічні показники за генпланом. 

Площа ділянки 32400 м2. 

Площа забудови 13270 м2. 

Щільність забудови 40,9 %. 

Площа доріг і майданчиків з твердим покриттям 2538 м2. 

Щільність доріг і майданчиків 7,8 %. 

Площа озеленення 4630 м2. 

Щільність озеленення 14,29 %.  

 

3.5 Охорона праці та техніка безпеки 

 

Початковим етапом будівництва будь-якого будинку являється правильна 

організація будівельного майданчика і забезпечення безпечних умов праці [18]. 

До початку будівельно-монтажних робіт на майданчику виконують 

комплекс робіт направлених на профілактику травматизму. При організації 

будівельного майданчика, розташування ділянок робіт, місць праці, проїзду 

транспортних засобів, проходів для людей необхідно встановити  не безпечні для 

людей зони. Небезпечні зони повинні бути позначені знаками безпеки і 

надписами встановленої форми. Зони постійно діючих небезпечних виробничих 

факторів для уникнення доступу сторонніх осіб повинні огороджуватися 

захисним огородженням, задовольняючи відповідні вимоги. 

Будівельний майданчик повинен обов`язково огороджуватися [19]. Панелі 

огородження встановлюються на відстані менше 10 м. від будинку, що 

будується. До майданчика влаштовують під'їздні шляхи та внутрішні 

майданчикові дороги, що забезпечують комфортні під`їзди, проїзди транспорту 

з матеріалом. 

Усі особи, які знаходяться на будівельному майданчику повинні носити 

захисну каску і бути у спецодязі і спецвзутті. Робітники, які задіяні на 

будівництві повинні пройти інструктаж, перевірку знань з техніки безпеки. 
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Також робітники повинні бути навчені безпечним методам виробництва робіт. 

Перевірка знань проводиться комісією будівельно-монтажних організацій. 

 

3.5.1 Заходи щодо безпечного ведення робіт 

Виробничі території, ділянки робіт і робочі місця повинні бути 

підготовлені для забезпечення безпечного проведення робіт. 

Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць 

повинна забезпечувати безпеку праці працюючих на всіх етапах виконання робіт 

згідно з [18], [19]. При організації будівельного майданчика, розміщення ділянок 

робіт, робочих місць, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, 

проходів для людей слід встановити небезпечні зони, в межах яких постійно 

діють небезпечні виробничі фактори. Небезпечні зони повинні бути позначені 

знаками безпеки і написами встановленої форми. До зон постійно діючих 

небезпечних виробничих факторів слід відносити зони: 

- поблизу від неізольованих струмоведучих частин електроустановок; 

- поблизу від неогороджених перепадів по висоті на 1,3 м і більше; 

- у місцях, де міститися шкідливі речовини в концентраціях вище гранично 

допустимих або впливає шум інтенсивністю вище гранично допустимої. 

До зон потенційно діючих небезпечних виробничих факторів слід 

відносити: 

- захватки, над якими відбувається монтаж конструкцій або обладнання; 

- зони переміщення машин, устаткування або їх частин, робочих органів; 

- місця, над якими відбувається переміщення вантажів 

вантажопідіймальними кранами; 

- виробництво будівельно-монтажних робіт у цих зонах допускається 

згідно з ППР, що містять конкретні рішення щодо захисту працюючих. 

Межі небезпечних зон поблизу рухомих частин і робочих органів машин 

визначаються відстанню в межах 5 м, якщо інші підвищені вимоги відсутні в 

паспорті або інструкції заводу - виробника. Будівельний майданчик, ділянки 

робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них у темний час доби повинні бути 
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освітлені відповідно до ДБН В.2.5-28:2018 [20]. Освітленість повинна бути 

рівномірною, без сліпучої дії освітлювальних пристосувань на працюючих. 

Виробництво робіт в неосвітлених місцях не допускається.  

Складування матеріалів, установка опор для повітряних ліній 

електропередачі та зв'язку повинні проводитися, як правило, за межами призми 

обвалення ґрунту виїмки, стінки якої не закріплені, а їх розміщення в межах 

призми обвалення ґрунту виїмок з кріпленнями допускається за умови 

попередньої перевірки розрахунком міцності кріплення з урахуванням 

коефіцієнта динамічності навантаження. У в'їзду на будівельний майданчик 

повинна бути встановлена схема руху засобів транспорту, а на узбіччях доріг і 

проїздів - добре видимі дорожні знаки, які регламентують порядок руху 

транспортних засобів відповідно до правил дорожнього руху.  

Місця, на які скидається сміття, слід з усіх боків огородити або встановити 

нагляд за для попередження про небезпеку. Проїзди, проходи на виробничих 

територіях, а також проходи до робочих місць і на робочих місцях повинні 

міститися в чистоті і порядку, очищатися від сміття та снігу, не захаращуватися 

складуванням матеріалів і конструкціями. 

Складування матеріалів, конструкцій та обладнання повинна 

здійснюватися відповідно до вимог стандартів або технічних умов на матеріали, 

вироби та обладнання. Матеріали (конструкції) слід розміщувати на вирівняних 

майданчиках, вживаючи заходів проти самовільного зсуву, осідання, осипання 

складованих матеріалів.  

Для працюючих на відкритому повітрі повинні бути передбачені навіси або 

укриття для захисту від атмосферних опадів. При температурі повітря на 

робочих місцях нижче 10 ° працюючі на відкритому повітрі або в неопалюваних 

приміщеннях повинні бути забезпечені приміщеннями для обігріву. 

Колодязі, шурфи та інші виїмки повинні бути закриті кришками, щитами 

або огороджені. У темний час доби зазначені огородження повинні бути 

освітлені електричними сигнальними лампочками напругою не вище 42 В. 
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Робочі місця і проходи до них, розташовані на перекриттях, покриттях на 

висоті більше 1,3 м і на відстані менше 2 м від межі перепаду по висоті, повинні 

бути огороджені запобіжними або страхувальними захисними огородженнями. 

 

3.5.2 Протипожежний захист та охорона навколишнього середовища 

У місцях, що містять горючі або легкозаймисті матеріали, куріння має бути 

заборонене, а користування відкритим вогнем допускається тільки в радіусі 

більше 50 м. 

Не дозволяється накопичувати на майданчиках горючі речовини (жирні 

масляні ганчірки, тирса або стружки та відходи пластмас), їх слід зберігати в 

закритих металевих контейнерах у безпечному місці. 

Протипожежне обладнання повинно буди в справному, працездатному 

стані. Проходи до устаткування повинні бути завжди вільні і позначені 

відповідними знаками. Крім того, повинні бути вжиті заходи, що запобігають 

виникненню і накопичення зарядів статичної електрики. 

Робочі місця, небезпечні у вибухо- або пожежному відношенні, повинні 

бути укомплектовані первинними засобами пожежогасіння та засобами 

контролю та оперативного оповіщення про загрозливу ситуацію. 

Будівельники повинні суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки на 

усіх стадіях виробництва [21]. Всі роботи зі зведенням тимчасових будівель в 

період будівництва треба попередньо узгодити з органами пожежної охорони.  

На будмайданчиках завжди необхідно слідкувати за своєчасним 

прибиранням та вивозом будівельного сміття, дозволяється паління тільки в 

спеціально виділених місцях та сурово дотримуватися інших правил пожежної 

безпеки. 

При організації будівельного виробництва, необхідно проводити 

спеціальні роботи по охороні навколишнього середовища, по запобіганню 

забруднення навколишнього середовища, води і грунту , забезпечення 

рекультивації земель. Не допускається спалення на території буд майданчика 

залишків будівельних матеріалів, скидати з поверхів будинку відходів і сміття 
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можна тільки з використанням закритих лотків. Всі побутові і виробничі стоки, 

повинні бути очищені і знешкоджені, не допускається вихід з будівельного 

майданчику саме на схили без належного захисту від розливу. 

 

Висновки по розділу 

 

У третьому розділі наведена послідовність і методи виробництва основних 

будівельно – монтажних робіт, підраховано їх об’єми, підібрано необхідне 

обладнання для їх виконання ( додаток А). 

Технологічні карти передбачають використання високопродуктивного 

обладнання і сучасних пристроїв для виконання будівельно-монтажних робіт. 

Частина організаційно – технологічного розділу присвячена безпеці 

робітників при виконанні робіт, протипожежному захисту та захисту 

навколишнього середовища. 
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4 ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

4.1 Загальні положення економічного розділу 

 

Кошторис - це документ, який представляє собою розрахунок вартості 

будь-якої діяльності. Кошторис може включати в себе тільки роботи, роботи і 

матеріали, а також роботу, матеріали і весь необхідний інвентар. 

Види кошторисної документації: 

- локальний кошторис або кошторисний розрахунок; 

- об'єктний кошторис; 

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (ремонту); 

- зведення витрат (за необхідністю). 

Локальний кошторис - документ, що має вигляд докладного розрахунку 

обсягів робіт, а так же розмірів витрат, які були витрачені на будівництво 

(реконструкцію) будівлі або споруди. Об'єктний кошторис складається на об'єкт 

в цілому -  кошториси при наявності проектної документації, а кошторисний 

розрахунок при її відсутності. 

Зведений кошторисний розрахунок - документ, який визначає кошторисну 

вартість будівництва. У ньому об'єднані всі витрати в цілому на будів-ництво. 

Складається він на основі об'єктних кошторисів, за його підсумком 

нараховується ПДВ і на підставі його формується договірна ціна будівництва. 

Кошторисна документація складена відповідно до ДСТУ [22], та наведена 

у додатку Б. 

 

4.2 Заходи щодо скорочення тривалості будівництва 

 

Скорочення тривалості будівництва дозволяє будівельній організації 

зменшити витрати, які практично не залежать від обсягів виконуваних робіт на 

об'єкті. Чим коротше термін будівництва, тим більше економія умовно-

постійних витрат, що дозволяє будівельній організації отримати додатковий 
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прибуток за рахунок вдосконалення організації і технології будівництва [23], 

[24]. 

1. Скорочення термінів будівництва визначається за формулою: 

Ест = Дц × Ен × (Тн - Тп),     

де Дц = 20188,68 тис. грн. – договірна ціна (додаток Б); 

Ен  = 0,15– нормативна очікувана ефективність будівництва; 

Тн  = 379 дні = 1,04 роки  – нормативна тривалість будівництва. 

Тп  = 176 днів = 0,48 роки – проектна тривалість будівництва. 

Еф = 20188,68 × 0,15 × (1,04 - 0,48) = 1695,85 тис. грн. 

2. Скорочення загальновиробничих витрат визначається за формулою: 

Езт = Тн × Взв × (1 - Тп / Тн), 

де Взв = 1002,075 тис. грн. – загальновиробничі витрати (додаток Б) 

Езт =1,04 × 1002,075 × (1-0,48 / 1,04) = 561,16 тис. грн. 

Загальний економічний ефект:  

Е = Еф + Езт = 1695,85 + 561,16 = 2257,012 тис. грн. 

 

4.3 Показники кошторисної вартості 

 

Об’ємно-планувальні показники: 

- площа забудови Sзабуд = 1440 м2; 

- корисна площа будівлі Sкор  = 4290 м2; 

- будівельний об’єм споруди U = 25300 м3. 

Вартість будівлі (договірна ціна):  Дц  = 20188,68 тис. грн тис. грн.  

Вартість 1 м2 корисної площі будівлі: 
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 Дц  Sкор = 20188680 / 4290 = 4706 грнм2  

Вартість 1 м3 будівельного об'єму будівлі: 

 Дц  U = 20188680 / 25300 = 797,97 грнм3  

 

Висновки по розділу 

 

У економічному розділі розглянуто види проектно – кошторисної 

документації та заходи щодо скорочення терміну будівництва, розраховано 

загальний економічний ефект, який склав 2257,012 тис. грн. Скорочення термінів 

будівництва вдалось досягти за рахунок суміщення робіт та ведення робіт у 2 

зміни, а монтаж свай у 3 зміни.  

Також у цьому розділі складені кошторисні розрахунки на будівельно – 

монтажні роботи та визначені техніко-економічні показники будівництва.  
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Загальні висновки 

 

В архітектурно-будівельному розділі відповідно до кліматичних 

характеристик району будівництва розроблені плани, фасади, розрізи, наведені 

рішення із зовнішнього та внутрішнього оздоблення, описане основне інженерне 

устаткування. 

У розрахунково – конструктивному розділі проаналізовані інженерно – 

геологічні умов будівельного майданчика, визначені навантаження на елементи 

будівлі. Виконано необхідні розрахунки фундаменту та плити перекриття, 

визначені розміри ростверку, підібрані перерізи паль. Після усіх розрахунків 

були виконані необхідні перевірки, згідно вимог відповідних нормативних 

документів. Армування колони проведено за допомогою програмного модуля 

«ЛИР-АРМ». 

В організаційно – технологічному розділі наведена послідовність і методи 

виробництва основних будівельно – монтажних робіт, підраховано їх об’єми, 

підібрано необхідне обладнання для їх виконання. На основі цих карт було 

виконано календарне планування будівництва. Також у цьому розділі розглянуті 

заходи щодо охорони праці та протипожежні заходи. 

У економічному розділі розглянуто види проектно – кошторисної доку-

ментації та заходи щодо скорочення терміну будівництва, розраховано загаль-

ний економічний ефект, який склав 2257,012 тис. грн. Скорочення термінів бу-

дівництва досягнуто за рахунок суміщення робіт та ведення робіт у 2 зміни, а 

монтаж свай у 3 зміни.  

Також у цьому розділі складені кошторисні розрахунки на будівельно – 

монтажні роботи та визначені техніко-економічні показники будівництва. 

Взагалі скорочення витрат у будівництві здійснюється раціональними 

об'ємно - планувальними рішеннями будівель, правильним вибором будівельних 

і оздоблювальних матеріалів, полегшенням конструкції, удосконаленням 

методів будівництва. 
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Таблиця А.1 – Склад робіт та їх обсяги 

Збірні 

конструкції та 

деталі 

Мар

ка 

Од. 

вим. 

Кіл

ьк. 

Ескіз елементу та 

його розміри 

Об’єм м3 Маса т 

од. заг. од. заг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стінова панель ПС-1 шт 111 

 

0,86 96,4 1,9 210 

Стінова панель ПС-2 шт 10 

 

0,95 9,5 2 20 

Стінова панель ПС-3 шт 28 

 

0,91 25,4

8 

2 56 

Стінова панель ПС-4 шт 20 

 

0,91 18,2 2 40 

Стінова панель ПС-5 шт 1 

 

0,99 0,99 2 2 

Стінова панель ПС-6 шт 1 

 

1,03 1,03 2,2 2,2 

Стінова панель ПС-7 шт 1 

 

0,98 0,98 2 2 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стінова панель ПС-8 шт 1 

 

0,64 0,64 1.1 1.1 

Стінова панель ПС-9 шт 1 

 

0,69 0,69 1,2 1,2 

Стінова панель ПС-

10 

шт 2 

 

0,43 0,86 1 2 

Стінова панель ПС-

11 

шт 12 

 

0,12 1,44 0,6 7,2 

Стінова панель ПС-

12 

шт 20 

 

0,13 2,6 0,6 12 

Стінова панель ПС-

13 

шт 67 

 

0,17 11,3

9 

0,8 53,6 

Стінова панель ПС-

14 

шт 2 

 

0,12 0,24 0,6 1,2 

Стінова панель ПС-

15 

шт 1 

 

0,22 0,22 0,9 0,9 

Стінова панель ПС-

16 

шт 2 

 

0,21 0,42 0,9 1,8 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стінова панель ПС-

17 

шт 1 

 

0,34 0,34 0,9 0,9 

Стінова панель ПС-

18 

шт 38 

 

0,43 16,3

4 

1 38 

Стінова панель ПС-

19 

шт 6 

 

0,42 2,52 1 6 

Стінова панель ПС-

20 

шт 20 

 

0,09 1,8 0,5 10 

Стінова панель ПС-

21 

шт 4 

 

0,52 2,08 1 4 

Стінова панель ПС-

22 

шт 2 

 

0,44 0,88 1 2 

Електрозварюв

ання 

  м 652      
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Таблиця А.2 – Підрахунок обсягів будівельно-монтажних робіт 

№ Найменування Ескіз, формула та порядок підрахунку Од. 

виміру 

Кіл-

сть 

1 2 3 4 5 

Підготовчий період 

1 Інженерна 

підготовка 

3% Люд-

год  

608 

2 Загально 

майданчикові 

роботи 

5% Люд-

год 

815 

3 Влаштування 

засобів 

диспетчерського 

зв’язку 

0,5 Люд-

год 

96 

Основний період. I.Нульовий цикл 

4 Розробка грунта 

екскаватором  

Vковш.=1м³ 

А=2 ∙ с+а=1,94+2=3.94 

В=2 ∙ с+b=1.94+2=3.94 

Fв=3.94 ∙ 3.94=15.52 м2 

Fн=2 ∙ 2=4 м2 

Vод=  

V=19,35 ∙ 35=683 м3 

1000м

³ 

1,2 

  

 

 

 

   

А=2 ∙ с+а=1.94+1.4=3.34 

В=2 ∙ с+b=1.94+1.4=3.34 

Fн=1.2 ∙ 1.2=1.44 м2 

Fв=3.34 ∙ 3.34=11,15 м2 

 

V=16.05 ∙ 8=128.4 м3 

А=2 ∙ с+а=5.3+1.94=7.24 

В=2 ∙ с+b=3.7+1.94=5.64 

Fн=5.3 ∙ 3.7=19.61 м2 

Fв=7.24 ∙ 5.64=40.8 м2 

V=60.44 ∙ 2=120 м2 

Vзаг=683+128.4+120 ∙ 1.25=1164м3 

  

5 Теж саме з 

навантаженням на 

а\с 

Vзав = Vрос = 180 м3 100м³ 0,18 

6 Розробка ґрунту 

вручну 

F = Fн + Fн + Fн ∙ h= (4 ∙ 35)+ 

+(1.44 ∙ 8)+(19.61 ∙ 2)= 194  0.2= 38.8 м³ 

100м³ 0,38 

335,192
2

452,15

2
мН

FF BH 





305,162
2

15,1144,1

2
мН

FвFн
Voд 






344,602
2

61,1983,40

2
мН

FвFн
Voд 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 

7 Монтаж свай 0,35 ∙ 0,35 ∙ 9 = 1,1025 ∙ 177 = 195,14 1м³ 195 

8 Влаштування 

бетонної підготовки 

160 + 15, 68 + 22,84 = 198,52 ∙ 0,1 

=19,85м3 

100м³ 0,2 

9 Влаштування 

монолітного  

ростверку 

 

 

Стакан 

 
 

 

 

Рм1 

 
 

 

 

Рм2 

 

Sниз = 0,7 ∙ 0,5 = 0,35 

Sвер = 0,75 ∙ 0,55 = 0,412 

 

Рм1 

Vст = 1,8 ∙ 0,6 ∙1,8 = 1, 944 – 0,576 = 1,36 

Vпід =1,2 ∙1,2 ∙1,2 = 1,7 – 0,248 = 1, 45 

0,4 ∙ 0,8 = 0,576 

Vрм = 1,36+ 1,45 = 2,9 

Vзаг = 2,9 ∙  13 = 37,7 м3 

Рм2 

Vст = 1,8 ∙  0,6 ∙ 1,8 = 1, 944 

Vпід =1,2 ∙ 1,2 ∙ 1,2 = 1,7 – 0,248 = 1, 45 

Vзаг = (1, 944+1, 45) ∙  22 = 74,8 м3 

Рм3 

Vст = 2 ∙  0,6 ∙ 1,8 = 2,32 – 0,24 = 2,08 

Vпід =1,6 ∙ 1,2 ∙ 1,2 = 2,3 – 0,248 = 2, 05 

0,8∙ 0,5∙ 0,6= 0,24 

Vзаг = (2,08+2, 05) ∙ 4= 14,6 м3 

 

Рм 4 

Vст =0,6 ∙ 1,2 ∙ 1,2 = 0,864 

Vпід =0,6 ∙ 0,6 ∙ 1,2 = 0,432 

Vзаг = (0,864+ 0,432) ∙  3 = 3,88 

Рм5 = Рм4 = 3,65 ∙  1 = 3,65м3 

 

Рм6 

5,53 ∙ 0,6 ∙ 0,6 = 1,99 ∙ 4 = 7,96 м3 

2,38∙  0,6 ∙ 0,6 = 0,85 ∙ 4 = 3,42 м3 

5,53 ∙  0,4 ∙  1,35 = 2,98 ∙ 4 = 11,92 м3 

2,38 ∙  0,4 ∙ 1,35 = 1,28 ∙  4 = 28,3 

2,9 ∙ 4= 11,6 

37,7+74,8+ 14,6+ 3,88+ 3,65+ 3,34+ 2,58+ 

39,9 = 39,9 м3 

 

Рм7 

Vст =0,6 ∙ 1,2 ∙ 1,2 = 0,864 

Vпід =0,6 ∙  0,75 ∙  1,8 = 0,81 

100м³ 1,8 

3248,02
2

35,0412,0

2
мН

SвSн
Vст 
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Vзаг = (0,864+ 0,81) ∙  2 = 3,34 м3 

Рм 8 = Рм 4 = 1,29 ∙ 2 = 2,58 

Загально 

37,7+74,8+14,6+3,88+3,65+3,34+2,58+ 

+39,9 = 180 м3 

10 Влаштування 

щебеневої основи 

під фундаментну 

балку 

5,1 · 0,6= 3,1м2 

4,8 · 0,6= 2,88 м2 

4,5 ∙ 0,6= 2,7 м2 

2,1 · 0,6= 1,26 м2 

1,66 · 0,6= 0,996 м2 

3,1+2,88+2,7+1,26+0,99= 44,6м2 

44,6 · 0,2= 8,9 м3 

1 м³ 8,9 

11 Зведення монолітної 

з/б фундаментної 

балки 

5,1 · 0,6 · 0,3= 0,92 · 2= 1,36 м3 

4,8 · 0,6 · 0,3= 0,87 · 9= 7,78 м3 

4,5 · 0,6 · 0,3= 0,81 · 2= 1,62 м3 

2,1 · 0,6 · 0,3 =0,378 · 4= 1,512 м3 

1,66 · 0,6 · 0,3= 0,28 · 2= 0,598 м3 

1,44 · 0,6 · 0,3= 0,26 м3 

Vзаг = 1,36+ 7,78+ 1,62+ 1,512+ 

+0,598 +0,26= 13,6 

100 м³ 0,17 

12 Зворотня засипка 

фундаменту 

бульдозером 

Vзас =Vвід – Vавто=1200- 180= 1000 м3 1000м³ 1 

13 Ущільнення ґрунту Vуш = Vзас = 1000 м3 100м3 10 

 II Надземний цикл 

14 Монтаж колон у ста-

кани масою 10т 

11 · 4 = 44 шт 100 шт 0,44 

15 Монтаж колон на 

нижчестоячу 

колонну масою 6т 

11 · 4 = 44 шт 100 шт 0,44 

16 Монтаж ригелів 

масою 5т 

11 · 3 = 33 шт 100 шт 0,33 

17 Монтаж ригелів 

Масою 10т 

11 · 2 = 22 · 33 = 66 шт 100 шт 0,66 

18 Монтаж плит пере-

криття 

160 · 3= 480 шт 100шт 4,8 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 

19 Монтаж сходових 

маршів 

15 100шт 0,15 

20 Монтаж сходових 

майданчиків 

15 100шт 0,15 

21 Монтаж стінових 

панелей 

 100шт 3,57 

22 Встановлення 

розпірних воріт. 

4 шт 3 · 3,6 

1 шт 4,2 · 3,6 

4 + 1 = 5 шт 

100шт 0,05 

23 Кладка цегли 

сходинкової клітки 
Vcт=5,3 · 21= 111,3 · 0,38 = 

42.29 · 4 =169,1 м3 

Vв=0,7 · 0,38 =0,266 · 16 = 4 м3 

169 – 4 = 165 м3 

Vд =2,1·0,38·1= 0,798 · 4=3,1 м3 

Vcт=2,6 · 2,1 · 0,38= 20,74 · 4= 

=84,99-3,1=81,9 м3 

Vзаг = 169,1 + 81,9 = 246,9 м3 

1 м³ 246 

 III Влаштування покрівлі 

24 Встановлення 

пароізоляції 

оклейної 

S = 60 · 24 = 1440 м2 100м² 14,4 

25 Влаштування 

утеплю-вача з 

перлітобетону 

V = S · 1440 = 0,15  · 1440 = 216 м3 1 м³ 216 

26 Влаштування 

асфальтобетонної 

стяжки 

Sст = S = 1440 м2 100м² 14,4 

27 Наклейка 3-х 

шарового рулонного 

килима 

Sш = 60 × 24 = 1440 м2 100м² 14,4 

 IV.Оздоблювальний цикл 

28 Заповнення 

віконних пройомів 

Sв= 4,8 · 2,4 ·20 · 2 = 460,8 м2 

Sв= 2,4 · 1,2 · 4 =11,5 м2 

Sзаг = 460,8 + 11,5 = 472,2 м2 

100м² 4,72 

29 Ущільнення грунта  

підлоги щебнем  
Fк = 0,6 · 0,4 · 44= 10,5 м2 

Fп = 24 · 60 = 1440 м2 

Fуш = Fп - Fк = 1430 м2 

100м² 14,3 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 

30 Влаштування 

підстилаючого шару 

з бетона 

Vшар =Fуш ·0,1=1430 ·0,1 =143 м3 1 м³ 143 

31 Влаштування 

бетонної підлоги  

Fч = Fп · 3 = 1430 · 3 = 4290 м2 100м² 42 

32 Обробка поверхні 

стін 

Fобст = 3096+ 309,1 = 3105 м2 100м² 31,5 

33 Обробка поверхні 

стелі 

Fсте = Fп · 3 = 1430 · 3 = 4200 м2 100м² 42 

34 Фарбування 

поверхні стін вапном 

Fфст = Fобст = 3105 м2 100м² 31,5 

35 Фарбування 

поверхні стелі 

вапном 

Fфсте = Fсте · 3 =1430 · 3 = 4200 м2 100м² 42 

36 Фарбування 

віконного 

заповнювача 

Sфвз = Sв = 472м2 100м² 4,72 

37 Масляне фарбування 

воріт 

Sфв = 4,2 · 3 = 15,12+ (3 · 3 · 3,6)=  

= 47,52 м2 

100м² 0,47 

 V. Різні роботи 

38 Інші не підраховані 

роботи 

5% від загальних витрат від БМР % 
 

39 Благо влаштування 

т-ріі 

5%від загальних витрат БМР % 
 

 VI. Спеціальні роботи 

40 Водопровід та 

каналізація 

60 · 24 · 17=24480/100 · 5=1224 люд-

год/м³ 

1224 

41 Опалення та 

вентиляція 

60 · 24 · 17=24480/100 · 5=1224 люд-

год/м³ 

1224 

42 Електропостачання 60 · 24 ·  17=24480/100 ·10=2448 люд-

год/м³ 

2448 

43 Газопостачання 60 · 24 ·  17=24480/100 ·  0.5=122,4 люд-

год/м³ 

122 

44 Слабко точні сеті 60 · 24 ·  17=24480/100 · 0.5=122,4 люд-

год/м³ 

122 
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Замовник         

(назва  організації)   

Підрядник         

(назва  організації)   

        

        

    ДОГОВІРНА ЦІНА     
         

    на будівництво  Проект цеху з переробки олійних культур у м.Миколаїв, що здійснюється в  2020 роцi   
   
   

  

Вид договірної ціни:  тверда.  
    
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   
    
Складена в поточних цінах станом на  7 травня 2020  р.  

№ 
п/п 

Обгрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 

у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати, 
  в тому числi 

12696,32967 12696,32967   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 1765,89693 1765,89693   -     
  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 10048,19116 10048,19116   -     
  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 882,24158 882,24158   -     
2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 1002,0749 1002,0749   -     
3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i 

споруд 
342,46011 342,46011   -     

    в т.ч. зворотнi суми 51,36902 51,36902   -     
4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на 

обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 
126,36778 126,36778   -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги 
робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 1031,11951   -     1031,11951 
    Разом 15198,35197 14167,23246 1031,11951 

7 Розрахунок N9 Прибуток 271,14348 271,14348   -     
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 62,54469   -     62,54469 
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 1291,85992 1204,21476 87,64516 
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1 2 3 4 5 6 

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -       -       -     
    Разом (пп. 1-10) 16823,90006 15642,5907 1181,30936 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 
врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 16823,90006 15642,5907 1181,30936 
12   Податок на додану вартiсть 3364,78001   -     3364,78001 

    Всього договiрна цiна 20188,68007     

            
    в т.ч. зворотнi суми:       

            
    -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд крiм ПДВ 51,36902     

    -податок на додану вартiсть (ПДВ) (20 %) 10,2738     

    -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд з ПДВ 61,64282     

              

      
      
  
      
        

        

Керівник підприємства 
(організації) замовника 

   Керівник генеральної 
підрядної організації 

   
  

         
_________________   _________________   
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 Форма № 5 
  

  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  20188,68007 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  51,36902 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Проект цеху з переробки олійних культур у м.Миколаїв  
        

Складений в поточних цінах станом на 7 травня 2020  р.   

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 2-1 Локальний кошторис 13698,40457   -       -     13698,40457 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 13698,40457   -       -     13698,40457 
    Разом по главах 1-7: 13698,40457   -       -     13698,40457 
      

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 

        

2 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.11 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом 
(робочим проектом) 

342,46011   -       -     342,46011 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 8: 342,46011   -       -     342,46011 
    Разом по главах 1-8: 14040,86468   -       -     14040,86468 
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1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 

        

3 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

26 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 
(1Х0,9)% 

126,36778   -       -     126,36778 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 9: 126,36778   -       -     126,36778 
    Разом по главах 1-9: 14167,23246   -       -     14167,23246 
      

Глава 10. Утримання служби замовника 

        

4 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

44 

Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технiчний нагляд) (2,5 %) 

  -       -     354,18081 354,18081 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     354,18081 354,18081 
      

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 

        

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

49 

Вартiсть проектних робiт   -       -     651,69269 651,69269 

6 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

50 

Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -       -     25,24601 25,24601 

7 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

51 

Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -       -       -     

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     676,93870 676,93870 
    Разом по главах 1-12: 14167,23246   -     1031,11951 15198,35197 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Кошторисний прибуток (П) 271,14348   -       -     271,14348 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 

  -       -     62,54469 62,54469 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 1204,21476   -     87,64516 1291,85992 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
iнфляцiйними процесами (І) 

  -       -       -       -     

    Разом 15642,59070   -     1181,30936 16823,90006 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Податок на додану вартість   -       -     3364,78001 3364,78001 
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1 2 3 4 5 6 7 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 15642,59070   -     4546,08937 20188,68007 
    Зворотнi суми 

  у тому числi: 
  -       -       -     51,36902 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.18.1 

- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -       -       -     51,36902 

              

   
Керівник проектної організації  __________________________   
      

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту) 

__________________________   

      

Керівник   відділу  __________________________   
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Форма № 1 
Проект цеху з переробки олійних культур у м.Миколаїв 
1 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 

на Локальній кошторис 
Локальний кошторис 

  

Основа:   Кошторисна вартість 13698,40457  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 32,65303  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 2457,8403  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 4,0  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “7 травня” 2020 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        

    А. Підземна частина                   

1 Е1-12-2 Розроблення грунту у вiдвал 
екскаваторами "драглайн" або "зворотна 
лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, 
група грунтiв 2 
                                                                     

1000м3 1,2 12886,20 
568,89 

12317,31 
4915,61 

15463,44 682,67 14780,77 
5898,73 

9,93 
60,8838 

11,92 
73,06 

2 Е1-17-2 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 1 [1-1, 
2] м3, група грунтiв 2 
                                                                     

1000м3 0,18 18440,68 
672,01 

17749,45 
6845,14 

3319,32 120,96 3194,9 
1232,13 

11,73 
83,13 

2,11 
14,96 

3 Е1-169-2 Розробка грунту вручну в котлованах з 
перемiщенням пересувними 
транспортерами, група грунтiв 2 
                                                                     

100м3 0,3 11289,82 
9472,69 

1817,13 
1461,16 

3386,95 2841,81 545,14 
438,35 

171,7 
19,3934 

51,51 
5,82 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 Е5-1-2 Заглиблення дизель-молотом на тракторi 
залiзобетонних паль довжиною до 6 м у 
грунти групи 2 
                                                                     

м3 195 2181,72 
343,47 

1696,36 
352,56 

425435,4 66976,65 330790,2 
68749,2 

4,89 
3,9978 

953,55 
779,57 

5 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки 
                                                                     

100м3 0,198 174214,69 
9058,58 

1591,18 
849,22 

34494,51 1793,6 315,05 
168,15 

150,7 
10,6641 

29,84 
2,11 

6 ЕН6-1-5 Улаштування залiзобетонних фундаментiв 
загального призначення пiд колони об'ємом 
до 3 м3 
                                                                     

100м3 1,8 234703,10 
38060,44 

7347,07 
3839,05 

422465,58 68508,79 13224,73 
6910,29 

582,32 
48,3367 

1048,18 
87,01 

7 С147-5-28 Стрижнева арматура АТ-III, дiаметр 28 мм 
                                                                     

100кг 81 2472,28 
  -     

__-__ 
  -     

200254,68   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 ЕН11-2-2 Улаштування ущiльнених трамбiвками 
пiдстилаючих шлакових шарiв 
                                                                     

м3 8,9 1090,79 
166,11 

155,02 
64,51 

9708,03 1478,38 1379,68 
574,14 

2,64 
0,9279 

23,5 
8,26 

9 ЕН6-1-22 Улаштування стрiчкових фундаментiв 
залiзобетонних, при ширинi по верху до 
1000 мм 
                                                                     

100м3 0,136 225412,14 
29825,73 

6612,06 
3101,74 

30656,05 4056,3 899,24 
421,84 

456,33 
39,1711 

62,06 
5,33 

10 С147-1-20 Стрижнева арматура А-I, дiаметр 20 мм 
                                                                     

100кг 0,008976 2358,16 
  -     

__-__ 
  -     

21,17   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 С147-4-20 Стрижнева арматура А-III, дiаметр 20 мм 
                                                                     

100кг 0,8976 2465,61 
  -     

__-__ 
  -     

2213,13   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 Е1-27-2 Засипка траншей i котлованiв 
бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з 
перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 
                                                                     

1000м3 1,2 3994,37 
  -     

3994,37 
1388,63 

4793,24   -     4793,24 
1666,36 

__-__ 
17,673 

__-__ 
21,21 

13 Е1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 
                                                                     

100м3 12 1917,01 
1155,21 

761,80 
355,11 

23004,12 13862,52 9141,6 
4261,32 

18,36 
5,1175 

220,32 
61,41 

14 ЕН11-2-4 Улаштування ущiльнених трамбiвками 
пiдстилаючих щебеневих шарiв 
                                                                     

м3 13,44 1321,06 
300,76 

217,05 
90,45 

17755,05 4042,21 2917,15 
1215,65 

4,78 
1,3014 

64,24 
17,49 

15 Е1-148-2 Улаштування уступiв в основi насипiв, 
група грунтiв 2 
                                                                     

100м2 1,34 3810,89 
3453,08 

357,81 
116,16 

5106,59 4627,13 479,46 
155,65 

63,07 
1,254 

84,51 
1,68 

16 ЕН11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих 
покриттів товщиною 25 мм 
                                                                     

100м2 1,34 11638,08 
3182,48 

__-__ 
  -     

15595,03 4264,52 __-__ 
  -     

48,11 
  -     

64,47 
  -     

      Разом прямі витрати по пiдземнiй частинi 1213672, 
29 

173255,54 382461,16 
91691,81 

  2616,21 
1077,91 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      Разом будівельні роботи, грн. 
1213672, 

29 

    
    

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 657955,59         

           всього заробiтна плата, грн. 264947,35         

      Загальновиробничi витрати, грн. 130139,14         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 431,23         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 47468,44         

      Всього будівельні роботи, грн. 
1343811, 

43 

    
    

                

    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  
_ 

          

                

    Всього по пiдземнiй частинi 
1343811, 

43 
        

                        

    Б. Надземна частина                   

17 Е7-6-2 Установлення двовiткових суцiльних колон, 
що закiнчуються двома вiтками, у стакани 
фундаментiв, при базi колон до 1,1 м, 
глибинi закладення до 0,95 м, масi колон 
до 10 т 
                                                                     

100шт 0,44 304927,86 
113056,50 

108637,24 
53050,58 

134168,26 49744,86 47800,39 
23342,26 

1667,5 
633,9782 

733,7 
278,95 

18 С121-557 Основнi несучi конструкцiї каркасiв 
одноповерхових промислових будiвель: 
колони, опорнi плити, пiдкрановi балки з 
гальмувальними конструкцiями, деталями 
крiплення рейок та тупиками, колiї 
пiдвiсного транспорту, кроквянi та 
пiдкроквянi ферми або балки, надколоники, 
прогони, зв'язки, фахверковi стояки, стiновi 
ригелi, вiтровi ферми, безкрановi або з 
пiдвiсним транспортом, або з мостовими 
кранами вантажопiдйомнiстю до 50 т, 
прогонами до 36 м, iз залiзобетонними 
колонами при шазi колон до 12 м, iз 
застосуванням профiльованого настилу в 
покриттi, витрата сталi на 1 м2 до 50 кг 
                                                                     

т 44 38441,77 
  -     

__-__ 
  -     

1691437, 
88 

  -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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19 Е7-8-15 Установлення колон масою бiльше 5 т на 
нижчестоящi колони при найбiльшiй масi 
монтажних елементiв у будiвлi бiльше 8 т 
                                                                     

100шт 0,44 216779,48 
111232,98 

63814,85 
25839,22 

95382,97 48942,51 28078,53 
11369,26 

1566 
327,2527 

689,04 
143,99 

20 С121-557 Основнi несучi конструкцiї каркасiв 
одноповерхових промислових будiвель: 
колони, опорнi плити, пiдкрановi балки з 
гальмувальними конструкцiями, деталями 
крiплення рейок та тупиками, колiї 
пiдвiсного транспорту, кроквянi та 
пiдкроквянi ферми або балки, надколоники, 
прогони, зв'язки, фахверковi стояки, стiновi 
ригелi, вiтровi ферми, безкрановi або з 
пiдвiсним транспортом, або з мостовими 
кранами вантажопiдйомнiстю до 50 т, 
прогонами до 36 м, iз залiзобетонними 
колонами при шазi колон до 12 м, iз 
застосуванням профiльованого настилу в 
покриттi, витрата сталi на 1 м2 до 50 кг 
                                                                     

т 44 38441,77 
  -     

__-__ 
  -     

1691437, 
88 

  -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 Е7-10-3 Укладання в багатоповерхових будiвлях 
ригелiв перекриття i покриття з поличками 
довжиною до 9 м з жорсткими вузлами при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у 
будiвлi до 5 т 
                                                                     

100шт 0,33 270670,71 
139362,98 

62694,89 
28213,17 

89321,33 45989,78 20689,31 
9310,35 

1798 
381,1544 

593,34 
125,78 

22 С121-228 Ригелi РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60, 
погрунтованi та пофарбованi 
                                                                     

т 33 38808,81 
  -     

__-__ 
  -     

1280690, 
73 

  -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 С121-246 Ригелi РН 3 каркасних перегородок, 
погрунтованi та пофарбованi 
                                                                     

шт 33 711,34 
  -     

__-__ 
  -     

23474,22   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 Е7-10-3 Укладання в багатоповерхових будiвлях 
ригелiв перекриття i покриття з поличками 
довжиною до 9 м з жорсткими вузлами при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у 
будiвлi до 5 т 
                                                                     

100шт 0,66 270670,71 
139362,98 

62694,89 
28213,17 

178642,67 91979,57 41378,63 
18620,69 

1798 
381,1544 

1186,68 
251,56 

25 С121-246 Ригелi РН 3 каркасних перегородок, 
погрунтованi та пофарбованi 
                                                                     

шт 66 711,34 
  -     

__-__ 
  -     

46948,44   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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26 Е7-15-11 Укладання в багатоповерхових будiвлях 
мiжколонних плит перекриття i покриття 
шириною 1,5 м по ригелях з поличками при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у 
будiвлi до 8 т 
                                                                     

100шт 4,5 154242,54 
37947,66 

14936,87 
7125,54 

694091,43 170764,47 67215,92 
32064,93 

559,7 
94,4967 

2518,65 
425,24 

27 С1417-8782 Плита перекриття, (ПЛ19.18-32)(ПЛ18.19пр- 
32)(ПЛ18.19л-32) 
                                                                     

шт 450 4352,83 
  -     

__-__ 
  -     

1958773,5   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 Е7-17-9 Установлення в багатоповерхових будiвлях 
рядових панелей зовнiшнiх стiн довжиною 
до 6 м, площею бiльше 10 м2 при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у 
будiвлi до 8 т 
                                                                     

100шт 3,57 146156,17 
74216,66 

58076,72 
28868,55 

521777,53 264953,48 207333,89 
103060,72 

1029,5 
374,2158 

3675,32 
1335,95 

29 ЕН10-39-1 Установлення столiв, шаф пiд мийки, 
холодильних шаф та iн. 
                                                                     

100шт 0,05 16212,60 
6730,55 

__-__ 
  -     

810,63 336,53 __-__ 
  -     

106,97 
  -     

5,35 
  -     

30 ЕН8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли 
керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi 
поверху до 4 м 
                                                                     

100м2 2,46 18036,11 
14591,84 

826,89 
462,44 

44368,83 35895,93 2034,15 
1137,6 

212,74 
5,8072 

523,34 
14,29 

31 С1422-10960 Цегла керамiчна одинарна порожниста 
ефективна, розмiри 250х120х65 мм, марка 
М100 
                                                                     

1000шт 1,23984 4414,96 
  -     

__-__ 
  -     

5473,84   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 С147-1-28 Стрижнева арматура А-I, дiаметр 28 мм 
                                                                     

100кг 0,02214 2358,16 
  -     

__-__ 
  -     

52,21   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

33 Е7-21-1 Установлення сходових площадок з 
обпиранням на стiну при найбiльшiй масi 
монтажних елементiв у будiвлi до 5 т 
                                                                     

100шт 0,15 32738,47 
16785,56 

14861,52 
7881,00 

4910,77 2517,83 2229,23 
1182,15 

253,75 
101,7574 

38,06 
15,26 

34 С1418-8849 Сходовi площадки, товщина 13 см, з 
бетонною пiдлогою, що не потребує 
опорядження 
                                                                     

м2 15 515,45 
  -     

__-__ 
  -     

7731,75   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 Е7-21-3 Установлення сходових маршiв при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у 
будiвлi до 5 т 
                                                                     

100шт 0,15 52540,58 
28007,91 

22605,17 
12045,24 

7881,09 4201,19 3390,78 
1806,79 

423,4 
155,1297 

63,51 
23,27 
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36 С1418-8847 Сходовi маршi з чистою бетонною 
поверхнею пiд розрахункове навантаження 
360 кгс/м2 
                                                                     

м2 15 632,61 
  -     

__-__ 
  -     

9489,15   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 ЕН15-201-1 Склiння віконним склом дерев'яних вiкон у 
дві рами, що вiдкриваються в одну сторону 
                                                                     

100м2 4,72 37771,06 
4215,01 

14,95 
13,81 

178279,4 19894,85 70,56 
65,18 

66,99 
0,1887 

316,19 
0,89 

38 ЕН11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 
                                                                     

100м2 14,3 3146,25 
499,34 

191,89 
80,40 

44991,38 7140,56 2744,03 
1149,72 

8,08 
1,1053 

115,54 
15,81 

39 ЕН11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв 
                                                                     

м3 141 2052,15 
351,09 

2,66 
0,99 

289353,15 49503,69 375,06 
139,59 

5,58 
0,0139 

786,78 
1,96 

40 ЕН11-14-1 Улаштування пiдлоги бетонної,що 
виконується методом вакуумування, 
товщиною 100 мм 
                                                                     

100м2 0,42 23931,62 
3400,21 

1419,35 
207,56 

10051,28 1428,09 596,13 
87,18 

47,87 
2,3214 

20,11 
0,97 

41 ЕН15-36-1 Полiпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стiн 
механізованим способом 
                                                                     

100м2 31,61 8330,29 
5817,74 

265,07 
228,95 

263320,47 183898,76 8378,86 
7237,11 

77,23 
3,7044 

2441,24 
117,1 

42 ЕН15-36-1 Полiпшене штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стiн 
механізованим способом 
                                                                     

100м2 42 8330,29 
5817,74 

265,07 
228,95 

349872,18 244345,08 11132,94 
9615,9 

77,23 
3,7044 

3243,66 
155,58 

43 ЕН15-152-1 Поліпшене фарбування клейовими 
розчинами стін всередині приміщень по 
підготовленій поверхні 
                                                                     

100м2 42 1194,02 
942,69 

0,88 
0,81 

50148,84 39592,98 36,96 
34,02 

14,07 
0,0111 

590,94 
0,47 

44 С111-449-1 Фарба олiйна та алкiдна, готова до 
застосування, для внутрiшнiх робiт 
                                                                     

т 1 36718,32 
  -     

__-__ 
  -     

36718,32   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 С111-449-1 Фарба олiйна та алкiдна, готова до 
застосування, для внутрiшнiх робiт 
                                                                     

т 0,7 36718,32 
  -     

__-__ 
  -     

25702,82   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 ЕН15-152-1 Поліпшене фарбування клейовими 
розчинами стін всередині приміщень по 
підготовленій поверхні 
                                                                     

100м2 31,61 1194,02 
942,69 

0,88 
0,81 

37742,97 29798,43 27,82 
25,6 

14,07 
0,0111 

444,75 
0,35 

47 ЕН15-175-3 Фарбування емаллю по дереву заповнень 
вiконних прорiзiв з пiдготовленням поверхнi 
                                                                     

100м2 4,72 12262,31 
10874,77 

0,88 
0,81 

57878,1 51328,91 4,15 
3,82 

162,31 
0,0111 

766,1 
0,05 
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48 ЕН15-10-8 Облицювання ніш гранітними плитами 
полірованими товщиною 40 мм при 
кількості плит в 1 м2 понад 3 до 4 
                                                                     

100 м2 1,48 92651,87 
82437,42 

439,39 
281,38 

137124,77 122007,38 650,3 
416,44 

1160,6 
3,8788 

1717,69 
5,74 

49 С1421-10145 Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв 
гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура 
лицьової поверхнi шлiфована, 1 i 2 групи, 
товщина 20 мм 
                                                                     

м2 148 2216,97 
  -     

__-__ 
  -     

328111,56   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 С1421-10145 Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв 
гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура 
лицьової поверхнi шлiфована, 1 i 2 групи, 
товщина 20 мм 
                                                                     

м2 148 2216,97 
  -     

__-__ 
  -     

328111,56   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 Е12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в 
один шар 
                                                                     

100м2 14,4 7477,12 
1699,36 

87,05 
40,38 

107670,53 24470,78 1253,52 
581,47 

24,49 
0,4915 

352,66 
7,08 

52 Е12-19-4 Утеплення покриттiв перлiтом 
                                                                     

м3 216,9 1298,65 
239,77 

182,05 
82,17 

281677,19 52006,11 39486,65 
17822,67 

4,28 
1,0143 

928,33 
220 

53 С1421-9835 Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються 
у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, 
тип А, марка 1 
                                                                     

т 3,43 1369,06 
  -     

__-__ 
  -     

4695,88   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 Е12-2-1 Улаштування покрiвель плоских 
чотиришарових iз рулонних покрiвельних 
матерiалiв на бiтумнiй мастицi 
                                                                     

100м2 14,4 13153,47 
2088,64 

402,40 
191,36 

189409,97 30076,42 5794,56 
2755,58 

30,1 
2,3651 

433,44 
34,06 

55 С111-853 Руберойд покрiвельний з крупнозернистою 
засипкою РКК-420Б 
                                                                     

м2 1656 26,57 
  -     

__-__ 
  -     

43999,92   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 С111-853 Руберойд покрiвельний з крупнозернистою 
засипкою РКК-420Б 
                                                                     

м2 4968 26,57 
  -     

__-__ 
  -     

131999,76   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 Е12-22-3 Улаштування вирiвнюючих стяжок 
асфальтобетонних товщиною 15 мм 
                                                                     

100м2 14,4 2306,76 
1515,50 

630,42 
299,85 

33217,34 21823,2 9078,05 
4317,84 

22,91 
3,712 

329,9 
53,45 
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58 С1421-9835 Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються 
у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, 
тип А, марка 1 
                                                                     

т 48 1369,06 
  -     

__-__ 
  -     

65714,88   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по надземнiй частинi 11482657, 
38 

1592641, 
39 

499780,42 
246146,87 

  22514,32 
3227,8 

      Разом будівельні роботи, грн. 
11482657, 

38 

    
    

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
9390235, 

57 
        

           всього заробiтна плата, грн. 
1838788, 

26 
        

      Загальновиробничi витрати, грн. 871935,77         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2785,56         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 306636,25         

      Всього будівельні роботи, грн. 
12354593, 

15 

    
    

                

    
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  
_ 

          

                

    Всього по надземнiй частинi 
12354593, 

15 
        

      Разом прямі витрати по кошторису 12696329, 
67 

1765896, 
93 

882241,58 
337838,68 

  25130,53 
4305,71 

      Разом будівельні роботи, грн. 
12696329, 

67 

    
    

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 
10048191, 

16 
        

           всього заробiтна плата, грн. 
2103735, 

61 
        

      Загальновиробничi витрати, грн. 1002074,9         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3216,79         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 354104,69         

      Всього будівельні роботи, грн. 
13698404, 

57 
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 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  
_ 

          

                

    Всього по кошторису 
13698404, 

57 
        

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 32653,03         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 2457840,3         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Проект цеху з переробки олійних культур у м.Миколаїв 
  

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 2-1 

Локальний кошторис 
  

№ 
п/п 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
грн. 

в тому числі: 

Обґрунтування 
ціни 

відпускна 
ціна, грн. 

транс- 
портна 

складова,  
грн. 

заготі- 
вельно- 

складські 
витрати, 

грн. 
          всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн. 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

    I. Витрати труда               

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд-год 25130,53 70,27         

2    Середній розряд робіт, що виконуються  
робітниками-будівельниками 

розряд 4,0           

3    Витрати труда робітників, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням машин 

люд-год 4305,71 78,46         

4    Середній розряд ланки робітників, 
зайнятих керуванням та обслуговуванням 
машин  

розряд 4,7           

5    Витрати труда робітників, заробітна плата 
яких враховується в складі: 

              

5.1       загальновиробничих витрат люд-год 3216,79 110,08         

                    

                

      Разом  кошторисна трудомісткість люд-год 32653,03         

                

                

      Середній розряд робіт розряд 4,0         

                

                    

    II. Будівельні машини і механізми               

                    

6 СН201-12 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 766,4745 208,55 
159848,26 

        

                    

7 СН202-128 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 227,4318 193,65 
44042,17 
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8 СН202-129 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 60,79838 228,29 
13879,66 

        

                    

9 СН202-130 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 724,536 242,76 
175888,36 

        

                    

10 СН202-132 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 25 т маш-год 41,0872 425,43 
17479,73 

        

                    

11 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-год 64,989 331,55 
21547,10 

        

                    

12 СН202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопiдйомнiсть до 16 т 

маш-год 102,08 325,64 
33241,33 

        

                    

13 СН203-101 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 47,59976 265,55 
12640,12 

        

                    

14 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, 
вантажопiдйомнiсть 0,5 т 

маш-год 5,1821 87,93 
455,66 

        

                    

15 СН204-502 Установка для зварювання ручного 
дугового [постiйного струму] 

маш-год 768,7526 16,75 
12876,61 

        

                    

16 СН205-101 Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш-год 53,4 171,19 
9141,55 

        

                    

17 СН205-102 Компресори пересувнi з двигуном 
внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш-год 29,707 191,54 
5690,08 

        

                    

18 СН206-249 Екскаватори одноковшеві дизельнi на 
гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 1 м3 

маш-год 30,498 570,51 
17399,41 

        

                    

19 СН207-148 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 16,44 291,56 
4793,25 

        

                    

20 СН207-149 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 2,803 376,64 
1055,72 

        



 

95 
 

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14 
                    

21 СН211-201 Бетононасоси при роботi на будiвництвi 
тунелiв, подача 10 м3/год [пересувнi] 

маш-год 0,6846 257,29 
176,14 

        

                    

22 СН211-255 Розчинонасоси, продуктивнiсть 3 м3/год маш-год 252,4823 77,28 
19511,83 

        

                    

23 СН214-110 Агрегати копровi без дизель-молота на базi 
трактора потужнiстю 80 кВт [108 к.с.] 

маш-год 327,6 469,4 
153775,44 

        

                    

24 СН214-503 Дизель-молоти, маса ударної частини 1,8 т маш-год 327,6 259,15 
84897,54 

        

                    

25 СН215-702 Крани-трубоукладальники для труб 
дiаметром до 700 мм, вантажопiдйомнiсть 
12,5 т 

маш-год 169,65 542,98 
92116,56 

        

                    

26 СН215-3101 Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 5 т маш-год 1,859 221,02 
410,88 

        

                    

27 СН233-345 Прес-ножицi комбiнованi маш-год 8,05312 50,55 
407,09 

        

                    

28 СН233-701 Конвеєри стрiчковi пересувнi, довжина 5 м маш-год 4,983 29,6 
147,50 

        

                    

29 СН233-703 Конвеєри стрiчковi пересувнi, довжина 15 м маш-год 7,497 53,04 
397,64 

        

                    

30 СН233-1621 Комплекси вакуумнi маш-год 6,3042 66,62 
419,99 

        

                    
     Разом по розділу II грн.   882239,62         

          в тому числі енергоносії:               

    Бензин кг 2353,077           

    Дизельне паливо кг 10266,881           

    Електроенергiя кВт-год 15589,95           

    Мастильнi матерiали кг 1058,65           

    Гiдравлiчна рiдина кг 65,871           
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III. Будiвельнi машини, врахованi в 
складi загальновиробничих витрат 

    
          

                    

31 СН200-40 Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3 маш-год 186,624          

                    

32 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-год 60,9464          

                    

33 СН233-1100 Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд 
компресора 

маш-год 243,907          

                    

34 СН270-50 Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм 
гiдротехнiчного 

маш-год 52,0722          

                    

35 СН270-106 Апарат для газового зварювання i рiзання маш-год 39,6198          

                    

36 СН270-116 Вiбратори поверхневi маш-год 99,519          

                    

37 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-год 39,602          

                    

38 СН270-126 Фарборозпилювачi ручнi маш-год 132,498          

                    

39 СН270-135 Перфоратори електричнi маш-год 61,568          

                    

40 СН270-163 Прес ручний маш-год 3,0012          

                    

    
IV. Будівельні матеріали, вироби і 

конструкції 
    

          

                    

41 С111-78 Бiтуми нафтовi покрiвельнi, марка БНК- 
45/180 

т 0,36 9867,72 
3552,38 

9437,90 
3397,64 

236,34 
85,08 

193,48 
69,66 

30 км.  

                    

42 С111-105 Папiр обгортковий, марка А [у листах], маса 
1 м2 20 г 

т 0,01036 24932,3 
258,30 

24124,04 
249,93 

319,39 
3,31 

488,87 
5,06 

30 км.  

                    

43 С111-161 Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,2х20 мм т 0,00354 33517,78 
118,65 

32713,03 
115,80 

147,54 
0,52 

657,21 
2,33 

30 км.  

                    

44 С111-175 Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4, 
0х100 мм 

т 0,0564464 18267,52 
1031,14 

17761,79 
1002,59 

147,54 
8,33 

358,19 
20,22 

30 км.  

                    

45 С111-180 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 
8х50 мм 

т 0,017622 22228,04 
391,70 

21644,66 
381,42 

147,54 
2,60 

435,84 
7,68 

30 км.  
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46 С111-181 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1, 
8х60 мм 

т 0,01811 21354,6 
386,73 

20788,34 
376,48 

147,54 
2,67 

418,72 
7,58 

30 км.  

                    

47 С111-244 Замазка вiконна на олiфi т 0,30208 20378,71 
6156,00 

19731,07 
5960,36 

248,06 
74,93 

399,58 
120,71 

30 км.  

                    

48 С111-253 Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,052 2191,24 
113,94 

1951,40 
101,47 

196,87 
10,24 

42,97 
2,23 

30 км.  

                    

49 С111-322 Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,864 12864,47 
11114,90 

12409,45 
10721,76 

202,78 
175,20 

252,24 
217,94 

30 км.  

                    

50 С111-324 Кисень технiчний газоподiбний м3 27,35865 5,64 
154,30 

3,09 
84,54 

2,44 
66,76 

0,11 
3,00 

30 км.  

                    

51 С111-388 Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, 
сурик залiзний, МА-015 

т 0,0039 22307,48 
87,00 

21651,55 
84,44 

218,53 
0,85 

437,4 
1,71 

30 км.  

                    

52 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, 
сурик залiзний 

т 0,0006608 22307,48 
14,74 

21651,55 
14,31 

218,53 
0,14 

437,4 
0,29 

30 км.  

                    

53 С111-449-1 Фарба олiйна та алкiдна, готова до 
застосування, для внутрiшнiх робiт 

т 1,7 36718,32 
62421,14 

35779,82 
60825,69 

218,53 
371,50 

719,97 
1223,95 

30 км.  

                    

54 С111-594 Мастика бiтумна покрiвельна гаряча т 17,2224 10186,7 
175439,42 

9788,12 
168574,92 

198,84 
3424,50 

199,74 
3440,00 

30 км.  

                    

55 С111-595 Мастика бiтумно-латексна покрiвельна т 0,282 7305,92 
2060,27 

6963,83 
1963,80 

198,84 
56,07 

143,25 
40,40 

30 км.  

                    

56 С111-606 Мастика герметизувальна, така, що тужавiє, 
однокомпонентна будiвельна "Геростон" 

т 0,014208 126378,68 
1795,59 

123678,21 
1757,22 

222,46 
3,16 

2478,01 
35,21 

30 км.  

                    

57 С111-623 Мило тверде господарське 72% шт 4,72 10,44 
49,28 

10,16 
47,96 

0,08 
0,38 

0,2 
0,94 

30 км.  

                    

58 С111-627 Олiфа комбiнована К-2 т 0,029736 61895,86 
1840,54 

60455,82 
1797,71 

226,4 
6,73 

1213,64 
36,10 

30 км.  

                    

59 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,39874 24201,96 
9650,29 

23579,87 
9402,24 

147,54 
58,83 

474,55 
189,22 

30 км.  
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60 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3- 
6,5 мм 

т 0,00189 17921,63 
33,87 

17454,69 
32,99 

115,54 
0,22 

351,4 
0,66 

30 км.  

                    

61 С111-816 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного 
призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм 

т 0,028056 27109,43 
760,58 

26462,33 
742,43 

115,54 
3,24 

531,56 
14,91 

30 км.  

                    

62 С111-818-1 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного 
призначення свiтлий, дiаметр 4,0 мм 

т 0,0484296 19351,65 
937,19 

18856,67 
913,22 

115,54 
5,60 

379,44 
18,37 

30 км.  

                    

63 С111-853 Руберойд покрiвельний з крупнозернистою 
засипкою РКК-420Б 

м2 6624 26,57 
175999,68 

25,50 
168912,00 

0,55 
3643,20 

0,52 
3444,48 

30 км.  

                    

64 С111-856 Руберойд покрiвельний з пиловидною 
засипкою РКП-350Б 

м2 1683,36 23,31 
39239,12 

22,50 
37875,60 

0,35 
589,18 

0,46 
774,34 

30 км.  

                    

65 С111-962 Мастило, солiдол жировий "Ж" т 0,06021 11229,47 
676,13 

10757,29 
647,70 

251,99 
15,17 

220,19 
13,26 

30 км.  

                    

66 С111-987 Фасонний гарячекатаний прокат iз сталi 
вуглецевої звичайної якостi марки Ст3кп, 
кутовий рiвнополичковий, товщина 11-30 
мм, ширина полички 180-200 мм 

т 0,19536 16927,72 
3307,00 

16686,17 
3259,81 

115,54 
22,57 

126,01 
24,62 

30 км.  

                    

67 С111-1239 Скло листове, 1 група, товщина 2 мм, 
марка М5 

м2 693,84 51,44 
35691,13 

49,29 
34199,37 

1,14 
790,98 

1,01 
700,78 

30 км.  

                    

68 С111-1293 Вугiлля деревне, марка А т 0,14208 37283,07 
5297,18 

36378,26 
5168,62 

173,77 
24,69 

731,04 
103,87 

30 км.  

                    

69 С111-1513 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 т 0,003808 32014,62 
121,91 

31236,71 
118,95 

150,17 
0,57 

627,74 
2,39 

30 км.  

                    

70 С111-1517 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э50 т 0,4158 33945,21 
14114,42 

33129,45 
13775,23 

150,17 
62,44 

665,59 
276,75 

30 км.  

                    

71 С111-1529 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 т 0,60224 31549,86 
19000,59 

30781,07 
18537,59 

150,17 
90,44 

618,62 
372,56 

30 км.  

                    

72 С111-1562 Бiтуми нафтовi дорожнi МГО, рiдкi т 0,067 9498,42 
636,39 

9056,00 
606,75 

256,18 
17,16 

186,24 
12,48 

30 км.  
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73 С111-1586 Сiтка з оцинкованого дроту, дiаметр 2 мм, 
плетена 

м2 2,277 95,56 
217,59 

93,38 
212,63 

0,31 
0,71 

1,87 
4,25 

30 км.  

                    

74 С111-1604 Папiр шлiфувальний м2 5,664 162,07 
917,96 

158,87 
899,84 

0,02 
0,11 

3,18 
18,01 

30 км.  

                    

75 С111-1608 Дрантя кг 8,777 8,36 
73,38 

7,88 
69,16 

0,32 
2,81 

0,16 
1,41 

30 км.  

                    

76 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 835,4735 21,89 
18288,51 

21,15 
17670,26 

0,31 
259,00 

0,43 
359,25 

30 км.  

                    

77 С111-1672-1 Емаль т 0,045784 42978,44 
1967,72 

41887,67 
1917,79 

248,06 
11,36 

842,71 
38,57 

30 км.  

                    

78 С111-1735 Порошок полiрувальний кг 0,1184 21,8 
2,58 

21,22 
2,51 

0,15 
0,02 

0,43 
0,05 

30 км.  

                    

79 С111-1757 Рядно м2 719,3952 48,31 
34753,98 

47,30 
34027,39 

0,06 
43,16 

0,95 
683,43 

30 км.  

                    

80 С111-1763 Толь з грубозернистою засипкою, марка 
ТВК-350 

м2 14,175 26,52 
375,92 

25,50 
361,46 

0,5 
7,09 

0,52 
7,37 

30 км.  

                    

81 С111-1780 Сiтка з дроту холоднотягнутого т 0,0924 38461,17 
3553,81 

37591,49 
3473,45 

115,54 
10,68 

754,14 
69,68 

30 км.  

                    

82 С111-1895 Шпаклiвка клейова т 0,19352 12623,23 
2442,85 

12139,48 
2349,23 

236,24 
45,72 

247,51 
47,90 

30 км.  

                    

83 С112-58 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, 
IV сорт 

м3 0,9182 3081,29 
2829,24 

2923,81 
2684,64 

97,06 
89,12 

60,42 
55,48 

30 км.  

                    

84 С112-61 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i 
бiльше, III сорт 

м3 0,80192 3823,97 
3066,52 

3651,93 
2928,56 

97,06 
77,83 

74,98 
60,13 

30 км.  

                    

85 С112-62 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6, 
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i 
бiльше, IV сорт 

м3 0,43076 2813,12 
1211,78 

2660,90 
1146,21 

97,06 
41,81 

55,16 
23,76 

30 км.  
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86 С112-114 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3, 
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV 
сорт 

м3 0,0252 2419,42 
60,97 

2274,92 
57,33 

97,06 
2,45 

47,44 
1,19 

30 км.  

                    

87 С112-136 Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 
2-3,75 м, усi ширини, товщина 32, 40 мм, II 
сорт 

м3 0,050912 3149,11 
160,33 

2990,30 
152,24 

97,06 
4,94 

61,75 
3,15 

30 км.  

                    

88 С112-138 Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 
2-3,75 м, усi ширини, товщина 32, 40 мм, IV 
сорт 

м3 0,141 1895,15 
267,22 

1760,93 
248,29 

97,06 
13,69 

37,16 
5,24 

30 км.  

                    

89 С112-173 Бруски обрiзнi з берези, липи, довжина 2-3, 
75 м, усi ширини, товщина 32-70 мм, III сорт 

м3 0,0134 3384,12 
45,35 

3220,70 
43,16 

97,06 
1,30 

66,36 
0,89 

30 км.  

                    

90 С112-286 Дошки дубовi, сорт II м3 1,56 16738,94 
26112,75 

16313,67 
25449,33 

97,06 
151,41 

328,21 
512,01 

30 км.  

                    

91 С114-105 Щебiнь перлiтовий спучений, фракцiї 5-10 
мм 

м3 223,407 851,29 
190184,15 

757,40 
169208,46 

77,2 
17247,02 

16,69 
3728,67 

30 км.  

                    

92 С121-228 Ригелi РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60, 
погрунтованi та пофарбованi 

т 33 38808,81 
1280690,73 

38366,64 
1266099,12 

153,27 
5057,91 

288,9 
9533,70 

30 км.  

                    

93 С121-246 Ригелi РН 3 каркасних перегородок, 
погрунтованi та пофарбованi 

шт 99 711,34 
70422,66 

704,17 
69712,83 

1,87 
185,13 

5,3 
524,70 

30 км.  

                    

94 С121-557 Основнi несучi конструкцiї каркасiв 
одноповерхових промислових будiвель: 
колони, опорнi плити, пiдкрановi балки з 
гальмувальними конструкцiями, деталями 
крiплення рейок та тупиками, колiї 
пiдвiсного транспорту, кроквянi та 
пiдкроквянi ферми або балки, надколоники, 
прогони, зв'язки, фахверковi стояки, стiновi 
ригелi, вiтровi ферми, безкрановi або з 
пiдвiсним транспортом, або з мостовими 
кранами вантажопiдйомнiстю до 50 т, 
прогонами до 36 м, iз залiзобетонними 
колонами при шазi колон до 12 м, iз 
застосуванням профiльованого настилу в 
покриттi, витрата сталi на 1 м2 до 50 кг 

т 88 38441,77 
3382875,76 

38002,33 
3344205,04 

153,27 
13487,76 

286,17 
25182,96 

30 км.  
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95 С121-774 Деталi крiплення рейок, елементи 
крiплення пiдвiсних стель, трубопроводiв, 
повiтроводiв, закладнi деталi, деталi 
крiплення стiнових панелей, ворот, рам, 
грат тощо масою не бiльше 50 кг, з 
перевагою товстолистової сталi, такi, що 
складаються з двох та бiльше деталей, з 
отворами та без отворiв, якi з'єднуються на 
зварюваннi 

т 0,0234 50624,38 
1184,61 

50092,81 
1172,17 

154,71 
3,62 

376,86 
8,82 

30 км.  

                    

96 С121-777 Деталi крiплення рейок, елементи 
крiплення пiдвiсних стель, трубопроводiв, 
повiтроводiв, закладнi деталi, деталi 
крiплення стiнових панелей, ворот, рам, 
грат тощо масою не бiльше 50 кг, з 
перевагою профiльного прокату, такi, що 
складаються з двох та бiльше деталей, з 
отворами та без отворiв, якi з'єднуються на 
зварюваннi 

т 3,5736 53539,04 
191327,11 

52985,78 
189349,98 

154,71 
552,87 

398,55 
1424,26 

30 км.  

                    

97 С123-499 Розкладки, розмiр 19х19 мм пм 20 21,47 
429,40 

21,02 
420,40 

0,03 
0,60 

0,42 
8,40 

30 км.  

                    

98 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 83,33516 312,17 
26014,74 

303,82 
25318,89 

2,23 
185,84 

6,12 
510,01 

30 км.  

                    

99 С123-528 Штапики пм 5135,36 22,52 
115648,31 

22,00 
112977,92 

0,08 
410,83 

0,44 
2259,56 

30 км.  

                    

100 С124-25 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 
20-22 мм 

т 0,7821 21670,48 
16948,48 

21130,03 
16525,80 

115,54 
90,36 

424,91 
332,32 

30 км.  

                    

101 С142-10-2 Вода м3 102,073881 22,64 
2310,95 

22,64 
2310,95 

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

  

                    

102 С147-1-20 Стрижнева арматура А-I, дiаметр 20 мм 100кг 0,008976 2358,16 
21,17 

2300,37 
20,65 

11,55 
0,10 

46,24 
0,42 

30 км.  

                    

103 С147-1-28 Стрижнева арматура А-I, дiаметр 28 мм 100кг 0,02214 2358,16 
52,21 

2300,37 
50,93 

11,55 
0,26 

46,24 
1,02 

30 км.  
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104 С147-4-20 Стрижнева арматура А-III, дiаметр 20 мм 100кг 0,8976 2465,61 
2213,13 

2405,71 
2159,37 

11,55 
10,37 

48,35 
43,39 

30 км.  

                    

105 С147-5-28 Стрижнева арматура АТ-III, дiаметр 28 мм 100кг 81 2472,28 
200254,68 

2412,25 
195392,25 

11,55 
935,55 

48,48 
3926,88 

30 км.  

                    

106 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка 
А 

т 0,00666 1952,64 
13,00 

1711,57 
11,40 

202,78 
1,35 

38,29 
0,25 

30 км.  

                    

107 С1417-8782 Плита перекриття, (ПЛ19.18-32)(ПЛ18.19пр- 
32)(ПЛ18.19л-32) 

шт 450 4352,83 
1958773,50 

4100,40 
1845180,00 

167,08 
75186,00 

85,35 
38407,50 

30 км.  

                    

108 С1418-8847 Сходовi маршi з чистою бетонною 
поверхнею пiд розрахункове навантаження 
360 кгс/м2 

м2 15 632,61 
9489,15 

574,02 
8610,30 

46,19 
692,85 

12,4 
186,00 

30 км.  

                    

109 С1418-8849 Сходовi площадки, товщина 13 см, з 
бетонною пiдлогою, що не потребує 
опорядження 

м2 15 515,45 
7731,75 

456,20 
6843,00 

49,14 
737,10 

10,11 
151,65 

30 км.  

                    

110 С1421-9472 Щебiнь iз природного каменю для 
будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка 
М400 

м3 72,9372 480,4 
35039,03 

215,44 
15713,59 

255,54 
18638,37 

9,42 
687,07 

30 км.  

                    

111 С1421-9474 Щебiнь iз природного каменю для 
будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, 
марка М200-300 

м3 2,4192 661,99 
1601,49 

410,51 
993,11 

238,5 
576,98 

12,98 
31,40 

30 км.  

                    

112 С1421-9476 Щебiнь iз природного каменю для 
будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка 
М200-300 

м3 1,2096 574,43 
694,83 

324,67 
392,72 

238,5 
288,49 

11,26 
13,62 

30 км.  

                    

113 С1421-9478 Щебiнь iз природного каменю для 
будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка 
М200-300 

м3 13,44 440,09 
5914,81 

192,96 
2593,38 

238,5 
3205,44 

8,63 
115,99 

30 км.  

                    

114 С1421-9479-1 Клинець, марка 300 м3 1,23648 696,75 
861,52 

410,51 
507,59 

272,58 
337,04 

13,66 
16,89 

30 км.  

                    

115 С1421-9479-2 Кам'яний дрiб'язок, марка 300 м3 2,47296 696,75 
1723,03 

410,51 
1015,17 

272,58 
674,08 

13,66 
33,78 

30 км.  
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116 С1421-9694 Щебiнь пористий iз металургiйного шлаку, 
фракцiя 10-20 мм, марка М800 

м3 11,392 600,41 
6839,87 

279,82 
3187,71 

308,82 
3518,08 

11,77 
134,08 

30 км.  

                    

117 С1421-9835 Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються 
у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, 
тип А, марка 1 

т 51,43 1369,06 
70410,76 

1196,18 
61519,54 

146,04 
7510,84 

26,84 
1380,38 

30 км.  

                    

118 С1421-9847 Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 
[асфальтобетон щiльний] 
(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються 
у верхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Д, 
марка 3 

т 8,174 1302,76 
10648,76 

1131,18 
9246,27 

146,04 
1193,73 

25,54 
208,76 

30 км.  

                    

119 С1421-10145 Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв 
гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура 
лицьової поверхнi шлiфована, 1 i 2 групи, 
товщина 20 мм 

м2 296 2216,97 
656223,12 

2166,39 
641251,44 

7,11 
2104,56 

43,47 
12867,12 

30 км.  

                    

120 С1421-10634 Пiсок природний, рядовий м3 43,71 333,35 
14570,73 

89,75 
3922,97 

237,06 
10361,89 

6,54 
285,87 

30 км.  

                    

121 С1422-10960 Цегла керамiчна одинарна порожниста 
ефективна, розмiри 250х120х65 мм, марка 
М100 

1000шт 1,23984 4414,96 
5473,84 

4016,50 
4979,82 

311,89 
386,69 

86,57 
107,33 

30 км.  

                    

122 С1424-11600 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 
40 мм 

м3 196,504 1658,82 
325964,77 

1283,76 
252263,98 

342,53 
67308,52 

32,53 
6392,27 

30 км.  

                    

123 С1424-11608 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В3, 
5 [М50], крупнiсть заповнювача бiльше 20 
до 40 мм 

м3 20,196 1484,32 
29977,33 

1112,69 
22471,89 

342,53 
6917,74 

29,1 
587,70 

30 км.  

                    

124 С1424-11610 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7, 
5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 20 
до 40 мм 

м3 143,82 1538,78 
221307,34 

1166,08 
167705,63 

342,53 
49262,66 

30,17 
4339,05 

30 км.  

                    

125 С1424-11623 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача 
бiльше 10 до 20 мм 

м3 8,91 1939,63 
17282,10 

1559,07 
13891,31 

342,53 
3051,94 

38,03 
338,85 

30 км.  
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126 С1424-11633 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
В15 [М200], крупнiсть заповнювача 10 мм i 
менше 

м3 157,956 1857,53 
293408,01 

1478,58 
233550,58 

342,53 
54104,67 

36,42 
5752,76 

30 км.  

                    

127 С1424-11635 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 
В22,5 [М300], крупнiсть заповнювача 10 мм 
i менше 

м3 17,8288 2028,61 
36167,68 

1646,30 
29351,55 

342,53 
6106,90 

39,78 
709,23 

30 км.  

                    

128 С1425-11682 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М75 

м3 0,1188 1120,69 
133,14 

784,74 
93,23 

313,98 
37,30 

21,97 
2,61 

30 км.  

                    

129 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М100 

м3 0,2235 1226,28 
274,07 

888,26 
198,53 

313,98 
70,17 

24,04 
5,37 

30 км.  

                    

130 С1425-11685 Розчин готовий кладковий важкий 
цементний, марка М200 

м3 0,15576 1477,24 
230,09 

1134,29 
176,68 

313,98 
48,91 

28,97 
4,50 

30 км.  

                    

131 С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М25 

м3 5,658 1135,04 
6422,06 

798,80 
4519,61 

313,98 
1776,50 

22,26 
125,95 

30 км.  

                    

132 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно- 
вапняковий, марка М50 

м3 0,16632 1220,59 
203,01 

882,68 
146,81 

313,98 
52,22 

23,93 
3,98 

30 км.  

                    

133 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний 
цементний 1:3 

м3 5,18 1312,92 
6800,93 

973,20 
5041,18 

313,98 
1626,42 

25,74 
133,33 

30 км.  

                    

134 С1425-11701 Розчин готовий опоряджувальний 
цементний 1:2 

м3 0,57492 1358,02 
780,75 

1017,41 
584,93 

313,98 
180,51 

26,63 
15,31 

30 км.  

                    

135 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний 
цементно-вапняковий 1:1:6 

м3 139,1229 1184,95 
164853,68 

847,74 
117940,05 

313,98 
43681,81 

23,23 
3231,82 

30 км.  

                    

136 С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний 
вапняковий 1:2,5 

м3 0,044 1280,46 
56,34 

941,37 
41,42 

313,98 
13,82 

25,11 
1,10 

30 км.  

                    

137 С1546-66 Пропан-бутан технiчний м3 5,742 27,23 
156,35 

23,05 
132,35 

3,65 
20,96 

0,53 
3,04 

30 км.  
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Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

          

                    

138 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 3311,2481 1,9097 
6323,49 

1,9097 
6323,49 

    

                    

139 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 43,4899 56,64 
2463,27 

56,64 
2463,27 

    

                    
     Разом  грн.   8786,76 8786,76       

                    
     Разом по розділу IV грн.   10048191, 

65 
9503133,28 408223,23 136835,14   

    Підсумкові витрати енергоносіїв 
для усіх машин 

              

    Електроенергiя кВт-год 18901,198           

    Мастильнi матерiали кг 1102,14           

    Гiдравлiчна рiдина кг 65,871           

    Бензин л 3179,833           

    Дизельне паливо л 12078,684           

  

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 травня"  2020 р. 
  
  

                                     Склав               _____________________________________ 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________ 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 Проект цеху з переробки олійних культур у м.Миколаїв 
  

    

Будівництво розташоване на території Миколаївської області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;   

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;   

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за 
усередненими даними Мінрегіонбуду України . 

  

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

1. Усереднений показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд 
(С15 = 1), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11 

2,50000 % 

2. Усереднений показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 
(К = 0,9), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26 

0,90000 % 

3. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Дод. К п. 44 

2,50 % 

4. Показник для визначення вартості проектних робiт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49 4,60 % 
5. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 8,50 % 
6 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у 

.. 

    

7. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,103   

8. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку (див.графу 8 Розрахунку прибутку, ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

7,76 грн./люд.-г 

9. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат (див.графу 8 Розрахунку №9, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
п.5.8.16 

1,79 грн./люд.-г 

     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 34,94117   тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 29,436   тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 2457,8403   тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi 
робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) 

11525,00   грн. 
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Всього договiрна цiна: 
  у тому числi: 

20188, 
68007 

  тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 15642, 
59070 

  тис.грн. 

  вартiсть устаткування -   -       тис.грн. 
    у тому числi:       

    - ризики і інфляція від вартості устаткування   -       тис.грн. 
  iншi витрати - 1181,30936   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 3364,78001   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

    
Склав:     Перевірив:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


