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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 62 с., 9 табл., 8 додатків, 13 джерел. 

ШАХТА ІМ. ГЕОРОЇВ КОСМОСУ, ШТРЕК, ГЕЗЕНК, КОМБАЙНОВИЙ 

СПОСІБ, БУРОПІДРИВНИЙ СПОСІБ, КСП-32, СТРІЛА 77, АММОНІТ П5 

Об’єкт розроблення – комплекс виробок підготовки блоку №3 горизонту 

350 і 370 м шахти ім. Героїв космосу ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ». 

Мета роботи – розроблення технологічних рішень для проведення 

комплексу виробок розкриття та оцінка техніко-економічних показників 

проекту. 

Результати та їх новизна. В якості вихідних даних для цього дипломного 

проекту використані проект провадження робіт, проектно-кошторисна 

документація та робочі креслення реального проекту будівництва виробок 

комплексу підготовки шахти ім. Героїв Космосу. При роботі над проектом 

використовувалася також нормативна документація виконання будівельно-

монтажних робіт в умовах підземних виробок. Прийняті рішення проекту 

ґрунтуються на реальному проекті, розробленому проектним інститутом 

«Дніпродіпрошахт», літературі та консультативному матеріалі, отриманому у 

керівників розділів проекту. 

При проектуванні переслідувалися наступні основні цілі: 

• мінімізація тривалості будівництва об'єкта; 

• використання вітчизняного обладнання і місцевих будівельних 

матеріалів при оптимальній якості виконання робіт; 

• мінімізація витрат праці, матеріалів і грошових коштів на будівництво 

об'єктів комплексу; 

• забезпечення безпеки ведення робіт. 
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ABSTRACT 

 

Explanatory note: 62 p., 9 table., 8 appendix, 13 sources. 

MINE NAMED AFTER OF HEROES OF SPACE, STREK, GEZENK, 

COMBINE METHOD, DRILLING BLASTING, KSP-32, STRILA 77, 

AMMONITE P5 

The object of development – complex of workings of preparation of block №3 of 

horizon 350 and 370 m of mine named after Heroes of space PJSC "DTEK 

PAVLOGRADVUGIL". 

The purpose of the work – to develop technological solutions for the purpose of 

the most rational construction of a public building – a ho development of 

technological solutions for a set of development of disclosure and evaluation of 

technical and economic indicators of the project. 

Results and their novelty. As initial data for this diploma project the project of 

carrying out of works, design and estimate documentation and working drawings of 

the real project of construction of workings of a complex of preparation of mine are 

used. Heroes of Space. When working on the project, the normative documentation of 

construction and installation works in the conditions of underground workings was 

also used. The decisions of the project are based on a real project developed by the 

design institute "Dniprodiproshaht", literature and advisory material received from 

the heads of project sections. 

The following main goals were pursued during the design: 

• minimization of the construction duration of the facility; 

• use of domestic equipment and local construction materials with optimal quality 

of work; 

• minimization of labor costs, materials and funds for the construction of the 

complex; 

• ensuring the safety of work. 
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ВСТУП 

 

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» - найбільше вуглевидобувне підприємство 

України, займається розробкою в Західному Донбасі (Дніпропетровська 

область). До складу підприємства входить 10 шахт, 23 структурних підрозділи, 

57 об'єктів соціальної сфери. Колектив підприємства нараховує понад 26 тис. 

осіб. 

Підприємство видобуває кам'яне вугілля марок Г, ДГ для потреб енергетики 

та металургії. У 2011 р шахтами «Павлоградвугілля» видобуто понад 15,4 млн т 

вугілля (18,8% видобутку на Україні), промислові запаси становлять 649,7 млн 

т (на 31.12.2011). Собівартість тони рядового вугілля, видобутого в 2011 р на 

шахтах об'єднання, склала 324 грн., що дозволило увійти в трійку шахт України 

з найнижчою собівартістю. 

Відповідно до принципів вертикальної інтеграції, вугілля ПАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля» в основному поставляється на власні електростанції ДТЕК. 

Крім того, продукція підприємства спрямовується на коксохімічні підприємства 

України, експорт, власні потреби і соціальні програми (в т.ч. опалення міст та 

селищ). 

Для підтримки лідируючих позицій за обсягами видобутку вугільної 

продукції серед українських вугледобувних підприємств на шахтах планово і 

вчасно готуються нові видобувні горизонти, розкриваються нові запаси, 

прикладом чого є підготовка блоків №3 і 3а шахти ім. Героїв Космосу. Тому, 

обрана тема дипломного проєкта є актуальною. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХТИ 

 

Шахта імені Героїв космосу здана в експлуатацію в 1979 році з проектною 

потужністю 1500 тис.т. вугілля в рік. Максимальний видобуток шахти за час 

експлуатації було досягнуто в 1989 році і склав 1389 тис тонн за 357 робочих 

днів, а також в 2010 ... 12 роках, коли видобуток в результаті реконструкції 

підприємства піднявся до 1,5 ... 1,6 млн. т.  

Поле шахти розташоване на детально розвіданій площі Павлоградсько-

Петропавлівського кам'яновугільного району Західного Донбасу і знаходиться 

на території Павлоградського району Дніпропетровської області. 

Шахта віднесена по виділенню метану до надкатегорійних, вугільний пил - 

вибухонебезпечний. 

 

1.2 ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ СПОРУДЖЕННЯ ВИРОБОК 

 

У геологічній будові шахтного поля приймають участь відкладення 

нижнього ряду карбону, частково тріасу і юри. Вугільні пласти, які мають 

промислові значення, приурочені до відкладів Самарської свити С1-3 нижнього 

відділу карбону, які представлені аргілітами, алевролітами, пісковиками з 

численними пластами вугілля. 

Виробниче значення мають 8 пластів: С11, С10в, С9, С6в, С8н,  С7н, С5, С1. 

Будова вугільних пластів переважно проста. Вони досить міцні і в'язкі, опір 

різанню становить 250-400 кгс / см. 

Марка вугілля у всіх пластах - Г (газова). 

Природна метановість першочергових пластів дорівнює: 

 С11 - 5,6-1,5 м3/т;  

 С10-в - 2,3-12,.0 м3/т; 

 С9 -5,1-13,5 м3/т;  
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 С8-н -5,1-14,8 м3/т;  

Температура гірничих порід до глибини 450 метрів не перевищує 250. 

Шахта імені Героїв Космосу відноситься до надкатегорійних. 

Водоприток в гірничі виробки формується в основному за рахунок 

статичних запасів вод пісковиків і вугільних пластів. При відпрацюванні 

пластів С11 і С10-в максимальний приплив у виробці складе 90-120 м3 / год. 

Води, що вспінюються з великою кількістю твердого осаду, 

загальнокислотною, вилуговуваною і сульфатною агресіями 6,5-6,8. 

Мінералізація 34 г / л. 

 

1.3 РОЗКРИТТЯ І ПІДГОТОВКА ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ 

 

Розкриття пластів здійснено двома центрально розташованими 

вертикальними стволами (пройденими на глибину 585 м) і квершлагами на гор. 

350 м, 370 м, 470 м. Пласт С11 в центрі поля на гор. 350 м розкритий відкотним 

квершлагом, а пласт С10в гор. 370 м східним і західним відкотними 

квершлагами. Від розкриваючих виробок по пластах С11, С10в на захід і схід 

пройдені магістральні штреки (вентиляційні), а по пласту С10в - два 

магістральних відкотних штрека і два магістральних конвеєрних штрека. 

Схема підготовки відпрацьовуваних в даний час пластів С10в, С11 і С9 

погоризонтна з відпрацюванням стовпами по повстанню і падінню. Очисні 

роботи ведуться в уклонному і в бремсберговому полях довгими стовпами по 

падінню і повстанню пластів. Вугілля з лав пластів С11, С10в і С9 конвеєрами 

по виїмкових штреках доставляється на магістральний конвеєрний штрек 

пласта С10в гор. 370 м і по ньому доставляється на похилий конвеєрний 

квершлаг на гор. 470 м, далі надходять в вугільний бункер і вугільний 

завантажувальний пристрій головного ствола. 

Транспорт вугілля від лав до вугільного завантаження здійснюється 

стрічковими конвеєрами типу 2ЛТ-80, 1Л-80КК, 1ЛТ-80, 1Л-80, 1Л-100К, 2ЛБ-

120, 1Л1000-01. Доставка матеріалів і обладнання по виїмкових штреках лав і 
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до прохідницьких вибоїв здійснюється за допомогою канатних надґрунтових 

доріг ДКНЛ-1. 

Для виконання транспортних операцій з відкатки породи, доставки 

обладнання, матеріалів і людей по магістральних виробках застосовуються 

акумуляторні електровози АМ-8Д, дизель-гідравлічний локомотив ДН-35Н, 

вагонетки ВГ-3,3 обрізні майданчики ПВП-9 (ПАКОД) і людські вагонетки ВЛ 

-18. 

Схема провітрювання шахти - центральна. Спосіб провітрювання - 

всмоктуючий. Свіже повітря в шахту надходить по допоміжному стволу і 

вентиляційній свердловині, вихідний струмінь видається по головному стволу, 

обладнаному головною вентиляційної установкою ВРЦД-4,5. 

На даний момент на шахті діє 4 очисних і 9 прохідницьких бригад. 

У лавах застосовується серійний комплекс КД80, комбайн КА80, конвеєри 

СП-250, СП-251, а також комплекс 1МКД-99, який був виготовлений, як 

дослідний зразок ВАТ «Дніпровський агрегатний завод». Секції 1КД-99 за 

своїми технічними властивостями перевищує інші вітчизняні зразки. 

При проведенні гірничих виробок використовують комбайни ГПКС, 4ПП-

2М КСП-22. 

На підприємстві діє повна конвеєризація видобутку вугілля. 

По похилому квершлагу для управління конвеєром 2 ЛБ-120 застосовується 

система САУКЛ, яка забезпечує можливість централізованого або місцевого 

автоматизованого управління конвеєром по команді гірничого диспетчера з 

пульта управління. 

За стрічковими конвеєрами техкомплексу вугілля надходить на 

Павлоградську ЦЗФ для подальшого збагачення, або відразу в залізничні 

вагони до замовника. 
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1.4 ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ 

 

Підготовка блоку №3 виконується згідно робочої програми розвитку шахти. 

Підготовка ділянки виконується за допомогою трьох штреків: 1-го західного 

магістрального конвеєрного штреку горизонту 370 м; 2-го західного 

магістрального відкотного штреку горизонту 370 м; 2-го західного 

магістрального штреку горизонту 350 м. 

Згідно з планом, розробка надалі буде виконуватися по падінню пластів 

нижче капітальних підготовчих виробок і по простяганню вище виробок, 

проект будівництва яких представлений в даній записці. 

Крім зазначених штреків, в якості заходів, що забезпечують безпечний 

вихід робітників 2-гі західні магістральні штреки на обох горизонтах з'єднані 

вентиляційними і людськими гезенками. 

1-ий західний магістральний конвеєрний штрек горизонту 370 м (1-ий 

ЗМКШ-370). 

Виробка круглого поперечного перерізу, площею в світлі 14,7 м2, в 

проходці - 23,8 м2 загальної довжиною 1960 м. Крім того збійка між цим 

штреком і 2-м західним магістральним відкотним штреком горизонту 370 м, 

довжиною 240 м також має аналогічний переріз. Кут нахилу виробки становить 

0,018 а сам штрек прямолінійний. Виробка закріплена кільцевим кріпленням з 

профілю СВП-27 з кроком установки 500 мм. 

Штрек буде в період експлуатації обладнаний конвеєром для 

обслуговування всього блоку №3 і 3а, а також буде обладнаний рейковим 

шляхом шириною колії 600 мм для обслуговування самого конвеєра. 

2-ий західний магістральний відкотний штрек горизонту 370 м. 

(2ЗМОШ-370). 

Штрек так само має круглу форму загальною довжиною 1940 м і розділений 

на дві ділянки довжиною 440 м і 1500 м. Площа виробки у світлі 11,8 м2, в 

проходці -19,6 м2 при нахилі 0,02 і 0,005 на ділянках розташування приводів 
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ДКНЛ , електрообладнання, місцях складування матеріалів і водовідливних 

приямків і устаткування. 

Виробка закріплена кільцевим кріпленням з профілю СВП-27 з кроком 

установки 500 мм. 

У штреку в період експлуатації буде розміщуватися рейковий шлях на 

колію 900 мм. 

2-й західний магістральний штрек горизонту 350 м. (2-й ЗМШ-350). 

Штрек аркового перерізу, закріплений кріпленням КШПУ-17,7 з кроком 

установки 500 мм. Площа перерізу у світлі 14,3 м2, в проходці -19,5 м2 при 

нахилі 0,02 і 0,005 також як і на 2ЗМОШ-370. Виробка також розділена на 2 

ділянки довжиною 390 і 1510 м (1900 м загальна). 

У виробці в період експлуатації буде розміщений рейковий шлях шириною 

колії 900 мм. 

Глибина розробки для виробок горизонту 370 м становить -264 і -265,2, для 

штреку горизонту 350 м - 242,8 м, вважаючи за рівнем головок рейкового 

шляху. 

Для забезпечення переходу людей з горизонту на горизонт а також для 

потреб вентиляції на 2ЗМОЩ-370 і 2ЗМШ-350 облаштовуються ніші і гезенки в 

кількості 2 штук (№10 і №11). 

Гезенки однотипні глибиною 20,65 м і мають прямокутний переріз з 

розподілом перерізу на 2 частини: вентиляційне відділення і людське. Ширина 

ходка 3570 мм, ширина - 2440 мм. У світлі розміри відділень складають 1500 

мм на 2000 мм. 

До гезенків з боку штреків підведені ніші аркового перерізу закріплені 

кріпленням КШПУ-9,5 перерізом у світлі 7,8 м2 і 10,9 м2 в проходці. Довжина 

верхньої ніші - 11,96 м, нижньої - 5,41 м. 
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1.5 СИТУАЦІЯ, ЩО СКЛАЛАСЯ НА МОМЕНТ ПОЧАТКУ 

СПОРУДЖЕННЯ ВИРОБОК 

 

Проходка штреків виконується з пройдених заділів виробок, від 1 блоку 

шахти. 

До проведеним виробкам підведені всі мережі комунікацій: стиснене 

повітря, протипожежний став, електромережу, зв'язок. 

Для виконання прохідницьких робіт, до моменту початку будівництва 

підготовлені паспорта проходки і кріплення штреків, параметри яких частково 

розраховуються в представленій пояснювальній записці. 

 

1.6 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Наведені загальні відомості про підприємство, гірничо-технічну 

ситуацію та технологічні особливості розкриття, підготовки та 

видобування корисної копалини на шахті ім. Героїв космосу 

2. Визначені основні конструктивні рішення та описано ситуацію на 

початок будівництва комплексу виробок, що є об’єктом даного 

дипломного проєкту. 
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2 БУДІВНИЦТВО ВИРОБОК КОМПЛЕКСУ 

 

2.1 ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ БУДІВНИЦТВА 

ВИРОБОК 

 

Ґрунтуючись на умовах проходки виробок (міцність вміщуючих порід не 

перевищує 3), а також параметри самих виробок (перш за все на їх довжині), 

найбільш раціональним способом їх проходки буде комбайновий. Саме цей 

спосіб найбільш широко поширений в умовах шахт ПАТ «ДТЕК 

Палоградвугілля» взагалі і на шахті ім. Героїв Космосу зокрема. 

Порівнюючи комбайновий і буропідривний способи проходки, слід 

зазначити більш високу швидкість проходки і меншу трудомісткість виконання 

робіт при використанні першого. Крім того, при проходці виробок комбайнами 

істотно знижується час на виконання ненормованих операцій і падає сумарна 

тривалість технологічних простоїв. 

Додатковою перевагою комбайнового способу проходки є менша небезпека 

виконання прохідницьких робіт в шахтах небезпечних по газу і пилу, що дуже 

актуально для шахти ім. Героїв Космосу, віднесеної до надкатегорійних по цих 

факторах. 

Ніші для гезенків також проходяться комбайнових способом, самі ж гезенки 

зважаючи на їх невелику глибину (близько 20 м), а також перебування їх поза 

критичного шляху послідовності підготовки блоку №3, проходяться 

буропідривним способом зверху вниз. 

 

2.2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ, ВИБІР ОБЛАДНАННЯ 

 

Стандартна послідовність виконання робіт при комбайновому способі 

проходки включає основні процеси та допоміжні. 

Перелік робіт змінюється в залежності від призначення виробки, типу 

кріплення, наповнення перерізу і ін. 
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До основних процесів відноситься: 

- руйнування масиву за допомогою виконавчого органу комбайна. Для 

проходки застосовується середній комбайн КСП-32 - більш продуктивний 

порівняно з вживаним повсюдно (в тому числі на шахті) ГПКС, але 

призначений для виробок перерізом в проходці менше 25 м2 (4ПП-2 для 

виробок більшого перерізу). 

Особливістю виконання прохідницьких робіт на штреках горизонту 370 м є 

необхідність розробки зворотного склепіння виробок. У цьому випадку, з 

огляду на нездатність комбайна опускати стрілу нижче рівня нижньої поверхні 

гусениць більш ніж на 250 мм, для руйнування підошви під задню частину 

комбайна укладаються підмостки, що дозволяє забезпечити нахил корми 

комбайна вперед. 

- Навантаження породи за допомогою навісного вантажно-

розвантажувального обладнання прохідницького комбайна. Комбайни КСП-32 

як і більшість прохідницьких комбайнів обладнані механізмом «нагортаючі 

лапи». Навантаження породи виконується на перевантажувач УПЛ-2, звідки 

порода (вугілля) пересипається безпосередньо в вагонетки УВГ-2,5. 

- кріплення виробки виконується після поглиблення вибою на 1 м. Після 

установки арок, укладається затягування і забучується закріпний простір. 

До допоміжних процесів відноситься: 

- укладання тимчасового рейкового шляху виконується переважно вручну, 

іноді використовуючи прохідницькі підвісні лебідки типу ТСЛ. 

- влаштовується дерев'яне кріплення в канавках; 

- навішуються трубопроводи стиснутого повітря, протипожежного става і 

вентиляції. 

Проходка гезенків можлива декількома способами: 

 - від низу до верху, що повстає з використанням мілкошпурового методу. 

Проходка гезенку таким способом ускладнюється тим, що необхідно 

забезпечити провітрювання виробки, у вибої якої, з огляду на надкатегорійні 

шахти, буде накопичуватися метан. Забезпечення безпеки працівників з 
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урахуванням того, що вибій знаходиться над робочою зоною, є досить 

складним завданням. 

 - проходка від низу до верху з використанням свердловинних зарядів. В 

цьому випадку, виробка, пройдена відразу на всю довжину шляхом одного 

вибуху комплекту свердловин протягом тривалого часу залишається не 

закріпленою, що в умовах малостійких порід є неприпустимим; 

 - проходка зверху вниз мілкошпуровим способом. Така технологічна схема 

має високу трудомісткість, наявність складнощів із забезпеченням вентиляції і 

тому не є оптимальною в даному випадку; 

 - проходка зверху вниз з використанням випереджаючої свердловини. 

Подібна технологія, що має назву комбінованої, дозволяє забезпечити 

паралельне ведення робіт з навантаження породи і буріння шпурів, забезпечити 

належний рівень вентиляції, скоротити кількість шпурів і витрату вибухової 

речовини за рахунок наявності додаткової оголеної поверхні. Крім того, 

незважаючи на малу глибину гезенку, використання машин для буріння 

випереджаючої свердловини доречно в даному випадку, зважаючи на кількість 

таких гезенків, що використовуються як на головних капітальних виробках в 

якості запасних виходів, так і на панельних (в даному випадку блокових) 

штреках. 

Загальна ж послідовність проходки комплексу виробок підготовки блоку С3 

наступні етапи: 

1. Паралельна проходка 1ЗМКШ-370 і 2ЗМОШ-370 з розсічкою нижніх ніш 

гезенків. 

2. Проходка 2ЗМШ-350 з розсічкою верхніх ніш гезенків. 

3. Проходка гезенків з попереднім бурінням випереджаючої свердловини. 

Режим роботи шахти наступний: 

• число робочих днів у році - 300; 

• число робочих змін на добу - 4. 

Тривалість робочої зміни: 

на підземних роботах - 6 годин; на поверхні - 8 годин. 
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2.3 РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ РОБІТ 

 

Згідно з представленими в п. 1.4 геометричними розмірами проведених 

виробок, розрахунок обсягів виконання робіт на 1 п.м. виконується за 

наступною методикою (для 1ЗМКШ-370): 

1. Об’єм виймаємої гірничої маси: 

4664819608,23 === lSV пр м3; 

2. Об’єм кріплення при масі однієї рами 433 кг і витраті 2 рами на 1 м: 

33,16971960433,022 === lmV т; 

3. Об’єм затяжки стін при нормі витраті затяжки 0,42 м3/пм: 

2,823196042,0 === lV с м3; 

4. Об’єм затяжки кровлі при нормі витрати затяжки 0,3 м3/пм: 

0,58819603,0 === lV к м3; 

5. Об'єм на укладку рейкового шляху, трубопроводів стисненого повітря 

і протипожежного става, трубопроводу вентиляції та кріплення 

канавки становить тотожно довжині виробки: 

1960=V  пм. 

Таким чином, сумарні об'єми, складуть величини, наведені у таблиці 2.1 

 

Таблиця 2.1 – Сумарні об'єми виконання робіт у виробках комплексу, що 

проєктується 

№ 

п/

п 

Найменування  

виробки 

1ЗМКШ-

370 

2ЗМОШ-

370 

2-ЗМОШ-

350 
Ніші Гезенки 

Об'єми робіт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Довжина, м 1960+240 1940 1900 
(11,96+5,41)

*2 

(20,65-

3,5)*2 

2. 
Площа перерізу 

в проходці, м2 
23,8 19,6 19,5 10,9 

(8,7-

0,79)*2 
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Завершення табл. 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 

Об’єм 

виймаємої 

гірничої маси, 

м3 

46648+ 

5712 
38024 37050 378,7 377,9 

4. Тип кріплення Кільце Кільце 
КШПУ-М 

17,7 

КШПУ-М 

9,5 

Прямокутн

а рамна із 

СВП-27 

5. 
Крок установки 

кріплення, м 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6. 
Вага 1-ї рами 

кріплення, т 
0,433 0,365 0,325 0,198 334,26 

7. 
Сумарна вага 

кріплення, т 

1697,33+ 

207,84 
1416,2 1235 13,8 13,81 

8. 

Кількість 

анкерів, 

комплектів 

3920+ 

480 
3880 - - - 

9, 

Витрата 

залізобетонної 

затяжки в 

покрівлі, на 1 

м/ всього 

 

 

0,3 

588,0+72 

 

 

0,28 

543,2 

 

 

0,15 

518,56 

 

 

0,2 

6,95 

- 

10. 

Та ж на стінах, 

на 1 м/  

всього 

0,42 

 

833,2+ 

100,8 

0,35 

 

679 

 

0,21 

 

285 

 

0,14 

 

4,86 

 

0,62 

 

25,56 

 

11. 

Сумарна 

довжина 

трубопроводів, 

канавки і 

рейкових 

шляхів 

1960+240 1940 1900 

34,74 

(за 

виключення

м рейкового 

шляху) 

41,3 

12. 

Довжина 

металевих 

сходів, м 

- - - - 60,0 

13. 

Витрата 

металевих 

листів для 

відшивкою 

відділень, м2 (т) 

- - - - 
61,95 

(1,94) 
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2.4 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ 

ПРОХІДНИЦЬКОГО ЦИКЛУ 

 

1ЗМКШ-370 і 2ЗМОШ-370 мають кільцеву форму, що вимагає дещо іншої 

технології виконання прохідницьких робіт у порівнянні з 2ЗМШ-350. Так, 

наприклад, у кільцевій виробці, з огляду на низьку міцність порід і необхідність 

збереження виробки на тривалий період в умовах потенційного здимання, 

встановлюються 2 анкера в боки виробки на рівні нижніх замків податливості, і 

тільки після цього виконується розробка зворотного склепіння. 

У свою чергу, виконання робіт в зворотному зводі також вимагає 

спеціальних заходів, з огляду на той факт, що комбайн КСП-32 з самого 

початку не призначений для проведення кільцевих виробок. 

 

2.4.1 Руйнування масиву і навантаження гірської маси комбайном 

Руйнування масиву і навантаження гірської маси комбайном в транспортні 

засоби повинні проводитися ланкою прохідників, що складається не менше ніж 

з чотирьох осіб. 

Руйнування масиву необхідно проводити в наступній послідовності: 

- підготовчі операції; 

- руйнування масиву і навантаження гірської маси; 

- заключні операції. 

Як уже було відзначено вище, розробка породного масиву в забої кільцевих 

виробок (1ЗМКШ-370 і 2ЗМОШ-370) ускладнюється необхідністю 

відпрацювання зворотного склепіння. У зв'язку з цим, після руйнування породи 

в грудях вибою за схемою знизу-вгору, комбайн підганяється впритул до 

вибою, телескопічна стріла втягується до межі, а сама стріла повертається 

максимально до стінки виробки вліво (як найменш заповнена обладнанням 

область привибійного простору). За комбайном робочими ланки викладається з 

дерев'яних колод кліть (костер) з нахилом в сторону привибійного простору, 
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після чого комбайн зворотним ходом наїжджає на кліть і виконує обробку 

вибою. 

Підготовчі операції. 

 Піднести інструмент і пристосування на місце виконання робіт. 

 Встановити прилад безперервного автоматичного контролю вмісту 

метану. 

 Привести робоче місце в безпечний стан. 

 Відігнати комбайн від вибою і зробити змінне технічне обслуговування. 

 Бригадиру (ланковому) і машиністу комбайна перевірити правильність 

установки останніх рам кріплення у напрямку з метою орієнтації контуру 

виїмки. 

Руйнування масиву і навантаження гірської маси. 

 Підігнати комбайн до вибою. 

 Встановити перевантажувач в положення для навантаження в транспортні 

засоби. Хвостова секція конвеєра повинна бути піднята до рівня навантаження 

в транспортні засоби, а навантажувальний стіл повинен бути опущений до рівня 

підошви. 

 Підвести робочий орган до вибою (оптимальну глибину впровадження 

робочого органу повинна дорівнювати висоті різцевої коронки); 

 Провести руйнування масиву по перерізу виробки на глибину не більше 

1,0 м і в місцях лунок під стійки кріплення. 

 Спостерігати за навантаженням гірської маси в транспортні засоби і 

виконувати маневрові операції в міру їх завантаження. 

 По закінченню розробки вибою, встановити стрілу в похідне положення, 

підігнати комбайн макимально до вибою виробки. 

 Встановити пандус з дерев'яних колод і відігнати комбайн на сформовані 

підмостки. 

 Провести руйнування масиву по перерізу виробки на глибину не більше 

1,0 м. 
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Заключні операції. 

 Встановити стрілу комбайна в горизонтальне положення. 

 забурити забій на глибину робочого органу. 

 Зняти напругу з комбайна і його пускача, вимкнути кнопку екстреної 

зупинки комбайна і заблокувати її. 

 Зачистити виробку. 

 Зняти прилад безперервного автоматичного контролю вмісту метану. 

 Віднести інструмент і пристосування на місце зберігання. 

Інструменти і пристосування. 

Набір інструментів для обслуговування комбайна - 1 компл. 

Оборники довжиною не менше 1,8 м - 1 шт. 

Лопати - 2 шт. 

Обушок - 2 шт. 

 

2.4.2 Кріплення виробки кріпленням КШПУ (для 2ЗМШ-350) і 

кільцевою (1ЗМКШ-370 і 2ЗМОШ-370) 

Кріплення виробки необхідно проводити ланкою чисельністю не менше, 

ніж 4 прохідника. 

При цьому роботи необхідно виконувати в такій послідовності: 

        - підготовчі операції; 

        - установка рами кріплення; 

        - заключні операції. 

Підготовчі операції: 

• піднести інструменти, пристосування і елементи кріплення полку по 

обидва боки виробки (по 2 особи); 

• встановити схили для перевірки напрямку виробки. 

Установка рами кріплення: 

• розчистити місце для установки стійок кріплення, видовбати лунки і 

укласти підп'ятники - 2 людини (по одному зліва і справа); 
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• піднести від місця складування елементи кріплення по 2 - 3 людини (зліва 

і справа); 

• до раніше встановленої рами прикріпити три міжрамні стяжки, дві з яких 

розмістити на переході стійки з криволінійної частини в прямолінійну, а третю 

по середині виробки - по одній людині з кожного боку виробки і один в 

покрівлі виробки; 

• встановити стійки в лунки і прикріпити їх до міжрамні стяжки за 

допомогою сполучних скоб М16 - по 2 людини з кожного боку (борта) виробки; 

• встановити верхняк і з'єднати його двома сполучними замковими скобами 

М24 зі стійками кріплення (напуску з'єднання стійки з верхняками повинна 

бути рівною 0,4 м) - 3 людини .; 

• провести загвинчування гайок на сполучних скобах кріплення 

стандартним ключем з довжиною рукоятки не менше 0,45 м до видимого 

вигину планок - по одній людині у кожного замку; 

• встановити упорні скоби М24 у торця напустку верхняка зі стійкою (вище 

замків кріплення) - по одній людині у кожної стійки; 

• перевірити правильність установки рами по виску і при необхідності 

пересунути її за допомогою ломів - по 2 людини біля кожного борту; 

• виготовити дерев'яні клини і розклинити раму на рівні замкових з'єднань і 

по центру верхняка, а також забити прокладки або клини між стійками і 

верхняками - по 2 людини з обох сторін; 

• затягнути покрівлю та борти виробки затяжкою, при цьому порожнечі за 

кріпленням в міру затягування виробки закладати породою - по дві людини біля 

кожного борту виробки, і один в покрівлі виробки. 

Заключні операції: 

• невикористані елементи кріплення віднести на місце зберігання - все 

прохідники; 

• зачистити виробку - по 2 людини біля кожного борту; 

• віднести інструмент на місце зберігання. 
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Інструменти і пристосування. 

1. Оборники довжиною не менше 1,8 м - 1шт. 

2. Лопати - 5шт. 

3. Обушок - 2шт. 

4. Лом - 2шт. 

5. Топор - 2шт. 

6. Пила - 1шт. 

7. Кувалда - 1шт. 

8. Гайкові ключі (М24, М16) - 2компл. 

Кріплення виробки кільцевим кріпленням виконується в тій же 

послідовності за винятком деяких додаткових операцій. Так, наприклад, після 

установки рами кріплення, виконується посилення стійок рам анкерним 

кріпленням (про що сказано нижче). 

Після обробки вибою зворотного склепіння виконується укладання лежака 

кільцевого кріплення в наступній послідовності: 

• до раніше встановленої рами прикріпити міжрамну стяжку на рівні 

зворотного склепіння по середині виробки; 

• встановити лежак і з'єднати його двома сполучними замковими скобами 

М24 зі стійками кріплення (напуск з'єднання стійки з верхняками повинна бути 

рівною 0,4 м); 

• здійснити загвинчування гайок на сполучних скобах кріплення 

стандартним ключем з довжиною рукоятки не менше 0,45 м до видимого 

вигину планок; 

• виготовити дерев'яні клини і розклинити раму на рівні замкових з'єднань і 

по центру лежака. 

 

2.4.3 Установка анкерних елементів зворотного склепіння 

Комплект анкерного кріплення складається з анкерів і ампул зі 

скріплюючим складом. 
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В якості анкерів застосовуються стержні з арматурної сталі періодичного 

профілю діаметром 32 мм. 

Шпури для анкерів вибурюють електросвердлом СЕР-19 на 0,10-0,15м 

більше довжини анкера. 

Встановлювати анкер в шпур слід відразу ж після буріння і очищення його 

від породної дрібниці. 

Проміжок часу між бурінням і установкою анкера повинен бути зведений до 

мінімуму. Для найбільш повного використання стержня анкера, останній 

повинен закріплюватися складом по всій довжині. На закріплення одного метра 

довжини анкера необхідно витрачати 3 ампули (при виході спіненого складу з 

шпуру - в наступний шпур слід закладати на одну ампулу менше, а при 

відсутності виходу - на одну ампулу більше). Точна витрата ампул визначається 

досвідченим шляхом після установки двох-трьох анкерів. 

Хімічне анкерування в зміні проводиться не менш як двома працівниками. 

Процес хіманкерування складається з наступних технологічних операцій: 

- підготовчі; 

- буріння шпурів; 

- установка анкерів; 

- заключні. 

Підготовчі операції: 

- піднести інструмент і пристосування до місця виконання роботи; 

- перевірити і привести в безпечний стан робоче місце; 

- обібрати вибій від відшарованих шматків вугілля або породи; 

- розтягнути і під'єднати електричні кабелі, свердло і оглянути їх; 

- провести розмітку шпурів відповідно до прийнятої схеми; 

- оглянути штанги, замінити зношений різець, включити пусковий апарат і 

випробувати роботу електросвердла вхолосту; 

Буріння шпурів: 

- підготувати лунку і здійснити буріння першого шпуру за допомогою 

забурника; 
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- пробурити шпур на задану довжину за допомогою комплекту штанг; 

- опрацювати буровий інструмент і витягти його з шпуру. 

Буріння інших шпурів здійснювати аналогічно вищеописаному. 

Періодично необхідно перевіряти стан різця і, при необхідності замінювати 

його. 

Установка анкерів: 

- пробурений шпур очистити від породної дрібниці; 

- в шпур подати ампули зі скріплюючим складом по одній і дослати до 

упору дерев'яним забійником; 

- за допомогою електросвердла подати анкер в шпур; 

- включити електросвердло і з його допомогою подати стержень до відмови 

і перемішати склад ампул протягом 30-40сек .; 

- вимкнути електросвердло; 

- надіти на анкер металеву пластину і затиснути її гайкою. 

Заключні операції: 

- відключити і заблокувати пусковий апарат, віднести свердла, буровий 

інструмент і кабелі на місце зберігання; 

- віднести інший інструмент на місце зберігання; 

- прибрати підмостки (полиць); 

- зачистити робоче місце. 

Перелік інструментів та пристосувань. 

1. Електросвердло - 1 шт. 

2. Бурові штанги - 1 комплект 

3. Рулетка (шаблон) - 1 шт. 

4. Різці - 3 шт. 

5. Оборники довжиною 2,0 - 1 шт. 

6. Лопата - 2 шт. 

7. Обушок - 1 шт. 

8. Ключ для провертання штанги - 1 шт. 

9. Буротримач - 1 шт. 
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10. Підмости (полиць) - 1 шт. 

11. Дерев'яний забійник - 1 шт. 

 

2.5 ПРОХОДКА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ГЕЗЕНКУ 

 

Для проходки гезенку застосовується буропідривний спосіб з попереднім 

бурінням випереджаючої свердловини. 

Сутність будівництва гезенків з передовою виробкою полягає в наступному. 

До початку провадження прохідницьких робіт в центрі вертикальної виробки 

проходять передову свердловину, яку в подальшому використовують для 

спуску породи з вибою в розташовану знизу виробку (нішу). 

З нижньої ніші, за допомогою скребкового конвеєра підірвана порода 

вантажиться в вагонетки ВГ-2,5 і транспортується електровозами до 

околоствольного двору. 

У початковий період навантаження порода самопливом надходить в 

передову виробку, а в подальшому при зачистці вибою породу підгортають до 

передової свердловини. 

Спуск підірваної породи через передову виробку дозволяє значно скоротити 

тривалість навантаження породи і, відповідно, підвищити швидкість проходки 

всієї виробки. 

 

2.5.1 Бурові роботи 

Буріння свердловини діаметром 1 м виконується буровим верстатом «Стріла 

- 77» знизу-вгору. Бурові машини подібного типу призначені для буріння 

свердловин діаметром до 1 м і глибиною до 75 м на шахтах небезпечних по газу 

або пилу і раптовими викидами. 

Перед початком виконання робіт верстат встановлюється в камері 

живильника і розпирається за допомогою домкратів. При бурінні порода 

самопливом спускається у виробку. 
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Продуктивність верстата з урахуванням технологічних перерв 1,2 м / ч в 

породах міцністю 2. Таким чином сумарна тривалість буріння складе 

год
П

l
Т гезенка

б 28,17
2,1

65,20
=== . З урахуванням монтажу і демонтажу машини 

загальна тривалість виконання робіт складе не більше 1 доби. 

 

2.5.2 Буропідривні роботи 

Розширення перерізу гезенків виконується буропідривних способом, а 

технологічна послідовність прохідницьких робіт наступна: 

 буріння шпурів ручними перфораторами ПП50У1 зверху вниз; 

 заряджання та підривання шпурових зарядів; 

 провітрювання виробки; 

 приведення вибою в безпечний стан і остаточна зачистка вибою вручну; 

 кріплення гезенку; 

 навішування вентиляційного трубопроводу. 

Паралельно зачистці вибою і кріпленню виконуються роботи з 

навантаження породи в нижній ніші. Для полегшення вантажно-

розвантажувальних робіт під свердловиною встановлюється похила рама з 

суцільно зварених рейок для перепуску породи безпосередньо до скребкового 

конвеєра. 

Після навантаження породи виконується кріплення гезенків рамами з СВП-

27. 

В як вибухова речовина, з огляду на категорійність шахти, а також 

відсутність вугільного пласта у вибої гезенку, що проводиться, для проходки 

використовується ВР IV класу амоніт П5 (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 – Характеристики Аммоніта П5 

№ п/п Показник Кількість 

1 Клас ВВ IV 

2 Працездатність, см3 270 

3 Щільність патронування, г/см3 1…1,2 

4 Діаметр патрона, мм 36 

5 Маса патрона, г 300 

 

Параметри паспорта БВР розраховуються за такою методикою: 

1. Питома витрата ВВ на 1м3 підривають породи визначається за формулою 

проф. Н.М. Покровського: 

1111 vesqq =  

де q1 – нормальна питома витрата ВВ, що залежить від міцності породи, 𝑞1 =

0,1𝑓 = 0,1 ⋅ 2 = 0,2; 

s1 – коэффициент текстуры породы, s1=1,3 – для горно-геологических 

условий сооружения выработок; 

v1 – коэффициент зажима взорванной породы, для двух обнаженных 

поверхностей 4,11 =v ; 

e1 – величина, зворотна коефіцієнту працездатності ВВ,  

41,1
270

380380
1 ===

P
e ,  

де 380 – працездатність 62%-вого динаміту, прийнятого Н.М. Покровським в 

якості эталонного ВВ, а Р – працездатністьприйнятого аммоніта П5. 

51,041,14,13,12,0 ==q  кг/м3; 

2. Кількість шпурів на вибій: 

зап

сквпр

kd

SSq
N



−
=

2

)(27,1
 

де d – діаметр патронів ВВ, d = 0,036 м; 

Δ – щільність патронування, Δ=1000 кг/м3; 

kзап – коефіцієнт заповнення шпура; kзап=0,3. 
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Отже: 

1318,13
3,01000036,0

)
4

114,3
7,8(81,027,1

2

2

==



−

=N  шпурів. 

За умовою найбільшого охоплення вибою і забезпечення симетрії і високого 

ступеня дроблення породи (підкидання породи до свердловини здійснюється 

вручну) приймаємо 15 шпурів. 

3. З огляду на категорійність шахти, глибина заходки приймається рівною 

2,0 м. 

Тоді глибина шпурів буде: 

2,2
9,0

0,2
===


зах

шп

i
l  м; 

где η – коефіцієнт використання шпурів (КІШ). 

4. Загальні витрати ВВ на вибій складе: 

кгlqSQ шпnpрас ,=  

кгQрас 9,82,292,751,0 ==  

5. Величина шпурового заряду: 

кг
N

Q
Q

рас

шп ,=  

кгQшп 593,0
15

9,8
==  

6. Кількість патронів у шпурі складе:  

шт
m

Q
N

п

шп
пат ,=  

де кгmп 3,0=  – маса патрону аммоніта П5;  

штN
отб

пат 98,1
3,0

593,0
==  
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У всіх шпурах – по 2 патрона. 

7. Фактична витрата ВВ на заходку складе: 

( ) кгnNnNnNmQ ококототврврпф ,++=  

де – окотвр NNN ,,  - кількість шпурів кожного типу; 

- окотвр nnn ,,  - кількість патронів у відповідних шпурах; 

( ) кгQф 0,92153,0 ==  

8. Довжина забійки 

мlll заршпзаб ,−=  

де 

мlnl патпатзар ,=  

мlпат 25,0=  – довжина патрона ВВ аммоніта П5, 

мlзар 5,025,02 ==  - для відбійних і оконтурюючих шпурів; 

мlзаб 7,15,02,2 =−= - для відбійних і оконтурюючих шпурів; 

9. Витрата забійки на вибух: 

Об’єм забійки 

3
2

,
4

мlN
d

V забшп

шп

заб =


 

де шпd  - діаметр шпура, м; 

 шпN  - кількість шпурів кожного типу, шт; 

( ) 3
2

0353,07,115
4

042,014,3
мVзаб =


=  

Вага забійки 
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кгVG забзабзаб ,=  

де 32000
м

кг
заб = щільність забійки, тоді 

кгGзаб 62,7020000353,0 ==  

10.  Показники паспорта БВР: 

Вихід гірничої маси за цикл. 

368,159,02,292,7 мlSV шппрпор ===   

Витрата ВВ на 1м3 породи 

31
57,0

68,15

9
3

м
кг

V

Q
Q

пор

фпор

м
===  

Витрата ВВ на 1 п. м. виробки: 

м
кг

l

Q
Q

зах

фпор

м
5,4

0,2

9
1

===  

Витрата шпурометрів за цикл. 

33152,2 ==цШ  шпм 

Витрата шпурометрів на 1м3 породи 

31
1,2

68,15

33
3

м
шпм

V

Ш
Ш

пор

цпор

м
===  

Витрата шпурометрів на 1 п. м. виробки: 

м
шпм

l

Ш
Ш

зах

цпор

м
5,16

0,2

33
1

===  

Витрата електродетонаторів за цикл 

15=цЭ  шт 

Витрата електродетонаторів на 1м3 породи 
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31
96,0

68,15

15
3

м
шт

V

Э
Э

пор

цпор

м
===  

Витрата електродетонаторів на 1 п. м. виробки: 

м
шт

l

Э
Э

зах

цпор
м 5,7

0,2

15
1 ===

 

Витрата забійки на цикл. 

62,70=цЗ  кг 

Витрата забійки на 1м3 породи 

31
5,4

68,15

62,70
3

м
кг

V

З
З

пор

цпор

м
===  

Витрата забійки на 1 п. м. виробки: 

м
кг

l

З
З

зах

цпор
м 31,35

0,2

62,70
1 ===

 

Таблиця 2.3 – Дані про шпури та заряди 

№ шпура 
Почерговіст

ь підривання 

Довжи

на 

шпура, 

м 

Вага 

заряда, 

кг 

Кіл-ть 

патронів 

в шпурі, 

шт 

Тип елетро-

детонатора 

Серія 

уповільнення

, мс 

1…3 І 2,2 1,8 2 ЭД-8-ПМ 4 

4…7 ІІ 2,2 2,4 2 
ЭДКЗ- 

ПМ-15 
15 

8…11 ІІІ 2,2 2,4 2 
ЭДКЗ- 

ПМ-15 
30 

12…15 IV 2,2 2,4 2 
ЭДКЗ- 

ПМ-15 
45 
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Таблиця 2.4 – Показники паспорту БПР 

№ п/п Показник Кількість 

1. Найменування виробки Гезенк 

2. Площа поперечного перерізу, м3 8,7 (7,92) 

3. Категорія виробки 
Надкатегорійна, 

породний вибій 

4. Тип застосованого ВВ Аммоніт П5 

5. Тип застосованих електродетонаторів 
ЭД-8-ПМ,  

ЭДКЗ-ПМ-15 

6. 
Категорія міцності порід за шкалою 

Протод’яконова 
2 

7. Глибина заходки, м 2,0 

8. 

Витрата ВВ на: 

➢ заходку, кг 

➢ на 1 погонний метр, кг 

➢ на 1 м3 породи, кг 

 

9,0 

4,5 

0,57 

9. 

Витрата елетродетонаторів на: 

➢ заходку, шт 

➢ на 1 погонний метр, шт 

➢ на 1 м3 породи, шт 

 

15 

7,5 

0,96 

10. 

Витрата шпурометрів на: 

➢ заходку, шпм 

➢ на 1 погонний метр, шпм 

➢ на 1 м3 породи, шпм 
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16,5 

2,1 

11. Вихід гірничої маси за цикл, м3 15,68 
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2.6 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ ПРИ 

ПРОХОДЦІ ВИРОБОК 

 

Розрахунок трудомісткості виконання робіт виконується на підставі 

ресурсних елементних кошторисних норм збірника Е35 «Гірничопрохідницькі 

роботи», де наведені згідно з вимірником трудомісткість виконання робіт і 

середній розряд робіт. 

З огляду на крок кріплення, проходка всіх виробок виконується заходками 

по 1 м. 

Результати розрахунків наведені у таблицях 2.5-2.7. 

 

Таблиця 2.5 – Трудомісткість виконання нормованих процесів на заходку 

при проходці 1-го західного магістрального конвеєрного штреку горизонту 

370 м 

№ 

п/п 
Прохідницькі процеси 

Норма 

збірника 
Од. 

вим. 
Об’єм робіт Нвр 

Трудоміс

ткість, 

чол-час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Проходження горизонтальних і 

похилих виробок з кутом нахилу до 

13 град., комбайнами КСП-32 по 

змішаному вибою, з навантаженням у 

вагонетки, площею перерізу до 25м2 

Е35-6-14 м3 23,8 1,31 31,18 

2 

Постійні рамні сталеві кільцеві 

податливі кріплення в 

горизонтальних і похилих виробках, з 

кутом нахилу до 13 град., коефіцієнт 

міцності порід 2-6, площею перерізу 

16,1-20м2 

Е35-38-41 т 0,866 34,81 30,15 

3 

Постійні кріплення з металевих 

штанг в підошві, з частковим 

заповненням шпурів ПНВ, в 

горизонтальних і похилих виробках з 

кутом нахилу до 13 град., коефіцієнт 

міцності порід 2-3, довжина штанг до 

1,8м 

Е35-43-41 ком 4 0,8 3,2 

 

Продовження табл. 2.5 



35 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Затяжка залізобетонними плитами 

суцільно в горизонтальних і похилих 

виробках, з кутом нахилу до 13 град., 

місце установки - покрівля 

Е35-38-107 м3 0,3 16,8 5,04 

5 

Затяжка залізобетонними плитами 

суцільно в горизонтальних і похилих 

виробках, з кутом нахилу до 13 град., 

Місце установки - стіни 

Е35-38-108 м3 0,42 15,12 6,35 

6 

Укладання тимчасової колії рейками 

типу Р-33 в виробках з кутом нахилу 

до 2 град. 

Е35-48-7 м 1 1,38 1,38 

7 

Навішування вентиляційних 

поліхлорвінілових труб діаметром 0,6 

м, кут нахилу виробки до 13 град. 

Прокладка трубопроводів ППС із 

сталевих безшовних труб діаметром 

150 мм 

Прокладка трубопроводів стисненого 

повітря із сталевих безшовних труб 

діаметром 150 мм 

Е35-54-5 

Е16-9-6 

Е16-9-17 

м 1 3,52 3,52 

8 

Кріплення водовідливних канавок 

деревом у виробках з кутом нахилу 

до 13 град., Тип кріплення - окремі 

щити з перекриттям, коефіцієнт 

міцності порід до 6, переріз в світлу 

0,121-0,21 м2 

Е35-50-14 м 1 2,57 2,57 

 

Сумарна трудомісткість робіт на цикл з заходку 1 м становить: 

Для прохідницької зміни - ΣQ = 75,92 чол-годину = 12,785 чол-зм; 

Для ремонтно-підготовчої зміни - ΣQ = 7,47 * 3 = 22,41 чол-годину = 3,735 

чол-зм; 

Прохідницька ланка включає 8 осіб (2 - машиніст комбайна і його помічник, 

2 - на навантаженні породи і на пересипах в стрічковий перевантажувач і в 

вагонетки, 2 - на відкатці і піднесенні матеріалів, 2 - на виконання допоміжних 

процесів). 

Крім того, в складі ресурсних елементних кошторисних норм спочатку 

врахована трудомісткість забійних робіт гірничих електромеханіків, фахівців з 

охорони праці, маркшейдерів, підношувачів матеріалів тощо. Частка їх 
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трудомісткості в складі загальної становить 15 ... 25%, а значить при визначенні 

часових параметрів прохідницького циклу слід зменшувати величину 

трудомісткості на 20% (з огляду на розміри виробки, прийнята максимальна 

величина). 

Тривалість прохідницького циклу складе: 

2,1
8

75,085,12
=


=цT зміни. 

Тоді при коефіцієнті перевиконання норм виробітку рівному 1,2 тривалість 

виконання одного прохідницького циклу складе 1,0 зміну, а темпи проходки - 3 

м на добу. 

Для ремонтно-підготовчої зміни тривалість прохідницького циклу за умови 

кількості людей в зміну - 3 людини, складе: 

966,0
3

8,0735,3
=


=цT зміни. 

Для визначення тривалості виконання кожної операції розрахунок 

виконується за формулою: 

ц

ц

q
t

n
= ; 

де q - трудомісткість виконання робіт по кожній операції; n - чисельний склад 

прохідницького ланки; nзв = 8 чол. 

Проходження штреку: 

хвгодхвtп 26214644,2
2,18

75,018,31
===




= ; 

Кріплення штреку: 

хвгодхвtкш 2421444,2
2,18

75,075,30
===




= ; 

Буріння шпурів і установка анкерів: 

хвtбуа 1525,0
2,18

75,02,3
==




= ; 

Затяжка стін: 

хвt зс 305,0
2,18

75,035,6
==




= ; 

Затяжка покрівлі: 
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хвt зк 2439,0
2,18

75,004,5
==




= ; 

Укладка рейкових шляхів: 

хвгодхвt урп 6166104,1
3

8,0338,1
===


= ; 

Кріплення канавки: 

хвгодхвt урп 3212306,2
3

8,0357,2
===


= ; 

Навішування трубопроводів:  

хвгодхвtнт 49216982,2
3

8,0352,3
===


= . 

Аналогічним чином розраховуються параметри організації робіт і для 

інших виробок. 

 

Таблиця 2.6 – Трудомісткість виконання нормованих процесів на заходку 

при проходці 2-го західного магістрального відкотного штреку горизонту 370 м 

№ 

п/п 
Прохідницькі процеси 

Норма 

збірки 

Од. 

вим. 

Об’єм 

робіт 
Нвр 

Трудоміс

ткість, 

чол-год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Проходження горизонтальних і похилих 

виробок з кутом нахилу до 13 град., 

комбайнами КСП-32 по змішаному вибою, 

з навантаженням у вагонетки, площею 

перерізу до 25м2 

Е35-6-14 м3 19,5 1,31 25,54 

2 

Постійні рамні сталеві кільцеві податливі 

кріплення в горизонтальних і похилих 

виробках, з кутом нахилу до 13 град., коеф. 

міцності порід 2-6, площею перерізу 16,1-

20м2 

Е35-38-25 т 0,65 24,13 15,68 

3 

Постійні кріплення з металевих штанг в 

підошві, з частковим заповненням шпурів 

ПНВ, в горизонтальних і похилих виробках 

з кутом нахилу до 13 град., коефіцієнт 

міцності порід 2-3, довжина штанг до 1,8м 

Е35-38-107 м3 0,15 16,8 2,52 

 

Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 
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4 

Затяжка залізобетонними плитами 

суцільно в горизонтальних і похилих 

виробках, з кутом нахилу до 13 град., місце 

установки - покрівля 

Е35-38-108 м3 0,21 15,12 3,17 

5 

Затяжка залізобетонними плитами 

суцільно в горизонтальних і похилих 

виробках, з кутом нахилу до 13 град., 

Місце установки - стіни 

Е35-48-7 м 1 1,38 1,38 

6 
Укладання тимчасової колії рейками типу 

Р-33 в виробках з кутом нахилу до 2 град. 

Е35-54-5 

Е16-9-6 

Е16-9-17 

м 1 3,52 3,52 

7 

Навішування вентиляційних 

поліхлорвінілових труб діаметром 0,6 м, 

кут нахилу виробки до 13 град. 

Прокладка трубопроводів ППС із сталевих 

безшовних труб діаметром 150 мм 

Прокладка трубопроводів стисненого 

повітря із сталевих безшовних труб 

діаметром 150 мм 

Е35-50-14 м 1 2,57 2,57 

 

Сумарна трудомісткість робіт на цикл з заходку 1 м становить: 

Для прохідницької зміни - ΣQ = 46,91 чол-годину = 7,81 чол-см; 

Для ремонтно-підготовчої зміни - ΣQ = 7,47 * 3 = 22,41 чол-годину = 3,735 

чол-зм; 

Прохідницька ланка, з огляду на відсутність зворотного склепіння, а, 

відповідно і меншу трудомісткість робіт по розстановці складе 6 осіб 

(виключаються прохідники зайняті на допоміжних операціях). 

Тривалість прохідницького циклу складе: 

04,1
8

8,081,7
=


=цT зміни. 

Також, як і для кільцевих виробок, тривалість виконання одного 

прохідницького циклу складе 1,0 зміну при коефіцієнті перевиконання норм 

виробітку рівному 1,04. 

Для ремонтно-підготовчої зміни тривалість прохідницького циклу складе 

0,966 = 1 зміну. 

Проходження штреку: 
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хвгодхвtп 16319627,3
04,16

8,054,25
===




= ; 

Кріплення штреку: 

хвгодхвtкш 01212101,2
04,16

8,068,15
===




= ; 

Затяжка стін: 

хвt зс 2441,0
04,16

8,017,3
==




= ; 

Затяжка покрівлі: 

хвt зк 1932,0
07,16

8,052,2
==




= ; 

 Укладання рейкових шляхів: 

хвгодхвt урп 6166104,1
3

8,0338,1
===


= ; 

 Кріплення канавки: 

хвгодхвt урп 3212306,2
3

8,0357,2
===


= ; 

Навішування трубопроводів: 

хвгодхвtнт 49216982,2
3

8,0352,3
===


= ; 

 

Розрахунок параметрів організації робіт при проходці ніш в даній роботі не 

виконується через відносно невеликі розмірів (довжини) ніш. 

 

Таблиця 2.7 – Трудомісткість виконання нормованих процесів на заходку 

(2 м) у гезенках 

№ 

п/п 
Прохідницькі процеси 

Норма 

збірника 

Од. 

вим. 
Об’єм робіт Нвр 

Трудоміс

ткість, 

чол-год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Проходження гезенків вибуховим 

способом в шахтах, небезпечних за 

метаном або пилом, коефіцієнт 

міцності порід 2-3 

Е35-3-109 м3 15,82 2,68 42,4 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Кріплення гезенків прямокутного 

перерізу з металевих кілець, 

коефіцієнт міцності порід 2-3 

Е35-18-51 м3 15,82 4,45 70,34 

3 

Затяжка залізобетонними плитами 

суцільно в похилих виробках, з 

кутом нахилу понад 45 град., 

Місце установки - стіни 

Е35-40-61 м3 1,24 17,05 21,14 

4* 
Устрій полків у виробках з кутом 

нахилу понад 30град. 
Е35-29-6 м2 5,14 1,99 10,22 

5* 
Установка металевих сходів в 

стволах круглого перерізу 
Е35-46-189 т 0,1 13,67 1,37 

* При заходці 2 м і висоті поверху 4 м - облаштування полків і сходів 

виконується кожні 2 вибухових цикли. 

 

Сумарна трудомісткість робіт на цикл з заходку 2 м становить: 

Для прохідницької зміни - ΣQ = 133,88 чол-годину = 22,31 чол-зм; 

Для ремонтно-підготовчої зміни - ΣQ = 11,59 * 2 = 23,18 чол-годину = 3,863 

чол-зм. 

Прохідницька ланка, включає 6 прохідників: 4 - в забої, 2 в гирлі гезенку 

або в гирлі нижньої ніші. 

Тривалість прохідницького циклу складе: 

97,2
6

8,031,22
=


=цT зміни. 

Тривалість виконання одного прохідницького циклу складе 3,0 зміни без 

можливості перевиконання норм виробітку, з огляду на особливу небезпеку 

виконання робіт і складні умови. 

Для ремонтно-підготовчої зміни тривалість прохідницького циклу за умови 

кількості людей в зміну - 3 людини, складе: 

03,1
3

8,0863,3
=


=цT зміни. 

Проходження гезенку: 

хвгодхвtп 39533965,5
6

8,04,42
===


= ; 
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Кріплення гезенку: 

хвгодхвtкг 23956337,9
6

8,034,70
===


= ; 

Затяжка стін: 

хвгодхвt зс 49216981,2
6

8,014,21
===


= ; 

Устрій полків: 

хвгодхвt уп 27532746,5
3

8,0222,10
===


= ; 

5. Монтаж сходів 

минtмл 4473,0
3

8,0237,1
==


= ; 

 

2.7 РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КРІПЛЕННЯ ЗБІРНОГО ШТРЕКУ 

 

Збірний штрек проводиться по аргілітам та алевролітам на глибині 300 м. 

Характеристика порід: 

- алевроліт m1 = 10,93 м, R1 = 20 МПа; 

- аргіліт m2 = 6,34 м, R2 = 20 МПа; 

де m - потужність шарів порід; R1, R2 - середнє значення опору порід 

одноосьовому стиску в зразку, МПа. 

Розрахунковий опір стисненню шарів порід у масиві визначається за 

формулою: 

ci i c обвR R k k=  МПа; 

де кс – коефіцієнт, що враховує порушеність масиву порід. Для виробок що 

знаходяться у слабких пластичних породах кс=1; кобв – коефіцієнт, що враховує 

тривалу технологічну обводненість сухих виробок (наприклад, затоплення). За 

звичайних умов кобв=1. 

1 2 20 1 1 20c cR R= =   = МПа. 

Виробка проводиться комбайновым способом. Площа перерізу у світлі 11,8 

м2, в проходці – 16,2 м2; ширина в проходці – 5,14 м, у світлі – 4,64 м; висота в 

проходці – 4,06 м; у світлі – 3,81 м. 
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Середньозважене значення розрахункового опору порід покрівлі і підошви 

стисненню визначається за формулою: 

. ( )
ci i

c кр пч

i

R m
R

m

 
=


; 

Тоді для покрівлі: 

.

20 10,93
20

10,93
c крR


= =  МПа; 

.

20 6,34
20

6,34
c пчR


= =  МПа; 

. 20c срR = МПа. 

Для вибору основного кріплення слід розрахувати зміщення порід з боку 

покрівлі: 

 . . 0,5 (365 )о кр расч o o ст о з в прU V t V t k k k=   + −    , мм; 

де  Vо – швидкість зсуву порід підошви при проведенні виробки в період tо; 

Vо=5,5 мм; 

  tо – тривалість інтенсивних зсувів порід підошви при проходці; tо=21 

доб.; 

 Vст – стала швидкість зсуву порід підошви; Vст = 0,14 мм/доб.; 

 0,5 – коефіцієнт, що характеризує зменшення швидкості зсуву порід 

покрівлі по відношенню до швидкості зсуву порід підошви при проходці; 

 kз – коефіцієнт впливу площі поперечного перерізу виробки на зміщення 

порід; kз = 1,2; 

 kв – коефіцієнт впливу інших виробок, для одиночних виробок kв=1; 

 kпр – коефіцієнт впливу способу проходки, для комбайнового способу 

kпр=0,8. 

 . . 0,5 5,5 21 0,14(365 21) 1,2 1 0,8 101о кр расчU =   + −    =  мм; 
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Визначаємо навантаження на кріплення при РН = 118,4 кПа відповідно до 

інструкції з підтримки гірничих виробок на шахтах Західного Донбасу:

6,6084,11814,5 === HPbP  кН/м; 

Приймаємо кільцеве кріплення із СВП-27 з замком ЗПКм. При 

нормативному навантаженні 325 кН/арку, щільність установки кріплення 

складе: 

87,1
325

6,608
==n рами/м. 

Приймаємо щільність установки 2 рам/м з запасом міцності 7 %. 

 

2.8 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Обгрунтовано технологію проведення виробки та здійснено вибір 

основного технологічного обладнання. 

2. Розраховано обсяги робіт для усіх виробок комплексу, що проєктується. 

3. Визначено порядок виконання робіт у вибоях окремих виробок 

комплексу, особливості їх виконання, розраховано основні технологічні 

параметри будівництва для кожній виробки. 

4. Розраховано параметри організації робіт у виробках. 

5. Розраховано параметри кріплення збірного штреку. 
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3 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

В даному проекті розглянуті основні аспекти організації робіт при 

будівництві комплексу виробок підготовки блоку №3 та №3а пластів с9 і с10 

горизонтів 350 і 370 м шахти ім. Героїв Космосу ПАТ «ДТЕК 

Павлоградвугілля». 

Підготовка ділянки виконується за допомогою трьох штреків: 1-го західного 

магістрального конвеєрного штреку горизонту 370 м; 2-го західного 

магістрального відкотного штреку горизонту 370 м; 2-го західного 

магістрального штреку горизонту 350 м. 

Згідно з планом, розробка надалі буде виконуватися по падінню пластів 

нижче капітальних підготовчих виробок і по простяганню вище виробок, 

проект будівництва яких представлений в даній записці. 

Крім зазначених штреків, в якості заходів, що забезпечують безпечний 

вихід робітників 2-гі західні магістральні штреки на обох горизонтах з'єднані 

вентиляційними гезенками. 

Проходка штреків виконується комбайном КСП-32, гезенки - 

буропідривним способом. Проходка кожного гезенку виконується зверху вниз з 

попередніми бурінням свердловини в межах перерізу гезенків, що дозволяє 

забезпечити вентиляцію (струмінь повітря по свердловині подається на верхній 

горизонт) і істотно знизити небезпеку виконання робіт на категорійній шахті. 

 

3.1 АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ НЕБЕЗПЕК І ШКІДЛИВОСТЕЙ 

ОБ'ЄКТА, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ 

 

Шахта ім. Героїв Космосу є надкатегорійною по газу метан і небезпечною 

за вибухами пилу. Особливу важливість врахування цього фактора набуває під 

час буріння передової свердловини знизу-вгору. 
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Під час буріння свердловини, проходки гезенків зверху-вниз буропідривним 

способом має місце пиловиділення при виконанні бурильних, вибухових і 

вантажно-розвантажувальних робіт. 

Прохідницькі механізми є потенційними джерелами механічного 

травматизму. Крім того, наявність відслонення гірських порід може привести 

до вивалоутворень гірських порід, що також може стати джерелом механічного 

травматизму. 

Мікроклімат в виробках є відносно сприятливим для виконання 

прохідницьких робіт незважаючи на високий рівень вологості (до 90% при водо 

припливом тільки за рахунок технічної води при роботі комбайнів) і 

температуру повітря (24-30 град. Залежно від якості вентиляції). 

 

3.2 ІНЖЕНЕРНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВЕДЕННЯ 

РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ 

 

Для зниження небезпечних концентрацій газів вибуху і метану в період 

будівництва передбачається розведення рудничної атмосфери до безпечних 

концентрацій газів за допомогою вентиляторів місцевого провітрювання. При 

проходці верхньої ніші, з огляду на її довжину (5,1 м), при бурінні передової 

свердловини спеціальних заходів для провітрювання виробок не передбачено. 

Для провітрювання верхньої ніші, капітальних штреків і гезенків 

встановлюється вентиляційний трубопровід і здійснюється нагнітальне 

провітрювання. Провітрювання гезенків здійснюється за рахунок природної 

тяги по свердловині з підсвіженням повітряного струменя вентилятором 

місцевого провітрювання через трубопровід з верхньої ніші. 

Для перевірки складу повітря після підривних робіт відбір проб 

проводиться у вибої біля місця роботи людей через час, вказаний в паспорті 

буропідривних робіт, тобто через 30 хв. 

Проби відбираються не рідше одного разу на місяць, а також при зміні 

паспорта буропідривних робіт. 
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Контроль за якістю виконання заходів по боротьбі з пилом здійснюється 

силами ВГРЧ шляхом відбору проб повітря по визначенню його запиленості. 

Відбір проб проводиться не рідше одного разу на місяць. 

Найбільше виділення пилу виникає при проходці комбайновим способом 

магістральних штреків. Для запобігання сильного пиловиділення вибій камер 

зрошується. 

Найбільш небезпечним наслідком виділення пилу є силікоз, що виникає при 

регулярному вдиханні пилу. Щоб уникнути силікозу, працівники 

використовують респіратори, а рівень пилу в атмосфері гірничої виробки 

підтримується нижче небезпечного рівня - 1 мг / м3. 

Відбір проб пилу здійснюється на відстані 1,5 - 2 м від будь-якого джерела 

пилоутворення (робота комбайна, навантажувальні роботи, буріння шпурів і 

т.д.). 

Тривалість відбору проб при безперервному технологічному процесі 15 хв. 

У разі великої запиленості рудникового повітря (400 - 1000 мг / м3) час відбору 

проби знижується до 5 хв. 

Травматизм в результаті механічної дії можливий в результаті 

недотримання правил експлуатації обладнання і механізмів та ігнорування 

вимог інструкцій і правил безпеки. 

Найбільшу небезпеку становлять виконавчі органи комбайнів КСП-32, 

скребкових конвеєрів СР70, бурової машини «Стріла-77» і т.д. Для запобігання 

потенційних випадків механічного травматизму прохідники проходять 

інструктаж і здають іспит. 

Виконавчі органи машин і устаткування використовуються тільки при 

наявності захисних кожухів або при відсутності людей в робочій зоні дії 

механізму. 

Крім того, кожен працівник забезпечується каскою, комплектом спецодягу 

та взуття, що знижує тяжкість наслідків можливої травми. 

Виконання робіт здійснюється під захистом тимчасового кріплення. 
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Роботи з буріння шпурів у гезенку, а також зі встановлення кріплення 

ведуться тільки після установки металевого перфорованого перекриття на гирлі 

свердловини, що дозволяє забезпечити вентиляцію виробки, не допускаючи 

падіння предметів і породи в нижню монтажну камеру. 

Роботи в нижній ніші і знаходження в ній людей при проходці гезенків 

заборонені. 

При провадженні прохідницьких робіт використовується обладнання з 

рівнем вибухозахисту РВ. Захист людей від ураження електричним струмом 

здійснюється застосуванням захисного заземлення. 

У період будівництва виробок перевірка справності апаратів контролю та 

ізоляції, а також вимикальних приладів проводиться не рідше 1 разу на тиждень 

електромеханіком ділянки і головним енергетиком підприємства не рідше 

одного разу на 3 міс. 

 

3.3 ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ НА ОБ'ЄКТІ 

 

Відповідно до правил безпеки у вугільних шахтах, працівники, діяльність 

яких пов'язана з безпекою груп людей (майстри-підривники, електрослюсарі, 

машиністи підйомів, електровозів і гірничих очисних машин, гірничі 

диспетчери та ін.), При прийнятті на роботу проходять професійний відбір і 

медичний огляд з метою встановлення фізичної та психофізіологічної 

придатності до виконання даної роботи. 

Як керівник служби охорони праці на гірничому підприємстві 

запрошуються фахівці, які мають вищу гірничотехнічну освіту, отриману в 

навчальному закладі III чи IV рівнів акредитації, і стаж роботи, пов'язаний з 

керівництвом гірничими роботами в шахті, не менше ніж 1 рік. 

Порядок, види та зміст навчання з питань охорони праці, а також форми 

перевірки знань з цих питань працівників вугільних шахт під час прийняття на 

роботу і періодично в процесі роботи визначаються відповідно до вимог 

Інструкції по навчанню працівників шахт, затвердженого наказом 
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Держнаглядохоронпраці України від 30.05. 95 N79, зареєстрованої в Мін'юсті 

01.08.95 за N 272/808 (ДНАОП 1.1.30-5.15.96), і (НПАОП 0.00-4.36-05). 

Мінімальна тривалість навчання з питань охорони праці під час прийняття 

на роботу і періодично в процесі роботи працівників вугільних шахт 

передбачається: 

- вступний інструктаж - 3 дні; 

- первинний, повторний інструктаж на робочому місці - 1 день; 

- попереднє, спеціальне навчання та перевірка знань з питань охорони праці 

- 2 дні; 

- стажування - 5 днів. 

Всі працівники, які обслуговують машини, механізми і електроустановки, 

проходять спеціальну підготовку на право керування відповідним обладнанням. 

При виконанні робіт, всі працівники забезпечуються шахтними 

саморятівниками, респіраторами, а також лампами з головним світильником. 

Обов'язковою є використання робочого одягу, прогумованих чобіт. 

Обрані способи (БПР, буріння) та прийоми ведення гірничих робіт і 

підтримки виробок дозволять виключити обвали і обрушення гірських порід в 

робочому просторі. 

Проведені гірничі виробки передбачається оперативно закріплювати, 

відразу після отримання доступу до оголеного привибійного простору (після 

оборки порід, навантаження). 

Вироби і матеріали, що застосовуються для кріплення виробок, 

відповідають вимогам стандартів, затверджених технічних умов і паспортів. 

При зміні гірничо-геологічних і виробничих умов паспорт виїмкової 

дільниці і проведення і кріплення підземних виробок передбачається 

переглядати в добовий термін. 

До початку робіт керівник дільниці або його заступник (помічник) 

ознайомлює робітників та інженерно-технічних працівників дільниці під 

розписку з паспортом, а також з внесеними до нього змінами. 
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Вибухові роботи на шахтах проводяться відповідно до вимог Єдиних 

правил безпеки при вибухових роботах. 

Поперечні перерізи гірничих виробок підбираються відповідно до типових 

перерізів або (якщо обґрунтовано проектом) з паспортами проведення і 

кріплення виробок. 

Площа поперечного перерізу виробок у просвіті визначається розрахунком 

за факторами допустимої швидкості повітряного струменя (провітрювання), 

габаритних розмірів рухомого складу і устаткування з урахуванням мінімально 

допустимих зазорів, величини усадки кріплення після впливу гірничого тиску і 

безремонтного їх змісту протягом усього періоду експлуатації. 

Виробка, що служить для вентиляції і в якості запасного виходу розділена 

на два відділення. 

Ходові відділення виробок відокремлені від вентиляційних міцною 

суцільною відшивкою з металевих листів. 

При проходженні гірничих виробок порожнечі, що утворилися за 

кріпленням виробки забучуються ретельно. 

Відставання постійного кріплення від вибоїв підготовчих виробок 

визначається паспортом, і становить не більше 1 глибини заходки (до 2 м в 

гезенках, в інших випадках до 1 м). 

Інструктаж з безпечного ведення робіт визначає основні вимоги до 

персоналу прохідницького ділянки і містить порядок застосування комплексу 

заходів з безпечного виконання прохідницьких робіт, загальну організацію 

робіт по боротьбі з проявами гірського тиску, вимоги до проектів спорудження 

підземних об'єктів, прогнози потенційних небезпек при веденні робіт, оченку 

прийнятих заходів безпеки та ін. 

Інструкції з безпечного ведення робіт у виробках складаються на підставі 

доповнення до правил безпеки у вугільних шахтах. 
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3.4 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТА, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ 

 

Протипожежний захист об'єкта підземного будівництва здійснюється 

відповідно до проекту протипожежного захисту, затвердженим головним 

інженером підприємства і погодженим з ВГРЧ і регіональними органами 

Мінпраці. 

Для кріплення виробок використовуються негорючі матеріали - металеве 

кріплення, залізобетонна затяжка, металева відшивка вентиляційного 

відділення гезенку. 

Деревні матеріали, використовувані в якості лотків для водовідливу, 

просочуються вогнезахисним матеріалом, а вода, що відводиться по канавках 

служить додатковим засобом вогнезахисту. 

Крім того, обов'язковим у всіх виробках комплексу є монтаж 

протипожежного става з кранами через кожні 50 м і рукавами довжиною не 

менше 20 м. 

Для провітрювання виробок використовуються вентиляційні трубопроводи 

з важкозаймистих і важкогорючих матеріалів. 

 

3.5 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Гірська порода, що видається безпосередньо з шахти складується в земельні 

відводи. Попередньо на відведених ділянках знімається плодорожний шар 

ґрунту, а після укладання породи, ґрунтовий шар відновлюється. 

Шахтна вода проходить первинне очищення в шахтних резервуарах-

водозбірниках, після чого видається на поверхню і проходить механічну і 

хімічну очистку в ставках-відстійниках шахтних вод. Після очищення і 

експертизи якості води, вона зливається в річкову систему. 

Шахтне повітря проходить очистку шляхом розведення до безпечних 

концентрацій шкідливих складових і видається через колекторний канал 

головного стовбура в атмосферу. 
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3.6 ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ 

 

Вид аварії: Пожежа. 

Таблиця 3.1 – Позиція №1. забій гезенків № 10 2го західного магістрального 

штреку горизонту 350 м 

№ 

п/п 

Заходи по рятуванню 

людей і ліквідації аварії 

Відповідальні особи 

і виконавці 

Шляхи і час 

виходу людей із 

аварійної чи 

загрожуючої 

ділянки 

Маршрути 

пересування 

відділів ВГРЧ і 

завдання 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Викликати взвод ВГРЧ. гірничий диспетчер 

телефоністка 
Всі працівники, 

що знаходяться 

на гезенку, у 

верхній ніші і 

2ЗМШ-350, 

включаються в 

саморятівники і 

виходять через 

верхню нішу 2-го 

західного 

магістрального 

штреку горизонту 

350 м, сам 

2ЗМШ-370  і 

через 

околостовльне 

подвір’я  до 

допоміжного 

ствола. (15хв) 

 

Працівники, які 

перебувають на 

2ЗМОШ-370 

також 

включаються в 

саморятівник і 

виходять через 

штрек до ОД і до 

допоміжного 

ствола. (15 хв.) 

Перше 

відділення 

прямує до місця 

аварії по 2ЗМШ-

350 через нішу 

до місця аварії. 

Друге відділення 

прямує по 

2ЗМОШ-370 до 

забою штреку 

для виведення 

людей і надання 

допомоги 

постраждалим. 

2. Забезпечити прибуття 

взводу ВГРЧ 

командир загону 

командир взводу, 

черговий у 

телефону ГВГСС 

3. Подати сигнал про 

аварію в гірничій 

виробці і вивести 

людей на поверхню. 

Гірничий майстер, 

черговий 

електрослюсар, 

гірничий диспетчер 

Телефоністка 

4. Забезпечити роботу 

вентилятора головного 

провітрювання. 

Головний механік, 

черговий 

електрослюсар 

5. Відключити 

електроенергію на 

аварійній ділянці. 

головний енергетик 

гірничий диспетчер, 

черговий 

електрослюсар 

6. Встановити пости 

безпеки в 

магістральних штреках. 

Відповідальний 

керівник з ліквідації 

аварії, гірничий 

майстер 

7. Встановити місце 

розташування і 

кількість людей в 

підземних виробках. 

Відповідальний 

керівник з ліквідації 

аварії, гірничий 

майстер 

8. Загасити пожежу 

первинними засобами 

пожежогасіння з боку 

свіжого струменя. 

Відповідальний 

керівник з ліквідації 

аварії 
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3.7 ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 3 

 

1. Здійснено аналіз шкідливих та небезпечних чинників на робочих місцях 

шахти ім. Героїв космосу. 

2. Визначено інженерні заходи забезпечення безпечних умов праці у 

виробках що проєктуються. 

3. Визначений порядок безпечного ведення робіт у виробках, що 

проєктуються. 

4. Визначено заходи з пожежної безпеки під час проведення виробок. 

5. Визначено напрямки захисту навколишнього середовища. 

6. Розроблено розділ плану ліквідації аварії за умови, що аварія – пожежа. 
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4 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

 

4.1 ОСНОВНІ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЕКТУ 

 

Обсяг кошторисної документації проекту будівництва виробок комплексу 

перевантаження включає договірну ціну і об'єктний кошторис на будівництво 

об'єкта в цілому, локальні кошториси і відомості ресурсів на кожну виробку 

окремо. 

Підготовка блоків №3 і №3а виконується за допомогою трьох штреків: 1-го 

західного магістрального конвеєрного штреку горизонту 370 м; 2-го західного 

магістрального відкотного штреку горизонту 370 м; 2-го західного 

магістрального штреку горизонту 350 м. 

Крім зазначених штреків, в якості заходів, що забезпечують безпечний 

вихід робітників 2-ие західні магістральні штреки на обох горизонтах ув'язані з 

допомогою 2-х вентиляційно-людських гезенків. 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконувався із 

застосуванням програмного забезпечення «Будівельні технології - Кошторис 

0510 © Computer Logic  Ltd.», версія 7.21, основою якого є ДБН Д. 1. 1-1-

2000. 

Для визначення кошторисної вартості будівництва використовувалася нова 

система ціноутворення, основою якої є справжні нормативно-розрахункові 

показники і ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси. Основою 

визначення нормативних показників служить система ресурсних елементів 

кошторисних норм на будівельні роботи (ДБН Д. 2.2 - 99). Визначення вартості 

будівництва в реформованій системи ціноутворення в будівництві 

регламентовано «Правилами визначення вартості будівництва» ДБН Д. 1. 1-1-

2000. 

Основним джерелами відбору ресурсних елементних кошторисних норм 

для розрахунку проектно-кошторисних параметрів будівництва об'єктів 

комплексу є збірник Е35 «Гірничопрохідницькі роботи». 
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З причини відсутності в ньому деяких норм (зокрема, норм на монтаж 

трубопроводів ППС і стисненого повітря) для розрахунку використовувався 

збірка Е22 «Водопровід - зовнішні мережі». Ускладненість виконання робіт в 

підземних умовах компенсувалася при використанні цих норм шляхом 

введення коефіцієнтів до норм витрат ресурсів, відповідних підземним 

гірничопрохідницьким роботам. 

Вихідні дані для розрахунку кошторисних параметрів наведені у табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Вихідні дані для розрахунку кошторисних параметрів 

№ 

п/

п 

Найменування  

виробки 

1ЗМКШ-

370 

2ЗМОШ-

370 

2-ЗМОШ-

350 
Ніші Гезенки 

Об’єми робіт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Довжина, м 1960+240 1940 1900 
(11,96+5,41)

*2 

(20,65-

3,5)*2 

2. 
Площа перерізу 

в проходці, м2 
23,8 19,6 19,5 10,9 

(8,7-

0,79)*2 

3. 

Об’єм 

виймаємої 

гірничої маси, 

м3 

46648+ 

5712 
38024 37050 378,7 377,9 

4. Тип кріплення Кільце Кільце 
КШПУ-М 

17,7 

КШПУ-М 

9,5 

Прямокутн

а рамна із 

СВП-27 

5. 

Крок 

встановлення 

кріплення, м 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6. 
Вага 1-ї рами 

кріплення, т 
0,433 0,365 0,325 0,198 334,26 

7. 
Сумарна вага 

кріплення, т 

1697,33+ 

207,84 
1416,2 1235 13,8 13,81 

8. 

Кількість 

анкерів, 

комплектів 

3920+ 

480 

 

3880 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9, 

Витрата 

залізобетонної 

затяжки в 

покрівлі, на 1 

м/ всього 

 

 

0,3 

588,0+72 

 

 

0,28 

543,2 

 

 

0,15 

518,56 

 

 

0,2 

6,95 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 

10. 

Те ж на стінах, 

на 1 м/  

всього 

0,42 

 

833,2+ 

100,8 

0,35 

 

679 

 

0,21 

 

285 

 

0,14 

 

4,86 

 

0,62 

 

25,56 

 

11. 

Сумарна 

довжина 

трубопроводів, 

канавки і 

рейкових 

шляхів 

1960+240 1940 1900 

34,74 

(за 

виключення

м рейкового 

шляху) 

41,3 

12. 

Довжина 

металевих 

сходів, м 

- - - - 60,0 

13. 

Витрата 

металевих 

листів для 

відшивки 

відділень, м2 

т 

- - - - 

 

61,95 

1,94 

 

4.2 ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА 

КОМПЛЕКСУ 

 

Тривалість проходки кожної виробки визначається за формулою: 

ккntnN

Q
T

пзв

i
i


= ; 

де Qi – кошторисна трудомісткість проведення виробки; 

 N – кількість робочих днів у місяці, днів; 

 n – кількість прохідницьких змін на добу, см.; 

 t – тривалість прохідницької зміни, ч.; 

 nзв – чисельний склад прохідницького ланки, чол.; 

 кп – коефіцієнт перевиконання норм виробітку; 

 к – коефіцієнт, що враховує частку трудомісткості робіт, що не 

відносяться безпосередньо до прохідницьких процесів (доставка матеріалів і 
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обладнання, роботи на поверхні, монтаж-демонтаж обладнання, пуско-

налагоджувальні роботи), к = 1,5…1,6. 

1. Тривалість проходки 1ЗМКШ-370: 

місT 323,22
6,11,186430

226301
1 =


=  

2. Тривалість проходки 2ЗМОШ-370: 

місT 84,16
6,11,186430

170740
2 =


=  

3. Тривалість проходки 1ЗМШ-350: 

місT 12,19
6,11,186430

145386
3 =


=  

4. Тривалість проходки нижньої ніші: 

добмесT 103,0
6,11,166430

75,259
4 ==


=  

5. Тривалість буріння свердловини і проходки гезенку: 

добмісT 9293,0
6,11,166430

2067

6,11,136430

107
5 ==


+


=  

6. Тривалість проходки верхньої ніші: 

добмісT 5,208,0
6,11,166430

23,574
6 ==


=  

Визначальною тривалістю проходки є тривалість проходки 1-го західного 

магістрального конвеєрного штреку горизонту 370 м, так як сумарна тривалість 

проходки 2 магістральних штреків (відкотного на горизонті 370 м і 

магістрального на горизонті 350 м) навіть з урахуванням зміщення початку їх 

проходки, а також проходки ніш і гезенків складе меншу тривалість. 

Сумарна тривалість будівництва виробок з урахуванням підготовчого (10% 

від Т), і заключного (5% від Т) періодів складе: 

.14,267,2515,1323,22 рмісT ===  
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4.3 РОЗРАХУНОК МОЖЛИВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ 

 

Отримані підсумкові проектно-кошторисні показники в договірній ціні 

розраховані на підставі передумови залучення для виконання проходки виробок 

сторонніх шахтобудівних організацій. У цьому випадку, крім прямих витрат 

підприємство замовник змушене оплачувати прибуток, ПДВ та інші додаткові 

витрати. 

У випадку виконання робіт власними силами, що, звичайно вимагає 

отримання відповідної ліцензії та формування власних прохідницьких бригад, 

додаткових витрат на потреби підрядника і податків можна уникнути. В цьому 

випадку вартість будівництва виробок складе 110,497 млн. грн. (Кошторисна 

вартість відповідно до об'єктному кошторисі). Економічний ефект в цьому 

випадку складе: 

28377110497138874 =−=−= ССДЦЭ тис. грн. 

 

4.4 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Таблиця 4.2 – Основні техніко-економічні показники виробок комплексу, 

що проєктується 

№ 

п\п 
Показники 

Од. 

вим. 

Найменування виробки 

1ЗМКШ

-370 

2ЗМОШ

-370 

2ЗМШ-

350 
Ніші 

Гезенк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Договірна ціна 
тис. 

грн 
138 874 

2. 

Кошторисна 

вартість 

будівництва, 

в т.ч. 

прямі витрати 

заробітня плата 

тис. 

грн 

45075 

 

 

37982 

13106 

33943 

 

 

28607 

9849 

30537 

 

 

26017 

8324 

307 

 

 

254 

99 

579 

 

 

499 

223 

3. Трудомісткість 
чол-

год 
226103 170740 145386 1668 4135 

4. 
Тривалість 

будівництва 
міс. 22,323 16,84 19,12 0,2 0,6 
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Завершення табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

5. 

 

Швидкість 

спорудження 

 

м/міс 

 

98,55 

 

115,2 

 

99,37 

 

175 

 

57,2 

6. 
Вартість 

спорудження 

тис. 

грн/

м 

20,49 17,5 16,07 8,77 1,68 

7. Продуктивність 
м/чо

л-зм 
0,058 0,068 0,078 0,125 0,05 

8. 

Явочний склад 

прохідницької 

бригади 

чел 8 8 6 6 6 

 

4.5 ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 4 

 

1. Розроблено основні кошторисні параметри будівництва комплексу 

виробок, що проєктуються. Загальна вартість будівництва об’єкту (договірна 

ціна) складає 138 874 тис. грн. 

2. Розроблений зведений графік організації робіт. Сумарна тривалість 

будівництва виробок з урахуванням підготовчого (10% від Т), і заключного (5% 

від Т) періодів складе 25,67 місяців. 

3. Розрахований можливий економічний ефект. За рахунок відмови від 

послуг підрядних організацій він складає 28 377 тис. грн. 

4. Узагальнено основні техніко-економічні показники об’єкту будівництва. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Наведені загальні відомості про підприємство, гірничо-технічну 

ситуацію та технологічні особливості розкриття, підготовки та 

видобування корисної копалини на шахті ім. Героїв космосу 

2. Визначені основні конструктивні рішення та описано ситуацію на 

початок будівництва комплексу виробок, що є об’єктом даного 

дипломного проєкту. 

3. Обгрунтовано технологію проведення виробки та здійснено вибір 

основного технологічного обладнання. 

4. Розраховано обсяги робіт для усіх виробок комплексу, що проєктується. 

5. Визначено порядок виконання робіт у вибоях окремих виробок 

комплексу, особливості їх виконання, розраховано основні технологічні 

параметри будівництва для кожній виробки. 

6. Розраховано параметри організації робіт у виробках. 

7. Розраховано параметри кріплення збірного штреку. 

8. Здійснено аналіз шкідливих та небезпечних чинників на робочих місцях 

шахти ім. Героїв космосу. 

9. Визначено інженерні заходи забезпечення безпечних умов праці у 

виробках що проєктуються. 

10. Визначений порядок безпечного ведення робіт у виробках, що 

проєктуються. 

11. Визначено заходи з пожежної безпеки під час проведення виробок. 

12. Визначено напрямки захисту навколишнього середовища. 

13. Розроблено розділ плану ліквідації аварії за умови, що аварія – пожежа. 

14. Розроблено основні кошторисні параметри будівництва комплексу 

виробок, що проєктуються. Загальна вартість будівництва об’єкту 

(договірна ціна) складає 138 874 тис. грн. 
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15. Розроблений зведений графік організації робіт. Сумарна тривалість 

будівництва виробок з урахуванням підготовчого (10% від Т), і 

заключного (5% від Т) періодів складе 25,67 місяців. 

16. Розрахований можливий економічний ефект. За рахунок відмови від 

послуг підрядних організацій він складає 28 377 тис. грн. 

17. Узагальнено основні техніко-економічні показники об’єкту будівництва. 
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

1. Правила безпеки у вугільних шахтах (НПАОП 10.0-1.01-10). 

Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 2010. 

2. Єдині норми виробітку на гірничопідготовчі роботи для вугільних 

шахт / Мін-во палива та енергетики України, Донецький ЦОП. – К.: 

Мінпаливенерго України, 2004. – 302 с. 

3. Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення (НПАОП 0.00-1.66-13). ДП «Луганський 

ЕТЦ», 2013 г. 

4. Справочник инженера-шахтостроителя. В 2-х томах. Т.1. Под 

редакцией Седова Б.Я. и др. – М.: Недра. – 1972., 504 с. 

5. Насонов И.Д., Ресин В.И., Шуплик М.Н., Федюкин В.А. Технология 

строительства подземных сооружений. Учебник для вузов. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство академии горных наук. – 1998. – 

294 с.: ил. 

6. ДБН Д.2.2-35-99 Ресурсные элементные сметные нормы на 

строительные работы. Сб. 35. Горнопроходческие работы. – Харьков 

– 2000.  

7. ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила определения стоимости строительства» - 

Киев – 1999. 

8. Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механика подземных сооружений и 

конструкции крепей. — М.: Недра, 1992. 

9. Механизация проведения подготовительных выработок /А.И.Петров, 

Г.Г. Штумпф, П.В.Егоров, Г.Н. Архипов. — М.: Недра, 1988. 

10. Покровский Н.М. Технология строительства подземных сооружений 

и шахт. — М.; Недра, 1977 (ч. I) и 1982 (ч. II). 

11. Покровский Н.М. Комплексы подземных горных выработок и 

сооружений. — М.: Недра, .1987. 
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12. Попов В.Л. Проектирование строительства подземных сооружений. 

— М.: Недра, 1989. 

13. Суханов А.Ф., Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом. — 

М.: Недра, 1984. 
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тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 

машин
Экспл. машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  

Е35-6-14 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 

наклона до 13 град., комбайнами 4ПП-2 по смешанному забою, с 

погрузкой в вагонетки, площадью сечения до 25м2 466,48 19 615,50 9 328,37 9 150 238 3 887 724 4 351 498 108,25 50 496

  100м3  8 334,17 776,38   362 166 33,43 15 594

Е35-38-41 Постоянные рамные стальные кольцевые податливые крепи в 

горизонтальных и наклонных выработках, с углом наклона до 13 

град., коэффициент крепости пород 2-6, площадью сечения 16,1-

20м2 1 697,33 10 348,59 2,84 17 564 972 4 549 014 4 820 34,82 59 101

  1т  2 680,10 0,86   1 460 0,04 68

Е35-43-41 Постоянные крепи из металлических штанг в почве, с частичным 

заполнением шпуров ПНВ, в горизонтальных и наклонных 

выработках с углом наклона до 13 град., коэффициент крепости 

пород 2-3, длина штанг до 1,8м 39,2 24 519,84 374,96 961 178 210 711 14 698 80,26 3 146

  100компл  5 375,28 102,19   4 006 4,46 175

Форма №4 ДБН Д1.1.-1-2000, Приложение Д

 

наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

45 075,401

 Сметная трудоёмкость 226,103

 Сметная заработная плата

капитальное строительство 1-го западного магистрального конвейерного штрека горизонта 370 м

наименование работ и затрат

 Проходка выработок комплекса подготовки блока №3 и 3а горизонтов 350 и 370 м шахты им. Героев Космоса ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"

наименование объекта

13 106,473

 Средний разряд работ 5,40

Составлена в текущих ценах по состоянию на 07.12.2020

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 45 075,401

в том числе: 

 горнопроходческих работ

в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины

№ п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество

Раздел № 1 Проходка основной части выработки

 1

 2

 3

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо чих, 

чел.-ч. не занятых обсл. 

машин
всего

заработной 

зарплатыв т.ч. 

зарплаты
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Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - кровля 58,8 31 297,75 58,55 1 840 308 524 355 3 443 167,99 9 878

  10м3  8 917,60 17,72   1 042 0,77 45

Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - стены 83,32 30 224,60 58,55 2 518 314 653 600 4 878 151,18 12 596

  10м3  7 844,45 17,72   1 476 0,77 64

Е35-48-7 Укладка временного пути рельсами типа Р-33 в выработках с улом 

наклона до 2 град. 1,96 248 087,97 171,76 486 252 176 643 337 1 382,33 2 709

  1км  90 124,04 51,98   102 2,26 4

Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 

угол наклона выработки до 13 град. 19,6 5 715,22 0,27 112 018 13 546 5 10,15 199

  100м  691,13 0,08   2  -  - 

Е35-50-14 Крепление водоотливных канавок деревом в выработках с углом 

наклона до 13 град., тип крепления - отдельные щиты с 

перекрытием, коэффициент крепости пород до 6, сечение в свету 

0,121-0,21 м2 19,6 20 015,42 77,98 392 302 250 480 1 528 257,15 5 040

  100п.м.  12 779,58 23,60   463 1,03 20

Е16-9-6 Прокладка трубопроводов ППС из стальных бесшовных труб 

диаметром 150 мм 19,6 24 065,99  - 471 693 197 135  - 170,56 3 343

  100м  10 057,92  -    -  -  - 

Е16-9-17 Прокладка трубопроводов сжатого воздуха

 из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм 19,6 17 618,44 368,20 345 321 66 057 7 217 170,56 3 343

  100м  3 370,27 86,05   1 687 6,25 123

   33 842 596 10 529 265 4 388 424  149 851

        372 404  16 093

  

Е35-6-14 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 

наклона до 13 град., комбайнами 4ПП-2 по смешанному забою, с 

погрузкой в вагонетки, площадью сечения до 25м2 57,12 19 615,50 9 328,37 1 120 437 476 048 532 836 108,25 6 183

  100м3  8 334,17 776,38   44 347 33,43 1 910

Е35-38-41 Постоянные рамные стальные кольцевые податливые крепи в 

горизонтальных и наклонных выработках, с углом наклона до 13 

град., коэффициент крепости пород 2-6, площадью сечения 16,1-

20м2 207,84 10 348,59 2,84 2 150 851 557 032 590 34,82 7 237

  1т  2 680,10 0,86   179 0,04 8

Е35-43-41 Постоянные крепи из металлических штанг в почве, с частичным 

заполнением шпуров ПНВ, в горизонтальных и наклонных 

выработках с углом наклона до 13 град., коэффициент крепости 

пород 2-3, длина штанг до 1,8м 4,8 24 519,84 374,96 117 695 25 801 1 800 80,26 385

  100компл  5 375,28 102,19   491 4,46 21

Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - кровля 7,2 31 297,75 58,55 225 344 64 207 422 167,99 1 210

 8

 9

 10

 Итого прямые затраты по разделу: № 1

 4

 5

 6

 7

 14

Раздел № 2 Проходка сбойки

 11

 12

 13
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  10м3  8 917,60 17,72   128 0,77 6

Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - стены 10,08 30 224,60 58,55 304 664 79 072 590 151,18 1 524

  10м3  7 844,45 17,72   179 0,77 8

Е35-48-7 Укладка временного пути рельсами типа Р-33 в выработках с улом 

наклона до 2 град. 0,24 248 087,97 171,76 59 541 21 630 41 1 382,33 332

  1км  90 124,04 51,98   12 2,26 1

Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 

угол наклона выработки до 13 град. 2,4 5 715,22 0,27 13 717 1 659 1 10,15 24

  100м  691,13 0,08    -  -  - 

Е35-50-14 Крепление водоотливных канавок деревом в выработках с углом 

наклона до 13 град., тип крепления - отдельные щиты с 

перекрытием, коэффициент крепости пород до 6, сечение в свету 

0,121-0,21 м2 2,4 20 015,42 77,98 48 037 30 671 187 257,15 617

  100п.м.  12 779,58 23,60   57 1,03 2

Е16-9-6 Прокладка трубопроводов ППС из стальных бесшовных труб 

диаметром 150 мм 2,4 24 065,99  - 57 758 24 139  - 170,56 409

  100м  10 057,92  -    -  -  - 

Е16-9-17 Прокладка трубопроводов сжатого воздуха

 из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм 2,4 17 618,44 368,20 42 284 8 089 884 170,56 409

  100м  3 370,27 86,05   207 6,25 15

   4 140 328 1 288 348 537 351  18 330

        45 600  1 971

   37 982 924 11 817 613 4 925 775  168 181

        418 004  18 064

        

грн. 37 982 924     

грн. 21 239 536     

грн.  12 235 617    

грн. 7 092 477     

чел-ч     39 858

грн.  870 856    

грн. 45 075 401     

        

        

грн. 37 982 924     

грн. 21 239 536     

грн.  12 235 617    

грн. 7 092 477     

чел-ч     39 858

грн.  870 856    

грн. 45 075 401     

 14

 15

 16

 17

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые забойные затраты

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

 18

 19

 20

 Итого прямые затраты по разделу: № 2

 Прямые затраты горнопроходческих работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО забойных затрат

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость горнопроходческих работ
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грн. 37 982 924     

грн. 21 239 536     

грн.  12 235 617    

чел-ч     186 245

грн. 7 092 477     

чел-ч     39 858

грн.  870 856    

грн. 45 075 401     

чел-ч     226 103

грн.  13 106 473    

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

   всего трудоёмкость

  Общепроизводственные расходы

 Прямые затраты по смете

   Сметная заработная плата:

 

Составил  _________________________________________/Вишняк П.С./

Проверил  _________________________________________/доц. Выгодин М.А./

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО по  смете

   Сметная трудоёмкость:



Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 1 - 6_лс_

тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 

машин
Экспл. машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е35-6-14 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 

наклона до 13 град., комбайнами 4ПП-2 по смешанному забою, с 

погрузкой в вагонетки, площадью сечения до 25м2 380,24 19 615,50 9 328,37 7 458 598 3 168 985 3 547 019 108,25 41 161

  100м3  8 334,17 776,38   295 211 33,43 12 711

Е35-38-41 Постоянные рамные стальные кольцевые податливые крепи в 

горизонтальных и наклонных выработках, с углом наклона до 13 

град., коэффициент крепости пород 2-6, площадью сечения 16,1-

20м2 1 416,2 10 348,59 2,84 14 655 673 3 795 558 4 022 34,82 49 312

  1т  2 680,10 0,86   1 218 0,04 57

Е35-43-41 Постоянные крепи из металлических штанг в почве, с частичным 

заполнением шпуров ПНВ, в горизонтальных и наклонных 

выработках с углом наклона до 13 град., коэффициент крепости 

пород 2-3, длина штанг до 1,8м 38,8 24 519,84 374,96 951 370 208 561 14 548 80,26 3 114

  100компл  5 375,28 102,19   3 965 4,46 173

капитальное строительство 2-го западного магистрального откаточного штрека горизонта 370 м

наименование работ и затрат

 Проходка выработок комплекса подготовки блока №3 и 3а горизонтов 350 и 370 м шахты им. Героев Космоса ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"

наименование объекта

Форма №4 ДБН Д1.1.-1-2000, Приложение Д

 

наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 33 943,741

в том числе: 

 горнопроходческих работ 33 943,741

 Сметная трудоёмкость 170,740

 Сметная заработная плата

№ п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество

9 849,237

 Средний разряд работ 5,40

Составлена в текущих ценах по состоянию на 07.12.2020

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо чих, 

чел.-ч. не занятых обсл. 

машин
всего

заработной 

зарплатыв т.ч. 

зарплаты
в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

обслуж. машины

 1

 2

 3
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Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - кровля 54,32 31 297,75 58,55 1 700 094 484 404 3 180 167,99 9 125

  10м3  8 917,60 17,72   963 0,77 42

Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - стены 67,9 30 224,60 58,55 2 052 250 532 638 3 976 151,18 10 265

  10м3  7 844,45 17,72   1 203 0,77 52

Е35-48-7 Укладка временного пути рельсами типа Р-33 в выработках с улом 

наклона до 2 град. 1,94 248 087,97 171,76 481 291 174 841 333 1 382,33 2 682

  1км  90 124,04 51,98   101 2,26 4

Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 

угол наклона выработки до 13 град. 19,4 5 715,22 0,27 110 875 13 408 5 10,15 197

  100м  691,13 0,08   2  -  - 

Е35-50-14 Крепление водоотливных канавок деревом в выработках с углом 

наклона до 13 град., тип крепления - отдельные щиты с 

перекрытием, коэффициент крепости пород до 6, сечение в свету 

0,121-0,21 м2 19,4 20 015,42 77,98 388 299 247 924 1 513 257,15 4 989

  100п.м.  12 779,58 23,60   458 1,03 20

Е16-9-6 Прокладка трубопроводов ППС из стальных бесшовных труб 

диаметром 150 мм 19,4 24 065,99  - 466 880 195 124  - 170,56 3 309

  100м  10 057,92  -    -  -  - 

Е16-9-17 Прокладка трубопроводов сжатого воздуха

 из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм 19,4 17 618,44 368,20 341 798 65 383 7 143 170,56 3 309

  100м  3 370,27 86,05   1 669 6,25 121

   28 607 128 8 886 826 3 581 739  127 463

        304 790  13 180

        

грн. 28 607 128     

грн. 16 138 563     

грн.  9 191 616    

грн. 5 336 613     

чел-ч     30 097

грн.  657 621    

грн. 33 943 741     

        

        

грн. 28 607 128     

грн. 16 138 563     

грн.  9 191 616    

грн. 5 336 613     

чел-ч     30 097

грн.  657 621    

 5

 6

 7

 8

 4

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

 9

 10

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые забойные затраты

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО забойных затрат

 Прямые затраты горнопроходческих работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций
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грн. 33 943 741     

        

грн. 28 607 128     

грн. 16 138 563     

грн.  9 191 616    

чел-ч     140 643

грн. 5 336 613     

чел-ч     30 097

грн.  657 621    

грн. 33 943 741     

чел-ч     170 740

грн.  9 849 237    

   всего трудоёмкость

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость горнопроходческих работ

 Прямые затраты по смете

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

Составил  _________________________________________/Вишняк П.С./

Проверил  _________________________________________/доц. Выгодин М.А./

 ВСЕГО по  смете

   Сметная трудоёмкость:

   Сметная заработная плата:
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тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 

машин
Экспл. машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е35-6-14 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 

наклона до 13 град., комбайнами 4ПП-2 по смешанному забою, с 

погрузкой в вагонетки, площадью сечения до 25м2 370,5 19 615,50 9 328,37 7 267 543 3 087 810 3 456 161 108,25 40 107

  100м3  8 334,17 776,38   287 649 33,43 12 386

Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 

спецпрофиля в горизонтальных и наклонных выработках, с углом 

наклона до 13 град., коэффициент крепости пород 2-6, площадью 

сечения до 35м2 1 235,0 11 752,04 2,84 14 513 769 3 016 413 3 507 32,23 39 804

  1т  2 442,44 0,86   1 062 0,04 49

Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - кровля 51,856 31 297,75 58,55 1 622 976 462 431 3 036 167,99 8 711

  10м3  8 917,60 17,72   919 0,77 40

Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - стены 28,5 30 224,60 58,55 861 401 223 567 1 669 151,18 4 309

Форма №4 ДБН Д1.1.-1-2000, Приложение Д

 

наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

30 537,324

 Сметная трудоёмкость 145,386

 Сметная заработная плата

капитальное строительство 2-го западного магистрального штрека горизонта 350 м.

наименование работ и затрат

 Проходка выработок комплекса подготовки блока №3 и 3а горизонтов 350 и 370 м шахты им. Героев Космоса ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"

наименование объекта

8 324,814

 Средний разряд работ 5,30

Составлена в текущих ценах по состоянию на 07.12.2020

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 30 537,324

в том числе: 

 горнопроходческих работ

Затраты труда рабо чих, 

чел.-ч. не занятых обсл. 

машин
всего

заработной 

зарплатыв т.ч. 

зарплаты
в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

обслуж. машины

 1

 2

 3

 4

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.

№ п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
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  10м3  7 844,45 17,72   505 0,77 22

Е35-48-7 Укладка временного пути рельсами типа Р-33 в выработках с улом 

наклона до 2 град. 1,9 248 087,97 171,76 471 367 171 236 326 1 382,33 2 626

  1км  90 124,04 51,98   99 2,26 4

Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 

угол наклона выработки до 13 град. 19,0 5 715,22 0,27 108 589 13 131 5 10,15 193

  100м  691,13 0,08   2  -  - 

Е35-50-14 Крепление водоотливных канавок деревом в выработках с углом 

наклона до 13 град., тип крепления - отдельные щиты с 

перекрытием, коэффициент крепости пород до 6, сечение в свету 

0,121-0,21 м2 19,0 20 015,42 77,98 380 293 242 812 1 482 257,15 4 886

  100п.м.  12 779,58 23,60   448 1,03 20

Е16-9-6 Прокладка трубопроводов ППС из стальных бесшовных труб 

диаметром 150 мм 19,0 24 065,99  - 457 254 191 100  - 170,56 3 241

  100м  10 057,92  -    -  -  - 

Е16-9-17 Прокладка трубопроводов сжатого воздуха

 из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм 19,0 17 618,44 368,20 334 750 64 035 6 996 170,56 3 241

  100м  3 370,27 86,05   1 635 6,25 119

   26 017 942 7 472 535 3 473 182  107 118

        292 319  12 640

        

грн. 26 017 942     

грн. 15 072 225     

грн.  7 764 854    

грн. 4 519 382     

чел-ч     25 628

грн.  559 960    

грн. 30 537 324     

        

        

грн. 26 017 942     

грн. 15 072 225     

грн.  7 764 854    

грн. 4 519 382     

чел-ч     25 628

грн.  559 960    

грн. 30 537 324     

        

грн. 26 017 942     

грн. 15 072 225     

грн.  7 764 854    

чел-ч     119 758

грн. 4 519 382     

 4

 9

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые забойные затраты

   стоимость материалов, изделий и конструкций

 5

 6

 7

 8

 ВСЕГО забойных затрат

 Прямые затраты горнопроходческих работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Прямые затраты по смете

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

   всего трудоёмкость

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость горнопроходческих работ

  Общепроизводственные расходы
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чел-ч     25 628

грн.  559 960    

грн. 30 537 324     

чел-ч     145 386

грн.  8 324 814    

Проверил  _________________________________________/доц. Выгодин М.А./

   Сметная трудоёмкость:

   Сметная заработная плата:

 

Составил  _________________________________________/Вишняк П.С./

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО по  смете
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тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 

машин
Экспл. машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е35-3-109 Прохождение гезенков взрывным способом в шахтах, опасных по 

метану или пыли, коэффициент крепости пород 2-3 3,779 29 095,45 4 418,45 109 952 74 454 16 697 267,89 1 012

  100м3  19 702,08 773,58   2 923 33,66 127

Е35-18-51 Крепи гезенков прямоугольного сечения из металлических колец, 

коэффициент крепости пород 2-3 3,779 65 864,87 21,74 248 903 97 295 82 445,43 1 683

  100м3  25 746,32 6,58   25 0,29 1

Е35-40-61 Затяжка железобетонными плитами всплошную в наклонных 

выработках, с углом наклона свыше 45 град., место установки - 

стены 2,556 31 617,01 58,55 80 813 23 185 150 170,39 436

  10м3  9 070,81 17,72   45 0,77 2

Е35-55-1 Установка разделительного щита из металлических листов 1,57 7 292,49 111,57 11 449 3 556 175 35,68 56

  1т  2 264,81 4,29   7 0,35 1

Е35-29-6 Устройство полков в выработках с углом наклона свыше 30град. 0,2257 11 844,06 17,92 2 673 2 072 4 198,59 45

  100м2  9 180,68 5,42   1 0,24  - 

Е35-46-189 Установка металлических лестниц в стволах круглого сечения 0,3 14 831,33 0,70 44 494 3 118 2 13,75 41

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Затраты труда рабо чих, 

чел.-ч. не занятых обсл. 

машин
всего

заработной 

зарплатыв т.ч. 

зарплаты
в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

обслуж. машины

№ п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.

4,135

 Сметная заработная плата 222,753

 Средний разряд работ 4,60

Составлена в текущих ценах по состоянию на 07.12.2020

 Проходка выработок комплекса подготовки блока №3 и 3а горизонтов 350 и 370 м шахты им. Героев Космоса ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"

наименование объекта

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 621,992

в том числе: 

 горнопроходческих работ 621,992

 Сметная трудоёмкость

Форма №4 ДБН Д1.1.-1-2000, Приложение Д

 

наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

капитальное строительство гезенков №10 и №11

наименование работ и затрат
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  1т  1 039,46 0,21   1 0,01  - 

Е35-54-8 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 

угол наклона выработки свыше 45 град. 0,1265 6 167,19 0,27 780 145  - 15,48 2

  100м  1 143,10 0,08    -  -  - 

   499 064 203 825 17 110  3 275

        3 002  131

        

грн. 499 064     

грн. 278 129     

грн.  206 827    

грн. 122 928     

чел-ч     729

грн.  15 926    

грн. 621 992     

        

        

грн. 499 064     

грн. 278 129     

грн.  206 827    

грн. 122 928     

чел-ч     729

грн.  15 926    

грн. 621 992     

        

грн. 499 064     

грн. 278 129     

грн.  206 827    

чел-ч     3 406

грн. 122 928     

чел-ч     729

грн.  15 926    

грн. 621 992     

чел-ч     4 135

грн.  222 753    

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО по  смете

   Сметная трудоёмкость:

   Сметная заработная плата:

   всего заработная плата

   всего трудоёмкость

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

 

Составил  _________________________________________/Вишняк П.С./

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость горнопроходческих работ

 Прямые затраты по смете

   стоимость материалов, изделий и конструкций

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО забойных затрат

 Прямые затраты горнопроходческих работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

 7

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые забойные затраты

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

 6
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Проверил  _________________________________________/доц. Выгодин М.А./



Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 1 - 6_лс_

тыс.грн.

тыс.грн.

тыс.чел.-ч.

тыс.грн.

разряд

всего
Экспл. 

машин
Экспл. машин

на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Е35-7-5 Горизонтальные выработки и их сопряжения, проходимые 

отбойными молотками, площадью сечения свыше 6,5м2, 

коэффициент крепости пород 1-2 3,787 14 001,23 1 010,66 53 023 47 560 3 827 185,22 701

  100м3  12 558,75 173,25   656 8,48 32

Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 

спецпрофиля в горизонтальных и наклонных выработках, с углом 

наклона до 13 град., коэффициент крепости пород 2-6, площадью 

сечения до 35м2 13,8 11 752,04 2,84 162 178 33 706 39 32,23 445

  1т  2 442,44 0,86   12 0,04 1

Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - кровля 0,695 31 297,75 58,55 21 752 6 198 41 167,99 117

  10м3  8 917,60 17,72   12 0,77 1

Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 

наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 

установки - стены 0,486 30 224,60 58,55 14 689 3 812 28 151,18 73

капитальное строительство ниш гезенков №10 и №11

наименование работ и затрат

 Проходка выработок комплекса подготовки блока №3 и 3а горизонтов 350 и 370 м шахты им. Героев Космоса ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"

наименование объекта

Форма №4 ДБН Д1.1.-1-2000, Приложение Д

 

наименование стройки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 306,721

в том числе: 

 горнопроходческих работ 306,721

 Сметная трудоёмкость 1,668

 Сметная заработная плата

№ п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество

98,626

 Средний разряд работ 5,10

Составлена в текущих ценах по состоянию на 07.12.2020

стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо чих, 

чел.-ч. не занятых обсл. 

машин
всего

заработной 

зарплатыв т.ч. 

зарплаты
в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП

обслуж. машины

 1

 2

 3

 4
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  10м3  7 844,45 17,72   9 0,77  - 

Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 

угол наклона выработки до 13 град. 0,3474 5 715,22 0,27 1 985 240  - 10,15 4

  100м  691,13 0,08    -  -  - 

   253 627 91 516 3 935  1 340

        689  34

        

грн. 253 627     

грн. 158 176     

грн.  92 205    

грн. 53 094     

чел-ч     294

грн.  6 421    

грн. 306 721     

        

        

грн. 253 627     

грн. 158 176     

грн.  92 205    

грн. 53 094     

чел-ч     294

грн.  6 421    

грн. 306 721     

        

грн. 253 627     

грн. 158 176     

грн.  92 205    

чел-ч     1 374

грн. 53 094     

чел-ч     294

грн.  6 421    

грн. 306 721     

чел-ч     1 668

грн.  98 626    

 5

 Итого прямые затраты по смете:

 Прямые забойные затраты

   стоимость материалов, изделий и конструкций

 4

 ВСЕГО забойных затрат

 Прямые затраты горнопроходческих работ

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

   всего заработная плата

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Прямые затраты по смете

   стоимость материалов, изделий и конструкций

   всего заработная плата

   всего трудоёмкость

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 Всего стоимость горнопроходческих работ

Проверил  _________________________________________/доц. Выгодин М.А./

   Сметная трудоёмкость:

   Сметная заработная плата:

Составил  _________________________________________/Вишняк П.С,/

  Общепроизводственные расходы

    трудоемкость в общепроизводственных расходах

    заработная плата в общепроизводственных расходах

 ВСЕГО по  смете



Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 1 - 11_об_

 горных работ
строительных 

работ

монтажных 

работ

оборудова

ния, 

мебели, 

инвентаря

 прочие 

затраты, 

тыс.грн.

 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1   капитальное строительство 1-го западного 

магистрального конвейерного штрека горизонта 370 м

45 075,401     45 075,401 226,103 13 106,473

2   капитальное строительство 2-го западного 

магистрального откаточного штрека горизонта 370 м

33 943,741     33 943,741 170,740 9 849,237

3   капитальное строительство 2-го западного 

магистрального штрека горизонта 350 м.

30 537,324     30 537,324 145,386 8 324,814

4   капитальное строительство гезенков №10 и №11 578,598     578,598 3,746 199,501

5   капитальное строительство ниш гезенков №10 и №11 306,721     306,721 1,668 98,626

6   капитальное строительство скважин 55,302     55,302 0,215 11,546

7   Итого по смете: 110 497,087     110 497,087 547,858 31 590,197

Проходка выработок комплекса подготовки блока №3 и 3а горизонтов 350 и 370 м шахты им. Героев Космоса ПАО "ДТЭК Павлоградуголь"

Сметная стоимость 110 497,087 тыс. грн.

Форма №3   ДБН Д.1.1-1-2000, приложение Г

 

наименование стройки

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

Количество 

единиц

Сметная трудоемкость 547,858 тыс. чел.-ч.

Cметная заработная плата 31 590,197 тыс. грн.

Проверил  _________________________________________/Выгодин М.А./

Сметная 

стоимость 

единицы 

грн.

Составил  _________________________________________/Вишняк П.С./

Составлена в текущих ценах по состоянию на 07.12.2020

№ 

п/п

№ смет и 

расчётов
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.грн.
Сметная 

трудоёмкост

ь, тыс.чел.-ч

Сметная 

заработная 

плата, 

тыс.грн.



Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.6.5 - 1 - 6_вр_

Отпускная 

цена

Транспортна

я составля 

ющая

Загот.-склад.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1  Затраты труда горных 

рабочих

чел.-ч. 407 377 69,89  -  -  - 

2   Средний разряд работ, 

выполняемых горными 

рабочими

разряд 5,3  -  -  -  - 

    в том числе   -  -  -  - 

3 1.6   - шахтная поверхность чел.-ч. 33 740 18,41  -  -  - 

4    средний разряд работ разряд 3,2  -  -  -  - 

5 1.8   - подземные 0 группа чел.-ч. 371 500 74,54  -  -  - 

6    средний разряд работ разряд 5,5  -  -  -  - 

7 1.9   - подземные 1 группа чел.-ч. 2 137 74,83  -  -  - 

8    средний разряд работ разряд 5,0  -  -  -  - 

9 3  Затраты труда рабочих, 

занятых управлением и 

обслуживанием машин

чел.-ч. 44 049 23,1289  -  -  - 

10   Средний разряд звена 

рабочих, занятых 

управлением и 

обслуживанием машин

разряд 7,4  -  -  -  - 

11   Затраты труда работников, 

заработная плата которых 

учитывается в составе 

общепроизводственных 

расходов

чел.-ч. 96 606 21,8494  -  -  - 

12   Итого сметной 

трудоёмкости

чел.-ч. 548 032 57,6643  -  -  - 

    в том числе   -  -  -  - 

      - нормативной 

трудоёмкости

чел.-ч. 451 426  -  -  -  - 

      - расчётной 

трудоёмкости

чел.-ч. 96 606  -  -  -  - 

  Средний разряд работ разряд 5,4  -  -  -  - 

1 С226-3402  Вагонетки шахтные, 

вместимость 2,5 м3

маш-ч 191 628,22 1,52  -  -  - 291 275

2 С226-2402  Комбайны проходческие 

для выработок сечением 9-

25 м2

маш-ч 23 830,158 409,44  -  -  - 9 757 020

3 С205-102  Компрессоры передвижные 

с двигателем внутреннего 

сгорания, давление до 686 

кПа [7 ат], подача 5 м3/мин

маш-ч 302,0 73,64  -  -  - 22 239

4 С203-703  Лебедки вспомогательные, 

шахтные, тяговое усилие до 

13,73 кН [1,4 т]

маш-ч 24,492 6,97  -  -  - 171

Форма № 4б ДБН Д1.1.-1-2000, Приложение Ж

 

наименование стройки

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

к Договорной цене 

Составлена в текущих ценах по состоянию на 07.12.2020

 № 

п/п

Шифр 

ресурса
Наименование

Единица 

измерения
Коли чество

Текущая 

цена за 

единицу, 

грн.

В том числе, грн.
Стоимость, 

грн

Затраты труда

Строительные машины и механизмы
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5 С226-3500  Лебедки шахтные 

маневровые для откатки 

вагонеток до первой 

разминовки

маш-ч 164 914,47 11,44  -  -  - 1 886 622

6 С226-1702  Машины погрузочные 

пневматические на колесно-

рельсовом ходу для 

горизонтальных выработок 

сечением свыше 8 м2

маш-ч 64,621 42,83  -  -  - 2 768

7 С226-1803  Машины погрузочные 

электрические на 

гусеничном ходу для 

горизонтальных выработок 

с рабочим органом 

"Нагребающие лапы", 

производительность 2,5 

м3/мин

маш-ч 42,703 105,04  -  -  - 4 485

8 С226-1400  Молотки отбойные 

пневматические

маш-ч 487,475 1,68  -  -  - 819

9 С226-2001  Перегружатели ленточные 

электрические

маш-ч 63,622 39,21  -  -  - 2 495

10 С226-1105  Перфораторы колонковые 

для бурения шпуров и 

скважин переносные

маш-ч 5 634,955 4,90  -  -  - 27 611

11 С226-1106  Перфораторы колонковые 

для бурения шпуров и 

скважин телескопные

маш-ч 17,912 5,43  -  -  - 97

12 С226-1200  Поддержки для переносных 

перфораторов 

пневматических

маш-ч 5 634,955 1,03  -  -  - 5 804

13 С270-215  Станок бурозаправочный маш-ч 14,689 15,47  -  -  - 227

14 С270-216  Станок для заточки 

бурового инструмента

маш-ч 38,597 3,13  -  -  - 121

  Итого грн.  12 001 754  -  -  - 

  - дизельное топливо кг 2 325,40 14 139,64

  - электроэнергия квт.ч. 8 287 014 5 080 788

  - сжатый воздух м3 948 922 55 039

  - смазочные материалы кг 98 909 1 024 707

  - гидравлическая жидкость кг 30 048,20 437 606,66

1 С1112-6  Аммонит 

предохранительный 

водоустойчивый АП-5 ЖВ в 

патронах, диаметр 36-37 мм

 [30.0км; 66.03 грн/т * 1.51 

т]

т 0,53 9 153,49 8 959,41 14,60 179,48 4 843

2 С119-250  Ампулы для гидрозабойки

 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.3 т]

1000шт 0,68 2 100,74 2 056,68 2,87 41,19 1 429

3 С116-1  Болты путевые с гайками 

для скрепления рельсов, 

класс прочности 3,6, 

диаметр 16 мм

 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.13 

т]

т 1,93 9 723,69 9 522,20 10,83 190,66 18 794

4 С112-85  Бруски обрезные из 

хвойных пород, длина 2-

3,75 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 40-75 мм, III сорт

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 

т]

м3 0,11 805,58 783,92 5,86 15,80 91

Строительные материалы, изделия и конструкции
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5 С112-86  Бруски обрезные из 

хвойных пород, длина 2-

3,75 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 40-75 мм, IV сорт

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 

т]

м3 47,11 587,79 570,40 5,86 11,53 27 692

6 С116-14  Брусья деревянные 

пропитанные из древесины 

хвойных пород для 

стрелочных переводов

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.808 

т]

м3 24,16 1 546,18 1 508,10 7,76 30,32 37 356

7 С112-89  Брусья обрезные из 

хвойных пород, длина 2-

3,75 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 100,125 мм, III 

сорт

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 

т]

м3 1,23 937,43 913,19 5,86 18,38 1 158

8 С142-10-2  Вода м3 1 505,78 5,1800 5,1800  -  - 7 800

9 С111-180  Гвозди строительные с 

плоской головкой 1,8х50 мм

 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.12 

т]

т 1,83 5 070,28 4 960,13 10,73 99,42 9 256

10 С142-10-1  Глина обыкновенная

 [30.0км; 47.44 грн/т * 1.5 т]

м3 0,42 41,79 36,08 4,89 0,82 17

11 С112-141  Доски необрезные из 

хвойных пород, длина 2-

3,75 м, все ширины, 

толщина 44 мм и более, III 

сорт

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 

м3 6,15 512,44 496,53 5,86 10,05 3 152

12 С112-121  Доски обрезные из хвойных 

пород, длина 2-3,75 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, III сорт

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 

т]

м3 443,34 704,94 685,26 5,86 13,82 312 527

13 С112-243  Дрова разделанные, длина 

1,5-2 м, из сосны, ольхи

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.71 

т]

м3 48,01 207,56 196,67 6,82 4,07 9 965

14 С119-281  Звено присоединения к 

трубам полихлорвиниловым 

d=0,6м

 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.01 

т]

шт 10,35 197,38 193,41 0,10 3,87 2 043

15 С119-41  Зубок для проходческих 

комбайнов, марка ШБМ2С-1-

1-04

 [0,01]

шт 43 327,56 57,44 56,30 0,01 1,13 2 488 735

16 С119-294  Колена к трубам 

полихлорвиниловым D=0,6м

 [30.0км; 104.04 грн/т * 

0.0392 т]

шт 10,35 469,82 460,22 0,39 9,21 4 862

17 С119-45  Коронки, тип КДП40-25

 [30.0км; 45.05 грн/т * 

0.00054 т]

шт 6,76 137,96 135,24 0,01 2,71 933

18 С119-47  Коронки, тип КДП43-25

 [30.0км; 45.05 грн/т * 

0.00059 т]

шт 100,19 156,54 153,46 0,01 3,07 15 683

19 С116-6  Костыли, сечение стержня 

12х12 мм, из стали кипящих 

марок

 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.13 

т]

т 6,52 6 196,20 6 063,88 10,83 121,49 40 419
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20 С119-305  Крепь анкерная штанговая

 [30.0км; 52.28 грн/т * 1.02 

т]

т 115,92 5 205,28 5 092,11 11,11 102,06 603 396

21 С121-781  Лестницы стальные

 [30.0км; 52.28 грн/т * 1.0 т]

т 3,0 13 625,49 13 513,17 10,89 101,43 40 876

22 С118-11  Металлоконструкции для 

проходческих работ мелкие, 

масса до 0,5 т, из профилей 

[подвесные металлические 

кольца в стволах шахт, рамы 

из двутавров и швеллеров, 

арки металлические со 

скреплением и др.]

 [30.0км; 52.28 грн/т * 1.02 

т]

т 1 262,59 9 304,68 9 111,13 11,11 182,44 11 748 027

23 С115-32  Накладки для железных 

дорог широкой колеи 

двухголовые стыковые для 

рельсов типа Р75, Р65, Р50, 

Р43

 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.0 т]

т 12,93 4 482,27 4 384,80 9,58 87,89 57 936

24 С112-145  Обапол для крепления 

горных выработок, длина до 

1,6 м

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.61 

т]

м3 101,47 427,18 412,94 5,86 8,38 43 347

25 С119-336  Патроны ПНВ с 

неорганическим вяжущим

 [0,01]

шт 24 840,0 35,54 34,83 0,01 0,70 882 814

26 С119-343  Переводы стрелочные 

марки М-1/3, для колеи 

600мм, Р-33

 [30.0км; 52.28 грн/т * 0.818 

т]

шт 18,12 9 489,62 9 294,64 8,91 186,07 171 952

27 С119-358  Переход к трубам 

полихлорвиниловым 

d=0,6мм

 [30.0км; 104.04 грн/т * 

0.0125 т]

шт 10,35 395,80 387,92 0,12 7,76 4 096

28 С1421-

10634

 Песок природный, рядовой

 [30.0км; 46.90 грн/т * 1.6 т]

м3 0,15 26,31 20,57 5,22 0,52 4

29 С119-82  Пика для отбойных 

молотков, марка ПОМ-1

 [30.0км; 45.05 грн/т * 

0.00132 т]

шт 13,78 23,65 23,18 0,01 0,46 326

30 С119-365  Плиты  жезобетонные 

(затяжки)

 [30.0км; 34.45 грн/т * 2.5 т]

м3 3 657,13 2 232,16 2 164,74 23,65 43,77 8 163 299

31 С116-10  Подкладки для рельсов всех 

типов

 [30.0км; 45.05 грн/т * 

0.00204 т]

шт 9 452,6 8,12 7,94 0,02 0,16 76 755

32 С111-782  Поковки из квадратных 

заготовок, масса 1,8 кг

 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.12 

т]

т 0,95 5 522,63 5 403,61 10,73 108,29 5 262

33 С1112-16  Провод антенный МА, 

сечение 6 мм2

 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.065 

т]

км 0,15 1 355,74 1 328,54 0,62 26,58 205

34 С1112-15  Провод для взрывных 

работ, марка ВП

 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.012 

т]

км 0,23 152,51 149,41 0,11 2,99 35
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35 С1110-111  Проволока стальная 

оцинкованная, диаметр 2 мм

 [30.0км; 50.19 грн/т * 1.0 т]

т 1,22 6 367,47 6 233,00 9,62 124,85 7 752

36 С119-378  Рельсы железнодорожные 

для подземного транспорта 

Р-33

 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.04 

т]

т 69,46 5 477,75 5 360,42 9,92 107,41 380 485

37 С119-381  Ремонтные пакеты к трубам 

вентиляционным

 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.004 

т]

шт 10,35 52,83 51,75 0,04 1,04 547

38 С1999-

9010

 Сжатый воздух м3 948 922,0 0,0580 0,0580  -  - 55 037

39 С119-390  Сталь буровая пустотелая 

марки 55С2, шестигранная

 [30.0км; 40.15 грн/т * 

0.00112 т]

кг 390,33 19,72 19,32 0,01 0,39 7 697

40 С112-17  Стойки рудничные из 

круглого неокоренного леса 

хвойных пород, длина 2,5-

3,9 м

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.71 

т]

м3 93,71 542,50 525,04 6,82 10,64 50 836

41 С111-1129  Толстолистовой прокат из 

углеродистой стали 

обыкновенного качества 

горячекатаный с обрезными 

кромками, толщина 9-12 мм, 

сталь марки Ст3сп

 [30.0км; 40.15 грн/т * 1.0 т]

т 1,57 4 868,52 4 822,74 9,54 36,24 7 644

42 С119-409  Трубы полихлорвиниловые 

D=0,6м

 [30.0км; 104.04 грн/т * 

0.0024 т]

м 2 027,1 136,87 134,17 0,02 2,68 277 449

43 С113-396  Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные из 

стали марки 15, 20, 25, 

наружный диаметр 102 мм, 

толщина стенки 4,5 мм

 [30.0км; 40.15 грн/т * 

0.0108 т]

м 307 610,63 82,76 82,04 0,10 0,62 25 457 856

44 С113-12  Трубы стальные сварные 

водогазопроводные с 

резьбой, черные легкие 

неоцинкованные, диаметр 

условного прохода 150 мм, 

толщина стенки 4 мм

 [30.0км; 40.15 грн/т * 

0.0159 т]

м 12 080,0 84,73 83,95 0,15 0,63 1 023 538

45 С119-425  Угольник к трубам 

полихлорвиниловым d=0,6м

 [30.0км; 104.04 грн/т * 0.04 

т]

шт 10,35 779,04 763,36 0,40 15,28 8 062

46 С111-1861  Цепь-звено общее, 37 мм

 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.1 т]

т 60,4 10 663,40 10 443,77 10,54 209,09 644 069

47 С116-16  Шпалы пропитанные из 

древесины хвойных пород, 

длина 1200 мм, тип I для 

колеи 600 мм

 [30.0км; 54.04 грн/т * 0.03 

т]

шт 3 122,68 45,89 44,70 0,29 0,90 143 300
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48 С1421-

9453

 Щебень из природного 

камня для строительных 

работ, фракция 20-40 мм, 

марка М1000 и более

 [30.0км; 55.84 грн/т * 1.6 т]

м3 302,0 86,32 79,56 5,07 1,69 26 069

49 С1112-25  Электродетонаторы 

короткозамедленного 

действия водостойкие ЭД-

КЗ

 [30.0км; 45.05 грн/т * 0.04 

т]

1000шт 0,49 4 225,57 4 142,34 0,38 82,85 2 076

50 С111-1521  Электроды, диаметр 5 мм, 

марка Э42

 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 

т]

т 0,0 7 123,36 6 972,77 10,92 139,67 34

51 С111-1522  Электроды, диаметр 5 мм, 

марка Э42А

 [30.0км; 45.05 грн/т * 1.14 

т]

т 1,15 7 923,22 7 756,94 10,92 155,36 9 093

  Итого грн.  52 886 630 52 027 904 144 227 714 499

Составил  _________________________________________/Вишняк П.С./

Проверил  _________________________________________/доц. Выгодин М.А./
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горных работ
строительных 

работ

монтажных 

работ
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 93 378,697 93 378,697    

 в том числе

 Забойные затраты: 93 378,697 93 378,697    

  в том числе

 -заработная плата 28 461,322 28 461,322    

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 407,237 407,237    

 -стоимость материальных 

ресурсов 

52 915,378 52 915,378    

 -стоимость эксплуатации 

строительных машин и 

механизмов

12 001,997 12 001,997    

 -заработная плата в стоимости 

эксплуатации строительных 

машин и механизмов

1 018,760 1 018,760    

 -затраты труда в эксплуатации 

строительных машин и 

механизмов, тыс.чел.-ч.

44,046 44,046    

2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные 

расходы

17 118,390 17 118,390    

 в том числе

 в забойных затратах 17 118,390 17 118,390    

 в том числе

 -заработная плата 2 110,115 2 110,115    

 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 96,575 96,575    

 Всего забойных затрат 110 497,087 110 497,087    

3  Всего затрат 110 497,087 110 497,087    

4  Расчёт №5 Сметная прибыль 4 251,378 4 251,378    

5  Расчёт №6 Средства на покрытие 

административных расходов 

строительно-монтажных 

организаций

980,666    980,666

115 729,131 114 748,465   980,666

6  ДБН Д.1.1-1-

2000 п.3.1.22

Налог на добавленную 

стоимость (НДС)

23 145,826    23 145,826

138 874,957 114 748,465   24 126,492

7  В т.ч. возвратные суммы      

 Проходка выработок комплекса подготовки блока №3 и 3а горизонтов 350 и 370 м шахты им. Героев Космоса ПАО "ДТЭК 

Павлоградуголь"
/ наименование стройки, очереди, комплекса /

осуществляемое в 2020-21 году

Вид договорной цены: "твердая договорная цена"

ДБН Д.1.1-1-2000, Приложение 18

ЗАКАЗЧИК: 

ПОДРЯДЧИК: 

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 1

Определена согласно ДБН Д.1.1-1-2000

Составлена в текущих ценах по состоянию на 07.12.2020

№ п/п Обосно вание Наименование затрат

Стоимость, тыс.грн.

Всего

в том числе

Всего без НДС

Всего c НДС
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 ______________________  ______________________

___________________/доц. Выгодин М.А./ ___________________/Вишняк П.С./

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 


