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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 131 с., 18 рис., 22 табл. 1 додаток і 32 джерла. 

АРМАТУРА, ҐРУНТОВА ОСНОВА, КОЛОНА, МЕТАЛЕВІ ПОКРИТТЯ, 

СТОВПЧАСТИЙ ФУНДАМЕНТ, ФЕРМА 

Об’єкт розроблення - проєкт будівлі розроблено на основі будівельних 

рішень, технічної документації, матеріалів відповідно до вимог чинних 

нормативних документів. 

Мета роботи – застосування оптимізація технологічних процесів 

будівельного виробництва. 

У даному дипломному проєкті викладені основні проєктні рішення 

будівництва спортивно-оздоровчого комплексу в місті Дніпро. 

Спортивно-оздоровчий комплекс - це будівля, яка має суспільне 

призначення. 

В архітектурно-будівельній частини пояснювальної записки 

запроєктована рамна конструктивна схема будівлі з легкометалевих 

конструкцій. 

Дана будівля запроєктована без підвального приміщення, опорою для 

несучих конструкцій є монолітний стовпчастий фундамент. Основні несучі 

конструкції представлені металевими двотавровими колонами і двухпоясними 

фермами. Огороджувальні конструкції представлені стіновими панелями 

«Сендвіч». 
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ABSTRACT 

 

 

Explanatory note: 131 p.,  18 d ,  22 table,  1 supplement,  32 references 

SOIL BASE, COLUMN, COLUMNAR FOUNDATION, METAL 

COATINGS, TRUSS, REINFORCEMENT  

Object - the project of the building is developed on the basis of construction 

decisions, technical documentation, materials according to requirements of the 

current regulatory documents. 

The purpose - the application of optimization of technological processes of 

construction production. 

This diploma project outlines the main design solutions for the construction of 

a sports and recreation complex in the city of Dnipro. 

Sports and recreation complex is a building that has a public purpose. 

In the architectural and construction part of the explanatory note the frame 

constructive scheme of the building from light metal designs is projected. 

This building is designed without a basement, the support for load-bearing 

structures is a monolithic columnar foundation. The main load-bearing structures are 

represented by metal I-beam columns and two-belt trusses. Enclosing structures are 

represented by wall panels "Sandwich". 
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ВСТУП 

 

 

Основним призначенням архітектури завжди було створення необхідної 

для існування людини життєвого середовища, характер і комфортабельність 

якого визначалися рівнем розвитку суспільства, його культурою, досягненнями 

науки і техніки. Це життєве середовище, називається архітектурою, втілюється 

в будинках, що мають внутрішній простір у  комплексах будинків і споруд. 

У сучасному розумінні архітектура - організовує всі життєві процеси і 

постійно впливає на людину, де все його життя проходить в оточенні 

архітектури. Вимоги, що пред'являються до архітектури поряд з 

функціональною доцільністю, зручністю і красою входять вимоги технічної 

доцільності та економічності. Крім раціонального планування приміщень, 

відповідним тим або іншим функціональним процесам зручність всіх будівель 

забезпечується правильним розподілом сходів, ліфтів, розміщенням обладнання 

та інженерних пристроїв (санітарні прилади, опалення, вентиляція). Таким 

чином, форма будівлі багато в чому визначається функціональною 

закономірністю, але разом з тим вона будується за законами краси. 

Скорочення витрат в архітектурі та будівництві здійснюється 

раціональними об'ємно - планувальними рішеннями будівель, правильним 

вибором будівельних і оздоблювальних матеріалів, полегшенням конструкції, 

удосконаленням методів будівництва. 

Майданчик будівництва спортивно-оздоровчого комплексу 

розташовується біля лісопаркової зони по проспекту Слобажанському на в'їзді 

в місто Дніпро Дніпропетровської області. 

Рельєф ділянки спокійний з незначним ухилом в північно-західному 

напрямку. 

Даний спортивно-оздоровчий комплекс є єдиним подібним, що зводяться 

в цьому районі міста, тому що аналогічні будівлі такого громадського 

призначення мало поширені на лівому березі м. Дніпро або зовсім відсутні. 
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Проєкт комплексу розроблено на основі будівельних рішень, технічної 

документації, матеріалів відповідно до вимог чинних нормативних документів.  

Електропостачання будівничого майданчика передбачається за рахунок 

існуючої мережі електропостачання. Тимчасове водопостачання для цілей 

будівництва здійснюються від існуючих джерел району забудови. Телефонний 

зв'язок здійснюється за допомогою мобільних систем. 

Будівельні роботи виконуються у відповідності зі ДСТУ-НБВ.2.1-28: 

2013. 

Характеристика об'єкта: спортивно-оздоровчий комплекс з басейном і 

спортзалом, а так само з підсобними для персоналу та інвентарю технічними 

приміщеннями, для адміністрації і тренерського складу, кафе, роздягальнями. У 

плані має розміри: ширина - 67,14 м, довжина - 61,82 м. Висота будівлі -10,79 м. 

Спортивно-оздоровчий комплекс має рамну конструктивну схему і 

планування з трьох блоків з'єднаних між собою. 

Перший блок одноповерховий з вестибулем та приміщеннями для 

адміністрації. Головний вхід в комплекс розташований в центрі першого блоку. 

Другий блок так само одноповерховий і включає спортивний зал, 

роздягальні з душовими, приміщення для тренерського складу, обслуговуючого 

персоналу, інвентарну кімнату. 

Третій блок є двоповерховим: 

- Перший поверх: технічні та підсобні приміщення, роздягальні з 

душовими, кафе та допоміжні приміщення. 

Висота перекриття другого поверху становить 3 м. 

- Другий поверх: басейн із зоною для підготовки до занять, приміщення 

для тренерського складу та інвентарна кімната. 

Санітарні вузли запроєктовані у всіх блоках будівлі. Зв'язок поверхів 

здійснюється по трьох розосередженим сходовим клітинам. 
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РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

 

 

Природно-кліматичні умови завжди істотно впливають на архітектуру 

будівель, їх просторову і функціональну організацію, на вибір будівельних 

матеріалів та інш. Таке різноманіття виникло не тільки від особливостей 

національно-побутових та культурних, але й від місцевих природно-

кліматичних умов. До їх числа в першу чергу відносять: температурний, 

вологісний і вітровий режими, рівень сонячної радіації, сезонні відмінності 

погоди, особливості рельєфу місцевості та інш.  

Природно-кліматичні умови звичайно враховуються при вирішенні 

конкретних містобудівних задач, зв’язаних з вибором різних типів будівель і 

планувальних прийомів для забудови та їх структурних елементів на територіях 

міст, з вибором видів благоустрою та озеленення територій та т.п. 

 

 

1.1 Характеристика району будівництва 

 

 

Природнокліматичні характеристики району будівництва наведені 

нижче: 

 місце будівництва – м. Дніпро; 

 кліматичний район і підрайон – ІІ [1]; 

 зона вологості – суха [1]; 

 температура зовнішнього повітря найбільш холодної п'ятиденки – 

25
0
С [1]; 

 тривалість періоду з температурою зовнішнього повітря менше 8
0
С 

– 175 діб [1]; 

 середня температура опалювального періоду – -1,8
0
С; 

 максимальна глибина промерзання ґрунту – 0,9 м. 
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Геологія ділянки, на якій проєктується будівництво комплексу, 

складається з: еолово-демовіальних льосових суглинків, суглинків 

непросадних, алмовіальних суглинків, пісків дрібнозернистих щільних, ґрунти 

водонасичені. 

Ґрунти відносяться до категорії надійних, так як модуль деформацій  

МПа [2]. 

Просадні ґрунти в межах майданчика будівництва відсутні. 

Рівень ґрунтових вод спостерігається в 6,0 - 10,0 м від поверхні землі. 

Район за вагою снігового покриву - IV [1]. 

Нормативний вага снігового покриву - sо = 1,4 кПа. 

Район по тиску вітру III. 

Нормативний швидкісний тиск вітру - Wо = 0,5 кПа. 

Даний район характеризується домінуванням вітрів північного, східного 

і південно-східного напрямку. Швидкість вітру в січні в середньому становить 

5,4 м/с, у липні - 3,7 м/с [1]. 

 

 

1.2 Вимоги, що пред'являються до будівлі 

 

 

Санітарно-гігієнічні вимоги до планування житлових районів, 

мікрорайонів, кварталів, житлових комплексів та т.п., а також до розміщення 

різних об’єктів їх забудови включають: 

 забезпечення необхідного ступеня природного освітлення і 

інсоляції житла і оточуючих житлові будинки територій, при цьому в південних 

районах із жарким кліматом додатковою вимогою стає запобігання від зайвої 

сонячної радіації; 

 створення сприятливого аераційного режиму на оточуючих житло 

територіях, тобто надійних умов для їх провітрювання, при цьому у районах із 

5
0

>E
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сильними вітрами, пильними, піщаними або сніговими бурями додатковою 

вимогою стає захист житлових територій від їх впливу; 

 створення сприятливого акустичного режиму на житлових 

територіях, тобто проведення комплексу заходів для захисту житлових 

територій від шуму; 

 проведення архітектурного та інженерного благоустрою і 

озеленення житлових територій. 

Необхідні характеристики будівлі, санітарно-гігієнічні та протипожежні 

вимоги представлені у таблицях 1.1-1.2 та рисунку 1.1. 

Таблиця 1.1 – Необхідні характеристики будівлі 

№ Найменування характеристики Харак-ки  Обґрунтування 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

6. 

Клас будівлі 

Ступень довговічності 

Ступень вогнестійкості  

Необхідні межі вогнестійкості: 

        - каркас 

        - покриття 

        - перекриття 

        - стелі 

        - сходи 

Необхідна морозостійкість 

Необхідна вологостійкість і 

біостійкість конструкцій 

III 

III 

III 

 

R45 

RE15 

RE145 

E15 

R45 

повинні бути 

волого-і 

біостійкими 

Згідно завдання [3] 

Згідно завдання [3] 

Згідно завдання [3] 

 

 

Таблиця 1.2 – Санітарно-гігієнічні вимоги 

№ Найменування характеристики Характеристики Обґрунтування 

1. 

2. 

3. 

Температура внутрішнього повітря 

Відносна вологість повітря 

Кратність повітрообміну 

20 °С 

55% 

3 м
3
/ч 

[1] 

[1] 

[1] 
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№ Найменування характеристики Характеристики Обґрунтування 

4. 

5. 

Орієнтація приміщення 

Вимоги до природному освітленню 

Вільна 

e = 1,5 

Згідно завдання 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема функціонального процесу: 1 - вхід у вузол (гардероб 

верхнього одягу, каса); 2 - адміністрація комплексу; 3 – роздягальня; 

4 – душова; 5 – басейн; 6 - зона підготовчих занять; 7 - спортивна зала 

 

 

1.3 Об’ємно-планувальні рішення 

 

 

Планування будівель, а точніше - їх об'ємно-планувальна структура, тісно 

пов'язана як з їх функціональним призначенням, так і з типом застосовуваних 

конструкцій. Ця структура являє собою спільне розташування певних 

приміщень заданих розмірів і форми в одній будівлі відповідно до 

функціональних, технічних, економічних та художньо-естетичних вимог.  

Згідно з функціональним процесом (див. рис. 1.1) запроєктовано 

двоповерхова будівля, що складається з трьох блоків. Габаритні розміри 

будинку в плані: в осях А - Р 60,9 м, в осях 1 - 10 54 м. 

Перший блок включає в себе вестибуль площею 52,8 м
2
 (з розрахунку не 

менше 0,5 м
2
 на одного, хто займається), гардероб верхнього одягу 18 м

2
 (з 
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розрахунку 0,1 м
2
 на один гачок, розрахункова кількість місць 200 % 

чисельності зміни) [3], медичний пункт 18,92 м
2
 з чекалень 13,2 м2; кабінет 

директора 28,58 м
2
; кабінет заступника 17,78 м

2
, приймальня 14,16 м

2
. Блок 

одноповерховий з висотою до низу несучих конструкцій 3 м. 

Другий блок включає в себе спортивний зал площею 754,38 м
2
, 

роздягальню кімнату 47,60 м
2
 на 40 місць, душову 21,13 м

2
 на вісім сіток, 

тренерську 16,23 м
2
, інвентарну 23,60 м

2
, кімнату персоналу 16,23м

2
. Блок 

одноповерховий з висотою до низу несучих конструкцій 8,4 м, розміри блоку 

4224 м. 

Третій блок включає в себе такі приміщення: 

Другий поверх: басейн на чотири доріжки довжиною 25 м, зону 

підготовчих занять суміжну з басейном площею 141,51 м
2
, обхідну доріжку 

навколо басейну шириною 2,5 м, тренерська 9,93 м
2
, інвентарна 11,60 м

2
, 

кімната відпочинку 15, 66 м
2
; 

Перший поверх: кафе площею 25,08 м
2
, з роздавальної 12,76 м

2
, 

роздягальні (чоловічі та жіночі) на 17 місць для перевдягання 23,32 м
2
, душові 

на 6 сіток 10,53 м
2
, допоміжні приміщення. Висота перекриття другого поверху 

становить 3 м. 

Техніко-економічні показники об'ємно-планувального рішення, зведені до 

таблиці 1.3. 

Таблиці 1.3 - Техніко-економічні показники  

ТЕП параметри 

Площа забудови будинку 2378,10 м
2
 

Загальна площа будівлі 3062,32 м
2
 

Корисна площа будівлі 2887,4 м
2
 

Розрахункова площа будівлі 2289,3 м
2
 

Планувальний коефіцієнт k 2289,3 / 3062,32 = 0,64 

 

Наведені об’ємно-планувальні рішення представлені в графічній частині 

дипломного проєкту на листах 1-2. 
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1.4 Конструктивні рішення 

 

 

1.4.1 Забезпечення жорсткості і стійкості 

Конструктивна схема будівлі - рамна. 

Просторова жорсткість і стійкість каркаса будівлі забезпечується 

спільною роботою рам, системою вертикальних і горизонтальних зв'язків. 

Вертикальні зв'язки, що забезпечують загальну стійкість, встановлюються в 

центрі блоку і в крайніх прольотах [5-7]. Для забезпечення жорсткості і 

стійкості ригеля рами використовується система горизонтальних зв'язків по 

верхньому поясу і система вертикальних зв'язків, що запобігає закручування 

елементів ригеля. 

 

 

1.4.2 Фундаменти 

Фундаменти прийняті стовпчасті монолітні з бетону В10, підошва 

фундаменту розташована на позначці – 2,25 м. Під фундаменти влаштовується 

бетонна підготовка товщиною 100 мм. Розміри фундаментів прийняті 1500 мм 

× 1500 м під несучі колони металевого каркаса і 1200 мм × 1200 мм під 

монолітну ванну. Армування підошви фундаментів виконано арматурними 

сітками зі стержнів діаметром 12 мм А-III [8]. Фундаментні балки збірні. План 

фундаментів і їх конструктивне рішення представлені в графічній частині 

дипломного проєкту на листі 4. 

 

 

1.4.3 Стіни і перегородки 

Стіни комплексу виконані з панелей типу «Сендвіч». Роль обшивки 

виконують профільовані листи С44-1000-0.8. Утеплювач - мінераловатні плити 

щільністю 100 кг/м
3
 і товщиною 200 мм. Кріплення панелей виробляється до 

стінових прогонів самосвердлувальні шурупами довжиною 300 мм (система 
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Vesta Park). Зовні і всередині (в спортивному залі і в басейні) стіни пофарбовані 

олійними фарбами. У приміщеннях першого блоку (вестибуль, кабінет 

директора, кабінет лікаря і т.д.) стіни обшиті ГКЛ. 

Перегородки запроєктовані з обшивками з ГКЛ на металевому каркасі. У 

приміщеннях прилеглих до басейну і в душових обшивка перегородок виконана 

ГКВЛ. Товщина перегородок складає 100 мм. 

 

 

1.4.4 Несучі елементи каркасу 

Основним несучим елементом каркаса є ферма ГФГС серія 1.263.2 

прольотом 24 м і колони суцільного перерізу (уніфіковані конструкції сталевих 

ферм для покриттів зальних приміщень). Ферма з паралельними поясами 

виконана зі сталі С245, складається з двох відправних елементів по 12 м [4]. 

Перетини поясів і решітки приймаються з гнутосварних профілів по 

ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94) Будівельні конструкції. Профілі сталеві 

гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій.  

Тип решітки - трикутна. Конструктивні особливості вузлів сполучення 

елементів ферми, колони і ферми, колони і бази колони докладно представлені 

в графічній частині дипломного проєкту на листах 5-7. 

 

 

1.4.5 Покриття 

Покриття запроєктірованого комплексу з профільованого настилу НС40-

800-0, 7 по прокатним балках настилу. Балки настилу прийняті двотаврові двох 

видів для крайніх рам однопрогонові і для пересічних рам двопрольотні за [9]. 

Пароізоляція виконана з одного шару Унифлекс ТКП (ТУ 5774-001-

17925162-99) з проклеюванням швів. 

Нахліст полотнищ в бічних швах 80-100 мм, в торцевих 150 мм. Як 

утеплювач застосовуються теплоізоляційні плити ROCKWOOL товщиною 

300 мм, поверх яких влаштовується збірна стяжка товщиною 20 мм. 
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В якості водоізоляційного килима використані покрівельні матеріали 

Fibrotek Masters 120. Пристрій водоізоляційного килима виконують шляхом 

підплавлення нижньої поверхні матеріалів. У коньковому вузлі передбачається 

пристрій додаткового шару Fibrotek Masters 120. 

 

 

1.4.6 Вікна та двері 

Вікна розглянутого комплексу запроєктовані пластиковими з потрійним 

склінням. Площа вікон призначена виходячи з нормативних вимог природної 

освітленості і стандартів [4]. 

Зовнішні двері прийняті пластиковими з склінням, внутрішні дерев'яні 

глухі. 

Двері на шляхах евакуації відкриваються назовні [3]. 

Конструкція дверей усередині будівлі прийнята так, щоб вони не 

заважали пересуванню. Експлікація дверей і вікон представлена у таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 – Експлікація дверей і вікон 

Позначення за 

проєктом 
Марка Ширина отвору, мм Висота отвору, мм 

Д1 

Д2 

Д3 

Д4 

Д5 

ОК1 

ОК2 

ДГ 21-9 

ДГ 21-7 

ДГ 21-18 

ДГ 21-12 

ДН 21-12 

ОК 15-12 

ОК 12-30 

900 

700 

1800 

1200 

1200 

1500 

1200 

2100 

2100 

2100 

2100 

2100 

1200 

3000 

 

 

1.4.7 Підлоги 

Підлоги запроєктовані у відповідності до [10]. Експлікація підлог 

представлена в графічній частині дипломного проєкту на листі 1. 
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1.4.8 Сходи 

Сходи прийняті з монолітними залізобетонними майданчиками і сходами 

з бетону Б15 по металевих косоурам з двотаврів № 20 по [11]. Висота ступенів 

180 мм, ширина 300 мм. Ширина сходових маршів прийнята 1,2 м. 

 

 

1.5 Архітектурно-художнє рішення 

 

 

Будівля, що запроєктована вносить за рахунок колірного рішення і своєї 

форми різноманітність в існуючу забудову, покращуючи вигляд району. Форми 

та обсяги прийняті відповідно з функціональним призначенням [12]. 

Зовнішня обробка - декоративна штукатурка. 

Внутрішнє оздоблення - облицювання стель гіпсовими рельєфними 

плитками, облицювання стін у сан. вузлах, душових, кабінеті лікаря, басейні 

виконана керамічною плиткою, фарбування стін спортивного залу, коридорів, 

вестибюлів виконана олійними фарбами. 

 

 

1.6 Санітарно-технічне та інженерне обладнання 

 

 

Оскільки більшу частину свого життя людина проводить у приміщеннях, 

то для забезпечення її нормального самопочуття і працездатності воно повинно 

відповідати санітарно-гігієнічним і фізіологічним вимогам, то будівлю 

обладнано сучасними санітарно-технічними та інженерними системами.  

Будівлі включає в себе систему опалення, трубопроводи холодної та 

гарячої води, каналізаційні пристрої.  

Передбачено підключення даних інженерно-технічних систем до 

прилеглих мереж міського водопостачання, газопостачання, енергопостачання.  
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У будівлю обладнані електричні та інтернет мережі.  

Передбачена система штучної вентиляції і природна в санвузлах через 

вентиляційні канали розміром 150 мм × 300 мм. 

 

 

1.7 Генеральний план 

 

 

Проєктована будівля спортивно-оздоровчого комплексу розташовується 

на у м. Дніпро. Під будівництво будівлі відведено ділянку площею 9000 м
2
. По 

периметру будівельного майданчика встановлено огорожу. У зверненні по 

частинах світу будівлю спортивно-оздоровчого комплексу розташовано так, що 

всі приміщення мають оптимальну орієнтацію і необхідну інсоляцію. 

 

 

1.8 Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій 

 

 

Теплотехнічний розрахунок огороджувальної конструкції виконаний за 

[13, 14]. 

Звіт: Визначити необхідну товщину шару в конструкції зовнішньої стіни 

в м. Дніпро (зона вологості - суха) [1]. 

Розрахункова температурою зовнішнього повітря в холодний період року, 

text = -25 °С; 

Розрахункова середня температура внутрішнього повітря будівлі, 

tint = 20°С; 

Середня температура  зовнішнього  повітря  опалювального  періоду,  

tht = -1,8 °С; 

Тривалість опалювального періоду, zht = 175 сут.; 
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Нормальний вологісний режим приміщення й умови експлуатації 

огороджувальних конструкцій - Б. 

Коефіцієнт, що враховує залежність положення зовнішньої поверхні 

огороджувальних конструкцій по відношенню до зовнішнього повітря, n = 1; 

Коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної 

конструкції, αext = 23 Вт/(м²·°С); 

Коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальної 

конструкції, αint = 8,7 Вт/(м²·°С); 

Нормований температурний перепад, Δtn = 4.5 °С; 

Нормоване значення опору теплопередачі, Rreq = 3.114 м²·°С/Вт. 

Таблиця 1.5 – «Сендвіч» панелі 

№ Найменування щільність λ Вт/(м·ºC) t, мм 

1 Алюміній [15] 2600 кг/м³ 221 1 

2 
Мати мінераловатні 

прошивні [16] 
100 кг/м³ 0.067 0 

3 Алюміній [17] 2600 кг/м³ 221 1 

Товщина конструкції зовнішньої стіни, t = 198 мм; 

Сумарна товщина конструкції, Σt = 200 мм. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Розглянуті природньо-климатичні умови та характеристики району 

будівництва. 

2. Наведені вимоги, що пред’являються до будівлі. 

3. Представлено опис об’ємно-планувальних рішень будівлі, згідно 

функціональних процесів. 

4. Наведено конструктивні рішення щодо забезпечення жорсткості і 

стійкості будівлі. 

5. Виконано теплотехнічний розрахунок огороджуючої конструкції 

будівлі. 
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РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТА РОЗРАХУНКУ 

ІНЖЕНЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

 

2.1 Загальні положення 

 

 

2.1.1 Інженерно-геологічні умови будівництва 

Інженерно-геологічний розріз будівельного майданчику представлено на 

рисунку 2.1. Характеристики шарів під природну основу зведені у таблиці 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Інженерно-геологічний розріз будівельного майданчика 

 

На підставі цих даних можна зробити висновок про придатність шару 

еолово-делювіального, лесового суглинку в якості природної основи [18]. 
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Таблиця 2.1 – Характеристики шару під природну основу 

Найм-ня 

шару 

Характеристики шару 

Показ-ник 

теку-чості 

Модуль 

дефор-

мації 

ґрунту Е, 

МПа 

Коефіц. 

пори-

стості 

е 

Питоме 

зчеп-

лення 

грунта 

сп, кПа 

Кут 

внутрішнього 

тертя,  

φп 

Розрахун-ковий 

опір  

R0 ,кПа 

еолово-

делювіаль-

ний, лесовий 

суглинок 

0≤IL≤0,25 5 0,45 47 26 300 

 

 

2.2 Розрахунок залізобетонних, монолітних несучих конструкцій 

 

 

2.2.1 Збір навантажень на фундамент 

Навантаження на фундамент визначені за допомогою автоматизованого 

проєктно-обчислювального комплексу SCAD. 

Навантаження визначені за найбільш несприятливими комбінаціями. 

Навантаження: постійні (коефіцієнт сполучень 1=ψ ); снігове і вітрове 

( 0,9=ψ ). 

Розрахунок. Тип фундаменту: стовпчастий на природній основі. Схема 

типу фундаменту наведена рисунку 2.2. 

Вихідні дані до розрахунку. 

Тип ґрунту в основі фундаменту: еолово-делювіальні, лесові суглинки 

0 ≤ IL ≤ 0,25; 

Тип розрахунку: підбір уніфікованої підошви по серії 1.412-1; 
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Рисунок 2.2 – Схема тип фундаменту: стовпчастий на природній основі 

 

Спосіб розрахунку: Розрахунок основи за деформаціями. 

Спосіб визначення характеристик ґрунту: за табл. 1-3 [19]; 

Конструктивна схема будівлі: жорстка при 2.5 <(L / H) <4; 

Наявність підвалу: Немає. 

Вихідні дані для розрахунку: 

Питома вага ґрунту 20,9 кН/м3; 

Питоме зчеплення ґрунту 47 кПа; 

Кут внутрішнього тертя 26°; 

Відстань до рівня ґрунтових вод Hv - 6 м. 

Висота фундаменту h=1,5 м. 

Глибина закладення фундаменту від рівня планування (без підвалу) 

d =2,1 м 

Усереднений коефіцієнт надійності за навантаженням 1,15. 

Розрахункові навантаження на фундамент зведено до таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 – Розрахункові величини навантаження на фундамент 

Найменування  Величина Од. вимірювання Примітки 

N 304,26 кН  

My 63,25 кН*м  
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Найменування  Величина Од. вимірювання Примітки 

Qx 1 кН  

Mx 0 кН*м  

Qy 0 кН  

q 10 кПа на грунт 

 

Висновки до розрахунку величини навантаження на фундамент наведені 

на рисунку 2.3. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема до розрахунку величини навантаження на фундамент 

 

Таким чином, відповідно до схеми:  

- максимальні розміри підошви з розрахунку за деформаціями: 

a = 1,5 м; b = 1,5 м. 

Розрахунковий опір ґрунту основи 363,028 кПа. 

Максимальне напруження під підошвою в основному поєднанні 

273,141 кПа. 

Мінімальне напруження під підошвою в основному поєднанні 65,527 кПа. 

Результати конструювання наведені на рисунку 2.4 та зведені до 

таблиці 2.3. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема конструювання фундаменту 
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Таблиця 2.3 – Геометричні характеристики конструкції 

Найменування Позначення Величина Розмірність 

Задана довжина підошви A 1,5 м 

Задана ширина підошви B 1,5 м 

Ширина верхньої частини фундаменту bо 0,9 м 

Довжина верхньої частини фундаменту Lо 0,9 м 

Висота щабля фундаменту hn 0,45 м 

Захисний шар верхньої частини 

фундаменту 
zv 3,5 cм 

Захисний шар арматури підошви zn 7,0 см 

Довжина верхнього ступеня вздовж осі Х b1 0,3 м 

Довжина верхнього ступеня уздовж осі Y a1 0,3 м 

Кількість ступенів уздовж осі Х nx 1 шт 

Кількість ступенів уздовж осі Y ny 1 шт 

Відстань між анкерами вздовж Х  ba 0,5 м 

Відстань між анкерами вздовж Y aa 0,5 м 

Кількість анкерних болтів n 4 шт 

Матеріал анкерних болтів ВСт3кп2   

 

Розрахунок на продавлювання подколонником і першим ступенем при 

заданій геометрії фундаменту не потрібно. 

Підошва стовпчастого фундаменту уздовж осі Х: 

Робоча арматура в перетині 8D 12 A-III; 

Підошва стовпчастого фундаменту уздовж осі Y: 

Робоча арматура в перетині 8D 12 A-III; 

Подколоннік стовпчастого фундаменту, грані уздовж осі X: 

Вертикальна робоча арматура в перетині 5D 10 A-III; 

Подколоннік стовпчастого фундаменту, грані уздовж осі Y: 

Вертикальна робоча арматура в перетині 5D 10 A-III; 
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Застосовуються анкера з відгинами, закладення в бетон (hанк) не менше 

250 мм. 

Необхідні до розрахунку анкера 4 D 10 мм наведені на рисунку 2.5. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема до застосування анкера 4 D 10 мм, 

глибина закладання 205 мм 

 

Розрахунок середнього фундаменту по осі Н-9. 

Розрахунок. 

Тип фундаменту: стовпчастий на природному основі. Схема до 

розрахунку наведена на рисунку 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема стовпчастого фундаменту на природній основі 

Вихідні дані: 

Тип ґрунту в основі фундаменту: еолово-делювіальні, лесові суглинки     

0 ≤ IL ≤ 0,25. 

Тип розрахунку: підбір уніфікованої підошви по серії 1.412-1; 

Спосіб розрахунку: розрахунок підстави по деформацій; 

Спосіб визначення характеристик ґрунту: за табл. 1-3 [19]; 

Конструктивна схема будівлі: жорстка при 2.5 <(L / H) <4; 
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Наявність підвалу: Немає. 

Вихідні дані для розрахунку: 

Питома вага ґрунту 20,9 кН/м3; 

Питоме зчеплення ґрунту 47 кПа; 

Кут внутрішнього тертя 26 °; 

Відстань до рівня ґрунтових вод H - 6 м. 

Висота фундаменту H 1,5 м. 

Глибина закладення фундаменту від рівня планування (без підвалу) 

d=2,1 м. 

Усереднений коефіцієнт надійності за навантаженням 1,15. 

Розрахункові навантаження на фундамент зведені до таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 – Розрахункові величини навантаження на фундамент 

Найменування Величина Од. вимірювання Примітки 

N 83 кН  

My 32 кН*м  

Qx 1 кН  

Mx 0 кН*м  

Qy 0 кН  

q 10 кПа на грунт 

 

Висновки до розрахунку величини навантаження на фундамент наведені 

на рисунку 2.7. 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема до розрахунку величини навантаження на фундамент 

 

Максимальні розміри підошви з розрахунку за деформаціями: a = 1,5 м; 

b = 1,5 м. 
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Розрахунковий опір ґрунту основи 363,028 кПа. 

Максимальне напруження під підошвою в основному поєднанні 

135,61 кПа 

Мінімальне напруження під підошвою в основному поєднанні 32,036 кПа. 

Результати конструювання наведені на рисунку 2.8 та зведені до 

таблиці 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема конструювання фундаменту 

 

Таблиця 2.5 – Геометричні характеристики конструкції 

Найменування  Позначення Величина Розмірність 

Задана довжина підошви (A) 1,2 м 

Задана ширина підошви (B) 1,2 м 

Ширина верхньої частини фундаменту (b0) 0,9 м 

Довжина верхньої частини фундаменту (L0) 0,9 м 

Висота щабля фундаменту (hт) 0,45 м 

Захисний шар верхньої частини 

фундаменту 
(zv) 3,5 cм 

Захисний шар арматури підошви (znn) 7,0 см 

Довжина верхнього ступеня вздовж осі Х (b1) 0,15 м 

Довжина верхнього ступеня уздовж осі Y (a1) 0,15 м 

Кількість ступенів уздовж осі Х (nx) 1 шт. 

Кількість ступенів уздовж осі Y (ny) 1 шт. 
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Найменування  Позначення Величина Розмірність 

Відстань між анкерами вздовж Х (ba) 0,5 м 

Відстань між анкерами вздовж Y (aa) 0,5 м 

Кількість анкерних болтів (n) 4 шт. 

Матеріал анкерних болтів ВСт3кп2   

 

Розрахунок на продавлювання подколонником і першим ступенем при 

заданій геометрії фундаменту не потрібно. 

Підошва стовпчастого фундаменту уздовж осі Х: 

Робоча арматура в перетині 8D 12 A-III; 

Підошва стовпчастого фундаменту уздовж осі Y: 

Робоча арматура в перетині 8D 12 A-III; 

Подколоннік стовпчастого фундаменту, грані уздовж осі X: 

Вертикальна робоча арматура в перетині 5D 8 A-III; 

Подколоннік стовпчастого фундаменту, грані уздовж осі Y: 

Вертикальна робоча арматура в перетині 5D 8 A-III; 

Застосовуються анкера з відгинами, закладення в бетон h не менше 

250 мм. 

Необхідні з розрахунку анкера 4 D 10 мм. 

 

2.3 Розрахунок металевих несучих конструкцій 

 

 

Проєктування рами по серії 1.263.2 

Розрахуємо навантаження на раму за формулою: 

 

nпостр
γbq=q   кН/м, 

 

де 95,0
n
  - коефіцієнт надійності щодо відповідальності. 
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Результат розрахунку: 4,0870,9560,717 ==γbq=q
nпостр

  кН/м. 

Розрахункова ваги колони:  

 

ккfn
HQγγ=G  , 

 

де 1,05=γ
f  - коефіцієнт надійності за навантаженням, 

   к
Q  та к

H  – вага 1 м погонного і висота колон відповідно (попередньо 

приймаємо суцільні колони з двотаврів 40 К1). 

Таким чином, вага колони становить: 13,29,61,381,050,95
1

==G   кН. 

Тимчасові навантаження. 

Снігове навантаження. Лінійно розподілене навантаження від снігу на 

ригель рами: 241860,9513,2 ,==bγμs=s
ng

  кН/м. 

Вітрове навантаження. Нормативний швидкісний напір для м. Дніпро (III 

вітрової район) згідно 0,5
0
=ω  кПа. 

Розрахункова лінійна вітрове навантаження, що передається на стійку 

рами в певній точці по висоті визначається за формулою: 

 

Вkсωγγ=ω
еnf 0 , 

 

де се - аеродинамічний коефіцієнт (з навітряного боку дорівнює 0,8, з 

підвітряного, се = 0,6) [1], 

     1,4=γ
f  - коефіцієнт надійності за навантаженням [1], 

     В - крок колон, м,  

    k - коефіцієнт, що враховує висоту і захищеність від вітру іншими будовами. 

При типі місцевості В значення коефіцієнта k:  

k = 0,5 - при висоті 5 м; k = 0,65 - при висоті 10 м; 

Від активного тиску: 

1,5360,80,50,50,951,4
5

==ω
a

 кН/м – на висоті 5 м; 
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1,9660,80,640,50,951,4
9.6

==ω
a

 кН/м – на висоті 9,6 м; 

1,7160,80,560,50,951,4
7.6

==ω
a

 кН/м – на рівні низу ферми; 

Від пасивного тиску: 

1,1460,60,50,50,951,4
5

==ω
a

 кН/м – на висоті 5 м; 

1,4760,60,640,50,951,4
9,6

==ω
a

 кН/м – на висоті 9,6 м; 

1,2960,60,560,50,951,4
7,6

==ω
a

 кН/м – на рівні низу ферми; 

 

 

2.3.1 Розрахунок і проєктування кроквяної ферми 

Схема до розрахунку з позначеннями стрижнів наведена на рисунку 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Позначення стрижнів ферми 

 

Розрахункові зусилля в стрижнях ферми визначаємо за допомогою 

автоматизованого проєктно-обчислювального комплексу SCAD. Матеріал 

ферми сталь С245: 24=R
y  кН/см

2
. Верхній і нижній пояси проєктуємо без 

зміни перетину. 

Перетини поясів і решітки приймається з гнутосварних профілів по [20]. 

Розрахунок ведеться без урахування збільшення несучої здатності через 

наклепу. 

Розрахунок верхнього пояса ферми 

Зусилля 676,51
max

=N кН; 1=γ
c , 1=μ=μ

yx , см=l
xef,

300 , см=l
yef,

300 , 

для верхнего пояса   α=λ
yx,

60180  . 

Здається гнучкістю 80=λ . Тоді згідно 0,686=  [20]. 
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41,09
1240,686

676,51
==

γR

N
=A

cy


 см
2
. 

 

Приймаємо перетин Гн. □ 180×140×7 с A = 42,84 см
2
, ix=6,83 см, iy=5,61. 

Приймаємо відповідно до [20]. 

 

43,9
6,83

300
==

i

l
=λ

x

xef,

x ; 53,5
5,61

300
==

i

l
=λ

y

yef,

y ; 0,821= . 

0,8
12442,840,686

51676
=

,
=

γAR

N
=α

cy


. 

  1320,86018060180 ==α=λ
y

 ; 

 

Умова дотримується -   13253,5 =λ<=λ
yx,y .  

Перевірка стійкості стрижня: Стійкість забезпечена. 

Приймаються перетин верхнього поясу Гн. □ 180 × 140 × 7 [20]. 

Розрахунок нижнього пояса ферми 

Усилие 763,69
max

=N кН. Для нижнього поясу   400=λ
yx, ; 0,95=γ

c ; 1=μ
yx, ; 

3=l=l
yef,xef, м.  33,5

0,9524

763,69
==

γR

N
=A

cy


см
2 

Приймаються перетин Гн. □ 140 × 7 з A = 37,24 см2, ix = 5,44 см, 

iy = 5,44 см [20]. 

Відношення висоти стінки до її товщини: 

4520
7

140
<==

t

D
b  не перевищує граничну величину [20]. 

Гнучкість стрижня:   40055,1
5,44

300
=λ<==

i

l
=λ

yx,

x

yч,ef,

yx, . Умова дотримується. 

Перевірка міцності перерізу на розтяг: 

 

2

cy

2
смкН==γR<смкН=

,

,
=

A

N
=σ /22,80,9524/20,5

2437

69763
 . 
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Міцність забезпечена. 

Перевіряємо гнучкість стінки: 

 

37,8
24

102,06
1,291,2916

7

741404t
4

==
R

E
=

t

h
<==

t

D
=

t

h

y

efbef 









. 

 

Умова виконується. Остаточно приймаємо перетин нижнього поясу: 

Гн. □ 140 × 7 [20]. 

Розрахунок розкосів 

Розкіс Р2 - стиснутий. 297,51
max

=N  кН. 1=γ
c

, 1=μ=μ
yx , см=l

xef,
250 , 

см=l
yef,

250 ,   α=λ
yx,

60180  . 

Задається гнучкість. Тоді згідно 0,686= . 

 

16,98
1240,686

279,51
==

γR

N
=A

cy


см
2
. 

 

Приймаємо перетин Гн. □ 120 × 4 з A = 18,56 см2, ix = 4,74 см, iy = 4,74 см. 

 

52,74
4,74

250
==

i

l
=λ

x

xef,

x ; 52,74
4,74

250
==

i

l
=λ

y

yef,

y
; 0,831=  

0,83
12416,980,831

51279
=

,
=

γAR

N
=α

cy


;   130,20,836018060180 ==α=λ
y

 ; 

  130,27452 =λ<,=λ
yx,y . Умова дотримується. 

Перевірка стійкості стрижня. 

 

2

cy

2
смкН==γR>смкН==

А

N
=σ /24124/7,85

42,840,831

279,51

min




. 

 

Стійкість забезпечена. 

Приймаються перетин верхнього поясу Гн. □ 120 × 4. 
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Розкіс Р1 - розтягнутий. 284,8
max

=N  кН.   400=λ
yx,  ; 0,95=γ

c
; 1=μ

yx, ; 

3=l=l
yef,xef, м. 

 

12,5
0,9524

284,8
==

γR

N
=A

cy


см
2
. 

 

Приймаються перетин Гн. □ 100 × 4 з A = 15,36 см2, ix = 3,92 см, 

iy = 3,92 см. 

Відношення висоти стінки до її товщини: 4525
4

100
<==

t

D
b  не перевищує 

граничну величину. 

Гнучкість стрижня:   40063,8
3,92

250
=λ<==

i

l
=λ

yx,

x

yч,ef,

yx, . Умова дотримується. 

Перевірка міцності перерізу на розтяг: 

 

2

cy

2
смкН==γR<смкН=

,
=

A

N
=σ /22,80,9524/18,5

3615

284,8
 . 

 

Міцність забезпечена. 

Перевіряємо гнучкість стінки: 

 

37,8
24

102,06
1,291,2921

4

441004t
4

==
R

E
=

t

h
<==

t

D
=

t

h

y

efbef 









. 

 

Умова виконується. Остаточно приймаємо перетин нижнього поясу 

Гн. □ 100 × 4. 

Подальші розрахунки стрижнів проводимо аналогічно розрахунку 

стисненого та розтягнутого стрижня Р2 і Р1. Результати розрахунку зводимо в 

таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6 – Розрахункові зусилля і підбір перетинів 

 

 

Єлем-т 

ферми 

№ 

стр

ж 

Роз.зус. 
Перетин по 

розр. 

Прийнят. 

перет. 

Площа 

перет., 

см
2 

Роз.довж., 

м 

Радіус 

інерц. 
Гнучкість 

Гранична 

гнучкість 

φmin γc 

Перевірка перет. 

В 

плос

к 

Из 

плос

к 

ix iy λx λy [λx] [λy] 
на міцність 

кН/см
2 

на стійк.,  

кН/см
2 

Верхній 

пояс 
В4 -676,51  Гн.□180×140×7 Гн.□180×140×7 42,84 3,00 3,00 6,83 5,61 44 54 134 132 0,828 1 --- 19,23<24 

Нижній 

пояс 
Н4 763,69 Гн.□140×7 Гн.□140×7 37,24 3,00 3,00 5,44 5,44 55 55 400 400 --- 

0,9

5 
20,5<22.8 --- 

Розкоси 

Р1 284,8 Гн.□100×4 Гн.□120×5 23 2,50 2,50 4,69 3,69 64 64 400 400 --- 0,95 18,5<22,8 --- 

Р2 -297,5 Гн.□120×4 Гн.□120×5 23 2,50 2,50 4,69 4,69 53 53 138 138 0,831 1 --- 7,9<24 

Р3 194 Гн.□80×3 Гн.□100×4 15,36 2,50 2,50 3,92 3,92 80 80 400 400 --- 
0,9

5 
21<22,8 --- 

Р4 -194 Гн.□100 ×3 Гн.□100×4 15,36 2,50 2,50 3,92 3,92 64 64 130 130 0,802 1 --- 21<24 

Р5 119 Гн.□80×3 Гн.□100×4 15,36 2,50 2,50 3,92 3,92 80 80 400 400 --- 
0,9

5 
20,5<22,8 --- 

Р6 -117,8 Гн.□80 ×3 Гн.□100×4 15,36 2,50 2,50 3,92 3,92 80 80 135 135 0,686 1 --- 17,8<24 

Р7 40,2 Гн.□80×3 Гн.□100×4 15,36 2,50 2,50 3,92 3,92 80 80 400 400 --- 
0,9

5 
4,4<22,8 --- 

Р8 -37,4 Гн.□80×3 Гн.□100×4 15,36 2,50 2,50 3,92 3,92 80 80 165 165    0,686 1 --- 6,1<24 
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2.3.2 Проєктування вузлів ферм 

Для кріплення надколонника до колони приймаємо болти М36 згідно 

СТ РЕВ 180-75, схема кріплення наведена на рисунку 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунку 2.10 – Опорний вузол ферми 

 

Вузол 2. Монтажний стик працює на стиск. Фланці приймаємо товщиною 

20 мм і розмірами 300 мм × 200 мм із сталі С245. Болти М30 класу 5.6. Болти 

розміщуємо так, щоб дотримувалися конструктивні вимоги [20]. Приймаємо 

діаметр шайб мм, діаметр отворів - 34 мм. 

Перевіряємо конструктивні умови розміщення болтів, рисунок 2.11. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Верхній монтажний вузол ферми 
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мм;=++=мм+k+
d

>мм=b
f

ш 3028
2

40
2

2
40

1
 

мм==d<мм=b 105303,53,540
1

 ; мм==d>мм=b 36301,21,240
1

 ; 

мм==d>мм=a
ш

32400,80,840  ; 

    12884044100
2

200
1

==kb<мм==w
f

 мм, 

 

де 
1

b – відстань від грані поясу до осі болта [20]; 

    
ш

d  – зовнішній діаметр шайби;  

   a – відстань від грані фланцу до осі болта;  

  w  – ширина фланця на один болт. 

Для недопущення зсуву у фланцевому з'єднанні повинна виконуватися 

умова: 232568320,35210,4 =,=μN=Q
ст

  кН,  

де Q  - умовна поперечна сила,  

    0,35=μ - коефіцієнт тертя. 

 

210,4
2

245317

2
=

,
=

lq
=Q s


кН; 

 

Умова виконується. 

Перевіряємо стик верхнього поясу з фланцем: 

 

2

cwzzwz

2

w

ст

fw

ст

w
смкН,=γγβR<смкН=

,
+

,
=

W

eN
+

kl

N
=σ /3317/15,495

84,8

0,3096662

0,863

96662 


 

Міцність шва забезпечена. 

Вузол 3. Розраховуємо фланцеве з'єднання нижнього поясу, рисунок 2.12. 

Розтяжне зусилля 68763 ,=N  кН. 

Приймаються високоміцні болти М30 зі сталі 40Х «Селект». Діаметр 

шайб 40=d
ш мм, діаметр отворів - 34 мм. Товщина фланців 30 мм. 
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Площа перерізу болта 5,60=A
bn см 

2
. 

Розрахунковий опір розтягуванню високоміцного болта: 

 

66,5950,70,7 ==R=R
bunbh

  кН/см
2
, 

 

де 95
bun

R  кН/см
2
- нормативний опір стали болта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Нижній монтажний вузол ферми 

 

Міцність з'єднання забезпечена, якщо виконується умова: 

 


n

j
N+NnN

1

1 , 

 

де 163355,666,50,90,9
1

,==AR=N
bnbh

 кН; 

      j
N  - розрахункове зусилля на j-й болт зовнішньої зони [20], рівне 

 
fjbjj

N,N=N min . 

Тут - bj
N  розрахункове зусилля на j-й болт, яке визначається з умови 

міцності. 
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З’єднання по болтам: 

 

    881185,666,5lg1,8520,2570,388lg ,==ARχβα=N
bnbhbj

  кН. 

 

Тут 0,388=α  і 0,257=β  - коефіцієнти, прийняті в залежності від 

відношення 1
30

30
==

d

t

b

фл ;   - параметр жорсткості болта, що визначається за 

формулою: 
   

1,852
30,5310

2

4,2
3

0,5

3

2

3

2

=
+

=
d+tω

t

b
d

=χ
bфл

фл

b





























 , 42850
1

==kb=b
f

  мм - 

відстань між віссю болта і кінцем зварного шва. 

fj
N  - розрахункове зусилля на j-й болт, яке визначається з умови міцності 

фланця на згин: 

 

282665,666,5
3,128

1,388

1
1

1,3

1
1

1,3 ,=

+

=AR
μ

γ
+

=N
bnbhfj

  кН, 

 

де - γ параметр, що визначається за [20]; 

 

3,128
31030

4,25,666,55,45,4
2

==
wtR

bAR
=μ

2

y

bnbh




 . 

 

32363288118816335868763
1

1
,=,+,=N+Nn<,=N

n

j
   кН. 

 

Міцність з'єднання забезпечена.  

Перевіряємо з'єднання на зсувне зусилля. Контактне зусилля на зсув: 

74229881181,25,666,51,2 ,=,=NAR=V
bjbnbh

  кН. 

Поперечна сила: 19,1687630,250,10,1 =,=μN=Q
ef

  кН. 
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Перевіряємо умову: 19,1687630,250,10,1 =,=μN=Q
ef

  кН. 

Міцність забезпечена. 

Вузол 5. Проміжний вузол ферми на рисунку 2.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Проміжний вузол ферми 

 

При проєктуванні примикання розкосів до поясу ферми перетин їх осей 

зміщується з осі пояса на величину e. Це робиться з метою виконання 

необхідного зазору між розкосів [20]. Згинальний момент, що виникає від 

позацентрованого програми навантаження, допускається не враховувати при 

величині ексцентриситету e не більше 0,25 висоти перерізу пояса. 

Перевіримо міцність вузла ферми. Величина кутів нахилу розкосів 

°=α 36 . 

Визначаємо проєкції висот розкосів на пояс: 

 

204,2
sin36

120

sin
1

=
°

=
α

d
=b b1 мм; 

170,1
sin36

100

sin
2

=
°

=
α

d
=b b2 мм. 
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Величина зазору між полицями розкосів 312c =  мм. 

 

0,250,08
204,2

15,5

1

<==
b

c
; 0,250,09

170,1

15,5

2

<==
b

c
 

0,90,67
180

120
1 <==

D

d
 ; 0,90,56

180

100
2 <==

D

d
. 

 

Визначаємо несучу здатність: 

для стисненого розкосу Р2 

 

   
236,4

4220

1,55
1,80,43

31821,5542200,724

1,80,4

2 2

1

1

1

0
=

,
+

++,
=

b

c
+f

Df+c+btR
=P

1d1y


























 кН, 

 

де 30
2

120180

2

1

1
==

dD
=f


 мм. 

для розтягнутого розкосу Р3 

 

   
159,3

0117

1,55
1,80,44

41821,5501170,724

1,80,4

2 2

2

2

2

0
=

,
+

++,
=

b

c
+f

Df+c+btR
=P

2d2y


























 кН, 

 

де 40
2

100180

2

2

2
==

dD
=f


 мм. 

Несуча здібність вузла вважається забезпеченим для кожного елемента, 

що розраховується окремо, якщо виконуються умови:  

 

vc

'

γγ
P

P


0

 , 
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де P   - проєкція зусилля в примикає до поясу елементі [8] (розкосі або стійці), 

але перпендикулярна до його осі: αN=P
d

'
sin  ;  

    
v
γ  - коефіцієнт, що враховує вид напруженого стану поясу; 1=γ

v
 при 

розтягуванні або при стисненні, якщо виконується умова  5,0
y

f

R


; 

y

f

v

R


  5,1  

при 
y

f

v

R


  5,1 . Тут 

f

f

f
A

N
=σ . 

d
N , f

N  – зусилля відповідно в розкосі і поясі. 

Несуча здатність стрижня Р2 на продавлювання (так як розкіс стиснутий): 

 

3,98
8442

58170
=

,

,
=

A

N
=σ

f

f

f
кН/см

2
.   0,50,17

24

3,98
<==

R

σ

y

f , отже 1=γ
v . 

 

164,29=sin36°51279sin ,=αN=P
d

' кН; 

 

Умова виконується – 1110,69
236,4

29164

0

==γγ<=
,

=
P

P
vc

'

 .  

Несуча здатність стрижня Р3 на виривання (так як розкіс розтягнутий): 

 

10,62
8442

98454
=

,

,
=

A

N
=σ

f

f

f
кН/см

2
.  0,50,442

24

6210
<=

,
=

R

σ

y

f , отже 1=γ
v . 

114=sin36°01194sin ,=αN=P
d

' кН; 

 

Умова виконується – 0,9510,950,72
159,3

114

0

==γγ<==
P

P
vc

'

  

Міцність грані пояса забезпечена. 

Виконуємо перевірку місцевої стійкості бічних граней пояса під 

стисненим розкосі. 

При співвідношенні: 25,7
7

180
==

t

D
b  коефіцієнт 1=k  тоді 

2412411 ==γRkγ
cyv

  кН/см
2
; 
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24/5,7
42200,72

29164

2
<смкН=

,

,
=

tb

P
=σ

2

1

'


 кН/см

2
. 

 

Стійкість бічних граней пояса забезпечена. 

Виробляємо перевірку бічних граней стисненого розкосу на стійкість. 

 

30
4

120
==

t

d
b ; 1k . 

 

Повинна виконуватися умова: 

 

tD+

AkRγγ
N

dyddc

d
/0,0131

 , 

 

де d
  - коефіцієнт впливу знака зусилля в примикає елементі, який 

приймається 1,2 при розтягуванні і 1,0 - в інших випадках. 

 

кН=

+

,
=

tD+

AkRγγ
кН,=N

dydc

d
320,46

0,6

12
0,0131

561824111

/0,0131
51279




  . 

 

Умова місцевої стійкості бічних граней виконується. 

Виробляємо перевірку місцевої стійкості бічних граней розтягнутого 

розкосу. 

 

33,3
3

100
==

t

d
b ; 1k . 

кН=

+

,
=

tD+

AkRγγ
кН,=N

dydc

d
222,19

0,6

10
0,0131

64112411,20,95

/0,0131
01194




 . 

 

Умова виконується. 
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Вузол 6. Схема до розрахунку навантажень до проміжного вузлу 6 

наведена на рисунку 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Проміжний вузол ферми 

 

Розрахунок проводимо аналогічно розрахунку вузла 4. 

Величина кутів нахилу розкосів  36 . 

Визначаємо проєкції висот розкосів на пояс: 

 

170,1
sin36

100

sin
1

=
°

=
α

d
=b b1  мм;   136,1

sin36

80

sin
2

=
°

=
α

d
=b b2  мм. 

 

Величина зазору між полицями розкосів 252c =  мм. 

 

0,250,07
170,1

12,5

1

<==
b

c
;  0,250,09

136,1

12,5

2

<==
b

c
 

0,90,556
180

100
1 <==

D

d
 ; 0,90,444

180

80
2 <==

D

d
. 

 

Визначаємо несучу здатність: 

для стисненого розкосу Р4 
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167,14

0117

1,25
1,80,44

41821,2501170,724

1,80,4

2 2

1

1

1

0
=

,
+

++,
=

b

c
+f

Df+c+btR
=P

1d1y


























 кН, 

де 40
2

100180

2

1

1
==

dD
=f


 мм. 

для розтягнутого розкосу Р5 

 

   
117,6

6113

1,55
1,80,45

51821,5561130,724

1,80,4

2 2

2

2

2

0
=

,
+

++,
=

b

c
+f

Df+c+btR
=P

2d2y


























 кН, 

 

де 50
2

80180

2

2

2
==

dD
=f


 мм. 

Несуча здатність стрижня Р4 на продавлювання (так як розкіс стиснутий): 

 

10,62
8442

98454
=

,

,
=

A

N
=σ

f

f

f
кН/см

2
.  0,50,442

24

6210
<=

,
=

R

σ

y

f , отже 1
v

 . 

114=sin36°08194sin ,=αN=P
d

' кН; 

 

Умова виконується – 1110,682
14167

114

0

==γγ<=
,

=
P

P
vc

'

 . 

Несуча здатність стрижня Р5 на виривання (так як розкіс розтягнутий): 

 

15,0
8442

643,7
=

,
=

A

N
=σ

f

f

f
кН/см

2
.   0,50,625

24

15,0
<==

R

σ

y

f , отже 1
v

 . 

70=sin36°119,1sin =αN=P
d

' кН; 

 

Умова виконується – 0,9510,950,595
117,6

70

0

==γγ<==
P

P
vc

'

  

 

 



46 

 

2.4 Розрахунок і конструювання стрижня колони 

 

 

Зусилля в колонах визначені за допомогою автоматизованого проєктно-

обчислювального комплексу SCAD кНм,=M 9923 , кН,=N 86279 . 

Матеріал колони сталь С255 с 2

y
смкН=R /24  при t листового прокату 10 ... 

20 мм. 

Зварювання напівавтоматичне - в середовищі вуглекислого газу, 

зварювальний дріт СВ-08Г2С. 

Визначення розрахункових довжин колон: 

 

м==lμ=l
xxxef,

17,748,872  ; 

м==lμ=l
yyyef,

8,878,871  . 

 

де x
μ  і y

μ  - коефіцієнти приведення довжини [8]. 

Підбір перерізу колони: 

Попередньо задаємо висоту перерізу колони h = 300мм> (1/30) H 

За формулою знаходимо: 

 

4,81
20600

24

300,42

1774

0,42
==

E

R

h

l
=λ

yxef,

x



 ; 

1,02
300,3586279

109923
1,25

0,35
1,25

2

=
,

,
=

hN

M
=m x

ef






 . 

 

Попередньо задаємося гнучкістю колони 100=λ  [20]. 

Тоді 0,542=  [8]. 

Необхідна площа перерізу колони: 
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21,5
1240,542

86279
=

,
=

γR

N
=A

cy

тр


 см
2
. 

 

Приймаються колонний двотавр 26К1 7775 ,=A см
2
; 0210 ,=i

x
см; 6,04=i

y см; 

661=W
x

см
3
. 

Перевіримо стійкість призначеного перетину: 

6,04
20600

24

0210

1774
=

,
=

E

R

i

l
=λ

y

x

xef,

x
 ; 6,04

20600

24

0210

1774
=

,
=

E

R

i

l
=λ

y

x

xef,

x
 . 

При   1,7488122230/12240/ =)(=AA
wf

 . 

Коефіцієнт впливу форми перерізу обчислюємо за формулою: 

 

1,70,97460,020,9740,11,9060,020,11,90 =)()(=λm)(m)(=η
x

  

1,660,9741,7 ==mη=m
ef

 , тоді 0,273=υ
e  

0,564
12477750,273

86279
=

,

,
=

γARυ

N

cye


 

 

Стійкість колони в площині рами забезпечена. 

Гранична гнучкість стрижня колони: 146,160,5646018060180
lim

==α=λ  ,  

де 0,564=
γARυ

N
=α

cye

<1. 

Перевіримо колону по граничної гнучкості: 

Щодо осі х- x
λ = 177,05

0210

107417
2

=
,

,
=

i

l

x

xef, 
> 146,16

lim
=λ . 

Щодо осі y- y
λ = 146,8543

6,04

108,87
2

==
i

l

y

yef, 
> 146,16

lim
=λ . 

Так як гнучкість стрижня із площини в площині рами більше граничної, 

приймаємо двотавр 40K1 [20]: 108,0=A см
2
; 9512 ,=i

x см; 7,50=i
y см; 1223=W

x см
3
. 

 

4,68
20600

24

9512

1774
=

,
=

E

R

i

l
=λ

y

x

xef,

x
 . 
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0,751
1223

108,0

86279

107923
2

=
,

,
=

W

A

N

M
=m

x

X 


 . 

 

При 3
27

81
==

A

A

w

f
. 

Коефіцієнт впливу форми перерізу обчислюємо за формулою: 

 

1,720,75160,020,7510,11,9060,020,11,90 =)()(=λm)(m)(=η
x

  

1,2920,7511,72 ==mη=m
ef

 , тоді 0,309=υ
e

.  0,454=
γARυ

N
=α

cye

. 

152,760.4546018060180
lim

==α=λ  . 

 

Перевіримо колону по граничної гнучкості: 

Щодо осі х- x
λ = 136,99

9512

107417
2

=
,

,
=

i

l

x

xef, 
< 146,16

lim
=λ  

Щодо осі y- y
λ = 118,27

7,50

108,87
2

==
i

l

y

yef, 
< 146,16

lim
=λ  

Перевірка стійкості стрижня колони із площини дії моменту 

Максимальний момент кНм,=M 9923 . 

 

0,881223279,86/108,01023,99/
2

=)(=)W(NAM=m
xx

 . 

91,99
24

20600
3,143,14 ==

R

E
=λ

y

с
 ; 

0,598=υ
c ; 0,6940.880.050.650.050.65 =+=m+=α

x
  

132,4=λ
y ; 0,305=υ

c ; 1,4
0.305

0.598
==

υ

υ
=β

y

c ; 

0,7490,880,6941/1,41/ =)+(=)mα+(β=c
x

 < 0,758
max

=c , 

тут max
c  визначено за формулою:  

0,28161,225,83,08/351710299,99/
22

=)()+(=)h(A)I+(I=ρ
yx
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1,6
30,683,08

132.444,560,15620,1562

2

2

2

2

=
+

=
hA

λI+
=μ

y








 

0,704
1,6

0,281644
==

μ

ρ
=δ


 

0,758

30,686279

109923

1,6

16
0,70410,7041

2

16
11

2
2

2

2

2

2

max
=

,

,
+(++

=

hN

M

μ
+δ(+δ+

=с

x























































 

0,614
2408830,3050,749

86279
=

,

,
=

ARcυ

N

yy


 

 

Усі перевірки виконані, остаточно приймаємо рішення про можливість 

використання двотавру 40K1 як стрижня колони [20]. 

 

 

2.4.1 Конструювання оголовка колони 

Стругану опорну плиту товщиною 30=t
pl  мм приварюють до фрезеру 

торця стрижня колони кутовими швами з катетом 12
min

=k=k
ff  мм. Розміри 

плити в плані 400 мм × 440 мм [21]. 

В якості надколоннікі приймаємо двотавр 40К1, рисунок 2.15. Висота 

двотавру становить 820 мм [20]. 

Ц.О.

Б.О.

 

Рисунок 2.15 – Оголовок колонни 40К1 



50 

 

Перевіримо міцність стінки двотавра на зминання. 

Товщина стінки 11=s  мм, ширина обпирання 400=b  мм. Розрахункова 

довжина поверхні стінки, що сминається: 

 

4603024002t =+=+b=l
plef

  мм. 

2

cp

2

p

A

p
смкН==γR<смкН=

,
=

A

R
=σ /36136/0,73

506

603111,21,2



, 

 

де 5061146 ==A
p

  см
2
 - площа мнеться поверхні. 

Умова міцності виконується. 

 

 

2.4.2 Розрахунок і конструювання бази колони 

Розрахунок опорної плити. Приймаються бетон фундаменту класу В10. 

Розрахунковий опір бетону осьовому стиску кН/см
2
. У розрахунках будемо 

приймати розрахунковий опір бетону зім'яту, що визначається за формулою: 

0,720,61,21 ==Rα=R
bblocb,

  кН/см
2
, 

де 1=α  для бетону класу нижче В25; b  - орієнтовно приймаємо рівним. 

З’єднання колон з фундаментом - жорстке, внаслідок чого приймаємо 

базу колони у вигляді плоскої опорної плити. Навантаження буде передаватися 

на фундамент через фрезерований торець колони [20]. 

Матеріал опорної плити - сталь С245: 23=R
y  кН/см

2
 при товщині прокату 

21 ... 30 мм. 

Задаємося шириною плити (рисунок 2.16) 70152402c =+=+b=B
f

 см, де 

f
b  - ширина полиці двотавра 40К1, 150=с  мм - звис бази. 

Приймаємо ширину плит 70=B  см. 
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Рисунок 2.16 – До розрахунку плити колони 

 

З умови 70=B  отримаємо довжину плити: 

 

8832
0,7270

1099236

0,72702

86279

0,72702

86279

6M

22

22

2

,=
,

+
,

+
,

=
BR

+
RB

N
+

RB

N
=L

colb,locb,locb,






























. 

 

Мінімальна довжина плити: 69,315239,32c
min

=+=+h=L  см, де h  - висота 

двотавру 40К1. 

Приймаємо довжину опорної плити 70=L  см, рисунок 2.17.  

Максимальні напруження в бетоні під опорною плитою: 

 

2

locb,

2

2
смкН=R<смкН=

,
+

,
=

BL
+

BL

N
=σ /0,72/0,195

7070

1099236

7070

862796M
2

2

max





. 

 

Мінімальні напруження: 

 

2

2
смкН=

,,
=

BLBL

N
=σ /0,057

7070

1099236

7070

862796M
2

2

min








 . 
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Відстань від краю плити до точки з нульовими напруженнями: 

 

 

   
8315

0,1950,057

700,057

minmax

min ,=
+

=
σ+σ

Lσ
=x


 см. 

700

153
394

153

18

18 18

18

18 18

1212

70 70

70
70

560

350 350

560

700

Ц.О.

Б.О.

150 400 150

1

2

1 3

2

170
372

158

0.195

0.143

0.057

 

Рисунок 2.17 – До розрахунку опорної плити 

 

Напруження в перетині по внутрішній грані полиці двотавра: 

 

0,143
371

273
0,195

98273

273
max1

==
+

σ=σ   кН/см
2
. 

 

Для визначення товщини плити розбиваємо опорну плиту на ділянки 

(див. рис. 2.17) І визначаємо згинальний момент у кожній дільниці. 

Ділянка 1. 

Площа ділянки:  

 

820,5
2

15,315
21539,4

1
=+=A


  см

2
.  см=

+

=
A

S
=c 8,2

820,5

15
3

2

2

1
1515,32

2

1539,4
2

1

1

1
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Згинальний момент: 

 

13128,2820,50,195
11max1

==cAσ=M   кН ∙ см. 

Товщина плити: 

 

2,69
1,22339,4

131266M
1 ==
γhR

=t
cy

pl



 см. 

 

Ділянка 2. 

Площа ділянки: 

 

841,5
2

15,315
215,340

2
=+=A


  см

2
. 8,35

841,5

15,3
3

2

2

1
15,3152

2

15,340
2

2

2

2
=

+

=
A

S
=c




 см. 

 

Згинальний момент: 

 

1713708,35841,50,195
22max1

,==cAσ=M   кН см. 

 

Товщина плити: 

 

2,72
1,22340

17137066M
1 =

,
=

γhR
=t

cy

pl



 см. 

 

Ділянка 3. 

Дана ділянка є оперта на три канта (див. рис. 2.17), відношення 

закріпленої боку пластини до вільної 0,50,482394/194,5/
11

<==ab . Отже, ділянка 

розраховується як консольний одиничної ширини з вильотом 
1

b  [19, 20]: 
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0527
2

45190,143

2

22

11

3
,=

,
=

bσ
=M


 кН. 

 

Товщина плити: 

2,42
1,223

052766M
3 =

,
=

γR
=t

cy

pl



 см. 

 

Задаємося товщиною плити 32=t
pl  мм. Перевіримо міцність перерізу 1-1 

(див. рис. 2.16): 

 

8520815,3700,195
max11

,==sσ=Q 
 кН;  2845,82/15,3372

11
==M 

 кН∙см. 

 

Нормальні напруження: 

 

2

cy

2

2

plpl

x
смкН==γR<смкН,==

Bt
=

W

M
=σ /27,61,223/8223

3,270

2845,866M
2

1111 



  . 

 

Дотичні напруження: 

 

0,93
3,270

85208
= 11 =

,
=

Bt

Q
τ

pl

xy


 кН/см
2
. 

 

Перевірка за наведеними напруженням: 

 

2

cy

2

xyxef

смкН,=

=γR<смкН,=+,=+σ=σ

/74311,2231,15

1,15/87230,93382233τ
2222




 . 

 

Міцність перерізу забезпечена. 
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2.4.3 Розрахунок анкерних болтів 

Розрахунок анкерних болтів, що прикріплюють опорну плиту до 

фундаменту, виробляємо на зусилля: 84135
min

,=N  кН; 0673
.

,=M
соотв

 кН∙м. 

2

2
смкН=

,
+

,
=

BL
+

BL

N
=σ /0,156

7070

1006736

7070

841356M
2

2

max





; 

 

2

2
смкН=

,,
=

BLBL

N
=σ /0,1

7070

1006736

7070

841356M
2

2

min








 ; 

 

   
6642

0,10,156

700,156

minmax

max ,=
+

=
σ+σ

Lσ
=x


 см. 

 

Зусилля в анкерних болтах: 

 

5589
51,7

19,784135100673
2

,=
,,

=
y

NbM
=z


кН. 

 

Приймаються болти із сталі ВСт3кп2. Розрахунковий опір зрізу таких 

болтів, згідно [21], 18,5=R
ba  кН/см

2
. 

Необхідна площа болта: 

 

4,84
18,5

5589
=

,
=

R

z
=A

ba

b
 см

2
. 

 

Приймаються 4 болти Ø27 мм. 

Площа одного болта 4,27=A
bh  см

2
. 

Перевіримо міцність перерізу 2-2: 5589
22

,=z=Q


 кН; 

 

624745,355895,3
2222

,=,=Q=M 


 кН∙см. 

 

Нормальні напруження: 
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27,61,223

/7311
3,285112

624746

85112

6M
22

2222

==γR<

<смкН,=
,

,
=

t,
=

W

M
=σ

cy

2

pl

x











 

Дотичні напруження: 

 

1,18
3,285112

5589

85112
== 22 =

,

,
=

t,

Q
τ

pl

xy


 кН/см
2
. 

 

Перевірка за наведеними напруженням: 

 

2

cy

2

xyxef
смкН,==γR<смкН,=+,=+σ=σ /74311,2231,151,15/91111,18373113τ

2222
 . 

 

Міцність перерізу забезпечена. 

 

 

Висновки до розділу 2 

1. Наведено інженерно-геологічні умови будівництва та характеристика 

шару під природну основу. 

2. Розрахунок залізобетонної, монолітної несучої конструкції і збір 

навантажень на фундамент. 

3. Розрахунок і проєктування кроквяної форми. 

4. Розрахунок і конструювання стрижня колони. 
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА 

 

 

3.2. Обґрунтування способів виробництва робіт зі зведення об'єкта і 

розробка технологічних карт 

 

 

3.2.1 Земляні роботи 

Область застосування: технологічна карта механізованого технологічного 

процесу виконана для виробництва робіт по влаштуванню котлованів і 

монолітного стовпчастого фундаменту громадського будинку в теплу пору 

року. 

Карта розроблена на основі креслень дипломного проєкту з будівництва 

спортивно-оздоровчого комплексу в місті Дніпро. 

Глибина котловану і розміри в плані задані виходячи з габаритів 

фундаментів з урахуванням бетонної підготовки. 

Обсяг котловану - 3200 м
3
. 

Розміри котловану в плані - 62 м х 56 м. 

Глибина котловану - 2,25 м. 

Характеристика місцевих умов: 

Будівництво ведеться в II температурної зоні. 

Згідно інженерно-геологічних вишукувань підставою для фундаментів 

служить суглинковий грунт. 

Максимальний рівень ґрунтових вод відповідає відносній позначці, рівної 

- 6,0 м. 

Глибина промерзання - 0,9 м. 

Відстань транспортування розробленого ґрунту у відвал до 1 км. 

Роботи ведуться у дві зміни. 

Варіанти комплексів засобів механізації наведено в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Таблиця засобів механізації 

Технологічна 

операція 
Склад засобів механізації 

Розробка ґрунту 
Екскаватор ЕО-3311Б з обладнанням пряма лопата з 

ковшем місткістю 1,6 м
3 

Транспортування 

ґрунту 
Автомобиль-самоскид КрАЗ-256-61 

Зачистка дна 

котловану 
Бульдозер «Камацу» 410 к.с. 

 

 

Організація і технологія виконання робіт. До початку робіт необхідно 

мати: схему розбивки котловану з нанесенням існуючих підземних 

комунікацій; проєкт виробництва робіт. 

Попередня підготовка включає: зрізання і переміщення рослинного шару 

ґрунту у відвал. 

Комплексно-механізований процес складається з підготовчих і основних 

операцій. 

До підготовчих операцій відносяться: 

• попередня розбивка осей і контуру котловану; 

• влаштування тимчасового освітлення; 

• остаточні геодезичні роботи. 

До основних операцій відносяться: 

• розробка котловану до проєктних відміток; 

• транспортування розробленого ґрунту за межі будівельного майданчика; 

• зачистка дна котловану. 

Розробка котловану проводиться комплексом машин, що включає 

бульдозер, екскаватор, автомобілі-самоскиди. Марки механізмів наведено у 

таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Контроль якості при земляних роботах 

Найм. 

процесів, що 

підлягають 

контролю 

Предмет контролю 

Інструмент і 

спосіб 

контролю 

Час контролю 
Відповід. 

контролер 

Технічні критерії 

оцінки якості  

Підготовчі 

роботи 

Якість очищення 

території Візуальний 

До 

розбивочних 

робіт 

Майстер - 

Те ж 

Розбивочні роботи: 

точність виносу 

осей і контуру 

котловану 

Сталева 

рулетка, 

теодоліт 

До розробки 

котловану 
Геодезист 

Відхилення меж 

нижнього контуру 

і верхньої бровки 

щодо осей не 

повинні 

перевищувати в 

плані 5 см 

Те ж 

Відмітка дна 

котловану, розміри 

в плані, величина 

откосів 

Нівелір, 

нівелірна 

рейка, теодоліт 

Після 

закінченню 

робіт 

Геодезист, 

майстер, 

представн.  

заказника 

Відхилення 

відміток дна 

котловану ± 5 см. 

Збільшення 

крутизни укосів 

не допускається 

 

Технологія виробництва робіт. Розробку ґрунту в котловані проводять 

одночасно двома екскаватора марки ЕО-3311Б, рухаючись з інтервалом 

обладнані прямою лопатою. 

Оптимальна відстань між двома послідовними стоянками приймається 

рівним різниці між найбільшим і найменшим радіусами різання на рівні 

стоянки екскаватора [22]. 

Транспортування ґрунту за межі будівельного майданчика проводиться 

автомобілями-самоскидами. 

Зачистку дна котловану виробляють бульдозером «Камацу». 
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Розробка ґрунту ведеться з недобором ґрунту 0,15 м до проєктної 

відмітки дна котловану. Перебір ґрунту не допускається. 

Вимоги до якості і приймання робіт. Систематичні контрольні 

спостереження у процесі виробництва земляних робіт ведуть будівельна 

організація і представники технічного нагляду замовника. 

У результаті спостереження встановлюють відповідність виконання робіт 

проєктної документації та дотримання вимог технічних умов. 

При прийманні виконаних земляних робіт перевірці підлягають: якість 

ґрунтів в основі, розміри котловану. 

За результатами перевірки складається акт, в якому вказують геологічні 

та гідрогеологічні характеристики ґрунтів і їх відхилення від прийнятих в 

проєкті. До акта додаються результати лабораторних визначень характеристик 

ґрунтів основи [18]. 

Найменування процесів, що підлягають контролю [21], предмети 

контролю див. табл. 3.2. 

 

 

3.2.2 Зведення монолітних конструкцій нульового циклу будівлі 

Область застосування. Технологічна карта розроблена на пристрій 

стовпчастих монолітних фундаментів під каркас спортивно-оздоровчого 

комплексу з використанням мілкощітової опалубка. 

У технологічній карті розглянуто варіант подачі бетонної суміші в 

конструкції: автобетононасосом СБ-170-1. 

Транспортування бетонної суміші передбачається автобетонозмішувачем 

СБ-159Б-2. 

Роботи виконуються у літній період у дві зміни. 

Організація і технологія виконання робіт. До початку облаштування 

фундаментів повинні бути виконані наступні роботи [23]: 

• організовано відведення поверхневих вод від майданчика; 
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• влаштовані під'їзні колії та автодороги; 

• позначені шляху руху механізмів, місця складування, укрупнення 

арматурних сіток і опалубки, підготовлена монтажна оснастка і пристосування; 

• завезені арматурні сітки, каркаси та комплекти опалубки в необхідній 

кількості; 

• виконана необхідна підготовка під фундаменти; 

• проведена геодезична розбивка осей і розмітка положення фундаментів 

у відповідності з проєктом; 

• на поверхню бетонної підготовки фарбою нанесені ризики, що фіксують 

положення робочої площини щитів опалубки. 

Підготовлена основа під фундаменти має бути прийнято за актом 

комісією за участю замовника, підрядника та представника проєктної 

організації. В акті повинно бути відображено відповідність розташування, 

відміток дна котловану, фактичного нашарування та природних властивостей 

ґрунтів даними проєкту, а також можливість закладення фундаментів на 

проєктній позначці, відсутність порушень природних властивостей ґрунтів 

основи або якості їх ущільнення у відповідності з проєктними рішеннями. 

Перед установкою опалубки і арматури залізобетонних фундаментів 

виробник робіт (виконроб, майстер) повинен перевірити правильність 

влаштування бетонної підготовки і розмітки положення осей і відміток основи 

фундаментів. 

Опалубні роботи. Опалубка на будівельний майданчик повинна 

надходити комплектно, придатної до монтажу та експлуатації, без доробок і 

виправлень [24]. 

Елементи опалубки, що надійшли на будівельний майданчик розміщують 

в зоні дії монтажного крана. Всі елементи опалубки повинні зберігатися в 

положенні, відповідному транспортному, розсортовані по марках і 

типорозмірам. Зберігати елементи опалубки необхідно під навісом в умовах, що 

виключають їх псування. Щити укладають у штабелі висотою не більше 1-1,2 м 
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на дерев'яних прокладках; пачки по 5 - 10 ярусів загальною висотою не більше 

1 м з установкою дерев'яних прокладок між ними; інші елементи залежно від 

габаритів і маси укладають в ящики. 

До початку монтажу опалубки виробляють укрупнювальне збирання 

щитів в панелі. 

Пристрій опалубки фундаментів роблять у наступному порядку: 

• встановлюють і закріплюють укрупнені панелі опалубки нижньої 

ступені черевика; 

• встановлюють зібраний короб строго по осях і закріплюють опалубку 

нижньої ступені металевими штирями до основи; 

• наносять на ребра укрупнених панелей короба відмитки, що фіксують 

положення короба другого ступеня фундаменту; 

• відступивши від рисок на відстань, рівну товщині щитів, встановлюють 

попередньо зібраний короб другого ступеня; 

• остаточно встановлюють короб другого ступеня; 

• в тій же послідовності встановлюють короб третього ступеня; 

• наносять на ребра укрупнених панелей верхнього короба відмитки, що 

фіксують положення короба підколонника; 

• встановлюють короб підколонніка; 

• встановлюють і закріплюють опалубку вкладишів. 

Змонтована опалубка приймається за актом майстром чи виконробом. 

За станом опалубки має вестися безперервне спостереження в процесі 

бетонування. У разі непередбачених деформацій окремих елементів опалубки 

або неприпустимого розкриття щілин слід встановити додаткові кріплення і 

виправляти деформовані місця. 

Демонтаж опалубки дозволяється проводити тільки після досягнення 

бетоном необхідної згідно [24] міцності і з дозволу виконавця робіт. 
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У процесі відриву опалубки поверхня бетонної конструкції не повинна 

пошкоджуватися. Демонтаж опалубки здійснюється в порядку, зворотному 

монтажу. 

Арматурні роботи. Арматурні сітки підколонників доставляють на 

будівельний майданчик і розвантажують на майданчику крупної збірки, сітки 

башмаків - на майданчику для складування [25]. 

Збірка армокаркасів підколонника ведеться на стенді збірки з допомогою 

кондуктора, шляхом прихватки арматурних сіток між собою зварюванням 

електродугою або в'язанням. 

Арматурні роботи виконують у наступному порядку: 

• встановлюють арматурні сітки черевика на фіксатори, які забезпечують 

захисний шар бетону за проєктом; 

• після влаштування опалубки башмака встановлюють арматурні 

підколонники з кріпленням його до нижній сітці в'язальної проволоки. 

Арматурні роботи повинні виконуватися у відповідності зі [26, 27]. 

Приймання змонтованої арматури здійснюється до установки опалубки і 

оформляється актом огляду прихованих робіт. В акті приймання змонтованих 

армоконструкцій повинні бути вказані номери робочих креслень, відступу від 

креслень, оцінка якості змонтованої арматури. 

Після установки опалубки дають дозвіл на бетонування. 

Бетонні роботи. До початку укладання бетонної суміші повинні бути 

виконані наступні роботи [24]: 

• перевірена правильність встановлених арматур та опалубки; 

• усунені всі дефекти опалубки; 

• перевірено наявність фіксаторів, що забезпечують необхідну товщину 

захисного шару бетону; 

• прийняті за актом всі конструкції та їх елементи, доступ до яких з метою 

перевірки правильності встановлення після бетонування неможливий; 

• очищені від сміття, бруду та іржі опалубки та арматури; 
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• перевірена робота всіх механізмів, справність пристосувань оснащення 

та інструментів. 

Перелік, тип і характеристика обладнання, що виробляє бетонні роботи 

представлена у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 – Перелік, тип і технічні характеристики обладнання, 

виробляють бетонні роботи 

№ 

п\п 

Найменування 

машин, механізмів та 

обладнання 

Тип, 

марка 
Технічна характеристика Призначення 

Кіл. на 

звено, 

шт. 

1 Кран Э-1258Б 

Довжина телескопічної 

стріли 8 - 18 м. 

Вантажопідйомність 16 т 

Подача 

арматури, 

опалубки. 

1 

2 Автобетононасос СБ-170-1 

Дальність подачі 

розподільної стріли - 19 м. 

Продуктивність до 65 м
3
/ч 

Подача бетонної 

суміші 
1 

3 Автобетонозмішувач СБ-92В-2 

Геометричний об’єм 

барабана - 6,1 м
3
. Вихід 

готової суміші не менш 

4,5 м
3 

Транспортування 

бетонної суміші 
1 

4 
Трансформатор 

зварювальний 

ТД-500 

4-V-2 

Напруга мережі, що  

живить 200/380 В. 

Номінальна потужність 32 

кВт. Вага 210 кг 

Зварювальні 

роботи 
1 

5 Компресор СО-45Б  

Подача 

стисненого 

повітря 

1 

 

Доставка на об'єкт бетонної суміші передбачається 

автобетонозмішувачами СБ-159Б-2. 

Подача бетонної суміші до місця укладання розглянута за допомогою 

автомбетононасосу. 

До складу робіт з бетонування фундаментів входять: 
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• прийом і подача бетонної суміші; 

• укладання і ущільнення бетонної суміші; 

• догляд за бетоном. 

Бетонування фундаментів здійснюється у два етапи: 

• на першому етапі бетонують башмак фундаменту і підколонник до 

відмітки низу вкладиша; 

• на другому етапі бетонують верхню частину підколонника після 

установки вкладиша. 

При бетонуванні монолітних фундаментів автобетононасосом радіус дії 

розподільної стріли дозволяє робити укладання бетонної суміші в кілька 

фундаментів. Нормальна експлуатація автобетононасосів забезпечується в тому 

випадку, якщо з бетоноводів перекачують бетонну суміш рухливістю 4-22 см, 

що сприяє транспортуванню бетону на граничні відстані без розшарування і 

утворення пробок [24]. 

Бетонну суміш укладають горизонтальними шарами товщиною 0,3-0,5 м. 

Кожен шар бетону ретельно ущільнюють глибинними вібраторами. При 

ущільненні бетонної суміші кінець робочої частини вібратора повинен 

занурюватися в раніше покладений шар бетону на 5 - 10 см. Крок перестановки 

вібратора не повинен перевищувати 1,5 радіуса його дії. У кутах і біля стінок 

опалубки бетонну суміш додатково ущільнюють вібраторами або штикуванням 

ручними шурування. Дотик вібратора під час роботи до арматури не 

допускається. Вібрування на одній позиції закінчується при припиненні 

осідання і появи цементного молока на поверхні бетону. Витягувати вібратор 

при перестановці слід повільно, не вимикаючи, щоб порожнеча під 

наконечником рівномірно заповнювалася бетонною сумішшю [16]. 

Перерва між етапами бетонування (або укладанням шарів бетонної 

суміші) повинен бути не менше 40 хвилин, але не більше 2 годин. 

Після укладання бетонної суміші в опалубку необхідно створити 

сприятливі температури та вологості умови для тверднення бетону. 
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Горизонтальні поверхні забетонованого фундаменту вкривають вологою 

мішковиною, брезентом, тирсою, листовими, рулонними матеріалами на 

термін, що залежить від кліматичних умов, згідно з вказівками будівельної 

лабораторії. 

Техніка безпеки і охорона праці. При влаштуванні монолітних 

фундаментів необхідно дотримуватись вимог [28, 29] «Правил пожежної 

безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт», «Правил будови і 

безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів». 

Безпека виробництва робіт повинна бути забезпечена: 

• вибором раціональної відповідної технологічної оснастки; 

• підготовкою та організацією робочих місць проведення робіт; 

• застосуванням засобів захисту працюючих; 

• проведенням медичного огляду осіб, допущених до роботи; 

• своєчасним навчанням і перевіркою знань робочого персоналу та ІТП з 

техніки безпеки при виробництві будівельно-монтажних робіт. 

Особливу увагу необхідно звертати на таке: 

• способи стропування елементів конструкцій повинні забезпечувати їх 

подачу до місця установки в положенні, близькому проєктному; 

• елементи, що монтуються під час переміщення повинні утримуватися 

від розгойдування і обертання гнучкими відтяжками; 

• не допускати перебування людей під елементами конструкцій, що 

демонтуються до установки їх в проєктне положення і закріплення; 

• при переміщенні краном вантажів відстань між зовнішніми габаритами 

вантажів, що проносяться, виступаючими частинами конструкцій і перешкод по 

ходу переміщення повинна бути по горизонталі не менше 1 м, по вертикалі не 

менше 0,5 м; монтаж і демонтаж опалубки може бути розпочато з дозволу 

технічного керівника будівництва і повинен проводитися під безпосереднім 

наглядом спеціально призначеної особи технічного персоналу; 
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• переміщення завантаженого або порожнього бункера дозволяється 

тільки при закритому затворі; 

• не допускається торкання вібратором арматури і знаходження робітника 

в зоні можливого падіння бункера; 

• до управління автобетононасосу допускаються тільки особи, які мають 

посвідчення на право роботи на даному типі машин. 

При роботі на висоті більше 1,5 м всі робочі зобов'язані користуватися 

запобіжними поясами з карабінами. 

Розбирання опалубки допускається після набору бетоном розпалубної 

міцності і з дозволу виконавця робіт. 

Відрив опалубки від бетону проводиться за допомогою домкратів. У 

процесі відриву бетонна поверхня не повинна пошкоджуватися. 

Робочі місця електрозварників повинні бути огороджені спеціальними 

переносними огородженнями. Перед початком зварювання потрібно перевірити 

справність ізоляції зварювальних проводів та електродотримачів, а також 

щільність з'єднання всіх контактів. При перервах у роботі електрозварювальні 

установки необхідно відключати від мережі. 

Вантажно-розвантажувальні роботи, складування і монтаж арматурних 

каркасів повинні виконуватися інвентарними вантажозахоплювальними 

пристроями та з дотриманням заходів, що виключають можливість падіння, 

ковзання і втрати стійкості вантажів. 

Очищення лотка автобетонозмішувача і завантажувального отвору від 

залишків бетонної суміші проводять тільки при нерухомому барабані. 

Забороняється: робота автобетононасосу без виносних опор; починати 

роботу автобетононасосу без попередньої заливки в промивний резервуар 

бетонотранспортних циліндрів води, а в бетонопровід - «пускові мастила». 
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3.2.3 Організація зведення несучих металевих конструкцій надземної 

частини будівлі 

У даному розділі розробляється технологічна карта на монтаж каркаса 

спортивно-оздоровчого комплексу. Технологія на листі 8. 

Визначення обсягів робіт з монтажу каркасу визначається за рахунок 

підбору специфікацій елементів збірних конструкцій у таблиці 3.4 і складу 

відомостей за обсягом робіт у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.4 – Специфікація елементів збірних конструкцій 

Найменування. 

елементів 

Розміри, мм. 
Кіл-ть Вага, т. Об’єм, м

3 
Площа, м

2
 . 

довж. шир. вис. 

Блок 1, 2 

Ферма ГФГС серія 1.263.2 

ФС1 

К2 

11983 

8838 

140 

400 

2000 

393 

24 

24 

1,03 

0,996 

24,7 

23,9 

0,108 

0,125 

2,60 

3.01 

2,68 

3,57 

Прогони 

ПР1                      11980          73        140       36           0,016      5,908      0,020      0,753       0,87  

ПР2                       5980          90        180        18           0,011      2,096       0,014      0,265       0,54 

Колони фахверка 

К1 10848 110 220 68 0,261 8,878 0,033 1,130 1,20 

Блок 3 

Колони 

К3 3105 195 200 8 0,131 1,046 0,017 0,133 0,61 

Балки покриття 

ГБ1 12300 400 1200 8 1,853 14,83 0,236 1,89 4,92 

Прогони 

ПР1 

ПР2 

11980 

5980 

73 

90 

140 

180 

9 

9 

0,016 

0,011 

0,144 

0,099 

0,020 

0,014 

0,18 

0,126 

0,87 

0,54 

Колони фахверка 

К4 3150 110 220 2 0,261 0,552 0,033 0,066 0,61 
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Таблиця 3.5 – Відомість обсягів робіт 

№ Найменування робіт та процесів Од. вимір. Кіл-ть 

Монтаж сталевого каркасу 

1 
Укрупнювальне складання елементів 

ферми 
1 шт. 12 

2 Установка колон рами 1 шт. 24 

3 Монтаж ригеля рами 1 шт. 12 

4 Монтаж прогонів 1 шт. 126 

5 Монтаж колон третього блоку 1 шт. 8 

6 Укрупнювальна збірка ГБ1 1 шт. 8 

7 Монтаж ГБ1 1 шт. 8 

Монолітне перекриття і ванна під басейн 

8 Пристрій лісів 100 м. 10,88 

9 Монтаж опалубки балок 1 м
2
. 334,9 

10 Монтаж опалубки перекриття 1 м
2
. 611,2 

11 Установка каркасів і сіток вручну 1 шт. 211 

12 Установка каркасів і сіток вручну 1 шт. 146 

13 Подача бетонної суміші 1 м
3
. 106,96 

14 Укладка бетонної суміші 1 м
3
. 106,96 

15 Поливка бетонної поверхні водою 100 м
2
. 8,12 

16 Розборка опалубки 1 м
2
. 946,1 

17 Монтаж стінових панелей 1 шт. 488 

 

3.2.4 Вибір монтажного крана 

Параметри крана визначаємо відносно найбільш важкого і віддаленого 

елемента каркаса будівлі (ферма будівлі ГФГС серія 1.263.2) [28]. 

Монтажна маса елемента: 

 

2,40,12,3
1

=+=m+m=m
oc  (т.), 

 

де 
1

m - маса елемента,  
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oc

m - маса оснастки. 

Необхідна висота підйому гака: 

 

14,83218,8 =+++=h+hэ+h+h=H
csолр , 

 

де 
о

h  - висота опори елемента, що монтується, 

    
s

h  - запас між опорою і низом елемента, що монтується, 

    hэ  - висота елемента, 

    
c

h  - висота вантажозахоплювального механізму. 

Необхідний виліт гака: )(м=l
кр

.20  

Підбираємо монтажні крани: 

1. Кран на гусеничному ходу Е-1258Б. Основна стріла 12,5 м., зі 

вставками і гуськом 30±5м. Вантажопідйомність 20 т. 

Визначення вартості оренди крана: 

204,252,139,23,88 =+=E+TC=A
чсм

 
 (грн.), де 88,3

см
C  (грн.) - вартість 

оренди машино-години експлуатації, ч
T  = 39,2 (ч.) - час роботи крана на об'єкті, 

 E  = 52,1 (грн.) - сума одноразових витрат. 

39,2
5,1

200
==

П

Q
=T

р

x

  (ч.), де 200=Q  (т) - загальна маса монтованих 

елементів, 5,1=П
р   (т/ч) - середньогодинна продуктивність крана. 

52,1122,130
21

==xE+E=E    (грн.), де 
1

E = 30 (грн.) - вартість 

перебазування крана, 1,22
2
E  (грн.) - вартість заміни основної стріли. 

2. Кран на пневмоколісному ходу КС 5363. Основна стріла 15 м., зі 

вставками і гуськом 30 ±10 м. Вантажопідйомність 25 т. 

Визначення вартості оренди крана: =E+TC=A
чсм 


0610128,26,02 ,+ = 

373,9=  (грн.), де 28,2
7,1

200
==

П

Q
=T

р

ч


  (ч.), а  1063368

21
,=xE+E=E  
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06101 ,=   (грн.). 

Для монтажу основних несучих елементів приймаємо кран на 

гусеничному ходу Е-1258Б. 

Технологічна карта розроблена для виробництва робіт з монтажу 

змішаним методом несучих конструкцій каркасу одноповерхової будівлі, з 

розмірами в плані 60,9 м × 54 м. Висота будівлі 10,8 м. 

 

 

3.3 Монтаж рам 

 

 

Монтаж рам виробляємо в два етапи: монтаж колон (стійок), монтаж 

ригеля. Монтаж елементів рами роблять за допомогою крана на гусеничному 

ходу Е-1258Б. Стійки рами подають з приоб'єктного складу, строповку стійки 

здійснюють за допомогою уніфікованого двухветвевого стропа 2СТ16-5. 

До початку монтажу на фундаменти наносять розбивочні відмитки, на 

стійки відмитки геометричних осей. Стійку стропят, подають до місця 

монтажу, встановлюють у проєктне положення і тимчасово розкріплюють 

розчалками. Після чого стійку расстроповивают і вивіряють, контролюючи 

точність приведення стійки в проєктне положення за допомогою теодолітів по 

двох взаємно перпендикулярним осям [28]. 

Перед монтажем ригеля його попередньо збирають з двох відправних 

елементів за допомогою укрупнювальних стиків на фланцевих з'єднаннях. 

Ригель стропят за 4 точки, охоплюють із застосуванням дистанційного 

розстропування. Для поліпшення орієнтування при установці застосовуємо 

гнучкий маніпулятор. Маніпулятор складається з двох лебідок, встановлених на 

крані, і йдуть від них через відвідні блоки тросів-вуздечок, що прикріплюються 

до кінців монтажної траверси. Орієнтування проводиться кранівником за 

сигналом монтажника. У процесі установки ригель закріплюють 
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високоміцними болтами 40Х «СЕЛЕКТ». Перший ригель додатково 

розкріплюють розчалками. 

Розчалювання знімають тільки після установки прогонів, що виконують 

роль горизонтальних зв'язків. 

 

 

3.4 Монтаж прогонів 

 

 

Прогони подаються приоб'єктного складу. Стропування здійснюється за 

допомогою уніфікованого двостороннього стропа 2СТ16-5. На місці монтажу 

прогони укладають на верхній пояс ферми, укладання виробляють з перекатних 

майданчиків [28]. Зварні шви виконують ручним зварюванням, електродами Е-

42А. Катети зварних швів прийняті 6 мм. 

Монтаж колон і фахверка. Подача колон проводиться з приоб'єктного 

складу. Стропування колон здійснюють за допомогою уніфікованого 

двостороннього стропа 2СТ165. 

Перед монтажем колон на фундаменти наносять розбивочні мітки, на 

колону мітки геометричних осей. Колону стропят і подають краном до місця 

монтажу, тимчасово розкріплюють розчалками. Після чого колону розстропуют 

і вивіряють за допомогою теодоліта по двох взаємно перпендикулярних осях. 

Розчалювання знімають після установки головних балок і прогонів. 

Монтаж головних балок (блок 3). Для подачі головних балок з 

приоб'єктного складу їх стропують за допомогою уніфікованої траверси 

ЦНІІОМТП. Балки встановлюють на оголовки колон і закріплюють болтами у 

вузлах сполучення елементів, після чого розстропуют. 

Монтаж стінових панелей. Для монтажу стінових панелей 

використовується кран Е-1258Б вантажопідйомністю 25 т., довжина стріли 

12,1 м. 
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Так як для переміщення пакета панелей забороняється використовувати 

сталеві троси (на увазі можливого пошкодження панелей), то для переміщення 

пакетів і монтажу використовуються м'які стропи СТП 2.0-8.0. 

Кріплення панелей здійснюється самосвердлувальними шурупами 

довжиною 300 мм. Кутові стики закриваються фасонними елементами з листів 

сталі, що кріпляться самосвердлувальними шурупами довжиною 20 мм. 

Пристрій опалубки. Телескопічні стійки на будівельний майданчик 

надходять у розібраному вигляді. Збирають їх безпосередньо перед 

установкою. 

Монтаж опалубки починається з установки телескопічних стійок з 

розсувними струбцинами. Стійки розкріплюють, а струбцини встановлюють на 

задану відмітку, що дозволяє почати установку прогонів опалубки 

залізобетонних балок. Просторова незмінюваність досягається завдяки системі 

горизонтальних і діагональних інвентарних зв'язків. 

Опалубка балок, що складається з бічних щитів, висота яких приймається 

рівній висоті балок, щит днища, спирається безпосередньо на струбцини. 

Розсувна струбцина має розсувні домкрати, за допомогою яких забезпечується 

щільне з'єднання вертикальних щитів і щитів днища балки. 

Після установки опалубки балки армують, а ребра каркасів бічних щитів 

тимчасово розкріплюють. Потім на бічні щити встановлюють телескопічні 

ригелі, за якими укладаються опалубні щити. У місцях їх примикання до балок 

укладаються дерев'яні бруски трикутного перетину, які оберігають щити від 

защемлення їх бетоном і надають балці технологічний ухил. 

Остаточно вивіряється положення опалубки за допомогою нівеліра: 

єдиний горизонт плити і однаковий рівень відміток низу балок. Рихтують 

опалубку за допомогою гвинтових домкратних пристроїв. 

Для розпалубліванія ребристого перекриття попередньо розслабляються 

розсувні струбцини, потім спускають на 2-3 см телескопічні стійки і віднімають 

бічні щити балок. Далі демонтують один з середніх телескопічних ригелів, 
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знімають щити опалубки з плити, демонтують стійки і щити днища балки. При 

цьому зв'язку знімають з тих стійок, які демонтують в даний момент. 

Армування і бетонування. До початку робіт з армування монолітних 

конструкцій на поверсі повинні бути виконані наступні роботи: 

- Завершені роботи з влаштування монолітних конструкцій колон; 

- Підготовлені і встановлені на поверсі засоби для освітлення робочого 

місця, а також засоби для підключення електричного інструменту і 

зварювальних апаратів; 

- Виконаний приймальний контроль арматурних виробів на 

приоб'єктному складі. 

При прийманні арматури перевіряють наявність бирок на армоелементах 

із зазначенням марки і кількістю однотипних сіток і каркасів. Роблять 

контрольні обміри, огляд армоелементоів, а також контроль міцності зварних 

з'єднань. 

Арматурні вироби виготовляються на заводі і доставляються на 

майданчик за допомогою автотранспорту. 

Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виключити деформації, 

викривлення сіток, каркасів та окремих стрижнів. Транспортування сіток і 

каркасів виробляють на піддонах або в спеціальних контейнерах. При 

складування на складі каркасів і сіток штабелями необхідно обперти їх на 

прокладки. Висота штабеля не повинна перевищувати 1,5 м. 

Просторові і плоскі каркаси, головних і другорядних балок 

встановлюють у проєктне положення за допомогою фіксаторів. Після цього 

проводиться укладання рулонних сіток. З'єднання сіток виконується у напустку 

з перекриттям стиків. Для утворення захисного шару сітки укладати із 

застосуванням пластмасових або цементних фіксаторів. 

Приймання встановленої арматури оформляється актом на приховані 

роботи. Пересування по армованому перекриттю, під уникнення деформування 

сіток, здійснюється за інвентарними місткам. 
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Балки і плиту бетонувати одночасно. Бетонну суміш укладають 

рівномірно по поверхні ділянки перекриття. Висота вільного скидання бетонної 

суміші не повинна перевищувати одного метра. 

Суміш в плитах ущільнюють майданчиковими вібраторами, а в балках 

з використанням глибинного вібратора. Особливо ретельно вібрують бетон в 

місцях з густим армуванням. 

В якості відсікачів при влаштуванні робочих швів застосовується сітка-

рабиця, складена в двоє. Бетонування кожної ділянки перекриття потрібно 

виробляти безперервно. 

Догляд за бетоном. За укладеним бетоном повинен бути забезпечений 

контроль і догляд. Відкриті поверхні повинні бути забезпечені від шкідливого 

впливу прямих сонячних променів і вітру. Сприятливі температура та вологі 

умови для тверднення бетону забезпечуються систематичним поливанням його 

водою. У суху погоду поливання бетону на портландцементі проводиться не 

менше 7 діб [28]. 

При температурі 15
0
С і вище поливання проводиться через кожні 3 

години вдень і не рідше одного разу вночі, а останнім часом не рідше 3 разів на 

добу. Вода не повинна бути агресивною до бетону. Разопалубка забетонованих 

конструкцій повинна виробляється після набору бетоном 70% проєктної 

міцності. 

Приймання конструкцій роблять після набору бетоном проєктної 

міцності. Категорично забороняється закладення раковин і затірка поверхонь до 

приймання залізобетонних конструкцій. Рішення про приймання 

залізобетонних робіт при неякісній поверхні приймає проєктна організація. 

Вимоги до якості і приймання робіт. Граничні відхилення положення 

елементів при прийманні змонтованих конструкцій призначаються проєктом 

[28]. При виконанні в проєкті спеціальних вказівок граничні відхилення 

застосування елементів в конструкціях щодо розбивочних осей або 
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орієнтованих рисок при прийманні не повинні перевищувати величин 

зазначених у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 – Контроль якості виконання операцій 

Найм. 

робіт 

Контроль якості виконання операцій 

склад способи час Залучені служби 

Підготовчі 

роботи 

Правильність складування. 

Наявність паспортів. 

Відповідність 

геометричних розмірів 

проєкту. Відповідність 

нанесення розбивочних 

осей и рисок. Відсутність 

зовнішніх дефектів. 

Наявність і правильність 

розташування закладних 

виробів 

Візуально, 

сталевим 

метром, 

сталевої 

рулетки 

До начала робіт - 

Підготовка 

місць 

установки 

колон 

Перевірка відміток 

опорних плит. Відсутність 

бруду, напливів бетону. 
 До начала робіт Геодезична 

Монтаж 

конструкцій 

Правильність і надійність 

стропування. Точність 

фіксування оснащення. 

Відповідність технології 

монтажу проєктом. 

Точність установки: 

вертикальність; 

співвісність конструкцій у 

верхньому і нижньому 

перетині; позначки 

опорних майданчиків 

конструкцій. Надійність 

Нівелір 

У процесі 

монтажу 

конструкції 

Геодезична 



77 

 

Найм. 

робіт 

Контроль якості виконання операцій 

склад способи час Залучені служби 

проєктного та тимчасового 

закріплення 

Перевірка 

зварних 

з’єднань 

Якість сварки, наявність і 

відповідність ведення 

журналу зварювальних 

робіт 

Візуально 
Періодично в 

процесі монтажу 

Будівельна 

лабораторія 

Антикорозій

ний захист 

зварних 

з’єднань 

Перевірка якості 

антикорозійного покриття 

виробів та вузлів 

заводського виготовлення. 

Відновлення покриття 

після зварювання та 

очищення від шлаків. 

Правильність і 

своєчасність заповнення 

журналів зварювальних 

робіт 

Візуально 
Періодично в 

процесі монтажу 

Будівельна 

лабораторія 

 

 

3.5 Графік проведення робіт 

Графік проведення робіт представлений у графічній частині проєкту на 

листі 8. 

Матеріально-технічні ресурси. У розділі наводяться дані про необхідні 

інструменти, інвентарі і пристрої, а також про матеріали, напівфабрикатів і 

виробів для виконання робіт передбачених калькуляцією. 

Необхідні машини, обладнання, інструменти і пристосування 

наводиться у таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 – Необхідні машини, устаткування, інструменти та 

пристосування 

Найменування Тип, марка, ГОСТ Кіл-ть 
Технічна 

характеристика 

Кран для монтажу 

конструкцій 
Э-1258Б 1 

Вантажопідємність  

20 т 

Траверса для 

монтажу ферми, 

балок ГБ1 

ВНИПИ 

Промстальконструкція, 

шифр 290700-39И. 

1 
Вантажопідємність  

50 т. 

Расчалка с 

карабіном и 

гвинтовою стяжкою 

ВНИПИ 

Промстальконструкція, 

шифр 1798М-10 

16 
Тимчасове кріплення 

елементів каркасу 

Гідропідємник СПО-15 2 
Забезпечення робочого 

місця  на висоті до 16 м 

Сходи вертикальні 

ВНИПИ 

Промстальконструкція, 

Шифр 29800-02-1 

2 Для монтажу покриття 

Тимчасове 

огородження 

ВНИПИ 

Промстальконструкція, 

Шифр 29800-20 

144м. 
Забезпечення безпеки 

робіт на покритті 

Сходи маршові 

ВНИПИ 

Промстальконструкція, 

Шифр 29800-01 

2 

Для доставки робочих 

до місця пров. робіт на 

висоту до 18м. 

Зварювальний 

трансформатор 

ТС-500 

ГОСТ 95-77*Е 
2 

Потужність 12 кВт 

Проєктне закріплення 

Установка 

«Пневмобетон» 

Конструкцій ЦНИИОМТП. 

Проєкт 259-2.00.000 
4 

Состав установки: 

Компресор; 

Розчинозмішувач СБ-

97; бункер; 

розчинонасос С-684; 

рукав (шланг). 

Продуктивність 2-3м
2
/ч. 

Вібратор ИВ-116 4 Потужність 0,8 кВт 
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Найменування Тип, марка, ГОСТ Кіл-ть 
Технічна 

характеристика 

ТУ 22-46-66-80 

Рулетка 

вимірювальна 
ГОСТ 7502-80 4  

Висок ОТ-400 ГОСТ 7948-80 3 Вага 0,4 кг. 

Рівень будівельний ГОСТ 9416-83 4  

Метр металевий 

(складной) 
ГОСТ 7253   

 

Перелік необхідних основних конструкцій, матеріалів і 

напівфабрикатів для зведення каркаса представлені у таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 – Перелік основних конструкцій, матеріалів і 

напівфабрикатів 

№ Найменування Марка Од. вим. Кількість 

1 Ригель рами СФ1 шт. 24 

2 Стойка рами К2 шт. 24 

3 Прогін ПР11 шт. 45 

4 Прогін ПР2 шт. 27 

5 Колони 3-го  К3 шт. 8 

6 Колони фахверка К1 шт. 86 

7 
Балки покриття 

(блок 3) 
ГБ1 шт. 8 

8 Електроди Э-42А Т. 0,08 

9 Бетон В20 м3. 106,96 

10 Арматурні вироби 
КП1 

КП2 

шт. 

шт. 

211 

146 

 

Техніка безпеки. При монтажі конструкцій необхідно керуватися «Техніка 

безпеки в будівництві» [28], «Правил будови і безпеки експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, «Правилами пожежної безпеки при виробництві 

будівельно-монтажних робіт», проєктом виробництва робіт[29]. 
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До монтажних робіт допускаються придатні за станом здоров'я робітники, 

навчені безпечним методом праці та відповідні посвідчення. 

Усі працюючі на будівельному майданчику повинні бути забезпечені 

засобами індивідуального захисту та спецодягом згідно з «типовими 

галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних 

пристроїв». 

Вантажне обладнання і вантажозахватні пристосування перед 

експлуатацією повинні бути оглянуті і випробувані відносно відповідного акта. 

На видному місці повинні бути вивішені типові схеми стропування основних 

конструкцій. Гаки кранів і вантажозахоплювальних пристроїв повинні бути 

оснащені запірним пристроєм. Вантажозахватні пристрої повинні бути 

забезпечені паспортом, мати штамп ВТК і інвентарний номер. 

При розвантаженні елементів конструкцій з транспортних засобів, 

елемент піднімають на висоту 2-30 см, перевіряють надійність стропування, 

після чого підйом може бути продовжений. Складати елементи конструкцій 

слід у спеціально призначеній для цієї мети майданчику в штабелях або 

касетах. Не допускається складування елементів конструкцій шляхом 

притуленя до штабелів або стін будівлі. Завантаження касети виробляють, 

починаючи з середини касети, а розвантаження з країв. Стропування елементів 

складованих у касети здійснюють за монтажним майданчиком. 

Слід дотримуватися таких правил монтажу: перед підйомом елементів у 

збірних конструкціях необхідно перевірити якість виробів і надійність 

стропування; не допускається піднімати краном деталі, притиснуті іншими 

елементами або примерзлі до землі; переміщати елементи в горизонтальному 

напрямку треба на висоті не менше 0,5 м і на відстані не менше 1 м від інших 

конструкцій, до місця монтажу елементи слід підвозити з зовнішньої сторони 

будівлі, забороняється переносити конструкції над захваткою де здійснюються 

будівельні роботи; приймати елемент можна тоді, коли він знаходиться в 20-

30 см від місця установки; тимчасові кріплення можна знімати тільки після 
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постійного закріплення елементів; закріплення елементів, які монтує, їх 

розстроповку, пристрій кріплень, а також закладення стиків слід проводити з 

пересувних засобів або майданчиків кондукторів - користування приставними 

сходами для цих цілей неприпустимо; зони ведення робіт повинні бути 

огороджені, незаповнені прорізи повинні бути закриті щитами; у вечірню та 

нічну зміни всі проїзди, проходи, сходи, склади виробів і робочі місця повинні 

бути освітлені відповідно до [28]. 

При роботі на висоті зварювальники та інші робітники повинні бути 

забезпечені перевіреними і випробуваними запобіжними поясами без яких вони 

не повинні допускатися до роботи. 

 

 

3.6 Організація будівництва 

 

 

У даному розділі розроблені організаційні заходи по зведенню 

спортивно-оздоровчого комплексу. 

Будівля має такі характеристики: 

Фундаменти - монолітні. 

Зовнішні стіни - тришарові панелі типу «Сендвіч». 

Несучі елементи - сталевий каркас. 

Покриття - по профільованим листам. 

Вікна - пластикові двокамерні. 

 

 

3.6.1 Організаційно-технічна підготовка будівництва об'єкта 

Всі будівельно-монтажні роботи що зводимо на об'єкті частково або 

повністю механізовані. 



82 

 

Попереднє планування будівельного майданчика ведеться бульдозером на 

гусеничному ходу «Камацу». 

Розробка котловану ведеться екскаватором ЕО-3311Б, обладнаним 

зворотною лопатою, вивантаження ґрунту у відвал. Доопрацювання ґрунту в 

котловані здійснюється вручну. 

Розвантаження і монтаж елементів каркасу здійснюється за допомогою 

монтажного крана Е-1258Б. Будівля розбито на 3 захватки з різними обсягами 

робіт: перша - спортивний зал, друга - басейн, третя - вхідний блок. 

Монтаж каркаса починається з монтажу колон, потім монтують 

попередньо зібрану з відправних елементів ферму і прогони. Монтаж ведеться 

по осередках. 

Виробництво робіт нульового циклу. До початку робіт по нульовому 

циклу повинні бути виконані всі демонтажні роботи та роботи з переносу 

мереж і споруд з майданчика будівництва, виходячи з умов рельєфу місцевості, 

необхідно провести: вертикальне планування і зрізу рослинного шару ґрунту; 

пристрій земельного полотна автодоріг; відвід поверхневих вод через 

водовідвідні канави. 

Пристрій металевого каркаса спортивно-оздоровчого комплексу. До 

початку монтажу конструкцій на будівельному майданчику повинні бути 

виконані наступні роботи: підготовлена під'їзна автодорога; спланована 

територія для складування матеріалів; здійснена прокладка запроєктованих 

мереж електропостачання та водопостачання до місць споживання (до точок 

підключення тимчасових мереж); встановлені, випробувані і здані в 

експлуатацію монтажні механізми, підготовлені майданчики для монтажних 

механізмів; підготовлена, спланована, очищена площадка для виробництва 

монтажних робіт; здані фундаменти під каркас будівлі та обладнання. 

Приготування бетонної суміші здійснювати на підприємствах 

будіндустрії, доставляти на будмайданчик - спеціальним автотранспортом, до 

якого відносяться: авторозчиновозах, автобетоновози і автобетонозмішувачі. 
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Будівництво каркасу повинно вестися комбінованим методом: на початку 

зводяться колони, потім проводиться монтаж ферм і прогонів. Тільки після 

завершення зведення каркаса проводяться роботи з монтажу покрівлі та 

огороджувальних конструкцій. 

Монтаж ведеться методом з приоб'єктного складу. Складське 

господарство конструкцій і матеріалів здійснюється в безпосередній близькості 

від об'єкту, що будується, в зоні дії монтажного механізму. На вантажно-

розвантажувальних роботах використовуються самохідні монтажні крани. 

 

 

3.7 Розробка календарного плану 

 

 

Тривалість виконання робіт визначається по трудомісткості по кожному 

виду робіт. 

Тривалість механізованих робіт встановлюється виходячи з 

продуктивності машин. 

При розробці календарного плану будівництва спортивно-оздоровчого 

комплексу була розрахована трудомісткість всіх робіт і процесів, розрахунок 

вівся з використанням ДСТУ. 

Трудомісткість процесів розраховувалася на основі нормативної 

трудомісткості та обсягів виконуваних робіт, підрахованих на основі робочих 

креслень. 

Трудомісткість визначалася за такою формулою: 

 

нii
qV=Q    (чол.-год.), 

 

де Vi - обсяг виконаних робіт,  

    qн - норма витрат праці на одиницю часу, чол.-год. 
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За результатами розрахунку трудомісткості процесів, була розрахована їх 

тривалість. Так само з ДСТУ був узятий чисельний склад ланки робітників, що 

виконують даний процес. 

Тривалість процесів при будівництві спортивно-оздоровчого комплексу 

визначалася за формулою:  

 

kkntnN

Q
=T

n

i

i


зв

,міс,  

 

де Qi - кошторисна трудомісткість будівництва комплексу, чол.-год., 

    N - кількість робочих днів у місяці, днів, 

    n - кількість змін на добу, зм.; 

   t - тривалість зміни, год.; 

   nзв - чисельний склад, чол.;  

   kn-коефіцієнт перевиконання норм виробітку,  

   k = 1,1; k-коефіцієнт, що враховує частку трудомісткості робіт, що не 

відносяться безпосередньо до будівельно-монтажних робіт (доставка матеріалів 

і устаткування, монтаж-демонтаж обладнання), k = 1,5 ... 1, 6. 

Отримані дані трудомісткості, складу ланки, застосовувані машини і 

механізми, а так само тривалість процесів були зведені у таблиці 3.8. 

На основі таблиці  в графічної частини був побудований мережевий 

календарний графік будівництва комплексу, лист 9. 

 

 

3.8 Проєктування і розрахунок буд генплану 

 

 

У даному дипломному проєкті розроблений стройгенплан для періоду 

зведення надземних конструкцій. 



85 

 

На об'єктному будгенпланом показаний план проєктованої будівлі з 

прив'язкою його осей до координатної розбивочної сітці; розташування 

постійних і тимчасових транспортних шляхів мереж електро-, водо-, 

монтажних кранів і механізованих установок із зазначенням кранових шляхів, 

напрямку руху кранів, і небезпечних зон монтажу; майданчиків складування і 

укрупнювального складання конструкцій і технологічного устаткування [15]; 

побутових приміщень, складів та інших споруд і пристроїв, необхідних для 

будівництва, а також основні заходи необхідні з техніки безпеки. 

Будгенплан розроблений відповідно до протипожежних норм 

будівельного проєктування та вимогами правил техніки безпеки та охорони 

праці. 

Побудова будгенплана здійснюється з урахуванням прийнятих умовних 

позначень графічна частина  № 10. 

При розробці будгенплану зроблений розрахунок: 

- Потреби в тимчасових будівлях і спорудах; 

- Складських приміщень і площ відкритого зберігання; 

- Розрахунок освітлення будівельного майданчика; 

- Розрахунок потреби у воді. 

Всі розрахунки і обґрунтування прийнятих рішень наведені в 

пояснювальній записці. 

 

 

3.8.1 Розрахунок потреби в тимчасових будівлях і спорудах 

Максимальна кількість робітників у зміну визначається шляхом 

додавання до кількості робочих 12% ІТП, 3% на службовців, 1% на охорону. 

Перелік необхідних інвентарних будівель зведений у таблиці 3.9. 

 

220,010,030,121919 =)=+(+=n    чол. 
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Таблиця 3.9 – Перелік інвентарних будівель 

Шифр 
Призначення і 

характеритика 

Кіл-

ть 

Тип 

будівлі 

Розміри, м. 
Корисна 

площа, м
2
. Довж-на 

Шири-

на 
Ви-сота 

Гк-10 Гардеробна 2 Переміст 10 3.2 3 28 

Д-4 
Душова с 

роздягальною 
2 Переміст 9 3 3 24 

Т-6 Туалет 2 Переміст 9 3 3 24 

П-3 Медпункт 1 Переміст 9 3 3 24 

ГОСС 

5-8 
Буфет (столова) 2 Переміст 9 3 3 24 

П-3 Прорабска 1 Переміст 9 3 3 24 

ПДП-3 Диспетчерська 1 Переміст 8,7 2,9 2,5 24 

П-3 Прохідна 1 Переміст 9 3 3 24 

 

Водопостачання будмайданчика 

Сумарна витрата води: 

 

)с(л,=++=Q+Q+Q=Q
плхозпрсум

..6311100,31,33  , 

 

де с)(л=)(=n)qkV(k=Q
прпр

.0.383600/1.5300551.23600/
111

  

Мінімальна витрата води для протипожежних цілей визначається з 

розрахунку дії двох струменів з гідрантів по 5 к.с. 

 

)с(л==Q
пл

..1052   

 

Визначаємо діаметр труб: 

 

(ммм==
πV

=D
сум

128,3
0.93.14

100011.6344Q




 . 
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Приймаємо труби діаметром 132 мм. 

Розрахунок потреби в електроенергії. Електропостачання будівельного 

майданчика здійснюється від існуючих ліній електроенергії. 

Визначаємо споживачів електроенергії і виробляємо розрахунок 

необхідної кількості енергії. 

- Зварювальна апаратура змінного струму СТЕ-24 Р = 54кВт; 

- Штукатурна станція Р = 10 кВт; 

- Фарбувальний агрегат СО-74А Р = 0,27 кВт; 

- Вібратор Р = 800Вт; 

- Віброрейка Р = 600Вт. 

Електроенергія на будівельного майданчика споживається на виробничі 

потреби для харчування будівельних машин і механізмів, на внутрішнє і 

зовнішнє освітлення будмайданчика. 

Охоронне освітлення: 

- площадь S=12090 
2

м ; 

E = 0.5 лк, для прожекторов ПЗС-45 Р=0,25Вт/
2

м  лк; 

Мощность лампы прожектора 1500
л

Р  Вт. 

Число ламп: п = P E S/ л
Р =0,25 1,13 12090/1500=2,02; 

Приймаються 4 прожектора. 

Охранное освещение: 

Робоче освітлення на монтажі: E = 451,51,520
21

==kkЕ
n

 ; S= 4046м
2
, 

Т=0,25 45 2046/1500=15 шт. 

Внутрішні освітлення адміністративних будівель і побутівок (лампи 

60 Вт) - 20 шт. 

 

 

Висновок до розділу 3 

1. Наведені обґрунтування способів виробництва робіт зі зведення об’єкта 

і розробка технологічних карт. 
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2. Технологічна карта механізованого технологічного процесу виконана 

для виробництва робіт по влаштуванню котлованів і монолітного стовпчастого 

фундаменту громадського будинку в теплу пору року 

3. Представлена організаційно-технічна підготовка будівлі. 

4. Зведені трудомісткость, склад ланки, застосовування машин і 

механізмів, тривалість процесів та об’єми. 
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Таблиця 3.8 – Трудомісткость, склад ланки, застосовування машин і механізмів та тривалість процесів 

№ 

п/п 
Найменування робіт 

Обсяг робіт 

Джерело 

нормування  

Виконавці 

Состав ланки по ЕНиР 

Машини та механізми 

К
-с

ть
  

д
н

ів
 

од. вимм К-сть 

Витрати праці Витрати машинного часу Комплект 

норма на 

од. час. 

% дод 

затрат 

на весь 

обсяг 

Норма 

на од. 

час. 

% дод. 

Затрат 

на весь 

обсяг 

Основні 

машинні 

механізми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Зрізка рослинного шару 

грунту бульдозером 
1000 м2 2,35 Е 2-1-5 0,66 14,4 16 машиніст 6р. 0,66 14,4 16 

Бульдозер 

«Камацу» 
1 

2 

Розробка грунту 

одноківшевим екскаватором з 

навантаженням у 

автосамоскиди 

100 м3 31,71 Е 2-1-11 2,8 14,4 104 машиніст 5р. 2,8 14,4 104 

Экскаваторз 

ковшом ЭО-

3311Б  0.5м3 

с зуб’ями 

3 

3 

Планування дна котловану 

1000 м2 2,35 Е 2-1-35 0,2 14,4 15 машиніст 6р. 0,2 14,4 15 
Бульдозер 

«Камацу» 
1 

4 
Пристрій опалубки 

фундаментів 
м2 296 Е 4-1-34 0,62 14,4 200 тесляр 4р., 2р. - - - - 6 

5 
Установка арматурних сіток, 

каркасів 
1 элем. 288 Е 4-1-44 0,17 14,4 64 арматурник 3р., 2р. - 2 - - - - 2 

6 

Подача бетонної суміші 

100м3 0,833 Е 4-1-48 38 14,4 46 
машиніст бетононасоса 

4р., бетонщик 2р. 
38,00 14,4 46 

Бетонанасос 

10м3/час 
2 

7 Укладання бетонної суміші 1 м3 83,3 Е 4-1-49 0,33 14,4 42 бетонщик 4р., 2р. - - - - 2 

8 Розпалубка фундаментів 1 м2 296 Е 4-1-34 0,15 14,4 60 тесляр 3р., 2р. - - - - 2 

9 

Засипка котловану 

бульдозером 
100 м3 3,08 Е 2-1-34 0,47 14,4 16 машиніст 5р. 0,47 14,4 16 

Бульдозер 

«Камацу» 
1 

10 
Разом по роботах нульового 

циклу 
          563     197   
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11 

Монтаж колонн  

1 кол. 60 Е 5-1-9 3,5 13,2 190 

монтажники 

конструкцій 6р., 4р.-2, 

3р., машиніст крана 6р. 

0,7 13,2 48,5 Э-1258Б 3 

12 

Монтаж ферм 

1 ферм. 16 Е 5-1-10 3,8 13,2 75 

монтажники 

конструкцій 6р., 4р.-2, 

3р., машиніст крана 6р 

0,8 13,2 26 Э-1258Б 1 

13 

Монтаж балок 

1 елем. 10 Е 5-1-6 1,3 13,2 27 

монтажники 

конструкцій 5р., 4р., 3р., 

машиніст крана 6р. 

0,44 13,2 18 Э-1258Б 1 

14 

Монтаж прогонів 

1 елем. 72 Е 5-1-6 0,3 13,2 35 

монтажники 

конструкцій 5р., 4р., 3р., 

машиніст крана 6р. 

0,1 13,2 20,5 Э-1258Б 1 

15 

Збірка лісів під опалубку 

100 м 10,88 Е6-59-5 4,84 13,2 66,4 тесляр 5р., 4р.-2, 3р.-2. - - - - 1 

16 

Пристрій  опалубку 

м2 946 Е 4-1-34 0,62 14,4 606 тесляр 4р., 2р. - - - - 7 

17 

Установка арматурних сіток, 

каркасів 
1 элем. 357 Е 4-1-44 0,17 14,4 74,5 арматурник 3р., 2р. - 2 - - - - 1 

18 

Подача бетонної суміші 

100м3 1,07 Е 4-1-48 38 14,4 54 
машиніст бетононасоса 

4р., бетонщик 2р. 
38 14,4 54 

Бетонанасос 

10м3/час 
2 

19 

Укладка бетонної суміші 

1 м3 107 Е 4-1-49 0,98 13,2 119 бетонщик 4р.-2, 2р.-2. - - - - 2 

20 

Разборка опалубку 

1 м2 946 Е 4-1-34 0,15 14,4 157 тесляр 3р., 2р. - - - - 5 

21 

Монтаж дробин 

1 т 3,75 Е 5-1-10 11 13,2 46,7 

монтажники 

конструкцій 4р., 3р.-2, 

електрозварник 4р., 

машиніст крана 6р. 

3,70 13,2 15,71 Э-1258Б 1 
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22 

монтаж профнастилу 

100 м2 13,1 Е 5-1-20 12,72 13,2 180 

монтажники 

конструкцій 4р., 3р., 

машиніст крана 6р. 

0,03 13,2 14 Э-1258Б 4 

23 
пароізоляція покрівлі 

100 м2 13,1 Е 11-40 10,5 5,5 144 
гідроізоліровщік 4р., 

3р., 2р 
- - - - 3 

24 
Утеплення покрівлі 

1 м2 1310 Е 11-41 0,36 5,5 482 
термоізоліровщік 4р., 

3р.-2, 2крб-3. 
- - - - 5 

25 
Покриття покрівлі 

гідроізоляцією 
100 м2 13,1 Е 7-1 2,7 5,5 41 

покрівельник 4р., 3р., 

2крб-2 
- - - - 1 

26 

Установка стінових панелей 

100 шт. 4,48 Е7-3-8 598 13,2 2683 

монтажники 

конструкцій 4р., 3р., 

машиніст крана 6р. 

295 13,2 1322 Э-1258Б 14 

27 Встановлення вікон і дверей 100 м2 6,3 Е 6-13 17 8,5 117 тесляр 4р., 2р. - - - - 4 

28 
Влаштування гіпсокартонних 

перегородок 
1 м2 1530 Е 4-1-32 2,11 13,2 3274 

монтажник конструкцій 

4р.-2, 3р-2, 2крб-3. 
- - - - 19 

29 
Влаштування бетонних 

підлог 
100 м2 26,76 Е 19-31 6,86 5,5 191 бетонщик 4р., 2р. - - - - 3 

30 Влаштування плит. підлог 1 м2 543 Е 19-19 0,42 5,5 236 плиточник 4р., 3р.-3. - - - - 2 

31 Влаштування підлог з лам. 1 м2 786 Е 19-13 0,17 5,5 141 облицовщик 4р., 3р. - - - - 2 

32 Облицювання стін плиткою 1 м2 410 Е 8-1-35 1,1 5,5 461 плиточник 4р.-2, 3р.-2. - - - - 4 

33 Внутрішня фарбування стін 100 м2 29,12 Е 8-1-15 16,2 5,5 482 маляр 4р.-2, 3р.-2, 2р.-2. - - - - 3 

34 
Зовнішня обробка стін 

декоративною штукатуркою 
100 м2 26,4 Е 8-1-2 123 12,2 3292 

штукатур 5р.-2, 3р.-4, 

машиніст розчино нас.3р. 
3,3 12,2 100 

Растворонасо

с 2 м3/ч 
29 

 Разом  по СМР           13738     1816   

35 Опалення   8       1547 слюсар 4р.        

36 Вентиляція   7       2073 вентилят. 4р.        

37 Водопостачання   6       1805 слюсар 4р.        

38 Канализація   4       1096 слюсар 4р.        

39 Електромонтажні роботи   8       2641 электром-к 4р.        

40 Слаботочні мережі   2       1037 электром-к 4р.         

41 Благоустрій території   5       1547 різноробочий 2р.         
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РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

 

 

4.1 Основні проєктно-кошторисні параметри 

 

Перелік проєктно-кошторисних документів, представлених у розділі 

додатків проєкту, включає локальний кошторис на будівництво спортивно-

оздоровчого комплексу. Кінцева вартість будівництва комплексу (ціна 

тендерної пропозиції), за умови виконання будівельно-монтажних робіт 

підрядними організаціями представлена в договірній ціні з обґрунтуванням всіх 

витрат підрядника. 

Кошторисна документація складена на основі правил визначення вартості 

будівництва ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 [30] та ресурсних елементних кошторисних 

норм на будівельні роботи ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 [31]. 

Вихідні дані до розрахунку кошторисної документація у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Вихідні дані 

№ п\п Показники Кількість 

1 Спортивно-оздоровчий комплекс:  

2 Загальна площа будівлі 3062,32 м
2 

3 Об’єм будівлі 24036 м
3 

4 Конструктивна схема будівлі рамна 

5 Габаритні розміри будівлі 60,9 м 54 м 

6 Висота будівлі 10,79 м 

 

Розрахункові техніко-економічні показники зведені до таблиці 4.2.  

Таблиця 4.2 – Розрахункові техніко-економічні показники 

№ 

п\п 
Найменування Кількість 

1. Кошторисна вартість будівництва, тис. грн.: 22479,57 
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2. Кошторисна трдомісткість, тис. люд. год.: 19,928 

3. 
Прямі витрати будівництва спортивно-оздоровчого 

комплексу, тис.грн.: 
22019,261 

4. загальновиробничі витрати, тис.грн.: 460,309 

5. Кошторисний прибуток, тис.грн.: 420,326 

6. Договірна ціна, тис. грн.: 32108,17175 

7. у том числі ПДВ, тис.грн.: 5351,362 

 

 

4.2 Зведений графік організації будівництва 

 

 

Тривалість будівництва спортивно-оздоровчого комплексу визначається 

за формулою: 

 

;
kkntnN

Q
=T

n

i

i


зв

 (міс.) 

 

де Qi - кошторисна трудомісткість будівництва комплексу, чол.-ч.; 

    N - кількість робочих днів у місяці, днів;  

    n - кількість змін на добу, см.; 

   t - тривалість зміни, ч.;  

   nЗВ - чисельний склад, чол.;  

   kn - коефіцієнт перевиконання норм виробітку, k = 1,1;  

    k-коефіцієнт, що враховує частку трудомісткості робіт, що не відносяться 

безпосередньо до будівельно-монтажних робіт (доставка матеріалів і 

обладнання, монтаж-демонтаж обладнання), k = 1,5 ... 1,6. 

Тривалість будівництва спортивно-оздоровчого комплексу: 
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93,3
1,61,168230

19928

зв

1
==

kkntnN

Q
=T

n

i


  міс = 120 діб.; 

 

Тривалість будівництва комплексу з урахуванням підготовчого (10% 

від Т), та заключного (5% від Т) періодів складе: 

 

52,41,153,93
1

==T    міс = 138 діб. 

 

4.3 Розрахунок можливого економічного ефекту 

 

Економічний ефект досягається за рахунок скорочення термінів 

будівництва, що у свою чергу досягається шляхом застосування 

високопродуктивного обладнання або високоефективної організацією праці; за 

рахунок проєктних рішень, коли об'єкт розташовується в більш зручних 

умовах, що дозволяє збільшити терміни експлуатації обладнання і знизити 

трудомісткість робіт. 

У даному випадку економічний ефект може бути досягнутий за рахунок 

зменшення умовно-постійних витрат при скороченні терміну будівельно-

монтажних робіт Еу.п. при зміні організації праці, і власне від скорочення 

терміну будівництва Ед:  

 

Е = Еу.п. + Ед 

 

При проведенні будівельно-монтажних робіт паралельно ведуться роботи 

з монтажу сталевого каркаса другого блоку, влаштування монолітного 

перекриття та ванни під басейн (Ту.п.) і пристрій покрівлі першого, другого і 

третього блоків. 

Тривалість пристрої монолітного перекриття та ванни під басейн складе: 
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,990
1,61,168230

5026

зв

..
==

kkntnN

Q
=T

n

i

пу


 міс = 30 діб. 

 

Тривалість будівництва комплексу при виконанні паралельно будівельно-

монтажних робіт складе: 

 

53,30,994,52
2 ..1

==ТТ=Т
пу

  міс = 108 діб.  

 

За рахунок паралельного проведення будівельно-монтажних робіт 

терміни будівництва скорочуються на 30 діб. 

1) 

Еу.п. = 0,79×Н× (1 - 
1

2

Т

Т
), тис. грн. 

 

де Н = 22019,261 тис. грн.;  

    Т1 = тривалість будівництва спортивно-оздоровчого комплексу за першим 

варіантом (нормативна тривалість), 0,41 року. 

   Т2 = тривалість будівництва за порівнюваним варіантів, 0,34 року. 

2) 

Еу.п. = 0,79×22019,261× (1 - 41,0

34,0
) = 295718 грн.  

 

Скорочення терміну будівництва Ед: 

 

Ед = ЕнФ (Т1 - Т2); тис. грн. 

 

де Ен = нормативний коефіцієнт ефективності будівництва; 

   Ф = 32108,17175 тис. грн. - кошторисна вартість введених в дію основних 

виробничих фондів; 
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Ед = 0,15×32108,17175 × (0,41 - 0,34) = 337135 грн. 

 

Тоді сумарний економічний ефект складе: 

 

Е = 295717 + 337135 = 632852 грн. = 632,852 тис. грн. 

 

 

Висновки до розділу 4 

1. Наведені основні проєктно-кошторисні параметри. 

2. Виконано розрахунок тривалості будівництва спортивно-оздоровчого 

комплексу і встановлено 138 діб. 

3. Виконано розрахунок можливого економічного ефекту який склав 

632,852 тис. грн. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

У ході виконання даного дипломного проєкту на тему: «Проєкт будівлі 

спортивно-оздоровчого комплексу у місті Дніпро», а саме спорудження будівлі 

громадського призначення отримані наступні результати: 

Площа забудови: надземної частини 3096 м
2
. Загальна площа 3292 м

2
. 

Будівельний об'єм: надземної частини 34366 м
3
. Периметр зовнішніх стін 

4221 м. Площа вікон 532 м
2
. Площа покриття 3096 м

2
. 

Несучий кістяк будівлі включає фундаменти, колони, кроквяні ферми, 

перекриття, сходові марші та площадки. 

Стіни оштукатурені і пофарбовані у світлі тони. Стелі оштукатурені й 

побілені крейдою. Стіни санітарних вузлів оброблені облицювальною плиткою. 

Генеральний план ділянки. Площа ділянки 12331 м
2
. Площа дорожніх 

покриттів 1435 м
2
. Коефіцієнт забудови Кз = 0.42. Коефіцієнт озеленення 0.12. 

Наведено природньо-климатичні умови та характеристики району 

будівництва. Наведені вимоги, що пред’являються до будівлі, опис об’ємно-

планувальних рішень будівлі, згідно функціональних процесів, конструктивні 

рішення щодо забезпечення жорсткості і стійкості будівлі. Виконано 

теплотехнічний розрахунок огороджуючої конструкції будівлі. 

На підставі досліджень інженерно-геологічних умов будівництва 

виконано розрахунок залізобетонної, монолітної несучої конструкції і збір 

навантажень на фундамент, проєктування кроквяної форми, конструювання 

стрижня колони. 

Виконано розрахунок можливого економічного ефекту який склав 

632,852 тис. грн. Економічний ефект досягнутий за рахунок зменшення умовно-

постійних витрат при скороченні терміну будівельно-монтажних робіт при 

зміні організації праці, і власне від скорочення терміну будівництва. 

Розрахунки економічного ефекту виконано на основі кошторисної 

документації.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 Спортивно-оздоровчий комплекс 
  

    

Будівництво розташоване на території ........................... області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;   

 - Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;   

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України . 

  

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

1. Усереднений показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд 
(С15 = 1), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11 

0,95000 % 

2 Показник розрахункової трудомiсткостi зимового подорожчання вiд будiвельних робiт 5,000   

3 Показник розрахункової трудомiсткостi зимового подорожчання вiд гiрничих робiт 1,100   

4. Усереднений показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 
(К = 0,9), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26 

0,45000 % 

5. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. 
К п. 44 

2,50 % 

6 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у 
.. 

    

7. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,101   

8. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 20,00 грн./люд.-г 
9. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,79 грн./люд.-г 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 21,0163   тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 17,974   тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 1094,726   тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi 
робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) 

8527,52   грн. 
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
  у тому числi: 

32108,171   тис.грн. 

  гiрничi роботи - 171,244   тис.грн. 
  будiвельнi роботи - 25916,527   тис.грн. 
  вартiсть устаткування -   -       тис.грн. 
  iншi витрати - 669,038   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 5351,362   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

    
Склав:  Ковальчук В.В.   Перевірив:  Вигодін М.О.   
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Замовник         

(назва  організації)   

Підрядник         

(назва  організації)   

        

        

    ДОГОВІРНА ЦІНА     
         

    на будівництво  Спортивно-оздоровчий комплекс, що здійснюється в  2020 роцi   
   
   

  

Вид договірної ціни:  тверда.  
    
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   
    
Складена в поточних цінах станом на  22 листопада 2020  р.  

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 

Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 
у тому числі: 

гірничих 
робіт 

будівельних 
робіт 

інших витрат 

1 2 3 4 5 6 8 

1   Прямi витрати, 
  в тому числi 

22019,26332 151,40148 21867,86184   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 728,25441   -     728,25441   -     
  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 20676,81154 151,40148 20525,41006   -     
  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 614,19737   -     614,19737   -     
2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 460,30631   -     460,30631   -     
3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових 

будiвель i споруд 
213,55591   -     213,55591   -     

    в т.ч. зворотнi суми 32,03339   -     32,03339   -     
4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 

(на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 
102,11907 0,68131 101,43776   -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на 
обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 616,0187   -       -     616,0187 
    Разом 23411,26331 152,08279 22643,16182 616,0187 

7 Розрахунок N9 Прибуток 420,326   -     420,326   -     
8 Розрахунок 

N10 
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 37,61918   -       -     37,61918 
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1 2 3 4 5 6 7 

9 Розрахунок 
N11 

Кошти на покриття ризику 585,28159 3,80207 566,07905 15,40047 

10 Розрахунок 
N12 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 2302,31971 15,36036 2286,95935   -     

    Разом (пп. 1-10) 26756,80979 171,24522 25916,52622 669,03835 
11 Розрахунок 

N13 
Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 
врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

  -       -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 26756,80979 171,24522 25916,52622 669,03835 
12   Податок на додану вартiсть 5351,36196   -       -     5351,36196 

    Всього договiрна цiна 32108,17175       

              
    в т.ч. зворотнi суми:         

              
    -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд крiм ПДВ 32,03339       

    -податок на додану вартiсть (ПДВ) (20 %) 6,40668       

    -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд з ПДВ 38,44007       

                

      
      
  
      
        

        

Керівник підприємства 
(організації) замовника 

   Керівник генеральної 
підрядної організації 

   
  

         
_________________   _________________   
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 Форма № 5 
  

  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  32108,171 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  32,033 тис. грн.   
   
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА   
        

Спортивно-оздоровчий космплекс  
        

Складений в поточних цінах станом на 22 листопада 2020  р.   

№ 
п/п 

 Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  комплексів, 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Інші 

витрати, 
тис.грн. 

Загальна 
кошторисна 

вартість, 
тис.грн. 

гірничих 
робіт 

будівель- 
них  робіт 

устаткуван- 
ня,меблів та 
інвентарю 

1 2 3 4 5 6 7 8 

      
Глава 1. Пiдготовлення територiї будiвництва 

          

1 1-1 Спортивно-оздоровчий комплекс 151,401 22328,169   -       -     22479,570 
    ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
    Разом по главi 1: 151,401 22328,169   -       -     22479,570 
    Разом по главах 1-7: 151,401 22328,169   -       -     22479,570 
      

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 

          

2 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.11 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i 
споруд виробничого та допомiжного призначення, 
передбачених  проєктом (робочим проєктом) 

  -     213,556   -       -     213,556 

    ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
    Разом по главi 8:   -     213,556   -       -     213,556 
    Разом по главах 1-8: 151,401 22541,725   -       -     22693,126 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 

          

3 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

26 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у 
зимовий перiод (0,5Х0,9)% 

0,681 101,438   -       -     102,119 

    ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
    Разом по главi 9: 0,681 101,438   -       -     102,119 
    Разом по главах 1-9: 152,082 22643,163   -       -     22795,245 
      

Глава 10. Утримання служби замовника 

          

4 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

44 

Кошти на утримання служби замовника (включаючи 
витрати на технiчний нагляд) (2,5 %) 

  -       -       -     569,881 569,881 

    ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
    Разом по главi 10:   -       -       -     569,881 569,881 
      

Глава 12. Проєктно-вишукувальнi роботи  та 
авторський нагляд 

          

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

52 

Вартiсть проєктних робiт   -       -       -       -       -     

6 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

53 

Вартiсть експертизи проєктної  документацiї (К=1,1)   -       -       -     46,138 46,138 

7 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

54 

Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -       -       -       -     

    ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ 
    Разом по главi 12:   -       -       -     46,138 46,138 
    Разом по главах 1-12: 152,082 22643,163   -     616,019 23411,264 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Кошторисний прибуток (П)   -     420,326   -       -     420,326 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 

  -       -       -     37,619 37,619 

  Розрахунок 
N П-131 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 3,802 566,079   -     15,400 585,281 

  Розрахунок 
N П-145 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з 
iнфляцiйними процесами (І) 

15,360 2286,959   -       -     2302,319 

    Разом 171,244 25916,527   -     669,038 26756,809 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Податок на додану вартість   -       -       -     5351,362 5351,362 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 171,244 25916,527   -     6020,400 32108,171 
    Зворотнi суми 

  у тому числi: 
  -       -       -       -     32,033 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.18.1 

- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -       -       -       -     32,033 

                

   
Керівник проєктної організації  __________________________   
      

Головний інженер проєкту 
(Головний архітектор проєкту) 

__________________________   

      

Керівник   відділу  __________________________   
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130 

     
Кошторисний прибуток 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:   

      ПКТ = 20;   

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:   

      П73 = 21,0163;   

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:   

      П731И = 0;   

п.1.4. Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-г:   

      П31 = 14,64129;   

п.1.5. Витрати труда робiтникiв пiдрядника, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартостi б.м.р. по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-г:   

      П33 = 3,33279;   

п.1.6. Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у будiвельних роботах, тис.люд.-г:   

      П31С = 0;   

п.1.7. Витрати труда робiтникiв у гiрничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис.люд.-г:   

      П46Г = 0;   

п.1.8. Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслугов. машин, у вартостi гiрничих робiт по об'єктах гл. 1-9, тис.люд.-г:   

      П47Г = 0;   

п.1.9. Трудомiсткiсть у прямих витратах по транспортуванню будiвельних вантажiв по об'єктах глав 1-9 у гiрничих роботах, тис.люд.-г:   

      П31Г = 0;   

п.1.10. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   

      П21 = 22019,261;   

п.1.11. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.   

      П744 = 460,309;   

2. Розрахунок   

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:   

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 20 Х (21,0163 + 0) Х 1 = 420,326; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн   

       = п1.10 + п1.11 = 22019,261 + 460,309 = 22479,57; 
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн   

       = п2.2 Х 0,15 = 22479,57 Х 0,15 = 3371,9355; 
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку   

       = п2.1 : п2.3 = 420,326 : 3371,9355 = 0,124654223; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку   

       = Ц(п2.4) = Ц(0,124654223) = 0; 
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.   

       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 420,326 Х W(0) + 3371,9355 Х V(0) = 420,326; 
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п.2.7. Трудомiсткiсть будiвельних робiт у прямих витратах об'єктiв глав 1-9:   

       = п.1.4 + п.1.5 + п.1.6 = 14,64129 + 3,33279 + 0 = 17,97408; 
п.2.8. Трудомiсткiсть гiрничих робiт у прямих витратах об'єктiв глав 1-9:   

       = п.1.7 + п.1.8 + п.1.9 = 0 + 0 + 0 = 0; 
п.2.9. Сумарна трудомiсткiсть будiвельних  i гiрничих робiт у прямих витратах об'єктiв глав 1-9:   

       = п.2.7 + п.2.8 = 17,97408 + 0 = 17,97408; 
п.2.10. Кошторисний прибуток для будiвельних робiт:   

       = п.2.6 Х п.2.7 : п.2.9 = 420,326 Х 17,97408 : 17,97408 = 420,326; 
п.2.11. Кошторисний прибуток для гiрничих робiт:   

       = п.2.6 Х п.2.8 : п.2.9 = 420,326 Х 0 : 17,97408 = 0; 
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147 

     
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1.  Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: 
      А1471 = 1,79;   

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: 
      П73 = 21,0163;   

2. Розрахунок   

п.2.1.  Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:   

      = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,79 Х 21,0163 Х 1 = 37,619. 
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Спортивно-оздоровчий комплекс   Форма №3-1  
  

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  № 1-1 
  

вартості комплексу Спортивно-оздоровчий комплекс 
  
  Кошторисна вартість  22479,570 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 19,92828 тис.люд.-год 
  Кошторисна заробітна плата 1094,726 тис.грн. 
Складений в поточних цінах станом на 22 листопада 2020  р.  

 № 
п/п 

№№  кош- 
торисів і 

кошторис- 
них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна  вартість,  тис.грн. 
Кошторис- 
на трудо- 
місткість, 
тис.люд.-г 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Кількість 
одиниць 

Кошторис- 
на вартість 

одиниці, 
грн. 

гірничих 
робіт 

будівель- 
них робіт 

устаткуван- 
ня,меблів 

та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1-1-1  на спортивно-оздоровчий комплекс 151,401 22328,169   -     22479,57 19,92828 1094,726   -       -     
                      
     ВСЬОГО 

 по об`єктному 
 кошторисному  
 розрахунку 

151,401 22328,169   -     22479,57 19,92828 1094,726   -       -     

                      

     
Головний інженер проєкту _____________   Начальник   відділу ______________   

    

Склав Ковальчук В.В.   Перевірив Вигодін М.О.   
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Спортивно-оздоровчий космплекс 
  

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  1-1 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

грунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.-год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

1-1-1 спортивно-оздоровчий комплекс 14,64129 __-__ 3,33279 __-__ __-__ 17,97408 1,95420 19,92828 
728,255   -     207,279   -       -     935,534 159,192 1094,726 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 14,64129 __-__ 3,33279 __-__ __-__ 17,97408 1,95420 19,92828 
    728,255   -     207,279   -       -     935,534 159,192 1094,726 

                    

Примітка: у трудовитрати робітників-будівельників включені трудовитрати робітників, що виконують гірничі роботи. 
  

Склав Ковальчук В.В.   Перевірив Вигодін М.О.   
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Форма № 1 

Спортивно-оздоровчий комплекс 
РЧ 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1 

на спортивно-оздоровчий комплекс 
Спортивно-оздоровчий комплекс 

  

Основа:   Кошторисна вартість 22479,57  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 19,92828  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 1094,726  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,5  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “22 листопада” 2020 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        

     Роздiл 1. Подготовчі роботи  
  

  
  

    
    

      

1 Е1-70-5 Розробка грунту бульдозерами потужнiстю 
340 кВт [450 к.с.] з перемiщенням грунту до 
10 м, група грунтiв 1 

1000м3 0,47 5152,68 
  -     

5152,68 
803,73 

2422   -     2422 
378 

__-__ 
13,056 

__-__ 
6,14 

2 Е1-72-2 Планування за 1 прохiд площ бульдозерами 
потужнiстю 340 кВт [450 к.с.] 

1000м2 2,35 242,48 
  -     

242,48 
37,82 

570   -     570 
89 

__-__ 
0,6144 

__-__ 
1,44 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 2992   -     2992 
467 

  __-__ 
7,58 

      Разом будівельні роботи, грн. 2992         

           в тому числi:           

           всього заробiтна плата, грн. 467         

      Загальновиробничi витрати, грн. 200         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 0,74         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 61         
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      Всього будівельні роботи, грн. 3192         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 3192         

                        
     Роздiл 2. Земляні роботи  

  

  
  

    
    

      

3 Е1-16-1 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими електричними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 2,5 [1, 
5-3] м3, група грунтiв 1 

1000м3 3,171 7511,94 
399,54 

7100,43 
2545,87 

23820 1267 22515 
8073 

8,26 
41,3838 

26,19 
131,23 

4 Е1-169-1 Розробка грунту вручну в котлованах з 
перемiщенням пересувними 
транспортерами, група грунтiв 1 

100м3 0,9513 6359,12 
5275,24 

1083,88 
772,68 

6049 5018 1031 
735 

129,2 
13,8542 

122,91 
13,18 

5 Е1-20-1 Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 1000м3 2,863 2376,34 
195,89 

2168,48 
466,26 

6803 561 6208 
1335 

4,62 
6,8331 

13,23 
19,56 

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 36672 6846 29754 
10143 

  162,33 
163,97 

      Разом будівельні роботи, грн. 36672         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 72         

           всього заробiтна плата, грн. 16989         

      Загальновиробничi витрати, грн. 7897         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 31,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2605         

      Всього будівельні роботи, грн. 44569         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 44569         

                        
     Роздiл 3. Фундамент  

  

  
  

    
    

      

6 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки 100м3 0,78 194989,91 
6703,14 

1527,06 
628,42 

152092 5228 1191 
490 

150,7 
10,6641 

117,55 
8,32 

7 ЕН6-1-6 Улаштування залiзобетонних фундаментiв 
загального призначення пiд колони об'ємом 
понад 3 м3 до 5 м3 

100м3 0,833 238439,12 
21081,10 

5979,95 
2404,46 

198620 17561 4981 
2003 

435,83 
40,8984 

363,05 
34,07 

8 & С147-2- 
20-1 

Стрижнева арматура А-II, дiаметр 20 мм т 2,75 2872,37 
  -     

__-__ 
  -     

7899   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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9 Е1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 5 м, група грунтiв 1 

1000м3 0,308 3798,66 
  -     

3798,66 
881,25 

1170   -     1170 
271 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
4,67 

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 359781 22789 7342 
2764 

  480,6 
47,06 

      Разом будівельні роботи, грн. 359781         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 329650         

           всього заробiтна плата, грн. 25553         

      Загальновиробничi витрати, грн. 13750         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 63,21         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5149         

      Всього будівельні роботи, грн. 373531         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 373531         

                        
     Роздiл 4. Каркас (1, 3 блоків)  

  

  
  

    
    

      

10 Е9-17-2 Монтаж колон одноповерхових i 
багатоповерхових будiвель i кранових 
естакад висотою до 25 м суцiльного 
перерiзу масою до 3,0 т 

т 11,15 1444,68 
465,58 

787,82 
275,83 

16108 5191 8784 
3076 

9,28 
4,4616 

103,47 
49,75 

11 & С111-827- 
1 

Сталеві контсрукціїї т 11,15 2713,73 
  -     

__-__ 
  -     

30258   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

12 Е9-22-1 Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм на 
висотi до 25 м прогоном до 24 м, масою до 
3 т 

т 29,9 4761,93 
1758,30 

2746,11 
964,00 

142382 52573 82109 
28824 

36,8 
15,4292 

1100,32 
461,33 

13 & С111-827- 
1 

Сталеві контсрукціїї т 29,9 2713,73 
  -     

__-__ 
  -     

81141   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 Е9-25-1 Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м 
при висотi будiвлi до 25 м 

т 21,7 2354,57 
1077,92 

1115,91 
359,50 

51094 23391 24215 
7801 

22,56 
5,6596 

489,55 
122,81 

15 & С111-827- 
1 

Сталеві контсрукціїї т 21,7 2713,73 
  -     

__-__ 
  -     

58888   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 Е9-43-1 Монтаж фахверка т 5 4746,76 
2224,78 

2192,07 
622,65 

23734 11124 10960 
3113 

40,48 
9,71 

202,4 
48,55 

17 & С111-827- 
1 

Сталеві контсрукціїї т 5 2713,73 
  -     

__-__ 
  -     

13569   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 ЕН15-172-2 Фарбування суриком великих металевих 
поверхонь [крiм покрiвель] за два рази 

100м2 39,7 2064,16 
977,42 

0,68 
0,60 

81947 38804 27 
24 

19,71 
0,0111 

782,49 
0,44 
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      Разом прямі витрати по роздiлу 4 499121 131083 126095 

42838 

  2678,23 
682,88 

      Разом будівельні роботи, грн. 499121         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 241943         

           всього заробiтна плата, грн. 173921         

      Загальновиробничi витрати, грн. 77672         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 295,78         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24094         

      Всього будівельні роботи, грн. 576793         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 576793         

                        
     Роздiл 5. Каркас (2 блоку)  

  

  
  

    
    

      

19 Е9-17-2 Монтаж колон одноповерхових i 
багатоповерхових будiвель i кранових 
естакад висотою до 25 м суцiльного 
перерiзу масою до 3,0 т 

т 5,65 1444,68 
465,58 

787,82 
275,83 

8162 2631 4451 
1558 

9,28 
4,4616 

52,43 
25,21 

20 & С111-827- 
1 

Сталеві контсрукціїї т 5,65 2713,73 
  -     

__-__ 
  -     

15333   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 Е9-25-1 Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м 
при висотi будiвлi до 25 м 

т 7,12 2354,57 
1077,92 

1115,91 
359,50 

16765 7675 7945 
2560 

22,56 
5,6596 

160,63 
40,3 

22 & С111-827- 
1 

Сталеві контсрукціїї т 7,12 2713,73 
  -     

__-__ 
  -     

19322   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 Е9-18-1 Монтаж одиночних пiдкранових балок на 
вiдмiтцi до 25 м масою до 1 т 

т 14 3481,93 
1134,62 

1987,92 
691,12 

48747 15885 27831 
9676 

22,88 
10,7232 

320,32 
150,12 

24 & С111-827- 
1 

Сталеві контсрукціїї т 14 2713,73 
  -     

__-__ 
  -     

37992   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 146321 26191 40227 
13794 

  533,38 
215,63 

      Разом будівельні роботи, грн. 146321         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 79903         

           всього заробiтна плата, грн. 39985         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17604         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 65,91         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5369         
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      Всього будівельні роботи, грн. 163925         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 163925         

                        
     Роздiл 6. Влаштування монолітного 

перекриття і ванни під басейн  
  

  

  

    

    

      

25 ЕН8-36-1 Установлення i розбирання зовнiшнiх 
iнвентарних риштувань трубчастих висотою 
до 16 м для мурування облицювання 

100м2 вп 10 5441,17 
2141,55 

__-__ 
  -     

54412 21416 __-__ 
  -     

45,42 
  -     

454,2 
  -     

26 ЕН6-51-1 Збирання та розбирання об'ємно- 
переставної ["тунельної"] опалубки 
перекриття 

м2 946 115,32 
67,05 

39,44 
16,23 

109093 63429 37310 
15354 

1,22 
0,2754 

1154,12 
260,53 

27 ЕН6-57-1 Установлення вертикально плоских 
арматурних сіток і каркасів за допомогою 
крана, маса елемента до 100 кг 

т 6,7 1527,96 
733,67 

707,66 
291,22 

10237 4916 4741 
1951 

13,16 
4,9419 

88,17 
33,11 

28 & С111-870- 
273-123 

Сітка армована т 6,7 2040,14 
  -     

__-__ 
  -     

13669   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 Е37-4-1 Подавання та укладання бетонної сумiшi 100м3 1,07 8001,27 
4453,07 

2679,30 
796,52 

8561 4765 2867 
852 

98,28 
12,698 

105,16 
13,59 

30 Е37-15-3 Установлення i розбирання щитової плоскої 
консольної металевої опалубки площею 
щита до 10 м2 при подаваннi кранами 
баштовими бетоноукладальними 
вантажопiдйомнiстю 10-25 т 

100м2 9,46 21098,36 
6534,30 

9147,99 
2461,52 

199590 61814 86540 
23286 

135,09 
37,5284 

1277,95 
355,02 

31 С119-365 Плити залiзобетоннi (затягування) м3 14,19 10669,59 
  -     

__-__ 
  -     

151401   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 & С121-739- 
11 

Щити для оплубки металеві т 5,77 1744,24 
  -     

__-__ 
  -     

10064   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 557027 156340 131458 
41443 

  3079,6 
662,25 

      Разом будівельні роботи, грн. 405626         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 117828         

           всього заробiтна плата, грн. 197783         

      Загальновиробничi витрати, грн. 97047         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 410,48         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33441         

      Всього будівельні роботи, грн. 502673         
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     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

      Прямі витрати гiрничопрохiдницьких пiдземних робiт  151401         

          в тому числі:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 151401         

    Всього кошторисна вартість гiрничопрохiдницьких пiдземних робiт  151401         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 654074         

                        
     Роздiл 7. Покрівля  

  

  
  

    
    

      

33 Е9-42-1 Монтаж покрiвельного покриття з 
профiльованого листа при висотi будiвлi до 
25 м 

100м2 13,1 5098,23 
2423,40 

1868,30 
594,54 

66787 31747 24475 
7788 

50,72 
9,3275 

664,43 
122,19 

34 Е12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в 
один шар 

100м2 13,1 3952,38 
544,00 

70,29 
23,61 

51776 7126 921 
309 

10,97 
0,4017 

143,71 
5,26 

35 РН7-17-1 Улаштування цементної стяжки товщиною 
20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 

100м2 13,1 6622,25 
3321,59 

73,28 
64,35 

86751 43513 960 
843 

71,34 
1,1877 

934,55 
15,56 

36 Е12-18-3 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної 
вати або перлiту на бiтумнiй мастицi в один 
шар 

100м2 13,1 7043,38 
3309,57 

319,03 
112,15 

92268 43355 4179 
1469 

63,67 
1,8756 

834,08 
24,57 

37 С1555-113 Плити теплоізоляційні мінераловатні 
щільністю 100-120 кг/м3 

м2 1349,3 152,28 
  -     

__-__ 
  -     

205471   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 Е12-20-1 Улаштування гідроізоляції 100м2 13,1 7490,17 
1257,56 

88,99 
29,89 

98121 16474 1166 
392 

24,49 
0,4915 

320,82 
6,44 

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 601174 142215 31701 
10801 

  2897,59 
174,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 601174         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 427258         

           всього заробiтна плата, грн. 153016         

      Загальновиробничi витрати, грн. 78171         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 343,42         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27975         

      Всього будівельні роботи, грн. 679345         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 679345         
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     Роздiл 8. Монтаж стінових панелей  
  

  
  

    
    

      

39 Е7-3-8 Встановлення стiнових панелей "Сендвіч" 100шт 4,48 136225,64 
31128,22 

53604,95 
18330,99 

610291 139454 240150 
82123 

598,85 
296,3241 

2682,85 
1327,53 

40 С1414-7880 Складки збiрнi залiзобетоннi СК 180.20.8-4, 
5К7Т 

шт 448 38140,74 
  -     

__-__ 
  -     

17087052   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 ЕН10-20-3 Заповнення вiконних прорiзiв готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стiнах житлових і громадських 
будівель 

100м2 4,52 6616,42 
6141,30 

450,01 
300,87 

29906 27759 2034 
1360 

113,35 
5,3966 

512,34 
24,39 

42 & С111-136- 
1-23 

Дюбель 100х10 шт 1758 3,06 
  -     

__-__ 
  -     

5379   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 & С111-196- 
121 

Герметик силікований. л 53,25 58,54 
  -     

__-__ 
  -     

3117   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

44 & С1550-38- 
12 

Монтажна піна л 133,11 92,06 
  -     

__-__ 
  -     

12254   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 & С123-1- 
111-1 

Блоки вiконнi 2-х камерні металопластикові м2 452 3068,22 
  -     

__-__ 
  -     

1386835   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 19134834 167213 242184 
83483 

  3195,19 
1351,92 

      Разом будівельні роботи, грн. 19134834         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 18725437         

           всього заробiтна плата, грн. 250696         

      Загальновиробничi витрати, грн. 125706         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 545,66         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 44449         

      Всього будівельні роботи, грн. 19260540         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 19260540         

                        
     Роздiл 9. Внутрішні роботи  

  

  
  

    
    

      

46 ЕН11-15-1 Улаштування покриттів бетонних товщиною 
30 мм 

100м2 12,29 9058,15 
2689,44 

95,89 
84,20 

111325 33053 1178 
1035 

57,04 
1,554 

701,02 
19,1 

47 ЕН11-35-2 Улаштування покриттів дощатих товщиною 
36 мм 

100м2 10,09 56492,92 
4214,61 

125,27 
50,63 

570014 42525 1264 
511 

90,52 
0,8307 

913,35 
8,38 
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      Разом прямі витрати по роздiлу 9 681339 75578 2442 

1546 

  1614,37 
27,48 

      Разом будівельні роботи, грн. 681339         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 603319         

           всього заробiтна плата, грн. 77124         

      Загальновиробничi витрати, грн. 42265         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 197,02         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16049         

      Всього будівельні роботи, грн. 723604         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 723604         

      Разом прямі витрати по кошторису 22019261 728255 614195 
207279 

  14641,29 
3332,79 

      Разом будівельні роботи, грн. 21867860         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 20525410         

           всього заробiтна плата, грн. 935534         

      Загальновиробничi витрати, грн. 460309         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1954,2         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 159192         

      Всього будівельні роботи, грн. 22328169         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

      Прямі витрати гiрничопрохiдницьких пiдземних робiт  151401         

          в тому числі:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 151401         

    Всього кошторисна вартість гiрничопрохiдницьких пiдземних робiт  151401         

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 22479570         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 19928,28         
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    Кошторисна заробiтна плата, грн. 1094726         

                

  
  

                                     Склав                                          Ковальчук В.В.                  
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив                              доц.. Вигодін М.О.                   
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Спортивно-оздоровчий комплекс 

  

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 1-1-1  
на спортивно-оздоровчий комплекс   

 
Номер 
пози- 
цiї л.к. 

 Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

  Кiлькість  Норматив- 
но-розра- 
хункова 

кошторис- 
на трудо- 
місткість 
робіт, що 
передба- 

чені в пря- 
мих вит- 

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни- 
ків, що об- 
слуговують 

машини)  

Усереднені 
коефіцієнти 
переходу 
від норма- 
тивно-роз- 
рахункової 
кошторис- 
ної трудо- 
місткості 
робіт, що 
передба- 

чені в 
прямих 

витратах,  
до трудо- 

витрат пра- 
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову- 
ється в 

загально- 
виробни- 

чих  
витратах 

Трудоміст- 
кість в за- 
гальнови- 
робничих 
витратах  

Усередне- 
на вартість 

людино- 
години пра- 

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову- 
ється в 

загально- 
виробни- 

чих витра- 
тах 

I блок. 
Заробiтна 
плата в  

загально- 
виробничих 

витратах 

 Заробiтна 
плата в 
прямих 

витратах 

II блок. 
Єдиний 

внесок на 
загально- 
обов'язко- 
ве держав- 
не соціаль- 
не страху- 

вання, 

 Усереднені 
 показники 
для визна- 
чення кош- 
тів на пок- 
риття реш- 
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат 

III блок. 
Кошти на 
покриття 
решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат 

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху- 
вання від- 
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце- 
здатності, 

      люд-год   люд-год 
гр.4хгр.5 

грн. грн. 
гр.6хгр.7 

грн. грн. 
(гр.8+гр.9)* 

0,22 
 

грн./ 
люд-год 

грн. 
гр.4хгр.11 

грн. 
гр.8+гр.10+ 

гр.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Е1-70-5  0,47 13,056 
6,14 

0,098 1,2795 
0,6 

81,46 104,23 
49 

803,73 
378 

199,75 
93 

2,21 28,85 
14 

332,83 
156 

2 Е1-72-2  2,35 0,6144 
1,44 

0,098 0,0602 
0,14 

81,46 4,90 
12 

37,82 
89 

9,40 
22 

2,21 1,36 
3 

15,66 
37 

3 Е1-16-1  3,171 49,6438 
157,42 

0,098 4,8651 
15,43 

81,46 396,31 
1257 

2945,41 
9340 

735,18 
2331 

2,21 109,71 
348 

1241,20 
3936 

4 Е1-169-1  0,9513 143,0542 
136,09 

0,098 14,0193 
13,34 

81,46 1142,01 
1086 

6047,92 
5753 

1581,78 
1505 

2,21 316,15 
301 

3039,94 
2892 

5 Е1-20-1  2,863 11,4531 
32,79 

0,098 1,1224 
3,21 

81,46 91,43 
262 

662,15 
1896 

165,79 
475 

2,21 25,31 
72 

282,53 
809 
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6 ЕН6-1-1  0,78 161,3641 
125,87 

0,12 19,3637 
15,1 

81,46 1577,37 
1230 

7331,56 
5718 

1959,96 
1529 

2,73 440,52 
344 

3977,85 
3103 

7 ЕН6-1-6  0,833 476,7284 
397,12 

0,12 57,2074 
47,65 

81,46 4660,12 
3882 

23485,56 
19564 

6192,05 
5158 

2,73 1301,47 
1084 

12153,64 
10124 

9 Е1-27-1  0,308 15,1575 
4,67 

0,098 1,4854 
0,46 

81,46 121,00 
37 

881,25 
271 

220,50 
69 

2,21 33,50 
10 

375,00 
116 

10 Е9-17-2  11,15 13,7416 
153,22 

0,088 1,2093 
13,48 

81,46 98,51 
1098 

741,41 
8267 

184,78 
2060 

2,21 30,37 
339 

313,66 
3497 

12 Е9-22-1  29,9 52,2292 
1561,65 

0,088 4,5962 
137,43 

81,46 374,40 
11195 

2722,30 
81397 

681,27 
20370 

2,21 115,43 
3451 

1171,10 
35016 

14 Е9-25-1  21,7 28,2196 
612,36 

0,088 2,4833 
53,89 

81,46 202,29 
4390 

1437,42 
31192 

360,74 
7828 

2,21 62,37 
1353 

625,40 
13571 

16 Е9-43-1  5 50,19 
250,95 

0,088 4,4167 
22,08 

81,46 359,79 
1799 

2847,43 
14237 

705,59 
3528 

2,21 110,92 
555 

1176,30 
5882 

18 ЕН15-172-2  39,7 19,7211 
782,93 

0,088 1,7355 
68,9 

81,46 141,37 
5612 

978,02 
38828 

246,27 
9778 

2,16 42,60 
1691 

430,24 
17081 

19 Е9-17-2  5,65 13,7416 
77,64 

0,088 1,2093 
6,83 

81,46 98,51 
557 

741,41 
4189 

184,78 
1043 

2,21 30,37 
172 

313,66 
1772 

21 Е9-25-1  7,12 28,2196 
200,93 

0,088 2,4833 
17,68 

81,46 202,29 
1440 

1437,42 
10235 

360,74 
2569 

2,21 62,37 
444 

625,40 
4453 

23 Е9-18-1  14 33,6032 
470,44 

0,088 2,9571 
41,4 

81,46 240,88 
3372 

1825,74 
25561 

454,66 
6365 

2,21 74,26 
1040 

769,80 
10777 

25 ЕН8-36-1  10 45,42 
454,2 

0,12 5,4504 
54,5 

81,46 443,99 
4440 

2141,55 
21416 

568,82 
5688 

2,73 124,00 
1240 

1136,81 
11368 

26 ЕН6-51-1  946 1,4954 
1414,65 

0,12 0,1794 
169,76 

81,46 14,62 
13831 

83,28 
78783 

21,54 
20376 

2,73 4,08 
3860 

40,24 
38067 

27 ЕН6-57-1  6,7 18,1019 
121,28 

0,12 2,1722 
14,55 

81,46 176,95 
1186 

1024,89 
6867 

264,40 
1771 

2,73 49,42 
331 

490,77 
3288 

29 Е37-4-1  1,07 110,978 
118,75 

0,098 10,8758 
11,64 

81,46 885,95 
948 

5249,59 
5617 

1349,82 
1445 

2,42 268,57 
287 

2504,34 
2680 

30 Е37-15-3  9,46 172,6184 
1632,97 

0,098 16,9166 
160,03 

81,46 1378,03 
13036 

8995,82 
85100 

2282,25 
21590 

2,42 417,74 
3952 

4078,02 
38578 

33 Е9-42-1  13,1 60,0475 
786,62 

0,088 5,2842 
69,22 

81,46 430,45 
5639 

3017,94 
39535 

758,65 
9939 

2,21 132,70 
1738 

1321,80 
17316 

34 Е12-20-3  13,1 11,3717 
148,97 

0,12 1,3646 
17,88 

81,46 111,16 
1456 

567,61 
7435 

149,33 
1956 

2,73 31,04 
407 

291,53 
3819 

35 РН7-17-1  13,1 72,5277 
950,11 

0,12 8,7033 
114,01 

81,46 708,97 
9288 

3385,94 
44356 

900,88 
11801 

2,73 198,00 
2594 

1807,85 
23683 

36 Е12-18-3  13,1 65,5456 
858,65 

0,12 7,8655 
103,04 

81,46 640,72 
8393 

3421,72 
44824 

893,74 
11709 

2,73 178,94 
2344 

1713,40 
22446 

38 Е12-20-1  13,1 24,9815 
327,26 

0,12 2,9978 
39,27 

81,46 244,20 
3199 

1287,45 
16866 

336,96 
4415 

2,73 68,20 
893 

649,36 
8507 
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39 Е7-3-8  4,48 895,1741 

4010,38 
0,12 107,4209 

481,25 
81,46 8750,51 

39202 
49459,21 

221577 
12806,14 

57372 
2,73 2443,83 

10948 
24000,48 

107522 
41 ЕН10-20-3  4,52 118,7466 

536,73 
0,12 14,2496 

64,41 
81,46 1160,77 

5247 
6442,17 

29119 
1672,65 

7560 
2,73 324,18 

1465 
3157,60 

14272 
46 ЕН11-15-1  12,29 58,594 

720,12 
0,12 7,0313 

86,41 
81,46 572,77 

7039 
2773,64 

34088 
736,21 

9048 
2,73 159,96 

1966 
1468,94 

18053 
47 ЕН11-35-2  10,09 91,3507 

921,73 
0,12 10,9621 

110,61 
81,46 892,97 

9010 
4265,24 

43036 
1134,81 

11451 
2,73 249,39 

2516 
2277,17 

22977 
                      

Разом: 17974,08   1954,2   159192 935534 240844   45762 445798 
                      

                        

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми.  

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  = 
=(159192 + 935534 * 1) * 0,0078 = 8539 грн. 

де:  
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску; 
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; 

       
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  = 
=(159192 + 935534 * 1) * 0,0078 * 0,22= 1879 грн. 

де:  
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; 

        
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  = 
=(159192 + 935534 * 1) * 0,003739 = 4093 грн. 

де:  
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %; 

  Разом загальновиробничi витрати:  445798 + 8539 + 1879  + 4093 = 460309 грн.  
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                                     Склав                                             Ковальчук В.В.                      

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив                                    доц. Вигодін М.О.                  
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Спортивно-оздоровчий комплекс  
  

Форма № 4а 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 1-1 
  

№ 
п/п 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

Заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 14641,29 49,74       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,5         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.-год. 3332,79 62,19       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 5,2         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.-год. 1954,2 81,46       

                  

                
    Разом загальна кошторисна трудомісткість люд.-год. 19928,28         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,5         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 СН201-12 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 381,332 208,12       

7 СН201-13 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 151,3626 224,05       

8 СН201-22 Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т маш-год 0,42945 215,27       

9 СН202-128 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 11,004 183,53       

10 СН202-129 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 219,3488 219,09       

11 СН202-201 Крани баштовi бетоноукладальнi при роботi на 
гiдроенергетичному будiвництвi, вантажопiдйомнiсть 10-25 т 

маш-год 25,8258 275,55       

12 СН202-403 Крани козловi при роботi на монтажi технологiчного 
устаткування, вантажопiдйомнiсть 32 т 

маш-год 8,6086 278,12       

13 СН202-1116 Крани на автомобiльному ходу при роботi на 
гiдроенергетичному будiвництвi, вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-год 196,6734 379,91       
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14 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 10,2922 356,89       

15 СН202-1217 Крани на гусеничному ходу при роботi на 
гiдроенергетичному будiвництвi, вантажопiдйомнiсть 25 т 

маш-год 5,9706 332,68       

16 СН202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 25 т маш-год 704,1218 383,63       

17 СН202-1245 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 40 т маш-год 99,036 460,11       

18 СН203-101 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 0,06664 291,23       

19 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 35,3533 68,49       

20 СН203-1090 Пiдiймачi вантажопасажирськi, вантажопiдйомнiсть 0,8 т маш-год 20,1592 100,90       

21 СН204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-год 226,6316 19,58       

22 СН204-1400 Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш-год 11,493 22,77       

23 СН205-201 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, 
тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв 

маш-год 1,5194 356,07       

24 СН206-411 Екскаватори одноковшеві електричнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 2,5 м3 

маш-год 36,33966 477,65       

25 СН207-122 Бульдозери при роботi на спорудженнi магiстральних 
трубопроводiв, потужнiсть 340 кВт [450 к.с.] 

маш-год 1,4805 2020,66       

26 СН207-148 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 3,619 323,29       

27 СН207-149 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 26,54582 424,69       

28 СН225-2501 Насоси для будiвельних розчинiв, продуктивнiсть 4 м3/год маш-год 0,0963 10,92       

29 СН225-3000 Розчинонагнiтачi маш-год 150,08 9,91       

30 СН233-345 Прес-ножицi комбiнованi маш-год 2,53232 56,80       

31 СН233-701 Конвеєри стрiчковi пересувнi, довжина 5 м маш-год 11,29193 25,01       

32 СН233-703 Конвеєри стрiчковi пересувнi, довжина 15 м маш-год 16,98071 44,09       

                  

    
III. Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

33 СН200-40 Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3 маш-год 72,312         

34 СН203-204 Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т маш-год 0,65         

35 СН204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродiв не 
бiльше 5 кг 

маш-год 198,542         

36 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-год 30,9877         

37 СН211-102 Баддi, мiсткiсть 4 м3 маш-год 10,3255         

38 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-год 9,081         

39 СН270-106 Апарат для газового зварювання i рiзання маш-год 447,228         

40 СН270-115 Дрилi електричнi маш-год 50,566         

41 СН270-116 Вiбратори поверхневi маш-год 153,0561         

42 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-год 21,33         

43 СН270-119 Шуруповерти маш-год 36,2956         
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44 СН270-120 Рубанки електричнi маш-год 57,4121         

45 СН270-135 Перфоратори електричнi маш-год 44,3864         

                  

    IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції             

46 С111-78 Бiтуми нафтовi покрiвельнi, марка БНК-45/180 т 0,655 10650,25 10112,80 328,62 208,83 
47 С111-98 Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр 

рiзьби 12-[14] мм 
т 0,0415888 45728,73 44627,65 204,44 896,64 

48 +&С111-136- 
1-23 

Дюбель 100х10 шт 1758 3,06 3,00   -     0,06 

49 С111-175 Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,0х100 мм т 0,0139944 19621,09 19031,92 204,44 384,73 
50 С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,000945 25096,25 24399,73 204,44 492,08 
51 С111-181 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,000262 22928,92 22274,89 204,44 449,59 
52 +&С111-196- 

121 
Герметик силікований. л 53,25 58,54 57,00 0,39 1,15 

53 С111-253 Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,020825 2411,07 2090,94 272,85 47,28 
54 С111-309 Канати прядив'янi просоченi т 0,011417 134515,58 131693,65 184,37 2637,56 
55 С111-322 Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 т 1,5458 13849,44 13296,84 281,04 271,56 
56 С111-324 Кисень технiчний газоподiбний м3 223,352 6,82 3,31 3,38 0,13 
57 С111-388-1 Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний т 1,11557 23972,74 23199,83 302,86 470,05 
58 С111-587 Масло iндустрiйне И-20А т 0,19866 9768,49 9193,29 383,66 191,54 
59 С111-594 Мастика бiтумна покрiвельна гаряча т 5,8557 10978,91 10488,06 275,58 215,27 
60 С111-622 Мiткаль "Т-2" суровий [суров'є] 10м 2,4824 226,01 218,37 3,21 4,43 
61 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм т 0,0033596 19240,64 18702,85 160,52 377,27 
62 С111-816 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 

свiтлий, дiаметр 1,1 мм 
т 0,009163 29085,44 28354,62 160,52 570,30 

63 С111-818-1 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 
свiтлий, дiаметр 4,0 мм 

т 0,013994 20772,92 20205,09 160,52 407,31 

64 С111-821-1 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 
чорний, дiаметр 1,2 мм 

т 0,020971 27678,25 26975,02 160,52 542,71 

65 С111-822 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 
чорний, дiаметр 1,6 мм 

т 0,02016 24684,55 24040,02 160,52 484,01 

66 +&С111-827-1 Сталеві контсрукціїї т 94,52 2713,73 2500,00 160,52 53,21 
67 С111-856 Руберойд покрiвельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 2882 25,08 24,11 0,48 0,49 
68 +&С111-870- 

273-123 
Сітка армована т 6,7 2040,14 2000,00 0,14 40,00 

69 С111-962 Мастило, солiдол жировий "Ж" т 0,010304 12113,30 11526,53 349,25 237,52 
70 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої 

звичайної якостi, марка Ст0 
т 0,222276 16943,22 16656,57 160,52 126,13 

71 С111-1152 Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та 
перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 14 мм 

т 3,0272 15014,25 14741,96 160,52 111,77 

72 С111-1504 Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 т 0,045799 69324,57 67757,16 208,10 1359,31 



129 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

73 С111-1515 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 т 0,017 35753,66 34844,51 208,10 701,05 
74 С111-1529 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 т 0,1344 33854,11 32982,20 208,10 663,81 
75 С111-1608 Дрантя кг 4,3231 9,07 8,45 0,44 0,18 
76 С111-1668 Олiфа натуральна кг 127,04 128,60 125,77 0,31 2,52 
77 С111-1757 Рядно м2 297,459 51,79 50,69 0,08 1,02 
78 С111-1843 Сталевi деталi риштувань т 0,37 72629,85 71896,58 192,60 540,67 
79 С111-1853-1 Цвяхи будівельні 2,5х50 мм т 0,00946 20651,75 20063,32 183,49 404,94 
80 С111-1853-7 Цвяхи будівельні 3,5х90 мм т 0,264358 20651,75 20063,32 183,49 404,94 
81 С112-23 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт 
м3 0,097356 7208,27 6932,36 134,57 141,34 

82 С112-53 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, III сорт 

м3 1,892 4312,55 4093,42 134,57 84,56 

83 С112-58 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт 

м3 0,43008 3332,81 3132,89 134,57 65,35 

84 С112-61 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт 

м3 0,3332 4128,59 3913,07 134,57 80,95 

85 С112-73 Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi 
ширини, товщина 25 мм, III сорт 

м3 0,01401 3148,94 2952,63 134,57 61,74 

86 С112-87 Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт 

м3 0,01703 6842,87 6574,13 134,57 134,17 

87 С113-357 Труби сталевi безшовнi гарячедеформованi iз сталi марки 
15, 20, 25, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3,5 мм 

м 20,5282 187,27 185,14 0,74 1,39 

88 С119-365 Плити залiзобетоннi (затягування) м3 14,19 10669,59 10121,83 338,55 209,21 
89 +&С121-739- 

11 
Щити для оплубки металеві т 5,77 1744,24 1500,00 210,04 34,20 

90 С121-756 Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профiлей, середня маса складальної 
одиницi понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,279542 50933,92 50342,01 212,75 379,16 

91 С121-777 Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних 
стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi 
крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою 
не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що 
складаються з двох та бiльше деталей, з отворами та без 
отворiв, якi з'єднуються на зварюваннi 

т 0,224 57414,89 56774,73 212,75 427,41 

92 +&С123-1- 
111-1 

Блоки вiконнi 2-х камерні металопластикові м2 452 3068,22 3000,00 8,06 60,16 

93 С123-345 Дошки для покриття пiдлог антисептованi, тип ДП-35, 
товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм 

м3 37,4339 13909,41 13504,32 132,36 272,73 

94 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 25,92296 335,20 325,54 3,09 6,57 
95 С123-517-У Опалубка розбiрна iз щитiв, ширина 2000 мм, товщина 40 

мм 
м2 12 475,24 461,51 4,41 9,32 
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96 С123-521 Дерев'янi деталi риштувань м3 0,06 7004,22 6713,60 153,28 137,34 
97 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 14 

мм 
т 0,224 21847,73 21258,82 160,52 428,39 

98 С130-606 Рукава гумотканевi напiрновсмоктувальнi для води тиском 
1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 16 мм 

м 0,5778 67,78 66,20 0,25 1,33 

99 С142-10-2 Вода м3 59,09001 24,26 24,26   -       -     
100 +&С147-2-20-1 Стрижнева арматура А-II, дiаметр 20 мм т 2,75 2872,37 2800,00 16,05 56,32 
101 С1110-9 Болти для складання з гайками та шайбами, клас мiцностi 

10.9 
т 0,008646 65386,78 63875,59 229,10 1282,09 

102 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0354582 44329,09 43116,10 343,79 869,20 
103 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0068502 27097,76 26222,64 343,79 531,33 
104 С1414-7880 Складки збiрнi залiзобетоннi СК 180.20.8-4,5К7Т шт 448 38140,74 35959,18 1433,70 747,86 
105 С1421-9472 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 

фракцiя 40-70 мм, марка М400 
м3 0,12068 598,25 230,84 355,68 11,73 

106 С1424-11600 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм 

м3 84,5495 1890,02 1375,55 477,41 37,06 

107 С1424-11608 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В3,5 [М50], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 79,56 1703,06 1192,26 477,41 33,39 

108 С1424-11621 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм 

м3 37,6074 2018,63 1501,64 477,41 39,58 

109 С1424-11633 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача 10 мм i менше 

м3 98,112 2102,96 1584,32 477,41 41,23 

110 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 26,724 1575,97 1107,45 437,62 30,90 
111 С1537-1 Канат подвiйного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту 

марки В, маркiрувальна група 1570 Н/мм2 та менше, 
дiаметр 8,3 мм 

10м 0,2096 340,37 324,30 9,40 6,67 

112 С1537-97 Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм 

10м 1,76752 351,81 339,77 5,14 6,90 

113 С1546-66 Пропан-бутан технiчний м3 67,5961 30,36 24,70 5,06 0,60 
114 +&С1550-38- 

12 
Монтажна піна л 133,11 92,06 90,00 0,25 1,81 

115 С1555-113 Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 100-120 
кг/м3 

м2 1349,3 152,28 146,48 2,81 2,99 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

116 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 1428,3877 2,2929 2,2929     

117 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 17,659 71,54 71,54     
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118 С1999-9006 Гiдравлiчна рiдина кг 0,013 77,49 77,49     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 листопада 2020 p. 
  
  

  

                                     Склав                                           Ковальчук В.В.                          
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив                                         Вигодін М.О.                        
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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