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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 137 с., 14 рис., 19 табл. 1 додаток і 28 джерел. 

ҐРУНТОВА ОСНОВА, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ, КАРКАС, 

КОЛОНА, МОНОЛІТНИЙ СТРІЧКОВИЙ ФУНДАМЕНТ, ПЕРЕКРИТТЯ 

Об’єкт розроблення - проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з 

урахуванням енергоефективних заходів», який розроблено на основі 

будівельних рішень, технічної документації, матеріалів відповідно до вимог 

чинних нормативних документів. 

Мета роботи – оптимізація технологічних процесів будівельного 

виробництва та врахування енергоефективних заходів. 

Будинок має три секції, має технічний підвальний поверх, опорою для 

несучих конструкцій є залізобетонні стрічкові фундаменти. Будинок обладнано 

трьома пасажирськими ліфтами. 

В поперечному та в поздовжньому напрямі розташовані балки 

перекриття, крайніми опорами балок є залізобетонні колони. Перекриття та 

покриття - монолітна залізобетонна суцільна плита на весь поверх.  

В роботі запроєктована каркасна конструктивна схема будівлі із 

монолітного залізобетону, стінове заповнення – газобетонні блоки. 

Задля підтримки державної політика України проєкт будівлі спрямовано 

на енергозбереження, що передбачає застосування енергоефективних заходів: 

сумісна інверсійна покрівля даху, металопластикові вікна та утеплення 

зовнішніх стен пінопластом.  

Розроблені технологічні карти на основні види робіт: влаштування 

монолітного каркасу, виконання утеплення фасаду, влаштування підлоги з 

ламінату. Запроєктована організація праці та техніка безпеки. Розраховані 

основні техніко-економічні показники будівництва. 
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ABSTRACT 

 

 

Explanatory note: 137 p. , 14 d , 19 table, 1 supplement , 28 references. 

GROUND BASE, ENERGY-EFFICIENT, COLUMN, CROSS, 

MONOLITHIC LINE FOUNDATION, FRAME 

Object of development - the project of the building is developed on the basis of 

construction decisions, technical documentation, materials according to requirements 

of the current regulatory documents. 

The purpose - the application of optimization of technological processes of 

construction production and consideration of energy efficiency measures. 

The house has three sections, has a technical basement, support for load-

bearing structures are reinforced concrete strip foundations. The house is equipped 

with three passenger elevators. 

The project of the building is aimed at energy saving, which involves the use of 

energy efficiency measures: compatible inversion roof, metal-plastic windows and 

insulation of external walls with foam. 

The frame structural scheme of the building from monolithic reinforced 

concrete, wall filling - aerated concrete blocks are designed in the work. 

The project of the building is aimed at energy saving, which provides for the 

application of energy efficiency measures: compatible inversion roof, metal-plastic 

windows and insulation of external walls with foam. 

Technological maps for the main types of work have been developed: 

installation of a monolithic frame, insulation of the facade, installation of a laminate 

floor. The organization of work and safety is designed. The main technical and 

economic indicators of construction are calculated. 
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ВСТУП 

 

 

Застаріле житло. Про ситуацію. Серйозна проблема українського 

житлового фонду – його застарілість. На 2019 рік лише 11 % населення 

мешкали у будинках, збудованих у період незалежності. При цьому 45 % 

будівель ніколи не мали капітального ремонту. За попередніми підрахунками 

лише в Києві близько двох тисяч «хрущовок». Це будівлі 1950-60-х років, які 

вичерпали або скоро вичерпають свій термін експлуатації. За 20 років ці 

будинки почнуть руйнуватися, але у жителів немає коштів на їх ремонт. 

Частина з них навіть за комуналку заплатити не може». Відповідно, потребують 

ремонту або знесення під нове будівництво [1]. 

Доступне житло. Про статистику. Особливістю житлової сфери в Україні 

є високий відсоток власників нерухомості: понад 90% українців проживають у 

помешканнях, якими володіють. Та це не означає відсутності житлових 

проблем [1]. На початку 2015 року на обліку (“квартирна черга”) було 650 

тисяч сімей та одинаків [1] та потребують забезпечення житлом 

військовослужбовців, працівників залізниці, громадян, що постраждали внаслідок 

катастрофи на ЧАЕС, людей з порушеннями зору та слуху 50 % учасників АТО і 

ВПО та молодь (молоді сім’ї та перспективна молодь) [1]. 

В Україні минулого року ввели в експлуатацію 5,2 млн кв. м загальної 

площі нового житла (більш ніж 61 тисяча квартир), але будівельний бум 

попередніх років уже трохи вщух. Можливо, тому що знижується попит 

покупців, адже квартири в країні коштують недешево. За однокімнатну 

квартиру в столичній новобудові доведеться викласти у середньому близько 

1,5 мільйона гривень, майже мільйон це коштуватиме в Харкові, а найдешевше 

– в Кропивницькому [2]. 

Найактивніше нове житло будують у Київській області, минулого року 

там здали майже 11,5 тисяч квартир. Трохи відстає Київ із його найдорожчими 

квартирами – 950 тисяч. 
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В Одеській області в 2018 рік у експлуатацію прийняли 6,7 тисячі квартир 

у нових будинках, при цьому нерухомість там одна з найдорожчих. 

Однокімнатна квартира в Одесі у середньому коштує близько 790 тисяч 

гривень. Трохи відстає за темпами будівництва Львівська область – 6,6 тисячі 

нових квартир, а ціна однокімнатної сягає 920 тисяч гривень [2]. 

Справді, оселитися у власній квартирі прагне кожен. Та сьогодні власне 

житло для середньостатистичного українця - небачена розкіш. Дехто десятки 

років віддає частину зарплатні на погашення кредиту, ще хтось – бере в борг у 

всієї рідні, а решта – бачать себе у власній оселі лише уві сні. Програма 

«Доступне житло» - передбачає відродження ефективного досвіду будівництва 

нового житла шляхом створення житлових кооперативів та будівель зі 

застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій та архітектурно-

будівельних, об’ємно-планувальних рішень направлених на споживача з 

середнім доходом. «Програма «Доступне житло» - це реальний шанс для 

багатьох придбати нове житло. Вона може стати програмою для молодих сімей 

і інших соціальних верств населення [3]. 

Проєкт 5-ти поверхового житлового будинку, що розташований у 

м. Кам’янське Дніпропетровської області – відповідає потребам більшості 

соціальних верств населення і розроблено на підставі завдання на 

проєктування. 

Стійкість будівлі забезпечується  монолітним каркасом будинку,  ядрами 

жорсткості в зоні сходово-ліфтового блоку і чотирма діафрагмами жорсткості, 

симетрично розташованими з  чотирьох  сторін  будівлі. 

Будинок має три секції, технічний підвальний поверх і спільну інверсійну 

покрівлю, опорою для конструкцій, що несуть, є  залізобетонні  монолітні 

стрічкові фундаменти.  

У поперечному і подовжньому напрямі  розташовані балки перекриття, 

крайніми опорами балок є залізобетонні колони (пілони). Перекриття і 

покриття - монолітна залізобетонна  суцільна плита на весь поверх.  

Будинок обладнаний трьома пасажирськими ліфтами.  
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Значний вплив на енергозбереження був досягнутий передбаченням 

енергоефективних заходів: по-перше, застосування інверсійної покрівлі даху, а 

по-друге, проблеми енергозбереження вирішуються за рахунок пропозицій 

щодо використання декількох новітніх технологій і комунікацій, а саме: 

використання метало пластикових вікон, а також утеплення зовнішніх стін 

пінопластом. 

Розроблені технологічні карти на основні види робіт: влаштування 

монолітного каркасу, виконання утеплення фасаду, влаштування підлоги з 

ламінату. Запроєктована організація праці та техніка безпеки. 

Розраховані та сконструйовані монолітна залізобетонна плита перекриття 

та монолітна залізобетонна колона (пілон) першого поверху, розраховані 

основні техніко-економічні показники будівництва.  

Також виконані робочі креслення об’єкту, його елементів та 

послідовності їх спорудження. 



11 

 

РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

 

 

1.1 Архітектурні рішення житлового будинку 

 

 

Класифікаційні особливості малоповерхових будівель та їх зміни в часі 

внесли корегування до умовної класифікації, тобто на даний час: 

 – малоповерхові – висотою Н ≤ до 9 м (як правило, до 3-х поверхів 

включно); 

 – середньої поверховості – висотою 9 м < Н ≤ 15,0 м (4 – 5 поверхів); 

 – багатоповерхові – висотою 9 м < Н ≤ 26,5 м (як правило, до 9-ти 

поверхів включно); 

 – підвищеної поверховості – висотою 26,5 м < Н ≤ 47 м (як правило, до 

16-ти поверхів включно); 

 – висотні – висотою Н > 47 м (як правило, понад 16 поверхів). 

Оскільки позначка висоти будівлі відповідає + 19,950 м, то запроєктована 

будівля за класифікацією поверховості відноситься до багатоповерхових [4]. 

 

 

1.1.1 Вихідні характеристики житлового будинку, що проєктується 

Житловий будинок відноситься до багатоповерхових будівель та 

відповідає наступним класам відповідальності: 

- клас будівлі по капітальності – I; 

- за ступенем довговічності - I; 

- за ступенем вогнестійкості - I. 

Будинок обладнано трьома пасажирськими ліфтами.  

Будинок є опалюваним, оскільки відповідно до теплотехнічних і 

санітарних норм, в житлових приміщеннях в холодний період року, залежно від 
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їх функціонального призначення повинна підтримуватися температура не 

нижче tв = + 20 °С. 

У відповідності із прийнятою конструктивною схемою, прийняті наступні 

конструктивні рішення: 

Фундаменти – стрічкові, залізобетонні.  

Каркас – монолітний залізобетон, стінове заповнення з газобетонних  

блоків , товщина зовнішніх стін 390 мм, внутрішніх 200 мм та 120 мм. 

Перекриття – монолітна залізобетонна  суцільна плита на весь поверх, 

товщина 200 мм. 

Дах – сумісний інверсійний. 

 

 

1.1.2 Об’ємно-планувальне рішення житлового будинку 

Будинок відповідає основним вимогам, що пред’являються до нових 

будівель: дозволяє економити площу земельних ділянок і створювати якісні і 

комфортні умови для мешканців.  

Приміщення квартир просторі та зручно зв’язані між собою.  

Сходова клітка запланована як внутрішня для повсякденної експлуатації, 

сходи двомаршеві з монолітного залізобетону. Ухил сходів - 1:2.  

Зі сходової клітки є вихід на дах, обладнаний вогнестійкими дверима. 

Сходова клітка має штучне й природне освітлення через віконні отвори. Усі 

двері по сходовій клітці і в тамбурі відкриваються у бік виходу з будівлі (згідно 

вимог до евакуації). 

Будинок - трисекційний (рисунок 1.1). Має технічний поверх котрий 

розташовується у підвальній частині будівлі. Перший поверх на позначці 

±0,000 має входи з обох сторін будинку, загальні під’їзди, а також входи до 

окремих квартир. 
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Рисунок 1.1 – Схема будинку 

 

Форма будинку близька до прямокутника, та має розміри в осях 1-6 

88,04 м, та в осях А-Л 18,6 м. 

Висота поверхів:  

підземного – 2,7 м; 

типового поверху – 3,3 м, 

технічного -2,5 м. 

Секція 1, 3 Розміри в осях 1-11 33 м, А-Л 18,6 м.  

Секція 2 Розміри в осях 1-7 21,2 м, А-Л 18,6 м.  

Всі квартири ІІ категорії та забезпечені необхідною інсоляцією, 

наскрізним провітрюванням та лоджіями [5]. На верхньому технічному поверсі 

розміщенні технічні приміщення та машинне відділення ліфта. 

Приміщення просторі та зручно зв'язані між собою.  

Об’ємно-планувальні показники квартир наведені у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Об’ємно-планувальні показники квартир 

№ Найменування 
Од. 

вимір. 

Показники 

Загальна Житлова 

1,3 Перший поверх 

 4А м2 99,21 66,81 

 3А м2 93,66 52,32 

 2А м2 75,02 38,78 

 2Б м2 90,29 44,79 

 2В м2 88,89 41,31 

 1А м2 42,33 23,06 

 Другий - четвертий поверх 
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 3А м2 98,83 52,23 

 3Б м2 93,33 52,32 

 2А м2 74,77 37,01 

 2Б м2 88,89 41,31 

 2В м2 88,89 41,31 

 1А м2 42,33 23,06 

 П’ятий поверх 

 2А м2 74,77 37,01 

 2Б м2 88,89 41,31 

 2В м2 88,89 41,31 

 1А м2 63,46 21,60 

 1Б м2 57,50 21,36 

 1В м2 42,33 23,06 

2 Перший - П’ятий поверх 

 2А м2 74,77 37,01 

 2Б м2 88,89 41,31 

 2В м2 88,89 41,31 

 1А м2 42,33 23,06 

 

 

1.2 Конструктивні рішення житлового будинку 

 

 

Конструктивна система житлових будівель повинна бути запроєктована 

так, щоб забезпечити її загальну стійкість при аварійних ненормованих 

локальних руйнуючих навантаженнях на окремі несучі конструкції, як мінімум 

на якийсь час, необхідний для евакуації людей (вибухи різного типу, пожежі, 

падіння важких предметів, наїзди важкого транспорту сейсмічних навантажень 

і т.п.).  



15 

 

Будівля 5-ти поверхова. Стійкість забезпечується  монолітним каркасом 

будинку, ядрами жорсткості в зоні сходово-ліфтового блока та чотирма 

діафрагмами жорсткості симетрично розташованими з чотирьох  сторін будівлі: 

- конструктивна система – каркасна  

- конструктивна схема – будинок має повний каркас . 

- будівельна система – монолітний залізобетонний каркас. 

 

 

1.2.1 Каркас 

Будинок має повний монолітний каркас який складається: 

- монолітного стрічкового фундаменту; 

- пілонів, які виконують роль колон розмірами 0,2 м х 1,2 м х 3 м; 

- монолітних стін та діафрагм жорсткості; 

- дисків перекриття на весь поверх; 

 

 

1.2.2 Фундаменти 

Фундаменти запроєктовані відповідно нормативних документів [6]. Під 

будівлю запроєктовано стрічкові фундаменти. 

Залізобетонні плити утворюють нижню, розширену, частину стрічкового 

фундаменту. Вони армуються розташованими у підошви сітками зі стрижнем 

періодичного профілю. 

Плити формуються з бетону марки 150 та 200. 

Під ліфтову шахту запроєктовано фундамент у вигляді суцільної 

монолітної плити. 

Вертикальна гідроізоляція виконується обмазкою бітумом за 2 рази. 

Горизонтальна – у вигляді включень прошарку жирного цементно-

піщаного розчину (1:2) М 200. 

Глибина залягання плит фундаменту дорівнює – 1,2 м. На зріз плит  

закладається фундаменти під ліфтову шахту (-1,2 м). 
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У проєкті передбачається горизонтальний і вертикальний захист 

заглиблених ділянок стін від капілярного підняття ґрунтових вод. В бетон 

додається добавка «ПЕНЕТРОН» яка робить весь бетонний масив 

гідроізолятором. 

 

 

1.2.3 Зовнішні стіни 

Зовнішні стіни виконані з газобетонних  блоків. Для облицювання 

зовнішніх стін використана фасадна штукатурка  «Ceresit CT 137» 

(рисунок 1.2). 

Блоки  укладається на полімерний клейовий розчин. Через кожні три ряди 

укладається армуюча сітка «Ceresit». 

Товщина зовнішніх стін 390 мм.   

Простінки зовнішніх стін та ділянки внутрішніх стін армуються сітками  

укладається армуюча сітка «Ceresit»  3 ряда кладки. 

 

Рисунок 1.2 – Конструкція зовнішньої стіни 

 

Перев’язування вертикальних швів виконується за визначеною системою, 

яка називається системою перев'язування швів – певний порядок розміщення 

каменів у шарах кладки та чергування цих шарів. В процесі виконання робіт під 
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час випадання атмосферних опадів та при перервах у роботі верхню частину 

кладки слід накривати руберойдом, толем, тощо.  

Зимовими умовами під час зведення кам'яних конструкцій вважають такі, 

за яких середньодобова й максимальна добова температура зовнішнього 

повітря нижча відповідно 50С і 00С. Тому, якщо мурування стін необхідно 

виконувати у зимовий період, потрібно додатково дотримуватись вказівок до 

виробництва в зимових умовах [7]. 

 

 

1.2.4 Внутрішні стіни 

Запроєктовано будівлю першого класу, тому внутрішні стіни повинні 

мати найвищу межу вогнестійкості. Звукоізоляція стін забезпечується за 

принципом однорідності огороджуючої конструкції. У внутрішніх стінах  

санітарних вузлів розташовані вентиляційні залізобетонні блоки, а у стінах 

кухонь ще й димові шахти. 

Товщина внутрішніх стін 200 мм та100 мм.  

Стіни шахт ліфтів підйомників і сходових кліток з монолітного 

залізобетону товщиною 200 мм. 

 

 

1.2.5 Перемички 

Перемички в зовнішніх і внутрішніх стінах і перегородках над віконними 

і дверними отворами запроєктовані металевими парними кутиками 

L100х100х10 для зовнішніх  віконних та дверних  прийомів  та одиночні 

L50х50х8, для внутрішніх (ДСТУ 2251-93). Всі металеві елементи окремо 

ґрунтувати і фарбувати  масляною фарбою за два рази в чорний колір. 

Перемички укладати по ходу зведення кладки. При монтажі дотримувати 

відповідність проєктним  маркам точність установки їх по вертикальних 

відмітках, горизонтальність. 
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1.2.6 Перегородки 

Великі приміщення можливо ділити за допомогою систем перегородок, 

які складаються з міцного металевого каркасу; в нього монтуються панелі, які 

складаються як з глухих блоків (виконаних із вінілу, гіпсокартону, меламіну, 

ламінату, натурального шпону), так і склоблоки із склом різної величини. За 

допомогою таких перегородок можливо створити приміщення різного 

призначення. Такі системи надають приміщенням сучасний та індивідуальний 

вигляд. 

У проєкті прийняті гіпсокартонні перегородки фірми «KNAUF» (із 

шумоізоляцією, а санвузлах - з вологостійкого гіпсокартона) завтовшки 100 мм. 

Гіпсокартон необхідно кріпити саморізами до металевих профілів, заздалегідь 

встановлених між направляючими швелерами, один з яких кріпиться 

саморізами на стелі, інший - строго під верхнім, на підлозі. При установці 

перегородок строго дотримувати вертикальність. Перегородки встановити після 

монтажу трубопроводів. Перегородки прийняті по каталогу «KNAUF-

SYSTEME», відповідають маркам W625 і W111 (звичні і вологостійкі 

гіпсокартонні плити). Гіпсокартонні перегородки «KNAUF» відповідають 

міжнародним нормам якості матеріалів і будівельних виробів. 

 

 

1.2.7 Перекриття 

Перекриття монолітне залізобетонне виконують з бетону класу В20. 

Застосовується щитова дерев’яна опалубка багаторазового використання з 

водостійкої фанери, що забезпечує хорошу гладку поверхні. Після досягнення 

бетоном 70 % проєктної міцності. Товщина перекриття 200 мм.  

 

 

1.2.8 Підлога 

Покриття підлог прийняті у проєкті з урахуванням призначення (див. 

рисунках 1.3-1.5). 
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Рисунок 1.3 – Підлога  холів, ліфтових коридорів (над перекриттям):  

1 – великорозмірна керамічна плитка; 2 – прошарок та заповнення швів з 

цементно-піщаного розчину марки М150; 3 – стяжка з цементно-піщаного 

розчину марки М150; 4 – звукоізоляційний шар — STROPROCK; 5 – 

залізобетонна плита перекриття 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Підлога санвузлів (над перекриттям): 1 – великорозмірна 

керамічна плитка; 2 – прошарок та заповнення швів з цементно-піщаного 

розчину марки М150; 3 – стяжка з цементно-піщаного розчину марки М150;  

4 – гідроізоляційний шар – 2 шари гідроізолу на бітумній мастиці;  

5 – стяжка з цементно-піщаного розчину марки М150; 6 – залізобетонна 

плита перекриття 
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Рисунок 1.5 – Підлога жилих приміщень: 1 – покриття підлоги з 

лінолеуму чи ламінату; 2 – прошарок з швидкотвердіючої мастики на 

водостійких в'яжучих; 3 – стяжка з цементно-піщаного розчину марки М150; 4 

– теплоізоляційний шар — STROPROCK; 5 – залізобетонна плита перекриття; 6 

– теплоізоляційний шар — STROPROCK; 7 – паробар'єр – Ютафол Н110 

стандарт; 8 – зашивка 

 

Підлоги в жилих будівлях задовольняють вимогам міцності, опору зносу, 

достатньої еластичності, безшумності, зручності прибирання. Конструкція 

підлоги розглянута як звукоізолююча здатність перекриття плюс звукоізоляція 

конструкції підлоги. 

 

 

1.2.9 Сходи 

Сходові клітини основного об’єму будівлі  заплановані як внутрішні для 

повсякденної  експлуатації, з залізобетонних монолітних елементів. 

Сходові клітини мають штучне й природне освітлення через віконні 

отвори. Усі двері по сходових клітинах і в тамбурі відкриваються у бік виходу з 

будівлі.. Починаючи з першого поверху запроєктовано по дві сходових клітини 

на поверх, в східній частині корпусу напрямок підйому правий, а західній – 
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лівий. Огорожа сходів висотою h=0,9 м виконується з металевих ланок, а 

поручень облицьований пластмасою. 

Висота маршу 1,65 м, довжина маршу 3 м, ширина1,33 м. 

 

 

1.2.10 Дах та покрівля  

Матеріал покрівлі – наплавлюємий рубероїд “Екофлекс” з утеплювачем 

“ISOVER”. Передбачено зовнішнє відведення атмосферних вод. По всьому 

периметру розташовані водовідвідні труби. Необхідний ухил утворюється 

відсипкою з гранульованого керамзиту. При влаштуванні покрівлі керуватися 

ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 [8]. 

 

 

1.2.11 Заповнення віконних та дверних отворів 

У проєкті прийняті вікна з металопластикових профілів з подвійними 

склопакетами шести типів, три з яких не мають підвіконної плити. Вікна 

відрізняються розмірами: В-1(2200х1500), В-2(1200х1500),В-3(2000х1500), В-

4(1200х1200), В-5(900х1500)мм. Верх вікон максимально наближений до стелі, 

що забезпечує кращу освітленість у глибині кімнати. Прийняті розміри 

задовольняють нормативним вимогам освітлення. 

Прийняті вікна добре підходять для зовнішніх конструкцій, забезпечують 

термо- і звукоізоляцію, а також повну герметичність. Ці властивості 

досягаються за допомогою поліамідного скловолоконного термомосту 

зсередини конструкції. Водонепроникність системи забезпечується 

спеціальними каналами відтоку води з усіх видів профілів,  а також трьома 

контурами гумових EPDM - ущільнювачем, який повністю герметизують 

систему. Для повної герметизації кутів конструкцій центральна резина 

з’єднується спеціальним вулканізованим кутником. 
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Монтаж здійснюється з допомогою кутників, що регулюються 

спеціальним полімерним поліуретановим клеєм, який укріплює й герметизує 

кути конструкцій. 

Двері застосовані як однопільні, так і двопільні, розміром: 2,1 м висотою і 

0,7; 0,9; 1,0; 1,4; 1,5 м завширшки. Двері відрізняються розмірами: Д-1 – 

1000х2100 мм; Д-2 – 900х2100 мм; Д-3 – 700х2100 мм; Д-4 – 1400х2100 мм; Д-5 

– 1500х2100 мм; Для забезпечення швидкої евакуації всі двері відкриваються 

назовні по напряму руху на вулицю, виходячи з умов евакуації людей з будівлі. 

Дверні коробки закріплені в отворах до антисептованих дерев’яних пробок, що 

закладаються в кладку під час кладки стін. Для зовнішніх металевих дверей і на 

сходових клітках в тамбурі - коробки влаштовують з порогами, а для 

внутрішніх дверей - без порога. Щоб уникнути знаходження дверей у 

відкритому стані або ляскання встановлюють спеціальні пристрої, які тримають 

двері в закритому стані і плавно повертають двері в закритий стан без удару. 

Двері обладнуються ручками, клямками і врізаними замками.  

Вхідні двері мають елементи засклення, для цієї мети використовується 

прозоре скло. 

 

 

1.3 Внутрішні інженерні мережі 

 

 

У проєкті передбачається використання такого санітарно-технічного 

устаткування: 

- електроустаткування (енергопостачання виконується від міської 

підстанції з  електропостачанням  двома кабелями - основної і запасний. Усі  

електрощитові розташовані на перших поверхах.); 

- система опалювання; 

- водопостачання та водовідведення; 

- інтернет мережа. 
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1.3.1 Опалення та вентиляція 

Опалення. Для опалення житлових приміщень взимку та охолодженням 

влітку, проєктом передбачено влаштування суміщеної водяної 2-х трубної 

системи тепло-холодопостачання. В якості теплообмінних апаратів в 

приміщеннях прийняті корпусні франкойли напольного встановлення 

виробництва фірми “DAIKIN”. Підтримання внутрішньої температури повітря 

в приміщеннях в заданих межах виконується за допомогою засобів 

автоматичного регулювання франкойлів. Врахування споживання тепла 

(холоду) виконується поквартирно, з встановленням приборів на кожному 

поверсі в технічному приміщенні за межами квартири. 

Розводка трубопроводів в межах кожної квартири від розподілювача до 

нагрівальних приладів (франкойлів) виконана з поліетиленових труб з 

антидиффузійним захистом, прокладених сховано в конструкції полу в захисній 

гофрованій трубі. 

Вентиляція. В приміщеннях будинка передбачена приточно-вітяжная 

вентиляція з механічним та природним примусом. 

Видалення забрудненого повітря із житлових приміщень виконується 

через вентиляційні канали кухонь, ванних кімнат, санітарних вузлів. Зовнішнє 

повітря потрапляє через фрамуги та кватирки в вікнах та за рахунок 

інфільтрації повітря через зовнішнє огородження. 

 

 

1.3.2 Водопостачання  і каналізація 

Водопровід, каналізація, водостоки і гаряче водопостачання 

запроєктовані відповідно до ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід і 

каналізація» та «Гаряче водопостачання» [9]. 

Водопостачання будинку здійснюється від зовнішніх мереж міського 

водопроводу. Проєктом передбачено влаштування об'єднаної системи 

господарче-питного та протипожежного водопроводу, до котельної вода 

подається окремим стояком. 
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1.3.3 Електротехнічне обладнання 

Електротехнічні пристрої запроєктовані відповідно до ДБН В.2.5-23-

2003 [10]. 

Захист суспільних будівель від блискавок повинен бути виконаний з 

урахуванням наявності телевізійних антен і трубостійок телефонної мережі. 

 

 

1.3.4 Природне й штучне освітлення 

При проєктуванні природного й штучного освітлення дотримані вимоги 

ДБН В.2.5-28:2018  «Природне і штучне освітлення» [11]. 

У всіх приміщеннях будівлі, які безпосередньо пов’язані з перебуванням 

людей тривалий час, передбачено природне освітлення, яке здійснюється через 

вікна, за рахунок їх значних розмірів. В темний час доби передбачено штучне 

освітлення освітлювальними приладами із застосуванням енергозберігаючих 

освітлювальних елементів. 

Типи та розміщення світильників прийняті згідно із завданням 

архітекторів-дизайнерів. 

Норми освітлення прийняті згідно зі [11]. 

 

 

1.4 Генеральний план 

 

 

Прибудинкова територія сучасної новобудови включає в себе: 

ландшафтний дизайн двору, обладнані дитячий і спортивний майданчики, 

наземну парковку для автомобілів мешканців на 27 паркомісць. 

Генеральний план і благоустрій ділянки прилягаючої території виконані 

відповідно до ДБН 360-92* «Планування і забудова міських і сільського 

поселень» [12]. 
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Генплан розроблено на основі геодезичної зйомки земельної ділянки 

площею 5419,66 м². Вертикальне планування виконане з урахуванням 

топографічних, інженерно-геологічних та будівельних вимог, особливостей 

рельєфу та примикаючої території. 

Розміщення будинку забезпечує нормативну інсоляцію приміщень та 

розриви між сусідніми будівлями.  

Згідно розрахунку території, житловий комплекс забезпечений всіма 

необхідними майданчиками: 

- майданчик для ігор дітей дошкільного і молодшого віку S=180м2; 

- майданчик для відпочинку дорослого населення S=45м2; 

- майданчик для занять спортом S=69,5м2; 

- господарський майданчик S=84м2; 

- майданчик для контейнерів із сміттям S=15м2; 

- парковка на 27автомашин S=224,5м2. 

Таким чином, генплан являє собою комплекс вже існуючих будівель, 

проєктуємої будівлі, а також пішохідних доріжок та автодоріг. 

Площа земельної ділянки – 5419,66 м2. 

1. Площа забудови – 1667,71 м2. 

2. Щільність забудови – 30,76 %. 

3. Площа покриттів – 3088,99 м2. 

4. Площа озеленення – 663,26 м2. 

5. Відсоток озеленення – 12,23 %. 

 

 

1.5 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни 

 

 

Вихідні данні до розрахунку. 

1. Район будівництва – м. Кам’янське,Дніпропетровська обл. 
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2. Розрахункові зимові температури та параметри клімату представлені у 

таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Розрахункові параметри клімату м. Кам’янське 

t1
0,98 -26 о С 

t1
0,92 -29 о С 

t5
0,92 -22о С 

tВ +20 о С 

φВ 55 % 

Зона вологості нормальна 

Температурна зона I 

 

1. Параметри мікроклімату приміщення 

Температура внутрішнього повітря  –   tВ  =  20оС; 

Відносна вологість внутрішнього повітря  –   φВ  =   55 %; 

Умови експлуатації огороджуючої конструкції – А (суха); 

Кліматична зона - І; 

Розрахункове зимова температура зовнішнього повітря - 12 оС; 

2. Схема огородження наведена рисунку 1.6. 

   

Рисунок 1.6 – Схема огородження 

 

Теплотехнічні показники матеріалів шарів стін наведено у таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 – Розрахункові теплотехнічні показники матеріалів шарів 

стіни 

Назва шару 
Щільність, 

кг/м3 

Товщина, 

м 

Коефіцієнт 

теплопровідності, 

λ Вт/(м2.оС) 

Коефіцієнт 

теплозасвоєння 

s  Вт/(м2.оС) 

Фасадна 

штукатурка 
1600 0,01 0,7 8,69 

Мінераловатні 

плити 
200 Х 0,071 0,98 

Газобетон 800 0,39 0,37 5,06 

Внутрішня 

штукатурка 
1600 0,012 0,7 8,69 

 

 

Визначення товщини утеплювача. 

Умова достатності теплозахисних властивостей огороджуючої 

конструкції: 
H

RR


 ,  де 
H

R
 - визначається за таблицею в залежності від 

температурної зони
H

R
 = 2.8 ( )

Вт

См
°


2

. 

 

R∑ = Rв + Rк + Rз,  

 

де Rв – опір теплосприйняттю внутрішньою поверхнею огородження,
Вт

См
°


2

;  

    Rк – термічний опір конструкції 
Вт

См
°


2

;  

   Rз – опір тепловіддачі зовнішньою поверхнею огородження 
Вт

См
°


2

. 
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115,0
7,8

11


В

в
R


, 

043,0
23

11


З

З
R


 

 

де αз = 8,7 Вт/(м2.оС) – коефіцієнт тепло сприйняття   αз = 23 Вт/(м2.оС) – 

коефіцієнт тепловіддачі. 

 

мRX
B

тр
069,0071,0
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1

7,0

012,0

37,0

39,0
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01,0
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1
8,2071,0
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З урахуванням стандартних розмірів  газобетонних  болоків для зовнішніх  

стіни приймаємо стандартний блок  з газобетону  0,07  м. Перевіримо умову: 

 

 


86,2
7,0

012,0

37,0

39,0

071,0

07,0

7,0

01,0

i

iR



 ( )

Вт

См
2 


; 

82,2435,086,2115,0 


R  ( )
Вт

См
2 


. 

H
RR





       2,282,2   

Тобто умова виконана. 

 

 

1.6 Техніко-економічні показники 

 

 

Загальна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх 

поверхів (включаючи технічні, мансардний, цокольний та підвальні). 

Площу поверхів будинків слід вимірювати в межах внутрішніх поверхонь 

зовнішніх стін. Площа антресолей, переходів до інших будинків, засклених 

веранд, галерей та балконів залів для глядачів та інших залів слід включати до 

загальної площі будинку. Площу добреосвітлюваних приміщень слід включати 

до загальної площі будинку в межах тільки одного поверху. 
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Пзаг = Пвта+ ПпБ*5 = 8976,22 м2. 

 

Корисна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх 

розташованих в ньому приміщень, а також балконів і антресолей в залах, фойє 

тощо за винятком сходових кліток, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів 

і пандусів. 

 

Пкор = Пзаг – Ппер – Пл = 7840,5 м2. 

 

Житлова площа громадського будинку визначається як сума площ усіх 

розташованих в ньому приміщень, за винятком коридорів, тамбурів, переходів, 

сходових кліток, ліфтових шахт, внутрішніх відкритих сходів, а також 

приміщень, призначених для розміщення інженерного обладнання та 

інженерних мереж. 

 

Пр = Пкор – Пк – Пін = 3945,3 м2. 

 

Площу приміщень будинків слід визначати за їх розмірами, виміряними 

між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги (без 

врахування плінтусів).  

 

Пп = 2826,56 м2. 

 

Будівельний об'єм будинку визначається як сума будівельного об'єму 

вище позначки ±0.00 (надземна частина) і нижче цієї позначки (підземна 

частина). 

Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку визначається в 

межах обмежувальних поверхонь з включенням огороджувальних конструкцій, 

світлових ліхтарів, куполів та ін., починаючи з позначки чистої підлоги кожної 
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із частин будинку, без урахування архітектурних деталей та конструктивних 

елементів, що виступають, підпільних каналів, портиків, терас, балконів, об'єму 

проїздів і простору під будинком на опорах (у чистоті). 

 

Vбуд = Пз
.Н = 30935 м3. 

 

Площа забудови будинку визначається як площа горизонтального 

перерізу по зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи частини, 

що виступають. Площа під будинком, розташованим на опорах, а також проїзди 

під будинком включаються до площі забудови. Пз = 1667,71 м2 (отримано за 

допомогою AutoCAD). 

Для житлового комплексу визначаємо такі показники: 

- коефіцієнт, що характеризує економічність планувального рішення:  

 

7,4
71,1667

5,7840
1


з

кор

П

П
K , 

 

- коефіцієнт, що характеризує раціональність використання об’єму на 

одиницю житлової площі: 

 

94,3
5,7840

30935
1


кор

буд

П

V
K . 

 

 

Висновки до розділу 1 

1. Наведені архітектурні рішення  та характеристики житлового будинку, 

що проєктується. 

2. Наведені характеристики конструктивних рішень будівлі: каркасу, 

фундаменту, внутрішніх стін, перемичок, перегородок, перекриттів, підлог, 

сходів, даху, вікон та дверей, внутрішніх інженерних мереж. 
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3. Приведено генеральний план новобудови. 

4. Виконано теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни. 

5. Виконано розрахунок техніко-економічних показників будівлі, що 

проєктується. 
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РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТА 

РОЗРАХУНКУ ІНЖЕНЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

 

В даний час розвиток будівельної механіки йде шляхом розробки все 

більш досконалих аналітичних та чисельних методів, орієнтованих на широке 

застосування у розрахункових комплексах. Все тісніше стає зв'язок задач 

будівельної механіки з проєктуванням конструкцій, з технологією їх 

виготовлення та монтажу. 

ПК МОНОМАХ дозволяє вирішувати великий клас задач будівельної 

механіки і успішно застосовується в розрахунках будівель і споруд у багатьох 

країнах. 

Проєктується монолітна залізобетонна плита перекриття. Контур плити 

може мати довільний обрис, враховується змінна товщина плити і наявність 

отворів. 

Розрахунок плити виконується спільно з балочними конструкціями. 

Враховується податливість опор. Формування схеми виконується в режимі 

імпорту і в автономному режимі. За результатами розрахунку виконується 

побудова полів переміщень і зусиль, а для заданого відрізка - побудова епюр.  

Розрахунки конструктивної частини дипломного проєкту виконуються у 

ПК МОНОМАХ. 

 

 

2.1 Розрахунок основних та допоміжних фізико-механічних 

характеристик ґрунтів 

 

 

Даний житловий будинок запроєктований і розміщений на вільному від 

забудови земельну ділянку. Клімат помірно континентальний, з м’якою зимою і 

теплим літом. Згідно інженерно-геологічних даних геологічна структура 
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будмайданчика представлена суглинками і супіско-льосовими ґрунтами, які 

вважаються надійними і малопросадними. Гідрогеологічний аналіз показав, що 

ґрунтові води не помічені на глибині до 29,00 м. Майданчик відноситься до 

потенційно неподатливого типу IV. 

Скориставшись даними щодо інженерно-геологічних вишукувань 

земельної ділянки виконаємо розрахунок основних та допоміжних фізико-

механічних характеристик ґрунтів. Розрахунки виконуються по основним 

ґрунтам геологічної структури будмайданчика. 

1. Суглинки лесові, низькопористі жовтувато – сірі, тверді.  

Число пластичності: PLp
WWI  =0,26-0,19=0,09 (д. од.), відповідно до 

діючих нормативних документів [6] – цей ґрунтовий шар – суглинок. 

Показник текучості: 
09,0

17,016,0 





P

P

L
I

WW
I  = -0,10 (д. од.). 

Щільність сухого ґрунту: 
16,01

50,1

1 





W
d


  = 1,29 (г/см3). 

Коефіцієнт пористості: 
29,1

29,168,2 





d

dse



 = 1,07 (д. од). 

Вологість водонасиченого ґрунту: 
68,2

107,1 





s

sat

we
W




 = 0,39 (д. од). 

Показник текучості: 
09,0

17,039,0 





p

psat

I

WW
I

Lsat
 = 2,44 (д. од). 

Таким чином: питоме зчеплення С=13,2 кПа; кут внутрішнього тертя 

φ=22,10; модуль деформації Е =9 МПа. 

2. Суглинки лесові, низькопористі, жовто-сірі, м’якопластичні. 

Число пластичності: PLp
WWI  =0,26-0,18=0,08 (д. од.), відповідно до 

діючих нормативних документів [6] – цей ґрунтовий шар – суглинок. 

Показник текучості: 
08,0

18,024,0 





P

P

L
I

WW
I  = 0,75 (д. од.). 

Щільність сухого ґрунту: 
24,01

99,1

1 





W
d


  = 1,6 (г/см3). 
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Коефіцієнт пористості: 
6,1

6,168,2 





d

dse



 = 0,67 (д. од). 

Вологість водонасиченого ґрунту: 
68,2

167,0 





s

sat

we
W




 = 0,25 (д. од). 

Показник текучості: 
08,0

18,025,0 





p

psat

I

WW
I

Lsat
 = 0,87 (д. од). 

Таким чином: питоме зчеплення С=11,7 кПа; кут внутрішнього тертя 

φ=23,30; модуль деформації Е=8,5 МПа. 

3. Супіски лесові, високопористі, сірувато-жовті. 

Число пластичності: PLp
WWI  =0,25-0,19=0,06 (д. од.), відповідно до 

діючих нормативних документів [6] – цей ґрунтовий шар – супісь. 

Показник текучості: 
06,0

19,015,0 





P

P

L
I

WW
I  = -0,66 (д. од.). 

Щільність сухого ґрунту: 
15,01

60,1

1 





W
d


  = 1,39 (г/см3). 

Коефіцієнт пористості: 
21,1

39,165,2 





d

dse



 = 1,04 (д. од). 

Вологість водонасиченого ґрунту: 
65,2

104,1 





s

sat

we
W




 = 0,39 (д. од). 

Показник текучості: 
06,0

19,039,0 





p

psat

I

WW
I

Lsat
 = 3,33 (д. од). 

Таким чином: питоме зчеплення  С=4,4 кПа; кут внутрішнього тертя 

φ=25,80; модуль деформації Е=8,5 МПа. 

3. Супіски лесові, низькопористі, жовті, дніпровські, пластичні. 

Число пластичності: PLp
WWI  =0,25-0,19=0,06 (д. од.), відповідно до 

діючих нормативних документів [6] – цей ґрунтовий шар – супісь. 

Показник текучості: 
06,0

19,023,0 





P

P

L
I

WW
I  = 0,66 (д. од.). 

Щільність сухого ґрунту: 
23,01

0,2

1 





W
d


  = 1,62 (г/см3). 

Коефіцієнт пористості: 
62,1

62,165,2 





d

dse



 = 0,64 (д. од). 
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Вологість водонасиченого ґрунту: 
65,2

164,0 





s

sat

we
W




 = 0,24 (д. од). 

Показник текучості: 
06,0

19,024,0 





p

psat

I

WW
I

Lsat
= 0,83 (д. од). 

Таким чином, питоме зчеплення  С=8 кПа; кут внутрішнього тертя φ=220; 

модуль деформації Е=7 МПа. 

Фундаменти запроєктовані відповідно нормативних документів [6]. Під 

будівлю приймається стрічковий монолітний фундамент. 

 

 

2.2 Розрахунок та конструювання монолітної плити перекриття 

 

 

2.2.1 Вибір конструктивної схеми 

Балки перекриття розташовані в поперечному та в поздовжньому 

напрямку.  

Крайніми опорами балок є залізобетонні колони. Плита підперта по 

чотирьом сторонам, схема наведена рисунку 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема плити 
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Розмір прольоту плити в поперечному напрямі:     01
930l   см. 

Розмір прольоту плити в поздовжньому напрямі:     02
390l   см. 

 

 

2.2.2 Визначення  навантаження на плиту 

Розрахунок навантаження на плиту представлено у таблиці 2.1. 

Щільність важкого бетону прийнята  ρ = 25 кН/м3. 

Таблиця 2.1 – Розрахунок навантаження на плиту 

№ Вид навантаження 

Характеристичне 

навантаження 

кН/м 

Коефіцієнт 

надійності 

Розрахункове 

навантаження 

кН/м 

Постійне навантаження 

1 

Ж.Б плита 

1 2
25

0,21125 5

f
h l l   

   
 

 

5 1,1 5,5 

2 Вага полу qn= 1,2 1,2 1,3 1,56 

 
Всього постійне 

 
gn=6,2  g1 = 7,06 

Тимчасове довготривале навантаження 

3 

Корисне 

навантаження 

vn= 1,5 

 

1,5 1,3 v1= 1,95 

Контур плити (Товщина плити 20.00 cm ) 

Точка X(cm) Y(cm) Точка X(cm) Y(cm) Точка X(cm) Y(cm) 

1 0.00     930.00   2 0.00     0.00     3 390.00   0.00     

4 390.00   930.00         

Колони 

№ 

кол. 

Х ,cm Y ,cm Тип перерізу b(d),cm h(d1), 

cm 

b1, 

cm 

h1, 

cm 

b2, 

cm 

h2, 

cm 

b3, cm h3, cm 

1 0.00 70.00 прямокутник 20.0 140       

2 390.00 70.00 прямокутник 20.0 140       

3 0.00 510.00 прямокутник 20.0 120       

4 390.00 510.00 прямокутник  20.0 120       

5 60.00 930.00 прямокутник 120.0 20.0       

6 330.00 930.00 прямокутник 120.0 20.0       
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Характеристики матеріалів 

Клас бетону B20 

Вид бетону важкий 

Розрахунковий опір бетону на стиск 1170 

Модуль пружності бетону 2.75e+006 

Клас поздовжньої арматури (вздовж Х) A-400C 

Розрахунковий опір поздовжньої арматури 

на розтяг 

37500 

Модуль пружності арматури 2e+007 

Клас поздовжньо арматури (вздовж Y) A-400C 

Розрахунковий опір повздовжньої арматури 

на розтяг 

37500 

Модуль пружності арматури 2e+007 

Клас поперечної арматури A-240C 

Розрахунковий опір повздовжньої арматури 

на розтяг 

18000 

Модуль пружності арматури 2.1e+007 

Об’ємна вага 2.5 

Жорсткість пружної основи грунту на стиск: 0 

Відстань до центрів тяжіння арматури: 0 

  від нижньої грани 3 

  від верхньої грани 3 

  

Навантаження 

Тип Вид Величина X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 

Пост Р-расп. 0.12            

Трив Р-расп. 0.15            

Коефіцієнти поєднань 

 Постійна Тривала Короткочасна Сейсміка Вітер 

Надійність 1.10    1.20    1.20    1.20    1.40    

Тривалість 1.00    1.00    0.35    0.00    0.00    

I осн. поєднання 1.00    1.00    1.00    0.00    1.00    

II осн. поєднання 1.00    0.95    0.90    0.00    0.90    

III особ. поєднання 0.90    0.80    0.50    1.00    0.00    

Армування (екстремуми) 

№тр. Xc 

(cm) 

Yc 

(cm) 

Угол AX 

низ 

(cm) 

AY 

низ 

(cm) 

AX 

верх 

(cm) 

AY 

верх 

(cm) 

AX 

поп. 

(cm) 

AY поп. 

(cm) 

77 162.5  456.8  0.0   2.98    1.00    1.00    1.00    0.01    0.01    

98 16.3   291.2  0.0   1.00    2.93    1.00    1.00    0.01    0.01    

109 373.8  535.0  0.0   1.00    1.00    1.80    5.85    0.01    5.71    

47 16.3   535.0  0.0   1.00    1.00    1.80    5.85    0.01    5.71    

1 16.3   898.1  0.0   1.00    1.00    1.00    1.00    0.01    0.01    

123 373.8  486.9  0.0   1.00    1.00    1.24    5.55    0.01    6.04    
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Схема ізопалей та ізоліній арматури нижніх і верхніх сіток плити вздовж 

осей Х та У наведені на рисунках 2.1-2.4. 

Згідно з отриманими результатами розрахунку, приймаємо по нижній 

грані плити сітки з окремих стержнів з повздовжніми та поперечними 

робочими стержнями діаметром d12 та шагом S200мм.  

Верхні  сітки з також з поздовжніми та поперечними робочими 

стрижнями, згідно з розрахунками потрібний діаметр арматури  d10 з шагом 

S200мм.   

Приймаємо конструктивно d12 з шагом S 200 мм. 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема ізопалей та ізоліній арматури нижніх сіток плити  

вздовж осі Х 

 

 

 
Рисунок 2.2 – Схема ізопалей та ізоліній арматури нижніх сіток плити  

вздовж осі Y 
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Рисунок 2.3 – Схема ізополей  та ізоліній арматури верхніх сіток плити  

вздовж осі Х 

 

Рисунок 2.4 – Схема ізополей  та ізоліній арматури верхніх сіток плити 

вздовж осі Y 

 

Згідно з отриманими результатами розрахунку, приймаємо по нижній 

грані плити сітки з окремих стрижнів з повздовжніми та поперечними 

робочими стрижнями діаметром d12 та шагом S200мм. Верхні  сітки з також з 

поздовжніми та поперечними робочими стрижнями, згідно з розрахунками 

потрібний діаметр арматури  d10 з шагом S200мм.  Приймаємо конструктивно 

d12 з шагом S 200 мм.  
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2.3 Розрахунок монолітної колони першого поверху 

 

 

2.3.1 Вибір розрахункової схеми 

Колона виготовлена з монолітного залізобетону армовану окремими 

стержнями з поперечною арматурою і наведена на рисунку 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Розрахункова схема до колони 

 

Визначаючи розрахункову довжину і коефіцієнт подовжнього вигину, 

закріплення колони першого поверху приймають затиснення на рівні 

перекриття і у вигляді затискання в з'єднанні з фундаментом. 
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2.3.2 Визначення зусиль в колоні першого поверху 

Розрахунок навантажень на рівні низу колони зведено до таблиці 2.2.  

Вантажна площа має прямокутну форму із сторонами – 3,6 м х 3,75 м. 

Таблиця 2.2 – Визначення навантажень в колоні першого поверху 

 Вид навантаження 

Характеристичне 

навантаження 

кН/м 

Коефіцієнт 

надійності 

Розрахункове 

навантаження 

кН/м 

 1. Постійні навантаження 

1 
Вага полу 

 
64,8 

 

 

1,3 

 

 

84,24 

2 З.Б плита 

 
337,5 1,1 371,58 

4 

 

Колона 

 
99 1,1 108,9 

 Всього: 50,13  564,72 

 2. Довготривале навантаження 

1 

 

 

Корисна 

 

 

 

81 

 

 

1,2 

 

 

 

97,2 

 

 3. Короткотривале навантаження 

2 
                        Снігове 

 
21,6 1,4 30,24 

 

 

2.3.3 Результати розрахунків 

Нормативний документ ДБН В.2.6-98:2009. 

Бетон класу – В20. 

Арматура: 

         Клас повздовжній – А400С. 

         Клас поперечний – А400С. 

Розрахунковий діаметр повздовжній – 40 мм. 
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Захисний шов повздовжній – 20 мм. 

Прив’язка повздовжній – 40. 

Використаний сортамент – 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40. 

Вимоги: 

        Виділити кутові стрижні 

        Зварний каркас. Модуль зменшення шагу поперечної арматури 25 мм 

Переріз: 

        Розміри: b – 1200 мм; h – 200 мм. 

      Площа 2400 см2. 

Позначки: Висота поверху – 3200 мм; Висота перекриття – 200 мм 

Позначки: Низу колони – 0,000 м; Верху перекриття – +3,200 м. 

Розрахункова довжина: 

Коефіцієнти розрахункованої довжини: m X – 1; m Y – 1. 

Розрахункова довжина, мм 

        Lo X – 3200. 

        Lo Y – 3200. 

Гнучкість 

        Lo/h X – 16.0 

        Lo/h Y – 2.67 

 

 

2.4 Розрахунок монолітного стрічкового фундаменту 

Схема до розрахунку монолітного стрічкового фундаменту наведена на 

рисунку 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема до розрахунку монолітного стрічкового фундаменту 

 

 

2.4.1 Визначення  навантаження на фундамент 

Постійне навантаження  g=5,016Тс/м2. 

            Тимчасове  довготривале  g1=0,1Тс/м2. 

            Тимчасове короткочасне  g2=1,2Тс/м2. 

Збір навантажень зведено до таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Збір навантажень на фундамент 

№ Вид навантаження 

Характеристичне 

навантаження 

кН×м 

Коефіцієнт 

надійності 

1 

З.Б перекриття 

 

 

337,8 

 

 

1.1 
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№ Вид навантаження 

Характеристичне 

навантаження 

кН×м 

Коефіцієнт 

надійності 

Вертикальні несучі З.Б 

констр. колона 

 

99 

2 
Вага полу  

 
64,8 1,3 

 Всього постійне gn=501,6  

3 
Тимчасове снігове  

 

 

21,6 

 

1,1 

4 
Корисне навантаження 

 

 

81 
1,3 

 

 

2.4.2 Результати розрахунків 

Результати до розрахунків монолітного стрічкового фундаменту зведені 

до таблиць 2.4-2.9. 

Таблиця 2.4 – Характеристики бетону монолітного стрічкового 

фундаменту 

Найменування Клас 

бетону 

Rb,кгс/см2       Rbt, кгс/см2    

 

Gb2 

Плитна частина В15 86,70 7,65 1,00 

Підколоник В15 86,70 7,65 1,00 

 

Таблиця 2.5 – Характеристики арматури монолітного стрічкового 

фундаменту 

Найменування Клас арматури Rs, кгс/см2 Rsw, кгс/см2 

Робоча повздовжня: 

плитна частина 

підколонник 

 

A400C 

A400C 

 

3750,00 

A400C 

 

3000,00  

A400C 
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Конструктивна 

підколонник 

 

A240C 

 

2300,00 

 

1800,00 

Таблиця 2.6 – Характеристики ґрунтів для розрахунку за деформаціями 

№ 

сл. 

Тов-

щина 

шару, 

м 

Кут 

внутрі-

шнього 

тертя 

Питома 

вага 

ґрунту 

Розрах-

унковий 

питомий 

опір 

Модуль 

деформації 

слою 

Кое-

фіцієнт 

Пуассона 

Коеф-

іцієнт 

пористості 

обмеження тиску на шар, Yc1*Yc2               0,00 

1 40,0 29,0 1,60 0,80 500 0,35 1,00 

 

Таблиця 2.7 – Характеристики закладання підколінника та колони 

Найменування Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 

Тип колони 
з/б монолітна 

Прив’язка ц.т. колони до ц.т. підколонника, м 

по осі Х 0.00 0.00 0.00 0.00 

по осі У 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Розміри колони, м 

по осі Х 0.20 0.00 0.00 0.00 

по осі У 1.20 0.00 0.00 0.00 

Розміри гілки,м 

по осі Х 0.00 0.00 0.00 0.00 

по осі У 0.00 0.00 0.00 0.00 

Глибина закладення з/б колони у стакан 

 0.00 0.00 0.00 0.00 

Розмір стакану, м 

по осі Х 0.20 0.00 0.00 0.00 

по осі У 1.20 0.00 0.00 0.00 

по осі Z 0.00 0.00 0.00 0.00 

Розміри підколоника, м  
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Найменування Колона 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 

по Х   0,60               по У  2,00 

 

Таблиця 2.8 – Комбінації основних сполучень розрахункових 

навантажень від колон 

Номер 

колони 

В площині ХОZ В площині УОZ 

Нормальна сила=50.13, тс 

Згинаючий 

момент, тс*м 

Поперечна 

сила, тс 

Згинаючий 

момент, тс*м 

Поперечна 

сила тс 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Таблиця 2.9 – Комбінації розрахункових навантажень від колон для 

розрахунку по деформаціям 

Номер 

колони 

В площині ХОZ В площині УОZ 

Нормальна сила=50.13, тс 

Згинаючий 

момент, тс*м 

Поперечна 

сила, тс 

Згинаючий 

момент, тс*м 

Поперечна 

сила тс 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

За результатами розрахунків чисельного комплексу отримано обмеження 

та випуски при проєктуванні фундаментів.  

Перелік обмежень до монолітного стрічкового фундаменту: 

Схема приведення – консоль; 

Збивання не допускається; 

Осадку визначити; 

Армування сітками; 

Плитну частина армувати однієї сіткою; 

Максимально припустиме співвідношення сторін – 1,00; 

Припустима форма епюри напружень – 0,00; 
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Припустима ширина розкриття тріщин – 0,30000 мм; 

Захисний шар – 7,00 см; 

Припустиме осідання – 0,08 м; 

Припустимий крен вздовж осі Х – 1,00 рад ; 

Припустимий крен вздовж осі У – 1,00 рад; 

Обмеження на розвиток у плані, м:  

            +DX  0.00       +DY  0.00       -DX  0.00       -DY  0.00      

Перелік випуску до монолітного стрічкового фундаменту: 

Перетин колони – прямокутний; 

Клас повздовжньої арматури випусків – A400C; 

Клас поперечної арматури випусків – A400C; 

Клас бетону колони – B25; 

Поперечна арматура випусків – стрижні; 

Поздовжня арматура, мм (характеристики зведені у таблицю 2.10. 

Таблиця 2.10 Характеристика повздовжної арматури фундаменту 

Кіль-ть Діаметр 
крок стрижнів 

а1 а2 а3 

2 20 40,0 40,0 40,0 

 

Результати розрахунку напруження і деформації основи наведені у 

таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 - Розрахунку напруження і деформації основи 

Характеристики Од. вимірювання Розрахункова величина 

Розрахунковий тиск під 

підошвою 
тс/м2 18,56 

Мах напруження під 

підошвою 
тс/м2 13,70 

Середнє напруження під 

підошвою 
тс/м2 13,70 
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Характеристики Од. вимірювання Розрахункова величина 

Мin напруження під 

підошвою 
тс/м2 13,70 

Осідання фундаменту 

 
м 0,01 

Просадка фундаменту  0,00 

Крен по осі Х рад 0,00 

Крен по оси У рад 0,00 

Глибина стисливої товщі м 3,79 

 

Характеристики опалубки фундаменту зведені до таблиці 2.12 

Таблиця 2.12 – Характеристики опалубки фундаменту 

Характеристики 
Од. 

вимірювання 

Розрахункова 

величина 

Розмір плитній частини по осі Х м 1,80 

Розмір плитній частини по осі У м 2,40 

Розмір плитній частини по осі Z м 0,30 

Розмір підколоника  по осі Х м 0,60 

Розмір підколоника  по осі У м 2,00 

Розмір підколоника  по осі Z м 0,60 

Зсув центру підколоника відносять. 

центру підошви 
м 

по осі Х – 0,00  

по осі У – 0,00  

Вилети 1 ступені по осі Х м 0,60 

Вилети 1 ступені по осі У м 0,20 

Висота 1 ступені м 0,30 

 

Специфікація щодо армування плитної частина фундаменту наведена на 

листі 5 графічної частини проєкту. 
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Висновки до розділу 2 

1. Виконано розрахунок фізико-механічних характеристик ґрунтів 

геологічної структури буд майданчику. З урахуванням інженерно-геологічних 

вишукувань приймається стрічковий монолітний фундамент будівлі. 

2. Виконано розрахунок та конструювання перекриття. Наведено схеми 

ізополей та ізоліній арматури верхніх (нижніх) сіток плити вздовж осей х (У). 

Згідно результатів прийнято: - по нижній грані плиті сітки з окремих стрижнів 

повздовжні та поперечні робочі стрижні з арматури d12 мм та шаг S200 мм. 

Верхні сітки - арматура d10 з шагом S200мм. Конструктивно прийнято d12 з 

шагом S 200 мм. 

3. Виконано та наведено результати розрахунку монолітної колони 1-го 

поверху. 

4. Виконано розрахунок монолітної стрічки фундаменту і результати 

розрахунку зведені до таблиці 2.11, характеристики опалубки у таблиці 2.12. 

Специфікація до армування у графічній частині проєкту. 



50 

 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

 

3.1 Розробка календарного плану будівництва 

 

 

Календарний план будівництва в дипломному проєкті представлено у 

вигляді календарного графіку будівництва, який відображає: 

 - технологічні і організаційні взаємозв’язки процесу будівництва; 

 - потокові методи виробництва робіт.  

Вихідними даними для побудови календарного графіка будівництва є: 

 технічна документація (проєкт, робочі креслення); 

 проєкт виробництва робіт; 

 норми, що діють, і розцінки на будівельно-монтажні роботи. 

Тривалість будівництва визначена згідно календарному графіку і 

становить 775 днів, наведена у таблиці 3.1.  

Підрахунку об’ємів будівництва наведено у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.1 – Карточка-визначник робіт календарного плану 

№ 
Найменування 

робіт 

Об'єм робіт Витрат. 

праці 

люд/змін 

Потреба в машинах і 

механізмах 

Т
р
и

в
ал

іс
ть

 в
 

д
н

я
х
 

З
м

ін
н

іс
ть

 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

р
о
б

іт
н

  
/д

ен
ь
 

Од. 

виміру 

Кіл-

кіст 

Найменування, 

тип, марка 

кільк. 

Витрат. 

праці 

Маш/зм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Попереднє 

планування 

будівельного 

майданчика 

1000 

м2 
1,638 -- 

1 бульдозер 

Б-10 

потужністю 

130 кВт 

1 1 1 1 

2 

Розробка грунту 

в котловані і 

планування 

укосів 

1000м3 3,113 6.51 

2 еэкскаватори 

HITACHI ZX 

одноковшов, 1-

1,2 м3 

27.6 7 2 2 
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3 
Планування дна 

котловану 

1000 

м2 1,158 - 

1 бульдозер  

потужністю 

130 кВт 

1 1 1 1 

5 

Влаштування 

бетонної 

підготовки під 

ф-ну плиту 

100 м3 1,31 32,05  4 2 2 5 

6 

Влаштування 

монолітного 

ф-ту. 

100 м3 6,56 252,9 
Бетононасос 

Кран РДК-25 
21,85 11 2 26 

7 

Зворотна 

засипка та 

ущільнення 

грунта 

1000м3 1,713 5,12 

Бульдозер 

пневмокол.кат. 

Пневмат. 

трамбівок. 

5,02 1 1 6 

8 Монтаж БК    
Liebher180EC-

B10 
 5 1 10 

9 

Влаштування 

стін підвалу  та 

перекриття над 

підвалом 

100 м3 1,168 102,1 

2 бетононасоси 

Кран РДК-25  

 

16,7 

+ 

35,25 

25 2 26 

10 

Влаштування 

залізобетонного  

каркасу 

1м3 

100 м3 22,74 2217,78 

Баштовий 

кран, 

баддя, 

вібратори, 

316,4 159 2 26 

11 

Зведення 

зовнішніх стін 

з легкобетонних  

каменів, 1м3 

1м3 1600 970 

Кран, ручні 

розчино - 

змішувачі, 

інвентар 

муляра, 4 

під’йомники. 

244 61 2 18 

12 
Влаштування 

внутрішніх стін  
1 м3 696 511,56 

3 бригади по 6 

чол. 
124,14 30 2 18 

13 

Влаштування 

внутрішніх 

перегородок 

1 м2 8565 3918 
4 бригади по 

12 чол 
60 54 2 36 

14 
Встановлення 

вікон та дверей 
100м2 18,36 277,96 

3 бригади по 6 

чол. 
68,22 35 2 18 

15 

Влаштування 

цементної 

стяжки 

100м2 81,877 575,7  60 30 2 10 

16 
Влаштування 

полів 
100м2 81,88 1405,1  168 70 2 10 

17 

Влаштування 

вирівнюючих 

стяжок покрівлі 

100м2 16,36 78,5  13,06 7 2 10 
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Таблиця 3.2 – Відомість підрахунку об’ємів 

№ 

п/п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 
Формула підрахунку Кіл-ть 

1. Земляні роботи 

1 
Попереднє планування 

площадки бульдозером 
м² baS   1637,5 

2 
Об’єм земляних робіт в 

котловані 
м3 2/)( FF BH

HV   4826,62 

3 

Розробка грунту котлована 

із завантаженням на 

транспортний засіб 

м3 
окт

VVV 
 

 

3112,5 

3 
Розробка грунту 

екскаватором у відвал 
м3 

/)(
кнкв

oзo

НSНS

VV





2 1713,76 

4 
Планування відкосів 

котловану екскаватором 
м² нв

SS   315,6 

5 
Планування дна котловану 

бульдозером 
м² Sн 1058,85 

18 
Утеплення 

покрівлі 
100м2 16,36 189,05  13,68 7 2 10 

19 
Пароізоляція 

покрівлі 
100м2 16,36 50  1 1 2 10 

20 Рулонна покр. 100м2 16,36 84,96  7,3 4 2 10 

21 

Влаштування 

мощення 

тротуарною 

плиткою 100м2 

100м2 16,6 312 
2 бригади по 

11 чол. 
14 22 2 44 

22 

Влаштуванн 

асфальтового 

мощення, 100м2 

100м2 24,52 101  14 7 2 11 

23 
Санітарно-

техничні роботи 
  2179,44 

3 бригади по 

12 чол. 
279,68 140 2 16 

24 

Електро-

монтажні 

роботи 

  1362,15 
4 бригади по 

10 чол. 
174,8 87 2 16 

25 

Введення 

підземних 

інженерних 

комунікацій 

  273,43  21,85 12 2 22 

26 
Внутрішне 

оздоблення 

   

100м2 
284,77 6085,35 

2 бригади  

по 15 чол. 
82 84 2 30 

27 Зовнішнє 

оздоблення 
100м² 24,32 1459,01 люльки 1 48 1 30 
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№ 

п/п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 
Формула підрахунку Кіл-ть 

6 
Зворотня засипка 

котловану 
м3 oоз

VV   1713,76 

7 Ущільнювання ґрунту м3 V=
оз

V  1713,76 

2. Фундаменти 

8 Влаштування фундаментів М3  656,2 

9 Влаштування бетонної 

підготовки під плиту 
м³ 

1,0
pn

SV  
131 

10 Бетонування стін підвалу м² 5,0
пов

HP  116,8 

НАЗЕМНА ЧАСТИНА 

3. Каркас та стіни 

11 Бетонування колон, стін та 

сходів 
м3 Vв.к. ·Nпов. 695,61 

12 Бетонування перекриттів м3 Рпов.· 0,2·Nпов. 1964,16 

13 Влаштування  стін та 

перегородок з 

газобетонних блоків 

м3 

м3 

м² 

Стіни 500мм Lст.·Nпов. 

Стіни 200мм Lст.·Nпов. 

Стіни 100ммLст.·Nпов. 

1600 

696 

8565 

5. Підлога та покрівля 

 

14 Влаштування цементно-

піщаних стяжок 
м² пов

S  8187,72 

15 Ламінат  м² ж
S  5895 

16 Влаштування керамічної 

плитка 
м² підвкухофус

SSSS 
.  2292,72 

17 Влаштування вирівнюючої 

стяжки 
м² Sкр 1636,8 

18 Влаштування горищного 

утеплення 
м² Sкр 1636,8 

19 Влаштування плоских 

покрівель 
м² Sкр 1636,8 

20 Влаштування грунтовки 

бітумної 
м² Sкр  1636,8 

21 Влаштування пороізоляції м² Sкр 1636,8 

6. Вікна та двері 

 

22 Влаштування віконних 

блоків площею менше 2 м2 м² NS
окн

  350 

 Влаштування віконних 

блоків площею більше 2 м2 м² NS
окн

  532 

23 Влаштування дверних 

блоків у зовнішніх стінах 
м² NS

дв
  112,3 

24 Влаштування дверних м² NS
дв
  1015,72 
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№ 

п/п 
Найменування 

Одиниця 

виміру 
Формула підрахунку Кіл-ть 

блоків у вн. стінах і 

перегородках 

7. Оздоблювальні роботи 

25 Високоякісне 

штукатурення сходових 

клітин 

м² P⋅H⋅N 569,25 

26 Теплоізоляція та 

оштукатурювання фасаду 
м² повконзд

NНР   3674,1 

27 Штукатурення внутрішніх 

стін 
м² повповзд

NНР   15244 

28 Влаштування підвісної 

стелі з  

гіпсокартонних листів 

100м2 

м² повповзд
NНР   8187,2 

8. Благоустрій 

29 Влаштування мощення м² Lтр 1662 

30 Асфальтування проїздів м² Lтр 2452 

 

Розразунки трудомісткості робіт і потрібності основних матеріалів 

зведені до таблиці 3.3 

Таблиця 3.3 – Відомість підрахунку трудомісткості робіт і потрібності 

основних матеріалів 

№ Шифр 
Найменування 

робіт,одиниці виміру 

Кіль- 

кість 

Норма 

затрат 

труда, 

люд. 

год 

Норма 

затра

т 

труда, 

маш.го

д. 

Загальні 

трудозатрати 

Люд./зм Маш./зм 

1. Земляні роботи 

1 Е1-30-3 

Попереднє планування 

будмайданчика 

бульдозером потужністю 

130кВт,  

1000 м2 

1,638 -- 0,44 -- 1 

2 Е1-17-8 

Розробка ґрунту Vгр. з 

навантаженням на 

автосамоскиди 

екскаватором 

одноковшевим з місткістю 

ковша 1-1,2м3,  

1000м3 

3,113 16,73 70,93 6.51 27.6 

3 Е1-12-2 Розробка грунту в відвал 1,713 9,93 60,88 2.12 13.03 
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№ Шифр 
Найменування 

робіт,одиниці виміру 

Кіль- 

кість 

Норма 

затрат 

труда, 

люд. 

год 

Норма 

затра

т 

труда, 

маш.го

д. 

Загальні 

трудозатрати 

Люд./зм Маш./зм 

екскаваторами "драглайн" 

або "зворотна лопата" з 

ковшем емкостю 1 –1,2 м3. 

1000 м3  

4 Е1-28-2 

Зворотне засипання 

бульдозерем потужністю 

130кВт, 1000м3 

1,713 -- 5,95 -- 1.27 

5 Е1-130-3 

Ущільнення ґрунту Vгр. 

пневмколісними катками 

100 м3 

0,741 -- 24,7 -- 2,25 

6 Е1-134-2 

Ущільнення ґрунту Vгр. 

пневматичними 

трамбовками 100 м3 

0,185 21,93 6,6 5,12 1,5 

7 
Е1-145-

16 

Планування відкосів 

котловану екскаватором 

1000м2 

0.316 316,2 19,35 12.48 1 

8 Е1-30-3 

Планування дна 

котловану бульдозером 

потужністю 130кВт 

1000 м2 

1.158 -- 0,44 -- 1 

Розділ 2. Фундаменти 

9 Е6-1-1 

Влаштування бетонної 

підготовки під 

фундамент 100 м3 

1,31 195,75 24,86 32.05 4 

10 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

2-2008 

Збірка та розбірка 

опалубки  з окремих 

дощок 100м3 

6,56 226,89 3,5 186.04 2.87 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

2-2008 

Армування окремими 

стержнями з в’язкою у 

вузлах  плоскими сітками 

1 т 

11,3 19,44 1,21 27.5 1,7 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

3-2008 

Бетонування фундаменту  

з бетону В12,5, 

100м3 

6,56 48 21,08 39.36 17.28 

Розділ 3. Стіни і каркас 

11 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

1-2008 

Збірка та розпалубка 

опалубки стін підвалів 

100м3 бетону в ділі. 

1168 311.93 19,16 45.5 2.79 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

2-2008 

Армування стін підвалів 

окремими стержнями з 

в’язкою у вузлах  

72 40,74 1,84 36.6 1.656 
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№ Шифр 
Найменування 

робіт,одиниці виміру 

Кіль- 

кість 

Норма 

затрат 

труда, 

люд. 

год 

Норма 

затра

т 

труда, 

маш.го

д. 

Загальні 

трудозатрати 

Люд./зм Маш./зм 

просторовими к-ми 1т. 

 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

3-2008 

Бетонування з.б. стін 

підвалів висотою до 6м, 

товщиною до 500мм, 100м3 

1168 137 84,15 20 12.28 

12 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

1-2008 

Збірка та розпалубка 

опалубки колон  

100м3 бетону в ділі. 

4,14 661,5 32,56 342,3 16,8 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

2-2008 

Армування колон 

окремими стержнями з 

в’язкою у вузлах  

просторовими каркасами 

1т. 

17 16,56 1,24 35,19 2,6 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

3-2008 

Бетонування колон в 

дерево металевій 

опалубці100 м3 

4,14 225 146,88 116.4 76,01 

13 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

1-2008 

Збірка та розпалубка 

опалубки стін  

100м3 бетону в ділі. 

2.23 311,9 19,16 86.9 5,3 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

2-2008 

Армування стін окремими 

стержнями з в’язкою у 

вузлах  просторовими к-ми 

1т. 

14 29,24 1,39 51.17 2,4 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

3-2008 

Бетонування стін в 

деревометалевій опалубці 

100 м3 

2.23 137 84,15 38,18 23,45 

14 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

1-2008 

Збірка та розпалубка 

опалубки перекриття 

100м3 бетону в ділі. 

16.37 260,28 11,95 532,6 24,45 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

2-2008 

Армування перекриття 

окремими стержнями з 

в’язкою у вузлах  

плоскими  сітками  1т. 

146 43,44 1,84 792 33.9 

ДСТУ 

Б.Д.2-2-

3-2008 

Бетонування перекриття в 

дерев’яній опалубці 

100 м3 

16.37 109 64,26 223,04 131.5 

15 Е8-22-3 

Зведення зовнішніх 

стін з легкобетонних 

каменів,1м3 

1600 4,85 1,22 970 244 

16 Е8-22-1 

Зведення внутрішніх 

стін з легкобетонних 

каменів,1м3 

696 5,88 1,43 511,56 124,41 

17 Е10-96- Зведення перегородок та 85,65 366 5,61 3918 60,06 



57 

 

№ Шифр 
Найменування 

робіт,одиниці виміру 

Кіль- 

кість 

Норма 

затрат 

труда, 

люд. 

год 

Норма 

затра

т 

труда, 

маш.го

д. 

Загальні 

трудозатрати 

Люд./зм Маш./зм 

3 стін з гіпсокартоних 

листів,100м2 

Розділ 4. Відмостка 

18 Е11-1-2 

Влаштування ущільн. 

Трамбівками піщаних  

шарів 1м3 

84 4,72 0,38 50 4 

19 Е11-1-2 

Влаштування мощення 

тротуарною плиткою 

100м2 

16,6 149,78 6,71 312 14 

20 Е11-1-2 

Влаштування 

ущільн.Трамбівками 

щебеневих шарів 100м2 

24,52 10,76 0,94 66 3 

21 Е11-19-3 

Влаштування 

асфальтового мощення, 

100м2 

24,52 32,86 4,47 101 14 

Розділ 5. Вікна 

22 Е10-20-3 

Влаштування віконних 

блоків з 

металопластика в 

стінах кам.площею 

до3м2, 100м2 

6.96 102,73 23,13 89,37 20,12 

23 Е10-28-2 

Влаштування дверних 

блоків з 

металопластика в 

стінах кам.площею 

пойому  більше 3м2, 

100м2 

1,76 79,28 23,18 17,44 5,09 

24 Е10-26-1 

Влаштування дверних 

блоків в стінах кам. 

площею  до3м2, 100м2 

9,64 142,04 35,7 171,15 43,01 

Розділ 7. Підлоги 

25 Е11-11-1 

Влаштування стяжок 

цементних товщиною 

20мм, 100м2 

81,877 56,25 5,81 575,7 59,46 

26 Е11-27-3 

Влаштування покрить 

з керамічних плиток, 

100м2 

58,95 167,48 19,45 1234,1 143,3 
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№ Шифр 
Найменування 

робіт,одиниці виміру 

Кіль- 

кість 

Норма 

затрат 

труда, 

люд. 

год 

Норма 

затра

т 

труда, 

маш.го

д. 

Загальні 

трудозатрати 

Люд./зм Маш./зм 

27 Е11-34-1 

Влаштування покриття 

з ламінату 

100м2 

22,93 59,67 8,33 171 23,8 

Розділ 8. Покрівля 

28 Е12-22-1 

Влаштування 

вирівнюючих стяжок 

товщиною 15мм, 100м2 

16,36 38,39 6,39 78,5 13,06 

29 Е12-19-2 
Утеплення з шару 

керамзиту.1м3 
110 4,28 0,72 58,85 9,9 

30 Е12-18-3 
Утеплення з плит  

мінераловатних 100м2 
16,36 63,67 1,85 130,2 3,78 

31 Е12-20-1 
Пароизоляція оклеювана 

100м2 
16,36 24,49 0,48 50 1 

32 Е12-21-1 
Огрунтівка бітумною 

грунтівкою, 100м2 
16,36 7,05 0,08 14,4 1 

33 Е12-2-2 
Монтаж рулонного 

килиму з трьох шарів. 
16,36 41,55 3,61 84,96 7.3 

Розділ  9. Оздоблювальні  роботи 

34 
ЕД15-

266-1 

Оштукатурювання та 

утеплення стін 

зовнішніх, 100м2 

24,32 479,94 0,11 1459,01 1 

35 Е15-61-5 
Оштукатурювання стін 

внутрішніх, 100м2 
118,09 193,05 9,39 596 18 

36 Е10-9-1 

Установка каркаса 

підвісної стелі з 

пресованих алюмінієвих 

конструкцій 100м2 

81,84 345 3,48 3529,35 35,6 

37 Р13-30-1 

Облицьовування 

каркасів стель 

неперфорованими 

акустичними плитами, 

100м2 

81,84 191,6 2,85 1960 29,15 
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3.1.2 Проєктування будівельного генерального плану 

Будгенплан призначений для визначення складу і розміщення об'єктів 

будівельного господарства в цілях максимальної ефективності їх використання  

і з врахуванням дотримання вимог охорони праці.  

Вихідними даними для розробки будгенплану є: генплан майданчика 

будівництва; геологічні, гідрогеологічні та інженерно-економічні дослідження; 

кошториси; звідний календарний план; розрахунки об'ємів тимчасового 

будівництва і інші матеріали ПОБ. 

Будгенплан повинен відповідати вимогам будівельних нормативів ДБН 

А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 

«ССПБ. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»; тимчасові будівлі, 

споруди і установки розташовують на територіях, не призначених під забудову 

до кінця будівництва; вирішення генплану повинні забезпечувати раціональне 

проходження вантажних потоків на майданчику; правильне розміщення 

монтажних механізмів, установок, складів; генплан буд повинен забезпечувати 

як найповніше задоволення побутових потреб що працюють на будівництві. 

Прийняті в будгенплані рішення повинні відповідати вимогам техніки безпеки, 

пожежній безпеці і умовам охорони довкілля. 

Будівельний майданчик обгороджується панельною огорожею. У місцях 

роботи крану встановлюється сигнальне обгороджування.  

Виїзд з будмайданчика потрібно виконати з відвального доменного 

шлаку, для очищення коліс автотранспорту. 

Забезпечення водою майданчика здійснюється шляхом Підключення води 

здійснюється до існуючих мереж водопроводу. Пожежогасіння здійснюється 

від влаштованих пожежних гідрантів d=150 виконаних в підготовчий період. 

 

 

3.1.3 Вибір баштового крану 

Вибір баштових кранів. Основними параметрами монтажних баштових 

кранів є: величина вантажного моменту Мван (або вантажопідйомність Q), 
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висота підйому крюка Нкр, виліт стріли крану Встр . Для баштових кранів 

вантажний момент знаходиться шляхом множення маси контролюємого 

елементу Q на відстань між його центром ваги і віссю звернення крану Встр. 

Маса монтуємого елементу в розглянутому прикладі складає: 

 

21
QQQ   

 

де 1
Q  маса найважчого елементу, т; 

    2
Q  - маса строповочної оснащення, т. 

Маса монтуємого елементу за розрахунком складає: 

 

15,51478,05 Q  т. 

 

Висота підйому крюка визначається по формулі 

 

,h+h+h+h=Н
cэзoкр  

 

де o
h  - перевищення опори монтуємого елементу над рівнем стоянки 

монтажного крану; 

     з
h  - запас по висоті (не менш 0,5 м);  

     э
h  - висота елементу в монтажному положенні, м; 

     с
h  -висота строповки в робочому положенні від верху монтуємого елементу 

до низу крюка крану, р. 

Висота підйому крюка за розрахунком становить: 

 

8,2745,35,08,19 
кр

Н  м.  

 

Виліт стріли визначається за формулою 
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,bВ
стр


 

 

де b – відстань від осі крану до найбільш виступаючої частини будинку; 

Виліт стріли становить Встр=30 м. 

Визначивши потрібні розрахункові параметри баштового крану, за 

технічною характеристикою підбираємо кран.  

Згідно розрахункам обираємо баштовий кран КБ-403Б на рельсовому 

ходу. 

 

 

3.1.4 Небезпечна зона роботи крану 

Простір, де можливе падіння вантажу при його переміщенні з 

врахуванням  вірогідного  розсіяння при падінні. Її кордон визначають по 

формулі:  

RНЕБ  = Rmax + 0,5·Lmax + LБЕЗ, 

 

де: Rmax - максимальний робочий виліт крюка крану, м; 

     0,5Lmax - половина довжини найбільшого вантажу, який преміщуют, м; 

     LБЕЗ - додаткова відстань для безпечної роботи та приймається рівною: 

 - 7 м при висоті можливого падіння предмету до 20м; 

 - 10 м при висоті падіння від 20 до 70м; 

 - 15 м при висоті падіння до 120 м. 

Простір можливого падіння вантажу при його переміщенні становить: 

RНЕБ  = 30+ 0,5·6 + 7=40 м 

 

 

3.1.5 Проєктування тимчасових доріг 

Тимчасові дороги будують одночасно з тими постійними  дорогами, які 

призначені для будівельного транспорту: вони становлять єдину транспортну 

мережу, що забезпечує  наскрізну  або кільцеву схему руху. 
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Небезпечною зоною дороги  вважається і її частина, що попадає в границі 

зони переміщення вантажу й зони монтажу.  На ділянках доріг небезпечні  зони  

виділяють подвійний штрихуванням.  Наскрізний проїзд транспорту через ці 

ділянки заборонений і  варто  запроєктувати об'їзні шляхи. 

Постійні проїзди для використання в період  будівництва виконують у дві 

черги. Спочатку роблять бетонну основу й укладають нижній шар 

асфальтобетонного покриття. Будівельний транспорт рухається  по нижньому  

шарі покриття, що влаштовується із грубозернистих асфальтобетонних 

сумішей. У другу черга, до моменту закінчення  забудови й здачі будинків в 

експлуатацію виконують ремонт нижнього шару й облаштованість  верхнього  

шару  покриття  й асфальтобетонних піщаних сумішей. 

Приймаємо дороги з двома смугами шириною 6м,также запроєктуємо 

майданчик для розвантаження вантажу згідно з подальшими розрахунками. 

Небезпечною зоною дороги вважається і її частина, яка потрапляє в 

кордоні зони переміщення вантажу і зони монтажу. На ділянках доріг 

небезпечні зони виділяють подвійним штрихуванням. Крізний проїзд 

транспорту через ці ділянки заборонений і  слід  запроєктувати об'їзні дороги. 

 

 

3.2 Технологічні процеси організації будівництва 

 

 

3.2.1 Технологічна карта на виконання утеплення фасаду 

Технологія робіт виконується відповідно до ДБН В.2.6-33:2018 [13]. 

Фрагмент зовнішньої теплоізоляції будівлі з тонкою штукатуркою по 

утеплювачу наведено на рисунку 3.1. 

1. Усі роботи по пристрою зовнішньої теплоізоляції будівель з тонкою 

штукатуркою по утеплювачу необхідно здійснювати відповідно до вимог [13] 

"Технічних правил виробництва зовнішньої теплоізоляції будівель з тонкою 

штукатуркою по утеплювачу", інших діючих нормативних документів, 
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рекомендацій по проєктуванню і монтажу багатошарових систем зовнішнього 

утеплення фасадів будівель, технічних умов розробників систем. 

 

 

Рисунок 3.1 – Фрагмент зовнішньої теплоізоляції будівлі з тонкою 

штукатуркою по утеплювачу 

 

2. Роботи по пристрою систем зовнішньої теплоізоляції повинні 

здійснювати будівельні організації, працівники яких пройшли спеціальне 

навчання і мають право на виробництво вказаних робіт.  

3. Теплоізоляційна система виконується шляхом послідовного пристрою 

шарів (теплоізоляційний матеріал, стеклосетка, армуючий і декоративний шар). 

Теплоізоляційний матеріал кріпиться до поверхні стіни з використанням 

високоадгезійних полимерминеральных і полімерних клеїв і механічних 

пристосувань (дюбели). 

4. Роботи по зовнішній теплоізоляції фасадів будівель з тонкою 

штукатуркою слід робити з використанням жорстких підстав (трубчастих лісів, 

пересувних подмостей і інших засобів), що забезпечить стійкість робочого 
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місця і створить умови для якісної наклейки утеплювача, установки арматурної 

сітки, штукатурних робіт.  

Конструкція лісів і подмостей повинна забезпечувати можливість 

застосування різних плівкових і сітчастих покриттів для захисту і 

обгороджування робочого місця від атмосферних дій. 

5. В якості вертикального транспорту використовуються крани веж або 

будівельні підйомники. 

6. Цілодобова температура зовнішнього повітря під час виробництва 

робіт по пристрою систем зовнішньої теплоізоляції має бути не нижче +5 °С. 

На об'єкті, що будується, до початку робіт по теплоізоляції стін мають бути 

виконані:  загальнобудівельні і монтажні роботи; пристрій покрівлі і 

гідроізоляції; прокладення усіх комунікацій, закладення усіх комунікаційних 

каналів; скління вікон і балконних дверей або установка пакетів; закладення і 

герметизація швів на фасаді, місць сполучення віконних, дверних і балконних 

блоків з елементами обгороджувань. 

7. Приймання зовнішніх стін, призначених під пристрій систем 

зовнішньої теплоізоляції, оформляється відповідним актом. 

8. Фасад будівлі ділять на захватки  залежно від використовуваних 

засобів підмощування. 

9. У цій технологічній карті прийнята наступна послідовність виконання 

основних технологічних операцій монтажу системи: підготовка і грунтування 

поверхні стін; приймання-здача підготовленої до монтажу основи; пристрій 

теплоізоляції навколо віконних і дверних отворів; пристрій теплоізоляції з 

минераловатных плит (з установкою протипожежних розтинів з 

минераловатных плит, якщо в якості основного теплоізоляційного матеріалу 

застосовується вспененный пінополістирол); механічне кріплення плит 

утеплювача до поверхні стіни (цю операцію можна робити після пристрою 

нижнього армованого шару штукатурки по поверхні теплоізоляційного шару); 

пристрій нижнього армованого шару штукатурки по поверхні 

теплоізоляційного шару; нанесення верхнього шару штукатурки на нижній 
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армований шар; грунтування поверхні штукатурки і нанесення декоративної 

штукатурки або покриття забарвлення.  

10. Для оберігання кромок кутів від скола їх захищають шляхом 

установки перфорованого куткового профілю з алюмінію або оцинкованої 

сталі.  

11. У місцях примикання утеплювача до конструктивних елементів 

будівлі його вертикальні і горизонтальні кромки з бічного боку захищають 

перфорованими профілями, виконаними у вигляді швелера. Цей профіль 

заздалегідь кріпиться до стіни за допомогою дюбелів, що угвинчуються. У 

закріплений профіль вставляються плити утеплювача. Усі інші технологічні 

операції виконуються за типовою схемою. 

12. Перфорований профіль, в який вставляються плити утеплювача, 

використовується також в якості опори в нижній частині стіни або на балконах. 

Він встановлюється так, щоб нижня кромка утеплювача знаходилася від 

підлоги на 10-15 мм. Ця щілина перекривається захисною пластиною 

(керамічною плиткою), що наклеюється на поверхня після обробки 

утепляючого шару.  

13. Зовнішня теплоізоляція будівлі закінчується, як правило, на висоті 65-

70 см від поверхні землі.  

14. До обробки поверхні будівлі слід приступати після повного 

закінчення робіт по пристрою теплоізоляційного шару. 

 

 

3.2.2 Вимоги до якості і приймання робіт 

1. На усіх етапах будівельно-монтажних робіт, у тому числі робіт по 

зовнішній теплоізоляції будівель з тонкою штукатуркою по утеплювачу, слід 

виконувати виробничий контроль якості будівельно-монтажних робіт. 

Контроль якості включає вхідний контроль робочої документації, 

конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, операційний контроль окремих 
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будівельних процесів або виробничих операцій і приймальний контроль 

проміжних і остаточних циклів  робіт.  

2. Склад контрольованих показників, об'єм і методи контролю повинні 

відповідати вимогам ДБН А.3.1-5-2009 [14], ТР 149/2-05 [15], СП 12-101-98 

[16]. 

3. Контроль якості повинен здійснюватися фахівцями, спеціальними 

службами, що входять до складу будівельних організацій. 

4. Вимоги  до монтажу плит утеплювача ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 

Керівництво по проведенню робіт по влаштуванню ізоляційних, 

оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і 

споруд [17]. 

 

 

3.2.3 Техніка безпеки  

1. Виробництво робіт по зовнішній теплоізоляції будівель з тонкою 

штукатуркою по утеплювачу повинне виконуватися з обов'язковим 

дотриманням правил техніки безпеки, пожежній безпеці, охорона праці 

відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009 [18],  СП 12-136-2002 "Рішення по 

охороні праці і промислової безпеки в проєктах організації будівництва і 

проєктах виробництва робіт" [19], ДБН В.1.1.7-2016 [20]" Пожежна безпека 

об’єктів будівництва", нормативних актів інших організацій, вимоги яких не 

суперечать вищеназваним нормативним документам в будівництві.  

2. Відповідальність за виконання заходів по техніці безпеки, охороні 

праці, промсанитарии, пожежній і екологічній безпеці покладається на 

керівників робіт, призначених наказом. 

3. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею 

адміністрацією необхідних засобів індивідуального захисту  відповідно до 

"Типових галузевих норм безкоштовної видачі спецодягу, спецвзутті і інших 

засобів індивідуального захисту".  
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Працівники, зайняті виробництвом робіт по утепленню фасадів, мають 

бути забезпечені такими індивідуальними і колективними засобами захисту 

якими необхідно користуватися залежно від характеру виконуваних робіт : 

спецвзуття і спецодяг; гумові рукавички; бавовняні рукавички; для захисту 

очей - окуляри відкритого або закритого типу; для захисту органів дихання - 

протипилові респіратори РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1 "Пелюстка". 

У комплексі санітарно-технічних заходів входить забезпечення тих, що 

працюють побутовими приміщеннями, санітарно-гігієнічними пристроями, 

відповідно до діючих норм і характеру виконуваних робіт. 

 

 

3.3 Технологічна карта на влаштування монолітного каркасу 

 

 

Технологія бетонування відповідно ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та 

залізобетонні конструкці [21], ДБН А.3.1-5-2009 [22]. 

Арматурні роботи. Установку арматури стін і пилонов виконати на усю 

висоту конструкцій з урахуванням випусків. З'єднання подовжніх і поперечних 

стержнів виконати в'язальним дротом з дотриманням кроку, вказаного в проєкті. 

Випуску арматури з'єднати за допомогою в'язального дроту з урахуванням 

нахльостування. До монтажу опалубки встановити фіксатори з кроком 0,5-0,7 м, 

наведена рисунках 3.2 та 3.3. 

Заготівлю арматури виконати на приобъектном арматурному цеху.  Усю 

арматуру, що поступає на будівництво, приймають по сертифікатах і 

розміщують в закритих складах партіями, окремо по марках і діаметрах. 

Доставку арматури на монтажний горизонт здійснити краном вежі Potain 

з використанням 2-х і 4-х ветвевых стропів. Розкладку арматури виконати з 

використанням шаблонів для дотримання заданого кроку. 
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Рисунок 3.2 – Послідовність пристрою армування перекриттів 

 

Рисунок 3.3 – Перев'язка арматури дротяними скручуваннями за допомогою 

спеціальних крюків 

 

Установку арматури перекриттів виконати відповідно до проєкту. 

Розкладку арматури здійснити на опалубці із заданим кроком з використанням 

фіксаторів. Підрізування арматури виконати безпосередньо при установці. Для 

забезпечення захисного шару верхньої сітки армування використовувати 

фіксатори або здійснити кріплення до нижньої сітки із заданою висотою. 

Змонтована арматура не повинна піддаватися навантаженням до 

бетонування. При необхідності руху людей по арматурних каркасах 

перекриттів застосовувати інвентарні дерев'яні настили. 

Хрестові перетини стержнів арматури, змонтованих поштучно, слід 

скріплювати в'язальним дротом або спеціальними дротяними з'єднаннями 
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(скріпками). Приймання змонтованої арматури виконати до укладання бетонної 

суміші і оформити актом на приховані роботи. 

Перед установкою опалубки на арматурі мають бути закріплені фіксатори 

з розрахунку не менше 5 шт. на 1 м2. 

До початку монтажу арматури необхідно ретельно перевірити 

відповідність опалубки проєктним розмірам і якість її виконання; підготувати 

до роботи такелажне оснащення, інструменти; очистити арматуру від іржі; 

закрити отвори в перекриттях щитами або поставити тимчасове 

обгороджування. 

Арматурні стержні, що поступили на будівельний майданчик, укладають 

на стелажах в закритих складах розсортованими по марках, діаметрах і 

довжинах; сітки зберігають згорнутими в рулони у вертикальному положенні. 

Плоскі сітки і каркаси повинні лежати штабелями в зоні дії крану на 

заготовлених прокладеннях і підкладках. Висота штабелю не повинна 

перевищувати 1,5 м Ширина прокладень має бути не менше 150 мм, а товщина 

- не менше 50 мм. 

Плоскі і просторові каркаси масою до 50 кг подають до місця монтажу 

краном в пачках і встановлюють вручну, а масою більше 50 кг - краном. Окремі 

стержні подаються до місця монтажу пучками. 

Для тимчасового кріплення арматурних каркасів до опалубки 

використовуються струбцини. 

Для утворення захисного шару бетону між арматурою і опалубкою 

встановлюються фіксатори в шаховому порядку. 

Опалубочні роботи. монтаж і демонтаж щитів опалубки  при зведенні 

каркаса будівлі слід здійснювати, дотримуючи вимоги правил виробництва і 

приймання робіт згідно до вимог заводу-виготівника, викладені в "керівництві 

по експлуатації опалубки". 

До початку виробництва робіт по установці щитів опалубки каркаса 

будівлі необхідно: 
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 - виконати усі будівельно-монтажні роботи по зведенню основи 

фундаментної плити підземної частини будівлі або міжповерхового перекриття 

надземної частини будівлі із здачею цих робіт по акту; 

 - виконати геодезичне розбиття осей будівель з прийняттям їх по акту 

згідно з проєктом виробництва геодезичних робіт; 

 - організувати майданчики складування щитів опалубки, підкосів, 

кутових елементів, консолей, вирівнюючих балок, стержнів, захоплень і інших 

елементів; 

 - організувати майданчик укрупнительной зборки елементів опалубки. 

Усі майданчики складування повинні знаходитися в зоні дії крану, а елементи 

опалубки мають бути розкладені по марках і типоразмерам з урахуванням 

черговості монтажу; 

 - завезти на будмайданчик необхідні машини, механізми, пристосування, 

устаткування і щити опалубки; 

 - перевірити комплектність і технічний стан опалубки; 

 - виконати протипожежні заходи; 

 - виконати заходи, що забезпечують безпеку виробництва робіт. 

Підбір щитів здійснюється на основі номенклатури виробів 

представлених фірмою виготівником опалубки. 

При установці монтажних елементів щитів опалубки мають бути 

забезпечені: 

 стійкість і незмінність їх положення на всіх стадіях монтажу; 

 безпека виробництва робіт; 

 точність їх положення за допомогою постійного геодезичного 

контролю; 

 міцність монтажних з'єднань. 

Опалубку слід зберігати відповідно до ГОСТ 15150-69 [23 діючий]. При 

цьому елементи опалубки мають бути упаковані або складені по марках в 

штабелю на дерев'яних підкладках. Висота штабелю не повинна перевищувати 
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1,0-1,2 м Тривале зберігання здійснюється в закритих приміщеннях або під 

навісами. 

Зборка опалубних панелей з окремих уніфікованих щитів крупнощитовой 

опалубки робиться на будмайданчику по складальних кресленнях. При зборці 

опалубних панелей окремі щити з'єднуються за допомогою шпонок, замків і 

шпильок. Опалубні панелі сполучають струб-цинами. При монтажі опалубки 

супротивні щити або панелі сполучають стягуваннями, що монтуються з 

кроком 1800 мм на двох рівнях по висоті. 

Подача опалубних панелей і окремих щитів здійснюється краном  Potain  

за допомогою чотирьох- і двухветвевого стропами. Строповка виконується 

відповідно до нормативних вимог. 

Опалубка стін встановлюється в два етапи: спочатку монтується опалубка 

з одного боку стіни на усю висоту поверху, після установки арматури 

монтується опалубка другої сторони. 

Пристрій опалубки перекриттів виконати в наступне послідовності : 

 установка опорних телескопічних стійок; 

 установка головних балок; 

 установка другорядних балок; 

 уастил щитів фанери. 

 відстані між стійками і балками прийняти по таблиці 3.4 відповідно 

до товщини бетонованої конструкції.  

Таблиця 3.4 – Відстані між балками і стойками 

Товщина 

перекрит-

тя, d, см 

Загальне 

наванта-

ження q, 

КН/м2 

Максимальна ширина 

проліту  при відстані 

між поперечним 

балками 

Максимальна відстанб між стойками В 

(мм) при ширині А (мм) 

0,4 0,5 0,6 0,7 1,5 1,75 2,0 2,25 2,50 2,75 3,0 

12 4,39 4,10 3,83 3062 3,45 2,38 2,18 1,88 1,82 1,77 1,70 1,66 

14 5,01 3,91 3,65 3,45 3,28 2,12 1,87 1,81 1,76 1,71 1,64 1,45 

16 5,62 3,76 3,51 3,31 3,15 1,89 1,81 1,74 1,69 1,54 1,40 1,28 

18 6,24 3,63 3,38 3,19 3,04 1,83 1,75 1,69 1,52 1,37 1,25 1,14 
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Товщина 

перекрит-

тя, d, см 

Загальне 

наванта-

ження q, 

КН/м2 

Максимальна ширина 

проліту  при відстані 

між поперечним 

балками 

Максимальна відстанб між стойками В 

(мм) при ширині А (мм) 

0,4 0,5 0,6 0,7 1,5 1,75 2,0 2,25 2,50 2,75 3,0 

20 6,68 3,51 3,27 3,09 2,94 1,78 1,70 1,55 1,38 1,24 1,13 1,03 

22 7,48 3,41 3,18 3,00 2,85 1,74 1,61 1,41 1,26 1,13 1,03 - 

24 8,10 3,32 3,09 2,91 2,77 1,70 1,48 1,30 1,15 1,04 0,94 - 

26 8,71 3,24 3,01 2,84 2,70 1,60 1,37 1,20 1,07 0,96 0,87 - 

28 9,33 3,36 2,94 2,77 2,61 1,49 1,27 1,12 0,99 0,89 0,81 - 

30 9,95 3,09 2,88 2,71 2,52 1,49 1,19 1,04 0,93 0,83  - - 

35 11,50 2,94 2,73 2,53 2,34 1,24 1,03 0,90 0,80 0,72 - - 

40 13014 2,82 2,59 2,37 2,19 1,05 0,90 0,79 0,70 - - - 

45 14,59 2,72 2,44 2,24 2,07 0,91 0,80 0,70 - - - - 

50 16,13 2,59 2,32 2,12 1,97 0,82 0,72 0,63 - - - - 

 

Демонтаж опалубки виконується по досягненню необхідної міцності 

тверднучим бетоном конструкції. Відповідно до таблиці. 10 мінімальна 

міцність бетону ненавантажених монолітних конструкцій при тій, що 

розпалубила вертикальних поверхонь з умови збереження форми складає 0,2-

0,3 МПа (терміни набору міцності бетону в конструкції коригується відповідно 

до кривих набору міцності бетоном при різних температурах витримки в 

зимових умовах за допомогою електропрогрівання). 

Спочатку демонтують по ділянках фланцеві гайки і стержні. При цьому 

сторона, що не підпирається підкосами, повинна відразу ж фіксуватися від 

перекидання або віддалятися.  

Після видалення замків на стиках щити або великі блоки відділяють від 

бетону і знімають краном.  

При перестановці опалубки великими блоками їх видаляють разом з 

консолями для мостків і настилом (якщо він жорстко закріплений на консолях і 

підкосах), потім очищають у вертикальному положенні, змащують і подають до 

наступного місця установки. 
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Опорні стійки, що підтримують опалубку міжповерхових перекриттів, що 

знаходяться безпосередньо під бетонованими, видаляти не дозволяється. Стійки 

опалубки перекриття, що пролягає нижче, можна видаляти лише частково.  

Распалубливание конструкцій слід робити акуратно, з тим щоб 

забезпечити збереження опалубку для повторного застосування. Елементи 

опалубки, що несуть, знімають після досягнення бетоном міцності, що 

забезпечує збереження конструкцій. Ця міцність при фактичному навантаженні 

менше 70% від нормативної складає: для плит прольотом до 3 м і конструкцій, 

що несуть, прольотом до 6 м - 70%, для конструкцій з прольотами більше 6 м і 

конструкцій з напружуваною арматурою - 80% від проєктної. Якщо фактичне 

навантаження більше 70% нормативною, опалубку, що несе, знімають після 

того, як бетон таких конструкцій набере проєктну міцність. 

Якщо опалубка не застосовуватиметься, то з блоків в горизонтальному 

положенні демонтують ліси і підкоси, усі очищають і складують. 

Після кожного обороту опалубки на захватке необхідно: провести огляд 

монтажних частин; очистити поверхні палуби і інші місця від налиплої 

бетонної суміші шкрябаннями і металевими щітками; нанести мастило на 

поверхні палуби; перевірити і нанести мастило на гвинтові з'єднання. 

Після кожного обороту опалубки на захватке необхідно: провести огляд 

монтажних частин, очистити поверхні палуби і інші місця від налиплої 

бетонної суміші шкрябаннями і металевими щітками, нанести мастило на 

поверхню палуби, перевірити і нанести мастило на гвинтові з'єднання. Для 

захисту гвинтових з'єднань застосувати захисні трубки. 

При виробництві робіт застосувати емульсивні і масляні мастила на 

основі ЭМУЛЬСОЛ "Экс-М". Мастила нанести з використанням розпилювача 

СО-20В або за допомогою валика, масляні - кистю. Витрата мастил на 1 м2 

поверхні палуби складає: емульсивних - 200-300 г., масляних - 150-200 г. 

Бетонування. До початку бетонування необхідно:  

 перевірити і випробувати устаткування, інвентар і пристосування; 

 перевірити і прийняти по акту усі конструкції і їх елементи; 
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 перевірити цілісність опалубки; 

 проконтролювати проєктні розміри захисного шару бетону; 

 підключити і перевірити на відсутності обривом в ланцюзі 

"гріючих" дротів; 

Бетонування конструкції виконати з використанням неповоротного 

бункера БН-1,0 з місткістю 1 м3. Вивантаження бетонної суміші робити: для 

колон - з висоти не більше 5 м; для стін - з висоти не більше 4,5 м; для 

перекриттів - з висоти не більше 1 м  

Бетонування монолітних конструкцій виконати горизонтальними шарами 

однакової товщини без розривів, з послідовним напрямом укладання в один бік 

в усіх шарах. Товщина шару визначається залежно від типу конструкції : 

 для колон - 35-40 см; 

 для стін - 20-25 см; 

 для перекриттів - на усю висоту. 

У плити бетонну суміш  укладати по маякових рейках, які встановлюють 

на опалубці рядами через 2-2,5 м і прикріплюють до бобышкам, розташованим 

на опалубці. Верхню площину рейки розташовують на рівні верху плити. Після 

зняття рейок і бобышек поглиблення, що залишилися в плиті, заповнюють 

бетонною сумішшю. 

При ущільненні бетонної суміші не допускається те, що спирається 

вібраторів на арматуру і заставні вироби, тяжи і інші елементи кріплення 

опалубки. Глибина занурення глибинного вібратора в бетонну суміш повинна  

забезпечувати поглиблення його в раніше укладений шар на 5 - 10 см. 

Крок перестановки глибинних вібраторів не повинен перевищувати 

полуторного радіусу їх дії, поверхневих вібраторів - повинен забезпечувати 

перекриття на 100 мм майданчиком вібратора межі вже ділянки, що провібрує. 

У важкодоступних місцях і при великому зосередженні арматури суміш 

додатково штикують.  

Укладання наступного шару бетонної суміші допускається до початку 

схоплювання бетону попереднього шару. Тривалість перерви між укладанням 
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суміжних шарів бетонної суміші без утворення робочого шва встановлюється 

будівельною лабораторією. Верхній рівень укладеної бетонної суміші має бути 

на 50 - 70 мм нижче за верх щитів опалубки. Перерви при бетонуванні однієї 

захватки не повинні перевищувати 30-40 хвилин. При перерві в бетонуванні 

захватки більше 40 хвилин необхідно повністю укласти в конструкцію наявну 

бетонну суміш і промити устаткування. 

Поверхня робочих швів, що влаштовуються при укладанні бетонної 

суміші з перервами, має бути перпендикулярна осі бетонованих пилонов і 

балок, поверхні плит і стін. Відновлення бетонування конструкції допускається 

робити при досягненні бетоном міцності не менше 1,5 МПа.  

Робочі шви за узгодженням з проєктною організацією допускається 

влаштовувати при бетонуванні перекриттів і окремих балок - в межах 1/3 1/4 

величини прольоту.  

Для пристрою організованих технологічних швів в стінах і перекритті 

застосовувати сталеву сітку з ромбічними або квадратними осередками (Р10-1,2 

по ГОСТ 5336-80 або іншу за погодженням). 

При утворенні неорганізованих швів бетонування виконуються наступні 

дії: 

 - при прогнозованій перерві між шарами бетонування монолітних 

залізобетонних стін більше 4-го годинника, коли свіжоукладений бетон не 

затвердів, в нього встановлюють перпендикулярно поверхні бетону арматурні 

стержні робочого діаметру з розрахунку 6 стержнів на 1 м2, глибина закладення 

арматурних стержнів не менше 10 діаметрів. Факт перерви фіксується актом, а 

рішення про продовження робіт приймається авторами проєкту і технаглядом 

Замовника; 

 - при бетонуванні перекриття, в зонах не організованих технологічних 

швів, встановлюється додаткова арматура класу АIII робочого діаметру 1 

стержень в середині проєктного кроку. 

При тривалих перервах в бетонуванні (2 діб і більше) для забезпечення 

міцного і щільного зчеплення затверділого бетону з "свіжоукладеним", 
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необхідно видалити сміття, бруд, дерев'яні і інші заставні елементи. Потім 

змочити бічну при б/Ц < 0,4  з додаванням 15-20% розчину емульсії. 

По закінченню укладання і ущільнення бетонної суміші, усі неопалублені 

(відкриті) поверхні конструкцій необхідно відразу ж укривати поліетиленовою 

плівкою або брезентом. Укриття необхідно здійснювати окремими ділянками 

до завершення бетонування конструкцій на всьому протязі захватки. При цьому 

випуску арматури забетонованих конструкцій і виступаючі заставні частини 

мають бути захищені. 

В процесі бетонування спостерігати за станом опалубки і у разі потреби 

удаватися до стягання її додатковими планками на дротяних скручуваннях щоб 

уникнути витріщення окремих ослаблених місць. 

Для забезпечення безперебійної роботи по укладанню бетону необхідно 

кожній бригаді мати не менш 4-х вібраторів. Для густоармированных 

конструкцій пилонов, стін і тому подібне застосовувати глибинні вібратори з 

діаметром 100-120 мм. 

 

 

3.3.1 Контроль якості 

Міцність бетону контролювати за допомогою електронних засобів 

виміру. Результати вносити в журнал бетонних робіт. Догляд за 

свіжоукладеним бетоном слід починати відразу після закінчення укладання 

бетонної суміші і здійснювати до досягнення бетоном не менше чим до 70% від 

проєктної міцності. 

Свіжоукладена бетонна суміш в початковий період має бути захищена від 

обезводнення за допомогою укриття вологонепроникними або вологоємкими 

матеріалами. 

При досягненні бетоном міцності 0,5 МПа наступний догляд за ним 

повинен полягати в забезпеченні вологого стану поверхні шляхом пристрою 

вологоємкого покриття і його зволоження, безперервного розпиляло вологи над 

поверхнею конструкції. Не допускається періодичне зволоження-висихання 
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відкритих поверхонь тверднучих бетонних конструкцій. 

Після бетонування плит перекриття щоб уникнути усадкових деформацій, 

через 3-4 години після укладання бетонної суміші, усі відкриті поверхні бетону 

необхідно ретельно укрити поліетиленовою плівкою. Допускається засипка 

відкритих поверхонь вологою тирсою з обов'язковим зволоженням не менш 3-х 

раз на добу. 

При бетонуванні стін для запобігання утворенню наскрізних 

вертикальних температурно-усадкових тріщин рекомендується призначити 

відношення глухих ділянок стін до їх висоти більше 2-х (тобто при бетонуванні 

монолітних стін завдовжки більш ніж сума їх двох висот необхідно 

влаштовувати відсічення ("холодні шви") через кожну довжину ділянки рівну 

двом висотам. 

При температурі повітря вище +30оС, робити опалубку в денний час не 

рекомендується. 

Після зняття опалубки необхідно вести догляд за бетоном, запобігаючи 

висиханню зовнішніх шарів бетону і дії на поверхню стіни прямих сонячних 

променів. Необхідно покрити стіни і пилоны вологоємкими матеріалами, 

постійно підтримувати у вологому стані.  

У разі невідповідності складу бетону потрібному або відсутності 

інформації від лабораторії заводу-постачальника бетонна суміш бракується і 

вирушає на завод-постачальник.  

 

 

3.3.2 Вимоги безпеки до виробництва арматурних робіт 

При виробництві арматурних робіт забороняється:  

 знаходитися на остаточно не закріплених арматурно-опалубних 

блоках; 

 залишати в конструкціях не закріплені арматурні елементи;  

 робити які-небудь роботи на висоті, стоячи на арматурних хомутах 

або на стержнях конструкції і переміщатися по них.  
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В період монтажу арматурних виробів застосовують блискавки-захисне 

заземлення.  

Не допускається зберігання на подмостях запасів арматури. 

Не дозволяється залишати її в конструкціях без закріплення.  

При роботі на висоті необхідно користуватися запобіжними поясами. 

Монтаж частин опалубки або опалубних блоків, що самонесущих, при їх 

висоті більше 5 м повинні виконувати професійні робітники не молодше 18 

років, що пройшли медичний огляд, мають розряд не нижче 3 і стаж верхолазів 

робіт не менше 1 року. При цьому обов'язкове використання запобіжних поясів. 

По усьому периметру встановленої опалубки перекриттів потрібний 

пристрій обгороджувань.  

Підвісну опалубку залізобетонних перекриттів будівель слід 

влаштовувати з такою конструкцією кріплень, яка при укладанні бетонної 

суміші не допускала б її зміщення або розгойдування. 

Необхідно щодня перед початком бетонування перевіряти справність 

опалубки, міцність робочих настилів і обгороджувань, надійність сходів.  

У разі виявлення несправностей їх усувають до початку укладання бетонної 

суміші. 

Не можна допускати складування матеріалів, не передбачене проєктом, 

на робочій підлозі опалубки, а також допускати на нім скупчення людей. 

Заборонено складувати на подмостях елементи розбираної опалубки, а також 

скидати їх із споруди. 

Залишені отвори в настилах опалубки необхідно захищати або закривати 

міцними щитами. З використаних раніше дощок слід видаляти цвяхи, що 

стирчать.  

Заборонено навіть на короткий час укладати дошки або щити вістрями 

цвяхів вгору. 

Робітники, що виконують опалубні роботи, повинні пройти ввідний 

інструктаж і інструктаж на робочому місці, про що роблять відповідні записи в 

журналах по техніці безпеки будівельних організацій 
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Для успішного проведення робіт і щоб уникнути травм необхідно 

використовувати справний інструмент, що відповідає характеру виконуваних 

робіт. 

Монтовані елементи опалубки звільняють від крюка підйомного 

механізму тільки після їх тимчасового або постійного  закріплення. 

За відсутності монтажних подмостей щити опалубки  закріплюють на 

конструкціях, що несуть, і тільки після цього відривають їх від бетону. 

На робочому місці опалубників мають бути створені  безпечні умови 

праці. Якщо роботи ведуть одночасно на  декількох ярусах, робочі місця 

надійно захищають згори і знизу на випадок падіння інструментів і елементів 

опалубки. 

У місцях складування елементів опалубки ширина проходів  має бути не 

менше 1 м. 

Опалубні щити, елементи лісів і пристосувань  піднімають і подають до 

місця установки в пакетах або спеціальних контейнерах підйомними 

механізмами, пакети охоплюють стропами не менше чим в двох місцях. 

Елементи кріплень і  з'єднань (замки, затиски, тяжи та ін.) опалубки подають 

тільки в спеціальних контейнерах. 

При нанесенні мастил на опалубку пневмораспилітелем робітники мають 

бути в окулярах, респіраторах, комбінезонах,  рукавицях і гумових чоботях. 

При виробництві опалубних робіт забороняється: 

 розміщувати на опалубці устаткування і матеріали, не передбачені 

проєктом виробництва робіт, а також перебування людей, що безпосередньо не 

беруть участь у виробництві робіт, на настилі опалубки; 

 працювати несправним інструментом і на несправному 

устаткуванні; 

 ходити по змащеній поверхні форм; 

  знімати обгороджування з частин машин і механізмів, що 

обертаються; 
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 складати на подмостях або на робочому настилі розбирані елементи 

опалубки, а також скидати їх із споруди; 

 працювати з приставних сходів; 

 захаращувати проходи і доступи до протипожежного інвентаря, 

вогнегасників і гідрантів; 

 палити в місцях, спеціально не відведених для паління; 

 розводити вогонь на опалубці або встановлювати нагрівальні 

електроприлади, які не передбачені проєктом виробництва робіт; 

 скупчення людей на робочій підлозі опалубки і підвісних лісів; 

 допуск сторонніх осіб на об'єкт, що будується; 

 одночасне виробництво робіт в двох і більше ярусах по одній 

вертикалі без захисних пристроїв; 

  виконувати роботи на опалубці під час грози або при силі вітру 

більше шести балів. 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. У розділі 3 наведена нормативна інформація щодо організації і 

технології виробництва. 

2. З боку організації виконано: 

 - розробка календарного плану будівництва; 

 - зведено до таблиць: карточка-визначник робіт календарного плану; 

підрахунок об’ємів робіт та підрахунок трудомісткості і потрібності основних 

матеріалів; 

 - проєктування будівельного генерального плану; 

 - обрано баштовий кран КБ-403Б з урахуванням основних показників; 

 - розрахована небезпечна зона роботи крану; 

 - проєктування тимчасових робіт. 

3. Відносно технологічних процесів представлено: 
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 - технологічна картка на виконання утеплювання фасаду та вимоги до 

якості і приймання відповідних робіт, техніка безпеки; 

 - технологічна карта по влаштування монолітного каркасу, контроль 

якості робіт та вимоги безпеки до виробництва арматурних робіт. 
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РОЗДІЛ 4. ЕНРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ,  

ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ НОВОБУДОВИ 

 

 

Проєкт 5-ти поверхової будівлі враховує використання енергоефективних 

заходів, що є актуальним питанням сучасного суспільства. Значний вплив на 

енергозбереження можливо досягти передбаченням енергозбережуючих 

декількох новітніх технологій і комунікацій: 

по-перше, застосування інверсорної покрівлі даху,  

по-друге, використання металопластикових вікон, а також утеплення 

зовнішніх стін пінопластом. 

 

 

4.1 Інверсійна покрівля 

 

 

Інверсійна покрівля один з видів плоскої покрівлі (від латинського 

inversio - перевертання, перестановка) так називається покрівля, конструкція 

якої «перевернута» у порівнянні з традиційною традиційної - це конструкції, в 

яких гідроізоляційний шар знаходиться під утеплювачем. Такі конструкції 

отримали найбільше застосування при будівництві житлових будинків, ТРЦ і 

приватних котеджах, оскільки вони дають можливість влаштувати на покрівлі 

експлуатований терасу експлуатована тераса, або паркінг на покрівлі ТРЦ. 

Основними перевагами такого виду покрівель є: 

• стійкість до механічних пошкодженням гідроізоляційного шару; 

• захист гідроізоляції від впливу ультрафіолету; 

• захист гідроізоляції від перепаду температур; 

• немає необхідності механічно кріпити утеплювач до основи; 

• захисна стяжка є додатковою пожаробезопасностью. 
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Недоліком є складність і витратність ремонтних робіт а також 

необхідність посилення армування несучої плити. 

Основні вимоги до покрівель: 

1. Покрівля повинна бути надійним бар'єром від проникнення 

атмосферних опадів і мати ухил, який забезпечить відведення води. 

2. Конструкція повинна відповідати вимогам ДБН В.2.6-31: 2006 

«Теплова ізоляція будівель» [24] і забезпечує необхідний температурно-

вологісний режим в нижчих приміщеннях. 

3. Відповідати пожежним нормам. 

Конструкція інверсійної покрівлі часто складається з безлічі шарів 

розташованих в наступному порядку: 

• жорстке несе підставу (плити, моноліт, профлист), яке буде нести 

навантаження від ваги конструкції, снігу і експлуатаційну; 

• пароізоляція, для мінімізації попадання парів (дифузійної вологи) з 

приміщень в товщу конструкції; 

• похилоутворюючого шар, для відведення води до водопрінімающім 

елементів (внутрішнім або парапетним); 

• гідроізоляційний килим (ПВХ, ТПО- або EPDM-мембрани, бітумно-

полімерні матеріали). 

• дренажний шар для забезпечення водостоку до воронок 

(шипоподібному геомембрана можливо в комплексі з термічно скріпленим 

геотекстилем). 

• утеплювач, використовують екструдований пінополістирол оскільки він 

має властивість низького водопоглинання. Розрахункова товщина утеплювача, 

повинна відповідати вимогам [24] в залежності від призначення будівлі; 

• поліетиленова плівка, для мінімізації попадання цементного молочка 

між швами плит утеплювача. 

• захисна бетонна стяжка, зраджує покрівлі жорстку основу і захищає 

матеріали від механічних пошкоджень. 
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• фінішне покриття кахель, терасна дошка і будь-які інші оздоблювальні 

матеріали. 

В якості теплоізоляції в інверсійних покрівлях рекомендується 

використовувати екструдований пінополістирол. Оскільки в інверсійних 

покрівлях необхідно мінімальне влагонасіщеніе утеплювача а також мінімальна 

усадка при великих навантаженнях. У разі якщо гідроізоляція виконується 

бітумно-полімерними матеріалами шар пароізоляції не потрібен. Також в разі 

необхідності в покрівельний пиріг вводяться розділові і захищають шарах з 

геотекстилю: 

• між бетонним перекриттям і гідроізоляційним шаром; 

• між гідроізоляційним шаром і теплоізоляцією; 

• між теплоізоляцією і баластом. 

Можуть бути й інші варіанти конструктивного рішення в залежності від 

пропонованих вимог. 

Деякі варіанти наведені на рисунка 4.1 та 4.2. 

 

Рисунок 4.1 Варіант 1 конструктивного рішення інверсіонної покрівлі 
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Рисунко 4.2 – Варіант 2 конструктивного рішення інверсіонної покрівлі 

 

Проєктування покрівельних конструкцій повинно виконуватися 

відповідно до діючих «ДБН В.2.6-14-97" Покриття будівель і споруд" [25 ]та 

ДБН В.2.6-31: 2006" Теплова ізоляція будівель" [24]. 

Покрівлі будуть «зеленими». Озеленення виконує важливу екологічну 

роль, так як очищає повітря від пилу та насичує киснем, затримує воду та 

живить рослинність на покрівлі, зменшує нагрів покрівлі та економить на 

кондиціонуванні. 

 

 

4.2 Огороджувальні конструкції 

 

 

Проєктом передбачено різноманітні енергозберігаючі заходи. 

Огороджувальні конструкції з підвищеним опором теплопередачі і 

мультифункціональні склопакети допомагають утримувати тепло в оселі 
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взимку та зменшують нагрів приміщень прямими сонячними променями влітку. 

Передбачається використання автоматизованого інтелектуального управління 

інженерними системами будівель. 

Мультифункціональні (МФ) склопакети мають дві ключові властивості: 

енергоефективність та захист від сонця. Вікна з мультифункціональним склом 

вирішують проблему перегріву приміщень в літній період і забезпечують 

теплоізоляцію у зимовий. 

Приклад п'ятишарового сонцезахисного напилення наведено на 

рисунку 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Приклад п'ятишарового сонцезахисного напилення вікна:  

2 і 4 - захист функціонального шару (3) від фізичних і хімічних пошкоджень;  

3 -  функціональний шар, який відображає короткохвильове (ультрафіолетове) і 

довгохвильове (інфрачервоне) теплове випромінювання. 

 

Зовнішнє напилення захищає від сонячної енергії влітку, не пропускаючи 

в середньому до 50 % тепла. 

Мультифункційним склопакетом є система, яка одночасно є 

теплосберегающей і сонцезахисної. Зазначена конструкція включає скло з 

багатошаровим напиленням, одним з яких є срібло. 

Ця унікальна розробка при докладному розгляді виглядає так: 
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• Основний функціональний шар виготовлений на основі срібла, 

головною функцією якого є відображення теплоизлучения. Мова йде про 

короткохвильовому і довгохвильовому випромінюванні. 

• Захисний шар створює стійкість до хімічних і механічних видів 

пошкодження. 

• Нижній і верхній шари скла несуть на собі функцію світлопропускання і 

дзеркальності. Саме за допомогою цих шарів можна підібрати колір скла, 

вибираючи вид напилення. Обидва шару, верхній і нижній, роблять на основі 

оксидів і нітритів. 

Зовні мультифункціональний скло може відрізнятися від звичайного 

присутністю легкого дзеркального ефекту. Наші виробничі можливості 

дозволяють тонувати стекла в блакитний і зелений відтінки. 

У літні місяці спеціальний вид напилення здатний відображати 

інфрачервоне випромінювання сонця і не пропускати його в квартиру. Таким 

чином, більше 50% теплової енергії не зможе проникнути всередину житла 

через мультифункціональний скло. 

Взимку така система не дозволяє вікна випускати нагріте повітря з 

квартири на вулицю. 

Таким чином, часто мультифункціональну конструкцію вкрай складно 

відрізнити від стандартної. При цьому мультифункціональні скла можна навіть 

вигинати, а значить виготовляти з них віконні конструкції нестандартної форми 

і види. 

Принцип роботи мультифункціонального скла. Під час літньої спеки 

віконна конструкція з багатофункціональним склом стає бар'єром і відображає 

в зовнішнє середовище інфрачервоне випромінювання і оберігає квартиру від 

перегріву. 

Навіть в разі сильної спеки на вулиці ваше житло зможе зберегти 

комфортну температуру. Згідно з розрахунками, близько 60% енергії не зможе 

проникнути в житло, а значить, ваші витрати на кондиціонування та 

охолодження приміщення різко знизяться. 
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У той же час прозорість і параметри світлопропускання 

мультифункціонального скла практично повністю ідентичні стандартних 

склопакетів. 

При цьому під час настання холодів і морозів конструкція з 

багатофункціональним склом починає працювати в режимі енергозбереження 

та зберігає тепло всередині вашої квартири. Процесу втрати теплого повітря 

перешкоджає покриття з срібла, що відбиває довгохвильове 

тепловипромінювання нагрівачів всередині квартири. 

Таким чином, багатофункціональні склопакети дозволять вам знизити 

втрати тепла відразу на 20% і на 80% збільшити теплозбереження. Таким 

чином, в холодну пору року ви знову заощадите свої гроші за допомогою 

мультифункціональних склопакетів. 

Переваги мультифункціонального скла. У періоди літньої спеки 

мультифункціональні скла зможуть надійно захистити вашу квартиру від 

перегріву. Під час зимових холодів вони збережуть максимальну кількість 

теплого повітря всередині житла. 

Додаткові переваги: 

• Мультифункціональний скло підтримує високий рівень 

теплозбереження. 

• Конструкція стійка до механічних і фізичних ушкоджень. 

• Маючи високий рівень міцності, вікна мають легкий дзеркальний ефект, 

який здатний захистити господарів квартири від поглядів сторонніх людей з 

двору. 

Мультифункціональні скла перевершують енергозберігаючі вікна та 

мають кілька відмінностей. Серед них інша технологія виробництва, а також 

відсутність у енергозберігаючих стекол дзеркальності і менша фізична міцність. 

Види склопакетів. На сьогоднішній день на ринку представлені такі види 

склопакетів: 

• Стандартний склопакет, який виготовлений зі звичайного листового 

скла. 
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• Енергозберігаючий склопакет має найвищий попит на ринку протягом 

декількох останніх років, оскільки володіє високими теплоізоляційними 

властивостями. 

• Сонцезахисний склопакет призначений для металопластикових віконних 

конструкцій, на які впливає постійне сонячне випромінювання. 

• Безпечний склопакет має стійкість до різних фізичних пошкоджень. 

Його використовують для монтажу в приватних будинках і магазинах, маючи 

на меті зменшити можливість злочинцям проникнути всередину приміщення, 

розбивши скло. 

• Вирішення комплексних склопакет призначений для віконних 

конструкцій, що виходять на галасливі об'єкти інфраструктури населених 

пунктів, включаючи автомобільні траси, бульвари, залізничні колії, торгові 

центри та ринки. 

• Вакуумний склопакет є новинкою на ринку металопластикових вікон. У 

таких склопакетах скла конструктивно мають у своєму розпорядженні на 

невеликій відстані один до одного, викачуючи повітря з зазору. При цьому 

витримувати необхідну відстань між стеклами допомагають спеціальні 

розпірки. 

• Мультифункціональний склопакет: конструкція була розроблена з 

метою отримати металопластикових конструкцій з універсальним набором 

функцій. Основний їх характеристикою є здатність зберігати вашу квартиру від 

втрати тепла взимку, а влітку - від перегрітого повітря. 

Переваги мультифункціональних склопакетів 

• Параметри енергозбереження. Вони в максимальному ступені 

зберігають тепле повітря у вашій квартирі в холодні місяці року. 

• Ефективний захист від сонця. Влітку захищає вашу квартиру від 

перегрівання. Напилення з відбиваючим ефектом дозволяє робити світло в 

квартирі м'яким і комфортним для зору. 

• Присутність дзеркального ефекту може захистити простір квартири від 

сторонніх поглядів, що має велике значення для мешканців перших поверхів. 
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• Мультифункціональний склопакет має підвищену міцність і більш 

стійкий до фізичних і механічних впливів. 

• Чи здатний ефективно захистити меблі та тканини від вигоряння під 

дією сонячного світла. 

• Тепла дистанційна рамка може підвищити теплоізоляційні здатності 

вікна і виключити утворення конденсату на стеклах. 

• Мультифункціональний склопакет дозволяє економити витрати на 

опалення вашої квартири в зимові місяці. Влітку економія досягається за 

рахунок зниження витрат на кондиціонування. 

 

 

Висновки до розділу 4 

1. Виконано огляд застосування енергозберігаючих технологій, що 

дозволить вирішувати актуально проблему заощаджень під час експлуатації 

будівлі. 

2. Значний вплив на енергозбереження можливо досягти передбаченням 

енергоефективних заходів: по-перше, застосування інверсорної покрівлі даху, а 

по-друге, проблеми енергозбереження вирішуються за рахунок пропозицій 

щодо використання декількох новітніх технологій і комунікацій, а сам: 

використання метало пластикових вікон, а також утеплення зовнішніх стін 

пінопластом. 

3. Наведені приклади конструктивних рішень та характеристики 

інверсорної покрівлі та мультифункціонального склопакету. 

4. За проєктом будівництва пропонується застосування матеріалів з 

екологічними сертифікатами (EPD, FSC) та матеріалів повторного 

використання (наприклад, мінераловатний утеплювач фасаду і рами ПВХ-вікон 

зі вторинної сировини). 
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РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

 

 

Для підрахунків економічних показників вище наведених технологій була 

використана розрахункова програма комплексу «Автоматизований випуск 

кошторисів» - ПК АВК-5. 

Програмний комплекс «ПК АВК-5» призначений для автоматизації 

розрахунку кошторисної документації за однорівневою методикою 

ціноутворення, відповідно до вимог ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 на всіх етапах її 

формування: інвесторської документація; договірна ціна; взаєморозрахунки за 

виконані роботи. 

Кошторисну документацію наведено у Додатку 1. 

 

 

5.1 Техніко-економічні показники  (ТЕП) проекту 

 

 

Техніко-економічна оцінка проєктних рішень визначається розрахунком 

показників, які відображають об’ємно-планувальні рішення, вартість та інші 

характеристики. 

При розрахунку ТЕП необхідно визначати наступні групи показників: 

 - об’ємно-планувальні показники (розраховуються в архітектурно-

планувальному розділі кваліфікаційної роботи згідно з норм проєктування); 

 - показники кошторисної вартості; 

 - показники технологічно-організаційних рішень (трудомісткість робіт, 

виробітки, кошторисна заробітна плата, тривалість будівництва, 

рентабельність). 
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Житлова будівля 5-ти поверхова, трисекційна. Висота 19,5 м. Має 

технічний поверх котрий розташовується у підвальній частині будівлі. Перший 

поверх на позначці ±0,000 має входи з обох сторін будинку. 

Форма будинку близька до прямокутника, та має розміри в осях 1-6 

88,04 м, та в осях А-Л 18,6 м. Висота поверхів: підземного – 2,7 м; типового 

поверху – 3,3 м, технічного -2,5 м. Секція 1, 3 Розміри в осях 1-11 33 м, А-Л 

18,6 м. Секція 2 Розміри в осях 1-7 21,2 м, А-Л 18,6 м.   

А. Об'ємно-планувальні показники: 

1. Площа забудови Sзаб.  = 1667,71 м2  

2. Корисна площа будівлі Sкор. = 7840,5 м2 

3. Будівельний об'єм будівлі V = 30935 м3  

Б. Показники  кошторисної  вартості 

4. Загальна кошторисна вартість – 57761,619 тис. грн. 

5. Загальновиробничі витрати – 3297,407 тис. грн.  

6. Кошторисний прибуток – 3007,512 тис. грн.  

7. Вартість будівлі (договірна ціна) - Дц = 88056,75332 тис. грн.   

8. Вартість 1 м2 корисної площі будівлі (у частині СМР)  

 

Дц   Sкор = 88056,75332 / 7840,5= 11231 грн.м2 

 

9. Вартість 1 м3 будівелного об'єму будівлі 

 

Дц  V = 88056,75332 / 30935 = 2846,5  грн.м3 

 

10. Кошторисна трудомісткість – 142,61777 тис.люд.-год. 

11. Кошторисна заробітна плата – 7615,776 тис. грн. 

12. Термін будівництва – 775 днів. 
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5.2 Розрахунок економічного ефекту 

 

 

1. Від скорочення термінів будівництва визначається за формулою:  

 

Ест = Дц × Ен × (Тн - Тп),     

 

де Дц = 88056,75332 тис. грн. – договірна ціна; 

     Ен  = 0,15– очікувана ефективність будівництва; 

    Тн  = 890 дні = 2,4 роки  – нормативна тривалість будівництва. 

    Тп  = 775 днів = 2,12 роки – проєктна тривалість будівництва. 

 

Еф = 88056,75332 × 0,15 × (2,4-2,12) = 3698,38 тис. грн.  

 

2. Від скорочення загальновиробничих витрат визначається за формулою: 

 

Езт = Тн × Взв × (1 - Тп / Тн), 

 

де Взв = 3297,407 тис. грн – загальновиробничі витрати (додаток 1) 

 

Езт =2,4 × 3297,407 × (1-2,12 / 2,4) = 949,65 тис. грн. 

 

Загальний економічний ефект:  

 

Е = Еф + Езт = 3698,38 +949,65 = 4648,03 тис. грн. 

 

 

Висновки до розділу 5 

У економічному розділі розглянуто види проектно-кошторисної 

документації, наведені об’ємно-планувальні показники, виконано зведення 
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техніко-економічних показників будівництва та виконано розрахунок 

економічного ефекту, який склав 4648,03 тис. грн. Економічний ефект 

отримано за рахунок скорочення термінів будівництва та від скорочення 

загальновиробничих витрат. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В ході виконання кваліфікаційної роботи на тему «Проєкт 5-ти 

поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів» було 

виконано та отримані наступні результати. 

Проєкт будівлі розроблено на основі будівельних рішень, технічної 

документації, матеріалів відповідно до вимог чинних нормативних документів. 

В даній роботі викладені основні проєктні рішення будівництва 5-ти 

поверхової житлової будівлі у м. Кам’янське, Дніпропетровської області. 

Будинок має три секції, має технічний підвальний поверх та сумісний 

інверсійний дах, опорою для несучих конструкцій є залізобетонні стрічкові 

фундаменти. Будинок обладнано трьома пасажирськими ліфтами. 

Розроблено будівельний план зведення будинку та його календарний 

план. Об'ємно-планувальні показники: площа забудови Sзабуд =1667,71 (м2); 

корисна площа будинку Sкор = 7840,5 (м2); будівельний обсяг будинку 

V=30935 (м3). 

В поперечному та в поздовжньому напрямі розташовані  балки 

перекриття, крайніми опорами балок є залізобетонні колони. Перекриття та 

покриття - монолітна залізобетонна суцільна плита на весь поверх.  

В роботі запроєктована каркасна конструктивна схема будівлі із 

монолітного залізобетону, стінове заповнення – газобетонні блоки.  

Оскільки державна політика України в умовах здороження паливно-

енергетичних ресурсів спрямована на енергозбереження, особливу увагу під час 

проєктування було звернуто саме на цю проблему. Крім цього, системи 

інженерного обладнання будівель повинні відповідати вимогам економії 

теплової енергії з тим, щоб при їх експлуатації можна було обмежитись 

мінімальним споживанням палива та тепла. 

Задля вирішення проблеми енергозбереження було введено ряд 

пропозицій та використано декілька новітніх  інженерних технологій та 
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комунікацій. Значного впливу на енергозбереження було досягнуто з 

використанням металопластикових вікон, а також утепленням зовнішніх стін 

пінопластом. 

Розроблені технологічні карти на основні види робіт: влаштування 

монолітного каркасу, виконання утеплення фасаду, влаштування підлоги з 

ламінату. Запроєктована організація праці та техніка безпеки.  

Розраховані основні техніко-економічні показники будівництва, а так 

само виконані робочі креслення об'єкту, його елементів і послідовність їх 

спорудження. 

У економічному розділі розглянуто види проєктно-кошторисної 

документації, наведені об’ємно-планувальні показники, виконано зведення 

техніко-економічних показників будівництва та виконано розрахунок 

економічного ефекту, який склав 6079512 тис. грн. Економічний ефект 

отримано за рахунок скорочення термінів будівництва та від скорочення 

загальновиробничих витрат. 
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 Форма № 5 
  

  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  88056,749 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  82,31 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів  
        

Складений в поточних цінах станом на 18 листопада 2020  р.   

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 2-1 Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням 
енергоефективних заходів 

57761,619   -       -     57761,619 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 57761,619   -       -     57761,619 
    Разом по главах 1-7: 57761,619   -       -     57761,619 
      

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 

        

2 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.11 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом 
(робочим проектом) 

548,735   -       -     548,735 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 8: 548,735   -       -     548,735 
    Разом по главах 1-8: 58310,354   -       -     58310,354 
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1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 

        

3 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

26 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (0, 
5Х0,9)% 

262,397   -       -     262,397 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 9: 262,397   -       -     262,397 
    Разом по главах 1-9: 58572,751   -       -     58572,751 
      

Глава 10. Утримання служби замовника 

        

4 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

44 

Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технiчний нагляд) (2,5 %) 

  -       -     1464,319 1464,319 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     1464,319 1464,319 
      

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 

        

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

52 

Вартiсть проектних робiт   -       -     2494,613 2494,613 

6 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

53 

Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -       -     90,846 90,846 

7 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

54 

Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -       -       -     

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     2585,459 2585,459 
    Разом по главах 1-12: 58572,751   -     4049,778 62622,529 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Кошторисний прибуток (П) 3007,512   -       -     3007,512 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 

  -       -     269,172 269,172 

  Розрахунок 
N П-131 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 1464,319   -     101,244 1565,563 

  Розрахунок 
N П-145 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) 

5915,848   -       -     5915,848 

    Разом 68960,430   -     4420,194 73380,624 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Податок на додану вартість   -       -     14676,125 14676,125 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 68960,430   -     19096,319 88056,749 
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1 2 3 4 5 6 7 
    Зворотнi суми 

  у тому числi: 
  -       -       -     82,310 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.18.1 

- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -       -       -     82,310 

              

   
Керівник проектної організації  __________________________   
      

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту) 

__________________________   

      

Керівник   відділу  __________________________   
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122 

     
Кошторисна вартiсть проектних робіт 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.: 
      П23 = 58572,751; 
п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - 

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні 
розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти 
виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих 
телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами: 

      ПО = 1; 
п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3) 
      КСС = 3; 
п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт: 
      ИНП122 = 1; 
2. Розрахунок   

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.: 
       = п1.1. = 58572,751; 
п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.: 
       = 50000; 
п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.: 
       = 100000; 
п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = 4,4; 
п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = 3,58; 
п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) Х (п2.1 - п2.2) : (п2.3 - п2.2) = 4,4 - (4,4 - 3,58) Х (58572,751 - 50000) : (100000 - 50000) = 4,259; 
п.2.7. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.: 
       = п2.1 Х п2.6 : 100 X п1.4 = 58572,751 Х 4,259 : 100 X 1 = 2494,613; 
 
Примiтка: 

  

  Табличні показники прийняти згідно ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Додаток А, що затверджений Наказом Мінрегіонбуда №374 від 08.08.2013 з урахуванням 
Зміни №1, №2 і №3. 
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130 

     
Кошторисний прибуток 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:   

      ПКТ = 20;   

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:   

      П73 = 150,37562;   

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:   

      П731И = 0;   

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   

      П21 = 54464,212;   

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.   

      П744 = 3297,407;   

2. Розрахунок   

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:   

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 20 Х (150,37562 + 0) Х 1 = 3007,512; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн   

       = п1.4 + п1.5 = 54464,212 + 3297,407 = 57761,619; 
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн   

       = п2.2 Х 0,15 = 57761,619 Х 0,15 = 8664,24285; 
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку   

       = п2.1 : п2.3 = 3007,512 : 8664,24285 = 0,347117694; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку   

       = Ц(п2.4) = Ц(0,347117694) = 0; 
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.   

       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 3007,512 Х W(0) + 8664,24285 Х V(0) = 3007,512; 



КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147 

     
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1.  Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: 
      А1471 = 1,79;   

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: 
      П73 = 150,37562;   

2. Розрахунок   

п.2.1.  Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:   

      = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,79 Х 150,37562 Х 1 = 269,172. 
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Замовник         

(назва  організації)   

Підрядник         

(назва  організації)   

        

        

    ДОГОВІРНА ЦІНА     
         

    на будівництво  Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів, що здійснюється в  2020 роцi   
   
   

  

Вид договірної ціни:  тверда.  
    
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   
    
Складена в поточних цінах станом на  18 листопада 2020  р.  

№ 
п/п 

Обгрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 

у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати, 
  в тому числi 

54464,21249 54464,21249   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 6212,99572 6212,99572   -     
  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 47659,97313 47659,97313   -     
  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 591,24364 591,24364   -     
2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 3297,40847 3297,40847   -     
3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i 

споруд 
548,7354 548,7354   -     

    в т.ч. зворотнi суми 82,31031 82,31031   -     
4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на 

обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 
262,3966 262,3966   -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги 
робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 4049,77871   -     4049,77871 
    Разом 62622,53167 58572,75296 4049,77871 

7 Розрахунок N9 Прибуток 3007,5124 3007,5124   -     
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 269,17236   -     269,17236 
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 1565,56329 1464,31882 101,24447 



1 2 3 4 5 6 

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 5915,84805 5915,84805   -     
    Разом (пп. 1-10) 73380,62777 68960,43223 4420,19554 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi 
складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 73380,62777 68960,43223 4420,19554 
12   Податок на додану вартiсть 14676,12555   -     14676,12555 

    Всього договiрна цiна 88056,75332     

            
    в т.ч. зворотнi суми:       

            
    -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд крiм ПДВ 82,31031     

    -податок на додану вартiсть (ПДВ) (20 %) 16,46206     

    -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд з ПДВ 98,77237     

              

      
      
  
      
        

        

Керівник підприємства 
(організації) замовника 

   Керівник генеральної 
підрядної організації 

   
  

         
_________________   _________________   
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 Форма № 5 
  

  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  88056,749 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  82,31 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів  
        

Складений в поточних цінах станом на 18 листопада 2020  р.   

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 2-1 Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням 
енергоефективних заходів 

57761,619   -       -     57761,619 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 57761,619   -       -     57761,619 
    Разом по главах 1-7: 57761,619   -       -     57761,619 
      

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 

        

2 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.11 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом 
(робочим проектом) 

548,735   -       -     548,735 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 8: 548,735   -       -     548,735 
    Разом по главах 1-8: 58310,354   -       -     58310,354 
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1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 

        

3 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

26 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (0, 
5Х0,9)% 

262,397   -       -     262,397 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 9: 262,397   -       -     262,397 
    Разом по главах 1-9: 58572,751   -       -     58572,751 
      

Глава 10. Утримання служби замовника 

        

4 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

44 

Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технiчний нагляд) (2,5 %) 

  -       -     1464,319 1464,319 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     1464,319 1464,319 
      

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 

        

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

52 

Вартiсть проектних робiт   -       -     2494,613 2494,613 

6 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

53 

Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -       -     90,846 90,846 

7 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

54 

Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -       -       -     

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     2585,459 2585,459 
    Разом по главах 1-12: 58572,751   -     4049,778 62622,529 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Кошторисний прибуток (П) 3007,512   -       -     3007,512 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 

  -       -     269,172 269,172 

  Розрахунок 
N П-131 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 1464,319   -     101,244 1565,563 

  Розрахунок 
N П-145 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) 

5915,848   -       -     5915,848 

    Разом 68960,430   -     4420,194 73380,624 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Податок на додану вартість   -       -     14676,125 14676,125 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 68960,430   -     19096,319 88056,749 
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1 2 3 4 5 6 7 
    Зворотнi суми 

  у тому числi: 
  -       -       -     82,310 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.18.1 

- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -       -       -     82,310 

              

   
Керівник проектної організації  __________________________   
      

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту) 

__________________________   

      

Керівник   відділу  __________________________   
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122 

     
Кошторисна вартiсть проектних робіт 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.: 
      П23 = 58572,751; 
п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - 

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні 
розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти 
виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих 
телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами: 

      ПО = 1; 
п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3) 
      КСС = 3; 
п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт: 
      ИНП122 = 1; 
2. Розрахунок   

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.: 
       = п1.1. = 58572,751; 
п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.: 
       = 50000; 
п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.: 
       = 100000; 
п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = 4,4; 
п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = 3,58; 
п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) Х (п2.1 - п2.2) : (п2.3 - п2.2) = 4,4 - (4,4 - 3,58) Х (58572,751 - 50000) : (100000 - 50000) = 4,259; 
п.2.7. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.: 
       = п2.1 Х п2.6 : 100 X п1.4 = 58572,751 Х 4,259 : 100 X 1 = 2494,613; 
 
Примiтка: 

  

  Табличні показники прийняти згідно ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Додаток А, що затверджений Наказом Мінрегіонбуда №374 від 08.08.2013 з урахуванням 
Зміни №1, №2 і №3. 
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130 

     
Кошторисний прибуток 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:   

      ПКТ = 20;   

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:   

      П73 = 150,37562;   

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:   

      П731И = 0;   

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   

      П21 = 54464,212;   

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.   

      П744 = 3297,407;   

2. Розрахунок   

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:   

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 20 Х (150,37562 + 0) Х 1 = 3007,512; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн   

       = п1.4 + п1.5 = 54464,212 + 3297,407 = 57761,619; 
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн   

       = п2.2 Х 0,15 = 57761,619 Х 0,15 = 8664,24285; 
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку   

       = п2.1 : п2.3 = 3007,512 : 8664,24285 = 0,347117694; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку   

       = Ц(п2.4) = Ц(0,347117694) = 0; 
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.   

       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 3007,512 Х W(0) + 8664,24285 Х V(0) = 3007,512; 



КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147 

     
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1.  Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: 
      А1471 = 1,79;   

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: 
      П73 = 150,37562;   

2. Розрахунок   

п.2.1.  Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:   

      = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,79 Х 150,37562 Х 1 = 269,172. 
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Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів   Форма №4  
 

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1 
  

на будівництво : Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 57761,619 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 142,61777 тис.люд.-год. 
  Кошторисна заробітна плата 7615,776 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений в поточних цінах станом на  18 листопада 2020  р. 

 № 
п/п 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.-год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2-1-1  на проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням 
енергоефективних заходів 

57761,619   -     57761,619 142,61777 7615,776   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 57761,619   -     57761,619 142,61777 7615,776   -     
                  

      

Головний інженер проекту ____________________________________________________________   

( Головний архітектор проекту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Начальник  відділу  ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      
      

Склав ____________________________________________________________ Сипало Є.О. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      

Перевірив ____________________________________________________________ доц. Вигодін М.О. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
      



  
  

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  2-1 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

грунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.-год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

2-1-1 проєкт 5-ти поверхової 
житлової будівлі з урахуванням 
енергоефективних заходів 

124,39325 __-__ 3,66629 __-__ __-__ 128,05954 14,55823 142,61777 
6212,997   -     216,86   -       -     6429,857 1185,919 7615,776 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 124,39325 __-__ 3,66629 __-__ __-__ 128,05954 14,55823 142,61777 
    6212,997   -     216,86   -       -     6429,857 1185,919 7615,776 

                    

  

Склав __________________________ Сипало Є.О. Перевірив _________________________ доц. Вигодін М.О. 
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Форма № 1 
Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів 
789 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 

на проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів 
Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів 

  

Основа:   Кошторисна вартість 57761,619  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 142,61777  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 7615,776  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,6  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “18 листопада” 2020 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        
     Роздiл 1. Земляні роботи  

  

  
  

    
    

      

1 Е1-30-3 Планування площ бульдозерами 
потужнiстю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохiд 

1000м2 1,638 182,26 
  -     

182,26 
29,14 

299   -     299 
48 

__-__ 
0,4379 

__-__ 
0,72 

2 Е1-17-8 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 
5-1] м3, група грунтiв 2 

1000м3 3,113 21450,80 
709,35 

20717,52 
4588,49 

66776 2208 64494 
14284 

16,73 
70,9322 

52,08 
220,81 

3 Е1-12-2 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, група грунтiв 2 

1000м3 1,713 13780,49 
421,03 

13359,46 
3637,92 

23606 721 22885 
6232 

9,93 
60,8838 

17,01 
104,29 

4 Е1-29-3 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 132 кВт [180 к.с.] з 
перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 

1000м3 1,713 2476,17 
  -     

2476,17 
395,93 

4242   -     4242 
678 

__-__ 
5,9494 

__-__ 
10,19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Е1-130-3 Ущiльнення грунту причiпними котками на 
пневмоколiсному ходу масою 25 т за 
перший прохiд по одному слiду при товщинi 
шару 40 см 

1000м3 0,741 7652,02 
  -     

7652,02 
1656,44 

5670   -     5670 
1227 

__-__ 
24,2892 

__-__ 
18 

6 Е1-134-2 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 3, 4 

100м3 1,85 1984,67 
1021,06 

963,61 
314,15 

3672 1889 1783 
581 

21,93 
6,118 

40,57 
11,32 

7 Е1-145-16 Планування укосiв виїмок екскаватором- 
планувальником, група грунтiв 3 

1000м2 0,316 17021,75 
13207,67 

3814,08 
1187,33 

5379 4174 1205 
375 

316,2 
19,3498 

99,92 
6,11 

8 Е1-30-3 Планування площ бульдозерами 
потужнiстю 132 кВт [180 к.с.] за 1 прохiд 

1000м2 1,158 182,26 
  -     

182,26 
29,14 

211   -     211 
34 

__-__ 
0,4379 

__-__ 
0,51 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 109855 8992 100789 
23459 

  209,58 
371,95 

      Разом будівельні роботи, грн. 109855         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 74         

           всього заробiтна плата, грн. 32451         

      Загальновиробничi витрати, грн. 14579         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,99         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4642         

      Всього будівельні роботи, грн. 124434         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 124434         

                        
     Роздiл 2. Фундаменти  

  

  
  

    
    

      

9 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки 100м3 1,31 194989,91 
6703,14 

1527,06 
628,42 

255437 8781 2000 
823 

150,7 
10,6641 

197,42 
13,97 

10 ЕН6-1-1 Улаштування монолітного фундаменту 100м3 6,56 194989,91 
6703,14 

1527,06 
628,42 

1279134 43973 10018 
4122 

150,7 
10,6641 

988,59 
69,96 

11 ЕН6-8-1 Улаштування опалубки [знизу] i 
пiдтримуючих її конструкцiй для високих 
ростверкiв 

100м2 18, 
74285714 

3 

11099,41 
4720,91 

441,35 
122,54 

208035 88483 8272 
2297 

97,6 
1,9031 

1829,3 
35,67 

12 ЕН6-54-1 Збирання та розбирання опалубки з 
окремих дошок 

100 м3 6,56 29358,55 
25692,01 

2166,80 
891,68 

192592 168540 14214 
5849 

488,72 
15,1317 

3206 
99,26 

13 & С121-787- 
111 

Металеві кріплення (елемент опалубки) т 0,25 11233,01 
  -     

__-__ 
  -     

2808   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 & С1632- 
116-9 

Фанера вологостійка м2 225,4 401,29 
  -     

__-__ 
  -     

90451   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 С111-962 Мастило, солiдол жировий "Ж" т 0,26 12113,30 
  -     

__-__ 
  -     

3149   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 & С123-388- 
90 

Балки опалубки дерев'яні м 168,66 186,08 
  -     

__-__ 
  -     

31384   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

17 ЕН6-11-11 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок т 11,3 888,03 
654,45 

146,32 
41,55 

10035 7395 1653 
470 

13,53 
0,615 

152,89 
6,95 

18 С124-65 
варіант 2 

Арматура-сiтки, клас А1, дiаметр 12-14 мм т 11,3 27104,01 
  -     

__-__ 
  -     

306275   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 ЕН6-1-1 Бетонування фундаменту з бетону 100м3 6,56 194989,91 
6703,14 

1527,06 
628,42 

1279134 43973 10018 
4122 

150,7 
10,6641 

988,59 
69,96 

20 РН1-20-1 Засипання вручну траншей, пазух 
котлованiв та ям, група ґрунту 1 

100 м3 1,713 7352,16 
7352,16 

__-__ 
  -     

12594 12594 __-__ 
  -     

173,4 
  -     

297,03 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 3671028 373739 46175 
17683 

  7659,82 
295,77 

      Разом будівельні роботи, грн. 3671028         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 3251114         

           всього заробiтна плата, грн. 391422         

      Загальновиробничi витрати, грн. 208117         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 948,15         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 77235         

      Всього будівельні роботи, грн. 3879145         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 3879145         

                        
     Роздiл 3. Каркас  

  

  
  

    
    

      

21 ЕН6-13-1 Улаштування бетонних пiдпiрних стiн i стiн 
пiдвалiв 

100м3 1,168 216379,36 
18023,15 

5333,24 
2187,25 

252731 21051 6229 
2555 

372,61 
37,1413 

435,21 
43,38 

22 ЕН6-56-1 Виготовлення арматурних каркасів колон на 
будівельному майданчику з установленням 
в конструкцію, діаметр стрижнів робочої 
арматури від 12 мм до 18 мм, при масі 
каркасу до 100 кг 

т 11,3 2738,38 
1876,75 

721,99 
259,87 

30944 21207 8158 
2937 

35,7 
4,4436 

403,41 
50,21 

23 & С124-9- 
123 
варіант 1 

Арматурні конструкції т 11,4 30763,73 
  -     

__-__ 
  -     

350707   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24 ЕН6-22-7 Улаштування перекриттiв по стальних 
балках i монолiтних дiлянок при збiрному 
залiзобетонному перекриттi площею до 5 
м2, приведеною товщиною до 100 мм 

100м3 16,37 393126,12 
82159,29 

11213,54 
4101,98 

6435475 1344948 183566 
67149 

1678,09 
70,2113 

27470,33 
1149,36 

25 С124-65 
варіант 1 

Арматура-сiтки, клас А1, дiаметр 12-14 мм т 194,8 26084,01 
  -     

__-__ 
  -     

5081165   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 & С113- 
2085-23 

Фiксатор пластмасовий шт 10000 2,59 
  -     

__-__ 
  -     

25900   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 12176922 1387206 197953 
72641 

  28308,95 
1242,95 

      Разом будівельні роботи, грн. 12176922         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 10591763         

           всього заробiтна плата, грн. 1459847         

      Загальновиробничi витрати, грн. 777450         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 3546,22         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 288875         

      Всього будівельні роботи, грн. 12954372         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 12954372         

                        
     Роздiл 4. Стіни  

  

  
  

    
    

      

27 ЕН8-20-3 Заповнення каркасiв i фахверкiв 
легкобетонними каменями без 
облицювання при висотi поверху до 4 м 

1 м3 1600 451,57 
260,40 

44,05 
19,24 

722512 416640 70480 
30784 

5,45 
0,3264 

8720 
522,24 

28 & С111-736- 
9 

Кмені легкобетонні м3 1472 2792,86 
  -     

__-__ 
  -     

4111090   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 & С119-305- 
89 

Крiплення анкерне металеве т 1,44 3077,35 
  -     

__-__ 
  -     

4431   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

30 ЕН8-20-1 Мурування стiн iз легкобетонних каменiв 
без облицювання при висотi поверху до 4 м 

1 м3 696 479,46 
280,95 

51,39 
22,44 

333704 195541 35767 
15618 

5,88 
0,3808 

4092,48 
265,04 

31 С1427-11813 
варіант 1 

Блоки iз нiздрюватих бетонiв В3,5 стiновi 
дрiбнi для кладки на розчинi, щiльнiсть 500 
кг/м3 

м3 696 2889,53 
  -     

__-__ 
  -     

2011113   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

32 ЕН10-94-3 Улаштування перегородок на металевому 
однорядному каркасі з обшивкою 
гіпсокартонними листами або 
гіпсоволокнистими плитами в один шар з 
ізоляцією у житлових і громадських будівлях 

100м2 85,65 25215,18 
15535,61 

169,51 
113,33 

2159680 1330625 14519 
9707 

306,06 
2,0328 

26214,04 
174,11 
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33 С111-741 Листи гiпсокартоннi для перегородок, 
товщина 12 мм 

м2 17896,5 78,75 
  -     

__-__ 
  -     

1409349   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 & С111- 
1896-1 

Шпаклiвка Vario кг 5224,65 40,12 
  -     

__-__ 
  -     

209613   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

35 & С111- 
1851-2-1 

Гвинт самонарізні шт 319475 5,11 
  -     

__-__ 
  -     

1632517   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 & С111- 
1678-11 

Склострічка 1000м 17,13 1108,26 
  -     

__-__ 
  -     

18984   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

37 & С111- 
1753-1 

Звукоізоляційна смуга 100 м 123,336 1288,54 
  -     

__-__ 
  -     

158923   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 С111-140 Дюбелi з калiброваною головкою [в 
обоймах] 4х100 мм 

т 0,059955 43120,70 
  -     

__-__ 
  -     

2585   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

39 С111-1895 Шпаклiвка клейова т 1,0278 13601,68 
  -     

__-__ 
  -     

13980   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 & С111- 
1831-23 

Профiлi холодногнутi напрямні м 7108,95 101,55 
  -     

__-__ 
  -     

721914   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

41 & С111- 
1831-90 

Профiлi холодногнутi стійкові м 20641,65 116,15 
  -     

__-__ 
  -     

2397528   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 15907923 1942806 120766 
56109 

  39026,52 
961,39 

      Разом будівельні роботи, грн. 15907923         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 13844351         

           всього заробiтна плата, грн. 1998915         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1057492         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 4798,55         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 390897         

      Всього будівельні роботи, грн. 16965415         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 16965415         

                        
     Роздiл 5. Відмостка тротуарів та проїздів  

  

  
  

    
    

      

42 ЕН11-2-1 Улаштування ущiльнених трамбiвками 
пiдстилаючих пiщаних шарiв 

м3 84 707,99 
185,31 

74,05 
20,79 

59471 15566 6220 
1746 

3,98 
0,4036 

334,32 
33,9 

43 ЕН11-26-1 Улаштування покриттів із брущатки по 
готовому пiдстильному шару iз заповненням 
швiв пiском 

100м2 16,62 72905,10 
7333,23 

__-__ 
  -     

1211683 121878 __-__ 
  -     

149,78 
  -     

2489,34 
  -     
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44 С1426-11776 Плитки цементно-пiщанi для тротуарiв 
квадратнi, довжина 200-400 мм, ширина 200- 
400 мм, товщина 50 мм, бетон В22,5 [М300] 
[МРЗ150] 

м2 1662 251,99 
  -     

__-__ 
  -     

418807   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

45 ЕН11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 100м2 24,52 3633,64 
369,58 

207,65 
59,49 

89097 9062 5092 
1459 

8,08 
1,1053 

198,12 
27,1 

46 ЕН11-19-3 Улаштування асфальтобетонних жорстких 
покриттів товщиною 25 мм 

100м2 24,52 12297,91 
1608,83 

593,49 
195,07 

301545 39449 14552 
4783 

32,86 
3,0818 

805,73 
75,57 

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 2080603 185955 25864 
7988 

  3827,51 
136,57 

      Разом будівельні роботи, грн. 2080603         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1868784         

           всього заробiтна плата, грн. 193943         

      Загальновиробничi витрати, грн. 103849         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 475,7         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 38750         

      Всього будівельні роботи, грн. 2184452         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 2184452         

                        
     Роздiл 6. Двері та вікна  

  

  
  

    
    

      

47 ЕН10-20-3 Заповнення вiконних прорiзiв готовими 
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стiнах житлових і громадських 
будівель 

100м2 6,96 6616,42 
6141,30 

450,01 
300,87 

46050 42743 3132 
2094 

113,35 
5,3966 

788,92 
37,56 

48 & С111-136- 
1-23 

Дюбель 100х10 шт 2708 2,55 
  -     

__-__ 
  -     

6905   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

49 & С111-196- 
121 

Герметик силікований. л 82 346,18 
  -     

__-__ 
  -     

28387   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 & С123-1- 
111-1 

Блоки вiконнi 2-х камерні металопластикові м2 696 3578,22 
  -     

__-__ 
  -     

2490441   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

51 ЕН10-28-3 Заповнення дверних прорiзiв готовими 
дверними блоками площею бiльше 3 м2 з 
металопластику у кам'яних стiнах 

100м2 11,4 5528,55 
3074,84 

2433,99 
691,21 

63025 35053 27747 
7880 

59,88 
10,23 

682,63 
116,62 

52 & С123-198- 
1113 

Блоки двернi металопластикові м2 1140 4090,82 
  -     

__-__ 
  -     

4663535   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

53 & С188888- 
4-12 

Дюбель-шуруп 150 мм шт 3033 5,10 
  -     

__-__ 
  -     

15468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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54 & С1550-38- 
12 

Монтажна піна л 152 204,26 
  -     

__-__ 
  -     

31048   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 7344859 77796 30879 
9974 

  1471,55 
154,18 

      Разом будівельні роботи, грн. 7344859         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 7236184         

           всього заробiтна плата, грн. 87770         

      Загальновиробничi витрати, грн. 44511         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 195,09         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 15892         

      Всього будівельні роботи, грн. 7389370         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 7389370         

                        
     Роздiл 7. Підлоги  

  

  
  

    
    

      

55 ЕН11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 81,877 5989,53 
2619,00 

63,70 
55,93 

490405 214436 5216 
4579 

56,25 
1,0323 

4605,58 
84,52 

56 ЕН11-28-3 Улаштування покриттів із плиток керамiчних 
однокольорових з барвником на 
цементному розчинi 

100м2 58,95 32557,59 
7758,06 

89,39 
67,53 

1919270 457338 5270 
3981 

160,39 
1,2489 

9454,99 
73,62 

57 ЕН11-38-1 Улаштування покриттів з ламінату на 
шумогідроізоляційній прокладці з 
проклеюванням швів клеєм 

100м2 22,93 4310,48 
4259,46 

39,72 
34,88 

98839 97669 911 
800 

79,84 
0,6438 

1830,73 
14,76 

58 & С111- 
2008-9-111 

Грунтовка Thomsit RS 77 кг 373,07 84,97 
  -     

__-__ 
  -     

31700   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

59 & С1555- 
109-1 

Ламінат (PERGO) м2 2338,86 816,90 
  -     

__-__ 
  -     

1910615   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 & С111- 
1602-1-И 

Прокладка шумогідроізоляц. TARKETT м2 2338,86 102,08 
  -     

__-__ 
  -     

238751   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 & С111-329- 
1 

Клей (TARBIKOL RS-88) кг 91,77 33,27 
  -     

__-__ 
  -     

3053   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

62 & С123-382- 
8 

Планка Т-подібна перехідна м 181,6 153,72 
  -     

__-__ 
  -     

27916   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 4720549 769443 11397 
9360 

  15891,3 
172,9 

      Разом будівельні роботи, грн. 4720549         

           в тому числi:           
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           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 3939709         

           всього заробiтна плата, грн. 778803         

      Загальновиробничi витрати, грн. 419174         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1927,7         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 157031         

      Всього будівельні роботи, грн. 5139723         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 5139723         

                        
     Роздiл 8. Покрівля  

  

  
  

    
    

      

63 Е12-22-1 Улаштування вирiвнюючих стяжок 
цементно-пiщаних товщиною 15 мм 

100м2 16,36 5371,54 
1615,84 

1140,71 
385,93 

87878 26435 18662 
6314 

38,39 
6,4686 

628,06 
105,83 

64 Е12-19-2 Утеплення покриттiв керамзитом м3 110 1036,70 
177,45 

189,01 
60,81 

114037 19520 20791 
6689 

4,28 
1,0143 

470,8 
111,57 

65 Е12-18-3 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної 
вати або перлiту на бiтумнiй мастицi в один 
шар 

100м2 16,36 7043,38 
3309,57 

319,03 
112,15 

115230 54145 5219 
1835 

63,67 
1,8756 

1041,64 
30,68 

66 & С111- 
1598-98 

Плити мінераловатні Rockwool (100мм) м2 1685,08 1343,39 
  -     

__-__ 
  -     

2263720   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 Е12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в 
один шар 

100м2 16,36 4731,37 
1257,56 

88,99 
29,89 

77405 20574 1456 
489 

24,49 
0,4915 

400,66 
8,04 

68 & С111- 
1719-1Ю 

Плiвка пароізоляції м2 1636 25,62 
  -     

__-__ 
  -     

41914   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 Е12-21-1 Грунтування основ iз бетону або розчину пiд 
водоiзоляцiйний покрiвельний килим 

100м2 16,36 1435,42 
336,85 

12,49 
4,20 

23483 5511 204 
69 

7,05 
0,0798 

115,34 
1,31 

70 Е12-2-2 Улаштування покрiвель плоских 
чотиришарових iз рулонних покрiвельних 
матерiалiв на бiтумнiй мастицi iз захисним 
шаром гравiю або дрiбного щебеню на 
бiтумнiй антисептованiй мастицi 

100м2 16,36 17865,25 
2133,59 

629,17 
218,91 

292275 34906 10293 
3581 

41,55 
3,6582 

679,76 
59,85 

71 & С111- 
1564-111- 
123 

Матеріал рулонний для нижніх шарів м2 7525,6 153,22 
  -     

__-__ 
  -     

1153072   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 4169014 161091 56625 
18977 

  3336,26 
317,28 

      Разом будівельні роботи, грн. 4169014         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 3951298         
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           всього заробiтна плата, грн. 180068         

      Загальновиробничi витрати, грн. 96019         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 438,42         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 35714         

      Всього будівельні роботи, грн. 4265033         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 4265033         

                        
     Роздiл 9. Оздоблювальні роботи  

  

  
  

    
    

      

72 ЕН15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами 
товщиною 100 мм з опорядженням 
декоротивним розчином за технологією 
"CEREZIT". Стіни гладкі 

100 м2 24,32 40064,02 
27150,21 

__-__ 
  -     

974357 660293 __-__ 
  -     

479,94 
  -     

11672,14 
  -     

73 & С111-829- 
1-35 

Профілі цокольні м 80,26 86,72 
  -     

__-__ 
  -     

6960   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

74 & С111-155- 
1-67 

Дюбелi фасадні пластикові (довж. 160 мм) шт 19651 2,33 
  -     

__-__ 
  -     

45787   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

75 С111-2011-6 Сумiш МВ (для приклеювання та захисту 
плит iз мiнеральної вати) Ceresit СT 190 

кг 29184 10,58 
  -     

__-__ 
  -     

308767   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

76 & С1555-55- 
11 

Склосітка м2 2796,8 147,96 
  -     

__-__ 
  -     

413815   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

77 С111-2014-4 Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 кг 413,44 35,87 
  -     

__-__ 
  -     

14830   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд) 
Ceresit СT 64 

кг 6566,4 38,59 
  -     

__-__ 
  -     

253397   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

79 С111-2016-2 Акрилова фарба Ceresit CT 42 л 1220,86 79,06 
  -     

__-__ 
  -     

96521   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

80 С188888-4 Дюбель шуруп шт 268 3,06 
  -     

__-__ 
  -     

820   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

81 ЕН15-37-1 Високоякiсне штукатурення цементно- 
вапняним розчином по каменю стiн гладких 
механізованим способом 

100м2 1,1809 11930,07 
8125,86 

294,82 
233,61 

14088 9596 348 
276 

137,89 
5,1084 

162,83 
6,03 

82 ЕН15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 
"Армстронг" 

100м2 81,84 6954,98 
6940,12 

2,05 
1,80 

569196 567979 168 
147 

139,95 
0,0333 

11453,51 
2,73 

83 & С1110- 
100-111 

Підвіси в комплекті шт 6547,2 6,01 
  -     

__-__ 
  -     

39349   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

84 & С1110- 
100-78 

Тега підвісу шт 6547,2 3,76 
  -     

__-__ 
  -     

24617   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

85 & С111-829- 
1-78 

Т-профілі металеві основні (довж. 3,7 м) м 7774,8 15,32 
  -     

__-__ 
  -     

119110   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 & С111-829- 
1-67 

Т-профілі металеві поперечні (довж. 1,2 м) м 15549,6 14,71 
  -     

__-__ 
  -     

228735   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

87 & С111-829- 
145 

Т-профілі металеві поперечні (довж. 0,6 м) м 7774,8 13,87 
  -     

__-__ 
  -     

107836   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

88 & С1545- 
269-9 

Кутик металевий м 8838,72 18,85 
  -     

__-__ 
  -     

166610   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

89 & С1545-42- 
34 

Дюбелi 6х40 шт 24306,48 6,32 
  -     

__-__ 
  -     

153568   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

90 ЕН15-76-2 Укладання плит стельових в каркас стелі 
"Армстронг" 

100м2 81,84 835,54 
832,12 

3,42 
3,01 

68381 68101 280 
246 

16,78 
0,0555 

1373,28 
4,54 

91 С111-741 Листи гiпсокартоннi для перегородок, 
товщина 12 мм 

м2 8593,2 78,75 
  -     

__-__ 
  -     

676715   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 9 4283459 1305969 796 
669 

  24661,76 
13,3 

      Разом будівельні роботи, грн. 4283459         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2976694         

           всього заробiтна плата, грн. 1306638         

      Загальновиробничi витрати, грн. 576218         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2171,41         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 176883         

      Всього будівельні роботи, грн. 4859677         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 4859677         

      Разом прямі витрати по кошторису 54464212 6212997 591244 
216860 

  124393,25 
3666,29 

      Разом будівельні роботи, грн. 54464212         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 47659971         

           всього заробiтна плата, грн. 6429857         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3297407         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 14558,23         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1185919         

      Всього будівельні роботи, грн. 57761619         

                



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 57761619         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 142617,77         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 7615776         

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Сипало Є.О. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________доц. Вигодін М.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів 
  

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1  
на проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів   

 
Номер 
пози- 
цiї л.к. 

 Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

  Кiлькість  Норматив- 
но-розра- 
хункова 

кошторис- 
на трудо- 
місткість 
робіт, що 
передба- 

чені в пря- 
мих вит- 

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни- 
ків, що об- 
слуговують 

машини)  

Усереднені 
коефіцієнти 
переходу 
від норма- 
тивно-роз- 
рахункової 
кошторис- 
ної трудо- 
місткості 
робіт, що 
передба- 

чені в 
прямих 

витратах,  
до трудо- 

витрат пра- 
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову- 
ється в 

загально- 
виробни- 

чих  
витратах 

Трудоміст- 
кість в за- 
гальнови- 
робничих 
витратах  

Усередне- 
на вартість 

людино- 
години пра- 

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову- 
ється в 

загально- 
виробни- 

чих витра- 
тах 

I блок. 
Заробiтна 
плата в  

загально- 
виробничих 

витратах 

 Заробiтна 
плата в 
прямих 

витратах 

II блок. 
Єдиний 

внесок на 
загально- 
обов'язко- 
ве держав- 
не соціаль- 
не страху- 

вання, 

 Усереднені 
 показники 
для визна- 
чення кош- 
тів на пок- 
риття реш- 
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат 

III блок. 
Кошти на 
покриття 

решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат 

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху- 
вання від- 
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце- 
здатності, 

      люд-год   люд-год 
гр.4хгр.5 

грн. грн. 
гр.6хгр.7 

грн. грн. 
(гр.8+гр.9)* 

0,22 
 

грн./ 
люд-год 

грн. 
гр.4хгр.11 

грн. 
гр.8+гр.10+ 

гр.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Е1-30-3  1,638 0,4379 
0,72 

0,098 0,0429 
0,07 

81,46 3,50 
6 

29,14 
48 

7,18 
11 

2,21 0,97 
2 

11,65 
19 

2 Е1-17-8  3,113 87,6622 
272,89 

0,098 8,5909 
26,74 

81,46 699,81 
2179 

5297,84 
16492 

1319,48 
4107 

2,21 193,73 
603 

2213,02 
6889 

3 Е1-12-2  1,713 70,8138 
121,3 

0,098 6,9398 
11,89 

81,46 565,31 
968 

4058,95 
6953 

1017,34 
1743 

2,21 156,50 
268 

1739,15 
2979 

4 Е1-29-3  1,713 5,9494 
10,19 

0,098 0,583 
1 

81,46 47,49 
81 

395,93 
678 

97,55 
167 

2,21 13,15 
23 

158,19 
271 

5 Е1-130-3  0,741 24,2892 
18 

0,098 2,3803 
1,76 

81,46 193,90 
144 

1656,44 
1227 

407,07 
301 

2,21 53,68 
40 

654,65 
485 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6 Е1-134-2  1,85 28,048 

51,89 
0,098 2,7487 

5,09 
81,46 223,91 

414 
1335,21 

2470 
343,01 

634 
2,21 61,99 

115 
628,91 

1163 
7 Е1-145-16  0,316 335,5498 

106,03 
0,098 32,8839 

10,39 
81,46 2678,72 

846 
14395,00 

4549 
3756,22 

1188 
2,21 741,57 

234 
7176,51 

2268 
8 Е1-30-3  1,158 0,4379 

0,51 
0,098 0,0429 

0,05 
81,46 3,50 

4 
29,14 

34 
7,18 

8 
2,21 0,97 

1 
11,65 

13 
9 ЕН6-1-1  1,31 161,3641 

211,39 
0,12 19,3637 

25,37 
81,46 1577,37 

2066 
7331,56 

9604 
1959,96 

2568 
2,73 440,52 

577 
3977,85 

5211 
10 ЕН6-1-1  6,56 161,3641 

1058,55 
0,12 19,3637 

127,03 
81,46 1577,37 

10348 
7331,56 

48095 
1959,96 

12857 
2,73 440,52 

2890 
3977,85 

26095 
11 ЕН6-8-1  18, 

742857143 
99,5031 
1864,97 

0,12 11,9404 
223,8 

81,46 972,66 
18230 

4843,45 
90780 

1279,54 
23983 

2,73 271,64 
5091 

2523,84 
47304 

12 ЕН6-54-1  6,56 503,8517 
3305,26 

0,12 60,4622 
396,63 

81,46 4925,25 
32310 

26583,69 
174389 

6931,97 
45474 

2,73 1375,52 
9023 

13232,74 
86807 

17 ЕН6-11-11  11,3 14,145 
159,84 

0,12 1,6974 
19,18 

81,46 138,27 
1562 

696,00 
7865 

183,54 
2075 

2,73 38,62 
436 

360,43 
4073 

19 ЕН6-1-1  6,56 161,3641 
1058,55 

0,12 19,3637 
127,03 

81,46 1577,37 
10348 

7331,56 
48095 

1959,96 
12857 

2,73 440,52 
2890 

3977,85 
26095 

20 РН1-20-1  1,713 173,4 
297,03 

0,098 16,9932 
29,11 

81,46 1384,27 
2371 

7352,16 
12594 

1922,01 
3293 

2,21 383,21 
656 

3689,49 
6320 

21 ЕН6-13-1  1,168 409,7513 
478,59 

0,12 49,1702 
57,43 

81,46 4005,40 
4678 

20210,40 
23606 

5327,48 
6222 

2,73 1118,62 
1307 

10451,50 
12207 

22 ЕН6-56-1  11,3 40,1436 
453,62 

0,12 4,8172 
54,43 

81,46 392,41 
4434 

2136,62 
24144 

556,39 
6288 

2,73 109,59 
1238 

1058,39 
11960 

24 ЕН6-22-7  16,37 1748,3013 
28619,69 

0,12 209,7962 
3434,36 

81,46 17089,99 
279763 

86261,27 
1412097 

22737,28 
372209 

2,73 4772,86 
78132 

44600,13 
730104 

27 ЕН8-20-3  1600 5,7764 
9242,24 

0,12 0,6932 
1109,07 

81,46 56,47 
90352 

279,64 
447424 

73,94 
118304 

2,73 15,77 
25232 

146,18 
233888 

30 ЕН8-20-1  696 6,2608 
4357,52 

0,12 0,7513 
522,9 

81,46 61,20 
42595 

303,39 
211159 

80,21 
55826 

2,73 17,09 
11895 

158,50 
110316 

32 ЕН10-94-3  85,65 308,0928 
26388,15 

0,12 36,9711 
3166,58 

81,46 3011,67 
257950 

15648,94 
1340332 

4105,33 
351621 

2,73 841,09 
72039 

7958,09 
681610 

42 ЕН11-2-1  84 4,3836 
368,22 

0,12 0,526 
44,19 

81,46 42,85 
3599 

206,10 
17312 

54,77 
4602 

2,73 11,97 
1005 

109,59 
9206 

43 ЕН11-26-1  16,62 149,78 
2489,34 

0,12 17,9736 
298,72 

81,46 1464,13 
24334 

7333,23 
121878 

1935,42 
32166 

2,73 408,90 
6796 

3808,45 
63296 

45 ЕН11-1-2  24,52 9,1853 
225,22 

0,12 1,1022 
27,03 

81,46 89,79 
2202 

429,07 
10521 

114,15 
2799 

2,73 25,08 
615 

229,02 
5616 

46 ЕН11-19-3  24,52 35,9418 
881,3 

0,12 4,313 
105,76 

81,46 351,34 
8615 

1803,90 
44232 

474,15 
11626 

2,73 98,12 
2406 

923,61 
22647 

47 ЕН10-20-3  6,96 118,7466 
826,48 

0,12 14,2496 
99,18 

81,46 1160,77 
8079 

6442,17 
44837 

1672,65 
11642 

2,73 324,18 
2256 

3157,60 
21977 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
51 ЕН10-28-3  11,4 70,11 

799,25 
0,12 8,4132 

95,91 
81,46 685,34 

7813 
3766,05 

42933 
979,31 
11164 

2,73 191,40 
2182 

1856,05 
21159 

55 ЕН11-11-1  81,877 57,2823 
4690,1 

0,12 6,8739 
562,81 

81,46 559,95 
45847 

2674,93 
219015 

711,67 
58269 

2,73 156,38 
12804 

1428,00 
116920 

56 ЕН11-28-3  58,95 161,6389 
9528,61 

0,12 19,3967 
1143,43 

81,46 1580,05 
93144 

7825,59 
461319 

2069,24 
121982 

2,73 441,27 
26013 

4090,56 
241139 

57 ЕН11-38-1  22,93 80,4838 
1845,49 

0,12 9,6581 
221,46 

81,46 786,75 
18040 

4294,34 
98469 

1117,84 
25632 

2,73 219,72 
5038 

2124,31 
48710 

63 Е12-22-1  16,36 44,8586 
733,89 

0,12 5,383 
88,07 

81,46 438,50 
7174 

2001,77 
32749 

536,86 
8783 

2,73 122,46 
2003 

1097,82 
17960 

64 Е12-19-2  110 5,2943 
582,37 

0,12 0,6353 
69,88 

81,46 51,75 
5693 

238,26 
26209 

63,80 
7017 

2,73 14,45 
1590 

130,00 
14300 

65 Е12-18-3  16,36 65,5456 
1072,32 

0,12 7,8655 
128,68 

81,46 640,72 
10482 

3421,72 
55980 

893,74 
14622 

2,73 178,94 
2927 

1713,40 
28031 

67 Е12-20-1  16,36 24,9815 
408,7 

0,12 2,9978 
49,04 

81,46 244,20 
3995 

1287,45 
21063 

336,96 
5513 

2,73 68,20 
1116 

649,36 
10624 

69 Е12-21-1  16,36 7,1298 
116,65 

0,12 0,8556 
14 

81,46 69,70 
1140 

341,05 
5580 

90,37 
1479 

2,73 19,46 
318 

179,53 
2937 

70 Е12-2-2  16,36 45,2082 
739,61 

0,12 5,425 
88,75 

81,46 441,92 
7230 

2352,50 
38487 

614,77 
10058 

2,73 123,42 
2019 

1180,11 
19307 

72 ЕН15-78-1  24,32 479,94 
11672,14 

0,088 42,2347 
1027,15 

81,46 3440,44 
83672 

27150,21 
660293 

6729,94 
163671 

2,16 1036,67 
25212 

11207,05 
272555 

81 ЕН15-37-1  1,1809 142,9984 
168,86 

0,088 12,5839 
14,86 

81,46 1025,08 
1211 

8359,47 
9872 

2064,60 
2437 

2,16 308,88 
365 

3398,56 
4013 

82 ЕН15-76-1  81,84 139,9833 
11456,24 

0,088 12,3185 
1008,15 

81,46 1003,47 
82124 

6941,92 
568126 

1747,99 
143056 

2,16 302,36 
24745 

3053,82 
249925 

90 ЕН15-76-2  81,84 16,8355 
1377,82 

0,088 1,4815 
121,25 

81,46 120,68 
9876 

835,13 
68347 

210,28 
17209 

2,16 36,36 
2976 

367,32 
30061 

                      

Разом: 128059,54   14558,23   1185919 6429857 1675463   335078 3196460 
                      

                        

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми.  

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  = 
=(1185919 + 6429857 * 1) * 0,0078 = 59403 грн. 

де:  
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску; 
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; 



       
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  = 
=(1185919 + 6429857 * 1) * 0,0078 * 0,22= 13069 грн. 

де:  
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; 

        
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  = 
=(1185919 + 6429857 * 1) * 0,003739 = 28475 грн. 

де:  
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %; 

  Разом загальновиробничi витрати:  3196460 + 59403 + 13069  + 28475 = 3297407 грн.  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Сипало Є.О. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________доц. Вигодін М.О. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Проєкт 5-ти поверхової житлової будівлі з урахуванням енергоефективних заходів  
  

Форма № 4а 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 2-1 
  

№ 
п/п 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

Заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 124393,25 49,95       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,6         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.-год. 3666,29 59,15       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,8         

5    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.-год. 14558,23 81,46       

                  

                
    Разом загальна кошторисна трудомісткість люд.-год. 142617,77         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,6         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

6 СН202-128 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 1472,1561 183,53       

7 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 165,28746 356,89       

8 СН202-129 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 225,05334 219,09       

9 СН206-248 Екскаватори одноковшеві дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 0,65 м3 

маш-год 113,25094 427,99       

10 СН206-249 Екскаватори одноковшеві дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 1 м3 

маш-год 36,98367 618,78       

11 СН204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-год 1165,855 19,58       

12 СН207-149 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 50,27445 424,69       

13 СН203-1090 Пiдiймачi вантажопасажирськi, вантажопiдйомнiсть 0,8 т маш-год 174,9336 100,90       
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14 СН203-101 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 52,73031 291,23       

15 СН205-102 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш-год 57,8116 208,00       

16 СН215-3101 Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 5 т маш-год 50,7564 230,87       

17 СН233-345 Прес-ножицi комбiнованi маш-год 191,8379 56,80       

18 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 157,88971 68,49       

19 СН201-12 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 41,718 208,12       

20 СН207-153 Бульдозери, потужнiсть 132 кВт [180 к.с.] маш-год 7,56006 628,47       

21 СН205-101 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш-год 9,842 181,13       

22 СН206-800 Екскаватори-планувальники на пневмоколiсному ходу маш-год 2,06348 486,53       

23 СН233-261 Верстат трубозгинальний гiдравлiчний маш-год 116,0302 8,22       

24 СН210-1207 Агрегати електронасоснi з регулюванням подачi вручну для 
будiвельних розчинiв, подача 2 м3/год, напiр 150 м 

маш-год 59,2232 11,77       

25 СН201-312 Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 1,27452 345,66       

26 СН211-255 Розчинонасоси, продуктивнiсть 3 м3/год маш-год 5,58566 62,33       

27 СН212-711 Котки дорожнi причiпнi на пневмоколiсному ходу, маса 25 т маш-год 1,27452 80,98       

                  

    
III. Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

28 СН200-40 Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3 маш-год 315,4208         

29 СН270-119 Шуруповерти маш-год 5320,5675         

30 СН270-116 Вiбратори поверхневi маш-год 1526,96311         

31 СН270-135 Перфоратори електричнi маш-год 3039,4923         

32 СН203-401 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш-год 496,6144         

33 СН270-115 Дрилi електричнi маш-год 638,8864         

34 СН270-236 Пилосос промисловий маш-год 44,4842         

35 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-год 106,6245         

36 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-год 17,52         

37 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-год 660,9062         

38 СН233-1100 Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора маш-год 97,1241         

                  

    IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції             

39 +С124-65 
варіант 1 

Арматура-сiтки, клас А1, дiаметр 12-14 мм т 194,8 26084,01 25412,04 160,52 511,45 

40 +&С123-198- 
1113 

Блоки двернi металопластикові м2 1140 4090,82 4000,00 10,61 80,21 

41 +&С111-736-9 Кмені легкобетонні м3 1472 2792,86 2300,00 438,10 54,76 
42 С1424-11633 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 

крупнiсть заповнювача 10 мм i менше 
м3 1661,555 2102,96 1584,32 477,41 41,23 
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43 С1424-11608 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В3,5 [М50], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 1471,86 1703,06 1192,26 477,41 33,39 

44 +&С123-1- 
111-1 

Блоки вiконнi 2-х камерні металопластикові м2 696 3578,22 3500,00 8,06 70,16 

45 +&С111-1831- 
90 

Профiлi холодногнутi стійкові м 20641,65 116,15 27,00 88,29 0,86 

46 +&С111-1598- 
98 

Плити мінераловатні Rockwool (100мм) м2 1685,08 1343,39 1308,00 9,05 26,34 

47 +С111-741 Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 мм м2 26489,7 78,75 75,00 2,21 1,54 
48 +С1427-11813 

варіант 1 
Блоки iз нiздрюватих бетонiв В3,5 стiновi дрiбнi для кладки 
на розчинi, щiльнiсть 500 кг/м3 

м3 696 2889,53 2741,60 91,27 56,66 

49 +&С1555-109- 
1 

Ламінат (PERGO) м2 2338,86 816,90 800,00 0,88 16,02 

50 +&С111-1851- 
2-1 

Гвинт самонарізні шт 319475 5,11 5,00 0,01 0,10 

51 С111-287 Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованi 
однокольоровi з барвником квадратнi, розмiр 200х200х13 
мм 

м2 6012,9 222,08 209,70 8,03 4,35 

52 +&С111-1564- 
111-123 

Матеріал рулонний для нижніх шарів м2 7525,6 153,22 150,00 0,22 3,00 

53 С1421-10428 Брущатка м2 1662 653,40 599,52 41,07 12,81 
54 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 2538,38496 335,20 325,54 3,09 6,57 
55 +&С111-1831- 

23 
Профiлi холодногнутi напрямні м 7108,95 101,55 12,50 88,29 0,76 

56 С114-5-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному 
зв'язувальному, марка М125 

м3 441,0975 1371,14 1302,33 41,92 26,89 

57 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 268,69488 1575,97 1107,45 437,62 30,90 
58 С1426-11776 Плитки цементно-пiщанi для тротуарiв квадратнi, довжина 

200-400 мм, ширина 200-400 мм, товщина 50 мм, бетон 
В22,5 [М300] [МРЗ150] 

м2 1662 251,99 225,15 21,90 4,94 

59 +&С1555-55- 
11 

Склосітка м2 2796,8 147,96 145,00 0,06 2,90 

60 +&С124-9-123 
варіант 1 

Арматурні конструкції т 11,4 30763,73 30000,00 160,52 603,21 

61 С112-61 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт 

м3 83,46048 4128,59 3913,07 134,57 80,95 

62 С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 
марка М25 

м3 252,56 1319,41 855,92 437,62 25,87 

63 С111-2011-6 Сумiш МВ (для приклеювання та захисту плит iз 
мiнеральної вати) Ceresit СT 190 

кг 29184 10,58 10,07 0,30 0,21 

64 +С124-65 
варіант 2 

Арматура-сiтки, клас А1, дiаметр 12-14 мм т 11,3 27104,01 26412,04 160,52 531,45 
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65 С111-594 Мастика бiтумна покрiвельна гаряча т 27,10852 10978,91 10488,06 275,58 215,27 
66 С114-4-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному 

зв'язувальному, марка М75 
м3 260,224 1006,30 961,44 25,13 19,73 

67 С111-2012-8 Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 кг 6566,4 38,59 37,53 0,30 0,76 
68 +&С111-1602- 

1-И 
Прокладка шумогідроізоляц. TARKETT м2 2338,86 102,08 100,00 0,08 2,00 

69 С1421-9838 Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон 
щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 2 

т 157,6636 1454,28 1222,80 202,96 28,52 

70 +&С111-829- 
1-67 

Т-профілі металеві поперечні (довж. 1,2 м) м 15549,6 14,71 14,40 0,02 0,29 

71 +&С111-1896- 
1 

Шпаклiвка Vario кг 5224,65 40,12 39,00 0,33 0,79 

72 С1424-11598 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], 
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм 

м3 119,136 1725,24 1214,00 477,41 33,83 

73 С111-1697 Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 т 4,4538 45182,62 43988,37 308,32 885,93 
74 С111-1757 Рядно м2 3607,5 51,79 50,69 0,08 1,02 
75 +&С1545-269- 

9 
Кутик металевий м 8838,72 18,85 18,00 0,48 0,37 

76 С112-53 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, III сорт 

м3 37,264414 4312,55 4093,42 134,57 84,56 

77 +&С111-1753- 
1 

Звукоізоляційна смуга 100 м 123,336 1288,54 1260,00 3,27 25,27 

78 +&С1545-42- 
34 

Дюбелi 6х40 шт 24306,48 6,32 6,18 0,02 0,12 

79 +&С111-829- 
1-78 

Т-профілі металеві основні (довж. 3,7 м) м 7774,8 15,32 15,00 0,02 0,30 

80 +&С111-829- 
145 

Т-профілі металеві поперечні (довж. 0,6 м) м 7774,8 13,87 13,58 0,02 0,27 

81 С111-2016-2 Акрилова фарба Ceresit CT 42 л 1220,86 79,06 77,13 0,38 1,55 
82 +&С1632-116- 

9 
Фанера вологостійка м2 225,4 401,29 393,00 0,42 7,87 

83 С1421-9472 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 40-70 мм, марка М400 

м3 125,17652 598,25 230,84 355,68 11,73 

84 С1423-11220 Гравiй керамзитовий фракцiї 20-40 мм, марка М400 м3 113,3 650,72 530,25 107,71 12,76 
85 С111-818-1 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 

свiтлий, дiаметр 4,0 мм 
т 3,274 20772,92 20205,09 160,52 407,31 

86 С123-515-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм м2 101,96114 463,21 449,72 4,41 9,08 
87 +&С111-155- 

1-67 
Дюбелi фасадні пластикові (довж. 160 мм) шт 19651 2,33 2,26 0,02 0,05 
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88 +&С111-1719- 
1Ю 

Плiвка пароізоляції м2 1636 25,62 25,00 0,12 0,50 

89 С1421-10634 Пiсок природний, рядовий м3 101,2266 398,18 96,16 294,21 7,81 
90 С111-322 Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 т 2,87936 13849,44 13296,84 281,04 271,56 
91 +&С1110-100- 

111 
Підвіси в комплекті шт 6547,2 6,01 5,70 0,19 0,12 

92 С111-1604 Папiр шлiфувальний м2 223,744 173,68 170,24 0,03 3,41 
93 С111-1513 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 т 1,04374 34352,09 33470,42 208,10 673,57 
94 +&С111-2008- 

9-111 
Грунтовка Thomsit RS 77 кг 373,07 84,97 83,00 0,30 1,67 

95 +&С123-388- 
90 

Балки опалубки дерев'яні м 168,66 186,08 180,00 2,43 3,65 

96 +&С1550-38- 
12 

Монтажна піна л 152 204,26 200,00 0,25 4,01 

97 +&С111-196- 
121 

Герметик силікований. л 82 346,18 339,00 0,39 6,79 

98 +&С123-382-8 Планка Т-подібна перехідна м 181,6 153,72 150,00 0,71 3,01 
99 +&С113-2085- 

23 
Фiксатор пластмасовий шт 10000 2,59 2,50 0,04 0,05 

100 +&С1110-100- 
78 

Тега підвісу шт 6547,2 3,76 3,50 0,19 0,07 

101 С111-175 Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,0х100 мм т 0,9788406 19621,09 19031,92 204,44 384,73 
102 С111-816 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 

свiтлий, дiаметр 1,1 мм 
т 0,65596 29085,44 28354,62 160,52 570,30 

103 +&С111-1678- 
11 

Склострічка 1000м 17,13 1108,26 1000,00 86,53 21,73 

104 С111-1562 Бiтуми нафтовi дорожнi МГО, рiдкi т 1,69188 10260,79 9703,59 356,01 201,19 
105 С142-10-2 Вода м3 649,14877 24,26 24,26   -       -     
106 +&С188888-4- 

12 
Дюбель-шуруп 150 мм шт 3033 5,10 5,00   -     0,10 

107 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 632,005 23,56 22,66 0,44 0,46 
108 С111-2014-4 Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 кг 413,44 35,87 34,76 0,41 0,70 
109 С111-1895 Шпаклiвка клейова т 1,0278 13601,68 13007,56 327,42 266,70 
110 С111-78 Бiтуми нафтовi покрiвельнi, марка БНК-45/180 т 1,227 10650,25 10112,80 328,62 208,83 
111 С1421-9504 Гравiй для будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, марка 

ДР8 
м3 17,178 472,26 83,61 379,39 9,26 

112 +&С111-829- 
1-35 

Профілі цокольні м 80,26 86,72 85,00 0,02 1,70 

113 +&С111-136- 
1-23 

Дюбель 100х10 шт 2708 2,55 2,50   -     0,05 
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114 +&С119-305- 
89 

Крiплення анкерне металеве т 1,44 3077,35 2800,00 217,01 60,34 

115 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 
1:1:6 

м3 3,0113 1372,90 908,36 437,62 26,92 

116 С111-962 Мастило, солiдол жировий "Ж" т 0,26 12113,30 11526,53 349,25 237,52 
117 +&С111-329-1 Клей (TARBIKOL RS-88) кг 91,77 33,27 32,34 0,28 0,65 
118 С112-25 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 

150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт 
м3 0,62624 4674,08 4447,86 134,57 91,65 

119 +&С121-787- 
111 

Металеві кріплення (елемент опалубки) т 0,25 11233,01 10800,00 212,75 220,26 

120 С111-140 Дюбелi з калiброваною головкою [в обоймах] 4х100 мм т 0,059955 43120,70 42070,76 204,44 845,50 
121 С111-856 Руберойд покрiвельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 71,984 25,08 24,11 0,48 0,49 
122 С111-633 Парафiн нафтовий твердий П-3 т 0,067568 22082,76 21338,71 311,05 433,00 
123 С111-821-1 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 

чорний, дiаметр 1,2 мм 
т 0,041584 27678,25 26975,02 160,52 542,71 

124 С1530-41 Труби напiрнi з полiетилену низького тиску, тип середнiй, 
зовнiшнiй дiаметр 25 мм 

10м 12,6144 83,37 81,08 0,66 1,63 

125 С111-253 Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,42397 2411,07 2090,94 272,85 47,28 
126 С112-173 Бруски обрiзнi з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усi ширини, 

товщина 32-70 мм, III сорт 
м3 0,2452 3657,28 3451,00 134,57 71,71 

127 +С188888-4 Дюбель шуруп шт 268 3,06 3,00   -     0,06 
128 С111-1848 Болти будiвельнi з гайками та шайбами т 0,0146 55355,10 54086,22 183,49 1085,39 
129 С111-1479-1 Шурупи з плоскою головкою, дiаметр стрижня 3,5 мм, 

довжина 30 мм 
т 0,015744 41629,63 40608,92 204,44 816,27 

130 С111-1608 Дрантя кг 14,56694 9,07 8,45 0,44 0,18 
131 С112-73 Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi 

ширини, товщина 25 мм, III сорт 
м3 0,021576 3148,94 2952,63 134,57 61,74 

132 С1113-302 Сiмазин, 50%-ий порошок, змочувальний кг 0,01636 164,76 161,23 0,30 3,23 
                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

133 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 9769,6538 2,2929 2,2929     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

134 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 89,8036 71,54 71,54     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 листопада 2020 p. 
  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Сипало Є.О. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________доц. Вигодін М.О. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



 


