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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота: 81 с., 3 табл., 14 рис., 1 дод., 47 джерел. 

 

ВИРОБНИЧА БУДІВЛЯ, КОШТОРИС, ОХОРОНА ПРАЦІ, 

ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО, РОЗРАХУНОК КОНСТРУКЦІЙ, 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ. 

 

Об’єкт роботи – будівля арматурного цеху в м. Дніпро. 

Мета роботи – розробити проєкт будівництва промислової будівлі 

арматурного цеху за каркасною конструкцією в м. Дніпро. 

Методи та інструментарій – Згідно ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст 

проектної документації на будівництво та ДБН А.3.1-5-2016. Організація 

будівельного виробництва. Графічна частина роботи виконана за допомогою 

програмного комплексу AutoCAD, кошторисні розрахунки – Будівельні 

Технології: КОШТОРИС. 

Отримані результати і новизна – обрано ділянку під забудову з 

відповідним цільовим призначенням; наведено загальні відомості щодо 

об’єкту проектування; розроблені основні архітектурно-планувальні та 

конструктивні рішення; виконано теплотехнічний розрахунок; виконано 

розрахунок попередньо напруженої плити покриття з механічним стягненням 

арматури на упори; розглянуто питання технології і організації виробництва 

земляних робіт: визначено склад та об’єми робіт; обрано та обґрунтовано 

відповідні машини, механізми та устаткування з техніко-економічним 

порівнянням засобів механізації; розраховано основні техніко-економічні 

показники проєкту; пророблено питання охорони праці при організації 

будівельного майданчика, питання пожежної безпеки та техніки безпеки при 

виробництві земляних робіт. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері будівництва та цивільної інженерії. 
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ABSTRACT 

 

Qualifying work: 81 pp., 3 tables, 14 Figure, 1 supplement, 47 sources. 

 

РRODUCTION BUILDING, ESTIMATE, LABOR PROTECTION, 

INDUSTRIAL CONSTRUCTION, CALCULATION OF STRUCTURES, 

TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF WORKS. 

 

The object – building of the reinforcement shop in Dnipro. 

The purpose of the work is to develop a project for the construction of an 

industrial building of the reinforcement shop on a frame structure in the city of 

Dnipro. 

Methods and tools – Using DBN A.2.2-3-2014 Composition and content of 

design documentation for construction and DBN A.3.1-5-2016. Organization of 

construction production. The graphic part of the work is performed with the help of 

the AutoCAD software package, estimated calculations – BTS Computer Logic®. 

The obtained results and news – the site for construction with the 

corresponding purpose is chosen; provides general information about the design 

object; developed basic architectural-planning and constructive decisions; thermal 

calculation was performed; the calculation of the pre-stressed coating plate with 

mechanical tightening of the reinforcement on the stops is performed; the issues of 

technology and organization of earthworks production are considered: the 

composition and scope of works are determined; the corresponding machines, 

mechanisms and equipment with technical and economic comparison of means of 

mechanization are selected and substantiated; the main technical and economic 

indicators of the project are calculated; the issues of labor protection in the 

organization of the construction site, the issues of fire safety and safety in the 

production of earthworks were worked out. 

Relationship with other works – continuation of innovative activities of the 

Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of Dnipro University 

of Technology in the field of construction and civil engineering.  
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ВСТУП 

 

Промислове будівництво є досить матеріало- і трудомістким, та 

направлено на вирішення багатьох проблем, від соціальних-економічних до 

екологічних – це і обумовлює важливість і актуальність обраної теми. 

Обрана тема кваліфікаційної роботи розкриває можливості 

проектування виробничих будівель, максимально раціонально вписаних в 

сучасну кон’юнктуру та існуючі тенденції. 

Об’єкт роботи – будівля арматурного цеху в м. Дніпро. 

Мета роботи – розробити проєкт будівництва промислової будівлі 

арматурного цеху за каркасною конструкцією в м. Дніпро. 

Згідно наявних у відкритому доступі даних, для забезпечення 

взаємозамінності будівельних конструкцій і виробів, можливості 

використовувати їх в різних типах будівель їх розміри призначають з 

урахуванням типізації та уніфікації в будівництві. 

Типізація – встановлення оптимальних значень параметрів, розмірів 

планувальних і конструктивних елементів і деталей. 

Уніфікацію в будівництві проводять з метою приведення до технічно 

доцільному і економічно вигідним однаковості типів будівель, споруд, їх 

конструктивних елементів. 

Стандартизація передбачає виконання вимог чинних нормативних 

документів. 

Кінцева мета уніфікації, типізації та стандартизації полягає у визначенні 

мінімальної кількості типорозмірів виробів з урахуванням різноманітності 

композиційних, архітектурно-планувальних та конструктивних рішень 

будівель різного призначення. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері будівництва та цивільної інженерії. 
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РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1 Ситуаційна план-схема та загальні відомості 

 

Згідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в 

промисловому районі південної частини м. Дніпро за адресою: проспект 

Богдана Хмельницького, 178а. На рис. 1.1 та 1.2 показана ситуаційна план-

схема ділянки забудови проектуємого об’єкту та викопіювання з кадастрової 

карти України. 

Проектовані проїзди і тротуари забезпечують транспортний та 

пішохідний зв'язок між будівлями і спорудами промислового майданчику (в 

даному розділі не розраховувалися). Благоустрій, крім створення зон зелених 

насаджень, включає в себе організацію майданчиків для відпочинку 

робітників і господарських цілей. 

Відповідно функціональному призначенню будівлі в ній міститься 

більшість приміщень що відповідають її основній функції, крім того, в будівлі 

містяться приміщення для здійснення допоміжних функцій: вхідні та 

комунікаційні приміщення, санітарно-технічні приміщення, тощо. 

Оптимальний мікроклімат, тобто оптимальний стан повітряного 

середовища за параметрами температури, вологості та чистоти забезпечується 

комплексом наступних заходів: 

• розташуванням будівлі в межах існуючої забудови; 

• її об’ємно-планувальним рішенням відповідно до природно-

кліматичних умов будівництва; 

• вибраною системою штучної акліматизації приміщень; 

• вибором конструкцій зовнішніх огороджень, забезпечуючих необхідну 

теплоізоляцію приміщень. 

Функціональна доцільність проектного рішення має на меті 

максимально доцільне співвідношення приміщень будівлі із забезпеченням 

оптимального середовища для людини в процесі здійснення їй планової 
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діяльності. Параметри середовища – габарити приміщень будівлі в 

співвідношенні з їх призначенням, стан повітряного середовища, світловий і 

звуковий режими – встановлені у відповідності до діючих норм і стандартів. 

 

Рисунок 1.1 – Ситуаційна план-схема 

 

Рисунок 1.2 – Викопіювання з кадастрової карти України 
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1.2 Архітектурно-планувальні рішення 

 

Арматурний цех запроектовано одноповерховою, трьох прольотною 

будівлею, довжиною 84 м, шириною 60 м, висотою 22,8 м. Ширина прольотів 

А-Б та В-Г 18 м, прольоту Б-В -24 м, крок колон 12 м. Висота поверху 18 м. 

В будівлі запроектовані наступні приміщення на 1 поверсі: 

1. Арматурний цех. 

2. Жіночий гардероб. 

3. Душова жіноча. 

4. Жіночий санвузол. 

5. Кімната прийому їжі. 

6. Чоловічий гардероб. 

7. Душова чоловіча. 

8. Чоловічий санвузол. 

9. Кімната майстра. 

10. Електрощитова. 

11. Інвентарна. 

В будівлі передбачено 3 різновиди підлоги. Обробка приміщень 

виконується залежно від їх технологічного і функціонального призначення. 

В основних приміщеннях для освітлення робочих місць прийнято 

природне освітлення. Висота світлових отворів – 2,4 м. Освітленість 

приміщення прийнято у відповідності з вимогами ДБН В.2.5-28:2018 

Природне і штучне освітлення. 

Стійкість каркаса промислової будівлі забезпечується: 

• у поперечному напрямі – поперечними рамами з жорстким закладенням 

колон в стаканах фундаментів з жорсткими вузлами сполучення ферм з 

колонами; 

• у повздовжньому напрямі – підкрановими балками та зв’язками по 

фермах. 
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1.3 Будівельно-конструктивні рішення 

 

В корпусі промислової будівлі запроектовано: 

1. Монолітні з/б фундаменти. Фундаменти проектуються у 

відповідному розділі, там же описуються і глибина залягання, розміри 

фундаментів. 

2. Колони серії 10201/83. Колони висотою 18 м, суцільні з площею 

перетину 50х120 см. 

3. Ферми серії 1.463 типів 2 ФБМ 18 та 2 ФБМ 24 з закладними для 

кріплення плит перекриття шириною 3 м Ферма кріпиться до колони шляхом 

зварювання закладної деталі ферми з закладною деталлю колони. Довжина 

ферм 2 ФБМ 18 – 17,940 м , 2 ФБМ 24 – 23,940 м. Для виготовлення ферм 

застосовується попередньо напружена арматура 

4. Плити покриття. Приймаємо плити шириною 3,0 м. довжиною 12 м. 

Плити ребристі, складаються з повздовжніх і поперечних які кріпляться до 

ферми шляхом зварювання закладних деталей ферми та плити. Висота плиты-

500 мм. армуються стержньовою, дротяною або пряденою напружуваною 

арматурою, а каркасами і сітками, розташованими в ребрах і полиці. Плити 

формуються з бетону класу С25/30 (В30; М400). 

5. Стіни запроектовані з керамзитобетону. Внутрішні стіни – цегляні. 

Довжина стінових панелей залежить від кроку колон і рівна 12 м, товщина 

панелей – 0,38 м, висота панелей –1,2 м. Кутові панелі подовжують на 0,1 м, 

або 0,35 м. залежно від прив’язки. Легкобетонні панелі для опалювальних 

будівель з кроком колон 12 м – плоскі одностінні з автоклавних бетонів, 

комірчастих бетонів М35, покритих з обох сторін фактурним шаром 

завтовшки 30 мм, Серія 1,050 1-2 В-1. 

Дверне заповнення: 

• Внутрішні двері – 900х2100 дерев’яні; 

• Зовнішні двері – Ворота 5400х4500 з калиткою. 
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6. Покрівля. Запроектована з матеріалів і бітумною пропиткою. Склад 

покрівлі: 

• Гравій, втоплений в бітум; 

• 3-шаровий руберойдний килим на бітумній мастиці; 

• Цементно-піщана стяжка; 

• Шар керамзитового гравію; 

• Жорсткі мінераловатні плити; 

• Пароізоляція – 1 шар руберойду на бітумній мастиці; 

• Залізобетонні плити по фермах. 

Захисний шар гравію виключає механічні пошкодження при ходінні по 

покрівлі і скиданні снігу. Слугує для захисту рулонного килима від сонячного 

випромінювання. Мастика підігрівається до заданої температури, наноситься 

на поверхню, а потім на неї наклеюють руберойдовий килим. Пароізоляція 

виконується з шару руберойду на основі сталевого настилу. Сполучення крівлі 

та карнизу розв'язується у вигляді карниза з світлом, оздоблюючи покрівлю 

парапетних плит. Зразок покрівлі виконується на висоті суміжного покриву 

(до 300 мм) і покривається фартухом з оцинкованої покрівельної сталі і 

закріплюється сталевою смугою. Відстань між воронками 36 м. 

В місцях установки водостічних воронок основний водоізоляційний 

килим посилюється наклеюваними поверх нього двох шарів руберойду і 

шаром склотканини розміром 0,5х0,5 м. 

7. Внутрішні стіни. В промисловій будівлі запроектовані наступні види 

внутрішніх стін та перегородок: 

• Стіни з силікатної цегли М200 на розчині М100, товщиною 250 мм 

оштукатурені з обох сторін цементно-піщаним розчином та пофарбовані 

водо-дисперсійними фарбами на акриловому в’яжучому; 

• Перегородки цегляні. Простінки у дверних отворів заповнюються 

цегляною кладкою в півцеглини з цегли силікатної М200 на розчині 

М100. Товщина перегородок 120 мм.  
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8. Перемички. Перемички запроектовані серії 1.038.1-1 вип. 4. залежно 

від ширини стіни, перегородки і довжини отвору. Довжина перемичок – 1,2 м, 

ширина – 120-250 мм. 

9. Підлога. Залежно від призначення запроектовані наступні типи 

підлоги: 

• Бетонні; 

• Керамічні; 

• Лінолеумні. 

Позначення підлоги та їх експлікація наведена нижче. 

Керамічна підлога: 

• Керамічна плитка ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Плитки керамічні. Технічні 

умови (EN 14411:2006, NEQ) (10мм); 

• Прошарок з заповненням швів цементно-піщаним розчином 

М150 (10 мм); 

• Цементно-піщана стяжка М200 (20 мм); 

• Гідроізоляція-руберойд на бітумній мастиці (4 мм); 

• Цементно-піщана стяжка М200 (20 мм); 

• Бетон С12/15 (В15; М200) (100 мм); 

• Ущільнений щебнем ґрунт. 

Бетонна підлога 

• Бетон С12/15 (В15; М200) з залізненням поверхні (150 мм); 

• Бетон В7,5 (50 мм); 

• Ущільнений щебнем ґрунт. 

Лінолеумна підлога: 

• Покриття лінолеумом ПВХ багатошаровий – релін ДСТУ Б В.2.7-

269:2011 Лінолеум гумовий багатошаровий – релін (2 мм); 

• Кумаронно-каучукова мастика КН-2 (2мм); 

• Цементно-піщане стягування розчин М200 (200 мм); 

• Бетонний підстилаючий шар С20/25 (В25; М350) (150 мм); 
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• Ущільнений щебнем ґрунт (60 мм). 

10. Зовнішня обробка. Штукатурка, забарвлення кремнеорганічними 

елементами стінних панелей. Масляне забарвлення емалями ЕП-1135, ЗП-

5116. 

11. Внутрішня обробка. Високоякісна штукатурка, облицьовування 

керамічною плиткою, клейове забарвлення, перфорованими плитами, 

водоемульсійне забарвлення. 

12. Гідроізоляція. При облаштуванні гідроізоляції використовується 

бітумна мастика. Бітумна мастика використовується у зв'язку з тим, що 

ґрунтові води знаходяться порівняно на невеликій глибині (згідно вихідних 

даних). 

 

1.4 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни 

 

Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та 

споруд обов´язкове виконання умови: 

minRqR
пр



, прt  crt , τв min  mint  

де 
 пр

R  – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної 

конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції, м2∙К/Вт; 

minRq  – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої 

огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної 

конструкції, мінімальне значення опору теплопередачі світло-прозорої 

огороджувальної  конструкції, м2∙К/Вт; прt  – температурний перепад між 

температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої 

поверхні огороджувальної конструкції, °С; crt  – допустима за санітарно-

гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і 

приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної 

конструкції, °С; τв min –мінімальне значення температури внутрішньої поверхні 

в зонах провідних включень в огороджувальні конструкції, °С; mint  – 
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мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні при 

розрахункових значеннях температур внутрішнього і зовнішнього повітря, °С. 

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальних 

конструкцій громадських будівель 2.5 м2×К/Вт. 

Приведений опору теплопередачі огороджувальної конструкції 

дорівнює: 

 пр
R =

b

n

i ip

i
n

i

i

b

R






1111

3131

++=++ 
=−

, 

де b =8.7; 3 =23; δі – товщина шару, 
ip  – розрахунковий коеф. 

теплопровідності матеріалу; iR  – термічний опір і-го шару конструкції. 

Перетин зовнішньої захищаючої конструкції стіни (рис. 1.3): 

1 шар   δ =0,3м    2 шар  δ =? 

γ1=1400кг/м2     γ2=1000кг/м3 

λ1=0,458т/м*с     λ2=0,356т/м*с 

 

Рисунок 1.3 – Розрахункова схема зовнішньої стіни 

 

Товщина теплоізоляційного шару конструкції стіни з керамзитобетону: 

 пр
R

1 0.03 1
2.0 *0.35 0.32

8.7 0.45 23
м

 
= − − − = 
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Приймаємо товщину плити: 320 мм + 30 мм=350 мм. 

Перевірка теплової інерції Ro зовнішньої стіни, рахуючи товщину 

керамзитобетонної плити 320+30=350 мм: 

2 01 2
0

1 2

0.03 0.32
15.96 7.1 5.6 /

0.45 0.48

p
R S Sp м С Вт

 

 
=  +  =  +  =   

2 01 2
0

1 2

0.03 0.32
15.96 7.1 5.6 /

0.45 0.48

p
R S Sp м С Вт

 

 
=  +  =  +  =   

Що задовольняє Rδ ≥ Roн (5,6 > 2,5 м*С/Вт). Інтернаціональність 

конструкції є середньою, тому перерахунку робити не потрібно. 

 

Висновки за розділом 1 

 

Згідно вихідних даних та завдання на проектування обрано ділянку під 

забудову з відповідним цільовим призначенням, наведено загальні відомості 

щодо об’єкту проектування, розроблені основні архітектурно-планувальні та 

конструктивні рішення, виконано теплотехнічний розрахунок. 
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РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

2.1 Вихідні дані для проектування 

 

Плита покриття 3х12 м. Плита попередньо напружена, спосіб стягнення 

арматури – механічний на упори. 

Плита експлуатується в 4 сніговому районі (м. Дніпро). Тимчасове 

нормативне снігове навантаження на покриття складає So=1,34 кПа, згідно 

ДБН В.1.2-2:2006, коефіцієнт надійності по навантаженню гf = 1,4. 

Плита виготовляється з важкого бетону класу С25/30 (В30; М400). 

Арматура полиці плити із сталі Вр – І з характеристиками: 

• розрахунковий опір арматури на розтягування: 

Rs = 375 Мпа при Ø3 мм; 

Rs = 365 Мпа при Ø4 мм; 

Rs = 360 Мпа при Ø5 мм; 

• модуль пружності арматури Es = 1,7*105 Мпа. 

Ненапружувана арматура із сталі А400 з характеристиками: 

• розрахунковий опір арматури на розтягування: 

Rs = 355 Мпа при Ø 6-8 мм; Rs = 365 Мпа при Ø 10- 40 мм; 

• модуль пружності арматури Es = 2,0*105 Мпа. 

Попередньо напружена арматура із сталі класу А800 з характеристикам: 

• нормативний опір арматури на розтягування Rs,п = 785 Мпа; 

• розрахунковий опір арматури на розтягування Rs = 680 Мпа; 

• модуль пружності арматури Es = 1,9*105 Мпа. 

 

2.2 Розрахунок полиці плити 

 

Постійне навантаження на полку плити складається з ваги водо- і 

теплоізоляційного килима, і власної ваги полиці плити. Навантаження, що 

діють на плиту покриття, приведені в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Навантаження, що діють на плиту покриття 

Вид навантаження 

Нормат. 

навантаження, 

кН/м2 

Коефф. 

надійн. 

гf 

Розрахункове 

навантаження, 

кН/м2 (I) 

Розрахункове 

навантаження, 

кН/м2 (II) 

Постійна 

а) 2 шару гравію на мастиці 

б) 4 шару руберойду 

в) цементне стягування  

д=20 мм, с=2200 кг/м3 

г) утеплювач 

д =140 мм, з =400 кг/м3 

д) пароізоляція 

 

0,6 

0,2 

 

0,44 

 

0,56 

0,05 

 

1,2 

1,2 

 

1,3 

 

1,2 

1,2 

 

0,65 

0,22 

 

0,52 

 

0,61 

0,054 

 

0,54 

0,18 

 

0,40 

 

0,51 

0,045 

Разом: gn=1,85  gpI=2,06 gpII=1,68 

е) плита покриття із 

заливкою швів 
1,60 1,1 1,59 1,44 

Всього: Gn=3,45  GpI=3,65 GpII=3,12 

Тимчасова снігова Vn=1,34 1,4 VpI=0,63 VpII=0,45 

 

Визначаємо постійне навантаження, що діє на 1 м2 полиці плити при її 

товщині h=3,0 см: 

8,274,006,29,01,12503,006,2 =+=+=+= nf

I

pпл hgg   кН/м2. 

Визначаємо повне (постійна і тимчасова) навантаження, що діє на 1 м2 

полиці плити: 

43,363,08,2 =+=+= I

pпл Vgq  

Прольоти полиці в світлу рівні: 

• між поперечними 1415,421501 =−=L  (см); 

• між подовжніми ребрами 2815,822982 =−=L  (см). 

Визначуваний випадок розрахунку плити, оскільки плита працює в двох 

напрямах і розраховується як опертая по контуру. Розрахункова схема полиці 

плити приведена на рис. 2.1. 

Момент, що вигинає, в плиті покриття визначається за формулою: 

1

'

22

'

1
12

2

1 )2()2(
12

)3(
LMMMLMMM

LLLq
IIIIII +++++=

−
 

Залежно від співвідношення прольотів полиці в світлу задаємося 

співвідношеннями моментів, що вигинають: 
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L2/L1 M2/M1 1/ MМ I  і  1/ MМ II  і  

1 . 1,5 5,2 . 1 1,3 . 2,5 1,3 .2,5 

1,5 .2 0,15 . 0,5 1 . 2 0,2 .0,75 

 

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема полиці плити 

 

Залежно від співвідношення прольотів по інтерполяції визначаємо 

співвідношення моментів і виражаємо всі моменти через момент М1.  

M2=0,5 M1 

1

' 2 MMM II ==  

1

' 75,0 MMM IIII ==  

Підставляємо їх у формулу і отримуємо рівняння з одним невідомим. 

41,1)75,075,022(81,2)222(
12

)41,181,23(41,143,3
111111

2

+++++=
−

MMMMMM

16,2423,3 M=  

131,01 =M  (кН·м) 

M2=0,5 M1=0,066 (кН·м) 

1

' 2 MMM II ==  = 0,262 (кН·м) 

1

' 75,0 MMM IIII ==  = 0,098 (кН·м) 

Найбільші моменти, що вигинають, виникають на опорах, тому робочу 

арматуру підбираємо на дію моментів 1

' 2 MMM II == =0,262 кН·м і 

1

' 75,0 MMM IIII ==  = 0,098 кН·м. 
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Робоча висота полиці плити (рис. 2.2): 

18
2

4
1030

2
0 =−−=−−=

d
ahh з  (мм). 

 

Рисунок 2.2 – Робоча висота полиці плити 

 

Потім виконуємо підбір робочої арматури. Для цього спочатку 

визначаємо коефіцієнти для розрахунку елементів, що згинаються: 

053,0
018,01170009,0
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Площу робочої арматури визначаємо по формулі: 

41,0
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262,0

0

=


=


=
hR

M
A

s

I
sI


 (см2) 

15,0
018,099,0365000

098,0

0

=


=


=
hR

M
A

s

II
sII


 

Приймаємо зварну сітку: С1  

 

2.3 Розрахунок поперечного ребра 

 

Поперечне ребро розглядаємо як балку на двох вільних опорах (Рис. 3) з 

розрахунковим прольотом: 

28251154029800 =−−=L  (мм); 

 

Рисунок 2.3 – Розрахункова схема поперечного ребра плити 

lр = 2825 

мм 
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Рівномірно розподілене навантаження від власної ваги ребра: 

=−
+

= fplreb
вн

reb hh
bb

q )(
2

231,01,125)03,015,0(
2

09,005,0
=−

+
 кН/м.п. 

Навантаження від полиці плити і покрівельного пирога 

передаватиметься на ребро по трапеції (рис. 2.3). Вигинаючий момент в 

середині прольоту поперечного ребра визначається по формулі: 

24

)3()(

8

22

0

112

0 LLLVgLq
M

pp

reb −+
+


=  

7,347,323,0
24

)41,1825,23(41,1)63,006,2(

8

825,2231,0 222

=+=
−+

+


=M  кН/м.п. 

 

Розрахункова поперечна сила: 

2

)()(

2

0

11

0 аLVgLq
Q

pp

reb −+
+


=  

1,3791,2326,0
2

)75,0825,2()63,006,2(

2

825,2231,0
=+=

−+
+


=Q  кН 

 

2.4 Розрахунок міцності поперечного ребра по нормальних 

перетинах 

 

Реальний поперечний перетин, нормальний до подовжньої осі, і 

усереднене, прийняте в розрахунках, показані на рис. 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Реальний і усереднений перетини поперечного ребра 
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Дані для розрахунку: 

• висота ребра h=150 (мм); 

• робоча висота 130201500 =−=−= ahh  (мм); 

• ширина ребра: 70
2

9050

2
=

+
=

+
= вн bb

b  (мм); 

• товщина полиці: 
'

fh  = 30 (мм);  

• розрахункова ширина полиці визначається по формулі, де консольні 

свесы полиць приймаються найменшими, виходячи з двох умов: 

1) 5,0
6

98,2

6

'

1 =
L

b f  (м) 

2) за наявності поперечних ребер 715,0
2

07,05,1'

1 =
−

fb  (м) 

приймаємо найменше значення 5,0'

1 =fb  м, тоді 07,15,0207,0' =+=fb  м. 

Визначаємо положення нейтральної осі: 

5,56)03,05,013,0(03,007,110179,0)5,0( 3'

0

''

2 =−=−= fffbbf hhhbRM  >М=3,7 

(кН·м) 

умова виконується, отже, нейтральна вісь знаходиться в межах полиці. 

Визначаємо граничну відносну висоту стислої зони бетону: 

 

59,0

1,1

73,0
1

500

365
1

73,0

1,1
11

,

=









−+

=









−+

=









usc

sr

R  

де ω – характеристика стислої зони бетону, визначувана по формулі 

73,0179,0008,085,0008,0 21 =−=−= bb R ; б1 – коефіцієнт, для важкого 

бетону 0,85; sr  – напруження в арматурі, що приймається розрахунковому 

опору арматури на розтягування sR =365 Мпа; usc,  – граничне напруження в 

арматурі стислої зони, що приймається рівним 500 Мпа (ДБН В.2.6-98:2009 

Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні 

положення). 
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Визначаємо коефіцієнти для розрахунку елементів, що згинаються: 

013,0
13,007,110179,0

7,3
232

0

'

2

=


=


=
hbR

M

fbb

m


 59,0013,0 == R 993,0=  

Визначаємо площу робочої арматури: 

785,0
13,010365993,0

7,3
3

=


=sA  (см2) 

приймаємо 1Ø12 А400 з площею =f

sA 1,131 см2. 

 

2.5 Розрахунок міцності поперечного ребра по похилих перетинах 

 

З умови зварюваності з d=12 мм діаметр поперечних стрижнів 

приймаємо dw = 3 мм, з арматури класу Вр – І. 

Площа одного стрижня Asw1 = 0,071 см2, розрахунковий опір поперечної 

арматури розтягуванню Rsw = 270 Мпа. 

Згідно конструктивним вимогам крок поперечних стрижнів: 

• на приопорних ділянках: 

S1uh/2=0,15/2=0,075 (м); 

• у середній частині прольоту: 

S2u0,75·h=0,75*0,15=0,1125 (м). 

Приймаємо S1=50 мм, S2=100 мм. 

Визначуваємо коефіцієнт армування: 

0019,0
55,7

071,0

1

=


=


=
Sb

Asw
sw  

Зусилля в поперечних стрижнях: 

38
05,0

10071,010270 43

1

=


=


=
−

S

AR
q swsw

sw  (кН/м). 

Перевіряємо умову: 

мкН
bR

мкНq
btbfb

sw /8,27
2

07,0102,19,0)22,01(6,0

2

)1(
/38

3
23

=
+

=
+

=
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де 3b  – коефіцієнт, що приймається для важкого бетону 0,6; f  – коефіцієнт, 

який враховує вплив стислих полиць в таврових перетинах: 

22,0
13,007,0

03,0)07,016,0(
75,0

)(
75,0

0

''

=


−
=



−
=

hb

hbb ff

f  

у даній формулі приймаємо 16,003,0307,03 '' =+=+= ff hbb  (м). 

Визначаємо поперечну силу, яка сприймається бетоном стислої зони: 

4,4
71,0

13,007,0102,19,0)22,01(2)1(
232

022
=

+
=

+
=

c

hbR
Q

btbfb

b


 

(кН) 

де з – довжина проекції найбільш небезпечного похилого перетину: 

71,0825,225,025,0 === plс  м; 2b  – коефіцієнт, що враховує вплив виду 

бетону і що приймається для важкого бетону. 

При цьому значення Qb беремо таким, що перевищує: 

2,713,007,012009,0)22,01(6,0)1( 023min =+=+= hbRQ btbfbb   (кН) 

приймаємо Qb = 7,2 кН. 

Визначаємо поперечну силу, яка сприймається поперечною арматурою. 

Довжина проекції небезпечної похилої тріщини: 

33,0
8,27

13,007,012009,0)22,01(2)1( 22

022

0 =
+

=
+

=
sw

btbfb

q

hbR
c


 

(м). 

Зусилля, що сприймається поперечною арматурою: 

3,933,08,270 === cqQ swsw  (кН) 

Перевіряємо умову: 

swb QQQ +max  5,163,92,71,3 =+  (кН) 

умова виконується, отже, міцність поперечного ребра по похилому 

перетину забезпечена. 
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2.6 Розрахунок подовжнього ребра 

 

Подовжні ребра збірної залізобетонної плити покриття розраховуються 

як вільно опертая балка (Рис. 2.5). 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Розрахункова схема подовжнього ребра 

 

Розрахунковий проліт: 

1186050211960 =−=рl  (мм). 

Визначаємо повне навантаження, що діє на 1 м.п. подовжнього ребра з 

урахуванням розрахунковій ширині плити 1,5 м: 

1. Повне навантаження для розрахунку по I-ой групі граничних станів: 

qI = (GPI + VPI)·1,5 = (3,65+0,63)·1,5 = 6,4 (кН/ м.п.); 

2. Повне навантаження для розрахунку по II-ой групі граничних станів: 

qII = (GPII + VPII)·1,5 = (3,12+0,45)·1,5 = 5,4 (кН/ м.п.); 

Момент, що вигинає, від повного розрахункового навантаження (I група 

граничних станів): 

5,112
8

86,114,6

8

22

=


=


=
р

I

I
lq

M  (кН·м); 

Поперечна сила від дії повного розрахункового навантаження (I група 

граничних станів): 

0,38
2

86,114,6

2
=


=


=

р

I

I
lq

Q  (кН); 

Момент, що вигинає, від повного розрахункового навантаження (II 

група граничних станів): 

0,95
8

86,114,5

8

22

=


=


=
р

II

II
lq

M  (кН·м); 

Lр = 11860 

мм 
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2.7 Розрахунок міцності подовжнього ребра по нормальних 

перетинах 

 

На Рис. 2.6 показані реальний поперечний перетин подовжнього ребра 

плити і перетин, прийнятий в розрахунках по I групі граничних станів. 

Дані для розрахунку: 

• висота ребра h = 45 (см); 

• ширина ребра: 
10

2

5,115,8

2
=

+
=

+
= вн bb

b
 (см); 

• товщина полиці: 

'

fh
 = 3 (см); 

• розрахункова ширина полиці визначається по формулі, де консольні 

свесы полиць приймаються найменшими, виходячи з двох умов: 

1) > 2
6

96,11

6

'

1 ==
L

bf 1,5 (м) 

2) за наявності поперечних ребер 75,68
2

105,147'

1 =
−

=fb  (см) 

приймаємо 75,68'

1 =fb  см, тоді 5,14775,68210' =+=fb  см; 

• площа арматури полиці плити 313,0475,1212,0' ==sA  см2; 

• діаметр нижньої розтягнутої подовжньої арматури каркаса по серії 

1.465-1 приймаємо 5 мм із сталі класу Вр-i, площею 
196,0=sA

 см2. 

 

Рисунок 2.6 – Поперечний перетин подовжнього ребра 
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Попередній розрахунок міцності нормальних перетинів. Визначаємо 

граничну відносну висоту стислої зони бетону: 

50,0

1,1

73,0
1

500

656
1

73,0

1,1
11

,

=









−+

=









−+

=









usc

SR

R  

де SR – напруження в попередньо напружуваній арматурі приймається 

залежно від класу арматури, за завданням на проектування клас робочої 

арматури А800с, тому: 

6564719,0400680400 =−+=−−+= spspspsSR R   (Мпа) 

01611200
680

471
150012001500 −=−=−=

s

sp

sp
R


  – приймаємо 

sp – величина попереднього напруження, приймається: 

4717856,06,0 , === serssp R  (Мпа) 

де sp  – коефіцієнт точності натягнення, при механічному способі натягнення 

приймається рівним 0,9. 

Для розрахунку міцності подовжнього ребра по нормальних перетинах 

визначаємо положення нейтральної осі з умови: 

 

)()5,0( '

0

''

0

''

2 ssscfffbb

I ahARhhhbRM −+−   (кН·м) 

5,275)018,0415,0(10313,010375)03,05,0415,0(03,0475,110179,05,112 433 =−+− −
 

умова виконується, отже, нейтральна вісь знаходиться в межах полиці. 

Визначаємо площу попередньо напружуваної арматури. 

Для цього спочатку визначаємо коефіцієнти для розрахунку елементів, 

що згинаються: 

028,0
415,0475,110179,0

)018,0415,0(10313,0103755,112)(
23

43

2

0

'

2

'

0

'

=


−−
=



−−
=

−

hbR

ahARM

fbb

sssc
m




50,0028,0 == R  
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Визначуваний коефіцієнт умов роботи, що враховує опір арматури вище 

за межу текучості: 

15,128,1)1
50,0

028,02
)115,1(15,1)1

2
)1(6 =








−


−−=








−


−−=

R

s



  – приймаємо  

де ω = 1,15 – для арматури А800с. 

Визначаємо площу робочої Попередньо напруженої арматури: 

ss

sssscfbb

sр
R

ARARhbR
A



−+
=

6

'

0

'

2




= 

414,3
68015,1

10198,036010313,0375415,0475,1179,0028,0 44

=


−+
=

−−

 (см2) 

приймаємо 1O22 класу A800С з площею 801,3=f

sрA  см2. 

 

2.8 Визначення геометричних характеристик поперечного 

перетину подовжнього ребра 

 

Геометричні параметри приведеного перетину визначаємо по 

приведених нижче формулах, відповідно до рис. 2.7. 

 

 

 

Рисунок 2.7 – До визначення геометричних характеристик 
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Якщо площа розтягнутої арматури складає менше 0,8% від площі 

перетину бетону, то допускається при визначенні геометричних 

характеристик перетину не враховувати арматуру. 

Перевіряємо умову: 

spsb AAA + %8,0
 

999,3801,3198,09,6
100

8,0
)104235,147( =+=+=+= spsb AAA  

Умова виконується, тому геометричні характеристики визначаємо без 

урахування арматури. 

Площа приведеного перетину: 

( )= bired AA  

5,8624205,442104235,147 =+=+=redA  см2 

Статичний момент площі приведеного перетину щодо розтягнутої 

грані: 

( ) = ibired zAS
 
28069214205,435,442 =+=redS

 см3 

де zi – відстань від центру тяжкості даного перетину бетону або арматури до 

розтягнутої грані; 

Відстань від розтягнутої грані до центру тяжіння приведеного 

перетину: 

5,32
5,862

28069
===

red

red

A

S
y  см 

Відстань від стислої грані до центру тяжіння приведеного перетину: 

5,125,3245' =−=−= yhy  см 

Момент інерції приведеного перетину щодо осі, що проходить через 

його центр тяжіння: 

 







+


= 2

3

12
iii

ii
red yhb

hb
I  
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=+


++


= 2

3

2

3

5,114210
12

4210
1135,147

12

35,147
redI  

171160555456174053543332 =+++= / см2 

де yi – відстань від центру тяжкості даного перетину бетону або арматури до 

центру тяжіння приведеного перетину. 

Момент опору приведеного перетину для нижньої грані: 

5267
5,32

171160
, ===

y

I
W red

bred  (см3) 

Момент опору приведеного перетину для верхньої грані: 

13693
5,12

171160
', ===

y

I
W red

tred  (см3) 

Момент пружнопластичності опору: 

• щодо розтягнутої нижньої грані: 

9217526775,1, === bredpl WW   (см3); 

• щодо розтягнутої верхньої грані: 

20540136935,1,

' === tredpl WW   (см3); 

 

2.9 Розрахунок попереднього напруження і його втрат 

 

Відповідно до вказівок ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і 

споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення – величина 

попередньої напруги не повинна перевищувати: 

pR serssp − ,  (Мпа); і бути не менше: 

pR serssp + ,3,0  (Мпа); 

де р – величина, що призначається від способу натягнення арматури, при 

механічному способі натягнення: 

spp = 05,0  (Мпа) 

З урахуванням перерахованих вище формул отримуємо: 

sersspsers RR ,, 95,032,0    

Тому величину попередньої напруги приймаємо: 

7077859,090,0 , === serssp R  Мпа. 
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Визначаємо втрати попереднього напруження (Мпа). 

 

Перші втрати (уloss1). 

1. Втрати від релаксації напруги в арматурі при натягненні на упори: 

51207071,0201,01 =−=−= sp  (Мпа) 

2. Втрати від температурного перепаду, тобто від різниці температури 

натягнутої арматури і пристроїв, що сприймають зусилля натягнення при 

пропарюванні або прогріванні бетону: 

816525,125,12 === t  (Мпа) 

3. Втрати від деформації анкерів, розташованих у натягачів: 

72109,1
12000

55,4 5

3 ==


= sE
l

l
  (Мпа) 

55,42215,025,115,025,1 =+=+= dl  (мм) 

4. Втрати від тертя арматури об стінки каналів або поверхню конструкції 

рівні нулю: 

04 =  (Мпа) 

5. Втрати від деформації сталевих форм залежать від конструкції і 

довжини форми (опалубки), за відсутності даних про технологію виготовлення 

приймаються рівними: 

305 =  (Мпа) 

6. Втрати від швидко натікаючої повзучості бетону залежать від умов 

тверднення, рівня напруги і класу бетону. 

Зусилля обтискання: 

18010801,3))300728151(707())(( 1

54321 =++++−=++++−= −

spsp AP   

(кН) 

Відстань від центру тяжкості приведеного перетину до центру тяжіння 

напружуваної арматури: 

3,292,35,32 =−=−= spop aye  (см) 

Рівномірно розподілене навантаження на одне подовжнє ребро від 

власної ваги плити без заливки швів: 

39,25,11,145,1 ==плg  (кН/м.п.) 
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Момент, що вигинає, в подовжньому ребрі від власної ваги плити: 

42
8

86,1139,2

8

22

=


=


=
pпл

р

lg
М  (кН·м) 

Напруження в бетоні: 

red

opp

redred

bp
I

eM

I

eP

A

P op


−


+=

2

  

9,32,70,91,2
171160

3,2942

171160

3,29180

5,862

180 2

=−+=


−


+=bp  (Мпа) 

Міцність бетону у момент передачі зусилля попередньої напруги: 

21307,07,0 === BRbp  (Мпа) 

де В – клас бетону (за чинними нормативами С). 

Знаходимо співвідношення: 

78,019,0
21

9,3
=== 



bp

bp

R
 

78,021025,025,0025,025,0 =+=+= bpR  

Обчислюємо втрати від швидко натікаючої повзучості бетону: 

619,04085,04085,06 ===
bp

bp

R


  (Мпа). 

Сумарні перші втрати: 

24063007281511, =+++++=loss  (Мпа). 

Другі втрати (уloss2). 

7. Втрати від релаксації напруги в арматурі при натягненні на упори, 

приймаються рівними: 

у7=0 (Мпа). 

8. Втрати від усадки бетону і відповідного укорочення елементу 

залежать від виду бетону, способу натягнення арматури і умов тверднення, 

приймається рівним: 

у8=35 (Мпа). 

9. Втрати від повзучості бетону залежать від виду бетону, умов 

тверднення і рівня напруги. 

Зусилля обтискання: 

spsp AP +++++++−= ))(( 876543211   
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16410801,3))3506300728151(707( 1

1 =+++++++−= −P  (кН) 

Напруження в бетоні: 

red

opp

redred

bp
I

eM

I

eP

A

P op


−


+=

2

11

 

9,22,72,89,1
171160

3,2942

171160

3,29164

5,862

164 2

=−+=


−


+=bp
 (Мпа) 

Знаходимо співвідношення: 

75,014,0
21

9,2
==

bp

bp

R


 

Обчислюємо втрати від повзучості бетону: 

1814,085,01501506 ===
bp

bp

R


  (Мпа). 

Сумарні другі втрати: 53183502, =++=loss  (Мпа); 

Повні втрати напруги: 29353240 =+=loss  (Мпа); 

Зусилля обтискання з урахуванням всіх втрат: 

• при гsp = 0,9: 

14210801,3)293707(9,0)( 1

2 =−=−= −

splossspsp AP   (кН); 

• при гsp = 1,0: 

15710801,3)293707(0,1)( 1

2 =−=−= −

splossspsp AP   (кН); 

 

2.10 Остаточний розрахунок міцності подовжнього ребра по 

нормальних перетинах 

 

Визначаємо напругу в арматурі з урахуванням всіх втрат: 

707)293707(9,0400680400 =−−+=−−+= spspspsSR R   (Мпа) 

02871200
680

293707
150012001500 −=−

−
=−=

s

sp

sp
R


  – приймаємо  

Визначаємо граничну відносну висоту стислої зони бетону з 

урахуванням фактичного напруження в попередньо напруженій арматурі: 

49,0

1,1

73,0
1

500

707
1

73,0
=









−+

=R  



34 

 

Визначаємо граничну відносну висоту стислої зони: 

031,0
415,0475,110179,0

313,010375198,010360801,31068015,1
3

111

0

'

2

'

6
=



−+
=



−+
=

−−−

hbR

ARARAR

fbb

sscssspss






49,0= R  

031,0031,0 == m  

Перевіряємо умову (момент, що сприймається перетином повинен бути 

не менше, чим максимальний момент, що вигинає, від повного розрахункового 

навантаження): 

I

ssscfbbm MahARhbRM −+= )( '

0

'2

0

'

2
 

5,1122,125)018,0415,0(313,010375415,0475,1170009,0031,0 12 ==−+= − IMM

умова виконується, отже міцність перетину забезпечена. 

 

2.11 Розрахунок міцності перетинів, похилих до подовжньої осі 

елементу 

 

Приймаємо діаметр поперечних стрижнів dw = 5 мм, з арматури класу 

ВР–І. 

Площа одного стрижня Asw1 = 0,198 см2, розрахунковий опір 

поперечної арматури розтягуванню Rsw = 260 Мпа. 

Згідно конструктивним вимогам крок поперечних стрижнів: 

• на приопорних ділянках: 

S1-0, 5·h=0,5*0,45=0,225 (м) 

• у середній частині прольоту: 

S2-0,75·h=0,75*0,45=0,300 (м). 

Приймаємо S1=150 мм, S2=300 мм. 

Визначуваний коефіцієнт армування: 

0013,0
1510

198,0

1

=


=


=
Sb

Asw
sw  

Зусилля в поперечних стрижнях: 

3,34
15,0

10198,010260 43

1

=


=


=
−

S

AR
q swsw

sw  (кН/м). 
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Перевіряємо умову: 

мкН
bR

q
btbfпb

sw /4,44
2

1,0102,19,0)049,032,01(6,0

2

)1(
3,34

3
23

=
++

=
++

=


 
тому приймаємо  

де 3b  – коефіцієнт, що приймається для важкого бетону 0,6; f  – коефіцієнт, 

який враховує вплив стислих полиць в таврових перетинах: 

049,0
415,01,0

03,0)1,019,0(
75,0

)(
75,0

0

''

=


−
=



−
=

hb

hbb ff

f  

у даній формулі приймаємо 19,003,031,03 '' =+=+= ff hbb  (м). 

n  – коефіцієнт, що враховує вплив подовжніх зусиль: 

5,032,0
415,01,012009,0

142
1,01,0

02

2 =


=


=
hbR

P

btb

n


  

Визначаємо поперечну силу, яка сприймається бетоном стислої зони: 

2,17
97,2

415,01,0102,19,0)049,032,01(2)1(
232

022
=

++
=

++
=

c

hbR
Q

btbfпb

b



 
(кН) 

де з – довжина проекції найбільш небезпечного похилого перетину: 

97.286,1125,025,0 === plс  м. 

2b  – коефіцієнт, що враховує вплив виду бетону і що приймається для 

важкого бетону 2. 

При цьому значення Qb беремо таким, що перевищує: 

8,36415,01,012009,0)049,032,01(6,0)1( 023min =++=++= hbRQ btbfпbb   

(кН) 

приймаємо Qb = 36,8 кН. 

Визначаємо поперечну силу, яка сприймається поперечною арматурою. 

Довжина проекції небезпечної похилої тріщини: 

07,1
4,44

415,01,012009,0)049,032,01(2)1( 22

022

0 =
++

=
++

=
sw

btbfпb

q

hbR
c


 

(м). 

Зусилля, що сприймається поперечною арматурою: 

6,4707,14,440 === cqQ swsw  (кН) 

Перевіряємо умову: 
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swb QQQ +max  4,846,478,360,38 =+  (кН) 

Умова виконується, отже, міцність поперечного ребра по похилому 

перетину забезпечена. 

 

2.12 Розрахунок за утворенням тріщин нормальних до подовжньої 

осі елементу на стадії експлуатації 

 

Визначуваний момент трещинообразования по формулі: 

)(2,2 rePWRM opspplnbtbcrc ++=   

де r – відстань від нижньої межі ядра перетину до центру тяжкості 

приведеного перетину: 

1,6
5,862

5267
===

red

red

A

W
r   (см); 11,1

22

9,10
6,16,1

,

=−=−=
serb

b

R


  – приймаємо  

b  – напруження в бетоні: 

red

op

II

redred

b
I

eM

I

eP

A

P op


+


−=

2

22  

9,103,161,77,1
171160

3,2995

171160

3,29142

5,862

142 2

=+−=


+


−=b  (Мпа) 

Момент тріщеноутворення рівний: 

611,469,14)061,0293,0(14210921718009,0 6 =+=++= −

crcM  (кН·м) 

Перевіряємо умови тріщеноутворення – момент тріщеноутворення 

менший, ніж момент від повного зовнішнього навантаження при нормативних 

значеннях навантажень): 

crcM  (кН·м) 
IIM  (кН·м) – 0,950,61   

Отже, у стадії експлуатації в розтягнутій зоні подовжніх ребер плити 

утворюються тріщини, нормальні до подовжньої осі елементу. 

 

Висновок за розділом 2 

 

Виконано розрахунок попередньо напруженої плити покриття з 

механічним стягненням арматури на упори.  
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РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Загальні відомості 

 

Згідно завдання, в даному розділі необхідно детально розглянути 

питання технології і організації виробництва земляних робіт. Згідно 

загальнодоступних даних [47], виробництво земляних робіт – один з найбільш 

трудомістких процесів будівництва. Великі обсяги переробки ґрунту можливо 

здійснити тільки завдяки високому рівню механізації робіт, широкому 

застосуванню різних землерийних, землерийно-транспортних машин, засобів 

гідромеханізації і використанню енергії вибуху, тощо. У польових умовах 

виробництва земляних робіт необхідні достовірні геологічні та гідрогеологічні 

відомості про ґрунти і правильна оцінка їх будівельних властивостей. Це 

необхідно для вибору більш раціональних способів виконання робіт. Всі 

будівельні ґрунти представлені пухкими, скельними і напівскельними 

породами. Всі пухкі ґрунти в залежності від мінералогічного складу 

підрозділяються на незв'язні (піски) і зв'язкові (глина). 

 

3.2 Визначення об’ємів земляних робіт 

 

На схему проектованої будівлі наносимо контур дна котловану. 

Так як глибина котловану згідно вихідних даних становить 2,65 метра, 

то ґрунт необхідно розробляти з укосами, модуль укосу m для суглинку , згідно 

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12), 

дорівнює 0,5 (рис. 3.1).  

Об'єм ґрунту при відривці котловану визначається по формулі: 

h
FвFн

V 
+

=
2 , 

де Fн – площа котловану по низу; Fв – площа котловану по верху; h – глибина 

котловану. 
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Рисунок 3.1 – Схема улаштування фундаментів 

 

При цьому: bф, lф – довжина і ширина фундаменту відповідно; Bk, lk – 

довжина і ширина котловану; h – глибина котловану; к – відстань від краю 

фундаменту до краю котловану, приймається рівним 0,5 метра. 

Тут Ly – величина укосу. 

Bн=В+ lф+2k; 

Lн=L+ lф+2k; 

Fн = (Bkн)*( Lkн);  

Bв=Вkн+ 2h*m; 

Lв=Lkн+ 2h*m; 

Fн = (Bkн)*( Lkн); 

Bн=60+2,3+0,5*2=63,3 м; 
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Lн=84+1,5+0,5*2=86,5 м; 

Fн = 63,3*86,5=5475,45 2м ; 

Bв=63,3+2,65*2*0,5=65,95 м; 

Lв=86,5+2,65*2*0,5=89,15 м; 

Fв = 65,95*89,15=5879,44 2м ; 

23,1504565,2
2

44,587945,5475
=

+
=котлV

3м  
Об'єм підчистки дна котловану вручну. Підчистка дна котловану вручну 

здійснюється в місцях розташування фундаментів: 

Vпідч=fф*hn, Vпідч=235*0,1=23,5 2м  

де fф-площа підошви фундаментів; hn – глибина підчистки вручну рівна 0,1 м. 

Також влаштовуються з’їзди в котлован, об’єм робіт по улаштуванню 

двох з’їздів дорівнює: 

)**
2

1
(2' bhLV здуз = , 

де L-довжина з’їзду; 

L=h/i, L=2,65/0,15=17,7 м 

де і – уклон, який дорівнює 15%; h – глибина розробки котловану; b – ширина 

з’їзду, яка при односторонньому русі дорівнює 3,5 м. 

2,164)5,3*65,2*7,17
2

1
(2' ==здузV 3м  

Загальний об’єм розробки ґрунту дорівнює: 

підчздузкотлзаг VVVV ++= '  

9,152325,232,16423,15045 =++=загV 3м  
Об'єм ґрунту, призначеного для зворотної засипки підраховується як 

різниця між об’ємами котловану та об’ємом конструкції фундаменту: 

 фзагзас VVV −=1  , 3,150016,2319,152321 =−=засV   

де загV  – загальний об'єм ґрунту при відривці котловану; фV  – об'єм 

фундаментів, який дорівнює 231,6 
3м  
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Визначення об'єму ґрунту для зворотної засипки з урахуванням 

коефіцієнту розпушення ґрунту:  

о

пзас
зас

К

КV
V 1=      Ко=1,065  Кп=1,27; 

9,17888
065,1

27,1*1,15001
==засV

3м . 

 

3.3 Вибір механізмів для виробництва земляних робіт 

 

Для відривки котловану вибираємо одноковшевий екскаватор, 

обладнаний зворотною лопатою. Згідно вихідних даних, до розгляду 

приймалися 2 варіанти: 

Перший варіант – ЕО-3322Б з об'ємом ковша 0,5 м3; 

Другий варіант – ЕО-4121 з об'ємом ковша 0,65 м3. 

Для транспортування ґрунту приймаємо автомобіль МАЗ-5550 В2 / В3 

(рис. 3.2) з розрахунковим заповнення кузова 4 м3. 

 

 

Рисунок 3.2 – Самоскид МАЗ-5550 В2 / В3 
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Визначаємо продуктивність екскаватора по формулі: 

Нвр

kn
Пэ


= , 

де n – кількість екскаваторів; к – коефіцієнт при нормі часу. 

Перший варіант: годмПэ /71,35
8.2

1001 3=


= ; 

Другий варіант: годмПэ /62,47
6,1

1001 3=


= . 

Час заповнення кузова автомобіля: 

Пэ

Vk
t =  

Перший варіант: годt 111,0
71,35

4
== ; 

Другий варіант: годt 084,0
62,47

4
== . 

Час знаходження транспортного засобу в дорозі: 

Vcp

l
tn


=

2
, годtn 4.0

30

62
=


=  

де l – відстань від місця завантаження до місця розвантаження, рівне 6 км; Vcp 

– середня швидкість транспортного засобу, рівна 30 км/ч. 

Тоді цикл транспортного засобу дорівнює: 

nц ttt +=  

Перший варіант: годtц 511.04.0111.0 =+= ; 

Другий варіант: годtц 484.04.0084.0 =+= . 

Кількість рейсів транспортного засобу в зміну:  

ц

cm

t

t
Np =  

Перший варіант: 1604.16
511.0

2.8
===Np ; 

Другий варіант: 179,16
484.0

2.8
===Np . 
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Кількість транспортних засобів: 

п

ц

t

t
N = ,  

Перший варіант: 56,4
111,0

511,0
===N ; 

Другий варіант: 676,5
084,0

484,0
===N . 

Трудомісткість виконання земляних робіт визначається за формулою: 

кt

VH
Tp

cм

вр




= ,  

де Нвр – норма часу для виробництва одиниці продукції; V – об'єм виконуваних 

робіт; tсм –тривалість зміни, рівна 8 годин; к – коефіцієнт при нормі часу. 

Трудомісткість екскаватора буде дорівнювати: 

Перший варіант: зммTp .5,52
1008

3,150018.2
=




= ; 

Другий варіант: зммTp .4,39
1008

3,150011,2
=




= . 

Трудомісткість транспортного засобу дорівнює: 

NTTp =  

Перший варіант: зммTp .5,26255,52 == ; 

Другий варіант: зммTp .4,23664,39 == . 

Трудомісткість підчистки дна котловану вручну: 

днлюдTp .5,2
8

5,2385.0
=


=  

Трудомісткість розробки ґрунту для зворотної засипки котловану: 

Перший варіант: зммTp .6,62
1008

9,178888.2
=




= ; 

Другий варіант: зммTp .0,47
1008

9,178881,2
=




= . 
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Трудомісткість транспортного засобу при транспортуванні ґрунту для 

зворотної засипки: 

Перший варіант: зммTp .0,3135*6,62 == ; 

Другий варіант: зммTp .0,28260,47 == . 

Трудомісткість зворотної засипки котловану бульдозером ДЗ-42 

(рис. 3.3): зммTp .21
1008

9,1788894.0
=




=  

 
Рисунок 3.3 – бульдозер ДЗ-42.Г (Д-606) Вінницького заводу «Будмаш» 

 

Трудомісткість трамбування ґрунту трамбовками ІЕ-4502 (рис. 3.4) при 

зворотній засипці котловану: 

днлюдTp .2,106
408

9,178889.1
=




=  

 
Рисунок 3.4 – трамбовка ІЕ-4502 

 

Визначення необхідної кількості трамбовок. 

Продуктивність бульдозера: зммПб /1.851
94.0

1008 3=


= . 

Продуктивність трамбовки: зммПт /4,168
9,1

408 3=


= . 

Кількість трамбовок необхідних для ущільнення ґрунту: 5
4.168

1.851
==N . 
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3.4 Техніко-економічне порівняння варіантів засобів механізації 

 

Остаточний варіант виробництва робіт по улаштуванню котловану 

обирають на підставі порівняння економічної ефективності можливих 

варіантів комплексно-механізованого виконання об’ємів робіт у встановлені 

терміни. 

Основним показником при економічній оцінці вибраного варіанту 

виробництва робіт є собівартість одиниці продукції Сс.  

V

ЗТС
С

рплзмзмм

c

 +
=

5,1*08,1 ..
 

Для першого варіанту:  

.66,2
3,15001

)8*5,2*33,11(5,1)8*12,66*5,52(08,1
грнСc =

+
=  

Для другого варіанту: 

.24,3
3,15001

)8*5,2*33,11(5,1)8*52,117*4,39(08,1
грнСc =

+
=  

Остаточно обираємо другий варіант – екскаватор ЕО-4121 (рис. 3.5), 

обладнаний ковшом 0,65 м3 – зворотна лопата, тому що трудомісткість 

виробництва скорочується на 13,1 зм. А враховуючи, що трудомісткість по 

перевезенню ґрунту скорочується на 26,1 зм., то кінцева вартість робіт по 

відривці котловану буде однозначно нижчою. 

 

 

Рисунок 3.5 – екскаватор ЕО-4121 

 



45 

 

3.5 Технологія виробництва земляних робіт 

 

Для перетворення природного рельєфу майданчика, відведеного під 

будівництво будівель і споруд або для впорядкування території, виконують 

земляні роботи, передбачені проектом планування. 

Основні роботи включають розробку ґрунту в котловані, 

транспортування його до місця вивантаження, зворотну засипку пазух 

фундаменту з подальшим його ущільненням. 

Процес розробки ґрунту в котловані проводиться екскаватором, 

обладнаним зворотною лопатою, оскільки розробка ґрунту ведеться нижче за 

рівень стоянки екскаватора. Процес розробки ґрунту екскаватором 

складається з операцій , що чергуються в певній послідовності, в одному 

циклі: різання ґрунту і заповнення ковша, підйом ковша з ґрунтом, поворот 

екскаватора навколо своєї осі до місця вивантаження, вивантаження ґрунту з 

ковша в транспортний засіб, зворотний поворот екскаватора, опускання ковша 

і подача його в початкове положення. 

Відривка котловану проводиться одноковшовим екскаватором зі 

зворотною лопатою ЕО-4121, обладнаним ковшом місткістю 0.65 м3. Розробку 

ґрунту ведуть лобовою проходкою . екскаватор знаходиться в забої і розробляє 

масив ґрунту, доступний для розробки з однієї стоянки. Після закінчення 

розробки ґрунту в даному забої, екскаватор переміщається на нову позицію. 

Найбільший радіус копання складає 9.2 метра тому відстань між стоянками 

приймається рівною максимальному радіусу копання. 

Для зворотної засипки котловану використовується бульдозер ДЗ-42.Г 

(Д-606) Вінницького заводу «Будмаш». Ґрунт, доставлений транспортними 

засобами, всипається і за допомогою робочого органу бульдозера 

транспортується до місця укладання.  

Для трамбування ґрунту застосовуються ручні трамбівки ІЕ-4502 з 

розмірами башмака350*450 мм. Ґрунт укладається шарами 40 сантиметрів і 

потім трамбується. 
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3.6 Контроль якості при виконанні земляних робіт 

 

Контроль якості земляних робіт полягає в систематичному 

спостереженні за їх виробництвом, перевірці відповідності виконаних робіт 

проектній документації: вимогам ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо 

проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів; 

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12); 

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. 

Представники будівельної організації і замовника до початку 

виробництва земляних робіт повинні спільно оглянути розбиття споруд, 

виконане підрядчиком відповідно до проекту і скласти відповідний акт з 

додатком розбивочної схеми. В процесі виробництва земляних робіт 

необхідно забезпечити збереження всіх геодезичних знаків, що закріплюють 

пункти геодезичної розбивочної основи. Знаки, що визначають планове і 

висотне положення осей, червоних ліній, відміток, повинні встановлюватися 

поза зоною будівельних робіт, складуванням і транспортуванням матеріалів і 

в місцях, не схильних до осідань і обвалів. 

Земляні роботи повинні виконуватися комплексно-механізованим 

способом спеціалізованими організаціями. Вибраний спосіб розробки і 

комплект машин і механізмів повинні бути економічно обґрунтованими. 

Відхилення відміток дна виїмок від проектних не повинні перевищувати 

10 сантиметрів, в місцях фундаментів і укладання конструкцій – 5 сантиметрів. 

Не допускається розмив, розм'якшення, розпушування або промерзання 

верхнього шару ґрунту основи товщиною більше 3 см. 

 

Висновки за розділом 3 

 

Згідно завдання, в даному розділі детально розглянуто питання 

технології і організації виробництва земляних робіт: визначено склад та 

об’єми робіт; обрано та обґрунтовано відповідні машини, механізми та 

устаткування з техніко-економічним порівнянням засобів механізації.  
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РОЗДІЛ 4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

4.1 Загальні відомості 

 

До складу проектно-кошторисної документації входять: 

• договірна ціна на будівництво комплексу об’єкту в цілому. 

• об'єктний кошторис зі спорудження всього комплексу виробок; 

• відомість ресурсів до об'єктного кошторису; 

• локальні кошториси. 

Договірна ціна – підсумковий документ, який об'єднує всі витрати 

будівництва – прямі, загальновиробничі, а також додаткові. Підсумкова цифра 

договірної ціни є кінцевою і підлягає виплаті замовником підряднику. 

Договірна ціна – це вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація, що 

визначена виконавцем робіт, згідна виконати об’єкт. 

Об'єктний кошторис відображає суму прямих витрат. Об’єктний 

кошторис складається за формою №3 на основі раніше виконаних локальних 

кошторисів та локальних кошторисних розрахунків за відповідними графами: 

«Будівельні роботи», «Монтажні роботи», «Устаткування, меблі та інвентар», 

«Інші витрати»  і призначений для визначення кошторисної вартості окремих 

об’єктів. 

Відомість ресурсів містить дані про вартість використовуваних в проекті 

матеріалів і ресурсів. 

У локальних кошторисах зведені прямі витрати зі спорудження 

конкретного об’єкту. 

Згідно завдання, в даному розділі необхідно розробити проектно-

кошторисну документацію на земляні роботи. Розрахунок параметрів 

економічного обґрунтування виконано за допомогою програмного комплексу 

«Будівельні технології – Кошторис© Computer Logic®». 
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Документація складена на підставі: Правил визначення вартості 

будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) з чинними правками і доповненнями; 

Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. 

Згідно завдання розрахунки виконувалися з метою техніко-

економічного порівняння варіантів засобів механізації виробництва робіт по 

улаштуванню котловану. 

В технологічній частині проекту для відривки котловану було обрано 

одноковшевий екскаватор, обладнаний зворотною лопатою. Згідно вихідних 

даних, до розгляду приймалися 2 варіанти: 

Перший варіант – ЕО-3322Б з об'ємом ковша 0,5 м3; 

Другий варіант – ЕО-4121 з об'ємом ковша 0,65 м3. 

Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт, 

наведених в таблиці 4.1. Отримані кошториси наведено у Додатках. 

 

Аналіз результатів розрахунку показує однозначну перевагу другого 

варіанту – екскаватор ЕО-4121, обладнаний ковшом 0,65 м3 – зворотна лопата, 

за рахунок зменшення загальної трудоммісткості виробництва на 0,62 тис. 

люд.год. – при цьому очікуємий економічний ефект складе 137,207 тис. грн. 

 

Таблиця 4.1 – Склад та обсяги земляних робіт 

№п/п Назва процесів од. вим Об’єм робіт 

1 2 3 4 

1 Відривка котловану 100 м3 150,01 

2 Підчистка котловану 1 м3 23,5 

3 Транспортування ґрунту   

4 Розробка для звор. засипки 100 м3 178,88 

5 Транспортування ґрунту – 150,01 

6 Зворотня засипка 100 м3 178,89 

7 Ущільнення ґрунту 40 м3 447,22 
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4.2 Техніко-економічні показники 

 

Таблиця 4.2 – Зведені ТЕП проекту 

Назва показника Од. 

вимірювання 

Показник 

ЕО-3322Б з 

об'ємом ковша 

0,5 м3 

ЕО-4121 з 

об'ємом ковша 

0,65 м3 

Всього договірна ціна, 

в т.ч будівельних робіт 

тис. грн. 1160.669 

961.150 

1025.492 

849.626 

Кошторисна трудомісткість тис. люд.год. 3.39341 2.76573 

Кошторисна заробітна плата тис. грн. 370.540 299.944 

Середній розряд робіт розряд 2.1 2.1 

 

 

Висновки за розділом 4 

 

Розраховано основні техніко-економічні показники проєкту. 

Аналіз результатів розрахунку показує однозначну перевагу другого 

варіанту – екскаватор ЕО-4121, обладнаний ковшом 0,65 м3 – зворотна лопата, 

за рахунок зменшення загальної трудоммісткості виробництва на 0,62 тис. 

люд.год. – при цьому очікуємий економічний ефект складе 137,207 тис. грн. 
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

5.1 Задачі охорони праці 

 

Основна задача охорони праці – звести до мінімальної вірогідність 

поразки або захворювання працюючого з одночасним забезпеченням 

комфорту при максимальній продуктивності праці. Реальні виробничі умови 

характеризуються, як правило, наявністю деяких небезпек і шкідливих 

факторів. 

Виробнича небезпека – це можливість дії на працюючих небезпечних і 

шкідливих виробничих чинників. 

До небезпечних виробничих чинників відносяться такі, дія яких на 

працюючого приводить до травми. До шкідливих виробничих чинників 

відносяться такі, дія яких на працюючого приводить до захворювання. 

Випадок з працюючим, пов'язаний з дією на нього небезпечного 

виробничого чинника, називають нещасним випадком на виробництві. 

Погіршення здоров'я в результаті нещасного випадку звичайно називаю 

травмою. 

Виробнича санітарія включає комплекс організаційних, гігієнічних і 

санітарно-технічних заходів і засобів, що запобігають дії на працюючих 

шкідливих виробничих чинників. 

 

5.2 Охорона праці при організації будівельного майданчика 

 

Будівництво об’єкту здійснюється на основі проекту виробництва робіт 

(ПВР), в якому згідно чинних нормативів, зокрема ДБН А.3.2-2-2009 Система 

стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 

Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12) містяться положення по безпеці 

праці. 
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При проектуванні безпечних методів особливо велике значення мають 

перевірочні розрахунки, що забезпечують міцність і стійкість конструкцій 

будівельних машин і механізмів для їх монтажу, у тому числі і тимчасових. 

Питання охорони праці розробляються в основних розділах проекту: 

календарних планах; будгенплану; технологічних картах; записках пояснень. 

Склад і зміст основних положень з охорони праці в ПВР повинен 

ураховувати об'єми і час виконання додаткових робіт, обумовлених вимогами 

охорони праці. До таких робіт можна віднести тимчасове кріплення 

конструкцій при монтажі, пристрій захисних козирків, настилів, огоро, тощо. 

Одним з найважливіших питань охорони праці, вирішуваних в календарному 

плані, вважається правильна організація і облік одночасно виконуваних робіт 

на різних рівнях по вертикалі або в одному приміщенні. 

При розробці будгенплану важливе значення має правильне визначення 

розмірів небезпечних зон (дії підйомних кранів, ліній електропередачі, 

зберігання горючих, вибухових, шкідливих матеріалів), зон інтенсивного руху 

і безпечного розташування різних об'єктів і ділянок робіт. 

В технологічних картах необхідно не тільки передбачити заходи безпеки 

при виконанні будівельно-монтажних робіт, але і заходи щодо попередження 

дії на робочих небезпечних і шкідливих чинників, які можуть виникнути при 

виробництві робіт. 

Основна ціль проектування охорони праці полягає в розробці 

конкретних заходів щодо питань безпеки і нешкідливості праці з тим, щоб 

інженерно-технічні працівники проводили їх в життя при виконанні 

будівельно-монтажних робіт. 

Перш ніж приступити до зведення об'єкту, будівельний майданчик 

необхідно підготувати для безпечного виконання всіх подальших робіт, 

передбачених у проекті. Далі в процесі підготовчих робіт будівельний 

майданчик звільняють від всього, що заважає будівництву об'єкту: будівель, 

споруд, дерев, виконують роботи по плануванню, будують тимчасові дороги, 

укладають підкранові шляхи, влаштовують водовідведення, тимчасове 
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освітлення, виконують розбиття, тощо. Всі перераховані роботи 

передбачаються будгенпланом, який попередньо узгоджується з відповідними 

структурами. 

Одним з перших заходів підготовчого періоду є огорожа території 

будівництва. Об'єкти, розташовані уздовж вулиць, проходів, проїздів 

загального користування, захищені суцільними огорожами з козирками і 

тротуарами.  

Води відводять для того, щоб вони не руйнували існуючих або знов 

зводимих споруд. Особлива увага надається захисту від затоплення котлованів 

і траншей. При водовідведенні повинні дотримуватися ухили у водоводних 

канавах, влаштовуватися дренажі і інші заходи у відповідності з ПВР. 

Якість питної води на будівельному майданчику має відповідати 

санітарним вимогам, а питні установки розташовуються від робочих місць на 

відстані 75 м по горизонталі і 10 м по вертикалі. 

Входи в будівлі, що мною проектується, зверху захищаються суцільним 

навісом вширшки більш ширини входу і з вильотом 2 м від стіни будівлі. 

Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3 м , при відстані менше 2 м 

від межі перепаду по висоті захищені тимчасовими огорожами. Для 

попередження падіння інструменту, матеріалів, відходів з настилу 

встановлюється бортова дошка висотою  0,15 м від рівня настилу. Відстань від 

бортової дошки до проміжного елемента огорожі 0,40 м. 

Для підйому і спуску робітників на робочі місця при будівництві мають 

бути обладнані пристрої для закріплення запобіжних поясів. Необхідно 

постійно здійснювати контроль за змістом шкідливих і небезпечних речовин в 

повітрі робочої зони, за освітленістю, вібрацією, шумом, температурою, 

вогкістю, швидкістю руху повітря. Якщо будуть встановлені граничні 

значення вказаних параметрів, то роботи слід припинити і розробити 

відповідні заходи профілактики. Всі люди, що знаходяться на будівельному 

майданчику, зобов'язані носити захисні каски. У робітників колір захисної 

каски може бути жовтого або оранжевого кольору; у майстрів, прорабiв –
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красного кольору; у керівного складу організацій, підприємств, начальників 

ділянок, цехів, суспільних інспекторів по охороні праці, працівників служби 

техніки безпеки – білого кольору. 

До початку будівельних робіт споруджуються під'їзди до будівельного 

майданчика і внутрішньобудівельні дороги, що забезпечують вільний доступ 

транспортних засобів до всіх об'єктів, що будуються, і майданчиків для 

складування і зберігання матеріалів. У в'їзду на будівельний майданчик 

встановлена схема руху транспортних засобів, а на узбіччях доріг і проїздів – 

добре видимі дорожні знаки, що регламентують порядок руху відповідно до 

Правил дорожнього руху. 

Для потреб будівництва використовуються існуючі дороги постійного 

призначення. Для стоянки автомобiлей на час розвантаження матеріалів 

влаштовують майданчики під'їзних доріг.  

Тимчасові комунікації водопроводу, каналізації, тепломережі і 

електромережі в місцях перетинів з дорогами і проїздами заглиблюють в 

землю або влаштовують на висоті, що забезпечує проходження транспортних 

засобів, і надійно захищають настилами. 

Дороги завжди повинні бути обчищений від сміття, будівельних 

матеріалів, відходів, а взимку – від снігу, льоду, слiд посипати піском, шлаком 

або золою. Для безпечного руху автомобілів і інших видів транспортних 

засобів повинні бути наперед встановлений залежно від стану доріг і 

вантажонапруженості гранично допустимі швидкості руху. Швидкість руху 

автотранспорту поблизу місць виробництва робіт 10 км/год на прямих 

ділянках і 5 км/год. на поворотах. На дорогах, особливо перед небезпечними 

зонами, встановлені огорожі і попереджувальні написи і сигнали, які добре 

видно як вдень, так і вночі. Вантаження і вивантаження, кріплення і 

розкріплювання матерiалiв на автотранспорті здійснюються силами і засобами 

вантажовідправників і вантажоодержувачів. 

Застережливі знаки встановлені до початку небезпечного шляху ділянки 

зовні населених пунктів на відстані 150...300 м, а в населених пунктах 50... 
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100 м. Другий знак встановлюється не менше ніж за 50 м до небезпечної 

ділянки. 

При організації будівельного майданчика, розмічуються ділянки і робочі 

місць, проїзди, проходи, встановлюються небезпечні для людей зони. Під 

«небезпечною» розуміють частину простору, в якому діють постійно або 

виникають періодично чинники, що створюють загрозу життя і здоров'ю 

працюючих. Небезпечні зони позначаються знаками безпеки і написами 

встановленої форми. Зони з постійно діючими небезпечними виробничими 

чинниками щоб уникнути доступу сторонніх осіб повинні захищені 

огорожами, що запобігають доступу людей в небезпечну зону. Зони з 

потенційно діючими небезпечними виробничими чинниками захищаються 

сигнальними огорожами, застережливими про межі ділянок з небезпечними і 

шкідливими чинниками. 

Проектом організації передбачається зберігання матеріалів і виробів на 

будмайданчику в мінімально можливих кількостях. Розміщення складів 

якомога ближче до центрів споживання і оснащення їх механізацією дозволяє 

понизити кількість навантажувально-розвантажувальних операцій і 

організувати безпечне складування. У відповідних місцях встановлені написи 

«В'їзд», «Виїзд», «Розворот», тощо. На майданчиках для укладання вантажів 

позначениі межі штабелів, проходів, проїздів між ними. Не дозволяється 

розміщувати вантаж в проходах і проїздах.  

Складування матеріалів, конструкцій і устаткування повинне 

здійснюватися відповідно до вимог стандартів або технічних умов на 

матеріали, вироби, устаткування. Способи укладання вантажів забезпечують 

безпеку працюючих, дотримання вимог з охоронних і небезпечних зон. 

Підкладки і прокладки в штабелях складованих матеріалів і конструкцій 

розташовуються в одній вертикальній площині. 

Однією з найважливіших вимог до будівельного майданчика є   

забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями, пунктами живлення, 

медпунктами, а також правильне розташування їх відповідно до будгенплану. 
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Для відведення паводкових вод в ПВР передбачені відповідні заходи. 

Будівництво санітарно-побутових приміщень здійснюється за типовими 

проектами або використовувати інвентарні побутові і допоміжні споруди 

контейнерного типу, до яких відносяться роздаточні, їдальня, побутові 

приміщення для обігріву, медпункт, літня душова, прохідна табельна, контора 

виконроба, контора начальника ділянки, інструментальна майстерня, 

энергоконтейнер, вбиральня. 

Контейнери із змонтованим в них устаткуванням перевозяться 

автотранспортом на трейлерах. Побутові приміщення контейнерного типу 

відповідають сучасним вимогам комфорту, гігієни і технічної естетики. 

Можна також використовувати і санітарно-побутові приміщення в будівлях, 

що знов будуються. Розрахунок санітарно-побутових приміщень  

виконуються на підставі до них вимог, що пред'являються. 

Передбачаються також приміщення для обігріву, тенти і намети для 

захисту від сонця і атмосферних опадів. 

Будівельний майданчик забезпечений також аптечками і засобами 

надання першої медичної допомоги. Робочі, працюючі на висоті або в 

малодоступних місцях, забезпечуються флягами, термосами. Бочки з питною 

водою забезпечуються кришками, що щільно закриваються, закриваються і 

розташовуються на відстані 1 м від підлоги. 

 

5.3 Пожежна безпека на будівельному майданчику 

 

Забезпечення пожежної безпеки являє собою систему державних та 

суспільних заходів, направлених на охорону від вогню життя і здоров'я людей, 

суспільної власності та особистого майна громадян. Задачі попередження 

пожеж і боротьби з ними тісно пов'язані з проблемами охорони праці. 

Причинами пожежі на підприємстві можуть стати: порушення 

технологічного процесу, пошкодження енергоустаткування, погана підготовка 
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обладнання до роботи, самозагорання промасленої матерії, знос та корозія 

обладнання, іскри при виконанні електро- та газозварювальних робіт. 

Для оцінки пожежної безпеки того або іншого технологічного процесу 

потрібно знати, які вогненебезпечні речовини використовуються в ньому або 

виходять. 

На підприємстві застосовуються наступні первинні засоби 

пожежогасіння: порошкові вогнегасники ОП-1В "Момент-2", ОП-2А, ОПС-10, 

хімічні вогнегасники ОХП-10, вуглекислотні вогнегасники ОУ-2, ОУ-5, 

кошма, пожежний гідрант, пеногідрант, пісок, лопати, відра. Порошкові 

вогнегасники застосовують для гасіння невеликих за площею пожеж горючих 

рідин, газів, електроустановок під напругою. 

Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, 

складських, допоміжних приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на 

території підприємства встановлюються спеціальні пожежні щити, на яких 

знаходяться ті засоби пожежогасіння, які можуть застосовуватись у 

відповідному приміщенні обєкту. Крім виконання основних заходів пожежної 

безпеки виконуються ще і додаткові, так постійно, у відповідні сезони, 

здійснюється очищення прилеглої території підприємства від сухого листя та 

трави, виробничих деревних відходів. 

У комплексі мір, що приймаються для протипожежного захисту 

промислових об'єктів, важливе місце займає вибирання найбільш 

раціональних засобів і способів гасіння різних речовин і матеріалів відповідно 

до ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту і Переліку будівель і 

приміщень України, що підлягають устаткуванню автоматичними засобами 

пожежогасінні. 

Вибір тих або інших способів і засобів гасіння пожеж, а отже, 

вогнегасних речовин і їх носіїв (протипожежної техніки) визначається залежно 

від стадії розвитку пожежі, масштабів загорянь, особливостей горіння речовин 

і матеріалів. 
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Успіх швидкої локалізації і ліквідації пожежі в його початковій стадії 

залежить від наявних відповідних вогнегасних засобів, уміння користуватися 

ними що всіма працюють, а також від засобів пожежного зв'язку і сигналізацій 

для виклику пожежної допомоги і приведення в дію автоматичних і ручних 

вогнегасних засобів. 

Вода в порівнянні з іншими вогнегасними речовинами має найбільшу 

теплоємність і придатна для гасіння більшості горючих речовин: 1 л води при 

нагріванні від 0 до 100°С поглинає 419 кДж теплоти, а при випаровуванні – 

2260. Вода володіє достатньою термічною стійкістю (понад 1700°С), що 

перевищує стійкість багатьох інших вогнегасних речовин, і трьома 

властивостями вогнегасіння: охолоджує зону горіння або речовини, що горять, 

розбавляє реагуючі речовини в зоні горіння і ізолює горючі речовини від зони 

горіння. 

Для гасіння легкозаймистих рідин застосовують піну – суміш газу з 

рідиною. Піна є системою, в якою дисперсною фазою завжди є газ. Бульбашки 

газу можуть утворюватися усередині рідини в результаті хімічних процесів 

або механічного змішування газу (повітря з рідиною). Чим менше розміри 

бульбашок газу і поверхнева напруга плівки рідини, тим більше стійка піна 

(менша можливість руйнування плівки). При невеликій щільності 

(0,1...0,2 г/см3) піна розтікається по поверхні горючої рідини, ізолює її від 

полум'я, і надходження пари в зону горіння припиняється; одночасно 

охолоджується поверхня рідини. Для гасіння пожеж застосовують стійку піну, 

яка може бути отримана при введенні у воду невеликих кількостей (3...4 %) 

речовини, здатної понизити поверхневе натягнення плівки води. 

Речовини, що знаходяться в колоїдному стані і здатні адсорбуватися в 

поверхневому шарі розчину на межі рідина-газ, називають піноутворювачами. 

Широко застосовується стійка піна двох видів: хімічна і легко-механічна. 

Для ліквідації невеликих загорянь речовин, непіддатливих гасінню 

водою або іншими вогнегасними засобами, застосовують тверді інертні 

речовини у вигляді порошків. Вогнегасна дія порошкоподібних речовин 
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полягає в тому, що вони своєю масою, особливо при плавленні, що 

супроводжується утворенням плівки, ізолюють зону горіння від горючої 

речовини. 

Вогнегасні пороші зазвичай зберігають в ящиках або відрах, лопаткою 

або совком порошок шаром в декілька сантиметрів наносять на речовину, що 

горить. Так гасять лужні і лужно-земельні метали, терміта і подібні речовини. 

До засобів гасіння загорянь і пожеж, які можуть бути ефективно 

використані в початковій стадії пожежі, відносять внутрішні пожежні крани, 

вогнегасники, кошми, пісок. Пінні вогнегасники призначені для гасіння 

твердих, рідких речовин і матеріалів. У тих випадках, коли водопінний розчин 

сприяє розвитку процесу горіння або є провідником електричного струму, 

пінні вогнегасники застосовувати не можна. Вогнегасним засобом в цих 

вогнегасниках служить хімічна або легко-механічна піна; 

Газові вогнегасники призначені для гасіння невеликих вогнищ горіння 

речовин, матеріалів і електроустановок, за винятком речовин, горіння яких 

відбувається без доступу кисню повітря. Як вогнегасний засіб в основному 

використовують двоокис вуглецю, рідше застосовують азот і інші інертні гази. 

Такі вогнегасники можуть бути пересувними і стаціонарними. 

Спеціальні вогнегасники призначені для гасіння невеликих загорянь 

речовин і матеріалів в тих випадках, коли застосування пінних або 

вуглекислотних вогнегасників неефективне або може викликати небажані 

наслідки (подальший розвиток пожежі, вибух). 

Порошковий вогнегасник типу ОПС-10 призначений для гасіння 

невеликих вогнищ загорянь лужних металів, кремнійорганічних та інших 

з'єднань.  

Вуглекисло-брометілові вогнегасники типу ОУБ-7 призначені для 

гасіння невеликих вогнищ горіння волокнистих і інших твердих матеріалів, а 

також електроустановок. Ці вогнегасники не можна застосовувати при горінні 

лужних, лужно-земельних металів, кіноплівки і інших речовин, які горять без 

доступу кисню повітря. До недоліків вогнегасників такого типу відносять 
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токсичність пари бромистого Етилу, а також здатність його утворювати суміші 

з повітрям вибухонебезпечних концентрацій.  

Кошма є грубим шерстяним або азбестовим полотнищем. Її підвішують 

в згорнутому вигляді на стіні в помітному і доступному місці. Кошми 

застосовують для гасіння загорянь з малою площею горіння. 

Пісок зазвичай застосовують там, де можливий розлив невеликої 

кількості горючих і легкозаймистих рідин. Його зберігають в спеціальних 

ящиках поряд з лопатами для закидання вогнища пожежі. 

Установка водяної системи складається з мережі розгалужених 

трубопроводів, на яких спринклери розміщені з таким розрахунком, щоб 

кожен зрошував від 9 до 12 м2 площі підлоги в приміщеннях з підвищеною 

пожежною небезпекою (при кількості матеріалів, що згорають, більше 

200 кг/м2). Вихідний отвір в спринклерной головці в звичайний час закритий 

легкоплавким, замком. При підвищенні температури замок розпаюється, 

звільняє скляний клапан і відкриває вихід воді. 

Спрінклерні установки забезпечують гасіння понад 90% пожеж, що 

виникають в приміщеннях, що захищаються подібними системами 

автоматичної пожежогасінні. У цих установках розкриваються лише ті 

головки, які опинилися в зоні високої температури.  

Дренчерні установки групової дії застосовують як водяні завіси з 

дистанційним або ручним керуванням для захисту отворів (дверних, віконних, 

влаштовуваних для технічних цілей), а також для розділення цеху арматурного 

з тим щоб локалізувати вогнище вогню і запобігти його розповсюдженню. 

 

5.4 Техніка безпеки при виробництві земляних робіт 

 

Основною причиною травматизму при виконанні земляних робіт є 

обвалення ґрунту в процесі його розробки і при подальших роботах нульового 

циклу в траншеях і котлованах, яке може відбуватися унаслідок недостатньої 

міцності кріплень, розробки котлованів і траншей з недостатньо стійкими 

укосами, порушення технології виробництва земляних робіт. 
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При уривку котлованів і траншей на місцях руху людей і транспорту 

навколо місця виробництва робіт встановлюють суцільну огорожу висотою 

1,2 метра з системою освітлення. В межах призми обвалення ґрунту при 

улаштуванні котлованів і траншей без кріплень забороняється складування 

матеріалів і устаткування. 

До початку розробки ґрунту необхідно виконати всі заходи щодо 

відведення ґрунтових і поверхневих вод. 

У місцях спуску робочих в котлован встановлюють драбини з 

поручнями або приставні сходи. 

Механізована розробка ґрунту проводиться за умови забезпечення 

безпечного використання машин і механізмів. Машини, використовувані для 

розробки ґрунту необхідно обладнати звуковою сигналізацією, причому 

значення сигналів повинні знати що всі працюють на даній ділянці. При 

установці, монтажі і переміщенні машин повинні бути прийняті заходи, 

застережливі їх перекидання. 

Перед початком роботи екскаватор встановлюють на спланований 

майданчик, який має ухил не більш вказаного в паспорті . Щоб уникнути його 

мимовільного переміщення, під траки укладають інвентарні упори. 

Відстань між поворотною платформою екскаватора і виступаючими 

частинами будівлі повинно складати не менше одного метра. При розробці 

ґрунту екскаватором забороняється проводити які-небудь інші роботи з боку 

забою і знаходиться людям в радіусі дії стріли плюс 5 метрів. 

В межах будівельного майданчика екскаватор переміщається по наперед 

вибраному і затвердженому шляху. 

 

Висновки за розділом 5 

 

Пророблені питання охорони праці при організації будівельного 

майданчика, питання пожежної безпеки на будівельному майданчику та 

техніки безпеки при виробництві земляних робіт.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Кваліфікаційна робота виконана на тему «Будівництво промислової 

будівлі арматурного цеху за каркасною конструкцією в м. Дніпро». 

Згідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в 

промисловому районі південної частини м. Дніпро за адресою: проспект 

Богдана Хмельницького, 178а.  

Арматурний цех запроектовано одноповерховою, трьох прольотною 

будівлею, довжиною 84 м, шириною 60 м, висотою 22,8 м. Ширина прольотів 

А-Б та В-Г 18 м, прольоту Б-В -24 м, крок колон 12 м. Висота поверху 18 м. 

В корпусі промислової будівлі запроектовано: 

1. Монолітні з/б фундаменти. 

2. Колони серії 10201/83. Колони висотою 18 м, суцільні з площею 

перетину 50х120 см. 

3. Ферми серії 1.463 типів 2 ФБМ 18 та 2 ФБМ 24 з закладними для 

кріплення плит перекриття шириною 3 м Ферма кріпиться до колони шляхом 

зварювання закладної деталі ферми з закладною деталлю колони. Довжина 

ферм 2 ФБМ 18 – 17,940 м , 2 ФБМ 24 – 23,940 м. Для виготовлення ферм 

застосовується попередньо напружена арматура 

4. Плити покриття. Прийняті плити 3,0 м. довжиною 12 м. Плити 

ребристі, складаються з повздовжніх і поперечних які кріпляться до ферми 

шляхом зварювання закладних деталей ферми та плити. Висота плити 500 мм. 

армуються стержньовою, дротяною або пряденою напружуваною арматурою, 

а каркасами і сітками, розташованими в ребрах і полиці. Плити формуються з 

бетону класу С25/30 (В30; М400). 

5. Стіни запроектовані з керамзитобетону. Внутрішні стіни – цегляні. 

Довжина стінових панелей залежить від кроку колон і рівна 12 м, товщина 

панелей – 0,38 м, висота панелей – 1,2 м. Легкобетонні панелі з кроком колон 

12 м – плоскі одностінні з автоклавних бетонів, Серія 1,050 1-2 В-1. 

6. Покрівля. Запроектована з матеріалів і бітумною пропиткою. 
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7. Внутрішні стіни. Запроектовані наступні види внутрішніх стін та 

перегородок: стіни з силікатної цегли М200 на розчині М100, товщиною 

250 мм оштукатурені з обох сторін цементно-піщаним розчином; перегородки 

цегляні. Простінки у дверних отворів заповнюються цегляною кладкою в 

півцеглини з цегли силікатної М200 на розчині М100. Товщина перегородок 

120 мм. 

8. Перемички. Перемички запроектовані серії 1.038.1-1 вип. 4. залежно 

від ширини стіни, перегородки і довжини отвору. Довжина перемичок – 1,2 м, 

ширина – 120-250 мм. 

9. Підлога. Залежно від призначення запроектовані наступні типи 

підлоги: бетонні; керамічні; лінолеумні. 

Згідно завдання розрахована плита покриття 3х12 м. Плита попередньо 

напружена, спосіб стягнення арматури – механічний на упори. Плита 

виготовляється з важкого бетону класу С25/30. 

Згідно завдання, розглянуто питання технології і організації 

виробництва земляних робіт: визначено об’єми земляних робіт; шляхом 

порівняння варіантів обрані машини і механізми; виконано техніко-

економічне порівняння варіантів засобів механізації; обрана технологія 

виконання земляних робіт. 

Згідно завдання, розроблено проектно-кошторисну документацію на 

земляні роботи. 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконано за 

допомогою програмного комплексу «Будівельні технології – Кошторис© 

Computer Logic®». Документація складена на підставі: Правил визначення 

вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) з чинними правками і 

доповненнями; Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні 

роботи. Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт. 

Згідно завдання розрахунки виконувалися з метою техніко-

економічного порівняння варіантів засобів механізації виробництва робіт по 

улаштуванню котловану. 
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В технологічній частині проекту для відривки котловану було обрано 

одноковшевий екскаватор, обладнаний зворотною лопатою. Згідно вихідних 

даних, до розгляду приймалися 2 варіанти: 

Перший варіант – ЕО-3322Б з об'ємом ковша 0,5 м3; 

Другий варіант – ЕО-4121 з об'ємом ковша 0,65 м3. 

Аналіз результатів розрахунку показує однозначну перевагу другого 

варіанту – екскаватор ЕО-4121, обладнаний ковшом 0,65 м3 – зворотна лопата, 

за рахунок зменшення загальної трудоммісткості виробництва на 0,62 тис. 

люд.год. – при цьому очікуємий економічний ефект складе 137,207 тис. грн. 

Графічна частина кваліфікаційної роботи виконана за допомогою 

програм AutoCAD.  

Пророблені питання з охорони праці та промислової безпеки. 
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ДОДАТКИ 

 



Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -  193_дц 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 

 

Замовник: Міська рада м. Дніпро 

 (назва організації) 

Підрядник:   

 (назва організації) 

 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 

 

на будівництво Будівництво промислової будівлі арматурного цеху за каркасною конструкцією в м. Дніпро 

 (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта 
інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в ___________ роцi 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір № 555 від 16.06.2021 р. 
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Складена  в поточних цінах станом на 16 червня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 756.286 756.286  

  у тому числi    

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 55.528 55.528  

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 700.758 700.758  

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 136.996 136.996  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 893.282 893.282  

4 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(20 грн./люд.-г.) 

67.868 67.868  

5 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 
(1,79 грн./люд.-г.) 

6.074  6.074 

  Разом договірна ціна 967.224 961.150 6.074 

6  Податок на додану вартість 193.445  193.445 

  Всього договірна ціна 1160.669 961.150 199.519 

 

Керівник підприємства 
(організації) - замовника  

Керівник (генеральної) 
підрядної організації 

 
Вигодін М.О.  Алабіат Абдалла А.М. 

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л 
Форма № 5а 

 
Будівництво промислової будівлі арматурного цеху за каркасною конструкцією в м. Дніпро 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 

до Договірної цiни  № _______ 

 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу 

Найменування 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Поточна 
ціна 
за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, 
грн. 

 

трансп. 
складова, 

грн. 

загот. 
складські 
витрати, 

грн. 

     
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда 
робiтникiв-будiвельникiв 

люд.год. 730.24 76.04 - - - 

2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються 
робiтниками-будiвельниками 

розряд 2.10 - - - - 

3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 2347.04 115.001 - - - 

4  Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
машин 

розряд 5.40 - - - - 

5 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням 
автомобільного транспорту при 
перевезенні грунту і 
будівельного сміття 

люд.год. 13.26 103.0166 - - - 

6  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд.год. 302.87 144.3986 - - - 

7  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 3393.41 109.194 - - - 

8  Середнiй розряд робiт розряд 2.10 - - - - 

II. Будівельні машини та механiзми 

1 СН207-149 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт 
[108 к.с.] 

маш-г 204.10208 482.45 - - - 

98469    

2 СН206-247 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 0,5 м3 

маш-г 1397.7825 423.47 - - - 

591919    

3 СН205-101 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], 
продуктивність 2,2 м3/хв 

маш-г 19.90129 220.72 - - - 

4393    

4 *С311-15-1 Перевезення грунту до 15 км 
(без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 59.2002 100.98 - - - 

5978    

  Разом: грн. - 700759 - - - 



Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 -   193_вр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III. Механiзований інструмент 

1 СН233-1100 Трамбiвки пневматичнi при 
роботi вiд компресора 

маш-г 79.82877     
   

  Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 

інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів 

грн. - - - - - 

Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомісткість (I) люд.год. 3393.41 370540 - - - 

  Будівельні машини та механiзми 
(II) 

грн. - 700759 - - - 

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом 

  Дизельне паливо кг 10486.3436 26.13 274013.0449  

  Мастильні матерiали кг 442.1254 72.85 32206.6006  

  Гiдравлічна рiдина кг 140.3969 74.42 10443.5495  

 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 червня 2021 р. 
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 

 
Склав   Алабіат Абдалла А.М. 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
Перевірив   Вигодін М.О. 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 

 

Замовник: Міська рада м. Дніпро 

 (назва організації) 

Підрядник:   

 (назва організації) 

 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 

 

на будівництво Будівництво промислової будівлі арматурного цеху за каркасною конструкцією в м. Дніпро (варіант 2) 

 (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта 
інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в ___________ роцi 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір № 5111 від 16.06.2021 р. 
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Складена  в поточних цінах станом на 16 червня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 683.135 683.135  

  у тому числi    

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 44.528 44.528  

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 638.607 638.607  

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 111.176 111.176  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 794.311 794.311  

4 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(20 грн./люд.-г.) 

55.315 55.315  

5 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 
(1,79 грн./люд.-г.) 

4.951  4.951 

  Разом договірна ціна 854.577 849.626 4.951 

6  Податок на додану вартість 170.915  170.915 

  Всього договірна ціна 1025.492 849.626 175.866 

 

Керівник підприємства 
(організації) - замовника  

Керівник (генеральної) 
підрядної організації 

 
   

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л 
Форма № 5а 

 
Будівництво промислової будівлі арматурного цеху за каркасною конструкцією в м. Дніпро (варіант 2) 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 

до Договірної цiни  № _______ 

 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу 

Найменування 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Поточна 
ціна 
за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, 
грн. 

 

трансп. 
складова, 

грн. 

загот. 
складські 
витрати, 

грн. 

     
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда 
робiтникiв-будiвельникiв 

люд.год. 583.89 76.26 - - - 

2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються 
робiтниками-будiвельниками 

розряд 2.10 - - - - 

3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 1921.73 113.6497 - - - 

4  Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
машин 

розряд 5.40 - - - - 

5 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням 
автомобільного транспорту при 
перевезенні грунту і 
будівельного сміття 

люд.год. 13.26 103.0166 - - - 

6  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд.год. 246.85 144.4035 - - - 

7  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 2765.73 108.4502 - - - 

8  Середнiй розряд робiт розряд 2.10 - - - - 

II. Будівельні машини та механiзми 

1 СН207-149 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт 
[108 к.с.] 

маш-г 204.10208 482.45 - - - 

98469    

2 СН206-248 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 0,65 м3 

маш-г 1079.08809 490.94 - - - 

529768    

3 СН205-101 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], 
продуктивність 2,2 м3/хв 

маш-г 19.90129 220.72 - - - 

4393    

4 *С311-15-1 Перевезення грунту до 15 км 
(без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 59.2002 100.98 - - - 

5978    

  Разом: грн. - 638607 - - - 



Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 -   196_вр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III. Механiзований інструмент 

1 СН233-1100 Трамбiвки пневматичнi при 
роботi вiд компресора 

маш-г 79.82877     
   

  Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 

інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів 

грн. - - - - - 

Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомісткість (I) люд.год. 2765.73 299944 - - - 

  Будівельні машини та механiзми 
(II) 

грн. - 638607 - - - 

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом 

  Дизельне паливо кг 10352.492 26.13 270512.1589  

  Мастильні матерiали кг 510.3372 72.85 37177.2270  

  Гiдравлічна рiдина кг 114.9013 74.42 8547.3178  

 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 16 червня 2021 р. 
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 

 
Склав    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
Перевірив    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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1 1
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3,4,7,8,10,11

Експлікація підлоги

Номер

приміщення

Вид

підлоги
Схема підлоги

Елементи підлоги та їх товщина, мм

 S,

 м2

1)Керамічна плитка ГОСТ 6787-80(10мм)

2)Порошок з заповненням швів  

 М 150(10мм)

3)Цементно-піщана стяжка М 200 (20мм)

4)Гідроізоляція-рубероїд на бітум.мастиці(4мм)

6)Бетон  В 15 (100мм)

7)Ущільнений щебнем грунт

2

1

3

4896.0

113.4

2,5,6,9

1)Лінолеум ГОСТ 16914-74 (2мм)

2) Кумароно-каучукова мастика КН-2 (2мм)

4)Бетон В25 (150мм)

1)Бетон В 15  з залізнінням поверхні (150мм)

2)Бетон В 7,5 (50 мм)

5)Цементно-піщана стяжка М 200 (20мм)

3)Ущільнений щебнем грунт

5)Ущільнений щебнем грунт

3)Цементно-піщана стяжка М 200 (20мм)

 Жіноча перевдягальня

10

11

Жіночий душ

1

3

32,9

WC жіночий

5

6

7

9 20,1

Їдальня

2

4

8

Кімната майстра

Електрощитова

Інвентарна

4896,0

36,6

32,9

Експлікація приміщень

n°

  S

  м2

Арматурний цех

19,2

10,1

20,1

36,6

19,2

10,1

Чоловіча перевдягальня

Чоловічий душ

WC чоловічий

Назва приміщень
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Стадия Лист ЛистовГИП

Нач . отд .
Исполн .

Н . контр .

Алабіат А.
Мінєєв С.П.

Кулівар В.В.

2021
2021

2021

192-БГГМ.ОППб.21.01.01.ТК

Будівля арматурного цеху в м . Дніпро

Будівництво промислової будівлі
арматурного цеху за каркасною

конструкцією в м . Дніпро

Плани , розрізи , схеми , вузли , таблиці НТУ "ДП ". 192-17-1 ФБ

КР 1 5

Формат 
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