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РЕФЕРАТ  

Пояснювальна записка: 93 с., 10 рис., 9 табл. 1 додаток і 25 джерел. 

БАЛКА ПОКРИТТЯ, ҐРУНТИ, ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ КАРКАС, 

ПРОМИСЛОВА БУДІВЛЯ, СТОВБЧАСТІ ФУНДАМЕНТИ, ТЕХНОЛОГІЧНА 

КАРТА. 

Об’єкт розроблення  – проєкт будівлі складу засобів захисту рослин. 

Мета роботи – розрахунок основних конструктивних елементів та 

розробка робочих креслень будівлі, що проєктується на основі будівельних 

рішень, технічної документації, матеріалів відповідно до вимог чинних 

нормативних документів. 

Склад засобів захисту рослин являє собою одноповерхову, окремо стоячу 

будівлю прямокутної форми та має наступні розміри в плані: довжина - 132 м, 

ширина - 72 м. Будівля має 4 прольоти шириною 18м. Крок колон, в основному, 

- 12 м, а також в одиночних випадках - 6 м, що обумовлено технологічними 

вимогами. Висота будівлі 14,2 м. 

Конструктивна схема - рамно-зв’язевий змішаний каркас (з/б колони, 

сталеві несучі конструкції покриття). 

Просторова жорсткість будівлі забезпечується рамами (крок 12 м, проліт 

18 м) і диском покриття складається із сталевих ферм, зв'язків і профнастилу.  

Представлена організація управління будівництвом та визначені 

номенклатури та об’єм будівельно-монтажних робіт. Обрано поточний метод 

виконання робіт. 

Зведено проєктування календарного плану виконання робіт та 

калькуляцію трудових витрат по проєкту. 
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ABSTRACT 

Explanatory note: 93 p. , 10 d , 9 tabl, 1 supplement , 25 references. 

COVER BEAM, INDUSTRIAL BUILDING, COLUMN FOUNDATIONS, 

REINFORCED CONCRETE FRAME, SOILS, TECHNOLOGICAL MAP. 

Object of development –  project of warehouse of herb protection products. 

The purpose – calculation of the main structural elements and development of 

working drawings of the building based on construction solutions, technical 

documentation, materials in accordance with the requirements of the current 

regulatory documents. 

The composition of plant protection products is a one-storey, detached 

rectangular building and has the following dimensions in plan: length - 132 m, width 

- 72 m. The building has 4 spans 18 m wide. The pitch of the columns is mainly 12 m 

in single cases - 6 m, which is due to technological requirements. The height of the 

building is 14.2 m. 

Structural scheme –  frame-connected mixed frame (reinforced concrete 

columns, steel load-bearing structures). 

The spatial rigidity of the building is provided by frames (step 12 m, span 18 

m) and the cover disk consists of steel trusses, ties and corrugated board. 

The organization of construction management is presented and the 

nomenclatures and volume of construction and installation works are determined. The 

current method of performance of works is chosen. 

The design of the work schedule and the calculation of labor costs for the 

project are summarized. 



5 
 

ЗМІСТ 

 

 

Реферат 3 

Abstract 4 

Зміст 5 

Вступ 7 

Розділ 1. Архітектурно-будівельний 9 

1.1 Загальна характеристика будівельної ділянки 9 

1.1.1 Техніко-економічні показники генерального плану 10 

1.2 Об'ємно-планувальне рішення 10 

1.3 Архітектурно-конструктивне рішення будівлі 11 

1.4 Санітарно-технічне обладнання 15 

1.5 Теплотехнічний розрахунок стінового огородження 15 

1.6 Опис прийнятого рішення та його обґрунтування 17 

Висновки до розділу 1 19 

Розділ 2. Розрахунково-конструктивний 20 

2.1 Компонування каркаса 20 

2.1.1 Визначення навантажень на раму каркасу 20 

2.2 Статичний розрахунок каркасу в просторовій постановці 24 

2.2.1 Побудова розрахункової моделі будівлі в програмному 

комплексі Ліра 9.4 

 

27 

2.2.2 Результати розрахунків 29 

2.3 Розрахунок армування залізобетонних конструкцій в 

програмному модулі «ЛІР-АРМ» 

 

31 

2.4 Основи та фундаменти. Розрахунок фундаментних конструкцій 34 

2.4.1 Розрахунок пальових фундаментів 35 

2.4.2 Розрахунок ростверку як залізобетонної конструкції 37 

2.4.3 Розрахунок ростверку на продавлювання кутовою палею 40 



6 
 

2.4.4 Розрахунок міцності похилих перерізів штати ростверку по 

поперечній силі 

 

41 

2.4.5 Розрахунок ростверку на вигин 42 

2.4.6 Перевірка міцності похилих перерізів плити  

ростверку по моменту, що вигинає 

 

43 

Висновки до розділу 2 44 

Розділ 3. Організаційно-технологічний 45 

3.1 Технологія будівельного виробництва 45 

3.2 Калькуляція трудових витрат і заробітної плати робітників 46 

3.3 Вибір монтажного крана 47 

3.3.1 Порівняння монтажних кранів за економічними показниками 49 

3.4 Технологічна послідовність виконання монтажних процесів 52 

3.5 Організація управління будівництвом 58 

3.5.1 Вибір методу виконання робіт 60 

Висновки до розділу 3 61 

Розділ 4. Техніко-економічний розділ 62 

4.1 Техніко-економічні показники проєкту (ТЕП) 62 

4.2 Розрахунок економічного ефекту 64 

Висновки до розділу 4 64 

Загальні висновки 65 

Перелік джерел посилання 67 

Додаток 1. Прєктно-кошторисна документація до об`єкту будівництва 69 

 

 

  



7 
 

ВСТУП 

 

 

Зберігання засобів захисту рослин (ЗЗР), як і будь-яких хімікатів, 

потребує особливих умов. Деякі із ЗЗР небезпечні для людей та тварин. До того 

ж при порушенні правил зберігання, температурних режимів вони можуть 

зіпсуватися і втратити свої властивості. Найбільш шкідливими для пестицидів 

виявляються низькі температури. Під їх впливом може відбутися розшарування 

ЗЗР, випадіння осаду, що зрештою призведе до закупорювання розпилювачів та 

фільтрів обприскувачів. Щоб уникнути цього, температура у спеціалізованому 

приміщенні, де зберігаються хімікати, не повинна опускатися нижче 5 °C. Вони 

мають зберігатися на спеціалізованих опалювальних складах. Згідно зі БНіП 

11-108-78 «Склади сухих мінеральних добрив та хімічних засобів захисту 

рослин» у холодну пору року температура повітря у таких складах повинна 

триматися на рівні 8-10 °C, відносна вологість - не перевищувати 75 %. 

Виробники ЗЗР радять зберігати їх продукцію у щільно закритих оригінальних 

упаковках і не використовувати тару з-під хімікатів повторно. 

На території України знаходиться 1631 склад для зберігання пестицидів і 

агрохімікатів. Їх загальна ємність перевищує 200 000 т. Відповідно до 

Державних санітарних правил. 

Склади знаходяться переважно за межами населених пунктів. 

Таким чином, у роботі наведено проєкт на нове будівництво складу 

засобів захисту рослин (ЗЗР) поза межами населених пунктів, на території 

Григорівської сільської ради, Старокостянтинівського району, Хмельницької 

області. 

Склад засобів захисту рослин являє собою одноповерхову, окремо стоячу 

будівлю прямокутної форми та має наступні розміри в плані: довжина - 132 м, 

ширина - 72 м. Будівля має 4 прольоти шириною 18м. Крок колон, в основному, 

- 12 м, а також в одиночних випадках - 6 м, що обумовлено технологічними 

вимогами. Висота будівлі 14,2 м. 
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Конструктивна схема - рамно-зв’язевий змішаний каркас (з/б колони, 

сталеві несучі конструкції покриття і сталеві підкранові балки). 

Просторова жорсткість будівлі забезпечується рамами (крок 12 м, проліт 

18 м), зв'язками в зоні дії мостових кранів і диском покриття складається із 

сталевих ферм, зв'язків і профнастилу.  

Для колон запроектовані пальові фундаменти. Фундаментні балки для 

зовнішніх і внутрішніх стін будівлі монолітні залізобетонні. Колони - 

перетином 500 мм х 600 мм і перетином 400 мм х 800 мм. 

Покриття. Кроквяні конструкції - індивідуальні сталеві ферми з парних 

куточків. Крок ферм 12 м. 

Покрівля - подвійний сталевий профнастил з утеплювачем з мінеральної 

вати між листами (по прогонах). 

Стеля - профнастил з полімерним покриттям. 

Зовнішні стіни - сендвіч панелі «Майстер-профі». 

Підлоги - промислові бетонні. 

Світлові ліхтарі - по металевому каркасу полікарбонатні панелі Termogal 

(δ = 25мм). 

Водостоки - зовнішні, система Шторм (Hunter). 

Цоколь - облицювання керамічною плиткою («керамограніт»). 

Клас наслідків (відповідальності) згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 - СС3.  

Ступінь вогнестійкості згідно ДБН В.1.1-7-2016 - ІІ.  

Всі земляні роботи поблизу інженерних мереж і комунікацій виконувати 

тільки при наявності дозвільних документів і при обов'язковій присутності 

представників організацій, яким підпорядковані відповідні мережі і 

комунікації. 

 

  



9 
 

РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

 

 

1.1 Загальна характеристика будівельної ділянки 

 

 

Ділянка під будівництво складу засобів захисту рослин (ЗЗР) поза 

межами населених пунктів, на території Григорівської сільської ради, 

Старокостянтинівського району, Хмельницької області. Робоча документація 

по проєкту на нове будівництво розроблена на підставі наступних даних: 

договору на виконання проектних робіт; завдання на проектування; завдання по 

технологічній частині проекту. 

При розробці проєктних рішень були використані нормативно-технічні 

документи у відповідності з “Переліком чинних в Україні нормативних 

документів у галузі будівництва” (станом на 01.01.2018 р.) [1-14]. 

Земляні роботи: дотримання технології при шаровому ущільненні ґрунту 

(досягнення проектної щільності, товщина кожного  відсипаного та 

ущільненого шару і ін.). Земляні роботи виконувати відповідно до вимог 

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 "Настанова щодо проведення земляних робіт, 

улаштування основ та спорудження фундаментів" [15] 

Температурний режим характеризується за такими ознаками. 

Розрахункова температура зовнішнього повітря, згідно [16]: 

 -середня найбільш холодної п'ятиденки - мінус 22 
0
С; 

 -найбільш холодної доби - мінус 26
0
С.  

Сейсмічність району - менше 6 балів.  

Нормативна глибина промерзання ґрунту - 0,90 м.  

Характеристичне значення снігового навантаження - для 4-го снігового 

району, згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» [17]. 

Характеристичне значення вітрового тиску - для 3-го  вітрового району, 

тип місцевості ІІ, згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи».  
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Клас наслідків (відповідальності) - СС3 [18].  

Ступінь вогнестійкості згідно ДБН В.1.1-7-2016 – ІІ [19].  

 

 

1.1.1 Техніко-економічні показники генерального плану 

До основних показників генерального плану відносяться: 

1. Площа ділянки – 2,43 га; 

2. Площа забудови – 11690,10 м
2
; 

3. Площа покриттів – 10744 м
2
; 

4. Площа озеленення – 1901,1 м
2
. 

5. Відсоток забудови – 48 % 

6. Відсоток озеленення – 8 %; 

7. Коефіцієнт використання території – 0,92 

 

 

1.2 Об'ємно-планувальне рішення 

 

 

Склад засобів захисту рослин являє собою одноповерхову, окремо стоячу 

будівлю прямокутної форми та має наступні розміри в плані: довжина - 132 м, 

ширина - 72 м. Будівля має 4 прольоти шириною 18м. Крок колон, в основному, 

- 12 м, а також в одиночних випадках - 6 м, що обумовлено технологічними 

вимогами. Висота будівлі 14,2 м. 

З 1-го по 10-ю вісь будівля має 3 прольоту, з 10-ої по 13-у - 2 прольоту. 

Конструктивна схема будівлі - каркасна з несучим залізобетонним 

каркасом.  

У складі виробничого корпусу передбачені такі приміщення і ділянки: 

1. Виробничі: 

- Ділянка змішування, дозування; 

- Ділянка завантаження і вивантаження. 
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- Ділянка упаковки. 

- Ділянка зберігання. 

2. Допоміжні: 

- Комори піддонів і пакувальних матеріалів; 

- Приміщення змінного технолога і наладчиків; 

- Лабораторія; 

- Електрощитова; 

- Компресорна; 

-Трансформаторна підстанція. 

Температурний шов розташовується по номерний осі - 6. 

Просторова жорсткість забезпечується зв'язками по поясах ферм і між 

колонами. Прийнята шарнірна схема рамного каркаса. 

Техніко-економічні показники до об'ємно-планувального вирішення 

приведені у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – ТЕП до об'ємно-планувального вирішення 

№ Найменування Од. вимірювання Кількість 

1 2 3 4 

1. Площа забудови м
2
 9426,62 

2. Корисна площа м
2
 8681,5 

3. Конструктивна площа м
2
 576 

4. Робоча площа м
2
 6281 

5. Будівельний об’єм м
2
 110840 

6. Планувальний коеф. К1  0,723 

7. Планувальний коеф. К2  12,767 

 

 

1.3 Архітектурно-конструктивне рішення будівлі 

 

Конструктивна схема - рамно-зв’язевий змішаний каркас (з/б колони, 

сталеві несучі конструкції покриття). 
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Просторова жорсткість будівлі забезпечується рамами (крок 12 м, проліт 

18м) і диском покриття складається із сталевих ферм, зв'язків і профнастилу.  

Будівля в плані розміром 132 м х72 м розділена поперечними 

антисейсмічними швами на блоки 60 м, 42 м і 30 м. 

Для колон запроектовані пальові фундаменти. Фундаментні балки для 

зовнішніх і внутрішніх стін будівлі монолітні залізобетонні. 

Колони - перетином 500 мм х600 мм і перетином 400 мм х800 мм. 

Вертикальні зв'язку по колонах. 

Покриття. Кроквяні конструкції - індивідуальні сталеві ферми з парних 

куточків. Крок ферм 12 м. 

Покрівля - подвійний сталевий профнастил з утеплювачем з мінеральної 

вати між листами (по прогонах). 

Стеля - профнастил з полімерним покриттям. 

Зовнішні стіни - сендвіч панелі «Майстер-профі». 

Підлоги - промислові бетонні. 

Світлові ліхтарі - по металевому каркасу полікарбонатні панелі Termogal 

(δ = 25мм). 

Водостоки - зовнішні, система Шторм (Hunter). 

Цоколь - облицювання керамічною плиткою («керамограніт»). 

Ступінь вогнестійкості будівлі - II. 

Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій (у хвилинах): 

• стіни зовнішні ненесучі E = 15 хв; 

• стіни внутрішні ненесучі (перегородки) EI = 15 хв; 

• колони R = 120мин 

• ферми R = 30 хв. 

Конструктивні елементи будівлі зведені до таблицю 1.2 і являють собою 

технічну специфікацію елементів. 
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Таблиця 1.2 - Технічна специфікація конструктивних елементів будівлі 

Найменування 

конструкції 
Ескіз 

Об’єм 

елем., 

м
3
 

Маса 

елемента, т 

Кіл-сть, 

од. 

Загальний 

об’єм, м
3
/т 

Колони 

середнього і 

крайнього 

ряду в 

прольоті без 

мостового 

крана 

 

- 10+9,25+8,8 7+14+51 
- / 

70+129,5+360,8 

Ферми 

кроквяні 18 

м,Ф1  
- 1,15 26 - / 29,9 

Ферми 

кроквяні 18 

м,Ф2  

- 1,1 26 - / 28,6 

Ферми 

кроквяні 6 

м,Ф3 

 

 

- 0,5 4 - / 2 

Прогони 

 

- 0,103  - / 90,3 

Плити 

покриття 

типу 

«сендвіч» 

(1х6) 

 

 - 0,126 3456 - / 435,46 

Світло-

аераційні 

ліхтар (3х3) 

 

- 0,3 48 - / 14,4 

Віконні 

плетіння 

світло-

 

- 0,037 88 - / 3,26 
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Найменування 

конструкції 
Ескіз 

Об’єм 

елем., 

м
3
 

Маса 

елемента, т 

Кіл-сть, 

од. 

Загальний 

об’єм, м
3
/т 

аераційних 

ліхтарів 

Стіновісендві

ч панелі 1x1,2 

 

- 0,02 363 - / 7,26 

Стіновісендві

ч панелі 1x2,4 
- 0,04 363 - / 14,52 

Стіновісендві

ч панелі 1x3,6 
- 0,06 459 - / 27,54 

Стіновісендві

ч панелі 1x4,8 
- 0,08 375 - / 30 

Стіновісендві

ч панелі 1x6 
- 0,1 462 - / 46,2 

Плетіння 

віконні 

подвійні 

(1,2 х 12) 

 

- 0,4 264 - / 105,6 

Ворота 

 

- 0,9 3 2,7 

Зв'язки 

вертикальні 

по колонах 

 

 

- 3,9 8 - / 31,2 

Фундаментни

й ростверк 

монолітний 

 

 

6,6 - 14 92,4 / - 

Фундаментні 

балки 6 м 

 

0,94 2,44 17 15,98 / 41,48 
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1.4 Санітарно-технічне обладнання 

Об'єкт забезпечений необхідними інженерними комунікаціями, 

системами опалення, вентиляції, водопостачання і каналізації, мережами 

електропостачання та мережами подачі повітря, пароснабжения. 

Опалення, гаряче водопостачання і пароснабжения передбачається від 

котельні. 

Електропостачання від трансформаторної підстанції. 

Повітропостачання від компресорної. 

 

 

1.5 Теплотехнічний розрахунок стінового огородження 

Необхідний опір теплопередачі стінових огороджувальних конструкцій 

відповідають санітарно-гігієнічним і комфортним умовам, визначають за 

формулою: 

804,0
7,843,4

)1516(1)(р

0 










в

н

нвт

t

ttn
R


 

де n=1 - коефіцієнт, що приймається в залежності від положення 

зовнішньої поверхні огороджувальних конструкцій по відношенню до 

зовнішнього повітря по ДБН В.2.6-31:2006 [20]. 

tв=16
0
С - розрахункова температура внутрішнього повітря, яка 

приймається згідно [21] і нормам проектування відповідних будівель і споруд; 

tн=-15 
0
С - розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, що 

дорівнює середній температурі найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 

0,92 за [3]; 

Dtн=4,43 - нормативний температурний перепад між температурою 

внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджувальної 

конструкції, що приймається за табл. 2 * [20] залежно від температури точки 

роси tр = 11,57 ° С (приймається за додатком 1 [20]) і tв=16 
0
С; 

aв=8,7 - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджувальних 

конструкцій, що приймається за табл. 4 [20]. 
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Опір теплопередачі R0, м
2
×

0
С/Вт, що обгороджує конструкції слід 

визначати за формулою 

’Н

к

В

o RR


11
  

де Rк - термічний опір огороджувальної конструкції, м
2
×

0
С/Вт, 

визначається за формулою 

Rк = R1 + R2 + ... + Rn, 

де R1, R2, ..., Rn - термічні опори окремих шарів огороджувальних 

конструкції, м
2
×

0
С/Вт, що визначаються за формулою 




R  

де d - товщина шару, м; 

λ - розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу шару, 

Вт/(м×
0
С), 

aн = 23 Вт/(м×
0
С) - коефіцієнт тепловіддачі (для зимових умов) 

зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції [1]. 

нут

ут

в

трR














11

2

2

1

1
0   

Захисна конструкція складається їх трьох шарів: 

 оцинкована сталь товщиною = 0,5 мм і з коефіцієнтом 

теплопровідності = 58 Вт/(м×
0
С); 

 утеплюючий шар базальтова мінеральна вата з коефіцієнтом 

теплопровідності = 0,041 Вт/(м×
0
С); 

 оцинкована сталь товщиною = 0,5 мм і з коефіцієнтом 

теплопровідності = 58 Вт/(м×
0
С). 

ут

нв

тр

oут R 









 












11

2
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041,0041,0
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1
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0005,0

58

0005,0

7,8

1
804,0 








ут  м = 41 мм. 
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Приймаємо базальтовий мінераловатний утеплювач товщиною 100 мм 

відповідно до конструкції віконних рам і забезпечення жорсткості стін. 

1.6 Опис прийнятого рішення та його обґрунтування 

 

 

Зберігання засобів захисту рослин (ЗЗР), як і будь-яких хімікатів, 

потребує особливих умов. Деякі із ЗЗР небезпечні для людей та тварин. До того 

ж при порушенні правил зберігання, температурних режимів вони можуть 

зіпсуватися і втратити свої властивості. Найбільш шкідливими для пестицидів 

виявляються низькі температури. Щоб уникнути цього, температура у 

спеціалізованому приміщенні, де зберігаються хімікати, не повинна опускатися 

нижче 5 °C. Вони мають зберігатися на спеціалізованих опалювальних складах. 

Згідно зі БНіП 11-108-78 «Склади сухих мінеральних добрив та хімічних 

засобів захисту рослин» у холодну пору року температура повітря у таких 

складах повинна триматися на рівні 8-10 °C, відносна вологість - не 

перевищувати 75 %. 

Тому у проєкті не менш особливу увагу приділено питанням опалення та 

вентиляції. 

Температура зовнішнього повітрянайбільш холодної п'ятиденки 

забезпеченістю 0,92 - 21°С. 

Джерело теплопостачання водяної системи опалення приміщення складу 

засобівзахисту рослин (ЗЗР) – електричний котел Скат-14К, який 

встановлюється в прибудові.Теплоносій – вода з параметрами – 80 - 60°С. 

Опалення. Система опалення приміщення ЗЗР двотрубна з 

поліпропіленових труб.Розвідні трубопроводи прокладено в конструкції 

підлоги.Опалення приміщення ЗЗР здійснюється регістрами з гладких сталевих 

труб4хO101,3х2500. Опалення прибудови теплопункту здійснюється панельним 

радіатором Тип 22 500х700.Трубопроводи, прокладені в підлозі 

теплоізолюються ізоляцією трубною, δ=9мм. 
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Вентиляція. Вентиляція будівлі ЗЗР припливно-витяжна. Видалення 

повітря здійснюється активними вентиляційними дефлекторами AVD, які 

забезпечують 1-кратнийповітрообмін. 

При виконанні навантажувальних робіт приплив здійснюється осьовими 

вентиляторами ВЕНТС ОВ 4Е 400, які забезпечують 5-кратний повітрообмін. 

В опалюваному приміщенні ЗЗР приплив повітря здійснюється 

припливною установкою ВЕНТС МПА 3500 Е3 встановленою в прибудові 

теплопункту через мережу повітропроводів та стельові дифузори. На перетині 

повітропроводом стіни складу встановлюється протипожежний клапан КПУ-

1М. 

Кондиціювання. Приміщення секції біопрепаратів охолоджується в 

теплий період року спліт кондиціонером CH-S12FTX5. 

Будівельно-монтажні роботи виконувати з дотриманням правил техніки 

безпеки відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві. Основні положення" 

Монолітні залізобетонні конструкції виконувати відповідно до робочих 

креслень та вимог ДСТУ Б В.2.6-2:2009 "Конструкції будинків і споруд. 

Основні положення".  

Всі земляні роботи поблизу інженерних мереж і комунікацій виконувати 

тільки при наявності дозвільних документів і при обов'язковій присутності 

представників організацій, яким підпорядковані відповідні мережі і 

комунікації. 

 

 

Висновки по розділу 1 

У розділі наведено об’ємно-планувальні та архітектурно-конструктивні 

рішення будівлі. Зведено техніко-економічні показники будівлі. Наведена 

технічна специфікація конструктивних елементів будівлі та виконано 

теплотехнічний розрахунок стінової огорожі. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ 

 

 

2.1 Компонування каркаса 

 

Основними елементами сталевого каркаса будівлі, що сприймає є плоскі 

поперечні рами, утворені колонами і ригелями - кроквяними фермами. 

Поперечна рама сприймає навантаження від маси покриття, снігу, стін, вітру і 

забезпечує жорсткість будівлі в поперечному напрямку. Поздовжня рама 

включає один поздовжніх рядів колон в межах температурного блоку, прогони, 

підкроквяні конструкції, зв'язку (гратчасті і у вигляді розпірок по колонах). 

Поздовжні рами забезпечують жорсткість будівлі в поздовжньому 

напрямку і від вітру, що діє на торець будівлі. Рами будівель в поздовжньому 

напрямку об'єднуються між собою поверху жорстким у своїй площині диском 

покриття, утвореним зв'язками по верхніх і нижніх поясах ферм. 

У даній роботі розглядається розрахунок просторової моделі одного 

блоку будівлі в осях 1-6/А-Д (далі розрахункова модель): 

72181818184321  LLLLL  м. 

Компонування каркаса визначається технологічними і архітектурними 

вимогами, умовами експлуатації будівлі, кліматичними умовами, типами та 

матеріалами огороджувальних та несучих конструкцій та ін. І була визначена 

замовником у вигляді технологічних креслень. 

 

 

2.1.1 Визначення навантажень на раму каркасу 

Раму каркаса розраховуємо окремо на кожне з навантажень, а далі 

розглядаємо їх можливі поєднання і комбінації. 

Постійні навантаження. До постійних навантажень відносять 

навантаження від покрівлі і стін, власна вага конструкцій. 
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Навантаження від конструкцій покриття. Склад покрівлі визначається 

режимом температурної вологості будівлі і прийнятої конструкцією покрівлі. 

Навантаження від конструкцій покрівлі зведені до таблиці2.1. 

Таблиця 2.1 - Навантаження від конструкцій покрівлі 

Наименование 

Нормативне 

навантаження, 

кН/м
2
 

Коэфф. надійності 

по навантаженню 

Розрахункове 

навантаження, 

кН/м
2
 

1. Профлист 

МастерПрофи 92601 
0,1 1,05 0,105 

2. Прогони 0,25 1,05 0,263 

3. Утеплювач - 

Rockwool 

ρ = 200 кг/м
3
, 

t = 100 мм 

0,2 1,3 0,26 

4. Пароізоляція - 

поліетиленова плівка 
0,07 1,3 0,091 

5. Профлист 

МастерПрофи 92202 
0,1 1,05 0,105 

ВСЬОГО: gн = 0,72  g = 0,825 

 

Снігове навантаження. Граничне розрахункове значення снігового 

навантаження на 1 м
2
 горизонтальної проекції покриття обчислюють за 

формулою 

CSS fmm 0 ,      (2.1) 

де S0 - характеристичне значення снігового навантаження на 1 м
2
 

горизонтальної проекції будівлі для даного (4) снігового району; 

fe  - коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового 

навантаження; 

С - коефіцієнт визначається за формулою alteCCC   і становить 1. 
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Таким чином, 
2

0 /04,11104,1 мкНCSS fmm   . 

Квазіпостійне розрахункове значення обчислюється за формулою: 

 CSSS p  04,0 , 

де S = 160 Па; 

    S0, С–дивись (2.1). 

Тому, квазіпостійне розрахункове значення становить 

  2

0 /24,01)16,014,0(4,0 мкНCSSS p   

Розрахункове снігове навантаження на колону: 

кНP 32,112125,01804,1  . 

У тому числі тривала 

кНPSl 92,25125,01824.0  . 

Вітрове навантаження. Тиск вітру на колону збирають з вертикальної 

смуги шириною, яка дорівнює кроку колон уздовж будівлі. 

Граничне розрахункове значення вітрового навантаження визначається за 

формулою 

CWW fmm 0 ,      (2.2) 

де - fm коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням 

вітрового навантаження, fm  = 1,04. 

W0 - характеристичне значення вітрового тиску, W0 - характеристичне 

значення вітрового тиску W0 дорівнює середній (статичній) складовій тиску 

вітру на висоті 10 м над поверхнею землі, W0 = 0,5 кПа для 3 вітрового району; 

Аеродинамічний коефіцієнт з навітряного боку з = 0,8, з підвітряного - 

0,6. 

Коефіцієнт С визначається за формулою 

,drelalthabr CCCCCС   

abrC - аеродинамічний коефіцієнт ( 8,0abrC - з навітряного боку, 6,0abrC  - 

з підвітряного боку; 0abrC  - для вітрового навантаження по скату покрівлі з 
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навітряного боку; 4,0abrC  - для вітрового навантаження по скату покрівлі з 

підвітряного боку); 

hC  - коефіцієнт висоти споруди (на позначці 5м - 9,0hC ; на позначці10м - 

2,1hC ; на позначці 10,7м - 2245,1hC ; на позначці14,2м - 35,1hC ). 

Виконуємо розрахунки за формулою (2.2). Навантаження від вітру з 

підвітряного боку.  

На позначці 5,0 м: 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /5,4121119,08,05,004,10   . 

На позначці 10,0 м: 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /6121112,18,05,004,10   . 

На позначці 10,7 м: 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /12,6121112245,18,05,004,10   . 

На позначці 14,2 м: 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /74,61211135,18,05,004,10   . 

Навантаження від вітру з підвітряного боку. 

На позначці 5,0 м: 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /37,3121119,06,05,004,10   . 

На позначці 10,0 м: 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /5,4121112,16,05,004,10   . 

На позначці 10,7 м: 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /6,4121112245,16,05,004,10   . 

На позначці 14,2 м: 

мkHlCCCCCWW drelalthabrfmm /06,51211135,16,05,004,10   . 



23 
 

Вітрове навантаження, яке діє на ригель, замінюється зосередженою 

силою, яка додається в рівні низу ригеля рами: Fw - від активного тиску, Fw'-від 

відсмоктування. 

;75,262,4
2

74,66

2

32 кНH
ww

F фw 





  

кНH
ww

F фw 1,202,4
2

06,55,4

2

32/ 





 . 

де Нф - висота від низу ригеля до коника будівлі. 

 

 

2.2 Статичний розрахунок каркасу в просторовій постановці 

 

 

Розрахункова схема каркаса. Розрахунок каркаса виконується за 

допомогою програми Ліра 9.6, тому розрахункову схему каркаса компонуємо з 

оптимізацією щодо нюансів відмінності комп'ютерного розрахунку від ручного. 

При компонуванні каркаса розроблена конструктивна схема рами, тобто 

визначені габаритні розміри елементів рами, типи окремих стрижнів каркаса 

(суцільні або гратчасті) і обраний спосіб вузлових сполучень. 

Розрахункову схему каркаса встановлюють за конструктивною схемою. У 

розрахунковій схемі викреслюють схематичні креслення по геометричним осях 

стержнів. За геометричну вісь елемента зазвичай приймають лінію, що 

проходить через центри тяжкості його перетинів. Защемлення колон у 

фундаменті вважають жорстким. 

Вертикальні навантаження прикладені з ексцентриситетами по 

відношенню до геометричних осях колон, тому ці навантаження задаємо в 

програмному пакеті з допомогою жорстких вставок. 

Схеми завантажень рами. Завантаження, введені для розрахунку в 

програмному комплексі наступні: 
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Завантаженість 1. Постійне навантаження: 

Програма Ліра - 9.6, яка використовується для розрахунку напружено-

деформованого стану каркаса, дозволяє автоматично врахувати постійне 

навантаження від власної ваги несучих конструкцій, представлених в 

розрахунковій моделі: 

- від власної ваги покриття: g = 0,825 кН/м
2
; 

- від власної ваги балки і рейок. 

Попередньо задаємося двотавр 60Б1 по ГОСТ 26020-83 масою mпб=81 

кг/м. 

РПБ = B × mпб × g = 12 × 81 × 9,81 = 9,54 кН; 

Але так як дана навантаження прикладена не по центру перетину колони, 

то задаємо ще й додатковий момент: 

M = PПБ× e1, 

де е1 = 0,6 м - ексцентриситет прикладання навантажень від підкранової 

балки. 

M = 9,54 × 0,6 = 5,724 кН×м 

Моменти на середніх колонах можна не ставити, тому що вони гасять 

один одного. 

- від власної ваги колон; 

- від власної ваги стінового огородження (сендвіч-панелі): 

qстен = qліст × 2 + qутепл = 0,205 × 2 + 0,179 = 0,6 кН/м2 

Завантаженість 2. Снігове навантаження. 

Завантаженість 3. Вітрова навантаження (вітер зліва): 

1) активна (розподілена по висотним ділянкам, горизонтальна 

зосереджена на ферму); 

2) пасивна (розподілена по висотним ділянкам, горизонтальна 

зосереджена на ферму). 

Завантаженість 4. Вітрова навантаження (вітер праворуч): 

1) активна (розподілена по висотним ділянкам, горизонтальна 

зосереджена на ферму); 
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2) пасивна (розподілена по висотним ділянкам, горизонтальна 

зосереджена на ферму). 

Завантажені 5,6. Вертикальні кранові навантаження. 

Завантажені 7,8. Горизонтальні кранові навантаження. 

Завантаженість 9. Сейсмічна. Сейсмічна дія по осі «X» 

Завантаженість 10. Сейсмічна. Сейсмічна дія по осі «Y» 

Вихідні дані для розрахунку на сейсмічну дію 

Категорія ґрунту відповідно до табл. 1.1 [22] - II. 

Сейсмічність майданчика відповідно до дод. А [22]: карта А - 7 балів. 

Відносне прискорення відповідно до табл. 2.5 [22] - а = 0,1. 

Коефіцієнт непружної деформації, згідно п. 2, табл. 2.3 [22] - К1 = 0,35 

(0,5 при вертикальному сейсмічній дії). 

Коефіцієнт відповідальності споруди, згідно з п. 8, табл. 2.4 [22] - 

К2 = 1.0. 

Коефіцієнт нелінійного деформування ґрунту, по табл. 2.6 [22] - К = 1.0. 

Коефіцієнт поверховості споруди, К3 = 1.0. 

Сейсмічне завантаженість формується з статичних з автоматизованим 

розподілом ваг мас по всіх вузлах розрахункової моделі. При обчисленні мас 

постійні навантаження враховувалися з коефіцієнтом 0,9, короткочасні - 0,5. 

У розрахунку враховується 15 форм власних коливань (KF). Число форм 

власних коливань будівлі при визначенні сейсмічних навантажень необхідно 

приймати за умови, що сума модальних мас складає не менше 85 % повної суми 

модальних мас при коливаннях будівлі в горизонтальному напрямку і не менше 

75 % цієї суми при коливаннях у вертикальному напрямку. 

Кількість динамічних складових дорівнює кількості форм власних 

коливань, за якими розкладається динамічне навантаження. Значення 

сейсмічних навантажень, відповідних кожній формі власних коливань, 

обчислені відповідно до положень ДБН В.1.1-12: 2006 [22]. 
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2.2.1 Побудова розрахункової моделі будівлі в програмному 

комплексі Ліра 9.4 

Багатофункціональний програмний комплекс, призначений для 

проектування і розрахунку будівельних і машинобудівних конструкцій різного 

призначення. 

Розрахункова схема моделюється в програмі ЛІР-Візор. 

ЛІР-Візор є базовою системою програмного комплексу ЛІРА включає 

наступні основні функції: 

- візуалізація розрахункових схем на всіх етапах її синтезу і аналізу; 

- діагностика помилок; 

- наявність численних і різноманітних прийомів створення моделі 

(фільтри, маркери, дескриптори, навігація, багатомовність, різні системи 

одиниць вимірювання, побудова будь-яких перерізів, масштабованість, 

багатовіконний режим та інш.); 

- наявність численних прийомів аналізу результатів (побудова ізополей, 

ізоліній напружень, переміщень, епюр зусиль, анімація коливань, побудова 

деформованих схем, цифрова і колірна індикація елементів і їх атрибутів, 

регульований масштаб зображення); 

- індикація проходження завдання в процесорі; 

- наявність розвиненої системи документування. 

Етапи побудови: 

1.Форміруется модель будівлі з заданими навантаженнями на 

конструктивні елементи за допомогою інструментарію наданого програмою. 

2. Виконується розрахунок на вітрові та сейсмічні впливи з визначенням 

горизонтальних переміщень будівлі. 

3. Визначаються необхідні перетину залізобетонних і сталевих елементів. 

4. Виконується формування розрахункової схеми і звичайно-елементний 

розрахунок. 

6. Експортується розрахункова схема в програмні модулі Лір-Арм і Лір-

СТК. 
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Характеристики кінцевих елементів розрахункової моделі зведені до 

таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 – Характеристики кінцевих елементів розрахункової моделі 

Тип 

жесткости 
Имя 

Параметры 

(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-(т,м)) 
Описание 

1 
  Два уголка 

125 x 125 x 8 

q=0.0309007 

верхний пояс 

EF=82722.2,EIy=124 

EIz=247,GIk=0.774 

Y1=2.3,Y2=2.3,Z1=4.45,Z2=1.64,RU_Y=0,RU_Z=0 

2 
  Два уголка 

125 x 125 x 8 

q=0.0309007 

нижний пояс 

EF=82722.2,EIy=124 

EIz=247,GIk=0.774 

Y1=2.3,Y2=2.3,Z1=4.45,Z2=1.64,RU_Y=0,RU_Z=0 

3 
  Два уголка 

100 x 100 x 7 

q=0.0215787 

опорный раскос 

EF=57766.9,EIy=54.9 

EIz=114,GIk=0.416 

Y1=1.89,Y2=1.89,Z1=3.5,Z2=1.3,RU_Y=0,RU_Z=0 

4 
  Два уголка 

75 x 75 x 5 

q=0.0115976 

решетка 

EF=31047.1,EIy=16.6 

EIz=36.3,GIk=0.115 

Y1=1.46,Y2=1.46,Z1=2.65,Z2=0.976,RU_Y=0,RU_Z=0 

5 

  Профиль 

"Молодечно" 

60 x 5 

q=0.00813 

пояс прогонов 

EF=21762.4,EIy=10.6 

EIz=10.6,GIk=6.62 

Y1=1.62,Y2=1.62,Z1=1.62,Z2=1.62,RU_Y=0,RU_Z=0 

6 

  Профиль 

"Молодечно" 

60 x 5 

q=0.00813 

решетка 

прогонов 

EF=21762.4,EIy=10.6 

EIz=10.6,GIk=6.62 

Y1=1.62,Y2=1.62,Z1=1.62,Z2=1.62,RU_Y=0,RU_Z=0 

7 

  Профиль 

"Молодечно" 

80 x 4 

q=0.00922 

растяжки 

EF=24682.2,EIy=23.3 

EIz=23.3,GIk=14 

Y1=2.36,Y2=2.36,Z1=2.36,Z2=2.36,RU_Y=0,RU_Z=0 

8 

  Профиль 

"Молодечно" 

50 x 4 

q=0.00545 

верхние 

горизонтальные 

связи 

EF=14599.3,EIy=4.98 

EIz=4.98,GIk=3.1 

Y1=1.36,Y2=1.36,Z1=1.36,Z2=1.36,RU_Y=0,RU_Z=0 

9   Профиль 

"Молодечно" 

q=0.00816067 
нижние 

горизонтальные 

связи 
EF=21846.4,EIy=15.8 
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Тип 

жесткости 
Имя 

Параметры 

(сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-(т,м)) 
Описание 

70x4 EIz=15.8,GIk=9.15  (ГС-6…ГС-10) 

Y1=2.07,Y2=2.07,Z1=2.07,Z2=2.07,RU_Y=0,RU_Z=0 

10 

  Крестовые 

уголки 110 x 

110 x 8 

q=0.026993 

нижние 

горизонтальные 

связи 

 (ГС-3) 

EF=72261.2,EIy=167 

EIz=167,GIk=0.659 

Y1=2.02,Y2=2.02,Z1=2.02,Z2=2.02,RU_Y=0,RU_Z=0 

11 
  Двутавр 

20Б1 

q=0.0223555 

надколонник 

EF=59846.5,EIy=408 

EIz=29.9,GIk=0.558 

Y1=0.999,Y2=0.999,Z1=6.82,Z2=6.82,RU_Y=0,RU_Z=0 

12 
  Брус 60 X 

50 

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 

Колонны ЖБ 

B=60,H=50 

13 
  Два 

швеллера №16 

q=0.0284054 

вертик связи 

по колоннам 

EF=76042.3,EIy=315 

EIz=1.22e+004,GIk=0.514 

Y1=38.2,Y2=38.2,Z1=5.18,Z2=5.18,RU_Y=0,RU_Z=0 

14 
  Брус 30 X 

30  

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 

фахверк 30х30 

B=30,H=30 

15 
  Брус 40 X 

40 

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 

Фахверк 40х40 

B=40,H=40 

16 
  Брус 60 X 

40 

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 
 надкрановая 

часть колонн 
B=60,H=40 

17 
  Брус 40 X 

85 

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 
 консоли 

колонн 
B=40,H=85 

18 
  Брус 80 X 

40 

Ro=2.75,E=2.75e+006,GF=0 
подкрановая 

часть колонн 
B=80,H=40 

 

 

2.2.2 Результати розрахунків 

В результаті розрахунку отримані всі компоненти напруженого і 

деформованого стану конструктивних елементів будівлі при постійному 

навантаженні, короткочасної частини тимчасового навантаження, кранових 

навантажень, сейсмічного впливу вздовж осі Х, осі Y. 

За отриманими в результаті статичного розрахунку розрахунковим 

сполученням зусиль визначено необхідну розрахункове армування 
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конструктивних елементів будівлі, отримане за допомогою конструюють 

модуля «ЛірАрм». Ці дані для всіх перерахованих елементів будівлі по всіх 

поверхах докладно наведені у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 - Максимальнізусилля в колонах 

Критерий 

Значения усилий 

№№ загруж 
N Mу Qz 

(кН) (кН*м) (кН) 

Колонны 600х500 (крайние) 

Nmax -5.698 -21.994 -13.399  1 2 4 5 6  

Nmin -344.42 2.888 -0.357  1 2 3  

Mmax -274.2 113.277 -14.805  1 2 3 7  

Mmin -271.6 -111.4 14.565  1 2 3 7  

Qmax -116.7 28.434 14.565  1 2 3 7  

Qmin -180.9 47.059 -14.960  1 2 4  

Колонны 600х500 (средние) 

Nmax -20.230 -2.518 5.312  1 2 4 5 6  

Nmin -612.3 -6.6 0.7  1 2 3  

Mmax -435.3 116.0 -12.4  1 2 3 7  

Mmin -440.9 -114.9 12.3  1 2 3 7  

Qmax -50.5 9.0 12.7  1 2 3 7  

Qmin -199.9 61.6 -16.9  1 2 4  

Колонны 800х400 (крайние) 

Nmax -65.615 -0.797 -0.308  1 2 4 5  

Nmin -530.0 -5.486 0.512  1 2 3  

Mmax -194.1 45.556 -4.859  1 2 3 7  

Mmin -391.4 -49.451 5.173  1 2 3 7  

Qmax -333.1 -10.959 5.173  1 2 3 7  

Qmin 
-135.9 9.372 -4.859 

 1 2 4  

 

Колонны 800х400 (средние) 

Nmax -140.7 0.380 -0.549  1 2 4 5  

Nmin -678.2 -5.079 0.564  1 2 3  

Mmax -300.3 18.282 -2.804  1 2 3 7  

Mmin -496.5 -19.908 2.706  1 2 3 7  

Qmax -438.2 2.161 2.706  1 2 3 7  

Qmin -242.0 -4.847 -2.804  1 2 3 7  



30 
 

Критерий 

Значения усилий 

№№ загруж 
N Mу Qz 

(кН) (кН*м) (кН) 

Колонны 300х300 (фахверк) 

Nmax -8.799 -1.656 -0.270  1 2 4 5  

Nmin -160.3 0.081 -0.015  1 2 3  

Mmax -133.9 4.198 -0.998  1 2 3 7  

Mmin -27.898 -5.365 -0.993  1 2 3 7  

Qmax -27.591 3.057 0.644  1 2 3 7  

Qmin -133.9 4.198 -0.998  1 2 4  

Колонны 400х400 (фахверк) 

Nmax -8.364 -2.280 -0.985  1 2 4 5  

Nmin -250.7 -0.363 0.262  1 2 3  

Mmax -191.3 50.651 -16.781  1 2 4  

Mmin -181.8 -39.280 4.775  1 2 3 7  

Qmax -25.026 1.275 8.593  1 2 4  

Qmin -191.3 50.651 -16.781  1 2 4  

 

 

2.3 Розрахунок армування залізобетонних конструкцій в 

програмному модулі «ЛІР-АРМ» 

 

 

Вихідні дані для розрахунку: 

Колони: 

 вид елемента - колона. 

 модуль армування - стрижень. Армування - симетричне. 

 система - статично невизначена. 

 розрахунок по II групі граничних станів - виконувати. 

Матеріали: 

 бетон класу В-20. Ширина розкриття тріщин - 0,4 мм 

(короткочасних), 0,3 мм (тривалих). Випадкові ексцентриситети - 3 см. 
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 арматура поздовжня класу А-400С2, поперечна - А-240С; 

коефіцієнт умов роботи при розрахунку на міцність при сейсмовпливі k = 1,2. 

Короткий опис модулів армування 

Модуль <СТЕРЖЕНЬ>. Модуль виконує підбір арматури при наявності в 

перетинах стрижня: 

 - нормальної сили (стиснення або розтягнення) N; 

 - крутного моменту Mk; 

 - згинальних моментів в двох площинах My, Mz; 

 - перерізують сил Qz, Qy. 

Виконуємо розрахунок за граничними станами першої і другої групи 

(міцність і тріщиностійкість). Перетин, що армується прямокутний. 

 - Режим "виділяти кутові стрижні" - алгоритм дискретної арматури з 

пріоритетним розташуванням стрижнів в кутових зонах перетину. 

За бажанням може бути отримано симетричне і несиметричне армування 

щодо осі Y або Z. 

Підбір поперечної арматури здійснюється виходячи з величини 

перерізують сили за напрямками Y і Z на одиницю довжини. Результати 

підбору поперечної арматури - площа арматури за напрямками Y і Z при кроках 

15, 20, 30 см. 

Для підібраною арматури за умовами тріщиностійкості встановлюється 

ширина тривалого і короткочасного розкриття тріщин. Ширина розкриття 

тріщин визначається за напрямками Z і Y. 

У таблицю результатів заноситься більші значення. 

Поздовжньої арматури - площі підібраною поздовжньої арматури і 

відсоток армування. 

Для стрижнів (см
2
): 

AU1 - площа кутової нижньої поздовжньої арматури (в лівому нижньому 

куті перетину); 

AU2 - площа кутової нижньої поздовжньої арматури (в правому 

нижньому куті перетину); 
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AU3 - площа кутовий верхній поздовжньої арматури (в лівому верхньому 

куті перетину); 

AU4 - площа кутовий верхній поздовжньої арматури (в правому 

верхньому куті перетину); 

AS1 - площа нижньої поздовжньої арматури; 

AS2 - площа верхньої поздовжньої арматури; 

AS3 - площа бічної поздовжньої арматури (у лівій грані перерізу); 

AS4 - площа бічної поздовжньої арматури (у правій грані перерізу); 

ASW1 - вертикальна поперечна арматура; 

ASW2 - горизонтальна поперечна арматура; 

В конструктивних елементах колон площа поздовжнього армування не 

перевищує 2,52 см, що відповідає 418АIII. В окремих елементах колон 

перетином 800 мм х400 мм армування досягає 2,88 см (420АIII) 

Поперечний армування не перевищує 0,63 см, що відповідає 6Вр-1 з 

кроком 200 мм, наведена на рисунку 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема армування колони 
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2.4 Основи та фундаменти. Розрахунок фундаментних конструкцій 

 

 

Фізико-механічні властивості ґрунтів будівельного майданчику зведені до 

таблиці 2.4 та аналіз інженерно-геологічних умов приведено на рисунку 2.2. 

 

Таблиця 2.4 – Фізико-механічні властивості ґрунтів 

Найменування  

ґрунту 

Міцність 

шару, м 

ρ, 

кН/м
3
 

ρs, 

кН/м
3
 

W, 
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Wp,  

% 
φ  

c, 

кПа 
μ 

Р, 

МПа 

S, 

см 

Рослинний шар 0,9 – 1,0 16,4 - 12 - - - - - - - 
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Рисунок 2.2 – Аналіз інженерно-геологічних умов  
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2.4.1 Розрахунок пальових фундаментів 

Вибір глибини закладення ростверку. Визначення глибини закладення 

ростверку залежить від декількох факторів: 

 Глибини промерзання ґрунту: 8,01  fdd м; 

 Наявність конструктивних особливостей. 

У нашому випадку підвальних приміщень немає, тому 02  bdd ; 

 Глибина закладення ростверку. 

Виходячи з умови, що стp hd  315 , 

де dр - глибина закладення ростверку, м; 

    hст - глибина стакану в фундаменті. Для фундаментів під залізобетонні 

колони hст = 0,95 м. 

З огляду на всі перераховані умови, приймаємо глибину закладення 

ростверку dр = 1,8 м, виходячи з кратності ростверку по висоті 15 см. 

Приймаємо жорстке з'єднання ростверку і палі. Голова палі заходить в 

тіло ростверку на 20 см. Тоді відмітка голови палі становить 1,6 м. 

Вибір несучого шару. Вважаємо, що несучим шаром буде вапняк 

скельний, тому, прорізаючи шар суглинку, заглиблюють палю в шар вапняку до 

позначки 8,6 м (для застосування стандартної довжини палі). При цьому 

довжина палі дорівнює hсв = 7 м. 

Подальший розрахунок ведемо як для палі-стійки. Приймаємо 

залізобетонну забивних палю квадратного перетину. Для обраної довжини 

приймаємо перетин 40 см х 40 см. 

Визначення несучої здатності палі. Несучу здатність палі визначимо в 

програмі «Електронний довідник інженера». Результат розрахунку наведено на 

рисунку 2.3. 

Таким чином, несуча здатність палі - 8,44dF  т. 

Розрахункове навантаження на палю визначаємо за формулою: 

8,303
4,1

439.338


k

dF
P


кН. 
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де γк - коефіцієнт запасу. Для розрахунку він дорівнює 1,4; для польових 

випробувань 1,25. 

 

 

Рисунок 2.3 – Результат розрахунку несучої здатності палі в програмі 

«Електронний довідник інженера» 

 

Визначимо необхідну кількість паль у фундаменті за формулою: 

1,3
8,303

7561,07561,0








P

NN
n  од. 

Приймаємо ціле число паль - n = 4 од. 

де N - задана навантаження на фундамент, для даної колони N= 1918,51 

кН. 

Розташування паль в плані, вимоги до конструювання ростверку. 

Відстань між осями паль повинно бути не менше трьох діаметрів палі. 

Тобто в нашому випадку ця відстань складає 1,2 м. Приймаємо 1,3 м. 

Далі відповідно до нижче наведених вимог до розмірів розраховуємо 

розміри ростверку в плані, що наведено на рисунку 2.4. 

До розмірів ростверку ставляться такі вимоги: 

- всі розміри по висоті повинні бути кратні 15 см; 

- всі розміри в плані повинні бути кратні 10 см; 



36 
 

 - нижня щабель не може бути менше 600 

мм, всі інші - 300 (450) мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Розташування паль у плані та розміри ростверку 

 

 

2.4.2 Розрахунок ростверку як залізобетонної конструкції 

Основне поєднання розрахункових навантажень від колони на фундамент 

на рівні верхньої межі ростверку: N = 757 кН; М = 153 кН×м; Q = 18 кН (8,2 тс). 

Перетин колони hcol = 80 см, bcol - 40 см. 

Палі залізобетонні перетином 40 см × 40 см. 

Розрахункове навантаження, що допускається на палю по ґрунту, 

Fsv = 450 кН (45,9 тс); розрахункове навантаження на палі крайнього ряду (з 

урахуванням можливості їх перевантаження на 20%) Fʹsv = 1,2×450=540 кН 

(55,1 тс). 

Клас бетону ростверку по міцності на стиск В25, коефіцієнт умов роботи 

бетону gb2 = 1,1. 

Розрахунковий опір бетону осьовому розтягу з урахуванням коефіцієнта 

умов роботи бетону Rbt = 1,1×1,05 = 1,16 МПа (11,8 кгс/см
2
). 

Призмова міцність бетону з урахуванням коефіцієнта умов роботи 

Rb=1,1×14,5=16 МПа (163 кгс/см
2
). 

Арматура зі сталі класу A-III. 
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Ростверк приймаємо прямокутної форми в плані розміром 270 см × 240 

см. Розміри подколонніка (склянки) в плані 150 см × 90 см, глибина закладення 

колони в склянці - hanc=90 см. Відмітка верху ростверку - 0,15 м (від рівня 

чистої підлоги). 

Кущ паль під ростверком приймається з чотирьох паль. Верхні кінці паль 

закладаються в плиту ростверку на 200 мм. 

Розрахунок ростверку на продавлювання колоною. Розрахунок 

здійснюється за формулою 

    ,
2

1

2

0
2

1

00








 ch

c

h
cb

c

hRh
F colcol

bt
per

  

Величини реакцій паль від навантажень колони на ростверк на рівні 

верхньої горизонтальної межі ростверку визначаються за формулами: 

а) в першому ряду паль від краю ростверку з боку найбільш 

навантаженою його частини 

3,4746991378
1,16

1,1600

9

3400
2

1

1
1 







кН

y

yM

n

N
F

n

i

ix тс, 

б) у другому ряду від краю ростверкуF2=378 кН= 38 тс. 

Величина продавлюючи сили визначається за формулою: 

  )3(22 21 FFFF iper 2(3469+378) = 3570 кН = 364 тс. 

Задаємося товщиною дномстакану hbot= 60 см. 

Розрахункова висота дна стакану h0 = hbot-a1= 60 - 7 = 53 см. 

Визначаємо величини c1 і с2 (відстані від граней колони до відповідних 

найближчих граней паль): 

,55
2

2)1525(80270
1 смc 




 

,55
2

2)1530(40240
2 смс 




 

.14,1
55

630 
c

h
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Визначаємо коефіцієнт α, що враховує часткову передачу поздовжньої 

сили на плитну частину ростверку через стінки стакану фундаменту, для чого 

попередньо визначаємо площу бічної поверхні забитої в стакан частини 

колони Af. 

  ,1016,216,29,0)8,04,0(22 262 мммhhbA anccolcolf   

,85,071,029,01
103400

1016,216,14,0
1

4,0
1

3

6







N

AR fbt


 

і приймаємо α = 0,85. 

Визначаємо граничну величину продавлювати сили, яку може сприйняти 

ростверк із заданою товщиною дна стакану фундаменту 

  8,3863793)55,08,0(44,1)55,04,0(14,1
85,0

16,11053,02 3




 кНFper
тс, 

F = 3793 кН >Fper = 3570 кН, 

тобто міцність ростверку на продавлювання колоною забезпечена. 

Повна висота ростверку h = hanc + hbot = 90 + 60 = 150 см. 

Визначаємо величини розрахункових навантажень на палі з 

урахуванням навантажень від ваги ростверку і ґрунту на його уступах. 

Усереднений об'ємна вага матеріалу ростверку і ґрунту приймаємо 

рівним V = 21 кН/м3, коефіцієнт перевантаження gf = 1,1. 

Розрахункове навантаження на палі від власної ваги ростверку і ґрунту на 

його уступах G дорівнює: 

2,252461,121)15,05,1(4,27,2)15,0(  кНVhabG f тс, 

Величини поздовжньої сили і моменту, що діють на рівні підошви 

ростверку, визначаємо за формулами: 

Nbot = N + G = 3400 + 246 = 3646кН = 371,8 тc; 

Mbot = M+Qh= 600+801,5=720 кН×м=73,5 тс×м. 

Розрахункові навантаження на палі: 
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а) в першому ряду паль від краю ростверку з боку найбільш навантаженої 

частини ростверку 

),1,55(5402,1)4,52(514

109405
1,16

1,1720

9

3646
2

1

2

'

1

тскНFтскН

y
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n
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sv

n

i

ibotbot











 

б) у другому ряду паль від краю ростверку 

'2F 405 кН (41,3 тс) <Fsv = 450 кН=45,9 тс. 

Отже, несуча здатність паль забезпечена. 

 

 

2.4.3 Розрахунок ростверку на продавлювання кутовою палею 

Розрахунок здійснюється за формулою: 
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Задаємося висотою плити ростверку h1 = 60 см. 

Висота плити ростверку від верху головки паль 

h01 = h1 - 5 см = 60 - 5 = 55 см. 

Визначаємо величини: b01; b02; c01; c02: 
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Визначаємо коефіцієнти: 1 и 2: 
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1 = 1; c01 = 0,4h01 = 0,455 = 22 см; 2 = 0,895. 

Визначаємо граничне навантаження на палю, яку може сприйняти плита 

ростверку з умови її продавлювання кутовий палею 

тскНFтскН

Fa

4,52514)9,67(668

10
2

20,0
4,0895,0

2

3,0
45,0155,016,1

'

1
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Отже, міцність плити ростверку на продавлювання кутовий палею 

забезпечена. 

 

 

2.4.4 Розрахунок міцності похилих перерізів штати ростверку по 

поперечній силі 

Розрахунок здійснюється за формулою: 

,5,1 01
01

c

h
RbhQ bt

 

Визначаємо розрахункову величину поперечної сили з боку найбільш 

навантаженої частини ростверку як суму реакцій всіх паль крайнього ряду від 

розрахункових навантажень на палі 

 '

1

'

1 3FFQ 3514 = 1542 кН (157,2 тc); 

h01 = 53 см; с = 20 см; 

;67,165,2
20

5301 
c

h

 

Відповідно 
btRbhQ 01max 5,2 . 

Визначаємо граничну величину поперечної сили, яку може сприйняти 

плита ростверку по похилому перерізі 

Qmax = 2,52,40,5310
3
1,16 = 3688 кН (375 тc) >Q = 1542 кН = 157,2 тc. 

Отже, міцність похилих перерізів плити ростверку забезпечена. 
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2.4.5 Розрахунок ростверку на вигин 

Величини згинальних моментів визначаємо за формулами: 

а) в перетинах 1-1 і 3-3 по гранях колони: 
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б) в перетинах 2-2 і 4-4 по гранях подколонніка 
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При визначенні перерізу арматури в плиті ростверку (арматура 

приймається зі сталі класу A-III) користуємося формулами. У перетинах по 

гранях колони: 

 перетин 1-1 
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при Q = 0,03 знаходимо v = 0,985. 
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Rs=365 МПа (арматура классуA-III, d10 мм). 
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v = 0,992; 
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'
0

1

1 см
vhR

M
A

s

y

sy 





 

У перетинах по гранях подколонніка: 

 перетин2-2 

,046,0
5424016

10523
2

3

2

01

2 





bhR

M

b

x
 

v= 0,976; 

,2,27
54976,0365

10523 2
3

01

2
2 см

vhR

M
A

s

x
sx 






 

 перетин4-4 

 
,042,0

5327016

10518
2

3

2'

01

2







haR

M

b

y

 

v = 0,979; 

.4,27
53979,0365

10518 2
3

'
01

2

2 см
vhR

M
A

s

y

sy 





 

Розрахунковими є перетину по гранях подколонніка (перетину 2-2 і 4-4). 

Приймається арматура: 

в поздовжньому напрямку – 1218AIII (As = 30,54 см
2
); 

в поперечному напрямку - 1416AIII (As = 28,15 см
2
). 

Для армування підошви ростверку приймається зварна арматурна сітка по 

ГОСТ 23279-84 марки
.

25

25
26502250

20016

20018






AIII

AIII
C

. 

 

 

2.4.6 Перевірка міцності похилих перерізів плити ростверку по 

моменту, що вигинає 

Перевірка проводиться з боку найбільш навантаженої частини плити 

ростверку. 
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Поперечна сила від зовнішнього навантаження, що діє в нормальному 

перерізі, що проходить через початок похилого перерізу, дорівнює 

 '

1

'

1 3FFQ 3514 = 1542 кН =157,2 тc. 

Гранична величина поперечної сили, яку може сприйняти плита 

ростверку по похилому перерізі, забезпеченому від утворення нормальних 

тріщин, визначається за формулою з введенням в праву частину нерівності 

додаткового коефіцієнта .8,0
25,1

1
  

.2,1571542)301(2957

67,116,11053,04,22,18,05,1 301
01

тскНQтскН

c

h
RbhQ bt




 

Отже, міцність похилих перерізів по вигинає моменту забезпечена. 

 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі описана схема компонування каркасу. Виконано розрахунки 

навантаження на раму каркасу. Проведено статистичний розрахунок каркасу в 

просторовій постановці. У ПК Ліра 9.4 виконано побудова моделі будівлі, що 

дозволило у програмному модулі Ліра-АРМ провести розрахунок з/б 

конструкцій. 

Наведені фізико-механічні властивості ґрунтів будівельного майданчику. 

Виконано розрахунок пальових фундаментів. Приймаємо палі-стійки, 

залізобетоні забивні квадратного перетину. Для обраної довжини 7 м 

приймаємо перетин 40 см х 40 см. 

Виконано розрахунки ростверку: на продавлювання, міцності по 

поперечній силі, на вигін, міцності по моменту, що вигинає. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

 

 

3.1 Технологія будівельного виробництва 

 

 

Характеристика будівлі, що монтується.Одноповерхові промислові 

будівлі по об'ємно-планувальних та конструктивних рішень відрізняються від 

громадських великими розмірами приміщень (великі прольоти між рядами 

опор), наявністю кранового обладнання, безгорищними покриттями 

(плоскими або скатними пологими). При значних навантаженнях від несучих 

елементів покриття і кранового устаткування несучий кістяк промислової 

будівлі повинен володіти великою просторовою жорсткістю. Як правило, 

його виконують каркасним. 

Найбільш поширені багатопролітні будівлі з рамно-пролітних каркасом 

і мостовими кранами. Основні елементи каркаса такого типу: колони і 

кроквяні ферми, які утворюють плоскі поперечні рами, що встановлюються 

на відстані 6 ... 12м одна від одної (з кроком 6 або 12 м). Ці елементи каркаса 

бувають сталевими або залізобетонними. Відстань між опорами (колонами) 

однієї рами (проліт каркаса) дорівнює довжині кроквяної балки або ферми. У 

зв'язку з цим довжину балки (ферми) називають прольотом. 

На поперечні рами спираються поздовжні елементи каркаса: підкранові 

балки 5, за якими прокладають колії для мостових кранів; ригелі стінового 

каркаса (фахверка), використовуваного для кріплення віконних рам; прогони 

покрівлі, за якими укладають покрівельне покриття - листи профільованої 

сталі; ліхтарі для природної аерації і освітлення будівель. 

Для стійкості і просторової жорсткості каркаса будівлі до поясів ферм і 

між колонами прикріплюють сталеві вертикальні 15 та горизонтальні зв'язки. 

Несучі каркаси будівель заввишки до 18 м при кроці колон 6 і 12м і 

прольотах 6, 12, 18 і 24 м в більшості випадків виконують із збірних 
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залізобетонних конструкцій або зі змішаних конструкцій: колони - 

залізобетонні, ферми покриттів – сталеві. 

 

 

3.2 Калькуляція трудових витрат і заробітної плати робітників 

 

 

Для розрахунку економічних показників по кожному прийнятому 

варіанту комплекту машин визначаються витрати праці і заробітна плата 

робітників, які обслуговують комплект машин. 

Калькуляція трудовитрат і заробітної плати наведена у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Калькуляція трудовитрат і заробітної плати до монтажу 

каркасу будівлі 
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ч
врН , 

чел.-

год. 

м
врН , 

маш.

-год 

чТ , 

люд.-

год. 

мТ , 

маш.-

год. 

1 

Монтаж 

колон у 

склянки ф-ту 

при масі 

однієї колони 

до 10т 

100 

од. 
0,63 

Д
Б

Н
 Д

.2
.2

-7
-9

9
 

1640 207 524 1033,2 130,41 

Монтажни

к 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 2 

2р. – 1 

Машинист 

крана 

6р. – 1 

2 

Монтаж 

стропильных 

ферм (проліт 

18м) 

1 т 58,5 

Д
Б

Н
 Д

.2
.2

-9
-9

9
 

36,8 5,31 7,79 934,96 310,63 

Монтажни

к 

6р. – 1 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 1 

2р. – 1 

Машинист 

крана 

6р. – 1 
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чел.-

год. 

м
врН , 

маш.

-год 

чТ , 

люд.-

год. 

мТ , 

маш.-

год. 

3 

Монтаж 

стінових 

панелей 

площею до 

10м
2
 

100

м
2
 

38,1

6 

ДБН 

Д.2.4-3-

2000 

64 4,88 28 2442,2 186,2 

Монтажни

к 

5р. – 1 

4р. – 1 

3р. – 1 

2р. – 1 

Машинист 

крана 

6р. – 1 

 

 

3.3 Вибір монтажного крана 

 

Гусеничні крани (рисунок 3.1) широко застосовують у промисловому 

будівництві. Поширені серії кранів МКГ, СКГ і КС мають вантажопідйомність 

10 ... 160 т. Ходовий пристрій - гусеничні візки - забезпечує невеликий питомий 

тиск на ґрунт і, отже, хорошу прохідність і стійкість на ґрунтових спланованих 

майданчиках. 

 

Рисунок 3.1 – Тип гусеничного крану 

Далі виконуємо розрахунок до монтажу колон,  схема до монтажу 

наведена на рисунку 3.2. 
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мhНН стр

кр

к

тр

кр 75,126,165,105,05,0   - необхідна висота підйому 

гака, де 
кр

кН - висота колони крайнього ряду; 0,5 - монтажний зазор; hстр - висота 

стропування. 

377,10377,010  qQQ к

тр

кр т  - требуемая грузоподъемность. 

Qк – вагаколони;q – вага грузозахватного приладу. 

Далі виконуємо розрахунок до монтажу стропильних ферм, схема до 

монтажу наведена на рисунку 3.3. 

045,176,3345,35,06,95,0  стрф

кр

к

тр

кр hhНН  м - необхідна висота 

підйому гака. 

де 
кр

кН - висота колони крайнього ряду; 

0,5– монтажний зазор; 

hф –висота кроквяної ферми; 

hстр –висота стропування. 

9,275,115,1  qQQ ф

тр

кр т - требуемая грузоподъемность. 

Qф – вес стропильной фермы;q – вес грузозахватного приспособления 

  

Рисунок 3.2 – Схема монтажу колон Рисунок 3.3 – Схема монтажу 

стропильних ферм 

  

5
0
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1
0
6
5
0

1
6
0
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Необхідні параметри кранів наведені у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Параметри кранів 

Позіція 

Кон-

струкція, 

що мон-

тується 

Необхідні параметри 

крана 

Возможные варианты кранов 

I комплект II комплект 

Марка 

крана 

Технічні 

хар-ки 
Марка 

крана 

Технічні 

хар-ки 

Qтр Нтр Lтр lтр Q Н L l Q Н L l 

1 Колони 

1
0

,3
7
7
 

1
2

,7
5
 

- - 

МКГ-

25БР 1
7
 

2
3
 

2
3

,5
 

1
4
 КС-

5363 1
6
 

2
2

,9
 

1
5
 

1
1

,7
 

2 

Крок-

вяні 

ферми 

2
,9

 

1
7

,0
5
 

- 3
 

 

 

3.3.1 Порівняння монтажних кранів за економічними показниками 

Собівартість механізованого процесу, грн .: 

ЗКТCКС н

n

i

чмашчмашплн
 





1

.....0  

де нК  = 1,08 - коефіцієнт накладних витрат на витрати по експлуатації 

машин;  

Спл.маш.-ч.- планова собівартість 1 маш.-год роботи крана, грн .; 

Тмаш.-ч.- трудомісткість робіт в машино-годинах, виконуваних даним 

краном на об'єкті; 

5,1нК  - коефіцієнт накладних витрат на заробітну плату робітників, що 

беруть участь в технологічному процесі, за винятком машиністів; 

З- заробітна плата робітників за винятком машиністів. 

С01=1,08×(3,62×(130,41+159,75+310,63+186,22))+1,5×(330,12+219+455,7+1068)= 

=6186,12 грн. 

С02=1,08×(4,62×(130,41+159,75+310,63+186,22))+1,5×(330,12+219+455,7+1068) = 

=7036,1 грн. 
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Трудомісткість механізованого процесу, люд.-год: 

годгодмаш

n

i

годмашпл ТТЗТ  



 .

1

..0 , 

де Зпл.маш.-год - планові витрати праці робітників, що припадають на 1 маш.-год 

роботи крана;  

Тгод - витрати праці робітників, що беруть участь в технологічному процесі, 

за винятком машиністів. 

Т01=2,06×(130,41+159,75+310,63+186,22)+1033,2+907,2+934,96+2442,2 = 

= 6938,8 чол.-год. 

Т02=3,18×(130,41+159,75+310,63+186,22)+1033,2+907,2+934,96+2442,2 = 

= 7819 чол.-год. 

Собівартість монтажу 1т конструкцій, грн.: 

Ф

С
С 0

ед 
, 

де Ф - обсяг робіт, що виконується комплектом машин, т. 

765,7
65,796

12,618601
1 

Ф

С
Сед , грн. 

832,8
65,796

1,703602
2 

Ф

С
Сед

, грн. 

Трудомісткість монтажу 1т конструкцій, люд.-год: 

Ф

Т
Тед

0 , 

де Ф - обсяг робіт, що виконується комплектом машин, т. 

71,8
65,796

8,693801
1 

Ф

Т
Тед

люд.-год., 

815,9
65,796

781902
2 

Ф

Т
Тед

люд.-год. 

Приведені витрати, грн .: 





n

i год

годмашінв
н

Т

ТK
ЕСП

1

.
0  

де Ен = 0,15 - нормативний коефіцієнт ефективності;  
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Кінв - інвентарні-розрахункова вартість машини, грн .;  

Тгод- нормативне кількість годин роботи крана в році, год. 

7060
3075

)186,22310,63159,75130,41(22780
15,012,61861 







 
П грн, 

3,7861
3075

)186,22310,63159,75130,41(21495
15,01,70362 







 
П грн. 

Обчислені економічні показники по кожному варіанту розглянутих 

комплектів кранів зводимо в таблицю 3.3. 

Таблиця 3.3 - Техніко-економічні показники 

№ 

п/п 
Найменування показника Од. 

I 

варіант 

II 

варіант 

1 Собівартість механізованого процесу С0 грн. 6186,12 7036,1 

2 Трудомісткість механізованого процесу Т0 
люд.-

год. 
6938,8 7819 

3 Собівартість монтажу 1т конструкцій Сед грн. 7,77 8,83 

4 Трудомісткість монтажу 1т конструкцій Тед 
люд.-

год. 
8,71 9,82 

5 Приведені витрати П грн. 7060 7861,3 

 

Висновок про доцільність I комплекту кранів робимо, виходячи з 

мінімуму приведених витрат. 

Трудомісткість монтажу каркасу - 664,3 люд.-дн. 

Відпрацювання 1 робочого в зміну в т конструкцій: 

при монтажі колон - 4,88 

при монтажі підкранових балок - 0,4 

при монтажі кроквяних конструкцій - 0,217 

при монтажі стінових панелей - 0,4375 

Час роботи монтажного крана - 108 маш.-зм. 
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3.4 Технологічна послідовність виконання монтажних процесів 

 

 

Організація робіт при монтажі виробничих будівель.  

Колони одноповерхових будівель. До встановлення колон повинні бути 

нанесені ризики настановних осей на верхні межі фундаментів, очищені від 

сміття, ґрунту і води склянки фундаментів, на дно склянок покладений 

вирівнюючий шар з жорсткого бетону (якщо ця операція не була виконана 

заздалегідь), т.п. Рівень дна кожного стакану повинен бути доведений до 

проектного (монтажного) горизонту. 

Товщину подбетонкой визначають як різницю між відміткою рівня 

монтажного горизонту і фактичної відміткою дна стакана фундаменту (за 

даними виконавчої схеми). Для очищення склянок їх продувають стисненим 

повітрям від компресора і промивають водою за допомогою шланга, 

відкачуючи брудну воду ручним насосом. Бетонну суміш ущільнюють ручним 

трамбуванням, або вібраторами; рівень поверхні бетону в склянці перевіряють 

нівелюванням. 

Колони до початку монтажу доставляють до місця установки і 

розкладають уздовж фронту робіт з урахуванням схем монтажу таким чином, 

щоб при переміщенні крана на позицію місце стропування і нижній кінець її 

перебували на рівних вильотах стріли крана, що не перевищують виліт, 

необхідний для підйому колони даної маси. Колону піднімають, повертаючи 

навколо нижнього кінця. При цьому вантажний поліспаст весь час залишається 

в вертикальному положенні, а стріла крана одночасно повертається. 

Залізобетонні колони, як правило, не можна стропить за верхній кінець 

через недостатній опір її вигину. Тому стропи кріплять в місцях, передбачених 

проектом, в більшості випадків в рівні підкранових консолей. 

При підйомі, під час розвороту, колона нижнім кінцем спирається на 

землю і працює на вигин як балка. З урахуванням цієї обставини, а також 

виходячи зі зручності стропування прямокутні колони піднімають з положення 
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"на ребро". А так як на будмайданчик колони іноді доставляють в положенні 

"долілиць", то до стропування її кантуют на ребро. Завдяки пристосуванню для 

кантування при відриві від землі стропи під дією сили тяжіння колони 

переміщаються по роликах траверси. 

Колони стропят штирьовими або рамковими вантажозахоплювальними 

пристроями, зазначеними в проекті виконання робіт, так, щоб колона висіла на 

гаку крана у вертикальному положенні і для її ростроповки не доводилося 

підніматися нагору. Одночасно зі строповкой колону збудовують сходами, 

навісними люльками, розчалками, якими тимчасово закріплюють колони 

висотою 12 м і більше. 

Переконавшись в правильності і надійності стропування, ланковий 

монтажників дозволяє почати підйом колони. Коли колона піднята і 

знаходиться в вертикальному положенні над фундаментом, монтажники (двоє 

або троє в залежності від маси конструкції) заводять колону в стакан 

фундаментів, орієнтуючи її положення по осьовим ризикам. При наводкою 

низу колони по ризиках спочатку її опускають так, щоб вона не доходила до 

дна стакана на 20 ... 30 мм; утримуючи її на вазі рихтують монтажними 

ломиком, поєднуючи осьові ризики на колоні з ризиками на фундаменті, і 

опускають на дно склянку; в зазорі між колоною і стінками склянки вставляють 

клини. 

Чи не звільняючи колону від гака крана, остаточно вивіряють положення 

її в плані по осьовим ризикам. Одночасно вивіряють вертикальність колони, 

домагаючись прямовисно її по двох взаємно перпендикулярним гранях. Для 

цього схили або теодоліти встановлюють по двох осях колон у взаємно 

перпендикулярних площинах. Вивірянням колони займається ланковий або 

майстер (геодезист); монтажники остаточно приводять колону в проектне 

положення, натягуючи розчалювання або забиваючи з кожного боку колони 

клини або клинові вкладиші за вказівкою ланкового. 

З колони знімають стропи і після установки в такій же послідовності ряду 

колон або осередку остаточно перевіряють їх стан за допомогою геодезичних 
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приладів і промірами між осьовими ризиками. Складають виконавчу схему 

монтажу колони і замоноличивают колони в стаканах бетонної сумішшю. 

Колони висотою до 12 м можна тимчасово закріплювати в стаканах 

фундаментів без розчалок клинами або в кондукторів. Залежно від глибини 

склянки фундаменту клини повинні бути завдовжки 250 ... 300 мм з ухилом. 

По кожній грані колони при ширині її до 400 мм встановлюють по одному 

клину, при більшій ширині грані - два клина (див. Рис. 1, б). 

Застосовують клини дерев'яні, сталеві і залізобетонні (див. Рис. 1, а). 

Дерев'яні не зручні тим, що їх не можна залишати в бетоні, а треба обов'язково 

виймати, порожнечі, що утворилися заповнювати бетоном. При використанні 

сталевих клинів збільшується витрата металу. Залізобетонні клини можна 

залишати в склянці замоноліченими. Однак застосовують їх рідко - потрібно 

строгий контроль якості, щоб забезпечувати їх надійність. 

Замість клинів вигідно застосовувати інвентарні клинові вкладиші 

(рисунок 3.4), які легко встановлюються, добре виймаються з бетону, можуть 

використовуватися в стаканах з різними параметрами, вкладишами можна 

регулювати величину зазору. 

 

Рисунок 3.4 - Пристосування для тимчасового закріплення залізобетонних 

колон: а - клини, б - кріплення колони клинами в склянці фундаменту, в - 

інвентарний клиновий вкладиш, г - кріплення колони розчалками; 1 - 

залізобетонний клин, 2 - сталевий клин, 3 - колона, 4 - стакан фундаменту, 5 - 

гвинт з рукояткою, 6 - бобишка, 7 - клин, 8 - фаркопф, 9 - якір або монтажна 

петля масивної конструкції, 10 - розчалками 
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При закріпленні колон клиновими вкладишами значно спрощується 

процес вивірки. Вкладиш встановлюють в зазор між колоною з стінками 

склянки фундаменту. Обертанням робочого гвинта 5 під дією опускається 

бобишки 6 клин 7 переміщається на шарнірі, створюючи розпір між стінкою 

склянки і колоною. Цим і забезпечується точне і швидке переміщення колони і 

поєднання її рисок з ризиками на фундаменті. При використанні вкладишів 

тривалість встановлення колон і роботи крана скорочується приблизно на 15% 

в порівнянні з установкою із застосуванням забитих клинів. 

Для тимчасового закріплення колон застосовують кондуктори різних 

типів. Умови застосування кожного виду кондуктора, порядок виконання робіт 

по установці і вивірки колон з їх застосуванням обумовлюються проектом 

виробництва робіт. Наприклад, колони масою до 5т монтуютьтак, рисунок 3.5. 

 

Рисунок 3.5 - Тимчасове закріплення колон масою до 5 т в кондуктора: 

1 - фермочка, 2 - ризику, 3 - стягнутий болт, 4 -переносной домкрат, 5 - домкрат 

кондуктора 

 

При установці колони монтажники направляють її так, щоб по 

можливості відразу ж поєднати її установчі осьові ризики з ризиками на 

фундаменті. Якщо це не вдається зробити, то на склянку фундаменту ставлять 

домкрати, зачіпаючи опорним куточком за грань склянки, і їх гвинти доводять 

до упору в межі колон. За допомогою домкрата вивіряють колону, поєднуючи 

положення монтажних рисок на колоні з ризиками на фундаменті в обох 

напрямках. Для цього послаблюють гвинти домкратів з одного боку колони і 

переміщають її гвинтом іншого домкрата. На верх склянки фундаменту з двох 
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протилежних сторін колони ставлять фермочкі 1 кондуктора і за допомогою 

стяжних болтів 3 закріплюють його на колоні. Гвинти домкратів 5 

наголошують в поверхню склянки і з колони знімають стропи. 

Після вивірки і тимчасового закріплення виробляють геодезичну 

перевірку стану змонтованої колони в плані, по висоті і по вертикалі. Якщо 

похибка установки її виявляється в межах допустимої, колону замонолічівают в 

склянці фундаменту бетоном марки, зазначеної в проекті. Після того як бетон 

стику набере 70% проектної міцності, знімають кондуктор, виймають вкладиші 

(клини) і використовують їх при установці інших колон. Замонолічівают 

колони групами по 6 ... 10 колон на захватки, рівній змінному обсягом монтажу. 

Монтаж сталевих ферм. Сталеві ферми зазвичай застосовують для 

перекриття великих прольотів (від 24 м і більше) в виробничих цехах і 

громадських спорудах. Особливість таких конструкцій - недостатня жорсткість 

їх у період, коли ферми ще не розкріплені зв'язками або елементами покриття. З 

огляду на це, ферми стропу тільки в місцях, зазначених в ППР, і тільки 

призначеними для цього захватними засобами. При необхідності ферми до їх 

підйому посилювати; способи посилення вказуються в ППР. 

Підготовка ферм до монтажу складається з наступних операцій: 

укрупненого, обстройки сходами в місцях установки зв'язків, закріплення 

розчалок і відтяжок. Розчалювання ставлять попарно, щоб при установці 

забезпечити розчалювання ферми в обидві сторони від її осі. Відтягнення 

кріплять у кінців ферми, щоб утримувати її від розгойдування. 

Уздовж ферми, вище нижнього пояса на 1,2 ... 1,6 м, натягують сталевий 

страхувальний канат. Ферми піднімають з накладених сходами, люльками, і 

іншими пристосуваннями. 

Піднімають, наводять і встановлюють сталеві ферми на опори так само, 

як залізобетонні. Для спрощення монтажу ферм на колонах кріплять опорні 

столики, що визначають положення ферм по висоті. Цього достатньо для того, 

щоб забезпечити встановлені нормами допуски. Точність установки ферм по 

висоті збільшується при безвиверочном монтажі. 
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Вивірка ферм, таким чином, зводиться до поєднання осьових рисок на 

фермі з осьовими ризиками на колоні. Необхідна для цього переміщення ферми 

забезпечується за рахунок того, що діаметр отворів під болти в вузлах ферми 

трохи більше діаметру кріпильних болтів. Вивірка відстаней між фермами 

досягається установкою розпірок і постійних зв'язків. 

Підняту ферму до расстроповкі прикріплюють до опор (колоні чи 

підкроквяний фермі) не менше ніж половиною проектного числа болтів. 

Незважаючи на таку зв'язок з колонами, ферми не стійкі, тому до расстроповкі 

їх кріплять розчалками або прогонами і зв'язками до раніше змонтованим 

конструкціям. 

Розчалювання роблять з канатів однакового діаметра в кожній парі; 

розташовують їх так, щоб по можливості вони були перпендикулярні площині 

ферми (кут між фермою і розчалками в плані не менше 45 °), а кут нахилу до 

горизонту становив не більше 45 °. Натягують розчалювання гвинтовими 

стяжками рівномірно в кожній парі, не порушуючи прямолінійності поясів і 

вертикальності стропильних ферм і ліхтаря. Розчалювання кріплять до якорів 

або до раніше змонтованим конструкціям, якщо стійкість їх при цьому 

підтверджена розрахунком. 

У випадках, коли верхній пояс сталевий ферми безпосередньо не 

примикає до колон (ферма спирається на оголовок колони опорною стійкою), 

розчалювання встановлюють у верхніх вузлах опорних розкосів. 

Зв'язки і розпірки на перших двох кроквяних фермах по ходу монтажу, а 

також перших двох ліхтарних фермах монтують за допомогою крана після 

попереднього розчалювання верхніх поясів в обидві сторони від осі ферми і 

ліхтаря. Місця кріплення розчалок, число їх для сталевих ферм і ліхтарів 

вказуються в ППР. 

Після кріплення ферм до колон болтами, установки розчалок, елементів 

зв'язків приступають до монтажу елементів покриття. 

Покрівельні покриття виробничих будівель бувають двох типів: з 

прогонами по фермам і без них. У першому випадку між кроквяними фермами 
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через 1,5 ... 3 м встановлюють прогони, на які укладають дрібнорозмірні плити, 

листи, настили, у другому - безпосередньо на верхні пояси стропильних ферм 

кладуть великорозмірні залізобетонні плити покриття шириною 1.5 ... 3 м і 

довжиною 6 або 12 м. 

Найпростішими прогонами є балки з прокатних швелерів або двотаврів 

(при кроці ферм 6 м), швелери з гнутих профілів (при кроці ферм 6 і 12 м). 

Прогони кріплять до поясів ферм за допомогою коротишів з куточків, 

приварених до поясу ферми, планками, гнутими елементами з листової сталі. 

При монтажі прогони ставлять на верхній пояс ферми впритул до пера куточка 

і кріплять до них болтами. 

 

 

3.5 Організація управління будівництвом 

Розробка проєкту проводиться з питань організації та планування 

будівельного виробництва на стадіях проєкту організації будівництва і проектів 

виконання робіт. Прийняті рішення спрямовані на скорочення тривалості 

будівництва; скорочення трудомісткості, матеріаломісткості і вартості 

будівельно-монтажних робіт; зростання продуктивності праці; раціональне 

використання ресурсів і охорону навколишнього середовища [22]. 

У цій частині розглянута тільки стадія проєкту виконання робіт (ПВР). 

Елементи проекту виконання робіт (ПВР) 

Розбивка основної будівлі на захватки. 

Розбивка будівлі на захватки проводиться в залежності від 

конструктивної і об'ємно-планувальної схеми будівлі, послідовності здачі 

частин будівлі під монтаж технологічного обладнання. 

Визначення номенклатури та обсягів будівельно-монтажних робіт. 

Номенклатура будівельно-монтажних робіт повинна охоплювати всі 

основні роботи по зведенню будівлі. Всі роботи необхідно розбити на окремі 

цикли: 

 нульовий; 
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 монтажний; 

 роботи завершального циклу. 

Нульовий цикл.  

1). Зрізування рослинного шару 

V = (18×2×132+18×2×102+6×30+(132+72)×2×20)×0,2 = 335 м
3
. 

2). Планування майданчика 

S = 18×2×132+18×2×102+6×30+(132+72) ×2×20 = 16,750 тис. м
2
. 

3). Розробка ґрунту 

Vобщ = ∑Vкотл×nкотл = 26×9 + 24,2×54 + 16,89×36 = 2,16 тыс.м
3
. 

- на транспорт: Vтр = ∑Vф×nф= 6,9×9+5,55×54+2,1×36 = 437 м
3
; 

- у відвал:Vот = Vобщ - Vтр =  2,16 - 0,437 = 1,723 м
3
. 

4). Підчистка дна окремих котлованів 

Vподч = ∑Vподч×nк  = 1,7×9 + 1,5×54 + 0,675×36 = 120 м
3
. 

5). Гідроізоляція монолітних ростверків –1058 м
2
. 

6). Зворотне засипання ґрунтуVзас = Vот= 1,723 тис.м
3
. 

7). Ущільнення ґрунтуVупл = Vзас = 1,723 тис.м
3
. 

8). Забивання паль 

Vсв = l×a×b×nсв = 7×0,4×0,4×435 = 487,2 м
3
. 

9). Облаштування з/б ростверків до 10 м
3
 

V = nф1×Vф1 + nф2×Vф2 + nф3×Vф3=6,9×9+5,55м54+2,1×36 = 437 м
3
. 

Монтажний цикл. 

1). Монтаж колон 

К-1 – 7 од.; 

К-2 – 14 од.; 

К-3 – 51 од. 

Фахверкових – 36 од. 

2). Монтаж вертикальних зв'язків – 3 од. 

3). Підкрановібалки – 45 т. 

4). Монтаж підкроквяних ферм – 29,9 т. 

5). Монтаж стропильних ферм – 28,6 т. 
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6). Монтаж рам ліхтарів – 15,167 т. 

7). Монтаж ліхтарних переплетень – 862 м
2
. 

8). Монтаж прогонів, розпірок і зв'язків з покрівлі – 121,6 т. 

9). Монтаж профлистів покриття – 80,3 т. 

10). Монтаж стінових сендвіч-панелей – 265 шт. 

11). Монтаж віконних рам – 38 т. 

12). Навішування воріт–6 т. 

Роботи завершального циклу. 

1). Скління ліхтарних переплетень – 862 м
2
. 

2). Скління віконних рам – 784 м
2
. 

3). Влаштування основ під підлоги V = Sпол×0,3 = 8604×0,3 = 2580 м
3
. 

4). Влаштування підлог 8604 м
2
. 

5). Зовнішнє фарбуванняSокр = Sвор×nвор = 4×4,8×4 = 76,8 м
2
. 

6). Внутрішнє масляне фарбування 

Sмасл = SПБ×nПБ + SФ×nф + Sвор×nвор = 110,7 + 1221,2 + 76,8 = 1410 м
2
. 

7). Влаштування підготовки під вимощення 

Vпод = (Р- lвор) ×bотм×tпод = (276 – 4×4)×0,1×1 = 26 м
3
. 

8). Влаштування вимощення 

Vотм = (Р- lвор) ×bотм×tотм = (276 - 4×4)) ×0,15×1=39 м
3
. 

 

 

3.5.1 Вибір методу виконання робіт 

Вибір методу виконання робіт проводиться з урахуванням їх обсягу, 

заданих термінів введення в експлуатацію об'єкта будівництва, можливості 

застосування тих чи інших механізмів, трудомісткості і собівартості робіт, 

можливості потокової їх організації. 

Поточним методом називається такий метод організації робіт, при якому 

постійні склади бригад оснащеними спеціальними машинами і механізмами, 

виконують послідовно одні і ті ж роботи на різних захватки, при цьому роботи 

різних бригад максимально поєднуються з часом. 
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Організація поточного методу будівництва на об'єкті здійснюється 

наступним чином: 

1. Весь фронт робіт розбивається на окремі ділянки або захватки 

приблизно з однаковим будівництвом. 

2. Розбивається складний виробничий процес на прості операції і 

доручається їх виконання окремих бригадам або ланкам. 

3. Бригади або ланки рівномірно переміщаються по фронту робіт і 

переходять з захватки на захватку. 

4. Перша бригада весь час починає технологічні процеси, а остання 

завершує. 

 

 

Висновки до розділу 3 

З боку технології виробництва виконано калькуляцію трудових витрат і 

з/п робітників, вибір монтажного крану з урахуванням порівняння за 

економічними показниками.  

Наведена технологічна послідовність виконання монтажних процесів: 

колон та сталевих ферм. 

Представлена організація управління будівництвом та визначені 

номенклатури та об’єм будівельно-монтажних робіт. Обрано поточний метод 

виконання робіт.  
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РОЗДІЛ 4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

 

 

4.1 Кошторисна документація 

 

 

Для підрахунків економічних показників вище наведених технологій була 

використана розрахункова програма комплексу «Автоматизований випуск 

кошторисів» - ПК АВК-5. 

Програмний комплекс «ПК АВК-5» призначений для автоматизації 

розрахунку кошторисної документації за однорівневою методикою 

ціноутворення, відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000, на всіх етапах її 

формування: інвесторської документація; договірна ціна; взаєморозрахунки за 

виконані роботи. 

Найменування об`єкту будівництва «Проєкт будівництва складу засобів 

захисту рослин у Хмельницькій області». 

Кошторисна документація складена зі застосуванням правил визначення 

вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

Кошторисну документацію наведено в Додатку 1. 

Вихідні дані до розрахунку кошторисної документації у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Вихідні дані 

№ Найменування показників 
Один 

вимір 
Кількість 

Склад засобів захисту рослин являє собою одноповерхову будівлю прямокутної 

форми та має розміри в плані: 132 м х 72 м.  

1. Кількість поверхів пов. 1 

2. Висота будівлі м 14,2 

3. Площа забудови м
2 

9426,62 

4. Корисна площа м
2
 8681,5 
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№ Найменування показників 
Один 

вимір 
Кількість 

5. Робоча площа м
2
 6281 

6. Будівельний об’єм м
3
 110840 

7. Планувальний коеф. К1  0,723 

8. Планувальний коеф. К2  12,767 

 

Розрахункові техніко-економічні показники зведені до таблиці 4.2.  

Таблиця 4.2 – Розрахункові техніко-економічні показники 

№ п\п Найменування Кількість 

1. Кошторисна вартість будівництва, тис. грн.: 444431,076 

2. Кошторисна трдомісткість, тис. люд. год.: 153,94732 

3. Прямі витрати будівництва, тис. грн.: 40416,746 

4. загальновиробничі витрати, грн.: 4014,330 

5. Кошторисний прибуток, тис. грн.: 3248,225 

6. Договірна ціна, тис. грн.: 69455,265 

 

Техніко-економічна оцінка проєктних рішень визначається розрахунком 

показників, які відображають об’ємно-планувальні рішення, вартість та інші 

характеристики. 

Показники кошторисної вартості: 

Вартість будівлі (договірна ціна): Дц  = 69455,265 тис. грн. 

Вартість 1 м
2
 корисної площі будівлі (в частині БМР): 

 

Дц   Sкор = 69455265/ 8681,5= 8000 грнм
2
. 

 

Вартість 1 м
3
 будівельного об'єму будівлі 

 

Дц  U = 69455265/ 110840= 626,63 грнм
3
. 
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4.2 Розрахунок економічного ефекту  

 

 

Розрахунок економічного ефекту від скорочення термінів будівництва 

визначається за формулою: 

Е = ДЦ × (Т1-Т2)×К, (тис. грн), – річний економічний ефект, 

     де ДЦ = 69455,265 тис. грн.– договірна ціна; 

     Т1 – нормативний час виконання будівельно-монтажних робіт, (рік); 

Т1= 92 дня = 0,25 року; 

     Т2 – час виконання будівельно-монтажних робіт за рахунок впровадження 

заходів скорочення часу на виконання будівельно-монтажних робіт, (рік); 

Т2 = 64 дня = 0,17 року; 

     К – коефіцієнт окупності капітальних витрат:
t

К
1

1 , де: t – час окупності, 

(років),  t =  5років. 

Ест =69455,265× 1,2× (0,25-0,17) = 6 667,705 тис. грн. 

Таким чином, економічний ефект від скорочення термінів будівництва 

становить 6 667,705 тис. грн. 

 

 

Висновок по розділу 4 

У економічному розділі наведено загальна інформація до засобу 

створення проєктно-кошторисної документації, вихідні дані до розрахунку 

кошторисної документації та розрахункові техніко-економічні показники. 

Наведено розрахунок економічного ефекту.  

Виконано розрахунок економічного ефекту від скорочення термінів 

будівництва, який склав 6 667,705 тис. грн. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

На підставі виданого завдання була виконана кваліфікаційна робота на 

тему «Проєкт будівництва складу засобів захисту рослин у Хмельницькій 

області». 

У архітектурно-будівельному розділі наведено об’ємно-планувальні та 

архітектурно-конструктивні рішення будівлі. Зведено техніко-економічні 

показники будівлі. Наведена технічна специфікація конструктивних елементів 

будівлі та виконано теплотехнічний розрахунок стінової огорожі. 

У розрахунково-конструктивному розділі описана схема компонування 

каркасу. Проведено статистичний розрахунок каркасу в просторовій 

постановці. У ПК Ліра 9.4 виконано побудова моделі будівлі, що дозволило у 

програмному модулі Ліра-АРМ здійснити розрахунок з/б конструкцій. 

Виконано розрахунок пальових фундаментів. Приймаємо палі-стійки, 

залізобетоні забивні квадратного перетину. Для обраної довжини 7 м 

приймаємо перетин 40 см х 40 см. 

Виконано розрахунки ростверку: на продавлювання, міцності по 

поперечній силі, на вигін, міцності по моменту, що вигинає. 

З боку технології виробництва виконано калькуляцію трудових витрат і 

з/п робітників, вибір монтажного крану з урахуванням порівняння за 

економічними показниками. Наведена технологічна послідовність виконання 

монтажних процесів: колон та сталевих ферм. 

Представлена організація управління будівництвом та визначені 

номенклатури та об’єм будівельно-монтажних робіт. Обрано поточний метод 

виконання робіт. 

Тривалість будівництва складу засобів захисту рослин складає 64 дні. 

Максимальна чисельність працюючих на будівельному майданчику у зміну 36 

чоловік.  
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Економічний розділ містить інформацію стосовно загальної вартості 

будівництва, а саме вона становить 69455,265 тис.грн.  

Для скорочення витрат було використано роботу в 2 зміни та комплексне 

виконання робіт.  

Виконано розрахунок економічного ефекту від скорочення термінів 

будівництва, який склав 6 667,705 тис. грн. 

Будівництво планується здійснити із застосуванням передових, 

прогресивних форм і методів організації праці та виробництва робіт, а також 

максимальної механізації. 

Зміст і обсяг проєкту повністю відповідають завданню і профілю 

спеціальності. 
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http://www.nmu.org.ua/upload/iblock/426/4261762c7656b0181d4bbc4cddfb6bac.rar
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Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

Прєктно-кошторисна документація до об`єкту будівництва 

«Проєкт будівництва складу засобів захисту рослин у Хмельницькій 

області»
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
  

 Склад засобів захисту рослин (Хмельницька обл.) 
 

  

Будівництво розташоване на території ........................... області.  

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:  

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;  

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;  

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України . 

 

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.  

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:  

1. Усереднений показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд 
(С15 = 1), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11 

0,95000 % 

2. Усереднений показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 
(К = 0,9), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26 

0,90000 % 

3. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. 
К п. 44 

2,50 % 

4. Показник для визначення вартості проектних робiт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52 4,62 % 
5 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у 

.. 

  

6. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,101  

7. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 20,00 грн./люд.-г 
8. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,79 грн./люд.-г 
  

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 162,41126  тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 140,029  тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 9772,875  тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi 
робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) 

10628,39  грн. 
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
  у тому числi: 

69455,274  тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 54207,438  тис.грн. 
  вартiсть устаткування -   -      тис.грн. 
  iншi витрати - 3671,957  тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 11575,879  тис.грн. 
  

 

  

Примiтка:    

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".  

 
Склав:   Великодна А.О. Перевірив:   Вигодін М.О. 
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 Форма № 5 
 

  ( назва  організації,  що затверджує ) 
 
  

Затверджено    
  

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  69455,274 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  63,314 тис. грн.   
 
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
 
 
"___" ______________________ 20__ р. 
 
  

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
  

Склад засобів захисту рослин (Хмельницька обл.)  
  

Складений в поточних цінах станом на 11 червня 2021  р.   

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

   
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

    

1 2-1 Склад засобів захисту рослин 44431,076   -       -     44431,076 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
  Разом по главi 2: 44431,076   -       -     44431,076 
  Разом по главах 1-7: 44431,076   -       -     44431,076 
   

Глава 8. Тимчасовi будiвлii споруди 

    

2 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.11 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом 
(робочим проектом) 

422,095   -       -     422,095 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
  Разом по главi 8: 422,095   -       -     422,095 
  Разом по главах 1-8: 44853,171   -       -     44853,171 
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1 2 3 4 5 6 7 

   
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 

    

3 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

26 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 
(1Х0,9)% 

403,679   -       -     403,679 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
  Разом по главi 9: 403,679   -       -     403,679 
  Разом по главах 1-9: 45256,850   -       -     45256,850 
   

Глава 10. Утримання служби замовника 

    

4 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

44 

Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технiчний нагляд) (2,5 %) 

  -       -     1131,421 1131,421 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
  Разом по главi 10:   -       -     1131,421 1131,421 
   

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 

    

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

52 

Вартiсть проектних робiт   -       -     2092,677 2092,677 

6 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

53 

Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1) -       -     74,674 74,674 

7 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

54 

Кошти на здійснення авторського нагляду -       -       -       -     

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
  Разом по главi 12:   -       -     2167,351 2167,351 
  Разом по главах 1-12: 45256,850   -     3298,772 48555,622 
 ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Кошторисний прибуток (П) 3248,225   -       -     3248,225 

 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 

  -       -     290,716 290,716 

 Розрахунок 
N П-131 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 1131,421   -     82,469 1213,890 

 Розрахунок 
N П-145 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) 

4570,942   -       -     4570,942 

  Разом 54207,438   -     3671,957 57879,395 
 ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Податок на додану вартість   -       -     11575,879 11575,879 

  Всього по зведеному кошторисному розрахунку 54207,438   -     15247,836 69455,274 
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1 2 3 4 5 6 7 
  Зворотнi суми 

  у тому числi: 
-       -       -     63,314 

 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.18.1 

- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %) -       -       -     63,314 

       

 
Керівник проектної організації  __________________________  
   

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту) 

__________________________  

   

Керівник   відділу  __________________________  
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122 

 
Кошторисна вартiсть проектних робіт 

 
1. Вихiднi данi  

п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.: 
      П23 = 45256,85; 
п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - 

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні 
розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти 
виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих 
телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами: 

      ПО = 1; 
п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3) 
      КСС = 3; 
п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт: 
      ИНП122 = 1; 
2. Розрахунок  

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.: 
       = п1.1. = 45256,85; 
п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.: 
       = 25000; 
п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.: 
       = 50000; 
п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = 5,58; 
п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = 4,4; 
п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) Х (п2.1 - п2.2) : (п2.3 - п2.2) = 5,58 - (5,58 - 4,4) Х (45256,85 - 25000) : (50000 - 25000) = 4,624; 
п.2.7. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.: 
       = п2.1 Х п2.6 : 100 X п1.4 = 45256,85 Х 4,624 : 100 X 1 = 2092,677; 
 
Примiтка: 

 

 Табличні показники прийняти згідно ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Додаток А, що затверджений Наказом Мінрегіонбуда №374 від 08.08.2013 з урахуванням 
Зміни №1, №2 і №3. 
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130 

 
Кошторисний прибуток 

 
1. Вихiднi данi  

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:  

      ПКТ = 20;  

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:  

      П73 = 162,41126;  

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:  

      П731И = 0;  

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.  

      П21 = 40416,746;  

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.  

      П744 = 4014,33;  

2. Розрахунок  

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:  

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 20 Х (162,41126 + 0) Х 1 = 3248,225; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн  

       = п1.4 + п1.5 = 40416,746 + 4014,33 = 44431,076; 
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн  

       = п2.2 Х 0,15 = 44431,076 Х 0,15 = 6664,6614; 
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку  

       = п2.1 : п2.3 = 3248,225 : 6664,6614 = 0,487380349; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку  

       = Ц(п2.4) = Ц(0,487380349) = 0; 
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.  

       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 3248,225 Х W(0) + 6664,6614 Х V(0) = 3248,225; 
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147 

 
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй 

 
1. Вихiднi данi  

п.1.1.  Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: 
      А1471 = 1,79;  

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: 
      П73 = 162,41126;  

2. Розрахунок  

п.2.1.  Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:  

      = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,79 Х 162,41126 Х 1 = 290,716. 
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Форма № 1 
Склад засобів захисту рослин (Хмельницька обл.) 
РП 
 

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 

на Склад засобів захисту рослин  
Склад засобів захисту рослин 

 

Основа:  Кошторисна вартість 44431,076  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №   Кошторисна трудомісткість 153,94732  тис.люд.-год. 
  Кошторисна заробітна плата 9772,875  тис. грн. 
  Середній розряд робіт 2,9  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “11 червня” 2021 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
  Роздiл 1. Земляні роботи  

 

 
 

  
  

   

1 Е1-24-5 Розроблення грунту бульдозерами 
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 10 м, група грунтiв 1 

1000м3 0,335 4179,08 
  -     

4179,08 
1054,31 

1400   -     1400 
353 

__-__ 
12,342 

__-__ 
4,13 

2 Е1-30-2 Планування площ бульдозерами 
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохiд 

1000м2 16,75 174,31 
  -     

174,31 
43,98 

2920   -     2920 
737 

__-__ 
0,5148 

__-__ 
8,62 

3 Е1-17-7 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 
5-1] м3, група грунтiв 1 

1000м3 0,437 18514,36 
718,62 

17766,54 
4650,47 

8091 314 7764 
2032 

13,6 
57,681 

5,94 
25,21 

4 Е1-12-7 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 1 

1000м3 1,723 12378,60 
631,44 

11747,16 
3111,58 

21328 1088 20240 
5361 

11,95 
39,2751 

20,59 
67,67 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Е1-163-7 Розробка грунту вручну в траншеях 
шириною понад 2 м i котлованах площею 
перерiзу до 5 м2 з крiпленнями при глибинi 
траншей i котлованiв до 3 м, група грунтiв 1 

100м3 1,2 21017,30 
21017,30 

__-__ 
  -     

25221 25221 __-__ 
  -     

379,1 
  -     

454,92 
  -     

6 Е5-2-3 Заглиблення дизель-молотом на 
екскаваторi залiзобетонних паль довжиною 
до 8 м у грунти групи 1 

м3 487,2 2396,53 
303,17 

2014,97 
325,30 

1167589 147704 981693 
158486 

4,68 
3,9682 

2280,1 
1933,31 

7 & С1411- 
141-456 

Палi залізобетонні м3 492,072 3634,02 
  -     

__-__ 
  -     

1788199   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

8 Е1-27-1 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 5 м, група грунтiв 1 

1000м3 1,723 4015,80 
  -     

4015,80 
1098,39 

6919   -     6919 
1893 

__-__ 
15,1575 

__-__ 
26,12 

9 ЕН6-1-7 Улаштування залiзобетонних ростверків 100м3 4,37 189366,34 
22158,93 

6268,22 
2872,91 

827531 96835 27392 
12555 

367,6 
39,1882 

1606,41 
171,25 

10 & С124-65- 
90 

Арматура т 14 3180,80 
  -     

__-__ 
  -     

44531   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

11 ЕН11-4-5 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної 
бiтумною мастикою в один шар товщиною 2 
мм 

100м2 10,58 5452,85 
2076,98 

5,83 
5,25 

57691 21974 62 
56 

31,7 
0,0777 

335,39 
0,82 

12 Е1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 17,23 1936,21 
1065,43 

870,78 
327,52 

33361 18357 15004 
5643 

18,36 
5,1175 

316,34 
88,17 

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 3984781 311493 1063394 
187116 

 5019,69 
2325,3 

    Разом будівельні роботи, грн. 3984781     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2609894     

         всього заробiтна плата, грн. 498609     

    Загальновиробничi витрати, грн. 243384     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 859,01     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 87216     

    Всього будівельні роботи, грн. 4228165     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 1 4228165     

            
  Роздiл 2. Пальові ростверки  

 

 
 

  
  

   

13 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки 100м3 0,469 147152,41 
8354,81 

1681,79 
783,15 

69014 3918 789 
367 

150,7 
10,6641 

70,68 
5 



97Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.                                                                                    - 79 -                                                                                                          33_СД_ЛС1_2-1-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

14 ЕН6-1-10 Улаштування залiзобетонних фундаментiв 
загального призначення з пiдколонниками 
при висотi пiдколонника вiд 2 до 4 м, 
периметром до 5 м 

100м3 3,507 197984,77 
27499,13 

10159,89 
4489,04 

694333 96439 35631 
15743 

456,19 
61,2876 

1599,86 
214,94 

15 & С109-16- 
В40-7-79 

Арматура діам.12А240 ДСТУ 3760-2006 т 16,1322 3180,80 
  -     

__-__ 
  -     

51313   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 ЕН6-1-5 Улаштування залiзобетонних фундаментiв 
загального призначення пiд колони об'ємом 
до 3 м3 

100м3 0,7945 207994,77 
35102,25 

7788,43 
3540,34 

165252 27889 6188 
2813 

582,32 
48,3367 

462,65 
38,4 

17 & С109-16- 
В40-7-79 

Арматура діам.12А240 ДСТУ 3760-2006 т 3,57525 3180,80 
  -     

__-__ 
  -     

11372   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 991284 128246 42608 
18923 

 2133,19 
258,34 

    Разом будівельні роботи, грн. 991284     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 820430     

         всього заробiтна плата, грн. 147169     

    Загальновиробничi витрати, грн. 76791     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 286,99     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 29138     

    Всього будівельні роботи, грн. 1068075     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 2 1068075     

            
  Роздiл 3. Фундаментні балки та 

распорки  
 

 

 

  

  

   

18 ЕН8-2-1 Улаштування основи пiд фундаменти 
пiщаної 

1 м3 129,84 1005,79 
127,51 

59,31 
22,49 

130592 16556 7701 
2920 

2,3 
0,3399 

298,63 
44,13 

19 Е7-1-15 Укладання фундаментних балок довжиною 
до 6 м 

100шт 0,82 61809,74 
34800,00 

19695,95 
8065,22 

50684 28536 16151 
6613 

543,75 
105,8823 

445,88 
86,82 

20 & С1411- 
265-345 

Збірна з/б конструкція (фундаментна балка) шт 82 2030,80 
  -     

__-__ 
  -     

166526   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

21 Е7-1-16 Укладання фундаментних балок довжиною 
бiльше 6 м 

100шт 0,01 110239,64 
50112,00 

51091,91 
20757,86 

1102 501 511 
208 

783 
278,441 

7,83 
2,78 

22 & С1411- 
265-345 

Збірна з/б конструкція (фундаментна балка) шт 1 2030,80 
  -     

__-__ 
  -     

2031   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 350935 45593 24363 
9741 

 752,34 
133,73 
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    Разом будівельні роботи, грн. 350935     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 280979     

         всього заробiтна плата, грн. 55334     

    Загальновиробничi витрати, грн. 28640     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 106,32     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10795     

    Всього будівельні роботи, грн. 379575     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 3 379575     

            
  Роздiл 4. Фундаменти під обладнання  

 

 
 

  
  

   

23 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки (ділянка 1) 100м3 0,073 147152,41 
8354,81 

1681,79 
783,15 

10742 610 123 
57 

150,7 
10,6641 

11 
0,78 

24 ЕН6-1-22 Улаштування стрiчкових фундаментiв 
залiзобетонних, при ширинi по верху до 
1000 мм (ділянка 1) 

100м3 0,26 199407,00 
27507,57 

7107,98 
2860,86 

51846 7152 1848 
744 

456,33 
39,1711 

118,65 
10,18 

25 & С109-16- 
В40-7-79 

Арматура діам.12А240 ДСТУ 3760-2006 т 1,716 3180,80 
  -     

__-__ 
  -     

5458   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

26 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки (ділянка 2) 100м3 0,0595 147152,41 
8354,81 

1681,79 
783,15 

8756 497 100 
47 

150,7 
10,6641 

8,97 
0,63 

27 ЕН6-1-22 Улаштування стрiчкових фундаментiв 
залiзобетонних, при ширинi по верху до 
1000 мм (ділянка 2) 

100м3 0,214 199407,00 
27507,57 

7107,98 
2860,86 

42673 5887 1521 
612 

456,33 
39,1711 

97,65 
8,38 

28 & С109-16- 
В40-7-79 

Арматура діам.12А240 ДСТУ 3760-2006 т 1,4124 3180,80 
  -     

__-__ 
  -     

4493   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

29 ЕН6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залiзобетонних плоских 

100м3 0,06 174049,10 
15034,43 

5850,38 
2384,25 

10443 902 351 
143 

249,41 
32,7235 

14,96 
1,96 

30 & С109-16- 
В40-7-79 

Арматура діам.12А240 ДСТУ 3760-2006 т 0,486 3180,80 
  -     

__-__ 
  -     

1546   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

31 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки (ділянка 3) 100м3 0,015 147152,41 
8354,81 

1681,79 
783,15 

2207 125 25 
12 

150,7 
10,6641 

2,26 
0,16 

32 ЕН6-1-22 Улаштування стрiчкових фундаментiв 
залiзобетонних, при ширинi по верху до 
1000 мм (ділянка 3) 

100м3 0,049 199407,00 
27507,57 

7107,98 
2860,86 

9771 1348 348 
140 

456,33 
39,1711 

22,36 
1,92 

33 & С109-16- 
В40-7-79 

Арматура діам.12А240 ДСТУ 3760-2006 т 0,3234 3180,80 
  -     

__-__ 
  -     

1029   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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34 ЕН6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залiзобетонних плоских (ділянка 3) 

100м3 0,0026 174049,10 
15034,43 

5850,38 
2384,25 

453 39 15 
6 

249,41 
32,7235 

0,65 
0,09 

35 & С109-16- 
В40-7-79 

Арматура діам.12А240 ДСТУ 3760-2006 т 0,02106 3180,80 
  -     

__-__ 
  -     

67   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 ЕН6-1-16 Улаштування фундаментних плит 
залiзобетонних плоских (ділянка 4) 

100м3 0,395 174049,10 
15034,43 

5850,38 
2384,25 

68749 5939 2311 
942 

249,41 
32,7235 

98,52 
12,93 

37 & С109-16- 
В40-7-79 

Арматура діам.12А240 ДСТУ 3760-2006 т 3,1995 3180,80 
  -     

__-__ 
  -     

10177   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Разом прямі витрати по роздiлу 4 228410 22499 6642 
2703 

 375,02 
37,03 

    Разом будівельні роботи, грн. 228410     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 199269     

         всього заробiтна плата, грн. 25202     

    Загальновиробничi витрати, грн. 13196     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 49,43     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 5021     

    Всього будівельні роботи, грн. 241606     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 4 241606     

            
  Роздiл 5. Колони  

 

 
 

  
  

   

38 Е7-5-14 Установлення колон прямокутного перерiзу 
у стакани фундаментiв будiвель при глибинi 
закладення колон бiльше 0,7 м, масi колон 
до 10 т 

100шт 0,2 270586,98 
103667,90 

125656,23 
49480,84 

54117 20734 25131 
9896 

1638,5 
644,946 

327,7 
128,99 

39 & С121-9- 
1298 

Збірні залізобетонні конструкції (під колони) шт 20 1865,10 
  -     

__-__ 
  -     

37302   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

40 Е7-5-13 Установлення колон прямокутного перерiзу 
у стакани фундаментiв будiвель при глибинi 
закладення колон бiльше 0,7 м, масi колон 
до 8 т 

100шт 0,52 231943,03 
91007,57 

104059,11 
40990,27 

120610 47324 54111 
21315 

1438,4 
531,5495 

747,97 
276,41 

41 & С121-9- 
1298 

Збірні залізобетонні конструкції (під колони) шт 52 1865,10 
  -     

__-__ 
  -     

96985   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

42 Е7-5-11 Установлення колон прямокутного перерiзу 
у стакани фундаментiв будiвель при глибинi 
закладення колон бiльше 0,7 м, масi колон 
до 4 т 

100шт 0,05 153906,11 
62475,96 

61543,69 
25323,36 

7695 3124 3077 
1266 

987,45 
324,624 

49,37 
16,23 
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43 & С121-9- 
1298 

Збірні залізобетонні конструкції (під колони) шт 5 1865,10 
  -     

__-__ 
  -     

9326   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Разом прямі витрати по роздiлу 5 326035 71182 82319 
32477 

 1125,04 
421,63 

    Разом будівельні роботи, грн. 326035     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 172534     

         всього заробiтна плата, грн. 103659     

    Загальновиробничi витрати, грн. 51641     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 185,59     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 18844     

    Всього будівельні роботи, грн. 377676     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 5 377676     

            
  Роздiл 6. Покрівля  

 

 
 

  
  

   

44 Е9-22-1 Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм на 
висотi до 25 м прогоном до 24 м, масою до 
3 т 

т 59,7824 5445,62 
2191,44 

2983,56 
1201,45 

325552 131010 178364 
71826 

36,8 
15,4292 

2199,99 
922,39 

45 С121-760 Окремi конструктивнi елементи будiвель та 
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 
ригелi, стояки тощо] з перевагою гнутих 
профiлей, середня маса складальної 
одиницi до 0,1 т 

т 1,9844 57661,68 
  -     

__-__ 
  -     

114424   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 С121-761 Окремi конструктивнi елементи будiвель та 
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 
ригелi, стояки тощо] з перевагою гнутих 
профiлей, середня маса складальної 
одиницi понад 0,1 до 0,5 т 

т 57,798 54148,38 
  -     

__-__ 
  -     

3129668   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

47 Е9-48-4 Електродугове зварювання при монтажi 
покриттiв [ферм, балок] одноповерхових 
виробничих будiвель 

т 59,7824 1221,24 
728,28 

182,42 
11,93 

73009 43538 10906 
713 

8,4 
0,1808 

502,17 
10,81 

    Разом прямі витрати по роздiлу 6 3642653 174548 189270 
72539 

 2702,16 
933,2 

    Разом будівельні роботи, грн. 3642653     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 3278835     

         всього заробiтна плата, грн. 247087     
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    Загальновиробничi витрати, грн. 105725     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 319,91     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 32481     

    Всього будівельні роботи, грн. 3748378     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 6 3748378     

            
  Роздiл 7. Вертикальні зв'язки  

 

 
 

  
  

   

48 Е9-23-1 Монтаж вертикальних зв'язок у виглядi 
ферм для прогонiв до 24 м при висотi 
будiвлi до 25 м 

т 17,1 6529,28 
4773,53 

1582,37 
630,34 

111651 81627 27059 
10779 

80,16 
7,8576 

1370,74 
134,36 

49 С121-760 Окремi конструктивнi елементи будiвель та 
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 
ригелi, стояки тощо] з перевагою гнутих 
профiлей, середня маса складальної 
одиницi до 0,1 т 

т 17,1 57661,68 
  -     

__-__ 
  -     

986015   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 Е9-24-3 Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i 
парних кутiв, гнутозварних профiлiв для 
прогонiв бiльше 24 м при висотi будiвлi до 
25 м 

т 11,7 8372,78 
5383,32 

2810,97 
1033,86 

97962 62985 32888 
12096 

90,4 
12,7228 

1057,68 
148,86 

51 & С111-826- 
34 

Сталеві конструкції т 11,7 1752,80 
  -     

__-__ 
  -     

20508   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 Е9-22-5 Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм на 
висотi до 25 м прогоном до 36 м, масою до 
8 т 

т 60,5 3506,89 
1234,53 

1950,56 
726,51 

212167 74689 118009 
43954 

20,48 
9,1988 

1239,04 
556,53 

53 & С111-826- 
34 

Сталеві конструкції т 60,5 1752,80 
  -     

__-__ 
  -     

106044   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 Е9-26-1 Монтаж рам лiхтарiв т 15,67 6675,10 
2253,89 

4227,36 
1712,15 

104599 35318 66243 
26829 

34,4 
20,8304 

539,05 
326,41 

55 & С111-826- 
34 

Сталеві конструкції т 15,67 1752,80 
  -     

__-__ 
  -     

27466   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

56 Е9-27-1 Монтаж одноярусних вiконних лiхтарних 
панелей 

100м2 8,62 27759,31 
13506,48 

13861,26 
5442,07 

239285 116426 119484 
46911 

216 
66,2088 

1861,92 
570,72 

57 Е9-48-4 Електродугове зварювання при монтажi 
покриттiв [ферм, балок] одноповерхових 
виробничих будiвель 

т 17,1 1221,24 
728,28 

182,42 
11,93 

20883 12454 3119 
204 

8,4 
0,1808 

143,64 
3,09 

58 Е9-48-2 Електродугове зварювання при монтажi 
опорних частин каркасiв [колон, пiдкранових 
балок] одноповерхових виробничих будiвель 

т 26,955 271,25 
172,14 

48,45 
3,17 

7312 4640 1306 
85 

2,14 
0,048 

57,68 
1,29 
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59 Е9-25-1 Монтаж металевих гальмівних конструкцій т 121,6 2721,28 
1343,45 

1204,45 
448,04 

330908 163364 146461 
54482 

22,56 
5,6596 

2743,3 
688,21 

60 & С111-826- 
34 

Сталеві конструкції т 121,6 1752,80 
  -     

__-__ 
  -     

213140   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 Е9-48-2 Електродугове зварювання при монтажi 
опорних частин каркасiв [колон, пiдкранових 
балок] одноповерхових виробничих будiвель 

т 121,6 271,25 
172,14 

48,45 
3,17 

32984 20932 5892 
385 

2,14 
0,048 

260,22 
5,84 

62 Е7-20-3 Установлення монтажних виробiв масою до 
20 кг 

т 0,36271 65462,29 
4302,20 

2135,44 
630,67 

23744 1560 775 
229 

61,92 
9,6221 

22,46 
3,49 

63 Е9-42-3 Монтаж покрiвельного покриття з 
багатошарових панелей заводської 
готовностi при висотi будiвлi до 50 м 

100м2 87,54 10447,09 
3955,20 

5734,07 
2343,24 

914538 346238 501960 
205127 

64 
29,7224 

5602,56 
2601,9 

64 С114-19 Конструкцiї теплоiзоляцiйнi з матiв 
мiнватних прошивних в обкладцi з 
металевої сiтки iз захисним шаром iз листiв 
алюмiнiєвих сплавiв товщиною 1 мм КТПП, 
типорозмiр 1040х2040 мм, товщина 40 мм 

м3 8754 1950,68 
  -     

__-__ 
  -     

17076253   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

65 Е9-42-3 Монтаж стінових сендвіч-панелей 100м2 19,08 10447,09 
3955,20 

5734,07 
2343,24 

199330 75465 109406 
44709 

64 
29,7224 

1221,12 
567,1 

66 & С1418- 
8881-23 

Сендвіч панелі м3 19,08 5105,56 
  -     

__-__ 
  -     

97414   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

67 Е9-44-1 Монтаж вiконних переплетів т 38 20534,60 
8926,79 

5202,38 
1448,06 

780315 339218 197690 
55026 

128,48 
17,9652 

4882,24 
682,68 

68 & С111-897- 
111 

Віконні вироби т 38 1038,97 
  -     

__-__ 
  -     

39481   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 Е9-46-1 Монтаж каркасiв ворiт великопрогонових 
будiвель, ангарiв та iн. без механiзмiв 
вiдкривання 

т 6 14847,83 
4537,44 

7968,06 
3048,75 

89087 27225 47808 
18293 

66,24 
32,7836 

397,44 
196,7 

70 & С111-826- 
34 

Сталеві конструкції т 6 1752,80 
  -     

__-__ 
  -     

10517   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

71 ЕН15-207-1 Склiння металевих вiконних рам 
профiльним склом 

м2 784 918,65 
103,02 

29,35 
11,04 

720222 80768 23010 
8655 

1,73 
0,1725 

1356,32 
135,24 

72 ЕН15-155-1 Вапняне фарбування фасадiв з риштувань з 
пiдготовленням поверхнi 

100м2 0,768 769,80 
572,27 

4,17 
3,75 

591 440 3 
3 

9,26 
0,0555 

7,11 
0,04 

73 ЕН15-163-8 Просте фарбування стiн колером олiйним 
по штукатурцi та збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 

100м2 14,1 3800,11 
1907,77 

0,83 
0,75 

53582 26900 12 
11 

30,87 
0,0111 

435,27 
0,16 

    Разом прямі витрати по роздiлу 7 22515998 1470249 1401125 
527778 

 23197,79 
6622,62 

    Разом будівельні роботи, грн. 22515998     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 19644624     
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         всього заробiтна плата, грн. 1998027     

    Загальновиробничi витрати, грн. 867381     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2672,74     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 271366     

    Всього будівельні роботи, грн. 23383379     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 7 23383379     

            
  Роздiл 8. Підлога  

 

 
 

  
  

   

74 Е1-134-2 Тип № 1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 3, 4 

100м3 85,465 2313,62 
1272,60 

1041,02 
391,55 

197734 108763 88971 
33464 

21,93 
6,118 

1874,25 
522,87 

75 ЕН11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв м3 1709,3 1884,41 
323,81 

3,09 
0,91 

3221022 553488 5282 
1555 

5,58 
0,0139 

9537,89 
23,76 

76 ЕН6-11-11 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок т 36,85 1059,89 
815,59 

156,56 
51,79 

39057 30054 5769 
1908 

13,53 
0,615 

498,58 
22,66 

77 & С124-65- 
78 

Арматура-сiтки т 36,85 2252,60 
  -     

__-__ 
  -     

83008   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 Е1-134-2 Тип № 2 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 3, 4 

100м3 11,211 2313,62 
1272,60 

1041,02 
391,55 

25938 14267 11671 
4390 

21,93 
6,118 

245,86 
68,59 

79 ЕН11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв м3 22,42 1884,41 
323,81 

3,09 
0,91 

42248 7260 69 
20 

5,58 
0,0139 

125,1 
0,31 

80 ЕН6-11-11 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок т 0,48338 1059,89 
815,59 

156,56 
51,79 

512 394 76 
25 

13,53 
0,615 

6,54 
0,3 

81 & С124-65- 
78 

Арматура-сiтки т 0,48338 2252,60 
  -     

__-__ 
  -     

1089   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 Е1-134-2 Тип № 3 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 3, 4 

100м3 0,479 2313,62 
1272,60 

1041,02 
391,55 

1108 610 498 
188 

21,93 
6,118 

10,5 
2,93 

83 ЕН11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв м3 9,58 1884,41 
323,81 

3,09 
0,91 

18053 3102 30 
9 

5,58 
0,0139 

53,46 
0,13 

84 ЕН6-11-11 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок т 0,20654 1059,89 
815,59 

156,56 
51,79 

219 168 32 
11 

13,53 
0,615 

2,79 
0,13 

85 & С124-65- 
78 

Арматура-сiтки т 0,20654 2252,60 
  -     

__-__ 
  -     

465   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

    Разом прямі витрати по роздiлу 8 3630453 718106 112398 
41570 

 12354,97 
641,68 

    Разом будівельні роботи, грн. 3630453     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2799949     
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         всього заробiтна плата, грн. 759676     

    Загальновиробничi витрати, грн. 399027     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1499,66     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 152255     

    Всього будівельні роботи, грн. 4029480     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 8 4029480     

            
  Роздiл 9. Зворотня засипка грунтом  

 

 
 

  
  

   

86 Е1-169-4 Засипання грунтом за допомогою крана і 
бадді, група грунтiв 4 (всередині ростверків) 

100м3 148,0227 31555,49 
26639,14 

4916,35 
3715,15 

4670929 3943197 727732 
549927 

489,6 
53,4735 

72471,91 
7915,29 

87 Е1-27-6 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 5 м, група грунтiв 3 (зовні) 

1000м3 0,9096 5099,81 
  -     

5099,81 
1286,59 

4639   -     4639 
1170 

__-__ 
15,0612 

__-__ 
13,7 

88 Е1-166-4 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i 
ям, група грунтiв 4 

100м3 2,274 11938,79 
11938,79 

__-__ 
  -     

27149 27149 __-__ 
  -     

234,6 
  -     

533,48 
  -     

    Разом прямі витрати по роздiлу 9 4702717 3970346 732371 
551097 

 73005,39 
7928,99 

    Разом будівельні роботи, грн. 4702717     

         в тому числi:      

         всього заробiтна плата, грн. 4521443     

    Загальновиробничi витрати, грн. 2226646     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7931,57     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 805292     

    Всього будівельні роботи, грн. 6929363     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 9 6929363     

            
  Роздiл 10. Вимощення  

 

 
 

  
  

   

89 ЕН6-1-1 Улаштування підготовки під вимощення 100м3 0,26 147152,41 
8354,81 

1681,79 
783,15 

38260 2172 437 
204 

150,7 
10,6641 

39,18 
2,77 

90 ЕН11-19-1 Улаштування вимощення - 
асфальтобетонних литих покриттів 
товщиною 25 мм 

100м2 0,39 13385,89 
2935,67 

__-__ 
  -     

5220 1145 __-__ 
  -     

48,11 
  -     

18,76 
  -     
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    Разом прямі витрати по роздiлу 10 43480 3317 437 

204 

 57,94 
2,77 

    Разом будівельні роботи, грн. 43480     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 39726     

         всього заробiтна плата, грн. 3521     

    Загальновиробничi витрати, грн. 1899     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 7,28     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 740     

    Всього будівельні роботи, грн. 45379     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по роздiлу 10 45379     

    Разом прямі витрати по кошторису 40416746 6915579 3654927 
1444148 

 120723,53 
19305,29 

    Разом будівельні роботи, грн. 40416746     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 29846240     

         всього заробiтна плата, грн. 8359727     

    Загальновиробничi витрати, грн. 4014330     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 13918,5     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1413148     

    Всього будівельні роботи, грн. 44431076     

        

   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      

        

  Всього по кошторису 44431076     

  Кошторисна трудомісткість, люд.год. 153947,32     

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 9772875     
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                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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до ДБН А.2.2-3:2014 
затверджений Наказом 
Мінрегіонбуду України 
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Відомість обсягів робіт 
  

Склад засобів захисту рослин (Хмельницька обл.) 
 

№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

 
Локальний кошторис 2-1-1 на Склад засобів захисту 

рослин  
   

     

 Роздiл 1. Земляні роботи    

     

1 Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 79 кВт 
[108 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 

  м3 335 
 

2 Планування площ бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 
к.с.] за 1 прохiд 

  м2 16750 
 

3 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними 
на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 1 

  м3 437 

 

4 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" 
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 
група грунтiв 1 

  м3 1723 
 

5 Розробка грунту вручну в траншеях шириною понад 2 м i 
котлованах площею перерiзу до 5 м2 з крiпленнями при 
глибинi траншей i котлованiв до 3 м, група грунтiв 1 

  м3 120 
 

6 Заглиблення дизель-молотом на екскаваторi 
залiзобетонних паль довжиною до 8 м у грунти групи 1 

  м3 487,2 
 

7 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 1 

  м3 1723 
 

8 Улаштування залiзобетонних ростверків   м3 437  

9 Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною 
мастикою в один шар товщиною 2 мм 

  м2 1058 
 

10 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група 
грунтiв 1, 2 

  м3 1723 
 

 Роздiл 2. Пальові ростверки    

     

11 Улаштування бетонної пiдготовки   м3 46,9  

12 Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального 
призначення з пiдколонниками при висотi пiдколонника 
вiд 2 до 4 м, периметром до 5 м 

  м3 350,7 
 

13 Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального 
призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 

  м3 79,45 
 

 Роздiл 3. Фундаментні балки та распорки    

     

14 Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної   м3 129,84  

15 Укладання фундаментних балок довжиною до 6 м   шт 82  

16 Укладання фундаментних балок довжиною бiльше 6 м   шт 1  

 Роздiл 4. Фундаменти під обладнання    

     

17 Улаштування бетонної пiдготовки (ділянка 1)   м3 7,3  

18 Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, 
при ширинi по верху до 1000 мм (ділянка 1) 

  м3 26 
 

19 Улаштування бетонної пiдготовки (ділянка 2)   м3 5,95  
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20 Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, 
при ширинi по верху до 1000 мм (ділянка 2) 

  м3 21,4 
 

21 Улаштування фундаментних плит залiзобетонних 
плоских 

  м3 6 
 

22 Улаштування бетонної пiдготовки (ділянка 3)   м3 1,5  

23 Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, 
при ширинi по верху до 1000 мм (ділянка 3) 

  м3 4,9 
 

24 Улаштування фундаментних плит залiзобетонних 
плоских (ділянка 3) 

  м3 0,26 
 

25 Улаштування фундаментних плит залiзобетонних 
плоских (ділянка 4) 

  м3 39,5 
 

 Роздiл 5. Колони    

     

26 Установлення колон прямокутного перерiзу у стакани 
фундаментiв будiвель при глибинi закладення колон 
бiльше 0,7 м, масi колон до 10 т 

  шт 20 
 

27 Установлення колон прямокутного перерiзу у стакани 
фундаментiв будiвель при глибинi закладення колон 
бiльше 0,7 м, масi колон до 8 т 

  шт 52 
 

28 Установлення колон прямокутного перерiзу у стакани 
фундаментiв будiвель при глибинi закладення колон 
бiльше 0,7 м, масi колон до 4 т 

  шт 5 
 

 Роздiл 6. Покрівля    

     

29 Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм на висотi до 25 
м прогоном до 24 м, масою до 3 т 

  т 59,7824 
 

30 Електродугове зварювання при монтажi покриттiв [ферм, 
балок] одноповерхових виробничих будiвель 

  т 59,7824 
 

 Роздiл 7. Вертикальні зв'язки    

     

31 Монтаж вертикальних зв'язок у виглядi ферм для 
прогонiв до 24 м при висотi будiвлi до 25 м 

  т 17,1 
 

32 Монтаж зв'язок i розпiрок з одиночних i парних кутiв, 
гнутозварних профiлiв для прогонiв бiльше 24 м при 
висотi будiвлi до 25 м 

  т 11,7 
 

33 Монтаж кроквяних i пiдкроквяних ферм на висотi до 25 
м прогоном до 36 м, масою до 8 т 

  т 60,5 
 

34 Монтаж рам лiхтарiв   т 15,67  

35 Монтаж одноярусних вiконних лiхтарних панелей   м2 862  

36 Електродугове зварювання при монтажi покриттiв [ферм, 
балок] одноповерхових виробничих будiвель 

  т 17,1 
 

37 Електродугове зварювання при монтажi опорних частин 
каркасiв [колон, пiдкранових балок] одноповерхових 
виробничих будiвель 

  т 26,955 
 

38 Монтаж металевих гальмівних конструкцій   т 121,6  

39 Електродугове зварювання при монтажi опорних частин 
каркасiв [колон, пiдкранових балок] одноповерхових 
виробничих будiвель 

  т 121,6 
 

40 Установлення монтажних виробiв масою до 20 кг   т 0,36271  

41 Монтаж покрiвельного покриття з багатошарових 
панелей заводської готовностi при висотi будiвлi до 50 м 

  м2 8754 
 

42 Монтаж стінових сендвіч-панелей   м2 1908  

43 Монтаж вiконних переплетів   т 38  

44 Монтаж каркасiв ворiт великопрогонових будiвель, 
ангарiв та iн. без механiзмiв вiдкривання 

  т 6 
 

45 Склiння металевих вiконних рам профiльним склом   м2 784  

46 Вапняне фарбування фасадiв з риштувань з 
пiдготовленням поверхнi 

  м2 76,8 
 

47 Просте фарбування стiн колером олiйним по штукатурцi 
та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування 

  м2 1410 
 

 Роздiл 8. Підлога    
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1 2 3 4 5 

48 Тип № 1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 3, 4 

  м3 8546,5 
 

49 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв   м3 1709,3  

50 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок   т 36,85  

51 Тип № 2 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 3, 4 

  м3 1121,1 
 

52 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв   м3 22,42  

53 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок   т 0,48338  

54 Тип № 3 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 3, 4 

  м3 47,9 
 

55 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв   м3 9,58  

56 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок   т 0,20654  

 Роздiл 9. Зворотня засипка грунтом    

     

57 Засипання грунтом за допомогою крана і бадді, група 
грунтiв 4 (всередині ростверків) 

  м3 14802,27 
 

58 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 
79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група 
грунтiв 3 (зовні) 

  м3 909,6 
 

59 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група 
грунтiв 4 

  м3 227,4 
 

 Роздiл 10. Вимощення    

     

60 Улаштування підготовки під вимощення   м3 26  

61 Улаштування вимощення - асфальтобетонних литих 
покриттів товщиною 25 мм 

  м2 39 
 

 
    

Склав  Великодна А.О. 

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]   

  

Перевірив  Вигодін М.О. 

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]   
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Склад засобів захисту рослин (Хмельницька обл.)  Форма №4  
 

  

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1 
 

на будівництво : Склад засобів захисту рослин 
 
 Кошторисна вартість об`єкта 44431,076 тис.грн. 
 Кошторисна трудомісткість 153,94732 тис.люд.-год. 
 Кошторисна заробітна плата 9772,875 тис.грн. 
 Вимірник одиничної вартості   

 Будівельні обсяги       
 

Складений в поточних цінах станом на  11 червня 2021  р. 

 № 
п/п 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.-год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2-1-1  на Склад засобів захисту рослин  44431,076   -     44431,076 153,94732 9772,875   -     
 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
   Всього: 44431,076   -     44431,076 153,94732 9772,875   -     
         

   

Головний інженер проекту ____________________________________________________________  

( Головний архітектор проекту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]  

   

Начальник  відділу  ____________________________________________________________  

 [підпис, ( ініціали, прізвище )]  
   
   

Склав ____________________________________________________________ Великодна А.О. 
 [підпис, ( ініціали, прізвище )]  
   

Перевірив ____________________________________________________________ Вигодін М.О. 
 [підпис, ( ініціали, прізвище )]  
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  2-1 

 

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

грунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.-год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

2-1-1 Склад засобів захисту рослин  120,72353 __-__ 19,30529 __-__ __-__ 140,02882 13,91850 153,94732 
6915,579   -     1444,148   -       -     8359,727 1413,148 9772,875 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 Разом : 120,72353 __-__ 19,30529 __-__ __-__ 140,02882 13,91850 153,94732 
  6915,579   -     1444,148   -       -     8359,727 1413,148 9772,875 

          

 

Склав __________________________ Великодна А.О. Перевірив _________________________ Вигодін М.О. 
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Відгук 

доцента Вигодіна М.О. на економічний розділ кваліфікаційної роботи 

студентки групи 192-17-1 ФБ Великодної А.О. 

 

 

Економічний розділ кваліфікаційної роботи виконаний з 

урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1÷2013 «Правила визначення вартості 

будівництва» з використанням «Ресурсних елементних кошторисних 

норм» на програмному комплексі «АВК-5», та вимогами МЕТОДИЧНИХ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра.  

Економічний ефект визначений за рахунок заходів скорочення 

терміну будівництва.  

 

 

Оцінка за розділ                 85                        «Добре»  
                                                      (Бали )                         (національна)  
 
 

Дата 16.06.2021р. ____________ М.О.Вигодін  
                                                  Підпис 
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