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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 84 с., 24 рис., 10 табл., 2 додатки, 20 джерел. 

Графічна частина: 5 аркушів формату А1. 

ДВОПОВЕРХОВИЙ КОТЕДЖ, ГЕНПЛАН, КОШТОРИС, ПЛАН 

ПОКРІВЛІ, ПЛИТИ ПОКРИТТЯ ТА ПЕРЕКРИТТЯ, ФАСАД, ФУНДАМЕНТ. 

Об’єкт розроблення – проєкт двоповерхового котеджу у смт Кіровське. 

Мета роботи – дослідження опору конструкції будинку щодо впливів на неї 

середовища шляхом розрахунку основних його конструктивних елементів, 

складання на основі них креслень будівлі та оптимального підбору матеріалів з 

подальшим їх кошторисним розрахунком. У першому розділі наводиться основна 

інформація про місце будування, кліматичні характеристики, конструктивні, 

архітектурні та об’ємно-планувальні рішення проєктуємої будівлі.  

У другому розділі розраховані навантаженя на конструктивні елементи 

покрівлі, горищного покриття, перекриття першого і другого поверхів, панелі 

міжповерхового перекриття, монолітної ділянки та будівельного покриття. За 

результатами підібрано оптимальний переріз всіх запроектованих елементів. 

Виконано необхідні перевірки згідно вимог нормативних документів. 

Організаційно-технологічний розділ містить розрахунки по визначенню 

площ допоміжних і тимчасових споруд, потреб води та електроенергії, тривалості 

будівництва, обсягів робіт, підібрано основну будівельну техніку, розглянуті 

заходи з техніки безпеки.  

В розділі з економіки будівництва виконано розрахунок в ПК «СТ-Смета» 

локального кошторису з подальшим складанням відомості ресурсів та 

розрахунком вартості будівництва. Загальна вартість будівництва складає 3 456 

724 грн. Ціна за 1 м2 – 16 152 грн.  

Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає в раціональному 

підборі будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, які забезпечують 

комфортність, легкість у обслуговуванні та довговічність будівлі.  
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ABSTRACT 

Explanatory note: 84 pages, 24 figs., 10 tables., 2 applications, 20 sources. 

Graphic part: 5 sheets of A1 format. 

TWO-STOREY COTTAGE, GENERAL PLAN, THE BUDGET, THE ROOF 

SLAB PLAN, THE PLAN OF FLOOR, FAÇADE PLAN, FOUNDATION. 

The object of development is a project of a two-storey cottage in the village of 

Kirovske. The purpose of the work - to study the resistance of the structure of the house 

against the effects of the environment by calculating its main structural elements, 

making based on them drawings of the building and the optimal selection of materials 

with their budget calculation. 

The first section provides basic information about the construction site, its 

temperature regimes, design and spatial planning decisions regarding the size of the 

house, the composition of its premises, purpose and foundation. The second section 

calculates the loads on the structural elements of the roof, attic, floor and first floors, 

floor slabs, monolithic area and building floor. According to the results, the optimal 

cross section of all designed elements is selected. Necessary inspections were performed 

in accordance with the requirements of regulatory documents. 

The organizational and technological section contains calculations for 

determining the area of ancillary and temporary structures, water and electricity needs, 

duration of construction, scope of work, selected basic construction equipment, 

considered safety measures. 

In the section on the economics of construction, the calculation of the local 

budget was done in the PC "ST-Smeta" with the subsequent compilation of resource 

information and calculation of the cost of construction. The total construction cost is 

UAH 3,456,724. The price for 1 m2 is UAH 16,152. 

The practical significance of the qualification work lies in the rational selection of 

building materials, structures and products that provide comfort, ease of maintenance 

and durability of the building. 
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ВСТУП 

 

 

Метою будівництва завжди було створення комфортного та безпечного 

житла. Наразі можна спостерігати світову тенденцію збільшення популярності 

окремих заміських будинків та секторів, яка висвітлюється у багатьох сферах та 

дослідженнях. Якщо говорити про комфорт проживання великих сімей, то значну 

перевагу отримує приватний будинок. У ньому можна не тільки забезпечити 

кожному свою особисту кімнату, а й подбати про вбиральні, кабінети, комори, а 

також з часом звести додаткові надбудови. Крім того, свій особистий дворик 

можна облаштувати як завгодно.  

Багатоквартирні будинки часто розташовані поруч із автострадами або 

жвавими вулицями, іноді доводиться ділити сусідство з промисловими 

підприємствами. Не всюди є місця для прогулянок на чистому повітрі та зелені 

зони. 

Приватні будинки в більшості своїй розташовані ближче до природи, навіть 

відпочинок на задньому дворі дому приємніший, ніж кам'яні джунглі. Не всі 

жителі багатоквартирних будинків можуть похвалитися такою перевагою. 

Оскільки в приватних секторах навантаження на комунальні мережі 

набагато менше, то і зношуються вони повільніше. 

При будівництві заміських будинків часто використовують керамзитобетон. 

Головними перевагами будівель з керамзитобетону є швидкість їх зведення, та 

ціна що приблизно дорівнює вартості будівництва дерев’яних домівок. 

Керамзитобетон дуже добре взаємодіє з будь-яким оздоблювальним матеріалом, 

та відноситься до різновиду легких бетонів, тому проектувати складний 

фундамент не знадобиться.  

З мінусів можна навести необхідність розрахунку точки роси, та 

додаткового утеплення будинку. 
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РОЗДІЛ 1 

АРХІТЕКТУРНО - БУДІВЕЛЬНИЙ 

 

 

1.1 Кліматичні характеристики району будівництва 

 

 

Ділянка будинку розташована в СМТ «Кіровське». Ґрунти – пісчані та 

суглинисті, рельєф – рівнинний, клімат помірно-континентальний.  

Середня температура у січні - 5°C, середня температура у червні +22°C. 

Середня річна температура + 10.1 °C. За картою 1 з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 [1] 

визначаємо зону, у якій розташовується місто. Температурна зона – II (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 — Карта температурних зон України. 
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1.2 Конструктивне та об’ємно − планувальне рішення 

 

 

У конструктивному відношенні будівля запроектована як безкаркасна з 

продольними та поперечними несучими стінами, виконанними з керамзито-

бетонних блоків з кроком продольних стін 2,55 м. 

Просторова жорсткість та стійкість будівлі забезпечується сполученням 

зовнішніх стін з внутрішніми, з настилами перекриття, що опираються на ці стіни 

та кріпляться до них за допомогою арматурних анкерів. Шви між настилами 

замонолічуються розчином, тому у сукупності конструкція поверхового 

перекриття утворюється жорсткий горизонтальний диск, що підвищує просторову 

жорсткість будівлі. Будинок призначений для проживання сім'ї з 4-х чоловік, має 

наступні габаритні розміри в плані: довжина 16,590 м, ширина 12,940 м. 

Склад приміщень будівлі: 

перший поверх: - тамбур – 3 м² 

- передпокій – 8,5 м²  

- вітальня – 23 м² 

- кухня, обладнана мийкою та електричною плитою – 13,3 м² 

- ванна кімната – 4,6 м² 

- коридор – 7+2,9 м² 

- гараж – 28,7 м² 

- веранда, прибудована до будівлі не опалюється– 7,7 м² 

другий поверх:  - дві спальні – 23,6 + 12,2 м² 

- ванна кімната – 4,6 м² 

- хол – 16,7 м² 

Будівля 2-х поверхова (2-й поверх мансардний). Для сполучення між 

поверхами передбачені дерев'яні сходи. Вхід до будинку обладнаний ганком, що 

знаходиться на позначці–0,050 м. Як особливість, в даному будинку можна 

виділити наявність мансардного поверху та веранди. 
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1.3  Фундаменти 

 

 

За конструктивним рішенням фундаменти стрічкові збірні під всі стіни 

будівлі, виконані зі збірних з/б блоків з подушкою.  

Глибина залягання у зв'язку з наявністю підвалу 2,5 м (рис. 1.2). Відмітка 

підошви фундаменту – 3,100 м, товщина фундаментної стіни – 400 мм, ширина 

подушки фундаменту – 600 мм. 

Стіни підвалу - збірні залізобетонні блоки, вони потребують вертикальну 

обмазувальну і горизонтальну гідроізоляцію з рулонних матеріалів. 

 

Рисунок 1.2 — Схема закладання фундаменту 

 

 

1.4  Стіни та перегородки 

 

 

Зовнішні стіни мають товщину 360 мм, в якості утеплювача прийнятий 

ПЄНОПЛЕКС тип 35, товщиною 50 мм, з внутрішньої сторони стіни оброблені 

листами гіпсокартону (рис.1.3).  
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Рисунок 1.3 — Зовнішні та внутрішні стіни з керамзито-бетонних блоків.  

Внутрішні стіни прийняті товщиною 360 мм. Прив'язка центральна 180/180. 

Перегородки цегляні товщиною120 мм. Дверні та віконні прорізи в стінах і 

перегородках перекриваються збірними залізобетонними перемичками. 

 

 

1.4.1 Теплотехнічний розрахунок 

Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни будівлі виконаний у програмі 

«Smartcalc» (рис. 1.4). 

 

а)  
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б)  

в)  

Рисунок 1.4 — Схема теплотехнічного розрахунку зовнішньої стіни:  

а) задані умови розрахунку; б) графік залежності товщини  

утеплюючого шару від температури повітря;  

в) результати розрахунку  

 

 

1.5  Перекриття та підлоги 

 

 

Перекриття прийняті із збірних залізобетонних багатопустотних плит 

розмірами: L = 5100, 4200, 2400 мм; B =1200 мм; δ = 220 мм. 

Плити укладаються на підготовлений заздалегідь шар цементно-піщаного 

розчину М 100 товщиною 30 мм. Шви між плитами ретельно замонолічують на 
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всю висоту шва розчином М 100. Для запобігання роздавлювання кінців плит від 

вищерозміщеної стіни, а так само для поліпшення тепло- і звукоізоляційних 

якостей, отвори на кінцях плит закладають легким бетоном.  

Кріплення плит до зовнішніх стін і між собою здійснюється зварюванням 

сполучних сталевих стрижнів з монтажними петлями настилу. Експлікація підлог 

приведена у таблиці 1.1 

 

 

 

 

Таблиця 1.1 — Експлікація підлог  

Номер 

приміщенн

я за планом 

Схема підлоги 
Дані елементів підлоги та їх 

товщина, мм 

Площа 

м² 

1,2 

 

 

 

Покриття з керамічної плитки на 

цементно-піщаному розчині – 25 

мм 

5,6 

Розчин цементно-піщаний М-150  

- 20 мм 

Гідроізоляція - 2 шари гидроїзолу 

на бітумній мастиці – 5 мм 

Підстильний бетонний шар - 80 мм 

3,4,6,8,12 

 Покриття з керамічної плитки на 

цементно-піщаному розчині - 25 

мм 

32,4 

Раствор цементно-песчаный М-150 

- 20 мм 

Гідроізоляція - 2 шари гидроізолу 

на бітумній мастиці – 5 мм 

Затирка цементно-піщаним 

розчином М-150 – 30 мм 

З.Б. плита – 220 мм 

7,10,11,13 

 

Покриття з шпунтованих дощок - 

37 мм 
83,7 

Лаги дошки 80х40 з кроком 

500мм. – 40 мм 
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Прокладка з дошки 100х15 с 

кроком 500мм. - 15 мм 

Утеплювач - мін. вата - 50 

З.Б. плита – 220 мм 

9 

 

Покриття зі шпунтованих дошок – 

37 мм 
7,74 

Лаги брус 50х150 з кроком 500мм. 

- 150 мм 

5 

 

Покриття з бетону класу В-15 зі 

шліфованою поверхнею - 25 мм 

28,7 

Розчин цементно-піщаний М-150 – 

20 мм 

Гідроізоляція - 2 шари гидроїзола 

на бітумній мастиці – 5 мм 

Підстилаючий бетонний шар – 80 

мм 

Кінець таблиці 1.1 

 

1.6  Дах 

 

 

Дах - мансардний двосхилий в осях 1-4, горищній двосхилий в осях 3-4, Б-Г. 

Водостік зовнішній. Покриття покрівлі - металочерепиця. Листи укладаються по 

обрешітці з брусків 50 50 мм з кроком 350 мм. Листи кріпляться до обрешітки 

покрівельними саморізами. 

Основні конструктивні елементи даху - похилі крокви, основні елементи 

яких - кроквяні ноги, виготовлені з пиляних лісоматеріалів з вологістю деревини 

<23%. Елементи крокв, що стикаються зі стінами антисептуються і ізолюються 2-

ма шарами толю. 

Кроквяні ноги спираються на настінні бруси - мауерлат з перетином 

150×150 мм. По центру крокви підтримуються системою підкосів з перетином 

150×150 мм, які в свою чергу спираються на лежень 150×150 мм, укладені на 

несучу конструкцію стіни. 
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Кроквяні ноги затягуються скруткою з дроту, міцно закріпленою єршом або 

поверненою скобою в стіні або мауерлаті, що забезпечує просторову конструкцію 

даху. 

 

 

1.6 Вікна, двері та сходи 

 

 

Вікна є основними вертикальними конструкціями для забезпечення 

природного освітлення приміщень. У конструкцію віконного блоку входять: 

дерев'яна віконна коробка, забита в стіну; віконні спарені палітурки і підвіконна 

дошка. За матеріалом конструкції вікна виконані з дерева. Коробки укріплені 

цвяхами, які забиті в спеціально встановлені в кладці дерев'яні пробки, які 

просочені антисептиком. Зазор між коробкою і стіною ретельно заповнено 

джутовим волокном. Коробка покрита антисептиком і по периметру обтягнута 

шаром толю. Відкоси поштукатурені зовні і всередині. На будівельний майданчик 

віконні блоки привезені повністю підготовленими до установки (з накладеними, 

загрунтованими та пофарбованими спеціальною емаллю і заскленими 

палітурками з вогнетривкого скла, забезпеченими приладами). Вікна мають 

подвійне скління з відстанню між склом 47 мм. 

Двері зовнішні – дерев'яні вхідні та тамбурні. Двері внутрішні – дерев'яні 

щитової конструкції. 

Розташування, кількість і розміри визначені з урахуванням кількості людей 

та вигляду будівлі. Двері складаються з коробок, що представляють рами, 

укріплені в дверних отворах стін, перегородок і полотен, накладених на дверні 

коробки. За кількістю полотен двері запроектовані однопільні. Відповідно до 

положення в будівлі: внутрішні та зовнішні. 

Дверні коробки в прорізи цегельних стін прикріплені цвяхами, забитими в 

спеціально встановлені в кладці дерев'яні пробки. Коробка антисептована і оббита 

толем. У перегородках зазор між коробкою і стіною закривають лиштвою.  
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Всі типорозміри наведені в таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 — Специфікація вікон та дверей 

Поз. Найменування 
Кількість по фасадах 

1-6 А-Д 6-1 Д-А Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

  Вікна 

1 О-1 (910∙410)   1  1 

2 О-2 (1010∙1750)  3 1  4 

3 О-3 (810∙1410) 1   2 3 

4 О-4 (810∙810) 1   1 2 

5 О-5 (410∙410)    1 1 

6 О-6 (1010∙610)  2   2 

7 О-7 (810∙1510)  1   1 

  Двері 

8 Д-1 (970∙2070) 1    1 

9 Д-2 (970∙2070)     1* 

10 Д-3 (870∙2070) 1    1 

11 Д-4 (870∙2070) 1    1 

12 Д-5 (2800∙2400)     1* 

13 Д-6 (870∙2070)     3* 

14 Д-7 (770∙2070)     3* 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Д-8 (870∙2070)     2* 

16 Д-9 (870∙2070)     1* 

17 Д-10 (810∙1410)     1** 

* У графі наведено кількість блоків внутрішніх дверей 

** Балконні двері 

У проекті використані внутрішньоквартирні дерев'яні сходи. Ширина сходів 

800 мм, поручні - дерев'яні висотою 900 мм, розмір ступеней 250 × 152 (h) мм. 

 

 

1.8 Інженерні мережі 

 

 

1.8.1 Водопостачання 

Водопостачання централізоване. Для проєктуємої будівлі прийняті тупикові 

системи з нижнім розведенням внутрішнього водопроводу холодної води з одним 
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вводом, введення, водомірний вузол і магістральні трубопроводи розміщуються в 

підвалі.  

Магістральні трубопроводи прокладають вздовж внутрішньої капітальної 

стіни на 40 - 50 см. Нижче стелі підвалу. Кріплення трубопроводів здійснюються 

на кронштейнах або гачках. Магістральні трубопроводи проектують з ухилом 

0,002 - 0,005 в бік введення для здійснення спуску води з системи водопостачання 

будинку.  

Введення - ділянка трубопроводу від центральної мережі до проектованої 

будівлі. Виконується перпендикулярно будівлі, в місці найбільшого розташування 

водопровідних стояків. Ухил введення 0,002-0,005 до центрального водопроводу. 

Уведення влаштовуються зі сталевих водогазопровідних труб діаметром 20мм 

згідно з ДБН В.2.5-74:2013 [2]. Для обліку кількості води, що витрачається в 

будівлі, встановлюється лічильник води. 

 

1.8.2 Каналізація 

Діаметр каналізаційного стояка приймається з розрахунку або ж по 

найбільшому діаметру відвідного трубопроводу і кута приєднання до стояка (в 

нашому випадку приймається рівним 100 мм) згідно з ДСТУ Б.В.2.5-25:2005 [3]. 

Внутрішня каналізаційна мережа включає: приймачі стічних вод (санітарні 

прилади), гідравлічні затвори, відвідні труби, стояки, випуски. На випуску у 

будівлі перед зовнішньою стіною встановлюється прочищення. Система 

внутрішньої каналізації прокладається з труб ПВХ. 

Каналізаційні випуски збирають воду від стояків і виводять з будівлі в 

дворову каналізаційну мережу. При приєднанні випуску до дворової мережі 

влаштовуються каналізаціонні оглядові колодязі. 

У місцях перетину фундаментів будівлі з випуском необхідно передбачати 

отвори певних розмірів. 

Завданням дворової каналізації є збір стічних вод від проектованого об'єкта 

і відведення в центральну каналізацію (ГК) - К2 відм.80,24. Для контролю за 

роботою каналізаційної мережі та її експлуатації передбачені оглядові колодязі в 
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місцях приєднання випусків з будівлі, на поворотах трубопроводу, в місцях зміни 

діаметра і ухилу труб, на прямих ділянках через 35 м при діаметрі труб 150 мм. 

Перед приєднанням до зовнішньої мережі на трубопроводі дворової 

каналізації на відстані 1 – 1,5 м від червоної лінії забудови в глибину ділянки 

знаходиться контрольний оглядовий колодязь (КК). У ньому зазвичай 

влаштовують перепад, так як проектуємий колодязь на вуличному колекторі 

завжди має більшу заглиблення. 

 

 

1.8.3 Опалення 

У проектованому будинку передбачена централізована водяна система 

опалення. У будівлі протягом опалювального періоду застосовують системи 

водяного опалення з радіаторами і конвекторами. 

Гранична температура теплоносія (вода) = 95 С, температура поверхні 

тепловіддачі не більше 75 С. Прийнята водяна система опалення з природною 

циркуляцією згідно з ДБН В.2.5-67:2013 [4]. 

 

 

1.8.4 Газопостачання 

При постачанні районів індивідуальної забудови природним газом 

передбачають його використання на господарсько-побутові потреби 

(приготування їжі). 

Річні витрати газу визначається в залежності від кількості споживачів на 

підставі питомих норм витрат газу. 

Газопостачання житлового будинку включає в себе прокладку газового 

вводу, установку газових приладів і прокладку внутрішньоквартирних 

газопроводів. Умови установки газових приладів регламентуються вимогами 

відповідних нормативних документів, що вказані у ДБН В.2.2-15:2019 Житлові 

будинки [5]; ДБН В.2.5-20-2018 Газопостачання [6] та ДБН В.2.5-67:2013 

Опалення, вентиляція та кондиціонування [7].   
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1.9  Планувальні характеристики об'єкта 

 

 

Планувальні характеристики проєктуємого об'єкта наведені у таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 — Планувальні характеристики проєктуємого об'єкта. 

№  

п/п 
Найменування показників 

Площа, 

м² 

1 Площа виділеної ділянки 625 

2 
Площа забудови (по зовнішньому обводу будинку на рівні 

вимощення) 
157,45 

3 
Площа зовнішніх дорожніх покриттів, що відносяться до 

проектованого об'єкту 
89,2 

4 Площа вимощення навколо будівлі 49,5 

5 Площа озеленення ділянки - 
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Висновки по розділу 

 

У розділі приведені характеристики території будівництва, її кліматичні 

показники та планувальні характеристики об’єкта. 

Згідно з вищезгаданими даними були проведені відповідні розрахунки, 

зокрема теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни, розрахунки навантажень на 

підлогу та перекриття, прийняті рішення стосовно інженерних мереж. Виходячи з 

цих розрахунків що засновані на початкових даних були прийняті у свою чергу 

відповідні матеріали та елементи. Наведена специфікація вікон та дверей а також 

експлікація підлог, також представлені планувальні характеристики об’єкта 

будівництва. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРАХУНКОВО – КОНСТРУКТИВНИЙ  

 

 

2.1 Збір навантажень на покрівлю, горищне покриття та міжповерхові 

перекриття 

 

 

2.1.1 Навантаження на 1 м2 покрівлі 

Умовно вирізаємо 1м × 1 м покрівлі та збираємо навантаження зверху вниз 

(рис. 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 — Шари покрівлі. 

 

Збір навантажень приведений в таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 — Навантаження на покрівлю 

Найменування Підрахунок 

навантаження 

Нормативне 

навантаження 

γf Розрахункове 

навантаження 

I Постійне   (кПа)   (кПа) 

Конструкція 

покриття   
0,50   0,70 

Загалом постійне:   0,50   0,70 

II Тимчасове Район будування - 

смт. Кіровське 

IV сніговий район  

Sn =1,4 1,1 1,5 

Загалом повне:   1,9   2,2 
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2.1.2 Навантаження на 1 м² горищного покриття 

Умовно вирізуємо 1м×1м горищного покриття та збираємо навантаження 

зверху вниз (рис. 2.2).  

 

 

Рисунок 2.2 — Шари горищного покриття. 

 

Збір навантажень приведений в таблиці 2.2 

Таблиця 2.2 — Підрахунок навантажень на горищне покриття 

Найменування Підрахунок 

навантаження 

Нормативне 

навантаження 

γf Розрахункове 

навантаження 

I Постійне   (кПа)   (кПа) 

Дошка підлогова 0,04 5,5 0,22 1,2 0,26 

Утеплювач мін. вата 0,1 0,5 0,05 1,2 0,06 

Брус (0,1 0,15/0,8) 5,5 0,10 1,2 0,12 

Вагонка євро 0,01 5,5 0,06 1,2 0,07 

Загалом постійне:   0,43   0,51 

II Тимчасове Табл. 6.1 ДБН В.1.2-

2:2006 [8] 
0,70 1,3 0,91 

Загалом повне:   1,13   1,42 

 

 

2.1.3 Навантаження на 1 м² перекриття другого поверху. 

Умовно вирізуємо 1м×1м перекриття другого поверху та збираємо 

навантаження зверху вниз (рис. 2.3).  

 



23 
 

Рисунок 2.3 — Шари перекриття 2 поверху. 

Збір навантаження приведений в таблиці 2.3 

Таблиця 2.3 — Навантаження на перекриття 2 поверху  

Найменування Підрахунок 

навантаження 

Нормативне 

навантаженн

я 

γf Розрах. 

навантаженн

я 

I Постійне   (кПа)   (кПа) 

Шпунтов. дошка 0,037 5,5 0,20 1,2 0,24 

Утеплювач мін. вата 0,05 0,5 0,03 1,2 0,03 

Лага (0,08 0,04/0,5) 5,5 0,35 1,2 0,42 

Звукоізоляція (0,015 0,1/0,5) 5,5 0,17 1,2 0,20 

Плита з/б пустотн. 0,22 25 0,5 2,75 1,1 3,03 

Загалом постійне:   3,50   3,92 

II Тимчасове ДБН В.1.2-2:2006 [8] 1,50 1,3 1,95 

Загалом повне:   5,00   5,87 

 

 

2.1.4 Навантаження на 1 м² покриття першого поверху. 

Умовно вирізуємо 1м×1м перекриття першого поверху та збираємо 

навантаження зверху вниз (рис. 2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 — Шари покриття 1 поверху. 

 

Збір навантаження наведено у таблиці 2.4 

Таблиця 2.4 — Навантаження на покриття 1 поверху 

Найменування 
Підрахунок 

навантаження 

Нормативне 

навантаження γf 

Розрах. 

навантаження 

I Постійне   (кПа)   (кПа) 

Плитка керамічна 0,005 27 0,14 1,3 0,18 
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Продовження таблиці 2.4 

Цем. пісч. Розчин 0,04 20 0,80 1,3 1,04 

2 слоя гідроизолу 0,005 16 0,08 1,3 0,10 

Цем. пісч. Розчин 0,03 20 0,60 1,3 0,78 

Плита з/б пустотн. 0,22 25 0,5 2,75 1,1 3,03 

Загалом постійна:   4,37   5,12 

II Тимчасове ДБН В.1.2-2:2006 

[8] 
1,50 1,3 1,95 

Загалом повне:   5,87   7,07 

 

 

2.2 Конструювання та розрахунок панелі міжповерхового перекриття  

 

 

Конструювання та розрахунок панелі міжповерхового перекриття 

здійснюється згідно ДБН В.2.6-98:2009 [9]. Матеріали: 

Бетон: 

Rb = 8,5 МПа – розрахунковий опір осьовому стиску 

Rbt = 0,75 МПа -розрахунковий опір осьовому розтягу 

γb2 = 0,9 – коефіцієнт умов роботи бетону 

Eb = 23000 МПа – початковий модуль пружності 

До розрахунку приймаємо:  

Rb = Rbтаб ∙ γb2 = 8,5∙0,9 = 7,65 МПа 

Rbt = Rbtтаб ∙ γb2 = 0,75∙0,9 = 0,68 МПа 

Приймаємо арматуру АIII з наступними характеристиками: 

Rs = 365 МПа - розрахунковий опір розтягуванню повздовжньої арматури 

Rsw = 290 МПа – розрахунковий опір розтягуванню поперечної арматури 

Es = 20 000 МПа – початковий модуль пружності 

Фрагмент схеми розташування елементів перекриття представлений на 

рисунку 2.5. 
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Рисунок 2.5 — Фрагмент схеми розміщення елементів перекриття 

 

 

2.2.1 Навантаження на 1м² монолітної ділянки.  

Умовно вирізуємо 1м×1м монолітної ділянки та збираємо навантаження 

зверху вниз (рисунок 2.6).  

 

 

Рисунок 2.6 — Шари перекриття 

 

Збір навантажень приведений в таблиці 2.5 



26 
 

Таблиця 2.5 — Навантаження на 1м² монолітної ділянки 

Найменування 
Підрахунок 

навантаження 

Нормативне 

навантаження 
γf 

Розрахункове 

навантаженн

я 

I Постійна   (кПа)   (кПа) 

Шпунтов. дошка 0,037∙5,5 0,20 1,2 0,24 

Утеплювач мін. вата 0,05∙0,5 0,03 1,2 0,03 

Лага (0,08∙0,04/0,5) ∙5,5 0,35 1,2 0,42 

Дошка (0,015∙0,1/0,5) ∙5,5 0,17 1,2 0,20 

Легкий бетон 0,14∙8 1,12 1,3 1,46 

Плита з/б  0,08∙25 2,00 1,1 2,20 

Загалом постійна:   3,87   4,55 

II Тимчасове ДБН В.1.2-2:2006 

[8] 
1,50 1,3 1,95 

Загалом повне:   5,37   6,50 

 

 

2.2.2 Розрахунок та конструювання плити МД–1 

Визначаємо розміри плити (рис. 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 — Ескіз плити 

 

Розміри плити: 

За коротким напрямом: 

 

 

За довгим напрямом: Bо = 2400 мм. 
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Розрахункова схема плити та епюра моментів наведена на рисунку 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 — Розрахункова схема плити та епюра моментів 

 

Визначаємо характер роботи плити: , тобто 

плита працює як оперта по контуру. 

Підрахунок навантаження. 

При розрахунку плити, опертої по контуру, вирізаємо вантажну смугу 

шириною b=1 м, тоді 

 

 

 

Визначаємо розрахункові зусилля: 

 

  

 

 

 

Поперечні сили при розрахунку плит зазвичай не визначаються, тому що 

для повнотілих плит дотримується умова Q < Qb, тобто поперечну арматуру 

розраховувати не потрібно. 
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2.2.3 Розрахунок нормального перерізу за міцністю на згин 

Переріз плити наведено на рисунку 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 — Переріз плити  

 

Визначаємо робочу висоту перерізу: 

 

, 

 

де: h – висота прямокутного таврового перетину  

      а - відстань від рівнодіючого зусилля у арматурі до найближчої грані 

перетину.  

Визначаємо відносний момент : 

  

 

 

, 

 

де - граничний відносний момент. 

Умова иконується, тому стиснута арматура не потрібна, у іншому 

випадку треба збільшити клас бетону або встановити стиснуту арматуру.  

Визначаємо площу поперечного перерізу арматури (ζ=0,99, [номер]): 
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де µ - коефіцієнт армування. 

Приймаємо площу робочої арматури виходячи з мінімального відсотка 

армування. 

 

 

Приймаємо:   3ØВрI крок 150мм – робоча, 3ØВрI крок 150мм. – конструктивна 

Конструювання сіток С1, С2 и С3 (рис. 2.9).  
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Рисунок 2.9 — Схема конструювання сіток 

 

 

2.3 Розрахунок будівельного покриття 

 

 

Навантаження на 1м² балки наведено на рисунку 2.10.  

 

 

Рисунок 2.10 Схема навантажень на переріз 1 м² балки 

 

Розрахунок навантажень наведено у таблиці 2.6 

Таблиця 2.6 — Навантаження на балку  

Найменування 
Підрахунок 

навантажень 

Нормативне 

навантаження 
γf 

Розрах. 

навантаження 

I Постійна  (кПа)  (кПа) 

Шпунтов. 

дошка 
0,037∙5,5 0,20 1,2 0,24 

Утеплювач 

мін. вата 
0,05∙0,5 0,03 1,2 0,03 

Лага (0,08∙0,04/0,5) ∙5,5 0,35 1,2 0,42 
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Звукоізоляція (0,015∙0,1/0,5) ∙5,5 0,17 1,2 0,20 

Плита з/б 0,22∙25 5,50 1,1 6,05 

Загалом 

постійне: 
 6,25  6,94 

II Тимчасове 
ДБН В.1.2-2:2006 

[8] 
1,50 1,3 1,95 

Загалом повне:  7,75  8,89 

 

Розрахунок навантаження на 1 погонний метр балки та нормального 

перетину за міцністю на згинаючий момент наведено на рисунках 2.11 та 2.12 

відповідно. 

 

Рисунок 2.11 — Епюри навантажень на 1 погонний метр балки 

 

 

Рисунок 2.12 — Розрахунковий перетин балки 

 

Визначаємо інтенсивність рівномірно розподіленого навантаження: 
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Визначаємо розрахункові зусилля: 

 

 

 

 

 

Розрахунок нормального перетину за міцністю на згинаючий момент. 

Визначаємо робочу висоту перерізу: 

 

 

Визначаємо відносний момент : 

 

 

 

 

, 

 

умова иконується, тому стиснута арматура не потрібна, у іншому 

випадку треба збільшити клас бетону або встановити стиснуту арматуру.  

Визначаємо площу поперечного перерізу арматури (ζ=0,945, [9]): 
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Приймаємо арматуру: 2 Ø 10АII (рис. 2.13) 

 

Рисунок 2.13 — Схема поперечного армування 

 

Розрахунок похилого перерізу по міцності на поперечну силу. 

а) перевіряємо необхідність розрахунку. 

, 

 

де: φb3 = 0,6 – коэффициент, який залежить від класу бетона [9];  

      φf – коефіцієнт, що враховує вплив стиснутих полиць [9]: 

 

 

 

      φn = 0 – коефіцієнт, що враховує попереднє обтиснення бетону: 

 

 

 

приймаємо: φf = 0,5, тоді: 
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Розрахунок на поперечне армування не потрібен, тому що бетонний перетин 

може сприйняти поперечну силу. 

Розраховуємо поперечне армування з конструктивних міркувань (рис. 2.14). 

 

; ; 

 

 

 

 

Приймаємо:  

 

 

2.3.1 Конструювання каркасу залізобетонної балки  

Схема армування залізобетонної балки наведена на рисунку 2.14. 

 

 

 

Рисунок 2.14 — Схема армування залізобетонної балки 
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Перевірка міцності за похилою смугою між похилими тріщинами. 

 

, 

 

де  – коефіцієнт, що враховує інтенивність поперечного армування;  

       – коефіцієнт, що оцінює здатність різновидів бетону до 

перерозподілювати зусилля 

       - міцність бетону на стиск 

       = 120 мм; 

       = 220 мм. 

 

, 

 

 

 

 

приймаємо: φw1 = 1,3  

 

 

 

 

 

Розміри поперечного перерізу достатні для сприйняття плавних стискаючих 

напружень. 
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2.4 Визначення розмірів підошви фундаменту 

 

 

Місце будування: СМТ Кіровське, схема будівлі наведена на рисунку 2.15.  

 

 
Рисунок 2.15 — Схема будівлі 

 

За результатами інженерно-геологічних вишукувань і плану ділянки 

будуємо інженерно-геологічний розріз (рис. 2.16) за абсолютними позначками, 

він представлений згідно [9]. Зробимо опис ґрунтів зверху вниз. Ґрунтово — 

рослинний шар, потужністю 0,5 метрів; шар піску, потужністю до 3,1 метра; 

супісок, потужністю до 1,1 метра; пласт суглинку потужністю до 4,9 м; пласт 

глини потужністю до 5,4 м. За даними буріння свердловин – рівень ґрунтових вод 

на абсолютній відмітці 5,7 м. Глибина промерзання 0.9 м      

Геологічний розріз 
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Рисунок 2.16 — Геологічний розріз 

 

 

2.4.1 Визначення навантажень на 1 погонний метр довжини 

фундаменту  

Визначення навантажень на 1 погонний метр довжини фундаменту (γf =1) 

наведено у таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 — Навантаження на фундамент 

№ 

п\п Найменування навантаження 
Підрахунок 

навантаження 

Величина 

навантаження 

(кH/м) 

1 від покрівлі 2 ∙ 1,75 3,50 

2 від горишнього навантаження 1,13 ∙ 1,75 1,98 

3 від міжповерхового перекриття 5 ∙ 1,75 8,75 

4 від міжповерхового перекриття 5,87 ∙ 1,75 10,27 

5 від стіни 0,36 ∙ 18 ∙ (1 – 0,156) 5,47 

   Загалом Nser 29,97 

 

2.4.2 Визначення ширини підошви фундаменту 

Визначаємо ширину підошви фундаменту: 
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де Rо = 230 кПа - розрахунковий опір грунту основи; 

     γm = 20 кН/м³ – щільність матеріалу фундаменту та грунту на їх обрізах. 

Мінімальна ширина підошви фундаменту складає bmin = 600мм, тому 

приймаємо: b = 0,6м. 

Виконуємо перевірку: 

 

 

 

де d > 2м. 

k1 = 0,05 – коефіцієнт, який приймається для великих, середніх і дрібних пісків  

k2 = 0,2 – коефіцієнт, який приймається для основ, складених 

крупноуламковими і піщаними грунтами,  

 

 

 

Визначаємо тиск, що передається на грунт: 

 

 

 

 

 

З проведених розрахунків можна зробити висновок - розмірів підошви вистачає.  
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Висновки по розділу 

 

У розділі наведені розрахунки навантажень на конструктивні елементи 

покрівлі, горищного покриття, перекриття першого і другого поверхів, панелі 

міжповерхового перекриття, монолітної ділянки та будівельного покриття. 

Просторова жорсткість забезпечена сполученням зовнішніх стін з внутрішніми, з 

настилами перекриття, що опираються на ці стіни та кріпляться до них за 

допомогою арматурних анкерів. Шви між настилами замонолічені розчином, щоб 

у сукупності конструкція поверхового перекриття утворювала жорсткий 

горизонтальний диск, що підвищує просторову жорсткість будівлі.  

Також наведений геологічний розріз та на основі його проведений 

розрахунок фундаменту. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

 

 

3.1 Розрахунок та опис календарного плану 

 

 

Календарний план - це документ, в якому перераховуються всі види робіт в 

їх технологічній послідовності, терміни виконання кожного виду робіт зі взаємної 

ув'язкою, загальний термін будівництва об'єкта. 

На підставі календарного плану визначається потреба в робочій силі, 

будівельних механізмах і транспорті. 

Календарний план складений згідно з ДБН А.3.1-5-96 «Організація 

будівельного виробництва» [10]. Календарний план будівництва розробляють з 

метою встановлення складу і об'єктів будівельно-монтажних робіт на будівництві, 

послідовності і термінів виконання кожної роботи. 

Вихідними даними для складання календарного плану є: 

- робочі креслення архітектурно-будівельної частини ПГС 

- відомість підрахунку обсягів робіт за наступними конструктивними елементами 

і видами робіт 

Календарний план розподіляється на 6 циклів:  

1. Нульовий цикл: 15 днів. 

2. Надземна частина: 17 днів. 

3. Покрівельні роботи: 5 днів. 

4. Цикл підлог: 12 днів. 

5. Оздоблювальні роботи: 30 днів. 

6. Спеціальні роботи: 53 дні. 

У середині кожного циклу встановлюється така послідовність, яка має на 

меті скорочення термінів будівництва і прискорення здачі об'єктів, що будуються 
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під монтаж, передбачає максимальне поєднання робіт по часу, проте з 

неухильним дотриманням правильної технології, високої якості робіт, вимог 

техніки безпеки та охорони праці. 

Роботи нульового циклу починаються з відриття механізованим способом 

котловану. Паралельно ведеться переміщення грунту бульдозером. 

До початку нульового циклу виконується весь комплекс підготовчих робіт, а 

саме: 

- інженерна підготовка територій 

- комплекс геодезичних робіт 

- облаштування будівельного майданчику 

Термін виконання робіт (підготовчого періоду) береться згідно [11], [12]. 

Зачистка дна котловану виконується вручну за ДСТУ-Н Б В.2.1-28: 2013 [2]. 

Правила на виробництво і прийом робіт виконуються тільки під фундаментами, 

безпосередньо перед їх монтажем. 

Основним процесом в нульовому циклі є монтаж конструкцій будівлі, 

паралельно ведуться роботи по влаштуванню введення і випуску підземних 

комунікацій: водопроводу. каналізації, теплової мережі, електричної мережі і 

слабкострумових мереж.  

Далі влаштовують гідроізоляцію, підготовку під підлоги. Після закінчення 

зворотної засипки зовнішніх пазух влаштовують вимощення навколо будівлі. 

Монтаж надземної частини починається тільки після ретельного контролю якості 

і складання акту на роботи нульового циклу. Паралельно з монтажем ведуться 

роботи по установці віконних і дверних прорізів. 

Крім графіка послідовності робіт складається графік руху робочої сили. 

Графік показує, яка кількість робочої сили має бути щодня зайнято на роботі, в 

який день повинні направлятися на об'єкт і звільнятися робітники різних 

спеціальностей.  

Чисельно потік характеризується коефіцієнтом нерівномірності робочої 

сили αн, який обчислюється за формулою: 
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де: Rmax = 18 чол – максимальна кількість робітників, 

Rcp. = 12 чол – середня кількість робітників,            . 

ΣQ = 717,5 люд-днів - загальна трудомісткість,                      

Т = 60 днів – термін будівництва.                                

 

 

3.2 Розрахунок та опис будгенплану  

 

 

Будівельний генеральний план (БГП) - це план будівельного майданчика, на 

якому показано розташування споруджуваних запроектованих та існуючих 

будівель і споруд, будівельних машин, а також об'єктів будівельного 

господарства, призначених для обслуговування виробництва робіт. Будгенплан 

розроблений на основі [13]. 

До об'єктів будівельного господарства, необхідних на період будівництва, 

відносяться: виробничі установки (бетонні і розчинні вузли); склади будівельних 

матеріалів, конструкцій і деталей; тимчасові будівлі і споруди адміністративного, 

санітарно-гігієнічного та культурно-побутового призначення; автомобільні і 

залізні дороги; мережі енергопостачання, водопостачання, каналізації, зв'язку 

тощо. 

Основні принципи проектування БГП:  

- рішення, прийняті в БГП, повинні бути ув'язані з іншими розділами проекту 

(ПОС, ППР); 

- рішення БГП повинні відповідати чинним нормативним документам; 
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-  будівельний майданчик повинен мати найменшу площу, яка необхідна для 

будівництва;  

- рішення БГП повинні передбачати раціональну організацію вантажних і 

людських потоків;  

- тимчасові будівлі, споруди та установки (крім мобільних) розташовують на 

території, яка не призначена під забудову до закінчення будівництва;  

- тимчасове будівництво на майданчику повинно бути мінімальним за рахунок 

використання для цієї мети постійних будівель, доріг і підземних 

комунікацій;  

- тимчасові будівлі слід зводити переважно з типових збірно-розбірних 

багаторазово використовуваних конструкцій, застосовувати інвентарні 

пересувні приміщення;  

- виробничі установки і склади масових матеріалів повинні розташовуватися 

біля місць їх найбільшого споживання;  

- розміщення будівельних кранів на будівельному майданчику має 

забезпечувати виконання будівельно-монтажних робіт за прийнятою 

технологією і графіками виконання робіт передовими методами праці;  

- приоб'єктні склади повинні розміщуватися в зонах роботи кранів і в 

безпосередній близькості від доріг. 

 

 

3.2.1 Розташування монтажних кранів на будгенплані  

В процесі розробки будівельних генпланів вирішуються питання 

раціонального розміщення механізованих установок і монтажних кранів. 

У процесі розміщення (прив'язки) механізованих установок і монтажних 

кранів на будгенпланом вирішуються такі основні завдання: забезпечення 

безперебійної поставки на будівельний майданчик матеріалів і напівфабрикатів з 

цих установок; забезпечення чіткої ритмічної роботи розміщуваних монтажних 

кранів і пов'язаних з ними інших будівельних машин; забезпечення безпечних 

умов праці машиністів будівельних машин і обслуговуваних ними робітників; 
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зниження собівартості і трудомісткості робіт; скорочення часу на монтаж 

установок кранів і пристрій шляхів до них. Залежно від виду БГП (загально 

майданчиковий, об'єктний) можна конкретизувати цю задачу: вибір місця 

розташування механізованих установок (для приготування бетону, розчину і ін.), 

які обслуговують кілька об'єктів на будівельному майданчику; вибір місць 

розташування монтажних кранів, включаючи шляхи їх переміщення (для 

мобільних), визначення зон вивантаження і переміщення матеріалів, деталей і 

конструкцій, монтажних зон, а також габаритів під'їздних шляхів. 

 

 

3.2.2 Розташування тимчасових будівель, споруд та доріг на 

будгенплані 

Залежно від характеру і району будівництва, обсягів, що підлягають 

виконанню будівельно-монтажних робіт, числа працюючих і тривалості періоду 

будівництва при розробці ПОР визначають номенклатуру, кількість і розміри 

тимчасових будівель і споруд. 

Потреба будівництва в адміністративних і санітарно-побутових будівлях 

визначають на основі розрахункової чисельності працівників за нормативами. 

Чисельність працюючих на стадії ППР визначають на основі календарних планів і 

графіків руху робочої сили. 

Комплекс тимчасових будівель повинен бути розрахований на всіх 

працівників, включаючи працівників субпідрядних організацій. 

При розташуванні санітарно-побутових і адміністративних будівель 

необхідно забезпечувати безпеку та зручність підходів до них, не заважати 

будівництву протягом усього періоду, забезпечити максимальну блокування 

будівель між собою. На БГП вказують габарити тимчасових будівель, їх прив'язку 

в плані, підключення до комунікацій тощо. На майданчику з великим числом 

працюючих побутові приміщення слід розосередити, наблизивши їх по 

можливості до місця роботи. 
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При визначенні схеми руху транспорту і розташування доріг в плані 

необхідно забезпечити під'їзд транспортних засобів в зону дії кранів і інших 

засобів вертикального транспорту, до майданчиків укрупненої збірки, складів, 

майстерень, механізованих установок тощо. Необхідно максимально 

використовувати існуючі і проектовані дороги. При проектуванні тимчасових 

автодоріг необхідно дотримуватися безпечної відстані від складських 

майданчиків, підкранових колій тощо. При цьому необхідно керуватися 

вказівками [14]. 

Слід уникати розміщення тимчасових доріг над підземними комунікаціями 

або в безпосередній близькості від них, щоб уникнути просідань та деформації. 

На БГП вказують в'їзди, виїзди, напрямок руху, розвороти, роз'їзди, місця 

розвантаження, прив'язок тимчасових автодоріг. 

До основних параметрів тимчасових автодоріг відносяться число смуг руху, 

ширина полотна та проїзної частини, радіуси заокруглень, величина 

розрахункової видимості, найбільший поздовжній ухил. Зазначені параметри 

визначають відповідно до вимог [15]. Ширину тимчасових доріг приймаємо за 

одностороннім рухом транспорту не менше 3.5 м і за двостороннім рухом - не 

менше 6 м. 

Підібрані наступні побутові приміщення: 

Побутівка (малогабаритне інвентарне приміщення на 3 чоловік) з сушильною 

камерою розміром 3,9×2,1×2,8 м, у кількості - 6 шт., та один туалет розміром  

4 ×3×2,8 м.  

Згідно з інструкцією з пожежної безпеки на лінії водопроводу повинно бути 

передбачено влаштування пожежних гідрантів. 

Техніко-економічні показники: Vзд. = 1574,5 м³; 

                                                                  ΣQ   = 717,5 ч-дн; 

                                                                  Т = 60 дн.; 

                                                                  Rср. = 12 чел.; 

                                                                  Rmax = 18 чел. 
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3.3  Опис виконання робіт за технологічною картою. 

 

 

Технологічна карта розроблена для виконання монтажу фундаменту. 

Фундамент будівлі стрічковий із збірних залізобетонних блоків 

До початку зведення фундаментів повинні бути виконані роботи по 

влаштуванню дренажу, осушенню майданчика і його вертикального планування. 

Одночасно з підготовкою території виконуються роботи з прокладки внутрішньо 

квартальних підземних комунікацій (водопроводу, каналізації, водостоків, 

теплопостачання, кабелів електропостачання), влаштування доріг і будівництва 

тимчасових споруд. 

При зведенні фундаментів слід зробити вводи в будівлю всіх підземних 

комунікацій. Для відводу від фундаментів поверхневих вод навколо будівлі 

влаштувати вимощення по шару глини товщиною 15 см у вигляді 

асфальтобетонного тротуару. Ширина вимощення повинна бути 100 см, ухил від 

будівлі - 10%. 

Вище фундаменту, в цоколі, на висоті 60 см від вимощення, зробити 

горизонтальну гідроізоляцію для захисту стін будівлі від капілярної вологи. 

Гідроізоляцію виконати з двох шарів рулонних матеріалів (гідроізол), склеєних 

гарячої мастикою. 

Після закінчення земляних робіт підготувати основу під фундамент, потім 

за допомогою схилу перенести вісь будівлі на дно котловану і закріпити її 

положення кілочками. Після цього намітити лінію, паралельну осі і відповідну до 

бічних граней фундаментних блоків, і розмітити положення кожного з них (в 

місцях розташування шва ставити шпильки). Коли місце кожного блоку першого 

ряду визначено, укласти кутові і маякові блоки на відстані близько 20 м. Один від 

іншого. Після цього укласти проміжні блоки, уважно стежачи за тим, щоб 

нанесені на блоках риски збігалися з віссю будівлі і щоб верх всіх блоків 

знаходився в одній горизонтальній площині. Уклавши перший ряд фундаментних 
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блоків в межах всієї будівлі, залити вертикальні шви між ними цементним 

розчином М 100 (з перев'язкою швів в кожному ряду не менше 250мм.) І 

бетонувати призми для вирівнювання верху блоків в місці примикання 

поперечного ряду до поздовжнього. Шви заливати в такому порядку: спочатку 

густим розчином замазати шви в бічних гранях блоків, а потім весь шов 

заповнити розчином і ущільнити його вібратором. 

Монолітні вставки між блоками влаштовувати з бетону В 7,5. Необхідні для 

робіт розчин і бетон подати на робоче місце автокраном КС-3575А в ящиках 

ємністю 0,25 - 0,5 м³. 

Стінові блоки першого, другого, третього ряду підвалу монтувати 

горизонтальними рядами в межах всієї будівлі в тій же послідовності, що і 

фундаментні, тобто спочатку укласти кутові блоки, потім маякові (через 15 - 20 

м.) і після - проміжні. 

Блоки встановлювати на шар розчину, при цьому під блок укладати клини 

(2 - 3 з кожного боку), необхідні для вирівнювання блоків при вивірки. 

Вирівнювати блоки за рахунок часткового або повного витягування клинів. 

Вирівнювати блок, піднімаючи його краном забороняється, так як в цьому 

випадку шов може виявитися не заповненим розчином. 

У зазначеному порядку монтувати стінові блоки підвалів до перекриття. У 

міру монтажу вертикальні шви заповнювати розчином так само, як і при монтажі 

фундаментних блоків. 

 

 

3.3.1 Вибір монтажного крану 

Для вибору монтажного крану та для визначення осей його руху (рис 3.1, 

3.2) необхідно знати параметри будівлі: L = 10 м, H = 10м, Q = 1,8т. 
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Рисунок 3.1 — Схема прив’язки крану у плані. 

 

 

Рисунок 3.2 — Вертикальна прив’язка крану. 

 

За даними параметрами підходить автокран: КС-3575А (рис 3.3). 
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Рисунок 3.3 — Загальна схема крану 

 

 

3.4 Охорона праці 

 

 

Будівельний майданчик в населених місцях або на території діючих 

промислових підприємств, щоб уникнути доступу сторонніх осіб повинна бути 

огороджена. Будівельний майданчик повинна бути обладнана засобами по 

створенню умов для безпечного і нешкідливого виконання робіт, по санітарно-

гігієнічному обслуговуванню працівників, з протипожежної безпеки, з 

висвітлення проходів, проїздів і робочих місць, а також засобами диспетчерського 

зв'язку. 

При розробці заходів техніки безпеки керуються ДБН А.3.2-2-2009 [14], а 

також вимогами [16]. 

Територію будівельного майданчика звільняють від кущів та дерев і 

знімають рослинний шар, а споруди які не можна використати в період зведення 

будівель зносять.  

Будівельний майданчик в населених місцях або на території діючих 

промислових підприємств, щоб уникнути доступу сторонніх осіб повинна бути 

огороджена. Будівельний майданчик повинен бути обладнаний засобами для 

створення умов для безпечного і нешкідливого виконання робіт, з санітарно-
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гігієнічного обслуговування працівників, з протипожежної безпеки, з висвітлення 

проходів, проїздів і робочих місць, а також засобами диспетчерського зв'язку. 

 

 

3.4.1 Заходи з охорони праці 

При виробництві будівельно-монтажних робіт повинні виконуватися 

правила ТБ і виробництва санітарії, передбачені ДБН А.3.2-2-2009 [14]. 

Устрій доріг проводиться згідно з будгенпланом. 

Всі робітники, зайняті на роботах, повинні бути навчені безпечними 

методам та прийомами їх виконання. Для кожної спеціальності складається 

виробнича інструкція з техніки безпеки та охорони праці при виконанні певних 

видів робіт. Інструктаж з техніки безпеки повинен проводитися на робочому 

місці. 

Всі робітники повинні бути ознайомлені з правилами користування 

засобами індивідуального захисту та інструментами. Монтаж будівельних 

конструкцій дозволяється тільки за умови керівництва роботами в кожну зміну 

інженерно-технічними робітниками, відповідальними за безпечне проведення 

робіт з переміщення вантажу. 

З метою пожежної безпеки на будмайданчику робітник повинен виконувати 

такі вимоги: 

- курити тільки в спеціально відведених місцях; 

- не розводити багаття і не спалювати сміття; 

- паливно-мастильні відходи прибирати щодня в спеціально відведені 

місця на відстані не ближче 50 м. від будівель та складів; 

- не захаращувати доступ і підходи до пожежного інвентарю. 

 

 

3.4.2 Протипожежна безпека 

ДБН В 1.1-7-2002 «Протипожежні норми проектування будівель і споруд» 

[17]. 
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На ділянці, де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших 

робіт і перебування сторонніх осіб. 

При зведенні будинків і споруд забороняється виконувати роботи, пов'язані 

з перебуванням людей в одній секції (захватці, дільниці) на поверхах (ярусах), над 

якими виробляються переміщення, установка і тимчасове закріплення елементів 

збірних конструкцій або обладнання. 

Способи стропування елементів конструкцій та обладнання повинні 

забезпечувати їх подачу до місця установки в положенні, близькому до 

проектного. 

Забороняється підйом збірних залізобетонних конструкцій, які не мають 

монтажних петель або міток, що забезпечують їх правильне стропування і 

монтаж. 

Очищення елементів що підлягають монтажу конструкцій від бруду і та 

льоду слід проводити до їх підйому. 

Елементи конструкцій, що монтуються або обладнання під час переміщення 

повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими відтяжками. 

Під час перерв у роботі не допускається залишати підняті елементи 

конструкцій та обладнання на вазі. 

Встановлені в проектне положення елементи конструкцій або обладнання 

повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична 

незмінність. 

При виконанні монтажних робіт не допускається використовувати для 

закріплення технологічного і монтажного оснащення устаткування і 

трубопроводи, а також технологічні і будівельні конструкції без узгодження з 

особами, відповідальними за правильну їх експлуатацію. 

До виконання монтажних робіт необхідно встановити порядок обміну 

умовними сигналами між особою, яка керує монтажем, і машиністом 

(мотористом). Всі сигнали подаються тільки однією особою (бригадиром 

монтажної бригади, ланковим, такелажником-стропальником), крім сигналу 
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"Стоп", який може бути поданий будь-яким працівником, що помітили явну 

небезпеку. 

Монтаж конструкцій кожного наступного ярусу (ділянки) будівлі або 

споруди слід проводити тільки після надійного закріплення всіх елементів 

попереднього ярусу (ділянки) згідно з проектом. 

В процесі монтажу конструкцій, будівель або споруд монтажники повинні 

перебувати на раніше встановлених і надійно закріплених конструкціях або 

засобах підмощування. 

Кути відхилення від вертикалі вантажних канатів і поліспастів 

вантажопідйомних засобів в процесі монтажу не повинні перевищувати величину, 

зазначену в паспорті, затвердженому проекті або технічних умовах на це 

вантажопідйомне засіб. 
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Висновки до розділу 

 

В цьому розділі розроблені календарний план та будгенплан. Визначено 

розташування кранів, тимчасових будівель та доріг. Технологічна карта 

розроблена для виконання монтажу фундаменту. Розраховані оптимальні варіанти 

організації та технології будівництва, постачання води та електроенергії на 

будмайданчик. Розрахований обсяг робіт та вибір монтажного крану згідно з 

ними та розмірами будмайданчика і будівлі. 

Розглянуті заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки. При 

визначенні цих заходів була використана відповідна нормативна література. 

Будівництво планується здійснити із застосуванням ефективних методів 

організації праці та виробництва робіт. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНИЙ 

 

 

4.1 Основні положення 

 

 

Система ціноутворення в будівництві базується на нормативно-розрахункових 

показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів. 

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На 

підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси 

визначаються прямі витрати у вартості будівництва. 

За локальними кошторисами визначають прямі та загально-виробничі 

витрати. 

Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату робітників,  

вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, вартість матеріалів, 

виробів і конструкцій. 

Прямі витрати визначаються за ДСТУ-НБД. 1.1-2:2013 [18]. 

Загальновиробничі витрати визначаються за порядком, встановленим 

ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 [19], і зазначаються за підсумком прямих витрат при 

формуванні локального кошторису: 

Об’єктний кошторис містить підсумкові вартісні показники локальних 

кошторисів в межах об’єкту будівництва, а саме: кошторисну вартість 

будівельних, монтажних робіт, кошторисну трудомісткість та кошторисну 

заробітну плату.  

В зведеному кошторисному розрахунку відображений загальний склад 

витрат що при наявності може містити витрати на:  

- підготовчі роботи на території 

- витрати на основні об’єкти 
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- споруди підсобного призначення 

- енергетичні об’єкти 

- об’єкти транспортного господарства 

- зовнішні інженерні мережі 

Розрахунок кошторисної документації було виконано за допомогою 

програмного комплексу «СМЕТА 8» згідно ДСТУ [19]. 

 

 

4.2 Розрахунок економічного ефекту  

 

 

Скорочення термінів будівництва об'єктів є одним з найбільш важливих 

економічних завдань в сучасних умовах. По-перше, в умовах нестабільності і 

зміни кон'юнктури ринку велика тривалість будівництва, враховуючи вилучення з 

обороту на тривалий період значних коштів, поєднана для інвестора із значним 

ризиком. По-друге, скорочення термінів будівництва спричиняє скорочення 

періоду окупності і поліпшення ряду інших показників економічної ефективності 

проектів, у чому зацікавлені всі учасники їх реалізації. Здатність фірми 

організовувати прискорене будівництво об'єкту є одним з головних показників її 

конкурентоспроможності.  

Економічний ефект розраховуємо за формулою: 

 

 

 

де:  Дц = 3456724 грн. – договірна ціна; 

Ен = 0,15– очікувана ефективність будівництва (нормативний); 

Тн = 225 днів = 0,61 року – нормативна тривалість будівництва. 

Тп = 60 днів = 0,16 року – проектна тривалість будівництва розрахована згідно 

з календарним графіком, розрахованим на кресленні. 
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Економічний ефект від скорочення термінів будівництва склав 233328,87 

грн. 
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Висновки до розділу 

 

У даному розділі розглянута загальна інформація про сутність та 

призначення кошторисів, зокрема їх використання у дипломному проекті. Надана 

інформація про скорочення термінів будівництва а також проведений їх 

розрахунок. 

Також розділі наведено перелік проектно-кошторисної документації та її 

склад. Розрахунок виконано у програмному комплексі «СМЕТА 8». Також 

розглянуто заходи щодо скорочення будівництва та розраховано економічний 

ефект який складає 233328,87 грн. Ціна будівництва за 1 м2 складає 16 152 грн. 
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ВИСНОВОК З КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Даний проєкт розроблений згідно методичних вимог та включає в себе 

чотири розділи: архітектурно-будівельний, розрахунково-конструктивний, 

організаційно-технологічний та техніко-економічний з висновками до кожного з 

них а також відповідними кресленнями. 

У архітектурно-будівельному розділі приведені характеристики території 

будівництва, її кліматичні показники та планувальні характеристики об’єкта, 

проведені відповідні розрахунки, зокрема теплотехнічний розрахунок зовнішньої 

стіни,  прийняті рішення стосовно інженерних мереж. Наведена специфікація 

вікон та дверей а також експлікація підлог, також представлені планувальні 

характеристики об’єкта будівництва. 

У розрахунково-конструктивному розділі проведені розрахунки 

навантажень на покрівлю, на підлогу, на перекриття та панелі тощо. Наведені 

розрахунки навантажень на конструктивні елементи, включаючи покрівлю, 

горишнє покриття, перекриття першого і другого поверхів, панелі 

міжповерхового перекриття, монолітну ділянку та будівельне покриття. На основі 

геологічного розрізу проведений розрахунок фундаменту. Після розрахунків були 

виконані усі необхідні перевірки згідно вимог нормативних документів. 

В організаційно-технологічному розділі розглянуті організаційні заходи й 

описано порядок проведення будівельних робіт, відповідно до яких було 

розроблено календарний план з відповідним графіком руху робітників, в яких 

визначено об’єм будівельно-монтажних робіт, необхідна трудомісткість 

робітників і машин, тривалість виконання робіт та обґрунтовано вибір 

монтажного крану. 

Технологічна карта розроблена для виконання монтажу фундаменту. 

Розраховані оптимальні варіанти організації та технології будівництва, 

постачання води та електроенергії на будмайданчик. Визначені розташування 
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потрібних тимчасових споруд на будмайданчику. Користуючись вимогами 

нормативних документів, були визначені відповідні заходи з охорони праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки, а також зазначені основні заходи із 

запобігання травматизму. 

У техніко-економічному розділі наведено перелік проєктно-кошторисної 

документації та її структура, порядок її визначення, посилання на нормативні 

документи щодо визначення кошторисної вартості будівництва, локальні 

кошториси, об'єктний кошторис та зведений кошторисний розрахунок 

будівництва. Розрахунок виконано у програмному комплексі «СМЕТА 8». Також 

розглянуто заходи щодо скорочення будівництва та розраховано економічний 

ефект який складає  233328,87 грн. Ціна будівництва за 1м2 складає 16 152 грн. 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   167_лкк 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   167_лкк 

 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 

(найменування об'єкта будівництва) 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 01-002-001 

розділ ІІ фундаментні роботи 

(найменування пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

Ч.ч. Шифр 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Ціна, 
грн. 

Вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 01-002-001 фундаментні роботи 

1 Е7-1-2 Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів 
при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій 
до 1,5 т 

100шт 3.57 229908.09 820772 

2 ЕН8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна 
обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій 
поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 

100м2 
поверхні, 

що 
ізолюється 

1.28 10709.45 13708 

3 ЕН8-3-3 Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна 
обклеювальна в 2 шари 

100м2 
поверхні, 

що 
ізолюється 

0.31 45969.58 14251 

  Разом по кошторису 01-002-001    848731 

  в т.ч.     

  Вартість робіт    157430 

  Матеріали    691301 

  ПДВ    169746 

  Всього з ПДВ    1018477 

 

Склав    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 

(найменування об'єкта будівництва) 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 02-002-001 

розділ IV перекриття та покриття 

(найменування пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

Ч.ч. Шифр 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Ціна, 
грн. 

Вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 02-002-001 перекриття та покриття 

1 РН4-13-1 Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при 
площі плит до 5 м2 

100 шт 0.31 76371.64 23675 

2 РН4-13-2 Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при 
площі плит до 10 м2 

100 шт 0.1 89681.21 8968 

3 ЕН6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних балках і 
монолітних ділянок при збірному 
залізобетонному перекритті площею до 5 м2, 
приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм 

100 м3 
залізобето
ну в ділі 

0.0134 400467.77 5366 

  Разом по кошторису 02-002-001    38009 

  в т.ч.     

  Вартість робіт    28486 

  Матеріали    9523 

  ПДВ    7602 

  Всього з ПДВ    45611 

 

Склав    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   167_лкк 

 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 

(найменування об'єкта будівництва) 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 02-003-001 

розділ V Дахи та покрівлі 

(найменування пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

Ч.ч. Шифр 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Ціна, 
грн. 

Вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 02-003-001 Дахи та покрівлі 

1 Е12-12-1 Улаштування покрівель двосхилих із 
металочерепиці "Монтерей" 

100м2 2.36 201728.24 476079 

2 ЕН10-78-1 Установлення крокв м3 2.66 3180.93 8461 

3 Е12-20-1 Улаштування пароізоляції обклеювальної в один 
шар 

100м2 1.2 11019.96 13224 

4 Е34-57-4 Заповнення каркасів стель мінераловатними 
плитами при товщині заповнення 100 мм 

100м2 1.2 20227.86 24273 

  Разом по кошторису 02-003-001    522037 

  в т.ч.     

  Вартість робіт    77693 

  Матеріали    444344 

  ПДВ    104407 

  Всього з ПДВ    626444 

 

Склав    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   167_лкк 

 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 

(найменування об'єкта будівництва) 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 02-004-001 

розділ VI підлоги 

(найменування пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

Ч.ч. Шифр 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Ціна, 
грн. 

Вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 02-004-001 підлоги 

1 ЕН11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 
мм 

100м2 0.667 12338.42 8230 

2 ЕН11-15-1 Улаштування покриттів бетонних товщиною 
30 мм 

100м2 0.287 14438.36 4144 

3 ЕН11-28-2 Улаштування покриттів із плиток керамічних 
багатокольорових на цементному розчині 

100м2 0.38 38160.64 14501 

4 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 
бетону, 

бутобетон
у і 

залізобето
ну в ділі 

0.02744 214345.63 5882 

5 ЕН11-35-2 Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 
мм 

100м2 1.435 60581.36 86934 

6 РН7-19-1 Улаштування першого шару гідроізоляції з 
поліетиленової плівки із захистом руберойдом 

100м2 0.667 49393.72 32946 

7 РН7-19-2 Додавати на кожний наступний шар 
гідроізоляції з поліетиленової плівки із 
захистом руберойдом 

100м2 0.667 31952.71 21312 

8 РН7-20-1 Улаштування суцільної теплоізоляції та 
звукоізоляції з плит або матів мінераловатних 
або скловолокнистих 

100м2 1.435 5170.07 7419 

9 РН7-31-1 Улаштування плінтусів дерев'яних 100м 1.435 6452.74 9260 

10 ЕН11-11-2 Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни 
товщини стяжок цементних 

100м2 0.324 1480.89 480 

11 ЕН11-12-3 Укладання лаг по плитах перекриттів 100м2 1.435 10889.91 15627 

  Разом по кошторису 02-004-001    206735 

  в т.ч.     

  Вартість робіт    97850 

  Матеріали    108885 

  ПДВ    41347 

  Всього з ПДВ    248082 

 

Склав    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   167_лкк 
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Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 

(найменування об'єкта будівництва) 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 02-005-001 

Розділ VII вікна та двері 

(найменування пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

Ч.ч. Шифр 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Ціна, 
грн. 

Вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 02-005-001 вікна та двері 

1 ЕН10-18-3 Установлення віконних блоків з роздільними  
рамами у кам'яних стінах житлових і громадських 
будівель при площі прорізу до 2 м2 

100м2 0.25 77403.71 19351 

2 ЕН10-26-1 Установлення дверних блоків у зовнішніх і 
внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу 
до 3 м2 

100м2 0.34 41856.45 14231 

  Разом по кошторису 02-005-001    33582 

  в т.ч.     

  Вартість робіт    22688 

  Матеріали    10894 

  ПДВ    6716 

  Всього з ПДВ    40298 

 

Склав    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   167_лкк 

 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 

(найменування об'єкта будівництва) 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 02-006-001 

Розділ VIII Оздоблення 

(найменування пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

Ч.ч. Шифр 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Ціна, 
грн. 

Вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 02-006-001 Оздоблення 

1 РН13-26-4 Облицювання стін фасадів будівель плиткою типу 
"кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні 

100м2 0.312 111181.67 34689 

2 РН13-23-3 Облицювання поверхонь рядовими керамічними 
глазурованими плитками без карнизних, 
плінтусних і кутових елементів без установлення 
плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону 

100м2 0.491 76480.71 37552 

3 ЕН15-36-2 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним 
розчином по каменю стін вручну 

100м2 3.2 18709.42 59870 

4 РН11-25-5 Поліпшене штукатурення поверхонь стін 
всередені будівлі вапняним розчином по каменю 
та бетону всередині будівлі 

100м2 5.5 19791.18 108851 

5 ЕН15-183-2 Дисперсійне фарбування фасаду 100м2 3.2 27665.1 88528 

6 Е34-59-2 Фарбування поверхонь стін водоемульсійною 
фарбою 

100м2 5.04 22622.48 114017 

7 ЕН10-7-1 Обшивання каркасних стін дошками обшивки 100м2 0 15172.95 - 

8 ЕН10-14-3 Підшивання стелі плитами деревноволокнистими 
твердими товщиною 5 мм 

100м2 0 19279.76 - 

9 ЕН10-14-1 Підшивання стелі дошками обшивки 100м2 0 17332.18 - 

10 Е34-59-5 Фарбування поверхонь стель водоемульсійною 
фарбою 

100м2 2.2 23162.5 50958 

11 ЕН10-14-1 Підшивання стелі дошками обшивки 100м2 1.2 17332.18 20799 

  Разом по кошторису 02-006-001    515264 

  в т.ч.     

  Вартість робіт    436636 

  Матеріали    78628 

  ПДВ    103053 

  Всього з ПДВ    618317 

 

Склав    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   167_лкк 

 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 

(найменування об'єкта будівництва) 

ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС № 02-007-001 

розділ IX різні роботи 

(найменування пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

Ч.ч. Шифр 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
Ціна, 
грн. 

Вартість, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 02-007-001 різні роботи 

1 ЕН10-35-3 Улаштування ганків м2 7.74 2959.09 22903 

2 ЕН10-35-1 Улаштування сходів внутрішньоквартирних з 
підшиванням дошками обшивки 

м2 10.5 2725.43 28617 

  Разом по кошторису 02-007-001    51520 

  в т.ч.     

  Вартість робіт    26697 

  Матеріали    24823 

  ПДВ    10304 

  Всього з ПДВ    61824 

 

Склав    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив    

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 01-001 

 

на будівництво розділ І 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 144.093 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.79803 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 79.600 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і 
кошторисних розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуванн
я, меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 01-001-001 земляні роботи 144.093  144.093 0.79803 79.600  

  Всього по кошторису 144.093  144.093 0.79803 79.600  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Склав    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  



 

 
 

  
Перевірив    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 01-002 

 
на будівництво розділ ІІ 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 819.427 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.74086 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 72.763 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і 
кошторисних розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткування
, меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 01-002-001 фундаментні роботи 819.427  819.427 0.74086 72.763  

  Всього по кошторису 819.427  819.427 0.74086 72.763  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
  Склав     
  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  



 

 
 

  
Перевірив    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 02-001 

 
на будівництво розділ ІІІ 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 543.503 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.84966 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 78.136 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і 
кошторисних розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуванн
я, меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-001-001 влаштування стін та перемичок 543.503  543.503 0.84966 78.136  

  Всього по кошторису 543.503  543.503 0.84966 78.136  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
 



 

 
 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 Об'єктний кошторис № 02-002 

 
на будівництво розділ IV 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 36.495 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.18589 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 18.082 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткування
, меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-002-001 перекриття та покриття 36.495  36.495 0.18589 18.082  

  Всього по кошторису 36.495  36.495 0.18589 18.082  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Керівник відділу  
 



 

 
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Склав    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Перевірив    
 

   [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 Будівництво котеджу у СМТ Кіровське  

 (найменування об'єкта будівництва)  
 Об'єктний кошторис № 02-003 

 на будівництво розділ V 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 503.925 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.52219 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 46.646 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість, 
тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткування
, меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-003-001 Дахи та покрівлі 503.925  503.925 0.52219 46.646  

  Всього по кошторису 503.925  503.925 0.52219 46.646  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  Керівник відділу   
  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
  Склав     

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 



 

 
 

 
Перевірив    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 Об'єктний кошторис № 02-004 

 
на будівництво розділ VI 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 198.841 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.74863 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 71.335 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Пок
азни
ки 

оди
нич
ної 

варт
ості 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-004-001 підлоги 198.841  198.841 0.74863 71.335  

  Всього по кошторису 198.841  198.841 0.74863 71.335  

 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Склав    
 



 

 
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  

 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 Об'єктний кошторис № 02-005 

 
на будівництво Розділ VII 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 32.237 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.16847 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 15.903 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Пок
азни
ки 

оди
нич
ної 

варт
ості 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-005-001 вікна та двері 32.237  32.237 0.16847 15.903  

  Всього по кошторису 32.237  32.237 0.16847 15.903  

 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  



 

 
 

  
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 Об'єктний кошторис № 02-006 

 
на будівництво Розділ VIII 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 493.551 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 3.35349 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 328.614 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і 
кошторисних розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуванн
я, меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-006-001 Оздоблення 493.551  493.551 3.35349 328.614  

  Всього по кошторису 493.551  493.551 3.35349 328.614  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
 



 

 
 

 
Керівник відділу  

 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Склав    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 Об'єктний кошторис № 02-007 

 
на будівництво розділ IX 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 49.527 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.20727 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 19.622 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і 
кошторисних розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуванн
я, меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-007-001 різні роботи 49.527  49.527 0.20727 19.622  

  Всього по кошторису 49.527  49.527 0.20727 19.622  
 

 
Головний інженер проекту   

 



 

 
 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  

 
 

Керівник відділу  

 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 

 

Замовник: ФОП Григор`єв Є.О. 

 (назва організації) 

Підрядник:   

 (назва організації) 

 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 1 

 

на будівництво Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 

 (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-
транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в 2021 роцi 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір № 1 від 02.06.2021 р. 
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Складена  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 2524.349 2524.349  

  у тому числi    

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 555.879 555.879  

  Вартiсть матерiальних ресурсiв 1806.192 1806.192  

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 162.278 162.278  

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 297.250 297.250  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 2821.599 2821.599  

4 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(7,4 грн./люд.-г.) 

56.051 56.051  

5 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 
(1,38 грн./люд.-г.) 

10.453  10.453 

  Разом договірна ціна 2888.103 2877.650 10.453 

6  Податок на додану вартість 577.621  577.621 

  Всього договірна ціна 3465.724 2877.650 588.074 

 

Керівник підприємства 
(організації) - замовника  

Керівник (генеральної) 
підрядної організації 

 
   

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка) 



 
 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  167_зкр 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток И 
Форма № 5 

 
(назва органiзацii, що затверджує) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3516.512 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  тис. грн.  

Кошторисний прибуток (П) 56.051 тис. грн.  

 

(посилання на документ про затвердження) 

 "____" ____________________20____р. 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 
ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _______ 

Будівництво котеджу у СМТ Кіровське 

(найменування об'єкта будівництва) 

Складений  в поточних цінах станом на 25 травня 2021 р. 

Ч.ч. 
Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 
Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 1. Підготовка території будівництва 

1 01-001 розділ І 144.093   144.093 

2 01-001-001 земляні роботи 144.093   144.093 

3 01-002 розділ ІІ 819.427   819.427 

4 01-002-001 фундаментні роботи 819.427   819.427 

  Разом по главі № 1 963.520   963.520 

 
 

Глава 2. Об`єкти основного призначення 

5 02-001 розділ ІІІ 543.503   543.503 

6 02-001-001 влаштування стін та перемичок 543.503   543.503 

7 02-002 розділ IV 36.495   36.495 

8 02-002-001 перекриття та покриття 36.495   36.495 



 
 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 2 -  167_зкр 

1 2 3 4 5 6 7 

9 02-003 розділ V 503.925   503.925 

10 02-003-001 Дахи та покрівлі 503.925   503.925 

11 02-004 розділ VI 198.841   198.841 

12 02-004-001 підлоги 198.841   198.841 

13 02-005 Розділ VII 32.237   32.237 

14 02-005-001 вікна та двері 32.237   32.237 

15 02-006 Розділ VIII 493.551   493.551 

16 02-006-001 Оздоблення 493.551   493.551 

17 02-007 розділ IX 49.527   49.527 

18 02-007-001 різні роботи 49.527   49.527 

  Разом по главі № 2 1858.079   1858.079 

  Разом по главах № 1 - 7 2821.599   2821.599 

 
 

Глава 10. Утримання служб замовника 

19 Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.46 

Витрати на технічний нагляд  - 1,5 %   42.324 42.324 

  Разом по главі № 10   42.324 42.324 

  Разом по главах № 1 - 10 2821.599  42.324 2863.923 

  Разом по главах № 1 - 12 2821.599  42.324 2863.923 

 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(7,4 грн./люд.-г.) 

56.051   56.051 

 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 
(1,38 грн./люд.-г.) 

  10.453 10.453 

  Разом 2877.650  52.777 2930.427 

  Податок на додану вартість   586.085 586.085 

  Всього по зведеному кошторисному розрахунку 2877.650  638.862 3516.512 

  У тому числі вартість матеріальних ресурсів, що постачає замовник (без ПДВ)     

  Податок на додану вартість     



 
 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 3 -  167_зкр 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всього вартість матеріальних ресурсів, що постачає замовник з ПДВ     

 

 
Керівник проектної організації   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Головний інженер проекту   
 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  



 
 
 


