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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота: ст.151, табл. 5, рис. 13, дод. 4,  джерел 20. 

ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ, СХЕМА БУДІВНИЦТВА, ПРОЕКТ БУДІВЛІ, 

РОЗРАХУНОК ФУНДАМЕНТУ, ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ. 

Об’єкт роботи – двоповерховий спортивно-розважальний комплекс у місті 

Дніпро. 

Мета роботи – запроектувати громадську будівлю з використанням 

прогресивних методів будівельного виробництва, розробити технолгічку карту на 

виконання обраного технологічного процесу, виконати комплект креслень, 

розрахунок обраної конструкції. 

Методи роботи – виконання креслення, технічних розрахунків, визначення 

економічних показників за допомогою програмного забезпечення. 

Результати та їх новизна – обрані та обґрунтовані основні 

об’ємнопланувальні та конструктивні рішеньня. Визначено схему технології та 

організації виконання будівельних робіт, та відповідній календарний 

графік.Розроблено технологічну карту на виконання бетонування монолітного 

залізобетонного фундаменту. Виконаний розрахунок монолітного фундамента під 

одну колону, відповідно до віхідних данних. Проведено аналіз економічного ефекту 

від суміщення будівельних процесів. 

Сфера застосування – технології спорудження об’єктів цивільного 

будівництва. 

Практичне значення роботи – підвищення техніко-економічних та 

культурно-соціальних аспектів цивільного будівництва. 
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ABSTRACT 

 

Qualification work:  pp.151, tabl. 5, pic. 13, appen. 4, sources 20. 

PUBLIC BUILDING, CONSTRUCTION SCHEME, BUILDING DESIGN, 

FOUNDATION CALCULATION, TECHNOLOGY AND WORK ORGANIZATION. 

The object of work is a two-storey sports and entertainment complex in the city of 

Dnipro. 

The purpose of the work is to design a public building using advanced methods of 

construction production, to develop a technological map for the selected technological 

process, to perform a set of drawings, calculation of the selected structure. 

Methods of work - execution of drawings, technical calculations, definition of 

economic indicators by means of the software. 

Results and their novelty - selected and substantiated the main spatial planning and 

design solutions. The scheme of technology and organization of construction works and 

the corresponding calendar schedule are determined. A technological map for concreting a 

monolithic reinforced concrete foundation has been developed. The calculation of the 

monolithic foundation for one column is performed, according to the initial data. The 

analysis of economic effect from combination of construction processes is carried out. 

Scope - technologies of construction of civil engineering objects. 

The practical significance of the work is to increase the technical, economic and 

cultural and social aspects of civil engineering. 
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ВСТУП 

 

Будівництво – це одна з найскладніших галузей народного госпо-дарства. Це 

багатофункціональна система з великою кількістю зв’язків і залежностей.  

Історія будівельного мистецтва бере свій початок з найдавніших ча-сів і 

нерозривно пов’язана з історією розвитку людського суспільства. Люди будували 

завжди 

Суспільні будівлі відіграють важливу роль в об’ємно-планувальній 

композиційній структурі міста. Вони є основними композиційними еле-ментами 

забудови загальноміського центру і центрів міських районів. Їх планувальні і 

функціональні зв’язки з системою вулиць, площ, транс-портних магістралей 

створюють основу міського плану. 

Суспільні будівлі відвідують велика кількість людей, одночасно. Вони повинні 

бути забезпечені зручним підходом і під’їздом будь-якими видами транспорту. Тому 

перед входами і виходами з будівлі повинні бути встановлені відкриті площі для 

розбіжності відвідувачів, а неподалік – площі для автостоянок. 
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1АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

 

Будівля спортивно-розважального комплексу представляє собою 

двоповерхову прямокутну споруду та має розміри в плані в осях «1÷14» - 78,05 м,  

по ряду «А÷П» -58,57 м. 

Висота будівлі 8,6÷13,1 м від поверхні землі до позначки верха парапету 

покрівлі з урахуванням перепаду рельєфу. 

Конструктивна схема будівлі, каркасна, яка складається з монолітного 

залізобетонного каркасу: стійок (колон) та балок (прогонів).  

Конструкції покрівлі - металеві ферми та балки, що спираються на 

залізобетонний кар-кас.  

Зовнішні стіни самонесучі з газобетону – 400мм.  

Внутрішні стіни та перегородки з газобетону – 200 – 400мм з обшивкою 

гіпсокартоном. 

Конструкції арени відокремлені від конструкцій будівлі: ступінчаті балки з 

обпиранням на окремі опори.  

Перекриття – плити, на які в подальшому монтуються стаціонарні сидіння 

для відвідувачів. 

За відносну позначку 0.000 прийнята позначка чистої підлоги хола першого 

поверху. 

В будівлі спортивної споруди передбачається санітарно-побутове і медичне 

обслуговування спортсменів, відвідувачів, виробничого та адміністративного 

персоналу. 

Клас відповідальності СС3.  

Ступінь вогнестійкості II. 
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1.1 Вихідні дані 

 

Запроектований будинок призначений для Дніпропетровської області 

(II B кліматичної зони).  

Рельєф рівний, грунти – піщані породи, характернідля Дніпропетровської 

області. 

–Нормативна глибина промерзання грунту 800мм. 

–Фундамент: 

– під стінами – стрічковий, монолітний залізобетон; 

–під окремими опорами – стовпчастий, монолітний залізобетон;. 

–Стіни:  

– конструкція зовнішніх стін – суцільні бетонні на всю висоту цоколя. 

– матеріал стін – монолітний залізобетон. 

– система кладки  – бетонування в опалубці монолітного залізобетонну. 

–Перекриття:монолітне залізобетонне по монолітним залізобетонним балкам. 

–Балки – монолітні залізобетонні, розташовані в поздовжньому і поперечному 

напрямку ребрами вниз. Перетин поздовжних балок 500х250 мм, перетин 

поперечних балок 500х500 мм. Балки спираються на монолітні залізобетонні колони. 

–Колони – монолітні залізобетонні, перетином 500х500 мм. 

–Балки – виконані з швелерів №14, укладені по верхніх поясах прямокутних 

ферм, розташованих в поперечному напрямку, крок 3300 мм. 

–Ферми – металеві, прямокутні, виконані з прокатних профілів, що спираються 

на монолітні залізобетонні колони, крок 6000 мм. 

–Колони – монолітні залізобетонні, перетином 500х500 мм. 
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1.2 Об’ємно-планувальне рішення 

 

Розміщення в будівлі функціональних зон та приміщень, що відповіда-ють цим 

функціональним процесам з дотриманням архітектурно-планувальних, санітарних і 

протипожежних вимог. 

При цьому, розміщення проектуємих приміщень виконується з урахуванням 

функціонального зонування, а також раціонального використання простору будівлі. 

У будівлі спортивно-розважального комплексу передбачається універсальна 

ігрова – зала для проведення фізкультурно-оздоровчих, навчально-тренувальних 

занять і змагань з баскетболу, міні-футболу, волейболу, тенісу, бадмінтону, з 

можливістю виступу команд чірлідінгу та проведення культурно-видовищних 

заходів на арені з стаціонарними трибунами.  

Передбачено комплекс приміщень для потреб спортивних команд, тренерів, 

арбітрів, чірлідерів: роздягальні з санітарно-гігієнічними приміщеннями, тренажерна 

зала. 

Для забезпечення медичної допомоги та надання медичних послуг 

спортсменам та відвідувачам  (поточний медичний нагляд, лікарсько-педагогічне 

спостереження, надання першої медичної допомоги, забезпечення реабілітаційних 

процедур) передбачено медичний кабінет та маніпуляційна. 

Для забезпечення  потреби відвідувачів у швидкій їжі, освіжаючих напоях 

планується пристрій  буфетних у холах 1 та 2 поверхів та відкритих терасах 2 

поверху. Продукти поступають на об'єкт в виді полуфабрикатів. 

Для відвідувачів передбачені санітарні вузли (на 1 та 2 поверхах) та гардероб 

верхнього одягу (на 2820 одиниць одягу) 

На 1-му поверсі (відм. ±0,000) розташовані приміщення в наступному складі:  

тамбур, гардероб верхнього одягу для відвідувачів, хол, буфети, магазин, каса, 

площа проведення заходів (спортивної арени), санвузли для МГН, санвузли для 

відвідувачів, медпункт та маніпуляційна, тренерські, роздягальні чірлідерів (груп 
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підтримки) з душовими та санвузлами, роздягальні (командні) з душовими та 

санвузлами, роздягальні арбітрів з душовими та санвузлами, тренажерна зала,  

приміщення охорони, приміщення персоналу, пожежний пост, насосна, вузол 

введення, інвентарна, електрощитова, венткамери, коморикоридори. 

На 2-му поверсі (відм. +4,600) розташовані приміщення в наступному складі: 

глядацькі трибуни (спортивної арени), приміщення Vip1, Vip2, Vip3 (закриті 

глядацькі кімнати), санвузли відвідувачів, санвузол персоналу, буфети, хол, літні 

тераси, венткамери, коментаторська, пункт управління. 

 

1.2.1 Техніко-економічні показники (ТЕП) 

 

Площа території –1,3549 га  

Площа забудови (загальна) –4382,20 м2  

Щільність забудови –32%  

Площа озеленення –2270 м2  

Відсоток озеленення –17%  

Площа покриття автодоріг та автостоянок з асфальтобетону (в межах 

території) –6150 м2 

Площа покриття внутрішньоквартальної автодороги з асфальтобетону – 

1430 м2 

Площа покриття тротуарів  з асфальтобетону (в межах території) –970 м2. 

 

1.3 Доступність об’єкта для маломобільних груп населення (МГН) 

 

Безпроблемне пересування МГН по теріторії та в будівлі забезпечується 

наступними заходами: 
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1.3.1 Заходи передбачені на зовнішній території 

 

- в усіх місцях перетину пішохідних шляхів з автодорогами та відкритими 

автостоянками для тимчасового зберігання автомобілів, проходи запроектовані по 

усій ширині пішохідних шляхів, без бордюрів, з плавними ухилами не більше 1:12; 

- на території всі перешкоди (уступи, дерева, а також край тротуару в зонах 

переходів через проїзну частину) виділені смугами уніфікованого тактильного 

покриття (тактильна плитка); 

- для забезпечення безперешкодного проходу людей з вадами зору на 

пішохідні шляхи/тротуари не виступають кущі зелених насаджень та не звисають 

гілки дерев, вивіски та інші предмети нижче від 2,10м. 

- висота бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною частиною, 

а також перепад висот бордюрів, бортових каменів уздовж експлуатованих газонів і 

озеленених майданчиків, що прилягають до шляхів пішохідного руху не перевищує 

0,02 м. 

- на відкритих автостоянках для тимчасового зберігання автомобілів виділені 

місця для паркування автомобілів МГН у кількості не менше 10% від загальної 

кількості паркувальних місць, які позначаються відповідною розміткою. 

 

1.3.2 Заходи передбачені в середині будівлі 

 

-низ прорізів всіх виходів з будівлі виконані до рівня землі, без  перепаду; 

-над виходами влаштовані навіси; 

-біля входів/виходів на висоті 1,5м розташовані зовнішні тактильні таблички, 

які містять основну інформацію про об'єкт, назву об'єкта, години роботи. 

-поряд з головним входом та в холі розміщено тактильну схему на якій 

міститься основна інформація, яка сприяє самостійній навігації.  
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-внутрішні тактильні таблички розміщуються на першому поверсі біля дверей 

та інформують про об'єкти та послуги, що надаються.  

Таблички розміщуються на висоті від підлоги 1500мм та на відстані 300мм 

праворуч відносно дверей.  

На першому поверсі  передбачено тактильну резинову плитку жовтого 

кольору, яка направляє на всі основні напрямки руху та до евакуаційних виходів (5 

виходів).  

Контрольна смуга (шир. 10см) нанесена на першу і останню сходинку 

сходового маршу на край сходинки по всій ширині. 

Контрольні смуги (шир. 10см) нанесено на нижню частину дверного полотна 

по всій ширині, на поручні сходових клітин, на колону, яка стоїть по шляху 

пересування людини. 

Встановлені довідники на зовнішніх та частково внутрішніх дверях. 

В залі для глядачів - розміщення 10 глядацьких місць для МНГ в першому 

ряді. 

Передбачено два санвузли для МГН розміром 2680х2680 мм з улаштуванням 

всього необхідного обладнання. 

 

1.4 Будівельний генеральний план 

 

Будівництво спортивно-розважального комплексу  розміщується поза 

межами санітарно-захисних зон будь якихпромислових підприємств і відповідає 

генплану міста Дніпро. 

Згідно з вимогами діючих норм даним проектом передбачається: 

- розміщення на генеральному плані твердопаливної блочно-модульної 

котельні з прийомним бункером, чілерів, станції очистки стічних вод та 

майданчика з контейнерами для твердих побутових відходів (ТПВ); 
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- влаштування відкритих автостоянок для тимчасового зберігання 

автомобілів загальною місткістю на 174 машино-місця з покриттям з 

асфальтобетону та встановленням бортових бетонних каменів; 

- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття відкритих 

автостоянок; 

- влаштування пожежних проїздів з покриттям з асфальтобетону та 

встановленням бортових бетонних каменів; 

- влаштування естакади для заїзду на прийомний букер з покриттям з 

асфальтобетону; 

- влаштування тротуарів з покриттям з асфальтобетону та встановленням 

бортових бетонних каменів; 

- встановлення лавок для сидіння та урн для сміття; 

- влаштування тактильної плитки; 

- влаштування водовідвідних лотків; 

- озеленення території (висадка дерев, кущів, влаштування клумб); 

На територію (в т.ч. відкритих автостоянок для тимчасового зберігання 

автомобілів) передбачається 5 окремих в’їздів, частина яких обладнуються 

відкатними та розпашними воротами та хвіртками.  

Планувальне рішення генерального плану забезпечує протипожежні розриви 

між існуючими та проектованими будівлями і спорудами, а також забезпечує 

можливість проїзду пожежних автомобілів.  

 

1.5 Архітектурно-конструктивне рішення 

 

Будівля виконана   каркасно-монолітною конструктивною схемою:  
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1.5.1 Фундаменти 

 

Фундаменти несучих конструкцій монолітні залізобетоні окремо стоячи, 

глибиною закладання до -2,800 м  в здовж фундаментів укладається монолітна 

залізобетонна цокольна панель, товщиною -250мм та висотою до -2600мм (до 

позначки +0.400м). 

 

1.5.2 Колони 

 

Колони монолітні залізобетонні, перетином 500х500 мм. 

Колони в приміщеннях, окрім покриття їх вогнезахисним матеріалом, 

обшиваються гіпсокартонними листами з послідуючим шпатлюванням та 

оздобленням згідно до оздоблення приміщень, в яких вони розташовані. 

 

1.5.3 Стіни 

 

Зовнішні стіни виконані з газобетону товщиною 400мм та оздоблені  навісною 

системою з урахуванням утеплення товщиною 100мм. З середини стіни обшиті 

гіпоскартоном на металевому профілі з подальшим фарбуванням. 

Внутрішні стіни виконані з газобетону товщиною 200мм, 100мм та  обшиті 

гіпоскартоном на металевому профілі з подальшим фарбуванням. 

Оздоблення приміщень, коридорів, вестибюлів та сходових клітин передбачене 

шпатлюванням з послідуючим пофарбуванням фарбами.  

Стіни приміщень санвузлів, гардеробних, душових облицьовуються 

керамічною плиткою. 
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1.5.4 Перекриття 

 

Проектом передбачено влаштування монолітного залізобетоннонного 

перериття товщиною 200мм. 

 

1.5.5 Стеля 

 

Стелі в приміщеннях виконуються з гіпсокартонних листів по металевому 

каркасу. 

 

1.5.6 Підлога 

 

Підлоги приміщень на першому поверсі мають покриття з лінолеуму та 

керамічної плитки з неслизькою поверхнею.. 

Підлога у вестибюлі і тамбурі передбачена з покриттям керамічною плиткою з 

неслизькою поверхнею. 

Приміщення другого поверху мають підлогу з   керамічної плитки з 

неслизькою поверхнею. . 

В сходових клітинах та вестибюлі другого поверху передбачене влаштування 

підлог з покриттям керамічною плиткою з неслизькою поверхнею. 

Санвузли та технічні приміщення – покриття з керамічної плитки з неслизькою 

поверхнею. 

 

1.5.7 Сходові клітини 

 

Сходові клітини, що розташовані в вісях 2-3 по ряду Г-Е та  та 11-12 по ряду   

Г-Е відносяться до типу СК1.  Ширина маршів в сходових клітинах прийнято  

1500 мм.   
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1.5.8 Двері 

 

Центральний вхід до спортивно-розважальногокомплексу розроблений з 

урахуванням можливостей інвалідів та інших маломобільних груп населення. Для 

цього проектом передбачено можливість підняття вище вказаних категорій 

відвідувачів на рівень входу в перший поверх будівлі. 

Вхідні двері передбачається виконати з системи алюмінієвих профілів 

обладнаними пристроями для самозачинення та з ущільненнями в притулах. 

Також пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах 

обладнуються двері, що ведуть з коридорів  та  вестибулів до зали і трибун глядачів. 

Двері технічних приміщень  передбачаються металеві у протипожежному 

виконанні 2-го типу. 

Двері побутових приміщень (санвузли, гардероби, душові та ін.) виконуються 

без порогів та з полотнами високої щільності з пофарбованими поверхнями.  

Внутрішні - міжкімнатні двері передбачені  МДФ ламіновані в комплекті з 

замком, ручкою та лиштвою та металеві, металопластикові. 

 

1.5.9 Козирки 

 

Проектом передбачено встановлення  скляного козирка з гартованого скла над 

центральним входом в будівлю та виготовлення та монтаж металевого козирка з 

покриттям  полікарбонату. 

 

1.5.10 Трибуни 

 

У внутрішній частині будівлі передбачається улаштування збірно-монолітних 

трибун для глядачів, кількістю місць 3135 чоловік. По діагоналям трибун 

передбачено 4-и виходи до арени та 14-ть сходових маршів розташованих між 



18 
 

секторами трибун. Конструкція трибун представляє собою збірні залізобетонні 

складки, укладені на монолітні балки що спираються на монолітні колони перетином 

500х500мм. Фундаменти під колони монолітні окремо стоячи, та стрічкові, 

глибиною залягання до -1.350 м. 

 Приміщення під трибунами відділяються від трибун перекриттями. 

 

1.5.11 Вікна 

 

Проектом предбачено встановлення двокамерних склопакетів із системою 

алюмінієвих профілів.  

 

1.5.12 Покрівля 

 

Схила. Конструктив покрівлі - металеві 12-и метрові ферми та балки 6,3 м., в 

середній частині прольоту передбачені вертикальні та горизонтальні зв'язки 

жорсткості, прогони по фермах передбачені з швелера №24 довжиною  6,3 м та 7,2 м 

кроком – 3 м. Кріплення металевих конструкцій покрівлі здійснюється до закладних 

деталей монолітного каркасу будівлі за допомогою зварювання. 

 

1.6 Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій 

 

1.6.1 Зовнішня стіна - проектне рішення. 

 

Зовнішні стіни будівлі виконані з газоблоку, товщина зовнішніх стін в місцях 

розташування колон -200мм:  γ = 400 кг/м3, λ = 0,10 Вт/м·°С, σ =200 мм; 
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Колонна залізобетонна: γ = 600 кг/м3, λ = 0,18 Вт/м·°С, σ =500 мм; 

рис.1.6.1 – схема зовнішньої стіни будівлі 

 

Мінеральний утеплювач, товщина 100мм:  

γ= 80 кг/м3, λБ= 0,039 Вт/м·°С, σ =100мм; 

Нормативний опір теплопередачі стіни: 

R=σ/λ 

RƩпр=1/αв + R1 + R2 + R3 + 1/αн - опір (проектний) теплопередачі стіни:  

Rqmin = 3,3 м2·°С/Вт - нормативний опір.  

αв =8,7 Вт/(м2·К);  αн = 23 Вт/(м2·К)  

RƩпр = 0,1149+0,2/0,1+0,5/0,18+0,1/0,039+0,043=0,1149+2,0+2,78+2,56+0,043= 

=7,5 Вт/м·°С 

3,3 м2 °С/Вт ≤ 7,5 м2 °С/Вт - що  відповідає вимогам ДБН 
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1.6.2 Покриття будівлі - проектне рішення. 

 

Покриття будівлі виконані з металевого каркасу. 

Проектом передбачено система утеплення із застосуванням: 

- мінераловатних плит, щільність γ=200 кг/м3, теплопровідність λ=0,046 

Вт/м·°С, товщина σ=100мм. 

- мінераловатних плит, щільність γ=120 кг/м3, теплопровідність λ=0,041 

Вт/м·°С, товщина σ=150мм. 

рис.1.6.2 – схема покриття будівлі 

 

1) перекриття з профлиста 0,35мм  (γ =7850кг/м3, λБ=58 Вт/м·К, σ=0,35мм). 

2) пароізоляційна плівка ПВХ (γ= 1600 кг/м3, λБ=0,3 Вт/м·К, σ=0,15мм). 

3) утеплювач-мінеральна вата (γ= 120 кг/м3, λБ=0,041 Вт/м·К, σ=150мм). 

4) утеплювач-мінеральна вата (γ= 200 кг/м3, λБ=0,046 Вт/м·К, σ=100мм). 

5) плівка гідро-вітрозахисна армована  (γ= 1600 кг/м3, λБ=0,3 Вт/м·К, 

σ=0,15мм). 

6) ПВХ мембрана 1,5 мм (γ =1000кг/м3, λБ=0,23 Вт/м·К, σ=1,5мм). 

Нормативний опір теплопередачі покриття будівлі: 

R=σ/λ 

RƩпр=1/αв + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 + 1/αн - опір (проектний) теплопередачі 

покриття будівлі:  

Rqmin = 3,3 м2·°С/Вт - нормативний опір.  

αв =8,7 Вт/(м2·К);  αн = 23 Вт/(м2·К)  
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RƩпр = 

=0,115+0,0015/0,23+0,00015/0,3+0,1/0,046+0,15/0,041+0,00015/0,3+0,00035/58+0,043= 

=6,0 Вт/м·К 

6,0 м2 °С/Вт = 6,0 м2 °С/Вт - що  відповідає вимогам ДБН 

 

ВИСНОВОК 

 

В даному розділі була роглянута актуальність, особливості та переваги 

будівництва спортивно-розважального комплексу. Правильний вибір 

поверховості і об'ємно-планувальної структури має важливе значення як в 

економічному, так містобудівному і архітектурному відношенні.  

За вказаними вихідними данними для проектування, виконано комплект 

креслень, розроблено об’ємно-планувальне рішення та генеральний план ділянки 

забудови з усіма можливими зручностями, для комфортного. Розраховані техніко-

економічні показники для кожного поверху. 

Також в цьому розділі вказані основні характеристики конструктивної схеми 

для проектуємої будівлі. 
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2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

Таблиця 2.1 – Вихідні дані 

Найменування 

грунту 

Потужні

сть 

грунтово

го 

шару, 

м 

3
кН

м

,sγ

 

 

3
кН

м

,γ

 

 

ч.од.

W ,

 

 

p

ч.од.

W ,

 

 

L

ч.од.

W ,

 

 

ч.од.

,ν

 

 

p

ч.од.

I ,

 

 

L

ч.од.

I ,

 
3

кН

м

d
γ

 

 

ч.од.

е,

 

 

ч.од.

S ,r

 
3

I ,max

I ,min

кН

м

γ

γ

 

3

II

кН

м

γ

 

I

II

,

град

ϕ

ϕ

 

I

II

,

кПа

с

с
 Е

,
Ее

МПа

 

Насипний 

грунт 

( ) 

2,0-2,2 - 16,40 0,13 - - - - - 14,51 - - 
18,04 

14,91 
15,62 - - 0,0 

Суглинок 

бурий 

( ) 

3,5-4,1 26,60 19,00 0,20 0,15 0,24 0,30 0,09 0,56 15,83 0,68 0,78 
20,90 

17,27 
18,10 

18 

19 

12,0 

13,0 

8,3 

8,7 

Пісок 

середньозернис

тий ( ) 

3,0-3,5 26,50 18,50 0,19 - - 0,28 - - 15,55 0,70 0,71 
20,35 

16,82 
17,62 

29 

30 

0,9 

1,0 

38,0 

39,9 

Рівень гр.вод – 2,7 м 
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2.1 Побудова геологічного розрізу 

 

 

Рис. 2.1. - Геологічний розріз 
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2.2 Визначення глибини закладення підошви фундаменту 

 

Мною і керівником було прийнято рішення вести розрахунки по одному 

елементу фундаменту. 

Глибину закладення підошви фундаментів слід призначати зурахуванням: 

1. Глибини сезонного промерзання. 

2. Інженерно-геологічних особливостей будови ґрунтової товщі. 

3. Конструктивних особливостей проектованого споруди (наприклад, 

наявності або відсутності підвалу). 

4. Величини діючої на фундамент вертикального навантаження N. 

5. Глибини закладення фундаментів сусідніх будинків 

6. Рельефа території, на якій зводиться споруда. 

7. Розташування в плані і по глибині інженерних комунікацій. 

8. Гідрогеологічних умов майданчика будівництва при обліку їх зміни в 

процесі будівництва і експлуатації споруди. 

Згідно завдання на проектування при визначенні глибини закладенняпідошви 

фундаментів будемо враховувати вимоги пунктів 1 ... 2. 

 

2.3 Облік глибини сезонного промерзання 

 

Глибину закладення підошви фундаменту визначаємо за формулою: 

     ��� = �� ∙ ��	 = 1,25            (1) 

де: ��� - нормативна глибина сезонного промерзання; 

�	 - безрозмірний температурний коефіцієнт, чисельно рівниймодулю суми   

середньомісячних негативних температур за зиму вданому районі, для  

м. Дніпро = 20; 

�� = 0,28 - для супісків, пісків пилуватих і дрібних. 
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Остаточно розрахункову глибину промерзання визначаємо заформулою: 

�� = �� ∙ ��� = 1,25                      (2) 

де  �� - коефіцієнт, що залежить від теплового режиму проектованої споруди, 

розташування проектованого фундаменту і особливостейспоруди. 

Згідно завдання на проектування приймаємо�� = 1. 
 

2.4 Врахування інженерно-геологічних особливостей будови ґрунтової товщі 

 

Підошва фундаменту повинна бути заглиблена в несучий шар грунтуне менше, 

ніж на 0,5 м. При цьому в якості несучого шару грунту не можуть бути використані: 

–глиністі грунти текучої консистенції; 

–рихлі піски; 

–рослинний шар грунту.  

Розрахунок виконуємо за формулою: 

�� = �� + 0,5 = 1,35	м      (3) 

 

2.5 Визначення товщини плитної частини фундаменту 

 

Товщину плитний частини фундаменту визначаємо за формулою: 

 

�� = 0,5 ∙ �� ∙ ��1 + 4 ∙ �∙�∙� !"#$!��!�#$�%∙&'($∙�#) − 1+   (4) 

 

де �� - висота плитної частини фундаменту; 

��  - ширина перерізу колони або подколонніка; 

,�  - довжина перерізу колони або подколонніка; 

� - ширина підошви фундаменту; 

L – довжина підошви фундаменту; 
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- = .�	
/01 ; 

.�	 - міцність бетону на розтяг; 

/01 - середній тиск під підошвою фундаменту. 

Після підрахунків товщину плитної частиниприймаємо рівну 600 мм. Захисний 

шарбетону приймаємо рівним 100 мм.  

 

2.6 Армування підошви фундаменту 

 

Армування підошви фундаменту необхідно для сприйняттяобумовленого 

опором грунту згинального моменту. В цьому випадкуслід використовувати 

формули та розрахункову схему (Додаток А). 

Підбір арматури виконується в двох напрямках - в напрямку осі ОХ і в 

напрямку осі ОУ. 

У разі, коли виконується підбір арматури в напрямку осі ОХ, максимальне і 

мінімальне напруження під підошвою фундаменту слід визначати за формулами: 

y
max ср

y

MN
d

b L W
σ = + γ ⋅ +

⋅
(5) 

де b- ширина підошви фундаменту;  

L- довжина підошви фундаменту; 

yM - перекидаючий момент щодо осі ОУ; 

34 = �)× 
6  (6) 

У разі, коли виконується підбір арматури в напрямку осі ОУ, максимальне і 

мінімальне напруження під підошвою фундаменту слід визначати за формулами: 

x
max ср

x

MN
d

b L W
σ = + γ ⋅ +

⋅
(7) 
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37 =  )×�
6 (8) 

xy
min ср

x

MN
d

b L W
σ = + γ ⋅ −

⋅
(9) 

При цьому згинальний момент в розрахунковому перерізі Х визначається за 

формулою: 

М =	9м": × :)
� − ;м<=!;м>?

� × :@
% (10) 

Площа арматури 0s,A , необхідна для сприйняття згинального моменту в 

розрахунковому перерізі, слід розраховувати за формулою: 

0
si

s,
s,i s

M
A

k H R
=

⋅ ⋅
(11) 

Після розрахунків отримані результати наведені у таб.2.6. 

Таблиця 2.6. Результати розрахунків 

Найменування Кількість 
Маса одного 
матеріалу, кг 

 Маса всіх 
виробів 

∅20 А400С крок 
195мм, L=3600 

8 2,466 71,021 

∅8 А240С  крок 
350мм, L=470 

24 0,395 4,456 

∅8 А240С крок 
300мм, L=750 

32 0,395 9,48 

∅20 А400С крок 
175мм, L=2650 

16 2,466 104,558 

∅12 А400С  крок 
200мм, L=1700 

28 0,888 42,269 

∅14 А400С крок 
200мм, L=2650 

18 1,208 57,622 

 

2.7 Розрахунок середньої осадки фудаменту 

 

Забезпечення міцності і стійкості грунтових підстав недостатньо для 

нормальної експлуатації зведених на них будівель і споруд. Це обумовлено тим, що 
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внаслідок нерівномірності осідань фундаментів, їх нахилів, прогинів, вигинів і інших 

деформацій має місце перерозподіл зусиль в конструкціях споруди. Це або 

ускладнює нормальну експлуатацію споруди, або призводить до його часткового або 

повного руйнування. 

Тому діючі в даний час норми ДБН В.2.1-10-2009 вимагають при проектуванні 

фундаментів обов'язкового виконання умови: 

B ≤ BD                                                       (12) 

деSіBD – відповідно розрахункова і гранична деформації. 

Осадку визначаємо з використанням методу пошаровогопідсумовування 

(Додаток Б). Цей метод рекомендований ДБН В.2.1-10-2009 іє основним при 

виконанні розрахунків осідань фундаментів промисловихбудівель і цивільних 

споруд. 

Розрахунок осадки фундаменту проводиться за допомогою наступної формули: 

B = E ∙ F−∑ ;HI,>
J>

�KLM ∙ ℎK + ∑ ;HI,>
JO,>

�KLM ∙ ℎK + ∑ ;HP,>
J>

�KLM ∙ ℎKQ = 5,6.(13) 

Таким чином визначилось, що осадка фундаменту дорівнює 5,6 см 

 

ВИСНОВКИ 

 

В даному розділі було проведено аналізінженерно-геологічних умов 

будівельного майданчика для проектуємоїбудівлі,побудовано геологічний розріз. 

За допомогою формул розраховано глибину промерзання грунту, товщину 

плитної частини фундаменту, армування підошви фундаменту та середнью осадку 

фудаменту. 
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

3.1 Основні положення 

 

Обгрунтування прийнятої організаційно-технологічної схеми, що визначає 

послідовність виконання робіт, що забезпечує дотримання встановлених у 

календарному плані строків завершення будівництва. 

Виробництво будівельно–монтажних робіт виробляється потоковим методом.  

Роботи по строймонтажу об'єкта виконуються методом нарощування в три 

періоди: підготовчий, основний і заключний.  

Організаційно-підготовчі заходи виконуються в підготовчий період робіт.  

Тривалість підготовчого періоду 1 місяць, що становить не більш 19% 

тривалість основного періоду згідно з вимогами діючих норм. 

Вода для виробничих і господарсько-побутових потреб приймається від 

існуючих мереж. Місце підключення вказує замовник.  

Будівельний брухт, побутові відходи і надмірний грунт вивозяться на 

найближчий до об'єкта будівництва полігон прийому відходів (приймає відходи 

даного виду). Адресу вказує замовник.  

Всі організаційно-технологічні рішення орієнтовані на максимальне 

скорочення незручностей, заподіюваних будівельними роботами. 

Будівництво об’єкту  ведеться  в такій технологічній послідовності: 

1. Підготовчий період; 

2. Будівельні роботи . 

Будівництво об'єкта передбачено виконати в три періоди:підготовчий, 

основний та заключний. 
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3.2 Підготовчий період 

 

Підготовчий період - підготовка території будівництва; 

Склад робіт підготовчого періоду:  

- виконати очищення території робочої зони і підходи до неї від пилу, бруду і 

сміття, матеріалів і конструкцій, організувати небезпечні зони   для знаходження 

людей при експлуатації кранів і  підйомників (при необхідності); 

- підготувати матеріал для виконання робіт; 

- доставити на робоче місце обладнання, інструмент та пристосування;  

- забезпечити електроживленням всі механізми, що застосовуються в процесі; 

- до початку виконання робіт по укладанню утеплювача необхідно провести 

підготовку поверхні;    

- сушка основи (при необхідності);  

- ґрунтування поверхні несучої основи; 

- температура зовнішнього повітря при виконанні робіт повинна бути не 

менше +5°; 

- влаштування тимчасового огородження будівельного майданчика згідно з 

діючими нормативними документами; 

 - організація побутового містечка будівельників ( при необхідності – у разі 

відсутності приміщення в будівлі під влаштування тимчасових роздягалень );  

- пристрій пожежного гідранта на період виробництва строймонтажних робіт 

на існуючій мережі водопроводу; 

- влаштування тимчасових автодоріг по будмайданчику; 

- влаштування тимчасового електропостачання для механізації; 

- встановити пожежний щит; 

- встановити попереджувальні знаки і написи; 

- влаштування тимчасового освітлення майданчика будівництва;  



31 
 

- влаштування тимчасового водопостачання майданчика будівництва;  

- обладнання майданчиків для сміттєзбірників; 

 - пристрій огороджень небезпечних зон; 

 - пристрій складу для зберігання матеріалів. 

 

3.3 Основний період 

 

Склад робіт основного періоду: 

- фундамент під колони зовнішні та колони трибун; 

- балки трибун; 

- монолітне перекриття в осях «12-14» по ряду «К.1-П»; 

- монолітне перекриття в осях «2-14» по ряду «Г-Д» на відм.4.450; 

- монолітне перекриття в осях «4.1-9.1» по ряду «Г-Д» на відм.7.500; 

- монолітне перекриття в осях «2-4.1» по ряду «П-Л» на відм.4.450; 

- будівництво транспортабельної котельні з влаштуванням фундаментів та 

складу під паливо. 

- утеплення фасаду (стіни фасада, цоколь, зовнішні укоси); 

- встановлення вікон із системи алюмінієвих профілів в комплекті з під-

віконням та відливом;  

- встановлення дверей зовнішніх металевих утеплених в комплекті з замком та 

ручкою;  

- встановлення дверей внутрішніх МДФ ламінованих з наличниками, в 

комплекті з ручкою, замком, металевих, металопластикових; 

- внутрішнє оздоблення підлоги; 

- внутрішнє оздоблення стін та перегородок; 

- виготовлення та монтаж козирків; 

- улаштуваннясанвузлів  для МГН; 

- виготовлення та монтаж металевих драбин  на покрівлю; 
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- оздоблення душових та санвузлів; встановлення в санвузлах туалетних 

перегородок (щитів) з дверцятами та фурнітурою; в чоловічих санвузлах 

передбачити сантехнічні перегородки  для пісуарів; 

- по периметру будівлі виконати бетонне вимощення для відводу атмо-сферних 

опадів; 

- виконання внутрішньої водосточної системи з покрівлі; 

- улаштування мембраної покрівлі; 

- влаштування трибун і встановлення огородження на трибунах, схо-дах; 

Після закінчення основних робіт по будівництву територія приводиться у 

порядок, вивозиться сміття, матеріали, обладнання. 

Роботи виконувати згідно проекту виконання робіт, розробленого підрядної 

будівельною організацією справжнього проекту (ДБН А.3.2-2-2009 Система 

стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 

Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12). 

Проектом передбачено застосування матеріалів, які відповідають державним 

стандартам, нормам і правилам, які мають сертифікат відповідності, якщо він 

передбачений нормативними документами. 

 

3.4 Заключний період 

 

Заключний період - вивезення  демонтованих матеріалів на відстань до30 км. 

Приступають до робіт заключного періоду лише після повного виконання всіх 

робіт по будівництву будівлі. 

 

3.5 Технологічна карта з виконання бетоних робіт 

 

До початку влаштування фундаментів виконані  наступні роботи: 

- організовано відведення поверхневих вод від котловану; 
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- влаштовані під'їзні шляхи та автодороги; 

- позначені в прольоті шляхи руху механізмів, місця складування, укруп-нення 

арматурних сіток і опалубки, підготовлені монтажна оснастка і при-стосування; 

- виконана бетонна підготовка під фундаменти; 

- завезені арматурні сітки і комплекти опалубки в кількості, що забезпечує 

безперебійну роботу не менше, ніж протягом двох змін; 

- скласти акти приймання підстави фундаментів відповідно до виконавчої 

схеми; 

- влаштовано тимчасове електроосвітлення робочих місць і підключені 

електрозварювальні апарати; 

- проведена геодезичної  розбивки вісей і розмітка положення фундаментів 

відповідно до проекту;  

- на поверхню бетонної підготовки фарбою нанесені ризки, що фіксують 

положення робочої площини щитів опалубки. 

Роботи виконуються в 2 зміни. 

До складу робіт  входять: 

- допоміжні (розвантаження, складування, сортування арматурних сіток і 

комплектів опалубки); 

- арматурні; 

- опалубні; 

- бетонні. 

Розвантаження і розкладку арматурних сіток, елементів опалубки, монтаж 

армокаркасів підколонників, монтаж і демонтаж навісних майданчиків і анкерних 

болтів виконують за допомогою автокрана КС-2561Д. 

Арматура доставляють на будівельний майданчик і розвантажують на стенді 

збірки армокаркасів, зварювання арматурних сіток виконується на будівельному 

майданчику. 
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Збірка армокаркасів   ведеться на стенді збірки за допомогою кондуктора 

конструкції  шляхом прихватки арматурних сіток між собою електродуговим 

зварюванням. Розміри кондуктора обрані з урахуванням максимальних розмірів 

сіток. 

Збірку армокаркаса виробляють в певній послідовності: 

- укладають арматурні сітки на кондуктор і фіксують в проектному положенні 

в'язанням дротом з подальшою електропріхваткою; 

- знімають армокаркас з кондуктора автокраном і укладають на майданчик для 

складування. 

Армокаркаси перевозять автотранспортом до місця бетонування. 

Арматурні роботи виконують в наступному порядку: 

-встановлюють арматурні сітки черевика на фіксатори, що забезпечують 

захисний шар бетону за проектом; 

-після влаштування опалубки черевика встановлюють армокаркас 

подколонніка з кріпленням його до нижньої сітці в'язанням дротом. 

Арматурні роботи  виконуються  відповідно до ВБН В.2.2-58.2-94 у частині 

вимог до допустимих відхилень при виготовленні і монтажі будівельних 

металоконструкцій резервуарів; ДБН В.2.6-198:2014 у частині, що стосується 

монтажу сталевих конструкцій.  

У комплект опалубки   входять металеві щити і з'єднувальні елементи, що 

дозволяють зводити опалубку вручну. 

Пристрій опалубки фундаменту під колону і кондукторних пристосувань з 

анкерними болтами збирається в описаній нижче технологічної послідовності: 

- встановлюють і закріплюють щити опалубки нижній сходинці черевика за 

допомогою притискних скоб і монтажних куточків; 

- кріплять сутички до панелей нижнього короба опалубки за допомогою 

натяжних гаків; 

- з'єднують сутички по кутах «в млин» клиновими зажимами; 
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- рихтують зібраний короб строго по осях і прикріплюють опалубку нижній 

сходинці металевими штирями до основи; 

- наносять на ребра щитів нижнього короба ризки, що фіксують положення 

щитів другого ступеня, потім, відступивши від рисок на відстань, рівну товщині 

щита, встановлюють підтримують опорні балки, які закріплюють за допомогою 

струбцин; 

- встановлюють на підтримуючі балки сутички і з'єднують їх між собою 

клиновими зажимами; 

- навішують на сутички щити другого ступеня і скріплюють їх натяжними 

гаками; 

- з'єднують щити притискними скобами і монтажними куточками; 

- рихтують зібраний короб по осях; 

- в тій же послідовності збирають короб третього ступеня; 

- наносять на ребра щитів верхнього короба ризки, що фіксують положення 

щитів подколонніка, потім, відступивши від рисок на відстань, рівну товщині щита, 

встановлюють підтримують опорні балки, які закріплюють за допомогою струбцин; 

- встановлюють монтажні куточки з кутовими щитами; 

- встановлюють щити і кріплять їх до нижніх сутичок натяжними гаками, а між 

собою і з монтажними куточками з'єднують притискними скобами; 

- навішують на щити опалубки подколонніка сутички інших ярусів, 

закріплюючи їх натяжними гаками; 

- встановлюють вертикальні зв'язку жорсткості, які з'єднують з переймами Т-

образними болтами; 

- встановлюють і закріплюють кондукторні пристосування з анкерними 

болтами; 

- встановлюють навісний робочий майданчик. 

Розбирання опалубки фундаменту проводиться  за таким порядком: 

- демонтують підмостки зі сходами; 
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- демонтують кондукторних пристосування; 

- видаляють Т-образні болти, демонтують зв'язку жорсткості; 

- вибивають клини, що з'єднують сутички між собою, і видаляють їх; 

- демонтують монтажні куточки; 

- видаляють притискні скоби і розбирають короб подколонніка на окремі 

щити; 

- демонтують опорні балки; 

- демонтують опалубку башмака. 

Весь комплекс опалубних робіт ведеться  потоковим методом. 

При забрудненні опалубної поверхні бетонною сумішшю необхідно очистити 

поверхню металевими щітками і шкребками і зробити змащення поверхонь 

емульсійним складом. 

Демонтовані елементи опалубки транспортуються до місця нового 

бетонування. 

До бетонування приступають  тільки після перевірки правильності 

встановлення опалубки та арматури. 

Транспортування бетонної суміші здійснюють автомобілями-самоскидами або 

автобетонозмішувачами з розвантаженням в поворотні бункери місткістю 2 м3.  

Кількість автомобілів-самоскидів приймають з розрахунку в залежності від 

дальності транспортування бетонної суміші. 

До складу робіт з бетонування фундаментів входять: 

- прийом і подача бетонної суміші; 

- установка ланкового хобота; 

- укладання і ущільнення бетонної суміші; 

- догляд за бетоном. 

Подачу бетонної суміші до місця укладання виконують  в поворотних 

бункерах стріловидними самохідними кранами. 

Стропування бункера виробляють двовітковим стропом  
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вантажопідйомністю 5 т. 

Відповідно до висоти укладання бетонної суміші встановлюють 

завантажувальну воронку і один ланковий хобот. 

Бетонну суміш укладають горизонтальними шарами товщиною 0,3 - 0,5 м. 

Кожен шар бетону ретельно ущільнюють глибинним вібратором. 

При ущільненні бетонної суміші кінець робочої частини вібратора по-винен 

занурюватися в раніше покладений шар бетону на глибину 0,05 - 0,1 м. Крок 

перестановки вібратора не повинен перевищувати 1,5 радіуса його дії. 

Перекриття попереднього шару бетону наступним виконується  до початку 

схоплювання бетону в попередньому шарі. 

Бетонування фундаментів виконується з навісних майданчиків опалубки.   

При бетонуванні монолітних фундаментів автобетононасосом радіус дії 

розподільної стріли дозволяє робити укладання бетонної суміші на захватці з 2-х 

точок. 

Процес укладання бетонної суміші прискорюється, бетонні роботи про-

водяться циклічно. 

Бетонна суміш повинна мати осадку конуса в межах 4 - 12 см. Підбір складу 

бетонної суміші виробляється будівельною лабораторією. 

При бетонуванні монолітних фундаментів бетоноукладачем бетонна суміш 

повинна мати осадку конуса в межах 1 - 4 см. 

Бетонна суміш до бетоноукладачів підвозиться автобетонозмішувачами для 

порціонного вивантаження суміші в приймальний бункер. 

Заходи по догляду за бетоном в період набору міцності, порядок і терміни їх 

проведення, контроль за виконанням цих заходів   здійснюється відповідно до вимог 

ВБН В.2.2-58.2-94. Відкриті поверхні бетону необ-хідно захищати від втрат волог  

шляхом поливання водою або укриття їх вологими матеріалами. Терміни 

витримування і періодичність поливання призначає будівельна лабораторія. 
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При виконанні робіт в зимових умовах вживають заходів щодо забезпечення нормального твердіння 

бетону при очікуваній середньодобовій температурі зовнішнього повітря нижче 5 °С і мінімальної добової 

температурі нижче 0 °С відповідно до ВБН.В.2.2-58.2-94. 

 

3.6 Тривалість і календарний план будівництва 

 

Нормативна тривалість будівництва об'єкта становить приблизно 15 місяців. 

Мною і керівником було прийнято рішення скоротити календарний план та показати в ньому лише 

декілька видів робіт. 
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3.7 Контроль якості виконання будівельних робіт 

 

3.7.1 Бетоні роботи 

 

При прийманні матеріалів, виробів та інвентарю на об'єкті перевіряють їх 

розміри, граничні відхилення положення елементів опалубки, арматури щодо 

розбивочних осей або оріентірних рисок. Відхилення не повинні перевищувати 

величин. 

При прийманні робіт пред'являють журнали робіт, документи лабораторних 

аналізів і випробувань будівельних лабораторій, акти огляду прихованих робіт. 

Таб. 3.7.1. Процеси та спосіб їх контролю 

Найменуванн
я процесів, 

що 
підлягають 
контролю 

Предмет 
контролю 

Інструмент і 
спосіб 

контролю 

Періодичність 
контролю 

Відповідальни
й за контроль 

Технічні  
критерії  
оцінки 
якості 

Приймання 
арматури 

Відповідність 
арматурних стержнів 

і сіток проекту 
Візуально 

До початку  
установки сіток і 

збірки 
підкрлонників 

Виконавець 
робіт 

Відповідн
о до 

вимог 
ГОСТу 
або ТУ  

 

Діаметри і відстані 
між робочими 

стержнями в сітках. 

Штангенціркулъ
, лінійка 

вимірювальна 
Те ж Майстер Те ж 

Складування 
арматурних 

сіток 

Правільність 
складування і 

зберігання 
Візуально 

До установки 
сіток 

Те ж 

Відповідн
о до 

вимог 
ДБН 

А.3.2-2-
2009. 

 

Збірка 
армокаркасів 

Правильність 
установки 

арматурних сіток 
підколонників на 

кондуктора 

Те ж, 
лабораторний 

контроль 

При складанні 
армокаркасів 

Майстер, 
лаборант 

Відповідн
о з 

проектом 

Приварка 
арматурних 

сіток на 
кондукторі 

Відповідність 
проекту порядку 

зварювання і типу 
застосовуваних 

Візуально 
Періодично в 

процесі 
складання 

Майстер 

Відповідн
о до 

діючих 
норм і 
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Найменуванн
я процесів, 

що 
підлягають 
контролю 

Предмет 
контролю 

Інструмент і 
спосіб 

контролю 

Періодичність 
контролю 

Відповідальни
й за контроль 

Технічні  
критерії  
оцінки 
якості 

електродів. Якість 
зварювання, 
наявність і 

правильність 
ведення журналу 

зварювальних робіт 

робочих 
креслень 

Установка 
сіток 

черевиків і 
армокаркасів 

Згідно проекту 
Візуально, отвіс, 

рулетка 
В 

процесіскладання 
Те ж 

Відповідн
о до 

проекту 

Приймання 
опалубки і 
сортування 

Наявність 
комплектів 

елементів опалубки. 
Візуально 

В процесі 
розвантаження 

Виконавець 
робіт 

Відповідн
о до  ППР 

Установка 
опалубки і 
навісних 

майданчиків 

Відповідність 
установки елементів 
опалубки проекту. 

Допустимі 
відхилення 
положення 

встановленої 
опалубки по 

відношенню до осей 
і 

відміток.Правильнос
ть положения 
вертикальных 

плоскостей 

Теодоліт, 
нівелір, рулетка, 

отвіс 

Післявстановлен
ня опалубки 

Майстер, 
геодезична 

служба 

Відповідн
о до 

вимог 
ДБН 

А.3.2-2-
2009 

проекту. 

Установка 
кондукторних 

пристроїв з 
анкерними 

болтами 

Правильність 
установки 

кондукторів по осях і 
позначок 

Теодоліт нівелір, 
рулетка 

Після 
встановлення 

опалубки 
Те ж Те ж 

Укладання 
бетонної 
суміші 

Якість бетонної 
суміші 

Конус 
СтройЦНИЛпре

сс (ПСУ-500) 
Лабораторний 

контроль 

До бетонування 
Майстер, 
лаборант 

Відповідн
о до 

вимог 
ДБН 

А.3.2-2-
2009 і 

проекту. 

 

Правільність 
технології укладання 

бетонної суміші 
Візуально 

В процесі 
укладання 

Майстер Те ж 

 
Крок перестановки і Те ж, сталева  В процессе Те ж « 
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Найменуванн
я процесів, 

що 
підлягають 
контролю 

Предмет 
контролю 

Інструмент і 
спосіб 

контролю 

Періодичність 
контролю 

Відповідальни
й за контроль 

Технічні  
критерії  
оцінки 
якості 

глибина занурення 
вібраторів, 

правильність 
установки 

вібраторів, товщина 
бетонного шару при 

ущільненні 

лінійка ущільнення 

Догляд за 
бетоном при 

твердінні 

Дотримання 
вологісного та 

температурного 
режимів 

Термометр, 
влагомер. 

Лабораторний 
контроль 

В процесі 
твердіння 

Майстер, 
лаборант 

« 

Розбирання 
опалубки 

Технологічна 
послідовність 
розбирання 

елементів опалубки 

Візуально. 
Лабораторний 

контроль 

Після набору 
міцності бетону 

Те ж « 

Підготовка 
опалубки 

Очищення елементів 
опалубки від 

бетонних напливів 
Візуально 

Після  разборки 
опалубки 

Майстер 

Відповідн
о до 

вимог 
ДБН 

А.3.2-2-
2009 і 

проекту. 

 

 

3.7.2Вимоги до якості робіт при укладанні бетоної суміші 

 

Контроль за якістю укладання бетонної суміші та набуттям міцності 

бетону повинен виконуватися у відповідності з операційним контролем якості, 

детально розробленим у технологічній карті на влаштування монолітних бетонних 

конструкцій. У процесі укладання бетонної суміші треба слідкувати, щоб вона не 

втрачала легкоукладальності, не розшаровувалася. Для цього треба чітко 

слідкувати, щоб з моменту затворювання бетонної суміші водою до закінчення її 

укладання та ущільнення в конструкції проходило менше часу, ніж термін до 

початку тужавлення використаного цементу (1,5…3 години).  
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Треба також слідкувати, щоб в процесі всіх видів транспортування бетонна 

суміш не губила вологість, а отже зручноукладність, щоб на момент укладання та 

ущільнення відповідала вимогам нормативів, тобто бетонна суміш добре 

ущільнювалася з використанням прийнятої технології та засобів ущільнення. 

Легкоукладальність в умовах будівельного майданчика перевіряти не рідше 

двох разів у зміну за відібраними пробами бетонної суміші, а в місцях 

приготування бетонної суміші частіше, щоб своєчасно у разі зміни якості 

заповнювачів скорегувати зручноукладальність бетонної суміші. Протягом всього 

процесу укладання необхідно слідкувати за якістю ущільнення, дотримання 

прийнятої послідовності укладання та забезпечення монолітності, взаємного 

ущільнення раніше укладеної та знову укладеної сумішей. Особливу увагу треба 

приділяти правильності улаштування робочих швів та їх наступній обробці при 

продовженні бетонування. Треба також постійно слідкувати за стійкістю, 

щільністю та міцністю опалубки та підтримуючих її елементів, щоб у процесі 

укладання бетонної суміші не витікало цементне молоко, суміш не 

розшаровувалася і в той же час достатньо ущільнювалась, опалубка не 

відхилялась від проектного положення. 

Необхідно своєчасно, у відповідності з нормативами, відбирати від кожної 

партії проби бетонної суміші, виготовляти з них необхідну кількість контрольних 

зразків і залишати їх на твердіння в тих же умовах, що і забетонована конструкція. 

За партію приймати бетон одного складу, який використаний для бетонування 

конструкцій за зміну, але не більше 20 м3 для рамних конструкцій, 100 м3 для 

фундаментів та інших масивних конструкцій. Кількість виготовлених зразків 

залежить від того, за якими параметрами контролюється бетон (розпалубочна 

міцність, передаточна, 28-добова, на морозостійкість і т. ін.; треба вказувати в 

операційному контролі якості). Зразки, виготовлені на місці приготування 

бетонної суміші, витримуються в стандартних умовах (18…20 °С, 95 % вологості) 
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і, по суті, ними контролюють потенційну можливість бетонної суміші мати 

необхідні фізико-механічні властивості.  

А зразки, виготовлені безпосередньо на будівельному майданчику, повинні 

укладатися, ущільнюватися за тією ж технологією, що і конструкції, які 

бетонуються, та обов'язково витримуватися в тих же умовах, що і забетонована 

конструкція, а потім випробовуватись в установлені строки. Результати цих 

випробувань являються головними, за якими судять про фізико-механічні 

властивості бетону в забетонованих конструкціях та про їх однорідність стосовно 

того, чи відповідають вони запроектованим параметрам. 

Інші методи контролю – неруйнівні фізичні дають додаткову інформацію 

про темпи набору міцності, однорідність бетону в конструкції та ін., але не 

можуть замінити результати основних випробувань контрольних зразків 

руйнівними методами. 

Особливо пильно треба контролювати технологію укладання, ущільнення, 

своєчасного покриття свіжовідформованих конструкцій, забезпечення їм 

оптимальних умов твердіння у разі виконання цих робіт в екстремальних 

кліматичних умовах сухої жаркої погоди або взимку. Треба детально 

контролювати температуру та вологість твердіючого бетону на протязі всього 

періоду набирання ним необхідної міцності. 

За результатами контролю за технологією укладання та ущільнення бетонної 

суміші вести журнал бетонних робіт установленого зразка, в якому кожної зміни 

записувати детально місцезнаходження конструкцій, які бетонувалися (поверх, 

позначка, осі і т. ін.), об'єм укладеного бетону, умови його укладання та 

відхилення від установленої технології, відомості про контроль 

легкоукладальності та виготовлення контрольних зразків, результати їх 

випробувань та всі інші особливості виконання робіт. 

Крім того, при виконанні робіт взимку обов’язково вести журнал контролю 

температур установленого зразка, в якому на протязі всього періоду твердіння 
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бетону фіксується температурно-вологістний режим як природного середовища, 

так і безпосередньо бетону в конструкції. Особливо дбайливо вести контроль за 

якістю бетонування та витримування бетону у разі використання нетрадиційних 

методів бетонування. 

 

3.8 Охорона праці 

 

До початку робіт наказом по будівельній організації необхідно призна-чити 

особу з числа ІТП, відповідального за безпечне проведення робіт. 

Перед початком робіт по наряду-допуску керівник робіт зобов'язаний 

ознайомити робітників з заходами з безпечного виконання робіт і провести цільовий 

інструктаж із записом у журналі. 

Комплекс робіт по виконанню будівельно-монтажних робіт повинен бути 

виконаний у відповідності з вимогами по техніці безпеки, що регламентується  

нормативними документами. 

До будівельно-монтажних робіт дозволяється приступати тільки при наявності 

проекту виконання робіт, погодженого зі службами техніки безпеки будівельно-

монтажних організацій, що беруть участь у будівництві об'єкту. 

Відповідальному виконавцю робіт необхідно видати наряд-допуск на 

виконання робіт. 

До виконання робіт допускаються робітники, що пройшли навчання без-

небезпечних методів праці:  

- досягли вісімнадцятирічного віку;  

- пройшли медичний огляд для визначення придатності за станом здо-ров'я до 

роботи за професією; 

 - слухали вступний інструктаж з техніки безпеки і виробничої санітарії;  

- пройшли інструктаж з техніки безпеки безпосередньо на робочому мі-сці;     
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 - пройшли спеціальне навчання, перевірку знань і мають посвідчення на право 

провадження цих робіт. 

  До основних заходів, що забезпечує безпечне ведення робіт, відносяться: 

 - виконання періодичного інструктажу всього персоналу, що бере участь в 

будівництві, про особливості та підвищеної небезпеки при виконанні тих чи інших 

робіт, включаючи вступний інструктаж для початківців роботу на об'єкті;  

- організація постійної перевірки стану загазованості і радіоактивного 

забруднення в районі будівельного майданчика з прийняттям своєчасних і 

ефективних заходів щодо усунення причин забруднення або термінової експлуатації 

будівельників з небезпечної зони; 

- персональне закріплення відповідальності технічного персоналу за контроль 

виконання правил техніки безпеки на окремих об'єктах і в цілому по будівельному 

майданчику, що повинно бути відображено у відповідних табличках, розпорядження 

та накази;  

- ознайомлення з ПВР та Технологічними картами всього персоналу під 

розпис.  

Роботи, пов'язані з підвищеною небезпекою, повинні виконуватися за умови 

оформлення наряду-допуску на особливо небезпечні роботи, при обов'язковій 

присутності, і під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної за безпечне 

проведення робіт підйомником. Перед початком роботи робітники люльки і 

машиніст підйомника повинні отримати інструктаж з безпечних методів роботи у 

особи, відповідальної за безпечне проведен-ня робіт підйомником. 

Особа, відповідальна за безпечне проведення робіт підйомником, перевіряє 

правильність встановлення підйомника на місці проведення робіт, що підтверджує 

його запис у вахтовому журналі машиніста підйомника: "Установку підйомника на 

зазначеному мною місці відповідно до ППР перевірив. Виконання робіт дозволяю".   

Цей запис має бути зроблений і завірений  його підписом до початку 

виконання робіт і проводитися після кожної перестановки підйомника на нове місце. 
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Роботи із застосуванням підйомників повинні виконуватися за проектом 

виробництва робіт (технологічними картами), який , зокрема, повинен  передбачати: 

- відповідність встановлюваних підйомників умов робіт за 

вантажопідйомністю і висоті підйому; 

- умови безпечної роботи декількох підйомників, в т.ч. спільної роботи з 

вантажними і вантажопасажирськими підйомниками, а також спільної роботи з 

баштовими кранами і іншими вантажопідйомними і будівельними машинами 

(механізмами), що знаходяться в небезпечній зоні підйомника; 

- заходи щодо безпечного виконання робіт з урахуванням конкретних умов на 

ділянці, де встановлений підйомник (огорожа майданчика, освітлення і т.п.); 

- після закінчення роботи або під час перерви вантажонесучий  пристрій не 

повинно залишатися в підвішеному стані, а ввідний пристрій (рубильник) має бути 

відключено і замкнено на замок; 

- при необхідності огляду, регулювання механізмів та електрообладнання, 

ремонту ввідний пристрій має відключатися. 

У процесі роботи робітники повинні дотримуватися наступних вимог безпеки 

праці: 

• ручний і механізований інструмент повинен бути справним; 

• усі машини та механізми, що працюють під тиском, перед початком роботи 

перевіряють на тиск, у півтора рази більшим від робочого; 

• при застосуванні абразивного інструменту слід переконатися у відсутності 

тріщин на абразивному крузі, міцність закріплення його на корпусі; 

• під час роботи з електроінструментом потрібно наглядати за станом елек-

трокабелів, відсутності різких перегинів, утворенням петель; 

• при перервах у роботі з застосуванням електро- або пневмоінструменту, а 

також при необхідності переміщення інструменту з одного місця на інше, його слід 

вимкнути; 
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• при виявленні пошкоджень шлангів чи відмови роботи пневмоіструменту 

робітники повинні припинити роботу та перекрити подачу повітря вентилем. 

Перекриття подачі повітря за рахунок перегину шлангів не допускається; 

• у якості засобів підмащування необхідно застосовувати, як правило, 

інвентарні засоби підмащування (риштування збірно-розбірне та пересувне), які 

обладнанні огородженням. Забороняється застосовувати в якості риштування 

випадкові засоби підмащування (ящики, бочки, відра та ін.); 

•  забороняється зберігати на робочому місці матеріали в кількості, яка 

перебільшує потреби для роботи даної робочої зміни; 

• забороняється брати руками розчинову суміш, у складі якої є вапно та 

цемент; потрібно остерігатися потрапляння розчинової суміші в очі; 

• розчинові суміші, що використовують для опорядження та суміші, що 

застосовують для очистки поверхні від забруднень, необхідно готувати на 

відкритому повітрі або в приміщенні, яке обладнане притоково-витяжною 

вентиляцією; 

• забороняється складувати матеріали на підмостях і риштуванні в кількості, 

яка перевішує максимальне навантаження, яке вказане в паспорті заводу – 

виробника даного засобу підмащування; 

• всі роботи виконувати, застосовуючи засоби індивідуального захисту. 

До початку робіт бульдозером необхідно встановити порядок обміну 

сигналами між підсобними робітниками і трактористом. 

Заборонено проводити ремонт, чищення, наладку і змащення бульдозера при 

працюючому двигуні.  

Для очищення відвалу бульдозер необхідно зупинити і опустити відвал на 

землю. Робота бульдозера на місцевості з поздовжнім ухилом понад 36° заборонена.  

Забороняється рух заднім ходом бульдозера без подачі звукового сигналу, а 

також розміщення робочих ближче 10 м від бульдозера і відпочи-нок в зоні його 

роботи.  
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Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися механізованим 

способом за допомогою підйомно-транспортного устаткування, під керівництвом 

особи, відповідальної за безпечне виконання робіт, переміщення вантажів 

вантажопідйомними машинами призначеного наказом ке-рівника організації. 

Відповідальна особа здійснює організаційне керівництво навантажува-льними 

роботами безпосередньо або через бригадира.  

Розпорядження і вказівки відповідального особи є обов'язковими для всіх 

працюючих на об'єкті.  

При виробництві робіт з підйому, переміщення та укладання вантажів 

необхідно дотримуватися таких правил:  

- не можна перебувати людям в межах небезпечної зони.  

Радіус небезпечної зони , де: 

- межа небезпечної зони; 

- при роботі зі сталевими канатами слід користуватися брезентовими 

рукавицями;  

- забороняється під час піднімання вантажів ударяти по стропам і гаку крана;        

- забороняється стояти, чи проходити працювати під піднятим вантажем;  

- забороняється залишати вантажі лежать в нестійкому положенні;  

- забороняється брати участь у вантажно-розвантажувальних роботах шоферам 

або іншим особам, що не входять до складу бригади. 

Позначенням захисним і сигнальним огородженням зон постійно і потенційно 

діючих небезпечних факторів відповідно до Діючих нормативних документів. 

Способи стропування вантажів повинні виключати можливість падіння або 

ковзання застропованного вантажу.  

Установка (укладання) вантажів на транспортні засоби повинна забез-печувати 

безпечне положення вантажу при транспортуванні і розвантаженні.  

При виконанні навантажувальних робіт не допускається строповка вантажу, 

що знаходиться в нестійкому положенні, а також виправлення положення елементів 
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стропувальних пристроїв на піднятому вантажі, відтяжка вантажу при косому 

розташування вантажних канатів. 

Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією 

необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін), 

виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, 

освітлення) санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями у відповідності з 

діючими нормами і характером виконуваних робіт.  

Робочим повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та 

відпочинку.  

Роботи виконуються в спецвзутті та спецодягу. Всі особи, що перебувають на 

будівельному майданчику, зобов'язані носити захисні каски. 

Санітарно-побутові приміщення повинні розміщуватися поза небезпечних зон.  

У вагончику для відпочинку робітників повинні перебувати і постійно 

поповнюватися аптечка з медикаментами, носилки, фіксуючі шини та інші засоби 

для надання першої медичної допомоги.  

Всі працючі на будівельному майданчику повинні бути забезпечені питною 

водою. Рішення з техніки безпеки повинні враховуватись і знаходити від-ражение в 

організаційно-технологічних картах та схемах на виробництво робіт. 

Розташування постійних і тимчасових транспортних  шляхів, мереж 

електропостачання, складських майданчиків повинно суворо відповідати, вказаною 

на стройгенплані. На будівельному майданчику встановити покажчики проходів і 

проїздів.  

Територію будівельного містечка захистити панельно-стійковим парканом, 

висотою 2м згідно діючимим нормативними документами. Небезпечні зони при 

виробництві робіт слід захистити сигнальним огородженням і виставити знаки 

безпеки згідно з діючими нормативними документами. Переміщення вантажів 

кранами робити відповідно до проекту виконання робіт, розробленого з урахуванням 

вимог. При роботі на об'єкті декількох організацій генпідряднику спільно з 
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субпідрядними організаціями розробити заходи щодо безпеки праці відповідно до 

«Положення про взаємовідносини організацій». 

Металеві частини будівельних машин і механізмів з электроприводом,  

будинок повинні бути заземлені.  

Для санітарно-побутового забезпечення будівельників виділити побутове 

помешкання. Забезпечити аптечкою з набором необхідних медикаментів і засобів 

для надання першої медичної допомоги. Забезпечення будівельників питної води з 

доставкою на робоче місце.  

Охорону праці робітників також забезпечити:  

- видачею необхідних засобів індивідуального захисту (спецодягу, захисних 

касок, окулярів і запобіжних поясів);  

- виконанням заходів колективного захисту (пристрій підмостей, ого-родження 

робочих настилів, отворів і т. д.); 

- пристрій нормативного освітлення робочих місць;  

- допуском до роботи будівельників, які пройшли інструктаж по безпечним 

методам виконання робіт;  

- позначенням захисним і сигнальним огородженням зон постійно та 

потенційно діючих небезпечних факторів відповідно до діючих нормативних 

документів . 

При виявленні бомб, снарядів та інших вибухонебезпечних предметів під час 

проведення земляних робіт негайно припинити, викликати представника МНС. 

Біля в'їздів на будівельний майданчик встановити щитипокажчики з 

нанесенням будівлі, що будується, схеми руху автотранспорту, місця знаходження 

пожежного гідранта, телефону, засобів пожежогасіння. 

Складування конструкцій та матеріалів проводиться з урахуванням безпечних 

умов їх транспортування і розвантаження.  

Під час укладки асфальтобітумної суміші необхідно дотримуватися таких 

вимог безпеки: 
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- подавати автомобіль-самоскид на розвантаження тільки по сигналу 

машиніста асфальтоукладача; 

- перед початком руху автомобіля заднім ходом водій зобов’язаний подати 

звуковий сигнал; 

- під час розвантаження суміші з автомобіля в бункер працівники повинні 

перебувати не ближче ніж 1 м. Для відкривання заднього борту автомобіля-

самоскида під час розвантаження асфальтобетонної суміші в бункер 

асфальтоукладача необхідно застосовувати спеціальний металевий гачок.  

Не дозволяється під час сильного туману та недостатньої видимості 

завантажувати асфальтобетонну суміш з автомобіля у бункер асфальтоукладача. Для 

очищення кузова автомобіля-самоскида від залишків асфальтобетонної суміші 

необхідно застосовувати спеціальні скребки або лопати з ручкою довжиною не 

менше ніж 2 м, при цьому працівник повинен стояти на землі.  

Під час роботи асфальтоукладачів і котків не дозволяється: 

- перебувати стороннім особам у зоні їх роботи; 

- регулювати роботу ущільнюючих механізмів; 

- залишати асфальтоукладачі і котки без нагляду з двигуном, що працює; 

- ремонтувати шнеки, живильники та інші механізми. 

Для виконання робіт підрядна організація повинна розробити проект 

виробництва робіт, у складі якого мають бути розроблені конкретні заходи 

направлені на усунення шкідливого впливу будівельного процесу, усунення 

перевищення рівнів шуму, забруднення атмосферного повітря. 

Робітники повинні бути забезпечені спецодягом і захисними присто-суваннями 

(респіратор, захисні окуляри) відповідно до діючих норм. Робітники, що 

обслуговують машини, повинні бути одягненими в спецодяг встановленого зразка, а 

також в спеціальний сигнальний жилет. 
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3.8.1 Заходи захисту від вібрації 

 

Для обмеження несприятливого впливу виробничої вібрації на працюючих 

здійснюють такі основні заходи:  

 

3.8.1.1 Організаційно-технічні та лікувально-профілактичні 

 

Організаційно-технічні 

- зменшення вібрації у джерелі виникнення шляхом створення нових 

конструкцій обладнання, машин та інструментів і модернізації існуючих;  

- використання машин відповідно до їх призначення;  

- своєчасне проведення планового та попереджувального ремонту машин з 

обов'язковим післяремонтним контролем вібраційних характеристик;  

- своєчасне проведення ремонту шляхів та поверхонь для переміщення машин, 

кріплень підтримуючих конструкцій та ін.;  

- зменшення параметрів вібрації на шляху поширення засобами віброізоляції 

та вібропоглинання (обладнання постійних робочих місць амортизуючими 

сидіннями, застосування майданчиків з пасивною пружинною ізоляцією, опор, 

гумових, поролонових та інших вібропоглинальних матеріалів, конструкційних 

розривів);  

- застосування вібродемпфування – зменшення рівня вібрації шляхом 

розсіювання механічної енергії;  

- виключення контакту працюючих з поверхнями, що вібрують, за межами 

робочого місця чи робочої зони (встановлення пристроїв дистанційного керування, 

огороджувальних, сигналізації, блокування, попереджувальних написів тощо); 

- використання засобів індивідуального захисту:  

- спеціального віброзахисного взуття – чобіт, напівчобіт, напівчеревиків;  



53 
 

- рукавиць, рукавичок, напіврукавиць, на піврукавичок з пружнодемпфуючими 

прокладками;  

Лікувально-профілактичні 

- проведення попереднього та періодичних медичних оглядів; 

- використання раціонального режиму праці та відпочинку, якщо віб-рація 

перевищує гранично допустимі рівні не більше ніж на 12дБ; 

- проведення лікувальної гімнастики та масажу рук. 

 

3.8.2 Захист від шуму 

 

- протишумові навушники;  

- протишумові вкладки для вух;  

- звукозахисні шоломи; 

- протишумові захисні пристрої.  

Крім того, зменшенню шкідливого впливу на працівників сприяють 

проведення попереднього та періодичних медичних оглядів, використання 

раціонального режиму праці та відпочинку 

 

ВИСНОВОК 

 

В організаційно-технологічному розділі були розглянуті загальні положення 

з огранізації будівництва від підготовчого етапу до контролю якості виконаних 

робіт. 

Розроблена технологічна карта на бетонування фундаментів. В ній вказані 

базові процеси: 

– підготовчі роботи 

– подача бетонної суміші до місця укладання; 

– укладання бетонної суміші у фундаменти; 
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– догляд за бетоном; 

– очищення, бетоноводу розподільної стріли. 

В додатку В наведений більш детальний опис усіх перерахованих операцій з 

урахуванням потреб в кваліфікованих робітниках, машин та механізмів.  

В основній частині звіту розглянуті основні елементи з охоронипраці, а в додатку 

наведені протипожежні заходи та інструкція з техніки безпеки для бетонщика. 
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4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

Система ціноутворення в будівництві базується на нормативнорозрахункових 

показниках і поточних цінах трудових та матеріальнотехнічних ресурсів. 

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. 

На підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріально-технічні 

ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва. 

Ресурсні елементні кошторисні норми призначені для визначення кількості 

ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних робіт, робіт з монтажу 

устаткування, ремонтно-будівельних, реставраційновідновлювальних і 

пусконалагоджувальних робіт, для визначення прямихвитрат у вартості будівництва. 

Вартість будівництва визначається: 

- на стадії проектування - в складі інвесторської кошторисноїдокументації; 

- на стадії визначення виконавця робіт (проведення процедури закупівлі) - в 

ціні пропозиції учасника конкурсних торгів (договірній ціні, яка може 

встановлюватися твердою або приблизною (динамічною)); 

- на стадії проведення взаєморозрахунків - шляхом уточнення окремих 

вартісних показників, визначених на попередніх стадіях, залежно від виду договірної 

ціни в порядку, обумовленому в договорі Підряду. 

Кошторисна вартість будівництва складається з будівельних робіт, вартості 

устаткування, що монтується чи не монтується, меблів, інвентарю та інших витрат. 

При визначенні вартості будівництва до будівельних робіт відносяться роботи, 

передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні 

роботи, монтаж устаткування, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні 

та пусконалагоджувальні роботи. 

Розраховані Локальний кошторис, Відомість ресурсів, Об’єктний кошторис, 

Зведений кошторисний розрахунок та Договірна ціна і наведені у додатку Г . 
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4.1 Економічний ефектприскороченні термінівбудівництва 

 

Економічне обгрунтування рішень ПОС проводиться відповідно до основних 

положень діючої Інструкції по визначенню економічної ефективностікапітальних 

вкладень в будівництві, а в частині застосовуванихпрогресивних рішень, 

передбачених планами впровадження нової техніки, інструкції з визначення 

економічної ефективності використання вбудівництві нової техніки, винаходів і 

раціоналізаторських пропозицій . 

Ефект, одержуваний за рахунок скорочення термінів будівництва і введення 

нового об'єкта в експлуатацію,визначається за такою формулою: 

0,15 ∙ Дц ∙ �ТM − Т�$	, 
де  Дц – договірна ціна; 

ТM, Т� – сроки виконання будівельних робіт. 

Використовуючи отриману договірну ціну на деякі роботи та сроки виконання 

цих робіт розраховуємо:	
0,15 ∙ 18	191 ∙ F378475 −

327
475Q = 292,69	грн 

 

ВИСНОВОК 

 

В техніко-економічній частині було розглянуто основні критеріївизначення 

вартості будівництва. Мною і керівником було прийнято рішення розрахувати 

неповний кошторис а тільки на деякі етапи будівництва, так як кошторис на все 

будівництво досить об'ємний.  

Були розраховані Локальні кошториси, Розрахунок загально-виробничих 

витрат, Об’єктнікошториси, Зведений кошторисний розрахунокта Договірна ціна. 
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Розрахована економічна ефективність, яка складає 292,69 грн. За рахунок 

скорочення термінів будівництва відбуваєтьсяекономія коштів підрядника в частині 

умовно-постійних витрат, якіпропорційні часу здійснення робіт. 
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ВИСНОВОК 

 

В даній кваліфікаційній роботі було запроектовано двоповерховий спортивно-

розважальний комплекс. Розроблено комплект креслень згідно вихідних данних з 

обґрунтованим об’ємно-планувальним рішенням, відповідно до потреб для 

сортивних заходів, та з урахуваннямпотреб людей маломобільної группи населення. 

На території комплексу влаштовано відкриті автостояноки для тимчасового 

зберігання автомобілів загальною місткістю на 174 машино-місця з покриттям з 

асфальтобетону та встановлені бортові бетоні камені.  

Також передбачається встановлення відкритої автостоянки для тимчасового 

зберігання автомобілів (на 14 машино-місць) та автобусів.Навколо комплексу є 

зелені насадження та відмощено доріжки, які дають змогу обійти його та 

пересуватися до різних зон. 

Виконаний розрахунок фундаменту під одну колону, з урахуванням глубини 

сезонного промерзання для обраної місцевості проектування,інженерно-геологічних, 

конструктивних особливостей проектуємої будівлі. 

За допомогою формул було проведенодослідження визначення розмірів 

фундаменту,відповідно до вихідних данних за завданням. 

В організаційно-технологічному розділі було обрано таобґрунтовано схему 

будівництва, розроблено календарний графік виконання деяких робіт, технологічну 

карту на виконання бетонування з урахуванням норм з охорони праці та потрібних 

матеріально-технічних ресурсах. 

Проведено аналіз економічної ефективності за рахунок суміщеннядекількох 

будівельних процесів та скорочення сроків на деяких роботах. 
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

1. ДБН А.2.2.-3-2014 «Склад, та зміст проектної документації для 

будівництва»; 

2. ДБН Б.2.2-12: 2019 Планування та забудова територій; 

3. ДБН В.2.2-13-2003 «Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-

оздоровчі споруди»;  

4. ДБН В.2.2-16-2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»; 

5. ДБН В.2.2-9-2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. 

Основні положення»;  

6. ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для 

легкових автомобілів»; 

7. ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова  ізоляція будинків»; 

8. ДСТУ Б В.1.1-4-98* «Будівельні конструкції. Методи випробування на 

вогнестійкість. Загальні вимоги»; 

9. ДБН А.3.1.-5-2016 «Організація будівельного виробництва»; 

10. ДСТУ Б А 2.4-2:2009 «Умовні графічні зображення та умовні познаки 

елементів генеральних планів та споруд транспорту»; 

11. ДСТУ Б А 2.4-6:2009 «Правила виконання робочої документації 

генеральних планів»;  

12. ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій.»; 

13. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні 

положення». 

14. ДСТУ Б В.2.7-237:2010 «Камені бетонні і залізобетонні бортові. Технічні 

умови (ГОСТ 6665-91, MOD)»; 

15. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 «Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. 

Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)»;  

16. ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»; 
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17. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12); 

18. НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;  

19. ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та 

улаштування основ і фундаментів; 

20. ДСТУ Б А.3.1-22:2013 Визначення тривалості будівництва об’єктів. 
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ДОДАТОК А 

Схема розрахунку армування підошви фундаменту 

 

Армування підошви фундаменту необхідно для сприйняття обумовленого 

опором грунту згинального моменту. В цьому випадку слід використовувати таку 

розрахункову схему: 

 
Рис. Д.1. - Визначення необхідної кількості арматури 

 

На рисунку прийняті такі позначення: 

b - ширина підошви фундаменту; 

L - довжина підошви фундаменту; 

�: - перекидаючий момент щодо осі ОХ; 

�4- перекидаючий момент щодо осі ОУ; 

C1 - арматурна сітка; 



62 
 

�\M - відстань від центра ваги арматури до верхнього обріза першого ступеня в 

розрахунковому перерізі I-I; 

�\� - відстань від центра ваги арматури до верхнього обріза другого ступеня в 

розрахунковому перерізі II-II; 

/]K�і/]": - відповідно мінімальне і максимальне значення контактних тисків під 

підошвою фундаменту; 

I-IіII-II - розрахункові перетини; 

�\^і�\^^ - розрахункові моменти, за якими підбирається арматура. 
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ДОДАТОК Б 

Схема розрахунку середньої осадки фундаменту 

Рис. Д.2. - Визначення осадки окремого фундаменту 

NL  –відмітка природного рельєфу; 

DL–  те ж, планувальна; 

FL – відмітка Закладення підошві фундаменту; 

WL – те ж, рівня підземних вод; 

BC–  нижня межа стискаємої товщі; 

d і��–глибина закладання підошвифундаменту відповідно від рівня планування і 

природного рельєфу; 

bі_�–відповідно ширина підошві фундаменту и котловану; 

p – середній тиск під підошвою фундаменту; 

9�`і9�`,�– напруження від власної ваги ґрунту на глибини и позначці закладення 

підошві фундаменту відповідно при проектній позначці денної поверхні основи; 

9′�`і9′�`,� – те ж, при позначці природного; 

9�`і9�`,� – нормальні вертикальні напруги від зовнішнього навантаження на глибини 

z і позначці закладення підошві фундаменту відповідно; 

9�4 – напруженого від власної ваги ґрунту. 
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ДОДАТОК В 

Організація і технологія виконання бетоних робіт 

 

До початкувлаштування фундаментів  виконані наступні роботи: 

- організовано відведення поверхневих вод від котловану; 

- влаштовані під'їзні шляхи та автодороги; 

- позначені в прольоті шляхи руху механізмів, місця складування, укрупнення 

арматурних сіток і опалубки, підготовлені монтажна оснастка і пристосування; 

- виконана бетонна підготовка під фундаменти; 

- завезені арматурні сітки і комплекти опалубки в кількості, що забезпечує 

безперебійну роботу не менше, ніж протягом двох змін; 

- скласти акти приймання підстави фундаментів відповідно до виконавчої 

схеми; 

- влаштовано тимчасове електроосвітлення робочих місць і підключені 

електрозварювальні апарати; 

- проведена геодезичної розбивки вісей і розмітка положення фундаментів 

відповідно до проекту;  

- на поверхню бетонної підготовки фарбою нанесені ризки, що фіксують 

положення робочої площини щитів опалубки. 

Роботи виконуються в 2 зміни. 

До складу робіт входять: 

- допоміжні (розвантаження, складування, сортування арматурних сіток і 

комплектів опалубки); 

- арматурні; 

- опалубні; 

- бетонні. 
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Розвантаження і розкладку арматурних сіток, елементів опалубки, монтаж 

армокаркасів підколонників, монтаж і демонтаж навісних майданчиків і анкерних 

болтів виконують за допомогою автокрана КС-2561Д. 

Арматура доставляють на будівельний майданчик і розвантажують на стенді 

збірки армокаркасів, зварювання арматурних сіток виконується на будівельному 

майданчику. 

Збірка армокаркасів   ведеться на стенді збірки за допомогою кондуктора 

конструкції шляхом прихватки арматурних сіток між собою електродуговим 

зварюванням. Розміри кондуктора обрані з урахуванням максимальних розмірів 

сіток. 

Збірку армокаркаса виробляють в певній послідовності: 

- укладають арматурні сітки на кондуктор і фіксують в проектному положенні 

в'язанням дротом з подальшою електропріхваткою; 

- знімають армокаркас з кондуктора автокраном і укладають на майданчик для 

складування. 

Армокаркаси перевозять автотранспортом до місця бетонування. 

Арматурні роботи виконують в наступному порядку: 

- встановлюють арматурні сітки черевика на фіксатори, що забезпечують 

захисний шар бетону за проектом; 

- після влаштування опалубки черевика встановлюють армокаркас 

подколонніка з кріпленням його до нижньої сітці в'язанням дротом. 

У комплект опалубки  входять металеві щити і з'єднувальні елементи, що 

дозволяють зводити опалубку вручну. 

Пристрій опалубки фундаменту під колону і кондукторних пристосувань з 

анкерними болтами збирається в описаній нижче технологічної послідовності: 

- встановлюють і закріплюють щити опалубки нижній сходинці черевика за 

допомогою притискних скоб і монтажних куточків; 
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- кріплять сутички до панелей нижнього короба опалубки за допомогою 

натяжних гаків; 

- з'єднують сутички по кутах «в млин» клиновими зажимами; 

- рихтують зібраний короб строго по осях і прикріплюють опалубку нижній 

сходинці металевими штирями до основи; 

- наносять на ребра щитів нижнього короба ризки, що фіксують положення 

щитів другого ступеня, потім, відступивши від рисок на відстань, рівну товщині 

щита, встановлюють підтримують опорні балки, які закріплюють за допомогою 

струбцин; 

- встановлюють на підтримуючі балки сутички і з'єднують їх між собою 

клиновими зажимами; 

- навішують на сутички щити другого ступеня і скріплюють їх натяжними 

гаками; 

- з'єднують щити притискними скобами і монтажними куточками; 

- рихтують зібраний короб по осях; 

- в тій же послідовності збирають короб третього ступеня; 

- наносять на ребра щитів верхнього короба ризки, що фіксують положення 

щитів подколонніка, потім, відступивши від рисок на відстань, рівну товщині щита, 

встановлюють підтримують опорні балки, які закріплюють за допомогою струбцин; 

- встановлюють монтажні куточки з кутовими щитами; 

- встановлюють щити і кріплять їх до нижніх сутичок натяжними гаками, а між 

собою і з монтажними куточками з'єднують притискними скобами; 

- навішують на щити опалубки подколонніка сутички інших ярусів, 

закріплюючи їх натяжними гаками; 

- встановлюють вертикальні зв'язку жорсткості, які з'єднують з переймами Т-

образними болтами; 

- встановлюють і закріплюють кондукторні пристосування з анкерними 

болтами; 
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- встановлюють навісний робочий майданчик. 

Рис. Д.3. 

Для вертикальних зв'язків жорсткості і опорних підтримуючих балок 

використовують типові сутички з комплекту опалубки. При необхідної  

довжині> 3,5 м сутички виконуються складовими, що збираються з типових 

сутичок довжиною 2; 2,5 і 3 м. 

Розбирання опалубки доцільно проводити відразу ж після досягнення бетоном 

міцності. 

Розбирання опалубки фундаменту проводиться за таким порядком: 

- демонтують підмостки зі сходами; 

- демонтують кондукторних пристосування; 

- видаляють Т-образні болти, демонтують зв'язку жорсткості; 

- вибивають клини, що з'єднують сутички міжсобою, і видаляють їх; 

- демонтують монтажні куточки; 

- видаляють притискні скоби і розбирають короб подколонніка на окремі 

щити; 

- демонтують опорні балки; 

- демонтують опалубку башмака. 

Весь комплекс опалубних робіт ведеться потоковим методом. 
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При забрудненні опалубної поверхні бетонною сумішшю необхідно очистити 

поверхню металевими щітками і шкребками і зробити змащення поверхонь 

емульсійним складом. 

Демонтовані елементи опалубки транспортуються до місця нового 

бетонування. 

До бетонування приступають тільки після перевірки правильності 

встановлення опалубки та арматури. 

Транспортування бетонної суміші здійснюють автомобілями-самоскидами або 

автобетонозмішувачами з розвантаженням в поворотні бункери місткістю 2 м3. 

Кількість автомобілів-самоскидів приймають з розрахунку в залежності від 

дальності транспортування бетонної суміші. 

До складу робіт з бетонування фундаментів входять: 

- прийом і подача бетонної суміші; 

- установка ланкового хобота; 

- укладання і ущільнення бетонної суміші; 

- догляд за бетоном. 

Подачу бетонної суміші до місця укладання виконують в поворотних бункерах 

стріловидними самохідними кранами: гусеничним краном, пневмоколісних краном, 

а також автобетононасосом  і бетоноукладачем. 

Стропування бункера виробляють двовітковим стропом  

вантажопідйомністю 5 т. 

Відповідно до висоти укладання бетонної суміші встановлюють 

завантажувальну воронку і один ланковий хобот. 

Бетонну суміш укладають горизонтальними шарами товщиною 0,3 - 0,5 м. 

Кожен шар бетону ретельно ущільнюють глибинним вібратором. 

При ущільненні бетонної суміші кінець робочої частини вібратора повинен 

занурюватися в раніше покладений шар бетону на глибину 0,05 - 0,1 м. Крок 

перестановки вібратора не повинен перевищувати 1,5 радіуса його дії. 
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Перекриття попереднього шару бетону наступним виконуєтьсядо початку 

схоплювання бетону в попередньому шарі. 

Бетонування фундаментів виконується з навісних майданчиків опалубки. 

При бетонуванні монолітних фундаментів автобетононасосом радіус дії 

розподільної стріли дозволяє робити укладання бетонної суміші на захватці з 2-х 

точок. 

Процес укладання бетонної суміші прискорюється, бетонні роботи 

проводяться циклічно. 

Бетонна суміш повинна мати осадку конуса в межах 4 - 12 см. Підбір складу 

бетонної суміші виробляється будівельною лабораторією. 

При бетонуванні монолітних фундаментів бетоноукладачем бетонна суміш 

повинна мати осадку конуса в межах 1 - 4 см. 

Бетонна суміш до бетоноукладачів підвозиться автобетонозмішувачами для 

порціонного вивантаження суміші в приймальний бункер. 

Заходи по догляду за бетоном в період набору міцності, порядок і терміни їх 

проведення, контроль за виконанням цих. Відкриті поверхні бетону необхідно 

захищати від втрат вологи шляхом поливання водою або укриття їх вологими 

матеріалами. Терміни витримування і періодичність поливання призначає будівельна 

лабораторія. 

При виконанні робіт в зимових умовах вживають заходів щодо забезпечення 

нормального твердіння бетону при очікуваній середньодобовій температурі 

зовнішнього повітря нижче 5 °С і мінімальної добової температурі нижче 0 °С. 

 

Таблиця Д.1. Варіанти рекомендованих машин і устаткування при влаштуванні монолітних 

залізобетонних фундаментів 

Найменування 
комплекту машин і 

обладнання 
Варіант Технічна  характеристика Марка 

Кількість, 
шт. 

Кран монтажний 1, 2, 3, 4 Кран автомобільний КС- 1 
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Найменування 
комплекту машин і 

обладнання 
Варіант Технічна  характеристика Марка 

Кількість, 
шт. 

 вантажопідйомністю  до 6,3 т 
 

2561Д 

Машини для 
бетонування 

1 
 

Кран гусеничний 
вантажопідйомністю до 16 т 
 

МКГ-
16М 

1 

 Кран пневмоколісний 
вантажопідйомністю до 10 т 
 

КС-4362 1 

3 
 

Автобетононасос 
продуктивністю  17 м3/ч 
 

СБ-126А 1 

4 
 

Бетоноукладач продуктивністю 
7 м3/ч 

ЛБУ-20 1 

 

Рис.Д.4. - Схема влаштування  монолітних фундаментів під колони 

при укладанні  бетонної   суміші за допомогою  стрілових самохідних кранів 

 

Склад робіт: 

I - Установка арматурних сіток черевиків 
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II - Установка опалубки черевиків 

III - Монтаж армокаркасів підколонників 

IV - Установка опалубки підколонників і майданчиків 

V - Установка кондукторних пристосувань з анкерними болтами 

VI - Укладання бетонної суміші в опалубку фундаментів 

VII - Витримка бетону і догляд за ним 

VIII - Демонтаж опалубки 

1 - кран КС-2561Г 

2 - кран МКГ-16м (КС-4362) 

3 - автобетонозмішувач 

4 - місце складування арматурних виробів 

5 - місце складування елементів опалубки 

6 - стенд збірки армокаркасів підколонників 

7 - місце складування арматурних сіток 

8 - місце складування зібраних армокаркасів 

9 - кондуктор для збирання армокаркасів 

10 - бункери поворотні 

11 - кондукторних пристосування з анкерними болтами 

Рис.Д.5.-Технологічні схеми возведення монолитних фундаментів під колони 
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а - установка арматурних сіток черевика;  

б - монтаж армокаркаса подколонніка;  

в - установка навісних майданчиків і кондукторних пристосувань з анкерними 

болтами;  

г - укладання бетонної суміші за допомогою стрілового крана;  

д - укладання бетонної суміші за допомогою бетононасоса;  

е - укладання бетонної суміші за допомогою бетоноукладчика; 

1 - автопалубний кран;  

2 - бетонна підготовка;  

3 - арматурна сітка;  

4 - фіксатор;  

5 - опалубка черевика;  

6 - армокаркас подколонніка;  

7 - опалубка подколонніка;  

8 - кондукторних пристосування з анкерними болтами;  

9 - стріловий гусеничний кран;  

10 - автобетонозмішувач;  

11 - бункер поворотний;  

12 - майданчик навісна;  

13 - хобот;  

14 - автобетононасос;  

15 – бетоноукладач. 
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Рис.Д.6.-схема конструкції опалубки фундаменту під колону 

1 - металеві щити 

2 - монтажні куточки 

3 - опорні балки 

4 - складові сутички 

5 - інвентарні сутички 

6 - вертикальні зв'язі 

7 - чека 

8 - клин 

9 - скоба притискна 

10 - гак натяжний  
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Бетонування монолітних колон 

До початку робіт необхідно:     

- Підготувати комплект щитів до установки,  очистити щити від сміття і 

налиплого цементного розчину.     

-  Перевірити і прийняти по акту всі конструкції та їх елементи, що 

закриваються в процесі бетонування.     

-  Змастити поверхню опалубки емульсією.     

-  Винести геодезичні ризики розбивки осей колон.     

-  Підготувати до роботи і перевірити такелажне оснащення, пристосування, 

інструмент.     

-  На майданчику укрупненого зібрати опалубку з двох частин.   

Розкладка щитів опалубки при бетонуванні колон, місця і вузли кріплення 

підкосів вказуються в проекті, розробленому власником опалубки.      

При приведенні робіт на ділянках, які не мають надійних огороджень, робочі 

обов'язково повинні кріпиться страхувальним поясом щоб уникнути падіння з 

висоти. Місця кріплення в кожному конкретному випадку визначає виконавець 

робіт.     

Усі наявні отвори в перекритті повинні бути попередньо закриті щитами, 

закріпленими від зміщення і перекидання. 

 

Порядок ведення робіт 

Встановити арматурний каркас колони на стадії армування ростверків (або 

перекриття нижчележачого поверху), вивірити його і закріпити до випусків з паль 

(або перекриття) за допомогою зварювання по проекту;     

У місцях кріплення підкосів опалубки колон встановити блок-якорі в двох 

напрямках; при виконанні монолітних колон на типовому поверсі для кріплення 

підкосів закласти монтажні петлі в монолітне перекриття; 
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Встановити опалубку, вивірити її за допомогою підкосів з талрепом і 

закріпити.     

Бетонна суміш до місця укладання подається в бункерах краном, або 

бетононасосом.     

 Для подачі бетонної суміші в конструкцію колони необхідно передбачити 

прийомні воронки.     

Розстропування опалубки і вивантаження бетонної суміші виробляється 

стропальниками-бетонщиками, які знаходяться на інвентарній навісний 

майданчику: підйом робітників па майданчик проводиться по драбині.     

При підйомі, опусканні і переміщенні бункера з бетонною сумішшю робітники 

повинні знаходитися на рівні землі за межами небезпечної зони:підйом робітників на 

майданчик проводиться тільки після того, як бункер з бетонною сумішшю буде 

перебувати над місцем вивантаження на висоті не більше 1,0 м. 

 

Організація і технологія виконання робіт 

Технічна готовність робіт, що викнуються до бетонування колон.     

До початку бетонування виконуються  наступні роботи:     

- влаштовані тимчасові дороги і під'їзди будівельної техніки до зони бе-

тонування;     

- забезпечено тимчасове електропостачання та освітлення;   

- доставлені і підготовлені механізми, інвентар і пристосування; 

- підготовлена горизонтальна поверхня, на якій проводиться бетонування;     

- встановленя арматури і закладних деталей відповідно до робочих креслень з 

оформленням акту на приховані роботи;     

- встановлені і прийняті майстром опалубка та засоби підмощування для 

бетонників, які виконують роботи. 

Виконавці. Склад ланки з 3 чоловік:     

- бетонщик IV розряду (Б1),    
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- бетонщик II розряду (Б2, Б3).     

Бетонщики, що працюють з краном, повинні мати посвідчення стропальника. 

 

Пристосування, інвентар та інструменти 

Так як бетонування вертикальних конструкцій проводиться після виконання 

армування і монтажу опалубки, засоби підмощування для робітників, які приймають 

і укладають бетон, використовуються за рішеннями, прий-нятими для попередніх 

етапів робіт.     

Технологія армування і опалублівання приймається за окремими техно-

логічними картами.     

Засобами подмащивання можуть бути:     

- настил з огорожею на консолях, закрепeeнних на опалубці або на 

контрфорсах посилення опалубних панелей; 

- переставні майданчики або підмостки . 

Виконання бетонних робіт з приставних драбин забороняється. 

 

Організація робочого місця і опис операцій 

- бетонщик Б3 стежить за вивантаженням бетонної суміші з кузова (рис.Д.7.) 

автосамосвала в поворотний бункер, перебуваючи на приймальному майданчику. 

Він же, після закінчення вивантаження, стоячи на стінках бункера, лопатою з 

длінeнной ручкою очищає кузов автосамосвала від залишків бетону і підбирає  

бетонну суміш після від'їзду автосамосвала. 
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Рис.Д.7.- Вивантаження бетонної суміші з кузова автосамосвала 

- бетонщик Б3 стропує поворотний бункер за под'ємні петлі. Переконавшись у 

стропувані, він відходить в безпечну зону. За командою бетонника Б3 машиніст 

крана подає бункер до місця бетонування. 

.  Рис.Д.8. - Стропування поворотного бункера за підйомні петлі. 

Рис.Д.9. - Прийом роздаточного поворотного бункера з бетоною сумішшю. 
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Бетона суміш укладається на підготовлену і розчищену підставу, вивірену до 
проектної позначки.     

Безпосередньо перед бетонуванням опалубка очищається від сміття і бруду, а 

арматура відіржі. Щілини у дерев'яній, фанерній і металевої опалубок покриваються 

мастилом, а поверхні бетонної, залізобетонної та армоцементної опалубки 

змочуються. Поверхня раніше укладеного бетонуочищається від цементної плівки і 

зволожнюється або покривається цементним розчином. 

 

Подача і укладання бетонної суміші 

Бетонні суміші укладаються горизонтальними шарами однакової товщини  

(~ 0,3х0,5 м) без розривів з напрямком укладання в одну сторону у всіх шарах. 

Укладання наступного шару бетонної суміші проводиться до початку схоплювання 

бетону попереднього шару. Верхній рівень укладеної бетонної суміші повинен бути 

на 50х70мм нижче верху щитів опалубки.     

При більшій висоті скидання суміші, щоб уникнути еe розшарування, спуск еe 

в колони слід здійснювати по віброжелобам, похилим лоткам або жолобах, що 

забезпечує повільне сповзання суміші в опалубку. 

Укладання бетонної суміші без робочих швів дозволяється за таких умов:     

- бетонування стін по ярусах, що не перевищує 3 м;     

- бетонування колон перетином більш 0,4х0,4м на висоту до 5м;     

- бетонування колон перерізом менше 0,4х0,4м і колон будь-якого перетину з 

перехресними хомутами на висоту до2м. 

При більшій висоті ділянок, бетонованих без робочих швів, влаштовуються 

перерви для укладання бетонної суміші. Тривалість перерви для забезпечення опаду 

укладеного бетону встановлюється будівельною лабораторією, і повинна бути не 

менше 40 хв, але не перевищувати 2 годин. 

При організації робочих швів їх поверхня повинна бути перпендикулярна осі 

бетонованих колон. Робочі шви (за погодженням з проектною організацією) 
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допускається влаштовувати при бетонуванні колон на відмітках верху фундаменту, 

низу прогонів балок і підкранових консолей, верху підкранових балок, низу 

капітелей колон. 

У процесі бетонування і після закінчення його вживати заходів до запобігання 

зчеплення з бетоном пробок, елементів опалубки і тимчасових кріплень. 

 

Ущільнення бетонної суміші 

Ущільнення бетонної суміші здійснюється вібрацією за допомогою глибинних 

вібраторів. Крок перестановки глибинних вібраторів не повинен перевищувати 1,5 

радіуса їх дії. Найбільша товщина шару, що укладається не повинна перевищувати 

1,25 довжини робочої частини вібратора, а при розташуванні вібратора під кутом до 

35° товщина шару повинна бути рівна вертикальної проекціїйого робочої частини. 

Глибина занурення вібратора в бетонну суміш повинна забезпечувати поглиблення 

його в раніше покладений шар.     

У місцях, де арматура, закладні вироби або опалубка перешкоджають 

належному ущільненню бетонної суміші вібраторами, її слід додатково ущільнити 

штикуванням.     

При ущільненні бетонної суміші необхідно стежити потім, щоб вібрато-ри не 

стикалися з арматурою каркаса. Не допускається обпирання вібраторів на арматуру, 

закладні вироби, тяжі та інші елементи кріплення опалубки. 

 

Витримка і догляд за бетоном 

У період твердіння бетон необхідно захищати від попадання атмосферних 

опадів або втрат вологи. В подальшому підтримувати температурно режим зі 

створенням умов, що забезпечують наростання його міцності. 

При бетонуванні конструкцій в зимовий час заходу по догляду за бетоном, порядок і 

терміни їх проведення, контроль за їх виконанням і терміни розпа-лубки конструкцій 

повинні встановлюватися ПВР. Рух людей по забетонованих конструкціях і 
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установка опалубки верхніх конструкцій допускаються після досягнення бетоном 

міцності не менше 15 кг / см. 

ТаблицяД.2.-вимоги При укладанні та ущільненні бетонної суміші 

Технічні вимоги Відхилення, що 
допускаються 

Контроль (метод, об'єм, 
вид регістрації) 

1  2  3  

1. . Міцність поверхонь бетонних підстав при 
очищенні від цементної плівки, МПа, не менше: 
водної та повітряної струменем; 
 
механічний металевою щіткою; 
 
гідропіскоструминної або механічної фрезою 

 
 

0,3 
 

1,5 
 

5,0  

Вимірювальний, по 
ДСТУ Б В.2.7-214:2009, 
 ДСТУ Б В.2.7-224:2009, 
ДСТУ Б В.2.7-220:2009, 

журнал робіт  

2.Висота вільного скидання бетонної суміші в 
опалубку конструкцій, м, не більше: 

 Вимірювальний, 2 рази в 
зміну. журнал робіт  

колон 5,0   

3. Товщина укладаються шарів бетонної суміші: 
при ущільненні суміші важкими 
підвісними вертикально розташованими вібраторами; 
при ущільненні суміші підвісними 
вібраторами, розташованими 
під кутом (до 30%) до вертикалі; 
при ущільненні суміші ручними 
глибинними вібраторами; 

На 5-10 см 
менше довжини 
робочої частини 

вібратора 
Не більше 

вертикальної 
проекції 

довжини робочої 
частини 

вібратора 

Вимірювальний, 2 рази в 
зміну. журнал робіт 

при ущільненні суміші поверхневими вібраторами в 
конструкціях: 
 
 
неармованих; 
з одиночної арматурою; 
з подвійною арматурою 
 

Не більше 1,25 
довжини робочої 

частини 
вібратора 

40 
25 
12  

 

 

Склад заходів на етапі витримки бетону, догляд за ним і послідовність 

розпалублення конструкцій встановлюється ППР з дотриманням таких вимог:     
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- підтримки температурно-вологісного режиму, що забезпечує наростан-ня 

міцності бетону заданими темпами;     

- запобігання значним температурно-усадочних деформацій і утворення 

тріщин;     

- запобігання бетону, що твердіє від ударів і інших механічних впливів;     

- запобігання в початковий період твердіння бетону від попадання атмо-

сферних опадів або втрати вологи. 

Рух людей по забетонованих конструкцій і установка на них опалубки верхніх 

конструкцій допускається після досягнення бетоном міцності не менше  

1,5 МПа. 

Розпалублення забетонованих конструкцій допускається при досягненні 

бетоном міцності.     

Виявлені після розпалублення дефектні ділянки поверхні (гравелисті поверхні, 

раковини) необхідно розчистити, промити водою під напором і затерти (закрити) 

цементним розчином складу 1: 2-1: 3.     

Контроль якості бетону передбачає перевірку відповідності фактичної міцності 

бетону в конструкції проектної та заданої в терміни проміжного контролю, а також 

морозостійкості і водонепроникності вимогам проекту.     

При перевірці міцності бетону обов'язковими є випробування контрольних 

зразків бетону на стиск. 

Контрольні зразки повинні виготовлятися з проб бетонної суміші, що 

відбираються на місці її приготування і безпосередньо на місці бетонування 

конструкцій (для випробування на міцність).  

На місці бетонування повинно відбиратися не менше двох проб на добу при 

безперервному бетонуванні для кожного складу бетону і для кожної 

групибетонованих конструкцій. З кож-ної проби повинні виготовлятися по одній 

серії контрольних зразків (не менше трьох зразків).     
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Випробування бетону на водонепроникність, морозостійкість слід проводити 

по пробам бетонної суміші, відібраним на місці приготування, а в подальшому - не 

рідше одного разу на 3 місяці і при зміні складу бетону або характеристик 

використовуваних матеріалів. 

Результати контролю якості бетону повинні відображатися в журналі і актах 

приймання робіт. 

 

Рекомендації з техніки безпеки 

Щодня перед початком укладання бетону в опалубку необхідно перевіряти 

стан тари, опалубки і засобів підмощування. Виявлені несправності слід негайно 

усувати. 

Перед початком укладання бетонної суміші віброхоботом необхідно 

перевіряти справність і надeжность закріплення всіх ланок віброхоботом між собою і 

до страхувального канату. 

 Поворотні бункера (бадді) для бетонної суміші повинні задовольняти діючим 

нормам.     

 Переміщення завантаженого або порожнього бункера дозволяється тільки при 

закритому затворі. 

 При укладанні бетону з бункера відстань між нижньою кромкою бадді або 

бункера і раніше укладеним бетоном або поверхнею, на яку укладають бетон, 

повинно бути не більше 1 м, якщо інші відстані не передбачені проектом 

виробництва робіт.  

Відкриття бункера виконує бетоняр після зупинки стріли крана і перебуваючи 

не під бункером і стрілою крана. Розвантаження тари на вазі повинна проводиться 

рівномірно протягом не менше 5 секунд.   

Миттєве розвантаження тари на вазі забороняється. Робітники, які укладають 

бетонну суміш на поверхні, що мають ухил більше 200, повинні користуватися 

запобіжними поясами.     
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При ущільненні бетонної суміші електровібраторами переміщати вібратор за 

струмопровідні шланги не допускається, а при перервах в роботі і при переході з 

одного місця на інше електровібратори необхідно вимикати.   

         Забороняється перехід бетонників по незакреплeнним в проектне 

положення конструкціями засобів підмощування, що не мають огорожі або 

страхувального каната. 

     У кожній зміні повинен бути забезпечений постійний технічний нагляд з 

боку виконробів, майстрів, бригадирів та інших осіб, відповідальних за безпечне 

ведення робіт. Стежити за справним станом сходів, підмостків та огорож, а так само 

за чистотою і достатньою освітленістю робочих місць і проходів до них, наявністю і 

застосуванням запобіжних поясів і захисних касок. 
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