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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота: 93  с., 13 табл., 10 рис., 1 дод., 47 джерел. 

 

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ, БУДІВНИЦТВО, 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ, РОЗРАХУНОК КОНСТРУКЦІЙ, 

ФІНАНСОВА УСТАНОВА  

 

Об’єкт роботи – будівля фінансової установи в м. Кривий Ріг. 

Мета роботи – розробити проєкт будівництва двоповерхової будівлі 

фінансової установи в м. Кривий Ріг. 

Методи та інструментарій – Згідно ДБН А.2.2-3-2014 та ДБН А.3.1-5-

2016. Графічна частина виконана за допомогою програм AutoCAD, розрахунок 

параметрів ТЕО –  «Будівельні технології – Кошторис© Computer Logic®». 

Отримані результати і новизна – обрано ділянку під забудову за 

рахунок земель запасу шляхом зміни цільового призначення частини 

території; розроблено основні архітектурно-планувальні та конструктивні 

рішення; виконано розрахунок колони другого поверху; розроблено 

календарний та генеральний план будівництва і технологічна карта на монтаж 

плит перекриття; розраховано основні техніко-економічні показники проєкту; 

пророблено питання охорони праці та промислової безпеки. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері будівництва та цивільної інженерії. 
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ABSTRACT 

 

Qualifying work: 93  pp., 13 tables, 10 Figure, 1 supplement, 47 sources. 

 

АRCHITECTURAL AND PLANNING DECISIONS, CONSTRUCTION, 

TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF WORKS, CALCULATION OF 

STRUCTURES, FINANCIAL INSTITUTION 

 

The object – building of a financial institution in Kryvyi Rih. 

The purpose to develop a project for the construction of a two-storey building 

of a financial institution in Kryvyi Rih. 

Methods and tools – Using DBN A.2.2-3-2014 and DBN A.3.1-5-2016. The 

graphic part of the work is performed with the help of the AutoCAD software 

package, estimated calculations – BTS. 

The obtained results and news – the site for construction at the expense of 

reserve lands by changing the purpose of part of the territory is selected; the basic 

architectural-planning and constructive decisions are developed; the calculation of 

the second floor column was performed; the calendar and general plan of 

construction and the technological map on installation of overlapping plates are 

developed; the main technical and economic indicators of the project are calculated; 

the issues of labor protection and industrial safety have been worked out. 

Relationship with other works – continuation of innovative activities of the 

Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of Dnipro University 

of Technology in the field of construction and civil engineering. 
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ВСТУП 

 

В будь-якій країні світу будівельна галузь є яскравим маркером стану 

економіки, а результати будівельного виробництва – відображенням 

існуючого рівня науки і техніки. Не виключенням є і Україна, для якої 

будівництво є одною з головних галузей промисловості. Одним з сегментів 

будівельної галузі є цивільне будівництво, саме тому обрана тема 

кваліфікаційної роботи є досить актуальною. 

До цивільних відносяться будівлі, призначені для обслуговування, 

побутових, комунальних і суспільних потреб людей. У цю групу входять 

житлові й громадські будівлі. 

Об’єкт роботи – будівля фінансової установи в м. Кривий Ріг. 

Мета роботи – розробити проєкт будівництва двоповерхової будівлі 

фінансової установи в м. Кривий Ріг. 

Фінансова установа (банк) – особливий кредитний інститут, що 

спеціалізується на акумулюванні грошових коштів і розміщення їх від свого 

імені з метою отримання прибутку. Банки на договірних умовах забезпечують 

кредитне, розрахунково-касове та інше банківське обслуговування юридичних 

і фізичних осіб; приймають і розміщують грошові вклади своїх клієнтів, 

ведуть рахунки банків-кореспондентів, а також можуть виконувати всі або 

деякі з таких операцій. 

В цілому, в будівельній сфері простежуються тенденції до уніфікації і 

типізації основних конструктивних рішень, що в першу чергу направлено на 

підвищення загальних техніко-економічних показників. Саме такий підхід і 

закладено в основну концепцію даного проєкту. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері будівництва та цивільної інженерії. 
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РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1 Ситуаційна план-схема та загальні відомості про район 

будівництва 

 

Відповідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в районі 

Мікрорайону Східний-3 в східній частині м. Кривий Ріг за адресою: 

вул. Лісового, 33а. Ділянку під будівництво планується сформувати за рахунок 

земель запасу шляхом зміни цільового призначення частини території 

загальною площею близько 0.3 га, яку саме і планується відвести для 

розташування фінансової установи та прилеглої до неї території благоустрою. 

На рис. 1.1 та 1.2 показана ситуаційна план-схема ділянки забудови 

об’єкту та викопіювання з кадастрової карти України. 

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 майданчик будівництва 

знаходиться в II Південно-Східному архітектурно-будівельному 

кліматичному районі, де переважають такі вітри: влітку – східні та східно-

західні, взимку – північний і північно-східного напрямку. 

Згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»: W0 – вітрове 

навантаження (в паскалях) – 440; S0 – снігове навантаження (в паскалях) – 

1110; В – товщина стінки ожеледі (в мм) – 19; WB – вітрове навантаження при 

ожеледі (в паскалях) – 260. 

Будівництво ведеться у районі зі звичайними геологічними умовами. 

Згідно вихідних даних, клімат – помірний, ґрунти – льосовидні 

суглинки, другого типу просідання. 

Згідно наявних даних, глибина промерзання ґрунтів складає 1,1 м. 

Рівень ґрунтових вод зафіксовано на глибині 8 м. Рельєф – рівнинний. 

Максимальна температура повітря сягає +26°С; мінімальна -24°С. 

Самий холодний місяць – січень, самий теплий – липень, самий дощовий 

місяць – жовтень. Середньорічна температура сягає плюс 12°С. Середня 

кількість опадів за рік 73 мм. 
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Рисунок 1.1 – Ситуаційна план-схема 

 

Рисунок 1.2 – Викопіювання з кадастрової карти України 
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Будівництво об’єкту на даній території обумовлене необхідністю 

забезпечення покриття потреб мешканців мікрорайонів Східний-2, Східний 1 

та Сонячний. 

Місцерозташування об’єкту обумовлене вигідним розташуванням 

незабудованої ділянки яка має прямий доступ до магістральної вулиці 

(вул. Лісового) яка з’єднує мікрорайони та по якій здійснюється рух 

громадського транспорту. 

 

1.2 Генеральний план, основні архітектурно-планувальні 

рішення та призначення будівлі 

 

Згідно загальнодоступних даних, фінансова установа (банк) – особливий 

кредитний інститут, що спеціалізується на акумулюванні грошових коштів і 

розміщення їх від свого імені з метою отримання прибутку. Банки на 

договірних умовах забезпечують кредитне, розрахунково-касове та інше 

банківське обслуговування юридичних і фізичних осіб; приймають і 

розміщують грошові вклади своїх клієнтів, ведуть рахунки банків-

кореспондентів, а також можуть виконувати всі або деякі з таких операцій. 

Запроектована будівля відноситься до цивільного класу будівель і 

призначена для обслуговування, побутових, комунальних і суспільних потреб 

людей. У цю групу входять також і житлові й громадські будівлі. 

В запроектованій будівлі біля вхідних сходів улаштовано пандус для 

людей з обмеженими можливостями. 

Для покращеного захисту прийняті охоронна та пожежна сигналізації. 

Охоронна сигналізація включає в себе такі види датчиків: кожне приміщення 

обладнано датчиками розбиття скла, руху та відкриття дверей. Пожежна 

сигналізація встановлена у всіх без виключення приміщеннях будівлі. 

Генеральний план – частина проекту з комплексним вирішенням питань 

планування та благоустрою об'єкта будівництва, розміщення будівель, споруд, 

транспортних комунікацій, інженерних мереж, організацій і систем 
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господарського та побутового обслуговування. На генеральному плані 

показують: контур будівель (для запроектованої будівлі показують відмостку), 

будівлі службового призначення, проїзди, тротуари, озеленення, площадки, 

фонтани, лавки. 

Дана запроектована будівля розташована на рівнинній місцевості. Під 

будівлею залягають ґрунти – міцний льосовидний суглинок з пористістю до 

15%. Генеральний план, запроектованої будівлі виконаний в масштабі 1: 500 

(див. граф. часину). 

Для забезпечення необхідних санітарно гігієнічних умов на 

запроектованій ділянці намічений комплекс заходів з благоустрою та 

озеленення. На ділянках вільних від забудови передбачається 

асфальтобетонна плитка, газонна трава, кущі, квітники, лавки, хвойні дерева 

та листові дерева групової посадки. 

На генеральному плані даної будівлі передбачена автостоянка для 

машин, яка розміщена зі сторони вул. Лісового. Розташування доріг та 

тротуарів навколо будівлі забезпечує безперешкодний проїзд пожежних 

машин в екстрених випадках. 

Запроектована будівля має два поверхи та складається з наступних 

основних приміщень: операційної зали ощадної каси, касового залу банку, 

бухгалтерії, вестибюлю, кімнати інкасації, санвузла та інших. 

Конструктивно, в даній будівлі прийняті наступні рішення, які з метою 

покращення техніко-економічних показників, направлені на максимальну 

уніфікацію та типізацію проектних рішень: 

• фундаменти – монолітні стрічкові залізобетонні та стаканного типу; 

• стіни – з цегли товщиною 510 мм; 

• перегородки – з цегли товщиною 120 мм та гіпсокартон по профілям; 

• перекриття та покриття – збірні залізобетонні багатопустотні панелі;  

• покрівля – плоска рулонна з утеплювачем; 

• підлога – бетонна з мармурової крихти, ламінат, керамічна плитка та 

лінолеум; 
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•  водовідвід – внутрішній організований. 

Будівля двоповерхова, з наступними розмірами в плані: довжина – 30 м, 

ширина – 27,1 м, висота поверху – 3 м, кількість поверхів – 2, загальна висота 

будівлі 7,1 м. 

В якості прикладу в табл. 1.1 приведена експлікація основних 

приміщень другого поверху (детально див. графічну частину). 

 

Рисунок 1.3 – Схема генерального плану будівельного майданчику 
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Таблиця 1.1 – Експлікація приміщень 2 поверху 

Номер 

приміщення 
Найменування Площа, м2 

1 2 3 

23 Зал для обслуговування клієнтів 60,54 

24 Кредитний відділ 56,55 

25 Кімната директора 11,22 

26 Кімната заступника директора 11,22 

27 Приймальна 7,73 

28 Секретаріат дирекції 10,13 

29 Кімната керівника відділів 11,41 

30 Коридор 14,21 

31 Гардеробне приміщення для службовців 19,87 

32 Коридор 10,71 

33 Зала засідань та нарад 30,14 

34 Касовий зал банку 56,55 

35 Туалети 20,65 

36 Серверна 5,61 

37 Охорона 11,22 

38 Кабінет ай-ті менеджера 11,22 

 

1.3 Архітектурно-конструктивна частина 

 

Фундаменти. 

У запроектованій будівлі прийняті фундаменти монолітні стрічкові 

залізобетонні та стаканного типу під колони. 

По контуру в профілі стрічкові фундаменти під стіну в найпростішому 

випадку виконуються прямокутною або ступеневою формою з дотриманням 

певних правил. Розміри ступенів по ширині приймаються не більше 0,2-0,25 

м, а по висоті – відповідно не менше 0,4-0,5 м. 

Улаштування монолітних бутобетонних, бетонних і залізобетонних 

фундаментів потребує проведення опалубочних робіт. Кладку бутових 

фундаментів виконують на складному або цементному розчині з обов'язковою 

перев'язкою вертикальних швів. 

Бутобетонні фундаменти складаються з бетону класу В5 з включенням в 

його товщу окремих шматків бутового камню. 
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Рисунок 1.4 – Монолітний стрічковий фундамент 

 

Під збірні залізобетонні колони застосовують залізобетонні фундаменти 

стаканного типу, як правило, збірні та лише в окремих випадках монолітні. 

Збірні фундаменти вкладаються на ретельно вирівняний шар піску товщиною 

100-150 мм. В окремих випадках при міцних основах і невеликих 

навантаженнях стакані фундаменти можуть влаштовуватись і під стіни. 

Відстань між осями таких фундаментів при цьому приймається від 3 до 6 м з 

обов'язковим розташуванням їх в кутах, містах перетину стін, а також під 

несучими простінками. Прольоти між стаканами перекриваються 

залізобетонними фундаментними балками. Для запобігання фундаментних 

балок при пученні ґрунту а також для вільного їх осаду, під ними роблять 

піщану підсипку товщиною 0,5-0,6 м. Якщо при цьому необхідно також 

утеплити пристінну частину підлоги, підсипку біля фундаментної балки 

виконують із шлаку.  

Збірні фундаменти під залізобетонні колони можуть складатися з одного 

залізобетонного башмака стаканного типу або з залізобетонних блока-стакана 

та опорної плити під ним. 



15 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема стаканного фундаменту 

 

Гідроізоляція. 

Гідроізоляція забезпечує надійну водонепроникність підземних споруд, 

фундаментів, покрівель. Захист від ґрунтової вогкості стрічкового фундаменту 

здійснюється улаштуванням горизонтальної та вертикальної гідроізоляції. 

Горизонтальна гідроізоляція виконується з двух шарів толю або руберойду, 

склеєних відповідно дьогтьовою або бітумною мастикою, або шаром 

цементного розчину (складом 1:2 з добавкою церезіту) товщиною 2…3 см. 

Вертикальна гідроізоляція виконується ретельним фарбуванням зовнішніх 

поверхонь стін фундаменту, які стикаються з ґрунтом, гарячим бітумом. 

При висоті рівня ґрунтових вод від 0,2 до 0,8 м застосовують оклеєчну 

ізоляцію, яка складається з двох шарів руберойду на бітумній мастиці. 

В даній будівлі прийнята вертикальна та горизонтальна гідроізоляція. 

Стіни. 

Стіна – вертикальна конструкція, яка виконує огороджувальну функцію 

та поділяє простір на окремі приміщення. За конструктивним вирішенням і 

сприйняттям навантажень стіни поділяються на: несучу, самонесуча, не 

несуча.  

У запроектованій будівлі прийняті несучі стіни цегляні товщиною 

510 мм. Для зведення стін будівлі використовують ланцюгову перев'язку швів. 
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Кладку цегли можна вести на цементно-піщаному розчині, але для 

економії цементу і зручності, додають гашене вапно або глину. Розчин, який 

розділяє бічні грані суміжних цеглин, утворює вертикальні шви. Товщина 

швів у цегляній кладці зазвичай 10 мм, максимально допустимий шов – 15 мм, 

мінімальний – 8 мм. 

У приміщеннях під номером 8 та 16 прийнято армовану цегляну кладку. 

Армування виконується встановленням поздовжніх стрижнів на висоту стін, а 

поперек кладки сітчастим армуванням через кожні 4 ряда кладки, яке 

замуровується цементно-піщаним розчином з високою маркою цементу. 

Сходи. 

В даній будівлі для міжповерхового сполучення використовують 

залізобетонні двомаршеві сходи. Ширина поступні складає 300 мм, а висота 

підступеньку складає 150 мм, та сходинки мають нахил ½. Рисунок сходів 

зображений на другому аркуші креслень. 

Перегородки. 

В запроектованій будівлі прийняті цегляні перегородки товщиною 

120 мм, які влаштовують на розчині марки М75 та гіпсокартоні перегородки 

по профілям. Міжкімнатні перегородки влаштовують по бетонній основі або 

по залізобетонним плитам перекриття. 

  

Рисунок 1.6 – Перегородки будівлі 

Плити перекриття та покриття. 

В даній будівлі використані збірні залізобетонні плити перекриття. У 

будівлі з цегляними несучими стінами використані багатопустотні плити 
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перекриття товщиною 220 мм, шириною 1500, 1200 та 1000 мм, прогоном до 

6 м, які спираються по коротких боках.  

В запроектованій будівлі застосовано такі типорозміри плит перекриття:  

• П1 ПК 60.15, кількість – 10 шт.;  

• П2 ПК 60.12, кількість – 30 шт.;   

• П3 ПК 60.10, кількість – 16 шт. 

В даному проекті використовують плити покритя наступних 

типорозмірів:  

• П1 ПК 60.15, кількість – 18 шт.;  

• П2 ПК 60.12, кількість – 56 шт.;  

• П3 ПК 60.10, кількість – 29 шт. 

Перемички. 

Перемички – конструктивний елемент будівлі, призначений для 

перекриття віконних і дверних прорізів.  

Всі перемички для віконних і дверних прорізів діляться на кілька 

базових типів: ПП – плитні (ширина більше 25 см); ПБ – брускові (ширина 

менше 25 см); ПГ – г-подібні балкові, забезпечені виступом, який призначений 

для спирання плит перекриття. ПФ – фасадні (застосовуються для прорізів, у 

яких кладка виступає більш ніж на 25 см від поверхні стіни). 

Залежно від величини робочого навантаження всі збірні перемички 

діляться на несучі та не несучі. Перші сприймають і передають на простінки 

вагу перекриття і частини стіни. Другі здатні витримати тільки навантаження 

від стіни і власну масу. Несуча здатність залізобетонних перемичок 

знаходиться в діапазоні від 100 до 3700 кг/м. Бетон забезпечує цим 

конструкціям необхідну міцність на стиск, а сталева арматура сприймає 

розтягуючі зусилля. 

Розміри залізобетонних перемичок наступні: довжина від 103 до 596 см; 

висота від 12 до 44 см; ширина від 14 до 38 см. Вага даних конструкцій 

безпосередньо залежить від габаритів і може складати від 20 кілограмів до 2 

тонн. Монтують залізобетонні перемички на цементний розчин.  
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При великій товщині стіни проріз перекривають декількома брусковим 

перемичками, укладаючи їх паралельно одну до іншої. 

В даній будівлі прийняті брускові перемички для віконних та дверних 

прорізів, величина спирання їх на стіни не менше 150 мм. 

Покрівля. 

Верхнє покриття даху називається покрівлею. Вона виконує несучі й 

огороджувальні функції, захищає будівлю від атмосферних опадів і відводить 

їх системою водостоків. Несуча частина даху складається з залізобетонного 

покриття. Такі конструкції мають бути міцними, стійкими, а покрівля 

водонепроникною, легкою, мати низьку теплопровідність. 

Для даної будівлі передбачена покрівля з плоских рулонних матеріалів з 

організованим внутрішнім водовідведенням. 

Внутрішні водостоки приєднують до мережі ливневої каналізації або 

влаштовують спуск води назовні. Водостічні воронки розташовують таким 

чином, щоб максимальна довжина шляху води яка стікає в воронку, не 

перевищувала 24 м, а площа водоскиду на одну воронку (при діаметрі 

відвідного патрубка 100 мм), не перевищувала 80 м2. На кровлі будівлі в будь-

якому випадку повинно бути не менше двох воронок. Водостоки необхідно 

розташовувати таким чином, щоб відвідна труба проходила поруч с 

перегородкою або стіною допоміжних приміщень ( санвузли, кухні та ін.). 

 

Рисунок 1.7 – Улаштування покрівлі: 1 – Залізобетонна плита товщиною 

220мм; 2 – Пароізоляція – 1 шар руберойду РКМ–350; 3 – Теплоізоляція – 

гравій керамзитовий; 4 – Стяжка цементно – піщана марки 50, товщиною 

20мм; 5 – Підкладочний руберойд марки РПП–350А; 6 – 1 шар ''Екофлекс" 

марки ХКП 3.0; 7 – 1 шар "Екофлекс" марки ХКП 4.0 
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Двері. 

У запроектованій  будівлі використовуються двері з ПВХ профілю 

наступних типорозмірів: 

• ДПЗ 24-18 розміром 2365 х 1835 мм, кількістю - 1 шт.; 

• ДПЗ 24-10 розміром 2365 х 965 мм, кількістю - 3 шт.; 

• ДПВ 24-10 розміром 2371 х 970 мм, кількістю - 33 шт.; 

• ДПВ 24-9 розміром 2371х 870 мм, кількістю 5 шт.; 

• ДПВ 24-15 розміром 2371 х1470мм, кількістю 2 шт. 

   

Рисунок 1.8 – Металопластикові двері 

 

Вікна. 

Основою металопластикового вікна є ПВХ профіль, в середині якого 

встановлений армуючий металевий каркас, що надає жорсткості системі. У 

ПВХ профілі розміщені перемички, які створюють відсіки для повітря, так 

звані камери. Чим більше камер, тим тепліше профіль. Зазвичай профіль має 

3,4,5 або 7 камер.  

Армуючий профіль може бути п-подібним, г-подібним або замкнутим. 

В умовному перерізі прямокутник, що армує профіль. Розташовується 

металевий профіль в центральній, найбільшій камері.  

У влаштування металопластикового вікна входить склопакет. Склопакет 

це елемент вікна, що складається з двох або трьох стекол, розділених 
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повітряним або газовим простором. Два скла з шаром повітря або газу (аргону) 

називається камерою. Камери склопакета герметичні. Ущільнювачі, 

виготовлені на основі силиконов, відповідають за звукоізоляцію вікна. Їх 

встановлюють по краю склопакета по обох сторонах.  

В даній будівлі запроектовані металопластикові вікна з подвійним 

склопакетом, наступних типорозмірів: ОК 21-12 розміром 2065х1165 мм, 

кількістю 62 шт. 

Підлоги. 

В запроектованій будівлі улаштовані такі підлоги: з лінолеуму; з 

ламінату; з керамічної плитки; бетонна з мармурової крихти. 

Підлоги з ламінату влаштовують з невеликих прямокутних дощечок, 

виготовлених на заводах. Такі підлоги настилають по бетонній або дощатій 

основі. Для усунення скрипу при ходьбі та забезпечення кращої звукоізоляції 

між ламінатом і дерев'яною основою прокладають тонкий картон або 2 шари 

товстого паперу. Підлоги з ламінату влаштовані в таких приміщеннях як 

кабінет завідуючого, кімната диспетчерів, кімната охорони та інших. 

Підлоги з лінолеуму є досить практичними і в більшій мірі відповідають 

вимогам сучасних будівель. Лінолеум клеїться на цементну стяжку, 

влаштовану по бетонній підготовці, клеєм, приготовленим на базі смол, а по 

дощатому настилу – спеціальними мастиками. 

Підлоги з керамічної плитки володіють великою міцністю, 

водостійкістю і легко піддаються чищенню, але вони є холодними та 

жорсткими. В даній будівлі вони запроектовані в туалетах, кімнатах та інших 

приміщеннях. Їх влаштовують по бетонній або керамзитобетонній підготовці.  

Бетонна підлога з мармурової крихти виготовляється з суміші бетону і 

мармурової крихти. Такі покриття мають високі показники стійкості до 

стирання, їх термін служби складає багато років. Бетонні підлоги з мармурової 

крихти влаштовані в таких приміщеннях як вестибюль, операційна зала 

ощадної каси, касовий зал банку та інших. 
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Таблиця 1.2 – Експлікація підлог 1 поверху 

Номер  

приміще

ння 

Тип підлоги 
Схема підлоги або тип 

за серією 
Дані елементів підлоги, мм 

Площа, 

м2 

1,2,8,12,

16,21,22 

Бетонна з 

мармурової 

крихти 
 

1.Втрамбований ґрунт.  

2.Бетонна підготовка. 

3.Покриття з бетону із 

мармуровою крихтою 

349,16 

3,4,6,11,

13,14 
Ламінат 

 

1.Втрамбований ґрунт. 

2.Бетонна підготовка 

3.Змазка гарячим бітумом 

4.Асфальт 

5.Ламінат 

104,36 

9,10,15,1

7,18,19 
Лінолеум 

 

1.Втрамбований ґрунт; 

2.Цементно-піщана стяжка; 

3.Пароізоляція; 

4.Теплоізоляція; 

5.Лінолеум. 

 

83,49 

5,7,20 
Керамічна 

плитка 

 

1.Втрамбований ґрунт.  

2.Теплоізоляція 

- керамзит. 

3.Стяжка цеметно-піщана. 

4.Гідроізоляція-2 шари 

ізолу. 

5.Обмазка бітумна мастика. 

6.Прослойка та заповнення 

швів розчином. 

7.Керамічна плитка 

94,98 

 

Таблиця 1.3 – Експлікація підлог 2 поверху 

Номер 

приміще

ння 

Тип підлоги 
Схема підлоги або тип 

за серією 
Дані елементів підлоги, мм 

Площа

, м2 

23,24,25,

26,34, 

37,38 

Ламінат 

 

1. Залізобетонна 

багатопустотна плита 

перекриття 

2.Цементно-пісчана стяжка 

3.Бітумна мастика 

4.Ламінат 

218,52 

28,29,30,

31,32,33 
Лінолеум 

 

1. Залізобетонна 

багатопустотна плита 

перекриття. 

2.Цементно-піщана стяжка; 

3.Пароізоляція; 

4.Теплоізоляція; 

5. Лінолеум. 

96,27 
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Номер 

приміще

ння 

Тип підлоги 
Схема підлоги або тип 

за серією 
Дані елементів підлоги, мм 

Площа

, м2 

27,35,36 
Керамічна 

плитка 

 

1.Залізобетонна 

багатопустотна плита 

перекриття. 

2.Теплоізоляція 

3.Стяжка цементно-пісчана 

3.Гідроізоляція -2 шари 

ізолу. 

5.Обмазка - бітумна мастика 

6.Прослойка та заповнення 

швів розчином. 

7. Керамічна пл. 

33,99 

 

Колони. 

У даному проекті передбачені збірні залізобетонні колони наступних 

типорозмірів:  

• К–1 – висотою 3300мм перерізом 400х400 мм у кількості 4 штук ( для 

першого поверху);  

• К–2 – висотою 3300 мм перерізом 400х400 мм у кількості 2 штук ( для 

другого поверху). 

Колони виготовляють з бетону класів В15…В40 зі сталевими 

арматурними каркасами. Крок колон у проекті 6 м. Сполучення ригелів з 

колонами консольне. 

Ригелі. 

Ригелі – це балки для перекриттів, виготовлені з бетону класу В25. 

Розташування ригелів у запроектованій будівлі прийнято поперечним. 

Поперечне розташування ригелів приймають із обліком розрахункових даних 

і планувальних рішень будівлі. Ригелі таврового перетину мають висоту 

400 мм із спиранням плит перекриття на нижню полицю тавра. Ригелі 

опираються на консолі колон схованого типу.  

В запроектованій будівлі прийняті ригелі наступних типорозмірів:  

• Р–1 довжиною 6000 мм, перерізом 400х400 мм таврового виду у 

кількості 2 штук;  
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• Р–2 довжиною 3000 мм, перерізом 400х400 мм таврового виду у 

кількості 6 штук:  

• Р−3 довжиною 5000 мм, перерізом 400х400 мм таврового виду у 

кількості 4 штук. 

 

Рисунок 1.9 – Ригель таврового перерізу 

 

Енергозберігаючі технології. 

Енергозберігаючі технології здатні звести до мінімуму непотрібні 

втрати енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків. Це пов'язано з 

дефіцитом основних енергоресурсів, зростаючої вартістю їх видобутку, а 

також з глобальними екологічними проблемами. 

Впровадження енергозберігаючих технологій в господарську діяльність 

як підприємств, так і приватних осіб на побутовому рівні, є одним з важливих 

кроків у вирішенні багатьох екологічних проблем - зміни клімату, забруднення 

атмосфери, виснаження копалин ресурсів та інші. 

Економія енергії – це ефективне використання енергоресурсів за 

рахунок застосування інноваційних рішень, які осуществіми технічно, 

обгрунтовані економічно, прийнятні з екологічної та соціальної точок зору, і 

не змінюють звичного способу життя. 

В даній будівлі прийняті наступні технології: 

• Економія електричної енергії (освітлення, електропривод, 

електрообігрів та електроплити, холодильні установки та кондиціонери, 
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споживання побутових і промислових пристроїв, зниження втрат в 

електромережі); 

• Економія тепла (зниження тепловтрат, підвищення ефективності систем 

теплопостачання); 

• Економія води (водозабір, споживання у побуті та на виробництві, 

зниження втрат і підвищення ефективності систем водопостачання). 

Оздоблення приміщень. 

Завершальним етапом будівництва будь-якої будівлі чи споруди є 

оздоблювальні роботи. 

Оздоблювальні роботи – це комплекс будівельних процесів, які 

виконують на завершальному етапі будівництва (реконструкції) будинків чи 

споруд для надання їм певного архітектурно – естетичного вигляду, захисту 

від руйнівної дії атмосферних впливів та агресивного середовища, враховуючи 

вимоги санітарії та гігієни. 

В даній будівлі оздоблення внутрішніх поверхонь виконується мокрою 

штукатуркою з послідуючим фарбуванням, облицюванням поверхонь 

керамічними плитками та наклейкою шпалер. 

Цегляні стіни штукатурять вапняно-піщаним розчином складу 1:3 з 

додаванням перед нанесенням незначної кількості 1...2% від об'єму гіпсу з 

рухомістю по стандартному конусу 9... 12 см. 

Для облицювання стін застосовують глазуровані керамічні плитки, які 

виготовляють різноманітної форми. Для кращого зчеплення плиток з 

розчином зворотна сторона плиток має рифлену поверхню. Глазуровані 

плитки застосовують при облицювання стін у санвузлах. 

У запроектованій будівлі на стінах: 

• в кабінетах, кімнатах та коморах поклеєні шпалери; 

• стіни зал, вестибюлю та коридорів оштукатурені та покриті фарбою; 

• у туалетних кімнатах на стінах керамічна глазурована плитка синього 

кольору. 



25 

 

Зовнішнє оздоблення фасадів виконує крім декоративної функції має і 

утилітарне призначення – захищає підтримуючу конструкцію будівлі від 

несприятливих зовнішніх дій, зокрема від: підвищеної вологості при 

атмосферних осіданнях; перегрівання; дії ультрафіолетового 

випромінювання; проникнення на підтримуючі стіни плісняви, грибка та 

інших шкідливих факторів. 

Зовнішні стіни будівлі оштукатурені мокрою, вапняно-піщаною 

декоративною штукатуркою та пофарбований водоемульсійною фарбою 

темно-зеленого та сірого кольорів. 

Декоративна штукатурка для фасадів будинку дозволить захистити 

будинок від проникнення вологи, також вона стійка до агресивного 

навколишнього середовища, морозостійка і антикорозійна. 

Найбільш популярним видом декоративної штукатурки є мінеральна, 

найдоступніша за ціною, вона відмінно запобігає появі грибка і цвілі. 

Наявність цементу в складі робить її однією з найбільш міцних. Продається 

вона в мішках у вигляді сухої суміші і розводиться водою. 
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РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

2.1 Вихідні дані 

 

Згідно завдання, потрібно розрахувати колону другого поверху для 

запроектованої будівлі, як один з найбільш відповідальних елементів, що 

витримує навантаження від плит перекриття та покриття. 

Номінальні розміри: висота – 3,3 м; переріз колони 0,4 х 0,4 м. 

Колони складаються з наступних основних елементів:  

• основний несучий елемент;  

• консоль, на яку спираються  конструкції, які навантажують колону. 

Колону армують робочими стрижнями зі сталі класу А400с, які  

розташовують по довжині колони, розрахункова характеристика арматури Rs 

= 365 МПа. 

Проектна марка бетону С16/20 (В20; М250), з розрахунковою 

характеристикою осьового стискання Rb = 11,5 МПа. 

Розрахунок колони виконують з урахуванням нормальної сили від 

вертикальних навантажень і згинальних моментів, від випадкових 

ексцентриситетів в стиках. 

Якщо згинальні моменти діють в 2-х площинах, розрахунок колон 

ведеться до перевірки перерізів на косе позацентрове стискання. Для 

спрощення розрахунків допускається виконувати розрахунки на звичайне 

позацентрове стискання при дії згинального моменту в одній площині, при 

цьому величина згинального моменту з деяким запасом умовно прийдеться 

рівною сумі величин моментів що діють в обох розрахункових площинах. 

Під випадковим ексцентриситетом розуміють безумовно виконуючий 

ексцентриситет від неврахованих в розрахунках факторів, тому навіть 

центрально- стиснуті елементи повинні розраховуватись як позацентрово 

стиснуті з випадковим ексцентриситетом. Величина цього ексцентриситету 
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прийметься рівною більшому з 2-х значень hk/30 висоти перерізу і L/600 

довжини елементу, але не менше 1 см. 

При нульовому розрахунковому ексцентриситеті і наявності тільки 

випадкового ексцентриситету елементи прямокутного перерізу з 

симетричною арматурою А(с)300, А400с, при розрахунковій довжині 

дозволяється розраховувати по спрощеній методиці. 

При перевірці міцності запроектованого перерізу розрахунок 

проводиться послідовним визначенням коефіцієнтів ɸб, ɸж по таблицям і потім 

визначають коефіцієнт ɸ, який враховує тривалість завантаження, гнучкість і 

характер армування по формулі: 

ɸ = ɸ б+ 2 (ɸж - ɸб) · α ≤ ɸж, 

де ɸб, ɸж – вибирають з таблиць в залежності від величин повздовжньої сили, 

постійних тривалих і короткочасних навантаг, гнучкості колони Lo/h і 

характеру армування; α – граничний прогин колон. 

α = µ · (Rs / Rb), 

де, µ − попередній коефіцієнт армування. 

Повздовжню арматуру для зниження гнучкості стержнів приймають по 

можливості більших розмірів. Зварні каркаси об'єднуються в просторі шляхом 

встановлення з'єднувальних стержнів. 

Поперечну арматуру колон використовують для закріплення 

повздовжніх стрижнів від бокового випинання, тому поперечні стрижні 

приварюють по всій поверхні  до кутових повздовжніх стрижнів. Діаметр 

поперечної арматури призначають без спеціального розрахунку. Відстань між 

поперечними стержнями повинна бути не більше 20φ і не більше 500 мм, де φ 

– найменший діаметр повздовжньої стиснутої арматури. 

 

2.2 Збір навантаження на плиту покриття 

 

Умовно вирізаємо 1·1м плити та збираємо навантаження зверху вниз. 

Збір навантаження приведений в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Збір навантаження на плиту покриття (кН) 

Навантаження Нормативне 

Коефіцієнт 

перевантаж

ення, Vf 

Розраху

нкове 

 Постійне від ваги: Екофлекс ХКП 3.0 

t=3мм, Рн=600 кг/м3 

1·1·0,003·6=

0,018 
1,2 0,0216 

Екофлекс ХКП 4.0  

t=4мм, Рн=550 кг/м3 

1·1·0,004·5,5

=0,022 
1,2 0,0264 

Підклад. Руберойд РПП 350А t=3мм, Рн=600 

кг/м3 

1·1·0,003·6=

0,018 
1,2 0,0216 

Стяжка М50 t=30мм, Рн=1500 кг/м3 1·1·0,03·15=

0,45 
1,3 0,585 

Гравій керамзитовий t=60мм, Рн=800 кг/м3 1·1·0,06·8=0,

48 
1,2 0,576 

Шар руберойду РКП 350  

t=2мм, Рн=550 кг/м3 

1·1·0,002·5,5

=0,011 
1,2 0,0132 

Залізобетонна плита  

t=220мм, Рн=2500 кг/м3 

1·1·0,22·25

2
 

=2,75 
1,1 3,025 

Підсумок 3,749  4,268 

Тимчасова 3,5 1,4 4,9 

Всього 7,249  9,168 

 

2.3 Визначення вантажної площі 

 

Вантажну площу визначають як добуток відстані між розбивочними 

вісями: 

Fгр = 6 · 4,5 = 27 м2 

 

Рисунок 2.1 – Вантажна площа для колони 
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2.4 Розрахунок колони 

 

Визначаємо нормативне навантаження від плити покриття, діюче з 

урахуванням вантажної площі Nнп, кН, по формулі: 

Nнп = Pн · Fгр,  

Nнп = 7,249 · 27 = 195,7 кН 

де Pн – нормативне навантаження від плити покриття, кН; Fгр – вантажна 

площа, м. 

Визначаємо розрахункове навантаження від плити покриття , діюче з 

урахуванням вантажної площі Nрп, кН., по формулі: 

Nрп = Рр · Fгр, 

Nрп = 9,168 · 27 = 247,5 кН 

де Рр – розрахункове навантаження від плити покриття, кН. 

Визначаємо нормативну вагу рігелей, Nнр, кН., по формулі: 

Nнр = a · b · h · pн, 

Nнр1 = 0,4 · 0,4 · 6 · 25 = 24 кН 

Nнр2 = 0,4 · 0,4 · 3 · 25 = 12 кН 

де a, b, h – геометричні характеристики ригеля, м; рн – питома вага 

залізобетонну, кг/м3. 

Визначаємо розрахункову вагу рігелей, Nрр, кН, по формулі: 

Npp = Nнр· 1,1 

Nрр1 = 24 · 1,1 = 26,4 кН 

Nрр2 = 12 · 1,1 = 13,2 кН 

Визначаємо нормативну вагу колони, Nнк, кН, по формулі: 

Nнк = a · b · h · pн, 

Nнк = 0,4 · 0,4 · 3,3 · 25 = 13,2 кН 

де a, b, h – геометричні характеристики колони, м; рн – питома вага 

залізобетонну, кг/м3. 
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Визначаємо розрахункову вагу колони, Nрк, кН, по формулі: 

Nрк = Nнк · 1,1 

Nрк = 13,2 · 1,1 = 14,52 кН 

Визначаємо нормативне навантаження, що сприймається ярусом  колони 

Nн, кН, по формулі: 

Nн = Nнп + Nнр + Nнк 

Nн = 195,7 + 24 + 12 + 13,2 = 244,9 кН 

Визначаємо розрахункове навантаження, що сприймається ярусом 

колони Nр, кН, по формулі: 

Nр = Nрп + Nрр + Nрк 

Nр = 247,5 + 26,4 + 13,2 + 14,52 = 301,62 кН 

Визначаємо відношення нормативного навантаження та розрахункового 

для знаходження коефіцієнта ɸ, який враховується при повздовжньому згині, 

по формулі: 

Nн / Nр 

Nн / Nр = 244,9 / 301,62 = 0,8 кН 

Визначаємо гнучкість колони ƛ, по формулі: 

ƛ = L0 / h ≥ 4, 

де L0 – розрахункова довжина колони, м;  h – переріз колони, м. 

ƛ = 3,3 / 0,4 = 8,25 

При виконанні цього відношення потрібно враховувати дію прогину на 

значення ексцентриситету повздовжнього зусилля ℮, що отримується з 

статичного розрахунку рам. Ця величина не повинна бути менше випадкового 

ексцентриситету, який визначається по формулі: 

℮ = hк / 30 

℮ = 40 / 30 = 1,3 

Попередньо прийнявши коефіцієнт армування µ, визначаємо граничний 

коефіцієнт α, по формулі: 

α = µ · Rs / Rb 

α = 0,01 · 365 / 11,5 = 0,32 
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Визначаємо коефіцієнт армування ɸ за емпіричною формулою з 

урахуванням дії навантаження, гнучкості колони та характеру армування, по 

формулі: 

ɸ = ɸб + 2(ɸж- ɸб ) · α ≤ ɸж 

ɸ = 0,91 + 2(0,91 – 0,91) · 0,32=0,91 

Визначивши коефіцієнт повздовжнього згину, знаходимо площу 

перерізу симетрично розташованої робочої арматури Аs+A/s, см2, по формулі: 

As + A/s = N · 1000(Rs· ɸ · 100) – (A) · (Rb/Rs) 

As+A/s = 301,62·1000/(365·0,91·100)-(0,4·0,4)·(11,5/365) = 8,5 см2 

По знайденій площі Аs+A/s знаходимо кількість стержнів та діаметр 

робочої арматури: 4Ø18 А400с. 

Аs = 10,17см2 ≥ 8,5 см2 

 

2.5 Перевірка залізобетонної конструкції на монтажні 

навантаження 

 

Збірні залізобетонні конструкції піддаються різним силовим ще до 

встановлення і кінцевого закріплення їх в проектне положення. А саме в 

процесі витягування з форм при піднятті, перевозці та складуванні. 

Власна вага елементу є основним навантаженням, яке при монтажі в 

момент піднімання прикладається відразу і наносить динамічні навантаження. 

При використанні для піднімання збірного елементу 4 петель, нормативне 

навантаження вважають розподіленим на 3 петлі. Анкерування петель 

здійснюється шляхом запуску на глибину не менше 30 діаметрів стрижня. 

Стрижні петель повинні закінчуватися крюками. 

Визначаємо нормативну вагу конструкції Nн, кН, по формулі: 

Nн = a · b · h · pн 

Nн = 0,4 · 0,4 · 3,3 · 25 = 13,2 кН 

де a, b , h – геометричні розміри конструкції, м; pн – питома вага залізобетонної 

конструкції, кг/м3. 
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Визначаємо розрахункову вагу конструкції з урахуванням коефіцієнту 

динамічності Np, кН, по формулі: 

Np = Nн · 1,5 

Np = 13,2 · 1,5 = 19,8 кН 

Визначаємо вагу, яка сприймається одною петлею Р, кН, по формулі: 

P = Np / 2 

P = 19,8 / 2 = 9,9 кН 

Приймаємо 2 монтажних петлі 2ϕ10 А240. 
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РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Загальні положення 

 

Загальні вимоги до організації будівельного виробництва під час нового 

будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення 

будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або частин, 

лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури регламентуються 

ДБН А.3.1-5:2016. 

Організація будівельного виробництва включає заходи щодо: 

а) календарного планування підготовчих і будівельних робіт з 

врахуванням необхідних термінів завершення будівництва об'єктів та 

виконання окремих етапів робіт, узгоджених діями учасників будівництва, 

дотриманням вимог законодавства, нормативних актів та документів; 

б) трудового та матеріально-технічного забезпечення виконання 

запланованих робіт; 

в) раціональної організації праці та механізації робіт; 

г) управління виконанням виробничих процесів відповідно до вимог 

проектних рішень з урахуванням складу, обсягів, термінів та сезону виконання 

робіт, вимог до технологічної послідовності, можливостей засобів механізації, 

складу та кваліфікації виконавців робіт; 

д) досягнення проектних експлуатаційних властивостей об'єкта 

будівництва, забезпечення відповідної якості будівельної продукції; 

е) забезпечення комплексної безпеки будівництва, включаючи охорону 

та збереження навколишнього середовища – природного, соціального, 

техногенного та дотримання вимог ДСанПіН щодо небезпечних факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; 

ж) здійснення авторського та технічного нагляду, а також науково-

технічного супроводу відповідно до ДБН В. 1.2-5; 

і) прийняття виконаних робіт і закінчених будівництвом об'єктів. 
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Для забезпечення комплексної безпеки будівництва заходи з організації 

будівельного виробництва мають передбачати: 

а) дотримання під час підготовки і виконання будівельних робіт вимог з 

охорони праці та усіх видів промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2; 

б) підтримання в процесі будівництва показників міцності і стійкості 

конструкцій та основ об'єкта будівництва в цілому та об'єктів прилеглої 

забудови; 

в) дотримання безпечних умов експлуатації об'єктів прилеглої забудови 

відповідно до ДБН В. 1.2-12; 

г) дотримання вимог до виконання будівельних робіт в умовах діючого 

підприємства при здійсненні реконструкції, капітального ремонту або 

технічного переоснащення; 

д) захист об'єкта будівництва, прилеглої території та забудови від впливу 

несприятливих природних або техногенних факторів; 

Згідно завдання в роботі необхідно розробити календарний та 

генеральний план будівництва, та технологічну карту на монтаж плит 

перекриття. 

 

3.2 Календарний план будівництва 

 

3.2.1 Призначення календарного плану 

Календарній план будівництва – це документована модель будівельного 

виробництва, в якій встановлюють послідовність, черговість і терміни 

виконання окремих робіт і будівельних процесів. 

Календарний план є ведучою складовою частиною ПОБ і ПВР, згідно 

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. 

Календарний план розроблений у складі ПОБ є вихідним документом 

для формування договірних відносин між замовником і підрядником. 

Виходячи с календарних планів планують потреби в основних 

матеріально технічних і трудових ресурсах. 
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Призначення календарного плану – розробка і здійснення найбільш 

ефективної моделі організаційного і технологічного взаємозв’язку робіт в часі 

і просторі на об’єкті де роботи виконуються різними виконавцями.  

Обов’язкова умова при розроблені календарного плану – організація  

будівництва потоковим методом із забезпеченням раціонального 

використання усіх видів ресурсів у визначений термін. 

Календарний план будівництва розробляється в такій послідовності: 

• Складання номенклатури робіт; 

• Визначення потреб в основних матеріалах та виробах; 

• Визначення трудомісткості робіт на основі ДБН; 

• Розрахунок необхідної тривалості виконання робіт, та визначення 

кількісного і якісного складу бригади виконавців; 

• Вибір методів виробництва основних будівельно-монтажних робіт; 

• Підрахунок об’ємів будівельно-монтажних робіт; 

• Побудова графіку руху робітників на об’єкті та графіку надходження на 

об’єкт основний конструкцій, виробів та матеріалів; 

• Побудова графіку роботи основних будівельних машин і механізмів. 

 

3.2.2 Складання номенклатури та визначення об’ємів будівельно-

монтажних робіт 

1. Визначаємо необхідне планування ґрунту Fпл , м
2, за формулою: 

Fпл = Lпл · Впл, 

Fпл = (10+30+10) · (10+27,2+10) = 2355 м2 

де Lпл – довжина будинку по осях, м; Впл – ширина по осях, м; 

2. Визначаємо об'єм зрізання рослинного шару, м3 глибиною 0.2 м за 

формулою: 

Vср = Fср · hср, 

Vср = 2355·0,2 = 471 м3 

де Fср – площа поверхні, м2; hср – глибина зрізання, м. 
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3. Визначаємо горизонтальну проекцію природного відкосу а, м за 

формулою: 

a = h · m, 

а = 2 · 0.5 = 1 м. 

де h – глибина закладання фундаменту, м;  m – відношення висоти укосу до 

його закладання. 

4. Визначаємо необхідну довжину траншеї по низу Lн , м: 

Lн = 27,1·2+30+24+13,6·4+6·2+4·3 = 186,6 м 

5. Визначаємо ширину траншеї по дну:  

Bн = 0.1 + 1.2 + 0.1 = 1.4 м 

6. Визначаємо ширину траншеї у верхній частині Вв , за формулою: 

Вв  = Вн + 2а, м, 

Вв = 1+1,4+1=3,4 м 

де Вн – ширина траншеї по дну, м; а – горизонтальна проекція кута природного 

укосу, м. 

7. Визначаємо довжину траншеї по низу Lв, м
2, за формулою: 

Lв= Lн+2а, 

Lв= 1+186,6+1 =188,6 м 

де Lн – довжина траншеї по низу, м; а – горизонтальна проекція кута 

природного укосу, м. 

8.  Визначаємо площу траншеї по низу Fн, м
2, за формулою: 

Fн= Lн · Bн,  

Fн= 186,6 · 1,4 = 261,24 м2 

де Lн – довжина траншеї по низу, м; Bн – ширина траншеї по низу, м. 

9. Визначаємо площу траншеї по верху Fв, м
2, за формулою: 

Fв= Lв · Bв,  

Fв= 186,6 · 3,4 = 634,44 м2 

де Lв – довжина траншеї по верху, м;  Bв – ширина траншеї по верху, м. 

10. Визначаємо об’єм траншеї Vтр, м
3, за формулою: 

Vтр= 
(Вн+Вв)

2
· h · P,  
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Vтр= 
1,4+3,4

2
·1,8·186,6 = 858,4 м3 

де h – глибина закладання фундаменту, м;  P– периметр траншеї, м. 

11. Визначаємо  обсяг підчистки для траншеї Vпід, м
3, за формулою: 

Vпід = Fн · h’,  

Vпід = 261,24 · 0,1 = 26,12 м3 

де h’=0,1 – глибина підчистки, м. 

13. Визначаємо об’єм механізованої розробки траншеї Vмр, м3, за 

формулою: 

Vмр=Vз-Vпід, 

Vмр= 858,4–26,12 = 832,28 м3 

де Vз  – загальний обсяг котловану, м3; Vпід – об’єм підчищення траншеї, м3. 

14. Визначаємо площу перерізу фундаменту, S, м2: 

S=1,2·0,3+1,7·0,6= 1,38 м2 

15. Визначаємо об’єм монолітних фундаментів Vф, м3, за формулою: 

Vф=S·L, 

Vф= 1,38·186,6 = 257,5м3 

де S – площа перерізу фундаменту, м2; L – довжина фундаменту, м. 

16. Визначаємо об’єм зворотного засипання Vз.з, м
3, за формулою: 

Vз.з=
Vз−Vф

1,05
, 

Vз.з = 
858,4−257,5

1,05
 = 572,3 м2 

де Vз – загальний обсяг траншеї, м3;Vф – обєм монолітних фундаментів, м3. 

17. Визначаємо об’єм робіт для монтажу плит перекриття: V= 56 шт. 

18. Визначаємо об’єм робіт для монтажу сходових площадок: V= 1 шт. 

19. Визначаємо об’єм робіт для монтажу сходових маршів: V= 2 шт. 

20. Визначаємо об’єм робіт для монтажу плит покриття: V= 103 шт. 

21. Визначаємо обсяг робіт для улаштування теплоізоляції покрівлі: 

V= 768 м2 

22. Визначаємо обсяг робіт для улаштування пароізоляції покрівлі: 

V= 768 м2 
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23. Визначаємо обсяг робіт для улаштування цементно-пісчаної стяжки 

покрівлі: V= 768 м2 

24. Визначаємо обсяг робіт для улаштування підкладочного руберойду 

покрівлі: V= 768 м2 

25. Визначаємо обсяг робіт для улаштування 2 шарів Екофлексу: 

V= 768 м2 

26. Оштукатурювання поверхонь стін: V= 2171,3 м2 

27. Визначаємо обсяг робіт для заповнення дверних прорізів: 

V=108,18 м2 

28. Визначаємо об’єм робіт для заповнення віконних прорізів: 

V=156,24 м2 

29. Визначаємо об’єм робіт для оштукатурювання дверних і віконних 

відкосів: V= 147,54 м2 

30. Визначаємо об’єм  робіт для фарбування стель: V= 1210,8 м2 

31. Визначаємо об’єм робіт для фарбування стін: V= 1829,78м2 

32. Визначаємо об’єм робіт для облицювання стін керамічною плиткою: 

V= 147,36 м2 

33. Визначаємо об’єм робіт для облицювання стін шпалерами: 

V=194,16 м2 

34. Визначаємо об’єм робіт для улаштування підлог з керамічної плитки: 

V= 129 м2 

35. Визначаємо об’єм робіт для улаштування бетонних підлог з 

мармурової крихти: V= 349,2 м2 

36. Визначаємо об’єм робіт для улаштування підлог з ламінату: 

V=322,8 м2 

37. Визначаємо об'єм робіт для улаштування підлог з лінолеуму: 

V=179,8 м2 

38. Визначаємо об’єм робіт для оштукатурювання цоколю: V= 54,1 м2 

39. Визначаємо об’єм робіт для покриття відмостки асфальто-бетонною 

сумішшю: V=114,2 м2 
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3.2.3 Вибір методів виробництва основних будівельно-монтажних 

робіт 

Геодезична розбивка осей, призначена для планового та висотного 

прив’язування на місцевості проекту будинків і споруд та для геодезичного 

забезпечення на весь період будівництва. 

Геодезичну розбивку осей виконують у вигляді сітки квадратів 

розмірами 50х50 м. Повздовжні та поперечні осі сітки закріплюють на 

місцевості остійними знаками. Для детального розбивання осей будинку 

паралельно його контору ставлять будівельне обнесення, на яке переносять та 

закріпляють основні осі, прибиваючи до дощок цвяхи. Обнесення треба 

встановлювати на відстані не менш як 20 м від осей будівлі.  

На початку будівництва територію будівельного майданчика звільняють  

від кущів, дерев, валунів, зносять будинки і споруди які не можна 

використати в період зведення будівель, знімають рослинний шар. Для 

звалювання дерев і корчування пнів використовують бульдозери. 

Весь комплекс процесів земляних робіт виконують за допомогою 

бульдозеру Д-371: планування майданчиків; розроблення виїмок із 

переміщення ґрунту у насип; вирівняння ґрунту, відсипаного самоскидами; 

планування дна котлованів; зворотне засипання пазух траншей; повалення 

дерев; корчування та віддалення корчів. 

Бульдозери застосовують для розроблення ґрунту та його переміщення 

на відстань до 70 м. 

Для риття траншей застосовують екскаватор ЕО-2621В. 

Опалубні роботи виконують згідно з вимогами будівельних норм і 

правил та технологічних карт, що входять до складу проекту виконання робіт 

на зведення монолітних конструкцій. Перед установлення опалубки 

розмічають осі конструкцій – наносять фарбою позначки на її основу та 

нижню частину щитів. Установлена опалубка має бути перевірена майстром. 

В опалубні форми укладають бетонну суміш, де вона твердне до досягнення 
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бетоном потрібної міцності. Після цього опалубку розбивають, якщо не 

використовують таку, що після бетонування залишається в конструкції, 

створюючи її зовнішню поверхню. Перед укладенням бетонної суміші 

перевіряють її рухливість чи жорсткість та однорідність. Під час укладення 

бетонної суміші слідять за станом риштувань та опалубки.  

Якщо виявлено зміщення чи деформації опалубки, бетонування 

припиняють і виправляють дефекти. Вібрування бетонної суміші застосоване 

на поширенні в ній механічних коливань у вигляді хвиль що створюють 

динамічний тиск. Під дією їх суміш немовби розріджується стає рухливою і 

текучою, частинки заповнювачів, хитаючись і осідаючи в цементному розчині, 

щільно прилягають одна до одної, із суміші виводиться повітря.  

Суцільну неармовану цегляну кладку застосовують при зведенні стін, 

простінків, перегородок і виконують з одинарної (250х120х65 мм.). 

Цегляну кладку ведуть цепною системою перев’язки швів послідовно 

виконуючи такі процеси: установка порядочок, натягування причалки, 

пробудження розчину у ящиках для забезпечення однорідності і пластичності; 

рубання, обтісування і укладка каменів у конструкцію на розчин; розшивання 

швів. Допоміжний процес включає контрольно-вимірювальні операції і робочі 

операції з улаштуванням риштувань і подмостей. 

Плити перекриття та покриття монтуються пневмоколісним краном 

марки КС-6362. Стропують плити в залежності від довжини панелі. Плити 

покриття та перекриття укладаються на несучі цегляні стіни. Величина 

спирання на стіни повинна бути не менше 100 мм.. Плити вкладаються на 

цементний розчин марки М50. Для забезпечення просторової жорсткості 

будівлі панелі та плити перекриття об’єднуються електрозваркою закладних 

деталей і замонолічуванням стиків.  

Сходи монтуються пневмоколісним краном марки КС-6362 з укладкою 

на шар цементного розчину. Стропуються сходи з чотирьох гілковим стропом. 

Сходові площадки монтують аналогічно плитам перекриття. Сходові марші 

монтують піднімаючи у нахиленому положенні і нахил при цьому дещо 
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перевищує їх нахил у проектному положенні. Це необхідно для того, щоб 

спочатку сперти на сходову площадку нижній кінець маршу, а потім опустити 

на опору верхній кінець. Перед укладкою маршу шаблоном перевіряються 

правильність укладки площадок.  

Віконні та дверні прорізи заповнюють металопластиковими 

конструкціями. 

Лінолеум укладається на цементну стяжку влаштовану по бетонній 

підготовці.  

Штукатурні роботи виконуються за допомогою штукатурної станції СО-

114. 

Для влаштування підлоги з керамічної плитки використовують плитки 

товщиною 10 та 13 мм, які мають квадратну та прямокутну форму, їх 

влаштовують по бетонній основі на цементну стяжку товщиною 10-20 мм.  

Малярні роботи – це процес нанесення на поверхні будинків фарб або 

лаків. Малярні роботи розпочинаються тільки тоді коли закінчені всі 

попередні  

роботи: санітарно-технічні, електромонтажні, штукатурні, 

облицювальні. Температура приміщення має бути не нижче ніж 8˚С, вологість 

повітря не більше ніж 70%, вологість оштукатуреної або бетонної поверхні не 

вище ніж 8%, а дерев’яної – 12%. 

На підготовлену поверхню наносять фарбу за допомогою пневматичних 

установок, установок високого тиску, а також ручних інструментів і пристроїв. 

Перед використанням фарбу слід процідити, старанно перемішати, а безводні 

фарби бажано підігріти до температури 40…50˚С. 

 

Приймаємо екскаватор обладнаний зворотною лопатою марки ЕО-

2621В, бульдозер марки  Д-371, потужністю 194 кВт, штукатурну станцію 

марки СО-114, малярну станцію марки СО-115 та автосамоскид – КАМАЗ-

65111. 
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Вибір монтажного крану 

Визначаємо вантажопід’ємність крану Q, т, за формулою: 

Q = Q ел+ Q пр, 
 

Q = 2,8+0,25=3,05 m 

де Q ел – маса конструкції, яка має найбільшу масу, т; Q пр – маса 

пристосування, т. 

Визначаємо висоту підйому стріли крану Нстр, м, за формулою: 

Нстр = h0 + hз + hе + hп + hпол,
 

Нстр = 6,1+0,5+0,22+5+1,5=13,32 м 

де h0 – перевищення опори монтажного елемента над рівнем стоянки, м; hз – 

запас по висоті, приймається не менше 0,5 м; hе – висота елемента в 

монтажному положенні, м;  hп – висота стропування в робочому положенні, м; 

hпол – висота поліспаста в стягнутому положенні, приймається 1,5 м. 

Визначаємо найменший виліт стріли lстр, м, за формулою: 

lстр = 
(е+с+d)·(Hстр−hш)

hn+hпол
+а,  

lстр =
(0,5+1+3)·(13,32−1,5)

4,5+1,5
+1,5 = 10,4 м 

де е – половина товщини стріли на рівні верха монтажного елемента або 

раніше змонтованої конструкції, м; с – мінімальний зазор між стрілою і 

монтуючим елементом або між стрілою і раніше змонтованою конструкцією, 

м;  d – відстань від центра ваги до наближеного до стріли крана елемента, м; 

hш – відстань від рівня стоянки крану до осі повороту стріли, м; а – ширина 

кранового шляху, м. 

Визначаємо найменшу довжину стріли Lстр, м, за формулою: 

 lстр =√(lстр − a)²+(Hстр−hш)²,  

lстр =√(10,4 − 1,5)2 + (13,3 − 1,5)²=14,8 м. 

Приймаємо монтажний кран марки КС-6362. 
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3.2.4 Визначення трудомісткості робіт  

Трудомісткість Т, люд-год. (м-дн.), визначаємо за формулою: 

Т= 
𝑉·Нч

𝐾·𝑡зм
, 

де V – об’єм робіт, м2, шт., м3; Нч – норма часу, люд-дн; К – коефіцієнт при 

нормі часу; tзм – тривалість робочої зміни, год. 

Таблиця 3.1 – Зведена таблиця визначення трудомісткості робіт 

Трудомісткість Т, люд-год. (м-дн.) для і-го процесу 

1. Попереднє планування поверхні ґрунту:  

T = 
2355·0,6

1000·8
 = 0,17 люд-год. 

2. Зрізання рослинного шару: 

T = 
471·2,72

1000·8
 = 0,16 люд-год. 

3. Розробка  ґрунту екскаватором: 

T = 
858,4·22,1

1000·8
 = 2,37 люд-год. 

4. Улаштування монолітних фундаментів: 

T = 
257,3·56

100·8
 = 18,01 люд-год. 

5. Улаштування фундаментів стаканного 

типу: 

T = 
4·119,63

100·8
 = 0,59 люд-год. 

6. Зворотне засипання: 

T = 
572,3·1,7

1000·8
 = 0,12 люд-год. 

7. Монтаж колон першого поверху: 

T = 
4·700,35

100·8
 = 0,59 люд-год. 

8. Цегляна кладка зовнішніх стін першого 

поверху: 

T = 
145,4·7,17

1·8
 = 130,3 люд-год. 

9. Цегляна кладка внутрішніх стін першого 

поверху: 

T = 
55,3·6,92

1·8
 = 47,8 люд-год. 

10. Цегляна кладка перегородок першого 

поверху: 

T = 
316,5·225,94

100·8
 = 89,38 люд-год. 

11. Монтаж ригелів першого поверху: 

T = 
8·232

100·8
 = 2,32 люд-год. 

12. Монтаж сходових площадок: 

T = 
1·253.75

100·8
 =0,31 люд-год. 

13. Монтаж сходових маршей: 

T = 
2·253.75

100·8
 =0,63 люд-год. 

14. Установка плит перекриття: 

T = 
56·223,3

100·8
 = 15,63 люд-год. 

15. Монтаж колон другого поверху: 

T = 
2·700,35

100·8
 = 0,59 люд-год. 

16. Цегляна кладка зовнішніх стін другого 

поверху: 

T = 
87,24·7,17

1·8
 = 78,2 люд-год. 

17. Цегляна кладка внутрішніх стін другого 

поверху: 

T = 
55,3·6,92

1·8
 = 47,8 люд-год. 

18. Цегляна кладка перегородок другого 

поверху: 

T = 
47,2·195,92

100·8
 = 11,55 люд-год. 

19. Монтаж рігелей другого поверху: 

T = 
4·232

100·8
 = 1,16 люд-год. 

20. Установка плит покриття: 

T = 
103·308,75

100·8
 = 39,75 люд-год. 

21. Улаштування пароізоляції покрівлі: 

T = 
768·6,54

100·8
 = 6,27 люд-год. 

22. Улаштування теплоізоляції покрівлі:  

T = 
768·6,431

100·8
 = 6,17 люд-год. 

23. Улаштування цементно-пісчаної 

стяжки покрівлі: 

T = 
768·38,39

100·8
 = 36,85 люд-год. 

24. Улаштування підкладочного 

руберойду: 

T = 
768·21,8

100·8
 = 20,92 люд-год. 

25. Улаштування 2 шарів Екофлексу: 

T = 
768·30,97

100,8
 = 29,73 люд-год. 

 

26. Заповнення дверних прорізів: 

T = 
108,18·136,63

100·8
 = 18,47 люд-год. 
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Трудомісткість Т, люд-год. (м-дн.) для і-го процесу 

27. Заповнення віконних прорізів: 

T = 
156,24·59,88

100·8
 = 11,69 люд-год. 

28. Оштукатурювання фасаду: 

T = 
142,5·198,05

100·8
 = 34,38 люд-год. 

29. Фарбування фасаду: 

T = 
142,5·51,15

100·8
 = 9,11 люд-год. 

30. Оштукатурювання стін: 

T = 
2171,3·122,1

100·8
 = 331,39 люд-год. 

31. Оштукатурювання віконних і дверних 

прорізів: 

T = 
147,54·122,1

100·8
 = 22,51 люд-год. 

32.Фарбування стель: 

T = 
1210,8·56,1

100·8
 = 84,9 люд-год. 

33.Фарбування стін: 

T = 
1829,78·77,22

100·8
 = 176,61 люд-год. 

34.Облицювання стін керамічною 

плиткою: 

T = 
147,36·330

100·8
 = 60,786 люд-год. 

35. Облицювання стін шпалерами: 

T = 
194,16·72

100·8
 = 17,47 люд-год. 

36. Улаштування підлог з мармурової 

крихти: 

T = 
349,2·114,71

100·8
 = 50,07 люд-год. 

37. Улаштування підлог з керамічної 

плитки: 

T = 
129·167,48

100·8
 = 27 люд-год. 

38.Улаштування підлог з ламінату: 

T = 
322,8·79,84

100·8
 = 32,21 люд-год. 

39. Улаштування підлог з лінолеуму: 

T = 
179,8·85,01

100·8
 = 19,10 люд-год. 

40.Оштукатурюваня цоколю: 

T = 
54,1·52,8

100·8
 = 3,57 люд-год. 

41.Оштукатурювання відмостки: 

T = 
114,2·43

100·8
 = 6,13 люд-год. 

 

3.2.5 Визначення тривалості БМР  

Тривалість виконання робіт t, дн, визначаємо за формулою: 

t = 
𝑇

𝑚·𝑛
 ,  

де Т – трудомісткість, люд-год; m – кількість змін, зм; n – кількість робітників, 

чол. 

 

Таблиця 3.2 – Зведена таблиця визначення тривалості БМР 

Тривалість виконання робіт t, дн для і-го процесу 

1. Попереднє планування поверхні ґрунту:  

t = 
0,17

1·1
 = 0,17 ≈ 0,5 дн. 

Склад бригади: геодезист 5 розряду, 1 чол. 

2. Зрізання рослинного шару: 

t = 
0,16

1·1
 = 0,16 ≈ 0,5 дн. 

Склад бригади: машиніст 5 розряду, 1 чол. 

3. Розробка  ґрунту екскаватором: 

t = 
2,37

1·1
 = 2,37 ≈ 2,5 дн. 

Склад бригади: машиніст 5 розряду, 1 чол. 

4. Улаштування фундаменту стаканного 

типу: 

t = 
0,59

1·2
 = 0,26 ≈ 0,5 дн. 

Склад бригади:  монтажник 5 розряду, 2 

чол. 

5. Улаштування монолітного фундаменту: 

t = 
18,011

1·4
 = 4,5 ≈ 4,5 дн. 

Склад бригади:  бетонувальник 5 розряду, 4 

чол. 

6. Зворотна засипка ґрунту: 

t = 
0,12

1·1
 = 0,12 ≈0,5 дн. 

Склад бригади:  машиніст 5 розряду, 1 чол. 
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Тривалість виконання робіт t, дн для і-го процесу 

7. Монтаж колон першого поверху: 

 = 
0,59

1·2
 = 0,26 ≈ 0,5 дн. 

Склад бригади:  монтажник 5 розряду, 2 

чол. 

8. Кладка зовнішніх стін першого поверху: 

t = 
130,3

1·10
 = 13,03 ≈ 13 дн. 

Склад бригади: муляр 2-5 розряду, 10 чол. 

9. Кладка внутрішніх стін другого поверху: 

t = 
47,8

1·6
 = 7,96 ≈ 8 дн. 

Склад бригади: муляр 2-5 розряду, 6 чол. 

10. Кладка перегородок першого поверху: 

t = 
89,38

1·8
 = 11,17 ≈ 11,5 дн. 

Склад бригади: муляр 2-5 розряду, 8 чол. 

11.Монтаж ригелів першого поверху: 

t = 
2,32

1·2
 = 1,16 ≈ 1,5 дн. 

Склад бригади: монтажник 5 розряду, 2 

чол. 

12. Монтаж сходової площадки: 

t = 
0,31

1·2
 = 0,15 ≈ 0,5 дн. 

Склад бригади: монтажник 5 розряду, 2 

чол. 

13. Монтаж сходового маршу: 

t = 
0,63

1·2
 = 0,31 ≈ 0,5 дн. 

Склад бригади: монтажник 5 розряду, 2 

чол. 

14.Монтаж плит перекриття: 

t = 
15,63

1·3
 = 5,21 ≈ 5,5 дн. 

Склад бригади: монтажник 5 розряду, 3 

чол. 

15.Монтаж колон другого поверху: 

t = 
0,59

1·2
 = 0,29 ≈ 0,5 дн. 

Склад бригади: монтажник 5 розряду, 2 

чол. 

16. Кладка зовнішніх стін другого поверху: 

t = 
78,2

1·8
 = 9,47 ≈ 9,5 дн. 

Склад бригади: монтажник 5 розряду, 8 

чол. 

17. Кладка внутрішніх стін другого 

поверху: 

t = 
47,2

1·6
 = 7,86 ≈ 8 дн. 

Склад бригади: муляр 2-5 розряду, 6 чол. 

18. Кладка перегородок другого поверху: 

t = 
11,55

1·3
 = 3,85 ≈ 4 дн. 

Склад бригади: муляр 2-5 розряду, 3 чол. 

19. Монтаж рігелей другого поверху: 

t = 
1,16

1·2
 = 0,58 ≈ 1 дн. 

Склад бригади: монтажник 5 розряду, 2 

чол. 

20. Монтаж плит покриття:  

t = 
39,75

1·4
 = 9,93 ≈ 10 дн. 

Склад бригади: монтажник 2-4 розряду, 

машиніст 5 розряду, 4 чол. 

21. Улаштування пароізоляції: 

t = 
6,27

1·3
 = 2,09 ≈ 2,5 дн. 

Склад бригади:  покрівельник 3-4 розряду, 

3 чол. 

22. Улаштування теплоізоляції: 

t = 
6,17

1·2
 = 2,97 ≈ 3 дн. 

Склад бригади: покрівельник 3-4 розряду, 2 

чол. 

23.Улаштування цементно-пісчаної 

стяжки: 

t = 
36,85

1·6
 = 5,92 ≈ 6 дн. 

Склад бригади: покрівельник 3-4 розряду, 6 

чол. 

24.Улаштування підкладочного руберойду: 

t = 
20,92

1·4
 = 5,04 ≈ 5 дн. 

Склад бригади: покрівельник 3-4 розряду, 4 

чол. 

25. Улаштування 2 шарів Екофлексу: 

t = 
29,73

1·5
 = 5,73 ≈ 6 дн. 

Склад бригади:  покрівельник 3-4 розряду, 

5 чол. 

26. Заповнення дверних прорізів: 

t = 
18,47

1·3
 = 6,12 ≈ 6,5 дн. 

Склад бригади: монтажник 3-4 розряду, 3 

чол. 

27. Заповнення віконних прорізів: 

t = 
11,69

1·3
 = 3,53 ≈ 3,5 дн. 

Склад бригади: монтажник 3-4 розряду, 3 

чол. 

 

28. Оштукатурення фасаду: 

t = 
34,38

1·5
 = 6,87 ≈ 7 дн. 

Склад бригади: штукатур 4 розряду, 5 чол. 
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Тривалість виконання робіт t, дн для і-го процесу 

29. Фарбування фасаду: 

t = 
9,11

1·3
 = 3,03 ≈ 3 дн. 

Склад бригади: маляр 4 розряду, 3 чол. 

30. Оштукатурення стін: 

t = 
165,64

1·10
 = 16,56 ≈ 16,5 дн. 

Склад бригади: штукатур 4 розряду, 10 чол. 

31. Оштукатурення віконних і дверних 

прорізів: 

t = 
22,51

1·5
 = 4,50 ≈ 4,5 дн. 

Склад бригади: штукатур 4 розряду, 5 чол. 

32. Фарбування стель: 

t = 
84,90

1·6
 = 14,15 ≈ 14 дн. 

Склад бригади: маляр 4 розряду, 6 чол. 

33. Фарбування стін: 

t = 
176,61

1·10
 = 8,91 ≈ 9 дн. 

Склад бригади: маляр 4 розряду, 10 чол. 

34. Облицювання стін керамічною 

плиткою: 

t = 
60,786

1·8
 = 7,59 ≈ 8 дн. 

Склад бригади: плиточник 4 розряду, 8 чол. 

35. Облицювання стін шпалерами: 

t = 
17,47

1·3
 = 5,82 ≈ 6 дн 

Склад бригади: облицювальник 4 розряду, 

3 чол. 

36. Улаштування підлог з мармурової 

крихти: 

t = 
50,07

1·6
 = 8,34 ≈ 9 дн 

Склад бригади: бетонувальник 4 розряду, 6 

чол. 

37. Улаштування підлог з керамічної 

плитки: 

t = 
27

1·4
 = 6,75 ≈ 7 дн 

Склад бригади: плиточник 4 розряду, 4 чол. 

38.Улаштування підлог з ламінату: 

t = 
32,21

1·4
 = 8,05 ≈ 8 дн 

Склад бригади: паркетник 3-4 розряду, 4 

чол. 

39.Улаштування підлог з лінолеуму: 

t = 
19,10

1·4
 = 4,77 ≈ 5 дн 

Склад бригади: паркетник 3-4 розряду, 4 

чол. 

40. Улаштування цоколю: 

t = 
3,57

1·2
 = 1,78 ≈ 2 дн 

Склад бригади: бетонувальник 4 розряду, 2 

чол. 

41. Улаштування відмостки: 

t = 
6,13

1·2
 = 3,08 ≈ 3 дн 

Склад бригади: бетонувальник 4 розряду, 2 чол. 

 

3.3 Будівельний генеральний план 

 

3.3.1 Призначення будівельного генерального плану 

Будівельним генеральним планом називається план майданчика, який 

виділено для будівництва цивільних, громадських або промислових будівель 

на яких в певному кварталі міста, або окремо виділеній ділянці можуть 

знаходитися постійно діючі будівлі і споруди. В цьому місці буде розташована 

запроектована будівля. Крім цього на будівельному генеральному плані 

зображують тимчасові комунікації, які необхідні для здійснення будівництва. 

Також на будівельному генеральному плані зображують тимчасові будівлі, 

тимчасові автодороги для внутрішнього будівельного транспорту і показано 
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розташування основних вантажопід’ємних механізмів та механізованих 

установок.  

На будівельному генеральному плані показано весь процес будівництва. 

Призначення будівельного генерального плану полягає у чіткій організації 

будівельного виробництва на будівельному майданчику, що забезпечує 

створення необхідних виробничих і побутових умов працюючих, приймання і 

доставку на робоче місце матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій, нормальну 

роботу будівельних машин і механізованих установок, безперебійне 

постачання усіма видами енергоресурсів. 

Будівельний генеральний план є основною частиною технічної 

документації, він регламентує організацію будівельного майданчика і 

визначає обсяг тимчасового будівництва. Розрізняють два виду будівельного 

генерального плану:  

• загальномайданчиковий на стадії проєкту організації будівництва; 

• загальномайданчиковий на стадії проєкту виконання робіт. 

 

3.3.2 Розрахунок складських приміщень  

Для правильної організації складського господарства необхідно 

раціонально на будівельному майданчику передбачити приоб’єктні склади: 

• відкриті склади призначені для зберігання громістких матеріалів і 

конструкцій, які не втрачають своїх властивостей при коливанні 

температури і вологості. Їх влаштовують в зоні монтажного крану; 

• напіввідкриті склади призначені для збереження матеріалів, які 

змінюють свої властивості при дії атмосферних опадів; 

• закриті склади – влаштовують для зберігання коштовних матеріалів, а 

також тих, що псуються при відкритому зберіганні. 

Способи зберігання різноманітних матеріалів розраховується на основі 

таблиці. 
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Площа складів розраховується з урахуванням кількості матеріалу за 

формулою: 

Qзаг. = 
𝑄заг

𝑡
 · α · n · k; 

де Qзап. – запас матеріалів Qзап.на складі; Qзаг. – загальна кількість матеріалів 

необхідних для будівництва; α – коефіцієнт нерівномірності надходження 

матеріалів на склади, який приймають 1.1;  t – тривалість укладання матеріалів, 

в днях; n – норма запасів матеріалів в днях, 2-5 днів; k – коефіцієнт 

нерівномірності споживання матеріалів, приймають 1.3; 

Визначити корисну площу складу: 

F = 
Qзап.

𝑞
 , 

де q – кількість матеріалів, які укладають на 1 м2 площі складу. 

S = 
𝐹

𝛽
 , 

де β – коефіцієнт використання складу. 

Таблиця 3.3 – Розрахунок складських приміщень 

К
о
н

ст
р
у
к
ц

ії
 

О
д

н
. 
в
и

м
ір

у
 

З
аг

. 
п

о
тр

еб
а 

Т
р
и

в
. 
у
к
л

ад
к
и

 

М
ак

с.
 д

о
б

о
в
а 

в
и

тр
ат

а 

К
іл

ь
к
. 
д

н
ів

 з
ап

ас
у

 

К
о
еф

. 
Н

ер
ів

н
о
ст

і 

п
о
ст

ав
к
и

 
К

о
еф

. 
Н

ер
ів

н
о
ст

і 

п
о
тр

еб
и

 
З

ап
ас

 н
а 

ск
л
ад

і 

Н
о
р
м

а 
зб

ер
еж

ен
н

я
 

К
о
р
и

сн
а 

п
л
о
щ

а 
н

а 

ск
л
ад

і 

К
о
еф

. 
В

и
к
. 
п

л
о
щ

і 

З
аг

. 
п

л
о
щ

а 

Х
ар

. 
ск

л
ад

у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цегла т.ш

т 

208087,

16 

44 3,24 3 1,1 1,3 13,9 0.7 19,8

5 

0.6 33,0

8 

Відк

р 

Розчин м2 738,78 79 9 - 1,1 1,3 12,8

7 

- - - - - 

Плити 

перекрит

тя та 

покриття 

шт. 159 10,

5 

12,5 2 1,1 1,3 35,7

5 

0,4

5 

79,4

4 

0.6 132,

4 

Відк

р 

Вікна м2 108,18 6,5 16,5 2 1,1 1,3 47,1

9 

45 21,0

4 

0.5 42,0

8 

Підні

в 

Двері м2 156,24 3,5 40,3 2 1,1 1,3 115,

2 

44 2,61 0.5 5,22 Підні

в 

Сходи шт 3 1 3 2 1,1 1,3 8,58 30 1,15 1,5 0,76 Відк

р 

Керам. 

плитка 

м2 274,11 17,

5 

36,1

5 

2 1,1 1,3 103,

4 

80 1,3 0,8 1,62 Закр 



49 

 

 

3.3.3 Визначення потреб у тимчасових будівлях і спорудах 

1. Згідно календарного плану на будівництві виробничо-

адміністративної будівлі працює максимальна кількість робітників – 31 чол.  

Таким чином чисельність працюючих R складає: 

R= 
𝑅𝑚𝑎𝑥·100

85
,  

R= 31·100/85= 36,47 чол. 

Звідки слідує, що 1% = 0,36 чол; 

2. Визначити чисельність інженерно-технічних робітників:  

Rітр= 8·0,36 = 2,88 = 3 чол. 

3.Визначити чисельність службовців: 

Rслужб = 5·0,36 = 1,8 = 2 чол. 

4. Визначити чисельність молодшого обслуговуючого персоналу: 

Rмол = 2·0,36 = 0,72 = 1 чол. 

5.Визначити загальну чисельність робітників 

Rзаг.=(R+ Rітр+ Rслужб+ Rмол) · 1,05 

Rзаг.= (36+3+2+1) ·1,05 = 44,1 = 44 чол. 

 

Таблиця 3.4 – Розрахунок площі тимчасових будівель 

Тимчасові 

будівлі 

Кількість 

робітників 

Площа приміщення Тип 

тимчасової 

будівлі 

Розміри 

будівлі, м На одного Загальна 

Контора 6 4 24,3 
Пересувний 

вагон 
9х2,7 

Прохідна 1 0,7 6 
Збірно-

розбірна 
2х3 

Гардеробна 38 0,7 24,3 
Пересувний 

вагон 
9х2,7 

Їдальня 44 1 24,3 
Пересувний 

вагон 
9х2,7 

Душева 38 0,54 24,3  
Пересувний 

вагон 
9х2,7 

Туалет 44 0,1 4,4 Контейнерний 2х3 
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3.3.4 Розрахунок водопостачання будівельного майданчика 

Вода на будівельному майданчику витрачається на наступні потреби: 

• виробничі; 

• господарсько-побутові; 

• протипожежні. 

Сутність організації тимчасового водопостачання на будівельному 

майданчику зводиться до розрахунку діаметром тимчасового водопроводу. 

Тимчасовий водопровід на будівельному майданчику, як правило 

прокладається незалежним шляхом, якщо будівництво ведеться у теплу пору 

року при +t, крім прокладання водопроводу під автодорогами та іншими 

перешкодами. Діаметр тимчасових водопроводів розраховують без 

урахування протипожежного водопостачання, так як протипожежний 

водопровід влаштовують окремо під’єднуючі його до постійних мереж. Тому 

його діаметр 100 мм, тому що промисловістю випускаються гідранти 100 мм. 

На будівельному майданчику необхідно розташувати два пожежні 

гідранти, діаметрально по різним куткам будівлі. 

 Розрахунок тимчасового водопостачання на стадії ПВР зводиться до ви-

значення потреби у воді для  виробничих ( Qвир), господарчих ( Qгос), пожежних 

(Qпож) цілей, а також визначення діаметру водопровідної напірної мережі. 

Розрахунок витрат води для виробничих цілей Qвир., за формулою: 

Qвир=1,2·∑
𝑄ср·К1

8,2·3600
, л 

де Qср – середні виробничі витрати в зміну, л; К1 =1,6 – коефіцієнт змінної 

нерівномірності витрати води; 1,2 – коефіцієнт неврахованих витрат. 

Qвир=1,2·∑
39744527,1·1.6

8,2·3600
=2584,8 л/с.  

Визначаємо витрати води для господарсько-побутових цілей Qгос, за 

формулою: 

 Qгос=Rmax/3600· (n1·K1/8.2+n2·K2),л/с; 

Qгос = 31/3600· (20·1,6/8,2·30·0,3) = 0,08 л/с. 
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де Rmax – максимальна кількість робітників на зміну, чол.; n1 – норма 

споживаної води на 1 люд. В зміну (20л); n2 – норма витрат води на прийняття 

душу (30л); K1 – коефіцієнт нерівномірності споживання води (1,6); K2 – 

коефіцієнт, що враховує відносне користування душем (0,3). 

Визначення витрат води на протипожежні цілі: 

 Qпож=2·5=10л/с. 

Оскільки передбачена одночасна дія струменів 2-х гідрантів по 5 л/с.  

Загальні витрати води на будівельному майданчику визначаємо за 

формулою: 

Qзаг = Qвир + Qгос ,л; 

Qзаг = 25,84+0,08=25,92 л 

Визначаємо діаметр необхідного трубопроводу D, за формулою: 

D= √
4·𝑄заг

𝜋·𝑉·100 
,мм; 

D = √
4·25,92

3,14·1,4·1000 
 = 0,09 = 0,084 мм. 

d = D/2 = 84/2 = 45 мм 

Приймаємо діаметр трубопроводу – 45 мм. 

 

3.3.5 Розрахунок електропостачання будівельного майданчика 

Електропостачання будівельного майданчика складається із наступних 

потреб: охоронного освітлення, внутрішнього освітлення тимчасових будівель 

та виробничих потреб. 

По периметру майданчика та в його кутах розташовують опори. 

1. Визначаємо площу S, м2, майданчика за формулою: 

S = (A·B) 

S = (82·79,4) = 6510,8 м2 

Визначаємо  загальну кількість прожекторів Nпр, за формулою: 

Nпр =  
Ен·𝑆·𝑚·Кз·𝑧

𝐹л·ɳ
, 

Nпр= 
5·6510,8·1,15·1,2·1,1

10000·0,8
= 6,17 ≈ 7 шт. 
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де Ен – мінімальна освітленість по нормах, 5 лк; S – площа будівельного 

майданчика, м2;  m – коефіцієнт розсіювання 1,15; Кз – коефіцієнт запасу, який 

дорівнює 1,2; z – коефіцієнт мінімальної освітленості, 1,1; Fл – світловий потік 

світлодіодного LED прожектора, 10000 Лм; ɳ – коефіцієнт корисної дії 

прожектора ККД, 0,8. 

Визначаємо кількість прожекторів на кожній опорі N1oп шт., за 

формулою:  

N1oп = Nпр/n  

N1oп = 7/7= 1шт. 

Приймаємо кількість світлодіодних LED прожекторів 7 шт. 

Визначаємо загальну потужність прожекторної установки за формулою: 

Роу = Роз = Рл · Nл 

Роу = Роз = 1,0 · 7 = 7,0 кВт. 

де, Рл - стандартна потужність лампи, кВт;Nл - кількість ламп. 

Визначаємо необхідну потужність силової установки для виробничих 

потреб за формулою: 

Wвир = Pш.с.k/cosφ+Pр.н.k/cosφ+Pм.с.k/cosφ+Pзв.ап.k/cosφ, 

Wвир = 10·0,5/0,5+4·0,4/0,5+40·0,5/0,65+25·0,35/0,4=65,8 кВт. 

де, k – коефіцієнт попиту; cosφ – коефіцієнт потужності. 

Визначаємо необхідну потужність трансформатору Wн, кВт, за 

формулою: 

 

Wп = 1,1·Wзаг, 

Wзаг = Wвир + Wв.о + Wо.о, кВт. 

Wзаг = 65,8 + 1,52 + 7 = 74,32 кВт 

Wп = 1,1·74,32 = 81,75 кВт 

 

Приймаємо трансформатор ТМ – 100/10 кВА. 

 



53 

 

3.3.6 Визначення техніко-економічних показників 

Таблиця 3.5 – Визначення техніко-економічних показників 

№ n/n Показники Од. вим. Кількість 

1 Площа запроектованої будівлі м2 813 

2 Площа будівельного майданчика м2 6510,8 

3 Компактність будівельного генерального плану % 12,4 

4 Загальна трудомісткість люд./год. 1215 

5 Загальна тривалість будівництва дні 121 

6 Трудомісткість на 1 м3 будівлі м3/люд.год. 3,21 

7 Коефіцієнт нерівномірності руху робітників - 1,63 

8 Площа забудови тимчасових будівель м2 

109,2 

 

3.4 Технологічна карта на монтаж плит перекриття 

 

3.4.1  Область застосування технологічної карти 

 

Технологічна карта – один з основних елементів будівельного процесу, 

що містить комплекс інструктивних вказівок з раціональної технології і 

організації будівельного виробництва. 

Основне завдання – сприяти зменшенню трудоємкості, зниження 

вартості будівельно-монтажних робіт, поліпшенню якості. 

Мета – визначення і установлення способів та методів виконання 

окремих видів робіт, уточнення їх послідовності, тривалості, а також 

визначення кількості працюючих, матеріально-технічних ресурсів. 

Розділи технологічних карт: 

• Область застосування (умови виконання, склад); 

• Технологія і організація ведення процесу (послідовність виконання, 

схеми, механізми); 

• Визначення обсягів робіт; 
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• Матеріально-технічні ресурси (вказується необхідний обсяг механізмів, 

інструментів, матеріалів); 

• Контроль якості (вказується перелік операцій, що підлягають контролю, 

види, способи, вказівки до здійснення контролю); 

• Охорона праці; 

• Техніко-економічні показники. 

Технологічна карта розроблена на монтаж плит перекриття. Ці роботи 

виконують для оздоблення громадської будівлі фінансової установи в місті 

Кривий Ріг. 

Роботи ведуться у весняно – літній період. 

Монтаж плит перекриття виконується за такими операціями: 

1. Стропування плит; 

2. Перевірка строп на міцність; 

3. Монтаж плит перекриття; 

4. Електрозварювання швів; 

5. Замонолічування швів. 

Склад бригад: 

1. Монтажники 4 розряду – 1 чоловік, 3 розряду – 1 чоловік, 2 розряду – 

1 чоловік; 

2. Електрозварювальник 5 розряду – 1 чоловік; 

3. Монтажники 4 розряду – 2 чоловіки, 4 розряду – 2 чоловіки. 

 

3.4.2 Технологія та організація ведення технологічного процесу 

Послідовність монтажу пустотних плит перекриття. Перед монтажем 

необхідно вирівняти нерівність гребеня кладки стіни. Так як при відносно 

великих площах пустотілих перекриттів навіть маленькі нерівності опірних 

поверхонь призводять до незадовільних результатів (плита гойдається), то 

додатково прокладаються смуги ізоляції, після чого укладають плити.  

Укладання плит перекриття. Для укладання плит перекриття зазвичай 

використовують автокран. Вантажопідйомність крана вибирається залежно 
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від розміру будинку і можливості підїзду до двох протилежних сторонах 

будівельного майданчика. Тривалість укладання на один поверх: від трьох до 

чотирьох годин ( з трьома помічниками). Укладання проводиться на розчин 

М75, величина опорної поверхні не менше 100 мм. Вирівнювання плит (з 

точністю до міліметра) проводиться по нижній (стельової поверхні). Плити 

перекриття починають укладати від сходової клітки, що дає змогу відразу 

після укладання першої плити по змонтованих сходах і площадках піднятися 

на перекриття і продовжити монтаж. 

Установка кільцевого анкера перекриття. Коли плита укладена, 

збирається кільцевий анкер (армпояс) зі сталевої арматури. Як тільки арматура 

кільцевого анкера укладена, кран перекриття закривається кладкою з тонкого 

пористого блоку (можна перегородочного). Після цього всі зазори між 

плитами перекриття закладаються розчином. На наступний день плита 

витримує повне навантаження. 

Замонолічування швів. Після зварювання закладних деталей і 

покриття антикорозійним розчином деталей і зварених швів, зазори між 

з'єднаними елементами заповнюють бетонною сумішшю або цементним 

розчином зі стискуючими деталями або замонолічують, у результаті з'єднані 

елементи здобувають вид монолітної конструкції. Замонолічування стиків і 

вузлів відіграє важливу роль у забезпеченні міцності конструкції при будь-

якому способі спряження елементів. При замонолічуванні елементів марку 

розчину або бетону варто приймати відповідно до проекту. Для досягнення 

твердості стиків і міцності сполячень необхідно забезпечити належне 

зчеплення замонолічуваного бетонуз бетоном замонолічуваних елементів.  

Для скорочення строків витримування бетону рекомендується застосовувати 

високоміцний швидкотвердіючий цемент. Доцільно застосовувати цемент що 

розширюється, бетонна суміш на такому цементі не дає усадки. Завдяки 

розширенню бетону, приготованого на такому цементі, виходить щільне 

заповнення стику. Для закладення стиків стінових панелей застосовується 

пінобетон (легкий бетон) з водо цементним відношенням 0,3–0,5. 
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Заповнювати стики бетонною сумішшю рекомендується під тиском за 

допомогою пневматичного нагнітального апарата, а розчином – за допомогою 

механічного розчинонасосу або розчино нагнітача. Бетонна суміш або розчин 

від нагнітача або насоса потрапляє по гумовому шлангу, у кінець якого 

вставляється сопло із краном. 

 

3.4.3 Визначення обсягів робіт 

Обсяг робіт для монтажу плит перекриття: 

V = A = 56 шт. 

Електрозварювання швів: 

V = A · b = C 

V = 56 · 0,6 = 33,6 м 

де А – кількість плит, b – довжина шва на одну плиту. 

Замонолічування швів: 

V = C  

V = 33,6 м 

• ПК 60.15 – 8Ат IV т – 10 шт; 

• ПК 60.12 – 8Ат IV т – 30 шт; 

• ПК 60.10 – 8Ат IV т – 16 шт. 

 

 

3.4.4 Визначення трудомісткості робіт 

Трудомісткість розраховується на основі витрат праці та часу, 

необхідних для вироблення відповідної будівельної продукції. 

Трудомісткість Т, людино – години, визначається за формулою: 

Т =
𝑉 · 𝐻ч

𝐾 · 𝑡зм
 

де V – обсяг робіт; Нч – норма часу; К – коефіцієнт при нормі часу; Тзм – 

тривалість зміни, години. 

 



57 

 

Визначаємо трудомісткість: 

1) Стропування плит: 

Т =
56 · 26,8

100 · 8
= 1,87 люд/год 

2) Перевірка строп на міцність: 

Т =
56 · 11,6

100 · 8
= 0,81 люд/год 

3) Монтаж плит: 

Т =
56 · 111,65

100 · 8
= 7,81 люд/год  

4) Елетрозварювання швів: 

Т =
56 · 33,5

100 · 8
= 2,34 люд/год 

5) Замонолічування швів: 

Т =
56 · 38,19

100 · 8
= 2,67 люд/год 

 

3.4.5 Визначення тривалості робіт 

Для побудови графіки робіт необхідно визначити тривалість виконання 

кожної операції t, дн, за формулою:  

𝑡 =
𝑇

𝑚 · 𝑛
 

де Т – трудомісткість, люд/год; m – кількість змін; n – кількість людей. 

Визначаємо тривалості робіт: 

1) Стропування плит: 

𝑡 =
1,87

1 · 2
= 0,93 ≈ 1 дн. 

2) Перевірка строп на міцність: 

𝑡 =
0,81

1 · 2
= 0,4 ≈ 0,5 дн. 

3) Монтаж плит перекриття: 

𝑡 =
7,81

1 · 3
= 2,60 ≈ 3 дн. 
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4) Електрозварювання швів: 

𝑡 =
2,34

1 · 2
= 1,17 ≈ 1,5 дн. 

5) Замонолічування швів: 

𝑡 =
2,67

1 · 2
= 1.33 ≈ 1,5 дн. 

Всього : 7,5 днів 

 

3.4.6 Матеріально технічні ресурси 

Таблиця 3.6 – Нормокомплект 

№ 

з/п 
Найменування машин, механізмів і обладнання 

Од. 

виміру 

Кількість на 

ланку 

(бригаду), 

шт. 

1 
Стропи чотирьох гілкові для підняття плит довжиною 

6 м і шириною 1,5 м 
Шт. 1 

2 Кельма для вирівнювання розчину Шт. 2 

3 Лопата для подачі розчину Шт. 1 

4 Кирочка двостороння для рубки і обтісування цегли Шт. 1 

5 Рівень будівельний, для контролю горизонтальності  Шт. 1 

6 Метр складний для розмітки та контролю Шт. 1 

7 Лом будівельний, для вивірки плит Шт. 2 

8 Отвіс будівельний, для контролю вертикальності Шт. 1 

9 Пасок запобіжний, при роботі на висоті Шт. 2 

10 Драбина для роботи на висоті Шт. 2 

11 Рукавиці Шт. 8 

 

3.4.7 Вимоги до якості робіт 

Контроль, що забезпечує високу якість будівництва із застосуванням 

збірних залізобетонних конструкцій, полягає, головним чином, у правильності 

й старанності приймання збірних елементів, що доставляють на об'єкт 

заводами – постачальниками, і в їхньому правильному зберіганні на 

будівельному майданчику. Тому, крім перевірки паспорта або сертифіката на 

поставленні елементи, необхідний їх уважний зовнішній огляд, перевірка 

їхньої відповідності робочим кресленням і технічним вимогам. Прийняті з 

дефектами залізобетонні елементи не можуть забезпечити якісного монтажу 

конструкцій, які б міри для цього не приймалися. 
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Приймання елементів залізобетонних збірних конструкцій на 

будівельному майданчику виконується відповідно до загальних вимог 

приймання. Всі елементи конструкцій, що не відповідають умовам приймання, 

необхідно бракувати. 

Плити сполучених покриттів повинні задовольняти вимогам проекту по 

тепло-, гідро- і пароізоляції. При прийманні плит, варто керуватися 

допустимими відхиленнями, для плит покриттів ( перекриттів) довжиною 6м: 

+10, -5. Складують готові вироби відповідно до їх типів і марок в радіусі дії 

монтажного крану. Залізобетонні вироби при складуванні повинні опиратися 

на дерев'яні підкладки й прокладки ( укладати їх безпосередньо на грунт 

забороняється). 

Перед підйомом панелей варто очистити елементу від бруду, снігу, 

полою, а металеві деталі й випуски арматур від іржі, перевірити геометричні 

розміри, правильність і надійність стропування кожного монтую чого 

елемента. Після монтажу панелей міжповерхового перекриття вироблюється 

інструментальна перевірка монтажного обрію кожного поверху, а результати 

перевірки заносяться в журнал робіт. Відхилення при монтажі плит 

перекриттів і покриттів не повинні перевищувати допустимих. 

Приймаючи роботу з монтажу збірних залізобетонних елементів, 

необхідно перевірити: відповідність змонтованих конструкцій – проектним, 

якість монтажних робіт і готовність будівлі, що будується до виробництва 

наступних будівельно – монтажних робіт. При прийманні робіт варто 

перевіряти правильність установки елементів конструкцій і щільність їхнього 

примикання до опорних поверхонь і один до одного в межах відхилень, що 

допускаються, якість зварювання й закладення швів і стиків, і виконання 

інших спеціальних вимог проекту. 

 

3.4.8 Техніко – економічні показники 

Техніко – економічні показники при будівництві будівель та споруд 

розраховуються для порівняння конструктивних і об'ємно – планувальних 



60 

 

рішень для вибору найбільш економічно вигідного з них. Вибір найбільш 

економічно вигідного рішення проводиться шляхом порівнянням існуючих 

рішень між собою, для цього розраховуються спеціальні коефіцієнти, які 

визначають якість кожного об'ємно – планувального рішення. 

 

Таблиця 3.7 Техніко-економічні показники 

№ Найменування показників 
Одиниці 

виміру 

Показники 

Нормативні Прийняті 

1 Обсяг робіт по технологічній карті м2 56 56 

2 Тривалість процесів дні 6,9 6 

3 Трудомісткість всього обсягу робіт 
людино – 

дні 
17,82 15,5 

4 Трудомісткість одиниці обсягу робіт 
людино – 

дні 
0,31 0,27 

5 Виробіток робочого часу м2 3,14 3,61 

6 Продуктивність праці % 100 115 
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РОЗДІЛ 4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

4.1 Загальні відомості 

 

Основні правила з визначення вартості будівництва регламентуються 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».  

Згідно п.4.1 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) Система ціноутворення в будівництві 

базується на нормативнорозрахункових показниках і поточних цінах трудових 

та матеріальнотехнічних ресурсів. 

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На 

підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріальнотехнічні ресурси 

визначаються прямі витрати у вартості будівництва. 

Прямі витрати у вартості будівництва визначаються за ДСТУ-Н Б Д.1.1-

2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. 

Для визначення кошторисної вартості об'єктів будівництва, їх черг або 

пускових комплексів складається інвесторська кошторисна документація 

таких видів: 

• локальні кошториси і кошторисні розрахунки; 

• об'єктні кошториси і об'єктні кошторисні розрахунки; 

• зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва; 

• відомості кошторисної вартості будівництва; 

• відомості ресурсів до відповідних кошторисів та кошторисних 

розрахунків. 

Локальний кошторис на загально будівельні роботи складається у 

базисних цінах поточного року. При складанні локальних кошторисів 

застосовуються ресурсні елементні кошторисні норми України. У локальних 

кошторисах зведені прямі витрати зі спорудження конкретного об’єкту. 

Порядок розміщення робіт в локальному кошторисі та їх групування 

відповідає технологічній послідовності виробництва робіт та враховує 

специфічні особливості окремих видів будівництва. 
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Об'єктний кошторис відображає суму прямих витрат на всі об’єкти. 

Об’єктний кошторис складається за формою №3 на основі раніше виконаних 

локальних кошторисів та локальних кошторисних розрахунків (за УПВБ) за 

відповідними графами: „Будівельні роботи”, „Монтажні роботи”, 

“Устаткування, меблі та інвентар”, “Інші витрати” – і призначений для 

визначення кошторисної вартості окремих об’єктів. Нумерація об’єктного 

кошторису чи кошторисного розрахунку складається з двох чисел, розділених 

тире. Перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторису, другі 

дві цифри – номеру рядка в главі. 

До локального кошторису складається відомість ресурсів, яка містить 

дані: трудомісткість і середній розряд робіт, нормативна потреба в 

матеріально-технічних ресурсах в фізичних одиницях вимірювання, вартість 

одиниці вимірювання трудових та матеріально-технічних ресурсів. Усі 

загальні витрати округлюються до цілого числа. Складається відомість 

ресурсів до локального кошторису на будівництво за відповідною формою. 

Договірна ціна – підсумковий документ, який об'єднує всі витрати 

будівництва – прямі, загальновиробничі, а також додаткові. Підсумкова цифра 

договірної ціни є кінцевою і підлягає виплаті замовником підряднику. 

Договірна ціна – це вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація, що 

визначена виконавцем робіт, згідна виконати об’єкт. Договірна ціна входить 

до складу вартості будівництва і використовується при проведенні 

взаєморозрахунків. Договірна ціна на продукцію будівництва формується 

генпідрядником і замовником (інвестором) із залученням субпідрядних 

організацій при підписанні або уточненні контрактів на підрядні роботи. 

 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконано за 

допомогою ліцензійного програмного комплексу «Будівельні технології – 

Кошторис© Computer Logic®» в актуальній на момент виконання роботи версії. 

Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт, 

наведених в таблиці 4.1. Отримані кошториси наведено у Додатках. 
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Таблиця 4.1 – Визначення потреб в основних матеріалах і виробах 
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4.2 Розрахунок економічної ефективності 

 

Фактор часу в будівництві - економічна категорія, що характеризує 

величину ефекту від скорочення нормативної тривалості будівництва об'єктів. 

Економічний ефект у сфері експлуатації від прискореного введення в дію 

виробничих об'єктів утворюється за рахунок прибутку від випуску продукції 

на достроково введених об'єктах. 

В загальному випадку, розрахунок ефекту (Ееф.) здійснюють за 

формулою: 

Ееф. = Ен · Фо(Тн - Тф), 

Ееф. = 0,15 · 3960,536 (1 - 0,8) = 118,816 тис. грн. 

де Ен – нормативний коефіцієнт ефективності для галузі, до якої належить 

збудоване підприємство; Фо – вартість основних виробничих фондів, 

достроково введених в експлуатацію; Тн, Тф – відповідно нормативна та 

планова тривалість будівництва. Згідно виконаних розрахунків загальна 

кошторисна вартість складає 3960,536 тис. грн.  

Економічний ефект від зменшення термінів будівництва складає 

118,816 тис. грн. 

 

4.3 Техніко-економічні показники 

 

Таблиця 4.2 – Зведені ТЕП проекту 

Назва показника Од. вимірювання Показник 

Договірна вартість (в т.ч ПДВ),  

в т.ч прямі витрати 
тис. грн. 

5205.000 

3532.658 

Кошторисна вартість тис. грн. 3960.536 

Кошторисна трудомісткість тис. люд.год. 11.04755 

Кошторисна заробітна плата тис. грн. 1070.153 

Середній розряд робіт розряд 3.9 
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

5.1 Загальні положення 

 

Основним нормативним документом, що регламентує будівельні роботи 

та визначає вимоги з охорони праці та промислової безпеки під час виконання 

будівельно-монтажних робіт є ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки 

праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення 

(НПАОП 45.2-7.02-12). 

 

5.2 Завдання з охорони праці в будівництві 

 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. 

В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для 

створення особливих полегшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а 

також працівників зі зниженою працездатністю. 

 

5.3 Організація роботи з охорони праці на будівельному 

майданчику 

 

Будівельні майданчики (площадки будівельних і промислових 

підприємств з об'єктами будівництва, що знаходяться на них, виробничими і 

санітарно-побутовими приміщеннями і спорудами), дільниці робіт і робочі 

місця мають бути підготовлені для безпечного виконання робіт. 

Санітарно-побутові приміщення і обладнання мають бути введені в 

експлуатацію до початку виконання робіт. 
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Площа санітарно-побутових приміщень визначається відповідно до 

кількісного складу робітників у найбільш багаточисельну зміну на об'єкті за 

укрупненими нормативними показниками. 

На будівельних об'єктах необхідно мати аптечки з медикаментами, ноші, 

фіксуючі шини та інші засоби надання першої долікарської допомоги. 

За чисельності працюючих на об'єкті більше ніж 300 осіб генпідрядник 

повинен організувати роботу медпункту (з постійним медперсоналом). 

Приміщення (установки) для вживання питної води мають бути 

облаштовані на відстані не більше ніж 75 м по горизонталі і не більше ніж 10 

м по вертикалі від робочих місць. 

Виробничі та санітарно-побутові приміщення, місця відпочинку, 

проходи для людей, робочі місця на будівельних майданчиках слід 

розташовувати за межами небезпечних зон. 

Якщо виробничі та санітарно-побутові приміщення розміщено в 

небезпечних зонах, необхідно розробити графіки безпечного перебування 

людей у цих приміщеннях. 

На будівництві об'єктів із застосуванням вантажопідіймальних кранів, 

якщо до небезпечних зон переміщення вантажів кранами потрапляють 

транспортні або пішохідні шляхи, санітарно-побутові чи виробничі будівлі та 

споруди, інші місця постійного чи тимчасового перебування людей під час 

виконання будівельно-монтажних робіт, необхідно виконувати вимоги цих 

норм, ПОБ і ПВР щодо забезпечення безпеки працюючих. 

Проїзди, проходи на будівельних майданчиках, а також проходи до 

робочих місць і на робочих місцях не повинні мати вибоїн і утримуватись у 

чистоті та порядку, очищуватися від сміття, снігу, не захаращуватися 

матеріалами та виробами, а також бути не ковзкими. 

Територіально відокремлені приміщення, площадки, ділянки робіт слід 

забезпечити телефонним чи радіозв'язком. 

Будівельні майданчики та виробничі дільниці повинні бути огороджені 

згідно з ДСТУ Б В.2.8-43:2011. 
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Робочі місця і проходи до них, розташовані на висоті більше ніж 1,3 м і 

на відстані менше ніж 2 м від межі перепаду по висоті, повинні бути 

огороджені захисними огорожами, конструкції яких визначаються в ПВР. 

Огорожі слід доставити на об'єкт будівництва до початку виконання 

робіт та негайно установити після утворення зазначеного перепаду по висоті, 

а демонтувати безпосередньо перед улаштуванням проектних 

огороджувальних конструкцій. 

Проходи на робочих місцях і до робочих місць повинні відповідати 

таким вимогам:  

• ширина одиночних проходів до робочих місць і на робочих місцях 

повинна бути не менше ніж 0,6 м, а висота таких проходів у просвіті – 

не менше ніж 1,8 м. 

• драбини або скоби, що передбачені для піднімання чи спускання 

працівників на робочі місця, які розташовані на висоті (глибині) більше 

ніж 5 м, необхідно обладнувати пристроями для закріплення фала 

запобіжного пояса (канатами з уловлювачами тощо), а також обладнані 

дуговою огорожею. 

Прорізи у стінах за однобічного прилягання до них настилу (перекриття) 

повинні бути огороджені, якщо відстань від рівня настилу до низу прорізу 

менше ніж 0,7 м. 

Входи до будівель (споруд), що споруджуються, на період будівництва 

слід захистити зверху суцільним козирком шириною не менше ширини входу 

до будинку (споруди) і довжиною – відповідно до розміру небезпечної зони. 

Козирки необхідно зберігати до вводу будинку в експлуатацію. Кут, що 

виникає між козирком та розташованою вище стіною, повинен бути 70°-75°. 

За довжини козирка понад допускається встановлювати під зазначеним кутом 

тільки частину козирка безпосередньо над входом під козирок. 

Біля в'їзду на будівельний майданчик необхідно встановити схему руху 

автотранспорту. 
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Транспортні засоби та пішоходи повинні потрапляти на об'єкт 

будівництва і покидати його через різні проходи і проїзди, що призначені для 

транспортних засобів і пішоходів. Для доступу в основні робочі зони 

тимчасові автомобільні шляхи повинні бути обладнані пішохідними 

переходами з відповідними знаками. 

Швидкість руху автотранспорту поблизу місць виконання робіт не може 

перевищувати 10 км/год на прямих ділянках і 5 км/год - на поворотах. 

Для зміни на період будівництва існуючої схеми дорожнього руху на 

під'їзних шляхах до будівельного майданчика або для вжиття спеціальних 

заходів із забезпечення безпеки руху у складі ПОБ розробляється схема 

дорожнього руху, яка узгоджується з Державтоінспекцією МВС України, 

місцевими органами влади та організацією, що обслуговує ці шляхи. У разі 

зведення тимчасових споруд, огорож, складів і риштовань необхідно брати до 

уваги відстані до засобів транспорту, що рухаються. 

У місцях перехрещення на будівельному майданчику автомобільних 

доріг із рейковими шляхами повинні бути улаштовані суцільні настили 

(переїзди) з контррейками, що укладені врівень з головками рейок. Переїзди 

необхідно облаштовувати світовою сигналізацією та відповідними знаками. 

Під час виконання земляних робіт котловани, траншеї тощо (виїмки) в 

місцях, де відбувається рух людей і транспорту, повинні бути огороджені 

відповідно до вимог. 

У місцях переходу через виїмки повинні бути встановлені перехідні 

містки шириною не менше ніж 1 м, огороджені по обидва боки перилами 

висотою не менше ніж 1,1 м із суцільною обшивкою понизу на висоту 0,15 м і 

з додатковою огороджувальною планкою на висоті 0,5 м від настилу. 

Будівельні майданчики, ділянки робіт і робочі місця, проїзди та підходи 

до них у темний час доби, а також закриті приміщення повинні бути освітлені 

відповідно до вимог ДБН В.2.5-28:2018, ДСТУ Б А.3.2-15:2011 для 

запобігання засліплювальній дії освітлювальних приладів на працюючих. 

Обладнання систем освітлення конструктивно не повинно створювати ризик 
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ураження електрострумом. Виконання робіт у місцях, рівень освітленості яких 

не відповідає вимогам, не допускається. 

Для працюючих на відкритому повітрі повинні бути облаштовані 

інвентарні приміщення для захисту від атмосферних опадів та для обігрівання, 

максимальна відстань до яких не повинна перевищувати 50 м. 

Колодязі, шурфи та інші виїмки необхідно закрити кришками, щитами, 

конструкції яких зазначаються у ПВР, або огородити. Зазначені огорожі 

повинні бути обладнані сигнальним електричним освітленням напругою не 

вище ніж 25 В. 

У разі виконання робіт у закритих приміщеннях, на висоті, під землею у 

ПВР повинні бути зазначені шляхи евакуації людей у безпечні зони у випадку 

небезпечних або аварійних ситуацій. 

Всі замкнені простори, в яких виконуються будь-які роботи, повинні 

бути обладнані вентиляцією та освітленням. 

У разі розташування робочих місць згідно з ПВР на перекриттях 

навантаження на перекриття від розміщених матеріалів, устаткування, 

оснащення і людей не повинні перевищувати розрахункові навантаження, 

передбачені проектом, з урахуванням фактичного технічного стану несучих 

будівельних конструкцій. 

Для забезпечення безпеки робіт матеріали, будівельні конструкції та 

вузли обладнання необхідно подавати на робочі місця в технологічній 

послідовності, щоб попередня операція не була джерелом виробничої 

небезпеки під час виконання наступної. 

Під час виконання робіт на висоті знизу під місцем виконання робіт 

необхідно визначити та огородити небезпечні зони. У разі суміщення робіт по 

одній вертикалі всі робочі місця повинні бути обладнані захисними 

пристроями (настилами, сітками, козирками), встановленими на відстані не 

більше ніж 6 м по вертикалі від розміщеного нижче робочого місця. 

Технологічні, ліфтові та інші отвори в перекриттях та покриттях для 

запобігання доступу до них працюючих необхідно закрити суцільними 



70 

 

настилами або огородити вздовж периметра. На кожному поверсі в ліфтовій 

шахті повинні бути змонтовані захисні настили. Конструкції елементів 

настилів закриття отворів, методи їх монтажу повинні бути зазначені в ПВР. 

Будівельне сміття зі споруди, що будується, або риштовань необхідно 

опускати по закритих жолобах, у закритих ящиках або контейнерах. Нижній 

кінець жолоба повинен знаходитись не вище ніж 1 м над землею або входити 

в бункер. Скидати сміття без жолобів або інших пристосувань дозволяється з 

висоти не більше ніж 3 м. Місця, на які скидається сміття, необхідно огородити 

або забезпечити нагляд за ними для запобігання нещасним випадкам. 

 

5.4 Організація безпечних умов праці 

 

Під час будівельно-монтажних робіт на території контроль за 

додержанням санітарно-гігієнічних норм повинен здійснюватись відповідно 

до порядку, визначеному на даному підприємстві. 

Перед початком робіт у місцях, де можливе виділення шкідливих 

газоподібних речовин (шкідливих газів), у тому числі в закритих ємностях, 

колодязях, траншеях, шурфах, необхідно проводити аналіз повітряного 

середовища. 

У разі появи шкідливих газів роботи необхідно тимчасово припинити і 

продовжити тільки після провітрювання робочих місць та забезпечення 

вентиляцією або забезпечення працюючих необхідними засобами 

індивідуального захисту. 

Роботи в колодязях, шурфах чи закритих ємностях повинні виконувати 

працівники, які пройшли навчання та перевірку знань відповідно до вимог 

НПАОП 0.00-1.76-15, застосовуючи шлангові протигази; разом з тим 

(одночасно) двоє робітників, що перебувають ззовні колодязя, шурфа або 

ємності, повинні страхувати безпосередніх виконавців робіт за допомогою 

канатів, прикріплених до їх запобіжних поясів. 
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Під час використання полімерних матеріалів і виробів, у тому числі  

імпортних, необхідно керуватися паспортами на них, знаками і написами на 

тарі, в якій вони знаходилися, санітарно-епідеміологічним висновком про 

відповідність санітарним нормам і правилам України, а також інструкціями 

щодо їх застосування, затвердженими у визначеному порядку. 

Забороняється використання вибухонебезпечних і токсичних матеріалів 

і виробів без ознайомлення персоналу з інструкціями щодо їх застосування. 

Лакофарбові, ізоляційні, опоряджувальні та інші матеріали, що 

виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини, дозволяється зберігати на 

робочих місцях у кількостях, що не перевищують змінної потреби. 

Матеріали, що містять шкідливі чи вибухонебезпечні, 

вибухопожежонебезпечні розчинники, необхідно зберігати в герметично 

закритій тарі. 

Машини й агрегати, що створюють шум під час роботи, необхідно 

експлуатувати так, щоб рівні звукового тиску на постійних робочих місцях у 

приміщеннях і на території організації не перевищували допустимих величин. 

Для усунення шкідливого впливу на працюючих підвищеного рівня 

шуму необхідно застосовувати: 

• технічні засоби зменшення шуму у джерелі його утворення; 

• удосконалення технологічних процесів, щоб рівні звукового тиску на 

робочих місцях не перевищували допустимих; 

• дистанційне керування машинами, що створюють підвищений шум; 

• засоби індивідуального захисту; 

• будівельно-акустичні заходи; 

• організаційні заходи (вибір раціонального режиму праці та відпочинку, 

скорочення часу перебування в умовах шуму, лікувально-профілактичні 

заходи тощо). 

Забороняється навіть короткочасне перебування працюючих у зонах 

звукового тиску, що перевищує 130 дБА у будь-якій октавній смузі. 
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Приміщення, в яких виконуються роботи з пилоподібними матеріалами, 

а також робочі місця біля машин для дроблення, розмелювання і просіювання 

цих матеріалів повинні бути обладнані аспіраційними або вентиляційними 

системами (провітрюванням), а працівники повинні бути забезпечені засобами 

індивідуального захисту органів дихання відповідно до НПАОП 0.00-1.04-07, 

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006. 

Керування затворами, живильниками і механізмами на установках для 

переробки вапна, цементу та інших пилоутворювальних матеріалів необхідно 

здійснювати з виносних пультів. 

 

5.5 Захист навколишнього середовища 

 

Для дотримання в процесі будівництва вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища та населення в проектно-

технологічній та проектно-кошторисній документації необхідно передбачити 

виконання таких заходів: 

• прокладання тимчасових автомобільних та інших під'їзних шляхів 

необхідно здійснювати так, щоб запобігти та унеможливити 

ушкодження сільськогосподарських угідь, дерев та кущів; 

• виймання та складування родючого шару ґрунту та подальше його 

використання здійснювати згідно з ДБН А.3.1-5:2016. 

• запобігання пилоутворенню та забрудненню атмосферного повітря; 

• запобігання забрудненню підземних вод нижчих горизонтів під час 

будівельних робіт, штучного закріплення ґрунтів; 

• виконання комплексу заходів з утилізації та знешкодження твердих і 

рідких відходів; 

• проведення робіт з меліорації та зміни існуючого рельєфу (створення 

ставків і водосховищ, знищення ярів, балок, боліт, відпрацьованих 

кар'єрів) лише за наявності проектної документації, погодженої у 

визначеному порядку; 
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• виконувати знезараження промислових та побутових стоків згідно з 

Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі 

системи каналізації населених пунктів України. 

Під час виконання будівельно-монтажних робіт забороняється: 

• випускання стічних вод, а також неочищених господарсько-побутових 

або виробничих стоків, що утворюються на будівельному майданчику 

або поряд з ним; 

• знищення на будівельному майданчику деревинно-кущової рослинності, 

якщо це не передбачено проектною документацією (знищені дерева та 

кущі необхідно компенсувати висадженням подібної рослинності після 

закінчення будівництва); 

• складання відходів та сміття у зонах житлової забудови без застосування 

спеціальних пристроїв. Керівник робіт несе безпосередню 

відповідальність за порушення зазначених вимог. 

У разі виявлення під час виконання робіт об'єктів, що мають історичну, 

культурну або іншу цінність, керівнику робіт необхідно тимчасово зупинити 

будівельні роботи та повідомити про виявлені об'єкти установі та органам 

влади, передбаченим законодавством. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Кваліфікаційна робота виконана на тему «Проєкт будівництва 

двоповерхової будівлі фінансової установи в м. Кривий Ріг». 

Відповідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в районі 

Мікрорайону Східний-3 в східній частині м. Кривий Ріг за адресою: 

вул. Лісового, 33а. Ділянку під будівництво планується сформувати за рахунок 

земель запасу шляхом зміни цільового призначення частини території 

загальною площею близько 0.3 га, яку саме і планується відвести для 

розташування фінансової установи та прилеглої до неї території благоустрою. 

Місцерозташування об’єкту обумовлене вигідним розташуванням 

незабудованої ділянки яка має прямий доступ до магістральної вулиці 

(вул. Лісового) яка з’єднує мікрорайони та по якій здійснюється рух 

громадського транспорту. 

Запроектована будівля відноситься до цивільного класу будівель і 

призначена для обслуговування, побутових, комунальних і суспільних потреб 

людей. 

На генеральному плані даної будівлі передбачена автостоянка для 

машин, яка розміщена зі сторони вул. Лісового. Розташування доріг та 

тротуарів навколо будівлі забезпечує безперешкодний проїзд пожежних 

машин в екстрених випадках. 

Запроектована будівля має два поверхи та складається з наступних 

основних приміщень: операційної зали ощадної каси, касового залу банку, 

бухгалтерії, вестибюлю, кімнати інкасації, санвузла та інших. 

Конструктивно, в даній будівлі прийняті наступні рішення, які з метою 

покращення техніко-економічних показників, направлені на максимальну 

уніфікацію та типізацію проектних рішень: 

• фундаменти – монолітні стрічкові залізобетонні та стаканного 

типу; 

• стіни – з цегли товщиною 510 мм; 



75 

 

• перегородки – з цегли товщиною 120 мм та гіпсокартон по 

профілям; 

• перекриття та покриття – збірні залізобетонні багатопустотні 

панелі;  

• покрівля – плоска рулонна з утеплювачем; 

• підлога – бетонна з мармурової крихти, ламінат, керамічна плитка 

та лінолеум; 

•  водовідвід – внутрішній організований. 

Будівля двоповерхова, з наступними розмірами в плані: довжина – 30 м, 

ширина – 27,1 м, висота поверху – 3 м, кількість поверхів – 2, загальна висота 

будівлі 7,1 м. 

Згідно завдання, в роботі розрахована колона другого поверху, як один 

з найбільш відповідальних елементів, що витримує навантаження від плит 

перекриття та покриття. Номінальні розміри колони: висота – 3,3 м; переріз 

колони 0,4 х 0,4 м. 

Колони складаються з наступних основних елементів:  

• основний несучий елемент;  

• консоль, на яку спираються  конструкції, які навантажують колону. 

Колону армують робочими стрижнями зі сталі класу А400с, які  

розташовують по довжині колони, розрахункова характеристика арматури Rs 

= 365 МПа. 

Проектна марка бетону С16/20 (В20; М250), з розрахунковою 

характеристикою осьового стискання Rb = 11,5 МПа. 

Згідно завдання в роботі розроблено календарний та генеральний план 

будівництва, та технологічна карта на монтаж плит перекриття. 

За результатами розрахунків отримані та узагальнені відповідні техніко-

економічні показники проекту. 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконано за 

допомогою ліцензійного програмного комплексу «Будівельні технології – 

Кошторис© Computer Logic®» в актуальній на момент виконання роботи версії. 
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Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт. 

Економічний ефект досягається шляхом використання типових 

уніфікованих конструктивних рішень та загального зменшення термінів 

будівництва і складає близько 118,816 тис. грн. 

Згідно галузевих стандартів безпеки праці детально пророблені питання 

охорони праці та промислової безпеки в частині організації управління, 

безпеки під час складування будівельних матеріалів і конструкцій, 

електробезпеки, пожежної безпеки та забезпечення захисту працівників від дії 

шкідливих виробничих факторів. 

Графічна частина кваліфікаційної роботи виконана за допомогою 

програм AutoCAD, розрахунок параметрів ТЕО –  «Будівельні технології – 

Кошторис© Computer Logic®». 
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19. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3).  

20. ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих 

будівельних сумішей. 

21. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція 

будівель. 

22. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції 

зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, 

улаштування та експлуатації. 

23. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої 

документації. 

24. ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) 

та категорії складності об'єктів будівництва. 

25. ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків, 

установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

26. Проект ДСТУ-Н Б В.1.2-16 Визначення класу наслідків будівель та 

споруд. 

27. ДСТУ А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. 

28. ДСТУ Б В.2.8-44:2011 Майданчики і сходи для будівельно-монтажних 

робіт. 

29. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і 

споруд на просідаючих ґрунтах. 

30. ДСТУ Б В.2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам’яних та 

армокам’яних конструкцій будівель та споруд. 

31. ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації 

дахів будинків, будівель і споруд. 

32. ДСТУ Б А.2.4-43:2009 Правила виконання проектної та робочої 

документації металевих конструкцій. 

33. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон. Загальні ТУ. 

34. ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Цементи загальнобудівельного призначення. 
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35. ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. ТУ. 

36. ДСТУ Б В.2.6-49:2008. Огородження сходів, балконів і дахів сталеві. 

37. ДСТУ Б В.2.6-9:2008. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними 

гофрами для будівництва. ТУ. 

38. ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Цегла та камені силікатні. 

39. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Основи проектування конструкцій. 

40. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 

41. ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови. 

42. ДСТУ Б Д.2.2-49:2012 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. 

43. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних 

робочих креслень. 

44. ДСТУ Б В.1.3-3:2011. Модульна координація розмірів у будівництві. 

Загальні положення. 

45. ДСТУ Б В.2.6-55:2008. Перемички залізобетонні для будівель з 

цегляними стінами. 

46. ДСТУ Б В.2.6-145:2010. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій 

від корозії. 

47. Ю.П. Поляков, С.М. Васильєв Технологія і організація будівельних 

робіт. Курс лекцій / НДМА – 2005. 
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ДОДАТКИ 



Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -  188_дц 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 

 

Замовник: Будреммаш 

 (назва організації) 

Підрядник:   

 (назва організації) 

 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 

 

на будівництво Проєкт будівництва двоповерхової будівлі фінансової установи в м. Кривий Ріг 

 (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта 
інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в ___________ роцi 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір № 17 від 15.06.2021 р. 
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Складена  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 3532.658 3532.658  

  у тому числi    

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 872.429 872.429  

  Вартiсть матерiальних ресурсiв 2559.068 2559.068  

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 101.161 101.161  

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 427.878 427.878  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 3960.536 3960.536  

4 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 Додаток К 

п.46 

Витрати на технічний нагляд  - 1,5 % 59.408  59.408 

5 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 Додаток К 

п.48 

Кошти на проведення процедури закупівлі   - 0,2 
% 

7.921  7.921 

  Разом 4027.865 3960.536 67.329 

6 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Зміна №3) 

200.403  200.403 

7 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 
Зміна №3 

Витрати на експертизу кошторисної частини 
проектної документації на будівництво (клас 
наслідків СС1, незначні наслідки) 

4.313  4.313 

8 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 Додаток К 

п.54 

Здійснення авторського нагляду  - 0,2 % 7.921  7.921 

  Разом 4240.502 3960.536 279.966 

9 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(7,4 грн./люд.-г.) 

81.752 81.752  

10 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 
(1,38 грн./люд.-г.) 

15.246  15.246 

81



Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 -  188_дц 

1 2 3 4 5 6 

  Разом договірна ціна 4337.500 4042.288 295.212 

11  Податок на додану вартість 867.500  867.500 

  Всього договірна ціна 5205.000 4042.288 1162.712 

 

Керівник підприємства 
(організації) - замовника  

Керівник (генеральної) 
підрядної організації 

 
Вигодін М.О.  Корніліч В.С. 

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л 
Форма № 5а 

 
Проєкт будівництва двоповерхової будівлі фінансової установи в м. Кривий Ріг 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 

до Договірної цiни  № _______ 

 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу 

Найменування 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Поточна 
ціна 
за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, 
грн. 

 

трансп. 
складова, 

грн. 

загот. 
складські 
витрати, 

грн. 

     
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда 
робiтникiв-будiвельникiв 

люд.год. 9576.81 91.10 - - - 

2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються 
робiтниками-будiвельниками 

розряд 3.90 - - - - 

3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 400.34 111.0081 - - - 

4  Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
машин 

розряд 5.30 - - - - 

5  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд.год. 1070.40 143.2016 - - - 

6  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 11047.55 96.8679 - - - 

7  Середнiй розряд робiт розряд 3.90 - - - - 

II. Будівельні машини та механiзми 

1 СН201-12 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш-г 51.9435 258.84 - - - 

13445    

2 СН203-101 Автонавантажувачi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш-г 0.360584 339.34 - - - 

122    

3 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-г 198.36890938
7 

425.18 - - - 

84342    

4 СН211-255 Розчинонасоси, продуктивнiсть 
3 м3/год 

маш-г 30.61533 101.13 - - - 

3096    

5 СН204-502 Установка для зварювання 
ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-г 5.8989 26.25 - - - 

155    

  Разом: грн. - 101161 - - - 

III. Механiзований інструмент 

1 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-г 64.0677     
   

2 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-г 38.595      
   

3 СН270-115 Дрилi електричнi маш-г 4.257      
   

4 СН200-40 Котел електричний бiтумний, 
мiсткiсть 1 м3 

маш-г 60.672      
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5 СН270-135 Перфоратори електричнi маш-г 67.5168      
   

6 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-г 20.3562      
   

7 СН270-163 Прес ручний маш-г 4.43714      
   

8 СН270-126 Фарборозпилювачi ручнi маш-г 74.10096      
   

9 СН205-920 Фен для зварювання 
поліетиленових листів 

маш-г 17.22484      
   

  Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 

інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів 

грн. - 5112 - - - 

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 

1 *С1550-39 Багатофункцiональна грунтовка 
Thomsit R 766 
[292,14 грн/т * 0,00103 т] 

кг 36.6792 79.87 78.00 0.30 1.57 

2930 2861 11 58 

2 С111-333 Барвник кислотний жовтий К 
[292,14 грн/т * 1,09 т] 

т 0.0002705 225812.80 221066.67 318.43 4427.70 

61 60 - 1 

3 С1113-101 Борошно андезитове 
кислототривке, марка А 
[292,14 грн/т * 1,03 т] 

т 0.0024345 6067.71 5647.84 300.90 118.97 

15 14 1 - 

4 С111-253 Вапно будівельне негашене 
грудкове, сорт 1 
[292,14 грн/т * 1,0 т] 

т 0.064325 5369.65 4972.22 292.14 105.29 

345 320 19 7 

5 С142-10-2 Вода м3 27.995103 11.38 11.38000 - - 

319 319 - - 

6 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 
[292,14 грн/т * 1,01 т] 

т 0.004869 3120.13 2763.89 295.06 61.18 

15 13 1 - 

7 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь 
гладка, клас А-1, діаметр 14 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.0159 14831.03 14367.22 173.01 290.80 

236 228 3 5 

8 С124-11 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас 
А-ІІ, діаметр 10 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.32733 15879.90 15395.52 173.01 311.37 

5198 5039 57 102 

9 С111-1624-2 Грунтовка глибокого 
проникнення 
[292,14 грн/т * 0,0016 т] 

л 25.8 13.42 12.69 0.47 0.26 

346 327 12 7 

10 С121-777 Деталі кріплення рейок, 
елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, 
повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових 
панелей, ворот, рам, грат тощо 
масою не більше 50 кг, з 
перевагою профільного 
прокату, такі, що складаються з 
двох та більше деталей, з 
отворами та без отворів, які 
з'єднуються на зварюванні 
[224,57 грн/т * 1,0 т] 

т 0.2067 56255.30 55611.96 224.57 418.77 

11628 11495 46 87 

11 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна 
непластифікована 
[292,14 грн/т * 0,00126 т] 

кг 690.156 20.67 19.89 0.37 0.41 

14266 13727 255 283 
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12 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.56606 4308.77 4080.00 144.28 84.49 

2439 2310 82 48 

13 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 1.17024 3297.78 3088.84 144.28 64.66 

3859 3615 169 76 

14 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ 
сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.2573 4082.39 3858.06 144.28 80.05 

1050 993 37 21 

15 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий 
різного призначення світлий, 
діаметр 4,0 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.05146 20785.66 20205.09 173.01 407.56 

1070 1040 9 21 

16 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий 
різного призначення чорний, 
діаметр 1,6 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.05565 25365.30 24694.93 173.01 497.36 

1412 1374 10 28 

17 С111-1608 Дрантя 
[423,21 грн/т * 0,00113 т] 

кг 3.49738 12.72 11.99 0.48 0.25 

44 42 2 1 

18 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка 
Э42 
[195,64 грн/т * 1,14 т] 

т 0.0318 54816.00 53518.15 223.03 1074.82 

1743 1702 7 34 

19 С1112-27 Карборунд 
[292,14 грн/т * 0,00111 т] 

кг 4.5444 119.33 116.67 0.32 2.34 

542 530 1 11 

20 С1422-11063 Кирпич силикатный одинарный 
полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М200 
[173,82 грн/т * 3,7 т] 

1000шт 93.056 4459.75 3729.17 643.13 87.45 

415006 347022 59847 8138 

21 С111-2000-1 Клеюча сумiш для керамiчної 
плитки Ceresit СМ 11 
[292,14 грн/т * 0,00105 т] 

кг 670.8 4.70 4.30 0.31 0.09 

3153 2884 208 60 

22 С112-293 Клини дерев'яні 50х100х400 мм 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.00344076 1250.49 1081.69 144.28 24.52 

4 4 - - 

23 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit 
СЕ 33 СУПЕР 
[292,14 грн/т * 0,00105 т] 

кг 58.566 40.30 39.20 0.31 0.79 

2360 2296 18 46 

24 С111-1638 Круги армовані абразивні 
відрізні, діаметр 180х3 мм 
[195,64 грн/т * 0,00042 т] 

шт 1.3416 34.83 34.07 0.08 0.68 

47 46 - 1 

25 С111-1685 Лінолеум полівінілхлоридний 
на тканинній підоснові, марка Д 
[292,49 грн/т * 0,00303 т] 

м2 183.396 148.64 144.84 0.89 2.91 

27260 26563 163 534 
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26 С111-594 Мастика бітумна покрівельна 
гаряча 
[292,14 грн/т * 1,01 т] 

т 5.46816 15600.96 15000.00 295.06 305.90 

85309 82022 1613 1673 

27 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" 
[292,14 грн/т * 1,28 т] 

т 0.007155 31433.27 30442.99 373.94 616.34 

225 218 3 4 

28 С111-105 Папір обгортковий, марка А [у 
листах], маса 1 м2 20 г 
[423,21 грн/т * 1,13 т] 

т 0.0038411 30895.13 29811.11 478.23 605.79 

119 115 2 2 

29 С111-1604 Папір шліфувальний 
[423,21 грн/т * 0,00008 т] 

м2 3.99564 115.14 112.85 0.03 2.26 

460 451 - 9 

30 С111-639 Пемза шлакова [щебінь 
пористий із металургійного 
шлаку], марка 600, фракція від 5 
до 10 мм 
[291,75 грн/т * 0,303 т] 

м3 0.003246 579.20 479.44 88.40 11.36 

2 2 - - 

31 С111-1714 Пластикат полівінілхлоридний 
(шнур) 
[423,21 грн/т * 0,00009 т] 

м 64.47628 38.97 38.17 0.04 0.76 

2513 2461 3 49 

32 С111-768 Плити гіпсові облицьовувальні 
мармуровидні, товщина 15 мм, 
поліровані 
[195,64 грн/т * 0,0158 т] 

м2 54.1 989.24 966.75 3.09 19.40 

53518 52301 167 1050 

33 С1414-7782 Плити перекриттів ребристі із 
важкого, а також легких бетонів 
щільністю 1600 кг/м3 та більше, 
довжина понад 3 до 6,6 м, 
ширина більше 1,4 до 3 м, 
зведена товщина до 12 см, 
навантаження на плиту до 900 
кгс/м2 
[167,03 грн/т * 0,25 т] 

м2 667.8 826.08 768.12 41.76 16.20 

551656 512951 27887 10818 

34 С111-256 Плитки керамічні глазуровані 
для внутрішнього облицювання 
стін гладкі білі без завалу 
[296,29 грн/т * 0,0147 т] 

м2 147.36 193.99 185.83 4.36 3.80 

28586 27384 642 560 

35 С111-283 Плитки керамічні для підлог 
гладкі неглазуровані 
однокольорові без барвників 
квадратні, розмір 200х200х13 
мм 
[242,33 грн/т * 0,0351 т] 

м2 131.58 145.52 134.16 8.51 2.85 

19148 17653 1120 375 

36 С111-1735 Порошок полірувальний 
[195,64 грн/т * 0,00111 т] 

кг 0.00541 35.80 34.88 0.22 0.70 

- - - - 

37 С111-1305 Портландцемент 
загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, 
марка 400 
[236,43 грн/т * 1,01 т] 

т 0.058944 2342.28 2057.56 238.79 45.93 

138 121 14 3 

38 С1425-11687 Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-вапняковий, 
марка М25 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 8.3651 2001.37 1490.03 472.10 39.24 

16742 12464 3949 328 
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39 С1425-11688 Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-вапняковий, 
марка М50 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 82.61024 2191.55 1676.48 472.10 42.97 

181044 138494 39000 3550 

40 С1425-11704 Розчин готовий 
опоряджувальний вапняковий 
1:2,5 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 6.34422 2123.08 1609.35 472.10 41.63 

13469 10210 2995 264 

41 С1425-11700 Розчин готовий 
опоряджувальний цементний 
1:3 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 2.2104 1615.45 1111.67 472.10 31.68 

3571 2457 1044 70 

42 С1425-11702 Розчин готовий 
опоряджувальний 
цементно-вапняковий 1:1:6 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 42.53761 1959.78 1449.25 472.10 38.43 

83364 61648 20082 1635 

43 С111-859 Руберойд наплавлюваний 
РК-420-1,0 
[292,49 грн/т * 0,00374 т] 

м2 1735.68 15.77 14.37 1.09 0.31 

27372 24942 1892 538 

44 С111-857 Руберойд підкладний з 
пиловидною засипкою 
РПП-300Б 
[292,49 грн/т * 0,00126 т] 

м2 133.56 12.58 11.96 0.37 0.25 

1680 1597 49 33 

45 С111-852 Руберойд покрівельний з 
крупнозернистою засипкою 
РКК-350Б 
[292,49 грн/т * 0,00253 т] 

м2 883.2 13.79 12.78 0.74 0.27 

12179 11287 654 238 

46 С111-1757 Рядно 
[292,14 грн/т * 0,0003 т] 

м2 286.8816 25.88 25.28 0.09 0.51 

7424 7252 26 146 

47 С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 10 мм і 
менше 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 24.963 2170.41 1612.83 515.02 42.56 

54180 40261 12856 1062 

48 С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В7,5 [М100], 
крупність заповнювача більше 
40 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 262.446 1785.88 1235.84 515.02 35.02 

468697 324341 135165 9191 

49 *С1550-40 Універсальний клей Thomsit UK 
400 для ПВХ, текстильних 
покрить на основі з ПВХ, 
латексу 
[292,14 грн/т * 0,00103 т] 

кг 55.0188 138.74 135.72 0.30 2.72 

7633 7467 17 150 

50 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною 
головкою 4,0х100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.0483724 28450.51 27673.54 219.12 557.85 

1376 1339 11 27 

51 С1422-10932 Цегла керамічна одинарна 
повнотіла, розміри 250х120х65 
мм, марка М200 
[173,82 грн/т * 3,75 т] 

1000шт 62.01748 6614.86 5833.33 651.83 129.70 

410237 361768 40425 8044 

52 С111-1895 Шпаклівка клейова 
[292,14 грн/т * 1,2 т] 

т 0.066594 5967.58 5500.00 350.57 117.01 

397 366 23 8 
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53 С123-514-У Щити опалубки, ширина 
300-750 мм, товщина 25 мм 
[236,53 грн/т * 0,014 т] 

м2 115.2704 239.14 231.14 3.31 4.69 

27566 26644 382 541 

  Разом: грн. - 2553954 2153040 350980 49935 

Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомісткість (I) люд.год. 11047.55 1070153 - - - 

  Будівельні машини та механiзми 
(II) 

грн. - 101161 - - - 

  Будівельні матерiали, вироби та 
конструкцiї (III+IV) 

грн. - 2559066 - - - 

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом 

  Бензин кг 174.6244 30.15 5264.8998  

  Дизельне паливо кг 1132.5418 26.13 29593.1168  

  Електроенергiя квт.г. 1152.8562 3.3595 3873.1873  

  Мастильні матерiали кг 92.3074 72.85 6725.3536  

  Гiдравлічна рiдина кг 21.8711 74.42 1628.3987  

 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 червня 2021 р. 
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 

 
Склав   Корніліч В.С. 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
Перевірив   Вигодін М.О. 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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Безпека праці при монтажі конструкцій перекрить, сходів,
перегородок забезпечується виконанням слідуючих правил:
1. При монтажі використовують захватні прилади, монтажну
   оснастку і засоби підмощування, вказані в проекті виконання
   робіт та нормокомплектах.
2. Монтажники працюють у відповідному спецодязі ,
 пристібнувши пояса до надійно закріплених конструкцій.
3. До виконання монтажних робіт можуть бути допущені
   робітники, які пройшли спеціальний медичний огляд та навчені
   технології монтажних робіт, правил техніки безпеки при
  виконанні цих робіт.
4. До самостійного виконанння верхолазних робіт допускають
   особи не молодше 18 та не стерше 60 років, які мають стаж
   верхолазних робіт не манше 1 року та тарифний розряд не
   нижче 3-го.
5. При зварювальних роботах слід користуватися засобами
   іднивідуального захисту від шкідливих факторів ( випромінювання,
   іскри, високої температури).

     До початку укладання плит поверхні  стін перевіряють нівеліром або водяним рівнем, і  у
разі необхідності вирівнюють стяжкою з цементного розчину.

    Після завершення мурування поверху приступають до монтажу плит міжповерхового
перекриття.

   Стропують плити міжповерхового перекриття чотиривітковим стропом і  подають до
місця укладання у горизонтальному положенні . Склад ланки становить чотири чоловіка.

   Укладати плтити починають з торцевих стін будинку або від сходової  клітки з
інвентарних помостів.

   Попередньо на опорну поверхню стіни розтелюють розчинову постіль завтовшки 10-15
мм.

   Наступні  плити вкладають подібно до першої . Двоє монтажників приймають плиту,
подану краном, не послаблюючи натягу віток стропа, спрямовуюють її у проектне
положення.

   Плита з обох боків повинна мати однакові  розміри площі  опирання. Глибина опирання
повинна бути не менше 100мм. Під час укладання плити перекриття необзідно стежити, щоб
стеля у приміщенні  була горизонтальною і  перепади по висоті  не перевищували 3мм. Якщо
встановлену конструкцію необхідно перекласти, її  піднімають, очищають від розчину й
всановлюють заново.

   Шви між плитами замазують розчином. Зі  стінами будинку і  між собою плити перекриття
з'єднують сталевими зв'язками, які приварюють під час монтажу.

У  процесі  будівництва контролюють дотримання технології  та послідовності монтажу,
які  забезпечують міцність та стійкість монтуючих конструкцій, точність установлення їх,
дотримання проектних геометричних розмірів при монтажі та якості монтажних стиків.

При монтажі плит перекриття контролюють:
1.  Товщину шару розчиненої постелі .
2.  Глибину опору конструкцій.
3.  Відхилення від суміщення рисок геометричних осей та граней збірних елементів.
4.  Відхилення від вертикалі .
5.  Різність відміток лицьових поверхонь.

Зміни проводять сталевим метром, відвісом, рівнем, правилом.
Товщина шару розчину під укладеними плитами перекриття не повинна перевищувати

20 мм.
Відхилення від установлених проектом розмірів глибини опору елементів перекриття на

опорні  конструкцї допускаються: при довжині елемента до 4 м - не більше 5 мм, більше 4-8
м - не більше 6 мм.

Особливі  вимоги пред’являються до зміщення поверхонь суміжних плит вздовж шва зі
сторони стелі . Зміряна при укладенні  рейки різність відміток лицьових поверхонь двох
суміжних панелей ( плит) перекриття в шві  допускається: при довжині  плит до 4 м - не
більше 8 мм, а при довжині більше 4-8 м - не більше 10 мм.

При прийманні  закінченого перекриття перевіряють якість замонолічування розчином
швів між плитами .

Вимоги до якостi робiт

Розрiз 1-1 на вiдм. +3.000 Організація робочого місця монтажника

Нормокомплект

Назва Один. Показники
Нормат. Прийн.вим.

Об'eм робiт по техкартi

Продовжуванiсть процесiв

Трудомiсткiсть об'eма робiт по картi

Трудомiсткiсть на одиницю вимiру об'eма робiт

Виробiтка працюючого в змiну в натуральному виразi

Продуктивнiсть працi

Технiко-економiчнi показники

шт.

м2

змiн.

люд.-зм.

люд.-год

%

Охорона працi

Технологiя i органiзацiя 
ведення процесу

Застосування Назва Кiлькiсть

дні

Графiк виконання робiт

Стропування плит

Перевiрка строп на мiцнiсть

Монтаж плит перекриття

Найменування робiт
Об'ем робiт

Од.вим. Кiльк.

Трудо-мiстк.

люд.-дн.

Трива-
лiсть,
днiмаш.-дн.

шт.

шт.

шт.

Різниця відміток
нульових поверхонь
двох суміжних
плит в стику 5 мм

Відхилення в розмірах майданчиків
опору і зазорів між елементами
конструкцій визначають правилом

Різниця відміток опорних площадок, а
також  верха стінових панелей кожного
ярусу або поверха у границях вивіреної
ділянки або контактній установці 12 мм +
2п,
де п - порядковий номер ярусу при
установці по маякам 10мм

Зміщення в плані плит покриття
відносно їх проектного положення
на опорних поверхнях і вузлах ферм
та інших несучих конструкцій
вздовж опорних сторін плит + 20 мм

Контроль якостi робiт

Ст
.1

Ст.2Ст.3Ст.4

Ст
.5

Ст
.6

Ст
.7

Ст.8 Ст.9 Стропи

Кельма

Лопата

Кирочка
двостороння
Рівень
буд івельний

Метр складний

Лом
будівельний
Отвіс
будівельний
Пасок
запоб іжний

Драбина

Рукавиці

Для підняття плит довжиною 6м і шириною 1,5м

Для вирівнювання розчину

Для подачі розчину

Для рубки і обтісування цегли

Для контролю горизонтальності

Для розмітки та контролю

Для вивірки плит

Для контролю вертикальності

При роботі на висоті

Для роботи на висоті

Для захисту рук

1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
6

Схема виконання робіт

56 56

6,9 6

17,82 15,5
0,31 0,27

3,14 3,61

100 115

Електрозварювання швiв

Замонолiчування швiв

м

м

56

56

56

37,6

37,6

1,87

0,81

7,8

2,34

2,67

4

1

4

1,5

2

1

0,5

3

1,5

1,5

2 3 4 5 61

6000 6000 6000 60006000

30000

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

1
6
0
0

М-2

М-3 М-1

М-4

5

1

63

4

7

8

9

11

1

2

3

12
10

6000 6000 6000 6000 6000

30000

13

Умовні позначки до організації робочого місця монтажника:

1.  Інвентарна  драбина
2. Ящик з інструментом
3. Сварочні агрегати
4. Страховочний канат

5.Вісь руху крана
6.Місце складування сталевих підкладок
7.Місце для плит перекриття
8.Склад інвентарних конструкцій огородження

9.Складування тимчасових розпірок
10.Гусеничний кран
11.Драбина
12.Чотирьохвітковий строп
13.Тимчасова розпірка

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

3

0,5

0,5 0,5

1,5

1,5

1 2 3 4 5 6
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№ Номенклатура робіт Обсяг робіт
 од .
вимір . кільк .

Склад бригадиТрудом .
люд .дні

Потреба в
машинах

кільк .
робіт .

трив .
 днів

трив .
змн .

2021
Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень

           Попереднє планування грунту
             Зрізання рослинного шару
         Розроблення грунту екскаватором

 Монтаж фундаменту стаканного типу

 Улаштування монолітного стрічкового фундаменту
            Зворотнє засипання грунту

       Кладка зовнішніх стін першого поверху
       Кладка внутрішіх стін першого поверху

        Кладка перегородок першого поверху
        Монтаж рігелей першого поверху
             Монтаж сходових площадок

              Монтаж сходових маршей
              Монтаж плит перекриття

       Монтаж колон першого поверху

 1  2  3  4  5 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 10010110210310422 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10593 106 107108109110 111 112 113 114115116117 118 119120121
 2  3  4  5  6 10 11 12 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 2 3 4 713 8 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31  1  4  5  6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 29  2  3  4  5  6  9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3  6  7  8  9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 30 31  3  4  5 6  7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25

       Монтаж колон другого поверху
       Кладка зовнішніх стін другого поверху
       Кладка внутрішніх стін другого поверху

       Кладка перегородок другого поверху
       Монтаж рігелей другого поверху

  Монтаж плит покриття
  Улаштування пароізоляції
  Улаштування теплоізоляції

  Улаштування цементно -пісчаної стяжки
  Улаштування підкладочного рубероїду

  Улаштування 2 шарів Екофлексу
  Заповнення дверних прорізів
  Заповнення віконних прорізів

  Оштукатурення фасаду
  Фарбування фасаду
 Оштукатурення стін

 Оштукатурення дверних і віконних відкосів
  Фарбування стель
  Фарбування стін

  Облицювання стін керамічною плиткою
  Облицювання стін шпалерами

 Улаштування підлог з мармурової крихти
 Улаштування підлог з керамічної плитки
 Улаштування підлог з ламінату
 Улаштування підлог з лінолеуму

 Улаштування цоколю
 Улаштування відмостки

 Опалення і вентиляція
 Водопостачання та каналізація

Електропостачання

Слаботочні мережі
Інші роботи

  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41

  42
  43
  44
  45
  46

           м ²
           м ³
           м ³
          шт .
           м ³
           м ³
           шт .

           м ³
           м ³
           м ²

           шт .
           шт .
           шт .
           шт .

шт .
м ³

м ³
м ²

шт .
шт .
м ²
м ²
м ²
м ²

м ²
м ²
м ²
м ²
м ²
м ²
м ²
м ²
м ²
м ²
м ²
м ²

м ²
м ²
м ²
м ²
м ²

2355

471
858,4

4
257,3
572,3

4
145,4
55,3
316,5

8
1
2

56
2

87,24
55,3
47,2
4
103

768
768
768
768
768
108,18
156,24
142,5
142,5
2171,3

147,54
1210,8
1829,78
147,36
194,16
349,2
129
322,8
179,8
54,1
114,2

14
10
4
10

0,17
0,16
2,37
0,59
18,011
0,12
0,59
130,3
47,8
89,38
2,32
0,31
0,63
15,63
0,59

78,2
47,8
11,55
1,16
39,75
6,27
6,17
36,85
20,92
29,73
18,47
11,69
34,38
9,11
331,39
22,51
84,90
176,61
60,786
17,47
50,07
27
32,21
19,10

3,57
6,13

170,15
121,5
48,61
121,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
2
4
1
2
10
6
8
2
2
2
3
2
8
6
3
2
4
3
2
6
4
5
3
3
5
3
10
5
6
10
8
3
6
4
4
4
2
2

10
10
6
10

0,5
0,5
2,5
0,5
4,5
0,5
0,5
13
8
11,5
1,5
0,5
0,5
5,5
0,5
9,5
8
4
1
5
2,5
3
6
5
6
6,5
3,5
7
3
16,5
4,5
14
9
8
6
8,5
7
8
5
2
3

18,5
17
12
8
12

 Спеціальні роботи

15 182,3 10

0,5
1
0,5
1

2,5
1

0,5
2

4,5
4

0,5
1
0,5
2

13
10

8
6

11,5
8

1,5
2

0,5
2
0,5
2

5,5
3

0,5
2

9,5
8

8
6

4
3

1
2

5
4

2,5
3

3
2

6
6

5
4

6
5

6,5
3

3,5
3

7
5

3
3

16,5
10

4,5
5

14
6

9
10

8
8

6
3

8
4

5
4

2
2

3
2

Календарний план виконання робiт
31

  %
  %
  %
  %
  %

Д -371

Д -371
КС -6362

КС -6362
КС -6362
КС -6362
КС -6362
КС -6362

КС -6362

ЭО -3323 А

 Геодезист 5 розряду .
  Машиніст 5 розряду .
  Машиніст 5 розряду .
  Монтажник 5 розряду .
Бетонувальник 4 розряду
Тесляр 4 розряду .
  Машиніст 5 розряду .
  Монтажник 5 розряду .

  Монтажник 5 розряду .

  Монтажник 5 розряду .

  Муляр 2-5 розряду .
  Муляр 3-4 розряду .
  Муляр 2-5 розряду .

  Монтажник 5 розряду .

  Монтажник 5 розряду .
  Монтажник 5 розряду .

  Муляр 2-5 розряду .
  Муляр 3-4 розряду .
  Муляр 2-5 розряду .
  Монтажник 5 розряду .
  Монтажник 5 розряду .КС -6362
Покрівельник 3-4 розряду
Покрівельник 3-4 розряду
Покрівельник 3-4 розряду
Покрівельник 3-4 розряду
Покрівельник 3-4 розряду
 Монтажник 4 розряду .
 Монтажник 4 розряду .
Штукатур 4 розряду .
   Маляр 4 розряду .
Штукатур 4 розряду .
Штукатур 4 розряду .
   Маляр 4 розряду .
   Маляр 4 розряду .
 Плиточник 4 розряду .
 Облицювальник 4 розряду .

Бетонувальник 4 розряду
 Плиточник 4 розряду .
Паркетник 3-4 розряду .
Паркетник 3-4 розряду .
Бетонувальник 4 розряду
Бетонувальник 4 розряду

Сантехник 5 розряду .
Слюсар 5 розряду .
Сантехник 5 розряду .
Слюсар 5 розряду .

   Радист 5 розряду .
   Радист 5 розряду .
     Різноробочий .

8,5
6

4
7

9
5

9,5
5

4

4
2

2

6
4

4
4

7
4

4
4

8
6

5
5

7
5

26 27 28 1
122123124125

  1
  2

Графiк надходження на об'єкт  конструкц iй,вироб iв,матер iал iв
Найменування

Цегла

Цементний розчин

Одиниці
виміру

Потрібна
кількість

Кількість завозу
вдень

Кількість днів
запасу

    Бетон

Фарба

     Покрівельні матеріали

Керамічна плитка

     Плити
  шт

  шт

  м ²

  м ³

  м ³
  м ³

  кг

  м²

883,2

274,11

14424,42

248,64

159

208087,16

738,78

284,24 18,7

9,0

3034,5

11

  3

  2

  2

  2

  2

  2

 1  2  3  4  5 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 10010110210310422 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10593 106 107108109110 111 112 113 114115 116117 118

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень
 2  3  4  5  6 10 11 12 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 302 3 4 713 8 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31  1  4  5  6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 29  2  3  4  5  6  9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3  6  7  8  9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 27 28 30 31  3  4  5 6  7 10 11 12 13 14 17 18 19 20

2021

21,6

968,3

32,5

71,9

Віконні та дверні блоки

31

Найменування Марка Кіль -
кість

    Бульдозер
    Екскаватор
Монтажний кран

Штукатурна станція
Малярна станція

Автосамоскид

    Д -371
  ЭО -2621 В

КС -6362

 1  2  3  4  5 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 98 100101 102103104105106107 ... 116 11722 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 11899

Квітень Травень Червень Липень Серпень
 2  3  4  5  6 10 11 12 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 302 3 4 713 8 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31  1  4  5  6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 29  2  3  4  5  6  9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3  6  7  8  9 ... 21 22 23 27 28 30 31 3 4 5 ... 18 19 20

Графiк роботи основних будiвельних машин i механiзмiв

31
Вересень

  СО -114
  СО -114

  Краз -65055-060

  1
  1
  1
  1
  1
  1

Графiк руху робiтникiв

N,чол

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1
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102 104 t,дн

18
19
20

25

21
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26
27
28

Rmax. = 31

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

29
30
31

103101

R сер . = 19

122 123 124 125
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