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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота: 70 с., 10 табл., 11 рис., 1 дод., 12 джерел. 

 

ГІРНИЧА ВИРОБКА, ПАСПОРТ ПРОВЕДЕННЯ І КРІПЛЕННЯ, 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ, ШАХТНЕ БУДІВНИЦТВО 

 

Об’єкт роботи – вентиляційний та допоміжний бремсберги. 

Мета роботи – розробити проєкт спорудження вентиляційного та 

допоміжного бремсбергів для умов ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». 

Методи та інструментарій – Згідно ДБН А.2.2-3-2014, ДБН А.3.1-5-

2016, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ Б Д.2.2-35:2012. Графічна частина виконана 

за допомогою програми AutoCAD, розрахунок параметрів техніко-

економічного обґрунтування –  «Будівельні технології – Кошторис». 

Отримані результати і новизна – дана загальна характеристика шахти; 

гірничо-геологічних умов, розкриття, підготовки та системи розробки 

шахтного поля, механізації та організації робіт; виконано аналіз гірничо-

геологічних умов проведення виробок, вибір та обґрунтування схеми і способу 

спорудження, вибір форми перерізу і кріплення; розроблена технологія і 

організація робіт; пророблені відповідні питання з охорони праці та 

промислової безпеки; розроблено проектно-кошторисну документацію та 

основні техніко-економічні показники. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері гірництва. 

Інформація щодо умов розповсюдження результатів роботи – згідно 

п. 2.4.2 «Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти 

НТУ «Дніпровська політехніка» – дана робота містить інформацію з 

обмеженим доступом, оприлюднення даної кваліфікаційної роботи, має 

здійснюватися у відповідності до вимог чинного законодавства.  
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ABSTRACT 

 

Qualifying work: 70 pp., 10 tables, 11 Figure, 1 supplement, 12 sources. 

 

MINING, PASSPORT OF CARRYING OUT AND FASTENING, 

TECHNOLOGY AND THE ORGANIZATION, MINE CONSTRUCTION 

 

The object – ventilation and auxiliary bramsbergs. 

The purpose to develop a project for the construction of ventilation and 

auxiliary Bremsbergs for the conditions of PJSC SHU "POKROVSKE". 

Methods and tools – According to DBN A.2.2-3-2014, DBN A.3.1-5-2016, 

DSTU B D.1.1-1: 2013, DSTU B D.2.2-35: 2012. The graphic part is made with the 

help of AutoCAD program, calculation of parameters of the feasibility study - 

"Construction technologies - Estimate". 

The obtained results and news – the general characteristic of mine is given; 

mining and geological conditions, opening, preparation and system of mine field 

development, mechanization and organization of works; the analysis of mining and 

geological conditions of carrying out workings, the choice and substantiation of the 

scheme and a way of construction, a choice of the form of section and fastening is 

executed; developed technology and organization of works; relevant issues on labor 

protection and industrial safety have been worked out; developed design and 

estimate documentation and basic technical and economic indicators. 

Relationship with other works – continuation of innovative activity of the 

department of construction, geotechnics and geomechanics of Dnipro University of 

Technology in the field of mining. 

Information on the conditions of dissemination of results – according to 

paragraph 2.4.2 "Regulations on the organization of certification of higher education 

Dnipro University of Technology - this work contains information with limited 

access, publication of this qualification work, must be carried out in accordance with 

applicable law. 
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ВСТУП 

 

Вугільна галузь в цілому є дуже матеріалоємною та витратною. 

Існуючий світовий та вітчизняний досвід дозволяє стверджувати, що вагома 

частка вугільних підприємств, діяльність яких пов’язана з підземним 

видобутком, є дотаційними, а їх функціонування обумовлено не економічною 

складовою а в першу чергу стратегічною необхідністю енергетичної безпеки, 

за відсутністю інших альтернатив.  

У зв’язку з цим, питання економічно доцільного видобутку вугілля є 

досить актуальним. При цьому значну частину прямих витрат, які формують 

собівартість товарного вугілля, займають витрати, що пов’язані з підготовкою 

до відпрацювання нових запасів та підтримання в експлуатаційному стані 

існуючої мережі головних та допоміжних гірничих виробок. 

Згідно завдання, базовим підприємством для проектування було обрано 

ПрАТ «Шахтоуправління «Покровьке», як лідер галузі у вітчизняному 

паливно-енергетичному комплексі за виробництвом конкурентоспроможного 

коксівного вугілля. 

Мета роботи – розробити проєкт спорудження вентиляційного та 

допоміжного бремсбергів для умов ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». 

Об’єкт роботи – вентиляційний та допоміжний бремсберги. 

Основна концепція роботи ґрунтується на максимально можливому 

використанні найбільш ефективних і передових підходах з використанням 

сучасних технологій, що в кінцевому випадку ставить на меті забезпечення 

високих техніко-економічних показників проектування. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері гірництва. 
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РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЄКТУ БУДІВНИЦТВА 

ОБ’ЄКТА 

 

1.1 Загальна характеристика шахти 

 

Відповідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в 

Донецькій області, територіально відноситься до м. Покровськ і знаходиться в 

13 км на захід від нього. На рис. 1.1 показана ситуаційна схема розташування 

підприємства. На рис. 1.2 – загальний вигляд. 

Перша черга шахти побудована в 1974 році, остаточно введена в 

експлуатацію в 1990 році. 

Наразі серед всіх шахт України ПрАТ «Шахтоуправління «Покровьке» 

є найбільшим вуглевидобувним підприємством і одним з базових у 

вітчизняному паливно-енергетичному комплексі. Шахтоуправління є 

найбільшим в Україні виробником коксівного вугілля. 

 

Рисунок 1.1 – Ситуаційний план 
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Рисунок 1.2 – Загальний вид об’єкту 

 

Розміри шахтного поля по простяганню 16 км, по падінню 6 км. 

Промислові запаси вугілля робочого пласту (d4 по категоріях А+В+С) 

оцінювалися 111,8 млн. тон. 

Шахта видобуває коксівне вугілля марки КО і має проектну потужність 

2100 тис. тон. 

Технологічна схема гірничої частини шахти в цілому (кількість і 

розташування виробок, що підготовлюють та розкривають, приствольні 

двори) також приймалася з розрахунку забезпечення прийнятої потужності. 

Шахтне поле вскрито центрально-здвоєними головним і допоміжним 

стволами, повітряподаючими стволами №1 та №2 і вентеляційним стволом з 

організацією основного відкаточного горизонту на глибині 593 м, дренажним 

вентиляційним горизонтом 708 м та горизонту 815 м. Розміри блоків 

складають 3,5 х 5,0 км. 

Межами шахтного поля є: 

• за підняттям – Криворіжсько-Павлівський скид;  

• за падінням – Котлінський насув;  

• за простяганням – скид №6 і умовна лінія, що продовжує його до 

Криворіжсько-Павлівського скиду; 
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• на півдні – умовна лінія, що проходить через сверловину №2184 і лінія 

виклинювання пласту до Котлинського насуву. 

Розміри шахтного поля: за простяганням – 16 км; за падінням – 6 км. 

 

1.2 Гірничо-геологічні умови шахтного поля 

 

Поле шахти складено породами нижнього карбону (світи С3, С4, С5), 

покритими утвореннями третинного (неогенового) і четвертинного віків. 

Четвертинні відкладення поширені суцільним покривом і представлені 

суглинками і глинами з вапняними та сланцями. Потужність четвертинних 

відкладень змінюється в межах від 0 до 59 м, переважно 20 – 30 м. Четвертинні 

відкладення перекриті ґрунтовим пластом 0,30 – 0,70 м. 

Відкладення неогенового віку представлені тонкозернистими пісками 

від 0 до 38 м, переважно потужністю 15 – 25 м. У нижній частині піски 

обводнені і здатні до опливання. Вище пісків залягають сарматські суглинки і 

глини, що іноді переходять у супіски. Потужність сарматських відкладень 4 – 

11 м. 

Відкладення нижнього карбону свити С14 представлені від вапняку Д4 

(Петропавлівського) до вапняку Е1 і складені пластами пісковиків, піщаними 

і глинистими сланцями, що уміщають вугільні пласти; переважають піщані 

сланці та пісковики. Вапнякових пластів у ґрунті міститься до 21, вугільних 

прошарків – до 27. За загальним літологічним характером вся товща досить 

однотипна. Лише в інтервалі вапняків майже немає вугільних пластів, а в 

нижній частині відсутні потужні пісковики. Горизонтами, що маркірують 

свити, служать вапняки Д1, Д12н, Д12в, Д15в, Д2 та Д3. 

Свита С3 розкрита не цілком і від вапняку Е1 до Е2 представлена 

піщаними сланцями, рідше глинистими пісковиками, вапняками і вугіллям. 

У цій товщі вугільні пропластування малопотужні і невитримані як за 

потужністю, так і за поширенням. Переважають піщанисті породи – піщані 

сланці і пісковики. 
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У тектонічному відношенні поле шахти розташоване в центральній 

частині геологічно-промислового району між Котлинським насувом на сході і 

Криворізько-Павловським скидом на заході. Площа ділянки являє собою дуже 

пологу антиклінальну складку, витягнуту вздовж Криворізько-Павловського 

скиду майже в меридіанному напрямку. Внаслідок підняття і занурення 

складки антикліналей розпадаються на більш дрібні куполоподібні структури. 

Зони дрібнення чи насувів скидів часто складаються із серії дрібних 

зсувів, площини скидів яких мають різне падіння під різними кутами. Дрібні 

тектонічні порушення послаблюють стійкість покрівлі і підошви, сприяють 

засміченню вугілля побічними породами. 

З 27 вугільних пропластувань, що знаходяться в цьому полі, тільки один 

пласт d4 має витриману робочу потужність, який і має промислове значення 

(d4 і на окремих незначних ділянках пласт d6).  

Промислові запаси підготовчих у виїмці блоків складають 64,7 млн. тон., 

тобто половину всіх запасів шахтного поля. 

Пласт d4 характеризується простою і складною будовою. Загальна 

потужність пласту коливається від 0,75 до 1,90 м, рідко до 2,00 м. Зменшення 

потужності пласту відбувається в північному напрямку поступово, у 

південному – різко. Характерна потужність пласту для північної половини 

поля – 0,90 м, для південної – 1,50 м. Проста будова пласта відзначається в 

північно-східній частині шахтного поля. Потужність вугільної пачки тут 

змінюються від 0,75 до 1,60 м. 

Метановість пласта d4 змінюється від 10 до 25 м3/т. 

Породи, що вміщають поле шахти, характеризується високою 

газоносністю, при веденні гірничих робіт можливий суфляр. 

Вугільний пласт віднесений до викидонебезпечного. Шахта небезпечна 

по вугільному пилу. Породи, що вміщають вугільний пил, 

силикозонебезпечні. По складності геологічної будівлі шахтне поле 

відноситься до першої групи родовищ. 
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За даними досліджень, вугілля має важку і дуже важку збагачуваність. У 

центральній частині поля, де вугілля пласту однорідне, а його зольність не 

перевищує 8%, збагачуваність вугілля легка. Вугілля шахти є коштовною 

сировиною для коксування. 

Підземні води на шахтному полі присвяченні до відкладень 

четвертинного неогенового і кам’яновунільного віків. 

У обводнюванні гірничих виробок будуть брати участь водоносні 

горизонти, що залягають у покрівлі,(d4)і в ґрунті шару (d6 і d4). Перший 

залягає в 10 м під пластом другий на 10-33 м нижче пласта. 

Прилив води складає: нормальний – 500 м3/год і максимальний – 

570 м3/год. 

Гідрогеологічні умови пласта d4 в цілому складні. При цьому найбільш 

тривалі водопритоки, як показали спостереження, будуть з пісковиків. 

За хімічним складом підземні води відносяться до хлорид-сульфатно-

кальцієвого типу з мінералізацією 1,9 – 3,3 г/л, лужні і слаболужні з рН-8, 3,5-

7,7. Загальна твердість змінюється від 20 до 32,94 ммоль/дм3. Усі води 

спінюються і при кип'ятінні відкладають велику кількість осаду. 

 

1.3 Розкриття, підготовка та система розробки шахтного поля 

 

В існуючих межах шахтне поле по пласту d4 розділено на 10 блоків, з 

яких в даний час розробляються блоки №(2, 3, 5 і 7, 8, 10). Запаси блоків 4 і 6 

практично відпрацьовані. До розробки підготовлений блок №10, 

розташований за Котлинським насувом на ділянці «Красноармійський-

Західний» №2-3. 

Розміри блоків складають: по простяганню 3,5…5,0 км, по падінню 

1,25...2,0 км. 

Розкриття шахтного поля проведено вертикальними стволами: двома 

центрально-здвоєними і двома фланговими – повітрьоподавальним №1 

вентиляційним №1. Із сторони центрально-здвоєних стволі пласта d4 
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розкритий горизонтальними квершлагами на горизонтах 593 м і 708 м. 

Повітрьподаючий ствол №1 розташований на окремому майданчику, 

розкриває пласт d4  на горизонті 593м, вентиляційний ствол №1, розташований 

на окремому майданчику, на горизонті 708 м. На горизонті 593 м розкрито 

блоки №2, 3, 4, 5 і 6, на горизонті 708 м – блоки 6 і 8. 

На майданчику повітрьоподаючого ствола №1 пройдена вентиляційна 

свердловина діаметром 1,9 м, яка в даний час розширюється до 0,4м. 

Горизонт 593 м є відкаточним горизонтом, горизонт 708 м – 

вентиляційно-дренажним горизонтом. 

Навколостовбурні двори обладнані і діють на горизонтах 593 і 708 м у 

центрально-здвоєних вертикальних стволів, на горизонті 593 м у 

повітряподаючого ствола №1 і на горизонті 708 м у вентиляційного ствола №1. 

Підготовка шахтного поля – погоризонтна і панельна. Розміри панелей 

по простяганню складають від 1100 до 3600 м, по падінню – 900-2000 м. 

Довжина виймальних стовпів при погоризонтній підготовці – 1600-2000м. 

Підготовка пластів – польова і пластова з охороною виробок ціликами 

вугілля. 

Підготовка виймальних ділянок – пластова. 

 

1.4 Механізація та організація робіт 

 

Проектом будівництва прийнята система розробки довгими стовпами по 

падінню при прямоточній схемі провітрювання виїмкової дільниці. 

У блоці №4 прийнята система розробки довгими стовпами по 

простяганню схема провітрювання прямоточна. 

Підготовка виїмкових стовпів, призначених для відпрацювання їх по 

підняттю, передбачається похилими бортовими виробками – конвеєрною 

повітряподавальною, проведеними знизу нагору з боку дренажних горизонтів. 

В міру відпрацьовування стовпа повітрьоподавальна виробка погашається, а 
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конвеєрна (з боку масиву) підтримується для повторного використання в 

якості повітряподавальної при виїмці чергового стовпа. 

Засіб керування покрівлею – повне обвалення. 

Ведення очисних і підготовчих робіт передбачено з проведенням 

поточного прогнозу викидонебезпечності. У небезпечних по викидах зонах 

повинні здійснюватися заходи щодо запобігання раптових викидів. 

Виймання вугілля в лавах відбувається за допомогою комплексів, до 

складу яких входе кріплення 3КД-90Т, ДМ, конвеєри: СПЦ-230, СП-251, СП-

326, комбайни МВ-12, МВ-11, РКУ-13, 1К-101УД. По штреках 

транспортування вугілля здійснюється за допомогою конвеєрів 1Л-120, 1Л-

1000. 

Охорона конвеєрних штреків здійснюється за допомогою литих смуг та 

анкерних систем для можливості повторного використання конвеєрного 

штреку в якості вентиляційного для наступної лави. 

Максимально можливе навантаження на лаву обмежується по газовому 

фактору і складає 3200-4500 т/добу при прямоточній схемі провітрювання. 

При возвратоточній схемі провітрювання проводиться відсос метану по двох 

трубопроводах діаметром 800 мм за допомогою вентиляторів ВМЦГ-7М. 

Кількість одночасно працюючих вибоїв – 6. 

Гірничопрохідницький технопарк включає комбайни КСП-32, КСП-42, 

КСП-42М, КСП-43, П-110, П-220, JOY (США), комбайни серії МВ, MR та 

конвеєри SZK і PZF (Чехія), високонапірна насосна станція Камато і машини 

з підривання порід підошви типу EL-160S (Німеччина). Для буріння і 

установки анкерів застосовуються німецькі агрегати типу BАS, RАMBOR. 

Доставка матеріалів здійснюється за допомогою монорейкових доріг 

6ДМКУ, ДМКЛ та за допомогою дизелевозів ДП-155У. Також 

використовуються монорейкові дорогах типу ДМКЛ з підвісними дизельними 

локомотивами DLZ-110F, Р70.  

Для доставки вугілля і породи з підготовчих вибоїв, транспортування і 

видачі породи на поверхню застосовують два типи вагонеток: ВД-3,3; ВГ-2,5. 
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Вагонетка ВД-3,3 використовуються для транспортування породи і вугілля від 

проходження підготовчих вибоїв до розвантажувальних ям 

навколоствольного двору горизонту 593 м, а також на горизонт 708 м. 

Для доставки матеріалів і устаткування прийняті контейнери і спеціальні 

платформи. 

Доставка вугілля по похилих бортових виробках прийнята конвеєрами із 

шириною стрічки 1000мм (ЛТ-1000). Магістральні та горизонтальні конвеєрні 

лінії обладнуються конвеєрами із шириною1000 мм і 1200 мм. 

Для виконання допоміжних операцій на горизонт 593 м і 708 м прийняті 

серійно-виготовлені акумуляторні електровози 2АМ-8Д (на виробках зі 

свіжим струменем повітря) і вибухобезпечні акумуляторні електровози АРВ-

7 – у тупикових вентиляційних виробках. 

Для зарядки батарей електровозів передбачається три електровозних 

депо обладнаних кранами КЕД-7, в навколоствольних дворах горизонту 593 м, 

708 м і у вентиляційного стволу №1 блоку 6 (гор. 708 м). Підстанції депо 

обладнуються зарядними пристроями ЗУК-155/230 м. 

Перевезення людей до робочих місць у шахті по горизонтальних 

виробках здійснюється електровозами у вагонетках Н1-18, по дільничних 

похилих виробках монорельсовими дорогами ДКМУ та 6ДКМУ. 

Кріплення виробок здійснюється металевим арочним кріпленням, КМП-

А3/13,8; 15,5; 18,3. По блоку 10 активно використовуються шатрове кріплення 

типу КШПУ-20,3. Шаг встановлення коливається від 0,5 до 0,8 м. Виробки 

навколоствольного двору закріплені залізобетонним кріпленням. 

Підготовка та відпрацювання виїмкових полів проводиться з повним 

комплексом заходів провітрювання, дегазації і утилізації шахтного газу 

метану. 

Для транспортування гірської маси по магістральних виробках 

застосовуються стрічкові конвеєри 1Л-120, 2ЛТ-100У, по дільничним очисним 

– 2ЛТ-100У, по підготовчим – 1Л-100У-01, ЛТП-800. 
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Гірнича маса видається на поверхню скіповим підйомом, далі – по 

похилих галереях на збагачувальну фабрику для переробки в концентрат з 

подальшим відвантаженням в залізничні вагони. 

 

1.5 Електропостачання 

 

Живлення шахти здійснюється від поверхневих підстанцій, 

розташованих на основному проммайданчику й у повітрьоподавального 

ствола №1. 

Для розподілу електроенергії по шахті, в навколоствольних дворах 

горизонтів 593 м, 708 м основних стволів, а також в навколоствольному дворі 

гор. 593 м повітрьоподавального ствола №1 передбачаються центральні 

підземні підстанції, які живлять розподільні дільничні підстанції. 

Для живлення високовольтних електроприймачів по клітьовому стволу 

до ЦПП гор. 708 м прокладено два кабеля перетином 3х150 мм. Живлення всіх 

інших електроприймачів здійснюється по трьох кабелях перетином 3х120 мм, 

два кабелі прокладені до ЦПП гор. 593 м, один – до ЦПП гор. 708 м; резервне 

живлення між горизонтами здійснюється кабельною перемичкою такого ж 

перетину. 

Високовольтний розподільчий пункт підстанції комплектується 

осередками КРУВ-6 (з захистом на землю). 

Для живлення низьковольтних електроприймачів застосовуються 

шахтні трансформаторні підстанції. 

На майданчику очисних споруд передбачається п/ст 6/0,4 кВ, вбудована 

у виробничий корпус. 
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РОЗДІЛ 2 ПРОЄКТ СПОРУДЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1 Гірничо-геологічні умови проведення бремсбергів та 

обґрунтування місця розміщення виробки відносно пласта 

 

Згідно вихідних даних до проєкту, виробки будуть проводитися по 

породам різного літологічного складу і міцності (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Викопіювання з прогнозу гірничо-геологічних умов 

 

Для складання прогнозу використаний геологічний звіт про дорозвідку 

шахти і матеріали геологічної документації по блоку 10. 

Вугільний пласт має як просту так і складну будову. Потужність згідно 

розвідувальних свердловин коливається в межах 0,95-1,90 м. Маючи досвід 

ведення гірничих робіт на шахті, при проходженні гірничих виробок будуть 

зустрічатися тектонічні порушення, розмиви і роздуви вугільного пласта. Усі 

зони геологічних порушень можуть супроводжуватися підвищеним 
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метановиділенням та обводненістю вміщуючи порід, нестійкістю і схильністю 

до обвалення. Перехід зон порушень буде супроводжуватися присічками 

порід. 

Обводненість виробки буде пов’язана з двома водоносними горизонтами 

пісковиками d3Sd4 і d4Sd41, що знаходяться в покрівлі і підошві. Очікувані 

притоки води по виробці складає 10-12 м3/годину. Води, що формуються в 

гірничих виробках, хлоридно-натрієвого типу з мінералізацією 16,5-28,3 г/л, 

жорсткі, сильно агресивні до сталевих конструкцій. 

Безпосередня покрівля пласта представлена алевролітом від сірого до 

темно-сірого, слюдяного нашаруватого, місцями з полого хвилястою і 

горизонтальною шаруватістю, за рахунок перешарування з пісковиком 

тонкозернистим, в кінці шару з частими лінзами вугілля і намивами 

вуглефікованого детриту по нашаруванню. Тріщини закритого типу, 

різноманітної орієнтировки під кутом 70°-80°. Потужність коливається від 

0,00 до 5,00 м, об’ємна вага породи 2,77 т/м3, міцність середня f=4. 

Основна покрівля пласта – пісковик сірий, мілкозернистий з 

прошарками середньозернистого і крупнозернистого, полевошпатово-

кварцевий, на глинистому цементі, з вуглистими прошарками, тріщинуватий, 

місцями слюдяний, з косою, а рідше хвилястою шаруватістю за рахунок 

намиву вуглистого матеріалу, з плитками розшаруватості 3-30 см до кінця 

шару переходить в пісковик тонкозернистий, зціплення на контакті середнє, 

контакт чіткий , з частими обломками сланцю пісчаного 0,5-5,0 см, тріщини 

закритого типу, різної орієнтировки під кутом 70°- 80°. В нижній частині шару 

потужністю 0,70-1,80 м з частими лінзами і мікропрошарками вугілля. В зонах 

підвищеної тріщинуватості гірничих порід і тектонічних порушень схильних 

до раптових метановиділень підвищених концентрацій, середня, потужністю 

2,90-41,00 м, об’ємною вагою 2,75 т/м3, міцний f=7-9. 

Безпосередня підошва пласта – алевроліт темно-сірий, нешаруватий, 

слюдяний, на початку шару 0,20 м – «кучерявчик» з відбитками флори, що 
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обвуглилася, потужністю 0,00-1,15 м, об’ємною вагою 2,8 т/м3, середньої 

міцності f=4. 

Основна підошва – пісковик середньозернистий, полевошпатово-

кварцевий, на глинистому цементі, сірий з прошарками алевроліту, з 

обвуглившимся детритом по нашаруванню, з лінзами і примазками вугілля, з 

включеннями сидериту і сланцю піскового, масивний, щільний, міцності f=9, 

потужністю 4,60-9,35 м. 

Природна газоносність вугільного пласта за даними 

геологорозвідувальних свердловин складає 11,6-19,6 м3/т.с.б.м. Усі зони 

тектонічних порушень і підвищеної тріщинуватості із пісковиків є 

потенційними джерелами метановиділення. Потенційно небезпечними 

джерелами метановиділення будуть також пласти-супутники d41 і d42, 

потужністю 0,30-0,60 м, що залягають на відстані 18,05-22,60 м і 22,35-26,90 м 

відповідно. Метановиділення може відбуватися також із пісковиків, що 

залягають в підошві і покрівлі  пласта з природною газоносністю 1,8-5,9 м3/м3 

породи.  

Вугільний пласт d4, на ділянці ведення гірничих робіт по пилу 

небезпечний, не схильний до самозаймання, є загрозливим по раптовим 

викидам вугілля і газу. Пісковик не викидонебезпечні. Виробка безпечна по 

раптовим проривом метану із підошви і її руйнації в зонах тектонічних 

порушень. 

Температура вміщаючих порід до 31,5-33°С. 

Середній вміст SiO2 у вміщаючих породах: алевроліти – от 30 до 70%, 

пісковик – от 40 до 92%. 

 

За результатами аналізу вихідних даних, приймаємо проведення 

виробок по пласту вугілля з підриванням порід підошви та покрівлі. 

Для розрахунку приймаємо роздільну виїмку зі значенням 

потужності пласта – 1,45 м. 
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2.2 Вибір та обґрунтування схеми і способу спорудження 

 

Згідно завдання в даному розділі необхідно розробити технологічний 

регламент виконання робіт зі спорудження вентиляційного та допоміжного 

бремсбергів з метою забезпечення подальшого розвитку фронту гірничих 

робіт 1-А південної лави блоку №10. Принципова схема проведення гірничих 

виробок показана на рис. 2.2, з якої видно, що ці виробки є фактичним 

продовженням вже існуючих а їх нарощення необхідно для майбутньої 

підготовки нових очисних дільниць. 

Згідно завдання, проєктна протяжність проєктуємої ділянки 

вентиляційного бремсбергу – 350 м, допоміжного – 320 м. 

 

Рисунок 2.2 – Принципова схема проведення гірничих виробок  
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Для забезпечення оптимальних техніко-економічних показників, 

проєктом передбачається максимальна типізація та уніфікації проектних 

рішень з урахуванням наявного гірничопрохідницького устаткування і 

специфіки конкретних гірничо-геологічних гірничо-технічних умов. 

Основна відмінність буде в кінцевому призначені гірничих виробок, а 

саме: 

• основне призначення вентиляційного бремсбергу блоку №10 – подача 

свіжого повітря, пересування людей і вантажів а також розміщення 

комунікацій; 

• основне призначення допоміжного бремсбергу блоку №10 – видача 

гірничої маси на дільничний конвеєрний бремсберг та видача вихідного 

струменя повітря. 

Зведені характеристики проектуємих об’єктів наведено в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Зведені характеристики до проектуємих об’єктів (згідно 

завдання) 

№ Характеристика Вимірювач Вент. бремсберг Доп. бремсберг 

1 Проектна довжина м 350 320 

2 Кут нахилу осі виробки на 

проектній ділянці 

Град. до 6о до 6о 

3 Проектна площа перетину 

виробки в світлі 

м2 22 22 

4 Тип кріплення тип рамно-анкерне рамно-анкерне 

 

Проєктом прийнято комбайновий спосіб проведення гірничих виробок. 

Обґрунтування: 

• міцність порід fПротод.≤8; 

• сумарна протяжність – 670 м + протяжність сполучень; 

• відносно великий поперечний переріз виробок – до 25 м2; 

• значна механізація основних прохідницьких процесів; 

• відносна швидкість проведення; 

• наявний парк гірничопрохідницької техніки для комбайнової технології 

на підприємстві; 
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• категорійність шахти за газом та пилом, що накладає на БВР-технологію 

ряд обмежень щодо ефективності використання. 

Серед наявного на підприємстві гірничопрохідницького парку 

приймаємо найбільш ефективний комбайн MR-620. 

Комбайн Sandvik MR620 – це прохідницька установка на гусеничному 

ходу з електроприводом, призначена для проходки горизонтальних і похилих 

(до ±10°) гірничих виробок в породах з міцністю fПротод.≤10. Дозволяє 

проходити виробки шириною до 7.2 м і висотою до 5 м. Для його керування 

передбачена гідравлічна система управління та дублююче керування на основі 

ПЛК. Відповідно до законодавства, комбайн має вибухобезпечне виконання. 

 

Рисунок 2.3 – Комбайн прохідницький MR-620 

 

Для забезпечення безперебійного роботи прохідницького комбайна 

прийнятий наступний транспортний ланцюжок: комбайн – перевантажувач 

ПЛ-1000К / 1ЛТП1000 – стрічковий конвеєр 1ЛТП-1000. Для доставки 

матеріалів та обладнання у вибій – дизелевіз ДП-155У. 

Перевантажувачі стрічкові типу ПЛ широко застосовуються на 

піприємстві і призначення для транспортування вугілля і гірничої маси з 

крупністю кусків вугілля не більше 300 мм і породи не більше 150 мм від 
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вибійного обладнання на штрекове. Перевантажувач може бути використаний 

у вугільних і сланцевих шахтах  всіх категорій, включаючи небезпечні по газу 

і пилу (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 – Технічна характеристика перевантажувач ПЛ-1000К 

Показники Од. вим. ПЛ-1000К 

Приймальна спосібність 

Продуктивність 

Довжина максимальна 

Ширина, не більше 

Висота, не більше 

Довжина путі, не менше 

Граничні кути повороту відносно вісі: 

-в горизонтальній плоскості 

-в вертикальній плоскості 

Швидкість руху стрічки, не менше 

Потужність привода, не менше 

Ширина стрічки 

Вага перевантажувача(без дод. компл. і стрічки), не більше 

м3/хв 

т/год 

мм 

мм 

мм 

м 

град 

град 

град 

м/с 

кВт 

мм 

 

кг 

12 

610 

25000 

1600 

660 

18 

 

±15 

±5 

2 

15 

1000 

 

6500 

 

Конвеєри 1ЛТП1000, 1Л1000 складаються з: приводу, 

розвантажувального барабана, ставу, ролікоопор, стрічки, хвостового 

барабана, натяжного барабана, гідродатчика для контролю за натягненням 

стрічки. Особливістю конвеєра 1ЛТП1000 є його здатність подовжуватися 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 – Технічні характеристики конвеєрів 

Показники 
Один. 

Вим. 

Значення 

1ЛТП1000 1Л1000 

Ширина стрічки мм 1000 1000 

Швидкість руху стрічки м/с 2,0 2,0 

Потужність привода кВт 110 110 

Продуктивність т/год 270 270 

Кут установки Градус ±10 -3…+10 

Довжина конвеєра м 1200 1000 

Телескопічність м 45 - 

 

Для доставки матеріалів і устаткування проектом прийнята монорейкова 

доставка за допомогою дизелевоза ДП-155У, який використовується на шахті 

для доставки матеріалів і людей по виробкам горизонтальним і з кутом ±30°. 
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Зведення кріплення проєктом передбачається машиною для кріплення 

виробок GTA AMG 2700, яка рухомо підвішується до монорельсу (рис. 2.4-

2.5). 

 

Рисунок 2.4 – Машина для кріплення виробок GTA AMG 2700 

 

Рисунок 2.5 – Технічні характеристики GTA AMG 2700 
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Технологічна схема проведення основної частини виробки наведена в 

табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 – Проектна типова технологічна схема 

Виконувані роботи 
Прийняте устаткування 

Тип Кількість шт. 

Відбій і навантаження гірничої маси MR-620 1 

Транспортування гірничої маси 

ПЛ-1000К; 

1ЛТП-1000; 

1Л-1000 

1 

1 

1 

Доставка матеріалів і устаткування ДП-155У 1 

Допоміжні процеси Вручну / маніпулятор - 

Зведення кріплення 
Машина для кріплення 

виробок GTA AMG 2700  
1 

Провітрювання виробки ВМЄ2-10 1+1 рез. 

Водовідлив Самостоком - 

 

2.3 Вибір форми перерізу і кріплення 

 

Форма поперечного перерізу гірничих виробок залежить від характеру 

гірничого тиску, термін служби, призначення виробки, а також від матеріалів 

кріплення. 

Підтримання виробок в робочому стані досягається здійсненням 

технічних і організаційних заходів, основним з яких є додавання виробки 

найбільш доцільної форми перерізу для даних гірничо-геологічних умов. 

Розміри поперечного перерізу виробки визначаються шляхом підбору 

типового перерізу, який проводиться на підставі мінімальної ширини виробки 

в світлі після осідання. Ширина проходів для людей і зазор, передбачені ПБ 

повинні дотримуватися на висоті не менше 2,0 м від підошви виробки 

(рис. 2.6). 

Bmin = m+n+A+A+Р+2d= 0,4+1,3+0,4+1,3+0,7+2·0,25=4,6 м 

де m – зазор між кріпленням і конвеєром, м; А – ширина ставу конвеєра, м; n 

– зазор між конвеєром і составом, м; А’ – ширина рухомого складу, м; Р – 

ширина вільного проходу для людей, м; d – розширення виробки за рахунок 

кривизни або нахилу ніжки кріплення, м (0,25-0,3). 
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Величини m, n, Р, приймаються згідно з вимогами ПБ. Ширина рухомого 

состава і ставу конвеєра приймається згідно технічних характеристик. 

За отриманим значенням Bmin = 4,6 м та також в залежності від типу 

кріплення, транспортних засобів і призначення виробки, підбираємо типовий 

переріз з більшою шириною виробки по підошві після осадки – КШПУ 22,0 з 

Bос= 5,5 м (табл. 2.5). 

 

Рисунок 2.6 – Принципова схема визначення мінімальної ширини виробки 

 

Площу поперечного перерізу виробки в світлі після осадки перевіряємо 

по швидкості повітряного струменю в ній в період експлуатації за формулою: 

V=Q/S_св =5,91/22=0,27 м/с 

де V – розрахунок швидкість руху повітря в гірничий виробці, м/с; Q – 

кількість повітря, що проходить по виробці в період експлуатації, м3/с; Sсв – 

переріз виробки в світлі після осідання, м2. 

Розрахункова величина швидкість повітря повинна бути в межах 

допустимих значенню ПБ. 

𝑉доп.𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉 ≤ 𝑉доп.𝑚𝑎𝑥; 

Максимально допустима швидкість руху в гірничих виробках 

регламентується ПБ і не має перевищувати: в головних відкаточних і 

вентиляційних штреках, квершлаг, капітальних і панельних бремсбергах, 

уклонах – 8 м/с; в інших виробках – 6 м/с; в привибійних просторах очисних і 

підготовчих виробок – 4 м/с. 
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Мінімально допустима швидкість руху повітря в гірничих виробках – 

0,25 м/с. 

0,25˂0,27˂8. Умова виконана. 

Крок кріплення КШПУ 22 з СВП-33 в першому наближенні 

розраховуємо за формулою: 

𝑙𝑚𝑎𝑥 =
𝑃

𝑄 ∙ 𝑘𝑛
=

560

520,5 ∙ 1,2
= 0,8 м 

де P – мінімальна несуча здатність одної арки, що працює в податливому 

режимі; Q – величина гірничого тиску на 1 м виробки;  Kn – коефіцієнт 

перевантаження кріплення, 1,2. 

𝑄 = 2𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝛾 ∙ 𝑘𝑐 = 2 ∙ 2,9 ∙ 1,08 ∙ 27,7 ∗ 3 = 520 кН/м3 

де a – половина ширини (прольоту) виробки в проходці; γ – питомий тиск 

порід покрівлі; kc – коефіцієнт запаса свода обвалення, 2-3; b – висота свода 

обвалення; 

𝑏 =
𝑎 + ℎ ∙ 𝑡𝑔 ∙ (45 −

𝜑б

2
)

𝑓𝑘
=

2,9 + 4,51 ∙ 𝑡𝑔(45 −
82,53

2
)

8
= 1 м 

де h – висота виробки в проходці; φ – кут природного відкосу порід, 82°53´; fk 

– коефіцієнт міцності порід покрівлі. 

Таблиця 2.5 – Характеристика кріплення стального КШПУ-20,3 із спец 

профілю СВП-33 

Т
и

п
о
р
о
зм

ір
 

М
ат

ер
іа

л
 

к
р
іп

л
ен

н
я 

К
о

еф
. 

м
іц

н
о

ст
і 

п
о

р
ід

 

Розмір виробки, м Площа перерізу, м2 

У 

проходці 

У світлі 

В
 

п
р
о
х
о
д

ц
і У світлі 

Висота Ширина 

Ширина Висота 
До 

осідання 

Після 

осідання 

До 

осідання 

Після 

осідання 

До 

осідання 

Після 

осідання 

КШПУ

-22,0 

СВП

-33 
4-6 0,30 5 4,7 4,6 5,7 5,5 25 22 - 

Таблиця 2.6 – Кути природного відкосу порід 

f 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

φ 59°19´ 69°26´ 71°34´ 75°58´ 78°41´ 80°32´ 81°52´ 82°53´ 83°40´ 84°18´ 

 

Враховуючи результати обчислень приймаю ближчий менший 

стандартний крок установки кріплення Lц=0,7 м. 
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В якості постійного кріплення прийняте піддатливе комбіноване 

рамно-анкерне кріплення з сітчастим металевим міжрамним 

затягуванням. Рамне кріплення КШПУ-22 з профілю СВП-33 + анкерний 

ряд з 11 сталеполімерних анкерів довжиною 2,4 м + 4 пластикові анкера 

довжиною 1,8 м – по 2 у вугільний пласт, які встановлюються між рамами 

металевого кріплення. Крок кріплення – 0,67 м (1.5 рам/м). Форма 

поперечного перерізу виробок – шатрова. 

 

2.4 Технологія і організація робіт зі спорудження виробок 

 

2.4.1 Загальні дані та підрахунок об’ємів робіт 

Роботи з проведення гірничої виробки умовно поділяються на основні та 

допоміжні. 

До основних відносяться роботи з розробки та транспортування 

породного масиву і зведення кріплення. 

До допоміжних операцій відносяться навішування вентиляційного 

ставу, нарощування конвеєру, розробка та кріплення канавки, нарощування 

технологічних комунікацій, тощо.  

На підприємстві прийнятий чотирьохзмінний режим роботи – три зміни 

з проведення виробки і одна ремонтно-підготовча. 

Згідно ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 обсяги робіт варто визначати у вимірниках, 

прийнятих у таблицях кошторисних норм. 

Вимірник у нормах на проходження і тимчасове кріплення гірських 

виробок прийнятий на 100 м3 у проходці в щільному тілі по зовнішньому 

обрисі конструкції постійного кріплення. 

Параметри гірничих виробок у проходці й обсяги кріплення прийнято за 

проектом без обліку припустимих відхилень (рис. 2.7). 

Масу сталевих конструкцій прийнято з урахуванням маси усіх вхідних у 

конструкції деталей, елементів розклиновки і наплавленого металу. 

Специфікацію елементів кріплення наведено на рис. 2.8. 
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Рисунок 2.7 – Характеристика виробки 

 

Рисунок 2.8 – Специфікація елементів рамного кріплення 

 

Згідно ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на 

гірничопрохідницькі роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, MOD) проектний 
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обсяг робіт Vпр (м3) на проходження горизонтальної чи похилої виробки 

постійного перетину визначається за формулою: 

Vпр= Sпр х L, 

Vвент.бр=8750 м3, 

Vдоп.бр=8000 м3 

де Sпр – площа перетину виробки в проходці (25 м2), м2; L – довжина 

виробки, м (вентиляційний бремсберг – 350 м, допоміжний бремсберг – 

320 м,). 

Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм для Розділів 

I-III наведено в п.1.3 ДСТУ Б Д.2.2-35:2012. 

Безпосередньо розрахунок трудомісткості виконання і тривалості 

прохідницьких процесів згідно діючих нормативів відповідно до Ресурсних 

елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-35:2012), 

зокрема реалізованих в програмному комплексі «Будівельні технології – 

Кошторис© Computer Logic®» – див. у розділі ТЕО та додатках до нього. Там 

же наведено основні техніко-економічні показники та графік організації робіт. 

Згідно з поясненням до збірників кошторисних норм, трудомісткість 

нормованих процесів врахована в самих нормах. 

 

2.4.2 Основні прохідницькі операції 

 

Виїмка та навантаження гірничої маси. На початку зміни машиніст 

перевіряє справність комбайна, замінує різці на ріжучому органі 

пиловловлюванні мішки мають вузли комбайна і в разі потреби проводять 

дрібний ремонт. Решта прохідників в цей час перевіряє стан провітрювання 

виробки, справність системи зрошування  і вибійні механізмів, стан кріплення, 

доставляють у вибій кріпильні матеріали. 

Породу руйнують виконавчим органом комбайна. Машиніст, 

управляючи комбайном, повинен забезпечити оптимальну подачу його на 

вибій з урахуванням конкретних гірничо-геологічних умов. Зарубку комбайна 
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машиніст проводить біля підошви виробки з поступовим переміщенням 

виконавчого органу, горизонтальними заходами, в напрямку покрівлі виробки. 

Закінчуючи виймання порід комбайном, машиніст підправляю периметр 

виробки, доводячи його до необхідних кондицій. 

Після проведення виробки на величину заходки (відстань між рамами 

постійного кріплення – 0.67 м) машиніст відводить виконавчий орган 

комбайна виробничої дії від вибою і разом з помічником оглядає і замінює 

зубки, контролює напрям виробки. Решта прохідників в цей час оббирає 

шматки породи та приступає до зведення постійного кріплення, відповідно до 

паспорта проведення та кріплення виробки. При зупиненому комбайні 

проводять установку рам та затягування покрівлі. Затягування боків 

суміщають з роботою комбайна. 

В цілях зниження трудомісткості робіт по кріпленню виробки лунки під 

стійки готують виконавчим органом комбайна. Для установки рам кріплення 

використовують розбірні підмостки, висувну площадку комбайна та машиною 

для кріплення виробок GTA AMG 2700. 

По мірі посування вибою висувають тимчасове запобіжне кріплення, 

нарощують конвеєр при повній зупинці комбайна. Вентиляційні труби 

навіщують у міру необхідності, суміщають з роботою комбайна. Одночасно з 

роботою комбайна проводять навантаження гірничої маси на конвеєр, 

встановлений під перевантажувачем комбайна. 

При конвеєрному транспорті прохідник стежить за перевантаженням 

гірничої маси з перевантажувача комбайна на конвеєр і в міру необхідності 

уручну зачищає підошву виробки від породи, що випала з конвеєра. 

Закінчивши виконання прохідницького циклу, ланка прохідників приступає до 

виконання наступного, організація робіт у вибої – циклічна. 

Зведення анкерного кріплення. Роботи по зведенню сталеполімерного 

анкерного кріплення робляться в наступному порядку: 

З прохідницької площадки комбайну за допомогою бурильних агрегатів 

буриться шпур проектної довжини (2.4 м); 
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• в шпур послідовно вводяться ампула з полімерною смолою і потім анкер 

без розриву оболонки ампули; 

• включається бурильна установка і анкер обертально-поступальним 

рухом переміщується з розривом оболонки ампули і перемішуванням 

полімерного складу до торкання забою шпуру (час перемішування 

повинен строго відповідати характеристиці ампули); 

• зупиняють бурильну установку з фіксацією анкера у верхньому 

положенні для забезпечення полімеризації смоли (згідно з 

характеристикою ампули); 

• нагвинчують на нижній кінець анкера гайку і затягують її до 

необхідного зусилля натягнення (не менше 30 кН). 

Якісне закріплення анкера в шпурі забезпечується при різниці між 

діаметром шпуру і діаметром анкера в межах 4-10 мм. 

Зведення рамного кріплення. До зведення рамного кріплення 

приступають після приведення вибою в безпечний стан і установки 

тимчасового запобіжного кріплення.  

До початку робіт по установці кріплення комбайн повинен бути 

знеструмлений, заблокований кнопкою «Стоп», робочий орган комбайна має 

бути забурений в забій на глибину 0,4 м по центру виробки. 

Роботи з підготовки місця для зведення кріплення полягає в усунені 

виступів породи, що зважають, розмітці і обробленні лунок для стійок. 

Тип тимчасового кріплення – висувне консольне запобіжне кріплення, 

яке використовується  у вигляді висувних перекриттів, що складається з двох 

консольних балок (двотавр №10–14 або спеціальний профіль СВП 17, 22), 

завдовжки 6-8 метрів, підвішуємих до верхняків рам або арок на переносних 

скобах (не менше 4 рам). На висувні консолі укладають і розклинюють настил 

з розпилів або дошок, перекриваючий привибійний простір виробки. 

Відставання постійного кріплення від вибою – не більше кроку 

кріплення. 
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Технологія зведення кріплення КШПУ. Перед початком робіт з кріплення 

виробки прохідники готують обладнання: лом, кайло, кувалду, лопату, 

відбійний молоток, гайкові ключі, сокиру та інші, пересувають тимчасове 

кріплення і проводять в безпечний стан робоче місце, потім вони вирівнюють 

боки і покрівлю за допомогою лома, кайла або відбійного молотка і цим же 

інструментом готують лунки для стійок, відповідно до паспорта проведення і 

кріплення виробки. Одночасно 1-2 прохідники готують кріпильні деталі 

(скоби, замки, між рамні стягування), заготовляють клини і розпірки, 

підносять елементи кріплення до місця їх установки, готують поміст. Після 

цього ланка прохідників приступає до зведення кріплення. 

Стійки встановлюють по черзі в лунки і скріпляють їх міжраними 

стягуваннями з раніше встановленою аркою, при висоті виробки більше 2,5 

метра встановлюють поміст або підвісний робітничий полок. З полку уручну 

(або за допомогою машини для кріплення виробок) 2-4 прохідники піднімають 

верхняк під покрівлю виробки і сполучають із стійками за допомогою замків 

ЗПКМ (за проєктом). 

Верхняк сполучають з верхняками раніше встановленої рами 

міжрамними стягуваннями. Між замками суміжних рам встановлюють 

міжрамні дерев’яні розпірки і пробивають дерев’яні клини в 5-х містах між 

кріпленням і стінками виробок. Після чого всі прохідники затягують покрівлю, 

борти виробки і пустоти заповнюють дрібною породою. Затягування і 

забутовку проводять одночасно з обох боків, починаючи з низу. Покрівлю і 

верхню частину боків затягують з підмостків / площадки комбайну. При цьому 

1-2 прохідники подають дрібну породу і затяжку. 

На рамах з різьбовим з’єднаннями після відходу проходки на 15-20 

метрів необхідно повторно підтягти гайки замків, а надалі підтягти їх у міру 

ослаблення. Гайки потрібно затягувати ключем з довжиною рукоятки 0,45 м. 
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РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

3.1 Загальні положення 

 

Закону України "Про охорону праці" визначає основні положення 

щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і 

здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови 

праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між 

роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.  

Гірничий Закон України визначає правові та організаційні засади 

проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих 

підприємств, установ та організацій. 

Правил безпеки у вугільних шахтах встановлюють порядок 

безпечного ведення гірничих робіт і використання гірничошахтного, 

транспортного та електротехнічного обладнання, провітрювання та 

протиаварійного захисту гірничих виробок, забезпечення пилогазового 

режиму, виробничої санітарії та охорони праці.  

Правила безпеки у вугільних шахтах поширюються на діючі та такі, що 

будуються, реконструюються, закриваються, та закриті гідрозахисні шахти, 

підприємства і організації, які виконують роботи на вугільних шахтах (далі - 

шахти), незалежно від форм власності. Вимоги Правил обов'язкові для всіх 

працівників, які беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації 

шахт, гірничих виробок, будівель, споруд, машин, обладнання, приладів і 

матеріалів, а також для осіб, робота або навчання яких пов'язані з 

відвідуванням шахт. 

Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація вугільних 

шахт проводяться з дотриманням вимог Законів України "Про охорону праці", 

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", 

"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
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випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про 

об'єкти підвищеної небезпеки", Гірничого Закону України, вимог Правил 

безпеки у вугільних шахтах та інших нормативно-правових актів. 

 

3.2 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

проєктованого об’єкта 

 

Виробничі фактори залежно від наслідків, до яких може привести їх дія, 

прийнято підрозділяти на небезпечні та шкідливі. 

Небезпечні фактори за своєю суттю можна умовно поділити на: фізичні; 

хімічні; біологічні; психофізіологічні. 

До фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

відносяться фактори, що характеризують технологічний процес (рухомі 

машини та механізми, рухомі частини обладнання, вироби, заготовки та 

матеріали, що пересуваються, гострі кромки, заусениці; підвищена або 

знижена температура поверхонь обладнання або матеріалів; підвищене 

значення електричної напруження, підвищений рівень статичної електрики), 

та фактори, що характеризують повітря виробничих приміщень (підвищена 

запиленість та загазованість повітря робочої зони, метеорологічні уязика, 

підвищений рівень шуму, ультразвукових коливань, вібрації на робочому 

місці, недостатня освітленість робочої зони і т. п.). 

Роботи з проведенням бремсбергів пов’язані з наступними шкідливими 

для здоров'я чинниками: 

1. Фізична напруга. Вантажно-розвантажувальні роботи, нарощування 

ПОТ і вентиляційного ставу, установка рамно-анкерного кріплення, зведення 

тимчасового кріплення, викладка клітей, ремонт комбайна і заміна зубків 

пов'язані з систематичними тривалими фізичними навантаженнями. При 

систематичному тривалому фізичному навантаженні і роботі у вимушеній 

незручній позі у робочих розвивається варикозне розширення вен, 
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тромбофлебіт, невралгія, неврити, хронічні артрити, хвороби кістково-м'язової 

системи , тощо. 

2. Нервово-емоційне напруження. Робота прохідника, МГВМ, гірника 

підземного пов'язана з великими нервово-психічними навантаженнями, 

зумовленими роботою в особливо небезпечних підземних умовах з 

підвищеною відповідальністю за виконувану роботу. Це позначається на 

серцево-судинної діяльності, функції ендокринної системи, на наростанні 

стомлення до кінця робочої зміни. 

3. Освітлення. При виконанні робіт в підземних умовах застосовуються 

світильники РГД-5 (їх аналогів) і штучне освітлення, яке встановлюється як у 

виробці так і на гірничопрохідницькій техніці. Недостатнє освітлення 

підвищує ймовірність виробничого травматизму і призводить до ослаблення 

зору, розвитку прогресуючої короткозорості та інших захворювань. Для 

освітлення робочих місць кожному робітнику видається справний 

акумуляторний світильник. Повинні освітлюватися стаціонарними 

світильниками: РП; пункти посадки і виходу людей з поїздів. 

4. Виробнича пил. При проведенні виробок утворюється вугільна і 

породна пил. Найбільш шкідлива пил, що містить з'єднання кварцу. 

Проникаючи в організм людини через верхні дихальні шляхи, пил викликає 

ураження органів дихання: силікоз, пневмоконіози, бронхіальну астму та інші 

захворювання. Потрапляючи на шкіру, вона може привести до її захворювання 

(дерматити та екземи), потрапляючи в очі, здатна порушити хронічні 

коньюктівіти. Проєктом та чинними галузевими стандартами регламентовано 

відповідні заходи з пилоподавлення. 

5. Виробничий шум і вібрація. При проведенні виробки комбайном, 

бурінні шпурів, виникає інтенсивний шум і вібрація. При тривалому впливі 

шуму настає притуплення слуху глухота. При впливі вібрації у робочих 

розвивається віброзахворювання. Контроль за дотриманням допустимих 

рівнів і тривалості дії шуму та вібрації на працівників шахт здійснюється 

закладами державної санітарно-епідеміологічної служби відповідно до ДСП 
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3.3.1.095-2002. У разі перевищення рівня шуму на робочих місцях і в робочих 

зонах, для органів слуху передбачений захист часом. У місцях інтенсивного 

шуму роботи повинні проводитися в берушах, навушниках або 

протигаласливих касках ВЦНИИОТ-2, при цьому необхідно вжити заходів 

щодо оповіщення цих людей про небезпеку. Шумові характеристики 

контролюються при періодичних і типових випробуваннях установки, а 

вібраційні характеристики – вибірково за ДСТУ 3163-95 або міжнародним 

стандартам ІСО 2372, ІСО 7919/1 і 1ІСО 7919/3. Оскільки рівні вібрації на 

робочих місцях в шахті перевищують допустимі тільки при роботі з відбійним 

молотком і ел.свердлом, то працівники, які використовують цей інструмент 

повинні бути забезпечені і використовувати противібраційний рукавиці і 

взуття. Для виключення перевищення рівня вібрації на механізмах, необхідно 

при його монтажі перевіряти совісності обертових вузлів і деталей, обтяжку 

болтів і гайок, а також міцність і надійність його кріплення у виробці. 

Застосування перерахованих вище, або інших індивідуальних засобів захисту 

від небезпечних і шкідливих виробничих факторів проводиться на підставі 

відповідних замірів і рекомендацій санепідемслужби на конкретних робочих 

місцях. 

6. Обводненість. При роботі в обводнених умовах спостерігається 

зниження температури навколишнього середовища, що призводить до 

розвитку облітеруючого ендортерііта. Для захисту застосовуються 

прогумовані костюми. 

7. Метеорологічні умови. В умовах підземних гірничих виробок 

відзначається підвищена вологість, коливання температури і підвищена 

швидкість руху повітря. Несприятливі метеорологічні умови можуть 

викликати ангіоневрози, хронічні артрити та ін. хвороби. У діючих гірничих 

виробках в залежності від швидкості (0,25 м/сек і вище) і вологості (75% і 

вище) температура повітря в діючих гірничих виробках повинна бути в межах 

(22-26°С). 
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3.3 Інженерно-технічні заходи з охорони праці 

 

Для захисту органів дихання при підземних аваріях, пов'язаних з 

утворенням непридатною для дихання атмосфери, використовуються 

ізолюючі саморятівники ШСС-1У. Для відводу шкідливих газів і забезпечення 

свіжим повітрям працюють в забої, використовується вентилятор місцевого 

провітрювання. Щозміни машиніст комбайну зобов'язаний брати в шахту 

ТМРК, а ланковий, сигналізатор метану безперервної дії. ТМРК 

встановлюється на комбайні, а "Сигнал" – в забої не далі 3-5 м. 

Основний причинного підвищеного рівня радіації в шахті є намивання 

радіоактивних частинок, з подальшою їх концентрацією в загальношахтних 

водозбірниках. У разі перевищення ПДУ радіації за рішенням головного 

інженера буде вжито заходів щодо скорочення часу перебування людей в 

небезпечній зоні та ін. 

Для зниження запиленості повітря при роботі комбайна проводиться 

зрошення водою відповідно до паспорта протипилових заходів. Згідно графіка 

проводиться прибирання і обмивання відкладеного пилу. Для захисту органів 

дихання застосовуються індивідуальні протипилові респіратори. 

Для того щоб шумові навантаження в проведеному забої не 

перевищували допустимі норми, необхідно використовувати обладнання 

тільки серійного виготовлення, допущене до застосування в шахтах відповідно 

до вимог нормативних документів. У разі перевищення допустимого рівня 

шуму на робочому місці застосовуються засоби індивідуального захисту від 

шкідливого впливу шуму (навушники, беруші, протигаласливі каски). З метою 

зниження шуму всі працюючі в забої механізми регулярно оглядаються і 

змащуються. 

Зниження вібрації працюють в забої механізмів досягається шляхом 

використання вібробезпечного техніки. У разі перевищення вібрації більш 

гранично допустимих значень застосовуються індивідуальні засоби захисту 

(віброзахисні рукавиці, спеціальні каски і взуття). При монтажі обладнання 
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повинна забезпечуватися співвісність обертових вузлів і деталей, затягування 

болтів і гайок. Забороняється експлуатація несправного обладнання. 

Для освітлення вибою застосовуються ліхтарі встановлені на комбайні. 

Для освітлення робочого місця, відповідно до прийнятих норм, 

використовуються індивідуально закріплені за кожним робочим шахтні 

світильники. Розподільні пункти, місце установки приводів, пункт 

розвантаження повинні бути освітлені світильниками РВЛ 15 ÷ 20 або їх більш 

сучасними аналогами. 

Безперервний автоматичний контроль за вмістом метану в 

привибійному просторі і в струмені повітря, що виходить із забою 

здійснюється апаратурою автоматичного газового захисту АТ-3-1. Контроль 

кількості повітря здійснюється апаратурою АПТВ. Контроль за станом засобів 

пилоподавлення в забої здійснює машиніст, черговий електрослюсар, механік 

ділянки і гірничий майстер. 

Пилопригнічення у виробці здійснюється відповідно до «Інструкції з 

комплексного знепилювання повітря». Пилопригнічення здійснюється водою, 

що надходить з ППС Ø = 150 мм. Водяні заслони встановлюються відповідно 

до п.п. 3.6.15-3.6.17 «ПБ». Боки й покрівля виробки згідно п. 3.6.13 «ПБ» 

повинні періодично обмиватися водою. 

Деякі з основних заходів щодо попередження небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів зведено в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 – Заходи щодо попередження небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів 

Небезпечні і 

шкідливі 

виробничі чинники 

Заходи попередження 
Засоби захисту 

колективні індивідуальні 

Обвалення порід Своєчасна установка 

запобіжної, тимчасової 

і постійного кріплення 

згідно паспорта. 

Шахтна кріплення в 

паспортному стані. 

Захисні каски з 

пластмаси, спец. взуття. 

Вибух вугільного 

пилу 

Водяні завіси, 

зрошення Пересип, 

обмивання виробок, 

зрошення на 

виконавчих органах 

комбайнів, вологе 

прибирання пилу. 

Водяні заслони з 

об'ємом води з 

розрахунку 400 л 

води на 1 м кв. 

перерізу виробки і 

довжиною не менше 

30 п.м. 

Шахтний ізолюючий 

саморятівник ШСС - 1. 
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Небезпечні і 

шкідливі 

виробничі чинники 

Заходи попередження 
Засоби захисту 

колективні індивідуальні 

Займання газу-

метану 

Контроль змісту СН - 4 Система АГЗ. Шахтний ізолюючий 

саморятівник ШСС-1. 

Виробництво робіт 

на висоті 1,5 м 

Наявність огороджень і 

перекриттів. 

Огородження. Запобіжний пояс. 

Поразкою ел. 

струмом 

Наявність заземлення 

ел. обладнання та 

кабелів. 

Ел. блокування РУ 

пускової апаратури. 

Гумові рукавички і 

боти, діелектричні 

підставки. 

Механічне 

руйнування 

гірського масиву 

 Виробництво робіт 

під захистом 

тимчасової або 

постійної крепі. 

Оборка породи, захисні 

окуляри, огляд 

робочого місця. 

Обводненість 

гірничих виробок, 

капеж 

Дренаж води через 

свердловини (шпури) 

 Гумові чоботи, 

прогумовані спецодяг і 

спец. захисні каски. 

Запиленість 

шахтної атмосфери 

Водяні завіси, 

зрошення Пересип, 

зрошення виконавчих 

органів комбайнів. 

Забезпечення ділянки 

розрахунковою 

кількістю повітря. 

Распиратор "Астра - 2". 

Важкий ручну 

працю при 

вантажно-

розвантажувальних 

роботах 

Нормування 

індивідуальних 

навантажень (НЕ> 40 

кг). 

 Застосування засобів 

малої механізації. 

Шум і вібрації Використання 

обладнання за 

призначенням в 

комплектації заводу-

виробника і в 

справному стані; 

своєчасне виробництво 

ППР. 

 Захисні каски з 

пластмаси з 

використанням 

волокнистих тампонів 

типу "беруші" і 

незалежних навушників 

Буріння анкерів з 

хімічних ампул 

  Захисні окуляри 

 

3.4 Пожежна профілактика 

 

Для забезпечення дільниці водою для технічних і пожежних потреб по 

виробках прокладається пожежно-зрошувальний трубопровід діаметром не 

менше 100 мм. 

Тиск води на виході з пожежного крана повинен бути 0,6-1,5 МПа, вода 

повинна відповідати вимогам питної води.  

Кінець дільничного пожежно-зрошувального трубопроводу повинен 

відстояти від забою не довше 20 м для лави і 40 м для підготовчої виробки і 
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повинен бути обладнаний пожежним краном, у якого розміщується ящик з 

пожежними рукавами і пожежним стовбуром. 

Пожежно-зрошувальний трубопровід обладнаний пожежними кранами 

з однотипними сполучними голівками, що мають умовний діаметр не менше 

70 мм, які повинні бути розміщені у виробках із стрічковими конвеєрами – 

через 50 м, при цьому додатково по обидві сторони приводної станцій 

конвеєра на відстані 10 м від неї встановлюються два пожежних крана. Поряд 

з пожежними кранами встановлюються  спеціальні ящики, в яких зберігаються 

ствол і пожежний рукав завдовжки 20 м. 

Таблиця 3.2 – Розміщення первинних засобів пожежегасіння 

Місце розташування Ручні вогнегасники, 

шт 

Пісок, м3 Число 

лопат, шт 

порошкові піні 

Виробки обладнані стрічковим конвеєром: 

-приводні і натяжні станції; 

-по довжині конвеєра через кожні 100 м; 

-розподільні пункти. 

Вибій підготовчих виробок не далі 20 м від 

місця роботи. 

Пересувні електропідстанції 

Тупикові виробки через 50 м  

Прохідницькі комбайни 

 

1 

1 

2 

 

1 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

- 

- 

- 

 

- 

- 

0,2 

 

- 

0,2 

- 

- 

 

- 

- 

1 

 

- 

1 

- 

- 

 

Для відключенні окремих ділянок трубопроводу на ньому повинні бути 

розташовані засувки в наступних місцях: 

• на всіх відгалуженнях трубопровідних лінії; 

• на лініях, що не мають відгалуженні – через кожні 400 м. 

Весь шахтний трубопровід забарвлюється в червоний колір. 

 

3.5 Заходи щодо попередження вибухів газу метану 

 

Для попередження займання метаноповітряної суміші у виконавчого 

органу комбайна із-за нагріву різців від твердих порідних включеннь 

необхідно створювати запобіжне середовище розпилюванням води із 

зрошувачів. 
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У шахтах, небезпечних по вибухах метану або вугільного пилу, 

вирішується застосування електроустаткування в рудниковому виконанні РВ 

або РО. 

Необхідно проводити контроль концентрації метану і забезпечити 

безперервне провітрювання забою. 

Періодичний контроль змісту метану і вуглекислого газу  в шахтної 

атмосфері здійснюється приладами типу ШИ-11. 

Безперервний контроль за змістом метану здійснюється переносними 

приладами типу «Сигнал-2» або «Сигнал-5» і стаціонарними автоматичними 

приладами типу ТМКР і «Метан». 

Згідно Правилам безпеки, допустимими концентраціями метану в 

шахтному повітрі (по загальному) є наступні: 

• вихідний струмінь з очисної або тупикової виробки, камери, виїмкової 

дільниці – не більше 1%; 

• вихідний струмінь з крила або шахти – не більше 0,75%; 

• вхідний струмінь до виїмкової дільниці, в очисні виробки, до вибоїв 

тупикових та інших виробок – не більше 0,5%; 

• перед виробництвом вибухових робіт – до 1%; 

• місцеві скупчення в очисних, підготовчих і інших виробок – не 

допустимо  2% і більш. 

У разі виявлення метану вище вказаних меж роботи негайно 

припиняються (відповідно у виробках, дільницях, крилі або в шахті в цілому), 

люди виводяться на свіжий струмінь, виробки хрестяться, а електроенергія 

вимикається. Про це необхідно негайно повідомити, гірничому диспетчеру і 

вжити заходи по розгазуванню виробок. 

У місцях роботи комбайнів, бурових станків зміст метану допускається 

до 2%. При змісті метану 2% і більш необхідно зупинити машини і зняти 

напругу з живлячого їх кабелю. 
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Якщо виявляється подальше зростання концентрації метану або 

протягом 15 хвилин вона не знижується, то люди повинні бути виведені на 

свіжий струмінь. 

Відновлення роботи машин допускається після зниження концентрації 

метану до 1%. 

 

3.6 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

 

Всі працівники шахти повинні твердо знати правила поведінки в 

аварійних умовах, місця, де розташовані засоби протипожежного захисту і 

самопорятунку, і вміти користуватися ними. 

Люди, що знаходяться в шахті і помітили ознаки аварії (пожежа або 

вибух газу або вугільного пилу, обвалення, затоплення, загазування, раптова 

зупинка вентилятора головного провітрювання, загальношахтне відключення 

електроенергії, застрявання в столі кліті з людьми або обрив каната, ураження 

електрострумом або отруйними хімічними речовинами, нещасний випадок) 

зобов'язані негайно повідомити про це гірничому диспетчеру або змінному 

інженерно-технічного працівника. 

Всі працівники шахти зобов'язані твердо засвоїти наступні основні 

правила особистої поведінки під час аварій. 

Пожежа або вибух. При виявленні у виробках диму необхідно негайно 

включитися в саморятівник і рухатися по ходу вентиляційного потоку до 

найближчих виробках зі свіжим струменем до допоміжному столу і на 

поверхню. Зміна напрямку вентиляційного потоку під час руху свідчить, що 

відбулося загальношахтне реверсування вентиляційного потоку. В цьому 

випадку необхідно продовжувати рух назустріч реверсивної свіжому потоку 

не вимикаючи з саморятувальника, до головного стволу. Необхідно пам'ятати, 

що при нормальному режимі провітрювання запасним виходом з шахти є 

допоміжний ствол, а при реверсивному – головний ствол. 
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При виявленні вогнища пожежі, перебуваючи з боку свіжого струменя 

повітря, необхідно включитися в саморятівник і почати гасіння первинними 

засобами пожежогасіння. Якщо неможливо загасити пожежу наявними 

засобами, слід вийти з тупикової виробки на свіжий струмінь і відключити 

електроенергію на механізми. При цьому вентилятори місцевого 

провітрювання повинні працювати в нормальному режимі. 

При пожежі в тупиковій виробці на деякій відстані від вибою людям, що 

знаходяться за осередком пожежі, необхідно включитися в саморятівники і, 

захопивши наявні засоби пожежогасіння, слідувати до виходу з тупикової 

виробки, вжити всіх можливих заходів до переходу через вогнище пожежі і її 

гасіння. Якщо перейти через вогнище пожежі неможливо, необхідно відійти 

від вогнища і приготувати підручні матеріали для зведення перемичок 

Обвалення. Люди, захоплені обваленням порід покрівлі, повинні вжити 

заходів до звільнення постраждалих, які перебувають під завалом, встановити 

характер обвалення і можливість безпечного виходу через купольну частину 

виробки. Якщо вихід неможливий, слід встановити додаткове кріплення 

(ремонтини) і приступити до розбирання завалу. У разі, коли це виконати 

неможливо, необхідно чекати приходу рятувальників, подаючи сигнали за 

встановленим кодом про металеві (тверді) предмети. Перші сигнали повинні 

подаватися шляхом багаторазових ударів твердим предметом по ґрунту, 

покрівлі або боків виробки, рейках, трубопроводу, елементам кріплення. Після 

отримання відповідного сигналу слід спробувати встановити мовний зв'язок. 

Якщо це не вдається, необхідно продовжувати передачу інформації за 

допомогою ударів в певній комбінації. У всіх випадках послідовно подаються 

2 групи сигналів. Перша група вказує, скільки людина знаходиться за завалом, 

друга  – інформує про місцезнаходження людей. 

Загазування. При загазування слід включитися в саморятівник, вийти з 

виробку, відключити електроенергію і поставити знак, який забороняє вхід у 

виробки. Повідомити про загазування гірничий диспетчер. 
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Ураження електрострумом. Люди, що виявили потерпілого, 

відключають електроенергію з електрообладнання та кабелю, який стосується 

потерпілого, звільняють потерпілого, роблять йому штучне дихання, 

повідомляють про те, що трапилося гірничому диспетчеру. 

 

3.7 Протиаварійний захист 

 

Оповіщення людей про аварію. При виникненні аварії на шахті 

оповіщення людей у тупиковому вибої здійснюється гірничим диспетчером по 

телефону або ІГАС. Особа, яка отримала повідомлення про аварію, сповіщає 

інших робітників. 

Дія людей при аварії. Люди, захоплені аварією, повинні діяти 

відповідно до «Правилами поведінки працівників при аваріях», «Планом 

ліквідації аварій» або слідувати конкретними вказівками головного інженера. 

 

3.8 Техніка безпеки при виконанні робіт і експлуатації 

прохідницького устаткування 

 

При роботі прохідницьких комбайнів особлива увага повинна бути 

звернена на стан електроустаткування, наявність на комбайнах метан-реле. 

Перед початком робіт машиніст комбайна і його помічник зобов'язані 

переконатися в справності комбайна, а потім підготувати його до роботи. Для 

цього слід перевірити справність кріплення різців виконавчого органу, 

натягнення всіх ланцюгів, підтягти необхідні шланги, перевірити стан 

гідросистеми. При заміні різців виконавчого органу включати будь-які 

механізми комбайна забороняється. Перед включенням конвеєра комбайна 

необхідно подати попереджувальний звуковий сигнал. 

При роботі комбайна категорично забороняється кому б то не було 

стояти поблизу вибою, а також знаходитися в незакріпленій частині виробки. 

Машиніст зобов'язаний при роботі користуватися гумовими рукавичками і 
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протягом всього часу роботи комбайна не відходити від пульта управління. 

Забороняється під час роботи комбайна проводити будь-які ремонтні або 

регулювальні роботи, відкривати кожухи і кришки електроустаткування.  

Забороняється робота комбайна при несправній електричній схемі 

управління і несправному заземленні. Всі роботи з ремонту електричної, 

гідравлічної або механічної частини комбайна можна проводити тільки при 

заблокованій кнопці «Стоп» комбайна. В цьому випадку на кнопці «Стоп» і 

пульті управління слід вивішувати плакат «Не включати – працюють люди!». 

Строге дотримання правил технічної експлуатації гарантує безпечну 

роботу стрічкових конвеєрів. Тому при роботі слід постійно стежити за 

справністю роликових опор, справністю місць з'єднання стрічки і самої 

стрічки, стежити за ступенем заштибовки стрічки, справністю очисних і 

завантажувальних пристроїв, стежити за правильністю ходу стрічки і, негайно 

усувати порушення. 

Слід систематично контролювати всі вузли конвеєра. Так, наприклад, 

роботу апаратури управління повинен перевіряти що змінно гірничий майстер 

і щодоби – механік дільниці.  

Забороняється робота конвеєра при несправних протипожежних 

засобах. Під час роботи конвеєра очищення вузлів і елементів від штибу і 

ремонт їх заборонені. 

Забороняється також підсипання вугілля, піску або інших матеріалів між 

стрічкою і приводним барабанів. 

До обслуговування стрічкових конвеєрів допускаються особи, що 

пройшли спеціальне навчання. 

Перед тим, як приступити до установки постійного кріплення у 

виробках, прохідник повинен: 

• усунути пошкодження в раніше встановленому тимчасовому і 

постійному кріпленні; 

• призвести опускання шматків, що відшарувалися з покрівлі і з боків 

виробки. 
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Відставання постійного кріплення від вибою підготовчих 

горизонтальних і похилих виробок визначається паспортом кріплення. 

Останні (від вибою) три-чотири рами повинні бути міцно розшиті дошками, 

обаполами, сполучені стягуваннями, а порожнечі за кріпленням закладені 

(забучені) негорючими матеріалами. Простір між вибоєм і постійним 

кріпленням повинен бути закріплений тимчасовою кріплю. У разі потреби 

(при виході нестійких порід) прохідник зобов'язаний встановити додаткове 

(крім передбаченої паспортом) кріплення впритул до вибою. 

Видаляти тимчасове кріплення прохідник зобов'язаний з безпечного 

місця, знаходячись під захистом постійного  кріплення. Перед видаленням 

тимчасового  кріплення, прохідник повинен оглянути і випробувати покрівлю, 

виконати обтягування болтів кріпильних скоб в замках кріплення. 

Готувати місце наступній рамі можна тільки після повного закріплення 

попередньої  рами. 

Укладання верхняка рами кріплення і затягування покрівлі можуть 

проводитися із спеціальних підмостків. 

Для утримання встановлюваної стійки (ніжки) рами в необхідному 

положенні рама повинна бути укріплена розшиванням із стоїками раніше 

встановлених сусідніх рам. В процесі кріплення і укладання затягувань 

необхідно стежити за станом покрівлі. При відміченій небезпеці 

(потріскування кріплення і затягувань, збільшення зашморгування ланок 

металевого податливого кріплення в з'єднаннях, обсипання дрібних шматків 

породи і т.п.) прохідник повинен вжити заходи по посиленню кріплення. До 

початку нового циклу постійне кріплення повинне бути зведена впритул до 

вибою або відставати на відстані не більше кроку встановлення кріплення. 
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РОЗДІЛ 4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

4.1 Загальні відомості 

 

Існуюча структура форми виконання кошторисної документації 

дозволяє її складати у певній послідовності – переходячи від дрібних до більш 

крупних елементів будівництва, що представляють собою вид робіт (витрат): 

об'єкт – пусковий комплекс – черга будівництва – будівництво у цілому. 

Основні правила з визначення вартості будівництва регламентуються 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Згідно п.4.1 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Система ціноутворення в будівництві базується на 

нормативнорозрахункових показниках і поточних цінах трудових та 

матеріальнотехнічних ресурсів.  

Безпосередньо розрахунок трудомісткості виконання і тривалості 

прохідницьких процесів згідно діючих нормативів відповідно до ДСТУ Б 

Д.2.2-35:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на гірничопрохідницькі 

роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, MOD)», зокрема реалізованих в 

програмному комплексі «Будівельні технології – Кошторис© Computer 

Logic®». 

 

4.2 Проектно-кошторисна документація 

 

До складу проектно-кошторисної документації входять: 

• договірна ціна на будівництво комплексу об’єкту в цілому. 

• об'єктний кошторис зі спорудження всього комплексу виробок; 

• відомість ресурсів до об'єктного кошторису; 

• локальні кошториси; 

У локальних кошторисах зведені прямі витрати зі спорудження 

конкретного об’єкту. 
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Відомість ресурсів містить дані про вартість використовуваних в 

проекті матеріалів і ресурсів. 

Об'єктний кошторис відображає суму прямих витрат на всі виробки. 

Об’єктний кошторис складається на основі раніше виконаних локальних 

кошторисів та локальних кошторисних розрахунків (за УПВБ) за 

відповідними графами: „Будівельні роботи”, „Монтажні роботи”, 

“Устаткування, меблі та інвентар”, “Інші витрати” – і призначений для 

визначення кошторисної вартості окремих об’єктів. Нумерація об’єктного 

кошторису чи кошторисного розрахунку складається з двох чисел, розділених 

тире. Перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторису, другі 

дві цифри – номеру рядка в главі. 

Договірна ціна – це вартість підрядних робіт, за яку підрядна 

організація, що визначена виконавцем робіт, згідна виконати об’єкт. 

Договірна ціна – підсумковий документ, який об'єднує всі витрати 

будівництва – прямі, загальновиробничі, а також додаткові. Підсумкова цифра 

договірної ціни є кінцевою і підлягає виплаті замовником підряднику. 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконано за 

допомогою програмного комплексу «Будівельні технології – Кошторис© 

Computer Logic®». 

Документація складена на підставі: 

• ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»; 

• ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на 

гірничопрохідницькі роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, MOD). 

У кошторисних нормах міцність гірських порід приведена по шкалі 

проф. М.М. Пpотодьяконова. 

Згідно ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на 

гірничопрохідницькі роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, MOD) всі 

розрахунки виконуються для І розділу – Гірничопрохідні роботи, виконувані 

звичайним способом. 
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До складу розділу I входять кошторисні норми на проходження гірських 

вироблень, зведення  тимчасових і постійних крепей, армування вертикальних 

стовбурів, на укладання тимчасових і постійних рейкових шляхів у гірських 

виробленнях, на улаштування водовідливних і дренажних канав, фундаментів  

під устаткування  кабельних каналів, замірних станцій, сланцевих і водяних 

заслонів, арок і перемичок і на інші роботи. 

Згідно п. 1.1.3. Нормами передбачений весь комплекс робіт, включаючи 

витрати праці на інші дрібні і допоміжні операції. 

Згідно п. 1.1.9. Норми враховують  проходження виробок повним 

перетином по породі чи вугіллю. При  проходженні виробки змішаним вибоєм 

(по вугіллю і породах різної міцності) норми варто приймати: 

• на проходження – по процентному співвідношенню обсягів порід 

різної міцності і вугілля в перетині виробки, (при наявності в перетині виробки 

більш 85% однієї міцності чи породи вугілля, норми на проходження 

вибуховим способом варто приймати для повного перетину виробок по даній 

міцності породи чи вугілля, при наявності вугільних прошарків потужністю 

кожного менш 0,5м – по породі); 

• на зведення постійних рамних крепей – по міцності породи, що 

переважає в перетині виробки, а при рівному співвідношенні по найбільш 

слабких породах; 

• на зведення  тимчасових рамних крепей – по найбільш слабких 

породах. 

Нормами на проходження і кріплення горизонтальних і похилих виробок 

враховані витрати на підбивання і перестановку в процесі роботи запобіжних 

крепей, на улаштування і розбирання риштовання. Витрати на заготівлю, 

доставку і витрату матеріалів на ці кріпи і підмости враховані нормами на 

тимчасове кріплення. 

У нормах на навішення вентиляційних гнучких трубопроводів 

врахована витрата матеріалів при 3-х кратної оборотності поліхлорвінілових і 

2-х кратної оборотності прогумованих труб. 
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4.3 Зведена таблиця складу та об’ємів робіт 

Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт, 

наведених в таблиці 4.1 та рис. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Зведена таблиця обсягів робіт 

№ 

з/п 

Найменування ділянки 

виробки 

Од. 

вим. 

Вентиляційний 

бремсберг 

Допоміжний 

бремсберг 

1.  Довжина ділянки виробки м 350 320 

2.  Обєм виїмки породи м3 8750 8000 

3.  Кут нахилу Град. 6 

4.  Міцність вугілля fПрот. 1,5 

5.  Міцність порід fПрот. 6-8 

6.  
Потужність вугільного 

пласту 
м 1.45 

7.  
Площа перетину в світлі до 

осадки 
м2 22,0 

8.  
Площа перетину в світлі після 

осадки 
м2 18,9 

9.  Площа перетину в проходці м2 25 

10.  Площа перетину по вугіллю м2 10,2 

11.  Спосіб проведення  комбайн MR-620 

12.  

Транспортування гірничої 

маси 

засоби 

1ЛТП-1000 

(перевантажувач ПЛ-1000К / 1ЛТП1000 

– стрічковий конвеєр 1ЛТП-1000. Для 

доставки матеріалів та обладнання у 

вибій – дизелевіз ДП-155У) 

13.  

Рамно-анкерне кріплення 

хар-ки 

КШПУ-22 з профілю СВП-33 + анкерний 

ряд з 11 сталеполімерних анкерів 

довжиною 2,4 м + 4 пластикові анкера 

довжиною 1,8 м 

14.  Крок кріплення м 0,67 м (1.5 рам/м) 

15.  Міжрамне затягування тип Металева сітка-затягування 

16.  
Засоби механізації кріплення 

хар-ки 
Машина для кріплення виробок GTA 

AMG 2700 

17.  Провітрювання виробки тип ВМЄ2-10 (1+1) 

18.  Водовідлив тип Самостоком 
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Рисунок 4.1 – Специфікація металевих елементів рамного кріплення 

 

4.4 Основні техніко-економічні показники 

 

Таблиця 4.2 – Зведені економічні показники 

Назва показника  Од. 

вимірювання 

Показник 

Вентиляційний 

бремсберг 

Допоміжний 

бремсберг 

Кошторисна вартість загальна тис. грн. 18 327.566 

Кошторисна вартість об’єкту тис. грн. 9 539.864 8 787.702 

Кошторисна трудомісткість тис. люд.год. 33.377 30.916 

Кошторисна заробітна плата тис. грн. 3 305.159 3 056.572 

Середній розряд робіт розряд 5.6 5.6 

Вартість 1 п.м тис. грн. 27.256 27.461 

Тривалість будівництва лінійної 

частини 
міс. 

1.25 1.15 

Швидкість спорудження м/міс 280 280 

 

Економічний ефект досягнутий за рахунок застосування комбінованого 

рамно-анкерного кріплення, що дозволяє зменшити собівартість проведення 

виробки шляхом зменшення витрати металу – в даному випадку ми маємо 

можливість збільшити крок кріплення з 0,5 м до 0,67 м. 

Тим самим, ми зменшуємо трудомісткість процесу кріплення, за рахунок 

чого зменшуємо і терміни будівництва. Таким чином, незважаючи на 

збільшення середнього розряду робочих, відносна економія за кошторисною 

вартістю при тій же кількості прохідників складе 378,39 тис.грн.  
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4.5 Графік організації робіт з проведення та кріплення виробки 

 

 

Графіки організації робіт в робочу та ремонтну зміну: Склад бригади 2-4 

зміни – прох-8; МГВМ-1; ел.сл.-1; ГРП-2; МПУ-2; Склад бригади в ремонтну 

зміну – прох-18; МГВМ-4; ел.сл.-7; ГРП-3 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Кваліфікаційна робота виконана на тему «Проєкт спорудження 

вентиляційного та допоміжного бремсбергів для умов ПРАТ «ШУ 

«ПОКРОВСЬКЕ». 

Відповідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в 

Донецькій області, територіально відноситься до м. Покровськ і знаходиться в 

13 км на захід від нього. 

Промислове значення має вугільний пласт d4. Загальна потужність 

пласту коливається від 0,75 до 1,90 м. Метановість пласта d4 змінюється від 

10 до 25 м3/т. Вугільний пласт віднесений до викидонебезпечного. Шахта 

небезпечна по вугільному пилу. Породи, що вміщають вугільний пил, 

силикозонебезпечні. По складності геологічної будівлі шахтне поле 

відноситься до першої групи родовищ. 

В існуючих межах шахтне поле по пласту d4 розділено на 10 блоків, з 

яких в даний час розробляються блоки №(2, 3, 5 і 7, 8, 10). 

Підготовка виймальних ділянок – пластова. Проектом будівництва 

прийнята система розробки довгими стовпами по падінню при прямоточній 

схемі провітрювання виїмкової дільниці. 

Розкриття шахтного поля проведено вертикальними стволами: двома 

центрально-здвоєними і двома фланговими – повітрьоподавальним №1 

вентиляційним №1. Із сторони центрально-здвоєних стволі пласта d4 розкриті 

горизонтальними квершлагами на горизонтах 593 м і 708 м. 

Згідно вихідних даних, проектуємі виробки проводяться по породам 

різного літологічного складу і міцності 

Вугільний пласт d4, на ділянці ведення гірничих робіт по пилу 

небезпечний, не схильний до самозаймання, є загрозливим за раптовими 

викидам вугілля і газу. Виробка безпечна за раптовим проривом метану із 

підошви і її руйнації в зонах тектонічних порушень. 

Безпосередня покрівля пласта представлена алевролітом міцністю f=4. 
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Основна покрівля пласта – пісковик, міцністю f=7-9. 

Безпосередня підошва пласта – алевроліт, міцністю f=4. 

Основна підошва – пісковик, міцністю f=9. 

За результатами аналізу вихідних даних, прийнято проведення виробок 

по пласту вугілля з підриванням порід підошви та покрівлі. 

Для розрахунку приймалася роздільна виїмка вугілля і породи. 

Згідно завдання розроблено технологічний регламент виконання робіт зі 

спорудження вентиляційного та допоміжного бремсбергів з метою 

забезпечення подальшого розвитку фронту гірничих робіт 1-А південної лави 

блоку №10. Проєктна протяжність проєктуємої ділянки вентиляційного 

бремсбергу – 350 м, допоміжного – 320 м. Ці виробки є фактичним 

продовженням вже існуючих а їх нарощення необхідно для майбутньої 

підготовки нових очисних дільниць. 

Для забезпечення оптимальних техніко-економічних показників, 

проєктом передбачається максимальна типізація та уніфікації проектних 

рішень з урахуванням наявного гірничопрохідницького устаткування і 

специфіки конкретних гірничо-геологічних гірничо-технічних умов. 

Проєктом прийнято комбайновий спосіб проведення гірничих виробок. 

Обґрунтування: 

• міцність порід fПротод.≤8; 

• сумарна протяжність – 370 м + протяжність сполучень; 

• відносно великий поперечний переріз виробок – до 25 м2; 

• значна механізація основних прохідницьких процесів; 

• відносна швидкість проведення; 

• наявний парк гірничопрохідницької техніки для комбайнової технології 

на підприємстві; 

• категорійність шахти за газом та пилом, що накладає на БВР-технологію 

ряд обмежень щодо ефективності використання. 

Серед наявного на підприємстві гірничопрохідницького парку прийнято 

найбільш ефективний комбайн MR-620. 



55 

 

Для забезпечення безперебійного роботи прохідницького комбайна 

прийнятий наступний транспортний ланцюжок: комбайн – перевантажувач 

ПЛ-1000К – стрічковий конвеєр 1ЛТП-1000. Для доставки матеріалів та 

обладнання у вибій – дизелевіз ДП-155У. 

Для доставки матеріалів і устаткування проектом прийнята монорейкова 

доставка за допомогою дизелевоза ДП-155У, який використовується на шахті 

для доставки матеріалів і людей по виробкам з кутом ±30°. 

Зведення кріплення проєктом передбачається з використанням машини 

для кріплення виробок GTA AMG 2700, яка рухомо підвішується до 

монорельсу. 

За результатами розрахунків, в якості постійного кріплення прийняте 

піддатливе комбіноване рамно-анкерне кріплення з сітчастим металевим 

міжрамним затягуванням. Рамне кріплення КШПУ-22 з профілю СВП-33 + 

анкерний ряд з 11 сталеполімерних анкерів довжиною 2,4 м + 4 пластикові 

анкера довжиною 1,8 м – по 2 у вугільний пласт, які встановлюються між 

рамами металевого кріплення. Крок кріплення – 0,67 м (1.5 рам/м). Форма 

поперечного перерізу виробок – шатрова. 

Роботи з проведення гірничої виробки умовно поділяються на основні та 

допоміжні. 

До основних відносяться роботи з розробки та транспортування 

породного масиву і зведення кріплення. 

До допоміжних операцій відносяться навішування вентиляційного 

ставу, нарощування конвеєру, розробка та кріплення канавки, нарощування 

технологічних комунікацій, тощо.  

На підприємстві прийнятий чотирьохзмінний режим роботи – три зміни 

з проведення виробки і одна ремонтно-підготовча. 

До основних прохідницьких операцій відносяться: виїмка та 

навантаження гірничої маси; зведення рамно-анкерного кріплення. 

Основна частина допоміжних операцій виконується в ремонтно-

підготовчу зміну. 
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Розрахунок трудомісткості виконання і тривалості прохідницьких 

процесів згідно діючих нормативів та відповідно до Ресурсних елементних 

кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-35:2012) виконано в 

програмному комплексі «Будівельні технології – Кошторис». 

Згідно завдання в рамках розробки проектно-кошторисної документації 

були складені об’єктний та локальні кошториси зі спорудження ділянок 

вентиляційного та допоміжного бремсбергів а також відомості ресурсів до 

них. 

Загальна кошторисна вартість робіт склала 18 327.566 тис. грн.  

Економічний ефект досягнутий за рахунок застосування комбінованого 

рамно-анкерного кріплення, що дозволяє зменшити собівартість проведення 

виробки шляхом зменшення витрати металу – в даному випадку ми маємо 

можливість збільшити крок кріплення з 0,5 м до 0,67 м. При цьому економія 

за кошторисною вартістю при тій же кількості прохідників складе 

378,39 тис. грн. 

Також в роботі згідно завдання пророблені питання охорони праці та 

промислової безпеки – виконано аналіз небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів; розроблено інженерно-технічні заходи з охорони праці, пожежної 

профілактики, попередження вибухів газу метану, безпеки в надзвичайних 

ситуаціях, протиаварійний захист; розглянути питання з техніки безпеки при 

виконанні робіт і експлуатації прохідницького устаткування. 

Графічна частина кваліфікаційної роботи виконана за допомогою 

ПК «AutoCAD», розрахунок параметрів ТЕО – «Будівельні технології – 

Кошторис». 
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Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи 

 

№ Формат Позначення Найменування 
Кількість 

аркушів 
Примітка 

1      

2   Документація   

3      

4 А4 184-БГГМ.ОППб.21.02.ПЗ Пояснювальна 

записка 
70 

 

5      

6   Графічні матеріали   

7      

8 А1 184-БГГМ.ОППб.21.02.01.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

9 А1 184-БГГМ.ОППб.21.02.02.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

10 А1 184-БГГМ.ОППб.21.02.03.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

11 А1 184-БГГМ.ОППб.21.02.04.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 
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 Форма № 1а

 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Д

 (найменування об`єкта будівництва)

 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

  до локального кошториса №

 Ч.ч.  Шифр

 ресурсу

 Найменування  Одиниця

 виміру

 Кiлькість

 Поточна

 цiна за

 одиницю

 грн.

 Всього,

 грн.

 у тому числi

 Вiдпуск.

 цiна

 грн.

 Всього,

 грн.

 Трансп.

 складова

 грн.

 Всього,

 грн.

 Загот.

 склад.

 грн.

 Всього,

 грн.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

  I.Витрати труда

 1   Витрати труда гірничих 
  робiтникiв

  люд.год.  25 254.73  101.95   -   -   - 

 2   Середнiй розряд робіт, що 
  виконуються гірничими 
  робiтниками

  розряд  5.6   -   -   -   - 

  у тому числі   -   -   -   -   - 
 3   1.6   - шахтна поверхня   люд.год.  434.37  26.03   -   -   - 
 4   середнiй розряд робіт   розряд  3.4   -   -   -   - 
 5   1.8   - підземні 0 група   люд.год.  24 820.36  103.28   -   -   - 
 6   середнiй розряд робіт   розряд  5.7   -   -   -   - 
 7   3   Витрати труда робiтникiв, 

  зайнятих керуванням та 
  обслуговуванням машин

  люд.год.  2 238.89  112.1283   -   -   - 

 8   Середнiй розряд ланки 
  робiтникiв, зайнятих 
  керуванням та 
  обслуговуванням машин

  розряд  4.7   -   -   -   - 

 9   Витрати труда робiтникiв, 
  заробiтна плата яких 
  передбачена в 
  загальновиробничих 
  витратах

  люд.год.  5 883.63  81.4599   -   -   - 

  Разом кошторисна 
  трудомiсткiсть

  люд.год.  33 377.25  99.0243   -   -   - 

  у тому числі   -   -   -   -   - 
  - нормативної 
  трудомiсткості

  люд.год.  27 493.62   -   -   -   - 

  - розрахункової 
  трудомiсткості

  люд.год.  5 883.63   -   -   -   - 

  Середнiй розряд робiт за 
  кошторисом

  розряд  5.6   -   -   -   - 

  II.Будівельні машини та механiзми

 1   СН226-
  3402

  Вагонетки шахтнi для 
  транспортування гірничої 
  маси по підземним 
  виробкам, мiсткiсть кузова 
  2,5 м3

  маш-год  648.028  5.03
 3 260

  -   -   - 

 2   СН233-
  315

  Верстат для заточування 
  бурового знаряддя

  маш-год  48.51  10.52
 510

  -   -   - 

 3   СН226-
  2402

  Комбайни прохiдницькi зі 
  стріловидним виконавчим 
  органом для проведення 
  підготовчих виробок 
  перерізом 9-25 м2 в 
  проходці по породному або 
  змішаному вибою міцністю 
  до 7, на гусеничному ходу, з 
  електроприводом, 
  потужність 365 кВт

  маш-год  1 671.25  1 398.56
 2 337 343

  -   -   - 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 4   СН225-
  1901

  Крани козлові, 
  вантажопідйомність 16/12,5 
  т, прогін 25 м, висота 
  підйому гака 7 м, глибина 
  опускання гака 9 м

  маш-год  42.171  144.92
 6 111

  -   -   - 

 5   СН226-
  1106

  Перфоратори телескопнi 
  для буріння шпурів 
  діаметром 36-40 мм і 
  свердловин глибиною до 4 
  м, з пневмоприводом, 
  витрата стисненого повітря 
  1,3 м3/хв

  маш-год  1 995.84  13.53
 27 004

  -   -   - 

  Разом   грн.   -  2 374 229   -   -   - 

  Електроенергiя   квт.г.  523 253.9379  1 104 483.5896 2.1108
  Мастильні матерiали   кг  5 790.6827  379 229.3596 65.49
  Гiдравлічна рiдина   кг  1 587.6875  115 750.7750 72.90

  III.Ресурси, спожиті будівельними машинами і враховані в вартості матеріалів

  Разом вартість ресурсів, 
  спожитих будівельними 
  машинами і врахованих в 
  вартості матеріалів

  грн.   -  8 405       

  Стиснене повiтря   м3  116 357.472  8 404.5002 0.0722

  IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

 1   С142-10-2   Вода   м3  177.1  5.18000
 917  917     

 5.18000   -   -

 2   С1110-111   Дріт сталевий оцинкований, 
  діаметр 2 мм
  [5.0км; 51.03 грн/т * 1.0 т]

  т  0.0245  6 409.71
 157  153  1  3

 6 233.00  51.03  125.68

 3   С112-243   Дрова оброблені, довжина 
  1,5-2 м, з сосни, вільхи
  [5.0км; 47.63 грн/т * 0.71 т]

  м3  2.7055  235.10
 636  532  92  12

 196.67  33.82  4.61

 4   С119-279   Затягування металеве N 50-
  3,5 оцинковане
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.0025 
  т]

  м2  5 880.0  25.67
 150 940  147 353  647  2 940

 25.06  0.11  0.50

 5   С119-41   Зубок для прохідницьких 
  комбайнів, марка ШБМ2С-1-
  1-04
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.00048 
  т]

  шт  4 375.0  57.45
 251 344  246 312  88  4 944

 56.30  0.02  1.13

 6   С119-295   Коліна до труб 
  поліхлорвінілових D=0,8м
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.0612 
  т]

  шт  0.595  880.46
 524  511  3  10

 858.05  5.15  17.26

 7   С119-47   Коронки, тип КДП43-25
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.00059 
  т]

  шт  177.1  156.56
 27 727  27 178  5  544

 153.46  0.03  3.07

 8   С119-426   Косинець до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8м
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.064 т]

  шт  0.595  1 398.78
 832  813  3  16

 1 365.97  5.38  27.43

 9   С119-305   Кріплення анкерне 
  штангове
  [5.0км; 47.89 грн/т * 1.02 т]

  т  34.65  5 243.78
 181 697  176 442  1 693  3 563

 5 092.11  48.85  102.82

 10   С119-282   Ланка приєднання до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8м
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.0136 
  т]

  шт  0.595  298.39
 178  173  1  3

 291.40  1.14  5.85

 11   С118-11   Металоконструкції для 
  прохідницьких робіт дрібні, 
  маса до 0,5 т, із профілів 
  [підвісні металеві кільця в 
  стволах шахт, рами з 
  двотаврів та швелерів, арки 
  металеві із скріпленням 
  тощо]
  [5.0км; 47.89 грн/т * 1.02 т]

  т  270.55  9 343.18
 2 527 797  2 465 016  13 216  49 565

 9 111.13  48.85  183.20
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 12   С119-359   Перехід до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8мм
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.0169 
  т]

  шт  0.595  590.28
 351  343  1  7

 577.29  1.42  11.57

 13   С111-782   Поковки з квадратних 
  заготовок, маса 1,8 кг
  [5.0км; 45.89 грн/т * 1.12 т]

  т  0.0105  5 564.11
 58  57  1  1

 5 403.61  51.40  109.10

 14   С119-381   Ремонтні пакети до труб 
  вентиляційних
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.004 т]

  шт  0.595  52.97
 32  31    1

 51.75  0.18  1.04

 15   С119-390   Сталь бурова пустотіла 
  марки 55С2, шестигранна
  [5.0км; 41.85 грн/т * 0.00112 
  т]

  кг  220.22  19.76
 4 352  4 255  11  86

 19.32  0.05  0.39

 16   С111-1809   Сталь кругла
  [5.0км; 41.85 грн/т * 1.0 т]

  т  2.24  7 357.29
 16 480  16 264  94  123

 7 260.67  41.85  54.77

 17   С119-406   Трійник
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.068 т]

  шт  0.595  1 438.40
 856  837  2  17

 1 407.08  3.12  28.20

 18   С119-405   Трійник вилкоподібний
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.06 т]

  шт  0.595  1 284.55
 764  748  2  15

 1 256.61  2.75  25.19

 19   С119-410   Труби поліхлорвінілові 
  D=0,8м
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.0032 
  т]

  м  116.55  192.73
 22 463  21 991  31  441

 188.68  0.27  3.78

  Разом   грн.   -  3 188 104  3 109 925  15 890  62 290

  Підсумкові показники

  Кошторисна трудомiсткiсть (
  I)

  люд.год.  33 377.25  3 305 159.0   -   -   - 

  Будівельні машини та 
  механiзми (II)

  грн.   -  2 374 229   -   -   - 

  Будівельні матерiали, 
  вироби та конструкцiї (III+
  IV)

  грн.   -  3 196 509       

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14.06.2021

  Склав   ст. 184-18ск-1 ФБ   Вартумян Ю.А.

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

  Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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 Форма № 1а

 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Д

 (найменування об`єкта будівництва)

 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

  до локального кошториса №

 Ч.ч.  Шифр

 ресурсу

 Найменування  Одиниця

 виміру

 Кiлькість

 Поточна

 цiна за

 одиницю

 грн.

 Всього,

 грн.

 у тому числi

 Вiдпуск.

 цiна

 грн.

 Всього,

 грн.

 Трансп.

 складова

 грн.

 Всього,

 грн.

 Загот.

 склад.

 грн.

 Всього,

 грн.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

  I.Витрати труда

 1   Витрати труда гірничих 
  робiтникiв

  люд.год.  23 412.71  101.76   -   -   - 

 2   Середнiй розряд робіт, що 
  виконуються гірничими 
  робiтниками

  розряд  5.6   -   -   -   - 

  у тому числі   -   -   -   -   - 
 3   1.6   - шахтна поверхня   люд.год.  418.13  26.07   -   -   - 
 4   середнiй розряд робіт   розряд  3.4   -   -   -   - 
 5   1.8   - підземні 0 група   люд.год.  22 994.58  103.14   -   -   - 
 6   середнiй розряд робіт   розряд  5.6   -   -   -   - 
 7   3   Витрати труда робiтникiв, 

  зайнятих керуванням та 
  обслуговуванням машин

  люд.год.  2 053.36  112.0646   -   -   - 

 8   Середнiй розряд ланки 
  робiтникiв, зайнятих 
  керуванням та 
  обслуговуванням машин

  розряд  4.7   -   -   -   - 

 9   Витрати труда робiтникiв, 
  заробiтна плата яких 
  передбачена в 
  загальновиробничих 
  витратах

  люд.год.  5 449.74  81.46   -   -   - 

  Разом кошторисна 
  трудомiсткiсть

  люд.год.  30 915.81  98.8676   -   -   - 

  у тому числі   -   -   -   -   - 
  - нормативної 
  трудомiсткості

  люд.год.  25 466.07   -   -   -   - 

  - розрахункової 
  трудомiсткості

  люд.год.  5 449.74   -   -   -   - 

  Середнiй розряд робiт за 
  кошторисом

  розряд  5.6   -   -   -   - 

  II.Будівельні машини та механiзми

 1   СН226-
  3402

  Вагонетки шахтнi для 
  транспортування гірничої 
  маси по підземним 
  виробкам, мiсткiсть кузова 
  2,5 м3

  маш-год  602.416  5.03
 3 030

  -   -   - 

 2   СН233-
  315

  Верстат для заточування 
  бурового знаряддя

  маш-год  48.51  10.52
 510

  -   -   - 

 3   СН226-
  2402

  Комбайни прохiдницькi зі 
  стріловидним виконавчим 
  органом для проведення 
  підготовчих виробок 
  перерізом 9-25 м2 в 
  проходці по породному або 
  змішаному вибою міцністю 
  до 7, на гусеничному ходу, з 
  електроприводом, 
  потужність 365 кВт

  маш-год  1 528.0  1 398.56
 2 137 000

  -   -   - 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 4   СН225-
  1901

  Крани козлові, 
  вантажопідйомність 16/12,5 
  т, прогін 25 м, висота 
  підйому гака 7 м, глибина 
  опускання гака 9 м

  маш-год  38.953  144.92
 5 645

  -   -   - 

 5   СН226-
  1106

  Перфоратори телескопнi 
  для буріння шпурів 
  діаметром 36-40 мм і 
  свердловин глибиною до 4 
  м, з пневмоприводом, 
  витрата стисненого повітря 
  1,3 м3/хв

  маш-год  1 995.84  13.53
 27 004

  -   -   - 

  Разом   грн.   -  2 173 189   -   -   - 

  Електроенергiя   квт.г.  478 406.7743  1 009 820.2581 2.1108
  Мастильні матерiали   кг  5 299.7267  347 076.0395 65.49
  Гiдравлічна рiдина   кг  1 451.600  105 829.2800 72.90

  III.Ресурси, спожиті будівельними машинами і враховані в вартості матеріалів

  Разом вартість ресурсів, 
  спожитих будівельними 
  машинами і врахованих в 
  вартості матеріалів

  грн.   -  8 405       

  Стиснене повiтря   м3  116 357.472  8 404.5002 0.0722

  IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

 1   С142-10-2   Вода   м3  177.1  5.18000
 917  917     

 5.18000   -   -

 2   С1110-111   Дріт сталевий оцинкований, 
  діаметр 2 мм
  [5.0км; 51.03 грн/т * 1.0 т]

  т  0.0224  6 409.71
 144  140  1  3

 6 233.00  51.03  125.68

 3   С112-243   Дрова оброблені, довжина 
  1,5-2 м, з сосни, вільхи
  [5.0км; 47.63 грн/т * 0.71 т]

  м3  2.4736  235.10
 582  486  84  11

 196.67  33.82  4.61

 4   С119-279   Затягування металеве N 50-
  3,5 оцинковане
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.0025 
  т]

  м2  5 376.0  25.67
 138 002  134 723  591  2 688

 25.06  0.11  0.50

 5   С119-41   Зубок для прохідницьких 
  комбайнів, марка ШБМ2С-1-
  1-04
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.00048 
  т]

  шт  4 000.0  57.45
 229 800  225 200  80  4 520

 56.30  0.02  1.13

 6   С119-295   Коліна до труб 
  поліхлорвінілових D=0,8м
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.0612 
  т]

  шт  0.544  880.46
 479  467  3  9

 858.05  5.15  17.26

 7   С119-47   Коронки, тип КДП43-25
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.00059 
  т]

  шт  177.1  156.56
 27 727  27 178  5  544

 153.46  0.03  3.07

 8   С119-426   Косинець до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8м
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.064 т]

  шт  0.544  1 398.78
 761  743  3  15

 1 365.97  5.38  27.43

 9   С119-305   Кріплення анкерне 
  штангове
  [5.0км; 47.89 грн/т * 1.02 т]

  т  34.65  5 243.78
 181 697  176 442  1 693  3 563

 5 092.11  48.85  102.82

 10   С119-282   Ланка приєднання до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8м
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.0136 
  т]

  шт  0.544  298.39
 162  159  1  3

 291.40  1.14  5.85

 11   С118-11   Металоконструкції для 
  прохідницьких робіт дрібні, 
  маса до 0,5 т, із профілів 
  [підвісні металеві кільця в 
  стволах шахт, рами з 
  двотаврів та швелерів, арки 
  металеві із скріпленням 
  тощо]
  [5.0км; 47.89 грн/т * 1.02 т]

  т  247.36  9 343.18
 2 311 129  2 253 729  12 084  45 316

 9 111.13  48.85  183.20
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 12   С119-359   Перехід до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8мм
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.0169 
  т]

  шт  0.544  590.28
 321  314  1  6

 577.29  1.42  11.57

 13   С111-782   Поковки з квадратних 
  заготовок, маса 1,8 кг
  [5.0км; 45.89 грн/т * 1.12 т]

  т  0.0096  5 564.11
 53  52    1

 5 403.61  51.40  109.10

 14   С119-381   Ремонтні пакети до труб 
  вентиляційних
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.004 т]

  шт  0.544  52.97
 29  28    1

 51.75  0.18  1.04

 15   С119-390   Сталь бурова пустотіла 
  марки 55С2, шестигранна
  [5.0км; 41.85 грн/т * 0.00112 
  т]

  кг  220.22  19.76
 4 352  4 255  11  86

 19.32  0.05  0.39

 16   С111-1809   Сталь кругла
  [5.0км; 41.85 грн/т * 1.0 т]

  т  2.048  7 357.29
 15 068  14 870  86  112

 7 260.67  41.85  54.77

 17   С119-406   Трійник
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.068 т]

  шт  0.544  1 438.40
 782  765  2  15

 1 407.08  3.12  28.20

 18   С119-405   Трійник вилкоподібний
  [5.0км; 45.89 грн/т * 0.06 т]

  шт  0.544  1 284.55
 699  684  1  14

 1 256.61  2.75  25.19

 19   С119-410   Труби поліхлорвінілові 
  D=0,8м
  [5.0км; 84.09 грн/т * 0.0032 
  т]

  м  106.56  192.73
 20 537  20 106  29  403

 188.68  0.27  3.78

  Разом   грн.   -  2 933 241  2 861 256  14 674  57 310

  Підсумкові показники

  Кошторисна трудомiсткiсть (
  I)

  люд.год.  30 915.81  3 056 572.0   -   -   - 

  Будівельні машини та 
  механiзми (II)

  грн.   -  2 173 189   -   -   - 

  Будівельні матерiали, 
  вироби та конструкцiї (III+
  IV)

  грн.   -  2 941 645       

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14.06.2021

  Склав   ст. 184-18ск-1 ФБ   Вартумян Ю.А.

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

  Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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