
Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет  

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

Факультет будівництва 

Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки 
  

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 кваліфікаційної роботи ступеня бакалавр 

студента Камишенцева Радія Ігоровича  

академічної групи 184-17-1 ФБ 

спеціальності: 184 Гірництво  

за освітньо-професійною програмою Будівельні геотехнології та 

геомеханіка  

на тему: Проєкт спорудження відкочувального квершлагу пласту С5 

горизонту 470 м північного поля шахти ім. ГероївКосмосу 

«ШАХТОУПРАВЛІННЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ» ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

 

Керівники  
Прізвище, 

ініціали  

Оцінка за шкалою  
Підпис 

рейтинговою  інституційною  

кваліфікаційної 

роботи 
Григор'єв О.Є.    

розділів:     

1 розділ  Григор'єв О.Є. 90 балів Відмінно  

2 розділ  Григор'єв О.Є. 90 балів Відмінно  

3 розділ  Радчук Д.І. 90 балів Відмінно  

4 розділ  Вигодін М.О. 90 балів  Відмінно  

 

Рецензент  Заболотна 

Ю.О. 

90 балів  Відмінно   

  

Нормоконтролер  Кулівар В.В  90 балів Відмінно    

 

 

 

 

Дніпро 

2021



 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

завідувач кафедри будівництва, 

геотехніки і геомеханіки 

__________ д.т.н. Гапєєв С.М. 

 

«_____»___________ 2021 року 

 

ЗАВДАННЯ 

на кваліфікаційну роботу 

ступеня бакалавр 

 

студенту Камишенцеву Радію Ігоровичу академічної групи 184-17-1 ФБ 

спеціальності  184 Гірництво  

освітньо-професійною програмою Будівельні геотехнології та 

геомеханіка  

на тему: Проєкт спорудження відкочувального квершлагу пласту С5 

горизонту 470 м північного поля шахти ім. ГероївКосмосу 

«ШАХТОУПРАВЛІННЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ» ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» 

від                       №   

Розділ  Зміст  
Термін 

виконання  

Розділ 1.  
Основні положення спорудження 

гірничого проєкту  

04.05.2021-

12.05.2021 

Розділ 2.  

Характеристика діючої шахти. Вибір 

параметрів технології спорудження 

комплексу виробок для розкриття 

шахтного поля  

13.05.2021-

03.06.2021 

Розділ 3.  
Аналіз потенційних шкідливих та 

небезпечних факторів. Техніка безпеки 

04.06.2021-

11.06.2021 

Розділ 4.  
Економічна оцінка проєкту  12.06.2021-

20.06.2021 
 

Завдання видано          _______________          

                                       (підпис керівника)             (прізвище, ініціали)  

Дата видачі: 4.05.2021 

Дата подання до екзаменаційної комісії: 25.06.2021 

Прийнято до виконання     ____________                

                                                         (підпис студента)           (прізвище, ініціали) 



3 
 

РЕФЕРАТ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА МІСТИТЬ: 78 сторінок, 4 таблиці, 11 

додатків, 6 джерел. 

Тема — проєкт спорудження відкочувального квершлагу пласту С5 

горизонту 470 м північного поля шахти ім. ГероївКосмосу 

«ШАХТОУПРАВЛІННЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ» ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ". Основою проекту лягли розрахунки шагу 

встановлення кріплення та техніко-економічні показники. 

При проектуванні та розкритті виробок зазначені у дипломні роботі, 

використані технологічні схемии для проведення цих виробок. 

Проект виконаний за допомогою і консультації співробітників кафедри 

будівництва геотехнологій та геотехніки.  

Не зважаючи на прискорений розвиток систем виробництва 

електроенергії, основних на відновлювальних джерелах, вугілля в найближчий 

перспективі залишається надважливим джерелом виробництва тепло- і 

електроенергії. Програма розвитку шахт Павлоградського регіону передбачає 

закриття п'яти шахт, втім інші, зокрема шахта ім. Героїв Космосу, 

працюватимуть, принаймні до 2035 року. Тому обрана тема кваліфікаційної 

роботи є актуальною.  

Кваліфікаційна робота виконана з використанням реальних проектів 

спорудження виробок шахти ім. Героїв Космосу. Запропоновані технологічні 

і технічні рішення цілком відповідають особистостями ведення прохідницьких 

робіт на зазначеній шахті.  
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РОЗДІЛ 1 ОСНОВННІ ПОЛОЖЕННЯ СПОРУДЖЕННЯ 

ГІРНИЧОГО ОБ'ЄКТА 

 

1.1 Загальна характеристика шахти 

 

 Коротка характеристика шахти ім.  «Героїв Космосу» 

 Шахта розташована на території Павлоградського району 

Дніпропетровської області в 10 км від м Павлограда.  Безпосередньо на 

шахтному полі розташовано с.  Вербки, а в 8 км на північний захід – м. 

Павлоград з його Ж / Д станціями.  Через м. Павлоград проходить автострада 

Київ-Донецьк, а також залізні дороги Дніпропетровськ - Красноармійськ, 

Москва - Cимферополь, з якими шахта пов'язана залізничною гілкою через ст.  

Ароматна. 

 На схід знаходиться шахта «Павлоградська», на північний захід 

знаходяться центральна лесобаза УМТС ВАТ «Павлоградвугілля», ЦЗФ 

«Павлоградська» і шахта ім.  Героїв Космосу ПрАТ 

«ДТЕКПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ ». 

 В даний час шахта є виробничим структурним підрозділом ПрАТ 

"ДТЕКПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ". 

 Виробнича потужність шахти на 1.01.2020г.  становить 3 млн. тонн, 

встановлене завдання 3.5 млн.тонн вугілля на рік. 

 Режим роботи шахти безперервний по 4 зміни в добу, перша - ремонтно-

підготовча, тривалістю по 6 годин, на поверхні - 8 годин.  Ремонт 

стац.установок, пов'язаний із зупинкою робіт з видобутку вугілля, 

виробляються у вихідні та святкові дні. 

 Шахтне поле має розміри по простяганню 8,0 км і по падінню 3,0 км. 

Шахта має 4 горизонти. В даний час ведуться гірничі роботи на трьох 

горизонтах.  Площа земельного відводу 6,3 га. 

Затвердженими межами шахтного поля є: 

 На заході - залізнична магістраль МПС Лозова-Синельникове. 
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На сході умовна лінія, розташована навхрест простягання пластів на 

відстані 1,2км від стовбурів, що є спільним кордоном з шахтою «Благодптна». 

 На півночі (по падінню) - Богдановський і Вербське скидання. 

 На півдні (по повстанню) Південно - Тернівський скидання. 

 Ділянка за Південно-Тернівський скиданням, на якому залягає пласт С1 

і С4 є резервним. 

 Кордон першого блоку проведена в створі з 934 збірним штреком пл.С9, 

розміри якого становлять по простяганню 3,6 км.  

Шахтне поле розбите на 2 блоки і резервну ділянку.  В межах 1-го блоку 

проектом інституту «Дніпрогіпрошахт» передбачено відпрацювання 6 пластів: 

С9, С8, С7Н, С5, С4Н, С1.  Відпрацювання запасів верхньої групи пластів в 

блоці №1 закінчена: пласта С9 - 1992 р. пласта С8-1991 р, пласта С7Н - 1998р. 

 В даний час ведуться роботи по пластах С4, С5, С1. 

 Пласт С5 простої будови. Марка вугілля ДГ.  Питома вага 1,38 г / см3, 

зольність 11,0%, вологість 13,8-12,3%, опірність різанню 305 кг / см, фортеця 

2,72, середня потужність пласта 1,1 м фортецею 2,5-3  , 0, газоносність 5-10 м3 

/ т.  Безпосередньо над пластом залягає потужний (до 52м) вельми обводнених 

піщаник міцністю 4-5, виділення води у вигляді повсюдного капежа.  Пісковик 

кварцовий, шаруватий особливо на кордонах з пластом, нестійкий, 

обвалюються блоками в призабойное простір лав слідом за проходом 

комбайна.  У грунті аргиллит, фортецею 08-10.  У західній частині діагонально 

пласт розмитий і заміщення піщаником.  У 2 блоці пласт знову з'являється.  В 

даний час пласт практично відпрацьований, решта пласта знаходиться в 

західній частині ухилом поля. 

 Пласт С4 в основному простої будови, залягає вище в 40-45 м пласта С1 

і в 40-45м нижче пласта С5.  Марка вугілля ДГ.  Питома вага 1,45 г / см3, 

зольність 16,4%, вологість 12,1%, опірність різанню 300 кг / см, фортеця 2,5-

3,0, середня потужність пласта 0,8-0,93 м, газоносність  4,7-9,7 м3 / т.  

Безпосередньо над пластом залягає переважно аргіліти потужністю 0,3-1,0 м ( 

«помилкова покрівля»), фортецею -1,0-1,2, алевроліти фортецею 1,5-1,8 і 
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пісковики потужністю 5-15м фортецею -4  , 0-5,2, в основний покрівлі - 

пісковики потужністю 15-25м тієї ж фортецею.  Залягає пласт тільки в східній 

частині бремсбергового поля, в іншій частині пласт розмитий.  Гірничими 

роботами відпрацьована велика частина пласта. 

Пласт С1 залягає нижче 80-85м пласта С5 і 40-45м пласта С4.  Марка 

вугілля ДГ.  Питома вага 1,44г / см3, зольність 14,4%, вологість 12,3%, 

опірність різанню 300кг / см, фортеця 2,5-3,0, середня потужність пласта 0,95 

м, з прошарками аргілітів 0.15-0.22м,  фортецею -1,2-1,5, газоносність 4,7-11,7 

м3 / т.  Будова пласта відносне просте.  Безпосередньо над пластом залягає 

переважно аргіліти фортецею - 1,0-1,2 і алевроліти фортецею 1,5-1,8, а так 

само «помилкова покрівля» потужністю 0,1-0,2 м, в основний покрівлі - 

пісковики потужністю 15-25м. Схема підготовки Погорізонтного з 

відпрацюванням лав довгими стовпами по повстанню.  Відпрацювання лав 

ведеться від стовбура до кордонів шахтного поля.  В основному прийнята 

схема без залишення ціликів між виїмковими виробками, з підтриманням 

збірних штреків, які в подальшому, при відпрацюванні суміжного стовпа, 

виконують роль бортових штреків. 

 Відпрацювання пластів спадна, тобто  гірничі роботи розгорнуті таким 

чином, щоб спочатку відпрацьовувалися верхні пласти, а потім поза зоною 

взаємовпливу гірських робіт.  Проектом прийнята початкова відпрацювання 

верхньої групи пластів С9, С8, С7, а потім нижньої С5, С4, С1.  Відпрацювання 

крил шахти по пластах здійснюється наступним чином.  Зв'язки з тим, що в 

бремсберговом поле західній частині шахти пласти С4 і С5 розмиті 

відпрацювання пласта С1 велася паралельно з відпрацюванням з іншими 

пластами.  
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1.2 Гірничо-геологічні умови шахтного поля 

 

Коротка гірничо-геологічна характеристика 

 У геоструктурном щодо шахтного поля примикає до північно-східного 

схилу Українського кристалічного масиву і тягнеться вздовж південно-

західного борту Дніпровсько-Донецької западини.  Площа шахтного поля 

характеризується в основному слабо-горбистим, спокійним моноклінальним 

заляганням з падінням порід в північному та північно-східному напрямках під 

кутом 3-4º, приурочену в велику заплавну долину річки Самара, затоплює в 

паводковий період.  За час експлуатації шахти площа долини річки Самара 

неодноразово підробляв. 

 Кліматична зона відповідає центральній частині України. 

 Площа шахтного поля складена осадовими породами нижнього 

карбону, що залягають на еродованих поверхні кристалічних порід до кембрію 

і перекритих молодшими лізокайнозойскімі відкладеннями.  У нижньому 

карбоні представляють промисловий інтерес, є відкладення самарської свити 

(С13).  Свити С12 і С14 розкриті одиничними свердловинами і на площі 

шахтного поля практично не вивчені.  Свита С13 (Самарська) вивчена досить 

повно за даними розвідувальних свердловин.  Загальна потужність свити 430м.  

У відкладеннях свити міститься до 40 вугільних пластів і прошарків, з яких 

тільки 15 пластів - С1, С3, С3Н, С4Н, С4,1 С42, С5, С51, С6Н, С7Н, С7В, С8Н, 

С8, С9, С10.  За даними геологічної дорозвідки в затверджених межах 

шахтного поля залягає 6 пластів робочої потужності С9, С8Н, С7, Н С5, С4, 

С1.  Крім того на резервному ділянці, розташованій за південно-Тернівським 

скиданням залягає робочі пласти С1 і С4Н.  Потужність продуктивної свити 

дорівнює близько 200 м. Основними маркірують горизонтами свити є: 

витриманий, порівняно малопотужний (0,30-1,30 м) вапняк С1, який служить 

нижньою межею свити, і вугільні пласти С1, С7Н, С8Н.  Верхньою межею 

свити С13 є порівняно потужний (0,55-3,65 м) вапняк Д1.  Літологічний склад 

свити: пісковики - 24%, алевроліти-45%, аргіліти-26%, вапняки -0,5%, вугілля-
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4,5%.  Породи карбону повсюдно перекриті більш молодими утвореннями 

тріасового, юрського, палеогенового і четвертинного віку.  Пласти С9, С8Н, 

С7, Н в першому блоці відпрацьовані, залишилися запаси пласти С5, С4, С1.  

У другому блоці запаси відпрацьовувалися частково по пластах С9, С7, Н з 

гірських виробок першого блоку, однак через те, що на території другого 

блоку розташовано село Вербки запасів не освоюються. 

 Шахта віднесена до категорії небезпечна по виділенню метану і 

небезпечна по вибуху вугільного пилу, небезпечна за раптовими викидами і 

гірничих ударів.  Вугілля не самозаймається.  Середня температура шахтного 

повітря 17-20 градусів.  Радіація в межах природного фону і становить 18-35 

мкр / год. 

 Виділення води проявляються практично повсюдно у вигляді капежа 

переривчастими і безперервними струменями, особливо на пл.С5.  В даний час 

водоприток в шахті становить 225 м3 / год, в подальшому при доопрацюванні 

пласта С5 і розтині ухилом частини пласта С1 водоприток може досягти 280-

300 м3 / год. 

 Так безпосередньо над пластом С5 залягає потужний (до 52м), в якому 

знаходяться статичні запаси води, піщаник міцністю 4-5, виділення води у 

вигляді повсюдного капежа.  У місцях де піщаник виходить на пласт С4, С1 

також спостерігається виділення води. 

 Шахтні води хлоридно-натрієвого складу з мінералізацією до 19 г / л і 

загальною жорсткістю 67-70 мг-екв / л.  Кількість зважених 1,2-1,3 г / л.  Вода 

по відношенню до металу досить агресивна. 

 

1.3. Розкриття, підготовка та системи розробки виробки 

 

Відкачувальний квершлаг № 6 будуеться комбайновим способом, є 

певні Гірничо-геологічні умови, завдяки яким вибран саме такий спосіб 

проходки. Шахта дуже небезпечна викидами газу та вибуху вугільного пилу.  
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Відкаточний квершлаг № 6 розташований на глибині залягання 470 

метрів. Проектна довжина виробки становить 1600 метрі. Планування площа 

перетину становить 17,7 м/2. Крок встановлення кріплення 0,5 метра. Для 

кріплення будуть використовувати КШПУ 17,7; КШПУ-14,4; КМК-4.  

Виробка по закінченню будівництва буде використовуватись для 

вентиляції, проходу свіжої струї повітря, доставки матеріалів та людей. Для 

транзитного водовідливу. Також прокладання електричних кабелів та ліній 

зв'язку.  

Проходка гезенку на ПК 24 відкачувального квершлагу №6 

Гезенг буде призначений для вентиляції та для запасного виходу на 

виробку, що знаходиться горизонтом вище. Діаметр гезенку становитиме 0,8 

метра. Виробка буде обшита металевою трубою діаметром 0,8 Проходка 

виробки буде відпрацьовуватися спеціальною машиною для проходки гезенків 

Стрела-77. 
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РОЗДІЛ 2 ПРОЄКТ СПОРУДЖЕННЯ ОБРАНОГО ОБ'ЄКТА 

 

2.1 Спорудження відкаточного квершлагу 

 

Загальні свідчення  

 Найменування виробки - відкатувальний квершлаг №6. 

 Розташування - західне крило шахтного_поля 

 Пласт - відсутній 

 Кут падіння пласта, град. - відсутній 

 Пласт вугілля (породи) небезпечний по пилу, небезпечний по газу . 

 Очікуване метановиділення, м³ / т.г.м. -   7-10 

 Очікуваний приплив води - з покрівлі, м³ / год.  - 5 

 - з грунту, м³ / год.  - 0 

 Глибина закладення виробки, м 470 

 Проектна довжина виробки, м 1600 

 - проводиться частини, м 1600 

 Перетин вироблення, м² - в світлі  17,7  

 в Чорне 19,5 м² 

після осадкі 16,4 м² 

 Виходячи з гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов, а також відповідно 

до вимог Правил Безпеки приймаємо до установки кріплення: КШПУ-14,4, 

КМК-4, КШПУ-17,7 

 Крок установки кріплення, м (див. "Розрахунок щільності установки 

кріплення"). 

 Перетяжка покрівлі - суцільно: матеріал з / б затягування  

 Перетяжка бортів - суцільно,  

 Матеріал-з / б затягування 

 Ухил горизонтальній частині виробки, тис.  i = 0,005 

 Кут нахилу виробки (похилої частини), град  0⁰ 

 Напрямок проведення виробки - зверху вниз. 
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 Спосіб проведення виробки: комбайновий, машинний. 

 Тип комбайна, навантажувальної машини: КСП-32 

 Перевезення людей до заїзду штреку відбувається електровозами АМ8Д 

 в вагонетках ВЛ-18 згідно "Проекту з безпечного перевезення людей і 

вантажів". 

 Засоби транспортування гірської маси: перевантажувач ЛТП-800, вагонетки 

ВГ-3,3 

 Засоби доставки матеріалів і устаткування: АМ-8Д, майданчики і ВГ-3,3 

 Рейковий шлях: ширина колії, мм 900;  тип рейок Р-33 

 шпали (матеріал) - дерево ;  відстань між шпалами, м - 0,7 

 Трубопровід (діаметр), мм - протипожежно-зрошувальний - 150 

 - стисненого повітря - 0 

 - для відкачування води - 0 

 Мінімальна витрата повітря в прізабойном просторі зп), м3 / хв.   

 Мінімальна швидкість руху повітря в прізабойном просторі (Vзп), м / с, 0,25 

 тип заслону - водяний: обсяг води, л 7788. 

  

2.2 Вибір способу проведення виробки (комбайновий спосіб) 

 

 Проведення виробок по однорідним міцним породами здійснюється в 

основному буровибуховим способом. В однорідних м'яких і неоднорідних 

породах поряд із буровибуховим застосовуючи комбайновий, гідравлічний і 

комбінований способи.  

Дивлячись на данні гірничо-геологічних умов, та на умови газоносості з 

порід, вибранний комбайновий спосіб проведення виробки. 

Проведення виробки проводиться за допомогою прохідницького 

комбайна КСП-32 і перевантажувача ЛТП-800 з наступним навантаженням 

гірської маси в транспортні засоби -вагонеткі ВГ-3,3. 
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 Маневрові робіт при навантаженні гірської маси в вагонетки 

виробляються за допомогою лебідки ЛМ-71.  Далі вагони транспортуються за 

допомогою електровоза АМ-8Д до місця їх вивантаження до опрокиду. 

 Доставку матеріалів і обладнання на заїзд виробки виробляють по 

рейковому шляху з шириною колії 900мм за допомогою електровозів АМ8Д в 

вагонетках ВГ-3,3 і на майданчиках.  Вагова норма і ухил рейкового шляху 

визначені не більше 0.005.  

 Кріплення виробки виробляють податливою металевої не горючим 

кріпленням з СВП-27 з подальшим тампонажом відповідно до доданої 

«Технології по тампонажу виробок». 

 Щільність (крок) установки, тип і типорозмір кріплення визначені 

розрахунком кріплення (див. Розрахунок). 

 Перетяжку периметра вироблення вироблятип з / б затягуванням (метал. 

Сіткою). 

 Провітрювання виробки проводиться за допомогою вентилятора 

місцевого провітрювання.  Параметри провітрювання і розстановка датчиків 

контролю вмісту метану визначені розрахунком і відповідними графічними 

матеріалами. 

 Параметри протипожежно-зрошувального трубопроводу наведені у 

відповідному розрахунку. 

 Розстановка засобів протипожежного захисту та пилоподавлення 

визначені відповідними графічними матеріалами . 

 Електропостачання механізмів і обладнання у виробленні здійснюється 

згідно схеми електропостачання (див. Креслення). 

 Режим роботи підготовчого вибою - три шестигодинні зміни по 

проведенню й кріпленню вироблення і одна ремонтно-підготовча (ремонт та 

обслуговування обладнання, нарощування рейкового шляху, вентиляційного 

става, ПОТ, доставка матеріалів і обладнання). 

 Забій обслуговує бригада прохідників. 
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 У зміні забій обслуговує ланка прохідників з наступною розстановкою 

по робочих місцях: 

 На першому етапі: 

 №1 - МГВМ на комбайні; 

 №2,3 - прохідник під лівим бортом вироблення; 

 №4,5 - прохідники у правого бору вироблення; 

 №6 - МПУ (управління лебідкою і контроль навантаження вагонів). 

 При кількості робітників у зміні (другий, третій, четвертій) менш ніж 

передбачено технологією, розстановка людей наступна: 

 - №1 - МГВМ на комбайні; 

 - №2,3 - прохідники у лівого і правого бортів вироблення; 

 - №4 - прохідник у навантажувального пункту перевантажувач - вагон 

(під час робіт по кріпленню вироблення прохідник №4 переходить до правого 

або лівого борту виробітку); 

 №5 МПУ - обслуговуючий лебідки. 

 

2.3 Вибір обладнання і інструменту  

 

Гірничо-геологічні умови дозволяють прийняти комбайновий спосіб 

проведення гірничої виробки. 

Табиця 2.3 Порівнювальні показники комбайнів 

Назва показника Значення показника 

 2 3 4 

 КСП-32 КСП-22 КСП-21 

Технічна 

продуктивність,мм/мін 
0,3 - 1,8 0,25 -1,42 0,23 - 1,42 

Розмір виробки,м 

Висота 

Ширина 

 

2,1- 4,05 

3,0 – 4,7 

 

2,1- 4,05 

3,0 – 4,7 

 

1,8 - 3,6 

2,6 - 4,7 
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Тип виконуючого органа Стріловидний з осевою короною 

Хід телескопа, мм 500 

Діаметр виконуючого 

органа, м 
0,8 – 1,0 

Площа руйнування 

перетину, м2 
0,44 – 0,46 

Частота обертання, об/мин 28,8; 54,5 

Кількість рузців на короні, 

шт 
30 

Товщина стружки, мм 14,6 – 14,8 

Мощність електродвигуна, 

кВт 
130 75 

Тип двигуна ЭДКО4-3М ЭДКОУ-3М 

Ходовая частина 

Тип 

 

 

Гідропривод 

 

 

Гідропривод 

 

 

Гусенічний с 

балансирами, 

гідропривод 

Швидкість руху, м/мин 5,0 5,8 6,5 

Електрообладнанням  

Сумарна мощність 

електродвигуна, кВт 

 

 

200 

 

 

164,5 

 

 

110 

 

Мощність електродвигуна 

конвейера, кВт 
2*11 2*11 2*11 

Мощність електродвигуна 

перевантажувача, кВт 
11 11 11 

Мощність електродвигуна 

маслостанції, кВт 

55 55 55 
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Маслостанція цепей 

управління  

1,5 1,5 1,5 

Напруга, В 660 660 660 

Вага комбайна, т 45 28 26 

Кінець таблиці 2.3 

 

  Виходячи з технічних характеристик приймається прохідницький 

комбайн КСП-32.  Комбайн прохідницький КСП-32 призначений для 

механізованого відбивання і навантаження гірської маси при проведенні 

горизонтальних і похилих гірничих виробок з кутом нахилу 12⁰, перетином від 

10 м² в світлі до 29 м² в проходці по вугіллю і заважає забою з межею міцності 

руйнуються порід до 100 Мпа (  f = 8) в шахтах небезпечних по газу і 

вугільного пилу. 

 Провітрювання виробки здійснюється нагнітальним способом за 

допомогою вентилятора місцевого провітрювання (ВМ-6) по вентиляційних 

рукавів d = 0,8 м. 

 Доставку матеріалів і обладнання в вироблення на першому етапі 

проводять по рейковому шляху з шириною колії 900 мм за допомогою 

електровоза АМ-8Д в вагонетках ВГ-3,3 і на майданчиках.  Гірську масу з 

забою - в вагоненках ВГ-3,3. 

 Відкачування води здійснюється за допомогою насоса 1В-20/10. 

Заходи руйнування гірського масиву. Руйнування масиву і 

навантаження гірської маси комбайном в транспортні засоби повинні 

проводитися ланкою прохідників. 

 Руйнування масиву необхідно проводити в наступній послідовності: 

• підготовчі операції; 

• руйнування масиву і навантаження гірської маси; 

• заключні операції. 

 Підготовчі операції: 
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• Піднести інструмент і пристосування на місце виконання робіт. 

• Встановити прилад безперервного автоматичного контролю 

вмісту метану. 

• Привести робоче місце в безпечний стан. 

• Відвести комбайн від забою і зробити змінне технічне 

обслуговування. 

• Бригадиру (ланковий) і машиністу комбайна перевірити 

правильність установки останніх рам кріплення у напрямку з метою орієнтації 

контуру виїмки. 

 Руйнування масиву і навантаження гірської маси: 

• Підігнати комбайн до забою. 

• Встановити перевантажувач в положення для навантаження в 

транспортні засоби.  Хвостова секція конвеєра повинна бути піднята до рівня 

навантаження в транспортні засоби, а навантажувальний стіл повинен бути 

опущений до рівня грунту. 

• Підвести робочий орган до забою (оптимальну глибину 

впровадження робочого органу повинна дорівнювати висоті різцевій 

коронки); 

• Провести руйнування масиву по перетину вироблення на глибину 

не більше 0,8 м і в місцях лунок під стійки кріплення. 

• Спостерігати за навантаженням гірської маси в транспортні засоби 

і виконувати маневрові операції в міру їх завантаження. 

 Заключні операції: 

• Встановити стрілу комбайна в горизонтальне положення. 

• Забур забій на глибину робочого органу. 

• Зняти напругу з комбайна і його пускача, вимкнути кнопку 

екстреної зупинки комбайна і заблокувати її. 

• Зачистити вироблення. 
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• Зняти прилад безперервного автоматичного контролю вмісту 

метану. 

• Віднести інструмент і пристосування на місце зберігання. 

 Інструменти і пристосування: 

• Набір інструментів для обслуговування комбайна - 1 компл. 

• Оборникі довжиною не менше 1,8 м - 1 шт. 

• Лопати - 2 шт. 

• Обушок - 2 шт. 

• Лом - 2шт. 

• Топор - 2шт. 

• Пила - 1шт. 

• Кувалда - 1шт. 

• Гайкові ключі (М24, М16) - 2компл. 

 

2.4 Розрахунок шагу установки кріплення по виробці відкаточний 

квершлаг №6 

 
Таблиця 2.4 Відкаточний квершлаг №6 Гірничо-геологічні умови залягання  

№ 
Довжина 

частина 
Глибина 

Геомеханічні умови 

залягання 

Гірничо-геологічні умови 

залягання 

з/п (ПК) (м)  

Кровля 

m.м. R.Мпа. 

1 ПК0 по ПК5 481 В присечку 
аргілит 

6 24,9 

2 ПК5 по ПК14 481 В присечку 
алевроліт 

4 31,7 
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аргілит 

2 24,9 

3 
ПК14 по 

ПК26 
480 В присечку 

пісчаник 

16 40 

4 
ПК26 по 

ПК160 
478 В присечку 

алевроліт 

6 16,5 

Кінець таблиці 2.4  

 

 

Визначаємо розрахунковий опір порід стиску за формулою: 

𝑅𝑐 =
𝑅𝑐1𝑚1+𝑅𝑐2𝑚2+⋯+𝑅𝑐𝑛𝑚𝑛

𝑚1+𝑚2+⋯+𝑚𝑛
 (1) 

  Rc1К = 24,90 МПа 

  Rc2К =  29,43 МПа 

  Rc₃К =  40,00 МПа 

  Rc4К = 16,50МПа 

Розрахунок кроку установки кріплення по ділянці номер 1 - КШПУ-14,4 

Зсув порід по контуру вироблення визначаємо за формулою породи 

кровлі: 

𝑈окр. розр. = ((0.5𝑥𝑉𝑜𝑥𝑡𝑜 + 𝑉ст. (365 −

𝑡𝑜))𝐾𝑠𝑥𝐾в𝑥𝐾прх𝐾рв.(мм/доб) (2) 

Де  Uо кр розр.- зсув порід кровлі; 

При H=481,00 та  Rс1=24,90 МПа; 

По визначеню 169,34(мм/доба) 

Де показники формули мають такі значення: 

Vо.- швидкість зсуву порід грунту при проведенні (мм/добу) — 12 

(мм/доба) 

tо- тривалість інтенсивних зсувів порід грунту   (доба) — 25 (доба) 

Vст.- стала швидкість зсуву порід грунту (мм/доба) — 0,3 (мм/доба) 
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0,5- коеф. характеризує зменшення швидкості зсуву порід покрівлі по 

відношенню до швидкості зсуву порід грунту — 0,5 

Кs-коеф. впливу площі поперечного перерізу — 1,2 

Кв- коеф. впливу інших виробок — 1 

Кпр.-коеф. впливу способу проходки — 0,8 

Крв-коеф розвантаження масиву порід у кромки пласта — 0,7 

Розрахункове навантаження (Р) на 1м довжини виробки з боку покрівлі 

Визначаємо по формулі: 

𝑃1 = 𝑃нх𝐵 ( кПа) (3) 

по визначеню 368,9 (кПа) 

Де показники формули мають такі значення: 

Рн - нормативне навантаження на кріплення на 1м2 площі вироблення 

(кПа) - 78,0 (кПа) 

 В- ширина вироблення в плані (м) — 4,73 (м) 

 Плотность (n) установки рам крепи на 1м выработки определяем по 

формуле: 

𝑛 =
𝑃

𝑁𝑠
  (4) 

 n =1,366 тобто  розрахунковий крок установки дорівнює 0,8 м. 

 За визначенням формут маємо такі значення  

Ns- несуча здатність однієї рами КШПУ-14,4 = 270 кПа 

Приймаємо крок установки кріплення КШПУ-14,4 в інтервалі ПК0 по 

ПК5 = 0,5 

Розрахунок кроку установки кріплення по ділянці номер 2 - КШПУ-17,7 

Зсув порід по контуру вироблення визначаємо за формулою породи 

кровлі: 

𝑈окр. розр. = ((0.5𝑥𝑉𝑜𝑥𝑡𝑜 + 𝑉ст. (365 −

𝑡𝑜))𝐾𝑠𝑥𝐾в𝑥𝐾прх𝐾рв.(мм/доб) (2) 

Де  Uо кр розр.- зсув порід кровлі; 

При H=481,00 та  Rс2=29,43 МПа; 
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По визначеню 154,84(мм/доба) 

Де показники формули мають такі значення: 

Vо.- швидкість зсуву порід грунту при проведенні (мм/добу) — 9 

(мм/доба) 

tо- тривалість інтенсивних зсувів порід грунту   (доба) — 25 (доба) 

Vст.- стала швидкість зсуву порід грунту (мм/доба) — 0,25 (мм/доба) 

0,5- коеф. характеризує зменшення швидкості зсуву порід покрівлі по 

відношенню до швидкості зсуву порід грунту — 0,5 

Кs-коеф. впливу площі поперечного перерізу — 1,4 

Кв- коеф. впливу інших виробок — 1 

Кпр.-коеф. впливу способу проходки — 0,8 

Крв-коеф розвантаження масиву порід у кромки пласта — 0,7 

Розрахункове навантаження (Р) на 1м довжини виробки з боку покрівлі 

Визначаємо по формулі: 

𝑃1 = 𝑃нх𝐵 ( кПа) (3) 

по визначеню 375,2 (кПа) 

Де показники формули мають такі значення: 

Рн - нормативне навантаження на кріплення на 1м2 площі вироблення 

(кПа) - 70,0 (кПа) 

 В- ширина вироблення в плані (м) — 4,73 (м) 

 Плотность (n) установки рам крепи на 1м выработки определяем по 

формуле: 

𝑛 =
𝑃

𝑁𝑠
  (4) 

 n =1,530 тобто  розрахунковий крок установки дорівнює 0,5 м. 

 За визначенням формут маємо такі значення  

Ns- несуча здатність однієї рами КШПУ-17,7  270 кПа 

Приймаємо крок установки кріплення КШПУ-17,7  в інтервалі ПК5 по 

ПК14 = 0,5 

Розрахунок кроку установки кріплення по ділянці номер 3 - КМК-4 
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Зсув порід по контуру вироблення визначаємо за формулою породи 

кровлі: 

𝑈окр. розр. = ((0.5𝑥𝑉𝑜𝑥𝑡𝑜 + 𝑉ст. (365 −

𝑡𝑜))𝐾𝑠𝑥𝐾в𝑥𝐾прх𝐾рв.(мм/доб) (2) 

Де  Uо кр розр.- зсув порід кровлі; 

При H=480,00 та  Rс3=40,00 МПа; 

По визначеню 71,68(мм/доба) 

Де показники формули мають такі значення: 

Vо.- швидкість зсуву порід грунту при проведенні (мм/добу) — 4 

(мм/доба) 

tо- тривалість інтенсивних зсувів порід грунту   (доба) — 18 (доба) 

Vст.- стала швидкість зсуву порід грунту (мм/доба) — 0,18 (мм/доба) 

0,5- коеф. характеризує зменшення швидкості зсуву порід покрівлі по 

відношенню до швидкості зсуву порід грунту — 0,5 

Кs-коеф. впливу площі поперечного перерізу — 1,3 

Кв- коеф. впливу інших виробок — 1 

Кпр.-коеф. впливу способу проходки — 0,8 

Крв-коеф розвантаження масиву порід у кромки пласта — 0,7 

Розрахункове навантаження (Р) на 1м довжини виробки з боку покрівлі 

Визначаємо по формулі: 

𝑃1 = 𝑃нх𝐵 ( кПа) (3) 

по визначеню 193,5 (кПа) 

Де показники формули мають такі значення: 

Рн - нормативне навантаження на кріплення на 1м2 площі вироблення 

(кПа) – 43,0 (кПа) 

 В- ширина вироблення в плані (м) — 4,5 (м) 

 Плотность (n) установки рам крепи на 1м выработки определяем по 

формуле: 

𝑛 =
𝑃

𝑁𝑠
  (4) 
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 n =0,717 тобто  розрахунковий крок установки дорівнює 0,8 м. 

 За визначенням формут маємо такі значення  

Ns- несуча здатність однієї рами КМК-4 270 кПа 

Приймаємо крок установки кріплення КМК-4 в інтервалі ПК14 по ПК26 

= 0,5Розрахунок кроку установки кріплення по ділянці номер 4 – КШПУ-17,7  

Зсув порід по контуру вироблення визначаємо за формулою породи 

кровлі: 

𝑈окр. розр. = ((0.5𝑥𝑉𝑜𝑥𝑡𝑜 + 𝑉ст. (365 −

𝑡𝑜))𝐾𝑠𝑥𝐾в𝑥𝐾прх𝐾рв.(мм/доб) (2) 

Де  Uо кр розр.- зсув порід кровлі; 

При H=478,00 та  Rс4=16,5 МПа; 

По визначеню 335,16(мм/доба) 

Де показники формули мають такі значення: 

Vо.- швидкість зсуву порід грунту при проведенні (мм/добу) — 15 

(мм/доба) 

tо- тривалість інтенсивних зсувів порід грунту   (доба) — 35 (доба) 

Vст.- стала швидкість зсуву порід грунту (мм/доба) — 0,5 (мм/доба) 

0,5- коеф. характеризує зменшення швидкості зсуву порід покрівлі по 

відношенню до швидкості зсуву порід грунту — 0,5 

Кs-коеф. впливу площі поперечного перерізу — 1,1 

Кв- коеф. впливу інших виробок — 1 

Кпр.-коеф. впливу способу проходки — 0,8 

Крв-коеф розвантаження масиву порід у кромки пласта — 0,7 

Розрахункове навантаження (Р) на 1м довжини виробки з боку покрівлі 

Визначаємо по формулі: 

𝑃1 = 𝑃нх𝐵 ( кПа) (3) 

по визначеню 562,8 (кПа) 

Де показники формули мають такі значення: 

Рн - нормативне навантаження на кріплення на 1м2 площі вироблення 

(кПа) – 105 (кПа) 
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 В- ширина вироблення в плані (м) — 5,36 (м) 

 Плотность (n) установки рам крепи на 1м выработки определяем по 

формуле: 

𝑛 =
𝑃

𝑁𝑠
  (4) 

 n =1,53 тобто  розрахунковий крок установки дорівнює 0,5 м. 

 За визначенням формут маємо такі значення  

Ns- несуча здатність однієї рами КШПУ-17,7 270 кПа 

Приймаємо крок установки кріплення КШПУ-17,7 в інтервалі ПК26 

поПК160 = 0,5 

У місцях геологічних порушень і Оп.З, не менше ніж за 5,0 м до цієї зони, 

щільність кріплення повинна бути збільшена.  Такі місця вважати зміною 

гірничо-геологічних і виробничих умов.  У місцях вивалам порід покрівлі, в 

покрівлі виробки, на верхняки рам кріплення викладати накатник з рудстоек з 

обов'язковим дотриманням заходів безпеки і в присутності особи технічного 

нагляду ділянки.  Такі місця вважати зміною гірничо-геологічних і 

виробничих умов. 

У разі непередбаченого зміни гірничо-геологічних і виробничих умов, 

необхідно суворе дотримання п.4 «Інструкції щодо складання паспортів ...» і 

п.2.2.1 ПБ. При надходженні води в вироблення, відведення її виробляти по 

підготовленим для цього шляхами, згідно зі спеціально розроблених на цей 

випадок заходів. 

Кріплення виробки необхідно проводити не менш, ніж трьома робочими.  

При цьому роботи необхідно виконувати в такій послідовності: 

• підготовчі операції; 

• установка рами кріплення; 

• заключні операції. 

 Підготовчі операції: 

• Піднести інструменти, пристосування і елементи кріплення полку 

по обидва боки вироблення (по 2 особи). 
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• Встановити схили для перевірки напрямку вироблення. 

 Установка рами кріплення: 

• Розчистити місце для установки стійок кріплення, видовбати 

лунки і укласти подпятники - 2 людини (по одному зліва і справа). 

• Піднести від місця складування до місця установки необхідні 

елементи кріплення.  Перенесення елементів кріплення виробляти двома 

робітниками, при цьому положення елемента має бути на однойменному плечі 

у обох робочих при пересуванні по правій стороні виробки на лівому плечі, 

при пересуванні по лівій стороні на правому плечі (вільне плечі повинно 

знаходитися з боку борту вироблення).  За командою йде попереду робочого 

знімають елемент кріплення і укладають його (стійки під борт вироблення, 

верхній елемент на робочий полиць. 

• До раніше встановленої рамі прикріпити три міжрамні стяжки, дві 

з яких у своєму розпорядженні на переході стійки з криволінійної частини в 

прямолінійну, а третю по середині вироблення. 

• Встановити стійки в лунки і прикріпити їх до Міжрамне 

стягування за допомогою сполучних скоб М16. 

• Установку верхнього елементу зробити з робочого полку в ручну 

і з'єднати його двома сполучними замковими скобами М24 зі стійками 

кріплення (нахлёстка з'єднання стійки з верхняками повинна бути рівною 0,4 

м) - 3 людини. 

• Провести затягування гайок на сполучних скобах кріплення 

стандартним ключем з довжиною рукоятки не менше 0,45 м до видимого 

вигину планок - по одній людині у кожного замку. 

• Встановити наполегливі скоби М24 у торця нахлестки верхняка зі 

стійкою (вище замків кріплення) - по одній людині у кожної стійки. 

• Перевірити правильність установки рами по схилу і при 

необхідності пересунути її за допомогою ломів - по 2 людини у кожного борту 
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(відповідальність за правильність напрямку проведення виробки несе МГВМ 

см. «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників»). 

• Виготовити дерев'яні клини і розклинити раму на рівні замкових 

з'єднань і по центру верхняка, а також забити прокладки або клини між 

стійками і верхняками - по 2 людини з обох сторін. 

• Затягнути покрівлю та борта вироблення затягуванням, при 

застосуванні анкерування в покрівлі встановити підхоплення, порожнечі за 

кріпленням в міру затягування вироблення закладати породою - по дві людини 

у кожного борту вироблення, і один з покрівлі виробки. 

 Заключні операції: 

• Невикористані елементи кріплення віднести на місце зберігання - 

все прохідники. 

• Зачистити вироблення - по 2 людини у кожного борту. 

• Віднести інструмент на місце зберігання. 

 Інструменти і пристосування: 

1. Оборникі довжиною не менше 1,8 м - 1шт. 

2. Лопати - 5шт. 

3. Обушок - 2шт. 

4. Лом - 2шт. 

5. Топор - 2шт. 

6. Пила - 1шт. 

7. Кувалда - 1шт. 

8. Гайкові ключі (М24, М16) - 2компл. 

 Заходи безпеки: 

1. Перед установкою кріплення необхідно обібрати дах, боки і вибій 

виробки від відшарувалися шматків вугілля і породи. 

2. При підготовці місця для установки стійок кріплення та інших 

роботах по кріпленню, робітники повинні розташовуватися з боку закріпленої 

частини виробки, здійснювати безперервне спостереження за поведінкою 

бічних порід і при необхідності, проводити оббирання відшарувалися шматків. 
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3.  Установку верхняка, з'єднання елементів рами кріплення і 

затягування покрівлі необхідно проводити з полку. 

4. Затяжку покрівлі виробки необхідно виробляти, перебуваючи під 

захистом раніше встановленої рами кріплення. 

5.  Розстановкою прохідників по робочих місцях при виконанні 

технологічних операцій в забої керує бригадир (ланковий). 

6. У вибоях, де має місце обводненість, вивали порід, глибокі заколи 

перевірку стану порід виробляти не тільки Оборникі, а й робочим органом 

комбайна. 

− після виконання вищевказаних робіт, перед кріпленням виработ, 

закріпити породи забою щитом з дерева або металлосеткой виконаної з 

арматури діаметром не менше 12мм2 і розмірами осередку 0,3х 0,3 м; 

− не допускати відставання постійного кріплення від вибою більше 

допустимого ПБ. 

 

2.5 Технологія проходки гезенка   

 

Проходка гезенку на ПК 24 відкачувального квершлагу №6 

 Гезенк- вертикальна або крута похила виробка, що з'єднує різні рівні в 

шахті.  По ньому можна спускатися або підніматися до вибоїв (якщо 

встановити сходи), він може служити як рудний скат або як повітропровід у 

вентиляційній системі шахти.  Проходка гезенків - важка і небезпечна, але 

необхідна робота.  При проходці гезенків використовуються 

найрізноманітніші методи, від простого ручного буріння і підривання до 

механізованої виїмки породи за допомогою машин для проходки гезенків. На 

данній виробці, вибраний машинний спосіб проходки гезенку.  

Машина для проходки гезенків Стрела-77 (див. ДОДАТОК Л) 

 Це потужна машина, яка включається в породу механічно.  Вона 

встановлюється на вершині майбутнього гезенків.  Спочатку бурять пробний 

шпур діаметром 300 мм до наміченого місця на нижньому рівні.  Потім цей 
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пробний бур замінюють на робочу головку розширювача свердловини з 

діаметром, рівним діаметру майбутнього гезенків, і машина для проходки 

гезенків тягне розширювач зворотним ходом вгору, обертаючи його, і, таким 

чином, бурить циліндричний гезенків заданого діаметра. Гезенг буде 

призначений для вентиляції та для запасного виходу на виробку, що 

знаходиться горизонтом вище. Діаметр гезенку становитиме 0,8 метра. 

Виробка буде обшита металевою трубою діаметром 0,8 Проходка виробки 

буде відпрацьовуватися спеціальною машиною для проходки гезенків Стрела-

77. 

 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 

 

Розділ включає загальні свідчення про виробку яка буде збудована за 

проектом спорудження. Було розглянуто та вибрано обладнання та інструмент 

для проходження відкочувального квершлагу, при цьому виділено увагу на 

умови в я ких буде відбуватися будівництво, та під ці умови вибране все 

обладнання. Опрацьований розрахунок шагу установки кріплення по виробці 

відкочувальний кверглаг №6. 
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РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

Шахта «Герої Космосу» віднесена до категорії небезпечної по 

виділенню метану і небезпечна по вибуху вугільного пилу, небезпечна за 

раптовими викидами і гірничих ударів і іншим проявам газодинамічних явищ.  

Радіація в межах природного фону і становить 18-35 мкр / год. 

 Шахта контролюється силами Павлоградської Державної 

гірничотехнічної інспекції, 8 ВГРЗ.  Для нагляду за забезпеченням здорових і 

безпечних умов праці на шахті створено дільницю ВТБ і служба охорони 

праці, а для ліквідації аварій в початкових стадіях на шахті функціонує ШГС і 

ВГК. 

 Зв'язок з вищестоящими і контролюючими органами, виробничими 

ділянками і службами шахти здійснюється за телефонами, крім того з 8 ВГРЗ 

здійснюється зв'язок по рації.  При надходженні інформації про аварію 

гірничий диспетчер сповіщає людей на робочих місцях по телефону або по 

селектору згідно ПЛА. 

 До складу розділу входять опис заходів і технології проведення 

гірничих виробок, заходи безпеки, використання інструкцій з охорони праці, 

ЄТКД.  Гірничі виробки забезпечують вільний доступ до будь-якій точці 

виконання робіт в шахті і на поверхні. 

 У кожній зміні і на кожній дільниці є один-два члена ВГК, навчених 

відповідно до програми протипожежного захисту. 

 При виникненні аварії техногенного походження змінний ІТП повинен 

вжити заходів щодо усунення порушень ПБ, а на підводному човні і 

виникненні небезпеки люди повинні вжити заходів щодо їх ліквідації, вжити 

заходів щодо виведення людей в безпечне місце і повідомити керівництву і 

гірничому диспетчеру. 

 При виявленні ознак небезпеки технологічного характеру бригадир, 

ланковий або робочий повинні припинити роботу, попередити товаришів, 



31 
 

повинні вжити заходів щодо їх ліквідації, якщо це не вдається, піти в безпечне 

місце, повідомивши про це ІТП і гірничому диспетчеру. 

 Начальник ділянки (заступник, помічник), на якому сталася аварія, 

повинен: негайно повідомити про своє місцезнаходження відповідального 

керівника робіт особисто або через своїх підлеглих (в разі неможливості 

залишити ділянку), керує діями членів ВГК з порятунку людей і ліквідації 

аварії та приймає на місці  заходи до висновку людей і ліквідації аварії. 

 Перебуваючи на поверхні, негайно з'явитися до відповідального 

керівника робіт по ліквідації аварій, і діяти за його вказівкою. 

 Змінні ІТП ділянки, захоплені в шахті аварією, керують діями членів 

ВГК на аварійній ділянці по порятунку людей ліквідації аварії, повідомляють 

про аварію, гірничому диспетчеру або телефоністці.  Виводять людей до 

струму свіжого повітря.  

  

3.1 Заходи з охорони праці та безпеки робіт 

 

 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори 

 До небезпечних і шкідливих виробничих факторів в підземних умовах 

відносяться підвищені значення: 

• запиленості шахтного повітря; 

• рівня шуму; 

• вібрації. 

• шкідливого (важкої праці) 

1. Запиленість шахтного повітря. 

 Технічно досяжний рівень запиленості повітря (ТДРЗП) в підготовчих 

виробках, встановлений МакНДІ для умов шахти становить 45 мг / м³. 

 Для зниження запиленості повітря в підземних виробках, відповідно до 

«Правил безпеки у вугільних шахтах», застосовується зрошення при роботі 

комбайна, на перевантажувальних пунктах при транспортуванні гірської маси, 

а також осадження пилу за допомогою водяних завіс і регулярної обмивки 



32 
 

виробок водою з протипожежно-зрошувального  трубопроводу.  Якість води 

повинна відповідати п.8.1.10 ПБ. 

При роботі комбайна і перевантажувальних пунктах, всі працівники, які 

перебувають у виробці, зобов'язані ізолювати свої органи дихання 

протипиловими респіраторами.  Крім цього, необхідно вести облік пилових 

навантажень на організм працюючих відповідно до «Інструкції по виміру 

концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень», з метою 

визначення безпечного часу роботи в контакті з пилом. 

2. Рівень шуму. 

У гірничих виробках рівні шуму на робочих місцях і в робочих зонах не 

повинні перевищувати 80 дБ. 

 Для зниження шумового навантаження на ділянці, застосовується 

обладнання серійного виготовлення, допущене до застосування в шахті 

відповідно до вимог документів Держнаглядохоронпраці і санепіднагляду.  

Крім цього, у всіх працюючих механізмах необхідно регулярно перевіряти і 

змінювати мастило, не допускаючи при цьому роботу їх «вхолосту». 

 У разі перевищення рівня шуму на робочих місцях і в робочих зонах, 

для захисту органів слуху, необхідно застосовувати такі засоби 

індивідуального захисту органів слуху (ЗІЗОС): 

• волокнисті тампони типу «беруші», при рівні шуму до 100-105 дБ; 

• вкладиші з полімерних матеріалів типу «грибок», при рівні шуму 

до 105-110 дБ. 

3. Рівень вібрації. 

 Рівні вібрації на робочих місцях, при роботі шахтного устаткування, не 

повинні перевищувати наступних гранично допустимих значень: 

• гірничі комбайни - 101 дБ; 

• свердла, відбійні молотки - 112 дБ. 

 Оскільки виміряні інститутом МакНДІ рівні вібрації на робочих місцях 

в шахті перевищують допустимі тільки при роботі з відбійним молотком і 
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електросвердлом, то працівники, які використовують цей інструмент, повинні 

бути забезпечені і використовувати противібраційний рукавиці. 

 Для виключення перевищення рівня вібрації на механізмах, необхідно 

при його монтажі перевіряти співвісність обертових вузлів і деталей, обтяжку 

болтів і гайок, а також, міцність і надійність його кріплення у виробці. 

4. Рівень радіації. 

 Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання в обстежені 

підготовчому забої становить 10 - 14мкР / год, що відповідає вимогам «Норм 

радіаційної безпеки НРБУ - 97г.». 

5. Важка фізична праця. 

 Максимпльна вага підіймаємого і переміщуваного вантажу постійно 

протягом робочої зміни не повинен перевищувати 30 кг. 

 Робітники, зайняті на цих роботах повинні забезпечуватися 

Протирадикулітний поясами. 

 

3.2 Заходи безпеки при веденні робіт, проведення та закріплення 

гірничих виробок 

 

Заходи безпеки: 

1 Перед оглядом коронки і заміною різців, необхідно відігнати 

комбайн від забою так, щоб робочий орган знаходився під постійним 

кріпленням, опустити стрілу комбайна до упору, відключити напругу і 

заблокувати кнопку «СТОП», обібрати забій, боки і покрівлю виробки від 

відшарувалися шматків вугілля,  і породи відбіркового інструментом. 

2 Перед включенням комбайна, маневрами, переїздами, а також 

перед поворотом комбайна, МГВМ зобов'язаний попередити оточуючих 

подачею сигналу і переконатися у відсутності людей в безпосередній 

близькості від комбайна. 

3 При зачистці гірської маси вручну в зоні дії комбайна - він повинен 

бути зупинений, аварійна кнопка «СТОП» заблокована. 
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4 Усунення несправностей комбайна, виявлених в процесі роботи, 

необхідно проводити тільки при відключеному і заблокованому пускачі з 

встановленої табличкою «Не включати працюють люди». 

5 Розстановкою прохідників по робочих місцях при виконанні 

технологічних операцій керує бригадир (ланковий). 

 При роботі комбайна не допускати: 

• перевантажень і перегріву двигунів; 

• навантаження негабаритних (більше 300 мм) шматків гірської 

маси; 

• ударів нагортають лап про нерівності грунту і вибій виробки; 

• граничної подачі при зарубки в масив; 

• наїзд гусеницями на великі шматки гірської маси і інші предмети. 

6 При попаданні негабаритних шматків породи на вантажник 

комбайна, МГВМ зобов'язаний вимкнути комбайн і перевантажувач, вжити 

заходів до дроблення негабариту.  

Проведення та закріплення гірничих виробок 

1. Проведення гірничих виробок здійснюється згідно з проектами та 

паспортами закріплення виробок і паспортами ведення підривних робіт, що 

затверджені керівником шахти (рудника) або його заступником, на якого 

розпорядчим документом покладено керівництво технічними та підривними 

роботами. 

2. Закріплення усіх гірничих виробок виконуються своєчасно та 

згідно з паспортами закріплення виробок. Паспорти закріплення виробок 

можуть бути типові, але в них зазначають тип конструкції та параметри 

кріплення для конкретних умов проведення кожної виробки. 

Усі пустоти за постійним кріпленням потрібно закладати неспалимим 

матеріалом. 

3. Паспорт закріплення виробок складається в двох примірниках для 

кожної виробки та їх сполучень. У разі зміни гірничо-геологічних або 

виробничих умов проведення виробки призупиняється до перегляду паспорта 
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закріплення виробок. Застосування паспорта закріплення виробок здійснюють 

після його затвердження керівником шахти (рудника) або його заступником, 

на якого розпорядчим документом покладено керівництво технічними 

роботами. 

Паспорт закріплення виробок зберігається на виробничих дільницях 

шахти (рудника) до завершення експлуатації виробок. 

Працівників необхідно ознайомлювати з паспортом закріплення 

виробок під особистий підпис до початку виконання робіт із закріплення 

виробок. 

4. Паспорт закріплення виробки складається з графічної частини і 

пояснювальної записки та повинен містити: 

• поперечний переріз виробки із зазначенням конфігурації та 

розміру виробки, розташування покладу руди або бічних порід відносно 

виробки, тип, конструкцію та розміри кріплення, розміщення затяжок (за їх 

наявності), вид в плані та розміри кріплення, розташування відкотних колій, 

розміри та розташування водостічної канавки (за їх наявності); 

• поздовжній переріз виробки із зазначенням бічних порід, 

кріплення, відстані між осями рам, а під час проведення виробки також 

відстань від вибою у разі використання постійного, запобіжного або 

огороджувального кріплення; 

• деталі кріплення (конструкція замка у разі закріплення рамами, 

дверними окладами, закладка стійок у ґрунт); 

• характеристику бічних порід та їх стійкості; 

• обґрунтування вибору та опис типу і конструкції кріплення; 

• розрахунок потреби в кріпильних матеріалах. 

5. Для закріплення виробок застосовуються матеріали, що 

відповідають вимогам стандартів, інструкцій, технічних умов і паспортів. 

Конструкції, технологічні прийоми та заходи безпеки під час 

встановлення та експлуатації різних кріплень передбачають відповідно до 

вимог нормативних документів щодо застосування цих кріплень. 
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6. . Устя всіх виробок, що проводять з поверхні, необхідно 

закріплювати. Довжина закріпленої ділянки визначається проектом або 

паспортом закріплення виробки. Усі сполучення похилих та вертикальних 

виробок закріплюються незалежно від міцності порід, а сполучення 

горизонтальних виробок закріплюються у породах середньої міцності та 

нестійких. Необхідність закріплення і тип кріплення сполучень 

горизонтальних, похилих і вертикальних підповерхових виробок 

визначаються проектом згідно з конкретними гірничо-геологічними умовами. 

Проводити гірничі виробки в нестійких породах дозволяється за 

наявності поблизу вибою змінного запасу кріпильних матеріалів. 

На соляних шахтах (рудниках) дозволяється не закріплювати 

сполучення похилих і вертикальних виробок між собою і з горизонтальними 

виробками, крім сполучень зі стволами. 

7. Поперечні перерізи виробок приймаються проектом розробки 

родовищ або проектами відробки блоків, панелей. 

Приймаються такі мінімальні поперечні перерізи виробок „на просвіт”: 

• для відкотних і головних вентиляційних виробок - не менше ніж 

4,0 м2, у разі дерев’яного та металевого кріплення - не менше ніж 3,5 м2, у разі 

кам’яного та бетонного кріплення при висоті цих виробок „на просвіт” - не 

менше ніж 2 м від головки рейок; 

• для вентиляційних і проміжних штреків і уклонів, а також виробок 

дренажних шахт - не менше ніж 3,0 м2 при висоті цих виробок „на просвіт” - 

не менше ніж 1,8 м; 

• для вентиляційних підняттєвих, збійок - не менше ніж 1,5 м2. 

8. У горизонтальних виробках, якими здійснюється транспортування 

вантажів, на прямолінійних ділянках дотримуються відстаней (зазорів) між 

кріпленням або між розміщеним у виробках обладнанням і трубопроводами та 

найбільш виступаючою кромкою габариту рухомого складу не менше ніж 0,7 

м (вільний прохід для працівників), а з іншого боку - не менше ніж 0,25 м для 
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будь яких видів кріплень. Висота вільного проходу для працівників повинна 

бути не менше ніж 1,8 м. 

У виробках з конвеєрною доставкою ширина проходу - не менше ніж 0,7 

м з одного боку, зазор з іншого боку - 0,4 м. 

Відстань від верхньої поверхні стрічки конвеєра до верхняка або 

покрівлі виробки - не менше ніж 0,5 м, а біля натяжних і приводних головок - 

не менше ніж 0,6 м. 

Вільні проходи для працівників вздовж усіх виробок влаштовуються з 

одного боку. 

У місцях перетину виробок з рейковими коліями над (під) конвеєрами 

влаштовуються переходи (містки). 

Відстань між осями двох паралельних прямих колій витримують такою, 

щоб зазор між зустрічними електровозами (вагонетками) був не менше ніж 0,2 

м. Зазначені зазори витримують також і на заокругленнях. 

Підошву виробок з боку вільного проходу вирівнюють або укладають на 

неї настил. 

У місцях встановлення дверей та перемичок (вентиляційних, 

протипожежних) вільний зазор між габаритом рухомого складу і стінкою 

дверного прорізу (одвірка) передбачають не менше ніж 0,5 м з одного боку та 

не менше ніж 0,2 м - з іншого боку. За наявності дверей із проходом 

завширшки не менше ніж 0,5 м для працівників величину зазору між 

габаритом рухомого складу і одвірком з боку вільного проходу дозволяється 

зменшувати до 0,2 м. 

У виробках, де застосовується самохідне (нерейкове) обладнання, зазори 

та проходи для працівників повинні відповідати вимогам пунктів 3-6 глави 2 

розділу XII цих Правил. 

9. Відділення для пересування працівників у підняттєвих, у тому 

числі й у тих, що проводяться, відокремлюють від рудного або матеріального 

відділення перегородкою та облаштовують справними помостами та сходами. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0129-17#n2059
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Ці вимоги не поширюються на проведення підняттєвих з використанням 

прохідницьких комплексів, підвісних клітей за наявності наскрізної 

випереджувальної свердловини діаметром не менше ніж 105 мм та 

застосування способу секційного підривання. Під час проведення підняттєвих 

з використанням підвісних клітей між прохідниками, які перебувають у кліті, 

та машиністом лебідки облаштовується надійний двосторонній зв’язок. 

Підняттєві висотою до 20 м перерізом до 2,5 м2 на просвіт і нахилом 

понад 60° дозволяється проходити без відшивки сходового відділення. 

10. Майданчики біля устя шурфів і стволів шахт (рудників) 

систематично очищають від породи, снігу та льоду. 

Породу, руду та інші матеріали розміщують від устя виробок на відстані, 

що унеможливлює їх падіння у виробки. 

11. . Під час проведення горизонтальних та похилих виробок 

привибійну зону приводять до безпечного стану шляхом видалення шматків 

породи, що обвалюються і відшаровуються з покрівлі та боків виробок. 

Виявлені під час огляду навіси та відшарування породи обвалюють 

призначеним для цього інструментом з безпечного місця. У разі неможливості 

відділення навісів, відшарувань застосовують разові вибухи в шпурах 

відповідно до вимог пункту 4.3 глави 4 розділу VIІ Правил безпеки під час 

поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, 

затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 12 червня 2013 року № 355, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 05 липня 2013 року за № 1127/23659 (НПАОП 0.00-1.66-13) 

 

3.3 Заходи протипожежної безпеки 

 

1. На кожній шахті повинен бути розроблений проект протипожежного 

захисту відповідно до вимог НАПБ Б.01.009-2004. ППЗ шахти має бути 

спроектований і виконаний так, щоб запобігти виникненню пожежі, а у разі її 
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появи - забезпечувалась можливість її ефективної локалізації та гасіння на 

початковій стадії. 

2. У проектах шахт, що будуються, реконструюються і ліквідуються, в 

проектах ППЗ діючих шахт необхідно передбачати: 

а) застосування пожежобезпечних схем розкриття і підготовки шахтних 

полів, систем розробки пластів вугілля, схильного до самозаймання, 

можливість забезпечення надійної ізоляції виїмкових дільниць (очисних 

виробок) після їх відробки, а також швидкої локалізації і активного гасіння 

пожежі; 

б) застосування схем і способів провітрювання, що забезпечують 

запобігання утворенню вибухопожежонебезпечного середовища, 

пожежобезпечну технологію розробки пластів вугілля, схильного до 

самозаймання, безпеку виходу працівників із шахти або на свіжий струмінь 

повітря; 

в) заходи щодо попередження пожеж від самозаймання вугілля; 

г) зниження повітропроникності виробленого простору, підвищення 

герметичності ізолюючих споруд і забезпечення надійності контролю ознак 

пожежі при відпрацюванні пластів вугілля, схильного до самозаймання; 

ґ) застосування пожежобезпечних машин і механізмів, пристроїв і 

обладнання, електроапаратів і схем енергопостачання; 

д) застосування негорючих і важкогорючих речовин і матеріалів, 

зокрема робочих рідин; 

е) використання автоматичних засобів виявлення пожеж і установок 

пожежогасіння, пристроїв, що не допускають роботу виїмкових машин і 

стрічкових конвеєрів при невідповідності тиску води в протипожежному 

трубопроводі нормативним вимогам; 

є) застосування засобів колективного та індивідуального захисту, що 

гарантують безпеку працівників під час евакуації або очікування допомоги під 

час пожежі; 
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ж) застосування інертних газів для попередження пожеж від 

самозаймання вугілля та утворення вибухонебезпечної метаноповітряної 

суміші; 

з) запас спеціальних вогнегасних речовин. 

Проекти ППЗ шахт коригуються та погоджуються з підрозділами ДАРС 

(ДВГРС) двічі на рік спільно з ПЛА. Експертиза проектів ППЗ шахт має 

виконуватися спеціалізованим галузевим інститутом відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

3. Кількість і вид технічних засобів ППЗ, вогнегасні засоби, що 

вживаються, джерела і засоби подавання води для пожежогасіння, запас 

спеціальних вогнегасних речовин визначаються НАПБ Б.01.009-2004 та 

відповідними вимогами чинного законодавства. 

4. Під час розробки ПЛА мають бути здійснений розрахунок і прийнято 

режим вентиляції, що сприяє у разі виникнення пожежі запобіганню 

самочинному перекиданню вентиляційного струменя, поширенню 

газоподібних продуктів горіння виробками, де перебувають працівники, 

зниженню активності пожежі, створенню найбільш сприятливих умов для її 

гасіння та попередженню вибухів горючих газів. Прийнятий вентиляційний 

режим має бути керованим і сталим. 

 5. Проекти автоматичних систем пожежної сигналізації та 

пожежогасіння підземних і поверхневих об'єктів вугільних шахт мають бути 

розроблені відповідно до НАПБ Б.01.009-2004. 

 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 

 

Розділ, включає комплекс заходів щодо попередження загазування та 

запилення гірничих виробок, екзогенних і ендогенних пожеж, вибухо- і 

пожежонебезпеки електроустаткування, газодинамічних явищ, аварій на 

шахтному транспорті і підйомі, завалів і затоплень діючих виробок. 
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 Для попередження аварійних ситуацій і створення здорових і безпечних 

умов праці розроблений комплекс протиаварійних заходів, що включають в 

себе план ліквідації аварій і правил поведінки людей в аварійних ситуаціях, 

щодо забезпечення провітрювання гірських виробок і попередження їх 

загазування, заходи в разі їх загазування, заходи щодо запобігання 

виникненню  ендогенних пожеж, забезпечення вибухо-і пожежобезпеки, 

заходи щодо попередження завалів гірський виробок, заходи щодо створення 

безпечних і нешкідливих умов праці, а також розроблені заходи з безпеки при 

виконанні всіх видів робіт. 

Цей розділ зібрав у собі правила які треба використати для безпечного 

ведення робіт. Включае в себе Проведення та закріплення гірничих виробок, 

Заходи з охорони праці та безпеки робіт, Заходи безпеки при веденні робіт, 

Заходи протипожежної безпеки. Всі заходи наведені в кваліфікаційній роботі 

повинні використовуватися при виконанні всіх видів робіт. 
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РОЗДІЛ 4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

4.1.Расходи матеріалів на 1 м.п. 

 

В цьом підрозділі зазначено розрахуно  матеріалів на 1  м.п. виробки  

«Відкаточни квершлаг №6», локальну смету, об'єкту смету обох виробок ти 

економічний ефект. 

В таблиці расходів матеріалі сформовано п'ят пунктів основних назв 

матеріалів : Кріплення, з'єднувальні елементи кріплення, верхня будова 

рейкового шляху, затяжка, трапи.  

Вимірювання кріплення в кілограмах, вимірювання з'єднувальних 

елементів в кілограма, затяжка в метрах кубічних, трапи в метрах кубічни
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Таблиця 4.1. расходів матеріалів на 1 м.п. виробки. 

№ п.п. Найменування матеріалів Од. вим. 1 шт. Кількість шт. на 1м.п. Росход на 1м.п. Примітки 

Кріплення 

1 КШПУ-14,4 кг 296,7 2 593,4 

СВП-27 ТП 349-01 (лист.46) 

Без з'єднуючих елементів 
2 КШПУ-17,7 кг 323,7 2 647,4 

3 КМК-4  диаметром 4,5м кг 424,7 2 849,4 

З'єднувальні елементи кріплення 

3 Замок ЗШ кг н.д. 8 

 
Для кріплення КШПУ 4 Замок М-24 кг н.д. 4 

 
5 Міжрамна связь в сборі L=0,5м кг 4,6 6 27,6 

6 Замок ЗШ кг н.д. 16 

 Для кріплення КМК-4 

7 Замок М-24 кг н.д. 8 
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8 Межрамная связь в сборе L=0,5м кг 4,6 8 36,8 

Верхння будова рейкового шляху 

6 Рейок Р-33 (Lзвена=10м) кг 334,8 0,2 66,96 

 
7 Підкладка кг 3,02 3 9,06 

 
8 Накладка кг 6,7 0,4 2,68 

 
9 Костиль 16х16 кг 0,38 9 3,42 

 
10 Болт с гайкою и шайбою М22 кг 0,59 0,8 0,47 

 
11 Шпала дерев'яна 220х140х1700 м.куб. 0,05 1,5 0,075 

 
Затяжка 

13 З/Б  L=1,0м на КШПУ-14,4 м.куб. 0,01 51 0,51 

 
14 З/Б  L=1,0м на КШПУ-17,7 м.куб. 0,01 56 0,56 

15 З/Б  L=1,0м на КМК-4 м.куб. 0,01 74 0,74  

 

16 Труба ø150мм с БС з'єдн. м 10 0,1 1 
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17 Водовідливна канавка К-3 L=1м кг 135 1 135 

 
Трапи 

18 Доска 40х200 L=3000 м.куб. 0,072 1 0,072 

 
19 Брус 70х80 L=600 м.куб. 0,0102 1 0,0102 

20 Цвях К4 L=100 кг 0,032 6 0,192 

 
Кінець таблиці 4.1.
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4.2. Підсумкові кошторисні параметри будівництва об’єкту 

 

Підсумкові кошторисні параметри об'єкта, що розраховуються на 

підставі вказівок нормативних документів, обсягів робіт, цін на матеріально-

технічні ресурси, а також трудовитрат і заробітної плати, дозволяють 

визначити принципову можливість будівництва конкретного об'єкта, 

ефективність використання вкладених капітальних коштів, а також планувати 

діяльність вугледобувного підприємства з урахуванням перерозподілу 

фінансових потоків. 

До таких параметрів відносяться підсумкова ціна тендерної пропозиції, 

сума податків і зборів, прямі витрати будівництва, сумарна трудомісткість 

виконання робіт і заробітна плата тощо. 

Для їх розрахунку користуються приписами щодо визначення вартості 

будівництва, викладеними в «Правилах визначення вартості будівництва». 

При цьому використовуються збірники ресурсних елементних кошторисних 

норм, де представлені середньостатистичний перелік обладнання та матеріалів 

з усередненими нормами їх використання, а також усередненими нормами 

витрати трудових ресурсів і розряд робіт. 

Розрахунок кошторисних параметрів безпосередньо дипломної роботи 

виконано із застосуванням програмного комплексу. Програмний комплекс 

дозволяє виконати формування всієї документації, використовуючи визначені 

в попередніх розділах обсяги робіт. 

Документація роботи окрім договірної ціни також містить локальні 

кошториси на проходку відкачівального квершлагу, вентиляційного гезенку, . 

Крім того, сформовано об'єктний кошторис, і відомість ресурсів до договірної 

ціни. Підсумкові параметри проектно-кошторисної документації наведені в 

таблиці 
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Таблиця 4.2. Підсумкові кошторисні параметри будівництва об’єкту: 

Витрати  грн. 

Прямі вибійні витрати: 56 172 770,00 

  в тому числі  

- заробітна плата 10 146 003,00 

- витрати праці, тис. люд.-год. 108 803,00 

- вартість матеріальних ресурсів 30 921 239,00 

- вартість експлуатації будівельних машин і 

механізмів 

16 265 453,00 

- заробітна плата в вартості експлуатації 

будівельних машин і механізмів 

1 159 925,00 

- витрати праці в експлуатації будівельних машин 

і механізмів, тис. люд.-год. 

16 507,00 

загальновиробничі витрати 5 850 448,00 

Всього вибійних витрат 62 023 218,0 

Всього по кошторису  64 319 602,00 

Кінець таблиці 4.2. 

 

4.3. Графік організації спорудження виробок 

 

Тривалість будівництва виробок визначається за формулою: 

𝑇 =
𝑄𝑖

𝑇𝑛𝑛лан𝑘ņ𝑘
; 

де Qi – кошторисна трудомісткість робіт з проходки виробок; 

 N – кількість робочих днів в місяці, 30,41 днів; 

 n – кількість прохідницьких змін на добу, 4 зм.; 
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 t – тривалість прохідницької зміни, 6 год.; 

 nлан – чисельний склад прохідницької ланки, люд.; 

кп – коефіцієнт перевиконання норм виробітку, 1,1; 

к – коефіцієнт, що враховує реальну трудомісткість робіт у вибої, 1,6. 

Отже, тривалість будівництва комплексу становитиме: 

1. Конвеєрний уклін: 

𝑇 =
139136,38

30,41×4×6×6×1,1×1,6
= 18,05міс; 

2. Гезенк  

𝑇 =
708,94

30,41 × 4 × 6 × 6 × 1,1 × 1,6
= 0,09 міс; 

Загальна організація робіт при проходці комплексу виробок за 

спрощеним варіантом шахти передбачає проходку квершлагу на всю довжину, 

та проходка гезенку. В цьому випадку сумарна тривалість будівництва складе: 

Сумарна 𝑇 = 18,05 + 0,09 = 18,14міс. 

При тривалості підготовчого періоду 1,0 міс і заключного 0,5 міс, 

підсумкова сумарна тривалість складе 19,64 міс. 

 

4.4. Розрахунок можливого економічного ефекту 

 

Економічний ефект досягається за рахунок скорочення термінів 

будівництва, за формулою: 

( )1 2НE Е Ф Т Т= −  

ЕН = 0,15 – нормативний коефіцієнт ефективності будівництва (при 

новому будівництві - ЕН = 0,15, при ремонті і реконструкції - ЕН = 0,1); 

Ф – кошторисна вартість введених в дію основних виробничих фондів; 

Т1, Т2 – тривалість будівництва за варіантами. Т1 – 12,0 місяців – шахтний 

варіант. 

Для прискорення будівництва можливе застосування іншої організації 

робіт: 

.Проходку гезенку починати не по завершенню проходки квершлагу, а 
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після проходження точки перетину, де можна починати роботи для буріння 

гезенку, що знизитиме тривалість будівництва на 0,09 міс. 

У цьому випадку тривалість будівництва складе: 

Сумарна T = 18,05 − 0,09 = 17,96  

З урахуванням підготовчого і заключного періодів тривалість складе 

19,55 міс. 

Отже, економічний ефект становитиме: 

Э = 0,15 × 𝑇 (
12

12
−

19,55

12
) = 6 070,162млн. грн. 

 

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 

 

Виконані розрахунки матеріалів та вага кожного на 1 м.п.  

Щоб розрахувати кошторисні параметри використано програму 

«Будівельні технології-Которис"  

Розраховані економічний ефект, розрахована тривалість будівництва 

кожної виробки.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В другому розділі, було розглянуто та вибрано обладнання та інструмент 

для проходження відкочувального квершлагу, при цьому виділено увагу на 

умови в я ких буду відбуватися будівництво, та під ці умови вибране все 

обладнання. Опрацьований розрахунок шагу установки кріплення по виробці 

відкочувальний кверглаг №6. 

В третьому розділі зробили, для попередження аварійних ситуацій і 

створення здорових і безпечних умов праці розроблений комплекс 

протиаварійних заходів, що включають в себе план ліквідації аварій і правил 

поведінки людей в аварійних ситуаціях, щодо забезпечення провітрювання 

гірських виробок і попередження їх загазування, заходи в разі їх загазування, 

заходи щодо запобігання виникненню  ендогенних пожеж, забезпечення 

вибухо-і пожежобезпеки, заходи щодо попередження завалів гірський 

виробок, заходи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, а також 

розроблені заходи з безпеки при виконанні всіх видів робіт 

В розділі четвертому, були виконані розрахунки матеріалів та вага 

кожного на 1 м.п.  

Щоб розрахувати кошторисні параметри використано програму 

«Будівельні технології-Которис"  

Розраховані економічний ефект, розрахована тривалість будівництва 

кожної виробки. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1 НПАОП 0.00-1.81-18. Правила охорони праці під час експлуатації 

обладнання, що працює під тиском. 

2 Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. / за редакцією В.С. Білецького. 

— Д. : Східний видавничий дім, 204—2013. 

3 Основи технології гірничих робіт / За редакцією К.Ф.Сапицького. 

— К.:ІСДО, 1993. 

4 Структура та правила оформлення ДСТУ 3008:2015 

5 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних 

корисних копалин підземним способом: пунктів 3-6 глави 2 розділу XII цих 

Правил.      

6 Пункт 4.3 глави 4 розділу VIІ Правил безпеки під час поводження 

з вибуховими матеріалами промислового призначення, затверджених наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12 червня 

2013 року № 355, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 липня 

2013 року за № 1127/23659 (НПАОП 0.00-1.66-13)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0129-17#n2059


52 
 

ДОДАТОК А 

 



53 
 

ДОДАТОК Б 



54 
 

ДОДАТОК В 

  



55 
 

ДОДАТОК М 



56 
 

ДОДАТОК Л 



57 
 

ДОДАТОК Г 



58 
 

ДОДАТОК Д 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   174_вр 

 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л 
Форма № 5а 

 
Проєкт спорудження відкочувального квершлагу пласту С5 горизонту 470 м північного поля шахти ім. Героїв 

Космосу "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ" ПАО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 

до Договірної цiни  № _______ 

 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу 

Найменування 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Поточна 
ціна 
за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, 
грн. 

 

трансп. 
складова, 

грн. 

загот. 
складські 
витрати, 

грн. 

     
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда робiтникiв-
будiвельникiв 

люд.год. 5457.92 63.96 - - - 

2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються робiтниками-
будiвельниками 

розряд 3.80 - - - - 

3  Витрати труда гірничих 
робiтникiв 

люд.год. 92781.89 97.35 - - - 

4  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються гірничими 
робiтниками 

розряд 5.40 - - - - 

  в тому числі:  - - - - - 

5 1.6 - шахтна поверхня люд.год. 4679.47 24.81 - - - 

6  середнiй розряд робіт розряд 3.00 - - - - 

7 1.8 - підземні 0 група люд.год. 88044.82 101.19 - - - 

8  середнiй розряд робіт розряд 5.50 - - - - 

9 1.9 - підземні 1 група люд.год. 57.60 119.60 - - - 

10  середнiй розряд робіт розряд 6.00 - - - - 

11 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 16954.03 70.1782 - - - 

12  Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
машин 

розряд 4.50 - - - - 

13  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд.год. 24651.48 101.4702 - - - 

14  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 139845.32 93.4792 - - - 

15  Середнiй розряд робiт розряд 5.30 - - - - 

II. Будівельні машини та механiзми 

1 СН201-12 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш-г 240.96 223.04 - - - 

53744    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 СН226-3402 Вагонетки шахтнi для 
транспортування гірничої маси 
по підземним виробкам, 
мiсткiсть кузова 2,5 м3 

маш-г 57303.1128 4.75 - - - 

272190    

3 СН226-2402 Комбайни прохiдницькi зі 
стріловидним виконавчим 
органом для проведення 
підготовчих виробок перерізом 
9-25 м2 в проходці по 
породному або змішаному 
вибою міцністю до 7, на 
гусеничному ходу, з 
електроприводом, потужність 
365 кВт 

маш-г 7644.0 1804.08 - - - 

13790388    

4 СН225-1901 Крани козловi, 
вантажопiдйомнiсть 16/12,5 т, 
прогiн 25 м, висота пiдйому 
гака 7 м, глибина опускання 
гака 9 м 

маш-г 480.4912 177.98 - - - 

85518    

5 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-г 4.8 373.26 - - - 

1792    

6 СН226-3500 Лебiдки шахтнi допоміжни для 
вiдкочування вантажів у 
горизонтальних і похилих (до 
20 градусів) виробках, тягове 
зусілля 14 кН, з 
електродвигуном, потужність 
5,5 кВт 

маш-г 51168.0 41.39 - - - 

2117844    

7 СН204-502 Установка для зварювання 
ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-г 1054.72 25.71 - - - 

27117    

8 СН226-102 Установки бурові з 
пневмоприводом, витрата 
стисненого повітря 61,2 м3/хв, 
для проведення підняттєвих 
виробок у породах міцністю до 
10, дiаметр до 1000 мм, длина 
до 100 м 

маш-г 117.0 425.82 - - - 

49821    

  Разом: грн. - 16398412 - - - 

III. Ресурси, спожиті будівельними машинами і враховані в вартості матеріалів 

  Ресурси, спожиті будівельними 
машинами і враховані в 

вартості матеріалів 

грн. - 23215 - - - 

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 

1 С111-92 Болти із шестигранною 
головкою, діаметр різьби 16-
[18] мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.04 38251.39 37282.24 219.12 750.03 

1530 1491 9 30 

2 С116-1 Болти колійні з гайками для 
скріплення рейок, клас міцності 
3,6, діаметр 16 мм 
[195,64 грн/т * 1,13 т] 

т 1.472 57223.32 55880.22 221.07 1122.03 

84233 82256 325 1652 

3 С142-10-2 Вода м3 938.36 11.38 11.38000 - - 

10679 10679 - - 



60 
 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 3 -   174_вр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 С1110-111 Дріт сталевий оцинкований, 
діаметр 2 мм 
[221,64 грн/т * 1,0 т] 

т 0.112 25134.17 24419.70 221.64 492.83 

2815 2735 25 55 

5 С112-243 Дрова оброблені, довжина 1,5-2 
м, з сосни, вільхи 
[236,53 грн/т * 0,71 т] 

м3 10.3584 1009.82 822.08 167.94 19.80 

10460 8515 1740 205 

6 С111-1522 Електроди, діаметр 5 мм, марка 
Э42А 
[195,64 грн/т * 1,14 т] 

т 0.304 60257.01 58852.47 223.03 1181.51 

18318 17891 68 359 

7 С119-41 Зубок для прохідницьких 
комбайнів, марка ШБМ2С-1-1-
04 
[195,64 грн/т * 0,00048 т] 

шт 15600.0 113.79 111.47 0.09 2.23 

1775124 1738932 1404 34788 

8 С121-779 Каркаси металеві 
[224,57 грн/т * 1,0 т] 

т 3.92 53174.81 52554.40 224.57 395.84 

208445 206013 880 1552 

9 С119-295 Коліна до труб 
поліхлорвінілових D=0,8м 
[474,64 грн/т * 0,0612 т] 

шт 2.72 904.84 858.05 29.05 17.74 

2461 2334 79 48 

10 С119-426 Косинець до труб 
поліхлорвінілових d=0,8м 
[474,64 грн/т * 0,064 т] 

шт 2.72 1424.28 1365.97 30.38 27.93 

3874 3715 83 76 

11 С116-6 Костилі, переріз стрижня 12х12 
мм, із сталі киплячих марок 
[195,64 грн/т * 1,13 т] 

т 5.008 36208.83 35277.78 221.07 709.98 

181334 176671 1107 3556 

12 С119-307 Кришки залізобетонні 
[144,11 грн/т * 2,5 т] 

м3 33.6 2435.84 2027.80 360.28 47.76 

81844 68134 12105 1605 

13 С119-282 Ланка приєднання до труб 
поліхлорвінілових d=0,8м 
[474,64 грн/т * 0,0136 т] 

шт 2.72 303.82 291.40 6.46 5.96 

826 793 18 16 

14 *С118-11 Металоконструкції для 
прохідницьких робіт дрібні, 
маса до 0,5 т, із профілів 
[підвісні металеві кільця в 
стволах шахт, рами з двотаврів 
та швелерів, арки металеві із 
скріпленням тощо] 
[224,57 грн/т * 1,02 т] 

т 1035.84 21653.64 21000.00 229.06 424.58 

22429706 21752640 237270 439797 

15 С115-32 Накладки для залізниць 
широкої колії двоголові стикові 
для рейок типу Р75, Р65, Р50, 
Р43 
[195,64 грн/т * 1,0 т] 

т 9.936 30320.79 29530.62 195.64 594.53 

301267 293416 1944 5907 

16 С119-359 Перехід до труб 
поліхлорвінілових d=0,8мм 
[474,64 грн/т * 0,0169 т] 

шт 2.72 597.02 577.29 8.02 11.71 

1624 1570 22 32 

17 С119-365 Плити залізобетонні 
(затягування) 
[144,11 грн/т * 2,5 т] 

м3 896.0 2575.52 2164.74 360.28 50.50 

2307666 1939607 322811 45248 

18 С116-10 Подкладки для рейок усіх типів 
[195,64 грн/т * 0,00204 т] 

шт 7248.0 32.57 31.53 0.40 0.64 

236067 228529 2899 4639 

19 С111-782 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.048 33246.00 32375.00 219.12 651.88 

1596 1554 11 31 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 *С119-378 Рейкі залізничні для підземного 
транспорту Р-33 
[173,01 грн/т * 1,04 т] 

т 107.2 21603.53 21000.00 179.93 423.60 

2315898 2251200 19288 45410 

21 С119-381 Ремонтні пакети до труб 
вентиляційних 
[195,64 грн/т * 0,004 т] 

шт 2.72 53.58 51.75 0.78 1.05 

146 141 2 3 

22 С119-406 Трійник 
[195,64 грн/т * 0,068 т] 

шт 2.72 1448.79 1407.08 13.30 28.41 

3941 3827 36 77 

23 С119-405 Трійник вилкоподібний 
[195,64 грн/т * 0,06 т] 

шт 2.72 1293.72 1256.61 11.74 25.37 

3519 3418 32 69 

24 С119-410 Труби поліхлорвінілові D=0,8м 
[474,64 грн/т * 0,0032 т] 

м 532.8 194.00 188.68 1.52 3.80 

103363 100529 810 2025 

25 С113-446 Труби сталевi безшовнi 
гарячедеформованi iз сталi 
марки 15, 20, 25, зовнiшнiй 
дiаметр 152 мм, товщина стiнки 
4,5 мм 
[173,01 грн/т * 0,0164 т] 

м 3200.0 488.94 482.46 2.84 3.64 

1564608 1543872 9088 11648 

26 С119-444 Шарошки 
[195,64 грн/т * 0,09 т] 

шт 3.39 23561.48 23081.88 17.61 461.99 

79873 78248 60 1566 

27 С116-28 Шпали просочені із деревини 
хвойних порід, довжина 1700 
мм, тип І для колії 900 мм 
[236,53 грн/т * 0,04 т] 

шт 2400.0 447.28 429.05 9.46 8.77 

1073472 1029720 22704 21048 

28 С118-30 Шпильки металеві, діаметр 27 
мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.04 5561.44 5233.27 219.12 109.05 

222 209 9 4 

  Разом: грн. - 32804913 31548640 634827 621446 

Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомісткість (I) люд.год. 139845.32 13072629 - - - 

  Будівельні машини та 
механiзми (II) 

грн. - 16398412 - - - 

  Будівельні матерiали, вироби та 
конструкцiї (III+IV) 

грн. - 32828128 - - - 

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом 

  Бензин кг 739.7472 30.15 22303.2576  

  Дизельне паливо кг 27.360 26.13 714.9120  

  Електроенергiя квт.г. 2647295.0489 3.3595 8893568.2071  

  Стиснене повiтря м3 321399.000 0.0722 23214.6498  

  Мастильні матерiали кг 31708.0339 72.85 2310220.8437  

  Гiдравлічна рiдина кг 7340.718 74.42 546303.7320  

 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 червня 2021 р. 
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 

 
Склав    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
Перевірив    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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ДОДАТОК Е 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -  174_дц 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 

 

Замовник: Шахта ім Героїв Космосу 

 (назва організації) 

Підрядник:   

 (назва організації) 

 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 

 

на будівництво 
Проєкт спорудження відкочувального квершлагу пласту С5 горизонту 470 м північного поля шахти ім. Героїв 
Космосу "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ" ПАО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

 (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-
транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в ___________ роцi 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір № 11 від 11.06.2021 р. 
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Складена  в поточних цінах станом на 11 червня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 58607.976 58607.976  

  у тому числi    

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 9381.436 9381.436  

  Вартiсть матерiальних ресурсiв 32828.130 32828.130  

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 16398.410 16398.410  

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 6154.264 6154.264  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 64762.240 64762.240  

4 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(7,76 грн./люд.-г.) 

1085.200 1085.200  

5 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 
(3,7 грн./люд.-г.) 

517.428  517.428 

  Разом договірна ціна 66364.868 65847.440 517.428 

6  Податок на додану вартість 13272.974  13272.974 

  Всього договірна ціна 79637.842 65847.440 13790.402 

 

Керівник підприємства 
(організації) - замовника  

Керівник (генеральної) 
підрядної організації 
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ДОДАТОК П 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 174_лк 02-001-001 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт спорудження відкочувального квершлагу пласту С5 горизонту 470 м північного поля шахти ім. Героїв Космосу "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ" ПАО "ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
  

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 

на Проведення відкочувального квершлагу. Спорудження відкочувального квершлагу 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 64319.602 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 139.13638 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 13006.764 тис. грн. 

Середній розряд робіт 5.3 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 11 червня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування (шифр Найменування Одиниця Кількість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, 
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норми) робіт і витрат виміру 
 

Всього 
 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуа- 
тації 

машин 

люд.год. не зайнятих 
обслугову- 

ванням машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е35-6-13 Проходження горизонтальних і похилих 
виробіток, площею перерізу до 25м2, із 
кутом  нахилу до 13град., комбайнами 
4ПП-2 по породі, із навантаженням у 
вагонетки 

100м3 312.0 71114.52 51766.92 22187730 4261327 16151279 131.2900 40962.48 

 13658.10 3527.95 1100720 50.5500 15771.60 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 174_лк 02-001-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Е35-38-25 
K148=1,00 

Постійні рамні податливі зі спецпрофиля 
кріплення в горизонтальних і похилих 
виробках, з кутом нахилу до 13град., 
коефіцієнт міцності порід  2-6, площа 
перерізу до 35м2 

1т 1035.84 24996.36 32.02 25892230 3418894 33168 32.2300 33385.12 

 3300.60 16.32 16905 0.2038 211.10 

3 Е35-38-107 
K148=1,00 

Затягування залізобетонними плитами 
суцільно покрівлі в горизонтальних і 
похилих виробках, з кутом нахилу до 
13град. 

10м3 54.4 38608.93 782.76 2100326 656661 42582 167.9900 9138.66 

 12070.97 410.78 22346 5.0840 276.57 

4 Е35-38-108 
K148=1,00 

Затягування залізобетонними плитами 
суцільно стін у горизонтальних і похилих 
виробках, з кутом нахилу до 13град. 

10м3 35.2 37158.73 782.76 1307987 373851 27553 151.1800 5321.54 

 10620.77 410.78 14459 5.0840 178.96 

5 Е35-47-29 Укладання постійних рейкових шляхів 1000м 1.6 2744725.56 4770.91 4391561 191656 7633 1509.4300 2415.09 
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K148=1,00 шириною колії 900мм, на дерев'яних 
шпалах, тип рейок Р-33, кут нахилу 
виробки до 13град. 

 119784.84 2446.11 3914 30.4880 48.78 

6 Е35-54-9 
K148=1,00 

Навішення вентиляційних 
поліхлорвінілових труб діаметром 0,8м, 
кут нахилу виробки до 13град. 

100м 16.0 9572.21 10.02 153155 28830 160 19.8200 317.12 

 1801.88 5.07 81 0.0634 1.01 

7 Е35-50-3 
K148=1,00 

Перекриття водовідливних канавок 
залізобетонними плитами, з укладанням 
на лоток, кут нахилу виробки до 13град. 

100п.м. 16.0 8736.33 192.39 139781 54859 3078 47.2600 756.16 

 3428.68 93.72 1500 1.1868 18.99 

8 Е16-9-6 Прокладання трубопроводів 
протипожежного ставу і стисненого 
повітря зі стальних безшовних труб 
діаметром 150 мм 

100м 32.0 63239.77 2582.88 2023673 349089 82652 170.5600 5457.92 

 10909.02 717.57 22962 10.8991 348.77 

  Разом прямих витрат по кошторису   58196443 9335167 16348105  97754.09 

  1182887  16855.78 

  Прямi витрати будiвельних робiт  грн. 2023673     

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1591932     

  вартiсть ЕММ  грн. 82652     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  22962    

  заробітна плата робітників  грн.  349089    

  всього заробітна плата  грн.  372051    

  витрати труда робітників  люд-г     5458 

  витрати труда в ЕММ  люд-г     349 

  всього витрати труда  люд-г     5807 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 3 - 174_лк 02-001-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Загальновиробничі витрати  грн. 272711     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     1243 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  126090    

  Всього вартiсть будiвельних робiт  грн. 2296384     

          

  Прямi вибійні витрати  грн. 56172770     

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 30921239     

  вартiсть ЕММ  грн. 16265453     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  1159925    

  заробітна плата робітників  грн.  8986078    

  всього заробітна плата  грн.  10146003    

  витрати труда робітників  люд-г     92296 

  витрати труда в ЕММ  люд-г     16507 

  всього витрати труда  люд-г     108803 

  Загальновиробничі витрати  грн.     5850448 

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     23284 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  2362620    

  ВСЬОГО забойних витрат  грн. 62023218     

          

          

  Прямi витрати гірничопрохідницьких робіт  грн. 56172770     

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 30921239     

  вартiсть ЕММ  грн. 16265453     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  1159925    

  заробітна плата робітників  грн.  8986078    

  всього заробітна плата  грн.  10146003    

  витрати труда робітників  люд-г     92296 

  витрати труда в ЕММ  люд-г     16507 

  всього витрати труда  люд-г     108803 

  Загальновиробничі витрати  грн. 5850448     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     23284 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  2362620    

  Всього вартiсть гірничопрохідницьких робіт  грн. 62023218     
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 4 - 174_лк 02-001-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямі витрати  грн. 58196443     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 32513171     

  вартiсть ЕММ  грн. 16348105     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  1182887    

  заробітна плата робітників  грн.  9335167    

  всього заробітна плата  грн.  10518054    

  Загальновиробничі витрати  грн. 6123159     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     24526.51 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  2488710    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 64319602     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     139136.38 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  13006764    
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ДОДАТОК К 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 174_лк 02-001-002 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт спорудження відкочувального квершлагу пласту С5 горизонту 470 м північного поля шахти ім. Героїв Космосу "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ГЕРОЇВ КОСМОСУ" ПАО "ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
  

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002 

на Проведення гезенку. Спорудження відкочувального квершлагу 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 442.638 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.70894 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 65.867 тис. грн. 

Середній розряд робіт 5.1 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 11 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Обґрунтування (шифр 

норми) 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда робітників, 

люд.год. не зайнятих 
обслугову- 

ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е35-56-47 Буріння свердловин машиною "Стріла-77" 100 м 1.0 194120.30 50204.27 194120 39155 50204 419.0400 419.04 
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з пневматичним приводом, категорія 
гірничих порід по бурильності Х 

свердловини  39155.10 6859.16 6859 97.5540 97.55 

2 Е35-30-39 
K148=1,00 

Сталеве кріплення гезенку 1т 4.0 54353.32 25.32 217413 7114 101 16.6700 66.68 

 1778.56 14.57 58 0.1756 0.70 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 174_лк 02-001-002 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямих витрат по кошторису   411533 46269 50305  485.72 

  6917  98.25 

  Разом прямі витрати  грн. 411533     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 314959     

  вартiсть ЕММ  грн. 50305     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  6917    

  заробітна плата робітників  грн.  46269    

  всього заробітна плата  грн.  53186    

  Загальновиробничі витрати  грн. 31105     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     124.97 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  12681    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 442638     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     708.94 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  65867    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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ДОДАТОК У 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  174_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Проєкт спорудження відкочувального квершлагу пласту С5 горизонту 470 м північного поля шахти ім. Героїв Космосу "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ГЕРОЇВ 
КОСМОСУ" ПАО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 02-001 

 

на будівництво Спорудження відкочувального квершлагу 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 64762.240 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 139.84532 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 13072.631 тис. грн. 

Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 11 червня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-001-001 Проведення відкочувального квершлагу 64319.602  64319.602 139.13638 13006.764  

2 02-001-002 Проведення гезенку 442.638  442.638 0.70894 65.867  

  Всього по кошторису 64762.240  64762.240 139.84532 13072.631  

 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
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