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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 163 с., 7 рис., 28 табл. 3 додатки і 22 джерела. 

АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ РІШЕННЯ, ҐРУНТИ, ІНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ, КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН, КОШТОРИС, ТЕХНОЛОГІЯ 

БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА, ФУНДАМЕНТНІ КОНСТРУКЦІЇ, 

ЦИВІЛЬНІ БУДІВЛІ 

Об’єкт розроблення - проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового 

будинку у ЖК «Чайка», м. Київ», який розроблено на основі будівельних 

рішень, технічної документації, матеріалів відповідно до вимог чинних 

нормативних документів. 

Мета роботи - оптимізація технологічних процесів будівельного 

виробництва. 

Запроєктований житловий будинок має в плані «Г» подібну форму з 

розмірами в осях 34 м х 32 м. Будівля 16 поверхова. Висота поверхів – 3,30 м. 

Висота будівлі 66,5 м. 

Конструктивна схема будівлі – безкаркасна з повздовжніми та 

поперечними несучими стінами. Просторова жорсткість будівлі забезпечується 

сумісною роботою повздовжніх та поперечних несучих стін, плит перекриття та 

покриття. 

Фундаменти прийняті стрічкові збірні під цегляні стіни та монолітні 

стаканного типу під колони. Фундаменти укладаються по шару бетонної 

підготовки товщиною 100 мм.  

Для покращення енергозбереження будівлі фасад будівлі ззовні 

обшивається утеплювачем з базальтової мінеральної вати RockWOOL та 

закривається металевим сайдингом. 

В розділі з економіки будівництва виконано розрахунок локального 

кошторису з подальшим складанням відомості ресурсів та розрахунком 

вартості будівництва. Розрахунок виконувався в ПК «АВК-5». 
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В економічній частині проєкту виконано: зведений кошторисний 

розрахунок вартості будівлі, локальні кошториси та договірну ціну. Для 

отримання техніко-економічного ефекту виконано було порівняння матеріалу 

стін. Обрано два варіанти: 1. Силікатна повнотіла цегла марки М200; 2. 

Силікатна повнотіла цегла марки М300. На підставі розрахунків обґрунтовано 

застосування в будівлі 1 варіанту матеріалу стін – силікатна цегла марки М200. 

Сфера застосування розробки – будівництво житлової багатоповерхової 

будівлі для створення сучасних та комфортних умов проживання. 

Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає в раціональному 

підборі конструкцій, матеріалів, виробів, розробці та впровадженню нових 

організаційно-технологічних та конструктивних рішень за допомогою, яких 

зменшуються людські трудовитрати та скорочується термін будівництва.  
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ABSTRACT 

 

 

Explanatory note: 163 p.,  7 d ,  28 table,  3 supplements,  22 references. 

ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION SOLUTION, ENGINEERING 

AND GEOLOGICAL CONDITIONS, ESTIMATE, CALENDAR PLAN, CIVIL 

BUILDINGS, CONSTRUCTION PRODUCTION TECHNOLOGY, SOILS, 

FOUNDATION STRUCTURES 

Object of development - the project of the building is developed on the basis of 

construction decisions, technical documentation, materials according to requirements 

of the current regulatory documents. 

The purpose of the work is to optimize the technological processes of 

construction production. 

The designed residential building has a similar shape in plan "Г" with 

dimensions in the axes of 34 m x32 m. The building is 16 storeys. The height of the 

floors is 3.30 m. The height of the building is 66.5 m. 

Structural scheme of the building - frameless with longitudinal and transverse 

load-bearing walls. The spatial rigidity of the building is ensured by the joint work of 

longitudinal and transverse load-bearing walls, floor slabs and coverings. 

The foundations are made of prefabricated tape prefabricated brick walls and 

monolithic glass type columns. Foundations are laid on a layer of concrete 

preparation 100 mm thick. 

To improve the energy saving of the building, the facade of the building is 

lined on the outside with RockWOOL basalt mineral wool insulation and covered 

with metal siding. 

In the section on construction economics, the calculation of the local estimate 

is performed with the subsequent compilation of the resource statement and the 

calculation of the construction cost. The calculation was performed in the РР "AВK-

5". 

In the economic part of the project performed: consolidated estimate of the cost 
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of the building, local estimates and the contract price. To obtain a technical and 

economic effect, a comparison of the wall material was performed. Two options are 

chosen: 1. Silicate solid brick of the M200 brand; 2. Silicate solid brick of the M300 

brand. On the basis of calculations the use in the building of 1 variant of material of 

walls - a silicate brick of the M200 brand is proved. 

The scope of development is the construction of a multi-storey residential 

building to create modern and comfortable living conditions. 

The practical significance of qualification work lies in the rational selection of 

structures, materials, products, development and implementation of new 

organizational, technological and design solutions that reduce human labor costs and 

reduce construction time. 
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ВСТУП 

 

 

Капітальне будівництво - одна з найважливіших галузей матеріального 

виробництва. До нового будівництва (новобудов) відноситься будівництво 

підприємства, будівлі і споруди, здійснюване на нових майданчиках спочатку 

затвердженим проєктом. 

Інноваційний житловий комплекс комфорт класу сімейного типу з 

філософією гармонії і комфорту сім’ї. Житловий комплекс «Чайка» - стильне, 

сучасне місто. Простір, який гармонійно поєднує класичні та сучасні традиції 

комфортного життя. Розвинена інфраструктура, цілюще повітря курортної зони 

та приголомшливе озеленення, школи, дитячі садочки, спортивні споруди та 

цілодобова охорона 

До архітектури цивільних будівель ставляться високі вимоги, що 

пов'язано з загальним прогресом архітектури. Не дивлячись на існуючу 

різноманітність цивільних будівель, тих що відрізняються по об’ємно-

планувальним показникам, технології зведення, мікроклімату, загальним 

критерієм в оцінці нових типів будівель є міжгалузева уніфікація об'ємно-

планувальних і конструктивних рішень. При цьому головну роль має висока 

ступінь індустріалізації, економічність і створення покращених умов праці. 

При проєктуванні нових цивільних будівель особливу увагу потрібно 

звертати на зниження їх ціни одночасно з підвищенням міцності і надійності 

конструктивних елементів і їх вузлів. 

В основу індустріалізації цивільного будівництва покладено принцип 

заводського виробництва конструкцій і деталей при максимальній механізації 

будівельно-монтажних робіт. 

Тому більш раціональне використання виробничого потенціалу, всебічна 

економія всіх видів ресурсів і поліпшення якості роботи є актуальною задачею 

будівельної індустрії. 
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РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

 

 

1.1 Адміністративно-географічне положення 

 

 

Ділянка, відведена під будівництво 16 поверхового житлового будинку 

розташована в житловому комплексі «Чайка» Святошинський район, м Київ. 

Межами ділянки будівництва слугують вулиці, існуючі забудови та 

вільна від забудови територія (див. Лист 1). 

Житловий комплекс «Чайка» - стильне, сучасне місто. Простір, який 

гармонійно поєднує класичні та сучасні традиції комфортного життя. 

Розвинена інфраструктура, цілюще повітря курортної зони та приголомшливе 

озеленення, школи, дитячі садочки, спортивні споруди та цілодобова охорона. 

 

 

1.2 Загальна характеристика району будівництва і об’єкту 

 

 

м. Київ відноситься до І кліматичної зони – Північно-Західна [1]. Клімат 

Києва помірно континентальний, із м’якою зимою і теплим літом. 

Середньомісячні температури січня −3,5 °C, липня +20,5 °C. [1]. Глибина 

промерзання ґрунту – 0,9м [1]. 

Клас будівлі – 2. 

Ступінь довговічності – 2. 

Ступінь вогнестійкості – 2. 

Напрямок переважаючих вітрів: влітку – північно-західний [1]; взимку – 

західний [1]. Вага снігового покрову – 0,7 кПа [2]. Вітрове навантаження – 

0,3 кПа [2].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
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Рельєф ділянки спокійний, з загальним природним нахилом місцевості в 

північно-східному напрямку до 3%. 

 

 

1.3 Техніко-економічні показники будівлі 

 

 

Техніко-економічні показники зведені у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Техніко-економічні показники будівлі 

№ Найменування показників 
Один. 

вимір. 
Кількість 

1 Кількість поверхів пов. 16 

2 Кількість секцій сек. 1 

3 Кількість квартир шт. 80 

4 Висота поверху м 3,3 

5 Площа забудови м
2 

849,7 

6 Загальна площа квартир м
2
 9159,04 

7 Корисна площа м
2
 4201,44 

8 Допоміжна площа м
2
 5907,36 

9 Будівельний об’єм м
3
 46393,62 

10 Площа гаражу м
2
 381,2 

 

 

1.4 Об’ємно-планувальні рішення будівлі 

 

Запроєктований житловий будинок з розмірами в осях 33,795 х 31,89 м. 

Будівля 16 поверхова, 1-но секційна. Висота поверхів – 3,30 м. Висота 

будівлі 66,53 м. 
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Конструктивна схема будівлі – безкаркасна з повздовжніми та 

поперечними несучими стінами. Просторова жорсткість будівлі забезпечується 

сумісною роботою повздовжніх та поперечних несучих стін, плит перекриття та 

покриття. 

 

 

1.5 Зовнішні інженерні мережі 

 

 

Водопостачання. Джерелом водопостачання слугує існуюча 

водопровідна мережа d=200 мм. Тиск води у точці підключення складає 0,5 

МПа, що забезпечує розрахунковий тиск на вводі в будівлю. По трасі 

водопроводу в колодязях встановлюють пожежні гідранти. Водопровідна 

мережа запроєктована з мідних зварних водопровідних труб протяжністю 25 м. 

Каналізація. Відведення стічних вод від житлового будинку 

запроєктоване в існуючий каналізаційний колектор d=400 мм, потім на існуючі 

місцеві очисні споруди. Каналізаційна мережа запроєктована з керамічних 

труб. 

Енергопостачання. Електропостачання будівлі передбачається від 

трансформаторної підстанції КТП-160, потужністю на вводі 99 кВт. По 

ступеню надійності електропостачання споживач відноситься до ІІ категорії. 

Теплопостачання. Джерелом теплопостачання являється міська мережа 

теплопостачання. Теплопровід із сталевих зварних труб. 

 

 

1.6 Внутрішнє інженерне обладнання 

 

 

Будівля обладнується: 

- господарчо-питним й протипожежним водопроводом, 
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- каналізацією, 

- опаленням, 

- вентиляцією, 

- внутрішнім водостоком, 

- електрообладнанням. 

 

 

1.7 Короткий опис конструктивних рішень будівлі 

 

 

1.7.1 Характеристика будівлі 

Планування приміщень типового проєкту скоректовано з врахуванням 

умов прив’язки  по діючим будівельним нормам і правилам.  

У відповідності з технічними умовами на застосування конструкцій, 

виробів й матеріалів проєктом передбачено наступні рішення. 

1. Фундаменти прийняті стрічкові збірні і складаються із залізобетонних 

подушок по серії 1.112-5 ДСТУ Б В.2.6-109:2010 та бетонних блоків ДСТУ 

Б.В.2.6-108:2010, та монолітні стаканного типу. Фундаменти укладаються по 

шару бетонної підготовки товщиною 100 мм.  

Для влаштування підземного гаражу застосовані монолітні залізобетонні 

колони К1 та ригелі перерізом 60 см х 60 см з важкого бетону Б35. 

Для влаштування куполу на даху застосовані колони з трубобетону Ø530-

К2. 

Специфікація колон та балок наведена у таблиці 1.2 Додатку 1. 

2. Стіни прийняті з силікатної цегли,  марки М 200 на цементному 

розчині М150 на 1-5 поверхах, з силікатної цегли М150 на цементному розчині 

М100 на 6-10 поверсі, силікатної цегли М100 на цементному розчині М100 на 

11-16 поверсі. Товщина зовнішніх стін 640 мм, внутрішніх 380 мм. 

Армування стін виконано сіткою з вічком 50 мм х 50 мм з проволоки 

4ВР1. 
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3. Перекриття і покриття проєктується з типових збірних залізобетонних 

плит з попереднім напруженням арматури по серії 1.141-1. Застосування 

збірних плит перекриття і покриття збільшує швидкість зведення будівлі. 

Специфікація плит перекриття наведена в таблиці 1.3 Додатку 1. Шви між 

плитами заповнюються бетоном В15. Після монтажу виконується анкетування 

плит. 

Специфікація плит перекриття і покриття див. табл. 1.3 Додаток 1. 

4. Перегородки прийняті цегли глиняної пустотілої пластичного 

пресування М75 на цементному розчині М50 товщиною 120 мм.  

5. Сходи прийняті із збірних залізобетонних маршів по серії 1.251-4 -6 і 

збірних залізобетонних площадок по серії 1.252-41. Марші опираються на 

полки площадок, а сходові площадки на стіни. Евакуаційні та сходи на даху. 

Специфікація сходових майданчиків, маршів та огорожі див. табл. 1.4. 

Додаток 1. 

6. Покрівля приймається рулонною з лінкрому в 4 шари з захисним 

шаром гравію, склеюється бітумною мастикою. В місцях примикання покрівлі 

до парапетів укладено допоміжні два шари лінкрому. До виступаючих частин 

покриття покрівельний килим прикріплюється гвіздками, а стики захищаються 

промазуванням і оббиваються оцинкованою покрівельною сталлю. Захисний 

шар – з гравію світлих тонів крупністю зерен 5-10мм, товщина шару – 15мм. 

7. Відведення дощових і талих вод з покрівлі будівлі здійснюється 

внутрішнім водостоком в зовнішню мережу дощової каналізації. Внутрішні 

водостоки виконуються з метало пластикових труб Ø100мм ГОСТ 10704-76 

(діючий до 01.01.2021). 

8. Підлога в приміщеннях повинна задовольняти умовам міцності, опору 

зносу, достатньої еластичності, безшумності, зручності прибирання. 

Конструкцію підлоги потрібно розглядати як звукоізолюючу спроможність 

перекриття  плюс  звукоізолюючу  спроможність  конструкції  підлоги. 

Експлікація підлог наведена у таблиці 1.5 Додатку 1. 
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9. Віконні прорізи заповнені дерев’яними рамами з потрійним склінням 

енергозберігаючим склом марки «Low-E». Вікна вибрані згідно ДБНУ у 

відповідності з площами приміщень, що освітлюються. Верх вікон 

максимально наближено до стелі, що забезпечує кращу освітленість в глибині 

кімнат.  

Специфікація віконних прорізів див. табл. 1.6 Додаток 1. 

10. Двері-дерев’яні по серії 1.136-11 ГОСТ 6629-74 (діючий до 

01.01.2021), ГОСТ 24698-81.  Ворота-металеві по серії 1.435.9-17. 

Для забезпечення швидкої евакуації всі двері відчиняються на зовні по 

напрямку руху на вулицю виходячи з умов евакуації людей з будівлі при 

пожежі. Дверні коробки закріпляються в прорізах до антисептованих 

дерев’яних пробок, що закладаються в кладку під час зведення стін. Для 

зовнішніх дерев’яних дверей і дверей на маршових майданчиках, в тамбурах 

коробки облаштовують з порогами, а для внутрішніх дверей – без порогів. 

Дверні полотна навішують на петлях (навісах), які дозволяють знімати відкриті 

настіж дверні полотна з петель – для ремонту, або заміни полотна дверей. 

Специфікація дверних прорізів див табл. 1.7 Додаток 1. 

12. Перемички. 

Перемички прийняті збірні залізобетонні по серії Серія 1.038.1-1. (див. 

табл. 1.8, 1.9 Додаток 1). 

12. Ліфти. 

В будівлі передбачено 2 ліфти площею: вантажний - 4,5м
2
 та 

пасажирський  - 2,5 м
2
. Ліфти прийняті за ДСТУ Б В.2.6-111:2010. Ліфтові 

кабіни прийняті з силікатної цегли марки М200 на цементному розчині марки 

М150. 

 

 

1.7.2 Зовнішнє опорядження 

Зовнішні стіни будівлі оздоблюються пластиковим Siding-ог утепленим 

мінеральною ватою SUPERROCK. 
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Цоколь будівлі оздоблюється плитами із штучного мармуру. 

Всі дерев'яні та металеві поверхні фарбуються масляними фарбами за 2 

рази. 

 

 

1.7.3 Внутрішнє опорядження  

Внутрішні стіни й перегородки за виключенням душових й санвузлів 

оздоблюються сухою штукатуркою й обклеюються шпалерами. 

В кухнях поверхня стіни між напільними й навісними шафами 

облицьовується керамічною плиткою по всій довжині кухні на висоту 0,6 м, вся 

інша поверхня стін фарбується акрил-стирольною фарбою. 

В санітарних вузлах стіни облицьовуються керамічною плиткою на всю 

висоту. Вздовж сходових маршів й площадок – масляний фриз висотою 30 см, 

вище акрил-стирольне пофарбування. Всі комори, гардероб – акрил-стирольне 

пофарбування.  

 

 

1.8 Протипожежні заходи 

 

 

Всі конструктивні елементи будівлі передбачені з неспалимих матеріалів. 

Ступінь вогнестійкості будівлі ІІ. 

Евакуаційні шляхи забезпечують евакуацію через незадимлюванні 

сходові клітини класу Н1всіх людей, які знаходяться в приміщеннях-через 

центральні входи, евакуаційні сходи й запасні виходи. Зовнішнє пожежегасіння 

буде здійснюватися пожежними машинами з забором води з пожежних 

гідрантів. Внутрішнє пожежегасіння здійснюється за допомогою пожежних 

шитків, які встановлені на кожному поверсі біля шахт ліфтів.  
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1.9 Опис генерального плану 

 

 

Рішення генерального плану будівлі, що проєктується узгоджено з 

існуючим генеральним планом забудови ЖК. 

Вся територія в межах відведеної ділянки й прилеглих вулиць 

упорядковується й озеленюється. 

Вивезення надлишків рослинного ґрунту з ділянки будівництва 

проводиться на територію, яка знаходиться на відстані 5 км від площі 

будівництва. 

Будівля розміщена на відведеному майданчику по вимогам оптимальної 

орієнтації основних приміщень. 

На ділянці передбачений господарський двір, на якому розміщуються: 

майданчики для побутових потреб та відпочинку жителів.  

Техніко-економічні показники генерального плану: 

- площа ділянки - 11200 м
2
; 

- площа забудови – 849,7 м
2
; 

- площа існуючих будівель – 849,7 м
2
; 

- щільність забудови - (2∙849,7 /11200)х100% = 15,2 %; 

- площа твердого покриття – 1320 м
2
; 

- площа майданчиків – 1860 м
2
; 

- площа озеленення – 3917,2 м
2
; 

- коефіцієнт використання території:  

-  

44,0
11200

186013207,8497,849

.

......
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На території розміщуються майданчики різного призначення з 

необхідним набором малих архітектурних форм. 
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Проєктом передбачаються природоохоронні заходи: рекультивація землі, 

очищення від сухого сміття, ефективність зелених насаджень. 

 

 

1.10 Озеленення 

 

 

На ділянці містяться зелені насадження, які включаються в загальну 

систему озеленення. 

Для озеленення проєктом прийнято стандартний посадковий матеріал, у 

відповідності з асортиментом місцевих розсадників. 

Підбір багаторічників визначається місцевими можливостями, а для 

посіву газонів застосовується склад трав’янистих рослин. 

Планування зелених насаджень ув’язане з розміщенням інженерних 

комунікацій. 

Озеленення перед будинкової смуги вирішено влаштуванням газонів з 

груповим насадженням багаторічних квітів. 

Зелені насадження, які містяться на ділянці, максимально зберігаються в 

загальній організації озеленення. 

 

 

1.11 Очищення від сухого сміття 

 

 

Для підтримання санітарного стану території передбачається очищення 

від твердих відходів й обеззараження нечистот поза меж кварталу. 

Система очищення прийнята вивізна. Для вуличного сміття на тротуарах 

встановлюються спеціальні урни. 

Тверді відходи й сміття вивозяться автомашинами на сміттєзвалище. 

Сміття-збірник оснащено електроосвітленням, водопроводом та каналізацією. 
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1.12 Інженерна підготовка території 

 

 

Організація рельєфу ділянки вирішена в ув’язці з прилеглою територією, 

з врахуванням оптимальної висотної прив’язки будівлі й забезпечення 

відведення дощових вод. 

Відведення дощових вод від будівлі здійснюється по спланованій 

поверхні в лотки прилеглих проїздів й водовідвідні лотки, а потім за межі 

ділянки на проїзну частину. Випуск дощових вод з внутрішніх водостоків 

запроєктоване у водовідвідні лотки. 

Під’їзд до будівлі прийнято тупиковий, шириною 6 м. Покриття проїздів 

прийнято асфальтобетонне. Покриття тротуарів, пішохідних доріжок й 

майданчиків – з мілко зернистого асфальтобетону.Край проїздів, тротуарів й 

майданчиків обрамляється  бетонними бордюрами. 

 

 

1.13 Заходи по захисту території від підтоплень 

 

 

На основі геологічних вишукувань на ділянці будівництва підземні води 

ніякого впливу на ґрунт не мають, і не можуть слугувати причиною 

підтоплення. Територія відноситься до ІV типу по потенційному підтопленню. 

Отже водозахисні заходи не потребуються. 

 

 

1.14 Теплотехнічний розрахунок огородження 

 

 

Схема до розрахунку теплотехнічного огородження наведена на 

рисунку 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Розрахункова схема стін: 1 – цементно-піщана штукатурка 

 =15 мм; 2 – цегла силікатна марки М200  =640 мм; 3 – утеплювач 

мінераловатний  =120 мм; 4- металевий лист 

 

Розрахункові коефіцієнти: 

Цегляна кладка: 

 коефіцієнт теплопровідності  0

1
0,87 Вт м С    [3]; 

 коефіцієнт теплозасвоєння     2 0

1
10,90S Вт м С   [3]. 

Цементно-піщана штукатурка: 

 коефіцієнт теплопровідності   СмВт
0

2 76,0   [3]; 

 коефіцієнт теплозасвоєння     СмВтS
02

2 60,9   [3]. 

Мінераловатний утеплювач товщиною 50мм: 

 термічний опір R3=1,4 м
2
·
0
С/Вт [5]; 

 коефіцієнт теплозасвоєння  2 0

3
0,53S Вт м С   [5]. 

Металевий siding 

 коефіцієнт теплопровідності   0

4
0,72 Вт м С    [5]; 

 коефіцієнт теплозасвоєння     2 0

4
0,23S Вт м С   [5]. 
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Визначається термічний опір кожного шару огороджуючої конструкції 




R , де   – товщина шару огороджуючої конструкції, м ;   – коефіцієнт 

теплопровідності,  СмВт
0
 . 

 

1

0,64
0,736

0,87
R     

Вт

См
02


,  020,0
76,0

015,0
2 R   

Вт

См
02


, 

014,0
72,0

010,0
4

R   
Вт

См
02


, 

 

Визначається термічний опір огороджуючої конструкції:  

 

1 2 3 4
R R R R R    , 0,736 0,02 1,4 0,014 2,17R        

Вт

См
02


. 

 

Попередньо приймаємо конструкцію огородження масивного ступеня, 

така конструкція поступово охолоджується. В цих конструкціях короткочасне 

зниження температури зовнішнього повітря до мінімальної приведи тільки до 

повного охолодження її зовнішньої частини, а температура на поверхні, 

оберненій до приміщення, залишиться майже незмінною. Повне охолодження 

такої конструкції може завершитися тільки через декілька діб. Однак за цей час 

і температура зовнішнього повітря зміниться і буде вище мінімальної. Тому за 

розрахункову температуру приймається температура найбільш холодних п’яти 

діб. Згідно з цим приймаємо розрахункову температуру  t= - 25 
0
С. 

Визначається необхідний опір теплопередачі  

 

 

в

н

нвн

t

ttn
R




0 , 
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де п  – коефіцієнт, який приймається в залежності від положення зовнішньої 

поверхні огороджуючої конструкції по відношенню до зовнішнього повітря, 

1n ; 

   вt  –розрахункова температура внутрішнього повітря, яка приймається за 

ГОСТ 12.1.005-76 (діючий до 01.01.2021) і відповідно нормам проєктування 

відповідних будівель і споруд, Сtв

0
18 ;  

   нt  – розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, 
0

25
н

t С  ;  

    н
t  – нормативний температурний перепад між температурою внутрішнього 

повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції, 

Сt
н 0

6  [1]; 

   в  – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджуючої 

конструкції, 7,8в  СмВт
02
 . 

 

  
0

1 18 25
0,824

6 8,7

н
R

  
 

 Вт

См
02


. 

 

Визначається опір теплопередачі 

 

, 

 

де н  – коефіцієнт тепловіддачі для зимових умов зовнішньої поверхні 

огороджуючої конструкції, 23н  СмВт
02
 .  

 

0

1 1
2,17 2,328

8,7 23
R    

Вт

См
02


. 

 

нв

RR


11
0 
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Перевіряється виконання умови: н
RR 0 , 2,328

2 0

0,824
м С

Вт




Вт

См
02


 - 

умова виконується. 

Визначається теплова інерція огороджуючої конструкції  

 

  ii SRD , 

 

де iR  – опір теплопередачі кожного шару, ВтСм
02
 ;  

   iS  – коефіцієнт теплозасвоєння відповідного шару,  СмВт
02
 .  

 

0,640 10,9 0,020 9,60 0,05 0,53 0,01 0,23 7,20D           

 

Оскільки 7,20 7,01D    - умова виконується, тип масивності конструкції 

було обрано вірно, і конструкція стіни буде ефективно працювати. 

 

 

1.15 Розрахунок енергомісткості будівлі  

Визначається рівень енергомісткості конструкції 

 

,
Q

Е
F

  

 

де F – площа опалюваної будівлі, м
2
, 

    Q - кількість теплової енергії необхідної для опалення, кВт год /рік.  

 

( )
Т V C B

Q Q Q Q Q    , 

 

де 
Т

Q - теплові втрати через огороджуючи конструкції, кВт ·год /рік;  

   V
Q  - теплові втрати на підігрів повітря для вентиляції, кВт ·год /рік; 
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C

Q - отримане тепло від сонця, кВт·год /рік;  

   
B

Q - внутрішній приток тепла від людей та обладнання, кВт·год /рік.  

 

i i

Т

i

M A
Q

R


 , 

 

де Мі - множник, який залежить від типу огороджуючої конструкції;  

   Аі - площа огороджуючої конструкції;  

   Rі – опір теплопередачі кожного шару, ВтСм
02
 ; 

 

 

   
ВтСм

Q
T

02
418787

531,6

100*7,849*2

6,1

100*70

69,0

100*76,8918637244,331

328,2

100*2,154696,146921,138165,1340











 

 

150
V

Q n  , де n – кількість квартир: 150 80 12000
V

Q     кВт ·год /рік. 

3
( )

C O i
Q C F T   , де С- множник, який залежить від орієнтації 

конструкції; 
O

F - площа віконних прорізів, м
2 

3
T - коефіцієнт теплозасвоєння 

засклення:  

 

0,51 (331,44 80 372 190 186 130 89,76 120) 48629.6
C

Q            кВт ·год /рік. 

 

B
Q Н н  , 

 

де Н – кількість людей в будинку;  

Н = 50 чоловік;  н – кількість теплоти яку виробляє людина, 

н = 382 кВт год /рік. [4]. 

 

50 382 19100
B

Q     кВт ·год /рік 
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418787 12000 (48629.6 19100) 363057,4Q       

16,35
8,10324

4,363057
Е  кВт ·год /рік∙м

2 

 

Перевіряємо умову Е<Е0, де Е0 – нормативна енергомісткість, 

Е0=140 кВт ·год /рік∙м
2
 [4]. 

 

35,16 кВт ·год /рік∙м
2
 <140 кВт год /рік∙м

2 

 

Будівля, що запроєктована задовольняє вимоги енергозбереження. 

 

 

Висновки до розділу 1 

1. У розділі розглянуто архітектурно-будівельні рішення щодо 

багатоповерхового житлового будинку, а зокрема наведено загальні 

характеристики району будівництва і об’єкту, ТЕП будівлі, об’ємно-

планувальні рішення будівлі, зовнішні та внутрішні інженерні мережі, опис 

конструктивних рішень, зовнішнє та внутрішнє опорядження, опис генплану, 

виконано ТТР огородження, покриття та розрахунок енергомісткості будівлі. 

2. Обґрунтовано, що технічні рішення, прийняті в проєкті, відповідають 

вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих 

норм і правил та забезпечують безпеку для життя і здоров'я людей при 

експлуатації об’єкта у разі дотримання передбачених проєктом заходів. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКУ ФУНДАМЕНТНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

З УРАХУВАННЯМ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ 

 

 

2.1 Основи і фундаменти 

 

 

2.1.1 Оцінка інженерно-геологічних умов ділянки 

Згідно звіту про інженерно-геологічні вишукування, основою для 

фундаментів будівлі буде являтися – пісок пилуватий, маловологий з 

наступними характеристиками: Е=11 МПа, СІІ=0,2 кПа,
 

=1,7 т/м
3 

(див. 

рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Інженерно-геологічний розріз 

 

Рослинний шар ґрунту на ділянці складає 50 см товщиною. 

Ґрунтові води не зустрілися. 

Нормативна глибина сезонного промерзання ґрунтів 1,2 м. 

Св 1 
Св 2 
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Ґрунти не просадкові.  

Середній розрахунковий тиск на основу R0=250 кПа. 

По потенційній підтопленості ділянка відноситься до ІV типу. 

 

 

2.1.2 Фізико-механічні характеристики ґрунтів 

Відповідно інженерно-геологічного розрізу (див. рис. 2.1) розглянемо 

фізико-механічні характеристики чотирьох шарів ґрунтів, що вміщують місто 

забудови.  

Шар № 1 - Ґрунт рослинного шару.  

Враховуючи неоднорідність властивостей ґрунт у якості природної 

основи використовувати не рекомендується. 

Шар № 2 - Пісок пилуватий. 

Визначаємо коефіцієнти пористості за формулою: 

 

  11  We S




, 

 

де е- коефіцієнт пористості; 

    S
 - густина твердих частинок ґрунту, т/м

3
;  

     - густина ґрунту, т/м
3
; 

   W - природна вологість.  

Таким чином,   75,0112,01
70,1

65,2
e . 

За коефіцієнтом пористості визначаємо пісок пилуватий, середньої 

щільності. [6, табл. Б18]. 

Обчислюємо густину ґрунту в сухому стані за формулою: 

 

W
d




1


 , т/м

3
, 
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де 
d

 - густину ґрунту в сухому стані, т/м
3
; 

     - густина ґрунту, т/м
3
; 

    W - природна вологість.  

Розрахунок: 52,1
12,01

70,1





d
  т/м

3
. 

Розраховуємо ступінь вологості ґрунту за формулою: 

 

e

W
S

W

S

R








, 

 

де 
R

S - ступінь вологості; 

    
S

 - густина твердих частинок ґрунту, т/м
3
; 

    W
  - густина води, т/м

3
;  

    W - природна вологість; е- коефіцієнт пористості. 

Виконаємо розрахунок: 0,424
75,01

12,065,2







R
S . 

За коефіцієнтом ступеня вологості ґрунту визначаємо пісок малого 

ступеню водонасичення [6, табл. Б17]. 

Визначаємо розрахунковий опір фундаментів R0 = 250 кПа [6, дод. 3 

табл. 2]. 

Відомостей про засолювання ґрунту легко та середньо розчинними 

солями немає. 

Згідно з результатами досліджень та розрахунків визначаємо, що ґрунт – 

пісок пилуватий, середньої щільності, малого ступеня водонасичення [6, табл. 

Б18, Б17] 

Шар № 3. Глинистий ґрунт. 

Розраховуємо коефіцієнт пористості ґрунту за формулою: 

 

  11  We
S




, 
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де е- коефіцієнт пористості; 

    
S

 - густина твердих частинок ґрунту, т/м
3
; 

      - густина ґрунту, т/м
3
; W - природна вологість. 

Таким чином,   77,0122,01
87,1

72,2
e . 

Розраховуємо густину ґрунту в сухому стані за формулою:  

 

W
d




1


 ,т/м

3
, 

 

де 
d

 - густину ґрунту в сухому стані, т/м
3
; 

      - густина ґрунту, т/м
3
; 

    W - природна вологість.  

Розрахуємо: 53,1
22,01

87,1





d
  (т/м

3
). 

Розраховуємо ступінь вологості ґрунту за формулою: 

 

e

W
S

W

S

R








, 

 

де 
R

S - ступінь вологості;  

    S
  - густина твердих частинок ґрунту, т/м

3
; 

    W
 - густина води, т/м

3
; 

    W - природна вологість; 

    е- коефіцієнт пористості. 

Розрахуємо: 78,0
77,01

22,072,2







R
S . 

За коефіцієнтом ступеня вологості ґрунту визначаємо глина середнього 

ступеню водонасичення [6, табл. Б17]. 

Розраховуємо вологість замоченого ґрунту за формулою: 
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S

WR

K

eS
W



 
 , 

 

де 
K

W - вологість замоченого ґрунту;  

    
R

S  - ступінь вологості; 

    
S

  - густина твердих частинок ґрунту, т/м
3
; 

    W
  - густина води, т/м

3
; 

    е - коефіцієнт пористості. 

Виконаємо розрахунок 22,0
72,2

77,0178,0





K
W . 

Визначаємо показник текучості пилувато-глиняного ґрунту: 

 

Р

Р

L
WW

WW
I




 , 

 

де 
L

I - показник текучості пилувато-глиняного ґрунту; 

    W - природна вологість;  

    
P

W - вологість ґрунту на межі розкочування:  

Показник текучості ґрунту становить: 0
22,022,0

22,022,0







L
I . 

За показником текучості визначаємо – ґрунт твердий. [6, табл.Б14] 

Визначаємо коефіцієнт просадковості за формулою: 

 

e

ee
I L

SS





1
, 

 

де SS
I - коефіцієнт просадковості; 

    е- коефіцієнт пористості; 

    
L

e - коефіцієнт пористості на межі текучості.  

Коефіцієнт просадковості становить: 1,0
77,01

77,064,0







SS
I . 
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Згідно з результатами досліджень та розрахунків визначаємо, що ґрунт – 

глинистий, твердий, не просадковий. [6, табл. Б11, Б17, Б18]. 

Ґрунт може використовуватися в якості природної основи. 

Шар № 4 - Пісок дрібний. 

Визначаємо коефіцієнти пористості за формулою: 

 

  11  We S




, 

 

де е- коефіцієнт пористості; 

    S
  - густина твердих частинок ґрунту, т/м

3
; 

      - густина ґрунту, т/м
3
; 

    W  - природна вологість. 

Таким чином,    70,0119,01
85,1

64,2
e . 

За коефіцієнтом пористості визначаємо пісок дрібний, середньої 

щільності [6, табл. Б18]. 

Обчислюємо густину ґрунту в сухому стані за формулою: 

 

W
d




1


 , т/м

3
, 

 

де d
 - густину ґрунту в сухому стані, т/м

3
;  

      - густина ґрунту, т/м
3
; 

    W  - природна вологість. 

Виконаємо розрахунок: 55,1
19,01

85,1





d
  т/м

3
 

Розраховуємо ступінь вологості ґрунту за формулою: 

 

e

W
S

W

S

R








, 
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де 
R

S - ступінь вологості;  

    
S

  - густина твердих частинок ґрунту, т/м
3
;  

    
W

  - густина води, т/м
3
; 

    W  - природна вологість; 

    е - коефіцієнт пористості.  

Ступінь вологості ґрунту становить: 0,72
70,01

19,064,2







R
S . 

За коефіцієнтом ступеня вологості ґрунту визначаємо пісок середнього 

ступеню водонасичення [6, табл. Б17]. 

Визначаємо розрахунковий опір фундаментів R0=200 кПа [6, додаток 3 

табл. 2]. 

Відомостей про засолювання ґрунту легко та середньо розчинними 

солями немає.Згідно з результатами досліджень та розрахунків визначаємо, що 

ґрунт – пісок дрібний, середньої щільності, середнього ступеня водонасичення 

[6, табл. Б18, Б17]. 

 

 

2.2 Визначення навантажень на рівні зрізу фундаментів 

 

 

Визначаємо площу розподілу навантажень в перерізах:  

 

,lbA    м
2
, 

 

де А - площа ділянки, м
2
; 

    
b - ширина ділянки, м;  

   l - довжина ділянки, м:  

 

38,638,6*1
11




А  м
2
; 
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26,486,7*35,6
22




А  м
2
; 

65,465,4*1
33




А  м
2
. 

 

Схема площі розподілу навантажень на фундамент наведена на 

рисунку 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Площа розподілу навантажень на фундамент 

 

Визначаємо навантаження. 

1. Вага від багатопустотних плит, кН: 

 

nnn
gAQ 

 , 

 



35 

 

де Аn-n - площа ділянки відповідного перерізу, м
2
,  

    gn – власна вага покриття, кН/м
2
, 

      3453*18*38,6
1

Q  кН; 

      26003*18*26,48
2

Q  кН;   2513*18*65,4
3

Q  кН. 

2. Вага від балок, кН: 

 

n n n
Q L g


  , 

 

де Ln-n-  довжина балки на відповідного перерізу, м
2
.  

 

    1152500*6,0*6,0*775,5 Q  кН. 

 

3. Вага зовнішнього огородження, кН: 

 

1...
*

озп
gQ  , 

 

де gn.з.о. - власна вага зовнішньої стіни шириною 640 мм;  

   
1

  - коефіцієнт прорізності зовнішніх стін:   

 

4731*473
1

Q  кН;    4731*473
2

Q  кН.  

 

4. Вага внутрішнього стінового огородження, кН: 

 

2...
*

овп
gQ  , 

 

де 2
  - коефіцієнт прорізності внутрішніх стін;  

    1
100 40 /100 0,6    ;  2

100 24 /100 0,76    ; 
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     3
100 0 /100 1,00    , де 40 % - прорізність внутрішньої стіни по перерізу 

І-І; 24 % - прорізність внутрішньої стіни по перерізу ІІ-ІІ; 0 % - прорізність 

внутрішньої стіни по перерізу ІІІ-ІІІ.  

Таким чином, 6276,0*1,5*16
1

Q  кН; 2506,0*26*16
2

Q кН; 0
3
Q  кН. 

5. Вага від колон, кН: 
nnn

gAQ 


,   452500*6,0*6,0*1,5
2

Q  кН. 

6. Вага від фундаментних блоків, кН: 
n n n

Q L g


  ,  

 

  728,4*2500*6,0*1
1

Q  кН;   1927,1*2500*6,0*1
3

Q  кН. 

 

7. Снігове навантаження, кН/м
2
: 

 

0í
S S  , 

 

де S0-нормативні значення ваги снігового покриття; S0=0,5 кH/м
2 

[2, табл. 4 ];  

      - перевідний коефіцієнт [2, дод. 3].  

    5,05,0*1 
i

S  кH/м
2
. 

     fд
SS *

0
 , де f

 - коефіцієнт надійності; Sр- розрахункове снігове 

навантаження: 8,06,1*5,0 
д

S  кН. 

 

ð n n
Q S A


  , 

 

538,6*8,0
1

Q  кН; 3926,48*8,0
2

Q  кН; 465,4*8,0
1

Q  кН. 

 

8. Тимчасове навантаження на міжповерхове перекриття, кН: 

 

nnnн
AngQ


 , 

де 
n

n - кількість поверхів.  
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15338,6*16*5,1
1

Q  кН; 115826,48*16*5,1
1

Q  кН; 11265,4*16*5,1
3

Q  кН. 

 

Збір навантажень зводимо до таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Збір навантажень 

Вид навантаження Переріз 1-1 Переріз 2-2 Переріз 3-3 

Норм.  

кН 

Розр.  

кН 

Норм. 

кН 

Розр. 

кН 

Норм. 

кН 

Розр.  

кН 

Постійні навантаження 

Вага багатопустотних плит 345 380 2600 2860 251 276 

Вага балок - - 115 126 - - 

Зовнішнє стінове огородження 473 520 - - 473 520 

Вага фундаментних блоків 72 79 - - 19 21 

Вага колони - - 45 50 - - 

Внутрішнє стінове 

огородження 

62 68 250 275 0 0 

Всього 952 1047 3010 3311 743 817 

Тимчасові навантаження 

Снігове навантаження 5 6 39 42 4 5 

На міжповерхове перекриття 153 168 1158 1274 112 123 

Всього 158 174 1197 1316 116 128 

Разом 1110 1221 4207 4627 859 945 

 

 

2.3 Вибір глибини закладання фундаментів 

 

 

З врахуванням рельєфу, глибину закладення фундаменту будемо 

визначати за свердловиною з найбільшою позначкою. 
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Згідно схеми розміщення технічних виробок та інженерно-геологічного 

розрізу (див. рис. 2.1) розглядаємо свердловину № 2. 

Визначаємо нормативну глибину промерзання ґрунту: 

 

0
,

fn t
d d M   м, 

 

де d0 – величина, що дорівнює, м, для: суглинків і глин - 0,23; супесей, пісків 

дрібних і пилуватих - 0,28; пісків гравелистих, великих і середньої крупності - 

0,30. Приймаємо d0=0,28 [5].  

    Mt - сума середньомісячних від’ємних температур за зиму в даному районі 

[1].  

Таким чином, 1,11,15*28,0 
fn

d  м. 

Визначаємо розрахункову величину промерзання: 

 

hfnf
kdd  , м, 

 

де df- розрахункова глибина промерзання; 

    dfn- нормативна глибина промерзання; 

    кh- коефіцієнт теплового режиму будівлі, кh=0,7. [2, табл.1]. 

Таким чином, 1,1 0,7 0,77
f

d     м. 

Визначаємо попередню глибину закладення фундаменту за 

конструктивними умовами: 

 

5,0
fk

hd , м, 

 

де dк - глибина закладення фундаменту конструктивна, м;  

    df - розрахункова глибина промерзання, м.  

Таким чином, 27,15,077,0 
k

d  м. 
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Визначаємо попередню глибину закладання фундаменту з геологічних 

умов: 

3,0
.


грнвгеол
hd  м 

 

де dгеол- глибина закладання фундаменту з геологічних умов, м;  

    hнв.гр- глибина залягання не будівельного шару ґрунту, м.  

Тобто 0,13,07,0 
геол

d  м. 

Глибину закладення фундаменту за розрахунком приймаємо -5,5; -6,75 та 

-1,9 м. 

 

 

2.4 Проєктування фундаментів 

 

 

2.4.1 Проєктування стрічкового фундаменту в перерізі 1-1 

Визначаємо попередній розрахунковий опір ґрунту: 

 

 
II

I

IIK

CC
CcMdM

K
попR

g



 


21

. , кН, 

 

де Mg, Mc - коефіцієнти які залежать від кута тертя H
  [6, табл. 4];  

    
II

C - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає під 

підошвою фундаменту;  

    21
,

CC
 - коефіцієнти умов праці, [6, табл. 3];  

    dk- глибина закладання фундаменту.  

    K - коефіцієнт, що приймають 1, якщо характеристики ґрунту (φ і с) 

визначені безпосередніми випробуваннями, див. рис. 2.1. 

Визначаємо усереднене розрахункове значення питомої ваги ґрунтів, які 

залягають вище підошви фундаменту: 
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21

2

21
`

`
hh

hh IIII

II






 , кН/м

3
, 

 

де 
21

,hh - потужність прошарку ґрунту; 

     IIII

2
,`  - питома вага ґрунту і тоді 06,17

1,555,0

171,56,1755,0
` 






II
  кН/м

3
.
 

Попередній розрахунковий опір ґрунту становить:  

 

  4782,0*9,606,17*1,5*37,4
1

1*25,1


поп
R  кН. 

 

Розраховуємо попередні розміри фундаменту в плані: 

 

м
dR

F
b

фпоп

v

поп
,





 

 

де bпоп - ширина підошви стрічкового фундаменту, м;  

    Fv - нормативне навантаження, кН; 

   Rпоп - попередній розрахунковий опір ґрунту, кН; 

   dф - висота фундаменту, м;  

      - питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах, кН/м
3
.   

Розраховуємо: 25,3
1,5*20478

1221





поп
b  м.  

Визначаємо уточнений розрахунковий опір ґрунту основи 

 

 
ІІпопzg

сс

попуточ
bkM

K
RR 


21 , кН, 

 

де Апоп – попередня площа підошви окремо стоячого фундаменту м
2
; 

    γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці; 

    кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 
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    γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які залягають 

нижче підошви фундаменту, кН/м
3
.  

Визначаємо усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які 

залягають нижче підошви фундаменту 

 

432

4

4

3

3

2
2

1

hhh

hhh IIIIII

II






 , кН/м

3
, 

 

де 
432

,. hhh  - потужність прошарку ґрунту; 

    IIIIII
432

,,  - питома вага ґрунту.  88,17
8,63,01,5

5,188,67,183,07,11,5







II
   кН/м

3
.
 

Тобто,   79588,17*25,3*1*37,4*
1

1*25,1
478 

уточ
R  кН. 

Встановимо уточнений розмір фундаментів в плані  

 

 
м

dR

F
b

фут

v

ут
,0,1





, 

 

де bут - уточнена ширина підошви фундаменту, м;  

    Fv - нормативне навантаження, кН; 

     - усереднена питома вага масиву ґрунту, кН/м
3
;
  

   dф - висота фундаменту, м.  

Таким чином, 
 

76,1
1,5*20795

1221
*0,1 




ут
b  м. Приймаємо ширину 

стрічкового фундаменту 2,2 м. 

Визначаємо вагу стрічкового фундаменту: 

 

ldbG
ф

  , кН, 

 

де G - вага фундаменту, кН;  
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    b - ширина фундаменту, м; 

    - питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах, кН/м
3
.  

Вага стрічкового фундаменту становить: 2241*20*1,5*22 G  кН. 

Обчислюємо розрахунковий опір ґрунту основи з врахуванням 

призначеної ширини підошви фундаменту: 

 

 
ІІzg

сс

попуточ
bkM

K
RR 


21 , кН, 

 

де b - ширина фундаменту, м; 

    γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці;  

   кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 

   γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які залягають 

нижче підошви фундаменту, кН/м
3
;  

   g
M - коефіцієнти які залежать від кута тертя 

H
  [6, табл.4].  

Тобто,   69388,17*2,2*1*37,4*
1

1*25,1
478 

уточ
R  кН. 

Розраховуємо середній тиск під підошвою фундаменту  

 

0,1




b

GF
Р v , кН, 

 

де Fv – нормативне навантаження, кН;  

   G – вага фундаменту, кН;  

   b – ширина фундаменту, м.  

Розраховуємо:  

 

657
0,1*2,2

2241221



Р  кН. 

 

Перевіряємо умову: ут
RР  . 657<693 – умова виконується. 
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2.4.2 Проєктування окремого фундаменту неглибокого закладання на 

природній основі у перерізі 2-2 

Визначаємо попередній розрахунковий опір ґрунту: 

 

 
II

I

IIK

CC
CcMdM

K
попR

g



 


21

, кН, 

де Mg, Mc - коефіцієнти які залежать від кута тертя H
  [6, табл. 4];  

    
II

C - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає під 

підошвою фундаменту;  

    21
,

CC
 - коефіцієнти умов праці, [6, табл.3];  

   dk - глибина закладання фундаменту.  

Визначаємо усереднене розрахункове значення питомої ваги ґрунтів, які 

залягають вище підошви фундаменту: 

 

21

2

21
`

`
hh

hh IIII

II






 , кН/м

3
, 

 

де 
21

,hh - потужність прошарку ґрунту; 

     IIII

2
,`  - питома вага ґрунту. 06,17

1,555,0

171,56,1755,0
` 






II
   кН/м

3
. 

Таким чином,   1422,0*9,606,17*5,1*37,4

1

1*25,1
попR кН. 

Розраховуємо попередні розміри фундаменту в плані: 

 

фпоп

v

поп
dR

F
A





, м

2
, 

 

де Апоп – попередня площа підошви окремого фундаменту, м
2
;  

    Fv – нормативне навантаження, кН;  
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    dф – висота фундаменту, м; 

   γ – питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах, кН/м
3 
1, 

табл. 3.  

Тобто, 3,41
5,1*20142

4627



попA , м

2
. 

Приймаємо розміри фундаменту  bа
поп
A =6,4 м. 

Визначаємо уточнений розрахунковий опір ґрунту основи: 

 

ІІпопZg

сс

попут
AkМ

к
RR 





 21  ,кН, 

 

де Апоп – попередня площа підошви окремо стоячого фундаменту, м
2
; 

    γс1, γс2  - коефіцієнти умов праці;  

   кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 

   γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які залягають 

нижче підошви фундаменту, кН/м
3
.  

Таким чином, 76788,17*4,6*1*37,4*
1

1*25,1
142 

ут
R  кН. 

Визначаємо усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які 

залягають нижче підошви фундаменту: 

 

421

4

4

3

3

2
2

1

hhh

hhh IIIIII

II






 , кН/м

3
, 

 

де 4321
,., hhhh - потужність прошарку ґрунту;  

    IIIIIIII

432
,,,`  - питома вага ґрунту.  

Розраховуємо: 88,17
8,63,01,5

5,188,67,183,07,11,5







II
   кН/м

3
.
 

Встановлюємо уточнені розміри фундаменту в плані: 
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dR

F
A

ут

v

ут





, м
2
, 

 

де Аут – уточнена площа підошви окрема стоячого фундаменту; 

    Fv – нормативне навантаження, кН; 

    d– висота фундаменту, м; 

    γ – питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах, кН/м
3 
6, 

табл. 3; 

    ут
R - розрахунковий опір ґрунту основи. 

Тобто, 3,6
20*5,1767

4627





ут
A  м

2
. 

Згідно укрупнених модулів ширини підошви фундаменти та 

конструктивних умов будівництва приймаємо lb   =2,8х2,8, площу підошви 

фундаменту А = 7,84м
2
. 

Визначаємо вагу окремо стоячого фундаменту: 
ф

AdG  , кН, де А – 

площа підошви окремо стоячого фундаменту м
2
.  

Тобто, G =7,84·1,5 ·20 =235 кН. 

Обчислюємо розрахунковий опір ґрунту основи з урахуванням 

призначеної площі підошви фундаменту: 

 

ІІZg

сс

попут
п

AkМ
к

RR 





 21
,кН, 

 

де А – площа окремо стоячого фундаменту м
2
; 

    γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці; 

   кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 

    γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які залягають 

нижче підошви фундаменту, кН/м
3
; 

   g
M  - коефіцієнти які залежать від кута тертя H

  [6, табл.4].  



46 

 

Розраховуємо: 90888,17*84,7*1*37,4*
1

125,1
142 


ут

п
R  кН. 

Розраховуємо середній тиск під підошвою фундаменту: 

 

A

GF
P v


 , кН, 

 

де А – площа підошви окремо стоячого фундаменту м
2
; 

   Fv – нормативне навантаження, кН; 

   G - вага окремо стоячого фундаменту.  

Тобто, 
4627 235

620
7,84

P


   кН. 

Перевіряємо умову: Р (кН)   R
п

ут  (кН). 620 908 - умова виконується 

 

 

2.4.3 Проєктування стрічкового фундаменту в перерізі 3-3 

Визначаємо попередній розрахунковий опір ґрунту 

 

 
II

I

IIK

CC
CcMdM

K
попR

g



 


21

, кН, 

 

де Mg, Mc - коефіцієнти які залежать від кута тертя H
  [6, табл.4]; 

   
II

C - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає під  

підошвою фундаменту; 

   21
,

CC
 - коефіцієнти умов праці, [6, табл.3]; 

    dk- глибина закладання фундаменту.  

Визначаємо усереднене розрахункове значення питомої ваги ґрунтів, які 

залягають вище підошви фундаменту: 
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21

2

21
`

`
hh

hh IIII

II






 , кН/м

3
, 

 

де 
21

,hh - потужність прошарку ґрунту;  

IIII

2
,`  - питома вага ґрунту.  

Розраховуємо, 06,17
1,555,0

171,56,1755,0
` 






II
   кН/м

3
.
 

Розрахунок попереднього опіру грунта:  

  3602,0*9,606,17*5,1*37,4*
1

1*25,1
попR  кН. 

Розраховуємо попередні розміри фундаменту в плані: 

 

,
фпоп

v

поп
dR

F
b





 м, 

 

де bпоп - ширина підошви стрічкового фундаменту, м;  

    Fv - нормативне навантаження, кН; 

    Rпоп - попередній розрахунковий опір ґрунту, кН.;  

   dф - висота фундаменту, м; 

    - питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах, кН/м
3
.  

Таким, чином, 9,2
5,1*20360

945





поп
b  м. 

Визначаємо уточнений розрахунковий опір ґрунту основи 

 

 
ІІпопzg

сс

попуточ
bkM

K
RR 


21 , кН, 

 

де Апоп – попередня площа підошви окремо стоячого фундаменту м
2
; 

   γс1, γс2  -  коефіцієнти умов праці;  

   кZ – коефіцієнт який залежить від ширини;  
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   γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які залягають 

нижче підошви фундаменту, кН/м
3
.  

Визначаємо усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які 

залягають нижче підошви фундаменту:  

 

421

4

4

3

3

2
2

1

hhh

hhh IIIIII

II






 , кН/м

3
, 

 

де 
4321

,., hhhh - потужність прошарку ґрунту;  

    IIIIIIII

432
,,,`  - питома вага ґрунту. 88,17

8,63,01,5

5,188,67,183,07,11,5







II
  

кН/м
3
.
 

Таким чином, 64388,17*9,2*1*37,4*
1

1*25,1
360 

уточ
R  кН. 

Встановимо уточнений розмір фундаментів в плані  

 

 
,0,1

фут

v

ут
dR

F
b





 м, 

 

де bут - уточнена ширина підошви фундаменту, м; 

   Fv - нормативне навантаження, кН; 

     - усереднена питома вага масиву ґрунту, кН/м
3
; 

   dф - висота фундаменту, м. 

Розраховуємо, 
 

55,1
5,1*20643

945
0,1 




ут
b  м. 

Приймаємо ширину стрічкового фундаменту 1,8 м. 

Визначаємо вагу стрічкового фундаменту: 

 

ldbG
ф

  , кН, 
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де G - вага фундаменту, кН,  

    b - ширина фундаменту, м;  

      - питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах,кН/м
3
.  

Тобто, 541*20*8,1*5,1 G  кН. 

Обчислюємо розрахунковий опір ґрунту основи з врахуванням 

призначеної ширини підошви фундаменту 

 

2

21 





 bk
k

RR
zg

сс

попут
, кН, 

 

де b - ширина фундаменту, м; 

    γс1, γс2  - коефіцієнти умов праці; 

    кZ – коефіцієнт який залежить від ширини; 

   γІІ – усереднене значення розрахункової питомої ваги ґрунтів, які залягають 

нижче підошви фундаменту, кН/м
3
; 

   g
M  - коефіцієнти які залежать від кута тертя 

H
  [6, табл.4]. 

Розрахунок, 55488,17*8,1*1*37,4
1

1*25,1
360 

ут
R  кН. 

Розраховуємо середній тиск під підошвою фундаменту: 

 

0,1




b

GF
Р v , кН, 

 

де Fv – нормативне навантаження, кН; 

   G – вага фундаменту, кН;  

   b – ширина фундаменту, що відповідає 506
0,18,1

54945





Р  кН. 

Виконуємо перевірку умови: P=506 кН і це < Rут = 554 кH - умова 

виконується 
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2.5 Розрахунок осідань фундаментів 

 

 

Розрахунок осідань фундаментів виконаємо методом пошарового 

додавання [9]. 

Визначаємо вертикальне напруження від власної ваги ґрунту: 

 





n

i

hinIIzq
hd

1

`  , кН/м
2 

 

де `ІІ – питома вага ґрунту розташованого вище підошви фундаменту; 

   dn – товщина шару ґрунту, який знаходиться вище підошви фундаменту, м; 

   і – питома вага і-го шару ґрунту;  

   hi – товщина і-го шару ґрунту, м.  

Розрахунок: 68,96,1755,0
1


zq

 ; 38,96171,568,92 
zq

 ;  

99,1017,183,038,963 
zq

 ; 79,2275,188,699,1014 
zq

 . 

Визначаємо вертикальне напруження від власної ваги ґрунту на рівні 

підошви фундаменту:
`0

`
zq II n

d   , кН/м
3
;

`0
17,06 1,5 26

zq
     кН/м

3
. 

06,17
3,01,555,0

3,07,180,171,56,1755,0







II
  кН/м

3
. 

Визначаємо додатковий вертикальний тиск на основу:  

 

0`0 zq
GPP   ,кН/м

2
, 

 

де Р0 – додатковий вертикальний тиск на основу, кН/м
2
;  

   Р – середній тиск під підошвою фундаменту, кН/м
2
;  

   0`zq
G - вертикальне напруження від власної ваги ґрунту на рівні підошви 

фундаменту.  
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Виконуємо розрахунок 
0

620 26 594P     кН/м
2
. 

Визначаємо додаткове вертикальне напруження на глибині Z від підошви 

фундаменту: 

 

0
P

zp
  , кН/м

2
, 

 

де  - коефіцієнт, який залежить від форми підошви фундаменту, це 

співвідношення сторін прямокутного фундаменту і відносної глибини =2z/в [6, 

дод. 2 табл. 1]. 

Визначаємо осідання основи: 

 







n

i i

izpi

i
E

h
S

1


  (м), 

 

де  - безрозмірний коефіцієнт, який дорівнює =0,8 [6, стор 28];  

   zpi
  - середнє значення додаткового напруження в і-му шарі ґрунту, м; 

   hi – товщина і-го шару ґрунту, м; 

   Еі – модуль деформації і-го шару ґрунту.  

Всі розрахунки зводяться до таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 – Дані для розрахунку осідання 

Д-на від 

підошви,   

Z м 

=
b

z2
  zg zp zp

сер Ei Si 

0 0,0 1,000 26,00 148,50 148,50 11,00 1,40 

1 0,9 0,850 48,10 126,23 137,36 11,00 1,30 

2 1,8 0,596 70,20 88,51 107,37 11,00 1,02 

3 2,7 0,406 92,30 60,29 74,40 11,00 0,70 

4 3,6 0,337 114,40 50,04 55,17 11,00 0,52 
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Д-на від 

підошви,   

Z м 

=
b

z2
  zg zp zp

сер Ei Si 

5 4,5 0,275 138,71 40,84 45,44 18,00 0,26 

6 5,5 0,227 162,76 33,71 37,27 23,00 0,17 

7 6,4 0,196 186,81 29,11 31,41 23,00 0,14 

8 7,3 0,173 210,86 25,69 27,40 23,00 0,12 

9 8,2 0,154 234,91 22,87 24,28 23,00 0,11 

10 9,1 0,135 258,96 20,05 21,46 23,00 0,10 

11 10,0 0,126 283,01 18,71 19,38 23,00 0,09 

12 10,9 0,118 307,06 17,52 18,12 23,00 0,08 

13 11,8 0,108 331,11 16,04 16,78 23,00 0,07 

 

 i
S < [Si] = 10 см – для цивільних будівель [6, додаток И],  

 i
S =6,09 см <  10 см – умова виконується. 

Схема розподілу вертикальних напружень наведена на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Схема розподілу вертикальних напружень 
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2.6 Опис прийнятих конструктивних рішень 

 

 

Фундаменти прийняті збірні стрічкові за ДСТУ БВ.2.6-109:2010 та ДСТУ 

Б.В.2.6-108:2010, а також монолітні стаканного типу. Специфікація елементів 

наведена у Додатку 1, таблиця 2.3. 

 

 

2.7 Розрахунок залізобетонної колони  

 

 

2.7.1. Збір навантажень 

Визначаємо площу розподілу навантажень: ,lbA   м
2
, де А - площа 

ділянки, м
2
;
 
b - ширина ділянки, м; l - довжина ділянки, м;  

Площа розподілу навантажень становить: 2
6,35 7,6 48,26A ì    м

2
. 

Визначаємо навантаження: 

1. Вага від багатопустотних плит, кН: nnn
gAQ 

 , де Аn-n- площа ділянки 

відповідного перерізу, м
2
; gn – власна вага покриття, кН/м

2
. 

2600)3*18(*26,48 Q  кН. 

2. Вага від балок, кН: 
n n n

Q L g


  , де Ln-n-  довжина балки на відповідного 

перерізу, м
2
; 115)2500*6,0*6,0(*)775,5( Q  кН. 

3. Вага внутрішнього стінового огородження, кН: 2...
*

овп
gQ  , де 

2
  - 

коефіцієнт прорізності внутрішніх стін,  100 24 /100 0,76    , де 24 % - 

прорізність внутрішньої стіни по перерізу ІІ-ІІ. 2506,0*26*16 Q  кН. 

4. Снігове навантаження: 
ð í f

S S   , де f
  - коефіцієнт надійності; Sр - 

розрахункове снігове навантаження. 0
* SS

р
 , де S0 - нормативні значення ваги 

снігового покриття; S0=0,5 кH/м
2
[2,т абл.4];   - перевідний коефіцієнт [2]. 

5,05,0*1 
р

S  кH/м
2
. 
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Виконуємо розрахунок: 8,06,1*5,0 
д

S  кН, 
ð n n

Q S A


  , що дорівнює 

3926,48*8,0 Q  кН. 

5. Тимчасове навантаження на міжповерхове перекриття: 
nnnн

AngQ


 , 

де 
n

n - кількість поверхів. Таким чином, 115826,48*16*5,1 Q  кН.  

Збір навантажень зводимо до таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Збір навантажень 

Вид навантаження 

Переріз 2-2 

Нормативне, 

кН 
Розрахункове, кН 

Постійні навантаження   

Вага багатопустотних плит 2600 2860 

Вага балок 115 126 

Внутрішнє стінове огородження 250 275 

Всього 2965 3261 

Тимчасові навантаження   

Снігове навантаження 39 42 

На міжповерхове перекриття 1158 1274 

Всього 1197 1316 

Разом 4162 4577 

 

 

2.7.2 Визначення згинальних моментів колони 

Визначаємо максимальний момент колон – при завантаженні без 

моментів. 

При дії тривалих навантажень: 

 

    192916,7*52,47*062,03256*10,0
2

21
 aqМ , кНм 

  175016,7*52,47*030,03256*091,0
2

23
М . кНм 
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При дії повного навантаження 

 

240046,7*1316*062,019291
2

21
М , кНм 

197816,7*1316*030,017501
2

23
М , кНм 

 

Різниця абсолютних значень опорних моментів у вузлі рами:  

при тривалих навантаженнях: 22801750119781 М  кНм; 

при повному навантажені: 47131929124004 М  кНм. 

Згинальний момент колони:  

від тривалих навантажень: 9122280*4,0*4,0  ММ  кНм; 

від повного навантаження: 18854713*4,0*4,0  ММ  кНм; 

 

 

2.7.3 Характеристика міцності бетону та арматури 

Залізобетонну колону армуємо арматурою класу А-ІІІ.  

Бетон важкий класу В35, який відповідає арматурі АІІІ, нормативна 

міцність бетону Rbn = 27 МПа, розрахункова Rbn = 19,5 МПа, коефіцієнт умов 

роботи бетону γb2 = 1, нормативний опір при розтягу Rbth = Rbt,ser = 1,6 МПа, 

розрахунковий Rbt = 1,3 МПа, початковий модуль пружності бетону 

Еb = 34500 МПа. 

 

 

2.7.4 Підбір перерізу симетричної арматури 

Робоча висота перерізу: 56460
0

 ahh  см, ширина b=60 см. 

Ексцентриситет сили:  

0
e

N


 , 

 

де М – момент який діє на колону, кНм;  
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     N – стискаюча сила. 
0

24004
5, 2

4577
e   мм. 

Випадковий ексцентриситет: 

0
30

h
e  , 

 

де h - висота перерізу колони; h=60см.  

Тобто, 2
30

60
0

е см, або 
0

600

col
l

e  , де 
col

l  - довжина колони; 
col

l =520 см, 

що дорівнює 0

520
0,867

600 600

col
l

e    см, але не менше 1см. 

Оскільки ексцентриситет сили е0 = 0,867 см менше випадкового 

ексцентриситету е0 = 2 см, то приймають для розрахунку статично невизначеної 

системи - випадковий момент. 

Знаходимо значення моментів в перерізі відповідно осі, що проходить 

через центр ваги найменше зжатої (розтягнутої) арматури. 

При тривалому навантаженні:  

 

1
2

l

h
M M N a

 
   

 
, 

 

де М – момент який діє на колону, кНм;  

    N – стискаюча сила;  

    h - висота перерізу колони; h=60 см;  

    а - товщина захисного шару бетону. 18430
100

1
*4

2

60
*326119291

1











I
М  

кНм. 

Відношення: 1430
34,17

520
0 
r

l
, де 34,1760*289.0289,0  hr  cм, - радіус 

ядра перерізу; 
0

l  - довжина колони; 
0

l  = 520 см. 
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Для важкого бетону 11
l




 


, де М – момент який діє на колону, кНм; 

N – стискаюча сила; 
18430

1 1,96
19291

l
    . 

 

0 0

min

5,2
0,087 0,5 0,01 0,01

60
b

e l
R

h h
        , 

 

де 
b

R  - міцність бетону на стиск;  

0
e - ексцентриситет перерізу колони; 

 h - висота перерізу колони; h = 60см; 
0

l  - довжина колони; 
0

l  = 520 см. 

min

5,2 520
0,087 0,5 0,01 0,01 19,5 0,218

60 60
         , приймаємо δ=0,218. 

Відношення модулів пружності: 

 

s

b







, 

 

де ES – модуль пружності арматури при стиску та розтягу;  

    Eb – модуль пружності бетону при стиску та розтягу.  

Таким чином, 
200000

5,8
34500

   . 

Задаються коефіцієнтом армування: 025,0
2


A

А
s , і вираховують 

критичну силу по формулі:  

 

1063256*8,51,0
218,01,0

11,0
*

96,1

5400
*

520

34500*4,6 2

2

2























сr
N  кН. 

Рахуємо коефіцієнт ŋ 
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: 


















cr
N

N
1

1
 , 

де N- стискуюча сила, яка діє на колону;  

    Ncr –критична стискуюча сила.  

 

1
1,45

3311
1

10632

  
 

 
 

. 

 

Визначаємо ексцентриситет:  

 

0
0.5( )e e h a    , 

 

де h - висота перерізу колони;  

    h=60см;  

    а- товщина захисного шару бетону;  

    
0

e - ексцентриситет перерізу колони. 52 1,45 0.5(60 4) 103,4e      см. 

Визначаємо площу арматури: 

 

2

0

0

0,4

( )

b

s s

sc

N e R b h

R h a

   
   


, 

 

де h0 - висота перерізу колони;  

    e  - ексцентриситет перерізу колони;  

   N - стискуюча сила, яка діє на колону;  

   
b

R  - міцність бетону на стиск;  

   
sc

R  - міцність арматури на стиск. 
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2

4627000 103,4 0, 4 19.5 60 100 56
174,74

365(60 8) 100
s s

     
    

 
см

2
. 

 

Приймаємо 16Ø40 А-ІІІ с Аs= 200,96 см
2
. 

Відомість витрат сталі на колону К1 наведені у таблиці 2.4. Схема 

армування колони К1 та схема каркасів і сіток наведені на рисунках 2.4 та 2.5 

відповідно. 

Таблиця 2.4 – Відомість витрат сталі на колону К1 

Марка 

елементу 

Вироби арматурні Вироби закладні 

Арматура класу 

В
сь

о
го

 
Арматура 

класу 
Прокат марки 

В
сь

о
го

 

А-ІІІ А-ІІІ ВСт3кп2 

ГОСТ 5781-82 
ГОСТ 5781-

82 
ГОСТ 380-82 

Ø40 14 Всього 16 Всього 12 8 Всього 

К-1 203,72 2,4 226,12 226,12 1,52 1,52 9,54 0,57 30,11 0,11 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема армування колони К1 

3

2
крок 50

2 2

1 1

1 52
00

1
1-1

60
0

600

4

2

60
0

600

2-2

крок 1000
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Рисунок 2.5 – Схема каркасів та сіток 

 

Специфікації до позначень на рисунках 2.4 -2.5 наведені у табл. 2.5 

Таблиця 2.5 – Специфікації до позначень на схемах 

Поз. Позначення Найменування Кільк. Маса, од., кг Прим. 

  Складні одиниці    

1  Плоский каркас КР1 4   

2  Плоска сітка С1 5   

3  Виріб закладний 

МН1 

1   

4  Окремий стержень 

Ø14АІІІ l=580 

12   

  Бетон класу В20 098   

63
5

4
83

0
25

51
60

6
к
ро

к 
50

0
5

6

50 160 160 50

580

 40A- III
5

КР1

10
56

0
10

С1

58
0

1056010
580

7
крок 110

7
к
ро

к 
11

0

6
160

8

109

МН1

24
0

12
3

100 100400
600

10
0

4
00

10
0

300

30
0

10

9

60
0

  14A- III
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Поз. Позначення Найменування Кільк. Маса, од., кг Прим. 

5  Ø40А-ІІІ, l=5160 4 50,93  

6  Ø14А-ІІІ, l=580 10 0,70  

7  Ø14А-ІІІ, l=580 12 0,70  

8  Ø16А-ІІІ, l=240 4 0,38  

9  -12х560, l=560 1 29,54  

10  -8х300, l=300 1 0,57  

 

 

Висновки до розділу 2 

1. Наведена оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, виконані 

розрахунки фізико-механічних характеристик шарів ґрунтів, що вміщують 

місто забудови, глибини закладання фундаментів та визначене навантажень на 

рівні зрізу фундаментів. 

2. З урахування оцінки інженерно-геологічних умов ділянки виконано 

запроєктовано три види фундаментів.: по перерізу І-І – стрічковий шириною 2,2 

м, по перерізу ІІ-ІІ – окремий фундамент неглибоко закладання на природній 

основі і по перерізу ІІІ-ІІІ – стрічковий шириною 1,8 м. 

3. Виконано розрахунок осідань фундаментів по методу пошарового 

додавання. Осідання складає 6,09 см, що відповідає нормативним умовам до 

цивільних будівель. 

4. Наведено опис прийнятих конструктивних рішень. Фундаменти 

прийняті збірні стрічкові за ДСТУ БВ.2.6-109:2010 та ДСТУ Б.В.2.6-108:2010, а 

також монолітні стаканного типу. 

5. Наведено розрахунки сталі до колони К1, виконано збір навантажень, 

визначені згинальні моменти, наведені відомості витрат сталі та специфікація 

на армування. 
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЧНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

 

 

3.1 Технологія будівельного виробництва 

 

 

3.1.1 Область застосування технологічної карти 

Технологічна карта розроблена на цегляну кладку та монтажні роботи 

типового 16-ти поверхового житлового будинку будівельним об’ємом 

46393,62 м
3
, який умовно розбитий на 2 захватки.  

Комплексна бригада чисельністю N=18 чоловік виконує весь комплекс 

робіт. 

Монтаж перемичок, плит перекриття та лоджій, маршових сходів і 

площадок здійснюється паралельно з муруванням стін. 

Бригада оснащена нормокомплектом інструменту, обладнанням і 

пристроїв для виконання робіт. 

Монтаж конструкцій організовано потоковим методом у дві зміни.  

Головним методом виробництва робіт при кам’яній кладці та монтажі є 

поточний, в основу якого покладені наступні принципи: 

 розділ комплексу робіт по захватно-ярусній системі; 

 розподіл комплексу робіт на складові процеси та організація 

спеціалізованих часток; 

 послідовність виконання процесів спеціалізованими частками 

комплексних бригад у однаковому темпі.  

Перехід ланок з захватки на захватку для виконання одних і тих же 

процесів виконується через рівні проміжки часу, що називаються кроком 

потоку. 

Підрахунок обсягів робіт. Об’єм робіт для підрахунку обсягів робіт 

зведено у таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 – Об’єм робіт 

Найменування робіт Один 

вимір 

Формула 

підрахунку 

Об’єм 

робіт 

Мурування зовнішніх стін м
3
 V=16∙3,3∙163,8∙0,64- 

1050,61∙0,64 

4862,4 

Мурування внутрішніх стін 

-209,35264 

 

м
3
 V=16∙(3,3∙0,38∙(21,6

+ 

7,75+18,7+11,3+11,5 

+5,15+4,8+8,2+1,8+ 

3,6+2,2+1,7+2,2+2+ 

7,05+5,9+3,9+11,87+ 

7,36+8,85) -

0,38∙(1,95 

∙2+1,5∙2,1∙6+2,059∙5

+1,338)) 

2748,8 

Армування цегляної кладки т М=16∙(303,9∙0,0359+ 

171,8∙0,0337) 

267,2 

Мурування перегородок м
2
 F=16∙(3∙123,4-

(1269,204 /16-

1,95∙2+ 1,5∙ 2,1∙6+ 

2,059∙5+1,338)) 

5204,8 

Монтаж перемичок од. N=16(55+30+30+29) 2304 

Монтаж сходових маршів од. N=2∙16 32 

Монтаж сходових площадок од. N=2∙16 32 

Влаштування металевих сходів т Мсх=16∙2∙0,35 

Мпл=16∙2∙0,15 

11,2 

4,8 

Монтаж плит перекриття 

площею 

до 5м
2
 

од. 

 

N=16(4+1+1+1+1) 

N=16(31+2+1+14+4

+2+1+1+3+7+1+1+2

128 

1520 
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до 10м
2
 +18+6+1) 

Монтаж плит лоджій од. N=16(6+1) 112 

 

Трудомісткість виробництва робіт визначається по формулі: 

 

,

зм

ч

t

VN
Т




 

 

де Nч – норма часу в люд.-год., або маш.-год. на монтування різноманітних 

конструкцій будинку; 

    V – об’єм робіт у відповідних одиницях; 

    tзм. – тривалість робочої зміни у годинах (tзм  = 8 год.). 

Зарплата робітників визначається по формулі : 

 

,. VРЗ одп   

 

де Род. – розцінка на виконання одиниці роботи. 

Результати підрахунків трудомісткості виробництва робіт та зарплати 

зводимо у кошторисі 

 

 

3.1.2 Вибір крану для виробництва робіт 

При об’єднаному виробництві кам’яних та монтажних робіт на об’єкті 

кран може використовуватися для виконання цих та інших робіт. 

У цьому випадку кран по черзі працює і з мулярами і монтажниками. 

Конфігурація будівлі, а також розміри її у плані здійснюють вплив на 

вибір кількості баштових кранів. 

Кран вибирається по факторам технічного порядку (розміри будівлі, 

габарити та об’єм елементів, що піднімаються тощо). Визначають потрібні 
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параметри крану: вантажопідйомність, висоту піднімання крюка, виліт стріли. 

Визначивши їх та використавши технічні характеристики кранів, вибираємо 

кран графічним методом (рис. 3.1). 

Вибір кранів по технічним характеристикам. 

Вантажопідйомність крану: 

 

оселкр QQQ  .. , 

 

де Qел. – вага самого важкого елементу (плита перекриття = 3,44 т);  

    Qос. – вага монтажного пристрою (строп - Qос= 0,09 т).  

Відповідно до розрахунку: 53,399,044,3 
кр

Q  т. 

Висота піднімання гака: 

 

.... полcттелопорк hhhаhН  , 

 

де hопор. – висота опори елементу, що монтується над рівнем стоянки крану, 

hопор. = 60,4 м;  

     a – запас по висоті, необхідний по умовам монтування для заведення 

конструкції на монтаж або переносу її через змонтовані конструкції, a = 0,5 м.  

Тобто, 6,705,12,445,04,60 
к

Н  м. 

Виліт стріли: 

 

,321 lllLc   

 

де l1 – половина ширини колії баштового крану, l1 = 3,75 м; 

    l2 – відстань між зовнішньою  поверхнею  будівлі  та межею  близько  

лежачої рейки,  l2 = 2,5 м;  
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    l3  – відстань між зовнішніми плоскостями цокольної частини будівлі, l3 = 

25 м. 

За розрахунком: 25,31255,275,3 
c

L  м. 

 

Рисунок 3.1 – Вибір крана графічним методом 

 

Параметри крану, що вимагаються зведені до таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 – Технічна характеристика крану 

Назва будівельних 

конструкцій 

Параметри, що 

вимагаються 

Технічна 

характеристика 

G, 

т 

Hк, 

м 

Lстр. 

м 

G, 

т 

Hк, 

м 

Lстр. 

м 

Металева балка 0,12 0,6 24,25 10 77 35 

Плита перекриття  

ПК75.15-8АтVт 

3,44 6,32 31,25 

Цим параметрам відповідає баштовий кран КБ-502 
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3.1.3 Технологія зведення цегляних стін 

Готовність попередніх робіт. До початку будівництва необхідно 

виконати внутрішньо-майданчикові підготовчі роботи. Їх починають з 

розчищення будівельного майданчика, планування території і виконання 

геодезичної розбивочної основи під будівництво. Потім приступають до 

прокладання тимчасових і постійних інженерних мереж. В цей період 

приготовляють необхідні приоб’єктні склади, побутові приміщення та інші 

споруди. 

Зведенню надземної частини передують роботи нульового циклу, які 

виконує генпідрядник: 

 підготовка основ під фундаменти; 

 монтаж стрічкових фундаментів; 

 влаштування внутрішніх підземних комунікацій; 

 зворотне засипання пазух фундаментів з ущільненням; 

 улаштування підкранових колій під баштовий кран; 

До початку зведення коробки будівлі генпідрядник передає по акту 

виконання робіт підземної частини. 

Складування будівельних конструкцій. Склади необхідні для зберігання і 

підготовки конструкцій до виконання робіт. 

Призначенні для складів майданчики повинні бути сплановані з нахилом 

для збігання води, освітлені для роботи у нічний час, з позначками місць в’їзду, 

розвороту і стоянок для транспорту, проходів для робітників. 

На складах виконуються такі операції: 

 розвантаження і перевірка якості конструкцій і матеріалів; 

 облік і складування за видами і марками; 

 підготовка конструкцій до монтажу; 

 підготовка і відправка конструкцій до робочих місць. 

Матеріали та конструкції повинні бути розташовані так, щоб робітники 

мали вільний доступ для перевірки, стропування та відправки їх до робочих 

місць. 
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Цегла складується по марках і сортах на піддонах у два яруси, приблизно 

по 1,6м кожен. До робочих місць піддони з цеглою подають за допомогою 

захвата-футляра Б-8.  

Перемички укладають у штабеля висотою до 1,5м, розміщаючи підкладки 

на відстані 20-40 см від кінців. 

Маршові сходи укладають ступенями вверх. Підкладки розміщують на 

відстані 15-20 см від їх країв. 

Маршові площадки розміщують у горизонтальному положенні висотою у 

два ряди. Підкладки розміщують на відстані 15-20см від країв. 

Плити перекриття та лоджій розміщують у горизонтальному положенні 

висотою до 2,5м. 

Комплексний процес мурування цегляних стін. Процес цегляної кладки 

складається з таких операцій: установлення і переустановлення порядівок і 

причалки; подавання і розкладання цегли і розчину; укладання цегли у верстові 

ряди і забутку; рубання і обтісування цегли; розшивання швів (у разі потреби); 

контрольно-вимірювальні операції. 

Установлення порядівок. Порядовки встановлюють під нівелір на всіх 

кутах, примиканнях і перетинаннях стін, а також через кожні 12м на їхніх 

прямих ділянках. На порядовки за допомогою нівеліра, гнучкого водяного рівня 

або спеціальних лазерних приладів виносять позначки низу віконних прорізів, 

перемичок, перекриттів і покриттів сходових площадок та інших елементів, 

монтаж (укладка) яких пов'язаний з кладкою стін і перегородок. 

Натягання причалки. Причалку натягують між повзунками порядовок або 

причальними скобами і переміщують за ходом кладки вгору, для чого 

пересувають повзунки або переставляють скоби. Під час кладки зовнішніх 

верстових рядів причалку натягують для кожного ряду, а внутрішніх — через 

кожні два-три ряди. Щоб причалка не провисала, під неї між порядовками 

(причальними скобами) через кожні 4...5 м укладають на розчині маякові 

цеглини, на кожну з них на ребро кладуть цеглини і затискують між ними 
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причалку. Шнур-причалку можна кріпити, прив'язуючи до цвяхів, які 

закріплюються у швах мурування.  

Потім викладають маяки у вигляді збіжної штраби, розташовуючи їх у 

кутах і на межі зведеної ділянки. Розкладають цеглу на стіні, стелять розчин і 

викладають зовнішню версту. Подальші операції залежать від прийнятого 

порядку мурування: порядного, східчастого чи змішаного. 

Стіни або простінки мурують за однорядною (ланцюговою) системою. 

Стовпи, простінки завширшки до 1м мурують за трирядною системою. 

Тичкові ряди мурування викладають з цілих цеглин. Незалежно від 

прийнятої системи перев'язки, тичкові ряди обов'язково викладають у 

нижньому (першому) і верхньому (останньому) рядах конструкції, на рівні 

обрізів стін і стовпів, у виступаючих рядах мурування (карнизах, поясах). 

За багаторядної системи перев'язування швів обов'язково укладають 

тичкові ряди під опорні частини прогонів, плит, перекриттів. 

Прямокутні арматурні сітки укладають через 5 рядів кладки. 

За однорядної системи перев'язування швів збірні конструкції 

опираються на ложкові ряди мурування. 

Застосування половинок цеглин припускається тільки при муруванні 

забутки і мало навантажених конструкцій (під вікнами). Усі шви 

(горизонтальні, вертикальні) в перемичках, стовпах, простінках мають бути 

заповнені повністю, за винятком швів при муруванні впустошовку. Тричвертки, 

чвертки, половинки укладають колотою стороною всередину.  

Помости. Для організації роботи на висоті застосовують допоміжні 

інвентарні пристрої - помости, у стиснутий зонах - переносні столики.  

Запроєктована будівля зводиться за однорядною (ланцюговою) системою 

перев’язування швів. 

Мурування за ланцюговою (однорядною) системою перев'язування швів 

виконують, дотримуючись таких правил: 

 перший (нижній) ряд укладається тичками; 

 тичкові й ложкові ряди послідовно чергуються між собою; 
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 поперечні вертикальні шви на лицьовій поверхні перев'язуються на 

0,25 цеглини; 

 поздовжні вертикальні шви (по ширині стіни) перев'язуються 0,5 

цеглини; 

 мурування завершують тичковими рядами. 

За однорядною (ланцюговою) системою перев'язування швів 

застосовують простий, але трудомісткий порядовий спосіб. Наступний ряд 

мурують після укладання верст і забутки попереднього.  

Для полегшення рекомендується після цеглин тичкового ряду зовнішньої 

версти покласти ложковий другий ряд зовнішньої версти, потім внутрішньої 

версти і забутку стіни. При такій послідовності доводиться рідше переходити 

від зовнішніх верст на внутрішні. 

Мурування глухих стін. При зведенні глухих стін спочатку виконують 

мурування зовнішніх тичкових верст першого ряду, а другу зовнішню версту – 

ложковими. Забудку у всіх рядах укладають тичками. 

Перший тичковий ряд однієї із стіни починають від зовнішньої площини 

другої стіни з тричверок; перший ряд другої стіни приєднують до першого ряду 

першої стіни. У другому ряду кладку другого ряду другої стіни починають від 

зовнішньої поверхні першої стіни тричвертками. 

Мурування простінків. 

Простінки кладуть за трирядною системою перев'язування, яка допускає 

збігання поперечних вертикальних швів у трьох суміжних рядах кладки. Ці шви 

перекривають цеглою кожного четвертого поперечикового ряду.  

При кладці простінків для утворення чвертин у першому 

поперечниковому ряду кладуть чвертки, а у ложковому ряду - половинки 

цеглин. Простінки у 2
1/

2 цеглини завтовшки зводять із відбірної цегли з суворим 

дотриманням горизонтальності рядів та вертикальності граней кутів і 

порядового заповнення розчином горизонтальних і вертикальних поперечних 

швів. 
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По закінченні робіт на ярус-захватці бригада встановлює помости або 

підготовлює їх та цеглу для роботи бригади другої зміни. 

Контроль та оцінка якості робіт. Схема операційного контролю. У 

процесі зведення кам'яних конструкцій здійснюється виробничий контроль 

якості робіт, який включає: вхідний контроль робочої документації, 

конструкцій, стінових виробів, напівфабрикатів і матеріалів; операційний 

контроль окремих процесів і операцій; приймальний контроль кам'яних 

конструкцій. 

Контрольно-вимірювальні операції під час зведення конструкцій 

систематично контролюють прямолінійність і вертикальність поверхонь, 

прорізів і кутів кладки, горизонтальність рядів, правильність перев'язування і 

товщину швів, факт армування, щоб оперативно усунути виявлені причини 

браку або відхилення від прийнятої технології чи проєкту. 

Вертикальність поверхонь, кутів і прорізів контролюють виском не рідше 

двох разів на кожний метр висоти кладки. Відхилення вертикальності 

поверхонь і кутів не повинно перевищувати 10мм один поверх і 30мм усієї 

будівлі. Відхилення рядів кладки від шонталі допускається не більше ніж 20мм 

на 10м довжини стіни. 

Горизонтальність рядів кладки і відповідність їх позначок проєктним 

контролюють нівеліром кілька разів по ходу кладки стін кожного поверху. Крім 

того, не рідше двох разів на 1м висоти положення рядів кладки перевіряють 

рівнем-правилом. 

Товщину швів контролюють, періодично замірюючи висоту п'яти-шести 

рядів кладки і вираховуючи середнє її значення. 

Під час вхідного контролю робочої документації перевіряють її 

комплектність і відповідність нормативним вимогам. При вхідному контролі 

конструкцій, стінових виробів, заготовок і напівфабрикатів здійснюють їх 

зовнішній огляд, перевіряють відповідність їх проєкту, вимогам стандартів і 

нормативним документам, а також наявність і зміст супроводжувальних 

документів, паспортів і сертифікатів. 
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Операційний контроль здійснюють під час виконання кладочних операцій 

і спрямовують на забезпечення своєчасного виявлення дефектів, виправлення 

та запобігання їх. При операційному контролі перевіряють: додержання 

технології виконання кладкових операцій; відповідність кам'яних робіт робочій 

документації, будівельним нормам, правилам і стандартам - правильність 

перев'язування швів, геометричні розміри конструктивних елементів кам'яної 

кладки, горизонтальність рядів кладки, вертикальність поверхонь і кутів, 

прорізів, товщину та заповнення швів тощо.  

Під час приймального контролю перевіряють якість виконання робіт 

відповідно до проєкту та нормативних вимог. Прийманню підлягають як 

закінчені роботи із зведення кам’яних конструкцій, так і приховані, які 

підлягають попередньому прийманню зі складанням актів на приховані роботи. 

Приймання робіт здійснюється до опорядження кам’яних конструкцій. 

Попередньому прийманню зі складанням актів на приховані роботи 

підлягають: основи і фундаменти – якість і стан ґрунтів, глибина залягання і 

розміри фундаментів; якість кладки, наявність гідроізоляції кладки, арматури, 

анкерів, закладних деталей і захист їх від корозії; надійність закріплення 

карнизів, балконів та інших консольних конструкцій; конструкція і положення 

місць обпирання панелей перекриття, перемичок на стіни та закладання їх у 

кладку; наявність та конструкція осадових, деформаційних, антисейсмічних 

швів, антисейсмічних поясів, їх розміри, армування і міцністні показники; 

геодезичні розбивні роботи та інші приховані роботи. 

При прийманні закінчених робіт перевіряють правильність 

перев’язування швів, геометричні розміри, положення і відхилення елементів 

кам’яної кладки (прорізи, простінки, стовпи тощо) відносно розбивних осей, 

горизонтальність рядів кладки, вертикальність поверхонь, кутів і прорізів, 

товщину та заповнення швів. 

Результати виробничого контролю фіксують у відповідних документах, 

де наведено оцінку якості робіт, відповідність їх проєкту та нормативним 
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документам, а також прийняті методи, терміни і періодичність контролю. 

Величини допустимих відхилень при цегляній кладці наведені у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 – Допустимі відхилення при цегляній кладці 

Допустимі відхилення Величина 

відхилень, мм 

Відхилення від проєктних розмірів: 

по товщині 15 

по ширині простінків -15 

по ширині пройомів +15 

по зміщенню вісей суміжних віконних пройомів 20 

по зміщенню вісей конструкцій 10 

Відхилення поверхонь та кутів кладки від вертикалі:  

на один поверх 10 

на всю будівлю 30 

Відхилення рядів кладки від горизонталі на 10м довжини 

стіни 

15 

Нерівностіна вертикальній поверхні кладки, виявлені при 

прикладанні рейки довжиною 2 м 

10 

 

Правила техніки безпеки при виконанні кам’яних робіт. При виконанні 

кам’яних робіт потрібно дотримуватися чинних державних актів і будівельних 

норм, інструкцій з безпечної експлуатації будівельних машин, механізмів та 

технологічного оснащення, вимог з електро-, пожежо- та вибухобезпеки, а 

також вимог з виробничої санітарії і гігієни праці. 

Риштування мають відповідати вимогам міцності, мати достатньо 

просторову сталість і бути надійно закріпленими до стін будівлі. Стояки 

трубчастих риштувань слід встановлювати у башмаки, а при недостатній 

міцності основи ще і на підкладки з дощок 50 мм  завтовшки, які укладають по 

спланованій поверхні, і кріпити до стіни гаками за анкери, які закладають у 
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кладку під час її виконання. Просторову сталість і незмінність риштувань треба 

заземлити та захистити від блискавки. Риштування і помости потрібно 

оснащувати огорожею заввишки не менше 1 м, що складається з поручня, 

проміжної та бортової дошок заввишки не менше ніж 150 мм. Проміжок між 

стіною і робочим настилом риштувань не повинен перевищувати 50 мм. 

Будівельні матеріали слід рівномірно розташовувати в межах риштувань і 

помостів, робочі настили регулярно очищувати від сміття, а взимку від снігу й 

ожеледиці та посипати піском. Усі отвори у стінах, які розташовані на рівні 

настилу риштувань і помостів або не вище ніж 0,6 м від їхньої поверхні, а 

також ліфтові шахти без настилу треба закривати інвентарною огорожею. 

На робоче місце цеглу слід подавати пакетами на піддонах з футлярами, 

які виключають її випадання. Монтажну оснастку, за допомогою якої подають 

матеріали на яруси, потрібно укомплектувати пристроями, які включають їх 

самостійне розкриття і випадання матеріалів. 

Кожний ярус стіни слід класти на таку висоту, щоб після наступного 

підрощування риштувань або помостів він був вище рівня робочого місця 

муляра не менше як на 2-3 ряди кладки. 

При кладці стін з внутрішніх помостів по периметру будівлі або споруди 

обов’язково встановлюють зовнішні захисні козирки у вигляді суцільного 

настилу завширшки 1,5м по кронштейнах з підйомом від стіни вгору під кутом 

20
0
. Перший ряд козирків закріплюють по закінчені кладки стін будівлі на 

висоті 6…7м від землі, а другий встановлюють та потім переставляють через 

кожні 6…7м з заходом кладки. Козирки розраховані на зосереджене 

навантаження 1,6кН, яке прикладене у середині прогону з урахуванням 

динамічного коефіцієнта. Над входом до сходової клітки потрібно 

встановлювати навіси розмірами в плані 2х2 м. Останнім часом застосовують 

спеціальні пристрої для уловлювання падаючих предметів та тимчасову 

огорожу, яку виготовляють з використанням синтетичних сіток, які навішені на 

кронштейни, стропів, гальмових пристроїв тощо. 
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Робітників слід забезпечити засобами індивідуального захисту та 

спецодягу; вони повинні мати відповідні спеціальності і навички безпечної 

праці, в тому числі під час виконання робіт в екстремальних умовах – узимку, 

при використанні хімічних добавок, при кладці з електропрогріванням тощо. 

 

 

3.1.4 Монтування збірних залізобетонних елементів 

Монтаж сходових площадок і сходів. Сходові площадки та сходи 

монтують одночасно з муруванням сходових кліток і стін. Установлення 

площадок і сходів здійснюють у такій послідовності: розмічають місця 

установлення деталей, стропують деталі, підготовляють розчинову постіль, 

монтують сходові площадки і сходи за допомогою крана, вивіряють, 

замонолічують стики розчином, установлюють тимчасові огорожі сходів. 

Для розмічання місця установлення проміжної площадки першого 

поверху будівлі перевіряють правилом і метром відповідність позначок опорної 

консолі й перекриття. Сталевою рулеткою відміряють від позначки чистої 

підлоги першого поверху відстань до низу площадки, що монтується, і наносять 

риску біля місця установлення консолі, після чого за допомогою гнучкого рівня 

позначку переносять до місця опирання  площадки на протилежній стіні. 

Наступні площадки розмічають у тій самій послідовності. Стропують площадку 

чотиривітковим стропом і подають на місце укладання у горизонтальному 

положенні. 

У місцях опирання площадки розстилають шар розчину на 3...5 мм вище 

проєктного рівня. Правильність укладання по висоті контролюють по рисках, а 

горизонтальність - правилом з рівнем. Положення площадок вивіряють 

шаблоном, його прикладають в точках опирання косоурів сходів. 

Сходи захоплюють спеціальним стропом, який забезпечує подавання до 

місця укладання в положенні, близькому до проєктного. Спочатку опускають 

нижній кінець сходів на розташовану нижче площадку, а потім верхній, що 
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запобігає заклинюванню. Після вивірення положення сходів і площадок 

монтажний проріз замонолічують цементним розчином. 

Після закінчення монтажу сходів ставлять постійну або тимчасову 

огорожу. 

Монтаж плит перекриття та лоджій. У цегляних будівлях монтування 

плит перекриття починають після того, як усі елементи зовнішніх та внутрішніх 

стін у межах поверху або захватки будуть зведені до проєктної позначки. 

До початку монтування перекриттів перевіряють стан верхніх опорних 

частин кладки та прогонів, які повинні знаходитися в одній площині (різниця у 

позначках у межах поверху не повинна перевищувати 15 мм). 

Необхідно забезпечити горизонтальність стелі, що утворюється 

перекриттям. Для цього у межах захватки по периметру верху стін або прогонів 

за допомогою нівеліру наносять риски, які відповідають горизонту, що 

монтується, тобто позначці, на якій буде знаходитися низ конструкцій 

перекриття. Потім по нівелірним позначкам вкладають шар розчину, що 

вирівнює (стяжка), рівняють шар розчину правилом і після того, як стяжка 

набере 50% міцності, монтують плити перекриття, розстеляючи на опорних 

поверхнях шар свіжого розчину товщиною 3...4 мм. 

Монтування перекриття ведуть ланкою з п'яти чоловік: машиніст крану, 

три монтажники та такелажник. Такелажник стропує плити чотирьохвітковим 

стропом. Два монтажники, що знаходяться на перекритті, приймають плиту, 

розвертають її та направляють при опусканні в проєктне положення. Необхідне 

пересування плити монтажники виконують ломиками до зняття строп. Після 

вкладання кожної плити перевіряють горизонтальність стелі візуванням по її 

площині. Якщо площина плити не співпадає з суміжною, раніше укладеною, 

більше ніж на 4 мм, плиту піднімають краном, виправляють постіль з розчину 

та встановлюють заново. 

Плити перекриття після вивірки закріплюють: монтажні петлі плит 

приварюють до анкерів, заробленим при кладці в стіни, суміжні плити 
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закріплюють між собою анкерами за монтажні петлі. Стики плит перекриття зі 

стінами зароблюють вслід за монтуванням перекриття. 

Контроль та оцінка якості робіт. Сходові марші та майданчики 

монтують по мірі зведення стін будівлі. Проміжний майданчик та перший марш 

встановлюють по ходу кладки внутрішніх стін драбинної клітки. Другий 

(поверховий) майданчик та другий марш – по закінченню кладки поверху. 

До початку монтування сходових майданчиків та маршів перевіряють їх 

розміри. Потім розмічають місця встановлення майданчиків, наносять шар 

розчину та встановлюють майданчик. Методи встановлення сходових 

майданчиків не відрізняються від прийомів вкладання плит перекриття. 

Для вивірки стану сходових майданчиків у плані застосовують 

дерев’яний шаблон, що копіює профіль опорної частини драбинного маршу. 

Відразу ж після вивірки стану майданчику монтують драбинний марш, 

який подають краном за допомогою чотирьохвіткового захвату (стропу) з двома 

укороченими вітками. При встановленні сходового маршу його спочатку 

опирають на нижній майданчик, а потім на верхній. 

Перед встановленням маршу монтувальники будують на опорних місцях 

сходових майданчиків постіль із розчину, накидаючи та рівняючи її кельмою. 

На висоті 30...40 см від місця посадки маршу встановлюють на місце 

спочатку нижній кінець маршу, потім верхній. Неточності встановлення 

виправляють ломиками, після чого відчіпляють строп, замоноличують стики 

між маршами та майданчиками цементним розчином та встановлюють 

інвентарні огорожі. 

Існують допустимі відхилення від проєктного стану збірних сходових 

маршів та майданчиків: 

 відхилення позначки верху сходового майданчика від проєктної – 

5 мм; 

 відхилення майданчиків від горизонталі – 5 мм; 

 різність відміток верхньої поверхні суміжних сходів – 3 мм; 

 відхилення від горизонталі проступок сходового маршу – 5 мм. 
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Техніка безпеки при монтажних роботах. В процесі монтажу збірних 

конструкцій повинна забезпечуватися безпечність всіх працюючих у зоні дії 

підйомних механізмів та встановлення конструкцій. Для цього роботи ведуть 

такими методами і в такій технологічній послідовності, які передбачені 

проєктом виробництва монтажних робіт та технологічними картами. 

Насамперед забезпечують правильне розташування та складування 

конструкцій, а також монтажних пристосувань, інвентарю та оснастки; 

встановлюють в необхідних містах таблички та огорожі небезпечних зон, 

надписи та сигнали, що попереджають про небезпеку або забороняють рух. 

Монтажні механізми допускаються до експлуатації після засвідчення та 

приймання їх у відповідності з правилами Госгортехнагляду. Працювати на 

кранах дозволяється працівникам, що пройшли спеціальний інструктаж та 

мають спеціальне посвідчення інспекції на право керування краном даного 

типу. При підніманні вантажів машиніст крану зобов'язаний попереджувати 

працюючих монтажників звуковим сигналом. 

Перед початком монтажних робіт систематично оглядають монтажне 

обладнання, що застосовується. 

Під час перерви у роботі забороняється залишати вантаж висячим на гаку 

крану. 

Більш небезпечні вважаються роботи на висоті. Тому всі монтажники 

повинні користуватися запобіжними поясами. Карабіни запобіжних поясів 

монтажників при роботі на висоті пристьобують до стійких конструкцій. Для 

перенесення інструменту, гайок, шайб монтажники повинні користуватись 

спеціальними ящиками. Запобіжні пояси через кожні 6 місяців, а також перед 

видачею для користування випробовують на статичне навантаження, рівне 

4000 Н. На кожному паску ставлять його номер та дату випробовування. 

Необхідно проводити здачу (технічне освідчення) скритих робіт з 

складанням відповідних актів. Приховані роботи повинні бути прийняті до 

початку наступних робіт. 
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3.1.5 Розрахунок техніко-економічних показників 

Показники техніко-економічного розрахунку зведено до таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 – Техніко-економічні показники 

Найменування показника Один. 

виміру 

Показники 

по нормі фактично 

Обсяг робіт м
3
 2804,01 2804,01 

Трудомісткість робіт люд.дн. 755,88 684 

Тривалість виконання робіт дн. 19 19 

Витрати праці на одиницю виміру л.дн./м
3
 0,27 0,24 

Середньодобовий виробіток м
3 

/л.дн. 3,71 4,1 

Витрати машинозмін маш.дн. 38 38 

Продуктивність праці % 100 110,5 

 

 

3.1.6 Матеріально-технічне забезпечення 

Інформація щодо забезпечення матеріально-технічної базі наведено у 

таблицях 3.6-3.8. 

Таблиця 3.6 – Потреба в машинах та механізмах 

№ 

п/п 

Тип Марка Кількість Характеристика 

1 Рейковий КБ-502 1  

2 Причіпний УПЛ 0906 1 В=9т 

3 Тягач ЗИЛ -131В1 1  

4 Автомобіль ЗИЛ-131 1 В=3,5т 

5 Автосамоскид ЗИЛ ММЗ-556К 1 В=4,5т 

6 Зварний апарат ТД-300 4 Р=20кВт 

7 Шнекова 

установка 

УБ-342 4 Р=18,5кВт 
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Таблиця 3.7 – Потреба в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування Тип Марка Кількість 

1 Кельма сталева  Сталевий КБ 18 

2 Лопата  ПР 6 

3 Молоток-кірочка Сталевий МК1 18 

4 Висок будівельний Сталевий  6 

5 Помости шарнірно-панельні   по розрах. 

6 Порядівка Сталевий  6 

7 Правило Сталевий  18 

8 Лом будівельний Сталевий  9 

9 Рулетка Сталевий РС-20 6 

10 Косинець Дерев’яний  6 

11 Рівень будівельний  УС-300 6 

12 Шнур причалка   6 

13 Ящик для розчину Сталевий  по розрах. 

14 Строп чотирьохвітковий Дротяний 21059М-

28 

1 

15 Захват футляр  Б-8 1 

 

Таблиця 3.8 – Потреба в матеріалах, конструкціях та напівфабрикатах 

№ 

п/п 

Найменування конструкцій 

та матеріалів 

Марка, 

клас 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 Цегла  М200-100 тис. од. 1935,2 

2 Арматура ВР-1 Т 267,2 

3 Перемички ПР1-ПР7 од 2304 

4 Сходові площадки СП1 од 32 

5 Сходові марші СМ1 од 32 

6 Бетонна суміш Б15 м
3
 112,16 
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7 Розчин цементно-піщаний М200-100 м
3
 1943,65 

8 Розчин цементно-піщаний М50 м
3
 119,7 

9 Електроди Э42 т 0,209 

10 Дерев’яні бруски 50-60 м
3 

2,49 

11 Плити перекриття   од 1648 

12 Плити лоджій  од 112 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Наведена технологія будівельного виробництва, а саме: підраховані 

обсяги робіт; виконано вибір баштового крану КБ-502; наведена детальна 

технологія зведення цегляних стін, підібрано контроль та оцінка якості робіт, 

наведені правила техніки безпеки при виконанні кам’яних робіт. 

2. Розглянуто монтування збірних залізобетонних елементів, а саме: 

монтаж сходових площадок і сходів; монтаж плит перекриття та лоджій; 

контроль і оцінка якості та техніка безпеки при монтажних роботах. 

3. Виконано розрахунок техніко-економічних показників. 

4. Зведено до таблиць інформація стосовно матеріально-технічного 

забезпечення. 
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РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

 

 

4.1 Організація будівельного виробництва 

 

 

4.1.1 Розробка календарного плану 

Загальні відомості. Календарний план будівництва об’єкта призначений 

для визначення послідовності і термінів виконання загально-будівельних, 

спеціальних і монтажних робіт, здійснюваних при зведенні об’єкту. 

Порядок розробки календарного плану: 

– у лівій частині розміщається: 

1) перелік робіт у технологічній послідовності, їхні обсяги по відомості 

обсягів робіт (таблиця 4.1); 

2) трудомісткість робіт і витрати машинного часу згідно калькуляції 

трудових витрат, заробітної плати (таблиця 4.2); 

3)  склад бригади; 

4)  тривалість окремих робіт і їхнє сполучення між собою, причому 

тривалість механізованих робіт повинна встановлюватися тільки виходячи з 

продуктивності машин. 

– у правій частині показуємо:  

1)  графік виконання робіт; 

2)  послідовність і ув'язування робіт між собою. 

Календарні терміни виконання визначених робіт установлювали з умови  

дотримання строгої технологічної послідовності з урахуванням необхідності в 

мінімально можливий термін надати фронт для здійснення наступних робіт. 

При складанні графіка беремо до уваги доцільність рівномірного 

споживання основних ресурсів, насамперед трудових. 
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Всі механізовані роботи, що виконуються з використанням значних 

будівельних машин (екскаваторів, кранів і т. п.) повинні виконуватися у дві 

зміни. 

При визначенні тривалості окремих будівельних процесів розрізняють 

механізовані і немеханізовані процеси. 

Визначення послідовності та тривалості робіт. Тривалість механізованих 

процесів визначається по формулі:  

 

bn

M
t


 , 

 

де М – машиномісткість робіт, машинно-змін;  

    п – кількість машин, що використовуються;  

   b – змінність робіт. 

Тривалість немеханізованих процесів визначаються в такий спосіб: 

прийнявши кількість робітників, розподілом загальної трудомісткості роботи на 

прийняту кількість робітників визначається тривалість її виконання. 

Вирівнювання потреби в робочих кадрах по об'єкті в цілому добутку 

шляхом перерозподілу термінів початку і закінчення робіт. Для оцінки графіка 

руху робітників і календарного руху робітників, що повинний бути  не більш 

1,5.  

 

5,1max 
ср

Р

Р
К , 

 

де Pmax – максимальна чисельність робітників у день за графіком руху 

робітників;  

     Рср – середня чисельність робітників. 
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4.1.2 Підрахунок обсягів робіт 

Таблиця 4.1 – Об’єм будівельно-монтажних робіт 

Найменування 

 робіт 

Один 

вимір 

Формула підрахунку Об’єм 

робіт 

Підземний цикл 

Планування площадки 

бульдозером 

м
2
 F= A∙B= 93,8∙112 10506 

Зрізання рослинного прошарку м
3
 V=h∙A∙B= 

0,5*93,8*112 

5253 

Розробка ґрунту екскаватором у 

відвал 

м
3
 V=109,6+612+387,6 1109,2 

Розробка ґрунту екскаватором на 

автосамоскиди 

м
3
 V=132+3044,7+128,

7 

3305,4 

Ручна доробка ґрунту м
3
 V=(72*1,2*2,2+84∙1,

2* 

1,8+6*2,8*2,8+ 

9,46+ 9,26)*0,1 

43,73 

Устрій бетонної підготовки під 

фундаменти 

м
3
 V=43,73 43,73 

Устрій фундаментних подушок 

вагою до  3,5т 

шт. N=72+84 156 

Монтаж фундаментних блоків 

вагою   

                     до 0,5т 

  до 1,5т 

  до 3,5т 

шт.  

 

N=132 

N=617 

N=209 

 

132 

617 

209 

Влаштування гориз. гідроізоляції м
2
 F= A*B=849,7 849,7 

Влаштування вертикальної 

гідроізоляції 

м
2
 F= A*B=114∙4,6 524,4 
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Найменування 

 робіт 

Один 

вимір 

Формула підрахунку Об’єм 

робіт 

Влаштування монолітного 

фундаменту 

м
3 

V=6*5,7 34,2 

Засипання пазух котловану м
3
 V=1109,2 1109,2 

Ущільнення ґрунту пазух 

котловану 

м
3
 V=1109,2 1109,2 

Влаштування монолітних колон м
3
 V=6∙1,87=11,22 11,22 

Влаштування монолітних балок м
3
 V=6∙2,74+2,2+3∙2,05

+2∙1,6=27,98 

27,98 

 

Надземний цикл 

Мурування зовнішніх стін м
3
 V=(16∙3,3∙163,8∙0,64

+1,88∙163,8∙0,51+43,

8∙0,38∙3,3+(163,8+43

,8)∙0,25∙0,65)- 

(1050,61∙0,64)-

2,574∙0,51 

5107,2 

Мурування внутрішніх стін 

2958,03552 

29,8452 

-209,35264 

 

м
3
 V=16*3,3*0,38*(21,6

+7,75+18,7+11,3+11,

5 

+5,15+4,8+8,2+1,8+ 

+3,6+2,2+1,7+2,2+2

+ 

+7,05+5,9+3,9+11,87

+7,36+8,85)+3,3∙0,38

∙23,8-

16*∙0,38*(1,95*∙2+ 

+1,5*2,1∙6+2,059*5+ 

2778,53 
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Найменування 

 робіт 

Один 

вимір 

Формула підрахунку Об’єм 

робіт 

+1,338) 

Армування цегляної кладки т М=268,55 268,55 

Влаштування утеплення фасаду 

мін. ватою 

м
2
 F=(16*3,3*163,8+1,8

8*163,8+ 43,8*1,4)- 

(1050,61+2,574) 

7964,72 

Мурування перегородок м
2
 F=16*3*123,4-

(1269,204-

16*(1,95*2+1,5*2,1*

6+2,059*5+1,338)) 

5204,92 

Монтаж перемичок шт. N=880+240+240+ 

480+5+470 

2315 

Монтаж сходових маршів шт. N=35 35 

Монтаж сходових площадок шт. N=35 35 

Влаштування металевих сходів т Мсх=32∙0,35 

Мпл=32∙0,15 

11,2 

4,8 

Влаштування круглих колон м
3
 N=10∙0,9 9 

Монтаж плит перекриття 

площею  

до 5м
2
 

до 10м
2
 

шт. 

 

N=64+4∙16 

N=496+224+48+112

+288+5∙16+3∙32+64+

2+3+7+4+2+7+10 

128 

1564 

Монтаж плит покриття площею 

до 5 м
2
  

до 10 м
2
 

шт. N=3 

N=31+16+16+14+4+

4+11+6+4+18 

3 

124 
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Найменування 

 робіт 

Один 

вимір 

Формула підрахунку Об’єм 

робіт 

Монтаж плит лоджій шт. N=85+17 102 

Влаштування монолітної балки 

для куполу 

м
3 

V=3,28 3,28 

Монтаж металевого куполу Т M=10∙9,46∙5,8+92,32

∙1,12+32,4+7∙(6∙3,1∙ 

9,46+15,1+26,4∙1,12) 

2,09 

Монтаж віконних блоків площею 

 до 2м
2
 

 більше 2м
2
 

м
2 

 

м
2
 

F=100,8+20,85 

F=297,6+132,8+ 

123,84+95,36+74,88 

121,65 

 

724,48 

Монтаж дверних блоків площею 

 до 3м
2
 

м
2
 F=187,2+144,16+ 

57,66+180,48+ 

201,82+214,08+ 

296,5+ 2,66+2,574 

 

1287,13 

Монтаж воріт Т M=3,2 3,2 

Скління вікон м
2
 F=n∙A∙B=846,13 846,13 

Покрівельні роботи 

Устрій пароізоляції покрівлі м
2
 F= A∙B=216,8+105,1 

+342,8 

664,7 

Устрій утеплювача  м
2
 F= A∙B=216,8+105,1 

+342,8 

664,7 

Устрій стяжки м
2
 F= A∙B=216,8+105,1 

+342,8 

664,7 

Устрій рулонного килима м
2
 F= A∙B=216,8+105,1 

+342,8 

664,7 

Влаштування покрівлі з 

металочерепиці 

м
2
 F= A∙B= 75,6+7∙31,1 293,3 

Підлоги 
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Найменування 

 робіт 

Один 

вимір 

Формула підрахунку Об’єм 

робіт 

Влаштування бетонної 

підготовки під підлоги 

м
2
 F= A∙B=197,18 197,18 

Влаштування щебеневої 

підготовки під підлогу 

м
2
 F= A∙B=381,2 381,2 

Влаштування утеплювача м
2
 F= A∙B=9159,04 9159,04 

Влаштування гідроізоляції м
2
 F= A∙B=808,64 808,64 

Влаштування 

шумопоглинаючого шару 

м
2
 F= A∙B=7061,6 7061,6 

Влаштування цементно-піщаної 

стяжки 

м
2
 F=18,07+146,96+ 

790,57+6914,64 

7870,24 

Влаштування стяжки з листів 

ДВП 

м
2
 F=1256,65+32,15 1291,8 

Влаштування асфальтобетонної 

підлоги 

м
2
 F= A∙B=381,2 381,2 

Влаштування підлоги з 

керамічної плитки 

м
2
 F= A∙B=808,64 808,64 

Влаштування підлоги з 

лінолеуму 

м
2
 F= A∙B=1288,8 1288,8 

Влаштування мозаїчної підлоги м
2
 F= A∙B=1046,96 1046,96 

Влаштування підлоги з ламінату м
2
 F= A∙B=7061,6 7061,6 

Оздоблювальні роботи 

Оздоблення фасаду металевим 

сайдингом 

т F=(12,1+3,1+5∙1,7+4

,4+4,4+8,55+4,75+ 

5,6+ 

1,2+3,2+4,5+3,7+2+8

,3+4,6+2,8+16,2+3,1

+5,2)∙55,67+2∙2∙(8,1+

36,7 
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Найменування 

 робіт 

Один 

вимір 

Формула підрахунку Об’єм 

робіт 

14,4)- 

(2,574+297,6+132,8+ 

123,84+95,36+74,88

+ 

20,85+2,66)∙0,8∙7,85 

 

Поліпшене штукатурення стін м
2
 F=16∙3∙(18+16,4+21

+16,5+20,4+19,7+8,2

+ 12,9+18,1+23,9+ 

21,4+14,2+7,3+5,5+1

7,3+19,8+10,5+49,7+

7,5+22,8+15,6+16,6+

16+17,6+14,1+13,9+

12,8+19,4)+114∙4,6+

51,1-

2∙(187,2+144,16+57,

66+180,48+214,08+ 

265,61)+846,13+2,66

+201,82) 

20327,31 

Обклеювання шпалерами стін м
2
 F= 16∙3∙(18+16,4+ 

21+16,5+20,4+19,7+

8,2+12,9+18,1+23,9+ 

21,4+14,2+7,3+5,5+ 

17,3+22,8+15,6+16,6

+16+17,6+14,1+13,9

+12,8+19,4)-(2∙ 

(187,2+144,16+57,66 

19664,31 
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Найменування 

 робіт 

Один 

вимір 

Формула підрахунку Об’єм 

робіт 

+180,48+214,08+ 

265,61)+846,13+ 

2,66+201,82) 

 

Обклеювання шпалерами стель м
2
 F=16∙(62,84+163,14+

119,51+137,39+ 

89,56) 

9159,04 

Лицювання стін керамічною 

плиткою 

м
2
 F=16∙3∙(15,9+9,9+ 

15,1+12,9+6,3+6,9+ 

13,4+17,4+16,3+6,4+

10,9+17,2+5,9+10,9)-

(214,08+144,16) 

7580,96 

Поліпшене фарбування стелі м
2
 F=16∙(14,54+44,82+ 

7∙9,94)+381,2 

2444,24 

Поліпшене фарбування стін м
2
 F= Fшт-Fшп=  

20327,31-19664,31 

663 

Влаштування основи під 

вимощення 

м
2
 F=1,5∙(12,1+3,1+5∙ 

1,7+4,4+4,4+8,55+ 

4,75+5,6+1,2+3,2+ 

4,5+3,7+2+8,3+4,6+ 

2,8+16,2+3,1+5,2+7∙

5,1) 

947,38 

Влаштування вимощення з 

асфальтобетону 

 

м
2
 F= Fпід 947,38 
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4.2 Описання основних видів робіт 

 

 

4.2.1 Земляні роботи 

При виконанні земляних робіт прийнято оптимальний комплект 

землерийної техніки: для попереднього планування, зрізання ґрунту, 

зворотного засипання котловану, планування підсипки під підлоги, приймаємо 

бульдозер Д-159Б потужністю 79 кВт. 

Розроблення котловану під фундаменти виконується екскаватором ЄО-

4111Б, з ковшем типу «зворотня лопата». 

 

 

4.2.2 Роботи по монтажу фундаментів 

Роботи по монтажу фундаментів виконуються за допомогою 2 кранів 

МКГ-16М та 2 ланок монтажників. Монтаж блоків-подушок починають з 

укладання кутових блоків-подушок, які є маяковими, а також проміжних 

маякових блоків на відстані близько. Проміжні блоки укладають послідовно від 

маякового кутового блоку до маякового проміжного, визначаючи їхнє 

положення в плані по причалці і за монтажним зазором між встановлюваним і 

раніше встановленим блоками. 

Стінові блоки фундаментів монтують по рядах, починаючи також з 

укладання маякових і проміжних блоків. Проєктне положення цих блоків 

визначають по рисках, нанесених на маякові кутові і проміжні блоки-подушки. 

Після визначення положення маякових стінових блоків їх закріплюють рисками 

на блоках-подушках і від цих рисок за допомогою рулетки проводять розбивку 

положення проміжних боків по всіх стрічках фундаментів, виконуючи цю 

розбивку по робочих кресленнях розкладки блоків фундаментів. 

Виконання монолітних фундаментів та монолітного каркасу виконує 

бригада бетонників. При влаштуванні монолітних конструкцій 

використовується бетононасос з стаціонарним пневмонагнітачем. Для 
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ущільнення бетонної суміші використовуємо вібратори загального призначення 

ИВ-2А.  

Колони та фундаменти бетонуються одразу на всю висоту. 

При влаштуванні бетонної підготовки під підлоги для ущільнення 

бетонної суміші прийнято  віброрейку на яку встановлено вібратор загального 

призначення ИВ-2А. 

Бетонну підготовку під підлогу та стяжку укладають по маячних рейках з 

ущільненням бетону віброрейкою. Свіжо укладений бетон загладжують 

затиральною машиною. 

 

 

4.2.3 Мурування стін та монтажні роботи 

Для подачі на робоче місце цегли, розчину, помостів, укладання збірних 

елементів – плит перекриття, перемичок використовуємо баштовий кран КБ-

502, з довжиною стріли L=35 м та вантажопідйомністю –10 т. 

При установленні конструкцій будівлі користуються комплектом 

вантажозахватних пристроїв та інвентарними помостами. Транспортування 

збірних залізобетонних виробів здійснюється спеціальним автотранспортом. 

Мурування зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок, сходів, плит 

перекриття виконується по поверхово ―знизу-вверх‖  комплексною бригадою,  

яка виконує весь комплекс робіт. 

Елементи будівлі монтуються вільним методом монтажу, який передбачає 

підйом і переміщення конструкцій у просторі без обмежень з подальшим її 

нарощуванням у вертикальному чи горизонтальному напрямку. При цьому 

методі елементи встановлюють без спеціальних пристроїв, а точність монтажу 

забезпечується візуальним контролем. При вільному методі монтажу може бути 

забезпечений вільний рух елемента в момент його установки в проєктне 

положення обмежуючими і фіксуючими пристроями в елементах, а також 

різного роду кондукторами і маніпуляторами, які дають можливість точно 

встановити елементи. 
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4.2.4 Покрівельні роботи 

Проєктом передбачена чотирьохшарова рулонна покрівля.  

Рулонні матеріали приклеюють на основу в кілька шарів мастики, 

створюючи гнучкий водоізоляційний килим. Цією ж мастикою килим 

приклеюють до основи. 

Для влаштування покрівлі використовується холодна мастика БН-IV.  

Подавання матеріалів при покрівельних роботах здійснюється 

будівельним підіймачем. 

Основою для рулонного килима при залізобетонних несучих 

конструкціях є вирівнюючий шар, укладений по шару утеплювача. Стяжки 

виконують з цементно-піщаного розчину. Стяжки розбивають температурно-

усадочними швами на квадрати розміром не більше 6х6м.  

Покрівельні роботи виконують за допомогою засобів малої механізації. 

Роботи починають з очистки основи від бруду і пилу. Для цього 

використовують стиснене повітря. Так як перший шар повинен бути наклеєний 

на суху основу, після очистки попередньо перевіряють його сухість пробним 

наклеюванням шматка рулонного матеріалу. Якщо при його відриванні мастика 

не відстає, основа вважається достатньо сухою. В іншому випадку 

застосовують штучну сушку основи. 

Рулонний килим наклеюють шарами: спочатку перший шар по усій площі 

захватки, потім, після його перевірки і приймання, другий шар і т.д. 

 

 

4.2.5 Штукатурні роботи 

Для штукатурення стін прийнято штукатурну станцію ―Салют-2‖ 

(П=4м3/год; Рдв – 22 кВт). Шар набризку, ґрунту і накривки виконується 

механізованим способом без компресорною форсункою, а затирання накривки 

– затиральними машинами СОЛ – 55 (П=45м2/год; Р=0,13 кВт; вага – 2,6 кг). 

Бригада забезпечена нормокомплектом інструментів, інвентарю та пристроїв 

згідна табеля оснащення. Штукатурний розчин постачається централізовано. 



94 

 

4.2.6 Фарбування поверхонь 

Для проведення малярних робіт приймаємо малярну станцію МС-2 (П-

750 м2/год, Рдв=31 кВт), яка призначена для приготування та нанесення на 

поверхню фарб, а також і ще для подачі ґрунтовок до робочих місць. Фарби 

постачаються у готовому вигляді зі складів. 

Фарбування звичайно виконують вертикальними смугами так, щоб кожна 

наступна смуга перекривала попередню на 3 – 4см. 

Малярні роботи приймають після висихання водяних фарб чи коли 

з’явиться міцна плівка на поверхнях, пофарбованих олійними чи синтетичними 

складами. 

 

 

4.2.7 Оздоблювальні роботи 

Лицювання стін керамічною плиткою і обклеювання стін шпалерами 

виконується вручну, з використанням засобів малої механізації робіт.  

 

 

4.2.8 Підлоги 

Підлоги мозаїчні, з керамічної плитки, з ламінату та з лінолеуму 

виконуються вручну, з використанням засобів малої механізації робіт.  

Підлоги виконують по цементно-піщаним стяжкам. 

 

 

4.3 Проєктування будівельного генерального плану 

 

 

4.3.1 Опис будгенплану 

Будгенплан розроблено на період розгорнутого будівництва (зведення 

коробки будівлі) з урахуванням рішень генерального плану об’єкта і відповідно 

технології спорудження об’єкта, прийнятій у календарному плані, дотримання 
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вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежних вимог і санітарних 

норм, охорони довкілля, раціонального використання площі будмайданчика, 

найменших витрат на спорудження тимчасових будівель та споруд згідно 

діючих нормативних документів. 

Зв’язок будівельного майданчика з зовнішніми шляхами сполучення 

здійснюється дорогами з удосконаленим твердим покриттям, об’єкт 

розташований в міській зоні. 

Для транспортування конструкцій, будівельних матеріалів, обладнання 

запроєктовані тимчасові дороги з максимальним використанням постійних 

доріг. Дороги запроєктовані двосторонні шириною 6м, з їх розширенням на 

поворотах. Матеріал доріг – збірні залізобетонні плити. Між дорогою і 

складами (утеплювача, руберойду, цегли та ін.) передбачена смуга шириною 4 

м для стоянки транспорту в період розвантаження будматеріалів і конструкцій. 

На будівельному майданчику передбачено два в’їзди, один – запасний. 

Складування матеріалів від дороги ведеться на відстані не менше 1 м. 

Для організації складського господарства на будівельному майданчику 

передбачено:  

- відкриті площадки для зберігання цегли, збірних залізобетонних 

конструкцій та інших матеріалів на які не впливають коливання температури та 

вологість; 

- навіси для зберігання столярних виробів, рулонних матеріалів та ін.; 

- закриті склади для зберігання лакофарбових матеріалів, скла, спецодягу, 

тощо. 

Складування матеріалів ведеться за марками, типами, розмірами з 

урахуванням висоти складування, проходів, проїздів та норм складування 

матеріалів. Майданчик для складування матеріалів ущільнюється, планується з 

нахилом і=0,05 % від будівлі для стоку поверхневих вод. 

Побутові приміщення використовуються пересувного та контейнерного 

типу. На будівельному майданчику прийняті побутові приміщення згідно з 

діючими нормами. 
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Водопостачання будмайданчику здійснюється від існуючої водопровідної 

мережі діаметром 200мм, прокладеної поряд з будівельним майданчиком. 

Постачання електроенергією здійснюється підключенням 

трансформаторної підстанції до існуючої електромережі напругою 10кВт. 

При проєктуванні будгенплану передбачено загальне освітлення 

будмайданчику з застосуванням прожекторів, розміщених на опорах 

освітлювальної мережі  

Територія будівництва огороджується 2 метровим парканом. 

 

 

4.3.2 Визначення потреби в тимчасових будівлях та спорудах 

Максимальна кількість робітників прийнята з календарного графіка 

N1=64чол., розрахунок наведено у таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 – Розрахункова кількість працюючих 

Кількість 

робітників у 

максимально 

завантажену 

зміну, R 

Робітники 

неосновного 

виробництва 

R1 

ІТР 

R2 

Службовці 

R3 

МОП та 

охорона 

R4 

Розрахункова 

кількість 

працюючих 

Rроз 

R=Rmax R1=0,1R 
R2=0,12

.
*

 

*(R1+R) 

R3=0,02* 

*(R1+R2) 

R4=0,1* 

*(R+R1+ 

R2+R3) 

Rроз= 

R+R1+R2+ 

R3+R4 

64 6 8 1 8 87 

 

Всього максимальна кількість робітників в день – 87 чоловік.  

В найбільш завантажену зміну працює 44 чоловік. 

Необхідна площа тимчасових споруд визначається: NSS
nТП
 , де Sn - 

нормативний показник площі на одну людину; N - розрахункова кількість 

робітників. 

Всі розрахунки тимчасових будівель і споруд зводимо до таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 – Відомість побутових приміщень 

№ 

п/

п 

Найменування 

тимчасових 

споруд 

Rр

оз 

Норми 

на 1-го 

працю

- 

чого 

Розра

х 

площ

а 

Тип 

приймає 

мого 

будинку  

Розмір

и 

будівлі

, м 

Кіл-

ть 

будів

. шт 

Прийн. 

площа, 

м
2 

1 Контора  

будівельників 

Червоний куток 

Приміщення 

охорони праці 

Медпункт 

 

12 

 

 

4 

44 

 

4 

 

 

0,75 

0,2 

 

48 

10 

 

3 

8,8 

„К‖ 6,9х12 1 76 

2 Диспетчерська 4 7 28 „К‖ 3,3х9,2 1 29 

3 Гардеробна з 

душем 

44 0,6 26,4 „К‖ 6х2,7 2 28 

4 Приміщення для 

обігріву 

робітників 

32 1 32 „К‖ 3,0х9,0 2 48,4 

5 Приміщення для 

сушки одягу 

32 0,25 8 „П‖ 2,7х6,3 1 14 

6 Їдальня 44 1,0 44 „К‖ 12,1х6,

3 

1 54 

7 Туалет 44 2,5 на 

30 чол 

4 „К‖ 4,4x2,3 1 9,1 

8 Склад дільниці Без розрахунку „П‖ 2,7х9 1 22 

9 Склад субпідряд 

ної організації 

„П‖ 2,7х9 1 22 

Разом 302,5 
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4.3.3 Тимчасове водопостачання 

Розрахунок тимчасового водопостачання на стадії ПВР зводиться до 

визначення потреби води для виробничих (Qвр), господарських (Qгп), 

пожежних(Qпож) цілей, а також визначення діаметра водопровідної напірної 

мережі. 

Витрати води для виробничих потреб:  

 


3600*2,8

*
*2,1

1
KQ

Q
ср

в р
, 

 

де 1,2-коефіцієнт на невраховані витрати;  

   Qср - середні виробничі витрати води у зміну, л;  

   K1 - коефіцієнт змінної нерівномірності витрат води. 

За розрахунком: 







 017,0

3600*2,8

1,1*15

3600*2,8

1,1*120

3600*2,8

6,1*171
*2,1

в р
Q , л/с. 

Витрати води для господарсько-побутових потреб:  

 











22

11max *
2,8

*
*

3600
kn

knR
Q

гп , 

 

де Rmax – найбільша кількість робочих, що працюють у зміну;  

   n1 - норма споживання води на 1 чол. у зміну;  

   n2 - норма споживання води на прийом одного душу;  

   k2- коефіцієнт, що враховує відношення робітників, що користуються душем.  

Таким чином, 17,03,0*30
2,8

2*20
*

3600

44











гп
Q л/с. 

Витрати води для протипожежних цілей визначається з розрахунку 

одночасної дії не менш двох пожежних гідрантів із витратою води 5 л/с на 

кожний струмінь: 105*2 
пож

Q  л/с. 
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Так як розмір ділянки відведеної під підприємство перевищує 50 Га то 

приймає витрати води на гасіння пожежі рівними 10 л/с. 

Загальні витрати води становлять :  

 

пожгоспрзаг
QQQQ 

 

 

За розрахунком: 187,101017,0017,0 
заг

Q  л/с. 

У зв’язку з тим, що витрати води на протипожежні цілі перевищують 

виробничі і господарсько-побутові, розрахунок діаметру трубопроводу 

виконано виходячи тільки з протипожежних потреб.  

 

93
5,1*14,3

1000*187,10*4
D  мм. 

 

Приймаємо діаметр зовнішнього водопроводу 100 мм. Водопровід 

виконується з алюмінієвих труб ГОСТ 3262-15. 

 

 

4.3.4 Визначення освітлювальних приладів 

Визначаємо світловий потік в лм, що необхідний для освітлення 

майданчика: 

mkIEF
ср

*** , 

 

де Ecp - середня освітленість будівельного майданчика, лм;  

   I - освітлена площа, м
2
;  

   k - коефіцієнт запасу=1,2; 

   m - коефіцієнт, що враховує втрати світла = 1,5.  

Розрахунок: 636955,1*2,1*)96,99*8,70(*5 F  лм. 

Визначаємо потрібну кількість прожекторів: 
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qF

F
n

пр
*

 , 

 

де Fпр - свілтовий потік прожектора ПК-95;  

   Fпр =9500 мм;  

     - коефіцієнт корисної дії прожектора;  =0,68.  

Тобто 
63695

9,85
9500 0,68

n  


шт. 

Таким чином для освітлення будівельного майданчика встановлюємо 10 

прожекторів ПК–95. 

 

 

4.3.5 Тимчасове електропостачання 

В відповідності з календарним графіком виробництва будівельно-

монтажних робіт по головному корпусу визначаємо кількість спожитої 

електроенергії, що наведена у таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 – Відомість витрат електроенергії 

Найменування споживачів 

електроенергії 

Од. 

вим 
Кількість 

Потужність 

на 

одиницю, 

кВт 

Загальні 

витрати 

електроенергії 

Силові установки 

Зварювальний апарат  СТО-34 шт  3 40,8 122,4 

Насоси для подачі розчину шт 1 7 7 

Глибинні вібратори з гнучким 

валом 

шт 3 1,5 4,5 

Всього 133,9 

Зовнішнє освітлення 

Бетонні роботи 3
м  73 0,0008 0,06 
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Найменування споживачів 

електроенергії 

Од. 

вим 
Кількість 

Потужність 

на 

одиницю, 

кВт 

Загальні 

витрати 

електроенергії 

Монтаж з/б конструкцій шт 1991 0,0022 4,38 

Головні проходи км 0,33 5 1,65 

Охоронне освітлення км 0, 389 1,5 0,58 

Всього 6,67 

Внутрішнє освітлення 

Адміністративно побутові 

приміщення 

2
м  258,5 0,015 3,88 

Склади 2
м  530 0,03 15,9 

Всього 19,78 

 

Потужність трансформатора визначається за формулою: 

 

1

03 3 0
1,1

cos

c

n n

P K
P P K P K



  
        

 
, 

 

де Рс- силова потужність машини або установки, кВт;  

   Р03 - силова потужність установки для внутрішнього освітлення, кВт; 

   Роп - потрібна потужність, що необхідна для зовнішнього освітлення;  

   К1, К2, К3- коефіцієнти попиту енергії.  

 

133,9 0,7
1,1 6,67 1 19,78 0,8 127,8

1
P êÂò

 
       

 
 кВт. 

 

Згідно отриманих даних приймаємо для тимчасового забезпечення 

будівельного майданчика електроенергією трансформатор СКТП-150-
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10(6)/0,4(0,23) закритої конструкції із габаритними розмірами 2,73х2,0м, 

потужністю 150 кВт. 

 

 

Висновки до розділу 4 

1. Виконано календарний план, а саме: визначена послідовність та 

тривалість робіт та підрахування обсягів робіт. 

2. Наведено писання основних видів робіт: земляні, по монтажу 

фундаментів, покрівельні, штукатурні, фарбування поверхонь, оздоблювальні 

та підлоги. 

3. У рамках виконання проєктування будгенплану, представлено опис 

будгенплану, визначені потреби в тимчасових будівлях та спорудах, 

розраховано тимчасове водопостачання, визначені прибори освітлення, 

розраховано тимчасове електропостачання. 
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РОЗДІЛ 5. Економіка будівництва 

 

 

5.1 Кошторисна документація 

 

 

Для підрахунків економічних показників вище наведених технологій була 

використана розрахункова програма комплексу «Автоматизований випуск 

кошторисів» - ПК АВК-5. 

Програмний комплекс «ПК АВК-5» призначений для автоматизації 

розрахунку кошторисної документації за однорівневою методикою 

ціноутворення, відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000, на всіх етапах її 

формування: інвесторської документація; договірна ціна; взаєморозрахунки за 

виконані роботи. 

Найменування об`єкту будiвництва «Проєкт будівництва 16-ти 

поверхового будинку у ЖК «Чайка», м. Київ. 

Кошторисна документація складена зі  застосуванням правил визначення 

вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

Кошторисну документацію наведено в Додатку 2. 

Вихідні дані до розрахунку кошторисної документація у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Вихідні дані 

№ Найменування показників 
Один 

вимір 
Кількість 

16-ти поверховий житловий будинок з розмірами в осях 33,795 х 31,89 м. 

1. Кількість поверхів пов. 16 

2. Кількість секцій сек. 1 

3. Кількість квартир шт. 80 

4. Висота будівлі м 66,53 

5. Висота поверху м 3,3 
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№ Найменування показників 
Один 

вимір 
Кількість 

6. Площа забудови м
2 

1077,72 

7. Загальна площа квартир м
2
 9159,04 

8. Будівельний об’єм м
3
 46393,62 

 

Розрахункові техніко-економічні показники зведені до таблиці 5.2.  

Таблиця 5.2 – Розрахункові техніко-економічні показники 

№ 

п\п 
Найменування Кількість 

1. Кошторисна вартість будівництва, тис. грн.: 114290,335 

2. Кошторисна трдомісткість, тис. люд. год.: 580,947 

3. 
Прямі витрати будівництва спортивно-оздоровчого 

комплексу, тис. грн.: 
101360,144 

4. загальновиробничі витрати, грн.: 1978,0 

5. Кошторисний прибуток, тис. грн.: 12257,89 

6. Договірна ціна, тис. грн.: 181483,66 

7. у том числі ПДВ, тис.грн.: 30247,27 

 

Техніко-економічна оцінка проєктних рішень визначається розрахунком 

показників, які відображають об’ємно-планувальні рішення, вартість та інші 

характеристики. 

Показники кошторисної вартості: 

Вартість будівлі (договірна ціна): Дц  = 181483,66 тис. грн. 

Вартість 1 м
2
 корисної площі будівлі (в частині БМР): 

 

Дц   Sкор = 18148366/ 1077,72= 16839 грнм
2
. 

 

Вартість 1 м
3
 будівельного об'єму будівлі ( в части СМР) 
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Дц  U = 181483,66 / 46393,62  = 3912 грнм
3
. 

 

 

5.2. Розрахунок економічного ефекту  

 

 

Розрахунок економічного ефекту від скорочення термінів будівництва 

визначається за формулою: 

 

Ест = Дц × Ен × (Тн - Тп),   

 

де Дц = 181483,66 тис. грн.– договірна ціна; 

    Ен  = 0,15– очікувана ефективність будівництва; 

   Тн  = 1145 дні = 3,13 роки  – нормативна тривалість будівництва. 

   Тп  = 823 днів = 2,27 років – проєктна тривалість будівництва. 

 

Ест = 181483,66 × 0,15 × (3,13-2,27) = 23411 тис. грн. 

 

 

5.3 Техніко-економічне порівняння конструктивних рішень стіни 

 

Для техніко-економічного порівняння матеріалу стін було обрано два 

варіанти: 

1. Силікатна повнотіла цегла марки М200; 

2. Силікатна повнотіла цегла марки М300. 

Строк служби матеріалу в обох випадках становить 60 років. 

Норма капітальних відрахувань 6,7%. 

Розраховуємо приведені витрати за формулою: 
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100

2 I

T
Kz

н

м

пр
, 

 

де К – капітальні вкладення; 

    н

м
T  – нормативний термін служби матеріалу, рр.; 

    I – норма відрахувань від кошторисної вартості на поточний ремонт, %; 

Варіант 1 (марка М200): 

6,253
100

7,6

60

2
355,2613 










пр
z  тис. грн. 

 

Варіант 2 (марка М300): 

9,293
100

7,6

60

2
0,3030 










пр
z  тис. грн. 

 

Для застосування в будівлі обрано 1 варіант (силікатна цегла марки 

М200). 

Локальні кошториси наведено у Додатку 3. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

У економічному розділі розглянуто види проєктно-кошторисної 

документації, наведено розрахунок економічного ефекту.  

Виконано розрахунок економічного ефекту від скорочення термінів 

будівництва, який склав 23411 тис. грн. 

Виконано порівняльний аналіз техніко-економічного ефекту щодо 

матеріалу стін. Обрано два варіанти: 1) Силікатна повнотіла цегла марки М200; 

2). Силікатна повнотіла цегла марки М300. На підставі розрахунків 

обґрунтовано застосування в будівлі 1 варіанту матеріалу стін – силікатна цегла 

марки М200.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

У ході виконання кваліфікаційної роботи на тему: «Проєкт будівництва 

16-ти поверхового будинку у ЖК «Чайка», м. Київ» отримані наступні 

результати. 

Запроєктований житловий будинок має в плані «Г» подібну форму з 

розмірами в осях 34х 32 м. Будівля 16 поверхова. Висота поверхів – 3,30 м. 

Висота будівлі 66,5 м. 

1. У першому розділі розглянуто архітектурно-будівельні рішення щодо 

багатоповерхового житлового будинку, а зокрема наведено загальні 

характеристики району будівництва і об’єкту, ТЕП будівлі, об’ємно-

планувальні рішення будівлі, зовнішні та внутрішні інженерні мережі, опис 

конструктивних рішень, зовнішнє та внутрішнє опорядження, опис генплану, 

виконано ТТР огородження, покриття та розрахунок енергомісткості будівлі.  

Обґрунтовано, що технічні рішення, прийняті в проєкті, відповідають 

вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих 

норм і правил та забезпечують безпеку для життя і здоров'я людей при 

експлуатації об’єкта у разі дотримання передбачених проєктом заходів. 

У другому розділі наведена оцінка інженерно-геологічних умов ділянки, 

виконані розрахунки фізико-механічних характеристик шарів ґрунтів, що 

вміщують місто забудови, глибини закладання фундаментів та визначене 

навантажень на рівні зрізу фундаментів. 

З урахування оцінки інженерно-геологічних умов ділянки виконано 

запроєктовано три види фундаментів.: по перерізу І-І – стрічковий шириною 

2,2 м, по перерізу ІІ-ІІ – окремий фундамент неглибоко закладання на 

природній основі і по перерізу ІІІ-ІІІ – стрічковий шириною 1,8 м. 

Виконано розрахунок осідань фундаментів по методу пошарового 

додавання. Осідання складає 6,09 см, що відповідає нормативним умовам до 

цивільних будівель. 
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Наведено опис прийнятих конструктивних рішень. Фундаменти прийняті 

збірні стрічкові за ДСТУ БВ.2.6-109:2010 та ДСТУ Б.В.2.6-108:2010, а також 

монолітні стаканного типу. Виконано розрахунки сталі до колони К1, виконано 

збір навантажень, визначені згинальні моменти, наведені відомості витрат сталі 

та специфікація на армування. 

У третьому розділі наведена технологія будівельного виробництва, а 

саме: підраховані обсяги робіт; виконано вибір баштового крану КБ-502; 

наведена детальна технологія зведення цегляних стін, підібрано контроль та 

оцінка якості робіт, наведені правила техніки безпеки при виконанні кам’яних 

робіт. Розглянуто монтування збірних залізобетонних елементів, а саме: 

монтаж сходових площадок і сходів; монтаж плит перекриття та лоджій; 

контроль і оцінка якості та техніка безпеки при монтажних роботах. Виконано 

розрахунок техніко-економічних показників. 4. Зведено до таблиць інформація 

стосовно матеріально-технічного забезпечення. 

У четвертому розділі виконано календарний план, а саме: визначена 

послідовність та тривалість робіт та підрахування обсягів робіт. Наведено 

перелік основних видів робіт: земляні, по монтажу фундаментів, покрівельні, 

штукатурні, фарбування поверхонь, оздоблювальні та підлоги. У рамках 

виконання проєктування будгенплану, представлено опис будгенплану, 

визначені потреби в тимчасових будівлях та спорудах, розраховано тимчасове 

водопостачання, визначені прибори освітлення, розраховано тимчасове 

електропостачання. 

В економічній частині проєкту виконано: зведений кошторисний 

розрахунок вартості будівлі, локальні кошториси та договірну ціну. Для 

отримання техніко-економічного ефекту виконано було порівняння матеріалу 

стін. Обрано два варіанти: 1. Силікатна повнотіла цегла марки М200; 2. 

Силікатна повнотіла цегла марки М300. На підставі розрахунків обґрунтовано 

застосування в будівлі 1 варіанту матеріалу стін – силікатна цегла марки М200. 
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конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

12. ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні 

положення.  

13. ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва 

14. ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. 

15. ДБН В.2.6-163:2010 Монтаж стальних конструкції 

16. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в 

будівництві 

17. ДБНВ 1.1-7-2000 «Пожежна безпека об’єктів будівництва.» 

18. ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. 

Вимоги до проєктування 
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19. Каталог продукції Rockwool. Електроний ресурс: 

https://www.rockwool.ua/technical-

documentation/Catalogs/?selectedCat=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0

%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8 

20. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва  

21. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної 

роботи магістрів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія / О.В. 

Халимендик, В.Є. Волкова, С.М. Гапєєв, Р.М. Терещук, О.Є. Нечитайло, К.В. 

Кравченко, Г.П. Іванова. – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – 

46 с. 

  

https://www.rockwool.ua/technical-documentation/Catalogs/?selectedCat=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.rockwool.ua/technical-documentation/Catalogs/?selectedCat=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://www.rockwool.ua/technical-documentation/Catalogs/?selectedCat=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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ДОДАТОК 1 

Таблиця 1.2 – Специфікація колон та балок 

Поз. Найменування Кільк 
На одиницю На всю кількість 

Бетон, м
3
 Вага, кг Бетон, м

3
 Вага, т 

1 2 3 4 5 6 7 

К1 Колона 0,6х0,6х5,2 6 1,87 - 11,22 - 

К2 Колона Ø0,53х4,1 10 0,9 - 9 - 

Р1 Ригель 0,6х0,6х7,6 6 2,74 - 16,44 - 

Р2 Ригель 0,6х0,6х6,1 1 2,2 - 2,2 - 

Р3 Ригель 0,6х0,6х5,7 3 2,05 - 6,15 - 

Р4 Ригель 0,6х0,6х4,4 2 1,6 - 3,2 - 

 

Таблиця 1.3 – Специфікація плит перекриття і покриття 

Поз. Найменування Кільк 
На одиницю На всю кількість 

Бетон, м
3
 Вага, кг Бетон, м

3
 Вага, т 

П-1 ПК 42.12-8АтVт 548 0,6 1440 328,8 789,12 

П-2 ПК 42.10-4т 70 0,49 1230 34,3 86,1 

П-3 ПК 42.15-4т 48 0,79 1970 37,92 94,56 

П-4 ПК 42.18-3т 33 0,89 2240 29,37 73,92 

П-5 ПК 54.10-8АтVт 245 0,63 1575 154,35 385,875 

П-6 ПК 54.12-4АтVт 72 0,76 1900 54,72 136,8 

П-7 ПК 54.15-8АтVт 36 1,01 2525 36,36 90,9 

П-8 ПК 54.18-8АтVт 17 1,15 2875 19,55 48,875 

П-9 ПК 42.15-4т 17 0,79 1970 13,43 33,49 

П-10 ПК 24.10-6т 16 0,29 712 4,64 11,392 

П-11 ПК 24.15-4т 16 0,46 1140 7,36 18,24 

П-12 ПК 27.10-4т 16 0,32 795 5,12 12,72 

П-13 ПК 27.15-4т 16 0,52 1290 8,32 20,64 

П-14 ПК73.12-8АтVт 60 1,12 2800 67,2 168 

П-15 ПК73.10-8АтVт 125 0,95 2375 118,75 296,875 

П-16 ПК73.15-8АтVт 18 1,35 3375 24,3 60,75 

П-17 ПК75.15-8АтVт 18 1,375 3440 24,75 61,92 

П-18 ПК75.12-8АтVт 35 1,1 2750 38,5 96,25 

П-19 ПК75.10-8АтVт 311 0,95 2375 295,45 738,625 

ПБ-1 Плита індивідуальна 85 0,75 1875 63,75 159,375 

ПБ-2 Плита індивідуальна 17 0,69 1725 11,73 29,325 

 Всього    1378,67 3413,752 
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Таблиця 1.4 – Специфікація сходових майданчиків, маршів та огорожі 

Поз. Найменування Кільк. 
На одиницю На всю кількість 

Бетон, м
3
 Вага, кг Бетон, м

3
 Вага, т 

1 2 3 4 5 6 7 

СМ-1 ЛМ 33.12.12-4 35 0,68 1700 23,8 59,5 

СП-1 2ЛП25.12 33 0,464 1160 15,31 38,28 

СП-2 2ЛП25.12В 2 0,474 1185 0,948 2,37 

ОГ-1 ОЛ-33-1 33 - 39,46 - 1,302 

ОГ-2 ПВ12.9Р-11 2 - 31,82 - 0,06 

Разом (вага з/б виробів) 40,058 100,15 

 

 

Таблиця 1.5 – Експлікація підлог 

Найменув

приміщен

ня 

Тип 

підлоги 

 

Схема підлоги 

або тип підлоги 

серії 

Дані елементів підлоги 

(Назва, товщина, 

основа),мм 

Площа, 

м
2
 

Житлові 

кімнати, 

коридори 

Ламінат 

 

Ламінат 

Шумопоглинаючий шар-5 

Цементна стяжка -40 

Утеплювач - 40 

Основа –плита-220 

6914,64 

Кухні Лінолеум 

 

Покриття-ліноліум-13 

Прошарок-мастика-1 

ДСП -40 

Утеплювач - 40 

Основа –плита-220 

1256,65 

Сан.  

вузли 

Кераміч. 

плитка 
 

Покриття - керамічна 

плитка на сухій будівельній 

суміші -15 

Гідроізоляція-два шари-5мм 

Стяжка-цемент. розчин 40 

Утеплювач - 40 

Основа плита-220 

790,57 

Сходові 

клітини 
Мозаїчні 

 

Покриття-мозаїчний шар-30 

Основа-сходова площадка 
1046,96 

Житлові 

кімнати, 

коридори 

Ламінат 

 

Ламінат -5 

Шумопоглинаючий шар-5 

Цементна стяжка -40 

Утеплювач - 50 

Бетонна підготовка-50 

Ущільнений грунт 

146,96 
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Кухні Лінолеум 

 

Покриття-ліноліум-13 

Прошарок-мастика-1 

ДСП-40 

Утеплювач - 50 

Бетонна підготовка-50 

Ущільнений грунт 

32,15 

Сан. вузли 
Кераміч. 

плитка 

 

Покриття - керамічна 

плитка на сухій будівельній 

суміші -15 

Стяжка - 40 

Утеплювач - 50 

Гідроізоляція-два шари-5мм 

Бетонна підготовка -50 

Ущільнений ґрунт 

18,07 

Гараж 
Асфальто 

бетонна 
 

Покриття – асфальтобетон -

25 

Щебенева підготовка -50 

Ущільнений ґрунт 

381,2 

 

Таблиця 1.6 – Специфікація віконних прорізів 

Поз. Марка Кільк 

На одиницю На весь об’єм 

Площа 

скління, м
2
 

Об’єм 

деревини, м
3
 

Площа 

скління, м
2
 

Об’єм 

деревини, м
3
 

ВК1 ОС18-18 96 3,1 0,29 297,6 27,84 

ВК2 ОР18-9 80 1,26 0,19 100,8 15,2 

ВК3 ОС18-24 32 4,15 0,64 132,8 20,48 

ВК4 ОС18-15 48 2,58 0,22 123,84 10,56 

ВК5 ОС18-18 32 2,98 0,4 95,36 12,8 

ВК6 ОС18-27 16 4,68 0,72 74,88 11,52 

ВК7 ОС6-21 15 1,39 0,22 20,85 3,3 

Разом 846,13 101,7 

 

Таблиця 1.7 – Специфікація дверних прорізів 

Поз. Марка Кільк 

На одиницю На весь об’єм 

Площа, м
2
 

Об’єм 

деревини, м
3
 

Площа, м
2
 

Об’єм 

деревини, м
3
 

Д1 ДГ 21-10 96 1,95 0,142 187,2 13,63 

Д2 ДО 21-9 80 1,802 0,109 144,16 8,72 

Д3 ДГ 21-9 32 1,802 0,132 57,66 4,22 

Д4 ДО 21-14 64 2,82 0,169 180,48 10,82 

Д5 ДБ 21-9 112 1,802 0,109 201,82 12,21 

Д6 ДГ 21-7 160 1,338 0,111 214,08 17,76 

Д7 ДС20-9 144 2,059 0,152 296,5 21,89 
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Д8 ДН-20-4,8-5 1 2,664 0,19 2,66 0,19 

Д9 ДГ15-9 2 1,287 0,094 2,57 0,19 

ВМ1 ВР-1 1 12,96 - 12,96 0 

Разом 1300,09 89,63 

 

Таблиця 1.8 – Відомість перемичок 

Поз. Ескіз перемички Поз. Ескіз перемички 

Пр1 

 

Пр5 

 

Пр2 

 

Пр6 

 

Пр3 

 

Пр7 

 

Пр4 

 

Пр8 

 

 

 

Таблиця 1.9 – Специфікація перемичок 

Поз. Найменування Кільк 
На одиницю На всю кількість 

Бетон, м
3
 Вага, кг Бетон, м

3
 Вага, т 

 2ПБ-22-3 880 0,037 0,092 32,56 80,96 

 3ПБ-33-3 240 0,088 0,22 21,12 52,8 

 3ПБ-27-8 240 0,072 0,180 17,28 43,2 

 3ПБ-18-8 480 0,017 0,119 8,16 57,12 

 1ПБ-16-1 5 0,013 0,030 0,065 0,15 

 1ПБ-13-1 470 0,01 0,025 4,7 11,75 

Разом 83,885  245,98 

 

 

Таблиця 2.3 – Специфікація елементів 

Поз. Найменування Кільк 
На одиницю На всю кількість 

Бетон, м
3
 Вага, кг Бетон, м

3
 Вага, т 
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1 2 3 4 5 6 7 

Фундаментні подушки 

Ф1 ФЛ22-12-4 72 1,057 2640 76,1 190,08 

Ф2 ФЛ18-12-4 84 0,878 2190 73,75 183,96 

Фундаментні стінові блоки 

ФБ1 ФБ 9.6.6-Т 56 0,455 1,08 25,48 60,48 

ФБ2 ФБ 12.6.6-Т 122 0,398 0,96 48,556 117,12 

ФБ3 ФБ 18.6.6-Т 112 0,607 1,45 67,984 162,4 

ФБ4 ФБ 24.6.6-Т 209 0,815 1,96 170,335 409,64 

ФБ5 ФБ 24.4.6-Т 256 0,543 1,3 139,008 332,8 

ФБ6 ФБ 12.4.6-Т 71 0,265 0,64 18,815 45,44 

ФБ7 ФБ 9.4.6-Т 132 0,198 0,47 26,136 62,04 

Монолітні фундаменти 

Ф3 2,8х2,8х1,5 6 5,7 - 34,2 - 
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ДОДАТОК 2 

Проєктно-кшторисная документація 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
     

 Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка", м. Київ 
  

    

Будівництво розташоване на території ........................... області.   

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:   

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;   

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;   

 - Перевезення грунту і сміття;   

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими 
даними Мінрегіонбуду України . 

  

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.   

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:   

1. Усереднений показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд 
(С15 = 1), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11 

0,95000 % 

2. Усереднений показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 
(К = 0,9), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26 

0,45000 % 

3. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. 
К п. 44 

2,50 % 

4. Показник для визначення вартості проектних робiт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52 3,58 % 
5 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у 

.. 

    

6. Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,101   

7. Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 20,00 грн./люд.-г 
8. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,79 грн./люд.-г 
     

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 612,89445   тис.люд.-г 
Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 528,562   тис.люд.-г 
Загальна кошторисна заробiтна плата 31757,844   тис.грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi 
робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) 

8527,52   грн. 
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Всього за зведеним кошторисним розрахунком: 
  у тому числi: 

181483,657   тис.грн. 

  будiвельнi роботи - 142755,980   тис.грн. 
  вартiсть устаткування -   -       тис.грн. 
  iншi витрати - 8480,401   тис.грн. 
  податок на додану вартiсть - 30247,276   тис.грн. 
       

  

     

Примiтка:       

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".   

   
Склав:    Поважнюк В.В. Перевірив:    Вигодін М.О. 
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Замовник         

(назва  організації)   

Підрядник         

(назва  організації)   

        

        

    ДОГОВІРНА ЦІНА     
         

    на будівництво  Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка", м. Київ, що здійснюється в  2020 роцi   
   
   

  

Вид договірної ціни:  тверда.  
    
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013   
    
Складена в поточних цінах станом на  2 жовтня 2020  р.  

№ 
п/п 

Обгрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 

у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати, 
  в тому числi 

101360,14401 101360,14401   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 26760,00138 26760,00138   -     
  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 72638,90468 72638,90468   -     
  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 1961,23795 1961,23795   -     

2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 12930,18956 12930,18956   -     
3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i 

споруд 
1085,75817 1085,75817   -     

    в т.ч. зворотнi суми 162,86373 162,86373   -     
4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на 

обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 
519,19241 519,19241   -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги 
робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 7203,23959   -     7203,23959 
    Разом 123098,52374 115895,28415 7203,23959 

7 Розрахунок N9 Прибуток 12257,889 12257,889   -     
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 1097,08107   -     1097,08107 
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 3077,46309 2897,3821 180,08099 
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1 2 3 4 5 6 

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами 11705,4237 11705,4237   -     
    Разом (пп. 1-10) 151236,3806 142755,97895 8480,40165 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi 
складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 151236,3806 142755,97895 8480,40165 
12   Податок на додану вартiсть 30247,27612   -     30247,27612 

    Всього договiрна цiна 181483,65672     

            
    в т.ч. зворотнi суми:       

            

    -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд крiм ПДВ 162,86373     

    -податок на додану вартiсть (ПДВ) (20 %) 32,57275     

    -вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд з ПДВ 195,43648     

              

      
      
  
      
        

        

Керівник підприємства 
(організації) замовника 

   Керівник генеральної 
підрядної організації 

   
  

         
_________________   _________________   
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 Форма № 5 
  

  ( назва  організації,  що затверджує ) 
   
        

Затверджено    
        

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  181483,657 тис. грн.   
В тому числі зворотних сум  162,864 тис. грн.   
    
  ( посилання  на документ про затвердження ) 
   
   
"___" ______________________ 20__ р.  
   
        

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №   
        

Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка", м. Київ  
        

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2020  р.   

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 2. Об'єкти основного призначення 

        

1 2-1 Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка, 
м. Київ 

114290,335   -       -     114290,335 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 2: 114290,335   -       -     114290,335 
    Разом по главах 1-7: 114290,335   -       -     114290,335 
      

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди 

        

2 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.11 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд 
виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом 
(робочим проектом) 

1085,758   -       -     1085,758 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 8: 1085,758   -       -     1085,758 
    Разом по главах 1-8: 115376,093   -       -     115376,093 
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1 2 3 4 5 6 7 

      
Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 

        

3 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

26 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (0, 
5Х0,9)% 

519,192   -       -     519,192 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 9: 519,192   -       -     519,192 
    Разом по главах 1-9: 115895,285   -       -     115895,285 
      

Глава 10. Утримання служби замовника 

        

4 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

44 

Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технiчний нагляд) (2,5 %) 

  -       -     2897,382 2897,382 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 10:   -       -     2897,382 2897,382 
      

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд 

        

5 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

52 

Вартiсть проектних робiт   -       -     4149,051 4149,051 

6 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

53 

Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -       -     156,806 156,806 

7 ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

54 

Кошти на здійснення авторського нагляду   -       -       -       -     

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
    Разом по главi 12:   -       -     4305,857 4305,857 
    Разом по главах 1-12: 115895,285   -     7203,239 123098,524 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Кошторисний прибуток (П) 12257,889   -       -     12257,889 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.16 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
організацій (АВ) 

  -       -     1097,081 1097,081 

  Розрахунок 
N П-131 

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 2897,382   -     180,081 3077,463 

  Розрахунок 
N П-145 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 
процесами (І) 

11705,424   -       -     11705,424 

    Разом 142755,980   -     8480,401 151236,381 
  ДСТУ Б Д.1.1- 

1:2013 п.5.8.16 
Податок на додану вартість   -       -     30247,276 30247,276 

    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 142755,980   -     38727,677 181483,657 
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1 2 3 4 5 6 7 
    Зворотнi суми 

  у тому числi: 
  -       -       -     162,864 

  ДСТУ Б Д.1.1- 
1:2013 п.5.8.18.1 

- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -       -       -     162,864 

              

   
Керівник проектної організації  __________________________   
      

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту) 

__________________________   

      

Керівник   відділу  __________________________   
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122 

     
Кошторисна вартiсть проектних робіт 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.: 
      П23 = 115895,285; 
п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 - 

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні 
розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти 
виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих 
телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами: 

      ПО = 1; 
п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3) 
      КСС = 3; 
п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт: 
      ИНП122 = 1; 
2. Розрахунок   

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.: 
       = п1.1. = 115895,285; 
п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.: 
       = 100000; 
п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.: 
       = 115895,285; 
п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = 3,58; 
п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = 3,58; 
п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %: 
       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) Х (п2.1 - п2.2) : (п2.3 - п2.2) = 3,58 - (3,58 - 3,58) Х (115895,285 - 100000) : (115895,285 - 100000) = 3,58; 
п.2.7. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.: 
       = п2.1 Х п2.6 : 100 X п1.4 = 115895,285 Х 3,58 : 100 X 1 = 4149,051; 
 
Примiтка: 

  

  Табличні показники прийняти згідно ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Додаток А, що затверджений Наказом Мінрегіонбуда №374 від 08.08.2013 з урахуванням 
Зміни №1, №2 і №3. 
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130 

     
Кошторисний прибуток 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:   

      ПКТ = 20;   

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:   

      П73 = 612,89445;   

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:   

      П731И = 0;   

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.   

      П21 = 101360,144;   

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.   

      П744 = 12930,191;   

2. Розрахунок   

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:   

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 20 Х (612,89445 + 0) Х 1 = 12257,889; 
п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн   

       = п1.4 + п1.5 = 101360,144 + 12930,191 = 114290,335; 
п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн   

       = п2.2 Х 0,15 = 114290,335 Х 0,15 = 17143,55025; 
п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку   

       = п2.1 : п2.3 = 12257,889 : 17143,55025 = 0,715014616; 
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку   

       = Ц(п2.4) = Ц(0,715014616) = 0; 
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.   

       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 12257,889 Х W(0) + 17143,55025 Х V(0) = 12257,889; 



  163 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.                                                                                    - 126 -                                                                                                                      22_СД_ССР 

КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147 

     
Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй 

     
1. Вихiднi данi   

п.1.1.  Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: 
      А1471 = 1,79;   

п.1.2.  Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: 
      П73 = 612,89445;   

2. Розрахунок   

п.2.1.  Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:   

      = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,79 Х 612,89445 Х 1 = 1097,081. 
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Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка", м. Київ   Форма №4  
 

        

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1 
  

на будівництво : Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка, м. Київ 
  
  Кошторисна вартість об`єкта 114290,335 тис.грн. 
  Кошторисна трудомісткість 580,94737 тис.люд.-год. 
  Кошторисна заробітна плата 31757,844 тис.грн. 
  Вимірник одиничної вартості    

  Будівельні обсяги         
  

Складений в поточних цінах станом на  2 жовтня 2020  р. 

 № 
п/п 

Номери 
кошторисів 
і кошторис- 

них роз- 
рахунків 

Найменування робіт і витрат 

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна 
трудо- 

місткість,  
тис. 

люд.-год. 

Кошторис- 
на заробіт- 
на плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуван- 
ня, меблів 
та інвен- 

тарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2-1-1  на Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового 
будинку у ЖК "Чайка", м. Київ 

114290,335   -     114290,335 580,94737 31757,844   -     

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
     Всього: 114290,335   -     114290,335 580,94737 31757,844   -     
                  

      

Головний інженер проекту ____________________________________________________________   

( Головний архітектор проекту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Начальник  відділу  ____________________________________________________________   

  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      
      

Склав ____________________________________________________________ Поважнюк В.В. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   

      

Перевірив ____________________________________________________________ Вигодін М.О. 
  [підпис, ( ініціали, прізвище )]   
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 
до об`єктного кошторису №  2-1 

  

Номе- 
ри 

лока- 
льних 
кош- 
тори- 

сів 

Найменування 
локальних  кошторисів 

Робітники- 
будівельники 

Робітники- 
монтажники 

Робітники, 
зайняті на 

керуванні та 
обслуговуван- 

ні машин 

Роботи по 
перевезенню 

грунту і 
будівельного 

сміття 

Пусконала- 
годжувальний 

персонал 

Разом прямі 
витрати 

Загально- 
виробничі 
витрати 

Разом 
кошторисні 

витрати 

Трудомісткість, тис. люд.-год. 

Заробітна плата, тис. грн. 

1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 

2-1-1 Проєкт будівництва 16-ти 
поверхового житлового будинку 
у ЖК "Чайка", м. Київ 

516,06443 __-__ 11,94093 0,55628 __-__ 528,56164 52,38573 580,94737 
26760,001   -     698,111 32,365   -     27490,477 4267,367 31757,844 

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
  Разом : 516,06443 __-__ 11,94093 0,55628 __-__ 528,56164 52,38573 580,94737 
    26760,001   -     698,111 32,365   -     27490,477 4267,367 31757,844 

                    

  

Склав __________________________ Поважнюк В.В. Перевірив _________________________ Вигодін М.О. 
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Форма № 1 
Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка", м. Київ 
РЧ 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 

на Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка", м. Київ 
Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка, м. Київ 

  

Основа:   Кошторисна вартість 114290,335  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість 580,94737  тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата 31757,844  тис. грн. 
    Середній розряд робіт 3,9  розряд 

Складений в поточних цінах станом на “2 жовтня” 2020 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                        

     Роздiл 1. Земляні роботи  
  

  
  

    
    

      

1 Е1-30-2 Планування площ бульдозерами 
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохiд 

1000м2 10,506 165,63 
  -     

165,63 
35,29 

1740   -     1740 
371 

__-__ 
0,5148 

__-__ 
5,41 

2 Е1-24-5 Розроблення грунту бульдозерами 
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 10 м, група грунтiв 1 

1000м3 5,253 3970,85 
  -     

3970,85 
846,08 

20859   -     20859 
4444 

__-__ 
12,342 

__-__ 
64,83 

3 Е1-24-13 Додавати на кожнi наступнi 10 м 
перемiщення грунту [понад 10 м] 
бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.], 
група грунтiв 1 

1000м3 5,253 3435,74 
  -     

3435,74 
732,06 

18048   -     18048 
3846 

__-__ 
10,6788 

__-__ 
56,1 

4 Е1-11-1 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
мiсткiстю 2,5 [1,5-3] м3, група грунтiв 1 

1000м3 11,092 5089,39 
346,33 

4743,06 
1905,67 

56452 3841 52611 
21138 

7,16 
31,4781 

79,42 
349,16 
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5 Е1-16-1 Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобiлi-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими електричними на 
гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 2,5 [1, 
5-3] м3, група грунтiв 1 

1000м3 3,3054 7511,94 
399,54 

7100,43 
2545,87 

24830 1321 23470 
8415 

8,26 
41,3838 

27,3 
136,79 

6 С311-5 Перевезення грунту до 5 км т 5619 32,63 
  -     

32,63 
5,76 

183348   -     183348 
32365 

__-__ 
0,099 

__-__ 
556,28 

7 Е1-162-1 Розробка грунту вручну з крiпленням у 
траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, 
група грунтiв 1 

100м3 0,4373 9628,38 
9628,38 

__-__ 
  -     

4210 4210 __-__ 
  -     

212,5 
  -     

92,93 
  -     

8 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки 100м3 0,4373 194989,91 
6703,14 

1527,06 
628,42 

85269 2931 668 
275 

150,7 
10,6641 

65,9 
4,66 

9 Е1-27-4 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами 
потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] з перемiщенням 
грунту до 5 м, група грунтiв 1 

1000м3 1,1092 3877,42 
  -     

3877,42 
826,17 

4301   -     4301 
916 

__-__ 
12,0516 

__-__ 
13,37 

10 Е1-134-1 Ущiльнення грунту пневматичними 
трамбiвками, група грунтiв 1, 2 

100м3 11,092 1660,87 
854,84 

806,03 
262,77 

18422 9482 8940 
2915 

18,36 
5,1175 

203,65 
56,76 

      Разом прямі витрати по роздiлу 1 417479 21785 313985 
74685 

  469,2 
1243,36 

      Разом будівельні роботи, грн. 417479         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 81709         

           всього заробiтна плата, грн. 96470         

      Загальновиробничi витрати, грн. 43340         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 169,39         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13797         

      Всього будівельні роботи, грн. 460819         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 1 460819         

                        
     Роздiл 2. Фундаменти  

  

  
  

    
    

      

11 Е7-1-10 Укладання блокiв i плит стрiчкових 
фундаментiв при глибинi котлована бiльше 
4 м, маса конструкцiй до 3,5 т 

100шт 1,56 34338,18 
8700,57 

25637,61 
8789,26 

53568 13573 39995 
13711 

175,45 
144,9793 

273,7 
226,17 

12 С1411-5 Блоки та плити фундаментнi розмiром 
менше 3х3 м прямокутнi плоскi, об'єм 
бiльше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону 
В15 

м3 149,85 2411,33 
  -     

__-__ 
  -     

361338   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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13 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25- 
28 мм 

т 7,5 22411,89 
  -     

__-__ 
  -     

168089   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

14 ЕН6-1-7 Улаштування залiзобетонних фундаментiв 
загального призначення пiд колони об'ємом 
понад 5 м3 до 10 м3 

100м3 0,342 233670,27 
17780,81 

5700,59 
2305,28 

79915 6081 1950 
788 

367,6 
39,1882 

125,72 
13,4 

15 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25- 
28 мм 

т 1,13 22411,89 
  -     

__-__ 
  -     

25325   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

16 ЕН8-3-2 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв 
горизонтальна обклеювальна в 1 шар 

100м2 8,497 8258,75 
1394,97 

__-__ 
  -     

70175 11853 __-__ 
  -     

28,13 
  -     

239,02 
  -     

17 & С111-220- 
111 

Грунтовка. т 0,68 308,97 
  -     

__-__ 
  -     

210   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

18 & С111- 
1564-111 

Матеріал рулонний для гiдроiзоляції м2 934,67 5,32 
  -     

__-__ 
  -     

4972   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

19 Е7-42-1 Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 
0,5 т 

100шт 1,32 14656,51 
2675,68 

9500,44 
3404,23 

19347 3532 12541 
4494 

56 
55,3704 

73,92 
73,09 

20 Е7-42-2 Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 
1 т 

100шт 6,17 20768,33 
3685,75 

13393,89 
4790,47 

128141 22741 82640 
29557 

77,14 
78,2852 

475,95 
483,02 

21 Е7-42-3 Установлення блокiв стiн пiдвалiв масою до 
1,5 т 

100шт 2,09 32306,98 
5800,29 

21432,10 
7626,79 

67522 12123 44793 
15940 

118,47 
126,2388 

247,6 
263,84 

22 С1426-11739 Блоки для стiн пiдвалiв, фундаментiв iз 
важкого бетону, неофактуренi суцiльнi, 
об'єм 0,5м3 i бiльше, клас бетону В15 [М200] 

м3 496,31 2734,24 
  -     

__-__ 
  -     

1357031   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

23 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25- 
28 мм 

т 27,64 22411,89 
  -     

__-__ 
  -     

619465   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

24 ЕН8-3-7 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова 
обмазувальна бiтумна в 2 шари по 
вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, 
цеглi, бетону 

100м2 5,244 6171,99 
1741,33 

__-__ 
  -     

32366 9132 __-__ 
  -     

33,5 
  -     

175,67 
  -     

25 & С111-220- 
111 

Грунтовка. т 0,42 308,97 
  -     

__-__ 
  -     

130   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 2 2987594 79035 181919 
64490 

  1611,58 
1059,52 

      Разом будівельні роботи, грн. 2987594         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2726640         

           всього заробiтна плата, грн. 143525         

      Загальновиробничi витрати, грн. 72970         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 320,52         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 26110         
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      Всього будівельні роботи, грн. 3060564         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 2 3060564         

                        
     Роздiл 3. Каркас  

  

  
  

    
    

      

26 ЕН6-15-1 Улаштування колон цивільних будівель у 
металевiй опалубцi 

100м3 0,1122 364761,76 
72710,65 

80934,59 
32214,59 

40926 8158 9081 
3614 

1432,44 
547,26 

160,72 
61,4 

27 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25- 
28 мм 

т 1,12 22411,89 
  -     

__-__ 
  -     

25101   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

28 ЕН6-18-3 Улаштування балок для перекриттiв, 
пiдкранових i обв'язувальних на висотi вiд 
опорної площадки до 6 м при висотi балок 
понад 500 мм до 800 мм 

100м3 0,2798 322378,76 
69706,20 

18987,23 
6633,40 

90202 19504 5313 
1856 

1389,4 
113,4416 

388,75 
31,74 

29 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25- 
28 мм 

т 3,74 22411,89 
  -     

__-__ 
  -     

83820   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 3 240049 27662 14394 
5470 

  549,47 
93,14 

      Разом будівельні роботи, грн. 240049         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 197993         

           всього заробiтна плата, грн. 33132         

      Загальновиробничi витрати, грн. 17229         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 77,11         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 6281         

      Всього будівельні роботи, грн. 257278         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 3 257278         

                        
     Роздiл 4. Стіни  

  

  
  

    
    

      

30 ЕН8-5-3 Мурування зовнiшнiх середньої складностi 
стiн з цегли керамiчної при висотi поверху 
до 4 м 

1 м3 5107,2 892,07 
468,34 

82,59 
36,07 

4555980 2391906 421804 
184217 

9,01 
0,612 

46015,87 
3125,61 

31 С1422-11063 Цегла силiкатна одинарна повнотiла, 
розмiри 250х120х65 мм, марка М200 

1000шт 2032,7 3495,29 
  -     

__-__ 
  -     

7104876   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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32 ЕН8-5-8 Мурування внутрiшнiх стiн з цегли 
керамiчної при висотi поверху понад 4 м 

1 м3 2778,53 825,06 
410,66 

75,25 
32,86 

2292454 1141031 209084 
91302 

8,49 
0,5576 

23589,72 
1549,31 

33 С1422-11063 Цегла силiкатна одинарна повнотiла, 
розмiри 250х120х65 мм, марка М200 

1000шт 1105,9 3495,29 
  -     

__-__ 
  -     

3865441   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

34 ЕН8-11-1 Армування мурування стiн та iнших 
конструкцiй 

1 т 268,55 3244,79 
3160,37 

84,42 
36,87 

871388 848717 22671 
9901 

63,73 
0,6256 

17114,69 
168 

35 & С111-870- 
273-123 

Сітка армована т 268,55 2550,14 
  -     

__-__ 
  -     

684840   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

36 Е7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт 23,15 4404,61 
1025,36 

3024,95 
1126,65 

101967 23737 70028 
26082 

21,46 
20,4483 

496,8 
473,38 

37 С1412-861 Перемички брусковi, висота 190 мм, 
довжина до 3,0 м, ширина 120 мм, 
розрахункове навантаження до 800 кгс/м 

м 4875 123,63 
  -     

__-__ 
  -     

602696   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

38 ЕН8-6-5 Мурування перегородок неармованих з 
цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при 
висотi поверху до 4 м 

100м2 52,0492 13731,59 
9704,30 

774,50 
338,23 

714718 505101 40312 
17605 

191,18 
5,7392 

9950,77 
298,72 

39 С1422-10961 Цегла керамiчна одинарна порожниста 
ефективна, розмiри 250х120х65 мм, марка 
М75 

1000шт 248,6 4185,24 
  -     

__-__ 
  -     

1040451   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 4 21834811 4910492 763899 
329107 

  97167,85 
5615,02 

      Разом будівельні роботи, грн. 21834811         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 16160420         

           всього заробiтна плата, грн. 5239599         

      Загальновиробничi витрати, грн. 2741840         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12333,94         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1004733         

      Всього будівельні роботи, грн. 24576651         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 4 24576651         

                        
     Роздiл 5. Перекриття  

  

  
  

    
    

      

40 Е7-45-5 Укладання панелей перекриття з 
обпиранням на двi сторони площею до 5 м2 
[для будiвництва в районах iз сейсмiчнiстю 
до 6 балiв] 

100шт 1,28 32597,93 
12144,33 

9022,25 
3342,00 

41725 15545 11548 
4278 

239,25 
59,8922 

306,24 
76,66 
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41 Е7-45-6 Укладання панелей перекриття з 
обпиранням на двi сторони площею до 10 
м2 [для будiвництва в районах iз 
сейсмiчнiстю до 6 балiв] 

100шт 15,64 53361,42 
17259,96 

18227,36 
6465,50 

834573 269946 285076 
101120 

332,05 
118,254 

5193,26 
1849,49 

42 С1414-7843 (Панелi)(плити) перекриттiв багатопустотнi, 
зведена товщина 11 см, довжина понад 3 
до 6,6 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 т 

м2 6266,7 475,91 
  -     

__-__ 
  -     

2982385   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

43 Е7-45-7 Укладання панелей покриття ребристих 
площею до 5 м2 [для будiвництва в районах 
iз сейсмiчнiстю до 6 балiв] 

100шт 0,03 17295,22 
6565,22 

9852,93 
3735,29 

519 197 296 
112 

132,39 
66,85 

3,97 
2,01 

44 Е7-45-8 Укладання панелей покриття ребристих 
площею до 10 м2 [для будiвництва в 
районах iз сейсмiчнiстю до 6 балiв] 

100шт 1,24 20275,67 
8484,85 

10913,75 
4239,25 

25142 10521 13533 
5257 

171,1 
75,1226 

212,16 
93,15 

45 С1414-7843 (Панелi)(плити) перекриттiв багатопустотнi, 
зведена товщина 11 см, довжина понад 3 
до 6,6 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 т 

м2 577,3 475,91 
  -     

__-__ 
  -     

274743   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

46 Е7-53-2 Установлення в панельних будiвлях плит 
лоджiй площею до 10 м2 

100шт 1,02 53134,48 
13263,41 

21689,16 
7741,18 

54197 13529 22123 
7896 

252,3 
141,0616 

257,35 
143,88 

47 С1415-8209 Плити [блоки] перекриття плоскi iз бетону 
В22,5, розмiр бiльше 3 до 11 м2, довжина 
до 3 м, маса до 5 т 

м3 7,88 4582,75 
  -     

__-__ 
  -     

36112   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 5 4249396 309738 332576 
118663 

  5972,98 
2165,19 

      Разом будівельні роботи, грн. 4249396         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 3607082         

           всього заробiтна плата, грн. 428401         

      Загальновиробничi витрати, грн. 220253         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 976,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 79552         

      Всього будівельні роботи, грн. 4469649         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 5 4469649         

                        
     Роздiл 6. Сходи  

  

  
  

    
    

      

48 Е7-47-4 Установлення сходових маршiв без 
зварювання масою бiльше 1 т 

100шт 0,35 34335,38 
15819,21 

17651,68 
7168,99 

12017 5537 6178 
2509 

319 
125,3406 

111,65 
43,87 
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49 С1418-8847 Сходовi маршi з чистою бетонною 
поверхнею пiд розрахункове навантаження 
360 кгс/м2 

м2 131,1 692,28 
  -     

__-__ 
  -     

90758   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

50 Е7-47-2 Установлення сходових площадок масою 
бiльше 1 т 

100шт 0,35 38064,69 
17443,67 

19290,45 
7639,54 

13323 6105 6752 
2674 

343,65 
134,2889 

120,28 
47 

51 С1418-8849 Сходовi площадки, товщина 13 см, з 
бетонною пiдлогою, що не потребує 
опорядження 

м2 105 567,67 
  -     

__-__ 
  -     

59605   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

52 Е9-29-1 Монтаж сходiв прямолiнiйних i 
криволiнiйних, пожежних з огорожею 

т 11,2 5797,78 
2374,42 

3069,76 
1045,17 

64935 26594 34381 
11706 

46,24 
16,0249 

517,89 
179,48 

53 С121-781 Сходи сталевi т 11,2 63872,64 
  -     

__-__ 
  -     

715374   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

54 С111-88 Болти iз шестигранною головкою, дiаметр 
рiзьби 6 мм 

т 0,05 41739,88 
  -     

__-__ 
  -     

2087   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

55 Е9-30-1 Монтаж площадок iз настилом i огорожею з 
листової, рифленої, просiчної i круглої сталi 

т 4,8 6029,96 
2881,76 

2786,51 
763,73 

28944 13832 13375 
3666 

57,44 
11,6206 

275,71 
55,78 

56 С111-1730 Плити сталевi для пiдлог т 4,8 75653,85 
  -     

__-__ 
  -     

363138   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

57 С111-88 Болти iз шестигранною головкою, дiаметр 
рiзьби 6 мм 

т 0,015 41739,88 
  -     

__-__ 
  -     

626   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 6 1350807 52068 60686 
20555 

  1025,53 
326,13 

      Разом будівельні роботи, грн. 1350807         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1238053         

           всього заробiтна плата, грн. 72623         

      Загальновиробничi витрати, грн. 33082         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 129,27         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 10530         

      Всього будівельні роботи, грн. 1383889         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 6 1383889         

                        
     Роздiл 7. Дах  

  

  
  

    
    

      

58 ЕН6-15-1 Улаштування колон цивільних будівель у 
металевiй опалубцi 

100м3 0,09 364761,76 
72710,65 

80934,59 
32214,59 

32829 6544 7284 
2899 

1432,44 
547,26 

128,92 
49,25 
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59 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25- 
28 мм 

т 0,135 22411,89 
  -     

__-__ 
  -     

3026   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

60 С113-225 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 
38 кгс/мм2, зовнiшнiй дiаметр 530 мм, 
товщина стiнки 5 мм 

м 40 2361,76 
  -     

__-__ 
  -     

94470   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

61 ЕН6-18-7 Улаштування балок iз жорсткою арматурою 
при висотi балок до 900 мм 

100м3 0,0328 321633,46 
64478,48 

13810,80 
5150,86 

10550 2115 453 
169 

1285,2 
87,6156 

42,15 
2,87 

62 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь 
перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 25- 
28 мм 

т 0,67 22411,89 
  -     

__-__ 
  -     

15016   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

63 Е9-70-1 Виготовлення металевих листових 
конструкцiй масою понад 0,5 т [бункери, 
збiрники, вiдстiйники, вимiрники без 
внутрiшнього обладнання та iн.] 

т 2,09 41182,98 
7721,48 

4721,02 
1001,78 

86072 16138 9867 
2094 

146,88 
15,226 

306,98 
31,82 

64 С121-783 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 2,09 54270,04 
  -     

__-__ 
  -     

113424   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 7 355387 24797 17604 
5162 

  478,05 
83,94 

      Разом будівельні роботи, грн. 355387         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 312986         

           всього заробiтна плата, грн. 29959         

      Загальновиробничi витрати, грн. 14032         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 56,59         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4611         

      Всього будівельні роботи, грн. 369419         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 7 369419         

                        
     Роздiл 8. Покрівля  

  

  
  

    
    

      

65 Е12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в 
один шар 

100м2 6,647 7490,17 
1257,56 

88,99 
29,89 

49787 8359 592 
199 

24,49 
0,4915 

162,79 
3,27 

66 Е12-20-2 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної 
на кожний наступний шар 

100м2 6,647 5937,40 
819,55 

86,90 
29,19 

39466 5448 578 
194 

15,96 
0,4782 

106,09 
3,18 

67 Е12-18-3 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної 
вати або перлiту на бiтумнiй мастицi в один 
шар 

100м2 6,647 7043,38 
3309,57 

319,03 
112,15 

46817 21999 2121 
745 

63,67 
1,8756 

423,21 
12,47 
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68 С114-5-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати 
на синтетичному зв'язувальному, марка 
М125 

м3 146,234 1371,14 
  -     

__-__ 
  -     

200507   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

69 Е12-22-1 Улаштування вирiвнюючих стяжок 
цементно-пiщаних товщиною 15 мм 

100м2 6,647 5371,54 
1615,84 

1140,71 
385,93 

35705 10740 7582 
2565 

38,39 
6,4686 

255,18 
43 

70 Е12-22-2 Улаштування вирiвнюючих стяжок 
цементно-пiщаних на кожний 1 мм змiни 
товщини 

100м2 6,647 181,61 
5,89 

14,97 
5,03 

1207 39 100 
33 

0,14 
0,0838 

0,93 
0,56 

71 Е12-2-1 Улаштування покрiвель плоских 
чотиришарових iз рулонних покрiвельних 
матерiалiв на бiтумнiй мастицi 

100м2 6,647 13510,68 
1545,64 

406,77 
141,62 

89805 10274 2704 
941 

30,1 
2,3651 

200,07 
15,72 

72 С111-852 Руберойд покрiвельний з крупнозернистою 
засипкою РКК-350Б 

м2 664,7 27,51 
  -     

__-__ 
  -     

18286   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

73 Е12-12-6 Улаштування покрiвель шатрових iз 
металочерепицi "Каскад" 

100м2 2,933 12615,52 
7293,16 

301,63 
88,57 

37001 21391 885 
260 

156,64 
1,4775 

459,43 
4,33 

74 С121-769 Окремi конструктивнi елементи будiвель та 
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, 
ригелi, стояки тощо] з перевагою 
товстолистової сталi, середня маса 
складальної одиницi понад 0,5 до 1,0 т 

т 2,3 53041,94 
  -     

__-__ 
  -     

121996   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 8 640577 78250 14562 
4937 

  1607,7 
82,53 

      Разом будівельні роботи, грн. 640577         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 547765         

           всього заробiтна плата, грн. 83187         

      Загальновиробничi витрати, грн. 44395         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 202,83         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 16522         

      Всього будівельні роботи, грн. 684972         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 8 684972         

                        
     Роздiл 9. Підлога  

  

  
  

    
    

      

75 ЕН11-11-3 Улаштування стяжок цементних з напівсухої 
суміші товщиною 50 мм 

100м2 1,9718 5136,99 
4969,81 

160,27 
140,73 

10129 9799 316 
277 

106,74 
2,5974 

210,47 
5,12 

76 & С111- 
1564-111-3 

Матеріал рулонний теплоізоляційний м2 205,1 26,74 
  -     

__-__ 
  -     

5484   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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77 & С1421- 
9656-5-11 

Сумiш цементно-піщана напівсуха "гарцовка" м3 10,56 718,29 
  -     

__-__ 
  -     

7585   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

78 ЕН11-11-4 Додавати або виключати на кожнi 5 мм 
змiни товщини стяжок цементних з 
напівсухої суміші 

100м2 1,9718 228,51 
211,38 

16,44 
14,43 

451 417 32 
28 

4,54 
0,2664 

8,95 
0,53 

79 ЕН11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 100м2 3,812 3633,64 
369,58 

207,65 
59,49 

13851 1409 792 
227 

8,08 
1,1053 

30,8 
4,21 

80 ЕН11-9-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної 
з плит або мат мiнераловатних або 
скловолокнистих 

100м2 91,5904 1599,27 
1585,57 

13,70 
12,03 

146478 145223 1255 
1102 

32,78 
0,222 

3002,33 
20,33 

81 С114-5-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати 
на синтетичному зв'язувальному, марка 
М125 

м3 457,95 1371,14 
  -     

__-__ 
  -     

627914   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

82 ЕН11-4-1 Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної 
iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар 

100м2 8,0864 12576,82 
2686,33 

10,27 
9,02 

101701 21723 83 
73 

51,1 
0,1665 

413,22 
1,35 

83 ЕН11-4-2 Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної 
iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар 

100м2 8,0864 8425,93 
1740,59 

4,79 
4,21 

68135 14075 39 
34 

33,11 
0,0777 

267,74 
0,63 

84 ЕН11-9-2 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної 
з плит деревноволокнистих 

100м2 70,616 421,49 
408,68 

12,33 
10,83 

29764 28859 871 
765 

9,1 
0,1998 

642,61 
14,11 

85 С111-1720 Плiвка полiетиленова м2 706,16 5,54 
  -     

__-__ 
  -     

3912   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

86 ЕН11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 
20 мм 

100м2 78,7024 5989,53 
2619,00 

63,70 
55,93 

471390 206122 5013 
4402 

56,25 
1,0323 

4427,01 
81,24 

87 ЕН11-11-2 Додавати або виключати на кожнi 5 мм 
змiни товщини стяжок цементних 

100м2 78,7024 907,71 
87,53 

16,44 
14,43 

71439 6889 1294 
1136 

1,88 
0,2664 

147,96 
20,97 

88 ЕН11-11-17 Улаштування стяжок з плит 
деревноволокнистих 

100м2 12,198 8440,47 
507,46 

7,53 
6,62 

102957 6190 92 
81 

11,52 
0,1221 

140,52 
1,49 

89 ЕН11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих 
покриттів товщиною 25 мм 

100м2 3,812 11709,40 
2355,47 

__-__ 
  -     

44636 8979 __-__ 
  -     

48,11 
  -     

183,4 
  -     

90 ЕН11-28-2 Улаштування покриттів із плиток керамiчних 
багатокольорових на цементному розчинi 

100м2 8,0864 33790,77 
7758,06 

89,39 
67,53 

273246 62735 723 
546 

160,39 
1,2489 

1296,98 
10,1 

91 ЕН11-39-4 Улаштування покриттів з лiнолеуму 
полiвiнiлхлоридного насухо зі зварюванням 
полотнища у стиках 

100м2 12,888 7569,33 
2641,55 

5,48 
4,81 

97554 34044 71 
62 

52,04 
0,0888 

670,69 
1,14 

92 ЕН11-17-3 Улаштування покриттів мозаїчних 
[терраццо] товщиною 20 мм без малюнка 

100м2 10,4696 22065,35 
11236,32 

160,27 
140,73 

231015 117640 1678 
1473 

229,5 
2,5974 

2402,77 
27,19 

93 ЕН11-17-5 Додавати або виключати на кожнi 5 мм 
змiни товщини мозаїчних покриттів 
[тераццо] без малюнка i з малюнком 

100м2 10,4696 3424,25 
1183,36 

16,44 
14,43 

35851 12389 172 
151 

24,17 
0,2664 

253,05 
2,79 

94 ЕН11-35-1 Улаштування покриттів дощатих товщиною 
28 мм 

100м2 70,616 45841,38 
3865,41 

94,81 
38,72 

3237135 272960 6695 
2734 

83,02 
0,6369 

5862,54 
44,98 
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      Разом прямі витрати по роздiлу 9 5580627 949453 19126 

13091 

  19961,04 
236,18 

      Разом будівельні роботи, грн. 5580627         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 4612048         

           всього заробiтна плата, грн. 962544         

      Загальновиробничi витрати, грн. 523142         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 2423,67         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 197430         

      Всього будівельні роботи, грн. 6103769         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 9 6103769         

                        

     Роздiл 10. Вікна та двері  
  

  
  

    
    

      

95 ЕН10-18-1 Установлення вiконних блокiв зi спареними 
рамами у кам'яних стiнах житлових i 
громадських будiвель при площi прорiзу до 
2 м2 

100м2 12,165 21075,54 
12531,80 

2324,39 
858,55 

256384 152449 28276 
10444 

255,96 
12,9015 

3113,75 
156,95 

96 ЕН10-18-2 Установлення вiконних блокiв зi спареними 
рамами у кам'яних стiнах житлових i 
громадських будiвель при площi прорiзу 
бiльше 2 м2 

100м2 7,2448 14420,20 
9135,97 

1655,09 
611,34 

104471 66188 11991 
4429 

184,23 
9,1866 

1334,71 
66,56 

97 С121-333 Вiкно глухе з роздiльними рамами, 
погрунтоване та пофарбоване, ОГР 18.18 

шт 319 10162,03 
  -     

__-__ 
  -     

3241688   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

98 ЕН10-26-1 Установлення дверних блокiв у зовнiшнiх i 
внутрiшнiх прорiзах кам'яних стiн, площа 
прорiзу до 3 м2 

100м2 12,8713 15459,02 
7007,24 

4239,94 
1566,09 

198978 90192 54574 
20158 

139,67 
23,5338 

1797,73 
302,91 

99 С123-280 Полотна для блокiв дверних [щитових] пiд 
склiння, висота 2300 мм, ПО 23-11, площа 2, 
53 м2 

м2 1256,24 647,85 
  -     

__-__ 
  -     

813855   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

100 Е9-46-1 Монтаж каркасiв ворiт великопрогонових 
будiвель, ангарiв та iн. без механiзмiв 
вiдкривання 

т 3,2 13324,33 
3640,55 

7365,56 
2446,25 

42638 11650 23570 
7828 

66,24 
32,7836 

211,97 
104,91 

101 ЕН15-209-4 Склiння в будiвельних умовах металевих 
рам двошаровими склопакетами площею до 
3 м2 

100м2 8,4613 118142,66 
6739,47 

34,93 
30,67 

999640 57025 296 
260 

128,2 
0,5661 

1084,74 
4,79 

102 С121-254 Ворота розпашнi ВР 36х36-УХЛ1, 
погрунтованi та пофарбованi 

шт 1 82343,45 
  -     

__-__ 
  -     

82343   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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      Разом прямі витрати по роздiлу 10 5739997 377504 118707 

43119 

  7542,9 
636,12 

      Разом будівельні роботи, грн. 5739997         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 5243786         

           всього заробiтна плата, грн. 420623         

      Загальновиробничi витрати, грн. 217859         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 971,34         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 79126         

      Всього будівельні роботи, грн. 5957856         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 10 5957856         

                        

     Роздiл 11. Оздоблювані роботи  
  

  
  

    
    

      

103 ЕН26-32-1 Теплоiзоляцiя виробами з волокнистих i 
зернистих матерiалiв на бiтумi стiн i колон 
прямокутних (ROCKWOOL, 120 мм) 

1 м3 9557,664 3357,21 
1685,39 

__-__ 
  -     

32087085 16108391 __-__ 
  -     

32,06 
  -     

306418,71 
  -     

104 С114-1-У Вата мiнеральна, марка А м3 955,77 1000,73 
  -     

__-__ 
  -     

956468   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

105 С111-1807 Неоцинкований профнастил т 36,7 21966,06 
  -     

__-__ 
  -     

806154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

106 Е9-43-1 Монтаж фахверка (оздоблення фасаду із 
профнастілу типу SIDING) 

т 36,7 4746,76 
2224,78 

2192,07 
622,65 

174206 81649 80449 
22851 

40,48 
9,71 

1485,62 
356,36 

107 С111-1807 Неоцинкований профнастил т 36,7 21966,06 
  -     

__-__ 
  -     

806154   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

108 ЕН15-46-6 Поліпшенене штукатурення цементно- 
вапняним або цементним розчином по 
каменю i бетону стін вручну 

100м2 203,2731 9684,16 
5909,92 

140,52 
120,39 

1968529 1201328 28564 
24472 

112,42 
2,6322 

22851,96 
535,06 

109 ЕН15-251-2 Обклеювання стiн тисненими i цупкими 
шпалерами по монолітній штукатурцi i 
бетону, по листових матеріалах, 
гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях 

100м2 196,6431 3476,15 
2087,25 

0,68 
0,60 

683561 410443 134 
118 

41,12 
0,0111 

8085,96 
2,18 

110 С111-1706 Шпалери покращенi, грунтованi 100м2 19664,31 807,79 
  -     

__-__ 
  -     

15884633   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

111 ЕН15-254-2 Оздоблення стель рідкими шпалерами 100м2 91,5904 8680,45 
8222,57 

0,68 
0,60 

795046 753108 62 
55 

149,61 
0,0111 

13702,84 
1,02 

112 С111-1706 Шпалери покращенi, грунтованi 100м2 91,5904 807,79 
  -     

__-__ 
  -     

73986   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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113 ЕН15-23-1 Гладке облицювання плитками керамiчними 
глазурованими стiн, стовпiв, пiлястрiв i 
укосiв [без карнизних, плiнтусних i кутових 
плиток] без установлення плиток туалетної 
гарнiтури по цеглi i бетону 

100м2 75,8096 36200,78 
16533,55 

32,88 
21,57 

2744367 1253402 2493 
1635 

325,72 
0,3997 

24692,7 
30,3 

114 ЕН15-179-4 Полiпшене фарбування стель 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по штукатурцi 

100м2 24,4424 11477,70 
4009,35 

1,37 
1,20 

280543 97998 33 
29 

80,85 
0,0222 

1976,17 
0,54 

115 ЕН15-179-3 Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по штукатурцi 

100м2 6,63 10033,74 
3191,12 

1,37 
1,20 

66524 21157 9 
8 

64,35 
0,0222 

426,64 
0,15 

      Разом прямі витрати по роздiлу 11 57327256 19927476 111744 
49168 

  379640,6 
925,61 

      Разом будівельні роботи, грн. 57327256         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 37288036         

           всього заробiтна плата, грн. 19976644         

      Загальновиробничi витрати, грн. 9000073         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 34715,5         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 2827944         

      Всього будівельні роботи, грн. 66327329         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 11 66327329         

                        

     Роздiл 12. Вимощення  
  

  
  

    
    

      

116 ЕН27-15-1 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за товщини шару 15 
см (за проєктом 8 см) 

1000м2 0,94738 6891,24 
1162,20 

5474,31 
1142,26 

6529 1101 5186 
1082 

25,65 
17,3387 

24,3 
16,43 

117 & С1421- 
9656-5-11-1 

Сумiш щебнево-піщана м3 179,054 1478,19 
  -     

__-__ 
  -     

264676   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

118 ЕН27-15-2 Улаштування основи зі щебенево-піщаної 
суміші автогрейдером, за зміни товщини на 
кожен 1 см додавати або вилучати до/з 
норми 27-15-1 

1000м2 -0, 
0663166 

126,14 
  -     

109,16 
18,99 

-8   -     -7 
-1 

__-__ 
0,3068 

__-__ 
-0,02 

119 & С1421- 
9656-5-11-1 

Сумiш щебнево-піщана м3 0,83 1478,19 
  -     

__-__ 
  -     

1227   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     
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120 ЕН27-27-1 Улаштування верхнього шару покриття 
товщиною 5 см з асфальтобетонних 
сумішей асфальтоукладальником за 
ширини укладання 7 м (за проєктом 
товщина покриття 4 см) 

1000 м2 0,94738 7919,89 
675,25 

7244,64 
1000,17 

7503 640 6863 
948 

13,96 
14,8399 

13,23 
14,06 

121 & С1555-7-1 Сумiш асфальтобетонна дорожня т 115,2 3063,02 
  -     

__-__ 
  -     

352860   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

122 С111-1556 Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД- 
90/130, перший сорт 

т 0,28 10856,20 
  -     

__-__ 
  -     

3040   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

123 ЕН27-27-5 Улаштування верхнього шару покриття 
товщиною 5 см з асфальтобетонних 
сумішей асфальтоукладальником, за зміни 
товщини на кожні 0,5 см додавати або 
вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 

1000 м2 -0, 
0094738 

1,45 
1,45 

__-__ 
  -     

  -       -     __-__ 
  -     

0,03 
  -     

__-__ 
  -     

124 & С1555-7-1 Сумiш асфальтобетонна дорожня т 0,11 3063,02 
  -     

__-__ 
  -     

337   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по роздiлу 12 636164 1741 12042 
2029 

  37,53 
30,47 

      Разом будівельні роботи, грн. 636164         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 622381         

           всього заробiтна плата, грн. 3770         

      Загальновиробничi витрати, грн. 1978         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8,98         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 731         

      Всього будівельні роботи, грн. 638142         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по роздiлу 12 638142         

      Разом прямі витрати по кошторису 10136014 
4 

26760001 1961244 
730476 

  516064,43 
12497,21 

      Разом будівельні роботи, грн. 
10136014 

4 

    
    

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 72638899         

           всього заробiтна плата, грн. 27490477         

      Загальновиробничi витрати, грн. 12930191         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 52385,73         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4267367         
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      Всього будівельні роботи, грн. 
11429033 

5 

    
    

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 
11429033 

5 
        

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 580947,37         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 31757844         

                

  

  

                                     Склав               _____________________________________Поважнюк В.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Вигодін М.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 



  163 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.                                                                                    - 144 -                                                                                                   22_СД_ОПРЛС_2-1-1 

Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка", м. Київ 
  

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1  
на Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка", м. Київ   

 
Номер 
пози- 
цiї л.к. 

 Шифр і 
номер 
позиції 

нормативу 

  Кiлькість  Норматив- 
но-розра- 
хункова 

кошторис- 
на трудо- 
місткість 
робіт, що 
передба- 

чені в пря- 
мих вит- 

ратах (ро- 
бітників-бу- 
дівельників 
та робітни- 
ків, що об- 
слуговують 

машини)  

Усереднені 
коефіцієнти 
переходу 
від норма- 
тивно-роз- 
рахункової 
кошторис- 
ної трудо- 
місткості 
робіт, що 
передба- 

чені в 
прямих 

витратах,  
до трудо- 

витрат пра- 
цівників, 

заробітна 
плата яких 
врахову- 
ється в 

загально- 
виробни- 

чих  
витратах 

Трудоміст- 
кість в за- 
гальнови- 
робничих 
витратах  

Усередне- 
на вартість 

людино- 
години пра- 

цівників, 
заробітна 
плата яких 
врахову- 
ється в 

загально- 
виробни- 

чих витра- 
тах 

I блок. 
Заробiтна 
плата в  

загально- 
виробничих 

витратах 

 Заробiтна 
плата в 
прямих 

витратах 

II блок. 
Єдиний 

внесок на 
загально- 
обов'язко- 
ве держав- 
не соціаль- 
не страху- 

вання, 

 Усереднені 
 показники 
для визна- 
чення кош- 
тів на пок- 
риття реш- 
ти статей 
загально- 

виробничих 
витрат 

III блок. 
Кошти на 
покриття 
решти 
статей 

загально- 
виробничих 

витрат 

Загально- 
виробничі 

витрати 
без ураху- 
вання від- 
рахувань 
на єдиний 
внесок від 
коштів на 
оплату по 
непраце- 
здатності, 

      люд-год   люд-год 
гр.4хгр.5 

грн. грн. 
гр.6хгр.7 

грн. грн. 
(гр.8+гр.9)* 

0,22 
 

грн./ 
люд-год 

грн. 
гр.4хгр.11 

грн. 
гр.8+гр.10+ 

гр.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Е1-30-2  10,506 0,5148 
5,41 

0,098 0,0505 
0,53 

81,46 4,11 
43 

35,29 
371 

8,67 
91 

2,21 1,14 
12 

13,92 
146 

2 Е1-24-5  5,253 12,342 
64,83 

0,098 1,2095 
6,35 

81,46 98,53 
518 

846,08 
4444 

207,81 
1092 

2,21 27,28 
143 

333,62 
1753 

3 Е1-24-13  5,253 10,6788 
56,1 

0,098 1,0465 
5,5 

81,46 85,25 
448 

732,06 
3846 

179,81 
944 

2,21 23,60 
124 

288,66 
1516 

4 Е1-11-1  11,092 38,6381 
428,58 

0,098 3,7865 
42 

81,46 308,45 
3421 

2252,00 
24979 

563,30 
6249 

2,21 85,39 
947 

957,14 
10617 

5 Е1-16-1  3,3054 49,6438 
164,09 

0,098 4,8651 
16,08 

81,46 396,31 
1310 

2945,41 
9736 

735,18 
2430 

2,21 109,71 
363 

1241,20 
4103 
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6 С311-5  5619 0,099 

556,28 
0,098 0,0097 

54,52 
81,46 0,79 

4439 
5,76 

32365 
1,44 
8092 

2,21 0,22 
1236 

2,45 
13767 

7 Е1-162-1  0,4373 212,5 
92,93 

0,098 20,825 
9,11 

81,46 1696,40 
742 

9628,38 
4210 

2491,45 
1090 

2,21 469,63 
205 

4657,48 
2037 

8 ЕН6-1-1  0,4373 161,3641 
70,56 

0,12 19,3637 
8,47 

81,46 1577,37 
690 

7331,56 
3206 

1959,96 
857 

2,73 440,52 
193 

3977,85 
1740 

9 Е1-27-4  1,1092 12,0516 
13,37 

0,098 1,1811 
1,31 

81,46 96,21 
107 

826,17 
916 

202,92 
224 

2,21 26,63 
30 

325,76 
361 

10 Е1-134-1  11,092 23,4775 
260,41 

0,098 2,3008 
25,52 

81,46 187,42 
2079 

1117,61 
12397 

287,11 
3184 

2,21 51,89 
576 

526,42 
5839 

11 Е7-1-10  1,56 320,4293 
499,87 

0,12 38,4515 
59,98 

81,46 3132,26 
4886 

17489,83 
27284 

4536,86 
7077 

2,73 874,77 
1365 

8543,89 
13328 

14 ЕН6-1-7  0,342 406,7882 
139,12 

0,12 48,8146 
16,69 

81,46 3976,44 
1360 

20086,09 
6869 

5293,76 
1810 

2,73 1110,53 
380 

10380,73 
3550 

16 ЕН8-3-2  8,497 28,13 
239,02 

0,12 3,3756 
28,68 

81,46 274,98 
2337 

1394,97 
11853 

367,39 
3122 

2,73 76,79 
652 

719,16 
6111 

19 Е7-42-1  1,32 111,3704 
147,01 

0,12 13,3644 
17,64 

81,46 1088,67 
1437 

6079,91 
8026 

1577,09 
2082 

2,73 304,04 
401 

2969,80 
3920 

20 Е7-42-2  6,17 155,4252 
958,97 

0,12 18,651 
115,08 

81,46 1519,31 
9374 

8476,22 
52298 

2199,02 
13568 

2,73 424,31 
2618 

4142,64 
25560 

21 Е7-42-3  2,09 244,7088 
511,44 

0,12 29,3651 
61,37 

81,46 2392,08 
4999 

13427,08 
28063 

3480,22 
7274 

2,73 668,06 
1396 

6540,36 
13669 

24 ЕН8-3-7  5,244 33,5 
175,67 

0,12 4,02 
21,08 

81,46 327,47 
1717 

1741,33 
9132 

455,14 
2387 

2,73 91,46 
480 

874,07 
4584 

26 ЕН6-15-1  0,1122 1979,7 
222,12 

0,12 237,564 
26,65 

81,46 19351,96 
2171 

104925,24 
11772 

27340,98 
3068 

2,73 5404,58 
606 

52097,52 
5845 

28 ЕН6-18-3  0,2798 1502,8416 
420,49 

0,12 180,341 
50,46 

81,46 14690,58 
4110 

76339,60 
21360 

20026,64 
5604 

2,73 4102,76 
1148 

38819,98 
10862 

30 ЕН8-5-3  5107,2 9,622 
49141,48 

0,12 1,1546 
5896,98 

81,46 94,06 
480383 

504,41 
2576123 

131,66 
672414 

2,73 26,27 
134166 

251,99 
1286963 

32 ЕН8-5-8  2778,53 9,0476 
25139,03 

0,12 1,0857 
3016,68 

81,46 88,44 
245733 

443,52 
1232333 

117,03 
325171 

2,73 24,70 
68630 

230,17 
639534 

34 ЕН8-11-1  268,55 64,3556 
17282,69 

0,12 7,7227 
2073,92 

81,46 629,09 
168942 

3197,24 
858618 

841,79 
226062 

2,73 175,69 
47182 

1646,57 
442186 

36 Е7-44-10  23,15 41,9083 
970,18 

0,12 5,029 
116,42 

81,46 409,66 
9484 

2152,01 
49819 

563,57 
13046 

2,73 114,41 
2649 

1087,64 
25179 

38 ЕН8-6-5  52,0492 196,9192 
10249,49 

0,12 23,6303 
1229,94 

81,46 1924,92 
100191 

10042,53 
522706 

2632,84 
137037 

2,73 537,59 
27981 

5095,35 
265209 

40 Е7-45-5  1,28 299,1422 
382,9 

0,12 35,8971 
45,95 

81,46 2924,17 
3743 

15486,33 
19823 

4050,31 
5185 

2,73 816,66 
1045 

7791,14 
9973 

41 Е7-45-6  15,64 450,304 
7042,75 

0,12 54,0365 
845,13 

81,46 4401,81 
68844 

23725,46 
371066 

6188,00 
96780 

2,73 1229,33 
19227 

11819,14 
184851 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
43 Е7-45-7  0,03 199,24 

5,98 
0,12 23,9088 

0,72 
81,46 1947,61 

58 
10300,51 

309 
2694,59 

82 
2,73 543,93 

16 
5186,13 

156 
44 Е7-45-8  1,24 246,2226 

305,31 
0,12 29,5467 

36,64 
81,46 2406,88 

2985 
12724,10 

15778 
3328,82 

4127 
2,73 672,19 

834 
6407,89 

7946 
46 Е7-53-2  1,02 393,3616 

401,23 
0,12 47,2034 

48,15 
81,46 3845,19 

3922 
21004,59 

21425 
5466,95 

5577 
2,73 1073,88 

1095 
10386,02 

10594 
48 Е7-47-4  0,35 444,3406 

155,52 
0,12 53,3209 

18,66 
81,46 4343,52 

1520 
22988,20 

8046 
6012,98 

2104 
2,73 1213,05 

425 
11569,55 

4049 
50 Е7-47-2  0,35 477,9389 

167,28 
0,12 57,3527 

20,07 
81,46 4671,95 

1635 
25083,21 

8779 
6546,14 

2291 
2,73 1304,77 

457 
12522,86 

4383 
52 Е9-29-1  11,2 62,2649 

697,37 
0,088 5,4793 

61,37 
81,46 446,34 

4999 
3419,59 

38300 
850,50 

9526 
2,21 137,61 

1541 
1434,45 

16066 
55 Е9-30-1  4,8 69,0606 

331,49 
0,088 6,0773 

29,17 
81,46 495,06 

2376 
3645,49 

17498 
910,92 

4372 
2,21 152,62 

733 
1558,60 

7481 
58 ЕН6-15-1  0,09 1979,7 

178,17 
0,12 237,564 

21,38 
81,46 19351,96 

1742 
104925,24 

9443 
27340,98 

2461 
2,73 5404,58 

486 
52097,52 

4689 
61 ЕН6-18-7  0,0328 1372,8156 

45,02 
0,12 164,7379 

5,4 
81,46 13419,55 

440 
69629,34 

2284 
18270,76 

599 
2,73 3747,79 

123 
35438,10 

1162 
63 Е9-70-1  2,09 162,106 

338,8 
0,088 14,2653 

29,81 
81,46 1162,05 

2429 
8723,26 

18232 
2174,77 

4545 
2,21 358,25 

749 
3695,07 

7723 
65 Е12-20-1  6,647 24,9815 

166,06 
0,12 2,9978 

19,93 
81,46 244,20 

1623 
1287,45 

8558 
336,96 

2240 
2,73 68,20 

453 
649,36 

4316 
66 Е12-20-2  6,647 16,4382 

109,27 
0,12 1,9726 

13,11 
81,46 160,69 

1068 
848,74 

5642 
222,07 

1477 
2,73 44,88 

298 
427,64 

2843 
67 Е12-18-3  6,647 65,5456 

435,68 
0,12 7,8655 

52,28 
81,46 640,72 

4259 
3421,72 

22744 
893,74 

5941 
2,73 178,94 

1189 
1713,40 

11389 
69 Е12-22-1  6,647 44,8586 

298,18 
0,12 5,383 

35,78 
81,46 438,50 

2915 
2001,77 

13305 
536,86 

3568 
2,73 122,46 

814 
1097,82 

7297 
70 Е12-22-2  6,647 0,2238 

1,49 
0,12 0,0269 

0,18 
81,46 2,19 

15 
10,92 

72 
2,88 

19 
2,73 0,61 

4 
5,68 

38 
71 Е12-2-1  6,647 32,4651 

215,79 
0,12 3,8958 

25,9 
81,46 317,35 

2109 
1687,26 

11215 
441,01 

2932 
2,73 88,63 

589 
846,99 

5630 
73 Е12-12-6  2,933 158,1175 

463,76 
0,12 18,9741 

55,65 
81,46 1545,63 

4533 
7381,73 

21651 
1964,02 

5761 
2,73 431,66 

1266 
3941,31 

11560 
75 ЕН11-11-3  1,9718 109,3374 

215,59 
0,12 13,1205 

25,87 
81,46 1068,79 

2107 
5110,54 

10076 
1359,45 

2681 
2,73 298,49 

589 
2726,73 

5377 
78 ЕН11-11-4  1,9718 4,8064 

9,48 
0,12 0,5768 

1,14 
81,46 46,98 

93 
225,81 

445 
60,01 

118 
2,73 13,12 

26 
120,11 

237 
79 ЕН11-1-2  3,812 9,1853 

35,01 
0,12 1,1022 

4,2 
81,46 89,79 

342 
429,07 

1636 
114,15 

435 
2,73 25,08 

96 
229,02 

873 
80 ЕН11-9-1  91,5904 33,002 

3022,66 
0,12 3,9602 

362,72 
81,46 322,60 

29547 
1597,60 
146325 

422,44 
38692 

2,73 90,10 
8252 

835,14 
76491 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
82 ЕН11-4-1  8,0864 51,2665 

414,57 
0,12 6,152 

49,75 
81,46 501,14 

4052 
2695,35 

21796 
703,23 

5687 
2,73 139,96 

1132 
1344,33 

10871 
83 ЕН11-4-2  8,0864 33,1877 

268,37 
0,12 3,9825 

32,2 
81,46 324,42 

2623 
1744,80 

14109 
455,23 

3681 
2,73 90,60 

733 
870,25 

7037 
84 ЕН11-9-2  70,616 9,2998 

656,72 
0,12 1,116 

78,81 
81,46 90,91 

6420 
419,51 
29624 

112,29 
7929 

2,73 25,39 
1793 

228,59 
16142 

86 ЕН11-11-1  78,7024 57,2823 
4508,25 

0,12 6,8739 
540,99 

81,46 559,95 
44069 

2674,93 
210524 

711,67 
56011 

2,73 156,38 
12307 

1428,00 
112387 

87 ЕН11-11-2  78,7024 2,1464 
168,93 

0,12 0,2576 
20,27 

81,46 20,98 
1651 

101,96 
8025 

27,05 
2129 

2,73 5,86 
461 

53,89 
4241 

88 ЕН11-11-17  12,198 11,6421 
142,01 

0,12 1,3971 
17,04 

81,46 113,80 
1388 

514,08 
6271 

138,13 
1685 

2,73 31,78 
388 

283,71 
3461 

89 ЕН11-19-1  3,812 48,11 
183,4 

0,12 5,7732 
22,01 

81,46 470,28 
1793 

2355,47 
8979 

621,67 
2369 

2,73 131,34 
501 

1223,29 
4663 

90 ЕН11-28-2  8,0864 161,6389 
1307,08 

0,12 19,3967 
156,85 

81,46 1580,05 
12777 

7825,59 
63281 

2069,24 
16733 

2,73 441,27 
3568 

4090,56 
33078 

91 ЕН11-39-4  12,888 52,1288 
671,83 

0,12 6,2555 
80,62 

81,46 509,57 
6567 

2646,36 
34106 

694,30 
8949 

2,73 142,31 
1834 

1346,18 
17350 

92 ЕН11-17-3  10,4696 232,0974 
2429,96 

0,12 27,8517 
291,6 

81,46 2268,80 
23753 

11377,05 
119113 

3002,09 
31431 

2,73 633,63 
6634 

5904,52 
61818 

93 ЕН11-17-5  10,4696 24,4364 
255,84 

0,12 2,9324 
30,7 

81,46 238,87 
2501 

1197,79 
12540 

316,07 
3309 

2,73 66,71 
698 

621,65 
6508 

94 ЕН11-35-1  70,616 83,6569 
5907,52 

0,12 10,0388 
708,9 

81,46 817,76 
57747 

3904,13 
275694 

1038,82 
73358 

2,73 228,38 
16127 

2084,96 
147232 

95 ЕН10-18-1  12,165 268,8615 
3270,7 

0,12 32,2634 
392,48 

81,46 2628,17 
31972 

13390,35 
162893 

3524,07 
42870 

2,73 733,99 
8929 

6886,23 
83771 

96 ЕН10-18-2  7,2448 193,4166 
1401,27 

0,12 23,21 
168,15 

81,46 1890,69 
13698 

9747,31 
70617 

2560,36 
18549 

2,73 528,03 
3825 

4979,08 
36072 

98 ЕН10-26-1  12,8713 163,2038 
2100,64 

0,12 19,5845 
252,08 

81,46 1595,35 
20534 

8573,33 
110350 

2237,11 
28795 

2,73 445,55 
5735 

4278,01 
55064 

100 Е9-46-1  3,2 99,0236 
316,88 

0,088 8,7141 
27,89 

81,46 709,85 
2272 

6086,80 
19478 

1495,26 
4785 

2,21 218,84 
700 

2423,95 
7757 

101 ЕН15-209-4  8,4613 128,7661 
1089,53 

0,12 15,4519 
130,74 

81,46 1258,71 
10650 

6770,14 
57285 

1766,35 
14946 

2,73 351,53 
2974 

3376,59 
28570 

103 ЕН26-32-1  9557,664 32,06 
306418,71 

0,092 2,9495 
28190,52 

81,46 240,27 
2296420 

1685,39 
16108391 

423,65 
4049105 

2,26 72,46 
692548 

736,38 
7038073 

106 Е9-43-1  36,7 50,19 
1841,98 

0,088 4,4167 
162,09 

81,46 359,79 
13204 

2847,43 
104500 

705,59 
25895 

2,21 110,92 
4071 

1176,30 
43170 

108 ЕН15-46-6  203,2731 115,0522 
23387,02 

0,088 10,1246 
2058,06 

81,46 824,75 
167649 

6030,31 
1225800 

1508,11 
306559 

2,16 248,51 
50515 

2581,37 
524723 

109 ЕН15-251-2  196,6431 41,1311 
8088,14 

0,088 3,6195 
711,76 

81,46 294,85 
57980 

2087,85 
410561 

524,19 
103078 

2,16 88,84 
17470 

907,88 
178528 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
111 ЕН15-254-2  91,5904 149,6211 

13703,86 
0,088 13,1667 

1205,94 
81,46 1072,56 

98236 
8223,17 
753163 

2045,06 
187308 

2,16 323,18 
29600 

3440,80 
315144 

113 ЕН15-23-1  75,8096 326,1197 
24723 

0,088 28,6985 
2175,62 

81,46 2337,78 
177226 

16555,12 
1255037 

4156,44 
315098 

2,16 704,42 
53402 

7198,64 
545726 

114 ЕН15-179-4  24,4424 80,8722 
1976,71 

0,088 7,1168 
173,95 

81,46 579,73 
14170 

4010,55 
98027 

1009,86 
24683 

2,16 174,68 
4270 

1764,27 
43123 

115 ЕН15-179-3  6,63 64,3722 
426,79 

0,088 5,6648 
37,56 

81,46 461,45 
3059 

3192,32 
21165 

803,83 
5330 

2,16 139,04 
922 

1404,32 
9311 

116 ЕН27-15-1  0,94738 42,9887 
40,73 

0,132 5,6745 
5,38 

81,46 462,25 
438 

2304,46 
2183 

608,68 
577 

2,9 124,67 
118 

1195,60 
1133 

118 ЕН27-15-2  -0,0663166 0,3068 
-0,02 

0,132 0,0405 
0 

81,46 3,30 
0 

18,99 
-1 

4,90 
-1 

2,9 0,89 
0 

9,09 
-1 

120 ЕН27-27-1  0,94738 28,7999 
27,29 

0,132 3,8016 
3,6 

81,46 309,68 
293 

1675,42 
1588 

436,72 
414 

2,9 83,52 
79 

829,92 
786 

                      

Разом: 528561,64   52385,73   4267367 27490477 6986750   1255124 12509241 
                      

                        

  Крiм того:  
                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми.  

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  = 
=(4267367 + 27490477 * 1) * 0,0078 = 247711 грн. 

де:  
   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, 
                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску; 
   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату  
                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %; 

       
  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  = 
=(4267367 + 27490477 * 1) * 0,0078 * 0,22= 54496 грн. 

де:  
   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %; 

        
Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  = 
=(4267367 + 27490477 * 1) * 0,003739 = 118743 грн. 

де:  
   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %; 
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  Разом загальновиробничi витрати:  12509241 + 247711 + 54496  + 118743 = 12930191 грн.  
  
  

                                     Склав               _____________________________________Поважнюк В.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Вигодін М.О. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Проєкт будівництва 16-ти поверхового житлового будинку у ЖК "Чайка", м. Київ  
  

Форма № 4а 

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 2-1 
  

№ 
п/п 

Шифр ресурсу Найменування  
Одиниця  
виміру 

Кількість 

Поточна  
ціна за 

одиницю, 
 

 грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна,  

 
грн. 

транспортна 
складова, 

 
 грн. 

Заготівель- 
но-склад- 
ські вит- 

рати, грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

    I. Витрати труда             

                  

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд.-год. 516064,43 51,85       

2    Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- 
 будівельниками 

розряд 3,9         

3    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням машин 

люд.-год. 11940,93 58,46       

4    Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням  
 та обслуговуванням машин 

розряд 4,7         

5    Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та   
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и  
 будівельного сміття 

люд.-год. 556,28 58,18       

6    Витрати труда працівників, заробітна плата яких  
 передбачена в загальновиробничих витратах 

люд.-год. 52385,73 81,46       

                  

                

    Разом загальна кошторисна трудомісткість люд.-год. 580947,37         

                

                

    Середній розряд робіт розряд 3,9         

                

                  

    II. Будівельні машини і механізми             

7 СН201-12 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 1621,65744 208,12       

8 СН201-13 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 43,965 224,05       

9 СН202-128 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 4548,40098 183,53       

10 СН202-129 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 104,92451 219,09       

11 СН202-403 Крани козловi при роботi на монтажi технологiчного 
устаткування, вантажопiдйомнiсть 32 т 

маш-год 8,307 278,12       

12 СН202-1102 Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi 
технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-год 18,81 369,39       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т маш-год 63,97666 356,89       

14 СН202-1243 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т маш-год 644,11896 329,70       

15 СН202-1244 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 25 т маш-год 206,8076 383,63       

16 СН202-1247 Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 100 т маш-год 18,592 1125,10       

17 СН203-101 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 4,5435 291,23       

18 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т маш-год 219,65079 68,49       

19 СН204-502 Установка для зварювання ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-год 1773,356 19,58       

20 СН204-1000 Перетворювачi зварювальнi з номiнальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш-год 59,774 45,13       

21 СН204-1400 Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з 
регулюванням температури у межах 80-500 град.С 

маш-год 101,314 22,77       

22 СН205-101 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв 

маш-год 49,3594 181,13       

23 СН205-102 Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, 
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш-год 2,40156 208,00       

24 СН206-411 Екскаватори одноковшеві електричнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 2,5 м3 

маш-год 148,02344 477,65       

25 СН207-149 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] маш-год 118,49634 424,69       

26 СН207-150 Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.] маш-год 1,88614 501,57       

27 СН210-1207 Агрегати електронасоснi з регулюванням подачi вручну для 
будiвельних розчинiв, подача 2 м3/год, напiр 150 м 

маш-год 24,06214 11,77       

28 СН211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш-год 500,05183 57,12       

29 СН212-101 Автогудронатори, мiсткiсть 3500 л маш-год 0,07579 486,24       

30 СН212-202 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] маш-год 2,17897 562,88       

31 СН212-906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 8 т маш-год 6,1106 256,61       

32 СН212-907 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 13 
т 

маш-год 2,03687 324,02       

33 СН212-908 Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 18 
т 

маш-год 4,93585 348,75       

34 СН212-910 Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т маш-год 2,46319 541,37       

35 СН212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш-год 1,70813 439,58       

36 СН212-2206 Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 
т/год 

маш-год 1,49686 2538,18       

37 СН215-3101 Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 5 т маш-год 0,49556 230,87       

38 СН233-201 Машини свердлильнi електричнi маш-год 19,25925 3,06       

39 СН233-261 Верстат трубозгинальний гiдравлiчний маш-год 4,02948 8,22       

40 СН233-330 Прес гiдравлiчний з електроприводом маш-год 1,463 2,47       

41 СН233-345 Прес-ножицi комбiнованi маш-год 6,98676 56,80       

42 С311-5  Перевезення грунту до 5 км т 5619 32,63       
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III. Будiвельнi машини, врахованi в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

43 СН200-40 Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3 маш-год 117,31955         

44 СН203-204 Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т маш-год 45,011         

45 СН203-401 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] маш-год 5,31957         

46 СН203-403 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] маш-год 10991,3136         

47 СН203-404 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] маш-год 0,416         

48 СН204-1100 Термопенали з масою завантажувальних електродiв не 
бiльше 5 кг 

маш-год 1151,678         

49 СН205-920 Фен для зварювання поліетиленових листів маш-год 123,46704         

50 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-год 50,94922         

51 СН233-301 Машини шлiфувальнi електричнi маш-год 1,7         

52 СН233-900 Ножицi листовi кривошипнi [гiльйотиннi] маш-год 5,434         

53 СН233-1100 Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора маш-год 200,39376         

54 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-год 124,96722         

55 СН270-106 Апарат для газового зварювання i рiзання маш-год 219,473         

56 СН270-108 Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л маш-год 9322,753132         

57 СН270-115 Дрилi електричнi маш-год 1,045         

58 СН270-116 Вiбратори поверхневi маш-год 355,908874         

59 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-год 37,6566         

60 СН270-120 Рубанки електричнi маш-год 401,80504         

61 СН270-121 Машини мозаїчно-шлiфувальнi маш-год 335,0272         

62 СН270-126 Фарборозпилювачi ручнi маш-год 243,585008         

                  

    IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції             

63 С111-9 Азбест хризолiтовий, марка К-6-30 т 0,161728 3269,57 2929,88 275,58 64,11 
64 С111-73 Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10 т 3,404374 11837,68 11283,21 322,36 232,11 
65 С111-74 Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-70/30 т 0,614566 11706,37 11154,47 322,36 229,54 
66 С111-78 Бiтуми нафтовi покрiвельнi, марка БНК-45/180 т 0,33235 10650,25 10112,80 328,62 208,83 
67 С111-79 Бiтуми нафтовi для покрiвельних мастик, марка БНМ-55/60 т 1146,91968 11064,69 10519,12 328,62 216,95 
68 С111-88 Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 6 мм т 0,065 41739,88 40717,01 204,44 818,43 
69 С111-98 Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр 

рiзьби 12-[14] мм 
т 0,024596 45728,73 44627,65 204,44 896,64 

70 С111-160 Цвяхи опоряджувальнi круглi 1,0х16 мм т 0,0270297 52103,18 50877,11 204,44 1021,63 
71 С111-175 Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,0х100 мм т 0,005027 19621,09 19031,92 204,44 384,73 
72 С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм т 0,024952 25096,25 24399,73 204,44 492,08 
73 С111-181 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм т 0,103149 22928,92 22274,89 204,44 449,59 
74 С111-219 Гiпсовi в'яжучi Г-3 т 1,583079 1613,70 1306,48 275,58 31,64 
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75 +&С111-220- 
111 

Грунтовка. т 1,1 308,97 0,05 302,86 6,06 

76 С111-223 Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сiра, чорна т 0,1237 112155,07 109653,09 302,86 2199,12 
77 С111-253 Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 т 0,025965 2411,07 2090,94 272,85 47,28 
78 С111-256 Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього 

облицювання стiн гладкi бiлi без завалу 
м2 7580,96 172,61 165,13 4,10 3,38 

79 С111-307 Iзол м2 1892,2176 32,56 31,66 0,26 0,64 
80 С111-309 Канати прядив'янi просоченi т 0,00559 134515,58 131693,65 184,37 2637,56 
81 С111-322 Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 т 0,784346 13849,44 13296,84 281,04 271,56 
82 С111-324 Кисень технiчний газоподiбний м3 113,603 6,82 3,31 3,38 0,13 
83 С111-594 Мастика бiтумна покрiвельна гаряча т 10,588671 10978,91 10488,06 275,58 215,27 
84 С111-594-П Мастика бiтумна покрiвельна холодна т 1,622334 10978,91 10488,06 275,58 215,27 
85 С111-612 Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50 т 3,1279 18457,30 17787,07 308,32 361,91 
86 С111-617 Мастика тiоколова будiвельного призначення КБ-0,5 кг 59,2291 128,60 125,77 0,31 2,52 
87 С111-623 Мило тверде господарське 72% шт 8,4613 11,21 10,88 0,11 0,22 
88 С111-631 Тирса деревна м3 32,03698 429,36 379,47 41,47 8,42 
89 С111-684 Плити деревноволокнистi сухого способу виробництва, 

твердi, група А, марка ТС-400, товщина 5 мм 
1000м2 1,244196 63171,55 60981,79 951,10 1238,66 

90 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм т 0,001677 19240,64 18702,85 160,52 377,27 
91 С111-816 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 

свiтлий, дiаметр 1,1 мм 
т 0,0635262 29085,44 28354,62 160,52 570,30 

92 С111-818-1 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення 
свiтлий, дiаметр 4,0 мм 

т 0,0134615 20772,92 20205,09 160,52 407,31 

93 С111-852 Руберойд покрiвельний з крупнозернистою засипкою РКК- 
350Б 

м2 664,7 27,51 26,27 0,70 0,54 

94 С111-856 Руберойд покрiвельний з пиловидною засипкою РКП-350Б м2 1491,5868 25,08 24,11 0,48 0,49 
95 +&С111-870- 

273-123 
Сітка армована т 268,55 2550,14 2500,00 0,14 50,00 

96 С111-874 Сiтка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без 
покриття 

м2 1126,13297 190,20 186,29 0,18 3,73 

97 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої 
звичайної якостi, марка Ст0 

т 0,108446 16943,22 16656,57 160,52 126,13 

98 С111-1305 Портландцемент загальнобудiвельного призначення 
бездобавковий, марка 400 

т 3,032384 2312,69 2039,82 227,52 45,35 

99 С111-1484 Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр стрижня 8 мм, 
довжина 100 мм 

т 0,1922925 30383,31 29583,12 204,44 595,75 

100 С111-1504 Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 т 0,02236 69324,57 67757,16 208,10 1359,31 
101 С111-1513 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 т 0,054376 34352,09 33470,42 208,10 673,57 
102 С111-1515 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 т 0,26238 35753,66 34844,51 208,10 701,05 
103 С111-1521 Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 т 0,045353 33467,39 32603,07 208,10 656,22 
104 С111-1529 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 т 0,8672 33854,11 32982,20 208,10 663,81 
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105 С111-1556 Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД-90/130, перший 
сорт 

т 0,28 10856,20 10287,32 356,01 212,87 

106 С111-1562 Бiтуми нафтовi дорожнi МГО, рiдкi т 0,1906 10260,79 9703,59 356,01 201,19 
107 +&С111-1564- 

111 
Матеріал рулонний для гiдроiзоляції м2 934,67 5,32 5,00 0,22 0,10 

108 +&С111-1564- 
111-3 

Матеріал рулонний теплоізоляційний м2 205,1 26,74 26,00 0,22 0,52 

109 С111-1591 Смола кам'яновугiльна для дорожнього будiвництва т 0,30402 5242,23 4785,78 353,66 102,79 
110 С111-1600 Бензин розчинник т 1,229133 13440,80 12868,93 308,32 263,55 
111 С111-1604 Папiр шлiфувальний м2 26,10082 173,68 170,24 0,03 3,41 
112 С111-1608 Дрантя кг 56,67944 9,07 8,45 0,44 0,18 
113 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 1761,28339 23,56 22,66 0,44 0,46 
114 С111-1626-1 Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кг 2104,2156 95,22 93,01 0,34 1,87 
115 С111-1639 Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм шт 0,433 179,61 175,94 0,15 3,52 
116 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 46,53715 95,71 93,55 0,28 1,88 
117 С111-1648 Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] т 0,570265 157941,82 154569,34 275,58 3096,90 
118 С111-1650 Клей ПВА кг 8,50608 36,15 35,15 0,29 0,71 
119 С111-1706 Шпалери покращенi, грунтованi 100м2 19982, 

039965 
807,79 782,51 9,44 15,84 

120 С111-1708-1 Клоччя кг 1044,92823 43,67 42,51 0,30 0,86 
121 С111-1714 Пластикат полiвiнiлхлоридний (шнур) м 462,16368 125,96 123,45 0,04 2,47 
122 С111-1720 Плiвка полiетиленова м2 706,16 5,54 5,31 0,12 0,11 
123 С111-1726 Плитки керамiчнi для пiдлог гладкi неглазурованi 

багатобарвнi квадратнi та прямокутнi 
м2 824,8128 234,17 221,55 8,03 4,59 

124 С111-1730 Плити сталевi для пiдлог т 4,8 75653,85 73941,74 228,70 1483,41 
125 С111-1753 Гума профiльована т 0,7022879 70947,39 69239,75 316,51 1391,13 
126 С111-1757 Рядно м2 143,867 51,79 50,69 0,08 1,02 
127 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою гiдроiзоляцiйна, марка 

ТГ-350 
м2 3175,0893 22,53 21,90 0,19 0,44 

128 С111-1804 Сталь листова т 2,17778 26801,16 26441,13 160,52 199,51 
129 С111-1807 Неоцинкований профнастил т 73,4 21966,06 21642,02 160,52 163,52 
130 С111-1853 Цвяхи оцинкованi будiвельнi т 37,2748896 24098,67 23444,30 181,85 472,52 
131 С111-1853-2 Цвяхи будівельні 3,0х70 мм т 0,8685768 20651,75 20063,32 183,49 404,94 
132 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т 0,020245 20651,75 20063,32 183,49 404,94 
133 С111-1865 Закрiпки металевi кг 482,67375 36,26 35,35 0,20 0,71 
134 С111-1880 Склопакети двошаровi з неполiрованого скла, товщина 4 мм м2 846,13 1040,40 1012,71 7,29 20,40 
135 С111-1892 Шлiфкруги шт 20,9392 88,96 87,21 0,01 1,74 
136 С111-1895 Шпаклiвка клейова т 1,682462 13601,68 13007,56 327,42 266,70 
137 С111-1896 Шпаклiвка полiмерцементна кг 24,4872 60,41 58,90 0,33 1,18 
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138 С112-23 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт 

м3 0,057577 7208,27 6932,36 134,57 141,34 

139 С112-25 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт 

м3 477,989524 4674,08 4447,86 134,57 91,65 

140 С112-53 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 25 мм, III сорт 

м3 1,106924 4312,55 4093,42 134,57 84,56 

141 С112-56 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт 

м3 0,24264 5721,01 5474,26 134,57 112,18 

142 С112-57 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт 

м3 0,19412 4488,66 4266,08 134,57 88,01 

143 С112-61 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 
150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт 

м3 0,10602 4128,59 3913,07 134,57 80,95 

144 С112-85 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт 

м3 3,57826 3875,99 3665,42 134,57 76,00 

145 С112-173 Бруски обрiзнi з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усi ширини, 
товщина 32-70 мм, III сорт 

м3 0,03812 3657,28 3451,00 134,57 71,71 

146 С113-225 Труби сталевi електрозварнi прямошовнi та 
спiральношовнi з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, 
зовнiшнiй дiаметр 530 мм, товщина стiнки 5 мм 

м 40 2361,76 2332,89 11,29 17,58 

147 С114-1-У Вата мiнеральна, марка А м3 955,77 1000,73 958,20 22,91 19,62 
148 С114-5-У Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному 

зв'язувальному, марка М125 
м3 604,184 1371,14 1302,33 41,92 26,89 

149 С121-254 Ворота розпашнi ВР 36х36-УХЛ1, погрунтованi та 
пофарбованi 

шт 1 82343,45 81597,09 133,38 612,98 

150 С121-333 Вiкно глухе з роздiльними рамами, погрунтоване та 
пофарбоване, ОГР 18.18 

шт 319 10162,03 10072,73 13,65 75,65 

151 С121-756 Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою 
гарячекатаних профiлей, середня маса складальної 
одиницi понад 0,1 до 0,5 т 

т 0,1359 50933,92 50342,01 212,75 379,16 

152 С121-769 Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, 
балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою 
товстолистової сталi, середня маса складальної одиницi 
понад 0,5 до 1,0 т 

т 2,3 53041,94 52434,34 212,75 394,85 

153 С121-777 Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних 
стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi 
крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою 
не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що 
складаються з двох та бiльше деталей, з отворами та без 
отворiв, якi з'єднуються на зварюваннi 

т 1,96672 57414,89 56774,73 212,75 427,41 

154 С121-781 Сходи сталевi т 11,2 63872,64 63184,41 212,75 475,48 
155 С121-783 Металоконструкцiї iндивiдуальнi т 2,09 54270,04 53653,29 212,75 404,00 
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156 С123-280 Полотна для блокiв дверних [щитових] пiд склiння, висота 
2300 мм, ПО 23-11, площа 2,53 м2 

м2 1256,24 647,85 629,63 5,52 12,70 

157 С123-343 Дошки для покриття пiдлог антисептованi, тип ДП-27, 
товщина 27 мм, ширина без гребеня 68 мм 

м3 203,37408 14451,09 14035,38 132,36 283,35 

158 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм м2 31,56006 335,20 325,54 3,09 6,57 
159 С124-26 Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас 

А-III, дiаметр 25-28 мм 
т 41,935 22411,89 21811,92 160,52 439,45 

160 С142-10-2 Вода м3 733,34322 24,26 24,26   -       -     
161 С1112-27 Карборунд кг 20,9392 35,05 34,06 0,30 0,69 
162 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,017329 44329,09 43116,10 343,79 869,20 
163 С1113-101 Борошно андезитове кислототривке, марка А т 2,725117 2157,31 1833,97 281,04 42,30 
164 С1113-110 Натрiй кремнiєфтористий технiчний, I сорт т 0,0865235 9770,55 9235,18 343,79 191,58 
165 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,003354 27097,76 26222,64 343,79 531,33 
166 С1411-5 Блоки та плити фундаментнi розмiром менше 3х3 м 

прямокутнi плоскi, об'єм бiльше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас 
бетону В15 

м3 149,85 2411,33 2025,50 338,55 47,28 

167 С1412-861 Перемички брусковi, висота 190 мм, довжина до 3,0 м, 
ширина 120 мм, розрахункове навантаження до 800 кгс/м 

м 4875 123,63 113,08 8,13 2,42 

168 С1414-7843 (Панелi)(плити) перекриттiв багатопустотнi, зведена 
товщина 11 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина до 1,4 м, 
маса до 5 т 

м2 6844 475,91 422,22 44,36 9,33 

169 С1415-8209 Плити [блоки] перекриття плоскi iз бетону В22,5, розмiр 
бiльше 3 до 11 м2, довжина до 3 м, маса до 5 т 

м3 7,88 4582,75 4154,34 338,55 89,86 

170 С1418-8847 Сходовi маршi з чистою бетонною поверхнею пiд 
розрахункове навантаження 360 кгс/м2 

м2 131,1 692,28 615,06 63,65 13,57 

171 С1418-8849 Сходовi площадки, товщина 13 см, з бетонною пiдлогою, 
що не потребує опорядження 

м2 105 567,67 488,83 67,71 11,13 

172 С1421-9472 Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, 
фракцiя 40-70 мм, марка М400 

м3 19,50731 598,25 230,84 355,68 11,73 

173 +&С1421- 
9656-5-11 

Сумiш цементно-піщана напівсуха "гарцовка" м3 10,56 718,29 410,00 294,21 14,08 

174 +&С1421- 
9656-5-11-1 

Сумiш щебнево-піщана м3 179,884 1478,19 1155,00 294,21 28,98 

175 С1421-9847 Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон 
щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у 
верхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Д, марка 3 

т 23,2532 1443,33 1212,07 202,96 28,30 

176 С1422-10961 Цегла керамiчна одинарна порожниста ефективна, розмiри 
250х120х65 мм, марка М75 

1000шт 248,6 4185,24 3673,28 429,90 82,06 

177 С1422-11063 Цегла силiкатна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 
мм, марка М200 

1000шт 3138,6 3495,29 2821,95 604,80 68,54 

178 С1424-11600 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм 

м3 34,713 1890,02 1375,55 477,41 37,06 
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179 С1424-11608 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В3,5 [М50], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 44,6046 1703,06 1192,26 477,41 33,39 

180 С1424-11612 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], 
крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм 

м3 52,2522 1948,48 1432,86 477,41 38,21 

181 С1424-11620 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], 
крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм 

м3 5,9042 1901,87 1387,17 477,41 37,29 

182 С1425-11680 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 м3 21,2425 1121,27 661,66 437,62 21,99 
183 С1425-11683 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 м3 135,5302 1417,19 951,78 437,62 27,79 
184 С1425-11684 Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 м3 222,051344 1575,97 1107,45 437,62 30,90 
185 С1425-11688 Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, 

марка М50 
м3 2021,12132 1411,09 945,80 437,62 27,67 

186 С1425-11700 Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 м3 113,7144 1510,02 1042,79 437,62 29,61 
187 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 

1:1:6 
м3 380,120697 1372,90 908,36 437,62 26,92 

188 С1425-11706- 
3 

Розчин з мармуровим дрiбняком для мозаїчних пiдлог [без 
барвника] на звичайному цементi 

м3 26,69748 4361,67 3838,53 437,62 85,52 

189 С1426-11739 Блоки для стiн пiдвалiв, фундаментiв iз важкого бетону, 
неофактуренi суцiльнi, об'єм 0,5м3 i бiльше, клас бетону 
В15 [М200] 

м3 496,31 2734,24 2355,62 325,01 53,61 

190 С1537-97 Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту 
марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм 

10м 1,04533 351,81 339,77 5,14 6,90 

191 С1546-66 Пропан-бутан технiчний м3 33,51604 30,36 24,70 5,06 0,60 
192 +&С1555-7-1 Сумiш асфальтобетонна дорожня т 115,31 3063,02 2800,00 202,96 60,06 

                  

    
Енергоносiї машин, врахованих в складi 

загальновиробничих витрат 
    

        

193 С1999-9003 Бензин кг 108,651 31,64 31,64     

194 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 10286,6855 2,2929 2,2929     

195 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 143,7682 71,54 71,54     

196 С1999-9006 Гiдравлiчна рiдина кг 0,9002 77,49 77,49     
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197 С1999-9009 Дрова м3 1118,7304 119,13 119,13     

  

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. 
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем. 
  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2020 p. 
  
  

  

                                     Склав               _____________________________________Поважнюк В.В. 
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Вигодін М.О. 
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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ДОДАТОК 3 

Локальні кошториси до техніко-економічного порівняння 



  163 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.                                                                                    - 160 -                                                                                                          23_СД_ЛС1_2-1-1 

Форма № 1 
Порівняння матеріалу стін 
рч 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 

на на виконання стін з силікатної цегли марки М300 
порівняння матеріалу стні 

  

Основа:   Кошторисна вартість 13996,241  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість   -      тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата   -      тис. грн. 
    Середній розряд робіт   -      розряд 

Складений в поточних цінах станом на “10 жовтня” 2020 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 С1422-11089 Цегла силiкатна одинарна повнотiла 
лицьова незабарвлена, розмiри 250х120х65 
мм, марка М300 

1000шт 3138,6 4459,39 
  -     

__-__ 
  -     

13996241   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 13996241   -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 13996241         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 13996241         

      Всього будівельні роботи, грн. 13996241         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 13996241         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -             
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    Кошторисна заробiтна плата, грн.   -             

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Поважнюк В.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Вигодін М.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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Форма № 1 
Порівняння матеріалу стін 
рч 
  

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 

на на виконання стін з силікатної цегли марки М200 
порівняння матеріалу стні 

  

Основа:   Кошторисна вартість 12339,657  тис. грн. 
креслення (специфікації ) №    Кошторисна трудомісткість   -      тис.люд.-год. 
    Кошторисна заробітна плата   -      тис. грн. 
    Середній розряд робіт   -      розряд 

Складений в поточних цінах станом на “10 жовтня” 2020 р. 

№ 
п/п 

Обґрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

Найменування робіт і витрат 
Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Вартість одиниці, 
грн. 

Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 

робітників, люд.-год. 

Всього 
експлуа- 

тації 
машин 

Всього 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

 
не зайнятих 

обслуговуванням 
машин 

заробіт- 
ної плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 
плати 

тих, що 
обслуговують  

машини 

на одини- 
цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 С1422-11091 Цегла силiкатна одинарна повнотiла 
лицьова незабарвлена, розмiри 250х120х65 
мм, марка М200 

1000шт 3138,6 3931,58 
  -     

__-__ 
  -     

12339657   -     __-__ 
  -     

__-__ 
  -     

__-__ 
  -     

      Разом прямі витрати по кошторису 12339657   -     __-__ 
  -     

  __-__ 
  -     

      Разом будівельні роботи, грн. 12339657         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 12339657         

      Всього будівельні роботи, грн. 12339657         

                

     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           

                

    Всього по кошторису 12339657         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год.   -             
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    Кошторисна заробiтна плата, грн.   -             

                

  
  

                                     Склав               _____________________________________Поважнюк В.В. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

                                     Перевірив        _____________________________________Вигодін М.О. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  

 

 

 


