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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота: 111 с., 5 табл., 23 рис., 1 дод., 47 джерел. 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ВИРОБНИЧА БУДІВЛЯ, ОХОРОНА ПРАЦІ, 

РОЗРАХУНОК БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ТЕХНОЛОГІЯ І 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ 

 

Об’єкт роботи – адміністративна будівля поєднана з виробничим 

комплексом. 

Мета роботи – розробити проєкт будівництва адміністративної будівлі 

поєднаної з виробничим комплексом в м. Кривий Ріг. 

Методи та інструментарій – Згідно ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст 

проектної документації на будівництво та ДБН А.3.1-5-2016. Організація 

будівельного виробництва. Графічна частина кваліфікаційної роботи виконана 

за допомогою програм AutoCAD, розрахунок параметрів ТЕО –  «Будівельні 

технології – Кошторис© Computer Logic®». 

Отримані результати і новизна – обрано ділянку під забудову з 

відповідним цільовим призначенням, наведено загальні відомості щодо 

об’єкту проектування, розроблені основні архітектурно-планувальні та 

конструктивні рішення; виконано розрахунок попередньо напруженої 

багатопустотної залізобетонної панелі перекриття / покриття, армованої 

стрижнями з термічно зміцненої сталі з електротермічним методом 

натягування; розглянуто питання з організації і технології будівельного 

виробництва; розроблена технологічна карта на виробництво багатопустотних 

плит перекриття; розраховано основні техніко-економічні показники проєкту; 

пророблено питання охорони праці та промислової безпеки. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері будівництва та цивільної інженерії. 
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ABSTRACT 

 

Qualifying work: 111 pp., 5 tables, 23 Figure, 1 supplement, 47 sources. 

 

ADMINISTRATIVE AND PRODUCTION BUILDING, LABOR 

PROTECTION, CALCULATION OF BUILDING STRUCTURES, 

TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF WORKS 

 

The object – office building connected with the production complex. 

The purpose develop project construction office building combined with 

production set in. Krivoy Rog. 

Methods and tools – Using DBN A.2.2-3-2014 and DBN A.3.1-5-2016. The 

graphic part of the work is performed with the help of the AutoCAD software 

package, estimated calculations – BTS. 

The obtained results and news – the site for construction with the 

corresponding purpose is chosen, the general information on object of designing is 

resulted, the basic architectural-planning and constructive decisions are developed; 

the calculation of prestressed multi-hollow reinforced concrete floor / floor panel 

reinforced with thermally hardened steel rods with electrothermal tensioning method 

was performed; issues of organization and technology of construction production are 

considered; developed technological map for the production of multi-hollow floor 

slabs; the main technical and economic indicators of the project are calculated; the 

issues of labor protection and industrial safety have been worked out. 

Relationship with other works – continuation of innovative activities of the 

Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of Dnipro University 

of Technology in the field of construction and civil engineering. 
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ВСТУП 

 

Вимоги до об’єктів промислового та цивільного будівництва включають 

відповідний перелік обов’язкових складових, зокрема тих, що стосуються 

функціонального призначення споруди, її естетичної значимості, 

конструктивного рішення, матеріалів конструктивних елементів, технології та 

умов будівництва, а також взаємодії з навколишнім середовищем. 

Для досягнення поставленої в роботі мети, в роботі закладено наступні 

завдання та концепції: 

• підвищення якості архітектурно-планувальних рішень; 

• зниження вартості готової продукції; 

• максимально можливе використання САПР; 

• передбачення заходів зі скорочення витрат ручної праці, оснащенню 

будівельників високовиробничими машинами і механізмами, 

ефективним інструментом і ручними машинами; 

• здійснення подальшого підвищення рівня індустріалізації будівельного 

виробництва і степені заводської готовності будівельних конструкцій та 

деталей, які мають повною мірою використовувати місцеві будівельні 

матеріали; 

• врахування питань з охорони і раціонального використання 

навколишнього середовища. 

Всі прийняті в роботі рішення базуються на використанні чинних 

нормативних документів і передових вітчизняних та світових тенденціях в 

галузі будівництва та цивільної інженерії. 

Актуальність роботи обумовлена в першу чергу тим, що промислове і 

цивільне будівництво в Україні є однією з фундаментальних галузей 

промисловості, а його стан є найяскравішим маркером поточного стану 

економіки, тому постійне вдосконалення техніко-економічних показників 

будівельного виробництва при проектуванні і будівництві нових об’єктів, саме 

чому і присвячена дана робота, має досить велике значення. 
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РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1 Ситуаційна план-схема та загальні відомості про район 

будівництва 

 

Відповідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в 

промисловому районі південно-східної частини м. Кривий Ріг за адресою: 

вул. Вантажна, 7а. 

На рис. 1.1 та 1.2 показана ситуаційна план-схема ділянки забудови 

об’єкту та викопіювання з кадастрової карти України. 

Вимоги до архітектурних об’єктів включають відповідний перелік 

обов’язкових складових, зокрема тих, що стосуються функціонального 

призначення споруди, її естетичної значимості, конструктивного рішення, 

матеріалів конструктивних елементів, технології та умов будівництва, а також 

взаємодії з навколишнім середовищем. 

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 майданчик будівництва 

знаходиться в II (Південно-Східному) архітектурно-будівельному 

кліматичному районі. 

В другому кліматичному районі переважають такі вітри: влітку – східні 

та східно-західні, взимку – північний і північно-східного напрямку, 

швидкісний напір вітру 440 Па. 

Згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»: 

• W0 – вітрове навантаження (в паскалях) – 440; 

• S0 – снігове навантаження (в паскалях) – 1110; 

• В – товщина стінки ожеледі (в мм) – 19; 

• WB – вітрове навантаження при ожеледі (в паскалях) – 260. 

Згідно вихідних даних, клімат – помірний, ґрунти – льосовидні 

суглинки, другого типу просідання. 

Глибина промерзання ґрунтів складає 1,2 м. Рівень ґрунтових вод 

зафіксовано на глибині 1,2 м. Рельєф – рівнинний. 
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Рисунок 1.1 – Ситуаційна план-схема 

 

Рисунок 1.2 – Викопіювання з кадастрової карти України 
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Будівництво ведеться у районі зі звичайними геологічними умовами. 

Максимальна температура повітря влітку сягає плюс 24°С,взимку – мінус 

26°С. Самий холодний місяць – січень, самий теплий – липень, самий дощовий 

місяць – жовтень. 

Середньорічна температура сягає плюс 12°С. Середня кількість опадів 

за рік 73 мм. 

За сукупністю факторів згідно з Додатком Ж ДБН А.2.1-1-2008 територія 

досліджень належить до ІІ-ої (середньої складності) категорії інженерно-

геологічний умов. 

Згідно карт ЗСР-2004-А та ЗСР-2004-B ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво 

у сейсмічних районах України» територія розташована в районі з 

п'ятибальною сейсмічністю; згідно карти ЗСР-2004-C – територія розташована 

в районі з шестибальною сейсмічністю. Категорія ґрунтів за сейсмічними 

властивостями – II (друга). Швидкість поширення сейсмічних хвиль в ґрунті 

для другої категорії 500 м/с <Vs< 800 м/с. 

Згідно ДБН В.1.1-24-2009 «Інженерний захист територій та споруд від 

підтоплення та затоплення» досліджувана територія відноситься до не 

підтоплених. Тип підтоплюваності, згідно п. 2.100 «Пособия по 

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)» – ІІ 

(другий). 

 

1.2 Генеральний план, основні архітектурно-планувальні 

рішення та призначення будівлі 

 

Зведення об’єкту будівництва направлено на забезпечення організації 

роботи будівельно монтажної організації, яка має ряд основних приміщень: 

лабораторія, майстерня, виробничий відділ, лабораторія вимірювальної і 

точної механіки, кімната для зберігання приладів, тощо. 
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Виробничо-адміністративна будівля розташована у безпечному для 

життя і здоров’я людей районі – промисловій частині м. Кривий Ріг, 

ситуаційно знаходиться між існуючими підприємствами ПрАТ «Кривий Ріг 

Цемент» та ЗАТ «Криворізький суриковий завод». 

Архітектурно-планувальні рішення генерального плану розроблені у 

відповідності з призначенням запроектованої будівлі, з дотриманням усіх 

санітарних і протипожежних норм, враховуючи вимоги інсоляції приміщень. 

Проєктом передбачено 2 окремі заїзди на територію – основний з 

вул. Вантажної, допоміжний / резервний – по об’їзній дорозі між ділянкою 

будівництва та ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Схема генерального плану будівельного майданчику 
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Генеральний план, запроектованої виробничо-адміністративної будівлі, 

виконаний в масштабі 1: 500. 

Розташування доріг та тротуарів навколо будівлі забезпечує 

безперешкодний проїзд пожежних машин в екстрених випадках. 

Виробничо-адміністративна будівля має відповідати таким ознакам: 

технічний стан має відповідати архітектурним, будівельним та іншим нормам. 

Під допоміжними приміщеннями слід розуміти приміщення, призначені для 

забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування 

перебуваючих в будівлі. 

 

1.3 Основні об’ємно-планувальні та будівельно-конструктивні 

рішення 

 

Будівля має просту в плані конфігурацію з наступними типорозмірами: 

довжина – 35,6 м, ширина – 12 м, висота поверху – 2,5 м, кількість поверхів – 

2, загальна висота будівлі 7,5 м. 

Існує два джерела освітлення перше природне, друге штучне. Природне 

освітлення приміщень забезпечується за допомогою вікон, а джерелом 

штучного освітлення являються лампи денного світла. Для міжповерхового 

сполучення в запроектованій будівлі оснащені сходи. 

Групування приміщень виконане з урахуванням розподілу і 

функціонального взаємозв'язку різних зон. У вхідній зоні розміщені: 

вестибюль, загальний коридор, сходова клітина до другого поверху. 

В більшість кімнат можна попасти через коридор що проходить через 

сходові клітини як на першому так і на другому поверсі. 

Загальні види проектуємого об’єкту наведено на рис. 1.4-1.6. 

До основних та допоміжних приміщень віднесено: 

• Жіночій та чоловічий гардероби; 

• Туалет для персоналу; 

• Кімната майстрів; 
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• Технічна лабораторія; 

• Механічні, трансформаторні та електроремонтні майстерні; 

• Вестибюль; 

• Кімната вахтера; 

• Кімната прийому їжі; 

• Венткамера; 

• Маслохозяйство; 

• Комора інструментів ОВБ; 

• Тощо. 

 

 

Рисунок 1.4 – План-Схема будівлі на відм. 0,00 м 

 

 

Рисунок 1.5 – Загальний вигляд головного фасаду 
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Рисунок 1.6 – Розріз 1-1 

 

Проєктом прийнято наступні основні конструктивні елементи: 

• Фундаменти – монолітні стрічкові залізобетонні; 

• Стіни – з цегли товщиною 510 мм; 

• Перегородки – з цегли товщиною 120 мм; 

• Перекриття та покриття – збірні багатопустотні панелі; 

• Покрівля – плоска рулонна з утеплювачем. 

В табл.1.1 наведено експлікацію основних приміщень 

Таблиця 1.1 – Експлікація приміщень першого поверху 

Номер 

приміщення 
Назва приміщення 

Площа 

приміщення, м² 

1 Жіночій гардероб 13,9 

2 Туалет для персоналу 15,0 

3 Чоловічий гардероб 19,5 

4 Кімната майстрів 11,2 
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Номер 

приміщення 
Назва приміщення 

Площа 

приміщення, м² 

5 В/в лабораторія 31,9 

6 Механічна і электроремонтна майстерня 22,6 

7 Вестибюль 14,1 

8 Кімната вахтера  11,8 

9 Майстерня БЛМ 31,5 

10 Кімната прийому їжі 15,9 

11 Венткамера 15,7 

12 Маслохозяйство 31,5 

13 Трансформаторна майстерня 62,9 

14 Комора інструментів ОВБ 15,2 

 

В якості прикладу, в табл. 1.2 наведена експлікація підлоги 

 

Таблиця 1.2 – Експлікація підлоги 

Номер 

приміще

ння 

Тип 

підлоги 

Схема підлоги або 

тип за серією 
Дані елементів підлоги, мм 

Площа,

м2 

2,6,11,13

,14 

Бетонна 

підлога 

 

1.Втрамбований ґрунт. 

2. Щебнева підготовка. 

3. Бетонна підлога. 

31,41 

4,7,8,15 Лінолеум 

 

1.Втрамбований ґрунт. 

2.Цементно-пісчана стяжка. 

3.Пароізоляція. 

4.Теплоізоляція. 

5.Лінолеум. 

100,7 

1,3,5,9,1

0,12 

Керамічн

а плитка 

 

1.Втрамбований ґрунт. 

2.Теплоізоляція 

- керамзит. 

3.Стяжка цементно-піщана. 

4.Гідроізоляція- 2 шари ізолу. 

5.Обмазка бітумна мастика. 

6. Прошарок та заповнення 

швів розчином. 

7.Керамічна плитка. 

112,7 

17,19,22,

24,25,26,

27,28,29,

30,31 

Лінолеум 

 

1.Панель перекриття. 

2.Цементно-пісчана стяжка. 

3.Пароізоляція. 

4.Теплоізоляція. 

5.Лінолеум. 

190,0 
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Номер 

приміще

ння 

Тип 

підлоги 

Схема підлоги або 

тип за серією 
Дані елементів підлоги, мм 

Площа,

м2 

16,18,20,

21,23,32 

Керамічн

а плитка 

 

1.Залізобетонна багатопустотна 

плита перекриття. 

2.Теплоізоляція – керамзит. 

3.Стяжка цементно-пісчана. 

4.Гідроізоляція – 2 шари ізолу. 

5.Бітумна мастика. 

6.Прослойка та заповнення швів 

розчином. 

7.Керамічна плитка . 

61,7 

 

1.4 Інженерне обладнання 

 

Згідно загальнодоступних даних, інженерне обладнання будівель – це 

комплекс технічних пристроїв, що забезпечують сприятливі (комфортні) 

умови побуту, трудової діяльності, технологічного процесу в приміщеннях 

громадської будівлі. 

Інженерне обладнання за призначенням можна умовно розділити на 

окремі інженерні системи. 

За існуючою класифікацією, за видами інженерних систем можливо 

виділити наступні основні системи: 

• Опалення (Підтримання необхідного температурного режиму в 

приміщеннях будівлі у холодний період року); 

• Вентиляція (Видалення із приміщень забруднень повітря, надлишків 

вологи і тепла та заміна повітря свіжим (зовнішнім)); 

• Кондиціювання (Забезпечення необхідних параметрів повітря у 

приміщеннях будівлі); 

• Гарячого і холодного водопостачання (Забезпечення водою для 

господарсько-побутових, технологічних та протипожежних потреб); 

• Каналізація (Приймання та відведення виробничих та господарсько-

побутових стоків); 

• Електро-забезпечення (Забезпечення приміщень електрострумом для 

освітлювально-побутових та технологічних потреб); 
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• Газозабезпечення (Забезпечення енергоносієм устаткування, яке працює 

на газі); 

• Зв’язок (Забезпечення внутрішнього та зовнішнього зв’язку); 

• Охоронна та протипожежна сигналізація (Забезпечення безпеки зон 

життєзабезпечення і протипожежної безпеки); 

• Вертикальний транспорт (За-безпечення міжповерхового переміщення 

вантажів та пасажирів для підвищення ефективної експлуатації будівель 

та споруд). 

Проєктом передбачено: 

• Водопровід – роздільний господарського-питної та протипожежної 

мережі – від існуючої міської мережі; 

• Гаряче водопостачання – централізоване від зовнішньої мережі. 

• Каналізація – побутова з випуском в зовнішню мережу. 

• Опалення — центральне водне з штучною циркуляцією, від зовнішнього 

джерела. Теплоносій – вода 70-95°С. 

• Вентиляція – приточно-витяжна з механічним та звичайним 

побудженням. 

• Електропостачання – від мережі 380/220В. 

• Влаштування зв'язку – радіотрансляція, телефон, телебачення. 

• Газозабеспечення – від існуючих РП; 

• Протипожежна сигналізація. 

 

Висновки за розділом 1 

 

Згідно вихідних даних та завдання на проектування в м. Кривий Ріг 

обрано ділянку під забудову з відповідним цільовим призначенням, наведено 

загальні відомості щодо об’єкту проектування, розроблені основні 

архітектурно-планувальні та конструктивні рішення. 
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РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

2.1 Загальні відомості та вихідні дані для проектування 

 

При розробці робочих креслень передбачають: 

а) оптимальне застосування стандартних і покупних виробів, а також 

виробів, освоєних виробництвом і відповідних сучасному рівню техніки; 

б) раціонально обмежену номенклатуру різьблень, шліців та інших 

конструктивних елементів, їх розмірів, покриття, тощо; 

в) раціонально обмежену номенклатуру марок і сортаментів 

матеріалів, а також найбільш дешевих і найменш дефіцитних матеріалів; 

г) необхідний ступінь взаємозамінності, найвигідніші способи 

виготовлення і ремонту виробів, а також їх максимальна зручність 

обслуговування в експлуатації. 

На кожен виріб виконують окреме креслення. Виключення складає 

група виробів, які мають загальні конструктивні ознаки, на які виконують 

групове креслення. 

На кожному кресленні розміщують основний напис відповідно до вимог 

ДСТУ ГОСТ 2.104:2006. 

На кресленнях застосовують умовні позначення (знаки, лінії, літери і 

літерно-цифрові позначення), встановлені в стандартах. 

Умовні позначення застосовують без роз'яснення їх на кресленні і без 

указівки номера стандарту. Виключення складають умовні позначення, у яких 

передбачено вказувати номер відповідного стандарту. 

На робочому кресленні виробу вказують розміри, граничні відхилення, 

шорсткість поверхонь і інші дані, яким він повинен відповідати перед 

складанням. Розміри, граничні відхилення і шорсткість поверхонь елементів 

виробу, отримані в результаті обробки і в процесі складання або після нього, 

указують на складальному кресленні. 
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Графічні документи варто виконувати на форматах аркушів, зазначених 

у відповідних нормативних документах. При необхідності може 

застосовуватися формат А5 з розмірами сторін 148×210 мм. Допускається 

застосування додаткових форматів, утворених збільшенням коротких сторін 

основних форматів на значення, кратне їхнім розмірам. 

Масштаби зображень повинні вибиратися з наступного ряду: Масштаби 

зменшення 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 

тощо. Натуральна величина 1:1. Масштаби збільшення 2:1; 2,5:1; 5:1; 10:1; 

20:1; 40:1; 50:1; 100:1. Кращим є зображення в натуральних розмірах (1:1). 

В обґрунтованих випадках (наприклад, при зміні розмірів на кресленні в 

процесі його розробки, коли переоформлення креслення недоцільно) 

допускається відступ від масштабу зображення, якщо це не утрудняє читання 

креслення. 

Розташування предмета на головному виді повинно відповідати 

розташуванню предмета при його виготовленні або його функціональному 

призначенню. 

Кількість зображень (видів, розрізів, перетинів) повинна бути 

найменшим, але забезпечувати найбільш повне уявлення про предмет при 

застосуванні встановлених у відповідних стандартах умовних позначок, знаків 

і написів. 

 

2.2 Розрахунок багатопустотної панелі перекриття 

 

2.2.1 Визначення розрахункових характеристик 

Згідно завдання, необхідно розрахувати збірну залізобетонну панель 

перекриття для виробничо-адміністративної будівлі. 

Панель є згинаючим елементом, а значить розрахунок ведеться по 

першій групі граничного стану. При розрахунку розглядаються нормальний і 

похилий перетин по яким може руйнуватися панель перекриття. 
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При розрахунку треба прийняти: номінальну довжину – 6 м; номінальну 

ширину – 1,8 м; номінальну висоту – 0,22 мм. 

Глибина спирання панелей повинна бути не менше 100 мм. 

Панель перекриття відноситься до третьої категорії тріщиностійкості, у 

них допускаються тріщини при експлуатації, при цьому ширина тріщин 

повинна бути не більше 0,3 мм. 

Для забезпечення розподілу навантаження на суміжні панелі і 

поліпшення звукоізоляції перекриттів і покриттів необхідне ретельне 

заповнення швів важким бетоном класу не нижче В20. 

Усі каркаси, що мають повздовжні стрижні різного діаметра, 

влаштовуються таким чином, щоб великий діаметр знаходився у верхній зоні 

панелі. 

Панелі перекриттів армують напруженими стрижнями зі сталі класу 

А600, де розрахунковий опір розтягнення Rs=510 МПа. 

Захисний шар бетону до низу робочої арматури приймається 20 мм. 

Метод натягу арматури-електротермічний. При натягу температура 

електронагріву стрижнів повинна чітко контролюватися і не перевищувати 

4000С, а також повинні вироблятись контрольні іспити зразків стрижнів після 

електронагріву. Довжина натягу стрижня умовно рівна довжині панелі. Кінці 

арматури, що напружуються, повинні бути захищені шаром розчину 

товщиною не менше 5 мм. 

Верхні сітки каркаси виготовляються з арматури класу Вр1. 

Виготовлення каркасів сіток не повинне виконуватись контактним 

точковим зварюванням. 

Монтажні петлі виготовляються зі сталі А240. 

Проектна марка бетону В20, де розрахунковий опір на осьове стискання 

та розтягнення Rb=11,5 МПа, Rbt=0,9. 

Бетон для панелей повинен виготовлятися на фракціонному, не 

забрудненому щебені зі скельних порід типу граніту, вапняку і інших. 
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Відхилення від розмірів панелей не повинні перевищувати по довжині 

±6 мм, по товщині і ширині ±5 мм, по довжині вкладишів ±10 мм. 

Панелі слід зберігати в робочому положенні, між панелями повинні бути 

вкладені дерев’яні прокладки прямокутного перерізу. 

Прокладки під нижній ряд панелей слід укладати по щільній, ретельно 

вирівняній основі. 

 

2.2.2 Збір навантажень 

Умовно вирізаємо 1∙1 м плити та збираємо навантаження зверху вниз. 

Сбір навантаження приведений в таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 – Збір навантажень на 1 м2 плити перекриття 

Навантаження Нормативна Коеф. 

навантаження 

Розраху

нкова 

1.Керам. плитка 

t=8 мм, Pн=27000 кг/м2 

1∙1∙0,008∙27000 

=216 

1,2 259,2 

2.Прослойка та заповнення швів 

розчином t=35мм,Pн=1750 кг/м2 

1∙1∙0,035∙17500 

=612,5 

1,2 735 

3.Обмазка бітумною мастикою 

t=1,5мм, Рн=1000 кг/м2 

1∙1∙0,0015∙10000 

=15 

1,2 18 

4.Гідроізоляція 2 шари ізоляції 

t=2 мм, Рн=550 кг/м2 

1∙1∙0,002∙5500 

=11 

1,2 13,2 

5.Стяжка цементно-пісчана 

t=30 мм, Рн=2000 кг/м2 

1∙1∙0,03∙20000 

=600 

1,3 720 

6.Теплоізоляція керамзит 

t=65 мм, Рн=800 кг/м2 

1∙1∙0,065∙8000 

=520 

1,2 624 

7. ЖБ плита 

t=220 мм, Рн=2500 кг/м2 

1∙1∙0,22∙25000/2 

=2750 

1,1 3025 

Всього 4724,5  5394,4 

Тимчасове 5400 1,4 7560 

Всього 101245  12954,4 

 

2.2.3 Визначення навантажень і зусиль 

На 1 м довжини панелі шириною b=180 cм діють наступні навантаження 

(Н/м): 

• нормативне постійне qн Н/м, знаходимо за формулою: 

qн=qн∙b, 

qн=qн∙b =4724,5∙1,8=8504,1Н/м 

де qн – нормативне навантаження, Н/м; b – ширина панелі, м. 
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• розрахункове постійне qн, Н/м, знаходимо за формулою: 

qр=qр∙b, 

qр=qр∙b=5394,4∙1,8=9709,92Н /м 

де qр – нормативне навантаження, Н/м 

 

• тимчасове нормативне φн, Н/м, знаходимо за формулою: 

Φн= Vн∙b =5400∙1,8=9720 Н/м, 

де Vн – тимчасове розрахункове навантаження, Н/м. 

 

• тимчасове розрахункове φр Н/м знаходимо за формулою: 

Φр=Vр∙b=7560∙1,8=13608 Н/м, 

де Vр – тимчасове розрахункове навантаження, Н/м. 

 

Підсумкове нормативне навантаження Pн, знаходимо за формулою: 

Pн = qн + φн = 8504,1+9720=18224,1 Н/м 

 

Підсумкове розрахункове навантаження Pр, знаходимо за формулою: 

Рр = qр+φр= 9709,92+13608=23317,92 Н/м 

 

Визначаємо розрахункову довжину L0 м,за формулою: 

L0= L – 0,2/2 – 0,1/2= 5,85 м 

 

Визначаємо розрахунковий вигинаючий момент від повного 

розрахункого навантаження М, Н∙м, за формулою: 

М= Рр ∙ L0∙ Yн/8= 94762,2 Н∙см, 

 

де Рр – підсумкове розрахункове навантаження, Н/м; L0 – розрахункова 

довжина плити, м; Yн – коефіцієнт умови роботи бетону, 0,95. 
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Максимальна поперечна сила від розрахункового навантаження 

визначається за формулою: 

Q = Pp∙L0∙Yн/2 = 64794,6 

 

2.2.4 Визначення кількості пустот 

Знаючи ширину плити В=1800 мм, висоту плити 220 мм, діаметр пустот 

159 мм, відстань між ними 26 мм, визначаємо кількість пустот n , шт. , за 

формулою: 

n =b/26+159= 9 пустот 

 

Визначаємо ширину крайніх ребер С, мм, за формулою: 

С =b –(n∙159)-(n-1)∙26/2=80,5 мм 

 

Визначаємо відстань від пустоти до зовнішньої поверхні плити hн, мм, 

за формулою: 

hн = h-159/2=30,5 мм 

 

2.2.5 Розрахунок на міцність нормальних перерізів 

Панель розраховуємо як балку прямокутного перерізу з заданим 

розмірами 180∙22 см. В розрахунку поперечний переріз пустотної панелі 

приводимо до еквівалентного двотаврового перерізу, замінюючи площу 

круглих пустот прямокутником тієї ж площі. Висоту прямокутника h, см, 

знаходимо за формулою: 

h1 = 0,9∙d=0,9∙159=14.3 см, 

де d – діаметр пустот, см 

 

Визначаємо розрахункову висоту стиснутої полки h1f , см, за формулою: 

h1f = h – h1/2=3,8 см, 

де h – висота перерізу панелі, см; h1 – висота прямокутника, см; 
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Визначаємо приведену товщину ребра bp, см, за формулою: 

bp = b – n∙h1 = 180 – (9∙14,3) = 180 – 71,5 = 51,3 cм 

де b – розрахункова ширина панелі, см; n – кількість пустот, шт.; h1– сторона 

прямокутника, см. 

 

Приймаємо висоту перерізу h=22 см. Відношення h1f /h >0,1 ,значить у 

розрахунок вводимо всю товщину. 

Визначаємо робочу висоту h0cм, за формулою: 

h0 = h – a= 22-2=20 cм, 

де h – висота таврового перерізу, см; а – захисний шар бетону, см. 

 

Визначаємо несучу здатність полиці таврового перерізу Мпер, Н∙см, за 

формулою: 

Мпер = Rb∙Y bi∙b1f∙h1f∙(h0-0,5∙h1f)≥M 

Mпер= 133751,7≥94962,2 

 

Оскільки Мпер>М, то нейтральна вісь проходить полиці таврового 

перерізу і конструкцію розраховуємо як прямокутний переріз. 

Визначаємо коефіцієнт А0, за формулою: 

А0 = М/Rb∙b1f∙h20∙Ybi= 0,121. 

де М – розрахунковий вигинаючий момент, Н∙м; h0 – робоча висота, см; Rb – 

розрахунковий опір бетону на осьове стискання, МПа; Ybi – коефіцієнт умови 

роботи бетону; b1f – ширина полиці таврового перерізу, см. 

Визначивши A0, по таблиці 3.1 (Т. Цай, том 2), знаходимо коефіцієнт 

ῆ=0,935, Ԇ= 0,13.  

Визнаємо висоту стиснутої зони Х, см, за формулою: 

Х = Ԇ∙h0≤h1f=0,13∙20≤3,8 

X = 2,6cм≤3,8 см 

Оскільки умова виконується, то нейтральна вісь проходить в межах 

стиснутої зони панелі. 
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Визначаємо площу перерізу повздовжньої арматури А0 см2 за 

формулою: 

Аs= M/Rs∙ῆ∙h0∙Ybi= 94762,2/510∙0,935∙20∙0,95=10,4 cм2, 

де Rs – розрахунковий опір арматури, МПа; М – розрахунковий вигинаючий 

момент, Н∙м; h0 – робоча висота, см; ῆ – табличний коефіцієнт; Ybi – 

коефіцієнт умови роботи бетону. 

Визначивши As = 10.4 см2 приймаємо напружені стрижні з арматури 

класу 6ø16 А600, та рівномірно їх розподіляємо в нижній розтягнутій зоні, 

ставлячи по одному стержню в крайніх ребрах, решта в середньому прольоті, 

допускається через одну пустоту. 

 

2.2.6 Розрахунок на міцність похилих перерізів 

Перевіряємо умову необхідності постановки поперечної арматури для 

багатопустотної панелі. При розрахунку елементів на дію поперечної сили 

потрібно щоб виконувалась перша умова, яка визначається за формулою: 

Q ≤ k1 ∙ Rb ∙bp ∙ h0 ∙ Ybi 

64,8Кн≤392,3 Кн, 

де Q – максимальна поперечна сила, Кн; k1 – коефіцієнт для важкого бетону, 

який = 0,35. 

Оскільки умова виконується, то міцність бетону достатня і переріз 

підібрано правильно. 

Перевіряємо другу умову за формулою: 

Q≤k1∙Rbt∙bp∙h0∙Ybi 

52,6 Кн≤ 64,8 Кн 

Призначаємо поперечні стрижні діаметром 3 або 4 мм с класу арматури 

Вр1 через 10 см біля опор на ділянках ¼ прольоту. Вкінці цих ділянок, тобто 

на відстані ¼ від опори повинна виконуватись умова, яка визначається за 

формулою: 

Q = (L0/2 – L0/4)/L0/2≤ k1∙Rbt∙bp∙h0∙Ybi 

32.2 Кн ≤ 52.6 Кн 
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Якщо умова виконується, то постановка поперечної арматури в середині 

прольоту не потрібна. 

Якщо в нижню сітку включити повздовжні стрижні, то при опорні 

каркаси можна обирати на ¼ прольоту панелі. В середині частині панелі для 

зв’язку повздовжніх стрижнів каркаса по конструктивним міркуванням 

ставимо поперечні стрижні через 0,5 м. 

Оскільки друга умова виконується, то поперечна арматура 

передбачається з конструктивних умов, розташовуючи її з кроком, який 

визначається за формулою: 

S=h/2=11 см →10 см 

Перевіряємо міцність нахиленого перерізу у опори на одиницю довжини 

панелі qx, МПа∙см, за формулою: 

qx = Rsw∙Asw∙n=265∙0.126∙6/10=20,034 МПа/см 

де Rsw – розрахунковий опір поперечної арматури, МПа; Asw – площа 

перерізу хомутів, см2; n – кількість каркасів, шт; S – крок між поперечними 

стрижнями, см. 

Перевіряємо міцність нахиленого перерізу, по поперечній силі Qхб, 

МПа см2, за формулою: 

Qxб = 8∙Rbt∙bp∙h02∙qx∙Ybi = 1675,4 Мпа – 167,5 Кн 

Оскільки умова виконується, то міцність нахиленого перерізу по 

поперечній силі забезпечена. 

 

2.2.7 Перевірка панелі на монтажні навантаження 

 

Збірні залізобетонні конструкції піддаються різним силовим діям ще до 

встановлення і кінцевого закріплення їх в проектне положення. А саме в 

процесі витягування з форм при піднятті, перевозці, складування. 

При цьому їх розрахункові схеми можуть відрізнятися від 

розрахункових, відповідаючи їхньому проектному положенню. 
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Власна вага елементу є основним навантаженням, яке при монтажі в 

момент піднімання прикладається відразу і наносить динамічні навантаження. 

При використанні для піднімання збірного елементу 4 петель, нормативне 

навантаження від власної ваги вважають розподіленим на 3 петлі. 

Анкерування петель здійснюється шляхом запуску на глибину не менше 30 

діаметрів стрижня. Стрижні петель повинні закінчуватися крюками. 

Визначаємо нормативну вагу конструкції Nh, за формулою: 

Nh = (а∙b∙h∙Ph)/2=29,7 Кн 

де a,b,h – геометричні розміри конструкції, м; Ph – питома вага залізобетонної 

конструкції, кг/м3. 

 

Визначаємо розрахункову вагу конструкції з урахуванням коефіцієнту 

динамічності Np, Кн за формулою: 

Np = Nh∙ 1,5=44,55 

Визначаємо вагу, яка сприймається одною петлею Р, Кн, за формулою: 

P= Np /3= 14,85 

Приймаємо арматуру класу 4ø14 А240, так як несуча здатність одного 

кроку становить 100-1000 кг. 

 

Висновок за розділом 2 

 

Виконано розрахунок попередньо напруженої багатопустотної 

залізобетонної панелі перекриття / покриття, армованої стрижнями з термічно 

зміцненої сталі з електротермічним методом натягування. За результатами 

розрахунку прийнята плита «Серія 1.141-1 Випуск 60, ПК 60.15» вагою 

2850 кг, яка має найбільшу масу серед окремих елементів будівельних 

конструкцій об’єкту. 
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РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Загальні положення 

 

Згідно ДБН А.3.1-5:2016, є загальні вимоги до організації будівельного 

виробництва під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, 

технічного переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого 

призначення, їх комплексів або частин, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури. 

Додаткові вимоги до організації виробництва при будівництві об'єктів, 

що мають галузеву специфіку, можуть встановлюватися галузевими 

будівельними нормами та нормативними документами. 

Організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні 

організаційних, технічних, технологічних рішень та інших заходів на 

реалізацію проектних рішень щодо будівництва об'єкта з дотриманням вимог 

законодавства та нормативних документів і забезпеченням під час 

будівництва: 

а) механічного опору та стійкості конструктивних елементів, що 

споруджуються; 

б) пожежної безпеки; 

в) унеможливлення загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливого 

впливу на навколишнє природне середовище; 

г) захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації. 

Згідно п.4.2 ДБН А.3.1-5:2016, організація будівельного виробництва 

включає заходи щодо: 

а) календарного планування підготовчих і будівельних робіт з 

врахуванням необхідних термінів завершення будівництва об'єктів та 

виконання окремих етапів робіт, узгоджених діями учасників будівництва, 

дотриманням вимог законодавства, нормативних актів та документів; 
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б) трудового та матеріально-технічного забезпечення виконання 

запланованих робіт; 

в) раціональної організації праці та механізації робіт; 

г) управління виконанням виробничих процесів відповідно до вимог 

проектних рішень з урахуванням складу, обсягів, термінів та сезону виконання 

робіт, вимог до технологічної послідовності, можливостей засобів механізації, 

складу та кваліфікації виконавців робіт; 

д) досягнення проектних експлуатаційних властивостей об'єкта 

будівництва, забезпечення відповідної якості будівельної продукції; 

е) забезпечення комплексної безпеки будівництва, включаючи охорону 

та збереження навколишнього середовища – природного, соціального, 

техногенного та дотримання вимог ДСанПіН щодо небезпечних факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; 

ж) здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва 

об'єктів, а також, за необхідності, науково-технічного супроводу відповідно до 

ДБН В. 1.2-5; 

і) прийняття виконаних робіт і закінчених будівництвом об'єктів. 

Для забезпечення комплексної безпеки будівництва заходи з організації 

будівельного виробництва мають передбачати: 

а) дотримання під час підготовки і виконання будівельних робіт вимог з 

охорони праці та усіх видів промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2; 

б) підтримання в процесі будівництва показників міцності і стійкості 

конструкцій та основ об'єкта будівництва в цілому та об'єктів прилеглої 

забудови; 

в) дотримання безпечних умов експлуатації об'єктів прилеглої забудови 

відповідно до ДБН В. 1.2-12; 

г) дотримання вимог до виконання будівельних робіт в умовах діючого 

підприємства при здійсненні реконструкції, капітального ремонту або 

технічного переоснащення; 
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д) захист об'єкта будівництва, прилеглої території та забудови від впливу 

несприятливих природних або техногенних факторів; 

Згідно п.4.4 ДБН А.3.1-5:2016, при організації будівельного 

виробництва мають бути враховані індивідуальні властивості об'єкта 

будівництва (архітектурно-планувальні та конструктивні рішення, категорія 

складності, заглибленість, висотність тощо), терміни будівництва, а також 

умови будівництва (геологія та гідрогеологія, навколишнє середовище, 

особливості будівельного майданчика тощо). 

На кожному об'єкті будівництва організація будівельних робіт має 

здійснюватись на підставі розробленої ПТД. 

Згідно завдання в роботі освітлені питання технології і виконання робіт 

для наступних груп: 

• Фундаменти, гідроізоляція та вимощення; 

• Вертикальні несучі елементи та перегородки; 

• Покрівля; 

• Перекриття та покриття; 

• Підлоги; 

• Сходи; 

• Елементи заповнення отворів в будівельних конструкціях (вікна, двері); 

• Внутрішнє та зовнішнє оздоблення; 

• Інженерне обладнання. 

 

3.2 Фундаменти, гідроізоляція та вимощення 

 

Фундамент, як відомо, це одна з найважливіших частин будь-якого 

будинку. Лише правильно обрана технологія, коректні розрахунки та якісно 

виготовлений фундамент гарантують в майбутньому надійну та довготривалу 

експлуатацію споруди, а також відсутність будь-яких ускладнень щодо неї в 

майбутньому. 
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Згідно загальнодоступних даних, фундаменти – підземна частина 

будівлі, що служить опорою всіх конструкцій споруди. Фундаменти бувають 

безперервними – по периметру всіх несучих стін, або переривчастими – у 

вигляді окремих стовпів і залізобетонних подушок, проміжки між якими 

засипають ґрунтом. Нижня частина фундаменту називається підошвою, 

верхня – обрізом. Конструкція фундаменту залежить від конструктивної схеми 

будівлі, навантаження, гідрологічних умов та можливостей використання 

місцевих будівельних матеріалів. Враховуючи, що фундамент потрібен для 

розподілу навантаження, що створює надземна частина споруди на ґрунт, він 

має відповідати певним вимогам. 

Вимоги до фундаментів: міцність, стійкість, довговічність, 

унеможливлення перекидання та переміщення в ґрунті, морозостійкість, 

екологічність та можливість виготовлення в конкретних умовах, стійкість до 

дії низьких температур та ґрунтових вод. 

В виробничо-адміністративної будівлі запроектовано фундаменти 

монолітні стрічкові залізобетонні. 

За характером роботи такі фундаменти – жорсткі. 

Щоб запобігти просочуванню вологи із землі в стіни, необхідно 

виводити фундаменти вище рівня землі. Ця частина фундаменту називається 

цоколем. Між цоколем і стіною обов'язково влаштовується гідроізоляція. 

В запроектованій двоповерховій виробничо-адміністративної будівлі 

прийнято фундамент монолітний стрічковий залізобетонний. За характером 

роботи такі фундаменти – жорсткі (рис. 3.1). 

Згідно загальнодоступних даних, улаштування фундаментів на 

природних ґрунтах передбачає чорнову розробку котловану і добірку ґрунту 

до проектних позначок. Добірку ґрунту улаштовують вручну безпосередньо 

перед улаштуванням основ. Це дозволяє зберегти природний склад ґрунту і 

його фізичний склад, виключає розмив, розм’якшення, розпушення і 

ущільнення. 
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Підготовка під фундаменти буває різних типів: піщана постіль 

товщиною 5...10 см; ущільнення ґрунту шаром щебеню товщиною 5...10 см; 

бетонна підготовка по піщаній основі тощо. 

 

Рисунок 3.1 Збірний залізобетонний фундамент 

 

Комплексний процес зведення монолітних залізобетонних фундаментів 

складається із чотирьох основних процесів: установка опалубки, монтаж 

арматури, укладання бетонної суміші та демонтаж опалубки. Між третім і 

четвертим процесами організовують технологічну перерву (tтп) під час якої 

проводять догляд за бетоном. Ведучим процесом, який в значній мірі визначає 

тривалість робіт, являється укладання бетонної суміші в опалубку. 

При зведенні монолітних конструкцій підземної частини будинку 

транспортування, подачу та укладання бетонної суміші можна виконувати за 

приведеними схемами. 

Схеми №1, №2, №3 використовують при інтенсивності бетонування до 

50 м3/зміну. Схема №4 – для різної інтенсивності укладання бетонної суміші, 

але найбільш ефективна вона при продуктивності понад 50 м3/зміну. 

Допустима тривалість транспортування бетонної суміші залежить від 

дорожнього покриття та виду транспорту. 

Для подачі бетонної суміші в опалубку використовуємо поворотні та 

неповоротні бадді об’ємом 0,5-0,8 м3. 
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З метою виключення можливості розшарування бетонної суміші при 

подачі в опалубку, висота її вільного падіння не має перевищувати 3 м. При 

спуску бетонної суміші в опалубку з висоти від трьох до 10 м використовують 

«хоботи», за висоти понад 10 м – використовують віброхоботи. 

Для ущільнення бетонної суміші в опалубці при зведенні масивних і 

стінових конструкцій використовують глибинні вібратори з гнучким валом, а 

для плит перекриття – поверхневі. Найбільша товщина шару бетонної суміші 

при ущільненні глибинними вібраторами не має перевищувати 1,25 довжини 

робочої частини вібратора. 

Тривалість вібрування приймають: для глибинних вібраторів – 

приблизно 30…40 с, для поверхневих – 20…50 с.  

Між собою блоки бетонування розділяють за допомогою конструктивної 

опалубки, яку виконують із арматурної сітки типу «Рабиця», і за допомогою 

в’язального дроту кріплять до робочої арматури плити. 

Технологія влаштування робочих швів має виключити переміщення 

з’єднуваних поверхонь відносно одна одної, не мусить знижувати несучу 

здатність конструкції. 

Бетонування послідуючого блоку можна розпочинати після набору 

бетоном міцності не менше 1,5 МПа. При цьому, перед бетонуванням 

необхідно контактну поверхню бетону відчистити від пилу і бруду. Для 

кращого зчеплення «старого» і «нового» бетону робочий шов необхідно 

відчистити від цементної плівки водяним або повітряним струменем, 

металевими щітками, а потім вкрити цементним розчином товщиною 

1,5…3 см, щоб заповнити всі нерівності. 

Гідроізоляція – це комплекс заходів по захисту споруди від дії вологи і 

води. Гідроізоляція забезпечує надійну водонепроникність підземних споруд, 

фундаментів, покрівель та інших конструкцій. Крім усього іншого 

гідроізоляція – це чинник, що впливає не лише на довговічність будівлі, але і 

на здоров’я людини та навколишню екологічну обстановку в цілому. 
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В даній будівлі приймається вертикальна та горизонтальна 

гідроізоляція. 

Горизонтальна гідроізоляція необхідна щоб попередити доступ вологи в 

стіни, у нижній частині, для чого влаштовують ізоляційний шар виготовлений 

із двох шарів руберойду склеєних бітумною мастикою, товщиною 5 мм. 

Вертикальна гідроізоляція виконується фарбуванням зовнішніх 

поверхонь стін фундаментів гарячим бітумом 2 рази. 

 

Рисунок 3.2 – Схема розташування відмостки: 1 – відмостка; 2 –вертикальна 

гідроізоляція; 3 – горизонтальна гідроізоляція 

 

3.3 Вертикальні несучі елементи та перегородки 

 

Стіна – вертикальна огороджувальна конструкція, що відокремлює 

приміщення від навколишнього простору (зовнішня) або сусіднього 

приміщення (внутрішня). За конструктивним вирішенням і сприйняттям 

навантажень стіни поділяються на: 

Стіна несуча – сприймає навантаження від власної ваги, перекриттів, 

покриттів і передає його на фундаменти. 

Стіна самонесуча – сприймає навантаження лише від власної ваги і 

передає його на фундаменти. 

Стіна не несуча – сприймає навантаження тільки від власної ваги і 

передає його на інші конструкції у межах одного поверху. 
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До стін пред’являються такі вимоги: статичні (міцність та стійкість), 

довгостроковість, протипожежні вимоги, теплотехнічні (забезпечують в 

середині приміщення необхідний температурно-вологісний режим), акустичні 

(необхідні звукоізолюючі властивості), економічні, відповідність 

архітектурно-художньому рішенню. 

У даній виробничо-адміністративній будівлі стіни запроектовано з 

цегли. Ширину стін виконують: зовнішні – 510 мм, внутрішні – 120мм. 

За структурою цегляні стіні поділяються на суцільні і облегшені. 

Суцільні виготовляють з повнотілої, пустотілої або легкої (пористої ) цегли. 

Облегшені виготовляють з цегли та менш теплопровідних матеріалів. 

Кладка – це конструкція яка виготовляється з окремого каменя, шви між 

ними заповнюються розчином. Для кладки стін використовують розчин марки 

М75. Розчин буває простий і складний. 

Цегляні стіни виконують з керамічної або силікатної цегли. Для кладки 

використовується цегла розмірами 120x65x250 мм. Бокову поверхню 

розмірами 120x65 мм називають тичком, ряд викладений цією поверхнею 

називають тичковим. Поверхню розмірами 65x250 мм називають ложком, а 

ряд викладений цією поверхнею ложковим. Поверхню розмірами 250x120 мм 

називають постіллю. 

Для зведення стін запроектованої будівлі використовують цепну пере-

в'язку швів (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 Система суцільної цегляної кладки: 1 – тичковий ряд; 2 –

ложковий ряд 
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Перегородка – вертикальна внутрішня захисна конструкція, що в межах 

поверхів розділяє суміжні приміщення в будинку.  

До перегородок пред’являють такі вимоги: міцність, стійкість, звуко-

проникність, індустріальність, вологостійкість, гігієнічність, економічність, 

водостійкість, вогнестійкість, газонепроникність. 

Залежно від призначення перегородок деякі з цих вимог можуть не 

враховуватися або враховуватися меншою мірою. Наприклад, міжкабінетні 

перегородки повинні мати підвищену звукоізоляцію, а перегородки в 

санітарних вузлах – велику вологостійкість і найкращі санітарно-гігієнічні 

якості. 

В запроектованій будівлі спальному корпусі інтернату прийняті цегляні 

перегородки товщиною 120 мм. 

Міжкімнатні перегородки з цегли влаштовують по бетонній основі або 

по залізобетонним плитам перекриття (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Цегляна перегородка: 1– стіна; 2 – цегляна перегородка; 3 –

шнур-причалка; 4 – рейка; 5 – анкер 

 

Якщо перегородки з цегли кладуться в півцегли, то ширина конструкції 

буде 120 мм – така ширина вважається оптимальною. Іноді цегла при 

укладанні ставлять на ребро і тоді ширина виходить 65 мм. Такі вузькі 

перегородки найчастіше застосовуються для пристрою невеликих стінок або 

закладання ніш або невеликих прорізів, а так само для пристрою подвійної 

конструкції із заповненням внутрішнього перегородкового простору 

мінеральною ватою. Тонкі подвійні конструкції треба обов'язково часто 
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армувати проволкою. В подвійний перегородці товщина стін яких дорівнює 65 

або 120 мм крім укладання звукоізоляції можна прокладати водопровідні 

труби та труби опалення. Труби повинні бути обов'язково захищені 

теплоізоляційним матеріалом. 

 

3.4 Перекриття та покриття 

 

Перекриття – це один із основних елементів будівель горизонтальна 

внутрішня захисна конструкція, що розділяє по висоті суміжні приміщення в 

будинку. 

За призначенням розрізняють перекриття: міжповерхові, підвальні, 

горищні. 

Залежно від способу влаштування конструкції перекриття бувають: 

збірні (великопанельні на кімнату, панельні, балкові по залізобетонних, 

металевих, дерев'яних балках), монолітні залізобетонні, збірно-монолітні, 

безригельні. 

В виробничо-адміністративній будівлі використані збірні 

багатопустотні панелі перекриття (розрахунок див. Розділ 2). Залізобетонні 

перекриття довговічні, вогнестійкі, міцні і прості в улаштуванні. 

Збірні багатопустотні перекриття монтують з панелей розмірами як 

конструктивно-планувальний елемент. 

Збірні перекриття являють собою розрізні одно прогонні конструкції. 

Для забезпечення просторової жорсткості будівель плити та плити перекриттів 

об'єднують електрозваркою закладних деталей і замонолічуванням стиків. Для 

більшості будівель за гігієнічними вимогами наявності гладкої стелі 

використовують плити та плити з плоскими горизонтальними поверхнями або 

шатрові плити, які мають ребра тільки по контуру, що фіксує розміри 

приміщення. 

У будівлі з цегляними несучими стінами використані багатопустотні 

плити перекриття товщиною 220 мм., шириною 1500, 1200 та 1000 мм 
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прогоном до 6 м, які спираються по коротких боках. Багатопустотні плити 

випускають із звичайною ненапруженою арматурою, яку розміщують у ребрах 

плит між пустотами в повздовжньому напрямку (рис. 3.5). 

Покриття – це верхній вертикальний конструктивний елемент будівлі, 

що огороджує будівлю зверху. Його використовують для захисту її 

внутрішнього простору від атмосферних впливів. Вимоги до покрівель: 

водонепроникність, довговічність, мінімальні експлуатаційні витрати, 

вологостійкість. 

 

Рисунок 3.5 – Залізобетонна багатопустотна плита перекриття / покриття 

 

При роботі з бетонними перекриттями готують такі інструменти та 

матеріали: бетононасос; щуп; ємність; відра; домкрат; будівельний рівень; 

фанера з властивістю вологостійкості; дошки; сталева арматура; дріт; 

бетонний розчин або компоненти для його приготування.  

Після монтажу опалубки і арматури приступають до заливання бетоном 

плитних конструкцій. У процесі бетонування важливо діяти швидко, так як 

розчин має властивість швидко застигати. Бетон виготовляють з цементу, 

піску, щебеню та води, з`єднуючи сухі інгредієнти в бетономішалці і, 

поступово доводячи суміш водою до потрібної консистенції. Процес 

бетонування включає в себе безперервне виливання суміші і її ущільнення 

глибинними вібраторами. Укладання бетону можлива власноруч або з 

використанням бетононасоса. У процесі бетонування важливо стежити за 

рівністю покладеної суміші, для чого застосовують лазерний рівень. 
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Твердіння бетону повинно здійснюватися в місці з оптимальним 

температурним режимом і вологою, при цьому важливо вберегти розчин від 

проникнення прямих сонячних променів і атмосферних опадів. Застигання 

бетону повинно проходити природним шляхом, перегрів покладеної суміші 

призведе до розтріскування розчину. 

Механічні дії на укладені плити допускаються тільки після досягнення 

бетонним розчином його максимальних міцності. Укладений бетонний розчин 

періодично слід кропити водою, а щоб уберегти суміш від проникнення зайвої 

вологи - накривають залиту поверхню гідроізоляційним ма-теріалом. 

Демонтаж опалубки проводять після остаточного засихання розчину. 

Згідно загальнодоступним даним, монтажем плити займаються 3 або 4 

людини. Двоє укладають виріб, третій здійснює строповку. Четвертий 

робочий подає команда, якщо кранівник та монтажники не бачать один 

одного. До гака багатопустотна плита кріпиться за допомогою стропа, який 

фіксується в кожному кутку. Рівність обпирання контролюють робочі, що 

постають у протилежних сторін плити. 

Способи укладання багатопустотних плит серій ПК і ПБ розрізняються. 

Іноді замість одного застосовують інший, але такі дії призводять до ризику 

обвалення несучих конструкцій. Важливе обмеження стосується виробів серії 

ПБ: в них не можна проробляти отвори. Плити ПБ монтують з використанням 

шарнірного кріплення і не защемляють зверху. Вироби серії ПК защемляють і 

знизу, і зверху. З цією метою кладуть бетонні блоки або цеглу. 

При зведенні будівель виникає необхідність робити отвори для труб. 

Тому в якості плит перекриття доцільно використовувати багатопустотні 

вироби серії ПК. 

Залізобетонні вироби з великою кількістю пустот серії ПК ріжуть тільки 

поперек. Розрізання вздовж не допускається, тому що опорні зони плит 

посилені, і якщо укласти розрізане виріб, воно буде ослаблено з одного боку. 

Згодом по такій плиті підуть тріщини. Плити ПБ виготовляються за іншою 

технологією, і їх можна різати вздовж. Для обробки використовують болгарку, 
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оснащену диском по бетону. Для полегшення процесу під плиту в місці різу 

кладуть товсту дошку або брус. 

Монтажна технологія передбачає укладання і розміщення плит на 

розчин, що запобігає щілеутворенню і сприяє щільному прилягання елементів 

сполучення. При монтажі протягом 10-20 хвилин допускається переміщення 

плит перекриття для додання необхідного положення. Плити повинні мати 

спирання на несучі стіни і заходити на стіни до 0,15 м. Для створення умов 

перерозподілу навантаження ЗБВ виробів застосовують армопояс (рис. 3.6, 

3.7). 

 

Рисунок 3.6 – Приклад обпирання плити 

 

В загальному випадку монтажні роботи для укладання плит перекриття 

складаються з етапів: 

• підготовчих робіт (нівелювання висот і створення армопоясу); 

• вибір схеми укладання та разлиновка плит; 

• укладання плит з використанням спецтехніки; 
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• перевірка рівного положення плит; 

• анкеровка з використанням петель. 

 

 

Рисунок 3.7 – Приклад способу армування плит із застосуванням напруженої 

арматури 

 

Потім визначають вищу і нижчу точки висот, де розподіляють бетонну 

суміш і підсилюють опори. Для цього зводять армопояс висотою 15-20 см. 

Створення армопоясу є обов'язковим для плит перекриття, створених з 

пористих матеріалів – газоблоку і піноблоку. Прокладений по периметру 

блокових матеріалів армопояс надалі не допустить деформації стін. Залита 

опалубочная суміш повинна набрати міцність (не менше 3 тижнів). 

Перед кладкою вироби з з/б закладають порожнечі бетонним розчином, 

а безпосередньо при монтажі плиту направляють отворами вниз. 

Основним правилом монтажу є знаходження плит і опори в одній 

площині. Необхідно дотримуватися послідовності монтажу, позначеної в 

технологічній карті на виріб. 
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Монтаж рекомендують починати від торцевих стін з укладанням 

наступних плит за раніше укладені плити. Монтаж ведуть з риштовання. 

Опорну поверхню очищають до рівномірного шару з подальшим 

нанесенням робочого розчину. Підготовлену плиту переміщають до місця 

укладання. На висоті 40 см від опори спуск припиняють для коригування 

положення плити. Потім плиту опускають на опору, залишаючи стропи в 

натягнутому стані. За цей час виробляють остаточне коректування 

розташування плити шляхом перевірки горизонтальності і розташування по 

проектній висоті. Після цього стропи прибирають. 

Будь-яка плита, включаючи ребристі залізобетонні плити перекриття, 

володіє значною вагою, в середньому вага однієї плити досягає 2-3 тонни. Для 

розміщення і укладання плит перекриття за місцем використовують 

спецтехніку: автокрани і маніпулятори. 

Підйом-спуск і укладку плит перекриття здійснюють з використанням 

підйомного пристосування, обладнаного чотирма тросами з гаками. 

 

3.5 Покрівля 

 

Влаштування покрівлі регламентується ДБН В.2.6-220:2017 Покриття 

будівель і споруд. 

Покрівля – верхній конструктивний елемент покриття або даху, що 

безпосередньо ізолює будівлю від зовнішніх впливів(сонця, опадів, вітру). 

Вимоги до дахів: міцність; водонепроникність; вологостійкість; довго 

строковість; індустріальність; економічність; тощо. 

Класифікація дахів: скатні (з уклоном більше 10°); полого скатні (з 

уклоном від 1 до 10°); плоскі у вигляді дахів-терас (з уклоном до 2%). 

Згідно настанови з улаштування та експлуатації дахів будівель, при 

влаштуванні покриттів необхідно керуватись такими загальними умовами: 

конструкція суміщеного покриття повинна складатися з несучої частини, 
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гідроізоляції, теплоізоляційного шару, вирівнюючої стяжки, покрівельного 

шару. 

Питання проектування та конструювання суміщених покриттів і 

покрівель наведені в ДБН В.2.6-14:20хх, п. 5.1, 5.3. 

Для запроектованої виробничо-адміністративної будівлі передбачаються 

плоский рулонний дах, який складається з наступних шарів: 

• 1 шар «Екофлекс» марки ХКП-4 мм; 

• 1 шар «Екофлекс» марки ХКП-3 мм; 

• Підкладочний руберойд марки РПП-350А наклейкою по мастичним 

полюсам з інтервалом 3 мм; 

• Стяжка цементно-піщана РР, марки 50, товщиною 20 мм; 

• Теплоізоляція – гравій керамзитовий(ДОТ Б.В 2.7-17-95) У=200-

400 кг/м3 за нахилом, товщиною min=120 мм; 

• Пароізоляція- 1 шар руберойду РКМ-350Б по шару гарячої бітумної 

мастики МБК-Г-65,2 мм; 

• Залізобетонна плита – 220 мм. 

В данній будівлі запланований зовнішній неорганізований водовідвід. 

Вода довільно стікає з обрізу покрівлі. 

Суміщене покриття об'єкта слід виконувати індустріальним або 

построєчним методом. 

При індустріальному методі слід виконувати монтаж комплексних плит 

покриття з наступним закладенням стиків і нарощуванням відсутніх шарів і 

деталей. При построєчному методі слід виконувати весь комплекс робіт 

безпосередньо на покритті об'єкта. 

Нормативна технологічна послідовність робіт по улаштуванню 

суміщених покриттів об'єкта при індустріальному методі робіт: 

• монтаж плит покриття; 

• замонолічування швів; 

• укладка смуги над швом пароізоляційного матеріалу; 

• укладка смуги утеплювача; 
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• укладка смуги вирівнюючої стяжки; 

• виконання огрунтовки і шарів рулонного (мастичного) покрівельного 

килима; 

• укладка відсутніх шарів покрівлі і елементів. 

Нормативна технологічна послідовність робіт по улаштуванню 

суміщених покриттів об'єкта при построєчному методі робіт: 

• монтаж плит покриття; 

• замонолічування швів; 

• затирка нерівностей; 

• улаштування пароізоляції; 

• улаштування теплоізоляції; 

• улаштування вирівнюючої стяжки; 

• улаштування огрунтовки і шарів рулонної (мастичної) покрівлі; 

• улаштування захисного і відсутніх шарів покрівлі і елементів. 

Роботи по улаштуванню суміщеного покриття слід вести поточним 

методом із спеціалізацією по видам робіт і з розбивкою площі покриття 

(більше 300 м2) на число захваток рівне кількості часткових потоків. 

При плануванні на об’єкті загального потоку улаштування покриття в 

документації повинен бути указаний напрямок ведення робіт для виключення 

випадків ходження робітників або транспортування матеріалів (обладнання) 

по вже виконаним ділянкам елементів покриття. 

 

3.6 Підлоги 

 

Підлога – верхній або опоряджувальний шар, що накладається на несучу 

конструкцію перекриття або на ґрунт у будинку. 

Верхній шар, який підтягається експлуатації називається чистою 

підлогою. Спеціальна підготовлена поверхня, на яку вкладається матеріал 

підлоги називається підстилаючим шаром. Шар, який служить для 
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вирівнювання підстилаю чого шару, а також для придання покриттю 

необхідного нахилу називається стяжкою.  

Вимоги до підлог: 

• міцність та жорсткість; 

• мале теплозасвоєння (не бути теплопровідними); 

• не слизькі; 

• легко піддаються чищенню; 

• безшумність; 

• індустріальність та економічність; 

• вологостійкі. 

В запроектованій будівлі улаштовані такі підлоги: з лінолеуму; з 

керамічної плитки; дощата. 

Підлоги з лінолеуму є досить практичними і в більшій мірі відповідають 

вимогам сучасних будівель. Лінолеум клеїться на цементну стяжку, 

влаштовану по бетонній підготовці, клеєм, приготовленим на базі смол, а 

дощатому настилу – спеціальними мастиками. Необхідну для укладання 

мастику наносять зубчастим шпателем. Потім лінолеум притискається до 

підлоги, а пухирі повітря видаляються важким роликом, у дверних отворах 

відкриті шматки лінолеуму закріплюють спеціальними планками. 

Підлоги з керамічної плитки володіють великою міцністю, 

водостійкістю і легко піддаються чищенню, але вони є холодними та 

жорсткими. В даній будівлі вони запроектовані в кухні, санвузлах, та інших 

приміщеннях. Їх влаштовують по бетонній або керамзитобетонній підготовці. 

Бетонні підлоги виконують із цементного розчину марки не нижче 100, 

товщиною 20-25 мм. 

Мозаїчні підлоги роблять із цементу та крихти твердих кам’яних порід. 

Волога мозаїчна консистенція влаштовується по стяжці цементного розчину 

товщиною 20 мм. Після затвердіння розчину поверхню шліфують 

спеціальними машинками. 

Конструкційні схеми підлоги наведено в табл. 1.2. 
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3.7 Сходи 

 

Сходи – конструктивний елемент, який використовується для 

сполучення між поверхами. 

Сходові площадки, розташовані на рівні підлоги поверху називають 

поверховими, а проміжкові, які розташовані між поверхами – 

міжповерховими. Сходи повинні відповідати наступним вимогам: міцності; 

довгостроковості; безпеки руху; пожежної безпеки. 

Розміщення сходів у плані будинку їх кількість і розміри залежать від 

призначення, габаритів та компоновки будівлі. Для забезпечення безпеки руху 

по сходовим маршам обов'язково влаштовують огорожі з поручнями висотою 

0,9 м. Розмір сходинок: 1.300x150 (для нахилу 1/2); 2.280x160 ( для нахилу 

1/1,75); 3.270x180 ( для нахилу 1/1,5). 

У запроектованій будівлі, для міжповерхового сполучення 

використовують залізобетонні двомаршеві сходи. Ширина сходових маршів 

приймається більше 1200 мм, ширина поступні складає 300 мм, а висота під 

ступеньку складає 150 мм, та сходинки мають нахил 1/2. 

 

Рисунок 3.8 – Деталь сходів з великорозмірних елементів: 1 – фризова 

ступень верхня; 2 – стійка огородження; 3 – сходинкова площадка 

 

Сходові площадки та сходи монтують одночасно з конструкціями 

сходових кліток і стін. 
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Монтаж площадок і сходів здійснюють у такій послідовності: 

• розмічають місця установлення деталей; 

• стропують деталі, підготовляють розчинову постіль, монтують сходові 

площадки і сходи за допомогою крана; 

• вивіряють; 

• замонолічують стики розчином; 

• встановлюють тимчасові огорожі сходів. 

Для розмічання місця установлення проміжної площадки першого 

поверху будівлі перевіряють правилом і метром відповідність позначок 

опорної консолі й перекриття. Сталевою рулеткою відміряють від позначки 

чистої підлоги першого поверху відстань до низу площадки, що монтується, і 

наносять риску біля місця установлення консолі, після чого за допомогою 

гнучкого рівня позначку переносять до місця опирання площадки на 

протилежній стіні. Наступні площадки розмічають у тій самій послідовності. 

Стропують площадку чотирьох вітковим стропом і подають на місце 

укладання у горизонтальному положенні. У місцях опирання площадки 

розстилають шар розчину на 3...5 мм вище проектного рівня. Правильність 

укладання по висоті контролюють згідно рисок, а горизонтальність – 

правилом рівней. 

Сходи захоплюють спеціальним стропом, який забезпечує подавання до 

місця укладання в положенні, близькому до проектного. Спочатку опу-скають 

нижній кінець сходів на розташовану нижче площадку, а потім верхній, що 

запобігає заклинюванню. Після вивірення положення сходів і площадок 

монтажний проріз замонолічують цементним розчином. 

 

3.8 Елементи заповнення отворів в будівельних конструкціях 

(вікна, двері) 

 

Вікно – це елемент стінної або покрівельної конструкції, призначений 

для зв'язування внутрішнього простору в будівлі з навколишнім світом, 
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природного освітлення приміщень, їхньої вентиляції, захисту від атмосферних 

і шумових дій. Складається з віконного отвору з відкосами, віконного блоку, 

системи ущільнення монтажних швів, підвіконної дошки, деталей збіжника й 

облицювань; віконний блок – світлопрозора конструкція, призначена для 

природного освітлення приміщення, його вентиляції і захисту від 

атмосферних і шумових дій. 

У сучасних вікнах використовують переважно склопакети, рідше (коли 

не потрібна теплоізоляція) – одиничне скло. 

Вікна відрізняються: за призначенням: для житлових, громадських, 

промислових будівель; за конструкціями: з окремими рамами, зі спареними 

рамами, зі склопакетами; за матеріалом: з дерева, металу (алюмінієві вікна, 

вікна з нержавіючої сталі), полівінілхлориду (ПВХ), склопластику 

(склокомпозиту), комбіновані дерев'яно-металеві, комбіновані дерев'яно-

метало-пластикові. 

Сучасні віконні рами мають спеціальні ущільнювачі, що дають змогу 

зробити мінімальними втрати тепла через щілини у вікнах, проте 

найефективніші вони у разі наявності в будинку системи припливної 

вентиляції. За відсутності подібних систем вікна бажано оснащувати 

системами провітрювання, які регулюють потік повітря. 

Двері – це конструктивний елемент будинку, який служить для ізоляції 

один від одного прохідних приміщень та входу у будинок. 

Розташування дверей, їх кількість та розміри визначається з 

урахуванням кількості людей та типу будинку. 

Двері складаються з таких елементів: 

Коробка – це рама, яка закріплена в дверному прорізі. 

Полотна – це конструкція, яка навішується на дверну коробку. 

Зовнішні головні двері кріпляться на 3 петлі, а всі останні – на 2. Замки 

та дверні ручки встановлюються на висоті 1 м від рівня підлоги. 
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3.9 Внутрішнє та зовнішнє оздоблення 

 

Внутрішнє оздоблення – це завершальний процес, завдяки якому 

внутрішні приміщення будівлі набувають закінчений вигляд, збільшує її 

термін експлуатації , набувають закінчений вигляд, підвищує її експлуатаційні 

властивості. 

В даній запроектованій виробничо-адміністративній будівлі 

застосовується штукатурення стін з подальшим фарбуванням, оклеєнням 

шпалерів та викладанням плитки. 

Штукатурка – обробний шар на поверхнях різних конструкцій і будівель 

та споруд, що вирівнює ці поверхні, надає їм певну форму захищає конструкції 

від вологи, вивітрювання, вогню, підвищує теплопередачі, зменшує 

повітропроникність і звукопровідність огороджувальних конструкцій. 

Монолітна штукатурка закриває усі щілини, наявні в конструкції, утворюючи 

з нею єдине ціле. Її можна застосовувати у вологих і мокрих приміщеннях. Але 

велика трудомісткість, тривалість висушування, труднощі при виконанні робіт 

у зимовий час, необхідність у спеціальному обладнанні для приготування і 

транспортування розчину до місця робіт обмежують її застосування. 

В даній запроектованій будівлі на стінах: в кабінеті, кімнатах та 

лабораторіях оштукатурені, поклеєні шпалери; стіни коридору покриті 

фарбою; у туалетних кімнатах в ванній та пральних кімнатах на стінах 

керамічна глазурована плитка бордового кольору. 

Зовнішнє оздоблення фасадів виконує не лише декоративну функцію, 

хоча і це має дуже важливе значення. В більшості випадків зовнішнє 

оздоблення має чисто утилітарне призначення, захищає підтримуючу 

конструкцію будівлі від несприятливих зовнішніх дій, зокрема, від: 

підвищеної вологості при атмосферних осіданнях; перегрівання; дії 

ультрафіолетового випромінювання; проникнення на підтримуючі стіни 

плісняви, грибка та інших шкідливих факторів. 
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Зовнішні стіни будівлі оштукатурені мокрою, вапняно-піщаною, де-

коративною штукатуркою, та пофарбований водоемульсійною фарбою світло-

синього кольору. Декоративна штукатурка на фасадах будівлі додає їй 

виразності. 

Одним з важливих переваг є ціна, вона є доступною практично для 

кожного, хто зібрався зробити оздоблення свого будинку красивою і 

довговічною. Декоративна штукатурка фасадів будинку дозволить захистити 

будинок від проникнення вологи, так само вона буде стійка до агресивного 

навколишнього середовища, штукатурка морозостійка і антикорозійний. 

Крім того, наносити декоративну штукатурку можливо на будь-які 

поверхні, вона прекрасно приховає дрібні дефекти стін і не вимагає 

спеціального догляду. Найбільш популярним видом декоративної штукатурки 

є мінеральна, найдоступніша за ціною, вона відмінно запобігає появі грибка і 

цвілі. Наявність цементу в складі робить її однією з найбільш міцних. 

Продається вона в мішках у вигляді сухої суміші і розводиться водою. 

 

3.10 Технологічна карта на виробництво збірних залізобетонних 

попередньо-напружених багатопустотних плит перекриття 

 

3.10.1  Укладання панелей перекриттів 

Панелі перекриттів укладають після установки і постійного закріплення 

всіх стінових елементів на захватці і завантаження на монтуємий поверх 

необхідних деталей і конструкцій для добудовних робіт. До місця укладання 

панелі подають в горизонтальному положенні (рис.1.1). якщо панелі 

перекриттів на будівельний майданчик привозять в вертикальному або 

похилому положенні, то для їх перекладу в горизонтальне положення 

застосовують вантажозахоплювальні пристрої з автоматичним кантователем 

або стаціонарні рамні кантователі. 
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Рисунок 3.9 –  Стропування панелі перекриття: 1 – універсальна траверса; 2 – 

чалочна гілка з зрівняльним канатом; 3 – інвентарні пітлезахвати; 4 – петля; 5 

– коромисло-захоплення 

 

У місці укладання панелі перекриття очищають опорну поверхню стін і 

перегородок, укладають розчин по всьому контуру опорних поверхонь і 

розстеляють його рівним шаром. 

Перебуваючи на сусідній, раніше покладеної панелі, монтажники беруть 

подається краном панель, орієнтуючи її над місцем укладання. Панель плавно 

укладається на ліжко з розчину. При натягнутих стропах панель рихтують, 

перевіряють рівнем горизонтальність поверхні і положення панелі по висоті. 

Для забезпечення проектного розміру опорної площі панелей рекомендується 

перед укладанням кожної панелі перекриття підгинати монтажні петлі 

зовнішніх і внутрішніх стінових панелей. Це дозволить кожну панель 

перекриття по всьому контуру укладати на проектну ширину опори рис. 3.10. 

Панелі перекриттів, що мають з одного боку замість підйомних петель 

конусоподібні технологічні отвори, стропят за попередньо встановлені в ці 

отвори інвентарні петлі-захоплення (рис. 3.11). Інвентарна петля-захоплення 

призначена для тимчасового закріплення монтажних пристосувань в місцях, 

де відсутні підйомні петлі (на деяких панелях внутрішніх стін і плитах 

перекриттів). Вона являє собою струбцину, до якої приварена спеціальна 

петля. Установку інвентарного захоплення на панелі виробляють за 

допомогою затискного гвинта. 
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Після остаточної вивірки і при відсутності відхилень покладеної панелі! 

здійснюють її розстроповку. Інвентарні петлі-захоплення виймають з 

конусоподібних отворів після відчеплення гаків. 

 

Рисунок 3.10 – Організація робочого місця монтажника при монтажі плит 

перекриття (покриття) панелі перекриття 

 

Рисунок 3.11 – Інвентарна петля-захоплення: 1 – петля; 2 – струбцина; 3 – 

затискної гвинт 

 

3.10.2  Організація і технологія виконання робіт 

 

Виконавці: 

• робітник, який виконує монтажні роботи, старший в ланці; 

• робітник, який виконує монтажні роботи; 

• робітник, який виконує такелажні роботи. 

Схема організації робочого місця (рис. 3.12) і порядок виконання робіт. 
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До монтажу плит перекриття повинні бути змонтовані і закріплені 

відповідно до проекту ригелі. Плиту стропують чотиригілковм стропом. До 

цього її очищають від напливів бетону, бруду, криги. Панель укладають на 

розчинну постіль. При прийманні і монтажі всіх панелей, крім першої, 

монтажники перебувають на вже укладених панелях. Першу панель 

монтажники встановлюють зі столика-драбини. Для вивірки елемента по 

горизонталі рівень прикладають до поверхні елемента. 

 

Рисунок 3.12 – Схема організації робочого місця при монтажі панелі 

перекриття: МС робоче місце робітника, який виконує монтажні роботи, 

старшого в ланці; М- робоче місце робітника, який виконує монтажні роботи. 

1 – розчинна лопата; 2 – ящики з ручним інструментом; 3 – ящик-контейнер з 

розчином; 4 – змонтована панель; 5 – чотиригілковий строп; 6 – монтуєма 

панель 

 

Демонтують панелі в зворотній послідовності. Монтажники стропят 

конструкцію, відходять в безпечну зону і дозволяють машиністу крана підняти 

її. На висоті від перекриття 300 мм підйом тимчасово припиняють для 

очищення поверхні від розчину і перевірки надійності стропування. Після 

цього елемент відправляють в зону складування. 

Підготовку панелі до монтажу виконує робітник, який виконує 

такелажні роботи. 
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1. Робочий, що виконує такелажні роботи підходить до панелі, перевіряє 

справність монтажних петель, чистоту поверхні. 

2. При необхідності скарпелем і молотком очищає елемент від напливів 

бетону, а металевою щіткою –  від бруду і полою. 

3. Дає сигнал машиністу крана подати строп. 

4. По черзі зачіпляє гаки стропа за монтажні петлі і дає машиністу крана 

команду натягнути гілки стропа. 

5. Перевіряє надійність зачіпки, відходить в безпечне місце і дає команду 

машиністові крана підняти панель на висоту 200 ... 300 мм. 

6. Підходить до панелі, перевіряє надійність стропування і дає команду 

перемістити конструкцію в зону монтажу. 

Підготовка місця установки панелі (рис. 3.13), виконавці робітник, який 

виконує монтажні 

роботи, старший в ланці і робітник, який виконує монтажні роботи 

 

Рисунок 3.13 – Підготовка місця установки панелі: 1 – розчинна постіль; 2 – 

кельма; 3 – робітник, який виконує монтажні роботи, старший в ланці; 4 – 

змонтована панель; 5 – ригелі 

 

1. Робочий, що виконує монтажні роботи очищає скарпелем і молотком 

місце укладання плити від напливів бетону і льоду, а металевою щіткою від 

бруду. 

2. Робочий, що виконує монтажні роботи, старший в ланці набирає 

лопатою з ящику-контейнеру розчин і розкладає на полицях ригеля, а потім 

кельмою 2 розрівнює рівним шаром 1. 
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Укладання і вивірка панелі (рис. 3.14, 3.15): виконавці – робітник, який 

виконує монтажні роботи (Старший в ланці) і робітник, який виконує 

монтажні роботи 

 

Рисунок 3.14 – Підготовка місця установки панелі: 1 – розчинна постіль; 2 – 

встановлена панель; 3 панель, що монтується; 4 – робітник, який виконує 

монтажні роботи; 5  – стропи; 6 – робочий, що виконує монтажні роботи, 

старший в ланці 

 

Рисунок 3.15 – Вивірка панелі: 1 – ригель; 2 – панель що монтується; 3 – 

монтажний лом; 4 – чотиригілковий строп; 5 -робочий, що виконує монтажні 

роботи, старший в ланці; 6 – робочий, що виконує монтажні роботи; 7 – 

змонтовані панелі 

 

1. Робочий, що виконує монтажні роботи, старший в ланці сигналізує 

машиністу крана про можливості подачі панелі. 

2. Робочий, що виконує монтажні роботи, старший в ланці і робітник, 

який виконує монтажні роботи, перебуваючи на раніше покладеної панелі, 
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приймають подану панель 3 на висоті 200...300 мм від перекриття і орієнтують 

на місце укладання. 

3. Робочий, що виконує монтажні роботи, старший в ланці дає команду 

машиністові крана плавно опустити панель. 

4. Робочий, що виконує монтажні роботи, старший в ланці і робітник, 

який виконує монтажні роботи утримують панель по час опускання. 

5. Робочий, що виконує монтажні роботи, старший в ланці перевіряє 

рівнем правильність укладання панелі по висоті, усуваючи спільно з 

робітникам, які виконують монтажні роботи, помічені відхилення шляхом 

зміни товщини розчинної постелі. 

6. Робочий, що виконує монтажні роботи, старший в ланці перевіряє 

правильність установки панелі 2 в плані і при необхідності спільно з 

робітникам, які виконують монтажні роботи, монтажними ломами 3 зміщують 

її (рис. 3.15). 

7. Робочий, що виконує монтажні роботи, старший в ланці подає 

машиністу крана сигнал послабити гілки стропа 4. 

8. Робочий, що виконує монтажні роботи, старший в ланці і робітник, 

який виконує монтажні роботи виводять крюки стропа з монтажних петель 

панелі, а потім, коли по команді робітника, який виконує монтажні роботи, 

старшого в ланці почне піднімати стропи, утримує їх. 

 

3.10.3  Основні вказівки 

 

Монтаж плит перекриття на нульовій позначці ведеться двома 

монтажними кранами згідно своїм вантажним характеристикам. 

 

Монтаж першої плити перекриття виконується в такій технологічній 

послідовності (рис. 3.16): 

1. Встановити монтажні вишки. 

2. Розмаїття і підготувати місце установки плити. 
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3. Вказати крановщику місце установки плити і відійти на безпечну 

відстань. 

4. Подати сигнал опустити плиту над місцем установки, розгортаючи і 

утримуючи її від розгойдування баграми. 

5. Піднятися на вишку, навести елемент на місце установки і подати 

сигнал опустити його. 

6. Перевірити стан майданчика обпирання і зробити розстроповку. 

7. Відійти на безпечну відстань і подати сигнал кранівнику підняти 

строп. 

 

Рисунок 3.16 – Монтаж першої плити 

 

Монтаж наступних плит перекриття (покриття) в прольоті (рис. 3.17): 

1. 3акрепити карабін запобіжного поясу за монтажну петлю раніше 

змонтованого елемента і підготувати місце установки плити. 
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2. Вказати крановику місце установки, відійти на безпечну відстань і 

подати сигнал опустити плиту над місцем установки. 

3. Навести плиту на місце установки і подати сигнал опустити її. 

4. Перевірити стан плити, майданчики її обпирання, і зробити 

розстроповку плити. 

5. Відійти на безпечну відстань і подати команду кранівнику підняти 

строп. 

 

Рисунок 3.17 – Монтаж наступних плит 

 

3.10.4  Основні вимоги щодо якості робіт 

 

Допустимі відхилення – різниця відміток лицьових поверхонь двох 

суміжних панелей по довжині: 

• до 4 м –5 мм; 

• більше 4 м –10 мм; 

• зміщення в плані панелей щодо їх проектного положення на опорних 

поверхнях – 13 мм. 

Тривалість виконання робіт: 

• Підготовка панелі до монтажу – 2 хв; 

• Підготовка розчинної постелі – 4 хв; 
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• Стропування і подача панелі до місця укладання – 2 хв; 

• Укладання панелі – 3 хв; 

• Вивірка панелі – 3 хв; 

• Зняття крокви панелі – 0.5 хв. 

Контроль якості монтажних робіт. В ході монтажних робіт ведуть 

постійний виробничий контроль якості монтажних робіт: вхідний, 

операційний і приймальний контроль тірованих конструкцій. В процесі 

вхідного контролю встановлюють комплектність і якість збірних елементів, 

наявність паспортів і сертифікатів на метал, правильність виконання 

вантажно-розвантажувальних операцій і складування елементів. при 

здійсненні операційного контролю перевіряються дотримання проекту і 

нормативних вимог до технології монтажу, виконання проекту виконання 

робіт, якість пристрою стиків, особливо в зимовий час. 

Виконуючи операційний контроль виконання монтажних робіт, 

необхідно звертати увагу на дотримання вимог охорони праці. Зокрема, строго 

стежити за тим, щоб монтажникам видавалися захисні каски і запобіжні пояси, 

що закріплюються карабіном до страхувального канату або монтажних петель, 

щоб робітники не перебували на конструкціях вчасно їх підйому, а також щоб 

підняті елементи не залишалися на вазі, а расстроповка конструкцій 

проводилася тільки після їх надійного закріплення. 

При проміжній здачі прихованих робіт представниками генпідрядної, 

монтажної організацій і замовника складаються акти. Приймальний контроль 

змонтованих конструкцій виконується після завершення всіх робіт по 

влаштуванню стиків на спорудженні або частини його і набору проектної 

міцності бетоном стиків. Перед здачею виконується геодезична перевірка 

змонтованих конструкцій, результати якого оформлюються виконавчої 

схемою монтажу. 

Під час приймання монтажних робіт представляються: 

• робочі-креслення змонтованих конструкцій з зазначенням всіх 

узгоджених змін проекту, паспорта на збірні конструкції; 
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• сертифікати на метал і зварювальні електроди; журнали монтажних, 

зварювальних робіт, антикорозійного захисту зварних з'єднань і 

закладення стиків; 

• акти огляду прихованих робіт; опис дипломів зварників із зазначенням 

номерів їх особистих клейм; документація лабораторних аналізів і 

випробувань при зварюванні і замонолічування стиків. 

 

3.10.5  Матеріально-технічні ресурси 

 

Інструмент, пристосування, інвентар: чотиригілковий строп, столик-

драбина (при установці першої панелі в перекритті (2 шт.), монтажний лом 

(2 шт.), скарпель, молоток, розчинна лопата, кельма, будівельний рівень, 

ящик-контейнер для розчину ящик з ручним інструментом. 

 

3.10.6  Охорона навколишнього середовища та техніка безпеки 

 

Основні правила техніки безпеки. При організації робіт з монтажу 

конструкцій необхідно строго стежити за проведенням всіх заходів з охорони 

праці, так як ці роботи, складаються в переміщенні важких і великогабаритних 

елементів в просторі і пов'язані з частим перебуванням монтажників на 

великій висоті, можуть при порушенні правил техніки безпеки приводити до 

важкого виробничого травматизму. У проекті виробництва монтажних робіт 

передбачається організація робочих місць, методи і послідовність виконання 

технологічних операцій, що забезпечують безпеку робітників. 

Постійний контроль за справним технічним станом монтажних 

механізмів і реалізацією проекту здійснюється в будівельних організаціях 

призначеними наказом відповідальними особами з числа інженерно-технічних 

працівників відповідної кваліфікації. Зазвичай відповідальним за 

експлуатацію кранів призначають інженера з відділу головного механіка або 

управління механізації робіт. Відповідальних за виконання вантажно-
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розвантажувальних і монтажних робіт на кожному об'єкті або майданчику 

призначають з числа майстрів або виконавців робіт. 

Комплектуючи бригади, слід мати на увазі, що до самостійних 

монтажних робіт на висоті більше 5 м допускаються робітники не молодше 18 

років, які мають кваліфікацію монтажника не нижче третього розряду, стаж 

верхолазних робіт не менше року і пройшли медичний огляд. 

Монтажники, що не мають зазначеного стажу верхолазних робіт, 

протягом року допускаються до роботам на висоті тільки під керівництвом 

робітників більш високих розрядів, призначених наказом начальника 

будівельної організації. 

При організації робіт не можна допускати перебування людей на 

поверхах (Ярусах), над якими ведеться монтаж. Переміщення і монтаж 

елементів над перекриттями, під якими знаходяться робочі, допускаються 

лише при зведенні односекційних будівель при наявності між горизонтами 

монтажних та інших будівельних робіт кількох надійних перекриттів, 

розрахованих на дію ударних навантажень після розробки спеціальних заходів 

безпеки та письмового розпорядження головного інженера будівельної 

організації. Крім того, вони ведуться при постійній присутності осіб, 

відповідальних за безпечне проведення монтажних робіт. 

Для підйому і спуску, робочих при будівництві будівель і споруд 

заввишки більше 25 м необхідно застосовувати підйомники і чи ліфти. Сходи 

(скоби) для підйому робітників на висоту більше 5 м обладнуються 

пристроями для закріплення запобіжного пояса або металевими дугами з 

вертикальними зв'язками. Підйом робітників по навісним сходах на висоту 

понад 10 м допускається за умови обладнання майданчиків відпочинку через 

10 м по висоті. 

Розміщуючи кранове обладнання, визначають небезпечну зону при 

роботі крапу. Розміри її рівні вильоту стріли крана плюс 7 м при висоті 

підйому гака до 20 м і плюс 10 м при висоті підйому гака в межах 20-100 м. 

Межі небезпечної зони позначають попереджувальними знаками або 
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захищають. При проектуванні графіка монтажних робіт враховують можливі 

погодні умови, так як монтажні роботи ведуть при силі вітру до 6 балів 

(монтаж панелей без прорізів – при силі вітру до 5 балів) і припиняють під час 

ожеледиці, грози сильного снігопаду та дощу. 

В ході монтажу здійснюється сигналізація і зв'язок між машиністом і 

монтажниками, між будівельним майданчиком і складом конструкцій. 

Сигнали машиністу червоним прапорцем або рукою, користуючись умовним 

кодом, подають тільки ланковий і стропалі. У стропалей повинні бути червоні 

нарукавні пов'язки. Якщо машиніст не бачить монтажної зони, необхідно 

використовувати засоби зв'язку. Дублювання сигналів проміжними 

сигнальниками не допускається. великий ефект дає застосування 

радіотелефонного зв'язку на ультракоротких хвилях між монтажником і 

машиністом, а також між об'єктом і підприємством-виробником з одного боку 

і транспортними машинами з іншого. Є приклади оснащення баштових кранів 

пультом дистанційного радіоуправління з місця монтажу. 

 

Висновки за розділом 3 

 

Згідно завдання, в даному розділі розглянуто питання з організації і 

технології будівельного виробництва для наступних груп: фундаменти, 

гідроізоляція та вимощення; вертикальні несучі елементи та перегородки; 

покрівля; перекриття та покриття; підлоги; сходи; елементи заповнення 

отворів в будівельних конструкціях; внутрішнє та зовнішнє оздоблення. 

Розроблена технологічна карта на виробництво збірних залізобетонних 

попередньо-напружених багатопустотних плит перекриття. 
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РОЗДІЛ 4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

4.1 Загальні відомості 

 

Основні правила з визначення вартості нового будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, 

будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам'яток 

архітектури та містобудування регламентуються ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

«Правила визначення вартості будівництва». 

Згідно п.4.1 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) Система ціноутворення в будівництві 

базується на нормативнорозрахункових показниках і поточних цінах трудових 

та матеріальнотехнічних ресурсів. 

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На 

підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріальнотехнічні ресурси 

визначаються прямі витрати у вартості будівництва. 

Прямі витрати у вартості будівництва визначаються за ДСТУ-Н Б Д.1.1-

2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. 

Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва, визначаються 

розрахунково. До таких витрат належать: 

• загальновиробничі витрати; 

• витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і 

споруд або пристосування та використання існуючих та новозбудованих 

будинків, будівель і споруд сталого типу; 

• витрати на виконання будівельних робіт у зимовий період; 

• витрати на виконання будівельних робіт у літній період; 

• інші витрати замовника і підрядних будівельних організацій, пов'язані із 

здійсненням будівництва; 

• витрати на утримання служби замовника; 

• витрати на підготовку експлуатаційних кадрів; 
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• витрати на проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд; 

• кошторисний прибуток; 

• адміністративні витрати будівельних організацій; 

• ризики всіх учасників будівництва; 

• витрати, пов'язані з інфляційними процесами. 

Для визначення кошторисної вартості об'єктів будівництва, їх черг 

та/або пускових комплексів складається інвесторська кошторисна 

документація таких видів: 

• локальні кошториси; 

• локальні кошторисні розрахунки; 

• об'єктні кошториси; 

• об'єктні кошторисні розрахунки; 

• кошторисні розрахунки; 

• зведені кошторисні розрахунки вартості об'єктів будівництва; 

• зведення витрат; 

• відомості кошторисної вартості будівництва будинків, будівель, споруд, 

лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що входять 

до пускових комплексів; 

• відомості кошторисної вартості будівництва об'єктів та робіт з охорони 

довкілля; 

• відомості ресурсів до відповідних кошторисів та кошторисних 

розрахунків. 

Інвесторська кошторисна документація, складена на стадії Π та 

затверджена у складі проектної документації, повинна достовірно визначати 

кошторисну вартість об'єкта будівництва та давати можливість забезпечити 

реалізацію рішень, що відображені у проектній документації. На стадії Ρ 

можуть уточнюватись окремі об'єктні та локальні кошториси (на види робіт, 

об'єми по яких не було можливості достовірно визначити) та відомості 

ресурсів до них. 
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До складу проектно-кошторисної документації входять: 

• договірна ціна на будівництво комплексу об’єкту в цілому. 

• об'єктний кошторис зі спорудження всього комплексу виробок; 

• відомість ресурсів до об'єктного кошторису; 

• локальні кошториси. 

Договірна ціна – підсумковий документ, який об'єднує всі витрати 

будівництва – прямі, загальновиробничі, а також додаткові. Підсумкова цифра 

договірної ціни є кінцевою і підлягає виплаті замовником підряднику. 

Договірна ціна – це вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація, що 

визначена виконавцем робіт, згідна виконати об’єкт. 

Об'єктний кошторис відображає суму прямих витрат. Об’єктний 

кошторис складається на основі раніше виконаних локальних кошторисів та 

локальних кошторисних розрахунків за відповідними графами: «Будівельні 

роботи», «Монтажні роботи», «Устаткування, меблі та інвентар», «Інші 

витрати» і призначений для визначення кошторисної вартості окремих 

об’єктів. 

Відомість ресурсів містить дані про вартість використовуваних в проекті 

матеріалів і ресурсів. 

У локальних кошторисах зведені прямі витрати зі спорудження 

конкретного об’єкту. 

Згідно завдання, в даному розділі необхідно розробити проектно-

кошторисну документацію на роботи нульового циклу та основні роботи при 

зведенні адміністративної будівлі. 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконано за 

допомогою ліцензійного програмного комплексу «Будівельні технології – 

Кошторис© Computer Logic®» в актуальній на момент виконання роботи версії. 

 

Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт, 

наведених в таблиці 4.1. Отримані кошториси наведено у Додатках. 
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Таблиця 4.1 – Склад та обсяги робіт 
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4.2 Техніко-економічні показники 

 

Таблиця 4.2 – Зведені ТЕП проекту 

Назва показника Од. 

вимірювання 

Роботи нульового 

циклу 

Зведення 

будівлі 

Всього договірна ціна, 

в т.ч. прямі витрати 
тис. грн. 

8307.806 

6022.514 

Кошторисна вартість тис. грн. 554.116 6206.321 

Кошторисна трудомісткість тис. люд.год. 0.98987 17.54485 

Кошторисна заробітна плата тис. грн. 93.684 1702.852 

Середній розряд робіт розряд 3.3 3.8 

 

Висновки за розділом 4 

 

Згідно завдання на основі розроблених кошторисів розраховано основні 

техніко-економічні показники проєкту. Загальна вартість робіт нульового 

циклу та безпосередньо основних робіт зі зведення будівлі складає 8307.806 

тис. грн. 
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

5.1 Загальні положення 

 

Основним нормативним документом, що регламентує 

загальнобудівельні і спеціальні будівельні роботи під час нового будівництва, 

розширення, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, 

реставрації будівель та споруд та визначає вимоги з охорони праці та 

промислової безпеки під час виконання будівельно-монтажних робіт є ДБН 

А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12), згідно 

якого: 

Під час зведення будівельних об'єктів повинні бути вжиті заходи для 

запобігання впливу на працівників та населення, яке перебуває на прилеглій 

до будівельного об'єкта території, небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів. За можливості впливу таких факторів необхідно розробити та 

реалізувати заходи відповідно до вимог цих Норм, інших нормативних 

документів, нормативно-правових актів.  

Вимоги до заходів із забезпечення безпеки праці необхідно зазначити у 

проектно-технологічній документації – проектах організації будівництва 

(ПОБ), проектах виконання робіт (ПВР). Виконання будівельно-монтажних 

робіт без ПВР забороняється. 

Організація і виконання будівельно-монтажних робіт повинні 

відповідати вимогам:  

• законодавства України про охорону праці;  

• природоохоронного законодавства;  

• нормативно-правових актів, що містять вимоги з охорони праці;  

• державних стандартів системи стандартів безпеки праці (ССБП);  

• державних будівельних норм (ДБН);  

• правил безпечного зведення та безпечної експлуатації будинків і споруд;  
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• - галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці, що затверджені 

у визначеному порядку;  

• гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм, затверджених 

Міністерством охорони здоров'я України. 

Будівельні майданчики, робочі дільниці, робочі місця повинні бути 

забезпечені необхідними засобами колективного та індивідуального захисту, 

первинними засобами пожежогасіння, а також засобами зв'язку та сигналізації. 

Згідно зі ст. 8 Закону «Про охорону праці» на роботах із шкідливими і 

небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням, 

несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються 

безплатно (за кошти роботодавця) спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 

засоби індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 

45.2-3.01. 

Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час експлуатації 

машин, електро- та пневмоінструменту, а також технологічного оснащення 

покладається:  

• за технічний стан машин, інструменту, технологічного оснащення 

включно із засобами захисту - на організацію (особу), на балансі (у 

власності) якої вони знаходяться, а у разі їх передачі у тимчасове 

користування (оренду) - на організацію (особу), визначену договором;  

• за безпечне виконання робіт - на організації, які виконують роботи. 

До зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів належать:  

• місця поблизу неізольованих струмопровідних частин 

електроустановок;  

• місця поблизу неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і більше;  

• місця, де можливе перевищення гранично-допустимих концентрацій 

шкідливих речовин у повітрі робочої зони.  

До зон потенційно небезпечних факторів належать:  

• ділянки території поблизу будівлі чи споруди, що зводиться;  
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• поверхи (яруси) будівель, споруд на одній захватці, над якими 

здійснюється монтаж (демонтаж) конструкцій, устаткування;  

• зони переміщення будівельно-дорожніх машин, обладнання або їх 

частин, робочих органів;  

• зони, над якими переміщуються вантажозахоплювальні пристрої з 

вантажем кранами (зони, над якими переміщуються частини баштового 

крана, зокрема противаги, частини балочної стріли баштового крана, по 

якій не переміщується вантажний візок, не вважаються небезпечними). 

Небезпечні зони, що можуть виникнути на будівельному майданчику під 

час його організації, необхідно визначати в процесі розроблення будгенплану 

об'єкта та у подальшому позначати на території будівельного майданчика 

знаками небезпеки та попереджувальними написами.  

Зони з постійно діючими небезпечними виробничими факторами 

повинні мати захисні (запобіжні) огорожі відповідно до вимог ГОСТ 23407 

(ГОСТ 12.4.059).  

Виконання будівельно-монтажних робіт в цих зонах допускається згідно 

з ПВР.  

Зони потенційно небезпечних факторів повинні мати сигнальне 

огородження згідно з ГОСТ 23407.  

За необхідності виконання будівельно-монтажних робіт у цих зонах у 

ПВР повинні бути передбачені організаційно-технічні заходи з безпеки праці.  

Межі небезпечних зон поблизу робочих органів, що рухаються, і їх 

частин, не можуть бути меншими ніж 5 м, якщо інших вимог немає у паспорті 

або інструкції заводу-виробника.  

Зони дії підвищеного шуму, інфразвуку, ультразвуку, вібрації, умови 

мікроклімату на території будівельних майданчиків, виробничих приміщень, 

у житлових будинках визначаються згідно з ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, 

ДСН 3.3.6.042, СН 1304, СН 3077, СанПіН 42-120-4948. 

Перед початком виконання робіт у місцях, де діють або можуть 

виникати небезпечні виробничі фактори, не пов'язані з характером 
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виконуваної роботи, відповідальний виконавець робіт повинен видати наряд-

допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки згідно встановленої форми. 

Безпечна експлуатація вантажопідіймальних машин здійснюється 

відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01, НПАОП 0.00-1.02, НПАОП 0.00-1.36, 

НПАОП 0.00-5.03, НПАОП 0.00-5.04, НПАОП 0.00-5.05, НПАОП 0.00-5.06, 

НПАОП 0.00-5.07, НПАОП 0.00-5.18, НПАОП 0.00-5.19, НПАОП 0.00-5.20, 

НПАОП 45.25-7.01, ДСТУ 3150. 

Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або працівників, що не 

зайняті на роботах на даній території, а також осіб, що перебувають у стані 

алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, забороняється. 

Особи, що перебувають на території будівельного майданчика, у 

виробничих приміщеннях, на робочих місцях і ділянках робіт, зобов'язані 

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку даної організації. 

Відповідальними за виконання цих вимог є керівники робіт (майстри, 

виконроби). 

Усі особи, що перебувають на будівельному майданчику, зобов'язані 

носити захисні каски, сигнальні жилети.  

Керівники робіт, інженерно-технічні робітники, стропальники та особи, 

що відвідують будівельний об'єкт (представники інспектуючих організацій, 

інвестори тощо) повинні носити білі будівельні каски і сигнальні жилети. 

Працівники та інженерно-технічні робітники без захисних касок та інших 

необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не 

допускаються. 

 

5.2 Організація управління охороною праці 

 

Забезпечення безпечних умов праці, додержання прав працівників 

відповідно до вимог чинного законодавства у сфері охорони праці на 

підприємствах покладається Законом України «Про охорону праці на 

роботодавця. 
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Згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець 

повинен забезпечити функціонування системи управління охороною праці 

(СУОП) на підприємстві, для чого створює відповідні служби і призначає 

посадових осіб, які забезпечують вирішення питань охорони праці в цілому по 

підприємству, в структурних підрозділах, на виробничих територіях, а також 

під час експлуатації машин і механізмів, виконанні конкретних видів робіт на 

робочих місцях.  

Основні положення функціонування СУОП мають відповідати вимогам 

ДСТУ-ОНSАS 18001, ДСТУ-П ОНSАS 18002, ДСТУ ГОСТ 12.0.230, 

«Рекомендаціям щодо побудови, впровадження та удосконалення системи 

управління охороною праці» (затверджено Держгірпромнаглядом України 

07.02.2008).  

СУОП - це сукупність взаємопов'язаних елементів, які відображають 

політику і цілі охорони праці та процедури досягнення цих цілей. 

Організаційна структура СУОП базується на системі управління 

будівельним виробництвом і має містити такі основні елементи:  

• об'єкт управління;  

• інформацію про стан об'єкта управління;  

•  орган управління;  

• управлінські впливи;  

• пам'ять системи;  

• зовнішні впливи;  

• обмеження;  

• інформаційну та звітну документацію. 

 

5.3 Організація будівельного майданчику і робочих місць 

 

Будівельні майданчики (площадки будівельних і промислових 

підприємств з об'єктами будівництва, що знаходяться на них, виробничими і 
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санітарно-побутовими приміщеннями і спорудами), дільниці робіт і робочі 

місця мають бути підготовлені для безпечного виконання робіт.  

Під час виконання робіт на будівельному майданчику роботодавець 

повинен забезпечити працівників санітарно-побутовими приміщеннями 

(гардеробними, душовими, умивальними, сушильними для одягу і взуття, 

приміщеннями для обігрівання, для вживання їжі та відпочинку, для особистої 

гігієни жінок, туалетами тощо), питною водою і медичним обслуговуванням 

згідно з чинними нормативами і колективним договором (угодою).  

Санітарно-побутові приміщення і обладнання мають бути введені в 

експлуатацію до початку виконання робіт. 

На будівельних об'єктах необхідно мати аптечки з медикаментами, ноші, 

фіксуючі шини та інші засоби надання першої долікарської допомоги.  

За чисельності працюючих на об'єкті більше ніж 300 осіб генпідрядник 

повинен організувати роботу медпункту (з постійним медперсоналом).  

Приміщення (установки) для вживання питної води мають бути 

облаштовані на відстані не більше ніж 75 м по горизонталі і не більше ніж 10 м 

по вертикалі від робочих місць.  

Виробничі та санітарно-побутові приміщення, місця відпочинку, 

проходи для людей, робочі місця на будівельних майданчиках слід 

розташовувати за межами небезпечних зон. 

Будівельні майданчики та виробничі дільниці повинні бути огороджені 

згідно з ДСТУ Б В.2.8-43:2011.  

Конструкція захисних огорож повинна задовольняти таким вимогам: 

огорожі, що прилягають до місць проходу людей за межами будівельного 

майданчика, повинні мати висоту не менше ніж 2,0 м і бути обладнані 

суцільним захисним козирком із несучою здатністю витримувати снігове 

навантаження, а також навантаження від падіння дрібних предметів; ці 

огорожі повинні бути без прорізів, крім воріт і хвірток, які охороняються 

протягом робочого часу і замикаються після закінчення робіт.  
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Робочі місця і проходи до них, розташовані на висоті більше ніж 1,3 м і 

на відстані менше ніж 2,0 м від межі перепаду по висоті, повинні бути 

огороджені захисними огорожами, конструкції яких визначаються в ПВР.  

Огорожі слід доставити на об'єкт будівництва до початку виконання 

робіт та негайно установити після утворення зазначеного перепаду по висоті, 

а демонтувати безпосередньо перед улаштуванням проектних 

огороджувальних конструкцій. 

Проходи на робочих місцях і до робочих місць повинні відповідати 

таким вимогам: ширина одиночних проходів до робочих місць і на робочих 

місцях повинна бути не менше ніж 0,6 м, а висота таких проходів у просвіті - 

не менше ніж 1,8 м;  

Драбини або скоби, що передбачені для піднімання чи спускання 

працівників на робочі місця, які розташовані на висоті (глибині) більше ніж 

5 м, необхідно обладнувати пристроями для закріплення фала запобіжного 

пояса (канатами з уловлювачами тощо), а також обладнані дуговою огорожею.  

Прорізи у стінах за однобічного прилягання до них настилу (перекриття) 

повинні бути огороджені, якщо відстань від рівня настилу до низу прорізу 

менше ніж 0,7 м. 

Внутрішні автомобільні шляхи на будівельних майданчиках повинні 

відповідати вимогам ДБН А.3.1-5, бути обладнані відповідними дорожніми 

знаками, що регламентують порядок руху транспортних засобів і будівельних 

машин відповідно до Правил дорожнього руху України. Швидкість руху 

автотранспорту поблизу місць виконання робіт не може перевищувати 

10 км/год на прямих ділянках і 5 км/год – на поворотах. 

Для зміни на період будівництва існуючої схеми дорожнього руху на 

під'їзних шляхах до будівельного майданчика або для вжиття спеціальних 

заходів із забезпечення безпеки руху у складі ПОБ розробляється схема 

дорожнього руху, яка узгоджується з Державтоінспекцією МВС України, 

місцевими органами влади та організацією, що обслуговує ці шляхи. У разі 
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зведення тимчасових споруд, огорож, складів і риштовань необхідно брати до 

уваги відстані до засобів транспорту, що рухаються. 

Для працюючих на відкритому повітрі повинні бути облаштовані 

інвентарні приміщення для захисту від атмосферних опадів та для обігрівання, 

максимальна відстань до яких не повинна перевищувати 50 м. 

У разі виконання робіт у закритих приміщеннях, на висоті, під землею у 

ПВР повинні бути зазначені шляхи евакуації людей у безпечні зони у випадку 

небезпечних або аварійних ситуацій.  

Всі замкнені простори, в яких виконуються будь-які роботи, повинні 

бути обладнані вентиляцією та освітленням. 

 

5.4 Вимоги безпеки під час складування будівельних матеріалів і 

конструкцій 

 

Складувати матеріали, вироби, конструкції, устаткування на 

будівельному майданчику і робочих місцях необхідно так:  

• цеглу у пакетах на піддонах - не більше ніж у два яруси, у контейнерах - 

в один ярус, без контейнерів - висотою не більше ніж 1,7 м;  

• фундаментні блоки та блоки стін підвалів - у штабелі висотою не більше 

ніж 2,6 м на підкладках з прокладками;  

• плити перекриттів - у штабелі висотою не більше ніж 2,5 м на підкладках 

із прокладками;  

• круглий ліс - у штабелі висотою не більше ніж 1,5 м із прокладками між 

рядами та встановленням упорів для запобігання розкочуванню, ширина 

штабеля повинна бути менше ніж його висота;  

• пиломатеріали - у штабелі висотою при рядовому укладанні не більше 

половини ширини штабеля, при укладанні у клітки - не більше ширини 

штабеля;  

• дрібносортний метал - у стелаж висотою не більше ніж 1,5 м;  
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• санітарно-технічні та вентиляційні блоки - у штабелі висотою не більше 

ніж 2,0 м на підкладках з прокладками;  

• великогабаритне і великовагове устаткування та його частини - в один 

ярус на підкладках; - скло в ящиках і рулонні матеріали - вертикально в 

один ряд на підкладках;  

• чорні прокатні метали (листова сталь, швелери, двотаврові балки, 

сортова сталь) - у штабель висотою до 1,5 м на підкладках із 

прокладками;  

• труби діаметром більше ніж 300 мм - у штабель висотою до 3 м у сідло 

без прокладок із кінцевими упорами;  

• труби діаметром менше ніж 300 мм - у штабель висотою до 3 м на 

підкладках із прокладками і кінцевими упорами. 

Складування інших матеріалів, конструкцій і виробів необхідно 

здійснювати відповідно до вимог стандартів на ці матеріали. Методи та 

способи складування нестандартних матеріалів і конструкцій необхідно 

зазначати в ПВР. Складувати матеріали та обладнання на робочих місцях 

необхідно так, щоб не створювалась небезпека під час виконання робіт і не 

звужувались проходи. 

 

5.5 Вимоги електробезпеки на будівельних майданчиках 

 

Улаштування та експлуатація електроустановок повинні здійснюватися 

відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 

(наказ від 25.07.2006 № 258 Мінпаливенерго України), Правил улаштування 

електроустановок (наказ від 28.08.2006 № 305 Мінпаливенерго України), 

НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.07, НПАОП 40.1-1.21, 

НПАОП 40.1-1.32. Електробезпека на будівельному майданчику повинна 

забезпечуватися відповідно до чинних вимог.  
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Улаштування і технічне обслуговування тимчасових і постійних 

електричних мереж на виробничій території повинен здійснювати персонал, 

що має відповідну кваліфікаційну групу з електробезпеки. 

Світильники загального освітлення напругою 127 В і 220 В необхідно 

встановлювати на висоті не менше ніж 2,5 м від рівня землі, підлоги, настилу. 

Вимикачі, рубильники та інші комутаційні електричні апарати, що 

застосовуються на відкритому повітрі або у вологих цехах, повинні бути у 

пожежо-вибухозахищеному виконанні.  

Усі електропускові пристрої слід розміщувати так, щоб 

унеможливлювався пуск машин, механізмів і устаткування сторонніми 

особами. Забороняється вмикання декількох струмоприймачів одним 

пусковим пристроєм. Розподільні щити і рубильники необхідно закривати на 

замок. 

Струмовідні частини електроустановок повинні бути ізольовані, 

огороджені чи розміщені в місцях, недоступних для випадкового дотику до 

них. 

 

5.6 Забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках 

 

Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується 

відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001, 

НАПБ Б.03.002, ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7. 

На кожному об'єкті необхідно мати інструкції з пожежної безпеки та 

інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних 

приміщень (дільниць, цехів, складів тощо). Показники 

пожежовибухонебезпеки технологічних речовин і матеріалів (розчинів, 

порошків, гранул тощо), що застосовуються на будівельному майданчику, 

повинні відповідати ДСТУ EN ISO 4589-1:2015, ДСТУ EN ISO 4589-2:2015, 

ДСТУ EN ISO 4589-3:2015, ДСТУ 8829:2019.  
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Працівники допускаються до роботи тільки після інструктажу з 

пожежної безпеки відповідно до НАПБ Б.02.005, а у разі зміни специфіки 

роботи - після позачергового інструктажу. 

На будівельному генеральному плані повинна бути зазначена схема 

транспортних шляхів, місце знаходження вододжерел, засобів пожежогасіння 

та зв'язку.  

До всіх будівель і споруд будівельного майданчика, у тому числі об'єктів 

прилеглої забудови, майданчиків складування матеріалів тощо повинен бути 

вільний доступ, а проти-пожежні відстані між ними повинні відповідати 

вимогам ДБН 360, ДБН В.2.2-15, тощо. 

У місцях, де розміщено горючі чи легкозаймисті матеріали, куріння 

заборонено, а користування відкритим вогнем допускається тільки на відстані 

понад 50 м від зазначених матеріалів.  

Не дозволяється накопичувати на площадках горючі матеріали 

(промаслені ганчірки, тирсу чи стружки, відходи пластмас тощо), їх необхідно 

зберігати в закритих металевих контейнерах у безпечному місці.  

Проходи до технічних засобів пожежогасіння повинні бути вільними і 

позначеними відповідними знаками.  

На робочих місцях, де застосовуються, виготовлюються клеї, мастики, 

фарби та інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні чи шкідливі 

речовини, не дозволяється використовувати відкритий вогонь та виконувати 

роботи, що супроводжуються іскроутворенням. Ці робочі місця необхідно 

постійно провітрювати. Електроустановки в таких приміщеннях (зонах) 

повинні бути у вибухобезпечному виконанні. Крім того, необхідно вжити 

заходів, що запобігають виникненню та накопиченню зарядів статичної 

електрики.  

Забороняється використання полімерних матеріалів, у тому числі 

імпортних, з невизначеними показниками пожежної небезпеки. Показники 

пожежовибухонебезпеки визначаються згідно з ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.1.2-

7-2008, ДСТУ Б В.1.1-36:2016, тощо.  
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6.5.14 Усі об'єкти (будівлі, що споруджуються, тимчасові споруди, 

підсобні приміщення, будівельні майданчики тощо) повинні бути забезпечені 

первинними засобами пожежогасіння згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2014,  

ДБН В.1.1-7:2016, ДБН В.1.2-7-2008, тощо, засобами контролю та 

оперативного оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації.  

6.5.15 Евакуацію людей необхідно здійснювати згідно з ДБН В.1.1-

7:2016, ДБН В.1.2-7-2008. 

 

5.7 Забезпечення захисту працівників від дії шкідливих 

виробничих факторів 

 

Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони, а також рівні шуму та вібрації на робочих місцях не повинні 

перевищувати зазначених у відповідних нормативних документах.  

Під час будівельних робіт рівень електромагнітних полів не повинен 

перевищувати рівнів, зазначених у ДСанПіН 3.3.6.096-2002. Вимірювання 

рівня електромагнітних полів на робочих місцях здійснюється згідно чинних 

нормативів. 

Забороняється використання вибухонебезпечних і токсичних матеріалів 

і виробів без ознайомлення персоналу з інструкціями щодо їх застосування.  

Лакофарбові, ізоляційні, опоряджувальні та інші матеріали, що 

виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини, дозволяється зберігати на 

робочих місцях у кількостях, що не перевищують змінної потреби.  

Матеріали, що містять шкідливі чи вибухонебезпечні, 

вибухопожежонебезпечні розчинники, необхідно зберігати в герметично 

закритій тарі.  

Машини й агрегати, що створюють шум під час роботи, необхідно 

експлуатувати так, щоб рівні звукового тиску на постійних робочих місцях у 

приміщеннях і на території організації не перевищували допустимих величин. 
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Висновки за розділом 5 

 

Згідно завдання пророблені питання охорони праці та промислової 

безпеки в частині організації управління охороною праці, безпеки під час 

складування будівельних матеріалів і конструкцій, електробезпеки, пожежної 

безпеки та забезпечення захисту працівників від дії шкідливих виробничих 

факторів. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Кваліфікаційна робота виконана на тему «Проєкт будівництва 

адміністративної будівлі поєднаною з виробничим комплексом в м. Кривий 

Ріг». 

В архітектурно-будівельній частині згідно вихідних даних та завдання 

на проектування було обрано ділянку під забудову з відповідним цільовим 

призначенням, наведено загальні відомості щодо об’єкту проектування, 

розроблені основні архітектурно-планувальні та конструктивні рішення. 

У розрахунково-конструктивній частині виконано розрахунок 

попередньо напруженої багатопустотної залізобетонної панелі перекриття / 

покриття, армованої стрижнями з термічно зміцненої сталі з електротермічним 

методом натягування. За результатами розрахунку прийнята плита «Серія 

1.141-1 Випуск 60, ПК 60.15». 

В організаційно-технологічному розділі розглянуто питання з 

організації і технології будівельного виробництва для наступних груп: 

фундаменти, гідроізоляція та вимощення; вертикальні несучі елементи та 

перегородки; покрівля; перекриття та покриття; підлоги; сходи; елементи 

заповнення отворів в будівельних конструкціях; внутрішнє та зовнішнє 

оздоблення. Розроблена технологічна карта на виробництво збірних 

залізобетонних попередньо-напружених багатопустотних плит перекриття. 

На основі розроблених кошторисів розраховано основні техніко-

економічні показники проєкту. Загальна вартість робіт нульового циклу та 

безпосередньо основних робіт зі зведення будівлі складає 8307.806 тис. грн. 

Пророблені питання охорони праці та промислової безпеки в частині 

організації управління охороною праці, безпеки під час складування 

будівельних матеріалів і конструкцій, електробезпеки, пожежної безпеки та 

забезпечення захисту працівників від дії шкідливих виробничих факторів. 

Графічна частина кваліфікаційної роботи виконана за допомогою 

програм AutoCAD, розрахунок параметрів ТЕО –  «Будівельні технології – 

Кошторис© Computer Logic®». 
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споруд на просідаючих ґрунтах. 

30. ДСТУ Б В.2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам’яних та 

армокам’яних конструкцій будівель та споруд. 

31. ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Настанова з улаштування та експлуатації 

дахів будинків, будівель і споруд. 

32. ДСТУ Б А.2.4-43:2009 Правила виконання проектної та робочої 

документації металевих конструкцій. 

33. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон. Загальні ТУ. 

34. ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Цементи загальнобудівельного призначення. 
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35. ДСТУ Б В.2.6-52:2008 Сходи маршеві, площадки та огорожі сталеві. ТУ. 

36. ДСТУ Б В.2.6-49:2008. Огородження сходів, балконів і дахів сталеві. 

37. ДСТУ Б В.2.6-9:2008. Профілі сталеві листові гнуті з трапецієвидними 

гофрами для будівництва. ТУ. 

38. ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Цегла та камені силікатні. 

39. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Основи проектування конструкцій. 

40. ДСТУ Б В.2.7-137:2008. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 

41. ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови. 

42. ДСТУ Б Д.2.2-49:2012 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. 

43. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних 

робочих креслень. 

44. ДСТУ Б В.1.3-3:2011. Модульна координація розмірів у будівництві. 

Загальні положення. 

45. ДСТУ Б В.2.6-55:2008. Перемички залізобетонні для будівель з 

цегляними стінами. 

46. ДСТУ Б В.2.6-145:2010. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій 

від корозії. 

47. Ю.П. Поляков, С.М. Васильєв Технологія і організація будівельних 

робіт. Курс лекцій / НДМА – 2005. 
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ДОДАТКИ 



Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -  180_дц 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 

 

Замовник: ТОВ БудБіз 

 (назва організації) 

Підрядник:   

 (назва організації) 

 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 1 

 

на будівництво Проєкт будівництва адміністративної будівлі поєднаною з виробничим комплексом в м. Кривий Ріг 

 (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта 
інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в 2021 роцi 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір № 773 від 14.06.2021 р. 
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Складена  в поточних цінах станом на 14 червня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 6022.514 6022.514  

  у тому числi    

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 1468.830 1468.830  

  Вартiсть матерiальних ресурсiв 4432.438 4432.438  

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 121.246 121.246  

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 737.923 737.923  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 6760.437 6760.437  

4 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(7,4 грн./люд.-г.) 

137.157 137.157  

5 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 
(1,38 грн./люд.-г.) 

25.578  25.578 

  Разом договірна ціна 6923.172 6897.594 25.578 

6  Податок на додану вартість 1384.634  1384.634 

  Всього договірна ціна 8307.806 6897.594 1410.212 

 

Керівник підприємства 
(організації) - замовника  

Керівник (генеральної) 
підрядної організації 

 
   

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
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 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л 
Форма № 5а 

 
Проєкт будівництва адміністративної будівлі поєднаною з виробничим комплексом в м. Кривий Ріг 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 

до Договірної цiни  № 1 

 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу 

Найменування 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Поточна 
ціна 
за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, 
грн. 

 

трансп. 
складова, 

грн. 

загот. 
складські 
витрати, 

грн. 

     
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда 
робiтникiв-будiвельникiв 

люд.год. 16036.52 91.08 - - - 

2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються 
робiтниками-будiвельниками 

розряд 3.80 - - - - 

3  Витрати труда гірничих 
робiтникiв 

люд.год. 99.05 82.92 - - - 

4  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються гірничими 
робiтниками 

розряд 4.40 - - - - 

  в тому числі:  - - - - - 

5 1.6 - шахтна поверхня люд.год. 7.18 24.79 - - - 

6  середнiй розряд робіт розряд 3.00 - - - - 

7 1.8 - підземні 0 група люд.год. 91.87 87.46 - - - 

8  середнiй розряд робіт розряд 4.50 - - - - 

9 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 494.74 106.5408 - - - 

10  Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
машин 

розряд 4.90 - - - - 

11  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд.год. 1904.41 144.3996 - - - 

12  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 18534.72 96.9281 - - - 

13  Середнiй розряд робiт розряд 3.80 - - - - 

II. Будівельні машини та механiзми 

1 СН212-101 Автогудронатори, мiсткiсть 
3500 л 

маш-г 0.0476 562.89 - - - 

27    

2 СН201-12 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш-г 38.10876 259.88 - - - 

9904    

3 СН203-101 Автонавантажувачi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш-г 0.0213 340.43 - - - 

7    
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4 СН234-102 Агрегати фарбувальнi високого 
тиску для фарбування 
поверхонь конструкцiй, 
потужнiсть 2 кВт 

маш-г 1644.165 8.67 - - - 

14255    

5 СН207-148 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт 
[80 к.с.] 

маш-г 9.85715 373.51 - - - 

3682    

6 СН206-247 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 0,5 м3 

маш-г 15.13 423.47 - - - 

6407    

7 СН212-906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 
8 т 

маш-г 1.87544 308.49 - - - 

579    

8 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-г 177.62167784
7 

426.66 - - - 

75784    

9 СН203-1090 Пiдiймачi вантажопасажирськi, 
вантажопiдйомнiсть 0,8 т 

маш-г 7.66228 153.78 - - - 

1178    

10 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, 
вантажопiдйомнiсть 0,5 т 

маш-г 5.77209 115.40 - - - 

666    

11 СН211-255 Розчинонасоси, продуктивнiсть 
3 м3/год 

маш-г 84.90279 101.85 - - - 

8647    

12 СН204-502 Установка для зварювання 
ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-г 4.2294 26.27 - - - 

111    

  Разом: грн. - 121247 - - - 

III. Механiзований інструмент 

1 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-г 53.037     
   

2 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-г 31.95      
   

3 СН270-116 Вiбратори поверхневi маш-г 16.34542      
   

4 СН270-115 Дрилi електричнi маш-г 11.61248      
   

5 СН270-108 Котли бiтумнi пересувнi, 
мiсткiсть 400 л 

маш-г 30.7584      
   

6 СН203-403 Лебiдки електричнi, тягове 
зусилля до 19,62 кН [2 т] 

маш-г 49.128      
   

7 СН270-224 Пальник газопламеневий маш-г 48.61536      
   

8 СН270-135 Перфоратори електричнi маш-г 16.87076      
   

9 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-г 27.52032      
   

10 СН270-163 Прес ручний маш-г 9.7524      
   

11 СН270-250 Станок для різання керамічної 
плитки 

маш-год 25.87904      
   

12 СН205-920 Фен для зварювання 
поліетиленових листів 

маш-г 27.84906      
   

13 СН270-119 Шуруповерти маш-г 13.79554      
   

  Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 

інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів 

грн. - 1510 - - - 

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 

1 С111-79 Бітуми нафтові для 
покрівельних мастик, марка 
БНМ-55/60 
[336,79 грн/т * 1,05 т] 

т 3.8448 11955.26 11367.21 353.63 234.42 

45966 43705 1360 901 

2 С111-1554 Бітуми нафтові дорожні 
БНД-40/60, перший сорт 
[373,34 грн/т * 1,03 т] 

т 0.07616 12161.27 11538.27 384.54 238.46 

926 879 29 18 
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3 *С1550-39 Багатофункцiональна грунтовка 
Thomsit R 766 
[292,14 грн/т * 0,00103 т] 

кг 59.3028 164.45 160.93 0.30 3.22 

9752 9544 18 191 

4 К53-6131-Р00
7 

Блоки віконні з роздільними 
стулками марки ОР12-9 ГОСТ 
11214-86 
[225,28 грн/т * 0,044 т] 

шт 159.06962 5157.98 5046.93 9.91 101.14 

820478 802813 1576 16088 

5 С111-253 Вапно будівельне негашене 
грудкове, сорт 1 
[292,14 грн/т * 1,0 т] 

т 0.05325 5369.65 4972.22 292.14 105.29 

286 265 16 6 

6 С142-10-2 Вода м3 41.000305 11.38 11.38000 - - 

467 467 - - 

7 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 
[292,14 грн/т * 1,01 т] 

т 0.020736 3120.13 2763.89 295.06 61.18 

65 57 6 1 

8 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь 
гладка, клас А-1, діаметр 14 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.0114 14831.03 14367.22 173.01 290.80 

169 164 2 3 

9 С124-11 Гарячекатана арматурна сталь 
періодичного профілю, клас 
А-ІІ, діаметр 10 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.7224 15879.90 15395.52 173.01 311.37 

11472 11122 125 225 

10 *П2016-2216 Герметик силіконовий л 20.23804 100.00 100.00 - - 

2024 2024 - - 

11 С111-1624-2 Грунтовка глибокого 
проникнення 
[292,14 грн/т * 0,0016 т] 

л 63.04 13.42 12.69 0.47 0.26 

846 800 30 16 

12 С126-384 Двері із алюмінієвих сплавів з 
розпашними одинарними 
повністю заскленими 
однопольними полотнами без 
середнього імпосту з притвором 
та порогом, ДАО 21-10П 
[201,17 грн/т * 0,0225 т] 

шт 61.71552 11032.57 10945.91 4.53 82.13 

680881 675533 280 5069 

13 С121-777 Деталі кріплення рейок, 
елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, 
повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових 
панелей, ворот, рам, грат тощо 
масою не більше 50 кг, з 
перевагою профільного 
прокату, такі, що складаються з 
двох та більше деталей, з 
отворами та без отворів, які 
з'єднуються на зварюванні 
[224,57 грн/т * 1,0 т] 

т 0.1482 56255.30 55611.96 224.57 418.77 

8337 8242 33 62 

14 С112-73 Дошки необрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.0053258 4237.26 4009.90 144.28 83.08 

23 21 1 - 
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15 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.57228 4308.77 4080.00 144.28 84.49 

2466 2335 83 48 

16 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.83904 3297.78 3088.84 144.28 64.66 

2767 2592 121 54 

17 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ 
сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.213 4082.39 3858.06 144.28 80.05 

870 822 31 17 

18 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий 
різного призначення світлий, 
діаметр 4,0 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.0426 20785.66 20205.09 173.01 407.56 

885 861 7 17 

19 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий 
різного призначення чорний, 
діаметр 1,6 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.0399 25365.30 24694.93 173.01 497.36 

1012 985 7 20 

20 С111-1608 Дрантя 
[423,21 грн/т * 0,00113 т] 

кг 2.84641 12.72 11.99 0.48 0.25 

36 34 1 1 

21 С111-150 Дюбели с калиброванной 
головкой [россыпью] 4х100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.12029436 29623.10 28823.13 219.12 580.85 

3563 3467 26 70 

22 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка 
Э42 
[195,64 грн/т * 1,14 т] 

т 0.0228 54816.00 53518.15 223.03 1074.82 

1250 1220 5 25 

23 С111-1865 Закріпки металеві 
[195,64 грн/т * 0,0011 т] 

кг 48.6 131.71 128.91 0.22 2.58 

6401 6265 11 125 

24 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, 
діаметр 6,3-6,5 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.000252 18295.64 17763.89 173.01 358.74 

5 4 - - 

25 С1422-11063 Кирпич силикатный одинарный 
полнотелый, размеры 
250х120х65 мм, марка М200 
[173,82 грн/т * 3,7 т] 

1000шт 88.6106 4459.75 3729.17 643.13 87.45 

395181 330444 56988 7749 

26 С111-1648 Клей, марка КМЦ [для 
наклеювання шпалер] 
[292,14 грн/т * 1,01 т] 

т 0.0057148 125675.96 122916.67 295.06 2464.23 

718 702 2 14 

27 С111-2001-1 Кольоровий шов 2-5мм Ceresit 
СЕ 33 СУПЕР 
[292,14 грн/т * 0,00105 т] 

кг 136.3424 40.30 39.20 0.31 0.79 

5495 5345 42 108 

28 С111-1638 Круги армовані абразивні 
відрізні, діаметр 180х3 мм 
[195,64 грн/т * 0,00042 т] 

шт 1.81376 34.83 34.07 0.08 0.68 

63 62 - 1 

107



Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 5 -   180_вр 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 С111-542 Лінолеум полівінілхлоридний 
багатошаровий та одношаровий 
без підоснови, марка МП, 
товщина 1,5 мм 
[292,49 грн/т * 0,00303 т] 

м2 296.514 91.69 89.00 0.89 1.80 

27187 26390 264 534 

30 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" 
[292,14 грн/т * 1,28 т] 

т 0.00513 31433.27 30442.99 373.94 616.34 

161 156 2 3 

31 С114-62-У Мати мінераловатні прошивні 
будівельні, марка М100, 125, 
товщина 120 мм, тип 3 
[277,27 грн/т * 0,117 т] 

м3 41.4384 2107.83 2034.06 32.44 41.33 

87345 84288 1344 1713 

32 П2016-2217 Піна монтажна л 50.5951 - - - - 

- - - - 

33 С111-1720 Плівка поліетиленова 
[423,21 грн/т * 0,0003 т] 

м2 491.28 5.30 5.07 0.13 0.10 

2604 2491 64 49 

34 С111-1714 Пластикат полівінілхлоридний 
(шнур) 
[423,21 грн/т * 0,00009 т] 

м 104.24502 38.97 38.17 0.04 0.76 

4062 3979 4 79 

35 С1414-7782 Плити перекриттів ребристі із 
важкого, а також легких бетонів 
щільністю 1600 кг/м3 та більше, 
довжина понад 3 до 6,6 м, 
ширина більше 1,4 до 3 м, 
зведена товщина до 12 см, 
навантаження на плиту до 900 
кгс/м2 
[167,03 грн/т * 0,25 т] 

м2 1026.0 826.08 768.12 41.76 16.20 

847558 788091 42846 16621 

36 С111-265 Плитки керамічні для 
внутрішнього облицювання стін 
рельєфні кольорові [однобарвні] 
із завалом з 4-х боків 
[296,29 грн/т * 0,0147 т] 

м2 142.208 186.20 178.19 4.36 3.65 

26479 25340 620 519 

37 *П179-70 Плитки керамические м2 177.888 202.50 202.50 - - 

36022 36022 - - 

38 С1546-66 Пропан-бутан технічний 
[292,14 грн/т * 0,01856 т] 

м3 115.344 33.85 27.77 5.42 0.66 

3904 3203 625 76 

39 С1425-11683 Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка М100 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 0.0209 2003.47 1492.09 472.10 39.28 

42 31 10 1 

40 С1425-11684 Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка М150 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 8.71488 2262.29 1745.83 472.10 44.36 

19716 15215 4114 387 

41 С1425-11687 Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-вапняковий, 
марка М25 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 53.976 2001.37 1490.03 472.10 39.24 

108026 80426 25482 2118 

42 С1425-11688 Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-вапняковий, 
марка М50 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 17.18528 2191.55 1676.48 472.10 42.97 

37662 28811 8113 738 
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43 С1425-11702 Розчин готовий 
опоряджувальний 
цементно-вапняковий 1:1:6 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 46.78317 1959.78 1449.25 472.10 38.43 

91685 67801 22086 1798 

44 С111-859 Руберойд наплавлюваний 
РК-420-1,0 
[292,49 грн/т * 0,00374 т] 

м2 965.472 15.77 14.37 1.09 0.31 

15225 13874 1052 299 

45 С111-857 Руберойд підкладний з 
пиловидною засипкою 
РПП-300Б 
[292,49 грн/т * 0,00126 т] 

м2 95.76 12.58 11.96 0.37 0.25 

1205 1145 35 24 

46 С111-852 Руберойд покрівельний з 
крупнозернистою засипкою 
РКК-350Б 
[292,49 грн/т * 0,00253 т] 

м2 491.28 13.79 12.78 0.74 0.27 

6775 6279 364 133 

47 С111-1757 Рядно 
[292,14 грн/т * 0,0003 т] 

м2 230.844 25.88 25.28 0.09 0.51 

5974 5836 21 118 

48 *П2016-2215 Свердла металеві, діаметр 10 мм шт 0.0072156 78.00 78.00 - - 

1 1 - - 

49 С111-1591 Смола кам'яновугільна для 
дорожнього будівництва 
[336,79 грн/т * 1,13 т] 

т 0.03061152 8807.43 8254.17 380.57 172.69 

270 253 12 5 

50 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким 
шаром, марка А 
[423,21 грн/т * 0,00113 т] 

кг 31.69824 146.93 143.57 0.48 2.88 

4657 4551 15 91 

51 *П2016-2166 Суміш клейова Сеrеsіt СМ 11 кг 457.6 279.60 279.60 - - 

127945 127945 - - 

52 *П2016-2166 Суміш клейова Сеrеsіt СМ 11 кг 1364.48 129.90 129.90 - - 

177246 177246 - - 

53 С1421-9846 Суміші асфальтобетонні гарячі і 
теплі [асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що 
застосовуються у верхніх шарах 
покриттів, піщані, тип Д, марка 
2 
[217,91 грн/т * 1,0 т] 

т 11.16696 2513.98 2246.78 217.91 49.29 

28074 25090 2433 550 

54 С1424-11620 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В10 [М150], 
крупність заповнювача більше 
10 до 20 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 32.028 1982.43 1428.54 515.02 38.87 

63493 45753 16495 1245 

55 С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 10 мм і 
менше 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 17.9084 2170.41 1612.83 515.02 42.56 

38869 28883 9223 762 

56 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 
10 до 20 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 0.96084 2087.85 1531.89 515.02 40.94 

2006 1472 495 39 
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57 С1424-11598 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В7,5 [М100], 
крупність заповнювача більше 
40 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 217.26 1785.88 1235.84 515.02 35.02 

388000 268499 111893 7608 

58 К58-9121-254
4 

Сходові марші залізобетонні 
марки 1ЛМ27.11.14-4 серія 
1.151.1-6 вип.1,2 
[144,11 грн/т * 1,33 т] 

шт 2.0 2760.86 2515.06 191.67 54.13 

5522 5030 383 108 

59 К58-9121-345
8 

Сходові площадки ребристої 
конструкції  марки ЛПФ25.11-5 
серія 1.252.1-4 вип 1 
приведеною товщиною 14 см 
[144,11 грн/т * 0,985 т] 

шт 1.0 2198.87 2013.80 141.95 43.12 

2199 2014 142 43 

60 С111-1762 Толь з крупнозернистою 
посипкою гідроізоляційна, 
марка ТГ-350 
[292,49 грн/т * 0,0007 т] 

м2 115.344 11.06 10.64 0.20 0.22 

1276 1227 23 25 

61 *С1550-40 Універсальний клей Thomsit UK 
400 для ПВХ, текстильних 
покрить на основі з ПВХ, 
латексу 
[292,14 грн/т * 0,00103 т] 

кг 88.9542 120.06 117.41 0.30 2.35 

10680 10444 27 209 

62 С111-359 Фарба водно-дисперсійна 
полівінілацетатна Э-ВА-27Т 
біла 
[292,14 грн/т * 1,11 т] 

т 0.635136 21360.31 20617.20 324.28 418.83 

13567 13095 206 266 

63 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною 
головкою 4,0х100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.040044 28450.51 27673.54 219.12 557.85 

1139 1108 9 22 

64 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою 
головкою 1,8х60 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.00535248 35708.24 34788.96 219.12 700.16 

191 186 1 4 

65 С111-160 Цвяхи опоряджувальні круглі 
1,0х16 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.0027216 50523.43 49313.65 219.12 990.66 

138 134 1 3 

66 С1422-10932 Цегла керамічна одинарна 
повнотіла, розміри 250х120х65 
мм, марка М200 
[173,82 грн/т * 3,75 т] 

1000шт 29.3118 6614.86 5833.33 651.83 129.70 

193893 170985 19106 3802 

67 С111-1705 Шпалери звичайної якості 
[423,21 грн/т * 0,008 т] 

100м2 2.30633 1069.97 1045.60 3.39 20.98 

2468 2411 8 48 

68 С1421-9471 Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт, фракція 
20-40 мм, марка М400 
[255,72 грн/т * 1,5 т] 

м3 21.24864 897.80 496.62 383.58 17.60 

19077 10552 8151 374 

69 С1421-9468 Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт, фракція 
5[3]-10 мм, марка М400 
[255,72 грн/т * 1,5 т] 

м3 2.74176 1226.38 818.75 383.58 24.05 

3362 2245 1052 66 

70 С123-514-У Щити опалубки, ширина 
300-750 мм, товщина 25 мм 
[236,53 грн/т * 0,014 т] 

м2 95.424 239.14 231.14 3.31 4.69 

22820 22056 316 448 

  Разом: грн. - 4430927 4021330 337837 71761 
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Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомісткість (I) люд.год. 18534.72 1796535 - - - 

  Будівельні машини та механiзми 
(II) 

грн. - 121247 - - - 

  Будівельні матерiали, вироби та 
конструкцiї (III+IV) 

грн. - 4432437 - - - 

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом 

  Бензин кг 141.938 30.15 4279.4128  

  Дизельне паливо кг 1174.2794 26.13 30683.7881  

  Електроенергiя квт.г. 1401.7508 3.3595 4705.6105  

  Дрова м3 3.691 119.13 439.7098  

  Мастильні матерiали кг 79.4995 72.85 5792.3948  

  Гiдравлічна рiдина кг 21.2705 74.42 1583.5546  

 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 червня 2021 р. 
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 

 
Склав    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
Перевірив    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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Номенклатура робіт Обсяг робіт
 од .
вимір . кільк .

Трудом .
люд .дні

Потреба в
машинах Склад бригади кільк .

робіт .
трив .
 днів№

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20

 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
 32
33

 34

 35
 36
 37

           Попереднє планування грунту

             Зрізання рослинного шару

         Розроблення грунту екскаватором

Улаштуванння монолітно -стрічкового з / б фундаментів

            Зворотнє засипання грунту

       Кладка зовнішніх стін першого поверху

       Кладка внутрішіх стін першого поверху

        Кладка перегородок першого поверху

             Монтаж сходових площадок

              Монтаж сходових маршей

              Монтаж плит перекриття

        Кладка зовнішніх стін другого поверху

       Кладка внутрішніх стін другого поверху

        Кладка перегородок другого поверху

               Монтаж плит покриття

 Улаштування пароізоляції

             Улаштування теплоізоляції

    Улаштування цементно -піщаної стяжки

         Улаштування підкладного шару рубероїда

Оштукатурення фасаду

Фарбування фасаду

       Заповнення віконних прор ізів

Оштукатурення внутрішньої поверхні стін

      Фарбування стель

        Фарбування стін

Облицювання стін шпалерами

            Улаштування бетонної підлоги

Улаштування підлог з лінолеуму

Оштукатурення цоколю

              Опалення та вентиляція

  м ²

  м ³

  м ²

  шт

  шт

  шт

  м ²

  шт
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                  Водопостачання та каналізація

  %

0,13
9

Квітень Травень Червень Липень Серпень

 Геодезист 5 розряду .

  Машиніст 5 розряду .

  Машиніст 5 розряду .
Бетонувальник 4 розряду
Тесляр 4 розряду .

  Машиніст 5 розряду .

  Муляр 2-5 розряду .

  Муляр 3-4 розряду .

  Муляр 2-5 розряду .
Монтажник 4 розряду .
Машиніст крану 4 розряду
Монтажник 4 розряду .
Машиніст крану 4 розряду
Монтажник 4 розряду .
Машиніст крану 4 розряду

  Муляр 2-5 розряду .

  Муляр 3-4 розряду .

  Муляр 2-5 розряду .
Монтажник 4 розряду .
Машиніст крану 4 розряду

Д -371

Д -371

ЭО -3323 А

Покрівельник 2-4 розряду

Покрівельник 2-4 розряду

Покрівельник 3-4 розряду

Покрівельник 3-4 розряду

Покрівельник 3-4 розряду

 Монтажник 4 розряду .

  Плиточник 4 розряду

трив .
змн .

21
Улаштування двох шарів екофлексу

м ²

Заповнення дверних прорізів

Електропостачання

Слаботочні мережі

   Маляр 3-4 розряду .

       Облицювання стін керамічною плиткою

            Улаштування підлог з керамічної плитки

Улаштування відмостки

Календарний план виконання робiт

  %

  %

  1 0,5

 Штукатур 4 розряду .

   Штукатур 4 розряду .

   Маляр 4 розряду .

 Плиточник 4 розряду .

10

4

10

15
Сантехник 5 розряду .
Слюсар 5 розряду .

Сантехник 5 розряду .
Слюсар 5 розряду .

   Радист 5 розряду .

   Радист 5 розряду .

     Різноробочий .

 2  3  4  5  6 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30  2  3  4 7 8 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31  1  4 5  6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 29  2  3  4 5 6  9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31  2  3  4  5  8  9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 25 28 29 30 31 3

 39 Інші роботи

Спеціальні роботи

10

  м ²

Маляр 3-4 розряду .

 Монтажник 4 розряду .

   Маляр 4 розряду .

355 0,12

356 0,983

213 14,91

0,02135

113,7 101,9

147 127,1
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1

2
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0,31
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15,63
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602 170
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427,2

427,2
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129,6
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2017,3

59,6

3452

70,4

204,1

31,4

174,4

290,7

36,8

95,2

427,2
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427,2

22,38

3,43

17013,48

11,64

16,53

110,5

13,03

12,84

30,51

30,78

6

27,67

29,04

18,3

4,5

36,4

30,8

2,4

5,1

156

114
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48,2

114

6,74
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Бетонувальник 4 розряду

 Штукатур 3-4 розряду

Паркетник 3-4 розряду
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1

0,5
1

1
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4
4
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10
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Бетонувальник 4 розряду
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Найменування Марка  Кіль -
кість

Бульдозер
Ескаватор

Монтажний кран
Штукатурна станція

Д -371
ЭО -3323 А

   1

Малярна станція

Автосамоскид

СО -114

2021

СО -116

КрАЗ -4510
   1
   1
   1
   1
   1

 1  2  3  6  7 8 35 36 3837 68 69

КС -5363

 3  4  5 10 11 12 25 26 29 30 11 12
Квітень Травень Липень Серпень

Графiк роботи основних будiвельних машин i механiзмiв

Графiк надходження на об'єкт конструкцiй,виробiв,матерiалiв

 1

 0,5  0,5

 1

 1
 2

 3
 4

 5
 6
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Графiк руху робiтникiв
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83 84 85 86
 1  2  3  4
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111 112113
11 12 13

114115116117
14 17 18 19

118 119120121 122

20 21 24 25 26
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27

Вересень

124

28

131
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Жовтень

132133134135

10 11 12 15

137136 138139140
16 17 18 19 22

141
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 1 5 28  31
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20

8

6

20

18

10 10
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22
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Rmax =25
24

10
9

17 17
18

142134 136 140

R сер=16

Найменування

Цегла
Плити

Цементний розчин

Рубороїд

Керамічна плитка
     Фарба

Одиниці
виміру

Потрібна
кількість

Кількість
завозу в
день

Кількість
  днів
запасу

тис . шт
   м ³

   м ²
   м ²
   м ²

232,7
929,9
445,5

   3
   3
   2

2021
Квітень Червень

 3  4  5

Травень Липень

    Бетон    м ³

   м ²

   3
-

114
720,3

242,5
296,5
491,2 16,5

102,3
23,1
15,8
25
4,2
1,9
9,5

Серпень
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шт    3
   3
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Графiк надходження на об'єкт конструкцiй,виробiв,матерiалiв
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 1  2
 2  3
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29 31 26 6 5 1
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Адміністративно -виробнича будівля

Проєкт будівництва адміністративної
будівлі , поєднаної з виробничим
комплексом , в м . Кривий Ріг

Плани , розрізи , схеми , вузли , таблиці НТУ "ДП ". 192-18 ск-1 ФБ

КР 6 6

Формат 

AutoCAD SHX Text
N,чол

AutoCAD SHX Text
t,дн


	Листы и виды
	01

	Листы и виды
	02

	Листы и виды
	03

	Листы и виды
	04

	Листы и виды
	05

	Листы и виды
	06


