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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота: 85 с., 7 табл., 9 рис., 1 дод., 42 джерела. 

 

будівництво, конструкції, розрахунок, технологія і організація робіт, 

технологічна карта, техніко-економічні показники 

 

Об’єкт роботи – будівля швейного цеху. 

Мета роботи – розробити проєкт будівництва швейного цеху з 

демонстраційною залою в м. Вільногірськ. 

Методи та інструментарій – Згідно ДБН А.2.2-3-2014 та ДБН А.3.1-5-

2016. Графічна частина виконана за допомогою програми AutoCAD, 

розрахунок параметрів ТЕО – «Будівельні технології – Кошторис». 

Отримані результати і новизна – обґрунтовано та розроблено основні 

архітектурно-планувальні та конструктивні рішення; виконано розрахунок 

багатопустотної плити покриття; розроблено календарний та генеральний 

будівельний план і технологічну карту на оздоблювальні роботи; розраховано 

основні техніко-економічні показники проєкту; пророблено питання охорони 

праці та промислової безпеки. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері будівництва та цивільної інженерії. 
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ABSTRACT 

 

Qualifying work: 85 pp., 7 tables, 9 Figure, 1 supplement, 42 sources. 

 

CONSTRUCTION, CONSTRUCTIONS, CALCULATION, 

TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF WORKS, TECHNOLOGICAL 

MAP, TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS 

 

The object – sewing shop building. 

The purpose to develop a project for the construction of a sewing shop with 

a demonstration hall in Vilnohirsk. 

Methods and tools – According to DBN A.2.2-3-2014 and DBN A.3.1-5-

2016. The graphic part is made with the help of AutoCAD programs, calculation of 

feasibility study parameters - "Construction technologies - Estimate".. 

The obtained results and news – substantiated and developed the main 

architectural, planning and design solutions; the calculation of a multi-hollow 

coating slab was performed; developed calendar and general construction plan and 

technological map for finishing works; the main technical and economic indicators 

of the project are calculated; the issues of labor protection and industrial safety have 

been worked out. 

Relationship with other works – continuation of innovative activities of the 

Department of Construction, Geotechnics and Geomechanics of Dnipro University 

of Technology in the field of construction and civil engineering. 
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ВСТУП 

 

Згідно визначення нове будівництво – будівництво будинків, будівель, 

споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об'єктів 

виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об'єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі добудова зупинених 

об'єктів незавершеного будівництва. 

Будівництво постійно розвивається та вдосконалюється, так як 

будівельна галузь будь якої країни пов’язано з іншими галузями її 

господарства – рівень розвитку будівництва безпосередньо впливає на їх 

розвиток. 

Головним завданням будівельної галузі є створення безпечних та 

комфортних умов для всіх сфер життєдіяльності людини і суспільства в 

цілому. 

Скорочення термінів будівництва можливе за рахунок правильної 

організації виробництва, впровадження новітніх технологій  зменшує загальну 

вартість будівництва, що є також позитивним елементом розвитку 

будівельного виробництва. 

Актуальність теми в першу чергу обумовлена важливістю цивільного 

будівництва для сталого соціально-економічного розвитку місцевих громад.  

Об’єкт роботи – будівля швейного цеху. 

Мета роботи – розробити проєкт будівництва швейного цеху з 

демонстраційною залою в м. Вільногірськ. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері будівництва та цивільної інженерії. 
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1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1 Загальні відомості про район будівництва 

 

Відповідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в 

південній частині м. Вільногірськ в районі перехрестя вул. Центральна та 

вул. Шкільна. 

Згідно вихідних даних, рельєф поверхні ділянки рівний. 

Зелені насадження переважно у вигляді трав’янистої рослинності та 

чагарників. 

Поруч із ділянкою проходять мережі міських інженерних комунікацій: 

водопровід, каналізація, слабкострумові й електричні мережі. 

Сейсмічність ділянки не більше 7 балів. 

При розробці проекту прийняті наступні дані: мінімальна температура -

26ºС; глибина промерзання ґрунтів 0,9 м; ґрунтові води на глибині 3 м; рельєф 

території спокійний. 

Відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 майданчик будівництва 

знаходиться в II Південно-Східному архітектурно-будівельному 

кліматичному районі, де переважають такі вітри: влітку – східні та східно-

західні, взимку – північний і північно-східного напрямку. 

Згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» (Додаток Е): W0 – 

вітрове навантаження – 440 Па; S0 – снігове навантаження – 1190 Па; В – 

товщина стінки ожеледі – 19 мм; WB – вітрове навантаження при ожеледі – 

220 Па. 

Будівництво ведеться у районі зі звичайними геологічними умовами. 

Глибина промерзання ґрунтів складає –1,1м. 

Рівень ґрунтових вод зафіксовано на глибині 1,2 м. 

На рис. 1.1 та 1.2 показана ситуаційна план-схема ділянки під забудову 

та її сучасний вигляд. 
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Рисунок 1.1 – Ситуаційна план-схема  

 

 

Рисунок 1.2 – Загальний вигляд ділянки 
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1.2 Загальна характеристика будівлі та основні архітектурно-

планувальні рішення 

 

Будівля відноситься до цивільного типу і за групою поділу будівель 

відноситься до громадського типу. 

Будівля запроектована двоповерховою і складається з таких приміщень: 

майстерня з ремонту та пошиву одягу, виставково-торгівельного залу 

(вестибюлю), перукарні з допоміжним приміщенням, хімчистка, санвузол, 

душова, , тощо. Для міжповерхового сполучення в запроектованій будівлі 

оснащені двомаршеві сходи.  

В будівлі прийняті наступні конструктивні рішення: 

Фундаменти – монолітні стрічкові бутобетонні. 

Стіни – з цегли товщиною 510 мм. 

Перегородки – з цегли товщиною 120 мм. 

Перекриття та покриття – збірні багатопустотні панелі. 

Покрівля – плоска рулонна.  

Підлога – мармурова крихта, керамічна плитка та лінолеум. 

Будівля має наступні типорозміри: довжина – 25,7 м, ширина – 12,6 м, 

висота поверху – 3,6 м, кількість поверхів – 2, загальна висота будівлі 10,1 м. 

Головний вхід у будівлю розміщено паралельно головній дорозі по 

вул. Центральна. Пожежний вихід розташований зі сторони вул. Шкільна. 

Групування приміщень виконане з урахуванням розподілу і функціонального 

взаємозв'язку різних зон.  

У вхідній зоні розміщені: вестибюль, гардероб. З холу можна потрапити 

безпосередньо в наступні приміщення: майстерня для пошиву одягу, санвузол, 

приймальний пункт хімчистки, майстерня з ремонту, тощо. 

Проектом передбачені протипожежні заходи згідно ДБН В 1.2-7-2008. В 

будівлі передбачено відповідні конструктивні, об'ємно-планувальні та 

інженерно-технічні рішення. 
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1.3 Основні архітектурно-конструктивне рішення 

 

Фундаменти. Фундамент, як відомо, це одна з найважливіших частин 

будь-якого будинку. Тому не дивно, що лише правильно вибрана технологія, 

вірно проведені розрахунки та якісно виготовлений фундамент гарантують в 

майбутньому надійну та довготривалу експлуатацію споруди, а також 

відсутність будь-яких ускладнень щодо неї в майбутньому.  

Фундаменти – це підземна конструкція, яка сприймає навантаження від 

будівлі та передає його на ґрунт. Фундаменти бувають безперервними — по 

периметру всіх несучих стін, або переривчастими — у вигляді окремих стовпів 

і залізобетонних подушок, проміжки між якими засипають ґрунтом. Нижня 

частина фундаменту називається - підошвою,  верхня - обрізом. Конструкція 

фундаменту залежить від конструктивної схеми будівлі, навантаження, 

гідрологічних умов та можливостей використання місцевих будівельних 

матеріалів. Враховуючи, що фундамент потрібен для розподілу навантаження, 

що створює надземна частина споруди на ґрунт, він має відповідати певним 

вимогам. 

Вимоги до фундаментів: міцність, стійкість, довговічність, 

унеможливлення перекидання та переміщення в ґрунті, морозостійкість, 

екологічність та можливість виготовлення в конкретних умовах., стійкість до 

дії низьких температур та ґрунтових вод. В будівлі я запроектувала 

фундаменти монолітні стрічкові бутобетонні. За характером роботи такі 

фундаменти – жорсткі. 

Бутобетоні фундаменти являють собою різновид монолітних 

фундаментів. 

Відмінність полягає в тому, що при бетонуванні в масу бетону, 

покладеного в опалубку, утоплюють бутові камені. Це дає економію бетону, а 

по міцності бутобетоні фундаменти мало чим відрізняються від монолітних. 

Бутобетоні фундаменти виготовляються з бетонна класа В5.  Це самі масивні 

і трудомісткі зі всіх видів фундаментів. Фундаменти потрібно споруджувати в 
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можливо більш короткі терміни після риття траншей. Перед закладанням 

фундаменту, дно траншеї повинно бути зачищено. Не можна допускати 

попадання в котлован дощових вод. 

При поверхневому розрідженні ґрунту дощовою водою її необхідно 

видалити, а ґрунт ущільнити, втрамбуванням  щебня, крупний пісок або шлак. 

Після влаштування фундаментів і засипання пазух між фундаментами та 

стінками траншеї по всьому зовнішньому периметру  бажано влаштувати 

відмостку. Відмостка заглиблюється нижче поверхні ґрунту на 15-20 см. 

Влаштовується вона з глини, в яку втрамбовують щебінь. Після цього 

вимощення асфальтується або бетонується. Відмостка влаштовується з 

невеликим ухилом від будівлі, щоб дощові і талі води не скупчувалися біля 

стін, а стікали на ділянку. 

Щоб запобігти просочуванню вологи із землі в стіни, необхідно 

виводити фундаменти вище рівня землі. Ця частина фундаменту називається 

цоколем. Між цоколем і стіною обов'язково влаштовується гідроізоляція. 

На рисунку 1.3 показана принципова схема монолітного бутобетонного 

фундаменту. 

 

Рисунок 1.3 - Монолітний стрічковий бутобетонний фундамент 
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Гідроізоляція. Підземну частину будівель конструюють з матеріалів, 

які не володіють гідрофобними властивостями, тому для захисту їх від 

шкідливого впливу вологи необхідно виконувати їх гідроізоляцію. 

Конструкцію гідроізоляції обирають в залежності від характеру впливу води, 

температурно-вологісного режиму в приміщеннях, тріщиностійкості 

конструкцій. Фундаменти захищають від проникнення ґрунтової вологи 

горизонтальною та вертикальною гідроізоляцією. 

Гідроізоляція – це комплекс заходів по захисту споруди від дії вологи і 

води. Гідроізоляція забезпечує надійну водонепроникність підземних споруд, 

фундаментів, покрівель та інших конструкцій. Крім усього іншого 

гідроізоляція – це чинник, що впливає не лише на довговічність будівлі, але і 

на здоров’я людини та навколишню екологічну обстановку в цілому. В даній 

будівлі приймається вертикальна та горизонтальна гідроізоляція. Щоб 

попередити доступ вологи в стіни, у нижній частині влаштовують ізоляційний 

шар виготовлений із двох шарів руберойду склеєних бітумною мастикою, 

товщиною 5 мм. Ця гідроізоляція називається горизонтальною. Вертикальна  

гідроізоляція виконується фарбуванням зовнішніх поверхонь стін 

фундаментів гарячим бітумом 2 рази.  

 

Рисунок 1.4 – Схема розташування відмостки: 1-відмостка; 2-вертикальна 

гідроізоляція; 3-горизонтальна гідроізоляція 
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Стіни та перегородки. Стіни є важливим конструктивним елементом 

будинку, який служить не тільки вертикальною огороджуючою конструкцією, 

а і є несучим елементом на який спираються перекриття та покриття, отже 

вертикальна огороджувальна конструкція, що відокремлює приміщення від 

навколишнього простору (зовнішня) або сусіднього приміщення (внутрішня) 

називають стінами. 

За конструктивним вирішенням і сприйняттям навантажень стіни 

поділяються на: стіна несуча – сприймає навантаження від власної ваги, 

перекриттів, покриттів і передає його на фундаменти. Стіна самонесуча – 

сприймає навантаження лише від власної ваги і передає його на фундаменти. 

Стіна не несуча – сприймає навантаження тільки від власної ваги і передає 

його на інші конструкції у межах одного поверху.  

До стін, як зовнішніх, так і внутрішніх, пред’являються наступні вимоги: 

технічні: міцність, стійкість, тепло і звукоізоляція, протипожежні; естетичні – 

залежать від фактури, кольору та інших якостей стінових матеріалів; 

економічні – індустріальність, яка характеризує кращі показники 

трудомісткості та витрат матеріалів при зведенні кам’яних стін. У даній 

будівлі будівлі стіни запроектовано з цегли. Ширину стін : зовнішні – 510 мм, 

внутрішні – 510 мм.   

Конструкцію з цегли, природного каменю та інших кам’яних матеріалів, 

вкладених на розчин називають кам’яною кладкою. Кладка сприймає власну 

силу тяжіння, інших конструктивних елементів, що спираються на кладку, і 

прикладених до них навантажень, а також виконує теплоізоляційні, 

звукоізоляційні та інші функції.  

Для кладки стін використовують розчин марки М75. Цегляні стіни 

виконують з керамічної або силікатної цегли. Для кладки використовується  

цегла розмірами 120x65x250 мм. Бокову поверхню розмірами 120x65мм 

називають тичком, ряд викладений цією поверхнею називають тичковим. 

Поверхню розмірами 65x250 мм називають ложком, а ряд викладений цією 

поверхнею ложковим. Поверхню розмірами 250x120 мм називають постіллю.   
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Кладку стін ведуть горизонтальними рядами. Широкою гранню, цеглу 

вкладають на розчин, що утворює в кладці горизонтальний шов. Розчин, який 

розділяє бічні грані суміжних цеглин, утворює вертикальні шви. При цьому 

необхідно слідкувати за неспівпадінням вертикальних швів, тобто їх 

перев’язкою. 

  

Рисунок 1.5 – Система суцільної цегляної кладки та принципова схема 

влаштування перегородок 

 

Перегородки являються внутрішніми огороджуючими конструкціями, 

вертикальними частинами будівлі які слугують для розподілу внутрішнього 

простору будівлі на окремі кімнати та їх звукоізоляції, а в деяких випадках 

вологоізоляції (в залежності від призначення конкретного приміщення). 

Перегородки в цивільному будівництві, як правило являються 

самонесучими конструкціями, до яких пред’являються наступні вимоги: 

міцність, стійкість, звукопроникність, індустріальність, вологостійкість, 

гігієнічність, водостійкість, вогнестійкість, газонепроникність, економічность 

та відповідно невеликі трудовитрати на їх зведення. Залежно від призначення 

перегородок деякі з цих вимог можуть не враховуватися або враховуватися 

меншою мірою. Наприклад, міжквартирні перегородки в порівнянні з 

міжкімнатними повинні мати підвищену звукоізоляцію, а перегородки в 
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санітарних вузлах – велику вологостійкість і найкращі санітарно-гігієнічні 

якості. 

В даній будівлі запроектовані цегляні перегородки товщиною 120 мм, 

які виконують на розчині марки М75. Міжкімнатні перегородки з цегли 

влаштовують по бетонній основі або по залізобетонним плитам перекриття. 

Якщо перегородки з цегли кладуться в півцегли, то ширина конструкції 

буде 120 мм – така ширина вважається оптимальною. Іноді цегла при 

укладанні ставлять на ребро і тоді ширина виходить 65 мм. Такі вузькі 

перегородки найчастіше застосовуються для пристрою невеликих стінок або 

закладання ніш або невеликих прорізів, а так само для пристрою подвійної 

конструкції із заповненням внутрішнього перегородкового простору 

мінеральною ватою. Тонкі подвійні конструкції треба обов'язково часто 

армувати проволкою. В подвійний перегородці товщина стін яких дорівнює 65 

або 120 мм крім укладання звукоізоляції можна прокладати водопровідні 

труби та труби опалення. Труби повинні бути обов'язково захищені 

теплоізоляційним матеріалом. 

Плити перекриття та покриття. Перекриття – це горизонтальний 

елемент будівлі, розподіляючий його внутрішній простір на поверхи і 

сприймаючий навантаження від розташованих меблів, обладнання, людей 

тощо. 

Перекриття класифікують за наступними ознаками: за місцем 

розташування в будівлі: надпідвальні, нижні, міжповерхові та горищні; за 

конструктивним рішеннями: балочні та без балочні, плитні та роздільні; за 

типами розмірів: дрібнорозмірні, великорозмірні та збірно - монолітні. 

Залежно від способу влаштування конструкції перекриття бувають: збірні 

(великопанельні на кімнату, панельні, балкові по залізобетонних, металевих, 

дерев'яних балках), монолітні залізобетонні, збірно-монолітні, безригельні. 

Конструкції перекриття повинні відповідати нормативним вимогам 

щодо: міцності – тобто безпечне сприйняття навантажень, жорсткості – тобто 

під навантаженням не утворювати значних деформацій, які не повинні 
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перевищувати встановленних меж. Вигин горищних перекрить не повинен 

перевищувати 1/200 довжини прольоту, а вигин міжповерхових 

перекрить1/250 довжини прольту, звуконепроникності, індустріальності, 

економічності. 

В будівлі використані збірні залізобетонні плити перекриття. 

Конструктивно перекриття складаються з плит та вкладених на них підлогою. 

Залізобетонні перекриття довговічні, вогнестійкі, міцні і прості в улаштуванні. 

З стінами плити з'єднуються анкерами, які кріплять до петлі підйому і заводять 

в кладку. Між собою вони з'єднуються зварюванням закладних деталей.  У 

будівлі з цегляними несучими стінами використані багатопустотні плити 

перекриття товщиною 220 мм., шириною 1200, 1500 та 1000 мм прогоном до 

8 м, які спираються по коротких боках.  

Багатопустотні плити випускають із звичайною ненапруженою 

арматурою, яку розміщують у ребрах плит між пустотами в повздовжньому 

напрямку. 

В даній будівлі використовується збірні багатопустотні плити наступних 

типорозмірів: 

Таблиця 1.1 – Типорозміри з/б багатопустотних плит 

Перекриття Покриття 

ПК 63.15 – 8Ат IV т - 18 шт.; 

ПК 63.12 – 8Ат IV т - 9 шт.; 

ПК 30.12 – 8Ат IV т - 2 шт. 

ПК 63.15 – 8Ат IV т  - 18 шт.; 

ПК 63.12 – 8Ат IV Т – 9шт.;  

ПК 30.12 – 8Ат IV т  - 5 шт. 

 

Плити покриття – це верхній вертикальний конструктивний елемент 

будівлі, що огороджує будівлю зверху. Його використовують для захисту її 

внутрішнього простору від атмосферних впливів.  

Конструкція покриття повинна бути розрахована таким чином, щоб 

забезпечити сприйняття постійного навантаження, а також тимчасових 

навантажень. Існують такі види залізобетонних покрить: горищні, без горищні 

покриття, великопролітні плоскі, просторові. Для забезпечення відводу опадів 
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покриття встановлюють з нахилом, при плоских покрівлях влаштовують 

водовідвід. 

В даній будівлі використовуються збірні багатопустотні плити покриття 

їх вкладають на стіни, та плоска рулонна покрівля з внутрішнім організованим 

водовідводом. Монтаж здійснюється за допомогою кранів. Товщина покрить 

220 мм. Шви між плитами покриття замонолічуються цементним розчином 

марки не нижче 100. Технологія та правила закріплення плит покриття, 

аналогічна закріпленню плит перекриття. Так само, як і для плит перекриття, 

плити покриття мають спирання на стіни не менше 100 – 120 мм. 

 

Рисунок 1.6 – Залізобетонна багатопустотна плита 

 

Сходи. Конструктивні пристрої, які використовуються для сполучення 

між поверхами називають сходами. Відповідно до призначення, сходи повинні 

задовольняти вимогам міцності, довговічності, створення безпеки при русі 

людей, пожежної безпеки. Розміщення сходів, їхнє число і розміри залежать 

від призначення, габаритів і компонування будинку з урахуванням 

забезпечення зручності й у заданий час евакуації людей. Сходи складаються з 

маршів, площадок і поруччя. Сходовий марш являє собою ряд східців між 

двома площадками, які спираються на балки.  

Сходові площадки бувають поверховими (на рівні поверху) і 

міжповерховими. Для безпеки і зручності руху сходові марші і площадки 

обладнують огородженнями з поручнями 0,9 м. 
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Ширина площадок сходів повинна бути не менше ширини маршу, в 

даному випадку вона дорівнює 1,2 м. Горизонтальна площина сходинок 

називають поступню, а вертикальну підступеньком. Ступені, які примикають 

до сходових площадок, називають фризовими. Огородження сходів 

складається із сталевих стінок та нахилених решіток. Нижні кінці стінок 

закріплюються у гнізда, які лишаються у сходинках, та заливають цементним 

розчином високої марки. 

По призначенню сходів підрозділяють на основні, чи головні, які  

слугують для постійного використання і евакуації, та допоміжні – для 

службового повідомлення між поверхами й аварійні. 

У запроектованій будівлі, для міжповерхового сполучення 

використовують залізобетонні двомаршеві сходи. Ширина сходових маршів 

приймається не більше 1300 мм, ширина поступні складає 300 мм, а висота 

підступеньку складає 150 мм, та сходинки мають нахил ½. Сходові марші та 

сходові площадки монтують за допомогою монтажних кранів. Їх спирають на 

несучі стіни. Для забезпечення стійкості сходових маршів їх зварюють з 

закладними деталями, які замонолічені у несучі стіни. 

Покрівля. Покрівля – це верхнє водоізоляційне покриття, яке захищає 

будівлю від проникнення атмосферних опадів. Покрівля має бути 

морозостійкою та термостійкою, міцною настільки, щоб витримувати 

навантаження від снігу та вітру, а інколи і технологічне навантаження.  

Вона виконує несучі й огороджувальні функції, захищає будівлю від 

атмосферних опадів і відводить їх системою водостоків. 

Несуча частина даху складається з залізобетонного покриття. Такі 

конструкції мають бути міцними, стійкими, а покрівля водонепроникною, 

легкою, мати низьку теплопровідність.  

Класифікація дахів: скатні (з уклоном більше 10°), пологоскатні (з 

уклоном від 1 до 10°), плоскі у вигляді дахів-терас (з уклоном до 2%). 

Основні вимоги до дахів: міцність, водонепрониклевість, 

вологостійкість, довго строковість, індустріальність, економічність. 
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Для проектованої будівлі передбачена покрівля з м’яких рулонних 

матеріалів з організованим водовідведенням. Покрівля складається з 

наступних шарів: 2 шари екофлексу марки ХКП – 30 і ХКП – 40, шару 

руберойду марки РПП–350А, стяжка цементно – піщаного розчину М50, 

теплоізоляція, пароізоляція та залізобетонна плита покриття. 

Також в даному проекті передбачений  внутрішній організований 

водовід. Внутрішній водовідвід – наявність водозабірних  воронок на 

даху,вода потрапляє у воронку, потім у водостічну трубу та ливневу 

каналізацію. У даному проекті їх дві. 

 

Рисунок 1.7 – Схема улаштування покрівлі: 1 – Залізобетонна плита 220мм; 2 

– Пароізоляція; 3 – Теплоізоляція; 4 – стяжка цементно – піщаного розчину 

М50; 5 – шару руберойду марки РПП–350А; 6 – Шар екофлексу марки ХКП – 

40; 7 – Шар екофлексу марки ХКП – 30 

 

Двері. Прорізи в стінах і перегородках для сполучення між окремими 

приміщеннями називаються дверми. Вони служать для ізоляції один від 

одного прохідних приміщень. Двері складаються з дверних коробок і полотен. 

Коробка – це рамка, закріплена у дверному прорізі. Вони можуть бути 

одинарними і подвійними. Полотно – навішується на дверну коробку тобто на 

петлі. Дверні полотна можуть бути глухими і заскленими.  

Двері розрізняють за: призначенням – зовнішні, вхідні, тамбурні, 

димозахисні, вхідні в квартиру, міжкімнатні, балконні, в санвузлах та шафові. 

За способом відкривання – розпашні, роздвижні, обертальні, та складні. За 

місцем розташування розрізняють двері зовнішні, внутрішні, шафові.  
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До дверних приладів відноситься: шарнірні петлі,  ручки, замки та 

задвижки дверні накидні ланцюги тощо. Розміри дверей вибирають залежно 

від розмірів і призначення приміщення. Виготовляють їх із деревини, 

металу,металопластику та інших матеріалів. У запроектованій будівлі двері 

приймають металопластикові з заскленням та з глухим полотном.  

Переваги металопластикових дверей полягають у тому, що вони: 

відрізняються високим рівнем звукоізоляції і теплоізоляції, стійкі до дії лугів, 

кислот, вапна, стійкі до атмосферних впливів, завдяки своєму складу із 

пластику відрізняються довговічністю  та економічністю.  

У запроектованій будівлі прийняті двері наступних типорозмірів: 

• ДО металопластикова, розмірами 2365х1918 – 3шт; 

• ДО металопластикова, розмірами 2365х1274 – 9 шт; 

• ДГ металопластикова, розмірами 2365х900 – 8 шт. 

 

 

Рисунок 1.8 - Металопластикові двері 

 

Вікна. Вікна – це вертикальні прорізи в зовнішніх стінах передбачені 

для забезпечення приміщень природнім освітленням та для зорового зв`язку 

внутрішнього простору з навколишнім середовищем, а також для 

провітрювання приміщень. Прорізи заповнюють огороджуючою світло 

провідною конструкцією , яка називається – віконним блоком , що складається 
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з коробки , перепльотів, підвіконної дошки  та зовнішнього зливу. Віконні 

перепльоти складаються з відкриваючихся глухих та комбінованих створом, 

які визначають тип вікна. Існують такі види вікон: одно, двох та трьох 

створчаті, вікна з балконними дверима, глухі тощо. 

Відповідним розрахунком природної освітленості приміщень 

визначають розміри вікон і їхнє розташування. Вікна є головним джерелом 

тепловтрат у будівлях. Конструкції засклення є важливим елементом, що 

впливає як на зовнішній вигляд будинку, також і на інтер’єр приміщень. До 

вікон пред’являються наступні вимоги: теплозахисні, звукоізоляційні, що 

дозволяє уникнути необґрунтованих витрат теплоти. По матеріалам 

конструкцій вікон їх підрозділяють на дерев’яні, металеві, залізобетонні і 

металопластикові. 

По способу відкривання і конструктивному рішенню вікна поділяють на 

створчасті (одно, двох і трьохстворчасті), глухі, розсувні, жалюзійні, із 

плетінням на цапфах. В залежності до кліматичного району в якому 

розташовану будівлю розрізняють вікна одно заскленні, з подвійним 

заскленням та з потрійним заскленням. Для другого кліматичного району 

найбільш доцільним буде використання вікон з подвійним заскленням.  

Найбільш сучасним та поширеним видом віконних заповнень є 

металопластикові вікна. На ринку найбільш популярним видом вікон визнані 

пластикові вікна, або як їх часто називають – металопластикові вікна. Їх 

популярність зростає завдяки цілій низці переваг: високі показники 

звукоізоляції, високі теплозберігаючі властивості, стійкість до будь-яких 

атмосферних дій, довговічність (термін служби в середньому 40 років), не 

вимагає складного догляду, висока технологічність виробництва. Крім того, 

вони красиві і надійні.  

Металопластикові вікна виготовляють із полівінілхлориду ( ПВХ ), який 

є різновидом надміцного пластика, що отримується з природної сировини. Він 

надійний і простий в експлуатації. Завдяки цим властивостям вікна ПВХ 

багато в чому перевершують традиційні дерев'яні вікна. З недоліків 
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пластикового вікна ПВХ слід зазначити такі, як складність ремонту у разі 

потреби і велику залежність якості вікна від правильного складання і 

установки. Пластикові вікна ПВХ можуть мати різноманітне забарвлення, від 

однотонних кольорів до різних декорів. Але кольоровий профіль обійдеться 

дорожче. Тому найбільш популярні вікна білого кольору. 

Звичайно склопакетами називають сучасні пластикові вікна, насправді, 

склопакет - це важливий елемент вікна ПВХ, але не все вікно. Склопакет - 

елемент вікна, що складає з декількох пластин скла герметично з'єднаних один 

з одним. Залежно від кількості пластин скла вікна бувають одно і 

багатокамерними. Камери склопакета заповнені сухим повітрям або інертним 

газом. Висота вікна приймається на 1000 – 1300мм менше висоти поверху. 

Ширина одностворчастих вікон повинна бути не менше 600 мм. 

Двостворчастих – 900, 1100, 1300 мм, трьохстворчастх – 1600, 1700, 1800 мм. 

В даній будівлі запроектовані металопластикові вікна двостворчасті з 

подвійним склопакетом, наступних типорозмірів:  

• ОС18-9Г- розмірами 1470x12060мм – 9 шт; 

• ОС18-7,5А- розмірами 1170x2060мм – 2 шт; 

• ОС18-13,5- розмірами 800x600мм – 14 шт. 

 

Рисунок 1.9 – Види вікон 

 

Підлоги. Підлога – це конструктивний елемент, який влаштовують по 

перекриттю або безпосередньо по ґрунту. Верхній шар підлоги, який підлягає 

експлуатації називається чистою підлогою.  
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Спеціально підготовлена поверхня, по якій вкладають матеріал підлоги 

називають підстилаючим шаром. Шар, який служить для вирівнювання 

поверхні  підстилаючого шару називають стяжкою.  

До підлог пред'являються наступні основні вимоги: міцність (чинити 

опір зовнішнім діям), жорсткість, не бути слизькими, легко піддаватись 

чищенню, безшумність, індустріальність, економічність, в мокрих 

приміщеннях бути вологостійкими. 

Класифікація підлог: По способу улаштування (монолітні, зі штучних 

матеріалів, з рулонних матеріалів). По роду матеріалу (зі штучних матеріалів 

- керамічна плитка, дощата підлога, паркет, плитка ПХВ; з рулонних 

матеріалів – лінолеум). 

В запроектованій будівлі улаштовані такі підлоги: з лінолеуму, з 

керамічної плитки, з мармурової крихти. 

Таблиця 1.2 – Експлікація підлог 

Тип 

підлоги 

Схема підлоги або тип за 

серією 
Дані елементів підлоги, мм 

 

Лінолеум 

 1.Втрамбований ґрунт; 

2.Бетонна підготовка; 

3.Пароізоляція; 

4.Теплоізоляція; 

5.Цементно-пісчана; 

6. Лінолеум. 

 

Керамічна 

плитка 

 
1.Втрамбований ґрунт.  

2.Теплоізоляція 

- керамзит. 

3.Стяжка цеметно-піщана. 

4.Гідроізоляція-2 шари ізолу. 

5.Обмазка бітумна мастика. 

6.Прошарок та заповнення швів розчином. 

7.Керамічна плитка 

 

Підлоги з лінолеуму є досить практичними і в більшій мірі відповідають 

вимогам сучасних будівель. Лінолеум клеїться на цементну стяжку, 

влаштовану по бетонній підготовці, клеєм.  

Потім лінолеум притискається до підлоги. Підлоги з керамічної плитки 

володіють великою міцністю, водостійкістю і легко піддаються чищенню, але 

вони є холодними та жорсткими.  
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В даній будівлі вони запроектовані в кухні, санвузлах, та прийомний 

пункт хімчистки. Їх влаштовують по бетонній або керамзитобетонній 

підготовці. 

 

1.4 Енергозберігаючі технології 

 

Зростаючі ціни на енергоносії стимулюють економно їх 

використовувати. Доцільність такого підходу показують європейські країни. 

Споруджувані будівлі ще спочатку спроектовані таким чином, щоб зробити 

більш дешевим їх обслуговування без втрат комфорту для життя.  

Висока ціна на традиційні енергоносії змушує економніше їх витрачати, 

а в майбутньому і зовсім від них відмовитися. Споруда, таким чином, буде 

являти собою енергонезалежний об'єкт. Один з основних принципів 

екологічного будівництва – енергозбереження. Саме тому все більша увага 

приділяється розробці технологій, які б дозволили максимально знизити 

втрати енергії в процесі експлуатації будівель. Серед основних прийомів 

енергозбереження можна виділити:  

Останнім часом виробники утеплювачів і ізоляційних матеріалів 

пропонують безліч сучасних технологічних рішень, які краще утримують 

тепло всередині будівлі. Серед найбільш поширених і ефективних матеріалів, 

наступні: 

Пінополістирольні плити – дають можливість знизити витрати на 

будівництво, збільшити швидкість зведення стін будівлі, скоротити обсяг 

будівельного сміття, забезпечує ефективну теплоізоляцію. 

Органічна теплоізоляція: створюється на основі використання 

натуральних, екологічно чистих матеріалів (неавтоклавний пінобетон, 

перероблена деревина і відходи деревообробки).  

Зниження втрат тепла в вентиляційної системи шляхом установки 

рекуператорів: Рекуператор – прилад, що забезпечує теплообмін між вхідними 

та вихідними потоками повітря. Він використовується для підтримки в 
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приміщенні теплого і чистого повітря. Так, наприклад, в холодну пору року 

тепле повітря, що виходить з будівлі, обмінюється теплом з холодним 

повітрям, що надходять з вулиці. Зворотній обмін відбувається в теплу пору 

року: тепле повітря з вулиці, потрапляючи в приміщення, охолоджується. 

Отже, встановлення такої системи забезпечує в приміщенні теплообмін та 

постійний приплив свіжого повітря. 

Забезпечення герметичності дверних і віконних прорізів: Близько 25 % 

теплової енергії губиться в наших будинках через вікна і двері. Тому споруда, 

повинна мати якісні склопакети і двері, які забезпечують захист від втрат тепла 

в холодну пору року. Сучасні енергозберігаючі вікна можуть бути декількох 

різновидів: Склопакети, на внутрішню поверхню скла в яких наноситься 

особливе покриття, що знижує втрати тепла та склопакети, наповнені інертним 

газом. 

Для зниження втрат повітря через дверні прорізи важливо правильно 

встановлювати двері без щілин і зазорів. Тоді тепло не буде йти з приміщення. 

Скорочення витрат електроенергії за рахунок використання сучасних 

економних приладів: Сучасна побутова техніка виробляється на основі 

енергозберігаючих технологій. Крім цього скорочення споживання 

електроенергії в такому будинку досягається за рахунок використання 

енергозберігаючих ламп, які споживають приблизно в 5 разів менше енергії, 

ніж звичайна лампа розжарювання. За рахунок використання подібних 

технологій сучасний екодім економить майже чверть споживаного електрики. 
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2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

2.1 Визначення розрахункових характеристик 

 

Потрібно розрахувати збірну залізобетонну панель перекриття для 

будівлі швейного цеху з демонстраційною залою. Панель є згинаючим 

елементом, а значить розрахунок ведеться по першій групі граничного стану. 

При розрахунку розглядаються нормальний і похилий перетини по яким може 

руйнуватися панель перекриття. Межа вогнестійкості панелі і година. 

Панель перекриття відноситься до третьої категорії тріщиностійкості, у 

них допускаються тріщини при експлуатації, при цьому ширина тріщин 

повинна бути не більше 0,3 мм. 

Для забезпечення розподілу навантаження на суміжні панелі і 

поліпшення звукоізоляції перекриттів і покриттів необхідне ретельне 

заповнення швів важким бетоном класу не нижче С12/15. 

Усі каркаси, що мають повздовжні стрижні різного діаметра, 

влаштовуються таким чином, щоб великий діаметр знаходився у верхній зоні 

панелі. Панелі перекриттів армують напруженими стрижнями зі сталі класу 

А600, Rs=510 МПа. Захисний шар бетону до низу робочої арматури 

проймається 20 мм. 

Метод натягу арматури-електротермічний. При натягу температура 

електронагріву стрижнів повинна чітко контролюватися і не перевищувати 

400◦ С, а також повинні вироблятись контрольні іспити зразків стрижнів після 

електронагріву. Довжина натягу стрижня умовно рівна довжині панелі. Кінці 

арматури, що напружуються, повинні бути захищені шаром розчину 

товщиною не менше 5 мм. 

Верхні сітки каркаси виготовляються з арматури класу Вр1.  

Монтажні петлі виготовляються зі сталі А240. 

Проектна марка бетону С16/20. Rb=11,5 МПа, Rbt=0,9. 
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Відхилення від розмірів панелей не повинні перевищувати по довжині  

±6 мм, по товщині і ширині ± 5 мм, по довжині вкладишів ± 10 мм. 

Панелі слід зберігати в робочому положенні, між панелями повинні бути 

вкладені дерев’яні  прокладки прямокутного перерізу. 

Прокладки під нижній ряд панелей слід укладати по щільній, ретельно 

вирівняній основі. 

 

2.2 Збір навантажень на 1 м2 плити покриття 

 

Умовно вирізаємо 1х1 м плити та збираємо навантаження зверху вниз. 

Сбір навантаження приведенний в таблиці 2.1 

 

Таблиця 2.1 Збір навантажень на 1 м2 плити покриття 

Навантаження Нормативне Коеф. 

Перева

нтаж 

Розраху

нкове 

Постійне від ваги: 

1.Шар «Екофлекс» марка ХКП-40 

t = 4 мм; ρн=600кг/м3 

 

1*1*0,004*6000=24 

 

1,2 

 

28,8 

2. Шар «Екофлекс» марка ХКП-30 

t = 3 мм; ρн=550 кг/м3 

 

1*1*0,003*5500=16,5 

 

1,2 

 

19,8 

3. Шар рубероїду 

t = 5 мм; ρн=600 кг/м3 

 

1*1*0,005*6000=30 

 

1,2 

 

36 

4. Шар стяжка цементно-пісчаного 

розчину 

t = 20 мм; ρн=1400 кг/м3 

 

 

1*1*0,02*14000=280 

 

 

1,3 

 

 

364 

5. Шар теплоізоляції гравій 

керамзитовий 

t = 250 мм; ρн=900 кг/м3 

 

 

1*1*0,25*9000=2250 

 

 

1,2 

 

 

2700 

6. Шар пароізоляції рубероїду 

t = 2 мм; ρн=600 кг/м3 

 

1*1*0,002*6000=12 

 

 

1,2 

 

 

14,4 

7. Залізобетонна  

плита 

t = 220 мм; ρн=2500 кг/м3 

 
1∗1∗0,22∗25000

2
=2750 

 

1,1 

 

3025 

Всього 5362,5  6188 

Тимчасова 3000 1,4 4200 

Всього 8362,5  10388 
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2.3 Визначення навантажень і зусиль 

 

На 1 м довжини панелі шириною b=120см діють наступні навантаження 

(Н/м): 

-нормативне постійне qн, Н/м, знаходимо за формулою: 

qн =qн *b,      (2.1) 

де qн – нормативне навантаження, Н/м;  b - ширина панелі , м.  

qн  =qн *b=5362,5*1,2=6435 Н/м 

-розрахункове постійне qр, , Н/м, знаходимо за формулою: 

qр=qр *b,       (2.2) 

де qр – нормативне навантаження, Н/м; qр  =qр *b=6188*1,2=7425,6 Н/м 

-тимчасове нормативне φн , Н/м, знаходимо за формулою: 

φн  = Vн *b,      (2.3) 

де Vн  - тимчасове розрахункове навантаження, Н/м; 

φн  = Vн *b = 3000*1,2=3600 Н/м 

-тимчасове розрахункове φр , Н/м, знаходимо за формулою: 

φр  =  Vр *b,      (2.4) 

де Vр  - тимчасове розрахункове навантаження, Н/м; 

φр = Vр *b = 4200*1,2=5040 Н/м 

Підсумкове нормативне навантаження Рн, , знаходимо за формулою: 

Рн = qн+φн ,      (2.5) 

Рн=qн+φн =6435+3600=10035 Н/м 

Підсумкове розрахункове навантаження Рр, , знаходимо за формулою: 

    Рр = qр+φр ,      (2.6) 

Рр=qр+φр =7425,6+5040=12465,6 Н/м 

Визначаємо розрахункову довжину L0, м, за формулою: 

L0  =  L -  (0,2)/2 - (0,1)/2 ,      (2.7) 

де L0 – номінальна довжина плити, м. 

L0  = L - 0,2/2 - 0,1/2 =(6,3-0,2)/2 – 0,05=6,15 м 
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Визначаємо розрахунковий вигинаючий момент від повного 

розрахункового навантаження М, Н*м, за формулою: 

М=(Рр *L0 *Yн)/8 ,     (2.8) 

де Рр -¬ підсумкове розрахункове навантаження, Н/м; Lo ¬- розрахункова 

довжина плити, м;  Yн ¬- коефіцієнт умови роботи бетону, 0,25. 

М =  (Рр *L0 *Yн)/8  = (12465,6*6,15 *0,95)/8 = 447906,1/8  = 55988,2  Н*м 

Максимальна поперечна сила від розрахункового навантаження Q, Н, 

визначається за формулою: 

Q=(Рр *L0 *Yн)/2 ,     (2.9) 

Q = (Рр *L0 *Yн)/2 = (12465,6*6,15*0,95)/2 = 72830,2/2 = 36415,1 Н*м = 

36,4кН 

 

2.4 Визначення кількості пустот 

 

Знаючи ширину плити В=1200 мм, висоту плити 220 мм, діаметр пустот 

159 мм, відстань між ними 26 мм, визначаємо кількість пустот n, шт., за 

формулою: 

n=b/(26+159) ,     ( 2.10 ) 

n=b/(26+159)   = 1200/185  = 6,4= 6  пустот 

Визнаємо ширину крайніх ребер С, мм, за формулою: 

С =   (b-(n*159)-(n-1)*26)/2,     (2.11) 

С =   (b-(n*159)-(n-1)*26)/2   =   (1200-(6*159)-(6-1)*26)/2   = ( 116)/2 = 

58мм 

 

Визначаємо відстань від пустоти до зовнішньої поверхні плити hн, мм, 

за формулою: 

hн  =(h-159)/2 ,     (2.12) 

hн  =(h-159)/2 = (220-159)/2  = 30,5 мм 
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2.5 Розрахунок на міцність нормальних перерізів 

 

Панель розраховуємо як балку прямокутного перерізу з заданими 

розмірами 150*22см. В розрахунку поперечний переріз пустотної панелі 

приводимо до еквівалентного двотаврового перерізу, замінюючи площу 

круглих пустот прямокутником тієї ж площі. Висоту прямокутника h1, см, 

знаходимо по формулі: 

h1 = 0,9*d, h1 =0,9*15,9=14,31 см    (2.13) 

де d ¬- діаметр пустот, см. 

Визначаємо розрахункову висоту стиснутої полки h1f, см за формулою: 

h_f^1=〖h-h〗_1/2,      ( 2.14 ) 

де h - висота перерізу панелі, см;      h1 - висота прямокутника, см. 

h_f^1=(22-14.31)/2=3.84 см 

Визначаємо приведену товщину ребра bр,см, за формулою: 

b_p=b-n*h_1,      (2.15) 

де b - розрахункова ширина панелі, см;      n - кількість пустот, шт.; h1 - сторона 

прямокутника, см. 

b_p=b-n*h_1=120-6*14,31=34,14 см 

Приймаємо висоту перерізу h=22см. Відношення h1f/h>0,1, значить у 

розрахунок вводимо всю товщину. 

Визначаємо робочу висоту ho, см. За формулою: 

h_0=h-a,      (2.16) 

де h - висота таврового перерізу, см;      а - захисний шар бетону, см. 

h_0=22-2=20 см; h1f/h>0,1; 0,17>0,1 

Визначаємо несучу здатність полиці таврового перерізу Мпер, Н*см, за 

формулою: 

           M_пер=R_b*Y_bi*b_f^1*h_f^1*(h_0-0,5*h_f^1)≥M,         ( 2.17 ) 

де Rb - розрахунковий опір бетону на осьове стискання, МПа; Ybі - коефіцієнт 

умови роботи бетону;  в1f - ширина полиці таврового перерізу, см; h1f - висота 

полиці таврового перерізу, см. 
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M_пер=11,5*0,95*118*3,84*(20-0,5*3,84)=89502,07 Н*см 

89502,07 Н*см ≥ 54182 Н*см 

Оскільки Мпер>М, то нейтральна вісь проходить в полиці таврового 

перерізу і конструкцію розраховуємо як прямокутний переріз. 

Визначаємо коефіцієнт Ао, за формулою: 

А0 = М/(Rb * b1f *h *Vbi),    (2.18) 

де М -розрахунковий вигинаючий момент, Н*м;  ho - робоча висота, см;  Rb - 

розрахунковий опір бетону на осьове стискання, МПа; Ybі - коефіцієнт умови 

роботи бетону; b1f - ширина полиці таврового перерізу, см. 

A_0=54182/(11,5*118*20^2*0,95)=0,1050    (2.19) 

Коефіцієнт ἠ=0,96,  Ѯ=0,08. 

Визначаємо висоту стиснутої зони Х, см, за формулою: 

X=ξ*h_0≤h_f^ 

X=0,11*20=2,2 см 

2,2 см ≤ 3,84 см 

Оскільки умова виконується, то нейтральна вісь проходить в межах 

стиснутої зони панелі. 

Визначаємо площу перерізу повздовжньої арматури Аs, см2 , за 

формулою: 

A_s= М/( R*η ̀*h_0*Y_bi,) ,    (2.20) 

Аs = М/(  R*η ̀*h_0*Y_bi,) = 54182/(510*0,945*20*0,95) = 5,91см2 

де Rs - розрахунковий опір арматури, МПа;  М - розрахунковий вигинаючий 

момент, Н*м; ho - робоча висота, см;  ἠ - табличний коефіцієнт; Ybі - 

коефіцієнт умови роботи бетону. 

Визначивши Аs= 5,91 см2 приймаємо напружені стрижні з арматури 

класу 4ø14 А600, Аs= 6,15 см2 ≥ 5,91 см2 та рівномірно їх розподіляємо в 

нижній розтягнутій зоні, ставлячи по одному стержню в крайніх ребрах, решта 

в середньому прольоті, допускається через одну пустоту. 
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2.6 Розрахунок на міцність похилих перерізів та монтажних 

навантажень 

 

Перевіряємо умову необхідності постановки поперечної арматури для 

багатопустотної панелі. При розрахунку елементів на дію поперечної сили 

потрібно щоб виконувалась перша умова, яка визначається за формулою: 

Q≤k_1*R_b*b_p*h_0*Y_bi,    (2.21) 

де Q - максимальна поперечна сила, кН;  k1 - коефіцієнт для важкого бетону, 

який дорівнює 0,35. 

35,8≤0,35*11,5*34,14*20*0,95=2630,74 МПа*см2=263,1  кН 

35,8 кН ≤ 263,1 кН 

Оскільки умова виконується, то міцність бетону достатня і переріз 

підібрано правильно. 

Перевіряємо другу умову за формулою: 

Q≤k_1*R_bt*b_p*h_0*Y_bi,   (2.22) 

де Rbt - розрахунковий опір бетону на осьовий розтяг, МПа; k1 - коефіцієнт 

для важкого бетону, який дорівнює 0,6. 

35,8≤0,6*0,9*34,14*20*0,95=350,3  МПа*см2 =35 кН 

35,8 кН>35 кН 

Дана умова виконується, то від дії головних розтягуючих напружень в 

бетоні не утворюються похилі тріщини. Призначаємо поперечні стрижні 

діаметром 3 або 4мм з класу арматури ВР1 через 10см біля опор на ділянках 

1/4 прольоту. Вкінці цих ділянок, тобто на відстані 1/4 від опори повинна 

виконуватись умова, яка визначається за формулою: 

Q*((L0/2-L0/4)/(L0/2)) < k_1*R_bt*b_p*h_0*Y_bi,   (2.23) 

35,8*(6,15/2-6,15/4)/(6,15/2 )≤ 0,6*0,9*34,14*20*0,95 

17,95 кН ≤ 51,2 кН 

Якщо умова виконується, то постановка поперечної арматури в середині 

прольоту не потрібна. 
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Якщо в нижню сітку включити повздовжні стрижні, то приопорні 

каркаси можна обривати на ¼ прольоту панелі. В середній частині панелі для 

зв’язку повздовжніх стрижнів каркаса по конструктивним міркуванням 

ставимо поперечні стрижні через 0,5м. 

Оскільки друга умова виконується, то поперечна арматура 

передбачається з конструктивних умов, розташовуючи її з кроком, який 

визначається за формулою: 

S=h/2,      (2.24) 

S=22/2=11→10 cм 

Перевіряємо міцність нахиленого перерізу у опори на одиницю довжини 

панелі qх, МПа*см, за формулою: 

q_x=  (R_sw*A_sw*n)/S ,     ( 2.25 ) 

q_x=(265*0,126*4)/10=13,35 Мпа*см 

де Rsw - розрахунковий опір поперечної арматури, МПа; Asw - площа перерізу 

хомутів, см2; n - кількість каркасів, шт; S - крок між поперечними стрижнями, 

см. 

Перевіряємо міцність нахиленого перерізу по поперечної силі Qхб, 

МПасм2, за формулою: 

Q_xб=√(8*R_bt*b_p*〖h_0〗^2*q_x*Y_bi )   ( 2.26 ) 

Q_xб=  √(8*0,9*34,14*400*13,35*0,95)  = 1117 МПа*〖см〗^2=111,7 кН 

35,8кН ≤ 111,7 кН 

Оскільки умова виконується, то міцність нахиленого перерізу по 

поперечній силі забезпечена. 

Збірні залізобетонні конструкції піддаються різним силовим діям ще до 

встановлення і кінцевого закріплення їх в проектне положення. А саме в 

процесі витягування з форм при підняти, перевозці, складування. 

Власна вага елементу є основним навантаженням, яке при монтажі в 

момент піднімання прикладається відразу і наносить динамічні навантаження. 

При використанні для піднімання збірного елементу 4 петель, нормативне 

навантаження від власної ваги вважають розподіленим на 3 петлі. 
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Анкерування петель здійснюється шляхом запуску на глибину не менше 30 

діаметрів стрижня. Стрижні петель повинні закінчуватися крюками. 

Нормативна вага конструкції Nн, кН., за формулою: 

N_Н=(а*в*h*ρ_Н)/2,     ( 2.27 ) 

N_Н=(1,2*6,3*0,22*25)/2=20,79 кН 

де а, в, h - геометричні розміри конструкції, м;  ρн - питома вага залізобетонної 

конструкції, кг/м3. 

Визначаємо розрахункову вагу конструкції з урахуванням коефіцієнту 

динамічності Nр, кН., за формулою: 

〖  N〗_р=N_H*1,5,      (2.28) 

N_p=20,79*1,5=31,18 кН. 

Визначаємо вагу , яка сприймається одною петлею Р, кН., за формулою: 

Р= N_Р/3,       (2.29) 

Р=31,18/3= 10,39 кН = 1039кг. 

Приймаємо арматуру класу 4ø12 А240, так як несуча здатність одного 

крюка становить 100-1100 кг. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Календарне планування 

 

3.1.1 Призначення календарного плану 

Календарний будівництва – документована модель будівельного 

виробництва, в якій встановлюють раціональну послідовність, черговість і 

терміни виконання робіт і будівельних процесів на кожному об’єкті окремо та 

на об'ектах, які входять в склад будівельного комплексу або річну програму 

будівельно-монтажної організації. 

Календарний план розробляється у складі ПВР і являється вихідним 

документом для формування договірних відносин між замовником і 

поpядчиком, виходячи з них планують потреби в основних матеріально- 

технічних ресурсах. 

Призначення календарного плану -  розробка на здійснення найбільш 

ефективної моделі організованого і технологічного взаємозв'язку робіт в часі і 

просторі на одному об’єкті,  які виконуються різними виконавцями при 

безперервному і ефективному використанні усіх видів ресурсів з метою вводу 

в дію об’єктів в заплановані терміни. 

Користуючись календарним планом на кожний період часу визначають 

потребу в капіталовкладеннях, лімітах будівельно-монтажних робіт, 

робітничих кадрах, будівельних машинах, транспортних засобах, матеріалах 

та енергетичних ресурсах. 

При складанні календарного плану потрібно враховувати: директивний 

термін будівництва; технологічну послідовність виконання робіт; 

максимальне суміщення в часі окремих видів робіт, виконання робіт великими 

будівельними машинами; рівномірне розподілення робітників; дотримання 

правил охорони та техніки безпеки. 

Тривалість робіт на графіку зображується лінією-вектором. Над ним 

вказують кількість робітників. Число робітників визначається в відповідності 
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з прийнятою трудомісткістю. Неможна допускати великих змін кількістю 

робітників, так як графік їх руху буде з великим перепадом. 

В процесі розробки календарного плану необхідно передбачити 

рівномірне використання робітників. Для цього під ним викреслюють графік 

руху робітників. За кожний день додається кількість робітників та в 

відповідному масштабі відкладається  по вертикалі з’єднуючи ці величини по 

горизонталі отримуємо графік. 

Прагнучи побудувати рівномірний графік руху робітників в цілому по 

об’єкту не потрібно порушувати технологічну послідовність ведення робіт та 

правил охорони праці. Якщо графік виявився не задовільний, то потрібно 

календарний план оптимізувати, змінив строки виконання робіт або кiлькість 

робітників по окремим процесам. 

 

3.1.2 Обсяги будівельно-монтажних робіт 

Таблиця 3.1 – Обсяги БМР 

№ Найменування робіт Од.вим Показник 

1.  Попереднє планування ґрунту м2 1490 

2.  Зрізання рослинного шару м2 298 

3.  Розроблення ґрунту екскаватором м2 340,4 

4.  Улаштування фундаментів м2 102,1 

5.  Зворотнє засиипання ґрунту   м2 227 

6.  Кладка зовнішніх стін 1-го поверху   м2 113,3 

7.  Кладка внутрішніх стін 1-го поверху м2 96,1 

8.  Кладка перегородок 1-го поверху   м2 123,8 

9.  Монтаж сходових площадок шт 1 

10.  Монтаж сходових маршів шт 2 

11.  Монтаж плит перекриття шт 26 

12.  Кладка зовнішніх стін 2-го поверху м2 117,2 

13.  Кладка внутрішніх стін 2-го поверху   м2 96,1 

14.  Кладка перегородок 2-го поверху м2 123,8 

15.  Монтаж плит покриття шт 30 

16.  Улаштування шару пароізоляції   м2 324,5 

17.  Улаштування шару теплоізоляції м2 324,5 

18.  Улаштування цементно-пісчаної розчину м2 324,5 

19.  Улаштування шару рубероїду м2 324,5 

20.  Улаштування двох шарів "екофлексу"   м2 324,5 

21.  Оштукатурення фасаду м2 138,1 

22.  Фарбування фасаду м2 138,1 

23.   Заповнення дверних прорізів м2 48 

24.   Заповнення віконних прорізів   м2 33,5 
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№ Найменування робіт Од.вим Показник 

25.   Оштукатурення внутрішніх поверхонь м2 556,96 

26.  Оштукатурення віконних та дверних відкосів   м2 314,9 

27.  Фарбування стель м2 362,82 

28.  Фарбування стін м2 558,6 

29.  Облицювання стін керамічною плиткою м2 117,2 

30.  Облицювання стін шпалерами м2 97,5 

31.    Улаштування підлог з мармурової крихти м2 229,4 

32.  Улаштування підлог з керамічної плитки м2 44,6 

33.  Улаштування підлог з лінолеуму м2 283,2 

34.  Оштукатурення цоколю   м2 119,82 

35.  Улаштування відмостки м2 133,02 

 

3.1.3 Вибір методів виробництва основних будівельно-монтажних 

робіт 

Геодезична розбивка осей, призначена для планового та висотного 

прив’язування на місцевості проекту будинків і споруд та для геодезичного 

забезпечення на весь період будівництва. 

Геодезичну розбивку осей виконують у вигляді сітки квадратів 

розмірами 50×50 м  

На початку будівництва територію будівельного майданчика звільняють 

від кущів, дерев, валунів.  

Весь комплекс процесів земляних робіт виконують за допомогою 

бульдозеру марки Д-371: планування майданчиків; розроблення виїмок із 

переміщення ґрунту у насип; вирівняння ґрунту, відсипаного самоскидом 

марки КАМАЗ - 65111; планування дна котлованів.  

Бульдозери застосовують для розроблення ґрунту та його переміщення 

на відстань до 70 м. 

Для зменшення втрат ґрунту в процесі переміщення застосовують 

траншейний спосіб виконання робіт. Траншеї під фундамент розробляють 

екскаватором марки ЭО – 3323А, оснащений зворотньою лопатою.  

Опалубні роботи виконують згідно з вимогами будівельних норм і 

правил та технологічних карт, що входять до складу проекту виконання робіт 

на зведення монолітних конструкцій. Перед установлення опалубки 

розмічають осі конструкцій – наносять фарбою позначки на її основу та 
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нижню частину щитів. Установлена опалубка має бути перевірена майстром. 

В опалубні форми укладають бетонну суміш, де вона твердне до досягнення 

бетоном потрібної міцності. Після цього опалубку розбирають. Перед 

укладенням бетонної суміші перевіряють її рухливість чи жорсткість та 

однорідність. Під час укладення  бетонної суміші слідять за станом риштувань 

та опалубки. Якщо виявлено зміщення чи деформації опалубки, бетонування 

припиняють і виправляють дефекти.  

Суцільну неармовану цегляну кладку застосовують при зведенні стін, 

простінків, перегородок і виконують з одинарної (250х120х65 мм.) .  

Цегляну кладку ведуть цепною системою перев’язки швів послідовно 

виконуючи такі процеси: установка порядовок, натягування причалки та 

контрольно-вимірювальні операції.  

Плити перекриття та покриття монтуються пневмоколісним краном 

марки КС-6362А.  

 Плити покриття та перекриття укладаються на несучі цегляні стіни. 

Величина спирання на стіни повинна бути не менше 100 мм. Плити 

вкладаються на цементний розчин марки М50. Для забезпечення просторової 

жорсткості будівлі  плити перекриття та покриття об’єднуються 

електрозваркою закладних деталей і замонолічуванням стиків.  

Сходи монтуються пневмоколісним краном марки КС-6362А. з 

укладкою на шар цементного розчину. Стропуються сходи з чотирьох 

гілковим стропом.  

Віконні та дверні прорізи заповнюють металопластиковими блоками. 

Штукатурні та малярні роботи виконують за допомогою штукатурної 

станції СО-114 . 

Для влаштування підлоги з керамічної плитки використовують плитки 

товщиною 10 та 13 мм., які мають квадратну та прямокутну форму, їх 

влаштовують по бетонній основі на цементну стяжку товщиною 10-20 мм.  

Лінолеум укладається на цементну стяжку влаштовану по бетонній 

підготовці.  
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3.1.4  Вибір монтажного крану 

1. Визначаємо вантажопід’ємність крану Q, т, за формулою: 

Q = Qел+ Qпр, Q = 2,8+0,25=3,05 m 

де Qел – маса конструкції, яка має найбільшу масу, т. Qпр – маса 

пристосування, т. 

 

2. Визначаємо висоту підйому стріли крану Нстр, м, за формулою: 

Нстр = h0 + hз + hе + hп + hпол, 

Нстр = 6,1+0,5+0,22+5+1,5=13,72 м 

де h0 – перевищення опори монтажного елемента над рівнем стоянки, м; hз – 

запас по висоті, приймається не менше 0,5 м; hе – висота елемента в 

монтажному положенні, м; hп – висота стропування в робочому положенні, м; 

hпол – висота поліспаста в стягнутому положенні, приймається 1,5 м. 

 

3. Визначаємо найменший виліт стріли lстр, м, за формулою: 

lстр = ((е+с+d)*(Hстр-hш))/(hn+hпол )+а, 

lстр =((0,5+1+3)*(13,72-1,5))/(5+1,5)+1,5 = 7,72 м 

де е – половина товщини стріли на рівні верха монтажного елемента або 

раніше змонтованої конструкції, м; с – мінімальний зазор між стрілою і 

монтуючим елементом або між стрілою і раніше змонтованою конструкцією, 

м; d – відстань від центра ваги до наближеного до стріли крана елемента, м; 

hш – відстань від рівня стоянки крану до осі повороту стріли, м; а – ширина 

кранового шляху, м. 

 

4. Визначаємо найменшу довжину стріли Lстр, м, за формулою: 

lстр =√((l_стр-а)^2+(Н_стр-h_ш )^2 ) 

lстр  = 16,91 

Приймаємо монтажний кран марки КС-6362. 
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3.2 Будівельний генеральний план 

 

3.2.1 Призначення будівельного генерального плану 

Будівельним генеральним планом – називається план майданчика, який 

виділено для будівництва цивільних, громадських або промислових будівель 

на яких в певному кварталі міста, або окремо виділеній ділянці можуть 

знаходитися постійно діючі будівлі і споруди. В цьому місці буде розташована 

запроектована будівля. Крім цього на будівельному генеральному плані 

зображують тимчасові комунікації, які необхідні для здійснення будівництва. 

Також на будівельному генеральному плані зображують тимчасові будівлі, 

тимчасові автодороги для внутрішнього будівельного транспорту і показано 

розташування основних вантажопід’ємних механізмів та механізованих 

установок.  

На будівельному генеральному плані показано весь процес будівництва. 

Призначення будівельного генерального плану полягає у чіткій організації 

будівельного виробництва на будівельному майданчику, що забезпечує 

створення необхідних виробничих і побутових умов працюючих, приймання і 

доставку на робоче місце матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій, нормальну 

роботу будівельних машин і механізованих установок, безперебійне 

постачання усіма видами енергоресурсів. 

Будівельний генеральний план є основною частиною технічної 

документації, він регламентує організацію будівельного майданчика і 

визначає обсяг тимчасового будівництва. Розрізняють два виду будівельного 

генерального плану: - загальномайданчиковий на стадії проекта організації 

будівництва; - загальномайданчиковий на стадії проекта виконання робіт. 

 

3.2.2 Розрахунок складських приміщень  

Для правильної організації складського господарства необхідно 

раціонально на будівельному майданчику передбачити приоб’єктні склади: 
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- відкриті склади призначені для зберігання громістких матеріалів і 

конструкцій, які не втрачають своїх властивостей при коливанні температури 

і вологості. Їх влаштовують в зоні монтажного крану; 

- напіввідкриті склади призначені для збереження матеріалів, які 

змінюють свої властивості при дії атмосферних опадів; 

- закриті склади – влаштовують для зберігання коштовних матеріалів, а 

також тих, що псуються при відкритому зберіганні. 

Способи зберігання різноманітних матеріалів розраховується на основі 

таблиці. 

 

3.2.3 Визначення потреб у тимчасових будівлях і спорудах 

1. Згідно календарного плану на ділянці одночасно працює максимальна 

кількість робітників – 25чол.  

Таким чином чисельність працюючих R складає: 

R= (Rmax*100)/85 

R= 25х100/85= 29,41 чол. 

Звідки слідує, що 1% = 0,29 чол; 

2. Визначити чисельність інженерно-технічних робітників:  

Rітр= 8*0,29 = 2,32 = 2 чол. 

3.Визначити чисельність службовців: 

Rслужб = 5*0,29 = 1,45 = 1 чол. 

4. Визначити чисельність молодшого обслуговуючого персоналу: 

Rмол = 2*0,29 = 0,58 = 1 чол. 

5. Визначити загальну чисельність робітників 

Rзаг.=(R+ Rітр+ Rслужб+ Rмол) * 1,05 

Rзаг.= (29+2+1+1)*1,05 = 34,65 = 35 чол. 

 

3.2.4 Розрахунок водопостачання будівельного майданчика 

Вода на будівельному майданчику витрачається на слідуючі потреби: - 

виробничі; - господарсько-побутові; - протипожежні. 



43 

 

Сутність організації тимчасового водопостачання на будівельному 

майданчику зводиться до розрахунку діаметром тимчасового водопроводу. 

Тимчасовий водопровід на будівельному майданчику, як правило 

прокладається незалежним шляхом, якщо будівництво ведеться у теплу пору 

року при +t, крім прокладання водопроводу під автодорогами та іншими 

перешкодами. Діаметр тимчасових водопроводів розраховують без 

урахування протипожежного водопостачання, так як протипожежний 

водопровід влаштовують окремо під’єднуючі його до постійних мереж. Тому 

його діаметр 100мм, тому що промисловістю випускаються гідранти 100мм. 

На будівельному майданчику необхідно розташувати два пожежні 

гідранти, діаметрально по різним куткам будівлі. 

 Розрахунок тимчасового водопостачання на стадії ПВР зводиться до 

ви¬значення потреби у воді для  виробничих ( Qвир), господарчих ( Qгос), 

пожежних (Qпож) цілей, а також визначення діаметру водопровідної напірної 

мережі. 

Розрахунок витрат води для виробничих цілей Qвир., за формулою: 

Qвир=1,2*∑(Qср*К1)/(8,2*3600), 

Qвир=1,2*∑(39744527,1*1.6)/(8,2*3600)=2584,8 л/с. 

де Qср - середні виробничі витрати в зміну, л; К1 =1,6—коефіцієнт змінної 

нерівномірності витрати води; 1,2 - коефіцієнт неврахованих витрат. 

Визначаємо витрати води для господарсько-побутових цілей Qгос, за 

формулою: 

Qгос=Rmax/3600*(n1*K1/8.2+n2*K2),л/с; 

Qгос = 31/3600*(20*1,6/8,2*30*0,3) = 0,08 л/с. 

де Rmax – максимальна кількість робітників на зміну, чол.; n1 – норма 

споживаної води на 1 люд. В зміну,(20л); n2 – норма витрат води на прийняття 

душу,(30л); K1 – коефіцієнт нерівномірності споживання води,(1,6); K2 – 

коефіцієнт, що враховує відносне користування душем(0,3). 

Визначення витрат води на протипожежні цілі: 

Qпож=2*5=10л/с. 
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3.2.5 Розрахунок електропостачання будівельного майданчика 

Електропостачання будівельного майданчика скаладється із наступних 

потреб: охоронного освітлення, внутрішнього освітлення тимчасових будівель 

та виробничих потреб. 

По периметру майданчика та в його кутах розташовують опори. 

1. Визначаємо площу S,м2, майданчика за формулою: 

S = (A*B), S = (101,5*96,5) = 9794,75 м2 

2. Визначаємо  загальну кількість прожекторів Nпр, за формулою: 

Nпр = Ен * S * т * Кз * z/Fл * ɳ, 

Nпр= 5*9794,75*1,15*1,2*1,1/10000*0,8= 9,29 = 9 шт. 

де, Ен - мінімальна освітленість по нормах, 5лк; S – площа будівельного 

майданчика, м2; т — коефіцієнт розсіювання 1,15; Кз — коефіцієнт запасу, 

який дорівнює 1,2; z – коефіцієнт мінімальної освітленості, 1,1; Fл – світловий 

потік світлодіодного LED прожектора, 10000 Лм; ɳ - коефіцієнт корисної дії 

прожектора ККД, 0,8. 

Визначаємо кількість прожекторів на кожній опорі N1oп шт., за 

формулою: 

N1oп = Nпр/n,  N1oп = 9/9= 1шт. 

Приймаємо кількість світлодіодних LED прожекторів 9 шт. 

Визначаємо загальну потужність прожекторної установки за формулою: 

Роу = Роз  = Рл * Nл, Роу = 1,0 * 9 = 9 кВт 

Визначаємо необхідну потужність силової установки для виробничих 

потреб за формулою: 

Wвир = Рш.с. k / cosφ + Pp.н k / cosφ + Pм.с. k / cosφ + Pзв.ап. k / cosφ,  

Wвир. = 10*0,5/0,5+4*0,4/0,5+40*0,5/0,65+25*0,35/0,4 = 65,8 кВт 

де, k – коефіцієнт запросу;  cosφ – коефіцієнт потужності. 

Приймаємо трансформатор ТМ – 100/10 кВа 
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3.3 Технологічна карта на оздоблювальні роботи 

 

3.3.1 Область застосування технологічної карти 

Технологічна карта є основним документом будівельного процесу, який 

регламентує його технологічні та організаційні положення. 

Задачею технологічної карти є зменшення трудомісткості, покращення 

якості і зниження вартості будівельно-монтажних робіт. 

Технологічні карти розробляють з метою встановлення способів і 

методів виконання окремих робіт, уточнення їх послідовності і тривалості, 

визначення необхідної для неї їх здійснення кількості працюючих, 

матеріальних і технічних ресурсів. 

При розробці технологічної карти в основу проектування покладено такі 

принципи: 

• комплексна  механізація з використанням машинних механізмів; 

• прогресивна технологія, передові методи ведення будівельного процесу; 

• виконання будівельного процесу поточними методами; 

• наукова організація труда; 

• обґрунтування методу виробництва робіт техніко-економічними 

розрахунками; 

• дотримання правил охорони праці і техніки безпеки при проектуванні 

технологічної послідовності виконання робіт. 

Технологічна карта розроблена на штукатурні роботи, які виконуються 

в приміщеннях будівлі швейного цеху. 

Для даного виду робіт застосовують поліпшену штукатурку, яка 

складається з наступних операцій: 

• очищення поверхні від пилу, розчину; 

• провішування поверхні; 

• механізоване нанесення шару на бризку; 

• технологічна перерва; 

• механізоване нанесення шару ґрунту; 
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• розрівнювання і згладжування шару ґрунту; 

• нанесення накривного шару; 

• технологічна перерва; 

• суцільне затирання поверхні; 

• всього операцій – 7 

• всього технологічних перерв – 3. 

 

3.3.2 Технологія і організація будівельного виробництва 

Штукатуркою – називається оздоблювальний шар на поверхнях різних 

конструкцій будівель і споруд (стін, перегородок, перекритій, колон і ін.) з 

суміші (штукатурного розчину), що твердіє, вирівнюючи ці поверхні або що 

надає їм певну форму і фактуру, а у ряді випадків спеціальні властивості. 

Призначення штукатурки: санітарно-технічне;  захисно-конструктивне; 

декоративне призначення. 

Монолітна штукатурка (мокра) за кількістю та ретельністю виконання 

технологічних операцій і загальною товщиною поділяється на три категорії: 

• проста – не більше ніж 12 мм; 

• поліпшена – 15 мм; 

• високоякісна – 28 мм. 

Простою штукатуркою опоряджують: приміщення складського та 

допоміжного призначення; поліпшеною – житлових, адміністративних 

навчальних, промислових, сільськогосподарських будинків і споруд; 

високоякісною - громадських будівель культурного призначення, 

адміністративних будівель першого класу, а також фасадів.  

Для будівлі використовуємо поліпшену штукатурку і узгоджені з нею 

технологічні операції по виконанню штукатурних робіт. 

Основні  елементи штукатурного шару: 

• набризк – для надійного зчеплення штукатурки з основою 

(конструкцією), товщина цього шару при нанесені вручну 3-5мм; 
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• ґрунт - для вирівнювання поверхні; в спеціальних штукатурках ґрунт 

виконує, крім того, ще й функцію спеціального призначення, його 

товщина не більше 7мм; 

• накривний шар – для надання поверхні властивостей, необхідних для 

фарбування або наклеювання шпалер, декоративних якостей 

(декоративна штукатурка) або спеціальних властивостей (спеціальна 

штукатурка), його товщина 2 мм. 

Коли роблять штукатурку поліпшеної якості наносять набризк, ґрунт і 

накривний шар із затиранням або загладжуванням поверхні. Накривний шар 

затирають дерев’яними або войлочними терками, або загладжують гумовими 

або сталевими гладилками. 

Внутрішні поверхні стін із цегли і стінових блоків у приміщення з 

нормальним експлуатаційним режимом (і = 10…40°С, відносна вологість – до 

60%), особливо з постійним перебуванням людей, обов’язково  

оштукатурюють вапняно-піщаними розчинами (1:2 до 1:4 залежно від якості 

вапна). Це диктується необхідністю створення особливих комфортних  умов у 

житлових кімнатах та адміністративних  приміщеннях завдяки повітрообміну 

(«диханню») крізь пори стін. 

Процес оштукатурення поверхонь складається з таких основних 

операцій: підготовки поверхні, нанесення штукатурного розчину, його 

розрівнювання, затирання або загладжування, влаштування декоративних 

обрамлень, оформлень кутів, одвірків та луток. 

Підготовку поверхні починають з перевірки площин – їхньої 

вертикальності та горизонтальності. Якщо є відхилення від вертикалі або 

горизонталі понад 40 мм, дефектні місця обтягують металевою сіткою на 

цвяхах або дюбелях. Для кращого зчеплення з основою дерев’яні поверхні або 

надсікають, або обтягують металевою сіткою. Місця з’єднань дерев’яних 

конструкцій з кам’яними, а також дерев’яні архітектурні деталі (карнизи, 

пояски тощо) обтягують металевою сіткою. 
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Після цього поверхні, які підлягають оштукатурюванню, очищають від  

пилу, брудних плям. Для поліпшеної штукатурки треба ще поставити марки і 

маяки, які гарантують рівну товщину шару штукатурки, горизонтальності та 

вертикальності площин. Марки ставлять у кутках приміщення. Між марками 

влаштовують маяки, які можуть бути з того самого штукатурного розчину або 

інвентарними (металеві чи дерев'яні рейки). Спочатку оштукатурюють стелю 

виконуючи її в ґрунті, потім верхні частини стін. Услід за цим виконують 

падугу за допомогою звичайного або фасонного напівтерка. Накриваючий 

розчин наносять і затирають спочатку на стелю потім на стіни. 

Нанесення штукатурного розчину, як правило, виконую комплексно- 

або механізованим методом з використанням штукатурних станцій або 

штукатурних установок і комплексу механізованих та ручних інструментів, 

пристроїв та інвентарю. Кожний наступний шар штукатурки наносять лише 

після розрівнювання попереднього шару правилом або півтерком і тужавлення 

розчину (не підлягає розрівнюванню лише набризк). 

Накривний шар наносять після тужавлення останнього шару ґрунту. 

Вручну штукатурні роботи виконують, якщо обсяги робіт незначні, а також за 

умов, які не дають змогу використовувати механізми. При цьому розчин на 

стіні наносять за допомогою штукатурної кельми або ковша, а на стелю-

штукатурною кельмою і сокола. 

Затирають штукатурку вручну з використаних терок, оббитих повстю 

або обклеєних листовим поролоном. 

Загладжують поверхню металевих гладилками.  

Русти між плитами перекриття чи покриття оформляють, заповнюючи 

спочатку шви між плитами розчин такого складу; гіпс -  1%, суха цементна 

суміш -50...60%, водяний розчин ПВА - до робочої консистенції. 

Оформлення одвірків i луток виконують після оштукатурення стін з 

використанням горизонтальних, а потім вертикальних правил-шаблонів.  

Правила кріплять до поверхні стіни штирями або гіпсовим розчином, 

ставляючи їх так щоб укіс знаходився в межах 1:17...1:10.  
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Тривалість процесу оштукатурення значний мірою залежить від 

тривалості технологічних перерв. 

Великий вплив на якість i кількість виконання штукатурних робіт має 

комплектація робочих у ланках. Ланковим повинен бути висококваліфікованій 

штукатур, який має право організувати робочі місця i роботу в цілому, членів 

ланки на виконання таких операцій, які вони більше всього знають, уміють 

виконувати швидко i якісно. Ланковий винен не тільки керувати ланкою, але i 

працювати сам надаючи допомогу малокваліфікованим членам ланки, якщо 

потрібно, то показувати окремі прийоми виконання. Кількісний склад ланки 

або бригади залежить від складності виконуваних робіт. 

 

3.3.3 Визначення обсягу робіт 

1. Визначаємо обсягу штукатурних робіт для зовнішніх стін першого 

поверху Vз.с1, м2, за формулою: 

Vз.c = Fст – Fв -  Fдв, м2, 

 де Fст - площа зовнішніх стін;  Fв - площа вікон у зовнішніх стінах; Fдв - 

площа дверей у зовнiшнiх стінах;  

Fст1 = ( 35,6 + 12) * 2 * 3,3 = 314,2 м2 

Fв1 = ( 1,8 * 2,1 ) * 20 = 75,6 м2 

Fдв1 = 3,2 * 3,3 * 1 + 1,8 * 0,9 * 3 = 15,5 м2 

2. Визначаємо обсяг штукатурних робіт для внутрішніх стін першого 

поверху V в.с1, м2, за формулою: 

Vв.c1 = Fст –  Fдв, м2, 

де Fст - площа зовнiшнiх стін; Fдв - площа дверей у зовнiшнiх стінах; 

Fст = ( 35,6 + 6 * 4 + 4,5 * 1 ) * 3,3 = 211,5 м2 

Fдв =  1,8 * 0,9 + 3 * 3,3 = 18 м2 

Vв.с = 211,5 – 18 = 193,5 * 2 (сторони) = 387 м2 

3. Визначаємо обсяг штукатурних робіт для перегородок першого 

певерху Vп1,  м2 , за формулою: 

Vп1 =  Fпер - Fдв 
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Fпер = (32,6 + 6 * 2 + 4,5 * 5 + 2,5 *1 + 3 * 1 +2 * 8 + 10 *1 ) * 3,3 = 325,4 м2 

Fдв = (18 * 0,9) * 15 = 24,3 

Vп1 = 325,4 – 24,3 = 301,1 * 2 (сторони) = 602,2 м2 

4. Визначаємо обсяг штукатурних робіт для зовнішніх стін другого 

поверху Vз.с2 м2, за формулою: 

Vз.с2 =  Fст – Fв – Fдв 

Fст = 314,2 м2 

F = (1,8 * 0,9) * 25 = 94,5 м2 

F = 1,8 * 0,9 = 1,62 м2 

Vз.с2 = 314,2 – 94,5 – 1,6 = 218,1 м2 

5. Визначаємо обсяг штукатурних робіт для внутрішніх стін другого 

поверху Vв.с2 м2, за формулою: 

Vв.с2 = Fст - Fдв 

Fcт = (35,6 + 6 * 4 + 4,5) *3,3 = 387,5 м2 

Fдв = 1,62 * 5 + 3 * 3,3 =18 м2 

V в.с2 = 211,5 - 18 = 193,5 * 2 (сторони) = 387,5 м2 

6. Визначаємо обсяг штукатурних робіт для перегородок другого 

поверху Vп2 м2, за формулою: 

Vп2 = Fпер - Fдв 

Fпер = 35,6 + 6 * 4 + 4,5 * 6 + 3,3 +2 * 1 = 97,6 * 3,3 м2 

Fдв = 1,8 * 0,9 *13 = 21,1 м2 

Vп2 = (97,6 * 3,3) – 21,1 = 322,1 – 21,1 = 301 * 2(сторони) = 602 м2 

7. Визначаємо загальний обсяг штукатурних робіт Vзаг м2, за 

формулою: 

Vзаг =  Vп1 +  Vп2 

Vп1=  Vз.с1 +  Vв.с1 + Vп1 

Vп1 = 223,1 + 387 + 602,2 = 1212,3 м2 

V2п =  Vз.с2 +  Vв.с2 + Vп2 

V2п = 218,1 + 387 + 602 = 1207,1 м2 

Vзаг = 1212,3 + 1207,1 = 2419 м2 
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3.3.4 Визначення трудомісткості робіт 

 Трудомісткість Т, люд-год, визначається за формулою: 

Т=  (V*H_ч)/(K* t_зм ), 

де V – об’єм робіт; tзм – тривалість зміни, 8 год; K – коефіцієнт при нормі часу; 

Hч – норма часу, яка приймається з ЕНіР.  

Підготовка поверхні: 

Т = 2419,4 * 6,1 / 100 * 8 = 18,4 люд/год 

Провішування поверхонь: 

Т = 2419,4 * 6,1 / 100 * 8 = 18,4 люд/год 

Улаштування маяків: 

Т = 2419,4 * 12,2 / 100 * 8 = 36,9 люд/год 

Нанесення набризку: 

Т = 2419,4 * 6,1 / 100 * 8 = 18,4 люд/год 

Нанесення ґрунту: 

Т = 2419,4 * 8,5 / 100 * 8 = 25,7 люд/год 

Розрівнювання ґрунту: 

Т = 2419,4 *  9,8 / 100 * 8 = 29,6 люд/год 

Оформлення кутів, рустів: 

Т = 2419,4 * 24,4 / 100 * 8 = 73,7 люд/год 

Нанесення накривки: 

Т = 2419,4 * 18,3 / 100 * 8 = 55,3 люд/год 

Затирання накривки: 

Т = 2419,4 * 14,6 / 100 * 8 = 44,1 люд/год 

Опорядження одвірків, луток і заглушки: 

Т = 2419,4 * 16 / 100 * 8 = 48,3 люд/ год 

 

3.3.5 Визначення тривалості робіт 

Для побудови графіка виконання робіт необхідно визначити тривалість 

виконання робіт. 
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Тривалість t, дн., за формулою: 

T=  Т/(m *n), 

де T – трудомісткість, люд-зм;  m – кількість змін;  n – кількість робітників. 

Визначаємо тривалість виконання операцій. 

1. Підготовка поверхні:  t = 18,4 / 1 * 4 = 5 дн. 

2. Провішування поверхонь: t = 18,4 / 1 * 4 = 5 дн. 

3. Улаштування маяків: t = 36,9 / 1 * 6 =  6,5 дн. 

4. Нанесення набризку: t = 18,4 / 1 * 4 = 5 дн. 

5. Нанесення ґрунту: t = 25,7 / 1 * 6 = 4,5дн. 

6. Розрівнювання ґрунту: t = 29,6 / 1 *  6 = 5 дн. 

7. Оформлення кутів, рустів: t = 73,7  / 1 * 6 = 9,5 дн. 

8. Нанесення накривки: t  = 55,3 / 1 * 8 = 7 дн.  

9. Затирання накривки: t = 44,1 / 1 * 8 = 5,5 дн. 

10. Опорядження одвірків, луток і заглушки: t = 48,3 / 1 * 8 = 6 дн.  

 

3.3.6 Матерiально-технiчi ресурси 

Штукатурні розчини складаються з в'яжучого, заповнювача i води. До 

складу розчину можуть вводитися різні добавки для додання йому певних 

властивостей. Назва розчину встановлюється залежно від вживаного 

в'яжучого. Зазвичай для штукатурних робіт застосовують розчини вапняні, 

цементні i складні або змішані. Такі , що містять декілька в'яжучих (цементно-

вапняні, вапняно-гіпсові). В окремих випадках можуть бути застосовані 

глиняні розчини. Отже, розчини залежно від використання в'яжучого можуть 

бути  повітряними i гідравлічними. Для виконання штукатурних робіт 

застосовуються неорганічні в’яжучі, які при твердінні зв'язують окремі 

частинки заповнювача. 

В’яжучі розділяються на повітряні та гідравлічні. Повітряні в'яжучих 

здатні тверднути i зберігати свою міцність тільки на повiтpi (повітряне вапно, 

гіпс i iн.). Гідравлічні в'яжучі здатні тверднути не тільки на повітрі але i у воді 

(портландцемент, вапняно-пуцоланові  в'яжучі i iн.). 
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Заповнювачі для розчину по  об’ємній вазі в сухому стані діляться на 

важкi (об’ємна вага більше 1000 кг/м) i легкі ( об’ємна вага менше 1000кг/м). 

Важкi заповнювачі (піски i кам'яна крихта) створюють в розчинi остов, 

що зменшує осадку. Легкі заповнювачі, окрім цього, підвищують 

теплоізоляційні властивості штукатурного шару i знижують його об'ємну вагу. 

Як легкі заповнювачі служать мінеральні матеріали -  паливні i гранульовані 

доменні шлаки, спучені глиняні матеріали (керамзитовий пicок), цегляна 

крихта, азбест пемза, туфе. 

Для приготування штукатурних розчинів використовується 

водопровідна питна або будь яка чиста вода. У вод не повинно міститися 

кислоти, солi i органічних домішок, що шкідливо діють на в'яжучі. 

Для виконання штукатурних робіт необхідно забезпечити робітників 

слідкуючими інструментами, які представлені у таблиці «Нормокомплект» 

 

3.3.7 Нормокомплект 

Таблиця 3.2 – Нормокомплект 

Найменування Застосування Кіль 

кість 

Відрізовка Для очистки інструментів 8 

Ковш Для нанесення розчину на поверхню 8 

Полутерки Для розрівнювання розчину 8 

Сокіл Для утримання великої кількості розчину 8 

Терка Для затирання поверхні 8 

Пензлик Для змочування поверхні 4 

Бучорди Для підготовки поверхні 5 

Сталеві щітки Для очищення 5 

Штукатурна лінійка Для зрізання розчину та нанесення вище тяги 4 

Будівельний відвіс Для провішування поверхні і перевірки горизо-ті 6 

Рівень Для перевірки гориз-ті і вертика-ті поверхні 6 

Кутники Для розмітки і перевірки розкреповок кутів 4 

Шпатель Для нанесення і розрівнювання шару розчину 8 
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3.3.8 Вимоги до якості робіт 

В процесі оштукатурювання виконувану роботу перевіряють, 

виправляючи неточності. 

Відхилення ширини обштукатуреного укосу від проектної повинне бути 

не більше 3 мм. Щоб б було великих відхилень на  стінах з віконними 

отворами, стіни провішують, влаштовують маяки, до них прикладають 

правило, відмірюють від нього відстань, рівну ширині укоcy, i на цій відстані 

укріплюють віконні коробки. Цей захід забезпечує точну ширину укociв. Щоб 

уникнути появи тріщин, необхідно суворо дозувати в'яжучі речовини i 

заповнювачі при приготуванні розчину i ретельно його перемішувати. 

Відхилення: нерівність поверхні при перевірці правилом 2 м завдовжки 

у поліпшеної штукатурки не більше двох місць глибиною або висота до 3 м;  

відхилення поверхні від вертикалі у поліпшеної штукатурки 2мм на 1м висоти, 

але не більше ніж на 10 мм на всю висоту приміщення; відхилення поверхні 

від горизонталі у поліпшеної штукатурки 2 мм на 1 м довжина, але не більше 

ніж 10мм на всю поверхню приміщення(окремих площин приміщення). 

Нанесену штукатурку треба оберігати від звичайно швидкого 

висихання, протягів, закриваючі в оштукатурених приміщеннях вікна i двеpi. 

У жарку або вітряну погоду штукатурку на фасадах рекомендуються 

завішувати мокрими  рогожами або часто поливати водою. 

Отлупи і спучення штукатурки відбуваються при оштукатурюванні 

сирих поверхонь або при постійному зволоженні оштукатурених поверхонь. 

Найчастіше це буває на  вапнякових і вапняно-гіпсових штукатурках. Щоб 

уникнути отлупiв i спучень штукатурки сирi місця необхідно просушити i 

лише після цього обштукатурити. 

Точність виконання поліпшеної штукатурки повинна відповідати 

вимогам, якими також i обумовлена товщина штукатурки. 
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3.3.9 Вимоги безпеки при виконанні штукатурних робіт 

До обслуговування штукатурного Нормокомплекта допускаються особи 

не молодше 18 років, які вивчили інструкції з експлуатації обладнання, яке 

входить в штукатурний Нормокомплект, які пройшли навчання і отримали 

відповідні знання з обслуговування електроустаткування, знають правила 

надання першої допомоги і правила протипожежної безпеки. Допуск до 

обслуговування штукатурної станції і устаткування, що до Нормокомплект, 

оформляється наказом по будівельної організації після перевірки знань правил 

безпеки. 

При роботі штукатурної станції все електрифіковані інструменти і 

механізми необхідно заземлювати. 

Для виконання штукатурних робіт на висоті слід застосовувати 

інвентарні засоби (риштування, помости, майданчики та ін.). При веденні 

робіт на висоті 1,3 м і більше і відстані менше 2 м від межі перепаду по висоті 

робочі місця повинні мати інвентарні огородження. До початку робіт усі 

працівники повинні бути забезпечені необхідними засобами захисту 

(спецодягом та спецвзуттям, засобами індивідуального захисту). 

Щоб уникнути виробничих травм навантаження на настили риштовання 

не повинна перевищувати величин, зазначених в інструкціях і паспортах 

заводів-виготовлювачів. Ширина настилів для штукатурних робіт встановлена 

не менше 1,5 м. Неприпустимо укладати робочі настили на випадкові і 

ненадійні опори. Виходячи з наявності шкідливих і небезпечних виробничих 

факторів, штукатура до початку виконання робіт необхідно забезпечити: при 

підготовці поверхні вручну - захисними окулярами з небиткими стеклами; при 

підготовці та обробці поверхні електрифікованим інструментом - 

діелектричними рукавичками, калошами, килимком, респіратором ШБ-1 

"Лепесток", окулярами "Моноблок-2"; при хімічному впливі - 2, 3, 9% -ним 

розчином соляної кислоти, при роботі з вапняним тестом і розчинами на 

хлорного воді з додаванням поташу - респіратором РУ-60М, окулярами 

"Моноблок-2", рукавичками гумовими кислотостойкими, фартухом; при 
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роботі на висоті без огороджень - запобіжним поясом; при роботі з 

пилоподібними матеріалами (цемент, гіпс тощо.) - респіратором ШБ-1, 

окулярами "Моноблок-2"; при роботі з пневмоінструментом - віброзахисними 

рукавицями. 

Розбирання, ремонт та чищення розчинонасоса, форсунок та іншого 

устаткування, яке застосовується при механізованих штукатурних роботах, 

проводиться після зняття тиску і відключення машин від електромережі. 

Продувка шлангів стисненим повітрям допускається тільки після видалення 

людей за межі небезпечної зони. У процесі роботи штукатурної станції 

необхідно стежити за цілісністю ізоляції електрокабелів, приладів безпеки, 

чистотою проходів і устаткування, надійністю огороджень, наявністю у 

штукатурів засобів індивідуального захисту. Використовувані на штукатурних 

роботах, повинні працювати на напрузі не більше 36 В. 

 

3.3.10 Техніко-економічні показники за технологічною картою 

Таблиця 3.3 – Техніко-економічні показники за технологічною картою 

 

Найменування показників 
Одиниці 

виміру 

Показники 

нормативні прийняті  

Обсяг робіт по технологічній карті м2 2419,4 2419,4 

Тривалість процесів дні 17,5 15 

Трудомісткість всього обсягу робіт люд/год 424,1 368,8 

Трудомісткість на одиницю 

вимірювання 

люд/год 0,18 0,15 

Виробіток робочого в зміну м2 5,7 6,6 

Продуктивність праці % 100 115 

 

3.4 Загальні положення охорони праці та промислової безпеки 

 

3.4.1 Загальні положення 

Техніка безпеки в будівництві вирішує питання попередження 

травматизму і виключення нещасних випадків на виробництві. Основні 

питання техніки безпеки в будівництві регламентуються у відповідних 

нормах, технічних умовах та інструкціях з безпечної експлуатації будівельних 
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машин, механізмів та технологічного оснащення, вимог з електро-, пожежо-, 

та вибухобезпеки і мають бути обов’язково відображені у технологічних 

документах ( проекті організації будівництва і проекті виконання робіт ). 

Для попередження впливу на будівельних робітників небезпек, а саме: 

рух технологічного транспорту, будівельних машин та рух робочих органів 

машин і рухливих частин машин, механізмів; висока напруга електричного 

струму; падіння будівельних вантажів, обрушення ґрунту; безпосередній 

вплив відкритого вогню, гарячого пару тощо – потрібно розробляти у складі 

робочого проекту і за необхідності проекту виконання робіт інженерні 

рішення організаційно-технологічні заходи, спрямовані на гарантоване 

забезпечення безпеки праці в цих умовах.  

Будівельні майданчики і робочі місця мають бути оснащені: справними 

засобами праці, допоміжними пристроями, інвентарем і будівельною 

оснасткою; засобами сигналізації і зв’язку; інвентарними технологічними 

засобами для огородження небезпечних зон, рухливих частин будівельних 

машин, механізмів тощо; пристроями для колективного захисту від падаючих 

предметів; пристосуваннями для заземлення будівельних механізмів, 

риштувань і помостів, та захисту від блискавки тощо.  

Робітники мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту та 

спецодягом, мати відповідні спеціальності і навички безпечної праці, у тому 

числі при виконанні робіт в екстремальних умовах – взимку, на висоті, у разі 

застосування токсичних хімічних добавок, при виконанні процесів і робіт, де 

використовують електричні й електрохімічні та інші небезпечні й шкідливі 

для людини ефекти та процеси.  

До охорони праці належать також і протипожежні заходи, спрямовані на 

зосередження виникнення пожеж на будівельному майданчику, що дає змогу 

забезпечити безпеку праці і швидку евакуацію працюючих при пожежах і 

вибухах.  
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3.4.2 Вимоги охорони праці до організації будівельного майданчика 

Конструкції огорож повинні відповідати вимогам. 

У ненаселених місцях можна ставити дротяні, капронові чи канатні 

огорожі, в яких передбачаються ворота для проїзду автотранспорту і хвіртки – 

для проходу людей. 

За функціональним призначенням огорожі поділяють на такі види: 

• захисно-охоронні заввишки 2 м, призначені для запобігання доступу 

сторонніх осіб на території і дільниці з небезпечними і шкідливими 

виробничими факторами та забезпечення охорони матеріальних 

цінностей будівництва; 

• захисні заввишки 1,6 м без козирків і 2 м з козирками, які запобігають 

доступу сторонніх осіб на території і дільниці з небезпечними і 

шкідливими виробничими факторами; 

• сигнальні заввишки не менш як 0,8 м, що попереджають про межі 

території і дільниці з небезпечними і шкідливими виробничими 

факторами. 

За конструктивним рішенням огорожі поділяють на - панельні, 

панельно-стоякові, стоякові та з добірними елементами. Вони можуть бути 

також суцільними та розрідженими до 80... 100 мм. Захисно-охоронні ого-рожі 

роблять тільки суцільними.  

Перехід для пішоходів не повинен бути меншим за 1,2 м. Поручневі 

огорожі кріплять до стояків з внутрішнього боку на висоті 1,1 м від рівня 

тротуару, а проміжний горизонтальний елемент – на висоті 0,5 м. На елементах 

і деталях огорож, особливо поручнях, не повинно бути гострих кромок і 

задирок, що спричинюють травмування рук. Лісоматеріал для огорож має бути 

з листяних та хвойних порід не вище третього сорту. Підприємство-

виготовлювач огорож має супроводжувати кожну партію паспортом, 

робочими кресленнями. Крім того, всі елементи огорож повинні бути 

промаркированими. Будівельний майданчик, ділянки робіт, робочі місця, 

проїзди і підходи до них у темний час доби повинні освітлюватись. 
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Освітленість має бути рівномірною, не повинна осліплювати працюючих. 

Виконувати роботи в неосвітлених місцях забороняється. Прожектори над 

робочим майданчиком встановлюють на висоті не менш як 6 м на металевих 

пересувних інвентарних опорах. 

Колодязі, шурфи та інші виїмки в ґрунті у місцях можливого доступу 

людей закривають кришками, надійними щитами чи обгороджують. У темний 

час доби огорожі помічають електричними сигнальними лампами напругою 

не більш як 42 V. 

Складують матеріали, прокладають рейковий шлях, установлюють 

опори для повітряних ліній електропередачі і зв'язку за межами призми 

обвалення ґрунту котловану чи траншеї. 

Місце складування будівельних матеріалів, як і весь будівельний 

майданчик, влаштовують відповідно до будівельного генерального плану. 

Різні санітарно-побутові та адміністративно-господарські приміщення 

(прохідні, диспетчерська, контори інженерно-технічних працівників, 

гардеробні, душові, кімнати для приймання їжі) мають розміщуватися з боку 

входу на територію будівельного майданчика. Санітарно-гігієнічні 

приміщення обладнують внутрішнім водопроводом, каналізацією, опаленням 

і вентиляцією. Біля зовнішніх входів у ці приміщення повинні бути пристрої 

для чищення і миття взуття. Гардеробні, вбиральні, вмивальні і душові кімнати 

влаштовують окремо для чоловіків і жінок. У гардеробах окремо зберігають 

домашній і робочий одяг. 

Особливе значення для безпеки робіт мають правильна організація і 

обладнання проїздів на будівельному майданчику. Проїзди треба розміщувати 

так, щоб можна було вільно під'їжджати до всіх споруджуваних об'єктів і 

майданчиків для складування і зберігання матеріалів. Щоб не створювались 

затори і зіткнення машин, встановлюють покажчики проїздів, напрямів руху 

та зменшення швидкості руху автомобілів. 

 Під час будівництва об'єкта треба якнайбільше використовувати дороги 

постійного призначення. Якщо це неможливо, то тимчасові автомобільні 
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дороги слід розміщувати так, щоб автомобілі могли проїжджати по колу. При 

будуванні тупикових шляхів підвищується можливість виникнення 

небезпечних випадків. 

Радіуси заокруглень автомобільних проїздів слід брати не менш як 10м. 

Якщо на майданчик доставляються конструкції і матеріали 

спеціальними машинами, то радіуси заокруглень повинні бути завчасно 

визначеними і вказаними на будгенплані. 

Перед зонами, небезпечними для руху, встановлюють спеціальні 

огорожі чи попереджувальні написи і сигнали. Ці попереджувальні знаки 

мають бути розміщені так, щоб їх було видно вдень і вночі. 

Ширину проїзної частини доріг встановлюють відповідно до проекту 

будівництва, вона має бути не меншою за 3,5 м для руху в один бік і не 

меншою за 6 м для двостороннього руху. 

Найнебезпечнішими ділянками є перехрестя автомобільних доріг із 

залізничними коліями. У цих місцях треба робити переїзди із суцільних 

настилів, що вкладаються на одному рівні з верхом головок рейок і 

контррейок. Ширина проїзної частини на переїздах не повинна бути меншою 

за 4,5 м, ділянки автодороги до і після переїзду протягом не менш як 25 м у 

кожний бік повинні мати тверді покриття. Переїзди обладнують світовою 

сигналізацією, а при інтенсивному залізничному русі їх обгороджують 

шлагбаумами, що охороняються 

Дороги різного призначення очищають від сміття, будівельних 

матеріалів, відходів, а взимку — від снігу та льоду і посипають піском, шлаком 

чи золою. 

 

3.4.3 Небезпечні зони на будівельному майданчику 

При організації будівельного майданчика, розміщенні ділянок і робочих 

місць, проїздів, проходів необхідно встановити небезпечні для людей зони. 

Під небезпечною зоною розуміють частину простору, в якій діють постійно 

або виникають періодично чинники, що створюють загрозу життю і здоров'ю 
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працюючих. Небезпечні зони позначаються знаками безпеки і написами 

встановленої форми. Усі небезпечні для людей зони поділяються на дві групи: 

зони з постійно діючими небезпечними виробничими чинниками, зони з 

потенційно діючими небезпечними виробничими чинниками. До зон постійно 

діючих небезпечних виробничих чинників слід віднести зони:  

• поблизу неізольованих струмоведучих частин електроустановок, ліній 

електропередач (ЛЕП);  

• поблизу від неогороджених перепадів по висоті на 1,3 м і більше;  

• у місцях, де містяться шкідливі речовини в концентраціях вище 

гранично-допустимих або впливають шум, вібрація та інші негативні 

чинники з інтенсивністю більше гранично-допустимої величини.  

До зон потенційно діючих виробничих чинників слід віднести:  

ділянки, території поблизу будинку (споруди); поверхи (яруси) будівель 

і споруд в одному захопленні, над якими відбуваються монтаж (демонтаж) 

конструкцій або обладнання;  

зони переміщення машин, обладнання або їх частин, робочих органів; 

місця, на яких відбувається переміщення вантажів вантажопідіймальними 

кранами.  

Зони з постійно діючими небезпечними виробничими чинниками щоб 

уникнути доступу сторонніх осіб повинні бути захищені огорожами (ГОСТ 

23407-78), що запобігають доступ людей у небезпечну зону. Зони з потенційно 

діючими небезпечними виробничими чинниками захищаються сигнальними 

огорожами, попереджуючими про межі ділянок з небезпечними і шкідливими 

факторами.  
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4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

4.1 Загальні відомості 

 

Основні правила з визначення вартості будівництва регламентуються 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».  

Згідно п.4.1 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) Система ціноутворення в будівництві 

базується на нормативнорозрахункових показниках і поточних цінах трудових 

та матеріальнотехнічних ресурсів. 

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На 

підставі цих норм і поточних цін на трудові та матеріальнотехнічні ресурси 

визначаються прямі витрати у вартості будівництва. 

Прямі витрати у вартості будівництва визначаються за ДСТУ-Н Б Д.1.1-

2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. 

Згідно завдання для визначення кошторисної вартості будівництва 

складається інвесторська кошторисна документація таких видів: 

• договірна ціна; 

• об'єктний кошторис; 

• локальний кошторис; 

• відомість ресурсів до договірної ціни. 

Локальні кошториси – є первинним кошторисним документом і 

складається на окремі види робіт і витрат по будинках і спорудженням або по 

загальбудівельних роботах на підставі обсягів, які визначаються при розробці 

робочої документації (робітників креслень) і складаються в поточному рівні 

цін на трудові й матеріально-технічні ресурси. При складанні локальних 

кошторисів застосовуються: 

• ресурсні елементи кошторисних норм України; 

• вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм; 

• ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і 

механізмів; 
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• поточні ціни на матеріали, вироби й конструкції; 

• поточні ціни машино-часів; 

• поточна вартість людино-годин відповідного розряду робіт; 

• поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва; 

• правила визначення загальновиробничих і адміністративних витрат. 

У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи 

будівництва (спорудження), види робіт, як правило, групуються в розділи. 

Об'єктні кошториси складаються на об'єкти в цілому шляхом 

підсумовування даних локальних кошторисів, з угрупованням робіт і витрат 

по відповідних графах кошторисів6ой вартості. 

В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів визначається 

кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна плата. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва – це документ, 

що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, 

передбачених проектом або робочим проектом, включаючи кошторисну 

вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устаткування, 

меблів і інвентарю, а також супутні витрати. У зведеному кошторисних 

розрахунках вартості будівництва засоби розподіляються по таких 12 главах. 

 

4.2 Техніко-економічні показники 

 

Таблиця 4.2 – Зведені ТЕП проекту 

Назва показника Од. вимірювання Значення 
Договірна ціна (з ПДВ) 

В т.ч. прямі витрати 
тис. грн. 6611.870 

4960.724 

Кошторисна вартість тис. грн. 5403.989 

Кошторисна трудомісткість тис. люд.год. 12.06190 

Кошторисна заробітна плата тис. грн. 1077.652 

Середній розряд робіт розряд 3.7 

Очікуємий економічний ефект за рахунок 

скорочення номінального строку будівництва 
тис. грн. 202.649 

Тривалість будівництва за проєтом роб.день 124 
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4.3 Економічний ефект 

 

Економічний ефект планується отримати зокрема за рахунок зменшення 

термінів будівництва, шляхом уніфікації і типізації основних рішень. 

В загальному випадку, розрахунок ефекту (Ееф.) здійснюють за 

формулою: 

Ееф. = Ен · Фо(Тн - Тф), 

Ееф. = 0,15 · 5403,989 (1 - 0,75) = 202,649 тис. грн. 

де Ен – нормативний коефіцієнт ефективності для галузі, до якої належить 

збудоване підприємство; Фо – вартість основних виробничих фондів, 

достроково введених в експлуатацію; Тн, Тф – відповідно нормативна та 

планова тривалість будівництва. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Кваліфікаційна робота виконана на тему «Проєкт будівництва швейного 

цеху з демонстраційною залою в м. Вільногірськ». 

Відповідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в 

південній частині м. Вільногірськ в районі перехрестя вул. Центральна та 

вул. Шкільна. 

Будівля має наступні типорозміри: довжина – 25,7 м, ширина – 12,6 м, 

висота поверху – 3,6 м, кількість поверхів – 2, загальна висота будівлі 10 м. 

В будівлі прийняті наступні основні конструктивні рішення: 

Фундаменти – монолітні стрічкові бутобетонні, з горизонтальною і 

вертикальною гідроізоляцією та асфальтобетонне вимощення.  

Стіни несучі – з цегли товщиною 510 мм на розтворі не менше М75. 

Перегородки – з цегли товщиною 120 мм. 

Перекриття та покриття – збірні багатопустотні панелі. 

Сходи – з/б збірні. 

Покрівля – плоска рулонна багатошарова по покриттю.  

Підлога – мармурова крихта, керамічна плитка та лінолеум. 

Водовідвід – внутрішній організований, за допомогою водозабірних 

воронок – 2 шт. та стічних труб ливневої каналізацією.  

В розрахунковій частині виконано розрахунок багатопустотної плити 

покриття  по першій групі граничного стану. Номінальна довжина плити 6.3 м, 

ширина – 1.5м та висота 0,22 м, клас бетону С16/20, для напруженої арматури 

А600 для сіток  і каркасів проволока – Вр1, для монтажних петель сталь А240. 

В нижній розтягнутій зоні напружені стрижні з арматури в кількості 5о16 

класу А600. Для підняття плити передбаченні монтажні петлі в кількості 4о14 

класу А240. 

В організаційно-технічній частині роботи виконано: 

• обґрунтування методів виробництва основних будівельно-монтажних 

робіт; 
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• розроблено календарний та будівельний генеральний плани; 

• підраховані об’єми робіт які є основою для складання проектно-

кошторисної документації; 

• визначені потреби в тимчасових будівлях і спорудах. 

Згідно завдання розроблена технологічна карта на оздоблювальні 

роботи. 

Для будівлі проектом прийнято використання поліпшеної штукатурки з 

відповідним технологічним регламентом виконання штукатурних робіт. 

Основні  елементи штукатурного шару: 

• набризк – для надійного зчеплення штукатурки з основою 

(конструкцією), товщина цього шару при нанесені вручну 3-5 мм; 

• ґрунт – для вирівнювання поверхні (в спеціальних штукатурках ґрунт 

виконує ще й функцію спец. Призначення – товщина не більше 7 мм); 

• накривний шар – для надання поверхні властивостей, необхідних для 

фарбування або наклеювання шпалер, декоративних якостей або 

спеціальних властивостей, його товщина 2 мм. 

В технологічній карті розраховані об’єми робіт та тривалість всіх 

операцій – загальний термін 15 днів. 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконано згідно 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та ДСТУ-Н 

Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості 

будівництва. Загальна вартість робіт за проектом склала 6611.870 тис. грн. 

Очікуємий економічний ефект за рахунок зменшення термінів 

будівництва складає 202.649 тис. грн. 

Згідно галузевих стандартів безпеки праці пророблені питання охорони 

праці та промислової безпеки, зокрема в частині виробничої санітарії, техніки 

безпеки, пожежної безпеки. 

Графічна частина кваліфікаційної роботи виконана за допомогою 

програм AutoCAD, розрахунок параметрів ТЕО –  «Будівельні технології – 

Кошторис© Computer Logic®».  
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гофрами для будівництва. ТУ. 

34. ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Цегла та камені силікатні. 

35. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 Основи проектування конструкцій. 
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36. ДСТУ Б В.2.6-23:2009 Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови. 

37. ДСТУ Б Д.2.2-49:2012 Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. 

38. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних 

робочих креслень. 

39. ДСТУ Б В.1.3-3:2011. Модульна координація розмірів у будівництві. 

Загальні положення. 

40. ДСТУ Б В.2.6-55:2008. Перемички залізобетонні для будівель з 

цегляними стінами. 

41. ДСТУ Б В.2.6-145:2010. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій 

від корозії. 

42. Ю.П. Поляков, С.М. Васильєв Технологія і організація будівельних 

робіт. Курс лекцій / НДМА – 2005. 
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ДОДАТКИ 



Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -  209_дц 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 

 

Замовник: Міська рада міста Вільногірськ 

 (назва організації) 

Підрядник:   

 (назва організації) 

 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 

 

на будівництво Проєкт будівництва швейного цеху з демонстраційною залою в м. Вільногірськ 

 (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта 
інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в ___________ роцi 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір № 777 від 21.06.2021 р. 
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Складена  в поточних цінах станом на 21 червня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 4960.724 4960.724  

  у тому числi    

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 870.007 870.007  

  Вартiсть матерiальних ресурсiв 3980.055 3980.055  

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 110.662 110.662  

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 443.265 443.265  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 5403.989 5403.989  

4 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(7,4 грн./люд.-г.) 

89.258 89.258  

5 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 
(1,38 грн./люд.-г.) 

16.645  16.645 

  Разом договірна ціна 5509.892 5493.247 16.645 

6  Податок на додану вартість 1101.978  1101.978 

  Всього договірна ціна 6611.870 5493.247 1118.623 

 

Керівник підприємства 
(організації) - замовника  

Керівник (генеральної) 
підрядної організації 

 
   

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   209_вр 

 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л 
Форма № 5а 

 
Проєкт будівництва швейного цеху з демонстраційною залою в м. Вільногірськ 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 

до Договірної цiни  № _______ 

 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу 

Найменування 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Поточна 
ціна 
за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, 
грн. 

 

трансп. 
складова, 

грн. 

загот. 
складські 
витрати, 

грн. 

     
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда 
робiтникiв-будiвельникiв 

люд.год. 10405.07 83.61 - - - 

2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються 
робiтниками-будiвельниками 

розряд 3.70 - - - - 

3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 432.40 101.7414 - - - 

4  Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
машин 

розряд 5.10 - - - - 

5  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд.год. 1224.43 133.6557 - - - 

6  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 12061.90 89.3435 - - - 

7  Середнiй розряд робiт розряд 3.70 - - - - 

II. Будівельні машини та механiзми 

1 СН212-101 Автогудронатори, мiсткiсть 
3500 л 

маш-г 0.06651 547.97 - - - 

36    

2 СН201-12 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш-г 30.10003 250.65 - - - 

7545    

3 СН203-101 Автонавантажувачi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш-г 0.77205 330.79 - - - 

255    

4 СН210-1207 Агрегати електронасоснi з 
регулюванням подачi вручну 
для будiвельних розчинiв, 
подача 2 м3/год, напiр 150 м 

маш-г 11.7469 14.45 - - - 

170    

5 СН234-102 Агрегати фарбувальнi високого 
тиску для фарбування 
поверхонь конструкцiй, 
потужнiсть 2 кВт 

маш-г 420.903 8.53 - - - 

3590    

6 СН215-2001 Бiтумозаправники, мiсткiсть 4 т маш-г 14.821734 699.91 - - - 

10374    

7 СН207-148 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт 
[80 к.с.] 

маш-г 4.1827 363.61 - - - 

1521    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 СН206-246 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 0,4 м3 

маш-г 18.22842 323.01 - - - 

5888    

9 СН212-906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 
8 т 

маш-г 2.620494 298.68 - - - 

783    

10 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-г 177.18652974
8 

413.29 - - - 

73229    

11 СН203-1090 Пiдiймачi вантажопасажирськi, 
вантажопiдйомнiсть 0,8 т 

маш-г 1.4941 144.88 - - - 

216    

12 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, 
вантажопiдйомнiсть 0,5 т 

маш-г 14.832548 107.48 - - - 

1594    

13 СН233-345 Прес-ножицi комбiнованi маш-г 4.51282 68.95 - - - 

311    

14 СН211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 
м3/год 

маш-г 37.093536 89.40 - - - 

3316    

15 СН211-255 Розчинонасоси, продуктивнiсть 
3 м3/год 

маш-г 4.73683 95.34 - - - 

452    

16 СН204-502 Установка для зварювання 
ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-г 52.8139 26.13 - - - 

1380    

  Разом: грн. - 110661 - - - 

III. Механiзований інструмент 

1 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-г 23.63615     
   

2 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-г 13.52825      
   

3 СН200-40 Котел електричний бiтумний, 
мiсткiсть 1 м3 

маш-г 35.5652      
   

4 СН270-108 Котли бiтумнi пересувнi, 
мiсткiсть 400 л 

маш-г 0.323514      
   

5 СН270-123 Люльки двомiснi самопiдйомнi, 
вантажопiдйомнiсть 300/500 кг 

маш-г 14.80432      
   

6 СН270-135 Перфоратори електричнi маш-г 3.2897      
   

7 СН270-119 Шуруповерти маш-г 2.69005      
   

  Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 

інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів 

грн. - 2705 - - - 

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 

1 С111-1554 Бітуми нафтові дорожні 
БНД-40/60, перший сорт 
[373,34 грн/т * 1,03 т] 

т 0.106416 12161.27 11538.27 384.54 238.46 

1294 1228 41 25 

2 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, 
марка БНК-45/180 
[336,79 грн/т * 1,05 т] 

т 0.081125 11507.40 10928.13 353.63 225.64 

934 887 29 18 

3 К53-6132-С05
7 

Блоки віконні зі спареними 
стулками марки ОС21-18Г 
ГОСТ 11214-86 
[225,28 грн/т * 0,073 т] 

шт 11.055 9061.63 8867.50 16.45 177.68 

100176 98030 182 1964 

4 С112-173 Бруски обрізні з берези, липи, 
довжина 2-3,75 м, усі ширини, 
товщина 32-70 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.02294 5108.32 4863.88 144.28 100.16 

117 112 3 2 
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5 С111-253 Вапно будівельне негашене 
грудкове, сорт 1 
[292,14 грн/т * 1,0 т] 

т 0.025525 5369.65 4972.22 292.14 105.29 

137 127 7 3 

6 С142-10-2 Вода м3 38.366528 11.38 11.38000 - - 

437 437 - - 

7 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 
[292,14 грн/т * 1,01 т] 

т 0.0386976 3120.13 2763.89 295.06 61.18 

121 107 11 2 

8 С124-4 Гарячекатана арматурна сталь 
гладка, клас А-1, діаметр 12 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 6.7386 14881.24 14416.44 173.01 291.79 

100279 97147 1166 1966 

9 С124-5 Гарячекатана арматурна сталь 
гладка, клас А-1, діаметр 14 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.0052 14831.03 14367.22 173.01 290.80 

77 75 1 2 

10 С111-322 Гас для технічних цілей, марка 
КТ-1, КТ-2 
[292,14 грн/т * 1,03 т] 

т 0.18821 38145.62 37096.77 300.90 747.95 

7179 6982 57 141 

11 С126-431 Двері із алюмінієвих сплавів з 
розпашними одинарними 
частково заскленими 
двопольними рівнопольними 
полотнами з притвором без 
порогу, ДАЧ 24-19В 
[201,17 грн/т * 0,0563 т] 

шт 12.0 25308.11 25108.38 11.33 188.40 

303697 301301 136 2261 

12 С121-777 Деталі кріплення рейок, 
елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, 
повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових 
панелей, ворот, рам, грат тощо 
масою не більше 50 кг, з 
перевагою профільного 
прокату, такі, що складаються з 
двох та більше деталей, з 
отворами та без отворів, які 
з'єднуються на зварюванні 
[224,57 грн/т * 1,0 т] 

т 0.0856 56255.30 55611.96 224.57 418.77 

4815 4760 19 36 

13 С112-73 Дошки необрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.0010385 4237.26 4009.90 144.28 83.08 

4 4 - - 

14 С112-54 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 25 мм, ІV сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.334176 3116.51 2911.12 144.28 61.11 

1041 973 48 20 

15 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.0336 4308.77 4080.00 144.28 84.49 

145 137 5 3 
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16 С112-58 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 32,40 мм, ІV сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.31018 3297.78 3088.84 144.28 64.66 

1023 958 45 20 

17 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ 
сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.47987 4082.39 3858.06 144.28 80.05 

1959 1851 69 38 

18 С111-816 Дріт сталевий низьковуглецевий 
різного призначення світлий, 
діаметр 1,1 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.021441 30903.24 30124.28 173.01 605.95 

663 646 4 13 

19 С111-818-1 Дріт сталевий низьковуглецевий 
різного призначення світлий, 
діаметр 4,0 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.0189906 20785.66 20205.09 173.01 407.56 

395 384 3 8 

20 С111-822 Дріт сталевий низьковуглецевий 
різного призначення чорний, 
діаметр 1,6 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.0151 25365.30 24694.93 173.01 497.36 

383 373 3 8 

21 С111-1608 Дрантя 
[423,21 грн/т * 0,00113 т] 

кг 2.37121 12.72 11.99 0.48 0.25 

30 28 1 1 

22 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка 
Э42 
[195,64 грн/т * 1,14 т] 

т 0.028588 52656.40 51400.89 223.03 1032.48 

1505 1469 6 30 

23 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, марка 
Э42 
[195,64 грн/т * 1,14 т] 

т 0.0138 54816.00 53518.15 223.03 1074.82 

756 739 3 15 

24 С111-1547 Емаль кремнійорганічна КО-174 
різних кольорів 
[292,14 грн/т * 1,26 т] 

т 0.109099 60813.77 59253.24 368.10 1192.43 

6635 6464 40 130 

25 С111-1865 Закріпки металеві 
[195,64 грн/т * 0,0011 т] 

кг 10.7568 131.71 128.91 0.22 2.58 

1417 1387 2 28 

26 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, 
діаметр 6,3-6,5 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.000252 18295.64 17763.89 173.01 358.74 

5 4 - - 

27 С111-1641 Клей бустилат 
[292,14 грн/т * 1,05 т] 

т 0.1792656 32166.09 31228.63 306.75 630.71 

5766 5598 55 113 

28 С111-1648 Клей, марка КМЦ [для 
наклеювання шпалер] 
[292,14 грн/т * 1,01 т] 

т 0.0028275 125675.96 122916.67 295.06 2464.23 

355 348 1 7 

29 С111-546 Лінолеум полівінілхлоридний 
багатошаровий та одношаровий 
без підоснови, марка О, 
товщина 1,8 мм 
[292,49 грн/т * 0,00303 т] 

м2 288.864 78.30 75.87 0.89 1.54 

22618 21916 257 445 

30 С111-594 Мастика бітумна покрівельна 
гаряча 
[292,14 грн/т * 1,01 т] 

т 3.124935 15600.96 15000.00 295.06 305.90 

48752 46874 922 956 
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31 С111-962 Мастило, солідол жировий "Ж" 
[292,14 грн/т * 1,28 т] 

т 0.00234 31433.27 30442.99 373.94 616.34 

74 71 1 1 

32 *П171-901 Матеріали рулонні покрівельні 
для нижніх шарів [марка по 
проекту] 
[292,49 грн/т * 0,01 т] 

м2 733.37 104.98 100.00 2.92 2.06 

76989 73337 2141 1511 

33 С1421-10634 Пісок природний, рядовий 
[196,29 грн/т * 1,6 т] 

м3 7.01964 548.94 224.12 314.06 10.76 

3853 1573 2205 76 

34 К58-4211-87 Панелі перекриття з/б марки 
ПК60.15-4К7Т1 серія 1.141-1 
вип.62 
[167,03 грн/т * 2,85 т] 

шт 26.0 4469.71 3906.03 476.04 87.64 

116212 101557 12377 2279 

35 С111-1720 Плівка поліетиленова 
[423,21 грн/т * 0,0003 т] 

м2 2082.2082143
5 

5.30 5.07 0.13 0.10 

11036 10557 271 208 

36 С1421-10211 Плити облицьовувальні пиляні 
із блоків мармуру, 
мармуризованих вапняків, 
фактура лицьової поверхні 
шліфована, товщина 10 мм 
[195,64 грн/т * 0,027 т] 

м2 229.4 1582.99 1546.67 5.28 31.04 

363138 354806 1211 7121 

37 С1415-7986 Плити покриттів, перекриттів та 
днищ плоскі прямокутні із 
бетону 22,5, довжина понад 3 до 
12 м, маса до 5 т 
[174,79 грн/т * 2,5 т] 

м3 180.0 3871.47 3358.58 436.98 75.91 

696865 604544 78656 13664 

38 С114-6-У Плити теплоізоляційні із 
мінеральної вати на 
синтетичному зв`язувальному, 
марка М175 
[277,27 грн/т * 0,229 т] 

м3 33.4235 4369.16 4220.00 63.49 85.67 

146033 141047 2122 2863 

39 С111-256 Плитки керамічні глазуровані 
для внутрішнього облицювання 
стін гладкі білі без завалу 
[296,29 грн/т * 0,0147 т] 

м2 117.2 193.99 185.83 4.36 3.80 

22736 21779 511 445 

40 С111-287 Плитки керамічні для підлог 
гладкі неглазуровані 
однокольорові з барвником 
квадратні, розмір 200х200х13 
мм 
[242,33 грн/т * 0,0351 т] 

м2 45.492 148.78 137.35 8.51 2.92 

6768 6248 387 133 

41 С111-1305 Портландцемент 
загальнобудівельного 
призначення бездобавковий, 
марка 400 
[236,43 грн/т * 1,01 т] 

т 0.04688 2342.28 2057.56 238.79 45.93 

110 96 11 2 

42 С1425-11683 Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка М100 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 0.0209 2003.47 1492.09 472.10 39.28 

42 31 10 1 

43 С1425-11684 Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка М150 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 11.27965 2262.29 1745.83 472.10 44.36 

25518 19692 5325 500 



Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 6 -   209_вр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44 С1425-11688 Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-вапняковий, 
марка М50 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 107.40978 2191.55 1676.48 472.10 42.97 

235394 180070 50708 4615 

45 С1425-11704 Розчин готовий 
опоряджувальний вапняковий 
1:2,5 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 25.348252 2123.08 1609.35 472.10 41.63 

53816 40794 11967 1055 

46 С1425-11700 Розчин готовий 
опоряджувальний цементний 
1:3 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 1.758 1615.45 1111.67 472.10 31.68 

2840 1954 830 56 

47 С1425-11702 Розчин готовий 
опоряджувальний 
цементно-вапняковий 1:1:6 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 4.433086 1959.78 1449.25 472.10 38.43 

8688 6425 2093 170 

48 С111-857 Руберойд підкладний з 
пиловидною засипкою 
РПП-300Б 
[292,49 грн/т * 0,00126 т] 

м2 42.34 12.58 11.96 0.37 0.25 

533 506 16 11 

49 С111-852 Руберойд покрівельний з 
крупнозернистою засипкою 
РКК-350Б 
[292,49 грн/т * 0,00253 т] 

м2 373.175 13.79 12.78 0.74 0.27 

5146 4769 276 101 

50 С111-856 Руберойд покрівельний з 
пиловидною засипкою 
РКП-350Б 
[292,49 грн/т * 0,00175 т] 

м2 14.278 12.07 11.32 0.51 0.24 

172 162 7 3 

51 С111-1757 Рядно 
[292,14 грн/т * 0,0003 т] 

м2 118.8702 25.88 25.28 0.09 0.51 

3076 3005 11 61 

52 С111-874 Сітка дротяна ткана з 
квадратними чарунками N 05 
без покриття 
[173,01 грн/т * 0,0011 т] 

м2 29.407488 80.29 78.53 0.19 1.57 

2361 2309 6 46 

53 *Ц1-41 Сеrеsіt ВТ 41 Бітумно-полімерна 
мастика всепогодна 
[292,14 грн/т * 0,001 т] 

кг 1977.03 38.04 37.00 0.29 0.75 

75206 73150 573 1483 

54 С111-1591 Смола кам'яновугільна для 
дорожнього будівництва 
[336,79 грн/т * 1,13 т] 

т 0.0082224 8807.43 8254.17 380.57 172.69 

72 68 3 1 

55 С1421-9846 Суміші асфальтобетонні гарячі і 
теплі [асфальтобетон щільний] 
(дорожні)(аеродромні), що 
застосовуються у верхніх шарах 
покриттів, піщані, тип Д, марка 
2 
[217,91 грн/т * 1,0 т] 

т 15.603246 2513.98 2246.78 217.91 49.29 

39226 35057 3400 769 

56 С1424-11632 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В10 [М150], 
крупність заповнювача 10 мм і 
менше 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 1.98 2032.72 1477.84 515.02 39.86 

4025 2926 1020 79 
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57 С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 10 мм і 
менше 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 5.4704 2170.41 1612.83 515.02 42.56 

11873 8823 2817 233 

58 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 
40 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 103.6315 1953.67 1400.34 515.02 38.31 

202462 145119 53372 3970 

59 К58-9121-254
4 

Сходові марші залізобетонні 
марки 1ЛМ27.11.14-4 серія 
1.151.1-6 вип.1,2 
[144,11 грн/т * 1,33 т] 

шт 2.0 2760.86 2515.06 191.67 54.13 

5522 5030 383 108 

60 К58-9121-346
7 

Сходові площадки ребристої 
конструкції  марки 
ЛПФ25.11В-5 серія 1.252.1-4 
вип 1 приведеною товщиною 16 
см 
[144,11 грн/т * 1,13 т] 

шт 1.0 2589.91 2376.29 162.84 50.78 

2590 2376 163 51 

61 С111-1762 Толь з крупнозернистою 
посипкою гідроізоляційна, 
марка ТГ-350 
[292,49 грн/т * 0,0007 т] 

м2 31.2 11.06 10.64 0.20 0.22 

345 332 6 7 

62 С111-1292 Уайт-спiрит 
[292,14 грн/т * 1,35 т] 

т 0.009667 32944.34 31903.98 394.39 645.97 

318 308 4 6 

63 С111-359 Фарба водно-дисперсійна 
полівінілацетатна Э-ВА-27Т 
біла 
[292,14 грн/т * 1,11 т] 

т 0.1474272 21360.31 20617.20 324.28 418.83 

3149 3040 48 62 

64 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною 
головкою 4,0х100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.0228704 28450.51 27673.54 219.12 557.85 

651 633 5 13 

65 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою 
головкою 1,6х50 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.000668352 39093.06 38107.41 219.12 766.53 

26 25 - 1 

66 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою 
головкою 1,8х60 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.0008064 35708.24 34788.96 219.12 700.16 

29 28 - 1 

67 С111-160 Цвяхи опоряджувальні круглі 
1,0х16 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.0007296 50523.43 49313.65 219.12 990.66 

37 36 - 1 

68 С1422-10932 Цегла керамічна одинарна 
повнотіла, розміри 250х120х65 
мм, марка М200 
[173,82 грн/т * 3,75 т] 

1000шт 180.59804 6614.86 5833.33 651.83 129.70 

1194631 1053488 117719 23424 

69 С111-1896 Шпаклівка полімерцементна 
[292,14 грн/т * 0,0012 т] 

кг 5.3808 8.70 8.18 0.35 0.17 

47 44 2 1 

70 С111-1706 Шпалери покращені, грунтовані 
[423,21 грн/т * 0,024 т] 

100м2 1.12125 1874.11 1827.20 10.16 36.75 

2101 2049 11 41 

71 С1421-9471 Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт, фракція 
20-40 мм, марка М400 
[255,72 грн/т * 1,5 т] 

м3 29.690064 897.80 496.62 383.58 17.60 

26656 14745 11389 523 
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72 С1421-9468 Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт, фракція 
5[3]-10 мм, марка М400 
[255,72 грн/т * 1,5 т] 

м3 3.830976 1226.38 818.75 383.58 24.05 

4698 3137 1469 92 

73 С123-514-У Щити опалубки, ширина 
300-750 мм, товщина 25 мм 
[236,53 грн/т * 0,014 т] 

м2 40.0232 239.14 231.14 3.31 4.69 

9571 9251 132 188 

  Разом: грн. - 3977351 3536345 366778 74228 

Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомісткість (I) люд.год. 12061.90 1077652 - - - 

  Будівельні машини та механiзми 
(II) 

грн. - 110661 - - - 

  Будівельні матерiали, вироби та 
конструкцiї (III+IV) 

грн. - 3980056 - - - 

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом 

  Бензин кг 93.0177 30.15 2804.4674  

  Дизельне паливо кг 1398.6899 26.13 36547.4837  

  Електроенергiя квт.г. 1307.665 3.3595 4392.2173  

  Дрова м3 0.0388 119.13 4.6248  

  Мастильні матерiали кг 96.4548 72.85 7027.5086  

  Гiдравлічна рiдина кг 19.8439 74.42 1477.4435  

 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 червня 2021 р. 
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 

 
Склав    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
Перевірив    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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Метод нанесення фарби
пневморозпиленням

До самостійної роботи допускаються лише робітники, які пройшли курс навчання,
перевірку знань правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки, а
також інструктаж на робочому місці.

При виконанні малярних і шпательних робіт особливу увагу слід звертати на:
забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та спеціальним одягом і
взуттям, на вентиляцію приміщень, де виконують фарбувальні процеси та працюють з
токсичними й вибухонебезпечними матеріалами, на справність механізмів, їх
заземлення, якість гумових рукавів, надійність риштувань і рівномірність їхнього
навантаження.

У приміщенні, де зберігаються і готують фарби, суворо забороняється палити,
розводити вогнище, користуватися паяльними лампами, проводити
електрозварювальні роботи.

 Схема організації робіт

31 2 54

Умовні позначення:
1 - вібробункер
2 - ємність для води
3 - електротельфер
4 - кузов
5 - причіп 2ПТС-4
6 - ящік для прогумованих рукавів
7 - центробіжний насос

Умовні позначення:
1 - компресор
2 - посудина для фарби
3 - пістолет-розпилювач
4 - гумовий рукав для подавання стиснутого
повітря до посудини з фарбою
5 - те саме, для подавання стиснутого повітря до
пістолета-розпилювача
6 - те саме, для подавання фарби до
пістолета-розпилювача

Фарбування поверхонь - це заключний стан опорядження будинку. Від
якості фарбування залежать строки наступної експлуатації приміщення і
його зовнішній вигляд.

Пофарбованні поверхні повинні бути однотипними. Смуги, плями,
пропуски, сліди щітки або пензля, вибілення, виправлення окремих місць, які

виділяються на загальному фоні, не допускаються.
Підготовлені внутрішні поверхні фарбують, додержуючись таких вимог:

температура повітря в приміщенні не нижче за 10°С; відносна вологість
повітря - не більше 60 ; вологість підготовлених обштукатурених і

бетонних поверхонь  не повинна перевищувати 8 , а при фарбуванні

цементними і полімерними фарбами - 12 ; робоча в`язкість водних
фарбувальних сумішей залежно від їхніх видів має бути  в межах 15-50с за
візкометром ВЗ-4; витрата фарби (покревність) в одному шарі не повинна
перевищувати 425г/м²; час висихання водних фарбувальних плівок при
t=18-20°C має бути не більше 12 год.
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  Об'єм робіт по технологічній карті

  Тривалість процесів

  Трудомісткість всього обсягу робіт

  Трудомісткість на одну одиницю вимірювання

  Виробіток на одного робітника за зміну

  Продуктивність праці

                       Найменування

   Одиниці

   виміру

          Показники

   Нормативні

Прийняті
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м ²
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№
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Малярна станція з агрегатом

Скребок металевий на подовженій

ручці

Шпатель металевий

Шпатель пластмасовий

Пензлик ручка

Шарнірна терка

Ящік для шпаклівки

Столик

Захисні окуляри

Ванна

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

Підготовка стін під фарбування виконується в такій послідовності: очищення
поверхні, розшивання тріщин, підмазування тріщин, грунтування, фарбування.

Грунтування стін, виконується з малярної станції. Звязок між малярами та
машиністом здійснюється по радіо або за допомогою світлової сигналізації.

Шпаклювання поверхонь стін виконується за допомогою агрегату Є - 187 вудочкою і
шліфується електрозатирочною машинкою.

Очищення поверхні виконується маляром, круговими рухами машинки, а скребакми
збивають напливи розчину, бруду.

Маляри, стоячи на столику, а інші на підлозі, металевими ножами чи шпателями
розшивають тріщини на глубину до 2 мм. підмазування тріщин: маляр, стоячи на
столику, шпатлює нерівності стін, а інший виконує ту саму операцію стоячи на підлозі.

Охорона праці

Вимоги до якості

Контроль якості

Графік виконання робіт

Пересувна малярна станція

Технологія і отрганізація процесу

Техніко -економічні показники
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Попереднє планування грунту                 м ²     1490        0,11                    Геодезист 5- го розряду

       Зрізання рослинного шару                    м ²      298         0,1       Д -371         Машиніст 5- го розряду            1      1     0,5
      Розроблення грунту екскаватором            м ²     340,4       0,94     30-3323 А         Машиніст 5- го розряду         1      1    1
         Улаштування фундаментів                  м ²     102,1        7,1                     Бетонувальник 4- го розряду       1      4    2,5

        Зворотнє засиипання грунту                 м ²     227        0,482     Д -371          Машиніст 5- го розряду            1      1     0,5
      Кладка зовнішніх стін 1- го поверху            м ²     113,3        101,54                       Муляр 2-5 розряду               1     10      10

   Кладка внутрішніх стін 1- го поверху           м ²     96,1         83,1                        Муляр 3-4 розряду              1      8
10   Кладка перегородок 1- го поверху              м ²     123,8         34,9                      Муляр 2-5 розряду               1       5     7
       Монтаж сходових площадок                шт        1         0,317      КС -5363 А     Монтажник і машиніст 4 р .       1     2      0,5

        Монтаж сходових маршів                    шт        2        0,644     КС -5363 А    Монтажник і машиніст 4 р .        1      2
0,5     Монтаж плит перекриття                   шт       26        7,257     КС -5363 А    Монтажник і машиніст 4 р .        1      4     2

   Улаштування шару пароізоляції              м ²      324,5       9,93                   Покрівельник 3-4 розряду          1      3     3,5

      Кладка зовнішніх стін 2- го поверху            м ²     117,2        105,04                       Муляр 2-5 розряду             1     10     10
   Кладка внутрішніх стін 2- го поверху           м ²      96,1        5,3                         Муляр 3-4 розряду             1      8     10
   Кладка перегородок 2- го поверху              м ²    123,8         34,9                       Муляр 2-5 розряду              1      5     7
     Монтаж плит покриття                     шт       30         11,58     КС -5363 А    Монтажник і машиніст 4 р .        1      4     3

   Улаштування шару теплоізоляції            м ²      324,5       2,6                     Покрівельник 3-4 розряду         1      2     1,5
    Улаштування цементно -пісчаної розчину        м ²      324,5      15,85                    Покрівельник 3-4 розряду          1      4
4         Улаштування шару рубероїду               м ²      324,5       9,357                   Покрівельник 3-4 розряду          1      3     3,5

 Улаштування двох шарів "екофлексу "         м ²      324,5       15,06                    Покрівельник 3-4 розряду          1      4     4
          Оштукатурення фасаду                  м ²      138,1       33,32                    Штукатур 3-5 розряду            1       5     7
            Фарбування фасаду                     м ²      138,1       9,24                      Маляр 3-4 розряду                1       3    3,5
        Заповнення дверних прорізів               м ²      48         4,7                       Тесляр 3-4 розряду               1      2    2,5

          Заповнення віконних прорізів               м ²      33,5        5,95                    Монтажник металопласт . к -й      1      2    3

        Оштукатурення внутрішніх поверхонь         м ²     556,96      85,06                        Маляр 3-4 розряду            1      6     6
  Оштукатурення віконних та дверних відкосів      м ²      314,9       80,4                      Штукатур 3-4 розряду      1      8     10

                    Фарбування стель                   м ²      362,82     36,66                      Маляр 3-4 розряду              1      4     9,5

                  Фарбування стін                     м ²      558,6      44,9                     Маляр 3-4 розряду                1      6     7,5
       Облицювання стін керамічною плиткою         м ²     117,2       48,3                     Облицювальник 3-4 розряду       1      6    8

                 Облицювання стін шпалерами            м ²      97,5       8,77                      Маляр 3-4 розряду               1      3    3
     Улаштування підлог з мармурової крихти       м ²      229,4        32,89                   Плиточник 4 розряду            1      4     4,5
      Улаштування підлог з керамычної плитки      м ²       44,6        9,33                     Паркетник 3-4 розряду         1      2     2,5
        Улаштування підлог з лінолеуму             м ²      283,2      17,6                     Паркетник 4 розряду              1      2     2,5
            Оштукатурення цоколю                 м ²       119,82     7,908                    Штукатур 2-4 розряду           1      3     3

            Улаштування відмостки                   м ²       133,02     7,149                   Бетонувальник 3-4 розряду        1      3     2,5

              Спеціальні роботи
           Опалення і вентиляція                   %        15         303,08                  Слюсар і сантехнік 3-5 р .         1     10    16,5

                Водопостачання та каналізація             %        10         202,05                  Слюсар і сантехнік 3-5 р .         1      8    10,5
              Електропосачання                       %        10         202,05                       Електромонтер               1      6    6,5
               Слаботочні мережі                    %         4          80,82                     Монтажник спец . робіт         1      8    10,5
                   Інші мережі                        %        10         202,05                    Підготовчі робітники            1     10    11

Календарний план

Графік надходження на обєкт конструкцій та виробів
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    кв i тень  травень    червень    липень     серпень    вересеньНайменування Одиниці
виміру

Потрібна
кількість

Кількість
завозу в
  день

Кількість
  днів
запасу

                         Бетон                      м          194            15,5
               Цементно -пісчаний розчин          м          579           8,2
                         Цегла                     шт       416571        10681,3            3
                        Фарба                      кг        14237         508,5             2

                  Рулонні матеріали                 м          970          84,34            2
                        Плитки                      м          222            14,3            2
                 Віконні та дверні блоки            м          1213           121,3            2
                         Плити                     шт         108             9,8            2
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Найменування     Марка Кіль-
кість

          Бульдозер                  Д -371         1
         Екскаватор               30-3323 А      1
        Монтажний кран           КС -5363 А      1
      Штукатурна станція           СО -114        1
       Малярна станція             СО -116         1
         Автосамоскид              КрАЗ -4510     1
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Графік роботи основних будівельних машин та механізмів

18

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
По

дп
. и

 д
ат

а

Изм . Кол . уч . Лист № док . Подп . Дата
Стадия Лист ЛистовГИП

Нач . отд .
Исполн .

Н . контр .

Марценюк К.
Мінєєв С.П.

Кулівар В.В.

2021
2021

2021

192-БГГМ.ОППб.21.06.01.ТК

Будівля швейного цеху

Проєкт будівництва швейного цеху з
демонстраційною залою в м . Вільногірськ

Плани , розрізи , схеми , вузли , таблиці НТУ "ДП ". 192-18 ск-1 ФБ

КР 6 6

Формат 


	Листы и виды
	01

	Листы и виды
	02

	Листы и виды
	03

	Листы и виды
	04

	Листы и виды
	05

	Листы и виды
	06


