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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота: 62 с., 2 табл., 8 рис., 1 дод., 12 джерел. 

 

ГІРНИЧА ВИРОБКА, ПАСПОРТ ПРОВЕДЕННЯ І КРІПЛЕННЯ, 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ, ШАХТНЕ БУДІВНИЦТВО 

 

Об’єкт роботи – вентиляційний штрек та монтажна камера. 

Мета роботи – розробити проєкт спорудження вентиляційного штреку 

та монтажної камери для умов ш. Західно-Донбаська». 

Методи та інструментарій – Згідно ДБН А.2.2-3-2014, ДБН А.3.1-5-

2016, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ Б Д.2.2-35:2012. Графічна частина виконана 

за допомогою програми AutoCAD, розрахунок параметрів техніко-

економічного обґрунтування –  «Будівельні технології – Кошторис». 

Отримані результати і новизна – дана загальна характеристика умовам 

розробки; гірничо-геологічних умов, розкриття, підготовки та системи 

розробки шахтного поля; обрано та обґрунтовано схеми і способи 

спорудження гірничих виробок, вибір форми перерізу і кріплення; розроблена 

технологія і організація робіт; пророблені відповідні питання з охорони праці 

та промислової безпеки; розроблено проектно-кошторисну документацію та 

основні техніко-економічні показники. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері гірництва. 

Інформація щодо умов розповсюдження результатів роботи – згідно 

п. 2.4.2 «Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти 

НТУ «Дніпровська політехніка» – дана робота містить інформацію з 

обмеженим доступом, оприлюднення даної кваліфікаційної роботи, має 

здійснюватися у відповідності до вимог чинного законодавства.  



4 

 

ABSTRACT 

 

Qualifying work: 62 pp., 2 tables, 8 Figure, 1 supplement, 12 sources. 

 

MINING, PASSPORT OF CARRYING OUT AND FASTENING, 

TECHNOLOGY AND THE ORGANIZATION, MINE CONSTRUCTION 

 

The object – ventilation drift and mounting chamber. 

The purpose to develop a project for the construction of a ventilation lane 

and a mounting chamber for the conditions of w. Western Donbass ". 

Methods and tools – According to DBN A.2.2-3-2014, DBN A.3.1-5-2016, 

DSTU B D.1.1-1: 2013, DSTU B D.2.2-35: 2012. The graphic part is made with the 

help of AutoCAD program, calculation of parameters of the feasibility study - 

"Construction technologies - Estimate". 

The obtained results and news – given a general description of the 

conditions of development; mining and geological conditions, opening, preparation 

and development of the minefield; selected and substantiated schemes and methods 

of construction of mine workings, the choice of the form of section and fastening; 

developed technology and organization of works; relevant issues on labor protection 

and industrial safety have been worked out; developed design and estimate 

documentation and basic technical and economic indicators. 

Relationship with other works – continuation of innovative activity of the 

department of construction, geotechnics and geomechanics of Dnipro University of 

Technology in the field of mining. 

Information on the conditions of dissemination of results – according to 

paragraph 2.4.2 "Regulations on the organization of certification of higher education 

Dnipro University of Technology - this work contains information with limited 

access, publication of this qualification work, must be carried out in accordance with 

applicable law. 
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ВСТУП 

 

Специфікою підземного видобутку вугілля є необхідність постійного 

виконання гірничопрохідницьких робіт – систематичного створення нових 

виробничих потужностей замість тих, які існують і поступово вибувають. 

Важливим фактором є витрати на зведення кріплення гірничих виробок. 

При цьому якщо не врахувати основні фактори, що впливають на її стійкість 

то незабаром кріплення вимагатиме виконання незапланованих ремонтних 

робіт і створить загрозу безпечному експлуатаційного стану вироблення, 

проте надмірний запас її міцності призведе до необґрунтованих витрат. 

Перспектива збільшення глибини розробки в міру розвитку гірничих 

робіт і вплив додаткових негативних факторів переводить умови роботи всіх 

шахт в категорію особливо складних, що вимагає проведення комплексу 

заходів щодо забезпечення тривалої стійкості виробок і підвищенню 

працездатності кріплення. 

У зв’язку з цим, питання економічно доцільного видобутку вугілля є 

досить актуальним.  

Згідно завдання, базовим підприємством для проектування була обрана 

ш. Західно-Донбаська ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

Мета роботи – розробити проєкт спорудження вентиляційного штреку 

та монтажної камери для умов ш. Західно-Донбаська». 

Об’єкт роботи – вентиляційний штрек та монтажна камера. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері гірництва. 
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1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЄКТУ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА 

 

1.1 Загальна характеристика регіону 

 

Вуглевидобувних регіон Західного Донбасу характеризується досить 

складними гірничо-геологічними умовами відпрацювання вугільних пластів. 

Промислове значення підтверджують близько 20 вугільних пластів, які 

відносяться до тонких по потужності і щодо витриманим як по потужності, так 

і по площі поширення. Будова пластів переважно проста з переважаючою 

потужністю 0,55-0,95 м, рідше двох-пачковим з потужністю пропластками 

0,01 0,30 м. Глибина залягання пластів змінюється в межах 50-900 м. 

 

Рисунок 1.1 – Шахти Західного Донбасу 

 

Вміщуючі породи представлені переважно аргілітами і алевролітами 

(75-80%), пісковиками (до 20%) з підлеглим значенням вапняків. Аргіліти і 

алевроліти відносятся до категорії дуже нестійких і нестійких. Пісковики 

мають потужність від 5 до 50 м і містять статичні запаси води. 

Специфіка і складність гірничо-геологічних і гідрогеологічних умов 

Західного Донбасу визначається: 

- повсюдним поширенням в межах району слабких, легко-обвалююємих, 

тріщинуватих, швидко розмокаючих при наявності вологи вміщуючих порід, 
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що призводить до різкої втрати міцності грунту, здиманню, розшаруванню і 

обваленню порід покрівлі. Дослідженнями Павлоградської КГРЕ встановлено, 

що при вологості 7-8% аргіліти, що залягають в покрівлі та грунті вугільних 

пластів, повністю втрачають міцність, перетворюючись в пластичну масу; 

- яскраво вираженою тонкошаровою текстурою масиву порід, наявністю 

слабкого контакту між шарами (в окремих випадках відсутністю його), при 

середній потужності шарів порід - від декількох міліметрів до 10-15 см; 

- наявністю геологічних порушень, характерною блокової структурною, 

розвиненістю субвертікальной тріщинуватості (тріщини «всихання»); 

- наявністю в межах відкладень карбону водоносного горизонту, який 

має гідравлічну зв'язок з частиною вугільних пластів і шарами пісковика; 

- збільшенням вологості приконтурного шару, що вміщає масив порід 

при впливі на нього шахтної атмосфери в часі, внаслідок чого значною 

втратою його міцності. 

В тектонічному відношенні характерною рисою шахт Західного Донбасу 

є наявність розривних дислокацій і характерною блокової структури. На 

території району зафіксовано при проведенні капітальних підготовчих 

гірничих виробок ряд тектонічних порушень, розтин яких призводить до 

раптових вивалився порід покрівлі всередину незакріпленої вироблення. 

Відкладення розбиті субвертікальной трещиноватостью (тріщини «всихання») 

двох взаємно перпендикулярних систем. 

Гідрогеологічні умови родовища складні. Вугільні пласти мають вихід 

під покривні відкладення бучакського водоносного горизонту. 

Загальношахтний приплив води в них коливається від 50 до 1200 м3 / год. 

 

1.2 Загальна характеристика підприємства 

 

Підприємства публічного акціонерного товариства ПрАТ «ДТЕК 

ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ переважно розташовані на лівому схилі вугільного 
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родовища Дніпровсько-Донецької западини. Промислові запаси станом на 

01.01.2014 року становлять понад 600 млн. тонн. 

Промислове значення підтверджують до 20 вугільних пластів, які 

відносяться до тонких по потужності і щодо витриманим як по потужності, так 

і по площі поширення. Відстань між пластами коливається від 4 ÷ 6 м до 40 ÷ 

60 м. Будова пластів просте з переважаючою потужністю 0,55 ÷ 0,95 м. 

Глибина залягання пластів до 900 м. 

Відмінною особливістю родовища є міцний і в'язкий вугілля (f = 3,0 ÷ 

4,5 за шкалою проф. Протод'яконова) 

Вугілля Західного Донбасу ставляться до середньозолних, 

середньосерністих, газових, слабоспечуваних, що володіє підвищеною 

коксівною здатністю. Зольність чистих вугільних пачок коливається від 3 до 

25%, вміст сірки - від 0,5 до 3,5%, вихід летких - від 35 до 45%, теплотворна 

здатність в середньому по пластах - від 7700 до 8400 ккал / кг. Вугільні пласти 

не схильні до самозаймання, не є небезпечними щодо раптових викидів і 

гірничих ударів, але небезпечні по пилу. 

 

1.3 Загальна характеристика шахти 

 

Згідно задання в якості базового підприємства обрано шахту Західно-

Донбаська. 

Шахта Західно-Донбаська розташована у місті Тернівка, 

Дніпропетровської області. Стала до ладу у 1979 р. з проектною потужністю 

1,5 млн т вугілля на рік.  

Шахтне поле розкрите 2-а вертикальними центрально-здвоєними 

стволами. Шахта надкатегорійна за газом метаном, небезпечна за вибухами 

вугільного пилу. Відпрацьовує пласти с10, с8
в, с8

н потужністю 0,6-1,0 м. Кут 

падіння пластів 2-5о. Максимальна глибина робіт 585 м. Пласти небезпечні 

щодо вибуху вугільного пилу. Кількість очисних вибоїв 6/3, підготовчих 6/9. 

Видобуток вугілля здійснюють механізованими комплексами КД-80. 
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Рисунок 1.2 – Ситуаційний план 

 

Рисунок 1.3 – Загальний вид об’єкту 
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1.4 Гірничо-геологічні умови шахтного поля 

 

Відкладення розробляємої свити пластів представлені в основному 

аргілітами, алевролітами, рідше пісковиками і численними пластами і 

прошарками кам'яного вугілля потужністю 0,1-1,2 м. Залягання порід пологе з 

зануренням в північно-східному напрямку під кутом 3-5о.  

В тектонічному відношенні ділянку характеризується неспокійним 

заляганням порід і вугільних пластів.  

У зоні Богданівської скиду, що є південним кордоном шахтного поля, 

розвинена плікативна дислокація, виражена у вигляді пологих антиклінальних 

підняттів і синклінальних прогинів. 

Гірничими робіт розкрита мережа мелкоамплітудних порушень з 

амплітудами від 0,05-0,82 м до 6,9 м північно-західного простягання 

протяжністю від 120 м до 2,0 км.  

У межах шахтного поля робочої потужності досягають 8 пластів: СВ10, 

Св8, Сн8, Сн7, С6, С5, С4 і СН1. По пластах СВ10 і С5 простежуєся ряд 

постформаціонних резюмував і фаціальних заміщень. Для пластів СВ10, С6 і 

С1 характерним є розщеплення, після чого одна з пачок або обидві втрачають 

промислове значення.  

Характерною особливістю шахтного поля є те, що вугільні пласти і 

пісковики не мають виходу під обводнені відкладення бучакського ярусу і 

відрізані від нього поздовж-ними тектонічними порушеннями. Це істотно 

позначається на режимі і величиною водопритоков в гірничі виробки, які 

складаються за рахунок природних статичних запасів підземних вод. При 

відпрацюванні пластів СВ10, С6 і С1 також можливі короткочасні локальні 

прориви по-ди до 3,0 мз / год. Приплив води по шахті складає до 54 мз / год. 

Вміщуючими породами вугільних пластів є в основному аргіліти і 

алевроліти з коефіцієнтом міцності 1,5-3,0. Пісковики зустрічаються рідше, 

коефіцієнт міцності від 2 до 5. 
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Вищерозміщені породи пласта СВ10 представлені нестійким і 

середньостійкими аргілітами і піщаником. На незначній площі розвинута 

хибні покрівля потужністю 0,10-0,50 м. 

Нижчележачі породи пласта в основному складають алевроліти, рідше - 

аргіліти нестійкі і середньостійки, місцями - пісковики. 

Пласт Сн8  залягає в семи метрах нижче пласта Св8. Покрівля та підошва 

пласта переважно представлена алевролітом, рідше - нестійким і 

середньоостійким аргілітом. Місцями спостерігається хибна покрівля 0,05-

0,19 м. 

В цілому гірничо-геологічні умови відпрацювання пластів складні. 

У зв'язку із зусиллями гірського тиску на кріплення виробок і низькими 

характеристиками міцності бічних порід (f = 0,7-2,0) у всіх підготовчих 

виробках відбувається здимання порід на висоту 0,2-1,5 м. Процес здимання 

відзначається як на обводнених, так і на сухих ділянках виробок. 

Гірничими роботами по пласту Сн8 встановлено, що на значних площах 

локальними ділянками відбуваються вивали порід покрівлі на ви-соту від 0,5 

до 5,0 м. 

При переході гірських робіт на пласти Сн7, Св7, С5 і С1 очікується 

зростання гірського тиску і внаслідок цього збільшення здимання грунту. 

 

1.5 Гірничотехнічні умови відпрацювання запасів 

 

Пласти С8в і С8н в центрі шахти розкриті безпосередньо стволами. У 

місці перетину стволами пласта С8н споруджений околоствольний двір 

гор. 480 м, від якого пройдені на захід і схід магістральні виробки, якими 

шахтне поле поділене на уклонне та бремсбергове. 

Розкриття бремсбергового поля західного крила цих пластів здійснено 

південними магістральними штреками гор. 480 м, а розтин бремсбергового 

поля східного крила - відкатувальним і конвеєрним квершлагами гор. 480 м. 
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В даний час на шахті діють горизонти 480, 510, 585, 680 м, основними 

робочими з яких є гор. 480 і 585 м.  

Горизонт 480 м призначений для обслуговування гірничих робіт на 

пластах С8н, С10в з видобутку вугілля і породи і виконання допоміжних 

операцій. 

Горизонт 585 м є дренажним, на ньому розташований центральний водо-

відлив шахти і завантажувальні пристрої для видачі породи.  

Схема підготовки відпрацьовуються пластів С10в і С8н - погоризонтна. 

Очисні роботи ведуться в уклонному і бремсберговому полях обох 

пластів. 

Система розроблення - довгі стовпи по повстанню і простиранию 

довжиною 1300-1700 м. 

Довжина лав - 200-250 м. Виїмкові виробки проходяться вприсічку до 

відпрацьованого простору. 
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2 ПРОЄКТ СПОРУДЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1 Загальні відомості та вихідні дані 

 

Згідно вихідних даних до проєкту, виробки будуть проводитися по 

породам різного літологічного складу і міцності. 

 

Рисунок 2.1 – Викопіювання з плану гірничих робіт зі схемою підготовчих 

виробок 

 

Рисунок 2.2 – Викопіювання з прогнозу гірничо-геологічних умов 

 

З урахуванням гірничо-геологічних умов і протяжності виробок (Згідно 

завдання: вентиляційний штрек – 1100 м; монтажна камера – 250 м), 

невисокою міцністю порід, що вміщають проектуємі виробки (до 4), а також 
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практичного досвіду ведення гірських робіт в даному регіоні і наявної 

матеріально-технічної бази найдоцільніше буде застосування комбайнового 

способу спорудження виробок. Слід врахувати, що виробки проводяться в 

комплексі. 

Крім того, комбайновий спосіб має ряд істотних переваг, серед яких, 

перш за все, слід відзначити: 

- високу продуктивність, що забезпечує високі темпи проведення 

виробок; 

- значну механізацію основних прохідницьких робіт, що дозволяє 

знизити механічні простої; 

- відсутність нетехнологічних переборів, що знижує собівартість робіт 

за рахунок виключення додаткової трудомісткості і вартості матеріалів при 

заповненні пустот, а також відкатки непроектної гірської маси. 

Згідно наявного технопарку в якості прохідницького комбайна в роботі 

прийнятий КСП-32. 

Кріплення виробки буде здійснюватися відповідно з типовими 

проектними рішеннями, податливим металевим арочним кріпленням, з 

використанням дер. затягування. 

Проходка буде здійснюватися з використанням електровозного 

транспорту і однокінцевої відкатки (лебідка ЛВ-25). 

Породна маса буде транспортуватися до околоствольного двору в 

вагонетках ВДК-2,5 Проходка повинна вестися з роздільною виїмкою вугілля 

і породи. 

 

2.2 Вибір типу рамного кріплення та кроку його встановлення 

 

Кріплення виробки буде здійснюватися податливим металевим арочним 

кріпленням КШПУ-11,7 (КШПУ 15, для монтажної камери) з профілю СВП-

27. За СОУ 10.1.00185790.011:2007 прийнято крок кріплення 0,8 м (1,25 

рам/м). 
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Рисунок 2.3 – Результати розрахунку кріплення 

 

 

Рисунок 2.4 – Розрахункові витрати металу на 1 п.м виробки 
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З урахуванням траси виробки, остаточно приймаємо: 

 

 

2.3 Організація робіт 

 

Робота в підготовчому забої організована в 4 зміни по 6 годин кожна, 

перша зміна – ремонтна. 

Ремонтні роботи організовуються відповідно до «Керівництва з 

технічного обслуговування та поточного ремонту очисного і прохідницького 

обладнання шахт», настановами та інструкціями з експлуатації обладнання, 

що застосовується і іншими нормативними документами. 

У ремонтно-підготовчу зміну виконується: 

• огляд і профілактичний ремонт машин і механізмів; 

• огляд і профілактичний ремонт електрообладнання; 

• налагодження систем управління обладнання; 

• ремонтно-відновлювальні роботи; 

• доставка матеріалів і обладнання; 

• обмін вагонів; 

• додаткові заходи, що підвищують безпеку та ефективність роботи 

при проведенні гірничої виробки. 

Відповідальність за виконання і створення безпечних умов праці несе 

керівник робіт у зміні, виконавці робіт на своїх місцях (ІТП, бригадир, 

ланковий або старший групи робітників). 
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Склад ремонтного ланки: 

• машиніст ГВМ – 1 чол; 

• помічник машиніста ГВМ – 1 чол; 

• прохідник – 3 чол; 

• прохідник з правом керування лебідкою – 1 чол; 

• ел. слюсар – 1 чол. 

Склад робочої ланки: 

• машиніст ГВМ – 1 чол; 

• прохідник – 3 чол; 

• прохідник з правом керування лебідкою (верхня ПОП) – 1 чол; 

Мінімальний склад робочої ланки: 

• машиніст ГВМ – 1 чол; 

• прохідник – 2 чол; 

• прохідник з правом керування лебідкою (верхня ПОП) – 1 чол; 

При цьому робоче місце зліва і праворуч від комбайна обслуговують 

МГВМ і один з прохідників при вимкнених механізмах. 

При виході меншого числа робочих змінне завдання по проведенню 

штреку зменшується пропорційно кількості робочих, які вийшли в зміну. 

Забороняються роботи по проведенню й кріпленню виробки при складі 

ланки менше чотирьох чоловік. 

На початку зміни керівник робіт (гірничий майстер), перевіряє: 

• спрацьовування реле витоку на всіх підстанціях і АПШ (перевірку 

реле витоку може виконувати електрослюсар за письмовим нарядом гірничого 

майстра), справність кабельної мережі, електроапаратури, заземлення; 

• газову обстановку, спрацьовування датчиків контролю СН4; 

• відповідність кріплення затвердженим паспортом, (правильність 

кріплення виробки, наявність міжрамних стяжок, замків, наявність і цілісність 

затяжок; 

• стан виробки в районі її перекріплення; 
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• вентиляційний режим, пиловибухобезпеки виробки; 

• стан і комплектність засобів пожежогасіння; 

• справність сигналізації та засобів зв'язку; 

• стан обладнання, кріплення лебідок, канатів причіпних пристроїв; 

• стан робочих місць; 

• наявність огороджень, запобіжних пристроїв і т.п .; 

• наявність і стан ЗІЗ і ЗКЗ. 

Після проведеної перевірки гірничий майстер спільно проводить 

інструктаж з безпечних методів ведення робіт, а потім спільно з бригадиром 

або ланковим виконують розстановку робочих для приведення в безпечний 

стан робочих місць і виконання виробничих завдань відповідно до наряду. 

Протягом зміни робочі зобов'язані стежити за безпечним станом 

робочого місця, справністю обладнання і пристосувань, виконувати роботи 

тільки відповідно до паспорта. 

При порушенні пилогазового режиму, виявлення несправності гірничий 

майстер, а за його відсутність ланковий, зобов'язані зупинити роботи і вжити 

заходів щодо усунення порушень. Якщо це неможливо зробити своїми силами 

вони зобов'язані доповісти про це старшому ІТП ділянки і гірничого 

диспетчера. 

До закінчення зміни гірничий майстер регулярно передає інформацію 

про стан забою, а по виїзду з шахти звітує за виконання наряду. Робочі 

проводять прийом-передачу зміни на робочих місцях, при цьому 

повідомляють про зауваження, можливі небезпеки і іншу необхідну 

інформацію. 

Проведення і кріплення виробки. 

Склад робіт по зведенню рамного кріплення: 

• підготовчі операції; 

• відбійка і навантаження породної маси; 

• оборка відшарувалися шматків породи; 

• піднесення елементів тимчасового кріплення; 
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• зведення тимчасового кріплення; 

• піднесення елементів аркового кріплення; 

• установка стійок аркового кріплення; 

• піднесення елементів полку і їх установка; 

• установка верхняка аркового кріплення; 

• затяжка боків і покрівлі виробки; 

• демонтаж елементів тимчасового кріплення; 

• розбирання полку і прибирання елементів до місця складування; 

• заключні операції. 

Підготовчі операції (на початку зміни): 

• огляд робочого місця; 

• вимірювання концентрації СН4 в забої; 

• контроль стану гірничої виробки на предмет відшарувалися 

шматків вугілля і породи; 

• контроль комплектності та затягування замків на п'яти останніх 

рамах; 

• контроль наявності міжрамних стяжок; 

• перевірка наявності та справності інструменту; 

• перевірка наявності і комплектності необхідних матеріалів; 

Приведення робочого місця в безпечний стан (за необхідністю): 

• оборка забою від відшарувалися шматків вугілля і породи 

породообірником; 

• зачистка розсипаної гірничої маси; 

• усунення порушень ПБ відповідно до наряду; 

• перевірка стану та справності обладнання відповідно до графіка 

ППР; 

• перевірка справності і готовності одноконцевой відкатки. 
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Заходи безпеки. Перед початком робіт в забої начальник ділянки 

зобов'язаний ознайомити під розпис всіх ІТП і робочих з даними паспортом. 

До роботи допускаються робітники мають посвідчення за професією. 

Робітники повинні працювати в справної і застебнутому спецодязі. 

У разі виявлення несправностей або порушень ТБ робітник повинен 

повідомити про це особу технічного нагляду і вжити заходів до їх усунення 

під його керівництвом. 

Роботи повинні бути узгодженими між виконавцями. 

Забороняється перебувати робочим в зоні дії ланцюга або каната, на 

траєкторії їхнього розльоту, а також в зоні можливого падіння предметів, 

стійок, балок та ін. 

Забороняється перебувати робітником на шляху пересуваються 

механізмів і в зоні можливого травмування ними. 

Відбійка породної маси. Перед включенням комбайна МГВМ повинен 

переконатися у відсутності людей в забої і в безпосередній близькості від 

комбайна, подати попереджувальний сигнал. 

Під час відбою породної маси МГВМ управляє комбайном, перебуваючи 

на своєму робочому місці, погоджує роботу комбайна з роботою ланки. 

Проведення виробки передбачається з роздільною виїмкою вугілля і 

породи. Схема обробки забою вибирається виходячи з конкретних умов: 

спочатку руйнується і вантажиться в вагони нижній шар, потім вугілля, з 

навантаженням в окремі вагони. Обробка забою проводиться без 

переборовши. 

На вагонах з вугіллям робиться відмітка крейдою - «Вугілля», дата, 

забій. 

Прохідники під час роботи комбайна займаються обслуговуванням 

перевантажувача, підношенням кріпильних матеріалів, зачисткою забою і 

ґрунту в районі перевантажувача. 

Навантаження і транспортування породної маси. Зруйнована гірська 

маса комбайновим вантажником і перевантажувачем ППЛ-1 вантажиться у 
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вагони. Під час навантаження гірничої маси в вагонетки прохідник №2 

знаходиться в забої біля перевантажувача і контролює завантаження вагонів. 

Прохідник №2 – перевіривши відсутність людей і предметів, що заважають 

просуванню складу під перевантажувачем, дає сигнал прохідникові-лебідчику 

№5 на подачу порожньої партії вагонеток під навантаження. При роботі 

комбайна всім необхідно стежити за станом і становищем перевантажувача 

комбайна. Не дозволяється перебування людей під стрілою перевантажувача. 

Після повного завантаження партія вагонів вивозиться із забою на 

приймально-відправний майданчик, де проводиться перечеплення і 

формування складу для транспортування вагонів під вивантаження. 

Заходи безпеки під час виконання робіт з відбійки породної маси. 

1. МГВМ перед початком зміни зобов'язаний перевірити стан основних 

вузлів комбайна, кабельне господарство, стан заземлення електрообладнання, 

надійність кріплення стріли перевантажувача, випробувати комбайн на 

холостому ходу. 

2. МГВМ повинен мати посвідчення на право керування комбайном, а 

Лебідчик – на право керування лебідкою. 

3. Перед включенням комбайна МГВМ повинен переконатися у 

відсутності людей в забої і в безпосередній близькості від комбайна і подати 

попереджувальний сигнал. Включати комбайна при несправної звукової 

сигналізації категорично заборонено. 

4. Під час роботи комбайна МГВМ повинен знаходитися за пультом 

управління на комбайні. Забороняється його перебування на гусеницях або в 

іншому неналежному місці. 

5. При роботі комбайна всім необхідно стежити за станом і становищем 

перевантажувача комбайна. Не дозволяється перебування людей під стрілою 

перевантажувача і під порталом під час завантаження вагонеток і в зоні 

рухомих і обертових механізмів. 



23 

 

6. МГВМ повинен стежити за станом кабелю і шлангів зрошення. 

Забороняється робота комбайна при несправних засобах пилоподавлення 

(зрошення), відсутності або недостатності коштів пожежогасіння. 

Для виключення запалення метану від іскор, викликаних тертям 

(ударом) ріжучих елементів робочого органу про масив, робота комбайна 

допускається тільки гострими різцями з обов'язковим зрошенням місць 

руйнування вугілля і породи. При дробленні попереду комбайна великих 

шматків породи (негабаритів), що впали з покрівлі або грудей вибою в процесі 

виїмки породної маси, МГВМ повинен: 

а) Від'їхати комбайном від грудей вибою на відстані не менше 2 метрів, 

так щоб можна було розбити шматки породи, перебуваючи під захистом 

постійного кріплення; 

б). Вимкнути комбайн, комбайновий пускач заблокувати і тільки після 

цього прохідники можуть приступити до дроблення шматків породи вручну. 

7. Забороняється знаходження робітників у зоні дії канату і на траєкторії 

його розльоту. 

Після відбою породної маси на величину кроку кріплення виконавчий 

орган комбайна встановлюється паралельно ґрунті і забурюється в масив 

забою на глибину 0,4 м. Магнітна станція комбайна відключається, блокується 

кнопка "стоп" на комбайні (фіксується в відключеному положенні), 

вивішується трафарет «Не включати ! Працюють люди! ». Кабельна муфта 

комбайна розстикується. 

Зведення тимчасового кріплення. Підготовчі операції: 

• Піднести інструмент, пристосування і елементи тимчасового 

кріплення до місця роботи. 

• Привести робоче місце в безпечний стан: обібрати покрівлю, борта 

і вибій виробки від відшарувшихся шматків вугілля і породи за допомогою 

породооборніка довжиною не менше 2,0 м; прибрати з-під ніг сторонні 

предмети і брили породи і вугілля. 
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• Виконати монтаж швелера тимчасового кріплення (проводитися при 

першій установці тимчасового кріплення). 

• Встановити полки на першій і третій від забою рамах: розчистити 

місце для установки сходів; встановити сходи і прикріпити їх ланцюгами до 

рам постійного кріплення; укласти щити на сходи і стрілу комбайна, 

перевірити їх стійкість. 

• Закріпити на верхняках першої і третьої від забою рам відрізки 

ланцюга з сполучними скобами і болтами так, щоб між ланцюгом і рамою міг 

пройти швелер. 

• Завести швелер між ланцюгом і верхняками полицею вниз. 

• Закріпити швелер на три останні рами подовженими замками (виліт 

швелера в сторону забою по відношенню до останньої рамі – h-0,15 м, де H – 

крок кріплення). 

• Демонтувати відрізки ланцюга. 

• Прибрати полки. 

• Пересування несе швелера тимчасового кріплення 

• Встановити полки на першій і третій від забою рамах: розчистити 

місце для установки сходів; встановити сходи і прикріпити їх ланцюгами до 

рам постійного кріплення; укласти щити на сходи і стрілу комбайна, 

перевірити їх стійкість. 

• Встановити подовжений замок на верхняк першої від забою рами. 

• Послабити затягування замків кріплення швелера до верхняками так, 

щоб швелер міг вільно рухатися. 

• Пересунути швелер на забій на крок кріплення, завівши його в замок 

на останній рамі. 

• Затягнути замки кріплення швелера до верхняками. 

• Прибрати полиць на третій від забою рамі. 

Монтаж тимчасового кріплення: 

• Зачистити ґрунт для стійки кріплення тимчасового кріплення. 
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• Встановити щит огорожі з лівого боку виробка (виступ щита 

повинен увійти в зачеплення з швелером). 

• Піджати щит індивідуальною гідравлічною стійкою типу ЗВГ або 

дерев'яною стійкою до його контакту з виробкам. 

• Повторити п.1-3 для правого боку виробки. 

• Після установки тимчасового кріплення прохідник перебуваючи 

під захистом кріплення виконує дроблення негабаритних шматків і виконує 

зачистку ґрунту і приямків. 

Заходи безпеки. Перед початком робіт в забої начальник дільниці 

зобов'язаний ознайомити під розпис всіх ІТП і робочих з даними паспортом. 

До роботи допускаються робітники мають посвідчення за професією. 

Робітники повинні працювати в справної і застебнутому спецодязі. 

У разі виявлення несправностей або порушень ТБ робітник повинен 

повідомити про це особу технічного нагляду і вжити заходів до їх усунення 

під його керівництвом. 

Роботи повинні бути узгодженими між виконавцями. 

Забороняється перебувати робочим в зоні дії ланцюга або каната, на 

траєкторії їхнього розльоту, а також в зоні можливого падіння предметів, 

стійок, балок та ін. 

Забороняється перебувати робітником на шляху пересуваються 

механізмів і в зоні можливого травмування ними. 

Зведення постійної аркового кріплення. Технологічний процес 

зведення постійної аркового кріплення складається з наступних операцій: 

• підготовчі операції; 

• установка рами кріплення; 

• затяжка покрівлі і боків виробки; 

• заключні операції. 

Підготовчі операції. 

• Піднести інструмент, пристосування і елементи кріплення до 

місця роботи. 
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• Встановити схили для перевірки напрямку виробка. 

Установка рами кріплення. 

• Розчистити місце для установки стійок кріплення і видовбати 

лунки (встановити підп'ятники). 

• Прикріпити бічні міжрамні стяжки до раніше встановленої рамі. 

• Встановити стійки в лунки (на підп'ятники) і прикріпити їх до 

міжрамного стягування скобами з планками. 

• Укласти верхняк на стійки: прохідники 2, 3 укладають верхняк на 

робочий редуктор; прохідники 2, 3 піднімаються на полицю; прохідники 

встановлюють верхняк; прохідник 2 встановлює верхняк на стійки і кріпить 

його до стійок скобами з планками; прохідник 2 встановлює міжрамне 

стягування по центру верхняка і закріплює його скобою з планкою. 

• Встановити скоби з планками у торця нахлестки верхняка зі 

стійками (за необхідності). 

• Закріпити рами по реперу і напрямку. При необхідності поправити 

раму за допомогою ломів. 

• Розклинити раму дерев'яними клинами на рівні замкових з'єднань, 

по центру верхняка і на відстані 0,7-0,8 м по обидва боки від центру. 

• Затягнути гайки замкових з'єднань і міжрамних стяжок. 

Затягування покрівлі і боків виробки: 

• Демонтувати щит тимчасового кріплення по правій стороні 

виробки: зняти підтискну стійку; зняти щит кріплення. 

• Затягнути покрівлю затягуванням (сіткою) до замку, починаючи 

від центру верхняка. Роботи виконувати з полку, перебуваючи постійно в 

закріпленому просторі. 

• Зняти полиці по правій стороні виробки. 

• Затягнути правий бік затягуванням (сіткою) до замку, починаючи 

від підошви виробки. Роботу виконувати, перебуваючи постійно в 

закріпленому просторі. 
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• Повторити п.1-4 для лівого боку виробки. 

Заключні операції. 

• Відмінити закріплення від рам і демонтувати сходи. 

• Пристосування, елементи полку, невикористані елементи 

кріплення віднести до місця складування. 

• Зачистити виробку. 

• Прибрати інструмент до місця зберігання. 

Заходи безпеки. Перед початком робіт в забої начальник ділянки 

зобов'язаний ознайомити під розпис всіх ІТП і робочих з даними паспортом. 

До роботи допускаються робітники мають посвідчення за професією. 

Робітники повинні працювати в справної і застебнутому спецодязі. 

У разі виявлення несправностей або порушень ТБ робітник повинен 

повідомити про це особу технічного нагляду і вжити заходів до їх усунення 

під його керівництвом. 

Роботи повинні бути узгодженими між виконавцями. 

Забороняється перебувати робочим в зоні дії ланцюга або каната, на 

траєкторії їхнього розльоту, а також в зоні можливого падіння предметів, 

стійок, балок та ін. 

Забороняється перебувати робітником на шляху пересуваються 

механізмів і в зоні можливого травмування ними. 

Заходи безпеки при зведенні постійного аркового кріплення. При 

зведенні постійного кріплення необхідно: 

• виконувати ретельну оборку покрівлі, боків виробка, грудей 

вибою від відшарувалися шматків породи за допомогою породооборніка 

довжиною не менше 2 метрів; 

• при тривалій зупинці забою (більш 1-ої зміни) виконувати оборку 

забою виконавчим органом комбайна; 

• перед кріпленням забурити робочий орган в груди забою на 

величину не менше 0,4 метра; 
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• установка верхняків і затягування покрівлі та інші роботи на 

висоті виконувати тільки зі спеціального полку, покладеного на спеціальні 

приставні сходи або на виконавчий орган комбайна або на те й на інше; 

• затягування покрівлі робити відразу після установки верхняка. 

Після установки рами проводиться перевірка встановленої рами у напрямку, і 

розклинювання її з бічними породами за допомогою дерев'яних клинів. 

Забороняється залишати за кріпленням незабучені порожнечі. 

При вивалоутвореннях порожнечі повинні бути закладені вогнищами з 

рудстойок або бруса. 

Відставання постійного кріплення від грудей вибою допускається не 

більше ніж на крок кріплення. Всі роботи в забої робити тільки під захистом 

постійного кріплення. Забороняється встановлювати рами кріплення при 

неповному комплекті кріпильних деталей, наприклад, при одному хомуті в 

вузлі податливості. 

Нарощування рейкового шляху. У виробці транспортування вантажів 

буде здійснюватися за допомогою електровоза доставки. При цьому для 

настілки рейкового шляху використовуються рейки Р-34, L = 8-10 м. Рейки 

доставляються до місця складування ПАКОДовскімі майданчиками УДГ-9 і 

складується в 10-15 метрах від забою з протилежного боку виробки від 

ходового відділення. Шпали, підкладки, накладки, болти і милиці 

доставляються до місця складування в вагонетках. Доставка рейок під 

перевантажувач проводиться вручну. 

Доставка рейок під перевантажувач проводиться таким чином: дві рейки 

по черзі вручну за допомогою ломів кантуются або кліщів – тащаться між 

коліями і далі до місця укладання. Шпали, підкладки, накладки, болти і 

милиці, від місця складування до місця укладання рейкового шляху, 

переносяться вручну і далі волоком подаються до місця укладання 

Доставлені до місця укладання рейки спочатку використовуються як 

"времянки". Вони укладаються боком на шпали, впритул до рейкового шляху, 

розпирає між собою дерев'яним брусом і висуваються в міру посування забою. 
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Через кожні 0,7 м "времянки" укладаються на шпалу. Після посування забою 

на 8-10 м, розпірки прибирають, "времянки" знімають зі шпал, на шпали 

розкладають підкладки, після чого укладають рейки на підкладки. 

Приєднують рейки до постійного шляху за допомогою накладок і болтів. 

Милицями прикріплюють спочатку одну рейку до шпал (крок укладання шпал 

по штреку не більше 0,7 м.), А потім другу, одночасно перевіряючи ширину 

колії шаблоном. Цикл повторюється. 

Заходи безпеки при нарощуванні рейкового шляху: 

• Роботи виконуються тільки по команді ланкового. Всі дії повинні 

бути узгодженими між виконавцями; 

• Транспортування рейок проводиться за допомогою ломів 

кантуются або кліщів – тащаться; 

• Забороняється кантувати рейки на себе, засунувши лом в отвори 

для скріплення. 

Нарощування вентиляційних і протипожежних труб. Провітрювання 

забою здійснюється по вентиляційних прогумованим трубам діаметром 800 

мм. Для недопущення відставання вентиляційного става від забою більше 8 

метрів в міру відходу забою проводиться нарощування вентиляційних труб 

ланками довжиною 5 і 10 метрів. У ремонтну зміну проводиться заміна ланок 

по 20 метрів. Відставання вентиляційного става від забою не більше 8 метрів. 

На кінці вент. става повинен бути жорсткий металевий каркас довжиною 2 м. 

При узгодженні наряду по нарощування вентиляційного става 

оформляється дозвіл на зупинку ВМП. Безпосередньо перед роботами по 

телефону, повідомивши гірничого диспетчера, вимикається ВМП. 

Нарощування вентиляційного става проводиться таким чином: зі сходів 

закріплюється і нарощується трос або дріт Д = 3 = 4 мм, розстеляється вент. 

рукав по почві, вимикається ВМП, після чого знімаються короткі відрізки 

вент. става, стикується нарощуваний вент. рукав до існуючого ставу, а потім 

вент. рукав поступово підніметься і підвішується на трос (дріт) за допомогою 

гачків, монтується жорсткий каркас, ДСВ і включається ВМП. Після 
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включення ВМП також повідомляється гірничий диспетчер. Нарощування 

вент. става проводиться не менше ніж 2-ма робочими. 

З метою пожежної безпеки по виробці прокладається пожежно-

зрошувальний трубопровід, нарощування якого здійснюється в ремонтну 

зміну ланками довжиною 8-10 метрів. Пожежно-зрошувальний став 

підвішується біля борту виробки на висоті 600-800 мм за допомогою дроту 

діаметром 5-6 мм в 2 нитки. Підвішені труби з'єднуються між собою. 

Відставання става від забою не більше 40 метрів. В кінці става монтується 

пожежний кран і манометр. Місця монтажу кранів і засувок і параметри ПОТ 

показані в графічній частині (Схема заходів з ОП і безпеки робіт). 

Заходи безпеки при виконанні робіт:  

1. Всі роботи по нарощуванню вент. става, що виконуються на висоті, 

необхідно проводити тільки з приставних сходів. 

2. Приставна драбина повинна мати довжину не менше 2 м. 

3. Приставна драбина повинна встановлюватися під кутом 75 - 80 

градусів до горизонту, вона повинна бути надійно закріплена на підошві, а її 

верхня частина повинна спиратися двома точками на стійкі деталі кріплення 

виробки. 

4. Всі дії робочих при нарощуванні труб, повинні бути узгодженими і 

виконуватися тільки по команді старшого. 

5. Всі роботи з нарощування труб виконуються тільки в рукавицях. 

6. ВМП повинен бути заземлений місцевим заземленням до рам 

аркового кріплення. 

Заміна зубків і ремонт комбайна. 

Заміна зубків, технічне обслуговування комбайна з боку забою 

проводиться тільки в закріпленому за паспортом забої і закріпленій груді 

вибою. 

Перед заміною зубків, технічне обслуговування комбайна з боку забою 

МГВМ видаляє всіх робочих з привибійної частини, відганяє комбайн від 

забою на безпечну відстань (1-2 м), помічник МГВМ встановлює під 
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виконавчий орган дерев'яну стійку з таким розрахунком, щоб можна було 

робити заміну зубків. МГВМ опускає виконавчий орган на стійку, вимикає 

магнітну станцію комбайна, вимикає комбайновий пускач і після пробного 

пуску робить заміну зубків або технічне обслуговування комбайна, вивішує на 

пускачі табличку «Не включати! Працюють люди! ». 

Для заміни вузлів з великою вагою або великими габаритами, необхідно 

прикріпити хомутами до трьох верхняками аркового кріплення камерну балку 

з СВП-22, на якій підвішується таль вантажопідйомністю Q = 5 т для підйому 

великих і важких вузлів вагою до 5 т. Вузли та деталі вагою до 1 т 

піднімаються ручною лебідкою ЛР-12,5 або BRAVO. На вазі вузли та деталі 

фіксуються ланцюгом СП. Роботи проводяться під керівництвом гірничого 

майстра. 

При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт або доставки вузлів 

комбайна до місця монтажу необхідно: 

• видалити всіх робочих із зони переміщення і можливого падіння 

вантажу; 

• при підйомі вузлів устаткування ручними підйомними засобами, 

необхідно застосовувати ручні лебідки типу ЛР-12,5, BRAVO; 

• вузли та деталі додатково кріпиться до балки страхувальним 

ланцюгом; 

• дії лебідчика зачіплювача повинні бути узгодженими. Всі роботи 

проводити тільки за командою старшого. 

• надійно кріпити обладнання до гака підйомного пристосування 

для виключення мимовільної відчеплення. 

Заходи безпеки при виконанні робіт: 

• дані роботи вважати особливо небезпечними видом робіт; 

• заміна зубків, огляд, ремонт і змащування комбайна проводиться 

тільки машиністом комбайну при відключеному комбайні, заблокованому 

пускачі; 
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• ремонт електроапаратури проводиться при їх відключенні 

напруги; 

• при ремонті комбайна і заміні зубків на комбайновий пускач 

вивішується табличка «Не вмикати! Працюють люди!» Знімати табличку і 

включати комбайн дозволено тільки особі який виготовляв заміну зубків, 

попередньо переконавшись у відсутності робочих в зоні дії комбайна. 

• відігнати комбайн від забою, щоб при заміні зубків він перебував 

під захистом постійного кріплення; 

• ремонт комбайна, електроапаратури та іншого ГШО проводиться 

відповідно до інструкції по експлуатації донного ГШО. 

• технічне обслуговування комбайна (заміна зубків, огляд і 

змащення комбайна) проводиться тільки МГВМ. 

Електропостачання. Електропостачання споживачів передбачається 

здійснити за магістральною схемою, де живить трансформаторна підстанція і 

розподільні пункти знаходяться на свіжому струмені повітря. Для живлення 

ВМП забезпечується резервування. Електроапаратура повинна 

застосовуватися у виконанні РВ. Живлення споживачів забою проводиться від 

осередків РПП типу РВД-6 або КРУВ-6. Комутаційні апарати повинні бути з 

БРУ, що забезпечують захист і контроль заземлення. 

Все електрообладнання приєднується до мережі за допомогою пускачів, 

керованих дистанційно з іскробезпечними схемами управління. Схема 

управління електроустаткуванням забезпечує: нульовий захист, безперервний 

контроль заземлення механізмів, захист від самочинного вмикання апарата під 

час замикання у зовнішніх колах управління, іскробезпечність зовнішніх 

ланцюгів управління. Для управління пускателями застосовуються 

двокнопочні пости, які повинні бути маркованими. Пуск електрообладнання 

та подача напруги на нього здійснюється з одного пульта управління. 

При виконанні ремонтних і допоміжних робіт на всьому 

електрообладнанні напруга повинна бути знята, а також повинні бути вжиті 

заходи, що унеможливлюють раптовий пуск обладнання. 
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Освітлення. Для освітлення вибою використовуються фари, 

встановлені на прохідницькому комбайні. Для освітлення робочого місця 

відповідно до прийнятих норм використовуються індивідуально закріплені за 

кожним робочим шахтні світильники РГД, які після кожної зміни здаються на 

підзарядку. Місця встановлення електрообладнання, висвітлюються 

люмінесцентними світильниками РВЛ 15-20. 

Зв'язок. При установці абонентських пристроїв в гірничих виробках 

необхідно передбачати: 

а) розміщення телефонів на стороні гірничих виробок, що має вільний 

прохід для людей; 

б) захист апаратів від протікання. 

Абонентські пристрої (телефони типу ТАША-2) встановлюються в забої 

і в гирлі виробка (на заїзді, на роз'їздах, на заїздах в проміжні виробка). 

Водовідлив. Для збору і відкачування води обладнаний центральний 

водовідлив, куди самопливом по водовідливним канавках збирається шахтна 

вода. У місцях значного видалення гірничих робіт шахтна вода збирається в 

дільничних водозбірниках, з яких насосами по трубах перекачується вода в 

водовідливні канавки для самопливного надходження в водозбірники 

головного водовідливу. 

При проведенні виробок надходження води в виробці не очікується. 
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3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

3.1 Загальні положення 

 

Закону України "Про охорону праці" визначає основні положення 

щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і 

здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови 

праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між 

роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.  

Гірничий Закон України визначає правові та організаційні засади 

проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих 

підприємств, установ та організацій. 

Правил безпеки у вугільних шахтах встановлюють порядок 

безпечного ведення гірничих робіт і використання гірничошахтного, 

транспортного та електротехнічного обладнання, провітрювання та 

протиаварійного захисту гірничих виробок, забезпечення пилогазового 

режиму, виробничої санітарії та охорони праці.  

 

3.2 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

проєктованого об’єкта 

 

Виробничі фактори залежно від наслідків, до яких може привести їх дія, 

прийнято підрозділяти на небезпечні та шкідливі.  

Згідно загальнодоступних даних, шкідливі та небезпечні виробничі 

фактори нерозривно пов’язані між собою. ВПФ – це ті фактори, які в 

результаті свого тривалого або короткочасного впливу на людину призводять 

до погіршення стану його здоров’я або до травми. На виробництвах з такими 

умовами праці різні нещасні випадки відбуваються досить часто. ВПФ – це 

фактори, які, діючи на працівника, знижують його працездатність або 



35 

 

призводять до різних захворювань, їх часто ще називають професійними 

хворобами. Варто зазначити, що межа між цими двома групами факторів 

досить умовна. При деяких умовах шкідливі виробничі фактори можуть стати 

небезпечними. Наприклад, підвищена вологість відноситься до несприятливих 

умов праці, вона може викликати різні захворювання дихальної системи. Якщо 

людині доводиться в таких умовах працювати з електричним струмом, то це 

стає вже занадто небезпечно, а не просто шкідливо. 

Небезпечні фактори за своєю суттю можна умовно поділити на: 

фізичні; хімічні; біологічні; психофізіологічні. 

До фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

відносяться фактори, що характеризують технологічний процес (рухомі 

машини та механізми, рухомі частини обладнання, вироби, заготовки та 

матеріали, що пересуваються, гострі кромки, заусениці; підвищена або 

знижена температура поверхонь обладнання або матеріалів; підвищене 

значення електричної напруги, підвищений рівень статичної електрики), та 

фактори, що характеризують повітря виробничих приміщень (підвищена 

запиленість та загазованість повітря робочої зони, метеорологічні умови, 

підвищений рівень шуму, ультразвукових коливань, вібрації на робочому 

місці, недостатня освітленість робочої зони і т. п.). 

Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори підрозділяються: 

– за характером впливу на людину на: токсичні (викликають отруєння 

організму), дратівні, сенсибілізуючі (викликають алергію), канцерогенні 

(викликають злоякісні утворення), мутагенні (впливають на зміну 

спадковості), репродуктивні; 

– за шляхом проникнення у організм людини: проникаючі через органи 

дихання, шлунково-кишковий тракт, шкіру та слизові оболонки. 

Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори містять такі 

біологічні об'єкти: мікроорганізми (бактерії, віруси та ін.) та продукти їх 

життєдіяльності, макроорганізми (рослини та тварини). 

Психофізіологічні - фізичні та нервово-психічні перевантаження. 
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Класифікацію небезпечних та шкідливих виробничих факторів потрібно 

навести лише для конкретного виробничого приміщення, для якого в 

подальших структурних частинах розділу буде проводитись аналіз умов праці. 

В даному випадку, до основних небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів можливо віднести наступні категорії: 

– Шкідливі гази; 

– Радіаційна безпека; 

– Запиленість повітря; 

– Шумове навантаження; 

– Вплив вібрації; 

– Освітлення; 

– Протипожежний захист; 

– Загальні питання техніки безпеки при виконанні робіт; 

– Поведінка робітників при аварії; 

– Тощо. 

 

3.3 Інженерно-технічні заходи з охорони праці 

 

Вплив шкідливих газів. Для захисту органів дихання при підземних 

аваріях, пов'язаних з утворенням непридатною для дихання атмосфери, 

використовуються ізолюючі саморятівники ШСС-1У. Для відводу шкідливих 

газів і забезпечення свіжим повітрям працюють в забої, використовується 

вентилятор місцевого провітрювання ВМ-6м. Щозміни машиніст комбайну 

зобов'язаний брати в шахту ТМРК, а ланковий, сигналізатор метану 

безперервної дії. ТМРК встановлюється на комбайні, а "Сигнал" – в забої не 

далі 3-5 м. 

Радіаційна безпека. Основний причинного підвищеного рівня радіації 

в шахті є намивання радіоактивних частинок, з подальшою їх концентрацією 

в загальношахтних водозбірниках. У разі перевищення ПДУ радіації за 
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рішенням головного інженера буде вжито заходів щодо скорочення часу 

перебування людей в небезпечній зоні і ін. 

Запиленість повітря у виробках. Для зниження запиленості повітря 

при роботі комбайна проводиться зрошення водою відповідно до паспорта 

протипилових заходів. Згідно графіка проводиться прибирання і обмивання 

відкладеного пилу. Для захисту органів дихання застосовуються індивідуальні 

протипилові респіратори. 

Безперервний автоматичний контроль за вмістом метану в 

привибійному просторі і в струмені повітря, що виходить із забою 

здійснюється апаратурою автоматичного газового захисту АТ-3-1. Контроль 

кількості повітря здійснюється апаратурою АПТВ. Контроль за станом засобів 

пилоподавлення в забої здійснює машиніст, черговий електрослюсар, механік 

ділянки і гірничий майстер. 

Пилопригнічення у виробці здійснюється відповідно до «Інструкції з 

комплексного знепилювання повітря». Пилопригнічення здійснюється водою, 

що надходить з ППС Ø = 150 мм. Водяні заслони встановлюються відповідно 

до п.п. 3.6.15-3.6.17 «ПБ». Боки й покрівля виробки згідно п. 3.6.13 «ПБ» 

повинні періодично обмиватися водою. 

Очищення від пилу вентиляційного потоку повітря проводиться за 

допомогою водяної завіси В3-1, яка встановлюється на заїзді. Завіса 

включається періодично (в період найбільшого пилоутворення, тобто при 

обробці комбайном середньої та верхньої частини забою). Завіса 

підключається до ППС через окремий кран КПМ-25. Згідно «Інструкції №1 до 

ПБ у вугільних шахтах» п.6.3 витрата рідини для водяної завіси повинен бути 

рівним 0,1 л на 1 м3 з вироблення повітря при тиску 0,5 МПа. 

Оцінка пилової обстановки в привибійній зоні проводиться після 

досягнення планових показників по проходці. Перед вимірюванням 

запиленості повітря проводиться настройка протипилового обладнання на 

оптимальний режим роботи. Проби повітря на запиленість відбираються в зоні 

роботи комбайна, в місці перевантаження породи на транспортні засоби та в 
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10 м від водяної завіси. Отримані усереднені значення запиленості 

приймаються за технічно досяжний рівень щодо зазначених контрольних зон. 

У разі підвищення досягнутого рівня запиленості проводиться корегування 

паспорту знепилюючих заходів. 

Шумове навантаження. Для того щоб шумові навантаження в 

проведеному забої не перевищували допустимі норми, необхідно 

використовувати обладнання тільки серійного виготовлення, допущене до 

застосування в шахтах відповідно до вимог нормативних документів. У разі 

перевищення допустимого рівня шуму на робочому місці застосовуються 

засоби індивідуального захисту від шкідливого впливу шуму (навушники, 

беруші). З метою зниження шуму всі працюючі в забої механізми регулярно 

оглядаються і змащуються. 

Вплив вібрації. Зниження вібрації працюють в забої механізмів 

досягається шляхом використання вібробезпечного техніки. У разі 

перевищення вібрації більш гранично допустимих значень застосовуються 

індивідуальні засоби захисту (віброзахисні рукавиці і взуття). При монтажі 

обладнання повинна забезпечуватися співвісність обертових вузлів і деталей, 

затягування болтів і гайок. Забороняється експлуатація несправного 

обладнання. 

Освітлення. Для освітлення вибою застосовуються ліхтарі встановлені 

на комбайні. Для освітлення робочого місця, відповідно до прийнятих норм, 

використовуються індивідуально закріплені за кожним робочим шахтні 

світильники СВГ. Розподільні пункти, місце установки приводів, пункт 

розвантаження повинні бути освітлені світильниками РВЛ 15 ÷ 20. 

 

3.4 Пожежна профілактика 

 

На кожній шахті повинен бути розроблений проект протипожежного 

захисту відповідно до вимог НАПБ Б.01.009-2004. ППЗ шахти має бути 

спроектований і виконаний так, щоб запобігти виникненню пожежі, а у разі її 
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появи - забезпечувалась можливість її ефективної локалізації та гасіння на 

початковій стадії. 

Кількість і вид технічних засобів ППЗ, вогнегасні засоби, що 

вживаються, джерела і засоби подавання води для пожежогасіння, запас 

спеціальних вогнегасних речовин визначаються НАПБ Б.01.009-2004 та 

відповідними вимогами чинного законодавства. 

Для забезпечення дільниці водою для технічних і пожежних потреб по 

виробках прокладається пожежно-зрошувальний трубопровід діаметром не 

менше 100 мм. Тиск води на виході з пожежного крана повинен бути 0,6-

1,5 МПа, вода повинна відповідати вимогам питної води.  Кінець дільничного 

пожежно-зрошувального трубопроводу повинен відстояти від забою не довше 

20 м для лави і 40 м для підготовчої виробки і повинен бути обладнаний 

пожежним краном, у якого розміщується ящик з пожежними рукавами і 

пожежним стовбуром. Пожежно-зрошувальний трубопровід обладнаний 

пожежними кранами з однотипними сполучними голівками, що мають 

умовний діаметр не менше 70 мм, які повинні бути розміщені у виробках із 

стрічковими конвеєрами – через 50 м, при цьому додатково по обидві сторони 

приводної станцій конвеєра на відстані 10 м від неї встановлюються два 

пожежних крана. Поряд з пожежними кранами встановлюються  спеціальні 

ящики, в яких зберігаються ствол і пожежний рукав завдовжки 20 м. 

Для відключенні окремих ділянок трубопроводу на ньому повинні бути 

розташовані засувки в наступних місцях: 

• на всіх відгалуженнях трубопровідних лінії; 

• на лініях, що не мають відгалуженні – через кожні 400 м. 

Весь шахтний трубопровід забарвлюється в червоний колір. 

 

3.5 Заходи щодо попередження вибухів газу метану 

 

Для попередження займання метаноповітряної суміші у виконавчого 

органу комбайна із-за нагріву різців від твердих порідних включеннь 
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необхідно створювати запобіжне середовище розпилюванням води із 

зрошувачів. У шахтах, небезпечних по вибухах метану або вугільного пилу, 

вирішується застосування електроустаткування в рудниковому виконанні РВ 

або РО. 

Необхідно проводити контроль концентрації метану і забезпечити 

безперервне провітрювання забою. 

Періодичний контроль змісту метану і вуглекислого газу  в шахтної 

атмосфері здійснюється приладами типу ШИ-11. 

Безперервний контроль за змістом метану здійснюється переносними 

приладами типу «Сигнал-2» або «Сигнал-5» і стаціонарними автоматичними  

У разі виявлення метану вище вказаних меж роботи негайно 

припиняються (відповідно у виробках, дільницях, крилі або в шахті в цілому), 

люди виводяться на свіжий струмінь, виробки хрестяться, а електроенергія 

вимикається. Про це необхідно негайно повідомити, гірничому диспетчеру і 

вжити заходи по розгазуванню виробок. 

У місцях роботи комбайнів, бурових станків зміст метану допускається 

до 2%. При змісті метану 2% і більш необхідно зупинити машини і зняти 

напругу з живлячого їх кабелю. Якщо виявляється подальше зростання 

концентрації метану або протягом 15 хвилин вона не знижується, то люди 

повинні бути виведені на свіжий струмінь. 

Відновлення роботи машин допускається після зниження концентрації 

метану до 1%. 

 

3.6 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

 

Всі працівники шахти повинні твердо знати правила поведінки в 

аварійних умовах, місця, де розташовані засоби протипожежного захисту і 

самопорятунку, і вміти користуватися ними. 

Люди, що знаходяться в шахті і помітили ознаки аварії (пожежа або 

вибух газу або вугільного пилу, обвалення, затоплення, загазування, раптова 
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зупинка вентилятора головного провітрювання, загальношахтне відключення 

електроенергії, застрявання в столі кліті з людьми або обрив каната, ураження 

електрострумом або отруйними хімічними речовинами, нещасний випадок) 

зобов'язані негайно повідомити про це гірничому диспетчеру або змінному 

інженерно-технічного працівника. 

Всі працівники шахти зобов'язані твердо засвоїти основні правила 

особистої поведінки під час аварій. 
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4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

4.1 Загальні відомості 

 

Основні правила з визначення вартості будівництва регламентуються 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Згідно п.4.1 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Система ціноутворення в будівництві базується на 

нормативнорозрахункових показниках і поточних цінах трудових та 

матеріальнотехнічних ресурсів. Безпосередньо розрахунок трудомісткості 

виконання і тривалості прохідницьких процесів згідно діючих нормативів 

відповідно до ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми 

на гірничопрохідницькі роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, MOD)», 

зокрема реалізованих в програмному комплексі «Будівельні технології – 

Кошторис© Computer Logic®». 

 

4.2 Проектно-кошторисна документація 

 

Згідно завдання до складу проектно-кошторисної документації входять: 

• об'єктний кошторис зі спорудження всього комплексу виробок; 

• відомість ресурсів до об'єктного кошторису; 

• локальні кошториси; 

Об'єктний кошторис відображає суму прямих витрат на всі виробки. 

Об’єктний кошторис складається на основі раніше виконаних локальних 

кошторисів та локальних кошторисних розрахунків (за УПВБ) за 

відповідними графами: „Будівельні роботи”, „Монтажні роботи”, 

“Устаткування, меблі та інвентар”, “Інші витрати” – і призначений для 

визначення кошторисної вартості окремих об’єктів. Нумерація об’єктного 

кошторису чи кошторисного розрахунку складається з двох чисел, розділених 

тире. Перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторису, другі 

дві цифри – номеру рядка в главі. 
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Відомість ресурсів містить дані про вартість використовуваних в 

проекті матеріалів і ресурсів. 

У локальних кошторисах зведені прямі витрати зі спорудження 

конкретного об’єкту. 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконано за 

допомогою програмного комплексу «Будівельні технології – Кошторис© 

Computer Logic®». 

Документація складена на підставі: 

• ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»; 

• ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на 

гірничопрохідницькі роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, MOD). 

У кошторисних нормах міцність гірських порід приведена по шкалі 

проф. М.М. Пpотодьяконова. 

Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на 

гірничопрохідні  роботи (витрати праці робітників шахтобудівників, норми 

часу експлуатації забійних машин і механізмів, кошторисні норми витрати 

матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт 

на споруджуваних і діючих підприємствах підрядним і господарським 

способом усіх гірничодобувних галузей промисловості. 

Збірник складається із шести розділів: 

I – Гірничопрохідні роботи, виконувані звичайним способом. 

II – Гірничопрохідні роботи, виконувані спеціальними способами. 

III – Спорудження свердловин з поверхні при  проходці  шахтних 

стовбурів спеціальними способами. 

IV – Спорудження стовбурів (свердловин великого діаметра) 

установками типу РТБ («Уралмаш») і РБ (Л-35). 

V – Ремонт і підтримка гірських вироблень. 

VI – Ресурсні кошторисні норми експлуатації загальношахтних машин і 

устаткування. 
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До складу розділу I входять кошторисні норми на проходження гірських 

вироблень, зведення  тимчасових і постійних крепей, армування вертикальних 

стовбурів, на укладання тимчасових і постійних рейкових шляхів у гірських 

виробленнях, на улаштування водовідливних і дренажних канав, фундаментів  

під устаткування  кабельних каналів, замірних станцій, сланцевих і водяних 

заслонів, арок і перемичок і на інші роботи. 

Згідно ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на 

гірничопрохідницькі роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, MOD) всі 

розрахунки виконуються для І розділу – Гірничопрохідні роботи, виконувані 

звичайним способом.  

До складу розділу I входять кошторисні норми на проходження гірських 

вироблень, зведення  тимчасових і постійних крепей, армування вертикальних 

стовбурів, на укладання тимчасових і постійних рейкових шляхів у гірських 

виробленнях, на улаштування водовідливних і дренажних канав, фундаментів  

під устаткування  кабельних каналів, замірних станцій, сланцевих і водяних 

заслонів, арок і перемичок і на інші роботи. 

Згідно п. 1.1.3. Нормами передбачений весь комплекс робіт, включаючи 

витрати праці на інші дрібні і допоміжні операції. 

Згідно п. 1.1.9. Норми враховують  проходження виробок повним 

перетином по породі чи вугіллю. При  проходженні виробки змішаним вибоєм 

(по вугіллю і породах різної міцності) норми варто приймати: 

• на проходження – по процентному співвідношенню обсягів порід 

різної міцності і вугілля в перетині виробки; 

• на зведення постійних рамних крепей – по міцності породи, що 

переважає в перетині виробки, а при рівному співвідношенні по найбільш 

слабких породах; 

• на зведення  тимчасових рамних крепей – по найбільш слабких 

породах. 
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4.3 Зведена таблиця складу та об’ємів робіт 

 

Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт, 

наведених в таблиці 4.1 та рис. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Зведена таблиця обсягів робіт 

№ 

з/п 

Найменування ділянки 

виробки 

Од. 

вим. 

Вентиляційний 

штрек 
Монтажна камера 

1.  Довжина ділянки виробки м 1100 250 

2.  Обєм виїмки породи м3 15730 4425 

3.  Кут нахилу Град. До 0.078 

4.  Міцність вугілля fПрот. 4 

5.  Міцність порід fПрот. 2 

6.  
Потужність вугільного 

пласту 
м 0,95 

7.  
Площа перетину в світлі до 

осадки 
м2 11,8 15,1 

8.  
Площа перетину в світлі після 

осадки 
м2 10,9 14,6 

9.  Площа перетину в проходці м2 14,3 17,7 

10.  Спосіб проведення  комбайн КСП-32 

11.  
Транспортування гірничої 

маси 
засоби ППЛ-1 в ВДК-2,5 

12.  
Рамне кріплення 

хар-ки 
КШПУ-11,7 з 

СВП27 

КШПУ-15,1 з 

СВП27 

13.  Витрати металу т 431,31 98,025 

14.  Крок кріплення м 0,8 (1.25 р/м) 0,8 (1.25 р/м) 

15.  Міжрамне затягування тип дерево дерево 

16.  Витрати дерева загальні м3 418 95 

17.  Провітрювання виробки тип ВМ-6+1 ВМ-6+1 

18.  
Водовідлив 

тип 
Канавка 0,1 м2 

закріплена деревом 

Канавка 0,1 м2 

закріплена деревом 
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4.4 Основні техніко-економічні показники 

 

Таблиця 4.2 – Зведені економічні показники 

Назва показника  Од. 

вимірювання 

Показник 

Вентиляційний 

штрек 

Монтажна 

камера 

Кошторисна вартість загальна тис. грн. 14900,243 

Кошторисна вартість об’єкту тис. грн. 11047,723 3852,520 

Кошторисна трудомісткість тис. люд.год. 43,700 12,747 

Кошторисна заробітна плата тис. грн. 4012,153 1209,212 

Середній розряд робіт розряд 5,3 5,4 

Вартість 1 п.м тис. грн. 10,04 15,41 

Тривалість будівництва лінійної 

частини 
міс. 

6,1 1,47 

Швидкість спорудження м/міс 180 170 

 

Економічний ефект досягається за рахунок комплексного проведення 

виробок, що дає можливість скоротити нормативний термін будівництва і 

дострокового ввести нову очисну дільницю в експлуатацію. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Кваліфікаційна робота виконана на тему «Проєкт спорудження 

вентиляційного штреку та монтажної камери для умов ш. Західно-Донбаська 

ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"». 

Відповідно вихідних даних, в якості базового підприємства обрано 

шахту Західно-Донбаська. 

Шахта Західно-Донбаська розташована у місті Тернівка, 

Дніпропетровської області. Стала до ладу у 1979 р. з проектною потужністю 

1,5 млн т вугілля на рік. 

Шахтне поле розкрите 2-а вертикальними центрально-здвоєними 

стволами. Шахта надкатегорійна за газом метаном, небезпечна за вибухами 

вугільного пилу. Відпрацьовує пласти с10, с8
в, с8

н потужністю 0,6-1,0 м. Кут 

падіння пластів 2-5о. Максимальна глибина робіт 585 м. Пласти небезпечні 

щодо вибуху вугільного пилу. 

Відкладення розробляємої свити пластів представлені в основному 

аргілітами, алевролітами, рідше пісковиками і численними пластами і 

прошарками кам'яного вугілля потужністю 0,1-1,2 м. Залягання порід пологе з 

зануренням в північно-східному напрямку під кутом 3-5о.  

В тектонічному відношенні ділянку характеризується неспокійним 

заляганням порід і вугільних пластів.  

В цілому гірничо-геологічні умови відпрацювання пластів складні. 

У місці перетину стволами пласта С8н споруджений околоствольний 

двір гор. 480 м, від якого пройдені на захід і схід магістральні виробки, якими 

шахтне поле поділене на уклонне та бремсбергове. 

Схема підготовки відпрацьовуються пластів С10в і С8н - погоризонтна. 

Очисні роботи ведуться в уклонному і бремсберговому полях обох 

пластів. 

Система розроблення - довгі стовпи по повстанню і простиранию 

довжиною 1300-1700 м. 
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Довжина лав - 200-250 м. Виїмкові виробки проходяться вприсічку до 

відпрацьованого простору. 

Згідно вихідних даних до проєкту, виробки будуть проводитися по 

породам різного літологічного складу і міцності. 

З урахуванням гірничо-геологічних умов і протяжності виробок (Згідно 

завдання: вентиляційний штрек – 1100 м; монтажна камера – 250 м), 

невисокою міцністю порід (до 4), що вміщають проектуємі виробки, а також 

практичного досвіду ведення гірських робіт в даному регіоні і наявної 

матеріально-технічної бази найдоцільніше буде застосування комбайнового 

способу спорудження виробок. Виробки проводяться в комплексі. 

Згідно наявного технопарку в якості прохідницького комбайна в роботі 

прийнятий КСП-32. 

Кріплення виробки буде здійснюватися відповідно з типовими 

проектними рішеннями, податливим металевим арочним кріпленням, з 

використанням дер. затягування. 

Проходка буде здійснюватися з використанням електровозного 

транспорту і однокінцевої відкатки (лебідка ЛВ-25). 

Породна маса буде транспортуватися до околоствольного двору в 

вагонетках ВДК-2,5 Проходка повинна вестися з роздільною виїмкою вугілля 

і породи. 

Кріплення виробки буде здійснюватися податливим металевим арочним 

кріпленням КШПУ-11,7 (КШПУ 15, для монтажної камери) з профілю СВП-

27. За СОУ 10.1.00185790.011:2007 прийнято крок кріплення 0,8 м (1,25 

рам/м). 

Робота в підготовчому забої організована в 4 зміни по 6 годин кожна, 

перша зміна – ремонтна. 

Ремонтні роботи організовуються відповідно до «Керівництва з 

технічного обслуговування та поточного ремонту очисного і прохідницького 

обладнання шахт», настановами та інструкціями з експлуатації обладнання, 

що застосовується і іншими нормативними документами. 
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У ремонтно-підготовчу зміну виконується: 

• огляд і профілактичний ремонт машин і механізмів; 

• огляд і профілактичний ремонт електрообладнання; 

• налагодження систем управління обладнання; 

• ремонтно-відновлювальні роботи; 

• доставка матеріалів і обладнання; 

• обмін вагонів; 

• додаткові заходи, що підвищують безпеку та ефективність роботи 

при проведенні гірничої виробки. 

У робочу зміну виконується розробка масиву комбайну на крок 

кріплення та безпосередньо кріплення виробки та деякі допоміжні операції. 

Розрахунок трудомісткості виконання і тривалості прохідницьких 

процесів згідно діючих нормативів та відповідно до Ресурсних елементних 

кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-35:2012) виконано в 

програмному комплексі «Будівельні технології – Кошторис». 

Згідно завдання в рамках розробки проектно-кошторисної документації 

були складені об’єктний та локальні кошториси зі спорудження 

вентиляційного штреку та монтажної камери та відомості ресурсів до них. 

Загальна кошторисна вартість робіт склала 14900,243 тис. грн.  

Економічний ефект досягається за рахунок комплексного проведення 

виробок, що дає можливість скоротити нормативний термін будівництва і 

дострокового ввести нову очисну дільницю в експлуатацію. 

Також в роботі згідно завдання пророблені питання охорони праці та 

промислової безпеки – виконано аналіз небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів; розроблено інженерно-технічні заходи з охорони праці, пожежної 

профілактики, тощо. 

Графічна частина кваліфікаційної роботи виконана за допомогою 

ПК «AutoCAD», розрахунок параметрів ТЕО – «Будівельні технології – 

Кошторис». 
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Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи 

 

№ Формат Позначення Найменування 
Кількість 

аркушів 
Примітка 

1      

2   Документація   

3      

4 А4 184-БГГМ.ОППб.21.04.ПЗ Пояснювальна 

записка 
62 

 

5      

6   Графічні матеріали   

7      

8 А1 184-БГГМ.ОППб.21.04.01.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

9 А1 184-БГГМ.ОППб.21.04.02.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

10 А1 184-БГГМ.ОППб.21.04.03.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

11 А1 184-БГГМ.ОППб.21.04.04.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

 



 С
тр

ои
те

л
ьн

ы
е 

Т
ех

н
ол

ог
ии

 -
 С

М
Е

Т
А

™
 в

ер
си

я 
7.

9.
45

 s
/n

 0
51

0
 -1

-
 44

0_
ор

_

 Д
С

Т
У

 Б
 Д

.1
.1

-1
:2

01
3,

 Д
од

ат
ок

 Е

 Ф
ор

м
а 

№
 4

 (н
ай

м
ен

ув
ан

ня
 о

б
`є

кт
а 

б
уд

ів
ни

ц
тв

а)

 О
Б

`Є
К

Т
Н

И
Й

 К
О

Ш
Т

О
Р

И
С

Н
И

Й
 Р

О
З

Р
А

Х
У

Н
О

К
 №

 

  П
ро

єк
т 

сп
ор

уд
ж

ен
ня

 в
ен

ти
ля

ці
йн

ог
о 

ш
тр

ек
у 

та
 м

он
та

ж
но

ї к
ам

ер
и 

дл
я 

ум
ов

 ш
. З

ах
ід

но
-д

он
ба

сь
ка

  (
на

й
м

ен
ув

ан
ня

 б
уд

ин
ку

, 
б

уд
ів

л
і, 

сп
ор

уд
и,

 л
ін

ій
но

го
 о

б
`є

кт
а 

ін
ж

ен
ер

но
-т

ра
нс

по
рт

но
ї і

нф
ра

ст
ру

кт
ур

и)

 К
ош

то
ри

сн
а 

ва
рт

іс
ть

 14
 9

00
.2

43
 ти

с.
 г

рн
.

 К
ош

то
ри

сн
а 

тр
уд

ом
іс

тк
іс

ть
 56

.4
47

 ти
с.

 л
ю

д.
го

д.

 К
ош

то
ри

сн
а 

за
ро

бі
тн

а 
пл

ат
а

 5 
2

21
.3

65
 ти

с.
 г

рн
.

 В
им

ір
ни

к 
од

ин
ич

но
ї в

ар
то

ст
і

 __
_

__
_

__
 __

__
__

__

 С
кл

ад
ен

ий
 в

 п
от

оч
ни

х 
ці

на
х 

ст
ан

ом
 н

а 
24

.0
6.

20
21

 Ч
.ч

.

 №
 к

ош
то

р.
 і

 ко
ш

то
ри

сн
их

 ро
зр

ах
ун

кі
в

 Н
ай

м
ен

ув
ан

ня
 р

об
iт

 і 
ви

тр
ат

 К
ош

то
ри

сн
а 

ва
рт

іс
ть

, т
ис

.г
рн

.

 бу
ді

ве
ль

ни
х

 ро
бі

т

 ус
та

тк
ув

ан
ня

 м
еб

лі
в

 ін
ве

нт
ар

ю

 В
сь

ог
о

 К
ош

то
ри

сн
а

 тр
уд

ом
іс

 тк
іс

ть

 ти
с.

лю
д.

го
д.

 К
ош

то
р.

 за
ро

бі
т.

 пл
ат

а,

 ти
с.

 г
рн

.

 П
ок

аз
ни

ки

 од
ин

ич
но

ї

 ва
рт

ос
ті

 ти
с.

 г
рн

.

 1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9

 1
  В

ен
ти

ля
ці

йн
ий

 ш
тр

ек
 11

 0
47

.7
23

  
 11

 0
47

.7
23

 43
.7

00
 4 

0
12

.1
53

 2
  М

он
та

ж
на

 к
ам

ер
а

 3 
8

52
.5

20
  

 3 
8

52
.5

20
 12

.7
47

 1 
2

09
.2

12

 3
  В

сь
ог

о 
по

 р
оз

ра
ху

нк
у:

 
 14

 9
00

.2
43

  
 14

 9
00

.2
43

 56
.4

47
 5 

2
21

.3
65

 [ 
пі

дп
ис

 (
ін

іц
іа

ли
, п

рі
зв

ищ
е)

]

 [ 
пі

дп
ис

 (
ін

іц
іа

ли
, п

рі
зв

ищ
е)

]

  С
кл

ав
  1

84
-1

7-
1 

Ф
Б

  Л
ит

ви
но

в 
С

.І
.

 [п
ос

ад
а,

 п
ід

пи
с 

(і
ні

ці
ал

и,
 п

рі
зв

ищ
е)

]

  П
ер

ев
ір

ив

 [п
ос

ад
а,

 п
ід

пи
с 

(і
ні

ці
ал

и,
 п

рі
зв

ищ
е)

]

53



 Строительные Технологии - СМЕТА™ версия 7.9.45 s/n 0510  -1-  440_вр_

 Форма № 4а

 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Ж

 (найменування об`єкта будівництва)

 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

  до об'ектного кошториса №

 Ч.ч.  Шифр

 ресурсу

 Найменування  Одиниця

 виміру

 Кiлькість

 Поточна

 цiна за

 одиницю

 грн.

 Всього,

 грн.

 у тому числi

 Вiдпуск.

 цiна

 грн.

 Всього,

 грн.

 Трансп.

 складова

 грн.

 Всього,

 грн.

 Загот.

 склад.

 грн.

 Всього,

 грн.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

  I.Витрати труда

 1   Витрати труда гірничих 
  робiтникiв

  люд.год.  43 991.99  94.07   -   -   - 

 2   Середнiй розряд робіт, що 
  виконуються гірничими 
  робiтниками

  розряд  5.3   -   -   -   - 

  у тому числі   -   -   -   -   - 
 3   1.6   - шахтна поверхня   люд.год.  4 178.81  23.75   -   -   - 
 4   середнiй розряд робіт   розряд  2.5   -   -   -   - 
 5   1.8   - підземні 0 група   люд.год.  39 813.18  101.45   -   -   - 
 6   середнiй розряд робіт   розряд  5.5   -   -   -   - 
 7   3   Витрати труда робiтникiв, 

  зайнятих керуванням та 
  обслуговуванням машин

  люд.год.  2 504.81  108.7655   -   -   - 

 8   Середнiй розряд ланки 
  робiтникiв, зайнятих 
  керуванням та 
  обслуговуванням машин

  розряд  4.6   -   -   -   - 

 9   Витрати труда робiтникiв, 
  заробiтна плата яких 
  передбачена в 
  загальновиробничих 
  витратах

  люд.год.  9 950.31  81.4602   -   -   - 

  Разом загальна кошторисна 
  трудомiсткiсть

  люд.год.  56 447.11  92.5001   -   -   - 

  у тому числі   -   -   -   -   - 
  - нормативної 
  трудомiсткості

  люд.год.  46 496.8   -   -   -   - 

  - розрахункової 
  трудомiсткості

  люд.год.  9 950.31   -   -   -   - 

  Середнiй розряд робiт   розряд  5.3   -   -   -   - 

  II.Будівельні машини та механiзми

 1   СН201-12   Автомобілі бортові, 
  вантажопідйомність 5 т

  маш-год  2.052  203.90
 418

  -   -   - 

 2   СН226-
  3402

  Вагонетки шахтнi для 
  транспортування гірничої 
  маси по підземним 
  виробкам, мiсткiсть кузова 
  2,5 м3

  маш-год  3 889.926  5.03
 19 566

  -   -   - 

 3   СН206-
  338

  Екскаватори одноковшові 
  дизельні на 
  пневмоколісному ходу, 
  місткість ковша 0,4 м3

  маш-год  2.713  249.44
 677

  -   -   - 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 4   СН226-
  2500

  Комбайни прохiдницькi зі 
  стріловидним виконавчим 
  органом для проведення 
  горизонтальних і похилих (
  до 20 градусів по підняттю 
  та 25 градусів по падінню) 
  виробок перерізом 4,7-15 м2 
  в проходці по вугіллю або 
  породі міцністю до 4, на 
  гусеничному ходу, з 
  електроприводом, 
  потужність 99 кВт

  маш-год  2 044.9  398.27
 814 422

  -   -   - 

 5   СН226-
  2402

  Комбайни прохiдницькi зі 
  стріловидним виконавчим 
  органом для проведення 
  підготовчих виробок 
  перерізом 9-25 м2 в 
  проходці по породному або 
  змішаному вибою міцністю 
  до 7, на гусеничному ходу, з 
  електроприводом, 
  потужність 365 кВт

  маш-год  845.175  1 398.56
 1 182 028

  -   -   - 

 6   СН225-
  1901

  Крани козлові, 
  вантажопідйомність 16/12,5 
  т, прогін 25 м, висота 
  підйому гака 7 м, глибина 
  опускання гака 9 м

  маш-год  127.485  144.92
 18 475

  -   -   - 

 7   СН226-
  3500

  Лебiдки шахтнi допоміжни 
  для вiдкочування вантажів у 
  горизонтальних і похилих (
  до 20 градусів) виробках, 
  тягове зусілля 14 кН, з 
  електродвигуном, 
  потужність 5,5 кВт

  маш-год  65.61  36.85
 2 418

  -   -   - 

  Разом   грн.   -  2 038 005   -   -   - 

  Бензин   кг  6.2996  196.9920 31.27
  Дизельне паливо   кг  11.5866  296.7212 25.61
  Електроенергiя   квт.г.  439 066.4798  926 785.3608 2.1108
  Мастильні матерiали   кг  4 901.8301  321 024.0535 65.49
  Гiдравлічна рiдина   кг  1 252.8485  91 340.9782 72.90

  III.Механiзований інструмент

 1   СН270-90   Пилка дискова електрична   маш-год  811.35
  Разом вартість ресурсів, 
  спожитих механiзованим 
  інструментом і врахованих в 
  вартості матеріалів

  грн.   -  514       

  Електроенергiя   квт.г.  243.405  513.7793 2.1108

  IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

 1   С116-1   Болти колійні з гайками для 
  скріплення рейок, клас 
  міцності 3,6, діаметр 16 мм
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.13 
  т]

  т  0.081  9 913.67
 803  771  16  16

 9 522.20  197.08  194.39

 2   С116-14   Бруси дерев'яні просочені із 
  деревини хвойних порід для 
  стрілкових переводів
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.808 
  т]

  м3  2.7  1 712.08
 4 623  4 072  460  91

 1 508.10  170.41  33.57

 3   С112-86   Бруски обрізні з хвойних 
  порід, довжина 2-3,75 м, 
  ширина 75-150 мм, товщина 
  40-75 мм, ІV сорт
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
  т]

  м3  2.025  713.03
 1 444  1 155  261  28

 570.40  128.65  13.98

 4   С112-141   Дошки необрізні з хвойних 
  порід, довжина 2-3,75 м, усі 
  ширини, товщина 44 мм і 
  більше, ІІІ сорт
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
  т]

  м3  1 092.42  637.68
 696 614  542 419  140 540  13 655

 496.53  128.65  12.50
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 5   С112-117   Дошки обрізні з хвойних 
  порід, довжина 2-3,75 м, 
  ширина 75-150 мм, товщина 
  32,40 мм, ІІІ сорт
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
  т]

  м3  39.15  891.49
 34 902  29 181  5 037  684

 745.36  128.65  17.48

 6   С1110-111   Дріт сталевий оцинкований, 
  діаметр 2 мм
  [30.0км; 196.09 грн/т * 1.0 т]

  т  0.0945  6 557.67
 620  589  19  12

 6 233.00  196.09  128.58

 7   С112-243   Дрова оброблені, довжина 
  1,5-2 м, з сосни, вільхи
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.71 
  т]

  м3  5.29335  353.34
 1 870  1 041  793  37

 196.67  149.74  6.93

 8   С119-41   Зубок для прохідницьких 
  комбайнів, марка ШБМ2С-1-
  1-04
  [30.0км; 174.41 грн/т * 
  0.00048 т]

  шт  7 560.7  57.51
 434 816  425 667  605  8 544

 56.30  0.08  1.13

 9   С119-295   Коліна до труб 
  поліхлорвінілових D=0,8м
  [30.0км; 420.95 грн/т * 
  0.0612 т]

  шт  2.295  901.49
 2 069  1 969  59  41

 858.05  25.76  17.68

 10   С119-426   Косинець до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8м
  [30.0км; 420.95 грн/т * 0.064 
  т]

  шт  2.295  1 420.77
 3 261  3 135  62  64

 1 365.97  26.94  27.86

 11   С116-6   Костилі, переріз стрижня 
  12х12 мм, із сталі киплячих 
  марок
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.13 
  т]

  т  0.567  6 386.18
 3 621  3 438  112  71

 6 063.88  197.08  125.22

 12   С119-282   Ланка приєднання до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8м
  [30.0км; 420.95 грн/т * 
  0.0136 т]

  шт  2.295  303.06
 696  669  13  14

 291.40  5.72  5.94

 13   С118-11   Металоконструкції для 
  прохідницьких робіт дрібні, 
  маса до 0,5 т, із профілів 
  [підвісні металеві кільця в 
  стволах шахт, рами з 
  двотаврів та швелерів, арки 
  металеві із скріпленням 
  тощо]
  [30.0км; 202.50 грн/т * 1.02 
  т]

  т  529.335  9 504.03
 5 030 816  4 822 840  109 334  98 642

 9 111.13  206.55  186.35

 14   С115-32   Накладки для залізниць 
  широкої колії двоголові 
  стикові для рейок типу Р75, 
  Р65, Р50, Р43
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.0 т]

  т  0.7155  4 650.39
 3 327  3 137  125  65

 4 384.80  174.41  91.18

 15   С119-337   Переводи стрілочні марки 
  М-1/2, для колії 600мм, Р-18
  [30.0км; 202.50 грн/т * 0.382 
  т]

  шт  4.05  6 043.52
 24 476  23 683  313  480

 5 847.66  77.36  118.50

 16   С119-359   Перехід до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8мм
  [30.0км; 420.95 грн/т * 
  0.0169 т]

  шт  2.295  596.09
 1 368  1 325  16  27

 577.29  7.11  11.69

 17   С116-10   Подкладки для рейок усіх 
  типів
  [30.0км; 174.41 грн/т * 
  0.00204 т]

  шт  1 417.5  8.47
 12 006  11 255  510  241

 7.94  0.36  0.17

 18   С111-782   Поковки з квадратних 
  заготовок, маса 1,8 кг
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 
  т]

  т  0.0405  5 710.93
 231  219  8  5

 5 403.61  195.34  111.98

 19   С116-13   Рейки залізничні, тип Р-18
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.04 
  т]

  т  8.4105  4 075.31
 34 275  32 259  1 344  672

 3 835.57  159.83  79.91
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 20   С119-381   Ремонтні пакети до труб 
  вентиляційних
  [30.0км; 174.41 грн/т * 0.004 
  т]

  шт  2.295  53.50
 123  119  2  2

 51.75  0.70  1.05

 21   С112-17   Стояки рудникові з 
  круглого неокореного лісу 
  хвойних порід, довжина 2,5-
  3,9 м
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.71 
  т]

  м3  14.175  688.28
 9 756  7 442  2 123  191

 525.04  149.74  13.50

 22   С119-406   Трійник
  [30.0км; 174.41 грн/т * 0.068 
  т]

  шт  2.295  1 447.32
 3 322  3 229  27  65

 1 407.08  11.86  28.38

 23   С119-405   Трійник вилкоподібний
  [30.0км; 174.41 грн/т * 0.06 
  т]

  шт  2.295  1 292.41
 2 966  2 884  24  58

 1 256.61  10.46  25.34

 24   С119-410   Труби поліхлорвінілові 
  D=0,8м
  [30.0км; 420.95 грн/т * 
  0.0032 т]

  м  449.55  193.83
 87 136  84 821  607  1 708

 188.68  1.35  3.80

 25   С111-180   Цвяхи будівельні з плоскою 
  головкою 1,8х50 мм
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 
  т]

  т  0.0405  5 258.58
 213  201  8  4

 4 960.13  195.34  103.11

 26   С116-18   Шпали просочені із 
  деревини хвойних порід, 
  довжина 1200 мм, тип ІІІ 
  для колії 600 мм
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.02 
  т]

  шт  697.95  36.43
 25 426  21 985  2 945  496

 31.50  4.22  0.71

 27   С1421-
  9453

  Щебінь із природного 
  каменю для будівельних 
  робіт, фракція 20-40 мм, 
  марка М1000 і більше
  [30.0км; 226.85 грн/т * 1.6 т]

  м3  67.5  451.37
 30 467  5 370  24 500  597

 79.56  362.96  8.85

  Разом   грн.   -  6 451 248  6 034 877  289 861  126 509

  Підсумкові показники

  Кошторисна трудомiсткiсть (
  I)

  люд.год.  56 447.11  5 221 365.0   -   -   - 

  Будівельні машини та 
  механiзми (II)

  грн.   -  2 038 005   -   -   - 

  Будівельні матерiали, 
  вироби та конструкцiї (III+
  IV)

  грн.   -  6 451 762       

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24.06.2021

  Склав   184-17-1 ФБ   Литвинов С.І.

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

  Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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