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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 123 стор., 12 рис., 17 табл., 1 додаток, 24 джерела. 

АРКА, БУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДИ, 

ҐРУНТИ, ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ, ПОКРІВЛЯ, ФУНДАМЕНТ 

Об’єкт розроблення - ангар для обслуговування і ремонту літаків. 

Мета роботи – зведення нових будівельних об’єктів економічно 

вигідними зі застосуванням сучасних будівельних технологій. 

Проєкт будівлі розроблено на основі будівельних рішень, технічної 

документації, матеріалів відповідно до вимог чинних нормативних документів.  

В архітектурно-будівельній частини пояснювальної записки розглянуто 

архітектурно-конструктивні рішення аеродромних споруд. 

Ангар для ремонту і обслуговування літаків, що проєктується має склад 

деталей та інструментів, відділ діагностики. Споруда оснащена підвісним 

краном. Полегшені стіни з місцевих матеріалів, улаштування фундаментів 

стаканного типу. 

В якості основної несучої конструкції будівлі використовуються арка.  

Розроблені технологічні карти на основні види будівельних робіт. 

При проєктуванні ангару для обслуговування літаків було застосовано 

більш економічно вигідніші і менш матеріалоємні підходи в будівництві. 

Розраховані основні техніко-економічні показники будівництва, а так 

само виконані робочі креслення об’єкту, його елементів і послідовність їх 

спорудження. 
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ABSTRACT 

 

 

Explanatory note: 123 p.,  12 d ,  17 table,  1 supplement,  24 references. 

ARCH, BUILDING STRUCTURES, CONSTRUCTION PRODUCTION, 

EARTHWORKS, ROOF, SOILS, FOUNDATION 

The object of development is a hangar for aircraft maintenance and repair. 

The purpose of the work is the construction of new construction projects cost-

effective with the use of modern construction technologies. 

The project of the building is developed on the basis of construction decisions, 

technical documentation, materials according to requirements of the current 

regulatory documents. 

In the architectural and construction part of the explanatory note the 

architectural and constructive decisions of aerodrome constructions are considered. 

The hangar for repair and maintenance of the designed aircraft has a warehouse 

of details and tools, diagnostics department. The building is equipped with an 

overhead crane. Lightweight walls made of local materials, arrangement foundation 

of columnar precast foundation 

The arch is used as the main load-bearing structure of the building. 

Technological maps for the main types of construction works have been 

developed. 

When designing a hangar for aircraft maintenance, more cost-effective and less 

material-intensive approaches were used in construction. 

The main technical and economic indicators of construction are calculated, as 

well as working drawings of the object, its elements and the sequence of their 

construction. 
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ВСТУП 

 

 

Повітряно-транспортні шляхи посідають важливе місце на шляху 

встановлення України, як високоінтелектуального і надійного партнера. 

Галузь транспорту є важливою частиною економіки, що забезпечує 

обслуговування як внутрішніх, так і експортних/імпортних та транзитних 

перевезень вантажів і пасажирів. Наймолодшим є авіаційний транспорт. Він за 

темпами розвитку випереджає всі інші види транспорту. 

Будівництво аеродромних будівель та споруд є невід’ємною складовою в 

розвитку повітряного транспорту. Досліджуючи логістичні концепції розвитку 

аеропортів, стверджують, що інфраструктура аеропорту – це сукупність 

техніко-технологічних споруд, будівель і допоміжного обладнання, що 

створюють всі належні умови для здійснення повітряних перевезень, а також 

забезпечують наземне обслуговування авіаційної клієнтури. 

Актуальність проєктування ангару для обслуговування і ремонту літаків 

має місце у сучасному розвитку країни.  

Сучасний економічний стан вимагає від будівельників зводити нові 

об’єкти економічно вигідні зі застосуванням сучасних будівельних технологій. 

Перспективні рішення в галузі будівництва обирають необхідність подальшого 

розвитку будівельної індустрії, шляхом впровадження в практику новітніх 

досягнень науки і техніки, найбільш удосконалених об’ємно-планувальних і 

конструктивних рішень, швидкого завершення переходу на збірні будівельні 

споруди і будівлі за типовими проєктами з крупно розмірних конструкцій і 

елементів заводського виготовлення. При проєктуванні ангару для 

обслуговування літаків було застосовано більш економічно вигідніші і менш 

матеріалоємні підходи в будівництві. 
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РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА 

 

 

1.1 Адміністративно-географічне положення 

 

 

Ділянка будівництва ангару для обслуговування літаків знаходиться у 

місті Кропивницький. 

Земельна ділянка, що відведена під будівництво має розміри в плані: 

60 м х 80 м. Ділянка будівництва з півдня обмежена автостанцією. 

На основі геологічної розвідки ділянка під будівництво складена 

ґрунтами: насипний грнут; суглинок гумусовий; суглинок напівтвердий; 

гравійне галькові відкладення; глина напівтверда. 

Ґрунтові води до глибини 13.0 м не зустрілися. 

В якості основи використовуються ґрунти шару № 3 – суглинки 

напівтвердий. Ґрунти відносяться до першого типу ґрунтових умов по осіданню 

і тому перед влаштуванням фундаментів виконується ущільнення ґрунту 

важкими трамбівками. 

Рельєф ділянки спокійний. Грунтово-рослинний шар 0,5 м. Основні 

кліматичні характеристики району будівництва відповідно з даними [1] 

наступні: 

 t1 = -26
0
C – середня температура найбільш холодної доби; 

 t5 = -25
0
C – середня температура найбільш холодної п'ятидневки; 

 нормативне снігове навантаження 123 кг/м
2
; 

 швидкісний напір вітру в зимовий період 4,8 м/с; 

 нормативна глибина промерзання ґрунту 0,9  м. 

Пануючі вітри: 

 взимку: північно-західного напрямку; 

 влітку: південні. 
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Місцеві будівельні матеріали: цегла силікатна, шлакобетон, цементно-

глиняний розчин, цементний розчин, цементно-вапняний розчин, гравій 

керамзитовий, щебінь фракцій 5-70 мм. Бетон марок М50-600, розчин марок 

М25-400. 

Водопостачання. Джерелом водопостачання слугує існуюча 

водопровідна мережа d = 200 мм, яка проходить по вулиці Короленка. Тиск 

води у точці підключення складає 0,5 МПа., що забезпечує розрахунковий тиск 

на вводі в будівлю. По трасі водопроводу в колодязях встановлюють пожежні 

гідранти. Водопровідна мережа запроєктована з сталевих зварних 

водопровідних труб. 

Каналізація. Відведення стічних вод запроєктоване в існуючий 

каналізаційний колектор d = 400 мм, потім на існуючі місцеві очисні споруди. 

Каналізаційна мережа запроєктована з керамічних труб. 

Енергопостачання. Електропостачання будівлі передбачається від 

трансформаторної підстанції КТП-160, потужністю на вводі 99 кВт. По 

ступеню надійності електропостачання споживач відноситься до ІІ категорії. 

Зовнішнє освітлення передбачене світильниками з ртутними лампами типу 

РТУ-125 на паркових опорах, мережа зовнішнього освітлення виконується 

кабелем марки АПВГ. 

Теплопостачання. Опалення  приймається централізованим з місцевими 

нагрівальними пристроями-радіаторами МС-140. Система опалення прийнята з 

верхньою розводкою вертикальними однотрубними стояками. 

В промислових будівлях передбачається комбінована система опалення: 

чергове опалення нагрівальними пристроями та повітряне опалення від системи 

кондиціювання повітря.  

Система вентиляції. В цехах передбачається кондиціювання повітря. 

Прийняті вентиляційно-зволожуючі установки ВУЧ-40М та ВУУ-60М. 

В якості повітророзподілювачів прийняті ежекційні центробіжні 

повітророзподілювачі типу “ВЭЦ”. 
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В інших приміщеннях передбачається приточно-витяжна загально 

обмінна та місцева вентиляція, направлена на підтримку нормованих по 

санітарно-гігієнічним вимогам параметрів повітряного середовища. 

Подача повітря в промислових приміщеннях прийнята “зверху-вверх” та 

“зверху-вниз” повітророзподілювачами. 

Витяжні системи в промислових приміщеннях мають очистку повітря від 

пилу на рулонних фільтрах. 

Розміщення кондиціонерів, вентагрегатів, фільтрів та іншого 

вентиляційного обладнання, передбачено в спеціальних приміщеннях. 

Пожежогасіння. Передбачуються заходи по внутрішньому та 

зовнішньому пожежогасінню, виходячи з категорії виробництва та ступеню 

вогнестійкості споруди. Для забезпечення пожежного захисту передбачається 

комплекс протипожежних заходів: внутрішнє пожежогасіння – пожежними 

кранами з витратами -10л/с в виробничому корпусі  та  2,5 л/с – в допоміжному; 

зовнішнє пожежогасіння – з зовнішньої кільцевої сітки високого тиску,витрати 

25 л/с.  

 

 

1.2 Опис генплану 

 

 

Ангар розміщений на відведеному майданчику по вимогам оптимальної 

орієнтації основних приміщень. Під’їзди до ангару запроєктовані зі сторони 

рульової смуги. 

Геологічний розріз ділянки складається на основі інженерно-геологічних 

вишукувань. Глибина залягання ґрунтових вод не потребує зниження. 

Між ангаром і проїжджою частиною запроєктовані насадження дерев, що 

поліпшує екологічну рівновагу повітряного середовища. Вся територія в межах 

відведеної ділянки упорядковується й озеленюється. 
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Для руху транспорту і людей передбачено мережу транспортних шляхів, 

які забезпечуватимуть зручність і безпеку пересування людей і транспорту. 

Ширина доріг складає 9 м, 6 м та 3,5 м. 

Генеральний план розроблений в ув’язці з генеральним планом 

комплексу. При цьому враховані такі фактори: покращення планувальної 

структури, функціональне і санітарне зонування території; підвищення ступеню 

благоустрою території; організація руху транспорту з дотриманням принципу 

найменшого взаємного перетину транспортних комунікацій і людських потоків; 

раціональна організація інженерних комунікацій; скорочення території та 

підвищення щільності забудови. 

Розміщення будівель і споруд на генеральному плані визначено 

технологією виробництва, їх взаємозв’язком і умовами архітектурно-

планувального завдання. Прийняте планування відповідає таким вимогам, як 

функціональність і економічність. 

Генплан характеризується техніко-економічними показниками, 

наведеним у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Техніко-економічними показниками генплану 

Найменування Показник 

Площа ділянки будівництва        Sділ., м
2
 4800 

Площа озеленення                        Sозел., м
2
 935 

Площа забудови                            Sзабуд., м
2
 1512 

Площа доріг                                  Sдор., м
2
 41 

Коефіцієнт забудови                    Kзабуд. 0,630 

Коефіцієнт озеленення                Kозел. 0,195 

 

 

1.3 Обґрунтування об'ємно-планувального рішення 

 

 

По мірі розвитку типізації проєктування і індустріалізації будівництво 

аеродромних споруд набуло великих масштабів. 
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Ангар для ремонту і обслуговування літаків, що проєктується має склад 

деталей та інструментів, відділ діагностики. Споруда оснащена підвісним 

краном.  

Літак або вертоліт вимагає відповідних умов зберігання та регулярного 

обслуговування. Через особливості габаритів літальної техніки найбільш 

підходящим спорудою для зберігання літака є металевий ангар з просторим 

внутрішнім простором, розділеним колонами. 

 

 

1.4 Конструктивна схема будівлі 

 

 

Конструктивні рішення аеродромних споруд наступні. Полегшені стіни з 

місцевих матеріалів, улаштування  фундаментів стаканного типу. 

В зв’язку з цим конструктивні рішення будівлі прийняті наступні. 

Одноповерхова будівля с кроком колон 6 м і прольотом 36 м. Елементи 

покриття укладаються впоперек будівлі. 

Фундаменти під арки запроєктовані за способом зведення монолітні 

залізобетонні, за конструктивною схемою стаканного типу, які представляють 

собою окремо стоячі конструкції, що передають навантаження від арок і 

фундаментних балок на основу. Фундаментні балки вибираються у 

відповідності з кроком колон, в металевому та залізобетонному каркасі. 

Специфікація до фундаментної конструкції наведена у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 – Специфікація фундаментної конструкції 

Позиція Норматив Марка Кількість, шт. 
Маса одиниці, 

т 

Монолітні фундамент 

ФМ1 Серія 1.412.1-6 Ф2.1.1 16 4,58 



14 

 

Позиція Норматив Марка Кількість, шт. 
Маса одиниці, 

т 

ФМ2 Серія 1.412.1-4 ФФ1-1 2 4,17 

Фундаментні балки 

ФБ1 Серія 1.415-1 ФБ6-7 2 3,2 

ФБ2 Серія 1.415-1 ФБ6-4 14 1,2 

Стінові панелі 

ПС1 Серія 1.432.2-30.93 ПМС 75.1.3-РО1 4 2,22 

ПС2 Серія 1.432.2-30.93 ПМС 66.1.3-РВ1 2 1,97 

ПС3 Серія 1.432.2-30.93 ПМС 72.1.3-РО1 42 2,15 

ПС4 Серії 1.432.1-26 ПСТ 60.12.2,0-1 44 3,2 

ПС5 Серії 1.432.1-26 ПСТ 62.12.2,0 4 3,3 

 

Фундамент виконано з залізобетонних стаканів і фундаментних балок. 

Основою фундаментів є піщана подушка товщиною h = 150 мм. Глибина 

закладання фундаментів складає 3 м. 

Горизонтальна гідроізоляція виконується двох типів: 

 на рівні фундаментних подушок з цементного розчина складу 1:2; 

 на рівні низу плит перекриття з двох шарів гідроізолу. 

Вертикальна гідроізоляція, виконується шляхом обмазки бокової 

поверхні фундаменту і стін, які дотикаються з ґрунтом, гарячим бітумом за 

2 рази. 

 

 

1.4.1 Перегородки 

В проєкті передбачені перегородки товщиною  = 80 мм, які 

виготовляються з гіпсобетону. Кріплення перегородок до стін здійснюється за 

допомогою спеціальних анкерів. 
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1.4.2 Вікна. Двері 

Віконні пройми заповнені стальними, глухими перельотами. Засклення 

виконано подвійним, стрічковим. 

В  ангарі для ремонту та обслуговування літаків вікна вибрані згідно 

ДБНУ. Перепльоти виконуються сталевими. В торцях кожного прольоту 

будівель передбачено розпашні ворота 3,6х3,6 по серії 1.435.9-17. Для 

забезпечення швидкої евакуації всі двері відкриваються назовні.  

Розміри дверей приймаються згідно [3], як внутрішні всередині 

приміщення  так і зовнішні підсилені. Для забезпечення швидкої евакуації всі 

двері відкриваються на зовні по напрямку руху на вулицю виходячи з умов 

евакуації людей з будівлі при пожежі. 

 

 

1.4.3 Підлоги 

Для будівлі приймається підлога з суцільним армованим бетонним 

покриттям, що виготовляється з марки бетону М400. Основа під підлоги 

виконується щебенева товщиною 100 мм. 

Захист від шуму і вібрації. Заходи по зниженню шуму і вібрації на 

робочих місцях прийнятої згідно рекомендацій. 

Технологічне обладнання є маловіброактивним, тому фундаменти під 

нього непотрібні, а зменшення рівня вібрацій і шуму буде досягатися за 

рахунок встановлення під технологічне обладнання спеціальних 

віброізоляторів. Вентиляційні пристрої встановлюються в спеціальних окремих 

приміщеннях з влаштуванням звукоізоляції по стінах. Вентиляційні насоси 

встановлюються на металеві пружини. В будівлі влаштовуються підвісна стеля 

з гіпсокартонних плиток та гіпсокартонні перегородки, що поглинають звук. 

Природне освітлення. Всі приміщення з постійним перебуванням людей, 

де глибина приміщення дозволяє забезпечити нормативний коефіцієнт 

освітлення проєктується з природним боковим двостороннім освітленням. 

Розташування і розміри віконних прорізів визначаємо з врахуванням 
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раціонального освітлення і економії електроенергії. В приміщеннях, де 

неможливо влаштувати природне освітлення використовуємо штучне. Вікна 

запроєктовані з подвійним заскленням, з сталевим   перепльотом, з площею 

вікон від 1,49 м
2
. 

Будівля проєктується одноповерхова без ліхтарна, тому що, за вимогою 

технології й охорони праці температурно-вологовий режим і рівномірне 

освітлення повинні бути постійними.  

Поліпшення умов праці в безліхтарних будівлях передбачає рівномірність 

розподілу світлового потоку, створюваного люмінесцентними лампами; 

достатню освітленість робочої поверхні; відсутність сліпучої дії від джерел 

світла, різкої різниці в яскравості освітлення робочої поверхні і навколишнього 

фону; скорочення витрат на опалення через значне зменшення тепловитрат; 

сталість температури і вологості завдяки застосуванню спеціальної системи 

кондиціонування повітря, удосконаленого вентиляційного устаткування, 

ізоляційних і акустичних регулюючих засобів. Безліхтарні будівлі не 

пропускають дим, пил і запахи, а їхні глухі стіни захищають від шуму інших 

підприємств і транспорту. Сприятливі умови в цеху забезпечують високу 

продуктивність праці, випуск продукції відмінної якості. 

 

 

1.5 Вибір і розрахунок зовнішніх огороджуючих конструкцій 

 

 

1.5.1 Теплотехнічний розрахунок огородження 

Вихідні дані. 

Визначається за теплотехнічними умовами товщина зовнішніх стін з 

панелей типа «Сандвіч» в кліматичних умовах м. Кропивницький. 

Розрахункові коефіцієнти теплопровідності матеріалів кожного шару, при 

умовах експлуатації Б [2] наведені на рисунку 1.1: 

А). Оцинкований лист: 

http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
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 коефіцієнт теплопровідності  1
58 Вт м К   ; 

 коефіцієнт теплозасвоєння    
 2

1
126,5S Вт м К 

; 

 товщина шару 1
0, 0005 ;м   

 густина  
3

1
7850 / .кг м   

Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому не гофрованої 

структури: 

 коефіцієнт теплопровідності  2
0,081Вт м К   ; 

 коефіцієнт теплозасвоєння    
 2

2
1,11S Вт м К 

; 

 товщина шару 2
0,13 ;м   

 густина  
3

2
200 / .кг м   

Б). Оцинкований лист: 

 коефіцієнт теплопровідності  3
58 Вт м К   ; 

 коефіцієнт теплозасвоєння    
 2

3
126,5S Вт м К 

; 

 товщина шару 3
0, 0005 ;м   

 густина  
3

3
7850 / .кг м   

0,5 130 0,5

Оцинкований лист

Оцинкований лист
Мінеральна ват а

 

Рисунок 1.1 – Розрахункова схема конструкції стіни. 
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Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та 

споруд , обов'язкове виконання умов [2]: 

 

RΣ пр ≥ Rq min, 

 

де RΣ пр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної 

конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно 

однорідних огороджувальних конструкцій визначається опір теплопередачі), 

приведений опір теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції, м
2
 

К/Вт; 

      Rq min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої 

огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної 

конструкції, мінімальне значення опору теплопередачі світлопрозорої 

огороджувальної конструкції, м
2
 ·К/Вт. 

Мінімально допустиме значення, Rq min, опору теплопередачі непрозорих 

огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій, 

дверей та воріт промислових (сільськогосподарських) будинків встановлюється 

згідно [2, табл. 2] залежно від температурної зони експлуатації будинку, що 

приймається за [2, додаток В ], тепловологісного режиму внутрішнього 

середовища, що визначають за [2, додаток Г], і теплової інерції 

огороджувальних конструкцій, D, що розраховується за формулою: 

 

31 2

1 2 3

1 1 2 3

,
n

i i р

i

D R s S S S
 

  

      
 

 

де Ri – термічний опір i-го шару конструкції, м2 К/Вт;  

    δi – товщина i-го шару конструкції, м;  

    λi – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових 

умовах експлуатації, Вт/(м · К), що приймають згідно з [2, п 2.11]; 

http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
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   si – коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу i-го шару конструкції в 

розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м2 ·К), що приймають згідно з [2, п 

2.11]. 

 

0,0005 0,13 0,0005
126,5 1,11 126,5 1,784,

58 0,081 58
D       

 

 

Приймаємо Rq min=1,5 м2 · К/Вт згідно з [2, табл. 2]. 

Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної 

конструкції розраховується за формулою:  

 

1 1в з в з

1 1 1 1n n

і

пр i

i i i p

R R


    


 

      
. 

 

де αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт/(м2 .К), які приймаються згідно з [2, дод. Е]; 

     λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових 

умовах експлуатації, Вт/(м · К) [2, дод. Л];  

 

21 0,0005 0,13 0,0005 1
1,76 / .

8, 7 58 0,081 58 23
пр

R м К Вт


     

 

 

Перевіряємо умову RΣ пр =1,76 > Rq min=1,5  – умова виконується. 

Приймаємо проєктну товщину зовнішньої огороджувальної конструкції 

130 мм. 

 

 

1.5.2 Теплотехнічний розрахунок покриття 

Вихідні дані для розрахунків. 

А). Оцинкований лист: 

http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
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 коефіцієнт теплопровідності  1
58 Вт м К   ; 

 коефіцієнт теплозасвоєння    
 2

1
126,5S Вт м К 

; 

 товщина шару 1
0, 0005 ;м   

 густина  
3

1
7850 / .кг м   

Б). Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому не гофрованої 

структури: 

 коефіцієнт теплопровідності  2
0,081Вт м К   ; 

 коефіцієнт теплозасвоєння    
 2

2
1,11S Вт м К 

; 

 товщина шару 2
0,13 ;м   

 густина  
3

2
200 / .кг м   

В). Оцинкований лист: 

 коефіцієнт теплопровідності  3
58 Вт м К   ; 

 коефіцієнт теплозасвоєння    
 2

3
126,5S Вт м К 

; 

 товщина шару 3
0, 0005 ;м   

 густина 
3

3
7850 / .кг м   

Виконання розрахунку. Для зовнішніх огороджувальних конструкцій 

опалюваних будинків та споруд , обов'язкове виконання умов: 

 

RΣ пр ≥ Rq min, 

 

де RΣ пр – приведений опір теплопередачі непрозорої огороджувальної 

конструкції чи непрозорої частини огороджувальної конструкції (для термічно 

однорідних огороджувальних конструкцій визначається опір теплопередачі), 

приведений опір теплопередачі світлопрозорої огороджувальної конструкції,  

м
2
 ·К/Вт; 
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    Rq min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої 

огороджувальної конструкції чи непрозорої частини огороджувальної 

конструкції, мінімальне значення опору теплопередачі світлопрозорої 

огороджувальної конструкції, м
2
 ·К/Вт; 

Мінімально допустиме значення, Rq min, опору теплопередачі непрозорих 

огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій, 

дверей та воріт промислових (сільськогосподарських) будинків встановлюється 

згідно [2, табл. 2] залежно від температурної зони експлуатації будинку, що 

приймається за [2,  додаток В], тепловологісного режиму внутрішнього 

середовища, що визначають за [2, додаток Г], і теплової інерції 

огороджувальних конструкцій, D, що розраховується за формулою: 

 

31 2

1 2 3

1 1 2 3

,
n

i i р

i

D R s S S S
 

  

      
 

 

де Ri – термічний опір i-го шару конструкції, м2 К/Вт; δi  - товщина i-го шару 

конструкції, м;  

   λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових 

умовах експлуатації, Вт/(м · К), що приймають згідно з [2, п 2.11];  

   siр – коефіцієнт теплозасвоєння матеріалу i-го шару конструкції в 

розрахункових умовах експлуатації, Вт/(м2 ·К), що приймають згідно з [2, п 

2.11]. 

 

0,0005 0,13 0,0005
126,5 1,11 126,5 1,784,

58 0,081 58
D       

 

 

приймаємо Rq min=1,5 м2 · К/Вт згідно з [2, табл. 2]. 

Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної 

конструкції розраховується за формулою:  

 

http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
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1 1в з в з

1 1 1 1n n

і

пр i

i i i p

R R


    


 

      
. 

 

де αв, αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт/(м2 К), які приймаються згідно з [2, дод. Е]; 

    λiр – теплопровідність матеріалу i-го шару конструкції в розрахункових 

умовах експлуатації, Вт/(м К) [2, дод. Л];  

 

21 0,0005 0,13 0,0005 1
1,76 / .

8, 7 58 0,081 58 23
пр

R м К Вт


     

 

 

RΣ пр =1,76 > Rq min = 1,5  – умова виконується. 

 

Приймаємо проєктну товщину зовнішньої огороджувальної конструкції  

(покриття) 130 мм.  

 

 

1.6 Техніко-економічні показники 

 

 

Техніко-економічні показники застосовуються для планування та аналізу 

організації виробництва і праці, рівня техніки, якості продукції, використання 

основних і оборотних фондів, трудових ресурсів. Є техніко-економічні 

показники загальні (єдині) для всіх підприємств і галузей і специфічні, що 

відображають особливості окремих галузей. 

Економічні показники ангару для обслуговування та ремонту літаків 

будинків визначаються за його об'ємно-планувальними і конструктивними 

рішеннями, які наведені у таблиці 1.3. 

 

http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
http://aspp.com.ua/files/dbn_v_2_6_31_2006.doc
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Таблиця 1.3 – Техніко-економічні показники об'ємно-планувальних і 

конструктивних рішень забудови 

Найменування Показник 

Площа забудови                      Sзаб., м
3
 4285 

Загальний об'єм будівлі         Vзаг., м
3
 18900 

Корисна площа будівлі          Sкор., м
2
 1379 

Загальна площа будівлі         Sзаг., м
2
 1512 

Об'ємний коефіцієнт             K = Vбуд./Sкор. 13,71 

 

 

Висновки до розділу 1 

1. Розглянуто адміністративно-географічне положення ділянки 

будівництва: наведені рельєфні данні, кліматичні характеристики, тощо. 

2. Наведено опис генплану та зведені техніко-економічні показники. 

3. Основні характеристики конструктивної схеми будівлі. 

4. Виконано вибір та розрахунки огороджуючих конструкцій. 

5. Техніко-економічні показники об'ємно-планувальних і конструктивних 

рішень забудови. 
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РОЗДІЛ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТА РОЗРАХУНКУ  

ІНЖЕНЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

 

2.1 Розрахунок фундаментних конструкцій з урахуванням інженерно-

геологічних умов 

 

 

2.1.1 Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчику 

Одна з основних задач в проектуванні фундаментів – вибір найближчого 

до денної поверхні пласту ґрунту, який можна використати в якості несучого 

шару.  

З метою уточнення найменування ґрунтів основи для всіх шарів 

знаходять фізико-механічні характеристики. Інженерно-геологічний розріз 

будівельного майданчику наведено на рисунку 2.1. 

 

Рисунок – 2.1 Інженерно-геологічний розріз будівельного майданчику  

(М вертикальний 1:100; М горизонтальний 1:1000) 
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Вихідні дані по кожному шару ґрунту зведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Інженерно-геологічні дані будівельного майданчику 

Номер 

шару 

ґрунту 

Найменування ґрунту 

Густина 

часточок 

ґрунту 
s

 , 

т/м
3
 

Густина 

ґрунту  , 

т/м
3
 

Природна 

вологість 

ґрунту W 

1 

Насипний ґрунт, суміш 

будівельного сміття із 

суглинком 

- - - 

2 
Суглинок гумусовий, 

просадний 
2,69 1,83 0,19 

3 

Суглинок 

напівтвердий, 

непросадний 

2,69 2,04 0,20 

3а 

Суглинок 

тугопластичний, 

непросадний 

2,69 1,93 0,22 

4 
Гравийно-галькові 

відкладення 
2,66 2,06 0,19 

5 Глина напівтверда 2,70 1,95 0,27 

 

Визначаємо додаткові характеристики шарів ґрунту за формулами і 

заносимо їх до табл. 2.2: 

Коефіцієнт пористості: 

 

1

)1(








 W
e s , 

 

У відповідності з назвою та значенням коефіцієнта пористості визначаємо 

густину складу піску за [4, 5]. 
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Ступінь вологості: 

 

w

s

r
e

W
S








 , 

 

де γw = 10 кН/м
3
 – питома вага води. 

Нормативне значення питомого зчеплення С, кута внутрішнього тертя φn 

та загального модуля деформації Е знаходимо у нормативних таблицях [2] в 

залежності від назви та коефіцієнта пористості. Для визначення попереднього 

розрахункового опору ґрунту R0 користуємося [4, 5] і в залежності від назви та 

ступеня вологості знаходимо. 

Таблиця 2.2 – Розрахункові характеристики ґрунтів 

№ 

шару 

Найменування 

грунту 

h, 

м 

γ, 

кН/м
3
  

γs, 

кН/м
3 

W е Sr 

СІІ, 

кПа 

φІІ, 

…° 

Е, 

МПа 

R0, 

кПа 

1 Насипний ґрунт, 

суміш 

будівельного 

сміття із 

суглинком 

0,7 15 - - - - - - - - 

2 Суглинок 

гумусирований, 

просадний 

1,7 19 18,3 0,19 0,747 0,68 - - 7 200 

3 Суглинок 

напівтвердий, 

непросадний 

1,3 19,4 19,4 0,20 0,582 0,93 25 21 20 260 

3а Суглинок 

тугопластичний, 

непросадний 

2,4 20,3 20,5 0,22 0,702 0,84 17 19 15 210 

4 Гравийно – 

галькові 

відкладення 

2,8 20,2 20,4 0,19 0,537 1,00 - 43 60 500 

5 Глина напівтверда 3,7 19,1 19,3 0,27 0,735 0,97 61 19 21 350 
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2.1.2 Розрахунок і конструювання фундаменту 

 

 

Вихідні дані до проєктування фундаменту. Необхідно запроектувати 

фундамент під металеву колону середнього ряду перерізом 0,4х0,33 м при 

наступному поєднанні навантажень: 9,435N  кН, 00,0M  кН, 58,6Q  кН. 

Матеріали: 

 бетон класу В – 25  

МПаR
b

5.14 , МПаR
bt

05.1  (таблиця 1.17, [5]), 

МПаE
b

4
107.2   (таблиця 1.22, [5]); 

 робоча арматура класу А400С (А-ІІІ) –  

МПаR
s

365 , МПаR
sc

365  (таблиця 1.28, [5]), 

МПаE
s

5
102   (таб. 1.34, [5]); 

 конструктивна арматура класу А240С (А-І) – 

МПаR
s

255 , МПаR
sw

175  (таблиця 1.28, [5]), 

МПаE
s

5
101.2   (таб. 1.34, [5]). 

Ґрунтові умови наведені див. у табл. 2.2. 

Визначення глибини закладання фундаменту. Глибину закладання 

фундаменту визначаємо з урахуванням наступних величин: 

1. Інженерно-геологічні умові будівельного майданчика: 

 

)5.03.0(
1min

мhd
сл

 =0,7+1,7+0,3=2,7 м, 

 

де сл
h  - товщина шару рослинного або насипного ґрунту, який необхідно 

знімати або прорізати фундаментом, м5.03.0   - заглиблення фундаменту в 

несучий шар ґрунту. 

2. Мінімальна розрахункова глибина закладання підошви фундаменту 

залежно від промерзання ґрунту визначається за формулою: 

 



28 

 

fnnf
dkd  =0,6×0,75=0,45 м. 

 

де fn
d  - нормативна глибина промерзання грунту,  мd

fn
75.0  [5], 

     
n

k  - коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі (таблиця 3.10, [4]). 

Підлогу влаштовуємо по ґрунту при 6.015
0


n

kCt .  

Відмітку підлоги фундаменту призначаємо не менше 20 см нижче 

розрахункової глибини промерзання: 

 

мdd
f

2.0
2min

 , 

мd 65.02.045.0
2min

 . 

 

3. Із конструктивних особливостей будівлі глибина закладання підошви 

фундаменту повинна бути: 

 

03min
hahd

km
 =0,6+0,4+0,3=1,3 м. 

 

де m
h  - відмітка верхнього зрізу фундаменту, приймаємо  мh

m
6.0 ,  

    k
a  - більший з розмірів колони, приймаємо мa

k
4.0 , 

    h  - мінімальна висота нижньої сходинки із умов продавлювання фундаменту, 

мh 3.0 . 

Враховуючи всі фактори приймаємо глибину закладання фундаменту -  

мd 7.2
min

 . 

 

 

2.1.3 Визначення розмірів підошви фундаменту і розрахункового 

опору ґрунту під арку 

Необхідна попередня ширина фундаменту під середню колону 

визначається за формулою: 
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min0
dR

kN
b

mt

m







, 

 

де N  - нормативне зовнішнє навантаження на фундамент, 9,435N  кН, 

    
0

R  - розрахунковий опір грунту для попереднього визначення розмірів 

фундаменту, кПаR 260
0
  [5], 

    
min

d  - глибина закладання фундаменту, мd 7.2
min

 , 

     
mt

  - середнє значення умовної ваги фундаменту і землі на його зрізах, 

3
20

м

кН
mt

 , m
k  - коефіцієнт, який враховує позацентрове прикладання 

навантаження і визначається за формулою: 

 

N

M
k

m




3

1 , 

 

де M  - сумарний момент: 

 

  hQMM , 

 

де h  - конструктивна висота фундаменту, мh 1.2 .  

 

0.00 3.06 2.1 7M êÍ ì      кНм, 

1
3.15383

7
1 




m
k . 

 

Перевіряємо умову: 

 

21
30

e
b

N

M
e 


, 
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Якщо ця умова виконується, то приймаємо квадратний фундамент, якщо 

умова не виконується то приймаємо прямокутний фундамент. 

 

435.9 1
2.7

260 20 2.7
b ì


 

 
 м, 

мме 09,0
30

7,2
005,0

5,439

7
1

 . 

 

Умова виконується, тому приймаємо фундамент квадратної форми. 

Обчислюємо попередню площу підошви фундаменту: 

 

2

0 0

435.9 1
7.467

260 20 2.7

M
N k

A ì
R d

 
  

   
 м

2
. 

 

Визначаємо розрахунковий опір ґрунту R в залежності від фізико-

механічних властивостей ґрунтів і від прийнятих попередньо глибини і ширини 

фундаменту.  

 

  
IIIcIIIbgIIIgIIIz

cc cMdMdMbkM
k

R 



''

1

21 1 


 , 

 

де 1c
  - коефіцієнт умов роботи ґрунтової основи, 25.1

1


c
 (табл. 3.11, [3]), 

   2c
  - коефіцієнт умов роботи будівлі при взаємодії з основами, при 

співвідношенні його довжини до висоти, за таблицею 3.11 [3], 

 

82.7
8.13

108


H

l
, то 0.1

2


c
 , 

 

    k  - коефіцієнт надійності, який приймається при розрахункових 

характеристиках основ, 1.1k  [5], 
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cgy

MMM ,,  - коефіцієнт який приймається в залежності від розрахункового 

значення кута внутрішнього тертя 0
21 : 56.0

y
M , 24.3

g
M , 84.5

c
M  [3], 

    b  - середня ширина фундаменту, мb 7.2 , 

   
z

k  - коефіцієнт, при мb 107.2   приймаємо 1
z

k , 

    
III

c  - значення питомого щеплення суглинку, кПаc
III

25 ,  

    
III

  - питома вага ґрунту нижче підошви фундаменту, 
3

4.19
м

кН
III

 , 

    '

III
  - середнє значення питомої ваги ґрунту: 

 

321

321'

hhh

hhh
IIIIII

III






 , 

3

'
04.3

3.07.17.0

3.04.197.117.01

м

кН
III





 , 

 

    
1

d  - глибина закладання фундаменту для споруд без підвалів від рівня 

планування до низу фундаменту, мd 7.2
1
 , 

    
b

d  - глибина підвалу, відстань від рівня планування до підлоги підвалу, для 

будівлі без підвалу 0
b

d . 

 

   кПаR 46.2292584.504.30124.304.37.224.34.197.2156.0
1.1

125.1
1






кПаR 260
0
  [5], 

 кПаRR 1054.3046.229260
10

  

 

При порівнянні значень 
1

R  та 0
R  їх різниця перевищує кПа10 , у зв’язку з 

цим необхідно уточнити ширину фундаменту: 

 

1

435.9 1
2.96 3

229.46 20 2.7
b ì


  

 
 м, 

 

   кПаR 16.2332584.504.30124.304.37.224.34.193156.0
1.1

125.1
2






 кПаRR 107.346.22916.233
12
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Приймаємо уточнення розмірів фундаменту. 

 

2.1.4 Збір навантажень та визначення середнього тиску під підошву 

фундаменту 

Розраховуємо фактичний тиск під підошвою фундаменту. 

 Визначаємо сумарне навантаження: 

 

ф
NNN  , 

 

де ф
N  - навантаження від фундаменту: 

 

0
 dAN

ф , 

 

де A  - площа фундаменту: 

 

2
933 мA  , 

 

де d  - висота фундаменту, мd 7.2 , 

   0
  - питома вага матеріалу фундаменту і ґрунту на його обрізах

30
20

м

кН
 . 

 

кНN
ф

486207.29  , 

435.9 486 2024.3N êÍ    кН. 

 

 Розраховуємо тиск під підошвою фундаменту: 

A

N
P

ср


 , 

кПаP
ср

92.224
9

3.2024
 . 

Порівняємо фактичне напруження ср
P  з розрахунковим опором ґрунту

2
R . 
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 кПаRP
ср

16.23392.224
2

  

 

Умова виконується, розміри фундаменту достатні. 

 Визначаємо мінімальний та максимальний тиск під підошвою 

фундаменту:  

 

W

M

A

N
P




max
, 

 

де W  - розрахунковий момент опору фундаменту: 

 

3

22

5,4
6

33

6
м

lb
W 





 ; мкНM  7 , 

кПаP 48.226
5.4

7

9

3.2024
max

 ,; кПаP 36.223
5.4

7

9

3.2024
min

 . 

 

Перевіряємо умову: 

кПаRP 79.27916.2332.12.148.226
2min

  , 

036.223
max

кПаP  . 

 

Умови виконується. 

Отже, розміри підошви фундаменту під середню колону приймаємо 

3 м х 3 м. 

 

 

2.1.5 Розрахунок осідання основи фундаменту 

Осадка фундаменту визначається методом пошарового додавання. Для 

цього спочатку складаємо ескіз фундаменту з типовим геологічним розрізом 

(див. рис. 2.1). Ліворуч від вісі фундаменту побудуємо епюру природного тиску 

ґрунту, починаючи від планувальної відмітки рисунок 2.2.  
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Товщу ґрунту під фундаментом розбивають на смуги завтовшки h1 = 0,4а 

до глибини, яка дорівнює приблизно 5а, де а – менша сторона фундаменту. 

Розраховують природний тиск на рівні підошви фундаменту і на межах смуг та 

вибудовують епюру природних тисків. 

Ординати епюри обчислюємо zq
  в характерних точках за формулою: 

 





n

i

iizq
h

1

 , 

 

де 
i

  – питома вага ґрунту, кН/м
3
; 

   i
h  – товщина шару ґрунту, м. 

Виконуємо розрахунок по кожній полосі. 

 

кПаh
zg

5.107.015
1

  ; 

кПаh
zgzg

8.427.1195.10
2

  ; 

кПаh
zgzg

74.441,04,198.42
030

  ; 

кПаh
zgzg

02.682,14,1974.44
1301

  ; 

кПаh
azgzg

38.922,13,2002.68
2312

  ; 

кПаh
azgzg

74.1162,13,2038.92
3323

  ; 

кПаh
zgzg

98.1402,12,2074.116
4434

  ; 

кПаh
zgzg

22.1652,12,2098.140
5445

  ; 

кПаh
zgzg

30.1734,02,2022.165
6456

  ; 

кПаh
zgzg

22.1962,11,1930.173
7567

  ; 

кПаh
zgzg

14.2192,11,1922.196
8578

  ; 

кПаh
zgzg

06.2422,11,1914.219
9589

  . 

 

Праворуч від вісі фундаменту будуємо епюру додаткового тиску. 

Додатковий тиск на рівні підошви фундаменту дорівнює: 
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кПаPP
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Рисунок 2.2 – Епюра природного тиску основ 
zg

  

 

Після визначення 
0

P  розрахунок ведемо в табличній формі, таблиця 2.3. 

Праворуч від вісі фундаменту будуємо епюру додаткового тиску. 

Додатковий тиск на рівні підошви фундаменту дорівнює: 

 

кПаPP
zgср

18,18074,4492,224
00

  , 

 

Після визначення 
0

P  розрахунок ведемо в табличній формі, таблиця 2.3. 

Додаткові напруження по глибині визначаємо за формулою: 

 

0
P

zp
  , 
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де   – коефіцієнт, що визначається за [6, 7] в залежності від відносного 

заглиблення площі горизонтального перерізу, що розглядається 
b

z2
 . 

Осадка кожного шару ґрунту обчислюється за формулою: 

 

i

izpi

i
E

h
s

 
 , 

де 8,0 . 

Таблиця 2.3 – Розрахунок осадки фундаменту 
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0 0.000 0.0 1.000 44,74 180,18 
158,2 120 7000 2,170 

1 1,2 0,8 0,756 68,02 136,22 

103,25 120 20000 0,496 

2 2,4 1,6 0,390 92,38 70,27 

54,42 120 20000 0,261 

3 3,6 2,4 0,214 116,74 38,56 

30,99 120 15000 0,198 

4 4,8 3,2 0,130 140,98 23,42 

   
 

 
    

 

42.23

2.098.1402.0





zp

zg




 

 

    
    

 

Осадка фундаменту від ваги основи та будівлі: смsсмss
ui

12125.3    

Відповідно нормативних документів [5, 6, 7] – умова виконується. 
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2.1.6 Розрахунок арматури підошви фундаменту 

Розрахунок на продавлювання не потрібен так як площа підошви 

фундаменту знаходиться в межах трапеції продавлювання. Схема до 

розрахунку наведена на рисунку 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема підошви фундаменту до розрахунку арматури 

 

Визначаємо напруження у ґрунті під підошвою фундаменту в напрямку 

довшої сторони без врахування ваги фундаменту і ґрунту на його уступах від 

розрахункових навантажень. 

 

кПа
W

M

A

N
P

f

f

f

f
36.223

5.4

7

9

3.2024
min

 ;  

кПа
W

M

A

N
P

f

f

f

f
47.22643.3911.174

5.4

7

9

3.2024
max

  

 

Визначаємо напруження в ґрунті під підошвою фундаменту в напрямку 

більшої сторони для кожної сходинки за формулою: 

Тиск в перерізах визначається за формулою: 
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a

a

W

M

A

N
p i

i



5,0

; 

 

де 3
5.4 мW   – момент опору підошви фундаменту; 

    
i

a  - відстань від осі фундаменту до перерізу, що розраховується; 
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 . 

 

Згинаючі моменти в розрахункових перерізах на метр ширини 

фундаменту, розраховуються за формулою: 

 

)2()(
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1
max

2

1
PPlLM

IIII



, 

 

де кПаP 48.226
max

 . 
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Потрібний переріз арматури визначаємо за формулою по перерізам:  

is

i

Si
hR

M
A

0
9,0 

 . 

Виконаємо розрахунки: 
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5

1
24.1

259,0)100(365
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смA

S





 ;  

2

5

2
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1073.40
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S





 ; 

2

5

3
28.3

859,0)100(365

106.91
смA

S





 . 

 

Найбільш небезпечний переріз є 3-3. На грані примикання підколінника 

до підошви. Приймаємо на 1 м ширини фундаменту 5Ø 10  А-ΙΙІ. Стержні 

розміщуємо з кроком S = 200 мм. 

В напрямку коротшої сторони фундаменту розрахунок ведемо за середнім 

тиском на грунт: 

 

R
PP

P
ср





2

maxmin  

МПаRМПаP
ср

26092.224
2

47.22636.223



 . 

 

Згинаючі моменти на 1 м довжини фундаменту для перерізів 

розраховуємо за формулою:  
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1
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Виконаємо розрахунки: 
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8

1 2

44
. 
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Потрібна площа арматури класу А-II вздовж меншого боку підошви: 
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 . 

 

Приймаємо на 1 м погонний у відповідності з конструктивними вимогами 

5Ø12 А-ΙΙІ. 

Стержні розміщуємо з кроком S = 200мм. 

Повздовжню арматуру підколонника розраховуємо на позацентрове 

стискання. Площу перерізу поздовжньої (вертикальної) арматури визначаємо на 

рівні низу підколонника. Визначаємо згинальний момент і повздовжню силу: 

 ;54.128.108.37
1
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беремо значення випадкового ексцентриситету. 

Висота стисненої зони: смacм
bR

N
x

s

b

75,3221.32
6005,1

3.2024






 ; 

.5.1165,3120
0

cмh   

Площа перерізу арматури: 

 

  

 
  

 
.09.27

5,35.1165,36

1.325,05,116203.20245,0
'

0

0'












ss

ss
ahR

xheN
AA  

 

Так як арматура за розрахунком непотрібна тоді її площу визначаємо за 

формулою: .6.3601200005,00005,0
2''

смhbAA
fss

  

Приймаємо по 5 Ø10 А-ΙΙІ з кожної сторони стакана: 

6785.0
'


ss

AA .71.4
2

см  

Поперечну арматуру приймаємо конструктивно – Ø8 А-Ι з кроком 200 мм. 
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2.2 Розрахунок трьохшарнірної металевої арки кругового обрису 

 

 

В якості основної несучої конструкції будівлі використовуються арка Їх 

застосовують в покриттях промислових, сільськогосподарських і громадських 

будівель прольотом від 12 до 70 м. У зарубіжному будівництві з успіхом 

застосовують арки прольотом до 100 м і більше. 

 

 

2.2.1 Вибір марки сталі 

Необхідно розрахувати та сконструювати трьохшарнірну сегментну арку 

для покрівлі прольоту 36 м одноповерхової восьми-прольотної будівлі з шагом 

колон 6 м. 

Арка виготовляється з сталі класу С255марки Вст3сп5 ГОСТ 27772-88 

[10, Табл. 50]. 

Для товщини листового прокату понад 10 до 20мм (стінка) 
y

R =240 МПа; 

понад 20 до 40 мм (полка) 
y

R =230МПа [10, Табл. 51*]. Модуль пружності для 

сталі 11
2, 06 10E Па  . (Товщини прокату приймаються орієнтовно з огляду 

літератури, в процесі розрахунку уточнюються). 

Розрахункова схема арки представлена на рисунку 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Розрахункова схема арки 
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2.2.2 Визначення навантажень на арку 

Розрахунок тимчасового снігового навантаження [9]: 

0m fm
S S C   , 

де 
fm

  - коефіцієнт надійності по сніговому навантаженню визначається згідно 

пункту 8.11 [9]: 0,83
fm

  ; 

    
0

S  - характеристика снігового навантаження визначається згідно з пунктом 

8.5 [9]: 
0

1230S  Па; 

C  - коефіцієнт, який визначають згідно пункту 8.6 [9]:
e alt

C C C   ; 

1.85 1 1 1.85C     . 

де   - коефіцієнт переходу від ваги снігового покрову на поверхню землі до 

снігового навантаження на покриття ,визначається згідно пункту 8.7,8.8 [9]: 

1,85  ; 

    
e

C  - коефіцієнт, враховуючий режим експлуатації покрівлі визначається по 

пункту 8.9 [7]: 1
e

C  ; 

    
alt

C  - коефіцієнт географічної висоти, визначається з пункту 8.10 [9]: 1
alt

C  . 

Тимчасового снігове навантаження: 0.83 1230 1.85 1888.67
m

S     Па. 

 

Збір розрахункових навантажень зведено у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 – Навантаження на арку 

Вид навантаження 

Нормативне 

навантаженн

я 

2
, /

н
q кг м  

f
  

Розрахунков

е 

навантаженн

я 

2
, /

р
q кг м

 

1. Панель типу «Сенгвіч» 13,62 1,1 14,98 

Всього 13,62  14,98 

Тимчасове 188,9 1,4 264,46 

Погонне навантаження 1133,4  1586,76 

Разом 1147,02  1601,49 
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2.2.3 Геометричні характеристики арки 

При заданому прольоті 36 м та стрілі 12 м, радіус арки знаходимо за 

формулою: 

 

f

fl
r






8

4
22

; 
2 2

36 4 12
19,5

8 12
r ì

 
 


 м. 

 

Центральний кут дуги напіварки  : 

 

r

fr
сos


 ; 

19,5 12
0,39

19.5
сos


 

. 

 

Звідки 67.05
o

  . Центральний кут дуги арки  2 134.1
o

   

Довжина дуги арки: 

 

180

2 


rn
S ; 

3,14 19,5 134.1
45.62

180
S м

 
 

. 

 

Кут нахилу радіусу, що проходить через ліву опору арки: 

 

 
o

o
90 ; 90 67.05 22.95

o o o

o
     

 

Для визначення розрахункових зусиль кожну арку ділимо на 6 рівних 

частин. Довжина дуги та центральний кут, що відповідають одному сектору: 

 

62
1




S
S ; 

1

45.62
3.8

2 6
S  


 м; 

1

67.05
11.18

6 6

o
     

 

Приймаємо за початок координат ліву опору арки, координати 

розрахункових перерізів визначаємо за формулами: 
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Обчислені координати розрахункових перерізів зведено у таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 – Координати розрахункових перерізів 

n  
1

n  10
 n

n
  

n
cos  n

r cos  
n
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sin  n
r sin  

n
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55.90 

67.08 
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0.04 

1.86 

4.28 

7.23 

10.58 

14.22 

17.99 

0.390 

0.561 

0.711 

0.834 

0.925 

0.981 

1.000 

7.600 

10.936 

13.857 

16.254 

18.033 

19.129 

19.500 

0.10 

3.44 

6.36 

8.75 

10.53 

11.63 

12.00 

67.05 

55.870 

44.690 

33.510 

22.330 

11.150 

0.0 

 

Знаходимо опорні реакції та розрахункові зусилля від одиничної сили. 

Схема завантаження арки наведена див. рис. 2.4. 

Реакції опор: 

 

2
À B

q l
V V


  ; 

1601, 49 36
28826.82

2
А B

V V кг


   . 

 

Реакція розпору: 

 

2 2
A

A B

l l
V q

H H
f

  

  ; 

36 36
28826.82 1601.49

2 2 40838
12

A B
H H кг

  

   . 

 

Визначаємо опорні реакції від сил, що діють на арку з рівнянь: 

 

0
2

B A

l
M V l q      ; 

2

36
1601, 49

2 800,75
36

A
кгV

м



  ; 0
BA

VVY ; 

2800,75
B

кгV
м

 ; 0
2

C A A

l
M V H f      ; 

2

800, 75 36
1201,13

2 12
A B

кгH H
м


  


. 
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Знайшовши опорні реакції та реакції розпорів арки заміняємо арку на 

балку на двох опорах з тими ж реакціями опор та будуємо вантажні епюри Q
0
 

та М
0
. Значення сили та моменту в характерних точках, визначених раніше 

зводимо у таблицю 2.6. 

Для побудови вантажних епюр для арки визначаємо значення сил та 

моменту в характерних точках за формулами: 

 

yHMM
X


0

;  sincos
0

 HQQ ;  cossin
0

 HQN . 

 

Отримані значення зводимо до таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 – Значення зусиль в арці 

n  
n

x , 

м  

n
y , 

м  

tg    cos  sin  
0

M , 

тс м  

0
Q , 

тс  

n
Q , 

тс  

n
N , 

тс  

n
M , 

тс м  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

5` 

4` 

3` 

2` 

1` 

0` 

0.00 

1.86 

4.28 

7.23 

10.58 

14.22 

18 

21.78 

25.42 

28.77 

31.72 

34.14 

36 

0.00 

3.44 

6.36 

8.75 

10.53 

11.63 

12 

11.63 

10.53 

8.75 

6.36 

3.44 

0.00 

1.3 

1.196 

1.016 

0.798 

0.550 

0.280 

0.000 

-0.280 

-0.550 

-0.798 

-1.016 

-1.196 

-1.3 

53.1 

50.1 

45.5 

38.6 

28.8 

15.6 

0.0 

-15.6 

-28.8 

-38.6 

-45.5 

-50.1 

-53.1 

0.601 

0.642 

0.701 

0.782 

0.876 

0.963 

1.000 

-0.963 

-0.876 

-0.782 

-0.701 

-0.642 

-0.600 

0.799 

0.767 

0.713 

0.624 

0.482 

0.270 

0.000 

-0.270 

-0.482 

-0.624 

-0.713 

-0.767 

-0.800 

0.000 

1.488 

3.424 

5.784 

8.464 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

5.780 

3.424 

1.488 

0.008 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0 

0 

0 

0 

0 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-0.8 

-6.58 

-2.89 

-3.84 

4.88 

4.73 

3.72 

-3.72 

-3.72 

-4.73 

-4.88 

3.84 

2.89 

6.58 

-43.59 

-38.64 

-33.87 

-29.66 

-26.4 

-24.38 

-24.38 

-24.38 

-26.4 

-29.66 

-33.87 

-38.64 

-43.59 

0.000 

19.9 

23.53 

23.53 

17.91 

9.55 

0 

9,55 

17,91 

23,53 

19,9 

2,64 

0.000 

 

 

2.2.4 Розрахунок елементів арки 

Зусилля в елементах арки приведені в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 – Зусилля в елементах арки 

№ 

п/п 

М 

тс 

N 

тс 

Q 

тс 

0-1 0.00 43.59 -6.58 

1-2 19.9 38.64 -2.89 
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№ 

п/п 

М 

тс 

N 

тс 

Q 

тс 

2-3 23.53 33.87 3.84 

3-4 23.53 29.66 4.88 

4-5 17.91 -26.4 4.73 

5-6 9.55 -24.38 3.72 

 

Умова міцності та стійкості в лінії дій моменту:  

 

2
2350 /

c

y

N M
R кг см

A W



   


 

 

де А – площа перерізу. 

Приймаємо гнучкість ділянки 80   для якої 0,715  ; 

де y
W  - максимальний момент опору відносно осі – у; 

   N – повздовжнє зусилля; 

   М – момент що діє. 

Підбір перерізу 0-1 за допомогою програмного комплексу Scad. 

Перевіряємо чи виконується умова міцності та стійкості для перерізу 

елемента: 2 243590 0,00
846.737 / 2350 /

0.715 78, 4 153,74
c

кг см R кг см     


, умова 

виконується. 

Підбір перерізу 1-2, для якого М=19.9тс, N=38.64тс, Q=-2.89тс. 

Перевіряємо чи виконується умова міцності та стійкості для перерізу 

елемента: 238640 19900
898.27 2350 /

0.715 76,8 153,72
c

R кг см     


, умова виконується.  

Підбір перерізу 2-3, для якого М=23.53тс, N=33.87тс, Q=3.84тс. 

Перевіряємо чи виконується умова міцності та стійкості для перерізу 

елемента: 2 233870 23530
922.471 / 2350 /

0.715 75, 2 153,7
c

кг см R кг см     


, умова 

виконується. 

Підбір перерізу 3-4, для якого М=23.53тс, N=29.66тс, Q=4.88тс. 
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Перевіряємо чи виконується умова міцності та стійкості для перерізу 

елемента: 
7

2 229660 23530 10
888.804 / 2350 /

0715 72 153, 69
c

кг см R кг см


    


, умова 

виконується. 

Підбір перерізу 4-5, для якого М=17.91, N=-26.4тс, Q=4.73тс. 

Перевіряємо чи виконується умова міцності та стійкості для перерізу 

елемента: 2 226400 17910
906.073 / 2350 /

0.715 72 153,69
c

кг см R кг см     


. 

Умова виконується габаритний розмір 140x180 мм. 

Підбір перерізу 5-6, для якого М=9,55тс, N=24,38тс, Q=3,72тс. 

Перевіряємо чи виконується умова міцності та стійкості для перерізу 

елемента: 2 224380 9550
815.204 / 2350 /

0, 715 72 153,65
c

кг см R кг см     


, умова 

виконується. 

 

 

2.2.5 Розрахунок вузлів арки 

Основними вузловими з'єднаннями трьохшарнірних арок є опорні і 

конькові шарніри. 

Опорні вузли арок без затягувань виконують, як правило, у вигляді 

лобових упорів у поєднанні з металевими башмаками зварюванням листової 

конструкції, що служать для кріплення їх до опор. 

Башмак складається з опорного листа з отворами для анкерних болтів і 

двох вертикальних фасонок з отворами для болтів кріплення полуарок. 

Опорні реакції, нормальні та поперечні сили приведено у табл. 2.7. 

Опорний вузол на рисунку 2.5 являє собою систему, що складається з 

валикового сталевого шарніру 1, що опирається на бічні 2 та середні 5 ребра 

опорного башмака. З однієї сторони ребра приварені до оголовка 3, що 

з’єднаний з кінцевим перерізом арки, з іншої до монолітного поясу по всьому 

периметру барабана. В вузол включені гнуті профілі 4, з двох половин труби, 

які охоплюють роликовий шарнір по всій його довжині. Оголовок 3 приєднаний 
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до арки двома болтами 6. Конструктивно для запобігання зміщення арки 

відносно шарніру встановлені сталеві накладки 8. 

 

Рисунок 2.5 – Схема опорного вузла 

 

Виконаємо розрахунок опорного вузлу. 

Розрахункові зусилля: 43.59N тс  6.58Q тс  

Матеріали башмака: шарнір з сталі С 38/23; гнутий профіль з труби 

діаметром 50мм; товщиною стінки 5мм по ГОСТ 8732-70; інші елементи зі 

сталі Ст3. 

Перевірка напружень в шарнірі на зминання проводиться за формулою: 

 

CМ

PШ

СМ
R

lr

N





25.1
 , 

 

де 
Ш

r  - радіус шарніра, см; 

   l  - довжина шарніра, см; 

   CМ
R  = 1600кгс/см

2
 – розрахунковий опір сталі С 38/23 місцевому зминанні при 

повному дотику. 

Необхідний радіус шарніра: 
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ШСМ

Ш
lR

N
r




25.1
; 

43590
0

1, 25 1600 10
Ø

r  
 

 

 

Отже радіус шарніра приймаємо конструктивно 20 мм, для чого 

використовуємо валик діаметром 40 мм та довжиною 10 мм. При цьому для 

гнутого профілю башмака приймаємо половину труби діаметром 50 мм, з 

товщиною стінки 5 мм. Перевірка торцевого упора арки на зминання. Зусилля N 

передається від шарніра на башмак довжиною 40 см через гнутий профіль 

двома боковими ребрами і середнім ребром. 

Площа зминання торця під башмаком: 

 

2
4.59 cмF

СМ
 ; 

СМ

СМ
F

N
 ; 21200

20, 2 130 /
59, 4

СМ
кгс см    . 

 

Площа зминання ребер під гнутим профілем: 

 

    56,26142
СМ

F . 

 

Необхідна товщина ребра башмака: 

 

СМ
R

N




56.26
 ; 4359

0.02
26,56 1600

см  


. 

 

Конструктивно приймаємо ребра товщиною 10 мм. В межах башмака 

оголовок працює як плита, оперта по трьом сторонам та защемлена короткою 

стороною, з розмірами в плані 6х10 см.  

Максимальний згинальний момент: 2

max
0.055 71280M l кгс см    . 

Потрібний момент опору:
2

3max
71280

33.94
6 2100

U

M
W см

R


    . 

Звідки 6 6 33.94 14.27W ñì       см. 
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2.2.6 Підбір необхідної кількості болтів для перерізів арки 

Конструктивно розміщуємо болти з умов щільного прилягання накладок. 

Товщину накладок прийнято 20 мм. 

 

max
12 12 20 240

b a
a t мм    . 

 

Приймаємо 80
b

a мм , бо для цього кроку виготовляють стандартні 

кондуктори. Відстань 
0

a  від крайнього горизонтального ряду до грані стінки 

повинна бути не меншою за 60 мм (з умов складання). Максимальне рознесення 

болтів сприяє їх раціональній роботі. Приймаємо 
0

60a мм . 

Кількість кроків по вертикалі повинна бути парною. 

Відстань між крайніми болтами при прийнятому значенні 
0

60a мм  

Для перерізу SI: max, 1 0
2 1.00 2 0.06 0.88

S w
a h a м      . 

Для перерізу SII: max, 2 0
2 0.96 2 0.06 0.84

S w
a h a м      . 

Для переріз SIII: max, 3 0
2 0.92 2 0.06 0.8

S w
a h a м      . 

Для перерізу SIV: max, 4 0
2 0.88 2 0.06 0.76

S w
a h a м      . 

Для перерізу SV: max, 5 0
2 0.84 2 0.06 0.72

S w
a h a м      . 

Кількість болтів в одному вертикальному ряді з умов рівномірного 

розміщення на накладці: 

 

max

1

0.88
1 1 8;

0.08
b

a
k

a
    

 

max

2

0.84
1 1 8;

0.08
b

a
k

a
      

max

3

0.8
1 1 6;

0.08
b

a
k

a
      max

4

0.76
1 1 4 ;

0.08
b

a
k

a
      

max

5

0.72
1 1 4.

0.08
b

a
k

a
      

 

Приймаємо кількість болтів в одному вертикальному ряді 1
8k  , 2

8k  , 

3
10k  , 4

12k  , 5
12k  . 
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2.2.7 Розрахунок діаметру болтів 

Накладки на стику стінки сприймають згинальний момент; 

 

2

6

6

0.022 1
19,9 10

20 1.516 10
0.0471

w

w

x

M I
M Hм

I


 


   

 

 

Зусилля у найбільш віддалених від нейтральної осі болтах від дії 

згинального моменту при кількості вертикальних рядів  1m   для i-тої пари 

болтів, розташованих симетрично відносно середньої лінії стінки: 

 

 

max max

.max / 2 / 2
2 22

1 1

2 1

w w

M k k

i b
i i

M a M a
N

m a ma i
 

 

 
       

 

6

4

.max 11
22

1

1.516 10 1.68
11.235 10

2 0.08 2 1

M

i

N Í

i


 
  

 
 

В цих же болтах діють вертикальні зусилля від поперечної сили, яка 

розподіляється рівномірно між усіма болтами накладки по одну сторону 

стику: 

 

, 0

2 22

x cm

Q

Q
N Н

mk
 

  

 

Рівнодіюче зусилля, яке приходиться на один крайній болт: 

 

 
2

2 2 4 2 5 5

.max
11.235 10 0 1.1235 10 1.707 10

M Q bh c
S N N Н Q Н         

 

 

Потрібна площа болта : 

 

5

4 2

6

1.1235 10 1.02
1.772 10

0.7 0.7 1100 10 1.0 0.42 1.0 2

n

bn

bun b c

S
A м

R m



  

 
   

           

 

Приймаємо болти М20, 2
2.45

bn
A см ,отвори діаметром 23d мм  
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Мінімальна відстань між центром болта і краєм 

елементу 
min

1.3 1.3 23 29.9 .a d мм     

 

 

2.2.8 Розрахунок конькового шарніра 

Коньковий шарнір на рисунку 2.6 складається з упорного штиря 1 який 

з’єднує опорні пластини 2, спареного штиря 3 та оголовків 4. Оголовки 

охоплюють кінцеві перерізи напіварок та приєднані до них за допомогою 

болтів 5. До оголовків приварені опорні пластини 2, між якими встановлено 

упорний 1 та спарений 3 штирі, що забезпечує шарнірність вузла. Для 

запобігання зміщення кінців арки відносно один одного конструктивно 

поставлені накладки 6. 

Розміри опорної пластини приймаємо 16,5 см х 6 см. Нормальна сила, що 

стискає пластину 43,59N тс . 

 

Рисунок 2.6 – Схема конькового шарніру 

 

Напруження зминання торця арки: 

 

21200
12,13 /

16.5 6
СМ

СМ

N
кгс см

F
   


. 

 

Товщину пластини приймаємо з умов її роботи на згин за схемою двох 

консольної балки.  

Навантаження: мтсq /52.0 ; 
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Згинальний момент: 
2

0,52 1,77
0,815

2
M тс м


   . 

Потрібний момент опору: 
2.1



U
R

M
W ; 3815000

323, 4
2100 1, 2

W см 


. 

Необхідна товщина пластини: 6 6 323, 4
12.72

12 12

W
cм

 
   ; 

Приймаємо пластину товщиною 130 мм. 

 

 

Висновки до розділу 2 

1. Наведена оцінка інженерно-геологічних умов будівельного 

майданчику, розраховані фізико-механічні характеристики шарів ґрунтів. 

2. Розрахунок і конструювання фундаменту: 

 - визначена глибина закладання фундаменту, яка становить 2,7 м; 

 - визначені розміри підошви фундаменту і розрахункованого опору 

гранту під арку, розміри фундаменту під колону 3 м х 3 м квадратної форми; 

3. Визначено величину осідання основи фундаменту, яка становить 12 см, 

що задовольняє нормативним вимогам до відповідної будівлі. 

4. Прийнято конструктивно поперечну арматуру під підошву фундаменту 

– Ø8 А-Ι з кроком 200 мм. 

5. Розрахунок трьохшарнирної металевої арки кругового обрису: обрано 

марку сталі, визначені вантаження на арку, отримані геометричні 

характеристики арки і розраховані геометричні величини елементів арки. 
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

 

3.1 Технологія будівельного виробництва 

 

 

3.1.1 Земляні роботи  

Земляні роботи складаються із двох періодів, зокрема: підготовчого і 

основного. Земляні роботи підготовчого періоду включають в себе: зрізку 

рослинного шару, яка здійснюється бульдозером ДЗ-109ХЛ, а також 

вертикальне планування майданчика тим же бульдозером. Зрізаний ґрунт 

транспортується бульдозером у відвал.  

Земляні роботи основного періоду включають в себе: розробку 

котловану, зворотню засипку і ущільнення ґрунту при зворотній засипці. 

Вибір машин і механізмів для земляних робіт. 

Для розробки ґрунту котловану виконуємо порівняння двох екскаваторів: 

ЕО-3323А та ЕО-4322. Порівняння виконуємо за наступними показниками: 

1. Експлуатаційна продуктивність; 

2. Тривалість роботи; 

3. Вартість експлуатації. 

Варіант 1. ЕО-3323А: 

Експлуатаційна продуктивність визначається за формулою: 

 

Пе=60cq п, Кв К1,      (3.1) 

 

де, с – тривалість зміни в год., с = 8 год. оскільки всі машини працюють в дві 

зміни с = 16 год. 

    q – ємкість ковша м
3
, 0.4q  м

3
; 

   п – технічна кількість циклів за хвилину, n 2,44ï  ; 
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   Кв – коефіцієнт використання в часі, Кв 0, 73
â

Ê  ; 

   К1 – коефіцієнт наповнення ковша ґрунтом, К1 1 0,9Ê  . 

Розрахунок Пе 60 16 0, 4 2, 44 0, 73 0,9 615,58
å

Ï         м
3
/змін. 

Визначення тривалості роботи екскаватора визначаємо по формулі: 

 

е

зм
П

V
Т  ; 55,4

48,615

2760


зм
Т  змін. 

 

де V – об’єм роботи для якої необхідний екскаватор. 

Визначення собівартості знаходимо з формули: 

 

tСС
е
 , 

 

де Се – собівартість машини грн/год., Се=76,47 грн/год. 

     t – час затрачений на виконання даного об’єму роботи в год., 80t  . 

Собівартість становить: 611768047,76 С  грн. 

Варіант 2. ЕО-4322: 

Експлуатаційна продуктивність визначається за (3.1): с = 16 год. оскільки 

всі машини працюють в дві зміни 0,5q  м
3
; n 2,44ï  ; Кв 

0, 73
â

Ê  ; К1 1 0,9Ê  . 

Експлуатаційна продуктивність: Пе 
60 16 0,5 2, 44 0, 73 0,9 769,5

å
Ï        м

3
/змін. 

Визначення тривалості роботи екскаватора визначаємо по формулі: 

 

е

зм
П

V
Т  ; 46,3

5,769

2760


зм
Т  змін. 

 

де V – об’єм роботи для якої необхідний екскаватор. 

Визначення собівартості знаходимо з формули: 

 

tСС
е
 ; 48,62608082,97 С  грн., 
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де Се – собівартість машини грн/год, 97,82
e

C  ; 

t – час затрачений на виконання даного об’єму роботи в год, 80t  . 

Приймаємо для виконання земляних робіт екскаватор ЭО-4322 тому, що 

собівартість приблизно однакова, а час виконання даного об’єму роботи 

менший. Для транспортування ґрунту приймаємо автосамоскид ЗИЛ-МММ-

555, вантажомісткістю 4,5 т. Для ущільнення ґрунту у зворотній засипці пазух 

фундаментів прийнято ручну електротрамбівку ИЕ-4505. 

 

 

3.1.2 Монтажні роботи 

Монтажні роботи виконуються відповідно до діючих норм та стандартів 

України. Сталеві конструкції виготовляють і монтують відповідно до креслень 

КМД (кресленнями металевих конструкцій), розроблювальними на підставі 

креслень КМ (робітників креслень металевих конструкцій). У кресленнях КМД 

передбачене членування конструкцій на елементи з урахуванням 

максимального укрупнення їх на заводі й можливості наступного укрупнення 

на монтажній площадці. До складу креслень КМ входять монтажні схеми із 

зазначеними на них марками кожного окремого елемента. Ці марки пишуться 

фарбою на самих елементах, щоб по них було легше підбирати деталі для 

комплектного відвантаження конструкцій на монтажні площадки й швидко 

знаходити їх при монтажі або укрупнювальному складанні. Безпосередньо 

перед подачею елемента на укрупнювальне складання стики очищають 

шкребками й металевими щітками від бруду, іржі й льоду. Це необхідно для 

того, щоб площини в стиках або вузлах щільно прилягали друг до друга й щоб 

не виникло вогнищ корозії. Дотичні площини складальних стиків повинні бути 

сухими, а якщо на заводі їх прооліфили або загрунтували, всю оліфу й фарбу з 

них видаляють. 

Монтажні роботи слід вести тільки за наявності проекту виробництва 

робіт, технологічних карт або монтажних схем. За відсутності вказаних 

документів монтажні роботи вести забороняється. У проектах виробництва 
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робіт слід передбачати раціональні режими праці і відпочинку відповідно до 

різних кліматичних зон країни і умов праці. 

 

 

3.1.3 Покрівельні роботи 

Проектом передбачено влаштування покриття із Сендвіч панелей із 

застосуванням крану ДЭК-251А. Розвантаження і складування панелей на 

приоб’єктному складі проводять вертикально в касети. Касети повинні вміщати 

таку кількість панелей, яка необхідна для монтажу їх між двома арками на всю 

висоту будівлі. Розташовують касети так, щоб кран з монтажної стоянки міг 

встановлювати їх в проєктне положення без зміни вильоту стріли. Для 

вивантаження з транспортних засобів і установки стінових панелей в касети 

застосовують самостійний кран. 

 

 

3.2 Розробка технологічної карти на монтаж панелей типу «Сендвіч» 

 

 

Область застосування технологічної карти. Технологічна карта 

розроблена на комплекс робіт по монтажу стінових огорож (стінових панелей) з 

легких металевих панелей типу «Сендвіч». Зовнішні стінові панелі виконують 

функції, що не тільки захищають, але і естетичні, для будівлі, що зводиться. 

Відповідно до [11] до початку виконання будівельно-монтажних (зокрема 

підготовчих) робіт на об'єкті Генпідрядник зобов'язаний отримати в 

установленому порядку дозвіл від замовника на виконання монтажних робіт. 

Підставою для початку робіт може служити Акт технічної готовності 

конструкцій каркаса будівлі до монтажу панелей. До акту приймання 

прикладають виконавчі геодезичні схеми з нанесенням положення арок в плані 

і по висоті.  
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Приймання об'єкту під монтаж повинне проводитися працівниками 

монтажної організації. 

Монтаж панелей здійснюють відповідно до вимог [12], Робочого проекту, 

Проекту виробництва робіт і інструкцій заводів-виготівників стінових панелей. 

Заміна панелей і матеріалів, передбачених проектом, допускається тільки за 

узгодженням з проектною організацією і замовником. 

Зовнішні стінові панелі встановлюють в самостійному монтажному 

потоці після монтажу арок . Панелі зовнішніх стін прийняті завдовжки 6  м при 

висоті 1 м. 

До початку монтажу панелей генеральним підрядчиком повинні бути 

повністю закінчені наступні роботи: 

 - перевірена якість панелей, їх розміри і розташування заставних деталей; 

 - проведено точне розбиття місць установки панелей в подовжньому і 

поперечному напрямах, а також по висоті; 

 - нанесені ризики, визначено положення вертикальних швів і площин 

панелей. Ризики наносяться олівцем або маркером; 

 - на кожному поверсі будівлі закріплений монтажний горизонт; 

 - влаштовані тимчасові під'їзні дороги для автотранспорту і підготовлені 

майданчики для складування панелей і роботи крана; 

 - панелі перевезені і складовані в касети в межах монтажної зони крана; 

 - у зону монтажу доставлені зварювальний апарат, металеві кріплення, а 

також  необхідні монтажні засоби, пристосування і інструменти. 

Розвантаження і складування панелей на приоб’єктному складі проводять 

вертикально в касети. Касети повинні вміщати таку кількість панелей, яка 

необхідна для монтажу їх між двома арками на всю висоту будівлі. 

Розташовують касети так, щоб кран з монтажної стоянки міг встановлювати їх 

в проектне положення без зміни вильоту стріли. Для вивантаження з 

транспортних засобів і установки стінових панелей в касети застосовують 

самостійний кран. 
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3.2.1 Вибір крану для виробництва монтажних робіт 

Ефективність монтажу панелей значною мірою залежить від вживаних 

монтажних кранів. Вибір крана для монтажу залежить від геометричних 

розмірів, маси і розташування панелей, характеристики монтажного 

майданчика, об'єму і тривалості монтажних робіт, технічних і експлуатаційних 

характеристик крана. 

Кран вибирається по факторам технічного порядку (розміри будівлі, 

габарити та об’єм елементів, що піднімаються тощо). Визначають потрібні 

параметри крану: вантажопідйомність, висоту піднімання крюка, виліт стріли. 

Визначивши їх та використавши технічні характеристики кранів, вибираємо 

кран графічним методом. Схема до вибору крану наведена на рисунку 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Вибір крану графічним методом 

 

Вибір кранів по технічним характеристикам графічним методом. 

Вантажопідйомність крану: 

 

оселкр QQQ  ..
, 

 

де Qел. – вага самого важкого елементу (сендвіч панель = 0,4 т). 
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    Qос. – вага монтажного пристосування (траверса у комплекті зі стропами 

Qос= 1,08 т). Вантажопідйомність крану становить – 148 тон.  

Для визначення потрібних характеристик крана накреслимо контур 

споруди в масштабі 1:400. Визначаємо положення точки Е – запас по висоті, 

необхідний по умовам монтування для заведення конструкції на монтаж або 

переносу її через змонтовані конструкції, Е = 1 м. Відкладаємо від контуру D 

точку на відстані 2.5 мм (1000:400). Через точку Е проводимо пряму під кутом 

60° (найбільше раціональне положення стріли крана при роботі). 

Згідно масштабу визначаємо висоту підйому Нс=45,6 м, виліт стріли 

6,27L  м, довжину стріли 4,50
c

L  м. 

Цим параметрам відповідає стріловий кран MS-335N, характеристики 

якого наведену у таблиці. 3.1. 

Таблиця 3.1 – Характеристики крана 

Назва будівельних конструкцій 

Параметри, що 

вимагаються 

Технічна характеристика 

крану 

Qк, 

т 

Hс, 

м 

Lс. 

м 

Qк, 

т 

Hс, 

м 

Lс. 

м 

Сендвіч панель 1,48 45,6 50,4 25 46 55 

 

Правила підйому панелей. Підйом панелей відбувається 

вантажопідйомними механізмами із застосуванням: 

1) механічного захоплення, що просвердлює панелі наскрізь (у цьому 

випадку зверніть увагу на свердління панелі під штифт. Отвір повинне 

розташовуватися строго перпендикулярно поверхні облицювання панелі); 

2) спеціальних механічних захоплень, які закріплюються в «замок» 

панелі; 

3) вакуумних присосок. 

При горизонтальному монтажу спочатку вручну встановлюють панель у 

вертикальне положення. Панель потрібно ставити на прокладки, які не 

допускають деформації замків і розподіляються по довжині панелі. 
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Піднімати панель безпосередньо з палети не можна, тому що замки 

можуть деформуватися. 

Стикувати панелі потрібно строго вертикально. Уникайте стикування під кутом, 

щоб не деформувати замки. При горизонтальному монтажу використовують  

метод із двома механічними захопленнями. Вони одночасно встановлюються в 

поздовжню крайку панелі й допомагають уникнути будь-яких ушкоджень. 

Вертикальний монтаж проводять використовуючи механічний захват для 

сенгвіч панелей, рисунок 3.2, який буде кріпитися до панелей наскрізним 

свердлінням. Отвор, які залишаться після видалення захоплення, закривається 

кріпильними елементами або фасонними оздоблювальними елементами. 

 

 

Рисунок 3.2 - Схеми механічного захвату сендвіч панелей 

 

Кріплення сендвіч-панелей. Сендвіч-панелі потрібно кріпити до опорної 

конструкції, тому що вони є несучими елементами огородження. Сама ж 

опорна конструкція може бути з різного матеріалу: сталь, дерево, бетон. 

При прикріплюванні панелі до сталевих або дерев'яних конструкцій - 

використовувайте самонарізні шурупи. Також можна використати саморізи із 
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загартованої вуглецевої сталі із прокладкою шайби з еластомерного 

ущільнюючого матеріалу. 

Тип кріпильних елементів потрібно вибирати залежно від товщини й типу 

підконструкцій. Також немало важливо враховувати товщину панелі. 

Несуча здатність нарізних сполучень залежить від типу саморізів, 

самонарізних шурупів і діаметра отвору під них. Тому цьому вибору 

приділяється особлива увага. Відстань від краю панелі до гвинта повинна бути не менш 

50 мм, рисунок 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Кріплення панелей до підконструкцій 

 

Всі сполучні елементи повинні розташовуватися під кутом в 90°. Усе, що не 

відповідає цьому параметру повинне вважатися бракованим. 

Для того щоб закріпити панелі й фасонні елементи, потрібно використати 

спеціалізований монтажний інструмент: електродриль + високооборотний 

шуруповерт. 

Гвинти з ущільнюючою шайбою необхідно вгвинчувати до найглибшого 

упору, рисунок 3.4. З метою запобігання деформації ущільнюючої шайби - 

встановлюють на шуруповерті величину крутного моменту затягування гвинта. 

На рис. 3.4,а наведена правильна посадка гвинтів при монтажі сендвіч 

панелей. 
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            а)                           б)                                в)                           г) 

 

Рисунок 3.4 – Посадка гвинтів при монтажі сендвіч панелей: а) 

правильна; б) недостатня; в) занадто туга; г) коса 

 

Організація поздовжнього стику стінових панелей наведена рисунку 3.5. 

                            а)      б) 

 

Рисунок 3.5 – З'єднання сендвіч панелей між собою: 

а) правильне; б) неприпустиме 

 

Загальні правила монтажу й догляду за панелями. 

- Монтаж сэндвіч панелей можна проводити практично в будь-яких 

погодні умови, однак необхідно дотримувати температурний режим, 

зазначений виробниками герметика. 

- Небажано встановлювати панелі з мінераловатним утеплювачем під 

час дощу, тому що це може погіршити його теплозахисні характеристики й 

позначитися на зниженні несучої здатності. 

- При будь-якій перерві в роботі потрібно попередньо закріпити 

кожну панель до несучих конструкцій необхідною кількістю гвинтів. 
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- Не можна прикріплювати до панелей ніякий вид устаткування 

(сходи, промислові перегородки, арматури, вантажопідйомне обладнаний). У 

випадку кріплення використати несучі конструкції. 

- Не допускати ніяких ударів по панелях на всьому протязі робіт. 

- Не можна допускати порушення захисного покриття металевих 

аркушів панелі ні при монтажі, ні при експлуатації! 

- Будь-яка покрівля вимагає водостоку. У тому випадку, якщо 

використати антильодові системи на основі нагрівальних кабелів, то це 

допоможе уникнути полою в ринвах, бурульок на покрівлі. Також не буде 

потрібно механічне очищення покрівлі. 

- Панелі вимагають акуратного очищення від снігу! 

- Не менш одного разу в рік необхідно проводити зовнішній огляд 

покриттів панелей і кріпильних елементів! 

- Будь-яке забруднення покриття відмивається мильним розчином і 

м'якою щіткою, після чого змивається проточною водою зверху вниз. Не 

використати розчинники, абразивні мийні засоби, хімічні склади! 

- Будь-які ушкодження, які виникли в результаті робіт, можна 

відновити за допомогою ремонтної фарби. 

- Якщо подряпина тільки на цинку – вистачить одного шару 

фарбування. Якщо порушено сталь - необхідні два шари з використанням 

ґрунтовки. Іржу попередньо потрібно видалити. Місце ушкодження перед 

фарбуванням очистити розчинником. 

Вимоги до якості і приймання робіт. Контроль і оцінку якості робіт при 

монтажі панелей виконують відповідно до [12].  

З метою забезпечення необхідної якості монтажу панелей монтажно-

складальні роботи повинні піддаватися контролю на всіх стадіях їх виконання. 

Виробничий контроль підрозділяється на вхідний, операційний 

(технологічний), інспекційний і приймальний. Контроль якості виконуваних 

робіт повинен здійснюватися фахівцями або спеціальними службами, 

оснащеними технічними засобами, що забезпечують необхідну достовірність і 
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повноту контролю, і покладається на керівника виробничого підрозділу 

(виконроба, майстра), що виконує монтажні роботи. Панелі, що поступають на 

об'єкт, повинні відповідати вимогам відповідних стандартів, технічних умов на 

їх виготовлення і робочих креслень. До проведення монтажних робіт панелі, 

сполучні деталі, арматура і засоби кріплення, що поступили на об'єкт, повинні 

бути піддані вхідному контролю. Кількість виробів і матеріалів, що підлягають 

вхідному контролю, повинна відповідати нормам, приведеним в технічних 

умовах і стандартах. 

Вхідний контроль проводиться з метою виявлення відхилень від цих 

вимог. Вхідний контроль панелей, що поступають, здійснюється зовнішнім 

оглядом і шляхом перевірки їх основних геометричних розмірів, наявності 

заставних деталей, відсутності пошкоджень лицьової поверхні панелей. 

Необхідно також упевнитися, що небетоновані сталеві заставні деталі мають 

захисне антикорозійне покриття. Заставні деталі, монтажні петлі і стропові 

отвори повинні бути очищені від бетону. Кожен виріб повинен мати 

маркіровку, виконану незмивною фарбою. Панелі, сполучні деталі, а також 

засоби кріплення, що поступили на об'єкт, повинні мати супровідний документ 

(паспорт), в якому указуються найменування конструкції, її марка, маса, дата 

виготовлення.  

Паспорт є документом, підтверджуючим відповідність конструкцій 

робочим кресленням, держстандартам, що діють, або ТУ. Результати вхідного 

контролю оформляються Актом і заносяться в Журнал обліку вхідного 

контролю матеріалів і конструкцій. В процесі монтажу необхідно проводити 

операційний контроль якості робіт. Це дозволить своєчасно виявити дефекти і 

прийняти заходи по їх усуненню і попередженню.  

Контроль проводиться під керівництвом майстра, виконроба відповідно 

до Схеми операційного контролю якості. Не допускається застосування не 

передбачених проектом підкладок для вирівнювання вмонтованих елементів по 

відміткам без узгодження з проектною організацією. При операційному 

(технологічному) контролі належить перевіряти відповідність виконання 
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основних виробничих операцій по монтажу вимогам, встановленим 

будівельними нормами і правилами, робочим проектом і нормативними 

документами. Укрупнену збірку стенів з легких панелей в карти необхідно 

виконувати на стендах в зоні дії основного монтажного крана.  

Граничні відхилення розмірів «карт» при укрупненої збірці указують в 

ППР. За відсутності спеціальних вказівок граничні відхилення розмірів «карт» 

не повинні перевищувати по довжині і ширині ±6 мм, різниця розмірів 

діагоналей - 15 мм. Результати операційного контролю повинні бути 

зареєстровані в Журналі робіт по монтажу будівельних конструкцій. 

По закінченню монтажу панелей проводиться приймальний контроль 

виконаних робіт, при якому перевіряючим представляється наступна 

документація: журнал робіт по монтажу будівельних конструкцій; акти огляду 

прихованих робіт; акти проміжного приймання змонтованих панелей; 

виконавчі схеми інструментальної перевірки змонтованих панелей; документи 

про контроль якості зварних з'єднань; паспорти на панелі. 

При інспекційному контролі належить перевіряти якість монтажних робіт 

вибірково по розсуду замовника або генерального підрядчика з метою 

перевірки ефективності раніше проведеного виробничого контролю. Цей вид 

контролю може бути проведений на будь-якій стадії монтажних робіт.  

Результати контролю якості, здійснюваної технічним наглядом 

замовника, авторським наглядом, інспекційним контролем і зауваження осіб, 

контролююче виробництво і якість робіт, повинні бути занесені в Журнал робіт 

по монтажу будівельних конструкцій і фіксуються також в Загальному журналі 

робіт. Вся приймально-здавальна документація повинна відповідати 

вимогам [12]. Якість виробництва робіт забезпечується виконанням вимог до 

дотримання необхідної технологічної послідовності при виконанні 

взаємозв'язаних робіт і технічним контролем за ходом робіт, викладеним в 

Проекті організації будівництва і Проекті виробництва робіт, а також в Схемі 

операційного контролю якості робіт. Контроль якості монтажу ведуть з 

моменту надходження конструкцій на будівельний майданчик і закінчують при 
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здачі об'єкту в експлуатацію. Приклад заповнення Схеми контролю якості 

монтажних робіт наведений у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Схема контролю якості монтажних робіт 

перацій, що 

підлягають 

контролю 

Предмет, склад 

і об'єм 

контролю, що 

проводиться, 

граничне 

відхилення 

перацій, що 

підлягають 

контролю 

Предмет, склад 

і об'єм 

контролю, що 

проводиться, 

граничне 

відхилення 

перацій, що 

підлягають 

контролю 

Монтаж 

панелей стенів  

Відхилення від 

вертикалі 

подовжніх 

кромок панелей 

- 0,001L 

(довжина 

панелі) 

 

Різниця 

відміток кінців 

горизонтально 

встановлених 

панелей при 

довжині панелі 

до 6 м - ±5 мм; 

 

понад 6 до 12 м 

- ±10 мм 

 

Відхилення 

площини 

зовнішньої 

поверхні стінної 

огорожі від 

вертикалі - 

Монтаж 

панелей стенів  

Відхилення від 

вертикалі 

подовжніх 

кромок панелей 

- 0,001L 

(довжина 

панелі) 

 

Різниця 

відміток кінців 

горизонтально 

встановлених 

панелей при 

довжині панелі 

до 6 м - ±5 мм; 

 

понад 6 до 12 м 

- ±10 мм 

 

Відхилення 

площини 

зовнішньої 

поверхні стінної 

огорожі від 

вертикалі - 

Монтаж 

панелей стенів  
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перацій, що 

підлягають 

контролю 

Предмет, склад 

і об'єм 

контролю, що 

проводиться, 

граничне 

відхилення 

перацій, що 

підлягають 

контролю 

Предмет, склад 

і об'єм 

контролю, що 

проводиться, 

граничне 

відхилення 

перацій, що 

підлягають 

контролю 

0,002Н (висота 

огорожі) 

 

Уступ між 

суміжними 

гранями 

панелей з їх 

площини - 3 мм 

 

Товщина шва 

між суміжними 

панелями по 

довжині - ±5 мм 

0,002Н (висота 

огорожі) 

 

Уступ між 

суміжними 

гранями 

панелей з їх 

площини - 3 мм 

 

Товщина шва 

між суміжними 

панелями по 

довжині - ±5 мм 

 

На об'єкті будівництва необхідно вести Загальний журнал робіт, Журнал 

авторського нагляду проектної організації, Журнал робіт по монтажу 

будівельних конструкцій, зварювальних робіт, Журнал антикорозійного захисту 

зварних з'єднань, Журнал геодезичних робіт. 

Матеріально-технічні ресурси. Потреба в машинах і устаткуванні. 

Механізація будівельних і спеціальних будівельних робіт повинна бути 

комплексною і здійснюватися комплектами будівельних машин, устаткування, 

засобів малої механізації, необхідного монтажного оснащення, інвентарю і 

пристосувань. 

Засоби малої механізації, устаткування, інструмент і технологічне 

оснащення, необхідні для виконання монтажних робіт, повинні бути 

скомплектовані в нормо комплекти відповідно до технології виконуваних робіт. 
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Зразковий перелік основного необхідного устаткування, машин, 

механізмів і інструментів для виробництва монтажних робіт приведений у 

таблиці  3.3. 

Таблиця 3.3 – Потреба в машинах і механізмах 

N п/п 

Найменування машин, 

механізмів, верстатів, 

інструментів і матеріалів 

Марка Од. вим. Кількість 

1. 
Кран автомобільний, Q=25,0 т 

 
MSN-335 N Шт. 1 

2. Строп двухгілковий 2СК-3,2* -"- 1 

3. Відтяжки з прядивного каната d=15+20 мм -"- 2 

4. Автогідропідйомник АГП-18 -"- 1 

5. Нівелір 2Н-КЛ -"- 2 

6. Теодоліт 2Т-30П -"- 1 

7. Рулетка вимірювальна металева ГОСТ 7502-98 -"- 1 

8. Рівень будівельний Ус2-ii ГОСТ 9416-83 -"- 2 

9. Схил сталевий будівельний ГОСТ 7948-80 -"- 2 

10. Різні зразки  -"- 2 

12. Підкошування  -"- 2 

13. Каски будівельні  -"- 4 

 

3.3 Організація будівництва 

 

 

3.3.1 Проєктування календарного плану зведення об'єкту 

Найбільш відповідальним та важливим у календарному плані є складання 

графіку виробництва робіт. При складанні календарного плану необхідно 

враховувати директивний термін будівництва згідно [14], технологічну 

тривалість виконання робіт, максимальне суміщення у часі окремих видів робіт, 

виконання робіт крупними будівельними машинами, у дві зміни, рівномірне 

розподілення робітників, дотримання правил охорони праці та техніки безпеки. 
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Тривалість робіт на графіку позначається лінією-вектором. Над ним 

вказується кількість робітників. Тривалість робіт для механізованих робіт 

визначається кількістю машино-змін, для інших з розрахунку кількості 

робітників у бригаді (ланці), що виконують даний процес. Число робітників 

визначається у відповідності з прийнятою трудомісткістю. Не можна допускати 

великих змін кількості робітників, так як графік їх руху буде з великим 

перепадом. 

Необхідно прагнути до постійної кількості робітників на об’єкті. Зміни в 

їх кількості допускаються . Графік треба складати так, щоб після закінчення 

роботи на одній захватці робітники переходили на другу. 

Графи 1-5 календарного плану заповнюються на підставі відомості 

трудомісткості та машино-змін. Прийнята трудомісткість визначається шляхом 

множення кількості робітників на тривалість роботи у днях та на кількість змін. 

Потрібні машини приймають у відповідності з раніше вибраними 

методами робіт. Графа 9 визначається по прийнятій кількості машино-змін, що 

отримуємо шляхом множення тривалості робіт у днях на кількість змін. 

Тривалість виконання окремих видів робіт в яких приймають участь 

будівельні машини, що визначають шляхом ділення кількості машино-змін на 

кількість змін. Кількість змін для всіх основних машин приймається не менше 

двох. 

Кількість робітників у зміну визначається відношенням прийнятої 

трудомісткості до тривалості виконання даного процесу. У графу 13 

записується склад бригади. 

Дрібні та однорідні роботи можуть виконуватися бригадою однієї 

спеціальності, наприклад – ручна доробка грунту, устрій піщаної підготовки під 

фундаменти, устрій гідроізоляції фундаментних блоків, підготовка під 

вимощення, благоустрій території. 

У процесі розробки календарного плану необхідно передбачати 

рівномірне використання робітників. Для цього по мірі складання плану під 

ним викреслюють графік зміни чисельності робітників. За кожний день 
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складається кількість робітників та відкладається на графіку, враховуючи, щоб 

технологічна послідовність ведення робіт та правила охорони праці не 

порушувались. 

Визначення об'ємів будівельно-монтажних робіт зводимо у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 – Визначення об’ємів будівельно-монтажних робіт 

№ 

п/п 
Види робіт Формули підрахування 

Од. 

виміру 
К-кість 

I. Земляні роботи 

1 
Зрізання рослинного шару 

ґрунту 

cp cp cp
V F h  ; 

2392 0.3
cp

V    
м

3
 717,6 

2 

Розробка ґрунту 

котловану екскаватором у 

відвал 

Vк=½(Вн+Вв)(Lн+Lв); де Lн = Lзд 

+ 1,8     Вн =3000  мм 

Верх основи 

(Вв) при Н=3 м: 

Вв=2В
*
 + Вн де В

*
= Н0,5 Lв = 

В
*
2 + Lн 

1000 м
3
 1,457 

3 
Теж з навантаженням на 

автомобілі-самоскиди 
Vкотл. – Vобр.зас. 1000 м

3
 0,45 

4 
Розробка ґрунту вручну 

(підчистка) 
Vк.вр.. = Vк.екс.  0,07 100 м

3
 1,02 

5 Зворотна засипка 

Vзв.к. = (0,66+1,65)/(2 1,05)Рн 

де Р = L  B 

 L = Lзд + 1,4; В = Взд + 1,4 

1000 м
3
 0,853 

II. Основи фундаментів 

6 
Бетонна підготовка під 

фундаменти 
Vбет.котл. = Lн  Вн  0,1 100 м

3
 0,4813 

7 
Монтаж фундаментних  

стаканів 
По спец. збірних конструкцій 100 шт. 0,18 

8 
Монтаж фундаментних 

балок  
По спец. збірних конструкцій 100шт 0,18 

9 

Устрій гідроізоляції: 

а) горизонтальної 

б) вертикальної 

Рст.ф.в.  товщ.фун 

Рст.ф.  1,5 

100 м
2 

100 м
2 

 

1,234 

2,867 
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№ 

п/п 
Види робіт Формули підрахування 

Од. 

виміру 
К-кість 

. Каркас будівлі 

10 Монтаж арок По спец. збірних конструкцій 100 шт. 0,07 

IV. Покриття 

11 Монтаж Сенгвіч панелей По спец. збірних конструкцій 100 шт.  

V. Сантехніка 

12 Монтаж сантехкабін По проекту 100шт 0,01 

13 
Монтаж вентеляційних 

блоків 
По проекту 100шт 0,02 

VI. Заповнення пройомів 

14 
Монтаж віконних 

переплетів 
По проекту т 0,07 

15 Монтаж дверн.переп. По проекту т 0,02 

16 
Монтаж зворотних 

переплетів 
По проекту т 0,12 

VI. Підлога 

17 
Устрій підстилаючого 

шару під підлоги 
Fпідл.  hшару (80 мм) 100 м

3
 120,96 

18 
Ущільнення ґрунту 

котками 
 100 м

2
 15,12 

19 
Улаштування бетонної 

основи 
 100 м

2
 0,756 

20 

Гідроізоляція підлог: 

Тепло та звукоізоляція 

засипна 

 100 м
2
 9,072 

21 

Улаштування 

асфальтобетонного 

покриття 

 100 м
2
 15,12 

VII. Внутрішнє оздоблення 

22 

Скління: 

- вікон 

- дверей 

По проекту 100 м
2 

100 м
2
 

0,72 

0,72 

23 Штукатурка внутрішніх -"- -"- 846 
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№ 

п/п 
Види робіт Формули підрахування 

Од. 

виміру 
К-кість 

поверхонь (стін, відкосів, 

віконних, дверних) 

24 Облицювання стін -"- -"- 846 

25 

Масляне фарбування: 

металеви переплетів; 

віконних заповнень; 

дверних заповнень; 

металевих огорож; 

Коеф-т 2,82,5 

Коеф-т 2,92,7 

 

Fог.  0,5 

-"- 

- 

-"- 

-"- 

19,6 

8 

26,6 

7,8 

VIII. Зовнішнє оздоблення 

26 
Фарбування зовнішніх 

стін 
 100 м

2
 18,72 

IХ. Різні роботи 

27 
Устрій основи під 

вимощення 

Vвід.Fвід.  h 

де Fвід. 2  (L+B=2) 
100 м

3
 3,516 

28 

Покриття вимощення 

асфальтобетонною 

сумішшю 

Vвід.Fвід.  h 

де Fвід. 2  (L+B=2) 
100 м

3
 3,516 

29 Благоустрій території 6% -"- 143,5 

 

 

3.4 Проєктування будівельного генерального плану 

 

 

Проєктування будівельного генерального плану починається з визначення 

потреби у тимчасових будівлях та спорудах. 

При проектуванні будгенплану необхідно прагнути до скорочення 

вартості тимчасових будівель та споруд, слід віддавати перевагу пересувним 

побутовим приміщенням.  

Тимчасові будівлі та споруди зводяться на період будівництва, тому 

передбачати їх треба у мінімальному об'ємі шляхом: 
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- використання існуючих будівель та споруд, що знаходяться на 

будівельному майданчику та підлягають знесенню; 

- розташування їх в раніше збудованих постійних будівлях; 

- встановлення інвентарних пересувних тимчасових будівель та 

споруд; 

- зведення тимчасових будівель та споруд із збірно-розбірних 

конструкцій, некондиційних збірних залізобетонних виробів. 

 

3.4.1 Тимчасові будівлі 

До тимчасових підсобних будівель на будівельному майданчику 

відносяться: виробничі будівлі та споруди, склади, службові будівлі та 

санітарно-побутові приміщення. 

Службові приміщення: контора правління, контора виробника робіт та 

будівельного майстра, прохідна, диспетчерська. 

Санітарно-побутові приміщення: гардеробні, душові, умивальники з 

туалетом, приміщення для обігрівання робітників, приміщення для приймання 

їжі (їдальня, буфет), приміщення для сушіння спецодягу. 

Тимчасові споруди. 

Розрахунок їх складу ведеться з урахуванням: максимального 

використання постійних існуючих або знову зведених споруд; інвентарних 

споруд. 

Номенклатура тимчасових споруд включає: автомобільні дороги, 

під’їзди; шляхи та проїзди з майданчиками під механізми; пішохідні дороги та 

переходи; інженерні сітки – електропостачання, зв’язок, водо- та 

теплозабезпечення, газопроводи, каналізація; майданчики для укрупненої 

зборки, огорожі.  

Встановивши номенклатуру будівель та споруд, переходимо до 

визначення їх площ. 

В цивільному будівництві рекомендується побутові містечка з вагончиків, 

що створюють всі умови для роботи, харчування та відпочинку працюючих. 
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Визначення площ тимчасових будівель та споруд робиться по 

максимальній чисельності працюючих на будівельному майданчику та 

нормативній площі на одного чоловіка, що користується даними 

приміщеннями. 

Чисельність працюючих визначимо по формулі: 

 

  ,
...

RNNNNN
МОПслужІТПробзаг


 

 

де Nзаг. – загальна чисельність працюючих на будмайданчику; 

    Nроб. – чисельність робітників, що приймається по графіку зміни  чисельності 

працюючих календарного плану; 

    NІТР. – чисельність інженерно-технічних працівників (ІТР); 

    Nслуж. – чисельність службовців; 

    NМОП. – чисельність молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) та 

охорони; 

    R – коефіцієнт, що враховує відпустки, хвороби, виконання суспільних 

обов’язків , що приймається 1,05. 

По календарному плану на будівництві об’єкту працює максимальна 

кількість – 30 люд. 

Розрахунок площ тимчасових будівель і споруд зводимо у таблиці 3.5 

У житлово-цивільному будівництві співвідношення категорій робітників 

та службовців: робітники – 85%, ІТР – 8%, МОП та охорона – 2%. 

Таким чином чисельність працюючих складає: 

 

29,35
85

10030





прац
N  люд. 

 

відповідно, 1% складає 0,35 люд.  1 люд. 

Тоді: NІТР = 3  1= 3 люд. Nслуж. = 5  1 = 5 люд. NМОП = 1  1 = 1 люд. 

Nзаг.  = (35 + 3 + 5 +1)х 1,05 = 46 люд. 
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Таблиця 3.5 – Розрахунок тимчасових будівель 

№ 

п/п 
Тимчасові будівлі 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

п
р
ац

ю
ю

ч
и

х
 

К
-с

ть
 к

о
р
и

ст
 

п
р
и

м
.,
 %

 

Площа 

приміщення, 

м2 Тип тимчасового 

приміщення 

Розміри 

будівлі, 

м 
На 

1-го 

роб. 

зага-

льна 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

9 

10 

Службові 

 

Контора 

Диспетчерська 

Прохідна 

 

 

 

 

 

Санітарно-побутовий 

медпункт 

Туалет з 

умивальником 

Приміщення для 

приймання їжі та 

відпочинку 

Приміщення для 

обігрівання 

працюючих 

Сушилка 

Душева 

Гардеробна 

 

 

8 

2 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

46 

 

 

46 

 

 

46 

 

46 

46 

46 

 

 

100 

100 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

100 

 

 

50 

 

 

50 

 

40 

50 

70 

 

 

4 

7 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

0,1 

 

 

1 

 

 

0,1 

 

0,2 

0,54 

0,7 

 

 

88 

14 

6 

 

 

 

 

 

24,3 

 

4.6 

 

 

  2.3 

 

 

2.3 

 

3.68 

12.42 

22.54 

Пересувний 

вагон 

(2 шт) 

-“- 

(1 шт) 

Збірно-

розбірний 

(2 шт) 

 

 

Пересувний 

вагон 

(1 шт) 

 

Контейнер (2 

шт) 

 

 

Пересувний 

вагон (2шт) 

 

 

Пересувний 

вагон (1шт) 

Пересувний 

вагон (1шт) 

Пересувний 

вагон (1шт) 

Пересувний 

вагон (2шт) 

 

9х2,7 

 

9х2,7 

 

2х3 

 

 

 

 

 

9х2,7 

 

 

6х3 

 

 

 

9х2,7 

 

 

 

9х2,7 

 

7,8х2,6 

8,5х3,1 

 

11,1х3 

 

 

11 

 

12 

Виробничі 

 

Малярні станції 

 

Мулярні станції 

     

 

Пересувний 

вагон (1шт) 

Пересувний 

вагон (1шт) 

 

 

8х2,7 

 

4,5х2,5 

 

 

3.4.2 Розрахунок потреб будівництва у воді 

Водопостачання будівництва повинно здійснюватися з урахуванням 

діючим систем водопостачання. При вирішення питання про тимчасове 
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водопостачання будівельного майданчику задача полягає у визначені 

розташування сіток та діаметру трубопроводу, що подає воду на наступні 

потреби: 

- виробничі (Ввир.) 

- господарсько-побутові (Вгосп.) 

- душові устрої (Вдуш.) 

- пожежогасіння (Впож.) 

Повна потребу у воді становить: 

 

 
.....

5,0
пождушгоспвирзаг

ВВВВВ 
 

 

По максимальній потребі знаходимо секундну витрату води на виробничі 

потреби, л/с: 





36001

1
max

t

R
ВBв ир

       
слВпр /57

56008

5,11107425





 . 

де Вmax – максимальні витрати води; 

    R1 – коефіцієнт нерівномірності споживання води. Для будівельних робіт 

рівний 1,5; 

    t1 – кількість годин роботи, до якої віднесені витрати води, t1 = 8 год. 

Для встановлення максимальних витрат води на виробничі потреби 

складемо таблицю 3.6. 

Таблиця 3.6 – Максимальні витрати води на виробничі потреби 

Процеси та споживачі Одиниці виміру Питомі витрати, л 
Тривалість 

споживання, год. 

Робота екскаватора маш-год 10х6 8 

Заправка екскаватора 1 маш. 80 8 

Штукатурні роботи м
2
 7 8 

Малярні роботи м
2
 0,5 8 

Заправка та миття бульд. 1 маш. 300 24 

  лB 11074256003,57068514452324168060
1

max
. 

Секундна витрата води на господарсько-побутові потреби: 
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36002

22
max

t

R
ВBгос

, 

 

де В
2

max – максимальні витрати води у зміну на господарсько-питні потреби; 

20.
2
max  розрNВ ; .284020142

2
max лВ   

    R2 – коефіцієнт нерівномірності споживання приймаємо R2 = 2; 

    t2 – кількість годин роботи у зміну, t2 = 8 год. 

де 20 - норма витрат на господарсько-побутові потреби з каналізацією. 

Тоді,  

слВ
гос

/2,0
36008

22840
.





 . 

 

Секундні витрати води на душові установки: 

 

3600
3

33

max.



t

R
ВВ

душ
, 

 

де В
3
max – максимальні витрати води на душові установки; .21003070

3
max лВ   

де 30 – норма витрат в л. на душові установки. 

    t3 – тривалість роботи душової установки, звично 45 хв (0,75 г), 

    R3 – коефіцієнт нерівномірності споживання, R3 = 1. 

Тоді слВ
душ

/78,0
360075,0

12100
.





 . 

Кількість води на пожежегасіння приймаємо 10 л/с, тобто передбачаємо 

одночасну дію струмків з двох гідрантів по 5 л/с. Таким чином: 

 

./3910)78,02,057(5,0
.

слВ
заг

  

 

Діаметр трубопроводу для тимчасового водопроводу розраховуємо по 

формулі 
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V

B
D заг.69,35 , .1572/3969,35 ммD   

де V – швидкість води, що приймається 1,52 м/с для великих діаметрів. 

У зв’язку з тим, що промисловість випускає пожежні гідранти з 

мінімальним діаметром 100 мм, будівельники вимушені діаметри труб 

тимчасового трубопроводу приймати такими ж, але для тимчасового 

трубопроводу це недоцільно. Тому гідранти рекомендується проектувати на 

постійній лінії трубопроводу, а діаметр тимчасового трубопроводу 

розраховувати без урахування пожежегасіння. 

Таким чином, слВ
заг

/5898,5778,02,057
.

 ; .1922/5869,35 ммD   

Так як D  D, приймаємо D = 157 мм. (D = 150 мм). 

 

 

3.4.3 Методика проєктування будівельного генерального плану 

Будгенплан характеризує повноту та якість організаційних міроприємств 

на об’єктах будівництва. Призначення будгенплану полягає у створенні 

необхідних умов для праці будівельників, механізації робіт, приймання, 

зберігання та використання конструкцій і матеріалів, забезпечення робіт водою 

та енергетичними ресурсами. 

На будгенплані повинні бути нанесені: будівлі, що будуються (об’єкти) а 

також ті будівлі та споруди, що є на будівельному майданчику; постійні дороги 

та під’їзди, що використовуються в період будівництва, тимчасові дороги та 

переїзди; механізовані устрої, механізми та баштовий кран з коліями; склади 

для зберігання будівельних матеріалів, виробів, інвентарю, інструменту; 

майданчики укрупненого збирання; тимчасові будівлі та споруди; тимчасові та 

постійні сітки водопроводу, каналізації, електрозабезпечення, газопостачання, 

що використовуються у період будівництва та ін.; прожектори для освітлення 

будівельного майданчику; пожежні гідранти та місця розташування щитів з 

пожежним інвентарем; майданчики для відпочинку робітників; огорожі 
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будівельного майданчику з вказанням в'їзду та виїзду; огородження 

небезпечної зони. 

 

 

3.5 Проєктування тимчасових доріг 

 

 

Тимчасові роботи, що проводяться всередині майданчику слід 

передбачати при неможливості використання постійних доріг. У даному 

випадку використання неможливе, так як будівля, що будується знаходиться у 

складі адміністративних та житлових будівель і постійна дорога, що 

знаходиться по одну сторону від об’єкту, що проектується, є міською трасою 

(щільні умови). Тимчасові дороги будують, для створення єдиної транспортної 

сітки. 

При трасуванні доріг повинні витримуватися вказані нижче відстані: між 

дорогою та складським майданчиком – 0,5-1 м; дорогою та підкрановими 

коліями –15-12,5 м; дорогою та парканами – не менше 1,5 м. 

Крім того, слід дотримуватись наступних вимог: 

- ширина тимчасових доріг при односторонньому русі повинна бути 

3-4 м, при двосторонньому – 5-8 м; 

- радіус закруглення внутрішніх доріг приймаємо в залежності від 

виду транспортних засобів та габаритів конструкцій, що перевозяться у межах 

12-30 м; 

- при русі в одну сторону між дорогою та складами треба залишати 

під'їзди шириною не менше 3 м для стоянки транспорту під розвантаженням; 

- дороги доцільно робити кільцевими, а при необхідності тупиків слід 

передбачати для розвертання машин майданчики розмірами не менше 12х12 м. 

Розташування монтажних машин та механізмів. 

Місця установки та шляхи руху монтажних машин та механізмів повинні 

відповідати розробленим технологічним картам. 
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Майданчики (полігони) збільшеного збирання розташовують у місцях 

установки збільшених конструкцій у проектний стан та, безумовно, у зоні дії 

монтажного крану. Розміри таких майданчиків визначають габаритами 

конструкцій обладнання, встановлених для цієї мети. 

 

 

3.6 Розташування складів 

 

 

Для своєчасного обслуговування будівельного майданчика необхідними 

конструкціями, матеріалами та устаткуванням в необхідній кількості і по 

повній номенклатурі, при проектуванні будівельного генерального плану 

необхідно передбачити склади і розрахувати їх площу. 

Складське господарство призначене для забезпечення приймання 

матеріалів з визначенням їх якості і кількості; раціонального розміщення і 

укладання матеріалів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей; 

механізації навантажувально-розвантажувальних робіт; удосконалення техніки 

зберігання матеріалів, конструкцій і виробів; організації відпуску матеріалів та 

обліку матеріальних цінностей. 

При проектуванні складського господарства необхідно керуватися ДБН 

Г.1-4-95 [15]. 

Розташування будівельного господарства на майданчику повинно 

забезпечувати найкоротші шляхи переміщення матеріалів або мінімальну 

кількість перевантажень. 

Криті склади розташовують у кордонів зони дії крану, а відкриті склади – 

всередині цієї зони. Матеріали, що вимагаються у великій кількості, 

розташовують рівномірно по всьому фронту робіт паралельно шляху руху 

крану. Границя відкритих складів повинна проходити від межі дороги не менше 

ніж на 0,5 м. 
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3.7 Розташування побутових будівель та приміщень 

 

 

Вони повинні знаходитися на відстані не менше 50 м від об’єктів, що 

виділяють пил, гас, пар. Відстань від робочих місць до гардеробних, душових, 

умивальників не повинна бути більше 500 м до вбиралень – не більше 100 м, до 

приміщень суспільного харчування – не більше 500 м, до приміщень для 

обігрівання робітників – не більше 150 м. 

Майданчики для відпочинку, місця для куріння, схованки від 

атмосферних осадків повинні передбачатися по кількості працюючих у 

найбільш багаточисельну зміну. 

Розташування тимчасових будівель та споруд. 

При розташуванні адміністративно-побутових та виробничих будівель і 

споруд треба дотримуватись наступних правил: 

- побутові споруди розташовувати поблизу входів на будівельний 

майданчик; 

- розташування побутових приміщень повинно виключати 

порушення правил техніки безпеки, не повинно проводитися в небезпечній зоні 

крану; 

- адміністративно-побутові та виробничі будівлі повинні 

розташовуватися у відповідності пожежних розмірів – не менше 5 м. 

Навіси для зберігання столярних виробів, рулонних та інших матеріалів 

розташовують у зоні дії крану.  

 

 

3.8 Розташування тимчасових інженерних комунікацій 

 

 

Тимчасові сітки водопроводу, каналізації, електропостачання 

розташовуються на вільній території будівельного майданчику. Тимчасовий 
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водопровід заглиблюється, місце його підключення до постійного виконуються 

відповідно умовному позначенню. 

Протяжність тимчасової комунікації повинна бути мінімальною, тому 

каналізаційні тимчасові споруди треба розташовувати якомога ближче до 

постійної каналізаційної сітки. 

При підключенні тимчасових сіток електропостачання до постійних 

необхідно передбачати трансформаторну підстанцію з пунктом рахування. 

Розподільчі плити розташовують у місцях підключення електродвигунів, 

зварювальних трансформаторів та іншого обладнання. 

Зовнішнє освітлення робиться на дерев’яних опорах через 30-40 м по 

периметру будівельного майданчику поза зоною дії крану. Робочі місця 

освітлюються переносними освітлювальними щоглами. В кутах будівельного 

майданчику встановлюють прожектори, які повинні створювати достатнє 

освітлення складів, проїздів та робочих місць. 

Пожежні гідранти розташовують через 30 м на постійному водопроводі, 

що вкладається у початковий період будівництва. До гідрантів робиться проїзд: 

віддалення їх від дороги повинно бути не більше 9 м. В найбільш небезпечних у 

пожежному відношенні місцях обладнують спеціальні щити з пожежним 

інвентарем. 

Фонтанчики для пиття води розташовують у прохідних. Водороз'ємні 

крани встановлюються на тимчасовому трубопроводі в місцях споживання 

води, звичайно поблизу місць приймання розчину та бетонної суміші, 

поливання цегли і т. ін. 

Будівельний майданчик огороджується по периметру на відстані не 

менше 2 м від межі проїжджої частини дороги, тимчасових будівель та споруд, 

складів. Огорожа може бути тимчасовою або постійною. У ній робляться 

ворота з надписами "В’їзд" та "Виїзд". 

Крім загальної огорожі будівельного майданчику, огороджується також 

небезпечна зона. Розміри небезпечної зони залежать і від висоти, на якій 
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ведуться роботи і від вильоту стріли крану; орієнтовно вони приймаються на 

5 м більше вильоту стріли. 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Детально розглянуто технологія будівельного виробництва: 

 - земляні роботи, вибір екскаватору до розробки грунту котловану і 

обрано екскаватор – ЕО-4322; 

 - монтажні роботи щодо возведення металевого каркасу; 

 - покрівельні роботи з приводу монтажу панелей типу «Сендвіч» з 

розробкою технологічної карти. 

2. Розглянуто проєктування калентадрного плану зведення об’єкту: 

 - визначення об’ємів будівельно-монтажних робіт; 

 - виконано визначення потреби у тимчасових будівлях; 

 - розрахунок потреби води на буд.майданчику; 

 - проєктування тимчасових доріг, господарських складів, інженерних 

конструкцій. 
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РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

 

 

Розрахунок економічної частини виконано на програмному комплексі 

АВК і приведено у Додатку 1. 

Программный комплекс АВК-5 ориентирован на «Правила визначення 

коштовності будівництва ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 (с урахуванням доповнень і 

змін) і призначений для автоматизованого випуску ресурсної вартісної 

документації, використовуваної в будівництві: в інвесторських кошторисах 

(підсистема Кошторисні документи); в договірних цінах контрактів (підсистема 

Договірна ціна); у виробництві будівельних робіт (підсистема Підрядник). 

Програмне забезпечення надає можливість Користувачеві створювати 

власні регіональні та будівельних норм, заносячи їх в НДІ. Наявність 

розвиненої пошукової системи спрощує пошук необхідних записів НДІ і 

скорочує час розробки кошторисної документації. 

Програмний комплекс АВК-5 розроблений відповідно до положень 

ДБН Д.1.1-1-2000 з урахуванням Доповнень, і оновлюється по мірі зміни ДБН.  

 

 

4.1 Вибір раціонального варіанту будівельних матеріалів 

 

 

Обґрунтування економічної доцільності вибору варіантів при 

використання різних видів будівельних матеріалів здійснюється на підставі 

складання розрахунку головних економічних показників: капітальних та 

експлуатаційних (поточних) витрат та співставлення їх між собою у формі 

річних приведених витрат. 

Для техніко-економічного порівняння матеріалу стін для оздоблювальних 

робіт було обрано два варіанти: 
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Варіант 1. Просте штукатурення стін вапняним розчином по каменю i 

бетону; 

Варіант 2. Просте штукатурення стін цементно-вапняним розчином по 

каменю i бетону. 

Капітальні вкладення для зведення цих стін наведені в локальних 

кошторисах 2-1-1 та 2-1-2. 

Строк служби матеріалу в обох випадках становить 7 років. 

Норма капітальних відрахувань 35,5%. 

Розраховуємо приведені витрати за формулою: 
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Варіант 2. Просте штукатурення стін цементно-вапняним розчином по 
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Отримані результати заносимо до табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Результати кошторисних розрахунків по двом варіантам 

Показники 
Варіанти 

I II 

Кошторисна собівартість 28094 31073 

Річні приведені витрати, грн. 18000 19908.9 

Трудомісткість, л-год. 107 93 
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Підсумки: Найбільш економічний варіант раціонального вибору 

будівельних матеріалів є перший. 

 

 

Висновки до розділу 4 

У економічному розділі розглянуто види проектно-кошторисної 

документації, наведено розрахунок економічного ефекту.  

Для отримання техніко-економічного ефекту виконано було порівняння 

матеріалу стін для оздоблювальних робіт. Розглянуто два варіанти: Варіант 1. 

Просте штукатурення стін вапняним розчином по каменю i бетону; Варіант 2. 

Просте штукатурення стін цементно-вапняним розчином по каменю i бетону: 

На підставі розрахунків обґрунтовано застосування оздоблювальних 

робіт в будівлі за 1 варіантом – просте штукатурення стін цементно-вапняним 

розчином по каменю i бетону. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

В ході виконання дипломного проекту на тему «Проект будівництва 

ангару для обслуговування літаків аеровокзального комплексу в 

м. Кропивницький» з обґрунтуванням застосування більш економічно 

вигідніших і менш матеріалоємних підходів в будівництві. 

Проект будівлі розроблено на основі будівельних рішень, технічної 

документації, матеріалів відповідно до вимог чинних нормативних документів.  

В дипломній роботі проект ангару для обслуговування літаків були 

застосовані наступні конструктивні рішення аеродромних споруд: полегшені 

стіни з місцевих матеріалів, улаштування  фундаментів стаканного типу. В 

зв'язку з цим конструктивні рішення будівлі прийняті наступні. 

В якості основної несучої конструкції будівлі використовуються арка. В 

ході проектування розрахована та сконструйована трьохшарнірна сегментна 

арку для покрівлі прольоту 36 м одноповерхової восьми-прольотної будівлі з 

шагом колон 6 м. 

Фундаменти під арки запроектовані за способом зведення монолітні 

залізобетонні, за конструктивною схемою стаканного типу, які представляють 

собою окремо стоячі конструкції, що передають навантаження від арок і 

фундаментних балок на основу. Фундаментні балки вибираються у 

відповідності з кроком колон, в металевому та залізобетонному каркасі. 

Розроблені технологічні карти на основні види робіт: земляні роботи, 

підземний цикл (роботи щодо улаштування фундаменту), монтаж арок, монтаж 

сендгвич панелей, улаштування підлоги, оздоблювальні роботи, благоустрій 

території, спеціальні роботи (сантехнічні, електротехнічні. Запроектована 

організація праці та техніка безпеки. 

Розроблено будівельний план зведення будинку та його календарний 

план. Будівництво займає 145 діб. Об'ємно-планувальні показники: площа 
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забудови Sзабуд =4285 (м
2
); корисна площа будинку Sкор = 1379 (м

2
); будівельний 

обсяг будинку V=18900 (м
3
). 

Отримано техніко-економічний ефект з приводу порівняння матеріалу 

стін для оздоблювальних робіт. Розглянуто два варіанти: Варіант 1. Просте 

штукатурення стін вапняним розчином по каменю i бетону; Варіант 2. Просте 

штукатурення стін цементно-вапняним розчином по каменю i бетону. 

На підставі розрахунків обґрунтовано застосування оздоблювальних 

робіт в будівлі за 1 варіантом – просте штукатурення стін цементно-вапняним 

розчином по каменю i бетону. 

Розраховані основні техніко-економічні показники будівництва, а так само 

виконані робочі креслення об'єкту, його елементів і послідовність їх 

спорудження. 
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1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

  

 Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

Будівництво розташоване на території ........................... області.

Кошторисна документацiя складена iз застосуванням:

 - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання  документації та  за усередненими

даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування:

Усереднений показник лiмiту коштiв на зведення та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд

(С15 = 1), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11

0,95000 %

Усереднений показник лiмiту коштiв на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод

(К = 0,9), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26

0,45000 %

Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.

К п. 44

2,50 %

Показник для визначення вартості проектних робiт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52 3,58 %

Кошти на покриття витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами, визначенi з розрахунку закiнчення будiвництва у

..

Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва, коефiцiєнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,101

Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 20,00 грн./люд.-г

Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 1,79 грн./люд.-г

  

Загальна кошторисна трудомiсткiсть 24,64075 тис.люд.-г

Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах 21,129 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробiтна плата 1215,117 тис.грн.

Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi

робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8)

8527,52 грн.
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Перевірив:

  

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

  у тому числi:

930524,338 тис.грн.

  будiвельнi роботи - 734065,083 тис.грн.

  вартiсть устаткування -   -    тис.грн.

  iншi витрати - 41371,865 тис.грн.

  податок на додану вартiсть - 155087,390 тис.грн.

    

  

Примiтка:

1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри".

   

Склав: Понамарчук І.А.  Вигодін М.О.  
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 Форма № 5

  ( назва  організації,  що затверджує )

     

Затверджено   

     

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  930524,338 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  915,51 тис. грн.  

   

  ( посилання  на документ про затвердження )

  

"___" ______________________ 20__ р. 

     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  

     

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький 

     

Складений в поточних цінах станом на 24 листопада 2020  р.  

Кошторисна вартість, тис.грн.

№

п/п

Номери

кошторисів і

кошторисних

розрахунків

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів

інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат

будівельних

робіт

устаткування,

меблів та

інвентарю

1 2 3 4 5 6

Глава 2. Об'єкти основного призначення

інших

витрат

загальна

вартість

7

1 2-1 Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м.

Кропивницький

642463,190   -      -    642463,190

  

  -    642463,190

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Разом по главах 1-7: 642463,190   -      -    

--------------------

Разом по главi 2: 642463,190   -    

642463,190

  

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди

-------------------- --------------------

2 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.11

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд

виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом

(робочим проектом)

6103,400   -      -    

Разом по главi 8: 6103,400   -      -    

6103,400

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- --------------------

6103,400

Разом по главах 1-8: 648566,590   -      -    648566,590
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1 2 3 4 5 6

Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (0,

5Х0,9)%

2918,550   -      -    

7

  

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати

2918,550

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

3 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

26

  -    651485,140

Разом по главi 9: 2918,550   -      -    

Глава 10. Утримання служби замовника

2918,550

Разом по главах 1-9: 651485,140   -    

4 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

44

Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на

технiчний нагляд) (2,5 %)

  -      -    16287,129 16287,129

  

16287,129 16287,129

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд

--------------------

Разом по главi 10:   -      -    

5 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

52

Вартiсть проектних робiт   -      -    23323,168 23323,168

  

  -      -    

6 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

53

Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -      -    709,467

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

709,467

7 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

54

Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    

--------------------

Разом по главi 12:   -      -    24032,635 24032,635

  -    492,815

Разом по главах 1-12: 651485,140   -    40319,764

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)

  -      -    44,107

691804,904

ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П) 492,815   -    

44,107

Розрахунок

N П-131

Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 16287,129   -    1007,994 17295,123

ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16

41371,865 775436,948

Розрахунок

N П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними

процесами (І)

65799,999   -      -    

Податок на додану вартість   -      -    155087,390

65799,999

Разом 734065,083   -    

155087,390

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 734065,083   -    196459,255 930524,338

ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16
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__________________________

__________________________

__________________________

  -    915,510

1 2 3 4 5 6

- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -      -      -    

7

Зворотнi суми

  у тому числi:

  -      -    

915,510ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.18.1

  

Керівник проектної організації  

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

 

Керівник   відділу  
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122

    

Кошторисна вартiсть проектних робіт

    

1. Вихiднi данi

п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

      П23 = 651485,14;

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 -

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні

розв'язки, естакади тощо в складі доріг загального користування; ПО=6 - міські дороги, мости, шляхопроводи, естакади тощо; ПО=7 - об'єкти

виробничого призначення; ПО=8 - об'єкти телекомунікаційних мереж загального користування, спеціальних телекомунікаційних мереж, відомчих

телекомунікаційних технологічних мереж, центри оброблення даних, центри управління телекомунікаційними мережами:

      ПО = 1;

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

      КСС = 3;

п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт:

      ИНП122 = 1;

2. Розрахунок

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

       = п1.1. = 651485,14;

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

       = 100000;

п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

       = 651485,14;

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

       = 3,58;

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

       = 3,58;

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) Х (п2.1 - п2.2) : (п2.3 - п2.2) = 3,58 - (3,58 - 3,58) Х (651485,14 - 100000) : (651485,14 - 100000) = 3,58;

п.2.7. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

       = п2.1 Х п2.6 : 100 X п1.4 = 651485,14 Х 3,58 : 100 X 1 = 23323,168;

Примiтка:

Табличні показники прийняти згідно ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Додаток А, що затверджений Наказом Мінрегіонбуда №374 від 08.08.2013 з урахуванням

Зміни №1, №2 і №3.
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130

    

Кошторисний прибуток

    

1. Вихiднi данi

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:

      ПКТ = 20;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:

      П73 = 24,64075;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:

      П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

      П21 = 641945,549;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

      П744 = 517,641;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 20 Х (24,64075 + 0) Х 1 = 492,815;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн

       = п1.4 + п1.5 = 641945,549 + 517,641 = 642463,19;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

       = п2.2 Х 0,15 = 642463,19 Х 0,15 = 96369,4785;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

       = п2.1 : п2.3 = 492,815 : 96369,4785 = 0,005113808;

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

       = Ц(п2.4) = Ц(0,005113808) = 0;

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 492,815 Х W(0) + 96369,4785 Х V(0) = 492,815;
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КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147

    

Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй

    

1. Вихiднi данi

п.1.1. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г:

      А1471 = 1,79;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:

      П73 = 24,64075;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:

      = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,79 Х 24,64075 Х 1 = 44,107.
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будівельних

робіт

1 4 5

1 641945,549 641945,549

915,25163 915,25163

640734,18518 640734,18518

296,11219 296,11219

2 517,63956 517,63956

3 6103,40029 6103,40029

915,51004 915,51004

4 2918,54965 2918,54965

5   -      -    

6 40319,76374   -    

691804,90224 651485,1385

7 492,815 492,815

8 44,10694   -    

9 17295,12255 16287,12846

     

Замовник      

(назва  організації)

Підрядник      

(назва  організації)

   

   

   ДОГОВІРНА ЦІНА   

    

на будівництво  Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький, що здійснюється в  2020 роцi  

  

Вид договірної ціни:  тверда. 

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013  

Складена в поточних цінах станом на  24 листопада 2020  р. 

Вартість ,  тис. грн.

у тому числі:№

п/п
Обгрунтування Найменування  витрат

всього інших

витрат

2 3 6

Прямi витрати,

  в тому числi

  -    

Розрахунок N1 Заробiтна плата   -    

Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв   -    

Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв   -    

Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати   -    

Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i

споруд

  -    

в т.ч. зворотнi суми   -    

Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на

обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод)

  -    

Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги

робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод)

  -    

Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 40319,76374

Разом 40319,76374

Розрахунок N9 Прибуток   -    

Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 44,10694

Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 1007,99409



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 2  32_ДЦ_ДЦ

1 4 5

10 65799,99899 65799,99899

775436,94572 734065,08095

11   -      -    

775436,94572 734065,08095

12 155087,38914   -    

930524,33486

915,51004

183,10201

1098,61205

   

_________________

2 3 6

Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -    

Разом (пп. 1-10) 41371,86477

Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi

складовими вартостi будiвництва (без ПДВ)

  -    

Разом договiрна цiна крiм ПДВ 41371,86477

Податок на додану вартiсть 155087,38914

Всього договiрна цiна

в т.ч. зворотнi суми:

-вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд крiм ПДВ

-податок на додану вартiсть (ПДВ) (20 %)

-вiд розбирання тимчасових будiвель i споруд з ПДВ

Керівник підприємства

(організації) замовника

  Керівник генеральної

підрядної організації

  

     

     

 

       

_________________

     

     

     



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 1  32_СД_ССР

7 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    

--------------------

709,467

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

709,467

23323,168

  

  -      -    

6 ДСТУ Б Д.1.1- Вартiсть експертизи проектної  документацiї (К=1,1)   -      -    

5 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

Вартiсть проектних робiт   -      -    23323,168

Разом по главi 10:   -      -    

--------------------

Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи  та авторський нагляд

--------------------

16287,129

  

16287,129 16287,129

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- --------------------

4 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на

технiчний нагляд) (2,5 %)

  -      -    16287,129

Разом по главах 1-9: 651485,140   -    

  -    

Глава 10. Утримання служби замовника

2918,550

--------------------

3 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 Дод. К п.

  -    651485,140

Разом по главi 9: 2918,550   -    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- --------------------

  

Глава 9. Кошти на іншi роботи та витрати 2918,550

6

Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (0,

5Х0,9)%

2918,550   -      -    

7

648566,590

1 2 3 4 5

Разом по главах 1-8: 648566,590   -      -    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- --------------------

6103,400

  -    

Разом по главi 8: 6103,400   -      -    

6103,400

-------------------- --------------------

2 ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.11

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд

виробничого та допомiжного призначення, передбачених  проектом

(робочим проектом)

6103,400   -    

  

Глава 8. Тимчасовi будiвлi i споруди

Разом по главi 2: 642463,190   -    

642463,190

--------------------

Разом по главах 1-7: 642463,190   -      -    

--------------------

642463,190

  

  -    642463,190

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- --------------------

1 2-1 Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м.

Кропивницький

642463,190   -      -    Глава 2. Об'єкти основного призначення

інших

витрат

загальна

вартість71 2 3 4 5 6

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький 

     

Складений в поточних цінах станом на 24 листопада 2020  р.  

Кошторисна вартість, тис.грн.№

п/п

Номери

кошторисів і

кошторисних

Найменування глав,  будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів

інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат будівельних

робіт

устаткування,

меблів та

     

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА  №  
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__________________________

__________________________

__________________________

      ПО = 1;

п.1.3. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

      КСС = 3;

п.1.4. Коригуючий коефiцiєнт:

1. Вихiднi данi

п.1.1. Вартiсть будiвельних робiт, що виконуються згiдно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

      П23 = 651485,14;

п.1.2. Параметр, що визначає належність об'єкту будівництва: ПО=1 - об'єкти невиробничого призначення; ПО=2 - об'єкти мережі енергопостачання; ПО=3 -

об'єкти мережі ВК, тепло та газопостачання; ПО=4 - автомобільні дороги загального користування; ПО=5 - мости, шляхопроводи, транспортні

Керівник   відділу  

КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П122
    

Кошторисна вартiсть проектних робіт

    

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

 

ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.18.1

  

Керівник проектної організації  

Зворотнi суми

  у тому числi:

  -      -    

915,510

6

- вiд тимчасових будiвель i споруд(15 %)   -      -      -    

7

930524,338

ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16

  -    915,510

1 2 3 4 5

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 734065,083   -    196459,255

Разом 734065,083   -    

155087,390

  -    

Податок на додану вартість   -      -    155087,390

65799,999

17295,123

ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16

41371,865 775436,948

Розрахунок

N П-145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними

процесами (І)

65799,999   -    

Розрахунок Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 16287,129   -    1007,994

ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013 п.5.8.16

Кошторисний прибуток (П) 492,815   -    

44,107

40319,764

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних

організацій (АВ)

  -      -    44,107

691804,904

24032,635

  -    492,815

Разом по главах 1-12: 651485,140   -    

Разом по главi 12:   -      -    24032,635



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 3  32_СД_ССР

      ИНП122 = 1;

2. Розрахунок
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      ПКТ = 20;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:

Кошторисний прибуток

    

1. Вихiднi данi

п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г:

Примiтка:Табличні показники прийняти згідно ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013, Додаток А, що затверджений Наказом Мінрегіонбуда №374 від 08.08.2013 з урахуванням

Зміни №1, №2 і №3. КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П130
    

п.2.6. Розрахунковий відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

       = п2.4 - (п2.4 - п2.5) Х (п2.1 - п2.2) : (п2.3 - п2.2) = 3,58 - (3,58 - 3,58) Х (651485,14 - 100000) : (651485,14 - 100000) = 3,58;

п.2.7. Кошторисна вартість проектних робіт, тис.грн.:

       = п2.1 Х п2.6 : 100 X п1.4 = 651485,14 Х 3,58 : 100 X 1 = 23323,168;

п.2.4. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

       = 3,58;

п.2.5. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості проектних робіт, %:

       = 3,58;

п.2.2. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

       = 100000;

п.2.3. Кiнцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

       = 651485,14;

п.2.1. Розрахункова база, тис.грн.:

       = п1.1. = 651485,14;
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2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку:

       = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 20 Х (24,64075 + 0) Х 1 = 492,815;

      П21 = 641945,549;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

      П744 = 517,641;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .:

      П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

      П73 = 24,64075;
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      = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,79 Х 24,64075 Х 1 = 44,107.

      П73 = 24,64075;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:

п.1.1. Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г:

      А1471 = 1,79;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г:

       = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 492,815 Х W(0) + 96369,4785 Х V(0) = 492,815;

КОШТОРИСНИЙ   РОЗРАХУНОК  № П147
    

Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй

    

1. Вихiднi данi

       = п2.1 : п2.3 = 492,815 : 96369,4785 = 0,005113808;

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

       = Ц(п2.4) = Ц(0,005113808) = 0;

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

       = п1.4 + п1.5 = 641945,549 + 517,641 = 642463,19;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

       = п2.2 Х 0,15 = 642463,19 Х 0,15 = 96369,4785;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 1  32_СД_ОС_2-1

1

1

 ---

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький Форма №4 

     

ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 2-1

на будівництво : Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

Кошторисна вартість об`єкта 642463,190 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість 23,36234 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата 1215,117 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості 

Будівельні обсяги     

Складений в поточних цінах станом на  24 листопада 2020  р.

Кошторисна вартість,  тис.грн.

 №

п/п

Номери

кошторисів

і кошторис-

них роз-

рахунків

Найменування робіт і витрат будівельних

робіт

устаткуван-

ня, меблів

та інвен-

тарю

всього

Кошторисна

трудо-

місткість, 

тис.

люд.-год.

Кошторис-

на заробіт-

на плата,

тис. грн.

Показники

одиничної

вартості

2 3 4 5 6 7 8 9

2-1-1  на проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у

м. Кропивницький

642463,19   -    642463,19 23,36234 1215,117   -    

--------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

 Всього: 642463,19   -    642463,19 23,36234 1215,117   -    

Головний інженер проекту ____________________________________________________________

( Головний архітектор проекту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Начальник  відділу ____________________________________________________________

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав                                                                                Понамарчук І.А.

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив                                                                                   Вигодін М.О.

[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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Робітники-

монтажники

5/6

__-__

  -    

-------------------

__-__

  -    

ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ

до об`єктного кошторису №  2-1

Робітники-

будівельники

Робітники,

зайняті на

керуванні та

обслуговуван-

ні машин

Роботи по

перевезенню

грунту і

будівельного

сміття

Пусконала-

годжувальний

персонал

Разом прямі

витрати

Загально-

виробничі

витрати

Разом

кошторисні

витрати

Трудомісткість, тис. люд.-год.

Номе-

ри

лока-

льних

кош-

тори-

сів

Найменування

локальних  кошторисів

Заробітна плата, тис. грн.

1 2 3/4 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18

18,96758 2,16178 __-__ __-__ 21,12936 2,23298 23,362342-1-1 проєкт будівництва ангару для

обслуговування літаків у м.

Кропивницький
915,254 117,966   -      -    1033,22 181,897 1215,117

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Разом : 18,96758 2,16178 __-__ __-__ 21,12936 2,23298 23,36234

915,254 117,966   -      -    1033,22 181,897 1215,117

Склав                              Понамарчук І.А. Перевірив                          Вигодін М.О.
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експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

 Роздiл 1. Земляні роботи 

193,97   -  

45,00 0,19

6320,32   -  

1466,25 5,09

19335,73 36,16

5112,54 115,42

48069,52 38,61

13373,75 143,67

Форма № 1

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

456

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

 тис. грн.

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

Основа: Кошторисна вартість 642463,19  тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на “24 листопада” 2020 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 23,36234  тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата 1215,117

Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.-год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,3  розряд

№

п/п

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

193,97 47   -  1 Е1-30-1 Планування площ бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохiд

1000м2 0,24

   -   

47   -  

11 0,774

6320,32 1277    -   1277    -   

296 25,2195

2 Е1-24-2 Розроблення грунту бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

грунту до 10 м, група грунтiв 2

1000м3 0,202

   -   

20388,10 28172 24,823 Е1-12-15 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами

"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом

мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 3

1000м3 1,457

1052,37

29705 1533

7449 79,2183

50779,73 29034 63,9230671 1637

8078 237,8708

4 Е1-18-6 Розроблення грунту з навантаженням на

автомобiлi-самоскиди екскаваторами

одноковшовими дизельними на

пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,

25 м3, група грунтiв 3

1000м3 0,604

2710,21
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1 2 3 4 7 8 9 12

74,77

264,37

61700

19004

8520

33,24

2707

70220

 70220

 Роздiл 2. Підземний цикл 

   -   735,22

   -      -   

1527,06 727,88

628,42 51,51

21814,57 31,58

7887,78 22,56

   -      -   

   -      -   

4955,29 1679,1

2125,56 645,1

18101,94 97,88

6471,20 19,06

   -      -   

   -      -   

4429,07   -  

1027,50 14,76

963,61 187,06

314,15 52,19

3458,72

805,18

5 6 10 11

58530  Разом прямі витрати по роздiлу 1 61700 3170

15834

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 1

32659,45    -   720,833313 33313

   -   

5 Е1-163-9 Розробка грунту вручну в траншеях

шириною понад 2 м i котлованах площею

перерiзу до 5 м2 з крiпленнями при глибинi

траншей i котлованiв до 3 м, група грунтiв 3

100м3 1,02

32659,45   -  

194989,91 7376 150,76 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки 100м3 4,83

6703,14

941801 32376

3035 10,6641

30301,09 3926 175,455454 1528

1420

7 Е7-1-5 Укладання фундаментiв пiд колони при

глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй

до 1,5 т

100шт 0,18

8486,52 125,3511

926,59    -      -   8 & С1414-

7880-345

варіант 1

Збірні залізобетонні конструкції. шт 18

   -   

16679    -   

   -      -   

17879,08 75271 110,54271583 90974

32287

9 Е13-55-1 Гiдроiзоляцiя бетонних поверхонь

полiмерцементною сумiшшю товщиною

шару 20 мм на рiдинi ГКЖ-10

100м2 15,19

5989,06 42,469

54975,26 3258 543,7510 Е7-1-15 Укладання фундаментних балок довжиною

до 6 м

100шт 0,18

27921,56

9896 5026

1165 105,8823

1079,59    -      -   19433    -   

   -   

11 & С1414-

7880-345

Збірні залізобетонні конструкції. шт 18

   -      -   

4429,07 3698    -   12 Е1-27-2 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами

потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням

грунту до 5 м, група грунтiв 2

1000м3 0,835

   -   

   -   

858 17,673

1984,67 8219 21,9316929 8710

2680

Е1-134-2 Ущiльнення грунту пневматичними

трамбiвками, група грунтiв 3, 4

100м3 8,53

1021,06

3698

6,118

101748  Разом прямі витрати по роздiлу 2 1318786 171927

41445

13



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 3  32_СД_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 7 8 9 12

1318786

1045111

213372

101083

413,22

33660

1419869

 1419869

 Роздiл 3. Надземний цикл 

1633,44 31,97

450,37 9,99

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

1573,93 171,68

571,61 12,81

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -   2562,62

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

5 6 10 11

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 2

3705,28 2298 22,725213 1732

634

14 Е9-33-1 Монтаж арок полiгонального i

криволiнiйного окреслення з листової сталi i

прокату

т 1,407

1230,97 7,0996

45057,62    -      -   15 С121-782 Металевi конструкцiї т 14070,88

    -    

634000364    -   

   -      -   

36055,87    -      -   22    -   

   -   

16 С111-89 Болти iз шестигранною головкою, дiаметр

рiзьби 8 мм

т 0,0006

    -       -   

16464,82 2345 115,2217 ЕН10-22-4 Заповнення стрiчкових вiконних прорiзiв у

стiнах промислових будiвель блоками

вiконними з одинарними i спареними

рамами, висота прорiзу 3,615 м

100м2 1,49

5432,62

24533 8095

852 8,596

12251,94    -      -   147023    -   

   -   

18 С121-250 Дверi розпашнi для овочесховищ ДРО-

1.0х2.1, погрунтованi та пофарбованi

шт 12

    -       -   

8884,21    -      -   19 С121-239 Каркас перегородки з дверiма, ПГД 1.5х2.4,

погрунтований та пофарбований

шт 12

   -   

106611    -   

   -      -   

1821,53    -      -   26230    -   

   -   

20 С123-142 Блоки вiконнi для промислових будiвель, що

вiдчиняються всередину примiщення,

спареної конструкцiї, тристулчастi, ширина

коробки 94 мм, ПВД 12-30,1, ПВД 12-30,1П,

площа 3,42 м2

м2 14,4

   -      -   

1322,08    -   14,8321 ЕН26-35-2 Теплоiзоляцiя стін із гіпсових плит із

заповненням пустот базальтовим волокном

Rockwool (товщ.120 мм)

1 м3 172,8

761,52

228455 131591

   -     -  

1000,73    -      -   1911394    -   

   -   

22 С114-1-У Вата мiнеральна, марка А м3 1910

   -      -   

57041,45    -      -   23 С111-156 Цвяхи оббивнi круглi 1,6х12 мм т 0,008642

    -    

493    -   

   -      -   



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 4  32_СД_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 7 8 9 12

27,17 257,77

8,86 25,7

7365,56 93,6

2446,25 46,32

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

86,90 241,32

29,19 7,23

   -   2559,82

   -      -   

   -      -   

   -      -   

5918,78

102,05

637207016

636885396

307911

143349

573,25

46697

637350365

 637350365

 Роздiл 4. Підлоги 

1527,06 1139,29

628,42 80,62

5 6 10 11

879,35 4048 1,7324 ЕН15-207-1 Склiння металевих вiконних рам

профiльним склом марки КП-1-300 або КП-1-

250 в один шар

м2 149

82,66

131023 12316

1320 0,1725

13324,33 10408 66,2418827 5144

3457 32,7836

25 Е9-46-1 Монтаж каркасiв ворiт великопрогонових

будiвель, ангарiв та iн. без механiзмiв

вiдкривання

т 1,413

3640,55

45057,62    -      -   26 С121-782 Металевi конструкцiї т 1,413

    -    

63666    -   

   -      -   

65198,35    -      -   130397    -   

   -      -   

27 С121-253 Ворота розпашнi ВР 30х30-УХЛ1,

погрунтованi та пофарбованi

шт 2

    -    

5937,40 1314 15,9628 Е12-20-2 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної

на кожний наступний шар

100м2 15,12

819,55

89773 12392

441 0,4782

862,13    -   16,93130354 129937

   -     -  

29 ЕН26-33-1 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв

виробами з волокнистих i зернистих

матерiалiв "насухо"

1 м3 151,2

859,37

1249,08    -      -   30 С114-15-У Мати мiнераловатнi прошивнi для теплової

iзоляцiї промислового устаткування без

обкладок, марка М-100, товщина 60 мм

м3 154,224

   -   

192638    -   

   -      -   

20413  Разом прямі витрати по роздiлу 3 637207016 301207

6704

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 3

147412431 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки 100м3 7,56

6703,14

50676

4751 10,6641

194989,91 11545 150,7



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 5  32_СД_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 7 8 9 12

207,65 12,2

59,49 1,67

60,46 5384,88

36,65 661,06

88,99 238,04

29,89 4,78

29,34 29,74

4,21 0,78

   -   727,42

   -      -   

7531,57

748,91

2469310

2057236

381095

211198

992,65

80860

2680508

 2680508

 Роздiл 5. Оздоблювальні роботи 

264,24 471,22

226,44 41,83

0,68 10,56

0,60 0,01

   -      -   

   -      -   

   -      -   

   -      -   

2,05 197,23

1,80 0,48

5 6 10 11

3633,64 314 8,0832 ЕН11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 100м2 1,51

369,58

5487 558

90 1,1053

744,88 58767 5,54724023 239520

35624 0,6801

33 ЕН11-8-1 Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї засипної

пiщаної

м3 972

246,42

7490,17 865 24,4934 Е12-20-1 Улаштування пароiзоляцiї обклеювальної в

один шар

100м2 9,72

1257,56

72804 12223

291 0,4915

1628,17 285 3,0615826 1706

41 0,0804

35 Е13-24-1 Захист бетонних поверхонь

трiщиностiйкими покриттями лаком ХП-734

100м2 9,72

175,52

11709,40    -   48,1136 ЕН11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих

покриттів товщиною 25 мм

100м2 15,12

2355,47

177046 35615

   -     -  

71776  Разом прямі витрати по роздiлу 4 2469310 340298

40797

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 4

5914,33 2235 55,737 ЕН15-48-1 Просте штукатурення внутрiшнiх поверхонь

зовнiшнiх стiн [коли решта поверхонь не

штукатуриться] вапняним розчином по

каменю і бетону механізованим способом

100м2 8,46

2827,33

50035 23919

1916 4,9446

469,42 1 9,43526 524

1 0,0111

38 ЕН15-151-1 Просте фарбування стін по штукатурці і

бетону клейовим розчином з підготуванням

поверхонь всередині приміщень

100м2 1,12

467,63

23,56    -      -   39 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 11,2

  -  

264    -   

   -      -   

70280,92    -      -   1687    -   

   -      -   

32447

40 & С111-334-

123

Фарба малярн.клейова т 0,024

    -    

41 ЕН15-156-3 Полiвiнiлацетатне фарбування фасадiв з

риштувань з пiдготовленням поверхнi

100м2 14,46

676,41

9781

26 0,0333

2243,88 30 13,64



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 6  32_СД_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 7 8 9 12

9748,53 114,03

1980,03 109,61

   -   171,27

   -      -   

12,49 101,52

4,20 1,15

18,11 177,31

5,91 17,14

263,55 706,03

225,84 71,04

0,68 34,57

0,60 0,01

1983,74

241,27

888737

746440

111838

53492

220,62

17973

942229

 942229

18967,58

2161,78

641945549

640734183

1033220

517641

2232,98

181897

5 6 10 11

153356,40 34705 32,0342 ЕН27-13-1 Улаштування одношарової основи зі

щебеню за товщини 15 см

1000м2 3,56

1451,28

545949 5167

7049 30,7883

11709,40    -   48,1141685 8385

   -     -  

43 ЕН11-19-1 Улаштування асфальтобетонних литих

покриттів товщиною 25 мм

100м2 3,56

2355,47

1435,42 180 7,0544 Е12-21-1 Грунтування основ iз бетону або розчину пiд

водоiзоляцiйний покрiвельний килим

100м2 14,4

336,85

20670 4851

60 0,0798

766,69 2698 1,19114237 8472

881 0,115

45 ЕН15-208-1 Склiння перегородок профiльним склом

марки КП-1-250 в один шар

м2 149

56,86

5376,45 3795 49,0346 ЕН15-45-1 Просте штукатурення вапняним розчином

по каменю i бетону стiн механізованим

способом

100м2 14,4

2488,76

77421 35838

3252 4,9335

3407,13 1 30,873816 1715

1 0,0111

47 ЕН15-163-8 Просте фарбування стiн колером олiйним

по штукатурцi та збiрних конструкцiях,

пiдготовлених пiд фарбування

100м2 1,12

1530,84

  Разом прямі витрати по роздiлу 5 888737 98652

13186

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

43645

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по роздiлу 5

  Разом прямі витрати по кошторису 641945549 915254

117966

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

296112

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 7  32_СД_ЛС1_2-1-1

1 2 3 4 7 8 9 12

642463190

 642463190

 23362,34

  1215117

5 6 10 11

  Всього будівельні роботи, грн.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав                                                    Понамарчук І.А.

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив                                                  Вигодін М.О.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 1  32_СД_ОПРЛС_2-1-1

Номер

пози-

цiї л.к.

 Шифр і

номер

позиції

нормативу

I блок.

Заробiтна

плата в 

загально-

виробничих

витратах

 Заробiтна

плата в

прямих

витратах

II блок.

Єдиний

внесок на

загально-

обов'язко-

ве держав-

не соціаль-

не страху-

вання,

грн.

гр.6хгр.7

грн. грн.

(гр.8+гр.9)*

0,22

1 2 8 9 10

6,18 45,00 11,26

1 11 4

201,33 1466,25 366,87

41 296 74

830,55 6164,91 1539,00

1210 8982 2242

2409,22 16083,96 4068,50

1455 9715 2457

5754,20 32659,45 8451,00

5869 33313 8620

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

 Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 

на проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький  

  Кiлькість  Норматив-

но-розра-

хункова

кошторис-

на трудо-

місткість

робіт, що

передба-

чені в пря-

мих вит-

ратах (ро-

бітників-бу-

дівельників

та робітни-

ків, що об-

слуговують

машини) 

Усереднені

коефіцієнти

переходу

від норма-

тивно-роз-

рахункової

кошторис-

ної трудо-

місткості

робіт, що

передба-

чені в

прямих

витратах, 

до трудо-

витрат пра-

цівників,

заробітна

плата яких

врахову-

ється в

загально-

виробни-

чих 

витратах

Трудоміст-

кість в за-

гальнови-

робничих

витратах 

Усередне-

на вартість

людино-

години пра-

цівників,

заробітна

плата яких

врахову-

ється в

загально-

виробни-

чих витра-

тах

 Усереднені

 показники

для визна-

чення кош-

тів на пок-

риття реш-

ти статей

загально-

виробничих

витрат

III блок.

Кошти на

покриття

решти

статей

загально-

виробничих

витрат

Загально-

виробничі

витрати

без ураху-

вання від-

рахувань

на єдиний

внесок від

коштів на

оплату по

непраце-

здатності,

люд-год люд-год

гр.4хгр.5

грн. грн./

люд-год

грн.

гр.4хгр.11

грн.

гр.8+гр.10+

гр.12

3 4 5 6 7 11 12 13

0,774 0,0759 1,71 19,1581,46 2,21

0 5

1 Е1-30-1  0,24

0,19

0,098

0,02

25,2195 2,4715 55,74 623,942 Е1-24-2  0,202

5,09

0,098

0,5

81,46 2,21

11 126

104,0383 10,1958 229,92 2599,4781,46 2,213 Е1-12-15  1,457

151,58

0,098

14,86 335 3787

301,7908 29,5755 666,96 7144,6881,46 2,21

403 4315

4 Е1-18-6  0,604

182,28

0,098

17,86

720,8 70,6384 1592,97 15798,175 Е1-163-9  1,02

735,22

0,098

72,05

81,46 2,21

1625 16114
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1 2 8 9 10

1577,37 7331,56 1959,96

7619 35411 9466

2940,39 16374,30 4249,23

529 2948 765

1084,38 8114,62 2023,78

16472 123261 30741

6350,29 34392,76 8963,47

1143 6191 1614

141,08 1027,50 257,09

118 858 214

223,91 1335,21 343,01

1910 11390 2926

213,76 1681,34 416,92

301 2366 586

1210,33 6004,23 1587,20

1803 8947 2365

111,14 761,52 191,99

19205 131591 33176

18,60 91,52 24,23

2771 13636 3611

709,85 6086,80 1495,26

1003 8601 2113

160,69 848,74 222,07

2430 12833 3357

126,88 859,37 216,98

19184 129937 32808

1577,37 7331,56 1959,96

11925 55427 14818

89,79 429,07 114,15

136 648 172

60,80 283,07 75,65

59098 275144 73531

244,20 1287,45 336,96

2374 12514 3275

22,26 179,73 44,44

216 1747 432

470,28 2355,47 621,67

7111 35615 9399

434,73 3053,77 767,47

3678 25835 6493

67,68 468,23 117,90

76 525 132

3 4 5 6 7 11 12 13

161,3641 19,3637 440,52 3977,8581,46 2,73

2128 19213

6 ЕН6-1-1  4,83

779,39

0,12

93,53

300,8011 36,0961 821,19 8010,817 Е7-1-5  0,18

54,14

0,12

6,5

81,46 2,73

148 1442

153,009 13,3118 330,50 3438,6681,46 2,169 Е13-55-1  15,19

2324,2

0,087

202,21 5020 52233

649,6323 77,9559 1773,50 17087,2681,46 2,73

319 3076

10 Е7-1-15  0,18

116,94

0,12

14,03

17,673 1,732 39,06 437,2312 Е1-27-2  0,835

14,76

0,098

1,45

81,46 2,21

33 365

28,048 2,7487 61,99 628,9181,46 2,2113 Е1-134-2  8,53

239,25

0,098

23,45 529 5365

29,8196 2,6241 65,90 696,5881,46 2,21

93 980

14 Е9-33-1  1,407

41,96

0,088

3,69

123,816 14,8579 338,02 3135,5517 ЕН10-22-4  1,49

184,49

0,12

22,14

81,46 2,73

504 4672

14,83 1,3644 33,52 336,6581,46 2,2621 ЕН26-35-2  172,8

2562,62

0,092

235,76 5792 58173

1,9025 0,2283 5,19 48,0281,46 2,73

773 7155

24 ЕН15-207-1  149

283,47

0,12

34,02

99,0236 8,7141 218,84 2423,9525 Е9-46-1  1,413

139,92

0,088

12,31

81,46 2,21

309 3425

16,4382 1,9726 44,88 427,6481,46 2,7328 Е12-20-2  15,12

248,55

0,12

29,83 679 6466

16,93 1,5576 38,26 382,1281,46 2,26

5785 57777

29 ЕН26-33-1  151,2

2559,82

0,092

235,5

161,3641 19,3637 440,52 3977,8531 ЕН6-1-1  7,56

1219,91

0,12

146,39

81,46 2,73

3330 30073

9,1853 1,1022 25,08 229,0281,46 2,7332 ЕН11-1-2  1,51

13,87

0,12

1,66 38 346

6,2201 0,7464 16,98 153,4381,46 2,73

16505 149134

33 ЕН11-8-1  972

6045,94

0,12

725,51

24,9815 2,9978 68,20 649,3634 Е12-20-1  9,72

242,82

0,12

29,14

81,46 2,73

663 6312

3,1404 0,2732 6,78 73,4881,46 2,1635 Е13-24-1  9,72

30,52

0,087

2,66 66 714

48,11 5,7732 131,34 1223,2981,46 2,73

1986 18496

36 ЕН11-19-1  15,12

727,42

0,12

87,29

60,6446 5,3367 130,99 1333,1937 ЕН15-48-1  8,46

513,05

0,088

45,15

81,46 2,16

1108 11279

9,4411 0,8308 20,39 205,9781,46 2,1638 ЕН15-151-1  1,12

10,57

0,088

0,93 23 231
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1 2 8 9 10

98,02 678,21 170,77

1417 9807 2470

675,47 3431,31 903,49

2405 12216 3216

470,28 2355,47 621,67

1674 8385 2213

69,70 341,05 90,37

1004 4911 1301

12,76 62,77 16,62

1901 9353 2477

386,84 2714,60 682,32

5570 39090 9826

221,37 1531,44 385,62

248 1716 432

181897 1033220 267326

3 4 5 6 7 11 12 13

13,6733 1,2033 29,53 298,3241 ЕН15-156-3  14,46

197,71

0,088

17,4

81,46 2,16

427 4314

62,8183 8,292 182,17 1761,1381,46 2,942 ЕН27-13-1  3,56

223,64

0,132

29,52 649 6270

48,11 5,7732 131,34 1223,2981,46 2,73

468 4355

43 ЕН11-19-1  3,56

171,27

0,12

20,55

7,1298 0,8556 19,46 179,5344 Е12-21-1  14,4

102,67

0,12

12,32

81,46 2,73

280 2585

1,305 0,1566 3,56 32,9481,46 2,7345 ЕН15-208-1  149

194,45

0,12

23,33 530 4908

53,9635 4,7488 116,56 1185,7281,46 2,16

1678 17074

46 ЕН15-45-1  14,4

777,07

0,088

68,38

30,8811 2,7175 66,70 673,6947 ЕН15-163-8  1,12

34,58

0,088

3,04

81,46 2,16

75 755

Разом: 21129,36 2232,98 52312 501535

  Крiм того: 

                      Кошти на оплату перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми. 

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100  =

=(181897 + 1033220 * 1) * 0,0078 = 9478 грн.

де: 

   Н124    - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми,

                 не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

   Н21    -  відсоток до кошторисної зарплати  за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштiв на оплату 

                 перших п'яти днiв непрацездатностi внаслiдок захворювань або травм, %;

      

  Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100  =

=(181897 + 1033220 * 1) * 0,0078 * 0,22= 2085 грн.

де: 

   Н18    -  вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи відповiдно до законодавства, %;

       

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100  =

=(181897 + 1033220 * 1) * 0,003739 = 4543 грн.

де: 

   Н116  - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову  втрату непрацездатності  понад 5 днів, %;
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                                     Перевірив                                                                           Вигодін М.О.

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

  Разом загальновиробничi витрати:  501535 + 9478 + 2085  + 4543 = 517641 грн. 

                                     Склав                                                                               Понамарчук І.А. 

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]
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відпускна

ціна, грн.

транс-

портна

складова, 

грн.

заготі-

вельно-

складські

витрати,

грн.

всього, грн. всього, грн. всього, грн. всього, грн.

1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

I. Витрати труда

1 1  Витрати труда робітників-будівельників люд-год 18967,58 48,25

2  Середній розряд робіт, що виконуються 

робітниками-будівельниками

розряд 3,3

3   Витрати труда робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин

люд-год 2161,78 54,57

4  Середній розряд ланки робітників, зайнятих

керуванням та обслуговуванням машин 

розряд 4,3

5  Витрати труда робітників, заробітна плата

яких враховується в складі:

5.1     загальновиробничих витрат люд-год 2232,98 81,46

люд-год 23362,34

розряд 3,3

II. Будівельні машини і механізми

208,12

58145,91

224,05

261,65

183,53

592,66

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1

проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

в тому числі:

№

п/п
Шифр ресурсу Найменування 

Одиниця 

виміру
Кількість

Поточна 

ціна за

одиницю,

грн.

Обґрунтування

ціни

  Разом  кошторисна трудомісткість

  Середній розряд робіт

6 СН201-12 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 279,38648

7 СН201-13 Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 1,16781

8 СН202-128 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 3,2292
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

219,09

18920,24

278,12

231,81

356,89

1152,47

329,7

7410,54

383,63

982,38

460,11

517,90

1125,1

9236,54

291,23

31929,79

68,49

33354,49

19,58

1096,58

22,77

170,88

181,13

14966,70

208

197,87

9 СН202-129 Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т маш-год 86,3583

10 СН202-403 Крани козловi при роботi на монтажi

технологiчного устаткування,

вантажопiдйомнiсть 32 т

маш-год 0,83349

11 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу,

вантажопiдйомнiсть 10 т

маш-год 3,2292

12 СН202-1243 Крани на гусеничному ходу,

вантажопiдйомнiсть до 16 т

маш-год 22,4766

13 СН202-1244 Крани на гусеничному ходу,

вантажопiдйомнiсть 25 т

маш-год 2,56074

14 СН202-1245 Крани на гусеничному ходу,

вантажопiдйомнiсть 40 т

маш-год 1,1256

15 СН202-1247 Крани на гусеничному ходу,

вантажопiдйомнiсть 100 т

маш-год 8,20953

16 СН203-101 Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т маш-год 109,6377

17 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi,

вантажопiдйомнiсть 0,5 т

маш-год 486,998

18 СН204-502 Установка для зварювання ручного дугового

[постiйного струму]

маш-год 56,00512

19 СН204-1400 Електричнi печi для сушiння зварювальних

матерiалiв з регулюванням температури у

межах 80-500 град.С

маш-год 7,50456

20 СН205-101 Компресори пересувнi з двигуном

внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 2,2 м3/хв

маш-год 82,6296

21 СН205-102 Компресори пересувнi з двигуном

внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7

ат], продуктивність 5 м3/хв

маш-год 0,9513
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

23,37

147,65

358,8

28172,16

247,02

21863,78

323,29

12191,74

501,57

3571,18

57,12

5993,45

62,33

3408,45

53,05

10371,03

714,47

6638,57

256,61

1900,15

324,02

16022,27

439,58

6572,60

230,87

45,32

3,06

1,25

22 СН205-401 Компресори пересувнi з електродвигуном,

тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв

маш-год 6,318

23 СН206-247 Екскаватори одноковшеві дизельнi на

гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,5 м3

маш-год 78,51773

24 СН206-337 Екскаватори одноковшеві дизельнi на

пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,25

м3

маш-год 88,51016

25 СН207-148 Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] маш-год 37,71148

26 СН207-150 Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.] маш-год 7,12

27 СН211-251 Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год маш-год 104,9274

28 СН211-255 Розчинонасоси, продуктивнiсть 3 м3/год маш-год 54,684

29 СН211-901 Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 65 л маш-год 195,4953

30 СН212-203 Автогрейдери середнього типу, потужнiсть

121 кВт [165 к.с.]

маш-год 9,2916

31 СН212-906 Котки дорожнi самохiднi вібраційні

гладковальцеві, маса 8 т

маш-год 7,4048

32 СН212-907 Котки дорожнi самохiднi вібраційні

гладковальцеві, маса 13 т

маш-год 49,4484

33 СН212-1601 Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л маш-год 14,952

34 СН215-3101 Котки дорожнi самохiднi гладкi, маса 5 т маш-год 0,1963

35 СН233-201 Машини свердлильнi електричнi маш-год 0,40977
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6,4

40,44

 Разом по розділу II грн. 296108,45

      в тому числі енергоносії:

Бензин кг 994,976

Дизельне паливо кг 2655,387

Електроенергiя кВт-год 1840,34

Мастильнi матерiали кг 196,412

Гiдравлiчна рiдина кг 35,817

III. Будiвельнi машини, врахованi в

складi загальновиробничих витрат

37 СН200-40 Котел електричний бiтумний, мiсткiсть 1 м3 маш-год 61,1928

38 СН203-204 Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть

до 100 т

маш-год 0,46515

39 СН203-401 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 5,79

кН [0,59 т]

маш-год 0,67824

40 СН203-403 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 19,62

кН [2 т]

маш-год 302,4

41 СН203-404 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 31,39

кН [3,2 т]

маш-год 0,18369

42 СН203-405 Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05

кН [5 т]

маш-год 0,1944

43 СН204-1100 Термопенали з масою завантажувальних

електродiв не бiльше 5 кг

маш-год 53,65092

44 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-год 136,29

45 СН233-301 Машини шлiфувальнi електричнi маш-год 0,38151

46 СН233-1100 Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд

компресора

маш-год 182,2138

36 СН234-201 Агрегати фарбувальнi з пневматичним

розпилюванням для фарбування фасадiв

будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год

маш-год 6,318
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47 СН270-106 Апарат для газового зварювання i рiзання маш-год 10,998

48 СН270-108 Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л маш-год 69,12

49 СН270-113 Шприц пневматичний для забивання швiв маш-год 37,25

50 СН270-116 Вiбратори поверхневi маш-год 353,115

51 СН270-126 Фарборозпилювачi ручнi маш-год 2,016

IV. Будівельні матеріали, вироби і

конструкції

10650,25 10112,80 328,62 208,83

6422,10 6098,02 198,16 125,92

11064,69 10519,12 328,62 216,95

95598,92 90885,20 2839,28 1874,44

36055,87 35144,45 204,44 706,98

21,63 21,09 0,12 0,42

45728,73 44627,65 204,44 896,64

56,74 55,37 0,25 1,12

57041,45 55718,55 204,44 1118,46

492,95 481,52 1,77 9,66

25096,25 24399,73 204,44 492,08

40,87 39,73 0,33 0,81

23864,83 23192,45 204,44 467,94

11,86 11,52 0,10 0,24

1613,7 1306,48 275,58 31,64

102,20 82,75 17,45 2,00

134515,58 131693,65 184,37 2637,56

37,93 37,14 0,05 0,74

13849,44 13296,84 281,04 271,56

19644,05 18860,24 398,63 385,18

52 С111-78 Бiтуми нафтовi покрiвельнi, марка БНК-

45/180

т 0,603 30 км. 

53 С111-79 Бiтуми нафтовi для покрiвельних мастик,

марка БНМ-55/60

т 8,64 30 км. 

54 С111-89 Болти iз шестигранною головкою, дiаметр

рiзьби 8 мм

т 0,0006 30 км. 

55 С111-98 Болти iз шестигранною головкою оцинкованi,

дiаметр рiзьби 12-[14] мм

т 0,0012408 30 км. 

56 С111-156 Цвяхи оббивнi круглi 1,6х12 мм т 0,008642 30 км. 

57 С111-179 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50

мм

т 0,0016284 30 км. 

58 С111-180 Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х50

мм

т 0,0004968 30 км. 

59 С111-219 Гiпсовi в'яжучi Г-3 т 0,0633356 30 км. 

60 С111-309 Канати прядив'янi просоченi т 0,000282 30 км. 

61 С111-322 Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 т 1,4184 30 км. 
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1 2 3 4 5 6/7 8/9 10/11 12/13 14

6,82 3,31 3,38 0,13

37,50 18,20 18,59 0,71

70280,92 68600,00 302,86 1378,06

1686,74 1646,40 7,27 33,07

37196,97 36164,76 302,86 729,35

20438,99 19871,81 166,42 400,76

39414,08 38338,39 302,86 772,83

1178,64 1146,47 9,06 23,11

32576,81 31629,73 308,32 638,76

49484,17 48045,56 468,34 970,27

10978,91 10488,06 275,58 215,27

53452,36 51062,59 1341,70 1048,07

128,6 125,77 0,31 2,52

12646,52 12368,22 30,49 247,81

11,21 10,88 0,11 0,22

33,41 32,42 0,33 0,66

66394,58 64778,95 313,78 1301,85

765,93 747,29 3,62 15,02

25979,89 25266,04 204,44 509,41

638,72 621,17 5,03 12,52

19240,64 18702,85 160,52 377,27

1,63 1,58 0,01 0,04

24684,55 24040,02 160,52 484,01

4,44 4,33 0,03 0,08

25,08 24,11 0,48 0,49

68528,59 65878,16 1311,55 1338,88

190,2 186,29 0,18 3,73

11478,65 11242,68 10,86 225,11

62 С111-324 Кисень технiчний газоподiбний м3 5,499 30 км. 

63 &С111-334-

123

Фарба малярн.клейова т 0,024 30 км. 

64 С111-341 Фарба водно-дисперсiйна полiвiнiлацетатна

ВД-ВА-17 бiла

т 0,54948 30 км. 

65 С111-449-1 Фарба олiйна та алкiдна, готова до

застосування, для внутрiшнiх робiт

т 0,029904 30 км. 

66 С111-593 Мастика бiтумнобутилкаучукова холодна т 1,519 30 км. 

67 С111-594 Мастика бiтумна покрiвельна гаряча т 4,86864 30 км. 

68 С111-617 Мастика тiоколова будiвельного

призначення КБ-0,5

кг 98,34 30 км. 

69 С111-623 Мило тверде господарське 72% шт 2,98 30 км. 

70 С111-627 Олiфа комбiнована К-2 т 0,011536 30 км. 

71 С111-782 Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг т 0,024585 30 км. 

72 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-

6,5 мм

т 0,0000846 30 км. 

73 С111-822 Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного

призначення чорний, дiаметр 1,6 мм

т 0,00018 30 км. 

74 С111-856 Руберойд покрiвельний з пиловидною

засипкою РКП-350Б

м2 2732,4 30 км. 

75 С111-874 Сiтка дротяна ткана з квадратними

чарунками N 05 без покриття

м2 60,3504 30 км. 
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12113,3 11526,53 349,25 237,52

20,36 19,38 0,59 0,39

16943,22 16656,57 160,52 126,13

92,69 91,12 0,88 0,69

534,04 509,75 13,82 10,47

157552,48 150386,45 4077,18 3088,85

30383,31 29583,12 204,44 595,75

393,86 383,49 2,65 7,72

69324,57 67757,16 208,1 1359,31

78,20 76,43 0,23 1,54

35753,66 34844,51 208,1 701,05

1765,62 1720,73 10,28 34,61

33854,11 32982,20 208,1 663,81

88,78 86,49 0,55 1,74

10260,79 9703,59 356,01 201,19

9583,58 9063,15 332,51 187,92

173,68 170,24 0,03 3,41

1082,37 1060,94 0,19 21,24

9,07 8,45 0,44 0,18

8,85 8,25 0,43 0,17

23,56 22,66 0,44 0,46

263,87 253,79 4,93 5,15

179,61 175,94 0,15 3,52

17,77 17,40 0,01 0,36

95,71 93,55 0,28 1,88

1026,78 1003,60 3,00 20,18

43,45 42,29 0,31 0,85

3586,62 3490,87 25,59 70,16

76 С111-962 Мастило, солiдол жировий "Ж" т 0,0016812 30 км. 

77 С111-1019 Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз

сталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0

т 0,0054708 30 км. 

78 С111-1287 Скло будiвельне профiльне безбарвне

коробчастого перерiзу

м2 295,02 30 км. 

79 С111-1484 Шурупи з напiвкруглою головкою, дiаметр

стрижня 8 мм, довжина 100 мм

т 0,012963 30 км. 

80 С111-1504 Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 т 0,001128 30 км. 

81 С111-1515 Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 т 0,049383 30 км. 

82 С111-1529 Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 т 0,0026224 30 км. 

83 С111-1562 Бiтуми нафтовi дорожнi МГО, рiдкi т 0,934 30 км. 

84 С111-1604 Папiр шлiфувальний м2 6,232 30 км. 

85 С111-1608 Дрантя кг 0,9758 30 км. 

86 С111-1624-2 Грунтовка глибокого проникнення л 11,2 30 км. 

87 С111-1639 Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр

180х6 мм

шт 0,09891 30 км. 

88 С111-1644 Клей гумовий N88-Н кг 10,728 30 км. 

89 С111-1708 Клоччя просочене кг 82,546 30 км. 
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145321,47 142242,03 230 2849,44

15373,56 15047,78 24,33 301,45

85,28 83,29 0,32 1,67

9784,17 9555,86 36,71 191,60

134,44 131,48 0,32 2,64

20632,51 20178,24 49,11 405,16

51,79 50,69 0,08 1,02

160419,53 157012,28 247,80 3159,45

22,53 21,90 0,19 0,44

869,46 845,14 7,33 16,99

2063,84 1798,10 225,27 40,47

34798,20 30317,58 3798,25 682,37

13601,68 13007,56 327,42 266,7

76,17 72,84 1,83 1,50

7208,27 6932,36 134,57 141,34

20,94 20,14 0,39 0,41

4312,55 4093,42 134,57 84,56

1285,14 1219,84 40,10 25,20

3148,94 2952,63 134,57 61,74

1598,40 1498,75 68,31 31,34

4488,66 4266,08 134,57 88,01

668,81 635,65 20,05 13,11

3332,81 3132,89 134,57 65,35

6,00 5,64 0,24 0,12

90 С111-1744 Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М т 0,10579 30 км. 

91 С111-1751 Гума губчаста кг 114,73 30 км. 

92 С111-1752 Гума пресована кг 153,47 30 км. 

93 С111-1757 Рядно м2 3097,5 30 км. 

94 С111-1762 Толь з крупнозернистою посипкою

гiдроiзоляцiйна, марка ТГ-350

м2 38,591 30 км. 

95 С111-1890 Портландцемент напружнювальний, марка

400

т 16,8609 30 км. 

96 С111-1895 Шпаклiвка клейова т 0,0056 30 км. 

97 С112-23 Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I

сорт

м3 0,0029046 30 км. 

98 С112-53 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III

сорт

м3 0,298 30 км. 

99 С112-54 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV

сорт

м3 0,5076 30 км. 

100 С112-57 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,

III сорт

м3 0,149 30 км. 

101 С112-58 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,

IV сорт

м3 0,0018 30 км. 
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3045,47 2851,18 134,57 59,72

27,41 25,66 1,21 0,54

3657,28 3451,00 134,57 71,71

683,18 644,65 25,14 13,39

1000,73 958,20 22,91 19,62

1911394,30 1830162,00 43758,10 37474,20

1249,08 1198,00 26,59 24,49

192638,11 184760,35 4100,82 3776,94

8884,21 8802,87 15,2 66,14

106610,52 105634,44 182,40 793,68

12251,94 12146,51 14,22 91,21

147023,28 145758,12 170,64 1094,52

65198,35 64613,23 99,77 485,35

130396,70 129226,46 199,54 970,70

50933,92 50342,01 212,75 379,16

2229,53 2203,62 9,31 16,60

212,75 335,42

2993880,34 4720128,51

1821,53 1780,72 5,09 35,72

26230,03 25642,37 73,30 514,36

16,48 16,07 0,09 0,32

2283,63 2226,82 12,47 44,34

102 С112-62 Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,

5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм i

бiльше, IV сорт

м3 0,009 30 км. 

103 С112-173 Бруски обрiзнi з берези, липи, довжина 2-3,

75 м, усi ширини, товщина 32-70 мм, III сорт

м3 0,1868 30 км. 

104 С114-1-У Вата мiнеральна, марка А м3 1910 30 км. 

105 С114-15-У Мати мiнераловатнi прошивнi для теплової

iзоляцiї промислового устаткування без

обкладок, марка М-100, товщина 60 мм

м3 154,224 30 км. 

106 С121-239 Каркас перегородки з дверiма, ПГД 1.5х2.4,

погрунтований та пофарбований

шт 12 30 км. 

107 С121-250 Дверi розпашнi для овочесховищ ДРО-

1.0х2.1, погрунтованi та пофарбованi

шт 12 30 км. 

30 км. 

108 С121-253 Ворота розпашнi ВР 30х30-УХЛ1,

погрунтованi та пофарбованi

шт 2 30 км. 

Металевi конструкцiї т 14072,293 45057,62

634064030,

52

109 С121-756 Окремi конструктивнi елементи будiвель та

споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,

ригелi, стояки тощо] з перевагою

гарячекатаних профiлей, середня маса

складальної одиницi понад 0,1 до 0,5 т

т 0,043773

44509,45

626350021,

67

30 км. 

111 С123-142 Блоки вiконнi для промислових будiвель, що

вiдчиняються всередину примiщення,

спареної конструкцiї, тристулчастi, ширина

коробки 94 мм, ПВД 12-30,1, ПВД 12-30,1П,

площа 3,42 м2

м2 14,4 30 км. 

110 С121-782

112 С123-357 Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х34 мм м 138,57 30 км. 
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22,01 21,45 0,13 0,43

990,41 965,21 5,85 19,35

25,36 24,68 0,18 0,5

3778,64 3677,32 26,82 74,50

335,2 325,54 3,09 6,57

340,90 331,07 3,14 6,69

24,26 24,26    -      -   

3310,54 3310,54    -      -   

44329,09 43116,10 343,79 869,2

38,75 37,69 0,30 0,76

53185,23 51798,59 343,79 1042,85

4847,30 4720,92 31,33 95,05

12278,16 11761,83 275,58 240,75

596,72 571,62 13,39 11,71

42558,03 41379,77 343,79 834,47

13237,25 12870,76 106,93 259,56

27097,76 26222,64 343,79 531,33

4,58 4,44 0,06 0,08

65932,63 64336,97 302,86 1292,8

6710,16 6547,77 30,82 131,57

1079,59 900,00 158,42 21,17

19432,62 16200,00 2851,56 381,06

926,59 750,00 158,42 18,17

16678,62 13500,00 2851,56 327,06

882,51 485,82 379,39 17,3

47126,03 25942,79 20259,43 923,81

113 С123-359 Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х54 мм м 44,998 30 км. 

114 С123-360 Наличники, тип Н-1, Н-2, розмiр 13х74 мм м 149 30 км. 

115 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм,

товщина 25 мм

м2 1,017 30 км. 

116 С142-10-2 Вода м3 136,4608056

117 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева т 0,0008742 30 км. 

118 С1113-43 Рiдина [ГКЖ-10] т 0,09114 30 км. 

119 С1113-77 Ксилол нафтовий, марка А т 0,0486 30 км. 

120 С1113-86 Лак ХП-734, марка А, I сорт т 0,31104 30 км. 

121 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0,0001692 30 км. 

122 С1113-280 Латекс, марка СКС-65 ГП т 0,101773 30 км. 

123 &С1414-7880-

345

Збірні залізобетонні конструкції. шт 18 30 км. 

124 &С1414-7880-

345

варіант 1

Збірні залізобетонні конструкції. шт 18 30 км. 

125 С1421-9452 Щебiнь iз природного каменю для

будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка

М1000 i бiльше

м3 53,4 30 км. 
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678,26 285,57 379,39 13,3

456360,46 192142,92 255268,77 8948,77

598,25 230,84 355,68 11,73

4607,12 1777,70 2739,09 90,33

1443,33 1212,07 202,96 28,3

164464,57 138112,95 23126,89 3224,73

398,18 96,16 294,21 7,81

435048,52 105063,70 321451,67 8533,15

1703,06 1192,26 477,41 33,39

2152293,17 1506754,34 603341,21 42197,62

2018,63 1501,64 477,41 39,58

1108,23 824,40 262,10 21,73

1218,5 756,99 437,62 23,89

92,12 57,23 33,08 1,81

1319,41 855,92 437,62 25,87

157,27 102,03 52,16 3,08

1372,9 908,36 437,62 26,92

2446,51 1618,70 779,84 47,97

1475,24 1008,69 437,62 28,93

47213,58 32282,11 14005,59 925,88

351,81 339,77 5,14 6,9

18,55 17,92 0,27 0,36

126 С1421-9454 Щебiнь iз природного каменю для

будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка

М1000 i бiльше

м3 672,84 30 км. 

127 С1421-9472 Щебiнь iз природного каменю для

будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка

М400

м3 7,701 30 км. 

128 С1421-9847 Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi

[асфальтобетон щiльний]

(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у

верхнiх шарах покриттiв, пiщанi, тип Д,

марка 3

т 113,948 30 км. 

129 С1421-10634 Пiсок природний, рядовий м3 1092,5926 30 км. 

130 С1424-11608 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В3,

5 [М50], крупнiсть заповнювача бiльше 20

до 40 мм

м3 1263,78 30 км. 

131 С1424-11621 Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15

[М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до

20 мм

м3 0,549 30 км. 

132 С1425-11681 Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М50

м3 0,0756 30 км. 

133 С1425-11687 Розчин готовий кладковий важкий цементно-

вапняковий, марка М25

м3 0,1192 30 км. 

134 С1425-11702 Розчин готовий опоряджувальний цементно-

вапняковий 1:1:6

м3 1,782 30 км. 

135 С1425-11704 Розчин готовий опоряджувальний

вапняковий 1:2,5

м3 32,004 30 км. 

136 С1537-97 Канат подвiйного звивання, тип ТК,

оцинкований, з дроту марки В,

маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,

5 мм

10м 0,052734 30 км. 
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30,36 24,70 5,06 0,6

50,51 41,10 8,42 0,99

Енергоносiї машин, врахованих в складi

загальновиробничих витрат

2,2929 2,2929

3358,62 3358,62

71,54 71,54

1433,69 1433,69

77,49 77,49

0,72 0,72

119,13 119,13

988,11 988,11

 Разом грн. 5781,14 5781,14

 Разом по розділу IV грн. 640734181,

74

631582893,

82

4305246,46 4846041,47

Підсумкові витрати енергоносіїв

для усіх машин

Електроенергiя кВт-год 3305,131

Мастильнi матерiали кг 216,452

Гiдравлiчна рiдина кг 35,827

Дрова м3 8,294

Бензин л 1344,562

Дизельне паливо л 3123,984

137 С1546-66 Пропан-бутан технiчний м3 1,6638 30 км. 

138 С1999-9001 Електроенергiя кВт-год 1464,7914

139 С1999-9005 Мастильнi матерiали кг 20,0404

140 С1999-9006 Гiдравлiчна рiдина кг 0,0093

                                     Склав                                                                   Понамарчук І.А.

141 С1999-9009 Дрова м3 8,2944

                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив                                                                   Вигодін М.О.

                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 листопада"  2020 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 1  32_СД_ЛС1_2-1-2

експлуа-

тації

машин

всього

1 2 3 4 7 8 9 12

263,55 706,03

225,84 71,04

308,45 796,32

264,28 83,2

1502,35

154,24

159888

75392

83317

37657

145,78

11875

197545

      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.

  Всього будівельні роботи, грн.

  Загальновиробничi витрати, грн.

      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.

       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.

       всього заробiтна плата, грн.

  Разом будівельні роботи, грн.

       в тому числi:

8237  Разом прямі витрати по кошторису 159888 76259

7058

2 ЕН15-46-1 Просте штукатурення цементно-вапняним

або цементним розчином по каменю i

бетону стiн

100м2 14,4

2807,03

35838

3252 4,9335

5726,85 4442 55,382467 40421

3806 5,778

5376,45 3795 49,031 ЕН15-45-1 Просте штукатурення вапняним розчином

по каменю i бетону стiн

100м2 14,4

2488,76

77421

в тому

числі за-

робітної

плати
на одини-

цю

5 6 10 11

тих, що

обслуговують 

машини

в тому

числі за-

робітної

плати

Всього
заробіт-

ної плати

№

п/п

Обґрунту-

вання

(шифр

норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця

виміру

Кіль-

кість

заробіт-

ної плати

Вартість одиниці,

грн.
Загальна вартість, грн.

Витрати труда

робітників, люд.-год.

Всього

експлуа-

тації

машин

не зайнятих

обслуговуванням

машин

Середній розряд робіт 3,7  розряд

Складений в поточних цінах станом на “24 листопада” 2020 р.

креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,80237  тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата 95,192  тис. грн.

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

Основа: Кошторисна вартість 197,545  тис. грн.

Форма № 1

Проєкт будівництва ангару для обслуговування літаків у м. Кропивницький

456

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2

на Оздоблювальні роботи (порівняння)



Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр. 2  32_СД_ЛС1_2-1-2

1 2 3 4 7 8 9 12

 197545

 1802,37

  95192

                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Склав                                                  Понамарчук І.А.

                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив                                           Вигодін М.О.

Кошторисна заробiтна плата, грн.

Всього по кошторису

Кошторисна трудомісткість, люд.год.

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _
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