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Реферат 

 

Кваліфікаційна робота: 126 с., 25 табл., 9 Рисунок, 1 додаток, 37 

джерел.  

 

АДМІНІСТРАТИВНА БУДІВЛЯ, ПРОЕКТ БУДІВЛІ, РОЗРАХУНОК 

ПЕРЕКРИТТЯ І КОЛОН, МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОН, ТЕХНОЛОГІЯ І 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ 

 

Об’єкт роботи -   будівля адміністративного призначення бізнес-центр 

«Лідер» у місті Дніпро.  

Мета роботи – запроектувати адміністративний п’ятиповерховий 

будинок з використанням прогресивних методів будівельного виробництва,  

розрахувати основні конструктивні елементи та розробити креслення будівлі 

бізнес-центру «Лідер».  

Актуальність теми. Бізнес-центри представляють з себе 

багатофункціональну структуру, яка забезпечує різні потреби суспільства. 

Бізнес-центр є одним з найпопулярніших напрямків у будівництві 

комерційної нерухомості. Актуальність будівництва бізнес-центрів та 

офісних будівель зумовлюється розширенням економічних зв’язків як 

всередині країни так і поза її межами. На сьогоднішні день саме офісні 

будівлі переживають найбільші функціональні зміни. Завдяки 

комунікаційним і сучасним інформаційним технологіям, офісні центри не 

мають жорсткої прив’язки до місця і часу. Люди можуть працювати там, де 

їм зручно та комфортно, де існують умови підключення до комп’ютерної 

мережі, а також мати можливість організувати свій робочий простір. 

  



4 

 

Abstract 

 
Qualification work: 126 pp., 25 tables, 9 Figure, 1 appendix, 37 sources. 

 

ADMINISTRATIVE BUILDING, BUILDING DESIGN, CALCULATION 

OF FLOORING AND COLUMNS, MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE, 

TECHNOLOGY AND ORGANIZATION OF WORKS. 

 

The object of work is the administrative building of the business center 

"Leader" in the city of  Dnipro. 

The purpose of the work is to design an administrative five-storey building 

using advanced methods of construction production, calculate the basic structural 

elements and develop drawings of the building of the business center "Leader". 

Actuality of theme. Business centers are a multifunctional structure that 

meets the various needs of society. Business center is one of the most popular areas 

in the construction of commercial real estate. The urgency of building business 

centers and office buildings is due to the expansion of economic ties both within 

the country and abroad. To date, it is office buildings that are undergoing the 

greatest functional changes. Thanks to communication and modern information 

technologies, office centers are not rigidly tied to place and time. People can work 

where it is convenient and comfortable for them, where there are conditions for 

connection to a computer network, as well as be able to organize their workspace. 
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ВСТУП 

 

Багатофункціональна система з великою кількістю зв’язків і 

залежностей, що є самостійною галуззю народного господарства і охоплює 

нове будівництво, реконструкцію,  ремонт і реставрацію будівель і споруд 

являється  будівництво. 

На сьогоднішній день будівництво бізнес-центрів увібрало в себе всі 

функціональні можливості історичних прототипів. Новим типом 

громадського будинку став бізнес-центр який представляє з себе 

багатофункціональну структуру, яка забезпечує різні потреби суспільства. 

Сьогодні бізнес-центри це справжнє серце і відправна точка для 

розвитку і бурхливої діяльності безлічі процвітаючих компаній. Бізнес-центр 

являється частиною єдиного ділового простору, де сконцентровані всі 

можливості для життя, роботи і розвитку. 

В даний час назріла необхідність будівництва бізнес-ценрів не тільки в 

великих містах, а й середніх, дрібних і навіть селищах міського типу. Будівля 

бізнес-центру може мати різну конфігурацію, бути висотним або невеликим і 

компактним саме таким вимогам відповідає будівля адміністративного 

призначення бізнес-центру «Лідер». 

Бізнес-центр «Лідер» не являється представництвом всього однієї 

компанії, це місце роботи великої кількості людей, а також просто незамінна 

допомога для підприємницької діяльності в різних галузях в сьогоднішніх 

умовах ринку. 
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1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

 

1.1 Загальні відомості для проектування 

 

Об’єкт будівництва - будівля адміністративного призначення, бізнес-

центр «Лідер», проектується в місті Дніпро (рис.1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Будівля бізнес-центру «Лідер» 

 

Будівля, що проектується відповідає своєму призначенню і задовольняє 

наступним вимогам: функціональним, таким, що відображає відповідність 

розмірів і розташування приміщень призначенню будівлі; 

− технічним, що забезпечують захист приміщень від дій зовнішнього 

середовища, а також достатню міцність, стійкість, довговічність і 

вогнестійкість основних конструкцій будівлі; 

− естетичним, виконання яких формує зовнішній вигляд будівлі (шляхом 

вибору відповідних будівельних матеріалів), забезпечує їх високу якість 

і гармонійний зв'язок будівлі з довкіллям; 
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− протипожежним, облік яких гарантує при підборі відповідних 

конструкцій достатню міру вогнестійкості; 

− економічним, передбачаючи зменшення витрат праці, матеріалів і 

скорочення термінів зведення будівлі. 

Технологічні рішення проекту на будівництво бізнес центру 

«Лідер»виконані на підставі завдання на проектування та з дотриманням 

вимог діючих норм і правил: 

− ДБН В.2.2-15-2019 «Будинки і споруди. Основні положення»[5]; 

− ДБН В. 2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»[6]; 

− ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»[7]; 

− ДСТУ Б В.2.7-45:2010  «Бетони ніздрюваті. Загальні технічні 

умови»[8]; 

− ДСТУ Б В.2.7-221:2009 «Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і 

загальні технічні вимоги»[9]; 

 

1.1.1 Характеристика природно-кліматичного району будівництва 

Кліматичні умови відведеної ділянки характерні для міста Дніпро й 

Дніпровської області. Район будівництва не сейсмічний. 

Місто Дніпро розташоване в ІІ-ій кліматичній зоні, підзона – південно-

східний степ, котра характеризується від’ємною температурою повітря в 

зимовий період і підвищеними позитивними температурами влітку, які 

визначають необхідний захист будівель від надмірного перегріву в теплий 

період року і від переохолодження зимою. Велика інтенсивність сонячної 

радіації.  

Кліматологічна характеристика температури зовнішнього повітря та 

сніжний покрив наведено в таблицях 1.1, 1.2. 
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Таблиця 1.1 – Температура зовнішнього повітря 

Область, місто Середня місячна 
температура повітря 

, °С середня добова амплітуда 
температури 

Дніпровська 
область 
Дніпро 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-4.7 
6.0 

-3.8 
5.9 

1.1 
7.0 

9.6 
9.9 

16.0 
11.0 

19.6 
10.8 

21.6 
10.6 

20.7 
11.2 

15.4 
10.7 

8.6 
8.8 

2.2 
5.6 

-2.5 
5.0 

Температура повітря, °С 

Середня 
за рік 

холодного періоду теплого періоду 

найхолодніша доба 
забезпеченістю 

найхолодніша 
п’ятиденка 

забезпеченістю 

найжаркіша 
доба 

забезпеченістю 
0,95 

найжаркіша 
п’ятиденка 

забезпеченістю 
0,99 

0.98 0.92 0.98 0.92   

8.7 -29 -27 -26 -24 30 26 

Період із середньою добовою температурою повітря 

≤ 8 °С ≤ 10 °С 21 ≥ °С 

тривалість, 
діб 

середня 
температура,°С  тривалість, 

діб 

середня 
температура, 

°С 

тривалість, 
діб 

середня 
температура, 

°С 

172 -0.2 188 0.6 57 21.6 

 

Таблиця 1.2–Сніжний покрив 

Кліматичний 
район, 

підрайон 

Температура повітря, °С 
Кількість 
опадів за 
рік, мм 

Відносна 
вологість 
у липні, 

% 

Середня 
швидкість 

вітру у 
січні, м/с 

середня за абсолют- 
ний  

мінімум 

абсолют- 
ний  

максимум січень липень 

II-Південно-
східний 
(Степ) 

Від  -2 
до  -6 

Від 21 
до 23 

Від -32 
до  -42 

Від 39 
До 41 

Від 400 
До 500 

Менше 
65 

Від 4 до 6 
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Кліматологічну характеристику опадів і снігового покриву наведено у 

таблиці 1.3. 
 
Таблиця 1.3 – Опади та сніговий покрив 

Область, 
місто 

Середня по місяцях 
 

кількість опадів,мм  
Кількість 
опадів за 

рік,мм наявність снігового покриву, дні 
Дніпровська 

область 
Дніпро 

I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII 

50 
43 
20 

43 
18 

43 
8 

41 
- 

46 
- 

66 
- 

54 
- 

47 
- 

38 
- 

35 
- 

47 
3 

47 
15 

 

Рельєф будівельної площадки – рівнинний; 

Нормативна глибина промерзання грунту – 1,1 м. 

Глибина закладання фундаменту – 1,65 м. 

Нормативне вітрове навантаження -  0,3 кПа (30 кгс/м2) 

Нормативне снігове навантаження - 1,0 кПа (100 кгс/м2)  

Кліматологічні й геофізичні дані прийняті згідно з норм проектування 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»[10].  

 

1.2 Об’ємно-планувальне рішення 

 

Будівля бізнес-центру «Лідер» має наступні габаритні розміри: в осях 

1-7 – 32,0 м, в осях А-Г – 20,0 м. Висота будівлі запроектована 24,3 м. 

По висоті будівля складається з 5-х поверхів.  

За відмітку ±0,000 прийнято рівень чистої підлоги 1-го поверху 

будинку. Висота поверхів запроектована 4,2 м . 

Будівля бізнес-центру «Лідер» складається з п’яти поверхів, для зв’язку 

між поверхами передбачено залізобетонні сходи та ліфт. 

На першому поверсі розміщенні наступні приміщення: 

- Тамбур головного входу 

- Вестибюль 

- Кімната технічного персоналу 
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- Кімната охорони 

- Магазин канцтоварів «АКВАРЕЛЬ» 

- Технічне приміщення 

- Магазин техніки «MOYO» 

- Роздільний санвузол 

- Буфет 

- Тамбур евакуаційного виходу 

- Коридор  

На 4-х типових поверхах розміщенні наступні приміщення: 

- Роздільні санвузли  

- Коридор 

- Офісні приміщення 

Кожне приміщення відповідає своєму функціональному призначенню, 

що створює умови для комфортної праці.  

Будівлю розроблено з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог при 

проектуванні  відповідно до умов фізико-географічного районування 

території України включаючи у себе вимоги до інсоляції, природного 

освітлення, провітрювання, іонізації та мікроклімату приміщень офісних  

будинків, захисту їх від шуму, вібрації, електромагнітного і радіоактивного 

випромінювання згідно з діючих норм. 

 

1.2.1 Техніко-економічні показники 

Економічні показники адміністративних будівель визначаються їх 

об'ємно-планувальними і конструктивними рішеннями, характером і 

організацією санітарно-технічного обладнання.  

Техніко-економічні показники будинку та експлікації приміщень усіх 

поверхів  наведені в (табл.1.4, 1.5, 1.6). 
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Таблиця 1.4 –Техніко-економічні показники будинку 

№ 

п/п 

Найменування показників Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 

1 об'єм будинку (м3) 15 559 

2 площа забудови (м2) 640 

3 загальна площа будинку (м2) 2 999,8 

4 робоча  площа 1-го поверху (м2) 229,07 

5 технічні приміщення 1-го поверху (м2) 370,89 

6 робоча  площа усіх типових  поверхів (м2) 1549,08 

7 технічні приміщення усіх типових поверхів (м2) 850,76 

 

Таблиця 1.5– Експлікація приміщень 1поверху  

№ Найменування Площа, м� 

1 Магазин техніки «Moyo» 83,31 

2 Охорона 33,70 

3 Тамбур головного входу 12,38 

4 Магазин канцтоварів «АКВАРЕЛЬ» 72,88 

5 Буфет 72,88 

6 Ліфтовий хол 33,70 

7 Тамбур екстреного виходу 33,70 

8 Технічне приміщення 44,13 

9 С/У 39,18 

10 Вестибюль 174,1 

 

Таблиця 1.6–Експлікація приміщень типових поверхів 
 

№ Найменування Площа, м� 

1 Офісні приміщення 387,27 

2 С/У 78,36 

3 Ліфтова зала 33,70 

4 Коридор 100,63 
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1.3 Генеральний план 

 

На генеральному плані зображується план ділянки, на якому 

знаходиться точне розташування всіх об'єктів, що будуються, розстановка 

вантажопідйомних і монтажних механізмів, а також багатьох інших 

господарських об'єктів. На плані відображені склади будівельних 

конструкцій і матеріалів, контур самої будівлі, тимчасові приміщення 

культурно-побутового, санітарно-гігієнічного та адміністративного 

призначення, мережі енергопостачання, водопостачання, тротуари, проїзди, 

благоустрій території. 

Запроектована будівля бізнес-центру «Лідер» виконана на ділянці 

прямокутної форми розміром 62,1 х 78,7 м. Рельєф ділянки рівний. 

Організація рельєфу вирішена з умови не затопляємості ділянки. 

Відведення поверхневих вод здійснюється за допомогою лінійного 

дренажу та влаштуванням водозабірних колодязів, з подальшим випуском у 

центральну  дощову каналізацію. 

Комплекс робіт по благоустрою території передбачає: 

-інженерна підготовка та захист території; 

- приведення території у належний санітарно-гігієнічний стан; 

- створення пішохідно-транспортних комунікацій; 

- озеленення території; 

- встановлення освітлювального обладнання території; 

- облаштування паркувальних зон; 

Благоустрій території передбачає створення найбільш зручних та 

комфортних умов для роботи та відпочинку працівників даного бізнес-

центру «Лідер». На ділянках,  вільних від забудов, передбачається 

озеленення шляхом насадження кущів, квітників, хвойних дерев та дерев 

групової посадки, улаштування газонної трави.  

На генеральному плані бізнес-центру в напрямку заходу від будівлі, 

передбачена автостоянка для машин. Навколо будівлі передбачена дорога, 
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яка забезпечує безперешкодний проїзд пожежних машин в екстрених 

випадках. 

 

1.4 Характеристика конструктивної схеми 

 

Конструктивний тип – повний каркасний. 

Конструктивна система – рамно-в’язова (каркас з діафрагмою 

жорсткості) де колони та діафрагма жорсткості, є вертикальними несучими 

елементами. А горизонтальні навантаження сприймає каркас сумісно з 

діафрагмою жорсткості. Колони мають наступні розмірами 350х350 мм. 

Діафрагма жорсткості має товщину 350 мм. 

 

1.4.1 Фундаменти 

Фундаменти є підземною конструкцією, що безпосередньо стикається з 

основою і передає на неї навантаження від будинку.  

Грунти : 

1-й шар - чорнозем (потужність грунту 0,5 м) 

2-й шар - глина (потужність грунту 1,15 м) 

3-й шар - пісок крупний (потужність грунту 5,6 м) 

4-й шар - пісок мілкий (потужність грунту - необмежено) 

Глибина закладення фундаменту відповідає глибині залягання 

шару ґрунту, що приймається за природну основу - 1,65м. Як матеріал для 

фундаменту застосовується бетон класу В20, арматура класу А400С. 

 В даній будівлі фундаменти стрічкові - висотою 1200 см від, та 

стовпчасті висотою 1600 см запроектовані відповідно до ДБН В.2.1-10-2018. 

«Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення»[11]. 

Даний фундамент являє собою безперервну монолітну  залізобетонну 

стрічку, заглиблену в землю яка сприймає навантаження від будь-яких 

несучих елементів будівельної конструкції. 
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Стрічковий фундамент облаштовується по периметру будівлі, що 

будується і під усіма його несучими стінами. 

 Також виконується обмазувальна гідроізоляція. Гідроізоляція 

фундаменту має важливе значення. Вона полягає в обмазці гарячим бітумом 

всієї поверхні, що стикається із ґрунтом. 

 

1.4.2 Колони 

Колонами є вертикально направлені елементи каркасів будівлі, які 

працюють на стиск від дії навантаження, що передається головними балками. 

Характерною перевагою конструкцій монолітного перекриття є 

наявність жорстких вузлів з’єднання колон з головними балками. 

При повному каркасі колони розташовують як у середніх рядках так і 

по контуру будівлі. В даній будівлі застосовуються колони з монолітного 

залізобетону, бетон класу В30, клас арматури А400С по ДСТУ Б В.2.7-

221:2009 [12]  перерізом 350 х 350 мм. 

 

1.4.3 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої  стінової конструкції 

У даній будівлі стіни – самонесучі. Прикріплення стін до каркасу 

будівлі шарнірне, без жорстких зіткнень і покликане на роздільну роботу з 

каркасом при сейсмічних навантаженнях.  

Зовнішні стіни  всього будинку виконано в полегшеній кладці з 

конструктивних газобетоних  блоків густиною ρ0= 400 кг/м3  під штукатурку і 

фарбування, товщиною δ=350 мм. Газобетоні стіни  кріпляться до 

залізобетонних конструкцій через 1200 мм по висоті анкерами. По всій висоті 

будівлі товщина зовнішньої стіни не змінюється. Зовнішня стіна відповідає 

усім вимогам по звукоізоляції. 

1. Визначаємо по теплотехнічних умовах товщину утеплювача 

зовнішньої стіни виконаної ізгазобетоних блоків (рис1.2). 

 Вихідні дані: 

Район будівництва – місто Дніпро: 
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а)  споруджувана будівля; 

б) зовнішня стіна – блоки газобетону 

 

 
 

Рисунок 1.2–Розрахункова схема 

зовнішньої стіни  

1. Блоки газобетону: 

ρ0= 400 кг/м3; 

λ1=0,1 Вт/м2·К ; 

δ1= 350 мм = 0,35м; 

2. Утеплювач: плити з мінеральної 

вати на синтетичному зв'язуючому 

ρ0=125 кг/м3;  

λ2=0,047  Вт/м2·К ; 

δ2= ? 

3. Фасадна штукатурка по сітці: 

ρ0=1100 кг/м3; 

λ3= 0,35  Вт/м2·К ; 

δ3= 0,01 м; 

 

За картою-схемою температурних зон України визначаємо, що місто 

Дніпро розташоване в I температурній зоні (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3– Карта-схема температурних зон України 

 

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішніх стін 

адміністративних будинків для І температурної зони становить R qmin= 3,3 

м2·К/Вт. 
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За розрахунковими значеннями температури та вологості внутрішнього 

повітря адміністративних будівель (tв=20°С іφв=50-60%) визначаємо 

вологісний режим приміщень в опалювальний період – нормальний. 

Умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях при 

нормальному вологісному режимі – «Б».  

Для здійснення теплотехнічного розрахунку приймаємо значення 

коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої αв=8,7та зовнішньої αз=23,0Вт/(м2 ·К) 

поверхонь огороджувальної конструкції. 

Розрахуємо за теплотехнічними показниками необхідну товщину  

теплозахисного шару. 

2
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Приймаємо товщину утеплювача δ3=0,1 м= 100 мм. 

Розраховуємо сумарний опір теплопередачі: 
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Виконуємо перевірку виконання обов’язкових умов проектування 

огороджувальних конструкцій 

;minqRR ≥
∑

 

;/3,381,5 2
ВтКм ⋅≥ обов’язкова  умова виконується. 

За розрахунковими даними товщина зовнішньої стіни становить: 

δ= δ1 +δ2 +δ3 = 0,35+0,1+0,01=0,46 (м) = 460мм 

Конструктивне рішення зовнішніх стін забезпечує виконання 

санітарно-гігієнічних вимог для адміністративних будівель. 
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Розрахунок виконується з урахуванням нових, підвищених нормативів 

опору теплопередачі зовнішніх конструкцій, що обгороджують, відповідно 

ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» [7]. 

 

1.4.4 Перегородки 

Внутрішні перегородки виконані з газобетоних  блоків, товщиною 

δ=150 мм. Вибір перегородок з газобетоних блоків обґрунтований, виходячи 

з вимог до перегородок: 

1) Екологічна безпека. Складові газобетону повністю безпечні для 

людини, що дозволяє використовувати даний матеріал як для 

будівництва зовнішніх стін, так і для влаштування газобетоних 

перегородок усередині приміщень. 

2) Паро – і повітропроникність. Газобетон за рахунок своєї ніздрюватої 

структури дозволяє забезпечити вільну циркуляцію пари і повітря. 

3) Надійність і довговічність. Конструкції з цього матеріалу відрізняються 

високою надійністю за рахунок свої міцнісних характеристик. 

4) Пожежобезпечність. Газобетоні перегородки відносяться до негорючих 

матеріалів, здатних витримати односторонню дію високих температур 

до 3 – х годин. 

5) Шумоізоляція. Газобетон відрізняється підвищеними звукоізолюючими 

властивостями в порівнянні з іншими матеріалами для міжкімнатних 

перегородок, що забезпечує підвищений комфорт для роботи в 

приміщенні. 

6) Легкість зведення. Газобетон легко піддається обробці, великі розміри 

блоків дають можливість істотно підвищити швидкість виконання 

роботи в порівнянні з, наприклад, цегляною кладкою. 

 

1.4.5 Покриття і перекриття 

В монолітних ребристих перекриттях робоча арматура розташована в 

ребрах головних та другорядних балок, які взаємно перетинаються під 
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прямим кутом і з’єднані між собою монолітною плитою. За конструктивним 

рішенням розглядається ребристе перекриття з балочними плитами. 

Прийнята товщина плити монолітного перекриття 60 мм із умови технології 

бетонування плитних конструкцій.  

Балочні плити перекриття працюють на згин в короткому напряму. 

Величиною згинального моменту в поздовжньому напрямку нехтують через 

його незначну величину. 

Конструктивні схеми перекриття (компоновка) відрізняються 

величиною прольотів або напрямом головних балок, які можуть бути 

розташовані в поперечному чи поздовжньому напрямках будівлі. Другорядні 

балки розташовуються перпендикулярно до головних. 

Основою несучою конструкцією ребристого перекриття є головні 

балки, які сприймають навантаження від плит через другорядні балки. 

 

1.4.6 Сходи  

У запроектованій будівлі бізнес центру «Лідер», сходові марші 

монолітні залізобетонні. Даний вид сходів - є практичним, довговічним і 

надійним для даної будівлі. Бетонна конструкція може витримувати 

навантаження до 5 тонн, служити до 150 років та, при цьому, сходи з бетону 

безшумні у процесі експлуатації. 

Ширина площадки дорівнює 1,2 м, ширина поступні складає 300 мм, а 

висота підступеньку  150 мм. 

Сходові марші та площадки виготовлені з бетону класу  В-30. 

Межа вогнестійкості залізобетонних сходових маршів та площадок 

відповідає класу вогнестійкості R 60 (згідно ДБН В.1.1- 7-2002) [14]. 

 

1.4.7 Покрівля 

У запроектованій будівлі покрівля двоскатна з металочерепиці, 

утеплена мінераловатними плитами. Водостік з покрівлі організований 

внутрішній. 
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Якість покрівлі залежить, у першу чергу, від правильного вибору всіх 

компонентів, які мають підходити один до одного як функціонально, так і 

візуально.  Покрівля це не лише покрівельні листи, усі частини покрівлі є 

однаково важливими - від найменших шурупів до великих покрівельних 

листів та драбин.  Кожна деталь відіграє важливу роль в забезпеченні 

безпеки, тривалості використання та естетичного вигляду покрівлі. 

Правильний вибір матеріалів, кваліфікований монтаж та періодичне 

обслуговування гарантують довговічність та функціональність покрівлі. 

Покрівельні листи захищають дім та його конструкції від дощу, вітру та 

снігу.  

 

1.4.8 Вікна та двері 

Вікна значною мірою визначають ступінь комфорту в будівлі і його 

архітектурно - художнє рішення.  

Верх вікон максимально наближений до стелі, що забезпечує кращу 

освітленість в глибині кімнати. Основи вікон тобто коробки і палітурки 

виконуються з сучасного металопластикового профілю, зі склопакетами. 

Двері застосовані як однопільні, так і двопільні. Для забезпечення 

швидкої евакуації всі двері відкриваються назовні у напрямку руху на 

вулицю виходячи з умов евакуації людей з будівлі при пожежі.  

Специфікація віконних прорізів та елементів заповнення дверних 

отворів наведені в таблицях 1.7 та 1.8. 
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Таблиця 1.7 – Специфікація віконних прорізів 

Марка 
Позначення та 

розміри 
Найменування 

Кількість на 

будинок 

Площа, 

м2 

Вк-1 1400х2950 Блок віконний 
металопластиковий з 

заповненням 
двокамерними 
склопакетами 

116 479,08 

Вк-2 2000х2950 10 59 

Вк-3 1475х2900 2 8,55 

Вк-4 5150х300 1 1,54 

Всього:   129 548,17 

 

Таблиця 1.8 – Специфікація елементів заповнення дверних отворів 

Марка 
Позначення та 

розміри 
Найменування 

Кількість на 

будинок 

Площа, 

м2 

Д1 2200х2900 Двері з 
металопластику 
(вхідна група) 

1 6,38 

Д2 1900х2800 3 15,96 

Д3 1000х2800 

 

2 5,6 

Д4 800х2800 9 201,6 

Д5 900х2800 39 98,28 

Д6 1450х2800 5 20,3 

Всього:   59 348,12 

 

У даному проекті вікна та двері прийняті згідно норм за ДСТУ, 

відповідно до площі освітлюваних приміщень. 

 

1.4.9 Перемички 

При проектуванні даної будівлі бізнес центру, використанні 

залізобетонні перемички, які є важливим елементом віконних та дверних 

отворів, та придають додаткової міцності будівлі. 

Прочність перемички забезпечує об’ємний арматурний каркас, 

зварений із стальної арматури зі спеціальним антикорозійним покриттям.  
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Товщина зовнішніх стін дорівнює 350 мм, згідно технологічного 

рішення прийняті перемички розмірами 150х200 мм та 200х200 мм. 

 

1.4.10  Підлоги 

Підлоги в адміністративних і громадських будівлях повинні 

задовольняти вимогам міцності, опірності зносу, достатньої еластичності, 

безшумності, зручності прибирання. Конструкції застосовуваних підлог 

розрізняються залежно від призначення приміщення (табл. 1.9).  

 

Таблиця 1.9 – Експлікація підлог. 

№ 
п/п 

Схема підлоги Елементи підлоги 
Площа, 

м 2  
№ 

прим. 

1 

 

- керамічна плитка; 
- гідроізоляційний розчин; 
- екструдований пінополістерол; 
- монолітний залізобетон ; 
- гідроізоляція; 
- піщана засипка; 
- ущільнений грунт. 

158,14 3, 5, 7, 9 

2 

 

- лінолеум; 
- підкладка під лінолеум; 
- екструдований пінополістерол; 
- монолітний залізобетон; 
- гідроізоляція  
- піщана засипка; 
- ущільнений грунт. 

441,82 
1, 2, 4, 
6, 8, 10 

3 

 

- лінолеум; 
- підкладка під лінолеум; 
- екструдований пінополістерол; 
- монолітний залізобетон; 
- прошарок для прокладки і кріплення 
інженерних комунікацій  
- підвісна стеля «Армстронг» 

2086,4 

11, 12, 
13, 14, 
15, 16, 
18, 19, 
20, 21, 

23 

4 

 

- керамічна плитка - 10-20 мм; 
- гідроізоляційний розчин; 
- гідроізоляція поліетиленовою плівкою-200мкм; 
екструдований пінополістерол 
- монолітний залізобетон - 60мм; 
- прошарок для прокладки і кріплення 
інженерних комунікацій (дерев'яні лати) - 50мм; 
- підвісна стеля «Армстронг» 

313,44 17; 22 
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1.5 Комплексні оздоблювальні роботи 

 

По оздобленню будівлі виконується комплекс робіт, спрямованих на 

надання внутрішнім та зовнішнім поверхням будівельних конструкцій 

необхідного набору захисних, експлуатаційних або декоративних якостей. 

Для надання приміщенням певного архітектурно-естетичного вигляду, 

виконується оздоблення яке сприяє захисту від руйнівної дії атмосферних 

впливів та агресивного середовища, враховуючи вимоги санітарії та гігієни. 

Для підвищення теплового опору зовні стін виконуються заходи з 

використанням таких теплоізоляційних матеріалів: мінеральна вата 

(скловата), плити з кам’яної (базальтової) вати, пінополістирол і 

екструдований пінополістирол, пінополіуретан, піноізол, ековата, піноскло, 

та інші матеріали.  

Фасад  будівлі бізнес-центру «Лідер», утеплений плитами з мінеральної 

вати на синтетичному зв'язуючому завтовшки 100 мм, що підвищує 

тепловий опір зовні стін, кріплення відбувається за допомогою 

універсального клею і спеціальними дюбелями [26]. Поверх утеплювача 

нанесена фасадна штукатурка по сітці затовшки 10 мм. Технологічні 

рішення прийняті згідно ДБН В.2.6-31: 2006  [7] . 

Для оздоблення внутрішніх поверхонь виконане нанесення мокрої 

штукатурка з послідуючим фарбуванням, облицюванням поверхонь 

керамічною плиткою та наклейкою шпалер. Штукатурка поверхонь виконана 

на основі цементно-вапняного розчину до складу якого входять в’яжучі 

речовини такі як цемент марки 400 та гашене вапно, наповнювач (річковий 

пісок), вода. Щоб збільшити пластичність, зменшити витрату суміші, в неї 

додають пластифікатори, клей ПВА (0,5 л / 20 л розчину), рідке мило (0,2 л / 

20 л розчину), а також речовини, які посилюють її жаро-, морозостійкість. 

Фінішним оздобленням поверхонь являється фарбування стін та 

поклейка глазурованої керамічної плитки. 
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Глазурована керамічна плитка застосовується для оздоблення 

поверхонь стін та підлог, та має високі показники міцності.  В даній будівлі 

використана глазурована керамічна плитка білого та блакитного кольору в 

санвузлах та на першому поверсі в тамбурі головного входу. Особливістю 

поверхонь керамічної плитки являється скляна поверхонь яка відблискує 

світло, що придає приміщенню комфортності та освітленості.  

Фарбування стін виконане в блідо-жовтий та ліловий колір в 

вестибюлях та коридорах, а також в тепло-сірому відтінку  пофарбовані стіни 

тамбурів та ліфтових холів. 

В якості шпалер використані рідкі, які поєднують в собі найкращі 

властивості як звичайних рулонних шпалер, так і декоративної штукатурки 

та лакофарбових покриттів. Рідкі шпалери, що повністю складаються з 

шовкового волокна або бавовни є найбільш довговічними, так як 

відрізняються високою стійкістю до ультрафіолету. Такі рідкі шпалери не 

вигорають і не міняють колір в процесі експлуатації, зберігаючи свій 

первинний вигляд і забарвлення довгі роки. Еластичність рідких шпалер 

дозволяє уникати тріщин на стінах, які з'являються з часом при усадці в 

нових будинках. Рідкі шпалери поглинають звук, тобто володіють високими 

звукоізоляційними властивостями, в той же час знижуючи акустику в 

приміщенні, містять безліч дрібних пор, тобто готове покриття володіє 

теплоізоляційними характеристиками, здатне поглинати надлишок вологи в 

приміщенні і віддавати її при зайвій сухості повітря. 

 

1.6 Інженерне обладнання і устаткування 

 

1.6.1 Вентиляція 

При проектуванні вентиляції враховується функціональне зонування і 

призначення приміщень. Приймаємо природну вентиляцію приміщень. 

Обмін повітря здійснюється по металевих вентиляційних коробах, 

встановлених в санвузлах і кабінетах. Вентиляція кухні в буфеті прийнята з 
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урахуванням 3-кратного повітрообміну і витрат на горіння повітря при роботі 

газових плит. 

 

1.6.2 Опалення 

Внутрішнє рішення системи опалювання приміщень: електрообігрів – 

електричні конвектори, активно застосовуються для обігріву приміщень 

будь-якого призначення. Кількість конвекторів приймається за розрахунком.  

Максимальний показник t нагрівального елементу не перевищує 110°С. 

Виходить завдяки закритому нагрівальному елементу не відбувається 

спалювання пилу і кисню в приміщенні в процесі обігріву – що сприятливо 

для мікроклімату приміщення. 

Виходячи з прийнятого об’ємно-планувального рішення будівлі 

приймається місцева системи опалювання, передбачається установка 

електричних лічильників. 

 

1.6.3 Водопостачання 

Водопостачання будівлі забезпечується від існуючої мережі 

водопроводу. Прийнята верхня система розводки водопостачання. Внутрішнє 

водопостачання передбачає установку водяних лічильників гарячої і 

холодної води. 

Діаметр труб для вводів водопроводу в будівлю визначається 

розрахунком максимальної годинної витрати води. В даному проекті 

приймаються металопластикові труби , діаметром умовного проходу 112 мм, 

з нахилом 0,003-0,005 до зовнішніх мереж.З’єднаннявідбувається з 

центральною трую водоканалу, потужністю 4 бар.  

Внутрішні водопровідні мережі виконуються згідно з ДБН в.2.5-

64:2012 [15]. 
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1.6.4 Електропостачання 

На території будівельного майданчика розташована комплексна 

інвентарна трансформаторна підстанція СКТП–100–6/ 10/0,4 потужністю 100 

кВА, за допомогою кабелю електропередачі підключається до джерела 

високої напруги енергосистеми. Спеціальними приладами фіксують витрати 

електроенергії. 

 

1.7 Енергозбереження 

 

Енергозберігаючі технології здатні звести до мінімуму непотрібні 

втрати енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків на державному 

рівні, в рішення якого кожен здатний внести свій посильний вклад. 

Енергозбереження це безліч різних заходів, в сукупності які повинні 

привести до загального зменшення споживання енергії від зовнішніх джерел, 

що важливо не тільки в економічному плані, але і в екологічному, оскільки 

зменшиться кількість шкідливих викидів і відходів.  

В даному запроектованому будинку бізнес-центру, використовуються 

сучасні енергоефективні матеріали і конструкції,якісна теплоізоляція, 

матеріали на мінераловатній  основі, фасадні системи з облицюванням.  

Технологія енергозбереження включає в себе установку 

високоефективних віконних систем, сучасних дверних систем. Також 

використання енергозберігаючих лампочок, установка лічильників тепла, 

установка місцевих електричних конвекторів. 

Всі ці заходи спрямовані на зниження споживання і максимально 

раціонально використання природних ресурсів. 

Під час проектування будівлі бізнес-центру «Лідер» були запроектовані 

технології для зменшення тепловтрат . 

При муруванні зовнішніх стін був застосований автоклавний газобетон, 

що дозволили скоротити втрати тепла на 40%. Газобетон легкий і теплий 

матеріал, на сьогодні єдиний що задовольняє сучасним теплотехнічним 
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нормам. Цей матеріал відноситься до І класу екологічної безпеки, схожі 

характеристики має тільки дерево. При виробництві газобетону 

використовуються тільки природна мінеральна сировина. 

При утепленні стін був застосований такий матеріал як мінераловатні 

плити. Основною перевагою мінеральної вати являється абсолютна 

негорючість і високі шумоізоляцій ні властивості . 

Мінеральна вата відзначається малою об'ємною масою (75—125 кг/м³), 

низьким коефіцієнтом теплопровідності (при температурі 25 ± 5 °С становить 

0,045…0,050 Вт/(м·К)), хорошими звукоізоляційними властивостями, 

вогнестійкістю, морозостійкістю та низькою гігроскопічністю. 

 Вікна та двері металопластикові застосовані з подвійним склопакетом. 

Склопакети заповнені інертним газом Аргон, який додатково підвищує 

енергоефективність конструкції. Мінімальний вміст інертних газів в 

склопакетах - 90%.   

Широке використання отримало скло Climaguard Solar. Воно запобігає 

нагріванню приміщення від сонця влітку і ефективно утримує тепло 

всередині приміщення взимку. 

Для зменшення енерговитрат були застосовані такі технології: 

енергозберігаючі лампи, датчики освітленості, датчики присутності. 

Використання датчиків освітленості для зовнішнього освітлення - дозволяє 

автоматично включати висвітлення при настанні темряви. 

 Сучасні енергозберігаючі лампи дозволяють використовувати до 80%  

електроенергії менше, ніж звичайні лампи розжарювання.  

Системи інтелектуального управління освітленням на основі датчиків 

присутності - засновані на різного типу датчиках, що визначають присутність 

в приміщенні людей, і включають освітлення тільки тоді, коли в приміщенні 

хтось знаходиться. 
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Висновок 

 

В даному розділі були представленні загальні відомості для 

проектування будівлі адміністративного призначення бізнес-центру «Лідер». 

Було прийнято архітектурне рішення фасадів, конструкцій, матеріалів, 

оздоблення стін, колірне рішення елементів об’єкта, приведенні основні 

техніко-економічні показники.По оздобленню будівлі виконаний комплекс 

робіт, спрямованих на надання внутрішнім та зовнішнім поверхням 

будівельних конструкцій необхідного набору захисних, експлуатаційних або 

декоративних якостей. 

Наведенні основні характеристики конструктивної схеми об’єкту, 

згідно з функціонального зонування і призначення приміщень прийнята 

природна вентиляція приміщень, виходячи з прийнятого об’ємно-

планувального рішення будівлі прийнята місцева система опалювання.  

В даному запроектованому будинку бізнес-центру, використовуються 

сучасні енергоефективні матеріали і конструкції, якісна теплоізоляція, 

матеріали на мінераловатній  основі, фасадні системи з облицюванням.  

Будівлю розроблено з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог при 

проектуванні  відповідно до умов фізико-географічного районування 

території України включаючи у себе вимоги до інсоляції, природного 

освітлення, провітрювання, іонізації та мікроклімату приміщень офісних  

будинків, захисту їх від шуму, вібрації, електромагнітного і радіоактивного 

випромінювання згідно з діючих норм. 
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2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

2.1 Фундамент 

 

В даній будівлі бізнес-центру «Лідер» фундаменти стрічкові - висотою 

1,2 м , та стовпчасті висотою 1,6 м запроектовані відповідно до ДБН В.2.1-10-

2018[16]. 

Даний стрічковий фундамент являє собою безперервну монолітну  

залізобетонну стрічку, заглиблену в землю яка сприймає навантаження від 

будь-яких несучих елементів будівельної конструкції. 

Стрічковий фундамент облаштовується по периметру будівлі, що 

будується і під усіма його несучими стінами. 

 

 

Рисунок 2.1 – Інженерно-геологічний розріз 

 

На інженерно-геологічному розрізі зображенні ґрунти та рівень 

підземних вод (рис.2.1) : 

1-й шар - чорнозем (потужність грунту 0,5 м) 

2-й шар - глина (потужність грунту 1,15 м) 

3-й шар - пісок крупний (потужність грунту 5,6 м) 

4-й шар - пісок мілкий (потужність грунту - необмежено) 



32 

 

Глибина закладення фундаменту відповідає глибині залягання 

шару ґрунту, що приймається за природну основу - 1,65м. Як матеріал для 

фундаменту застосовується бетон класу В20, арматура класу А400С. 

 

2.2 Вихідні данні для розрахунку залізобетонної колони 

 

Вертикально направленими елементами каркасів будівлі являються 

колони, які працюють на стиск від дії навантаження, що передається 

головними балками. 

Перевагою конструкцій монолітного ребристого перекриття є наявність 

жорстких вузлів з’єднання  колон з головними балками. 

В даному проекті будівлі бізнес центру «Лідер» , колони квадратної 

форми з розміром перерізу 350х350 мм. Бетон класу В30 з розрахунковим 

опором стиску Rb=17 МПа, арматура поздовжня класу А 400 С з 

розрахунковим опором Rs=365 МПа, арматура поперечна класу А 240 С, 

висота поверху Hn=4,2 м, вага підлоги з підготовкою (покрівлі з 

утеплювачем)  qn=1,4 кН/м2. 

 

2.2.1 Вибір розрахункової схеми колони 

Закріплення колони першого поверху при визначенні розрахункової 

довжини та коефіцієнту поздовжнього згину φ приймають шарнірно-

нерухомим на рівні перекриття та защемлення у з’єднанні з фундаментом. 

На рисунку 2.2 зображено  розрахункову схему та прийняті розміри 

колон. 
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Рисунок 2.2 – Розрахункова схема та розміри колон. 

 

Навантаження на колону передається від головних балок з урахуванням 

їх нерозрізності. Постійне навантаження складається з власної ваги елементів 

перекриття та ваги колони. Тимчасове навантаження визначається із умови 

технологічного процесу  запроектованої  будівлі. 

Навантаження збирається з площі, яка має форму прямокутника з 

розмірами сторін  lгб х lдб = 6,9 х 5,5 та з урахуванням кількості поверхів. 

Визначення зусиль на колону зводиться до таблиці 2.1. 
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2.2.2 Визначення зусиль на колону 

 

Таблиця 2.1 – Навантаження на колону 

№ Вид навантаження Нормативне 

навантаж. 

кН/м 

Коефіцієнт 

надійності γf 

Розрахун. 

навантаж. 

кН\м 

1. Постійне навантаження 

1. Підлога 

qn*(nn-1)*A=1,4*(5-1)*37,95=212,52 

212,52 1,3 276,27 

2. Залізобетонна плита 

h’f*25*A*nn=0,06*25*37,95*5=284,4 

284,4 1,1 312,84 

3. Ребра другорядних балок 

(hдб-h’f)*ввб*3*25* lдб
ср*nn= 

=(0,4-0,06)*0,15*3*25*5,5*5=105,18 

105,18 1,1 115,69 

4. Ребро головної балки 

(hгб-h’f)*вгб*25*lгб
ср*nn= 

=(0,6-0,06)*0,25*25*6,9*5=116,43 

116,43 1,1 128 

5. Колона 

Вс*hc*Hn*nn*25=0,35*0,35*4,2*5*25=

=64,31 

64,31 1,1 70,74 

 Всього постійне: 782,84  903,54 

2. Тимчасове короткочасної дії 

1. Люди, матеріали в зоні 

обслуговування 

1,5*А*(nn-1)=1,5*37,95*(5-1)=227,7 

227,7 1,2 273,24 

2. Сніг:  1*А=1*37,95=37,95 37,95 1,4 53,13 

Всього тимчасове навантаження 

короткочасної дії: 

265,65  326,37 

3. Тимчасове довготривалої дії 

1. (vn-1,5)*A*(nn-1)= 

=(10-1,5)*37,95*(5-1)=1290,3 

1290,3 1,3 1677,39 

Всього тимчасове довготривалої дії: 1290,3  1677,39 
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Зусиль на колону, з урахуванням коефіцієнта γf=0,95 зводяться до 

таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Зведена таблиця зусиль на колону 

№ Вид навантаження Нормативне, кН Розрахункове, кН 

1. Постійне 782,84*0,95=743,7 903,54*0,95=858,36 

2. Тимчасове короткочасної 

дії 

265,65*0,95=252,3 326,37*0,95=310 

3. Тимчасове довготривалої 

дії 

1290,3*0,95=1225,7 1667,39*0,95=1593,52 

4. Довготривалої дії (1+3) Nln=1969,4 Nl=2451,88 

5. Повне (1+2+3) Nn=2221,7 N=2761,88 

 

2.2.3 Визначення розмірів поперечного перерізу колони 

Площа поперечного перерізу визначається за формулою: 

А = �� ∗ � ∗ (	
 + � ∗ 	� µ 

Де, враховуючи те, що величини η, φ, µ є невідомими, визначення 

розмірів поперечного перерізу здійснюється методом послідовних 

наближень. У формулі, в першому наближені, приймаємо: 

η=1 – при розмірах сторін перерізу колони більше 20 см; 

φ=1 – коефіцієнт, який враховує гнучкість елементу, тривалість дії 

навантаження, характер армування; 

µ=0,015 – коефіцієнт армування (оптимальне значення 0,01…0,02). 

Таким чином площа перерізу колони складає: 

А = N ∗ (10)η ∗ φ ∗ (R� + μ ∗ R��) = 2761,88 ∗ (10)1 ∗ 1 ∗ (17 + 0,015 ∗ 365) = 1228	см� 

Приймаємо bc*hc=35*35 см, As=1225 см2. 

Коефіцієнти η та φ визначаються з урахуванням прийнятих розмірів 

поперечного перерізу колони. 
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η =1,  � = �
 + 2 ∗ (�" − �в) ∗ %&'%( ∗ �. 

Для відношення 
)*) = �+,-,..�/0-,.. = 0,88,та гнучкості 1 = 234' = 5,/∗+�56, = 8,4. 

де �
 =0,906 – коефіцієнт, який враховує гнучкість, тривалість дії 

навантаження. 

φr=0,912 – коефіцієнт, який враховує гнучкість елементу, тривалість дії 

навантаження та характер армування. 

Виконуємо інтерполяцію: 

φ�- = (8; 0,88) = 0,91 − 0,91 − 0,911 − 0,5 ∗ (0,88 − 0,5) = 0,91 

φ�� = (10; 0,88) = 0,9 − 0,9 − 0,891 − 0,5 ∗ (0,88 − 0,5) = 0,89 

φ� = (8,4; 0,88) = 0,91 − 0,91 − 0,8910 − 8 ∗ (0,88 − 0,5) = 0,9062 

φ;- = (8; 0,88) = 0,92 − 0,92 − 0,91 − 0,5 ∗ (0,88 − 0,5) = 0,9 

φ;� = (10; 0,88) = 0,91 − 0,91 − 0,91 − 0,5 ∗ (0,88 − 0,5) = 0,9 

φ; = (8,4; 0,88) = 0,912 − 0,902 − 0,90210 − 8 ∗ (8,4 − 8) = 0,912 

Таким чином 

� = �
 + 2 ∗ (�" − �
) ∗ 	�	
 ∗ � = 

= 0,906 + 2 ∗ (0,912 − 0,906) ∗ 60,-/ ∗ 0,015 = 0,908. 

Площа поздовжньої робочої арматури обчислюється за формулою: 

A� + A′� = N ∗ 10η ∗ φ ∗ R�� − A ∗ R�R�� = 2761,88 ∗ 101 ∗ 0,908 ∗ 365 − 1225 ∗ 17365 = 26,9	см� 

Приймаємо: 8Ø25 А400С, Аs+A’s=30,41 см2. 

Визначаємо фактичний коефіцієнт армування: 

μ = As + A′sA = 30,411225 = 0,02. 
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Величина µ знаходиться в межах рекомендованих параметрів 

µ=0,01…0,02. Таким чином розміри поперечного перерізу колони 

bc*hc=35*35 см, приймаються остаточно. Поперечний переріз колони 

схематично зображено на рисунку 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Поперечний переріз колони 

 

2.3 Вихідні дані для проектування міжповерхового перекриття 

 

Конструктивна схема перекриття відрізняються величиною прольотів 

або напрямом головних балок, які можуть бути розташовані в поперечному 

чи поздовжньому напрямах будівлі. Другорядні балки розташовуються 

перпендикулярно до головних. 

Основною несучою конструкцією ребристого перекриття є головні 

балки, які спираються на колони і сприймають навантаження від плит через 

другорядні балки. 

За конструктивним рішенням розглядається ребристе перекриття з 

балочними плитами. Для монолітного залізобетонного перекриття 

використовується бетон класу В20 з розрахунковим опором стиску Rb=11,5 

МПа, плита армується зварними сітками з поперечною робочою арматурою 

класу А400С з розрахунковим опором Rs=365 МПа, діаметром 6,8 мм, вага 
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підлоги з підготовкою (покрівлі з утеплювачем)  qn=1,4 кН/м2, коефіцієнт 

надійності за призначенням будівлі γn=0,95,  тимчасове навантаження vn=12 

кН/м2. 

 

2.3.1 Вибір розрахункової схеми 

Опирання плити балочного перекриття здійснюється на другорядні та 

головні балки, плити оперті по контуру і розраховуються в напрямі коротшої 

сторони. При розрахунку плити розглядають смугу, шириною 1м, яка 

опирається на другорядні балки. 

Розрахункова схема монолітної плити є нерозрізна багатопролітна 

балка, яка завантажена рівномірно розподіленим навантаженням, схематично 

зображено на (рис.2.4, 2,5). 

 

 

Рисунок 2.4 – Розрахункова схема плити 

 

Визначення розрахункових прольотів плити за допомогою формули: 

>прср = >пср − вдб = 230 − 20 = 210	см 

>пср- середній геометричний проліт плити; 

вдб-20 см – ширина ребра другорядної балки. 

>пркр = >пкр − вдб2 + вдб2 = 195 − 202 + 202 = 175	см 

>пкр- крайній геометричний проліт плити; 
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Рисунок 2.5 – До визначення розрахункових прольотів плити 

 

2.3.2 Визначення навантаження на плиту 

Розрахункове навантаження на 1м плити дорівнює навантаження на 

1м2, тому що ширина розрахункової смуги плити 1м. Щільність важкого 

бетону прийнята ρ=25 кН/м3. 

 

Таблиця 2.3– Навантаження на плиту 

№ Вид навантаження Нормативне 

навантаження, 

кН 

Коефіцієнт 

надійності, 

γf 

Розрахункове 

навантаження, кН 

Постійне 

1. Залізобетонна плита 

h’f*ρ=0,06*25*1=1,5 

1,5 1,1 1,65 

2. Підлога:   qn=1,4 1,4 1,3 1,82 

Всього постійне: gn=1,4  g1=3,47 

Тимчасове 

3. Корисне навантаження, 

vn=10 

vn=10 1,3 v1=13 

 
Повне розрахункове навантаження на 1м2 плити, з урахуванням 

коефіцієнта надійності за призначенням γn=0,95: 
q=g1* γn+v1* γn=3,47*0,95+13*0,95=15,6 кН. 

Розрахункове навантаження на 1м2 плити, з урахуванням коефіцієнта 

надійності за призначенням γn=0,95, складає 15,6 кН. 
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Розрахунок постійного та тимчасового навантаження на плиту зведено 

до таблиці 2.3. 

 

2.3.3 Визначення згинаючих моментів 

Розрахункові зусилля з урахуванням їх перерозподілу внаслідок 

пластичних деформацій бетону визначаються таким чином: 

- В крайніх прольотах: 

М- = q ∗ Flпр
крH�11 = 15,6 ∗ (1,75)�11 = 4,34	кН ∗ м 

- На опорах В (перші проміжні опори): 

МВ = q ∗ (Iпр
крJIпр

ср

� )�11 = 15,6 ∗ (-,/,J�,-� )�11 = 5,25	кН ∗ м 

- В середніх прольотах: 

М� = q ∗ FlпрсрH�16 = 15,6 ∗ (2,1)�16 = 4,29	кН ∗ м 

Поперечні сили Q по гранях не визначаються, так як завжди 

виконується умова міцності. 

 

2.3.4 Визначення товщини плити 

Робочу висоту перерізу плити визначають за формулою: 

h5 = N|Мв| ∗ 1000
а5 ∗ b ∗ R� =	N |5,25| ∗ 10000,117 ∗ 100 ∗ 14,5 = 5	см. 

Мв=5,25 кН*см – найбільший згинаючий момент у плити; 

b=100 см – розрахункова ширина плити. 

Відносна висота стиснутої зони бетону, обчислюється за формулою: 

Q = � ∗ 		
 ∗ 100% = 0,5 ∗ 36514,5 ∗ 100 = 0,125 

S5 = Q ∗ (1 − 0,5 ∗ Q) = 0,125 ∗ (1 − 0,5 ∗ 0,125) = 0,117 
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Оптимальний коефіцієнт армування для плит опертих по чотирьом 

сторонамскладає: µ=0,5.,  

Повна товщина плити розраховується за формулою: 

ℎUV = ℎ5 + W2 + S = 5 + 0,82 + 1 = 6,4	см. 
де W = 8	мм = 0,8	см - діаметр стержнів робочої арматури; 

S = 1	см - мінімальний захисний шар бетону. 

Приймаємо: ℎUV = 6	см. На рисунку 2.6 зображено поперечний переріз 

плити та геометричні параметри . 

 

 

Рисунок 2.6 – Поперечний переріз плити 

 

Уточнюємо робочу висоту перерізу: 

h0= h’f-1,4=6-1,4=4,6 см. 

Приймаємо робочу висоту перерізу 4,6 см з мінімальним захисним шаром 

бетону 1 см, та з діаметром 8 мм стержнів робочої арматури. 

Визначення площі поздовжньої робочої арматури та її підбір  зводиться 

до таблиці 2.4. 
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Таблиця 2.4–Підбір арматури 

Е
ле

м
ен

ти
 М, кН*см 

а5 = М ∗ (10)X ∗ ℎ5� ∗ 	
 
ε Необхідна арматура Y

= Q ∗ X ∗ ℎ5 ∗ 	
	 , см 

Прийнята арматура 

К-ть та тип 

сіток 

А, 

см2 

П
р1

 

М1*100=434 434 ∗ 10100 ∗ 4,6� ∗ 14,5= 0,141 0,
15

 

0,15 ∗ 100 ∗ 4,6 ∗
∗ 14,5365 = 2,74 

4Вр − І − 2506А400С − 100 
2,83 

О
п 

В
 |Мв| ∗ 100= 525 

525 ∗ 10100 ∗ 4,6� ∗ 14,5
= 0,171 0,

19
 

0,18 ∗ 100*4,6 ∗ 

∗ 14,5365 = 3,28 

4Вр − І − 2508А400С − 150 
3,36 

П
р2

С
 

М2*100=429 429 ∗ 10100 ∗ 4,6� ∗ 14,5= 0,139 0,
15

 

0,15 ∗ 100 ∗ 4,6 ∗
∗ 14,5365 = 2,74 

4Вр − І − 2506А400С − 100 
2,83 

 

В розтягнутих зонах  для сприйняття згинаючих моментів встановлюють 

плоскі зварні сітки з поперечною робочою арматурою класу А400С, з 

розрахунковим опором Rs=365 МПа. 

 

Висновок  

В розрахунково-конструктивному розділі до розрахунку прийняті 

основні конструктивні елементи об’єкту. Прийнятий фундамент стрічковий 

та стовпчастий під колони. 

Наведені розрахунки колон та монолітного перекриття, результати 

розрахунків занесенні до таблиць. 

Представленні розрахункові схеми кожного з елементів, визначенні 

навантаження на колони та перекриття, визначенні згинаючі моменти, 

прийняті геометричні параметри а також приведений підбір робочої 

арматури. 
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

3.1 Основні положення щодо підготовки будівництва об’єкта  

 

Запроектована будівля бізнес-центру «Лідер» виконана на ділянці 

прямокутної форми розміром 62,1х78,7 м. Рельєф будівельної площадки - 

рівний. Організація рельєфу вирішена з умови не затопляємості ділянки. 

Відведення поверхневих вод здійснюється за допомогою лінійного 

дренажу та влаштуванням водозабірних колодязів, з подальшим випуском у 

центральну  дощову каналізацію. 

Нормативна глибина промерзання грунту – 1,1 м. 

Глибина закладання фундаменту – 1,65 м. 

Нормативне вітрове навантаження -  0,3 кПа (30 кгс/м2) 

Нормативне снігове навантаження- 1,0 кПа (100 кгс/м2)  

Кліматичні умови відведеної ділянки характерні для міста Дніпро й 

Дніпровської області. Район будівництва не сейсмічний. 

Місто Дніпро розташоване в ІІ-ій кліматичній зоні, підзона – південно-

східний степ, котра характеризується від’ємною температурою повітря в 

зимовий період і підвищеними позитивними температурами влітку, які 

визначають необхідний захист будівель від надмірного перегріву в теплий 

період року і від переохолодження зимою. 

Нижче наводяться характеристики інженерно-геологічних елементів 

в заляганні зверху вниз. 

Грунти : 

1-й шар - чорнозем (потужність грунту 0,5 м) – типовий чорнозем має 

зернисту структуру з 6-9 % гумусу. 

2-й шар - глина (потужність грунту 1,15 м)- максимальна молекулярна 

вологоємність складає 25-35 %. 

3-й шар - пісок крупний (потужність грунту 5,6 м). 

4-й шар - пісок мілкий (потужність грунту - необмежено). 
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3.2 Вибір та обґрунтування організаційно-технологічної схеми 

будівництва 

 

3.2.1 Методи виконання робіт 

Перед початком виконання будівельних робіт повинні бути проведенні 

такі заходи: 

- огородити ділянку; 

- розчистити територію майданчика від кущів та дерев, викорчувати 

пні, розібрати старі зайві будівлі; 

- відвести грунтові і поверхневі води; 

- створити геодезичну розбивку основи; 

- прокласти тимчасові мережі, дороги. 

Для відведення поверхневих та грунтових вод застосовується метод з 

відкритим водовідливом. Технологія якого полягає в улаштуванні виїмки 

підошви під невеликим нахилом в один бік, а у зниженій частині підошви 

викопують водозбірні приямки, з яких вода видаляється насосами. 

Геодезичні роботи полягають у визначенні розміщення земляних 

споруд на місцевості. В горизонтальній та вертикальній площинах 

проводиться розбивка. По горизонтальні розбивці визначають на місцевості 

положення осей і контур споруди. Для перенесення проекту в натуру 

орієнтуються на побудовану на місцевості геодезичну будівельну сітку. А 

при вертикальній розбивці визначають глибину виїмок і висоту насипів. 

Для розроблення та переміщення  грунту застосовується бульдозер, а за 

допомогою одноковшевих екскаваторів виконують риття траншей і 

котлованів. 

Роботи по улаштуванню опалубки виконують спеціалізованими 

ланками. Кількісний склад якої визначають обсягом робіт і термінами їх 

виконання. Встановлюють опалубку в проектне положення так, щоб осі, 

нанесенні на основі й опалубці, збіглися. Перед тим як розпочати 
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бетонування, майстер перевіряє відповідність геометричних розмірів та 

правильність розташування відносно осей, цільність стиків. 

За допомогою крана КБ-473 піднімають і встановлюють арматурні 

сітки і каркаси в проектне положення. За допомогою універсальних 

фіксаторів, які закріплюють на арматурі, отримують захисний шар арматури. 

Бетонну суміш готують на автоматизованих бетонних заводах та в авто 

бетонозмішувачах доставляють на будівельний майданчик. В межах 

будівельного майданчика бетонну суміш транспортують кранами у баддях. 

Перед укладанням бетонної суміші контролюють стан опалубки, 

арматуру та опалубку очищують, бетонні й горизонтальні поверхні робочих 

швів звільняють від цементної плівки, перевіряють захисні пристрої. Для 

зниження зчеплення опалубки з бетоном внутрішню поверхню змащюють 

спеціальними мастилами. Укладання бетонної суміші виконується 

безперервно на весь об’єм конструкції або в межах окремих ділянок.Для 

ущільнення бетонної суміші використовують глибинні вібратори, за 

допомогою якого забезпечується щільність і однорідність бетону. 

Бортовими автомобілями доставляють матеріали та палети з 

газобетоними блоками на будівельний майданчик у зону роботи кранів. 

Розвантаження та піднімання виконують монтажним краном. 

Технологія кладки стін з газобетону починається з настилу 

гідроізоляційного матеріалу на поверхню фундаменту. Кладка 

розпочинається з найближчого кута фундаменту. Перед тим як встановити 

блок, його нижню поверхню змочують водою, це допоможе в подальшому 

запобігти всмоктуванню газобетоном води з цементного розчину. Рівність та 

горизонтальність положення блоків контролюють рівнем або нівеліром. 

Якщо газобетонний блок не поміщається в ряд, його надпилюють за 

допомогою ножівки по металу.  

Особливістю мурування стін з газобетонних блоків є армування 

кожного четвертого ряду газоблоків. Спершу виконується штроблення швів в 
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які потім укладається арматура діаметром 8 мм. Глибина швів штроби 

повинна бути такою щоб арматура могла повність в неї зануритися.  

За допомогою самохідного крану Terex-PPM-35виконують монтаж 

сходів. Монтаж сходів виконують одночасно з будівництвом стін. Перед тим 

як розпочати монтаж сходових площадок і маршів, рулеткою перевіряють їх 

розміри і виготовляють дерев'яний шаблон, що копіює профіль опорної 

частини сходового маршу. Потім на стінах сходової клітки розмічають місця 

установки майданчиків, наносять шар розчину і встановлюють майданчик. 

Перевіряють стан встановленої сходового майданчика по вертикалі і в плані. 

При установці віконних блоків у віконні прорізи, конструкції 

вирівнюють за вертикальним та горизонтальним рівнем за допомогою 

спеціальних колод-підкладок та монтажних клинів. За допомогою 

кріпильних елементів раму закріплюють в прорізі, отвори в рамі повинні 

бути закриті і герметизовані для запобігання попадання вологи до камери 

армування. Контрольні заміри встановленого вікна проводять за допомогою 

вертикаллю і горизонталлю та різницю довжин діагоналей. Після чого 

встановлюють глухі склопакети і навішують стулки, після чого знову 

перевіряють їх функціональність. Монтажний зазор заповнюють 

пінополіуретановою монтажною піною. 

При влаштуванні підлог з керамічної плитки, спершу виконується 

теплоізоляція екструдований пінополістиролом, наступним влаштовують 

гідроізоляційний прошарок після чого вкладається керамічна плитка. 

Покриття з лінолеуму укладається на підкладку під лінолеум влаштовану на 

теплоізоляційному матеріалі з екструдованого пінополістиролу.  

Оздоблення поверхонь стін відбувається в останню чергу після 

закінчення основних будівельно-монтажних робіт. Перед фарбуванням стін 

виконується вирівнююча шпаклівка та ґрунтовка, після завершення всіх 

підготовчих робіт приступають до фарбування стін. Нанесення фарби на 

стіни виконується за допомогою фарбопульта. Після перевірки фарбопульта 

та заповнення його фарбувальною сумішшю починають фарбувати поверхні. 
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Фарбопульт повинен бути розташований перпендикулярно до площини 

поверхні, яку фарбують. 

 

3.3 Технологічна карта 

 

3.3.1 Сфера застосування технологічної карти 

Технологічна карта призначена для планування технології 

виробництва, обсягів робіт, засобів виробництва і робочої сили, необхідної 

для її виконання. 

У технологічній карті передбачено проводити роботи зі встановлення 

опалубки, арматури та бетонування конструкцій поверху при плюсових 

температурах повітря. При виконанні робіт у зимовий час рекомендується 

використовувати технологічні карти на виробництво монолітних бетонних 

робіт при від'ємних температурах повітря. 

У технологічній карті розглядається один варіант подачі бетонної 

суміші в бетонні конструкції поверху бункерами (баддями) за допомогою 

баштового крана. 
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3.4 Технологічна карта при зведенні монолітного каркасу будівлі 

 

Обсяги та найменування робіт при зведенні монолітного каркасу 

будівлі внесенні до таблиці 3.1 

 

Таблиця 3.1 – Обсяги бетонних робіт 

№ Найменування робіт 
Одиниці 

вимірювання 
Об'єм робіт 

Фундамент 

1. Арматурні сітки: на будівлю Т 26,12 

2. Опалубка: на будівлю м2 226,39 

3. Об’єм бетону: на будівлю  м3 1564,12 

Колони 

1 Арматурні сітки: на будівлю Т 24,22 

2 Опалубка: на будівлю м² 381,62 

3 Об’єм бетону: на будівлю м³ 179,34 

Ребристе перекриття 

4 Арматурні сітки: на будівлю Т 187,7 

5 Опалубка: на будівлю м² 644,2 

6 Об’єм бетону: на будівлю м³ 864,3 

Загальний об’єм робіт по бетонуванню каркасу 

 Σ Об’єм бетону: м³ 2607,7 

 Σ Об’єм опалубки: м2 1252,21 

 Σ Маса арматури: Т 238,04 

 

3.4.1 Організація і технологія виконання бетонних робіт 

Монтаж арматурних каркасів на запроектоване місце здійснюється за 

допомогою баштового крану КБ-473 і встановлюється в проектне положення. 
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Наступним кроком буде установка каркаса з арматури певного 

діаметру, що додає будівлі жорсткість і довговічність. Зв’язка арматури 

виконується згідно з кресленнями за допомогою в’язального дроту. 

Для забезпечення необхідної товщини захисного шару до арматурних 

стержнів закріплюють універсальні пластмасові фіксатори. Вони 

застосовуються для арматури діаметром 6-36 мм і створюють захисний 

шар завтовшки 15-30 мм.  

Після закінчення монтажу арматурної основи проводиться установка 

опалубних щитів, які слугують формою конструкцій майбутнього будинку.   

Перед початком монтажу опалубки  укомплектувати й скласти в 

безпосередній близькості від місця монтажу елементи опалубки 

(стійки,допоміжні елементи, балки й листи фанери) у кількостях 

передбачених проектом монтажу опалубки. 

Елементи опалубки треба складувати: 

- стійки - у контейнерах або піддонах; 

- допоміжні елементи - у сітчастих контейнерах; 

- балки - у горизонтальному положенні (робоча позиція), складені 

рядами на підкладках. Якщо буде потреба їх можна складати шарами, 

розділивши попередньо прокладками. Фанеру й балки  складати по розмірам; 

- фанеру - у пакетах, складену на дерев'яних підкладках. 

Фанеру й балки під час тривалого зберігання  захищати від 

атмосферних впливів. Всі елементи після демонтажу  очистити від 

цементного й вапняного розчину. Особливо старанно  очистити різьбові 

елементи опалубки й покрити їх змащенням. 

Для зведення колон, перекриття, ліфтових шахт використовують 

металеву опалубку вітчизняних та закордонних фірм. Палубу виконують з 

чотирьох міліметрового сталевого листа, що підвищує міцність опалубки 

(нормативна кількість обертів – 800). 
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По закінченні опалубних і арматурних робіт складається акт на скриті 

роботи за участі представників проектувальника, виконавця, замовника та 

Державної архітектурно будівельної інспекції. 

Після всіх проведених етапів можна приступати безпосередньо до 

заливання бетону, який заповнюється в раніше підготовлену опалубну 

конструкцію. 

 Автобетонозмішувачем здійснюється транспортування готової бетонної 

суміші безпосередньо на будівельний майданчик. Міцність бетону 

перевіряють на зразках, виготовлених з проб бетонної суміші, відібраних після 

приготування її на заводах а також на місці бетонування конструкції. 

Бетон подається баддями ємкістю 1,2 3м  за допомогою баштового крану 

КБ-473. Приготування бетонної суміші здійснюється на бетонних 

заводах, які відпускають бетонні суміші і розчини готовими (товарні) для 

укладання. 

Ущільнення бетону здійснюється глибинними вібраторами. По 

закінченню бетонування бетон необхідно вкрити поліетиленовою плівкою 

для його захисту від атмосферних опадів та пересихання. 

При високій температурі зовнішнього повітря необхідно періодично 

зволожувати поверхню свіжого бетону для його захисту від розтріскування. 

Якщо будівництво об’єкта  відбувається в зимовий час, для отримання 

надійної бетонної конструкції, після заливки бетон прогрівають за 

допомогою теплових гармат або іншим доступним способом. 

Після того, як бетон набрав 70% міцності, можна приступати до  

демонтажу опалубки. 

Знімати бокові елементи опалубки, що не несуть навантажень, можна 

післядосягнення бетоном міцності, яка забезпечує збереження кутів, ребер і 

поверхні монолітної конструкції (0,2...0,3 МПа). Бокові щити опалубки 

фундаментів, колон, стін, балок і ригелів знімають через 8...72 год.  

Навісні елементи опалубки знімають після досягнення бетоном міц-

ності, що забезпечує потрібну несучу здатність конструкцій.  



51 

 

Термін досягнення бетоном потрібної міцності визначають на основі 

контролю його міцності. Орієнтовно термін розпалублення можна визначити 

за графіком набирання міцності бетону залежно від марки і виду 

застосовуваного цементу і середньої температури твердіння. 

Виправлення дефектів бетонування — раковин, гравелистої поверхні 

бетону, нерівностей, що утворюються при недотриманні технології  бетонних 

робіт виконують відразу після розпалублення конструкцій,  коли бетон ще не 

набрав значної міцності. 

За наявності раковин повністю відбивають і вибирають весь слабкий  і 

нещільний бетон. Поверхню раковини вичищають дротяною щіткою  і 

ретельно промивають струменем води, після чого влаштовують у цьому  

місці опалубку з карманом у верхній частині для подавання бетонної суміші.  

Порожнини заповнюють дрібнозернистою бетонною сумішшю розмір 

зерен заповнювача до 20 мм). 

В першу чергу проводиться демонтаж і зняття додаткових стійок із 

зачіпними головками. Він проводиться шляхом зниження висоти стійки за 

допомогою гвинта і наступним зняттям наконечника з нижньої полиці балки.  

Після цього за допомогою гвинтів зменшуємо приблизно на 3 см 

висоту головних стійок із хрестовими головкам.  

Наступною дією є демонтаж поперечних балок. Балку  повернути на 

90° стосовно вертикального положення (краще усього робити це монтажними 

вилами), після чого висунути по головним балкам і зняти. На одну довжину 

листа фанери  залишити дві балки, на кінцях, щоб вони підтримували листи 

від падіння. Балку треба пересунути таким чином, щоб вона перебувала 

повністю під фанерою.  

Після чого  знімають листи фанери, попередньо відокремивши їх від 

перекриття. Не допускається скидання будь-яких елементів опалубки.  

Наступним етапом є зняття інших поперечних балок і демонтаж 

основних балок. Останньою дією є демонтаж стійок, що залишилися, із 

триногами.  
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3.4.2 Потреба в матеріально-технічних ресурсах 

 

Таблиця 3.2 – Матеріально-технічні ресурси 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу 

Найменування Одиниця 
виміру 

Кількість 

1 СН201-101 Автоцементовози, вантажопідйомність 
13 т 

маш-год 32.800 

2 СН233-261 Верстат трубозгинальний гідравлічний маш-год 28.999 
3 СН202-1107-

1ВД 
Кран на автомобільному ходу GROVE 
GMK 3050, вантажопідйомність 40-60 т 

маш-год 12.958 

4 СН202-129 Крани баштові, вантажопідйомність 8 т маш-год 249.34 
5 СН233-345 Прес-ножиці комбіновані маш-год 47.61 
6 СН204-502 Установка для зварювання ручного 

дугового 
маш-год 352.78 

7 СН211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш-год 173.13 
8 СН270-117 Вібратори глибинні  маш-год 326.22 
9 С112-285 Бруски обрізні хвойних порід довжина 

2-6,5м, товщина 4—60 мм, ІІ сорт 
м3 234,70 

10 С111-253 Вапно будівельне негашене грудкове, 
сорт І 

т 0,86 

11 С142-10-2 Вода м3 58,65 
12 С124-16 Гарячекатана арматурна сталь 

періодичного профілю А-ІІ, діаметр 25-
28 мм 

т 238 

13 С112-80 Дошки необрізні з хвойних порід, 
довжина  4-6,5 м, усі ширини, товщина 
44 мм і більше, ІІ сорт 

м3 88.76 

14 С111-816 Дріт сталевий низько вуглецевий 
різного призначення світлий, діаметр 
1,1 мм. 

т 1,69 

15 С111-1513 Електроди діаметром 4 мм, марка Э42 т 0,34 
16 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В15 [М200]. 
м3 2607,7 

17 С1111-91 Фіксатори пластикові шт./м2 6 
18 С1111-1853-

4 
Цвяхи будівельні 4,0х120 мм т за розр. 

19 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-750 мм, 
товщина 25 мм 

м2 1252,21 
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3.4.3 Техніка безпеки і охорона праці при зведенні каркасу будівлі 

У робочій зоні монтажних робіт заборонено виконувати інші роботи 

і не повинні перебувати сторонні особи. Під час зведення будинків і споруд 

заборонено виконувати роботи, пов’язані з перебуванням людей на одній 

ділянці на поверхах (ярусах), над якими переміщують, встановлюють і 

тимчасово закріплюють елементи конструкцій та обладнання. 

При монтажу опалубки монолітного залізобетонного каркаса будинку 

необхідно дотримувати вимог ДБН А.3.2-2-2009 [17] звертаючи особливу 

увагу нанаступне: 

- до роботи із монтажу й розбирання опалубки допускаються робочі, що 

пройшлинавчання, здали іспити на певну кваліфікацію, навченібезпечним 

методам праці й пройшли інструктаж з техніки безпеки,у тому числі й на 

робочому місці, перевірку теоретичних знань і практичнихнавичок на право 

допуску до самостійної роботи; 

- при установці опалубки забороняється переривати установку 

незакріпленихелементів або їхніх частин; 

- розбирання опалубки забетонованих конструкцій допускається тільки 

здозволу й під спостереженням майстра або виконавця робіт; 

- забороняється складувати на робочих місцях розібрані 

елементиопалубки. Матеріали від розбирання опалубки  негайно сортувати, 

звидаленням цвяхів, і подавати краном на складський майданчик; 

- теслі, монтажники повинні працювати у відповідному спецодязі 

йкористуватися індивідуальними захисними засобами; 

- при експлуатації ручного електрифікованого інструмента 

набудівельномуоб'єкті повинні виконуватися всі загальні правила 

технікибезпеки й спеціальні вимоги, передбачені правиламибезпечної 

роботи, зазначені в паспорті й інструкції для експлуатації накожну ручну 

машину; 

- електродугове зварювання ведуть тільки ті працівники, які мають 

відповідне посвідчення; 
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- стропувати монтовані елементи необхідно у місцях, зазначених у 

робочих кресленнях, і забезпечувати їх піднімання та подавання до місця 

встановлення у положенні, близькому до проектного. 

- монтовані елементи необхідно піднімати плавно, без ривків, 

розгойдування та обертання. 

- забороняється перенесення вантажів над працівниками; 

- робочі місця для приготування гарячих мастик та проведення 

гідроізоляційних робіт з можливим виділенням пожежонебезпечних речовин 

має бути обладнано первинними засобами пожежогасіння згідно з вимогами 

які наведені в ДБН В.1.1-7 [18] та НАПБ Б.03.001 [19]; 

- підключати зварювальні пристрої дозволяється тільки черговому 

електрику; 

- при роботі з відкритою електродуговою зваркою зварювальників 

забезпечують шоломом-маскою або щитом з захисним склом; 

- до роботи з електровібраторами допускають працівників тільки після 

медичного висновку; 

- робочі бетонники, забезпечуються спецодягом у тому числі взуттям і 

поглинаючими вібрацію діелектричними рукавицями. 
Дотримуватися вимог інструкцій - при провадженні робіт по 

монтажних роботах при зведенні монолітного залізобетонного каркаса 

будинку, враховуватиможливість виникнення наступних небезпечних 

виробничих факторів: 

- падіння людей з висоти; 

- ураження людей електричним струмом. 

Щоб уникнути падіння людей з висоти при прийманні вантажів при 

виконанніробіт робітники кріпляться запобіжним поясом, місця кріплення 

вказує майстер абовиконавець робіт; при роботі на перекритті (покритті), 

влаштовують огородження згідно ДСТ 23407-78 [20], що не дозволяють 

робітникові випасти. 
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Щоб уникнути ураження людей електричним струмом: ремонтні 

роботи,заземлення, підключення доелектромережі електроустаткування в 

даній технологічній карті передбачаються тільки черговим електрослюсарем, 

що має групу допуску поелектробезпечності не нижче II. 

 

3.4.4 Контроль якості бетонних робіт 

1.У місця укладання бетонної суміші необхідно систематично, не рідше 

двох разів на зміну, контролювати її рухливість. При відхиленні від заданих 

значень рухливості слід поліпшити умови транспортування бетонної суміші 

або відкоригувати її складу. 

2. Виконувати перевірку бетону до відповідності його фізико-

механічних характеристик вимогам проекту.  

3. Обов'язковим є перевірка міцності бетону на стиск. Для перевірки 

міцності на стиснення бетону, перевіряють на контрольних зразках, 

виготовлених з проб бетонної суміші одного складу, відібраних після її 

приготування на бетонному заводі, а також безпосередньо на 

місці  бетонування конструкцій. 

4. На будівельному майданчику для контролю міцності бетону 

застосовують статистичний метод, при якому бетонування конструкції 

розбивають на технологічні комплекси. В якості технологічного комплексу 

умовно приймають групу одночасно бетонованих і витримує в однакових 

умовах монолітних конструкцій з бетону одного складу. 

5. За допомогою ультразвукового методу можна визначити 

однорідність бетону та визначити дефектні місця всередині конструкції. 
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3.4.5 Техніко-економічні показники 

 

Таблиця3.3 – Техніко-економічні показники на бетонні роботи 

№ 

п/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Показники 

1 Обсяг робіт згідно технологічної 

карти: 

 

 

 

об’єм бетону: м³ 2607,7 

об’єм опалубки: м2 1252,21 

об’єм арматури: Т 238,04 

2 Тривалість процесів Дні 53 

3 Загальна трудомісткість  люд-зм 46,74 

4 Продуктивність праці % 100 

5 Середній розряд робіт Розряд 3,4 

5 Загальна зарплата робітників Грн. 21 800,21 

 

3.5  Технологічна карта на покрівельні роботи 

 

3.5.1 Підрахунок обсягів робіт при улаштуванні покриттів з 

металочерепиці 

 

Таблиця 3.4 – Обсяги покрівельних робіт 

№ 
п/п 

Найменування робіт Одиниці 
вимірювання 

Об’єм робіт 

1 Покрівля з металочерепиці м2 764,65 
 Загальний об’єм робіт:  764,65 

 

3.5.2 Технологія і організація виконання покрівельних робіт 

При улаштуванні покрівлі в будівлі бізнес-центру «Лідер», 

використовується металочерепиця яка являється покрівельним матеріалом з 
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металу, вкритого захисним металевим покриттям, що збільшує стійкість 

матеріалу до корозії  та має профільовану форми у вигляді черепиці [29]. 

Перед укладанням листів металочерепиці, спочатку на нижній торець 

даху укладають карнизну планку, вона допоможе захистити обрешітку та 

лобову дошку від негативного впливу опадів. 

Для фіксації черепиці використовуються спеціальні покрівельні 

саморізи з оцинкованої сталі, відрізняються вони від звичайних саморізів 

наявністю ущільнювальної шайби і бура на кінці. При монтажі можна 

використовувати шуруповерт або дриль, це спрощує процес закріплення 

листів.  

Монтаж черепиці починають від торця, а вирівнювання листів 

проводять по карнизу, а не торця. 

Листи укладають як зліва направо, так і навпаки. При укладанні з лівої 

сторони кожен наступний лист заводять під попередній, при укладанні 

праворуч  -  поверх попереднього.  

Черепицю до решетування кріплять у нижній частині хвилі профілю. 

Кріплення проводять через поздовжню хвилю у кожну 2-ю поперечну хвилю 

листа. 

Капілярну канавку обов’язково перекривають накладанням наступного 

листа. Сам нахлест фіксують саморізом. При цьому його не потрібно 

додатково обробляти гідроізоляційними складами. 

Між листами металочерпиці і кроквами поверх утеплювача необхідно 

укласти антиконденсатну плівку, що виконує роль гідробар’єру. Вона 

найчастіше розташовується паралельно карнизу, трохи провисаючи між 

окремими кроквами. Призначення антиконденсатної гідроізоляційної плівки 

– пропускати водяну пару, не допускаючи його скупчування в утеплювачі. 

Поверх плівки у напрямку вздовж встановлених крокв закріплюються 

звичайними цвяхами бруски контробрешетування. Їх перетин, як правило, 

приймається рівним 40х25 мм. Прямо зверху контробрешетування кріпляться 

самий звичайний брус обрешітки. Крок монтуємого бруса має дорівнювати 
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кроку профілю матеріалу. Дошка, що укладається на карниз, зазвичай 

виконується кілька більш товстою (на 10-15 см), ніж інші. 

Роботи з монтажу черепиці завершуються встановленням розжолобків, 

торцевих і конькових планок. При облаштуванні коника можуть 

встановлюватися вентиляційні планки. Вони являють собою конькову планку 

з отворами під вентиляцію. Їх зазвичай встановлюють з кроком в 5-6 метрів. 

 

3.5.3 Матеріально-технічні ресурси покрівельних робіт 

 

Таблиця 3.5 – Матеріально-технічні ресурси 

№ Шифр ресурсу Найменування Одиниця 

виміру 

Кількість 

1 СН201-12 Автомобілі бортові маш-год 2,566 

2 СН202-1107-1ВД Кран Terex-PPM-35 маш-год 0,895 

3 СН233-201 Машини свердлильні маш-год 11,549 

4 СН203-401 Лебідки електричні маш-год 6,621 

5 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-год 7,956 

6 П171-1071 Ізоляція Rockwool м2 764,65 

7 С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід м3 за розрах. 

8 П171-1093 Вихідна труба шт. 2 

9 П171-1088 Карнизна планка п.м. за розрах. 

10 П171-1086 Конькова планка м2 6 

11 П171-929 Металочерепиця м2 764,65 

12 П171-1092 Панель з вихідним отвором шт 5 

13 П171-1110 Силікон флакон 25 

14 П171-1092 Снігозадержувач шт 5 

15 П171-1092 Торцева планка м за розрах. 

16 П171-1092 Фарба спеціальна аерозольна флакон 12 

17 П171-1092 Шурупи самонарізні шт за розрах. 
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3.5.4 Техніка безпеки і охорона праці при монтажі покрівлі 

Для всіх робочих покрівельників проводиться інструктаж по техніці 

безпеки безпосередньо на робочому місці.  

Працюють безпосередньо на покрівлі повинні бути забезпечені 

запобіжними поясами, випробуваними на навантаження 300 кг протягом 5 хв, 

і капроновими мотузками довжиною 10 м. Видаються робочим індивідуальні 

засоби захисту повинні бути перевірені, а робочі проінструктовані про 

порядок користування ними. Одяг повинна щільно охоплювати тіло і не мати 

звисаючих кінців і зав'язок. 

На час виконання робіт слід виділяти ділянки робіт, навколо яких 

повинні бути встановлені межі небезпечної зони, сигнальне огорожа, знаки 

безпеки і відповідні написи. 

При установці кроквяних ферм, балок, прогонів і інших конструкцій не 

допускається хоча б короткочасне обпирання їх на ліси або підмости. 

Крани та механізми малої вантажопідіймальності, які застосовують для 

подавання матеріалів під час улаштування покрівлі, необхідно 

встановлювати й експлуатувати згідно з інструкціями заводів-виробників. 

Піднімати вантаж потрібно у контейнері або тарі. 

Розміщувати на даху матеріали можна тільки у місцях, передбачених 

ПВР, та необхідно вживати заходів, щоб запобігти їх падінню, зокрема під 

дією вітру. Запас матеріалів на покрівлі не повинен перевищувати змінної 

потреби. Під час перерв у роботі інструмент, технологічні пристрої та 

матеріали потрібно закріпити або прибрати з покрівлі. 

Під час покрівельних робіт покрівельник повинен: виконувати правила  

внутрішнього трудового розпорядку підприємства,  використовувати 

нормативний спецодяг, виконувати роботу передбачену нарядом-допуском, 

не захаращувати робочу зону, не допускати на робоче місце сторонніх осіб. 

Покрівельник не повинен виконувати роботи зовні приміщень у снігову 

або дощову погоду, під час ожеледі, туману, швидкості вітру понад 15 м/с. 
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3.5.5 Техніко-економічні показники 

 

Таблиця 3.6 – Техніко-економічні показники покрівельних робіт 

№ 

п/п 

Найменування Одиниця 

виміру 

Показники 

1 Обсяг робіт згідно технологічної 

карти 

м2 

 

764,65 

2 Тривалість процесів Дні 14 

3 Загальна трудомісткість  люд-зм 14 

4 Продуктивність праці % 100 

5 Середній розряд робіт Розряд 3 

6 Загальна зарплата робітників Грн. 21 800,21 

 

3.5.6 Вимоги до якості покрівельних робіт 

1. Слід акуратно і обережно виконувати вантажно-розвантажувальні 

операції, не допускаючи того, щоб матеріал погнувся або було пошкоджено 

його захисне покриття. 

2. При забрудненні покриття для його очищення повинні 

використовуватися тільки неагресивні засоби для миття. Також не 

допускається застосування абразивних складів. 

3. При необхідності різання металочерепиці воно проводиться ручною 

електропилкою, ножівкою по металу або спеціальними ножицями.  

4. Монтаж листів металочерпиці починають з торцевих ділянок.Всі 

напуски виконують у поперечній межі листа, з дотриманням довжини, 

приблизно 250мм. 

5. Між листами металочерпиці і кроквами поверх утеплювача 

необхідно укласти антиконденсатну плівку, що виконує роль гідробар’єру 
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3.5.7 Охорона довкілля в процесі будівництва 

Під час виконання підготовчих і будівельних робіт із спорудження 

об'єкта мають бути здійснені заходи щодо захисту навколишнього 

середовища під час будівництва. 

Будівельно-монтажні роботи із спорудження об'єкта здійснюються із 

дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження 

навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення та безпеки прилеглих об'єктів 

техногенного середовища. 

Допустимі рівні шуму, вібрації, інфразвуку і низькочастотного шуму в 

приміщеннях житлових і цивільних будинків та на території, що прилягає до 

будівельного майданчика. Санітарно-гігієнічні характеристики повітря 

робочої зони мають відповідати ГОСТ 12.1.005-88 [21]. 

Під час виконання будівельно-монтажних робіт із застосуванням 

машин і механізмів здійснюються передбачені у ПВР заходи із забезпечення 

техногенної і пожежної безпеки, охорони атмосферного повітря, безпечних 

умов праці. На робочих місцях, на будівельному майданчику і в 

навколишньому середовищі забезпечується дотримання регламентованих у 

ДСН 3.3.6.037 [22], ДСН 3.3.6.039 [23], безпечних рівнів звукових та 

вібраційних навантажень і впливу на мікроклімат від роботи-будівельних 

машин, транспортних засобів, виробничого устаткування, засобів механізації, 

пристроїв, оснастки, ручних машин та інструменту. 

На території об'єктів, що будуються, не допускається не узгоджене у 

встановленому порядку знесення деревинно-чагарникової рослинності і 

засипання ґрунтом кореневих шийок і стовбурів дерев і чагарників, що 

ростуть. 

Передбачене затвердженою документацією знесення зелених 

насаджень компенсується створенням рівновеликих (або більших) та 

рівноцінних нових насаджень у місцях, визначених відповідними 

державними органами під час погодження документації (зокрема, згадана 
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компенсація виконується під час озеленення території об'єкта, що будується, 

та його санітарної зони). 

Роботи, пов'язані з вирубкою лісу та чагарнику, змінами існуючої 

акваторії водних об'єктів, освоєнням ділянок природних лук та степів, 

передбачають їх поступовість, яка дозволяє місцевій фауні своєчасно 

мігрувати за межі території будівництва. 

Не допускається відведення поверхневих стічних вод із території 

будівельних майданчиків безпосередньо на рельєф, тобто без здійснення 

інженерних заходів, що попереджають виникнення осередків техногенної 

ерозії ґрунтів. 

Заходи щодо необхідного очищення і знешкодження стічних вод, що 

утворюються на будівельному майданчику, передбачаються у ПТД. 

Під час будівельно-монтажних робіт у зонах житлової забудови 

вживають заходів із запобігання пилоутворенню і забрудненню 

атмосферного повітря. Заборонено скидання з будівель відходів без 

застосування закритих потоків та бункерів-накопичувачів. 

Будівельні відходи і вторинна сировинавивозяться до місць їх 

складування або об'єктів поводження з відходами, погоджених із органами 

місцевої державної адміністрації. Перевезення відходів здійснюється 

відповідно до правил, встановлених місцевими державними адміністраціями 

або органами місцевого самоврядування. 

 

3.6  Вибір кранів для бетонування монолітного каркасу 

 

Вибір крану здійснюється по трьох характеристиках: 

- по вантажопідйомності 

- по висоті підйому гака 

- по вильоту стріли. 
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Для вибору крану з потрібними характеристиками треба спочатку 

визначити основні розрахункові параметри, які повинні бути меншими ніж 

відповідні характеристики баштового крану. 

Визначаємо характеристики для елементу з найбільшою масою, які 

треба підняти на найбільшу висоту при найбільшому вильоті стріли. 

1) Визначаємо необхідну вантажопідйомність крана: 

Q = Qел + Qосн.,  

де  Qел– маса бадді з бетоном, дорівнює 3 т; 

Qосн - маса вантажозахватного пристрою – 0,05т 

Тоді:     Q = 3+ 0,05= 3,05 т. 

2) Мінімально необхідний виліт крюка баштового крану з верхнім 

розташуванням противаги, визначається за формулою: 

Zкр = 0,5 ∗ [ + X = 0,5 ∗ 20 + 5 = 15	м. 

В – ширина будівлі; 

b- відстань від осі обертання крана до найближчого краю елементу 

будівлі (стіни). 

Додатковою умовою є дотримання відстані не менше 1 метра від стіни 

до стріли крана або при товщині стріли орієнтовно 0,5 метра відстань до осі 

стріли має бути не менше 1,25 метра. 

Необхідні параметри крана при різних його положеннях по 

відношенню до стіни можуть бути знайдені з схеми.  

При дотриманні найменшої відстані крана від стіни при вильоті 

Zкрвисота підйому гака Нквизначиться як: 

Нк = ℎ5 + ℎз + ℎе + ℎс = 24 + 2 + 2,3 + 2,5 = 30,8	м, 
де ℎ5 – висота будівлі, що зводиться; 

ℎз – запас по висоті, необхідний при перенесенні елемента, який 
підіймається через раніше влаштовані конструкції (0,5-2,0 м); 

ℎе - розрахункова висота вантажозахватного пристрою ( відстань від 
центра крюка крана до верху елемента, що підіймається), м. 
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Для виконання робіт по бетонуванню монолітного каркасу приймаємо  
баштовий кран КБ-473 з вантажопідйомністю – 8 т, для монтажу сходових 
маршів та площадок приймаємо самохідний кран Terex-PPM-35 
вантажопідйомністю – 35 т, які відповідають розрахованим технічним 
характеристикам:  

1 варіант: самохідний кран  Terex-PPM-35; 

2 варіант: баштовий кран КБ-473; 

Прийняті варіанти  кранів зазначені в таблиці 3.7. 
 
Таблиця 3.7 – Вантажовисотні характеристики крану 

№ 

з/п 
Найменування 

Вантажопід., 

Qкр, т 

Висота 

підйому гака, 

Hкр, м 

Виліт гака, 

Lкр, м 

1 Terex-PPM-35 35 47 37,4 

2 КБ-473 8 42,4 50 

 
3.7 Календарний графік будівництва 

 

3.7.1 Визначення календарного графіку виконання робіт по об’єкту  

Календарний графік є ведучою складовою частиною ПОБ і ПВР згідно  

ДБН 3.1 – 5 – 96 [24]. 

Календарний графік розроблений у складі ПОБ є вихідним документом 

для формування договірних відносин між замовником і підрядником. 

Виходячи з календарного плану планують потреби в основних  

матеріально – технічних і трудових ресурсів. 

Календарний графік будівництва об'єкту і графік руху робітників 

складається на підставі: 

- встановленої номенклатури будівельно-монтажних робіт і відомості 

обсягів робіт; 

- відомості трудомісткості робіт і потрібної кількості машино-змін 

основних будівельних машин для механізованих процесів; 
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- прийнятих методів виконання робіт і комплектів будівельних машин; 

- необхідної тривалості виконання робіт; 

- безпечної черговості виконання робіт. 

За вище викладеними та іншими даними визначають: тривалість 

виконання окремих процесів у строгій технологічній послідовності, взаємно 

погоджують їх у часі з урахуванням максимального сполучення робіт; 

виконання робіт великовантажними будівельними машинами, як мінімум в 

одну зміну. Планується рівномірний розподіл і використання робітників з 

дотриманням правил і вимог охорони праці і техніки безпеки, технологічних 

перерв між роботами. 

 

3.7.2 Визначення трудомісткості будівельно-монтажних робіт  
Трудомісткість окремих видів будівельно-монтажних робіт і потреба в 

машинному часі основних будівельних машин і механізмів для календарного 

плану визначена по нормах, приведеним у відповідних збірниках РЕКН.  

Трудомісткість підготовчих робіт, інших (неврахованих) робіт, робіт із 

благоустрою прилягаючих територій, а також робіт зі здачі об'єкта в 

експлуатацію визначається в процентному відношенні від трудовитрат на 

загально-будівельні роботи (5%, 10%, 3% і 1% відповідно). 

За показниками трудомісткості визначаємо тривалість виконання робіт 

за формулою:  

Т = \] 

де q - трудомісткість робіт, люд-год; 

n - кількість співробітників ланки (або машин і механізмів), які виконують 

зазначену роботу.  

Тривалість робіт в змінах та днях, визначаємо за формулою:  

t = _̂, 

1.Земляні роботи. 
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1. Розроблення грунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], 

група грунтів 1. 

Трудомісткість: 

Т = 51.273	 = 17.09	 
Тривалість днів : 

t = 17.098 = 2.12	зм. = 2	дні 

2. Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 

екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом 

місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грунтів 2 

Т = 108.404	 = 27.1	 
t = 27.18 = 3.38	зм. = 3	дні 

3. Ущільнення грунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т 

за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см 

Т = 8.071	 = 8.07	 
t = 7.078 = 1	зм. = 1	дні 

4. Перевезення грунту до 5 км 

Т = 302.40	6	 = 50.4	 
t = 50.48 = 6.3	зм. = 6	дні 

5. Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 

к.с.], група грунтів 2 

Т = 12.432	 = 6.12	 
t = 6.128 = 0.76	зм. = 1	дні 

2.Фундамент. 
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1. Улаштування бетонної підготовки 

Т = 39.384	 = 9.84	 
t = 9.848 = 1.23	зм. = 1	дні 

2. Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення 

під колони, об`єм понад 25 м3 

Т = 1125.65	16	 = 70.35	 
t = 70.358 = 8.79	зм. = 9	дні 

3. Улаштування стрічкових фундаментів бетонних 

Т = 432	10	 = 43.2	 
t = 43.28 = 5.4	зм. = 5	дні 

3.Стіни і перегородки. 

1. Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з 

газобетонних блоків 

Т = 2295.80	16	 = 143.48	 
t = 143.488 = 17.93	зм. = 18	дні 

2. Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з 

газобетонних блоків 

Т = 1488.79	16	 = 93.04	 
t = 93.048 = 11.63	зм. = 12	дні 

4.Монолітні залізобетонні конструкції. 

1. Улаштування колон залізобетонних у дерев`яній опалубці висотою 

4,2 м, периметром до 2 м 

Т = 1081.69	8	 = 135.21	 
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t = 90.148 = 16.9	зм. = 17	дні 

2. Улаштування перекриттів ребристих на висоті від опорної площадки 

до 6 м. 

Т = 5421.43	26	 = 208.51	 
t = 208.518 = 26.06	зм. = 26	дні 

3. Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі 

монтажних елементів у будівлі до 5 т 

Т = 65.542	 = 32.77	 
t = 32.778 = 4	зм. = 4	дні 

5.Сходи.  

1. Установлення сходових площадок з обпиранням на стіну при 

найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т 

Т = 24.363 = 8.12	 
t = 8.128 = 1.01	зм. = 1	дні 

2. Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних 

елементів у будівлі до 5 т 

Т = 40.65	4	 = 10.16	 
t = 10.168 = 1.27	зм. = 1	дні 

6.Покрівля. 

1. Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Каскад" 

Т = 672.01	6	 = 112	 
t = 1128 = 14	зм. = 14	дні 

7.Фасад. 
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1. Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з 

опорядженням декоративним розчином за технологією "Сеrеsіt ". Стіни 

гладкі. 

Т = 8776.87	46	 = 190,8	 
t = 190.88 = 23.8	зм. = 24	дні 

8.Оздоблювальні роботи. 

1. Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю 

стін механізованим способом 

Т = 1926.20	12	 = 160.51	 
t = 160.518 = 20.06	зм. = 20	дні 

2. Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" 

Т = 4198.22	26	 = 161.47 

t = 161.478 = 20	зм. = 20	дні 

3. Укладання плит стельових в каркас стелі  "Армстронг" 

Т = 503.37	8	 = 62.92	 
t = 62.928 = 7.86	зм. = 8	дні 

4. Високоякісне водоемульсійне фарбування стін по штукатурці 

Т = 1828.92	12	 = 152.41	 
t = 152.418 = 19.05	зм. = 19	дні 

5. Оздоблювання стін рідкими шпалерами 

Т = 1141.56	12	 = 95.13	 
t = 95.138 = 11.89	зм. = 12	дні 
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6. Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із 

сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт 

Т = 1358.37	12	 = 113.19	 
t = 113.198 = 14.14	зм. = 14	дні 

 9.Підлоги. 

1. Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат 

мінераловатних або скловолокнистих 

Т = 983.33	8	 = 122.91	 
t = 122.918 = 15.36	зм. = 15	дні 

2. Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутил 

каучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар 

Т = 611.96	8	 = 76.49	 
t = 76.498 = 9.56	зм. = 10	дні 

3. Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з 

готових килимів розміром на приміщення 

Т = 619.82	8	 = 77.47	 
t = 77.478 = 9.68	зм. = 10	дні 

4. Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої 

клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт 

Т = 458.44	8	 = 57.30	 
t = 57.308 = 7.16	зм. = 8	дні 

10.Вікна, двері 

1. Установлення віконних блоків з одинарними і спареними рамами 
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Т = 1242.33	12	 = 103.52	 
t = 103.528 = 12.94	зм. = 13	дні 

2. Установлення внутрішніх дверей герметичних не утеплених 

Т = 213.18	10	 = 21.31	 
t = 21.318 = 2.66	зм. = 3	дні 

3. Установлення дверей герметичних штампованих вхідна группа. 

Т = 7.48	2	 = 3.74 

	t = 3.748 = 0.46	зм. = 0.5	дні 

 

3.8 Будівельний генеральний план 

 

3.8.1 Визначення будівельного генерального плану 

Будівельний генеральний план є основною частиною технічної 

документації, він регламентує організацію будівельного майданчика і 

визначає обсяг тимчасового будівництва. Розрізняють два види 

будівельного генерального плану: загально-майданчиковий на стадії 

проекта організації будівництва; загально-майданчиковий на стадії 

проекта виконання робіт. 

При розробці будівельного генерального плана : 

- вибирається тип огородження будівельного майданчика, 

- вибирається тип доріг (кільцева, наскрізна, тупикова), 

- враховуються питання безпеки при переміщенні людей і вантажів 

по майданчику (місця перетинання з залізницею, дорогами); 

- виконується розрахунок освітлення будівельного майданчика; 

- виконується проектування протипожежного водопроводу з 

розміщенням гідрантів; 
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- розраховується потреба в тимчасових будинках, водо-, 

електропостачання, виконується розрахунок складського господарства. 

Будівельний генеральний планпризначений для чіткої організації 

будівельного виробництва, що забезпечує створення необхідних виробничих 

і побутових умов працюючих, приймання і доставку на робоче місце 

матеріалів, конструкцій, нормальну роботу будівельних машин і 

механізованих установок, безперебійне постачання усіх видів енергоресурсів. 

 

3.8.2 Розрахунок і влаштування складських приміщень 

Складські приміщення використовуються для забезпечення приймання 

матеріалів з визначенням їх якості і кількості; раціонального розміщення і 

укладання матеріалів з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей; 

механізації навантажувально-розвантажувальних робіт; удосконалення 

техніки зберігання матеріалів, конструкцій і виробів; організації відпуску 

матеріалів та обліку матеріальних цінностей. 

За конструктивною ознакою і способом зберігання матеріалів і виробів 

в даному проекті використанні відкриті, напіввідкриті, закриті склади.  

На відкритому складі зберігають матеріали і вироби, що не піддаються 

псуванню під впливом атмосферних і температурних дій (пісок, щебінь, 

збірні залізобетонні й металеві конструкції, цегла).  

У напівзакритому  зберігаються матеріалів, що піддаються псуванню 

від безпосередньої дії атмосферних опадів і сонячних променів (рулонні 

покрівельні матеріали, столярні вироби). 

А закриті  склади використовуються для зберігання цінних матеріалів, 

а також цементу, фарбників, вапна, скла, метизів, приладів, 

електроустаткування, інструмента і т.і. 

При проектуванні складського господарства  керуємося ДБН Г.1-4-

95[30] та ДБН В.2.8-3-95 [29]. 

Розрахункові данні складських приміщень внесені до таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 – Розрахунок складських приміщення 
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 

Цегла м3 783,7 40 28,0 5 140 0,7 200 0,6 333 Відкр 

Арматура т 238,04 87 3,91 12 46,92 0,2 234,6 0,4 586,5 Закр. 

Штукат. 

розчини 

м2 249,98 49 0,66 8 5,3 0,8 6,6 0,35 18,9 Закр. 

Плити 

стельові 

м2 299,98 28 15,3 5 76,6 0,6 127,67 2 63,83 Закр. 

Шпалери м2 1020,07 12 121,5

5 

3 364 0,4 910 1,2 758 Закр. 

Керам. 

плитка 

м2 1205,46 22 78,35 2 156,7 0,75 208,9 2 104,46 Відкр 

Вікна м� 140 13 15,4 8 1,92 45 0,04 0,5 0,08 Навіс 

Двері шт. 59 4 21,1 2 42,2 45 0,93 2 0,46 Навіс 

Сходи і 

площадки 

шт. 16 2 11,4 2 22,8 0,08 285 1,8 158 Відкр 

Фарба  кг 2215 43 73,6 2 147 0,8 184 1,5 122 Закр. 

Лінолеум м� 2414, 10 345 2 690 22 31 2 15 Закр. 
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3.8.3 Розрахунок тимчасових будівель і споруд 

На будівництві будівлі адміністративного призначення бізнес-центру 

«Лідер», згідно календарного графіку працює максимальна кількість 

робітників 152чол. в зміну. Загальна кількість робітників 303 чоловік. Згідно 

кількості працюючих робітників в зміну, прийняті тимчасові будівлі 

(табл.3.9). 

З них на об’єкті працює в процентному відношенні до максимальної 

кількості робітників ІТР – 10%, службовці – 2,5%, МОП – 1,5%. 

 

Таблиця 3.9 – Тимчасові будівлі 

Тимчасові 

будівлі 

Кількість 

робітників 

Площа приміщення Тип тимчасової 

будівлі 

Розміри 

будівлі, м На одного Загальна 

Контора 5 3,0 м2/люд 15 
Пересувний 

вагон 
9х3 

Прохідна 2 3,0 м2 6 Збірно-розбірна 2х3 

Гардеробна 148 0,5 м2/люд 74 Пересувний вагон 6х6 (2) 

Їдальня 152 1 м2/люд. 152 Контейнерний 
9х16,28(1

) 

Душова 149 0,82 м2/люд 122,18 Контейнерний 9×12,28 

Туалет 152 0,14 м2/люд 21,28 Контейнерний 2,7х9 

 

3.8.4 Водопостачання будівельного майданчика 

Вода на будівельному майданчику призначається для наступних цілей: 

виробничих, господарсько-питних потреб робітників, потреб пожежогасіння. 

При проектуванні тимчасового водопостачання слід виконати наступні 

дії: 

- визначити потреби води для кожного споживача в зміну та загальну 

кількість води для функціонування об’єкту; 

- запроектувати на будівельному генеральному плані тимчасові 

мережі водопроводу з використанням запроектованих постійних мереж; 
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- встановити джерела водопостачання; 

- визначити діаметр труб окремих ділянок водопроводу і їх довжину, а 

також для розбору питної води передбачити сатураторні установки, тобто 

питні фонтанчики або діжки закритого типу; 

Розрахунок тимчасового водопостачання на стадії ПВР зводиться до 

визначення потреби у воді для виробничих ( Qвир), господарчих ( Qгос), 

пожежних (Qпож) цілей, а також визначення діаметру водопровідної напірної 

мережі. 

Розрахунок витрат води в л/зміну за формулою: 

Qзаг = FQвир + QгоспH + Qпож = 0,5 ∗ (18,9 + 1,21) + 10 = 15	л/с 
де Qзаг – загальна розрахункова витрата води; 

Qвир – витрата води на виробничі потреби; 

Qгосп – витрата води на господарські і санітарно-побутові потреби; 

Qпож – витрата води для гасіння пожежі на будівельному майданчику. 

Секундна витрата води на виробничі потреби визначається: 

Qвир = К- ∗ ∑q�8 ∗ 3600 = 1,5 ∗ 3646048 ∗ 3600 = 18,9	л/с 
де qc – виробнича витрата кожного окремого споживача води (л/зміну), 

визначається як добуток норми витрати води на обсяг робіт у зміну; 

К1 – коефіцієнт змінної нерівномірності споживання дорівнює 1,5. 

Секундна витрата води на санітарно-побутові потреби на 

будмайданчику в л/зміну визначається: 

Qгосп = К� ∗ N ∗ A8 ∗ 3600 + K6 ∗ 0.4 ∗ N ∗ A-tr ∗ 60  

Qгосп = 1,5 ∗ 184 ∗ 208 ∗ 3600 + 1,5 ∗ 0.4 ∗ 184 ∗ 2545 ∗ 60 = 1,21	л/с 
деK� ∗ s∗t.,�∗6055 – витрата води на господарсько-побутові потреби; 

K6 ∗ 5.+∗s∗tuvw∗05 – - витрата води на душові установки; 

8 – тривалість зміни; 

N – максимальна кількість працюючих в зміну; 
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0,4 – коефіцієнт, що знижує чисельність робітників, які користуються 

душовими установками; 

А–побутове споживання води одним працівником на будівельному 

майданчику, л/зміну; 

К2, К3 – коефіцієнти змінної нерівномірності водоспоживання дорівнює 

1,5; 

А1 – витрата води на одного робітника, який користується душем, 25 л; 

tд – тривалість роботи душової установки 45 хв. 

Витрата води на пожежогасіння: при площі будівельного майданчика 

до 10 – 10 л/с – при дії 2-х гідрантів об’ємом 5 л/с.  

Діаметри труб водогінної мережі, розраховується за формулою: 

d=2*NQзаг*10003,14*V =15*10003.14*1.5 =112	мм	
де Qзаг – розрахункова витрата води, л/с; 

V – швидкість руху води по трубах (для тимчасових трубопроводів  

1,5-2,0 м/с). 

  Приймаємо діаметр трубопроводу - 112 мм, та розташовуємо на 

будівельному майданчику два пожежні гідранти, діаметрально по різним 

куткам будівлі. 

 

3.8.5 Електропостачання будівельного майданчика 

До основних способів захисту від поразки людей електричним струмом 

відносяться: використання ізоляції (робочої, подвійний, додаткової), 

забезпечення неможливості дотику до струмопровідних частин; 

використання малої напруги; електричний розподіл мережі за допомогою 

роздільних трансформаторів; занулення,захисне відключення; захисне 

заземлення. 
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Неприступність струмопровідних частин на будівельному майданчику 

забезпечується шляхом розміщенням зовнішньої електропроводки 

тимчасового електрозабезпечення на опорах на висоті над рівнем землі. 

Визначаємо світловий потік в лм, необхідний для освітлення 

будівельного майданчика : 

{ = |�} ∗ ~ ∗ � ∗ � 

де E��-  середня освітленість по нормах (5 лм); 

І - площа будівельного майданчика (4887,27 м2); 

k - коефіцієнт запасу (1,2); 

m – коефіцієнт, що враховує втрати світла (1,5); 

{ = 5 ∗ 4887,27 ∗ 1,2 ∗ 1,5 = 43985	лм 

Кількість прожекторів n, розраховується за формулою: 

n = {F�� ∗ η
= 439859500 ∗ 0,68 = 6,8	шт. 

де F��- світловий потік прожектора ПК-95 (9500мм); 

η– коефіцієнт корисної дії прожектора ККД (0,68). 

Прийнята загальна кількість прожекторів ПК-95 7 штук, по одному на 

кожну опору, з потужністю 6 кВт. На території будівельного майданчика 

розташована комплексна інвентарна трансформаторна підстанціяСКТП–100–

6/ 10/0,4 потужністю 100 кВА, за допомогою кабелю електропередачі 

підключається до джерела високої напруги енергосистеми. Спеціальними 

приладами фіксують витрати електроенергії. 
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3.8.6 Техніко-економічні показники будівельного генерального плану 

 

Таблиця  3.10 – Техніко-економічні показники генерального плану 

 

Висновок 

В організаційно-технологічному розділі прийняті оптимальні варіантів 

технології та організації будівництва об’єкта бізнес-центру «Лідер», які 

забезпечують максимально можливий в конкретному випадку економічний 

ефект. Розробленні технологічні карти при зведенні монолітного каркасу 

будівлі та технологічна карта на покрівельні роботи. 

Проведений аналіз умов здійснення будівництва, дана оцінка 

кліматичних та гідрогеологічних умов будівельного майданчика. Згідно 

технологічного розрахунку прийняті джерела водопостачання та 

електропостачання.Розробленні календарний графік та будівельний 

генеральний план, який прийнятий за традиційною методикою як загальний 

план будівельного майданчику відповідно до генплану об’єкту . 

№ 
n/n 

Показники 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

1 Площа запроектованої будівлі м2 640 

2 Площа будівельного майданчика м2 4887,27 

3 Будівельний об’єм будинку м3 15 559 

4 Компактність будівельного генерального плану % 7,63 

5 Площа тимчасових будинків м2 390,46 

6 Загальна тривалість будівництва Дні 100 

7 Загальна трудомісткість робіт люд/дні 2374,63 

8 Трудомісткість зведення на 1м3 будинку м3/люд.дн. 0,14 

9 
Коефіцієнт використання площі тимчасовими 

будинками 
 

0,07 

10 Коефіцієнт нерівномірності руху робітників  2 
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4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

4.1 Локальний кошторис 

 

Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові і 

матеріально-технічні ресурси. 

За локальними кошторисами визначають прямі та загальновиробничі 

витрати. Прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату 

робітників, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, вартість 

матеріалів, виробів і конструкцій (табл. 4.1). Локальні кошториси на 

будівельно-монтажні роботи наведенні у додатку А. 

 

Таблиця 4.1 – Локальні кошторисні розрахунки 

№ 

п/п 

Найменування 

робіт і витрат 

Прямі 

витрати 

Загально-

виробничі 

витрати 

Кошторисна вартість Кошторисн

а трудом. 

 люд.-год. 

Всього Заробітна 

плата, 

тис.грн. 

1 Земляні роботи 203145 30792 233937 84665 9647.73 

2 Фундамент 887432 108562 995994 261996 1925.15 

3 Стіни і 

перегородки 

2632404 246307 2878711 586344 4444.23 

4 Монолітні з/б 

конструкції 

1525770 448550 1974320 1080417 7974.05 

5 Сходи 25065 5254 30319 12900 91.11 

6 Покрівля 160362 41399 201761 97307 758.78 

7 Фасад 1454367 511129 1965496 1423623 9549.23 

8 Оздоблювальні 

роботи 

2240508 609760 2850268 1652019 11967.93 

9 Підлоги 513439 170979 684418 414570 3013.68 

10 Вікна, двері 374674 92938 467612 223526 1682.99 
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Заробітна плата робітників враховується у складі прямих витрат, а 

також вартість експлуатації будівельних машин і механізмів та матеріалів, 

виробів, конструкцій. В локальному кошторисі визначаємо прямі витрати 

шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними 

нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних 

для виконання обсягів робіт, на відповідні поточні ціни цих ресурсів. 

При визначенні вартості будівельних робіт був застосований 

розрахунок загальновиробничих витрат. 

У локальному кошторисному розрахунку вартості будівельних робіт 

будівлі бізнес-центру «Лідер», вказується дата, станом на яку приймаються 

поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси. 

 

4.2 Об’єктний кошторис 

 

Об'єктний кошторисна будинок бізнес-центру «Лідер» 

складенийшляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з 

групуванням робіт та витрат по відповідних графах кошторисної вартості 

«будівельних робіт», наведений у додатку А. 

В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів 

позначаються кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна плата 

(табл. 4.2). 

В об'єктному кошторисі по рядках і в підсумку наводять показники 

одиничної вартості на 1 куб. м об'єму, 1 кв. м площі будівель та споруд, 1 

пог. м довжини мереж тощо. За підсумком об'єктного кошторису позначають 

зворотні суми, які є підсумком зворотних сум, визначених в усіх локальних 

кошторисах, що відносяться до цього об'єкта. 
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Таблиця 4.2 – Об’єктний кошторис 

№ 
п/п 

Номери 
кошторисів і 
кошторисни

х 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, 
тис.грн. 

Коштор. 
трудом., 

тис. 
люд.год 

Коштор. 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Буд. робіт всього 

   
1 02-001-001 Земляні роботи 233.937 233.937 0.53764 84.665 
2 02-001-002 Фундамент 995.994 995.994 1.92515 261.996 
3 02-001-003 Стіни і 

перегородки 
2878.711 2878.711 4.44423 586.344 

4 02-001-004 Монолітні 
залізобетонні 
конструкції 

1974.320 1974.320 7.97405 1080.417 

5 02-001-005 Сходи 30.319 30.319 0.09111 12.900 
6 02-001-006 Покрівля 201.761 201.761 0.75878 97.307 
7 02-001-007 Фасад 1965.496 1965.496 9.54923 1423.623 
8 02-001-008 Оздоблювальні 

роботи 
2850.268 2850.268 11.96793 1652.019 

9 02-001-009 Підлоги 684.418 684.418 3.01368 414.570 
10 02-001-010 Вікна, двері 467.612 467.612 1.68299 223.526 
  Всього по 

кошторису 
12282.836 12282.836 41.94479 5837.367 

 

 

4.3 Зведена кошторисна вартість об’єкта 

 

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва 

бізнес-центру «Лідер» наведено у додатку А. 

До зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта 

будівництва у відповідні глави включаються окремими рядками підсумки 

по усіх об'єктних кошторисах, об'єктних кошторисних розрахунках і 

кошторисних розрахунках. 

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта 

будівництва зазначаються: 

- зворотні суми ; 

- дані про дольову участь підприємств і організацій у будівництві 

об’єктів загального користування або загально вузлових об’єктів, що 
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проектуються у складі об’єкта будівництва; 

- дані про дольову участь замовника у будівництві об'єктів загального 

користування або загально вузлових об'єктів інших об'єктів будівництва. 

У зведеному кошторисному розрахунку вартості будівельних робіт 

вказується дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові та 

матеріально-технічні ресурси. 

 

4.4 Відомість ресурсів на загальнобудівельні роботи 

 

Відомість ресурсів до локальних кошторисів на загальнобудівельні 

роботи складається за певною затвердженою формою і містить перелік всіх 

трудових і матеріально-технічних ресурсів (Додаток  А). 

Відомість ресурсів до локальних кошторисів містить дані про: 

 1) трудомісткість та середній розряд робіт; 

 2) нормативні потреби в матеріально-технічних ресурсах у фізичних 

одиницях виміру, певної на встановлений обсяг робіт;  

3) вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів. 

У локальних кошторисах і зведеному кошторисному розрахунку 

вартості будівельних робіт вказується дата, станом на яку приймаються 

поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси. 

 

4.5 Розрахунок техніко-економічних показників проекту 

 

4.5.1 Об’ємно-планувальні показники  

1. Об'єм будинку - 15 559  (м3); 

2. Площа забудови - 640 (м2); 

3. Загальна площа будинку - 2 999,8 (м2); 

4. Корисна  площа будинку - 1778,15 (м2); 
 

4.5.2 Показники кошторисної вартості 
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1. Загальна кошторисна вартість будинку 17559,680 тис.грн. 

2. Вартість 1м2 корисної площі будинку – 9875,25 тис.грн.  

3. Вартість 1м3 будівельного об’єму будинку – 1016,185 тис.грн. 

4. Виробнича потужність (об’єм річного випуску продукції), задається на 

початковій стадії проектування W(м3/рік, т/рік, шт./рік ); 

5. Питомі капіталовкладення – Дц/W (грн./м3, грн./т) 

 

4.5.3 Показники організаційно-технологічних рішень 

1. Кошторисна трудомісткість – 41,94479 тис. люд.-год. 

2. Кошторисна заробітна плата – 5837,367 тис. грн. 

3. Тривалість будівництва – 100 днів. 

4. Загальновиробничі витрати – 2265, 670 тис.грн. 

5. Рівень рентабельності: 

Рр = ПСсмр ∗ 100% = 837,68013250,714 ∗ 100% = 6,321 

П- прибуток будівельно-монтажних організацій (з договірної ціни); 

Ссмр – визначається за договірною ціною (сума стовпця 5, рядок разом 

договірна ціна). 

 

4.5.4 Визначення економічного ефекту 

Для забезпечення ритмічності роботи при будівництві будівлі бізнес-

центру «Лідер» та скорочення термінів будівництва при розробці 

календарного графіку було передбачене потокове виконання основних 

будівельно-монтажних робіт . Деякі види робіт були об’єднанні в один потік 

виконання робіт, які суттєво вплинули на загальний строк будівництва. 

Економічний ефект за рахунок скорочення термінів будівництва: 

Е = ДЦ ∗ (Т- − Т�) ∗ К, (тис. грн) 
де: 

ДЦ – договірна ціна (Додаток Д); 
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Е – річний економічний ефект, (тис. грн.); 

Т1 – нормативний час виконання будівельно-монтажних робіт, (рік); 

Т2 – час виконання будівельно-монтажних робіт за рахунок впровадження 

заходів скорочення часу на виконання будівельно-монтажних робіт, (рік); 

К – коефіцієнт окупності капітальних витрат (0,15). 

Е = ДЦ ∗ (Т- − Т�) ∗ К = 15	992953 ∗ (0,41 − 0,33) ∗ 0,15
= 191	915	(тис. грн) 

Згідно виконаних розрахунків економічний ефект від скорочення 

термінів будівництва складає 191 915 тис.грн.  

 

Висновок  

 

Техніко-економічний розділ виконаний відповідно до рекомендацій 

ДБН Д.1.1-1-2013[31] та змінами до них станом на рік виконання 

кваліфікаційної роботи. 

Даний розділ містить розрахунки локальних, об’єктних кошторисів і 

відомості ресурсів до них на загальнобудівельні роботи та зведений 

кошторисний розрахунок об’єкту. 

В економічній частині наведена економічна оцінка рішень, прийнятих в 

архітектурно-будівельній, розрахунково-конструктивній і організаційно-

технологічній частинах проекту, розроблений захід щодо скорочення 

тривалості будівництва, а також виконаний розрахунок економічного ефекту 

за рахунок скорочення термінів будівництва, а також передбачене потокове 

виконання основних будівельно-монтажних робіт. 

 

Загальні висновки 

 

Дипломний проект виконаний в повному об’ємі, представлений 

архітектурно-будівельним, розрахунково-конструктивним, організаційно-
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технологічним та техніко-економічним розділами. В дипломному проекті 

використана нормативна та довідкова література, діюча на території України. 

В архітектурно-будівельному розділі було прийнято архітектурне 

рішення фасадів, конструкцій, матеріалів, оздоблення стін, колірне рішення 

елементів об’єкта, приведенні основні техніко-економічні показники. По 

оздобленню будівлі виконаний комплекс робіт, спрямованих на надання 

внутрішнім та зовнішнім поверхням будівельних конструкцій необхідного 

набору захисних, експлуатаційних або декоративних якостей.  

Використовуються сучасні енергоефективні матеріали і конструкції, 

якісна теплоізоляція, матеріали на мінераловатній  основі, фасадні системи з 

облицюванням.  

В розрахунково-конструктивному розділі до розрахунку були прийняті 

основні конструктивні елементи об’єкту. Прийнятий фундамент стрічковий 

та стовпчастий під колони,наведені розрахунки колон та монолітного 

перекриття. Представленні розрахункові схеми кожного з елементів, 

визначенні навантаження на колони та перекриття, визначенні згинаючі 

моменти, прийняті геометричні параметри а також приведений підбір 

робочої арматури. 

В організаційно-технологічному розділі прийняті оптимальні варіантів 

технології та організації будівництва, які забезпечують максимально 

можливий в конкретному випадку економічний ефект. Розробленні 

технологічні карти при зведенні монолітного каркасу будівлі та технологічна 

карта на покрівельні роботи. 

Техніко-економічний розділ містить розрахунки локальних, об’єктних 

кошторисів і відомості ресурсів до них на загальнобудівельні роботи та 

зведений кошторисний розрахунок об’єкту. Представлений розрахунок 

економічного ефекту за рахунок скорочення термінів будівництва, який 

посприяє економії коштів підрядника. 
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В.2.1-10-2018—[Чинний від 2018-01-11. — К. : Мінрегіон України від 

16.12.2010 № 02-5454— (Державні будівельні норми України). 
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12.  Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні 

умови: ДСТУ Б В.2.7-221:2009—[Чинний від 2009-03-17. — К. : Мінрегіон 

України від 16.12.2010 № 258— (Державні будівельні норми України). 

13. Блоки віконні та дверні - Загальні технічні умовиДСТУ Б В.2.6-

23:2009. 
14. Методичні вказівки по теплотехнічному розрахунку зовнішніх 

огороджувальних конструкцій будівель різного призначення. Укладачі: канд. 

техн. наук, проф. Глікман М.Т., асс. Арсірій А.М. 

15. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва: ДБН 

В.1.1- 7-2002—[Чинний від 2017-01-06. — К. : Наказ від 16.10.2002 № 434— 

(Державні будівельні норми України). 

16.  Внутрішній водопровід та каналізація: ДБН в.2.5-64:2012 —

[Чинний від 2012-01-03. — К. : Наказ від 12.01.2016 № 543— (Державні 

будівельні норми України). 

17. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови ДСТУ Б 

В.2.6-75:2008. 
18. Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення: ДБН 

В.2.1-10-2018—[Чинний від 2018-04-03. — К. : Наказ від 02.01.2018 № 112— 

(Державні будівельні норми України). 

19.  Охорона праці і промислова безпека в будівництві: ДБН А.3.2-2-

2009—[Чинний від 2009-12-14]. — К. : Мінрегіонбуд України від 16.12.2010 

№ 23-3242— (Державні будівельні норми України). 

20.  Пожежна безпека об’єктів будівництва: ДБН В.1.1-7:2016—

[Чинний від 2009-12-14]. — К. : Мінрегіон України від 31.10.2016 № 287— 

(Державні будівельні норми України). 

21. Типові норми належності вогнегасників: НАПБ Б.03.001—[Чинний 

від 2004-02-12]. — К. : Мінрегіон України від 16.12.2014 № 232— (Державні 

стандарти України). 

22.  Огородження інвентарних будівельних майданчиків та ділянок 

виконання будівельно-монтажних робіт: ДСТ 23407-78—[Чинний від 2011-
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11-05]. — К. : Мінрегіон України від 30.12.2011 № 450— (Державні 

стандарти України). 

23. Основи проектування конструкційДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. 
24.  Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони: ГОСТ 

12.1.005-88—[Чинний від 2012-08-07]. — К. : Мінрегіонбуд України від 

12.07.2012 № 318— (Державні стандарти України). 

25. Санітарні норми виробничого звуку, ультразвуку та інфразвуку: 

ДСН 3.3.6.037—[Чинний від 2010-08-23]. — К. : Мінрегіон України від 

06.06.2010 № 428— (Державні стандарти України). 

26. Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної 

вібрації: ДСН 3.3.6.039—[Чинний від 2013-12-24]. — К. : Мінрегіон України 

від 30.12.2013 № 235— (Державні стандарти України). 

27. Організація будівельного виробництва: ДБН 3.1-5-96—[Чинний від 

2016-09-01]. — К. : Держкоммістобудування України від 30.12.2013 № 235— 

(Державні будівельні України). 

28. Металочерепиця: технологія монтажу, покриття даху та 

влаштування покрівлі.  [Електронний ресурс] — Режим доступу: 

https://dahfasad.top/?page_id=92,  

https://remontu.com.ua/metalocherepicya-texnologiya-montazhu-pokrittya-daxu-

ta-vlashtuvannya-pokrivli-detali-na-video-ta-foto. 

29. Покрівлі. Номенклатура показників. ДСТУ Б В.2.6-95:2009. 
30. Штукатурні роботи. Оздоблення фасаду.  [Електронний ресурс] — 

Режим доступу: 

https://teplokomfort.kiev.ua/ua/%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0-

%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83. 

31. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні: ДСТУ Б В.2.7-

137:2008—[Чинний від 2008-10-01]. — К. : Мінрегіон України від 20.02.2008 

№ 85— (Державні стандарти України). 



89 

 

32. Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні 

умови. ДСТУ Б В.2.7-124-2004. 
33.  Конструкції будинків і споруд. Основні положення. Бетонні та 

залізобетонні конструкції: ДБН В.2.6-98:2009—[Чинний від 2008-10-01]. — 

К. : Мінрегіоналбуд України від 20.02.2008 № 85— (Державні будівельні 

норми України). 

34.  Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна 

експлуатація будівельних машин: ДБН В.2.8-3-95—[Чинний від 2009-10-01]. 

— К. : Держкоммістобудування України від 07.098.2009 № 85— (Державні 

будівельні норми України). 

35. Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, 

виробів, конструкцій і устаткування в будівництві: ДБН Г.1-4-95 - [Чинний 

від 2011-08-01]. — К. : Держбуд України від 24.12.2009 № 680— (Державні 

будівельні України). 

36. Правила визначення вартості будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013—

[Чинний від 2014-01-01]. — К. : Мінрегіон України від 05.07.2013 № 293— 

(Національні стандарти України). 

37. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. Сайт 

Верховної Ради України. [Електронний ресурс] — Режим 

доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text 
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Додатки 

 

Додаток А 

 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 25_лк 02-001-001 
 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 

Форма № 1 

Бізнес-центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 

на 1. Земляні роботи 

 
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

 
ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 233.937 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 0.53764 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 84.665 тис. грн. 
Середній розряд робіт 2.0 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е1-24-5 
K5=1,7 

Розроблення грунту 
бульдозерами потужністю 79 кВт 
[108 к.с.] з переміщенням грунту 
до 10 м, група грунтів 1 

1000м3 2.4436 8857.01 8857.01 21643 - 21643 - - 
 - 3659.66 8943 20.9814 51.27 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 25_лк 02-001-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Е1-16-14 Розроблення грунту з навантаженням 
на автомобілі-самоскиди 
екскаваторами одноковшовими 
дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, 
група грунтів 2 

1000м3 1.65527 23824.14 22747.75 39435 1636 37654 9.1600 15.16 
 988.27 10407.00 17226 65.4888 108.40 

3 Е1-132-7 Ущільнення грунту самохідними 
вібраційними котками масою 2,2 т за 
кожний наступний прохід по одному 
сліду при товщині шару 25 см 

1000м3 1.83919 2111.60 2111.60 3884 - 3884 - - 

 - 510.79 856 3.8420 8.07 

4 С311-5 Перевезення грунту до 5 км т 3054.5 43.27 43.27 132168 - 132168 - - 

 - 14.65 44748 0.0990 302.40 
5 Е1-27-5 

K4=0,8; K5=0,8 
Засипка траншей і котлованів 
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 
к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, 
група грунтів 2 

1000м3 1.41842 4240.75 4240.75 6015 - 6015 - - 

 - 1528.12 2168 8.7606 12.43 

  Разом прямих витрат по кошторису   203145 1636 201364  15.16 
  73085  482.57 

  Разом прямі витрати  грн. 203145     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 145     

  вартiсть ЕММ  грн. 201364     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  73085    

  заробітна плата робітників  грн.  1636    

  всього заробітна плата  грн.  74721    

  Загальновиробничі витрати  грн. 30792     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     47.98 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  9944    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 233937     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     9647.73 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  84665    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 25_лк 02-001-002 
 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 

Форма № 1 

Бізнес-центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

   

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002 

на 2. Фундамент 

 

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 995.994 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 1.92515 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 261.996 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.3 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 
бетону, 

бутобетону 
і 

залізобетон
у в ділі 

0.2613 178230.23 2601.07 46572 4457 680 150.7000 39.38 
 17057.73 1181.77 309 6.1999 1.62 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 25_лк 02-001-002 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 ЕН6-1-9 Улаштування залізобетонних 
фундаментів загального призначення 
під колони, об`єм понад 25 м3 

100м3 
бетону, 

бутобетону 
і 

залізобетон
у в ділі 

5.0887 115045.30 7738.12 585431 138541 39377 221.2000 1125.62 
 27225.30 3493.14 17776 18.3831 93.55 

3 ЕН6-1-20 Улаштування стрічкових фундаментів 
бетонних 

100м3 
бетону, 

бутобетону 
і 

залізобетон
у в ділі 

1.1678 218726.84 9590.44 255429 53171 11200 369.9300 432.00 

 45530.98 4269.09 4985 22.8701 26.71 

  Разом прямих витрат по кошторису   887432 196169 51257  1597.00 
  23070  121.88 

  Разом прямі витрати  грн. 887432     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 640006     

  вартiсть ЕММ  грн. 51257     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  23070    

  заробітна плата робітників  грн.  196169    

  всього заробітна плата  грн.  219239    

  Загальновиробничі витрати  грн. 108562     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     206.27 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  42757    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 995994     
  Кошторисна трудомісткість  люд-г     1925.15 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  261996    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 25_лк 02-001-003 
 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 

Форма № 1 

Бізнес-центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

   

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003 

на 3. Стіни і перегородки 

 
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 2878.711 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 4.44423 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 586.344 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.2 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 
Всього заробітної 

плати 

експлуа- 
тації 

машин 
тих, що обслуговують 

машини заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН8-22-1 
K4=0,9 

Мурування зовнішніх стін в 
монолітно-каркасних будівлях з 
газобетонних блоків 

м3 
мурування 

460.08 1472.46 62.72 677449 279121 28856 4.9900 2295.80 
 606.68 35.10 16149 0.2341 107.70 

2 П2016-3184 Блоки газобетонні 600х350х200 мм 
Обсяг = ( ( 460,08 ) * 0,99)*1,0 

м3 458.4792 1837.26  836834     
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 25_лк 02-001-003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 ЕН8-22-2 
K4=0,9 

Мурування внутрішніх стін в 
монолітно-каркасних будівлях з 
газобетонних блоків 

м3 
мурування 

323.65 2159.90 62.72 699052 181008 20299 4.6000 1488.79 
 559.27 35.10 11360 0.2341 75.77 

4 С1427-11816 Блоки із ніздрюватих бетонів В3,5 
стінові дрібні для кладки на розчині, 
щільність 800 кг/м3 
Обсяг = ( ( 323,65 ) * 0,99)*1,0 

м3 322.4135 1307.90  419069     

  Разом прямих витрат по кошторису   2632404 460129 49155  3784.59 
  27509  183.47 

  Разом прямі витрати  грн. 2632404     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 2123120     

  вартiсть ЕММ  грн. 49155     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  27509    

  заробітна плата робітників  грн.  460129    

  всього заробітна плата  грн.  487638    

  Загальновиробничі витрати  грн. 246307     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     476.17 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  98706    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 2878711     
  Кошторисна трудомісткість  люд-г     4444.23 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  586344    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 25_лк 02-001-004 
 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 

Форма № 1 

Бізнес-центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

   

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004 

на 4. Монолітні залізобетонні конструкції 

 
(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 1974.320 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 7.97405 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 1080.417 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.4 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 
Всього заробітної 

плати 

експлуа- 
тації 

машин 
тих, що обслуговують 

машини заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН6-14-4 Улаштування колон залізобетонних у 
дерев`яній опалубці висотою 4,2 м, 
периметром до 2 м 

100 м3 
залізобетон

а в ділі 

0.7173 339 184.96 43862.37 243922 139722 31462 1508.0000 1081.69 

 194788.36 24661.70 17690 164.8216 118.23 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 25_лк 02-001-004 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 ЕН6-22-5 Улаштування перекриттів ребристих 
на висоті від опорної площадки до 6 м 

100 м3 
залізобетон

у в ділі 

3.5773 320879,45 23975.27 1140188 675402 85767 1515.5100 5421.43 
 188802.24 11707.32 41881 78.8034 281.90 

4 Е7-11-1 Укладання перемичок масою від 0,3 
до 0,7 т при найбільшій масі 
монтажних елементів у будівлі до 5 т 

100шт 1.28 110671.57 21396.84 141660 18346 27388 117.8900 150.90 

 14333.07 8027.52 10275 51.1998 65.54 

  Разом прямих витрат по кошторису   1525770 833470 144617  6654.02 
  69846  465.67 

  Разом прямі витрати  грн. 1525770     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 547683     

  вартiсть ЕММ  грн. 144617     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  69846    

  заробітна плата робітників  грн.  833470    

  всього заробітна плата  грн.  903316    

  Загальновиробничі витрати  грн. 448550     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     854.36 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  177101    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 1974320     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     7974.05 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  1080417    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 25_лк 02-001-005 
 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 

Форма № 1 

Бізнес-центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

 
 

 
   

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005 

на 5. Сходи 

 

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 30.319 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 0.09111 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 12.900 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.4 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е7-21-1 
K2=1,2; K5=1,2 

Установлення сходових площадок з 
обпиранням на стіну при найбільшій 
масі монтажних елементів у будівлі 
до 5 т 

100шт 0.08 69235.27 28650.12 5539 3035 2292 304.5000 24.36 
 37934.61 13804.73 1104 81.6667 6.53 

2 К58-9121-3457 Сходові площадки ребристої 
конструкції марки ЛПФ25.10-5 серія 
1.252.1-4 вип 1 приведеною 
товщиною 14 см 
Обсяг = ( ( 0,08 ) * 8,0)*1,0 

шт 0.64 3650.12  2336     
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 25_лк 02-001-005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Е7-21-3 
K2=1,2; K4=1,2 

Установлення сходових маршів при 
найбільшій масі монтажних елементів 
у будівлі до 5 т 

100шт 0.08 117760.91 39866.94 9421 5064 3189 508.0800 40.65 
 63296.61 20926.60 1674 122.6057 9.81 

4 С121-389 Сходи маршеві, ширина 1000 мм, 
погрунтовані та пофарбовані 
Обсяг = ( ( 0,08 ) * 8,0)*1,0 

шт. 0.64 12138.66  7769     

  Разом прямих витрат по кошторису   25065 8099 5481  65.01 
  2778  16.34 

  Разом прямі витрати  грн. 25065     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 11485     

  вартiсть ЕММ  грн. 5481     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  2778    

  заробітна плата робітників  грн.  8099    

  всього заробітна плата  грн.  10877    

  Загальновиробничі витрати  грн. 5254     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     9.76 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  2023    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 30319     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     91.11 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  12900    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 25_лк 02-001-006 

Бізнес-центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006 

на 6. Покрівля 
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 
  

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 201.761 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 0.75878 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 97.307 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.0 розряд 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин Всього 

експлуа- 
тації 

машин 
Всього заробітної 

плати 

експлуа- 
тації 

машин 
тих, що обслуговують 

машини заробітної 
плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е12-12-3 
K2=1,05 

Улаштування покрівель двосхилих із 
металочерепиці "Каскад" 

100м2 7.6465 31240.14 600.52 160362 79619 3083 130.9140 672.01 

 15510.69 162.88 836 1.0657 5.47 

  Разом прямих витрат по кошторису   160362 79619 3083  672.01 
  836  5.47 

  Разом прямі витрати  грн. 160362     

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 77660     

  вартiсть ЕММ  грн. 3083     
  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  836    

  заробітна плата робітників  грн.  79619    

  всього заробітна плата  грн.  80455    

  Загальновиробничі витрати  грн. 41399     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     81.30 
  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  16852    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 201761     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     758.78 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  97307    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 25_лк 02-001-007 
 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 

Форма № 1 

Бізнес-центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

 
 

 
   

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007 

на 7. Фасад 
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

  

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 1965.496 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 9.54923 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 1423.623 тис. грн. 
Середній розряд робіт 4.5 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН15-78-1 
K2=0,8 

Утеплення фасадів мінеральними 
плитами товщиною 100 мм з 
опорядженням декоротивним 
розчином за технологією "Сеrеsіt ". 
Стіни гладкі 

100 м2 22.8593 63622.55 - 1454367 1263519 - 383.9520 8776.87 

 55273.73 - - - - 

  Разом прямих витрат по кошторису   1454367 1263519   8776.87 
    - 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 25_лк 02-001-007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямі витрати  грн. 1454367     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 190848     

  заробітна плата робітників  грн.  1263519    

  всього заробітна плата  грн.  1263519    

  Загальновиробничі витрати  грн. 511129     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     772.36 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  160104    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 1965496     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     9549.23 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  1423623    

 
 

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-008 

на 8. Оздоблювальні роботи 
  ОСНОВА: 

креслення(специфікації)№ 
Кошторисна вартість 2850.268 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 11.96793 тис. люд.-год 
Кошторисна заробітна плата 1652.019 тис. грн. 

Середній розряд робіт 3.9 розряд 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 
Всього заробітної 

плати 

експлуа- 
тації 

машин 
тих, що обслуговують 

машини заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН15-36-1 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін 
механізованим способом 

100м2 24.9411 12862.17 203.16 320797 273251 5067 77.2300 1926.20 

 10955.85 179.74 4483 1.5444 38.52 

2 ЕН15-76-1 Улаштування каркасу підвісних стель 
"Армстронг" 

100м2 29.998 18476.61 4.88 554261 529689 146 139.9500 4198.22 

 17657.49 4.59 138 0.0333 1.00 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 25_лк 02-001-008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 ЕН15-76-2 Укладання плит стельових в каркас 
стелі  "Армстронг" 

100м2 29.998 2125.27 8.14 63754 63510 244 16.7800 503.37 
 2117.13 7.65 229 0.0555 1.66 

4 П2016-3024 Плити стельові 600х600 мм 
Обсяг = ( ( 29,998 ) * 0,99)*1,0 

м2 29.69802 739.46  21960     

5 В10-30-1 Високоякісне водоемульсійне 
фарбування стін по штукатурці 

м2 942.74 276.93 - 261073 244650 - 1.9400 1828.92 

 259.51 - - - - 
6 С111-341 Фарба водно-дисперсійна 

полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла 
Обсяг = ( ( 942,74 ) * 0,0235)*1,0 

кг 22.15439 28194.45  624631     

7 ЕН15-254-1 Оздоблювання стін рідкими 
шпалерами 

100м2 10.2007 17018.78 1.63 173603 159659 17 111.9100 1141.56 

 15651.73 1.53 16 0.0111 0.11 
8 П2016-3059 Шпалери рідкі [суха суміш] 

Обсяг = ( ( 10,2007 ) * 1,12)*1,0 
кг 11.424784 1579.18  18042     

9 ЕН15-25-2 Облицювання  поверхонь стін 
керамічними плитками  на розчині із 
сухої клеючої суміші, число плиток в 
1 м2 понад 7 до 12 шт 

100м2 5.313 34808.16 55.33 184936 175461 294 255.6700 1358.37 

 33024.89 52.03 276 0.3774 2.01 

10 П2016-3006 Плитка керамічна 
Обсяг = ( ( 5,313 ) * 2,2)*1,0 

м2 11.6886 1492.98  17451     

  Разом прямих витрат по кошторису   2240508 1446220 5768  10956.64 
  5142  43.30 

  Разом прямі витрати  грн. 2240508     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 788520     

  вартiсть ЕММ  грн. 5768     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  5142    

  заробітна плата робітників  грн.  1446220    

  всього заробітна плата  грн.  1451362    

  Загальновиробничі витрати  грн. 609760     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     967.99 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  200657    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 2850268     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     11967.93 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  1652019    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 25_лк 02-001-009 
 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 

Форма № 1 

Бізнес-центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

 
 

 
   

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-009 

на 9. Підлоги 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

  

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 684.418 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 3.01368 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 414.570 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.7 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН11-9-1 Улаштування тепло- і звукоізоляції 
суцільної з плит або мат 
мінераловатних або скловолокнистих 

100м2 29.998 4067.11 32.55 122005 121029 976 32.7800 983.33 

 4034.56 30.60 918 0.2220 6.66 

2 ЕН11-5-1 Улаштування гідроізоляції з 
поліетиленової плівки на 
бутилкаучуковому клеї із захистом 
руберойдом, перший шар 

100м2 29.998 5144.41 39.06 154322 86812 1172 20.4000 611.96 

 2893.94 36.72 1102 0.2664 7.99 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 25_лк 02-001-009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 ЕН11-39-5 
K2=0,75; K5=0,5; 

K6=0,5 

Улаштування покриттів з лінолеуму 
полівінілхлоридного насухо з готових 
килимів розміром на приміщення 

100м2 25.4284 3123.22 6.51 79418 78202 166 24.3750 619.82 
 3075.39 6.12 156 0.0444 1.13 

4 П2016-3004 Лінолеум полівінілхлоридний 
Обсяг = ( ( 25,4284 ) * 1,899 * ( 0,5 
))*1,0 

м2 24.144266 1724.79  41644     

5 ЕН11-29-1 Улаштування покриттів з керамічних 
плиток на розчині із сухої клеючої 
суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 
шт 

100м2 3.65 31794.53 58.59 116050 59217 214 125.6000 458.44 

 16223.75 55.09 201 0.3996 1.46 

  Разом прямих витрат по кошторису   513439 345260 2528  2673.55 
  2377  17.24 

  Разом прямі витрати  грн. 513439     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 165651     

  вартiсть ЕММ  грн. 2528     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  2377    

  заробітна плата робітників  грн.  345260    

  всього заробітна плата  грн.  347637    

  Загальновиробничі витрати  грн. 170979     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     322.89 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  66933    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 684418     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     3013.68 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  414570    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 25_лк 02-001-010 
 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 

Форма № 1 

Бізнес-центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

 
 

 
   

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-010 

на 10. Вікна, двері 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

  

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 467.612 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 1.68299 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 223.526 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.3 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування 
(шифр норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, люд.год. не 

зайнятих обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати 

в тому 
числі 

заробітної 
плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН10-19-1 
K2=1,1 

Установлення віконних блоків з 
одинарними і спареними рамами 

100м2 5.4817 34080.34 981.71 186818 149055 5381 226.6330 1242.33 
 27191.43 446.03 2445 2.3400 12.83 

2 П2016-385 Блоки віконні 
Обсяг = ( ( 5,4817 ) * 1,1)*1,0 

м2 6.02987 5791.14  34920     

3 Е20-28-3 
K2=1,1 

Установлення внутрішніх дверей 
герметичних не утеплених 

шт 57.0 1008.87 153.55 57506 30242 8752 3.7400 213.18 

 530.56 68.45 3902 0.5117 29.17 



107 

 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 25_лк 02-001-010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 С1630-59 Двері міжкімнатні дерев`яні  
неутеплені 
Обсяг = ( ( 57,0 ) * 0,999)*1,0 

шт 56.943 1550.67  88300     

5 Е20-28-1 
K2=1,1 

Установлення дверей герметичних 
штампованих вхідна група 

шт 2.0 1573.82 169.07 3148 1061 338 3.7400 7.48 

 530.56 69.58 139 0.5201 1.04 
6 С130-270 Двері вхідні металопластикові 

Обсяг = ( ( 2,0 ) * 1,0)*1,0 
шт 2.0 1990.89  3982     

  Разом прямих витрат по кошторису   374674 180358 14471  1462.99 
  6486  43.04 

  Разом прямі витрати  грн. 374674     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 179845     

  вартiсть ЕММ  грн. 14471     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  6486    

  заробітна плата робітників  грн.  180358    

  всього заробітна плата  грн.  186844    

  Загальновиробничі витрати  грн. 92938     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     176.96 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  36682    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 467612     
  Кошторисна трудомісткість  люд-г     1682.99 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  223526    
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Бізнес-центр "Лідер" 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 02-001 

на будівництво Бізнес-центр «Лідер» 

 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 
Кошторисна вартість 12282.836 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 41.94479 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 5837.367 тис. грн. 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і 
кошторисних розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Коштори
сна 

заробітн
а плата, 
тис.грн. 

Показни
ки 

одиничн
ої 

вартості 

будівельних 
робіт 

устаткуванн
я, меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02-001-001 1. Земляні роботи 233.937  233.937 0.53764 84.665  

2 02-001-002 2. Фундамент 995.994  995.994 1.92515 261.996  

3 02-001-003 3. Стіни і перегородки 2878.711  2878.711 4.44423 586.344  

4 02-001-004 4. Монолітні залізобетонні конструкції 1974.320  1974.320 7.97405 1080.417  

5 02-001-005 5. Сходи 30.319  30.319 0.09111 12.900  

6 02-001-006 6. Покрівля 201.761  201.761 0.75878 97.307  

7 02-001-007 7. Фасад 1965.496  1965.496 9.54923 1423.623  

8 02-001-008 8. Оздоблювальні роботи 2850.268  2850.268 11.96793 1652.019  

9 02-001-009 9. Підлоги 684.418  684.418 3.01368 414.570  

10 02-001-010 10. Вікна, двері 467.612  467.612 1.68299 223.526  

  Всього по кошторису 12282.836  12282.836 41.94479 5837.367  
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Бізнес-центр «Лідер» 
(назва органiзацii, що затверджує) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 17559.680 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум 4.422 тис. грн.  

 
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № __1_____ 

п`ятиповерховий бізнес центр "Лідер" 
(найменування об'єкта будівництва) 

Складений  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Номери кошторисів і 
кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 1. Підготовка території будівництва 

1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.7.8 Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво     

  Глава 2. Об`єкти основного призначення 

2 02-001  12282.836   12282.836 

3 02-001-001 1. Земляні роботи 233.937   233.937 

4 02-001-002 2. Фундамент 995.994   995.994 

5 02-001-003 3. Стіни і перегородки 2878.711   2878.711 

6 02-001-004 4. Монолітні залізобетонні конструкції 1974.320   1974.320 

7 02-001-005 5. Сходи 30.319   30.319 

8 02-001-006 6. Покрівля 201.761   201.761 

9 02-001-007 7. Фасад 1965.496   1965.496 

10 02-001-008 8. Оздоблювальні роботи 2850.268   2850.268 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 2 -  25_зкр 

1 2 3 4 5 6 7 

11 02-001-009 9. Підлоги 684.418   684.418 

12 02-001-010 10. Вікна, двері 467.612   467.612 

  Разом по главі № 2 12282.836   12282.836 

  Разом по главах № 1 - 7 12282.836   12282.836 

  Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди 

13 Розрахунок №2 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11) 

Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та 
допоміжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом) 

24.566   24.566 

  Разом по главі № 8 24.566   24.566 

  в т.ч. зворотні суми    3.685 

  Разом по главах № 1 - 8 12307.402   12307.402 

  в т.ч. зворотні суми    3.685 

  Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати 

14 Розрахунок №3 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.К 

Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період 97.228   97.228 

15 Розрахунок №4 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.К 
п.27) 

Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період просто неба 
при температурі зовнішнього повітря більш ніж  +27 С 

33.230   33.230 

16 Розрахунок № П39 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.К 

Витрати по перевезенню працівників будівельних організацій автомобільним 
транспортом 

  33.111 33.111 

  Разом по главі № 9 130.458  33.111 163.569 

  Разом по главах № 1 - 9 12437.860  33.111 12470.971 

  Глава 10. Утримання служб замовника 

17 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток 
К 
п.44 

Утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)  - 2,5 
% 

  311.774 311.774 

18 Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.48 

Кошти на проведення процедури закупівлі   - 0,2 %   24.942 24.942 

  Разом по главі № 10   336.716 336.716 

  Разом по главах № 1 - 10 12437.860  369.827 12807.687 

  Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи i авторський нагляд 

19 Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.52 

Кошторисна вартість проектно-вишукувальных робіт   14.000 14.000 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 3 -  25_зкр 

1 2 3 4 5 6 7 

20 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №3)   838.312 838.312 

21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна 
№3 

Витрати на експертизу проекту будівництва за всіма напрямами (клас наслідків 
(відповідальності) СС3, значні наслідки) 

  32.426 32.426 

22 Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.54 

Здійснення авторського нагляду  - 0,2 %   24.942 24.942 

  Разом по главі № 12   909.680 909.680 

  Разом по главах № 1 - 12 12437.860  1279.507 13717.367 

  в т.ч. зворотні суми    3.685 

 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(20 грн./люд.-г.) 

839.305   839.305 

 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 
(1,79 грн./люд.-г.) 

  76.395 76.395 

  Разом 13277.165  1355.902 14633.067 

  Податок на додану вартість   2926.613 2926.613 

  Всього по зведеному кошторисному розрахунку 13277.165  4282.515 17559.680 

  У тому числі вартість матеріальних ресурсів, що постачає замовник (без ПДВ)     

  Податок на додану вартість     

  Всього вартість матеріальних ресурсів, що постачає замовник з ПДВ     

  У тому числі вартість сум, що повертаються 4.422   4.422 
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Бізнес-центр "Лідер" 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва № 1 

 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість 

Поточна 
ціна 
за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, 
грн. 

 

трансп. 
складова, 

грн. 

загот. 
складські 
витрати, 

грн. 

     всього, 
грн. 

всього, 
грн. 

всього, 
грн. 

всього, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда робiтникiв-
будiвельникiв 

люд.год. 36657.84 131.34 - - - 

2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються робiтниками-
будiвельниками 

розряд 3.80 - - - - 

3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 1068.51 155.7131 - - - 

4  Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та 
обслуговуванням машин 

розряд 5.10 - - - - 

5 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням 
автомобільного транспорту 
при перевезенні грунту і 
будівельного сміття 

люд.год. 302.40 147.9762 - - - 

6  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих 
витратах 

люд.год. 3916.04 207.2908 - - - 

7  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в додаткових 
витратах при виконаннiробiт 
в зимовий перiод 

люд.год. 874.66 - - - - 

8  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена  в додаткових 
витратах при виконаннiробiт 
у літній період 

люд.год. 418.32 - - - - 

9  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 43237.77 139.1679 - - - 

10  Середнiй розряд робiт розряд 3.80 - - - - 

II. Будівельні машини та механiзми 

1 СН201-12 Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 5 т 

маш-год 24.3966 317.17 - - - 
7738    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 -   164_вр 3262345 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 СН201-12 Автомобілі бортові, 

вантажопідйомність 5 т 
маш-год 2.1544 352.75 - - - 

760    

3 СН201-12 Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 5 т 

маш-год 1.86432 317.17 - - - 

591    
4 СН201-101 Автоцементовози, 

вантажопідйомність 13 т 
маш-год 34.37205973

4 
508.14 - - - 

17466    
5 СН207-149 Бульдозери, потужність 79 

кВт [108 к.с.] 
маш-год 11.76721232 511.18 - - - 

6015    
6 СН207-149 Бульдозери, потужність 79 

кВт [108 к.с.] 
маш-год 49.3354338 557.22 - - - 

27491    
7 СН233-261 Верстат трубозгинальний 

гідравлічний 
маш-год 28.999584 14.56 - - - 

422    
8 СН206-250 Екскаватори одноковшові  

на гусеничному ходу, 
місткість ковша 1,25 м3 

маш-год 31.5163408 1009.19 - - - 

31806    

9 СН212-901 Котки дорожні самохідні 
вібраційні гладковальцеві, 
маса 2,2 т 

маш-год 6.253246 621.06 - - - 

3884    

10 СН202-
1107-1ВД 

Кран на автомобільному 
ходу Terex-PPM-35, 
вантажопідйомність 40-60 т 

маш-год 14.69038947
9 

981.71 - - - 

14422    

11 СН202-
1107-1ВД 

Кран на автомобільному 
ходу Terex-PPM-35, 
вантажопідйомність 40-60 т 

маш-год 2.268529358 1070.91 - - - 

2429    

12 СН202-
1107-1ВД 

Кран на автомобільному 
ходу Terex-PPM-35, 
вантажопідйомність 40-60 т 

маш-год 57.33759508 981.71 - - - 

56289    

13 СН202-129 Крани баштові, 
вантажопідйомність 8 т 

маш-год 249.347364 391.86 - - - 

97709    
14 СН202-129 Крани баштові, 

вантажопідйомність 8 т 
маш-год 133.2341 368.92 - - - 

49153    
15 СН233-201 Машини свердлильні 

електричні 
маш-год 11.5497 125.90 - - - 

1454    
16 СН203-1080 Підіймачі щоглові 

будівельні, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш-год 19.838523 162.74 - - - 

3229    

17 СН233-345 Прес-ножиці комбіновані маш-год 51.887917 85.38 - - - 

4430    
18 СН211-255 Розчинонасоси, 

продуктивність 3 м3/год 
маш-год 35.665773 142.07 - - - 

5067    
19 СН204-502 Установка для зварювання 

ручного дугового  
маш-год 411.44802 36.94 - - - 

15199    

20 *С311-5 Перевезення грунту до 5 км т 3054.5 43.27 - - - 

132168    
  Разом: грн. - 477722 - - - 

III. Механiзований інструмент 

1 СН211-101 Бадді, місткість 2 м3 маш-год 210.427206        
2 СН270-117 Вібратори глибинні маш-год 402.258825         
3 СН270-116 Вібратори поверхневі маш-год 7.44705         
4 СН270-115 Дрилі електричні маш-год 721.730261         
5 СН203-401 Лебідки електричні, тягове 

зусилля до 5,79 кН [0,59 т] 
маш-год 473.408734      

   

6 СН270-135 Перфоратори електричні маш-год 1335.555132         
7 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-год 85.57336         
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8 СН270-250 Станок для різання 

керамічної плитки 
маш-год 97.65294      

   

9 СН270-124 Установки для зварювання 
поліетиленової плівки 

маш-год 143.9904         

10 СН270-119 Шуруповерти маш-год 156.88954         
  Разом вартість ресурсів, 

спожитих механiзованим 
інструментом і врахованих в 

вартості матеріалів 

грн. - 7107 - - - 

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 

1 *П171-1071 Ізоляція RОСКWООL 
[177,42 грн/т * 1,245 т] 

м2 7.64652 2222.47 1958.00 220.89 43.58 
16979 14959 1687 332 

2 *С1113-3 Ацетон технічний, І сорт 
[287,18 грн/т * 0,0049 т] 

т 0.0329978 56771.05 556.48 1.41 13.16 

1873 17 - 37 
3 *С111-386 Білило густотерте цинкове 

МА-011-1Н 
[287,18 грн/т * 0,011 т] 

т 0.047137 55563.39 544.75 3.16 1089.48 

2619 25 - 51 

4 *С111-1600 Бензин розчинник 
[287,18 грн/т * 0,013 т] 

т 0.01409906 53027.62 51984.13 3.73 1039.76 

748 733 - 15 
5 *С1427-

11816 
Блоки із ніздрюватих 
бетонів В3,5 стінові дрібні 
для кладки на розчині, 
щільність 800 кг/м3 
[192,27 грн/т * 0,007 т] 

м3 320.4135 1307.90 1280.90 3441.35 125.65 

419069 410418 12433 4025 

6 *П2016-385 Блоки віконні 
[177,42 грн/т * 16,98 т] 

м2 6.02987 5791.14 4665.00 3012.59 113.55 

34920 28129 18166 683 
7 *П2016-

3184 
Блоки газобетонні 
600х350х200 мм 
[177,42 грн/т * 0,007 т] 

м3 455.4792 1837.26 1800.00 2091.24 236.02 

836834 819863 952497 1075 

8 *С111-1846 Болти анкерні 
[177,42 грн/т * 0,00008 т] 

т 0.838024 19817.51 1942.67 0.01 885.83 

27353 1627 - 536 
9 *С111-1848 Болти будівельні з гайками 

та шайбами 
[177,42 грн/т * 0,0001 т] 

т 0.0158 82730.39 81108.21 0.02 1622.16 

1307 1282 - 26 

10 *С111-1848 Болти будівельні з гайками 
та шайбами 
[177,42 грн/т * 0,001 т] 

шт 0.1938 82730.56 81108.21 0.18 1622.17 

16033 15719 - 314 

11 С112-85 Бруски обрізні з хвойних 
порід, довжина 2-3,75 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
40-75 мм, ІІІ сорт 
[232,43 грн/т * 1,61 т] 

м3 4.87654 4035.85 3582.51 374.21 79.13 

19681 17470 1825 386 

12 С112-285 Бруски обрізні хвойних 
порід, довжина 2-6,5 м, 
товщина 40-60 мм, ІІ сорт 
[232,43 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.7072578 5346.62 5100.00 141.78 104.84 

3781 3607 100 74 

13 *С1113-14 Бутилкаучук, марка А 
[287,18 грн/т * 0,005 т] 

т 0.0179988 191192.96 187442.64 1.44 3748.88 

3441 3374 - 67 
14 *С111-253 Вапно будівельне негашене 

грудкове, сорт 1 
[287,18 грн/т * 0,01 т] 

т 0.4834265 5074.59 4972.22 2.87 99.50 

2453 2404 1 48 

15 *С111-253 Вапно будівельне негашене 
грудкове, сорт 1 
[287,18 грн/т * 0,076 т] 

т 0.2468337 5093.93 4972.22 21.83 99.88 

1257 1227 5 25 
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16 *С111-253 Вапно будівельне негашене 

[287,18 грн/т * 0,05 т] 
т 1.653552 5086.31 4972.22 14.36 99.73 

8410 8222 24 165 

17 *П171-1093 Вихідна труба [VР] 
[177,42 грн/т * 0,054 т] 

шт 4.517216 366.77 350.00 9.58 7.19 

1657 1581 43 32 
18 *С142-10-2 Вода 

[177,42 грн/т * 0,08 т] 
м3 25.14523 26.08 11.38000 14.19 0.51 

656 286 357 13 
19 *С142-10-2 Вода 

[177,42 грн/т * 0,075 т] 
м3 40.349016 25.18 11.38000 13.31 0.49 

1016 459 537 20 
20 *С142-10-2 Вода 

[177,42 грн/т * 0,1 т] 
м3 28.15755 29.70 11.38000 17.74 0.58 

836 320 500 16 
21 *С142-10-2 Вода 

[177,42 грн/т * 1,354 т] 
м3 24.691689 256.64 11.38000 240.23 5.03 

6337 281 5932 124 
22 *С142-10-2 Вода 

[177,42 грн/т * 3,354 т] 
м3 1.255275 618.58 11.38000 595.07 12.13 

776 14 747 15 
23 *С142-10-2 Вода м3 5.699344 192.58 11.38000 465.03 11.13 

1098 10 546 15 
24 *С142-10-2 Вода 

[177,42 грн/т * 1,0 т] 
м3 2.6812788 192.58 11.38000 177.42 3.78 

516 31 476 10 
25 *С142-10-2 Вода 

[177,42 грн/т * 1,0 т] 
м3 32.6648911 192.58 11.38000 177.42 3.78 

6291 372 5795 123 
26 *П111-755 Гідроізоляційні рулонні 

матеріали 
[177,42 грн/т * 0,0002 т] 

м2 2.45974 1395.40 1368.00 0.04 27.36 

3432 3365 - 67 

27 *П111-755 Гідроізоляційні рулонні 
матеріали 
[177,42 грн/т * 0,0002 т] 

м2 4.0303008 1402.54 1375.00 0.04 27.50 

5653 5542 - 111 

28 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 
[287,18 грн/т * 1,01 т] 

т 1.315608 3115.02 2763.89 290.05 61.08 

4098 3636 382 80 
29 *С124-16 Гарячекатана арматурна 

сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 25-28 мм 
[169,72 грн/т * 38,1 т] 

т 0.710127 21736.72 14844.18 6466.33 426.21 

15436 10541 4592 303 

30 *С124-16 Гарячекатана арматурна 
сталь періодичного профілю, 
клас А-ІІ, діаметр 25-28 мм 
[169,72 грн/т * 45,1 т] 

т 3.183797 22948.52 14844.18 7654.37 449.97 

73063 47261 24370 1433 

31 *С111-1624-
2 

Грунтовка глибокого 
проникнення 
[287,18 грн/т * 0,016 т] 

л 22.402114 341.99 330.69 4.59 6.71 

7661 7408 103 150 

32 *С111-1624-
2 

Грунтовка глибокого 
проникнення 
[287,18 грн/т * 1,86 т] 

л 11.4859882 965.78 412.69 534.15 18.94 

11093 4740 6135 218 

33 *С111-1624-
2 

Грунтовка глибокого 
проникнення 
[287,18 грн/т * 1,896 т] 

л 4.015 892.68 330.69 544.49 17.50 

3584 1328 2186 70 

34 *С111-1624-
2 

Грунтовка глибокого 
проникнення 
[287,18 грн/т * 0,016 т] 

л 6.53499 460.31 446.69 4.59 9.03 

3008 2919 30 59 

35 *С130-270 Двері вхідні 
металопластикові 
[217,04 грн/т * 1,926 т] 

шт 2.0 1990.89 1533.83 418.02 39.04 

3982 3068 836 78 

36 *С1630-59 Двери міжкімнатні дерев`яні  
неутеплені 
[222,09 грн/т * 0,245 т] 

шт 56.943 1550.67 1484.72 54.41 11.54 

88300 84544 3098 657 



116 

 

116 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 5 -   164_вр 3262345 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
37 *С112-80 Дошки необрізні з хвойних 

порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 44 мм і 
більше, ІІ сорт 
[232,43 грн/т * 2,61 т] 

м3 0.710127 5208.77 4500.00 606.64 102.13 
3699 3196 431 73 

38 С112-53 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
25 мм, ІІІ сорт 
[232,43 грн/т * 0,61 т] 

м3 5.437496 4306.22 4080.00 141.78 84.44 

23415 22185 771 459 

39 *С112-53 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
25 мм, ІІІ сорт 
[232,43 грн/т * 1,61 т] 

м3 5.979136 4543.29 4080.00 374.21 89.08 

27165 24395 2237 533 

40 *С112-62 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
44 мм і більше, ІV сорт 
[232,43 грн/т * 0,004 т] 

м3 2.686033 2868.21 2811.04 0.93 56.24 

7704 7551 2 151 

41 *С112-61 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
44 мм і більше, ІІІ сорт 
[232,43 грн/т * 3,61 т] 

м3 16.79271 4791.07 3858.06 839.07 93.94 

80455 64787 14090 1578 

42 С112-61 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
44 мм і більше, ІІІ сорт 
[232,43 грн/т * 0,61 т] 

м3 3.183797 4079.84 3858.06 141.78 80.00 

12989 12283 451 255 

43 С111-816 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, 
діаметр 1,1 мм 
[169,72 грн/т * 0,1 т] 

т 3.1694878 30744.08 1012.28 16.97 602.83 

97443 3198 54 1911 

44 С111-816 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, 
діаметр 1,1 мм 
[169,72 грн/т * 0,003 т] 

т 0.3154994 30727.29 1012.28 0.51 602.50 

9694 313 - 190 

45 С111-816 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, 
діаметр 1,1 мм 
[169,72 грн/т * 0,0009 т] 

т 0.6448527 30726.92 1012.28 0.15 602.49 

19814 647 - 389 

46 С111-818-1 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, 
діаметр 4,0 мм 
[169,72 грн/т * 0,1 т] 

т 0.3376209 20626.50 1556.09 16.97 404.44 

6951 524 57 1350 

47 С111-818-1 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, 
діаметр 4,0 мм 
[169,72 грн/т * 18,31 т] 

т 0.323922 20626.50 1556.09 27.57 466.25 

6662 497 52 1084 
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48 *С111-818-1 Дріт сталевий 

низьковуглецевий різного 
призначення світлий, 
діаметр 4,0 мм 
[169,72 грн/т * 0,08 т] 

т 0.2188141 20623.04 1556.09 13.58 404.37 
4513 339 3 88 

49 *С111-1608 Дрантя 
[415,33 грн/т * 0,0113 т] 

кг 36.575416 17.74 11.99 4.69 0.33 

622 439 172 12 
50 С111-1608 Дрантя 

[415,33 грн/т * 0,00113 т] 
кг 61.2781 17.74 11.99 0.47 0.25 

779 735 29 15 
51 *С111-1608 Дрантя 

[415,33 грн/т * 0,013 т] 
кг 22.630707 17.74 11.99 5.40 0.35 

401 271 122 8 
52 *С111-1608 Дрантя 

[415,33 грн/т * 0,113 т] 
кг 11.22077 60.10 11.99 46.93 1.18 

674 135 527 13 
53 *П2016-

3029 
Дюбелі 6х40 мм в комплекті 
[177,42 грн/т * 0,981 т] 

шт 29.39804 229.04 50.50 174.05 4.49 

6733 1485 5117 132 
54 *П2016-

3183 
Дюбелі металеві 
[177,42 грн/т * 0,07 т] 

шт 186.4224 63.92 50.25 12.42 1.25 

11916 9368 2315 233 
55 *П2016-

2207 
Дюбелі монтажні 
[177,42 грн/т * 0,06 т] 

шт 25.14523 56.17 44.42 10.65 1.10 

1412 1117 268 28 
56 *П2016-

2207 
Дюбелі монтажні 
[177,42 грн/т * 0,03 т] 

шт 39.1068 49.80 43.50 5.32 0.98 

1948 1701 208 38 
57 *П2016-

2174 
Дюбелі фасадні пластмасові, 
довжина 160 мм 
[177,42 грн/т * 0,8 т] 

шт 22.630707 184.46 38.90 141.94 3.62 

4174 880 3212 82 

58 *С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э42 
[192,27 грн/т * 0,00014 т] 

т 0.3743475 52428.94 524.89 0.03 128.02 

19627 194 - 85 

59 *С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э55 
[192,27 грн/т * 0,0034 т] 

т 0.688768 52428.94 524.89 0.65 272.32 

35651 356 - 9 

60 *С111-1519 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э55 
[192,27 грн/т * 0,00025 т] 

т 0.03819 52428.94 524.89 0.05 72.31 

1992 20 - 4 

61 *С111-1865 Закріпки металеві 
[192,27 грн/т * 0,0084 т] 

кг 5.372066 133.14 128.91 1.62 2.61 

715 693 9 14 
62 *П171-1088 Карнизна планка LR-200 

[177,42 грн/т * 0,7 т] 
п.м 4.87654 707.05 569.00 124.19 13.86 

3448 2775 606 68 
63 С111-797 Катанка гарячекатана у 

мотках, діаметр 6,3-6,5 мм 
[169,72 грн/т * 1,0 т] 

т 0.01008 18292.28 17763.89 169.72 358.67 

184 179 2 4 

64 *С111-1708 Клоччя просочене 
[287,18 грн/т * 0,0113 т] 

кг 4.494994 53.18 48.89 3.25 1.04 

239 220 15 5 
65 *П171-1086 Конькова планка типу LН3 

довжиною 2 м 
[177,42 грн/т * 0,9 т] 

м2 5.749184 965.61 787.00 159.68 18.93 

5551 4525 918 109 

66 *П2016-
8016 

Кріплення анкерні металеві 
[177,42 грн/т * 0,8 т] 

т 316.5297 271.11 123.85 141.94 5.32 

85814 39202 44928 1684 
67 *С111-620 Крейда природна мелена 

[287,18 грн/т * 0,0008 т] 
т 0.38746614 3145.23 3083.33 0.23 61.67 

1219 1195 - 24 
68 *С111-1638 Круги армовані абразивні 

відрізні, діаметр 180х3 мм 
[192,27 грн/т * 0,42 т] 

шт 3.723 117.12 34.07 80.75 2.30 

436 127 301 9 

69 *П2016-
3028 

Кутик металевий пристінний 
[177,42 грн/т * 0,786 т] 

м 29.39804 152.64 10.20 139.45 2.99 

4487 300 4100 88 



118 

 

118 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 7 -   164_вр 3262345 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
70 *П2016-

2165 
Кутики пластикові 
[177,42 грн/т * 0,086 т] 

м 15.88587 100.48 83.25 15.26 1.97 
1596 1322 242 31 

71 *П2016-
3004 

Лінолеум 
полівінілхлоридний 
[177,42 грн/т * 4,74 т] 

м2 24.1442658 1724.79 850.00 840.97 33.82 

41644 20523 20305 817 
72 *С1113-80 Лак БТ-783 

[287,18 грн/т * 0,026 т] 
т 0.014999 39674.29 38888.89 7.47 777.93 

595 583 - 12 
73 *С111-1695 Мастика бітумно-гумова 

ізоляційна 
[287,18 грн/т * 0,13 т] 

т 0.3479768 17788.91 17402.78 37.33 348.80 

6190 6056 13 121 

74 *П171-929 Металочерепиця 
[199,44 грн/т * 6,2 т] 

м2 7.64652 2545.44 1259.00 1236.53 49.91 

19463 9626 9447 382 
75 *С111-623 Мило тверде господарське 

72% 
[287,18 грн/т * 0,0003 т] 

шт 9.4274 11.69 11.37 0.09 0.23 

110 107 1 2 
76 *П2016-493 Наличники 

[177,42 грн/т * 0,006 т] 
м 4.166092 137.76 134.00 1.06 2.70 

574 558 4 11 
77 *С1113-110 Натрій кремнієфтористий 

технічний, І сорт 
[287,18 грн/т * 0,26 т] 

т 0.15194272 14639.50 1427.78 74.67 287.05 

2224 214 11 44 

78 С111-1668 Оліфа натуральна 
[287,18 грн/т * 0,00115 т] 

кг 24.51124 54.73 53.33 0.33 1.07 

1342 1307 8 26 
79 *П2016-

2202 
Підвіси в комплекті 
[177,42 грн/т * 0,0001 т] 

шт 29.69802 40.80 39.98 0.02 0.80 

1212 1187 1 24 
80 П2016-3185 Піна монтажна 

[177,42 грн/т * 0,0006 т] 
л 400.2696 87.81 85.98 0.11 1.72 

35148 34415 44 688 
81 П2016-3185 Піна монтажна 

[177,42 грн/т * 0,0006 т] 
л 279.95725 89.68 87.81 0.11 1.76 

25107 24583 31 493 
82 *П171-1092 Панель з вихідним отвором  

[177,42 грн/т * 0,089 т] 
шт 5.1332 452.67 428.00 15.79 8.88 

2324 2197 81 46 

83 *С111-1604 Папір шліфувальний 
[415,33 грн/т * 0,0008 т] 

м2 50.90796 115.44 112.85 0.33 2.26 

5877 5745 17 115 
84 *С111-1604 Папір шліфувальний 

[415,33 грн/т * 0,008 т] 
м2 25.14523 118.49 112.85 3.32 2.32 

2979 2838 83 58 
85 *К58-2821-

555 
Перемички з/б марки 1ПБ16-
1 серія 1.038.1-1 вип.1 
[141,98 грн/т * 3,3 т] 

шт 163.84 568.07 88.40 468.53 11.14 

93073 14483 76764 1825 

86 *С111-1721 Плівка поліетиленова, 
товщина 0,2-0,5 мм 
[415,33 грн/т * 0,083 т] 

т 0.659956 62047.74 60796.65 34.47 1216.62 

40949 40123 23 803 

87 *П2016-
3002 

Пластмасові хрестики для 
укладання плитки 
[177,42 грн/т * 0,132 т] 

шт 5.026098 34.60 10.50 23.42 0.68 

174 53 118 3 

88 П2016-3002 Пластмасові хрестики для 
укладання плитки 
[177,42 грн/т * 0,871 т] 

шт 3.6427 209.70 51.06 154.53 4.11 

764 186 563 15 

89 *П2016-
3024 

Плити стельові 600х600 мм 
[177,42 грн/т * 1,76 т] 

м2 29.69802 739.46 412.70 312.26 14.50 

21960 12256 9274 431 
90 *С114-4-У Плити теплоізоляційні із 

мінеральної вати на 
синтетичному 
зв'язувальному, марка М75 
[271,41 грн/т * 0,983 т] 

м3 23.087893 2175.01 1865.56 266.80 42.65 

50216 43072 6160 985 

91 *П2016-
3006 

Плитка керамічна 
[177,42 грн/т * 6,7 т] 

м2 11.6886 1492.98 275.00 1188.71 29.27 

17451 3214 13894 342 
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92 *П179-70 Плитки керамические 

[177,42 грн/т * 15,94 т] 
м2 4.015 3859.75 956.00 2828.07 75.68 

15497 3838 11355 304 
93 *П171-1085 Прокладка вбираюча 

[177,42 грн/т * 0,005 т] 
п.м 3.952564 262.03 256.00 0.89 5.14 

1036 1012 4 20 
94 *П2016-

2172 
Профілі цокольні 
[177,42 грн/т * 0,007 т] 

м 22.630707 91.69 88.65 1.24 1.80 

2075 2006 28 41 
95 *С1425-

11683 
Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка 
М100 
[210,43 грн/т * 3,2 т] 

м3 0.096 2208.78 1492.09 673.38 43.31 

212 143 65 4 

96 С1425-
11683 

Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка 
М100 
[210,43 грн/т * 2,2 т] 

м3 0.2392 1994.14 1492.09 462.95 39.10 

477 357 111 9 

97 *С1425-
11683 

Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка 
М100 
[210,43 грн/т * 0,002 т] 

м3 0.929938 1522.36 1492.09 0.42 29.85 

1416 1388 - 28 

98 С1425-
11681 

Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка 
М50 
[210,43 грн/т * 3,8 т] 

м3 1.408 2026.09 1186.73 799.63 39.73 

2853 1671 1126 56 

99 *С1425-
11688 

Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-
вапняковий, марка М50 
[210,43 грн/т * 0,02 т] 

м3 0.931889 694.30 676.48 4.21 13.61 

647 630 4 13 

100 *С1425-
11702 

Розчин готовий 
опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6 
[210,43 грн/т * 0,002 т] 

м3 24.442278 1478.66 1449.25 0.42 28.99 

36142 35423 10 709 

101 *П2016-141 Розчин цементний 
[177,42 грн/т * 0,0086 т] 

м3 289.9904 109.44 105.76 1.53 2.15 

31737 30669 444 623 
102 П2016-141 Розчин цементний 

[177,42 грн/т * 0,0075 т] 
м3 395.6688 109.44 105.76 1.33 2.53 

50986 41845 526 1001 
103 С111-1760 Руберойд покрівельний, 

марка РМ-350 
[288,36 грн/т * 0,263 т] 

м2 115.79228 1388.21 1346.64 175.84 3.73 

16074 15592 8782 200 

104 С111-1757 Рядно 
[287,18 грн/т * 0,003 т] 

м2 6.042121 25.88 25.28 0.86 0.52 

161 153 5 3 
105 С111-1757 Рядно 

[287,18 грн/т * 0,0003 т] 
м2 65.325 25.88 25.28 0.09 0.51 

1691 1651 6 33 
106 П171-1100 Сілікон [герметик] 

[177,42 грн/т * 0,065 т] 
флакон 25.666 266.25 249.50 11.53 5.22 

6834 6404 296 134 
107 С111-876 Сикатив жирнокислотний 

ЖК-1 
[287,18 грн/т * 0,00003 т] 

т 0.01037014 2280.34 2231.11 0.01 272.22 

2364 2319 - 46 

108 *С111-878 Скипидар живичний 
[287,18 грн/т * 0,031 т] 

т 0.001696932 124675.74 122222.22 8.90 244.62 

2107 2074 - 41 
109 П2016-2176 Склосітка 

[177,42 грн/т * 0,12 т] 
м2 25.14523 1011.01 969.90 21.29 19.82 

25422 24388 535 498 
110 *П171-1094 Снігозадержувач VLЕР 

[177,42 грн/т * 0,004 т] 
шт 4.568548 373.02 365.00 0.71 7.31 

1704 1668 3 33 
111 С123-526 Стояки інвентарні дерево-

металеві розсувні 
[268,21 грн/т * 0,047 т] 

шт 1.001644 3284.60 3207.59 12.61 64.40 

3290 3213 13 65 
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112 *С147-2-25 Стрижнева арматура А-ІІ, 

діаметр 25 мм 
[169,72 грн/т * 7,61 т] 

т 51.39587 2864.18 1516.45 1291.57 56.16 
147207 77939 66381 2886 

113 С147-2-8 Стрижнева арматура А-ІІ, 
діаметр 8 мм 
[169,72 грн/т * 0,1 т] 

т 147.8886 1600.79 1552.43 16.97 31.39 

256897 540073 5904 10920 

114 *П2016-
3179 

Суміш  для укладання блоків 
[177,42 грн/т * 0,002 т] 

м3 45.501912 123.57 120.80 0.35 2.42 

5623 5497 16 110 
115 П2016-3179 Суміш  для укладання блоків 

[177,42 грн/т * 0,002 т] 
м3 31.91189 429.57 420.80 0.35 8.42 

13708 13429 11 269 
116 П2016-2166 Суміш клейова Сеrеsіt СМ 

11 
[177,42 грн/т * 0,2 т] 

кг 4.133514 356.47 314.00 35.48 6.99 

1473 1298 147 29 
117 П2016-2166 Суміш клейова Сеrеsіt СМ 

11 
[177,42 грн/т * 2,02 т] 

кг 23.725 503.67 135.40 358.39 9.88 

11950 3212 8503 234 
118 П2016-2175 Суміш суха клейова Сеrеsіt 

СТ 190 
[177,42 грн/т * 0,001 т] 

кг 22.402114 97.88 95.78 0.18 1.92 

2193 2146 4 43 

119 *П2016-
2167 

Суміш суха Сеrеsіt СЕ 33 
[177,42 грн/т * 0,09 т] 

кг 148.19 158.83 139.75 15.97 3.11 

23537 20710 2367 461 
120 *П2016-

2167 
Суміш суха Сеrеsіt СЕ 33 
[177,42 грн/т * 0,3 т] 

кг 4.595745 375.46 314.87 53.23 7.36 

1726 1447 245 34 
1. *С1424-

11621 
Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 
більше 10 до 20 мм 
[210,43 грн/т * 55,2 т] 

м3 3.648846 11232.41 1458.65 1161.74 262.95 

40885 5309 4228 959 

122 *С1424-
11612 

Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 
більше 20 до 40 мм 
[210,43 грн/т * 45,4 т] 

м3 1564.124009
1 

11232.41 1458.65 9553.52 1220.24 

175688 22815 149428 19084 

123 *С1424-
11600 

Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 
більше 40 мм 

м3 179.348264 11232.41 1458.65 1358.95 553.52 

201458 26159 24371 992 

124 *С1424-
11600 

Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 
більше 40 мм 
[210,43 грн/т * 0,964 т] 

м3 864.30968 11232.41 1458.65 1402.85 832.06 

970823 126071 121248 7191 

125 *С1424-
11608 

Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В3,5 [М50], 
крупність заповнювача 
більше 20 до 40 мм 
[210,43 грн/т * 54,95 т] 

м3 33.044145 13032.37 1213.70 11563.13 255.54 

39672 3695 35200 778 

126 *С1424-
11598 

Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В7,5 [М100], 
крупність заповнювача 
більше 40 мм 
[210,43 грн/т * 5,64 т] 

м3 15.216434 2471.12 1235.84 1186.83 48.45 

37602 18805 18059 737 

127 *С121-389 Сходи маршеві, ширина 
1000 мм, погрунтовані та 
пофарбовані 
[218,37 грн/т * 32,74 т] 

шт. 8 5138.66 4898.87 7149.43 90.36 

41109 3919 4576 58 
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128 *К58-9121-

3457 
Сходові площадки ребристої 
конструкції марки 
ЛПФ25.10-5 серія 1.252.1-4 
вип 1 приведеною 
товщиною 14 см 
[141,98 грн/т * 14,0 т] 

шт 8 3650.12 2590.83 1987.72 171.57 
29200 2072 1272 46 

129 *П2016-
3025 

Т-профілі металеві основні 
напрямні довжиною 3,7 м 
[177,42 грн/т * 0,02 т] 

м 28.4981 120.43 114.52 3.55 2.36 

3432 3264 101 67 

130 *П2016-
3027 

Т-профілі металеві 
поперечні довжиною 0,6 м 
[177,42 грн/т * 0,08 т] 

м 28.4981 112.94 96.54 14.19 2.21 

3219 2751 404 63 

131 *П2016-
3026 

Т-профілі металеві 
поперечні довжиною 1,2 м 
[177,42 грн/т * 0,05 т] 

м 28.4981 123.80 112.50 8.87 2.43 

3528 3206 253 69 

132 С111-1882 Тканина мішкова 
[415,33 грн/т * 0,004 т] 

10м2 3.148024 291.00 283.63 1.66 5.71 

916 893 5 18 
133 *С111-1762 Толь з крупнозернистою 

посипкою гідроізоляційна, 
марка ТГ-350 
[288,36 грн/т * 0,7 т] 

м2 5.426883 216.74 10.64 201.85 4.25 

1176 58 1095 23 

134 *П171-1089 Торцева планка LРТ-250 
[177,42 грн/т * 0,29 т] 

м 5.030536 503.32 442.00 51.45 9.87 

2532 2223 259 50 
135 *П2016-

3014 
Тяга підвісу 
[177,42 грн/т * 0,002 т] 

шт 29.69802 31.64 30.67 0.35 0.62 

940 911 10 18 
136 *С1111-91 Фіксатори пластикові 

[177,42 грн/т * 0,005 т] 
шт 3.541527 654.14 640.42 0.89 12.83 

2317 2268 3 45 
137 *С1111-91 Фіксатори пластикові 

[177,42 грн/т * 1,4 т] 
шт 0.710127 906.59 640.42 248.39 17.78 

644 455 176 13 
138 *П2016-

2179 
Фарба акрилова фасадна 
Сеrеsіt СТ 42 
[177,42 грн/т * 0,02 т] 

м2 22.402114 1184.78 1158.00 3.55 23.23 

26542 25942 80 520 

139 *С111-341 Фарба водно-дисперсійна 
полівінілацетатна ВД-ВА-17 
біла 
[287,18 грн/т * 0,11 т] 

т 22.15439 2814.45 276.03 31.59 552.83 

62340 6114 700 12248 

140 *П2016-
2177 

Фарба грунтувальнаСеrеsіt 
СТ 16 
[177,42 грн/т * 0,058 т] 

л 27.43116 1168.76 1135.55 10.29 22.92 

32060 31149 282 629 

141 *П171-1101 Фарба спеціальна 
аерозольна 
[177,42 грн/т * 0,0039 т] 

флакон 11.29304 250.60 245.00 0.69 4.91 

2830 2767 8 55 
142 *С111-1853-

4 
Цвяхи будівельні 4,0х120 мм 
[177,42 грн/т * 0,012 т] 

т 4.0329612 5116.46 5014.01 2.13 100.32 

20634 20221 9 405 
143 *С111-175 Цвяхи будівельні з конічною 

головкою 4,0х100 мм 
[192,27 грн/т * 0,012 т] 

т 0.93424 28229.37 27673.54 2.31 553.52 

26373 25854 2 517 

144 *С111-175 Цвяхи будівельні з конічною 
головкою 4,0х100 мм 
[192,27 грн/т * 0,0012 т] 

т 0.407096 28227.25 27673.54 0.23 553.48 

11491 11266 - 225 

145 *С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою 
головкою 1,8х60 мм 
[192,27 грн/т * 0,0003 т] 

т 0.40783848 35484.80 34788.96 0.06 695.78 

14472 14188 - 284 

146 *П2016-159 Цвяхи дахові і толеві 
[177,42 грн/т * 0,2 т] 

шт 5.426883 84.64 47.50 35.48 1.66 

459 258 193 9 
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147 *С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані 

для азбестоцементної 
покрівлі 4,0х100 мм 
[192,27 грн/т * 0,0001 т] 

т 0.184032 26556.94 26036.20 0.02 520.
72 4887 4791 - 96 

148 *С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані 
для азбестоцементної 
покрівлі 4,0х100 мм 
[192,27 грн/т * 0,0002 т] 

т 0.12946 26556.96 26036.20 0.04 520.
72 3438 3371 - 67 

149 С111-1896 Шпаклівка полімерцементна 
[287,18 грн/т * 0,12 т] 

кг 24.15698 43.49 8.18 34.46 0.85 

1051 198 832 21 
150 П2016-3059 Шпалери рідкі [суха суміш] 

[177,42 грн/т * 3,58 т] 
кг 11.424784 1579.18 913.06 635.16 30.9

6 18042 10432 7257 354 
151 П2016-2178 Штукатурка акрилова Сеrеsіt 

СТ 64 
[177,42 грн/т * 0,05 т] 

м2 22.402114 1426.85 1390.00 8.87 27.9
8 31964 31139 199 627 

152 С111-1484 Шурупи з напівкруглою 
головкою, діаметр стрижня 8 
мм, довжина 100 мм 
[192,27 грн/т * 0,0012 т] 

т 0.05152798 24284.39 23808.00 0.23 476.
16 1251 1227 - 25 

153 П171-1097 Шурупи самонарізні 
RA4,9х27 
[177,42 грн/т * 0,34 т] 

шт 5.081868 175.36 111.60 60.32 3.44 

891 567 307 17 

154 С1421-9472 Щебінь із природного 
каменю для будівельних 
робіт, фракція 40-70 мм, 
марка М400 
[250,77 грн/т * 0,4 т] 

м3 0.2979486 489.57 379.66 100.31 9.60 

146 113 30 3 

155 С123-514-У Щити опалубки, ширина 
300-750 мм, товщина 25 мм 
[232,43 грн/т * 14,76 т] 

м2 226.39503 506.03 531.14 3430.67 73.2
4 114561 120244 77666 165
8 

156 С123-514-У Щити опалубки, ширина 
300-750 мм, товщина 25 мм 
[232,43 грн/т * 10,14 т] 

м2 381.624009 506.03 531.14 4356.84 51.7
6 193111 20269 16627 197
5 

157 С123-514-У Щити опалубки, ширина 
300-750 мм, товщина 25 мм 
[232,43 грн/т * 1,14 т] 

м2 644.25784 506.03 531.14 6264.97 79.9
2 326001 34218 40362 514
8 

  Разом: грн. - 4717855 3928427 608168 895
42 Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомісткість 
(I) 

люд.год. 43237.77 6017310 - - - 

  Будівельні машини та 
механiзми (II) 

грн. - 477722 - - - 

  Будівельні матерiали, 
вироби та конструкції  

грн. - 4724962 - - - 

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом 

  Бензин кг 87.235 31.31 2731.2806  
  Дизельне паливо кг 1880.1094 26.68 50161.2901  

  Електроенергiя квт.г. 7727.3929 5.22 40337.1593  

  Мастильні матерiали кг 184.072 73.05 13445.2123  

  Гiдравлічнарiдина кг 98.7653 78.61 7763.8208  

 Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 31 січня 2021 р. 
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 
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ДОГОВІРНА ЦІНА № 1 

 

на будівництво Бізнес-центр "Лідер" 

 (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта 
інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в 2021 роцi 
Місце складання: м. Дніпро 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір № 1 від 12.04.2021 р. 
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Складена  в поточних цінах станом на 31 січня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 

1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 10017.166 10017.166  

  у тому числi    

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 4814.479 4814.479  

  Вартiсть матерiальних ресурсiв 4724.963 4724.963  

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 477.724 477.724  

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 2265.670 2265.670  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 12282.836 12282.836  

4 Розрахунок №3 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Дод.К п.26) 

Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт 
у зимовий період 

97.034 97.034  

5 Розрахунок №4 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Дод.К п.27) 

Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт 
у літній період просто неба при температурі 
зовнішнього повітря більш ніж  +27 С 

33.164 33.164  

  Разом 12413.034 12413.034  

6 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(20 грн./люд.-г.) 

837.680 837.680  

7 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (АВ) 
(1,79 грн./люд.-г.) 

76.247  76.247 

  Разом договірна ціна 13326.961 13250.714 76.247 

8  Податок на додану вартість 2665.392  2665.392 

  Всього договірна ціна 15992.353 13250.714 2741.639 
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Розрахунок № 1 

категорії складності об’єкта будівництва: 

«Бізнес-центр "Лідер"» 

При визначенні категорії складності та класу наслідків зазначеного 

об’єкту використовувались наступні документи: 

1. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків 

(відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» (з 

урахуванням Зміни №1). 

2. ДСТУ В.1.2-14:2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ». 

Відповідно до п.4.2 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 категорія складності 

визначається за показниками таблиці Е.1. 

Визначення категорії складності та класу наслідків об’єкта.  

1. Можлива небезпека для здоров’я та життя людей, які постійно 

знаходяться на об’єкті (кількість людей) - 535. 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС3та 

належить до V-ї категорії складності. 

2. Можлива небезпека для здоров’я та життя людей, які періодично  

знаходяться на об’єкті (кількість людей) - 213. 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС2та 

належить до III-ї категорії складності. 

3. Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні 

об’єкта (кількість людей) - 748. 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС2та 

належить до III-ї категорії складності. 

4. Прогнозований обсяг економічного збитку розраховується по 

формулі: 

 

де: 
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Ф – прогнозовані втрати, грн. (3122928.00); 

с – коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що 

повністю втрачаються під час аварії. Значення с можна оцінювати при аналізі 

сценарію розвитку аварії (0.45); 

Pi – вартість і-го виду основних фондів, що можуть бути втрачені, 

під якою слід розуміти загальну вартість, визначену на підставі «Правил 

визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), грн.  

( 13879680.00  = 640 * 21687.000 ) ; 

Tef – середнє значення встановленого терміну експлуатації основних 

фондів, років (100); 

Kа,і – коефіцієнт амортизаційних відрахувань і-го виду основних фондів  

(0.01); 

n – кількість видів основних фондів (1). 

Таким чином, прогнозований обсяг економічного збитку для комплексу 

складається з показників усіх складових об’єктів: 

Ф = 0.45 * 13879680.00 * (1 - 1/2 * 100 * 0.01)= 3122928.00 грн. 

обсяг можливого економічного збитку у м.р.з.п. складає: 

3122928.00 / 6000.00 = 520.49 м.р.з.п. 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС1та 

належить до I-ї категорії складності. 

5. Спорудження об’єкта не загрожує втратою об’єктів культурної 

спадщини . 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС1та 

належить доI-їкатегорії складності. 

6. Спорудження об’єкта не загрожує призупиненням функціонування 

об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури  . 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС1та 

належить доI-їкатегорії складності. 

7. Об'єкт не  входить до Переліку об’єктів будівництва, які можуть бути 

віднесені до IV-V категорій складності згідно з Додатком Д до ДСТУ-Н Б 
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В.1.2-16:2013 (з урахуванням Зміни №1) . 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС1та 

належить до I-ї категорії складності. 

8. Об'єкт не  ідентифікований як об'єкт підвищеної небезпеки. 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС1та 

належить до I-ї категорії складності. 

9. Об'єкт не  відноситься до об'єктів цивільної оборони. 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС1та 

належить до I-ї категорії складності. 

 

Таблиця Е.1 

К
ат

ег
ор

ії
 с

кл
ад

но
ст

і о
б'

єк
ті

в 
бу

ді
вн

иц
тв

а 

К
ла

с 
на

сл
ід

кі
в 

(в
ід

по
ві

да
ль

но
ст

і)
 б

уд
ів

лі
 

аб
о 

сп
ор

уд
и 

Характеристики можливих наслідків відмови будівлі або споруди 
Можлива небезпека 

Обсяг 
можлив

ого 
економі
чного 
збитку 

Втрата об'єктів 
культурної 
спадщини 

Припинення 
функціонування 

об'єктів 
інженерно-

транспортної 
інфраструктури дл

я 
зд

ор
ов

'я
 і 

ж
ит

тя
 л

ю
де

й,
 я

кі
 

по
ст

ій
но

 
пе

ре
бу

ва
ю

ть
 н

а 

дл
я 

зд
ор

ов
'я

 і 
ж

ит
тя

 л
ю

де
й,

 я
кі

 
пе

рі
од

ич
но

 
пе

ре
бу

ва
ю

ть
 н

а 

дл
я 

ж
ит

тє
ді

ял
ьн

ос
ті

 
лю

де
й,

 я
кі

 
пе

ре
бу

ва
ю

ть
 з

ов
ні

 

кількість 
осіб 

кількість 
осіб 

кількість 
осіб 

м.р.з.п 
категорії 
об'єктів 

рівень 

V СС3 понад 
400 

понад 
1000 

понад 
50000 

понад 
150000 

національного 
значення 

загально-
державний 

IV СС2 300-400 500-1000 10000-
50000 

15000-
150000 

місцевого 
значення 

регіональний 

III 50-300 100-500 100-
10000 

2000-
15000 

- місцевий 

II СС1 0-50 50-100 до 100 до 2000 - - 
I 0 до 50 до 100 до 2000 - - 

 

Відповідно до п.4.4 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 клас наслідків даного 

об’єкту встановлюється за найвищою характеристикою можливих наслідків, 

отриманих за результатами розрахунків, тобто «Бізнес-центр "Лідер"» 

відноситься до класу наслідків СС3 та належить до V-ї категорії складності. 

 


