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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота: 103 с., 11 табл., 7 Рисунів , 2 дод., 9 джерела. 

 

ЖИТЛОВИЙЦ БУДИНОК, ПАЛЬОВИЙ ФУНДАМЕНТ, ПРОЕКТ 

БУДІВЛІ, РОЗРАХУНОК ФУНДАМЕНТА, ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 

РОБІТ. 

 

Об’єкт роботи – багатоповерховий адміністративно-житловий будинок на 

проспекті О. Поля 4 у м. Дніпро.  

Мета роботи – запроектувати адміністративно-житлову будівлю 

використовуючи  сучасні методи будівельного виробництва, розробити 

технологічну карту та виконання обраного технологічного процесу, виконати 

комплект креслень, розрахунок обраної конструкції.  

Методи роботи – виконання креслення, технічних розрахунків, визначення 

економічних показників за допомогою програмного забезпечення.  

Результати та їх новизна – обрані та обґрунтовані основні об’ємно-

планувальні та конструктивні рішення. Визначено схему технології та організації 

виконання будівельних робіт, та відповідній календарний графік. Розроблено 

технологічні карти на механізовану ізоляцію монолітного стрічкового 

фундаменту та влаштування покрівельного покриття з рулонного покрівельного 

матеріалу. Виконаний розрахунок монолітного стрічко–пальового фундамента, 

відповідно до зібраних навантажень. Проведено аналіз економічного ефекту від 

суміщення будівельних процесів, та скорочення загального сроку зведення 

запланованого об’єкту.  

Сфера застосування – технології спорудження об’єктів цивільного 

будівництва.  

Практичне значення роботи – підвищення техніко-економічних та 

культурно-соціальних аспектів цивільного будівництва. 
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ABSTRACT 

 

Qualification work: 103 pages., 11 tables, 7 Figure, 2 appendices, 9 sources.  

 

RESIDENTIAL BUILDING, PILL FOUNDATION, BUILDING PROJECT, 

FOUNDATION CALCULATION, TECHNOLOGY AND WORK ORGANIZATION. 

 

The object of work is a multi-storey administrative and residential building on O. 

Polya Avenue 4 in Dnipro. 

The purpose of the work is to design an administrative-residential building using 

modern methods of construction production, to develop a technological map and 

execution of the selected technological process, to perform a set of drawings, 

calculation of the selected construction. 

Methods of work – execution of drawings, technical calculations, definition of 

economic indicators by means of the software. 

The results and their novelty – selected and justified the main spatial planning 

and design solutions. The scheme of technology and organization of construction works 

and the corresponding calendar schedule are determined. Technological maps for 

mechanized insulation of monolithic strip foundation and installation of roofing from 

rolled roofing material have been developed. The calculation of the monolithic strip –

pile foundation is performed, according to the collected loads. An analysis of the 

economic effect of combining construction processes and reducing the total 

construction time of the planned facility. 

Scope – technologies of construction of civil engineering objects. 

The practical significance of the work is to increase the technical, economic and 

cultural and social aspects of civil engineering. 
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ВСТУП 

 

У сучасному світі важко знайти перспективне місто, що розвивається, яке б 

не було засновано ,як мінімум, більш ніж два століття тому. В той час не було 

урбаністики як сфери діяльності архітекторів а теорія містобудування мала 

невизначену форму і не передбачувала значного підвищення етажності забудівлі у 

найближчому майбутньому.  

Саме тому необхідно передбачати існування подібних районів, що мають 

історичну забудівлю і потребують збереження загального стилю і антуражу. 

Будинки підвищеної поверховості з об’єктивних причин не можуть відповідати 

поставленим стилістичним параметрам, а малоповерхові в умовах того, що 

райони з історичною забудовою зазвичай знаходяться у центрі міста і являються 

найбільш прибутковими, можна вважати неефективним вкладанням інвестицій. 

Найбільш відповідними можна вважати середньо – та багатоповерхові будинки, 

етажність яких складає 5 – 10 поверхів.  

Класичною конструктивною схемою для багатоповерхових будинків стала 

безкаркасна, але у сучасному світі як правило використовують каркасну схема. Її 

переваги в умовах сучасних технологій значно виділяються за ефективністю 

використання ресурсів. 

На даний момент місто Дніпро стало розвивається у всіх сферах 

промисловості починаючи від індустріальних комплексів, і закінчуючи сферами 

послуг. Розглядаючи тенденції розвитку економіки розвинених країн, можна 

затверджувати що сфера послуг превалює над важкою промисловістю, і тому 

оптимізацію будинків під суміщення з житловою забудівлею можна вважати 

перспективною концепцією. Тому зведення подібних комбінованих споруд є 

актуальним. 
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1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

 

1.1 Адміністративно-географічне місцеположення 

 

Завдання роботи – розробка об’ємно планувального рішення будівлі що 

розташована в місті Дніпро, Дніпропетровська область, пл. Олександра Поля 4. 

Площа міста Дніпро складає 405км2. Рельєф області можна охарактеризувати як 

хвиляста рівнина. Місто Дніпро розташоване в центральній частині 

Дніпропетровської області, в межах степової зони. Має складну рельєфну будову 

території. Лівобережна частина представлена заплавно – рівнинним рельєфом з 

абсолютними відмітками поверхні 51,0–72,6м. Правобережна частина 

представлена рівнинно–водороздільним рельєфом сильно розчленованим і має 

перепади висот 51,0–180,0м. 

Території сприятливі для будівництва–70%. Це території водороздільного 

плато і надзаплавних терас. Ухили поверхні 0,5 – 8,0%. Ґрунтові води залягають 

на глибинах >5м. Літологія ґрунтів представлена лесовидними суглинками 

потужністю 10 – 50 метрів. Розрахункові навантаження на опору грунтів 2,0 – 2,5 

кг/см2 . На лівобережжі основою навантажень є супіщані відклади слабовологі. 

Розрахункові навантаження – 2,0 кг/см2; 

Території малосприятливі для будівництва–16%. Представлені схилами 

долин, річок, балок з ухилами поверхні 8–15%. Ґрунтові води залягають на 

глибинах 2,5–3 м від поверхні. Розрахункові навантаження опору ґрунтів–1,5 

кг/см2 . Освоєння даних територій потребує проведення комплексу заходів по 

зниженню рівня ґрунтових вод та інженерній підготовці територій зі збільшенням 

вартості на 8–10%; 

Території несприятливі для будівництва–14%. Представлені територіями 

балок з ухилом поверхні >15%, заболоченими і підтопленими територіями, 

зсувонебезпечними територіями, техногенно – порушеними ділянками, загальною 

площею 5431 га, що становить 13,6% від площі міста. Середня температура січня 

-4…-6°С, липня +20…+22°С. Середня кількість опадів 400 – 450мм. За ДБН В.2.3 
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– 31: 2006 «Теплова ізоляція будівель»[1] Дніпро відноситься до І кліматичної 

зони. Вітрове навантаження We=923.4 кПа. Снігове навантаження 

Sm = 1244.768 Па. 

 

1.2 Вихідні данні для проектування 

 

Будинок призначений для зведення у Дніпропетровській обл. Рельєф 

місцевості можна охарактеризувати як рівний, ґрунти глинисті розповсюджені на 

території регіона. 

– Глибина промерзання ґрунту dfn=1.1м; 

– Зовнішні стіни виконані із газоблоків товщиною 300мм, і прошарку 

мінераловати товщиною 100мм; 

– Перекриття виконане із залізобетону з опором на несучі колони; 

– Фундамент – монолітний стрічково–пальовий. 

 

1.3 Генеральний план 

 

Площа буд майданчику має прямокутну форму, має два фасади для окремих 

секцій: 

–північний корпус, розрахований для проживання в ньому 298 осіб; він 

відмежований від прилеглого будинку дорогою. Відстань між спорудами складає 

13м. Чіткою межею можна вважати в’їзд до дворової території–однополосну 

дорогу. Має два входи, головний орієнтовано на північ, другорядний має функцію 

доступу до внутрішньої території будинку. 

–південний корпус розраховується на використання адміністративно – 

підприємницьких установ, в його стінах передбачається облаштування офісів. 

Вихід орієнтовано на схід. 

За західним торцем будинку обладнана паркувальна зона що розрахована на 

56 автомобілів. 
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1.4 Об’ємно планувальне рішення будівлі 

 

Споруда в плані має прямокутну форму, кількість поверхів – 7 шт., висота 

яких складає 3.6м.  Будівля призначена для використання у житловій та 

адміністративній ролях, для чого поділяється на два корпуси. Адміністративна 

частина розрахована на 56 офісних приміщень (8 на поверх), площею 60–100м2. 

Має хол що слугує буферною зоною з доступом і до робочих приміщень і ліфту 

(присутнього на кожному поверху), а також для температурного відокремлення їх 

від впливів погодних умов, що можуть впливати на внутрішній мікроклімат. На 

першому поверсі розташоване технічно–складське приміщення. Житлова частина 

розрахована на 56 квартири площею 58–59 м2. На першому поверху має шлюзове 

приміщення, в якому знаходяться шахти ліфтів, можлива установка стійки для 

охорони або консьєржа, вихід на сходи , виходи до житлових а також вихід у 

внутрішній відкритий простір будівлі. Доступ до квартир здійсняється через 

коридори до яких ведуть входи через вхідне приміщення.  

Житлова площа запроектована згідно концепту квартири студії–житлове 

приміщення що має ,як правило, поділ лише на загальний житловий простір і 

кухню, розрахований на відсутність стін та дверей що зменшують об’єм 

приміщення (окрім відокремлення санвузла та вхідних дверей). Таке рішення 

надає варіативності у дизайні і плануванні простору. Незважаючи на 

класифікацію бюджетного житла, вважається сучасним зручним рішенням що 

відповідає покликам часу. Для покращення доступу до будинку для немобільних 

людей, на всіх сходах що ведуть в будинок передбачений пандус. Внутрішня 

територія будинку обладнана зоною відпочинку з влаштованими зеленими 

насадженнями, садом каменів. Територія комплексу має освітлення у темну пору 

доби. 
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1.4.1 Техніко-економічні показники 

 

Площа забудови будинку визначається як горизонтальний переріз по 

зовнішньому обводу будинку на рівні цоколя, включаючи частини що 

виступають. 

Sзаб =2321.23м2 

Загальна площа приміщень – сума площ підсобних та жилих приміщень. 

Sзаг=10180.9м2 

Будівельний об’єм надземної частини будинку з неопалюваємими горищами 

визначається множенням площі забудови на повну висоту будівлі. 

Vбуд= 62208.964м3 

Площу кімнат визначаємо на рівні підлоги. 

На першому поверху приміщення адміністративного корпусу мають 

площу: 

Хол 155.48м2 

Офісне приміщення №1–№2 59.87м2 

Офісне приміщення №7–№8 93.12м2 

Підсобна кімната 4.2м2 

Сан. вузол 6м2 

 

Приміщення першого поверху житлового корпусу мають площу: 

Хол 208.4м2 

Тамбур до внутрішнього двору 12м2 

Коридорні приміщення №1 – №2  66.3м2 

Приміщення квартири №1: 

Житлова зона 57.7м2 

Кухня 7.7м2 

Санвузол  7.4м2 
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Приміщення квартири №2: 

Житлова зона 57.7м2 

Кухня 7.3м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №3: 

Житлова зона 59.9м2 

Кухня 7.2м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №4: 

Житлова зона 58.7м2 

Кухня 8м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №5: 

Житлова зона 57.7м2 

Кухня 7.7м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №2:  

Приміщення квартири №6: 

Житлова зона 57.7м2 

Кухня 7.3м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №7: 

Житлова зона 59.9м2 

Кухня 7.2м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №8: 

Житлова зона 58.7м2 

Кухня 8м2 

Санвузол  7.4м2 
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На другому – сьомому поверхах приміщення адміністративного корпусу 

мають площу: 

Хол 155.48м2 

Офісне приміщення №1 118.1м2 

Офісне приміщення №2 105.9м2 

Офісне приміщення №3–№6 59.87м2 

Офісне приміщення №7 93.12м2 

Офісне приміщення №8 98.22м2 

Сан. вузол 6м2 

 

Приміщення другого – сьомого поверхів житлового корпусу мають площу: 

Хол 208.4м2 

Тамбур до внутрішнього двору 12м2 

Коридорні приміщення №1 – №2  66.3м2 

Приміщення квартири №1: 

Житлова зона 57.7м2 

Кухня 7.7м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №2: 

Житлова зона 57.7м2 

Кухня 7.3м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №3: 

Житлова зона 59.9м2 

Кухня 7.2м2 

Санвузол  7.4м2 
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Приміщення квартири №4: 

Житлова зона 58.7м2 

Кухня 8м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №5: 

Житлова зона 57.7м2 

Кухня 7.7м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №6: 

Житлова зона 57.7м2 

Кухня 7.3м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №7: 

Житлова зона 59.9м2 

Кухня 7.2м2 

Санвузол  7.4м2 

Приміщення квартири №8: 

Житлова зона 58.7м2 

Кухня 8м2 

Санвузол  7.4м2 
 

1.5 Архітектурно конструктивні рішення будівлі 

 

Конструкція – залізобетонний монолітний каркас. Будівля складається з 

двох корпусів, має 7 поверхів +1 горищний і технічний підвал. Перший поверх 

розташований на висоті 0.4м від рівня землі, (рівень 0.000) висота типового 

поверху складає 3.6м. 
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1.5.1 Фундаменти 

Фундамент – частина конструкції, яка сприймає навантаження від споруди і 

передає на ґрунтову основу. Стрічковий фундамент – поглиблена в землю 

залізобетонна стрічка, яка проходить по периметру будівлі, а також під стінами 

(внутрішніми і звичайними).  

Запроектований у цій споруді тип фундаменту – стрічко–пальовий, 

виконаний з монолітного залізобетону. Така конструкція надає можливість 

використання стрічкового фундамента для будівель середньої поверховості та 

багатоповерхових. Глибина закладання фундаменту -2600мм. Ширина 

фундаментної стінки залежить від товщини стін які стоять на ньому, і у випадку . 

 

1.5.2 Перекриття 

Перекриття – захисна конструкція, що слугує розмежуванням будівлі по 

поверхах являється підлогою для верхнього поверху і стелею для нижнього. 

Прийнята конструкція перекриття розробленого проєкту являється монолітною 

залізобетонною плитою що спирається на залізобетонні колони. Задля надання 

необхідної несучої здатності плиті при збереженні ваги конструкції перекриття 

використовується арматурний каркас. Армування дозволяє знизити навантаження 

на фундамент завдяки використанню більш легких будівельних матеріалів. 

 

1.5.3 Колони 

Колона – структурна одиниця каркасної споруди, яка сприймає на себе 

горизонтальні та вертикальні навантаження. Прийнята конструктивна схема 

передбачає зведення монолітних залізобетонних колон розмірами 300×300мм в 

основі яких лежить арматурний каркас. Колони розміщаються по периметру 

пальово – стрічкового фундаменту на який передають навантаження від покрівлі 

та перекриттів. 
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1.5.4 Покрівля 

Покрівля – конструктивний елемент що ізолює будівлю від впливів 

атмосферних явищ, себто опади, сонячне випромінювання, вітер. Конструктивно 

покрівля поділяється за: 

– матеріалами покриття; 

– конструктивною схемою(кількість скатів). 

В запроектованій будівлі прийнята схема пласкої покрівлі(присутній кут 

нахилу задля забезпечення дренажу), виконана з залізобетонної плити устеленої 

тепло – та волого – захисними матеріалами. Забезпечений вихід на кришу з метою 

надання можливості технічного обслуговування покриття, вентиляційної системи 

та дренажної системи покрівлі. 

 

1.5.5 Стіни 

В умовах каркасної схеми споруди стіни виконують виключно 

огороджувальну та теплозахисну функції, тому у запроектованій споруді 

передбачене використання кладки газоблоком розмірами 200×300×600мм. Стіни 

розраховані на здебільшого використання як зовнішнє огородження – укладені 

однорядною ложковою кладкою (зовнішні стіни з метою збільшення супротиву 

теплопередачі ззовні устатковуються прошарком пінополістиролу товщиною 

100мм). 

 

1.5.6 Перегородки 

Перегородки виконують огороджувальну функцію всередині будівлі задля 

розділення загального простору поверху у вигляді квартирних чи офісних 

приміщень. Між квартирами використовується кладка з газоблоків товщиною 

300мм, в той час як функціональні приміщення самих квартир мають перегородки 

товщиною 150мм, це пов’язано із меншою потребою у звукоізоляції всередині 

житлової зони, у порівнянні із комфортним відокремленням квартир одна від 

одної. 
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1.6 Зовнішні інженерні мережі 
 

1.6.1 Електропостачання 

Електропостачання будинку – сукупність електротехнічних засобів, що 

призначені для передачі й розподілу електрики від джерел живлення до 

споживача. Електропостачання передбачається від новостворюємої 

трансформаторної підстанції потужність 6кВ, категорія надійності – ІІ. 

 

1.6.2  Опалення, вентиляція, газифікація 

Опалення будівлі є необхідним устаткуванням що забезпечує комфортні 

умови проживання/роботи під час зимового сезону. Оптимальною схемою для 

запроектованої будівлі в умовах району забудівлі являється під’єднання до 

загальної місцевої мережі. Теплоносій – вода, що має температуру 105–70°С. 

Система радіаторна, однотрубна. 

Вентиляція – система повітрообміну, яка слугує для вивільнення надлишків 

вологи, зниження температури і кількості шкідливих речовин у приміщеннях, 

себто створення у приміщеннях комфортного мікроклімату що забезпечує 

достатній рівень самопочуття квартирантів і працівників що знаходяться на 

території будівлі. У запроектованій споруді використовується механічна 

протяжна вентиляція. 

У сучасному світі все більшу популярність набувають електричні кухонні 

плити, але необхідно пам’ятати про надання користувачу максимальних 

можливостей. Задля цього у будинку передбачене під’єднання до місцевої газової 

мережі. 
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1.6.3 Водопостачання, каналізація 

Використовується під’єднання до централізованої господарсько–питної 

мережі, і до міських водопровідних мереж протипожежного водопостачання. 

Підводи до будинку проектуються нижче глибини промерзання -1.1м. Для 

під’єднання до господарсько–питної мережі будівля має один зовнішній водовод. 

У будину пропонується використання децентралізованої система 

накопичувального водонагріву, таким чином можна відмовитись від прокладання 

у дім централізованої системи постачання гарячої води, що зменшує витрати на 

будівництво. 

Каналізація – господарсько–побутова, призначена для відведення стічних 

вод від санітарних приладів у вуличний колектор. 

Дренаж плоскої покрівлі здійснюється підвісною системою водоводів з 

виходом на колодязь ливневої каналізації. 

 

1.7 Енергозбереження 

 

Енергозбереження є невід’ємною складовою ефективного використання 

ресурсів що покладаються на підтримання комфортних умов Для збільшення 

коефіцієнту супротиву теплопередачі зовнішніх огороджуючих конструкцій 

використовують теплозахисні та вологозахисні матеріали. Кліматичні зони – 

розділення земної поверхні, переважно характеризується як широтні пояси, що 

поділяє її за кліматичними умовами. Споруда знаходиться в Дніпропетровській 

області – І кліматичній зоні. Необхідне значення супротиву теплопередачі – 3.3 

м2∙К/Вт, відповідно до ДБН В.2.3-31: 2016[1].  

 



19 
 

1.7.1 Теплотехнічний розрахунок 

Регіон:   Дніпропетровська область 

Населений пункт:   Дніпро 

 Приміщення:   Житлове приміщення 

Вид конструкції:  Стіна 

Тепловий захист 

Температура холодної п’ятиднівки з забезпеченістю 0.92 ˚С  

Тривалість опалювального періоду 172 діб 

Середня температура повітря опалювального періоду -0.6 ˚С  

Умови експлуатації приміщення А 

Кількість градусо – діб опалювального періоду (ГДОП) 3543°С∙діб. 

Необхідний супротив теплопередачі 

Санітарно – гігієнічні вимоги [RС] 1.26 (м2∙˚С)/Вт 

Нормоване значення поелементних вимог [Rе] 1.66 (м2∙˚С)/Вт 

Базове значення поелементних вимог [RТ] 2.64 (м2∙˚С)/Вт 

Супротив теплопередачі: 5.44 (м2∙˚С)/Вт 

 
Рисунок 1.1 – Конструктивна схема стіни з утеплювачем 

Прошарки конструкції (зсередини – назовню) 
№ d[мм] Матеріал λ R Tmax Tmin 

  Супротив теплосприйняттю  0.11 20 19.5 

1 300 Газобетон, газосилікат автоклавний 
D400 0.113 2.65 19.5 7.3 

2 100 Мінеральна (кам’яна) вата 45–75 кг/м3 0.038 2.63 7.3 -4.8 
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  Супротив теплопередачі  0.04 -4.8 -5.0 
Термічний супротив огороджуючої конструкції 5.29 
Супротив теплопередачі огороджуючої конструкції [R] 5.44 

 
 

Захист від перезволоження 

Метод безрозмірних величин 

Координата площини максимального можливого перезволоження 

 

 
Рисунок 1.2 – Графік показника супротиву паропроникненню 

 
Координата площини максимального зволоження   X 0.00 мм 

Висновок: В огороджуючій конструкції перезволоження неможливе. 
 

Пошаровий розрахунок захисту від перезволоження 
Прошарки конструкції (зсередини – назовню) 

№ d[мм] Матеріал µ RП Х RП(В) RП.тр1 RП.тр2 
1 300 Газобетон, газосилікат 

автоклавний D400 0.23 1.30 300(300.6) 1.3 0.00 0.00 

2 100 Мінеральна (кам’яна) 
вата 45–75 кг/м3 0.62 0.16 100(233.0) 0.00 0.00 0.00 

Висновок: Конструкція задовольняє вимогам захисту від перезволоження 
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Теплові витрати 

Теплові витрати через метр квадратний огороджуючої конструкції 

 

 
Рисунок 1.3 – Графік залежності від супротеву теплопередач 

 
Супротив тепловитратам R ±R, % Q ±Q, 

Вт∙год 
Санітарно–гігієнічні вимоги[RC] 1.26 -76.78 34.80 26.72 
Нормоване значення поелементних вимог [Rе] 1.66 -69.45 26.45 18.37 
Базове значення поелементних вимог [RТ] 2.64 -51.51 16.67 8.58 
Супротив теплопередачі огороджуючих 
конструкцій [R] 

5.44 0 8.08 0.00 

R+10% 5.99 10 7.35 -0.73 
R+25% 6.81 25 6.46 -1.62 
R+50% 8.17 50 5.39 -2.69 
R+100% 1.89 100 4.04 -4.04 
 

Отже, витрати тепла за отоплювальний сезон: 15.62 кВт∙ч 
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Висновок до розділу 

У архітектурно будівельному розділі було надано ціль завдання та вихідні 

данні, за якими сформовано об’ємно–планувальні та архітектурно–конструктивні 

рішення проекту. Сформульовано техніко–економічні показники будинку, як 

адміністративної так і житлової частини. Указані параметри за якими було обрано 

зовнішні інженерні мережі. 
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2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

2.1 Збір навантажень 

 

Таблиця 2.1 – Навантаження 
Вид 

навантаженн
я 

Формула підрахунку γfm Навантаження для розрахунку по І 
групі граничних станів, Н/м2 

1 2 4 5 
Власна вага конструкції 

Навантажен
ня від: 
перекриттів 

 
 

1.1 (0.2м∙2500кг/м3∙9.8м/с2∙7)∙1,1= 
=37730Н/м2 

колон 
 

1.1  

стіни 
 

1.1 

((18м3∙2+29м3∙2+42м3∙2+74,7м3∙2
+20,5м3∙2+52,8м3∙2+15,5м3+40м3

)∙7∙640кг/м3∙9,8м/с2=23247,16 Н / 
1927,946 м2)∙1.1=13263.79 Н/м2 

Покриття  1.1 (2500кг/м3∙9.8м/с2∙0.3м)∙1,1=808
5 Н/м2 
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Кінець таблиці 2.1 

Тимчасові навантаження 
Снігові 

навантаженн
я з 

квазіпостійн
ими 

розрахунков
ими 

значеннями 

Sm=γfm·S0∙C 
де, С= µСеСalt 

1.14 
Sm=1.14∙1400∙0.8= 

=1244.768Па , 
С=1∙0.8∙1 =0.8 

Навантажен
ня від 

cлужбових 
приміщень 

адміністрати
вного, 

інженерноте
хнічного, 
наукового 
персоналу 

організацій і 
установ 

 1.2 2000Па*1.2*7=17800Н/м2 

Загальне навантаження 81245 Н/м2 
 

2.2 Основи та фундаменти 

Вихідні дані: 

Таблиця 2.2 – характеристики ґрунтів: 

Н
ай

ме
ну

- 
ва

нн
я 

ґр
ун

- 
ту

 

То
вщ

ин
а 

  

γs 
кН∙м
3 

γ, 
кН 

м3 

γ
d
 

кНм3 

 
W,   
ч.од. 

Wp , 
ч.од. 

WL , 

ч.од. 

I p , 
ч.од. 

IL , 

ч.од 
е, ч.од.  

Sr , 
ч.од. 

 
ϕ, 
град 

 
с, кПа 

 
Е, 
МПа 

 
Ее , 
МПа 

1 
2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Насипний 
грунт 
(tQ4) 

2.
0-
2.
2 

- 16.4
0 

14.51 0.13 - - - - - - - - - -- 

Суглинок 
бурий 
(dQ2) 

3.
5-
4.
1 

26.60 19.0
0 

15.83 0.20 0.15 0.24 0,09 0,55 0.68 0.782 18 20 13 14.3 

Пісок 
середньоз
ернистий 

(alQ1) 

3.
0-
3.
5 

26.50 18.5
0 

15.54 0.19 - - 0.28 - 0.65 0.714 32 1 28- 30.8- 

Глина 
третинна 

(mN1) 

7.
7-
8.
2 

26.70 19.2
0 

15.73 0.22 0.16 0.34 0,18 0,33 0.697 0.843 17 50 17 18.7 

Рівень підземних вод WL  = -7.3 м 
Відстань між свердловинами №1 и №2 дорівнює 100 м 



25 
 

Таблиця 2.3 – Властивості ґрунтових шарів площадки, що необхідні для 

розрахунку основи по деформаціям 
Наймену- 

вання ґрун- 
ту 

Товщи
на 
шару 
ґрунту 

γs , 
кН м3 

γΙΙ, 
кН м3 

γd 
кН 
м3 

 
W,   
ч.од. 

W , 
ч.од. 

WL , 
ч.од. 

I p , 
ч.од. 

IL , 
ч.од. 

 
е, 
ч.од. 

 
Sr , 
ч.од. 

 

ϕΙΙ, 
град 

 

cII, 
кПа 

 
EII, 
МПа 

 
EeII, 
МПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Насипний 
грунт (tQ4) 2.0-2.2 - 16.40 14.51 0.13 - - - - - - - - - - 

Суглинок 
бурий (dQ2) 3.5-4.1 26.60 19.00 15.83 0.20 0.15 0.24 0,09 0,55 0.68 0.78 18 20 13 14,3 

Пісок 
середньозерн
истий (alQ1) 

3.0-3.5 26.50 18.50 15.54 0.19 - - 0.28 - 0.70 0.71 - - - - 

Глина 
третинна 

(mN1) 

необм
еж. 26.70 19.20 15.73 0.22 0.16 0.34 0,18 0,33 0.697 0.84 17 50 17 18,7 

Рівень підземних вод WL  = -7.3 м 

Відстань між свердловинами №1 и №2 дорівнює 100 м 

Абсолютна відмітка гирл свердловин №1 дорівнює 155 м, а гирло № 2 155 м 

Ширина котловану Bê  = 40 м 

 

Таблиця 2.4 – Конструктивні параметри будівлі 

Конструктивні параметри будівлі 
 Найменування Одиниці Показник 

 Довжина будівлі м 64 

 Ширина будівлі м 35.8 

 Кількість поверхів шт. 7 

 Висота поверхів м 3.6 

 Перетин колони  мм 300×300 

 Матеріал колони Залізобетон 

 

p 
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Рисунок 2.1 – Геологічний переріз 

Тип фундаменту – стрічково-пальовий 

Визначення мінімальної глибини закладання фундаменту 

Глибина закладання фундаментів залежить від таких параметрів як: 

a) Умовами геологічної будови будівельного майданчика 

Необхідно прорізати слабкі ґрунти, що залягають на поверхні і передати 

навантаження від будівлі на несучий шар ґрунту: 

 
отже dmin приймаємо  

b) Гідрогеологічні умови будівельного майданчика і можливі їх зміни в 

процесі будівництва та експлуатації споруд 

Величина висоти капілярного підняття приймається  
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dmax=dw-hk 

dmax=7.3-0.5=6.8м 

де hk – висота капілярного підняття вологи; для пісків крупних та 

середньозернистих hk =0.5м. 

c) Умови можливого морозного здимання ґрунту при промерзанні 

Визначають за формулою: 

 
де d0=0.23 м за БНіП 2.02.01-83 «Основи будівель та споруд»[2], Mt=20 

приймаємо нормативну глибину сезонного промерзання dfn за 1.1м 

 
де kh – коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму споруди, 

для споруд з підвалом або технічним приміщенням при середньодобовій 

температурі 5°С(Дніпро - 8,5°С, приймаємо наближче менше значення) kh=0,7 

 
Таблиця 2.5 – Глибина закладання фундаментів залежно від глибини 

промерзання df та глибини до рівня підземних вод dw 

Різновиди ґрунту, що залягають під 
підошвою фундаменту на глибині не 

менше, ніж dfn 

Глибина закладання фундаментів в залежності від 
глибини до рівня підземних вод, dw, м, при 

dw ≤ df + 2 dw > df + 2 
Скельні, великоуламкові з піщаним 
заповненням, піски гравелисті, крупні 
і середньої крупності 

не залежить від df не залежить від df 

Піски мілкі (дрібні) і пилуваті не менше  df не залежить від df 
Супіски з показником текучості: 

ІL < 0 
ІL ≥ 0 

не менше  df 
не менше  df 

не залежить від df 
не менше df 

Суглинки, глини, а також 
великоуламкові ґрунти з пилувато-
глинистим заповненням та 
показником текучості: 

ІL ≥ 0.25 
ІL < 0.25 

не менше  df 
не менше  df 

не менше df 
не менше 0.5 df 

Приймаємо dz не менше df=0.77 

 

d) З конструктивних умов 
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Для фундаментів неглибокого закладання в яких розраховане підвальне 

приміщення  

dmin=db+0.4м 

dmin=2+0.4=2.4м 

Де db – глибина підвалу 

e) Урахування типу будівель та споруд 

f) За умови закладання водо несучих трубопроводів. 

З урахуванням вимог п. п. 8.42 СНиП 2.04.02 – 84 „Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения”, глибина до низу труб повинна бути не менше: 

dmin= dfn + 0.5 м. 

dmin=1.1+0.5=1.6м 

g) Від виду та характеру навантаження що передбачається на 

фундаменти. 

Для більшості житлових та цивільних будинків і споруд цей фактор не 

впливає на визначення мінімального заглиблення. 

h) З урахуванням існуючих підземних комунікацій, сусідніх будівель і 

споруд 

Перспективна забудова у нашому випадку не впливає на визначення dmin, за 

відсутністю даних про неї. 

Таблиця 2.6 – До визначення глибини закладання фундамента: 

Фактор dmin, мм dmax, мм 
1 2600 - 
2 - -6800 
3 770  
4 2400 - 
5 - - 
6 1600 - 
7 - - 
8 - - 

Виходячи з порівняння факторів приходимо до висновку що необхідно 

приймати dmin=- 2600мм 

Абсолютна позначка поверхні складає 155 м. 

Висота підвала за технічними умовами складає hпід=-2400мм 
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Позначка 0.000м повинна бути мінімально вище абсолютної позначки 

поверхні на 0.35 – 0.5м, (приймемо 0.5м) 

 

2.2.1 Попереднє призначення розмірів фундаменту 

Положення верхнього обрізу фундамента (0.000) приймаємо 0.5м від 

поверхні а для фундаменту використовуються палі перерізом 300×300мм. 

Потужність шару насипного ґрунту h1 = 2.1м, нижче залягають бурий 

суглинок що буде використаний в якості несучого слою. 

Мінімальна товщина ростверку hr=0.3(товщина колони)+0.05=0.35м. 

Приймемо наближення hr=0,4м. 

 
Рисунок 2.2 – Схема поперечного перерізу стрічкового фундаменту для 

попередніх розрахунків несучої здатності одиночної палі  

Глибину котловану приймемо hк=2700+400-300=2800 мм, де перші 

величини в сумі складають повну висоту фундаменту з ростверком , 300 – 

цокольна частина вище рівня ґрунту. 



30 
 

 

2.2.2 Дослідження зміни несучої здатності паль в залежності від їх 

параметрів 

Вихідні данні: 

ІГЕ – 1 –  насипний ґрунт потужністю 2.1м, в якості природної основи 

використовуватися не буде. 

ІГЕ – 2 – суглинок бурий потужність - 3.8м,тугопластичний IL=0,55; 

ІГЕ – 3 – пісок середньозернистий , потужність – 3.25м, 

ІГЕ – 4 – глина третинна, потужність слою – 8м. тугопластична –  IL=0.33  

Загальна товщина розвіданого ґрунту Н складає: 

H=2.1+3.8+3.25+8=17,15м 

Майданчик має рівну поверхню. Попередньо встановлено глибину 

котловану як hк=2.5м 

 

2.2.3 Призначення розмірів паль 

За та ГОСТ 19804.2-79* [18] приймаємо палі з попередньо напруженою 

арматурою. 

Таблиця 2.7 – Параметри обраної палі 

Переріз 
паль, 
мм 

Дов-
жина 
паль, 
L, м 

Градація 
довжини 

паль 
через 
∆LP, м 

Позна-
чення 
паль 

Клас 
бето
-ну 

Поздовжнє 
армування 

Маса  
1 м 
дов-
жини 

палі, кг 

Орієнтовна несуча 
здатність палі, кН 

за 
матеріалом за ґрунтом 

300х300 3…15 

До 6 м 
через 
0.5 м, 
далі 

через 1 м 

СНпр 
30.30 

СН 90.30 

В25
… 

В35 

4∅5 Вр ІI до  
20∅5 Вр ІI 

4∅10 А-
400С до  
4∅12 A-

500С 

225 1100 200…800 
5…15 

Для розрахунку несучої здатності приймемо довжину обраної прямокутної 

палі розмірами 300×300мм – 10м. Ґрунт основи – глина третинна. 
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Несуча здатність одиночної висячої палі визначається як сума сил 

розрахункових опорів ґрунтів основи на її бічній поверхні: 

 

де A – площа опирання на ґрунт палі, що приймається рівною площі 

поперечного перерізу палі А=a2, м2; 

u – зовнішній периметр поперечного перерізу палі, u = 4a; 

γС – коефіцієнт умов роботи палі в ґрунті(приймається γc=1); 

γСf – коефіцієнт умов роботи ґрунту на бічній поверхні палі що враховує 

вплив способу занурення палі на розрахунковий опір ґрунту; 

hi – товщина і–го шару ґрунту, дотичного з бічною поверхнею палі, м. 

Таблиця 2.8 – розрахунковий опір ґрунту fi 
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Таблиця 2.9 – розрахуноквий опір ґрунту R 

 
Для оцінки факторів, що впливають на несучу здатність, встановлюємо 

не тільки зміну R та f на всю розвідану глибину, але й зміну складових несучої 

здатності по нижньому кінцю палі FdR та по її бічній поверхні Fdf. Із загальних 

формул вони відповідно дорівнюють: 

, 

. 

 Підставляючи значення коефіцієнтів, отримаємо спрощені формули: 

ARkF 1dR ⋅⋅= , 

ii2df hΣfkF ⋅⋅= . 

Сума цих величин дає повну величину несучої здатності палі Fd, кН:   

dfdd FFF R += . 
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Розрахункове навантаження, допустиме на палю, є гарантована несуча 

здатність палі, тобто NP = Fd.g: 

k

d
d.gp

FFN
γ

== , 

де коефіцієнт надійності γk = 1.4. Необхідно пам’ятати, що при визначенні 

Np за даними статичних випробувань, випробувань еталонною палею або палею – 

зондом, γk = 1.2, а за даними статичного зондування γk = 1.25. 

 Окрім цього додатково визначаємо долю опору ґрунту під нижнім 

кінцем палі в несучій здатності палі, як: 

,%100⋅
d

d

F
F R . 

Для прийняття рішення про оптимальні розміри паль важливо знати, як 

змінюється з глибиною питома розрахункова несуча здатність (допустиме 

навантаження на палю, або гарантована несуча здатність, що приходиться на 1 м3 

палі): 

P

d.gI
d.g V

F
F = , 

де VP – об’єм палі, м3, в межах розрахункової довжини LP, що визначається з 

урахуванням голови палі, що виступає над поверхнею дна котловану (цю 

величину призначають не менше ∆ = d для забивних паль, а для буронабивних і 

буроін’єкційних паль приймають ∆ = 0): 

Vp = A Lp = A (Σhi + ∆), 

де Σ hi – заглиблення палі від дна котловану до розрахункової точки. 

а) для палі перерізом 300 × 300 мм:  

FdR = 0.09⋅R ,кН;   Fdf = 1.2⋅Σfi⋅hi, кН; 

 Ці розрахунки для зручності виконані у табличній формі . Для 

наочності, була побудована епюра вказаних вище величин. 
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Таблиця 2.10 – характеристики основи отримані за розрахунками 
Н

ом
ер

 р
оз

ра
ху

нк
ов

ої
 т

оч
ки

 

Н
ом

ер
 ІГ

Е 

Гл
иб

ин
а 

ро
зр

ах
ун

ко
во

ї т
оч

ки
 в

ід
 п

ов
ер

хн
і, 

м 

То
вщ

ин
а 

ро
зр

ах
ун

ок
во

го
 ш

ар
у 

(І
ГЕ

), 
м 

Розрахун-
ковий опір 

ґрунту, 
кПа 

Н
ес

уч
а 

зд
ат

ні
ст

ь 
па

лі
 п

о 
ни

ж
нь

ом
у 

кі
нц

ю
 п

ал
і, 

F d
r 

.к
Н

 

С
ер

ед
ня

 в
ел

ич
ин

а 
f і,

 к
П

а,
 в

 м
еж

ах
 р

оз
ра

ху
нк

ов
ог

о 
ш

ар
у 

Несуча 
здатність 
по бічній 
поверхні 
палі, Fdf, 

кН 

Н
ес

уч
а 

зд
ат

ні
ст

ь 
па

лі
, F

d, 
кН

 

Д
оп

ус
ти

ме
 р

оз
ра

ху
нк

ов
е 

на
ва

нт
аж

ен
ня

 н
а 

па
лю

, F
d.

g, 
кН

 

Ча
ст

ка
 н

ес
уч

ої
 зд

ат
но

ст
і, 

%
, щ

о 
пр

их
од

ит
ьс

я 
на

 
ни

ж
ні

й 
кі

не
ць

 п
ал

і 

Ро
зр

ах
ун

ко
ве

 н
ав

ан
та

ж
ен

ня
, щ

о 
пр

их
од

ит
ьс

я 
на

 1
 

м3  п
ал

і, 
F d

.g
I , к

Н
/м

3  

пі
д 

ни
ж

ні
м 

кі
нц

ем
 п

ал
і, 

R
 

по
 б

іч
ні

й 
по

ве
рх

ні
 п

ал
і, 

f i 

в 
ме

ж
ах

 р
оз

ра
ху

нк
ов

ог
о 

ш
ар

у 

по
вн

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 2 2.8 

3.1 

0 0 0 

10,75 40 

0 0 0 - - 

2 2 2.8 0 0 0 0 0 0 - - 

3 2 5.9 
10
83.
75 

21,5 97,53 40 137,
53 98,23 71,91 176 

4 3 5.9 
3.2
5 

35
35 58 318,1

5 
60,85 237,3 

40 358,
15 255,8 88,83 458,4 

5 3 9.1
5 

39
15 63,7 352,3

5 
27
7,3  

629,
6 449,7 55,9 528,7 

6 4 9.1
5 

8 

33
89.
5 

41,6 305,0
5 

44,9 431 

27
7,3 

542,
3 387,3 56,25 455,4 

7 4 17.
15 

38
59,
2 

48.25 347,3 70
8,3 

1055
,6 754 34,19 480,1 
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2.2.4 Розрахунок фундаменту 

За вихідними даними збору навантажень, маємо 

N`=1.2∙N=81.245кН/м.1,2=97.94кН/м2 

Необхідна несуча здатність палі: 

N`∙k1∙lp.min=N`∙1.15∙0.3∙d=1.009∙105 Н=100.96 кН 

Виходячи з цього, приймаємо палю перерізом 300×300 мм при її 

заглибленні в суглинки ІГЕ – 3 на 1.9 м (орієнтовне допустиме розрахункове 

навантаження за графіком близько 491.79 кН, що значно перебільшує 100,96 

кН, але прийнята довжина палі обумовлена конструктивними потребам щодо 

осадки будівлі). Одночасно уточнюємо переріз ростверку та глибину 

котловану. Приймаємо позначку 0.000 м та верхнього обрізу фундаменту (він 

вище поверхні ґрунту на 0.5 м). Тоді конструкція пальового фундаменту: 

монолітна З/Б стіна висотою 2.7 м та ростверк висотою d + 0.05 = 0.30 + 0.05 

= = 0.35 м. Приймаємо hr = 400 мм. Підошва ростверку буде заглиблена на 2.4 

+ 0.4 = 2.8 м. Це відповідає глибині котловану. 

Розрахункова довжина палі з умови заглиблення в суглинки ІГЕ – 3 на 

3.7м: 

Lp=Σhi+∆h=4700+0.3=5000мм 

Приймаємо палю довжиною 5.0 м. Згідно ГОСТ 19804.1 – 79 це 

відповідає типорозміру СН50.30. 

Така паля буде заглиблюватись у піски на 1.6 м, що враховуємо на 

розрахунковій схемі. Згідно з вимогами норм [5] приймаємо товщину 

розрахункових шарів hi ≤ 2.0 м. 

Визначення Fd .При заглибленні палі трубчатим молотом коефіцієнти в 

формулі для визначення Fd: γc= 1.0; γcR = 1.0; γcf = 1.0.  

Для піску середньозернистого на глибині 7.5 м від поверхні за табл. 4 

по інтерполяції: 
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За табл.2.3 визначаємо величини f для відповідних розрахункових 

шарів (див. схему на рис. 35):  

1) для рослинного ґрунту ІГЕ – 1: h1 = 2.2 м; f1 = 0;  

2) для розрахункових шарів супіску ІГЕ – 2 з IL = 0.55 на глибині Ні: 

a) h2=0.7м 

H1=2.1м; f1=0; 

H2=2.8м, f2=16.5кПа 

b) h3=1.55м 

H3=2.8м; f3=16.5кПа; 

H4=4.35м, f4=20кПа; 

c) h4=1.55м 

H5=4.35м; f5=20кПа; 

H6=5.9м, f6=21.4кПа; 

3) для розрахункових шарів супіску ІГЕ – 3 на глибині Ні: 

d) h2=1.6м 

H7=5.9м, f7=58кПа 

H8=7.5м, f8=60кПа 

Тоді несуча здатність палі СН5.30: 

 
Fd=530.1кН 

Допустиме розрахункове навантаження на палю СН50.30: 

 
Порівнюючи несучу здатність з табличною величиною несучої 

здатності залізобетонної палі за матеріалом, бачимо, що умова  

Np < Np.m (Np = 378.68 кН < Np.m = 1100 кН) виконується. 
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2.2.5  Визначення необхідної кількості паль 

Необхідна кількість паль визначається за формулою 

 

 
Розрахунковий крок паль: 

 
Так як lp=1.13 м > 3d = 3×0.30 = 0.90 м, то ростверк приймаємо 

однорядний. 

Приймаємо lp=3.2м 

Таблиця 2.11 – Збір навантажень на 1 пог.м стрічкового фундаменту 

Номе
р П/П 

Вид 
навантажень 

Формули визначення і розрахункові величини 
для визначення на 1м погонний 

N`, 
кН/м2 

1 Навантажен
ня на 

верхньому 
обрізі 

фундаменту 
N`, кН/м 

N`=1.2∙N=81.245∙1,2 97.94 

2 Монолітна 
стіна  

4.9 

3 Ростверк 
 

2.57 

ВсьогоΣN` 105,41 
Перевіряємо допустимість навантаження на одну палю:  

N = 105.41⋅3.20 = 337.312 кН < Np = 378.68 кН. Умова виконується. 

Розташуємо, як приклад, палі в плані ростверку на ділянці між стінами 

по осях 13 та 18, відстань між якими 16м. 
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Рисунок 2.4 – Схема розташування паль 

 

2.2.6 Розрахунок осідання основи 

Розрахунок осідання умовного фундаменту методом пошарового 

підсумовування виконано відповідно до додатків "Д" та "П" ДБН В.2.1-10-

2009 "Основи і фундаменти споруд» [3]. 

 
Рисунок 2.5 – Розрахункова схема 
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Рисунок 2.6 – Параметри розрахунку осідання 

За виконаними розрахунками, отримуємо результат у вигляді глибини 

осідання S=0.024м = 2,4см. 

 
Рисунок 2.7 – Армування ростверка 

Повна формула розрахунку наведена у додатку А. 
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Висновок до розділу 

У даному розділі був проведений збір навантажень що впливає на 

фундамент, визначені характеристики інженерно – геологічних умов основи 

проектуємої споруди, розрахована глибина залягання ростверку фундамента, 

довжина, кількість і типи необхідних паль, що будуть використовуватися у 

обраній схемі фундамента. 

Відповідно до вихідних даних було прийнято товщину ростверка, і 

висоту стінової частини фундамента. 

Виконано розрахунок осідання основи фундамента, за прийнятої схеми 

отримані параметри задовольняють критичним показникам і складають 

S=2.4см при Smax=8.0см. 
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

Згідно ДБН А.3.1-5:2016[8] організація будівельного виробництва 

полягає у спрямуванні організаційних, технічних, технологічних рішень та 

інших заходів на реалізацію проектних рішень щодо будівництва об'єкта з 

дотриманням вимог законодавства та нормативних документів і 

забезпеченням під час будівництва:  

а) механічного опору та стійкості конструктивних елементів, що 

споруджуються; 

б) пожежної безпеки;  

в) унеможливлення загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливого 

впливу на навколишнє природне середовище;  

г) захисту від шкідливого впливу шуму та вібрації.  

Організація будівельного виробництва включає заходи щодо:  

а) календарного планування підготовчих і будівельних робіт з 

врахуванням необхідних термінів завершення будівництва об'єктів та 

виконання окремих етапів робіт, узгоджених діями учасників будівництва, 

дотриманням вимог законодавства, нормативних актів та документів;  

б) трудового та матеріально – технічного забезпечення виконання 

запланованих робіт;  

в) раціональної організації праці та механізації робіт; 

г) управління виконанням виробничих процесів відповідно до вимог 

проектних рішень з урахуванням складу, обсягів, термінів та сезону 

виконання робіт, вимог до технологічної послідовності, можливостей засобів 

механізації, складу та кваліфікації виконавців робіт;  

д) досягнення проектних експлуатаційних властивостей об'єкта 

будівництва, забезпечення відповідної якості будівельної продукції;  

е) забезпечення комплексної безпеки будівництва, включаючи охорону 

та збереження навколишнього середовища – природного, соціального, 
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техногенного та дотримання вимог ДСанПіН щодо небезпечних факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;  

ж) здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва 

об'єктів, а також, за необхідності, науково – технічного супроводу відповідно 

до ДБН В.1.2-5:2007 [4];  

і) прийняття виконаних робіт і закінчених будівництвом об'єктів. 

 

3.1 Підготовчі роботи 

 

Підготовка до будівництва передбачає здійснення таких організаційних 

заходів:  

а) забезпечення об'єкта будівництва відповідною проектною та 

проектно – технологічною документацією;  

б) оформлення передбачених чинним законодавством документів 

дозвільного характеру щодо виконання  

підготовчих та будівельних робіт на об'єкті будівництва;  

в) забезпечення комплексної безпеки будівництва;  

г) організація системи управління будівництвом;  

д) припинення експлуатації будівель, що підлягають знесенню;  

е) забезпечення будівництва під’їзними шляхами, електро –, тепло – і 

водопостачанням (у тому числі протипожежним), системою зв'язку, засобами 

пожежогасіння, тимчасовими будівлями та спорудами, засобами збирання, 

безпечного тимчасового зберігання та видалення відходів і вторинної 

сировини;  

ж) організація авторського та технічного нагляду, а за необхідності – 

науково – технічного супроводу будівництва об'єкта;  

і) облаштування будівельного майданчика стендом з інформацією щодо 

об'єкта будівництва, замовника, проектувальника та виконавців робіт, а 

також схемами з позначенням в'їздів, маршрутів проїзду, місць розвороту 

транспортних засобів, небезпечних зон тощо;  
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к) забезпечення об'єкта будівництва засобами цивільного та 

протипожежного захисту.  

Підготовчі роботи виконуються для розгортання фронту робіт 

відповідно до затвердженої документації, в тому числі ПрПР. 

 

3.2 Організація виконання будівельних робіт 

 

При організації та виконанні будівельних робіт мають бути дотримані 

прийняті у ПТД рішення щодо організації виробництва та щодо забезпечення 

комплексної безпеки будівництва. Будівельні роботи на об'єкті будівництва 

мають здійснюватись на підставі декларативно – дозвільних документів на їх 

виконання у відповідності з вимогами законодавства.  

Будівельний майданчик має утримуватись відповідно до рішень з 

організації будівництва, прийнятих у ПТД, вимог з охорони праці і 

промислової безпеки відповідно до ДБН А.3.2-2 Правил пожежної безпеки в 

Україні (НАПБ А.01.001).  

Для забезпечення технологічної послідовності та термінів виконання 

будівельних робіт на об'єкті будівництва необхідно:  

а) створити розрахунковий запас будівельних конструкцій, матеріалів і 

готових виробів;  

б) облаштувати майданчики і стенди укрупнювального складання 

конструкцій; 

в) організувати своєчасну поставку або перебазування на робоче місце 

будівельних машин та пересувних (мобільних) механізованих установок;  

г) забезпечити бригади необхідними засобами малої механізації, 

засобами вимірювання і контролю, засобами огородження і монтажною 

оснасткою, засобами індивідуального захисту у складі і кількості, які 

передбачені у ПВР, організувати інструментальне господарство;  

д) забезпечити транспортування, складування та зберігання 

матеріально – технічних ресурсів відповідно до вимог стандартів та Правил 
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пожежної безпеки України з виключенням можливості їх пошкодження, 

псування та втрат.  

 

3.3 Контроль якості виконаних будівельних робіт 

 

Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на 

забезпечення об'єкта будівництва експлуатаційними властивостями, які 

мають відповідати основним вимогам відповідно до призначення об'єкта.  

Контроль якості включає комплекс технічних та організаційних заходів 

з ефективного управління якістю на всіх стадіях створення об'єкта 

будівництва відповідно до вимог чинного законодавства та нормативної бази, 

у тому числі:  

а) контроль показників якості матеріалів, виробів, конструкцій та 

устаткування;  

б) контроль технологічних процесів;  

в) забезпечення виконання будівельних робіт з дотриманням вимог 

щодо:  

– пожежної безпеки;  

– безпеки людей;  

– впливу на навколишнє природне середовище;  

– впливу шуму та вібрації.  

Під час будівництва здійснюється державний та виробничий контроль, 

авторський та технічний нагляд.51  

За умови проведення науково – технічного супроводу будівництва 

об'єктів контроль якості виконується з урахуванням програми цього 

супроводу згідно з вимогами ДБН В.1.2-5. 



45 
 

 

3.4 Основні роботи 

 

Таблиця 3.1 – Основні роботи 

№ 
п/п Найменування робіт і витрат 

Шифр 
робіт 

Одиниця 
виміру Кількість 

1 2  3 4 
 Земляні роботи Е1-30-2   

1 Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід  м2 2800 

2 Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди 
екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом 
місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грунтів 1 

Е1-16-13 
 

м3 7392 

3 Перевезення грунту до 12 км (без урахування вартості навантажувальних 
робіт) 

 т 8211.84 

4 Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група грунтів 
1 

С311-12-1 м2 845.125 

5 Ущільнення грунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 
25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см 

 м3 579.3 

6 Риття і засипка траншей глибиною 2 м для трубопроводів діаметром 1000 
мм екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з 
ковшом місткістю 1 м3, група грунтів 1 

Е1-145-8 км 0.03 

 Влаштування фундамента    

7 Заглиблення віброзанурювачем суцільних залізобетонних паль довжиною 
до 10 м 

Е1-130-2 м3 76.5 

8 Зрубування голів залізобетонних паль площею поперечного перерізу до 0,1 
м2 

Е1-45-1 паля 170 

9 Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху 
понад 1000 мм 

Е5-5-1 м3 бетону, 
бутобетону і 
залізобетону 
в ділі 

422.44 

10 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівненій поверхні 
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари 

Е5-113-1 м2 поверхні, 
що 
ізолюється 

2813 

11 Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з 
переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 1 

ЕН6-1-23 м3 1075.2 

 Зведення каркасу    

12 Улаштування колон залізобетонних у дерев`яній опалубці висотою до 4 м, 
периметром до 2 м 

ЕН6-14-4 м3 
залізобетона в 
ділі 

219.492 

13 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм, на висоті від 
опорної площадки до 6 м 

ЕН6-22-1 м3 
залізобетону 
в ділі 

2704 

14 Установлення сходових маршів при найбільшій масі монтажних елементів 
у будівлі до 5 т 

Е7-21-3 шт 196 

 Зведення стін    

15 Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних 
блоків 

ЕН8-22-1 м3 мурування 2534 
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Кінець таблиці 3.1 
16 Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних 

блоків 
ЕН8-22-2 м3 мурування 2376 

 Зовнішні оздоблювальні роботи    

17 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з 
опорядженням декоротивним розчином за технологією "Сеrеsіt ". Стіни 
гладкі 

ЕН15-78-1 м2 2937 

18 Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах 
житлових і громадських будівель при площі прорізу до 2 м2 

ЕН10-18-1 м2 957 

19 Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних 
матеріалів на бітумній мастиці 

Е12-2-1 м2 1931 

 Внутрішні оздоблювальні роботи    

20 Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній 
мастиці в один шар 

Е12-18-1 м2 13517 

21 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм ЕН11-11-1 м2 13517 

22 Монтаж лiфта пасажирського зi швидкiстю руху кабiни до 1 м/с 
вантажопiдйомнiстю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м 

М3-560-1 лiфт 4 

23 За кожну зупинку лiфта, бiльше або менше зазначеної в характеристицi, 
додавати або зменшувати для лiфтiв пасажирських вантажопiдйомнiстю до 
630 кг 

М3-560-4 зупинка 8 

 Благоустрій території    

24 Улаштування основ та покриттів із приготовленої ґрунтової суміші, 
укріпленої в’яжучими матеріалами за товщини шару 15 см 

 
ЕН27-18-1 

м2 основи або 
покриття 

1610 

25 Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів 
одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см 

ЕН-27-22- 1 м2 покриття 
тротуарів 

256 

26 Улаштування шару основи товщиною шару 15 см зі щебенево-піщаної 
суміші асфальтоукладальником, при ширині укладання 7,5 м 

 
ЕН27-15-4 

м2 основи 1610 

 Озеленення територій    

27 Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння 
дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у 
природному грунті 

 
Е47-5-1 

шт 12 

28 Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м  
Е47-9-3 

шт 12 

29 Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну  
Е47-25-6 

м2 905.8 

 



47 
 

3.5 Технологічна карта на механізовану ізоляцію монолітного стрічкового 

фундаменту 

 

Технологічна карта застосовується при проектуванні, організації та 

виконання робіт за механізованою ізоляцією монолітного стрічкового фундаменту 

гарячою бітумною мастикою за допомогою автогудронатора.  

Механізована ізоляція фундаменту гарячою бітумною мастикою за 

допомогою автогудронатора Д – 251, площею 332 м проводиться бригадою в 

складі 2 – х чоловік протягом однієї зміни при роботі в весняний час. 
 

3.5.1 Організація і технологія будівельного виробництва 

Поверхня монолітного ростверку, призначена для гідроізоляції, повинна 

бути очищена від бруду, пилу, напливів і патьоків бетонної суміші; осушені 

вологі місця; забиті раковини. Для кращого зчеплення гідроізоляції з ізольованої 

поверхнею повинна бути проведена обгрунтовка поверхні, яку наносять в два 

прийоми: спочатку холодну ґрунтовку на повільно літучому розчиннику після 

очищення поверхні конструкції, потім перед нанесенням обмазки холодну 

ґрунтовку на швидко летучому розчиннику. Фарбувальну гідроізоляцію слід 

наносити на підготовлену поверхню рівномірними без пропусків і напливів 

шарами не менше ніж в 2 шари, товщиною 1,5 – 2 мм. Кожен шар слід наносити 

після затвердіння попереднього і опосвідчення його якості. Механічне нанесення 

гарячих бітумів на поверхню ростверку здійснюється за допомогою 

автогудронатора Д – 251. Бітумна мастика для гідроізоляції готується в 

бітумоплавильні котлах або конвекторах центролізованих. Транспортується 

розплавленою до місця роботи автогудронатором. Гідроізоляція виводиться з 

однієї стоянки автогудронатора на довжину шлангів.  

Бітумна мастика в гарячому стані під тиском 4 – 6 атм, створюваний 

шестерним насосом, змонтованому на автогудронаторами, наноситься на 

ізольовану поверхню універсальної вудкою. При нанесенні бітумної мастики на 

ізольовану поверхню, температура її повинна бути не нижче 170 – 180 °, підігрів 
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бітумної мастики здійснюється пальниками, змонтованими на автогудронаторами. 

Після прибуття заправленого автогудронатора на місце проведення робіт оператор 

– сопловщик спільно з машиністом – водієм виробляє розмотування шлангів з 

одночасним переміщенням. Машиніст подає вудку оператору – сопловщіку і 

вмикає шестерний насос. Відкривши двухходовий кран на вудці, оператор – 

сопловщік завдає розігріту бітумну мастику на ізольовану поверхню, а машиніст – 

водій стежить за роботою насоса автогудронатора і допомагає переміщати 

шланги. Після закінчення роботи, машиніст вимикає насос і спільно з оператором 

– сопловщіком виробляє змотування і прибирання шлангів з подальшим їх 

закріпленням до автогудронатора. 

 

3.5.2 Вказівки до техніки безпеки 

При виробництві механізованої ізоляції монолітного фундаменту 

виконувати вказівки СНіП III-А I-99. Перед початком робіт всі робітники повинні 

пройти вступний інструктаж з техніки безпеки. Робітники, зайняті на ізоляційних 

роботах гарячими мастиками, забезпечуються одягом, щільно застигаючі навколо 

шиї, рук і ніг. Забороняється під час роботи натягувати і перегинати матеріальні і 

повітряні шланги. При влаштуванні гідроізоляції робітники повинні мати захисні 

окуляри, шкіряні рукавиці і брезентові костюми. Найбільший робочий тиск в 

пневмоапараті не повиннен перевищувати 4 атм. Робота пневмоапарата без 

манометра забороняється. 

 

3.5.3 Вимоги до якості 
Фарбувальний матеріал слід наносити рівномірно, без пропусків, по всій 

поверхні, що ізолюється, не менше ніж у два шари, товщиною 1,5 – 2 мм кожен, 

відповідно до проекту. Кожен наступний шар наноситься лише після затвердіння і 

просушування раніше нанесеного шару. При влаштуванні фарбувальної 

гідроізоляції необхідно контролювати температуру наноситься гідроізоляційного 

матеріалу під час виконання робіт, правильність складів мастик, а також порядок і 

правильність нанесення забарвлення. Забарвлення слід виконувати в найкоротший 
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технічно можливий термін, щоб оберегти ізоляцію від можливих пошкоджень. 

Для засипки застосовують дрібнозернисті, ґрунти, що не містять великих 

включень. 

3.6 Технологічна карта на влаштування покрівельного покриття з рулонного 

покрівельного матеріалу. 

 

Рулонний матеріал складається з негниючої основи (склотканина, склохолст 

або поліестер), на яку з двох сторін наноситься бітумне в'яжуче. Нижня сторона 

матеріалу покривається легкозаймистого полімерною плівкою, верхня – 

полімерної або грубозернистим посипанням  

 

3.6.1 Організація і технологія будівельного процесу. 

До початку облаштування покрівлі повинні бути виконані і прийняті: 

 всі будівельно –монтажні роботи на ізольованих ділянках, установку і 

закріплення до сталевих профільованих настилах водостічних воронок, 

компенсаторів деформаційних швів, анкерних болтів, антісептованих дерев'яних 

брусків для закріплення ізоляційних шарів і захисних фартухів; шари паро – та 

теплоізоляції, стяжки і потім проведена контрольна перевірка ухилів і рівності 

основи під покрівлю на всіх поверхнях, включаючи карнізні ділянки покрівель та 

місця примикань до виступаючих над покрівлею конструктивних елементів. Якщо 

всі вимоги проекту до якості підстави дотримані, можна поверхню стяжки 

погрунтувати. Основа що висохла після ґрунтування готова до початку 

влаштування покрівлі. Замочена під час монтажу теплоізоляція повинна бути 

видалена і замінена сухою. В період організації виконання роботи особлива умова 

полягає в тому, що теплоізоляційні роботи необхідно проводити в суху погоду, 

щоб не допустити замокання теплоізоляційного матеріалу. Якість теплоізоляції 

має бути зазначено в актах на приховані роботи. У новому покритті покрівельний 

килим виконують з двох шарів наплавлюваного рулонного матеріалу, причому 

для верхнього шару застосовують матеріали з грубозернистим посипанням. 

Приклейка рулонного матеріалу здійснюється шляхом розігріву спрямовного 



50 
 
шару пальниками, які працюють на зрідженому газі пропан – бутані або рідкому 

паливі. Пристрій покрівельного килима в межах робочих захваток починають із 

знижених ділянок: карнизних звисів, ділянок розташування водостічних воронок і 

розжолобків. При наклейці ізоляційних шарів слід передбачати напустку 

суміжних полотнищ на 100 мм. Технологічні прийоми наклейки спрямовуємого 

рулонного матеріалу можуть бути різними. Роботу можна виконувати в наступній 

послідовності:  

– на підготовлену основу розкочують 5 – 7 рулонів, приміряють один 

рулон по відношенню до іншого і забезпечують необхідну напустку.  

– Потім приклеюють кінці всіх рулонів з одного боку і полотнища 

рулонного матеріалу назад скачують в рулони. Рулони, розгортаючи, приклеюють 

до основи за допомогою ручного газового або рідинної пальника. Слід особливо 

уважно стежити за синхронністю розплавлення шару мастики і розкачування 

рулону. Швидкість руху визначається часом, необхідним для початку 

розплавлення мастичного шару приклеюємого рулону, що оцінюється візуально 

по початку освіти валика розплавленої мастики.  

 

3.6.2 Вказівки з техніки безпеки 
При роботі з газополуменевим обладнанням рекомендується користуватися 

захисними окулярами. При перервах в роботі полум'я пальника має бути 

погашено, а вентилі на ній щільно закриті. Покрівельні матеріали, обладнання, 

паливо слід піднімати за допомогою вантажопідйомних механізмів у спеціальні 

тарі або міцно зв'язаних у пакетах. При виявленні витоку газу з балонів роботу 

необхідно негайно припинити. Ремонт балонів або іншої апаратури на робочому 

місці газополуменевих робіт не допускається.  

Робоче місце покрівельника має бути забезпечено такими засобами 

пожежогасіння та медичної допомоги: порошкові вогнегасники з розрахунку на 

одну секцію покрівлі не менше двох штук; ящик з піском місткістю 0,05 м3; 

лопати  –  2 штуки; азбестове полотно  – 1 м2; аптечка з набором медикаментів. 

При виникненні на робочих місцях пожежі необхідно гасити його з застосуванням 
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вогнегасників, сухим пес ком, накриваючи осередки загоряння азбестового або 

брезентовим полотном. Виконання робіт по влаштуванню покрівель одночасно з 

іншими будівельно – монтажними роботами на покрівлях, пов’язаний із 

застосуванням відкритого вогню (зварювання тощо) не допускається. 

Обладнання, що використовується для підігріву наплавлюваного рулонного 

покрівельного матеріалу не допускається вико вать з несправностями, здатними 

привести до пожежі, а також при відключених контрольно – вимірювальних 

приладах і технологічної автоматики, що забезпечують контроль заданою них 

режимів температури, тиску та інших, регламентіро – ванних умовами безпеки, 

параметрів. При використанні обладнання для підігріву забороняється: відігрівати 

замерзлі трубопроводи, вентилі, редуктори та інші деталі газових установок 

відкритим вогнем або розпеченими предметами; користуватися рукавами, 

довжина яких перевищує 30 м; перекручувати, заломлювати або затискати 

газопровідної рукава; використовувати одяг і рукавиці зі слідами олив, жирів, 

бензину, гасу та інших горючих рідин; допускати до самостійної роботи учнів, а 

також працівників, які не мають кваліфікаційного посвідчення і талона з техніки 

безпеки.  

На покрівлі у місць проведення покрівельних робіт допускається зберігати 

не більше змінної потреби витратних матеріалів. Запас матеріалів повинен 

знаходитися на відстані не менше 5 м від кордону зони виконання робіт. При 

виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення 

температури і т.п.) необхідно: негайно про це повідомити в пожежну охорону; 

прийняти якомога заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі та забезпечення 

збереження матеріальних цінностей. Після закінчення робіт необхідно провести 

огляд місць і привести їх у пожежовибухобезпечний стан.  

На об'єкті повинна бути визначена особа, відповідальна за збереження і 

готовність до дії первинних засобів пожежогасіння. 
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Висновок до розділу 

 

У організаційно технологічному розділі були наведені основні положення 

організації будівництва, що відповідають нормативним стандартам ДБН А.3.1-

5:2016. Був зведений список що перелічує основні роботи виконуємі під час 

зведення будівлі. Створені технологічні карти на механізовану ізоляцію 

монолітного стрічкового фундаменту та влаштування покрівельного покриття з 

рулонного покрівельного матеріалу. 

Основними розділами технологічних карт являються організація і 

технологія будівельного процесу, вказівки до техніки безпеки та вимоги до якості. 

Були створені будівельний генеральний план та календарний графік. 

 



53 
 

4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 

 
Система ціноутворення в будівництві , за ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва»[5], базується на нормативно – розрахункових 

показниках і поточних цінах трудових та матеріально – технічних ресурсів. 

Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми. На підставі 

цих норм і поточних цін на трудові та матеріально – технічні ресурси 

визначаються прямі витрати у вартості будівництва.  

Ресурсні елементні кошторисні норми призначені для визначення кількості 

ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних робіт, робіт з 

монтажу устаткування, ремонтно – будівельних, реставраційно – 

відновлювальних і пусконалагоджувальних робіт, для визначення прямих витрат у 

вартості будівництва. 

Вартість будівництва визначається:  

– на стадії проектування  

– в складі інвесторської кошторисної документації;  

– на стадії визначення виконавця робіт (проведення процедури закупівлі) – в 

ціні пропозиції учасника конкурсних торгів (договірній ціні, яка може 

встановлюватися твердою або приблизною (динамічною));  

– на стадії проведення взаєморозрахунків  

– шляхом уточнення окремих вартісних показників, визначених на 

попередніх стадіях, залежно від виду договірної ціни в порядку, обумовленому в 

договорі підряду.  

Кошторисна вартість будівництва складається з будівельних робіт, вартості 

устаткування, що монтується чи не монтується, меблів, інвентарю та інших 

витрат.  

При визначенні вартості будівництва до будівельних робіт відносяться 

роботи, передбачені в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм на 

будівельні роботи, монтаж устаткування, ремонтно – будівельні, реставраційно –

відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи. 
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До укрупнених кошторисних норм належать укрупнені ресурсні 

кошторисні: 

– на буівлі і споруди вцілому, на лінійні об'єкти інженерно транспортної 

інфраструктури на визначений вимірник; 

– на частини будинків, будівель і споруд, лінійних об’єктів інженерно –

транспортної інфраструктури, конструкції та види робіт. 

Прямі витрати у вартості будівництва визначаються за ДСТУ-Н Б Д.1.1-2[6] 

Решта витрат враховуються у будівництва визначаються розрахунково. 

До таких витрат належать: 

– загальновиробничі витрати ; 

– витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і 

споруд або пристосування та використання існуючих та новозбудованих будинків, 

будівель і споруд сталого типу ; 

– витрати на виконання будівельних робіт у зимовий період; 

– витрати на виконання будівельних робіт у літній період; 

– інші витрати замовника і підрядних будівельних організацій , 

пов'язані із здійсненням будівництва; 

– витрати на утримання служби замовника ; 

– витрати на підготовку експлуатаційних кадрів ; 

Локальні кошториси, відомості ресурсів, об’єктні кошториси, зведений 

кошторисний розрахунок та договірна ціна розраховані у програмному комплексі 

«Будівельні технології: кошторис 8» наведено у додатку В 
 

4.1 Економічне обґрунтування 

 

ТЕО (ТЕР) розробляється на підставі вихідних даних для об'єктів 

виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно – транспортної 

інфраструктури, які потребують детального обґрунтування відповідних рішень та 

визначення варіантів і доцільності їх будівництва.  
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ТЕР застосовується для технічно нескладних об'єктів виробничого 

призначення та лінійних об'єктів інженерно – транспортної інфраструктури. 

ДБН А.2.2-3:2014 [7] 

Скорочення тривалості будівельно – монтажних робіт забезпечує зниження 

їхньої собівартості. 

Якщо порівнювані варіанти розрізняються за: – тривалістю будівництва й 

освоєння; – розподілом інвестицій – капітальних вкладень за часом протягом 

будівництва; – можливостями будівництва чергами, то враховується фактор часу. 

Від прискорення впровадження в дію проектованого об'єкта будівництва 

економічний результат (Е) визначають за формулою [9]: 

 

 
де: 

Дц – договірна ціна, 

 Т1 =  – нормативні строки виконання робіт та Т2 =  – отримані зі 

скорочення строки виконання будівельних робіт, 

0,15 – нормативний коефіцієнт. 

Використовуючи отриману договірну ціну на об’єкт (Додаток В), та строки 

виконання робіт можемо розрахувати: 
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Висновок до розділу 

 

У техніко – економічному розділі були приведені основні критерії 

визначення вартості будівництва. Був проведений розрахунок, за допомоги 

програмного забезпечення «Будівельні технології: Кошторис 8», був проведений 

розрахунок локальних кошторисів, відомостей ресурсів, об’єктних кошторисів, 

зведених кошторисних розрахунків та договірної ціни. Економічний ефект 

складає 1813600 грн, за рахунок скорочення термінів будівництва, коштів 

підрядника в частині умовно – постійних витрат, які пропорційні часу здійснення 

робіт. 
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ВИСНОВОК 

У даній кваліфікаційній роботі було спроектовано двосекційну 

семиповерхову адміністративно-житлову будівлю. Сформовано об’ємно-

планувальні та архітектурно-конструктивні рішення згідно яким розроблено 

комплект креслень. Сформульовано техніко-економічні показники будинку. 

Розроблено генеральний план. Указані параметри за якими було обрано зовнішні 

інженерні мережі.  

Виконано збір навантажень що впливає на фундамент, визначені 

характеристики інженерно-геологічних умов основи проектуємої споруди, 

розрахована глибина залягання ростверку фундамента, довжина, кількість і типи 

необхідних паль, що будуть використовуватися у обраній схемі фундамента. 

Відповідно до вихідних даних було прийнято товщину ростверка, і висоту 

стінової частини фундамента. Виконано розрахунок осідання основи фундамента. 

Був зведений список що перелічує основні роботи виконуємі під час зведення 

будівлі. Створені технологічні карти на механізовану ізоляцію монолітного 

стрічкового фундаменту та влаштування покрівельного покриття з рулонного 

покрівельного матеріалу. 

За допомоги програмного забезпечення «Будівельні технології: Кошторис 

8», виконано розрахунок локальних кошторисів, відомостей ресурсів, об’єктних 

кошторисів, зведених кошторисних розрахунків та договірної ціни. Економічний 

ефект досягнуто за рахунок скорочення загальних сроків на зведення об’єкта. 
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАННЯ 

1 ДБН В.2.3-31: 2006 «Теплова ізоляція будівель» 

2 БНіП 2.02.01-83 «Основи будівель та споруд» 

3 ДБН В.2.1-10-2009 «Основи і фундаменти споруд» 

4 ДБН В.1.2-5:2007 «Науково-технічний супровід будівельних об'єктів» 

5 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» 

6 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості 

будівництва» 

7 ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст Проектної Документації на 

Будівництво» 

8. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» 

9 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «техніко-економічне 

обгрунтування в будівництві» 
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Додаток А 
 

 
Рисунок 1 – Схема розрахунку пальового фундаменту за деформаціями основ 

 

Межі умовного фундаменту (рис. 1) визначаються: знизу - площиною, яка проходить 

через нижні кінці паль; з боків - вертикальними площинами, які проходять на 

відстані 2h*tan(φII, mt/4) від зовнішньої грані крайніх рядів паль у кущі; зверху - 

поверхнею планування. 

При побудові умовного фундаменту використовується поняття середнього значення 

кута внутрішнього тертя ґрунту, яке обчислюється за формулою 
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е φII, i - розрахункове значення кута внутрішнього тертя i-го шару ґрунту, 

який прилягає до бокової поверхні палі; 

hi - товщина і-го шару ґрунту; 

Σhi - сумарна товщина шарів ґрунту від підошви ростверка до нижнього кінця 

палі. 

 

Розміри підошви умовного фундаменту 

 

Ly = L+2h*tan(φII, mt/4);    (2) 

By = b+2h*tan(φII, mt/4);   (3) 

Ay = Ly*By.   (4) 

 

де Ly,Ly - розміри підошви умовного фундаменту; 

L,b - відстань між зовнішніми гранями паль у напрямку довжини та ширини 

фундаменту; 

Ay - площа підошви умовного фундаменту. 

 

Перед розрахунком осідання слід перевірити умову неперевищення тиском під 

підошвою умовного фундаменту розрахункового опору грунту його основи. 

Розрахункове експлуатаційне навантаження для перевірки тиску під підошвою 

умовного фундаменту визначається за формулою 

NΣ = Ne+Ngr+Nr+Np;    (5) 

 

де Ne - розрахункове експлуатаційне навантаження на рівні обрізу 

фундаменту; 

Ngr, Nr, Np - вага відповідно ґрунту, ростверка, паль, які знаходяться в межах 

умовного фундаменту. 
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Перевірку тиску на грунт, який знаходиться нижче вістря паль (під підошвою 

умовного фундаменту), виконують виходячи з умови: 

 

p ≤ R    (6) 

 

де p - середній тиск по підошві умовного фундаменту; 

R - розрахунковий опір ґрунту основи на рівні підошви умовного фундаменту; 

Розрахункове експлуатаційне навантаження для визначення осідання 

пальового фундаменту визначається без урахування власної ваги грунту в об’ємі 

умовного фундаменту за формулою 

 

NΣ = Ne+Nr+Np;    (7) 

 

Осідання умовного фундаменту розраховується згідно з [1] методом 

пошарового підсумовування. Осідання розраховують цим методом в такій 

послідовності. 

 

Товщу ґрунтового масиву, починаючи від підошви умовного фундаменту, 

розбивають на елементарні шари товщиною не більше 0,2bу. При цьому межа між 

шарами з різними модулями деформації повинна бути і межею між шарами методу. 

2. Визначають середній тиск під підошвою фундаменту р за формулою (5.13) без 

урахування власної ваги грунту в об’ємі умовного фундаменту та вертикальне 

напруження від власної ваги ґрунту на рівні підошви ростверку σzg,0' до початку 

будівництва 

 

σzg,0' = γ'dn    (8) 

 

де γ' – осереднене значеня питомої ваги ґрунтів, розташованих вище підошви 

ростверку (на товщині dn); 
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dn – глибина закладання підошви ростверка від рівня природного рельєфу. 

 

3. Будують епюру вертикальних напружень за глибиною σzp.i. Ординати 

епюри визначаються по межах елементарних шарів ґрунту, на які розбита стислива 

товща, за формулою 

 

σzp.i = αp     (9) 

 

де α – коефіцієнт затухання напружень з глибиною, який приймається за [1] у 

залежності від коефіцієнтів ξ = 2Zі/bу; η = lу/bу; 

Zi – глибина розташування точки, в якій визначається σzp.i, від підошви 

умовного фундаменту. 

4. Будують епюру вертикальних напружень від власної ваги ґрунту по глибині 

основи σzg.i після зведення будівлі. Вертикальне напруження від власної ваги 

ґрунту на межі шару, розташованого на глибині Z від підошви умовного 

фундаменту, визначається за формулою 

 
 

де γі та hi – відповідно питома вага та товщина шарів грунту, які лежать у 

межах глибини Z (у межах цієї глибини кількість шарів дорівнює m). 

Питома вага ґрунтів, розташованих нижче рівня підземних вод, але вище водоупору, 

повинна прийматись з урахуванням виважувальної дії води (за винятком глин). 

При визначенні σzg у водоупорному шарі належить врахувати тиск стовпа води, 

розташованого вище даної глибини. 

 

5. Будують епюру вертикальних напружень від власної ваги ґрунту, знятого в 

котловані до рівня підошви ростверку,σzy.i, по глибині основи. Вертикальне 

напруження σzy.i на межі шару, розташованого на глибині Z від підошви 

фундаменту, визначається за формулою 
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σzy.i = ασzg,0'     (11) 

 

де αк – коефіцієнт затухання напружень з глибиною, який приймається за [1] у 

залежності від коефіцієнтів ξ = 2Zі/bк; η = lк/bк; 

lк та bк – відповідно довжина і ширина котловану. 

 

6. Визначають положення межі стисливої товщі основи. Вона приймається на 

глибині Zi = Нс, де виконується умова 

 

σzp.i ≤ k(σzg - σzu1)     (12) 

 

де k = 0,2 при bу ≤ 5 м; 

k = 0,5 при bу > 20 м; 

при 5 < bу ≤ 20 м k визначають інтерполяцією; 

σzg- напруження від власної ваги ґрунту по глибині основи після зведення будівлі (з 

урахуванням планування); 

σzu1 – напруження від власної ваги грунту в межах від підошви ростверку до нижніх 

кінців паль. 

 

Побудова епюр σzp, σzg та σzy обмежується глибиною стисливої товщі. 

Якщо в межах глибини Нс, знайденої за вказаними вище умовами, залягає шар 

грунту з модулем деформації Е > 100 МПа, стисливу товщу допускається приймати 

до покрівлі цього грунту. 

 

Якщо знайдена межа стисливої товщі знаходиться в шарі ґрунту з модулем 

деформації Е < 5 МПа, нижня межа цієї товщі визначається згідно з умовою σzp ≤ 

0.1(σzg - σzu1). 

 

7. Визначають осідання кожного із шарів, на які розбита товща ґрунтового масиву в 
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межах глибини Нс. Осідання і-того шару 

 

 

 
 

 

де β – безрозмірний коефіцієнт, який дорівнює 0,8; 

σzp,ісер – середнє значення вертикального напруження від зовнішнього 

навантаження в і-тому шарі ґрунту, яке дорівнює півсумі вказаних напружень на 

верхній Zi-1 та нижній Zi межах шару 

 

 
 

hi – товщина і-того шару ґрунту; 

Еі - модуль деформації цього шару за гілкою первинного наванта-ження; 

σzy,ісер – середнє значення вертикального напруження від власної ваги грунту, 

вийнятого з котловану, в і-тому шарі ґрунту, яке дорівнює півсумі вказаних 

напружень на верхній Zi-1 та нижній Zi межах шару 

 

 

 
 

Ее,і - модуль деформації і-го шару грунту за гілкою вторинного навантаження 

(модуль пружності). Еі та Ее,і визначаються в межах діючих навантажень від 

власної ваги грунту і будівлі. При відсутності даних випробувань модуль деформації 

Ее,і для споруд рівнів відповідальності СС1 та СС2 допускається приймати Ее,і = 5 

Еі. 

При розрахунках осідань фундаментів, що зводять у котлованах глибиною менше 5 
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м, допускається у формулі (13) не враховувати другу складову. 

 

8. Визначають повне осідання основи додаванням осідань окремих шарів 

 

 
 

де n – кількість шарів, на які розбита стислива товща основи (в межах Нс). 

 

9. Одержане значення розрахункового осідання основи порівнюють з гранично 

допустимим значенням осідання Su, яке визначається за [1]. 

Якщо гранична нерівність S ≤ Su виконується, то розрахунок можемо вважати 

закінченим, у іншому випадку необхідно збільшити розміри підошви фундаменту 

(шляхом збільшення відстані між палями) та повторити розрахунок осідання. 

10. Якщо середній тиск під підошвою фундаменту р ≤ σzg,0', осідання фундаменту 

визначають за формулою 
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Додаток Б 

 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 181_лк 01-001-001 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Адміністративно-житлова будівля 
(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
  

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-001-001 

на Земляні роботи. Підготовка території будівництва 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 
ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 892.112 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 2.43204 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 181.822 тис. грн. 
Середній розряд робіт 1.9 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування (шифр 
норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, 
люд.год. не 

зайнятих 
обслугову- 

ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що 
обслуговують 

машини заробітної 
плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю вс
ьо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 Е1-30-2 Планування площ бульдозерами потужністю 79 
кВт [108 к.с.] за 1 прохід 

1000м2 2.8 230.32 230.32 645 - 645 - - 

 - 48.73 136 0.5967 1.
67 2 Е1-16-13 

K0=1,2 
Розроблення грунту з навантаженням на 
автомобілі-самоскиди екскаваторами 
одноковшовими дизельними на гусеничному 
ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, 
група грунтів 1 

1000м3 7.392 17851.11 17363.00 131955 3401 128347 8.7120 64
4

  460.08 4922.46 36387 63.5951 47
0.

09 

3 С311-12-1 Перевезення грунту до 12 км (без урахування 
вартості навантажувальних робіт) 

т 8211.84 81.46 81.46 668936 - 668936 - - 

 - 13.47 110613 0.1860 15
27
.4

 4 Е1-145-8 Планування укосів і полотна виїмок 
механізованим способом, група грунтів 1 

1000м2 0.845125 7032.51 1981.96 5943 4268 1675 97.0700 82
0

  5050.55 484.93 410 5.9037 4.
99 5 Е1-130-2 Ущільнення грунту причіпними котками на 

пневмоколісному ходу масою 25 т за перший 
прохід по одному сліду при товщині шару 30 см 

1000м3 0.5793 13735.33 13735.33 7957 - 7957 - - 

 - 2987.45 1731 36.5904 21
.2
0 

6 Е1-45-1 
K2=1,2; K5=1,2 

Риття і засипка траншей глибиною 2 м для 
трубопроводів діаметром 1000 мм 
екскаваторами одноковшовими дизельними на 
гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, 
група грунтів 1 

км 0.03 245089.72 213436.43 7353 950 6403 603.8400 18
1

  31653.29 63221.61 1897 835.3457 25
.0
6 

  Разом прямих витрат по кошторису   822789 8619 813963  16
4

   151174  20
50

 
  Разом прямі витрати  грн. 822789     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 207     

  вартiсть ЕММ  грн. 813963     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  151174    

  заробітна плата робітників  грн.  8619    

  всього заробітна плата  грн.  159793    

  Загальновиробничі витрати  грн. 69323     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     21
7

   заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  22029    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 892112     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     24
32
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  Кошторисна заробітна плата  грн.  181822    

 
 

Склав    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  

 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 181_лк 02-001-001 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Адміністративно-житлова будівля 
(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  
 "____" ____________________20____р.  
  
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 

на Влаштування фундамента. Влаштування залізобетонних конструкцій 
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 2008.062 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 5.02270 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 349.521 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.7 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування (шифр Найменування Одиниця Кількість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
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норми) робіт і витрат виміру 
 

Всього 
 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 

робітників, 
люд.год. не 

зайнятих 
обслугову- 

  тих, що 
обслуговують 

машини заробітної 
плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю вс
ьо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Е5-5-1 Заглиблення віброзанурювачем суцільних 

залізобетонних паль довжиною до 10 м 
м3 76.5 4557.60 1327.25 348656 39423 101535 7.8700 60

2
  515.33 463.04 35423 5.6243 43

0
 2 Е5-113-1 Зрубування голів залізобетонних паль 

площею поперечного перерізу до 0,1 м2 
паля 170.0 458.26 350.72 77904 18166 59622 1.6900 28

7
  106.86 100.20 17034 1.3904 23

6
 3 ЕН6-1-23 Улаштування стрічкових фундаментів 

залізобетонних, при ширині по верху 
понад 1000 мм 

100м3 
бетону, 

бутобетону і 
залізобетону 

в ділі 

4.2244 246522.28 6966.70 1041409 82413 29430 323.8500 13
68

 
 19508.72 2505.85 10586 34.3669 14

5.
18 

4 ЕН8-3-5 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна 
обклеювальна по вирівненій поверхні 
бутового мурування, цеглі й бетону в 2 
шари 

100м2 
поверхні, що 
ізолюється 

28.13 13720.46 - 385957 90674 - 49.7900 14
00

 
 3223.40 - - - - 

5 Е1-27-4 Засипка траншей і котлованів 
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 
к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група 
грунтів 1 

1000м3 1.0752 5391.81 5391.81 5797 - 5797 - - 

 - 1140.70 1226 13.9689 15
.0
2 

  Разом прямих витрат по кошторису   1859723 230676 196384  36
58

 
  64269  82

6
   Разом прямі витрати  грн. 1859723     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1432663     

  вартiсть ЕММ  грн. 196384     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  64269    

  заробітна плата робітників  грн.  230676    

  всього заробітна плата  грн.  294945    

  Загальновиробничі витрати  грн. 148339     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     53
7
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  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  54576    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 2008062     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     50
22

 
  Кошторисна заробітна плата  грн.  349521    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 181_лк 02-001-002 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Адміністративно-житлова будівля 
(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  
 "____" ____________________20____р.  
  
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002 

на Зведення каркасу. Влаштування залізобетонних конструкцій 
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 11698.848 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 36.67315 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 2432.634 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.4 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування (шифр Найменування Одиниця Кількість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
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норми) робіт і витрат виміру 
 

Всього 
 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 

робітників, 
люд.год. не 

зайнятих 
обслугову- 

  тих, що 
обслуговують 

машини заробітної 
плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю вс
ьо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ЕН6-14-4 Улаштування колон залізобетонних у 

дерев`яній опалубці висотою до 4 м, 
периметром до 2 м 

100 м3 
залізобетона 

в ділі 

2.19492 377342.61 28799.50 828237 209287 63213 1508.0000 33
09

 
 95350.84 12085.96 26528 165.0336 36

2.
24 

2 ЕН6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових 
товщиною до 200 мм, на висоті від 
опорної площадки до 6 м 

100 м3 
залізобетону 

в ділі 

27.04 355855.82 11716.19 9622341 1590808 316806 964.7700 26
08

 
 58831.67 4911.11 132796 67.3508 18

21
.1

 3 Е7-21-3 Установлення сходових маршів при 
найбільшій масі монтажних елементів у 
будівлі до 5 т 

100шт 1.96 98342.95 28447.80 192752 50605 55758 423.4000 82
9

  25818.93 12197.41 23907 170.0438 33
3.

29 
  Разом прямих витрат по кошторису   10643330 1850700 435777  30

22

 
  183231  25

16

 
  Разом прямі витрати  грн. 10643330     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 8356853     

  вартiсть ЕММ  грн. 435777     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  183231    

  заробітна плата робітників  грн.  1850700    

  всього заробітна плата  грн.  2033931    

  Загальновиробничі витрати  грн. 1055518     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     39
29

 
  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  398703    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 11698848     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     36
67

 
  Кошторисна заробітна плата  грн.  2432634    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 165_лк 02-002-001 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Адміністративно-житлова будівля 
(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  
 "____" ____________________20____р.  
  
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-002-001 

на Зведення стін. Зведення стін 
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 4474.360 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 27.83351 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 1799.244 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.2 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування (шифр 
норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, 
люд.год. не 

зайнятих 
обслугову- 

ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 
Всього заробітної 

плати 

експлуа- 
тації 

машин 
тих, що 

обслуговують 
машини 

заробітної 
плати 

в тому числі 
заробітної 

в тому числі 
заробітної 
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плати плати на одиницю вс
ьо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ЕН8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-

каркасних будівлях з газобетонних блоків 
м3 

мурування 
2534.0 729.91 43.49 1849592 752471 110204 4.9900 12

64

 
 296.95 19.09 48374 0.2601 65

9.
09 

2 ЕН8-22-2 Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків 

м3 
мурування 

2376.0 772.16 43.49 1834652 650430 103332 4.6000 10
92

 
 273.75 19.09 45358 0.2601 61

8.
00 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 165_лк 02-002-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Разом прямих витрат по кошторису   3684244 1402901 213536  23

57

 
  93732  12

77

 
  Разом прямі витрати  грн. 3684244     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 2067807     

  вартiсть ЕММ  грн. 213536     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  93732    

  заробітна плата робітників  грн.  1402901    

  всього заробітна плата  грн.  1496633    

  Загальновиробничі витрати  грн. 790116     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     29
82

 
  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  302611    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 4474360     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     27
83

 
  Кошторисна заробітна плата  грн.  1799244    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 165_лк 02-003-001 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Адміністративно-житлова будівля 
(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
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 (                                                             )  
 "____" ____________________20____р.  
  
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-001 

на Зовнішні оздоблювальні роботи. Оздоблювальні роботи 
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 3707.340 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 18.92292 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 1358.423 тис. грн. 
Середній розряд робіт 4.3 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування (шифр 
норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, 
люд.год. не 

зайнятих 
обслугову- 

ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 
тих, що 

обслуговують 
машини заробітної 

плати 
в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю вс
ьо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 ЕН15-78-1 Утеплення фасадів мінеральними плитами 

товщиною 100 мм з опорядженням 
декоротивним розчином за технологією 
"Сеrеsіt ". Стіни гладкі 

100 м2 29.37 86459.12 - 2539304 993193 - 479.9400 14
09

 
 33816.57 - - - - 

2 ЕН10-18-1 Установлення віконних блоків зі 
спареними рамами у кам'яних стінах 
житлових і громадських будівель при 
площі прорізу до 2 м2 

100м2 9.57 20794.15 2504.65 199000 149373 23970 255.9600 24
49

 
 15608.44 1069.41 10234 12.9015 12

3.
47 

3 Е12-2-1 Улаштування покрівель плоских 
чотиришарових із рулонних покрівельних 
матеріалів на бітумній мастиці 

100м2 19.31 23207.06 475.84 448128 37176 9188 30.1000 58
1

  1925.20 185.75 3587 2.4926 48
.1
3 

  Разом прямих витрат по кошторису   3186432 1179742 33158  17
12

 
  13821  17

1
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  Разом прямі витрати  грн. 3186432     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1973532     

  вартiсть ЕММ  грн. 33158     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  13821    

  заробітна плата робітників  грн.  1179742    

  всього заробітна плата  грн.  1193563    

  Загальновиробничі витрати  грн. 520908     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     16
24

 
  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  164860    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 3707340     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     18
92

 
  Кошторисна заробітна плата  грн.  1358423    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 165_лк 02-003-002 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Адміністративно-житлова будівля 
(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  
 "____" ____________________20____р.  
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 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-002 

на Внутрішні оздоблювальні роботи. Оздоблювальні роботи 
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 3260.402 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 20.92110 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 1353.696 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.3 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування (шифр 
норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, 
люд.год. не 

зайнятих 
обслугову- 

ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 
тих, що 

обслуговують 
машини заробітної 

плати 
в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю вс
ьо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Е12-18-1 Утеплення покриттів плитами з 

пінопласту полістирольного на бітумній 
мастиці в один шар 

100м2 135.17 7925.48 399.67 1071287 230413 54023 29.3900 39
72

 
 1704.62 156.08 21097 2.0959 28

3.
30 

2 ЕН11-11-1 Улаштування стяжок цементних 
товщиною 20 мм 

100м2 135.17 8004.32 77.85 1081944 440992 10523 56.2500 76
03

 
 3262.50 69.66 9416 1.0323 13

9
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 165_лк 02-003-002 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 М3-560-1 Монтаж лiфта пасажирського зi 

швидкiстю руху кабiни до 1 м/с 
вантажопiдйомнiстю 400 кг на 9 зупинок, 
висота шахти 29 м 

лiфт 4.0 123046.29 27271.51 492185 362679 109086 1417.6000 56
70

 
 90669.70 11155.79 44623 151.4668 60

5.
87 

4 М3-560-4 За кожну зупинку лiфта, бiльше або 
менше зазначеної в характеристицi, 
додавати або зменшувати для лiфтiв 
пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 
кг 

зупинка 8.0 6389.99 1566.17 51120 37690 12529 73.6600 58
9

  4711.29 637.17 5097 8.6324 69
.0
6 

  Разом прямих витрат по кошторису   2696536 1071774 186161  17
83

 
  80233  10

97

 
  Прямi витрати будiвельних робiт  грн. 2153231     

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1417280     

  вартiсть ЕММ  грн. 64546     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  30513    

  заробітна плата робітників  грн.  671405    

  всього заробітна плата  грн.  701918    

  витрати труда робітників  люд-г     11
57

   витрати труда в ЕММ  люд-г     42
3 

  всього витрати труда  люд-г     11
99

   Загальновиробничі витрати  грн. 376663     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     14
40 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  146101    

  Всього вартiсть будiвельних робiт  грн. 2529894     

          

  Прямi витрати монтажних робiт  грн. 543305     

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 21321     

  вартiсть ЕММ  грн. 121615     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  49720    

  заробітна плата робітників  грн.  400369    

  всього заробітна плата  грн.  450089    

  витрати труда робітників  люд-г     62
60 

  витрати труда в ЕММ  люд-г     67
5 
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  всього витрати труда  люд-г     69
35 

  Загальновиробничі витрати  грн. 187203     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     548 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  55588    

  Всього вартiсть монтажних робiт  грн. 730508     

          

  Разом прямі витрати  грн. 2696536     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1438601     

  вартiсть ЕММ  грн. 186161     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  80233    

  заробітна плата робітників  грн.  1071774    

  всього заробітна плата  грн.  1152007    

  Загальновиробничі витрати  грн. 563866     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     198
7 69 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  201689    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 3260402     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     209
21 1

   Кошторисна заробітна плата  грн.  1353696    
 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 165_лк 02-003-002 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Адміністративно-житлова будівля 
(найменування об'єкта будівництва) 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  
 "____" ____________________20____р.  
  
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-003-002 

на Внутрішні оздоблювальні роботи. Оздоблювальні роботи 
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 3260.402 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 20.92110 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 1353.696 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.3 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування (шифр 
норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, 
люд.год. не 

зайнятих 
обслугову- 

ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 
тих, що 

обслуговують 
машини заробітної 

плати 
в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю вс
ьо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Е12-18-1 Утеплення покриттів плитами з 

пінопласту полістирольного на бітумній 
мастиці в один шар 

100м2 135.17 7925.48 399.67 1071287 230413 54023 29.3900 39
72

 
 1704.62 156.08 21097 2.0959 28

3.
30 

2 ЕН11-11-1 Улаштування стяжок цементних 
товщиною 20 мм 

100м2 135.17 8004.32 77.85 1081944 440992 10523 56.2500 76
03

 
 3262.50 69.66 9416 1.0323 13

9
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 165_лк 02-003-002 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 М3-560-1 Монтаж лiфта пасажирського зi 

швидкiстю руху кабiни до 1 м/с 
вантажопiдйомнiстю 400 кг на 9 зупинок, 
висота шахти 29 м 

лiфт 4.0 123046.29 27271.51 492185 362679 109086 1417.6000 567
0 40 

 90669.70 11155.79 44623 151.4668 605.
87 

4 М3-560-4 За кожну зупинку лiфта, бiльше або 
менше зазначеної в характеристицi, 
додавати або зменшувати для лiфтiв 
пасажирських вантажопiдйомнiстю до 630 
кг 

зупинка 8.0 6389.99 1566.17 51120 37690 12529 73.6600 589.
28 

 4711.29 637.17 5097 8.6324 69.0
6 

  Разом прямих витрат по кошторису   2696536 1071774 186161  178
35 6

   80233  109
7 77   Прямi витрати будiвельних робiт  грн. 2153231     

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1417280     

  вартiсть ЕММ  грн. 64546     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  30513    

  заробітна плата робітників  грн.  671405    

  всього заробітна плата  грн.  701918    

  витрати труда робітників  люд-г     115
76 

  витрати труда в ЕММ  люд-г     423 

  всього витрати труда  люд-г     119
99 

  Загальновиробничі витрати  грн. 376663     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     144
0 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  146101    

  Всього вартiсть будiвельних робiт  грн. 2529894     

          

  Прямi витрати монтажних робiт  грн. 543305     

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 21321     

  вартiсть ЕММ  грн. 121615     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  49720    

  заробітна плата робітників  грн.  400369    

  всього заробітна плата  грн.  450089    

  витрати труда робітників  люд-г     626
0 

  витрати труда в ЕММ  люд-г     675 
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  всього витрати труда  люд-г     693
5 

  Загальновиробничі витрати  грн. 187203     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     54
8 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  55588    

  Всього вартiсть монтажних робiт  грн. 730508     

          

  Разом прямі витрати  грн. 2696536     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1438601     

  вартiсть ЕММ  грн. 186161     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  80233    

  заробітна плата робітників  грн.  1071774    

  всього заробітна плата  грн.  1152007    

  Загальновиробничі витрати  грн. 563866     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     19
87

 
  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  201689    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 3260402     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     20
92

 
  Кошторисна заробітна плата  грн.  1353696    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 165_лк 07-001-002 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Адміністративно-житлова будівля 
(найменування об'єкта будівництва) 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  
 "____" ____________________20____р.  
  
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-002 

на Озеленення територій. Благоустрій і озеленення територій 
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 15.379 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 0.13249 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 8.268 тис. грн. 
Середній розряд робіт 3.0 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування (шифр 
норми) 

Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда 
робітників, 
люд.год. не 

зайнятих 
обслугову- 

ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього заробітної 
плати 

експлуа- 
тації 

машин 
тих, що 

обслуговують 
машини заробітної 

плати 
в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю вс
ьо

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Е47-5-1 Підготовлення механізованим способом 

стандартних місць для садіння дерев та 
кущів із квадратною грудкою землі 
розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному 
грунті 

10шт 1.2 985.96 204.90 1183 937 246 14.7900 17
7

  781.06 71.31 86 1.0270 1.
23 

2 Е47-9-3 Садіння дерев та кущів із грудкою землі 
розміром 0,5х0,4 м 

10шт 1.2 2655.02 1038.75 3186 1511 1247 19.6900 23
6

  1259.37 298.78 359 3.7640 4.
52 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 - 165_лк 07-001-002 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3 Е47-25-6 Посів газонів партерних, маврітанських та 

звичайних вручну 
100м2 9.058 852.87 - 7725 4289 - 8.2400 74

6
  473.47 - - - - 

  Разом прямих витрат по кошторису   12094 6737 1493  11
6

   445  5.
75   Разом прямі витрати  грн. 12094     

  в тому числі:        

  вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 3864     

  вартiсть ЕММ  грн. 1493     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  445    

  заробітна плата робітників  грн.  6737    

  всього заробітна плата  грн.  7182    

  Загальновиробничі витрати  грн. 3285     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     10
7

   заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  1086    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 15379     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     13
2

   Кошторисна заробітна плата  грн.  8268    
 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   181_вр 

 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л 
Форма № 5а 

 
Адміністративно-житлова будівля 

 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 

до Акта приймання № ______ від ______________________ 

 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу Найменування Одиниця 

виміру Кількість 

Поточна 
ціна 
за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, 
грн. 

 

трансп. 
складова, 

грн. 

загот. 
складсь

кі 
витрати

, 
грн  

     всього, 
грн. 

всього, 
грн. 

всього, 
грн. 

всього, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда робiтникiв-
будiвельникiв 

люд.год. 86539.60 61.90 - - - 

2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються робiтниками-
будiвельниками 

розряд 3.50 - - - - 

3 27 Витрати труда робiтникiв-
монтажникiв 

люд.год. 6259.68 63.96 - - - 

4  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються робiтниками-
монтажниками 

розряд 3.80 - - - - 

5 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 6457.37 74.2638 - - - 

6  Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та обслуговуванням 
машин 

розряд 4.90 - - - - 

7 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням 
автомобільного транспорту при 
перевезенні грунту і 
будівельного сміття 

люд.год. 1527.40 72.4191 - - - 

8  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих витратах 

люд.год. 11307.37 101.471 - - - 

9  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена  в додаткових 
витратах при виконаннi робiт у 
літній період 

люд.год. 2318.03 - - - - 

10  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 114409.45 66.861 - - - 

11  Середнiй розряд робiт розряд 3.50 - - - - 

II. Будівельні машини та механiзми 
1 СН212-202 Автогрейдери середнього типу, 

потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] 
маш-г 5.03471125 570.40 - - - 

2872    
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2 СН212-101 Автогудронатори, мiсткiсть 

3500 л 
маш-г 0.2898 503.22 - - - 

146    

3 СН201-15 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 15 т 

маш-г 19.16 291.88 - - - 

5592    

4 СН201-12 Автомобiлi бортовi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш-г 115.9265 223.04 - - - 

25856    

5 СН203-101 Автонавантажувачi, 
вантажопiдйомнiсть 5 т 

маш-г 42.6496088 301.93 - - - 

12877    

6 СН212-2206 Асфальтоукладальники 
універсальні, продуктивність 
600 т/год 

маш-г 2.576 2674.56 - - - 

6890    

7 СН223-201 Буксири, потужнiсть 110 кВт 
[150 к.с.] 

маш-г 28.9 754.97 - - - 

21819    

8 СН207-118 Бульдозери при роботi на 
спорудженнi магiстральних 
трубопроводiв, потужнiсть 121 
кВт [165 к.с.] 

маш-г 70.818966 590.56 - - - 

41823    

9 СН207-149 Бульдозери, потужнiсть 79 кВт 
[108 к.с.] 

маш-г 0.6761 434.76 - - - 

294    

10 СН207-150 Бульдозери, потужнiсть 96 кВт 
[130 к.с.] 

маш-г 2.9785 508.82 - - - 

1516    

11 СН214-406 Вiброзаглиблювачi 
низькочастотнi для 
заглиблювання металевих та 
залiзобетонних паль масою до 3 
т 

маш-г 110.16 135.45 - - - 

14921    

12 СН233-261 Верстат трубозгинальний 
гiдравлiчний 

маш-г 126.9103524 10.26 - - - 

1302    

13 СН206-219 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу 
при роботi на спорудженнi 
магiстральних трубопроводiв, 
мiсткiсть ковша 1 м3 

маш-г 5.42232 719.13 - - - 

3899    

14 СН206-248 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 0,65 м3 

маш-г 1.724055 440.36 - - - 

759    

15 СН206-250 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на гусеничному ходу, 
мiсткiсть ковша 1,25 м3 

маш-г 133.94304 761.50 - - - 

101998    

16 СН206-337 Екскаватори одноковшеві 
дизельнi на пневмоколiсному 
ходу, мiсткiсть ковша 0,25 м3 

маш-г 0.948 259.37 - - - 

246    

17 СН204-1400 Електричнi печi для сушiння 
зварювальних матерiалiв з 
регулюванням температури у 
межах 80-500 град.С 

маш-г 15.36 32.39 - - - 

498    

18 СН205-102 Компресори пересувнi з 
двигуном внутрiшнього 
згоряння, тиск до 686 кПа [7 
ат], продуктивність 5 м3/хв 

маш-г 49.3 215.23 - - - 

10611    

19 СН212-711 Котки дорожнi причiпнi на 
пневмоколiсному ходу, маса 25 
т 

маш-г 1.233909 87.90 - - - 

108    

20 СН212-908 Котки дорожнi самохiднi маш-г 6.7137 361.40 - - - 
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вібраційні гладковальцеві, маса 
18 т 

2426    

21 СН212-906 Котки дорожнi самохiднi 
вібраційні гладковальцеві, маса 
8 т 

маш-г 3.3488 269.30 - - - 

902    

22 СН212-931 Котки дорожнi самохiднi 
грунтові, маса 19 т 

маш-г 3.3488 675.64 - - - 

2263    

23 СН212-910 Котки дорожнi самохiднi на 
пневмоколiсному ходу, маса 16 
т 

маш-г 2.0608 551.81 - - - 

1137    

24 СН202-970 Кран переносний, 
вантажопiдйомнiсть 1 т 

маш-г 6.8 67.72 - - - 

460    

25 СН202-103 Крани баштовi при роботi на 
монтажi технологiчного 
устаткування, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-г 377.32 286.58 - - - 

108132    

26 СН202-129 Крани баштовi, 
вантажопiдйомнiсть 8 т 

маш-г 2564.9269588 255.80 - - - 

656108    

27 СН202-1102 Крани на автомобiльному ходу 
при роботi на монтажi 
технологiчного устаткування, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-г 19.16 385.86 - - - 

7393    

28 СН202-1141 Крани на автомобiльному ходу, 
вантажопiдйомнiсть 10 т 

маш-г 82.4848 373.26 - - - 

30788    

29 СН202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопiдйомнiсть до 16 т 

маш-г 249.5385 355.27 - - - 

88654    

30 СН215-703 Крани-трубоукладальники для 
труб дiаметром 800-1000 мм, 
вантажопiдйомнiсть 35 т 

маш-г 31.365 699.18 - - - 

21930    

31 СН212-1601 Машини поливально-мийнi, 
мiсткiсть 6000 л 

маш-г 3.3627 446.52 - - - 

1502    

32 СН233-803 Молотки вiдбiйнi пневматичнi, 
при роботi вiд пересувних 
компресорних станцiй 

маш-г 96.9 3.83 - - - 

371    

33 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, 
вантажопiдйомнiсть 0,5 т 

маш-г 125.7081 83.71 - - - 

10523    

34 СН224-904 Плавучi площадки збiрно-
розбiрнi, вантажопiдйомнiсть 
29 т 

маш-г 161.5 123.94 - - - 

20016    

35 СН233-345 Прес-ножицi комбiнованi маш-г 227.7243956 66.55 - - - 

15155    
36 СН201-312 Трактори на гусеничному ходу, 

потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] 
маш-г 1.256589 355.20 - - - 

446    

37 СН215-1600 Установка для вiдкритого 
водовiдливу на базi трактора, 
потужнiсть 700 м3/год 

маш-г 2.67444 327.10 - - - 

875    

38 СН204-502 Установка для зварювання 
ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-г 272.0722 25.71 - - - 

6995    

39 *С311-12-1 Перевезення грунту до 12 км 
(без урахування вартості 
навантажувальних робіт) 

т 8211.84 81.46 - - - 

668936    

  Разом: грн. - 1899040 - - - 
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III. Механiзований інструмент 

1 СН270-106 Апарат для газового 
зварювання i рiзання 

маш-г 1.7        

2 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-г 1102.504108         
3 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-г 228.56404         
4 СН270-116 Вiбратори поверхневi маш-г 1612.8331         
5 СН212-500 Гудронатори ручнi маш-г 0.1536         
6 СН270-115 Дрилi електричнi маш-г 2387.0579         
7 СН200-40 Котел електричний бiтумний, 

мiсткiсть 1 м3 
маш-г 542.0317         

8 СН203-405 Лебiдки електричнi, тягове 
зусилля до 49,05 кН [5 т] 

маш-г 68.08         

9 СН203-401 Лебiдки електричнi, тягове 
зусилля до 5,79 кН [0,59 т] 

маш-г 599.7354         

10 СН270-135 Перфоратори електричнi маш-г 3539.6748         
11 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-г 123.54         
12 СН204-1100 Термопенали з масою 

завантажувальних електродiв не 
бiльше 5 кг 

маш-г 136.16         

13 СН204-900 Трансформатори зварювальнi з 
номiнальним зварювальним 
струмом 315-500 А 

маш-г 136.16         

  Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 

інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів 

грн. - 56862 - - - 

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 
1 Ц1-265 Ceresit CT 40 БАЗА Фарба 

структурна акрилова фасадна 
база (пласт. відро 10л) 
[292,14 грн/т * 0,0015 т] 

л 1474.374 102.10 99.66 0.44 2.00 
150534 146936 649 2949 

2 С111-1599 Ацетилен газоподібний 
технічний 
[292,14 грн/т * 0,019 т] 

м3 0.272 268.77 257.95 5.55 5.27 

73 70 2 1 

3 *С111-2003-1 Бiтумна грунтовка на воднiй 
основi Ceresit BT 29WB 
[292,14 грн/т * 0,00105 т] 

л 2.2504 0.32 - 0.31 0.01 

1 - 1 - 

4 С111-1561 Бітуми нафтові дорожні МГ і 
СГ, рідкі 
[373,34 грн/т * 1,03 т] 

т 0.1536 12476.69 11847.51 384.54 244.64 

1916 1820 59 38 

5 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, 
марка БНК-45/180 
[336,79 грн/т * 1,05 т] 

т 3.37925 11507.40 10928.13 353.63 225.64 

38886 36929 1195 762 

6 П2016-385 Блоки віконні м2 957.0 - - - - 

- - - - 
7 П2016-3184 Блоки газобетонні 600х300х200 

мм 
м3 2508.66 - - - - 

- - - - 

8 С111-1848 Болти будівельні з гайками та 
шайбами 
[182,97 грн/т * 1,12 т] 

т 0.019945 82939.40 81108.21 204.93 1626.26 

1654 1618 4 32 



89 
 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 5 -   181_вр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 С112-85 Бруски обрізні з хвойних порід, 

довжина 2-3,75 м, ширина 75-
150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ 
сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 1.989 3801.33 3582.51 144.28 74.54 

7561 7126 287 148 

10 С112-285 Бруски обрізні хвойних порід, 
довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 
мм, ІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.438984 5349.17 5100.00 144.28 104.89 

2348 2239 63 46 

11 С111-253 Вапно будівельне негашене 
грудкове, сорт 1 
[292,14 грн/т * 1,0 т] 

т 2.56895488 5369.65 4972.22 292.14 105.29 

13794 12773 750 270 

12 С142-10-2 Вода м3 652.6994264 11.38 11.38000 - - 

7428 7428 - - 
13 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 

[292,14 грн/т * 1,01 т] 
т 0.0969441 3120.13 2763.89 295.06 61.18 

302 268 29 6 

14 *ГБ-1-1 Газобетонні блоки AEROS 
D500 
[173,82 грн/т * 0,5 т] 

м3 2352.24 88.65 - 86.91 1.74 

208526 - 204433 4093 

15 С111-322 Гас для технічних цілей, марка 
КТ-1, КТ-2 
[292,14 грн/т * 1,03 т] 

т 7.83986 38145.62 37096.77 300.90 747.95 

299056 290833 2359 5864 

16 С111-1624-2 Грунтовка глибокого 
проникнення 
[292,14 грн/т * 0,0016 т] 

л 587.4 13.42 12.69 0.47 0.26 

7883 7454 276 153 

17 П171-224 Дерева та кущі з грудкою шт 12.0 - - - - 

- - - - 
18 С121-774 Деталі кріплення рейок, 

елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, 
повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових 
панелей, ворот, рам, грат тощо 
масою не більше 50 кг, з 
перевагою товстолистової сталі, 
такі, що складаються з двох та 
більше деталей, з отворами та 
без отворів, які з'єднуються на 
зварюванні 
[224,57 грн/т * 1,0 т] 

т 0.01683 53196.13 52575.56 224.57 396.00 

895 885 4 7 

19 С112-286 Дошки дубові, сорт ІІ 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 0.06426 15979.61 15522.00 144.28 313.33 

1027 997 9 20 

20 С112-80 Дошки необрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, усі 
ширини, товщина 44 мм і 
більше, ІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 5.3117064 4737.17 4500.00 144.28 92.89 

25162 23903 766 493 

21 С112-53 Дошки обрізні з хвойних порід, 
довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 66.7888 4308.77 4080.00 144.28 84.49 

287778 272498 9636 5643 
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22 С112-61 Дошки обрізні з хвойних порід, 

довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 
мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ 
сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 77.207476 4082.39 3858.06 144.28 80.05 

315191 297871 11139 6180 

23 С111-811 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення оцинкований, 
діаметр 1,1 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.00008 28651.47 27916.67 173.01 561.79 

2 2 - - 

24 С111-816 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 
1,1 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.82178032 30903.24 30124.28 173.01 605.95 

25396 24756 142 498 

25 С111-818-1 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 
4,0 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.57847704 20785.66 20205.09 173.01 407.56 

12024 11688 100 236 

26 С111-1608 Дрантя 
[423,21 грн/т * 0,00113 т] 

кг 13.2165 12.72 11.99 0.48 0.25 

168 158 6 3 

27 С111-148 Дюбелі з каліброваною 
головкою [розсипом] 3х68,5 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.00204 30900.96 30075.94 219.12 605.90 

63 61 - 1 

28 Ц1-228 Дюбель для кріплення 
теплоізоляційних плит 
[292,14 грн/т * 0,005 т] 

100шт 240.5403 133.63 129.55 1.46 2.62 

32143 31162 351 630 

29 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, марка 
Э42 
[195,64 грн/т * 1,14 т] 

т 0.26326984 52656.40 51400.89 223.03 1032.48 

13863 13532 59 272 

30 С1113-223 Емаль ХВ-785 біла 
[292,14 грн/т * 1,26 т] 

т 0.00048 98796.63 96491.34 368.10 1937.19 

47 46 - 1 

31 П171-235 Кілки шт 12.0 - - - - 

- - - - 
32 С111-310 Каніфоль соснова 

[292,14 грн/т * 1,25 т] 
т 0.00008 152497.32 149142.00 365.18 2990.14 

12 12 - - 

33 С111-797 Катанка гарячекатана у мотках, 
діаметр 6,3-6,5 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.024696 18295.64 17763.89 173.01 358.74 

452 439 4 9 

34 С111-324 Кисень технічний газоподібний 
[292,14 грн/т * 0,0124 т] 

м3 1.989 21.51 17.47 3.62 0.42 

43 35 7 1 

35 С111-1708-1 Клоччя 
[292,14 грн/т * 0,00111 т] 

кг 643.2954 9.55 9.04 0.32 0.19 

6143 5815 206 122 

36 С1113-79 Лак БТ-577 
[292,14 грн/т * 1,26 т] 

т 0.0192 40042.13 38888.89 368.10 785.14 

769 747 7 15 

37 С111-594 Мастика бітумна покрівельна 
гаряча 
[292,14 грн/т * 1,01 т] 

т 46.47917 15600.96 15000.00 295.06 305.90 

725120 697188 13714 14218 

38 С111-612 Мастика морозостійка бітумно-
масляна МБ-50 
[292,14 грн/т * 1,13 т] 

т 12.3772 23853.39 23055.56 330.12 467.71 

295238 285363 4086 5789 
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39 С114-69-У Мати теплоізоляційні із 

мінеральної вати вертикально-
шаруваті з приклеєною 
обкладкою із руберойда, марка 
МВС-100-50 
[277,27 грн/т * 0,107 т] 

м3 22.2065 3852.22 3747.02 29.67 75.53 

85544 83208 659 1677 

40 С1421-10634 Пісок природний, рядовий 
[196,29 грн/т * 1,6 т] 

м3 1.28 548.94 224.12 314.06 10.76 

703 287 402 14 

41 К58-1721-
К702 

Палі забивні залізобетонні 
марки С5-30 ГОСТ 19804.1-79 
[167,03 грн/т * 1,15 т] 

шт 77.6475 2541.48 2299.57 192.08 49.83 

197340 178556 14915 3869 

42 С111-1604 Папір шліфувальний 
[423,21 грн/т * 0,00008 т] 

м2 270.204 115.14 112.85 0.03 2.26 

31111 30493 8 611 

43 С1429-111 Перегній 
[168,83 грн/т * 0,9 т] 

м3 0.492 785.35 618.00 151.95 15.40 

386 304 75 8 

44 С111-1580 Плівкоутворювальні матеріали 
для дорожніх робіт ПМ-100А 
[373,34 грн/т * 1,22 т] 

т 1.1592 2428.83 1925.74 455.47 47.62 

2815 2232 528 55 

45 П171-524 Плити теплоізоляційні м2 13922.51 - - - - 

- - - - 
46 С114-4-У Плити теплоізоляційні із 

мінеральної вати на 
синтетичному зв'язувальному, 
марка М75 
[277,27 грн/т * 0,0983 т] 

м3 314.259 1930.68 1865.56 27.26 37.86 

606734 586269 8567 11898 

47 С1522-26 Припої олов'яно-свинцеві 
безсурм'янисті в чушках, марка 
ПОС40 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.00096 394610.47 386700.00 173.01 7737.46 

379 371 - 7 

48 С111-1816 Прокат штабовий із сталі марки 
Ст3сп, ширина 50-200 мм, 
товщина 4-5 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.04 17998.36 17691.37 173.01 133.98 

720 708 7 5 

49 П2016-2172 Профілі цокольні м 96.921 - - - - 

- - - - 
50 С1425-11683 Розчин готовий кладковий 

важкий цементний, марка М100 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 1.176 2003.47 1492.09 472.10 39.28 

2356 1755 555 46 

51 С1425-11684 Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка М150 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 275.7468 2262.29 1745.83 472.10 44.36 

623819 481407 130180 12232 

52 С1425-11685 Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка М200 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 9.504 2415.29 1895.83 472.10 47.36 

22955 18018 4487 450 

53 С1425-11688 Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-вапняковий, 
марка М50 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 1.32066 2191.55 1676.48 472.10 42.97 

2894 2214 623 57 

54 П2016-141 Розчин цементний м3 20.272 - - - - 

- - - - 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 8 -   181_вр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
55 С1550-21 Розчинова суміш Ceresit СT 190 

pro для приклеювання та 
захисту плит із мінеральної 
вати 
[144,11 грн/т * 0,00101 т] 

кг 35244.0 9.47 9.13 0.15 0.19 

333761 321778 5287 6696 

56 С1545-220 Рукав гумовий напірний з 
нитяним підсиленням, 
неармований, для газоподібних 
робочих  середовищ, робочий 
тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм 
[221,64 грн/т * 0,001 т] 

м 160.0 77.98 76.23 0.22 1.53 

12477 12197 35 245 

57 С111-1757 Рядно 
[292,14 грн/т * 0,0003 т] 

м2 253.464 25.88 25.28 0.09 0.51 

6560 6408 23 129 

58 С111-1784 Сітка скляна будівельна, марка 
СС-1 
[195,64 грн/т * 0,0005 т] 

м2 3377.55 23.56 23.00 0.10 0.46 

79575 77684 338 1554 

59 *Ц1-21 Сеrеsіt ВТ 21 Гідроізоляційна 
самоклеюча плівка 
[423,21 грн/т * 0,00002 т] 

м 7157.543 0.01 - 0.01 - 

72 - 72 - 

60 Ц1-3 Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе 
Монтажна піна 
[292,14 грн/т * 0,00028 т] 

упак 7461.0256 153.46 150.37 0.08 3.01 

1144969 1121914 597 22458 

61 П160-27 Стояки інвентарні металеві шт 7.0304 - - - - 

- - - - 
62 С1544-92 Стрічка ізоляційна "Пара" 

[423,21 грн/т * 0,00116 т] 
кг 2.8 69.88 68.02 0.49 1.37 

196 190 1 4 

63 С1545-98 Стрічка кіперна 
[221,64 грн/т * 0,00132 т] 

100м 1.44 74.61 72.86 0.29 1.46 

107 105 - 2 

64 С1545-102 Стрічка стяжна зубчаста 
[221,64 грн/т * 1,0 т] 

т 0.00088 23462.68 22780.99 221.64 460.05 

21 20 - - 

65 С147-1-12 Стрижнева арматура А-І, 
діаметр 12 мм 
[173,01 грн/т * 0,1 т] 

100кг 224.7077092 1603.87 1555.12 17.30 31.45 

360402 349447 3887 7067 

66 С147-4-12 Стрижнева арматура А-ІІІ, 
діаметр 12 мм 
[173,01 грн/т * 0,1 т] 

100кг 235.00744 1674.57 1624.44 17.30 32.83 

393536 381755 4066 7715 

67 С111-2010-1 Сумiш для укладання 
пiнобетонних блокiв Ceresit СT 
21 
[292,14 грн/т * 0,00105 т] 

кг 122750.0 5.41 4.99 0.31 0.11 

664078 612523 38052 13503 

68 *П2016-8018 Суміш грунтова, укріплена 
в`яжучими матеріалами 

м3 281.75 250.00 - - - 

70438    

69 С1429-117 Суміш насіння газонних трав 
[195,64 грн/т * 0,1 т] 

ц 0.18116 13279.95 13000.00 19.56 260.39 

2406 2355 4 47 

70 *П2016-8017 Суміш щебенево-піщана м3 304.29 334.00 - - - 

101633    
71 *П2016-2282 Суміші асфальтобетонні 

дорожні 
т 18.2784 250.00 - - - 

4570    

72 С1424-11633 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 10 мм і 
менше 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 1.0192 2170.41 1612.83 515.02 42.56 

2212 1644 525 43 



93 
 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 9 -   181_вр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
73 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, 

клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 
10 до 20 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 2744.56 2087.85 1531.89 515.02 40.94 

5730230 4204364 1413503 112362 

74 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 
20 до 40 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 222.78438 2013.14 1458.65 515.02 39.47 

448496 324964 114738 8793 

75 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача більше 
40 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 428.7766 1953.67 1400.34 515.02 38.31 

837688 600433 220829 16426 

76 К58-9111-7 Східці з/б марки ЛС12.17-Б 
ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-
84 
[144,11 грн/т * 0,133 т] 

шт 196.0 415.15 387.84 19.17 8.14 

81369 76017 3757 1595 

77 С111-1882 Тканина мішкова 
[423,21 грн/т * 0,004 т] 

10м2 92.7472 291.03 283.63 1.69 5.71 

26992 26306 157 530 

78 С111-1762 Толь з крупнозернистою 
посипкою гідроізоляційна, 
марка ТГ-350 
[292,49 грн/т * 0,0007 т] 

м2 1129.26 11.06 10.64 0.20 0.22 

12490 12015 226 248 

79 С1545-262 Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм 
[221,64 грн/т * 0,0011 т] 

кг 0.92 74.83 73.12 0.24 1.47 

69 67 - 1 

80 П160-18 Фіксатори пластмасові шт 5928.4368 - - - - 

- - - - 
81 С111-2014-4 Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 

[292,14 грн/т * 0,0015 т] 
кг 499.29 35.57 34.43 0.44 0.70 

17760 17191 220 350 

82 С111-388 Фарба земляна густотерта 
олійна, мумія, сурик залізний, 
МА-015 
[292,14 грн/т * 1,11 т] 

т 0.00153 33820.76 32833.33 324.28 663.15 

52 50 - 1 

83 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм 
[182,97 грн/т * 1,12 т] 

т 2.9928444 5323.32 5014.01 204.93 104.38 

15932 15006 613 312 

84 С111-1853-5 Цвяхи будівельні 5х150 мм 
[182,97 грн/т * 1,12 т] 

т 0.026796 5323.32 5014.01 204.93 104.38 

143 134 5 3 

85 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною 
головкою 4,0х100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.03210544 28450.51 27673.54 219.12 557.85 

913 888 7 18 

86 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою 
головкою 1,8х60 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.0283272 35708.24 34788.96 219.12 700.16 

1012 985 6 20 

87 С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані для 
азбестоцементної покрівлі 
4,0х100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.7444 26780.43 26036.20 219.12 525.11 

19935 19381 163 391 

88 С111-1374 Шпагат паперовий 
[195,64 грн/т * 1,13 т] 

т 0.00012 98683.83 96527.78 221.07 1934.98 

12 12 - - 

89 С111-2012-8 Штукатурка декоративна 
акрилова (короїд) Ceresit СT 64 
[292,14 грн/т * 0,0011 т] 

кг 7929.9 35.77 34.75 0.32 0.70 

283653 275564 2538 5551 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 10 -   181_вр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
90 С111-1482 Шурупи з напівкруглою 

головкою, діаметр стрижня 5 
мм, довжина 70 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.00048 28360.87 27585.65 219.12 556.10 

14 13 - - 

91 С111-1484 Шурупи з напівкруглою 
головкою, діаметр стрижня 8 
мм, довжина 100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.109098 24507.66 23808.00 219.12 480.54 

2674 2597 24 52 

92 С1421-9472 Щебінь із природного каменю 
для будівельних робіт, фракція 
40-70 мм, марка М400 
[255,72 грн/т * 1,5 т] 

м3 0.266112 778.50 379.66 383.58 15.26 

207 101 102 4 

93 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-
750 мм, товщина 25 мм 
[236,53 грн/т * 0,014 т] 

м2 2856.2569184 239.14 231.14 3.31 4.69 

683045 660195 9454 13396 

  Разом: грн. - 15398951 12692780 2230582 298950 

Підсумкові показники 
  Кошторисна трудомісткість (I) люд.год. 114409.45 7649530 - - - 

  Будівельні машини та 
механiзми (II) 

грн. - 1899040 - - - 

  Будівельні матерiали, вироби та 
конструкцiї (III+IV) 

грн. - 15455813 - - - 

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом 
  Бензин кг 389.4243 30.15 11741.0958  

  Дизельне паливо кг 5753.5556 26.13 150340.8664  

  Електроенергiя квт.г. 49512.580 3.3595 166347.4778  

  Мастильні матерiали кг 620.9001 72.85 45247.5035  

  Гiдравлічна рiдина кг 45.1432 74.42 3359.1434  
 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 квітня 2021 р. 
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 

 
Склав    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
Перевірив    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  165_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Адміністративно-житлова будівля 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 01-001 
 

на будівництво Підготовка території будівництва 
 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 374.256 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 1.42218 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 106.109 тис. грн. 
Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показни
ки 

одиничн
ої 

вартості 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 01-001-001 Земляні роботи 374.256  374.256 1.42218 106.109  

  Всього по кошторису 374.256  374.256 1.42218 106.109  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Склав    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Перевірив    
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  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  165_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Адміністративно-житлова будівля 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 02-001 
 

на будівництво Влаштування залізобетонних конструкцій 
 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 17700.315 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 59.50730 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 3984.174 тис. грн. 
Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показник
и 

одинично
ї вартості 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 02-001-001 Влаштування фундамента 2366.230  2366.230 7.06975 476.278  

2 02-001-002 Зведення каркасу 15334.085  15334.085 52.43755 3507.896  

  Всього по кошторису 17700.315  17700.315 59.50730 3984.174  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
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Склав    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  165_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Адміністративно-житлова будівля 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 02-002 
 

на будівництво Зведення стін 
 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 4474.360 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 27.83351 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 1799.244 тис. грн. 
Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показник
и 

одинично
ї вартості 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 02-002-001 Зведення стін 4474.360  4474.360 27.83351 1799.244  

  Всього по кошторису 4474.360  4474.360 27.83351 1799.244  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
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Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Склав    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  165_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Адміністративно-житлова будівля 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 02-003 
 

на будівництво Оздоблювальні роботи 
 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 6967.742 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 39.84402 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 2712.119 тис. грн. 
Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показник
и 

одинично
ї вартості 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 02-003-001 Зовнішні оздоблювальні роботи 3707.340  3707.340 18.92292 1358.423  

2 02-003-002 Внутрішні оздоблювальні роботи 3260.402  3260.402 20.92110 1353.696  

  Всього по кошторису 6967.742  6967.742 39.84402 2712.119  



99 
 

 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Склав    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  165_ок 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

 
 

Адміністративно-житлова будівля 
 

 (найменування об'єкта будівництва)  
 

Об'єктний кошторис № 07-001 
 

на будівництво Благоустрій і озеленення територій 
 (найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

Кошторисна вартість 226.851 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 0.28600 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 19.202 тис. грн. 
Вимірник одиничної вартості   

Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

№ 
п/п 

Номери кошторисів і кошторисних 
розрахунків 

Найменування 
робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
Кошторисна 

трудо- 
місткість, 

тис. люд.год 

Кошторисна 
заробітна 

плата, 
тис.грн. 

Показник
и 

одинично
ї вартості 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 07-001-001 Благоустрій території 211.472  211.472 0.15351 10.934  

2 07-001-002 Озеленення територій 15.379  15.379 0.13249 8.268  

  Всього по кошторису 226.851  226.851 0.28600 19.202  
 

 
Головний інженер проекту   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Склав    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  165_зкр 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток И 
Форма № 5 

 
 

(назва органiзацii, що затверджує) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 35692.229 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  тис. грн.  

 
(посилання на документ про затвердження) 

 "____" ____________________20____р. 

 
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _______ 

Адміністративно-житлова будівля 
(найменування об'єкта будівництва) 
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Складений  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Номери кошторисів і 
кошторисних розрахунків 

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-
транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 
будівельних 

робіт 
устаткування, 

меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 
  Глава 1. Підготовка території будівництва 

1 01-001 Підготовка території будівництва 374.256   374.256 

2 01-001-001 Земляні роботи 374.256   374.256 

  Разом по главі № 1 374.256   374.256 

 
 

Глава 2. Об`єкти основного призначення 

3 02-001 Влаштування залізобетонних конструкцій 17700.315   17700.315 

4 02-001-001 Влаштування фундамента 2366.230   2366.230 

5 02-001-002 Зведення каркасу 15334.085   15334.085 

6 02-002 Зведення стін 4474.360   4474.360 

7 02-002-001 Зведення стін 4474.360   4474.360 

8 02-003 Оздоблювальні роботи 6967.742   6967.742 

9 02-003-001 Зовнішні оздоблювальні роботи 3707.340   3707.340 

10 02-003-002 Внутрішні оздоблювальні роботи 3260.402   3260.402 

  Разом по главі № 2 29142.417   29142.417 

 
 

Глава 7. Благоустрій і озеленення території 

11 07-001 Благоустрій і озеленення територій 226.851   226.851 

12 07-001-001 Благоустрій території 211.472   211.472 

13 07-001-002 Озеленення територій 15.379   15.379 

  Разом по главі № 7 226.851   226.851 

  Разом по главах № 1 - 7 29743.524   29743.524 

 
 

Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати 

14 Розрахунок №4 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.К 
п.27) 

Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період просто неба при 
температурі зовнішнього повітря більш ніж  +27 С 

    

  Разом по главах № 1 - 9 29743.524   29743.524 

  Разом по главах № 1 - 12 29743.524   29743.524 
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  Разом 29743.524   29743.524 

  Податок на додану вартість   5948.705 5948.705 

  Всього по зведеному кошторисному розрахунку 29743.524  5948.705 35692.229 

  У тому числі вартість матеріальних ресурсів, що постачає замовник (без ПДВ)     

  Податок на додану вартість     

  Всього вартість матеріальних ресурсів, що постачає замовник з ПДВ     
 

 
Керівник проектної організації   

 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Головний інженер проекту   
 

   [підпис (ініціали, прізвище)]  
  

Керівник відділу  
 

  (найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]  
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -  181_дц 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 

 
Замовник: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 
 (назва організації) 

Підрядник: ФОП Музальов А.О. 
 (назва організації) 

 
ДОГОВІРНА ЦІНА № 

 

на будівництво Адміністративно-житлова будівля 

 (найменування об'єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта 
інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здiйснюється в 2021 роцi 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 
Договір №  від 15.06.2021 р. 
Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Складена  в поточних цінах станом на 21 квітня 2021 р. 

Ч.ч. Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис.грн. 

Всього у тому числі: 

будівельних 
робіт 

інших 
витрат 

1 2 3 4 5 6 
1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 23111.861 23111.861  

  у тому числi    

  Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 5757.010 5757.010  

  Вартiсть матерiальних ресурсiв 15455.793 15455.793  

  Вартiсть експлуатації будiвельних машин 1899.058 1899.058  

2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 3156.114 3156.114  

3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 26267.975 26267.975  

  Разом договірна ціна 26267.975 26267.975  

4  Податок на додану вартість 5253.595  5253.595 

  Всього договірна ціна 31521.570 26267.975 5253.595 
 

Керівник підприємства 
(організації) - замовника  

Керівник (генеральної) 
підрядної організації 

 
   

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)  (підпис, ініціали, прізвище, печатка) 
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