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РЕФЕРАТ 

 

 

Пояснювальна записка: 81 с., 3 рис., 6 табл., 1 додаток, 13 джерел. 

ПІДГОТОВЧІ ГІРНИЧІ ВИРОБКИ, МЕТАЛЕВЕ АРКОВЕ КРІПЛЕННЯ, 

ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ, КОМБАНОВЕ 

ПРОВЕДЕННЯ 

Об’єкт розроблення – комплекс підготовчих виробок на шахті «Добро-

пільська»ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». 

Мета роботи – розроблення проєктних рішень щодо технології та органі-

зації будівництва зазначеного комплексу виробок. 

Методи досліджень – класичні методики розрахунків будівельної механі-

ки, геомеханіки, конструювання кріплення, кошторисних розрахунків. 

Результати та їх новизна – розроблені в проєкті проектні та технологічні 

рішення відповідають стандартам та державним будівельним нормам. 

Основні конструктивні, технологічні та техніко-експлуатаційні показни-

ки. 

Дипломний проект включає чотири розділи: 

– Загальні відомості, гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови будів-

ництва; 

– Технологічний розділ, що включає проектування технологічних пара-

метрів та схем проведення гірничих виробок, що визначені об’єктами 

будівництва; 

– Розділ, присвячений розробленню та обгрунтуванню заходів з охорони 

праці, захисту навколишнього середовища; 

– Обгрунтування економічних показників проєкту.  

В ході проєктування визначена вартість будівництва кожної окремої ви-

робки та комплексу в цілому, а також розрахована загальна тривалість прове-

дення робіт. 
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ABSTRACT 

 

 

Explanatory note: 81 p., 3 fig., 6 table., 1 appendix, 13 sources. 

PREPARATORY MINE WORKINGS, METAL ARCH SUPPORT, LABOR 

PROTECTION MEASURES, ACCIDENT RESPONSE PLAN, ROADHEADERS 

PENETRATION OF MINE WORKINGS 

The object of development is a complex of preparatory workings at the Dobro-

pilska mine of DTEK Dobropillyavugol LLC. 

The purpose of the work is to develop design solutions for the technology and 

organization of construction of this complex of workings. 

Research methods - classical methods of calculations of structural mechanics, 

geomechanics, design of fasteners, estimates. 

The results and their novelty - the design and technological solutions devel-

oped in the project meet the standards and state building codes. 

Basic design, technological and technical-operational indicators. 

The diploma project includes four sections: 

- General information, mining-geological and mining conditions of construc-

tion; 

- Technological section, which includes the design of technological parameters 

and schemes of mining, defined by the objects of construction; 

- Section devoted to the development and justification of measures for labor 

protection, environmental protection; 

- Justification of economic indicators of the project. 

During the design, the cost of construction of each individual product and the 

complex as a whole was determined, as well as the total duration of works was calcu-

lated. 
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ВСТУП 

 

 

Для забезпечення стабільної роботи шахти дуже важливим завданням є 

своєчасне підготовлення фронту очисних робіт. Своєчасне проведення підгото-

вчих виробок забезпечує високі показники видобутку вугілля. 

В даному дипломному проєкті наведені технічні рішення щодо технології 

та організації будівництва підготовчих виробок 8 північної лави похила пласта 

m5
1вгор. 450 м шахти «Добропільська» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», що ро-

зташована у місті Добропілля Донецької області. 

Під час виконання проєкту використовувалися технологічні матеріали, 

що було отримано безпосередньо на шахті в рамках співпраці підприємства із 

НТУ «Дніпровська політехніка». 
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1ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ШАХТУ 

 

 

1.1 Загальна характеристика промислового регіону 

 

 

Донецький вугільний басейн розташований на територіїДніпропетровсь-

кої, Донецької та Луганської областей України і в Ростовській області Російсь-

кої Федерації. Протяжність басейну 650 км в субширотном напрямку від річки 

Оріль на заході до залізничної магістралі Волгоград - Краснодар на сході, а 

площа - 60 тис. км2. 

Вугільні пласти відносяться до категорії тонких і вельми тонких. За якіс-

тю і технологічними властивостями вугілля басейну досить різноманітні: від 

бурих до антрацитів. Розвідані до глибин 1200-1500м (на окремих площах до 

1800м) запаси вугілля в басейні складають 57,5 млрд. т. 

Пласти і прошарки вугілля є по всьому розрізу донецького карбону, при-

чому зустрічаються вони, як правило, через кожні 20-40 м. Безугольна інтерва-

ли великої потужності (до 100 м) зустрічаються дуже рідко, в основному в схі-

дних районах. Найбільшою угленасищеностью характеризується верхневізійс-

кая товща, в якій відстань між вугільними пластами і прошарками становить від 

5 до 20 м. Загальна кількість пластів і прошарків в нижньому карбоні досягає 96 

(Володимирівська подрайон Південного Донбасу), в середньому - 200 (Шах-

тинський район), у верхньому - 15. 

В тектонічному відношенні Донбас є ряд великих складок, витягнутих 

переважно в напрямку з північного заходу на південний схід і ускладнених чи-

сленними розривами. Загалом геоструктурном вигляді це синклинорий, приу-

рочений до Доно-Дніпровського прогину протерозойского закладення, і розта-

шований між Воронезької антеклізой і Українським кристалічним масивом. На 

півдні прогин обмежений Південно Донецьким скиданням, на півночі - Північ-

но-Донецьким і Глубокінскімнадвігамі, на сході - Західно-калмицьких піднят-
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тям. На заході складчастий Донбас межує з Криворізько-Павловському скидан-

ня з Західним Донбасом смугою вугленосних відкладень карбону, приуроченої 

до північного схилу Українського щита. Східна частина цієї смуги названа Пів-

денним Донбасом. У північно-західному напрямку складчастий Донбас перехо-

дить в Дніпрово-Донецьку западину, в південно-східному - в кряж Карпінсько-

го.В центральній частині басейну розташований Донецький кряж - найбільш 

піднесена частина Лівобережної України. Окремі райони басейну, наприклад, 

Чистяково-Сніжнянський, Боково-Хрустальська, Несветаевскій і інші, мають в 

загальному слабке прояв тектоніки, в той час як Донецько-Макіївський, Алмаз-

но-МАР'ЇВСЬКЕ і вся смуга промислового Донбасу у його північній околиці 

вельми дислоковані. Переважаючими структурами в його будові є широкі син-

клинали, а антикліналі, здебільшого, вузькі, ускладнені розривами і мають під-

легле значення. 

У структурному плані всі основні тектонічні структури Донбасу сформу-

валися під впливом герцинськоготектогенеза з більш слабкими проявами тек-

тонічних рухів в мезозойської і кайнозойский час. 

Структурно-тектонічна районування басейну обгрунтовано зональністю 

поширення складок різного типу і розривних порушень в осадовому чохлі. Гру-

пування складок, спрямована зміна одних їх типів іншими і системність текто-

нічних розривів заклали основу осадового чохла. Він складається з відкладень 

девону, карбону, пермі, тріасу, юри, крейди, третинних і четвертинних, які, по-

чинаючи з середнього девону, відкладалися на докембрийском фундаменті, 

який складається з комплексу вивержених і метаморфізованних порід. Кам'яно-

вугільні відкладення, що перекривають відкладення верхнього девону, предста-

влені повним розрізом кам'яновугільної системи і мають все три відділи безпе-

рервного розрізу опадів. 

У басейні виділяються сім структурно-тектонічних зон і дві: 

 центральна (серединна) зона великих лінійних складок; 

 північна зона дрібних складок з системою великих регіональних поздо-

вжніх надвигов і підлеглих їм середніх і дрібних надвигов; 
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 південна зона дрібних складок, ускладнених скидами різної амплітуди і 

напрямки, в тому числі поперечними скидами і флексурами; 

 західна зона занурення і загасання складок в бік Днепрово- Донецької 

западини: 

а) Кальміус-Торецька улоговина; 

б) Бахмутская улоговина; 

 північна і південно-західна платформні моноклінальние зони: 

а) Старобельско- міллеровськиемонокліналь; 

б) Новомосковськ-Петропавлівська монокліналь. 

Донбас за інтенсивністю прояву тектоніки відноситься до категорії помі-

рно складчастих з характерним розвитком простих складок (в серединній суб-

геосінклінальной частини), ускладнених в окремих зонах проявом послідовного 

ряду фаз тектогенеза і повним загасанням складчастості в периферійних части-

нах басейну. Більшість складок належать до категорії концентричних і відно-

сяться до типу складок вигину з концентричних ковзанням. У замках крутих 

складок (антікліналях) складки набувають перехідний паралельно-подібний 

вид. Складки блокованого і дисгармонійного типу зустрічаються рідко. 

Тектонічні області і зони Донбасу розрізняються між собою видами, пара-

метрами дислокації, тому масштаби і типи порушень в їх межах теж різняться. 

Донбас як єдина структура з усіма його вадами регіонального значення 

сформувався під дією глобальних тектонічних процесів, а мілкоамплітудних 

порушення в свою чергу сформувалися в основному в період накопичення опа-

дів. Великі тектонічні структури добре прогнозуються на стадії розвідки родо-

вищ, чого не можна сказати про мілкоамплітудних дислокаціях. Це пов'язано з 

їх малими розмірами в порівнянні з шахтними полями. Зони мілкоамплітудних-

діз'юнктівних порушень вугільних пластів обумовлюють підвищення тріщину-

ватості бічних порід, зниженням їх міцності і стійкості. Такі зони небезпечні за 

раптовими обвалень покрівлі і істотно впливають на зміст газу в Вуглевмісні 

товщі і утворення локальних зон скупчення метану [6, 7]. Непередбачена зу-

стріч таких зон супроводжується суттєвими технічними ускладненнями веден-
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ня гірських робіт і нерідко призводить до наслідків різного ступеня тяжкості. 

Особливо небезпечні в цьому відношенні мілкоамплітудних диз'юнктивні по-

рушення. 

Між великими і мелкоамплітудних диз'юнктивними порушеннями існує 

певний зв'язок, на підставі якої були виведені наступні закономірності: 

 посилення інтенсивності прояви мелкоамплітуднихпорушеності харак-

терно для зон зчленування великих розривів і для ділянок, в межах яких зони 

впливу сусідніх діз'юнктівов накладаються один на одного; 

 інтенсивність прояву мелкоамплітуднихпорушеності в зоні впливу ве-

ликого діз'юнктівов посилюється зі збільшенням амплітуди зміщення його 

крил; 

 ширина зон підвищеного прояву мелкоамплітудних порушень залежить 

від величини амплітуди зміщення крил більших діз'юнктівов, до яких вони 

приурочені; 

 виникнення великих розривів викликає розвиток не тільки діз'юнктівов 

меншого порядку, але і тріщинуватість порід на ділянках, прилеглих до сместі-

тель. 

 

 

1.2 Гірничотехнічні і гірничо-геологічні умови відпрацювання запа-

сів ТОВ«ДТЕК Добропіллявугілля» 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Добропіллявугілля" 

нині об'єднує шахти "Алмазна", "Беліцька", "Добропільська", "Новодонецька" і 

"Піонер", розташованих в межах території Червоноармійського вугільного регі-

ону Центрального Донбасу. До 2007 року до складу об'єднання входила шахта 

"Білозерська", а нині, після передачі державного підприємства "Добропілляву-

гілля" у власність промислово-фінансової компанії ДТЕК, виконується проце-

дура передачі шахти до складу ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля". 
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Усі шахти об'єднання ріднить наявність в межах полів однакових свит 

пластів, близьке місцерозташування, системи підготовки та інші виробничі по-

казники. 

Запаси вугілля, придатні до промислового відпрацювання, складають 

близько 500 млн.т., при балансових запасах усього регіону 4,5 млрд.т. 

За якісними характеристиками вугілля шахт об’єднання відноситься до 

коксівного, газового і жирного. 

Особливістю шахт ТОВ "ДТЕК Добропіллявугілля" є приналежність їх до 

небезпечних за пилом і газом (4 шахти надкатегорні і 2 – третьої категорії). 

Поля шахт розкриті двома центрально-здвоєними вертикальними ствола-

ми і капітальними квершлагами. 

Одночасно відпрацьовуються від 1 до 3 горизонтів. 

Шахтні поля готуються за панельною схемою, при цьому порядок відро-

бітку – від ствола до меж полів. 

Панелі готуються трьома похилими виробками (уклон (бремсберг) і два 

ходка), охорона яких виконується вугільними ціликами. Виймальні поля відп-

рацьовуються зворотним ходом підготовчими штреками. Довжина виймальних 

стовпів складає 700...2000 м 

Вентиляція шахт виконується за всмоктуючою схемою, а для забезпечен-

ня необхідного обсягу подачі свіжого повітря на більшості з них пройдені вен-

тиляційні стволи і свердловини на флангах шахтних полів. 

Характерною особливістю геологічної будови регіону є наявність осадо-

вих порід середнього і верхнього карбону, що вміщують вугільні свити , , 

. У свитах знаходяться близько 30 пластів, серед яких 10 мають потужність 

понад 0,7 м. Кут падіння пластів складає в середньому 9…13 градусів. 

Вугілля пластів, що розробляються, має за класифікацією професора 

М.М. Протодьяконова коефіцієнт міцності f = 1,5. Вугільні пласти мають чітко 

визначену систему тріщин з азимутом 87…100 град і кутом падіння 

87…89 град. Вміст сірки у вугіллі змінюється від 0,6% до 5%. 

5
2C 6

2C

7
2C
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Поклади, що містять кам'яне вугілля складені пісковиками, аргілітами й 

алевролітами із змінними потужністю і складом. Простягання порід – північно-

західне, азимут – 320˚. Падіння північно-східне, кути падіння – 6…12 град.  

Серед тектонічних порушень найбільш значними є Добропільський, Кар-

повське і Кутузовське скидання і Добропільський надвиг. 

Водоносність відкладень карбону віднесена до тріщинуватих пісковиків і 

вапняків. За умовами накопичення і циркуляції води відносяться до тріщинува-

тих, напірних. Фільтраційні властивості кам'яновугільних відкладень зміню-

ються істотно навіть на невеликих відстанях залежно від їх тріщинуватості, як 

за глибиною, так і за площею залягання. Хімічний склад підземних вод регіону 

відрізняється великою різноманітністю. 

На основі аналізу гірничо-геологічних умов, обсягів і структури запасів, 

темпів відпрацювання і підготовки нових виймальних ділянок, можна відмітити 

наступне: 

- обсяги запасів дозволяють подальший розвиток видобувних робіт; 

- в найближчій перспективі виросте глибина видобутку запасів; 

- у міру поглиблення горизонтів видобутку, очікується зростання проявів 

гірського тиску, збільшення витрат матеріальних і трудових ресурсів на утри-

мання в експлуатаційному стані очисних і підготовчих виробок. 

Літологічний склад порід, що вміщають вугільні пласти, представ-льон, в 

основному, аргілітами, алевролітами, пісковиками і, рідше, вапняками. Усеред-

нені розрізи розробляються вугільних пластів представлені на рис. 1.1. 

Основне простягання порід - північно-західне. У південній частині регіо-

ну спостерігається невеликий плавний дугоподібний вигин, в зв'язку з чим, 

Простір-ня порід приймає тут меридиальное напрямок. 

Напрямок порід змінюється від східного на півдні до північно-східного в 

центральній і північній частинах регіону. Падіння порід пологе і змінюється від 

3 до 15 градусів.  
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Рисунок 1.1. – Стратиграфічні колонки розроблюваних вугільних пластів 
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Основними розривними порушеннями в регіоні є насування субмеридіа-

льному напрямки, такі як Селидівський, Красноармійський, Са-Марскій і 

Центральний. Всі вони перетинають породи в діагональному направле-нии по 

відношенню до їх простягання. 

Водоносність відкладень карбону приурочена до тріщинуватих піскови-

ків-кам і вапняку. За умовами накопичення і циркуляції води відносяться до 

тріщинуватих, напірним. Фільтраційні властивості кам'яновугільних отло-

жений змінюються істотно навіть на невеликих відстанях в залежності від їх 

тріщинуватості, як по глибині, так і по площі їх залягання. 

Хімічний склад підземних вод регіону відрізняється великою разнооб-

разіем. 

Вугілля пластів, що розробляються віднесені до VI категорії за класси-

фик-ції професора М.М. Протод'яконова з коефіцієнтом фортеці f = 1,5, име-ют 

ясно виражену систему тріщин з азимутом 87 ... 1000 і кутом падіння 87 ... 890. 

Основні відомості про міцності властивості бічних порід, вміщую-щих 

вугільні пласти, наведені в табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Основні характеристики міцності гірських порід 

Тип порід Межа 
міцності 
на стиск, 

МПа 

Межа 
міцності на 
розтягнен-

ня,МПа 

об'ємнама
са, 

γ , т/м3 

Модуль 
Юнга, E

⋅10-4, 
МПа 

Коєфіціент 
Пуассона 

 

Аргіліт 20…35 2,5…3,5 2,4…2,6 0,5…1,1 0,21…0,25 

Алевроліт 35…45 3,0…4,0 2,4…2,6 0,7…2,2 0,2…0,26 

Пісковик 60…70 4,0…5,0 2,5…2,7 1,4…1,7 0,21 

Вапняк 80…110 3,5…4,5 2,5…2,7 2,5…3,5 0,21 

 

Вміст сірки в вугіллі змінюється від 0,6% до 5%. 

Породи грудкуватої текстури з поверхнями ковзання або "Кучеря-ші" з 

відбитками обвуглілої рослинності мають міцність в 2 ... 3 рази нижче, ніж мо-

нолітні. На стійкість порід покрівлі також впливає їх шаруватість і величина 

зчеплення між шарами. 
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Істотний вплив на міцність порід, що вміщають надає вода. Як уже зазна-

чалося, тріщинуваті вапняки і пісковики відрізняються висо-кою водообільнос-

тью, а безпосередній контакт води з гірськими породами досить негативно поз-

начається на міцності останніх. 

 

 

1.3 Характеристика умов розробки шахти "Добропільська" 

 

 

Ділянка шахти "Добропільска" розташований в Добропільському районі 

Донецької області. 

Розвиток шахти здійснюється по локальним проектам. Виробнича потуж-

ність становить 750 тис.т на рік. 

На балансі шахти знаходиться 11 пластів: нk8 , 1l , 1
2l , 3l , 4l , 5l , 7l , нm2 , 0

4m , 2
4m , 

вm1
5 , з них станом на 01.01.2001 р розкриті пласти нk8 , 1l , 3l , 4l , 0

4m , вm1
5 , пласти 1l , 

3l , 4l , вm1
5  - розробляються. 

Залягання пластів пологе з кутом падіння - 9 ... 130. Простягання - північ-

но-західне з азимутом 3200. Падіння - північно-східне. Залягання пластів, в ос-

новному, спокійне. Гірничими роботами розкриті тектонічні порушення типу 

"скидів" з амплітудою 0,1 ... 3,5 м. 

Балансові запаси вугілля по всім верствам - 103,7 млн.т промислові - 

72,45 млн.т. 

Шахта по метановиділення віднесена до надкатегорних з відносною ме-

тановиділенням 47,0 м3 / т.с.д. основними джерелами метановиділення є пласт і 

його супутники. 

Нормальний приплив води по шахті складає 418 м3 / год. 

Шахтне поле розкрите двома головними центральними стволами.  

Підготовка шахтного поля на всіх пластах панельна. При цьому на пласті 

- дві панелі, на інших пластах одна панель. Кожна панель подготавліється 
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трьома виробками, розташованими в центрі панелі. Відпрацювання пане-лей 

ведеться ярусами в низхідному порядку. 

На всіх пластах застосовується система розробки - довгими стовпами по 

простяганню на протилежне відпрацювання. Підготовка лав ведеться по біс-

целиковой технології. 

Транспорт гірської маси по шахті повністю конвеєеризован. 

Вуглевмісні породи на досліджуваної площі представлені аргіліту-ми, 

алевролітами і пісковиками. У таблиці 2.2 представлені межі колебаній фізико-

механічних властивостей порід, що вміщають для основних вугільних пластів. 

Аргіліт сірого, темно-сірого кольору, горизонтально-і тонкослоістую, з 

включенням сідерітових конкрецій, піриту у вигляді стрижнів неправильної 

форми. Іноді перешарованими вуглисті матеріалом, з відбитками обвуглитися-

шейся флори, середньої міцності від малоустойчива до вельми нестійкого. 

Алевроліт сірого, рідше темно-сірого кольору; горизонтально шаруватий 

або з неясновираженнойслоистостью; характерна наявність слюдистого або 

углисто-го матеріалу по площинах окремих шарів, а також відбитків рослинно-

сти, іноді грудкуватої текстури з включенням сідерітових конкрецій, малої або 

середньої міцності, від Середньостійка до нестійкого. 

Пісковик сірого або світло-сірого кольору кварцево-полевошпатовий, на 

кварцовому або глинистому цементі, слюдистий, іноді перешарованими алевро-

літом; в основному дрібнозернистий, рідше - середньозернистий і тонкозернис-

тий, шаруватий; середньої міцності і міцний, від Середньостійка до стійкого. 

Вуглевмісні породи на досліджуваної площі представлені аргіліту-ми, 

алевролітами і пісковиками. У таблиці 2.2 представлені межі колеба-ний фізи-

ко-механічних властивостей порід, що вміщають для основних вугільних плас-

тів. 

Аргіліт сірого, темно-сірого кольору, горизонтально-і тонкослоістую, з 

включенням сідерітових конкрецій, піриту у вигляді стрижнів неправильної 

форми. Іноді перешарованими вуглисті матеріалом, з відбитками обвуглитися-

шейся флори, середньої міцності від малоустойчива до вельми нестійкого. 
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Алевроліт сірого, рідше темно-сірого кольору; горизонтально шаруватий 

або з неясновираженнойслоистостью; характерна наявність слюдистого або 

углисто-го матеріалу по площинах окремих шарів, а також відбитків рослинно-

сти, іноді грудкуватої текстури з включенням сідерітових конкрецій, малої або 

середньої міцності, від Середньостійка до нестійкого. 

Пісковик сірого або світло-сірого кольору кварцево-полевошпатовий, на 

кварцовому або глинистому цементі, слюдистий, іноді перешарованими алевро-

літом; в основному дрібнозернистий, рідше - середньозернистий і тонкозернис-

тий, шаруватий; середньої міцності і міцний, від Середньостійка до стійкого. 

 

 

1.4 Безпосередні об’єкти досліджень 

 

 

Безпосередніми об’єктами досліджень підготовчі виробки 8 північної ла-

ви похилу пл. вm1
5 гор. 450 м у складі (див. рис. 1.2): 

 – 8 північного вентиляційного штрекупохилу пл. вm1
5 гор. 450 м (призна-

чений для вихідного струменя повітря з очисного забою, доставки матеріалів і 

людей в лаву) 

– 8 північного вентиляційного штреку похилу пл. вm1
5 гор. 450 м (призна-

чений для подавання свіжого повітря до лави, організації транспорту гірської 

маси з лави; доставки матеріалів та людей). 

 

 

1.4 Ситуація на початок будівництва 

 

 

На початок будівництва складена така ситуація: 
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– укомплектовані прохідницькі бригади та оснащені прохідницькою тех-

нікою; 

– закуплено на склад запас матеріалів в обсязі на місяць роботи вибоїв; 

– проведено сполучення виробок та технологічні відходи; 

– здійснено монтаж прохідницького обладнання. 

 

 

Рисунок 1.2 – Розташування виробок 
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Висновки до розділу 1 

 

 

1. Наведено загальні відомості про шахту, про гірничо-геологічні умови ви-

добутку вугілля. 

2. Надано характеристикуоб’єктівпроєктування – підготовчих виробок 8 пі-

внічної лави похила пл. вm1
5 гор. 450 м. 

3. Надано характеристику гірничо-геологічних умов будівництва виробок, 

наведено опис літологічної колонки масиву порід по трасі виробок. 

4. Наведено ситуацію на початок робіт, передбачених цим проєктом. 
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2 ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА ВИРОБОК 

 

 

2.1 Технологія проведення 8 північного вентиляційного штреку  

пл. вm1
5 гор. 450 м 

 

 

Проведення виробки здійснюється за допомогою прохідницького ком-

байна EBZ-160 з навантаженням породи на конвейєр.  

Комбайнами даного типу оснащені прохідницькі вибої шахти. Характери-

стики комбайнів наведені на рис. 2.1. 

Доставлення матеріалів відбувається також рейковим транспортом у ва-

гонетках та на платформах. 

Кріплення у виробці – триланкове піддатливе кріплення типу КШПУм-

14,4 площею перерізу 14,4 м2 у світлі, крок встановлення рам – 0,8 м, затяжка – 

дерево та металева сітка. 

 

2.1.1. Технологія проведення виробки. 

Проведення вироблення ведеться комплексної бригадою прохідників. Ре-

жим роботи четирёхсменний з 6-ти годинним робочим днем - одна ремонтно-

підготовча і три зміни по проведенню. 

У ремонтно-підготовчу зміну проводиться ремонт машин, механізмів, ре-

візія і ремонт електроапаратури, зачистка і обмивання виробки, доставка кріпи-

льних матеріалів і устаткування. У міру посування забою виробляють нарощу-

вання вентиляційного става, стрічкового конвеєра DSJ80 / 60/160, пожежно-

зрошувального трубопроводу, рейкового шляху. 

В зміни по проведенню (2,3,4) прохідницькі ланки виконують операції 

циклу, що складається з: 

• приведення робочих місць у безпечний стан; 

• розроблення вибою та прибирання гірської маси комбайном EBZ-160; 
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• транспортування гірської маси; 

• кріплення забою постійної арочним кріпленням; 

• нарощування вентиляційного става. 

 

 

Рисунок 2.1 – Характеристики комбайну XCMG EBZ160 (інформація з відкри-

тих джерел) 
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2.1.2. Приведення робочого місця в безпечний стан. 

На початку зміни гірничий майстер перевіряє стан провітрювання, замі-

ряє концентрацію СН4 і СО2 в забої, після чого разом з ланковим перевіряють 

стан кріплення і покрівлі виробки, прохідники виробляють обтяжку гайок в 

замкових з'єднаннях аркового кріплення не менше, ніж на 10м від грудей ви-

бою, виробляють оборку відшарувалися шматків породи, покрівлі та боків ви-

робки з безпечного місця, перебуваючи під захистом постійного кріплення спе-

ціальним інструментом, черговий електрослюсар проводить огляд обладнання 

та електричних механізмів, їх справність і заземлення. 

При виявленні порушень в першу чергу виробляють їх усунення. 

 

2.1.3. Розробка забою з прибиранням породи і навантаженням комбайном 

EBZ-160. 

Управління комбайном здійснюють машиністи гірничо-виймальних ма-

шин (МГВМ), які пройшли спеціальне навчання і мають відповідне посвідчен-

ня. 

Цикл з проведення починається з огляду робочого місця та приведення 

його у безпечний стан. При цьому МГВМ з ланковим перевіряє стан кріплення 

на відповідність паспорта кріплення. 

МГВМ перевіряє стан і справність комбайна, звукової сигналізації, зро-

шення та кабельного господарства, у випадку необхідності змінює зубки, ро-

бить долівку масла і т.п. 

Заборонено роботу комбайна без ТМРК. 

Помічені несправності і відступу від паспорта негайно усунути. 

Робочі прибирають привибійний простір від сторонніх предметів. 

Тільки після цього МГВМ приступає до робіт по розробці гірської маси 

забою комбайном. 

При щільності кріплення 2 рам / м розробка забою здійснюється не біль-

ше ніж на 0,8 м 
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Перед включенням комбайна машиніст повинен переконатися у відсутно-

сті людей в забої у безпосередньої близькості від комбайна і гребуть лап, пода-

вши попереджувальний сигнал. 

Схема відпрацювання забою вибирається їм виходячи з конкретних умов. 

Решта прохідники під час роботи комбайна зайняті обслуговуванням конвеєрів. 

Заходи безпеки при роботі комбайна викладені в інструкції на прохідни-

цький комбайн EBZ-160, з якої всі машиністи комбайна ознайомлені під роз-

пис. 

При роботі комбайна заборонено перебування людей в районі безпосере-

дній близькості обертових і поворотних частин комбайна. 

 

2.1.4. Кріплення забою постійним кріпленням. 

Після огляду забою і оборки породи прохідники перебуваючи під захис-

том тимчасового кріплення, розчищають місце і готують лунки для установки 

ніжок кріплення. Ніжки встановлюють по черзі в лунки і скріплюють Межрам-

ние розпірками з раніше встановленої рамою. Бічні міжрамні розпірки розта-

шовують не менш ніж на 0,4 м. нижче замкового з'єднання кріплення. 

Кріплення верхняка здійснюється зі спеціального полку, що складається з 

2 металевих сходів довжиною по 2,0 м і викладених на них дерев'яних брусів 

довжиною 3,7 м. 

З полку прохідники вручну піднімають верхняк під покрівлю виробки, 

фіксують в заданому положенні і з'єднують зі стійками сполучними скобами. 

Встановлена рама кріплення перевіряється на правильність установки по на-

прямку і реперу. Між сполучними замками суміжних рам встановлюють між-

рамні дерев'яні розпірки і рами затягуються затягуванням і забучіваются него-

рючими матеріалами. 

Після установки комплекту кріплення прохідники приступають до укла-

дання дерев'яних затяжок, порожнечі між затягуванням і гірськими породами 

ретельно забучіваются породою. При наявності вивалам гірської маси з покрів-

лі порожнечі закладаються вогнищами. 
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Підготовка лунок для наступних рам повинна проводитися тільки після 

повної установки попередньої рами. 

 

2.1.5. Нарощування стрічкового конвеєра 1ЛТ100. 

Для транспортування породи від проходження вироблення використову-

ється стрічковий конвеєр, що працює в комплексі з комбайном EBZ160 і пере-

вантажувачів. 

Телескопічний пристрій дозволяє виробляти подовження конвеєра (зага-

льною довжиною до 50м) слідом за рухомим забоєм. Крок періодичного подо-

вження залежить від кількості секцій перевантажувача, його довжини, і стано-

вить 12-25м. 

При витрачення телескопічного запасу на конвеєрі проводиться нарощу-

вання стрічки відрізками 90-140метров, після чого конвеєр знову готовий до 

періодичного подовженню його става. Роботи по подовженню конвеєра і наро-

щування стрічки можуть виконуватися прохідниками, ГРП і ел. слюсарями. На-

тяг стрічки проводиться за рахунок підтягування спеціальною лебідкою кінце-

вий головки конвеєра до приводу перевантажувача. Лебідка жорстко з'єднана з 

кінцевою голівкою і канатом кріпиться до якоря. При його намотування на ба-

рабан лебідка разом з кінцевою голівкою рухається до забою. 

Роботи можуть виконуватися в будь-яку зміну в той час, коли немає не-

обхідності транспортувати гірничу масу. Порядок виконання робіт наступний: 

- по зв'язку повідомляється на привод конвеєра про початок робіт; 

- один з робочих відключивши і заблокувавши пускач приводу, займає 

місце у лебідки телескопічного пристрою і за рахунок її включення попускає 

канат, забезпечуючи тим самим рух задньої каретки до приводу; 

- в цей час інший робочий періодично включає лебідку, підтягує її разом з 

кінцевою голівкою до приводу перевантажувача. 

Після підтягування лебідки і кінцевий головки проводиться її кріплення і 

приступають до монтажу конвеєрного става (монтуються кронштейни, прогони, 
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верхні і нижні ролики). Коли монтаж закінчений, подається команда на телес-

копічне пристрій «Підтягти канати» і «Включити конвеєр» для випробування. 

- при випробуванні робочі спостерігають за двигуном стрічки і виробля-

ють її регулювання; 

- після закінчення цих робіт конвеєр готовий до транспортування гірської 

маси. 

При виконанні робіт по пересуванні і нарощуванню стрічкового конвеєра 

не дозволяється перебування людей в зонах маневрових робіт комбайна EBZ-

160 і пересування кінцевий станції стрічкового конвеєра. 

Натяг стрічкового полотна конвеєра станцією натягу.  

Заздалегідь перед приводом підвішується рулон з намотаним відрізком 

стрічки довгою 90-140 метрів. Перед початком робіт конвеєр звільняється від 

гірської маси, підганяється намічений стик в пачку під приводом, де буде про-

водитися склепка стрічки. Потім переміщенням каретки телескопа забезпечу-

ється слабина стрічки. 

Вимикається і блокується пускач приводу конвеєра. Стрічка розстиковує, 

до одного з утворених кінців стрічки прикріплюється початок змотаною стріч-

ки, після цього включається лебідка телескопічного пристрою, задня каретка 

переміщається в сторону забою. Подовжується стрічка на телескопі, рулон при 

цьому поступово розмотується. До іншого кінця стрічки прикріплюється кінець 

колишньої в рулоні стрічки. Остаточне натяг стрічки проводиться шляхом пе-

реміщення каретки телескопа в сторону забою. Після цього проводиться випро-

бування і регулювання в холостому режимі, при випробуванні під навантажен-

ням також необхідно проводити регулювання стрічки. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

1. Знаходження людей в зоні дії каретки натяжної станції під час вико-

нання робіт по натягу (ослаблення) стрічкового полотна. 

2. Натяг (ослаблення) стрічкового полотна за допомогою підручних ін-

струментів. 
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2.1.6. Нарощування вентиляційного става. 

Забій забезпечений відрізками вентиляційних труб довжиною 2, 4, 6 мет-

рів. У міру відставання вентиляційних труб протягом зміни по проведенню на-

вішуються відрізки труб. При сумарній довжині відрізків 20м, в ремонтну зміну 

підвішується труба стандартної довжини - 10м, вимикається ВМП, демонту-

ються відрізки труб, стикується стандартне ланка і включається ВМП. 

 

2.1.7. Нарощування пожежно-зрошувального трубопроводу 

У гирлі вироблення закривається засувка, в забої відкриваються крани - і 

зливається вода. Демонтується кінцевий патрубок, заздалегідь навешенная тру-

ба (6,0 ... 8,0м) стикується зі ставом і кінцевим патрубком. Відкривається засув-

ка в гирлі вироблення. 

 

2.1.8. Настилання рейкового шляху 

Для настілки рейкового шляху застосовуються рейки Р-24 (Р-33), дерев'я-

ні шпали ℓ = 1,7 м. При укладанні шляхів прохідники повинні застосовувати 

тільки призначені для цих цілей справні інструменти і пристосування. 

Відстань між шпалами - 700мм. Колія - 900мм. Настилання шляхів прово-

диться в такому порядку: 

1. розмічаються місця укладання шпал; 

2. готуються лунки під шпали і укладаються шпали; 

3. укладаються і з'єднуються за допомогою колійних накладок та болтів з 

гайками між собою рейки; 

4. по колійному шаблоном за допомогою колійних костилів та підкладок 

рейки фіксуються до шпал; 

5. простір між шпалами баластувати породою на висоту 2/3 шпал; 

6. переноситься запобіжний бар'єр, кінцевий вимикач. 

Заходи безпеки. 

Перед початком робіт в забої начальник ділянки зобов'язаний ознайомити 

під розпис всіх ІТП і робочих з даними паспортом. На початку кожної зміни 
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черговий електрослюсар спільно з машиністом прохідницького комбайна пере-

віряє вибухобезпечне стан електрообладнання, справність пускової апаратури. 

У випадку виявлення несправностей вжити заходів до їх усунення та при необ-

хідності повідомити особі технічного нагляду. 

Машиніст комбайна зобов'язаний перед початком зміни перевірити: 

 всі основні вузли комбайна, кабельне господарство, заземлення елект-

рообладнання; 

 надійність кріплення стріли перевантажувача; 

 випробувати комбайн на холостому ходу. 

Машиніст комбайна зобов'язаний пройти спеціальну підготовку і мати 

посвідчення на право керування комбайном. 

Перед включенням комбайна машиніст зобов'язаний переконатися, що в 

забої і ближче 2,0 м від живильника немає людей, попередити людей і подати 

сигнал сиреною перед включенням. Забороняється включати комбайн при не-

справної звукової сигналізації. 

Заміна зубків, огляд і змащення комбайна проводиться тільки машиніс-

том комбайна при відключеному комбайні, заблокованому пускачі, а також із 

зафіксованими в положенні «Стоп» кнопками комбайна. На пускачі вивішуєть-

ся табличка «Не вмикати! Працюють люди! » 

Не допускати роботу комбайна зі зношеними зубками. При роботі ком-

байна стежити за станом і становищем перевантажувача комбайна. Не дозволя-

ється перебування людей під стрілою перевантажувача. Помічник машиніста 

комбайна зобов'язаний стежити за станом кабелю і шланг зрошення. Управляти 

комбайном дозволяється тільки в діелектричних рукавичках. Забороняється 

стояти на гусеницях (траках) комбайна під час його роботи. 

При дробленні попереду комбайна шматків породи, що впали з покрівлі 

або грудей вибою в процесі виїмки гірської маси, машиніст зобов'язаний: 

а) комбайн відігнати від забою на відстань не менше 2,0 м так, щоб можна 

було розбити шматки породи, перебуваючи під захистом постійного кріплення; 
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б) вимкнути комбайн, комбайновий пускач заблокувати і тільки після 

цього приступити до дроблення шматків породи. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати комбайн для монтування елементів 

аркового кріплення. 

 

2.1.9. Освітлення виробки та привибійного простору. 

Для освітлення вибою використовуються спеціальні прожектори з рефле-

кторами, встановленими на прохідницькому комбайні або іншому обладнанні, а 

також світильники РП-100 та РП-200. В залежності від потужності ламп відс-

тань між світильниками по виробці становить від 4 до 12 м. 

Кожний прохідник, інженерно-технічні робітники та особи, що відвіду-

ють підземні виробки, повинні мати індивідуальні світильники. 

 

2.1.10. Організація робіт у вибої 

Приймаємо 4-х змінний графік роботи: 1 зміна – ремонтно-підготовча; 2, 

3, 4 – прохідницькі. Тривалість кожної зміни 6 годин. 

У прохідницьку зміну будуть проводитися наступні процеси: приймання 

та здача зміни, приведення забою у безпечний стан, розробка забою, кріплення 

виробки. 

У ремонтно-підготовчу зміну будуть проводитися наступні процеси: при-

йом та здача зміни, приведення забою у безпечний стан, обслуговування та ре-

монт обладнання, кріплення водовідливної канавки, нарощування водогінного 

та вентиляційного трубопроводів, нарощування рейкового шляху. 

1. Процеси у проходницьку зміну: 

� Нормовані процеси: 

№ 
п/п 

Найменування 
процесу 

Одинці 
виміру 

Об’єми 
робіт 

Норма виробітку 
Працеємність, 
чол/цикл ЄНВ Попр. коеф. 

Прийняте 
значення 

1 
Розробка за-

бою 
м 1 1,19 

0,96; 0,95; 
0,975 

1,06 1,06 

2 
Кріплення ви-

робки 
рама (шт) 2 1,13 0,95; 1,05 1,13 2,26 
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Розраховуємо сумарну працеємність на цикл: 

� �ц = 1,06 + 2,26 = 3,32(чол/цикл). 
Розраховуємо працеємність на зміну: 

� �зм = � �ц ⋅ 2 = 3,32 ⋅ 2 = 6,64(чол/зміну). 
Приймаємо 6 чоловік на прохідницьку зміну. 

� Ненормовані процеси: 

а) приймання та здача зміни: 10 хвилин; 

б) приведення забою у безпечний стан: 5-10 хвилин; 

в) перерва: 15-20 хвилин; 

Розраховуємо сумарну тривалість всіх не нормованих процесів: 

� � = 10 + 10 + 20 = 40(хвилини). 
Розраховуємо коефіцієнт перевиконання норми: 

�п = ∑ �зм

�чол

= 6,64
6 = 1,11. 

Розраховуємо коефіцієнт, що враховує не нормовані процеси: 

� = Т − ∑ �
� = 360 − 40

360 = 0,89. 
де Т – тривалість зміни, 

Σt – сумарна тривалість всіх не нормованих процесів.  

Розраховуємо тривалість кожного нормованого процесу за цикл: 

�� = �� ⋅ �
�� ⋅ �чол

. 

�� = 1,06 ⋅ 0,89
1,11 ⋅ 6 = 51(хвилина), 

�� = 2,26 ⋅ 0,89
1,11 ⋅ 6 = 109(хвилин). 

Розраховуємо тривалість виробничого циклу добичної зміни: 

Тц = �� + �� = 51 + 109 = 160(хвилин). 
Розраховуємо тривалість добичної зміни: 
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Тзм = 2 ⋅ Тц + � � = 2 ⋅ 160 + 40 = 360(хвилин). 
2. Процеси у ремонтно-підготовчу зміну: 

� Нормовані процеси: 

№ 
п/п 

Найменування 
процесу 

Одинці 
виміру 

Об’єми 
робіт 

Норма виробітку 
Працеємність,

чол/зміну ЄНВ 
Попр. 
коеф. 

Прийняте 
значення 

1 
Обслуговування 

та ремонт обладнання 
max 1 3,1 – 3,1 3,1 

2 Ремонт комбайна max 1 1 – 1 1 
3 Кріплення канавки м 6 11,9 – 11,9 0,50 

4 
Нарощування водоносного 

трубопроводу 
м 6 41 1,50 61,5 0,10 

5 
Нарощування рейкового 

шляху 
м 6 5,46 

1,50; 
0,90 

7,37 0,81 

6 
Нарощування вентиляцій-

ного трубопроводу 
м 6 100 1,25 125 0,05 

 

Розраховуємо сумарну працеємність: 

� � = 3,1 + 1 + 0,5 + 0,1 + 0,81 + 0,05 = 5,56(чол/зміну). 
Приймаємо 5 чоловік на ремонтно-підготовчу зміну 

� Не нормовані процеси: 

а) приймання та здача зміни: 10 хвилин; 

б) приведення забою у безпечний стан: 5-10 хвилин; 

в) перерва: 20-30 хвилин. 

Розраховуємо сумарну тривалість всіх не нормованих процесів: 

� � = 10 + 10 + 30 = 50(хвилин). 
Розраховуємо коефіцієнт перевиконання норми: 

�п = ∑ �
�чол

= 5,56
5 = 1,11. 

Розраховуємо коефіцієнт, що враховує не нормовані процеси: 

� = Т − ∑ �
� = 360 − 50

360 = 0,86. 
де Т – тривалість зміни, 
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Σt – сумарна тривалість всіх не нормованих процесів.  

Розраховуємо тривалість кожного нормованого процесу у ремонтно-

підготовчу зміну: 

�� = �� ⋅ �
�� ⋅ �чол

. 

�� = 3,1 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 5 = 172(хвилини) = 2год52хв, 

�� = 1 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 2 = 139(хвилин) = 2год19хв, 

�! = 0,5 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 3 = 46(хвилин), 

�" = 0,1 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 3 = 9(хвилин), 

�# = 0,81 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 3 = 75(хвилин) = 1год15хв, 

�$ = 0,05 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 3 = 5(хвилин). 

Розраховуємо тривалість виробничого циклу добичної зміни: 

Тц = �� + �� + �! + �" + �# + �$ + � � = 172 + 56 + 28 + 6 + 45 + 3 + 50
= 360(хвилин). 

 

 

2.2 Технологія проведення 8 північного конвеєрного штреку пл. вm1
5

гор. 450 м 

 

 

2.2.1. Вибір способу та технологічної схеми проведення виробки. 

У відповідності до міцності породи, довжини виробки та умов проведен-

ня обираємо комбайновий спосіб проведення виробки.  

В якості комбайна приймаємо комбайн EBZ-160.  
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Встановлюємо 7-ми денний тижневий режим роботи забою та 4-х змінний 

добовий режим роботи: 1-ша зміна – ремонтно підготовча, 2, 3, 4-та зміни – 

прохідницькі. 

 

2.2.2. Визначення основних параметрів прохідницького циклу. 

1) визначаємо необхідне добове посування вибою виробки: 

),(0,6
25

150

..

м
N

l
др

проведення

доб ===
υ

 

де υпроведення – швидкість проведення виробки, 

Nр.д. – кількість робочих днів за місяць. 

2) встановлюємо необхідне змінне посування вибою: 

),(0,2
325

150

..

м
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l
змдр

проведення
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⋅

=
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=
υ

 

де Nзм – кількість прохідницьких змін. 

3) визначаємо посування вибою за цикл та кількість циклів за зміну: 

Посування вибою за цикл залежить від наступних величин: 

a. крок кріплення: 0,5 м; 

b. забурення робочого органа комбайна у гірський масив: 1 м. 

У відповідності до цих величин встановлюємо: 

).(2);(1 циклаNмl цц ==
 

 

2.2.3. Технологічні процеси у виробці 

Виїмка породи прохідницьким комбайном. Руйнування масиву і наван-

таження гірської маси комбайном в транспортні засоби повинні проводитися 

ланкою прохідників, що складається не менше ніж з трьох осіб. 

Руйнування масиву необхідно проводити в наступній послідовності: 

- підготовчі операції; 

- руйнування масиву і навантаження гірської маси; 

- заключні операції. 
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Підготовчі операції. 

 Піднести інструмент і пристосування на місце виконання робіт. 

 Встановити прилад безперервного автоматичного контролю вмісту ме-

тану. 

 Привести робоче місце в безпечний стан. 

 Боротися комбайн від забою і зробити змінне технічне обслуговування. 

 Бригадиру (ланковий) і машиністу комбайна перевірити правильність 

установки останніх рам кріплення у напрямку з метою орієнтації контуру виїм-

ки. 

Руйнування масиву і навантаження гірської маси. 

 Підігнати комбайн до забою. 

 Встановити перевантажувач в положення для навантаження в транспо-

ртні засоби. Хвостова секція конвеєра повинна бути піднята до рівня наванта-

ження в транспортні засоби, а навантажувальний стіл повинен бути опущений 

до рівня грунту. 

 Підвести робочий орган до забою (оптимальну глибину впровадження 

робочого органу повинна дорівнювати висоті різцевій коронки); 

 Провести руйнування масиву по перетину вироблення на глибину не 

більше 1,0 м і в місцях лунок під стійки кріплення. 

 Спостерігати за навантаженням гірської маси в транспортні засоби і 

виконувати маневрові операції в міру їх завантаження. 

Заключні операції. 

 Встановити стрілу комбайна в горизонтальне положення. 

 Забур забій на глибину робочого органу. 

 Зняти напругу з комбайна і його пускача, вимкнути кнопку екстреної 

зупинки комбайна і заблокувати її. 

 Зачистити вироблення. 

 Зняти прилад безперервного автоматичного контролю вмісту метану. 

 Віднести інструмент і пристосування на місце зберігання. 

Інструменти і пристосування.  
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Набір інструментів для обслуговування комбайна - 1 компл. 

Оборникі довжиною не менше 1,8 м - 1 шт. 

                  Лопати - 2 шт. 

                  Обушок - 2 шт. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ. 

1. Перед оглядом коронки і заміною різців, необхідно відігнати комбайн 

від забою так, щоб робочий орган знаходився під постійним кріпленням, опус-

тити стрілу комбайна до упору, відключити напругу і заблокувати кнопку 

«СТОП», обібрати забій боки і покрівлю виробки від відшарувалися шматків 

вугілля, і породи відбіркового інструментом. 

2. Перед включенням комбайна, маневрами, переїздами, а також перед 

поворотом комбайна, МГВМ зобов'язаний попередити оточуючих подачею си-

гналу і переконатися у відсутності людей в безпосередній близькості від ком-

байна. 

3. При зачистці гірської маси вручну в зоні дії комбайна - він повинен бу-

ти зупинений, аварійна кнопка «СТОП» заблокована. 

4. Усунення несправностей комбайна, виявлених в процесі роботи, необ-

хідно проводити тільки при відключеному і заблокованому пускачі, і роз'єдна-

ному штепсельному роз'ємі. 

5. Розстановкою прохідників по робочих місцях при виконанні техноло-

гічних операцій керує бригадир (ланковий). 

         При роботі комбайна не допускати: 

- перевантажень і перегріву двигунів; 

- навантаження негабаритних (більше 300 мм) шматків гірської маси; 

- ударів нагортають лап про нерівності грунту і вибій виробки; 

- граничної подачі при зарубки в масив; 

- наїзд гусеницями на великі шматки гірської маси і інші предмети. 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- виробляти руйнування забою комбайном більш, ніж на крок установки 

кріплення; 
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- робота комбайна при несправному освітленні, засобах пилоподавлення і 

сигналізації; 

- робота комбайна при відсутності переносного автоматичного приладу 

вмісту метану; 

- при працюючому комбайні перебувати обслуговуючому персоналу в зо-

ні від забою до робочого місця машиніста, а так само з боків комбайна при ма-

неврах; 

- передавати управління комбайна іншій особі, навіть має соответствую-

щие права, без дозволу особи технічного нагляду. 

- перебувати в забої без засобів індивідуального захисту. 

Кріплення виробки анкерним кріпленням. Комплект анкерного кріплен-

ня складається з анкерів і ампул з скріплює складом. 

Як анкерів необхідно застосовувати стрижні з арматурної сталі періодич-

ного профілю діаметром 28-32мм, або круглого (квадратного) перетину діамет-

ром не менше 20мм. 

Шпури для анкерів необхідно бурити електросвердло СЕР-19 на 0,10-

0,15м більше довжини анкера. 

Встановлювати анкер в шпур слід відразу ж після буріння і очищення йо-

го від породної дрібниці. 

Проміжок часу між бурінням і установкою анкера повинен бути зведений 

до мінімуму. Для найбільш повного використання стрижня анкера, останній 

повинен закріплюватися складом по всій довжині. На закріплення одного метра 

довжини анкера необхідно витрачати 3 ампули (при виході полістиролу складу 

з шпуру - в наступний шпур слід закладати на одну ампулу менше, а при відсу-

тності виходу - на одну ампулу більше). Точний витрата ампул визначається 

досвідченим шляхом після установки двох-трьох анкерів. 

Анкерування виробляти на відстані не менше 10 м від кінця перевантажу-

вача. Хімічне анкерування в зміні повинні проводити не менше двох працівни-

ків. 

Процес хіманкерованія складається з наступних технологічних операцій: 
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- підготовчі; 

- буріння шпурів; 

- установка анкерів; 

- заключні. 

1. Підготовчі операції: 

- піднести інструмент і пристосування до місця виконання роботи; 

- перевірити і привести в безпечний стан робоче місце; 

- витягти затяжку і обібрати забій від відшарувалися шматків вугілля або 

породи; 

- розтягнути і під'єднати електричні кабелі, свердло і оглянути їх; 

- провести розмітку шпурів відповідно до прийнятої схеми; 

- оглянути штанги, замінити зношений різець, включити пусковий апарат 

і випробувати роботу електросвердла вхолосту; 

- встановити підмостки (полиць). 

2. Буріння шпурів: 

- підготувати лунку і зробити буріння першого шпуру за допомогою за-

бурнікі; 

- пробурити шпур на задану довжину за допомогою комплекту штанг; 

- опрацювати буровий інструмент і витягти його з шпуру. 

Буріння інших шпурів виробляти аналогічно вищеописаному. 

Періодично необхідно перевіряти стан різця і, при необхідності заміню-

вати його. 

3. Установка анкерів: 

- пробурених шпур очистити від породної дрібниці; 

- в шпур подати ампули зі скріплює складом по одній і дослати до упору 

дерев'яним Забойнік; 

- за допомогою електросвердла подати анкер в шпур; 

- включити електросвердло і з його допомогою подати стрижень до від-

мови і перемішати склад ампул протягом 30-40сек .; 

- вимкнути електросвердло; 
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- надіти на анкер металеву пластину і затиснути її гайкою. 

4. Заключні операції: 

- відключити і заблокувати пусковий апарат, віднести свердла, буровий 

інструмент і кабелі на місце зберігання; 

- віднести інший інструмент на місце зберігання; 

- прибрати підмостки (полиць); 

- зачистити робоче місце. 

Перелік інструментів та пристосувань. 

1. електросвердло - 1 шт. 

2. Бурові штанги - 1 комплект 

3. Рулетка (шаблон) - 1 шт. 

4. Різці - 3 шт. 

5. Оборникі довжиною 2,0м - 1 шт. 

6. Лопата - 2 шт. 

7. Обушок - 1 шт. 

8. Ключ для провертання штанги - 1 шт. 

9. Буродержатель - 1 шт. 

10. Підмости (полиць) - 1 шт. 

11. Дерев'яний Забойнік - 1 шт. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ. 

1. До роботи по хіманкерованію допускаються робітники, які пройшли 

   попередній інструктаж по ознайомленню з властивостями хімампул, 

   правилами безпеки при роботі з ними і установці анкерів і 

   ознайомлені з цією технологією. 

2. При бурінні шпурів для анкерів, підготовці місця для їх установки, 

   робітники повинні знаходитися з боку закріпленої частини виробки, 

   здійснювати безперервне спостереження за поведінкою бічних порід і 

   при необхідності приводити робоче місце в безпечний стан. 

3. При роботі з хіманкерованію, установку анкерів виробляти в 

   напрямку, протилежному руху повітряного струменя з вироблення. 
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4.Обращаться з ампулами дозволяється тільки в рукавицях. 

5. При попаданні вмісту ампули на шкіру, її необхідно ретельно 

   витерти ганчіркою. 

6.Работа в зміні керує старший, призначений на вбранні. 

7.У місця виконання робіт повинні перебувати тільки люди, 

   безпосередньо пов'язані з виконанням робіт по хіманкерованію. 

8.Виполненіе робіт на висоті більше 1,5 м виробляти з риштовання 

   (полиця). 

9.Забуріваніе шпурів необхідно виробляти забурнікі на глибину 

   50-70см із застосуванням буродержателя короткочасними включеннями 

   свердла. 

10.Перед кожним включенням ел / свердла, необхідно попереджати 

     робітника, що направляє штангу. 

11.К буріння шпурів необхідно приступати після установки постійної 

     (Тимчасової), або запобіжної кріплення. 

12.Всі роботи по анкерування узгодити з УПР-2 із записом в наряд путів-

ки г / м ділянки №5 під розпис. 

      КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- переносити включене електричне свердло, а також утримувати його за 

кабель; 

- працювати без індивідуальних засобів захисту (захисних окулярів, рес-

піраторів, гумових рукавичок). 

Кріплення виробки кріпленням КШПУ. Після установки робочого полку 

приступають до зведення кріплення. 

      Кріплення виробки необхідно проводити не менш, ніж трьомалюдьми. 

При цьому роботи необхідно виконувати в такій послідовності: 

       - підготовчі операції; 

       - установка рами кріплення; 

       - заключні операції. 

        Підготовчі операції: 
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• піднести інструменти, пристосування і елементи кріплення полку по 

обидва боки вироблення (по 2 особи); 

• встановити схили для перевірки напрямку вироблення. 

       Установка рами кріплення: 

• розчистити місце для установки стійок кріплення, видовбати лунки і ук-

ласти подпятники - 2 людини (по одному зліва і справа); 

• піднести від місця складування елементи кріплення по 2 - 3 людини 

(зліва і справа); 

• до раніше встановленої рамі прикріпити три міжрамні стяжки, дві з яких 

у своєму розпорядженні на переході стійки з криволінійної частини в прямолі-

нійну, а третюпо середині вироблення - по одній людині з кожного боку вироб-

лення і один впокрівлі виробки; 

• встановити стійки в лунки і прикріпити їх до Міжрамне стягування за 

допомогою сполучних скоб М16 - по 2 людини з кожного боку (борта) вироб-

лення; 

• встановити верхняк і з'єднати його двома сполучними замковими ско-

бамиМ24 зі стійками кріплення (нахлёстка з'єднання стійки з верхняками по-

винна бутирівній 0,4 м) - 3 людини .; 

• провести загвинчування гайок на сполучних скобах кріплення стандарт-

ним ключемдовжиною рукоятки не менше 0,45 м до видимого вигину планок - 

по одній людині укожного замку; 

• встановити наполегливі скоби М24 у торця нахлестки верхняка зі стій-

кою (вище замківкріплення) - по одній людині у кожної стійки; 

• перевірити правильність установки рами по схилу і при необхідності 

пересунути її за допомогою ломів - по 2 людини у кожного борту; 

• виготовити дерев'яні клини і розклинити раму на рівні замкових з'єд-

нань і по центру верхняка, а також забити прокладки або клини між стійками і 

верхняками - по 2 людини з обох сторін; 



41 

• затягнути покрівлю та борта вироблення затягуванням, при цьому по-

рожнечі за кріпленням в міру затягування вироблення закладати породою - по 

дві людини у кожного борту виработки, і один в покрівлі виробки. 

     Заключні операції: 

• невикористані елементи кріплення віднести на місце зберігання - все 

прохідники; 

• зачистити вироблення - по 2 людини у кожного борту; 

• віднести інструмент на місце зберігання. 

Інструменти і пристосування. 

                           1. Оборникі довжиною не менше 1,8 м - 1шт. 

                           2. Лопати - 5шт. 

                           3. Обушок - 2шт. 

                           4. Лом - 2шт. 

                           5. Топор - 2шт. 

                           6. Пила - 1шт. 

                          7. Кувалда - 1шт. 

                          8. Гайкові ключі (М24, М16) - 2компл. 

 

Заходи безпеки. 

1. Перед установкою кріплення необхідно обібрати дах, боки і вибій ви-

робкивід відшарувалися шматків вугілля і породи. 

2. При підготовці місця для установки стійок кріплення та інших роботах 

по кріпленню,робітники повинні розташовуватися з боку закріпленої частини 

виробки,здійснювати безперервне спостереження за поведінкою бічних порід і 

при необхідності, проводити оббирання відшарувалися шматків. 

   3. Установку верхняка, з'єднання елементів рами кріплення і затягуван-

ня покрівлі необхідно проводити з полку. 

   4. Затяжку покрівлі виробки необхідно виробляти, перебуваючи під за-

хистом раніше встановленої рами кріплення. 
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   5. Розстановкою прохідників по робочих місцях при виконанні техноло-

гічних операцій в забої керує бригадир (ланковий). 

Монтаж протипожежного трубопроводу. Трубопровід у виробленні 

необхідно монтувати з офланцованних труб з боку ходового відділення на ви-

соті 0,8-1,2м від підошви виробки. З'єднання труб проводити за допомогою 

шпильок і гайок з установкою поронітових прокладок між фланцями. Підвіску 

трубопроводу виробляти дротом діаметром менше 5-6мм в дві нитки обхватом 

до скоби М16 міжрамного кріплення виробки. Підвіски трубопроводу повинні 

бути розташовані на відстані 0,3- 0,5 м від фланця і додатково посередині кож-

ної труби. Підйомний пристрій для підйому труб - ручна лебідка ТОС-1 (для 

батоги труб). Підйом одиночної труби для нарощування става допускається ро-

бити вручну, причому необхідно в першу чергу, піднімати дальній (Не стику-

ються) кінець труби, а потім - ближній (стикуються). Перед підняттям труби 

(батоги труб), слід встановити страхувальне кріплення, яке представляє собою 

відрізок ланцюга СП 18х24 з з'єднай-них ланкою, болтом і гайкою. Страхуваль-

не кріплення необхідно кріпити до скоби М16 міжрамного кріплення борту ви-

роблення. При підйомі труб кожні 0,5 м, страховочве кріплення необхідно пе-

рецеплять (скорочувати). 

При перетині виробок, трубопровід необхідно прикріплювати на підвіс-

ках у покрівлі виробки. 

При монтажі в виробці кількох трубопроводів, монтаж їх необхідно про-

водити по черзі. 

Монтаж трубопроводу у виробленні виробляє ланка робітників у складі 

не менше трьох осіб. 

На початку зміни вироблення на ділянці монтажу трубопроводу повинна 

бути оглянута керівником робіт і приведена в безпечний стан. 

1. Монтаж і підвіска труби. 

- піднести інструменти і пристосування до місця виконання робіт; 

- закріпити підземні пристрою (за потреби) до рам кріплення виробки; 

- закріпити страхувальний кріплення; 
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- підготувати і навісити підвіски трубопроводу; 

- нагвинчувати на шпильки болти з одного боку; 

- підняти трубу на необхідну висоту; 

- одягнути і закріпити страхувальний кріплення; 

- вставити три шпильки з гайками в отвори сполучних фланців; 

- вставити поронітовое ущільнення між фланцями; 

- вставити інші шпильки в отвори сполучних фланців; 

- нагвинчувати і затягнути гайки на всіх шпильках; 

- закріпити всі підвіски трубопроводу; 

- зняти страхувальне кріплення; 

- зняти підйомні пристосування (якщо вони були встановлені); 

- прибрати інструменти і пристосування. 

2. Монтаж і підвіска трубопроводу батогами. 

- піднести матеріали, інструменти та пристосування до місця виконання 

робіт; 

- укласти монтовані труби на грунт вироблення, на тимчасові дерев'яні 

  підкладки; 

- нагвинчувати на шпильки болти з одного боку; 

- вставити шпильки з гайками в отвори сполучних фланців, вставити 

поронітовие ущільнення між фланцями, нагвинчувати і затягнути гайки 

на всіх 

  шпильках (аналогічно з'єднати всі фланцеві з'єднання набираемой бато-

ги труб); 

- закріпити підйомні пристрої до рам кріплення виробки; 

- закріпити страхувальний кріплення; 

- підготувати і навісити підвіски трубопроводу; 

- нагвинчувати на шпильки болти з одного боку; 

- підняти трубу на необхідну висоту; 

- одягнути і закріпити страхувальний кріплення; 

- вставити три шпильки з гайками в отвори сполучних фланців; 
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- вставити поронітовое ущільнення між фланцями; 

- вставити інші шпильки в отвори сполучних фланців; 

- нагвинчувати і затягнути гайки на всіх шпильках; 

- закріпити всі підвіски трубопроводу; 

- зняти страхувальне кріплення; 

- зняти підйомні пристосування (якщо вони були встановлені); 

- прибрати інструменти і пристосування. 

3. Монтаж запірної арматури. 

- піднести до місця монтажу запірну арматуру (пожежний кран або засув-

ку); 

- укласти її на грунт (на тимчасову опору); 

- завести під арматуру відрізок ланцюга 18 х 64 і з'єднати в кільце з'єдну-

вальним  ланкою так, щоб, запобігти вислизання арматури з кільця; 

- над арматурою закріпити ручну лебідку; 

- закріпити гак лебідки за кільце ланцюга і підняти арматуру за допомо-

гою лебідки  на висоту, що монтується трубопроводу; 

- зістикувати арматуру з трубопроводом так, щоб був вільний доступ до її  

регулюючому елементу; 

- прокласти між фланцями прокладку, з'єднати фланці болтами і затягну-

ти на   них гайки; 

- відчепити лебідку від арматури і зняти кільце ланцюга. 

Перелік інструментів та пристосувань. 

1. Ручна лебідка ТОС-1 - 2 шт. 

2. Відрізки ланцюга СП 18 х 64  з сполучними ланками - не менше 2 шт. 

3. Ключі гайкові - 1 компл. 

4. Лом - 1 шт. 

5. Плоскогубці - 2 шт. 

6. Молоток слюсарний - 1шт. 

7. Зубило ковальське - 2шт. 

8. Кувалда - 2 шт. 
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9. Шпильки М20, гайки М20, поронітовие ущільнення. 

Заходи безпеки. 

1. Роботами з монтажу трубопроводу керує бригадир (ланковий), або ста-

рший, призначений на вбранні. 

2. Всі роботи виконати за командою старшого. 

3. При розвантаженні, доставці (перенесенні) і опусканні труби, робітни-

ки повинні перебувати з одного боку від неї. 

4. Укладати на грунт і піднімати необхідно спочатку один кінець труби,  а 

потім другий. 

5. Підвіску трубопроводу необхідно проводити з боку навінченной на 

шпильки гайок фланцевих з'єднаннях. 

6. При з'єднанні фланців, робітник повинен перебувати з боку трубопро-

воду, а не з боку підвішується труби. 

7. Відкривати запірну арматуру (засувку) на монтується трубопроводі  до-

зволяється тільки після установки і закриття наступної засувки. 

8. До рами кріплення закріплювати підвіску тільки одного трубопроводу. 

9. При монтажі трубопроводу на висоті більше 1,5 м необхідно застосо-

вувати полки і сходи. 

10. Трубопровід повинен бути заземлений. 

11. Контроль якості підвіски трубопроводу здійснює змінний ІТП ділян-

ки. 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- приступати до монтажу трубопроводу при відкритій засувці, найближ-

чої до монтовані ділянці; 

- використовувати для підняття труби або батоги трубопроводу канати, 

стропи,  дріт; 

- підвішувати трубопровід до верхняками кріплення, за винятком місць 

перетину виробок; 

- скріплювати трубу між собою неповною кількістю шпильок з гайками і 

без прокладки між фланцями; 



46 

- при піднятті труби (трубопроводу) перебувати на ній між нею і кріплен-

ням вироблення, на відстані менше 1,0 м від неї; 

- використовувати електровоз або лебідку для переміщення труб і запір-

ної арматури волоком; 

- залишати зняті з платформи труби і запірну арматуру на шляху руху ва-

гонеток і платформи; 

- піднімати монтируемую трубу або трубопровід одним підйомним пріс-

пособленям; 

- від'єднати підйомні пристосування від труби до установки всіх постій-

них підвісок і з'єднання її з трубопроводом; 

- піднімати трубопровід при відсутності страхувального кріплення; 

- використовувати трубопроводи в якості різних опорних конструкцій. 

Монтаж робочого полку з використанням комбайна. Після руйнування 

масиву комбайном і його зупинки, необхідно змонтувати робочий полиць. По-

лиць монтує ланка прохідників, що складається не менше, ніж з трьох чоловік. 

Монтаж полку складається з наступних технологічних операцій: 

- підготовчі; 

- установка полку; 

- розбирання полку; 

- заключні; 

Підготовчі операції. 

 Піднести інструмент до місця робіт, пристосування і елементи полку; 

 Встановити стрілу комбайна в горизонтальне положення і забурити ро-

бочий орган в масив на глибину коронки; 

 Заблокувати кнопку аварійної зупинки комбайна і роз'єднати штепсе-

льний роз'єм; 

 Розчистити місце для установки сходів. 

Установка полку. 

 Встановити сходи у обох бортів виробки з таким розрахунком, щоб во-

ни міцно спиралися на грунт і борта вироблення, і прикріпити їх ланцюгами до 
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рам постійного кріплення (кут нахилу до підошві виробки повинен становити 

70 - 80 0); 

 Укласти горизонтально щити на сходи і стрілу комбайна, перевірити їх 

стійкість; 

Розбирання полку. 

 Зняти щити і віднести їх на відстань 12-15 м від вибою, укласти їх так, 

щоб вони не захаращували проходів; 

 Прибрати сходи і укласти їх біля щитів; 

Заключні операції. 

 Віднести інструмент і пристосування на місце зберігання. 

Інструменти і пристосування. 

1) Обушок - 2 шт. 

2) Лопата - 2 шт. 

3) Сокира - 1 шт. 

4) Відрізки ланцюга СП - 2 шт. 

5) Ключі - 2 шт. 

6) Сходи - 2 шт. 

Заходи безпеки. 

1. Монтаж полку виробляти при заблокованій кнопці аварійної зупинки 

комбайна і роз'єднаному штепсельному роз'ємі. 

2. Сходи повинні встановлюватися в закріпленому просторі. 

3. Сходи повинні бути прикріплені ланцюгами до рам кріплення. 

 Розстановкою прохідників по робочих місцях при виконанні технологі-

чних операцій в забої керує бригадир (ланковий). 

Категорично забороняється: 

 Використовувати деформовані елементи полку; 

 Виробляти роботи з нестійкого полку. 

Укладання рейкового шляху. Укладання рейкового шляху має виробляти 

ланка прохідників, що складається не менше ніж з 5-ти осіб. 

Укладання проводити в наступній послідовності: 
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- підготовчі операції; 

- укладання шпал і рейок; 

- приєднання рейок до постійного шляху і шпал; 

- рихтування колії в горизонтальній площині; 

- баластування і рихтування колії у вертикальній площині; 

- заключні операції. 

Підготовчі операції: 

 Піднести до місця робіт інструменти та пристосування; 

 Привести робоче місце в безпечний стан; 

 Підготувати місце для укладання шпал (зачистити місце укладання); 

Укладання шпал і рейок: 

 Піднести від місця складування шпали і укласти їх так, щоб кінці, зве-

рнені до проходу для людей, були на одній лінії; 

 Піднести і розкласти підкладки на шпали; 

 Доставити і укласти на шпали з підкладками рейки, і перевірити приля-

гання їх до шпал (при необхідності поглибити окремі канавки для шпал або пі-

дсипати під них баласт; 

Приєднання рейок до шляху до шпал: 

 Приєднати рейки до шляху за допомогою накладок і болтів; 

 Спочатку, за допомогою милиць і підкладок прикріпити рейок до кін-

ців шпал з боку проходу; 

 Прикріпити другий рейок до шпал і одночасно перевірити ширину ко-

лії шаблоном (на заокругленні спочатку прикріплюється зовнішній рейок, а по-

тім внутрішній). 

Рихтування колії в горизонтальній площині. 

 Перевірити розташування осі рейкового шляху щодо осі вироблення за 

раніше встановленими схил; 

 При необхідності провести пересувку рейкового шляху; 

 Засипати баластом простір між шпалами; 
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 Перевірити напрямок шляху в горизонтальній площині і при наявності 

відхилення - отрихтовать; 

 Після рихтування зробити підбиття баласту під шпали (підбиття балас-

ту виробляти одночасно з двох сторін - баласт під серединою шпал повинен бу-

ти менш щільним, ніж під кінцями шпал). 

Заключні операції: 

 Прибрати невикористані матеріали в відведене місце і зачистити виро-

блення; 

 Віднести інструмент на місце зберігання. 

Інструменти і пристосування. 

1. Виски - 2 шт. 

2. Рулетка - 1 шт. 

3. Рейка - 1 шт. 

4. Рівень -1 шт. 

5. Кліщі - 3 шт. 

6. Лом - 2 шт. 

7. Кувалда - 1 шт. 

8. Шляховий молоток - 1 шт. 

9. Ключі - 4 шт. 

10. Шаблон - 1 шт. 

Заходи безпеки. 

1. Роботами по доставці рейок, шпал і настілки шляху повинен керувати 

бригадир (ланковий). 

2. Розвантаження деталей і складальних вузлів рейкового шляху вагою 

понад 100 кг повинні виробляти під керівництвом бригадира (ланкового) за до-

помогою талі, тягальні пристосування. 

3. При ручної відкатки, доставку рейок від місця складування до місця 

укладання, необхідно виробляти на майданчиках, або в вагонетках із застосу-

ванням спеціальних гаків, що забезпечують розташування рейок з боків вагоне-

тки на висоті 0,4 - 0,5 м від головки рейки. 
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4. Роботи з укладання рейкового шляху повинні виробляти при зупиненій 

відкатці, а в похилій виробці - при закритих загородженнях. У виробленні на 

відстані гальмівного шляху, але не менше 80 м. В обидві сторони від місця ро-

боти, повинні бути виставлені попереджувальні світлові сигнали. Світильник з 

червоним світлом повинен бути підвішений до стійки кріплення на висоті не 

менше 1,5 м від підошви виробки. 

5. Розстановкою прохідників по робочих місцях при виконанні технологі-

чних операцій керує бригадир (ланковий). 

Подовження вентиляційного трубопроводу  і перенесення датчика 

ДСВ. Подовження вентиляційного трубопроводу і перенесення датчика швид-

кості повітря (ДСВ), при відставанні їх від забою на відстань не більше 8 і 15 м 

відповідно, виробляє ланка прохідників. Оскільки довжина цілого вентиляцій-

ного рукава складає 20 м, то подовження вентстава і перенесення датчика виро-

бляють в 5 етапів: 

 При посуванні забою на 5 м виробляють нарощування вентстава відріз-

ком вентрукава довжиною 5 м; 

 При посуванні забою ще на 5 м виробляють нарощування вентстава ві-

дрізком довжиною 10 м - відрізок вентрукава в 5 м при цьому прибирають; 

 При посуванні забою ще на 5 м виробляють нарощують вентстав знову 

відрізком в 5 м і переносять датчик ДСВ; 

 При наступному посуванні забою на 5 м, відрізки рукава довжиною 5 і 

10 м прибирають і виробляють подовження вентстава на повну довжину вент-

рукава - 20 м і перенесення ДСВ. 

Потім цикл робіт по подовженню вентиляційного става повторюється. 

Заходи безпеки. 

1. Роботами по подовженню вентиляційного става і перенесення датчика 

керує бригадир (ланковий). 

2. Вентиляційний трубопровід повинен бути підвішений гачками до дро-

ту. 
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3. В кінці вентиляційного трубопроводу повинна бути навішені труба з 

жорсткого матеріалу довжиною не менше 2-х метрів, або повинні бути вставле-

ні жорсткі розпірні кільця (не менше 2-х), що забезпечують нормальний переріз 

вихідного отвору труби. 

4. Розстановкою прохідників по робочих місцях при виконанні технологі-

чних операцій керує бригадир (ланковий). 

Проведення водовідливної канавки. Водовідливна канавка прямокутного 

перетину розміщуватиметься зі сторони проходу для людей з уклоном у напря-

мку центрального водозбірника шахти. Канавка розроблюватиметься комбай-

новою технологією. Кріплення канавки виконуватиметься залізобетонними жо-

лобами. 

Провітрювання вибою.Розраховуємо необхідну кількість повітря на кін-

ці трубопроводу: 

� за мінімально допустимою швидкістю повітря: 

),/(1,1349,1415,06060 3
minmin

хвмSQ св =⋅⋅=⋅⋅= υυ  

де υmin – мінімальна допустима по ПБ швидкість руху повітря по виробці 

(0,15 м/с), 

Sсв – площа перерізу виробки у світлі. 

� за найбільшою кількістю людей, працюючих у вибої: 

),/(5,3725,1566 3
хвмkтQ лчол =⋅⋅=⋅⋅=  

де т – найбільша кількість людей, що одночасно знаходяться у виробці, 

kл – коефіцієнт запасу (1,25). 

Розраховуємо потрібну потужність вентилятора: 

),/(017,3)/(035,18135,11,134 33
..max смхвмkQQ трутв ==⋅=⋅=

 

де kут.тр. – коефіцієнт втрати повітря (1,3 ≤ kут.тр. ≤ 1,4). 

Розраховуємо тиск вентилятора: 
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де Rтр.г – аеродинамічний опір трубопроводу, 
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rтр – удільний аеродинамічний опір, 

lтр – довжина трубопроводу (600 м). 

),(69641,0
35,1

59,0
)017,3(2,106),(2,106600177,0

2

2
. даПаhkR вгтр =








+⋅⋅==⋅= µ

 

Обираємо вентилятор ВМ-6 для провітрювання вибою. 

Приведення вибою у безпечний стан.Приведення вибою у безпечний 

стан виконується за необхідністю під час зміни та обов’язково під час здачі-

прийому зміни. При цьому виконується оборка вибою, покрівлі та боків вироб-

ки. Проводиться перевірка стану кріплення у привибійній зоні. Також перевіря-

ється повітря виробки на вміст небезпечних газів та вибухонебезпечного пилу. 

Освітлення виробки та привибійного простору.Для освітлення вибою 

використовуються спеціальні прожектори з рефлекторами, встановленими на 

прохідницькому комбайні або іншому обладнанні, а також світильники РП-100 

та РП-200. В залежності від потужності ламп відстань між світильниками по 

виробці становить від 4 до 12 м. 

Кожний прохідник, інженерно-технічні робітники та особи, що відвіду-

ють підземні виробки, повинні мати індивідуальні світильники. 

 

2.2.4. Організація робіт у виробці. 

Приймаємо 4-х змінний графік роботи: 1 зміна – ремонтно-підготовча; 2, 

3, 4 – прохідницькі. Тривалість кожної зміни 6 годин. 

У прохідницьку зміну будуть проводитися наступні процеси: приймання 

та здача зміни, приведення забою у безпечний стан, розробка забою, кріплення 

виробки. 

У ремонтно-підготовчу зміну будуть проводитися наступні процеси: при-

йом та здача зміни, приведення забою у безпечний стан, обслуговування та ре-

монт обладнання, кріплення водовідливної канавки, нарощування водогінного 

та вентиляційного трубопроводів, нарощування рейкового шляху. 
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1. Процеси у проходницьку зміну: 

� Нормовані процеси: 

№ 
п/п 

Найменування 
процесу 

Одинці 
виміру 

Об’єми 
робіт 

Норма виробітку 
Працеємність, 
чол/цикл ЄНВ Попр. коеф. 

Прийняте 
значення 

1 
Розробка за-

бою 
м 1 1,19 

0,96; 0,95; 
0,975 

1,06 1,06 

2 

Кріплення ви-
робки рамно-
анкерним крі-

пленням 

комплектів 
(шт) 

2 1,13 0,95; 1,05 1,13 2,26 

Розраховуємо сумарну працеємність на цикл: 

� �ц = 1,06 + 2,26 = 3,32(чол/цикл). 
Розраховуємо працеємність на зміну: 

� �зм = � �ц ⋅ 2 = 3,32 ⋅ 2 = 6,64(чол/зміну). 
Приймаємо 6 чоловік на прохідницьку зміну. 

� Ненормовані процеси: 

а) приймання та здача зміни: 10 хвилин; 

б) приведення забою у безпечний стан: 5-10 хвилин; 

в) перерва: 15-20 хвилин; 

Розраховуємо сумарну тривалість всіх не нормованих процесів: 

� � = 10 + 10 + 20 = 40(хвилини). 
Розраховуємо коефіцієнт перевиконання норми: 

�п = ∑ �зм

�чол

= 6,64
6 = 1,11. 

Розраховуємо коефіцієнт, що враховує не нормовані процеси: 

� = Т − ∑ �
� = 360 − 40

360 = 0,89. 



54 

де Т – тривалість зміни, 

Σt – сумарна тривалість всіх не нормованих процесів.  

Розраховуємо тривалість кожного нормованого процесу за цикл: 

�� = �� ⋅ �
�� ⋅ �чол

. 

�� = 1,06 ⋅ 0,89
1,11 ⋅ 6 = 51(хвилина), 

�� = 2,26 ⋅ 0,89
1,11 ⋅ 6 = 109(хвилин). 

Розраховуємо тривалість виробничого циклу добичної зміни: 

Тц = �� + �� = 51 + 109 = 160(хвилин). 
Розраховуємо тривалість добичної зміни: 

Тзм = 2 ⋅ Тц + � � = 2 ⋅ 160 + 40 = 360(хвилин). 
 

2. Процеси у ремонтно-підготовчу зміну: 

� Нормовані процеси: 

№ 
п/п 

Найменування 
процесу 

Одинці 
виміру 

Об’єми 
робіт 

Норма виробітку 
Працеємність,

чол/зміну ЄНВ 
Попр. 
коеф. 

Прийняте 
значення 

1 
Обслуговування 

та ремонт обладнання 
max 1 3,1 – 3,1 3,1 

2 Ремонт комбайна max 1 1 – 1 1 
3 Кріплення канавки м 6 11,9 – 11,9 0,50 

4 
Нарощування водоносного 

трубопроводу 
м 6 41 1,50 61,5 0,10 

5 
Нарощування рейкового 

шляху 
м 6 5,46 

1,50; 
0,90 

7,37 0,81 

6 
Нарощування вентиляцій-

ного трубопроводу 
м 6 100 1,25 125 0,05 

 

Розраховуємо сумарну працеємність: 

� � = 3,1 + 1 + 0,5 + 0,1 + 0,81 + 0,05 = 5,56(чол/зміну). 
Приймаємо 5 чоловік на ремонтно-підготовчу зміну 

� Не нормовані процеси: 
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а) приймання та здача зміни: 10 хвилин; 

б) приведення забою у безпечний стан: 5-10 хвилин; 

в) перерва: 20-30 хвилин. 

Розраховуємо сумарну тривалість всіх не нормованих процесів: 

� � = 10 + 10 + 30 = 50(хвилин). 
Розраховуємо коефіцієнт перевиконання норми: 

�п = ∑ �
�чол

= 5,56
5 = 1,11. 

Розраховуємо коефіцієнт, що враховує не нормовані процеси: 

� = Т − ∑ �
� = 360 − 50

360 = 0,86. 
де Т – тривалість зміни, 

Σt – сумарна тривалість всіх не нормованих процесів.  

Розраховуємо тривалість кожного нормованого процесу у ремонтно-

підготовчу зміну: 

�� = �� ⋅ �
�� ⋅ �чол

. 

�� = 3,1 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 5 = 172(хвилини) = 2год52хв, 

�� = 1 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 2 = 139(хвилин) = 2год19хв, 

�! = 0,5 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 3 = 46(хвилин), 

�" = 0,1 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 3 = 9(хвилин), 

�# = 0,81 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 3 = 75(хвилин) = 1год15хв, 

�$ = 0,05 ⋅ 0,86
1,11 ⋅ 3 = 5(хвилин). 

Розраховуємо тривалість виробничого циклу добичної зміни: 
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Тц = �� + �� + �! + �" + �# + �$ + � � = 172 + 56 + 28 + 6 + 45 + 3 + 50
= 360(хвилин). 
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Висновки до розділу 2 

 

 

1. Визначено технологію проведення 8 північного вентиляційного та 

конвеєрного штреків. 

2. Визначено послідовність виконання технологічних процесів та поря-

док виконання кожного процесу. 

3. Виконано розрахунки організації робіт у виробках. 
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3 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

 

3.1 Загальні відомості 

 

 

Основниминормативними документами, щорегламентують порядок 

безпечноговеденнягірничихробіт є Закон України "Про охоронупраці", 

Гірничий Закону України та Правила безпеки у вугільних шахтах. 

Правила безпеки у вугільних шахтах (Правила) поширюються на діючі та 

такі, щобудуються, реконструюються, закриваються, та 

закритігідрозахиснішахти, підприємства і організації, яківиконуютьроботи на 

вугільних шахтах (далі - шахти), незалежновід форм власності. 

Вимоги Правилобов'язкові для всіхпрацівників, якіберуть участь у 

проектуванні, будівництві та експлуатації шахт, гірничихвиробок, будівель, 

споруд, машин, обладнання, приладів і матеріалів, а також для осіб, робота 

абонавчанняякихпов'язані з відвідуванням шахт. 

Згідно Правилвугільна шахта – 

цегірничепідприємствопідвищеноїнебезпеки, під час виробничоїдіяльності в 

підземнихвиробкахякоїможутьвиникнути НШВЧ, віддіїякихпрацівникимають 

бути захищені. 

Працівники, зайняті на роботах, 

передбаченихзатвердженимперелікомробіт з підвищеноюнебезпекою, 

повинніпроходитиспеціальненавчання і щорічнуперевіркузнань з 

питаньохоронипрацівідповідно до вимог Типового положення про порядок 

проведеннянавчання і перевіркизнань з питаньохоронипраці, затвердженого на-

казом Держнаглядохоронпрацівід 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в 

МіністерствіюстиціїУкраїни 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-

4.12-05). 
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Технічнийнагляд за якістю та безпекою ЗІЗ при надходженні на 

підприємство, а такожїхперіодичнівипробуванняпроводятьсязгідно з вимога-

мипостанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 27.08.2008 N 761 "Про 

затвердженняТехнічного регламенту засобівіндивідуальногозахисту". 

Розробка, перегляд, ознайомлення та 

забезпеченняпрацівниківінструкціями з охоронипраці за 

професіямиздійснюютьсявідповідно до вимогПоложення про 

розробкуінструкцій з охоронипраці, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпрацівід 29.01.98 N 9, зареєстрованого в 

МіністерствіюстиціїУкраїни 07.04.98 за N 226/2666 (далі - НПАОП 00.0-4.15-

98). 

Мінвуглепром та суб'єктигосподарювання у вугільнійпромисловості (далі 

- суб'єктигосподарювання) створюють службу охоронипрацівідповідно до ви-

мог Типового положення про службу охоронипраці, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпрацівід 15.11.2004 N 255, зареєстрованого в 

МіністерствіюстиціїУкраїни 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - НПАОП 0.00-

4.35-04). 

На шахтімаютьфункціонуватиавтоматичніпристрої і 

системипротиаварійногозахистугірничихвиробок, об'єктів, машин, обладнання 

та робочихмісць, а такожпередбачатисязасобиколективногозахиступрацівників, 

засоби і способивиявлення та усунення НШВЧ. 

На кожнійтехнічновідокремленійшахтімає бути створена дільниця, яка 

організовує і забезпечуєпровітрюванняпідземнихвиробокшахти та здійснює 

контроль за пилогазовим режимом (далі - ВТБ). Двіабодекілька шахт, 

пов'язанихгірничимивиробками, повинніматиєдинудільницю ВТБ і ПЛА. 

Кожна шахта повинна матизатвердженувідповідно до вимог чинного за-

конодавства та цих Правилтехнічнудокументацію, а такожситуаційний план 

поверхнііззазначеннямвсіхоб'єктів і споруд в межах їїгірничоговідводу. 

Веденняробіт в небезпечних зонах, а такожізусунення НШВЧ і 

ліквідаціїнаслідківаварійздійснюється за 
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затвердженимиголовнимінженеромшахтиспеціальними заходами або заходами, 

передбаченими ТПД. 

У кожному технологічномупроцесімаютьзастосовуватисяспособи і 

засобимеханізаціїосновних і допоміжнихробіт, щовиключаютьважкуручнупра-

цю. 

На кожнійшахті, в місцяхвиконаннягірничихробітповиннівживатися за-

ходи щодознепилюванняповітря (зрошування). Якщовміст пилу в 

повітріробочоїзони при застосуванні комплексу протипиловихзаходів, передба-

ченихнормативними документами, перевищуєрівнігранично - 

допустимихконцентрацій (далі - ГДК), наведених в таблиці 1 додатка 1 до цих 

Правил, то працівники, яківиконують роботу абоперебувають в 

зонііззапиленою атмосферою, повиннікористуватися ЗІЗ органівдиханнявід пи-

лу. 

Рівні шуму на робочихмісцях і в робочих зонах не 

повинніперевищуватиграничнодопустимихзначень, наведених в таблиці 2 до-

датка 1 до цих Правил, відповідно до вимогСанітарних норм виробничого шу-

му, ультразвуку та інфразвуку, затвердженихпостановою головного державного 

санітарноголікаряУкраїнивід 01.12.99 N 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99). 

Рівнізагальної та локальноївібрації на робочихмісцяхпід час 

роботигірничошахтногообладнання не 

повинніперевищуватиграничнодопустимихзначень, наведених в таблиці 3 до-

датка 1 до цих Правил, відповідно до вимогСанітарних норм 

виробничоїзагальної та локальноївібрації, затвердженихпостановою головного 

державного санітарноголікаряУкраїнивід 01.12.99 N 39 (далі - ДСН 3.3.6.039-

99). 

Контроль за радіаційним станом у вугільних шахтах та впровадження за-

ходів щодо його нормалізації здійснюються відповідно до вимог ДГН 6.6.1.-

6.5.001-98, ДСП 6.177-2005-09-02 та інших чинних нормативно - правових ак-

тів. 
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3.2 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

 

 

Виробничіфакторизалежновіднаслідків, до якихможе привести їхдія, 

прийнятопідрозділяти на небезпечні (фактор, впливякого на працюючого у пе-

внихумовах приводить до травмиаборізкогопогіршенняздоров'я) та шкідли-

ві(фактор, впливякого на працюючого у певнихумовах приводить до захворю-

ванняабозниженняпрацездатності). 

За природою дії на організмлюдининебезпечні та шкідливівиробничіфак-

торипідрозділяються на чотиригрупи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізі-

ологічні. 

До фізичнихнебезпечних та шкідливихвиробничихфакторів-

відносятьсяфактори, щохарактеризуютьтехнологічнийпроцес (рухомімашини та 

механізми, рухомічастиниобладнання, вироби, заготовки та матеріали, щопере-

суваються, гострі кромки, заусениці; підвищенаабознижена температура повер-

хоньобладнанняабоматеріалів; підвищенезначенняелектричноїнапруги, підви-

щенийрівеньстатичноїелектрики), та фактори, щохарактеризуютьповітрявироб-

ничихприміщень (підвищеназапиленість та загазованістьповітряробочоїзони, 

метеорологічніумови, підвищенийрівень шуму, ультразвуковихколивань, віб-

рації на робочомумісці, недостатняосвітленістьробочоїзони і т. п.). 

Хімічнінебезпечні та шкідливівиробничіфакторипідрозділяються: 

– за характером впливу на людину на: токсичні (викликаютьотруєнняор-

ганізму), дратівні, сенсибілізуючі (викликаютьалергію), канцерогенні (викли-

каютьзлоякісніутворення), мутагенні (впливають на змінуспадковості), репро-

дуктивні; 

– за шляхом проникнення у організмлюдини: проникаючі через органи-

дихання, шлунково-кишковий тракт, шкіру та слизовіоболонки. 

Біологічнінебезпечні та 

шкідливівиробничіфакторимістятьтакібіологічніоб'єкти: мікроорганізми 
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(бактерії, віруси та ін.) та продуктиїхжиттєдіяльності, макроорганізми (рослини 

та тварини). 

Психофізіологічні - фізичні та нервово-психічніперевантаження. 

Класифікаціюнебезпечних та шкідливихвиробничихфакторівпотрібно на-

вести лише для конкретного виробничогоприміщення, для якого в 

подальшихструктурнихчастинахрозділу буде проводитисьаналіз умов праці. 

В даномувипадку, до основнихнебезпечних і 

шкідливихвиробничихфакторівможливовіднестинаступнікатегорії: 

– Шкідливі гази; 

– Радіаційнабезпека; 

– Запиленістьповітря; 

– Шумовенавантаження; 

– Впливвібрації; 

– Освітлення; 

– Протипожежнийзахист; 

– Загальніпитаннятехнікибезпеки при виконанніробіт; 

– Поведінкаробітників при аварії; 

– Тощо. 

 

 

3.3 Засоби захисту персоналу 

 

 

Роботидозволяютьсятільки при наявностівсіхзасобівколективногозахисту. 

Колективнимизасобамизахисту людей відаварій в забої є: 

– засобипиловибухозахисту - водяні заслони і комплекс заходів по 

боротьбі з пилом. 

– засобипожежогасіння - протипожежнийтрубопровід з оснащенням, во-

гнегасники і ящики з піском. 

– кошти газового захисту і забезпечення забою повітрям. 



63 

До робітдопускаютьсяробітникитільки при 

наявностівсіхнеобхіднихіндивідуальнізасобизахисту. 

До індивідуальнихзасобівзахистувідноситьсясаморятівник ШСС-1У, 

якийнеобхідноносити на плечі. Саморятівник повинен знаходитися не 

далівитягнутої руки. Для захисту очей застосовуютьсязахисніокуляри, екрани і 

щитки. 

При бурінні шпурів, управлінні лебідками, обслуговування компресорів 

застосовуються ЗІЗ органів слуху (беруші). У підготовчих забоях крім захисних 

касок, в обов'язковому порядку застосовуються ЗІЗ хребта (протирадикулітний 

пояс), рук (рукавиці) і ніг (чоботи з металевими носками) для працюючих. 

 

 

3.4 Інженерно-технічні заходи з охорони праці 

 

 

В даномупідорзділіпередбачається ряд заходівщодопопередженнянебез-

печних і шкідливихвиробничихфакторів (газ, підвищеназапиленість, шум, віб-

рація для працюючого на комбайні, недостатняосвітленість). 

Вплившкідливихгазів. Для захистуорганівдихання при підземнихаваріях, 

пов'язаних з утвореннямнепридатною для диханняатмосфери, використовують-

сяізолюючісаморятівники ШСС-1У. Для відводушкідливихгазів і 

забезпеченнясвіжимповітрямпрацюють в забої, використовується вентилятор 

місцевогопровітрювання ВМ-6м. Щозмінимашиніст комбайну 

зобов'язанийбрати в шахту ТМРК, а ланковий, сигналізатор метану 

безперервноїдії. ТМРК встановлюється на комбайні, а "Сигнал" – в забої не 

далі3-5 м. 

Радіаційнабезпека. Основний причинного підвищеногорівнярадіації в 

шахті є намиваннярадіоактивнихчастинок, з подальшоюїхконцентрацією в 

загальношахтнихводозбірниках. У разіперевищення ПДУ радіації за рішенням 



64 

головного інженера буде вжитозаходівщодоскорочення часу перебування лю-

дей в небезпечнійзоні і ін. 

Запиленістьповітря у виробках. Для зниженнязапиленостіповітря при 

роботі комбайна проводиться зрошення водою відповідно до паспорта 

протипиловихзаходів. Згіднографіка проводиться прибирання і 

обмиваннявідкладеного пилу. Для 

захистуорганівдиханнязастосовуютьсяіндивідуальніпротипиловіреспіратори. 

Шумовенавантаження. Для того щобшумовінавантаження в 

проведеномузабої не перевищувалидопустимінорми, 

необхідновикористовуватиобладнаннятількисерійноговиготовлення, допущене 

до застосування в шахтах відповідно до вимогнормативнихдокументів. У 

разіперевищення допустимого рівня шуму на 

робочомумісцізастосовуютьсязасобиіндивідуальногозахистувідшкідливоговпли

ву шуму (навушники, беруші). З метою зниження шуму всіпрацюючі в 

забоїмеханізми регулярно оглядаються і змащуються. 

Впливвібрації. Зниженнявібраціїпрацюють в забоїмеханізмівдосягається 

шляхом використаннявібробезпечноготехніки. У 

разіперевищеннявібраціїбільшграничнодопустимихзначеньзастосовуютьсяінди

відуальнізасобизахисту (віброзахиснірукавиці і взуття). При 

монтажіобладнання повинна забезпечуватисяспіввісністьобертовихвузлів і де-

талей, затягуванняболтів і гайок. Забороняєтьсяексплуатація несправного об-

ладнання. 

Освітлення. Для освітленнявибоюзастосовуютьсяліхтарівстановлені на 

комбайні. Для освітленняробочогомісця, відповідно до прийнятих норм, 

використовуютьсяіндивідуальнозакріплені за 

кожнимробочимшахтнісвітильники СВГ. Розподільніпункти, місце установки 

приводів, пункт розвантаженняповинні бути освітленісвітильниками РВЛ 15 ÷ 

20. 

Контроль за дотриманнямпилогазового режиму. Безперервнийавтома-

тичний контроль за вмістом метану в привибійномупросторі і в 
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струменіповітря, щовиходитьіз забою здійснюєтьсяапаратурою автоматичного 

газового захисту АТ-3-1. Контроль кількостіповітряздійснюєтьсяапаратурою 

АПТВ. Контроль за станом засобівпилоподавлення в забоїздійснюємашиніст, 

черговийелектрослюсар, механікділянки і гірничиймайстер. 

Протипилові заходи в забої. Пилопригнічення у 

виробціздійснюєтьсявідповідно до «Інструкції з комплексного 

знепилюванняповітря». Пилопригніченняздійснюється водою, щонадходить з 

ППС Ø = 150 мм. Водяні заслони встановлюютьсявідповідно до п.п. 3.6.15-

3.6.17 «ПБ». Боки й покрівлявиробкизгідно п. 3.6.13 «ПБ» 

повинніперіодичнообмиватися водою. 

Очищеннявід пилу вентиляційного потоку повітря. Очищеннявід пилу 

вентиляційного потоку повітря проводиться за допомогоюводяноїзавіси В3-1, 

яка встановлюється на заїзді. Завісавключаєтьсяперіодично (в 

періоднайбільшогопилоутворення, тобто при обробці комбайном середньої та 

верхньоїчастини забою). Завісапідключається до ППС через окремий кран 

КПМ-25. Згідно «Інструкції №1 до ПБ у вугільних шахтах» п.6.3 витратарідини 

для водяноїзавіси повинен бути рівним 0,1 л на 1 м3 з виробленняповітря при 

тиску 0,5 МПа. 

Пиловий контроль. Оцінка пилової обстановки в привибійній зоні про-

водиться після досягнення планових показників по проходці. Перед вимірю-

ванням запиленості повітря проводиться настройка протипилового обладнання 

на оптимальний режим роботи. Проби повітря на запиленість відбираються в 

зоні роботи комбайна, в місці перевантаження породи на транспортні засоби та 

в 10 м від водяної завіси. Отримані усереднені значення запиленості прийма-

ються за технічно досяжний рівень щодо зазначених контрольних зон. У разі 

підвищення досягнутого рівня запиленості проводиться корегування паспорту 

знепилюючих заходів. 

 

 

3.5 Протиаварійний захист 
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Згідно Правилпротиаварійнийзахистшахти та їїоб'єктів повинен гаранту-

ватизапобіганняможливимаваріям, своєчаснуінформаціющодопере-

даварійнихситуацій та ознакаварії, включеннявсіхзасобівліквіда-

ціїаболокалізації у разіїївиникнення. 

Всі особи під час спуску і перебування в шахтіповинніматиіндивідуаль-

ніголовніакумуляторнісвітильники, бути в справнихзахисних касках, спецодязі 

та спецвзутті, мати при собі та вмітикористуватися і застосовувати за необхід-

ності ЗІЗ. 

Для кожноїшахтизгідно з чиннимзаконодавствоммає бути складений 

ПЛА. ПЛА розробляєтьсякожні 6 місяцівголовнимінженеромшахти і команди-

ром гірничорятувального взводу, погоджується з командиром загону ДАРС 

(ДВГРС) і затверджуєтьсятехнічнимкерівникомгірничогопідприємства (шахти). 

До запровадження в дію ПЛА 

головнийінженершахтизобов'язанийорганізуватийоговивченнявсімапідземними

працівникамишахти і ознайомленняїхіззапаснимивиходами та правилами 

поведінкипрацівників в аварійнихситуаціях. 

Усім, хтоопускається в шахту, мають бути 

виданісправніізолювальнісаморятівники. За 

кожнимпрацівникомшахтипідособистийпідпис у 

журналізакріплюєтьсясаморятівник, 

кількістьякихмаєвідповідатиобліковійчисельностіпрацівників, зайнятих на 

підземних роботах. 

Шахтимають бути обладнані системами оповіщенняпрацівників про 

аварії. 

Про 

коженвипадоктравмуванняабогострогозахворюванняпотерпілийабоочевидецьзо

бов'язаніповідомитигірничому диспетчеру і керівникуробітвідповідно до вимог 

Порядку розслідування та веденняоблікунещаснихвипадків. 
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3.6 Пожежна профілактика 

 

 

Загальніположення. На кожнійшахті повинен бути розроблений проект 

протипожежногозахистувідповідно до вимог НАПБ Б.01.009-2004. ППЗ 

шахтимає бути спроектований і виконаний так, 

щобзапобігтивиникненнюпожежі, а у разіїїпояви - 

забезпечуваласьможливістьїїефективноїлокалізації та гасіння на 

початковійстадії. 

Кількість і вид технічнихзасобів ППЗ, вогнегаснізасоби, щовживаються, 

джерела і засобиподавання води для пожежогасіння, запас 

спеціальнихвогнегаснихречовинвизначаються НАПБ Б.01.009-2004 та 

відповіднимивимогами чинного законодавства. 

Під час розробки ПЛА мають бути здійсненийрозрахунок і прийнято ре-

жим вентиляції, щосприяє у разівиникненняпожежізапобіганню самочинному 

перекиданнювентиляційногоструменя, 

поширеннюгазоподібнихпродуктівгоріннявиробками, де 

перебуваютьпрацівники, зниженнюактивностіпожежі, 

створеннюнайбільшсприятливих умов для їїгасіння та попередженнювибухів 

горючих газів. Прийнятийвентиляційний режим має бути керованим і сталим. 

Проектиавтоматичних систем пожежноїсигналізації та 

пожежогасінняпідземних і поверхневихоб'єктіввугільних шахт мають бути 

розробленівідповідно до НАПБ Б.01.009-2004. 

Попередженняпідземнихпожежвідзовнішніх причин. 

1. У підземнихвиробках і 

надшахтнихспорудахмаютьвикористовуватисятехнологічніпроцеси, матеріали 

та обладнання, щозабезпечуютьпожежобезпеку. 
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Вогневіроботи в підземнихвиробках і 

надшахтнихспорудахмаютьвиконуватисятільки за 

наявностідозволутериторіального органу Держгірпромнаглядувідповідно до 

постанови КМУ від 15.10.2003 N 1631, а також за 

умовидотриманнязаходівбезпеки, передбачених НАПБ Б.01.009-2004, та вимог 

чинного законодавства. 

2. Не допускається в підземнихвиробках і надшахтнихспорудахвикори-

стовувати і зберігатилегкозаймистіматеріали. Мастильні та 

обтиральніматеріалимаютьзберігатися в закритихємкостях у кількостях, що не 

перевищуютьдобову потребу. Запаси мастил і 

мастильнихматеріалівпонаддобову потребу слідзберігати в герметично закри-

тих посудинах у спеціальних камерах (приміщеннях), щозакріплені негорючи-

ми матеріалами і маютьметалевіпротипожежнідвері. 

У разівиникненняаварійнихвитікань горючих рідинабоїхпроливання тре-

ба вжитизаходівщодоприбирання та приведеннямісцяпроливання в пожежобез-

печний стан. Використанімастильні та 

обтиральніматеріалиповинніщодобивидаватися на поверхню. 

3. Конвеєрністрічки, вентиляційні труби, оболонкиелектричнихкабелів та 

іншівироби, щозастосовуються в гірничихвиробках і надшахтнихспорудах, ма-

ють бути виготовлені з важкогорючихабоважкозаймистихматеріалів, що не 

поширюютьполум'я на поверхні. 

Показникипожежноїбезпекиповиннівідповідативимогам чинного законо-

давства. До експлуатації у вугільних шахтах допускаютьсяконвеєрністрічки, 

яківитрималивхідний контроль відповідно до вимог чинного законодавства. 

Величина поверхневогоелектричного опору матеріаліввентиляційних 

труб і конвеєрнихстрічок не повинна перевищувати 3·108 Ом. 

Не допускаєтьсявикористовувати деревину та іншігорючіматеріали для 

футеровки барабанів і роликівконвеєрів, закріпленняприводних і 

натяжнихстанційстрічковихконвеєрів, улаштуванняпристосувань, 
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щозапобігаютьсходженнюстрічкивбік, підкладокпідконвеєрністрічки, 

перехіднихмістків через конвеєри. 

Допускаєтьсязастосуваннядеревиннихматеріалів, 

просоченихвогнезахисноюсумішшю, для виготовленнявстановочнихбрусів і 

підкладокпідстрічкові і скребковіконвеєри (крімприводнихстанцій), для 

влаштуваннямайданчиків у місцях посадки і сходженняпрацівників з конвеєрів 

і тимчасовихнастилівпідобладнання (поза приводнимистанціями). 

4. У разіексплуатаціїстрічковихконвеєрів не допускаються: 

а) робота конвеєра за відсутностіабонесправностізасобів контролю тиску 

води в протипожежномутрубопроводі, прокладеному у конвеєрнійвиробці; 

б) робота конвеєра за 

відсутностіабонесправностізасобівпротипожежногозахисту; 

в) робота конвеєра за відсутностіабонесправностізахистувід пробуксовки, 

заштибування, сходу стрічкиубік і зменшенняшвидкості; 

г) одночаснеуправлінняавтоматизованоюконвеєрноюлінією з двох і 

більшемісць (пультів), а такожстопоріннярухомихелементівапаратури способа-

ми і засобами, не передбаченимиінструкцією заводу-виробника; 

ґ) просипаннявугільногоштибу, піскуміжстрічкою та приводними бараба-

нами; 

д) робота конвеєра з несправними роликами або за їхвідсутності; 

е) використовуваннягумотросовихстрічок за зношення обкладок робо-

чихповерхонь на 50 % і більше. 

5. Система управліннястрічковимиконвеєрами повинна бути обладнана 

датчиками тиску води, які не допускаютьвключення і 

забезпечуютьвідключення приводу конвеєра при тиску в 

протипожежномутрубопроводінижчевіднормативноївеличини. 

6. Приводні та натяжністанціїстрічковихконвеєрівповинні бути 

обладнаністаціонарнимиавтоматичними установками пожежогасіннязгідно з 

вимогами чинного законодавства. 
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7. У діючихгірничихвиробкахзгідно з вимогами НАПБ Б.01.009-2004 має 

бути прокладенийпожежно-зрошувальний (протипожежний) трубопровід, 

щозабезпечуєнеобхіднівитрату і тиск води для гасінняпожежів будь-

якомумісцігірничихвиробокшахти. 

Трубопровідна арматура і трубопровідмаютьвідповідативимогам чинного 

законодавства. Діаметр трубопроводу визначаєтьсярозрахунком, але повинен 

бути не менше 100 мм. 

Трубопровід повинен бути постійнозаповнений водою підтиском, 

щозабезпечуєїївитрату, достатню для гасінняпожежі. 

Не допускаєтьсявикористовуванняпротипожежного трубопроводу не за 

призначенням (подача повітря, відкачування води), крім як для знепилювання. 

Обслуговування та ремонт трубопроводів, а 

такожіншихпервиннихзасобівпожежогасінняповинніпроводитисяспеціальнимпі

дрозділом (службою) підкерівництвомпосадової особи абофахівця, призначено-

го наказом директора шахти (уповноваженої особи). 

8. Для контролю за станом протипожежногозахисту шахт один раз на 

півріччяпроводятьсяперевірки, якіпоєднуютьсяіз заходами щодопідготовки до 

погодження ПЛА та здійснюютьсяшахтнимикомісіями за участюпредставників 

ДАРС (ДВГРС). Результатиперевірокоформлюються актами. 

Один раз на три роки за участюпредставників ДАРС (ДВГРС) проводить-

ся гідравлічназйомка (вимірвтрати напору води) пожежно-зрошувального тру-

бопроводу, результатиякоївикористовуються для розробкипрограмипрокладан-

ня та заміненняпожежно-зрошувального трубопроводу з 

урахуваннямрозвиткугірничихробіт. 

Протипожежнийзахист. Гірничавиробкаобладнується ППС, пожежни-

ми кранами з рукавами, засувками і первиннимизасобамипожежогасіння (во-

гнегасники, пісок) відповідно до вимогп.п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. «ПБ» і 

«Інструкцією з протипожежногозахистувугільних шахт». 
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3.7 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

 

 

Всіпрацівникишахтиповинні твердо знати правила поведінки в 

аварійнихумовах, місця, де розташованізасобипротипожежногозахисту і само-

порятунку, і вмітикористуватися ними. 

Люди, щознаходяться в шахті і помітилиознакиаварії (пожежаабовибух 

газу абовугільного пилу, обвалення, затоплення, загазування, раптовазупинка 

вентилятора головного провітрювання, 

загальношахтневідключенняелектроенергії, застрявання в столікліті з людьми 

або обрив каната, 

ураженняелектрострумомабоотруйнимихімічнимиречовинами, нещаснийвипа-

док) зобов'язанінегайноповідомити про цегірничому диспетчеру 

абозмінномуінженерно-технічногопрацівника. 

Всіпрацівникишахтизобов'язані твердо засвоїтинаступніосновні правила 

особистоїповедінкипід час аварій: 

Пожежаабовибух. При виявленні у 

виробкахдимунеобхіднонегайновключитися в саморятівник і рухатися по ходу 

вентиляційного потоку до найближчихвиробкахзісвіжимструменем до 

допоміжному столу і на поверхню. Змінанапрямкувентиляційного потоку під 

час руху свідчить, щовідбулосязагальношахтнереверсуваннявентиляційного 

потоку. В цьомувипадкунеобхіднопродовжувати рух 

назустрічреверсивноїсвіжому потоку не вимикаючи з саморятувальника, до го-

ловного стволу. Необхіднопам'ятати, що при нормальному 

режиміпровітрюваннязапаснимвиходом з шахти є допоміжний ствол, а при ре-

версивному – головний ствол. 

При виявленнівогнищапожежі, перебуваючи з боку 

свіжогоструменяповітря, необхідновключитися в саморятівник і 

початигасінняпервиннимизасобамипожежогасіння. 

Якщонеможливозагаситипожежунаявнимизасобами, слідвийти з 
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тупиковоївиробки на свіжийструмінь і відключитиелектроенергію на 

механізми. При цьомувентиляторимісцевогопровітрюванняповинніпрацювати в 

нормальному режимі. 

При пожежі в тупиковійвиробці на деякійвідстанівідвибою людям, щоз-

находяться за осередкомпожежі, необхідновключитися в саморятівники і, 

захопившинаявнізасобипожежогасіння, слідувати до виходу з 

тупиковоївиробки, вжитивсіхможливихзаходівдо переходу через 

вогнищепожежі і їїгасіння. Якщо перейти через вогнищепожежінеможливо, 

необхідновідійтивідвогнища і приготуватипідручніматеріали для зведенняпе-

ремичок 

Обвалення. Люди, захопленіобваленнямпорідпокрівлі, 

повиннівжитизаходів до звільненняпостраждалих, якіперебуваютьпід завалом, 

встановити характер обвалення і можливістьбезпечноговиходу через купольну-

частинувиробки. Якщовихіднеможливий, слідвстановитидодатковекріплення 

(ремонтіни) і приступити до розбирання завалу. У разі, коли цевиконатинемож-

ливо, необхідночекати приходу рятувальників, подаючисигнали за встановле-

ним кодом про металеві (тверді) предмети. Першісигналиповинніподаватися 

шляхом багаторазовихударів твердим предметом по ґрунту, 

покрівліабобоківвиробки, рейках, трубопроводу, елементамкріплення. 

Післяотриманнявідповідного сигналу слідспробувативстановитимовнийзв'язок. 

Якщоце не вдається, необхіднопродовжувати передачу інформації за 

допомогоюударів в певнійкомбінації. У всіхвипадкахпослідовноподаються 2 

груписигналів. Перша групавказує, скількилюдиназнаходиться за завалом, дру-

га -інформує про місцезнаходження людей. 

Загазування. При загазуванняслідвключитися в саморятівник, вийти з ви-

робку, відключитиелектроенергію і поставити знак, якийзабороняєвхід у ви-

робки. Повідомити про загазуваннягірничий диспетчер. 

Ураженняелектрострумом. Люди, щовиявилипотерпілого, 

відключаютьелектроенергію з електрообладнання та кабелю, 
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якийстосуєтьсяпотерпілого, звільняютьпотерпілого, роблятьйомуштучнедихан-

ня, повідомляють про те, щотрапилосягірничому диспетчеру. 

Протиаварійнийзахист. 

Сповіщення людей про аварію. 

При виникненніаварії на шахтіоповіщення людей у тупиковому 

вибоїздійснюєтьсягірничим диспетчером по телефону або ІГАС. Особа, яка 

отрималаповідомлення про аварію, сповіщаєіншихробітників. 

Дія людей при аварії. 

Люди, захоплені аварією, повинні діяти відповідно до «Правилами пове-

дінки працівників при аваріях», «Планом ліквідації аварій» або слідувати конк-

ретними вказівками головного інженера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Виконаний аналіз небезпечних та шкідливих факторів об’єктів проєк-

тування. 

2. Визначені інженерні заходи щодо забезпечення безпеки праці та нада-

ний опис організації безпечного ведення робіт. 
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3. Визначені заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах 

будівництва. 

4. Визначено заходи з охорони навколишнього середовища. 
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4 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

 

 

4.1 Основні проектно-кошторисні параметри проекту 

 

 

Обсяг кошторисної документації проекту будівництва виробок комплексу 

перевантаження включає договірну ціну і об'єктний кошторис на будівництво 

об'єкта в цілому, локальні кошториси і відомості ресурсів на кожну виробку 

окремо. 

Розрахунок параметрів економічного обґрунтування виконувався із засто-

суванням програмного забезпечення «Будівельні технології - Кошторис 0510 

ComputerLogicLtd.», версія 7.21, основою якого є ДБН Д. 1. 1-1-2000. 

Для визначення кошторисної вартості будівництва використовувалася но-

ва система ціноутворення, основою якої є справжні нормативно-розрахункові 

показники і ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси. Основою визна-

чення нормативних показників служить система ресурсних елементів коштори-

сних норм на будівельні роботи (ДБН Д. 2.2 - 99). Визначення вартості будів-

ництва в реформованій системи ціноутворення в будівництві регламентовано 

«Правилами визначення вартості будівництва» ДБН Д. 1. 1-1-2000. 

Основним джерелами відбору ресурсних елементних кошторисних норм 

для розрахунку проектно-кошторисних параметрів будівництва об'єктів ком-

плексу є збірник Е35 «Гірничопрохідницькі роботи». 

З причини відсутності в ньому деяких норм (зокрема, норм на монтаж 

трубопроводів ППС і стисненого повітря) для розрахунку використовувався 

збірка Е22 «Водопровід - зовнішні мережі». Ускладненість виконання робіт в 

підземних умовах компенсувалася при використанні цих норм шляхом введен-

ня коефіцієнтів до норм витрат ресурсів, відповідних підземним гірничопрохід-

ницьким роботам. 

Вихідні дані для розрахунку кошторисних параметрів: 
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№ 
п/
п 

Найменування  виробки 

8північнийконвеє
рний штрек пл. 

вm1
5 гор. 450 м 

8північнийвентиляці
йний штрек пл. вm1

5

гор. 450 м 
Об’єми робіт 

1. Довжина, м 2500 2500 

2. 
Площа перерізу в проходці, 
м2 

17,1 16,5 

3. 
Об’єм виймаємої гірничої 
маси, м3 

42500 42500 

4. Тип кріплення КШПУм-15,0 КШПУм-14,4 

5. 
Крок встановлення кріп-
лення, м 

0,5 0,8 

6. Вага 1-ї рами кріплення, т 0,285 0,720 
7. Сумарна вага кріплення, т 1412 2260 

8. 
Витрата залізобетонної за-
тяжки в покрівлі, на 1 м/  
всього 

 
 

0,15 
518,56 

 
 

0,15 
518,56 

9. 
Те ж на стінах, на 1 м/  
всього 

0,21 
285 

 

0,21 
285 

 

10. 
Сумарна довжина трубоп-
роводів, канавки і рейкових 
шляхів 

2500 2500 

 

 

4.2 Зведений графік організації будівництва комплексу 

 

 

Тривалість проходки кожної виробки визначається за формулою: 

ккntnN

Q
T

пзв

i
i ⋅⋅⋅⋅⋅
= ; 

де Qi – кошторисна трудомісткість проведення виробки; 

 N – кількість робочих днів у місяці, днів; 

 n – кількість прохідницьких змін на добу, см.; 

 t – тривалість прохідницької зміни, ч.; 

 nзв – чисельний склад прохідницького ланки, чол.; 
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 кп – коефіцієнт перевиконання норм виробітку; 

 к – коефіцієнт, що враховує частку трудомісткості робіт, що не відносять-

ся безпосередньо до прохідницьких процесів (доставка матеріалів і обладнання, 

роботи на поверхні, монтаж-демонтаж обладнання, пуско-налагоджувальні ро-

боти), к = 1,5…1,6. 

1. Тривалість проходки 8 ПВШ гор. 450 м: 

�� = 169218
30 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ 8 ⋅ 1,1 ⋅ 1,6 = 16,7 міс. 

2. Тривалість проходки 8 ПКШ гор. 450 м: 

�� = 158782
30 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ 8 ⋅ 1,1 ⋅ 1,6 = 15,7 міс. 

Оскільки виробки проводитимуться паралельно, то вирішальним є термін 

будівництва 8 ПВШ гор. 450 м, тоді тривалість будівництва виробок з ураху-

ванням підготовчого (10% від Т), і заключного (5% від Т) періодів складе: 

Т = 16,7*1,15 = 19,2 місяця. 
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Висновки до розділу 4 

 

 

1. Визначені основні проєктно-кошторисні параметри проєкту. 

2. Розроблено зведений графік організації будівництва. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ПО РОБОТІ 

 

 

1. Наведено загальні відомості про шахту, про гірничо-геологічні умови ви-

добутку вугілля. 

2. Надано характеристткуобєктівпроєктування – підготовчих виробок 8 пів-

нічної лави похилу пл. вm1
5 гор. 450 м. 

3. Надано характеристику гірничо-геологічних умов будівництва виробок, 

наведено опис літологічної колонки масиву порід по трасі виробок. 

4. Визначено технологію проведення 8 північного вентиляційного та конве-

єрного штреків похилу пл. вm1
5 гор. 450 м. 

5. Визначено послідовність виконання технологічних процесів та порядок 

виконання кожного процесу. 

6. Виконано розрахунки організації робіт у виробках 

7. Виконаний аналіз небезпечних та шкідливих факторів об’єктів проєкту-

вання. 

8. Визначені інженерні заходи щодо забезпечення безпеки праці та наданий 

опис організації безпечного ведення робіт. 

9. Визначені заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах буді-

вництва. 

10. Визначено заходи з охорони навколишнього середовища. 

11. Визначені основні проєктно-кошторисні параметри проєкту. 

12. Розроблено зведений графік організації будівництва. 
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