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РЕФЕРАТ 

Кваліфікаційна робота: 76 с., 6 табл., 7 рисунків , 1 дод., 10 джерела. 

 
 

ГРОМАДСЬКА БУДІВЛЯ, РОЗРАХУНОК ФУНДАМЕНТУ ПІД 

КОЛОНУ, МОНОЛІТНІЙ ЗАЛІЗОБЕТОН, ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА, 

ГРАФІК БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, КОШТОРИСНІ РОЗРАХУНКИ. 

 
Об’єкт роботи – громадська будівля середньої поверховості місті 

Кам’янське. 

Мета проекту – створити громадську будівлю, використовуючи передові 

методи будівельного виробництва, розробити технологічну карту для 

виконання обраного процесу, підготувати комплект креслень та здійснити 

розрахунок обраної конструкції. 

Методи роботи – розроблення креслень, технічних розрахунків та 

визначення економічних показників за допомогою відповідного програмного 

забезпечення. 

Результати та їх новизна – розглянуті та обґрунтовані основні об’ємно-

планувальні та конструктивні рішення, розроблена схема технології та 

організації будівельних робіт разом з відповідним календарним графіком. Крім 

того, розроблена технологічна карта для виконання бетонування монолітного 

залізобетонного. Виконаний розрахунок монолітного фундаменту під одну 

колону згідно з початковими даними. Також проведений аналіз економічного 

вигоди від злиття будівельних процесів та скорочення загального терміну 

виконання запланованого об'єкту. 

Сфера застосування – технології спорудження об’єктів цивільного 

будівництва. 

Практичне значення роботи – розробка сучасного проєкту для будівлі 

громадського призначення з використанням новітніх технологій та методів 

оптимізації будівництва. 
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ABSTRACT 

Qualification work: 76 pages, 6 tables, 7 figure, 1 appendices, 10 sources. 

 
PUBLIC BUILDING, CALCULATION OF THE FOUNDATION FOR A 

COLUMN, MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE, TECHNOLOGICAL 

MAP, CONSTRUCTION PROCESS SCHEDULE, COST ESTIMATES. 

 

Object of work is a medium-rise public building in of Kamianske city. 

Project objective is to create a public building using advanced methods of 

construction production, develop a process flow chart for the selected process, prepare a 

set of drawings and calculate the selected structure. 

Methods of work - development of drawings, technical calculations and 

determination of economic indicators using appropriate software. 

Results and novelty - the main volume-planning and design solutions were 

considered and substantiated, a scheme of technology and organisation of construction 

works was developed, along with the corresponding schedule. In addition, a technological 

map was developed for the concreting of a monolithic reinforced concrete foundation. 

The monolithic foundation for one column was calculated according to the initial data. 

An analysis of the economic benefits of merging construction processes and reducing the 

overall time for completion of the planned facility was also carried out. 

Scope - technologies for the construction of civil engineering facilities. 

The practical significance of the work is the development of a modern project for 

a public building using the latest technologies and methods of construction optimisation. 
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ВСТУП 

 

 

Проєкт будівництва будівлі громадського призначення у місті 

Кам'янське відповідає потребам розширення і поліпшення міської 

інфраструктури. Збільшення чисельності населення та зростання соціально-

економічного потенціалу міста вимагають нових громадських приміщень, що 

забезпечать комфортне та ефективне функціонування міста. 

Проєкт відповідає актуальним потребам мешканців Кам'янського, 

забезпечуючи нові можливості для культурного, освітнього або рекреаційного 

використання. Введення громадської будівлі покращить якість життя 

місцевого населення та сприятиме розвитку соціальної взаємодії і спільноти. 

Будівництво громадської будівлі має потенціал стати каталізатором для 

економічного розвитку міста. Новий об'єкт приверне інвестиції, сприятиме 

створенню робочих місць та розширенню підприємницької діяльності. Він 

стане привабливим центром для бізнесу, туристів та мешканців, що сприятиме 

зростанню економіки міста. 

Реалізація будівництва громадської будівлі в місті Кам'янське сприятиме 

розкриттю та збереженню культурної спадщини міста. Цей об'єкт може стати 

центром культурних подій, в якому відбуватимуться виставки, концерти, 

театральні вистави та інші події, які відображатимуть багатство культури та 

творчого духу місцевих жителів. Будівля стане зустрічним місцем для 

мешканців, де вони зможуть об'єднуватись, обмінюватись ідеями та розвивати 

різноманітні інтереси. Цей об'єкт створить сприятливе середовище для 

соціальної взаємодії, сприяючи побудові сильної та єдиної спільноти місцевих 

мешканців. 

Актуальність проекту будівництва будівлі громадського призначення у 

місті Кам'янське виявляється в тому, що він відповідає потребам розвитку 

інфраструктури, задовольняє потреби населення, сприяє економічному 

розвитку міста, зберігає та підкреслює культурну ідентичність, а також сприяє 

формуванню спільноти. 
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1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

 

 

Громадська будівля призначена для розміщення 15-ти офісних приміщень, 

для використання згідно потреб і вимог громади. 

Будинок складається з п’ятьох поверхів: першого на відмітці +0.000, другого 

на відмітці +3.00, третього на відмітці +6.00, четвертого на відмітці +9.00, п’ятого 

на відмітці +12.00, горищного поверху на відмітці +15.00. 

Номенклатура 5-поверхового будинку громадського призначення може 

включати наступні приміщення та функціональні зони: 

1. Вестибюль та реєстраційна зона: простір для входу та прийому 

відвідувачів, реєстрації і видачі необхідних документів. 

2. Аудиторії та класи: приміщення для проведення лекцій, семінарів, 

навчальних занять, тренінгів і т. д. 

3. Конференц-зали та зал для зборів: просторі зони для проведення 

конференцій, нарад, зборів, презентацій та інших подій. 

4. Виставкові та галерейні зали: приміщення для організації виставок, 

художніх виставок, фотографій, скульптур та інших мистецьких експозицій. 

5. Спортивні зали та тренажерні: просторі приміщення для занять фізичною 

культурою, спорту, фітнесу, аеробіки, тренувань та інших спортивних занять. 

6. Кав'ярні та ресторани: місця відпочинку, де відвідувачі можуть 

насолоджуватися їжею та напоями, проводити неформальні зустрічі або бізнес-

ланчі. 

7. Офісні приміщення: кабінети для роботи адміністрації, організаційних 

комітетів, керівництва та інших адміністративних функцій. 

8. Мультимедійні зони: приміщення для проведення презентацій, кінозал, 

відео-конференції та інших мультимедійних заходів. 

9. Бібліотеки та читальні зали: просторі приміщення для читання, 

дослідження, навчання та доступу до різноманітного інформаційного матеріалу. 

10. Інформаційні центри: приміщення, де відвідувачі можуть отримати 

різноманітну інформацію про місто, події, послуги, туристичні об'єкти, культурні 
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програми та інші корисні дані. 

11. Лабораторії та дослідницькі центри: приміщення, призначені для 

проведення наукових досліджень, експериментів, інноваційних проектів та 

лабораторних робіт у різних галузях науки та технологій. 

12. Медичні кабінети та клініки: приміщення для надання медичної 

допомоги, консультацій, проведення діагностики та процедур для забезпечення 

здоров'я та благополуччя мешканців. 

13. Культурно-розважальні зони: місця для проведення культурних заходів, 

вечірок, вистав, концертів, театральних вистав та розважальних шоу. 

14. Громадські служби: приміщення для організації роботи муніципальних, 

соціальних та інших громадських служб, де відбувається надання полуг та зустрічі 

з громадянами. 

15. Паркінг та транспортні зони: облаштування місць для паркування 

автомобілів, велосипедів та інших транспортних засобів. 

 

1.1 Вихідні дані для проектування 

 

Запроектований будинок призначений для Дніпропетровської області (II B 

кліматичної зони). Рельєф рівний, грунти – піщані породи, характерні для 

Дніпропетровської області. 

– нормативна глибина промерзання ґрунту 1200мм. 

– фундамент – стрічковий з монолітного залізобетону, з улаштування 

стовпчастого фундаменту під колону. 

– стіни – пінобетонні товщиною 400мм та 150мм 

– перекриття із залізобетонних кругло пустотних плит з опорою по 

контуру. 

 

1.2 Генеральний план 

 

Ділянка забудови житлового будинку має прямокутну  форму. Головний 

фасад орієнтований на захід. Будинок розташований на відстані 10м від червоної 
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лінії. 

На земельній ділянці розташовано паркувальний майданчик  на 20 місць , що 

зв’язується з будинком доріжкою та відокремлюється від нього зеленими 

насадженнями. На прибудинковій території з червоної лінії передбачено 

розташування місць для відпочинку та очікування. 

Територія неогороджена та має вільний доступ громадян. 

Проєктом передбачається не лише створення функціональних приміщень, 

але й розробку дизайну навколишньої території, зокрема зелених насаджень і 

доріжок, що мають важливе значення для комфорту та затишку відвідувачів. 

Навколо будинку будуть розташовані різноманітні зелені насадження, такі як 

газони, квіткові клумби, дерева і чагарники. Ці зелені елементи не тільки 

прикрашатимуть оточуючу територію, але й створюватимуть приємну атмосферу 

для відпочинку та релаксації. Вони сприятимуть покращенню якісного відпочинку 

відвідувачів, надаватимуть затінок та забезпечуватимуть натуральну красу 

навколишнього середовища. 

Крім зелених насаджень, навколо будинку будуть прокладені доріжки, які 

створять зручний шлях для переміщення відвідувачів між різними зонами та 

приміщеннями. Ці доріжки можуть бути викладені плиткою, камінням або іншими 

відповідними матеріалами, які забезпечать безпечний та комфортний рух 

пішоходів. Вони також виконуватимуть естетичну функцію, додаватимуть 

стилістичну гармонію та цікавість до зовнішнього вигляду будівлі. 

Наявність зелених насаджень та доріжок навколо будинку громадського 

призначення у місті Кам'янське має велику актуальність. Вони створюють 

сприятливу атмосферу для відвідувачів, надають можливість на заняття спортом, 

прогулянки та відпочинок на свіжому повітрі. Це особливо важливо в міському 

середовищі, де доступ до зелених зон та комфортні місця для прогулянок є 

необхідністю для здоров'я та благополуччя мешканців. Такий дизайн навколишньої 

території будинку громадського призначення в місті Кам'янське підкреслює 

актуальність проекту, відповідаючи потребам та очікуванням спільноти, і надає 

можливість насолоджуватися комфортним і приємним середовищем для 

проведення різноманітних діяльностей.  
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1.3 Об’ємно-планувальне рішення 

 

Об’ємно-планувальне рішення для цієї будівлі передбачає розташування 15 

приміщень, по 3 приміщеннями на кожному поверсі. Основна ідея розташування 

приміщень враховує оптимальне використання доступного простору та 

забезпечення зручного та функціонального середовища для відвідувачів. Ось опис 

можливого об’ємно-планувального рішення: 

Поверх 1: 

- Приміщення вестибюля та рецепції 

- Інформаційний центр 

- Медичний кабінет 

Поверх 2: 

- Культурно-розважальна зона 

- Кав'ярня/ресторан 

- Музейна експозиція 

Поверх 3: 

- Конференц-зал 

- Коворкінгове приміщення 

- Офісні приміщення 

Поверх 4: 

- Тренажерний зал 

- Спортивна залишок 

Поверх 5: 

- Лабораторія та дослідницький центр 

- Виставкова зала 

- Громадські служби 

Це всього лише пропозиції, а фактична конфігурація приміщень може 

залежати від конкретних потреб та вимог будівлі громадського призначення у місті 

Кам'янське. Але незалежно від конкретного розташування приміщень, об’ємно-

планувальне рішення повинно забезпечувати оптимальне використання простору, 

функціональність та зручність для відвідувачів, враховуючи їх потреби та комфорт. 
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1.4. Характеристика конструктивної схеми 

 

Конструктивна схема будівлі громадського призначення у місті Кам'янське 

характеризується наступними основними елементами: 

Фундамент: Для цієї будівлі використовується стопчатий фундамент під 

колону, який пов'язаний зі стрічковим фундаментом. Така конструкція забезпечує 

високу міцність та стабільність фундаменту, розподіляючи навантаження від колон 

на більшу площу ґрунту. Глибина закладання фундаменту дорівнює 2,2 м. 

Конструкція і глибина закладання фундаменту залежить від геологічних умов 

будівельного майданчика. 

Каркас: Каркас будівлі є монолітним, що означає, що внутрішні стіни та 

перекриття виконані з одного монолітного матеріалу, такого як залізобетон. 

Монолітний каркас забезпечує високу міцність та стійкість будівлі, дозволяючи 

витримувати навантаження і забезпечувати безпеку. 

1) Колони: Колони у цій будівлі мають розміри 400х600 мм. Вони 

розташовані у певних місцях для підтримки та розподілу навантаження на будівлю. 

Колони забезпечують стійкість та міцність конструкції, витримуючи вертикальні 

навантаження та розподіляючи їх на фундамент. 

2) Перекриття: Перекриття у цій будівлі мають товщину 300 мм і виконані 

монолітним способом. Вони забезпечують горизонтальну жорсткість та 

перенесення навантажень між поверхами будівлі. Монолітне перекриття дозволяє 

створити єдину інтегровану систему, що забезпечує оптимальну міцність та 

стійкість. 

Використання монолітного каркасу з колонами розмірами 400х600 мм та 

перекриттями товщиною 300 мм дозволяє досягти високої міцності та стійкості 

будівлі громадського призначення. Ця конструктивна система забезпечує 

ефективний розподіл навантажень і забезпечує безпеку та комфорт для відвідувачів 

будівлі. Крім того, монолітний каркас дозволяє реалізувати складні архітектурні 

форми та забезпечує гнучкість у плануванні приміщень. 

Стіни в будівлі громадського призначення у місті Кам'янське виконані з 

пінобетону та мають різні товщини, залежно від їхнього розташування. 



13 
 

1) Зовнішні стіни: Зовнішні стіни мають товщину 400 мм. Вони виконані з 

пінобетону, який є легким матеріалом з хорошою теплоізоляцією. Товщина 

зовнішніх стін дозволяє забезпечити високу тепло- та звукоізоляцію будівлі, а 

також забезпечує міцність та стійкість. 

2) Внутрішні стіни: Внутрішні стіни мають меншу товщину - 150 мм. Вони 

також виконані з пінобетону, що забезпечує ефективну тепло- та звукоізоляцію в 

приміщеннях. Товщина внутрішніх стін є достатньою для створення потрібної 

жорсткості та надійності конструкції. 

Використання пінобетону для стін будівлі дозволяє досягти ефективної 

тепло- та звукоізоляції, забезпечити легкість конструкції та економію матеріалів. 

Зовнішні стіни з товщиною 400 мм гарантують надійну теплоізоляцію, а внутрішні 

стіни з товщиною 150 мм забезпечують оптимальну міцність та стійкість. Це 

важливо для забезпечення комфортних умов для відвідувачів та 

енергоефективності будівлі. 

Межповерхові сходи у будівлі громадського призначення у місті Кам'янське 

розраховані при висоті поверху 3 метри. Вони є важливим елементом для 

забезпечення безпеки та зручності пересування між поверхами будівлі. 

1) Конструкція сходів: Межповерхові сходи виконані з монолітного 

матеріалу, що забезпечує міцність та стійкість конструкції. Ступені сходів мають 

відповідну ширину та глибину, щоб забезпечити безпечне та комфортне сходження 

та спускання. 

2) Огородження: Межповерхові сходи мають встановлені огородження з 

металевих поручнів та перила. Це дозволяє підтримувати безпеку та надійність під 

час руху по сходах, запобігаючи падінню та забезпечуючи опору для користувачів. 

3) Комфортність: Крім безпеки, межповерхові сходи також розраховані з 

урахуванням комфорту користувачів. Кут нахилу сходів, розмір ступенів та висота 

підлоги на кожному поверсі оптимізовані для забезпечення легкості пересування 

та зручності використання. 

4) Естетичний вигляд: Межповерхові сходи також враховують естетичний 

вигляд будівлі. Вони можуть мати дизайн, що відповідає загальному стилю та 

архітектурі будівлі, створюючи приємний візуальний ефект. 
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Покрівля в будівлі громадського призначення мансардного типу, яка 

забезпечує захист будівлі від вологи та негативного впливу навколишнього 

середовища. Крім цього, покрівля відіграє важливу роль у збереженні тепла в 

приміщеннях і забезпеченні енергоефективності будівлі. 

1) Конструкція покрівлі: Покрівля мансардного типу виконана зі стійких 

матеріалів, які забезпечують довговічність та надійність. Вона складається з 

основи, підкладки, теплоізоляційного шару та покрівельного матеріалу. 

2) Теплоізоляційні роботи: Під час будівництва покрівлі мансардного типу 

виконуються теплоізоляційні роботи для запобігання втрати тепла через покрівлю. 

Використовується теплоізоляційні матеріали пінополістирол. Він укладається між 

покрівельною плитою та підкладкою, щоб утримувати тепло в приміщенні та 

запобігати проникненню холодного повітря. 

3) Гідроізоляція: Покрівля також потребує гідроізоляційних робіт для захисту 

будівлі від вологи та протікання. Гідроізоляційний шар, з використанням 

гідроізоляційної мембрани, укладається над теплоізоляційним шаром, щоб 

запобігти проникненню дощової води та розташовувати її злив води відповідним 

чином. 

4) Покрівельний матеріал: Для покриття покрівлі мансардного типу 

використовувалась металочерепиця. Вибір покрівельного матеріалу залежить від 

естетичних вимог, бюджету, кліматичних умов та вимог щодо довговічності та 

міцності покрівлі. 

5) Вентиляція: При проектуванні покрівлі мансардного типу слід 

передбачити систему вентиляції для забезпечення циркуляції повітря. Це 

реалізовано через вентиляційні отвори та системи приточно-витяжної вентиляції. 

Вентиляція допомагає відвести зайву вологу, запобігти утворенню конденсату та 

забезпечити комфортні умови усередині будівлі. 

При підборі вікон для будівлі громадського призначення у місті Кам'янське з 

урахуванням вказаних параметрів (зовнішні стіни 400 мм, внутрішні стіни 150 мм, 

колони 400х600 мм, перекриття 300 мм), використані наступні характеристики 

вікон: 

1) Розміри вікон: Вікна повинні мають розміри, що відповідають проектним 
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вимогам та функціональному призначенню будівлі. Зважаючи на розміри стін, 

вибрані вікна зі стандартними розмірами, які можна легко встановити без 

необхідності виробництва спеціальних або на замовлення. 

2) Матеріал рами вікна: Для досягнення оптимальної теплоізоляції та 

довговічності рам вікна, використні ущільнені пластикові рами з теплопакетами. 

Пластикові рами мають відмінну теплоізоляційну здатність, надійні, економічні та 

легкі в обслуговуванні. 

3) Теплотехнічні властивості: Важливо вибрати вікна з низьким значенням 

U-фактора, що вказує на їх теплопровідність. Використані склопакети з 

енергоефективним покриттям та мінімальними тепловтратами. Для поліпшення 

теплоізоляції можна розглянути використання трисклінних склопакетів. 

4) Звукоізоляція: Склопакети з високою звукоізоляцією допоможуть 

зменшити шумове навантаження всередині будівлі і забезпечити комфортне робоче 

або відпочинкове середовище. Вибрані склопакети зі спеціальними 

шумопоглинаючими властивостями, що зменшують проникнення зовнішнього 

шуму в приміщення. 

5) Безпека: Забезпечення безпеки вікон є важливим аспектом для будівель 

громадського призначення. Обрані вікна з високоякісними системами замків та 

механізмами, що забезпечують високий рівень безпеки. Такі системи можуть 

включати множину точок закриття, антивандальні елементи або спеціальні 

склопакети, які утримуються в рамі навіть при пошкодженні. 

6) Естетика: При виборі вікон необхідно враховувати естетичний аспект, щоб 

вони гармонійно вписувалися у зовнішній вигляд будівлі. Виберіть дизайн рами та 

склопакетів, які відповідають архітектурному стилю будівлі та створюють 

приємний зовнішній вигляд. 

Двері. 1) Ширина дверей: 

- для загальних кімнат, де ширина дверей становить 2,4 метри, встановлено 

двокриле дверне полотно або дві однокрилі двері, кожна шириною 1,2 метра. це 

забезпечить зручний прохід і пропуск світла у приміщенні. 

- на сходах, де ширина дверей складає 1,2 метра, встановлено однокриле 

дверне полотно такої самої ширини. це забезпечить безпечний доступ та зручний 
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прохід по сходах. 

- у санвузлах, де ширина дверей становить 0,9 метра, встановлено однокриле 

дверне полотно, яке відповідає цим розмірам, забезпечуючи комфортну і 

функціональну ванну кімнату. 

2) Висота дверей: 

- вхідні двері обрано з висотою 2,4 метри, що відповідає стандартній висоті. 

це забезпечить зручний вхід та висоту прохідних просторів для всіх користувачів. 

- внутрішні двері вибирано зі стандартною висотою 2,1 метра. вони 

гармонійно впишуться у простір та забезпечать зручний доступ між кімнатами. 

3) Матеріал та дизайн: 

- для внутрішніх дверей обрано дерев'яні двері, з урахуванням на їхню 

звукоізоляцію та естетичний вигляд, щоб створити гармонійний інтер'єр. 

Основний склад підлоги по перекриттям включає наступні елементи: 

1. Стяжка: Це перший шар підлоги, що виконує роль основи. Зазвичай 

використано цементна стяжка, яка рівняє поверхню та забезпечує стійкість 

підлоги. 

2. Теплоізоляційний матеріал: Шар теплоізоляції розміщується над стяжкою 

для зниження теплових втрат через підлогу. Використано екструдований 

пінополістирол. 

3. Звукоізоляційний матеріал: Забезпечено зниження рівня звукових 

коливань, на теплоізоляційний шар доданий шар звукоізоляційного матеріалу.  

4. Гідроізоляційний шар: Якщо приміщення знаходиться на першому 

поверсі або вологість може проникати знизу, використано гідроізоляційний шар, 

поліетиленова плівка. 

5. Підлогове покриття: Останній шар підлоги, що надає декоративний 

вигляд і виконує функціональність. Використано ламінат, ковролін, плитка або 

інші підлогові матеріали в залежності від ваших вподобань та вимог дизайну. 

  



17 
 

1.5 Інженерне устаткування будинку 

 

1.5.1 Електроустаткування 

 

В будівлі обрано таке електроустаткування: 

1. Основне електропостачання: Будівля підключена до місцевої електричної 

мережі для забезпечення основного електропостачання. Це включає розподільчі 

панелі, автоматичні вимикачі та лічильники електроенергії. 

2. Освітлення: У всіх приміщеннях будівлі встановлені системи освітлення. 

Для цього використовуються світильники, люстри, настінні світильники тощо. 

Використовуються енергоефективні джерела світла, такі як LED-лампи, для 

зниження споживання електроенергії. 

3. Розетки та електричні роз'єми: У приміщеннях розташовані розетки для 

підключення різних електричних пристроїв і обладнання. Вони використовуються 

для живлення комп'ютерів, принтерів, кухонних приладів, зарядних пристроїв та 

іншого електричного обладнання. 

4. Кліматична система: У будівлі встановлені системи опалення, вентиляції 

та кондиціонування повітря. Вони працюють на електроенергії і забезпечують 

комфортні умови в будівлі в залежності від потреб. 

5. Безпека: Для забезпечення безпеки в будівлі встановлені системи пожежної 

сигналізації, системи контролю доступу, відеоспостереження та інші системи 

безпеки. Вони також працюють на електроенергії та забезпечують безпеку 

приміщення. 

 

1.5.2 Опалення, вентиляція 

 

В будівлі громадського призначення було вибрано наступні системи 

опалення та вентиляції: 

 

1. Опалення: В будівлі громадського призначення була вибрана електрична 

система опалення. Ця система використовує електричні опалювальні прилади для 
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створення комфортної температури у приміщеннях. Опалювальні прилади можуть 

включати електричні радіатори, інфрачервоні панелі або підлогове електричне 

опалення. 

Електрична система опалення має кілька переваг, зокрема: 

1) Простота у встановленні та використанні. Електричні опалювальні 

прилади не потребують складних трубопроводів або паливного постачання, що 

спрощує їх монтаж та експлуатацію. 

2) Індивідуальний контроль температури. Кожне приміщення може мати 

окреме електричне опалювальне устаткування, що дозволяє регулювати 

температуру відповідно до потреб кожного приміщення. 

3) Економія енергії. Електрична система опалення не потребує використання 

палива, що зменшує затрати на покупку та зберігання палива. Крім того, вона може 

бути ефективною в енергоефективних будівлях, де використовується ізоляція та 

інші заходи для збереження енергії. 

Враховано потужність приладів, щоб вони відповідали тепловим потребам 

будівлі. Також можуть бути встановлені терморегулятори або програмовані 

таймери для автоматичного контролю температури та оптимізації 

енергоспоживання. 

2. Вентиляція: Для забезпечення свіжого повітря та видалення витратних 

повітря з будівлі використовується система природної або механічної вентиляції. 

Природна вентиляція забезпечується за допомогою вікон, дверей та спеціальних 

вентиляційних отворів, що дозволяють циркуляцію повітря. Механічна вентиляція 

використовує систему вентиляційних каналів, вентиляторів та фільтрів для 

контрольованого обміну повітря. 

3. Кондиціонування повітря: Залежно від потреб будівлі, встановлені системи 

кондиціонування повітря. Ці системи забезпечують регулювання температури та 

вологості повітря для створення комфортних умов у будівлі. 
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1.5.3 Водопровід, каналізація 

 

В будівлі громадського призначення було вибрано підключення до 

магістральних мереж водопостачання та каналізації. Це означає, що будівля має 

доступ до основних водопровідних та каналізаційних систем, які обслуговують 

велику територію або місто. 

Система водопостачання забезпечує постачання питної води до будівлі 

шляхом підключення до магістральних водопровідних трубопроводів. Це дозволяє 

отримувати воду від провайдера водопостачання, який забезпечує її якість та 

постійність подачі. 

Каналізаційна система передбачає підключення до магістральних 

каналізаційних трубопроводів для відведення стічних вод з будівлі. Це забезпечує 

ефективне та безпечне відведення використаної води та стоків до централізованої 

системи каналізації. 

Підключення до магістральних мереж водопостачання та каналізації 

дозволяє забезпечити надійне та стабільне постачання води і відведення стоків з 

будівлі. При проектуванні та будівництві враховуються технічні вимоги та 

нормативи, які регулюють підключення до магістральних систем, зокрема, 

встановлення необхідних засобів контролю якості води та відповідність стандартам 

забезпечення безпеки та гігієни. 

 

1.6 Теплоізоляція будинку 

 

В будівлі громадського призначення було обрано мінеральну вату як матеріал 

для теплоізоляції. Мінеральна вата є популярним вибором для теплоізоляції через 

свої переваги.  

При обранні мінеральної вати товщиною 100 мм для теплоізоляції будівлі 

було враховано кілька факторів, які обґрунтовують це рішення: 

1. Енергоефективність: Мінеральна вата товщиною 100 мм забезпечує 

високий рівень теплоізоляції. Це дозволить ефективно утримувати тепло всередині 

будівлі, зменшуючи втрати тепла через стіни і дах. Таке рішення сприяє зниженню 
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енергетичних витрат на опалення і покращує енергоефективність будівлі. 

2. Регулятор внутрішнього клімату: Мінеральна вата є дихаючим матеріалом, 

який дозволяє регулювати вологість усередині будівлі. Вона вбирає надлишкову 

вологу та випаровує її, забезпечуючи здорове та комфортне середовище для 

проживання або роботи. 

3. Звукоізоляція: Мінеральна вата має добрі звукоізоляційні властивості, що 

зменшує проникнення зовнішнього шуму усередину будівлі. Вона допомагає 

створити тихе та спокійне середовище, що особливо важливо для громадських 

будівель, де збільшений рівень шуму може впливати на комфорт користувачів. 

4. Екологічна безпека: Мінеральна вата виготовляється зі скловолокна або 

кам'яної вати, які є негорючими і не містять шкідливих речовин. Вона є екологічно 

безпечним матеріалом, що не викидає шкідливі речовини у повітря і може бути 

перероблена в кінці експлуатаційного терміну. 

5. Вартість і доступність: Мінеральна вата є відносно доступним і 

економічним матеріалом для теплоізоляції будівель. Вона має 

конкурентоспроможну ціну на ринку будівельних матеріалів, що робить її 

привабливим варіантом для проектів з обмеженим бюджетом. 

З урахуванням цих факторів, обрано мінеральну вату товщиною 100 мм як 

оптимальний варіант для теплоізоляції будівлі. Це рішення сприятиме створенню 

комфортного клімату всередині будівлі, зниженню енергетичних витрат і 

підвищенню енергоефективності. 
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Висновок 

 

У розділі розглянута актуальність, особливості та переваги будівництва 

громадської будівлі. Виходячи з вихідних даних для проектування, розроблений 

комплект креслень, що включає об'ємно-планувальне рішення та генеральний план 

ділянки забудови з усіма необхідними зручностями для комфортного користування 

та проживання. Крім того, були розраховані техніко-економічні показники для 

кожного поверху та приміщення громадської будівлі. Обрані рішення щодо 

поверховості, планування, теплоізоляції, електро- та санітарно-технічного 

обладнання відповідають вимогам громадських будівель та забезпечують комфорт 

та безпеку усіх користувачів. 
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2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

 

Згідно завдання на проєктування необхідно запроєктувати фундамент 

мілкого закладання на природній основі. 

 

2.1 Вихідні дані 

 

Таблиця 2.1 – Вихідні данні грунтових основ  
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с
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Е
,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 
 

9 

Насипний грунт (

) 

2,0-1,4 - 15,50 0,12 - - - - - 13,84 - - 17,05 

14,09 
14,76 - -  

Супісок палево-

жовтий ( ) 

4,8-4,2 26,60 19,00 0,19 0,15 0,23 0,30 0,08 0,50 15,97 0,67 0,7

6 
20,90 

17,27 
18,10 

24 

25 

14,0 

15,0 

17,0 

17,9 

Пісок пилуватий (

) 

3,6-4,0 26,50 17,20 0,14 - - 0,26 - - 15,09 0,76 0,4
9 

18,92 
15,64 

16,38 
24 
25 

1,8 
1,9 

17,0 
17,9 

Глина червоно-

бура ( ) 

необмеж, 27,10 20,40 0,32 0,15 0,38 0,40 0,23 0,74 15,45 0,75 1,1

5 
22,44 

18,55 
19,43 

14 

14 

36,4 

38,1 

14,0 

14,7 

Рів, гр, вод - 6,9 м 

 

  



23 
 

 

Таблиця 2.2 – Необхідні для розрахунку та проєктування будівлі вихідні 

характеристики 

№ 

п/п 
Найменування характеристики Одиниця виміру Величина 

 МАТЕРІАЛ НЕСУЧІХ КОНСТРУКЦІЙ 

1 Матеріал колон (або стін) Бетон В20 

Арматура С400 

2 Матеріал фундаменту Бетон В15 

Арматура С400 

3 Сполучення колони з фундаментом Монолітне - 

4 Перетин колон (або товщина стін) метри 0,5х1,0 

 ВЕРТИКАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ФУНДАМЕНТИ 

5 Ряд А кН 2200 

6 Ряд Б кН 5100 

7 Ряд В кН 3400 

8 Ряд Г кН 1500 

 МОМЕНТНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ФУНДАМЕНТИ 

9 Ряд А, Мх кН*м 250 

10 Ряд Б, Мх кН*м 640 

11 Ряд В, Мх кН*м 420 

12 Ряд А, Му кН*м - 

13 Ряд Б, Му кН*м - 

14 Ряд В, Му кН*м - 

15 Планувальна відмітка метри 0,000 

16 Відмітка полу першого поверху метри 0,000 

17 Район будівництва Місто Кам’янське 

Місто Кам’янське Слід розрахувати та запроєктувати 

окремий фундамент під коло- 

ну по ряду “А” 

Рівень підземних вод WL = -6,9 м 

Відстань між свердловинами №1 и №2 дорівнює 100 м 

Абсолютна відмітка гирла свердловини № 1 дорівнює 146 м, а гирла № 2 146 м 

Ширина котловану Bê =30 м 

 

При побудові інженерно-геологічного розрізу слід користатися даними 

стовпця 3 табл. 2.1 та 2.2.  

При цьому необхідно врахувати такі відомості: 

1. Перша (ліва) цифра в стовпці 3 відповідає товщині ґрунтового шару по 

свердловині 1. Ця товщина відкладається або від рівня денної поверхні (ґрунтовий 

шар № 1) або від підошви вищерозміщеного шару (всі інші ґрунтові ша ри). 



24 
 

2. Друга (права) цифра в стовпці 3 відповідає товщині ґрунтового шару по 

свердловині 2. Ця товщина відкладається або від рівня денної поверхні (ґрунтовий 

шар №1) або від підошви вищерозміщеного шару (всі інші ґрунтові шари). 

3. Умовні позначення шарів представлені в додатку Б, табл. Б.1 [1]. Оскільки 

розрахункова вертикаль проходить на відстані 50 м від лівої свердловини, відмітку 

на розрахунковій вертикали слід визначати по формулі: 

zср 1 =
z1 + z2

2
=

2,0 + 1,4

2
= 1,7 м, 

zср 2 =
z1 + z2

2
=

4,8 + 4,2

2
= 4,5 м, 

zср 3 =
z1 + z2

2
=

3,6 + 4,0

2
= 3,8 м, 

zср 4 = необмежено , 

де zcp – відмітка на розрахунковій вертикалі; z1 – теж саме, по свердловині 

1; z2 – теж сме, по свердловині 2. 

 

2.2 Визначення глибини закладення підошви фундаменту 

 

Глибину закладення підошви фундаментів призначили з урахуванням: 

1. Глибини сезонного промерзання. 

2. Гідрогеологічних умов майданчика будівництва при урахуванні їх 

зміни в процесі будівництва і експлуатації споруди. 

3. Інженерно-геологічних особливостей будови ґрунтової товщі. 

4. Конструктивних особливостей споруди, що проектується (наприклад, 

наявності чи відсутності підвалу). 

5. Рельєфу території, на якій зводиться споруда. 

6. Величини і характеру діючого на фундамент навантаження. 

7. Глибини закладення фундаментів сусідніх будівель. 

8. Розташування в плані і по глибині інженерних комунікацій. 

Згідно з завданням на проєктування при визначенні глибини закладення 

підошви фундаментів враховували вимоги пунктів В.1-В.3, додатку В [1]. 

 



25 
 

2.2.1. Урахування глибини сезонного промерзання 

Глибину закладення підошви фундаменту визначаємо за формулою: 

𝑑1 = 𝑑𝑓𝑛 = 𝑑0 ⋅ √𝑀𝑡 = 0,28 ⋅ √32 = 1,58 м, 

де dfn – нормативна глибина сезонного промерзання; Mt – безрозмірний 

температурний коефіцієнт, чисельно рівний модулю суми середньомісячних 

негативних температур за зиму в даному районі; d0 = 0,23 для суглинків і глин; d0 = 

0,28 для супісків, пісків пилуватих і дрібних; d0 = 0,30 для пісків гравелистих, 

великих і середньої крупності; d0 = 0,34 для великоуламкових ґрунтів. 

Оскільки є нашарування ґрунтів, то параметр d0 визначали як 

середньозважений представлених вище значень. Остаточно розрахункову глибину 

промерзання df визначили за формулою: 

𝑑𝑓 = 𝑘ℎ ⋅ 𝑑𝑓𝑛 = 0,6 ⋅ 1,58 = 0,95м, 

де kh – коефіцієнт, який залежить від теплового режиму спорудження, що 

проєктується, розташування фундаменту, що проєктується і особливостей 

спорудження: 

kh = 0,6 (по табл. В2 додаток В [1]). 

Оптимальний рівень вологості для приміщень – 45%. Показники тепла не 

повинні бути вищими за 35°C. 

Висновок: Оптимальний варіант - 15°C (вологість повітря 30-60%).  

 

2.2.2 Урахування інженерно-геологічних особливостей будови ґрунтової 

товщі 

Підошва фундаменту є заглибленою в несучий шар ґрунту не менше, ніж на 

0,5 метра (рис. 2.1). При цьому в якості несучого шару ґрунту не можуть бути 

використані: 

- глинисті ґрунти текучої консистенції; 

- рихлі піски; 

- рослинний шар ґрунту. 
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Рис. 2.1 Схема до визначення глибини закладення підошви фундаменту:  

1 – фундамент; 2 – несучий шар; 3 – покривний шар 

Розрахунок виконуємо за формулою: 

𝑑3 = 𝑑𝑧 = Н0 + 0,5 = 1,7 + 0,5 = 2,2 

де dz – глибина закладення фундаменту; H0 – міцність ґрунтової товщі, що 

складають ґрунти, які не можуть бути використані в якості несучого шару (рис. 2.1): 

Н0 = середнє по першому слою ґрунту = 1,7 м. 

Висновок:  глибина промерзання приймається 0,95 м, що є задовільним 

(«Глибина промерзання супісків, м = 1,5»), а глибина закладання фундаменту 

становить 2,2 м. 

 

2.3 Визначення розмірів підошви фундаменту в плані 

 

2.3.1 Розрахунок розмірів підошви фундаменту 

Розрахунок проводиться виходячи з основної формули: 

Pcp ≤ R, 

де Рср – тиск на грунт, а R – розрахунковий опір основи. 

Так як тиск на грунт надає зовнішнє навантаження, власна вага фундаменту 

та вага ґрунту на його обрізах, то формула набуває вигляду: 

N+G

A
=

N

L⋅b
+ 20 ⋅ d ≤ R =

2500+(9,61⋅20⋅1,3)

9,61
=

2500

9,61
+ 20 ⋅ 1,3 = 286

кН

м2
≤ 286 кН/м2, 

де: N – прикладена на рівні підошви фундаменту рівнодіюча всіх 

вертикальних навантажень;   G = A ⋅ d ⋅ γсp – вага фундаменту з урахуванням ваги 

ґрунту на його обрізах; d – глибина закладення підошви фундаменту від 

планіровочної відмітки (або відмітки природного рельєфу); A = L ∙ b – площа 
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підошви фундаменту; L та b – відповідно довжина і ширина підошви фундаменту; 

γсp ≈20 кН /м3 – осереднена питома вага фундаменту з урахуванням ваги ґрунту на 

його обрізах. 

 

2.3.2. Визначення довжини та ширини підошви фундаменту (метод 

послідовних наближень) 

Довжину та ширину підошви фундаменту визначаємо з використанням 

процесу ітерації (метод послідовних наближень). Процес ітерації слід виконувати 

у такому порядку: 

1) в i - тому наближені площу підошви фундаменту визначаємо за формулою: 

Ai =
N

Ri−20⋅d
=

2200

413−20⋅1,58
= 5,76 м2, 

де i – номер наближення. 

2) в i - тому наближені ширину і довжину підошви фундаменту визна- чаємо 

за формулою:  

bi = √
Ai

n
= √

5,76

0,5
= 3,4 м; 

Li = n ⋅ bi = 0,5 ∗ 3,4 = 2,1 м. 

де n =
Lk

bk
 – відношення довжини поперечного перерізу колони Lk до довжини 

поперечного перерізу колони bk (рис. 2.2). 

3) з використанням формули: 

ε = |
bi−bi−2

bi
| = |

3,4−3

3,4
| = 0,05   

визначаємо розбіжність між встановленими в ході двох сусідніх наближень 

значеннями ширини підошви фундаменту. 

4) якщо виконується умова,  ε ≤ 0,05, то процес розрахунку закінчено. 
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Рис. 2.2 – Схема до визначення параметру n =
ak

bk
=

0,5

1,0
= 0,5  

 

2.4 Розрахунковий опір грунту 

 

Розрахунковий опір ґрунту визначається за формулою: 

Ri =
γc1 ⋅ γc2

k
⋅ [Mγ ⋅ kz ⋅ bi−1 ⋅ γII + Mq ⋅ d1 ⋅ γ𝐼𝐼

/
+ (Mq − 1) ⋅ db ⋅ γ𝐼𝐼

/
+ Mc ⋅ CII]

= 413 кН/м2. 

де: γc1 й γc2  – коефіцієнти умов роботи, які залежать від виду, типу грунта і 

від жорсткості конструктивної схеми спорудження (див. додаток Г, табл. Г1 [1]); k 

– коефіцієнт достовірності визначення характеристик ґрунту (див. додаток Г4, 

пояснення до формули Г1 [1]); Mγ, Mа и Mc – коефіцієнти, які залежать від кута 

внутрішнього тертя φIІ (додаток Г, табл. Г2 [1]); kz – коефіцієнт, що враховує 

особливості сумісної роботи широкого фундаменту з основою (див. додаток Г, 

пояснення до формули Г1 [1]); b – ширина фундаменту; γIІ – середньозважене 

значення питомої ваги ґрунту під підошвою фундаменту на інтервалі глибин від 

відмітки закладання підошви фундаменту d до глибини h = d +
b

2
; d1 й db – див. 

додаток Г, пояснення до формули Г1 [1]; γ𝐼𝐼
/

 – середньозважене значення питомої 

ваги ґрунту вище підошви фундаменту; CII – питоме зчеплення ґрунту на інтервалі 

глибин від відмітки закладення підошви фундаменту d до глибини h = d +
b

2
 . 

Примітка. 

У першому наближені у формулі слід покласти ширину підошви фундаменту 

рівною b0 = 1. У всіх подальших наближеннях слід приймати ширину  підошви 

фундаменту, встановлену в ході попереднього розрахунку. При виконанні 
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розрахунків слід використовувати характеристики ґрунту, представлені в табл. 2.1. 

Наведені характеристики γIІ, γ𝐼𝐼
/

 й cII для шаруватої основи слід визначати за 

формулами (див. також схему на рис. 2.3): 

 

де γі, φі, ci – характеристики i - того ґрунтового шару; hi – його товщина;  

d –глибина закладення підошви фундаменту; b – ширина його підошви. 

 

Рис. 2.3 – Схема до визначення середньозважених характеристик: а) для 

одношарової основи; б) теж, для двошарової; в) – теж, для трьохшарової 

 

2.5 Перевірка крайового тиску під підошвою фундаменту 

 

Для виконання перевірки повинні бути забезпечені такі нерівності: 

Pcp < R; 

Pmin >0; 

Pmax > k ∙ R. 

де 𝑃с𝑝 =
𝑁+𝐺

𝐴
=

𝑁

𝐴
+ 𝑑 ⋅ 20 =

2200

5,76
+ 1,58 ⋅ 20 = 413 кПа – середній тиск на 

грунт під підошвою фундаменту; 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃с𝑝 +
𝑀𝑥

𝑊𝑥
+

𝑀𝑦

𝑊𝑦
= 413 +

250

3,27
= 490 кПа; 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑃с𝑝 −
𝑀𝑥

𝑊𝑥
+

𝑀𝑦

𝑊𝑦
= 413 −

250

3,27
= 336 кПа. 

k = 1,2 якщо на фундамент діє один перекидаючий момент; k = 1,5 якщо на 

фундамент діє два перекидаючих моменти. Тут Mx и My – перекидаючі моменти 

відносно координатних осей 0x й 0y ; Wx й Wy – моменти опору відносно 

координатних осей (див. схему на рис. 2.4). Крім того, момент опору підошви 
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фундаменту відносно центральних  координатних осей слід визначати за 

формулами: 

wx =
L2 ⋅ b

6
=

3,42 ⋅ 1,7

6
= 3,27 м3;  

wу =
b2 ⋅ L

6
 

Тут L и b – відповідно довжина і ширина підошви фундаменту. 

 

Рис. 2.4 – Схема до визначення моментів опору підошви фундаменту 

Висновок: Перевірка крайового тиску фундаменту є успішною, умови 

виконались та становили такі дані: Рср = 413 кПа, Рmax = 490 кПа, Pmin = 336 кПа. 

Розрахунковий опір ґрунту склав 413 кН/м2. Приймаємо розмір підошви 

фундаменту, ґрунтуючись на розрахунок — 3,4х2,1 м. 
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2.6 Визначення висоти плитної частини і конструювання фундаменту 

 

Під плитної частиною фундаменту розуміють відстань від центру арматури 

до його верхнього обріза (див. схему на рис. 2.5). 

а)                                                         б) 

 

в)                                                    г) 

 

Рис. 2.5 – Схема до визначення товщини плитної части фундаменту Н0:  а) 

план; б, в, г) розрізи; 1 – сходи фундаменту; 2- колона (або підколонник); С1 – 

арматурна сітка; Н0 – товщина плитної частини фундаменту; σз– товщина 

захисного шару фундаменту (її приймають в залежності від агресивності ґрунтових 

вод); Нф – загальна товщина фундаменту 

Товщину плитної частини фундаменту визначаємо за формулою: 

H0 = 0,5 ⋅ bk ⋅ {√1 + 4 ⋅
2b ⋅ (L − ak) − (b − bk)

(3 ⋅ α + 4) ⋅ bk
2 − 1}

= 0,5 ⋅ 0,5 ⋅ {√1 + 4 ⋅
2 ⋅ 2,1 ⋅ (3,4 − 1,0) − (2,1 − 0,5)

(3 ⋅ 0,034 + 4) ⋅ 0,52
− 1} = 1,07 м. 

де H0 – висота плитної частини фундаменту (див. схему); bk – ширина 
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перерізу колони або підколонника (його менша сторона); ak – довжина перерізу 

колони або підколонника (його більша сторона); b – ширина підошви фундаменту; 

L – довжина підошви фундаменту;  Rbt – міцність бетону на розтяг. Тут N – діюча 

на фундамент вертикальна зосереджена сила; d – глибина закладення його підошви; 

𝑃с𝑝 – середнє значення ваги фундаменту і ґрунту на його обрізах, віднесений до 

площі фундаменту. 

Висоту ступенів фундаменту визначаємо з використанням табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Визначення висоти ступенів фундаменту 

№ 

п/п 

Висота ступенів, 

м 

Число 

ступенів 

Висота ступенів, м 

Першої 

(нижньої) 

Другої Третьої 

1 Hф  0,3 1 0,3 - - 

2 0,3  Hф  0,45 1 0,45 - - 

3 0,45  Hф  0,6 2 0,3 0,3 - 

4 0,6  Hф  0,75 2 0,3 0,45 - 

5 0,75  Hф  0,9 3 0,3 0,3 0,3 

6 0,9  Hф  1,05 3 0,3 0,3 0,45 

7 1,05  1,14 1,2 3 0,3 0,45 0,45 

8 1,2  Hф  1,35 3 0,45 0,45 0,45 

9 1,35  Hф  1,50 3 0,45 0,45 0,60 

10 1,50  Hф  1,65 3 0,45 0,60 0,60 

11 1,65  Hф  1,80 3 0,45 0,60 0,60 

 

Висновок: приймаємо згідно розрахунку 3 ступені фундаменту. 

Перша ступінь має розміри – 3,4м*2,1м*0,3м; 

Друга ступінь має розміри – 2,8м*1,5м*0,45м;  

Третя ступінь має розміри – 2,2м*0,9м*0,45м;  

Товщину захисного шару бетону прийняли рівним 70 мм (через те, що не 

передбачена бетонна підготовка під фундамент і грунт(суглинок) не є 

водонасиченим).  
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2.7 Армування підошви фундаменту 

 

 

Рис. 2.6 – Схема до визначення необхідної кількості арматури: 

b – ширина підошви фундаменту; L – довжина підошви фундаменту; Mx – 

перекидаючий момент щодо осі ОХ; My – перекидаючий момент щодо осі ОУ; С1 – 

арматурна сітка; Hs1 – відстань від центру тяжіння арматур до верхнього обрізу 

першої ступені в розрахунковому перерізі I-I; Hs2 – відстань від центру тяжіння 

арматур до верхнього обрізу другої в розрахунковому перерізі II-II; Pmin й Pmax – 

відповідно мінімальне і максимальне значення контактних тисків під підошвою 

фундаменту; I–I й II–II – розрахункові перерізи; MsI й MsII  розрахункові моменти, 

за якими підбирається арматура. 

Підбір арматури виконується по двом напрямкам – в напрямку осі ОХ та   в 

напрямку осі ОУ. У випадку, коли виконується підбір арматури в напрямку осі ОХ, 

максимальне і мінімальне напруження під підошвою фундаменту слід визначати за 

виразом: 
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σ𝑚𝑎𝑥 =
2200

3,4 ∗ 2,1
+ 20 ∗ 1,58 +

250

3,27
= 416,17 кПа;  

σ𝑚𝑖𝑛 =
2200

3,4 ∗ 2,1
+ 20 ∗ 1,58 −

250

3,27
= 263,32 кПа. 

При цьому згинальний момент в розрахунковому перерізі – Х слід 

визначати за формулою: 

MS = [
Р2

3
⋅ (x3 −

b3

8
) +

Р1

2
⋅ (x2 −

b2

4
)] = [0 +

339,75

2
⋅ (3,42 −

1,72

4
)]

= 1839,7 кНм. 

Тут x і y відстань від правого бокового обрізу фундаменту до розрахункового 

перерізу, а:  

Р
1=

σm𝑎𝑥+σmin
2

=
416,17+263,32

2
=339,75 кПа;

  

Площа арматури As,0, яка необхідна для сприйняття згинального моменту в 

розрахунковому перетині, слід розраховувати за формулою: 

As,0 =
Ms

k ⋅ Hs,i ⋅ Rs
=

1839,7

1,2 ∗ 0,25 ∗ 380
= 16,13см2. 

де Msi и Hs,i – див. рис. 6, Rs – міцність арматури на розтяг (див. додаток П4), 

а k – коефіцієнт, що залежить від відносної товщини стислої зони. 

Після визначення площі арматури слід задатися кроком розстановки 

арматурних стрижнів nst і за формулою визначити діаметр одиночного стрижня: 

As1 =
As,0

nst
=

16,13

25
= 0,64 см2;      As2 =

As,0

nst
=

16,13

20
= 0,80 см2. 

При цьому діаметр одиночного стрижня d слід визначити за формулою: 

d = √4 ⋅
As

π
= √4 ⋅

0,64

3,14
= 0,9 см;  d = √4 ⋅

As

π
= √4 ⋅

0,80

3,14
= 1 см. 

Тут π = 3,14. При конструюванні арматурних сіток слід враховувати 



35 
 

сортамент, який випускає промисловість арматурних виробів (додаток П4). 

Висновок: За проведеними розрахунками було отримано діаметри стрижнів 

арматури Ø10 мм з кроком 200 мм та Ø9 мм з кроком 250 мм. Проте фактично 

приймаємо за таблицею сортаменту арматури стрижень — Ø 10 мм. 

 

2.8 Розрахунок середнього осідання фундаменту 

 

Забезпечення міцності і стійкості ґрунтових основ недостатньо для 

нормальної експлуатації зведених на них будівель і споруджень. Це обумовлено 

тим, що внаслідок нерівномірності осідань фундаментів, їх кренів, прогинів, 

вигинів та інших деформацій має місце перерозподіл зусиль у конструкціях 

споруджень. Цей факт або утрудняє нормальну експлуатацію споруди, або 

приводить до її часткового або повного руйнування. Тому діючі в даний час норми 

(ДБН В.2.1-10-2009) вимагають при проектуванні фундаментів обов'язкового 

виконання умови: 

S > Su, 

де S > Su – відповідно розрахункова і гранична деформації основи (остання 

регламентується ДБН В.2.1-10-2009; див. додаток П6, табл. П6.1). 

Осідання визначаємо з використанням методу пошарового підсумовування. 

Цей метод рекомендовано ДБН В.2.1-10-2009 і є основним при виконанні 

розрахунків осідань фундаментів промислових і цивільних будівель і споруд 

(рис. 2.7). 

Розрахунок осідання виконується на так званій розрахункової вертикалі - 

пряма, що проходить крізь центр фундаменту. При цьому слід враховувати 

положення розрахункової вертикалі відносно центра котловану. 
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2.8.1 Осідання окремого фундаменту 

Осідання фундаменту визначається за формулою: 

 

S = 9,80 см, 

де σ = 0,8 – емпіричний коефіцієнт; σzp,i – нормальне вертикальне напруження 

у центрі i – того елементарного шару товщинної hi, яке обумовлено навантаженням 

від фундаменту; σ z σ,i – те ж саме, обумовлено питомою вагою грунту з котловану; 

n – кількість шарів, на які розбита стислива товща; Ei – модуль загальної деформації 

основи, що встановлений по гілці первинного завантаження основи; Ee,i  – те ж 

саме, встановлений по гілці вторинного завантаження основи.  

Висновок: допустима просадка 8-12 см в залежності від конструктивного 

типу. Тому отримані розрахункові данні, а саме S = 9,80 см повністю 

задовольняють умову. 

 

Рис. 2.7 – Схема до визначення осідання окремого фундаменту:  

NL – відмітка природного рельєфу; DL – теж, планувальна; FL – відмітка 

закладення підошви фундаменту; WL – теж, рівня підземних вод; BC – нижня 

границя стисливої товщі 
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Висновок 

 

У розрахунково-конструктивного розділі було проведено аналіз 

інженерно-геологічних умов будівельного майданчика з метою визначення 

оптимальних параметрів фундаменту для проєктуємої будівлі. Враховуючи 

фізичні властивості шарів грунту, було визначено глибину залягання підошви 

фундаменту, враховані основні умови проектування, такі як навантаження на 

будівлю, гідрогеологічні характеристики ділянки та рельєфні особливості. Це 

дозволило встановити оптимальну глибину підошви фундаменту, забезпечуючи 

надійну та стійку конструкцію будівлі. Розрахунок осідання окремого 

фундаменту відповідає нормам. За результатами розрахунків розроблені робочі 

креслення фундаменту план схема розташування колон, сітка армування основи 

фундаменту та її специфікація. 
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

 

3.1 Загальні положення 

 

При будівництві будівлі, організація будівельного виробництва включає в 

себе ряд загальних положень, що сприяють ефективному та безпечному виконанню 

будівельних робіт. Деякі з цих положень включають: 

1) Планування робіт: Ретельне планування є ключовим етапом перед 

початком будівельних робіт. Воно включає визначення послідовності робіт, 

розподіл ресурсів, складання робочого графіка та визначення вимог до якості та 

безпеки. 

2) Організація робочого місця: Раціональна організація робочого місця 

допомагає забезпечити ефективне виконання робіт. Це включає розміщення 

матеріалів, обладнання та інструментів, створення доступу до робочих місць та 

забезпечення безпеки працівників. 

3) Управління ресурсами: Ефективне управління ресурсами, такими як 

матеріали, робоча сила та обладнання, допомагає знизити затрати та забезпечити 

вчасне виконання робіт. Це включає планування постачання матеріалів, контроль 

за використанням робочої сили та планування обслуговування обладнання. 

4) Контроль якості: Забезпечення високої якості будівельних робіт є 

важливим аспектом будівельного виробництва. Це включає застосування 

відповідних стандартів, контроль за виконанням технологічних процесів, 

випробування матеріалів та здійснення періодичних перевірок. 

5) Безпека праці: Забезпечення безпеки працівників та мінімізація ризиків 

виробничого травматизму є невід'ємною частиною будівельного виробництва. Це 

включає розробку плану безпеки, надання відповідного захисту та навчання 

працівників правилам безпеки. 

6) Координація робіт: В будівельному виробництві необхідна ефективна 

координація між різними підрозділами та підрядними організаціями. Це включає 

встановлення зв'язків, проведення зборів та забезпечення взаємодії між всіма 
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сторонами проекту. 

7) Ведення документації: Коректне ведення документації є важливим 

елементом організації будівельного виробництва. Це включає складання звітів, 

документів про якість, актів приймання-передачі робіт та інших необхідних 

документів. 

Ці загальні положення допомагають забезпечити ефективну та безпечну 

реалізацію будівельного проекту. Врахування цих аспектів допомагає досягти 

високої якості виконання робіт, зберегти ресурси та забезпечити вчасне завершення 

будівництва. 

 

3.2 Підготовка до будівництва 

 

Підготовка до будівництва є важливим етапом перед початком будівельних 

робіт. Цей процес включає ряд дій, які мають на меті забезпечити успішне та 

ефективне виконання проекту. Основні аспекти підготовки до будівництва 

включають: 

1) Земельні дії: Це включає вибір та придбання ділянки під будівництво, 

отримання необхідних документів та дозволів, проведення геодезичних досліджень 

та вивчення інженерно-геологічних умов. 

2) Проектування: Розробка проекту будівництва включає підготовку всіх 

необхідних конструкційних та архітектурних рішень, розрахунки, складання 

креслень, вибір матеріалів та систем інженерного обладнання. 

3) Фінансування: Забезпечення фінансових ресурсів для будівництва 

включає укладання фінансових угод, отримання кредитів, визначення бюджету та 

планування витрат на будівництво. 

4) Дозвільні процедури: Отримання необхідних дозволів та ліцензій від 

відповідних органів влади, таких як місцеві органи самоврядування, будівельні 

контрольні органи, пожежна безпека тощо. 

5) Підбір підрядників та постачальників: Вибір підрядних організацій та 

постачальників матеріалів здійснюється на основі конкурсних торгів або укладання 

контрактів на постачання послуг та матеріалів. 
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6) Планування робіт: Визначення послідовності та графіку будівельних 

робіт, розподіл ресурсів, управління трудовими силами, складання плану якості та 

безпеки робіт. 

7) Забезпечення інфраструктури: Розробка плану забезпечення 

будівельного майданчика необхідними інженерними мережами, тимчасовими 

спорудами, доступом до комунікацій та транспорту. 

8) Організація робочої бригади: Формування та найм персоналу, 

включаючи будівельні бригади, інженерів, керівників проекту, адміністративний 

персонал тощо. 

Ці кроки в підготовці до будівництва допомагають забезпечити гладкий та 

організований перехід до фази будівництва. Вони сприяють ефективному 

виконанню проекту, забезпечують дотримання правових та технічних вимог, а 

також враховують соціальні та екологічні аспекти будівництва. 

 

3.3 Організація будівельних робіт 

 

3.3.1 Підготовка будівельного майданчика. 

 

Підготовка будівельного майданчика є важливим етапом перед початком 

будівельних робіт. Вона включає наступні дії: 

1) Оцінка та вибір майданчика: Проводиться оцінка потенційних ділянок 

для будівництва, з урахуванням їх доступності, розміру, геологічних умов, 

дозвільних обмежень тощо. Після цього вибирається оптимальна ділянка для 

будівництва. 

2) Очищення майданчика: Виконується очищення вибраної ділянки від 

будь-яких перешкод, таких як дерева, кущі, будівельні залишки, сміття тощо. Це 

дозволяє забезпечити вільний доступ та розміщення будівельної техніки і 

матеріалів. 

3) Підготовка робочого майданчика: Здійснюється планування та 

підготовка майданчика для подальшого проведення будівельних робіт. Це включає 

укладання будівельних стежок, облаштування прогінних доріжок, розміщення 
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будівельних воріт, забезпечення зручного доступу для робітників і техніки. 

4) Забезпечення комунікацій: Проводиться підготовка і розташування 

необхідних комунікаційних систем на майданчику. Це включає підключення до 

електромережі, водопостачання та каналізації, телефонного зв'язку, інтернету 

тощо. Забезпечення комунікаційних систем є важливим для подальшої роботи на 

будівництві. 

5) Забезпечення безпеки на майданчику: Проводиться аналіз потенційних 

небезпек та вживаються заходи для забезпечення безпеки на майданчику. Це 

включає розміщення захисних огороджень, встановлення сигнальної та безпекової 

сигналізації, надання робітникам необхідного інструктажу щодо безпеки тощо. 

6) Розміщення збудованої будівлі на майданчику: Планується і 

виконується розміщення самої будівлі на підготовленому майданчику з 

урахуванням проектних параметрів і вимог щодо відстаней від меж ділянки, доріг 

та інших об'єктів. 

Підготовка будівельного майданчика є важливим етапом, що забезпечує 

успішний початок будівельних робіт і створення відповідних умов для ефективної 

реалізації проекту. Вона вимагає детального планування, виконання вимог безпеки 

та дотримання встановлених норм і стандартів. 

 

3.3.2 Організація виконання будівельних робіт 

 

Організація виконання будівельних робіт є ключовим етапом у процесі 

будівництва. Цей пункт включає наступні дії: 

1) Планування робіт: Виконується ретельне планування послідовності та 

графіка виконання будівельних робіт. Враховуються фази будівництва, необхідні 

ресурси, терміни виконання, послідовність виконання різних видів робіт. 

2) Мобілізація ресурсів: Здійснюється збір та мобілізація необхідних 

ресурсів для виконання робіт, таких як робоча сила, будівельна техніка, матеріали, 

інструменти тощо. Планується і забезпечується належна кількість та якість 

ресурсів. 

3) Установлення робочих майданчиків: Проводиться розміщення робочих 
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майданчиків для виконання окремих видів робіт, таких як фундаментні роботи, 

монтаж конструкцій, внутрішні оздоблювальні роботи тощо. Забезпечується 

належне обладнання майданчиків, їх безпека та організація руху на них. 

4) Координація робіт: Забезпечується ефективна координація робіт між 

різними підрядними організаціями, спеціалістами та підрядниками. Контролюється 

виконання робіт у відповідності до проектних рішень, нормативів та графіка. 

5) Контроль якості: Здійснюється систематичний контроль якості 

виконання робіт, використання матеріалів, дотримання технологічних вимог. 

Проводяться відповідні випробування та огляди для перевірки відповідності якості 

робіт встановленим стандартам та специфікаціям. 

6) Управління безпекою: Забезпечується безпека праці на будівельному 

майданчику шляхом впровадження відповідних заходів безпеки та охорони праці. 

Включає розміщення захисних огороджень, надання робітникам необхідного 

інструктажу щодо безпеки, контроль за виконанням правил безпеки тощо. 

7) Звітність: Ведеться відповідна звітність про виконання будівельних 

робіт, витрати ресурсів, прогрес виконання робіт, якість та інші важливі показники. 

Забезпечується звітність перед замовником, регуляторними органами та іншими 

зацікавленими сторонами. 

Організація виконання будівельних робіт є важливим етапом, що впливає на 

успішне завершення проекту. Це включає в себе планування, координацію, 

контроль та забезпечення необхідних ресурсів та безпеки на будівельному 

майданчику. 

 

3.3.3 Організація контролю якості будівельних робіт 

 

Організація контролю якості є важливим елементом будівельного 

виробництва, що дозволяє забезпечити високу якість виконання робіт і 

відповідність їх вимогам та стандартам. Цей пункт включає такі дії: 

1) Встановлення стандартів якості: Розробляються та встановлюються 

стандарти якості для кожного виду будівельних робіт. Ці стандарти визначають 

вимоги до матеріалів, технологій виконання, точності та якості виконання робіт. 
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2) Контроль входящих матеріалів: Проводиться перевірка якості та 

відповідності вхідних матеріалів вимогам стандартів якості. Здійснюються 

перевірки сертифікатів якості, проводяться випробування зразків матеріалів. 

3) Внутрішній контроль виконання робіт: Забезпечується систематичний 

контроль якості під час виконання будівельних робіт. Використовуються методи 

візуального огляду, вимірювання, випробування та інші техніки контролю. 

4) Контроль зовнішніх підрядників: Проводиться контроль якості робіт, 

які виконуються залученими підрядниками. Здійснюються огляди робіт, перевірки 

відповідності вимогам та координація з підрядниками. 

5) Аудит якості: Здійснюється незалежний аудит якості, що включає 

перевірку відповідності виконання робіт встановленим стандартам, перевірку 

якості використовуваних матеріалів, аналіз виконання робіт та виявлення 

можливих відхилень. 

6) Документація та звітність: Ведеться документація про проведений 

контроль якості, результати випробувань, відхилення та заходи для їх усунення. 

Забезпечується ведення звітності перед замовником та регуляторними органами. 

Організація контролю якості дозволяє забезпечити високу якість будівельних 

робіт, виконання їх вимогам та стандартам. Це сприяє досягненню якості будівлі, 

безпеки її експлуатації та задоволення вимог замовника. 

 

3.3.4 Організація безпеки на будівельному майданчику 

 

Організація безпеки на будівельному майданчику є важливим аспектом 

будівельного виробництва, який спрямований на забезпечення безпечних умов 

праці для всіх працівників і зниження ризику виникнення нещасних випадків та 

травм. 

1) Розроблення плану безпеки: Підготовка документа, що визначає 

основні заходи безпеки на будівельному майданчику, включаючи організацію руху, 

зонування майданчика, заходи з пожежної безпеки та аварійної евакуації. 

2) Встановлення правил безпеки: Всі працівники повинні бути 

ознайомлені з правилами безпеки, які включають в себе використання особистих 
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захисних засобів, правила поведінки на майданчику та в разі виникнення аварійних 

ситуацій. 

3) Забезпечення безпеки працівників: Здійснюється контроль за 

дотриманням правил безпеки, надається необхідний оснащення і захисні засоби 

працівникам, проводяться інструктажі та тренінги з безпеки праці. 

4) Контроль за дотриманням правил: Проводиться постійний контроль за 

дотриманням правил безпеки на будівельному майданчику. Здійснюються 

перевірки виконання протипожежних заходів, контроль за належним 

використанням і зберіганням матеріалів та обладнання. 

5) Створення аварійних планів: Розробка планів дій у разі виникнення 

аварійних ситуацій, включаючи пожежі, нещасні випадки та інші небезпечні 

ситуації. Такі плани повинні включати процедури евакуації, виклику допомоги та 

подальшого управління ситуацією. 

6) Співпраця з відповідними органами: Забезпечується співпраця з 

відповідними органами безпеки та контролю, які здійснюють перевірки та нагляд 

за дотриманням вимог безпеки на будівельному майданчику. 

Ці заходи допомагають забезпечити безпечні умови праці на будівельному 

майданчику та запобігти можливим аварійним ситуаціям. 

 

3.3.5 Організація постачання та зберігання матеріалів та обладнання 

 

Організація постачання та зберігання матеріалів та обладнання є важливою 

складовою будівельного виробництва. Цей процес передбачає правильне 

планування, закупівлю, доставку та зберігання всіх необхідних матеріалів та 

обладнання для виконання будівельних робіт. 

1) Планування постачання: Визначаються необхідні матеріали та 

обладнання для виконання будівельних робіт. Розробляється план постачання, в 

якому враховуються обсяги, терміни та послідовність поставок. 

2) Закупівля матеріалів та обладнання: Здійснюється процес закупівлі 

необхідних матеріалів та обладнання згідно з планом постачання. Враховуються 

якість, вартість та доставка матеріалів вчасно. 
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3) Доставка матеріалів: Організується доставка матеріалів на будівельний 

майданчик відповідно до потреб будівельного процесу. Координується 

забезпечення доставки вчасно та в правильній послідовності. 

4) Зберігання матеріалів та обладнання: Передбачається належне 

зберігання матеріалів та обладнання на майданчику. Створюються складські 

приміщення або спеціальні зони для зберігання матеріалів, де вони будуть захищені 

від вологи, пилу, пошкоджень та крадіжок. 

5) Облік матеріалів та обладнання: Ведеться облік всіх поставлених 

матеріалів та обладнання, їх використання та залишків. Контролюється 

споживання матеріалів та вчасне поповнення запасів. 

6) Контроль якості: Здійснюється контроль якості поставлених матеріалів 

та обладнання згідно з вимогами і стандартами. При необхідності проводяться 

перевірки та випробування матеріалів перед їх використанням. 

Правильна організація постачання та зберігання матеріалів та обладнання 

допомагає уникнути затримок у будівельному процесі, забезпечує наявність 

необхідних ресурсів вчасно і забезпечує високу якість виконаних робіт. 

 

3.3.6 Організація будівельної бригади і розподіл обов'язків 

 

1) Формування бригади: Проводиться відбір та найм робітників з 

необхідними навичками та кваліфікацією для виконання різних видів будівельних 

робіт. Розглядаються досвід та рекомендації робітників, проводяться співбесіди та 

перевіряється їхні професійні документи. 

2) Розподіл обов'язків: Визначаються ролі та обов'язки кожного члена 

бригади відповідно до їхніх навичок та кваліфікації. Це може включати майстрів, 

робітників, монтажників, слюсарів тощо. Кожен член бригади має свою 

відповідальність за виконання конкретних завдань. 

3) Координація робіт: Забезпечується ефективна комунікація між членами 

бригади та забезпечення спільної роботи. Майстри відповідають за координацію 

робіт, розподіл завдань та вирішення поточних питань на будівництві. 

4) Контроль якості та дотримання термінів: Проводиться постійний 
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контроль якості виконаних робіт та дотримання встановлених термінів. Майстри та 

контролери здійснюють перевірки, виконують необхідні випробування та 

забезпечують виконання робіт у встановлені строки. 

5) Безпека і охорона праці: Забезпечується дотримання правил безпеки та 

охорони праці на будівельному майданчику. Робітники отримують відповідні 

інструктажі та заходи безпеки, а також використовують необхідні засоби 

індивідуального захисту. 

Цей етап є важливим для успішного виконання будівельних робіт, оскільки 

від правильної організації бригади та розподілу обов'язків залежить ефективність 

роботи, якість виконання та дотримання графіку будівництва. 

 

3.3.7 Організація будівельного майданчика та управління безпекою 

 

1) Підготовка будівельного майданчика: Здійснюється підготовка 

будівельного майданчика для початку робіт. Це включає очищення території від 

будь-яких перешкод, розміщення потрібних знаків, встановлення огорожі, 

підготовку робочих зон та складських приміщень. 

2) Розміщення будівельних конструкцій: Здійснюється розміщення 

будівельних конструкцій згідно з проектом. Це включає встановлення 

фундаментів, стін, перекриттів та інших будівельних елементів з використанням 

відповідних технологій та обладнання. 

3) Організація робочих місць: Забезпечується організація робочих місць з 

урахуванням безпеки праці. Це включає встановлення необхідного обладнання, 

засобів захисту, організацію системи електропостачання та освітлення, а також 

створення комфортних умов для працівників. 

4) Управління безпекою: Здійснюється систематичний контроль та 

управління безпекою на будівельному майданчику. Встановлюються протоколи 

безпеки, проводяться навчання та інструктажі з працівниками, встановлюються 

системи пожежогасіння, надзор за дотриманням вимог охорони праці та інші 

заходи для забезпечення безпеки всіх присутніх на майданчику. 

5) Управління відходами: Здійснюється управління відходами, що 
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утворюються під час будівельних робіт. Встановлюються системи сортування та 

видалення відходів відповідно до вимог екологічного законодавства та стандартів. 

6) Контроль якості будівельних робіт: Проводиться систематичний 

контроль якості будівельних робіт. Здійснюються випробування та перевірки, 

проводиться моніторинг виконання робіт згідно з встановленими стандартами та 

вимогами проекту. При необхідності вносяться корективи та виправлення для 

забезпечення високої якості будівництва. 

Ці кроки допомагають забезпечити організоване та безпечне виконання 

будівельних робіт, забезпечують ефективне використання ресурсів та контроль 

якості на всіх етапах будівництва. 

 

3.3.8 Планування та координація робіт 

 

1) Розроблення графіка виконання робіт: Планується послідовність 

виконання будівельних робіт з урахуванням часових рамок, пріоритетів та 

залежностей між різними етапами. Графік виконання робіт допомагає встановити 

відповідні терміни для кожного етапу і забезпечити плавний перехід від одного 

етапу до іншого. 

2) Розподіл ресурсів: Визначається потреба в ресурсах, таких як 

матеріали, обладнання, робоча сила тощо, на кожен етап будівельних робіт. 

Ресурси розподіляються таким чином, щоб забезпечити їх наявність у потрібний 

момент і уникнути затримок у виконанні робіт. 

3) Координація підрядників та підприємств: Забезпечується співпраця та 

координація між різними підрядниками та підприємствами, які беруть участь у 

будівельному процесі. Це включає встановлення зв'язку, організацію зустрічей, 

обговорення планів та вирішення потенційних проблем, що виникають під час 

будівництва. 

4) Моніторинг виконання робіт: Проводиться постійний моніторинг 

виконання будівельних робіт з метою контролю якості, дотримання графіка та 

виявлення потенційних проблем. Регулярно проводяться перевірки, огляди та 

оцінка виконаних робіт для забезпечення високої якості та вчасного завершення 
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проекту. 

5) Забезпечення документації: Ведеться облік та документування всіх 

аспектів будівельного процесу, включаючи робочі креслення, специфікації 

матеріалів, звіти про виконані роботи, акти прийому-передачі та іншу необхідну 

документацію. Це допомагає забезпечити належний контроль та збереження 

інформації про будівельний процес. 

Ці кроки важливі для забезпечення організованого та ефективного виконання 

будівельних робіт. Вони допомагають уникнути затримок, збільшити 

продуктивність, забезпечити контроль якості та координацію всіх сторін, що 

беруть участь у будівництві. 

 

 

3.4 Типова технологічна карта на бетонування стрічкових фундаментів за 

допомогою автобетононасосу 

 

Область застосування 

Типова технологічна карта розроблена на бетонування стрічкових 

фундаментів. Бетонування ведеться автобетононасосом БН-80-20 в блочно- 

переставний опалубці. 

До складу робіт, що розглядаються картою, входять: 

–подача бетонної суміші до місця укладання; 

–укладання бетонної суміші у фундаменти; 

–догляд за бетоном; 

–очищення, бетоноводу розподільної стріли. Роботи виконуються в літній 

період в дві зміни. 

 

3.4.1 Підготовчі роботи 

3.4.1.1 Виймання грунту перед заливкою фундаменту 

Перед риттям котловану з поверхні землі знімають родючий шар грунту (за 

допомогою бульдозера). Для фундамента глибокого закладення, а також якщо в 

будинку планують підвал, як правило, риють котлован (доцільно робити це за 
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допомогою екскаватора). Ями робляться на 22-32 см глибше, ніж розрахункова 

глибина фундаменту, і ширше на 16-28 см на всі боки. Це потрібно для подальшого 

укладання гравійно-піщаної або щебенево-піщаної подушки, на яку буде 

монтуватися опалубка. 

 

3.4.1.2 Влаштування подушки під фундамент 

Укладається подушка шар за шаром, кожен з шарів утрамбовується. Шари 

укладаються на всю ширину, включаючи додатковий запас з 30-40 см попередньо 

викопаного грунту. Завершальний процес утрамбування необхідний для додання 

міцності майбутнього фундаменту, і для кращого ефекту його здійснюють з 

одночасним поливанням подушки водою. Трамбівка завершується укладанням 

гідроізоляції, наприклад, з товстого поліетилену або руберойду. 

 

3.4.1.3 Опалубка під фундамент 

Основними матеріалами для виготовлення опалубки служать дошки 

товщиною в 3-4см, але не меншою популярністю користуються і деревно- 

стружкові плити (ДСП), водотривка ламінована фанера або металеві листи на 

основі каркаса з куточків. 

У випадку з дошками рекомендується використовувати стругані дошки хоча 

б з одного боку - тій, яка буде стикатися з бетоном, і не використовувати дуже 

широкі дошки для того, щоб уникнути появи щілин. 

Потребує гідроізоляції і дерев'яна опалубка. Дерево легко вбирає вологу і 

періодично розбухає, спотворюючи цілісність конструкції. Дошки можна 

захистити від грунтових вод спеціальними розчинами, але іноді вчиняють з 

точністю навпаки - замочують дошки до тих пір, поки вони максимально не 

набухнуть, і вже тоді збирають з них опалубку. 

У професійному будівництві використовується багаторазова опалубка зі 

спеціальних матеріалів і можливістю складання найскладніших конструкцій. 

 

3.4.1.4 Армування фундаменту 

Армування повинне збільшити міцність фундаменту. Для цього 
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використовують металеві прути, хоча не так давно популярність стали набирати 

композитні рішення у вигляді склопластикових стрижнів. Армують в 

вертикальному і горизонтальному напрямку, застосовуючи металеві прути 

діаметром 10-16 мм. Основний сектор арматури зв'язується в додаткових площинах 

хомутами з арматури діаметром трохи менше (від 6 до 8 мм), в результаті виходить 

сітка з кроком проміжної в'язки в 20-25 см. 

Бетонуваня фундаменту за допомогою автобетононасоса 

При бетонуванні фундаментних плит використовують, як правило 

бетононасоси продуктивністю 40 - 80 куб. м в годину, що забезпечують укладання 

не менше 200-300 куб.м бетону в зміну з одного бетононасоса. Використання 

стаціонарного бетононасоса дозволяє розташувати його постійно в місці, найбільш 

зручному для під'їзду автобетоносмесителей, але в процесі бетонування виникає 

необхідність розбирання і щоденного перекладання ланок труб. Кінцевий гнучкий 

патрубок має бути не довший 4- 5 метрів. 

Для забезпечення безперебійної роботи у бетононасоса повинні одночасно 

знаходитися два автобетонозміщувача. 

До початку бетонування перевіряють роботу бетононасоса в режимі 

холостого ходу, перевіряють герметичність трубопроводів системи гідроприводу, 

роботу системи промивання транспортних циліндрів встановлюють оптимальний 

режим системи гідроприводу залежно від рухливості бетонної суміші і очікуваного 

максимального тиску у бетонопроводі при перекачуванні бетонної суміші. 

Перед включенням бетононасоса в його приймальний бункер подають 

пускову суміш, яка потрібна для мастила внутрішньої поверхні сухого 

бетонопроводу і відвертання утворення пробок при перекачуванні перших порцій 

бетонної суміші. Пускову суміш готують з цементу і води в об'ємі 20- 40л на кожні 

10 м трубопроводу. Після включення насоса бетонну суміш подають в 

приймальний бункер насоса з інтенсивністю, що відповідає темпу бетонування. 

Бетонну суміш розподіляють горизонтальними шарами однакової товщина і 

в одному напрямі. Час перекриття нижнього шару (не більше 2-х годин) 

встановлюють в залежності від температури зовнішнього повітря і властивостей 

вживаного цементу. 
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Догляд за бетоном має на увазі забезпечення сприятливих умов 

температурної вологості його тверднення. При плюсовій температурі зовнішнього 

повітря укриття бетону паронепроникною плівкою доцільно виконати через певний 

проміжок часу, залежний від погодних умов (температура, вологість, вітер, сонце), 

і що забезпечує випар зайвої води з поверхні бетону. При цьому важливо не 

допустити побіління (надмірного висушування поверхні бетону). Помітимо, що 

додаткові вібраційні дії на бетон в початковий період тверднення (також як і 

вакуумування) сприяють збільшенню його міцності і морозостійкості. 

Промивання насоса відбувається прямо на об'єкті відразу після заливки 

бетону, поки матеріал не застиг в трубах. Ця невід'ємна частина технологічного 

процесу входить під час робочої зміни, як і інші допоміжні операції. 
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3.4.1.5 Матеріально-технічні ресурси 

 

Таблиця 3.1 – Потреба в машинах, устаткуванні, механізованому інструменті, 

інвентарі і пристроях 

Найменування Тип кількість Технічна 

характеристика 

Автобетононасос БН-80- 20 1 Експлуатаційна 

продуктивність 21 м 

куб. / ч 

Автобетонозмішувачі на базі 

КрАЗ-258 

СБ- 92А 6 Обсяг готового замісу 

3,5 м куб. 

Вібратор глибинний ІВ-47А 2 - 

Трансформатор понижуючий ІВ-4 2 Потужність 1 кВА 

Кабель КРПТ 

3x4 

60 м - 

Ящик для розчину - 1 0,25 м куб. 

Лопата розчинна ЛР 3 - 

Лопата підбиральна ЛП-2 3 - 

Кельма КБ 3 - 

Гребок для бетонних робіт - 2 - 

Щітка зачисна для спеціальних 

монтажних робіт 

- 2 - 

Лом сталевої будівельний ЛМ 3 - 

Схил сталевий будівельний ОТ-400 3 - 

Рулетка вимірювальна металева РЗ-20 1 - 

Зубило слюсарне 20х60 ° 2 - 

Молоток сталевий будівельний МПЛ 4 - 

Рівень будівельний УС1- 300 1 - 

Захисні окуляри ЗП1-90 3 - 

Рукавички гумові технічні - 5 пар - 

Каски будівельні - 7 - 

 

Таблиця 3.2 – Потреба в експлуатаційних матеріалах 

Найменування Одиниця 

виміру 

Норма за 

годину роботи 

машини 

Кількість на 

прийнятий 

обсяг робіт 

ГОСТ, ОСТ 

Паливо дизельне кг 14,8 418,84 ГОСТ 305-82 

Масла моторні для 

автотракторних дизелів 

кг 0,74 20,9 ГОСТ 8581-78 
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Таблиця 3.3 – Устаткування, інструмент, оснащення і пристосування 

Nп/ п Найменування Кількість, шт. 

1 Пристосування для переміщення гнучкого рукава 1 

2 Вібратор поверхневий ПВ-1, ПВ- 2 1 

3 Вібратори глибинні 66, ІВ-47А 2 

4 Лопата розчинна 1 

5 рейка інвентарна 1 

6 Захисні окуляри 5 

7 Молоток 2 

8 Гайкові ключі комплект 

9 Вимірювач рівня масла 1 

10 Бетоноводи (з ланок дл. 3 м) дл. 10 м 

11 Опори під бетоновод 4 

12 Шланг довжиною 3-10м 1 

 

3.5 Охорона праці 

 

Охорона праці – не окрема дисципліна, а сукупність об'єднаних під однією 

назвою заходів, спрямованих на збереження безпеки працівників під час робочого 

процесу. 

Основні елементи охорони праці: 

– Техніка безпеки. Цей термін об'єднує всі організаційно-технічні заходи 

і засоби, які спрямовані на запобігання впливу на обслуговуючий персонал 

небезпечних виробничих факторів, іншими словами - на запобігання виникненню 

травм на виробництві або іншого погіршення стану здоров'я. 

– Пожежна безпека. Складається з комплексу заходів, спрямованих на 

поліпшення протипожежного стану всіх будівель і споруд, а також на зниження 

ризику виникнення пожежі при протіканні робочих процесів. 

– Санітарно-гігієнічні умови праці, які складаються з створення 

комфортного мікроклімату на робочих місцях і приведення всіх його параметрів до 

норми, а також із забезпечення повноцінних відпочинку та побутових умов на 
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території підприємства. 

При організації будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць 

повинна забезпечена безпека праці працюючих на всіх етапах виконання робіт. 

При організації будівельного майданчика, розміщення ділянок робіт, 

робочих місць, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, проходів для 

людей встановлені небезпечні для людей зони, у межах яких постійно діють або 

потенційно можуть діяти небезпечні виробничі фактори. Небезпечні зони повинні 

бути позначені знаками безпеки й написами встановленого формату й форми. 

Для того щоб забезпечити відсутність сторонніх осіб на будівельній ділянці, 

його необхідно огородити парканом висотою 2м. Необхідно звільнити будівельну 

ділянку від всіх дерев, що заважають будівництву,, зробити його планування. 

Складування матеріалів, прокладка рейкових шляхів, установка опор для 

повітряних ліній електропередачі й зв'язку повинні виконуватись як правило, за 

межами можливого обвалення ґрунту виїмки (котловану, траншеї), стінки якої не 

закріплені. Швидкість руху автотранспорту поблизу місць провадження робіт не 

повинна перевищувати 5км/год. 
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Висновок 

 

В організаційно-технологічному розділі розроблені загальні вимоги до 

організації будівельного процесу, детально описана послідовність виконання робіт 

з дотриманням технології, організації, контролю якості та безпеки виконання робіт 

згідно вимог ДБН, розроблена технологічна карта на бетонування стрічкових 

фундаментів. Розроблені технічні креслення на технологічну карту та будівельний 

генеральний план, складено календарний графік виконання робіт. 
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4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

Проєктом передбачено розрахунок кошторисної вартості умов будівництва 

адміністративної будівлі у м. Чернігів відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва». Всі розрахунки виконані за допомогою 

програмного комплексу «Будівельні технології Кошторис»  

(див. Додаток А). 

 

4.1 Зміст техніко-економічного розділу 

 

1. Локальні кошториси на будівельні роботи. 

2. Відомість ресурсів. 

3. Об'єктний кошторис. 

4. Зведений кошторисний розрахунок.  

5. Договірна ціна. 

 

4.2 Складання локальних кошторисів 

 

Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові і  

матеріально-технічні ресурси за формами, наведено в додатку А, згідно ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013. За локальними кошторисами визначають прямі та загальновиробничі 

витрати.  

При складанні локальних кошторисів застосовуються: 

– ДСТУ-Н Б Д.1.1-2 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості 

будівництва;  

– ДСТУ-Н Б Д.1.1-3 Настанова щодо визначення загальновиробничих і 

адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва; 

– ДСТУ-Н Б Д.1.1-4 Настанова щодо визначення вартості експлуатації  

будівельних машин та механізмів у вартості будівництва;  

– ДСТУ-Н Б Д.1.1-9 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості 
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робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом  

будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні  

взаєморозрахунків за об’єми виконаних робіт;  

– ДСТУ Б Д.2.2-1 – ДСТУ Б Д.2.2-47, ДСТУ Б Д.2.2-49 – ДСТУ Б Д.2.2-53, 

ДСТУ Б Д.2.3-1 – ДСТУ Б Д.2.3-39, ДСТУ Б Д.2.4-1 – ДСТУ Б Д.2.4-20, ДСТУ Б 

Д.2.5-1 – ДСТУ Б Д.2.5-26, ДСТУ Б Д.2.6-1 – ДСТУ Б Д.2.6-9 Ресурсні елементні 

кошторисні норми;  

– ДСТУ-Н Б Д.2.2-48, ДСТУ-Н Б Д.2.3-40, ДСТУ-Н Б Д.2.4-21, ДСТУ-Н Б 

Д.2.5-27, ДСТУ-Н Б Д.2.6-10 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних 

кошторисних норм;  

– ДСТУ Б Д.2.7-1 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних 

машин і механізмів. 

 

4.3 Складання відомості ресурсів 

 

Відомість ресурсів містить дані з трудомісткості  та  середнього розряду робіт 

окремо для робітників різних  професій  з  різною  вартістю  людино-години,  

нормативної потреби  в  матеріально-технічних ресурсах у фізичних  одиницях 

виміру, а також вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних 

ресурсів. 

У разі включення до локального кошторису витрат на  придбання та 

виготовлення устаткування (запасних частин) у відомості ресурсів наводяться 

найменування, кількість та вартість одиниці устаткування (запасних частин). 

 

4.4 Складання об'єктного кошторису 

 

Об'єктний кошторис розраховується відповідно до даних локальних 

кошторисів. 

Об'єктні кошторисні розрахунки складаються в поточному рівні цін на 

трудові та матеріально-технічні ресурси на підставі архітектурно-будівельних і 

технологічних рішень. 
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4.5 Складання зведеного кошторисного розрахунку 

 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва – це документ, який 

визначає повну кошторисну вартість будівництва об’єктів, які передбачені 

проектом або, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, 

супутні витрати. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівельного об'єкта 

розробляється на стадіях ЕП, ТЕО, ТЕР, Π, ΡΠ за ДСТУ БД.1.1.-1:2013 «Правила 

визначення вартості будівництва». 

 

4.6 Розрахунок договірної ціни 

 

Договірною ціною є кошторис вартості підрядних робіт, який узгоджений 

замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків. 

Договірна ціна визначається замовником і генеральним підрядником за 

участю проектних підприємств шляхом прямої домовленості або за результатами 

проведених тендерних торгів. 

 

4.7 Розрахунок економічного ефекту будівництва 

 

Економічне обґрунтування рішень проекту організації будівництва (ПОС) 

проводиться відповідно до основних положень діючої Інструкції з визначення 

економічної ефективності капітальних вкладень у будівництві. 

Економічний ефект у сфері експлуатації від прискореного введення в дію 

виробничих об'єктів утворюється за рахунок прибутку від випуску продукції на 

достроково введених об'єктах (за умови готовності постачальників і споживачів). 

Економічний ефект, одержуваний за рахунок скорочення термінів 

будівництва і введення нового об'єкта в експлуатацію, визначається за наступною 

формулою: 

Ен ∙ Дц ∙ (Т1 − Т2), 
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де  Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (0,15), 

Дц – договірна ціна, Т1, Т2 – строки виконання будівельних робіт 

Використовуючи отриману договірну ціну об’єкту будівництва та строки 

виконання робіт, розраховуємо економічний ефект при скороченні термінів 

будівництва: 

0,15 ∙ 33 435 810 ∙ (
307

360
−

282

360
) = 348 290 грн 
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Висновок 

 

В економічному розділі розглянуті головні аспекти формування проєктно-

кошторисної документації відповідно вимог ДСТУ. Згідно розробленого 

календарного графіку виконання робіт, використовуючи програмне забезпечення 

«Будівельні технології, Кошторис 8» сформовані: локальні кошториси головних 

етапів будівництва, відомість ресурсів, зведений кошторис, об’єктний кошторис та 

договірна ціна на будівництво громадської будівлі у м. Кам’янське. Загальна 

вартість будівельно монтажних робіт за договірною ціною склала 33 435 810 грн. 

Виконана оптимізація будівельних процесів, що призвело до скорочення термінів 

будівництва, це дозволило отримати економічний ефект 348 290 грн. 
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Загальні висновки 

 

У кваліфікаційній роботі, згідно завдання на проєктування, розроблено 

проєкт будівництва громадської будівлі у місті Кам’янське. В архітектурному 

розділі розглянута актуальність, особливості та переваги будівництва громадської 

будівлі, розроблений комплект архітектурних креслень, що включають об'ємно-

планувальне рішення та генеральний план ділянки забудови, плани поверхів та 

покрівлі, розраховані техніко-економічні показники для кожного поверху та 

приміщення громадської будівлі. Обрані рішення щодо поверховості, планування, 

теплоізоляції, електро- та санітарно-технічного обладнання відповідають вимогам 

громадських будівель та забезпечують комфорт та безпеку усіх користувачів. 

У розрахунково-конструктивного розділі було проведено аналіз інженерно-

геологічних умов будівельного майданчика з метою визначення оптимальних 

параметрів фундаменту для проєктуємої будівлі. Враховуючи фізичні властивості 

шарів грунту, було визначено глибину залягання підошви фундаменту, враховані 

основні умови проектування, такі як навантаження на будівлю, гідрогеологічні 

характеристики ділянки та рельєфні особливості. Це дозволило встановити 

оптимальну глибину підошви фундаменту, забезпечуючи надійну та стійку 

конструкцію будівлі. Виконано розрахунок осідання окремого фундаменту, що 

відповідає нормам. За результатами розрахунків розроблені робочі креслення 

фундаменту план схема розташування колон, сітка армування основи фундаменту 

та її специфікація. 

В організаційно-технологічному розділі розроблені загальні вимоги до 

організації будівельного процесу, детально описана послідовність виконання робіт 

з дотриманням технології, організації, контролю якості та безпеки виконання робіт 

згідно вимог ДБН, розроблена технологічна карта на бетонування стрічкових 

фундаментів. Розроблені технічні креслення на технологічну карту та будівельний 

генеральний план, складено календарний графік виконання робіт. 

В економічному розділі розглянуті головні аспекти формування проєктно-

кошторисної документації відповідно вимог ДСТУ. Згідно розробленого 

календарного графіку виконання робіт, використовуючи програмне забезпечення 
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«Будівельні технології, Кошторис 8» сформовані: локальні кошториси головних 

етапів будівництва, відомість ресурсів, зведений кошторис, об’єктний кошторис та 

договірна ціна на будівництво громадської будівлі у м. Кам’янське. Загальна 

вартість будівельно монтажних робіт за договірною ціною склала 33 435 810 грн. 

Виконана оптимізація будівельних процесів, що призвело до скорочення термінів 

будівництва, це дозволило отримати економічний ефект 348 290 грн. 
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В І Д Г У К 

Керівника кваліфікаційної роботи 

к.т.н., професора кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки,  

Усика Ігора Івановича, 

на кваліфікаційну роботу студентки Оксанич Крістіни Анатоліївни на тему: 

«Проєкт будівництва будівлі громадського призначення у місті Кам’янське» 

Кваліфікаційну робота включає в себе такі розділи: архітектурно-

будівельний, розрахунково-конструктивний, організаційно-технологічний та 

техніко-економічний. 

В роботі обрані та обґрунтовані основні об’ємно-планувальні та 

конструктивні рішення. Визначено технологію та організацію виконання 

будівельних робіт, розроблено календарний графік та технологічні карти. 

Виконаний розрахунок стрічкових пальових фундаментів відповідно до вихідних 

даних. Отримано економічний ефект від суміщення будівельних процесів, та 

скорочення загального строку зведення запланованого об’єкту.  

В ході виконання роботи поставлена ціль досягнута повністю. Заслуговує 

уваги дуже висока ступінь самостійності виконання та висока кваліфікація.  

Вважаю, що кваліфікаційна робота Оксанич К.А. виконана доброму рівні і 

заслуговує оцінки «___» балів «_________». 

 

Керівник кваліфікаційної роботи 

к.т.н., проф каф БГГМ        І.І. Усик 
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Відгук 

Доцента Вигодіна М.О. 

На економічний розділ кваліфікаційної роботи студента групи  

192-19-1 ФБ Оксанич К.А. 

 

Економічний розділ виконаний з урахуванням вимог  

ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з 

використанням «Ресурсних елементних кошторисних норм» у програмному 

комплексі «Будівельні технології. Кошторис». 

Економічний ефект розраховано за рахунок скорочення терміну 

будівництва. 

 

Оцінка за розділ – «___» балів «____________» 

 

 

           М.О. Вигодін (підпис) 

 


