

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

Навчально-науковий інститут економіки

Факультет менеджменту

Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
кваліфікаційної роботи ступеня магістра

Студента *Кузьміна Євгенія Романовича*

Академічної групи *073м-19-5*

Спеціальності 073 Менеджмент

за освітньою програмою Управління проектами

на тему: «Розвиток проектного управління в діяльності промислових підприємств»

Керівники	Прізвище, ініціали	Оцінка за шкалою		Підпис
		рейтинговою	інституційною	
кваліфікаційної роботи	Терехов Є.В.			

Рецензент				
-----------	--	--	--	--

Нормоконтролер	Дементьєва Н.В.			
----------------	-----------------	--	--	--

Дніпро
2020

ЗАТВЕРДЖЕНО:
завідувач кафедри
прикладної економіки, підприємництва
та публічного управління
Вагонова О.Г.
«_____» _____ 2020 року

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу магістра

Студенту *Кузьміну Євгенію Романовичу*

академічної групи *073м-19-5*

Освітньо-професійної програми *Управління проектами*

на тему : «Розвиток проектного управління в діяльності промислових підприємств»

Спеціальності *073 Менеджмент*

за освітньою програмою *Управління проектами*

на тему: «Розвиток проектного управління в діяльності промислових підприємств»

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 27.11.2020 р. №980-с

Розділ	Зміст	Термін виконання
1. Стан проблеми та теоретичні основи управління розвитком промислових підприємств.	Аналіз стану, тенденцій інвестиційної активності вітчизняних підприємств. Теоретичні підходи до обґрунтування підвищення ефективності діяльності промислових підприємств.	28.09.2020 - 19.10.2020
2. Оцінка та аналіз ефективності проектної діяльності підприємства	Організаційно-економічна характеристика підприємства, оцінка та аналіз результативності його господарської діяльності. Оцінювання стану та ефективності використання інвестиційних ресурсів.	20.10.2020 - 12.11.2020
3. Напрями удосконалення проектного управління інноваційною діяльністю підприємства	Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності проектного управління на підприємстві за рахунок реалізації інвестиційних проектів.	13.11.2020- 10.12.2020

Завдання видано _____
(підпис керівника) (прізвище, ініціали)

Дата видачі _____

Дата подання до екзаменаційної комісії _____

Прийнято до виконання _____
(підпис студента) (прізвище, ініціали)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 87 сторінок, 15 рис., 13 табл., 33 джерела, презентація Power Point.

Об'єктом дослідження є процес управління інвестиційними проектами підприємства

Предметом дослідження є теоретичні й методичні засади, а також практичні аспекти управління інвестиційними проектами підприємства.

Мета дослідження – узагальнити науково-методичні основи й теоретично обґрунтувати процес управління інвестиційними проектами промислового підприємства.

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, статистичний, аналітичний, графічний методи.

Отримані результати. У першому розділі розкрито стан проблеми та теоретичні основи підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

У другому розділі проаналізовані методичні основи оцінювання ефективності реалізації інвестиційних проектів підприємств.

У третьому розділі наведено напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ГРОШОВИЙ ПОТІК

ЗМІСТ	стр.
ВСТУП.....	5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ	8
1.1. Еволюція та сучасні завдання проєктного управління....	8
1.2. Систематизація підходів до проєктного менеджменту як основи розвитку підприємства.....	22
1.3. Мета, завдання та методи дослідження.....	31
Висновки до розділу 1.....	33
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА.....	34
2.1. Характеристика промислового підприємства з позиції проєктного менеджменту.....	34
2.2. Планування проєктної діяльності на промисловому підприємстві.....	45
2.3. Методи оцінювання інвестиційного проєкту.....	49
Висновки до розділу 2.....	59
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ	59
3.1. Розвиток управлінських засад врахування ризику та невизначеності при оцінці інвестиційних проєктів.....	60
3.2. Обґрунтування підходів до розробки інвестиційних проєктів.....	69
Висновки до розділу 3.....	81
ВИСНОВКИ.....	83
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	85
ДОДАТОК А. Відгук на кваліфікаційну роботу магістра.....	89
ДОДАТОК Б. Рецензія на кваліфікаційну роботу магістра.....	91
ДОДАТОК В. Довідка про результати перевірки тексту кваліфікаційної роботи магістра на присутність запозичень.....	92