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Реферат 

Кваліфікаційна робота: 99 с., 10 табл., 6 рис., 40 джерел. 

СПОРУДА, СТРІЧКОВИЙ ФУНДАМЕНТ, СУПЕРМАРКЕТ, СЕНДВІЧ ПАНЕЛІ, 

ОБ’ЄМНО ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ, РОЗРАХУНОК РАМИ, ЗБІР 

НАВАНТАЖЕНЬ, ЕКСПЕРТИЗА ПЕРЕРІЗІВ НЕСУЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ, 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН, БУД ГЕНПЛАН. 

Обʼєкт розроблення - Проєкт будівництва супермаркету «Хвиля» в м. 

Першотравенськ. 

Мета роботи – Розробка проєкту з будівництва супермаркету в місті 

Першотравенськ. 

Пояснювальна записка в кваліфікаційній роботі має 5 розділів: загальна 

частина; архітектурно-будівельний розділ; розрахунково-конструктивний розділ; 

технологія і організація будівельного процесу; техніко-економічний розділ. 

В «Загальній частині» наведено базові дані, щодо особливостей майданчику, 

кліматичних умов будівництва, геологічних та гідрогеологічних умов майданчику 

будівництва. Проектом будівництва є двоповерховий супермаркет, в осях якого 

довжина становить 54м а ширина 52 м, торгівельний зал займає площу 1828,8м2. 

 Архітектурно будівельний розділ характеризується тим, що в ньому 

знаходяться: об’ємно-планувальні, конструктивні, архітектурно-конструктивні та 

архітектурно художні рішення. Згідно з розділом рівень відповідальності будівлі – 

СС2, ступінь вогнестійкості - III. Категорія виробництва з пожежної небезпеки 

приміщень підготовки товару до продажу та завантаження - В. Категорія 

приміщень електрощитової і тепло генераторної - Г. У будівлі розташований 

торговий зал магазину, допоміжні приміщення з завантажувального рампою і 

адміністративно-побутові приміщення, ізольовані один від одного стінами і 

перегородками. Над допоміжними і адміністративно-побутовими приміщеннями є 

приміщення тепло генераторних на позначці +3.300. Висота допоміжних, 

адміністративно-побутових приміщень і тепло генераторної - 3,3м. Вхід в 

приміщення тепло генераторної здійснюється по зовнішнім металевим сходам.  



  

В розрахунково- конструктивному розділі були визначені навантаження які 

діють на будівлю та складено їх сполучення. Розроблена модель рами будівлі 

методом кінцевих елементів в програмному комплексі «SСAD». За результатами 

статичного розрахунку визначені найбільші значення зусиль в елементах рами і за 

допомогою сателіти «Кристал» на експертизу перерізів елементів рами за першою 

та другою групою граничних станів. 

Технологія і організація будівельного виробництва включає основні 

положення що до підготовки будівництва об’єкту - розрахунки площі тимчасових 

приміщень, розрахунки тимчасових інженерних мереж, потребу у будівельних 

матеріалах та виробах а також  площу та тип складів які потрібні для їх зберігання. 

Розроблені заходи з техніки безпеки виконання будівельно монтажних робіт. 

Складений лінійний календарний графік будівельно монтажних робіт.  

В техніко економічному розділі наведено техніко економічні показники 

проекту і складено будівельно-кошторисна документація.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

Qualification work: 99 pages, 10 tables, 6 figures, 40 sources. 

BUILDING, TAPE FOUNDATION, SUPERMARKET, SANDWICH PANELS, 

VOLUME PLANNING SOLUTION, FRAME CALCULATION, LOAD 

COLLECTION, EXPERT EXPERT 

Object of development - Project of construction of the supermarket "Wave" in 

Pershotravensk. 

Purpose - Development of a project for the construction of a supermarket in the city of 

Pershotravensk. 

The explanatory note in the qualification work has 5 sections: general part; architectural 

and construction section; calculation and design section; technology and organization of 

the construction process; technical and economic section. 

The "General part" provides basic data on the features of the site, climatic conditions of 

construction, geological and hydrogeological conditions of the construction site. The 

construction project is a two-storey supermarket, the axes of which are 54 m long and 52 

m wide, the trading hall covers an area of 1828.8 m2. 

 Architectural and construction section is characterized by the fact that it contains: spatial 

planning, design, architectural design and architectural solutions. According to the 

section, the level of responsibility of the building - CC2, the degree of fire resistance - III. 

Category of production on fire danger of premises of preparation of goods for sale and 

loading - B. Category of premises of switchboard and heat generator - G. In the building 

the trade hall of shop, auxiliary premises with a loading ramp and administrative and 

household premises isolated from each other by walls and partitions. Above the auxiliary 

and administrative premises there is a heat generator room at the mark +3.300. Height of 

auxiliary, administrative and household premises and heat of generator - 3,3m. The 

entrance to the heat generator room is carried out by external metal stairs. 

In the calculation and design section, the loads acting on the building were determined 

and their connections were made. A model of the building frame by the finite element 

method in the "SAD" software package has been developed. According to the results of 

static calculation, the largest values of forces in the elements of the frame and with the 



  

help of the satellite "Crystal" for the examination of cross sections of the elements of the 

frame for the first and second groups of limit states. 

The technology and organization of construction production includes the main provisions 

for the preparation of construction of the object - calculations of the area of temporary 

premises, calculations of temporary engineering networks, the need for building materials 

and products and the area and type of warehouses required for storage. Developed safety 

measures for construction and installation works. The linear calendar schedule of 

construction and installation works is made. 

In the technical and economic section the technical and economic indicators of the project 

are given and the construction and estimate documentation is made. 
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1.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1 Основа для проєктування будівлі 
Згідно з завданням було запроектовано сучасний двоповерховий супермаркет 

з  під’їздами з двох сторін, зручним розташуванням в житловому районі, та 

паркінгом для легкових автомобілів 

Робочий проект супермаркету «Хвиля», м Першотравенськ, вул. Горького 

виконаний на підставі: 

- завдання на проектування; 

Робочий проект розроблений відповідно до вимог: 

- ДБН В.2.2-9-18 «Громадські будівлі та споруди»; 

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова міських і сільських поселень»; 

- ДБН В.2.2-23-2009 «Будинки і споруди підприємств торгівлі»; 

- СП 2.3.6.1066-01 «Санітарні правила для підприємств продовольчої 

торгівлі»; 

- ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та 

побутового призначення»; 

- «ДБН В.2.2-25:2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування» 

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва». 

1.2 Вихідні данні до проєктування 
1.2.1 Загальна економічна характеристика району будівництва 

Першотра́венськ (до 1960 року — селище міського типу Шахтарське)— місто 

обласного значення Дніпропетровської області. Територія міста займає 0,4 тис. га, 

чисельність населення становить 29 тис. осіб. 

Місто Першотравенськ розташоване за 48 км від м. Павлограда і за 6 км від 

залізничної станції Миколаївка-Донецька. Має автобусне сполучення з Дніпром, 

Донецьком, Павлоградом, Петро Павлівкою. Відстань до обласного центру 

становить 123 км і проходить автошляхом E50, із яким збігається М04. 

1.3 Особливості майданчику під будівництво 
Земельна ділянка для будівництва знаходиться по вулиці Горького, м 

Першотравенська. Майданчик характеризується спокійним рельєфом з існуючими 
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деревами і газонами. Вертикальне планування майданчика і автодороги 

виконуються з керівними ухилами, що забезпечують стік поверхневої дощової води 

на проїжджу частину прилеглих вулиць. 

Конструкція дорожнього одягу автодороги передбачена проектом з 

асфальтобетонним покриттям. 

1.3.1 Особливості функціонального технологічного процесу 

Продуктовий магазин торговою площею 1828,9 м2 призначений для 

обслуговування населення продовольчими товарами в розфасованої упаковці і 

напівфабрикатами, виготовленими в цехах магазину. У магазині реалізуються 

молочні, ковбасні, кондитерські та хлібні вироби, овочі, фрукти та інші продукти 

харчування. 

Режим роботи прийнятий однозмінний (потижневий графік роботи змін.). 

Продукти доставляються в продовольчий магазин автотранспортом щодня. 

Розвантаження продуктів здійснюється через розвантажувальну рампу в 

приміщенні завантажувального. Потім товар прямує в приміщення підготовки 

товару або безпосередньо на стелажі в торговий зал. Потребують охолодження 

продукти укладаються в холодильну камеру. Швидкопсувні продукти (молочні та 

ковбасні вироби) доставляються в ранковий час, укладаються в холодильні регали 

і бонети. Для роботи цехів напівфабрикатів доставляється відповідні продукти, які 

розміщуються у відповідні холодильні та морозильні камери. Отриману сировину 

надходить в цехи для переробки відповідно до розроблених 

ТУ по видам продукції. Готові напівфабрикати направляються на продаж в 

торговий зал, в регали, бонети та прилавки. 

Обслуговування населення здійснюється за методом самообслуговування і в 

відділах за видами продукції. Розрахунок відвідувачів проводиться через 

контрольно касовий апарат. 

Склад приміщень продовольчого магазину наведено нижче: 

1.Торговий зал- 1828,9 м. 

2.Приміщення підготовки товару до продажу (склад)- 165,8 м. 

3.агрегатна- 15,0 м. 
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4.Завантажувальна (приймальня зона)- 67,0 м. 

5.Підсобне приміщення- 7,38 м. 

6.цехи напівфабрикатів- 57,85 м. 

Торгові приміщення обладнані необхідним торговим і технологічним 

обладнанням вітчизняного та імпортного виробництва. 

Склад і кількість відходів визначено відповідно до керівним технічним 

матеріалом «рекомендовані норми Накопичення твердого побутового сміття для 

населених пунктів України» КТМ 204 України 012-95. 

Таблиця. 1.1 - Склад і кількість відходів 

Найменування 
відходів 

Кількість, т/рік Спосіб утилізації 

Сміття й харчові відходи 
(овочі, фрукти) 

 

55 

Збираються в контейнери і 

вивозяться на полігон ТПВ 

Тара: паперова і 
поліетиленова упаковка 

 

88 

Відправляються на переробку на 
підприємства «втор сировини» 

Штат працівників: продовольчого магазину прийнятий відповідно до 

технології виробництва і приведений в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 - Штат працівників 

Найменуван
ня 
працівників 

Категорія 
тяжкості 

робіт по 
ГОСТ 

12.1.005-
88 

Кількість працюючих (в зміну) 

 
ч 

 
ж 

 
Всього 

Керуючий I 1  1 

Адміністратор I 2  2 

Начальник цеху I 2  2 

Старший оператор I 1  1 

Оператор I 3  3 
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1.3.2 Особливості об’ємно-планувальної структури та основні вимоги дооб’ємно-
планувального рішення. 

Розміри будівлі та її габарити: 

- Довжина будівлі (в осях 1-6) – 54000 мм; 

- Ширина будівлі (в осях А-Е) – 52000 мм; 

- Кількість поверхів – 2; 

- Висота будівлі (від рівня чистої підлоги до верху парапету) – 9460 мм; 

- Висота I-го поверху (від підлоги до низу плити) – 3000 мм; 

- Висота II-го поверху (від підлоги до низу плити) – 3428 мм. 

Будівля має високі стелі і вільне планування торгівельного залу що, дає 

покупцям і співробітникам змогу відчувати себе вільно. 

На першому поверсі розташовані Службові приміщення, склад, рампа якою 

доставляють товар на склад, і торгівельний зал. 

На другому поверсі доволі компактно розташовано теплогенератор що, дає 

змогу не займати зайвий простір торгівельного залу. 

1.4 Вимоги до капітальності та довговічності 
Супермаркет має такі показники: 

клас будівлі по капітальності – II; 

Старший 
охоронець 

I 1  1 

Охоронець I 16(8+8)  16 

Продавець IIa  8(4+4) 8 

Касир II  20(10+10) 20 

Обвальний II 4(2+2)  4 

Раздельщик II 2(1+1)  2 

Приймальник II  4(2+2) 4 

Завгосп I 1  1 

Вантажник II 8(4+4)  8 

Прибиральник II  8(4+4) 8 

Всього  41 40 81 

Продовження таблиці 2.2 
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за ступенем довговічності – II; 

за ступенем вогнестійкості – III; 

за класом наслідків – СС2. 

1.5 Протипожежні заходи 
Об'ємно-планувальні та конструктивні рішення будівлі продовольчого 

магазину, вогнестійкість несучих конструкцій, евакуація з будівлі і приміщень 

запроектовані відповідно до вимог: 

- ДБН В.1.1-7:2016 «Протипожежний безпеки об'єктів будівництва»; 

- ДБН В.2.2-28:2010 «Адміністративні та побутові будівлі»; 

- ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. 

Основні положення»; 

- ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будинків і споруд»; 

- ДБН В.2.2-23-2009 «Будинки і споруди підприємств торгівлі»; 

- «Правила пожежної безпеки в Україні». 

Ступінь вогнестійкості будівлі - III. Категорія виробництва з пожежної 

небезпеки приміщень підготовки товарів до продажу та завантажувального - В, 

тепло генераторної - Г.   

Розрахунок шляхів евакуації. 

1828,9: 3 = 610 (максимальна кількість людей в торговому залі), 1828,9 - 

площа торгового залу, 3 - встановлений коефіцієнт. 

610 - розрахункова величина, 155 - встановлений коефіцієнт для будівлі III 

категорії. 610: 155 = 3,9 м. (Ширина шляхів евакуації), 

Передбачені 4 двері для евакуаційного виходу, 1,2 + 2,2 + 1,6 + 1,2 - сумарна 

ширина проходу 6,2 м. 

Шляхи евакуації: 

- через еваковиходи, 2 двері по осі «1» ширина проходу 1,2 і 2,2 м., 

- через еваковиходи, 2 двері по осі «6» ширина проходу 1,6 і 1,2 м. 

Двері на шляхах евакуації не мають запорів, що перешкоджають їх 

відкриванню без ключа зсередини. 
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1.6 Особливості мікроклімату основних приміщень 
Взимку температура в торговельних залах не повинна опускатися нижче 

+10°С. 

Влітку температура повинна бути оптимальною для того щоб покупцям було 

комфортно в легкому одязі а товари в торгівельному залі не псувались через 

занадто високу температуру 

Температура в холодильних камерах регулюється залежно від виду товарів 

що зберігають в них, та їх потреб для збереження свіжості. 

1.7 Коротка характеристика природно-кліматичного району будівництва 
Майданчик для будівництва магазину знаходиться в м Першотравенськ, вул. 

Горького, Дніпропетровської області. Район будівництва характеризується 

наступними показниками: 

- швидкісний тиск вітру - 0,78 кПа., 

- вага снігового покриву - 1,4 кПа., 

- сейсмічність - 5 балів. 

Загальна площа ділянки - 0,2389 га. 

1.8 Основні інженерно – геологічні та гідрогеологічні характеристики району 
будівництва 

Інженерно-геологічні вишукування виконані для робочого проектування 

будівництва магазину по вул. Горького в м Першотравенську Дніпропетровської 

області. 

Згідно технічного завдання було виконано: 

- буріння 4 свердловин глибиною 9,0 м. Діаметром 127 мм. і шурфів-дудки 

глибиною 3,5 м. діаметром 630 мм., спосіб буріння - механічний ударно-канатний. 

- випробування ґрунтів відбором монолітів з шурфів-дудки і свердловини, 

- лабораторне вивчення фізико-механічних властивостей ґрунтів за 

стандартними методиками, 

- статистична обробка матеріалів, камеральні роботи, складання звіту. 

Досліджувана територія знаходиться в м Першотравенську 

Дніпропетровської області, по вул. Горького. Ділянка вільна від забудови. 
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В геоморфологічному відношенні ділянка знаходиться на водо роздільному 

плато. Рельєф площадки рівний, спланований насипними ґрунтами, зі спокійним 

ухилом в північно-східному напрямку. Абсолютні позначки поверхні землі (по усть 

виробок) змінюються від 126,9 м. До 127,52 м. В Балтійській системі висот. 

З несприятливих фізико-механічних умов території слід відзначити наявність 

в геологічному розрізі просідаючих ґрунтів і розвиток підтоплення. 

Геологічний розріз до вивченої глибини 10,0 м. Представлений 

четвертинними елювеально-делювіальними суглинками, з поверхні до глибини 0,9-

1,5 м. Покритих насипними і ґрунтово-рослинними ґрунтами. 

Станом на жовтень 2007 року рівень безнапірного четвертинного 

водоносного горизонту знаходиться на глибині 4,1 - 4,7 м. Водовмісними є 

суглинки. 

Харчування водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів, витоків з водогінних комунікацій. 

Рекомендовані значення коефіцієнтів фільтрації ґрунтів: 

- суглинків ІГЕ-2 -0,07 м / доб, 

- суглинків ІГЕ-3,3А -0,06 м / доб, 

- суглинків ІГЕ-4 -0,07 м / доб. 

Досліджувана товща по номенклатурному ознакою, генезису і фізико-

механічними властивостями розділена на 5 інженерно-геологічних елементів, в 

межах яких товща є статистично однорідної за складом і властивостями. 

Опис ІГЕ: 

- ІГЕ-1 - насипні ґрунти і ґрунтово-рослинні ґрунти, 

- ІГЕ-2 - лесові суглинки, що просідають і сумарна просадка - 10 см., 

- ІГЕ-3 - суглинки лесові, сірувато-жовті, текуче пластичні, 

- ІГЕ-4 - суглинки лесові, жовто-бурі, напівтверді, 

- ІГЕ-5 - суглинки червонувато-бурі, тверді. 

Категорія складності інженерно-геологічних умов друга. Глибина сезонного 

промерзання ґрунту - 0,9 м. 
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По карті сейсмічного районування території відносяться до 5-ти бальною 

зоні. Порядкові номери категорій ґрунтів за складністю їх розробки наступні: 

- насипні ґрунти ІГЕ-1 - 26а, 

- ґрунтово-рослинні ґрунти ІГЕ-1а - 5а, 

- суглинки ІГЕ-2 - 35в. 

1.9 Висновок за розділом 
Виснавок за розділом в цьому розділі запропонована основа для 

проєктування супермаркету "Хвиля" в місті Першотравеньськ. В розділі 

описується особливості майданчику під будівництво по вулиці Горького, 

призначення і функції будівлі. В розділі наводяться розміри будівлі та її габарити, 

кількість працівників, і які показники має будівля за класом по капітальності, 

ступенем довговічності, ступенем вогнестійкості та класом наслідків. 

Протипожежні заходи передбачають 4 шляхи для евакуації. В геоморфологічному 

відношенні ділянка знаходиться на водо роздільному плато. Рельєф площадки 

рівний, спланований насипними ґрунтами, зі спокійним ухилом в північно-

східному напрямку. 
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2. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

2.1 Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення  
Об'ємно-планувальні рішення будівлі прийняті з урахуванням їх техніко-

економічної доцільності, відповідності технологічних процесів, комфортних умов 

праці, забезпечення вибухо-пожежобезпеки. 

Рівень відповідальності будівлі - II, ступінь вогнестійкості - III. Категорія 

виробництва з пожежної небезпеки приміщень підготовки товару до продажу та 

завантажувального - В. Приміщень електрощитової і тепло генераторної - Г. 

У будівлі розташований торговий зал магазину, допоміжні приміщення з 

завантажувального рампою і адміністративно-побутові приміщення, ізольовані 

один від одного стінами і перегородками. Над допоміжними і адміністративно-

побутовими приміщеннями є приміщення тепло генераторних на позначці +3.300. 

Висота допоміжних, адміністративно-побутових приміщень і тепло 

генераторної - 3,3м. 

Вхід в приміщення тепло генераторної здійснюється по зовнішнім металевим 

сходам. 

Розвантажувальна рампа розташовується в торці будинку між осями «Д» і 

«Е» має горизонтальну площадку на позначці - 1.200. Над рампою запроектована 

холодна покрівля з мінімальною висотою до низу конструкції 4.3 м. 

Допоміжні і адміністративно-побутові приміщення розташовані уздовж 

торгового залу магазину в осях 4-6. 

До складу допоміжних приміщень входять завантажувальна, приміщення 

підготовки товару до продажу, мийна, фасувальна, інвентарна, цеху 

напівфабрикатів, електрощитова з агрегатної, холодильні та морозильні камери. 

До складу адміністративно-побутових приміщень входять операторська, 

бухгалтерія, інкасаторська, кімната охорони, кімната прийому їжі, чоловічий і 

жіночий гардероби з душовими, жіночий і чоловічий санвузол, підсобне 

приміщення. 
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Сполучення між приміщеннями здійснюється через коридори або 

безпосередньо через двері. 

Двері з пожежонебезпечних приміщень і між торговим залом, допоміжними 

і адміністративно-побутовими приміщеннями протипожежні з межею 

вогнестійкості 0,5 і 1,0 год. 

Фундаменти - окремо стоячі, монолітні. Між фундаментами монтуються 

фундаментні балки, які приймають на себе навантаження від зовнішніх стін. 

Підпірна стіна і рампа - залізобетонна, монолітна. 

Цоколі зовнішніх і внутрішніх несучих стін до позначки 0.450 виконуються 

з повнотілої керамічної цегли М100 на цементно-піщаному розчині М50. 

Перегородки - з керамічного саману М100 на цементно піщаному розчині 

М50. 

Покрівля з профнастилу по латах з Z профілів і сталевим профільованим 

листам, покладеним по сталевих прогонів. Теплоізоляція покрівлі з мінераловатних 

плит «URSA», укладених по сталевим профільованим листам. 

Підвісна стеля в адміністративно-побутових приміщеннях – типу 

«Armstrong». 

Віконні рами - алюмінієві і з металопластику зі склопакетами. Двері дерев'яні 

та металеві. 

2.2 Архітектурно-конструктивне рішення 
Будівля продовольчого магазину одноповерхова в торговому залі і складі і 

двоповерхова в для АБК і інших приміщень, опалювальне, прямокутна в плані з 

розмірами в осях 52х54 м. 

Несучі конструкції будівлі виконані з металевих колон, балок, які створюють 

несучу каркасну конструкцію будівлі. 

Огороджувальні конструкції виконані з сендвіч-панелей, які складаються з 

металевого профільованого листа і утеплювача. 

2.2.1 Фундаменти 

Фундаменти - окремо стоячі, монолітні. Між фундаментами монтуються 

фундаментні балки, які приймають на себе навантаження від зовнішніх стін. 
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ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель і споруд» став основою 

для даної системи стрічково фундаментної системи з використанням 

фундаментних блоків. 

Для монолітного фундаменту використовують бетон класу В15, для бетонної 

підготовки використовують бетон класу В7,5. 

Арматура що використовується в арматурній сітці ∅ 12 A400C 

 
Рисунок 2.1 - Фундамент стрічковий ФЛМ 1 розріз 1-1 

2.2.2 Стіни зовнішні 

Стіни теплогенераторних, товщиною 100 мм, виконані з сендвіч-панелей. 

Підпірна стіна і рампа - залізобетонна, монолітна. 

Цоколі зовнішніх несучих стін до позначки 0.450 виконуються з повнотілої 

керамічної цегли М100 на цементно-піщаному розчині М50. 

  Теплоізоляції покриття, зовнішніх стін відповідають теплорозрахунку, 

виконаному відповідно до змін  ДБН В.2.6-31:2016. 

У місцях проходу трубопроводу через стіну встановлюємо гільзи і 

заповнюємо їх негорючим матеріалом. 

Припливні повітроводи прокладаються в торговому залі по зовнішній стіні 

на відмітці. 3,400м, для випуску повітря в робочу зону передбачені решітки на 

повітропроводі. 

Зовнішні блоки кондиціонерів встановлюються на зовнішніх стінах, на 

кронштейнах, дренаж виводиться через зовнішню стіну на вимощення. 
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2.2.3 Внутрішні стіни, Перегородки, Перекриття, Сходи  

Цоколі внутрішніх несучих стін до позначки 0.450 виконуються з повнотілої 

керамічної цегли М100 на цементно-піщаному розчині М50. 

Транзитні повітроводи, які перетинають міжповерхові перекриття і 

протипожежні стіни, покриваються вогнетривким покриттям «Ендотерм ХТ-150» з 

межею вогнестійкості 0,75ч, при перетині протипожежних стін і перегородок на 

повітроводах встановлюються вогнезатримуючі клапани з межею вогнестійкості 

0,75ч .. 

Перегородки - з керамічного саману М100 на цементно піщаному розчині 

М50. 

Перекриття виконано із залізобетонних пустотних плит ПК-63.  

Для очищення стекол світлових прорізів необхідно використовувати сходи, 

що забезпечують зручне і безпечне виконання зазначених робіт. 

Вхід і вихід в теплогенераторні здійснюється по зовнішнім металевим 

сходам. 

2.2.4 Підлоги 

1. Підлоги виконуються після прокладки всіх видів комунікацій. 

2. Грунт підстави під підлоги повинен бути з щільністю скелета не менше 1,6 

т / мЗ з втрамбованим в нього шаром щебеню крупністю 40 мм і товщиною 100 мм. 

3. Гідроізоляцію підлог біля стін завести вгору на 300 мм від підлоги і 

захистити плінтусами з цементного розчину. 

4. У підлогах з гідроізоляцією під трапами в радіусі 1 м від них влаштовується 

два додаткових шару гідроізоляції. 

5. Перед улаштуванням підлог уздовж зовнішніх стін виконується 

теплоізоляція з керамзитового гравію = 600 кг / м2 шириною 800 мм на глибину до 

відм. -0,500. 

6. У всіх підлогах виконати обов'язкову разрезку статі на ділянки площею не 

більше 40 м2, з максимальною стороною не більше 8 м. 

7. Бетонні підлоги армувати сіткою з арматури Ф6 АШ з ячейкой150х150 мм. 
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8. Підлога в приміщеннях душових і санвузлів виконуються на 20 мм нижче 

рівнів чистої підлоги прилеглих приміщень. 

 

Таблиця 2.1 - Експлікація підлог(частина 1) 

 

Найменування 
або номер 

приміщення за 
проектом 

Тип 
підлоги 

по 
проекту 

Схема підлог Елементи підлоги та їх товщина в мм 
Площа 
підлоги 

м2 

1.2.4.5.6.7.8.9. 
13.14.15.16. 
20.21.22.25. 
26.29.30.33.34. 
35.36.37.39.41. 
44.45.46.47.48. 1 

 
 

- Покриття - керамогранітна плитка 
300 * 300 * 8.5 ZCX13 "Зевс" на клею 
Ceresit-CM-11 - 2 мм.  
- Прошарок з цементно-піщаного 
розчину М150 - 25-30 мм. 
 -Підстильний шар - бетон класу В7.5, 
армований сіткою Ф6 АН1150 х 150 - 
100 м. 
 –Підстава - ущільнений щебенем 
грунт 

2457.52 

12.17.18.19.23. 
24.27.28.31.32. 
38.40.42.43. 2 

 

 

-Покриття - керамогранітна плитка 
300 * 300 * 8.5 ZCX13 "Зевс" на клею 
Ceresit-CM-11 - 2 мм.  
-Прошарок з цементно-піщаного 
розчину М150 - 25-30 мм.  
- Шар бітумної мастики з посипкою, 
піском крупністю 1,5 ... 5 мм. 
- Гідроізоляція - 2 шари гидроїзола на 
бітумної мастиці.  
-Підстильний шар - бетон класу В7.5, 
армований сіткою Ф6 АН1150 х 150-
100 мм.  
–Підстава - ущільнений щебенем 
грунт 

106.61 

3 

3 

 

 

 

-Покриття - асфальтобетон - 40 мм.  
- Шар бітумної мастики з посипкою, 
піском крупністю 1,5 ... 5 мм. 
 – Гідроізоляція - 2 шари гидроїзола 
на бітумної мастиці.  
- Підстильний шар - бетон класу В22.5 
товщиною 250 мм., Армування 
звареною сіткою з Ф10 А-Ill з 
осередком 100 х 100 мм.  
- Підстава - ущільнений щебенем 
грунт 

186.55 

10.11 4 
  

-Покриття - фарбування маслини 
фарбою ПФ-115 за 2 рази. Сірий 
колір. - Прошарок з цементно-
піщаного розчину М150 - 25-30 мм.  
- Шпаклівка цементної шпаклівкою.  
- Підстильний шар - бетон класу В7.5, 
армований сіткою Ф6 AIII150 х150-
100 мм.  
- Підстава - ущільнений щебенем 
грунт 

22.76 
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Продовження таблиці 2.1 

Найменування 
або номер 

приміщення 
за проектом 

Тип 
підлоги 

по 
проекту 

Схема підлог Елементи підлоги та їх товщина в мм 
Площа 
підлоги 

м2 

1.3 

5 
 

 

-Покриття - керамогранітна плитка 
300 * 300 * 8.5 ZCX13 'Зевс' на клею 
Ceresit-CM-11 - 2 мм.  
- Прошарок з цементно-піщаного 
розчину М150 - 25-30 мм. 
 - Шар бітумної мастики з посипкою, 
піском крупністю 1,5 ... 5 мм.  
- Гідроізоляція - 2 шари гидроїзола 
на бітумної мастиці.  
- Підстава - ж. б. плити перекриття 

26.1 

5. 6 
 

 

-Покриття - фарбування маслини 
фарбою ПФ-115 за 2 рази. Сірий 
колір. - Прошарок з цементно-
піщаного розчину М150 - 25-30 мм. 
 - Шпаклівка цементної шпаклівкою. 
 - Підстава - ж. б. плити перекриття 

24.83 

2.4.6. 7 
 

 

- Покриття - керамогранітна плитка 
300 * 300 * 8.5 ZCX13 "Зевс" на 
клею Ceresit-CM-11 - 2 мм. 
 -Прошарок з цементно-піщаного 
розчину М150 - 25-30 мм.  
– Підстава - ж. б. плити перекриття 

7.27 

Теплоізоляції підлоги уздовж зовнішніх стін будівлі відповідають 

теплорозрахунку, виконаному відповідно до змін ДБН В.2.6-31:2016.. 

Оздоблення приміщень і типи підлог відповідають призначенню приміщень 

та їх температурно-вологісного режиму. 

Як обробні матеріали, відповідно до відомості обробки приміщень, прийняті 

акрилова і латексна водоемульсійні фарби, шпалери, керамічна плитка. 

Покриття підлог прийняті з керамічної крупнорозмірної плитки, бетонні, 

асфальтобетонні. 

Зовнішнє оздоблення виконується відповідно до паспорта обробки фасадів. 

2.2.5 Покрівля 

Склад покрівлі(для рисунку 2.2):  

1. Фарбований профлист ТП 35 О * 

2. Гідробар’єр ЮФД 11 ОСТ "Rockwool" 
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3. Термопрофіль h = 200 мм закріплений до профнастилу кроком 1000 мм. 

4. Сталеві профільовані листи ТП 128 

 

Рисунок 2.2 - Покрівля розріз 

Покрівля з профнастилу по латах з Z профілів і сталевим профільованим 

листам, покладеним по сталевих прогонів. Теплоізоляція покрівлі з мінераловатних 

плит «URSA», укладених по сталевим профільованим листам. 

Над рампою запроектована холодна покрівля з мінімальною висотою до низу 

конструкції 4.3 м. 

2.2.6 Заповнення віконних і дверних прорізів 

Вікна ОК-1, ОК-2, ОК-4 - комплектуються двокамерним склопакетом. 
Вікно ОК-3, ОК-5 - комплектуються однокамерним склопакетом. 
Віконні отвори в сендвіч-панелях обрамляются швелером U-100 по контуру. 
На вікна ОК-1, ОК-2, ОК-4 - встановити решітки. 
Таблиця 2.2 - Експлікація Вітражів і вікон 

Поз. Позначення Найменування Кіл. 
шт. Примітка 

В-1 Алюмінієвий профіль Вітражний блок отвір 2920x2400 (h) 1 

Ко
лі

р 
бі

ли
й 

R
A

L 
90

16
 

В-2 Алюмінієвий профіль Вітражний блок отвір 16600x2400 (h) 1 

ОК-1 Металопластик Віконний блок отвір 1400x1500 (h) 4 

ОК-2 Металопластик Віконний блок отвір 1800x1500 (h) 1 

ОК-3 Металопластик Віконний блок отвір 2000x1500 (h) 1 

ОК-4 Металопластик Віконний блок отвір 1300x1500 (h) 2 

ОК-5 Металопластик Віконний блок отвір 1000x1500 (h) 1 
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Рисунок 2.3 - Габарити Вітражів і вікон 

Сполучення між приміщеннями здійснюється через коридори або 

безпосередньо через двері. 

Двері з пожежонебезпечних приміщень і між торговим залом, допоміжними 

і адміністративно-побутовими приміщеннями протипожежні з межею 

вогнестійкості 0,5 і 1,0 год. 

Зовнішні двері мають ущільнення в притворах і прилади для самозачинення. 

Передбачені 4 двері для евакуаційноговиходу, 1,2 + 2,2 + 1,6 + 1,2 - сумарна 

ширина проходу 6,2 м. 

Шляхи евакуації: 

- через евакуаційні виходи, 2 двері по осі «1» ширина проходу 1,2 і 2,2 м., 

- через евакуаційні виходи, 2 двері по осі «6» ширина проходу 1,6 і 1,2 м. 

Двері на шляхах евакуації не мають запорів, що перешкоджають їх 

відкриванню без ключа зсередини. 

Ширина дверного отвору, що веде до теплогенераторних 910 мм. Двері 

металеві, утеплена. 

Віконні рами - алюмінієві і з металопластику зі склопакетами. Двері дерев'яні 

та металеві. 

У приміщенні теплогенераторних передбачені вишибние поверхні - вікна з 

розрахунку 0,05 м? від обсягу приміщення. 
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2.3 Архітектурно-художнє рішення 
Зовнішне оздоблення 

Зовнішнє оздоблення виконується відповідно до паспорта обробки фасадів. 

Внутрішнє оздоблення 

Оздоблення приміщень і типи підлог відповідають призначенню приміщень 

та їх температурно-вологісного режиму. 

Як обробні матеріали, відповідно до відомості обробки приміщень, прийняті 

акрилова і латексна водоемульсійні фарби, шпалери, керамічна плитка. 

Покриття підлог прийняті з керамічної крупноразмерной плитки, бетонні, 

асфальтобетонні. 

2.4 Інженерне обладнання 
2.4.1 Вентиляція і опалення 

Справжній комплект креслень розроблений відповідно до чинних 

нормативних  матеріалів: 

- ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря», 

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія і геофізика», 

- ДБН В.2.6-31:2016 «Будівельна теплотехніка», 

- ГОСТ 12.1.005-88 «Повітря робочої зони», 

- ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і споруди. Будинки адміністративного та 

побутового призначення», 

- ДБН. В 2.2-23-2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі », 

Таблиця 2.2 - Розрахункові параметри зовнішнього повітря для проектування 
опалення та вентиляції  
Найменуванняпр
оектованих 
систем 

холодний період теплий період 

Температурап
овітря,0С 

Ентальпія 
(Тепломісткість) 
кДж / кг (ккал / 
кг) 

Температура 
повітря,0С 

Ентальпія 
(Тепломісткість) кДж 
/ кг (ккал / кг) 

опалення, 
вентиляція і 
кондиціювання 

-23 -21,9 (-5) 29,4 56,5 (15,5) 
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Розрахункова барометричний тиск - 1010гПа (743мм рт.ст.) Температура 

найбільш холодної  п'ятиденки - -270С 

Середня температура найбільш холодного періоду - -23°С Середня 

температура періоду з середньодобовою температурою повітря +80 С 

(опалювального періоду) - -1,30С Тривалість опалювального періоду - 175 діб 

середня місячна відносна вологість 

Повітря найбільш жаркого місяця - 43% Середня місячна відносна вологість 

Повітря найбільш холодного місяця - 83% Переважний напрямок вітру: 

- холодний період - східне 

- теплий період – північне 

Опалення. 

Система опалення продовольчого магазину передбачена від проектованих 

тепло генераторних з параметрами теплоносія 80-60°С. 

Витрата тепла на опалення становить 65,12 кВт. 

Контрольний показник питомої теплової потужності системи опалення 

відповідно до змін.1, до  

ДБН В.2.5-67:2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование для 

суміщених будівель магазинів і адміністративних приміщень становить: 

44Вт / м2х1,1 = 48,4 Вт / м2 

Питомий показник при F = 2832,61 м2 для суміщених будівель магазинів і 

адміністративних приміщень становить: 65120 / 2832,61 = 23,0 Вт / м2 

Річні витрати тепла на опалення становить: 

Qгод = 0,086х65,12 х3202 / (18 - (- 22)) = 448,3 Г Дж 

Питоме тепло споживання складе: 

448,3 / 2832,61 = 0,158 Дж / м2год, 

що не перевищує показника суміщених будівель магазинів і 

адміністративних приміщень. 

У будівлі продовольчого магазину запроектована змішана система опалення. 

У торговому залі і приміщенні складу проектом передбачено повітряне опалення. 

Як опалювальних агрегатів торгового залу прийнятий водяний опалювально-
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вентиляційний апарат Leo Plastik фірми Flowair. У приміщеннях АБК 

запроектована водяна система опалення з насосною циркуляцією теплоносія. 

Система виконана по двухтрубній схемі. В якості нагрівальних приладів у 

приміщеннях АБК прийняті чавунні радіатори «KIRAN» виробництва Туреччина. 

Для регулювання тепловіддачі на які подають підводках до опалювальних приладів 

встановлені терморегулятори фірми «Danfoss». На кожному нагрівальному приладі 

встановлюється кран Маєвського для спуску повітря. У нижніх точках системи 

встановлені крани для зливу теплоносія. Трубопроводи систем опалення 

монтуються з поліпропіленових труб системи ЕКОПЛАСТІК ППР типу «Стабіл» і 

прокладаються в теплоізоляції «Sanflеx». 

У місцях проходу трубопроводу через стіну встановлюємо гільзи і 

заповнюємо їх негорючим матеріалом. 

Повітрообмін 

У торговому залі механічний приплив прийнятий з розрахунку 20м3 / ч на 

одного відвідувача (Т.З. -329чел.) І 60м3 / ч на одного працівника (Т.З. - 37чел.). 

Всього прийнято шість припливних систем П2, П2 * - припливна система, 

поєднана з повітряним опаленням, П1, П3, П4, П5 - припливна вентиляція з 

нагріванням повітря, П6, П6 * припливна вентиляція для підпору в тамбур-шлюз 

під час пожежі. 

Виходячи з встановлених норм і за конструктивною схемою, припливні 

системи обслуговують: 

Тепловтрати: 

П1 приміщення торгового залу L = 9220м3 / ч, Q = 114,6кВт; 

П2, П2 * - приміщення складу, інвентарної L = 1320м3 / ч, Q = 16,16кВт + 

9,87квт 

П3 - виробничі приміщення L = 2840м3 / ч, Q = 37,2кВт; П4 - приміщення 

АБК L = 950м3 / ч Q = 14,7кВт; 

П5 - приміщення акумуляторної L = 440м3 / ч Q = 6,0 кВт; П6, П6 * - 

приміщення тамбур-шлюз L = 250м3 / ч. 
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Загальний витрата тепла на вентиляцію становить Q = 188,7кВт. 9,9кВт - 

тепловтрати складу. 

Вентиляція приміщень супермаркету запроектована припливно-витяжна з 

природним і штучним спонуканням. Розрахункова температура для систем 

вентиляції - -23оС. Витрата повітря для торгового залу прийнятий по санітарній 

нормі подачі зовнішнього повітря на одну людину (20м3 / ч на одного відвідувача 

та 60м3 / год на одного працюючого). Припливна установка розташована в 

вентиляційній камері на відм. 3,300 і складається з зовнішніх повітрозабірних 

решіток, фільтра для очищення повітря від пилу і зважених часток, водяного 

калорифера - для нагрівання повітря до необхідної температури, вентилятора. На 

виході з вентиляційна камера в припливно повітроводі встановлений глушитель 

шуму. Припливні повітроводи прокладаються в торговому залі по зовнішній стіні 

на відм. 3,400м, для випуску повітря в робочу зону передбачені решітки на 

воздуховоді. Для прокладки воздуховодів в будівельній частині проекту 

передбачені кронштейни. Витяжна вентиляція здійснюється з верхньої зони, а 

також окремої витяжною системою, розташованої над товарами побутової хімії, 

розташованої в торговому залі. На вході в торговий зал встановлені дві повітряно-

теплові завіси з електричним нагрівом. 

У приміщеннях виробничих цехів передбачена приточно-витяжна вентиляція 

зі штучним спонуканням і системи місцевих відсмоктувачів від тепло- і волого 

виділяючого обладнання. Системи місцевих відсмоктувачів від тепловиділяючого 

обладнання забезпечені фільтрами для очищення повітря від жиру перед 

вентилятором. Всі зовнішні повітроводи систем з гарячих цехів теплоізолюючих 

ізовером з покривним шаром з тонколистової сталі для запобігання випаданню 

конденсату на поверхні повітроводів. Над тепло- і вологовиділяючим обладнанням 

встановлені парасолі для локалізації шкідливих від обладнання. Парасолі над 

електроплитами додатково обладнані жиро вловлювача. Виробничі цехи 

обслуговує припливна система, розташована в вентиляційній камері на відм. 3,300. 

Припливна збірна установка складається з повітряного клапана з електроприводом, 

фільтра для очищення повітря від пилу і зважених часток, водяного калорифера для 
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нагріву припливного повітря до необхідної температури, вентилятора і глушника 

шуму. Витяжка загально обмінна з верхньої зони. 

Вентиляція складу на відм. 0,000 передбачена припливна, поєднана з 

повітряним опаленням зі штучним спонуканням, витяжка в розмірі однократного 

повітрообміну з верхньої зони. Для створення необхідної циркуляції повітря 

припливна система запроектована з рециркуляцією, в денний час система працює з 

додаванням зовнішнього повітря в необхідному обсязі, в нічний час система 

працює на рециркуляційному повітрі. Припливна система складається з фільтра для 

очищення повітря, калорифера для нагріву повітря до необхідної температури, що 

дозволяє асимілювати тепловтрати, двох вентиляторів, продуктивність яких 

становить 50% необхідного повітрообміну і повітряних клапанів НВК з 

електроприводом, що дозволяють перекривати зовнішнє повітря в нічний час. Для 

роботи системи передбачена автоматика калорифера і клапанів НВК (див. Частину 

АОВ). На вході в складську зону над воротами і дверима встановлені дві повітряно-

теплові завіси горизонтальної установки з електричним нагрівом. 

У приміщеннях АБК передбачена приточно-витяжна вентиляція зі штучним 

спонуканням. Припливне повітря подається в приміщення через стельові решітки, 

система повітроводів розташована в між стельовому просторі, збірна припливна 

установка розташована в вентиляційній камері на відм. 3,300. Витяжка з приміщень 

гардеробних проводиться в розмірі однократного повітрообміну з приміщення 

вбиральні і додатково з приміщень душових і санвузлів, розташованих в 

приміщенні вбиральні. Витяжка з офісних приміщень проводиться через стельові 

решітки та систему повітропроводів, розташованих в між стельовому просторі 

самостійною системою. 

В агрегатній запроектована припливно-витяжна вентиляція. Приплив - 

природний через зовнішні решітки, Витяжка з штучним спонуканням двома 

вентиляторами. В електрощитовій запроектована витяжна вентиляція з механічним 

спонуканням. Приплив природний неорганізований. 

У приміщенні акумуляторної запроектована припливно-витяжна вентиляція 

з механічним і природним спонуканням. Кількість повітря розраховане з умов 
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видалення шкідливих речовин і розведення їх до ГДК. Приплив подається в робочу 

зону, витяжка здійснюється з верхньої зони, крім того передбачена природна 

витяжна вентиляція з верхньої зони. 

З приміщень комори, вузла введення, тепло генераторних запроектована 

природна вентиляція. 

У приміщеннях тепло генераторних запроектована припливно-витяжна 

вентиляція з природним спонуканням. Обмін повітря прийнято з розрахунку 3-х 

кратного обміну повітря в годину по витяжці, для притоку- 3-х кратний 

повітрообмін плюс кількість повітря на горіння. Припливні решітки розташовані 

на відстані 0,5 м від рівня підлоги, витяжні повітроводи виводяться вище покрівлі 

на 2,5 м. 

Всі витяжні повітроводи виводяться вище покрівлі на 1,0 м. 

Транзитні повітроводи, які перетинають міжповерхові перекриття і 

протипожежні стіни, покриваються вогнетривким покриттям «Ендотерм ХТ-150» з 

межею вогнестійкості 0,75ч, при перетині протипожежних стін і перегородок на 

повітроводах встановлюються вогнезатримуючі клапани з межею вогнестійкості 

0,75ч .. 

Всі роботи по монтажу, випробування і здачі в експлуатацію систем 

вентиляції провадити згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 та «Правила техніки 

безпеки». 
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Таблиця 2.3 - Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій: 

№ 
п/п 

 
Матеріал слою Товщина, м Коефіцієнт 

теплопровіднос
ті. 

 
Rо, коефіцієнт 

теплопередачі 

      
      
 Стіна     
      
1 Профлист 0,005 58 0  
 
2 

Утеплювач «URSA» 35г 
/ м3 

 
0,1 

 
0,04 

 
2,500 

 

3 Профлист 0,005 58 0  
      
 зовнішня поверхня  23 0,043  
 Внутрішня поверхня  8,7 0,115  
   Сума 

Rо 
2,569 0,376 

      
 Нормативне значення опір 

теплопередачі 
 
 

Rнор
м= 

 
2,5 

(м2*град 
)/Вт 

 

      
      
 Крівля     
      
1 Профлист 0,005 58 0  
 
2 

Утеплювач «URSA» 
35г/м3 

 
0,2 

 
0,04 

 
5,000 

 

1 Профлист 0,005 58 0  
      
 зовнішня поверхня  23 0,043  
 Внутрішня поверхня  8,7 0,115  
   Сумм

а Rо 
5,175 0,193 

      
 Нормативне значення опір 

теплопередачі 
 
 

Rнор
м= 

 
4,5 

(м2*град 
)/Вт 

 

2.4.2 Водопровід і каналізація 

Водопостачання 

Джерелом водопостачання приймаються існуючі міські мережі. У точці 

врізки встановлена відсікає арматура. Для обліку витрати води на вводі в будівлю 
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продовольчого магазину і на підключенні до водопроводу встановлюється 

водомірний вузол з водоміром ВСКМ - 40. 

Розрахунок водоспоживання виконано відповідно до ДБН В.2.5-64-2012 з 

умови водозабезпечення наступних споживачів (на одну зміну): 

- 23 осіб (норма 250 л / добу); 

- 23 чоловік адміністративного персоналу (норма 16 л / добу); 

- миття підлоги і стін виробничого приміщення площею 860 м2                        

(норма 3 л / м2) 

Qдоб заг = 23 х 0.25 м3 / добу + 23 х 0.016 м3 / добу + 860 м2 х 0.003 м3 / м2=  

= 8.7 м3 / добу 

в тому числі: 

Qдоб хол = 23 х 0.185 м3 / добу + 23 х 0.009 м3 / добу + 860 м2 х 0.002 м3 / 

м2 = 6.18 м3 / добу 

Qдоб гір = 23 х 0.065 м3 / добу + 23 х 0.007 м3 / добу + 860 м2 х 

х 0.001 м3 / м2 = 2.52 м3 / добу 

Приготування гарячої води проводиться в теплогенераторної. 

Будівельний обсяг продовольчого магазину 22708 м3, ступінь вогнестійкості 

- III. 

Відповідно до ДБН В.2.5-64-2012 витрата на внутрішнє пожежогасіння 

складе 2 струменя по 2.5 л / с і виконується від пожежних кранів, встановлених на 

мережі господарьсько протипожежного водопроводу. 

Включення пожежних кранів здійснюється від кнопок, встановлених біля 

пожежних кранів. 

У разі відсутності води в системі госп-протипожежного водопроводу 

пожежогасіння продовольчого магазину здійснюється пінними вогнегасниками. 

Внутрішні мережі господарсько протипожежного водопроводу монтуються з 

сталевих електрозварювальних труб по ГОСТ 10704-91, а підведення до санітарно-

технічним приладам 

виконується з пластикових труб. 
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Внутрішні мережі трубопроводу гарячої води також монтуються з 

пластикових труб. 

Зовнішнє пожежогасіння з витратою 15 л / с здійснюється від існуючих 

пожежних гідрантів в радіусі 150 м. Відповідно до ГОСТу 12.4.009-83 поблизу 

пожежних гідрантів необхідно встановити флуоресцентні покажчики відповідно до 

ДСТУ ISO 6309:2007,  

Зовнішні мережі водопроводу монтуються з поліетиленових труб Д 110 мм. 

Каналізація 

Місцем скидання виробничо-побутових стоків приймаються існуючі мережі. 

Відведення стоків від технологічних мийок виконаний з розривом струменя. 

Внутрішні мережі виробничо-побутової каналізації монтуються з 

пластикових труб Д 100-50 мм. 

Зовнішні мережі каналізації монтуються з пластикових труб Д 150 мм. 

Відведення дощового стоку з території майданчика 0.2389 га виконується 

шляхом вертикального планування. 

2.4.3 Природнє і штучне освітлення  

Електроосвітлення. 

Електроосвітлення виконано з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-1.32-01, ДБН 

В.2.5-23:2010, ДБН В.2.5-28:2018. 

Проектом передбачено робоче та аварійне електроосвітлення напругою 220 

В, ремонтне - 36 В, а в теплогенераторних - 12 В. 

Освітленість приміщень прийнята відповідно до діючих норм. Вибір 

світильників проведений з урахуванням умов середовища і висоти установки. 

Розподіл електроенергії здійснюється від щитів електроосвітлення 

ЩО і ЩОА типу NRH-24ZS, проводами марки ПВ в гофрорукаві по 

конструкціях підвісних стель і приховано під штукатуркою і відкрито скобами по 

стінах і стелі. 

Проектом передбачені світильники з люмінесцентними лампами і лампами 

розжарювання. 
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Передбачено оптимальний рівень природного та штучного освітлення 

відповідно до ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення». 

 

Таблиця 2.4 - Рівень освітленості по приміщеннях наведені в таблиці . 
№ 
п/п 

Найменування приміщень Рівень 
 освітленості, 

лк 
1 Торговий зал 750 
2 Приміщення підготовки товару до продажу 200 
3 склад тари 30(75) 
4 завантажувальна 200 
5 Холодильна камера 50 
6 агрегатна 75 

2.4.4 Електротехнічні пристрої 

Електропостачання 

Електропостачання здійснюється від існуючого ТП, двома 

взаєморезервованими броньованими кабелями 0,4 кВ, прокладеними в траншеї. 

Кабелі електроживлення запроектовані з падінням напруги 2%, відповідно до 

ГОСТ 13109-97. 

Силові ланцюги і ланцюги електроосвітлення виконуються 3-х і 5-ти 

дротовими. 

Для захисту від ураження електричним струмом в проекті прийнята ПЗВ зі 

струмом витоку 30 мА. 

На введенні в щитки передбачається установка УЗО з струмом витоку 300 

мА, згідно ДБН В.2.5-23:2010. 

Облік електроенергії здійснюється від лічильників типу «Дельта 80-10», що 

встановлюються на межі балансової належності. 

Встановлена потужність - 418,8 кВт. Потрібна потужність - 285.5 кВт. 

Річні витрати електроенергії - 2501 тис.кВт.ч. 

Електрообладнання 

Справжнім робочим проектом передбачено електрообладнання 

теплогенераторних розташованих на відмітці. +3,300 в будівлі магазину. 
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Робочий проект розроблений відповідно до «Інструкції з проектування 

силового й освітлювального обладнання промислових підприємств» і з 

рекомендаціями з проектування дахових, вбудованих і прибудованих котельних 

установок ДБН В.2.5-77:2014. 

Електроживлення теплогенераторних передбачено від щитка АВР, 

встановленого в електрощитовій будинку до силового щитка з рубильником типу 

ЯР-63, встановленого на стіні за межами теплогенераторної і далі від нього до 

вводно- розподільного щитка теплогенераторних. 

За ступенем надійності електропостачання навантаження відносяться до 

другої категорії за класифікацією ПУЕ. 

Встановлена потужність і розрахункове навантаження споживачів 

електроенергії складають: 

Руст. = 2,41 кВт, Розр. = 1,93 кВт. 

Річні витрати електроенергії становить: Wг = 10367 кВт. 

Розподільну мережу передбачено виконати кабелем ПВС і проводами ПВ3 в 

пластиковому коробі і в металлорукаві. 

Захисне заземлення і занулення передбачено виконати відповідно до вимог 

ПУЕ і СНіП 3.05.06-85. 

В якості заземлюючих провідників передбачено використовувати спеціальну 

жилу кабелю живлення, прокладену від контуру заземлення електрощитової 

опором 4 Ом до шини «РЕ» 2ШР. 

Для зняття статичної електрики на газопроводі проектом передбачена сталева 

смуга 25х4, прокладена від шини земля ЩРТ до болта заземлення газопроводу. 

2.5 Генеральний план 
Генеральний план було виконано і у відповідності до норм  ДБН Б.2.2-

12:2019 «Планування та забудова територій». Супермаркет «Хвиля» Буде 

запроєктовано за вулицею Горького міста Першотравенськ. Проєктом 

передбачається влаштування двох в’їздів: з боку вулиці Горького та з боку вулиці 

Гагаріна. 
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Проєктом передбачається відкрита парковка для тимчасового зберігання 

легкових автомобілів відвідувачів супермаркету у кількості тридцять місць для 

легкових авто і два місця для інвалідів.  

2.6 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни 
Район будівництва – м.Першотравенськ 

Температурна зона – II  

Зона вологості – 2 (суха) 

Таблиця 2.5 - Розрахункові теплотехнічні показники матеріалів шарів стіни 

№ 
п/п 

 
Матеріал слою Товщина, м Коефіцієнт 

теплопровідн
ості. 

 
Rо, коефіцієнт 

теплопередачі 

 Стіна     
1 Профлист 0,005 58 0  
 
2 

Утеплювач «URSA» 35г / 
м3 

 
0,1 

 
0,04 

 
2,500 

 

3 Профлист 0,005 58 0  
 зовнішня поверхня  23 0,043  
 Внутрішня поверхня  8,7 0,115  
   Сум

а Rо 
2,569 0,3

76 
 Нормативне значення опір 

теплопередачі 
Rнорм= 2,5 (м2*град 

)/Вт 
 

 

 
Рисунок 2.4 - Схема огородження 
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2.7 Техніко-економічні пoказники проєктуємої будівлі 

Пз = 2 858,6м2 – площа забудови – площа в межах зовнішнього периметра 

стін на рівні цоколю з урахуванням виступаючих частин. 

Пкор = 2 774.41м2 – кoриснa плoща. 

Пзаг = 2 885,0212 м2 – загальна площа. 

Ов = 28 586 м3 – будівельний об’єм – визначається множенням площі 

горизонтального прерізу по зовнішньому контуру будівлі на рівні першого поверху 

на повну висоту будівлі. 

К1 = Пкор
Пзаг

 = 2 774.41
2 885,02

 = 0,961 – коефіцієнт, що характеризує економічність 

планувального рішення. 

К2 = Ов
Пкор

 = 28 586 
2 774.41

 = 10,3– коефіцієнт, що характеризує раціональність 

використання будівельного об’єму. 

 
2.7.1 Енергозбереження 

Теплоізоляції покриття, зовнішніх стін і підлоги уздовж зовнішніх стін 

будівлі відповідають теплорозрахунку, виконаному відповідно до змін  ДБН В.2.6-

31:2016. 

Зовнішні двері мають ущільнення в притворах і прилади для самозачинення. 

2.8 Висновок за розділом 
В архітектурно будівельному розділі розкриваються об'ємно планувальні і 

конструктивні рішення об'єкту такі як другий поверх , що виділено під 

теплогенераторну, розташування і деталі що до монтажу фундаментів та їх схема 

розрізу, Експлікація підлог та схема дверних та віконних отворів та їх габарити, 

теплотехнічний розрахунок крівлі та стін та їх схеми на розріз. В розділі 

розраховано водопровід, каналізація, електропостачання і освітлення в 

приміщеннях. Наведено техніко-економічні показники будівлі. 
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3.РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

Розміри будівлі та її габарити: 

- Довжина будівлі (в осях 1-6) – 54000 мм; 

- Ширина будівлі (в осях А-Е) – 52000 мм; 

- Кількість поверхів – 2; 

- Висота будівлі (від рівня чистої підлоги до верху парапету) – 9460 мм; 

- Висота I-го поверху (від підлоги до низу плити) – 3000 мм; 

- Висота II-го поверху (від підлоги до низу плити) – 3428 мм. 

Район будівництва – м.Першотравенськ 

Температурна зона – II  

Зона вологості – 2 (суха) 

3.1Розрахунок навантаження від вітру 
3.1.1 Розрахунок навантаження від вітру з Навітрянної поверхні 

Розрахунок виконаний по нормам проектування "ДБН B.1.2-2: 2006 зі зміною №1" 
Исходные данные 

Вітровий район 3 

Характеристичне значення вітрового тиску 0,5 kПа 

Тип місцевості  I - відкриті поверхні морів, озер, котрі 
піддаються вітрі на ділянці довжиною не 
менше 3 км і плоскі рівнини без перешкод 

Тип споруди Вертикальні і відхиляються від вертикальних 
не більш як на 15 ° 

Висота розміщення будівельного об'єкта над 
рівнем моря  

0,132 км 

 

 
Параметри 

Поверхня Навітрянна поверхня 
Крок сканування 1 м 
Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим 1,1 
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Параметри 
значенням  γfm  
Коефіцієнт надійності за експлуатаційним 
розрахунковим значенням γfe  

1 

 
H 10 м 
 

 
 

Висота (м) Експлуатаційне значення (kПа) Граничне значення (kПа) 
0 0,56 0,616 
1 0,56 0,616 
2 0,56 0,616 
3 0,56 0,616 
4 0,56 0,616 
5 0,56 0,616 
6 0,592 0,651 
7 0,624 0,686 
8 0,656 0,722 
9 0,688 0,757 

10 0,72 0,792 
 
 
Отчет сформирован программой ВеСТ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 

3.1.2 Розрахунок навантаження від вітру з Підвітряної поверхні 

Розрахунок виконаний по нормам проектування "ДБН B.1.2-2: 2006 зі зміною №1" 
Исходные данные 

Вітровий район 3 

Характеристичне значення вітрового тиску 0,5 kПа 

Тип місцевості  I - відкриті поверхні морів, озер, котрі 
піддаються вітрі на ділянці довжиною не 
менше 3 км і плоскі рівнини без перешкод 

Тип споруди Вертикальні і відхиляються від вертикальних 
не більш як на 15 ° 

Висота розміщення будівельного об'єкта над 
рівнем моря  

0,132 км 

kПа/105.5 6 6.5 7 7.5

0.
8

0.
6

0.
4

0.
2

0
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Параметри 

Поверхня Підвітряна поверхня 

Крок сканування 1 м 

Коефіцієнт надійності за граничним 
розрахунковим значенням  γfm 

1,1 

Коефіцієнт надійності за експлуатаційним 
розрахунковим значенням γfe  

1 

 
H 10 м 
 

 
 

Висота (м) Експлуатаційне значення (kПа) Граничне значення (kПа) 
0 -0,42 -0,462 
1 -0,42 -0,462 
2 -0,42 -0,462 
3 -0,42 -0,462 
4 -0,42 -0,462 
5 -0,42 -0,462 
6 -0,444 -0,488 
7 -0,468 -0,515 
8 -0,492 -0,541 
9 -0,516 -0,568 

10 -0,54 -0,594 
 

kПа/10-5.5 -5 -4.5

0.
8

0.
6

0.
4

0.
2

0
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3.2Розрахунок навантаження від снігу 

Розрахунок виконаний по нормам проектування "ДБН B.1.2-2: 2006 зі зміною №1" 
Параметр Значення Одиниці вимірювання 

Місцевість 
Сніговий район 4  
Характеристичне значення 
снігового навантаження 

1,4 kПа 

Висота розміщення 
будівельного об'єкта над рівнем 
моря 

0  км 

Будівля 

 
Висота будівлі H 10 м 

Ширина будівлі B 58 м 

h 4,724 м 

 5 град 
L 54 м 
Неутеплені конструкція з 
підвищеною тепловіддачею 

Нет  

Коефіцієнт надійності за 
граничним розрахунковим 
значенням γfm  

1,1  

Коефіцієнт надійності за 
експлуатаційним розрахунковим 
значенням γfe 

1  

 
Одиниці виміру: kПа 

 Експлуатаційне значення 
 Граничне значення 
 Квазіпостійне значення 

 
 
 

1,4(1,54)0,4
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3.3 Розрахунок власної ваги крівлі 
матеріал Розподілена 

навантаження 
(kПа) 

Питома вага (Т / м3) Товщина (м) γf  

гідроізол 0,013 --- --- 1,2 

Поліетиленова плівка 
товщиною 0.2 мм 

0,001 --- --- 1,2 

Плити з екструдованого 
полістиролу при g = 40 кг / м ^ 
3 товщиною 50 мм 

0,02 --- --- 1,2 

Плити з екструдованого 
полістиролу при g = 40 кг / м ^ 
3 товщиною 50 мм 

0,02 --- --- 1,2 

Плити з екструдованого 
полістиролу при g = 40 кг / м ^ 
3 товщиною 50 мм 

0,02 --- --- 1,2 

Плити з екструдованого 
полістиролу при g = 40 кг / м ^ 
3 товщиною 50 мм 

0,02 --- --- 1,2 

Покрівельна сталь оцинкована 0,078 --- --- 1,1 

Покрівельна сталь оцинкована 0,078 --- --- 1,1 

 
Експлуатаційна навантаження 0,249 kПа 

Граничне навантаження 0,283 kПа 

3.4 Розрахунок тимчасових навантажень 
Розрахунок виконаний по нормам проектування "ДБН B.1.2-2: 2006 зі зміною №1" 

Для розрахунку конструкцій, що сприймають навантаження від двох і більше перекриттів 

4. Зали: 

г) торгові, виставкові та експозиційні 

експлуатаційна 3,924 kПа 

квазіпостійні 1,668 kПа 

вантажна площа 2774,41 м2 

Загальна кількість перекриттів 2  

 
Коефіцієнт надійності за 
навантаженням γf  

1,2  

 
експлуатаційне навантаження 2,12 kПа 

граничне навантаження 2,544 kПа 

квазіпостійні навантаження 1,668 kПа 
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3.5 Розрахунок поперечної металевої рами 

 

Рисунок 3.1 - Приклад рами що розраховується розріз Б-Б 
Елементи 
Параметри вибірки: 
Список вузлів / елементів: Все 

Елементи 
Номер 

елементу 
Тип 

елементу 
Тип 

жорсткості 
Вузлы 

1 5 1 1; 2 
2 5 1 3; 4 
3 5 1 5; 6 
4 5 1 9; 10 
5 5 1 11; 12 
6 5 1 13; 14 
29 5 3 4; 6 
30 5 3 6; 28 
31 5 3 28; 10 
32 5 3 10; 12 
33 5 3 12; 14 
34 5 2 2; 4 

 

імена завантаженні 
Номер Найменування 

1 Власна вага рами 

2 Балки продовжні Навантаження 

3 Сніг навантаження 

4 Крівля  

 

Комбінації завантажень 
Номер Формула 

1 (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1 
 

Навантаження 
Номер 

завантаження 
Вид Напрямок Список Значення 

1 96 Z Елементы: 1-6 29-34 1,05 
2 15 Z 34 1,211; 0,2 
2 15 Z 29 30 1,552; 0,5 
2 15 Z 29 1,552; 6,5 
2 15 Z 30 1,211; 7,5 
2 15 Z 31 1,211; 0,5 
2 15 Z 31 1,553; 3,5 
2 15 Z 32 1,553; 6 
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Навантаження 
Номер 

завантаження 
Вид Напрямок Список Значення 

2 15 Z 32 1,553; 11,5 
2 15 Z 33 1,553; 5 
2 15 Z 33 1,553; 9,75 
3 16 Z 29-34 1,68 
4 16 Z 29-34 1,608 
жорсткості 
Одиниці виміру: м, мм, Т 
Товщина пластин представлена в одиницях виміру лінійних розмірів. 

Жорсткості 
Тип Жорсткість Значення 

1 Жорсткість стрижневих елементів (сортамент) 
обчислення. жорсткістних. хаpактеристик. : EF = 247670.6346 EIY 
= 3039.00275 
EIZ = 3039.00275 GKR = 2337.69539 GFY = 47699.7984 GFZ = 
47699.7984 
Размеp ядpа перетину: y1 = .075509 y2 = .075509 z1 = .075509 z2 = 
.075509 
модуль пружності: E = 21000000. 
коефіцієнт Пуассона: nu = 0.3 
щільність: ro = 7.8499999 
коефіцієнт температурного розширення: .000012 
СОРТАМЕНТ: файл "RUSSIAN" шифр - "pipe8732", номеp стpоки 
24 
ім'я: "Повний каталог профілів ГОСТ .." 
розділ: "трубу сталеві безшовні гарячодеформовані, ГОСТ 8732-
78" 
профіль: "325x12"                                                

 

2 Жорсткість стрижневих елементів (сортамент) 
обчислення. жорсткістних. хаpактеристик: EF = 163065.0046 EIY = 
2561.99995 
EIZ = 364.769981 GKR = 3.56686881 GFY = 29304.6773 GFZ = 
18567.6711 
Размеp ядpа перетину: y1 = .022369 y2 = .022369 z1 = 0.10651 z2 = 
0.10651 
модуль пружності: E = 21000000. 
коефіцієнт Пуассона: nu = 0.3 
щільність: ro = 7.8499999 
коефіцієнт температурного розширення: .000012 
СОРТАМЕНТ: файл "RUSSIAN" шифр - "p_wide_h", номеp стpоки 
18 
ім'я: "Повний каталог профілів ГОСТ .." 
розділ: "Двутавp широкополковий по ГОСТ 26020-83" 
профіль: "30Ш2"         

 

3 Жорсткість стрижневих елементів (сортамент) 
обчислення. жорсткістних. хаpактеристик: : EF = 370860.0271 EIY 
= 15231.2998 
EIZ = 1658.99995 GKR = 16.9599309 GFY = 59598.5383 GFZ = 
51775.1502 
Размеp ядpа перетину: y1 = .029822 y2 = .029822 z1 = 0.16797 z2 = 
0.16797 
модуль пружності: E = 21000000. 
коефіцієнт Пуассона: nu = 0.3 
щільність: ro = 7.8499999 
коефіцієнт температурного розширення: .000012 
СОРТАМЕНТ: файл "RUSSIAN" шифр - "p_wide_h", номеp стpоки 
18 
ім'я: "Повний каталог профілів ГОСТ .." 
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Жорсткості 
Тип Жорсткість Значення 

розділ: "Двутавp широкополковий по ГОСТ 26020-83" 
профіль: "50Ш2"         

Величини зусиль від комбінацій 
Одиниці виміру: Т, м 
Параметри вибірки: 
Список вузлів / елементів: Все 
Список перетинів: Все 
Список завантажень / комбінацій: Все 
Список факторів: Все 

Величини зусиль від комбінацій 
Елемент  Переріз Комбінація Значення 

   N Mk My Qz Mz Qy ry rz 
1 1 1 -11,657 0 0,009 -0,002 0 0 0 0 
1 2 1 -11,462 0 0,004 -0,002 0 0 0 0 
1 3 1 -11,268 0 0 -0,002 0 0 0 0 
2 1 1 -33,467 0 0,024 -0,005 0 0 0 0 
2 2 1 -33,246 0 0,012 -0,005 0 0 0 0 
2 3 1 -33,026 0 0 -0,005 0 0 0 0 
3 1 1 -37,461 0 0,022 -0,004 0 0 0 0 
3 2 1 -37,187 0 0,011 -0,004 0 0 0 0 
3 3 1 -36,913 0 0 -0,004 0 0 0 0 
4 1 1 -30,516 0 -0,017 0,003 0 0 0 0 
4 2 1 -30,225 0 -0,008 0,003 0 0 0 0 
4 3 1 -29,933 0 0 0,003 0 0 0 0 
5 1 1 -41,481 0 -0,028 0,006 0 0 0 0 
5 2 1 -41,242 0 -0,014 0,006 0 0 0 0 
5 3 1 -41,004 0 0 0,006 0 0 0 0 
6 1 1 -19,909 0 -0,016 0,004 0 0 0 0 
6 2 1 -19,714 0 -0,008 0,004 0 0 0 0 
6 3 1 -19,52 0 0 0,004 0 0 0 0 
29 1 1 -2,063 0 0 22,795 0 0 0 0 
29 2 1 -0,051 0 66,734 0,648 0 0 0 0 
29 3 1 1,96 0 0 -21,499 0 0 0 0 
30 1 1 -1,362 0 0 15,264 0 0 0 0 
30 2 1 0,013 0 28,287 -0,016 0 0 0 0 
30 3 1 1,357 0 0 -14,956 0 0 0 0 
31 1 1 0,743 0 0 8,122 0 0 0 0 
31 2 1 0,017 0 7,596 0,049 0 0 0 0 
31 3 1 -0,74 0 0 -8,365 0 0 0 0 
32 1 1 1,94 0 0 21,448 0 0 0 0 
32 2 1 -0,053 0 67,118 -0,7 0 0 0 0 
32 3 1 -2,047 0 0 -22,848 0 0 0 0 
33 1 1 1,648 0 0 17,989 0 0 0 0 
33 2 1 -0,062 0 47,19 -0,725 0 0 0 0 
33 3 1 -1,773 0 0 -19,439 0 0 0 0 
34 1 1 -1,015 0 0 11,222 0 0 0 0 
34 2 1 0,006 0 15,266 -0,04 0 0 0 0 
34 3 1 0,918 0 0 -10,096 0 0 0 0 

 

Зміст 
1. Елементи 
2. Імена завантаженні 
3. Жорсткості 
4. Величини зусиль від комбінацій 
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3.6 Розрахунок поперечної металевої балки 

Розрахунок виконаний по ДБН B.2.6-163: 2010 
 

загальні характеристики 
 

Сталь: C255 
Група конструкцій за додатком E ДБН B.2.6-163: 2010 1 
 

Коефіцієнт надійності по відповідальності γn = 1,1 
 
Коефіцієнт умов роботи 1 

 
 
 
Конструктивне рішення 

 
 

Закріплення від поперечних зсувів і поворотів 
 Зліва Зправа 

Зсув уздовж Y Закріплено Закріплено 

Зсув уздовж Z Закріплено Закріплено 

Поворот навколо Y   
Поворот навколо Z   
 
 

Закріплення з площини вигину  Число ділянок n = 3 
Січення 

 
Профіль: Двутавp широкополковий по ГОСТ 26020-83 50Ш2 
 

Геометричні характеристики 
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 Параметр Значення Один
иці 

вимір
юван

ня 
A Площа поперечного перерізу 176,6 см2 

Av,y Умовна площа зрізу вздовж осі U 73,789 см2 
Av,z Умовна площа зрізу вздовж осі V 64,103 см2 
 α Кут нахилу головних осей інерції 0 град 
Iy Момент інерції відносно центральної осі Y1 паралельної осі 

Y 
72529,999 см4 

Iz Момент інерції відносно центральної осі Z1 паралельної осі 
Z 

7900 см4 

It Момент інерції при вільному крученні 209,98 см4 
Iw Секторіальний момент інерції 4390666,667 см6 
iy Радіус інерції щодо осі Y1 20,266 см 
iz Радіус інерції щодо осі Z1 6,688 см 

Wu+ Максимальний момент опору щодо осі U 2966,462 см3 
Wu- Мінімальний момент опору щодо осі U 2966,462 см3 
Wv+ Максимальний момент опору щодо осі V 526,667 см3 
Wv- Мінімальний момент опору щодо осі V 526,667 см3 
Wpl,u Пластичний момент опору щодо осі U 3350,9 см3 
Wpl,v Пластичний момент опору щодо осі V 818,941 см3 

Iu Максимальний момент інерції 72529,999 см4 
Iv Мінімальний момент інерції 7900 см4 
iu Максимальний радіус інерції 20,266 см 
iv Мінімальний радіус інерції 6,688 см 

au+ Ядерне відстань уздовж позитивного напрямку осі Y (U) 2,982 см 
au- Ядерне відстань уздовж негативного напрямку осі Y (U) 2,982 см 
av+ Ядерне відстань уздовж позитивного напрямку осі Z (V) 16,798 см 
av- Ядерне відстань уздовж негативного напрямку осі Z (V) 16,798 см 
P периметр 210,436 см 

 
Завантажені 1 - постійне 

 Тип нагрузки Величина Позиція х Ширина прикладання навантаження, s 
 длинна = 12 м 
  1,553 Т 6 м 3,02e-004 м 
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Завантажені 1 - постійне 
Коефіцієнт надeжность по навантаженню: 1,1 

Пояс, до якого прикладена навантаження: верхній 

 

  
 
 

Завантаженість 2 - постійне 
 Тип нагрузки Величина Позиція х Ширина прикладання навантаження, s 
 длинна = 12 м 
  1,553 Т 11,5 м 0,2 м 

 
 

12

6 м

1,553 Т

-0,776 Т

0,776 Т 4,658 Т*м
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Завантаженість 2 - постійне 
Коефіцієнт надeжность по навантаженню: 1,1 

Пояс, до якого прикладена навантаження: нижній 

 

  
 
 

Завантаженість 3 - снігове 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 12 м 
  1,68 Т/м 

 
 

12

11,5 м

1,553 Т

-1,488 Т

0,065 Т

0,744 Т*м
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Завантаженість 3 - снігове 
Коефіцієнт надeжность по навантаженню: 1,4 

Пояс, до якого прикладена навантаження: верхній 

 

  
 
 

Загружение 4 - постоянное 
 

 Тип нагрузки Величина 
 длина = 12 м 
  1,608 Т/м 

 
 

12

1,68

-10,08 Т

10,08 Т 30,24 Т*м
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Загружение 4 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,2 

Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний 

 

  
 
 

12

1,608

-9,648 Т

9,648 Т 28,944 Т*м
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Огибаюча величин Mmax по значенням розрахункорвих нагрузок 

Максимальний вигинаючий момент 
 

Перерізуюча сила, що відповідає максимальному 
вигинає моменту 

 
Що огинає величин Mmin за значеннями розрахункових навантажень 

 
Мінімальний згинальний момент 

 
Перерізуюча сила, що відповідає мінімальному 

вигинає моменту 
 

70,654 Т*м

-23,974 Т

22,408 Т

37,39 Т*м

-13,104 Т

11,538 Т



54 
 

Що огинає величин Qmax за значеннями розрахункових навантажень 

 
Максимальна перерізуюча сила 

 
Згинальний момент, відповідний максимальної 

перерізують силі 
 

Що огинає величин Qmin за значеннями розрахункових навантажень 

 
Мінімальна перерізуюча сила 

 
Згинальний момент, відповідний мінімальної 

перерізують силі 
 

-13,104 Т

22,626 Т 70,624 Т*м

-24,192 Т

11,538 Т

70,628 Т*м
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Що огинає величин Mmax за значеннями нормативних навантажень 

 
Максимальний згинальний момент 

 
Перерізуюча сила, що відповідає максимальному 

вигинає моменту 
 

Що огинає величин Mmin за значеннями нормативних навантажень 

 
Мінімальний згинальний момент 

 
Перерізуюча сила, що відповідає мінімальному 

вигинає моменту 
 

50,308 Т*м

-17,146 Т

15,851 Т

28,708 Т*м

-10,099 Т

8,805 Т
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Що огинає величин Qmax за значеннями нормативних навантажень 

 
Максимальна перерізуюча сила 

 
Згинальний момент, відповідний максимальної 

перерізують силі 
 

Що огинає величин Qmin за значеннями нормативних навантажень 

 
Мінімальна перерізуюча сила 

 
Згинальний момент, відповідний мінімальної 

перерізують силі 
 
 
 

 Опорні реакції 
Сила в опорі 1 Сила в опорі 2 

Т Т 
за критерієм Mmax 11,538 13,104 
за критерієм Mmin 11,538 13,104 
за критерієм Qmax 22,626 13,104 
за критерієм Qmin 11,538 24,192 
 
 

 
 
 

-10,099 Т

16,005 Т 50,284 Т*м

-17,299 Т

8,805 Т

50,287 Т*м
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Результати розрахунку 

Перевірено по ДБН Провірка Коеффіціент 
використання 

п.1.5.2.1 Міцність при дії поперечної сили 0,266 

п.1.5.2.1 Міцність при дії згинального моменту 0,974 

п.1.5.4.1 Стійкість плоскої форми вигину при дії 
моменту 

0,974 

п. 1.5.2.1 Міцність по приведених напруженнях при 
одночасній дії згинального моменту і 
поперечної сили 

0,786 

 
 
Коефіцієнт використання 0,974 - Міцність при дії згинального моменту 

3.7 Розрахунок металевої колони 
Розрахунок виконаний по ДБН B.2.6-163: 2010 

загальні характеристики 
 

Сталь: 20 
Група конструкцій за додатком E ДБН B.2.6-163: 2010 1 
 
Коефіцієнт надійності за відповідальністю 1,1 
Коефіцієнт умов роботи 1 
Довжина елемента 5,824 м 

 
 
Відстань між точками розкріплення з площини 5,824 м 
 
Гранична гнучкість для стиснутих елементів: 180 - 60α 
Гранична гнучкість для розтягнутих елементів: 300 
 
 
Сечение 

5,824
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Профіль: трубу сталеві безшовні гарячодеформовані, ГОСТ 8732-78 325x12 
 
 

геометричні характеристики 
 Параметри Значення Один

иці 
вимір
юван

ня 
A Площа поперечного перерізу 117,998 см2 

Av,y Умовна площа зрізу вздовж осі U 59,057 см2 
Av,z Умовна площа зрізу вздовж осі V 59,057 см2 
 α Кут нахилу головних осей інерції 0 град 
Iy Момент інерції відносно центральної осі Y1 паралельної осі 

Y 
14471,448 см4 

Iz Момент інерції відносно центральної осі Z1 паралельної осі 
Z 

14471,448 см4 

It Момент інерції при вільному крученні 28942,895 см4 
iy Радіус інерції щодо осі Y1 11,074 см 
iz Радіус інерції щодо осі Z1 11,074 см 

Wu+ Максимальний момент опору щодо осі U 890,551 см3 
Wu- Мінімальний момент опору щодо осі U 890,551 см3 
Wv+ Максимальний момент опору щодо осі V 890,551 см3 
Wv- Мінімальний момент опору щодо осі V 890,551 см3 
Wpl,u Пластичний момент опору щодо осі U 1781,101 см3 
Wpl,v Пластичний момент опору щодо осі V 1781,101 см3 

Iu Максимальний момент інерції 14471,448 см4 
Iv Мінімальний момент інерції 14471,448 см4 
iu Максимальний радіус інерції 11,074 см 
iv Мінімальний радіус інерції 11,074 см 

au+ Ядерне відстань уздовж позитивного напрямку осі Y (U) 7,547 см 
au- Ядерне відстань уздовж негативного напрямку осі Y (U) 7,547 см 
av+ Ядерне відстань уздовж позитивного напрямку осі Z (V) 7,547 см 
av- Ядерне відстань уздовж негативного напрямку осі Z (V) 7,547 см 
P периметр 196,664 см 
Pi внутрішній периметр 94,562 см 
Pe зовнішній периметр 102,102 см 

 
 
 

325

12
Z

Y
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Розрахункова довжина в площині XOY 0,7 

 
 
Розрахункова довжина в площині XOZ 0,7 
 
Навантаження 

 
 
Завантаження 1 
Тип: постійне 
Враховано власну вагу 
Коефіцієнт включення власної ваги: 1 

N 30,52 Т 
My1 0,02 Т*м 
Qz1 -0,003 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 -0,003 Т 
qz 0 Т/м 

 
Завантаження 2 
Тип: постійне 
Враховано власну вагу 
Коефіцієнт включення власної ваги: 1,05 

N 0 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 

 
 
 

Результати раcчета 
Перевірено по ДБН Перевірка коефіцієнт 

використання 
п.1.5.2.1 Міцність при дії згинального моменту Mz 0,001 

п.1.5.2.1 Міцність при дії поперечної сили Qy 4,808*10-005 

п.1.6.1.1 Міцність при спільній дії поздовжньої сили і 
згинальних моментів без урахування пластики 

0,129 
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Результати раcчета 
Перевірено по ДБН Перевірка коефіцієнт 

використання 
п.1.4.1.3 Стійкість при стисненні в площині XOY (XOU) 0,135 

п.1.4.1.3 Стійкість при стисненні в площині XOZ 
(XOV)) 

0,135 

пп.1.6.2.8, 1.6.2.10 Стійкість в площині дії моменту Mz при 
відцентровому стисканні 

0,135 

пп. 1.6.2.9, 1.6.2.10 Стійкість при стисненні з вигином в двох 
площинах 

0,135 

п.1.4.1.3 Міцність при центральному стиску / розтягу 0,129 

п.1.9.4.1 Гранична гнучкість в площині XOY 0,245 

п.1.9.4.1 Гранична гнучкість в площині XOZ 0,245 

Коефіцієнт використання 0,245 - Гранична гнучкість в площині XOY 

3.8 Висновок за розділом 

В розрахунково конструктивному розділі було визначено всі види 

навантажень на будівлю, такі як навантаження на будівлю від вітру враховуючи: 

вітровий район, тип місцевості, тип споруди, висоту розміщення над рівнем моря. 

Навантаження від снігу враховуючи сніговий район, враховуючи це і власну вагу 

крівлі було складено навантаження на поперечну металеву раму об’єкту, 

розроблена модель рами будівлі методом кінцевих елементів в програмному 

комплексі «SСAD». За результатами статичного розрахунку визначені найбільші 

значення зусиль в елементах рами і за допомогою сателіти «Кристал» на експертизу 

перерізів елементів рами за першою та другою групою граничних станів.. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 
4.1. Основні положення щодо підготовки будівництва об`єкта.  

Для підготовки об’єкту до будівництво потрібно провести тимчасові 

комунікації для комфортного виконання робіт працівниками. 

Розташування на будівельний генплан тимчасових споруд, що забезпечать 

комфортну працю робітникам, місце для збереження будівельних матеріалів від 

зовнішніх чинників, а також для можливості всіх працівників будівельного 

майданчику доглядати за собою або мати можливість в разі ураження будь яким 

зовнішнім шкідливим фактором звернутись за наданням першої медичної 

допомоги. 

На об’єкт розташовують: огороджувальні конструкції, тимчасові комунікації, 

і тимчасові споруди для працівників.  

4.1.1. Тимчасові приміщення, що проектуються на об’єкті 

Прорабська – 3-3,5м на людину; 

Бутівка – 0.9м/на одну людину, 1 шафа/на 1 людину; 

Душова – 0.43м/на 1 людину, 1душова/на 12 людей; 

Умивальна – 0.05м/на 1 людину, 1умивальня/на 15 людей; 

Туалет – 1 туалет/на 20 жінок, 1туалет/на 20 чоловіків; 

Сушарка- 0.2м/на1 людину; 

Їдальня – 0.6м/на 1 людину, 1стіл/на 4 людини; 

Кладова – Об’єктна не менше 25м, Загальноплощова не менше 60м; 

Розрахуємо площу тимчасових споруджень згідно з максимальною кількістю 

людей, що може бути присутня на зміні. nлюд=12люд. 

Тимчасові приміщення, що проектуються на об’єкті згідно з кількістю людей: 

Прорабська – 3x5=15м2; 

Бутівка – 3 x 7 =21м2, (24 шафи); 

Душова – 3 x4 = 12м2, (2 душові); 

Умивальна – 2 умивальні(розташовуються в бутівці); 

Туалет – 1 туалет чоловічий, 1 туалет жіночий; 

Сушарка- 3 x 2=6м2; 



62  

Їдальня – 5 x 3.2=16м2, (6 столи для 24 людей); 

Кладова – 5 x 5 =25м2 одна Об’єктна кладова, 12 x 5 = 60м2 Загальноплощова 

кладова. 

За яких умов сберігаються матеріали, конструкції, або деталі. 

Гравій, пісок, щебень в механізованих складах, м3(Кількість на 1м2 складу 

3,0-4,0; спосіб зберігання – відкритий штабель) 

Гравій, пісок, щебень в немеханізованих складах, м3(Кількість на 1м2 складу 

1,5-2; спосіб зберігання – відкритий штабель) 

Цемент в механізованих складах, бульдозерах, бункерах, м3(Кількість на 1м2 

складу 2,5-4; спосіб зберігання – закриті бункери) 

Цемент в сілосах, м3(Кількість на 1м2 складу 13-18; спосіб зберігання – 

закриті сілоси) 

Цегла будівельна. шт(Кількість на 1м2 складу 700; спосіб зберігання – 

відкритий) 

Плити, м3(Кількість на 1м2 складу 0.4-0.8; спосіб зберігання – відкритий) 

Труби, м3(Кількість на 1м2 складу 0.3-0.4; спосіб зберігання – відкритий) 

Швелери і двутаври сталеві, м3(Кількість на 1м2 складу 0.7-0.1; спосіб 

зберігання – закритий) 

Колони, прогони, звязки(Кількість на 1м2 складу 0.5; спосіб зберігання – 

відкритий) 

Цвяхи, болти, т (Кількість на 1м2 складу 2,5-3,5; спосіб зберігання – 

закритий) 

Фарби, т (Кількість на 1м2 складу 0.7-0.9; спосіб зберігання – закритий) 

Спецодяг(Кількість на 1м2 складу 0.2-0.3; спосіб зберігання – закритий 

склад) 

Середні норми запасу матеріалу в кількості днів: 

Пісок, щебінь, цегла, збірні З/Б конструкції(якщо доставляти залізною 

дорогою 15-20; автомобілем довжиною шляху до 50км 5-10; автомобілем 

довжиною шляху більше 50км 7-20). 
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Цемент, скло, рулонні і азбесто – цементні вироби, вапно, дверні полотна, 

металоконструкції(якщо доставляти залізною дорогою 20-25; автомобілем 

довжиною шляху до 50км 8-12; автомобілем довжиною шляху більше 50км 10-15). 

Сталь сортова, труби чугунні і сталеві, ліс круглий и пиляний, бітум, 

санітарно технічні і хімічні матеріали(якщо доставляти залізною дорогою 20-25; 

автомобілем довжиною шляху до 50км 8-12; автомобілем довжиною шляху більше 

50км 10-15). 

Норму виробничого запасу що зберігається можна визначити за такою 

формулою: 

Qмат(ск) = Qмат(роб)
f1 х f2 х 𝑇𝑇

 х q(зап) 

Qмат(ск)- Запас матеріалів, що можна зберігати на складі 

Qмат(роб)- Кількість матеріалів необхідне для виконання заданого об’єму 

робіт в розрахований період. 

f1- коефіцієнт нерівномірності постачання матеріалу(для автотранспорту – 

1.1) 

f2- коефіцієнт нерівномірності виробничого використання матеріалу(1.3-1.5) 

T- Тривалість будівництва(в днях) 

q(зап) – Норма запасу матеріалу на складі(в днях) 

Розрахунок зберігання матеріалів 

Цегла: Qмат(ск) = 26460
30х 1.1 х 1.4

2 = 1146 

Цегла зберігається в піддонах, піддоні 420 цеглин (беремо 3 піддони 1260 

цеглин) 

Металеві вироби: Qмат(ск) = 550.78
10х 1.1 х 1.4

1 = 35.7т 

(Металеві вироби враховують колони балки і усі інші металеві вироби) 

Збірні залізобетонні вироби: Qмат(ск) = 172.6
34х 1.1 х 1.4

3 = 9.89м. куб. 

Сипучі матеріали: Qмат(ск) = 148.87
6х 1.1 х 1.4

1 = 18.67м. куб. 

Розрахунок величин складів:S = 
𝛴𝛴�Qмат(ск)

𝑞𝑞 �

𝛼𝛼
х 1.4 

q- Коефіцієнт за яким матеріал вміщують на 1 м2 
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α – Коефіцієнт використання площі складу 

1.4- Коефіцієнт, що враховує інші матеріали що не було враховано 

S = 
�1260600 +

9.89
0.4 +

18.67
2.8 +35

1.8�

0.7
х 1.4 = 106,65м. кв. 

Приймаємо такі габарити складів: 

Відкритий 4 х 12 =48м2 

З навісом 10 х 5 =50м2 

Для сипучих матеріалів 5 х 3 = 15м2 

Закритий 4 х 3 = 12м2 

4.1.2. Електропостачання(тимчасове) 

Електропостачання будівельного майданчика є найважливішим фактором, 

що забезпечує хід будівельних робіт. З ростом рівня індустріалізації будівництва і 

відповідно механізації будівельних робіт зростає роль енергопостачання. 

Для проектування тимчасового електропостачання необхідно виконати 

наступне: 

- провести розрахунок енергетичних навантажень; 

- визначити кількість і потужність трансформаторних підстанцій; 

- виявити об'єкти, які можуть зажадати резервного електроживлення 

(водозниження, електропрогрев і т.п.); 

- скласти схему електропостачання будівельного майданчика; 

- розташувати на будгенпланом трансформаторні підстанції, силові і 

освітлювальні мережі, інвентарні електротехнічні пристрої. 

На будівельному майданчику в основному використовується змінний струм 

напругою 220/380 В. За умовами електробезпеки в необхідних випадках (робота у 

вологих приміщеннях) напруга знижується до 12-36 ст. 

За формумою визначаємо максимальне використання енергії(у випадку якщо 

на майданчику працюють всі електропристрої одночасно): 

P=1.1(𝑘𝑘1𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴
cosᵠ

+ 𝑘𝑘2𝛴𝛴𝛴𝛴о. з + 𝑘𝑘3𝛴𝛴𝛴𝛴о. в) 

де Р - загальна споживана потужність, кВт; 

1,10-коефіцієнт, що враховує втрату потужності в мережі; 
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cos ᵠ коефіцієнт потужності, що залежить від кількості і завантаження 

споживачів силової енергії, що приймається для тимчасового електропостачання (в 

середньому 0,75); 

k1, k2, k3 - коефіцієнти одночасності споживання електроенергії; 

(k1=0.75, k2=1, k3=0.8) 

Рс-силова потужність на технологічні потреби, кВт; 

 Ро.з - Потужність пристроїв зовнішнього освітлення, кВт; 

 Ро.в- потужність пристроїв внутрішнього освітлення, кВт. 

Силова потужність на технологічні потреби, коефіцієнти одночасності 

споживання електроенергії k і коефіцієнт потужності cos ᵠ 

Iнверторний аппарат для зварювання SSVA 270  k = 0.88 cos ᵠ =0,67 (5,5 кВт)  

Розчинонасос 270  k = 0.75 cos ᵠ =0,8 (7,5квт) 

Вібратор майданчиковий ИВ-104Б-6 k = 0.75 cos ᵠ =0,75 (0.53квт) 

Лебідка електрична маневрова ЛЕМ-10 k1=0.75 cos ᵠ =0,8 (11,0 квт) 

Торцовочная пила MST20-255 k1=0.75 cos ᵠ =0,75 (2 квт) 

Зовнішне освітлення 

Прожектор світлодіодний «ЕВРОСВЕТ» 100Вт 6400К EV-100-01 FLASH 

9000Лм X 20(освітлення буд майданчику) 

Прожектор світлодіодний «ЕВРОСВЕТ» 50Вт 6400К EV-50-01 FLASH 

4500Лм  

X 6(по три на кожен виїзд з буд майданчику) 

Внутрішне освітлення 

Прорабська – 0,24кВт 

Їдальня – 1.08 кВт 

Рс = 5.5 𝑥𝑥 0.88
0.67

+ 7.5 𝑥𝑥 0.75
0.8

+ 0.53 𝑥𝑥 0.75
0.75

+ 11 𝑥𝑥 0.75
0.8

+ 2 𝑥𝑥 0.75
0.75

= 27,09кВт 

P=1.1(27,09 + 1.32 𝑥𝑥 0.8 + 2.3 𝑥𝑥 1) = 33,5 кВт 

Розрахувавши напругу обираємо трансформатор Підстанція КТПНу 63/10/0,4 

КВа 
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4.1.3. Потреба води на будмайданчику 

Потреба води на будмайданчику розразовується за формулою: 

Qзаг= Qвир+ Qгосп+ Qпож 

Розрахунок води що витрачається на виробництво 

Qвир =1.2Σ 𝐿𝐿𝛴𝛴хk1
8х3600

(л/с) 

Lc – Середні витрати води в зміну 

k1 – коефіцієнт рівномірності споживання води(коефіцієнт дорівнює 1.6) 

8 – кількість годин в зміну 

3600 - кількість секунд в годині 

Qвир =1.2 1200х1.6
8х3600

= 0.08(л/с) 

 

Кількість води на господарсько-побутові потреби  

Розраховується за формулою: 

Qгосп= 𝑁𝑁роб
3600

(𝑛𝑛1 х k2
8

+ 𝑛𝑛2𝑥𝑥𝑘𝑘3) 

Nроб - найбільша кількість робітників у зміну 

n1 - норма споживання води на 1 чол в зміну: при каналізованних 

майданчиках-20-25 л; без каналізації 10-15 л. 

n2 - норма споживання на прийом одного душа (30 л) 

k2 - коефіцієнт нерівномірності споживання води (для санітарно побутових 

потреб = 2,7) 

k3 - коефіцієнт, що враховує відношення користуються душем, до найбільшої 

кількості робітників у зміну (0,3-0,4) 

Qгосп= 24
3600

(25 х 2.7
8

+ 30 𝑥𝑥 0.4)= 0.14(л/с) 

Мінімальна витрата води на протипожежні потреби визначають з розрахунку 

одночасної дії двох струменів з гідрантів по 5 л / с на кожну струмінь, тобто Q = 5 

х 2 = 10 л / с. 

Протипожежний витрата води для майданчиків з площею забудови до 10 га 

прийнятий 10 л / с: 



67  

Тож загальна кількість витрачаємої води: 

Qзаг= 0.08 + 0.14 + 10 =10.22(л/с) 

Qроз=(Qпож+ Qгосп) x k 

Qроз=Qпож+0.5(Qвир+ Qгосп) x k 

k – коефіцієнт на непередбачені витрати води і витік води(k=1.15-1.25) 

Qроз=(10 + 0.14) x 1.25 = 12.675(л/с) 

Qроз=10 + 0.5(0.08+ 0.14)  x 1.25 = 10.14(л/с) 

Приймаємо: 12,675(л/с) 

Розрахунок діаметру тимчасового трубопроводу: 

D=⎷(4 𝑥𝑥 𝑄𝑄роз 𝑥𝑥 1000
πV

) 

D - діаметр тимчасового трубопроводу 

Q роз- розрахункова витрата води на ділянці мережі (л / с) 

1000-кількість літрів води в 1 м3 

V-швидкість руху води в трубі (для тимчасового трубопровода- 1,5 м / с) 

D=⎷(4 𝑥𝑥 12.675 𝑥𝑥 1000
3.14 𝑥𝑥 1.5

)=103,75 

 

(згідно з ГОСТ 3262-75 підбираємо діаметр труби з прохідністю 125л/с 

внутрішнім діаметром 140мм і товщиною стінки 4.5мм) 

4.2. Перелік Основних робіт, що підлягають під описання «робота з підвищеною 
небезпекою».  

-Електрозварювальні,  газополум'яні,  наплавочні і  паяльні  

роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.  

-Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.  

-Застосування   скловати,   шлаковати, азбесту.  

- Вантажно-розвантажувальні роботи за  допомогою  машин  і механізмів.  

- Монтаж,  демонтаж   та   обслуговування   компресорного, холодильного 

обладнання. 

- Роботи на висоті.  

- Робота  в котловані. 
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4.3. Охорона праці для робіт з підвищеною небезпекою 
До виконання робіт допускаються особи, не молодше 18 років, та які 

пройшли: 

Професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у 

професійному доборі, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони 

здоров’я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

23.09.94 № 263/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 

18/554; 

Медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд 

працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 31.03.94 №45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

21.06.94 за № 136/345; 

Спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог 

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.36-05); 

Навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують 

вогневі роботи, відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, 

затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 

19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 

1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-04). 

4.4. Засоби індивідуального захисту  
Засіб індивідуального захисту (313) - це засіб захисту, що одягається на тіло 

працівника (або його частину) або використовується під час праці. 313 

застосовують тоді, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією та 

розміщенням устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-

планувальними рішеннями та іншими засобами колективного захисту. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" на роботах зі шкідливими 

та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненнями або 

http://www.dnaop.com/html/33602/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_0.00-4.36-05
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несприятливими метеорологічними умовами робітникам та службовцям 

безоплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту. Порядок видачі, зберігання та використання 313 визначається 

"Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту". 

Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників 313 і дотримання вимог 

Положення покладається на роботодавця. Він зобов'язаний забезпечити за свій 

рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до 

нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору. 

При визначенні на підприємстві тих професій і посад, що мають право на 

одержання 313 керуються Типовими галузевими нормами безоплатної видачі 

працівникам спеціального одягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту. ЗІЗ видаються працівникам згідно з встановленими нормами і термінами 

носіння незалежно від форми власності підприємства та виду його діяльності. ЗІЗ, 

що видаються працівникам, вважаються власністю підприємства, обліковуються як 

інвентар і підлягають обов'язковому поверненню при: звільненні, переведенні на 

тому ж підприємстві на іншу роботу, для якої видані ЗІЗ не передбачені нормами, 

а також по закінченні строків їх носіння замість одержаних нових 313. 

Відповідно до ГОСТу 12.4.011-89 засоби індивідуального захисту залежно 

від призначення або частини тіла, яку потрібно захистити, поділяють на 12 класів: 

ізолювальні костюми, засоби захисту органів дихання, спеціальний одяг, 

спеціальне взуття, засоби захисту голови, рук, обличчя, органів слуху, очей, захисні 

дерматологічні засоби, запобіжні засоби та пристосування, комплексні засоби 

захисту. 

4.5. Рекомендації з охорони праці під час виконання земляних робіт 
Практично кожний нормативний документ, пов’язаний з експлуатацією 

підземних інженерних комунікацій, містить вимоги безпеки праці під час 

виконання земляних робіт. Земляні роботи невибуховим способом можуть 

виконуватись як вручну, так і з використанням засобів механізації під час 

будівельних, ремонтно-відновлювальних і пошукових робіт. Як засоби механізації 
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можуть використовуватись землерийні машини (наприклад, екскаватор), бурильна 

установка та засоби гідромеханізації. Набувають розповсюдження нові технології 

проведення земляних робіт (наприклад, горизонтальне направлене буріння, 

безтраншейне улаштування трубопроводів під дорогами та іншими інженерними 

комунікаціями шляхом продавлювання грунту*), використання яких має значні 

переваги над звичайним траншейним способом при прокладанні інженерних 

комунікацій через транспортні магістралі. Але використання безтраншейної 

технології в грунтах з камінними включеннями або за наявності в насипному грунті 

твердих предметів (каміння, бетону, металу тощо) є недоцільним. 

Автор спробував на базі чинного законодавства систематизувати та узагальнити 

вимоги щодо безпеки праці під час виконання земляних робіт на інженерних 

комунікаціях (без урахування земляних меліоративних робіт та особливостей 

грунтів — просадочних, вічної мерзлоти, засолених і болотистих) для практичного 

використання у своїй роботі інженерами з охорони праці, іншими працівниками 

підприємств різних галузей промисловості. 

4.6. Рекомендації з охорони праці під час виконання електрозварювальних робіт.  
Роботодавець забезпечує проведення попереднього (під час прийняття на 

роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів 

працівників згідно з вимогами Порядку проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 

липня 2007 року за № 846/14113. 

Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони 

праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного 

комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 

231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05). 

Працівники, що виконують електрозварювальні роботи на висоті, повинні 

пройти навчання і перевірку знань відповідно до Правил охорони праці під час 

http://www.dnaop.com/html/52/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_0.00-4.12-05
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виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року 

№ 62, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 

573/13840 (далі - НПАОП 0.00-1.15-07). 

Не допускається залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких 

робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я 

України 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 30 березня 1994 року за № 51/260. 

4.7. Рекомендації з охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт 
Місце проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинно мати 

достатнє освітлення (природне і штучне). Освітленість повинна бути рівномірною 

без сліпучої дії світильників на працюючих. Типи освітлювальних приладів для 

критих складів потрібно вибирати в залежності від умов середовища і характеру 

вантажів. 

Не допускається знаходження людей і пересування транспортних засобів в 

зоні можливого падіння вантажів під час вантаження і розвантаження, а також під 

час переміщення вантажів підіймально-транспортним обладнанням. 

Способи укладання вантажів повинні забезпечувати: 

- стійкість штабелів, пакетів і вантажів, що знаходяться в них; 

- механізоване забирання штабеля і підйом вантажу навісними захватами 

підіймально-транспортного обладнання; 

- безпека працюючих на штабелі або біля нього; 

- можливість застосування і нормального функціонування засобів захисту 

працюючих і пожежної техніки; 

- циркуляцію повітряних потоків при природній або штучній вентиляції 

закритих складів; 

- дотримання вимог до охоронних зон ліній електропередач, вузлів 

інженерних комунікацій і енергопостачання. 

http://www.dnaop.com/html/1582/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_0.00-1.15-07
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Перенесення матеріалів на носилках по горизонтальному шляху 

допускається лише у виняткових випадках на відстань не більше 50 м, а по сходах 

і драбинах взагалі заборонена. 

Під час перенесення ящиків і предметів, які за своєю формою не дають 

можливості легко підняти їх за верхні частини, необхідно підвести ці предмети 

ломом, підкласти підставку і тільки після цього підняти руками. 

Перекочувати вантажі круглої форми (бочки, барабани та інші) по 

горизонтальній поверхні необхідно так, щоб робітник знаходився позаду предмета, 

що перекочується. Тягнути вантаж на собі забороняється. Не допускається, щоб 

бочки котилися швидше за робочий крок. Похилі площини або схили, по яких 

спускається вантаж, повинні бути досить міцними і мати пристосування, що 

оберігає від сковзання і розкочування його. Забороняється знаходитися будь-кому 

попереду вантажу, що скочується по похилій площині. 

Бутлі з кислотами і іншими їдкими речовинами допускається перенести 

вручну тільки вдвох і у відповідному спецодягу на відстань до 20 м за умов, що 

бутлі надійно закриті пробками, щільно вміщені в кошики або ящики з міцними і 

справними ручками і днищами. Забороняється носити бутлі з кислотами і їдкими 

речовинами на собі, а також підіймати їх за горловину. 

Балони зі стислими або зрідженими газами переміщаються на двоколісних 

возиках, в обмежених умовах - вручну двома робітниками на спеціальних носилках 

із зігненими ручками під час підйому балона не більше, ніж на 0,5 м від рівня землі. 

Конструкція возиків і носилок повинна передбачати пристрій, який фіксує 

положення балона і попереджає його падінню. Вентилі балонів повинні бути 

закриті запобіжними ковпаками. 

Перекидання вручну "по ланцюжку" дрібних вантажів (цегли, каменя та 

інших) забороняється. 

Перенесення вживаних пиломатеріалів повинне проводитися після очищення 

їх від цвяхів і інших металевих кріпильних засобів. 

Вимоги безпеки після закінчення роботи 
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Прибрати і скласти в спеціально відведеному місці інструменти, 

пристосування і т.п. 

Упорядкувати робоче місце. 

Зняти спецодяг і засоби індивідуального захисту. 

Спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене для них місце. 

Про всі помічені несправності обладнання і інструмента потрібно доповісти 

керівнику робіт. 

4.8 Рекомендації з охорони праці під час робіт на висоті 
Загальні положення 

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (далі – Правила) 

поширюються на суб’єктів господарювання, які організовують або виконують 

роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, і встановлюють вимоги безпеки 

і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій 

і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об`єктів. 

Правила встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт на 

висоті з метою забезпечення безпеки працівників. 

Перелік нормативно-технічної документації, на яку є посилання у тексті, 

наведений у додатку 1 до цих Правил. 

До виконання робіт на висоті допускаються особи, не молодше 18 років, та 

які пройшли: 

професійний добір відповідно до Переліку робіт, де є потреба у професійному 

доборі, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України 

та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94 263/121, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за 18/554; 

медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд 

працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 31.03.94 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

21.06.94 за 136/345; 

спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог 

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
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охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 26.01.2005 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15.02.2005 за 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.36-05); 

навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки осіб, які виконують 

вогневі роботи, відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, 

затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 

19.10.2004 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за 

1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-04). 

Під час організації робіт на висоті слід ураховувати, що основними 

небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння 

працівника або падіння предметів; супутніми можуть бути фактори: пожежна 

небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості 

повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо. 

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно: 

забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, 

драбин тощо; 

забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати 

їх за призначенням; 

виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені 

цими Правилами; 

застосовувати технічно справні машини, механізми і пристрої, 

укомплектовані необхідною технічною документацією; 

забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях та безпечні проходи 

до них; 

уживати заходи щодо усунення або зменшення впливу шкідливих та/або 

небезпечних факторів; 

ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров`я працівників, які 

виконують роботи на висоті. 

http://www.dnaop.com/html/33602/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_0.00-4.36-05
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На кожному підприємстві залежно від місцевих умов і особливостей 

виробництва роботодавець затверджує наказом перелік робіт на висоті, які 

виконуються за нарядами-допусками (далі - наряд). 

Роботи, не передбачені цим переліком, виконуються за розпорядженнями 

осіб, яким надано право видачі нарядів (розпоряджень). 

Форма наряду-допуску для виконання робіт на висоті наведена у додатку 2 

до цих Правил. 

Роботи на висоті виконуються за іншими нарядами, передбаченими чинним 

законодавством, якщо до них уключені вимоги безпеки під час виконання 

відповідних робіт на висоті згідно з цими Правилами. 

До нарядів додаються проекти виконання робіт (далі - ПВР) чи технологічні 

карти за рішенням осіб, які мають право видачі нарядів, з урахуванням вимог цих 

Правил. Склад та зміст основних рішень з охорони праці в ПВР наведені у СНиП 

ІІІ-4-80*. 

Наряд виписується у двох примірниках, один з яких залишається у 

працівника, який його видав, другий передається відповідальному керівнику робіт. 

Наряд виписується розбірливим почерком або за допомогою засобів друкування. 

Не допускається виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслювати написаний 

текст. 

Наряд видається на строк, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, 

але не більше 15 календарних днів від дня початку роботи. 

Наряд може бути продовжений один раз на термін не більше 15 календарних 

днів від дня продовження. Продовжити наряд може працівник, який його видав, а 

у разі його відсутності – інший працівник , який має право видавання нарядів для 

виконання робіт на висоті. 

При зміні складу бригади більше ніж наполовину кількості членів бригади, 

які розпочинали роботу, видається новий наряд. 

У разі виникнення у процесі роботи небезпечних та/або шкідливих 

виробничих факторів, зазначених у ГОСТ 12.0.003-74, не передбачених нарядом, 

http://www.dnaop.com/html/1596/doc-%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_12.0.003-74
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роботи припиняються і можуть бути продовжені тільки після усунення зазначених 

факторів. 

Під час цільового інструктажу, який проводиться за нарядом або 

розпорядженням, роз’яснюються питання, у тому числі: 

− способи безпечного виконання робіт; 

− порядок підходу до робочого місця та виходу з нього; 

− стан робочого місця; 

− порядок користування засобами страхування; 

− порядок і місце установки вантажопідіймальних засобів; 

− способи безпечного переходу з одного робочого місця на інше; 

− методи установки або знімання елементів конструкції, будівлі тощо; 

− забезпечення необхідними умовами праці на робочому місці (освітленість, 

температура, вологість повітря, шум, вібрація тощо); 

− стан риштувань, площадок, драбин, огороджень, опорних та страхувальних 

канатів тощо; 

− необхідність застосування засобів індивідуального захисту (касок, 

запобіжних поясів, тощо); 

− порядок застосування верхолазного спорядження та страхувальних засобів 

під час виконання робіт у безопорному просторі. 

Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від видів робіт, 

що виконуються. 

Підготовка робочих місць здійснюється працівниками, які мають право 

виконання робіт на висоті. 

Працівники, які організовують та готують робочі місця, виконують заходи: 

спорудження риштувань, помостів або інших пристосувань для безпечного 

виконання робіт на висоті; 

перевірку справності та наявності документів (записів), що підтверджують 

своєчасне проведення технічних оглядів, випробувань машин, механізмів, 

пристосувань і засобів захисту, що використовуються у роботі; 
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створення необхідних умов праці (встановлення освітлювальних приладів, 

засобів захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, 

заземлення металевих риштувань, наявність і міцність огороджень тощо); 

перевірки наявності та стану засобів індивідуального та колективного 

захисту; 

виконання інших заходів безпеки, що визначаються конкретними умовами 

роботи. 

Обсяг роботи та призначення осіб, які будуть підготовлювати робочі місця, 

визначає працівник, який має право видачі нарядів (розпоряджень). 

Наряди і розпорядження на виконання підготовки робочих місць видаються 

та реєструються у такому ж порядку, як і на безпосереднє виконання робіт на висоті 

– у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями (додаток 

3 до цих Правил). 

Ведення Журналу покладається на працівника, який видає наряди 

(розпорядження) або на іншого працівника, якому доручається ведення цього 

Журналу. 

Для проведення вогневих робіт на висоті, у тому числі газополуменевих та 

електрозварювальних, у наряді зазначаються вимоги пожежної безпеки. 

Для проведення вогневих робіт на вибухонебезпечному обладнанні чи у 

газонебезпечних місцях заходи пожежної безпеки, зазначені у наряді, 

узгоджуються у відповідній графі наряду з відповідальним працівником з пожежної 

безпеки, про що свідчить його запис. 

Тимчасові зварювальні та інші вогневі роботи у виробничих спорудах, 

будівлях на території підприємств під час ремонту обладнання або монтажу 

будівельних конструкцій (крім приватних будівельних майданчиків та 

домоволодінь) виконуються за нарядом, наведеним у НАПБ А.01.001-04. 

Наряди, роботи за якими повністю закінчені, зберігаються протягом 30 діб, а 

наряди про проведення газонебезпечних робіт на висоті – протягом одного року від 

дня їх закриття. Закриті наряди зберігаються у працівників, які їх видали. 



78  

Допускається виконання невідкладних робіт з метою усунення аварійної 

ситуації, ліквідації наслідків стихійного лиха, катастрофи або аварії за 

розпорядженням без оформлення наряду, але з обов`язковим дотриманням 

необхідних заходів безпеки під безпосереднім наглядом відповідальної посадової 

особи. 

У разі, якщо виконання таких робіт вимагає тривалого часу (більше трьох 

годин), слід оформлювати наряд. 

Засоби підмощування, тара, вантажозахоплювальні пристрої, пристосування 

для вивірення та тимчасового закріплення конструкцій, ферм тощо (далі – 

технологічна оснастка), огородження, захисні сітки, перекриття та інші засоби 

запобігання падінню працівників, матеріалів, предметів тощо з висоти, засоби 

захисту від ураження електричним струмом, від дії машин, обладнання, впливу 

шуму, вібрації, шкідливих речовин тощо (далі - засоби індивідуального та 

колективного захисту), які застосовують під час виконання робіт на висоті, мають 

відповідати вимогам чинного законодавства. 

Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічну оснастку 

використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та 

проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 

випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 

виробників. 

Інструменти, пристрої, засоби підмощування, що використовуються під час 

виконання робіт на висоті, повинні відповідати вимогам чинного законодавства. 

Видалення сміття, як правило, проводять механізованим способом у закритих 

ящиках і контейнерах або закритими жолобами. 

Дозволяється скидати сміття з висоти до 3 м без застосування жолобів або 

інших пристосувань. Місце, на яке скидають сміття, слід з усіх боків огородити з 

виставленням необхідних знаків та плакатів безпеки або установити нагляд для 

попередження про небезпеку. 

Роботодавець зобов’язаний на кожному робочому місці забезпечити 

виконання заходів, зазначених у пункті 1.5 цих Правил, а також: 
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забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів, щорічне 

навчання і щорічні перевірки знань працівників, які виконують роботи на висоті; 

забезпечити працівників необхідними засобами захисту, технологічною 

оснасткою, спеціальним одягом та спеціальним взуттям; 

забезпечити своєчасне проведення ремонтів, випробувань засобів захисту і 

технологічної оснастки, технічних оглядів машин і механізмів, які 

використовуються в роботі на висоті; 

призначити працівників, відповідальних за організацію і безпечне виконання 

робіт на висоті. 

Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов’язані: 

знати і виконувати вимоги цих Правил, інших нормативно-правових актів та 

інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій; 

дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час 

виконання будь-яких робіт; 

виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів, інших засобів 

індивідуального та колективного захисту; 

проходити в установленому порядку медичний огляд. 

Працівникам, які виконують верхолазні роботи, робиться відповідний запис 

у посвідчені про перевірку знань з питань охорони праці. 

Виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів 

здійснюється відповідно до вимог чинного закондавства. 

Не дозволяється виконувати роботи на висоті у відкритих місцях при 

швидкості вітру 10 м/с і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, який затрудняє 

видимість в межах фронту робіт, а також у нічний час при недостатній освітленості 

та якщо температура повітря вище плюс 35 0С або нижче мінус 200С. Невідкладні 

роботи на висоті в більш складних погодних умовах (при інших температурах 

тощо), виконуються за рішенням роботодавця. При цьому в ПВР слід передбачити 

додаткові заходи безпеки, що відповідають цим умовам. 
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Під час виконання робіт на висоті для запобігання можливому падінню 

інструменту, матеріалів тощо слід використовувати спеціальні сумки або пристрої 

для їх надійного зберігання (тримання). 

Оцінку важкості та напруженості праці на висоті здійснюють на підставі 

обліку всіх наявних показників відповідно до вимог чинного законодавства. 

 



  

4.9 Календарний план 
 

 
Рисунок 4.1 - Календарний план було складено по кошторисам, що наводяться в розділі «5. Техніко економічний розділ» 

Таблиця 4.1 - Пояснення позначок календарного плану. 

 
Робоча бригада потребується лише на один день. 

 
Робоча бригада потребується на два дні. 

 
Робоча бригада потребується на два дні але один з них вона працює понаднормово. 
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4.10 Висновок за розділом 

В розділі було розрахована площа тимчасових споруд, діаметр 

тимчасового водопроводу і потужність тимчасової електромережі, також 

було визначено кількість та об’єм матеріалів, що потребуються під час 

будівництва об’єкту та площу та тип складів що потрібні для їх зберігання і 

які були розраховані згідно календарного графйку робіт. В розділі 

перелічуються роботи з підвищеною небезпекою та рекомендації для 

безпечної можливості робітників виконувати цю роботу згідно з правилами 

техніки безпеки, що прописані  в регламенті з охорони праці.  
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5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

Вихідні данні до будівництва Супермаркету «Хвиля»: 

Згідно з завданням прєктується сучасний двоповерховий супермаркет з  

під’їздами з двох сторін, зручним розташуванням в житловому районі, та 

паркінгом для легкових автомобілів. Габарити будівлі в осях становить: ширина - 

52м, довжина – 54м. стіни виконані з сендвіч панелей, що спираються на цегляну 

кладку товщиною 380мм. Товщина внутрішньої перегородки становить 120мм. 

5.1 Зведений кошторисний розрахунок 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток И 

Форма № 5 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

/назва органiзацii, що затверджує/ 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5 287.553 тис.грн. 

В тому числі зворотних сум 
 
 

посилання на документ про затвердження 

 

"  "  р. 
 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 

 
 

найменування об`єкта будівництва 

Складений в поточних цінах станом на 04.02.2020 
 
 
 

Ч.ч. 

 
№ кошторисів 
і кошторисних 

розрахунків 

 
Найменування глав, будинків, 

будівель, споруд, лінійних 
об`єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, робiт і витрат 

Кошторисна вартість, тис. грн. 

 
будівель 

них 
робіт 

 
устаткув. 
меблів та 
інвентарю 

 
інших 
витрат 

 
загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 
Глава 2. Об`єкти основного призначення 

1  Новий об`ектний кошторис 3 824.632 
3 824.632 

  3 824.632 
3 824.632 Разом по главі № 2 

 Разом по главах № 1 - 7 3 824.632   3 824.632 
Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати 

2 
 

3 

Розрахунок №1-4 

Розрахунок №1-6 

Додатковi витрати при виконаннi будiвельно- 
монтажних робiт у зимовий перiод 
Додатковi витрати при виконаннi будiвельно- 
монтажних робiт у літній перiод просто неба 
при температурі зовнішнього повітря більш 
ніж +27 С 

    

 Разом по главах № 1 - 9 3 824.632   3 824.632 
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Глава 10. Утримання служб замовника 

4 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.46 

Витрати на технічний нагляд   57.369 57.369 

 Разом по главі № 10 
Разом по главах № 1 - 10 

 
3 824.632 

 57.369 
57.369 

57.369 
3 882.001 

Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи i авторський нагляд 
5 

 
 

6 

ДСТУ Б Д.1.1-7: 
2013 
 
Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.54 

Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7: 
2013 Зміна №3) 
ПР= 257 054.0 
Здійснення авторського нагляду 

  257.054 
 
 

10.000 

257.054 
 
 

10.000 

 Разом по главі № 12 
Разом по главах № 1 - 12 

 
3 824.632 

 267.054 
324.423 

267.054 
4 149.055 

7 
8 

Розрахунок №5 
Розрахунок №6 

Кошторисний прибуток (16.10 грн./люд.год.) 
Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (1.60 грн./люд.год.) 

233.986   
23.253 

233.986 
23.253 

 Разом 4 058.618  347.676 4 406.294 
9  Податок на додану вартість   881.259 881.259 

 Всього по зведеному кошторисному розрахунку 4 058.618  1 228.935 5 287.553 
 
 

[підпис (ініціали, прізвище)] 
 
 
 

[підпис (ініціали, прізвище)] 
 
 
 

[підпис (ініціали, прізвищ)] 
 

 
 



 

 
5.2 Локальний кошторис         ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток A 

Форма № 1 
 
 

 

(найменування об̀ єкта будівництва)  
Локальний кошторис на будівельні роботи № 

 
Новий локальний кошторис. Новий об̀ ектний кошторис 

(найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної 
інфраструктури) 

 
ОСНОВА: Кошторисна вартість 3 824.596 тис. грн. 

креслення (специфікації) № 
 
 

Складений в поточних цінах станом на 04.02.2020 

Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 

Середнiй розряд робiт 

14.533 тис. люд.год. 
1 343.451 тис. грн. 

3.6 розряд 

 
 
 
 

Ч.ч. 

 
 
 

Обгрунту- 
вання 
(шифр 
норми) 

 
 
 
 

Найменування 
робiт і витрат 

 
 
 
 

Одиниця 
виміру 

 
 
 
 

Кіль- 
кість 

 
Вартiсть одиниці, 

грн. 

 
Загальна вартість, 

грн. 

Витрати труда 
робітників, люд.год., 
не зайнятих обслуго- 

вуванням машин 

 
Всього 

експлуа- 
тації 

машин 

 
 
 

Всього 

 
заробіт- 

ної плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що 
обслуговують 

машини 
заробіт- 

ної 
плати 

в тому 
числі за- 
робітної 

плати 

в тому 
числі за- 
робітної 

плати 

на 
одиницю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  Роздiл №1 Землянi роботи 

13 
 

  
 
 

11 
 
 

12 

Е12-12-1 

ШВ-2 

 
Е12-18-3 

 
 

Е12-20-3 

Улаштування покрівель двосхилих із 
металочерепиці "Монтерей" 
Герметик акриловий Tenax Oksiplast 
(додається вартість ресурсу) 
( 28.6275 ) * 2.2 * 0.5 
Утеплення покриттів плитами з мінеральної 
вати або перліту на бітумній мастиці в один 
шар 
Улаштування пароізоляції прокладної в один 
шар 

100м2 
 

кг 
 
 

100м2 
 
 

100м2 

28.6275 
 

31.49025 
 
 

28.6275 
 
 

28.6275 

    36 514.40 
10 210.05 

110.98 
 
 
    12 363.82 

5 820.71 
 
  3 102.50 

956.69 

  287.25 
88.57 

 
 
 
  303.70 

109.36 
 
  67.24 

23.25 

1 045 316 
 

3 495 
 
 

353 945 
 
 

88 817 

292 288 
 
 
 
 

166 632 
 
 

27 388 

  8 223 
2 536 

 
 
 
  8 694 

3 131 
 
  1 925 

666 

     124.6800 
1.4775 

 
 
 
  63.6700 

1.8283 
 
  10.9700 

0.3957 

  3 569.28 
42.30 

 
 
 
  1 822.71 

52.34 
 
  314.04 

11.33 
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зобето 
ділі 

ділі 

ділі 

ділі 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5 ЕН11-33-8 Улаштування покриттів з гранітних плит, 100м2 0.245752     71 021.53   304.11 17 454 15 696   75      760.0700   186.79 

  кількість плит на 1 м2 до 10 шт   63 868.68 218.58   54 4.0467 0.99 
14 Е12-14-2 Улаштування жолобів підвісних 100м 1.08     22 080.06   76.36 23 846 3 884   82   43.9200   47.43 

     3 596.61 27.53   30 0.4603 0.50 
10 ЕН6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 бетону, 0.69685   173 047.11   1 445.23 120 588 8 215   1 007      150.7000   105.02 

   бутобетону і  11 789.26 628.42   438 10.6641 7.43 
8 ЕН8-6-5 Мурування перегородок неармованих з цегли ( залі 100м2ну в 6.235     22 039.17   734.83 137 414 106 422   4 582      191.1800   1 192.01 

  керамічної)(силікатної)(порожнистої) перегородок [з  17 068.55 319.52   1 992 5.4222 33.81 
  товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 відрахуванням         
  м прорізів]         

9 ЕН8-18-5 Мурування зовнішніх стін з цегли (керамічної)( м3 мурування 275.15   1 628.30   74.88 448 027 290 476   20 603   11.2500   3 095.44 
  силікатної) із теплоізоляційними плитами без урахування  1 055.70 32.56   8 959 0.5525 152.02 
  загальною товщиною 380 мм при висоті товщини плит         
  поверху до 4 м          

6 Е9-17-1 Монтаж колон одноповерхових і т 23.1889   2 710.90   1 172.92 62 863 30 614   27 199   14.9600   346.91 
  багатоповерхових будівель і кранових естакад   1 320.22 430.53   9 984 6.8778 159.49 
  висотою до 25 м суцільного перерізу масою до          
  1,0 т          

7 Е9-17-2 Монтаж колон одноповерхових і т 1.0332   1 793.10   743.85 1 853 846   769   9.2800   9.59 
  багатоповерхових будівель і кранових естакад   818.96 275.83   285 4.4616 4.61 
  висотою до 25 м суцільного перерізу масою до          
  3,0 т          

4 ЕН6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів 100м3 бетону, 1.31706  234 639.23   6 163.00 309 034 51 128   8 117      456.3300   601.01 
  залізобетонних, при ширині по верху до 1000 бутобетону і  38 819.99 2 295.65   3 024 39.1711 51.59 
  мм залізобетону в         

3 ЕН6-1-2 Улаштування бетонних фундаментів 100м3 бетону, 0.351  221 685.32   5 714.34 77 812 14 780   2 006      495.0000   173.75 
  загального призначення під колони, об`єм до 3 бутобетону і  42 109.65 2 480.57   871 42.1083 14.78 
  м3 залізобетону в         

2 ЕН6-1-7 Улаштування залізобетонних фундаментів 100м3 бетону, 2.0  219 061.08   5 391.45 438 122 62 543   10 783      367.6000   735.20 
  загального призначення під колони, об`єм бутобетону і  31 271.73 2 305.28   4 611 39.1882 78.38 
  понад 5 м3 до 10 м3 залізобетону в         

1 ЕН6-1-8 Улаштування залізобетонних фундаментів 100м3 бетону, 0.616  205 315.18   4 485.21 126 474 13 811   2 763      263.5500   162.35 
  загального призначення під колони, об`єм бутобетону і  22 420.20 1 901.85   1 172 32.3560 19.93 
  понад 10 м3 до 25 м3 залізобетону в         

 Разом прямих витрат по роздiлу: № 1 ділі    3 255 060 1 084 723  96 828 
37 753 

     12 361.53 
629.50 

 Разом прямих витрат по кошторису: 
 
 
Разом прямi витрати 
в тому числі: 

вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій 

    
 

грн. 

грн. 

3 255 060 
 
 

3 255 060 
 

2 073 509 

1 084 723  96 828 
37 753 

     12 361.53 
629.50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 всього заробітна плата 

Загальновиробничі витрати 
трудомісткість в загальновиробничих витратах 
заробітна плата в загальновиробничих витратах 

   грн. 
грн. 
люд-г 
грн. 

 
569 536 

1 122 476 
 
 

220 975 

   
 

1 542.24 

 ВСЬОГО по кошторису 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 

   грн. 
люд-г 
грн. 

3 824 596  
 

1 343 451 

   
14 533 

 
 
 
 
Склав    

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 

 

Перевірив    

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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5.3 Відомість ресурсів  

Форма № 5а 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л 

 
 

(найменування об`єкта будівництва)  
В I Д О М I С Т Ь Р Е С У Р С I В 

до Договірної цiни 
 

 
Ч.ч. 

 
Шифр 

ресурсу 

 
Найменування 

 
Одиниця 
виміру 

 
Кiлькість 

Поточна 
цiна за 

одиницю 
грн. 

у тому числi 
Вiдпуск. 

цiна 
грн. 

Трансп. 
складова 

грн. 

Загот. 
склад. 
грн. 

Всього, 
грн. 

Всього, 
грн. 

Всього, 
грн. 

Всього, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I.Витрати труда 
1 1 Витрати труда робiтникiв- 

будiвельникiв 
люд.год. 12 361.53 87.75 - - - 

2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються робiтниками- 
будiвельниками 

розряд 3.6 - - - - 

3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 
Середнiй розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 629.5 59.973 - - - 

 
4 

  
розряд 

 
4.9 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 

5  Витрати труда робiтникiв, 
заробiтна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих 
витратах 

люд.год. 1 542.24 143.2818 - - - 

  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 

люд.год. 14 533.27 92.4397 - - - 

у тому числі  - - - - - 
- нормативної 
трудомiсткості 

люд.год. 12 991.03 - - - - 

- розрахункової 
трудомiсткості 

люд.год. 1 542.24 - - - - 

Середнiй розряд робiт розряд 3.6 - - - - 
II.Будівельні машини та механiзми 

1 СН201-12 Автомобілі бортові, маш-год 28.438   203.90 - - - 
  вантажопідйомність 5 т   5 799    

2 СН201-13 Автомобілі бортові, маш-год 31.431   212.17 - - - 
  вантажопідйомність 8 т   6 669    

3 СН203- Автонавантажувачі, маш-год 0.237   273.92 - - - 
 101 вантажопідйомність 5 т   65    

4 СН202- Крани баштові, маш-год 249.206   207.35 - - - 
 129 вантажопідйомність 8 т   51 673    

5 СН202- Крани козлові при роботі на маш-год 3.066   262.74 - - - 
 403 монтажі технологічного   806    
  устаткування,       
  вантажопідйомність 32 т       

6 СН202- Крани на автомобільному маш-год 27.007   334.98 - - - 
 1141 ходу, вантажопідйомність   9 047    
  10 т       

7 СН202- Крани на гусеничному ходу, маш-год 54.771   361.95 - - - 
 1244 вантажопідйомність 25 т   19 824    

8 СН233- Машини свердлильні маш-год 178.922   2.85 - - - 
 201 електричні   510    

9 СН203- Підіймачі щоглові маш-год 0.804   67.87 - - - 
 1080 будівельні,   55    
  вантажопідйомність 0,5 т       

10 СН233- Прес-ножиці комбіновані маш-год 11.985   52.13 - - - 
 345    625    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 СН204- 

502 
Установка для зварювання 
ручного дугового 
[постійного струму] 

маш-год 97.237   18.05 
1 755 

- - - 

  Разом грн. - 96 826 - - - 
Бензин кг 87.306 31.27 2 730.0888  
Дизельне паливо кг 473.7688 25.61 12 133.1545  

Електроенергiя квт.г. 3 251.7759 2.1108 6 864.8154  

Мастильні матерiали кг 47.6847 65.49 3 121.8667  

Гiдравлічна рiдина кг 3.004 72.90 219.0160  

III.Механiзований інструмент 
1 СН270- Апарат для газового маш-год 94.466     

 106 зварювання і різання   

2 СН211- Бадді, місткість 2 м3 маш-год 115.206 
 101    

3 СН270- Вібратори глибинні маш-год 65.304 
 117    

4 СН270- Вібратори поверхневі маш-год 19.86 
 116    

5 СН200-40 Котел електричний маш-год 87.6 
  бітумний, місткість 1 м3   

6 СН203- Лебідки електричні, тягове маш-год 36.929 
 401 зусилля до 5,79 кН [0,59 т]   

7 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-год 44.373 
8 СН204- Термопенали з масою маш-год 37.047 

 1100 завантажувальних   

  електродів не більше 5 кг   
  Разом вартість ресурсів, 

спожитих механiзованим 
інструментом і врахованих в 
вартості матеріалів 
Електроенергiя 
Мастильні матерiали 

грн. 
 
 
 

квт.г. 
кг 

- 
 
 
 

1 555.4122 
20.493 

4 625 
 
 
 

2.1108 
65.49 

   

3 283.1641 
1 342.0843 

IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 
1 П171- Ізоляція RОСКWООL м2 286.275   98.19   96.00   0.26   1.93 

 1071 [30.0км; 262.60 грн/т * 0.001   28 109 27 482 74 553 
  т]       

2 С111-78 Бітуми нафтові покрівельні, т 0.715688   11 305.41      10 769.44   314.30   221.67 
  марка БНК-45/180   8 091 7 708 225 159 
  [30.0км; 299.33 грн/т * 1.05       
  т]       

3 С111-98 Болти із шестигранною т 0.010658      51 199.25      50 000.00   195.34   1 003.91 
  головкою оцинковані,   546 533 2 11 
  діаметр різьби 12-[14] мм       
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       
  т]       

4 С112-173 Бруски обрізні з берези, м3 0.002458   4 580.45   4 361.99   128.65   89.81 
  липи, довжина 2-3,75 м, усі   11 11   
  ширини, товщина 32-70 мм,       
  ІІІ сорт       
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61       
  т]       

5 С112-85 Бруски обрізні з хвойних м3 29.486325   3 625.04   3 425.31   128.65   71.08 
  порід, довжина 2-3,75 м,   106 889 101 000 3 793 2 096 
  ширина 75-150 мм, товщина       
  40-75 мм, ІІІ сорт       
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61       
  т]       

6 С112-23 Бруски обрізні з хвойних м3 0.024949   6 180.31   5 930.48   128.65   121.18 
  порід, довжина 4-6,5 м,   154 148 3 3 
  ширина 75-150 мм, товщина       
  40-75 мм, І сорт       
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61       
  т]       

7 С111-253 Вапно будівельне негашене т 0.093179   4 751.05   4 397.22   260.67   93.16 
  грудкове, сорт 1   443 410 24 9 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.0 т]       

8 С142-10-2 Вода м3 12.15   9.58000   9.58000   -   - 
     116 116   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 т 2.7515   2 685.47   2 416.67   216.14   52.66 

  [30.0км; 214.00 грн/т * 1.01   7 389 6 649 595 145 
  т]       

10 С111-322 Гас для технічних цілей, т 1.660395      39 191.06      38 154.12   268.49   768.45 
  марка КТ-1, КТ-2   65 073 63 351 446 1 276 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.03       
  т]       

11 ШВ-2 Герметик акриловий Tenax кг 31.49025   110.98   108.80   -   2.18 
  Oksiplast   3 495 3 426  69 

12 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно- т 0.007509      66 337.51      64 708.33   328.44   1 300.74 
  коричнева   498 486 2 10 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.26       
  т]       

13 С112-61 Дошки обрізні з хвойних м3 1.487648   3 989.62   3 782.74   128.65   78.23 
  порід, довжина 4-6,5 м,   5 935 5 627 191 116 
  ширина 75-150 мм, товщина       
  44 мм і більше, ІІІ сорт       
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61       
  т]       

14 С111-816 Дріт сталевий т 0.054402      33 089.46      32 286.97   153.68   648.81 
  низьковуглецевий різного   1 800 1 756 8 35 
  призначення світлий,       
  діаметр 1,1 мм       
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]       

15 С111-818- Дріт сталевий т 0.061574      20 765.95      20 205.09   153.68   407.18 
 1 низьковуглецевий різного   1 279 1 244 9 25 
  призначення світлий,       
  діаметр 4,0 мм       
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]       

16 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, т 0.009689      58 477.16      57 131.72   198.83   1 146.61 
  марка Э42   567 554 2 11 
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.14       
  т]       

17 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, т 0.036878      41 248.33      40 240.71   198.83   808.79 
  марка Э42   1 521 1 484 7 30 
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.14       
  т]       

18 С1537-97 Канат подвійного звивання, 10м 0.452953   214.05   204.93   4.92   4.20 
  тип ТК, оцинкований, з   97 93 2 2 
  дроту марки В,       
  маркірувальна група 1770 Н/       
  мм2, діаметр 5,5 мм       
  [30.0км; 153.68 грн/т *       
  0.03203 т]       

19 С111-309 Канати прядив'яні т 0.002422      72 713.01   71 111.11   176.15   1 425.75 
  просочені   176 172  3 
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.01       
  т]       

20 П171- Карнизна планка LR-200 п.м 563.3892   90.78   89.00   -   1.78 
 1088    51 144 50 142  1 003 

21 С111-797 Катанка гарячекатана у т 0.000727      18 261.75      17 750.00   153.68   358.07 
  мотках, діаметр 6,3-6,5 мм   13 13   
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]       

22 С111-324 Кисень технічний м3 47.233095   19.65   16.03   3.23   0.39 
  газоподібний   928 757 153 18 
  [30.0км; 260.67 грн/т *       
  0.0124 т]       

23 П171- Концева конькова планка шт 31.49025   127.70   125.00   0.20   2.50 
 1087 типу LНРК   4 021 3 936 6 79 
  [30.0км; 199.59 грн/т * 0.001       
  т]       

24 С111-594 Мастика бітумна т 7.185503      17 693.54      17 083.33   263.28   346.93 
  покрівельна гаряча   127 137 122 752 1 892 2 493 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.01       
  т]       

25 П171-905 Матеріали рулонні м2 53.8197   36.99   36.00   0.26   0.73 
  покрівельні   1 991 1 938 14 39 
  [30.0км; 262.60 грн/т * 0.001       
  т]       
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26 П171-929 Металочерепиця м2 2 977.26   180.72   177.00   0.18   3.54 

  [30.0км; 182.83 грн/т * 0.001   538 050 526 975 536 10 540 
  т]       

27 С1113-110 Натрій кремнієфтористий т 0.71855      20 217.70      19 492.83   328.44   396.43 
  технічний, І сорт   14 527 14 007 236 285 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.26       
  т]       

28 С121-756 Окремі конструктивні т 0.009999      41 966.23      41 451.33   202.50   312.40 
  елементи будівель та споруд   420 414 2 3 
  [колони, балки, ферми,       
  зв'язки, ригелі, стояки       
  тощо] з перевагою       
  гарячекатаних профілей,       
  середня маса складальної       
  одиниці понад 0,1 до 0,5 т       
  [30.0км; 202.50 грн/т * 1.0 т]       

29 С1421- Пісок природний, рядовий м3 20.012501   509.68   224.23   275.46   9.99 
 10634 [30.0км; 172.16 грн/т * 1.6 т]   10 200 4 487 5 513 200 

30 С111-788 Поковки з квадратних т 0.18252      55 527.10      54 242.99   195.34   1 088.77 
  заготовок оцинковані, маса   10 135 9 900 36 199 
  2,825 кг       
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       
  т]       

31 П171- Прокладка вбираюча п.м 2 190.00375   -   -   -   - 
 1085        

32 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 14.291039   29.06   23.65   4.84   0.57 
  [30.0км; 260.67 грн/т *   415 338 69 8 
  0.01856 т]       

33 С1425- Розчин готовий кладковий м3 0.688106   1 859.44   1 404.17   418.81   36.46 
 11684 важкий цементний, марка   1 279 966 288 25 
  М150       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т]       

34 С1425- Розчин готовий кладковий м3 68.7875   1 655.75   1 204.47   418.81   32.47 
 11687 важкий цементно-   113 895 82 852 28 809 2 234 
  вапняковий, марка М25       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т]       

35 С1425- Розчин готовий кладковий м3 14.3405   1 840.40   1 385.50   418.81   36.09 
 11688 важкий цементно-   26 392 19 869 6 006 518 
  вапняковий, марка М50       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т]       

36 С1425- Розчини готові кладкові м3 3.3018   1 750.92   1 297.78   418.81   34.33 
 11696-3 важкі вапнякові, марка 10   5 781 4 285 1 383 113 
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т]       

37 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0.001453      53 442.34      52 066.01   328.44   1 047.89 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.26   78 76  2 
  т]       

38 С111-856 Руберойд покрівельний з м2 3 149.025   10.60   9.93   0.46   0.21 
  пиловидною засипкою РКП-   33 380 31 270 1 449 661 
  350Б       
  [30.0км; 262.60 грн/т *       
  0.00175 т]       

39 С111-1757 Рядно м2 579.097792   23.32   22.78   0.08   0.46 
  [30.0км; 260.67 грн/т *   13 505 13 192 46 266 
  0.0003 т]       

40 С111-1798 Сталь листова оцинкована, т 0.3564      27 084.47      26 729.17   153.68   201.62 
  товщина 0,7 мм   9 653 9 526 55 72 
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]       

41 С1424- Суміші бетонні готові м3 399.20559   1 669.32   1 179.70   456.89   32.73 
 11600 важкі, клас бетону В15   666 402 470 943 182 393 13 066 
  [М200], крупність       
  заповнювача більше 40 мм       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.4 т]       

42 С1424- Суміші бетонні готові м3 71.0787   1 508.95   1 022.47   456.89   29.59 
 11608 важкі, клас бетону В3,5   107 254 72 676 32 475 2 103 
  [М50], крупність       
  заповнювача більше 20 до       
  40 мм       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.4 т]       
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43 С1424- Суміші бетонні готові м3 35.802   1 527.97   1 041.12   456.89   29.96 

 11598 важкі, клас бетону В7,5   54 704 37 274 16 358 1 073 
  [М100], крупність       
  заповнювача більше 40 мм       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.4 т]       

44 С111-175 Цвяхи будівельні з т 0.071016      28 183.64      27 435.68   195.34   552.62 
  конічною головкою 4,0х100   2 001 1 948 14 39 
  мм       
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       
  т]       

45 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою т 0.000242      42 019.82      41 000.56   195.34   823.92 
  головкою 1,6х50 мм   10 10   
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       
  т]       

46 С111-173 Цвяхи дротяні оцинковані т 0.004104      22 404.42      21 769.78   195.34   439.30 
  для азбестоцементної   92 89 1 2 
  покрівлі 4,5х120 мм       
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       
  т]       

47 С111-1019 Швелери N 40 з т 0.046991      29 441.38      29 068.53   153.68   219.17 
  гарячекатаного прокату із   1 383 1 366 7 10 
  сталі вуглецевої звичайної       
  якості, марка Ст0       
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]       

48 С123-514- Щити опалубки, ширина м2 112.089772   338.90   329.30   2.95   6.65 
 У 300-750 мм, товщина 25 мм   37 987 36 911 331 745 
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.014       
  т]       

49 С123-515- Щити опалубки, ширина м2 8.35296   468.33   454.93   4.22   9.18 
 У 300-750 мм, товщина 40 мм   3 912 3 800 35 77 
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.02       
  т]       

  Разом грн. - 2 068 881 1 744 964 283 493 40 425 
Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомiсткiсть ( 
I) 

люд.год. 14 533.27 1 343 451.0 - - - 

  Будівельні машини та 
механiзми (II) 

грн. - 96 826 - - - 

  Будівельні матерiали, 
вироби та конструкцiї (III+ 
IV) 

грн. - 2 073 506    

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 04.02.2020 
 
 
 
 

Склав    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
 

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
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5.4 Договірна ціна 

 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток С 

Форма № 9 

 

ЗАМОВНИК: 

ПIДРЯДНИК: 

ДОГОВIРНА ЦIНА № 

 
(найменування об`єкта будівництва, пускового комплексу, будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної 

інфраструктури) 

 
що здiйснюється в  роцi 

Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" 

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

Складена в цінах станом на 04.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керівник підприємства Керівник (генеральної) 

(організації) - замовника підрядної організації 

 
 

(підпис, ініціали, прізвище, печатка) (підпис, ініціали, прізвище, печатка) 

 
 

.ч. 

 

бгрунтування 

 

айменування витрат 

артiсть, тис. грн. 

 
сього 

 тому числi: 
будiвельних 

робiт 
нших 
итрат 

1 2 3 4 5 6 
1 Розрахунок №1-1 рямі витрати у 

ому числi 
аробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв Вартiсть 
атерiальних ресурсiв 
артiсть експлуатації будiвельних машин 

3 255.060 
 

1 084.723 
2 073.509 

96.828 

3 255.060 
 

1 084.723 
2 073.509 

96.828 

 

2 Розрахунок №1-2 агальновиробничі витрати 569.536 569.536  

3  сього прямі і загальновиробничі витрати 3 824.596 3 824.596  

  Разом 3 824.596 3 824.596  

4 міна 2 ДСТУ Б 
.1.1-1:2013 
одаток К п.46 

итрати на технічний нагляд 57.369  57.369 

  Разом 3 881.965 3 824.596 57.369 
5 

 
6 

СТУ Б Д.1.1-7: 
013 
міна 2 ДСТУ Б 
.1.1-1:2013 
одаток К п.54 

артість проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №3) 
Р= 257 051.0 
дійснення авторського нагляду 

257.051 
 

10.000 

 257.051 
 

10.000 

  Разом 4 149.016 3 824.596 324.420 
7 
8 

озрахунок №5 
озрахунок №6 

ошторисний прибуток (16.10 грн./люд.год.) 
ошти на покриття адміністративних витрат будівельних 
рганізацій (1.60 грн./люд.год.) 

233.986 
23.253 

233.986  
23.253 

  азом договірна ціна 4 406.255 4 058.582 347.673 
9  одаток на додану вартість 881.251  881.251 

  сього договірна ціна 5 287.506 4 058.582 1 228.924 
 



 
 

5.5 Об’єктний кошторис 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 

(найменування об`єкта будівництва) 
ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 

  

 
Новий об`ектний кошторис 

  

(найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)   

Кошторисна вартість 3 824.596 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 14.533 тис. люд.год. 

Кошторисна заробітна плата 1 343.451 тис. грн. 
Вимірник одиничної вартості       

Складений в поточних цінах станом на 04.02.2020   
 

 
 
 

Ч.ч. 

 
№ коштор. і 

кошторисних 
розрахунків 

 
Найменування робiт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. Кошторисна 
трудоміс 

ткість 
тис.люд.год. 

Коштор. 
заробіт. 
плата, 
тис. грн. 

Показники 
одиничної 
вартості 
тис. грн. 

 
будівельних 

робіт 

устаткування 
меблів 

інвентарю 

 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Новий локальний кошторис 3 824.596  3 824.596 14.533 1 343.451  
2  Всього по кошторису: 3 824.596  3 824.596 14.533 1 343.451  

 
[ підпис (ініціали, прізвище)] 

 
 

[ підпис (ініціали, прізвище)] 
 

Склав    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
 

Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)
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5.6.Висновок за розділом 
В цьому розділі наведено відомість фінансів, що витрачаються на 

будівництво об’єкту, матеріали, машини і люди розраховуються в 

об’єктному кошторисі, договірній ціні, відомості ресурсів, локальному 

кошторисі і зведеному кошторисному розрахунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96  

Загальний виснавок 

В кваліфікаційній роботі «Проєкт будівництва супермаркету 

«Хвиля»в м.Першотравенськ» розроблені Об’ємно-планувальні, 

конструктивні та архітектурно-конструктивні рішення, було проаналізовано 

загальна економічна характеристика району будівництва та особливості 

функціонального технологічного процесу. В розрахунково-

конструктивному розділі згідно з кліматичним районом були розраховані та 

підібрані навантаження снігу і вітру на поперечну металеву раму будівлі, 

було окремо розглянуто навантаження на окремі максимально навантажені 

елементи рами балки і колони, розрахунки були проведені за допомогою 

програмного пакету «SCAD Office 21.1.». Техніко-економічний розділ 

включає в собі розрахунки площі тимчасових споруд, складів, тимчасового 

водопроводу і електропрповоду, а також рекомендації щодо охорони праці 

на будівельному майданчику і як уникнути травм і жертв. Техніко 

економічний розділ, що складається з зведеного кошторисного розрахунку, 

локального кошторису, відомості ресурсів, договірної ціни і об’єктного 

кошторису, що є основою для створення календарного плану, який наведено 

в четвертому розділі «Технологія і організація будівельного виробництва» 

розраховано в програмному забезпеченні «СТ Смета». Вся графічна частина 

кваліфікаційної роботи розроблено в «Autodesk AutoCAD 2019». 
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Відгук 

На кваліфікаційну роботу студента групи 192-16-1 Атанасія Олега Олеговича 
на тему «Проєкт будівництва cупермаркету “Хвиля” у місті Першотавенськ»  

Кваліфікаційна робота складається з: архітектурно-будівельного розділу; 
розрахунково-конструктивного розділу; організаційно-технологічного розділу; 
техніко-економічного розділу. 

Зміст кваліфікаційної роботи відповідає завданню. 

Комплект технічної документації та архітектурно-будівельних креслень 
виконані відповідно до чинних будівельних норм України із застосуванням 
сучасних прикладних програмних комплексів. В процесі виконання 
кваліфікаційної роботи студент Атанасій О.О. продемонстрував схильність до 
самостійної роботи та здатність до моделювання і аналізу поведінки несучих 
конструкцій будівель. 

В кваліфікаційній роботі створена модель методу кінцевих елементів 
одноповерхової рами будівлі, визначені навантаження які діють на раму. За 
результатами статичного аналізу визначені найбільші значення зусиль в 
елементах рами та виконані розрахунки несучої здатності цих елементів. 

Кваліфікаційна робота заслуговує оцінки «відмінно» (92), а її автор студент 
Атанасій О. О. – присудження освітнього ступеню «бакалавр». 

 

 

 

 

 

Керівник кваліфікаційної роботи, 

д.т.н. професор кафедри БГГМ, 

НТУ «Дніпровська політехніка» В.Є. Волкова 
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