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РЕФЕРАТ 

Кваліфікаційна робота включає: 67 с., 5 табл., 7 рис., 1 дод, 8 джерел. 

Креслення: 5 аркушів формату А1. 

БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ПАЛЬОВО – 

СТРІЧКОВИЙ ФУНДАМЕНТ, ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК, 

ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ, РОЗРАХУНОК 

ФУНДАМЕНТУ. 

Об’єкт будівництва: 11-ти поверховий житловий будинок на вулиці О. Поля 

54, місто Дніпро. 

Мета дипломної роботи: самостійно розробити проектні рішення, виконати 

креслення і розрахунки, навчитися об'єднувати різні будівельні процеси 

будівництва житлового будинку, закріплення набутих теоретичних знань. 

За кваліфікаційну роботу було розроблено проєкт житлового будинку, 

технічна карта організації та технології виконання штукатурних робіт, виконано 

опис архітектурно-будівельних рішень, теплотехнічний розрахунок, календарний 

план робіт, кошторис, проектування та розрахунок фундаменту.        

Результат розробки та реалізації проєкту сприятиме підвищенню якості 

робіт, зниженню терміну будівництва, що в свою чергу швидшому розвитку міста 

та його інфраструктури. 
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ABSTRACT 

Qualification work includes: 67 pages, 5 tables, 7 figures, 1 appendice, 8 sources. 

Drawing: 5 sheets of A1 format. 

MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDING, PILL - TAPE FOUNDATION, 

THERMAL TECHNICAL CALCULATION, TECHNOLOGY AND 

ORGANIZATION OF PLASTER WORKS. 

Object of construction: 11-storey residential building at 54 O. Polya Street, 

Dnipro city. 

The purpose of the thesis: to independently develop design solutions, perform 

drawings and calculations, learn to combine different construction processes of housing 

construction, consolidation of acquired theoretical knowledge. 

For qualifying work the project of a house, the technical map of the organization 

and technology of performance of plaster works, the description of architectural and 

construction decisions, heat engineering calculation, the calendar plan of works, the 

estimate, designing and calculation of the base were developed. 

The result of the development and implementation of the project will improve the 

quality of work, reduce construction time, which in turn will accelerate the development 

of the city and its infrastructure. 
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ВСТУП 

 

Актуальність розробки даного проєкту полягає у реалізації сучасних 

конструктивних та технологічних рішень для збільшення житлових площ з ростом 

числа населення та розвитку інфраструктури, що позитивно впливає на розвиток 

міста. 

Конструктивна схема вибрана монолітна каркасна, так з урахуванням 

сучасних та перспективних тенденцій проектування та застосуванням новітніх та 

передових технологій будівництва, що дає змогу швидкому та економічному 

зведені споруди, ця схема створює значну жорсткість конструкції, що дуже 

важливо для багатоповерхових будинків. 

В Україні на даний момент часу великими темпами розвивається будівельна 

галузь, під час будівництва багатоповерхових будинків створюється значна 

кількість трудових місць. 

Озеленення території дворів навколо будинку є важливим фактором 

бажання вибору саме цього місця проживання та сприяє покращенню умов життя 

людей. 
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1 АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ 

 

1.1 Вихідні дані для проектування 

 

Планувальна територія під будівництво знаходиться в I кліматичній зоні за 

адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля 54.  

Рельєф рівний, ґрунти – піщані породи. 

Нормативна глибина промерзання ґрунту 1200 мм. 

Фундамент – пально-стрічковий з монолітного залізобетону (палі 8 метрові, 

стрічковий фундамент шириною 300 мм). 

Стіни – газобетоні блоки товщиною 300, 200 мм. 

Колони монолітні залізобетоні 200х600 та 200х200 мм. 

Перекриття  монолітне залізобетоне товщиною 150 мм. 

 

1.2 Генеральний план 

 

Ділянка проектування прямокутної форми. На ній розташовані будинки 

придатні до зносу, задля розміщення 11-ти поверхового житлового будинку та 

автомобільної стоянки. Біля будинку розташовується майданчик для баків для 

сміття. Також навколо є зелені насадження та дитячий майданчик, призначені для 

благоустрою території. Дорога шириною 6 метрів до внутрішнього двору та до 

стоянки автостоянки. 

Головний фасад орієнтований на південний схід до проспекту О. Поля. 

Будівля розташована на відстані 6-8 метрів від червоної лінії.  
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Рисунок 1 – Ділянка проектування 

 

1.3 Об’ємно-планувальне рішення 

 

Перед будинком розміщені сходи та пандус для інвалідних та дитячих 

колясок, після яких потрапляємо до холу, зліва від входу приміщення сторожа, 

навпроти входу розміщуються два ліфти, а за ними знаходяться П-образні сходи, 

прямо по коридору за ліфтами та сходами розміщений вихід до дворової 

території. 

Будівля схематично поділена на хол з засобами переміщення між 

поверхами, та на два відгалужених від холу в сторони житлових «крила». 

Сходовий майданчик має штучне та природне освітлення через вікна. Коридори, 

які ведуть до дверей житлових квартир освітленні лише штучним світлом. На 
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кожне крило припадає 4 квартири (1-кімнатна та три 2-кімнатні квартири), всього 

на поверсі 8 квартир. 

Для виконання ревізії та технічного обслуговування інженерних 

комунікацій, вхід до підвального та горищного приміщень здійснюється з 

основного сходового майданчика. 

 

1.3.1 Техніко-економічні показники (ТЕП) 

 

Площа забудови визначається по зовнішньому периметру будинку на рівні 

цоколю, врахуючи виступаючі елементи з перекриттям. 

S забудови = 765,5 м2 

Площа загальних приміщень, визначається як сума площ жилих та 

підсобних приміщень, кімнат, веранд, балконів. 

S загальна = 5520 м2 

Будівельний об’єм надземної частини будівель з неопалювальним 

горищним приміщенням визначають множенням площі горизонтального перерізу 

по зовнішньому обводу будинку на рівні першого поверху вище цоколя на повну 

висоту будівлі. 

V надзем = S * Hп * nп 765,5 * 3,3 * 11 = 27787,7 м3 

Площу кімнат знаходять по їх розмірам між окремими поверхнями стін, 

перегородок на рівні підлоги. 

Площі приміщень з першого по одинадцятий поверх: 

Хол – 125,4 м2; 

Сходовий майданчик – 19,32 м2; 

Квартира №1, 8: 

Ванна кімната – 6,6 м2; 
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Спальна кімната – 11,5 м2; 

Студіо (Коридор + Зал + Кухня) – 32,06 м2; 

Квартира №2, 7: 

Ванна кімната – 8,1 м2; 

Спальна кімната – 14,54 м2; 

Студіо (Коридор + Зал + Кухня) – 39,6 м2; 

Квартира №3, 6: 

Ванна кімната – 6,63 м2; 

Спальна кімната – 13,87 м2; 

Студіо (Коридор + Зал + Кухня) – 57,5 м2; 

Квартира №4, 5: 

Ванна кімната – 4,73 м2; 

Студіо (Коридор + Зал + Кухня) – 41,54 м2; 

З другого поверху починаються закриті балкони в кожній квартирі: 

Балкон – 2,07 м2; 
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1.4 Характеристика конструктивної схеми 

 

Для вільного планування квартир вдалим рішенням є будівництво каркасної 

системи з опорами у вигляді колон та стінами до міжповерхового перекриття. 

У запроектованому будинку передбачається монолітна залізобетонна 

каркасна схема, яка складається з колон та перекриття, також на всю висоту в 

центрі будівлі розташована діафрагма жорсткості що забезпечують об’ємну 

жорсткість будівлі. 

 

1.4.1 Фундамент 

 

Фундамент основна підземна частина будівлі, що служить опорою для всіх 

конструкцій споруди вище. В даному будинку використовується безперервний 

стрічковий монолітний фундамент на ростверку товщиною 500 мм, який зв’язує 

палі та передає на них навантаження всієї конструкції будівлі. 

Ширина фундаменту 300 мм, висота 2600 мм  для можливості обпирання на 

нього колон та стін. Палі довжиною 8 метрів з перетином 300х300 мм. 

 

1.4.2 Стіни 

 

Так як, використовується залізобетонна каркасна схема, для стін 

застосовується огороджувальний легкий блок газобетону для зменшення ваги 

будівлі та гарних теплозахисних властивостей. 

Товщина зовнішньої стіни - 300 мм, яка опирається на перекриття між 

колонами шви мінімальні клейові з армуванням за технологією спорудження з 

газоблоку, в подальшому утеплені кам’яною ватою та оштукатурені. 
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1.4.3 Перекриття 

 

Вертикальна стійкість багатоповерхових каркасно-монолітних будівель у 

поперечному та поздовжньому напрямках забезпечується жорстким з'єднанням 

вертикальних несучих конструкцій колон з міжповерховим перекриттям. 

В даному об’єкті запроектовано монолітне перекриття поверхової заливки з 

обпиранням на колони зі зв’язувальним армуванням для забезпечення жорсткості 

товщиною плити 150 мм.  

 

1.4.4 Перегородки 

 

Залежно від призначення перегородки товщина змінюється, міжквартирні 

стіни в проекті товщиною 300 мм для забезпечення кращої звукоізоляції, 

міжкімнатні - 200 мм, також в вологих зонах використовується вологостійкі 

блоки, які ще додатково гідроізолюють спеціальними розчинами. 

  

1.4.5 Сходи та ліфти 

 

Сходи та ліфти є зв’язками для переміщення між поверхами. 

Сходи двомаршеві П-образні, виконані з монолітного залізобетону, марш 

шириною 2 м та довшиною 4,6 м для комфортного пересування та швидшої 

евакуації жильців будинку, на кожній сходовій площадці розташоване вікно для 

природного освітлення з можливістю вентиляції. 

Габарити ліфтової кабіни 2 х 2 метри.  

Стіни з монолітного залізобетону сходових кліток та ліфтів розташовані в 

центральній частині будівлі утворюють діафрагму жорсткості, які сприймають 

крутні зусилля та задають жорсткість конструкції. 
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1.4.6 Покриття 

 

Основним несучим шаром є монолітна залізобетонна плита товщиною 150 

мм, після вкладається шар пароізоляції, шар екструдованого пінополістиролу 

товщиною 100 мм, перекритий цементно-піщаною стяжкою для захисту 

утеплювача та утворення ухилу покрівлі 50 мм та три шари гідроізоляції. 

 

1.4.7 Покрівля 

 

В даному проекті верхній шар покрівлі виконаний з бітумного руберойду в 

три шари, останній з яких з посипкою для захисту від сонячних променів. Схил на 

усю покрівлю складає до 5 градусів. 

 

1.4.8 Вікна 

 

Віконні конструкції призначенні для зв’язку між приміщенням та 

навколишнім світом, природного освітлення та вентилювання приміщень, захисту 

житла від сирості та пилу. 

Вікна та балкон в кожній квартирі розміщені в головних приміщеннях, 

таких як кухня, зала та спальна кімната, також вікна розміщенні на кожному 

поверсі в холі та на сходових клітинах. Вікна металопластикові з двокамерним 

склопакетом. 

 

1.4.9 Двері 

 

Зовнішні двері до холу будівлі масивні подвійні металопластикові з 

матовим склінням розмірами 2500 х 2700 мм. Також балконні двері 

металопластикові з відкриванням до квартири 900 х 2100 мм. 
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Внутрішні двері: вхідні двері металеві за ГОСТом розмірами 900 х 2100 мм, 

відкриваються назовні до коридору. 

 

1.4.10  Перемички 

 

Перемички виготовленні з залізобетону над кожними віконними та 

дверними отворами з обпиранням на стіни, які сприймають навантаження від стін 

розташованих вище. 

 

1.4.11  Підлога 

 

Підлога у проєкті виконана по ґрунту в підвальному приміщенні, та на всіх 

інших поверхах від 1 до 11 по плитам перекриття. Підлога складається зі 

звукоізолюючого та гідроізолюючого покриття, утеплювача та цементно-

піщаного розчину. Так як підвальне приміщення не є житловим, підлога виконана 

без використання утеплювача на щебеневій основі. 

 

1.5 Оздоблення зовнішнє і внутрішнє 

 

Цоколь будівлі висотою 600 мм оздоблений декоративним камінням 

прямокутної форми змонтований на морозостійкий клей. Перший поверх 

оштукатурено та пофарбовано у графітовий колір, починаючи з 2 по 11 поверх - 

стіни білого кольору. 

Внутрішнє оздоблення в холі виконано у світлих тонах з використанням 

штукатурки та фарби, поли підняті стяжкою на 70 мм, на якій укладена плитка.  

Навколо будинку виконано благоустрій території зеленими насадженнями, 

розставлено лавочки, є дитячий майданчик та майданчик для сміття.  
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1.6 Інженерне устаткування будинку 

 

1.6.1 Електроустаткування 

Основне джерело постачання - загальна місцева мережа, для живлення 

будинку застосовуються трансформаторні підстанції, які підключаються до 

мережі за двопроменевою схемою.  

За ступенем забезпечення надійності електропостачання проєкт відноситься 

до І категорії – електроприймачі, пов’язані з роботою інженерних систем 

будинку, зв’язку, ліфтів та електроприймачі згідно до ДБН В.2.5-23:2010. 

«Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення». 

 

1.6.2 Опалення, газифікація, вентиляція 

 

В даному проєкті системою опалення виступають газові котли, насоси, 

труби закритого водопостачання та радіатори. Газопостачання надходить від 

місцевої мережі згідно до ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання. Інженерне 

обладнання будинків і споруд».  

Вентиляційні канали розміщені в стінах між двома квартирами, які 

забезпечують повітрообмін в приміщеннях за вимогами санітарно-гігієнічними 

нормами. 

 

1.6.3 Водопровід, каналізація 

 

Водопровід внутрішній, господарчо-питний підключений від центральної 

системи водопостачання, розподільна та очисна система розміщена в підвальному 

приміщені будівлі. 

Каналізація – господарчо-фекальна, призначена для збирання та виведення 

забруднених стічних вод з подальшим очищенням. 
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Водостічна система з даху проходить всередині будинку, за рахунок цього 

не промерзає взимку, діаметр стічної труби 300 мм. 

 

1.7 Енергозбереження 

 

1.7.1 Теплотехнічний розрахунок 

 

В проєкті будівлі для забезпечення теплоізоляції використовується 

утеплювач кам’яна вата, яка має гарний показник теплоізоляції, звукоізоляції та 

відмінну вогнетривкість, що важливо у будівництві багатоповерхових будинків. 

Розрахунок теплоізоляції стіни згідно до ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова 

ізоляція будівель». Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних 

матеріалів приймають згідно з ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору 

теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель». 

Rqmin > 3,3 м2*К/Вт – мінімальне значення опору теплопередачі для 

зовнішніх стін. 

R1 = 0,3/0,12 = 2,5 м2*К/Вт – значення опору теплопередачі шару 

газобетону товщиною 300 мм; 

R2 = 0,1/0,042 = 2,38 м2*К/Вт – значення опору теплопередачі шару 

кам’яної вати товщиною 100 мм; 

Rqmin < R = R1 + R2 = 2,5 + 2,38 = 4,88 м2*К/Вт 
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Рисунок 2 – Теплотехнічний розрахунок 

 

Висновок 

 

Захисна конструкція відповідає нормам по тепловому захисту в залежності 

від інших вимог. Теплотехнічний розрахунок проводився з показниками для 

території будівництва в місті Дніпро (І кліматичний район). 
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2 РОЗРАХУНКОВО – КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

2.1 Вихідні дані 

 

Таблиця 1 – Вихідні геологічні дані 

Найменування 

ґрунту 

Потужність 

ґрунтового 

шару, метри 
3

кН

м

,s
 

3

кН

м

,
 

ч.од.

W ,  p

ч.од.

W ,  L

ч.од.

W ,  
ч.од.

,  p

ч.од.

I ,
 L

ч.од.

I ,  
3

кН

м

d
  

ч.од.

е,
 

ч.од.

S ,r  

3

I ,max

I ,min

кН

м





 

3

II

кН

м


 I

II

,

град





 I

II

,

кПа

с

с
 Е

,
Ее

МПа

 

Насипний ґрунт 1,8-2,0 - 16,0 0,1 - - - - - 14,55 - - 
17,6 

14,55 
15,24 

0 

0 
- - 

Суглинок палево-

жовтий 
6,4-7,4 26,7 17,0 0,19 0,16 0,3 0,38 0,14 0,21 14,29 0,87 0,58 

18,7 

15,45 
16,19 

15 

16 

6,4 

6,7 

7,7 

8,1 

Пісок 

середньозернисти

й 

5,8-5,4 26,5 18,1 0,16 - - 0,26 - - 15,6 0,7 0,61 
19,91 

16,45 
17,24 

30 

31 

1 

1 

27,0 

28,4 

Пісок 

крупнозернистий 
необмеж. 26,5 19,8 0,2 - - 0,27 - - 16,5 0,61 0,87 

21,78 

18,0 
18,86 

35 

37 

1 

1 

35,0 

36,8 

Рівень ґрунтових вод - 13 метрів 

Відстань між свердловинами складає 100 м 

Абсолютна відмітка гирла палі №1 і №2 – 155 м над рівнем моря 
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Таблиця 2 – Вихідні дані 

№ Найменування Показники 

1 Довжина будівлі, м 43,8 

2 Ширина будівлі, м 18,3 

3 Кількість поверхів, шт 11 

4 Висота поверхів, м 3,3 

5 Перетин колони, м 0,2х0,6 та 0,2х0,2 

6 Матеріал колони Залізобетон 

7 Висота ростверку, м 0,5 

8 Довжина палі, м 8 

9 Кількість паль, шт 180 

Навантаження на фундамент 

10 N, кН 98527,5 

 

2.2 Збір навантажень на фундамент 

 

Таблиця 3 – Навантаження на фундамент 

Вид 

навантаження 
Формула підрахунку γfm 

Навантаження для розрахунку по І 

групі граничних станів на 1 м2 

1 2 4 5 

Власна вага конструкції 

Навантаження 

від 

перекриттів 

та покриття 

 

 

 

1,4 

(0,15*2500*13*9,8)*1,4= 

= 66885 Н/м2 = 66,89 кН/м2 

Навантаження 

від колон 

0,2х0,2  
1,1 

((3,3*0,04*2500*352)/765,5*9,8)*1,

1 = 1635,8 Н/м2 = 1,64 кН/м2 

Навантаження 

від колон 

0,2х0,6  
1,1 

((3,3*0,12*2500*660)/765,5*9,8)*1,

1 = 9201,4 Н/м2 = 9,2 кН/м2 

Навантаження 

від стіни 

товщиною 

300 мм 
 

1,1 

((0,3*3,15*255*400*11)/765,5*9,8)

*1,1 = 14931,3 Н/м2 = 14,93 кН/м2 
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Навантаження 

від стіни 

товщиною 

200 мм 
 

1,1 

((0,2*3,15*77,6*400*11)/765,5*9,8)

*1,1 = 3029,2 Н/м2 = 3,03 кН/м2 

Навантаження 

від 

фундамента   
1,1 

((0,3*2,6*423*2500*1)/765,5*9,8)*

1,1 = 11615,8 Н/м2 = 11,62 кН/м2 

Тимчасові навантаження 

Снігове 

навантаження  

Sm = fm*S0*C 

де, С = *Се*Сalt 
1,14 

Sm = 1,14*1400*1 =  

= 1596 Н/м2 = 1,6 кН/м2; 

Вітрове 

навантаження 

Wm = fm*W0*C 

де, С = 1 
1,14 

Sm = 1,14*500*1 =  

= 570 Н/м2 = 0,57 кН/м2; 

Навантаження 

від людей 

q = 1500 Н/м2; 

N = q*fm*n 
1,2 

1500*1,2*11=19800 Н/м2 = 19,8 

кН/м2. 

Загальне навантаження N = 128710 Н/м2 = 128,71 кН/м2 
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Рисунок 3 - Геологічний розріз ґрунту 

 

2.3 Визначення глибини закладення підошви фундаменту 

 

Глибина сезонного промерзання визначається за формулою: 

 

де dfn – нормативна глибина сезонного промерзання; 

Mt – безрозмірний температурний коефіцієнт, для міста Дніпро дорівнює 20. 

d0 = 0,23 для суглинків і глин, за ДБН В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти 

споруд. Основні положення проектування»; 

kh = 0,6 – для будівель з підвальним приміщенням при температурі 10˚С 

Розрахункова глибина промерзання визначається за формулою: 
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2.3.1 Глибина закладання фундаменту враховуючи геологічні особливості 

будови ґрунтової товщі 

 

Для обпирання фундаменту на несучий ґрунт на мінімальну глибину 0,5 м, 

потрібно зняти насипний ґрунт вище, товщина якого складає 2 метри, тобто 

глибина закладання ростверку дорівнює: 

 

2.3.2 Глибина закладання фундаменту враховуючи глибину підвального 

приміщення під землею 

 

Глибина закладання визначається за формулою: 

 

 – глибина підвального приміщення; 

Приймаємо: dmin = 2,5 м – глибина підошви фундаменту, висота підвалу hп = 

2,5 + 0,6 = 3,1 м, висота цоколю – hц = 0,6 м; 

 

2.4 Визначення несучої здатності однієї палі 

 

Тип фундаменту: пально-стрічковий, глибину закладання ростверку 

приймаємо - dр = 2,5 м. 

Несучий шар ґрунту – пісок середньозернистий, який залягає на відмітках 

від -8,8 до -14,4 м, ґрунтові води проходять на відмітці -13,0 м. 

Приймаємо палі залізобетоні перетином 300х300 мм, довжиною 8 м (СП8-

30 за ГОСТ 19804.3-80), відмітка кінця палі -10,5 м.  

Мінімальна товщина ростверку hр = 0,3 + 0,05 = 0,35 м. Приймаємо перше 

наближення hр = 0,4 м. 
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Глибину котловану приймаємо hк = 2,5 м 

Несуча здатність одиночної висячої палі визначається за формулою: 

 

де A = a2 = 0,32 = 0,09 м2 – площа обпирання на ґрунт палі, що приймається 

рівною площі поперечного перерізу палі; 

u = 4a = 4 * 0,3 = 1,2 м – зовнішній периметр поперечного перерізу палі; 

γc = 1 – коефіцієнт умов роботи палі в ґрунті; 

γcR = 1 - коефіцієнт умов роботи ґрунту під нижнім кінцем палі; 

сf  = 1 – коефіцієнт умов роботи ґрунту на бічній поверхні палі; 

hi – товщина і–го шару ґрунту, дотичного з бічною поверхнею палі, м. 

fi – розрахунковий опір і–го шару ґрунту на бічній поверхні палі, кПа, 

визначається за табл. 4. 

R = 4400 кН – розрахунковий опір ґрунту під нижнім кінцем палі. 
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Таблиця 4 – Розрахунковий опір ґрунту R 

 

Таблиця 5 – Розрахунковий опір ґрунту fi 

 

Приймаємо середнє значення R та f на всю розвідану глибину, R = 3700 кПа, 

f1 = 54,4 кПа, f2 = 65 кПа за табл. 4-5, розраховуємо несучу здатність:  



26 
 

 

Розрахункове навантаження, допустиме на палю, є гарантована несуча 

здатність палі, тобто NP = Fd.g: 

k

d
d.gp

F
FN


 = 840,86/1,4 = 600,61 кН; 

де коефіцієнт надійності k = 1.4 

Порівнюючи несучу здатність з табличною величиною несучої здатності 

залізобетонної палі за матеріалом, умова Np < Np.m виконується. 

Розрахункова несуча здатність (допустиме навантаження на палю, або 

гарантована несуча здатність, що приходиться на 1 м3 палі): 

P

d.gI

d.g
V

F
F  = 600,61/0,747 = 804,03 кН/м3, 

де VP – об’єм палі, м3, в межах розрахункової довжини LP, що визначається з 

урахуванням голови палі ця величина дорівнює  = d для забивних паль. 

Vp = A Lp = A (hп + ) = 0,09 * (8 + 0,3) = 0,747 м3, 

де hп – заглиблення палі. 

За вихідними даними збору навантажень, маємо 

N`= N*1,2 = 128,71*1,2 = 154,45 кН/м2 

 

2.5 Визначення необхідної кількості паль 

 

Потрібна кількість паль на 1 погонний метр визначається за формулою: 

= 154,45*1,05*1/600,61= 0,27 паль/м2; 

Потрібна кількість паль від навантаження всієї конструкції визначається за 

формулою: 

 = 98527,5/600,61 = 164,05 паль 

Приймаємо np = 170 паль 
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Крок паль розраховується за формулою: 

 

Також приймаємо: Палі перерізом 300х300 мм, довжиною 8 метрів, 

кількість n = 170 шт, глибина та ширина ростверку 500 мм. Згідно ГОСТ 19804.3-

80 це відповідає типорозміру СП8-30. 

Палі розташовуємо з кроком не більше ніж 3,7 м однорядний тип 

розстановки паль під ростверк під усіма несучими монолітними стінами. 

 

 

Рисунок 4 - Схема розташування паль 
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2.6 Розразунок осідання основи 

 

Розрахунок осідання умовного фундаменту  методом пошарового 

підсумовування виконано за допомогою програмного забезпечення відповідно до 

додатків «Д» та «П» ДБН В.2.1-10-2009 «Основи і фундаменти споруд». 

.  

Рисунок 5 - Схема пально-стрічкового фундаменту 
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Рисунок 6 – Розрахункові дані 

де DL - позначка планування підсипкою або зрізкою; 

NL - позначка поверхні природного рельєфу;  

FL -позначка підошви фундаменту 

WL - позначка рівня підземних вод 

ВС - нижня межа стисливої товщі 

d і dn - глибина закладання фундаменту відповідно від рівня планування і 

поверхні природного рельєфу 

dp - діаметр круглих паль або сторона квадратної палі 

Hc - глибина стисливої товщі 

b - ширина фундаменту 
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L - довжина сторони прямокутного фундаменту 

By - ширина умовного фундаменту 

Ly - довжна умовного фундаменту 

Вк - ширина котловану 

Lк - довжина котловану; 

Yексп - питома вага ґрунту при експлуатації 

YII,mt,dn - усереднене значення питомої ваги ґрунтів котловану по довжині dn 

YII,mt,h - усереднене значення питомої ваги ґрунтів умовного фундаменту по 

довжині h 

YII,mt - усереднена питома вага ґрунтів на товщині dn 
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Рисунок 7 – Осідання фундаменту 

де S – осідання; 

Нс – глибина стисливої товщі. 

 

Висновок 

 

Осідання фундамента складає S = 0,00 м, тобто осідання відсутнє, це 

обумовлено збільшеною довжиною та кількістю паль, що підвищую міцність та 

довговічності будинку. 
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3 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

3.1 Організація і виконання штукатурних робіт 

 

До початку штукатурних робіт необхідно: 

- виконати підготовку полів; 

- встановити дверні та віконні блоки; 

- застеклити віконні прорізи; 

- встановити вбудовані шафи і антресольні блоки; 

- змонтувати приховані електротехнічну та слаботочну. розводки; 

- доставити на робоче місце інструменти, інвентар, пристосування і 

матеріали; 

- прийняти об'єкт під оздоблення за актом. 

Розчин, приготовлений на заводі, доставляють на будівельний майданчик 

розчиновозами СБ-89 та завантажують в бункер штукатурної станції ПШС-2, 

встановленої на приоб'єктному майданчику. Потім перекачуючи насосом подають 

по рукавах на поверхи. Розчин повинен бути необхідної рухливості. 

При виконанні робіт дотримуються наступну послідовність технологічних 

операцій. Спочатку готують поверхню під обштукатурювання, потім визначають 

мітки маяків, наносять шари обризга і грунту та розрівнюють. Після чого 

наносять та затирають накривочним шаром, оброблюють відкоси, готують і 

затирають бетонні поверхні. Бетонні поверхні під оштукатурення повинні бути 

ретельно очищені від пилу, бруду, жирових і бітумних плям. Поверхні стін 

очищають від напливів розчину, зрубуючи їх молотками. 

Потім поверхні стін розмічують на маяки. Після перевіряють рівність 

площини стін. Для цього натягують шнур на цвяхи. Шнур не повинен торкатись 
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стіни. Потім приступають к влаштуванню марок і маяків. На кожен забитий цвях 

намазують розчин і рівняють його лицьову сторону на рівні шапки цвяха. 

Далі на марки встановлюють правило, під яке наносять розчин. Після 

схоплювання розчину, правило знімають, і на стіні залишається смуга, звана 

маяком. Нанесення розчину на поверхню виробляють за допомогою 

розпилювальної форсунки пневматичної дії. При роботі форсунку тримають під 

кутом 60-90 ° до поверхні. Шар обризга повинен суцільно покривати поверхню, 

мати з нею міцне зчеплення, заповнювати всі нерівності, повинен бути шорсткий. 

Товщина обризга 5 мм. Після наносять шар ґрунту. Товщина шару ґрунту не 

повинна перевищувати 7 мм. Середня товщина намету не повинна перевищувати 

при поліпшеною штукатурці 15 мм 

Роботу по нанесенню обризга і ґрунту виконує ланка штукатурів з 4 чоловік 

і машиніст 4-го розряду, який обслуговує штукатурну установку ПCШ-2М. Двоє 

штукатурів (Ш3 -3 розряду; Ш2 -4 розряду) візуально і за допомогою рейки 

визначають відхилення основи від вертикалі, за- тим вони очищають поверхню.  

Уздовж стін встановлюють підбірники. Після цього штукатур Ш3 подає 

сигнал машиністу станції про включення розчинонасоса. Рухом сопла зліва 

направо і зверху вниз під кутом 60-90 ° до поверхні штукатур Ш1 завдає шар 

обризга. Штукатур Ш4 підтримує рукав, забезпечуючи першому штукатуру 

вільне переміщення по фронту робіт, а також стежить за станом напірних рукавів, 

запобігаючи їх скручування і перегини. Нанесення ґрунту проводиться 

аналогічно. Одночасно в міру нанесення обризга на поверхню штукатури Ш2 і 

Ш3 правилами розрівнюють утворилися напливи. Надлишки розчину скидають в 

підбірники. 

При розрівненні шару ґрунту штукатур Ш3 переміщує полутерок від низу 

до верху зигзагоподібними рухами вправо і вліво притискаючи його до стіни 

паралельно так, щоб між нижньою частиною напівтертка і стіною утворився 

гострий кут. Штукатур Ш2 контрольним правилом перевіряє у всіх напрямках 
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поверхню поґрунтованої стіни. При необхідності підмазують залишилися великі 

раковини, пропуски. Розчин при цьому подається штукатурною лопаткою і 

розрівнюється полутерком. У кінці штукатури Ш1 і Ш4 рухами правил зверху 

вниз і знизу вгору виробляють оброблення кутів. Лінії внутрішніх і зовнішніх 

кутів стін після обробки повинні бути прямими і вертикальними. 

Друга ланка бригади завдає накривний шар на поверхні стін і виробляє 

затирку накривного шару механізованим способом. Спочатку штукатур Ш5 за 

допомогою універсальної вудки круговими рухами зліва направо і зверху вниз 

завдає накривний шар на поверхні стін. Одночасно в міру нанесення накривного 

шару штукатури Ш6 і Ш7 виробляють підтягування і розрівнювання накривного 

шару напівтерком, переміщаючи його в різних напрямках. При цьому верхня 

кромка напівтертка піднята щоб уникнути зрізання розчину. Надлишки розчину 

подають в подборнікі. Штукатури Ш5, Ш6, Ш7, Ш8 і Ш9 виконують затірку 

накривного шару притискаючи обертові диски затирочних машин до 

оброблюваної поверхні стін і переміщаючи їх. 

Затирають накривний шар до зникнення подряпин, раковин, горбів. Місця, 

недоступні для механізованої затірки, обробляють вручну терки. За допомогою 

терок затирають розчин врівень з поверхнею плит. Обробку віконних і дверних 

відкосів починають з конопатки зазорів між коробками і кладкою і підготовки 

поверхонь відкосів. Відкоси штукатурять певним скосом від коробок до поверхні 

стін. 

Штукатури стоячи на помості змочують поверхню укосів і з сокола 

наносять кельмою шар обризга і ґрунту. Ґрунт розрівнюють за допомогою 

дерев'яних малок і полутерков по направляючій рейках. Накривний шар наносять 

кельмами і затирають тертками, змочуючи водою. Вертикальність і 

горизонтальність поверхні перевіряють схилом, рівнем, кутом. 
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3.2 Охорона праці 

При виробництві штукатурних робіт слід суворо дотримуватись вимог 

техніки безпеки, керуючись при цьому діючою нормативною і інструктивною 

документацією ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 

праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення». 

Крім того, при виробництві штукатурних робіт необхідно звертати особливу 

увагу на виконання наступних вимог: 

-до штукатурних робіт допускаються особи, які пройшли інструктаж з 

техніки безпеки, які вивчили пристрої, принцип і порядок роботи з механізмами 

та інструментом; 

-при виробництві штукатурних робіт із застосуванням розчинонасосних 

установок необхідно забезпечити двосторонній зв'язок оператора з машиністом 

установки; 

-для просушування приміщень будівлі при неможливості ви- користування 

систем опалення слід застосовувати повітронагрівачі. Правил пожежної безпеки 

при виконанні будівельно-монтажних робіт. Забороняється обігрівати і сушити 

приміщення жаровнями та іншими пристроями, що виділяють в приміщення 

продукти згоряння палива. 

Перед початком кожної зміни слід перевірити справність розчинонасосів, 

шлангів, дозаторів і іншого устаткування, яке застосовується для штукатурних 

робіт. Манометри повинні бути опломбовані. Забороняється робота 

розчинонасосів при тиску, що перевищує вказане в паспорті. 

Розбирання, ремонт і чистка штукатурних машин, форсунок та іншого 

устаткування, яке застосовується при механізованих штукатурних роботах 

проводиться після зняття тиску і відключення машин від електромережі. 

Продування шлангів стисненим повітрям допускається тільки після видалення 

людей за межі небезпечної зони. 
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Не допускається перегинати шланги під гострим кутом і у вигляді петлі, а 

також затягувати сальники під час роботи. Оператори, що завдають штукатурний 

розчин на поверхню за допомогою сопла, і робочі виробляють обризг вручну, 

забезпечуються захисними окулярами. Переносні струмоприймачі (інструмент, 

машини, світильники та ін.), що застосовуються при виконанні штукатурних 

робіт, повинні мати напругу не більше 36В. Внутрішні штукатурні роботи 

повинні виконуватися з риштовання або пересувних столиків. 

При виконанні робіт на сходових маршах необхідно застосовувати 

спеціальні підмостки (столики) з різною довжиною опорних стійок, що 

встановлюються на щаблі; робочий настил повинен бути горизонтальним і мати 

перила і бортову дошку. 

 

Висновок 

 

В організаційно – технологічному розділі були описані етапи 

технологічного процесу влаштування штукатурних робіт, організацію і виконання 

робіт, безпека праці згідно за ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 

праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», 

створено технічну карту, будівельний генеральний план.  
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4 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

Кошторис розрахований за технологічними картами, щодо влаштування 

пально-стрічкового фундаменту, колон, стін, монолітного перекриття, покрівлі, 

враховуючи види робіт, матеріал та об’єми робіт. 

При розрахунках об’єктного та локальних кошторисів використовувався 

програмний комплекс будівельні технології «Будівельні технології. Кошторис», 

кошторисно – нормативна база, ресурсні елементні кошторисні норми за ДСТУ 

Б.Д.2.2-6, ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на 

будівництво. 

НДС складає 20% на суму кошторисної вартості всіх виконаних робіт і 

витрат.  

Всі матеріальні та трудові ресурси розраховувались за поточними цінами на 

1 квартал 2021 року.  

Кошторисна вартість будівництва нараховує 37 732 572 грн, тобто 

кошторисна витрата на 1м2 складає 4 481 грн . Найбільша частина витрат 

припадає на мурування та оздоблення стін – 10 373 878 грн, що складає 27,5% 

всієї вартості будівництва об’єкта. 

 

Висновок 

 

В даному розділі була розрахована вартість будівництва, за допомогою 

програмного забезпечення «Будівельні технології. Кошторис», розрахована та 

сформована документація локальних кошторисів, об’єктного кошторису, 

відомість ресурсів. Усі розрахунки проводились згідно з вимогами ДСТУ Б.Д.1.1-

1-2013 «Правила визначення вартості будівництва» враховуючи додаткові 

витрати за інспекцію, догляд та кошторисний розрахунок, створено календарний 

графік.  
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ВИСНОВОК 

 

При виконанні кваліфікаційної роботи було запроектовано одинадцяти 

поверховий житловий будинок, розроблено технічну карту організації та 

технології виконання штукатурних робіт, виконано опис архітектурно-будівельної 

складової будинку, креслення та розрахунки, розраховано теплотехнічні 

характеристики стін, створено кошторис за допомогою програмного забезпечення 

«Будівельні технології. Кошторис». Розрахована та сформована документація 

локальних кошторисів, об’єктного кошторису, відомість ресурсів. календарний 

графік будівельних робіт.  

Також було підібрано та виконано розрахунок фундаменту спираючись на 

навантаження від усієї конструкції будівлі. Усі розрахунки проводились згідно з 

вимогами ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва». 
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ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

1. ДБН В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти споруд. Основні положення 

проектування» 

2. ДБН В.2.3-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» 

3. ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для 

утеплення будівель» 

4. ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва» 

5. ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення» 

6. ДБН В.2.1-10-2009 «Основи і фундаменти споруд» 

7. ДБН В.2.5-23:2010. «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного 

призначення» 

8. ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і 

споруд» 

 



40 
 

Додаток А 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 1 -  182_зкр 

  ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток И 
Форма № 5 

 
 

(назва організації, що затверджує) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 37732.572 тис. грн.  

В тому числі зворотних сум  тис. грн.  

 

(посилання на документ про затвердження) 

 "____" ____________________20____р. 

 
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК 

ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _______ 

Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54 

(найменування об'єкта будівництва) 

Складений  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Номери кошторисів і 

кошторисних розрахунків 
Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 2. Об`єкти основного призначення 

1 02-001 Будівництво 28752.491   28752.491 

2 02-001-001 Земельні роботи 1243.152   1243.152 

3 02-001-002 Фундамент 2792.785   2792.785 

4 02-001-003 Колони 2645.072   2645.072 

5 02-001-004 Перекриття 7361.297   7361.297 

6 02-001-005 Стіни 10373.878   10373.878 

7 02-001-006 Покрівля 496.006   496.006 

8 02-001-007 Сходи і ліфти 723.810   723.810 

9 02-001-008 Двері та вікна 3116.491   3116.491 

  Разом по главі № 2 28752.491   28752.491 

  Разом по главах № 1 - 7 28752.491   28752.491 
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн  - 2 -  182_зкр 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати 

10 Розрахунок №3 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.К 
п.26) 

Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період 227.145   227.145 

11 Розрахунок №4 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.К 
п.27) 

Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період просто неба при 
температурі зовнішнього повітря більш ніж  +27 С 

77.632   77.632 

  Разом по главі № 9 304.777   304.777 

  Разом по главах № 1 - 9 29057.268   29057.268 

 
 

Глава 10. Утримання служб замовника 

12 Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.45 

Утримання служби замовника  - 1 %   290.573 290.573 

13 Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.46 

Витрати на технічний нагляд  - 1,5 %   435.859 435.859 

  Разом по главі № 10   726.432 726.432 

  Разом по главах № 1 - 10 29057.268  726.432 29783.700 

 
 

Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи i авторський нагляд 

14 Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.52 

Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт     

15 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013)     

16 Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.54 

Здійснення авторського нагляду  - 0,2 %   58.115 58.115 

17 Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.55 

Кошторисні витрати, пов`язані з випробуванням паль (роботи, що виконуються 
проектними та вишукувальними організаціями) 

    

  Разом по главі № 12   58.115 58.115 

  Разом по главах № 1 - 12 29057.268  784.547 29841.815 

 Розрахунок №5 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16) 

Кошторисний прибуток (П) 
(16,1 грн./люд.-г.) 

1457.182   1457.182 
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 Розрахунок №6 
(ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16) 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) 
(1,6 грн./люд.-г.) 

  144.813 144.813 

  Разом 30514.450  929.360 31443.810 

  Податок на додану вартість   6288.762 6288.762 

  Всього по зведеному кошторисному розрахунку 30514.450  7218.122 37732.572 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн   - 3 -  182_зкр 

1 2  3 4 5 6 7 

   У тому числі вартість матеріальних ресурсів, що постачає замовник (без 
ПДВ) 

    

   Податок на додану вартість     

   Всього вартість матеріальних ресурсів, що постачає замовник з ПДВ     
  

 
Керівник проектної організації 

 
  

 

    [підпис (ініціали, прізвище)]  
   

Головний інженер проекту 
 

  
 

    [підпис (ініціали, прізвище)]  
   

Керівник 
 

відділу  
 

  (найменування)  [підпис (ініціали, прізвище)]  
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 -   182_вр 02-001 

 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Ж 
Форма № 4а 

 Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54  

 (найменування об'єкта будівництва)  
 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В 

до об'єктного кошторису № 02-001 

 

№ 
п/п 

Шифр 
ресурсу 

Найменування 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Поточна 
ціна 
за 

одиницю, 
грн. 

у тому числі: 

відпускна 
ціна, 
грн. 

 

трансп. 
складова, 

грн. 

загот. 
складські 
витрати, 

грн. 

     
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 
всього, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Витрати труда 

1 1 Витрати труда робiтникiв-
будiвельникiв 

люд.год. 73835.51 63.77 - - - 

2  Середній розряд робіт, що 
виконуються робiтниками-
будiвельниками 

розряд 3.80 - - - - 

3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 

люд.год. 5088.66 75.0174 - - - 

4  Середній розряд ланки 
робiтникiв, зайнятих 
керуванням та 
обслуговуванням машин 

розряд 5.00 - - - - 

5  Витрати труда робiтникiв, 
заробітна плата яких 
передбачена в 
загальновиробничих 
витратах 

люд.год. 8900.63 101.4709 - - - 

6  Витрати труда робiтникiв, 
заробітна плата яких 
передбачена в додаткових 
витратах при виконанні робіт 
в зимовий період 

люд.год. 1815.26 - - - - 

7  Витрати труда робiтникiв, 
заробітна плата яких 
передбачена  в додаткових 
витратах при виконанні робіт 
у літній період 

люд.год. 868.17 - - - - 

8  Разом загальна кошторисна 
трудомісткість 

люд.год. 90508.23 68.2409 - - - 

9  Середній розряд робіт розряд 3.80 - - - - 

II. Будівельні машини та механізми 

1 СН201-12 Автомобілі бортові, 
вантажопідйомність 5 т 

маш-г 10.4776 223.04 - - - 

2337    

2 СН203-101 Автонавантажувачі, 
вантажопідйомність 5 т 

маш-г 25.9293 301.93 - - - 

7829    

3 СН204-201 Агрегати зварювальні 
пересувні з бензиновим 
двигуном, з номінальним 
зварювальним струмом 250-
400 А 

маш-г 60.0 166.96 - - - 

10018    
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 2 -   182_вр 02-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 СН215-101 Агрегати наповнювально-
обпресовувальнi, 
продуктивнiсть до 70 м3/год 

маш-г 10.5 480.82 - - - 

5049    

5 СН215-2001 Бiтумозаправники, мiсткiсть 
4 т 

маш-г 24.3429 671.45 - - - 

16345    

6 СН207-153 Бульдозери, потужнiсть 132 
кВт [180 к.с.] 

маш-г 10.9125 635.96 - - - 

6940    

7 СН226-3401 Вагонетки шахтнi для 
транспортування гірничої 
маси по підземним виробкам, 
мiсткiсть кузова 1 м3 

маш-г 25.0272 4.44 - - - 

111    

8 СН233-261 Верстат трубозгинальний 
гiдравлiчний 

маш-г 93.72578 10.26 - - - 

962    

9 СН209-503 Викорчовувачi-збирачi з 
трактором потужнiстю 118 
кВт [160 к.с.] 

маш-г 2.92 684.57 - - - 

1999    

10 СН214-504 Дизель-молоти, маса ударної 
частини 2,5 т 

маш-г 488.61 380.97 - - - 

186146    

11 СН206-1001 Екскаватори шнекороторнi на 
тракторi потужнiстю 79 кВт 
[108 к.с.] 

маш-г 6.28 616.78 - - - 

3873    

12 *СН204-
1400 

Електричнi печi для сушiння 
зварювальних матерiалiв з 
регулюванням температури у 
межах 80-500 град.С 
(працює від пересувної 
електростанції) 

маш-г 8.352 3.16 - - - 

26    

13 СН204-102-2 Електростанцiї пересувні, 
потужнiсть 10 кВт 

маш-г 8.352 76.48 - - - 

639    

14 СН214-201 Копри гусеничнi для паль 
довжиною до 12 м 

маш-г 488.61 329.16 - - - 

160831    

15 СН202-128 Крани баштовi, 
вантажопідйомність 5 т 

маш-г 9.8252 215.50 - - - 

2117    

16 СН202-129 Крани баштовi, 
вантажопідйомність 8 т 

маш-г 2457.8091 255.80 - - - 

628708    

17 СН202-1141 Крани на автомобiльному 
ходу, вантажопідйомність 10 
т 

маш-г 1.368 373.26 - - - 

511    

18 СН202-1243 Крани на гусеничному ходу, 
вантажопідйомність до 16 т 

маш-г 75.13 355.27 - - - 

26691    

19 СН215-701 Крани-трубоукладальники 
для труб дiаметром до 400 
мм, вантажопідйомність 6,3 т 

маш-г 7.44 373.06 - - - 

2776    

20 СН215-702 Крани-трубоукладальники 
для труб дiаметром до 700 
мм, вантажопідйомність 12,5 
т 

маш-г 113.46 638.09 - - - 

72398    

21 СН203-1080 Пiдiймачi щогловi будiвельнi, 
вантажопідйомність 0,5 т 

маш-г 1.9683 83.71 - - - 

165    

22 СН233-345 Прес-ножицi комбiнованi маш-г 163.13638 66.55 - - - 

10857    

23 СН201-312 Трактори на гусеничному 
ходу, потужнiсть 79 кВт [108 
к.с.] 

маш-г 8.23 355.20 - - - 

2923    

24 СН204-502 Установка для зварювання 
ручного дугового [постiйного 
струму] 

маш-г 640.0139 25.71 - - - 

16455    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Разом: грн. - 1166704 - - - 

III. Механiзований інструмент 

1 СН211-101 Баддi, мiсткiсть 2 м3 маш-г 927.6643        
2 СН270-117 Вiбратори глибиннi маш-г 390.606         
3 СН270-50 Вiбратори для усiх видiв 

будiвництва, крiм 
гiдротехнiчного 

маш-г 147.888         

4 СН270-116 Вiбратори поверхневi маш-г 634.525         
5 СН270-115 Дрилi електричнi маш-г 1102.229         
6 СН270-108 Котли бiтумнi пересувні, 

мiсткiсть 400 л 
маш-г 509.20685         

7 СН203-403 Лебiдки електричнi, тягове 
зусилля до 19,62 кН [2 т] 

маш-г 596.385         

8 СН270-123 Люльки двомiснi 
самопiдйомнi, 
вантажопідйомність 300/500 
кг 

маш-г 5639.02817         

9 СН270-135 Перфоратори електричнi маш-г 1629.904         
10 СН270-90 Пилка дискова електрична маш-г 90.509         
  Разом вартість ресурсів, 

спожитих механiзованим 
інструментом і врахованих в 

вартості матеріалів 

грн. - 34160 - - - 

IV. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 

1 С147-37 Анкери із круглих стрижнів з 
різьбою та гайкою із 
низьколегованої сталі 
[173,01 грн/т * 0,1 т] 

100кг 3.2293 4549.60 4443.09 17.30 89.21 

14692 14348 56 288 

2 *С111-2003-
1 

Бiтумна грунтовка на воднiй 
основi Ceresit BT 29WB 
[292,14 грн/т * 0,00105 т] 

л 800.8 30.92 30.00 0.31 0.61 

24761 24024 248 488 

3 С111-73 Бітуми нафтові будівельні, 
марка БН-90/10 
[336,79 грн/т * 1,03 т] 

т 2.73 14152.16 13527.78 346.89 277.49 

38635 36931 947 758 

4 С111-79 Бітуми нафтові для 
покрівельних мастик, марка 
БНМ-55/60 
[336,79 грн/т * 1,05 т] 

т 60.4675 11955.26 11367.21 353.63 234.42 

722905 687347 21383 14175 

5 С1417-8793 Блок для шахт ліфтів 
середній для вантажних 
ліфтів вантажопідйомністю 
500 кг, розміри 
2000х2000х3300 мм, (ШЛ50с-
30-В1)(ШЛ50с-30-1-В1) 
[144,11 грн/т * 6,25 т] 

шт 22.0 10565.02 9457.17 900.69 207.16 

232430 208058 19815 4558 

6 К53-6131-
Р017 

Блоки віконні з роздільними 
стулками марки ОР15-21 
ГОСТ 11214-86 
[225,28 грн/т * 0,112 т] 

шт 90.0 17557.36 17187.87 25.23 344.26 

1580162 1546908 2271 30983 

7 К53-6111-2 Блоки дверні дерев'яні марки 
ДНГ21-10 ГОСТ 14624-84 із 
суцільним заповненням 
щита, глухі 
[225,28 грн/т * 0,129 т] 

шт 140.0 9426.05 9212.17 29.06 184.82 

1319647 1289704 4068 25875 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 С111-1848 Болти будівельні з гайками та 
шайбами 
[182,97 грн/т * 1,12 т] 

т 0.045064 82939.40 81108.21 204.93 1626.26 

3738 3655 9 73 

9 С1113-101 Борошно андезитове 
кислототривке, марка А 
[292,14 грн/т * 1,03 т] 

т 0.003645 6067.71 5647.84 300.90 118.97 

22 21 1 - 

10 С112-25 Бруски обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
40-75 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 26.79356 3989.50 3766.99 144.28 78.23 

106893 100931 3866 2096 

11 С111-253 Вапно будівельне негашене 
грудкове, сорт 1 
[292,14 грн/т * 1,0 т] 

т 1.64415 5369.65 4972.22 292.14 105.29 

8829 8175 480 173 

12 С142-10-2 Вода м3 84.952468 11.38 11.38000 - - 

967 967 - - 

13 С111-1293 Вугілля деревне, марка А 
[255,72 грн/т * 1,02 т] 

т 0.06642 14291.05 13750.00 260.83 280.22 

949 913 17 19 

14 С111-219 Гіпсові в'яжучі Г-3 
[292,14 грн/т * 1,01 т] 

т 0.08438 3120.13 2763.89 295.06 61.18 

263 233 25 5 

15 *ГБ-1-1 Газобетонні блоки AEROS 
D400 
[173,82 грн/т * 0,4 т] 

м3 2257.8336 886.92 800.00 69.53 17.39 

2002518 1806267 156987 39264 

16 С111-1624-2 Грунтовка глибокого 
проникнення 
[292,14 грн/т * 0,0016 т] 

л 937.48173 13.42 12.69 0.47 0.26 

12581 11897 441 244 

17 С121-774 Деталі кріплення рейок, 
елементи кріплення підвісних 
стель, трубопроводів, 
повітроводів, закладні деталі, 
деталі кріплення стінових 
панелей, ворот, рам, грат 
тощо масою не більше 50 кг, 
з перевагою товстолистової 
сталі, такі, що складаються з 
двох та більше деталей, з 
отворами та без отворів, які 
з'єднуються на зварюванні 
[224,57 грн/т * 1,0 т] 

т 0.01464 53196.13 52575.56 224.57 396.00 

779 770 3 6 

18 С112-286 Дошки дубові, сорт ІІ 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 1.098 15979.61 15522.00 144.28 313.33 

17546 17043 158 344 

19 С112-53 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
25 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 37.9107 4308.77 4080.00 144.28 84.49 

163348 154676 5470 3203 

20 С112-56 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
32,40 мм, ІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 3.696 5652.36 5397.25 144.28 110.83 

20891 19948 533 410 
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21 С112-57 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
32,40 мм, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 1.52352 4437.36 4206.07 144.28 87.01 

6760 6408 220 133 

22 С112-61 Дошки обрізні з хвойних 
порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 
44 мм і більше, ІІІ сорт 
[236,53 грн/т * 0,61 т] 

м3 59.1735 4082.39 3858.06 144.28 80.05 

241569 228295 8538 4737 

23 С111-816 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 
1,1 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.668236 30903.24 30124.28 173.01 605.95 

20651 20130 116 405 

24 С111-818-1 Дріт сталевий 
низьковуглецевий різного 
призначення світлий, діаметр 
4,0 мм 
[173,01 грн/т * 1,0 т] 

т 0.3740156 20785.66 20205.09 173.01 407.56 

7774 7557 65 152 

25 С111-1608 Дрантя 
[423,21 грн/т * 0,00113 т] 

кг 27.972 12.72 11.99 0.48 0.25 

356 335 13 7 

26 *С1555-215 Дюбелі забивні з металевим 
сердечником із розпірною 
зоною 50 мм, довжина понад 
160 мм до 280 мм 

100 шт 2.747 10.00 10.00 - - 

27 27 - - 

27 *С1555-215 Дюбелі забивні з металевим 
сердечником із розпірною 
зоною 50 мм, довжина понад 
160 мм до 280 мм 

100 шт 0.29546 10.00 10.00 - - 

3 3 - - 

28 С111-1513 Електроди, діаметр 4 мм, 
марка Э42 
[195,64 грн/т * 1,14 т] 

т 0.585578 52656.40 51400.89 223.03 1032.48 

30834 30099 131 605 

29 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, 
марка Э42 
[195,64 грн/т * 1,14 т] 

т 0.0088 54816.00 53518.15 223.03 1074.82 

482 471 2 9 

30 С111-1865 Закріпки металеві 
[195,64 грн/т * 0,0011 т] 

кг 131.25 131.71 128.91 0.22 2.58 

17287 16919 29 339 

31 С111-887 Залізні вироби для блоків 
вхідних дверей до будівлі, 
однопольних 
[195,64 грн/т * 0,00179 т] 

комплект 0.035 1093.99 1072.19 0.35 21.45 

38 38 - 1 

32 С111-897 Залізні вироби для віконних 
блоків з роздільними 
подвійними рамами, 
одностулчастих, висота до 
1,5 м, для житлових будинків 
[195,64 грн/т * 0,00075 т] 

комплект 0.06 169.71 166.23 0.15 3.33 

10 10 - - 

33 С1112-27 Карборунд 
[292,14 грн/т * 0,00111 т] 

кг 25.5393 119.33 116.67 0.32 2.34 

3048 2980 8 60 

34 С111-1708-1 Клоччя 
[292,14 грн/т * 0,00111 т] 

кг 188.16 9.55 9.04 0.32 0.19 

1797 1701 60 36 
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35 С112-8 Лісоматеріали круглі 
хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-6,5 
м, діаметр 14-24 см 
[236,53 грн/т * 0,71 т] 

м3 0.319516 3001.14 2774.35 167.94 58.85 

959 886 54 19 

36 С111-606 Мастика герметизувальна, 
така, що тужавіє, 
однокомпонентна будівельна 
"Геростон" 
[292,14 грн/т * 1,13 т] 

т 0.006642 45386.73 44166.67 330.12 889.94 

301 293 2 6 

37 С111-612 Мастика морозостійка 
бітумно-масляна МБ-50 
[292,14 грн/т * 1,13 т] 

т 3.12 23853.39 23055.56 330.12 467.71 

74423 71933 1030 1459 

38 С1546-74 Мастило "Циатим-221" 
[292,14 грн/т * 1,25 т] 

т 0.1848 892139.36 874281.25 365.18 17492.93 

164867 161567 67 3233 

39 С114-58-У Мати мінераловатні 
прошивні будівельні, марка 
М100, 125, товщина 100 мм, 
тип 2 
[277,27 грн/т * 0,117 т] 

м3 457.84 2409.79 2330.10 32.44 47.25 

1103298 1066813 14852 21633 

40 Ц1-230 Пінополістирол ПСБ-С-25 
[277,27 грн/т * 0,0005 т] 

м2 382.2 124.94 122.35 0.14 2.45 

47752 46762 54 936 

41 *К58-1721-
К743 

Палі забивні залізобетонні 
марки СП8-30 ГОСТ 19804.3-
80 
[174,79 грн/т * 1,4 т] 

шт 188.49 249.60 - 244.71 4.89 

47047 - 46125 922 

42 С111-105 Папір обгортковий, марка А 
[у листах], маса 1 м2 20 г 
[423,21 грн/т * 1,13 т] 

т 0.00567 30895.13 29811.11 478.23 605.79 

175 169 3 3 

43 С111-1604 Папір шліфувальний 
[423,21 грн/т * 0,00008 т] 

м2 97.502 115.14 112.85 0.03 2.26 

11226 11003 3 220 

44 С114-97 Плити теплоізоляційні з 
пінопласту полістирольного, 
марка ПСБС-40 
[277,27 грн/т * 0,027 т] 

м3 75.7845 1702.26 1661.39 7.49 33.38 

129005 125908 568 2530 

45 С1421-10322 Плити цокольні із граніту, 
фактура лицьової поверхні 
полірована, довжина 50-150 
см, ширина 20-120 см, 
товщина 4 см 
[195,64 грн/т * 0,108 т] 

м2 81.0 1725.18 1670.22 21.13 33.83 

139740 135288 1712 2740 

46 С111-782 Поковки з квадратних 
заготовок, маса 1,8 кг 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.0144 33246.00 32375.00 219.12 651.88 

479 466 3 9 

47 С111-1735 Порошок полірувальний 
[195,64 грн/т * 0,00111 т] 

кг 0.0567 35.80 34.88 0.22 0.70 

2 2 - - 

48 С1425-11683 Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка 
М100 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 23.7257 2003.47 1492.09 472.10 39.28 

47534 35401 11201 932 

49 С1425-11685 Розчин готовий кладковий 
важкий цементний, марка 
М200 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 17.3124 2415.29 1895.83 472.10 47.36 

41814 32821 8173 820 



49 
 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 7 -   182_вр 02-001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 С1425-11688 Розчин готовий кладковий 
важкий цементно-
вапняковий, марка М50 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 0.9435 2191.55 1676.48 472.10 42.97 

2068 1582 445 41 

51 С1425-11700 Розчин готовий 
опоряджувальний цементний 
1:3 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 2.835 1615.45 1111.67 472.10 31.68 

4580 3152 1338 90 

52 С1425-
11706-4 

Розчин тампонажний 
[214,59 грн/т * 2,2 т] 

м3 2.0784 1561.48 1058.76 472.10 30.62 

3245 2201 981 64 

53 С111-859 Руберойд наплавлюваний 
РК-420-1,0 
[292,49 грн/т * 0,00374 т] 

м2 2725.18 15.77 14.37 1.09 0.31 

42976 39161 2970 845 

54 С111-1757 Рядно 
[292,14 грн/т * 0,0003 т] 

м2 291.06 25.88 25.28 0.09 0.51 

7533 7358 26 148 

55 С111-1776 Свердла кільцеві алмазні, 
діаметр 20 мм 
[195,64 грн/т * 0,00015 т] 

шт 9.234 549.95 539.14 0.03 10.78 

5078 4978 - 100 

56 *Ц1-21 Сеrеsіt ВТ 21 Гідроізоляційна 
самоклеюча плівка 
[423,21 грн/т * 0,00002 т] 

м 1640.9171 10.21 10.00 0.01 0.20 

16754 16409 16 328 

57 *Ц1-41 Сеrеsіt ВТ 41 Бітумно-
полімерна мастика 
всепогодна 
[292,14 грн/т * 0,001 т] 

кг 8573.6 0.30 - 0.29 0.01 

2572 - 2486 86 

58 Ц1-3 Сеrеsіt РU Рrоfі Моntagе 
Монтажна піна 
[292,14 грн/т * 0,00028 т] 

упак 5117.97034 153.46 150.37 0.08 3.01 

785404 769589 409 15405 

59 Ц1-41-1 Сеrеsіt СР 41 Бітумна 
гідроізоляційна емульсія 
[292,14 грн/т * 0,001 т] 

кг 153.1 139.06 136.04 0.29 2.73 

21290 20828 44 418 

60 Ц1-225 Сеrеsіt СТ 225 Шпаклівка 
фасадна фінішна біла 
[292,14 грн/т * 0,001 т] 

кг 15600.32 15.19 14.60 0.29 0.30 

236969 227765 4524 4680 

61 Ц1-29 Сеrеsіt СТ 29 Шпаклівка 
мінеральна 
[292,14 грн/т * 0,001 т] 

кг 9750.2 7.57 7.13 0.29 0.15 

73809 69519 2828 1463 

62 С111-1591 Смола кам'яновугільна для 
дорожнього будівництва 
[336,79 грн/т * 1,13 т] 

т 0.08267 8807.43 8254.17 380.57 172.69 

728 682 31 14 

63 С123-526 Стояки інвентарні дерево-
металеві розсувні 
[272,47 грн/т * 0,047 т] 

шт 3.8818 3284.81 3207.59 12.81 64.41 

12751 12451 50 250 

64 С112-17 Стояки рудникові з круглого 
неокореного лісу хвойних 
порід, довжина 2,5-3,9 м 
[236,53 грн/т * 0,71 т] 

м3 2.7936 3925.44 3680.53 167.94 76.97 

10966 10282 469 215 

65 С147-1-8 Стрижнева арматура А-І, 
діаметр 8 мм 
[173,01 грн/т * 0,1 т] 

т 5.7016 1641.51 1592.02 17.30 32.19 

9359 9077 99 184 

66 С147-2-12 Стрижнева арматура А-ІІ, 
діаметр 12 мм 
[173,01 грн/т * 0,1 т] 

100кг 0.0096 1564.43 1516.45 17.30 30.68 

15 15 - - 
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67 С147-4-12 Стрижнева арматура А-ІІІ, 
діаметр 12 мм 
[173,01 грн/т * 0,1 т] 

100кг 923.73 1674.57 1624.44 17.30 32.83 

1546851 1500544 15981 30326 

68 С147-4-16 Стрижнева арматура А-ІІІ, 
діаметр 16 мм 
[173,01 грн/т * 0,1 т] 

100кг 1143.638 1674.57 1624.44 17.30 32.83 

1915102 1857771 19785 37546 

69 С111-2010-1 Сумiш для укладання 
пiнобетонних блокiв Ceresit 
СT 21 
[292,14 грн/т * 0,00105 т] 

кг 71270.0 5.41 4.99 0.31 0.11 

385571 355637 22094 7840 

70 С1424-11621 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 
більше 10 до 20 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 1515.395 2087.85 1531.89 515.02 40.94 

3163917 2321418 780459 62040 

71 С1424-11612 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 
більше 20 до 40 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 644.167 2013.14 1458.65 515.02 39.47 

1296798 939614 331759 25425 

72 С1424-11600 Суміші бетонні готові важкі, 
клас бетону В15 [М200], 
крупність заповнювача 
більше 40 мм 
[214,59 грн/т * 2,4 т] 

м3 334.95 1953.67 1400.34 515.02 38.31 

654382 469044 172506 12832 

73 С111-1882 Тканина мішкова 
[423,21 грн/т * 0,004 т] 

10м2 51.2099 291.03 283.63 1.69 5.71 

14904 14525 87 292 

74 С111-1762 Толь з крупнозернистою 
посипкою гідроізоляційна, 
марка ТГ-350 
[292,49 грн/т * 0,0007 т] 

м2 803.5 11.06 10.64 0.20 0.22 

8887 8549 161 177 

75 С1530-41 Труби напірні з поліетилену 
низького тиску, тип середній, 
зовнішній діаметр 25 мм 
[474,64 грн/т * 0,0015 т] 

10м 20.812 126.55 123.36 0.71 2.48 

2634 2567 15 52 

76 С113-655 Труби чавуннi напiрнi 
фланцевi, клас А, дiаметр 
умовного проходу 300 мм, 
товщина стiнки 11,9 мм 
[157,40 грн/т * 0,0889 т] 

м 301.2 3909.20 3866.11 13.99 29.10 

1177451 1164472 4214 8765 

77 С113-2088 Фiксатор пластмасовий 
одинарний дiам. 14х2 мм 
[474,64 грн/т * 0,0001 т] 

шт 174.32 1.29 1.21 0.05 0.03 

225 211 9 5 

78 С111-388 Фарба земляна густотерта 
олійна, мумія, сурик 
залізний, МА-015 
[292,14 грн/т * 1,11 т] 

т 0.00366 33820.76 32833.33 324.28 663.15 

124 120 1 2 

79 С111-1853-4 Цвяхи будівельні 4,0х120 мм 
[182,97 грн/т * 1,12 т] 

т 1.781556 5323.32 5014.01 204.93 104.38 

9484 8933 365 186 

80 С111-1853-5 Цвяхи будівельні 5х150 мм 
[182,97 грн/т * 1,12 т] 

т 0.0114 5323.32 5014.01 204.93 104.38 

61 57 2 1 

81 С111-175 Цвяхи будівельні з конічною 
головкою 4,0х100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.26656 28450.51 27673.54 219.12 557.85 

7584 7377 58 149 
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82 С111-180 Цвяхи будівельні з плоскою 
головкою 1,8х50 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.04704 37169.81 36221.87 219.12 728.82 

1748 1704 10 34 

83 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою 
головкою 1,8х60 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.026035 35708.24 34788.96 219.12 700.16 

930 906 6 18 

84 С111-171 Цвяхи дротяні оцинковані 
для азбестоцементної 
покрівлі 4,0х100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.43281 26780.43 26036.20 219.12 525.11 

11591 11269 95 227 

85 С111-173 Цвяхи дротяні оцинковані 
для азбестоцементної 
покрівлі 4,5х120 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.01464 25557.14 24836.90 219.12 501.12 

374 364 3 7 

86 С111-160 Цвяхи опоряджувальні круглі 
1,0х16 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.00735 50523.43 49313.65 219.12 990.66 

371 362 2 7 

87 С111-1853 Цвяхи оцинковані будівельні 
[182,97 грн/т * 1,11 т] 

т 1.9929 17078.84 16540.86 203.10 334.88 

34036 32964 405 667 

88 С111-1484 Шурупи з напівкруглою 
головкою, діаметр стрижня 8 
мм, довжина 100 мм 
[195,64 грн/т * 1,12 т] 

т 0.0444 24507.66 23808.00 219.12 480.54 

1088 1057 10 21 

89 С123-514-У Щити опалубки, ширина 250-
250 мм, товщина 25 мм 
[236,53 грн/т * 0,014 т] 

м2 0.533262 239.14 231.14 3.31 4.69 

128 123 2 3 

90 *С123-514-У Щити опалубки, ширина 250-
650 мм, товщина 25 мм 
[236,53 грн/т * 0,04 т] 

м2 2.998882 245.41 231.14 9.46 4.81 

736 693 28 14 

91 С123-514-У Щити опалубки, ширина 300-
750 мм, товщина 25 мм 
[236,53 грн/т * 0,014 т] 

м2 1889.6727 239.14 231.14 3.31 4.69 

451896 436779 6255 8863 

  Разом: грн. - 20334785 18269211 1680836 384737 

Підсумкові показники 

  Кошторисна трудомісткість 
(I) 

люд.год. 90508.23 6176363 - - - 

  Будівельні машини та 
механізми (II) 

грн. - 1166704 - - - 

  Будівельні матерiали, вироби 
та конструкцiї (III+IV) 

грн. - 20368945 - - - 

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом 

  Бензин кг 326.1662 30.15 9834.2067  

  Дизельне паливо кг 7654.3633 26.13 200006.5412  

  Електроенергiя квт.г. 50946.494 3.3595 171167.5227  

  Дрова м3 61.1048 119.13 7279.4174  

  Мастильні матерiали кг 1066.6152 72.85 77715.0779  

  Гiдравлічна рiдина кг 13.8452 74.42 1029.8178  
 

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 червня 2021 р. 
* Відмічені ресурси, ціну на які змінено. 

 
Склав    

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 
Перевірив    



52 
 
 

Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 182_лк 02-001-001 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54 

(найменування об'єкта будівництва) 

     ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
   Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001 

на Земельні роботи. Будівництво 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 1243.152 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 0.34738 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 25.678 тис. грн. 

Середній розряд робіт 4.4 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Обґрунтування (шифр 

норми) 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, 
люд.год. не зайнятих 

обслугову- 
ванням машин 

 
Всього 

 

експлуа- 
тації 

машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуа- 
тації 

машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е1-195-11 Корчування дерев у грунтах природного 
залягання викорчовувачами-збирачами 
на тракторі потужністю 118 кВт [160 
к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр 
дерев до 32 см 

100шт 1.0 5680.30 4922.24 5680 758 4922 13.9400 13.94 

 758.06 1323.20 1323 15.8860 15.89 
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2 Е1-14-2 Розроблення грунту траншейними 
роторними екскаваторами при ширині 
траншеї 1,2 м, глибині до 1,4 м, група 
грунтів 2 

1000м3 0.5 7746.76 7746.76 3873 - 3873 - - 

 - 3092.52 1546 39.0616 19.53 

3 ЕН22-8-8 Укладання сталевих водопровідних труб 
з гідравлічним випробуванням, діаметр 
труб 300 мм 

1 км 
трубопровод

у 

0.3 4056384.39 63530.12 1216915 15380 19059 727.6000 218.28 

 51266.70 7506.75 2252 110.5922 33.18 

4 Е1-26-10 Додавати на кожні наступні 10 м 
переміщення грунту [понад 10 м] 
бульдозерами потужністю 132 кВт [180 
к.с.], група грунтів 2 

1000м3 2.25 3084.41 3084.41 6940 - 6940 - - 

 - 607.07 1366 7.3235 16.48 

  Разом прямих витрат по кошторису   1233408 16138 34794  232.22 

  6487  85.08 

  Разом прямі витрати  грн. 1233408     

  в тому числі:        

  вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1182476     

  вартість ЕММ  грн. 34794     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  6487    

  заробітна плата робітників  грн.  16138    

  всього заробітна плата  грн.  22625    

  Загальновиробничі витрати  грн. 9744     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     30.08 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  3053    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 1243152     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     347.38 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  25678    
 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54 

(найменування об'єкта будівництва) 

   
  ЗАТВЕРДЖЕНО  

   
   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
  
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002 

на Фундамент. Будівництво 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 2792.785 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 7.63364 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 533.294 тис. грн. 

Середній розряд робіт 3.7 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Обґрунтування (шифр 

норми) 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда робітників, 

люд.год. не зайнятих 
обслуговуванням машин 

 
Всього 

 

 

експлуатації 
машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуатації 
машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е5-3-4 Заглиблення дизель-молотом на 
гусеничному копрі залізобетонних паль 
довжиною до 8 м у ґрунти групи 2 

м3 183.0 3056.87 2291.66 559407 74164 419374 6.2600 1145.58 

 405.27 432.08 79071 5.3279 975.01 

2 ЕН6-18-1 Улаштування ростверку 100 м3 
залізобетону 

в ділі 

1.058 486293.18 18933.22 514498 83597 20031 1264.4300 1337.77 

 79014.23 7180.60 7597 98.4480 104.16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 ЕН6-1-22 Улаштування стрічкових фундаментів 
залізобетонних, при ширині по верху до 
1000 мм 

100м3 
бетону, 

бутобетону і 
залізобетону 

в ділі 

3.3 361009.30 7769.91 1191331 90715 25641 456.3300 1505.89 

 27489.32 2858.47 9433 39.1711 129.26 

4 ЕН8-3-7 Гідроізоляція стін, фундаментів бічна 
обмазувальна бітумна в 2 шари по 
вирівняній поверхні бутового 
мурування, цеглі, бетону 

100м2 
поверхні, що 
ізолюється 

13.0 9799.55 - 127394 28194 - 33.5000 435.50 

 2168.79 - - - - 

5 РН19-26-1 Теплоізоляція стін та колон 
прямокутних виробами з пінопласту на 
бітумі 

1 м3 ізоляції 39.0 4557.12 - 177728 80609 - 31.1000 1212.90 

 2066.91 - - - - 

  Разом прямих витрат по кошторису   2570358 357279 465046  5637.64 

  96101  1208.43 

  Разом прямі витрати  грн. 2570358     

  в тому числі:        

  вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1748033     

  вартість ЕММ  грн. 465046     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  96101    

  заробітна плата робітників  грн.  357279    

  всього заробітна плата  грн.  453380    

  Загальновиробничі витрати  грн. 222427     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     787.57 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  79914    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 2792785     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     7633.64 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  533294    
 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 182_лк 02-001-003 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54 

(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   
   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
  

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003 

на Колони. Будівництво 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 2645.072 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 6.82917 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 476.789 тис. грн. 

Середній розряд робіт 3.7 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Обґрунтування (шифр 

норми) 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, 
люд.год. не зайнятих 

обслуговуванням машин 
 

Всього 
 

 

експлуатації 
машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуатації 
машин 

 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН6-15-1 Улаштування колон 0,2х0,2 цивільних 
будівель у металевій опалубці 

100 м3 
залізобетона 

в ділі 

0.465 793164.76 94862.59 368822 42117 44111 1432.4400 666.08 

 90573.18 40122.84 18657 547.2600 254.48 

2 ЕН6-15-1 Улаштування колон 0,2х0,6 цивільних 
будівель у металевій опалубці 

100 м3 
залізобетона 

в ділі 

2.615 793171.95 94862.59 2074145 236849 248066 1432.4400 3745.83 

 90573.18 40122.84 104921 547.2600 1431.08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямих витрат по кошторису   2442967 278966 292177  4411.91 

  123578  1685.56 

  Разом прямі витрати  грн. 2442967     

  в тому числі:        

  вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 1871824     

  вартість ЕММ  грн. 292177     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  123578    

  заробітна плата робітників  грн.  278966    

  всього заробітна плата  грн.  402544    

  Загальновиробничі витрати  грн. 202105     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     731.70 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  74245    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 2645072     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     6829.17 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  476789    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 182_лк 02-001-004 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54 

(найменування об'єкта будівництва) 

     ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
  

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004 

на Перекриття. Будівництво 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 7361.297 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 17.25872 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 1139.313 тис. грн. 

Середній розряд робіт 3.4 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Обґрунтування (шифр 

норми) 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників, 
люд.год. не зайнятих 

обслуговуванням машин 
 

Всього 
 

 

експлуатації 
машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуатації 
машин 

 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН6-22-1 Улаштування перекриттів безбалкових 
товщиною до 200 мм, на висоті від 
опорної площадки до 6 м 

100 м3 
залізобетону 

в ділі 

14.93 459869.08 11716.19 6865845 878357 174923 964.7700 14404.02 

 58831.67 4911.11 73323 67.3508 1005.55 

  Разом прямих витрат по кошторису   6865845 878357 174923  14404.02 

  73323  1005.55 

  Разом прямі витрати  грн. 6865845     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  в тому числі:        

  вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 5812565     

  вартість ЕММ  грн. 174923     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  73323    

  заробітна плата робітників  грн.  878357    

  всього заробітна плата  грн.  951680    

  Загальновиробничі витрати  грн. 495452     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     1849.15 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  187633    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 7361297     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     17258.72 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  1139313    
 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 182_лк 02-001-005 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54 

(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
  

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005 

на Стіни. Будівництво 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 10373.878 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 47.97339 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 3281.497 тис. грн. 

Середній розряд робіт 3.9 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Обґрунтування (шифр 

норми) 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда робітників, 

люд.год. не зайнятих 
обслуговуванням машин 

 
Всього 

 

 

експлуатації 
машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуатації 
машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН8-22-1 Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних 
блоків 

м3 
мурування 

1477.3 1553.11 43.49 2294409 438684 64248 4.9900 7371.73 

 296.95 19.09 28202 0.2601 384.25 

2 ЕН8-22-2 Мурування внутрішніх стін в 
монолітно-каркасних будівлях з 
газобетонних блоків 

м3 
мурування 

1373.5 1395.15 43.49 1916239 375996 59734 4.6000 6318.10 

 273.75 19.09 26220 0.2601 357.25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 ЕН6-16-8 Улаштування стін бетонних висотою 
понад 3 м до 6 м, товщиною 200 мм 
навколо сходинкової площадки та ліфтів 

100 м3 
бетону в ділі 

1.72 348911.32 16102.40 600127 129464 27696 1249.5000 2149.14 

 75269.88 7046.35 12120 96.0835 165.26 

4 ЕН26-32-1 Теплоізоляція стін і колон прямокутних 
виробами з волокнистих і зернистих 
матеріалів на бітумі 

1 м3 ізоляції 472.0 6154.73 - 2905033 990865 - 32.0600 15132.32 

 2099.29 - - - - 

5 ЕН15-1-1 Облицювання стін гранітними плитами 
полірованими товщиною 40 мм при 
кількості плит в 1 м2 до 2 

100 м2 0.81 220936.40 460.06 178958 24644 373 475.6900 385.31 

 30425.13 259.37 210 3.8788 3.14 

6 ЕН15-183-1 Декоративне штукатурення фасадів 100м2 48.751 23778.51 - 1159226 805739 - 231.3500 11278.54 

 16527.64 - - - - 

  Разом прямих витрат по кошторису   9053992 2765392 152051  42635.14 

  66752  909.90 

  Разом прямі витрати  грн. 9053992     

  в тому числі:        

  вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 6136549     

  вартість ЕММ  грн. 152051     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  66752    

  заробітна плата робітників  грн.  2765392    

  всього заробітна плата  грн.  2832144    

  Загальновиробничі витрати  грн. 1319886     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     4428.35 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  449353    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 10373878     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     47973.39 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  3281497    
 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 



62 
 
Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 182_лк 02-001-006 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54 

(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
  

 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006 

на Покрівля. Будівництво 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 496.006 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 2.34177 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 152.068 тис. грн. 

Середній розряд робіт 3.4 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Обґрунтування (шифр 

норми) 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда робітників, 

люд.год. не зайнятих 
обслуговуванням машин 

 
Всього 

 

експлуатації 
машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуатації 
машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН26-35-2 Теплоізоляція покриттів і перекриттів 
зверху виробами з пінопласту на бітумі 

1 м3 ізоляції 76.55 3239.38 - 247975 72610 - 14.8300 1135.24 

 948.53 - - - - 

2 Е41-2-2 Обклеювальна ізоляція горизонтальної 
бетонної поверхні рулонним матеріалом 
у три шари 

100м2 7.655 24362.70 2135.21 186496 56325 16345 126.8600 971.11 

 7357.88 285.34 2184 3.7842 28.97 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямих витрат по кошторису   434471 128935 16345  2106.35 

  2184  28.97 

  Разом прямі витрати  грн. 434471     

  в тому числі:        

  вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 289191     

  вартість ЕММ  грн. 16345     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  2184    

  заробітна плата робітників  грн.  128935    

  всього заробітна плата  грн.  131119    

  Загальновиробничі витрати  грн. 61535     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     206.45 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  20949    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 496006     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     2341.77 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  152068    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 182_лк 02-001-007 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54 

(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   

   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
  
 Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-007 

на Сходи і ліфти. Будівництво 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 723.810 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 3.50120 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 253.302 тис. грн. 

Середній розряд робіт 4.0 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Обґрунтування (шифр 

норми) 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда робітників, 

люд.год. не зайнятих 
обслуговуванням машин 

 
Всього 

 

 

експлуатації 
машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуатації 
машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Е29-160-1 Улаштування монолітних 
залізобетонних сходів і площадок 

100м3 0.48 708578.03 231.50 340117 179769 111 5719.6000 2745.41 

 374519.41 64.65 31 1.0428 0.50 

2 Е7-55-3 Установлення шахт ліфта масою до 2,5 т 100шт 0.22 1103585.43 20803.63 242789 4695 4577 311.7500 68.59 

 21342.41 8569.73 1885 123.5350 27.18 

  Разом прямих витрат по кошторису   582906 184464 4688  2814.00 

  1916  27.68 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямі витрати  грн. 582906     

  в тому числі:        

  вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 393754     

  вартість ЕММ  грн. 4688     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  1916    

  заробітна плата робітників  грн.  184464    

  всього заробітна плата  грн.  186380    

  Загальновиробничі витрати  грн. 140904     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     659.52 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  66922    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 723810     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     3501.20 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  253302    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
 
 

Перевірив    
 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  
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Будівельні Технології: Кошторис 8   Онлайн - 1 - 182_лк 02-001-008 

 ДСТУ БД.1.1-1:2013, Додаток А 
Форма № 1 

Проєкт будівництва 11-ти поверхового будинку на вулиці О. Поля 54 

(найменування об'єкта будівництва) 

   
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

   
   

 (                                                             )  

 "____" ____________________20____р.  
   Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-008 

на Двері та вікна. Будівництво 

 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

ОСНОВА: 
креслення(специфікації)№ 

Кошторисна вартість 3116.491 тис. грн. 

Кошторисна трудомісткість 1.93953 тис. люд.-год 

Кошторисна заробітна плата 131.299 тис. грн. 

Середній розряд робіт 3.5 розряд 

Складений  в поточних цінах станом на 15 червня 2021 р. 

Ч.ч. 
Обґрунтування (шифр 

норми) 
Найменування 
робіт і витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда робітників, 

люд.год. не зайнятих 
обслуговуванням машин 

 
Всього 

 

 

експлуатації 
машин 

Всього 
заробітної 

плати 

експлуатації 
машин 

тих, що обслуговують 
машини заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати 

в тому числі 
заробітної 

плати на одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ЕН10-26-1 Установлення дверних блоків у 
зовнішніх і внутрішніх прорізах 
кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 

100м2 3.5 397359.51 4568.77 1390758 30548 15991 139.6700 488.85 

 8727.98 1950.73 6828 23.5338 82.37 

2 ЕН10-18-2 Установлення віконних блоків зі 
спареними рамами у кам'яних стінах 
житлових і громадських будівель при 
площі прорізу більше 2 м2 

100м2 6.0 278215.55 1783.46 1669293 68268 10701 184.2300 1105.38 

 11378.04 761.48 4569 9.1866 55.12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом прямих витрат по кошторису   3060051 98816 26692  1594.23 

  11397  137.49 

  Разом прямі витрати  грн. 3060051     

  в тому числі:        

  вартість матеріалів, виробів і конструкцій  грн. 2934543     

  вартість ЕММ  грн. 26692     

  в т.ч. заробітна плата в ЕММ  грн.  11397    

  заробітна плата робітників  грн.  98816    

  всього заробітна плата  грн.  110213    

  Загальновиробничі витрати  грн. 56440     

  трудомісткість в загальновиробничих витратах  люд-г     207.81 

  заробітна плата в загальновиробничих витратах  грн.  21086    

  ВСЬОГО по кошторису  грн. 3116491     

  Кошторисна трудомісткість  люд-г     1939.53 

  Кошторисна заробітна плата  грн.  131299    

 

 
Склав    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  

 
 

Перевірив    

 

  [посада, підпис (ініціали, прізвище)]  

 


