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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота: 64 с., 8 табл., 8 рис., 1 дод., 12 джерел. 

 

ПАСПОРТ ПРОВЕДЕННЯ І КРІПЛЕННЯ, ПІДГОТОВЧА ГІРНИЧА 

ВИРОБКА, ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ 

 

Об’єкт роботи – підготовчі гірничі виробки 7-ї південної лави блоку 

№10. 

Мета роботи – розробити проєкт спорудження підготовчих виробок 7-ї 

південної лави для умов ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». 

Методи та інструментарій – Згідно ДБН А.2.2-3-2014, ДБН А.3.1-5-

2016, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ Б Д.2.2-35:2012. Графічна частина виконана 

за допомогою програми AutoCAD, розрахунок параметрів техніко-

економічного обґрунтування –  «Будівельні технології – Кошторис». 

Отримані результати і новизна – дана загальна характеристика шахти 

та гірничо-геологічних умов, системи розкриття, підготовки та розробки 

шахтного поля; обґрунтуванні схеми і способи спорудження; обґрунтовано 

форму перерізу і характеристики кріплення; розроблена технологія і 

організація робіт; виконано аналіз небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів; розроблені інженерно-технічні заходи з охорони праці; розроблена 

проектно-кошторисна документація. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері гірництва. 

Інформація щодо умов розповсюдження результатів роботи – згідно 

п. 2.4.2 «Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти 

НТУ «Дніпровська політехніка» – дана робота містить інформацію з 

обмеженим доступом, оприлюднення даної кваліфікаційної роботи, має 

здійснюватися у відповідності до вимог чинного законодавства.  
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ABSTRACT 

 

Qualifying work: 64 pp., 8 tables, 8 Figure, 1 supplement, 12 sources. 

 

РASSPORT OF CARRYING OUT AND FASTENING, PREPARATORY 

MINING, TECHNOLOGY AND THE ORGANIZATION OF WORKS. 

 

The object – preparatory workings of the 7th southern lava of block №10. 

The purpose to develop a project for the construction of preparatory workings 

of the 7th southern lava for the conditions of PJSC SHU "POKROVSKE". 

Methods and tools – According to DBN A.2.2-3-2014, DBN A.3.1-5-2016, 

DSTU B D.1.1-1: 2013, DSTU B D.2.2-35: 2012. The graphic part is made with the 

help of AutoCAD program, calculation of parameters of the feasibility study - 

"Construction technologies - Estimate". 

The obtained results and news – given a general description of the mine and 

mining and geological conditions, the system of discovery, preparation and 

development of the mine field; substantiation of the scheme and methods of 

construction; the form of section and characteristics of fastening are substantiated; 

developed technology and organization of works; analysis of dangerous and harmful 

production factors was performed; developed engineering and technical measures 

for labor protection; developed design and estimate documentation. 

Relationship with other works – continuation of innovative activity of the 

department of construction, geotechnics and geomechanics of Dnipro University of 

Technology in the field of mining. 

Information on the conditions of dissemination of results – according to 

paragraph 2.4.2 "Regulations on the organization of certification of higher education 

Dnipro University of Technology - this work contains information with limited 

access, publication of this qualification work, must be carried out in accordance with 

applicable law. 
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ВСТУП 

 

Науково-технічний прогрес, поліпшення якості виробляємої продукції, 

поліпшення умов праці, інтенсифікація всього суспільного виробництво 

визначаються зокрема і розвитком паливно-енергетичним комплексом країни, 

основою якої є паливна база, до складу якої входить і вугільна промисловість. 

Тому закономірно, що у всіх розвинених країнах інвестиції в паливно-

енергетичний комплекс становляться приблизно 40% сумарних капітальних 

вкладень у промисловість. 

Актуальність тем, що пов’язані з підземним видобутком вугілля в 

Україні обумовлена стратегічною необхідністю забезпечення енергетичної 

безпеки. Крім того наразі відсутні передумови і ресурси для того, щоб 

відмовитися від використання вугілля на користь більш перспективних 

енергоносіїв. 

У зв’язку з цим, забезпечення економічно вигідного видобутку вугілля є 

актуальним. Саме забезпечення оптимальних техніко-економічних показників 

і покладено в дану роботу. 

Згідно завдання, базовим підприємством для проектування було обрано 

ПрАТ «Шахтоуправління «Покровьке», як лідер галузі у вітчизняному 

паливно-енергетичному комплексі за виробництвом конкурентоспроможного 

коксівного вугілля. 

Мета роботи – розробити проєкт спорудження підготовчих виробок 7-ї 

південної лави для умов ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». 

Об’єкт роботи – підготовчі гірничі виробки 7-ї південної лави блоку 

№10. 

Взаємозв’язок з іншими роботами – продовження інноваційної 

діяльності кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки НТУ «Дніпровська 

політехніка» в сфері гірництва. 

 



7 

 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЄКТУ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТА 

 

1.1 Загальна характеристика шахти 

 

Відповідно вихідних даних, об’єкт проектування знаходиться в 13 км від 

м. Покровськ (раніше м. Красноармійськ) – (рис. 1.1-1.3). 

Будівництво шахти «Красноармійська-Західна № 1» здійснювалося з 

1974 року відповідно до технічного проекту будівництва, розробленого 

інститутом «Дондіпрошахт» в 1972 році і затверджений постановою колегії 

Міністерства вугільної промисловості СРСР від 31.08.72 № 58/50. 

Шахта остаточно введена в експлуатацію в 1990 році, коли був 

запущений перший пусковий комплекс потужністю 1500 тис. тон із 

одночасною роботою чотирьох лав у блоках № 6-4. 

Шахта видобуває коксівне вугілля марки КО і має проектну потужність 

2100 тис. тон. 

 

 

Рисунок 1.1 – Ситуаційний план 
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Рисунок 1.2 – Загальний вид головного корпусу шахти 

 

Рисунок 1.3 – Загальний вид ВПС №2 Блоку №10 

 

Наразі серед всіх шахт України ПрАТ «Шахтоуправління «Покровьке» 

є лідером галузі, одним з базових у вітчизняному паливно-енергетичному 

комплексі і найбільшим в Україні виробником коксівного вугілля. 

Розміри шахтного поля по простяганню 16 км, по падінню 6 км. 
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Промислові запаси вугілля робочого пласту (d4 по категоріях А+В+С) 

оцінювалися 111,8 млн. тон. 

Шахтне поле вскрито центрально-здвоєними головним і допоміжним 

стволами, повітряподаючими стволами №1 та №2 і вентеляційним стволом з 

організацією основного відкаточного горизонту на глибині 593 м, дренажним 

вентиляційним горизонтом 708 м та горизонту 815 м. Розміри блоків 

складають 3,5 х 5,0 км (рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Розбиття шахтного поля на блоки 

 

Межами шахтного поля є: 

• за підняттям – Криворіжсько-Павлівський скид;  

• за падінням – Котлінський насув;  

• за простяганням – скид №6 і умовна лінія, що продовжує його до 

Криворіжсько-Павлівського скиду; 

• на півдні – умовна лінія, що проходить через сверловину №2184 і лінія 

виклинювання пласту до Котлинського насуву. 

Розміри шахтного поля: за простяганням – 16 км; за падінням – 6 км. 
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1.2 Гірничо-геологічні умови шахтного поля 

 

Поле шахти складено породами нижнього карбону (світи С3, С4, С5), 

покритими утвореннями третинного (неогенового) і четвертинного віків. 

Четвертинні відкладення поширені суцільним покривом і представлені 

суглинками і глинами з вапняними та сланцями. Потужність четвертинних 

відкладень змінюється в межах від 0 до 59 м, переважно 20 – 30 м. Четвертинні 

відкладення перекриті ґрунтовим пластом 0,30 – 0,70 м. 

Відкладення неогенового віку представлені тонкозернистими пісками 

від 0 до 38 м, переважно потужністю 15 – 25 м. У нижній частині піски 

обводнені і здатні до опливання. Вище пісків залягають сарматські суглинки і 

глини, що іноді переходять у супіски. Потужність сарматських відкладень 4 – 

11 м. 

Відкладення нижнього карбону свити С14 представлені від вапняку Д4 

(Петропавлівського) до вапняку Е1 і складені пластами пісковиків, піщаними 

і глинистими сланцями, що уміщають вугільні пласти; переважають піщані 

сланці та пісковики. Вапнякових пластів у ґрунті міститься до 21, вугільних 

прошарків – до 27. За загальним літологічним характером вся товща досить 

однотипна. Лише в інтервалі вапняків майже немає вугільних пластів, а в 

нижній частині відсутні потужні пісковики. Горизонтами, що маркірують 

свити, служать вапняки Д1, Д12н, Д12в, Д15в, Д2 та Д3. 

Свита С3 розкрита не цілком і від вапняку Е1 до Е2 представлена 

піщаними сланцями, рідше глинистими пісковиками, вапняками і вугіллям. 

У цій товщі вугільні пропластування малопотужні і невитримані як за 

потужністю, так і за поширенням. Переважають піщанисті породи – піщані 

сланці і пісковики. 

У тектонічному відношенні поле шахти розташоване в центральній 

частині геологічно-промислового району між Котлинським насувом на сході і 

Криворізько-Павловським скидом на заході. Площа ділянки являє собою дуже 

пологу антиклінальну складку, витягнуту вздовж Криворізько-Павловського 
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скиду майже в меридіанному напрямку. Внаслідок підняття і занурення 

складки антикліналей розпадаються на більш дрібні куполоподібні структури. 

Зони дрібнення чи насувів скидів часто складаються із серії дрібних 

зсувів, площини скидів яких мають різне падіння під різними кутами. Дрібні 

тектонічні порушення послаблюють стійкість покрівлі і підошви, сприяють 

засміченню вугілля побічними породами. 

Промислова вугленосність на полі шахти пов’язана з відкладеннями 

свит С14 та С15 нижнього карбону. З 27 вугільних пропластувань, що 

знаходяться в цьому полі, тільки один пласт d4 має витриману робочу 

потужність. На окремих незначних ділянках робочої потужності досягає пласт 

d61 (невитриманий). Потужність інших пластів не перевищує 0,40 м.  

В табл. 1.1 наведені основні параметри пласта d4. 

 

Таблиця 1.1 – Основні параметри пласта d4 

Найменування показника Пласт d4 

Потужність пласта, м 

28.1

70.26.0 −
 

Будова пласта проста, складна 

Кут падіння, град 2 – 6 

Марка вугілля К 

Щільність вугілля, т/м3 1,33 – 1,35 

Природна зольність, % 

1.17

6.397.2 −
 

Газоносність, м3/т.с.б.м. 10-20 

Виділення пилу, г/т 12 

Схильність пилу до вибухів схильний 

Вміст вологи, % 

2.1

1.35.0 −
 

Вміст сірки, % 

9.0

9.24.0 −
 

Вихід летючих, % 

0.29

3.418.23 −
 

Теплота згорання, ккал/кг 8150-8350 

Міцність вугілля 1,5 

Схильність до самозаймання ні, окрім зон геологічних порушень 

Небезпечність за раптовими викидами 

вугілля та газу 

вище ізогіпси 593 м – загрожуємий по 

викидам, нижче – небезпечний 

Небезпечність за гірничими ударами безпечний 
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Пласт d4 характеризується простою і складною будовою. Загальна 

потужність пласту коливається від 0,75 до 1,90 м, рідко до 2,00 м. Зменшення 

потужності пласту відбувається в північному напрямку поступово, у 

південному – різко. Характерна потужність пласту для північної половини 

поля – 0,90 м, для південної – 1,50 м. Проста будова пласта відзначається в 

північно-східній частині шахтного поля. Потужність вугільної пачки тут 

змінюються від 0,75 до 1,60 м. 

Вугілля пласту d4 є коксівним, марки ГЖ і частково ОС. На всій площі 

поля вугілля містить мало сірки, в середньому 0,8%. Зольність пласту 

коливається і поступово збільшується від центру до периферії. 

Збагачуваність вугілля на площі шахтного поля неоднакова. У західній 

та південно-західній частинах, де пласт складається з різних за якістю пачок, 

зольність вугілля коливається від 16 до 29%. 

Метановість пласта d4 змінюється від 10 до 25 м3/т. 

Породи, що вміщають поле шахти, характеризується високою 

газоносністю, при веденні гірничих робіт можливий суфляр. 

Вугільний пласт віднесений до викидонебезпечного. Шахта небезпечна 

по вугільному пилу. Породи, що вміщають вугільний пил, 

силикозонебезпечні. По складності геологічної будівлі шахтне поле 

відноситься до першої групи родовищ. 

За даними досліджень, вугілля має важку і дуже важку збагачуваність. У 

центральній частині поля, де вугілля пласту однорідне, а його зольність не 

перевищує 8%, збагачуваність вугілля легка. Вугілля шахти є коштовною 

сировиною для коксування. 

Підземні води на шахтному полі присвяченні до відкладень 

четвертинного неогенового і кам’яновунільного віків. 

У обводнюванні гірничих виробок будуть брати участь водоносні 

горизонти, що залягають у покрівлі,(d4)і в ґрунті шару (d6 і d4). Перший 

залягає в 10 м під пластом другий на 10-33 м нижче пласта. 
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Прилив води складає: нормальний – 500 м3/год і максимальний – 

570 м3/год. 

Гідрогеологічні умови пласта d4 в цілому складні. При цьому найбільш 

тривалі водопритоки, як показали спостереження, будуть з пісковиків. 

За хімічним складом підземні води відносяться до хлорид-сульфатно-

кальцієвого типу з мінералізацією 1,9 – 3,3 г/л, лужні і слаболужні з рН-8, 3,5-

7,7. Загальна твердість змінюється від 20 до 32,94 ммоль/дм3. Усі води 

спінюються і при кип'ятінні відкладають велику кількість осаду. 

 

1.3 Розкриття, підготовка та система розробки шахтного поля 

 

В існуючих межах шахтне поле по пласту d4 розділено на 10 блоків. 

Розміри блоків складають: по простяганню 3,5…5,0 км, по падінню 

1,25...2,0 км. 

Розкриття шахтного поля проведено вертикальними стволами: двома 

центрально-здвоєними і двома фланговими – повітрьоподавальним №1 

вентиляційним №1. Із сторони центрально-здвоєних стволі пласта d4 

розкритий горизонтальними квершлагами на горизонтах 593 м і 708 м. 

Повітрьподаючий ствол №1 розташований на окремому майданчику, 

розкриває пласт d4  на горизонті 593м, вентиляційний ствол №1, розташований 

на окремому майданчику, на горизонті 708 м. На горизонті 593 м розкрито 

блоки №2, 3, 4, 5 і 6, на горизонті 708 м – блоки 6 і 8. 

На майданчику повітрьоподаючого ствола №1 пройдена вентиляційна 

свердловина діаметром 1,9 м, яка в даний час розширюється до 0,4м. 

Горизонт 593 м є відкаточним горизонтом, горизонт 708 м – 

вентиляційно-дренажним горизонтом. 

Навколостовбурні двори обладнані і діють на горизонтах 593 і 708 м у 

центрально-здвоєних вертикальних стволів, на горизонті 593 м у 

повітряподаючого ствола №1 і на горизонті 708 м у вентиляційного ствола №1. 
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Підготовка шахтного поля – погоризонтна і панельна. Розміри панелей 

по простяганню складають від 1100 до 3600 м, по падінню – 900-2000 м. 

Довжина виймальних стовпів при погоризонтній підготовці – 1600-2000м. 

Підготовка пластів – польова і пластова з охороною виробок ціликами 

вугілля. 

 

1.4 Механізація та організація робіт 

 

Проектом будівництва прийнята система розробки довгими стовпами по 

падінню при прямоточній схемі провітрювання виїмкової дільниці. 

Підготовка виїмкових стовпів, призначених для відпрацювання їх по 

підняттю, передбачається похилими бортовими виробками – конвеєрною 

повітряподавальною, проведеними знизу нагору з боку дренажних горизонтів. 

В міру відпрацьовування стовпа повітрьоподавальна виробка погашається, а 

конвеєрна (з боку масиву) підтримується для повторного використання в 

якості повітряподавальної при виїмці чергового стовпа. 

Засіб керування покрівлею – повне обвалення. 

Ведення очисних і підготовчих робіт передбачено з проведенням 

поточного прогнозу викидонебезпечності. У небезпечних по викидах зонах 

повинні здійснюватися заходи щодо запобігання раптових викидів. 

Виймання вугілля в лавах відбувається за допомогою комплексів, до 

складу яких входе кріплення 3КД-90Т, ДМ, конвеєри: СПЦ-230, СП-251, СП-

326, комбайни МВ-12, МВ-11, РКУ-13, 1К-101УД. По штреках 

транспортування вугілля здійснюється за допомогою конвеєрів 1Л-120, 1Л-

1000. 

Охорона конвеєрних штреків здійснюється за допомогою литих смуг та 

анкерних систем для можливості повторного використання конвеєрного 

штреку в якості вентиляційного для наступної лави. 

Гірничопрохідницький технопарк включає комбайни КСП-32, КСП-42, 

КСП-42М, КСП-43, П-110, П-220, JOY (США), комбайни серії МВ, MR та 
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конвеєри SZK і PZF (Чехія), високонапірна насосна станція Камато і машини 

з підривання порід підошви типу EL-160S (Німеччина). Для буріння і 

установки анкерів застосовуються німецькі агрегати типу BАS, RАMBOR. 

Доставка матеріалів здійснюється за допомогою монорейкових доріг 

6ДМКУ, ДМКЛ та за допомогою дизелевозів ДП-155У. Також 

використовуються монорейкові дорогах типу ДМКЛ з підвісними дизельними 

локомотивами DLZ-110F, Р70. Для доставки вугілля і породи з підготовчих 

вибоїв, транспортування і видачі породи на поверхню застосовують два типи 

вагонеток: ВД-3,3; ВГ-2,5. Вагонетка ВД-3,3 використовуються для 

транспортування породи і вугілля від проходження підготовчих вибоїв до 

розвантажувальних ям навколоствольного двору горизонту 593 м, а також на 

горизонт 708 м. Для доставки матеріалів і устаткування прийняті контейнери 

і спеціальні платформи. Доставка вугілля по похилих бортових виробках 

прийнята конвеєрами із шириною стрічки 1000мм (ЛТ-1000). Магістральні та 

горизонтальні конвеєрні лінії обладнуються конвеєрами із шириною1000-

1200 мм.  

Для виконання допоміжних операцій на горизонт 593 м і 708 м прийняті 

серійно-виготовлені акумуляторні електровози 2АМ-8Д (на виробках зі 

свіжим струменем повітря) і вибухобезпечні акумуляторні електровози АРВ-

7 – у тупикових вентиляційних виробках. 

Перевезення людей до робочих місць у шахті по горизонтальних 

виробках здійснюється електровозами у вагонетках Н1-18, по дільничних 

похилих виробках монорельсовими дорогами ДКМУ та 6ДКМУ. 

Кріплення виробок здійснюється металевим арочним кріпленням, КМП-

А3/13,8; 15,5; 18,3. По блоку 10 активно використовуються шатрове кріплення 

типу КШПУ-20. Шаг встановлення коливається від 0,5 до 0,8 м. Виробки 

навколоствольного двору закріплені залізобетонним кріпленням. 

Підготовка та відпрацювання виїмкових полів проводиться з повним 

комплексом заходів провітрювання, дегазації і утилізації шахтного газу 

метану.  
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2. ПРОЄКТ СПОРУДЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1 Гірничо-геологічні умови проведення бремсбергів та 

обґрунтування місця розміщення виробки відносно пласта 

 

Породами, що вміщують вугільний пласт, служать пісковики, 

алевроліти й аргіліти. За ступенем стійкості пісковики змінюються від стійких 

до малостійких, алевроліти – від малостійких до нестійких, аргіліти – нестійкі. 

При потужності до 0,5 м алевроліти й аргіліти характеризуються як досить 

нестійкі, схильні до утворення «хибної» покрівлі. У зонах тектонічних 

порушень і підвищеної тріщинуватості можливі вивали порід покрівлі 

висотою до 4...6 м. 

Основні параметри пласта d4 наведені d табл. 1.1. 

Характеристика порід, що вміщують пласт d4 – в табл.2.1. 

Таблиця 2.1 – Характеристика порід, що вміщують пласт d4 

Назва 

категорії 

порід 

Потужність 

шару, м 

Тимчасова 

міцність на 

стиск, МПа 

Тип стійкості або повалюємості 

порід, що вміщують вугільний 

пласт 

% 

участі 

пісковик 1,7...27…27,8 27...215 

78 

важкоповалюємий, 

середньоповалюємий 

65 

алевроліт 1,0...17…17,0 12...151 

50 

середньоповалюємий 30 

аргіліт 1,5...11…11,7 20...68 

34 

середньоповалюємий 4 

вапняк до 0,5 154...164 

159 

досить важкоповалюємий 1 

пісковик 0,4...27…27,8 14...133 

63 

середньої стійкості, малостійкий 45 

алевроліт 0,1...17…17,0 15...95 

51 

середньої стійкості, малостійкий 

до досить нестійкого 

54 

аргіліт 0,1...11…11,7 20...30 

25 

нестійкий, досить нестійкий 1 

пісковик 0,8...33…33,5 23...143 

62 

стійкий 45 

алевроліт 0,1...20…20,9 10...94 

40 

середньої стійкості, нестійкий 50 

аргіліт 0,1...1…1,7 8...34 

25 

середньої стійкості, нестійкий 5 
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Згідно вихідних даних до проєкту, виробки будуть проводитися по 

породам різного літологічного складу і міцності (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 – Граничні значення фізико-хімічних властивостей порід 

покрівлі та підошви пласта d4 

П
о
л
о
ж

ен
н

я
 

Породи 

Щільність, г/см3, 

від-до / середнє 

Межа міцності, n х 105, Па, 

від-до / середнє 

К
у
т 

в
н

у
тр

іш
н

ь
о
го

 

те
р
тя

 

На стиск На розрив 

Хибна Дійсна Звичайна 

Після 

водонаси

чення 

┴ 

нашару

ванню 

║ 

нашару

ванню 

О
сн

о
в
н

а 
п

о
к
р
ів

л
я
 

Аргіліт 
2,26-

2,66/2,61 

2,56-

2,8/2,6

7 

198-

682/343 
222 — 

30-

60/42 
— 

Алевроліт 
2,44-

2,72/2,62 

2,62-

2,82/2,

79 

320-

1514/501 

120-

528/279 

11-

65/29 

29-

163/94 

24,5-

50,5/36 

Пісковик 
2,0-

2,8/2,54 

2,59-

2,82/2,

71 

472-

2156/795 

138-

1372/605 

16-

92/37 

20-

179/57 

2,8-

52,5/44 

Вапняк 2,8 2,82 
1548-

1637/1593 
— — — — 

Б
ез

п
о
се

р
ед

н
я
 

п
о
к
р
ів

л
я
 

Аргіліт 
1,42-

2,6/2,03 

2,34-

2,85/2,

64 

209-

302/257 
199 — 

36-

66/51 
— 

Алевроліт 
2,19-

2,74/2,64 

2,45-

2,87/2,

75 

246-

950/513 

97-

708/291 

18-

66/33 

25-

133/65 

29,5-

47,5/40 

Пісковик 
2,16-

2,70/2,52 

2,6-

2,86/2,

72 

380-

1331/627 

195-

872/509 

29-

60/36 

9-

132/52 

39-

47/44 

П
ід

о
ш

в
а 

Аргіліт 
2,57-

2,79/2,66 

2,67-

3,04/2,

82 

79-745/372 
116-

207/189 
— 

33-

56/44 

40-

41/40,5 

Алевроліт 
2,52-

2,69/2,6 

2,63-

2,81/2,

72 

133-

744/320 

79-

341/177 
— 

11-

62/44 
44,5 

Алевроліт 
2,38-

2,76/2,58 

2,63-

2,8/2,6

8 

189-

938/528 

62-

794/338 

15-

76/32 

33-

100/55 

28-

50,5/37 

Пісковик 
2,14-

2,68/2,38 

2,21-

2,78/2,

63 

202-

1999/593 

214-

1058/484 

14-

56/29 

9-

165/43 

27-

53/43 

 

Очікувані притоки води по виробці складає 10-12 м3/годину. Води, що 

формуються в гірничих виробках, хлоридно-натрієвого типу з мінералізацією 

16,5-28,3 г/л, жорсткі, сильно агресивні до сталевих конструкцій. 
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Природна газоносність вугільного пласта за даними 

геологорозвідувальних свердловин складає 11,6-19,6 м3/т.с.б.м. Усі зони 

тектонічних порушень і підвищеної тріщинуватості із пісковиків є 

потенційними джерелами метановиділення. 

Вугільний пласт d4, на ділянці ведення гірничих робіт по пилу 

небезпечний, не схильний до самозаймання, є загрозливим по раптовим 

викидам вугілля і газу. Пісковик не викидонебезпечні. Виробка безпечна по 

раптовим проривом метану із підошви і її руйнації в зонах тектонічних 

порушень. 

Температура вміщаючих порід до 31,5-33°С. 

Середній вміст SiO2 у вміщаючих породах: алевроліти – от 30 до 70%, 

пісковик – от 40 до 92%. 

 

2.2 Вибір та обґрунтування схеми і способу спорудження 

 

Згідно завдання в даному розділі необхідно розробити технологічний 

регламент виконання робіт зі спорудження підготовчих виробок 7-ї південної 

лави, а саме вентиляційний та конвеєрного штрек. Виробки мають 

враховувати прийняті по блоку №10 основні технічно-організаційні рішення. 

При цьому параметри їх кріплення мають забезпечувати можливість їх 

повторного використання. 

Згідно завдання, проєктна протяжність вентиляційного штреку – 2200 м, 

конвеєрного – 2800 м. 

Для забезпечення оптимальних техніко-економічних показників, 

проєктом передбачається максимальна типізація та уніфікації проектних 

рішень з урахуванням наявного гірничопрохідницького устаткування і 

специфіки конкретних гірничо-геологічних гірничо-технічних умов. 

Основна відмінність буде в кінцевому призначені гірничих виробок, а 

саме: 
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• основне призначення вентиляційного штреку– подача свіжого повітря, 

пересування людей і вантажів а також розміщення комунікацій; 

• основне призначення конвеєрного штреку – видача гірничої маси на 

допоміжний бремсберг та видача вихідного струменя повітря. 

При підготовці 8-ї південної лави вентиляційний штрек планується 

повторно використовувати в якості конвеєрного. 

Проєктом прийнято комбайновий спосіб проведення гірничих виробок. 

Обґрунтування: міцність порід fПротод.≤8; сумарна протяжність – 5000 м; 

великий поперечний переріз виробок – до 25м2; значна механізація основних 

процесів; швидкість проведення; категорійність шахти за газом та пилом, що 

накладає на БВР-технологію ряд обмежень щодо ефективності використання.  

Серед наявного на підприємстві гірничопрохідницького парку 

приймаємо найбільш ефективний комбайн MR-620. 

Комбайн Sandvik MR620 (рис. 2.1) – це прохідницька установка на 

гусеничному ходу з електроприводом, призначена для проходки 

горизонтальних і похилих (до ±10°) гірничих виробок в породах з міцністю 

fПротод.≤10. Дозволяє проходити виробки шириною до 7.2 м і висотою до 5 м. 

Для його керування передбачена гідравлічна система управління та дублююче 

керування на основі ПЛК. Комбайн має вибухобезпечне виконання. 

 

Рисунок 2.1 – Комбайн прохідницький MR-620 
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Для забезпечення безперебійного роботи прохідницького комбайна 

прийнятий наступний транспортний ланцюжок: комбайн – перевантажувач 

ПЛ-1000К / 1ЛТП1000 – стрічковий конвеєр 1ЛТП-1000. Для доставки 

матеріалів та обладнання у вибій – дизелевіз ДП-155У (табл. 2.3). 

Зведення анкерного кріплення проєктом передбачається машиною для 

кріплення виробок GTA AMG 2700, яка рухомо підвішується до монорельсу 

(рис. 2.2). 

Таблиця 2.3 – Проектна типова технологічна схема 

Виконувані роботи 
Прийняте устаткування 

Тип Кількість шт. 

Відбій і навантаження гірничої маси MR-620 1 

Транспортування гірничої маси ПЛ-1000К/1ЛТП-1000/1Л-1000 1 / 1 / 1 

Доставка матеріалів і устаткування ДП-155У 1 

Допоміжні процеси Вручну / маніпулятор - 

Зведення кріплення 
Машина для кріплення виробок 

GTA AMG 2700  
1 

Провітрювання виробки ВМЄ2-10 1+1 рез. 

Водовідлив Самостоком - 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Машина для кріплення виробок GTA AMG 2700 
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2.3 Вибір форми перерізу і кріплення 

 

Форма поперечного перерізу гірничих виробок залежить від характеру 

гірничого тиску, термін служби, призначення виробки, а також від матеріалів 

кріплення. 

Підтримання виробок в робочому стані досягається здійсненням 

технічних і організаційних заходів, основним з яких є додавання виробки 

найбільш доцільної форми перерізу для даних гірничо-геологічних умов. 

Розміри поперечного перерізу виробки визначаються шляхом підбору 

типового перерізу, який проводиться на підставі мінімальної ширини виробки 

в світлі після осідання. Ширина проходів для людей і зазор, передбачені ПБ 

повинні дотримуватися на висоті не менше 2,0 м від підошви виробки 

(рис. 2.3). 

Bmin = m+n+A+A+Р+2d= 0,4+1,3+0,4+1,3+0,7+2·0,25=4,6 м 

де m – зазор між кріпленням і конвеєром, м; А – ширина ставу конвеєра, м; n 

– зазор між конвеєром і составом, м; А’ – ширина рухомого складу, м; Р – 

ширина вільного проходу для людей, м; d – розширення виробки за рахунок 

кривизни або нахилу ніжки кріплення, м. 

Величини m, n, Р, приймаються згідно з вимогами ПБ. Ширина рухомого 

состава і ставу конвеєра приймається згідно технічних характеристик. 

Приймаємо  – КШПУ 20,3 з Bос= 5,8 м (табл. 2.4). 

 

Рисунок 2.3 – Принципова схема визначення мінімальної ширини виробки 
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Таблиця 2.4 – Характеристика кріплення стального КШПУ-20,3 із спец 

профілю СВП-33 
Т
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Розмір виробки, м Площа перерізу, м2 

У 

проходці 

У світлі 

В
 

п
р
о
х
о
д

ц
і У світлі 

Висота Ширина 

Ширина Висота 
До 

осідання 

Після 

осідання 

До 

осідання 

Після 

осідання 

До 

осідання 

Після 

осідання 

КШПУ

-20,3 

СВП

-33 
4-6 0,30 5,8 4,51 4,35 4,15 5,4 

23,

7 
20,3 17,8 

 

Площу поперечного перерізу виробки в світлі після осадки перевіряємо 

по швидкості повітряного струменю в ній в період експлуатації за формулою: 

V=Q/S_св =5,91/20,3=0,29 м/с 

де V – розрахунок швидкість руху повітря в гірничий виробці, м/с; Q – 

кількість повітря, що проходить по виробці в період експлуатації, м3/с; Sсв – 

переріз виробки в світлі після осідання, м2. 

Розрахункова величина швидкість повітря повинна бути в межах 

допустимих значенню ПБ. 

 

𝑉доп.𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉 ≤ 𝑉доп.𝑚𝑎𝑥; 

 

Максимально допустима швидкість руху в гірничих виробках 

регламентується ПБ і не має перевищувати: в головних відкаточних і 

вентиляційних штреках, квершлаг, капітальних і панельних бремсбергах, 

уклонах – 8 м/с; в інших виробках – 6 м/с; в привибійних просторах очисних і 

підготовчих виробок – 4 м/с. 

Мінімально допустима швидкість руху повітря в гірничих виробках – 

0,25 м/с. 

 

0,25˂0,29˂8. Умова виконана. 
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Розрахунок кроку прийнятого кріплення проводимо згідно 

СОУ 10.1.00185790.011:2007 "Підготовчі виробки на пологих пластах. Вибір 

кріплення, способів і засобів охорони". 

 

Рисунок 2.4 – Результати розрахунку кроку кріплення 

В якості постійного кріплення прийняте піддатливе комбіноване 

рамно-анкерне кріплення з сітчастим металевим міжрамним 

затягуванням. Рамне кріплення КШПУ-20,3 з профілю СВП-33 + 

анкерний ряд з 5 сталеполімерних анкерів довжиною 2,4 м + 4 пластикові 

анкера довжиною 1,8 м – по 2 у вугільний пласт, які встановлюються між 

рамами металевого кріплення. Крок кріплення – 0,5 м (2 рам/м). 
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2.4 Технологія і організація робіт зі спорудження виробок 

 

2.4.1 Загальні дані та підрахунок об’ємів робіт 

Роботи з проведення гірничої виробки умовно поділяються на основні та 

допоміжні. До основних відносяться роботи з розробки та транспортування 

породного масиву і зведення кріплення. До допоміжних операцій відносяться 

навішування вентиляційного ставу, нарощування конвеєру, розробка та 

кріплення канавки, нарощування технологічних комунікацій, тощо.  

На підприємстві прийнятий чотирьохзмінний режим роботи – три зміни 

з проведення виробки і одна ремонтно-підготовча. 

Згідно ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 обсяги робіт варто визначати у вимірниках, 

прийнятих у таблицях кошторисних норм.  

Масу сталевих конструкцій прийнято з урахуванням маси усіх вхідних у 

конструкції деталей, елементів розклиновки і наплавленого металу. 

Специфікацію елементів кріплення наведено на рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Специфікація елементів рамного кріплення 
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В табл. 2.6 наведено зведені характеристики виробок та основні обєми 

робіт. 

Таблиця 2.6 – Зведені характеристики виробок 

№ 

з/п 
Характеристики 

Од. 

вим 

Вентиляційний 

штрек 

Допоміжний 

штрек 

1.  Поперечний переріз: 

м2 

  

 в проходці 23,7 23,7 

 в світлі 20,3 20,3 

 по вугіллю 10 10 

2.  Проектна довжина м 2200 2800 

3.  Обсяг виймаємо гірської маси м3 52140 66360 

4.  Спосіб проведення  MR-620 

5.  Транспортування гірничої маси  ПЛ-1000К/1ЛТП-1000/1Л-1000 

6.  Доставка матеріалів  Монорельс + ДП-155У 

7.  Дод. Засоби механізації  
Машина для кріплення виробок GTA 

AMG 2700 

8.  Тип кріплення  
КШПУ20,0 з СВП-33 + анк.ряд. – 5шт 

х 2.4м + мет.сітка 

9.  Крок встановлення кріплення м 0.5 

10.  Коеф. міцності вугілля f 1,5 

11.  Коеф. міцності породи f 6-8 

 

Безпосередньо розрахунок трудомісткості виконання і тривалості 

прохідницьких процесів згідно діючих нормативів відповідно до Ресурсних 

елементних кошторисних норм, зокрема реалізованих в програмному 

комплексі «Будівельні технології – Кошторис© Computer Logic®» – див. у 

розділі ТЕО та додатках до нього. Там же наведено основні техніко-економічні 

показники та графік організації робіт. 

Згідно з поясненням до збірників кошторисних норм, трудомісткість 

нормованих процесів врахована в самих нормах. 

 

2.4.2 Основні прохідницькі операції 

 

Підготовчі роботи. Підготовчі роботи включають улаштування 

сполучення, монтаж прохідницького обладнання, підведення систем пневмо-, 

водо- і електропостачання, укладання плит разминовок на сполученні з 
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майбутніми виробками, облаштовуються місця для зберігання матеріалів та 

інструментів, тощо. 

Організація робіт у вибої. Проходка комбайнових способом передбачає 

виконання таких основних і допоміжних операцій: 

• руйнування породи масиву комбайном з паралельної навантаженням 

його через перевантажувач на конвеєр; 

• кріплення гірничої виробки рамно-анкерним кріпленням і затягування 

міжрамного простору; 

• навішування вентиляційного трубопроводу; 

• розробка канавки і її кріплення; 

• навішування трубопроводів стисненого повітря, ППС, питної води для 

роботи прохідницького устаткування; 

• тощо. 

Основні прохідницькі операції. 

1. Прийняття і здача зміни. Робота в зміні починається з огляду виробки 

і приведення її в безпечний стан. Перевіряється стан кріплення і відповідність 

її паспорту кріплення, обладнання та механізми, засоби пожежної захисту, 

засоби боротьби з пилом і вентиляції, а також інше обладнання, що 

застосовується при проведенні виробки. 

Машиніст комбайна заміряє концентрацію СН4 в забої, перевіряє стан і 

справність електричного та механічного частин комбайна, кріплення 

перевантажувача, ланцюгів управління, сигналізації та блокування, наявність 

масла в редукторах, виробляє мастило вузлів, при необхідності замінює зубки 

на виконавчому органі. Машиніст комбайна зобов'язаний прийняти комбайн у 

попередньої зміни, а змінюваний машиніст зобов'язаний повідомити про всі 

неполадки в роботі комбайна за минулу зміну. 

Вибій виробки повинен передаватися в закріпленому стані, порода в 

забої і в зоні дії виконавчого органу повинна бути прибрана. 
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Прохідники перевіряють стан кріплення, стан вентиляційного 

трубопроводу, справність систем зрошення і пилоподавлення, виробляють 

обтяжку хомутів на відстані 10 м від вибою. 

Виявлені порушення, несправності і відступу від паспорта кріплення 

повинні бути усунені до початку робіт з проведення виробки. 

Відповідальними за безпечну експлуатацію комбайна є МГВМ і 

ланковий, електроапаратури та кабельного господарства – електрослюсар. 

2. Руйнування масиву комбайном. При розробці масиву слід 

дотримуватися таку розстановку робочих: машиніст комбайну (1) знаходиться 

біля пульта управління комбайном; ланковий (2) знаходиться в кінці 

стрічкового перевантажувача, спостерігає за вантаженням гірничої маси, при 

необхідності кнопкою «Стоп» стрічкового перевантажувача відключає 

комбайн, контролює напрямок і репер; прохідник (3) знаходиться зліва в 1,5 м 

позаду пульта управління комбайном, спостерігає за роботою 

перевантажувача, розвішує і направляє кабель комбайна, оберігає його від 

пошкоджень. У разі необхідності розбиває негабаритні шматки породи, 

зачищає ґрунт виробки зліва від комбайна; прохідник (4) знаходиться 

праворуч за комбайном, спостерігає за роботою перевантажувача. Розбиває 

негабаритні шматки породи, зачищає ґрунт виробка праворуч від комбайна. У 

разі необхідності зупиняє комбайн кнопкою «Стоп». Прохідники (5,6) готують 

кріпильні матеріали за зоною дії перевантажувача. 

Роботи по зачистці і дробленню негабаритних шматків породи під 

перевантажувачем комбайна дозволяється вести лише при вимкненому 

комбайні. 

3. Зведення кріплення. До початку робіт по установці кріплення комбайн 

повинен бути знеструмлений, заблокований кнопкою «Стоп», робочий орган 

комбайна має бути забурений в забій на глибину 0,4 м по центру виробки. При 

обводненні порід, тріщинуватості, віджиманні, при зміні литотипів порід і 

схильності до обвалення порід, необхідно встановити тимчасове кріплення 

забою з дерев'яних або металевих щитів. 



28 

 

Далі встановлюються схили для перевірки напрямку. 

При установцки кожної рами кріплення ланковий, перебуваючи під 

захистом постійного кріплення, повинен стежити за станом порід в місці 

ведення робіт і виконувати оборку покрівлі, боків від відшарувавшихся 

шматків породи (породообірніком довжиною не менше 2 м). 

Установка кріплення проводиться в такій послідовності (в загальному 

випадку): 

• прохідники (3) і (4), перебуваючи під захистом кріплення, розчищають 

місце для установки стійок кріплення; 

• прохідники (5) і (6) підносять від місця складування до забою елементи 

кріплення; 

• робочий №2 (ланковий) підносить до забою від місця складування 

затяжку і металовироби, постійно спостерігає за станом бічних порід і 

порід покрівлі, виробляє оборку відшарувавшихся шматків породи; 

• прохідники (3) і (4) встановлюють міжрамні стяжки (розстріли) на 

раніше встановлену раму, встановлюють стійки кріплення в лунки на 

підп'ятники і закріплюють їх на стяжках; 

• з комбайну на вибій подається площадка прохідницького полку; 

• прохідники (5) і (6) знаходяться на полиці; 

• прохідники (3) і (4) подають на полиці верхняк; 

• прохідники (5) і (6) накидають верхняк на стійки і з'єднують його з 

попереднім верхняками міжрамним стягуванням; 

• прохідники (3) і (4) встановлюються хомути; 

• рама кріплення перевіряється ланковим у напрямку і реперу, після чого 

хомути затягуються і кріплення розклинюється дерев'яними клинами; 

• межрамний простір затягується: прохідники (5) і (6) затягують покрівлю, 

а прохідники (3) і (4) боки металевим сітчстим затягуванням; 

• закріпнийпростір забучується породою. 
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Загвинчування гайок на хомутах проводиться стандартними ключами з 

довжиною рукоятки 0,45 м. Різьбові з'єднання перед загвинчуванням 

змащуються солідолом або аналогічної мастилом. 

Роботи по зведенню сталеполімерного анкерного кріплення робляться в 

наступному порядку: 

• з прохідницької площадки комбайну за допомогою бурильних агрегатів 

буриться шпур проектної довжини (2.4 м); 

• в шпур послідовно вводяться ампула з полімерною смолою і потім анкер 

без розриву оболонки ампули; 

• включається бурильна установка і анкер обертально-поступальним 

рухом переміщується з розривом оболонки ампули і перемішуванням 

полімерного складу до торкання забою шпуру (час перемішування 

повинен строго відповідати характеристиці ампули); 

• зупиняють бурильну установку з фіксацією анкера у верхньому 

положенні для забезпечення полімеризації смоли (згідно з 

характеристикою ампули); 

• нагвинчують на нижній кінець анкера гайку і затягують її до необхідного 

зусилля натягнення (не менше 30 кН). 

Якісне закріплення анкера в шпурі забезпечується при різниці між 

діаметром шпуру і діаметром анкера в межах 4-10 мм. 

4. Нарощування вентиляційного трубопроводу. Провітрювання забою 

здійснюється по вентиляційним прогумованим трубам Ø800 мм. Нарощування 

вентиляційних труб в змінах проводиться в міру посування забою відрізками 

довжиною по 5-10 м. 

У ремонтну зміну проводиться заміна відрізків на цілі труби довжиною 

20 м. Відставання вентиляційного става від забою не повинно перевищувати 

8 м. 

5. Нарощування пожежно-зрошувального та питного трубопроводу. З 

метою пожежогасіння і знепилювання водою, а також забезпечення 

прохідницького устаткування чистою водою по виробці прокладаються 
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трубопроводи Ø150 мм. Нарощування трубопроводу проводиться в ремонтну 

зміну трубами довжиною 8-10 м. Труби з'єднуються між собою фланцями за 

допомогою шпильок М20 і гайок. Трубопровід підвішується біля борту 

виробка на висоті 600-800 мм на відрізках ланцюга або за допомогою дроту 

діаметром 6-8 мм. Відставання трубопроводу від забою не повинно 

перевищувати 40 м. Через кожні 50 м встановлюються пожежні крани, через 

400 м засувки.  
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3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

3.1 Загальні положення 

 

Закону України "Про охорону праці" визначає основні положення 

щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і 

здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови 

праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між 

роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.  

Гірничий Закон України визначає правові та організаційні засади 

проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих 

підприємств, установ та організацій. 

Правил безпеки у вугільних шахтах встановлюють порядок 

безпечного ведення гірничих робіт і використання гірничошахтного, 

транспортного та електротехнічного обладнання, провітрювання та 

протиаварійного захисту гірничих виробок, забезпечення пилогазового 

режиму, виробничої санітарії та охорони праці.  

Правила безпеки у вугільних шахтах поширюються на діючі та такі, що 

будуються, реконструюються, закриваються, та закриті гідрозахисні шахти, 

підприємства і організації, які виконують роботи на вугільних шахтах (далі - 

шахти), незалежно від форм власності. Вимоги Правил обов'язкові для всіх 

працівників, які беруть участь у проектуванні, будівництві та експлуатації 

шахт, гірничих виробок, будівель, споруд, машин, обладнання, приладів і 

матеріалів, а також для осіб, робота або навчання яких пов'язані з 

відвідуванням шахт. 

Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація вугільних 

шахт проводяться з дотриманням вимог Законів України "Про охорону праці", 

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", 

"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
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випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про 

об'єкти підвищеної небезпеки", Гірничого Закону України, вимог Правил 

безпеки у вугільних шахтах та інших нормативно-правових актів. 

Працівники, зайняті на роботах, передбачених затвердженим переліком 

робіт з підвищеною небезпекою, повинні проходити спеціальне навчання і 

щорічну перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 

N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 

231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05). 

Технічний нагляд за якістю та безпекою ЗІЗ при надходженні на 

підприємство, а також їх періодичні випробування проводяться згідно з 

вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 N 761 "Про 

затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту". 

Розробка, перегляд, ознайомлення та забезпечення працівників 

інструкціями з охорони праці за професіями здійснюються відповідно до 

вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого 

наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (далі - НПАОП 00.0-4.15-

98). 

Мінвуглепром та суб'єкти господарювання у вугільній промисловості 

(далі - суб'єкти господарювання) створюють службу охорони праці відповідно 

до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого 

наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 N 255, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - НПАОП 0.00-

4.35-04). 

На шахті мають функціонувати автоматичні пристрої і системи 

протиаварійного захисту гірничих виробок, об'єктів, машин, обладнання та 
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робочих місць, а також передбачатися засоби колективного захисту 

працівників, засоби і способи виявлення та усунення НШВЧ. 

На кожній технічно відокремленій шахті має бути створена дільниця, яка 

організовує і забезпечує провітрювання підземних виробок шахти та здійснює 

контроль за пилогазовим режимом (далі - ВТБ). Дві або декілька шахт, 

пов'язаних гірничими виробками, повинні мати єдину дільницю ВТБ і ПЛА. 

Кожна шахта повинна мати затверджену відповідно до вимог чинного 

законодавства та цих Правил технічну документацію, а також ситуаційний 

план поверхні із зазначенням всіх об'єктів і споруд в межах її гірничого 

відводу. 

Ведення робіт в небезпечних зонах, а також із усунення НШВЧ і 

ліквідації наслідків аварій здійснюється за затвердженими головним 

інженером шахти спеціальними заходами або заходами, передбаченими ТПД. 

У кожному технологічному процесі мають застосовуватися способи і 

засоби механізації основних і допоміжних робіт, що виключають важку ручну 

працю. 

На кожній шахті, в місцях виконання гірничих робіт повинні вживатися 

заходи щодо знепилювання повітря (зрошування). Якщо вміст пилу в повітрі 

робочої зони при застосуванні комплексу протипилових заходів, 

передбачених нормативними документами, перевищує рівні гранично - 

допустимих концентрацій (далі - ГДК), наведених в таблиці 1 додатка 1 до цих 

Правил, то працівники, які виконують роботу або перебувають в зоні із 

запиленою атмосферою, повинні користуватися ЗІЗ органів дихання від пилу. 

Рівні шуму на робочих місцях і в робочих зонах не повинні 

перевищувати граничнодопустимих значень, наведених в таблиці 2 додатка 1 

до цих Правил, відповідно до вимог Санітарних норм виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою головного державного 

санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37 (далі - ДСН 3.3.6.037-99). 

Рівні загальної та локальної вібрації на робочих місцях під час роботи 

гірничошахтного обладнання не повинні перевищувати граничнодопустимих 
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значень, наведених в таблиці 3 додатка 1 до цих Правил, відповідно до вимог 

Санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених 

постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 

39 (далі - ДСН 3.3.6.039-99). 

Контроль за радіаційним станом у вугільних шахтах та впровадження 

заходів щодо його нормалізації здійснюються відповідно до вимог ДГН 6.6.1.-

6.5.001-98, ДСП 6.177-2005-09-02 та інших чинних нормативно - правових 

актів. 

 

3.2 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

проєктованого об’єкта 

 

Виробничі фактори залежно від наслідків, до яких може привести їх дія, 

прийнято підрозділяти на небезпечні та шкідливі. Небезпечні фактори за 

своєю суттю можна умовно поділити на: фізичні; хімічні; біологічні; 

психофізіологічні. До фізичних небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів відносяться фактори, що характеризують технологічний процес 

(рухомі машини та механізми, рухомі частини обладнання, вироби, заготовки 

та матеріали, що пересуваються, гострі кромки, заусениці; підвищена або 

знижена температура поверхонь обладнання або матеріалів; підвищене 

значення електричної напруження, підвищений рівень статичної електрики), 

та фактори, що характеризують повітря виробничих приміщень (підвищена 

запиленість та загазованість повітря робочої зони, метеорологічні уязика, 

підвищений рівень шуму, ультразвукових коливань, вібрації на робочому 

місці, недостатня освітленість робочої зони і т. п.). 

Роботи з проведенням підготовчих виробок пов’язані з наступними 

шкідливими для здоров'я чинниками: 

1. Фізична напруга.  

2. Нервово-емоційне напруження.  

3. Недостатнє освітлення.  
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4. Виробнича пил. 

5. Виробничий шум і вібрація.  

6. Обводненість. 

7. Погіршені метеорологічні умови.  

 

3.3 Засоби захисту персоналу 

 

Роботи дозволяються тільки при наявності всіх засобів колективного 

захисту. Колективними засобами захисту людей від аварій в забої є: 

• засоби пиловибухозахисту – водяні заслони і комплекс заходів по 

боротьбі з пилом. 

• засоби пожежогасіння – протипожежний трубопровід з оснащенням, 

вогнегасники і ящики з піском. 

• кошти газового захисту і забезпечення забою повітрям. 

До робіт допускаються робітники тільки при наявності всіх необхідних 

індивідуальні засоби захисту. До індивідуальних засобів захисту відноситься 

саморятівник ШСС-1У, який необхідно носити на плечі. Саморятівник 

повинен знаходитися не далі витягнутої руки. Для захисту очей 

застосовуються захисні окуляри, екрани і щитки. 

При бурінні шпурів, управлінні лебідками, обслуговування компресорів 

застосовуються ЗІЗ органів слуху (беруші). У підготовчих забоях крім 

захисних касок, в обов'язковому порядку застосовуються ЗІЗ хребта 

(протирадикулітний пояс), рук (рукавиці) і ніг (чоботи з металевими носками) 

для працюючих. 

 

3.4 Інженерно-технічні заходи з охорони праці 

 

Для захисту органів дихання при підземних аваріях, пов'язаних з 

утворенням непридатною для дихання атмосфери, використовуються 

ізолюючі саморятівники ШСС-1У. 
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Для відводу шкідливих газів і забезпечення свіжим повітрям працюють 

в забої, використовується вентилятор місцевого провітрювання. Щозміни 

машиніст комбайну зобов'язаний брати в шахту ТМРК, а ланковий, 

сигналізатор метану безперервної дії. ТМРК встановлюється на комбайні, а 

"Сигнал" – в забої не далі 3-5 м. 

Основний причинного підвищеного рівня радіації в шахті є намивання 

радіоактивних частинок, з подальшою їх концентрацією в загальношахтних 

водозбірниках. У разі перевищення ПДУ радіації за рішенням головного 

інженера буде вжито заходів щодо скорочення часу перебування людей в 

небезпечній зоні та ін. 

Для зниження запиленості повітря при роботі комбайна проводиться 

зрошення водою відповідно до паспорта протипилових заходів. Згідно графіка 

проводиться прибирання і обмивання відкладеного пилу. Для захисту органів 

дихання застосовуються індивідуальні протипилові респіратори. 

Для того щоб шумові навантаження в проведеному забої не 

перевищували допустимі норми, необхідно використовувати обладнання 

тільки серійного виготовлення, допущене до застосування в шахтах відповідно 

до вимог нормативних документів. У разі перевищення допустимого рівня 

шуму на робочому місці застосовуються засоби індивідуального захисту від 

шкідливого впливу шуму (навушники, беруші, протигаласливі каски). З метою 

зниження шуму всі працюючі в забої механізми регулярно оглядаються і 

змащуються. 

Зниження вібрації працюють в забої механізмів досягається шляхом 

використання вібробезпечного техніки. У разі перевищення вібрації більш 

гранично допустимих значень застосовуються індивідуальні засоби захисту 

(віброзахисні рукавиці, спеціальні каски і взуття). При монтажі обладнання 

повинна забезпечуватися співвісність обертових вузлів і деталей, затягування 

болтів і гайок. Забороняється експлуатація несправного обладнання. 

Для освітлення вибою застосовуються ліхтарі встановлені на комбайні. 

Для освітлення робочого місця, відповідно до прийнятих норм, 
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використовуються індивідуально закріплені за кожним робочим шахтні 

світильники. Розподільні пункти, місце установки приводів, пункт 

розвантаження повинні бути освітлені світильниками РВЛ 15 ÷ 20 або їх більш 

сучасними аналогами. 

Безперервний автоматичний контроль за вмістом метану в 

привибійному просторі і в струмені повітря, що виходить із забою 

здійснюється апаратурою автоматичного газового захисту АТ-3-1. Контроль 

кількості повітря здійснюється апаратурою АПТВ. Контроль за станом засобів 

пилоподавлення в забої здійснює машиніст, черговий електрослюсар, механік 

ділянки і гірничий майстер. 

Пилопригнічення у виробці здійснюється відповідно до «Інструкції з 

комплексного знепилювання повітря». Пилопригнічення здійснюється водою, 

що надходить з ППС Ø = 150 мм. Водяні заслони встановлюються відповідно 

до п.п. 3.6.15-3.6.17 «ПБ». Боки й покрівля виробки згідно п. 3.6.13 «ПБ» 

повинні періодично обмиватися водою. 

 

3.5 Пожежна профілактика 

 

Загальні положення. На кожній шахті повинен бути розроблений проект 

протипожежного захисту відповідно до вимог НАПБ Б.01.009-2004. ППЗ 

шахти має бути спроектований і виконаний так, щоб запобігти виникненню 

пожежі, а у разі її появи - забезпечувалась можливість її ефективної локалізації 

та гасіння на початковій стадії. 

Кількість і вид технічних засобів ППЗ, вогнегасні засоби, що 

вживаються, джерела і засоби подавання води для пожежогасіння, запас 

спеціальних вогнегасних речовин визначаються НАПБ Б.01.009-2004 та 

відповідними вимогами чинного законодавства. 

Під час розробки ПЛА мають бути здійснений розрахунок і прийнято 

режим вентиляції, що сприяє у разі виникнення пожежі запобіганню 

самочинному перекиданню вентиляційного струменя, поширенню 
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газоподібних продуктів горіння виробками, де перебувають працівники, 

зниженню активності пожежі, створенню найбільш сприятливих умов для її 

гасіння та попередженню вибухів горючих газів. Прийнятий вентиляційний 

режим має бути керованим і сталим. 

Проекти автоматичних систем пожежної сигналізації та пожежогасіння 

підземних і поверхневих об'єктів вугільних шахт мають бути розроблені 

відповідно до НАПБ Б.01.009-2004. 

Попередження підземних пожеж від зовнішніх причин. 

1. У підземних виробках і надшахтних спорудах мають 

використовуватися технологічні процеси, матеріали та обладнання, що 

забезпечують пожежобезпеку. 

Вогневі роботи в підземних виробках і надшахтних спорудах мають 

виконуватися тільки за наявності дозволу територіального органу 

Держгірпромнагляду відповідно до постанови КМУ від 15.10.2003 N 1631, а 

також за умови дотримання заходів безпеки, передбачених НАПБ Б.01.009-

2004, та вимог чинного законодавства. 

2. Не допускається в підземних виробках і надшахтних спорудах 

використовувати і зберігати легкозаймисті матеріали. Мастильні та обтиральні 

матеріали мають зберігатися в закритих ємкостях у кількостях, що не 

перевищують добову потребу. Запаси мастил і мастильних матеріалів понад 

добову потребу слід зберігати в герметично закритих посудинах у спеціальних 

камерах (приміщеннях), що закріплені негорючими матеріалами і мають 

металеві протипожежні двері. 

У разі виникнення аварійних витікань горючих рідин або їх проливання 

треба вжити заходів щодо прибирання та приведення місця проливання в 

пожежобезпечний стан. Використані мастильні та обтиральні матеріали 

повинні щодоби видаватися на поверхню. 

3. Конвеєрні стрічки, вентиляційні труби, оболонки електричних кабелів 

та інші вироби, що застосовуються в гірничих виробках і надшахтних 
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спорудах, мають бути виготовлені з важкогорючих або важкозаймистих 

матеріалів, що не поширюють полум'я на поверхні. 

Показники пожежної безпеки повинні відповідати вимогам чинного 

законодавства. До експлуатації у вугільних шахтах допускаються конвеєрні 

стрічки, які витримали вхідний контроль відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Гірнича виробка обладнується ППС, пожежними кранами з рукавами, 

засувками і первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок) 

відповідно до вимог п.п. 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. «ПБ» і «Інструкцією з 

протипожежного захисту вугільних шахт». 

 

3.6 Заходи щодо попередження вибухів газу метану 

 

Для попередження займання метаноповітряної суміші у виконавчого 

органу комбайна із-за нагріву різців від твердих порідних включеннь 

необхідно створювати запобіжне середовище розпилюванням води із 

зрошувачів. 

Необхідно проводити контроль концентрації метану і забезпечити 

безперервне провітрювання забою. 

Періодичний контроль змісту метану і вуглекислого газу  в шахтної 

атмосфері здійснюється приладами типу ШИ-11. 

Безперервний контроль за змістом метану здійснюється переносними 

приладами типу «Сигнал-2» або «Сигнал-5» і стаціонарними автоматичними 

приладами типу ТМКР і «Метан». 

Згідно Правилам безпеки, допустимими концентраціями метану в 

шахтному повітрі (по загальному) є наступні: 

• вихідний струмінь з очисної або тупикової виробки, камери, виїмкової 

дільниці – не більше 1%; 

• вихідний струмінь з крила або шахти – не більше 0,75%; 
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• вхідний струмінь до виїмкової дільниці, в очисні виробки, до вибоїв 

тупикових та інших виробок – не більше 0,5%; 

• перед виробництвом вибухових робіт – до 1%; 

• місцеві скупчення в очисних, підготовчих і інших виробок – не 

допустимо  2% і більш. 

У разі виявлення метану вище вказаних меж роботи негайно 

припиняються (відповідно у виробках, дільницях, крилі або в шахті в цілому), 

люди виводяться на свіжий струмінь, виробки хрестяться, а електроенергія 

вимикається. Про це необхідно негайно повідомити, гірничому диспетчеру і 

вжити заходи по розгазуванню виробок. 

У місцях роботи комбайнів, бурових станків зміст метану допускається 

до 2%. При змісті метану 2% і більш необхідно зупинити машини і зняти 

напругу з живлячого їх кабелю. 

Якщо виявляється подальше зростання концентрації метану або 

протягом 15 хвилин вона не знижується, то люди повинні бути виведені на 

свіжий струмінь. 

Відновлення роботи машин допускається після зниження концентрації 

метану до 1%. 

 

3.7 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

 

Всі працівники шахти повинні твердо знати правила поведінки в 

аварійних умовах, місця, де розташовані засоби протипожежного захисту і 

самопорятунку, і вміти користуватися ними. 

Люди, що знаходяться в шахті і помітили ознаки аварії (пожежа або 

вибух газу або вугільного пилу, обвалення, затоплення, загазування, раптова 

зупинка вентилятора головного провітрювання, загальношахтне відключення 

електроенергії, застрявання в столі кліті з людьми або обрив каната, ураження 

електрострумом або отруйними хімічними речовинами, нещасний випадок) 
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зобов'язані негайно повідомити про це гірничому диспетчеру або змінному 

інженерно-технічного працівника. 

Всі працівники шахти зобов'язані твердо засвоїти наступні основні 

правила особистої поведінки під час аварій. 

Пожежа або вибух. При виявленні у виробках диму необхідно негайно 

включитися в саморятівник і рухатися по ходу вентиляційного потоку до 

найближчих виробках зі свіжим струменем до допоміжному столу і на 

поверхню. Зміна напрямку вентиляційного потоку під час руху свідчить, що 

відбулося загальношахтне реверсування вентиляційного потоку. В цьому 

випадку необхідно продовжувати рух назустріч реверсивної свіжому потоку 

не вимикаючи з саморятувальника, до головного стволу. Необхідно пам'ятати, 

що при нормальному режимі провітрювання запасним виходом з шахти є 

допоміжний ствол, а при реверсивному – головний ствол. 

При виявленні вогнища пожежі, перебуваючи з боку свіжого струменя 

повітря, необхідно включитися в саморятівник і почати гасіння первинними 

засобами пожежогасіння. Якщо неможливо загасити пожежу наявними 

засобами, слід вийти з тупикової виробки на свіжий струмінь і відключити 

електроенергію на механізми. При цьому вентилятори місцевого 

провітрювання повинні працювати в нормальному режимі. 

При пожежі в тупиковій виробці на деякій відстані від вибою людям, що 

знаходяться за осередком пожежі, необхідно включитися в саморятівники і, 

захопивши наявні засоби пожежогасіння, слідувати до виходу з тупикової 

виробки, вжити всіх можливих заходів до переходу через вогнище пожежі і її 

гасіння. Якщо перейти через вогнище пожежі неможливо, необхідно відійти 

від вогнища і приготувати підручні матеріали для зведення перемичок 

Обвалення. Люди, захоплені обваленням порід покрівлі, повинні вжити 

заходів до звільнення постраждалих, які перебувають під завалом, встановити 

характер обвалення і можливість безпечного виходу через купольну частину 

виробки. Якщо вихід неможливий, слід встановити додаткове кріплення 

(ремонтини) і приступити до розбирання завалу. У разі, коли це виконати 
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неможливо, необхідно чекати приходу рятувальників, подаючи сигнали за 

встановленим кодом про металеві (тверді) предмети. Перші сигнали повинні 

подаватися шляхом багаторазових ударів твердим предметом по ґрунту, 

покрівлі або боків виробки, рейках, трубопроводу, елементам кріплення. Після 

отримання відповідного сигналу слід спробувати встановити мовний зв'язок. 

Якщо це не вдається, необхідно продовжувати передачу інформації за 

допомогою ударів в певній комбінації. У всіх випадках послідовно подаються 

2 групи сигналів. Перша група вказує, скільки людина знаходиться за завалом, 

друга  – інформує про місцезнаходження людей. 

Загазування. При загазування слід включитися в саморятівник, вийти з 

виробку, відключити електроенергію і поставити знак, який забороняє вхід у 

виробки. Повідомити про загазування гірничий диспетчер. 

Ураження електрострумом. Люди, що виявили потерпілого, 

відключають електроенергію з електрообладнання та кабелю, який стосується 

потерпілого, звільняють потерпілого, роблять йому штучне дихання, 

повідомляють про те, що трапилося гірничому диспетчеру. 
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4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

4.1 Загальні відомості 

 

Основні правила з визначення вартості будівництва регламентуються 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Згідно п.4.1 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Система ціноутворення в будівництві базується на 

нормативнорозрахункових показниках і поточних цінах трудових та 

матеріальнотехнічних ресурсів.  

Безпосередньо розрахунок трудомісткості виконання і тривалості 

прохідницьких процесів згідно діючих нормативів відповідно до ДСТУ Б 

Д.2.2-35:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на гірничопрохідницькі 

роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, MOD)», зокрема реалізованих в 

програмному комплексі «Будівельні технології – Кошторис© Computer 

Logic®». 

 

4.2 Проектно-кошторисна документація 

 

До складу проектно-кошторисної документації входять: 

• договірна ціна на будівництво комплексу об’єкту в цілому. 

• об'єктний кошторис зі спорудження всього комплексу виробок; 

• відомість ресурсів до об'єктного кошторису; 

• локальні кошториси; 

Договірна ціна – підсумковий документ, який об'єднує всі витрати 

будівництва – прямі, загальновиробничі, а також додаткові. Підсумкова цифра 

договірної ціни є кінцевою і підлягає виплаті замовником підряднику. 

Об'єктна кошторис відображає суму прямих витрат на всі виробки. 

Відомість ресурсів містить дані про вартість використовуваних в проекті 

матеріалів і ресурсів. 
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У локальних кошторисах зведені прямі витрати зі спорудження кожної з 

виробок. 

Нормами передбачений весь комплекс робіт, включаючи витрати праці 

на інші дрібні і допоміжні операції. 

В нормах наведено витрати труда робітників на шахтній поверхні з 

розподілом за розрядами робіт та витрати труда робітників в підземних умовах 

з розподілом за групами ставок і розрядами робіт відповідно до 

шестирозрядної тарифної сітки. 

У кошторисних нормах міцність гірських порід приведена по шкалі 

проф. М.М. Пpотодьяконова. 

Норми враховують  проходження виробок повним перетином по породі 

чи вугіллю. 

 

4.3 Зведена таблиця складу та об’ємів робіт 

 

Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих обсягів робіт, 

наведених в таблиці 4.1 та рис. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Зведена таблиця обсягів робіт 

 

№ 

з/п 

Найменування ділянки 

виробки 

Од. 

вим. 

Вентиляційний 

штрек 

Допоміжний 

штрек 

1.  Довжина ділянки виробки м 2200 2800 

2.  Обєм виїмки породи м3 52140 66360 

3.  Кут нахилу Град. До 2 

4.  Міцність вугілля fПрот. 1,5 

5.  Міцність порід fПрот. 6-8 

6.  
Потужність вугільного 

пласту 
м 1.9 

7.  
Площа перетину в світлі до 

осадки 
м2 20.3 

8.  Площа перетину в проходці м2 23,7 

9.  Спосіб проведення  комбайн MR-620 

10.  
Транспортування гірничої 

маси 
засоби 

1ЛТП-1000 

(перевантажувач ПЛ-1000К  – стрічковий 
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№ 

з/п 

Найменування ділянки 

виробки 

Од. 

вим. 

Вентиляційний 

штрек 

Допоміжний 

штрек 

конвеєр 1ЛТП-1000. Для доставки 

матеріалів та обладнання у вибій – 

дизелевіз ДП-155У) 

11.  

Рамно-анкерне кріплення 

хар-ки 

КШПУ-22 з профілю СВП-33 + анкерний 

ряд з 5 сталеполімерних анкерів 

довжиною 2,4 м + 4 пластикові анкера 

довжиною 1,8 м 

12.  Крок кріплення м 0,5 м (2 рам/м) 

13.  Міжрамне затягування тип Металева сітка-затягування 

14.  
Засоби механізації кріплення 

хар-ки 
Машина для кріплення виробок GTA 

AMG 2700 

15.  Провітрювання виробки тип ВМЄ2-10 (1+1) 

16.  Водовідлив тип Канавка (дер.) 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Специфікація металевих елементів рамного кріплення 
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4.4 Основні техніко-економічні показники 

 

Таблиця 4.2 – Зведені економічні показники 

Назва показника  Од. 

вимірювання 

Показник 

Вентиляційний 

штрек 

Допоміжний 

штрек 

Кошторисна вартість загальна тис. грн. 157214,017 

Кошторисна вартість об’єкту тис. грн. 61912,864 95301,153 

Кошторисна трудомісткість тис. люд.год. 230,416 336,544 

Кошторисна заробітна плата тис. грн. 22089,571 32811,208 

Середній розряд робіт розряд 5,4 5,5 

Вартість 1 п.м тис. грн. 28,14 34,03 

Тривалість будівництва частини міс. 7,8 10 

Швидкість спорудження м/міс 280 280 

 

Економічний ефект досягається за рахунок повторного використання 

виробок. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Кваліфікаційна робота виконана на тему «Проєкт спорудження 

підготовчих виробок 7-ї південної лави для умов ПРАТ «ШУ 

«ПОКРОВСЬКЕ». 

Породами, що вміщують вугільний пласт, служать пісковики, 

алевроліти й аргіліти. За ступенем стійкості пісковики змінюються від стійких 

до малостійких, алевроліти – від малостійких до нестійких, аргіліти – нестійкі. 

При потужності до 0,5 м алевроліти й аргіліти характеризуються як досить 

нестійкі, схильні до утворення «хибної» покрівлі. 

Природна газоносність вугільного пласта за даними 

геологорозвідувальних свердловин складає 11,6-19,6 м3/т.с.б.м. Усі зони 

тектонічних порушень і підвищеної тріщинуватості із пісковиків є 

потенційними джерелами метановиділення. 

Вугільний пласт d4, на ділянці ведення гірничих робіт по пилу 

небезпечний, не схильний до самозаймання, є загрозливим по раптовим 

викидам вугілля і газу. Пісковики не викидонебезпечні. Виробка безпечна по 

раптовим проривом метану із підошви і її руйнації в зонах тектонічних 

порушень. 

Розроблено технологічний регламент виконання робіт зі спорудження 

підготовчих виробок 7-ї південної лави, а саме вентиляційний та конвеєрного 

штрек. Основні рішення зі спорудження виробок враховують прийняті 

загальні по блоку №10 основні технічно-організаційні рішення і регламенти.  

Згідно завдання, проєктна протяжність вентиляційного штреку – 2200 м, 

конвеєрного – 2800 м. 

Основна відмінність буде в кінцевому призначені гірничих виробок, а 

саме:  основне призначення вентиляційного штреку – подача свіжого повітря, 

пересування людей і вантажів а також розміщення комунікацій; основне 
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призначення конвеєрного штреку – видача гірничої маси на допоміжний 

бремсберг та видача вихідного струменя повітря. 

Для забезпечення оптимальних техніко-економічних показників, 

проєктом передбачається максимальна типізація та уніфікації проектних 

рішень з урахуванням наявного гірничопрохідницького устаткування і 

специфіки конкретних гірничо-геологічних гірничо-технічних умов. 

При підготовці 8-ї південної лави вентиляційний штрек планується 

повторно використовувати в якості конвеєрного. 

Проєктом прийнято комбайновий спосіб проведення гірничих виробок. 

Обґрунтування: міцність порід fПротод.≤8; сумарна протяжність – 5000 м; 

великий поперечний переріз виробок – до 25м2; значна механізація основних 

процесів; швидкість проведення; категорійність шахти за газом та пилом, що 

накладає на БВР-технологію ряд обмежень щодо ефективності використання.  

Серед наявного на підприємстві гірничопрохідницького парку 

приймаємо найбільш ефективний комбайн MR-620. 

Для забезпечення безперебійного роботи прохідницького комбайна 

прийнятий наступний транспортний ланцюжок: комбайн – перевантажувач 

ПЛ-1000К– стрічковий конвеєр 1ЛТП-1000. Для доставки матеріалів та 

обладнання у вибій – дизелевіз ДП-155У. 

В якості постійного кріплення прийняте піддатливе комбіноване рамно-

анкерне кріплення з сітчастим металевим міжрамним затягуванням. Рамне 

кріплення КШПУ-20,3 з профілю СВП-33 + анкерний ряд з 5 сталеполімерних 

анкерів довжиною 2,4 м + 4 пластикові анкера довжиною 1,8 м – по 2 у 

вугільний пласт, які встановлюються між рамами металевого кріплення. Крок 

кріплення – 0,5 м (2 рам/м). 

Розрахунок кроку прийнятого кріплення проводимо згідно 

СОУ 10.1.00185790.011:2007 "Підготовчі виробки на пологих пластах. Вибір 

кріплення, способів і засобів охорони". 

Роботи з проведення гірничої виробки умовно поділяються на основні та 

допоміжні. До основних відносяться роботи з розробки та транспортування 
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породного масиву і зведення кріплення. До допоміжних операцій відносяться 

навішування вентиляційного ставу, нарощування конвеєру, розробка та 

кріплення канавки, нарощування технологічних комунікацій, тощо.  

На підприємстві прийнятий чотирьохзмінний режим роботи – три зміни 

з проведення виробки і одна ремонтно-підготовча. 

Згідно ДСТУ Б Д.2.2-35:2012 обсяги робіт визначено у вимірниках, 

прийнятих у таблицях кошторисних норм.  

Підготовчі роботи включають улаштування сполучення, монтаж 

прохідницького обладнання, підведення систем пневмо-, водо- і 

електропостачання, укладання плит разминовок на сполученні з майбутніми 

виробками, облаштовуються місця для зберігання матеріалів, тощо. 

Організація робіт у вибої. Проходка комбайнових способом передбачає 

виконання таких основних і допоміжних операцій: 

• руйнування породи масиву комбайном з паралельної навантаженням 

його через перевантажувач на конвеєр; 

• кріплення гірничої виробки рамно-анкерним кріпленням і затягування 

міжрамного простору; 

• навішування вентиляційного трубопроводу; 

• розробка канавки і її кріплення; 

• навішування трубопроводів стисненого повітря, ППС, питної води для 

роботи прохідницького устаткування; 

• тощо. 

Основні прохідницькі операції. 

1. Прийняття і здача зміни. 

2. Руйнування масиву комбайном з транспортуваннням відбитої гірничої 

маси конвеєром. 

3. Зведення кріплення – аркового, та з відставанням рамного. 

4. Нарощування вентиляційного трубопроводу. 

5. Нарощування пожежно-зрошувального та питного трубопроводу. 

6. Та інші. 
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Питання охорони праці та промислової безпеки розглянуто відповідно 

документів: Закон України "Про охорону праці", Гірничий Закон України, 

Правил безпеки у вугільних шахтах та інших галузевих нормативів в обсязі 

згідно методичних рекомендацій. 

Основні правила з визначення вартості будівництва регламентуються 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Згідно п.4.1 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Система ціноутворення в будівництві базується на 

нормативнорозрахункових показниках і поточних цінах трудових та 

матеріальнотехнічних ресурсів. 

Безпосередньо розрахунок трудомісткості виконання і тривалості 

прохідницьких процесів згідно діючих нормативів відповідно до ДСТУ Б 

Д.2.2-35:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на гірничопрохідницькі 

роботи (Збірник 35) (ДБН Д.2.2-35-99, MOD)», зокрема реалізованих в 

програмному комплексі «Будівельні технології – Кошторис© Computer 

Logic®». 

До складу проектно-кошторисної документації входять: 

• договірна ціна на будівництво комплексу об’єкту в цілому. 

• об'єктний кошторис зі спорудження всього комплексу виробок; 

• відомість ресурсів до об'єктного кошторису; 

• локальні кошториси; 

Загальна кошторисна вартість робіт склала 157214 тис. грн.  

Економічний ефект досягається за рахунок повторного використання 

виробок. 

Графічна частина кваліфікаційної роботи виконана за допомогою 

ПК «AutoCAD», розрахунок параметрів ТЕО – «Будівельні технології – 

Кошторис». 
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52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

  



53 

 

Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи 

 

№ Формат Позначення Найменування 
Кількість 

аркушів 
Примітка 

1      

2   Документація   

3      

4 А4 184-БГГМ.ОППб.21.07.ПЗ Пояснювальна 

записка 
70 

 

5      

6   Графічні матеріали   

7      

8 А1 184-БГГМ.ОППб.21.07.01.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

9 А1 184-БГГМ.ОППб.21.07.02.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

10 А1 184-БГГМ.ОППб.21.07.03.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 

 

11 А1 184-БГГМ.ОППб.21.07.04.ГЧ Креслення, схеми, 

таблиці 
1 
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 Форма № 4а

 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Ж

 (найменування об`єкта будівництва)

 В I Д О М I С Т Ь  Р Е С У Р С I В

  до об'ектного кошториса №

 Ч.ч.  Шифр

 ресурсу

 Найменування  Одиниця

 виміру

 Кiлькість

 Поточна

 цiна за

 одиницю

 грн.

 Всього,

 грн.

 у тому числi

 Вiдпуск.

 цiна

 грн.

 Всього,

 грн.

 Трансп.

 складова

 грн.

 Всього,

 грн.

 Загот.

 склад.

 грн.

 Всього,

 грн.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

  I.Витрати труда

 1   Витрати труда гірничих 
  робiтникiв

  люд.год.  450 431.87  99.83   -   -   - 

 2   Середнiй розряд робіт, що 
  виконуються гірничими 
  робiтниками

  розряд  5.5   -   -   -   - 

  у тому числі   -   -   -   -   - 
 3   1.6   - шахтна поверхня   люд.год.  6 782.21  25.38   -   -   - 
 4   середнiй розряд робіт   розряд  3.2   -   -   -   - 
 5   1.8   - підземні 0 група   люд.год.  443 649.66  100.96   -   -   - 
 6   середнiй розряд робіт   розряд  5.5   -   -   -   - 
 7   3   Витрати труда робiтникiв, 

  зайнятих керуванням та 
  обслуговуванням машин

  люд.год.  16 586.41  108.1795   -   -   - 

 8   Середнiй розряд ланки 
  робiтникiв, зайнятих 
  керуванням та 
  обслуговуванням машин

  розряд  4.6   -   -   -   - 

 9   Витрати труда робiтникiв, 
  заробiтна плата яких 
  передбачена в 
  загальновиробничих 
  витратах

  люд.год.  99 941.91  81.4601   -   -   - 

  Разом загальна кошторисна 
  трудомiсткiсть

  люд.год.  566 960.19  96.8336   -   -   - 

  у тому числі   -   -   -   -   - 
  - нормативної 
  трудомiсткості

  люд.год.  467 018.28   -   -   -   - 

  - розрахункової 
  трудомiсткості

  люд.год.  99 941.91   -   -   -   - 

  Середнiй розряд робiт   розряд  5.5   -   -   -   - 

  II.Будівельні машини та механiзми

 1   СН226-
  3402

  Вагонетки шахтнi для 
  транспортування гірничої 
  маси по підземним 
  виробкам, мiсткiсть кузова 
  2,5 м3

  маш-год  20 990.366  5.03
 105 582

  -   -   - 

 2   СН233-
  310

  Верстат бурозаправний   маш-год  89.5  26.13
 2 339

  -   -   - 

 3   СН233-
  315

  Верстат для заточування 
  бурового знаряддя

  маш-год  422.74  10.52
 4 447

  -   -   - 

 4   СН226-
  2402

  Комбайни прохiдницькi зі 
  стріловидним виконавчим 
  органом для проведення 
  підготовчих виробок 
  перерізом 9-25 м2 в 
  проходці по породному або 
  змішаному вибою міцністю 
  до 7, на гусеничному ходу, з 
  електроприводом, 
  потужність 365 кВт

  маш-год  10 019.8  1 398.56
 14 013 291

  -   -   - 
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 5   СН225-
  1901

  Крани козлові, 
  вантажопідйомність 16/12,5 
  т, прогін 25 м, висота 
  підйому гака 7 м, глибина 
  опускання гака 9 м

  маш-год  946.534  144.92
 137 172

  -   -   - 

 6   СН226-
  3500

  Лебiдки шахтнi допоміжни 
  для вiдкочування вантажів у 
  горизонтальних і похилих (
  до 20 градусів) виробках, 
  тягове зусілля 14 кН, з 
  електродвигуном, 
  потужність 5,5 кВт

  маш-год  375.0  36.85
 13 819

  -   -   - 

 7   СН226-
  1400

  Молотки вiдбiйнi для 
  відбівання м'яких гірничих 
  порід, з пневмоприводом, 
  витрата стисненого повітря 
  1,5м3/хв

  маш-год  2 505.0  4.99
 12 500

  -   -   - 

 8   СН226-
  1200

  Пiдтримки пневматичні для 
  переносних перфораторiв 
  пневматичних

  маш-год  25 937.6  2.56
 66 400

  -   -   - 

 9   СН226-
  1105

  Перфоратори переносні для 
  бурiння горизонтальних і 
  похилих шпурiв діаметром 
  36-40 мм, глибиною до 3 м 
  у породах міцністю до 14, з 
  пневмоприводом, витрата 
  стисненого повітря 3,2 м3/
  хв

  маш-год  25 937.6  11.69
 303 211

  -   -   - 

 10   СН226-
  1106

  Перфоратори телескопнi 
  для буріння шпурів 
  діаметром 36-40 мм і 
  свердловин глибиною до 4 
  м, з пневмоприводом, 
  витрата стисненого повітря 
  1,3 м3/хв

  маш-год  47 398.0  13.53
 641 295

  -   -   - 

  Разом   грн.   -  15 300 055   -   -   - 

  Електроенергiя   квт.г.  3 141 305.4125  6 630 662.6376 2.1108
  Мастильні матерiали   кг  37 015.1501  2 423 822.9445 65.49
  Гiдравлічна рiдина   кг  9 518.810  693 971.3480 72.90

  III.Ресурси, спожиті будівельними машинами і враховані в вартості матеріалів

  Разом вартість ресурсів, 
  спожитих будівельними 
  машинами і врахованих в 
  вартості матеріалів

  грн.   -  481 550       

  Стиснене повiтря   м3  6 666 904.300  481 550.4976 0.0722

  IV.Механiзований інструмент

 1   СН270-90   Пилка дискова електрична   маш-год  106.48
  Разом вартість ресурсів, 
  спожитих механiзованим 
  інструментом і врахованих в 
  вартості матеріалів

  грн.   -  67       

  Електроенергiя   квт.г.  31.944  67.4274 2.1108

  V.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї

 1   С112-86   Бруски обрізні з хвойних 
  порід, довжина 2-3,75 м, 
  ширина 75-150 мм, товщина 
  40-75 мм, ІV сорт
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
  т]

  м3  6.6  713.03
 4 706  3 765  849  92

 570.40  128.65  13.98

 2   С112-117   Дошки обрізні з хвойних 
  порід, довжина 2-3,75 м, 
  ширина 75-150 мм, товщина 
  32,40 мм, ІІІ сорт
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61 
  т]

  м3  127.6  891.49
 113 754  95 108  16 416  2 230

 745.36  128.65  17.48

 3   С1110-111   Дріт сталевий оцинкований, 
  діаметр 2 мм
  [30.0км; 196.09 грн/т * 1.0 т]

  т  0.35  6 557.67
 2 295  2 182  69  45

 6 233.00  196.09  128.58
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 4   С112-243   Дрова оброблені, довжина 
  1,5-2 м, з сосни, вільхи
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.71 
  т]

  м3  52.198  353.34
 18 444  10 266  7 816  362

 196.67  149.74  6.93

 5   С119-279   Затягування металеве N 50-
  3,5 оцинковане
  [30.0км; 174.41 грн/т * 
  0.0025 т]

  м2  99 840.0  26.01
 2 596 838  2 501 990  43 930  50 918

 25.06  0.44  0.51

 6   С119-41   Зубок для прохідницьких 
  комбайнів, марка ШБМ2С-1-
  1-04
  [30.0км; 174.41 грн/т * 
  0.00048 т]

  шт  24 333.8  57.51
 1 399 437  1 369 993  1 947  27 497

 56.30  0.08  1.13

 7   С119-295   Коліна до труб 
  поліхлорвінілових D=0,8м
  [30.0км; 420.95 грн/т * 
  0.0612 т]

  шт  8.5  901.49
 7 663  7 293  219  150

 858.05  25.76  17.68

 8   С119-47   Коронки, тип КДП43-25
  [30.0км; 174.41 грн/т * 
  0.00059 т]

  шт  1 350.96  156.63
 211 601  207 318  135  4 147

 153.46  0.10  3.07

 9   С119-426   Косинець до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8м
  [30.0км; 420.95 грн/т * 0.064 
  т]

  шт  8.5  1 420.77
 12 077  11 611  229  237

 1 365.97  26.94  27.86

 10   С119-305   Кріплення анкерне 
  штангове
  [30.0км; 202.50 грн/т * 1.02 
  т]

  т  1 570.4  5 404.63
 8 487 431  7 996 650  324 366  166 415

 5 092.11  206.55  105.97

 11   С119-282   Ланка приєднання до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8м
  [30.0км; 420.95 грн/т * 
  0.0136 т]

  шт  8.5  303.06
 2 576  2 477  49  50

 291.40  5.72  5.94

 12   С118-11   Металоконструкції для 
  прохідницьких робіт дрібні, 
  маса до 0,5 т, із профілів 
  [підвісні металеві кільця в 
  стволах шахт, рами з 
  двотаврів та швелерів, арки 
  металеві із скріпленням 
  тощо]
  [30.0км; 202.50 грн/т * 1.02 
  т]

  т  5 219.8  9 504.03
 49 609 136  47 558 276  1 078 150  972 710

 9 111.13  206.55  186.35

 13   С119-82   Піка для відбійних 
  молотків, марка ПОМ-1
  [30.0км; 174.41 грн/т * 
  0.00132 т]

  шт  83.5  23.88
 1 994  1 936  19  39

 23.18  0.23  0.47

 14   С119-336   Патрони ПНВ із 
  неорганічним в'язким
  [30.0км; 174.41 грн/т * 
  0.0004 т]

  шт  280 800.0  35.60
 9 996 480  9 780 264  19 656  196 560

 34.83  0.07  0.70

 15   С119-359   Перехід до труб 
  поліхлорвінілових d=0,8мм
  [30.0км; 420.95 грн/т * 
  0.0169 т]

  шт  8.5  596.09
 5 067  4 907  60  99

 577.29  7.11  11.69

 16   С111-782   Поковки з квадратних 
  заготовок, маса 1,8 кг
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 
  т]

  т  0.15  5 710.93
 857  811  29  17

 5 403.61  195.34  111.98

 17   С119-381   Ремонтні пакети до труб 
  вентиляційних
  [30.0км; 174.41 грн/т * 0.004 
  т]

  шт  8.5  53.50
 455  440  6  9

 51.75  0.70  1.05

 18   С119-390   Сталь бурова пустотіла 
  марки 55С2, шестигранна
  [30.0км; 153.68 грн/т * 
  0.00112 т]

  кг  4 988.88  19.88
 99 179  96 385  848  1 946

 19.32  0.17  0.39

 19   С111-1809   Сталь кругла
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]

  т  16.64  7 469.96
 124 300  120 818  2 557  925

 7 260.67  153.68  55.61
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 20   С112-17   Стояки рудникові з 
  круглого неокореного лісу 
  хвойних порід, довжина 2,5-
  3,9 м
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.71 
  т]

  м3  46.2  688.28
 31 799  24 257  6 918  624

 525.04  149.74  13.50

 21   С119-406   Трійник
  [30.0км; 174.41 грн/т * 0.068 
  т]

  шт  8.5  1 447.32
 12 302  11 960  101  241

 1 407.08  11.86  28.38

 22   С119-405   Трійник вилкоподібний
  [30.0км; 174.41 грн/т * 0.06 
  т]

  шт  8.5  1 292.41
 10 985  10 681  89  215

 1 256.61  10.46  25.34

 23   С119-410   Труби поліхлорвінілові 
  D=0,8м
  [30.0км; 420.95 грн/т * 
  0.0032 т]

  м  1 665.0  193.83
 322 727  314 152  2 248  6 327

 188.68  1.35  3.80

 24   С111-180   Цвяхи будівельні з плоскою 
  головкою 1,8х50 мм
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12 
  т]

  т  0.132  5 258.58
 694  655  26  14

 4 960.13  195.34  103.11

  Разом   грн.   -  73 072 796  70 134 193  1 506 731  1 431 871

  Підсумкові показники

  Кошторисна трудомiсткiсть (
  I)

  люд.год.  566 960.19  54 900 779.0   -   -   - 

  Будівельні машини та 
  механiзми (II)

  грн.   -  15 300 055   -   -   - 

  Будівельні матерiали, 
  вироби та конструкцiї (III+
  IV+V)

  грн.   -  73 554 413       

  Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 23.06.2021

  Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

  Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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