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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПАЛУБНИХ РОБІТ ПРИ 

МОНОЛІТНОМУ БУДІВНИЦТВІ ВИСОТНОЇ БУДІВЛІ 

 

Монолітне бетонне та залізобетонне будівництво на сучасному етапі завдяки 

своїм технологічним особливостям дозволяє значно урізноманітнити архітектурно-

конструктивні рішення інженерних споруд та створювати конструкції будь-якої 

складності з підвищеними характеристиками по довговічності, а також здешевити 

будівельний процес.  

Одним із найважливіших технологічних етапів монолітного будівництва є 

опалубні роботи. Опалубка - тимчасова допоміжна конструкція для забезпечення 

форми, розмірів і положення в просторі монолітної конструкції, що зводиться. До 

складу опалубки входять: щити (форми), які забезпечують форму, розміри і якість 

поверхні монолітної конструкції, риштування для підтримування опалубних форм і 

бетонної суміші, помости для розміщення бетонувальників та елементи кріплення [1]. 

В опалубні форми вкладають бетонну суміш, де вона твердіє до досягнення бетоном 

необхідної міцності. Після цього опалубку розбирають.  

Технологія монолітного будівництва зі з застосуванням опалубних систем має 

великі перспективи у висотному будівництві. Розглянемо приклади сучасних 

опалубних систем. 

Велика різноманітність опалубок, що застосовуються в даний час в будівництві 

поділяються на типи в залежності від: виду бетонованих монолітних та збірно-

монолітних конструкцій; конструкції; матеріалів несучих елементів; застосовності для 

різної температури зовнішнього повітря та характеру впливу її на бетон монолітних 

конструкцій; оборотності. 

За конструктивним ознаками опалубки поділяються на: дрібнощитові; 

великощитові; блокові; об'ємно-переставні; ковзні; горизонтально-переміщувані 

(котучі, тунельні); підйомно-переставні; пневматичні; незнімні. 

За матеріалами формоутворюючих елементів опалубки поділяються на: сталеві; 

алюмінієві; пластикові; дерев'яні; комбіновані. 

Мета статті: у дипломному проєкті запроєктовано 20-ти поверхова житлова 

будівля з підземним паркінгом. Будівля каркасна у монолітному виконанні. При 

зведенні будівлі з монолітного бетону основними будівельними процесами є: 

встановлення та демонтаж опалубки (колон, перекриття тощо), встановлення арматури 

та закладних деталей, подача бетонної суміші та її ущільнення, догляд за бетоном та ін. 

Таким чином, є питання щодо обрання організації опалубних робіт за конструктивним 

ознаками [2]. 

Конструктивна схема – багатоповерхова будівля із безбалковими перекриттями. 

Просторовий каркас будівлі вирішується за рамною схемою в обох напрямках. 

Ригелями багатоповерхових багатопрогонових рам служить безбалкова плита, що 

жорстко пов'язана з колонами. Перекриття. Монолітне безбалкове перекриття є 

суцільною плитою, опертою безпосередньо на колони. Зовнішні стіни – монолітні 

залізобетонні стіни товщиною 500 мм з бетону В25 у паркінгу та цегляні з утеплювачем 

у будівлі вище рівня землі. 

Тобто, необхідно обґрунтувати доцільну організацію опалубки перекриття 

типового поверху з урахуванням техніко-економічних показників.  
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Найпростіший вид опалубок – це збірно-розбірні переставні опалубки для стін та 

перекриттів, що збираються на будівельному майданчику з окремих дерев'яних 

елементів (дощок, брусів, балок тощо), та щитові, що монтуються на об'єктах із 

попередньо виготовлених у заводських умовах укрупнених елементів (щитів). Останній 

тип опалубок дозволяє отримати поверхню конструкції, що не потребує подальшого 

оздоблення.  

При аналізі переваг та недоліків двох типів опалубок з’ясовано, що застосування 

щитової опалубки з урахуванням її багаторазового використання заощаджує до 27 % 

матеріалів порівняно з поштучною дерев'яною опалубкою, що збирається на 

будівельному майданчику з окремих елементів.  

Таким чином, очевидно, що при бетонуванні великих конструкцій з 

прямолінійними поверхнями (стіни, плити міжповерхових перекриття тощо) 

економніше використовувати типову щитову опалубку. За оцінкою фахівців, витрати у 

цьому разі зменшуються приблизно в 3 рази. 

Відповідно до представленої конструктивної схеми будівлі розглянемо 

дрібнощитову та великощитову опалубки.  

Далі виконаємо порівняння двох варіантів організації опалубки перекриття 

типового поверху за технічно-економічними ознаками. 

Витрати на здійснення рішення організації опалубки перекриття типового 

поверху за  варіантами наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Калькуляція організації опалубки перекриття типового поверху за варіантами 

Найменування 

конструктивних ознак,  

од. вимір. 

І варіант - 

великощитова опалубка 

з фанерних листів 

1220х2440 мм 

ІІ варіант - дрібнощитова 

опалубки з універсальними 

модульними щитами 

Площа опалубки, м
2
 753 753 

Кількість щитів, кільк. 263 572 

Ціна 1-го листа, грн. 2470 6500 

Норма трудомісткості на 

встановлення 1 конструкції, 

люд./год. 

0,18 0,27 

Розрахунок: 

 Разом загальна вартість 

становить, грн. 

 Загальна 

трудомісткість, люд./год. 

 

 

649 610 

 

135,54  

 

 

4 894 500 

 

203,31 

На основі розрахунків за трудомісткістю та вартістю, найбільш вигідним за 

технологічними та економічними показниками є І варіант. Приймаємо його. 

Висновки. При виборі опалубок особливо важливо знати, чи вона є 

комплексною системою, за допомогою якої можливе створення будь-яких типів 

конструкцій. 

Таким чином, обґрунтовано застосування організації опалубки перекриття 

типового поверху за першим варіантом – великощитова опалубка з фанерних листів 

1220х2440 мм з урахуванням технологічних та економічних показників. 
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