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Вмещающие породы угольных пластов шахты «Западно-Донбасская» 
имеют низкую крепость до 20 МПа. Одной из проблем развития шахты после 
сдачи ее в эксплуатацию был ввод в эксплуатацию новых лав. Применение 
традиционной технологии, заключающейся в проведении монтажной 
выработки («разрезной печи») с последующим монтажом секций, приводило 
к большим затратам и длительной подготовке лав (до 6 мес.). Основной 
причиной неэффективного перехода добычных участков на новые 
выемочные поля была интенсивная вертикальная конвергенция. 
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С 1992 года на шахте была внедрена совмещенная технология проведения 
выработки с монтажом секций. Положительные результаты достигались за 
счет установки секций крепи как постоянной крепи до полного проявления 
горного давления. При этой технологии снижались риски обрушения пород 
кровли и уменьшался объем работ на поддержание выработки. Этот способ 
является положительным при наличии секций крепи, так как 
продолжительность их использования в стадии монтажа может достигать до 
4 мес. Наличие и использование секций можно отнести на увеличение 
инвестиций, что снижает экономическую эффективность горных работ. 

Анализ состояния монтажных выработок с различными паспортами 
крепления в течение последних 4 лет показывает, что вертикальная 
конвергенция монтажных выработок зависит от отпора крепи. При этом 
средняя конвергенция определялась по маркшейдерским данным, а отпор 
крепи определялся по принятым паспортам. Отпор крепи определялся исходя 
из количества деревянных стоек и их диаметра. Эта зависимость описывается 
выражением 800120 ,P,h +−=Δ  при =r 0,6, где P  – отпор крепи, т/м2; hΔ  – 
вертикальная конвергенция, м. Отсюда видна тесная связь между отпором 
крепи и конвергенцией, то есть с увеличением отпора крепи уменьшается 
вертикальная конвергенция. 

В последние годы в условиях шахты был апробирован и используется в 
настоящее время паспорт крепления разрезных печей с повышенным 
отпором крепи за счет увеличения плотности установки деревянных стоек и 
усиление приконтурного массива горных пород с помощью сталеполимерных 
анкеров. 

Разработка оптимальной схемы комплексного крепления выработки 
позволило осуществить проведение 1014 разрезной печи длиной 284 м за 
66 рабочих дней, а переход из 1012 лавы в 1014 лаву произведен за 43 дня. 
Применение данной схемы позволило сократить общее время перехода в 
новую лаву в среднем на 60% по сравнению с предыдущей схемой 
проведения монтажной камеры с одновременным монтажом секций 
механизированной крепи. Кроме того  по новой схеме нет необходимости в 
наличии на шахте дополнительного лава комплекта, механизированный 
комплекс перемонтируется из лавы в лаву в минимальные сроки. 


